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1 Mededelingen aanbestedende dienst  

Aanvullend op de contractstukken dient Opdrachtnemer vóór aanvang van werkzaamheden 

die trillingen of deformaties kunnen veroorzaken, de voor spoor, spoorfundatie en 

spoorgebonden installaties geldende grenswaarden vast te leggen en ter acceptatie aan GVB 

voor te leggen. Zonder acceptatie door GVB mogen de betreffende werkzaamheden niet 

worden uitgevoerd. Het voorleggen van de geldende grenswaarden kan via het 

vergunningenloket (spoorvergunning@gvb.nl) met een cc aan Damelza de Paus 

(damelza.depaus@gvb.nl). 

 

Met GVB is door het project nadere invulling gegeven aan de TBGN data. De afspraken daarvan 

zijn opgenomen in het document ‘Geluidsscherm Reigersbos Overzicht TBGN’ dat is 

toegevoegd aan deze Nota van Inlichtingen. 

 

Als gevolg van overmacht bij de uitvoerende partij is geen inmeting beschikbaar gekomen. De 

inmeting verwacht de Aanbestedende dienst in week 51 aan te leveren. 

2 Contractuele wijzigingen 

De contractuele wijzigingen zijn verwerkt in de antwoorden op de vragen en in deel 1 van deze 

nota. Hieronder is tevens een opsomming gegeven van de contractuele wijzigingen. 

 

- Mededeling aanbestedende dienst: in de Vraagspecificatie Algemeen (VSA) wordt 

toegevoegd bij paragraaf 3.4: Aanvullend op de contractstukken dient Opdrachtnemer 

vóór aanvang van werkzaamheden die trillingen of deformaties kunnen veroorzaken, de 

voor spoor, spoorfundatie en spoorgebonden installaties geldende grenswaarden vast te 

leggen en ter acceptatie aan GVB voor te leggen. Zonder acceptatie door GVB mogen de 

betreffende werkzaamheden niet worden uitgevoerd. Het voorleggen van de geldende 

grenswaarden kan via het vergunningenloket (spoorvergunning@gvb.nl) met een cc aan 

Damelza de Paus (damelza.depaus@gvb.nl). 

- Mededeling aanbestedende dienst: in de Vraagspecificatie Algemeen (VSA) wordt 

toegevoegd bij paragraaf 3.4: Met GVB is door het project nadere invulling gegeven aan de 

TBGN data. De afspraken daarvan zijn opgenomen in het document ’28 Geluidsscherm 

Reigersbos Overzicht TBGN’, welke is toegevoegd aan Annex XII ‘Informatie OG’. 

- N.a.v. vraag 2: VSP Bijlage 9 – Opleverdossier is geheel aangepast. 

- N.a.v. vraag 3: VSP paragraaf 3.4 tekst daar waar 'Opdrachtgever' staat dient 

'Opdrachtnemer' te staan. En daar waar 'voor uitvoering' staat dient 'na gunning' te staan.  

De tekst wordt dan:  

‘Om dit uit te sluiten zijn twee acties nodig (uit toe voeren door de Opdrachtnemer): 

1. Verifiëren dat de buitenste kabelkokers van de viaducten leeg zijn. 

mailto:damelza.depaus@gvb.nl
mailto:damelza.depaus@gvb.nl


 

 

Gemeente Amsterdam  Versie: 1 

 11 november 2026  

 

2e Nota van Inlichtingen 

 

Geluidsscherm Reigersbos 

 3 

2. Een proefsleuf direct na gunning kan definitief uitsluitsel geven.’ 

-  N.a.v. vraag 5: Vraagspecificatie Proces Eis VE180 vervalt de tekst: ‘Slaagt de 

Opdrachtnemer erin conform het gestelde in de voorgaande zin aan te tonen dat hem 

geen verwijt treft, dan komen alleen de gevolgen van de eerste 4 weken van deze 

vertraging voor rekening van de Opdrachtnemer.’ 

- N.a.v. vraag 9: De tabelpercentages bij eis FM220 in de vraagspecificatie proces wordt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- N.a.v. vraag 17: De eistekst bij Vraagspecificatie Eisen, SES-0045 wordt gewijzigd naar: 

‘Geluidsscherm Reigersbos dient overlast en gevaar voor weggebruikers als gevolg van 

losgeraakt mos te voorkomen.’ 

- N.a.v. vraag 24: In Vraagspecificatie Eisen komt eis ‘SES-0094 - Toegangen voldoen aan 

standaard’ te vervallen. 

- N.a.v. vraag 24: In Vraagspecificatie Eisen wordt eis ‘SES-0096 - Toegangen breedte: De 

minimale vrije breedte van Toegangsdeur in geopende stand bedraagt 1100 mm.’ 

toegevoegd. 

- N.a.v. vraag 24: In Vraagspecificatie Eisen wordt eis ‘SES-0097 - Toegangen geluidswering 

- De geluidswering van Toegangsdeur is hoogstens 5dB lager dan de rest van het 

geluidsscherm.’ toegevoegd. 

- N.a.v. vraag 26: De eistekst bij Vraagspecificatie Eisen, SES-0066 onderdeel toelichting 

wordt de tekst aangepast naar: ‘De theoretisch te verwachten levensduur van 

deelsystemen en componenten binnen deelsystemen is onder meer aantoonbaar te maken 

met door de fabrikant aangeleverde beproevingen, certificaten, garanties of referenties.’ 

 

Betaalstroom Financiële waarde 

1. Startbetaling §3.3.3 5% van de opdrachtsom 

2. Definitief Ontwerp  10% van de opdrachtsom 

3. Realisatie van het Werk §3.3.5 80% van de opdrachtsom 

betreft het totaal  van de 

betaling op voortgang 

4. Opleverdossierbetaling §3.3.6 5% van de opdrachtsom 
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3 Vragen en antwoorden 

Nr. Onderdeel Vraag Antwoord 

1 Logistiek Is er tijdens de TBGN's een vrije 

doorgang voor spoormaterieel tussen 

de Railinzetplaats aan de Van 

Marwijk Kooystraat en het station? 

Tijdens de TBGN's is het metronetwerk in 

gebruik en is er geen vrije doorgang voor 

spoormaterieel tussen de Railinzetplaats aan 

de Van Marwijk Kooystraat en het station. 

Buiten de reguliere exploitatietijden van het 

metronetwerk is het voor de verkeersleiding 

GVB mogelijk, en niet ongebruikelijk, om een 

vrije doorgang (inclusief vooraf geschakelde 

wissels) te geven van de inzetplaats naar het 

werk. Tijdens de dienstregeling zullen de 

mogelijkheden beperkt zijn. Voorbereiding 

en afstemming hiervoor dient te geschieden 

door de Opdrachtnemer. 

2 Vraagspecificat

ie proces, 

Bijlage 9 

Kunnen wij er vanuit gaan dat de 

eisen voor het opleverdossier richting 

GVB verwerkt zijn in de 

contractstukken? 

De eisen die GVB stelt aan het opleveren van 

informatie waren niet volledig verwerkt in de 

contractstukken. Het contract is uitgebreid 

op dit onderdeel met document 'Aangepaste 

VSP Bijlage 9 – Opleverdossiers ' en de 

bijlages in 'Bijlages Opleverdossier GVB.zip' 

(Annex XII nummer 29). Daarmee zijn de 

eisen voor het opleverdossier richting GVB 

verwerkt in de contractstukken. 

3 Vraagspecificat

ie proces, 

KL010 

In de vraagspecificatie algemeen 

worden werkzaamheden aan K&L 

uitgesloten. Kunt u aangeven wat 

juist is? 

Er zijn geen werkzaamheden aan K&L. De 

Opdrachtnemer dient wel rekening te 

houden met bestaande K&L in relatie tot de 

uitvoeringswerkzaamheden. Voor de 

prijsvorming kan de Opdrachtnemer uitgaan 

van de geleverde contractstukken. Naar 

aanleiding van deze vraag is een fout 

geconstateerd in paragraaf 3.4  van de 

Ontwerpnota Geluidsscherm Reigersbos 

(Annex XII nummer 1). Daar waar 

'Opdrachtgever' staat dient 'Opdrachtnemer' 

te staan. En daar waar 'voor uitvoering' staat 

dient 'na gunning' te staan.  De tekst wordt 

dan: 

 Om dit uit te sluiten zijn twee acties nodig 

(uit toe voeren door de Opdrachtnemer): 

1. Verifiëren dat de buitenste kabelkokers 
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Nr. Onderdeel Vraag Antwoord 

van de viaducten leeg zijn. 

2. Een proefsleuf direct na gunning kan 

definitief uitsluitsel geven. 

4 Vraagspecificat

ie Proces, 

UV520 

Is er tijdens de realisatie mogelijkheid 

tot het opladen van elektrisch 

materieel op het station? 

Voor zover bekend is het opladen van 

elektrisch materieel op het station niet 

mogelijk. Er is stroom aanwezig in de 

perronkasten. Echter in hoeverre deze 

stroom toereikend is en voldoet aan de 

wensen van de opdrachtnemer om materieel 

op te laden, is onbekend. De opdrachtnemer 

dient er dus vanuit te gaan dat het opladen 

van elektrisch materieel op het station niet 

mogelijk is. Na gunning kan de 

opdrachtnemer met GVB afstemmen of er 

alsnog mogelijkheden zijn om elektrisch 

materieel op te laden middels de 

perronkasten. 

5 Vraagspecificat

ie proces, 

VE180 

U geeft aan dat wanneer 

opdrachtnemer alles heeft gedaan 

om een vergunning te kunnen 

verkrijgen maar deze niet krijgt dat 

de eerste 4 weken vertraging in deze 

alsnog voor rekening zijn voor 

opdrachtnemer. Wij verzoeken u 

deze passage te verwijderen daar 

waar deze in dit project niet 

proportioneel is. Wanneer in dit werk 

gekeken wordt naar de eerste 4 

weken van de realisatie dan is het 

werk voor 80% gereed (4 

weekenden). Hiermee vormt deze 

passage een onacceptabel risico voor 

de opdrachtnemer. 

De Opdrachtgever kan zich vinden in dat 

voor dit project deze passage niet 

proportioneel is. De passage "Slaagt de 

Opdrachtnemer erin conform het gestelde in 

de voorgaande zin aan te tonen dat hem 

geen verwijt treft, dan komen alleen de 

gevolgen van de eerste 4 weken van deze 

vertraging voor rekening van de 

Opdrachtnemer." bij VE180 wordt verwijderd 

uit het contract. 

6 Vraagspecificat

ie proces, 

FM620 

U geeft aan dat 10% van alle 

betaalposten blijft staan tot alle 

documenten volgens FM680. Hier 

wordt ook het opleverdossier 

beschreven. Hiermee moet een 

opleverbetaalpost van 10% 

opgenomen worden volgens FM220 

en wordt met deze bepaling nog eens 

10% achter gehouden op het 

opleverdossier. Dit betekent dat 

Zie ook het antwoord op vraag 9. De eis 

FM620 is anders. Te allen tijde wordt ten 

minste 10% van de totale financiële waarde 

van de betreffende betaalpost als laatste 

termijnbedrag gesteld. Wanneer aan FM608 

wordt voldaan dan kan het laatste 

termijnbedrag betaalbaar worden gesteld. 

Een onderdeel van FM680 is het 

opleverdossier. Daarmee is het totaal van 

FM620 en FM220 niet hoger dan 10%. 
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Nr. Onderdeel Vraag Antwoord 

opdrachtgever 20% van het werk 

tegenhoud op een opleverdossier. 

Ons inziens is dit niet proportioneel. 

Wij verzoeken u dan ook om dit te 

wijzigen in het contract. 

7 Vraagspecificat

ie proces, B-

FM230 

Wij verzoeken u de termijnen voor de 

realisatie aan te passen naar 

wekelijkse termijnen. De realisatie 

wordt grotendeels in 5 

aaneengesloten weekenden 

uitgevoerd. Dit zou betekenen dat 

deze in maar 2 termijnen wordt 

uitbetaald en de voorfinanciering van 

de opdrachtnemer zeer groot is. 

De tekst bij eis B-FM230 wordt niet 

gewijzigd. Wekelijkse termijnen geven een te 

complex en ongecontroleerd proces dat de 

voortgang van betalingen niet ten goede 

komt. Na gunning kan met de 

Opdrachtnemer afstemming plaatsvinden 

over welke onderdelen wanneer in een 

termijn landen en met welke 

voorfinanciering de Opdrachtnemer te 

maken heeft. De Opdrachtgever staat open 

om na te gaan wat mogelijk is om 

voorfinanciering te voorkomen dan wel te 

minimaliseren. 

8 Vraagspecificat

ie Proces, 

FM220 

Wij verzoeken u de termijn voor het 

Definitief ontwerp (inclusief 

procesdocumenten) te verhogen naar 

20%. 

De Opdrachtgever gaat niet in op uw 

verzoek. De termijn voor het Definitief 

ontwerp (inclusief procesdocumenten) blijft 

op 10% staan. Dit is wat de Opdrachtgever 

verwacht dat de Opdrachtnemer tot op dat 

moment aan kosten heeft gemaakt. 

9 Vraagspecificat

ie Proces, 

FM220 

Wij verzoeken u de betaling voor 

enkel het opleverdossier te verlagen 

van 10% naar 5%. 10% staat niet in 

verhouding met de werkzaamheden 

die uitgevoerd moeten worden. 

Zie ook het antwoord op vraag 6. De 

opdrachtgever gaat in op uw verzoek. De 

betaling voor het opleverdossier in de eis 

FM220 wordt verlaagd naar 5%. Daarmee 

gaat onderdeel '3. Realisatie van het Werk 

§3.3.5' naar 80%. 

10 Vraagspecificat

ie proces, 

SM210 

Hoe ziet opdrachtgever deze 

bepaling samen met de de 

UAVgc2025 par 14, wijziging door 

opdrachtgever? Daar waar volgens de 

UAVgc par 14 de redelijk gemaakte 

kosten voor het opstellen van een 

wijziging meegenomen mogen 

worden? 

UAVgc2025 paragraaf 14 betreft wijzigingen 

opgedragen door Opdrachtgever. SM210 

gaat over het vooraf inzichtelijk maken van 

kosten voor het opstellen van een verzoek 

tot Wijziging. Indien de Opdrachtgever een 

wijziging opdraagt conform UAVgc2025 

paragraaf 14 en de Opdrachtnemer meent 

kosten in rekening te brengen voor het 

opstellen van het verzoek tot Wijziging, dan 

moet de Opdrachtnemer doen wat er in 

SM210 staat. Het doel van SM210 is dat 

Opdrachtnemer en Opdrachtgever 

duidelijkheid hebben over de kosten voor het 
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Nr. Onderdeel Vraag Antwoord 

opstellen van een verzoek tot Wijziging 

voordat het verzoek tot Wijziging wordt 

opgesteld. 

11 Vraagspecificat

ie proces, 

VL200 

Kunt u aangeven wat de extra kosten 

zijn voor het uitbreiden van het VISI 

raamwerk? Bijvoorbeeld prijs per 

aanvullend proces 

Het aangeven van de extra kosten welke 

genoemd zijn in VL200 is niet mogelijk. De 

aanname vanuit de Opdrachtgever is dat de 

Opdrachtnemer voor dit project geen grote 

en/of niet veel wijzigingen verlangt. Daarmee 

zullen de verwachte kosten ook 

verwaarloosbaar zijn en niet worden 

doorbelast.  

12 Vraagspecificat

ie proces, IB-

VL110 

Met deze eis kan VISI uitgroeien tot 

een veredelde mailbox van 

opdrachtgever en opdrachtnemer. 

Een situatie waar VISI in de basis niet 

voor gemaakt is. Hoe ziet 

opdrachtgever dit? 

De opdrachtgever gaat ervan uit dat eis B-

VI110 wordt bedoeld. Eis B-VI110 beschrijft 

dat de informatie in VISI prevaleert boven de 

andere informatie, zoals mails die over het 

Document gaan dat in VISI staat. In eis VI010 

is aangegeven dat voor dit project alleen 

definitieve Documenten worden opgenomen 

in VISI. Daarmee wordt niet alle informatie in 

VISI opgenomen. Dus vastlegging van 

informatie buiten VISI is ook geldend, zolang 

het niet anders is dan de definitieve 

documenten die in VISI staan. Daarmee gaat 

VISI niet uitgroeien tot een veredelde 

mailbox. 

13 Vraagspecificat

ie proces, 

IN230 

OG verzorgt de verslaglegging. 

Wanneer, hoe dagen na het overleg, 

wordt het verslag gedeeld met 

opdrachtnemer? 

Het verslag van het voortgangsoverleg wordt 

uiterlijk 5 werkdagen na het betreffende 

voortgangsoverleg  gedeeld met de 

Opdrachtnemer. 

14 Vraagspecificat

ie algemeen, 

Hoofdstuk 3.4 

Zijn er tekeningen van de nieuwe 

perronkap beschikbaar? Wordt deze 

kap groter of kleiner dan de 

bestaande kap? Dit ter bepaling van 

de werkruimte in de hoogte. 

De kapvernieuwing betreft alleen het 

gedeelte boven de oostelijke perrontoegang. 

Deze wordt niet breder dan de bestaande. 

15 Vraagspecificat

ie algemeen, 

hoofdstuk 2.1 

Bij een aantal doelstellingen zijn 

verwijzingen niet juist. Kunt u deze 

herstellen? 

Hoofdstuk 2.1 refereert is de koptekst naar 

'paragraaf 1.1 van de Ontwerpnota 

Geluidsscherm Reigersbos (Annex XII 

nummer 1)'. De tekst van hoofdstuk 2.1 is 

overgenomen uit de genoemde paragraaf 

1.1. In Annex XII nummer 1 Ontwerpnota 

Geluidsscherm Reigersbos zijn de 

verwijzingen werkend. Voor de verwijzingen 
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Nr. Onderdeel Vraag Antwoord 

dient dan ook Annex VII document 1 te 

worden gebruikt. 

16 Basisovereenk

omst, art.5 lid 1 

U geeft aan dat het ontwerp is 

uitgewerkt tot een deels programma 

van eisen en deels een voorlopig 

ontwerp. Kunt u nader aangeven 

welke delen van het dossier 

Programma van eisen zijn en welk 

deel voorlopig ontwerp? Deze 

uitsplitsing hebben wij niet kunnen 

vinden in het contract. 

Het uitwerkingsniveau van de verschillende 

delen van de Geluidswerende Voorzieningen 

Reigerbos blijkt uit de Ontwerpnota, daarin is 

aangegeven: 

- Van de Geluidsschermen Reigersbos is het 

ontwerp tot op een zeker niveau vastgesteld: 

positie, hoogte, materiaal en beeldbepalende 

principes zijn vastgelegd in ontwerpen.  

- De onderliggende objecten (panelen, 

draagsysteem, toegangsdeur) zijn alleen 

gespecificeerd. 

- De Geluidswering Perronrand is alleen 

gespecificeerd 

 

Ongeacht het uitwerkingsniveau zullen alle 

delen door Opdrachtnemer tot een DO en 

UO moeten worden uitgewerkt, inclusief 

Verificatie en Validatie van het volledige 

ontwerp.  

17 Vraagspecificat

ie Eisen, SES-

0045 

Kunt u aangeven hoe u deze eis 

aantoonbaar aangetoond ziet? Het 

lijkt ons qua zicht niet wenselijk om 

een opvanggoot onder het scherm te 

plaatsen. 

Deze eis is afkomstig van de beheerder van 

de onderdoorgaande weg, gevat in een BTO-

keuze (§3.5.4 in annex XII, deel 04 - VG plan 

Ontwerpfase). De eisformulering is gekozen 

om Opdrachtnemer maximale 

ontwerpvrijheid te bieden. Wanneer 

aannemelijk wordt gemaakt dat het mos niet 

tot gevaarlijke situaties op de 

onderdoorgaande weg zal leiden wordt aan 

de eis voldaan.  

 

De eistekst wordt als volgt gewijzigd: 

"Geluidsscherm Reigersbos dient overlast en 

gevaar voor weggebruikers als gevolg van 

losgeraakt mos te voorkomen." 

18 Vraagspecificat

ie Eisen, SES-

0019 

Is reeds contact geweest met beheer 

GVB over het mogelijk aansluiten van 

het scherm op de vleugelmuren? Zo 

ja kunt u aangeven hoe zij hier 

tegenover staan? 

Tijdens voorbereidende gesprekken is deze 

bevestiging besproken. Beheerder staat toe 

een deugdelijke verbinding (bijvoorbeeld een 

lijmanker) toe te passen,  zolang eventueel 

daaruit voortvloeiende belastingen op de 

vleugelwand geen aanleiding tot schade 

geven.  
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Nr. Onderdeel Vraag Antwoord 

19 Vraagspecificat

ie Eisen, SES-

0069 

Klopt onze aanname dat wanneer wij 

bouwen volgens het meegezonden 

ontwerp wij voldoen aan deze eis? 

Afstand tot het spoor is reeds 

beschreven in de eisen. 

De onderbouwing van deze eis is opgenomen 

in het ‘Verificatierapport RO’. In het 

document ‘Verificatierapport RO’ is de 

afstand tot het spoor geverifieerd.  

20 Vraagspecificat

ie Eisen, SES-

0011 

Het ontwerp is reeds voorgeschreven. 

Kunt u bevestigen dat wanneer wij 

bouwen wat gevraagd wordt wij 

voldoen aan deze eis? 

De onderbouwing van het meegeleverde 

ontwerp is opgenomen in het 

‘Verificatierapport RO’.  

21 Vraagspecificat

ie Eisen, SES-

0009 

Zijn alle eisen en verzoeken van de 

beheerders meegenomen in deze 

eisenset? Zo niet kunt u een overzicht 

van de eisen van de beheerders 

meegezonden zodat inschrijvers hier 

rekening mee kunnen houden? 

Alle relevante eisen vanuit de beheerders zijn 

meegenomen in de vraagspecificatie. 

22 Vraagspecificat

ie Eisen, SES-

0007 

Klopt onze aanname dat wanneer wij 

bouwen volgens het meegezonden 

ontwerp wij voldoen aan deze eis? 

Daar waar materialisatie reeds 

grotendeels is voorgeschreven. 

Uw aanname klopt. Echter het meegezonden 

ontwerp geeft invulling aan de technische 

eigenschappen van toe te passen materialen, 

doch niet aan de herkomst ervan. In de eis is 

een mogelijkheid tot afwijken opgenomen. 

"Afwijking: van alle toegepaste primaire 

en/of niet-herwinbare materialen moet de 

noodzaak worden aangetoond."  "de 

noodzaak" van een toe te passen materiaal 

kan worden aangetoond door te verwijzen 

naar de eisen of het Referentie Ontwerp.  

23 Vraagspecificat

ie Eisen, SES-

0004 

Wij verzoeken u een opsomming te 

geven wat "de relevante belastingen" 

zijn. Dit is nu niet limitatief waarmee 

in de volgende fase mogelijk 

discussie kan ontstaan over de 

relevante belastingen. 

Het bepalen van de "relevante belastingen" is 

aan Opdrachtnemer.  

Opdrachtgever verwacht dat ten minste 

rekening gehouden dient te worden met het 

eigen gewicht, windbelasting, thermische 

belastingen en - voor de geluidsschermen- de 

leuningbelasting. Zoals genoemd in eis SES-

0020 wordt geen rekening gehouden met 

windbelasting uit passerende treinen.  

Indien gegadigde nadere toelichting wenst 

op een risicovol belastinggeval kan een 

vervolgvraag gesteld worden.  

24 Vraagspecificat

ie Eisen, SES-

0094 

Kunt u de specificaties van de 

toegangsdeur beschrijven? 

Geluidsschermdeuren ontbreken vooralsnog 

in de GVB-productcatalogus. Daarmee 

vervalt deze eis en wordt vervangen door 

enkele functionele eisen. 

Opdrachtgever gaat er vanuit dat gegadigde 
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Nr. Onderdeel Vraag Antwoord 

op basis van de eisen in deze 

vraagspecificatie en document GCW-2012 in 

staat is om geschikte eisen voor de 

Toegangsdeur af te leiden.  

 

vervallen eisen:  

SES-0094 - Toegangen voldoen aan 

standaard 

 

toegevoegde eisen: 

SES-0096 - Toegangen breedte 

De minimale vrije breedte van Toegangsdeur 

in geopende stand bedraagt 1100 mm. 

 

SES-0097 - Toegangen geluidswering 

De geluidswering van Toegangsdeur is 

hoogstens 5dB lager dan de rest van het 

geluidsscherm. 

25 Vraagspecificat

ie Eisen, SES-

0044 

Kunt u verduidelijken wat u bedoelt 

met lekwater? Betreft dit de tijdelijke 

irrigatie of ook het regenwater of 

anders? 

Dit betreft in de eerste plaats het water 

afkomstig van het irrigatiesysteem. De goot 

mag tezamen met het irrigatiesysteem 

verwijderd worden. Zie ook het antwoord op 

vraag 42. 

26 Vraagspecificat

ie Eisen, SES-

0027 en SES-

0066 

U geeft aan in eis SES-0027 dat 

onderdelen 50 en 20 jaar technische 

levensduur moeten hebben. Via eis 

SES-0066 wordt aangegeven dat dit 

aangetoond moet worden met een 

garantie of referentie. Deze tijden 

worden middels garanties niet 

uitgegeven voor leveranciers of 

fabrikanten. Referenties van 50 jaar 

terug is ook een zeer lange tijd. Wij 

verzoeken u de aantoonbaarheid 

reëel te beschrijven. 

De doelstelling van deze eis is om het 

aantonen van levensduur met enkel 

theoretische onderbouwingen, zonder 

praktische, experimentele of verifieerbare 

basis te voorkomen.  

In de toelichting bij de eis worden enkele 

voorstellen gedaan van mogelijke 

verificatiemethodes. Toelichtingen bij eisen 

zijn echter niet bindend. Indien 

Gegadigde/Opdrachtnemer een andere 

verificatiemethode voor het aantonen van de 

technische levensduur wil inzetten dan is dat 

toegestaan. 

 

De toelichting bij de eis wordt aangepast 

naar: 

"De theoretisch te verwachten levensduur 

van deelsystemen en componenten binnen 

deelsystemen is onder meer aantoonbaar te 

maken met door de fabrikant aangeleverde 
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beproevingen, certificaten, garanties of 

referenties. " 

27 Vraagspecificat

ie Eisen, SES-

0020 

Indien eisen/voorschriften in de 

GCW-2012 afwijken van de eisen uit 

deze eisenspecificatie kunt u 

aangeven welke eis voor gaat? 

Wanneer er conflicten bestaan tussen eisen 

in de vraagspecificatie en GCW-2012 gaat de 

vraagspecificatie voor. In de zin van 

Basisspecificatie art. 3 lid 2 kan de GCW als 

een annex bij de vraagspecificatie gezien 

worden. 

 

NB. Het Besluit bouwwerken leefomgeving 

en de daarin aangewezen NEN-normen, 

(annexen van) Omgevingswet en andere 

Vergunningsvoorwaarden gaan voor de 

vraagspecificatie en bijbehorende annexen.  

28 Vraagspecificat

ie Eisen, SES-

0015 + SES-

0026 

In eis SES-0015 wordt aangegeven 

dat het scherm op ca. +2 en +1 BS 

komt te liggen maar dat deze 

horizonaal moet lopen. Dit betekent 

dat het scherm niet op alle locaties op 

+1 en+2 BS komen te liggen.  

1. Wat zijn de tolleranties waarmee 

gewerkt mag worden? 

2. Eis SES-0026 zegt dat gebouwd 

moet worden volgende de doorsnede 

en hier wordt +2 BS beschreven. Dit is 

niet ca. maar exact beschreven. 

Welke eis gaat voor? 

Deze eis komt voort uit een ontwerpbesluit 

waarbij een aantal aspecten een rol spelen. 

Zolang het scherm voldoet aan de 

onderliggende uitgangspunten is enige 

tolerantie zeker acceptabel. Uitgangspunten: 

- Geluidsberekening: de gegeven hoogtes 

zijn een minimumwaarde 

- Sociale veiligheid: een zo laag mogelijk 

scherm 

- Architectonische kwaliteit: bovenzijde oogt 

vlak en recht.  

 

Wanneer de bovenzijde (nominaal) vlak 

gekozen wordt op een NAP-peil dat 

gebaseerd is op het hoogste niveau van 

Bovenkant Spoor binnen het traject en de 

bouwtoleranties niet ontsierend groot 

gekozen worden, wordt voldaan aan deze 

eis. Eis SES-0015 gaat voor +2 BS uit eis SES-

0026. 

29 Bestek " Voor het ontwerp van de 

fundatiepalen zijn aanvullende 

sonderingen aangekondigd. In de 

aanbestedingsfase gaan wij uit van 

de momenteel beschikbare 

geotechnische gegevens en 

sonderingen. 

 

Wanneer verwacht opdrachtgever de 

Als gevolg van overmacht bij de uitvoerende 

partij zijn slechts drie aanvullende 

sonderingen beschikbaar gekomen, waarvan 

één in het spoor. Deze sonderingen worden 

door de Aanbestedende dienst beschikbaar 

gemaakt als .gef-bestand. 

De overige sonderingen en worden verwacht 

in week 51 aan te leveren.  
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resultaten beschikbaar te stellen van 

de aanvullende sonderingen? 

 

Kan opdrachtgever tevens 

bevestigen dat de aanvullende 

sonderingen voldoen aan de 

geldende richtlijnen voor aantal, 

locatie, diepte en onderlinge afstand, 

zodat inschrijver hiervoor geen 

aanvullend of herhaald 

sonderingsonderzoek hoeft uit te 

voeren? 

 

Indien de aanvullende sonderingen 

niet tijdig beschikbaar zijn, of blijken 

af te wijken van de beschikbare 

gegevens, gaan wij ervan uit dat de 

gevolgen voor ontwerp, fundering, 

kosten en planning voor rekening en 

risico van opdrachtgever komen. 

Kunt u dit bevestigen?" 

Bij de prijsvorming mag gegadigde uitgaan 

van de beschikbare sondering genaamd 

'508603_DKM01_01_QcFSClass-R3'.  

 

In verband met de uitdagingen rondom het 

sonderen in metrospoor zal het geotechnisch 

onderzoek, ook na aanvulling niet volledig 

voldoen aan de geldende normen voor 

aantallen en afstand. De Opdrachtgever 

verwacht dat de resultaten zodanig 

homogeen zullen zijn dat ook met een lager 

aantal volstaan kan worden.  

 

Opdrachtgever bevestigt dat eventuele 

gevolgen van het niet (tijdig) aanleveren van  

voldoende grondonderzoek door 

opdrachtgever voor rekening en risico 

opdrachtgever komen.  

30 Bestek "In de aanbestedingsfase is nog geen 

zicht op eventueel benodigde 

aanvullende maatregelen, omdat de 

trillingspredictie pas in de DO-fase 

wordt uitgevoerd. Indien uit deze 

trillingspredictie maatregelen volgen 

die afwijken van de door 

opdrachtgever uitgewerkte 

uitgangspunten voor trillingsvrij of 

trillingsarm werken, gaan wij ervan 

uit dat de daaruit voortvloeiende 

gevolgen voor kosten en planning 

verrekenbaar zijn. 

 

Kunt u bevestigen dat deze aanname 

juist is?" 

De vraag refereert naar bestek, echter is er 

geen bestek aanbesteed. De Opdrachtgever 

herleid de vraag naar paragraaf 3.3 van de in 

Annex XII opgenomen '01 RO - Ontwerpnota 

Geluidsscherm Reigersbos'.  De 

Opdrachtgever kan uit paragraaf 3.3 niet 

herleiden naar welke uitgewerkte 

uitgangspunten voor trillingsvrij of 

trillingsarm in de vraag wordt gerefereerd. 

Het verzoek vanuit de Opdrachtgever is om 

de vraag explicieter te formuleren met een 

exacte verwijzing naar de uitgewerkte 

uitgangspunten en die te stellen in de 2e 

ronde van vragen. De vraag kan dan worden 

beantwoord in de volgende Nota van 

Inlichtingen. 

31 Bestek "In het berekeningsrapport voor 

Metroviaduct Reigersbos Brug 1622 is 

aangegeven dat de beschouwde 

profielen, afmetingen, 

staalverbindingen en verankeringen 

verkennend van aard zijn en 

Opdrachtgever kan dit deels bevestigen.  

Het meegeleverde rapport dient ter 

onderbouwing van de technische 

haalbaarheid van het bevestigen van een 

geluidsscherm met globaal de gegeven 

dimensies aan het bestaande viaduct. De 
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uitsluitend dienen ter onderbouwing 

van de technische haalbaarheid. De 

definitieve detaillering, 

dimensionering en verificatie worden 

in een volgende ontwerpfase 

uitgewerkt. 

 

Kan opdrachtgever bevestigen dat 

inschrijver  bij hun aanbieding mogen 

uitgaan van de in het 

berekeningsrapport opgenomen 

uitgangspunten en aannames? 

 

Indien uit de definitieve 

ontwerpuitwerking, detaillering, 

aanvullende onderzoeken of 

constructieve verificaties blijkt dat 

aanvullende of afwijkende 

maatregelen nodig zijn, kan 

opdrachtgever dan bevestigen dat de 

hieruit voortvloeiende gevolgen voor 

ontwerp, tijd en kosten voor rekening 

en risico van opdrachtgever komen?" 

aannames ten aanzien van de 

detailuitwerking van het scherm zelf kunnen 

echter niet zondermeer worden 

overgenomen. De Opdrachtnemer dient de 

detailuitwerking uit te werken. 

 

Indien uit aanvullende onderzoeken of 

constructieve verificaties blijkt dat de staat 

van het bestaande viaduct afwijkt van de in 

het berekeningsrapport opgenomen 

uitgangspunten en aannames dan zullen alle 

hieruit voortvloeiende gevolgen voor risico 

en rekening van opdrachtgever komen. 

32 Vraagspecificat

ie Eisen, Eis 

SES-0023, 

SES-0024, en 

bijlage 22 

rapport 

Movaris 

U geeft in eis SES-0023 aan dat het 

geluidsscherm Reigersbos is 

ingedeeld in gevolgklasse CC2. Eis 

SES-0024 geeft aan dat de CC klasse 

niet verlaagd mag worden. In de 

rapportage van Movares wordt 

onderaan pagina 14/35 aangegeven 

dat voor de berekening is uitgegaan 

van CC3. Kunt aangeven wat juist is? 

Het geluidsscherm als onderdeel van het 

viaduct valt in een lagere CC dan het viaduct. 

Onderdelen van het geluidsscherm (al dan 

niet als onderdeel van het viaduct) mogen 

niet lager ingedeeld worden dan CC2.  Zie 

ook de toelichting onder "Dragen 

Belastingen" in §5.4 van Annex XII deel 01 - 

Ontwerpnota Referentieontwerp  

33 Aanbestedingsl

eidraad par 5.3 

Is er nog een wegingsfactor tussen de 

3 kritische doelstellingen die bij de 

beoordeling wordt gehanteerd? 

Er is geen wegingsfactor tussen de in 

paragraaf 5.3 genoemde 3 kritische doelen bij 

het beoordelen van het Plan van Aanpak 

Beheersen kritische doelen.  

34 20260210 VSE 

SES-0094 

2.documenten 

Bijlagen productspecificaties deuren 

ontbreekt 

Zie het antwoord op vraag 24. 

35 20260210 VSE 

SES-0082 

"Mag ON er voor prijsvorming vanuit 

gaan dat aan deze eis voldaan door 

(RO - Ontwerpnota Geluidsscherm 

Deze eis zal in de detailuitwerking door 

Opdrachtnemer moeten worden aangetoond 

en is in het referentieontwerp niet 

beschouwd.  
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Reigersbos) te volgen? Dit is voor ON 

nu niet te bepalen." 

Opdrachtgever gaat er vanuit dat eventuele 

ontwerpaanpassingen die volgen uit deze eis 

zonder kostenconsequenties binnen de 

gegeven ontwerpruimte kunnen worden 

opgelost.  

36 20260210 VSE 

SES-0089 

"Mag ON er voor prijsvorming vanuit 

gaan dat aan deze eis voldaan door 

(RO - Ontwerpnota Geluidsscherm 

Reigersbos) te volgen? Dit is voor ON 

nu niet te bepalen." 

Deze eis zal in de detailuitwerking door 

Opdrachtnemer moeten worden aangetoond 

en is in het referentieontwerp niet 

beschouwd.  

Opdrachtgever gaat er vanuit dat eventuele 

ontwerpaanpassingen die volgen uit deze eis 

zonder kostenconsequenties binnen de 

gegeven ontwerpruimte kunnen worden 

opgelost.  

37 01 RO Ontw. 

Nota Par 9.3 

Verificatie ontbreekt nog, mag ON 

ervanuit gaan dat genoemde eisen in 

hoofdstuk 9 zijn verwerkt in het 

schetsontwerp en hieraan wordt 

voldaan indien het ontwerp wordt 

gerealiseerd? 

Het Verificatierapport van het Referentie 

Ontwerp is toegevoegd aan deze Nota van 

Inlichtingen. In het verificatierapport wordt 

ook verwezen naar de eisen in hoofdstuk 9.2 

van de ontwerpnota. Deze afgeleide eisen 

zijn onderdeel van het ontwerp en moeten 

worden aangetoond in de detailuitwerking. 

Wanneer wordt voldaan aan het ontwerp, én 

aan de afgeleide eisen, wordt ook voldaan 

aan de bovenliggende eisen. Dit moet per 

object worden geverifieerd, waarbij eisen van 

bovenliggende objecten ook gelden voor 

objecten daaronder. Indien opdrachtnemer 

het ontwerp wijzigt moeten de reeds 

aangetoonde eisen opnieuw wordt 

aangetoond, zoals ook omschreven in VSP 

§5.3 - VV150. 

38 20260210 VSE 

SES-0088 

Moeten er t.p.v. het viaduct ook anti-

klimvoorziening worden 

opgenomen? 

Opdrachtgever erkent dat ter plaatse van de 

vleugelwanden van BRU1622 personen over 

de vleugelwand kunnen stappen en langs die 

weg het spoor kunnen betreden. Momenteel 

kan de Opdrachtgever nog geen antwoord 

geven op deze vraag. De Opdrachtgever zal 

bij de volgende Nota van inlichtingen 

aanvullende eisen of ontwerpoplossing 

leveren. 

39 20260210 VSE 

SES-0056 

Is OG zich er van bewust dat zij 

hiermee de afwatering van het spoor 

en onderhoudspad belemmert? 

Opdrachtgever gaat er vanuit dat gegadigde 

een oplossing kan ontwerpen die zowel 

afwatering mogelijk maakt als voldoende 
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geluidsdicht is. In GCW-2012 zijn principes en 

eisen opgenomen voor een dergelijke 

oplossing. 

40 20260210 VSE 

SES-0056 

Wat verstaat OG onder een 

terugliggende plint? Kunt u dit 

toelichten? 

De terugliggende plint betreft een betonnen 

rand aan de onderzijde van het scherm met 

een dikte gelijk aan de "kern" van het paneel. 

Zie ook "DOORSNEDE TALUD" op pagina 15 

van Annex XII, deel 18: 419-

R_Geluidsschermen_RGB_schetsontwerp 

definitief_v21_20260831. 

41 20260210 VSE 

SES-0045 

Deze eis is voor ons niet smart kunt u 

dit nader specificeren. Welke 

vorm(en) van overlast moet worden 

voorkomen? Hoe zie OG de voor 

zich? 

Zie het antwoord op vraag 17. 

42 20260210 VSE 

SES-0044 

Mag dit puur functioneel worden 

ingevuld of stelt OG hier ook vanuit 

bv. Architectonisch oog punt nog 

eisen aan? 

Zie ook het antwoord op vraag 25.  

Wanneer de goot tezamen met het 

irrigatiesysteem zal worden verwijderd, is 

een lagere architectonische kwaliteit 

acceptabel. 

43 20260210 VSE 

"SES-0005 

SES-0006 SES-

0008 SES-

0009" 

Deze eisen zijn niet smart kunt u dit 

nader specificeren of is dit een top eis 

en wordt hier aan voldaan door 

onderliggende eisen? 

Deze eisen zijn inderdaad topeisen. Echter, 

er wordt niet automatisch voldaan door het 

aantonen van de onderliggende eisen. 

Gegadigde mag aannemen dat het 

referentieontwerp voldoet aan deze eisen.  

Bij nadere uitwerking van het ontwerp zal 

Opdrachtnemer wel steeds moeten 

beschouwen of nog steeds voldoet wordt aan 

alle eisen, inclusief de topeisen. Zie ook de 

verschillende toelichtingen bij de eisteksten 

en antwoord bij vraag 37. 
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4 Bijlagen 

Bij deze nota zijn onderstaande documenten toegevoegd aan Annex XII ‘Informatie OG’ dan wel 

de figuur behorend bij vraag 40 dan wel de aangepast bijlage 9 van de Vraagspecificatie Proces. In 

de opsomming hieronder is aangegeven (waar van toepassing) op welke vraag het document 

betrekking heeft.  

 

Het aangepaste overzicht van Annex XII is toegevoegd in deze nota. 

 

Bijlagen: 

1. Aangepaste VSP Bijlage 9 – Opleverdossiers bij vraag 2; 

2. 29 Bijlages Opleverdossier GVB d.d. 06-11-2026 bij vraag 2; 

3. 26 Geluidsscherm Reigersbosdreef 3 Sonderingen d.d. 06-11-2026 behorend bij vraag 29; 

4. 27 Verificatierapport RO d.d. 06-11-2026 behorend bij vraag 19,20 en 37; 

5. 28 Geluidsscherm Reigersbos Overzicht TBGN vanuit ‘Mededeling aanbestedende dienst’. 

6. Figuur hieronder uit "DOORSNEDE TALUD" op pagina 15 van Annex XI bij vraag 40; 
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nr Onderdeel / omschrijving Kenmerk / tekening 

nummer versie 

datum Auteur 

1 RO - Ontwerpnota 

Geluidsscherm Reigersbos  

Versie 1.0 7 okt 2026 Gemeente 

Amsterdam 

2 Situatietekening 

Geluidsscherm Reigerbos 

39627-001-0-RO 18 sept 2026 Gemeente 

Amsterdam 

3 Geluidsscherm Reigersbos-

SO-Ontwerp Geotechniek 

39627-NOT-001 19 juni 2026 Gemeente 

Amsterdam 

4 V&G-plan Ontwerpfase 39627-RAP-002 11 sept 2026 Gemeente 

Amsterdam 

5 Rapport Bomen Effect 

Analyse Ravensteinplein 

401.6132 6 mrt 2023 Terra Nostra 

6 Archieftekeningen 

BRU1622.zip 

114-115_MB-OB-

CK_1622_01 t/m 28 

1981 Dienst der publieke 

werken 

7 Digitale terreinmeting VOLGT NOG 

MEDIO NOVEMBER 

  

8 Rapport KLIC-melding 23O0142749 - 1 02-11-2023  

9 E-mail Kabel Renooiplein 

Amsterdam 

 04-09-2026 Rocateq 

10 Kabels- en leidingentekening 

GVB 

Zie plaatjes in 01 RO 

- Ontwerpnota 

Geluidsscherm 

Reigersbos 

  

11 BLVC-Kader Geluidsscherm 

Reigersbos  

Versie 1 01-10-2026 Gemeente 

Amsterdam 

12 Risicodossier geluidsscherm 

Reigersbos 

n.v.t. 28-09-2026 Gemeente 

Amsterdam 

13 VERVALLEN    

14 Inventarisatie beschikbaar 

bodemonderzoek bij 

metrostation Reigerbos 

D80-TEE-HS-ADV-

24004792 

20 juni 2024 Movares 

 

15 Aanvullend geotechnisch 

bodemonderzoek 

VOLGT NOG 

MEDIO NOVEMBER 

  

16 Briefrapportage 

bodemonderzoek Realisatie 

geluidsschermen centrum 

Reigersbos 

NL202037855-B23-

107 

23 mei 2023 RPS 

17 VERVALLEN    

18 Geluidsschermen RGB 

schetsontwerp 

versie 2.1 28-08-2026 Group-A 
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19 Geluidsonderzoek Reigersbos C60-SVO-HS-

MEMO-23008877 

29-11-2023 Movares 

20 Varianten weglaten 

brugschermen 

C60-SVO-HS-

MEMO-24003009 

19-04-2024 Movares 

21 Geluidsonderzoek Reigersbos 

- Schermen conform GVB-

maatvoering_1.0 

C60-SVO-HS-

MEMO-25004302 

14-05-2025 Movares 

22 Metroviaduct Reigersbos Brug 

1622 

X16-AA-HS-RAP-

24007252 

25-10-2024 Movares 

23 VVW-Metro: RailAlert 

Voorschrift Veilig Werken-

Metro 

2.0a Februari 

2025 

 

24 GVB aanvulling VVW: 

Veiligheidsvoorschriften 

werken aan de GVB-

metrobaan (aanvulling op 

VVW-Metro versie 1.1) 

2.1 11-04-2023  

25 Quickscan Flora en Fauna 

(actualisatie) 

1e NvI 28-10-2026 Foreest Groen 

Consult 

26 Geluidsscherm 

Reigersbosdreef 3 

Sonderingen 

n.v.t. 06-11-2026 Fugro 

27 Verificatierapport RO n.v.t. 06-11-2026 Gemeente 

Amsterdam 

28 Geluidsscherm Reigersbos 

Overzicht TBGN 

n.v.t. 05-11-2026 Gemeente 

Amsterdam 

29 Bijlages Opleverdossier GVB n.v.t. 06-11-2026 GVB 
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