
 

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK 

  

 

 

Annexen bij de Vraagspecificatie 

Beheersmaatregel zeedijk Walsoorden  

Zaaknummer: 31216635 

 

 

 

 

 

Datum  14-10-2026 

Versie 1.0 

 

  



 

Pagina 2 van 29 

Annexen bij de Vraagspecificatie | 31216635 | 14-10-2026 

Colofon  5.0 

Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en waterstaat 

Rijkswaterstaat   

PPO Zee en Delta 

 Poelendaelesingel 18 

 4335 JA Middelburg 

Datum  14-10-2026 

Versie  1.0 

Status  Definitief 

 

   

   

   

   

 

 

 

  



 

Pagina 3 van 29 

Annexen bij de Vraagspecificatie | 31216635 | 14-10-2026 

Inhoud 

Annex I Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die door de 

Opdrachtgever moeten worden verkregen 4 

Annex II Planning 6 

Annex III Acceptatieplan 7 

Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden 12 

Annex V Vrijkomende materialen 13 

Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden 

verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden verricht en 

coördinatieovereenkomst 15 

Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en 

vrachten; Risicoregeling 16 

Annex VIII Stelposten 18 

Annex IX Bankgarantie 19 

Annex X Verzekeringen 22 

Annex XI De geschillenregeling onafhankelijke deskundigen 23 

Annex XII De informatie van de Opdrachtgever 24 

Annex XIII De garanties 25 

Annex XIV Samenwerkingsgericht Prestatiemeten 28 
  

  



 

Pagina 4 van 29 

Annexen bij de Vraagspecificatie | 31216635 | 14-10-2026 

Annex I Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die 

door de Opdrachtgever moeten worden verkregen 

Artikel 1 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen 

 

De volgende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen zijn door de 

Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend: 

 

 

Besluit/Instrument Wet Activiteit Bevoegd 

gezag 

Opmerking 

 

     

Omgevingsvergunning 

omgevingsplanactivite

it werk of 

werkzaamheid 

uitvoeren 

Bouwactiviteit 

Omgevingswet  

art.5.1, lid 1a 

en 2a 

Omgevingsplan

activiteit werk 

of 

werkzaamheid 

uitvoeren 

Bouwactiviteit 

Gemeente 

Hulst 

Aan de vergunning 

zijn voorschriften 

verbonden, die 

nageleefd dienen 

te worden.  

Omgevingsvergunning 

beperkingengebiedacti

viteit 

Omgevingswet 

art.5.1, lid 2f2 

Beperkingengeb

iedactiviteit 

IlenT Aan de vergunning 

zijn voorschriften 

verbonden, die 

nageleefd dienen 

te worden. 

Omgevingsvergunning 

wateractiviteit 

Omgevingswet 

art.5.1, lid 2d 

Wateractiviteit Waterschap 

Scheldestro

men 

Aan de vergunning 

zijn voorschriften 

verbonden, die 

nageleefd dienen 

te worden. 

Omgevingsvergunning 

lozingsactiviteit 

Omgevingswet 

art.5.1, lid 2c1 

Lozingsactiviteit ILenT Aan de vergunning 

zijn voorschriften 

verbonden, die 

nageleefd dienen 

te worden. 

 

Daarnaast zal de Opdrachtnemer de volgende procedures doorlopen: 

 

Besluit/Instrument Wet Activiteit Bevoegd 

gezag 

Opmerking/Datum 

waarop 

toestemming moet 

zijn verkregen 

Vergunning Omgevingswet Gestuurde 

boring 

Provincie  Voor start uitvoering 

     

     

 

 

Artikel 2 Kabels en leidingen 
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In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen van derden weergegeven, 

conform de categorie indeling als genoemd in Vraagspecificatie Proces.  

 

 

Tabel 1, Kabels en Leidingen Derden, categorie 1 

 

Nr. Naam van de kabel of leiding van derden, categorie 1 

1 De aanvraag voor de nutsaansluiting voor het gemaal loopt op dit moment via Stedin 

en wacht op definitieve uitvoeringsplanning van de beheersmaatregel. Coördinatie 

geschiedt vanuit de Opdrachtgever. Mogelijk kan hier een raakvlak ontstaan met de 

werkzaamheden van Opdrachtnemer vanuit dit contract. 

  

  

  

  

 

 

Tabel 2, Kabels en Leidingen Derden, categorie 2 

 

Nr. Naam kabel of leiding 

van derden categorie 2 

waarvoor OG 

projectovereenstemming 

(heeft) bereikt 

Planning 

bereiken 

overeenstemming 

(datum) 

Verantwoordelijke 

feitelijke 

verwijdering / 

verlegging 

Planning 

feitelijke 

verwijdering 

/ verlegging 

 n.v.t.    
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Annex II Planning 

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en met inachtneming 

van het gestelde in § 7 UAV-GC 2025 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van 

de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop 

betrekking hebbende eisen in acht te nemen: 

 

Nr. Mijlpaal Mijlpaaldatum 

1 Ontwerpen goedgekeurd Juni 2027 

2 Oplevering Realisatie van het beheersmaatregel September 2027 

3 Eindoplevering na Meerjarig Onderhoud September 2032 

   

   

 

Nr. Toelichting mijlpaal 

1  

2 Niet werken tijdens stormseizoen, tussen 1 oktober en 1 april. 

3  

  

  

 

Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen 

naar artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst. Voor eventuele tussentijdse aanvaarding van 

onderdelen van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 6 Basisovereenkomst. 

 



 

Pagina 7 van 29 

Annexen bij de Vraagspecificatie | 31216635 | 14-10-2026 

Annex III Acceptatieplan 

Document(en) ter 

Acceptatie 

 

Moment van 

indienen 

Aantal 

exemplaren 

Acceptatie-

termijn 

Eisen 

Een en ander conform Basisovereenkomst: 

art.12 sub a art.12 sub b art.12 sub 

c 

art.12 sub 

e 

art.12 sub d 

 

Projectmanagement 

 

Volmacht van 

vertegenwoordiger van 

de Opdrachtnemer 

alsmede die van diens 

vervanger 

7 dagen na 

opdrachtverleni

ng 

1 7 dagen UAV-GC 2025, 

§ 2 leden 7 en 8 

Projectmanagementplan 2 weken na 

opdrachtverleni

ng 

1 10 

werkdagen 

Vraagspecificatie 

Proces, PM100 

Alle plannen c.q. 

procesbeschrijvingen 

onderliggend aan het 

projectmanagementplan 

(o.a. kwaliteitsplan §19 

UAV-GC 2025) 

Rekening 

houdende met § 

23-9 UAV-GC 

2025 

1 10 

werkdagen 

Vraagspecificatie 

Proces, PM100, 

B-PM110 

Procesbeschrijving 

integraal 

veiligheidsmanagement, 

(w.o. V&G-plannen) 

2 weken na 

opdrachtverleni

ng 

1 10 

werkdagen 

Vraagspecificatie 

Proces, IV020 

Procesbeschrijving 

calamiteiten 

2 weken na 

opdrachtverleni

ng 

1 10 

werkdagen 

Vraagspecificatie 

Proces, IV100 

Procesbeschrijving 

machineveiligheid 

2 weken na 

opdrachtverleni

ng 

1 10 

werkdagen 

Vraagspecificatie 

Proces, MV020  

 

Risicobeoordeling 

machineveiligheid 

2 weken na 

opdrachtverleni

ng 

1 10 

werkdagen 

Vraagspecificatie 

Proces, MV040  

 

 

Projectbeheersing 

 

Planning 2 weken na 

gunning 

1 10 

werkdagen 

Vraagspecificatie 

Proces, PL100, 

PL140 

Staat van ontleding van 

de opdrachtsom en 

detailbegroting 

3 weken na 

gunning 

1 10 

werkdagen 

Vraagspecificatie 

Proces, FM100, 

FM120 

Termijnstaat 3 weken na 

gunning 

1 10 

werkdagen 

Vraagspecificatie 

Proces, FM200, 

FM290 
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Document(en) ter 

Acceptatie 

 

Moment van 

indienen 

Aantal 

exemplaren 

Acceptatie-

termijn 

Eisen 

Een en ander conform Basisovereenkomst: 

art.12 sub a art.12 sub b art.12 sub 

c 

art.12 sub 

e 

art.12 sub d 

Omgevingsmanagement 

 

Ecologisch werkprotocol 6 weken voor 

aanvang 

uitvoering 

1 10 dagen Vraagspecificatie 

Proces, FF020  

 

Bouwborden (ontwerp, 

tekst en locatie) 

6 weken voor 

aanvang 

uitvoering 

1 5 dagen Vraagspecificatie 

Proces, CD330 

Verkeersmaatregelen-

plan (droog) 

6 weken voor 

aanvang 

uitvoering 

1 10 dagen Vraagspecificatie 

Proces, VM020 

Verkeersmanagement-

plan (nat) 

6 weken voor 

aanvang 

uitvoering 

1 10 dagen Vraagspecificatie 

Proces, VN020 

(Scheepvaart)verkeers-

maatregelenplan 

6 weken voor 

aanvang 

uitvoering 

1 10 dagen Vraagspecificatie 

Proces, VN020 

Operationeel draaiboek 6 weken voor 

aanvang 

uitvoering 

1 10 dagen Vraagspecificatie 

Proces, VN020 

Vergunningenscan 4 weken na 

gunning 

1 10 dagen Vraagspecificatie 

Proces, VE125 

 

Technisch management 

 

Uitvoeringsplanning 8 weken voor 

aanvang 

uitvoering 

1 10 

werkdagen 

xx 

Procesbeschrijving 

vrijkomende materialen 

8 weken voor 

aanvang 

uitvoering 

1 10 

werkdagen 

Vraagspecificatie 

Proces, UV300  

Werkplan Ontgravingen 8 weken voor 

aanvang 

uitvoering 

1 10 Vraagspecificatie 

Proces, UV130 

Werkplan TGG 8 weken voor 

aanvang 

uitvoering 

1 10 Vraagspecificatie 

Proces, UV100 

Werkplan BEI 8 weken voor 

aanvang 

uitvoering 

1 10 Vraagspecificatie 

Proces, EI030 

Beschrijving V&V-

strategie 

8 weken voor 

aanvang 

uitvoering 

1 10 

werkdagen 

Vraagspecificatie 

Proces, VV115 

Beschrijving V&V 

methoden (o.a. 

keuringsplannen §20 en 

§21 UAV-GC 2025) 

8 weken voor 

aanvang 

uitvoering 

1 10 

werkdagen 

Vraagspecificatie 

Proces, VV120 
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Document(en) ter 

Acceptatie 

 

Moment van 

indienen 

Aantal 

exemplaren 

Acceptatie-

termijn 

Eisen 

Een en ander conform Basisovereenkomst: 

art.12 sub a art.12 sub b art.12 sub 

c 

art.12 sub 

e 

art.12 sub d 

Procesbeschrijving 

levering areaalgegevens 

8 weken voor 

aanvang 

uitvoering 

1 10 

werkdagen 

Vraagspecificatie 

Proces, LG020  

Voorstel debietmetingen  Voor einde 

ontwerpfase 

  Vraagspecificatie 

Eisen, conform 

sys-00174 

Afleverdossier na 

realisatie Drainage 

Systeem 

8 weken na 

Realisatie 

1 10 

werkdagen 

Vraagspecificatie 

Proces, OP100 

Afleverdossier na 

Meerjarig Onderhoud 

Einde 

contractduur 

1 10 

werkdagen 

Vraagspecificatie 

Proces, OP100 

Opleverdossier na 

realisatie Drainage 

Systeem 

8 weken na 

Realisatie 

1 10 

werkdagen 

Vraagspecificatie 

Proces, OP200 

Opleverdossier na 

Meerjarig Onderhoud 

Einde 

contractduur 

1 10 

werkdagen 

Vraagspecificatie 

Proces, OP200 

Cybersecurity plan 6 weken voor 

aanvang 

uitvoering 

1 10 dagen Vraagspecificatie 

Proces, CY020 

Gemotiveerd voorstel om 

niet te patchen  

6 weken voor 

aanvang 

uitvoering 

1 10 dagen Vraagspecificatie 

Proces, CY750 

Implementatieadvies 

kritieke en niet kritieke 

patches 

6 weken voor 

aanvang 

uitvoering 

1 10 dagen Vraagspecificatie 

Proces, CY760 

Cybersecurity dossier 6 weken voor 

aanvang 

uitvoering 

1 10 dagen Vraagspecificatie 

Proces, CY800  

Excel CMDB met 

configuration items 

(CI’s) 

6 weken voor 

aanvang 

uitvoering 

1 10 dagen Vraagspecificatie 

Proces, CY810 

Recoveryplan 6 weken voor 

aanvang 

uitvoering 

1 10 dagen Vraagspecificatie 

Proces, CY820 

Protocol voor back-up en 

recovery 

6 weken voor 

aanvang 

uitvoering 

1 10 dagen Vraagspecificatie 

Proces, CY830 

Continuïteitsplannen 

voor energievoorziening  

6 weken voor 

aanvang 

uitvoering 

1 10 dagen Vraagspecificatie 

Proces, CY840 

Software Development 

Plan 

6 weken voor 

aanvang 

uitvoering 

1 10 dagen Vraagspecificatie 

Proces, IA030 

SDR, System Design 

Review 

6 weken voor 

aanvang 

uitvoering 

1 10 dagen Vraagspecificatie 

Proces, IA130 
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Document(en) ter 

Acceptatie 

 

Moment van 

indienen 

Aantal 

exemplaren 

Acceptatie-

termijn 

Eisen 

Een en ander conform Basisovereenkomst: 

art.12 sub a art.12 sub b art.12 sub 

c 

art.12 sub 

e 

art.12 sub d 

PDR, Preliminary Design 

Review 

6 weken voor 

aanvang 

uitvoering 

1 10 dagen Vraagspecificatie 

Proces, IA140 

CDR, Critical Design 

Review 

6 weken voor 

aanvang 

uitvoering 

1 10 dagen Vraagspecificatie 

Proces, IA150 

Configuratie-

managementplan 

6 weken voor 

aanvang 

uitvoering 

1 10 dagen Vraagspecificatie 

Proces, IA201 

NWB-gegevens 35 werkdagen 

voor 

openstelling 

wegvak 

1 15 

werkdagen 

Bijlage bij 

Vraagspecificatie 

Proces, data 20 

Meetnetontwerp 8 weken na 

gunning 

1 10 dagen Bijlage bij 

Vraagspecificatie 

Proces, data 12 

A. Drainageleiding 

Uitvoeringsontwerp  

(UO) 

Maximaal 6 

weken vóór 

aanvang 

Uitvoering 

1 10 dagen Vraagspecificatie 

Eisen 

B1. Drainage fietspad 

Mariadijk  

Voorlopig Ontwerp (VO) 

Binnen 8 weken 

na gunning 

1 10 dagen Vraagspecificatie 

Eisen 

B2. Drainage fietspad 

Mariadijk  

Definitief Ontwerp (DO) 

Minimaal 8 

weken vóór 

aanvang UO 

1 10 dagen Vraagspecificatie 

Eisen 

B3. Drainage fietspad 

Mariadijk 

Uitvoeringsontwerp (UO) 

Maximaal 6 

weken vóór 

aanvang 

Uitvoeringswerk

zaamheden 

1 10 dagen Vraagspecificatie 

Eisen 

C1. Verzamelleiding  

Definitief Ontwerp (DO) 

Minimaal 8 

weken vóór 

aanvang UO 

1 10 dagen Vraagspecificatie 

Eisen 

C2. Verzamelleiding 

Uitvoeringsontwerp (UO) 

Maximaal 6 

weken vóór 

aanvang 

Uitvoering 

1 10 dagen Vraagspecificatie 

Eisen 

D1. Gemaal  

Voorlopig Ontwerp (VO) 

Binnen 8 weken 

na gunning 

1 10 dagen Vraagspecificatie 

Eisen 

D2. Gemaal  

Definitief Ontwerp (DO) 

Minimaal 8 

weken vóór 

aanvang UO 

1 10 dagen Vraagspecificatie 

Eisen 

D3. Gemaal  

Uitvoeringsontwerp (UO) 

Maximaal 6 

weken vóór 

aanvang 

Uitvoering 

1 10 dagen Vraagspecificatie 

Eisen 
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Document(en) ter 

Acceptatie 

 

Moment van 

indienen 

Aantal 

exemplaren 

Acceptatie-

termijn 

Eisen 

Een en ander conform Basisovereenkomst: 

art.12 sub a art.12 sub b art.12 sub 

c 

art.12 sub 

e 

art.12 sub d 

E. Dijkkruising met 

uitstroomvoorziening 

Uitvoeringsontwerp (UO) 

Maximaal 6 

weken vóór 

aanvang 

Uitvoering 

1 10 dagen Vraagspecificatie 

Eisen 

 

Onderhoudsmanagement 

 

Onderhoudsmanagement

plan 

12 weken voor 

ingang MJO 

1 10 

werkdagen 

Vraagspecificatie 

Proces, OHM-020  

 

Inkoop management 

 

Derden verklaring 

uitsluitingsgronden van 

Zelfstandige 

Hulppersonen en de 

aanvullende eigen 

verklaring inzake 

Russische partijen 

Voorafgaande 

aan inzet van 

Zelfstandige 

Hulppersoon 

1 10 

werkdagen 

Vraagspecificatie 

Proces, BI010 
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Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden 

Document(en) ter Toetsing Moment van indienen Aantal 

exemplaren 

Een en ander conform Basisovereenkomst: 

art.11 sub a art.11 sub b art.11 sub c 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Specifieke onderdelen van Ontwerpwerkzaamheden  

Conform Basisovereenkomst artikel 11 sub d 

Niet van toepassing 
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Annex V Vrijkomende materialen 

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met 

de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces. 

 

Artikel 1 Vrijkomende materialen 

 

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het 

verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst 

(bijvoorbeeld door ontgraven, baggeren, demonteren, breken, slopen, frezen, 

opnemen, maaien enz.). Ook grond en/of baggerspecie die uit hun 

uitgangspositie wordt verplaatst, wordt beschouwd als vrijkomend materiaal. 

 

2. Vrijkomende materialen worden eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij 

wettelijk of in deze Overeenkomst anders is bepaald. 

 

3. Op het moment dat materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze 

geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3.84 BW. 

 

4. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk, dan wel elders 

nuttig te worden toegepast.  

 

Artikel 2 Uitzonderingen m.b.t. eigendomsoverdracht 

 

De volgende vrijkomende materialen worden geen eigendom van de 

Opdrachtnemer: 

 

1. Teerhoudende materialen dienen conform de vigerende richtlijnen te worden 

verwijderd en ten behoeve van thermische verwerking afgevoerd (vervoerd en 

afgevoerd) te worden van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag 

erkende thermische verwerkingsinrichting. 

 

2. Baggerspecie afkomstig uit Rijksoppervlaktewateren, indien deze wordt gestort 

in een Rijksbaggerdepot. 

 

 

Artikel 3 Chroom-6 

 

1. Vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten dienen: 

a. gescheiden te worden gehouden van andere materialen; 

b. blijvend herkenbaar als chroom-6-houdend materiaal te worden 

gemarkeerd. 

 

2. Indien vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten niet in het 

Werk of elders kunnen worden hergebruikt, dan dienen deze te worden 

afgevoerd van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende 

verwerkingsinrichting ten behoeve van verwerking. 
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3. De uiteindelijke verwerking van schroot met chroom-6 is een handeling die leidt 

tot vernietiging of omzetten van het chroom-6 en het recyclen van de 

metaalfractie. 

 

Artikel 4 Aziatische duizendknopen 

 

Vrijkomende materialen, zoals grond, baggerspecie en maaisel, die levensvatbare 

(delen van) Aziatische duizendknopen (Fallopia japonica, F. sachalinensis en F. x 

bohemica) bevatten, dienen te worden afgevoerd (vervoerd en afgeleverd) van het 

bouw- en/of werkterrein ter verwerking door een voor de verwerking van invasieve 

exoten erkende verwerker, dan wel te worden verwerkt conform infoblad D: 

Voorkomen verspreiding duizendknoop bij grondwerk, onder “11. Verwerken van 

besmette grond” of conform de RWS-bijlage bij het “Landelijk protocol omgaan met 

Aziatische duizendknopen”. 



 

Pagina 15 van 29 

Annexen bij de Vraagspecificatie | 31216635 | 14-10-2026 

Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers 

worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden 

verricht en coördinatieovereenkomst  

Niet van toepassing 
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Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, 

huren en vrachten; Risicoregeling 

Artikel 1 Algemeen 

 

1. Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de uiterste datum voor de 

ontvangst van de inschrijvingen van de Overeenkomst gedurende de realisatie 

van het Werk en, indien overeengekomen, gedurende de Meerjarige 

Onderhoudsperiode wijzigingen optreden, dan zullen de uit deze wijzigingen 

voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden 

verrekend conform de risicoregeling in deze annex. 

Artikel 2 Verrekeningsgrondslag 

 

1. Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag 

dient de volgende formule te worden gehanteerd: 

 

 

 

waarin: 

V = het bedrag dat voor een productgroep verrekend wordt; 

Ln = het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende 

productgroep geldend op de einddatum van de termijn 

waarover verrekening plaats vindt; 

La = het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende 

productgroep geldend op de uiterste datum voor de 

ontvangst van de inschrijvingen; 

Lb = het vaste kostenbestanddeel in % per productgroep, zoals 

aangegeven in lid 2; 

Tb = het termijnbedrag gebaseerd op de na opdrachtverlening als 

eerste geaccepteerde termijnstaat, hierna: het initiële 

termijnbedrag, waarover de verrekening van de loon- en/of 

prijswijziging plaatsvindt. 

 

2. Voor het verrekenen van loon- en/of prijswijzigingen komen uitsluitend in 

aanmerking de productgroepen en bijbehorende percentages die hieronder 

staan weergegeven. Voor de bepaling van de indexcijfers Ln en La dienen de 

door de Raad Risico- en Indexeringsregelingen vastgestelde productgroepen te 

worden gehanteerd. 

 

Tot de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 

Basisovereenkomst gelden de volgende productgroepen en percentages: 

Productgroep 00 loonkosten CAO-medewerkers Lb = 45 % 
Productgroep 01 gasolie hoog accijnstarief Lb = 5 % 

 

Gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode gelden de volgende 

productgroepen en percentages: 

Productgroep 00 loonkosten CAO-medewerkers Lb = 45 % 
Productgroep 01 gasolie hoog accijnstarief Lb = 5 % 

 

TbLb
La

LaLn
V 

−
=
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3. De in lid 2 genoemde kostenbestanddelen zijn vast tot aan de uiterste datum 
van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en, 
indien overeengekomen, gedurende de Meerjarig Onderhoudsperiode. 

 

4. De verrekening vindt plaats over de initiële termijnbedragen, zijnde de 
termijnbedragen die zijn bepaald op basis van de termijnstaat en planning die 
voor de eerste maal na opdrachtverlening door de Opdrachtgever zijn 
geaccepteerd. Financiële risico’s van prijswijzigingen die samenhangen met 
Wijzigingen worden geacht in de (financiële) consequenties van die Wijzigingen 
te zijn verdisconteerd. 

Artikel 3 Verrekening 

 

1. Vervallen 
 
2. Loon- en/of prijswijzigingen na de uiterste datum van oplevering van het Werk 

conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en, indien overeengekomen, na de 
Meerjarig Onderhoudsperiode, worden niet verrekend. 

 

3. De verrekening vindt plaats in perioden van twaalf weken, waarbij de eerste 
periode eindigt op de twaalfde maandag na de datum van opdrachtverlening om 
00:00 uur. 

 
4. Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer 

opgestelde en door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het 
bedrag.  

Artikel 4 Facturering 

 
1. Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur 

te worden ingediend conform § 33 UAV-GC 2025. 
 
2. Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring 

conform § 33 lid 3 UAV-GC 2025 dient vergezeld te gaan van een onderbouwing 
waaruit blijkt hoe het te verrekenen bedrag conform artikel 2 lid 1 van deze 

annex is berekend.  
 
3. Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na 

verschijnen van de definitief vastgestelde indexcijfers voor de productgroepen 
die van toepassing zijn verklaard in deze Overeenkomst. 

 

4. Aanvullend op artikel 14 Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn 
van de tekst “risicoregeling”, alsmede de termijnen en de initiële 
termijnbedragen waarop de verrekening betrekking heeft. 
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Annex VIII Stelposten 

Niet van toepassing 
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Annex IX Bankgarantie 

De ondergetekende … 1) 

 

gevestigd te … 2) 

 

hierna te noemen ‘de borg’, 

 

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende 

verweermiddelen, 

 

tegenover De Staat der Nederlanden, Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat,  

gevestigd te ’s–Gravenhage 

 

hierna te noemen ‘de Opdrachtgever’, 

 

tot borg voor de richtige nakoming 

 

door … 3) 

gevestigd te … 4) 

 

door … 3) 

gevestigd te … 4) 

 

door … 3) 

gevestigd te … 4) 

 

door … 3) 

gevestigd te … 4) 

 

hierna te noemen ‘de Opdrachtnemer’, 

 

 

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst met zaaknummer 

31216635 betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door 

de Opdrachtnemer te realiseren: 

 

Werk, te weten het Beheersmaatregel zeedijk Walsoorden, 

 

zulks tot een bedrag van € …, zegge …  5) 

 

Meerjarig Onderhoud, te weten het in stand houden van het gerealiseerde Werk 

 

zulks tot een bedrag van € …, zegge …  6) 

 

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek 

van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is 

gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven 

verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te 

voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van 

een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief 
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waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de 

bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is 

verstreken 

en  

indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor 

genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een 

ontvangstbevestiging van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, aan de borg is 

overgelegd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is 

gemaakt. 

 

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde 

termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder 

bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de 

bankgarantie in te roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg 

dienovereenkomstig heeft beslist. 

 

Deze zekerheidstelling blijft in afwijking van het bepaalde in § 38 UAV-GC 2025 van 

kracht tot 4 weken na de datum waarop: 

• het Meerjarig Onderhoud is aanvaard conform § 30 lid 4 UAV-GC 2025, dan 

wel, indien geen Meerjarig Onderhoud is overeengekomen, 

• de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan conform § 27 lid 8 

UAV-GC 2025, dan wel, indien geen onderhoudstermijn is overeengekomen, 

• het Werk is aanvaard conform § 24 lid 4 UAV-GC 2025. 

 

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling 

overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de 

Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling 

te beëindigen. 

 

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de 

Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden 

aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening 

van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet 

in te stemmen. 

 

 

 

Aldus opgemaakt en ondertekend, 

 

Plaats … 7) 

 

Datum … 8) 

 

Borg … 9) 

 

 

Handtekening … 10) 

 

 

1) Naam van de borg 

2) Volledig adres van de borg 

3) Naam van de Opdrachtnemer 

4) Volledig adres van de Opdrachtnemer 

5) Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Werk (zie artikel 17 Basisovereenkomst) 
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6) Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Meerjarig Onderhoud (zie artikel 17 Basisovereenkomst) 

7) Plaats van ondertekening 

8) Datum van ondertekening 

9) Naam van de borg 

10) Handtekening van de borg 
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Annex X Verzekeringen 

Niet van toepassing. 
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Annex XI De geschillenregeling onafhankelijke deskundigen 

Niet van toepassing. 
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Annex XII De informatie van de Opdrachtgever 

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de 

Opdrachtnemer ter beschikking gesteld. 

 

Nr. Omschrijving / Titel Versie / 

Datum 

Aandachtspunt 

 

Informatie betreffende de bestaande situatie 

 Informatie over werkterreinen als bedoeld 

in paragraaf 17 UAV-GC 2025 

  

    

 Voor informatie over de ondergrond wordt 

gewezen op de BRO, Basisregistratie 

ondergrond en het archief met 

grondgegevens van het TNO – DINOloket, 

bereikbaar via www.dinoloket.nl 

  

    

 Integraal veiligheidsdossier voorbereiding 

ontwerpfase 

  

    

NGCE 

 Orienterend onderzoek ontplofbare 
oorlogsresten Perkpolder 

  

    

Archeologie 

 Archeologisch onderzoek Perkpolder   

    

Flora en Fauna 

 Natuurtoets Perkpolder   

 Nader onderzoek Perkpolder   

 Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)   

    

Overige informatie van de Opdrachtgever 

 Contactpersonen zeedijk Wasoorden   

 Aandachtspunten Westelijke dijk 

(overzichtstekening) 

  

 Omgevingsvergunning Waterschap   

 Omgevingsvergunning Gemeente Hulst   

 Omgevingsvergunning ILenT 
beperkingengebiedactiviteit  

  

 Ontwerpbesluit lozingsvergunning ILenT   

 6424-255237_WKP3_Ontwerp dijkkruising 
en uitstroomconstructie_R04 

  

 Tekeningen Ontwerp Drainage   

 

 

 



 

Pagina 25 van 29 

Annexen bij de Vraagspecificatie | 31216635 | 14-10-2026 

Annex XIII De garanties 

De Opdrachtnemer garandeert de volgende onderdelen van het door hem 

gerealiseerde Werk gedurende de daarbij vermelde periode. De garantie houdt in 

dat de onderdelen van het Werk gedurende de garantieperiode blijven voldoen aan 

de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het door de 

Opdrachtnemer gerealiseerde Werk niet of niet langer voldoet aan één of meerdere 

eisen, zal de Opdrachtnemer voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk 

verzoek van de Opdrachtgever, het onderdeel herstellen of vervangen en wel 

zodanig dat het onderdeel weer (geheel) voldoet aan de eisen.  

 

In de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever wordt een redelijke termijn 

vermeld, waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zijn 

aangevangen en een redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging 

moet zijn voltooid. Indien de Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke 

aanzegging van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere 

sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van de 

Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren. 

 

De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de 

Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de eisen een gevolg is van factoren 

die niet voor zijn rekening en/of risico komen. 

 

Het bepaalde in § 28a, § 28b, § 29 en § 32 UAV-GC 2025 is uitdrukkelijk niet van 

toepassing in het kader van de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer. 

 

Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de Partijen gebreken aan het door 

de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk constateert of er aanwijzingen zijn dat deze 

kunnen worden verwacht, stelt zij de andere Partij daarvan schriftelijk op de hoogte. 

Uiterlijk één maand voor het verstrijken van elke garantieperiode, nemen de 

Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk de toestand op waarin het 

desbetreffende onderdeel van het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk 

verkeert. De Opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt 

vastgelegd in een door beide Partijen ondertekend proces-verbaal. 

§ 46 UAV-GC 2025 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing. 

 

De Opdrachtgever zal regulier onderhoud, waaronder gladheidbestrijding, (laten) 

uitvoeren met betrekking tot het door de Opdrachtnemer opgeleverde Werk, 

zodanig dat: 

de veiligheid voor mens en omgeving is gewaarborgd en 

• het gebruik van het netwerk door de gebruiker als comfortabel wordt 

ervaren en 

• het weginfrasysteem blijft functioneren en presteren en in stand wordt 

gehouden. 

 

1. Dragende of kerende onderdelen van het Werk 

De Opdrachtnemer garandeert dat alle dragende of kerende onderdelen van het 

Werk gedurende ten minste 7 jaar na de datum oplevering aan de gestelde eisen 

van de Overeenkomst blijven voldoen. 
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2. Verhardingsconstructies 

 

Niet van toepassing 

 

 

3. Markeringen 

 

Niet van toepassing 

 

 

4. Voertuigkering of bermbeveiligingsvoorzieningen 

 

Niet van toepassing 

 

 

5. Voegovergangen 

 

Niet toepassing 

 

 

6. Conserveringen 

 

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 5 jaar na de datum van 

oplevering dat de conserveringssystemen voldoen aan de volgende eisen: 

a. een geconserveerd onderdeel mag slechts corrosie vertonen welke niet meer 

bedraagt dan klasse Ri 1, volgens NEN-EN-ISO 4628-3; 

b. een hechtsterkte aan de ondergrond en tussen de conserveringslagen heeft ≥ 

5,0 MPa, volgens NEN-EN-ISO 16276-1; 

c. slechts onthechting / afbladdering mag vertonen overeenkomstig klasse 0, 

volgens NEN-EN-ISO 4628-5; 

d. slechts blaarvorming mag vertonen overeenkomstig dichtheidsklasse 0, volgens 

NEN-EN-ISO 4628-2; 

e. slechts scheurvorming mag vertonen overeenkomstig klasse 0, volgens NEN-EN-

ISO 4628-4, in het totale conserveringssysteem dan wel in één van de 

individuele lagen welke daarvan deel uitmaken. 

 

Het al dan niet optreden van gebreken wordt getoetst op de individuele 

“onderdelen” waaruit het object is samengesteld en dus niet op het object als totaal. 

Onder “onderdelen” wordt verstaan alle individuele delen van het object welke door 

middel van bout-, las-, klink- of andersoortige verbindingen zijn samengevoegd en 

als zodanig het object vormen. 

 

 

7. Opleggingen 

 

Niet van toepassing 

 

 

8. Boeteregeling garanties 

 

a. Voor elke keer dat de Opdrachtnemer – op grond van deze Overeenkomst – 

tijdens de garantieperiode in het kader van deze garantieregeling 

Werkzaamheden moet verrichten, is de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever 
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een dadelijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd en wel 

als volgt:  

• tijdens het eerste t/m derde jaar van de garantieperiode € 10.000,-;  

• tijdens het vierde en vijfde jaar van de garantieperiode € 5.000,-; 

• tijdens het zesde en zevende jaar van de garantieperiode € 3.000,-. 

 

b. Niet van Toepassing  

 

 

c. Niet van toepassing. 

 

 

9. Beplanting 

 

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van drie jaar na de datum 

van aanplant dat beplanting voldoet aan de eisen voortvloeiende uit de 

Overeenkomst. 
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Annex XIV Samenwerkingsgericht Prestatiemeten 

Niet van toepassing 
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Bijlage A Schadebeoordeling- en Meetmethoden Bovenbouw 

 

 

Niet van Toepassing 

 

 

 


