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Attentie

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat
model Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen
aan de processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn
gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2025 of de
Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat
hij die verantwoordelijkheid neemt door onder andere de principes van
kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag worden
verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te
richten zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de
Opdrachtgever als de Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen
en door middel van constructieve samenwerking bijdragen aan een beter resultaat.

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name
herkenbaar in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en
Technisch Management (5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van
documentmanagement geschrapt omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5
NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde informatie”.

Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een
maatschappelijke verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer
specifieke eisen aan de betreffende processen van de Opdrachtnemer.

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten
(plannen) voorgeschreven aan de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer
gevraagd zijn processen te beschrijven. Indien plannen aansluiten bij de
werkprocessen van Rijkswaterstaat zullen deze plannen concreet worden
voorgeschreven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de NEN-EN-ISO
9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven die
noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag
verlangd worden dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar
het zijn eigen procesbeschrijvingen betreft.

Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de
procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en
minder omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht.
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Inleidende informatie

De Vraagspecificatie Proces

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke
Werkzaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te
realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter van dusdanig
belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen activiteiten, dat de
Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn
opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als
onderdeel van de Vraagspecificatie.

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende
hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd.
Deze eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de
onderliggende eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en
uitgelegd dienen te worden. Met de onderliggende eisen heeft de Opdrachtgever
niet beoogd het volledige proces in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen
volstaan met slechts invulling te geven aan de gestelde onderliggende eisen.

Samenwerking

Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten
worden steeds complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe
aangelegenheid, maar een keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en
er is in de branche een gezamenlijke marktvisie ontwikkeld.

Kwaliteitsmanagement

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten op basis van
kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een
werkwijze die wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er
zorg voor dat de processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat
ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant.

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan
projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot
uiting in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op
projectmanagementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau
geimplementeerd.

Plan

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act
cyclus. Het uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer de Werkzaamheden als
processen beschrijft en vastlegt in Documenten (plannen), waarbij de
Opdrachtnemer met deze procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen
wordt voldaan en deze tevens het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te
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bereiken. Op enkele uitzonderingen na worden er geen concrete Documenten
(plannen) voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen van processen gevraagd.
Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen
((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geéist door de
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op
welke wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt
aangesloten op het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de
Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de basis voor alle
procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met
onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer
gebruik maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde
kwaliteitsmanagementsystemen.

Do

De procesbeschrijvingen (plannen) die de Opdrachtnemer opstelt zijn Documenten
als gedefinieerd in de UAV-GC 2025, § 1 sub (d). Niet alleen op grond van zijn eigen
kwaliteitsmanagementsysteem maar ook op grond van het feit dat de Documenten
die ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever onderdeel van de Overeenkomst
worden (artikel 3, lid 1, Basisovereenkomst) dient de Opdrachtnemer zijn eigen
plannen na te leven.

Check

Niet alleen op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagement systeem maar ook op
grond van eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement dient de Opdrachtnemer zijn
procesbeschrijvingen (plannen) te beoordelen en zo nodig te verbeteren. Het is niet
de bedoeling dat de Opdrachtnemer zijn procesbeschrijvingen (plannen) aan de
verificatie en validatie eisen onderwerpt. Deze eisen hebben betrekking op de
resultaten van het technisch proces, zoals beschreven in hoofdstuk 5: Technisch
management.

Act

Indien de Opdrachtnemer op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagementsysteem of
op grond van de eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement tot verbetering van zijn
procesbeschrijvingen (plannen) komt, is § 15 UAV-GC 2025 van toepassing op die
gewijzigde Documenten.

Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2025
brengen met zich mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden
gehouden en door hem worden nageleefd.

In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten
ter kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid
1 sub (f) Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de
Opdrachtgever ter kennis worden gebracht, onderdeel worden van de
Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is geen onderscheid gemaakt in “ter
kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt
geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan
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Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever
betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis”
worden gevraagd in deze Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis
moet worden gebracht, niet opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV
Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan wordt dat Document slechts ter kennis
gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is met het melden aan of
informeren van de Opdrachtgever.

Contractbeheersingsfilosofie

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en
wenst de Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het
contract (de Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen
verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Werk. De Opdrachtgever richt zich op
de beoordeling van het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van de
Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen geven dat het Werk en de
Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit vertrouwen op
te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in,
bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen
worden op basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de
Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze
werkwijze noemt de Opdrachtgever: Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB).

Leeswijzer

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiérarchische structuur gekozen waarbij
in hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn
verwoord. Direct aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met
betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6
komen de processen omgevingsmanagement, technisch management en
inkoopmanagement aan bod.

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen
en onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een
identificatienummer (ID-nummer) bestaande uit twee beginletters die duiden op het
proces waarop de eis betrekking heeft en een volgnummer. Deze twee beginletters
zijn overigens in de hoofdstuk- en paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in
de inhoudsopgave het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis is tevens een
relatie aangegeven met één of meer bovenliggende eisen.

ID-
nummer

Omschrijving eis / bepaling Boven-
liggende
eis

XX100

De Opdrachtnemer dient ... XX010

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting
voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening
dient te houden met wat is bepaald. Het (identificatie) ID-nummer wordt dan
voorafgegaan door “B-" van “Bepaling”.
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Verwijzing naar normen

Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als

bedoeld in de Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan
van de woorden “of gelijkwaardig”.

RWS Bedrijfsvertrouwelijk Pagina 11 van 132



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31216635 | 07-08-2026

2 Projectmanagement (PM)

PMO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen, Geen
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM)

PM100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn PM010
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee
de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden
gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

B-PM110 De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in PM100
onderliggende plannen (procesbeschrijvingen).

PM120 De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de  PM100

volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven:

1. de projectdoelstelling(en);

2. de projectmanagementsturing;

3. de samenwerkingsafspraken;

4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem
met de onderlinge samenhang van de processen;

5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform
het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij
ten minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst
gestelde proceseisen en waarmee wordt aangetoond dat deze
processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te
bereiken;

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast
in het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen
(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2025);

7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal

veiligheidsmanagement waarborgt;

de uit te werken (onderliggende) plannen;

9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies
en sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden;

10. de indeling, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een Work
Breakdown Structure (WBS).

©

2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM)

KM010 De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te PM0O10
voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de
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Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de
Opdrachtgever afgestemde verwachtingen.

KM020 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende PM100
processen, dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement- KM010
systeem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere
kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door
een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de
vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001.

KM030 De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met KM020
geplande tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij
voortduring geschikt, passend en doeltreffend is.

KM040 De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren KM030
zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert.

KM045 De Opdrachtnemer dient ten minste jaarlijks de maatregelen voor KM040
cybersecurity te monitoren en te meten.

KMO050 De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die KM020
door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de
Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die
door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd.

KM060 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking  INO10
te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten)
verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te
leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen
tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen
en loodsen van de Opdrachtnemer, Zelfstandige Hulppersonen en
leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de
Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen
door derden of deskundigen.

2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV)

IVvOo10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PM0O10
integraal veiligheidsmanagement te verrichten, zodanig dat de
Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige en
gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en
gezond gebruikt, in stand gehouden en te zijner tijd gesloopt kan
worden.

IV020 De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal IvOo10
veiligheidsmanagement te baseren op het Integraal Veiligheidsplan dat PM120
als bijlage B bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, zodanig dat
ten minste invulling wordt gegeven aan de daarin genoemde
veiligheidsdomeinen, en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
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IV030 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, IV020
ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te
zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (§ 12 lid 2 UAV-GC 2025)
van de Opdrachtnemer of in geval van een combinatie een
samenhangende en afgestemde procesbeschrijving gebaseerd op
eventueel meerdere veiligheidsmanagementsystemen.

IV050 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 1v0o10
enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het
zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis
van de Arbeidsomstandighedenwet en -regelgeving.

IV051 De Opdrachtnemer dient met de Werkzaamheden met betrekking tot 1v020
het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid ten minste invulling te geven
aan de arbeidshygiénische strategie conform artikel 3 lid 1 sub b
Arbeidsomstandighedenwet.

IV052 De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de Ivo10
melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te
verzorgen.

IV053 De Opdrachtnemer dient een codérdinator uitvoeringsfase als 1v0o10

sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29
Arbeidsomstandighedenbesluit.

IV054 De Opdrachtnemer dient zodanige invulling te geven aan zijn IV053
verplichting overeenkomstig sub e artikel 2.31
Arbeidsomstandighedenbesluit dat deze niet alleen ziet op de
Uitvoeringswerkzaamheden, maar ook op de Ontwerpwerkzaamheden.

IV055 De Opdrachtnemer dient het Integraal Veiligheidsplan dat door de Ivo10
Opdrachtgever als bijlage B bij deze Vraagspecificatie Proces is
gevoegd véor start van de Werkzaamheden op de bouwplaats
beschikbaar te hebben, conform artikel 2.32 lid 1 sub c.
Arbeidsomstandighedenbesluit.

IV056 De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen 1v0o10
overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te
komen.

IV060 De Opdrachtnemer dient ieder ernstig ongeval en security incident IvOo10
(zowel fysiek als digitaal) terstond ter kennis te brengen van de INO10
Opdrachtgever.

IV080 De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen IV010

te registreren:

1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst
waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en

2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door
alle hulppersonen (ondergeschikten van de Opdrachtnemer) en
Zelfstandige Hulppersonen.
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I1V090 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een 1v0o10
beheerobject van Rijkswaterstaat, dan dient hij zich te houden aan de
“Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat”.

2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement

IvV100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met 1v0o10
betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt PM120
dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum
beperkt worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

Iv110 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 1v1i00

geidentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s);

de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing;

het tijdig signaleren van calamiteiten;

instructies over hoe te handelen bij calamiteiten;

coordinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief

aangewezen hulpverleners en codrdinatoren;

eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van

vervolgschade;

de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten;

de wijze van hulpverlening;

de beschikbaarheid van materiaal en materieel;

0. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en

vaarwegbeheerders;

11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van
calamiteiten;

12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle
betrokkenen;

13. training van hulpverleners en codrdinatoren;

14. geplande oefeningen;

15. afstemming met de Opdrachtgever en Zelfstandige Hulppersonen,
waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben
aan die afstemming.

AN E

o

590 ®N

2.3.2 Omgaan met ontplofbare oorlogsresten (OR)
ORO10 Het projectgebied is op basis van onderzoek, dat door de 1v0o10
Opdrachtgever als bijlage X “Orienterend onderzoek ontplofbare RM010

oorlogsresten Perkpolder” bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd,
verklaard tot niet verdacht gebied, met uitzondering van
toevalstreffers, kan opdrachtnemer geen verdere rechten ontlenen aan
eigen onderzoek.

Eisen OR020 t/m ORO060 zijn in navolging op OR010 enkel van
toepassing bij het optreden van toevalstreffers.
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De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
ontplofbare oorlogsresten te verrichten, zodanig dat een beheerste
omgang met die ontplofbare oorlogsresten is gewaarborgd.

ORO020 De Opdrachtnemer dient de door hem ingewonnen informatie en ORO10
resultaten van nader bureauonderzoek zo spoedig mogelijk ter kennis
te brengen van de Opdrachtgever.

ORO030 Indien door de Opdrachtnemer opsporing van ontplofbare ORO10
oorlogsresten plaatsvindt, dan dient de Opdrachtnemer die
Werkzaamheden te verrichten conform het Certificeringsschema
Opsporing van ontplofbare oorlogsresten (CS-000).

ORO040 De Opdrachtnemer dient de conform het CS-O0O verplichte ORO030
projectplan(nen), detectierapportage(s) en proces(sen) verbaal van
oplevering zo spoedig mogelijk ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

ORO050 De Opdrachtnemer dient maatregelen te beschrijven voor het geval dat OR010
er onverwacht en onverhoopt een oorlogsrestant wordt aangetroffen.
De Opdrachtnemer dient in dat geval terstond de Opdrachtgever en
het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen en de beschreven
maatregelen te treffen.

ORO060 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen  OR010
van ontplofbare oorlogsresten door de Explosieven Opruimingsdienst
Defensie (EODD).

2.3.3 Opstellen integraal veiligheidsdossier

IvV200 De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking Ivo10
gestelde integraal veiligheidsdossier actueel te houden.

Iv210 Het integraal veiligheidsdossier: 1vV200
1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot
aspecten van integrale veiligheid of verwijzingen daarnaar ten
aanzien van:
a. vastgestelde risico’s;
b. beheersmaatregelen;
c. ontwerpkeuzes;
d. verificatie en validatieresultaten;
e. as-built gegevens;
f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en
onderhoud;
g. overige relevante informatie;
2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende
uit artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit.

2.3.4 Toepassen veiligheidsladder (VL)
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VLO10 De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan een 1v0o10
veiligheidscultuur op volwassenheidsniveau 3.

VL020 De Opdrachtnemer dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening een 1v0o10
geldig bewijsmiddel conform de vigerende versie van de “Handreiking
Veiligheid in Aanbestedingen 2026 - Governance Code Veiligheid in de
Bouw” waarmee hij aantoont aan de gestelde eisen te voldoen, ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever.

VL030 Indien Werkzaamheden worden verricht door een Zelfstandige VLO010
Hulppersoon, dan dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat die
Zelfstandige Hulppersoon eveneens beschikt over een geldig
bewijsmiddel conform de vigerende versie van de “Handreiking
Veiligheid in Aanbestedingen 2026 - Governance Code Veiligheid in de
Bouw” dat aantoont dat die Zelfstandige Hulppersoon voldoet aan de
eisen behorende bij ten minste het vereiste niveau. De Opdrachtnemer
kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van
certificaathouders op
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/.

2.3.5 Machineveiligheid (MV)

MV010 De Opdrachtnemer dient in het kader van de verordering EU Ivo10
2023/1230 (Machineverordening) de rol van fabrikant op zich te
nemen en is daarbij verantwoordelijk dat onderdelen van het Werk, die
in het kader van de verordening EU 2023/1230 (Machineverordening)
als machine zijn te duiden, waaronder ten minste:
1. Pompgemaal,
voldoen aan alle van toepassing zijnde Europese productrichtlijnen.

MV020 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de Werkzaamheden met 1vV020
betrekking tot machineveiligheid, waarmee de Opdrachtnemer PM120
bewerkstelligt dat de veiligheid en gezondheid van hulppersonen en
gebruikers is gewaarborgd, ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

MV030 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: MV020
1. de onderdelen van het Werk die in het kader van de verordening
EU 2023/1230 (Machineverordening) als machine zijn te duiden;
2. de Werkzaamheden die benodigd zijn om te voldoen aan
verordening EU 2023/1230 (Machineverordening)
3. een opsomming van de in te zetten hulppersonen met hun taken,
verantwoordelijkheden, bevoegdheden, kwalificaties en ervaring
met betrekking tot machineveiligheid.

MV040 De Opdrachtnemer dient in het kader van de verordening EU MV020
2023/1230 (Machineverordening) de risicobeoordeling, waarmee OW110
bewerkstelligd wordt dat machines worden ontworpen die veilig zijn
voor hun bedoelde gebruik, uit te voeren conform de NEN-EN-ISO
12100 en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
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MV050 De Opdrachtnemer dient ten aanzien van de risicobeoordeling inzake MV040
machineveiligheid een risico schatting uit te voeren op basis van RM110
NPR-ISO/TR 14121-2 (Safety of machinery — Risk assessment - Part
2), hoofdstuk 6.5 ‘*Hybrid Tool’.

MV060 De Opdrachtnemer dient voor de risicobeoordeling dezelfde opbouw MV040
toe te passen conform bijlage C “Format Risicobeoordeling” bij deze
Vraagspecificatie Proces.

MV070 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de MV020
realisatie van de besturingstechnische veiligheidsfuncties zodanig in te
richten dat wordt voldaan aan de NEN-EN-IEC 62061.

2.3.6 Bedrijfsvoering elektrische installaties (EI)

EIO10 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een adequate Bedrijfsvoering 1v0o10
van Elektrische Installaties (BEI), conform de NEN-EN 50110, NEN
3140, NEN 3840 en bijlagen D1 “NEN 3140 Veiligheidshandboek
Rijkswaterstaat”, D2 "NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat
addendum” en D3 “"NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij
deze Vraagspecificatie Proces.

EIO30 De Opdrachtnemer dient een werkplan Bedrijfsvoering van Elektrische EIO10
Installaties (Werkplan-BEI) op te stellen en actueel te houden als 1v210
onderdeel van het Integrale Veiligheidsdossier.

Het werkplan dient te worden opgesteld conform bijlage B van bijlage
D1 “NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” en bijlage B van
bijlage D2 “"NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij deze
Vraagspecificatie Proces.

EI040 Indien anderen dan hulppersonen van de Opdrachtnemer EIO10
werkzaamheden verrichten binnen het werkterrein van de
Opdrachtnemer, dan dient de Opdrachtnemer aan hen conform het
werkplan BEI instructies te geven voor het veilig verrichten van hun

werkzaamheden.
2.4 Interactie tussen de Partijen (IN)
INO10 De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie- PM0O10

uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide Partijen juist en
tijdig zijn geinformeerd en de samenwerking wordt gestimuleerd.

INO20 De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. INO10
2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage
IN100 De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een INO10

voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag
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na afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

IN110 De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de IN100
voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever.
1. Projectmanagement:

a. voortgang op de projectdoelstellingen;

b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever;

c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante
ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s
en de beheersing daarvan;

d. de meldingen van (o.a. veiligheid en security) incidenten:
ongevallen, bijna-ongevallen, situaties met agressie en geweld
en onveilige situaties uit de voorgaande termijn in een daartoe
door de Opdrachtgever ter beschikking te stellen
“bulkmeldingen”-formulier (Excel);

e. de geregistreerde gegevens conform eis IV0O80;

f. security incidenten conform de bijlage CSR 21 “Uniform
aanleveren van incidentrapportages” van bijlage P
“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze
Vraagspecificatie Proces.

2. Projectbeheersing:

a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de
initiéle Overeenkomst;

b. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact
hiervan op de planning;

c. een actuele doorgerekende planning met een rechte standlijn,
die de voortgang van de Werkzaamheden weergeeft ten
opzichte van de laatst geaccepteerde planning (baseline);

d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid
van de start- en/of einddata van betaalposten;

e. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever
geconstateerde tekortkomingen;

f. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van
implementatie;

g. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure;

h. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav);

i. status van maatregelen met betrekking tot de CO,.reductie en
de haalbaarheid van de geprognosticeerde CO.-footprint;

j. de MKI-waarde zoals beschreven in “Protocol berekenen en
aantonen MKI-waarde” dat als bijlage F bij deze
Vraagspecificatie Proces is gevoegd;

k. kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen;

I. voortgang social return.

3. Omgevingsmanagement:

a. overzicht van knelpunten met betrekking tot
omgevingsmanagement;

b. voorziene communicatie met derden;

c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn;

d. voortgang van de opsporing van ontplofbare oorlogsresten.

4. Technisch management:
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a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud;
b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van
registratie;
c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder
andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming.
5. Inkoopmanagement:
a. nader te bepalen.

2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever
B-IN200 De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per INO10
termijn, waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de B-FM300

voortgangsrapportage wordt besproken.

IN210 De Partijen organiseren samen een Project-Start-Up (PSU) en Project- INO10
Follow-Up’s (PFU’s).

B-IN220 De Opdrachtgever organiseert binnen 4 weken na opdrachtverlening INO10

een overleg waarin:

1. veiligheidsdocumenten formeel door de Opdrachtgever worden
overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s en
beheersmaatregelen worden besproken, en

2. de door de Opdrachtnemer geprognosticeerde CO,-footprint en de
door hem voorgenomen maatregelen voor het reduceren van de
CO,-emissie worden besproken.

B-IN230  Vervallen INO10
2.4.3 Digitaal communiceren door middel van VISI
IN400 Partijen dienen de digitale uitwisseling van formele communicatie met INO10

elkaar door middel van VISI te laten plaatsvinden.

IN420 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de (technische) omgeving van  IN400
zijn deel van VISI, waarbij de gebruikte software dient te beschikken
over een certificaat waarmee de VISI-compatibiliteit wordt
aangetoond.

IN430 Partijen dienen in aanvulling op VISI een specifiek e-mailadres ter IN400
beschikking te stellen ten behoeve van aanvullende communicatie.

B-IN410 De Opdrachtgever stelt het VISI-raamwerk, waarin de digitale IN400
communicatieafspraken tussen Partijen zijn vastgelegd, zo spoedig

mogelijk na opdrachtverlening ter beschikking aan de Opdrachtnemer.

B-IN440  Partijen kunnen geen rechten ontlenen aan communicatie anders dan IN400
via VISI of het specifieke e-mailadres. IN430
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3 Projectbeheersing (PB)

PB010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te beheersen op de PM010
projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld,
risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

3.1 Scopemanagement (SM)

SM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PBO10
scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk
en de Werkzaamheden wordt beheerst.

3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure

SM100 De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown SM010
Structure (WBS) op te stellen.

SM110 De WBS dient ten minste een hiérarchische structuur van activiteiten SM100
en werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een
eenduidige relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te

maken.
3.2 Planningsmanagement (PL)
PLO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PBO10

planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden
en afstemming daarover met de Opdrachtgever in de tijd worden
beheerst en dat het Werk uiterlijk op de gestelde datum van
aanvaarding en eventueel gestelde mijlpaaldata wordt gerealiseerd.

PLO20 De Opdrachtnemer dient zijn planningsproces te beschrijven conform PLO10
eis PM120 lid 5 en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever waarin  PM120
tevens zijn beschreven de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan
het planningsproces en/of aan de planning, zoals besluiten, aannames,
gebruikte kalenders, denklijnen, opbouw van de doorlooptijden, de
bezwaar- en beroepstermijnen, (planologische) procedures, het
eventuele gebruik van buffers.

3.2.1 Opstellen van een planning

PL100O De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter acceptatie te PLO10
brengen van de Opdrachtgever.
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PL110 De planning dient ten minste zichtbaar te maken: PL100

1. de eventuele contractuele mijlpalen;

2. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reéel zijn uitgezet in
de tijd;

3. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een gesloten
netwerk met hiérarchische niveaus op basis van de WBS, welke
bijdragen aan projectsturing, fasering en uitvoering;

4. relevante afstemming met de Opdrachtgever, zoals interactie
tussen de Partijen, acceptatietermijnen, communicatietermijnen,
faseringen, buitendienststellingen, stremmingen, tijdelijke
voorzieningen;

5. de begin- en einddatum van de betaalposten, waarbij de
doorlooptijd van een betaalpost wordt bepaald door het kritieke
pad van de onderliggende activiteiten van die betaalpost, met een
speling van 0 (nul) werkdagen;
kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen;

7. maatregelen uit het risicoregister die leiden tot activiteiten die
bijdragen aan het halen van de planning;
8. afhankelijkheden met werkzaamheden van nevenopdrachtnemers.

o

PL140 De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de PL100
(deterministische) planning in nader af te stemmen lay-out en
bewerkbare digitale vorm, alsmede als pdf-bestand, ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

3.3 Financieel management (FM)

FM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PBO10
financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in
verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van
Werkzaamheden.

B-FM020 In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2025 FM0O10
gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de
betalingsregeling.

B-FM030 Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld de prijs als FMO010
genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst.

3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom

FM100 De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom FM0O10
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

FM110 De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de FM100

Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van
de Aanbieding.
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FM120 De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting in nader af te FM110
stemmen lay-out en bewerkbaar Excel-bestand, alsmede als pdf-
bestand, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever

FM130 In de detailbegroting dient voor alle kosten, ook die van Zelfstandige FM120

Hulppersonen, ten minste te zijn aangegeven:

1. directe kosten, bouwkosten, per post van de Staat van ontleding
van de opdrachtsom uitgesplitst naar:

a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden;

b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren,
materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar
dag-, nacht- en weekendwerk);

c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien
van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk);

2. directe kosten, engineeringskosten:

a. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten in
aanbestedingsfase in functies met uurtarieven en aantal uren;

b. nadere uitsplitsing van de voorontwerp engineeringskosten in
functies met uurtarieven en aantal uren;

c. nadere uitsplitsing van de definitief ontwerp
engineeringskosten in functies met uurtarieven en aantal uren;

d. nadere uitsplitsing van de uitvoeringsontwerp
engineeringskosten in functies met uurtarieven en aantal uren;

e. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site
engineering en as-built in functies met uurtarieven en aantal
uren;

f.  nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten
(onderzoeken e.d.);

3. indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde
kostenposten conform bijlage III Standaard Systematiek voor
kostenramingen (SSK 2018), waarbij in afwijking van de SSK de
onder de uitvoeringskosten vallende algemene bouwplaatskosten
en projectmanagementkosten separaat moeten worden
uitgesplitst:

a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten;

b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten;

c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele
(functies met uurtarieven en aantal uren) en niet personele
kosten;

d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl.
staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren;

e. opslagpercentage voor algemene kosten;

f. opslagpercentage voor winst;
g. opslagpercentage voor risico.
FM140 De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die FM130

post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom.
FM150 De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting FM110

op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, FM130
(eenheids)prijzen, opslagpercentages e.d. dienen realistisch te zijn en
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in redelijke verhouding te staan tot aard en omvang van de te
verrichten Werkzaamheden.

De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen,

FM150

hoeveelheden, productienormen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages
e.d. vermeld in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de in
de detailbegroting worden aangepast, zonder dat de opdrachtsom

wordt gewijzigd.

Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of
de detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen,

FM110
FM130

(eenheids)prijzen, opslagpercentages e.d. geven de Opdrachtnemer of
de Opdrachtgever geen enkel recht op verrekening, kostenvergoeding
of schadevergoeding.

De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15

FMO10

en 45 UAV-GC 2025 en bij de berekening van aanspraken van de

Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2025 de in de

detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen,
hoeveelheden, normen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages,
functies, uurtarieven e.d. te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van
die Wijzigingen of aanspraken tot een onredelijke uitkomst zou leiden.

Opstellen termijnstaat

De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het

FMO10

onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

betaalpost

van betaalpost

TERMIINSTAAT
Betaalpost Financiéle Geplande Geplande einddatum
waarde van startdatum Werkzaamheden van
de Werkzaamheden | betaalpost

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en)

1.A. €. Datum van Moment waarop voor
Ontwerp opdrachtverlening Ontwerpwerkzaamheden
Werkzaamheden is voldaan aan eis VV160
1.B. €. Moment waarop voor
Voorbereidende Ontwerpwerk-
Werkzaamheden zaamheden is voldaan
aan eis VV160
1.C. €. Moment waarop na
Realisatie Oplevering buiten

gereed is en voldoet
aan eis VV160
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2. Meerijarig €. Datum van 5 jaar Meerjarig
Onderhoud, 5 jaar tussenoplevering Onderhoud conform
(realisatie) basisovereenkomst
artikel 2 lid 2.
3.A. €. Aflevering eerste Acceptatie laatste
Afleverdossier 3% van de afleverdossier door | Afleverdossier
(I.: Oplevering opdrachtsom de Opdrachtnemer
Realisatie excl. de
Drainage stelpost
Systeem,
II1.: Oplevering na
MJO)
3.B. €. Acceptatie Acceptatie
Opleverdossier 2% van de opleverdossier opleverdossier
(1 stuk) opdrachtsom
excl. de
stelpost
4. Stelpost n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en)
€.
€.
€ ..
Opdrachtsom: | € ...

Format termijnstaat

Beschrijving van de door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten

n.v.t.

FM210 De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de FM200
Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal 2 betaalposten
te benoemen.

FM240 Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit  FM200
een werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de
WBS met als resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het
Werk.

FM250 De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving FM200
van de daaronder ressorterende Werkzaamheden en het resultaat van FM240
Werkzaamheden te voegen.

FM260 De financiéle waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen FM200

betaalposten, zijnde de betaalposten waarvan de financiéle waarde niet
is geprecodeerd door de Opdrachtgever, dient in redelijke verhouding
te staan tot de som van de directe kosten en de gerelateerde
eenmalige kosten, gemoeid met de Werkzaamheden en resultaten van
Werkzaamheden die behoren tot het (de) betreffende werkpakket(ten).
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De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene
eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten)
en toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico
(AKWR))) naar rato van de som van de directe kosten en de
gerelateerde eenmalige kosten, te verdelen over de betaalposten
waarvan de financiéle waarde niet is geprecodeerd door de
Opdrachtgever.

De som van de financiéle waarden van alle betaalposten dient gelijk te
zijn aan de opdrachtsom.

Indien een voorstel als bedoeld in § 15 UAV-GC 2025 of een
prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2025, financiéle
consequenties heeft en/of consequenties voor de begin- en/of
einddatum van een betaalpost, dan dient de Opdrachtnemer tevens
een gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever. Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van
kracht.

Betaling

De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de
eventuele stelpost, geschiedt in termijnen.

Voor de Werkzaamheden tot en met de oplevering van de Realisatie
van het Drainage Systeem omvat iedere termijn een periode van 4
aaneengesloten weken.

Voor de Werkzaamheden gedurende de periode van Meerjarige
Onderhoud omvat iedere termijn een periode van 6 aaneengesloten
maanden, gerekend vanaf de datum van oplevering van de Realisatie
van het Drainage Systeem.

De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van
opdrachtverlening om 00.00 uur.

De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het
termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde

termijnstaat.

De financiéle waarde van een betaalpost (met uitzondering van een

eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair

verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost.

Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiéle stand
van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een
termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder
verschenen termijnbedragen.

FM200
FM260

FM200
FM260
FM270
FM200

FM200

B-FM300

B-FM300

B-FM320

B-FM320
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Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur
onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken.

Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2025
genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan
op het in de Basisovereenkomst genoemde adres.

De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2025 vindt
plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de
Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het
percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42
lid 2 UAV-GC 2025.

Opschorting van de betaling

De betaling van een geheel of van een gedeelte van een termijnbedrag
kan worden opgeschort.

Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag
geschiedt door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in §
33 UAV-GC 2025, op nul (€ 0,00) te stellen.

Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld,
indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de
nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is
geconstateerd, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 7, § 21 lid 10, § 22 lid 3
UAV-GC 2025) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost.

Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder

geval aangemerkt:

1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat;

2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de
opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting.

Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een
termijnbedrag geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever
een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele
verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend)
een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 7, § 21 lid 10, § 22 lid 3
UAV-GC 2025) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost.

In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van
het termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het
termijnbedrag van de betreffende betaalpost.

De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een
geheel of een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op
vergoeding van rente en indexering.

B-FM300

B-FM300

B-FM360

FM200

B-FM400

B-FM410

B-FM400

B-FM400
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3.4 Risicomanagement (RM)

RM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PB010
risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden of
het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de Opdrachtnemer en
waar mogelijk de Opdrachtgever wordt geminimaliseerd.

3.4.1 Opstellen risicoregister
RM100 De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te RM010
houden.
RM110 De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: RM100

1. de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Risicolijst” bij deze
Vraagspecificatie Proces op te nemen;

de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Integraal Veiligheidsplan”
bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen;

risico’s te inventariseren en te analyseren;

risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren;
risico’s te kwantificeren;

beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen;

de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren.

N

NounAw

RM120 De Partijen stemmen samen, op daartoe geéigende momenten, risico’s RMO010
en beheersmaatregelen af, met daarbij aandacht voor het treffen van INO10
beheersmaatregelen in relatie tot elkaars risico’s.

RM130 De Opdrachtnemer dient als onderdeel van de Ontwerpwerkzaamheden RM110
ten aanzien van cybersecurity een risicoanalyse en risicoafweging
conform NEN-ISO/IEC-27005 (Information security risk management)
te maken en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

3.5 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse dienstverrichters
3.5.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV)
AV010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2025 wordt de Opdrachtnemer PBO10

geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland
arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede
met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien.

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na.

De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn Zelfstandige
Hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij
deze bepalingen naleven.

De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening
van de Opdrachtnemer.
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Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een
administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen.
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav.

Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo
nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein
aanwezige vreemdelingen.

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en
dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te
worden bewaard.

De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de
Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat
deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de
administratie.

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik
worden gemaakt van elektronische middelen.

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, of door de
Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot
de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.

De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen
van de Wav naleeft.

Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de
Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die
de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110
wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling
van vreemdelingen’ wordt geagendeerd.

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de
Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes, die
daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de
Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter
zake.

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de
Opdrachtgever vergoeden of zal de Opdrachtgever deze boetes
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege
een ingebrekestelling nodig is.

3.5.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB)
ABO010 De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te PB010

houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van
loontarieven en -betaling.
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3.5.2.1. Informatieplicht

AB100 De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met ABO010
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van
hulppersonen (ondergeschikten van de Opdrachtnemer) en
Zelfstandige Hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze
(loonadministratie) vast te leggen.

AB110 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever AB100
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in
verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de
Overeenkomst.

3.5.2.2. Toetsen, controles, inwinnen van informatie

AB200 De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking AB010
te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits
en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever
noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve
van hulppersonen (ondergeschikten van de Opdrachtnemer) en
Zelfstandige Hulppersonen te verifiéren. De Opdrachtnemer dient
hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de
bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

AB210 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een AB010
Zelfstandige Hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer
bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze
beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling
door deze te betrekken Zelfstandige Hulppersoon. De Opdrachtnemer
dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in
AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

AB220 Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een Bouwplaats-ID AB200
(voorheen Bouw ID-pas), dan dient de Opdrachtnemer een kopie van
de Bouwplaats-ID administratie ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

AB230 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te AB010
verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op
de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten
behoeve van hulppersonen (ondergeschikten van de Opdrachtnemer)
en Zelfstandige Hulppersonen.
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3.5.2.3. Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering

B-AB300 Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen AB010
loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan
dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij
gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de
eerstvolgende betalingstermijn in te houden of op andere wijze te
verhalen.

3.5.2.4. Doorgeefverplichting (“kettingbeding”)

AB400 De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven  AB010
contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle Zelfstandige
Hulppersonen.

AB410 De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze AB400
Zelfstandige Hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die
zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst.

AB420 De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van AB100
arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient AB400
daartoe te bedingen dat al zijn Zelfstandige Hulppersonen de vast te
leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de
Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform
het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor
de Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke
afspraken ontstaat.

3.5.2.5. Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling

B-AB500 Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de AB010
uitvoering van de Overeenkomst, dan spreekt de Opdrachtgever
meteen de Opdrachtnemer hierop aan.

B-AB510 De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over B-AB500
onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de
Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om
medewerking verzoeken.

AB520 De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot B-AB510
afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren
onder meer het medewerking verlenen aan het valideren van de
signalen, en de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde
instanties.

3.5.3 Transnationale dienstverrichting (TD)
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Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2025 wordt de Opdrachtnemer PB010
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde
werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent

transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van

gedetacheerde werknemers.

Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of TDO10
Zwitserland detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland,

dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de meldingsplicht ex artikel

8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

(WagwkEU), voor de Overeenkomst het e-mailadres NTB door te geven

aan het online Meldloket van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Indien de Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan TDO10
constateert dat er niet of niet tijdig is gemeld als bedoeld in artikel 8
WagwEU, dan komen boetes, die daaruit voor de Opdrachtgever
voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart de
Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake.

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de
Opdrachtgever vergoeden of zal de Opdrachtgever deze boetes
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege
een ingebrekestelling nodig is.

CO>-reductie (CO)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO;- PM010
reductie te verrichten, zodanig dat CO,-emissie wordt gereduceerd
conform zijn Aanbieding.

COz-ambitie C0oo010
De Opdrachtgever heeft als ambitie CO,-emissie te reduceren bij de

uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met

actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een

kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan

deze CO,-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij
opdrachtverlening.

Het CO,-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het
inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO;-ambitieniveau hoeft pas

invulling te worden gegeven na opdrachtverlening.

De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst  CO010
en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering

aan ten minste het aangeboden CO,-Ambitieniveau is voldaan. Indien

de looptijd van de Overeenkomst korter is dan 1 jaar, dan dient de
Opdrachtnemer dit uiterlijk vé6r de voltooiing van de opdracht aan te

tonen.

De Opdrachtnemer kan dit volgens twee methoden aantonen:
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1. door een CO;-Prestatieladdercertificaat dat past bij het
aangeboden CO;-Ambitieniveau ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever. Indien de Opdrachtnemer bestaat uit een
samenwerkingsverband van bedrijven (combinatie), dient iedere
deelnemer in dat samenwerkingsverband een CO;-
Prestatieladdercertificaat dat ten minste past bij het aangeboden
CO,-Ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, of

2. door een Projectverklaring van een geaccrediteerde Certificerende
instelling (CI) te overleggen, waarin staat dat de Opdrachtnemer
voldoet aan het aangeboden CO;-Ambitieniveau, inclusief alle
onderliggende COz-Ambitieniveaus.

coo040 De Opdrachtnemer dient zijn geprognosticeerde CO-footprint ter C0oo010
kennis te brengen van de Opdrachtgever. B-IN220

CO050 De Opdrachtnemer dient de maatregelen die hij met betrekking tot zijn CO010
CO;z-reductie op grond van zijn aangeboden COz-ambitieniveau dient te B-IN220
treffen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

C0O060 De Opdrachtnemer dient een CO,-eindrapportage, waarin de Coo010
gerealiseerde CO;-footprint en de getroffen maatregelen voor het B-IN200
reduceren van de COz-emissie worden geévalueerd, ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever. Deze rapportage wordt in het laatste
voortgangsoverleg vooér oplevering besproken.

3.7 Milieukosten (DU)
DUO010 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met PM010
betrekking tot milieukosten (MKI-waarde), ter kennis te brengen van PM120

de Opdrachtgever.

DU020 De Opdrachtnemer dient de totale MKI-waarde te berekenen, met DU010
uitzondering van de volgende onderdelen van het Werk:
-Bestaande Kwelfiltersysteem (61 kwelfilters).

DUO030 De procesbeschrijving en de berekening van de MKI-waarde dienen te DUO010
voldoen aan de eisen zoals gesteld in “Protocol berekenen en aantonen DU020
MKI-waarde” dat als bijlage F bij deze Vraagspecificatie Proces is
gevoegd, voor zover die eisen betrekking hebben op de scope van de
opdracht.

DU040 De Opdrachtnemer dient de MKI-waarde te berekenen en daarbij DUO020
gebruik te maken van:
1. Set Al conform paragraaf 2.6.5 Levenscycluseffectbeoordeling van
de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie versie
1.2;
2. Voor categorie 1 data: Bepalingsmethode Milieuprestatie
Bouwwerken versie 1.2;
3. Voor categorie 1 data: Ecolnvent database versie 3.6;
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4. \Voor categorie 1 data voor asfalt: PCR Asfalt versie 2.0;

Voor categorie 1 en 2 data voor beton: NL PCR cement versie 1.0;

6. Voor categorie 1 en 2 data voor levenscyclusfases van materialen
en producten die plaats vinden na het beéindigen van de
Overeenkomst: Forfaitaire waarden voor verwerking-scenario’s
einde leven behorende bij: Bepalingsmethode Milieuprestatie
Bouwwerken datumversie 12 oktober 2026;

7. Voor categorie 3 data: Nationale Milieudatabase met datumversie
12 oktober 2026.

ui

DU060 De Opdrachtnemer dient voor de berekening van de MKI-waarde per DU020
onderdeel een levensduur aan te houden van 50 jaar.

DU070 De Opdrachtnemer dient bij oplevering de eindrapportage MKI-waarde  DU020
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever die ten minste de 0OP200
onderdelen bevat zoals beschreven in “Protocol berekenen en aantonen
MKI-waarde” dat als bijlage F bij deze Vraagspecificatie Proces is
gevoegd. Deze rapportage wordt in het laatste voortgangsoverleg voor
oplevering besproken.

3.8 Omgaan met social return (SR)

SR0O10 De Opdrachtnemer dient social return vorm te geven in een bij zijn PBO10
bedrijfsvoering passende uitwerking van de Groeituin Social Return.

Ter informatie wordt verwezen naar de internetpagina Social Return:
Groeituin | Rijkswaterstaat en de aldaar vermelde Handreiking
Groeituin Social Return.

SR020 De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan een door de SRO10
Opdrachtgever geinitieerd introductiegesprek.

SR030 De Opdrachtnemer dient uiterlijk drie maanden na het SR010
introductiegesprek een definitieve procesbeschrijving (Plan) ter kennis
te brengen van Opdrachtgever.
In dit Document dient de Opdrachtnemer zijn uitwerking van de
Groeituin Social Return te beschrijven.

SR040 De Opdrachtnemer dient met de procesbeschrijving te streven naar het SR030
besteden van ten minste 2% van de Opdrachtsom van de
Overeenkomst aan de door hem toe te passen en met zijn realisatie
van het Werk verband houdende interventie-categorieén (social return-
waarde zoals bedoeld in de Handreiking Groeituin Social Return).

SR0O50 De Opdrachtnemer dient in de procesbeschrijving ten minste de SR030
volgende onderwerpen te beschrijven:
1. De door de Opdrachtnemer toe te passen en met zijn realisatie
van het Werk verband houdende interventie-categorieén, zoals
bedoeld in de Handreiking Groeituin Social Return: plaatsingen,
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inzet van kennis, middelen en expertise, sociaal inkopen, en
arbeidsontwikkeling.

2. Het effect van deze interventies, zoals mate van verhoogde
vaardigheid, verhoogde bemiddelbaarheid, persoonlijke
ontwikkeling, zelfredzaamheid etc. van kandidaten met als doel
duurzame, passende en betaalde arbeid.

De Opdrachtnemer dient gedurende de uitvoering van de
procesbeschrijving de voortgang ervan te registreren in Wizzr (Wizzr).

De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever werken samen om de
resultaten binnen het Rijk en - waar afgestemd - buiten het Rijk te
delen met als doel het creéren van sociale impact en het stimuleren
van het toepassen van de Groeituin Social Return.

Toepassen privacy (PR)

Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerkt namens de
Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, dan
dient de Opdrachtnemer deze te verwerken conform de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG).

De Opdrachtnemer dient persoonsgegevens te verwerken conform het
model “Verwerkersovereenkomst UAV-GC 2025 RWS”, welke de
Opdrachtgever na opdrachtverlening op verzoek van de
Opdrachtnemer ter beschikking stelt.

Indien de Opdrachtnemer een inbreuk op de beveiliging van
persoonsgegevens ontdekt, dan meldt hij dit met bekwame spoed doch
in ieder geval binnen 24 uur na ontdekking daarvan, aan Control
Center Missie Kritieke Ondersteuning (CC-MKQO) met de mededeling
van het vermoeden van een datalek en met de benodigde informatie.
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4 Omgevingsmanagement (OM)

OoM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen, PM010
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig
dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de
omgeving en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

B-OM020 Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beinvloeding van de OoMO010
bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving.

4.1 Verkrijgen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen (VE)

VEO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het OMO010
verkrijgen van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
te verrichten, zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet
wordt belemmerd.

4.1.1 Aanvragen en verkrijgen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

VE100 De Opdrachtnemer dient de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke VEO010
toestemmingen op eigen naam aan te vragen en draagt er zorg voor
dat hij zelf vergunninghouder wordt.

VE110 Indien een publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemming niet op VE100
naam van de Opdrachtnemer aangevraagd kan worden, dan dient de
Opdrachtnemer een gemotiveerd verzoek in bij de Opdrachtgever voor
het verkrijgen van een machtiging voor het aanvragen van de
toestemming uit naam van de Opdrachtgever.

B-VE120 De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende VE110
verzoek tot machtiging.

VE125 Opdrachtnemer dient uiterlijk 4 weken na gunning een VE110
vergunningenscan ter acceptatie te brengen aan opdrachtgever. Deze
vergunningenscan dient tenminste de type vergunning, melding,
ontheffing en/of toestemming en procedurele doorlooptijd te bevatten.

VE130 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de VE110
voortgang van aanvragen en verkrijgen van de publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemmingen waartoe een machtiging is verstrekt.

VE140 De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten VEO10
rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren
en/of beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden
of door hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.
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VE150 De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht VE140
ligt om instandhouding van door hem aangevraagde publiekrechtelijke
en privaatrechtelijke toestemmingen te bewerkstelligen, tenzij de
Opdrachtnemer, in het belang van het Werk, zelf bedenkingen,
zienswijzen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen de
(voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de) betreffende
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.

B-VE160 De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten VEO10
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen, tenzij deze
door de Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen, conform
annex I Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die
door de Opdrachtgever moeten worden verkregen.

B-VE170 Alle kosten samenhangende met het naleven van publiekrechtelijke en  VE010
privaatrechtelijke toestemmingen gedurende de looptijd van de
Overeenkomst, ook van de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen vermeld in annex I Publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten
worden verkregen, komen voor rekening en risico van de
Opdrachtnemer.

B-VE180 Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn, datum of VEO10
tijdstip niet wordt gehaald doordat een publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemmmingen als bedoeld in § 10 lid 1 UAV-GC
2025 niet tijdig is verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging
volledig voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de
Opdrachtnemer aantoont dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen niet aan hem te
wijten is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan de orde
is:

1. onvolledigheden of onjuistheden in de aanvraag van de
toestemming;

2. onvolkomenheden in het aan de aanvraag van de toestemming ten
grondslag liggende ontwerp;

3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen tijdig te
verkrijgen;

4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening
gehouden met mogelijke vertraging in het proces en onvoldoende
maatregelen genomen om te voorkomen dat de publiekrechtelijke
en privaatrechtelijke toestemmingen op het kritieke pad zouden
komen te liggen.

VE190 De Opdrachtnemer dient bij de uitvoering van de Werkzaamheden alle
voorschriften, voorwaarden en beperkingen na te leven die zijn
verbonden aan de door de Opdrachtgever reeds verkregen
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen ten behoeve
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van het Werk, zoals opgenomen in bijlage Z van deze Vraagspecificatie
Proces.

Naleving codrdinatieverplichting uit afdeling 3.5 Algemene wet bestuursrecht
Niet van toepassing.

De Opdrachtnemer dient een ‘Contactpersoon Vergunningen’ als VEO010
sleutelfunctionaris aan te stellen die als aanspreekpunt fungeert voor PM120
de Opdrachtgever.

De verplichtingen uit hoofde van de Basisovereenkomst laten onverlet VEO010
de zelfstandige uitoefening door de Minister van de publiekrechtelijke
bevoegdheden, bedoeld in afdeling 3.5 Algemene wet bestuursrecht.

In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het in  OMO010
stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te

verrichten, zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel

mogelijk ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van

de Werkzaamheden niet wordt belemmerd.

Algemeen
Begrippen in het kader van deze paragraaf. KLO10

Kabels en leidingen Rijkswaterstaat
Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat.

Kabels en leidingen derden
Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat.

Kabels en leidingen derden categorie 1

De kabels en leidingen derden opgenomen in annex I Publiekrechtelijke
en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever
moeten worden verkregen, tabel 1. Deze zijn reeds aangepast voor de
datum van opdracht of mogen niet worden aangepast.

Kabels en leidingen derden categorie 2

De kabels en leidingen derden opgenomen in annex I Publiekrechtelijke
en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever
moeten worden verkregen, tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever
met de kabel- en leidingbeheerders vo6r de datum van opdracht
afspraken gemaakt over minimaal de technische oplossing en
doorlooptijden (al dan niet vastgelegd in projectovereenstemmingen).
Tijdens het verrichten van de Werkzaamheden zullen deze kabels en
leidingen moeten worden aangepast.
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Kabels en leidingen derden categorie 3

De kabels en leidingen derden die niet behoren tot de kabels en
leidingen derden categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer
namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en
leidingbeheerders te maken.

Projectovereenstemming

Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of
leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente
bescherming van een kabel of leiding derden categorie 2 of 3, conform
het toepasselijke model ingevolge bijlage H “Regelingenschema Kabels
en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces.

Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden
De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage H “"Regelingenschema
Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces.

Verzoek tot aanpassing

Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt bedoeld
een verzoek tot het nemen van maatregelen conform hoofdstuk 5 van
de Telecommunicatiewet, aan een kabel- of leidingbeheerder om over
te gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming
van een kabel of leiding derden categorie 3.

4.2.2 In stand houden en tijdelijk beschermen

KL200 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde KLO10
instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van
de Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en
leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in
acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de
kabel- en leidingbeheerders.

KL210 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform de KL200
CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen,
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”.

KL220 De Opdrachtnemer dient een oriéntatieverzoek te doen, de verkregen KL210
gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken
conform bovengenoemde richtlijn.

KL225 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden aan of nabij KL220
glasvezelinfrastructuur van Rijkswaterstaat verricht, dan dient de PNO10
Opdrachtnemer als onderdeel van de risico-inventarisatie ten minste
10 weken vé6r de start van de betreffende Werkzaamheden een
impactanalyse “Gepland Werk Glas” te laten uitvoeren conform PN010.

KL230 De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de KL210
gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn. Oowo010
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KL240 Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden KL200
een kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit
terstond te melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en
hierover de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

KL250 Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in  KL200
verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de
noodzakelijke maatregelen te nemen.

KL260 De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming KL250
met de te nemen maatregelen te verkrijgen.

4.2.3 Leveren gegevens kabels en leidingen Rijkswaterstaat

KL300 Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of KL0O10
is, worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30
werkdagen voor de geplande startdatum aan de Opdrachtgever de
geplande legginggegevens met betrekking tot de betreffende kabels en
leidingen te leveren, met:

1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage O
“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie;

2. 1GIS conform eis 03 van bijlage O “Levering Areaalgegevens” bij
deze Vraagspecificatie.

KL310 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de KLO10
Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van
kabels en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de
ligginggegevens aan de Opdrachtgever te leveren, met:
1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage O
“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie;
2. 1GIS conform eis 03 van bijlage O “Levering Areaalgegevens” bij
deze Vraagspecificatie.

4.2.4 Handhaven kabels en leidingen derden categorie 1
KL500 De Opdrachtnemer dient de ligging van de kabels en leidingen derden KLO10
categorie 1 te handhaven.
4.2.5 Afstemmen kabels en leidingen derden categorie 2
KL600 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van de Werkzaamheden de KLO10
afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met
betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming

van de kabels en leidingen derden categorie 2.

KL610 De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle KL600
Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van

RWS Bedrijfsvertrouwelijk Pagina 40 van 132



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31216635 | 07-08-2026

het kabels en leidingen proces van leggen, verleggen, verwijderen of
permanent beschermen van kabels en leidingen derden categorie 2, af
te stemmen met de kabels- en leidingenbeheerders en overig
betrokkenen in deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere
afspraken.

KL620 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te KL600
stemmen met degenen die de kabels en leidingen derden categorie 2
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen.

B-KL630 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de KL600
verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de kabels en
leidingen derden categorie 2 komen voor rekening van de

Opdrachtgever.
4.2.6 Aanpassen kabels en leidingen derden categorie 3
KL700 Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een KLO10

kabel of leiding derden categorie 3 noodzakelijk is in verband met de
Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dan dient
de Opdrachtnemer tijdig een verzoek tot aanpassing op te stellen en
ter ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15
werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer
laten weten dat hij het verzoek tot aanpassing weigert te
ondertekenen. Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt
aan de in KL730 genoemde voorwaarden.

KL710 De Opdrachtnemer dient na ondertekening van het verzoek tot KL700
aanpassing door de Opdrachtgever, met de kabel- of leidingbeheerder
tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud van de
projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de
Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien
de Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een
akkoord met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om
assistentie van de Opdrachtgever vragen.

KL720 De bereikte projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de KL710
Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na
ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten
dat hij de projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering
kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde

voorwaarden.
KL730 Het verzoek tot aanpassing en de projectovereenstemming dienen te KL700
voldoen aan de volgende voorwaarden: KL720

1. ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen);

2. ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en
Leidingen Derden;

3. de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de
vigerende NEN-normen;
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4. de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de doelen
en oogmerken zoals genoemd in de Omgevingswet en het Besluit
activiteiten leefomgeving (Bal), alsmede aan de in het Bal
opgenomen (specifieke) zorgplichten.

De door de Opdrachtgever op basis van de projectovereenstemming
aan de kabel- of leidingbeheerder betaalde voorlopige en definitieve
vergoedingen met betrekking tot een kabel of leiding derden categorie
3, komen voor rekening van de Opdrachtnemer en dienen door de
Opdrachtnemer op eerste verzoek aan de Opdrachtgever te worden
betaald.

De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden
waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van
een kabel of leiding derden categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat
daarvoor een projectovereenstemming is gesloten.

De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden
de afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende
projectovereenstemming.

De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te
stemmen met diegenen die de kabels en leidingen derden categorie 3
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen.

Communiceren met derden (CD)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten
en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na
te streven.

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie.

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige
informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor
veroorzaakte hinder te verstrekken.

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende

doelgroepen:

1. potentiéle weg- en vaarweggebruikers;

2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en
omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten
de doelgroepen als bedoeld in B-CD030;

3. belangengroepen.

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere
de volgende communicatiemiddelen:
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1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings,
factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart,
websites zoals https://www.rws.nl en
https://www.vanAnaarBeter.nl;

2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies,
informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij
Rijkswaterstaat zijn geuit.

B-CD030 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. CDO010

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen
van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de
doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en
vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden.

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende
doelgroepen, zie bijlage U “Contactpersonen Zeedijk Walsoorden”:
1. daadwerkelijke gebruikers van het betreffende object (weg,
vaarweg of gebouw);

bewoners en/of eigenaren van direct aanliggende percelen;
bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen;
hulpverleningsdiensten;

gemeenten;

provincies;

weg- en vaarwegbeheerders;

brandstofverkooppunten.

NN AWN

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de

volgende communicatiemiddelen:

1. bouwborden,

2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en
informatieborden,

3. Nieuwsbrieven, email.

4.3.1 Communiceren met betrokkenen

CD100 De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, CDO010
de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met
de Opdrachtgever.

CD110 De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist CDO010
en 4 weken voor aanvang Realisatie te informeren over de
Werkzaamheden en de directe gevolgen daarvan voor die doelgroepen.

CD120 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van CDO010
bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de
Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de
betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de
Opdrachtgever.
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CD130 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die CDo10
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot PM120
communicatie met derden.

4.3.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie

CD200 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle CDo010
benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de INO10
Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie.

CD210 Indien hinder gaat worden veroorzaakt voor de doelgroepen voor CD200
publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6
weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan
de Opdrachtgever.

CD220 De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve CD210
informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren.

CD230 De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan CD110
de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor CD200
bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en
hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette
communicatiemiddelen (onder andere bouwborden,
vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s,
informatieborden) daarop aan te passen.

CD240 De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de CD200
Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en
evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen.

4.3.3 Plaatsen van bouwborden
CD300 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 2 weken voor aanvang CDO010
uitvoeringswerkzaamheden, doch niet eerder als 4 weken voor CD200

uitvoeringswerkzaamheden, bouwborden te plaatsen.

CD310 De Opdrachtnemer dient bouwborden te laten ontwerpen conform CD300
BB010.
CD320 Het ontwerp van de bouwborden dient te voldoen aan de vigerende CD310

“Huisstijlrichtlijnen bouwborden Rijkswaterstaat”, zoals gepubliceerd
op de site https://www.rws.nl/bouwborden of een daarvoor in de
plaats tredende site.

CD330 De Opdrachtnemer dient het ontwerp, de tekst en de voorgenomen CD300
locatie van bouwborden ter acceptatie te brengen van de
Opdrachtgever.
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CD340 De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na afloop van de CD300
Werkzaamheden de bouwborden te verwijderen.

4.3.4 Onderhouden contacten met media

CD400 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden CDo010
worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen aan de
Opdrachtnemer van de media over het Werk, de Werkzaamheden of
algemene vragen over het rijkswegen- en rijksvaarwegennet dient de
Opdrachtnemer door te spelen aan de Opdrachtgever. De
Opdrachtgever zorgt voor de verdere afhandeling.

4.3.5 Organiseren van evenementen

CD500 Het organiseren van evenementen, waaronder officiéle handelingen, is CDO010
voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van
evenementen door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij
hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd.

4.3.6 Publicaties en reclame-uitingen

CD600 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of CDO010
communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de
Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te
zetten, tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever.

CD610 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen CDO010
het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk
voorstel is geaccepteerd.

4.3.7 Afhandelen klachten van derden

CD700 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de CDo010
Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan
de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen.

CD710 De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit CD700
aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene
servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een
daarvoor in de plaats tredend servicenummer.

CD720 De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 CD700
werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te
melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht
te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te
voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het
afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling
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richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever
voorziet van benodigde informatie.

4.4 Verkeersmanagement voor wegen (VM)

VM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot OoMO010
verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale
verkeershinder zijn gewaarborgd.

VM020 Verkeersmaatregelen ter plaatse van de Mariadijk en het fietspad langs VMO010
de westelijke en zuidelijke dijk dienen te worden afgestemd met de
contactpersoon van het waterschap, zie bijlage U “"Contactpersonen
Zeedijk Walsoorden”.

VM030 De Opdrachtnemer dient een verkeersmaatregelenplan op te stellen, VMO010
waarin de veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd en
dient deze ter acceptatie in te dienen bij de Opdrachtgever.

VM035 Het verkeersmaatregelenplan dient gezamenlijk met de melding van de VM010
hinder voor het wegverkeer tijdig bij de wegbeheerder te worden
ingediend ter afstemming. Zij dienen schriftelijk goedkeuring of
verklaring van geen bezwaar af te geven op het
verkeersmaatregelenplan.

VMO040 Indien de doorgaande route voor langzaam verkeer wordt afgesloten, VMO010
dient de Opdrachtnemer een veilige en aantrekkelijke omleidingsroute
in te stellen. Indien er geen veilige en aantrekkelijke omleiding
mogelijk is, dient de Opdrachtnemer de afsluiting ten minste 4 weken
voorafgaand aan te kondigen middels vooraankondigingsborden.

VMO050 De Opdrachtnemer dient de verkeersmaatregelen in te stellen die zijn VMO010
gebaseerd op de CROW (meest recente publicatie):
- WIU (omleidingen en adviesroutes)
- 96b (afzettingen zonder omleiding)

4.5 Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen (VN)

VNO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot OMO010
scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen te verrichten,
zodanig dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd.

VNO020 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document VNO10

“Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen” dat als bijlage
J bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd.
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De Opdrachtnemer dient bij het plannen en toepassen (waaronder
ontwerpen, plaatsen, in standhouden en verwijderen) van
scheepvaartverkeersmaatregelen te voldoen aan:

A: Richtlijn vaarwegen 2020

B: Richtlijn scheepvaarttekens 2023

C: Scheepvaartregelement Westerschelde 1990

D: Protocol vaarwegen 2025

E: CROW WIU 2025

Genoemde bijlagen zijn door de Opdrachtgever onder bijlage ] bij deze
Vraagspecificatie Proces gevoegd.

De Nautisch Beheerder heeft het recht in te grijpen in de
Werkzaamheden van de Opdrachtnemer, ingeval bijzondere
omstandigheden of situaties optreden (bv. weersomstandigheden,
calamiteiten, scheepvaartbewegingen e.d.). De Opdrachtnemer dient
door Nautisch Beheerder aangegeven aanwijzingen, sommeringen e.d.,
terstond op te volgen. Aan dit ingrijpen door de Nautisch Beheerder
kunnen geen rechten worden ontleend.

Werkzaamheden zijn niet toegestaan bij een windkracht van meer dan
13,8 m/ s (de bovengrens van 6 Beaufort).

Bij een zichtafstand minder dan 1000 meter zijn bewegingen
(aankomen, vertrekken, keren) van de betrokken (werk)vaartuigen in
of nabij de vaargeul niet toegestaan.

Aanvoer van granulair materieel dient enkel via water plaats te vinden.

Op het moment dat er geen werkzaamheden plaatsvinden mogen er
geen materialen of vaartuigen beheerd of onbeheerd achter blijven op
de werklocatie.

Omgaan met archeologische waarden (AW)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
archeologische waarden te verrichten, zodanig dat een beheerste
omgang met die archeologische waarden is gewaarborgd.

Op basis van de door de Opdrachtgever beschikbaar gestelde
archeologische onderzoeksrapportages dat door de Opdrachtgever als
bijlage Y "Archeologisch onderzoek Perkpolder" bij deze
Vraagspecificatie Proces is gevoegd worden binnen het Werkgebied
geen archeologische waarden verwacht. Indien tijdens de uitvoering
van de Werkzaamheden onverhoopt archeologische sporen of vondsten
worden aangetroffen, dient de Opdrachtnemer de werkzaamheden ter
plaatse direct te staken, maatregelen te treffen ter voorkoming van
beschadiging van de vondst en hiervan onverwijld melding te doen aan
de Opdrachtgever en de bevoegde overheid overeenkomstig de
meldingsplicht ex. artikel 5.10 van de Erfgoedwet uit 2016, de
Opdrachtgever en de gemeente Hulst.
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Vervallen
Omgaan met flora en fauna (FF)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora OoMO010
en fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora
en fauna is gewaarborgd.

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de FFO10
omgang met flora en fauna op een praktisch uitvoerbaar niveau te PM120
beschrijven en deze procesbeschrijving (ecologisch werkprotocol) voor

de start van de Uitvoeringswerkzaamheden ter acceptatie te brengen

van de Opdrachtgever.

De procesbeschrijving dient ten minste de volgende onderdelen te FF020

bevatten:

1. hoe mitigerende, compenserende en alle andere maatregelen ten
aanzien van flora en fauna worden opgenomen in het werkproces;

2. hoe de onderlinge samenhang tussen maatregelen wordt beheerst;

3. hoe het uitvoeren van maatregelen wordt geborgd;

4. hoe voorkomen wordt dat afwijkingen in maatregelen leiden tot
negatieve effecten op flora en fauna;

5. hoe omgegaan wordt met het onverwachts aantreffen van
beschermde soorten;

6. de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden.

De Opdrachtnemer dient de Gedragscode soortenbescherming FFO10
Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode- PM120
soortenbescherming na te leven. De Opdrachtgever heeft een

natuurtoets en een nader onderzoek uitgevoerd welke als bijlage W bij

deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. Deze dienen onder ander

gebruikt te worden voor het opstellen van het ecologisch werkprotocol.

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- FFO10
en faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na
inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna
(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar.
Omgaan met de verkeerscentrales (VC)
Niet van Toepassing
Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden
(BS)
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat OMO010

het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de
Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged.

RWS Bedrijfsvertrouwelijk Pagina 48 van 132



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31216635 | 07-08-2026

4.10.1 Bouwkundige vooropnamen

BS100 Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen BS010
Werkzaamheden, een reéle kans bestaat dat schade aan objecten
en/of (landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de
Opdrachtnemer een Zelfstandige Hulppersoon te betrekken die:

1. of is gecertificeerd conform BRL 5024,

2. of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om gecertificeerd
te kunnen worden, waarbij een bouwkundige vooropname wordt
uitgevoerd onder controle van een geaccrediteerde certificatie-
instelling conform hoofdstuk 3 van BRL 5024, teneinde via de
procedure uit hoofdstuk 7 van de BRL 5024 het KOMO-
procescertificaat voor het verrichten van bouwkundige
vooropnamen te verkrijgen.

BS110 De Opdrachtnemer dient door de Zelfstandige Hulppersoon als bedoeld BS100
in BS100, aan de hand van de voorgenomen Werkzaamheden, een
risico-inventarisatie te laten opstellen en risicocontouren te laten
vastleggen op een tekening.

BS120 Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend BS110
zijn, dan dient de Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever
over aannamen die als uitgangspunten zullen dienen voor de risico-
inventarisatie en risicocontouren.

BS130 De Opdrachtnemer dient door de Zelfstandige Hulppersoon als bedoeld BS110
in BS100, voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de
risicocontouren liggen, een monitoringsplan te laten opstellen.

BS140 Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren blijkt BS110
dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, dan
dient de Opdrachtnemer door de Zelfstandige Hulppersoon als bedoeld
in BS100, voor die objecten en/of (landbouw)gronden bouwkundige
vooropnamen te laten uitvoeren.

BS150 De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige BS140
vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024.

BS160 De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per BS140
objectadres vast te leggen in een vooropnamerapport conform
hoofdstuk 4.4 BRL 5024, inclusief een digitale gegevensdrager met
foto’s van alle objecten en/of (landbouw)gronden.

BS170 De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een BS160
vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en de bewoners
van de desbetreffende objecten en/of (landbouw)gronden.

BS180 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden BS170

voordat alle vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter
kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.
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BS190 De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde BS160
toestand van objecten en/of (landbouw)gronden als uitgangspunt te
handhaven.

BS195 Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren BS010
wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiende
uit BS110 tot en met BS190 te herhalen.

4.10.2 Monitoren
BS200 De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren. BS130
BS210 Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de BS200

Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde deskundige
te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt en uitvoert.

BS220 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden BS210
voordat het plan van aanpak ter kennis is gebracht van de
Opdrachtgever.

BS230 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van BS200

meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trillingsmeters, peilbuizen)
toestemming te hebben verkregen van de rechthebbenden en deze
rechthebbenden de gelegenheid te geven bij het plaatsen van de
meetbenodigdheden aanwezig te zijn.

BS240 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te BS200
verschaffen tot alle monitoringsgegevens.

4.10.3 Schadeafhandeling

BS300 Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, BS010
dan dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van
uitvoering en over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever.

BS310 Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, BS300
dan dient de Opdrachtnemer terstond - uiterlijk binnen 24 uur na het
ontstaan van de schade - kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever.

BS320 Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een BS310
verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform §
4 lid 1 en/of lid 2 UAV-GC 2025.

B-BS330 De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de BS310
Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker,
gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn
bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat
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daartoe de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever
aansprakelijk behoeft te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-
expertise heeft plaatsgevonden.

B-BS340 Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter B-BS330
dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden
schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van
bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde
kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de
eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende
betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de
Opdrachtnemer te verhalen.

BS350 De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van BS310
schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de
ervaren overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd.

BS360 Indien op grond van aard en omvang van de schade direct BS350
voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen
derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de
Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden
gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden.

BS370 De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever BS360
voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document,
afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief
alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de
aanspraken van derden tot vergoeding van schade.

BS380 De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen BS370
van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks
overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de
Opdrachtnemer.

B-BS390 Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de BS350
Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van
derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder
nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling
gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te
verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem
gemaakte kosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij
volgende betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de
Opdrachtnemer te verhalen.

BS395 De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te vergoeden BS350
conform de gewassentarieven zoals die zijn bepaald in de meest
recente lijst “Tarieven Teeltjaar” van LTO Nederland.

4.11 Uitvoering Westelijke dijk
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Voor werkzaamheden langs de Westelijke dijk is ON verplicht al het
materieel en materiaal uitsluitend aan en af te voeren via de Mariadijk
dat door de Opdrachtgever als aandachtspunt is vernoemd en in
bijlage V "Aandachtspunten Westelijke dijk" bij deze Vraagspecificatie
Proces is gevoegd. Het gebruik van alternatieve routes is niet
toegestaan zonder schriftelijke toestemming van OG.

ON dient haar leveranciers en onderaannemers expliciet te instrueren
over deze verplichte aanvoerroute. ON is verantwoordelijk voor
naleving door derden.

De binnenberm van de westelijke dijk en de noordelijke dam dienen te
allen tijde, 24 uur per dag en 7 dagen per week, vrij te blijven van
materieel, materiaal, opslag (depots) en geparkeerde voertuigen.

ON garandeert voor de binnenberm van de westelijke dijk en de
noordelijke dam een onbelemmerde doorgang voor landbouwverkeer.
Eventuele noodzakelijke, kortstondige stremmingen (bijvoorbeeld voor
het lossen van materiaal) mogen enkel plaatsvinden in overleg met de
agrariérs M. Verbrugge en M. de Nijs en OG.

Als één van de overige drie dammen, dat door de Opdrachtgever als
aandachtspunt is vernoemd en in bijlage V "Aandachtspunten
Westelijke dijk" bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, voor een
dag of langer dient te worden afgesloten, dient minimaal 1 week van
tevoren schriftelijke afstemming plaats te vinden met agrariérs M.
Verbrugge en M. de Nijs.

De aangrenzende agrarische percelen en kavelpaden moeten tijdens de
volledige uitvoeringstermijn toegankelijk blijven voor het materieel dat
gebruikelijk is voor de bedrijfsvoering van de agrariérs.

Ten behoeve van de werkzaamheden langs de Westelijke dijk is een
werkstrook van 20 m beschikbaar. De contouren van de werkstrook
zijn weergegeven in bijlage V "Aandachtspunten Westelijke dijk" dat
door de Opdrachtgever bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd.

De toplaag (teelaarde/teelgrond) ter plaatse van de werkstrook dient
voor aanvang van de werkzaamheden over een diepte van 30 cm te
worden ontgraven en gescheiden van de onderliggende grond.

De vrijgekomen teelaarde dient in een apart depot op het werkterrein
te worden gestort. ON is verantwoordelijk voor het voorkomen van
vermenging met andere grondsoorten, bouwafval of verontreinigingen.

Na voltooiing van de werkzaamheden en na het egaliseren van de
ondergrond, dient de teelaarde ter plaatse van de werkstrook te
worden teruggebracht en te worden aangevuld tot het oorspronkelijke
maaiveldniveau.

OMO010

OMU-010

OMU-010

OMU-010

OMU-010

OMU-010

OMU-010

OMU-010

OMU-010

OMU-010
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ON garandeert dat de structuur en kwaliteit van de teelaarde na
terugbrengen gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke toestand.
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5 Technisch management (TM)

5.0 Algemeen

TMO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat PM010
het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen
aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

B-TM020 In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de TMO10
uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering
binnen de GWW-sector”.

B-TM030 Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW- B-TM020
sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem”
wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip
“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan
elkaar gelijk.

TMO035 De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er momenten TMO010
worden gecreéerd waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde
Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer.
Hierbij wordt onder baseline verstaan: een vastgestelde set van
informatie die het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als
referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Een baseline dient
ten minste het V&V-dossier te bevatten.

TM040 De Opdrachtnemer dient een codrdinator constructieve veiligheid als Ivo10
sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en de PM120
uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de codrdinatie van
constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig aanspreekpunt is
voor de Opdrachtgever.

TMO050 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de TM040
constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het
Kennisportaal Constructieve Veiligheid).

TM060 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de TMO010
ruimtelijke kwaliteit en vormgeving gedurende de ontwerpfase en de
uitvoeringsfase.

5.1 Ontwerpen (OW)

owo10 De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, TMO010

zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan

de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

Owo020 De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in OwWo010
onderlinge samenhang te verrichten.
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5.1.1 Analyseren

OowW100 De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes owo10
gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het
Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop
objecten in de objectenboom zijn geidentificeerd.

Oow110 De analyses dienen ten minste te omvatten: Ow100

1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de
Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en
Werkzaamheden;

2. de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of
randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de
Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en
Werkzaamheden;

3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling
van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen;

4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de
risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk
onderling en de vertaling hiervan in eisen;

5. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de
vertaling van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen;

6. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische

Werkzaamheden);

de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk;

8. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de
vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het
Werk.

N

Ow120 De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de OowW110
uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en
gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron.

OW130 De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een Oow100
raakvlakkenregister op te stellen.

OwW140 In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn OW130

vastgelegd:

1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt
beschreven;

2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak;

3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties
waarin het raakvlak is uitgewerkt;

4. per raakvlak de geinventariseerde risico’s met beheersmaatregelen
betreffende het raakvlak.

51.2 Structureren en alloceren
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De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te
alloceren, zodanig dat overzicht wordt gecreéerd en de complexiteit
wordt beheerst.

De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in
een objectenboom.

De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig dat
een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis
op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd.

De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren
aan de objecten in de objectenboom.

Genereren van oplossingen

De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een
oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de

onderdelen van) het Werk ten minste het volgende vast te leggen:

1. de objecten inclusief gealloceerde eisen;

2. de uitgangspunten;

3. de raakvlakken;

4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de
analyses);

5. de esthetische verschijningsvorm van de gemaakte ontwerpkeuzes
inclusief onderbouwing met 3D-visualisaties, tekeningen,
materiaalstaat, afwerkstaat en kleurenstaat;

6. de aspecten van integrale veiligheid tijdens realisatie, gebruik,

beheer, onderhoud en sloop;

de overblijvende integrale veiligheidsrisico’s;

8. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van

N

maatschappelijk verantwoord inkopen, conform de “Rijkswaterstaat

Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen”, die als
bijlage M bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd;

9. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale)
modellen;

10. de wijze van uitvoering en/of integratie;

11. de wijze van onderhouden;

12. indien van toepassing: de wijze van bediening.

Uitvoeren (UV)

De Opdrachtnemer dient de Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten,
zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

Oowo10

SM100
Oow200

ow210

Oow200

Oowo10

OwW300

TMO010
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uvo20 De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met uvo1o0
Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die
daarop betrekking hebben, gereed zijn.

uvo5s0 Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande uvo1o0
situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer
Management Systeem, die niet door de Werkzaamheden zijn ontstaan,
dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het
Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen
worden gehouden.

uvoe60 De Opdrachtnemer dient kennis te nemen van de locatie van uvo1o0
deformatiemeetpunten en deze tijdens het verrichten van de
Werkzaamheden in stand te houden.

uvo70 Voor de start van de werkzaamheden dient aan het waterschap te zijn uvo1o0
voorgelegd en door het waterschap akkoord te bevonden zijn waarna
door OG te zijn geaccepteerd:
a. planning van de bouw-/ en sloopwerkzaamheden
b. calamiteitenplan (gericht op hoogwaterveiligheid)
c. tekening bouwplaatsinrichting
d. sloop-/opruimplan en tekening
e. rapport Niet Gesprongen Explosieven en mogelijke maatregelen, dat
door de Opdrachtgever als bijlage X "Oriénterend onderzoek
ontplofbare oorlogsresten Perkpolder" bij deze Vraagspecificatie Proces

is gevoegd.

uvo8o0 De waterveiligheid mag bij oplevering niet zijn afgenomen t.o.v. start uvo10
werkzaamheden.

uvo9o0 Werkzaamheden die de waterveiligheid negatief beinvloeden mogen uvo10

alleen buiten het stormseizoen worden uitgevoerd (stormseizoen is
tussen 1 oktober en 1 april).
uv1o00 De roering van thermisch gereinigde grond (TGG) dient te allen tijden uvo10
te worden voorkomen, tenzij niet anders mogelijk is. Indien de
werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd zonder de TGG de
roeren, dient hiervoor een werkplan te worden opgesteld welke ter
acceptatie aan de OG moet worden voorgelegd.
De volgende onderdelen dienen minimaal opgenomen te zijn in het
werkplan:
- de noodzaak van de beinvloeding van de TGG ;
- de risico's van werken met de TGG op de specifieke locatie waar deze
wordt geroerd;
- uitwerking van mitigerende maatregelen volgens de arbeid
hygiénische strategie / beheersmaatregelen per locatie.
uv110 Bemalingswerkzaamheden dienen te voldoen aan de volgende uvo10
uitgangspunten VEO10
- De Opdrachtnemer stelt een bemalingsadvies en bemalingsplan op,
op basis van de BRL 12000.
- De Opdrachtnemer heeft een watervergunning aangevraagd en
verkregen van Waterschap Scheldestromen.
- De Opdrachtnemer houdt rekening met een verslechterde
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waterkwaliteit als gevolg van de aanwezigheid van de TGG.

Ontgravingen dienen zo kort mogelijk voor het leggen van
leidingen/kabels te zijn gemaakt.

Ontgravingen dienen te worden aangevuld in lagen van maximaal 0,25
meter. De verdichting van het materiaal dient plaats te vinden op een
zodanige manier dat een voldoende verdichting wordt bereikt. Bij het
aanvullen dient ervoor te worden gezorgd dat de verschillende
materiaalsoorten zoveel mogelijk op hun oorspronkelijke plaats
terugkomen. Hiervoor dient een werkplan ter acceptatie te worden
voorgelegd aan Opdrachtgever.

Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden

De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale
veiligheid aan hulppersonen (ondergeschikten van de Opdrachtnemer),
Zelfstandige Hulppersonen en derden op het werkterrein te verzorgen
en te codrdineren.

De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en
vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beéindiging
van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van
openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten, e.d.) geen
hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn.

Inrichten Centraal meldpunt (MP)

De Opdrachtnemer dient een centraal meldpunt in te richten, zodanig
dat meldingen van storingen en gebreken met betrekking tot de in
gebruik zijnde systemen en objecten en van verkeersincidenten
kunnen worden gedaan door de beheerder, de Opdrachtgever en de
Opdrachtnemer en actuele informatie kan worden geleverd over de
afhandeling van een melding en over de Uitvoeringswerkzaamheden.

De Opdrachtgever stelt een lijst ter beschikking met contactpersonen
die dienen te worden geinformeerd over de meldingen.

Het centraal meldpunt dient:

1. 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar te zijn via één
telefoonnummer;

2. bereikbaar te zijn via email;

op de hoogte zijn van de (geplande) Uitvoeringwerkzaamheden;

4. naar aanleiding van een melding van de contactpersonen binnen
vijf minuten na ontvangst een deskundige reactie terug te geven
en verder gevolg te geven aan de melding;

5. na ontvangst van een melding van de Opdrachtnemer zelf, de
contactpersonen daarover te informeren;

6. indien de Opdrachtnemer de storing of het gebrek dient te
herstellen, dan de voortgang te monitoren en af te melden bij de
contactpersonen, voorzien van eventuele restpunten;

w

uvo10

uvo10

uvo10
IvV010

uvo10
IvV010

uvo1o0

MP0O10

MP0O10
B-MP020
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7. de contactpersonen te informeren over veiligheidsincidenten
(waaronder ARBO, objecten, omgeving, cybersecurity e.d.) en
schade aan eigendommen van de Opdrachtgever of derden.

MP040 Het centraal meldpunt dient van iedere melding het volgende te MP030
registreren:

een uniek registratienummer;

indien van toepassing een Rijkswaterstaat-registratienummer;

datum en tijdstip van de melding;

inhoud van de melding;

categorie-indeling van de melding: urgent, minder urgent of niet

urgent;

de contactpersoon van de Opdrachtnemer die zorgdraagt voor

afhandeling van de melding inclusief telefoonnummer;

7. in geval van een urgente melding, ieder uur de voortgang van de
afhandeling van die melding;

8. datum en tijdstip afmelding.

AN E

o

5.2.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen
uv300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het uvo1o0
omgaan met vrijkomende materialen, als bedoeld in annex V PM120

Vrijkomende materialen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

uv310 De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en  UV300
ten minste de volgende onderdelen te bevatten:

1. uit te voeren onderzoeken;

2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen;

3. werkvolgorde en werkmethode;

4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;

5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van
bestemming en de verwerking of toepassing van de vrijkomende
materialen;

6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende
materialen;

7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.

uv320 Indien vrijkomende materialen conform annex V Vrijkomende uv300
materialen geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij de
Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich
ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van
afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer.

uv330 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de uv300
kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het
vrijkomen van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel
van een onderzoek conform geldende onderzoeksnormen.
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B-UV340 Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW uv300
Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van
toepassing.

Uv350 Indien de aanwezigheid van teerhoudend asfalt door de aanbesteder is UV330

aangegeven of onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens realisatie de uv300
aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, dan dient de

Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving “vrijkomende
materialen” een freesplan inclusief bepaling van de hoeveelheid af te

voeren teerhoudend asfalt op te stellen en ter kennis te brengen van

de Opdrachtgever.

B-UV360 Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens UVv350
realisatie blijkt dat er sprake is van een substantieel grotere
hoeveelheid teerhoudend asfalt dan in de Aanbieding kon worden
voorzien op basis van alle beschikbare informatie, dan heeft de
Opdrachtnemer op grond van § 44 lid 1 sub a UAV-GC 2025 recht op
vergoeding van kosten voor het gescheiden vrijmaken, vervoeren en
afleveren van de extra hoeveelheid teerhoudend asfalt en worden die
kosten op afzonderlijke factuur vergoed tegen een bedrag van € 53,50
per ton inclusief AKWR, exclusief omzetbelasting.

uv370 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de uv300
afgevoerde vrijgekomen materialen.
Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de
Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform annex V
Vrijkomende materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de
naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting
vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn

opgenomen.
5.2.4 Overbelading motorvoertuigen
uv400 De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten uvo1o0

behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane
maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of
kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum
massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is
dan de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de
toegestane maximum massa.

uv410 De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen uv400
ritten met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs
en/of kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die
in het kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer
over de openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen
(waaronder afvalstoffen) en materieel.

uv420 In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn uv410
vastgelegd:
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—

het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig;

indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger;
3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig
of de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram;
de datum, het tijdstip en de locatie van de weging;

5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na laden
in kilogram;

eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram;
de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram;

8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane
maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal).

N

»

No

B-UV430 Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum uv400
massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, dan verbeurt
de Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk
opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding
wordt opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt:

105% < X < 110% € 360,00
110% < X < 115% € 500,00
115% < X < 120% € 800,00
120% < X < 125% € 1.100,00
125% < X < 130% € 1.800,00
130% < X < 150% € 2.700,00
X 2150% € 3.600,00

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum
massa * 100%.

B-UV450 De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij B-UV430
een boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten
inlichten.
5.2.5 Afdragen domeinrechten
uv500 Indien de Opdrachtnemer bodemmateriaal geleverd krijgt uit uvo10

staatseigendom en/of zelf blijvend onttrekt aan staatseigendom, dan
dient de Opdrachtnemer voorafgaande aan de betreffende
Werkzaamheden een overeenkomst te sluiten met het
Rijksvastgoedbedrijf.

B-UV510 Bodemmateriaal is vrijgesteld van domeinvergoeding indien de uv500
Opdrachtnemer:
1. bodemmateriaal krijgt geleverd van buiten het Werk, maar dat wel
afkomstig is van staatseigendom;
2. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en dit verwerkt
binnen een onderdeel van het Werk dat staatseigendom wordt;
3. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en levert aan
een (onderdeel van een) ander werk dat staatseigendom wordt en
bij dat ontvangende werk deze vrijstellingsbepaling van toepassing
is.
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5.2.6 Controle op winning bodemmaterialen

uve00 Tijdens het verrichten van Werkzaamheden in den natte (verwijderen uvo1o0
specie onder water door baggeren / zuigen) dient zich aan boord van
elk (bagger)werktuig een verklaring te bevinden, waaruit blijkt dat
door het met name te noemen materieel op de plaats en het tijdstip
waarop gebaggerd of gezogen wordt, mag worden gewerkt ter
uitvoering van de Overeenkomst. Deze verklaring wordt door de
Opdrachtgever afgegeven aan de Opdrachtnemer na een daartoe
ontvangen verzoek.

uve610 De Opdrachtnemer dient deze verklaring op eerste aanvraag van uve600
medewerkers van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de
Nationale Politie te tonen.

5.2.7 Opleiden van bedienend personeel

uv700 De Opdrachtnemer dient personeel van de Opdrachtgever op te leiden uvo1o0
inzake de bediening van het Werk.

5.2.8 Duurzamer inzetten materieel en energiedragers (DM)

DMO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het uvo10
inzetten van materieel en energiedragers duurzamer te verrichten,
zodanig dat wordt bijgedragen aan de strategie “Naar klimaatneutrale
en circulaire rijksinfrastructuurprojecten” en “Schoon en Emissieloos
Bouwen”.

B-DM020 De Opdrachtgever verstaat in het kader van deze paragraaf onder DMO010
materieel en energiedragers:

Materieel: voer-, vaar- en (mobiele) werktuigen die gebruik maken van
energiedragers.

Elektrisch materieel: materieel dat elektrisch wordt aangedreven en
kan worden opgeladen via het elektriciteitsnet, of via een batterij, of
via een emissieloos of emissiearm aggregaat.

Voertuigen: rollend materieel bestemd voor het vervoer van goederen
en personen over de openbare weg.

Vaartuigen: materieel dat wordt ingezet bij Werkzaamheden op het
water, zowel op binnenwateren als zeegaand, evenals bij
Werkzaamheden rondom kustlijnzorg en vaargeulonderhoud. Ze zijn
gemotoriseerd en kunnen met een eigen aandrijving varen.

Zeegaande vaartuigen: vaartuigen die varen met een IMO-nummer.
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Binnenlandse vaartuigen: vaartuigen die varen met
binnenvaartpapieren (certificaten van onderzoek) en een ENI
(Europees scheepsidentificatienummer voor binnenschepen) hebben.

(Mobiele) werktuigen: werktuigen die mobiel inzetbaar zijn,
bijvoorbeeld doordat ze verrijdbaar, losmaakbaar of draagbaar zijn. Ze
zijn gemotoriseerd, kunnen een eigen aandrijving hebben en worden
niet hoofdzakelijk ingezet voor transport op de openbare weg.

Emissiearme aggregaten: aggregaten met verbrandingsmotor op basis
van duurzaam biogas, bio-ethanol of waterstof.

Energiedragers: een stof of medium dat energie bevat in de vorm van
een brandstof, elektriciteit, warmte of kracht.

Duurzame energiedragers: de energiedragers conform de
Renewable Energy Directive (RED), Europese richtlijn hernieuwbare
energie.

Batterijen: industriéle batterijen met interne opslag die speciaal zijn
ontworpen om elektrische energie van het elektriciteitsnet op te slaan
en aan het elektriciteitsnet te leveren, of om elektrische energie op te
slaan en aan de eindgebruiker te leveren.

Zero emissie (ZE): bij het gebruik van materieel geen uitlaatemissies
van NOXx, roetdeeltjes en broeikasgassen.

DMO030 De Opdrachtnemer dient met zijn materieel en energiedragers te DMO010
voldoen aan de minimum eisen emissienormen per kalenderjaar
conform “Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers”
die als bijlage N bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd.

DM040 De Opdrachtnemer dient met zijn vaartuigen te voldoen aan de DMO030
emissienormen per kalenderjaar conform “Minimum eisen
emissienormen materieel en energiedragers” die als bijlage N bij deze
Vraagspecificatie Proces is gevoegd. De emissienormen hebben
betrekking op het gewogen gemiddelde van het geinstalleerde
vermogen op het gehele vaartuig inclusief alle hoofd-, hulp- en
werkmotoren. Indien het gewogen gemiddelde niet kan worden
aangetoond, dan dient ten minste 90% van het totaal geinstalleerd
vermogen te voldoen aan de betreffende emissienorm.

DMO050 Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een biobrandstof, dan DMO010
dient de brandstofleverancier waarbij de biobrandstof wordt ingekocht
hiervoor gecertificeerd te zijn volgens ISCC voor hernieuwbare energie
conform de geldende RED-richtlijn.

DMO060 De Opdrachtnemer dient, na afloop van ieder kalenderjaar en bij B-DM020

oplevering voor (mobiele) werktuigen, het percentage ZE materieel te DMO030
berekenen conform de formule:
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) Y.z arbeid [ M] output |
percentage ZE materieel = - * 100%
Yitotaar @rbeid [ M] output |

en onderbouwd ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

B-DM070 De omrekening naar arbeid (MJ output) dient plaats te vinden op basis DMO060
van onderstaande gegevens:

Diesel 1 liter: 9,37 MJ output;

GTL 1 liter: 8,95 MJ output;

HVO 1 liter: 9,00 MJ output;

Elektrisch 1 kWh: 2,75 MJ output;

Waterstof 1 kg: 56,4 MJ output.

AN E

B-DMO080 Batterijen en aggregaten die worden gebruikt om elektrisch materieel DMO060
op te laden tellen niet mee voor het percentage ZE materieel.

5.3 Verifiéren en valideren (VV)

VVvV100 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot TMO010
verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten
van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in
overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en
geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk.

B-VV110 Een keuring als bedoeld in § 20 en 21 UAV-GC 2025 is een verificatie VV100
of een validatie.

VV115 De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter VV100
kennis te brengen van de Opdrachtgever. PM120

V116 De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te V115
bevatten:

1. de globale aanpak van verificatie en validatie;

2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten
verificaties en validaties met alle relevante activiteiten;

3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden
betrokken bij verificaties en validaties.

VV120 De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of VV100
meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te PM120
brengen van de Opdrachtgever.

VV130 Een V&V-methode dient: VV120
1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode, een
beoordelingscriterium (pass-fail criterium), een beoordelaar,
moment(en) van het verrichten van de verificatie of validatie en
eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verificatie
of validatie;
2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende
eisen en (de onderdelen van) het Werk;
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3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of
validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn
genoemd.

VVv140 De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te VV100
houden.

VV150 Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties VVv140
en validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn
vastgelegd:

de betreffende objecten;

de betreffende eisen;

het type V&V-methode;

de bewijsvoeringsmethode;

het beoordelingscriterium (pass-fail criterium);

de beoordelaar (naam en functie);

het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is

verricht;

8. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of

validatie;

9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande

methode;

10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief

bewijsdocumenten;

11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet).

NounhAwwNe

VV155 De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-voortgangsrapportage TMO035
op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

VV156 De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te VV155
beschrijven:

1. Een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie;

2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties
waarvan het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”)
inclusief de bijbehorende maatregelen;

3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en
stakeholders zijn betrokken;

4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen
aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en
gevalideerd gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van
de Opdrachtgever en stakeholders is beschreven.

VV160 De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het VV100
V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de
betreffende eisen is voldaan.

5.4 Leveren gegevens (LG)

LGO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het TMO010
leveren van gegevens te verrichten, zodanig dat de gegevens van het INO10
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gerealiseerde Werk juist, volledig en tijdig zijn en geschikt zijn voor
het beheren en het in stand houden van het Werk.

LG020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het LGO010
leveren van data (areaalgegevens) te beschrijven en deze PM120
procesbeschrijving (plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de
bovenliggende eis LG010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende
eisen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

LGO030 Indien de Opdrachtnemer door middel van sensoren via (onderdelen LGO10
van) objecten van de Opdrachtgever gegevens (data) inwint
1. in opdracht van de Opdrachtgever of
2. met nadrukkelijke schriftelijke instemmming van de Opdrachtgever
of
3. uit eigener beweging,
dan dient de Opdrachtnemer deze gegevens (data) per direct en om
niet te leveren aan de Opdrachtgever.

LG040 De Opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de geleverde LG030
gegevens (data) alle relevante rechten met betrekking tot
bescherming, verwerking, verspreiding en integriteit van deze
gegevens (data) nadrukkelijk voor.

LGO50 De Opdrachtnemer doorloopt uiterlijk vier weken na aanvang van de LG010
Werkzaamheden het volledige proces van opbouw en oplevering van
het af-/opleverdossier en levert hiervan de deellevering aan ter kennis
aan Opdrachtgever.

De deellevering omvat de volledige scope van de opbouw van het af-
en opleverdossier, conform het DAG-proces en de geldende RWS-
standaarden, en bevat ten minste:

- De complete voorgeschreven dossierstructuur;

- Een representatieve set documenten en tekeningen die
aantoonbaar voldoen aan de overeengekomen formaten,
metadata-eisen en datakwaliteitsregels (ABC: Actueel,
Betrouwbaar, Compleet);

- Laat aantoonbaar zien dat het gehele proces van verzamelen,
structureren, toetsen en aanleveren van het af-/opleverdossier
volledig is doorlopen.

De Opdrachtnemer mag de deellevering (deels) fictief opbouwen.

LG060 De opdrachtnemer dient voor de aangepaste en nieuw gerealiseerde LGO010
objecten de generieke en specifieke elementen en bouwdelen conform
NEN 2767 vast te leggen in 1GIS, ongeacht het (nog) niet-verplicht
zijn van deze velden in de invoerinstructies.
LG070 De Opdrachtnemer dient als onderdeel van het oplever- en LGO010
afleverdossier de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde
Meta-datalijst Meridian (onderdeel van bijlage O) volledig en correct
ingevuld aan te leveren, zodat inzicht bestaat in de aangeleverde
documenten en de daarbij behorende metadata.

RWS Bedrijfsvertrouwelijk Pagina 66 van 132



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31216635 | 07-08-2026

5.4.1 Opstellen afleverdossier (OP)

OP100 De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk nadat een betaalpost met LGO010
als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk is afgerond, een
afleverdossier ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

OP110 De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met OP100
betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is
voldaan.

OP120 Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage O “Levering  OP100

Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste de
gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te
bevatten:

OP130 De Opdrachtnemer dient voor het afleverdossier de door de OP100
Opdrachtgever voorgeschreven dossierstructuur te hanteren, zoals
opgenomen in bijlage O1 “Meta-datalijst Meridian”, tabblad Structuur

Dossier.

Gegevens Aantal papieren
(conform de lijst genoemd in bijlage O bij deze exemplaren (naast
Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders digitale bestanden)

| gespecificeerde gegevens)

As-built tekeningen en berekeningen van permanente digitaal
objecten en in de bodem achtergebleven
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid digitaal
15 UAV-GC 2025

Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken, DVM en digitaal
andere beheerobjecten

Instandhoudingsplannen digitaal
Handleidingen digitaal
Inspectierapporten digitaal
Nul(deformatie)metingen van het Werk inclusief digitaal
rapportage

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) digitaal

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het | digitaal
V&G-dossier conform artikel 2.30
Arbeidsomstandighedenbesluit.

V&V-dossier digitaal

Indien sprake is van een bodemsanering: het digitaal
Evaluatierapport inclusief de beschikking van het
bevoegd gezag.

Tabel Inhoud afleverdossier

5.4.2 Opstellen opleverdossier (OP)

OP200 De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te LGO010
stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
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OP210 De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met 0OP200
betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan.

0OP220 Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage O “Levering 0OP200
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste te
bevatten:
1. een opsomming van alle geleverde afleverdossiers;
2. de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud
opleverdossier”.

0OP230 De Opdrachtnemer dient voor het opleverdossier de door de 0OP200
Opdrachtgever voorgeschreven dossierstructuur te hanteren, zoals
opgenomen in bijlage O1 (Meta-data Meridian, tabblad Structuur

Dossier)

Gegevens Aantal papieren
(conform de lijst genoemd in bijlage O bij deze exemplaren (naast
Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders digitale bestanden)
gespecificeerde gegevens)

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van digitaal

permanente objecten en in de bodem achtergebleven
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen

DISK (Digitaal InformatieSysteem Kunstwerken) digitaal
1GIS-bestanden digitaal
(geactualiseerd) integraal Beheer- & Onderhoudsplan digitaal
Instandhoudingsplannen digitaal
Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 15 | digitaal
UAV-GC 2025

(Integrale) handleidingen digitaal
Inspectierapporten digitaal
Nul(deformatie)metingen van het Werk inclusief digitaal
rapportage

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) digitaal
Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het digitaal

V&G-dossier conform artikel 2.30
Arbeidsomstandighedenbesluit.

Afvalstoffenadministratie digitaal
Eindrapportage MKI-waarde, conform eis DUO60 digitaal
V&V-dossier digitaal

Tabel Inhoud opleverdossier

5.4.3 Digitaal overdragen gegevens (OP)

OP300 De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties LGO010
worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de
decompositie en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum
af te spreken waarop de actualisatie zal plaatsvinden.
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De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens op
te slaan en over te dragen op een voor het netwerk van
Rijkswaterstaat geschikte gegevensdrager. Deze areaalgegevens
dienen in de vorm van bestanden in het aangegeven bestandsformaat
conform de aangegeven lijst "Areaalinformatie RWS” aangeleverd te
worden in een Windows verkenner structuur met daarin een
mappenindeling volgens de lijst “Areaalinformatie RWS”. Deze lijst is te
downloaden van https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad
Areaalgegevens.

Cybersecurity (CY)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
cybersecurity zodanig te verrichten dat gevaar of schade veroorzaakt
door verstoring, uitval of misbruik van ICT en IA wordt voorkomen.

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
cybersecurity te beschrijven en deze procesbeschrijving (cybersecurity
plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de bovenliggende eis
CY010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende eisen, ter kennis
te brengen van de Opdrachtgever.

Algemeen

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot
cybersecurity.

De Opdrachtnemer dient een proces in te richten voor het ontvangen
van meldingen van kwetsbaarheden van buitenaf conform de "Leidraad
Coordinated Vulnerability Disclosure" van het Nationaal Cyber Security
Centrum.

Indien de Opdrachtnemer een test- en ontwikkelomgeving dient in te
richten, dan dient hij daarbij de eisen ten aanzien van cybersecurity
toe te passen.

De Opdrachtnemer dient voor alle beheerobjecten die zijn voorzien van
ICT en IA de van toepassing verklaarde cybersecuritymaatregelen uit
bijlage P “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze
Vraagspecificatie Proces uit te voeren die behoren bij cybersecurity
weerstandsniveau 1, tenzij er voor een beheerobject een ander
cybersecurity weerstandsniveau is aangegeven.

Indien bijlage P “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten bij deze
Vraagspecificatie Proces niet voorziet in cybersecuritymaatregelen voor
de invulling van de cybersecurity eisen, dan dient de Opdrachtnemer
de NEN-ISO/IEC 27002 (Code voor Informatiebeveiliging) en/of delen

OP100
OP200

TMO010

Cy010
PM120

Cy010
PM120

Cy010

Cyo010

Cy010

CY130
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van de IEC 62443 standaards (Industrial Automation and Control
Systems (IACS) Security) te volgen.

CY150 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het beheren en CY130
onderhouden van cybersecuritymaatregelen conform paragraaf 2.9
"Maatregelen beheer en onderhoud" van bijlage P "Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces te
handelen.

CY160 Indien de Opdrachtnemer tijdelijk niet aan cybersecurityeisen voldoet, CY010
dan dient de Opdrachtnemer dit te behandelen als een afwijking in het
kader van zijn kwaliteitsmanagementsysteem en dient de
Opdrachtnemer deze afwijkingenrapportage ter kennis te brengen van
de Opdrachtgever en op te nemen in het cybersecurity dossier.

CY170 De Opdrachtnemer dient ten minste één keer per jaar een audit uit te CY010
voeren naar de opzet, het bestaan en de werking van de getroffen
cybersecuritymaatregelen en dient de auditrapportage ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

5.5.2 Omgaan met cybersecurity incidenten

CY200 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot opvolging van Cyo10
cybersecurity inbreuken en/of verhoogde dreiging, conform paragraaf
2.3 "Maatregelen beveiligingsincidenten en incident response plan" en
conform de bijlage CSR 13 "Handelswijze bij SOC incident melding en
verhoogde dreiging" van bijlage P "Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te
handelen.

CY210 De Opdrachtnemer dient een proces met betrekking tot "incident CY200
response" te beschrijven, conform paragraaf 2.3 "Maatregelen
beveiligingsincidenten en incident response plan" en tevens een
Incident Response Plan conform de bijlage CSR 14 "Incident Response"
van bijlage P "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze
Vraagspecificatie Proces op te stellen.

Cy220 De Opdrachtnemer dient de opgetreden cybersecurity incidenten te CY200
analyseren en maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen.
De Opdrachtnemer dient jaarlijks alle cybersecurity incidenten te
analyseren en deze rapportage op te nemen in het cybersecurity
dossier.

CY230 De Opdrachtnemer dient een proces inzake '‘probleembeheer' te CY200
beschrijven zodanig dat security incidenten, waarvoor nog geen
oplossing beschikbaar is, worden beheerst en zodanig dat op
proactieve wijze nieuwe incidenten kunnen worden voorkomen en/of
de gevolgen daarvan worden beperkt.
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CY240 De Opdrachtnemer dient in voorkomende gevallen zijn medewerking te CY200
verlenen aan het verzamelen, bewaren en beschikbaar stellen van
cybersecurity bewijsmateriaal.

5.5.3 Vervallen
5.5.4 Omgaan met informatie en Documenten voor ICT en IA
CY400 De Opdrachtnemer dient voor de beveiliging van informatie van de Cyo10

Opdrachtgever en van Documenten, de door de Opdrachtgever
aangegeven document-classificatie en bijbehorende
beveiligingsmaatregelen conform bijlage CSR 1 *Omgaan met
vertrouwelijke informatie en documenten” van bijlage P "Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces aan
te houden.

CY410 De Opdrachtnemer dient het deel van zijn informatievoorziening, dat CY010
benodigd is voor de door de Opdrachtgever gevraagde Documenten en
dat benodigd is bij de verwerking van de door de Opdrachtgever ter
beschikking gestelde informatie, te beveiligen zodanig dat deze zijn
beschermd tegen verlies, ongeautoriseerde kennisname en
ongeautoriseerde wijziging.

CY420 De Opdrachtnemer dient op basis van risicoanalyse maatregelen tegen  CY010
spionage te nemen zodanig dat de Documenten met betrekking tot ICT
en IA, waaronder documentatie, offertes, contracten, IP-tabellen,
netwerkschema's, modellen, tekeningen en berekeningen, zijn
beveiligd tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en
ongeautoriseerde wijziging.

CY430 De Opdrachtnemer dient uiterlijk bij beéindiging van de Overeenkomst CY010
alle Documenten en door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde
informatie die kwetsbaarheden kunnen veroorzaken voor de
Opdrachtgever en die niet eerder zijn overgedragen alsnog over te
dragen aan de Opdrachtgever. Datgene wat is overgedragen en wat
niet wordt of niet kan worden overgedragen, dient te worden gewist
en/of vernietigd in de informatievoorziening van de Opdrachtnemer.

CY440 Indien de Opdrachtnemer ICT- en IA-componenten en/of de daarop Cyo010
aanwezige informatie verwijdert, hergebruikt en/of vernietigt, dan
dient hij conform de bijlage CSR 23 "Verwijdering en vernietiging van
informatie en apparatuur" van bijlage P "Cybersecurity
Implementatierichtlijn objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces te

handelen.
5.5.5 Beveiligen logische en fysieke toegang
CY500 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot bewustwording en training CY010

van hulppersonen (ondergeschikten van de Opdrachtnemer) en
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Zelfstandige Hulppersonen, voor zover relevant voor hun functie,
conform paragraaf 2.7 “Maatregelen Bewustwording en Training” van
bijlage P “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen.

CY510 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan: CY500
1. ontwerp- en constructietekeningen en constructieberekeningen
en/of;
2. beveiligings- en veiligheidsdocumentatie en -instructies;
van:
a. kunstwerken;
b. bediengebouwen en -ruimten;
c. dynamische verkeersmanagementsystemen;
d. ICT en IA;

e. kabels en leidingen;
of de Werkzaamheden:
3. binnen bedien- en technische ruimten van de hiervoor genoemde
objecten;
4. aan ICT en IA zelf;
5. aan kabels en leidingen
door hulppersonen (ondergeschikten van de Opdrachtnemer) of
Zelfstandige Hulppersonen te laten verrichten die een
geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend en over een Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG) beschikken die gerelateerd is aan de
beoogde Werkzaamheden.
In afwachting van het resultaat van de aanvraag van een VOG kan
gedurende een periode van maximaal zes weken na start van de
betreffende Werkzaamheden, welke termijn niet kan worden verlengd,
worden volstaan met een eigen verklaring van de betreffende
hulppersoon (ondergeschikte van de Opdrachtnemer) of Zelfstandige
Hulppersoon.

CY520 De Opdrachtnemer dient voor de toegang tot beheerobjecten de CY500
bijlage CSR 2 "Personele Toegang" van bijlage P "Cybersecurity
Implementatierichtlijn objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces te
volgen.

CY530 De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zijn hulppersonen CY520
(ondergeschikten van de Opdrachtnemer) en Zelfstandige
Hulppersonen de huis- en gedragsregels zoals vastgelegd in de bijlage
CSR 17 "Beveiligingshuisregels" van bijlage P "Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces,
kennen en naleven.

CY540 Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en IA op afstand (remote Cyo010
access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer deze toegang via de
centrale, beveiligde en gemonitorde voorzieningen van de
Opdrachtgever te laten verlopen.

CY550 Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en IA op afstand (remote CY540
access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer een aanvraag in te dienen
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conform de procedure beschreven in "Aanvraagformulier
Netwerktoegang voor Derden”, die de Opdrachtgever na
opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt.

CY560 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een procedure en actuele CY530
registratie van:
1. de door de Opdrachtnemer aan de hulppersonen (ondergeschikten
van de Opdrachtnemer) en Zelfstandige Hulppersonen verstrekte
logische toegang tot ICT en IA door middel van accounts,
autorisatie en bijpehorende middelen;
2. de fysieke toegang van de hulppersonen (ondergeschikten van de
Opdrachtnemer) en Zelfstandige Hulppersonen tot ICT en IA
gerelateerde ruimten.

CY570 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot fysieke CY010
toegangsbeveiliging van de ICT en IA gerelateerde ruimten (waaronder
bedien- en technische ruimten) binnen beheerobjecten, conform
paragraaf 2.1 "Maatregelen fysieke toegangsbeveiliging IA-
gerelateerde ruimten" van bijlage P "Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces,
cybersecuritymaatregelen te treffen.

CY580 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot de logische toegang tot Cyo10
ICT en IA en de fysieke toegang tot ICT en IA gerelateerde ruimten
conform paragraaf 2.2 "Maatregelen Logische Toegang" van bijlage P
“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen.

CY585 De Opdrachtnemer dient voor een zorgvuldige omgang met de aan CY570
hem toevertrouwde accounts en bijbehorende wachtwoorden conform
de bijlage CSR 7 “Wachtwoorden" van bijlage P “Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces te
handelen.

CY590 De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever beschikbaar CY580
gestelde toegangsmiddelen (waaronder tokens en pasjes tot
beheerobjecten, data, ICT en IA) alleen te gebruiken voor het doel
waarvoor en onder de voorwaarden waaronder deze zijn verstrekt,
waarbij de beveiligingsmaatregelen niet mogen worden omzeild.

CY595 De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever ter beschikking CY590

gestelde bedrijfsmiddelen nadat ze niet meer van dienst zijn geworden
doch uiterlijk bij beéindiging van de Overeenkomst terug te geven.

5.5.6 Koppelen aan het datanetwerk
Cye00 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het datanetwerk conform Cyo010

paragraaf 2.4.1 "Netwerkkoppelingen" en conform de bijlage CSR 3
"Architectuur objectnetwerk" van bijlage P "Cybersecurity
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Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces te
handelen.

CY610 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot datanetwerkkoppelingen, CY600
conform paragraaf 2.4.1 "Netwerkkoppelingen" van bijlage P
“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen.

CY620 Indien de Opdrachtnemer cryptografie inzet ter bescherming van CY010
vertrouwelijkheid, authenticiteit en/of integriteit van Documenten en
informatie, dan dient hij, conform paragraaf 2.4.2 "Cryptografie" van
bijlage P "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen.

CY630 De Opdrachtnemer dient bij koppeling van randapparatuur aan de ICT CY610
en IA van de Opdrachtgever de bijlage CSR 4 "Het veilig koppelen van
beheer- en onderhoudsapparatuur aan ICT- en IA-systemen" van
bijlage P "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze
Vraagspecificatie Proces, aan te houden voor bescherming tegen
malware.

CY640 De Opdrachtnemer dient maximale hardening toe te passen voor zijn CY010
(rand)apparatuur en (delen van) zijn eigen datanetwerkinfrastructuur
die ten behoeve van de Werkzaamheden gekoppeld zijn aan de
datanetwerkinfrastructuur van de Opdrachtgever.

CY650 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het kunnen koppelen aan CY010
het SOC van de Opdrachtgever, conform paragraaf 2.6 "Maatregelen
logging en monitoring" van bijlage P "Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces,
cybersecuritymaatregelen te treffen.

CY660 Indien er sprake is van een koppeling van (delen van) het datanetwerk CY610
van de Opdrachtnemer aan het datanetwerk van de Opdrachtgever,
dan dient de Opdrachtnemer zijn medewerking te verlenen aan het
risicogestuurd (laten) (pen)testen van (delen van) zijn datanetwerk.

Cy670 Indien er sprake is van een koppeling van (delen van) het datanetwerk CY610
van de Opdrachtnemer aan het datanetwerk van de Opdrachtgever,
dan dient de Opdrachtnemer zijn medewerking te verlenen aan het
risicogestuurd (laten) monitoren van (delen van) zijn datanetwerk.

557 Ontwikkelen en onderhouden van ICT en IA

CY700 De Opdrachtnemer dient voor het ontwikkelen en/of het onderhouden Cyo010
van software de gangbare principes en de voorgeschreven maatregelen
uit het document "Grip op Secure Software Development (SSD)
Beveiligingseisen voor (web)applicaties" van het Centrum
Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) te volgen.
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CY710 De Opdrachtnemer dient voor het intellectueel eigendomsrecht, CY700
gebruiksrecht en Escrow van software voor ICT en IA de bijlage CSR
19 "Intellectueel Eigendom" van bijlage P “Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces te
volgen.

CY720 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het doorvoeren van CY700
Wijzigingen aan bestaande ICT en IA conform paragraaf 2.8
"Maatregelen gecontroleerd wijzigen" van bijlage P “Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces
cybersecuritymaatregelen te treffen.

CY730 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het (laten) CY010
pentesten (penetratie- / binnendringingstest) en (laten) uitvoeren van
(geautomatiseerde) kwetsbaarheidsscans van de ICT en IA door de
Opdrachtgever.

CY740 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het patchen van de ICT en CY700
IA conform paragraaf 2.5 “Maatregelen bescherming tegen
kwetsbaarheden” en conform de bijlage CSR 8 “Patch management"
van bijlage P "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze
Vraagspecificatie Proces te handelen.

CY750 Indien de Opdrachtnemer meent geen gebruik te maken van de CY740
mogelijkheid om te patchen, dan dient hij een gemotiveerd voorstel ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever.

CY760 Indien de Opdrachtgever melding maakt van een kritieke of niet
kritieke patch dan dient de Opdrachtnemer daarvoor een
implementatieadvies ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
Daarbij gelden de volgende doorlooptijden:

1. voor een kritieke patch: maximaal 48 uur na melding door de
Opdrachtgever, gerekend vanaf de eerstvolgende werkdag;

2. voor een niet kritieke patch: maximaal twee maanden na melding
door de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient de patch, na Acceptatie door de

Opdrachtgever van het implementatieadvies, conform het advies te

implementeren.

CY770 Indien ICT en IA niet beschermd worden door antimalware CY700
oplossingen, dan dient de Opdrachtnemer ten minste jaarlijks conform
de bijlage CSR 11 "Malware scanning en opschoning middels een usb"
van bijlage P "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze
Vraagspecificatie Proces te scannen op malware en aangetroffen
malware te verwijderen.

CY780 Indien de Opdrachtnemer camera’s inzet en/of camerabeelden opslaat, CY010
verwerkt of distribueert, dan dient de Opdrachtnemer de bijlage CSR
20 "Camera’s en omgang met camerabeelden van de
verkeersregistratiesystemen” van bijlage P "Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces te
volgen.
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5.5.8 Cybersecurity leveringen

CY800 De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking CY010
gestelde cybersecurity dossier op te bouwen en actueel te houden en
te leveren aan de Opdrachtgever.

CY810 De Opdrachtnemer dient alle configurations items (CI's) van de ICT en  CY010
IA conform de bijlage CSR 16 "Registratie assets in een
configuratiemanagement database (CMDB)" van bijlage P
"Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze
Vraagspecificatie Proces, te registreren in de bijlage P1 "CMDB IA OT -
Informatiebehoefte en presentatie Excel Format” bij deze
Vraagspecificatie Proces en te leveren aan de Opdrachtgever.

CY820 De Opdrachtnemer dient conform bijlage CSR 15 "Recoveryplan" van CY010
bijlage P "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze
Vraagspecificatie Proces, een recoveryplan op te stellen waarmee
tevens een succesvolle cyberaanval op de ICT en IA (assume breach)
wordt afgedekt en te leveren aan de Opdrachtgever.

CY830 De Opdrachtnemer dient een protocol voor back-up en recovery, CY010
conform paragraaf 2.10 “"Maatregelen Back-ups” en conform de bijlage
CSR 18 "Back-up en Recovery" van de bijlage P "Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, op
te stellen en te leveren aan de Opdrachtgever.

CY840 De Opdrachtnemer dient een continuiteitsplan voor energievoorziening CY010
op te stellen conform de bijlage CSR 12 "Continuiteitsplan voor
energievoorziening" van bijlage P “Cybersecurity Implementatierichtlijn
Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces en te leveren aan de

Opdrachtgever.
5.6 Omgaan met de gegevens ondergrond (GO)
5.6.1 Basisregistratie ondergrond

GOO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat TMO010
wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat
voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder
het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de
aanleverplicht, de (terug)meldplicht en de onderzoeksplicht met
betrekking tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO).

G0020 De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op G0010
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens.

GO030 Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van G0020
gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30
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van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, (terug)melding te doen bij
de LV BRO volgens de daarvoor geldende procedure.

G0040 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden GO010
ondergrondgegevens die behoren tot het BRO-domein Bodem- en
grondonderzoek of Grondwatermonitoring, inwint, dan dienen deze te
voldoen aan de eisen en het format van de LV BRO. Ter informatie
wordt gesteld dat het leveren van ondergrondgegevens die behoren tot
het BRO-domein Milieukwaliteit wordt geregeld via de eisen aan het
leveren van gegevens aan het Webportaal BIS Milieu
(https://basisregistratieondergrond.nl)

GOO050 De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens die G0040
behoren tot het BRO-domein Bodem- en grondonderzoek of
Grondwatermonitoring, binnen 20 werkdagen na datum van inwinning,
te leveren aan de LV BRO.

G0O060 De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens die GOO050
behoren tot het BRO-domein Bodem- en grondonderzoek of
Grondwatermonitoring, de metadata mee te geven conform bijlage Q
“Invulinstructie format LV BRO".

G0O070 De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de GOO050
ondergrondgegevens die behoren tot het BRO-domein Bodem- en
grondonderzoek of Grondwatermonitoring aan de BRO ter kennis te
brengen aan de Opdrachtgever.

G0O080 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde G0010
ondergrondgegevens die behoren tot het BRO-domein Bodem- en
grondonderzoek of Grondwatermonitoring, onjuist blijken te zijn, dan
dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen om
deze onjuistheid te corrigeren

5.6.2 Dinodata
G0O100 Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie GOO050
van het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of LG010

de samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet
reeds zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer deze
in te dienen bij TNO, DINO ("Data en Informatie Nederlandse
Ondergrond") conform de aangegeven procedure op
https://www.dinoloket.nl. In alle bestanden dient Rijkswaterstaat als
de Opdrachtgever te zijn ingevuld.

GO110 De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan GO100
DINO ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
5.7 Omgaan met gegevens grootschalige topografie (GT)
GTO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat TMO010

wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat
voortvloeien uit de Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT),
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waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de
gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht
met betrekking tot de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT).

GT020 De Opdrachtnemer dient de LV BGT te gebruiken en te raadplegen op GT010
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens.

GT030 Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van GT020
gegevens in de LV BGT, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 26
van de Wet basisregistratie grootschalige topografie daarvan namens
de Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij
https://www.verbeterdekaart.nl volgens de daarvoor geldende
procedure.

GT040 De Opdrachtnemer dient bij aflevering en oplevering, doch ten minste GT010
iedere 6 maanden, de gewijzigde terreinsituatie in de BGT digitaal en
aangesloten op de gegevens in de recentste versie van de BGT in de LV
BGT te leveren, conform de volgende specificaties:

1. Productspecificaties BGT voor RWS te downloaden van
https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Basisregistratie
Grootschalige Topografie”;

2. BGT Berichtenverkeer;

3. Gegevenscatalogus BGT;

4. Gegevenscatalogus IMGeo.

De laatste drie specificaties zijn te downloaden van

https://www.geonovum.nl.

GTO050 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BGT geleverde gegevens GT040
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.
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Onderhoudsmanagement (OHM)

Instandhouding

De Opdrachtnemer dient na oplevering van de Realisatie van het
Drainage Systeem gedurende een Meerjarige Onderhoudsperiode van
vijf (5) jaar het Werk in stand te houden overeenkomstig de
contracteisen.

Onderhoudsmanagementplan

De Opdrachtnemer dient ten minste 12 weken voor oplevering van het
Werk een onderhoudsmanagementplan op te leveren met hierin een
beschrijving van de werkzaamheden van de instandhouding, ter
acceptatie aan de Opdrachtgever aan te bieden.

Het onderhoudsmanagementplan bevat ten minste de
onderhoudsstrategie, storingsstrategie, onderhoudsplanning,
registratie en rapportage.

Uitvoering en afstemming onderhoud

De Opdrachtnemer dient het Meerjarig Onderhoud uit te voeren
overeenkomstig het onderhoudsmanagementplan en de
onderhoudsmatrix, dat door de Opdrachtgever als bijlage AA
"Onderhoudsmatrix Meerjarig Onderhoud" bij deze Vraagspecificatie
Proces is gevoegd.

De Opdrachtnemer dient binnen de voorgeschreven overlegstructuur af
te stemmen over de onderhoudswerkzaamheden, inspectieresultaten,
eventuele storingen, afwijkingen en herstelmaatregelen.

Afwijkingen die buiten het reguliere onderhoud vallen, dienen aan de
Opdrachtgever te worden gemeld.

Storingsmanagement

De Opdrachtnemer dient binnen 2 werkdagen na melding van een
storing ter plaatse aanwezig te zijn. Storingen die leiden tot uitval van
de pompinstallatie dienen binnen 2 weken na melding te zijn
verholpen. De Opdrachtnemer dient de storing, oorzaak, uitgevoerde
herstelmaatregelen en de hersteltijd te registreren.

Onderhouds-, storing en reparatieregistratie

De Opdrachtnemer dient gedurende de Meerjarig Onderhoudsperiode
alle uitgevoerde inspecties, onderhoudsactiviteiten, storingen,
herstelmaatregelen, vervangingen en wijzigingen objectgericht vast te
leggen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

PMO010,
PBO10,
OMO010,

OHM-010

OHM-
010,
B-IN230,
IN400

OHM-010

OHM-010
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Indien herstelmaatregelen een totale waarde bedraagt van boven de
€2.500,- (tweeduizendvijfhonderd euro) bedraagt of leiden tot
wijziging in functionaliteit, veiligheid of configuratie dan dient de
Opdrachtnemer deze voorafgaand ter acceptatie aan de Opdrachtgever
aan te bieden.

De registratie bevat ten minste de objectidentificatie, datum van
uitvoering, uitgevoerde werkzaamheden, inspectie- en meetresultaten,
geconstateerde afwijkingen en gebreken, uitgevoerde
herstelmaatregelen, vervangen onderdelen, openstaande acties en
aanbevelingen voor vervolgonderhoud.

Einde Meerjarig Onderhoudsperiode

De Opdrachtnemer dient maximaal 8 weken en minimaal 4 weken voor
beéindiging van de Meerjarig Onderhoudsperiode gezamenlijk met de
Opdrachtgever een eindinspectie uit te voeren.

De Opdrachtnemer dient minimaal 4 weken véér beéindiging van de
Meerjarige Onderhoudsperiode zorg te dragen voor een volledige en
deugdelijke overdracht aan de door de Opdrachtgever aangewezen
onderhoudspartij, waarbij naadloze voorzetting van de
onderhoudswerkzaamheden wordt gewaarborgd.

Bij einde van de Meerjarige Onderhoudsperiode dient het Werk aan de
contracteisen te voldoen en dienen de onderhouds-, areaal- en
configuratiegegevens actueel en volledig te zijn.

OHM-010
OP130
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Inkoopmanagement (IM)

De Opdrachtnemer dient de Zelfstandige Hulppersonen te managen, PM010
zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door Zelfstandige Hulppersonen
verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de

eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst.

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door IM0O10
Zelfstandige Hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader
van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende
gegevens van elke Zelfstandige Hulppersoon alsmede wijzigingen van
die gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever:

1. De naam;

2. De contactgegevens;

3. De wettelijke vertegenwoordigers.

Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor Zelfstandige
Hulppersonen die door Zelfstandige Hulppersonen gecontracteerd
worden.

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden door Zelfstandige IM010
Hulppersonen wil laten verrichten, dan dient de Opdrachtnemer een

quickscan conform de handleiding "Quickscan nationale veiligheid bij

inkoop en aanbesteden" uit te voeren en het resultaat ter kennis te

brengen van de Opdrachtgever.

Zelfstandige Hulppersonen en BIBOB-eisen (BI)

Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door IM0O10
Zelfstandige Hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door

de Zelfstandige Hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief

de waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan €
130.000,= exclusief omzetbelasting, dan moet de inschakeling van de
Zelfstandige Hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de
Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de Zelfstandige Hulppersoon
tijdig aan de Opdrachtgever en brengt daarbij aan de Opdrachtgever
ter kennis:

1. een door de Zelfstandige Hulppersoon ingevuld en ondertekend
Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat als pdf-formulier als
bijlage R “"Melding inzet Zelfstandige Hulppersoon” bij deze
Vraagspecificatie Proces is gevoegd, waarbij van deel II de
afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld,
en

2. een door de Zelfstandige Hulppersoon volledig ingevulde en
ondertekende Aanvullende eigen verklaring inzake Russische
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partijen die als bijlage S bij deze Vraagspecificatie Proces is
gevoegd.

Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de
genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument en in de Aanvullende eigen verklaring inzake
Russische partijen. Indien uit de beoordeling blijkt dat de Zelfstandige
Hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of in de
Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen, dan kan de
Opdrachtgever besluiten dat:

1. de door de Opdrachtnemer gekozen Zelfstandige Hulppersoon niet
wordt geaccepteerd, en;

2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere
Zelfstandige Hulppersoon te vinden die de betreffende
Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het
betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren.

Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een Zelfstandige
Hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er
nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die
Zelfstandige Hulppersoon te motiveren dan zal advies worden
gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De
Zelfstandige Hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de
Opdrachtgever over de inhoud van dat advies geinformeerd.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige
voltooiing van het Werk. In geval een Zelfstandige Hulppersoon door
de Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de
Opdrachtnemer geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of
termijnverlenging.

7.2 Inschakelen Zelfstandige Hulppersoon bewegwijzeringsplan (BW)

BWO010 De Opdrachtnemer dient een bewegwijzeringsplan, inclusief IM010
tekststrategie, op te stellen en dient daartoe een opdracht te verlenen
aan de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd), een en ander op basis
van de Service Level Agreement die ter zake door de NBd wordt
gehanteerd.
Zie: https://www.bewegwijzeringsdienst.nl/.

BW020 De Opdrachtnemer dient de opdracht aan de NBd zo spoedig mogelijk BWO10
na het verlenen van de opdracht ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever

BWO030 De Opdrachtnemer dient het bewegwijzeringsplan zodra dit door de BWO10

NBd is geleverd zo spoedig mogelijk na levering ter kennis te brengen
van de Opdrachtgever.

RWS Bedrijfsvertrouwelijk Pagina 82 van 132


https://www.bewegwijzeringsdienst.nl/

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31216635 | 07-08-2026

B-BW040 De kosten die door de NBd voor de in BW010 genoemde BWO010
Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de Opdrachtnemer,
zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door de
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke
factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de
Opdrachtnemer zijn betaald.

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot
prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn
gevoegd.

Door de NBd verrichte Werkzaamheden genoemd in BW010 zijn
vrijgesteld van omzetbelasting.

7.3 Inschakelen Zelfstandige Hulppersoon realisatie bewegwijzeringsplan (BR)

BR0O10 De Opdrachtnemer dient het bewegwijzeringsplan te realiseren en IM0O10
dient daartoe een opdracht te verlenen aan de Nationale
Bewegwijzeringsdienst (NBd), een en ander op basis van de tussen de
NBd en Rijkswaterstaat gesloten dienstverleningsovereenkomst.
Zie: https://www.bewegwijzeringsdienst.nl/.

BR020 De Opdrachtnemer dient de opdracht aan de NBd zo spoedig mogelijk BR0O10
na het verlenen van de opdracht ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

B-BR0O30 Ten behoeve van de realisatie van het bewegwijzeringsplan wordt door BR010
de NBd een Zelfstandige Hulppersoon aangewezen. Deze Zelfstandige
Hulppersoon levert en plaatst (uitsluitend) bewegwijzeringsborden. De
levering en plaatsing van portalen, uithouders e.d. en het treffen van
verkeersmaatregelen is voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.

B-BR040 De kosten die door de NBd voor de in BRO10 genoemde BRO10
Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de Opdrachtnemer,
zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door de
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke
factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de
Opdrachtnemer zijn betaald.
Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot
prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn

gevoegd.
7.4 Inschakelen Zelfstandige Hulppersoon bouwborden (BB)
BBO10 Indien bouwborden dienen te worden geplaatst, dan dient de IM010

Opdrachtnemer voor het ontwerp van bouwborden een opmaakbestand CD300
te bestellen bij een door Rijkswaterstaat geselecteerd

communicatiebureau. De Opdrachtnemer dient daartoe het

bestelformulier te gebruiken dat beschikbaar is op
https://www.rws.nl/bouwborden.
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De kosten voor dit opmaakbestand bedragen circa € 330 exclusief
omzetbelasting en komen voor rekening van de Opdrachtnemer en zijn
niet verrekenbaar.

7.5 Inschakelen Zelfstandige Hulppersoon Weigh in Motion Systemen (WM)

Niet van toepassing

7.6 Inschakelen Zelfstandige Hulppersoon iWKS, intelligent wegkantstation
(IW)

Niet van toepassing
7.7 Inschakelen Zelfstandige Hulppersoon PDC Netwerken (PN)

Niet van toepassing
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Referentielijst

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar
vanuit eisen wordt verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces

zijn gevoegd.

Omschrijving referentie Eis /
bepaling

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie KM020

Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, vigerende versie I1V090

Gepubliceerd op: https://standaarden.rijkswaterstaat.nl

Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen 2026 - Governance Code VL020

Veiligheid in de Bouw; https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in- VLO030

aanbesteding-via, Versie 3.1, juni 2026

Europese richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn) MV010

RICHTLIIN 2006/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD | MV030

van 17 mei 2006 MV040

betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG

(herschikking)

NEN-EN-ISO 12100 MV040

Veiligheid van machines - Algemene ontwerpbeginselen -

Risicobeoordeling en risicoreductie (ISO 12100:2010)

NPR-ISO/TR 14121-2 (Safety of machinery — Risk assessment - Part MV050

2), hoofdstuk 6.5 *Hybrid Tool’

NEN-EN-IEC 62061 MVO070

Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van

veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en

programmeerbare elektronische besturingssystemen; vigerende

versie

NEN-EN 50110 EIO10

Bedrijfsvoering van elektrische installaties (deel 1, Algemene eisen en

deel 2 Nationale bijlagen); vigerende versie

NEN 3140 EIO10

Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning; vigerende

versie

NEN 3840 EIO10

Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Hoogspanning; vigerende

versie

CROW-publicatie FM130
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Standaardsystematiek voor kostenramingen - SSK2018

NEN-ISO/IEC-27005 RM130
Information technology - Security techniques - Information security

risk management; vigerende versie

Handreiking Aanbesteden versie 4.0, Gunningscriterium CO;- C0030
Prestatieladder 4.0, september 2025, Stichting Klimaatvriendelijk

Aanbesteden & Ondernemen

Gepubliceerd op:

https://www.co2-prestatieladder.nl/documenten/handreiking-
aanbesteden-4-0/

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, KL210
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”,

d.d. 2 november 2016

ISBN 978 90 6628 658 0

Huisstijlrichtlijn bouwborden Rijkswaterstaat CD320
versie 2.1 d.d. mei 2018

Gepubliceerd op:

https://www.rws.nl/bouwborden

Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten ORO030
(CS-000): 2020

Gepubliceerd op:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-58198.html

BRL 5024 “Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat voor | BS100
het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen”, d.d. 3 oktober 2013 BS150
IKOB-BKB BS160
BRL 5023 “Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO BS210
procescertificaat voor het proces van het meten van trillingen”,

d.d. 2 januari 2013

IKOB-BKB

CROW-Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, B-UV340
Aandacht voor de teerproblematiek”, d.d. juni 2015

ISBN 978 90 6628 655 9

Leidraad Coordinated Vulnerability Disclosure, Nationaal Security CY110
Centrum

Gepubliceerd op:
https://www.ncsc.nl/documenten/publicaties/2019/mei/01/cvd-

leidraad

NEN-ISO/IEC-27002, Code voor informatiebeveiliging; vigerende CY140
versie

IEC 62443 standaards, Industrial Automation and Control Systems CY140
(IACS) Security
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Grip op Secure Software Development (SSD) Beveiligingseisen voor CY700
(web)applicaties, Centrum Informatiebeveiliging en
Privacybescherming (CIP)
https://cip-overheid.nl/media/1500/20200720-ssd-normen-v30.pdf

Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden, December IM030
2023;

PIANOo:
https://www.pianoo.nl/nl/quick-scan-nationale-veiligheid-bij-inkoop-
en-aanbesteding
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Afkortingen

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt.

Afkorting Betekenis

AKWR algemene kosten, winst en risico

AMF asset mutatie formulier

ARBO ArBeidsOmstandigheden

AVG Algemene verordening gegevensbescherming

BEI bedrijfsvoering elektrische installaties

BIBOB bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur

BGT (Wet) basisregistratie grootschalige topografie

BPKV beste prijs-kwaliteitverhouding

BRL beoordelingsrichtlijn

BRO (Wet) basisregistratie ondergrond

BW Burgerlijk Wetboek

CBS TIS ConformiteitsBeoordelingsSchema TIS

CC-MKO Controle Center Missie Kritieke Ondersteuning

CDMS centraal DRIP management systeem

CI configurations item

CIP Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming

CO; koolstofdioxide / kooldioxide / koolzuurgas

CS-000 Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare
oorlogsresten

DINO data en informatie Nederlandse ondergrond

DRIP dynamisch route informatie paneel

DVM dynamisch verkeersmanagement

EODD Explosieven Opruimingsdienst Defensie

GMS Gladheidmeldsysteem

GWW grond-, weg- en waterbouw

IA industriéle automatisering

ICT informatie- en communicatietechnologie

ICS/SCADA industrial control systems / supervisory control and data
acquisition

IP-tabellen internet protocol-tabellen

IV Loket informatievoorziening loket

iWKS Intelligent wegkantstation

KvK-nummer

Kamer van Koophandel-nummer

LTO Nederland

Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland

LV BGT

landelijke voorziening BGT

LV BRO landelijke voorziening BRO

MKI milieukostenindicator

NBd Nationale Bewegwijzeringsdienst
NDFF nationale databank flora en fauna
NOx Stikstofoxiden

PSU project-start-up

PFU project-follow-up
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REV register energie voor vervoer

RfC request for change

RBK richtlijn beoordeling kunstwerken

ROK richtlijn ontwerp kunstwerken

RWS Rijkswaterstaat

SCB systeemgerichte contractbeheersing

SOC security operations center

SSD Secure software development

SSK standaard systematiek voor kostenramingen

TIS technical inspection service

UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geintegreerde
contracten

V&G veiligheid & gezondheid

V&V verificatie en validatie

VISI Voorwaarden scheppen voor de Invoering van Standaardisatie
ICT in de bouw

VMS variable message signs

VOG verklaring omtrent gedrag

WagwEU Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

Wav Wet arbeid vreemdelingen

WIM Weigh in Motion

WBS work breakdown structure

ZE zero emissie
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Bijlage A Risicolijst

Id Ongewenste gebeurtenis Oorzaak Gevolg

RIS-0019 | Schade aan objecten/percelen 1. Opdrachtnemer gebruikt 1. Schade aan
van derden (K&L, WST, materieel danwel materiaal die constructies.
beroepsvisserij, beroepsvaart, schade toebrengt aan de
cultuurhistorie/archeologie). omgeving.

RIS-0020 | Opdrachtnemer werkt niet 1. Opdrachtnemer kent de inhoud 1. Overtreding van
conform de vergunning van de vergunning niet. vergunningen
voorwaarden. voorwaarden.

RIS-0004 | Verstoord beeld van 1. Plan van aanpak is onvoldoende | 1. Meerwerk
monitoringsresultaten. doordacht. monitoring.

RIS-0021 | Geen goede en/of tijdige 1. Proces stakeholdermanagement | 1. Omgeving is niet
communicatie met (incl. bouwcommunicatie) is volledig en tijdig
stakeholders. onvoldoende beschreven. geinformeerd.

RIS-0022 | Externe omgevingsinvioeden 1. Ontwerp en/of planning van 1. Opdrachtnemer
verstoren de planning van derden is niet bekend. wordt gehinderd in
Opdrachtnemer. uitvoering

werkzaamheden.

RIS-0006 | Opdrachtnemer kan niet 1. Verificatie en validatieproces is 1. Onverschuldigde
aantonen dat aan de niet op orde. betaling.
contracteisen wordt voldaan.
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Bijlage B Integraal Veiligheidsplan

Bijlage B1 IVP Realisatie Kwelsysteem Perkpolder

Bijlage B2 Ondertekend blz TM tbv IVP Beheersmaatregel Zeedijk Walsoorden
Bijlage B3 Overdrachtformulier IV_VG Beheersmaatregel zeedijk Walsoorden
Bijlage B4 BTO-keuzen Beheersmaatregel zeedijk Walsoorden

Bijlage B5 Ontwerp_RIE_Beheersmaatregel Zeedijk Walsoorden
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Bijlage C Format Risicobeoordeling
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Bijlage D Bijlagen Bedrijfsvoering Elektrische Installaties

Bijlage D1 NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat
Bijlage D2 Specificatie NEN 3140 en NEN 3840 inspectie
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Bijlage E Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI) van de
Opdrachtgever
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Bijlage F Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde
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Bijlage G Kaderrichtlijn Cobérdinatie Uitvoeringsbesluiten op grond van
artikel 5.45 lid 2 Omgevingswet
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Bijlage H Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden

a. ProRail B.V. ]

1. Aanleg
overeenkomst van
toepassing?

> b. Andere overheid ]

2. Telecom- ja

- of
munlcatlewet van 'L c. Telecommunicatiewet
toepassing?
nee
3. Regeling van ja (
andere overheld =L d. Reaelina andere overheid ]
van toepassing?
4. Leiding binnen ja (
het beperkingen =L e. NKL 2024 ]
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5. Gebonden ja
netbeheerder? ={ f. OKL 1999 ]
nee
6. Leiding met ja (
zakelijk recht? p| O NKL2024

'L jo.Onteigeningsrecht
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- . 'L h. NKL 2024
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TOELICHTING REGELINGENSCHEMA

ada

e ProRail B.V. = een overeenkomst conform het Samenwerkingsprotocol ProRail -
Rijkswaterstaat d.d. 15 december 2011, op grond waarvan de Opdrachtgever alle
kosten draagt van het aanpassen van kabels en leidingen in beheer bij ProRail
B.V.

adb

¢ Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij de Werkzaamheden
betrokken overheid, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van
het aanpassen van kabels en leidingen in beheer bij die overheid.

adc

e Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet met het bijbehorende
Uitvoeringsprotocol Telecom 2023 inclusief de bijlagen waaronder de modellen
Projectovereenstemming (nacalculatie, vaste prijs, vereenvoudigd en geschillen)
met bijlagen, alsmede de Uitvoeringsafspraken Verwijderen Ongebruikte
Telecomkabels (UVOT).

e Opmerking: KPN B.V. verwijdert op eigen kosten de verlaten kabels van het
Wegen Telecommunicatie Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied
van Rijkswaterstaat, conform het Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 en de
Overeenkomst voor onbepaalde tijd inzake beschikking en beheer t.a.v. de
functieloze WTN kabels d.d. 22 december 2011.

add

e Regeling andere overheid = er kan een vergoedingsregeling van een andere
overheid (bijvoorbeeld gemeente) gelden, welke dan kan worden toegepast op
een wijziging van aansluitende, kruisende of naastliggende infrastructuur van die
overheid. Bij gezamenlijke projecten van Rijkswaterstaat en andere overheden
kunnen meerdere regelingen van toepassing zijn, waarbij gekozen moet worden
wie de Verzoeken Tot Aanpassing verstuurt, waarmee de regeling van die
overheid geactiveerd wordt.

e Die overheid kan ook ProRail B.V. zijn (handelt namens de Minister van
Infrastructuur en Waterstaat).

e Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in
strijd met de voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op
vergoeding bestaat.

ade

e NKL 2024 = binnen beperkingengebied is de Beleidsregel nadeelcompensatie
verleggen kabels en leidingen vanwege rijkswaterstaatswerken, rijkswegen en
hoofdspoorwegen 2024 (Staatscourant 2023, nr. 35448) van toepassing met het
daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL
01-26, 14 september 2001), inclusief de modellen Projectovereenstemming
(vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen.

e Het gaat hier om kruisende en/of langsleidingen als bedoeld in artikel 2, eerste
lid, van de NKL 2024. De schadevergoeding wordt bepaald op grond van artikel 4,
artikel 5 onderdelen a en b en artikel 6 van de NKL 2024.
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Q

Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van Rijkswaterstaat, dan wel in
strijd met de voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht op
vergoeding bestaat.

Opmerking: de Defensie Pijpleiding Organisatie gaat op eigen kosten over tot het
verwijderen van loze leidingen.

f

OKL 1999 = buiten beperkingengebied is de Overeenkomst inzake verleggingen
van kabels en leidingen buiten beheersgebied tussen de Minister van Verkeer en
Waterstaat (thans Infrastructuur en Waterstaat) en EnergieNed, VELIN en VEWIN
(Staatscourant 1999, nr. 97) van toepassing met het daarbij behorende
Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 14
september 2001), inclusief de modellen Projectovereenstemming (vaste prijs en
nacalculatie) met bijlagen.

Artikel 3 van de OKL 1999 bevat de uitgangspunten voor de schadeloosstelling en
de berekeningsmethodiek. Dit artikel bepaalt bijvoorbeeld welke kosten worden
vergoed bij kabels of leidingen die - al dan niet - op basis van eigendom of met
een zakelijk recht liggen.

Opmerking: de Defensie Pijpleidingen Organisatie gaat op eigen kosten over tot
het verwijderen van loze leidingen.

adg

Een kabel of leiding buiten beperkingengebied, van een netbeheerder die niet
gebonden is aan de OKL 1999, is een buitenleiding als bedoeld in artikel 2,
tweede lid, van de NKL 2024.

Voor een buitenleiding die op basis van eigendom of een zakelijk recht ligt, wordt
de vergoeding bepaald op basis van onteigening (Onteigeningsrecht = Hoofdstuk
11 van de Omgevingswet met de daarbij behorende jurisprudentie). Ter invulling
van het onteigeningsrecht kan de OKL 1999 worden gevolgd.

adh

NKL 2024 = de Beleidsregel nadeelcompensatie verleggen kabels en leidingen
vanwege rijkswaterstaatswerken, rijkswegen en hoofdspoorwegen 2024
(Staatscourant 2023, nr. 35448) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol
schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief
de modellen Projectovereenstemming (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen.
Het gaat hier om buitenleidingen als bedoeld in artikel 2, tweede lid, in
samenhang met artikel 4, artikel 5 onderdeel c en artikel 6 van de NKL 2024.
Eigenlijk geldt dit artikel alleen voor een buitenleiding die valt onder één van de
soorten werken van algemeen belang als vermeld in paragraaf 10.3.2 van de
Omgevingswet. Dit zou betekenen dat op de overige leidingen niet de NKL 2024
maar titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht zou moeten worden toegepast.
Omdat die wettelijke regeling echter geen specifieke uitwerking in beleid kent
voor leidingaanpassingen, zal naar alle waarschijnlijkheid toch de NKL 2024
inhoudelijk worden gevolgd.
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Bijlage 1 Verkeersmanagement voor rijkswegen

Niet van toepassing
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Bijlage ] Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen

Bijlage J Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen

Bijlage J1 Richtlijnen_vaarwegen_2020_2e_gewijzigde_druk

Bijlage ]2 Richtlijnen Scheepvaartekens 2023_final_v5_clean_voorwoord
Bijlage 13 Scheepvaartreglement Westerschelde 1990

Bijlage J4 2025 Protocol Vaarwegen Zee en Delta 1.1

Bijlage J5 WIU 2025 - Tijdelijke verkeersmaatregelen op vaarwegen
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Bijlage K Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie
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Bijlage L Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch onderzoek
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Bijlage M Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord
Inkopen
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Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers

Minimum eisen emissienormen

Materieel Periode 2 Periode 3 Periode 4
2025-2027 2028-2029 2030 en verder
(Mobiele) werktuigen
Minimaterieel (<19kW) Geen minimum | 100% ZE 100% ZE
eis
Zeer licht materieel (19-37 kW) Stage Illa 100% ZE 100% ZE
Licht materieel (37-56 kW) Stage IIIb 100% ZE 100% ZE

Niet stationair middelzwaar

Stage IV met

Stage IV met

Stage IV met

materieel (56-130 kW)

roetfilter!

materieel (56-130 kW) roetfilter! roetfilter! roetfilter!
Vanaf 2035:
100% ZE

Stationair middelzwaar Stage IV met 100% ZE 100% ZE

Zwaar materieel

Stage IV met

Stage IV met

Stage IV met

en
M2/M3 - Bussen

(130-560 kW) roetfilter! roetfilter! roetfilter!
Vanaf 2035:
100% ZE

Zeer zwaar materieel Geen eis Katalysator! en | Katalysator! en

(>560 kW) roetfilter! roetfilter!

en Vanaf 2035:

Specialistisch materieel 100% ZE

(levensduur >15 jaar)

Percentage ZE materieel (mobiele) | 30% 30% 30%

werktuigen

Voertuigen

N1 - Bestelbusjes Euro 6 100% ZE 100% ZE

en

M1 - Personenvervoer

N2 - Lichte vrachtwagens Euro VI Euro VI 100% ZE

N3 - Zware vrachtwagens Euro VI Euro VI Euro VI

Vaartuigen
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Motoren voor zeegaande
vaartuigen

Emissies
conform Tier I
eisen

Emissies
conform Tier II
eisen

Emissies
conform Tier III
eisen

Energiedragers voor Zeegaande
vaartuigen

20% duurzame
energiedragers

40% duurzame
energiedragers

60% duurzame
energiedragers

Motoren voor binnenlandse
vaartuigen

Geen eis

Emissies
conform CCR II

Emissies
conform CCR II
of stage V (IWP-
IWA)

Energiedragers voor binnenlandse
vaartuigen

35% duurzame
energiedragers

60% duurzame
energiedragers

75% duurzame
energiedragers

Motoren voor schepen met
beuninhoud > 15.000 m3

Geen eis*

Geen eis*

Geen eis*

Energiedragers voor schepen met
beuninhoud > 15.000 m3

20% duurzame
energiedragers

40% duurzame
energiedragers

60% duurzame
energiedragers

* De Opdrachtnemer dient aannemelijk te maken dat schepen met een beuninhoud
van >15.000m3 noodzakelijk zijn voor het verrichten van de Werkzaamheden.

1 Met 'katalysator’ wordt bedoeld een effectieve SCR-katalysator. Met ‘roetfilter’
wordt bedoeld een werkend, gesloten roetfilter.

De toegepaste begrippen komen overeen met de begrippen zoals gedefinieerd in de

internationale emissiewetgeving.
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Levering Areaalgegevens

In deze bijlage staat een aantal eisen met betrekking tot de levering van
areaalgegevens ten behoeve van het beheer van het areaal door Rijkswaterstaat.

Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kunnen de specificaties van de
databestanden genoemd in deze bijlage wijzigen. De Opdrachtnemer dient te
borgen, dat het door hem op te leveren bestand conform de op het moment van
levering geldende versie is opgebouwd. De Opdrachtnemer kan ervan uit gaan, dat
deze wijzigingen minimale extra kosten met zich meebrengen. Indien de wijzigingen
meer kosten dan wat redelijkerwijze door de Opdrachtnemer kan worden ingeschat,
dan dient hij dit onderbouwd aan de Opdrachtgever voor te leggen.

Voor de in deze bijlage genoemde software geldt, dat ten tijde van de oplevering de
dan bij de Opdrachtgever vigerende versie dient te worden gehanteerd.

Data-eisen
1. Areaalgegevens

Data 00 Toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties
De Opdrachtgever verleent de Opdrachtnemer toegang tot de nodige
beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem (BMS) van de
Opdrachtgever en basisregistraties. Voor de toegang tot de
beheerapplicaties en basisregistraties bestaan verschillende procedures.
Een account mag alleen worden gebruikt door degene voor wie het is
aangevraagd.
Tevens stelt de Opdrachtgever, indien nodig, één PC met benodigde
software beschikbaar op een Rijkswaterstaatlocatie.

De aanvraag voor de toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties

gaat als volgt:

e Octave Attune EAM, DISK, Meridian, 1GIS: de Opdrachtnemer dient
de aanvraag in te dienen bij de Opdrachtgever. Voor DISK betreft dit
zowel autoriseren als certificeren;

e Overige beheerapplicaties en basisregistraties: op verzoek van de
Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever hier de contactpersoon voor
doorgeven.

Het BMS bestaat uit de volgende beheerapplicaties:

Beheerapplicatie Van toepassing Toegang
Ja RWS medewerker

Octave Attune EAM

1GIS Ja RWS medewerker
Basisregistratie Ja RWS medewerker
Grootschalige

Topografie (BGT)
DISK Ja Internet
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Beheer Technische Ja RWS medewerker

Documentatie

(Meridian)

NWB en WEGGEG Nee n.v.t.

Garanties Ja RWS medewerker
Data 01 Droog en nat

De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van het door hem
uitgevoerde Werk te leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed beheer over
het areaal kan doen. Hiervoor dient de Opdrachtnemer de volgende lijst
als uitgangspunt te gebruiken: “Areaalinformatie RWS” te downloaden
van https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens.

Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar
analogie van de rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden
geleverd, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na
constatering een voorstel aan de Opdrachtgever te doen en deze na
goedkeuring van het voorstel te leveren.

Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst,
dan dient hij zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen
aan de Opdrachtgever over welke areaalgegevens van het object
logischerwijs conform vergelijkbare objecten op de lijst door hem aan de
Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de Opdrachtnemer
deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door de
Opdrachtgever.

De wijze waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk
van het systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde
lijst per gegeven staat aangegeven in de kolom “Opslagsystemen /
Format voor gegeven”. Indien er meerdere systemen en/of formats staan
genoemd, dan dient voor al deze systemen en formats in het eigen
formaat gegevens te worden aangeleverd.

e AutoCAD conform eis Data 02 “"AutoCAD bestanden en tekeningen”;

e AutoCAD: conform RWS-CIV-voorschriften: conform eis Data 12
“Deformatiemetingen Kunstwerken”;

e Bronbestand: ieder pakket dient te worden geleverd op een voor het
netwerk van Rijkswaterstaat geschikte gegevensdrager en dient een
bestand te bevatten met een beschrijving van de inhoud van de
levering;

e DISK c.q. Kunstwerkpaspoort: conform eisen Data 07 t/m Data 14
“Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en
Verkeerskundige Draagconstructies”, waarbij Documenten inleesbaar
zijn in MS Office. Tekeningen dienen conform eis Data 02 “AutoCAD
bestanden en tekeningen” te worden aangeleverd.

e Document: opzet conform voorschriften Regionale Dienst. In geval
een specifiek voorschrift in de bovengenoemde lijst wordt genoemd,
geldt het genoemde voorschrift;
bestandsformaat: inleesbaar in MS Office;
indien alleen analoog beschikbaar: scannen en aanleveren in Adobe
Reader;

e Bijlage O2 “Eisen voor Datamodel Technische Documentatie_v2.0";
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Data 01.a

e 1GIS conform eis Data 03 “"1GIS”;

¢ Bijlage O3 “Geodetische en Hydrografische werkzaamheden”;

e Garantie: conform eis Data 19 “Garantie”;

e Octave Attune EAM: Conform eis Data 23 “Octave Attune EAM”;

e Beheer Technische Documentatie (Meridian): conform eis Data 24
“Meridian”;

e Technisch Document Management Systeem (TDMS): volgens
regionale specificaties;

e Bijlage 04 “TIF procedure def versie 1.0";

Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform de aan het
bestand gerelateerde documentatie. Indien dit niet is beschreven, dient
de bestandsnaam de inhoud van het bestand weer te geven door middel
van de typering van het document en een kenmerk (bijvoorbeeld het
soort vergunning met vergunningnummer: “Vergunning WVO
102987.pdf").

Consistentie in beheerapplicaties en basisregistraties

Rijkswaterstaat heeft een aantal beheerapplicaties en maakt gebruik van
een aantal basisregistraties, met daarin gedeeltelijk dezelfde objecten en
areaalgegevens. Iedere beheerapplicatie en basisregistratie heeft een
eigen doel en inhoud (zie document ‘Toelichting OMS, BMS en
Beheerapplicaties’ te downloaden van
https://standaarden.rws.nl/link/standaard/6071), maar waarvan de

inhoud wel aan elkaar is gerelateerd.

De Opdrachtnemer dient de gegevens in de beheerapplicaties van het
Beheer Management Systeem en basisregistraties zodanig te actualiseren
dat de decompositie, meta- en areaalgegevens in de beheerapplicaties en
basisregistraties consistent zijn.

Het actualiseren van de GIS-beheerapplicaties, Ultimo RWS en zo nodig
van DISK mag parallel lopen.

De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de volgende eisen
met betrekking tot het borgen van de consistentie van de areaalgegevens
en de volgorde van het actualiseren van de beheerapplicaties en
basisregistraties:

1. DISK en Octave Attune EAM voor wat betreft kunstwerken:

a. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken voor in Octave
Attune EAM.

b. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken in DISK in
overeenstemming met decompositie in Octave Attune EAM.

2. GIS-bestanden:

a. De geactualiseerde gegevens van de definitieve terreinsituatie in
de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) dienen te
worden gebruikt om het 1GIS op te bouwen en aan te vullen.

b. Het 1GIS verder opbouwen en aanvullen met de niet-BGT
gegevens van de definitieve terreinsituatie.
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2.

Data 02

c. De GIS-laag “Kabels & Leidingen” dient conform de termijnen in
paragraaf 4.2.3 “Leveren gegevens kabels en leidingen
Rijkswaterstaat” van de Vraagspecificatie Proces te worden
geactualiseerd en geleverd, op de situatie in 1GIS.

3. Octave Attune EAM voor wat betreft niet-kunstwerken:
Het voorstel voor de decompositie van niet-kunstwerken areaal voor
Ultimo RWS af te stemmen op de situatie in 1GIS.

4. Meridian en Octave Attune EAM:

De decompositie van nieuwe of gewijzigde onderdelen van het Werk

dient in Octave Attune EAM te zijn opgenomen en/of aangepast,

voordat de gegevens van deze nieuwe of aangepaste onderdelen van
het Werk in Meridian en Octave Attune EAM kunnen worden
opgenomen.

AutoCAD bestanden en tekeningen

De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen betreffende
de bestaande situatie, voor zover niet reeds verstrekt, op te vragen bij de
Opdrachtgever.

Bestaande tekeningen in RTW, die wijzigen door het Werk, dienen
omgezet te worden naar NLCS.

Voor alle aangepaste of nieuw gerealiseerde (civiele) Werken dienen de
as-built bestanden en tekeningen geometrisch en inhoudelijk een exacte
weergave te zijn van het gerealiseerde Werk. Tevens dienen de vervallen
en aangepaste as-built bestanden en tekeningen als gevolg van het
gerealiseerde Werk binnen 4 weken na ingebruikneming - tenzij anders
overeengekomen - aan de Opdrachtgever te worden geleverd.

De Opdrachtnemer dient de technische Documenten te leveren conform
eis Data 24 “Beheer Technische Documentatie (Meridian)”.

De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen te leveren

conform de volgende specificaties:

e Bestandsformaat: inleesbaar inAutoCAD Map 3D 2022;

e Tekeningenformaat: opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD
standaard). Voor nadere informatie zie:
https://www.digigo.nu/standaarden/nlcs/ (NLCS - digiGO);

e Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat” te
downloaden van https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-
bestanden en -tekeningen Rijkswaterstaat;

e Document “Tekenvoorschriften object- en lijninfrastructuur gebonden
installaties” te downloaden van
https://www.rws.nl/datacontracteisen,tabblad CAD-bestanden en -
tekeningen Rijkswaterstaat.

Bestaande tekeningen, die niet conform NLCS zijn opgebouwd dienen, als
daar kleine aanpassingen op plaatsvinden, niet te worden omgezet naar
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2a.

Data 02.a

NLCS. Bij grotere aanpassingen dient in overleg met de Opdrachtgever te
worden bepaald of deze omzetting dient plaats te vinden.

Codering van technische installaties

De Opdrachtnemer dient technische installaties en de bijbehorende

3.

Data 03

Data 04

Data 05

Data 06

tekeningpakketten van beheerobjecten te coderen conform de volgende

specificaties:

¢ Document “Coderingstandaard Technische Installaties RWS” te
downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-
bestanden en -tekeningen Rijkswaterstaat.

1GIS-bestand

1GIS

Indien de Opdrachtnemer door de Werkzaamheden terreinen en/of
objecten vernieuwt, wijzigt of verwijdert, dan dient hij de gegevens
daarvan in te winnen, te actualiseren en in het ter beschikking gestelde
1GIS te leveren conform de volgende specificaties:

e Productspecificaties 1GIS;

e Invulinstructie.

Deze productspecificaties zijn te downloaden van
https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 1GIS.

Vervallen
Vervallen

Vaarwegmeubilair in 1GIS

De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe, gewijzigde vaarwegmarkering
en tijdelijke vaarwegmarkering met een plaatsingstermijn langer dan 13
weken, binnen 10 werkdagen nadat de nieuwe, gewijzigde of tijdelijk
aangelegde infrastructuur in gebruik is genomen, de volgende informatie
te leveren:

1. De ligging van de vaarwegmarkeringsborden, die in
‘Rijksdriehoekstelsel’ (RD-new) dient te worden ingemeten;
2. Foto’s van de vaarwegmarkeringsbord(en).

De Opdrachtnemer dient de gegevens te leveren conform de volgende
specificaties:

1. ‘RWS Vaarwegmeubilair invulformulier’ van de betreffende regio;
2. Invulinstructie Vaarwegmeubilair in 1GIS en Ultimo;

3. Productspecificatie Vaarwegmeubilair in 1GIS en Ultimo

Deze specificaties zijn te downloaden van
https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Vaarwegmeubilair

invoersysteem”.

Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en Verkeerskundige
Draagconstructies
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Data 07

Data 08

Data 09

Data 10

Data 11

Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen,
Instandhoudingsplan en Beheer- & Onderhoudsplan

Voor de Werkzaamheden rondom kunstwerken en documenten op te
nemen in de beheerapplicatie DISK, conform de eisen in deze paragraaf,
zijn de volgende documenten van toepassing:

e Handleiding DISK;

e ‘Instructie ten behoeve van vastlegging van overdrachtsgegevens
voor Beheer en Onderhoud van Kunstwerken’, nr.182579, v1.3.
Werkinstructie A17, Snelle naslag inspectietekeningen;
Werkinstructie A18, Algemene beschrijving inspectietekeningen;
Werkinstructie A19, Referentieset inspectietekeningen;
Inspectiekader RWS;

e Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken.

De Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken is te downloaden
via https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Deformatiemetingen
kunstwerken.

De overige documenten en overige relevante informatie voor de
Werkzaamheden zijn te vinden op:
https://samenwerken.rws.nl/sites/vpri000103/. Voor toegang tot deze
Internetsite dient een mail te worden gestuurd naar KCC@rws.nl waarin
om toegang voor de vpr DISK-Helpdesk gevraagd wordt.

Autorisatie en certificering uitvoeringsinstantie

Alle Werkzaamheden, die de Opdrachtnemer in het kader van het Werk in
het beheerapplicatie DISK verricht, dienen te gebeuren door een daartoe
door Rijkswaterstaat geautoriseerde en gecertificeerde gebruiker.

Voor autorisatie en certificering dient een mail te worden gestuurd naar
KCC@rws.nl waarin om autorisatie en certificering voor DISK wordt
gevraagd.

Het uitvoeren van de instandhoudingsinspectie en het opstellen van een
rapport van de instandhoudingsinspectie en instandhoudingsplan dient te
worden uitgevoerd door een voor DISK geautoriseerde en gecertificeerde
inspecteur.

Aanpassingen decompositie kunstwerk in DISK

Indien het noodzakelijk is om de in DISK aanwezige decompositie van
het kunstwerk aan te passen, dan dient de Opdrachtnemer hierover eerst
te overleggen met en toestemming te krijgen van de Opdrachtgever.

Beheerobjectcode

Indien de Opdrachtnemer een nieuw kunstwerk heeft gebouwd, dat in
beheer komt van Rijkswaterstaat, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor
een uniek identificatienummer, te weten de beheerobjectcode, bij de
Rijkswaterstaat aan te vragen conform de procedure op de VPR DISK-
Helpdesk.

Deze beheerobjectcode dient in DISK en 1GIS te worden verwerkt
conform de betreffende specificaties.

Toetsen, actualiseren en leveren inspectietekeningen
Indien de Opdrachtnemer een instandhoudingsinspectie heeft uitgevoerd,
dan dient hij van bestaande c.q. uitgebreide of aangepaste kunstwerken
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de bijbehorende inspectietekeningen (= blanco-rapporten) op locatie te
toetsen aan de werkelijke situatie en zo nodig aan te passen aan de
nieuwe situatie en in PDF en DWG formaat in DISK te uploaden.

De Opdrachtnemer dient van nieuwe kunstwerken nieuwe
inspectietekeningen (= blanco-rapporten) te maken en in PDF en DWG
formaat in DISK te uploaden.

De inspectietekeningen dienen te voldoen aan de genoemde documenten
in Data 07.

Data 12 Deformatiemetingen Kunstwerken
Voor de aanleg, aanpassing of herstel van het kunstwerk zal de
Opdrachtnemer, in overleg met de Opdrachtgever, contact opnemen met
de contactpersoon van de RWS-CIV en de contactpersoon van de RWS-
GPO voor een juiste toepassing van de ‘Productspecificatie
Deformatiemetingen Kunstwerken’ en een juiste opzet van de
deformatiemeting. De Opdrachtnemer dient voor plaatsing van de
deformatiemeetpunten het ‘meetnetontwerp’ (zie genoemde
productspecificatie) ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe, aangepaste of herstelde

kunstwerken, een nulmeting of herhalingsmeting uit te voeren en aan te

leveren conform de ‘Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken’:

e vOOr aanpassing of herstel van het kunstwerk en direct na aanpassing
of herstel van het kunstwerk;

e bij nieuwe kunstwerken: direct na realisatie en voor openstelling van
de weg of het wegdeel, doch eerder indien het kunstwerk in een
realisatiefase terecht is gekomen waarbij het onderhevig kan zijn aan
deformatie.

Onder een aangepast kunstwerk wordt in dit verband een kunstwerk
verstaan waar een dusdanige aanpassing aan heeft plaatsgevonden dat
die van mogelijke invloed kan zijn op de deformatie van dit kunstwerk.

Onder een hersteld kunstwerk wordt in dit verband verstaan een

kunstwerk waaraan:

a. een schade is hersteld;

b. vijzelwerkzaamheden zijn verricht;

c. noodzakelijke wijzigingen zijn aangebracht in deformatiemeetpunten
ter herstel van deformatiemeetpunten die verstoord zijn geraakt of
verloren zijn gegaan.

De Opdrachtnemer dient ook van de onderstaande kunstwerken - welke
binnen de invloedsfeer van de Werkzaamheden liggen - een nulmeting of
herhalingsmeting uit te voeren voordat de Uitvoeringswerkzaamheden
worden gestart. Na beéindiging van de Werkzaamheden dient de
opdrachtnemer een herhalingsmeting uit te voeren.
Het betreft de volgende kunstwerken:

Niet van toepassing

De Deformatiemeetrapporten dienen eerst door de RWS-CIV getoetst te
worden alvorens deze door de Opdrachtnemer in DISK onder het label
“Deformatiemetingen” kunnen worden geplaatst. De Opdrachtnemer
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Data 13

Data 14

Data 15

dient de Deformatiemeetrapporten ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

Instandhoudingsinspectie
De Opdrachtnemer dient voor kunstwerken een instandhoudingsinspectie
uit te voeren.

De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een volledige
nulinspectie uit te voeren conform de genoemde documenten in Data 07
“Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen,
Instandhoudingsplan en Beheer- & Onderhoudsplan”.

De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken een
volledige instandhoudingsinspectie uit te voeren. De Opdrachtnemer dient
de aanpassing in DISK te verwerken door het aanvragen van het
inspectiecluster “Nulinspectie”.

De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken een
gedeeltelijke instandhoudingsinspectie uit te voeren van de uitgebreide of
aangepaste onderdelen. De Opdrachtnemer dient de aanpassingen in
DISK te verwerken door het aanvragen van het inspectiecluster
“Incidentele correctie”.

De Opdrachtnemer dient de resultaten hiervan te verwerken in het DISK.
Wanneer een deformatiemeting onderdeel uitmaakt van deze inspectie
dan wordt verwezen naar eis Data 12 “Deformatiemetingen
Kunstwerken”.

Instandhoudingplan van kunstwerken

De Opdrachtnemer dient aan de hand van de instandhoudingsinspectie
een instandhoudingplan op te stellen of te actualiseren in DISK. Het
instandhoudingsplan dient alle maatregelen te beschrijven die periodiek
benodigd zijn voor het benodigde variabele onderhoud conform reikwijdte
zoals benoemd in eis Data 13 “Instandhoudingsinspectie”.

Het instandhoudingsplan dient opgenomen te zijn in het inspectierapport
en gelpload in DISK. Het instandhoudingsplan dient te voldoen aan de
genoemde documenten in Data 07 “Documenten behorende bij DISK,
Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en Beheer- &
Onderhoudsplan”.

Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken

De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een Beheer- &
Onderhoudsplan op te stellen. De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide
of aangepaste kunstwerken het door de Opdrachtgever aangeleverde
Beheer- & Onderhoudsplan te actualiseren

Het Beheer- & Onderhoudsplan dient te voldoen aan het document
genoemd in Data 07 “"Documenten behorende bij DISK,
Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en Beheer- &
Onderhoudsplan”.
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Data 16

Data 17

6.

Data 18

7.

Data 19

Data 20

8.

Data 21

Data 22

Verkeerskundige draagconstructies (VDC)
Niet van toepassing

Doorrijprofielen

Niet van toepassing

Kunstwerkgegevens t.b.v. ontheffingverlening exceptioneel zwaar
transport

Niet van toepassing
Garantie

De Opdrachtnemer dient de nieuwe of gewijzigde garanties op te nemen
in een Excellijst. De Opdrachtnemer dient de garantiegegevens te leveren
aan de Opdrachtgever voor de start van de garantieperiode zoals bedoeld
in annex XIII “Garanties”, conform de volgende specificaties:

1. de door de Opdrachtnemer in te vullen Excellijst;

2. toelichting op het invoeren van informatie over garanties;

3. processchema invoeren nieuwe garanties.

Deze specificaties zijn te downloaden van
https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Garanties.

Niet van toepassing
Elektronische Navigatiekaart (ENC)

De Opdrachtnemer dient in het kader van aanpassingen als ook tijdelijke
aanpassingen die langer dan één maand van kracht zijn, aan, op of in de
vaarweg, 10 werkdagen voordat wordt gestart met de aanpassing, de
data conform de “featureslijst-voor-enc-v1.pdf”, door middel van een
ontwerptekening ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. De
ontwerptekening moet in te lezen zijn in ArcGIS of AutoCAD.

De featureslijst is te downloaden van
https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Elektronische
vaarwegkaarten (ENC's).

Beheer en onderhoud managementgegevens

Decompositie van infrastructuur

Met inachtneming van eis OP300 dient de Opdrachtnemer een voorstel
voor de nieuwe of gewijzigde decompositie in de beheerapplicaties van
het Beheer Management Systeem aan te leveren en daarbij gebruik te
maken van de decompositie conform de NEN 2767 Conditiemeting en de
aanvullende Rijkswaterstaat specificatie ‘Decompositiekader NEN 2767
RWS’. Dit laatste document is te downloaden van
https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Ultimo”.
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Data 23

Data 24

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat pas na
verwerking door de Opdrachtgever van de nieuwe of gewijzigde
decompositie, de bijbehorende gegevens door de Opdrachtnemer in de
beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem kunnen worden
opgenomen. De Opdrachtgever heeft 2 weken nodig om de nieuwe of
gewijzigde decompositiegegevens te verwerken.

De Opdrachtnemer mag in overleg met de Opdrachtgever voorstellen
voor de nieuwe of gewijzigde decompositie vooruitlopend op het af- of
opleverdossier in delen leveren.

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de NEN-2767 en
de aanvullende Rijkswaterstaat specificatie veranderen, waardoor
mogelijk de decompositie in de beheerapplicaties van het Beheer
Management Systeem wijzigt.

Octave Attune EAM

De Opdrachtnemer dient in de beheerapplicatie Octave Attune EAM de
kwalitatieve gegevens te actualiseren conform de feitelijke toestand van
het Werk en de kwantitatieve gegevens van het Werk, die door de
Werkzaamheden wijzigen, te actualiseren.

Het actualiseren van de gegevens in het Octave Attune EAM dient uiterlijk
bij oplevering gereed te zijn, tenzij in de Vraagspecificatie een ander
moment is aangegeven.

Het actualiseren van de gegevens dient te gebeuren conform de volgende
specificatie, waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven, dat alleen de
decompositie zelf via export-import kan worden verwerkt in het

Ultimo RWS:

e Productspecificatie Ultimo;

e Invulinstructie Ultimo.

Deze documenten zijn te downloaden van
https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad
“assetmanagementsysteem (Ultimo)”.

Datamodel EAM.
e ..Naam specificatie SAP-PM.......

Beheer Technische Documentatie (Meridian)

De Opdrachtnemer dient na de betreffende Werkzaamheden de
bestaande technische documenten die in de beheerapplicatie Meridian
aanwezig zijn, te actualiseren of nieuwe technische documenten te maken
en deze te leveren aan de Opdrachtgever ten behoeve van opname in
Meridian. Tevens dient de Opdrachtnemer de meta-data van deze
geactualiseerde en nieuwe technische documenten te leveren aan de
Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient aan te geven welke bestaande
technische documenten vervallen inclusief de vervaldatum en
vervalreden.

De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het actualiseren van
bestaande technische documenten deze op te vragen bij de
Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient ten behoeve van nieuwe
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technische documenten een documentnummer aan te vragen bij
de Opdrachtgever.

Het opvragen, actualiseren en leveren dient te gebeuren conform de
volgende specificatie:

e Eisen voor Datamodel Technische Documentatie.

Deze specificatie is te downloaden van
https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “"Beheer Technische
Documentatie”.

10. IV-netwerk

Data 25 1V-Netwerk Documentatieset Eisen en Richtlijnen
Indien Werkzaamheden aan het IV-netwerk zijn verricht, dan
dient de Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het kader
van het Werk ten behoeve van het 1GIS te leveren conform Data
03 van deze bijlage en conform de volgende specificaties:
e IV-Netwerk Documentatieset Eisen en Richtlijnen
Deze specificaties “IV-Netwerk Documentatieset Eisen en
Richtlijnen” zijn te downloaden van
https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad IV-Netwerk
Documentatieset Eisen en Richtlijnen.

11. Milieukwaliteit landbodem -en waterbodem

Data 26 Leveren van gegevens aan BIS Milieu
Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden
milieuhygiénische landbodem- en/of waterbodemgegevens inwint
door het uitvoeren van onderzoek, dan dient hij deze te leveren
volgens de volgende specificaties:
1. Dataleveringsprotocol BIS Milieu, te downloaden van

https://standaarden.rws.nl

De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens
met betrekking tot milieuhygiénische landbodem- en/of
waterbodemonderzoek, binnen 20 werkdagen na datum van
inwinning, te leveren aan het Webportaal BIS Milieu.
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Bijlage P Bijlagen Cybersecurity

Bijlage P Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten v2.4.1
Bijlage P1 1 CMDB IA OT - Informatiebehoefte en presentatie Excel Format v2.0.1
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Invulinstructie format LV BRO

Deze bijlage bevat een invulinstructie ten aanzien van het format van de LV BRO.

Deze invulinstructie bevat de zaken die altijd op een bepaalde wijze moeten worden
ingevuld. De invulinstructie kan door de publicatie van nieuwe of gewijzigde BRO-
catalogi wijzigen. De invulinstructie is voorafgaand aan de opdrachtverlening door

de Opdrachtgever aangevuld met zaken die specifiek samenhangen met de te

verlenen opdracht.

Overzicht verplicht in te vullen attributen:

Registratiedomein | Bodem- en Grondwatermonitoring
Attribuut grondonderzoek
BHR-GT | CPT GMW | GLD | GMN | GAR | FRD

Bronhouder X X X X X X X
Object-ID Bronhouder X X X X X X X
Dataleverancier X X X X X X X
Kwaliteitsregime X X X X X X X
Kader Aanlevering X X X - X - -
Kader Inwinning X X - - - - -
Eigenaar - - X - - - -
Onderhoudende instantie - - X - - - -
Initiéle functie - - X - - - -

Attribuut Invulinstructie
Bronhouder 27364178
Toelichting: altijd het KvK nummer van Rijkswaterstaat
opnemen, ter identificatie als bestuursorgaan.
Object-ID P.000542.0001-31216635
Bronhouder Toelichting voor de Opdrachtgever: het 'WBS-element

niveau 2’ uit SAP en het Zaaknummer invullen ten
behoeve van de Opdrachtnemer. Met behulp van dit
nummer kan Rijkswaterstaat ook op lange termijn de
interne Opdrachtgever en de Opdrachtnemer
achterhalen. Tevens is het mogelijk om alle
onderliggende elementen te vinden. Een WBS-element
is altijd als volgt opgebouwd: een letter, een punt, acht
cijfers, een punt, vier cijfers.

Dus bijvoorbeeld P.00000183.0002.Het Zaaknummer
bestaat altijd uit een getal met 8 cijfers. De brackets en
de liggende streepjes dienen letterlijk te worden
overgenomen.

Voorbeeld van een ingevulde Object-ID bronhouder:
[P.00000183.0002]-[31168417]-[Referentie
Opdrachtnemer]Referentie Opdrachtnemer is eigen
kenmerk voor herleidbaarheid bij de Opdrachtnemer.
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Niet bekend met het nummer? Vraag het de betrokken
adviseur bedrijfsvoering.

Dataleverancier Het KvK nummer van de hoofdopdrachtnemer
Toelichting voor de Opdrachtnemer: altijd het KvK
nummer van de Opdrachtnemer (penvoerder) invullen.

Kwaliteitsregime IMBRO
Toelichting voor Opdrachtgever: altijd IMBRO opnemen.

Kader aanlevering | <Vul het Kader aanlevering in>

Toelichting voor de Opdrachtgever: maak een keuze uit
onderstaande linken naar de juiste Domeinlijst en vul
het juiste kader in uit de kolom “Waarde”.

Registratie- | Domeinlijst Kader aanlevering

object

BHR-GT BRO Geotechnisch Booronderzoek BHR-
GT

CPT BRO Geotechnisch Sondeeronderzoek
CPT

GMW BRO Grondwatermonitoringput GMW

GMN BRO Grondwatermonitoringnet GMN

Kader inwinning <Vul het inwinkader in>

Toelichting: projectspecifiek invullen door diegene die
de opdracht verstrekt tot het onderzoek naar de
ondergrond.

Indien de uitvoerder van het onderzoek naar de
ondergrond niet zelf verantwoordelijk is voor het
bepalen welke onderzoeken naar de ondergrond nodig
zijn in het licht van de werkzaamheden, kan het zo zijn
dat de uitvoerder niet weet wat het doel is van het
onderzoek dat hij uitvoert. Dit dient dan te worden
voorgeschreven. Maak een keuze uit onderstaande
linken naar de juiste Domeinlijst en vul het juiste doel
van het geotechnisch onderzoek in uit de kolom

“"Waarde”.
Registratie- | Domeinlijst Kader inwinning
object
BHR-GT BRO Geotechnisch Booronderzoek BHR-
GT
CPT BRO Geotechnisch Sondeeronderzoek
CPT
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Eigenaar KvK-nummer van de eigenaar (indien die daarover
beschikt) van de grondwatermonitoringput
Toelichting: invullen door diegene die opdracht geeft tot
het meten van grondwater met behulp van een
grondwatermonitoringput die niet in eigendom is van
Rijkswaterstaat.

Het kan bijvoorbeeld gaan om het tijdelijk gebruiken
van een put van een ander, maar ook op grond van een
burger (laten) aanleggen van een put.

De eigenaar moet gespecificeerd worden op basis van
het KvK-nummer indien die daarover beschikt. In het
geval dat Rijkswaterstaat eigenaar is, moet het KvK-
nummer 27364178 worden ingevuld.

Onderhoudende <Vul het KvK-nummer in>

instantie Toelichting voor de Opdrachtgever: projectspecifiek
invullen door de Opdrachtgever in geval dat
grondwatermonitoringputten zullen worden aangelegd
door de Opdrachtnemer maar het onderhoud door een
ander wordt uitgevoerd, en die Opdrachtnemer geen
kennis heeft van onderhoudende instantie(s) die
hiervoor zijn gecontracteerd.

De onderhoudende instantie moet gespecificeerd
worden op basis van het KvK-nummer.

Initiéle functie Initiéle functie van de grondwatermonitoringsput.
Toelichting: invullen door diegene die opdracht geeft tot
het aanleggen van een grondwatermonitoringput. Vul
via de link naar onderstaande Domeinlijst de juiste
initiéle functie van de grondwatermonitoringsput in uit
de kolom “Waarde”.

Registratie- | Domeinlijst Initiéle functie
object
GMW BRO Grondwatermonitoringput GMW
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Bijlage R Melding inzet Zelfstandige Hulppersoon

Zie bijlagen Aanbestedingsleidraad.
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Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen

Naam en adres van de onderneming:

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (inschrijvingsnummer van het
handelsregister of een overeenkomstig register van het land van vestiging van de
onderneming):

KvK-nummer: .........

Vestigingsnummer: ............

Contactpersoon van de onderneming (naam, email, telefoon):

VRAGEN TEN AANZIEN VAN HET EUROPESE VERBOD OM
OVERHEIDSOPDRACHTEN TE GUNNEN AAN RUSSISCHE PARTIJEN

1. Wordt de onderneming gedreven voor rekening van een Russisch onderdaan
of een in Rusland gevestigde natuurlijk persoon, rechtspersoon, entiteit of
lichaam?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

2. Is de onderneming een rechtspersoon, entiteit of lichaam waarvan de
eigendomsrechten voor meer dan 50% direct of indirect in handen zijn van
een entiteit als bedoeld bij vraag 1?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

3. Handelt de onderneming namens of op aanwijzing van een entiteit als
bedoeld bij vraag 1 of 2?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

4, Maakt de onderneming gebruik van een onderaannemer, leverancier of
andere entiteit, waarbij de prestatie van deze betrokkene meer dan 10%
van de waarde van de onderhavige opdracht vertegenwoordigt terwijl tevens
voor deze betrokkene één van bovenstaande vragen 1 t/m 3 met “ja”

beantwoord moet worden?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

VERKLARING

Ondergetekende verklaart dat:

RWS Bedrijfsvertrouwelijk Pagina 123 van 132



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31216635 | 07-08-2026

e de in deze vragenlijst opgenomen vragen volledig en naar waarheid zijn
beantwoord;

e hij deze ingevulde vragenlijst onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft
ondertekend; hij zich ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of
onvolledige informatie door de aanbestedende dienst kan worden aangemerkt
als een valse verklaring en dat dit kan leiden tot een onvoorwaardelijke
uitsluiting van het verrichten van Werkzaamheden in het kader van deze
opdracht;

e erin de tekst van deze vragenlijst geen wijzigingen zijn aangebracht;

e deze vragenlijst is ondertekend door een daartoe, blijkens het handelsregister,
of een overeenkomstig register van het land van vestiging van de onderneming,
vertegenwoordigingsbevoegde,

Ondertekening
Datum:
Plaats:

Handtekening:
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Bijlage T Producten en Diensten Catalogus Netwerken CIV

Niet van Toepassing
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Bijlage U Bijlage contactpersonen Zeedijk Walsoorden

Wordt aangeleverd na gunning opdracht.
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Bijlage V Bijlage aandachtspunten Westelijke Dijk
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Bijlage W Bijlagen natuur Perkpolder

Bijlage W1 Natuurtoets Perkpolder
Bijlage W2 Nader onderzoek Perkpolder
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Bijlage X Bijlage oriénterend onderzoek ontplofbare oorlogsresten
Perkpolder
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Bijlage Y Bijlage archeologisch onderzoek Perkpolder
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Bijlage Z Bijlagen door de Opdrachtgever reeds verkregen vergunningen

Bijlage Z1 Ontwerpbesluit lozingsvergunning ILenT

Bijlage Z2 Omgevingsvergunning ILenT beperkingengebiedactiviteit
Bijlage Z3 Omgevingsvergunning Gemeente Hulst

Bijlage Z4 Omgevingsvergunning Waterschap
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Bijlage AA Onderhoudsmatrix Meerjarig Onderhoud
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