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1 Inleiding 

Het Erasmus MC is voornemens een grootschalige nieuwbouw voor o.a. het SKZ, Psychiatrie, EDC en NGR, genaamd 

‘SPOT’, te realiseren. De omvang van SPOT is ca. 120.000 m2 bvo. In aanloop naar de aanbesteding van de uitvoeringsop-

dracht wil het Erasmus MC de markt consulteren. Deze marktconsultatie biedt potentiële marktpartijen de kans om in een 

vroeg stadium mee te denken over de aanbestedingsstrategie. 

 

Het Erasmus MC hecht veel waarde aan marktexpertise en ziet deze marktconsultatie als een middel om relevante inzichten 

te verkrijgen. Het Erasmus MC heeft reeds een verkenning uitgevoerd van mogelijkheden en op basis daarvan voorlopige 

gedachten over de meest passende aanbestedingsstrategie. Die legt Erasmus MC met deze marktconsultatie aan de markt 

voor, om daarmee input op te halen die Erasmus MC zal gebruiken bij het bepalen van de definitieve aanbestedingsstrate-

gie. Daarnaast wil Erasmus MC de marktconsultatie gebruiken om de belangstelling van marktpartijen te peilen. 

 

1.1 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 zijn de definitie, scope en procedure van deze marktconsultatie toegelicht. Hoofdstuk 3 geeft meer informatie 

over het Erasmus MC en de nieuwbouw van SPOT. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de beoogde invulling van de aan te 

besteden opdracht, inclusief bijbehorende vragen aan marktpartijen. In hoofdstuk 5 wordt vervolgens aandacht besteed aan 

de beoogde aanbestedingsvorm, ook hier voorzien van gerichte vragen aan de markt. 
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2 Marktconsultatieprocedure 

 

2.1 Definitie en scope 

Erasmus MC definieert deze marktconsultatie, in lijn met de inleiding, als ”het voorafgaand aan de aanbestedingsprocedure, 

wederzijds vrijblijvend en zonder verplichtingen, ontvangen van informatie van marktpartijen over de aanbestedingsstrategie, 

teneinde deze te gebruiken bij het bepalen van de definitieve aanbestedingsstrategie’’. Daarbij wordt opgemerkt dat het 

Erasmus MC een aanbestedende dienst is in de zin van de Aanbestedingswet 2012 en is zodoende gehouden aan die wet. 

Dat betekent dat de uitvoeringsopdrachten voor SPOT Europees aanbesteed moeten worden, nu de geraamde waarde 

daarvan evident boven de drempelwaarde à € 5,4 miljoen excl. btw ligt.  

 

De scope van de marktconsultatie wordt bepaald door de doelstellingen van de marktconsultatie alsmede de beperkingen 

daarvan. De volgende doelstellingen gelden voor de marktconsultatie: 

- het wederzijds op een efficiënte wijze vergaren van reacties en informatie; 

- toetsen van de beoogde aanbestedingsstrategie voor de nieuwbouw SPOT van het Erasmus MC; 

- verkrijgen van inzicht in kansen, risico’s en aandachtspunten vanuit marktperspectief; 

- inzicht krijgen in geïnteresseerde partijen (en combinaties) voor de opdrachten. 

 

Niet tot de scope van de marktconsultatie behoren: 

- nut en noodzaak van SPOT; 

- fundamentele wijziging van de projectdoelstellingen; 

- concrete technische uitwerking van de projectdoelstellingen; 

- prijsvorming als zodanig. 

 

Het is vrij aan partijen om deel te nemen aan de marktconsultatie. Wel dienen partijen zich in de marktconsultatie te beper-

ken tot de bovenstaand omschreven scope van de marktconsultatie. Partijen kunnen door deelneming op geen enkele wijze 

rechten ontlenen aan de marktconsultatie met het oog op de aanbestedingen van de uitvoeringsopdracht(en) voor SPOT en 

evt. daarmee samenhangende aanbestedingen. In het kader van de marktconsultatie door Erasmus MC verstrekte informa-

tie mag enkel gebruikt worden in het kader van die marktconsultatie, en nadrukkelijk niet voor andere doeleinden, zoals (ei-

gen) publicaties en dergelijke. 

 

2.2 Marktconsultatiecommissie 

De ingevulde vragenlijsten worden beoordeeld door een marktconsultatiecommissie bestaande uit vertegenwoordigers van 

Erasmus MC, het ontwerpteam en adviseurs. Die marktconsultatiecommissie participeert ook in de marktconsultatiegesprek-

ken. Alle correspondentie inzake de marktconsultatie verloopt via TenderNed. 

 

2.3 Schriftelijke en mondelinge marktconsultatie 

De marktconsultatie bestaat uit twee stappen; de schriftelijke- en mondelinge marktconsultatie. Deze stappen zijn onder-

staand nader uitgewerkt. De schriftelijke en mondelinge bijdragen van marktpartijen worden door Erasmus MC vertrouwelijk 

behandeld en uitsluitend gebruikt voor het verder invullen van de aanbestedingsstrategie voor SPOT. Erasmus MC kan de 

resultaten van de marktconsultatie geanonimiseerd en op hoofdlijnen verwerken in de aanbestedingsdocumenten. Individu-

ele antwoorden, standpunten of bedrijfsgevoelige informatie van marktpartijen worden niet openbaar gemaakt. 
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2.3.1 Schriftelijke marktconsultatie 

De geïnteresseerde partijen kunnen op basis van dit marktconsultatiedocument de ingevulde vragenlijst retourneren (indie-

nen als bijlage bij een bericht op TenderNed). Niet per se alle vragen hoeven te worden beantwoord, maar dat mag natuur-

lijk wel. De vragenlijst is opgenomen in bijlage 1 van dit document en is tevens in *.docx formaat beschikbaar gesteld. 

 

De antwoorden zijn bij voorkeur voorzien van een korte en bondige toelichting / motivering, en overeenkomstig de numme-

ring van de vragenlijst. Eventuele bijlagen bij de antwoorden dienen te worden voorzien van een duidelijke verwijzing naar 

de betreffende vraag / vragen. De ingevulde vragenlijst moet uiterlijk op de aan de voorzijde van dit document genoemde 

datum zijn ingediend via TenderNed. 

 

De schriftelijke antwoorden van marktpartijen worden door de marktconsultatiecommissie zorgvuldig bestudeerd, op basis 

waarvan besloten wordt of een mondelinge marktconsultatie plaatsvindt en welke partijen daarvoor worden uitgenodigd. 

 

2.3.2 Mondelinge marktconsultatie 

De mondelinge marktconsultatie heeft tot doel om te komen tot een verdiepingsslag van de eerder gegeven antwoorden. 

Dat is ook waarop de marktconsultatiecommissie partijen zal uitnodigen voor de mondelinge marktconsultatie, op basis van 

de gegeven antwoorden. Partijen die antwoorden geven die naar het oordeel van de marktconsultatiecommissie met een 

verdiepingsslag kunnen leiden tot een betere aanbestedingsstrategie worden zodoende voor de mondelinge marktconsulta-

tie uitgenodigd. 

 

De mondelinge consultatie vindt plaats in de vorm van een individueel gesprek/dialoog van circa een anderhalf uur per partij. 

De partijen die voor de mondelinge consultatie worden uitgenodigd zullen te zijner tijd via TenderNed een uitnodiging ont-

vangen. Daarbij zal ook aangegeven worden naar welke vragen / antwoorden de aandacht van de marktconsultatiecommis-

sie in het bijzonder uitgaat. 

 

2.4 Resultaten marktconsultatie 

De resultaten van de marktconsultatie worden door Erasmus MC gebruikt om de aanbestedingsstrategie voor de nieuwbouw 

van SPOT verder in te vullen. Er zal voor het overige geen verslag van de marktconsultatie worden opgesteld. Het resultaat 

van de marktconsultatie zal tot uitdrukking komen in de invulling van de opdrachten en de aanbesteding daarvan. 

 

2.5 Planning 

 Stap Termijn 

1 Publicatie marktconsultatiedocument 21 oktober 2026 

2 Uiterste datum indienen antwoorden 2 december 2026 

3 Selectie partijen mondelinge consultatie December 2026 

4 Mondelinge consultatie Begin / medio januari 2027 

 

2.6 Status van dit document 

Alle informatie in dit document is gebaseerd op de stand van zaken van het project ten tijde van de afronding van de SO-

fase en de huidige inzichten omtrent de ontwikkeling daarvan. Die informatie is enkel bedoeld voor de marktconsultatie. Het 

detailniveau van de informatie is afgestemd op het doel van de marktconsultatie. Tevens kunnen partijen op geen enkele 

manier rechten ontlenen aan de (compleetheid van) gegeven informatie. 
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3 Erasmus MC en de opdracht 

 

3.1 Erasmus MC 

Het Erasmus MC is in Nederland één van de grootste medisch-academische instellingen. Het zet zich in voor een gezonde 

bevolking. Circa 15.000 medewerkers spannen zich dagelijks in voor excellente zorg door internationaal baanbrekend on-

derzoek en onderwijs. Zij vergroten de kennis over ziekte en gezondheid en verbinden de nieuwste wetenschappelijke in-

zichten met praktisch én preventief handelen, zodat patiënten hier optimaal van profiteren en gezonde mensen gezond kun-

nen blijven. Zichtbaar beter zijn en voorop blijven lopen op het gebied van complexe, innovatieve en acute zorg door samen-

werking met anderen, zijn belangrijke ambities van het Erasmus MC. Vanuit één van de meest dichtbebouwde locaties in de 

binnenstad van Rotterdam, wordt dagelijks deze ambitie gerealiseerd. 

 

Het vastgoed van het Erasmus MC wordt ontwikkeld en onderhouden vanuit de directie Vastgoed. Vanuit de directie Vast-

goed wordt de regie gevoerd om te komen tot een fasering van alle projecten op een zeer dicht bebouwde campus, waarin 

alle dagelijkse processen onbelemmerd doorgang moeten vinden. Zie verder ook de website www.erasmusmc.nl. 

 

3.2 Nieuwbouw SPOT 

Onderdeel van de campusontwikkeling is een grootschalige nieuwbouwopgave aan de ’s Gravendijkwal, genaamd SPOT, 

van ca. 120.000 m2 bvo. De nieuwbouw is één gebouw dat uit verschillende gebouwdelen bestaat, met daarin diverse ge-

bruikers. Deze nieuwbouwopgave is onderdeel van het Masterplan 2050, dat voorziet dan in een forse verdichting van de 

campus. Hogere gebouwen en dichter op de randen van onze campus van 13 ha. Meer informatie over SPOT is beschik-

baar op de website van het Erasmus MC https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/vastgoed/onze-projecten en het bij dit marktconsul-

tatiedocument gevoegde projectinformatiedocument. 
  

http://www.erasmusmc.nl/
https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/vastgoed/onze-projecten
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4 Aan te besteden opdrachten 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aan te besteden opdrachten voor de nieuwbouw SPOT, met aandacht voor de be-

oogde scope en de contractvorm. Per onderwerp is de beoogde invulling uiteengezet, met bijbehorende vragen daarover 

aan de markt. 

 

4.1 Scope 

Het project SPOT bestaat uit een hoog- en een laagbouw, incl. de aansluitingen op de bestaande bouw. De bouwkundige 

demarcatie ligt 1 meter buiten de gevel van nieuwbouw en bij bouwkundige aansluitingen op de bestaande bouw, zoals bij-

voorbeeld loopbruggen, ligt de demarcatie op de gevel van de bestaande bouw. Bouwkundige werkzaamheden in de be-

staande bouw zijn separate projecten en vallen buiten de scope van de bouwkundige uitvoeringsopdrachten voor SPOT. 

Bouwkundige aansluitingen van de nieuwbouw op de bestaande bouw vallen wel binnen de scope. Installatietechnisch gaan 

de werkzaamheden op punten wel verder. De terreininrichting op maaiveld maakt geen onderdeel uit van de scope van de 

uitvoeringsopdrachten voor SPOT. Binnen- en daktuinen zijn wel onderdeel van de scope. Tevens maakt de laboratoriumin-

richting (waaronder labtafels, zuurkasten, wetbenches e.d.) onderdeel uit van de uitvoeringsopdracht. 

 

Een verdeling van de scope in deelprojecten, zoals bij voorbeeld de hoogbouw enerzijds en de laagbouw anderzijds, ligt 

naar het oordeel van Erasmus MC niet voor de hand. De functies zijn namelijk in grote mate verweven in de hoog- en laag-

bouw. Ook is de installatietechniek van SPOT één geheel. Een verdeling in percelen is wel mogelijk. Zie daarvoor de vol-

gende paragraaf. 

 

4.1.1 Perceelindeling 

Erasmus MC heeft diverse perceelindelingen verkend en is op basis van die verkenning tot een voorlopige perceelindeling 

gekomen. Via deze marktconsultatie wil Erasmus MC inzicht verkrijgen in de mate waarin die perceelindeling marktconform 

en uitvoerbaar is, alsmede in de bijbehorende kansen, risico’s en aandachtspunten. 

 

In hoofdzaak worden de volgende werksoorten onderscheiden: 

- bouwkunde; 

- installaties: 

- werktuigkundige installaties; 

- elektrotechnische installaties; 

- sanitaire installaties; 

- meet- en regeltechniek; 

- transportinstallaties (m.n. liften, zowel personen- als goederenliften); 

- gevelonderhoudsinstallatie; 

- overige: 

- vaste inrichting (vast timmerwerk); 

- keukeninrichting; 

- laboratoriuminrichting; 

- medische en technische apparatuur. 

 

Op basis van de verkenning is Erasmus MC voorlopig van oordeel dat de volgende perceelindeling het meest passend is: 

- perceel 1: bouwkundige uitvoeringswerkzaamheden, incl. uitvoeringscoördinatie en gevelonderhoudsinstallatie; 

- perceel 2: installatietechnische uitvoeringswerkzaamheden (werktuigkundige, elektrotechnische en sanitaire installaties 

en meet- en regeltechniek); 

- perceel 3: transportinstallaties; 
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- perceel 4: vaste inrichting; 

- overige percelen, zoals: 

- keukeninrichting; 

- laboratoriuminrichting; en 

- medische en technische apparatuur. 

 

Om de volgende redenen acht Erasmus MC voornoemde perceelindeling het meest passend: 

- Een verdeling in meerdere percelen geeft, maar het oordeel van Erasmus MC, meer kans op de beste partijen op het 

werk, omdat het Erasmus MC per perceel de beste partij kan kiezen en daarmee niet afhankelijk is van de combinaties 

die de markt zelf vormt. Dat geldt in algemene zin, maar in het bijzonder voor de overige percelen zoals de laboratorium-

inrichting en medische en technische apparatuur. Bovendien sluit die verdeling, naar het oordeel van Erasmus MC, goed 

aan op de wijze waarop de markt georganiseerd is. Erasmus MC ziet wat dat betreft een ontwikkeling waarbij aannemers 

en installateurs zich weer meer gaan richten op hun kerndiscipline. 

- Met een verdeling van het werk in meerdere percelen wordt voorkomen dat door de bouwkundig aannemer indirecte kos-

ten (zoals bijvoorbeeld AK en W&R) over de opdrachtsom van de andere percelen worden gerekend. Dat gebeurt niet 

altijd, maar komt wel regelmatig voor, wat in voorkomend geval tot een hogere aannemingssom leidt. Daarvoor in de 

plaats komt een coördinatievergoeding voor de bouwkundig aannemer (perceel 1), maar die is vaak lager. 

- Een verdeling in meerdere percelen leidt tot minder risico op het tijdens de aanbesteding terugtrekken van inschrijvers. 

Ingeval van een aanbesteding in één perceel is een combinatie van een aannemer, installateurs en andere uitvoerende 

partijen immers gedwongen zich als geheel terug te trekken als één van de partijen in de combinatie dat doet. 

Ook geldt dat een verdeling in percelen het uitgangspunt is op grond van de Aanbestedingswet 2012. Het niet verdelen van 

een opdracht in percelen moet op grond van art. 1.5 Aanbestedingswet 2012 gemotiveerd worden. 

 

Een belangrijk aandachtspunt bij de verdeling van de opdracht in percelen is de coördinatie, zowel van het werk (tijd en 

plaats) zelf als van de bouwlogistiek. Erasmus MC beoogt die coördinatie te beleggen bij de bouwkundig aannemer, met 

een coördinatie-overeenkomst. Met de keuze voor meerdere percelen, en met name de splitsing van bouwkundige en instal-

latietechnische uitvoeringswerkzaamheden (perceel 1 en perceel 2), wordt de opdracht overigens minder interessant voor 

de enkele marktpartijen die het liefst integrale werkzaamheden aannemen. 

 

De overige percelen (laboratoriuminrichting en medische en technische apparatuur) kunnen desgewenst nog nader in perce-

len verdeeld worden. Daarbij dient ook bepaald te worden of welke delen van de laboratoriuminrichting en medisch techni-

sche apparatuur gelden als directielevering (plaatsing en/of installatie door een andere aannemer), in welke gevallen de be-

treffende leverancier geldt als nevenaannemer (plaatsing en installatie onder coördinatie van de aannemer van perceel 1) 

en welke onderdelen na oplevering worden geplaatst. 

 

4.1.2 Directieleveringen en werkzaamheden door derden 

Ook directieleveringen en werkzaamheden door derden zijn van belang voor de scope van de uitvoeringsopdracht(en). 

Daarbij is een onderscheid van belang tussen de werkzaamheden die voor oplevering moeten plaatsvinden en werkzaam-

heden die na oplevering kunnen plaatsvinden. Uitgangspunt daarbij is dat werkzaamheden die om technische redenen rede-

lijkerwijs niet meer na de oplevering kunnen worden uitgevoerd en werkzaamheden die moeten zijn uitgevoerd om de instal-

laties en/of gebouwdelen integraal te kunnen testen voor oplevering moeten worden uitgevoerd en alle andere werkzaamhe-

den daarna zullen worden uitgevoerd. Dat onderscheid moet duidelijk blijken uit het Technisch Ontwerp (TO), opdat de aan-

nemer een goede inschatting kan maken van de werkzaamheden die parallel aan zijn werkzaamheden plaatsvinden en door 

hem gecoördineerd moeten worden en welke werkzaamheden later, na oplevering door de aannemer, onder verantwoorde-

lijkheid van Erasmus MC, plaatsvinden (en door of namens Erasmus MC separaat en dus afzonderlijk aanbesteed worden). 
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4.1.3 UO-werkzaamheden 

Tot slot de uitwerking van het TO tot een Uitvoeringsgereed ontwerp (UO). Op grond van de opdrachten van de ontwerp-

teamleden wordt het bouwkundige en constructieve UO door de architect en constructeur uitgewerkt. Het installatietechni-

sche UO wordt door de installateur uitgewerkt. 

 

Een alternatief is de uitwerking van het UO door de uitvoerende partijen te laten plaatsvinden, met een controlerende rol 

voor de ontwerpteamleden. Dat heeft als voordeel dat daarmee het risico op niet tijdige aanlevering van het UO door de ont-

werpteamleden aan de uitvoerende partijen niet aan de orde is. Ook worden discussies over verschillen tussen het TO en 

het UO (‘doorontwerpen’) voorkomen. De keerzijde daarvan is dat bij de controle van het UO goed gelet moet worden op het 

voldoen aan de gevraagde kwaliteit en de eisen uit het contract. 

 

Over de scope de volgende vragen: 

# Vraag 

4.1.1 Wat vindt u van de voorgestelde scope, bestaande uit SPOT als geheel (hoog- én laagbouw)? Ziet u ondanks de 

redenen daarvoor wellicht voordelen in een splitsing tussen hoog- en laagbouw, bijvoorbeeld op het gebied van aan-

trekkelijkheid van de opdracht, planning en/of kosten? 

4.1.2 Welke aandachtspunten ziet u bij de bouwkundige en installatietechnische demarcatie tussen SPOT en de be-

staande bouw? 

4.1.3 Wat vindt u van de voorgestelde perceelindeling voor SPOT? Welke voor- en nadelen (risico’s) heeft die voorge-

stelde perceelindeling? 

4.1.4 Acht u een verdere opsplitsing van de percelen laboratoriuminrichting en medische/technische apparatuur wenselijk? 

Zo ja, welke indeling acht u het meest passend? 

4.1.5 Welke aandachtspunten ziet u bij de coördinatie tussen bouwkundig aannemer, installateur, transportinstallaties, 

vaste inrichting, keukeninrichting, laboratoriuminrichting en medische/technische apparatuur? 

4.1.6 Welke onderwerpen zijn van belang in de coördinatieovereenkomst om belangen tussen (neven)aannemers goed te 

borgen? 

4.1.7 Welke aandachtspunten ziet u bij directieleveringen en werkzaamheden door derden binnen SPOT? 

4.1.8 Welke aandachtspunten ziet u ten aanzien van de fasering van SPOT om het project uitvoerbaar en beheersbaar te 

houden? 

4.1.9 Welke verdeling van UO-werkzaamheden acht u het meest passend, zowel bouwkundig en installatietechnisch als 

voor de overige (meer specialistische) disciplines. 

 

4.2 Contractvorm 

Voor de uitvoeringsopdrachten heeft Erasmus MC verschillende contractvormen verkend. Daarbij is (en wordt) gezocht naar 

een contractvorm die aansluit bij de aard, omvang en complexiteit van SPOT en Erasmus MC in staat stelt risico’s, planning 

en kosten optimaal te beheersen. De volgende mogelijkheden zijn voor de uitvoeringsopdracht(en) voor SPOT verkend: 

- Traditioneel (UAV 2012); 

- Een vorm van een tweefasencontract, zoals: 

- Traditioneel (UAV 2012) met verificatiefase (fase tussen aanbesteding en uitvoering, gericht op maakbaarheid, sa-

menwerking en (daarmee) risicomitigatie o.g.v. DNR+1); 

- Bouwteam, met de volgende varianten: 

- Variant 1: Ontwerpteam blijft ontwerpende partij en aannemer brengt technische kennis in en bewaakt planning 

en kosten; 

 

1 DNR 2011 (of evt. DNR 2025) met inbegrip van de standaardafwijkingen en aanvullingen van Erasmus MC daarop. 
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- Variant 2: Aannemer(s) en installateur(s) werken het ontwerp verder uit en ontwerpteam toetst; 

- Kost+ 

 

De bovenstaande mogelijkheden zijn onderstaand kort toegelicht, toegespitst op de geschiktheid voor SPOT. Daarbij is tot 

slot ook aandacht voor onderhoud. 

 

Traditioneel (UAV 2012) 

Het project SPOT kenmerkt zich door grootschaligheid en complexiteit. De traditionele contractvorm heeft als voordeel dat 

Erasmus MC (haar gebruikers) tot op een laat moment in het proces, in ieder geval tot en met het TO, invloed wil kunnen 

blijven uitoefenen op gekozen oplossingen en daarmee het eindresultaat, teneinde aansluiting op ontwikkelingen in de zorg, 

onderzoek en bijbehorende werkprocessen zo goed mogelijk te kunnen borgen. Daarnaast heeft de traditionele contract-

vorm als voordeel dat deze relatief eenvoudig en bij alle partijen goed bekend is. De combinatie van een complex project 

met een complexe (voor veel partijen nieuwe) contractvorm wordt door Erasmus MC als risico gezien. 

 

Tweefasencontract 

De kwaliteit van de uitvoering wordt sterk beïnvloed door de kwaliteit van het TO. Fouten die in het werk moeten worden 

opgelost kosten doorgaans veel geld en tijd, en leiden vaak ook tot een lagere kwaliteit. De inspanningen van het Erasmus 

MC en ontwerpteam zijn logischerwijs gericht op een kwalitatief hoogwaardig ontwerp. In aanvulling daarop kan worden 

overwogen om de markt te betrekken bij de ‘verificatie en optimalisatie’ van het ontwerp. Dat kan voorafgaand aan het TO, 

door te contracteren op basis van bijvoorbeeld een DO(+), of aansluitend aan het TO, in een zgn. ‘verificatiefase’. 

 

In een verificatiefase worden omissies in het TO opgespoord en opgelost. Dat gebeurt risicogestuurd. Het voordeel is dat de 

(grootste) omissies daardoor worden opgelost voorafgaand aan in plaats van tijdens de uitvoering. Daarbij kan, mocht het 

aanbestedingsresultaat daartoe aanleiding geven, in de verificatiefase bijgestuurd worden op de kosten, mede aan de hand 

van door aannemers bij inschrijving ingediende optimalisatievoorstellen. Het nadeel van een verificatiefase is de tijd die 

deze kost. Een nuance daarbij is dat de ervaring leert dat de tijd die aan de voorkant van het project geïnvesteerd wordt zich 

gedurende de bouw terugbetaald, in een kortere bouwtijd en/of in minder risico op vertraging. Daarbij kan de bouwvoorberei-

ding deels parallel aan de verificatiefase plaatsvinden, waarmee de extra tijd die de verificatiefase kost beperkt wordt. 

 

Input van uitvoerende partijen kan ook verkregen worden door te contracteren op basis van een DO(+); een ‘bouwteam’. 

Daarbij worden de uitvoerende partijen betrokken bij de afronding van het ontwerp en daarmee in het opstellen van het TO. 

Daarbij brengen zij hun uitvoeringskennis in. Dat betekent onder meer dat het ontwerp geoptimaliseerd wordt op uitvoer-

baarheid. Daarmee wordt voorkomen dat uitdagingen wat dat betreft tijdens de bouw moeten worden opgelost. Hierbij be-

oogt Erasmus MC contractering in twee fasen. Eerst een (advies)opdracht voor (een bijdrage aan) de uitwerking van het 

DO(+) tot een TO, gevolgd door een opdracht voor de (daadwerkelijke) uitvoering. Een succesvol resultaat van de eerste 

opdracht is daarbij voorwaardelijk voor de tweede. Een succesvol resultaat bestaat in ieder geval uit een kwalitatief goed 

TO, een bijbehorende prijs (aannemingssom) binnen de budgettaire kaders en een voor Erasmus MC acceptabele en tus-

sen uitvoerende partijen (en met andere leveranciers etc.) afgestemde planning. 

 

Zowel een variant met een verificatiefase als een bouwteam betekent een 2-fasenovereenkomst. In beide gevallen is afron-

ding van de  eerste fase, met een kwalitatief goed ontwerp, een prijs (aannemingssom) binnen de budgettaire kaders en een 

voor Erasmus MC acceptabele en tussen uitvoerende partijen (en met andere leveranciers etc.) afgestemde planning voor-

waardelijk voor de opdracht voor de (daadwerkelijke) uitvoering. 
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Zowel het toepassen van een verificatiefase als een bouwteam zijn aldus bedoeld om risico’s weg te nemen of mogelijke 

effecten te verminderen (risicomitigatie). Het overhevelen van risico’s naar de aannemer, door bijvoorbeeld de overdracht 

van ontwerpverantwoordelijkheid, is nadrukkelijk niet het doel van Erasmus MC. Bovendien leidt dat vermoedelijk tot een 

juridische invulling van een dergelijke contractvorm, in plaats van een inhoudelijke. 

 

Kost+ 

Kost+ is – kort gezegd – een contractvorm waarbij de uitvoerende partijen in beginsel hun directe kosten op nacalculatie 

betaald krijgen, vermeerderd met een vast percentage voor indirecte kosten (zoals AK en W&R). Daarbij wordt gewerkt met 

een targetprijs. Blijven de werkelijke (uiteindelijke) kosten daaronder, dan kunnen de uitvoerende partijen recht hebben op 

een bonus, zoals bijvoorbeeld een percentage van het verschil tussen de targetprijs en de werkelijke (uiteindelijke) kosten. 

Komen de werkelijke kosten daarboven, dan geldt een korting. Die korting wordt vaak ingevuld met een reductie van de ver-

goeding van indirecte kosten. De directe kosten worden doorgaans wel altijd betaald, ook als de werkelijke (uiteindelijke) 

kosten de targetprijs overschrijden. Deze contractvorm is vooral geschikt voor projecten die vooraf bijzonder moeilijk zijn te 

specificeren en daarmee af te prijzen. Voorbeelden daarvan zijn de nieuwe reactor in Petten (Pallas) en de renovatie van 

het Binnenhof. Hoewel SPOT een groot en complex project is, acht Erasmus MC het goed mogelijk het werk vooraf te speci-

ficeren. Dat gebeurt doorgaans bij de nieuwbouw van ziekenhuizen. Ook leidt Kost+ tot beperkte grip op de uiteindelijke kos-

ten voor Erasmus MC, wat vanwege strikte budgettaire kaders onwenselijk is. In de aanbesteding geven inschrijvers welis-

waar een targetprijs af, maar de zekerheid dat de werkelijke (uiteindelijke) kosten daarbij in de buurt liggen is hooguit be-

perkt. 

 

Voorgaande overwegende gaat de voorkeur van Erasmus MC op basis van de verkenning vooralsnog uit naar een traditio-

nele contractvorm (UAV 2012) met verificatiefase of een bouwteam (aanbesteding op basis van een DO(+)), vanwege grip 

op de kosten, kwaliteit én planning. De input vanuit de marktconsultatie zal nadrukkelijk worden betrokken bij verdere ge-

dachtenvorming en de uiteindelijk te maken keuze. 

 

Onderhoud 

Naast de onderhoudstermijn (feitelijk garantieonderhoud) cf. de UAV 2012 voor een periode van ca. 12 maanden is het ook 

mogelijk de uitvoeringsopdracht te combineren met een opdracht voor zowel correctief als preventief onderhoud, en eventu-

eel ook voor aanpassingen aan het gebouw in die periode. Dat heeft een zekere integraliteit als voordeel. De uitvoerende 

partijen die SPOT gebouwd hebben zijn ook verantwoordelijk voor het onderhoud. Daar liggen ook kansen voor levensduur-

kostenoptimalisatie, als die uitvoerende partijen in de uitvoeringsfase keuzes maken die beperkend zijn voor de levensduur-

kosten. Een concreet voorbeeld daarvan is een (iets) duurdere installatiecomponent die minder vaak onderhoud nodig heeft 

en/of minder vaak vervangen hoeft te worden. Voorwaardelijk daarvoor is wel dat de opdracht voor het onderhoud reeds 

zeker is bij de opdracht voor de uitvoering. De voornoemde integraliteit heeft ook een keerzijde. Het belet het Erasmus MC 

namelijk om het onderhoud gebouw- of locatiebreed te organiseren. Concreet betekent dit dat voor het onderhoud van 

SPOT andere partijen verantwoordelijk zijn dan voor andere gebouwen van de centrumlocatie. Met name ten aanzien van 

SPOT-overstijgende installaties kan dat tot complexe demarcatievraagstukken leiden. 

 

Thans is door de afdeling Beheer en Onderhoud van Erasmus MC nog geen keuze gemaakt over het al dan niet combine-

ren van een onderhoudsopdracht met de uitvoeringsopdracht, en de eventuele invulling daarvan. Dit hangt mede samen met 

de toekomststrategie voor onderhoud, op middellange en lange termijn, waaraan thans door Erasmus MC wordt gewerkt. De 

aanbestedingsstrategie kan daar te zijner tijd op aangepast worden. 
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Over de contractvorm de volgende vragen: 

4.2.1 Welke contractvorm acht u voor SPOT het meest passend en waarom? Welke contractvorm geeft Erasmus MC naar 

uw oordeel de meeste grip op de kosten in relatie tot het budgettaire kader? Ziet u verschillen in de totale doorlooptij-

den van het project bij de verschillende contractvormen en zo ja, in welk geval is die het kortst? 

4.2.2 Wat is, bij toepassing van een verificatiefase, naar uw inschatting een passende doorlooptijd daarvoor, gezien de 

aard, schaal en complexiteit van SPOT? Wat is naar uw oordeel de invloed op de totale doorlooptijd? 

4.2.3 Welke rolverdeling, in geval van een bouwteam, bij de uitwerking van DO(+) naar TO tussen het ontwerpteam ener-

zijds en aannemers en installateurs anderzijds is wat u betreft het meest passend bij SPOT? 

4.2.4 Wat is, bij toepassing van een aanbesteding op basis van een DO+, naar uw inschatting een passende doorlooptijd 

voor de uitwerking van DO+ naar TO, gezien de aard, schaal en complexiteit van SPOT? 

4.2.5 Wat vindt u van het eventueel combineren van de uitvoeringsopdracht met een onderhoudsopdracht? Welke onderde-

len lenen zich daar wel of niet voor? Wat is naar uw oordeel de meerwaarde voor Erasmus MC daarvan? 

4.2.6 Welke risico’s kunnen marktpartijen redelijkerwijs dragen binnen de beoogde contractvormen? Welke risico’s acht u 

niet of minder goed overdraagbaar en zouden bij Erasmus MC moeten blijven? 

  



v1.00 

W10 

 

 

  documentcode pagina 

  ESA2303R016 13/18 

  datum  

  22-09-2026  

5 Manier van aanbesteden 

In dit hoofdstuk is de beoogde aanbestedingsvorm beschreven, inclusief de vragen daarover aan de markt. 

 

5.1 Aanbestedingsprocedure 

Voor de uitvoeringsopdrachten van SPOT heeft Erasmus MC verschillende aanbestedingsvormen verkend, vanzelfsprekend 

binnen de kaders van de Aanbestedingswet 2012: 

- niet-openbare procedure; 

- concurrentiegerichte dialoog; 

- mededingingsprocedure met onderhandeling. 

 

De concurrentiegerichte dialoog en de mededingingsprocedure met onderhandeling hebben naar het oordeel van Erasmus 

MC twee voordelen ten opzichte van de niet-openbare aanbestedingsprocedure. Ten eerste bieden de concurrentiegerichte 

dialoog en de mededingingsprocedure met onderhandeling, als standaardonderdeel van de procedure, de mogelijkheid om 

tijdens de aanbesteding in gesprek te gaan met de inschrijvers. Gezien de eerder al genoemde complexiteit van de opgave 

ziet Erasmus MC dat als een meerwaarde. In aanvulling op schriftelijke communicatie draagt dat naar het oordeel van Eras-

mus MC bij aan een beter begrip van de opgave en daarmee betere inschrijvingen. Ten tweede is het minimaal aantal voor 

de gunningsfase uit te nodigen inschrijvers bij een niet-openbare aanbestedingsprocedure vijf en bij de concurrentiegerichte 

dialoog en de mededingingsprocedure met onderhandeling drie. Dat tweede acht Erasmus MC meer proportioneel. Los van 

een eventuele vergoeding voor het indienen van een inschrijving vraagt een aanbesteding als deze aanzienlijk inspanningen 

van marktpartijen, met navenante kosten. Het beperken van het aantal inschrijvers tot drie is daarbij, naar het oordeel van 

Erasmus MC, een voordeel.. Erasmus MC verwacht dat in een procedure waarin drie partijen die kosten maken de bereid-

heid van marktpartijen die investering te doen, groter is dan in een procedure met vijf partijen. Met andere woorden, de aan-

besteding wordt voor de markt aantrekkelijker, naarmate de winkans groter wordt. Anderzijds is Erasmus MC uiteraard ge-

baad bij mededinging en daarmee marktwerking. De balans tussen beide is evenwel bij drie inschrijvers beter (meer propor-

tioneel) dan bij vijf inschrijvers. 

 

Op grond van het voorgaande gaat de voorkeur van Erasmus MC vooralsnog uit naar een concurrentiegerichte dialoog of 

mededingingsprocedure met onderhandeling, waarbij de eerste beter past bij een aanbesteding o.b.v. een DO(+) en de 

tweede beter bij een aanbesteding op basis van een TO. Los daarvan wil Erasmus MC de input vanuit de marktconsultatie 

betrekken bij verdere gedachtenvorming en de uiteindelijk te maken keuze. 

 

Over de aanbestedingsprocedure de volgende vragen: 

# Vraag 

5.1.1 Welke van de beschreven aanbestedingsprocedures acht u het meest geschikt voor de realisatie van SPOT en 

waarom? 

5.1.2 Welke factoren kunnen voor u aanleiding zijn om niet deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure voor SPOT? 

5.1.3 Welke informatie heeft u van Erasmus MC nodig om een goede inschrijving te kunnen doen? 

5.1.4 Vindt u een vergoeding voor het indienen van een inschrijving passend of zelfs noodzakelijk? Wat is in uw ogen een 

redelijke vergoeding in een aanbesteding als deze? 

 

5.2 Interactie tijdens de aanbesteding 

Een aanbesteding is doorgaans (hoofdzakelijk) een papieren proces. Het toevoegen van mondelinge interactiemomenten 

aan een aanbesteding verhoogt echter, naar het oordeel van Erasmus MC, de doeltreffendheid van de informatieoverdracht.  

 

Vormen van interactie tijdens een aanbesteding die het Erasmus MC mogelijk acht zijn de volgende: 
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- startbijeenkomst; 

- dialoog- of onderhandelingsgesprekken; 

- toelichting van de inschrijving. 

 

Een startbijeenkomst vindt bij aanvang van de gunningsfase plaats en dient ter toelichting van de uitvraag. Erasmus MC 

verwacht dat dit de marktpartijen helpt bij het beter en sneller doorgronden van de uitvraag (in de vorm van schriftelijke do-

cumentatie). In een dergelijke (plenaire) startbijeenkomst kan Erasmus MC toelichten waarom de nieuwbouw van SPOT 

belangrijk is voor de ontwikkeling van het Erasmus MC en wat de gebruikers van SPOT van het gebouw vragen. In het ver-

lengde daarvan kan het ontwerpteam toelichten wat de ontwerpfilosofie van SPOT is. Ook kan een toelichting gegeven wor-

den op de (technische) opbouw van de schriftelijke documentatie. Dergelijke informatie helpt de marktpartijen bij het begrij-

pen van de opgave en het doorgronden van de uitvraag. Erasmus MC acht een startbijeenkomst bij de aanbestedingen voor 

SPOT zodoende van toegevoegde waarde. 

 

Dialoog- of onderhandelingsgesprekken zijn bedoeld om vragen van inschrijvers te beantwoorden, om onduidelijkheden in 

de uitvraag weg te nemen en/of om de inschrijving mee te kunnen verbeteren en zijn daarmee, wat Erasmus MC betreft, 

nuttig. Zie wat dat betreft ook hetgeen hierover in paragraaf 5.1 is omschreven. Een aandachtspunt in dergelijke gesprekken 

is het borgen van het gelijke speelveld tussen de inschrijvers, omdat de gesprekken individueel plaatsvinden. Dat betekent 

concreet dat wijzigingen of aanvullingen op de uitvraag die met de ene inschrijver worden besproken, ook met de andere 

inschrijvers moet worden gedeeld. Waar het commerciële informatie betreft, waarmee de ene inschrijver zich onderscheidt 

van de andere, hoeft dat niet. Het is in die zin ook geen voorwaarde om inhoudelijk vergelijkbare gesprekken met de ver-

schillende inschrijvers te voeren, over dezelfde onderwerpen. De relevante inhoud moet echter wel steeds (achteraf) met 

alle inschrijvers worden gedeeld. 

 

Tot slot kunnen inschrijvers in de gelegenheid gesteld worden hun inschrijving toe te lichten aan de beoordelingscommissie. 

De beoordelingscommissie beoordeelt de inschrijvers in dat geval op hun (schriftelijke) inschrijving in samenhang met de 

gegeven toelichting (door het beoogde projectteam) daarop. De ervaring leert dat een dergelijke toelichting een toege-

voegde waarde heeft. Het verhoogt het begrip van de inschrijving en leidt zodoende tot een betere beoordeling. Naar het 

oordeel van Erasmus MC heeft ook deze vorm van interactie aldus een meerwaarde in de aanbestedingen voor SPOT. 

 

Over de interactie tijdens de aanbesteding de volgende vragen: 

# Vraag 

5.2.1 Wat vindt u van het organiseren van een startbijeenkomst aan het begin van de gunningsfase? Welke onderwerpen 

zouden daarbij in ieder geval aan de orde moeten komen? 

5.2.2 Welke meerwaarde ziet u in het voeren van individuele dialoog- of onderhandelingsgesprekken tijdens de aanbeste-

dingsprocedure? Ziet u ook mogelijkheden om daarmee de grip van Erasmus MC op de uitkomst van de aanbesteding 

in relatie tot het budgettaire kader te vergroten, zo ja hoe? 

5.2.3 Welke meerwaarde ziet u in een toelichting van uw inschrijving? 

 

5.3 Eisen en criteria 

De eisen en criteria zijn in twee onderwerpen te verdelen; de eisen en criteria in de (voor)selectiefase en het gunningscrite-

rium. De eisen en criteria in de (voor)selectiefase bepalen welke marktpartijen worden uitgenodigd om een inschrijving in te 

dienen. Op basis van het gunningscriterium wordt bepaald welke inschrijving de beste is en daarmee welke inschrijver als 

eerste voor gunning van de opdracht in aanmerking komt. Onderstaand is omschreven welke eisen en criteria Erasmus MC 

thans op basis van de verkenning voor ogen heeft. 
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Eisen en criteria in de (voor)selectiefase 

De eisen in de (voor)selectiefase zijn bedoeld om een eerste selectie te maken. Alleen partijen die aan de eisen kunnen 

voldoen hebben een geldige aanmelding. Vervolgens wordt op basis van de criteria bepaald welke van de partijen met een 

geldige aanmelding voor de gunningsfase worden uitgenodigd. 

 

Met de eisen moet een balans gevonden worden tussen het borgen van voldoende ervaring en expertise van de aannemer 

enerzijds en het niet te veel beperken van de mededinging anderzijds. Met name gezien de omvang en complexiteit van 

SPOT ziet Erasmus MC dat tweede als een aandachtspunt. Het eisen van referentieprojecten met een nagenoeg vergelijk-

bare omvang en complexiteit als SPOT reduceert de mededinging vermoedelijk tot onder het gewenste niveau. Met andere 

woorden, de lat moet niet té hoog worden gelegd met de eisen. Als uitgangspunt voor te hanteren geschiktheidseisen voor 

technische bekwaamheid (‘referentie-eisen) voor in ieder geval de bouwkundige en installatietechnische uitvoeringswerk-

zaamheden denkt Erasmus MC aan het volgende: 

- Ervaring met de nieuwbouw van een groot utiliteitsgebouw (niet per se een ziekenhuis), van ca. 50.000 m2 bvo in de af-

gelopen 5 – 10 jaar. 

- Ervaring met de ver- of nieuwbouw van een ziekenhuis of gedeelte daarvan, van ca. 20.000 m2 bvo in de afgelopen 5 – 

10 jaar. 

Met dergelijke eisen wil Erasmus MC borgen dat aannemers en installateurs tenminste ervaring hebben met grootschalige 

nieuwbouwprojecten en ook ervaring hebben in de ziekenhuisbouw. Vervolgens wordt aan de hand van de criteria bepaald 

welke van die aannemers en installateurs de meest relevante (meer specifieke) ervaring hebben, om te bepalen welke aan-

nemers en installateurs worden uitgenodigd tot het doen van een inschrijving. 

 

De criteria zijn bedoeld om te beoordelen welke aannemers het meest geschikt zijn. Bij de criteria wil Erasmus MC daarom 

nader inzoomen op specifieke aspecten van het project SPOT. Voor de criteria denkt Erasmus MC aan zaken zoals: 

- De mate van ervaring met het bouwen op een binnenstedelijke locatie, met een beperkte bouwplaats. 

- De mate van ervaring met bouwen naast een gebouw met complexe functies, wat in gebruik blijft tijdens de bouwwerk-

zaamheden. 

- De mate van ervaring met hoogwaardige technische eisen, zoals o.a. hoge eisen aan luchtdichtheid, akoestiek etc. 

- De mate van ervaring met duurzaam bouwen (BREEAM Very Good). 

Aan de hand van dergelijke criteria wordt in de selectiefase bepaald welke aannemers en installateurs het meest geschikt 

zijn en daarmee worden uitgenodigd tot het doen van een inschrijving. 

 

Gunningscriterium 

Op basis van het gunningscriterium wordt bepaald welke inschrijving de beste is en (als eerste) voor gunning van de op-

dracht (voor het betreffende perceel) in aanmerking komt. Het uitgangspunt voor het gunningscriterium (op grond van de 

Aanbestedingswet 2012) is dat gunning plaatsvindt op basis van prijs en kwaliteit. De prijs betreft de door marktpartijen 

(voor hun perceel) gecalculeerde aannemingssom, op basis van een DO(+) of TO. Qua kwalitatieve criteria denkt Erasmus 

MC bijvoorbeeld aan de volgende criteria: 

- Optimalisatievoorstellen – voorstellen om bouwkosten te verlagen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. 

- Invulling van de planning en fasering en de borging daarvan, o.a. bij onvoorziene gebeurtenissen tijdens de uitvoering. 

- Mogelijkheden om de planning te verkorten. 

- Risicobeheersing – inventarisatie van risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen. 

- Duurzaamheid – mogelijkheden om, in aanvulling op wettelijke eisen en BREEAM Very Good tot een duurzaam gebouw 

te komen. 

- Teamsamenstelling (o.a. CV’s van sleutelfiguren), de invulling van de organisatie en samenwerking met de opdrachtge-

ver, het ontwerpteam, nevenaannemers en leveranciers van directieleveringen. 



v1.00 

W10 

 

 

  documentcode pagina 

  ESA2303R016 16/18 

  datum  

  22-09-2026  

Bij al deze criteria geldt dat het gaat om de mate waarin partijen meerwaarde leveren ten opzichte van de uitvraag. De crite-

ria zijn dus nadrukkelijk niet bedoeld om te beoordelen in hoeverre inschrijvers de uitvraag hebben begrepen en/of daaraan 

voldoen. Het volledig voldoen aan de uitvraag is een vereiste voor een geldige inschrijving. 

 

De weging tussen prijs en kwaliteit moet nog nader worden bepaald. Een manier om dat inzichtelijk te maken is door te wer-

ken met ‘gunnen op waarden’, ofwel het toekennen van een fictieve korting op de prijs, afhankelijk van de beoordeling. Qua 

prijs-kwaliteitverhouding kan daarbij bijvoorbeeld gedacht worden aan een maximaal te verdienen fictieve korting van ca. 

20%. Deze maximale fictieve korting geldt bij de vergelijking tussen de inschrijver die op alle criteria minimaal scoort vs. de 

inschrijver die op alle criteria maximaal scoort. In de praktijk zal een dergelijke maximale fictieve korting leiden tot een daad-

werkelijk verschil tussen de inschrijver die het minst goed scoort vs. de inschrijver die het beste scoort, van ca. 10%. 

 

Over de eisen en criteria de volgende vragen: 

# Vraag 

5.3.1 Wat vindt u van de beoogde geschiktheidseisen technische bekwaamheid (‘referentie-eisen)? 

5.3.2 Wat vindt u van de beoogde selectiecriteria? 

5.3.3 Wat vindt u van het beoogde gunningscriterium? Welke (onderscheidende) kwalitatieve criteria adviseert u het Eras-

mus MC toe te passen? 

5.3.4 Wat vindt u van de beoogde prijs-kwaliteitverhouding, ook met het oog op de belangen van Erasmus MC? 
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Bijlage 1 – Vragenlijst marktconsultatie Nieuwbouw SPOT 

 

# Vraag Antwoord, incl. toelichting / motivering  

4.1.1 Wat vindt u van de voorgestelde scope, bestaande uit 

SPOT als geheel (hoog- én laagbouw)? Ziet u ondanks de 

redenen daarvoor wellicht voordelen in een splitsing tussen 

hoog- en laagbouw, bijvoorbeeld op het gebied van aan-

trekkelijkheid van de opdracht, planning en/of kosten? 

  

4.1.2 Welke aandachtspunten ziet u bij de bouwkundige en in-

stallatietechnische demarcatie tussen SPOT en de be-

staande bouw? 

  

4.1.3 Wat vindt u van de voorgestelde perceelindeling voor 

SPOT? Welke voor- en nadelen (risico’s) heeft die voorge-

stelde perceelindeling? 

  

4.1.4 Acht u een verdere opsplitsing van de percelen laboratori-

uminrichting en medische/technische apparatuur wense-

lijk? Zo ja, welke indeling acht u het meest passend? 

  

4.1.5 Welke aandachtspunten ziet u bij de coördinatie tussen 

bouwkundig aannemer, installateur, transportinstallaties, 

vaste inrichting, keukeninrichting, laboratoriuminrichting en 

medische/technische apparatuur? 

  

4.1.6 Welke onderwerpen zijn van belang in de coördinatieover-

eenkomst om belangen tussen (neven)aannemers goed te 

borgen? 

  

4.1.7 Welke aandachtspunten ziet u bij directieleveringen en 

werkzaamheden door derden binnen SPOT? 

  

4.1.8 Welke aandachtspunten ziet u ten aanzien van de fasering 

van SPOT om het project uitvoerbaar en beheersbaar te 

houden? 

  

4.1.9 Welke verdeling van UO-werkzaamheden acht u het meest 

passend, zowel bouwkundig en installatietechnisch als 

voor de overige (meer specialistische) disciplines. 

  

4.2.1 Welke contractvorm acht u voor SPOT het meest passend 

en waarom? Welke contractvorm geeft Erasmus MC naar 

uw oordeel de meeste grip op de kosten in relatie tot het 

budgettaire kader? Ziet u verschillen in de totale doorloop-

tijden van het project bij de verschillende contractvormen 

en zo ja, in welk geval is die het kortst? 

  

4.2.2 Wat is, bij toepassing van een verificatiefase, naar uw in-

schatting een passende doorlooptijd daarvoor, gezien de 

aard, schaal en complexiteit van SPOT? Wat is naar uw 

oordeel de invloed op de totale doorlooptijd? 

  

4.2.3 Welke rolverdeling, in geval van een bouwteam, bij de uit-

werking van DO(+) naar TO tussen het ontwerpteam 
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enerzijds en aannemers en installateurs anderzijds is wat u 

betreft het meest passend bij SPOT? 

4.2.4 Wat is, bij toepassing van een aanbesteding op basis van 

een DO+, naar uw inschatting een passende doorlooptijd 

voor de uitwerking van DO+ naar TO, gezien de aard, 

schaal en complexiteit van SPOT? 

  

4.2.5 Wat vindt u van het eventueel combineren van de uitvoe-

ringsopdracht met een onderhoudsopdracht? Welke onder-

delen lenen zich daar wel of niet voor? Wat is naar uw oor-

deel de meerwaarde voor Erasmus MC daarvan? 

  

4.2.6 Welke risico’s kunnen marktpartijen redelijkerwijs dragen 

binnen de beoogde contractvormen? Welke risico’s acht u 

niet of minder goed overdraagbaar en zouden bij Erasmus 

MC moeten blijven? 

  

5.1.1 Welke van de beschreven aanbestedingsprocedures acht u 

het meest geschikt voor de realisatie van SPOT en 

waarom? 

  

5.1.2 Welke factoren kunnen voor u aanleiding zijn om niet deel 

te nemen aan de aanbestedingsprocedure voor SPOT? 

  

5.1.3 Welke informatie heeft u van Erasmus MC nodig om een 

goede inschrijving te kunnen doen? 

  

5.1.4 Vindt u een vergoeding voor het indienen van een inschrij-

ving passend of zelfs noodzakelijk? Wat is in uw ogen een 

redelijke vergoeding in een aanbesteding als deze? 

  

5.2.1 Wat vindt u van het organiseren van een startbijeenkomst 

aan het begin van de gunningsfase? Welke onderwerpen 

zouden daarbij in ieder geval aan de orde moeten komen? 

  

5.2.2 Welke meerwaarde ziet u in het voeren van individuele dia-

loog- of onderhandelingsgesprekken tijdens de aanbeste-

dingsprocedure? Ziet u ook mogelijkheden om daarmee de 

grip van Erasmus MC op de uitkomst van de aanbesteding 

in relatie tot het budgettaire kader te vergroten, zo ja hoe? 

  

5.2.3 Welke meerwaarde ziet u in een toelichting van uw inschrij-

ving? 

  

5.3.1 Wat vindt u van de beoogde geschiktheidseisen technische 

bekwaamheid (‘referentie-eisen)? 

  

5.3.2 Wat vindt u van de beoogde selectiecriteria?   

5.3.3 Wat vindt u van het beoogde gunningscriterium? Welke 

(onderscheidende) kwalitatieve criteria adviseert u het 

Erasmus MC toe te passen? 

  

5.3.4 Wat vindt u van de beoogde prijs-kwaliteitverhouding, ook 

met het oog op de belangen van Erasmus MC? 

  

6 Welke zaken, die niet aan de orde zijn gekomen in deze 

marktconsultatie, wilt u nog kwijt? 

  

 


