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Attentie 
Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat model 
Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen aan de processen 
waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2025 of de Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. 
Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij die verantwoordelijkheid neemt door onder 

andere de principes van kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag 
worden verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te richten 
zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de Opdrachtgever als de 
Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen en door middel van constructieve 

samenwerking bijdragen aan een beter resultaat. 

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name herkenbaar 
in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en Technisch Management 
(5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van documentmanagement geschrapt 
omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5 NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde 

informatie”. 
Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer specifieke eisen aan de 
betreffende processen van de Opdrachtnemer. 

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten (plannen) 
voorgeschreven aan de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd zijn processen 
te beschrijven. Indien plannen aansluiten bij de werkprocessen van Rijkswaterstaat zullen deze 
plannen concreet worden voorgeschreven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de 

NEN-EN-ISO 9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven die 

noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag verlangd worden 
dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar het zijn eigen 
procesbeschrijvingen betreft. 
Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de 
procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en minder 
omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht. 
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1         Inleidende informatie 

 
 

1.1         De Vraagspecificatie Proces 

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke Werkzaamheden er 
moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht 

de Opdrachtgever echter van dusdanig belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen 
activiteiten, dat de Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn 

opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als onderdeel van 
de Vraagspecificatie. 

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende hoofdstukken. 
Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. Deze eis geeft het doel van 
het betreffende proces weer in het licht waarvan de onderliggende eisen en Werkzaamheden van 
de Opdrachtnemer gelezen en uitgelegd dienen te worden. Met de onderliggende eisen heeft de 
Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen 

volstaan met slechts invulling te geven aan de gestelde onderliggende eisen. 

1.2         Samenwerking 

Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten worden steeds 
complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe aangelegenheid, maar een 

keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en er is in de branche een gezamenlijke 

marktvisie ontwikkeld. De wijze van samenwerking is op ROK-niveau nader uitgewerkt en is 
daarmee ook van toepassing op de pg-NOK’s en daarmee deze VS Proces. 

1.3         Kwaliteitsmanagement 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten op basis van kwaliteitsmanagement. 
Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een werkwijze die wordt toegepast op alle 
processen. Kwaliteitsmanagement draagt er zorg voor dat de processen geschikt, passend en 
doeltreffend zijn en blijven en dat ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant. 

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan 
projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot uiting in de 
Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op projectmanagementniveau, 
projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau geïmplementeerd. 

Plan 

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act cyclus. Het 

uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer de Werkzaamheden als processen beschrijft en 
vastlegt in Documenten (plannen), waarbij de Opdrachtnemer met deze procesbeschrijvingen 
aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en deze tevens het vermogen in zich hebben 
het beoogde resultaat te bereiken. Op enkele uitzonderingen na worden er geen concrete 
Documenten (plannen) voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen van processen 
gevraagd. Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen 

((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).   

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de 
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op welke wijze 

kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt aangesloten op het gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de 
basis voor alle procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met 
onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer gebruik 
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maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsystemen. 

Do 
De procesbeschrijvingen (plannen) die de Opdrachtnemer opstelt zijn Documenten als 

gedefinieerd in de UAV-GC 2025, § 1 sub d. Niet alleen op grond van zijn eigen 
kwaliteitsmanagementsysteem maar ook op grond van het feit dat de Documenten die ter kennis 
zijn gebracht van de Opdrachtgever onderdeel van de Overeenkomst worden (artikel 3, lid 1, 
Basisovereenkomst) dient de Opdrachtnemer zijn eigen plannen na te leven. 

Check 
Niet alleen op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagement systeem maar ook op grond van eisen 
in § 2.2 Kwaliteitsmanagement dient de Opdrachtnemer zijn procesbeschrijvingen (plannen) te 
beoordelen en zo nodig te verbeteren. Het is niet de bedoeling dat de Opdrachtnemer zijn 
procesbeschrijvingen (plannen) aan de verificatie en validatie eisen onderwerpt. Deze eisen 

hebben betrekking op de resultaten van het technisch proces, zoals beschreven in hoofdstuk 5: 
Technisch management. 

Act 
Indien de Opdrachtnemer op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagementsysteem of op grond 
van de eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement tot verbetering van zijn procesbeschrijvingen 
(plannen) komt, is § 15 UAV-GC 2025 van toepassing op die gewijzigde Documenten. 

1.4         Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2025 brengen met zich 
mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden gehouden en door hem worden 
nageleefd. 
In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten ter kennis 
brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 1 sub (f) 
Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de Opdrachtgever ter kennis 

worden gebracht, onderdeel worden van de Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is 
geen onderscheid gemaakt in “ter kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit 
onderscheid wordt geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan 
Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever betrokken wil 
zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis” worden gevraagd in deze 
Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis moet worden gebracht, niet 
opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan 

wordt dat Document slechts ter kennis gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is 
met het melden aan of informeren van de Opdrachtgever. 

1.5         Contractbeheersingsfilosofie 

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en wenst de 

Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het contract (de 
Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen verantwoordelijkheid bij de realisatie van het 
Werk. De Opdrachtgever richt zich op de beoordeling van het functioneren van het 
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen 
geven dat het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit 
vertrouwen op te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in, 
bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen worden op 

basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de Opdrachtgever gebruik van een 
mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze werkwijze noemt de Opdrachtgever: 
Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB). 
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1.6         Leeswijzer 

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij in hoofdstuk 
2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn verwoord. Direct aansluitend zijn 
in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de 
volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 komen de processen omgevingsmanagement, technisch 
management en inkoopmanagement aan bod. 

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen en 

onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een identificatie nummer 
(ID-nummer) bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis betrekking 
heeft en een volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de hoofdstuk- en 

paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave het ID-nummer makkelijk 
terug te vinden is. Per eis is tevens een relatie aangegeven met één of meer bovenliggende 
eisen. 

ID-
nummer 

Omschrijving eis / bepaling 

  

Boven-
liggende 
eis 

XX100 De Opdrachtnemer dient … 

  

XX010 

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting voortvloeit voor 

de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening dient te houden met wat is 
bepaald. Het (identificatie) ID-nummer wordt dan voorafgegaan door “B-“ van “Bepaling”. 

1.7         Verwijzing naar normen 

Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als bedoeld in de 
Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan van de woorden “of 
gelijkwaardig”. 
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2 Projectmanagement (PM) 

PM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen, 
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen. 

Geen 
 

  

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM) 

PM100 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn 
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee 

de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden 
gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

PM010 
 

B-PM110 
 

De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in 
onderliggende plannen (procesbeschrijvingen). 

PM100 
 

PM120 
 

De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de 
volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven: 
1. de projectdoelstelling(en); 

2. de projectmanagementsturing; 
3. de samenwerkingsafspraken; 
4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem met 
de onderlinge samenhang van de processen; 
5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform 
het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij ten 
minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst gestelde 

proceseisen en waarmee wordt aangetoond dat deze processen het 

vermogen hebben om het beoogde resultaat te bereiken; 
6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast in 
het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen 
(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2025); 
7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal veiligheidsmanagement 

waarborgt; 
8. de uit te werken (onderliggende) plannen; 
9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies en 
sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden; 
10. de indeling, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een Work 
Breakdown Structure (WBS). 

PM100 
 

PM130 
 

 PM120 
 

  

2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM) 

KM010 
 

De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te 
voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de  
Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de 

Opdrachtgever afgestemde verwachtingen. 

PM010 
 

KM020 
 

Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, 
dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement-systeem, of in 

geval van een combinatie eventueel meerdere 
kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een 
daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende 
versie van de norm NEN-EN-ISO 9001. 

KM010 
PM100 
 

KM030 
 

De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met geplande 
tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij voortduring 
geschikt, passend en doeltreffend is. 

KM020 
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KM040 
 

De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren 
zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert. 

KM030 
 

KM050 
 

De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die 
door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de 
Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die door 
de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. 

KM020 
 

KM060 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking te 
verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) 
verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te 
leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen 

tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen en 
loodsen van de Opdrachtnemer, Zelfstandige Hulppersonen en 
leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de 
Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen door 
derden of deskundigen. 

IN010 
 

  

2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV) 

IV010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
integraal veiligheidsmanagement te verrichten, zodanig dat de 
Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige en 
gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en 
gezond gebruikt, in stand gehouden en te zijner tijd gesloopt kan 

worden. 

PM010 
 

IV020 
 

De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal 

veiligheidsmanagement te baseren op het Integraal Veiligheidsplan dat 

als bijlage B bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, zodanig dat 
ten minste invulling wordt gegeven aan de daarin genoemde 
veiligheidsdomeinen, en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

IV010 

PM120 
 

IV030 
 

De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 
ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te 
zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als 
bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2025) van de Opdrachtnemer of in geval 
van een combinatie een samenhangende en afgestemde 
procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere 
veiligheidsmanagementsystemen. 

IV020 
 

IV031 
 

De Opdrachtnemer dient als onderdeel van integraal 
veiligheidsmanagement de volgende punten vast te leggen en actueel te 
houden: 

1. RI&E van het V&G plan conform artikel 2.28 

arbeidsomstandighedenbesluit. 
2. BTO-keuzes. 

IV030 
 

IV032 
 

De Opdrachtnemer dient plannen waarin integraal 

veiligheidsmanagement operationeel is uitgewerkt, zoals een werkplan 
of sloopplan, desgevraagd en uiterlijk 4 weken voor de start van de 
werkzaamheden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

IV030 
 

IV050 
 

De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 
enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het 
zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis 
van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 

IV010 
 

IV051 
 

De Opdrachtnemer dient met de Werkzaamheden met betrekking tot het 
veiligheidsdomein arbeidsveiligheid ten minste invulling te geven aan de 
arbeidshygiënische strategie conform artikel 3 lid 1 sub b 
Arbeidsomstandighedenwet. 

IV020 
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IV052 
 

De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de 
melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te 
verzorgen. 

IV010 
 

IV053 
 

De Opdrachtnemer dient een coördinator uitvoeringsfase als 
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

IV010 
 

IV054 
 

De Opdrachtnemer dient zodanige invulling te geven aan zijn 
verplichting overeenkomstig sub e artikel 2.31 
Arbeidsomstandighedenbesluit dat deze niet alleen ziet op de 
Uitvoeringswerkzaamheden, maar ook op de Ontwerpwerkzaamheden. 

IV053 
 

IV055 
 

De Opdrachtnemer dient het Integraal Veiligheidsplan dat door de 
Opdrachtgever als bijlage B bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd 
vóór start van de Werkzaamheden op de bouwplaats beschikbaar te 

hebben, conform artikel 2.32 lid 1 sub c. Arbeidsomstandighedenbesluit. 

IV010 
 

IV056 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen 
overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te 
komen. 

IV010 
 

IV057 
 

De Opdrachtnemer dient een Veiligheidscoördinator Directe Omgeving 
als sleutelfunctionaris aan te stellen conform [Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl)]. 

Toelichting: Deze coördinator is niet altijd vereist. Dit is afhankelijk van 
de uitkomst van de risicobeoordeling (art. 7.15) in dit besluit. 

IV050 
 

IV060 
 

De Opdrachtnemer dient ieder ernstig ongeval terstond ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. Meldingen dienen in eerste instantie aan 

de Coördinator Ontwerpfase van de Opdrachtgever gemeld worden. 

IN010 

IV010 
 

IV080 
 

De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen  
te registreren:  

1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst  
waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en  
2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door  
alle hulppersonen (ondergeschikten van de Opdrachtnemer) en  
Zelfstandige Hulppersonen van de Opdrachtnemer. 

IV010 
 

IV090 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een  
beheerobject van Rijkswaterstaat, dan dient hij zich te houden aan de  
“Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat”. 

IV010 
 

IV091 
 

Personeel en/of Zelfstandige Hulppersonen dat op de bouwplaats wordt 
ingezet ten behoeve van leidinggevende activiteiten dienen te 
beschikken over een geldig diploma “Veiligheid voor Operationeel 

Leidinggevenden VCA”. 
Personeel en/of Zelfstandige Hulppersonen dat op de bouwplaats wordt 

ingezet ten behoeve van uitvoerende werkzaamheden, zoals het 
uitvoeren van metingen of het nemen van monsters, dient te beschikken 
over een geldig diploma “Basisveiligheid VCA”. 

IV090 
 

IV092 
 

De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale 
veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het werkterrein 
te verzorgen en te coördineren. 

IV090 
 

  

2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement 

IV100 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met 
betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt 
dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum beperkt 
worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

IV010 
PM120 
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IV110 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven:  
1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s);  
2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing;  

3. het tijdig signaleren van calamiteiten;  
4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten;  
5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief  
aangewezen hulpverleners en coördinatoren;  
6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van  
vervolgschade;  
7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten;  

8. de wijze van hulpverlening;  
9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel;  
10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en  
vaarwegbeheerders;  
11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van  
calamiteiten;  
12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle  

betrokkenen;  
13. training van hulpverleners en coördinatoren; 
14. geplande oefeningen;  
15. afstemming met de Opdrachtgever en Zelfstandige Hulppersonen,  
waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben  
aan die afstemming. 

IV100 
 

  

2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier 

IV200 
 

De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 
gestelde integraal veiligheidsdossier actueel te houden. 

IV010 
 

IV210 
 

Het integraal veiligheidsdossier: 
1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot 
aspecten van integrale veiligheid of verwijzingen daarnaar ten aanzien 
van: 
a. vastgestelde risico’s; 

b. beheersmaatregelen; 
c. ontwerpkeuzes; 
d. verificatie en validatieresultaten; 
e. as-built gegevens; 
f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en onderhoud; 
g. overige relevante informatie; 

2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit 
artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit. 

IV200 
 

  

2.3.3 Toepassen veiligheidsladder (VL) 

VL010 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de eisen behorende 
bij laddertrede 3 van het “Certificatieschema Safety Culture Ladder”. 

IV010 
 

VL020 
 

De Opdrachtnemer dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening een 
geldig SCL certificaat waarmee hij aantoont aan de gestelde eisen te 
voldoen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

VL010 
 

VL025 
 

De Opdrachtnemer dient uiterlijk 12 maanden na opdrachtverlening ten 
minste te voldoen aan de eisen behorende bij Safety Culture Ladder 
trede 4 van het “Certificatieschema Safety Culture Ladder”. 

VL010 
 

VL026 
 

De Opdrachtnemer dient binnen 12 maanden na opdrachtverlening een 
geldig SCL certificaat trede 4 of gelijkwaardig bewijsmiddel waarmee hij 
aantoont aan de gestelde eisen te voldoen, ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

VL025 
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VL030 
 

Indien Werkzaamheden die worden verricht door een Zelfstandige 
Hulppersoon of door een door hen betrokken Zelfstandige Hulppersoon 
vallen onder de werking van de risicomatrix in de “Handreiking 

Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code Veiligheid in de Bouw”, 
dan dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat die Zelfstandige 
Hulppersoon eveneens beschikt over een bewijsmiddel conform de 
risicomatrix dat aantoont dat die Zelfstandige Hulppersoon voldoet aan 
de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede. De 
Opdrachtnemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van 
certificaathouders op 

www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/. 

VL010 
 

  

2.4 Interactie tussen Partijen (IN) 

IN010 
 

De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-
uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide Partijen juist en 

tijdig zijn geïnformeerd en de samenwerking wordt gestimuleerd. 

PM010 
 

IN020 
 

De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. IN010 
 

  

2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage 

IN100 
 

De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een 
voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag na 

afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

IN010 
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IN110 
 

De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de 
voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever. 
 

1. Projectmanagement: 
a. voortgang op de projectdoelstellingen; 
b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever; 
c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante ontwikkelingen 
met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de beheersing 
daarvan; 
d. de meldingen van (o.a. veiligheid en security) incidenten: ongevallen, 

bijna-ongevallen, situaties met agressie en geweld en onveilige situaties 
uit de voorgaande termijn in een daartoe door de Opdrachtgever ter 
beschikking te stellen “bulkmeldingen”-formulier (Excel); 
e. de geregistreerde gegevens conform eis IV080. 
 
2. Projectbeheersing: 
a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de initiële 

Overeenkomst; 
b. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact hiervan 
op de planning; 
c. een actuele doorgerekende planning met een rechte standlijn, die de 
voortgang van de Werkzaamheden weergeeft ten opzichte van de laatst 
geaccepteerde planning (baseline); 

d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid van de 
start- en/of einddata van betaalposten; 
e. een actuele Monte Carlo analyse die inzicht verschaft in de 

belangrijkste risico’s, beheersmaatregelen en de P85 waarde van de 
projectmijlpalen; 
f. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever 
geconstateerde tekortkomingen; 

g. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van implementatie; 
h. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav);  
i. status van maatregelen met betrekking tot de CO2-reductie en de 
haalbaarheid van de geprognosticeerde CO2-footprint;  
j. kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen; 
k. voortgang social return. 
 

3. Omgevingsmanagement: 
a. overzicht van knelpunten met betrekking tot omgevingsmanagement; 
b. voorziene communicatie met derden; 
c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn; 
d. voortgang van de opsporing van ontplofbare oorlogsresten. 

 

4. Technisch management: 
a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud; 
b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van registratie; 
c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder andere 
aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming. 
 
5. Inkoopmanagement: 

a. nader te bepalen. 

IN100 
 

  

2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever 

B-IN200 
 

De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per termijn, 
waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de voortgangsrapportage 

wordt besproken. 

IN010 
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IN210 
 

De Partijen organiseren samen een Project-Start-Up (PSU) en eventueel 
Project-Follow-Up’s (PFU’s). 

IN010 
 

B-IN220 
 

De Opdrachtgever organiseert binnen 4 weken na opdrachtverlening een 
overleg waarin: 
1. veiligheidsdocumenten formeel door de Opdrachtgever worden 
overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen 
worden besproken, en 

2. de door de Opdrachtnemer geprognosticeerde CO2-footprint en de 
door hem voorgenomen maatregelen voor het reduceren van de CO2-
emissie worden besproken. 

IN010 
 

  

2.5 Onderbouwen opdrachtsom 

OV100 
 

De Opdrachtnemer dient in afstemming met Opdrachtgever de nog in 
en/of aan te vullen contractdocumenten van deze Overeenkomst in te 
vullen ten behoeve van het invullen van de opschortende voorwaarde c) 
zoals gesteld in artikel 2 lid 8 sub (b). 

FM010 
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3 Projectbeheersing (PB) 

PB010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te beheersen op de  
projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld,  
risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig  

dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst  
voortvloeiende eisen. 

PM010 
 

  

3.1 Scopemanagement (SM) 

SM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk en 
de Werkzaamheden wordt beheerst. 

PB010 
 

  

3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure 

SM100 
 

De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown 

Structure (WBS) op te stellen. 

SM010 
 

SM110 
 

De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van activiteiten en 
werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een eenduidige 
relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te maken. 

SM100 
 

  

3.2 Planningsmanagement (PL) 

PL010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden en 
afstemming daarover met de Opdrachtgever in de tijd worden beheerst 

en dat het Werk uiterlijk op de gestelde datum van aanvaarding en 
eventueel gestelde mijlpaaldata wordt gerealiseerd. 

PB010 
 

PL020 
 

De Opdrachtnemer dient zijn planningsproces te beschrijven conform eis 

PM120 lid 5 en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever waarin 
tevens zijn beschreven de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan 
het planningsproces en/of aan de planning, zoals besluiten, aannames, 
gebruikte kalenders, denklijnen, opbouw van de doorlooptijden, de 
bezwaar- en beroepstermijnen, (planologische) procedures, het 
eventuele gebruik van buffers. 

PL010 

PM120 
 

  

3.2.1 Opstellen van een planning 

PL100 
 

De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

PL010 
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PL110 
 

De planning dient ten minste zichtbaar te maken: 
1. de eventuele contractuele mijlpalen; 
2. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reëel zijn uitgezet in 

de tijd; 
3. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een gesloten 
netwerk met hiërarchische niveaus op basis van de WBS, welke 
bijdragen aan projectsturing, fasering en uitvoering; 
4. relevante afstemming met de Opdrachtgever, zoals interactie tussen 
de Partijen, acceptatietermijnen, communicatietermijnen, faseringen, 
buitendienststellingen, stremmingen, tijdelijke voorzieningen; 

5. de begin- en einddatum van de betaalposten, waarbij de doorlooptijd 
van een betaalpost wordt bepaald door het kritieke pad van de 
onderliggende activiteiten van die betaalpost, met een speling van 0 
(nul) werkdagen; 
6. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen; 
7. maatregelen uit het risicoregister die leiden tot activiteiten die 
bijdragen aan het halen van de planning; 

8. afhankelijkheden met werkzaamheden van nevenopdrachtnemers. 

PL100 
 

PL140 
 

De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de 
(deterministische) planning en de probabilistische planning in nader af te 

stemmen lay-out en bewerkbare digitale vorm, alsmede als pdf-bestand, 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

PL100 
 

  

3.3 Financieel management (FM) 

FM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in 
verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van 
Werkzaamheden en passend binnen het deelplan bij de Projectambitie 
dat ziet op het prijsvormingsproces, onderdeel van de 
Raamovereenkomst 

PB010 
 

B-FM020 
 

In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2025 
gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de 
betalingsregeling. 

FM010 
 

B-FM030 
 

Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld de prijs als 
genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst. 

FM010 
 

  

3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom 

FM101 
 

De Opdrachtnemer dient een opdrachtsom met bijbehorende raming op 
te stellen conform het gezamenlijk met Opdrachtgever overeengekomen 

prijsvormingsproces in de Raamovereenkomst ten behoeve van het 
invullen van de opschortende voorwaarde “b)”zoals gesteld in artikel 2 
lid 8 sub (b) van de Basisovereenkomst. 

FM010 
 

  

3.3.2 Voorlopige betalingsregeling 

B-FM500 
 

Tot het moment dat de opdrachtsom, zoals bedoeld in artikel 2 lid 4 van 
de Basisovereenkomst is overeengekomen, geldt een de in deze 
paragraaf beschreven voorlopige betalingsregeling. 

FM010 
 

B-FM510 
 

De betalingen geschieden in beginsel in X maandelijkse termijnen of 
zoveel korter of langer als Partijen nodig hebben om overeenstemming 
over de opdrachtsom te behalen. 

B-FM500 
 

B-FM520 
 

Opdrachtgever heeft de som van de financiële waarde van voornoemde 
termijn gelijk gesteld aan XX% van de geraamde kosten om te komen 
tot een overeengekomen opdrachtsom, te weten € …………. 

B-FM510 
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3.3.3 Opstellen termijnstaat 

FM200 
 

De Opdrachtnemer dient in Fase 2 een termijnstaat op te stellen conform 
het onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

FM010 
 

 
  

TERMIJNSTAAT 
  

Betaalpost Financiële 

waarde van 
de betaalpost 

Geplande 

startdatum 
Werkzaamheden 

van betaalpost  

Geplande einddatum 

Werkzaamheden van 
betaalpost 

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en) 

Ontwerpwerkzaam-
heden 

€ … 
Precentage van 
de 
opdrachtsom 
minus stelpost, 

bedrag of 
bedrag in te 
vullen door de 
Opdrachtnemer 
 

Datum van 
opdrachtverlening  

Moment waarop voor 
Ontwerp­werk­zaamheden 
is voldaan aan eis VV160 

Afleverdossiers € … 
3% van de 
opdrachtsom 

excl. de 
stelpost 

Aflevering eerste 
afleverdossier 
door de 

Opdrachtnemer 

Acceptatie laatste  
afleverdossier 

Opleverdossier € … 
2% van de 
opdrachtsom 
excl. de 
stelpost 

Acceptatie 
opleverdossier 

Acceptatie opleverdossier 

 
Overige door de 
opdrachtgever 
geprecodeerde 
betaalpost(en), 

zoals 
"Voorbereidende 
Werkzaamheden"; 

dan ook een 
beschrijving van de 
geprecodeerde 
betalpost(en) 

opnemen! 

 
Of bedrag in te 
vullen door de 
opdrachtnemer 

    

Stelpost 
Bij voorkeur niet 
opnemen slechts 

na overleg met ICG 

 n.v.t. n.v.t. 

Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en) 

… € … … … 

… € … … … 

… € … … … 
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Opdrachtsom: € …     

Format termijnstaat 
  

Beschrijving van de door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten 

  

  

    
 

FM210 
 

De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de 

Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal , <Vul aantal in> 

betaalposten benoemen. 

FM200 
 

FM240 
 

Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit een 
werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de WBS met 

als resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het Werk. 

FM200 
 

FM250 
 

De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving van de 
daaronder ressorterende Werkzaamheden en het resultaat van 

Werkzaamheden te voegen. 

FM200 
FM240 
 

FM260 
 

De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen 
betaalposten, zijnde de betaalposten waarvan de financiële waarde niet is 
geprecodeerd door de Opdrachtgever, dient in redelijke verhouding te staan 

tot de som van de directe kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, 
gemoeid met de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden die 
behoren tot het (de) betreffende werkpakket(ten). 

FM200 
 

FM270 
 

De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene 
eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten) en 
toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico (AKWR))) 
naar rato van de som van de directe kosten en de gerelateerde eenmalige 
kosten, te verdelen over de betaalposten waarvan de financiële waarde niet 
is geprecodeerd door de Opdrachtgever. 

FM200 
FM260 
 

FM280 
 

De som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk te zijn 
aan de opdrachtsom. 

FM200 
FM260 
FM270 
 

FM290 
 

Indien een voorstel als bedoeld in § 15 UAV-GC 2025 of een prijsaanbieding 
als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2025, financiële consequenties heeft en/of 

consequenties voor de begin- en/of einddatum van een betaalpost, dan 
dient de Opdrachtnemer tevens een gewijzigde termijnstaat ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 

onverkort van kracht. 

FM200 
 

  

3.3.4 Betaling 

B-FM300 
 

De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de 
eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een 
periode is van 4 aaneengesloten weken. 

FM200 
 

B-FM310 
 

De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van 
opdrachtverlening om 00.00 uur. 

B-FM300 
 

B-FM320 
 

De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het 

termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde 
termijnstaat. 

B-FM300 
 

B-FM330 
 

De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een 

eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair 
verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost. 

B-FM320 
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B-FM340 
 

Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiële stand 
van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een 
termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder 

verschenen termijnbedragen. 

B-FM320 
 

B-FM350 
 

Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur 
onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken. 

B-FM300 
 

B-FM360 
 

Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2025 
genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan op 
het in de Basisovereenkomst genoemde adres. 

B-FM300 
 

B-FM370 
 

De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2025 vindt 
plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de 
Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het 
percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 

lid 2 UAV-GC 2025. 

B-FM360 
 

  

3.3.5 Opschorting van de betaling 

B-FM400 
 

De betaling van een geheel of van een gedeelte van een termijnbedrag 
kan worden opgeschort. 

FM200 
 

B-FM410 
 

Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag geschiedt 
door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 33 UAV-
GC 2025, op nul (€ 0,00) te stellen. 
Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld, 

indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de 
nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is 

geconstateerd, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 7, § 21 lid 10, § 22 lid 3 
UAV-GC 2025) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 

B-FM400 
 

B-FM420 
 

Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder 
geval aangemerkt: 
1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat; 
2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de 

opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting. 

B-FM410 
 

B-FM430 
 

Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een termijnbedrag 
geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een 

tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele 
verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend) 
een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 7, § 21 lid 10, § 22 lid 3 

UAV-GC 2025) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 
In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van het 

termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het 
termijnbedrag van de betreffende betaalpost. 

B-FM400 
 

B-FM440 
 

De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een 

geheel of een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op vergoeding 
van rente en indexering. 

B-FM400 
 

  

3.4 Risicomanagement (RM) 

RM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden of 
het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de Opdrachtnemer en 
waar mogelijk de Opdrachtgever wordt geminimaliseerd. 

PB010 
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3.4.1 Opstellen risicoregister 

RM100 
 

De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te 
houden. 

RM010 
 

RM110 
 

De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: 
1.    de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Risicolijst” bij deze 
Vraagspecificatie Proces op te nemen; 
2.    de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Integraal Veiligheidsplan” 
bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen; 
3.    risico’s te inventariseren en te analyseren; 
4.    risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren; 

5.    risico’s te kwantificeren; 
6.    beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen; 
7.    de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren. 

RM100 
 

RM120 
 

De Partijen stemmen samen, op daartoe geëigende momenten, risico’s 
en beheersmaatregelen af, met daarbij aandacht voor het treffen van 
beheersmaatregelen in relatie tot elkaars risico’s. 

IN010 
RM010 
 

  

3.5 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse dienstverrichters 
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3.5.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV) 

AV010 
 

Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2025 wordt de Opdrachtnemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland 
arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede 
met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien. 
 

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. 
De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn Zelfstandige 
Hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij 

deze bepalingen naleven. 
De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening 
van de Opdrachtnemer. 

 
Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een 
administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. 
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. 
Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo 
nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein 
aanwezige vreemdelingen. 

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en 
dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te 
worden bewaard. 
De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de 
Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat 
deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie. 

 

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik 
worden gemaakt van elektronische middelen. 
 
De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, of door de 
Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot 
de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie. 

 
De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen 
van de Wav naleeft. 
Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever 
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de 
Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die de 
Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt. 

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 

wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling 
van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 
 
Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de 
Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes, die 
daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de 

Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter 
zake. 
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever 
vergoeden of zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met de 
eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de 

Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling 
nodig is. 

PB010 
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3.5.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB) 

AB010 
 

De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te 
houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van 
loontarieven en -betaling. 

PB010 
 

  

3.5.2.1 Informatieplicht 

AB100 
 

De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met 
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van 
hulppersoon/hulppersonen (ondergeschikte(n) van de Opdrachtnemer) 

en Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen op een inzichtelijke en 
toegankelijke wijze (loonadministratie) vast te leggen. 

AB010 
 

AB110 
 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever 
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in 
verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een 

loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de 
Overeenkomst. 

AB100 
 

  

3.5.2.2 Toetsen, controles, inwinnen van informatie 

AB200 
 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking 

te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits 
en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever 
noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve 
van hulppersonen (ondergeschikten van de Opdrachtnemer) en 

Zelfstandige Hulppersonen te verifiëren. De Opdrachtnemer dient 
hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de 
bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

AB010 
 

AB210 
 

Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een 
Zelfstandige Hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer bij 
vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze 

beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling 
door deze te betrekken Zelfstandige Hulppersoon. De Opdrachtnemer 
dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in 
AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

AB010 
 

AB220 
 

Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een Bouwplaats-ID 
(voorheen Bouw ID-pas), dan dient de Opdrachtnemer een kopie van de 
Bouwplaats-ID administratie ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

AB200 
 

AB230 
 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te 
verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de 
Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de 
hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten 
behoeve van hulppersonen (ondergeschikten van de Opdrachtnemer) en 
Zelfstandige Hulppersonen. 

AB010 
 

  

3.5.2.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering 

B-AB300 
 

Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen 
loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan 
dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij 

gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de 
eerstvolgende betalingstermijn in te houden of op andere wijze te 
verhalen. 

AB010 
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3.5.2.4 Doorgeefverplichting ("kettingbeding") 

AB400 
 

De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven 
contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle Zelfstandige 
Hulppersonen. 

AB010 
 

AB410 
 

De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze 
Zelfstandige Hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen 
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die 
zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de 
uitvoering van de Overeenkomst. 

AB400 
 

AB420 
 

De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient 
daartoe te bedingen dat al zijn Zelfstandige Hulppersonen de vast te 
leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de 

Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform 
het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor de 
Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken ontstaat. 

AB100 
AB400 
 

  

3.5.2.5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling 

B-AB500 
 

Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de 
uitvoering van de Overeenkomst, dan spreekt de Opdrachtgever meteen 
de Opdrachtnemer hierop aan. 

AB010 
 

B-AB510 
 

De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over 
onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de 

Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om 
medewerking verzoeken. 

B-AB500 
 

AB520 
 

De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot 
afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren onder 
meer het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, en 
de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde instanties. 

B-AB510 
 

  

3.5.3 Transnationale dienstverrichting (TD) 

TD010 
 

Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2025 wordt de Opdrachtnemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde 
werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent 
transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van 
gedetacheerde werknemers. 

PB010 
 

TD020 
 

Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of 

Zwitserland detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland, 
dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de meldingsplicht ex artikel 

8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 
(WagwEU), voor de Overeenkomst het e-mailadres <vul e-mailadres in> 
door te geven aan het online Meldloket van de Nederlandse 
Arbeidsinspectie. 

TD010 
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TD030 
 

Indien de Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan constateert 
dat er niet of niet tijdig is gemeld als bedoeld in artikel 8 WagwEU, dan 
komen boetes, die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor 

rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de 
Opdrachtgever ter zake. 
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever 
vergoeden of zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met de 
eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de 
Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling 

nodig is. 

TD010 
 

  

3.6 CO2-reductie (CO) 

CO010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO2-
reductie te verrichten, zodanig dat CO2-emissie wordt gereduceerd 

conform zijn Aanbieding. 

PM010 
 

B-CO020 
 

CO2-ambitie 
De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de 

uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met 
actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een 
kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan 
deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij 
opdrachtverlening. 
Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het 
inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft pas 

invulling te worden gegeven na opdrachtverlening. 

CO010 
 

CO030 
 

De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst 
en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering 

aan ten minste het aangeboden CO2-Ambitieniveau is voldaan. Indien 
de looptijd van de Overeenkomst korter is dan 1 jaar, dan dient de 
Opdrachtnemer dit uiterlijk vóór de voltooiing van de opdracht aan te 
tonen. 
 
De Opdrachtnemer kan dit volgens twee methoden aantonen: 
1. door een CO2-Prestatieladdercertificaat dat past bij het aangeboden 

CO2-Ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien 
de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven 
(combinatie), dient iedere deelnemer in dat samenwerkingsverband een 
CO2-Prestatieladdercertificaat dat ten minste past bij het aangeboden 
CO2-Ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, of 

2. door een Projectverklaring van een geaccrediteerde Certificerende 
instelling (CI) te overleggen, waarin staat dat de Opdrachtnemer voldoet 

aan het aangeboden CO2-Ambitieniveau, inclusief alle onderliggende 
CO2-Ambitieniveaus. 

CO010 
 

CO040 
 

De Opdrachtnemer dient zijn geprognosticeerde CO2-footprint ter kennis 

te brengen van de Opdrachtgever. 

B-IN220 

CO010 
 

CO050 
 

De Opdrachtnemer dient de maatregelen die hij met betrekking tot zijn 
CO2-reductie op grond van zijn aangeboden CO2-ambitieniveau dient te 
treffen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

B-IN220 
CO010 
 

CO060 
 

De Opdrachtnemer dient een CO2-eindrapportage, waarin de 
gerealiseerde CO2-footprint en de getroffen maatregelen voor het 
reduceren van de CO2-emissie worden geëvalueerd, ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. Deze rapportage wordt in het laatste 
voortgangsoverleg vóór oplevering besproken. 

B-IN200 
CO010 
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3.7 Omgaan met social return (SR) 

SR010 
 

De Opdrachtnemer dient social return vorm te geven in een bij zijn 
bedrijfsvoering passende uitwerking van de Groeituin Social Return. 
Ter informatie wordt verwezen naar de internetpagina: 
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/ 
inkoopbeleid/de-groeituin-social-return-waar-mensen-centraal-staan en 
de aldaar vermelde Handreiking  

Groeituin Social Return. 

PB010 
 

SR020 
 

De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan een door de Opdrachtgever 
geïnitieerd introductiegesprek. 

SR010 
 

SR030 
 

De Opdrachtnemer dient uiterlijk drie maanden na het 
introductiegesprek een definitieve procesbeschrijving (Plan) ter kennis te 
brengen van Opdrachtgever. 

In dit Document dient de Opdrachtnemer zijn uitwerking van de 
Groeituin Social Return te beschrijven. 

SR010 
 

SR040 
 

De Opdrachtnemer dient met de procesbeschrijving te streven naar het 
besteden van ten minste 2% van de gerealiseerde opdrachtsom 

gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst aan de door hem toe 
te passen en met zijn realisatie van het Werk verband houdende 
interventie-categorieën (social return-waarde zoals bedoeld in de 
Handreiking Groeituin Social Return). 

SR010 
 

SR050 
 

De Opdrachtnemer dient in de procesbeschrijving ten minste de 
volgende onderwerpen te beschrijven: 
1. De door de Opdrachtnemer toe te passen en met zijn realisatie van 

het Werk verband houdende interventie-categorieën, zoals bedoeld in de 
Handreiking Groeituin Social Return: plaatsingen, inzet van kennis, 
middelen en expertise, sociaal inkopen, en arbeidsontwikkeling. 

2. Het effect van deze interventies, zoals mate van verhoogde 
vaardigheid, verhoogde bemiddelbaarheid, persoonlijke ontwikkeling, 
zelfredzaamheid etc. van kandidaten met als doel duurzame, passende 
en betaalde arbeid. 

SR030 
 

SR060 
 

De Opdrachtnemer dient gedurende de uitvoering van de 
procesbeschrijving de voortgang ervan te registreren in Wizzr 
(https://www.wizzr.nl). 

SR010 
 

SR070 
 

De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever werken samen om de 
resultaten binnen het Rijk en - waar afgestemd - buiten het Rijk te delen 
met als doel het creëren van sociale impact en het stimuleren van het 
toepassen van de Groeituin Social Return. 

SR010 
 

  

3.8 Toepassen Privacy (PR) 

PR010 
 

Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerkt namens de 
Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, dan 
dient de Opdrachtnemer deze te verwerken conform de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG). 

PB010 
 

PR020 
 

De Opdrachtnemer dient persoonsgegevens te verwerken conform het 
model “Verwerkersovereenkomst UAV-GC 2025 RWS”, welke de 
Opdrachtgever na opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer 
ter beschikking stelt. 

PR010 
 

PR030 
 

Indien de Opdrachtnemer een inbreuk op de beveiliging van 
persoonsgegevens ontdekt, dan meldt hij dit met bekwame spoed doch 
in ieder geval binnen 24 uur na ontdekking daarvan, aan Control Center 
Missie Kritieke Ondersteuning (CC-MKO) met de mededeling van het 

vermoeden van een datalek en met de benodigde informatie. 

PR010 
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4 Omgevingsmanagement (OM) 

OM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen, 
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 
dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de omgeving 

en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen. 

PM010 
 

B-OM020 
 

Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de 

bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. 

OM010 
 

  

4.1 Verkrijgen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen (VE) 

VE010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
verkrijgen van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen 
(hierna te noemen verguninngen etc.) te verrichten, zodanig dat de 

voortgang van de Werkzaamheden niet wordt belemmerd. 

OM010 
 

  

4.1.1 Aanvragen en verkrijgen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen 

VE100 
 

De Opdrachtnemer dient de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 
toestemmingen op eigen naam aan te vragen en draagt er zorg voor dat 

hij zelf vergunninghouder wordt. 

VE010 
 

VE110 
 

Indien een publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemming niet op 
naam van de Opdrachtnemer aangevraagd kan worden, dan dient de 

Opdrachtnemer een gemotiveerd verzoek in bij de Opdrachtgever voor 
het verkrijgen van een machtiging voor het aanvragen van de 

toestemming uit naam van de Opdrachtgever. 

VE100 
 

B-VE120 
 

De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende 
verzoek tot machtiging. 

VE110 
 

VE130 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de 
voortgang van aanvragen en verkrijgen van de publiekrechtelijke en 

privaatrechtelijke toestemmingen waartoe een machtiging is verstrekt. 

VE110 
 

VE140 
 

De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten rechte 
te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren en/of 

beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden of door 
hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde 
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen. 

VE010 
 

VE150 
 

De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht ligt 
om instandhouding van door hem aangevraagde publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke toestemmingen te bewerkstelligen, tenzij de 

Opdrachtnemer, in het belang van het Werk, zelf bedenkingen, 
zienswijzen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen de (voorschriften, 
nadere eisen of voorwaarden van de) betreffende publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke toestemming 

VE140 
 

B-VE160 
 

De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten 
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van publiekrechtelijke 
en privaatrechtelijke toestemmingen, tenzij deze door de Opdrachtgever 

zijn of moeten worden verkregen, conform annex I Publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten 
worden verkregen. 

VE010 
 

B-VE170 
 

Alle kosten samenhangende met het naleven van publiekrechtelijke en 

privaatrechtelijke toestemmingen, gedurende de looptijd van de 
Overeenkomst, ook van de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 
toestemmingen vermeld in annex I Publiekrechtelijk en 
privaatrechtelijke toestemmingen, komen voor rekening en risico van de 

Opdrachtnemer. 

VE010 
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B-VE180 
 

Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn, datum of 
tijdstip niet wordt gehaald doordat een publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke toestemming als bedoeld in § 10 lid 1 UAV-GC 2025 

niet tijdig is verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging volledig 
voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer 
aantoont dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke toestemming niet aan hem te wijten is, omdat geen 
van de volgende omstandigheden aan de orde is:  
1. onvolledigheden of onjuistheden in de aanvraag van de toestemming;  
2. onvolkomenheden in het aan de aanvraag van de toestemming ten 

grondslag liggende ontwerp;  
3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de 
publiekrechtelijke en rivaatrechtelijke toestemming tijdig te verkrijgen;  
4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening 
gehouden met mogelijke vertraging in het proces en onvoldoende 
maatregelen genomen om te voorkomen dat de publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke toestemming op het kritieke pad zouden komen te 

liggen. 

VE010 
 

  

4.2 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL) 

KL010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het in 
stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te verrichten, 

zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel mogelijk 
ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van de 
Werkzaamheden niet wordt belemmerd. 

OM010 
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4.2.1 Algemeen 

B-KL100 
 

Begrippen in het kader van deze paragraaf.  
  
Kabels en leidingen Rijkswaterstaat 
Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat.  
 
Kabels en leidingen derden 

Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat.  
 
Kabels en leidingen derden categorie 1  

De kabels en leidingen derden opgenomen in annex I Publiekrechtelijke 
en privaatrechtelijke toestemmingen, tabel 1. Deze zijn reeds aangepast 
vóór de datum van opdracht of mogen niet worden aangepast.  

 
Kabels en leidingen derden categorie 2  
De kabels en leidingen derden opgenomen in annex I Publiekrechtelijke 
en privaatrechtelijke toestemmingen, tabel 2. Hiervoor heeft de 
Opdrachtgever met de kabel- en leidingbeheerders vóór de datum van 
opdracht afspraken gemaakt over minimaal de technische oplossing en 
doorlooptijden (al dan niet vastgelegd in projectovereenstemmingen). 

Tijdens het verrichten van de Werkzaamheden zullen deze kabels en 
leidingen moeten worden aangepast.  
 
Kabels en leidingen derden categorie 3  
De kabels en leidingen derden die niet behoren tot de kabels en 
leidingen derden categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer 

namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en 

leidingbeheerders te maken. 
Projectovereenstemming  
Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of 
leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente 
bescherming van een kabel of leiding derden categorie 2 of 3, conform 
het toepasselijke model ingevolge bijlage I “Regelingenschema Kabels 

en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces.  
 
Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden  
De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage I “Regelingenschema 
Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces.  
 
Verzoek tot aanpassing  

Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt bedoeld een 

verzoek tot het nemen van maatregelen conform hoofdstuk 5 van de 
Telecommunicatiewet, aan een kabel- of leidingbeheerder om over te 
gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 
een kabel of leiding derden categorie 3. 

KL010 
 

  

4.2.2 In stand houden en tijdelijk beschermen 

KL200 
 

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde instandhouding 
van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van de 
Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en 
leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in 
acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de 

kabel- en leidingbeheerders. 

KL010 
 

KL210 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform de 
CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 

Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”. 

KL200 
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KL220 
 

De Opdrachtnemer dient een oriëntatieverzoek te doen, de verkregen 
gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken 
conform bovengenoemde richtlijn. 

KL210 
 

KL225 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden aan of nabij 
glasvezelinfrastructuur van Rijkswaterstaat verricht, dan dient de 
Opdrachtnemer als onderdeel van de risico-inventarisatie ten minste 10 
weken vóór de start van de betreffende Werkzaamheden een impact 

analyse “Gepland Werk Glas” te laten uitvoeren conform PN010. 

KL220 
PN010 
 

KL230 
 

De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de 
gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn. 

KL210 
OW010 
 

KL240 
 

Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden een 

kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit terstond te 
melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en hierover de 
Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. 

KL200 
 

KL250 
 

Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in 
verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de 
noodzakelijke maatregelen te nemen. 

KL200 
 

KL260 
 

De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming 
met de te nemen maatregelen te verkrijgen. 

KL250 
 

  

4.2.3 Leveren gegevens kabels en leidingen Rijkswaterstaat 

KL300 
 

Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of 

is, worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30 

werkdagen voor de geplande startdatum aan de Opdrachtgever de 
geplande legginggegevens met betrekking tot de betreffende kabels en 
leidingen te leveren, met: 
1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage P 
“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie; 
2. 1GIS conform eis 03 van bijlage P “Levering Areaalgegevens” bij deze 

Vraagspecificatie. 

KL010 
 

KL310 
 

De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de 
Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van kabels 
en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de 

ligginggegevens aan de Opdrachtgever te leveren, met: 
1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage P 
“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie; 
2. 1GIS conform eis 03 van bijlage P “Levering Areaalgegevens” bij deze 
Vraagspecificatie. 

KL010 
 

  

4.2.4 Handhaven kabels en leidingen derden Categorie 1 

KL500 
 

De Opdrachtnemer dient de ligging van de kabels en leidingen derden 
Categorie 1 te handhaven. 

KL010 
 

  

4.2.5 Afstemmen kabels en leidingen derden Categorie 2 

KL600 
 

De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van zijn Werkzaamheden de 
afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met 
betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming 
van de kabels en leidingen derden Categorie 2. 

KL010 
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KL610 
 

De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle 
Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van het 
kabels en leidingen proces van leggen, verleggen, verwijderen of 

permanent beschermen van kabels en leidingen derden categorie 2, af 
te stemmen met de kabels- en leidingenbeheerders en overig 
betrokkenen in deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere 
afspraken. 

KL600 
 

KL620 
 

De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 
stemmen met degenen die de kabels en leidingen derden Categorie 2 
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

KL600 
 

B-KL630 
 

De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de verlegging, 
verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en Leidingen 
Derden Categorie 2 komen voor rekening van de Opdrachtgever. 

KL600 
 

  

4.2.6 Aanpassen kabels en leidingen derden Categorie 3 

KL700 
 

Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een 
kabel of leiding derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband met de 
Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dient de 
Opdrachtnemer tijdig een Verzoek tot Aanpassing op te stellen en ter 
ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15 
werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer 
laten weten dat hij het Verzoek tot Aanpassing weigert te ondertekenen. 

Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 
genoemde voorwaarden. 

KL010 
 

KL710 
 

De Opdrachtnemer dient na ondertekening van het verzoek tot 

aanpassing door de Opdrachtgever, met de kabel- of leidingbeheerder 
tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud van de 
projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de 
Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien de 
Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een akkoord 
met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om 
assistentie van de Opdrachtgever vragen. 

KL700 
 

KL720 
 

De bereikte projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de 
Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na 
ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten dat 

hij de projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering kan 
echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde 
voorwaarden. 

KL710 
 

KL730 
 

Het verzoek tot aanpassing en de projectovereenstemming dienen te 

voldoen aan de volgende voorwaarden: 
1.    ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen); 
2.    ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en 
Leidingen Derden; 
3.    de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de 
vigerende NEN-normen;  

4.    de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de 
Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde belangen 
(bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en wijziging van 
de waterstaatswerken). 

KL700 

KL720 
 

KL740 
 

De door de Opdrachtgever op basis van de projectovereenstemming aan 
de kabel- of leidingbeheerder betaalde voorlopige en definitieve 
vergoedingen met betrekking tot een kabel of leiding derden categorie 
3, komen voor rekening van de Opdrachtnemer en dienen door de 
Opdrachtnemer op eerste verzoek aan de Opdrachtgever te worden 

betaald. 

KL700 
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KL750 
 

De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden 
waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 
een kabel of leiding derden categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat 

daarvoor een projectovereenstemming is gesloten. 

KL700 
 

KL760 
 

De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden de 
afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende 
projectovereenstemming. 

KL750 
 

KL770 
 

De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 
stemmen met diegenen die de kabels en leidingen derden categorie 3 
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

KL700 
 

  

4.3 Communiceren met derden (CD) 

CD010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten 
en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na te 

streven. 

OM010 
 

B-CD020 
 

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. 
 

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar 
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige 
informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor 
veroorzaakte hinder te verstrekken. 
 
Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende 

doelgroepen: 

1.    potentiële weg- en vaarweggebruikers; 
2.    omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en 
omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten de 
doelgroepen als bedoeld in B-CD030; 
3.    belangengroepen. 
 
Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 

volgende communicatiemiddelen: 
1.    online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, 
factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, 
websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl; 
2.    overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, 
informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij 

Rijkswaterstaat zijn geuit. 

CD010 
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B-CD030 
 

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 
 
Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen 

van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de doelgroepen 
voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en 
vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden. 
 
Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen: 
1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg; 
2. bewoners van direct aanliggende percelen; 

3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen; 
4. hulpverleningsdiensten; 
5. gemeenten; 
6. provincies; 
7. weg- en vaarwegbeheerders; 
8. brandstofverkooppunten. 
 

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 
volgende communicatiemiddelen: 
1. bouwborden, 
2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en 
informatieborden. 

CD010 
 

  

4.3.1 Communiceren met betrokkenen 

CD100 
 

De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, de 

doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met de 
Opdrachtgever. 

CD010 
 

CD110 
 

De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist 
en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen 
daarvan voor die doelgroepen. 

CD010 
 

CD120 
 

Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van 
bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de 
Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de 
betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de 
Opdrachtgever. 

CD010 
 

CD130 
 

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 
communicatie met derden. 

CD010 
PM120 
 

  

4.3.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie 

CD200 
 

De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle 
benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de 
Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie. 

CD010 
IN010 
 

CD210 
 

Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor 
publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 
weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan 
de Opdrachtgever. 

CD200 
 

CD220 
 

De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve 
informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren. 

CD210 
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CD230 
 

De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan 
de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor 
bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en 

hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette 
communicatiemiddelen (onder andere bouwborden, 
vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s, 
informatieborden) daarop aan te passen. 

CD110 
CD200 
 

CD240 
 

De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de 
Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en 
evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen. 

CD200 
 

  

4.3.3 Plaatsen van bouwborden 

CD300 
 

In overleg met Opdrachtgever dient de Opdrachtnemer voorafgaande 
aan de Uitvoeringswerkzaamheden bouwborden te plaatsen. 

CD010 
CD200 
 

CD310 
 

De Opdrachtnemer dient bouwborden te laten ontwerpen conform 
BB010. 

CD300 
 

CD320 
 

Het ontwerp van de bouwborden dient te voldoen aan de vigerende 
“Huisstijlrichtlijnen bouwborden Rijkswaterstaat”, zoals gepubliceerd op 
de site www.rws.nl/bouwborden of een daarvoor in de plaats tredende 
site. 

CD310 
 

CD330 
 

De Opdrachtnemer dient het ontwerp, de tekst en de voorgenomen 
locatie van bouwborden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

CD300 
 

CD340 
 

De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na afloop van de 

Werkzaamheden de bouwborden te verwijderen. 

CD300 
 

  

4.3.4 Onderhouden contacten met media 

CD400 
 

Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden 
worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over het 

Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het rijkswegen- en 
rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te spelen aan de 
Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere afhandeling. 

CD010 
 

  

4.3.5 Organiseren van evenementen 

CD500 
 

Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is 
voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van evenementen 
door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf een 
schriftelijk voorstel is geaccepteerd. 

CD010 
 

  

4.3.6 Publicaties en reclame-uitingen 

CD600 
 

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of 
communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de 
Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te 
zetten, tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever. 

CD010 
 

CD610 
 

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen 
het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk 
voorstel is geaccepteerd. 

CD010 
 

  

4.3.7 Afhandelen klachten van derden 

CD700 
 

De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de 
Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan 
de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen. 

CD010 
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CD710 
 

De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit 
aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene 
servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een 

daarvoor in de plaats tredend servicenummer. 

CD700 
 

CD720 
 

De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 
werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te 
melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht 

te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te 
voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het 
afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling 

richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever 
voorziet van benodigde informatie. 

CD700 
 

  

4.4 Verkeersmanagement voor rijkswegen en provinciale wegen (VM) 

VM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale 
verkeershinder zijn gewaarborgd. 

OM010 
 

VM020 
 

De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document 
“Verkeersmanagement voor rijkswegen” dat als bijlage J bij deze 
Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

VM010 
 

VM030 
 

De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document 
“Verkeersmanagement voor provinciale wegen” dat als bijlage X bij deze 
Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

VM010 
 

  

4.5 Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen (VN) 

VN010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen te verrichten, 
zodanig dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd. 

OM010 
 

VN020 
 

De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document 
“Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen” dat als bijlage 
K bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

VN010 
 

  

4.6 Omgaan met flora en fauna (FF) 

FF010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora en 
fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora en 
fauna is gewaarborgd. 

OM010 
 

FF030 
 

De Opdrachtnemer dient de Gedragscode soortenbescherming 
Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-

soortenbescherming na te leven. 

FF010 
PM120 
 

FF035 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de 
omgang met flora en fauna op basis van de wettelijke zorgplicht, 
waaronder de te treffen mitigerende en compenserende maatregelen, op 
een praktisch uitvoerbaar niveau te beschrijven en deze 
procesbeschrijving (ecologisch werkprotocol zorgplicht, aanvullend op, 
doch afzonderlijk van het ecologisch werkprotocol conform de 

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat) voor de start van de 
Uitvoeringswerkzaamheden ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

FF030 
 

FF050 
 

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- en 

faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na 
inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna 
(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar. 

FF010 
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4.7 Omgaan met de verkeerscentrales (VC) 

VC010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan de digitale 
informatievoorzienings- en/of besturingsketen te verrichten, zodanig dat 
een beheerste omgang met de verkeerscentrale is gewaarborgd. 

OM010 
 

  

4.7.1 Aansluiten op proces changemanagement 

VC100 
 

De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden waarbij veranderingen 
worden doorgevoerd aan de digitale informatievoorzienings- en of 
besturingsketen met (mogelijk) technische impact op de operationele 

verkeersmanagement taken toestemming te vragen aan de 
changemanager. 

VC010 
 

B-VC110 
 

Begrippen in het kader van deze paragraaf. 
 
Change: een wijziging aan de digitale informatievoorzienings- en/of 
besturingsketen met technische impact op die keten.  

 
Changeslot: een projectspecifieke periode waarbinnen de Opdrachtgever 
het acceptabel acht dat een change kan worden uitgevoerd. 
 
Changemanager: de verantwoordelijke van Rijkswaterstaat voor het op 
een gecontroleerde wijze doorvoeren van een change. 

VC100 
 

VC120 
 

De Opdrachtnemer dient 2 formulieren: 
1. Request for Change (RfC) en  
2. Asset Mutatie Formulier (AMF) 

te downloaden van de website https://www.vecobe.nl. 

VC100 
 

VC130 
 

De Opdrachtnemer dient een changeslot aan te vragen door een 
ingevuld Request for Change (RfC) en een ingevuld Asset Mutatie 
Formulier (AMF) te sturen naar het IV loket (ICT-Servicedesk-

KA@RWS.nl) uiterlijk  
1. 3 weken voor de start van een change aan Mobimaestro, Routeserver 
en Centraal DRIP Management Systeem (CDMS) of 
2. 6 weken voor de start van een change aan overige digitale 
informatievoorzienings- en/of besturingsketens. 

VC100 
 

B-VC140 
 

De changemanager bepaalt op basis van de door de Opdrachtnemer 
ingediende formulieren een passend changeslot en stelt de 
Opdrachtnemer hiervan alsmede van het toegekende RfC-nummer op de 
hoogte. 

MK010 
VC130 
 

VC150 
 

Indien de Opdrachtnemer de instandhouding van de digitale 
informatievoorzienings- en/of besturingsketen overdragen aan een 

nevenopdrachtnemer, of krijgt overgedragen van een 
nevenopdrachtnemer, dan dient de Opdrachtnemer 12 weken voor start 
van de overdracht een AMF te sturen naar het IV loket (ICT-

Servicedesk-KA@RWS.nl). 

VC010 
 

  

4.7.2 Aansluiten op proces transitiemanagement 

VC200 
 

De Opdrachtnemer dient voor de Werkzaamheden waarbij 
veranderingen worden doorgevoerd aan de digitale 

informatievoorzienings- en of besturingsketen met functionele impact op 
de operationele verkeersmanagement taken toestemming te vragen aan 
de transitiemanager. 

VC010 
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B-VC210 
 

Begrippen in het kader van deze paragraaf. 
 
Transitie: een verandering aan de digitale informatievoorzienings- en/of 

besturingsketen met functionele impact op de operationele verkeer- en 
watermanagement taken van Rijkswaterstaat.  
 
Transitieslot: een projectspecifieke periode waarbinnen de 
Opdrachtgever het acceptabel acht dat een transitie kan worden 
uitgevoerd. 
 

Transitiemanager: de verantwoordelijke van Rijkswaterstaat voor het op 
een gecontroleerde wijze doorvoeren van een transitie. 

VC200 
 

VC220 
 

De Opdrachtnemer dient 2 formulieren: 

1. transitieformulier; 
2. afmeldformulier transitie 
te downloaden van de website https://www.vecobe.nl. 

VC200 
 

VC230 
 

De Opdrachtnemer dient een transitieslot aan te vragen door een 

ingevuld transitieformulier te sturen naar de transitiemanager uiterlijk: 
1. 4 weken voor start van de transitie; 
2. 10 weken voor start van de transitie indien inzet van 
rijkswaterstaatpersoneel in roosterdienst tijdens de uitvoering van de 
Werkzaamheden benodigd is. 

VC200 
 

VC240 
 

De Opdrachtnemer dient een gedetailleerde werkplanning met alle 
contactmomenten af te stemmen met de transitiemanager. 

VC220 
 

B-VC250 
 

De transitiemanager bepaalt op basis van het door de Opdrachtnemer 
ingediende transitieformulier en de afgestemde werkplanning een 
passend transitieslot en stelt de Opdrachtnemer hiervan op de hoogte. 

VC230 
VC240 
 

VC260 
 

De Opdrachtnemer dient na afloop van een transitie binnen 10 
werkdagen een ingevuld afmeldformulier aan de transitiemanager te 
sturen. 

VC200 
 

  

4.8 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden (BS) 

BS010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de 
Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged. 

OM010 
 

  

4.8.1 Bouwkundige vooropnamen 

BS100 
 

Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen Werkzaamheden, 

een reële kans bestaat dat schade aan objecten en/of 
(landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de Opdrachtnemer een 
Zelfstandige Hulppersoon te betrekken die: 
1. of is gecertificeerd conform BRL 5024, 
2. of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om gecertificeerd te 
kunnen worden, waarbij een bouwkundige vooropname wordt 

uitgevoerd onder controle van een geaccrediteerde certificatie-instelling 
conform hoofdstuk 3 van BRL 5024, teneinde via de procedure uit 
hoofdstuk 7 van de BRL 5024 het KOMO-procescertificaat voor het 
verrichten van bouwkundige vooropnamen te verkrijgen. 

BS010 
 

BS110 
 

De Opdrachtnemer dient door de Zelfstandige Hulppersoon als bedoeld 
in BS100, aan de hand van de voorgenomen Werkzaamheden, een 
risico-inventarisatie te laten opstellen en risicocontouren te laten 
vastleggen op een tekening. 

BS100 
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BS120 
 

Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend zijn, 
dan dient de Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever over 
aannamen die als uitgangspunten zullen dienen voor de risico-

inventarisatie en risicocontouren. 

BS110 
 

BS130 
 

De Opdrachtnemer dient door de Zelfstandige Hulppersoon als bedoeld 
in BS100, voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de 
risicocontouren liggen, een monitoringsplan te laten opstellen. 

BS110 
 

BS140 
 

Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren blijkt 
dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, dan dient 
de Opdrachtnemer door de Zelfstandige Hulppersoon als bedoeld in 

BS100, voor die objecten en/of (landbouw)gronden bouwkundige 
vooropnamen te laten uitvoeren. 

BS110 
 

BS150 
 

De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige 

vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024. 

BS140 
 

BS160 
 

De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per objectadres 
vast te leggen in een vooropnamerapport conform hoofdstuk 4.4 BRL 
5024, inclusief een digitale gegevensdrager met foto's van alle objecten 

en/of (landbouw)gronden. 

BS140 
 

BS170 
 

De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een 
vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en de bewoners 
van de desbetreffende objecten en/of (landbouw)gronden. 

BS160 
 

BS180 
 

De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 

voordat alle vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter 

kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 

BS170 
 

BS190 
 

De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde 
toestand van objecten en/of (landbouw)gronden als uitgangspunt te 

handhaven. 

BS160 
 

BS195 
 

Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren 
wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiende 

uit BS110 tot en met BS190 te herhalen. 

BS010 
 

  

4.8.2 Monitoren 

BS200 
 

De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren. BS130 
 

BS210 
 

Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de 
Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde deskundige 

te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt en uitvoert. 

BS120 
 

BS220 
 

De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 
voordat het plan van aanpak ter kennis is gebracht van de 

Opdrachtgever. 

BS210 
 

BS230 
 

De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van 
meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trillingsmeters, peilbuizen) 
toestemming te hebben verkregen van de rechthebbenden en deze 

rechthebbenden de gelegenheid te geven bij het plaatsen van de 
meetbenodigdheden aanwezig te zijn. 

BS120 
 

BS240 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te 

verschaffen tot alle monitoringsgegevens. 

BS200 
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4.8.3 Schadeafhandeling 

BS300 
 

Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, dan 
dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van uitvoering en 
over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter kennis te brengen 
van de Opdrachtgever. 

BS010 
 

BS310 
 

Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, 
dan dient de Opdrachtnemer terstond - uiterlijk binnen 24 uur na het 
ontstaan van de schade - kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever. 

BS300 
 

BS320 
 

Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een 

verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform 
paragraaf 4 lid 1 en/of lid 2 UAV-GC 2025. 

BS310 
 

B-BS330 
 

De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de 
Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker, 
gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn 
bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat daartoe 
de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever aansprakelijk behoeft 
te worden gesteld en ongeacht of reeds schadeexpertise heeft 

plaatsgevonden. 

BS310 
 

B-BS340 
 

Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter 
dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden 

schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van 
bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde 
kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de 
eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 

betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 
Opdrachtnemer te verhalen. 

B-BS330 
 

BS350 
 

De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van 
schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de ervaren 
overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd. 

BS310 
 

BS360 
 

Indien op grond van aard en omvang van de schade direct 
voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen 
derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de 
Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden 

gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. 

BS350 
 

BS370 
 

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever 
voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document, 
afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief 

alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de 
aanspraken van derden tot vergoeding van schade. 

BS360 
 

BS380 
 

De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen 

van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks 
overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de 
Opdrachtnemer. 

BS370 
 

B-BS390 
 

Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de 
Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van 
derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder 
nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling 
gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te 
verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem gemaakte 
kosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 

betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 
Opdrachtnemer te verhalen. 

BS350 
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BS395 
 

De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te vergoeden 
conform de gewassentarieven zoals die zijn bepaald in de meest recente 
lijst “Tarieven Teeltjaar” van LTO Nederland. 

BS350 
 

  

4.9 Omgaan met Controle Center Missie Kritieke Ondersteuning (MK) 

MK010 
 

De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van 
Uitvoeringswerkzaamheden waarbij de functionaliteit van de digitale 
informatievoorziening- en/of besturingsketen wordt onderbroken, de 

start van die Uitvoeringswerkzaamheden telefonisch af te stemmen met 
Controle Center Missie Kritieke Ondersteuning (CC-MKO) en daarbij te 

verwijzen naar het Rijkswaterstaat-registratienummer als bedoeld in eis 
MP040 lid 2. 

OM010 
 

MK020 
 

De Opdrachtnemer dient voor ingebruikneming van (onderdelen van) 
het Werk, waarbij de functionaliteit van de digitale 
informatievoorziening- en/of besturingsketen voldoet aan de eisen, 
telefonisch het moment van ingebruikneming door te geven aan CC-
MKO met verwijzing naar het Rijkswaterstaat-registratienummer. 

MK010 
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5 Technisch management (TM) 

  

5.1 Algemeen 

TM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 
het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen 
aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

PM010 
 

B-TM020 
 

In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de 
uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering 
binnen de GWW-sector”. 

TM010 
 

B-TM030 
 

Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-
sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem” 
wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip 
“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan 

elkaar gelijk. 

B-TM020 
 

TM035 
 

De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er momenten 
worden gecreëerd waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde 

Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer. 
Hierbij wordt onder baseline verstaan: een vastgestelde set van 
informatie die het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als 
referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Een baseline dient 
ten minste het V&V-dossier te bevatten. 

TM010 
 

TM040 
 

De Opdrachtnemer dient een coördinator constructieve veiligheid als 
sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en de 

uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van 
constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig aanspreekpunt is 
voor de Opdrachtgever. 

IV010 
PM120 
 

TM045 
 

De coördinator constructieve veiligheid dient: 
1. een opleiding civiele techniek op ten minste HBO+ niveau te hebben 
afgerond 

2. aantoonbare werkervaring in deze rol bij een renovatieproject van 
een betonnen brug met een opdrachtsom van ten minste 2,5 mio euro 
te hebben. 

TM040 
 

TM050 
 

De coördinator constructieve veiligheid is ten aanzien van de borging 

van constructieve veiligheid verantwoordelijk voor de coördinatie en 
uitvoering van het uitvoeringsontwerp, inclusief ontwerp van tijdelijke 
voorzieningen en hulpconstructies, conform de taken en 
verantwoordelijkheden van de rol ‘coördinerend constructeur’ zoals 
beschreven in het Kennisportaal Constructieve Veiligheid.  

De coördinator constructieve veiligheid rapporteert in de Nota 

Constructieve Veiligheid de impact van alle uitvoeringssituaties op de 
constructie, behoudens de invloed van deze uitvoeringssituaties op de 
globale krachtswerking van de constructie. 

TM040 
 

B-TM055 
 

De constructeur van de Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de 

constructieve veiligheid van de globale krachtswerking van de 
constructie. 
De constructeur van de Opdrachtgever is inhoudelijk aanspreekpunt 
voor de coördinator constructieve veiligheid. 

TM050 
 

TM060 
 

De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de 
ruimtelijke kwaliteit en vormgeving gedurende de ontwerpfase en de 
uitvoeringsfase. 

TM010 
 



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31198351 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 43 van 102 

TM070 
 

De Opdrachtnemer dient een gekwalificeerde landschapsarchitect en/of 
architect als sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de 
ontwerpfase en de uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor 

de esthetische kwaliteit van het ontwerp en op dit gebied deskundig 
aanspreekpunt is voor de Opdrachtgever. 

PM120 
TM060 
 

TM080 
 

De landschapsarchitect en/of architect dient ingeschreven te staan in het 
Architectenregister of gelijkwaardig bij keuze van een 

landschapsarchitect en/of architect buiten Nederland. 

TM070 
 

TM090 
 

De landschapsarchitect en/of architect dient aantoonbaar ervaring te 
hebben met de ruimtelijke inpassing van infrastructurele projecten. 

TM070 
 

  

5.2 Ontwerpen (OW) 

OW010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, 
zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan 
de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

TM010 
 

OW020 
 

De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in 
onderlinge samenhang te verrichten. 

OW010 
 

  

5.2.1 Analyseren 

OW100 
 

De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes 
gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het 
Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop 
objecten in de objectenboom zijn geïdentificeerd. 

OW010 
 

OW110 
 

De analyses dienen ten minste te omvatten: 
1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de Opdrachtnemer 
te maken keuzes in oplossingen, prestaties en Werkzaamheden; 
2. de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of 

randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de 
Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 
Werkzaamheden; 
3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling 
van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen; 
4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de 
risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk onderling en 

de vertaling hiervan in eisen; 
5. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de vertaling 
van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen; 
6. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische 
Werkzaamheden); 

7. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk; 

8. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de 
vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het Werk. 

OW100 
 

OW120 
 

De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de 
uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en 

gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron. 

OW110 
 

OW130 
 

De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een 
raakvlakkenregister op te stellen. 

OW100 
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OW140 
 

In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn 
vastgelegd: 
1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt 

beschreven; 
2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak; 
3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties waarin 
het raakvlak is uitgewerkt; 
4. per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met beheersmaatregelen 
betreffende het raakvlak. 

OW130 
 

  

5.2.2 Structureren en alloceren 

OW200 
 

De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te alloceren, 
zodanig dat overzicht wordt gecreëerd en de complexiteit wordt 
beheerst. 

OW010 
 

OW210 
 

De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in 
een objectenboom. 

OW200 
SM100 
 

OW220 
 

De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig dat 
een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis 
op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. 

OW210 
 

OW230 
 

De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren 
aan de objecten in de objectenboom. 

OW200 
 

  

5.2.3 Genereren van oplossingen 

OW300 
 

De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een 
oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

OW010 
 

OW310 
 

De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de 
onderdelen van) het Werk ten minste het volgende vast te leggen: 
1. de objecten inclusief gealloceerde eisen; 
2. de uitgangspunten; 
3. de raakvlakken; 

4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de 
analyses); 
5. de esthetische verschijningsvorm van de gemaakte ontwerpkeuzes 
inclusief onderbouwing met 3D-visualisaties, tekeningen, materiaalstaat, 
afwerkstaat en kleurenstaat;  
6. de aspecten van integrale veiligheid tijdens realisatie, gebruik, 
beheer, onderhoud en sloop; 

7. de overblijvende integrale veiligheidrisico’s; 
8. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van maatschappelijk 
verantwoord inkopen, conform de “Rijkswaterstaat Brede Afspraak 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen”, die als bijlage O bij deze 
Vraagspecificatie Proces is gevoegd;  
9. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale) modellen;  

10. de wijze van uitvoering en/of integratie;  
11. de wijze van onderhouden;  
12. indien van toepassing: de wijze van bediening. 

OW300 
 

  

5.3 Uitvoeren (UV) 

UV010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, 

zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

TM010 
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UV020 
 

De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met 
Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die 
daarop betrekking hebben, gereed zijn. 

UV010 
 

UV050 
 

Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande 
situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer 
Management Systeem, die niet door de Werkzaamheden zijn ontstaan, 
dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het 
Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen 
worden gehouden. 

UV010 
 

UV060 
 

De Opdrachtnemer dient kennis te nemen van de locatie van 
deformatiemeetpunten en deze tijdens het verrichten van de 
Werkzaamheden in stand te houden. 

UV010 
 

  

5.3.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden 

UV100 
 

De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale 
veiligheid aan hulppersonen (ondergeschikten van de Opdrachtnemer) 
en Zelfstandige Hulppersonen en derden op het werkterrein te verzorgen 
en te coördineren. 

IV010 
UV010 
 

UV120 
 

De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en 
vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging 
van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van 
openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen 
hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn. 

IV010 
UV010 
 

  

5.3.2 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen 

UV300 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het omgaan 
met vrijkomende materialen, als bedoeld in annex V Vrijkomende 
materialen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

PM120 
UV010 
 

UV310 
 

De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en 
ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 
1. uit te voeren onderzoeken; 
2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 
3. werkvolgorde en werkmethode; 

4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 
5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van bestemming 
en de verwerking of toepassing van de vrijkomende materialen; 
6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende 
materialen; 

7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 

publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen. 

UV300 
 

UV320 
 

Indien vrijkomende materialen conform annex V Vrijkomende materialen 
geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij de 
Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich 

ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van 
afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer. 

UV300 
 

UV330 
 

De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de 

kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het vrijkomen 
van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel van een 
onderzoek conform geldende onderzoeksnormen. 

UV300 
 

B-UV340 
 

Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW Publicatie 
210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van toepassing. 

UV300 
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UV350 
 

Indien de aanwezigheid van teerhoudend asfalt door de aanbesteder is 
aangegeven of onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens realisatie de 
aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, dan dient de 

Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving “vrijkomende 
materialen” een freesplan inclusief bepaling van de hoeveelheid af te 
voeren teerhoudende asfalt op te stellen en ter kennis te brengen van 
de Opdrachtgever. 

UV300 
UV330 
 

B-UV360 
 

Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens realisatie 
blijkt dat er sprake is van een substantieel grotere hoeveelheid 
teerhoudend asfalt dan in de Aanbieding kon worden voorzien op basis 

van alle beschikbare informatie, dan heeft de Opdrachtnemer op grond 
van § 44 lid 1 sub a UAV-GC 2025 recht op vergoeding van kosten voor 
het gescheiden vrijmaken, vervoeren en afleveren van de extra 

hoeveelheid teerhoudend asfalt en worden die kosten op afzonderlijke 
factuur vergoed tegen een bedrag van € 53,50 per ton inclusief AKWR, 
exclusief omzetbelasting. 

UV350 
 

UV370 
 

De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de 

afgevoerde vrijgekomen materialen. 
Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de Opdrachtnemer 
niet het eigendom heeft verkregen conform annex V Vrijkomende 
materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de naar een 
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde 
vrijgekomen materialen in de administratie te zijn opgenomen. 

UV300 
 

  

5.3.3 Overbelading motorvoertuigen 

UV400 
 

De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten 
behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane 
maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of 

kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum 
massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is dan 
de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de toegestane 
maximum massa. 

UV010 
 

UV410 
 

De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen ritten 
met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs en/of 
kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die in het 
kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer over de 
openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen (waaronder 
afvalstoffen) en materieel. 

UV400 
 

UV420 
 

In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn vastgelegd: 
1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig; 

2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger; 
3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig of 

de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram; 
4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging; 
5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na laden in 
kilogram; 
6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram; 
7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram; 

8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane 
maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal). 

UV410 
 

B-UV430 
 

Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum 
massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, verbeurt de 

Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk 
opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding wordt 
opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt: 

UV400 
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105% < X < 110%     €    360,00 

110% ≤ X < 115%     €    500,00 

115% ≤ X < 120%     €    800,00 

120% ≤ X < 125%     € 1.100,00 

125% ≤ X < 130%     € 1.800,00 

130% ≤ X < 150%     € 2.700,00 

X ≥150%     € 3.600,00 

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum massa * 100%. 

B-UV450 
 

De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij een 
boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten inlichten. 

B-UV430 
 

  

5.3.4 Inzetten duurzamer materieel (DM) 

DM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
inzetten van materieel en energiedragers duurzamer te verrichten, 
zodanig dat wordt bijgedragen aan de strategie “Naar klimaatneutrale 
en circulaire rijksinfrastructuurprojecten” en “Schoon en Emissieloos 
Bouwen”. 

UV010 
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B-DM020 
 

De Opdrachtgever verstaat onder materieel en energiedragers:  
  
Materieel: voer-, vaar- en (mobiele) werktuigen die gebruik maken van 

energiedragers.  
 
Voertuigen: rollend materieel bestemd voor het vervoer van goederen 
en personen over de openbare weg. 
 
Vaartuigen: materieel dat wordt ingezet bij Werkzaamheden op het 
water, zowel op binnenwateren als zeegaand, evenals bij 

Werkzaamheden rondom kustlijnzorg en vaargeulonderhoud. Ze zijn 
gemotoriseerd en kunnen met een eigen aandrijving varen.  
 
Zeegaande vaartuigen: vaartuigen die varen met een IMO-nummer 
hebben.  
 
Binnenlandse vaartuigen: vaartuigen die varen met binnenvaartpapieren 

(certificaten van onderzoek) en een ENI (Europees 
scheepsidentificatienummer voor binnenschepen) hebben.  
 
(Mobiele) werktuigen: werktuigen die mobiel inzetbaar zijn, bijvoorbeeld 
doordat ze verrijdbaar, losmaakbaar of draagbaar zijn. Ze zijn 
gemotoriseerd, kunnen een eigen aandrijving hebben en worden niet 

hoofdzakelijk ingezet voor transport op de openbare weg.  
 
Energiedragers: een stof of medium dat energie bevat in de vorm van 

een brandstof, elektriciteit, warmte of kracht.  
  
Duurzame energiedragers: de volgende energiedragers conform de 
Renewable Energy Directive (RED) II, Europese richtlijn hernieuwbare 

energie:  
- Biobrandstoffen uit rest- en afvalstromen zonder verwerking door 
geavanceerde technologie (RED II Annex IXb);  
- Biobrandstoffen uit rest- en afvalstromen verwerkt door geavanceerde 
technologie (RED II Annex IXa);  
- Hernieuwbare brandstoffen van niet biologische oorsprong (RFNBO);  
- Hernieuwbare elektriciteit.  

 
Zero emissie (ZE): bij het gebruik van materieel geen uitlaatemissies  
van NOx, roetdeeltjes en broeikasgassen. 

DM010 
 

DM040 
 

De Opdrachtnemer dient met zijn materieel en energiedragers te 

voldoen aan de minimum eisen emissienormen per kalenderjaar conform 
bijlage O “Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers” 
van deze Vraagspecificatie Proces. 

DM010 
 

DM045 
 

De Opdrachtnemer dient bij vaartuigen te voldoen aan de 
emissienormen per kalenderjaar conform bijlage O “Minimum eisen 
emissienormen materieel en energiedragers” van deze Vraagspecificatie 
Proces. De emissienormen hebben betrekking op het gewogen 
gemiddelde van het geïnstalleerde vermogen op het gehele vaartuig 
inclusief alle hoofd-, hulp- en werkmotoren. Indien het gewogen 

gemiddelde niet kan worden aangetoond, dan dient ten minste 90% van 
het totaal geïnstalleerd vermogen te voldoen aan de betreffende 
emissienorm. 

DM040 
 

DM050 
 

Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een biobrandstof, dan 
dient de brandstofleverancier waarbij de biobrandstof wordt ingekocht 
hiervoor gecertificeerd zijn volgens ISCC voor hernieuwbare energie 

conform de geldende RED-richtlijn. 

DM010 
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DM060 
 

De Opdrachtnemer dient na afloop van ieder kalenderjaar en bij 
oplevering voor (mobiele) werktuigen het percentage ZE materieel te 
berekenen conform de formule <zie afbeelding> en onderbouwd ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

DM040 
 

  

 
  

5.4 Verifiëren en valideren (VV) 

VV100 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten 
van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in 
overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en 
geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk. 

TM010 
 

B-VV110 
 

Een keuring als bedoeld in § 20 en § 21 UAV-GC 2025 is een verificatie 
of een validatie. 

VV100 
 

VV115 
 

De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter kennis 
te brengen van de Opdrachtgever. 

PM120 
VV100 
 

VV116 
 

De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 
1. de globale aanpak van verificatie en validatie; 
2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten verificaties 
en validaties met alle relevante activiteiten; 

3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden 

betrokken bij verificaties en validaties. 

VV115 
 

VV120 
 

De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of 
meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

PM120 
VV100 
 

VV130 
 

Een V&V-methode dient:  
1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode, een 

beoordelingscriterium (pass-fail criterium), een beoordelaar, 
moment(en) van het verrichten van de verificatie of validatie en 
eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verificatie of 
validatie;  
2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende eisen 
en (de onderdelen van) het Werk;  
3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of 

validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn genoemd. 

VV120 
 

VV140 
 

De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te 
houden. 

VV100 
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VV150 
 

Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties en 
validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn vastgelegd: 
1. de betreffende objecten; 

2. de betreffende eisen; 
3. het type V&V-methode; 
4. de bewijsvoeringsmethode; 
5. het beoordelingscriterium (pass-fail criterium); 
6. de beoordelaar (naam en functie); 
7. het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is 
verricht; 

8. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of 
validatie; 
9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande 
methode; 
10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief 
bewijsdocumenten; 
11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet). 

VV140 
 

VV155 
 

De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-voortgangsrapportage op 
te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

TM035 
 

VV156 
 

De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te 
beschrijven: 
1. Een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie; 
2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties waarvan 

het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”) inclusief de 
bijbehorende maatregelen; 

3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en stakeholders 
zijn betrokken; 
4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen 
aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en gevalideerd 
gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van de Opdrachtgever 

en stakeholders is beschreven. 

VV155 
 

VV160 
 

De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het 
V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de 

betreffende eisen is voldaan. 

VV100 
 

  

5.5 Leveren gegevens (LG) 

LG010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
leveren van gegevens te verrichten, zodanig dat de gegevens van het 

gerealiseerde Werk juist, volledig en tijdig zijn en geschikt zijn voor het 
beheren en het in stand houden van het Werk. 

TM010 
 

LG020 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
leveren van data (areaalgegevens) te beschrijven en deze 

procesbeschrijving (plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de 
bovenliggende eis LG010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende 
eisen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

LG010 
PM120 
 

LG030 
 

Indien de Opdrachtnemer door middel van sensoren via (onderdelen 
van) objecten van de Opdrachtgever gegevens (data) inwint: 
1. in opdracht van de Opdrachtgever;  
2. met nadrukkelijke schriftelijke instemming van de Opdrachtgever; of 
3. uit eigener beweging, 
dan dient de Opdrachtnemer deze gegevens (data) per direct en om niet 
te leveren aan de Opdrachtgever. 

LG010 
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LG040 
 

De Opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de geleverde gegevens 
(data) alle relevante rechten met betrekking tot bescherming, 
verwerking, verspreiding en integriteit van deze gegevens (data) 

nadrukkelijk voor. 

LG030 
 

  

5.5.1 Opstellen afleverdossier (OP) 

OP100 
 

De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk nadat een betaalpost met 
als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk is afgerond, een 

afleverdossier ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

LG010 
 

OP110 
 

De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met 
betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is 
voldaan. 

OP100 
 

OP120 
 

Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage [..P..] 
“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten 
minste de gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud 

fleverdossier” te bevatten: 

OP100 
 

 
Gegevens 
(conform de lijst genoemd in bijlage [...P...] bij 

deze Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of 
elders gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 
exemplaren (naast 

digitale bestanden) 

As-built tekeningen en berekeningen van permanente 
objecten en in de bodem achtergebleven 

(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 
15 UAV-GC 2025 

 

Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken, DVM en 
andere beheerobjecten 

 

Instandhoudingsplannen  

Handleidingen  

Inspectierapporten  

Nul(deformatie)metingen van het Werk inclusief 
rapportage 

 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel)  

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 
V&G-dossier conform artikel 2.30 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

V&V-dossier  

Indien sprake is van een bodemsanering: het 
Evaluatierapport inclusief de beschikking van het 
bevoegd gezag. 

 

Tabel Inhoud afleverdossier 

  

5.5.2 Opstellen opleverdossier 

OP200 
 

De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te 
stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

LG010 
 

OP210 
 

De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met 
betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan. 

OP200 
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OP220 
 

Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage [...P...] 
“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten 
minste te bevatten: 

1. een opsomming van alle geleverde afleverdossiers;  
2. de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud 
opleverdossier”. 

OP200 
 

 
Gegevens 
(conform de lijst genoemd in bijlage [...P...] bij 
deze Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of 
elders gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 
exemplaren (naast 
digitale bestanden) 

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van 

permanente objecten en in de bodem achtergebleven 
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

 

Doorrijprofielbestanden  

1GIS-bestanden  

(geactualiseerd) integraal Beheer & Onderhoudsplan   

Instandhoudingsplannen  

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 
15 UAV-GC 2025 

 

(Integrale) handleidingen  

Inspectierapporten  

Nul-(deformatie)metingen van het Werk inclusief 

rapportage 

 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel)  

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 
V&G-dossier conform artikel 2.30 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

Afvalstoffenadministratie  

Eindrapportage MKI-waarde, conform eis DU060   

V&V-dossier  

De “Verklaring van geen bezwaar” als bedoeld in 
paragraaf 7.10.4.2 van het CBS TIS 

1 

Tabel Inhoud opleverdossier 

  

5.5.3 Digitaal overdragen gegevens 

OP300 
 

De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties 
worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de decompositie 

en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum af te spreken 
waarop de actualisatie zal plaatsvinden. 

LG010 
 

OP310 
 

De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens op te 
slaan en over te dragen op een voor het netwerk van Rijkswaterstaat 

geschikte gegevensdrager. Deze areaalgegevens dienen in de vorm van 
bestanden in het aangegeven bestandsformaat conform de aangegeven 
lijst “Areaalinformatie RWS” aangeleverd te worden in een Windows 
verkenner structuur met daarin een mappenindeling volgens de lijst 
“Areaalinformatie RWS”. Deze lijst is te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens. 

OP100 
OP200 
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5.6 Onderhoudstermijn 

B-OT010 
 

Voor het totale Werk in bedraagt de onderhoudstermijn als bedoeld in § 
27 lid 2 UAV-GC 2025 26 weken. 

PM010 
 

  

5.7 Cybersecurity leveringen 

Niet van toepassing 
  

5.8 Omgaan met de gegevens ondergrond (GO) 

  

5.8.1 Basisregistratie ondergrond 

GO010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 
voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder 
het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de 

aanleverplicht, de (terug)meldplicht en de onderzoeksplicht met 
betrekking tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO). 

TM010 
 

GO020 
 

De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op 
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

GO010 
 

GO030 
 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 
gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 
van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de 

Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, (terug)melding te doen bij 
de LV BRO volgens de daarvoor geldende procedure. 

GO020 
 

GO040 
 

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden 
ondergrondgegevens die behoren tot het BRO-domein Bodem- en 

grondonderzoek of Grondwatermonitorig, inwint, dan dienen deze te 
voldoen aan de eisen en het format van de LV BRO. Ter informatie wordt 
gesteld dat het leveren van ondergrondgegevens die behoren tot het 
BRO-domein Milieukwaleit wordt geregeld via de eisen aan het leveren 
van gegeven aan het Webportaal BIS Milieu. 

GO010 
 

GO050 
 

De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens die 
behoren tot het BRO-domein Bodem-en grondonderzoek of 
Grondwatermonitoring, binnen 20 werkdagen na datum van inwinning, 
te leveren aan de LV BRO. 

GO040 
 

GO060 
 

De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens die 
behoren tot het BRO-domein Bodem- en grondonderzoek of 
Grondwatermonitoring, de metadata mee te geven conform bijlage T 
“Invulinstructie format LV BRO” . 

GO040 
 

GO070 
 

De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de 
ondergrondgegevens die behoren tot het BRO-domein Bodem- en 
grondonderzoek of Grondwatermonitoring aan de BRO ter kennis te 

brengen aan de Opdrachtgever. 

GO050 
 

GO080 
 

Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens 
die behoren tot het BRO-domein Bodem-en grondonderzoek of 
Grondwatermonitoring, onjuist blijken te zijn, dan dient de 

Opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen om deze 
onjuistheid te corrigeren. 

GO010 
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5.8.2 Dinodata 

GO100 
 

Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie van 
het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of de 
samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet reeds 
zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer deze in te 
dienen bij TNO, DINO ("Data en Informatie Nederlandse Ondergrond") 
conform de aangegeven procedure op www.dinoloket.nl. In alle 

bestanden dient Rijkswaterstaat als de Opdrachtgever te zijn ingevuld. 

GO050 
LG010 
 

GO110 
 

De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan DINO 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

GO100 
 

  

5.9 Omgaan met gegevens grootschalige topografie (GT) 

GT010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 
voortvloeien uit de Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT), 

waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de 
gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht 
met betrekking tot de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT). 

TM010 
 

GT020 
 

De Opdrachtnemer dient de LV BGT te gebruiken en te raadplegen op 
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

GT010 
 

GT030 
 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 
gegevens in de LV BGT, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 26 

van de Wet basisregistratie grootschalige topografie daarvan namens de 
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij 

www.verbeterdekaart.nl volgens de daarvoor geldende procedure. 

GT020 
 

GT040 
 

De Opdrachtnemer dient bij aflevering en oplevering, doch ten minste 
iedere 6 maanden, de gewijzigde terreinsituatie in de BGT digitaal en 
aangesloten op de gegevens in de recentste versie van de BGT in de LV 
BGT te leveren, conform de volgende specificaties: 
1. Productspecificaties BGT voor RWS te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Basisregistratie Grootschalige 
Topografie”; 

2. BGT Berichtenverkeer; 
3. Gegevenscatalogus BGT; 
4. Gegevenscatalogus IMGeo. 
De laatste drie specificaties zijn te downloaden van 
https://www.geonovum.nl. 

GT010 
 

GT050 
 

Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BGT geleverde gegevens 
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 

medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 

GT040 
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6 Inkoopmanagement (IM) 

IM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Zelfstandige Hulppersonen te managen, 
zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door Zelfstandige Hulppersonen 
verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de 

eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. 

PM010 
 

IM020 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door 
Zelfstandige Hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader 

van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende 
gegevens van elke Zelfstandige Hulppersoon alsmede wijzigingen van 

die gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever: 
1. De naam; 
2. De contactgegevens; 
3. De wettelijke vertegenwoordigers. 

Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor Zelfstandige 
Hulpersonen die door Zelfstandige Hulpersonen gecontracteerd worden. 

IM010 
 

IM030 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden door Zelfstandige 

Hulppersonen wil laten verrichten, dan dient de Opdrachtnemer een 
quickscan conform de handleiding "Quickscan nationale veiligheid bij 
inkoop en aanbesteden" uit te voeren en het resultaat ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

IM010 
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6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI) 

BI010 
 

Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door 
Zelfstandige Hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de 
Zelfstandige Hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief de 
waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan € 
130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de 
Zelfstandige Hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de 

Opdrachtgever. 
 
De Opdrachtnemer meldt de inzet van de Zelfstandige Hulppersoon 

tijdig aan de Opdrachtgever en brengt daarbij aan de Opdrachtgever ter 
kennis: 
1. een door de Zelfstandige Hulppersoon ingevuld en ondertekend 

Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat als pdf-formulier als 
bijlage U “Melding inzet Zelfstandige Hulppersoon” bij deze 
Vraagspecificatie Proces is gevoegd, waarbij van deel II de afdelingen A 
en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld. De Zelfstandige 
Hulppersoon dient op het Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
onder Deel II A, Identificatie, zijn KvK-nummer en vestigingsnummer te 
vermelden 

en 
2. een door de Zelfstandige Hulppersoon ingevulde en ondertekende 
Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen die als bijlage V 
bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd die volledig is ingevuld. 
Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de 
genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument en in de Aanvullende eigen verklaring inzake 

Russische partijen. Indien uit de beoordeling blijkt dat de Zelfstandige 
Hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of in de 
Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen, dan kan de 
Opdrachtgever besluiten dat:  
1. de door de Opdrachtnemer gekozen Zelfstandige Hulppersoon niet 

wordt geaccepteerd, en;  
2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere Zelfstandige 
Hulppersoon te vinden die de betreffende Werkzaamheden kan 
uitvoeren of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf zal 
uitvoeren.  
 
Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een Zelfstandige 

Hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 

deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er nog 
onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die 
Zelfstandige Hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd 
aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De Zelfstandige 
Hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de Opdrachtgever 
over de inhoud van dat advies geïnformeerd.  

 
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige 
voltooiing van het Werk. In geval een Zelfstandige Hulppersoon door de 
Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer 
geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of termijnverlenging. 

IM010 
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6.2 Inschakelen Zelfstandige Hulppersoon bouwborden (BB) 

BB010 
 

Indien bouwborden dienen te worden geplaatst, dan dient de 
Opdrachtnemer voor het ontwerp van bouwborden een opmaakbestand 
te bestellen bij een door Rijkswaterstaat geselecteerd 
communicatiebureau. De Opdrachtnemer dient daartoe het 
bestelformulier te gebruiken dat beschikbaar is op 
www.rws.nl/bouwborden. 

De kosten voor dit opmaakbestand bedragen circa € 250 exclusief 
omzetbelasting en komen voor rekening van de Opdrachtnemer en zijn 
niet verrekenbaar. 

CD300 
IM010 
 

  

6.3 Inschakelen Zelfstandige Hulppersoon PDC Netwerken (PN) 

PN010 
 

De Opdrachtnemer dient voor de diensten en/of leveringen als genoemd 
in de bijlage W "Producten en Diensten Catalogus Netwerken CIV" bij 
deze VSP een nadere opdracht te verlenen an Conclusion B.V. te Utrecht 
op grond van de tussen RWS en Conclusion B.V. gesloten overeenkomst 
met nummer 31182252, of, op nader aangeven van de OG, een 
daarvoor in de plaats redende organisatie. Materialen die vrijkomen bij 

deze diensten en/of leveringen vervallen aan deze Zelfstandige 
Hulppersoon. 

IM010 
 

PN020 
 

De kosten die door bovengenoemde Zelfstandige Hulppersoon voor de in 
PN010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de 

Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door 
de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke 
factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 

Opdrachtnemer zijn betaald. 
Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 
prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn gevoegd. 

PN010 
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Referentielijst 

 
 

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar vanuit eisen wordt 
verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces zijn gevoegd. 

Omschrijving referentie Eis 

BRL 5023 "Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat voor het 
proces van het meten van trillingen", d.d. 2 januari 2013 IKOB-BKB 

BS210 

BRL 5024 "Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat voor het uitvoeren 
van bouwkundige vooropnamen", d.d. 3 oktober 2013 IKOB-BKB 

BS100 
BS150 
BS160 

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) IV057 

CROW-Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, Aandacht voor de 

teerproblematiek”, d.d. juni 2015 
ISBN 978 90 6628 655 9 | CROW 

B-

UV340 

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig 
grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”,  
d.d. 2 november 2016 
ISBN 978 90 6628 658 0 | CROW 

KL210 

CROW-publicatie Standaardsystematiek voor kostenramingen – SSK2018 | CROW  

Certificatieschema Opsporing van ontplofbare oorlogsresten (CS OOO): 2016  

Certificatieschema Veiligheidsladder; https://www.veiligheidsladder.org/wp-
content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-final.pdf, NEN, 
Versie 4.0 datum 1 juli 2016 

VL010 

ConformiteitsBeoordelingsSchema- Technical Inspection Services | 30/06/2021 |  2.1 
https://www.tis-nl.nl/downloads/ 

 

Europese richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn)  
RICHTLIJN 2006/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 
van 17 mei 2006 
betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking) 

 

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat, d.d. januari 2025 Gepubliceerd op 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2024-12/Gedragscode-soortenbescherming-
Rijkswaterstaat.pdf 

FF030 

Grip op Secure Software Development (SSD) Beveiligingseisen voor (web)applicaties, 

Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP)https://cip-
overheid.nl/media/1500/20200720-ssd-normen-v30.pdf 

 

Handreiking Aanbesteden versie 4.0, Gunningscriterium CO2-Prestatieladder 4.0, 
september 2025, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen | september 
2025 |  4.0 

https://www.co2-prestatieladder.nl/documenten/handreiking-aanbesteden-4-0 

CO030 

Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code Veiligheid in de Bouw; 
https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via, Versie 2.3, 19 oktober 
2021 

CO030 
VL030 

Huisstijlrichtlijn bouwborden Rijkswaterstaat versie 2.1 d.d. mei 2018 Gepubliceerd op: 
www.rws.nl/bouwborden 

CD320 

IEC 62443 standaards, Industrial Automation and Control Systems (IACS) Security  

Leidraad Coordinated Vulnerability Disclosure, Nationaal Security Centrum  
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Omschrijving referentie Eis 

NEN 3140+A1Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning; vigerende 
versie | NEN 

 

NEN 3840+A1Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Hoogspanning; vigerende 
versie | NEN 

 

NEN-EN 50110 Bedrijfsvoering van elektrische installaties (deel 1, Algemene eisen en 

deel 2 Nationale bijlagen); vigerende versie | NEN 

 

NEN-EN-IEC 62061 Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van 

veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische 
besturingssystemen; vigerende versie | NEN 

 

NEN-EN-ISO 12100 
Veiligheid van machines – Algemene ontwerpbeginselen - Risicobeoordeling en 
risicoreductie (ISO 12100:2010) | NEN 

 

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie | NEN KM020 

NEN-ISO 10007  
Quality management systems – Guidelines for configuration management; juni 2004 | 
NEN 

 

NEN-ISO/IEC-27002, Code voor informatiebeveiliging; vigerende versie | NEN  

NPR-ISO/TR 14121-2 (Safety of machinery – Risk assessment – Part 2), hoofdstuk 6.5 

‘Hybrid Tool’ 

 

Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden, april 
2019;PIANOo:https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-
veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden 

IM030 

Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008) d.d. december 2008 ISBN 978 90 369 3638 
5 Gepubliceerd op:http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-
infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx 

 

RVW 2017 | Richtlijnen Vaarwegen - RVW 2017 d.d. december 2017 ISBN 978 90 
9030674 2 Gepubliceerd op: http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-
infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx 

 

Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, vigerende versie Gepubliceerd op: 
https://standaarden.rijkswaterstaat.nl 

IV090 
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Afkortingen 

 
 

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt. 

Afkorting Betekenis 

AKWR Algemene kosten, winst en risico 

AMF Asset mutatie formulier 

ARBO ArBeidsOmstandigheden 

AVG Algemene verordening gegevensbescherming 

BEI Bedrijfsvoering elektrische installaties 

BGT (Wet) basisregistratie grootschalige topografie 

BIBOB Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 

BPKV Beste prijs-kwaliteitverhouding 

BRL Beoordelingsrichtlijn 

BRO (Wet) basisregistratie ondergrond 

BW Burgerlijk Wetboek 

CBS TIS ConformiteitsBeoordelingsSchema- Technical Inspection Services 

CBS TIS ConformiteitsBeoordelingsSchema TIS 

CC-MKO Controle Center Missie Kritieke Ondersteuning 

CDMS Centraal DRIP management systeem 

CI Configurations item 

CIP Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming 

CO2 Koolstofdioxide / kooldioxide / koolzuurgas 

CS-OOO Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten 

DINO Data en informatie Nederlandse ondergrond 

DRIP Dynamisch route informatie paneel 

DVM Dynamisch verkeersmanagement 

EODD Explosieven Opruimingsdienst Defensie 

GMS Gladheidmeldsysteem 

GWW Grond-, weg- en waterbouw 

IA Industriële automatisering 

ICS/SCADA Industrial control systems / Supervisory control and data acquisition 

ICT Informatie- en communicatietechnologie 

IP-tabellen Internet protocol-tabellen 

IV Loket Informatievoorziening loket 

KvK-
nummer 

Kamer van Koophandel-nummer 

LTO 

Nederland 

Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland 
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Afkorting Betekenis 

LV BGT Landelijke voorziening BGT 

LV BRO Landelijke voorziening BRO 

MKI Milieukostenindicator 

NBd Nationale Bewegwijzeringsdienst 

NDFF Nationale databank flora en fauna 

NOK Nadere Overeenkomst 

NOx Stikstofoxiden 

PFU Project-follow-up 

PSU Project-start-up 

RBK Richtlijn beoordeling kunstwerken 

REV Register energie voor vervoer 

ROK Raamovereenkomst 

RTD Rijkswaterstaat Technisch Document 

RTD 1001: 
ROK 

Richtlijn Ontwerp Kunstwerken 

RWS Rijkswaterstaat 

RfC Request for change 

SCB Systeemgerichte contractbeheersing 

SOC Security operations center 

SPIC Safety performance indicator contractor 

SSD Secure software development 

SSK Standaard systematiek voor kostenramingen 

TIS Technical Inspection Service 

UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde contracten 

V&G Veiligheid & Gezondheid 

V&V Verificatie en Validatie 

VISI Voorwaarden scheppen voor de Invoering van Standaardisatie ICT in de bouw 

VMS Variable message signs 

VOG Verklaring omtrent gedrag 

WBS Work breakdown structure 

WIM Weigh in Motion 

WagwEU Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 

Wav Wet arbeid vreemdelingen 

ZE Zero emissie 

iWKS Intelligent wegkantstation 
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Bijlage A         Risicolijst 
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Bijlage B         Integraal Veiligheidsplan 
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Bijlage C         SPIC, Safety Performance Indicator Contractor 
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Bijlage D         Format Risicobeoordeling 
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Bijlage E         Bijlagen Bedrijfsvoering Elektrische Installaties 
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Bijlage F         Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI) van de 

Opdrachtgever 
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Bijlage G         Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde 
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Bijlage H         Kaderrichtlijn Coördinatie Uitvoeringsbesluiten op grond 

van artikel 5.45 lid 2 Omgevingswet 

 
Zie bijlage van deze VSP 
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Bijlage I         Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden 

 
 

 
TOELICHTING REGELINGENSCHEMA 
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ad a 

• ProRail B.V. = een overeenkomst conform het Samenwerkingsprotocol ProRail – 
Rijkswaterstaat d.d. 15 december 2011, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten 
draagt van het aanpassen van kabels en leidingen in beheer bij ProRail B.V. 

ad b 

• Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij de Werkzaamheden betrokken 

overheid, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van het aanpassen van 
kabels en leidingen in beheer bij die overheid.  

ad c 

• Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet met het bijbehorende 
Uitvoeringsprotocol Telecom 2023 inclusief de bijlagen waaronder de modellen 

Projectovereenstemming (nacalculatie, vaste prijs, vereenvoudigd en geschillen) met 
bijlagen, alsmede de Uitvoeringsafspraken Verwijderen Ongebruikte Telecomkabels 
(UVOT). 

• Opmerking: KPN B.V. verwijdert op eigen kosten de verlaten kabels van het Wegen 
Telecommunicatie Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied van 
Rijkswaterstaat, conform het Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 en de 

Overeenkomst voor onbepaalde tijd inzake beschikking en beheer t.a.v. de functieloze 
WTN kabels d.d. 22 december 2011. 

ad d 

• Regeling andere overheid = er kan een vergoedingsregeling van een andere overheid 
(bijvoorbeeld gemeente) gelden, welke dan kan worden toegepast op een wijziging van 

aansluitende, kruisende of naastliggende infrastructuur van die overheid. Bij 
gezamenlijke projecten van Rijkswaterstaat en andere overheden kunnen meerdere 
regelingen van toepassing zijn, waarbij gekozen moet worden wie de Verzoeken Tot 
Aanpassing verstuurt, waarmee de regeling van die overheid geactiveerd wordt. 

• Die overheid kan ook ProRail B.V. zijn (handelt namens de Minister van Infrastructuur en 
Waterstaat). 

• Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in strijd met 
de voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op vergoeding 
bestaat. 

ad e 

• NKL 2024 = binnen beperkingengebied is de Beleidsregel nadeelcompensatie verleggen 

kabels en leidingen vanwege rijkswaterstaatswerken, rijkswegen en hoofdspoorwegen 
2024 (Staatscourant 2023, nr. 35448) van toepassing met het daarbij behorende 
Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 14 september 
2001), inclusief de modellen Projectovereenstemming (vaste prijs en nacalculatie) met 
bijlagen. 

• Het gaat hier om kruisende en/of langsleidingen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van 

de NKL 2024. De schadevergoeding wordt bepaald op grond van artikel 4, artikel 5 
onderdelen a en b en artikel 6 van de NKL 2024. 

• Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van Rijkswaterstaat, of in strijd met de 
voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht op vergoeding bestaat. 

• Opmerking: de Defensie Pijpleiding Organisatie gaat op eigen kosten over tot het 
verwijderen van loze leidingen. 

ad f 
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• OKL 1999 = buiten beperkingengebied is de Overeenkomst inzake verleggingen van 
kabels en leidingen buiten beheersgebied tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat 

(thans Infrastructuur en Waterstaat) en EnergieNed, VELIN en VEWIN (Staatscourant 
1999, nr. 97) van toepassing met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol 
schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de 
modellen Projectovereenstemming (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

• Artikel 3 van de OKL 1999 bevat de uitgangspunten voor de schadeloosstelling en de 
berekeningsmethodiek. Dit artikel bepaalt bijvoorbeeld welke kosten worden vergoed bij 

kabels of leidingen die - al dan niet - op basis van eigendom of met een zakelijk recht 
liggen. 

• Opmerking: de Defensie Pijpleidingen Organisatie gaat op eigen kosten over tot het 

verwijderen van loze leidingen. 

ad g 

• Een kabel of leiding buiten beperkingengebied, van een netbeheerder die niet gebonden 
is aan de OKL 1999, is een buitenleiding als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de NKL 
2024. 

• Voor een buitenleiding die op basis van eigendom of een zakelijk recht ligt, wordt de 
vergoeding bepaald op basis van onteigening (Onteigeningsrecht = Hoofdstuk 11 van de 
Omgevingswet met de daarbij behorende jurisprudentie). Ter invulling van het 

onteigeningsrecht kan de OKL 1999 worden gevolgd. 

ad h 

• NKL 2024 = de Beleidsregel nadeelcompensatie verleggen kabels en leidingen vanwege 
rijkswaterstaatswerken, rijkswegen en hoofdspoorwegen 2024 (Staatscourant 2023, nr. 
35448) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en 

leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de modellen 
Projectovereenstemming (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

• Het gaat hier om buitenleidingen als bedoeld in artikel 2, tweede lid, in samenhang met 
artikel 4, artikel 5 onderdeel c en artikel 6 van de NKL 2024. 

• Eigenlijk geldt dit artikel alleen voor een buitenleiding die valt onder één van de soorten 
werken van algemeen belang als vermeld in paragraaf 10.3.2 van de Omgevingswet. Dit 
zou betekenen dat op de overige leidingen niet de NKL 2024 maar titel 4.5 van de 

Algemene wet bestuursrecht zou moeten worden toegepast. Omdat die wettelijke 
regeling echter geen specifieke uitwerking in beleid kent voor leidingaanpassingen, zal 
naar alle waarschijnlijkheid toch de NKL 2024 inhoudelijk worden gevolgd. 
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Bijlage J         Verkeersmanagement voor rijkswegen 

 
 

Zie https://standaarden.rws.nl/link/set/S0023 

https://standaarden.rws.nl/link/set/S0023
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Bijlage K         Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen 

 
 

Zie https://standaarden.rws.nl/link/standaard/6154-1-0 

https://standaarden.rws.nl/link/standaard/6154-1-0
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Bijlage L         Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie 
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Bijlage M         Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch 

onderzoek 
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Bijlage N         Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk 

Verantwoord Inkopen 

 
Zie bijlage van deze VSP 
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Bijlage O         Minimum eisen emissienormen materieel en 

energiedragers 
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Bijlage P         Levering Areaalgegevens 

 
 

In deze bijlage staat een aantal eisen met betrekking tot de levering van areaalgegevens ten 

behoeve van het beheer van het areaal door Rijkswaterstaat. 

Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kunnen de specificaties van de databestanden 

genoemd in deze bijlage wijzigen. De Opdrachtnemer dient te borgen, dat het door hem op te 
leveren bestand conform de op het moment van levering geldende versie is opgebouwd. De 

Opdrachtnemer kan er vanuit gaan, dat deze wijzigingen minimale extra kosten met zich 
meebrengen. Indien de wijzigingen meer kosten dan wat redelijkerwijze door de Opdrachtnemer 
kan worden ingeschat, dan dient hij dit onderbouwd aan de Opdrachtgever voor te leggen. 

Voor de in deze bijlage genoemde software geldt, dat ten tijde van de oplevering de dan bij de 
Opdrachtgever vigerende versie dient te worden gehanteerd. 
  

Data-eisen 

1. Areaalgegevens 

Data 00    Toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties 

               De Opdrachtgever verleent de Opdrachtnemer toegang tot de nodige 
beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem (BMS) van de Opdrachtgever 
en basisregistraties. Voor de toegang tot de beheerapplicaties en basisregistraties 
bestaan verschillende procedures. Een account mag alleen worden gebruikt door 
degene voor wie het is aangevraagd.  

               Tevens stelt de Opdrachtgever, indien nodig, één PC met benodigde software 
beschikbaar op een Rijkswaterstaatlocatie. 

               De aanvraag voor de toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties gaat als volgt:  

• Ultimo RWS, DISK, Meridian, 1GIS, LV BRO en LV BGT: de Opdrachtnemer dient de 
aanvraag in te dienen bij de Opdrachtgever. Voor DISK betreft dit zowel autoriseren als 
certificeren; 

• Overige beheerapplicaties en basisregistraties: op verzoek van de Opdrachtnemer zal de 

Opdrachtgever hier de contactpersoon voor doorgeven. 

               Het BMS bestaat uit de volgende beheerapplicaties: 

            Beheerapplicatie Van toepassing Toegang 

Ultimo RWS Ja Internet 

1GIS Ja Internet 

Basisregistratie 
Grootschalige Topografie 
(BGT) 

Ja Internet 

DISK Ja Internet 

Beheer Technische 
Documentatie (Meridian) 

Ja Internet 



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31198351 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 81 van 102 

NWB en WEGGEG Nee Internet 

Garanties Ja Internet 

  

Data 01 Droog en nat   
De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van het door hem uitgevoerde Werk te 
leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed beheer over het areaal kan doen. Hiervoor 

dient de Opdrachtnemer de volgende lijst als uitgangspunt te gebruiken: 
“Areaalinformatie RWS” te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
Areaalgegevens. 

Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar analogie van de 
rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden geleverd, dan dient de 
Opdrachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel aan de 
Opdrachtgever te doen en deze na goedkeuring van het voorstel te leveren.  

Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst, dan dient hij 
zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen aan de Opdrachtgever over 
welke areaalgegevens van het object logischerwijs conform vergelijkbare objecten op 
de lijst door hem aan de Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de 

Opdrachtnemer deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door 
de Opdrachtgever. 

De wijze waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk van het 

systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde lijst per gegeven staat 
aangegeven in de kolom “Opslagsystemen / Format voor gegeven”. Indien er 
meerdere systemen en/of formats staan genoemd, dan dient voor al deze systemen 
en formats in het eigen formaat gegevens te worden aangeleverd. 

• AutoCAD conform eis Data 02 “AutoCAD bestanden en tekeningen”; 
• AutoCAD: conform RWS-CIV-voorschriften: conform eis Data 12 “Deformatiemetingen 

Kunstwerken”; 
• Bronbestand: ieder pakket dient te worden geleverd op een voor het netwerk van 

Rijkswaterstaat geschikte gegevensdrager en dient een bestand te bevatten met een 
beschrijving van de inhoud van de levering; 

• DISK c.q. Kunstwerkpaspoort: conform eisen Data 07 t/m Data 14 “Werkzaamheden met 
betrekking tot Kunstwerken en Verkeerskundige Draagconstructies”, waarbij 
Documenten inleesbaar zijn in MS Office. Tekeningen dienen conform eis Data 02 
“AutoCAD bestanden en tekeningen” te worden aangeleverd. 

• Document: opzet conform voorschriften Regionale Dienst. In geval een specifiek 

voorschrift in de bovengenoemde lijst wordt genoemd, geldt het genoemde voorschrift; 
bestandsformaat: inleesbaar in MS Office; 
indien alleen analoog beschikbaar: scannen en aanleveren in Adobe Reader; 

• Foto of schets van doorrijprofiel: conform eis Data 17 “Doorrijprofielen”; 
• 1GIS conform eis Data 03 “1GIS”; 
• Garantie: conform eis Data 19 “Garantie”; 

• Ultimo RWS: Conform eis Data 23 “Ultimo RWS”; 
• Beheer Technische Documentatie (Meridian): conform eis Data 24 “Meridian”; 
• Technisch Document Management Systeem (TDMS): volgens regionale specificaties; 
• Elektronische Navigatiekaart (ENC): Conform eis Data 21 “Elektronische Navigatiekaart”. 

Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform de aan het bestand 
gerelateerde documentatie. Indien dit niet is beschreven, dient de bestandsnaam de 
inhoud van het bestand weer te geven door middel van de typering van het document 
en een kenmerk (bijvoorbeeld het soort vergunning met vergunningnummer: 

“Vergunning WVO 102987.pdf”). 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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Data 01.a Consistentie in beheerapplicaties en basisregistraties 

Rijkswaterstaat heeft een aantal beheerapplicaties en maakt gebruik van een aantal 
basisregistraties, met daarin gedeeltelijk dezelfde objecten en areaalgegevens. Iedere 
beheerapplicatie en basisregistratie heeft een eigen doel en inhoud (zie document 

‘Toelichting OMS, BMS en Beheerapplicaties’ te downloaden van 
https://standaarden.rws.nl/link/standaard/6071), maar waarvan de inhoud wel aan 
elkaar is gerelateerd. 

De Opdrachtnemer dient de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer 

Management Systeem en basisregistraties zodanig te actualiseren dat de 
decompositie, meta- en areaalgegevens in de beheerapplicaties en basisregistraties 
consistent zijn. 

Het actualiseren van de GIS-beheerapplicaties, Ultimo RWS en zo nodig van DISK mag 
parallel lopen. 

De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de volgende eisen met betrekking 
tot het borgen van de consistentie van de areaalgegevens en de volgorde van het 
actualiseren van de beheerapplicaties en basisregistraties: 

1.   DISK en Ultimo RWS voor wat betreft kunstwerken: 
a.   Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken voor in Ultimo RWS. 
b.   Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken in DISK in overeenstemming 

met decompositie in Ultimo RWS. 

2.   GIS-bestanden: 
a.   De geactualiseerde gegevens van de definitieve terreinsituatie in de 

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) dienen te worden gebruikt om het 
1GIS op te bouwen en aan te vullen. 
b.   Het 1GIS verder opbouwen en aanvullen met de niet-BGT gegevens van de 
definitieve terreinsituatie. 
c.   De GIS-laag “Kabels & Leidingen” dient conform de termijnen in paragraaf 
4.2.3 “Leveren gegevens kabels en leidingen Rijkswaterstaat” van de 

Vraagspecificatie Proces te worden geactualiseerd en geleverd, op de situatie in 
1GIS. 

3.   Ultimo RWS voor wat betreft niet-kunstwerken: 

Het voorstel voor de decompositie van niet-kunstwerken areaal voor Ultimo RWS 
af te stemmen op de situatie in 1GIS. 

4.   Meridian en Ultimo RWS of EAM: 
De decompositie van nieuwe of gewijzigde onderdelen van het Werk dient in 
Ultimo RWS te zijn opgenomen en/of aangepast, voordat de gegevens van deze 
nieuwe of aangepaste onderdelen van het Werk in Meridian en Ultimo RWS 
kunnen worden opgenomen. 
  

2. AutoCad bestanden en tekeningen 

Data 02   De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen betreffende de 
bestaande situatie, voor zover niet reeds verstrekt, op te vragen bij de Opdrachtgever. 

Voor alle aangepaste of nieuw gerealiseerde (civiele) Werken dienen de as-built 
bestanden en tekeningen geometrisch en inhoudelijk een exacte weergave te zijn van 

https://docs.geostandaarden.nl/bro/BHR-GT/
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het gerealiseerde Werk. Tevens dienen de vervallen en aangepaste as-built bestanden 
en tekeningen als gevolg van het gerealiseerde Werk binnen 4 weken na 

ingebruikneming – tenzij anders overeengekomen - aan de Opdrachtgever te worden 
geleverd. 

De Opdrachtnemer dient de technische Documenten te leveren conform eis Data 24 
“Beheer Technische Documentatie (Meridian)”. 

De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen te leveren conform de 
volgende specificaties: 

• Bestandsformaat: inleesbaar in AutoCAD Map 3D 2022; 
• Tekeningenformaat: opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD standaard). Voor 

nadere informatie zie: http://www.digigo.nu/standaarden/nlcs/ (NLCS - digiGO; 
• Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat”www.rws.nl/datacontracteisen, 

tabblad CAD-bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat; 

 

Bestaande digitaal bewerkbare tekeningen, die niet conform NLCS zijn opgebouwd 
dienen, als daar kleine aanpassingen op plaatsvinden, niet te worden omgezet naar 
NLCS. Bij grotere aanpassingen dient in overleg met de Opdrachtgever te worden 
bepaald of deze omzetting dient plaats te vinden. 

2a.            Codering van technische installaties 

                 De opdrachtnemer dient technische installaties en de bijbehorende 
tekeningpakketten van beheerobjecten te coderen conform de volgende specificaties: 

• Document “Coderingstandaard Technische Installaties RWS” te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat. 

  

3. 1GIS-bestand 

Data 03    1GIS 

Indien de Opdrachtnemer door zijn Werkzaamheden terreinen en/of objecten 

vernieuwt, wijzigt, of verwijdert, dan dient hij de gegevens daarvan in te winnen, te 

actualiseren en in het ter beschikking gestelde 1GIS-bestand te leveren conform de 
volgende specificaties: 
•    Productspecificaties 1GIS; 
•    Invulinstructie. 
Deze productspecificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 
tabblad 1GIS.  

Data 04    Vervallen 

Data 05    Vervallen 

Data 06    Vaarwegmeubilair in 1GIS 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
https://docs.geostandaarden.nl/bro/def-im-gmn-20200702/
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe, gewijzigde vaarwegmarkering en tijdelijke 
vaarwegmarkering met een plaatsingstermijn langer dan 13 weken, binnen 10 

werkdagen nadat de nieuwe, gewijzigde of tijdelijk aangelegde infrastructuur in 
gebruik is genomen, de volgende informatie te leveren: 1. De ligging van de 
vaarwegmarkeringsborden, die in ‘Rijksdriehoekstelsel’ (RD-new) dient te worden 
ingemeten;  
2. Foto’s van de vaarwegmarkeringsbord(en).  

De Opdrachtnemer dient de gegevens te leveren conform de volgende specificaties:  
1. ‘RWS Vaarwegmeubilair invulformulier’ van de betreffende regio;  

2. Invulinstructie Vaarwegmeubilair in 1GIS en Ultimo;  
3. Productspecificatie Vaarwegmeubilair in 1GIS en Ultimo. 

Deze specificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
“Vaarwegmeubilair invoersysteem”. 

  

4. Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en Verkeerskundige Draagconstructies 

Data 07    Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en 
Beheer- & Onderhoudsplan 

Voor de Werkzaamheden rondom kunstwerken en documenten op te nemen in de 
beheerapplicatie DISK, conform de eisen in deze paragraaf, zijn de volgende 

documenten van toepassing: 

• Handleiding DISK; 
• ‘Instructie ten behoeve van vastlegging van overdrachtsgegevens voor Beheer en 

Onderhoud van Kunstwerken’, nr.182579, v1.3. 
• Werkinstructie A17, Snelle naslag inspectietekeningen; 

• Werkinstructie A18, Algemene beschrijving inspectietekeningen; 
• Werkinstructie A19, Referentieset inspectietekeningen; 
• Inspectiekader RWS; 
• Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken. 

De Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken is te downloaden via 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Deformatiemetingen kunstwerken. 

De overige documenten en overige relevante informatie voor de Werkzaamheden zijn 

te vinden op: http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx. Voor toegang 
tot deze Internetsite dient een mail te worden gestuurd naar KCC@rws.nl waarin om 
toegang voor de vpr DISK-Helpdesk gevraagd wordt. 

Data 08    Autorisatie en certificering uitvoeringsinstantie 

Alle Werkzaamheden, die de Opdrachtnemer in het kader van het Werk in het 
beheerapplicatie DISK verricht, dienen te gebeuren door een daartoe door 
Rijkswaterstaat geautoriseerde en gecertificeerde gebruiker. 

Voor autorisatie en certificering dient een mail te worden gestuurd naar KCC@rws.nl 
waarin om autorisatie en certificering voor DISK wordt gevraagd. 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx
mailto:KCC@rws.nl
mailto:KCC@rws.nl
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Het uitvoeren van de instandhoudingsinspectie en het opstellen van een rapport van 
de instandhoudingsinspectie en instandhoudingsplan dient te worden uitgevoerd door 

een voor DISK geautoriseerde en gecertificeerde inspecteur. 

Data 09    Aanpassingen decompositie kunstwerk in DISK 

Indien het noodzakelijk is om de in DISK aanwezige decompositie van het kunstwerk 
aan te passen, dan dient de Opdrachtnemer hierover eerst te overleggen met en 

toestemming te krijgen van de Opdrachtgever. 

Data 10    Beheerobjectcode 

Indien de Opdrachtnemer een nieuw kunstwerk heeft gebouwd, dat in beheer komt 
van Rijkswaterstaat, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor een uniek 
identificatienummer, te weten de beheerobjectcode, bij de Rijkswaterstaat aan te 

vragen conform de procedure op de VPR DISK-Helpdesk.  

Deze beheerobjectcode dient in DISK en 1GIS te worden verwerkt conform de 

betreffende specificaties. 

Data 11    Toetsen, actualiseren en leveren inspectietekeningen 

Indien de Opdrachtnemer een instandhoudingsinspectie heeft uitgevoerd, dan dient hij 
van bestaande c.q. uitgebreide of aangepaste kunstwerken de bijbehorende 

inspectietekeningen (= blanco-rapporten) op locatie te toetsen aan de werkelijke 
situatie en zo nodig aan te passen aan de nieuwe situatie en in PDF en DWG formaat 
in DISK te uploaden. 

De Opdrachtnemer dient van nieuwe kunstwerken nieuwe inspectietekeningen (= 
blanco-rapporten) te maken en in PDF en DWG formaat in DISK te uploaden. 

De inspectietekeningen dienen te voldoen aan de genoemde documenten in Data 07. 

Data 12    Deformatiemetingen Kunstwerken 

Voor de aanleg, aanpassing of herstel van het kunstwerk zal de Opdrachtnemer, in 
overleg met de Opdrachtgever, contact opnemen met de contactpersoon van de RWS-

CIV en de contactpersoon van de RWS-GPO voor een juiste toepassing van de 
‘Productspecificatie Deformatiemetingen Kunstwerken’ en een juiste opzet van de 

deformatiemeting. De Opdrachtnemer dient vóór plaatsing van de 
deformatiemeetpunten het ‘meetnetontwerp’ (zie genoemde productspecificatie) ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe, aangepaste of herstelde kunstwerken, een 
nulmeting of herhalingsmeting uit te voeren en aan te leveren conform de 
‘Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken’: 

• direct na aanpassing of herstel van het kunstwerk, voor openstelling van de weg of het 
wegdeel; 

• bij nieuwe kunstwerken: direct na realisatie en voor openstelling van de weg of het 

wegdeel, doch eerder indien het kunstwerk in een realisatiefase terecht is gekomen 
waarbij hij onderhevig kan zijn aan deformatie.  
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Onder een aangepast kunstwerk wordt in dit verband een kunstwerk verstaan waar 
een dusdanige aanpassing aan heeft plaatsgevonden dat die van mogelijke invloed 

kan zijn op de deformatie van dit kunstwerk. 

Onder een hersteld kunstwerk wordt in dit verband verstaan een kunstwerk waaraan: 

a.   een schade is hersteld, welke is veroorzaakt door deformaties; 
b.   vijzelwerkzaamheden zijn verricht; 
c.   noodzakelijke wijzigingen zijn aangebracht in deformatiemeetpunten ter herstel 
van deformatiemeetpunten die verstoord zijn geraakt of verloren zijn gegaan. 

De Opdrachtnemer dient ook van de onderstaande kunstwerken - welke binnen de 
invloedsfeer van de Werkzaamheden liggen - een nul-meting of herhalingsmeting uit 
te voeren voordat de Uitvoeringswerkzaamheden worden gestart. Na beëindiging van 
de Werkzaamheden dient de opdrachtnemer een herhalingsmeting uit te voeren. 

Het betreft de volgende kunstwerken:  
De Deformatiemeetrapporten dienen eerst door de RWS-CIV getoetst te worden 
alvorens deze door de Opdrachtnemer in DISK onder het label “Deformatiemetingen” 

kunnen worden geplaatst. De Opdrachtnemer dient de Deformatiemeetrapporten ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever.  

Data 13    Instandhoudingsinspectie 

De Opdrachtnemer dient voor kunstwerken een instandhoudingsinspectie uit te 

voeren. 

De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een volledige nul-inspectie uit te 
voeren conform de genoemde documenten in Data 07 “Documenten behorende bij 

DISK, Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en Beheer- & Onderhoudsplan”. 

De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken een volledige 

instandhoudingsinspectie uit te voeren. De Opdrachtnemer dient de aanpassing in 
DISK te verwerken door het aanvragen van het inspectiecluster “Nul-inspectie”. 

 

De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken een 

gedeeltelijke instandhoudingsinspectie uit te voeren van de uitgebreide of aangepaste 
onderdelen. De Opdrachtnemer dient de aanpassingen in DISK te verwerken door het 
aanvragen van het inspectiecluster “Incidentele correctie”. 

De Opdrachtnemer dient de resultaten hiervan te verwerken in het DISK. 
Wanneer een deformatiemeting onderdeel uitmaakt van deze inspectie dan wordt 
verwezen naar eis Data 12 “Deformatiemetingen Kunstwerken”. 

Data 14    Instandhoudingplan van kunstwerken 

De Opdrachtnemer dient aan de hand van de instandhoudingsinspectie een 
instandhoudingplan op te stellen of te actualiseren in DISK. Het instandhoudingsplan 
dient alle maatregelen te beschrijven die periodiek benodigd zijn voor het benodigde 
variabele onderhoud conform reikwijdte zoals benoemd in eis Data 13 
“Instandhoudingsinspectie”. 

Het instandhoudingsplan dient opgenomen te zijn in het inspectierapport en geüpload 

in DISK. Het instandhoudingsplan dient te voldoen aan de genoemde documenten in 
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Data 07 “Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan 
en Beheer- & Onderhoudsplan”. 

Data 15    Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken 

De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een Beheer- & Onderhoudsplan op 
te stellen. De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken het 
door de Opdrachtgever aangeleverde Beheer- & Onderhoudsplan te actualiseren 

Het Beheer- & Onderhoudsplan dient te voldoen aan het document genoemd in Data 

07 “Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en 

Beheer- & Onderhoudsplan”. 

Data 16    Verkeerskundige draagconstructies (VDC) 

De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe VDC’s, direct na de plaatsing van een VDC, 
een nulmeting uit te voeren en te leveren conform de ‘Eisen portalen en uithouders, 
verrichten van metingen’. Deze is te downloaden van 

https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-
infrastructuur/portalen-en-uithouders.aspx  

Onder een nieuw VDC wordt in dit verband ook verstaan het geheel vervangen van 
(delen van) de primaire draagconstructie of het herplaatsen van VDC’s na onderhoud. 

  

5. Doorrijprofielen 

Data 17    Indien Werkzaamheden aan rijkswegen zijn verricht, dan dient de Opdrachtnemer 
voor de (vervroegde) ingebruikneming van het Werk, dan wel delen daarvan, aan de 
Opdrachtgever de doorrijprofielen (doorrijhoogten en doorrijbreedten) van de objecten 

die zich geheel of gedeeltelijk boven de rijksweg bevinden, te leveren conform de 
“Productspecificaties Doorrijprofielmeting kunstwerken en portalen” te downloaden 
van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Doorrijprofielen. 

Tevens dient de Opdrachtnemer (tijdelijke) beperkingen van doorrijprofielen twee 
maanden vóór start van de voorgenomen beperking ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever, door middel van een duidelijke digitale foto (jpeg) van het object of 
schets indien het object nog moet worden geplaatst, waarop de doorrijhoogte, 

doorrijbreedte en locatie zijn weergegeven. 

  

6. Kunstwerkgegevens t.b.v. ontheffingverlening exceptioneel zwaar transport 

Data 18    Indien Werkzaamheden aan bruggen en/of viaducten in of over rijks(water)wegen zijn 
verricht met betrekking tot de hoofddraagconstructie, dan dient de Opdrachtnemer 15 
werkdagen vóórdat deze objecten voor publiek gebruik worden opengesteld aan de 
Opdrachtgever gegevens over te dragen. De gegevens zijn noodzakelijk voor het 
verlenen van ontheffingen aan exceptioneel zware transporten over deze objecten. 

Het betreft de volgende gegevens: 

1.     As-built tekeningen in pdf-formaat van de hoofddraagconstructie; 

https://rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/portalen-en-uithouders.aspx
https://rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/portalen-en-uithouders.aspx
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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2.     As-built berekeningen in pdf-formaat van de hoofddraagconstructie; 

3.     De berekeningsmodellen die gebruikt zijn om de krachtswerking in de 
hoofddraagconstructie te berekenen; 

4.     Voor betonnen (aan)bruggen en viaducten: een beoordelingsformulier voor 
exceptioneel zwaar transport, opgesteld op basis van een sjabloon met 
bijbehorende handreiking die door de Opdrachtnemer met een verzoek per email 

aan zwaartransport@rws.nl kunnen worden opgevraagd bij de Opdrachtgever. 

  

7. Garantie 

Data 19    De Opdrachtnemer dient de nieuwe of gewijzigde garanties op te nemen in een 
Excellijst. De Opdrachtnemer dient de garantiegegevens te leveren aan de 
Opdrachtgever voor de start van de garantieperiode zoals bedoeld in annex XV 
“Garanties”, conform de volgende specificaties: 

1. de door de Opdrachtnemer in te vullen Excellijst; 
2. toelichting op het invoeren van informatie over garanties; 

3. processchema invoeren nieuwe garanties. 

Deze specificaties zijn te downloaden van https://rws.nl/datacontracteisen, tabblad 

Garanties. 

  

8. Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet (WEGGEG) 

N.v.t. 

Data 20    N.v.t. 

  

9. Elektronische Navigatiekaart (ENC) 

Data 21    De Opdrachtnemer dient in het kader van aanpassingen als ook tijdelijke 
aanpassingen die langer dan één maand van kracht zijn, aan, op of in de vaarweg, 10 

werkdagen voordat wordt gestart met de aanpassing, de data conform de 
“featureslijst-voor-enc-v1.pdf”, door middel van een ontwerptekening ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. De ontwerptekening moet in te lezen zijn in ArcGIS of 
Autocad. 
De featureslijst is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
Elektronische vaarwegkaarten (ENC’s). 

  

10. Beheer en onderhoud managementgegevens 

Data 22    Decompositie van infrastructuur 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
https://docs.geostandaarden.nl/bro/def-im-CPT-20220901/
https://standaarden.rws.nl/link/set/S0023
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Met inachtneming van eis OP300 dient de Opdrachtnemer een voorstel voor de nieuwe 
of gewijzigde decompositie in de beheerapplicaties van het Beheer Management 

Systeem aan te leveren en daarbij gebruik te maken van de decompositie conform de 
NEN 2767 Conditiemeting en de aanvullende Rijkswaterstaat specificatie 
‘Decompositiekader NEN 2767 RWS’. Dit laatste document is te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Assetmanagementsysteem (Ultimo)”. 

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat pas na verwerking door de 
Opdrachtgever van de nieuwe of gewijzigde decompositie, de bijbehorende gegevens 
door de Opdrachtnemer in de beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem 

kunnen worden opgenomen. De Opdrachtgever heeft 2 weken nodig om de nieuwe of 
gewijzigde decompositiegegevens te verwerken. 

De Opdrachtnemer mag in overleg met de Opdrachtgever voorstellen voor de nieuwe 
of gewijzigde decompositie vooruitlopend op het af- of opleverdossier in delen leveren. 

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de NEN‑2767 en de 

aanvullende Rijkswaterstaat specificatie veranderen, waardoor mogelijk de 
decompositie in de beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem wijzigt. 

Data 23    Ultimo RWS 

De Opdrachtnemer dient in de beheerapplicatie Ultimo RWS de kwalitatieve gegevens 
te actualiseren conform de feitelijke toestand van het Werk en de kwantitatieve 
gegevens van het Werk, die door de Werkzaamheden wijzigen, te actualiseren. 

Het actualiseren van de gegevens in het Ultimo RWS dient uiterlijk bij oplevering 
gereed te zijn, tenzij in de Vraagspecificatie een ander moment is aangegeven. 

Het actualiseren van de gegevens dient te gebeuren conform de volgende specificatie, 
waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven, dat alleen de decompositie zelf via export-

import kan worden verwerkt in het Ultimo RWS conform: 

• Productspecificatie Ultimo; 
• Invulinstructie Ultimo. 

Deze documenten zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
“Assetmanagementsysteem (Ultimo)”. 

Data 24    Beheer Technische Documentatie (Meridian) 

De Opdrachtnemer dient na de betreffende Werkzaamheden de bestaande technische 
documenten die in de beheerapplicatie Meridian aanwezig zijn, te actualiseren of 
nieuwe technische documenten te maken en deze te leveren aan de Opdrachtgever 

ten behoeve van opname in Meridian. Tevens dient de Opdrachtnemer de meta-data 
van deze geactualiseerde en nieuwe technische documenten te leveren aan de 
Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient aan te geven welke bestaande technische 
documenten vervallen inclusief de vervaldatum en vervalreden. 

De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het actualiseren van bestaande 
technische documenten deze op te vragen bij de Opdrachtgever. De 
Opdrachtnemer dient ten behoeve van nieuwe technische documenten een 
documentnummer aan te vragen bij de Opdrachtgever. 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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Het opvragen, actualiseren en leveren dient te gebeuren conform de volgende 
specificatie: 

• Eisen voor Datamodel Technische Documentatie. 

Deze specificatie is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Beheer 
Technische Documentatie”. 

  

11. IV-Netwerk 

Data 25    IV-Netwerk Documentatieset Eisen en Richtlijnen 

                Indien Werkzaamheden aan het IV-netwerk zijn verricht, dan dient de Opdrachtnemer 
alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten behoeve van het 1GIS te 
leveren conform Data 03 van deze bijlage en conform de volgende specificaties:  

•      IV-Netwerk Documentatieset Eisen en Richtlijnen 

Deze specificaties “IV-Netwerk Documentatieset Eisen en Richtlijnen” zijn te 

downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad IV-Netwerk Documentatieset 
Eisen en Richtlijnen. 

  

  

1. 12. Milieukwaliteit landbodem en waterbodem 

Data 26     Leveren van gegevens aan BIS Milieu 

                Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden milieuhygiënische 
landbodem- en/of waterbodemgegevens inwint door het uitvoeren van onderzoek, 
dan dient hij deze te leveren volgens de volgende specificaties: 

1. Dataleveringsprotocol BIS Milieu, te downloaden van https://standaarden.rws.nl 

De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens met betrekking tot 
milieuhygiënische landbodem- en/of waterbodemonderzoek, binnen 20 werkdagen na 
datum van inwinning, te leveren aan het Webportaal BIS Milieu. 

  

          13. Brughoogtemetingen 

Data 27     Brughoogtemetingen 

Onder brughoogtemeting wordt verstaan: het meten, berekenen en presenteren van 
Rijksdriehoek (RD) en NAP coördinaten van punten behorend bij een object over een 

vaarweg (bijvoorbeeld een brug of een geopende stuw of sluishefdeur). 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
https://broprogramma.github.io/BHR-GT/


DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31198351 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 91 van 102 

Bij Werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van een object over water of met 
betrekking tot aanpassing of herstel van een bestaand object over water die de 

doorvaarthoogte of -breedte beperken, dient de Opdrachtnemer een 
brughoogtemeting uit te voeren conform de volgende specificaties: 

• Productspecificatie Brughoogtemetingen  
• Sjabloon Objectbijlage Brug of bestaande Objectbijlage Brug 
• Sjabloon Meetrapport 
• Sjabloon Resultaten 
• Voorbeeldbrug resultaten 

Deze specificaties zijn te downloaden van https://www.rws.nl/datacontracteisen, 
tabblad Brughoogtemetingen.                  

                De Opdrachtnemer dient contact op te nemen met de Opdrachtgever voor een juiste 
toepassing van de Productspecificatie Brughoogtemetingen en de bestaande 
Objectbijlage Brug en voor een juiste opzet van de brughoogtemeting.                  

                In het geval van een nieuw object, dan dient de Opdrachtnemer het sjabloon 
Objectbijlage Brug in te vullen en vóór het uitvoeren van de brughoogtemeting ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

                In het geval van een bestaand object, dan dient de Opdrachtnemer de, op zijn 
verzoek door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde bestaande Objectbijlage 

Brug, aan te passen en vóór het uitvoeren van de brughoogtemeting ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever.  

  

  

https://www.rws.nl/datacontracteisen
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Bijlage Q         J-STD-016 
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Bijlage S         MIL-STD-1521B (USAF)  
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Bijlage T         Invulinstructie format LV BRO 

 
 

Deze bijlage bevat een invulinstructie ten aanzien van het format van de LV BRO.  

  

Deze invulinstructie bevat de zaken die altijd op een bepaalde wijze moeten worden ingevuld. De 

invulinstructie kan door de publicatie van nieuwe of gewijzigde BRO-catalogi wijzigen. De 

invulinstructie is voorafgaand aan de opdrachtverlening door de Opdrachtgever aangevuld met 
zaken die specifiek samenhangen met de te verlenen opdracht. 

  

  

Overzicht verplicht in te vullen attributen: 

Registratiedomein 

Attribuut 

Bodem- en 
grondonderzoek 

Grondwatermonitoring 

  BHR-GT CPT GMW GLD GMN GAR FRD 

Bronhouder X X X X X X X 

Object-ID Bronhouder X X X X X X X 

Dataleverancier X X X X X X X 

Kwaliteitsregime X X X X X X X 

Kader Aanlevering X X X - X - - 

Kader Inwinning X X - - - - - 

Eigenaar - - X - - - - 

Onderhoudende instantie - - X - - - - 

Initiële functie - - X - - - - 

  

Attribuut Invulinstructie 

Bronhouder 

  

27364178 

Toelichting: altijd het KvK nummer van Rijkswaterstaat 
opnemen, ter identificatie als bestuursorgaan. 

  

  

Object-ID 
Bronhouder 

  

<Vul [WBS-element]-[zaaknummer]-[optioneel: 
referentie Opdrachtnemer] in> 

Toelichting voor de Opdrachtgever: het ‘WBS-element 
niveau 2’ uit SAP en het Zaaknummer invullen ten 

behoeve van de Opdrachtnemer. Met behulp van dit 
nummer kan Rijkswaterstaat ook op lange termijn de 
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interne Opdrachtgever en de Opdrachtnemer 
achterhalen. Tevens is het mogelijk om alle 
onderliggende elementen te vinden. Een WBS-element 
is altijd als volgt opgebouwd: een letter, een punt, acht 
cijfers, een punt, vier cijfers. 

Dus bijvoorbeeld P.00000183.0002.Het Zaaknummer 
bestaat altijd uit een getal met 8 cijfers. De brackets en 

de liggende streepjes dienen letterlijk te worden 
overgenomen. 

Voorbeeld van een ingevulde Object-ID bronhouder: 
[P.00000183.0002]-[31168417]-[Referentie 
Opdrachtnemer]Referentie Opdrachtnemer is eigen 
kenmerk voor herleidbaarheid bij de Opdrachtnemer. 

Niet bekend met het nummer? Vraag het de betrokken 
adviseur bedrijfsvoering. 

  

Dataleverancier 

  

Het KvK nummer van de hoofdopdrachtnemer 

Toelichting voor de Opdrachtnemer: altijd het KvK 
nummer van de Opdrachtnemer (penvoerder) invullen. 

  

Kwaliteitsregime 

  

IMBRO 

Toelichting voor Opdrachtgever: altijd IMBRO opnemen. 

  

Kader aanlevering 

  

<Vul het Kader aanlevering in> 

Toelichting voor de Opdrachtgever: maak een keuze uit 
onderstaande linken naar de juiste Domeinlijst en vul 
het juiste kader in uit de kolom “Waarde”. 

Registratie-

object 

     

Domeinlijst Kader aanlevering 

BHR-GT BRO Geotechnisch Booronderzoek 
BHR-GT 

CPT BRO Geotechnisch Sondeeronderzoek 
CPT 

GMW BRO Grondwatermonitoringput GMW 

GMN BRO Grondwatermonitoringnet GMN 

  

Kader inwinning 

  

<Vul het inwinkader in> 

https://broprogramma.github.io/BHR-GT/#detail_class_Model_KaderAanlevering
https://broprogramma.github.io/BHR-GT/#detail_class_Model_KaderAanlevering
http://www.rws.nl/datacontracteisen#detail_class_Model_KaderAanlevering
http://www.rws.nl/datacontracteisen#detail_class_Model_KaderAanlevering
https://docs.geostandaarden.nl/bro/gmw/#detail_class_Model_KaderAanlevering
https://standaarden.rws.nl/#detail_class_BROGMN_KaderAanlevering


DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31198351 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 96 van 102 

Toelichting: projectspecifiek invullen door diegene die 
de opdracht verstrekt tot het onderzoek naar de 
ondergrond. 

Indien de uitvoerder van het onderzoek naar de 
ondergrond niet zelf verantwoordelijk is voor het 
bepalen welke onderzoeken naar de ondergrond nodig 
zijn in het licht van de werkzaamheden, kan het zo zijn 

dat de uitvoerder niet weet wat het doel is van het 
onderzoek dat hij uitvoert. Dit dient dan te worden 

voorgeschreven. Maak een keuze uit onderstaande 
linken naar de juiste Domeinlijst en vul het juiste doel 
van het geotechnisch onderzoek in uit de kolom 
“Waarde”. 

Registratie-
object 

     

Domeinlijst Kader inwinning 

BHR-GT BRO Geotechnisch Booronderzoek 

BHR-GT 

CPT BRO Geotechnisch Sondeeronderzoek 
CPT 

  

Eigenaar 

  

KvK-nummer van de eigenaar (indien die daarover 
beschikt) van de grondwatermonitoringput 

Toelichting: invullen door diegene die opdracht geeft tot 
het meten van grondwater met behulp van een 
grondwatermonitoringput die niet in eigendom is van 
Rijkswaterstaat. 

Het kan bijvoorbeeld gaan om het tijdelijk gebruiken 
van een put van een ander, maar ook op grond van een 
burger (laten) aanleggen van een put.  

De eigenaar moet gespecificeerd worden op basis van 
het KvK-nummer indien die daarover beschikt. In het 
geval dat Rijkswaterstaat eigenaar is, moet het KvK-

nummer 27364178 worden ingevuld. 

  

Onderhoudende 
instantie 

  

<Vul het KvK-nummer in> 

Toelichting voor de Opdrachtgever: projectspecifiek 
invullen door de Opdrachtgever in geval dat 
grondwatermonitoringputten zullen worden aangelegd 
door de Opdrachtnemer maar het onderhoud door een 
ander wordt uitgevoerd, en die Opdrachtnemer geen 
kennis heeft van onderhoudende instantie(s) die 
hiervoor zijn gecontracteerd.  

https://docs.geostandaarden.nl/bro/BHR-GT/#detail_class_Model_KaderInwinning
https://docs.geostandaarden.nl/bro/BHR-GT/#detail_class_Model_KaderInwinning
https://docs.geostandaarden.nl/bro/def-im-CPT-20220901/#detail_class_Model_KaderInwinning
https://docs.geostandaarden.nl/bro/def-im-CPT-20220901/#detail_class_Model_KaderInwinning
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De onderhoudende instantie moet gespecificeerd 
worden op basis van het KvK-nummer. 

  

Initiële functie 

  

Initiële functie van de grondwatermonitoringsput. 

Toelichting: invullen door diegene die opdracht geeft tot 
het aanleggen van een grondwatermonitoringput. Vul 
via de link naar onderstaande Domeinlijst de juiste 
initiële functie van de grondwatermonitoringsput in uit 

de kolom “Waarde”. 

Registratie-

object 

     

Domeinlijst Initiële functie 

GMW BRO Grondwatermonitoringput GMW 

  

  

  

https://docs.geostandaarden.nl/bro/gmw/#detail_class_Model_InitileFunctie
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Bijlage U         Melding inzet Zelfstandige Hulppersoon 

 
 

Zie Bijlage B UEA in Aanbestedingsleidraad. 
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Bijlage V         Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen 
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Bijlage W         Producten en Diensten Catalogus Netwerken CIV 
 
alle documenten rondom IV Netwerk zijn te vinden op:   

https://standaarden.rws.nl/link/standaard/6300 

 

https://standaarden.rws.nl/link/standaard/6300
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Bijlage X         Verkeersmanagement voor provinciale wegen 

 
 

Deze bijlage is in de Raamovereenkomst leeg en zal in de Nadere Overeenkomsten worden 
uitgewerkt. 

 
 


