
 

Bijlage B - Programma van eisen 
 

Algemeen 

1.  Opdrachtnemer is in staat om in nadere opdrachten de juiste expertise die nodig is om 

de opdrachten uit de scope uit te voeren. 

Bij aanvang voorziene opdrachten met vastgestelde scope: 

• Opstellen van een gebiedsgericht omgevingsprogramma/Masterplan Groot 

Merwede Nieuwegein;  

• Opstellen van een NRD en OER (plan-MER) inclusief de binnen de opdracht 

vallende onderzoeken;  

• Opstellen van een landschappelijk en stedenbouwkundig integraal ontwerp (SO) 

voor het deelgebied Galecopperzoom – West (sport en parklandschap) 

• Het uitwerken van het mobiliteitsconcept; 

• Opzetten en onderhouden van de integrale programma-/masterplanning 

Mogelijke opdrachten gedurende de looptijd: 

• aanvullende stedenbouwkundige en landschappelijke advisering, ontwerp- en 

inpassingsstudies;  

• planologisch-juridische advisering en ondersteuning en werkzaamheden ten 

behoeve van het omgevingsplan;  

• civieltechnische advisering in de planvormingsfase en kostenramingen;  

• aanvullende conditionerende en milieutechnische onderzoeken;  

• aanvullende ondersteuning op de hiervoor genoemde disciplines voor zover 

passend binnen de aard en scope van de raamovereenkomst; 

• Inzet ten behoeve van gezamenlijke rijk-regio producten plangebiedoverstijgend 

 

In de opdrachtomschrijving (bijlage A) staat voor een aantal mogelijke opdrachten een 

nadere beschrijving.  
 

Opdrachtnemer zorgt voor experts die dit project tot een succes moeten maken en 

voldoende capaciteit, met daarbij aandacht voor eventuele achtervang en continuïteit 

van specifieke kennis. Het kennisniveau van de in te zetten projectleden moet 

gedurende de hele looptijd van de opdracht gewaarborgd blijven. 

2.  Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en procesmatige samenhang 

tussen de binnen de raamovereenkomst geplaatste opdrachten. Opdrachtnemer 

organiseert de interne afstemming tussen de betrokken disciplines en signaleert tijdig 

conflicterende uitgangspunten, kansen, risico’s en afhankelijkheden.  

3.  

 

Op te leveren documenten zijn leesbaar en begrijpelijk en bevatten alleen vakjargon 

waar nodig. In de opmaak wordt aangesloten bij de huisstijl van gemeente Nieuwegein. 

4.  Opdrachtnemer zorgt waar nodig voor inhoudelijke afstemming met andere 

opdrachtnemers die opdrachten uitvoeren voor de gebiedsontwikkeling. Dit geldt in ieder 

geval voor participatie en advisering op planeconomie/ontwikkelvisie. Bij aanvang van 

de opdracht stemmen we gezamenlijk af welke raakvlakken er zijn met andere 

opdrachten (voor zover al bekend).  

5.  Opdrachtnemer stelt zich op de hoogte van de laatste relevante ontwikkelingen,   

kwaliteitseisen en wet- en regelgeving op landelijk niveau en handelt ernaar. 



 

6.  Opdrachtnemer beschikt over minimaal één landschapsarchitect en één 

stedenbouwkundige die ingeschreven staan bij het architectenregister. Een bewijs 

hiervan wordt na gunning overlegd. 

7.  Per nadere opdracht wordt bepaald welke resultaten Opdrachtnemer oplevert en in 

welke vorm.  

8.  De sleutelfunctionarissen die als teamlid worden voorgesteld in de uitwerking van de 

gunningscriteria worden daadwerkelijk ingezet voor de uitvoering van nadere 

opdrachten. Vervanging van een sleutelfunctionaris kan plaatsvinden in overleg tussen 

Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zorgt in dat geval voor vervanging 

met gelijkwaardige expertise en ervaring. 

9.  Opdrachtnemer gaat akkoord met de concept Nadere overeenkomst uit bijlage D. 

 

Eisen aan het gebiedsprogramma 
10.  Opdrachtnemer stelt in nauwe afstemming met Opdrachtgever (en andere stakeholders) 

het gebiedsprogramma op voor de gebiedsontwikkeling van Groot Merwede. 

Opdrachtnemer levert een gebiedsprogramma op dat gereed is voor bestuurlijke 

besluitvorming. De inhoud bestaat in ieder geval uit: 

• een integrale visie op de ontwikkeling van Groot Merwede Nieuwegein, waarin de 
relevante ruimtelijke, maatschappelijke en programmatische opgaven in 
samenhang zijn uitgewerkt; 

• de voor deze fase benodigde kaders, maatregelen, uitvoeringsprincipes en 
afspraken voor de verdere ontwikkeling. 

11.  Het gebiedsprogramma moet minimaal aan de volgende eisen voldoen: 

• Het gebiedsprogramma moet kunnen functioneren als masterplan. 
• Het gebiedsprogramma is logisch opgebouwd en goed navolgbaar voor 

bestuurders en betrokken partijen. 
• Het gebiedsprogramma biedt niet alleen inhoudelijke uitwerking, maar faciliteert 

ook het proces om tot keuzes te komen. De afwegingen daarin worden 

transparant en navolgbaar vastgelegd. Opdrachtnemer richt dit proces zodanig in 
dat gemeente (inclusief college en raad) op logische momenten keuzes kunnen 

maken.  
• De samenhang tussen gebiedsvisie, maatregelen en uitvoeringsagenda is helder 

beschreven. 
• Het gebiedsprogramma bevat een beschrijving van de wijze waarop maatregelen 

gerealiseerd worden. 
• De samenhang tussen verschillende opgaven in het gebied (bijv. Natuur, water, 

landbouw, stikstof, mobiliteit, verstedelijking, gezondheid, sociaal etc.) wordt 

inzichtelijk gemaakt. 
• Maatregelen zijn onderbouwd en voorzien van prioritering. 
• De financiële consequenties en programmering van maatregelen zijn inzichtelijk 

gemaakt. Hiervoor wordt een MKBA uitgevoerd. 
• Het gebiedsprogramma sluit aan op relevante beleidskaders en planologische 

instrumenten. 

• Het gebiedsprogramma is digitaal toegankelijk. 

• Het gebiedsprogramma is geschikt voor publicatie via het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet (DSO). 

12.  Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het uitwerken van het gebiedsprogramma en 

adviseert Opdrachtgever over de consequenties en de mogelijke alternatieven. 

Opdrachtgever levert inhoudelijke input en bouwstenen aan. Opdrachtnemer verwerkt 

deze tot samenhangende producten. 

13.  Opdrachtnemer stemt de verschillende onderdelen van het gebiedsprogramma af met 

opdrachtgever en de betrokken overheidsorganen. 

14.  Opdrachtnemer ondersteunt (soms ad hoc) bij het opstellen en voorbereiden van 

bestuurlijke stukken en presentaties. Opdrachtnemer is in ieder geval aanwezig bij 

participatiemomenten en raadsavonden in het kader van het gebiedsprogramma. 



 

Mogelijk wordt Opdrachtnemer daarbij gevraagd om een presentatie te geven over een 

opdracht. 

15.  Opdrachtnemer stemt inhoud en voortgang minimaal één keer per 2 weken af met 

Opdrachtgever. 

16.  Opdrachtnemer adviseert o.a. over de inrichting en voortgang van het gebiedsproces en 

de stappen die nodig zijn om te komen tot een besluitrijp en omgevingswet-proof 

programma. 

17.  Opdrachtnemer adviseert Opdrachtgever o.a. over de praktische toepassing van de 

Omgevingswet en het interbestuurlijke programma-instrument en de wijze waarop het 

gebiedsprogramma passend kan worden vormgegeven binnen het DSO wat leidt tot een 

besluitrijp omgevingswet-proof programma. 

18.  Opdrachtnemer houdt hierbij rekening met de planning van mijlpalen bij het project 

GOP/OER: 

Gebiedsprogramma (GOP):  

• Concept GOP ter inzage, Q1 2028 
• Vaststelling GOP, Q2 2028 
• Omgevingseffectrapportage (OER): 
• Concept NRD ter inzage, Q2 2027 
• Vaststelling NRD, Q3 2027 

• Concept OER ter inzage (icm GOP), Q1 2028 

 

 

Eisen aan de Omgevingseffectrapportage (OER) 
19.  Opdrachtnemer levert een juridisch houdbare en inhoudelijk robuuste beoordeling van 

omgevingseffecten die: 
• De effecten van alternatieven en maatregelen inzichtelijk maakt. 
• Bijdraagt aan de onderbouwing van het voorkeursalternatief. 
• Voldoet aan de wettelijke eisen voor omgevingseffectrapportage. 

 

Concreet levert Opdrachtnemer de volgende resultaten op: 
• Voorstel voor beoordelingskader, de referentiesituatie, alternatieven en 

beoordelingsmethodiek; 
• Overzicht van benodigde onderzoeken; 
• Concept- en definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), inclusief 

reactienota waarin wordt aangegeven hoe adviezen en reacties zijn verwerkt; 
• Tussentijdse effectbeoordelingen ten behoeve van ontwerp- en 

programmakeuzes; 
• Concept- en definitieve OER, inclusief niet-technische samenvatting, tussentijdse 

effectbeoordelingen en monitorings- en evaluatieprogramma, dat voldoet aan de 
wettelijke inhoudseisen; 

• Nota van Antwoord. 

20.  Opdrachtnemer zorgt voor de uitvoering van de onderzoeken die nodig zijn voor de 

omgevingsbeoordeling en onderbouwing van maatregelen. 

21.  De NRD moet inzicht geven in de thema’s die beoordeeld gaan worden. Per thema wordt 

aangegeven of deze kwalitatief of kwantitatief beoordeeld wordt.  

22.  De OER voldoet aan de wettelijke vereisten voor een omgevingseffectrapportage. 

23.  De hoofdrapportage en samenvatting van de OER zijn geschikt voor bestuurlijke 

besluitvorming en begrijpelijk voor niet-experts. Daarnaast ondersteunen ze de 

onderbouwing van het voorkeursalternatief dat onderdeel is van het gebiedsprogramma. 

24.  De OER geeft duidelijk aan welke omgevingseffecten mogelijk ontstaan bij de 

gebiedsontwikkeling, wat de mogelijke alternatieven zijn en aangeven hoe negatieve 

effecten voorkomen, beperkt, gemitigeerd of gecompenseerd kunnen worden. 



 

De omgevingseffecten van alternatieven worden systematisch beoordeeld en 

onderbouwd en visueel inzichtelijk gemaakt in de rapportage. 

In overleg met opdrachtgever ontwikkelt en beoordeelt Opdrachtnemer redelijke en 

onderscheidende alternatieven. Hierbij worden in ieder geval betrokken: 
• omvang, dichtheid en ruimtelijke spreiding van de verstedelijking; 

• het mobiliteitsconcept, inclusief parkeren, mobiliteitshubs en de interim-situatie; 

• de inrichting van Galecopperzoom-West voor sport, landschap, natuur en 

recreatie; 

• de ontwikkelfasering; 

• gezondheid; 

• programmering in relatie tot mix aan doelgroepen; 

• energieconcepten en energie-infrastructuur; 

• klimaatadaptatie, bodem en water.  

De OER bevat een integrale beoordeling van de relevante effecten op leefomgeving, 

gezondheid en milieu. Daarbij worden ten minste betrokken: bodem en water, natuur en 

biodiversiteit, landschap en ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie en erfgoed, verkeer en 

bereikbaarheid, geluid, luchtkwaliteit, gezondheid, externe veiligheid, energie, 

circulariteit, klimaat, effecten tijdens de aanleg- en transformatiefase, cumulatieve 

effecten en effecten op bestaande stad. Ecologische onderzoeken, archeologische 

onderzoeken en onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten maken geen onderdeel uit 

van deze opdracht, maar de resultaten daarvan worden wel integraal betrokken bij de 

beoordeling.  

 

Nadrukkelijk onderdeel van de integrale beoordeling zijn ook sociaal-maatschappelijke 

effecten. We verwachten een aanpak van opdrachtnemer om dit integraal mee te nemen 

in afwegingen. 
 

25.  De OER sluit af met een hoofdstuk waarin is aangegeven welke input vanuit de OER 

wordt opgenomen in het gebiedsprogramma. Daarnaast bevat het rapport leemten van 

kennis, monitoring en evaluatie. 

26.  In de OER wordt duidelijk omschreven vanuit welk kader deze OER is opgesteld. Dit om 

onnodige zienswijzen op de OER te voorkomen. 

27.  Benodigde onderzoeken worden transparant en reproduceerbaar uitgevoerd. 

28.  De OER wordt ontwikkeld in samenhang met het gebiedsprogramma.  

Opdrachtnemer signaleert tijdig mogelijke knelpunten met betrekking tot 

omgevingseffecten of juridische houdbaarheid. Waar nodig volgt gezamenlijke 

afstemming op de effecten hiervan op het gebiedsprogramma. 

29.  De opdrachtnemer verzorgt het opvragen van de wettelijk verplichte adviezen voor de 

NRD en OER. 

30.  Voor de NRD en plan-OER zal geen apart participatietraject worden opgezet. De NRD en 

OER zullen beide ter inzage worden gelegd. Voor participatie wordt aangesloten bij de 

programmabrede participatieaanpak. 

31.  Opdrachtnemer verwerkt de zienswijzen op de NRD en OER. 

32.  De planning voor het opstellen van de NRD en OER moet aansluiten bij de planning voor het 
gebiedsprogramma.  

33.  De planning moet inzicht geven in de stappen die gezet moeten worden om tot een NRD 

en een OER te komen en de momenten waarop bestuurlijke besluitvorming nodig is. 

Hierbij dient rekening gehouden te worden met de doorlooptijd voor besluitvorming bij 



 

de gemeente (tussen aanlevering stukken (100%) en besluitvorming zit minimaal 4 

weken). 

34.  Wij gaan uit van een feedbackronde op de NRD, de 10% versie van de plan-OER en de 

90% versie van de OER. Opdrachtnemer verwerkt de feedback op deze versies. 

 

Eisen aan het mobiliteitsconcept 
35.  Opdrachtnemer stelt een definitief mobiliteitsconcept voor Galecopperzoom op. In het 

mobiliteitsconcept werkt Opdrachtnemer de ambities en uitgangspunten uit het 

Koersdocument (zie link in bijlage A) nader uit wat betreft: 

• Parkeerstrategie; 
• Stadslogistiek; 
• Toegankelijkheid en inclusiviteit; 
• Effect op bestaande wijken en stedelijk netwerk. 

Het ruimtelijke en de programmatische invulling van het mobiliteitsconcept (het wat) 

maakt integraal onderdeel uit van het GOP, daarnaast dient het mobiliteitsconcept ook 

uitgewerkt te worden in termen van organisatie, de business case en 

uitvoeringsperspectieven (het hoe). 

36.  Opdrachtnemer werkt ook een mobiliteitsconcept uit voor de interim-periode (het 

interim-mobiliteitsconcept): de periode waarin de Merwedelijn nog niet rijdt en de halte 

Galecopperzoom nog niet is gerealiseerd. Voor het interim-mobiliteitsconcept zijn we 

eveneens op zoek naar zowel het wat als het hoe. 

 

Eisen aan ontwikkeling van Sport & Landschap 
37.  Opdrachtnemer ontwikkelt, in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en betrokken 

stakeholders, een integraal ontwerp voor Galecopperzoom-West. Hierin worden sport, 

landschap, natuur, recreatie, waterberging en mobiliteit in samenhang uitgewerkt. 

Opdrachtnemer levert hiervoor niet alleen de ontwerpkracht, maar organiseert ook een 

zelfstandig project- en ontwerpproces dat parallel loopt aan het GOP en daarop 

voortdurend aansluit. 

38.  Concreet levert Opdrachtnemer de volgende resultaten op: 
• Eén of meerdere programma’s van eisen, als basis voor de verdere uitwerking 

van het integraal ontwerp 
• Integraal ruimtelijk ontwerp voor Galecopperzoom-West, op 

schetsontwerpniveau (SO) 

39.  Opdrachtnemer begeleidt het proces om tot de programma’s van eisen voor het 

integraal ontwerp te komen en adviseert over inhoudelijke keuzes daarin. 

 

Eisen aan de Planner 
40.  Opdrachtnemer levert planningscapaciteit voor het programmamanagement van de 

gebiedsontwikkeling. 

41.  De opdrachtnemer: 

• richt een integrale masterplanning in en beheert deze, waarin gemeentelijke, 
regionale en externe besluitvormings- en realisatieprocessen zijn opgenomen. 

• zorgt ervoor dat de gevolgen van wijzigingen in projecten of externe 
ontwikkelingen tijdig inzichtelijk zijn voor het programma. 

• verbindt planningen op programma-, project- en regioniveau en zorgt voor 
samenhang tussen verschillende werkstromen en ontwikkelingen. 

• werkt actief samen met de programmasecretaris en draagt zorg voor 

kennisoverdracht, zodat het beheer en gebruik van de planning binnen de 
organisatie wordt geborgd. 

• ontwikkelt en onderhoudt de planning in Microsoft Project en ondersteunt de 
rapportage en analyse waar nodig met Excel en/of Power BI. 



 

• is verantwoordelijk voor zowel de initiële inrichting van de planning als het 

structurele onderhoud en de doorontwikkeling daarvan gedurende de looptijd 
van het programma. 

 

GIS-gegevens en geo-informatie 
42.  Indien in het kader van de opdracht geografische gegevens worden geproduceerd of 

gebruikt, levert de opdrachtnemer deze aan op een wijze die direct bruikbaar is binnen 

de GIS-omgeving van de gemeente. De volgende eisen zijn van toepassing: 

• Geografische gegevens worden bij voorkeur aangeleverd als GeoPackage 

(.gpkg). Indien dit niet mogelijk is, kan ESRI Shapefile worden toegepast. Bij 

gebruik van afgekorte attribuutnamen wordt een toelichting op de betekenis 

van de kolomnamen meegeleverd. 

• Indien gegevens via een service beschikbaar worden gesteld, gebeurt dit via 

een WFS (Web Feature Service), waarbij de volledige dataset zonder 

beperkingen opvraagbaar en downloadbaar is. 

• Gegevens worden aangeleverd in het Rijksdriehoeksstelsel (RD New, 

EPSG:28992). 

• Bij iedere levering wordt metadata meegeleverd met daarin ten minste:  

o de actualiteit of peildatum; 

o een beschrijving van de dataset; 

o een toelichting op attributen en velden; 

o gebruikte coderingen, domeinwaarden en afkortingen; 

o contactgegevens van de bronhouder of leverancier. 

• De gegevens zijn zonder aanvullende bewerking bruikbaar binnen de GIS-

omgeving van de gemeente, waaronder QGIS. 

• Eventuele aannames, bijzonderheden, bekende beperkingen en 

kwaliteitsaspecten van de dataset worden opgenomen in de metadata. 

 

Communicatie, overleg en rapportage 
43.  Opdrachtnemer stelt gedurende de looptijd van de overeenkomst één vast 

contactpersoon aan, inclusief vervanger. Opdrachtnemer deelt na gunning de 

contactgegevens van beide personen. Van de contactpersonen wordt verwacht dat zij op 

werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur telefonisch en per mail bereikbaar zijn. 

44.  Indien er wijzigingen zijn in de naam of contactgegevens van de organisatie of 

contactpersoon van de opdrachtnemer, dan geeft de opdrachtnemer dit direct door aan 

de opdrachtgever. Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever ook tijdig over eventuele 

afwezigheid van het eerste aanspreekpunt. 

45.  Alle communicatie vindt plaats in het Nederlands. Afwijken kan enkel na goedkeuring 

van de opdrachtgever.  

46.  De opdrachtnemer levert eenmaal per jaar (minstens 2 weken voor het 

evaluatiegesprek) een managementrapportage aan (dit is vormvrij). Hierin staat in ieder 

geval de onderstaande informatie: 

• De omzet van de opdrachtnemer over de afgelopen periode naar aanleiding van 
deze overeenkomst 

• Een overzicht van de nadere opdrachten, inclusief opdrachtwaarde en 
gerealiseerde waarde 

• Resultaten KPI’s (of en welke KPI’s worden afgesproken stemmen opdrachtgever 
en opdrachtnemer na gunning af) 

47.  Elk jaar vindt een evaluatiegesprek plaats. Bij dit gesprek zijn van zowel de 

opdrachtgever als de opdrachtnemer de contractmanagers/eerste aanspreekpunten van 

deze overeenkomst aanwezig. 



 

In de evaluatiegesprekken komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod: 

• Ontwikkelingen in beide organisaties en in relatie tot de gebiedsontwikkeling 

• Kwaliteit van dienstverlening 
• Communicatie 
• Duurzaamheid/Realisatie MVOI-thema’s 
• Verbeterpunten 

Opdrachtnemer en opdrachtgever zorgen om en om voor een actielijst en notulen.  

48.  Indien uit het evaluatiegesprek naar voren is gekomen dat er onvoldoende gepresteerd 

wordt op één van de onderwerpen, volgen er afspraken over verbetering. 

Opdrachtnemer stelt een verbeterplan op en deelt deze met opdrachtgever. Indien deze 

verbetering niet naar wens van Opdrachtgever gerealiseerd wordt, kan dit leiden tot 

ontbinding van de overeenkomst. 

49.  In het geval van beëindiging van de overeenkomst verleent Opdrachtnemer kosteloos 

medewerking aan een zo efficiënt en effectief mogelijke overgang naar de nieuwe 

opdrachtnemer. Opdrachtnemer stelt documenten en gegevens op verzoek van 

Opdrachtgever of nieuwe opdrachtnemer beschikbaar.  

 

Financieel 
50.  Alle geldbedragen moeten uitgedrukt zijn in euro’s, exclusief btw. 

51.  De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de eerste 12 maanden van de 
Raamovereenkomst. Per Nadere opdracht wordt een vaste totaalprijs afgesproken. In 
deze totaalprijs worden enkel de afgesproken uurtarieven (waarvoor Inschrijver een 

prijs opgeeft in het Tarievenblad) gehanteerd. Totaalprijzen per nadere opdracht zijn 
inclusief de volgende kosten: 

• Salariskosten 
• Overheadkosten 
• Telefoonkosten/online kosten 
• Kosten voor het gebruik van apparatuur en software 

• Kosten voor reizen (uren, brandstof, parkeren, vervoersbewijzen) 

• Kosten voor materiaal en materieel benodigd voor de uitvoering 
• Kosten voor ondersteunend werk 
• Overige eventueel bijkomende kosten die de opdrachtnemer als professionele 

onderneming redelijkerwijs moet kunnen voorzien 

52.  Ten hoogste eenmaal per jaar kan de opdrachtnemer de geoffreerde tarieven herzien. 
Dit kan voor het eerst één jaar na de ingangsdatum van de raamovereenkomst. Hierbij 

gelden de indexeringsbepalingen uit de raamovereenkomst. 

53.  Een gewijzigd tarief door indexering is pas van toepassing na schriftelijke vastlegging 

door beide partijen en wordt niet met terugwerkende kracht toegepast. 

 

Facturering 
54.  Facturering gebeurt middels e-factuur. De e-factuur voldoet aan de factuureisen van de 

belastingdienst én de aanvullende eisen van de gemeente Nieuwegein. Meer informatie 

hierover is te vinden op de website van de gemeente Nieuwegein (zoeken op ‘Factuur 

sturen’). Indien e-facturatie niet mogelijk is, dan kan Opdrachtnemer via een email aan 

crediteurenadministratie@nieuwegein.nl toestemming vragen om te factureren via een 

readable pdf-formaat. De facturen kunnen na toestemming ook naar dit emailadres 

verzonden worden. Andere vormen van facturatie – zoals papieren facturen – accepteert 

de gemeente niet. 

55.  Facturatie vindt per opdracht plaats op de wijze die opgenomen is in de nadere 

overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

56.  Opdrachtnemen vermeldt op facturen de volgende gegevens: 

• FCL/ECL per opdracht 

mailto:crediteurenadministratie@nieuwegein.nl


 

• Uw opdrachtgever per opdracht 

• Uw btw-nummer 
Het btw-nummer van de gemeente Nieuwegein is 0023.13.546.B02 

 
In het geval van een creditfactuur vermeldt Opdrachtnemer tevens het factuurnummer 

van de corresponderende debet factuur. 

57.  De betaling van facturen door Opdrachtgever vindt plaats binnen 21 dagen na ontvangst 

van de factuur. 

58.  Het is niet toegestaan om creditfacturen en debetfacturen met elkaar te verrekenen. 

Deze dienen afzonderlijk opgesteld te worden. 

59.  Indien Opdrachtnemer de overeenkomst niet (geheel) nakomt, is Opdrachtgever 

bevoegd om de betaling naar rato van de tekortkoming geheel of gedeeltelijk op te 

schorten. 

 

Privacy en informatiebeveiliging 
60.  Opdrachtnemer neemt strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van informatie die 

vergaard wordt over de gemeente Nieuwegein en de uit te voeren werkzaamheden. 

61.  Indien er bij een nadere opdracht sprake is van het verwerken van persoonsgegevens 

wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten. 

 

Social Return on Investment 
62.  De opdrachtnemer conformeert zich aan alle verplichtingen die voortvloeien uit bijlage F 

– Handleiding Social return voor opdrachtnemers. Opdrachtgever en Opdrachtnemer 

gaan na gunning in gesprek over de mogelijkheden om de social return verplichting te 

realiseren met directe impact op de gebiedsontwikkeling. 

 

 

 


