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1. Inleiding en opgave 

Groot Merwede - Rijnenburg is, als één van Nederlands' grootste gebiedsontwikkelingen, van 

nationaal belang en voor Nieuwegein van grote betekenis. Daarbij gaat het voor Nieuwegein om de 

laatste grootschalige woningbouwlocatie: de Galecopperzoom (inclusief Dwelfsloot) en Liesbosch 

West, te transformeren naar een stadswijk waar actief stedelijk leven voorop staat en het fijn is om 

te wonen, werken en verblijven. 

Naast een goede samenhang bij de transformatie van de Galecopperzoom en Liesbosch West met 

de Utrechtse deelgebieden van Groot Merwede en Rijnenburg is ook een goede samenhang met de 

stad Nieuwegein van cruciaal belang. Dit vraagt iets extra's in de organisatie ten opzichte van een 

reguliere gebiedsontwikkeling waar de gemeente volledig zelf bevoegd gezag is. Daarom werken 

we programmatisch aan de opgave en is dit programmaplan opgesteld. 

In het programmaplan zijn doel, beoogd resultaat, werkwijze, aanpak, organisatie, samenwerking, 

planning en begroting voor de komende periode vastgelegd. Het programmaplan vormt de basis 

voor het daadwerkelijk inregelen van de governance en organisatie en de besluitvorming over de 

benodigde inzet (mensen en middelen).   

Het programma stuurt op het bereiken van doelen en effecten, niet alleen op het opleveren van 

afzonderlijke producten. Het biedt ruimte om tussentijds bij te sturen op basis van nieuwe 

inzichten, veranderende omstandigheden en afhankelijkheden. 

 

1.1. Aanleiding 

Voor de metropoolregio Utrecht (MRU) is de ontwikkeling van Groot Merwede en Rijnenburg een 

grote stap richting het oplossen van het woningtekort, verder biedt deze gebiedsontwikkeling 

kansen voor Nieuwegein om de Galecopperzoom een permanente en duurzame invulling te geven. 

Een invulling waarbij de stedelijke gebieden van Utrecht en Nieuwegein beter aan elkaar worden 

gehecht, woningbouwlocaties meer op elkaar en met Nieuwegein worden aangesloten en de 

bereikbaarheid van Nieuwegein wordt verbeterd. In totaal gaat het voor Groot Merwede vanaf 2030 

om 13.750 - 20.450 woningen waarvan 6.000 tot 8.000 in Nieuwegein. En vanaf 2035 om 22.000 - 

25.000 woningen in Rijnenburg. In totaal komen er ook ca 40.000 extra arbeidsplaatsen.  

De aanleg van een tramlijn met centrale halte in de Galecopperzoom is van cruciaal belang om alle 

Nieuwegeinse woningen en arbeidsplaatsen te kunnen ontsluiten, zonder de tramlijn kunnen de 

beoogde woningaantallen niet worden gerealiseerd. Het wegennet heeft daartoe onvoldoende 

capaciteit en de aantallen zijn te hoog voor busverbindingen. 

Rijk-Regio 
Aan het voornemen om Groot Merwede en Rijnenburg te ontwikkelen gaat een omvangrijk proces 

vooraf. Over de locatiekeuze, het programma en de wijze van ontsluiting is diepgaand onderzoek 

uitgevoerd.  
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De locatiekeuze en het programma volgt uit een proces van diverse onderzoeken naar 

verstedelijking in de metropoolregio Utrecht. Ook zijn deze keuzes in beleidsmatig opzicht steeds 

scherper geworden. De kern hiervan is dat de grootste verstedelijkingslocatie zich bevindt aan de 

zuidwestkant van Utrecht. Hier is de nabijheid van wonen en werken optimaal en bouw je daar 

waar mensen graag wonen en werken, met voorzieningen, groen en recreatie in de directe 

omgeving. Zo kan de toename van autoverkeer op het reeds volle wegennet worden beperkt.  Met 

Rijnenburg wordt de beweging, die is ingezet met de ontwikkelingen in Groot Merwede (waaronder 

de Galecopperzoom), doorgezet. Het Rijk heeft Groot Merwede en Rijnenburg aangewezen als 

nationaal grootschalige woningbouwlocatie. Door de omvang van de woningbouwlocatie is 

rijksbetrokkenheid nodig om de randvoorwaarden in te vullen. Daarnaast is intensieve 

samenwerking met de gemeente Utrecht noodzakelijk om een gebiedsontwikkeling in samenhang 

te realiseren.  

De onderbouwing voor de locaties en het programma volgt uit (onder meer) deze bronnen: 

• Integraal ruimtelijk perspectief (MRU-west, 2020) en Ontwikkelperspectief Utrecht Nabij 

(2020) later opgenomen in Ontwikkelperspectief NOVEX-gebied Utrecht-Amersfoort (2023) 

• Gebiedsonderzoeken Metropoolregio Utrecht 2040 (2022) en MIRT-onderzoek A12-zone in 

samenhang met Rijnenburg (2025) 

Ook aan de keuzes over het openbaar vervoer gaat planvorming vooraf. Zowel om in te spelen op 

de voorziene groei van het openbaar vervoer en het voorkomen van overbelasting van Utrecht 

Centraal als het mogelijk maken van de nieuwe woon- en werklocaties. Uit dit proces is de keuze 

voortgekomen om in te zetten op het eerste deel van de Merwedelijn, van Utrecht CS tot 

Westraven. In het BO MIRT 2025 (Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte 

en Transport) hebben Rijk en regio hierover een voorlopig voorkeursalternatief vastgesteld. Een 

voorkeursbeslissing is voorzien in Q1 2027. De keuze om de Merwedelijn vanaf Westraven, via de 

Galecopperzoom door te trekken naar Rijnenburg en Nieuwegein is hier een logisch vervolg op. Rijk 

en regio hebben daartoe in het BO MIRT 2025 afgesproken om een startbeslissing voor te bereiden 

voor het doortrekken van de Merwedelijn naar Rijnenburg.   

De onderbouwing volgt uit (onder meer) deze bronnen: 

• MIRT-verkenning OV en Wonen voorlopig voorkeursalternatief (lopend) (2026) 

• MIRT-onderzoek A12-zone in samenhang met Rijnenburg (2025) 

• BO MIRT afspraken januari 2026 

Gemeente Nieuwegein 
De Galecopperzoom, Liesbosch en Laagraven zijn de Nieuwegeinse deelgebieden van Groot 

Merwede. De Galecopperzoom is daarbij al sinds de jaren ‘90 in beeld voor verstedelijking. Omdat 

er geen goede mobiliteitsoplossing was hebben eerdere plannen voor bedrijvigheid (ontwerp 

bestemmingsplan 2004) en later woningbouw (A12 Centraal 2011) nooit geleid tot uitvoering. In 

2014 is daarom de beschikbare grond uitgegeven als ‘Pauzelandschap’ met tijdelijke contracten tot 

2030, om daarna alsnog invulling te kunnen geven aan de verstedelijkingsambities in samenhang 

met openbaar vervoer.  
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Voor het bepalen van de positie en ambitie van gemeente Nieuwegein in de locatiekeuze voor 

verstedelijking en keuzes over het openbaar vervoer zijn in 2022 de Ruimtelijke Positiebepaling 

A12-zone (2022) en in 2025 het Koersdocument Groot Merwede Nieuwegein opgesteld en 

vastgesteld. Bewoners en omgeving zijn hierbij steeds intensief betrokken. Met de ontwikkeling van 

het Nieuwegeinse deel van Groot Merwede groeit Nieuwegein richting 90.000 inwoners, dit 

betekent een enorme schaalsprong voor de stad die anno 2026 68.000 inwoners heeft.   

1.2. Urgentie en momentum 

Het woningtekort wordt alom ervaren, zowel nationaal, regionaal als lokaal. Hiervoor investeert 

Nieuwegein samen met rijk en regio in de ontwikkeling van Groot Merwede en Rijnenburg en de 

Merwedelijn. Verstedelijking op deze locaties is echter niet gemakkelijk vanwege het grote aantal 

barrières die overbrugd moeten worden. De aandacht van het rijk en de regio voor Groot Merwede 

en Rijnenburg biedt daarom kansen om deze barrières te overbruggen en tegelijkertijd de 

bereikbaarheid van geheel Nieuwegein te verbeteren door de aanleg van de Merwedelijn.  

De beschikbare ruimte is echter schaars, hier moet zorgvuldig mee om worden gegaan. Dit vraagt 

om een compacte hoogstedelijke wijk die programmatisch aanvullend is op de bestaande stad.  

Hiervoor zijn innovatieve oplossingen nodig om tegelijkertijd, gecombineerd en in goede balans 

invulling te kunnen geven aan verschillende opgaven die daarbij spelen, zoals:    

• een toekomstvast en duurzaam mobiliteitssysteem en voldoende nabijheid van 

voorzieningen;  

• voldoende ruimte voor waterberging, groen, natuur, ontspanning en sport; 

• een gezond en veilig woon- en leefklimaat in de nabijheid van twee snelwegen (A12 en 

A2); 

• landschappelijke en infrastructurele verbindingen met de omgeving; 

• energieopwekking, klimaatadaptatie en circulariteit; 

• sociale cohesie en betrokkenheid bij de wijk van de toekomstige bewoners; 

• creëren van een goede mix tussen wonen en werken met plekken voor rust en voor reuring 

• goed aangehecht en aanvullend op de omgeving: de bestaande stad Nieuwegein. de 

overige deelgebieden van Groot Merwede en Rijnenburg, regio MRU-West.   

Enerzijds wordt door de bewoners en ondernemers van Nieuwegein positief gereageerd en 

meegedacht over deze verstedelijkingsopgave omdat de woningbehoefte groot is. Anderzijds zijn er 

ook zorgen wat betreft de impact van de ontwikkeling van een hoogstedelijk gebied en de aanleg 

van de Merwedelijn als ook de doortrekking daarvan naar Rijnenburg op het woon- en leefklimaat 

van de omliggende wijken en rest van de bestaande stad.  Ook is er veel aandacht voor het 

natuurcompensatiegebied naast de tramremise (Dwelfsloot) en de ontwikkeling van een nieuw 

sportpark in de Galecopperzoom-West en de verhuizing van de verenigingen in sportpark Galecop 

naar een nieuwe locatie. Hier zal tijdens het planproces dan ook zorgvuldig mee om moeten 

worden gegaan.  

De verstedelijking om ons heen op Utrechts grondgebied komt er sowieso. Door als Nieuwegein 

actief en constructief mee te doen kunnen we hier gebruik van maken en onze ambities 

verwezenlijken, mee sturen op de ruimtelijke inpassing en zorgen dat de benodigde investeringen 

ook Nieuwegein als geheel verder brengen. 
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1.3. Context beschrijving 

Gemeente Nieuwegein 

Het Koersdocument Groot Merwede Nieuwegein is de start van de planfase en beschrijft de 

Nieuwegeinse ambities ten aanzien van de gebiedsontwikkeling. Deze ambitie is met het 

Koersdocument vertaald naar uitgangspunten, randvoorwaarden, afhankelijkheden en condities 

voor de gebiedsontwikkeling van de Nieuwegeinse deelgebieden binnen Groot Merwede. Gekoppeld 

aan de vaststelling van het Koersdocument Groot Merwede Nieuwegein heeft de gemeenteraad 

geld beschikbaar gesteld voor het starten van de planfase voor de komende vijf jaren (2026-2030). 

Rijk/ regio ontwikkelingen 
In een parallel proces met Rijk en regio worden samenwerkingsafspraken gemaakt over 

randvoorwaarden, condities, bovenplanse vraagstukken, afhankelijkheden, risico's en comfort.  

Hiervoor werken we samen met Rijk en Regio binnen het U Ned programma aan onderzoeken naar 

de Merwedelijn en de doortrekking daarvan naar Rijnenburg en de relatie tussen de verstedelijking 

en het (hoofd)wegennet.  

Binnen de Gebiedsalliantie Groot Merwede en Rijnenburg werken we aan een gezamenlijke 

ontwikkelstrategie, ontwikkelperspectief en voeren we onderzoek uit naar mogelijke 

oplossingsrichtingen voor de invulling van gezamenlijke vraagstukken met betrekking tot o.a. 

bovenlokale voorzieningen, waterberging, busstation, P&R, regionaal fietsnetwerk, ruimteclaims, 

etc.  

Onderdeel van dit regionale spoor is het maken van een afweging op de toekomst van Liesbosch-

west en de ontwikkeling van een visie op het Landschapspark Laagraven-Oost. Dit laatste gebeurt 

binnen het programma Groen Groeit Mee in afstemming met de gebiedsalliantie Groot Merwede 

Rijnenburg.  
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2. Ambitie en strategie 
2.1 Ambitie Koersdocument 

Het Koersdocument schetst het ontwikkelperspectief voor de Nieuwegeinse delen van Groot 

Merwede in de vorm van het benoemen van ambities en uitgangspunten. Die gaan over de 

identiteit, het ruimtelijk ontwerp, programmatische keuzes (wonen, werken en voorzieningen) met 

bijbehorende sociale koers en het vervolgproces. Het Koersdocument geeft daarmee richting aan 

keuzes die we de komende jaren willen maken.  

Groot Merwede als geheel wordt een nieuw stedelijk knooppunt met meerwaarde voor de hele 

regio. Een veelzijdig gebied met duizenden nieuwe woningen, maar ook met ‘eigen’ voorzieningen 

en werkfuncties. Om de samenhang te benadrukken krijgt Groot Merwede één overkoepelende 

identiteit met als gezamenlijk motto ‘actief stedelijk leven’. De Nieuwegeinse deelgebieden 

Galecopperzoom en Liesbosch-West zijn belangrijke schakels hierin. 

De ambitie van Nieuwegein voor deze deelgebieden is om hier één gebied te ontwikkelen waar we 

allemaal graag komen en trots op zijn. Een levendig en parkachtig gebied waar ‘actief stedelijk 

leven’ voorop staat. Met fijne verblijfsplekken, verrassende activiteiten, veel sport- en 

beweegmogelijkheden in de groene buitenruimte en duurzame mobiliteitsoplossingen. We willen 

een uitnodigende wijk creëren waar we elkaar kunnen ontmoeten en in verbinding staan met de 

omgeving.  
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De ambitievariant uit het Koersdocument schetst de maximale potentie van de te verstedelijken 

Nieuwegeinse deelgebieden en de randvoorwaarden en afhankelijkheden die hier invloed op 

hebben. Of de maximale potentie kan worden benut is afhankelijk van het tramtracé en 

halteligging, welke deelgebieden worden ontsloten, in hoeverre er rondom de centrale halte 

hoogbouw gerealiseerd kan worden en het wegnemen van barrières om de beschikbare 

ontwikkelruimte optimaal te benutten. Deze (rand)voorwaarden en afhankelijkheden hebben met 

name betrekking op keuzen die in samenspraak met rijk en regio moeten worden gemaakt over 

bovenlokale (infrastructurele) maatregelen  

 

 

Figuur 1 Ambitievariant uit het Koersdocument 

Meer concreet gaat het wat betreft de invulling van de ambitie om: 

• het realiseren van een levendige stadswijk met 6.000 tot 8.000 woningen in 2040 in het 

oostelijk deel van de Galecopperzoom, in combinatie met werkgelegenheid, voorzieningen, 

ontmoetingsmogelijkheden en een OV-halte centraal in het gebied;   

• het ontwikkelen van een groene en gezonde woon- en leefomgeving met een sportlandschap 

in het westelijke deel van de Galecopperzoom; 

• de aanleg van goede groene, ecologische, verkeers-, water- en elektriciteits netwerken en 

verbindingen naar omliggende gebieden en de ontwikkeling van duurzame mobiliteit; 

• de ontwikkeling van een landschapspark Laagraven Oost.   
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Aan de invulling van deze laatste ambitie: Landschapspark Laagraven oost, wordt door gemeente 

Nieuwegein samen met gemeente Houten in een apart project binnen het programma Groen Groeit 

Mee gewerkt.    

Voor het realiseren van de Nieuwegeinse ambitie is regionale samenwerking van groot belang. 

Want om Groot Merwede tot ontwikkeling te brengen moeten er nog veel keuzes worden gemaakt 

over ‘bovenplanse’ vraagstukken. Nieuwegein kan bepaalde keuzes niet alleen maken en is 

hiervoor afhankelijk van de gemeente Utrecht, de MRU, de Provincie Utrecht en het Rijk. Deze 

keuzes hebben een grote impact op hoe Nieuwegein haar gebieden kan gaan ontwikkelen en zijn 

veelal nog afhankelijk van technische en financiële haalbaarheid. 

2.2 Scope en samenhang 
Scope van het programma  

Het programma Groot Merwede Nieuwegein bestaat uit drie programmalijnen 

• Rijk – Regio (randvoorwaardelijk) 

• Gebiedsontwikkeling binnen Nieuwegein 

• Relatie met de bestaande stad en organisatie  

Om de ambities vanuit het koersdocument te kunnen behalen zijn inspanningen op al deze drie 

lijnen nodig.    

Rijk – regio 

Voor het realiseren van de Nieuwegeinse ambitie is samenwerking met rijk en regio van groot 

belang. Voor de ontwikkeling van Groot Merwede moeten nog keuzes worden gemaakt over 

bovenplanse en bovenlokale vraagstukken. Nieuwegein kan deze niet zelfstandig maken en is 

hiervoor afhankelijk van onder meer de gemeente Utrecht, de MRU, de provincie Utrecht en het 

Rijk. Deze keuzes zijn bepalend voor de manier waarop de gebieden in Nieuwegein zich kunnen 

ontwikkelen en hangen vaak samen met technische en financiële haalbaarheid. Ook werken rijk, 

regio en gemeente aan onderwerpen buiten dit programma, zoals netcongestie en het vervolg op 

het Tracébesluit Ring Utrecht. Daarbij moeten de ontwikkelingen van Groot Merwede en Rijnenburg 

worden betrokken, omdat de uitkomsten direct invloed hebben op de gebiedsontwikkeling. 

Gebiedsontwikkeling Nieuwegein 

Binnen deze programmalijn staat de ontwikkeling van de Nieuwegeinse deelgebieden van Groot 

Merwede centraal. We gaan de komende jaren aan de slag met de planuitwerking van het 

Nieuwegeinse plangebied op basis van de ambitievariant uit het Koersdocument. Het is daarbij een 

uitdaging om alle benodigde functies in te passen en tegelijk ruimte te maken voor een hoge 

verblijfskwaliteit. De keuzes en randvoorwaarden die in regionaal verband worden gemaakt, 

werken direct door in de ontwikkelmogelijkheden van het gebied.   
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Bestaande stad en organisatie 

De gemeente blijft ook beleidsmatige inzet plegen om de kwaliteit van voorzieningen en 

infrastructuur van de bestaande stad op orde te houden en waar mogelijk te verbeteren. Daarnaast 

ontstaan er vanuit de gebiedsontwikkeling van Groot Merwede bovenplanse effecten in de 

bestaande stad. Deze worden waar mogelijk in samenhang beschouwd om te analyseren welke 

extra inspanning en investering nodig is als gevolg van de gebiedsontwikkeling in Groot Merwede.  

In onderstaand figuur is de reikwijdte van het programma Groot Merwede schematisch 

weergegeven. Het programma is dus meer dan de gebiedsontwikkeling alleen. Om de doelen te 

bereiken bestaat het programma uit inspanningen die samen met of door het rijk en regio worden 

uitgevoerd en die samen met of door de lijnorganisatie worden uitgevoerd.  

 

Figuur 2 Reikwijdte programma Groot Merwede Nieuwegein 

  

Het programma loopt van 2026 – 2040. Binnen deze tijdsperiode willen we de ambitie en doelen 

gerealiseerd hebben. Voor de inspanningen, die daarvoor nodig zijn, is uitgegaan van een periode 

van 4 jaar. 
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Programma doelen en inspanningen 

Ambitie/missie  Waar heen 

(toekomst)  

Pitch/slogan  2040  

Programmadoelen  Welke verandering  Richting bepalen  2040  

Subprogrammadoelen   Wat veranderen  Specifiek meetbaar  Nu tot en met 2040  

Inspanningen  Hoe veranderen  Projecten, processen  Nu tot en met 2030  

  

Geografische afbakening:  

 

Figuur 3 Deelgebieden programma Groot Merwede en Rijnenburg 
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2.3 Van ambitie naar programma aanpak  

Gefaseerde aanpak en parallel plannen  
Voor de gebiedsontwikkeling in de periode 2026–2040 is het noodzakelijk om te kiezen voor een 

aanpak waarbij parallel wordt gepland. De deadline voor de start bouw van de eerste woningen in 

het plangebied is 2030. De woningnood is in de regio erg hoog en daarmee ook de druk om snel te 

kunnen bouwen. Dit vraagt om een andere aanpak dan het klassiek na elkaar plannen van 

activiteiten. 

  

Parallel plannen betekent dat we binnen deze gebiedsontwikkeling verschillende ruimtelijke plannen 

en trajecten gelijktijdig ontwikkelen en op elkaar afstemmen, in plaats van ze na elkaar uit te 

werken. Het gaat dus niet alleen om samen ontwerpen, maar ook om het tegelijk laten lopen van 

bijvoorbeeld omgevingsplan, stedenbouwkundig plan, mobiliteitsaanpak en ontwikkelstrategieën. 

Waarbij we met de planvorming vooruit kunnen lopen op besluiten die bijvoorbeeld nog in Rijk-

Regio verband genomen moeten worden. Bij de definitieve ruimtelijke besluiten moeten deze 

trajecten wel weer op elkaar aansluiten. Denk bijvoorbeeld aan het gebiedsgerichte programma, 

het project Sport & Landschap en het besluit over de Rijnenburglijn. 

In de praktijk betekent dit dat besluiten continu in samenhang worden genomen, plannen elkaar 

beïnvloeden en waar nodig worden bijgesteld. Zo worden afhankelijkheden eerder zichtbaar en 

voorkom je dat keuzes in het ene plan later beperkingen opleggen aan een ander plan. Dit zal in de 

praktijk ook betekenen dat er soms onverwacht extra capaciteit nodig is en op andere momenten 

beschikbare capaciteit niet wordt benut. 

Afhankelijkheden 

De gebiedsontwikkeling is onderdeel van Groot Merwede Rijnenburg waarvoor diverse bovenplanse 

maatregelen randvoorwaardelijk zijn. De samenwerking om deze randvoorwaarden te realiseren 

gebeurt vanuit het programma. Keuzes die worden gemaakt door samenwerkingspartners kunnen 

impact hebben op het programma en benodigde capaciteit, kunnen leiden tot versnelling of 

vertraging of benodigde bijsturing op ambities en keuzes. Vanuit het programma wordt ook de 

impact vanuit ruimtelijke beslissingen die door partners worden genomen in beeld gebracht, voor 

zover deze van invloed is op Nieuwegein en worden Nieuwegeinse belangen behartigd. Vanuit het 

programma wordt erop gestuurd dat investeringen en ingrepen in Groot Merwede Rijnenburg ook 

ten dienste zijn van Nieuwegein als geheel. Het programma kan niet integraal verantwoordelijk zijn 

voor de gevolgen of maatregelen die hiervoor in de bestaande stad nodig zijn. Dit vraagt nauwe 

afstemming met bijvoorbeeld de investeringsagenda. 
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3. Planning 
Onderstaande routekaart geeft een globaal inzicht in de planning en producten waar de komende 

jaren met dit programma aan gewerkt wordt voor respectievelijk het Rijk-Regiospoor en het 

gebiedsontwikkelingsspoor (zie figuur 5).   

Voor het gebiedsontwikkelingsspoor is het verplaatsen van het huidige sportcomplex een cruciale 

en randvoorwaardelijke stap. Hiermee ontstaat ruimte voor woningbouw in het oostelijk deel van 

het plangebied. Gezien deze afhankelijkheid vraagt de verplaatsing van het sportcomplex om 

prioriteit in de uitvoering. De planning van de ontwikkeling van deelgebied 1 is hierop afgestemd 

en sluit aan bij deze fasering. 

Er wordt een nadere detailplanning opgesteld met aandacht voor onderlinge afhankelijkheden, 

kritieke paden en fasering tussen de verschillende sporen, deelgebieden en deelprojecten. Deze 

uitwerking dient als basis voor verdere sturing en beheersing van het programma. 

 

Figuur 4 Planning Groot Merwede Rijnenburg 2026 - 2030 
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Figuur 5 Routekaart ontwikkelstrategie Galecopperzoom 

  

 



16 

Versie voor aanbesteding Integrale planvorming en advisering Gebiedsontwikkeling Groot Merwede Nieuwegein 
TenderNed kenmerk: 614968  14-10-2026 

4. Programmamanagement 

4.1 Werkwijze en sturing 

Om het programma effectief te sturen werken we programmatisch. Dat betekent dat we sturen op 

samenhang tussen projecten en op het realiseren van doelen. 

In figuur 6 is het sturingsmodel voor het programma weergegeven.  

 

Figuur 6 Sturingsmodel programma Groot Merwede Nieuwegein 
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Figuur 7 Projectorganisatie model 
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