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1 Inleiding 
De Vraagspecificatie Algemeen maakt onderdeel uit van het contractdossier waarin de huidige 
situatie, de gewenste situatie en de door de Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden om tot de 
gewenste resultaten te komen worden beschreven.  
 
1.1 Contractvorm 
Voor dit project is gekozen voor een Design & Construct contract en de UAV-GC 2025 als juridisch 
kader. Het contract bestaat uit de volgende documenten: 

1. Basisovereenkomst; 
2. Vraagspecificatie algemeen (voorliggende document); 
3. Vraagspecificatie eisen; 
4. Vraagspecificatie proces; 
5. Annexen; 
6. Informatie van de Opdrachtgever (zie separaat meegeleverde documenten en Annex XII 

Informatie). 
 

1) Basisovereenkomst: de basisovereenkomst is het document dat de basis vormt van de 
overeenkomst c.q. het contract. De basisovereenkomst bevat de projectspecifieke juridische 
voorwaarden. De basisovereenkomst vormt tezamen met de UAV-GC 2025 de rechtsverhouding 
tussen beide partijen. 

2) Vraagspecificatie Algemeen (VSA): dit document beschrijft de opzet van de contractdocumenten, 
geeft de projectomschrijving met de bestaande situatie, de gewenste situatie, de scope van het werk, 
de context, de stakeholders, raakvlakken en risico’s. Daarnaast geeft het inzicht in de uitgevoerde 
onderzoeken en de status van de meegeleverde ontwerpdocumenten.  

3) Vraagspecificatie Eisen (VSE) : dit document beschrijft de opzet van het systeem met de 
functieboom, de objectenboom, aan welke eisen het systeem in de eindsituatie ten minste moet 
voldoen en een toelichting op hoe de set eisen in opgebouwd. 

4) Vraagspecificatie Proces (VSP): dit document beschrijft de eisen die worden gesteld aan diverse 
processen tijdens de realisatiefase, zoals projectmanagement, omgevingsmanagement, technisch 
management, inkoopmanagement en projectbeheersing. 

5) Annexen: de annexen zijn aanvullende bepalingen op het contract waarin specifieke details, en 
aanvullende informatie en bepalingen worden opgenomen die niet in de hoofdtekst van de 
overeenkomst staan. 
 
6) Informatie van de Opdrachtgever: alle bijgeleverde documenten die onderdeel uitmaken van het 
contract en bevatten informatie ten behoeve van het Werk.  
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1.2 Esthetische Programma van Eisen (EPVE) 
Het Esthetisch Programma van Eisen (EPvE) maakt onderdeel uit van deze overeenkomst en vormt 
een kader voor de ruimtelijke kwaliteitsopgave binnen het project Venlo ’t Bat. Het beschrijft de 
ambities en uitgangspunten voor de ruimtelijke kwaliteit, waarbij de belevingswaarde van de 
omgeving, de historische vestingstructuren en de samenhang met de openbare ruimte centraal 
staan. 
 
Het EPvE geeft richting aan de wijze waarop de waterveiligheidsopgave wordt vormgegeven en 
bijdraagt aan een aantrekkelijke en herkenbare omgeving. Het referentieontwerp geeft de beoogde 
richting weer. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat deze de ambities uit het EPvE herkenbaar 
vertaalt naar het ontwerp, binnen de geldende contractuele eisen en de geboden ontwerpvrijheden. 
 
Op de volgende pagina zijn ter illustratie enkele afbeeldingen uit het EPVE opgenomen. Deze beelden 
geven een impressie van de beoogde ruimtelijke kwaliteit en de sfeer en uitstraling die voor het 
project worden nagestreefd. De afbeeldingen dienen ter verduidelijking van de ambities en vormen 
geen uitputtende of op zichzelf staande uitwerking van de contractuele eisen. 
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2 Projectbeschrijving 
In dit inleidende hoofdstuk zijn de aanleiding, de doelstellingen, de bestaande en de gewenste situatie 
toegelicht. Daarnaast wordt ingegaan op diverse aspecten van het project waaronder de 
scopeafbakening, contextdiagram, stakeholders, raakvlakken en tot slot de gedane onderzoeken en 
de status van de meegeleverde ontwerpdocumenten. 

2.1 Inleiding 
Waterschap Limburg is voornemens de waterveiligheidsopgave Venlo ’t Bat te realiseren. Het project 
maakt onderdeel uit van de versterking van dijktraject 68-1 en bevindt zich op een bijzondere locatie 
waar de Maas direct grenst aan de historische binnenstad van Venlo. Venlo ’t Bat is daarmee meer 
dan een technische waterveiligheidsopgave. De versterking van de waterkering vindt plaats binnen 
een gebied waarin waterveiligheid, stedelijke ontwikkeling, cultuurhistorie, ruimtelijke kwaliteit, 
infrastructuur, waterhuishouding en belangen van bewoners, ondernemers en gebruikers van de 
omgeving nauw met elkaar samenhangen. 
 
De informatie in dit document moet worden beschouwd in samenhang met de overige 
aanbestedings- en contractdocumenten. De definitieve eisen, verantwoordelijkheden, 
risicoverdeling, scope, planning en overige contractuele voorwaarden worden in de daarvoor 
bestemde contractdocumenten vastgelegd. 

2.2 Aanleiding  
In 2019 is het dijktraject Venlo ’t Bat partieel beoordeeld, vooruitlopend op de LBO1 beoordeling van 
dijktraject 68-1 in 2022. De reden voor de partiële beoordeling bij Venlo ’t Bat is de mogelijkheid een 
meekoppelkans te realiseren met de door de gemeente geplande herinrichting aan de Maaskade. De 
wens van de gemeente Venlo is om in de periode 2026-2028 de openbare ruimte in het binnendijkse 
gebied, bij de Maaskade, opnieuw in te richten om de stad te verbinden met het water. Het is de 
wens om dit gelijktijdig uit te voeren met de versterking van de waterkering. De kering wordt 
ingepast op een manier die recht doet aan de historische, toeristische en stedelijke context van de 
Maasboulevard, met aandacht voor zichtlijnen, verblijfskwaliteit en uitstraling. 

2.3 Projectcontext 
Het Waterschap Limburg is de uitvoerende organisatie en Opdrachtgever voor deze aanbesteding. 
Een algemene beschrijving van het hoogwaterbeschermingsprogramma is opgenomen in de 
aanbestedingsleidraad. Meer informatie kan eveneens worden gevonden op de website van het 
Waterschap.  
 
Het projectgebied ligt op het punt waar de Maas direct grenst aan de historische binnenstad van 
Venlo. De waterkering maakt onderdeel uit van een intensief gebruikt stedelijk gebied. De locatie 
kent een bijzondere combinatie van functies en waarden. Naast de primaire waterveiligheidsfunctie 
zijn onder meer de historische en cultuurhistorische waarden, bestaande bebouwing, infrastructuur, 
openbare ruimte, water- en rioleringssystemen en stedelijke functies van belang. 
Daarnaast hebben de gebiedsontwikkeling Q4 en de ontwikkeling van de Maaskade door de 
gemeente Venlo ruimtelijke, technische en uitvoeringsraakvlakken met de waterveiligheidsopgave. 
De herinrichting van de Maaskade wordt als meekoppelkans meegenomen binnen het project. De 
werkzaamheden aan de waterkering dienen daarom zorgvuldig te worden afgestemd op de 
aangrenzende openbare ruimte en de historische vestingstructuren. 
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2.4 Contractdoelstellingen  
De doelstellingen van dit contract zijn: 

 Doelstelling 1: Het verbeteren van de waterveiligheid in de Maasvallei en specifiek voor 
Venlo ‘t Bat door het versterken en verhogen van de waterkering, zodat voldaan wordt aan 
de wettelijke normen voor waterveiligheid (2017) en daarmee het gebied beheerbaar en 
toekomstvast hoogwaterveilig wordt gemaakt. 

 Doelstelling 2: Het op beheerste wijze realiseren van een waterkering die op een zorgvuldige 
wijze wordt ingepast in de stedelijke, ruimtelijke en cultuurhistorische context van Venlo, 
waarbij de ruimtelijke kwaliteit, het uitzicht, de toegankelijkheid en de leefbaarheid van het 
gebied zoveel mogelijk worden behouden en waar mogelijk versterkt. 

 Doelstelling 3: De inrichting van de openbare ruimte wordt zodanig vormgegeven dat deze 
bijdraagt aan een aantrekkelijke, toekomstbestendige en inclusieve leefomgeving, waarbij 
waar mogelijk invulling wordt gegeven aan maatschappelijke ambities op het gebied van 
duurzaamheid, participatie en het behoud en de beleefbaarheid van erfgoed. 

 Doelstelling 4: Het beheersen en zoveel mogelijk beperken van hinder, overlast en negatieve 
effecten van de realisatie en het gebruik van de waterkering voor bewoners, bedrijven, 
bezoekers, weggebruikers en overige belanghebbenden. 

 Doelstelling 5: een goede samenwerking tussen Waterschap Limburg, gemeente Venlo, 
Opdrachtnemer en overige betrokken partijen 

 Doelstelling 6: het benutten van kennis en kunde van de markt  
 Doelstelling 7: Bij de uitwerking en realisatie van de Opdracht wordt gestreefd naar een 

passende verhouding tussen kwaliteit, functionaliteit en kosten. 
 
2.4.1 Emissieloos bouwen 
De Unie van Waterschappen conformeert zich namens de waterschappen aan de routekaart Schoon 
en Emissieloos bouwen. De waterschappen hebben met elkaar afgesproken minimaal het 
ambitieniveau ‘basis’ te hanteren in de routekaart. De eisen die gekoppeld zijn aan het ‘basis’ niveau 
zijn opgenomen in de Vraagspecificatie proces.  

2.5 Projectplanning op hoofdlijnen 
Het project dient te worden gerealiseerd binnen de volgende mijlpalen:  

 Start Overeenkomst: Q4 2027: 
 Oplevering Werkzaamheden: Q4 2030 

2.6 Bestaande situatie 
2.6.1 Systeemdefinitie 
Het projectgebied Venlo ’t Bat maakt deel uit van Normtraject 68-1. Dit 10,04 km lange Normtraject 
loopt van Steyl in het zuiden tot de A67 in het noorden. Binnen het normtraject strekt het 
projectgebied van DP 68.102+75 in het zuiden tot DP 68.106+82 in het noorden. De Lage Loswal, 
gelegen aan de buitenzijde van de dijk, valt niet binnen de systeemgrenzen. De Maaskade valt, 
evenals het rioolstelsel onder de Maaskade, wel binnen de systeemgrenzen. De beschikbare 
systeemruimte is indicatief weergegeven (Bijlage 1: Systeemruimte). 
 
Venlo ’t Bat bestaat momenteel uit een dijktraject van 406 meter lang met 8 kunstwerken, verdeeld 
over 5 dijksecties (zie Figuur 1-1). Onder deze 8 kunstwerken vallen dijken, coupures en courtine. Aan 
de binnendijkse zijde van de Waterkering ligt de Maaskade. De gebiedsontwikkeling van de 
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Maaskade wordt als meekoppelkans meegenomen binnen het project. Onder de Maaskade ligt een 
rioolstelsel, dat via de riooloverstort Maaskade afvoert op de Maas ter hoogte van het Bastion 
Noord. Via een overkluizing onder de Puteanusstraat watert de Rijnbeek eveneens af op de Maas, ter 
hoogte van het Koppelstuk. 
 

 
Figuur 1-1: Dijksecties Venlo 't Bat 
 
2.6.2 Waterkering 
Venlo ’t Bat bestaat uit 5 dijksecties (zie Figuur 2-1). De 5 dijksecties worden in deze paragraaf één 
voor één beschreven. Hierbij wordt de situatie in de Aanvangssituatie, de Uitvoeringsfase en de 
Gebruiksfase beschreven. 
 

 
Figuur 2-1: Aanzicht Venlo ’t Bat 
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Dijksectie 1: Coupure Peperstraat (DP 68.102+75 tot 68.102+87) 
De waterkering bestaat uit een 12 m brede Coupure (C68.221) met een drempelhoogte van 16,80 m 
+NAP en een kerende hoogte van 19,20 m +NAP. Deze Coupure geeft de Maaskade toegang tot de 
Werf (stadshaven Venlo). De ruimte rondom de Coupure (zowel boven als ondergronds) is erg 
beperkt. De Maaskade is een belangrijke bevoorradingsroute naar de binnenstad van Venlo. De 
historische Vestingmuur is geen onderdeel van de waterkering, maar het is bekend dat er restanten 
in de ondergrond aanwezig zijn. De verankering/fundering van verschillende constructies 
(Maaspoort, damwand kade Stadshaven Venlo en huidige waterkering) is dichtbij en/of onder de 
Coupure aanwezig. 
 
De combinatie van aanwezige constructies zorgt voor een complexe situatie. Werkzaamheden aan 
deze dijksectie zijn uitdagend vanwege de beperkte ruimte, obstakels in de ondergrond en 
bereikbaarheid, want de Maaskade is een belangrijke bevoorradingsroute. Bovendien moet de 
waterveiligheid tijdens de realisatie gewaarborgd blijven. 
 
Ter plaatse van de Coupure wordt het huidige demontabele systeem vervangen door een Autonoom 
zelfopdrijvend systeem. Hiervoor is gekozen zodat de benodigde drempelhoogte kan worden 
beperkt. De opgave voor de Opdrachtnemer is om het Autonoom zelfopdrijvend systeem technisch 
uit te werken en in te passen in het ruimtelijk ontwerp. In de verkenning- en planuitwerkingsfase is 
als referentie voor het type Autonoom zelfopdrijvend systeem een klepkering gehanteerd. Het is ook 
mogelijk dat er voor een ander type systeem, zoals een verticale zelfsluitende waterkering, wordt 
gekozen. 
 
Dijksectie 2: Bastion Zuid (DP 68.102+87 tot 68.103+69) 
De Waterkering bestaat uit een demontabele wand (W68.222) met een drempelhoogte van 18,04 m 
+NAP en een kerende hoogte van 19,24 m +NAP. Een 6 meter brede coupure (C68.223) is aanwezig 
met een drempelhoogte van 16,60 m +NAP en een kerende hoogte van 19,20 m +NAP. Deze 
constructie is verankerd aan en staat boven op de steunberen van het zuidelijke bastion. Het 
Zuidelijk bastion grenst grotendeels aan het water; alleen het noordelijke gedeelte grenst aan de 
Lage Loswal. 
 
Bij het Bastion Zuid is bereikbaarheid een aandachtspunt tijdens de realisatie, gezien de beperkte 
(werk)ruimte op de Maaskade. Als de verticale constructie ter plaatse van het Bastion Zuid tegelijk 
met de constructie ter plaatse van de Coupure Peperstraat wordt geplaatst, kan de stremming van 
de Maaskade zoveel mogelijk worden beperkt. Een ander aandachtspunt tijdens de uitvoering is het 
raakvlak met de Vestingmuur, aangezien die bij deze dijksectie het dichtst op de aan te brengen 
constructie ligt en het meest kwetsbaar is. De werkzaamheden zullen deels vanaf het water moeten 
worden uitgevoerd, vanwege de beperkte binnendijkse mogelijkheden op land. 
 
In het Project wordt de historische grondwal geherintroduceerd, waarbij de bestaande waterkering 
wordt geamoveerd en vervangen door een Autonoom zelfopdrijvend systeem in de kruin van de 
nieuwe grondwal. Deze dijksectie heeft twee verschillende doorsnedes omdat de afmetingen van de 
grondwal verschillen. Ten opzichte van het huidige leggertracé verplaatst het nieuwe tracé ongeveer 
6 m binnenwaarts bij het stuk bastion dat grenst aan de Maas en 7,5 m binnenwaarts bij het stuk 
bastion dat grenst aan de Lage Loswal. 
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Dijksectie 3: Courtine (DP 68.103+69 tot 68.104+66) 
De waterkering bestaat uit een demontabele wand (W68.224) met een drempelhoogte van 17,99 m 
+NAP en een kerende hoogte van 19,19 m +NAP. Deze constructie is verankerd aan de Vestingmuur 
van de Courtine. Over de gehele lengte van de dijksectie is buitendijks de Lage Loswal aanwezig. 
Direct langs de historische Vestingmuur is een hellingbaan aanwezig die samen met coupure C68.223 
toegang geeft tot de Lage Loswal. Parallel aan de Waterkering ligt op korte afstand een betonnen 
vrijvervalriolering met een diameter van 1,5 m. Deze moet gehandhaafd blijven. Daarnaast ligt de 
Maaskade (belangrijke bevoorradingsroute stadscentrum) parallel nabij het tracé. 
 
Net als bij het Bastion Zuid vormt het raakvlak met de Maaskade een uitdaging. Indien slim gebruik 
wordt gemaakt van de Lage Loswal, zou de hinder op de Maaskade echter beperkt kunnen blijven. 
Het schadevrij handhaven van het parallelle riool is ook een aandachtspunt, evenals het handhaven 
van de waterveiligheid tijdens de realisatie. 
 
De bestaande waterkering wordt vervangen door een Autonoom zelfopdrijvend systeem. Aan de 
binnenzijde geldt het parallelle riool als systeemgrens en aan de buitenzijde geldt de inpassing van de 
trappartij ten opzichte van de bastions als systeemgrens. 
 
Dijksectie 4: Bastion Noord (DP 68.104+66 tot 68.105+84) 
De waterkering bestaat uit een demontabele wand (W68.226) met een drempelhoogte van 18,00 m 
+NAP en een kerende hoogte van 19,20 m +NAP. Over de gehele lengte van de dijksectie is de Lage 
Loswal aanwezig. Een 2 m brede coupure (C68.225) is aanwezig met een drempelhoogte van 17,01 m 
+NAP en een kerende hoogte van 19,21 m +NAP. Deze coupure geeft toegang tot een wandelpad 
boven op de historische Vestingmuur. Er is een duiker (D68.927) aanwezig; dit is de uitloop van een 
riooloverstort die tussen de waterkering en de Maaskade ligt. 
 
De werkzaamheden ter plaatse van het Bastion Noord zijn minder complex uitvoerbaar dan bij het 
Bastion Zuid, doordat er aanzienlijk meer werkruimte beschikbaar is. De grootste uitdaging vormt het 
raakvlak met de riooloverstort. 
 
De historische grondwal wordt geherintroduceerd, waarbij de bestaande waterkering wordt 
geamoveerd en vervangen door een zelfstandige verticale waterkering in de kruin van de nieuwe 
grondwal. Hiermee verplaatst het nieuwe tracé circa 7,5 m binnenwaarts ten opzichte van het 
huidige leggertracé. De duiker (D68.927) moet worden vervangen wegens het raakvlak met de 
dijkversterking. Daarnaast komt op het binnendijkse terrein een grondlichaam boven op de 
riooloverstort, waardoor deze opnieuw ingericht moet worden. 
 
Dijksectie 5: Koppelstuk (DP 68.105+84 tot 68.106+82) 
De Waterkering bestaat uit een demontabele wand (W68.226) met een drempelhoogte van 18,00 m 
+NAP en een kerende hoogte van 19,20 m +NAP. Deze constructie staat boven op een grondlichaam. 
Over de gehele lengte van de dijksectie is buitendijks de Lage Loswal aanwezig. Er is een duiker 
(D68.928) aanwezig; dit is de uitloop van de Rijnbeek. Deze kruising moet worden vervangen door 
een waterkerend kunstwerk met een pomplocatie wegens het raakvlak met de dijkversterking.  
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Het raakvlak met de uitloop van de Rijnbeek vormt bij deze dijksectie de grootste uitdaging tijdens de 
uitvoering. Qua bereikbaarheid zijn de werkzaamheden weinig belemmerend voor de Maaskade. Om 
de grondwerkzaamheden uit te voeren is echter wel één rijstrook van de Sint Urbanusweg nodig als 
werkruimte. 
 
De bestaande waterkering wordt vervangen door een zelfstandige verticale waterkering. De 
waterkering wordt gedeeltelijk binnenwaarts verplaatst ten opzichte van het huidige leggertracé. De 
nieuwe as wordt gelijk gelegd aan de as van het dijktracé waarop in het noorden wordt aangesloten. 
Over de strekking met de dijkteruglegging verplaatst het nieuwe tracé circa 11 tot 15 meter 
binnenwaarts ten opzichte van het huidige leggertracé. 
 
2.6.3 Niet-waterkerende objecten 
 
Inrichtingselementen 
De inrichtingselementen in Venlo ’t Bat dragen bij aan de ruimtelijke kwaliteit, veiligheid en 
herkenbaarheid van het gebied. Het betreft onder meer de Lage Loswal, de verbeelding van de 
Stadspoort Peperstraat, gebiedsbeveiliging, de Vestingmuur, groenvoorzieningen, aardewallen en 
straatmeubilair. De Lage Loswal en de inrichting rond de Peperstraat benadrukken de relatie met de 
Maas en de historische vestingstructuur. De verbeelding van de Stadspoort Peperstraat maakt de 
voormalige stadstoegang herkenbaar in de openbare ruimte. Gebiedsbeveiliging, bestaande uit 
verlichting en cameratoezicht, draagt bij aan de sociale veiligheid. De voorzieningen worden 
zorgvuldig ingepast, passend bij het historische karakter van de omgeving. De Vestingmuur en 
aardewallen bij Bastion Noord en Bastion Zuid zijn belangrijke historische elementen. 
Groenvoorzieningen en straatmeubilair worden hierop afgestemd, zonder de beheerbaarheid, 
inspectie of waterkerende functie te belemmeren. 
 
Watersysteem 
Het watersysteem is een verzamelnaam voor systemen en maatregelen die in Venlo ’t Bat de afvoer 
van hemel-, riool- en grondwater reguleren en overtollig water beheersen. In Venlo ’t Bat loopt een 
rioleringssysteem met een overstort ter plaatse van het Bastion Noord. De overstort voldoet niet aan 
de waterveiligheidseisen. Bij het realiseren van de nieuwe waterkering dient een waterveilige 
kruising van het riool met twee keermiddelen  gerealiseerd te worden. Daarnaast dient een tijdelijke 
pompvoorziening te kunnen worden geplaatst om tijdens hoogwater de hoogwaterveilige afvoer van 
rioolwaterte kunnen garanderen. 
 
De Rijnbeek watert ter hoogte van het Koppelstuk af op de Maas. De doorkruising met de 
waterkering voldoet niet aan de waterveiligheidseisen. Bij het realiseren van de nieuwe waterkering 
dient een waterveilige kruising van de Rijnbeek met twee keermiddelen gerealiseerd te worden.   
DeRijnbeek kan bij inzet van deze afsluiters niet meer kan afvoeren op de Maas. Dat betekent dat 
een tijdelijke pompvoorziening nodig is om de effecten daarvan te beperken. Om rekening te houden 
met hogere afvoeren door neerslag is een ontwerpafvoer ten behoeve van pompcapaciteit van 0,8 
m³/s vastgesteld. 
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Weginfrastructuur 
De huidige weginfrastructuur in Venlo ’t Bat bestaat hoofdzakelijk uit de Maaskade. Fietspaden zijn 
deels gescheiden van de rijbaan en deels verbonden aan weerszijden van de weg. Aan de zuidzijde 
sluit de Maaskade aan op de Havenkade en de Peperstraat ter hoogte van de Coupure Peperstraat. 
Aan de noordzijde bevindt zich een rotonde ter hoogte van het Koppelstuk. De Puteanusstraat sluit 
hier ook aan op de Maaskade. Ter hoogte van het Bastion Noord sluit de Bolwaterstraat aan op de 
Maaskade. 
 
Nutsinfrastructuur 
In Venlo ’t Bat ligt een netwerk van kabels en leidingen ten behoeve van onder meer elektriciteit, 
telecom, openbare verlichting, water en riolering. Bij de realisatie van de nieuwe waterkering en de 
inrichting van de openbare ruimte dient rekening te worden gehouden met de aanwezige 
infrastructuur. 

2.7 Gewenste situatie  
De opdrachtgever stelt bij de aanbestedingsdocumenten een referentieontwerp beschikbaar. Het 
referentieontwerp is opgesteld om inzicht te geven in de wijze waarop de waterveiligheidsopgave 
binnen de beschikbare ruimte, de omgeving en de gestelde randvoorwaarden haalbaar en 
realiseerbaar kan worden opgelost. 
 
Het referentieontwerp heeft nadrukkelijk geen voorschrijvend karakter. De opdrachtnemer is niet 
gehouden het referentieontwerp één-op-één over te nemen of de daarin opgenomen technische 
oplossingen toe te passen. Het referentieontwerp dient primair als onderbouwing van de 
haalbaarheid van de opgave en als referentie voor de omvang, ruimtelijke inpassing, technische 
complexiteit en onderlinge samenhang van de verschillende onderdelen van de waterkering. 
De opdrachtnemer wordt uitdrukkelijk de ruimte geboden om op basis van zijn eigen kennis en 
kunde een andere oplossing te ontwerpen, mits deze oplossing voldoet aan de eisen, 
randvoorwaarden en doelstellingen die in de contractdocumenten zijn opgenomen. 
 
Een alternatief ontwerp kan daarmee afwijken van het referentieontwerp, zowel wat betreft 
technische uitwerking als uitvoeringswijze, voor zover dit binnen de contractuele kaders mogelijk is. 
 
Het referentieontwerp moet daarom worden beschouwd als: 

 een aantoonbaar haalbare referentieoplossing voor de waterveiligheidsopgave; 
 een middel om de omvang en complexiteit van de opgave inzichtelijk te maken; 
 een basis voor het bepalen van de benodigde ruimte en de belangrijkste raakvlakken; 
 niet als een door de opdrachtgever voorgeschreven ontwerp. 
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2.7.1 Functionele en ruimtelijke uitgangspunten 
Hoewel het referentieontwerp niet voorschrijvend is, geeft het wel inzicht in de gewenste situatie en 
de uitgangspunten waarmee bij een alternatieve oplossing rekening moet worden gehouden. 
 
Daarbij gaat het onder meer om: 

 het realiseren van de vereiste waterveiligheid; 
 de beschikbare fysieke ruimte; 
 de aansluiting op de bestaande waterkering; 
 de historische en cultuurhistorische context; 
 de ruimtelijke kwaliteit; 
 de aansluiting op de openbare ruimte en bestaande infrastructuur; 
 de raakvlakken met kabels en leidingen, riolering en waterhuishouding; 
 de samenhang met de gebiedsontwikkeling van de gemeente Venlo; 
 de uitvoerbaarheid en fasering; 
 beheer en onderhoud. 

 
De opdrachtnemer dient bij een eigen oplossing aan te tonen dat deze binnen de gestelde kaders 
realiseerbaar is en de vereiste prestaties levert. 
 
2.7.2 Bewezen technieken 
Gezien de hoge uitvoeringsdruk en de beperkte ruimte binnen het binnenstedelijk gebied, alsmede 
de daaraan verbonden veiligheids-, bereikbaarheids- en uitvoeringsrisico’s, wordt uitgegaan van 
bewezen technieken die zich in de praktijk aantoonbaar succesvol hebben bewezen. Voor de toe te 
passen technieken geldt als uitgangspunt Technology Readiness Level (TRL) 9: de techniek is volledig 
ontwikkeld en heeft zich bewezen in operationele toepassing onder relevante 
praktijkomstandigheden. 
 
Innovatieve oplossingen zijn toegestaan, mits deze voldoen aan het uitgangspunt van TRL 9 en de 
toepasbaarheid, prestaties en veiligheid voldoende zijn onderbouwd. Daarbij geldt dat: 

 hiervoor een vastgestelde OBOR beschikbaar is, dan wel een reeds door Waterschap Limburg 
goedgekeurde en/of toegepaste handreiking beschikbaar is; of 

 deze uiterlijk vóór oplevering beschikbaar kan worden gesteld én tijdens de 
ontwerpwerkzaamheden voldoende zekerheid aan de Opdrachtgever kan worden geboden 
over de toepasbaarheid, prestaties en veiligheid. 

De Opdrachtnemer onderbouwt bij toepassing van een innovatieve oplossing hoe aan bovenstaande 
voorwaarden wordt voldaan. De Opdrachtgever beoordeelt of de onderbouwing voldoende 
zekerheid biedt voor toepassing binnen de projectspecifieke omstandigheden. 
 
2.7.3 Ontwerpvrijheden en ontwerpvraagstukken 
Bij een aantal onderdelen van het ontwerp wordt de expertise van de Opdrachtnemer gevraagd om 
het ontwerp verder uit te werken. Onderstaande lijst geeft een overzicht van de belangrijkste 
ontwerpvraagstukken. Bij de verdere uitwerking van de eisen en het ontwerp dient de 
Opdrachtnemer zelf vast te stellen in hoeverre sprake is van ontwerpvrijheid en dit, indien nodig, in 
overleg met de Opdrachtgever te verifiëren. 
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Autonoom zelfopdrijvende systemen 
In het VKA is voor een autonoom zelfopdrijvende kering gekozen, zodat de benodigde vaste 
drempelhoogte kan worden beperkt. Gelet op de innovatieve aard van dit type waterkering wordt 
aan de markt gevraagd om dit te ontwerpen. Het Autonoom zelfopdrijvend systeem is niet nader 
uitgewerkt in de planuitwerkingsfase. In de verkennings- en planuitwerkingsfase is als referentie voor 
het type Autonoom zelfopdrijvend systeem een zelfsluitende klepkering gehanteerd. De 
Opdrachtnemer is echter vrij om voor beide Autonoom zelfopdrijvende systemen te kiezen tussen 
het toepassen van een autonoom opdrijvende klepkering of een autonoom verticaal opdrijvende 
kering. 
 
De opgave voor de uitvoeringsfase is om de Autonoom zelfopdrijvende systemen ter plaatse van 
dijksecties Coupure Peperstraat en Courtine technisch uit te werken en in te passen in het ruimtelijk 
ontwerp. Hierbij hoort de keuze voor een type Autonoom zelfopdrijvend systeem, de precieze 
positionering binnen de gestelde systeemgrenzen, rekening houdend met ondergrondse obstakels, 
constructieve en geotechnische dimensionering en aansluitingen op de aangrenzende waterkering en 
omgeving. 
 
Inpassing Coupure Peperstraat 
Dijksectie Coupure Peperstraat heeft een complexe inpassingsopgave met raakvlakken tussen 
bestaande constructies, obstakels in de ondergrond en beperkte (werk)ruimte. Het systeemtype voor 
het Autonoom zelfopdrijvend systeem, de inpassing en de sterkte en stabiliteit dienen nader te 
worden gedetailleerd binnen de gestelde systeemruimte. Hierbij dient speciale aandacht uit te gaan 
naar de raakvlakken in de bodem en naar een hoogwaterveilige en in de toekomst uitbreidbare 
aansluiting op het naastgelegen dijktraject. 
 
Ruimtelijke kwaliteit 
In opdracht van de gemeente Venlo is in de planuitwerkingsfase de ontwerpstudie Maaskade [EPVE] 
uitgevoerd. Deze studie vormt de basis voor het ontwerp van de openbare ruimte en de esthetische 
uitstraling van de waterkering. De Opdrachtnemer dient op basis van het Esthetisch Programma van 
Eisen het ontwerp van de openbare ruimte nader uit te werken. 
 
Vestingmuur 
De Vestingmuur is een belangrijk object om rekening mee te houden in de ontwerpopgave en de 
uitvoeringsmethodiek, aangezien deze zorgvuldig behandeld moet worden. De Vestingmuur draagt 
bij aan het verbeelden van het historische verleden daar waar deze zichtbaar is in de Gebruiksfase. 
Delen van de Vestingmuur die gelegen zijn in de Courtine zijn niet zichtbaar, maar moeten eveneens 
zorgvuldig behandeld worden. Ter plaatse van de Coupure Peperstraat maakt de Vestingmuur deel 
uit van de complexe ondergrondse situatie, die is onderzocht maar ook onzekerheid met zich 
meebrengt. 
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Resultaten uit eerdere analyses, zoals de [Bestaande vestingmuur constructietoets] (deze informatie 
wordt bij de start van de inschrijvingsfase beschikbaar gesteld), hebben aangetoond dat de 
historische Vestingmuur instabiel is. Het falen van de historische Vestingmuur kan de sterkte en 
stabiliteit van de waterkering negatief beïnvloeden. In de verkenningsfase zijn daarom conservatieve 
uitgangspunten gehanteerd: 

 Er is aangenomen dat de historische Vestingmuur tijdens het maatgevende scenario ‘val na 
hoogwater’ is gekanteld bij de meest kritische dijksectie Bastion Zuid. In het VKA is de 
langsconstructie bij Bastion Zuid ontworpen onafhankelijk van de werkelijke constructieve en 
stabiliteitswaarden van de Vestingmuur. In de overige dijksecties heeft de historische 
Vestingmuur voldoende stabiliteit; 

 Achter de Vestingmuur zijn verticale grindkolommen ontworpen voor het versneld afvoeren 
van hangwater na een hoogwater. Op deze wijze wordt de toename van belasting op de 
vestingmuur als gevolg van t de de nieuwe situatie (aanbrengen grondwallen) gelijk 
gehouden  aan de huidige situatie. 

 
De ontwerpopgave is om de werkelijke sterkte van de historische Vestingmuur te benutten om het 
ontwerp van de waterkering te optimaliseren. Hiervoor zijn kernboringen uitgevoerd om de 
afmetingen van de Vestingmuur en de sterkteparameters van het metselwerk te bepalen. Ook is 
beschouwd of er met een minder strenge normering gerekend kan worden. Daarnaast is er in de 
uitvoeringsfase de opgave om de werkzaamheden uit te voeren op een wijze waarbij het risico op 
schade aan te handhaven onderdelen van de Vestingmuur acceptabel is. 
 
Afwerking grondwallen 
Vroeger waren er grondwallen aanwezig boven op de Vestingmuur. Als onderdeel van het VKA 
worden de grondwallen bij beide bastions opnieuw geïntroduceerd. De grondwallen hebben taluds 
van circa 1:1 en zijn circa 3,5 m hoog en voorzien van groene bekleding. De grondwallen dragen niet 
expliciet bij aan de waterveiligheid en zijn enkel esthetisch. De opgave is om een duurzame oplossing 
te ontwerpen die bijdraagt aan: 

 de vormvastheid van de steile taluds gedurende de levensduur; 
 de toepassing van een graszode die bestand is tegen omstandigheden van droogte en 

hoogwater; 
 de erosiebestendigheid tegen golven en stroming bij (extreem) hoge waterstanden (eens per 

3 tot 10 jaar); 
 robuustheid ten aanzien van beheer en onderhoud van de waterkering. 

 
Naast de afwerking van de taluds is er een opgave om keerwanden te realiseren bij de uiteinden van 
de grondwallen om de grond op te sluiten. 
 
Reconstructie riooloverstort Maaskade 
De riooloverstort Maaskade bevindt zich binnendijks bij dijksectie Bastion Noord en kruist de 
waterkering in een metselwerkkoker van 1.200 × 800 mm. De verticale waterkerende constructie 
heeft een raakvlak met de huidige overstortput en diverse leidingen. Het stelsel met overstortput 
dient heringericht te worden met een nieuwe doorvoer door de waterkering. Hierbij is ook een 
aanpassing van de doorvoer door de historische Vestingmuur noodzakelijk. 
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De constructieve sterkte van de bestaande kruisende leiding in relatie tot waterveiligheid is niet 
beschouwd, aangezien aanpassingen nodig zijn vanwege een raakvlak met het ontwerp. In de huidige 
situatie zijn twee afsluitmogelijkheden aanwezig. De reconstructie van de riooloverstort heeft 
daarmee geen consequenties voor de huidige werking van het systeem tijdens hoogwater. De 
schuifafsluiter wordt in de huidige situatie ingezet vanaf een Maaswaterstand van 16,8 m +NAP, 
waarbij ook een tijdelijke noodpomp wordt geplaatst van 500 m³/uur. 
 
De opgave is om het ontwerp van de riooloverstort uit te werken met een waterveilige doorvoer en 
in te passen in het ruimtelijk ontwerp, zodat tijdens hoogwater een tijdelijke pompvoorziening 
geplaatst kan worden. Hiervoor is onder andere het ontwerpen en realiseren van een ondergrondse 
persleiding ten behoeve van de tijdelijke pompvoorziening nodig. In de planuitwerkingsfase is een 
principeoplossing ontworpen. Deze pomplocatie zal worden voorzien van pompen van de gemeente 
Venlo. Het ontwerp moet optimaal zijn afgestemd op een soepele inzetbaarheid en de effectiviteit 
van deze pompen. In overleg met de gemeente Venlo is het toegestaan om optimalisaties toe te 
passen. 
 
Reconstructie Rijnbeek 
De Rijnbeek kruist de waterkering als een betonnen leiding met een diameter van 1.250 mm ter 
hoogte van de rotonde in dijksectie Koppelstuk. De waterkering (langsconstructie) heeft een raakvlak 
met de huidige leiding, waarvoor een nieuwe doorvoer door de waterkering nodig is. De Rijnbeek is 
momenteel voorzien van één terugslagklep. Vanuit waterveiligheidseisen heeft de Rijnbeek twee 
afsluitmogelijkheden nodig en moet er een schuifafsluiter worden toegevoegd. Omdat de Rijnbeek 
bij inzet van deze afsluiter niet meer kan afvoeren op de Maas, zijn de effecten onderzocht in de 
[Modelstudie overstromingsrisico’s Rijnbeek]. 
 
De schuifafsluiter wordt ingezet vanaf een Maaswaterstand van 17,0 m +NAP. Dit is het 
maaiveldniveau in het achterland. Afsluiten op dit niveau voorkomt dat delen van het binnendijkse 
leidingsysteem onderdeel worden van de waterkering. Momenteel betekent dit een sluitfrequentie 
van circa 1/10 per jaar en in het zichtjaar 2125 circa 1/3 per jaar. De conclusie van de modelstudie is 
dat bij dagelijkse afvoeren van 0,4 m³/s al overlast optreedt in het achterland. Een pompvoorziening 
is nodig om deze effecten te beperken. Om rekening te houden met hogere afvoeren door neerslag is 
een ontwerpafvoer van 0,8 m³/s vastgesteld. 
 
De opgave is om het ontwerp van de Rijnbeek uit te werken met een waterveilige doorvoer en een 
pompvoorziening met een capaciteit van 0,8 m³/s te ontwerpen en in te passen in het ruimtelijk 
ontwerp. Daarbij dient uitgegaan te worden van een tijdelijke pompvoorziening die tijdens 
hoogwater geplaatst kan worden. 
 
De pompvoorziening, ook wel pomplocatie Rijnbeek, dient te worden uitgevoerd met vier 
afzonderlijke zuigbuizen en aansluitpunten aan de buitenzijde van de put, ten behoeve van vier 
losstaande pompen met een capaciteit van 1.000 m³/uur per pomp. In deze pompconfiguratie zijn 
alle vier pompen aangesloten op de zuigbuizen; drie pompen borgen de vereiste pompcapaciteit en 
de vierde pomp biedt handelingsperspectief bij extreme afvoeren en/of calamiteiten.  De pompen 
voor deze pomplocatie Rijnbeek dienen door de Opdrachtnemer nieuw te worden geleverd. 
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In de planuitwerkingsfase is een variant gekozen en uitgewerkt tot SO-niveau. De Opdrachtnemer 
kan zich hier richten op het ontwerpen van een ondergronds en bovengronds geoptimaliseerde 
situatie. Momenteel wordt er bij de pompopstelling van uitgegaan dat afzetting van het fietspad 
noodzakelijk is, maar mogelijk kan via een ontwerpoptimalisatie een betere inpassing van de 
voorzieningen worden bereikt. 
 
Geohydrologie 
Er is gekozen om verticale constructies toe te passen over het gehele tracé. Dit beperkt de 
doorstroomoppervlakte voor grondwater richting de Maas aanzienlijk en de effecten van het 
ontwerp dienen beschouwd te worden. De effecten van verticale maatregelen op de 
grondwaterstand zijn onderzocht. Geconcludeerd is dat de verticale constructies voor significante 
opstuwing van de grondwaterstand zorgen en dat mitigerende maatregelen nodig zijn. De opgave is 
om beschermende en mitigerende voorzieningen aan te brengen, zodat eventuele opstuwing van de 
grondwaterstand zoveel mogelijk wordt voorkomen en kan worden tegengegaan, waardoor er geen 
sprake zal zijn van grondwateropstuwing in de binnenstad. 
 
Bergend vermogen Maaskade 
De grondwallen die onderdeel waren van de historische vestingwerken worden geherintroduceerd, 
waarbij de waterkering verholen in de kruin van de grondwallen wordt aangebracht. De 
consequentie is dat de waterkering landwaarts verschuift en het maaiveld rondom de waterkering 
wordt opgehoogd. Dit zorgt voor een afname van het waterbergend vermogen op de Maaskade, wat 
bij (extreme) neerslag potentieel kan leiden tot wateroverlast op straat. 
 
De effecten op de waterhuishouding bij de Maaskade zijn onderzocht. Geconcludeerd is dat er op 
basis van de kans op gelijktijdig optreden van hoogwater en extreme neerslag geen verslechtering is 
van de huidige situatie en dat er geen mitigerende maatregelen nodig zijn.  
 
Wegontwerp Maaskade 
In opdracht van de gemeente Venlo heeft Burobol de ruimtelijke visie voor de Maaskade ontwikkeld, 
waarin het inrichtingsontwerp is verwerkt van de Maaskade als fietsstraat. Het is aan de 
Opdrachtnemer om dit ontwerp verder uit te werken, waarbij het van belang is dat de uiteindelijke 
inrichting voldoet aan de van toepassing zijnde verkeerskundige eisen uit de CROW-richtlijnen voor 
de Maaskade als fietsstraat. 
 
Tijdens de planuitwerkingsfase is de ruimtelijke kwaliteit van de fietsstraat uitgebeeld in het [EPVE]. 
Ook wordt aan de Opdrachtnemer gevraagd om bij de uitwerking van het ontwerp aandacht te 
besteden aan het raakvlak tussen de waterkering en de fietsstraat, en het raakvlak tussen de 
riooloverstort Maaskade en de fietsstraat. De uitwerking van overige onderdelen van het Werk 
beïnvloedt namelijk de systeemruimte die overblijft voor de inrichting van de fietsstraat. 
 
Kabels en leidingen 
Voor het overzicht van de demarcatie in categorieën 1, 2 en 3 van de nutsinfrastructuur, waaronder 
riolering, wordt de demarcatie-indeling zoals opgenomen in de contractinformatie gehanteerd. De in 
de knelpuntenanalyse opgenomen beschrijvingen dienen ter oriëntatie op de werkzaamheden met 
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betrekking tot kabels en leidingen. In geval van afwijkingen gelden de beschrijvingen, projectcodes, 
omschrijvingen en categorieaanduidingen zoals opgenomen in de contractinformatie. 
 
2.8 Scopeafbakening 
De Opdrachtnemer dient het Werk volgens het 
contract en op basis van de vastgelegde 
doelstellingen, eisen en randvoorwaarden te 
realiseren. De scope omvat alle werkzaamheden 
en leveranties die noodzakelijk zijn om het Werk te 
realiseren en te laten functioneren, tenzij deze 
uitdrukkelijk van de scope zijn uitgesloten. 
 
De scope omvat de versterking en verhoging van 
circa 406 meter waterkering Venlo ’t Bat, tussen 
DP 68.102+75 en DP 68.106+82. Het Werk omvat 
de aanpassing en vervanging van de bestaande 
waterkerende constructies, de realisatie van de 
benodigde nieuwe waterkerende constructies en 
de noodzakelijke aanpassingen aan kruisende en 
aangrenzende voorzieningen. 
 
Tot het Werk behoren tevens de werkzaamheden 
aan de riooloverstort Maaskade en de kruising van 
de Rijnbeek met de waterkering, inclusief de 
benodigde voorzieningen voor een waterveilige 
afvoer tijdens hoogwater. Ook de benodigde maatregelen voor de inpassing van de waterkering, de 
grondwallen, de historische Vestingmuur, de geohydrologie en de relevante raakvlakken met kabels 
en leidingen maken deel uit van de opgave, voor zover deze in de contractdocumenten aan de 
Opdrachtnemer zijn opgedragen. 
 
De Lage Loswal valt buiten de systeemgrenzen. De Maaskade en het rioolstelsel onder de Maaskade 
vallen binnen de systeemgrenzen zoals beschreven in de systeemdefinitie. De systeemgrenzen geven 
de begrenzing van het systeem aan en dienen in samenhang met de contractuele scope en de 
vastgelegde verantwoordelijkheden te worden beschouwd. 
 
De aangrenzende herinrichting van de Maaskade en de openbare ruimte maakt onderdeel uit van de 
gebiedsontwikkeling van de gemeente Venlo. De werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de 
Opdrachtnemer worden begrensd door de contractuele scope en de vastgelegde systeemgrenzen. 
De raakvlakken met de gemeentelijke werkzaamheden dienen integraal te worden afgestemd. 
 
Optioneel meerjarig beheer en onderhoud 
Naast de werkzaamheden die onderdeel uitmaken van de basisopdracht, kan de Opdrachtgever 
ervoor kiezen om het beheer en onderhoud van (delen van) het gerealiseerde Werk voor een 
meerjarige periode aan de Opdrachtnemer op te dragen. Deze werkzaamheden maken uitsluitend 
onderdeel uit van de opdracht indien de Opdrachtgever de betreffende optie overeenkomstig de 
contractuele bepalingen licht. De inhoud, omvang, looptijd, voorwaarden en vergoeding van deze 
optionele werkzaamheden worden vastgelegd in de daarvoor bestemde contractdocumenten. 
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De Opdrachtnemer dient bij het ontwerp en de realisatie van het Werk rekening te houden met de 
beheerbaarheid en onderhoudbaarheid gedurende de beoogde levensduur. Het eventueel opdragen 
van meerjarig beheer en onderhoud laat de verantwoordelijkheden en verplichtingen van partijen uit 
hoofde van de basisopdracht en de overige contractdocumenten onverlet. 
 
2.9 Samenwerking Waterschap Limburg en gemeente Venlo 
Het project Venlo ’t Bat combineert de waterveiligheidsopgave van Waterschap Limburg met de 
gemeentelijke ambitie om de openbare ruimte van de Maaskade opnieuw in te richten en de 
beleving van de Maas en de historische vestingwerken te versterken. Beide opgaven komen samen 
binnen hetzelfde projectgebied en hebben onderlinge raakvlakken. Voor de Opdrachtnemer is het 
van belang deze verschillende belangen in het ontwerp en de uitvoering mee te nemen 
 
Onderstaand overzicht geeft de belangen van beide partijen op hoofdlijnen weer. 
 

Onderdeel Belang Waterschap Limburg Belang gemeente Venlo 

Waterkering en 
waterveiligheid 

Een veilige waterkering die voldoet 
aan de geldende veiligheidsnormen 

Een goede inpassing van de 
waterkering in de stedelijke omgeving 
en de openbare ruimte 

Maaskade 

Een waterveilige inrichting die 
aansluit op de eisen en 
randvoorwaarden van de 
waterkering 

Een aantrekkelijke en goed bruikbare 
openbare ruimte, met een versterkte 
beleving van de Maas en de 
vestingwerken 

Courtine 

Een betrouwbare en goed 
functionerende kering die invulling 
geeft aan de 
waterveiligheidsopgave 

Een passende ruimtelijke oplossing 
voor de zelfsluitende kering, met een 
gemeentelijke financiële bijdrage aan 
deze oplossing 

Ontwerp en 
uitvoering 

Borging van de waterveiligheid en 
een zorgvuldige uitvoering van de 
dijkversterking 

Borging van de ruimtelijke kwaliteit, 
het gebruik en de inrichting van de 
openbare ruimte 

De Opdrachtnemer houdt bij het ontwerp en de uitvoering rekening met de verschillende belangen 
en de onderlinge raakvlakken. Oplossingen dienen waar mogelijk bij te dragen aan beide opgaven. 
Dit vraagt om tijdige afstemming over ontwerpkeuzes, de inrichting van de openbare ruimte en de 
uitvoering van werkzaamheden. De contractuele eisen en afspraken blijven hierbij leidend. 
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2.10 Raakvlakkenbeschrijvingen 
Naast bovenstaande stakeholders zijn er mogelijk raakvlakken met andere projecten, 
werkzaamheden en initiatieven. Deze zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Raakvlak (titel) Raakvlakbeschrijving 

RKV-00001 - Waterkering - 
Vestingmuur 

De restanten van de historische Vestingmuur vormen een fysiek 
raakvlak met het Systeem, gezien de wens om het historisch karakter 
van de omgeving te waarborgen. 

RKV-00002 - Autonoom 
zelfopdrijvend systeem Peperstraat - 
Verankering parkeergarage 
Maaspoort 

De eventueel bestaande verankering van parkeergarage ‘Maaspoort’ 
vormt een mogelijk raakvlak in de ondergrond ter plaatse van de 
Coupure Peperstraat. De oplossingsruimte wordt beperkt door de 
bestaande verankering. 

RKV-00003 - Autonoom 
zelfopdrijvend systeem Peperstraat - 
Bestaande verankering voorliggende 
damwand langs kade 

De bestaande verankering van de voorliggende damwand langs de 
kade vormt een raakvlak in de ondergrond. De oplossingsruimte wordt 
beperkt door de bestaande verankering. 

RKV-00004 - Autonoom 
zelfopdrijvend systeem Peperstraat - 
Steiger 

De drijvende steiger en de toegang hiertoe vormen een raakvlak bij 
Coupure Peperstraat. 

RKV-00005 - Maaskade - 
Elektriciteitskast nabij zelfsluitende 
kering Peperstraat 

Langs de maaskade staan diverse elektriciteitskasten ten behoeve van 
onder andere stroomvoorziening van de steigers, Lage Loswal en 
Bastion Noord. 

RKV-00006 - Maaskade - 
Elektriciteitskast nabij Bastion Zuid 

Langs de maaskade staan diverse elektriciteitskasten ten behoeve van 
onder andere stroomvoorziening van de steigers, Lage Loswal en 
Bastion Noord. 

RKV-00007 - Maaskade - 
Elektriciteitskast nabij zelfsluitende 
kering courtine 

Langs de maaskade staan diverse elektriciteitskasten ten behoeve van 
onder andere stroomvoorziening van de steigers, Lage Loswal en 
Bastion Noord. Op deze kast is ook het camerasysteem aangesloten. 

RKV-00008 - Autonoom 
zelfopdrijvend systeem Peperstraat - 
Weginfrastructuur 

Parallel aan de waterkering loopt een voet- en fietspad die langs het 
tracé van de Zelfsluitende waterkeringen en de Bastions loopt. 

RKV-00010 - Langsconstructie - 
Weginfrastructuur 

Parallel aan de waterkering loopt een voet- en fietspad die langs het 
tracé van de Zelfsluitende Waterkeringen en de Bastions loopt. 

RKV-00011 - Maaskade - 
Puteanusstraat 

De Maaskade wordt door weggebruikers (langzaam- en 
bestemmingsverkeer zoals wandelaars, fietsers, leveranciers. 
afvalwagens enz.) gebruikt als verbindingsroute met o.a. de 
‘Puteanusstraat’, ‘Bolwaterstraat’, ‘Peperstraat’ en ‘Op de Miste’ en 
als aanvoerroute voor leveranciers van ondernemers langs de kade. 

RKV-00012 - Maaskade - 
Bolwaterstraat 

\De Maaskade wordt door weggebruikers (langzaam- en 
bestemmingsverkeer zoals wandelaars, fietsers, leveranciers. 
afvalwagens enz.) gebruikt als verbindingsroute met o.a. de 
‘Puteanusstraat’, ‘Bolwaterstraat’, ‘Peperstraat’ en ‘Op de Miste’ en 
als aanvoerroute voor leveranciers van ondernemers langs de kade. 

RKV-00013 - Maaskade - Peperstraat De Maaskade wordt door weggebruikers (langzaam- en 
bestemmingsverkeer zoals wandelaars, fietsers, leveranciers. 
afvalwagens enz.) gebruikt als verbindingsroute met o.a. de 
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Raakvlak (titel) Raakvlakbeschrijving 

‘Puteanusstraat’, ‘Bolwaterstraat’, ‘Peperstraat’ en ‘Op de Miste’ en 
als aanvoerroute voor leveranciers van ondernemers langs de kade. 

RKV-00014 - Maaskade - Op de Miste De Maaskade wordt door weggebruikers (langzaam- en 
bestemmingsverkeer zoals wandelaars, fietsers, leveranciers. 
afvalinzameling enz.) gebruikt als verbindingsroute met o.a. de 
‘Puteanusstraat’, ‘Bolwaterstraat’, ‘Peperstraat’ en ‘Op de Miste’ en 
als aanvoerroute voor leveranciers van ondernemers langs de kade. 

RKV-00015 - Maaskade - Bedrijven 
langs Maaskade 

De Maaskade wordt door weg- en vrachtverkeer gebruikt als 
verbinding o.a. de ‘Puteanusstraat’, ‘Bolwaterstraat’, ‘Peperstraat’ en 
‘Op de Miste’ en aanvoerroute voor leveranciers van ondernemers 
langs de kade. 

RKV-00016 - Venlo 't Bat - 
Rioolsysteem Maaskade 

Het vrijevalriool, dat parallel aan de Maaskade loopt, vormt vanwege 
de beperkte afstand tot de Waterkering een eventueel raakvlak met 
de uitvoeringswerkzaamheden. 

RKV-00017 - Riooloverstort leiding - 
Omliggende riolering 

De bestaande overstortconstructie incl. omliggende riolering en 
putten wordt gedurende realisatie deels geamoveerd en deels 
aangepast om aan te sluiten op de nieuwe overstortconstructie. 

RKV-00018 - Rijnbeek - Rijnbeek 
(buiten scope) 

Het overige deel van de Rijnbeek daar waar de scope van Venlo ’t Bat 
ophoudt. Hier dient het systeem aan te sluiten op het bestaande deel 
van de Rijnbeek. 

RKV-00019 - Waterkering - 
Groenvoorziening 

Aanwezige groenvoorzieningen waar tijdens de realisatiefase rekening 
mee gehouden dient te worden. Hierbij valt te denken aan te 
behouden bomen, struiken, hagen etc. 

RKV-00020 - Venlo 't Bat - Bebouwing 
in directe omgeving 

Impact van het project op de bebouwing in de directe omgeving, 
waarbij gedacht kan worden aan effecten als 
grondwaterstandpeilveranderingen en impact van trillingen door 
Realisatie Werkzaamheden. 

RKV-00022 - Autonoom 
zelfopdrijvend systeem Peperstraat - 
Maas 

In het kader van de ruimtelijke kwaliteit bestaat er een raakvlak tussen 
de Waterkering en de Maas, waarbij het van belang is dat de 
zichtlijnen tussen de binnenstad en de Maas niet worden onderbroken 
(zoals nader toegelicht in het [EPVE[). 

RKV-00023 - Autonoom 
zelfopdrijvend systeem Courtine - 
Maas 

In het kader van de ruimtelijke kwaliteit bestaat er een raakvlak tussen 
de Waterkering en de Maas, waarbij het van belang is dat de 
zichtlijnen tussen de binnenstad en de Maas niet worden onderbroken 
(zoals nader toegelicht in het [EPVE[). 

RKV-00027 - Venlo 't Bat - Projecten Interactie tussen project Venlo 't Bat en andere projecten in en rond 
Venlo 't Bat 

RKV-00028 - Autonoom 
zelfopdrijvend systeem Peperstraat - 
Ondergrond Coupure Peperstraat 

Ruimte in de ondergrond benodigd voor (hoogwater) veilige sluiting 
van de Zelfsluitende Kering. 

RKV-00029 - Autonoom 
zelfopdrijvend systeem Courtine - 
Ondergrond kering Courtine 

Ruimte in de ondergrond benodigd voor (hoogwater) veilige sluiting 
van de Zelfsluitende Kering. 

RKV-00030 - Maaskade - Bebouwing 
in directe omgeving 

Bereikbaarheid Maaskade voor bewoners wordt beïnvloed. 
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Raakvlak (titel) Raakvlakbeschrijving 

RKV-00031 - Venlo 't Bat - 
Ontplofbare oorlogsresten 

Onzekerheden in de fasering van de Coupure Peperstraat door 
resterende onzekerheden in de Ondergrond met betrekking tot 
Ontplofbare oorlogsresten. 

RKV-00032 - Venlo 't Bat - 
Archeologische vondsten 

Onzekerheden in de fasering van de Coupure Peperstraat door 
resterende onzekerheden in de Ondergrond met betrekking tot 
Archeologische vondsten. 

RKV-00033 - Autonoom 
zelfopdrijvend systeem Peperstraat - 
Kering bovenstrooms aangrenzend 
aan zelfsluitende kering Peperstraat 

Vloeiende aansluiting van het maaiveld van het Autonoom 
zelfopdrijvend systeem Peperstraat op de Maaskade aan de zuidzijde 
van het gebied. 

RKV-00034 - Autonoom 
zelfopdrijvend systeem Peperstraat - 
Aardewal Bastion Zuid 

Vloeiende aansluiting van de kering op andere delen van het 
dijktraject (met overloop van taluds aan de noordzijde van het 
Koppelstuk). 

RKV-00035 - Autonoom 
zelfopdrijvend systeem Courtine - 
Aardewal Bastion Zuid 

Vloeiende aansluiting van de kering op andere delen van het 
dijktraject (met overloop van taluds aan de noordzijde van het 
Koppelstuk). 

RKV-00036 - Autonoom 
zelfopdrijvend systeem Courtine - 
Aardewal Bastion Noord 

Vloeiende aansluiting van de kering op andere delen van het 
dijktraject (met overloop van taluds aan de noordzijde van het 
Koppelstuk). 

RKV-00037 - Koppelstuk - Aardewal 
Bastion Noord 

Vloeiende aansluiting van de kering op andere delen van het 
dijktraject. 

RKV-00038 - Koppelstuk - Kering 
benedenstrooms aangrenzend aan 
damwand Koppelstuk 

Vloeiende aansluiting van de kering op andere delen van het 
dijktraject (met overloop van taluds aan de noordzijde van het 
Koppelstuk). 

RKV-00039 - Venlo 't Bat - Maas Impact van het project op het waterbergend vermogen en nautische 
functionaliteit van de Maas. 

RKV-00040 - Groenvoorziening - K&L Raakvlak boomwortels en groeiplaatsen bij K&L. 

RKV-00041 - Groenvoorziening - 
Rioolsysteem 

Raakvlak boomwortels en groeiplaatsen bij het riool. 

RKV-00042 - Pompen Rijnbeek - 
Weginfrastructuur (extern) 

Raakvlak van Pompen en verkeer. 

RKV-00043 - Langsconstructie - 
Vestingmuur 

Fysiek raakvlak tussen de Langsconstructie en de Vestingmuur. 

RKV-00044 - Groenvoorziening - 
Ondergrond 

De door het project veroorzaakte (tijdelijke) grondwaterstanddaling 
kan schade aan groenvoorziening en bomen veroorzaken. 

RKV-00045 - Venlo 't Bat - 
Ondergrond 

(Systeem)ruimte nodig in de ondergrond. 

RKV-00046 - Waterkering - Aardewal Kering ontleent mogelijk sterkte aan buitendijks voorland. 

RKV-00047 - Venlo 't Bat - Q4 De aansluiting van Venlo 't Bat op de nieuwbouwwijk Q4. 

RKV-00049 - Venlo 't Bat - 
Pollergebied 

Keuze uitbreiding pollergebied in relatie tot de bereikbaarheid van de 
Maaspoort en het Theaterhotel. 

RKV-00050 - Zelfsluitende kering 
(coupure zelfsluitend) - Historische 
funderingen 

Aanwezigheid van Historische funderingen bij de Autonoom 
zelfopdrijvende keringen. 

RKV-00051 - Vestingmuur - K&L Leidingen die door Vestingmuur gaan. 
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RKV-00052 - Venlo 't Bat - 
Binnenstad 

Effect van vormgeving keringen op bergend vermogen water 
binnendijks. 

RKV-00055 - Venlo 't Bat - 
Groenvoorziening 

Opstuwing grondwater i.r.t. groen. 

RKV-00057 - Venlo 't Bat - Kelders Opstuwing grondwater i.r.t. kelders. 

RKV-00059 - Waterkering - 
Watersysteem 

Mogelijke erosie van de Waterkering, de Courtinetrap en de Bastions 
met aardenwallen door Maaswater. 

RKV-00060 - Maaskade - Peperstraat Logische overgang fietsstraat naar fietspad ter hoogte van de 
Peperstraat (resp. wel en geen auto's toegestaan). 

RKV-00062 - Maaskade - Zuidelijke 
route langs de Maas 

Overgang fietsstraat naar zuidelijke route langs de Maas. 

RKV-00063 - Bastion Zuid - Steiger Zuidelijk Bastion buitendijks - Voetgangersverbinding via drijvende 
steiger zodat op 3 niveau's kan worden gewandeld. 

RKV-00064 - Venlo 't Bat - Lage 
Loswal 

Zuidelijk Bastion binnendijks - Momenteel wordt er gebruik gemaakt 
van een 3x80A aansluiting gelegen in het Zuidelijk Bastion binnendijks 
voor evenementen op de lage loswal. 

RKV-00065 - Venlo 't Bat - constructie 
met sputpalen 

Golfbreker Stadshaven - Constructie met sputpalen heeft functie van 
golfbreker voor achterliggende passantenhaven. De golfbreker heeft 
ook een zichtfunctie vanuit nautische veiligheid en voorkomt dat 
pleziervaartuigen vanuit dode hoek de Maas dwars kunnen opvaren. 

RKV-00066 - Waterkeringen - 
Nutsinfrastructuur (extern) 

Raakvlak tussen de Waterkering en externe nutsinfrastructuur waarbij 
de invloed van nutsinfrastructuur op de waterveiligheid speelt. 

RKV-00067 - Constructieve kering - 
Natuur 

Opstuwing grondwater i.r.t. groen en vleermuizen. 

RKV-00068 - Venlo 't Bat - Niet-
waterkerende objecten 

Raakvlak tussen Venlo 't Bat en de NWO's. 

RKV-00069 - Venlo 't Bat- Tijdelijke 
voorzieningen ten behoeve van 
uitvoering 

Raakvlak tussen Venlo 't Bat en de Tijdelijke Voorzieningen. 

RKV-00070 - Venlo 't Bat - 
Contextobjecten 

Raakvlak tussen Venlo 't Bat en de Contextobjecten. 

RKV-00071 - Venlo 't Bat - 
Aangrenzende dijktrajecten 

Raakvlak tussen Venlo 't Bat en de Aansluitende Dijktrajecten. 

RKV-00072 - Venlo 't Bat - Bebouwing Raakvlak tussen Venlo 't Bat en Bebouwing. 

RKV-00073 - Venlo 't Bat - 
Cultuurhistorische objecten 

Raakvlak tussen Venlo 't Bat en Cultuurhistorische objecten. 

RKV-00074 - Venlo 't Bat - Historische 
funderingen 

Raakvlak tussen Venlo 't Bat en Historische funderingen. 

RKV-00075 - Venlo 't Bat - 
Nutsinfrastructuur (extern) 

Raakvlak tussen Venlo 't Bat en de Nutsinfrastructuur (extern) waarbij 
de inpassingen en invloed op de waterveiligheid spelen. 

RKV-00076 - Venlo 't Bat - 
Watersysteem 

Raakvlak tussen Venlo 't Bat en het Watersysteem. 

RKV-00077 - Venlo 't Bat- 
Weginfrastructuur (extern) 

Raakvlak tussen Venlo 't Bat en Weginfrastructuur (extern). 
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RKV-00078 - Venlo 't Bat - 
Binnendijks gebied 

Raakvlak tussen Venlo 't Bat en het Binnendijks gebied. 

RKV-00079 - Waterkering - NWO's Raakvlak tussen de Waterkering en de NWO's. 

RKV-00080 - Venlo 't Bat - Trap 
(Courtine) 

Raakvlak tussen Venlo 't Bat en de Trap bij de Courtine, waarbij 
erosiebestendigheid, wegwerking van uitstroomopeningen, 
aansluitblokken die tevens dienstdoen als doorvoer / riooloverstort 
onder meer een rol spelen. 

RKV-00081 - Autonoom 
zelfopdrijvend systeem Peperstraat - 
Damwand Bastion Zuid 

Constructief raakvlak tussen de Zelfsluitende kering Peperstraat en de 
Damwand Bastion Zuid. 

RKV-00082 - Damwand Bastion Zuid - 
Autonoom zelfopdrijvend systeem 
Courtine 

Constructief raakvlak tussen de Damwand Bastion Noord en de 
Zelfsluitende kering Courtine. 

RKV-00083 - Autonoom 
zelfopdrijvend systeem Courtine - 
Damwand Bastion Noord 

Constructief raakvlak tussen de Zelfsluitende kering Courtine en de 
Damwand Bastion Noord. 

RKV-00084 - Damwand Bastion 
Noord - Koppelstuk 

Constructief raakvlak tussen de Damwand Bastion Noord -en het 
Koppelstuk. 

RKV-00086 - Overkluizing Rijnbeek - 
Weginfrastructuur (Venlo 't Bat) 

Raakvlak tussen de Overkluizing Rijnbeek - Weginfrastructuur (Venlo 't 
Bat) waarbij uitvoeringsvraagstukken rond inpassing, mobiliteit en 
bovenbelasting een rol spelen. 

RKV-00087 - Venlo 't Bat - Venloschol Fysiek raakvlak tussen het project en de Venloschol waarbij geldt dat 
niet zonder meer gegraven mag worden in de Venloschol. 

RKV-00088 - Venlo 't Bat - Natuur Opstuwing grondwater i.r.t. groen en vleermuizen. 

RKV-00089 - Venlo 't Bat - Bomen Raakvlak tussen Bomen en Venlo 't Bat met betrekking tot 
hoogwaterveiligheid en groeiruimte. 

RKV-00090 - Bomen - Autonoom 
zelfopdrijvende systeem 

Raakvlak tussen Bomen en Autonoom zelfopdrijvende systeem met 
betrekking tot hoogwaterveiligheid en groeiruimte. 

RKV-00091 - Langsconstructie - 
NWO's 

Aansluiting van de Langsconstructie op NWO's, waarbij de 
Langsconstructie nevenfuncties faciliteert zonder dat deze een impact 
hebben op de waterveiligheid. 

RKV-00092 - Koppelstuk - 
Aangrenzende dijktrajecten 

Vloeiende aansluiting van de kering op andere delen van het 
dijktraject (met overloop van taluds aan de noordzijde van het 
Koppelstuk). 

RKV-00093 - Constructieve kering - 
Aangrenzende dijktrajecten 

Vloeiende aansluiting van de kering op andere delen van het 
dijktraject (met overloop van taluds aan de noordzijde van het 
Koppelstuk). 

RKV-00094 - Waterkering - K&L Raakvlak tussen de Waterkering en Kabels en Leidingen waarbij de 
invloed op de waterveiligheid speelt. 

RKV-00096 - Venlo 't Bat - 
Bluswatervoorzieningen (extern) 

In en langs het projectgebied zijn bluswatervoorziening aanwezig 
welke gehandhaafd moeten worden. 

RKV-00097 - Weginfrastructuur - 
weginfrastructuur (extern) 

Aansluiting van de te Realiseren Weginfrastruur op aangrenzend 
Weginfrastrucuur. 
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2.11 Vergunningen 
Voor de realisatie van de dijkversterking Venlo ’t Bat is, naast het Projectbesluit dat door het 
Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg wordt vastgesteld, een aantal vergunningen nodig. De 
coördinatie hiervan ligt bij de Provincie Limburg. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
vergunningen voor de eindsituatie en vergunningen voor de tijdelijke situatie gedurende de 
uitvoering van de werkzaamheden. De volgende vergunningen voor de eindsituatie worden 
aangevraagd door WL: 
  

 Projectbesluit door Waterschap Limburg; 
 Omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit vellen houtopstanden: voor het  

kappen van bomen binnen de bebouwde kom / woonerven. Het bevoegd gezag voor  
deze vergunningen is Gemeente Venlo;  
Omgevingsvergunning flora en fauna activiteit: Voor diverse soorten waaronder de Huismus. 

Het bevoegd gezag is Provincie Limburg;  
De hierboven benoemde hoofdvergunningen worden aangevraagd door Waterschap Limburg. 
Overige vergunningen/meldingen die nodig zijn voor de realisatie van het werk, worden later 
aangevraagd door de Opdrachtnemer op basis van het ontwerp.  
 
De terinzagelegging van het ontwerp Projectbesluit vindt plaats in het Q4 van 2026. Daarna worden 
de zienswijzen verwerkt en indien nodig het projectbesluit aangepast. De definitieve vaststelling van 
het projectbesluit en de vergunningen is gepland medio van 2027. 
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Bijlage 1: Systeemruimte 


