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1. Koper
1.1 Koper
Officiële naam:  gemeente Het Hogeland

1.1 Koper
Officiële naam:  Rechtbank Noord-Nederland

2. Procedure
2.1 Procedure

Titel:  Raamovereenkomst Integraal uitvoeringsprogramma onderhoud en vervangingen Wegen, Civiele 
Constructies en Waterketen 2024 - 2027 Gemeente Het Hogeland

Beschrijving: 

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor de Trekweg Warfhuizen is een instabiele en 
onveilige situatie ontstaand. De raming van de gegunde Raamovereenkomst Integraal 
uitvoeringsprogramma onderhoud en vervangingen Wegen, Civiele Constructies en Waterketen 
2024-2027 Gemeente Het Hogeland heeft hier niet in voorzien. Uit nader onderzoek is gebleken dat 
aanvullende damwandconstructies noodzakelijk zijn om de stabiliteit van de weg te waarborgen en 
verdere schade aan de openbare ruimte te voorkomen. De aanvullende werkzaamheden omvatten 
o.a. het ontwerpen, leveren en aanbrengen van stalen damwanden, de wegen/wegconstructies en 
de daarmee samenhangende grond- en herstelwerkzaamheden. De noodzaak tot deze aanvullende 
werkzaamheden is het gevolg van omstandigheden die door de gemeente als zorgvuldig 
handelende Aanbestedende Dienst redelijkerwijs niet konden worden voorzien ten tijde van de 
aanbesteding en opdrachtverlening. De aanvullende werkzaamheden vormen een technische en 
functionele voortzetting van de oorspronkelijke opdracht. De algemene aard van de opdracht blijft 
ongewijzigd. Om technische, uitvoerings- en veiligheidsredenen worden deze werkzaamheden 
uitgevoerd door de reeds gecontracteerde opdrachtnemer. De waarde van deze wijziging bedraagt 
€6.500.000,-. Deze wijziging blijft binnen de in artikel 2.163e van de Aanbestedingswet gestelde 
grens van 50% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht.

Identificatiecode van 
de procedure: 

2f8890e2-d640-437e-9b7a-2fa8b14539f5

Interne 
identificatiecode: 

Z.HHL.041538

2.1.1 Doel
Aard van het contract
: 

Werken

Belangrijkste 
classificatie (cpv): 

45000000 Bouwwerkzaamheden

2.1.2 Plaats van uitvoering
Land:  Nederland

Overal in het desbetreffende land

Aanvullende 
informatie: 

Zie documentatie

2.1.4 Algemene informatie
Rechtsgrondslag:

Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel
5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0000

Titel:  Raamovereenkomst Integraal uitvoeringsprogramma onderhoud en vervangingen Wegen, Civiele 
Constructies en Waterketen 2024 - 2027 Gemeente Het Hogeland

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor de Trekweg Warfhuizen is een instabiele en 
onveilige situatie ontstaand. De raming van de gegunde Raamovereenkomst Integraal 
uitvoeringsprogramma onderhoud en vervangingen Wegen, Civiele Constructies en Waterketen 
2024-2027 Gemeente Het Hogeland heeft hier niet in voorzien. Uit nader onderzoek is gebleken dat 
aanvullende damwandconstructies noodzakelijk zijn om de stabiliteit van de weg te waarborgen en 
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Beschrijving: 

verdere schade aan de openbare ruimte te voorkomen. De aanvullende werkzaamheden omvatten 
o.a. het ontwerpen, leveren en aanbrengen van stalen damwanden, de wegen/wegconstructies en 
de daarmee samenhangende grond- en herstelwerkzaamheden. De noodzaak tot deze aanvullende 
werkzaamheden is het gevolg van omstandigheden die door de gemeente als zorgvuldig 
handelende Aanbestedende Dienst redelijkerwijs niet konden worden voorzien ten tijde van de 
aanbesteding en opdrachtverlening. De aanvullende werkzaamheden vormen een technische en 
functionele voortzetting van de oorspronkelijke opdracht. De algemene aard van de opdracht blijft 
ongewijzigd. Om technische, uitvoerings- en veiligheidsredenen worden deze werkzaamheden 
uitgevoerd door de reeds gecontracteerde opdrachtnemer. De waarde van deze wijziging bedraagt 
€6.500.000,-. Deze wijziging blijft binnen de in artikel 2.163e van de Aanbestedingswet gestelde 
grens van 50% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht.

Interne 
identificatiecode: 

Z.HHL.041538

5.1.1 Doel
Aard van het contract
: 

Werken

Belangrijkste 
classificatie (cpv): 

45000000 Bouwwerkzaamheden

5.1.2 Plaats van uitvoering
Land:  Nederland

Overal in het desbetreffende land

Aanvullende 
informatie: 

Zie documentatie

5.1.6 Algemene informatie
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt 
onder de 
Overeenkomst 
inzake 
overheidsopdrachten 
(GPA): 

ja

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden van het contract:

De uitvoering van de 
opdracht moet 
plaatsvinden binnen 
het kader van 
programma’s voor 
maatwerkbedrijven: 

Neen

Elektronische 
facturering: 

Vereist

Er zal worden 
gebruikgemaakt van 
elektronische 
orderplaatsing: 

neen

Er zal worden 
gebruikgemaakt van 
elektronische betaling
: 

ja

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Organisatie voor 
beroepsprocedures: 

Rechtbank Noord-Nederland
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Informatie over de 
termijnen voor 
beroep: 

Bezwaartermijn voor deze contractwijziging: 30 kalenderdagen.

Organisatie die meer 
informatie geeft over 
beroepsprocedures: 

gemeente Het Hogeland

6. Resultaten
Waarde bij 
benadering van de 
raamovereenkomsten
: 

49 500 000 Euro

6.1 ID resultaat perceel: LOT-0000
Raamovereenkomst:

Opnieuw geraamde 
waarde van de 
raamovereenkomst: 

49 500 000 Euro

6.1.2 Informatie over winnaars
Winnaar:

Officiële naam:  Oosterhof Holman Infra B.V.

Inschrijving:

Identificatiecode van 
de inschrijving: 

Z.HHL.041538

Identificatiecode van 
het perceel of de 
groep percelen: 

LOT-0000

Waarde van de 
aanbesteding: 

49 500 000 Euro

Informatie over het contract:

Identificatiecode van 
het contract: 

Z.HHL.041538

Titel:  “Raamovereenkomst Integraal uitvoeringsprogramma onderhoud en vervangingen Wegen, Civiele 
Constructies en Waterketen 2024 - 2027 Gemeente Het Hogeland”

Datum waarop de 
winnaar is gekozen: 

02/04/2024

Datum van sluiting 
van het contract: 

24/04/2024

7. Wijziging van een opdracht
7.1 Wijziging van een opdracht
Identificatie van de 
vorige aankondiging 
van een 
contracttoewijzing: 

d3b72e35-89c5-495e-bbc3-1e83eba02d59-01

Identifier van het 
gewijzigde contract: 

CON-0001

Reden voor wijziging:  Noodzaak van wijzigingen vanwege omstandigheden die een zorgvuldige koper niet kon voorzien.

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor de Trekweg Warfhuizen is een instabiele en 
onveilige situatie ontstaand. De raming van de gegunde Raamovereenkomst Integraal 
uitvoeringsprogramma onderhoud en vervangingen Wegen, Civiele Constructies en Waterketen 
2024-2027 Gemeente Het Hogeland heeft hier niet in voorzien. Uit nader onderzoek is gebleken dat 
aanvullende damwandconstructies noodzakelijk zijn om de stabiliteit van de weg te waarborgen en 
verdere schade aan de openbare ruimte te voorkomen. De aanvullende werkzaamheden omvatten 
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Beschrijving: 

o.a. het ontwerpen, leveren en aanbrengen van stalen damwanden, de wegen/wegconstructies en 
de daarmee samenhangende grond- en herstelwerkzaamheden. De noodzaak tot deze aanvullende 
werkzaamheden is het gevolg van omstandigheden die door de gemeente als zorgvuldig 
handelende Aanbestedende Dienst redelijkerwijs niet konden worden voorzien ten tijde van de 
aanbesteding en opdrachtverlening. De aanvullende werkzaamheden vormen een technische en 
functionele voortzetting van de oorspronkelijke opdracht. De algemene aard van de opdracht blijft 
ongewijzigd. Om technische, uitvoerings- en veiligheidsredenen worden deze werkzaamheden 
uitgevoerd door de reeds gecontracteerde opdrachtnemer. De waarde van deze wijziging bedraagt 
€6.500.000,-. Deze wijziging blijft binnen de in artikel 2.163e van de Aanbestedingswet gestelde 
grens van 50% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht.

7.1.1 Wijziging van een aankondiging

Beschrijving van de 
wijzigingen: 

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor de Trekweg Warfhuizen is een instabiele en 
onveilige situatie ontstaand. De raming van de gegunde Raamovereenkomst Integraal 
uitvoeringsprogramma onderhoud en vervangingen Wegen, Civiele Constructies en Waterketen 
2024-2027 Gemeente Het Hogeland heeft hier niet in voorzien. Uit nader onderzoek is gebleken dat 
aanvullende damwandconstructies noodzakelijk zijn om de stabiliteit van de weg te waarborgen en 
verdere schade aan de openbare ruimte te voorkomen. De aanvullende werkzaamheden omvatten 
o.a. het ontwerpen, leveren en aanbrengen van stalen damwanden, de wegen/wegconstructies en 
de daarmee samenhangende grond- en herstelwerkzaamheden. De noodzaak tot deze aanvullende 
werkzaamheden is het gevolg van omstandigheden die door de gemeente als zorgvuldig 
handelende Aanbestedende Dienst redelijkerwijs niet konden worden voorzien ten tijde van de 
aanbesteding en opdrachtverlening. De aanvullende werkzaamheden vormen een technische en 
functionele voortzetting van de oorspronkelijke opdracht. De algemene aard van de opdracht blijft 
ongewijzigd. Om technische, uitvoerings- en veiligheidsredenen worden deze werkzaamheden 
uitgevoerd door de reeds gecontracteerde opdrachtnemer. De waarde van deze wijziging bedraagt 
€6.500.000,-. Deze wijziging blijft binnen de in artikel 2.163e van de Aanbestedingswet gestelde 
grens van 50% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht.

8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam:  gemeente Het Hogeland

Registratienummer:  73550728

Postadres:  Hoofdstraat W 70  

Stad:  Winsum

Postcode:  9951AC

Onderverdeling land 
(NUTS): 

Overig Groningen (NL115)

Land:  Nederland

Contactpunt:  Vincent Noordhof

E-mail:  inkoop@hethogeland.nl

Telefoon:  +31 88 345 88 88

Internetadres:  https://hethogeland.nl

Rollen van deze organisatie:

Koper

Groepsleider

Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures

8.1 ORG-0002
Officiële naam:  Rechtbank Noord-Nederland

Registratienummer:  82950385

Afdeling:  Bezwaren

Postadres:  Guyotplein 1  

Stad:  Groningen

mailto:inkoop@hethogeland.nl
https://hethogeland.nl
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Postcode:  9712NX

Onderverdeling land 
(NUTS): 

Overig Groningen (NL115)

Land:  Nederland

Contactpunt:  Onbekend

E-mail:  info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl

Telefoon:  +31 88 361 44 44

Fax:  00000000

Internetadres:  https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-
Nederland

Eindpunt voor 
informatie-
uitwisseling (URL): 

https://www.hethogeland.nl

Rollen van deze organisatie:

Koper

Organisatie voor beroepsprocedures

8.1 ORG-0003
Officiële naam:  Oosterhof Holman Infra B.V.

Registratienummer:  02037339

Postadres:  Kievitsweg 13  

Stad:  Grijpskerk

Postcode:  9843HA

Onderverdeling land 
(NUTS): 

Overig Groningen (NL115)

Land:  Nederland

E-mail:  info@oosterhofholman.nl

Telefoon:  +0512 33 08 26

Rollen van deze organisatie:

Inschrijver

Winnaar van deze 
percelen: 

LOT-0000

Informatie over een aankondiging
Identificatiecode
/versie van de 
aankondiging: 

028be1af-bb44-40c5-a47a-9207492a2e6b - 01

Type formulier:  Wijziging van een opdracht

Type aankondiging:  Aankondiging van wijziging contract

Verzenddatum van 
de aankondiging: 

02/11/2026 12:05 +00:00

Aankondiging datum 
verzending (eSender)
: 

02/11/2026 12:06 +00:00

Talen waarin deze 
aankondiging 
officieel beschikbaar 
is: 

Nederlands 

mailto:info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Nederland
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Nederland
https://www.hethogeland.nl
mailto:info@oosterhofholman.nl

