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1 Inleiding 

De Gemeente Utrecht is bezig met de voorbereiding van een aanbesteding voor het ontwerp en de 

realisatie van Zwembad Maximapark, aan de Componistenlaan in de wijk Leidsche Rijn te Utrecht.  

In paragraaf 2.2 vindt u informatie over het te bouwen zwembad. 

Ter voorbereiding op deze aanbesteding nodigt de gemeente Utrecht (verder: de gemeente) u uit om 

deel te nemen aan een marktconsultatie.  

In deze marktconsultatieleidraad en de bijbehorende bijlagen vindt u informatie over: 

 De marktconsultatieprocedure 
 Het doel van de marktconsultatie 
 De aan te besteden opdracht 
 De informatie die de gemeente met de marktconsultatie hoopt te verkrijgen 
 De voorwaarden die gelden bij deelname aan de marktconsultatie 

Door het delen van uw inzichten, kennis en ervaring helpt u de gemeente om de opdracht zo goed 

mogelijk aan te besteden en om een juiste inkoopstrategie en aanbestedingsprocedure te kiezen. 

De voor de gemeente belangrijkste leerpunten van de marktconsultatie worden verwerkt in de 

documenten die bij de voorgenomen aanbesteding worden gepubliceerd. Wij verwachten deze 

aanbesteding in het eerste kwartaal van 2027 te starten. 

Deze marktconsultatie heeft niet tot doel om partijen te selecteren of contracteren. Het is niet de 

bedoeling dat u een aanmelding of een inschrijving indient. 
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2 Procedure 

2.1 Eerste ronde: Schriftelijke beantwoording van vragen 

De marktconsultatie bestaat uit twee ronden. De eerste is een open, schriftelijke ronde. Bij deze 

marktconsultatieleidraad vindt u een ‘Invulformulier vragen en antwoorden’ als bijlage. De gemeente 

nodigt u graag uit om dit ‘Invulformulier vragen en antwoorden’ in te vullen en om deze in Word-format 

via een email in de berichtenmodule van TenderNed aan de gemeente toe te sturen. 

Op het ‘Invulformulier vragen en antwoorden’ kunt u aangeven of u bereid bent om tijdens de tweede 

ronde van deze marktconsultatie in gesprek te gaan met de gemeente.  

2.2 Tweede ronde: Verdiepende gesprekken  

De gemeente wil graag in de tweede ronde in gesprek gaan met een aantal deelnemers voor een 

verdere verdieping. Wij verwachten hiervoor ca. 3 deelnemers uit te nodigen. Deze gesprekken willen wij 

voeren op 7 en 8 december 2026. 

Elk gesprek wordt met één deelnemende partij gevoerd. Bij het gesprek dat de gemeente met een 

deelnemer heeft zijn dus geen andere partijen aanwezig. 

In het ‘Invulformulier vragen en antwoorden’ kunt u aangeven of u geïnteresseerd en in de gelegenheid 

bent om tijdens de tweede ronde van deze marktconsultatie in gesprek te gaan met de gemeente. Indien 

u daarin geïnteresseerd bent en in de gelegenheid bent, dan verzoeken wij u de genoemde data, 7 en 8 

december 2026, hiervoor vrij te houden. 

Bent u wel geïnteresseerd, maar zowel op 7 als op 8 december niet in gelegenheid, dan verzoeken wij u 

een alternatieve datum aan te geven. De kans bestaat dan uiteraard dat de namens gemeente betrokken 

personen op de aangegeven data niet beschikbaar zijn.    

2.3 Selectie deelnemers tweede ronde 

Op basis van het aantal deelnemers aan de schriftelijke ronde, de discipline van en de diversiteit tussen 

die deelnemers, de antwoorden die zij hebben gegeven tijdens de schriftelijke ronde, en de bereidheid 

van deelnemers om in gesprek te gaan met de gemeente, bepalen wij welke deelnemers wij uitnodigen 

om nader in gesprek te gaan met de gemeente. 

2.4 Verslaglegging 

De gemeente verwerkt de opgehaalde informatie in een marktconsultatieverslag. De gemeente bepaalt 

hierbij welke informatie in dit marktconsultatieverslag wordt verwerkt. Hierbij wordt niet specifiek 

aangegeven welke deelnemer welke informatie heeft verstrekt. 
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Na afloop van de marktconsultatie publiceert de gemeente dit verslag via TenderNed. 

2.5 Planning 

De gemeente hanteert voor deze marktconsultatie onderstaande planning. We kunnen de in de planning 

genoemde termijnen aanpassen gedurende de marktconsultatie. Als de termijnen in deze planning niet 

overeenkomen met de termijnen in TenderNed dan gelden de termijnen die in deze 

marktconsultatieleidraad staan. 

Datum (uiterlijk) Beschrijving/activiteit

05-11-2026 Publicatie van de marktconsultatie en start eerste ronde: Schriftelijke 

beantwoording van vragen 

27-11-2026 Ontvangst ingevulde ‘Invulformulieren vragen en antwoorden’ 

01-12-2026 Uitnodiging deelnemers voor verdiepend gesprek met de gemeente 

01-12-2026 

Informeren deelnemers die niet worden uitgenodigd voor verdiepend 

gesprek met de gemeente 

03-12-2026 Ontvangst bevestiging van deelnemers over deelname aan verdiepend 

gesprek met de gemeente 

07-12-2026 en  

08-12-2026 

Start tweede ronde: Verdiepende gesprekken met geselecteerde 

deelnemers 

11-12-2026 Publicatie marktconsultatieverslag 
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3 De marktconsultatie 

Bij deze marktconsultatie leeft de gemeente de algemene principes van het Europees 

aanbestedingsrecht na. De beginselen transparantie, non-discriminatie en proportionaliteit worden in 

acht genomen.  

3.1 Doel van de marktconsultatie 

Met deze marktconsultatie wil de gemeente samen met de markt verkennen of de uitvraag die de 

gemeente voor ogen heeft aantrekkelijk en realistisch is en op welke wijze eventuele belemmeringen 

kunnen worden verminderd of weggenomen. De gemeente is geïnteresseerd in de risico's en kansen die 

marktpartijen zien bij de voorgestelde aanbesteding en samenwerking-, en contractvorm en op welke 

wijze de gemeente de voorwaarden kan formuleren om voor beide partijen een zo aantrekkelijk 

mogelijke uitvraag en resultaat te behalen.  

3.2 Informatie over de opdracht 

3.2.1 Projectresultaat 

Om de vraag naar zwemwater in verband met de groei van het aantal inwoners in Utrecht op te vangen, 

is behoefte aan een nieuw zwembad voor met name verenigingszwemmen en banenzwemmen. 

Het beoogde bassin van 25 x 21 meter is ook geschikt voor instructiezwemmen, hiervoor wordt een 

beweegbare bodem toegepast. Er worden geen bassins of voorzieningen voor recreatiezwemmen 

toegevoegd. 

Er is gekozen voor de locatie in Leidsche Rijn, vanwege de grote bevolkingsgroei in deze wijk en de 

goede aansluiting bij de andere sportvoorzieningen, zoals de naastgelegen Klimcentrum Neoliet, het 

klimpark Parque West, de nieuw te bouwen trampolinehal en Sportpark de Vryheit. Het terrein grenst ook 

aan Het Lint, dat veel gebruikt wordt voor wandelen, fietsen en hardlopen. 

Het zwembad wordt eigendom van de gemeente en zal ook door de gemeente geëxploiteerd gaan 

worden. Mogelijkheden voor zelfbeheer worden binnen het project onderzocht. 

Het programma voor het nieuw te bouwen zwembad is: 

 8-baans zwembad met één bassin van 25 m. x 21 m. x 2 m. diepte met beweegbare bodem.  

 Zwembad gerelateerde ruimten als kleedkamers, douches, kantoren, entree, etc.  

 Fietsparkeren (ca. 140 plaatsen op eigen perceel) 

 De ruimte rondom het gebouw (op eigen kavel) groen inrichten inclusief de nodige verhardingen als 

trappen en paden van en naar het gebouw. 
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De energieprestatie-eisen en duurzaamheidseisen die de gemeente stelt worden vastgelegd in het 

Programma van Eisen (PvE). De minimale vereisten zijn een BENG gebouw conform het Besluit 

bouwwerken leefomgeving (Bbl). We streven naar de gemeentelijke ambitie ENG en gasloos.   

Om uiteindelijk gasloos te kunnen exploiteren moet het zwembad worden voorbereid op een all-electric  

uitvoering. Na de netcongestie dient zowel de benodigde warmte en elektriciteit voor het zwembad uit de 

NUTS-aansluiting onttrokken te kunnen worden. Het hiervoor totaal benodigd elektrisch vermogen wordt 

nu ingeschat op 250kVA, 3x400A. De benodigde warmtepompen zullen pas geïnstalleerd worden nadat 

de netcongestie problematiek opgelost is en een all-electric aansluiting voor het zwembad tot de 

mogelijkheden behoort.  

Om de exploitatie van het zwembad tijdens de netcongestie te kunnen garanderen, zullen tijdelijke 

voorzieningen moeten worden getroffen waarvoor een grootverbruik gasaansluiting noodzakelijk is 

gebleken. Toestemming voor de grootverbruik gasaansluiting is inmiddels verleend. Zie onderstaande 

paragrafen over duurzaamheid en netcongestie. 

3.2.2 Bestemmingsplan 

Op het gebied is het bestemmingsplan “Leidsche Rijn Park, d.d. 2006’ van toepassing. De locatie voor 

het zwembad ligt op kavels 3 en 4, die vallen in deelgebied UDG5, met bestemming ‘Gemengde 

doeleinden’ (zie onderstaand kaartje). Voor het gebied Maximapark is in 2023 een nieuw 

bestemmingsplan opgesteld. In dit bestemmingsplan zijn de randvoorwaarden voor het nieuw te bouwen 

zwembad opgenomen. Sinds 1 januari 2024 is dat onder de Omgevingswet onderdeel van het 

omgevingsplan van de gemeente. 
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Het bouwplan valt onder de nieuwe Omgevingswet. Het bouwplan dient vooraf aan de omgevingstafels 

te worden besproken. Bureau West 8 is daarbij stedenbouwkundige supervisor voor dit plangebied en 

deze nieuwbouw. 

3.2.3 Gereserveerde kavels 

De gereserveerde kavels (3 en 4) in het Maximapark zijn samen ca. 5.627 m2 groot. Dit is inclusief een 

groenstrook van 996 m². Deze groenstrook is vastgelegd in het bestemmingsplan Leidsche Rijn Park uit 

2006 en dient als groene omzoming van de bebouwing in stand te worden gehouden. Er mag onder 

geen beding op deze groenstrook worden gebouwd. Vooralsnog wordt in overleg met 

Ontwikkelorganisatie Ruimte onderzocht wat het maximale bebouwingsoppervlak dient te zijn van het 

resterende deel (4.631 m2).  
De kavel wordt gereserveerd voor de VGU bij de Ontwikkelorganisatie Ruimte tot aan de start van de 
bouw. Gedurende de reserveringsperiode moet er een Voorlopig Ontwerp en een Definitief Ontwerp 
worden gemaakt en moet de omgevingsvergunning worden verkregen.   

3.2.4 Randvoorwaarden 
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Het kavelpaspoort (zie bovenstaand kaartje), d.d. 20-01-2020 geeft de stedenbouwkundige 

randvoorwaarden aan, waaronder: 

 Zwembad 

 Het zwembad dient qua uitstraling en materialisatie aan te sluiten bij de naastgelegen gebouwen 

(o.a. de Klimhal). Het gebouw is uitgevoerd in natuurlijke materialen en met een sobere 

uitstraling die past bij een functie in een park. De kleur van het gevelmateriaal is een 

“camouflerende” groentint die bijdraagt aan de integratie van het gebouw in het Maximapark; 

 De entree van het op te richten bouwwerk ligt aan het gezamenlijke entreeplein. 

 Buitenruimte 

 Eigen kavel 

o De buitenruimte op de eigen kavel moet groen worden ingericht. 

 Groenstrook 

o Onderdeel van het perceel is een groenstrook van 996 m² langs de rand van het 

Maximapark. Deze groenstrook is vastgelegd in het Bestemmingsplan Leidsche Rijn Park uit 

2006 en dient als groene omzoming van de bebouwing in stand te worden gehouden. Deze 

groenzone mag dan ook niet worden bebouwd.  

 Entreeplein 

o De verschillende vrijetijdsfuncties waar het zwembad Maximapark onderdeel van uit gaat 

maken, worden ontsloten via een gemeenschappelijk entreeplein. Dit plein is op dit moment 

in eigendom van de Gemeente, die het beheer en onderhoud verzorgt. De inrichting van het 

entreeplein is in opdracht van de gemeente uitgevoerd, echter de kosten daarvan worden 

naar rato doorbelast aan de gebruikers.

 Parkeren 

o Auto’s: Voor de verschillende vrijetijdsfuncties is een parkeerterrein aangelegd. Het 

parkeerterrein is vooralsnog openbaar, maar zal betaald parkeren worden in de toekomst, 

overeenkomstig de plannen van het college (2022-2026). De kosten van aanleg van de 

parkeerplaatsen worden vergoed door de gebruikers van de verschillende vrijetijdsfuncties. 

Uitgangspunt hierbij is dat het aantal parkeerplaatsen op basis van de bij de functie 

behorende parkeernorm conform de Beleidsregels Parkeernormen Auto 2021 behorende bij 

de Parkeervisie, worden vergoed. Het definitieve programma en benodigde aantal 

parkeerplaatsen is voorzien. Hiervoor is een parkeerbalans opgesteld door en overlegd met 

Ontwikkelorganisatie Ruimte. De 55 benodigde parkeerplaatsen voor het zwembad zijn 

voorzien op het bestaande parkeerterrein aan de Componistenlaan. 

o Fietsen: Het fiets parkeren moet op het eigen terrein worden ingepast. Volgens de richtlijn: 

26,8 fietsparkeerplaatsen per 100 m² bassin = 141 plaatsen. 
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3.2.5 Programma zwembad 

 Omvang  

 Circa 3100 m² BVO. 

 Functionaliteit 

 Het zwembad krijgt één bassin van 21m x 25m. 

 Het bad is met name geschikt voor banenzwemmen, verenigingszwemmen (o.a. waterpolo en 

wedstrijdzwemmen) en leszwemmen. 

 De watertemperatuur moet ingesteld kunnen worden op temperaturen tussen 25 graden en 32 

graden Celsius met een basistemperatuur ingesteld op 28 graden Celsius. 

 Het zwembad krijgt een diepte van 2 meter (exclusief ruimte benodigd voor beweegbare bodem) 

en wordt voorzien van een beweegbare bodem in twee delen van  21m x 25m. in de lengte. 

 Het zwembad krijgt alle bijbehorende voorzieningen, zoals kleedkamers, (MIVA)toiletten, 

douchevoorzieningen, technische ruimten, bergingen, EHBO-ruimte, 

tourniquets/toegangssysteem, personeelsruimte (inclusief douches, toiletten, wasruimte met 

wasmachines en droger), kantoorruimte, entree met balie, schrob-zuigmachineruimte, 

werkkasten, technische ruimte, containerruimte, tribune en een ontmoetingsruimte. 

 Zie ook: Bijlage 2: Ruimtestaat Nieuwbouw zwembad Maximapark (Marktconsultatie) 

3.2.6 Tijdelijke huisvesting op kavel  

De kavel is deels tot eind maart 2028 in gebruik gegeven aan VGU MFA’s voor de tijdelijke huisvesting 

van Kinderdagcentrum Reijnaerde De Ster. De start van de bouw van het zwembad zou oorspronkelijk in 

2024 starten, maar de behoefte aan tijdelijke huisvesting is langer in verband met vertraging bij 

ontwikkelingen elders in de stad. Het Kindcentrum zal volgens de huidige planning tot eind maart 2028 

gebruik maken van de locatie. De bouw van het zwembad kan daardoor op zijn vroegst starten in Q2 

2028. 

3.2.7 Duurzaamheid 

Om te bepalen welke duurzaamheidsmaatregelen geïmplementeerd moeten worden, zal het ‘Utrechts 

Energie Protocol’ gevolgd worden. Het Utrechts Energie Protocol is een stappenplan voor het maken van 

klimaatneutrale plannen. Het helpt te zorgen voor energiebesparing, hergebruik van energie en het 

opwekken van duurzame energie. Het Utrechts Energie Protocol stuurt aan op gebouwen of gebieden 

die in gebruik klimaatneutraal zijn. Hiermee probeert de gemeente Utrecht haar ideaal te bereiken: dat er 

in het gebied op jaarbasis net zo veel duurzame energie wordt opgewekt als gebruikt.  

Ten aanzien van de ambitie circulariteit worden, indien haalbaar geacht, de aanbevelingen en aanpak 

gevolgd die staan in de rapportage ‘Utrecht Circulair 2020-2023’.  
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3.2.8 Netcongestie 

Ook (of wellicht juist) in de omgeving Utrecht speelt congestie op het elektriciteitsnet een grote rol. Als de 

nieuwbouw geheel all-electric zou worden uitgevoerd, is een aansluiting nodig van ongeveer; 250kVA,  

3x400A. Vooralsnog geldt als uitgangspunt dat voor het zwembad de elektriciteitsaansluiting kan worden 

overgenomen van de semipermanente kinderopvang op de locatie. Deze bebouwing zal worden 

verwijderd ten behoeve van de bouw van het nieuwe zwembad. Dit is echter een ‘kleinverbruik-

aansluiting’ (3x125A / 51kW). Dit betekent dat het zwembad ,zoals nu voorzien, alleen kan worden 

gerealiseerd in combinatie met een tijdelijke grootverbruik gasaansluiting en een ‘batterij’ (Energie 

Opslag Systeem / EOS). Het ontwerp is derhalve gebaseerd op een volledig aardgas loos gebouw, 

waarbij, tot de netcongestie problematiek is opgelost, er hybride warmte wordt opgewekt met in cascade 

opgestelde gasgestookte verwarmingsketels en een gasgestookte WKK-installatie.  

Het gebouw en de daarin opgenomen installaties zal moeten worden voorbereid op het ‘all-electric 

scenario’, zodat het gebouw omgebouwd kan worden wanneer het daarvoor benodigd elektrische 

vermogen op een later moment alsnog beschikbaar komt.  

3.2.9 Diervriendelijk bouwen 

De gemeente heeft vanaf 21 april 2017 een algemene ontheffing op de Wet natuurbescherming: 

 Voor een gebied waar de gierzwaluw, de huismus en de gewone dwergvleermuis in grote groepen 

voorkomen in de stad. 

 Alleen voor gebouwen in dat gebied die eigendom van de gemeente Utrecht zijn. 

 Voor een periode van 10 jaar. 

Bij deze ontheffing horen voorwaarden zoals het maken van extra nestplekken en 

vleermuisverblijfsplaatsen. Indien nodig wordt hiervoor door de projectleider Groen van 

Ontwikkelorganisatie Ruimte een Soortenmanagementplan opgesteld. We hoeven hierdoor niet meer 

voor elk project een aparte ontheffing aan te vragen. 

3.2.10 Toegankelijkheid Gebouw 

Het gebouw dient voor alle functies te voldoen aan de laatste versie van de Utrechtse Standaard 

Toegankelijk (UST).  

Een goede toegankelijkheid van de accommodatie is een belangrijk aandachtspunt. Dat geldt voor alle 

typen gebruikers van en bezoekers aan de accommodatie. Meer specifiek is de toegankelijkheid voor 

mensen met een beperking van belang, zowel voor mensen met een fysieke, auditieve en visuele 

beperking. Voor hen is toegankelijkheid een essentiële randvoorwaarde om van de accommodatie 

gebruik te maken. De toegankelijkheidseisen staan onder meer beschreven in het document Utrecht 

Standaard Toegankelijk, versie januari 2017, de Integrale Toegankelijkheid Standaard (ITS) en in de 

Richtlijnen Toegankelijkheid Indoor Sportaccommodaties. Daarbij moet in ieder geval gedacht worden 

aan: 

 het bereiken van de accommodatie; 

 de voorzieningen van de accommodatie; 

 de bruikbaarheid van de kleedaccommodatie en het bassin; 
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 de bruikbaarheid en toegankelijkheid van de nevenruimten; 

 het zonder hulp kennisnemen van informatie over de programmering en het gebruik van de 

accommodatie. 

De Gemeente Utrecht hanteert de NEN9120-2025 als richtlijn. In de ontwerpfase dient de definitieve 

keuze van te nemen maatregelen te worden afgestemd met de opdrachtgever en exploitatie. 

3.2.11 Kunstregeling 

De kunstregeling is van toepassing voor sport. Dit houdt in dat een percentage van het bouwbudget door 

de Gemeente Utrecht gereserveerd wordt voor de levering en het aanbrengen van een kunstuiting in, 

aan of in de buitenruimte van het project. Vroegtijdig overleg hierover met de afdeling Kunst is 

noodzakelijk om het in het project mee te nemen.  

3.3 Aanbesteding  

De gemeente is voornemens: 

 Een Design & Build-opdracht aan te besteden. 

 Op de opdracht de UAVgc 2025 van toepassing te verklaren.  

 De aanbesteding te doorlopen volgens een concurrentiegerichte dialoog..  
 De aanbesteding in Q1- 2027 te starten en eind Q3 / begin Q4-2027 af te ronden. 

Deze aspecten worden tijdens de marktconsultatie getoetst. 

3.4 Informatie-inventarisatie 

Wij hebben onderscheid gemaakt tussen ontwerpen voor de eerste schriftelijke ronde van de 

marktconsultatie en onderwerpen voor de tweede ronde, waarin wij verdiepende gesprekken willen 

voeren met geselecteerde deelnemers.  

3.4.1 Eerste ronde: Schriftelijke beantwoording van vragen 

Over de volgende onderwerpen stellen wij onze vragen schriftelijk via het ‘Invulformulier vragen en 

antwoorden’ (bijlage 1): 

 De visie van de markt op de opdracht 

 De aanbestedingsprocedure 

 De te stellen randvoorwaarden. 

 De fasering van ontwerp tot en met oplevering en ingebruikname. 

 Deelname aan de tweede ronde van de marktconsultatie. 
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Indien u geïnteresseerd bent in deelname aan deze marktconsultatie, dan verzoeken wij u deze vragen 

in het Invulformulier vragen en antwoorden te beantwoorden en het ingevulde formulier naar ons terug te 

sturen via de berichtenmodule in TenderNed. 

3.4.2 Tweede ronde: Verdiepende gesprekken  

Tijdens de tweede ronde van de marktconsultatie gaan wij graag nader met u in gesprek over 

onderwerpen zoals: 

 De financiële kaders, inclusief indexatie en prijsrisico’s. 

 De risicoverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 

 Kansen die u ziet op het gebied van duurzame oplossingen, materiaal, materieel en werkmethoden. 

 De haalbaarheid van het project binnen de gestelde of te stellen randvoorwaarden, waaronder 

planning en budget. 

 De geschiktheidseisen en selectiecriteria die wij kunnen stellen voor de selectiefase van de 

aanbesteding. 

Daarnaast kunnen antwoorden die u heeft gegeven via het Invulformulier vragen en antwoorden aan de 

orde komen. 

3.5 Opdrachtgever - de Gemeente Utrecht 

De Gemeente Utrecht is opdrachtgever van deze opdracht. Binnen de gemeente is deze opdracht 

geïnitieerd door de Vastgoedorganisatie Utrecht (VGU). 

U kunt algemene informatie vinden over de Gemeente Utrecht via www.utrecht.nl. Onder andere vindt u 

hier het inkoopbeleid van de gemeente. De sociale- en duurzaamheidsambities van Utrecht zijn vertaald 

naar vijf thema’s waar met inkoop aan kan worden bijgedragen: klimaat, circulaire economie, gezonde 

leefomgeving, sociale & gezonde stad en ketenverantwoordelijkheid. De gemeente stuurt in haar rol als 

opdrachtgever van haar inkopen op deze ambities. Dit betekent voor u dat de gemeente - naast prijs en 

kwaliteit - ook aandacht heeft voor maatschappelijke thema’s in het inkoopproces. Wilt u meer weten 

over de ambities van de gemeente op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen dan vindt u 

onder andere informatie op: Coalitieakkoord, Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen, 

Utrecht toegankelijk, Social Return en Schoon vervoer.  
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4 Voorwaarden 

Uw deelname aan deze marktconsultatie is geheel vrijwillig. Als u deelneemt aan deze marktconsultatie, 

houd u dan rekening met het volgende: 

- U gaat akkoord met de voorwaarden van deze marktconsultatie; 

- Deelname is wederzijds geheel vrijblijvend, zonder verplichtingen en/of rechten; 

- De gemeente is niet verplicht om verkregen informatie toe te passen; 

- Voor het verstrekken van informatie ontvangt u geen vergoeding;  

- Als u commercieel of anderszins gevoelige informatie verstrekt die u niet mag delen, of informatie 

waarop intellectuele eigendomsrechten van u of van andere partijen van toepassing zijn, en de 

gemeente verwerkt de verstrekte informatie in de aanbestedingsdocumenten, dan kan de gemeente 

hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld. 

- Alle informatie die u indient als vertrouwelijk behandelt de gemeente ook vertrouwelijk; 

- U garandeert dat u vertrouwelijk omgaat met informatie die de gemeente verstrekt en die de 

gemeente heeft benoemd als “vertrouwelijk”. 

Dit document en de overige bij deze marktconsultatie behorende documenten zijn met zorg  

samengesteld. Het is desondanks mogelijk dat u tegenstrijdigheden of onvolkomenheden constateert. 

Wij verzoeken u om deze zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar te maken aan de in TenderNed 

vermelde contactpersoon van deze marktconsultatie, middels het sturen van een email via de 

berichtenmodule in Tenderned.  

De gemeente behoudt zich het recht voor om: 

- De planning van de marktconsultatie te wijzigen. 

- De marktconsultatie (tussentijds) tijdelijk te staken of definitief te beëindigen. 



Marktconsultatieleidraad Zwembad Maximapark 16/16

5 Bijlagen 

- Bijlage 1: Invulformulier vragen en antwoorden 

- Bijlage 2: Ruimtestaat Nieuwbouw zwembad Maximapark (Marktconsultatie)  


