
Marktinformatiebijeenkomst 

Dijkversterking De Groene Dijk

6 oktober 2026

Welkom



Even voorstellen: 



• Kennismaking projectteam

• Inzicht krijgen in geïnteresseerde marktpartijen

• Informeren over de actuele status van het project en de belangrijkste 
kenmerken;

• Informeren over de planning en opzet van de aanbestedingsprocedure

• Toelichting proces marktconsultatie

➢Presentatie wordt gepubliceerd op Tenderned.

➢Vragen?

Aan de informatie in deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Doel informatiebijeenkomst



 Inloop 9:30 - 10:00
 

 10:00 – 11:15

 - Inleiding

 - Toelichting techniek

 - Toelichting omgeving

 Pauze  11:15 - 11:30

 11:30 – 12:30
 - Toelichting contract en aanbesteding

 - Inleiding marktconsultatie

Programma



Veiligheidsmoment



• Bijeenkomst Gouden driehoek Taskforce Deltatechnologie 22 juni ‘23

• Marktconsultatie KLM – najaar ‘23

• Marktinformatiebijeenkomst Dijkversterkingen WF - 3 oktober ‘24

• Marktinformatiebijeenkomst TPM – 24 september ‘25

• Startbijeenkomst TPM aanmeldingsfase – 2 september ‘26

Korte terugblik



Geografische ligging



1. Zwarte Haan – Noarderleech

2. Holwerd West

3. Holwerd Oost

4. Peazemerlannen

Geografische ligging



• Toekomstbestendig Makkelijk aan te passen bij klimaatverandering en zeespiegelstijging

• Duurzaam Nu en naar de toekomst toe

• Ruimtelijke kwaliteit Sluit logisch aan op landschap en streefbeeld

• Natuurkansen Meer natuurlijke overgang en inrichting

• Nadelen Flauw talud → meer ruimtebeslag kwelder

Van harde naar groene dijk



• Buitendijks ruimtebeslag aanzienlijk verminderd

• Binnendijks ruimtebeslag Peazemerlannen beperkt

• Lagere kosten en minder milieueffecten: waterveiligheid 

Optimalisatie ontwerp



• Versterking Waddenzeedijk

• Vereffeningsopgave KRW

• Ovonde N361 (Lauwersmeer) 

• Fietsverbinding ‘Op paad lâns it Waad’

Scope van de opgave



Mijlpalenplanning

Vaststelling proces
februari 2024

Start
februari 2024

DO Dijk afgerond
mei 2026

Einde integraal 
inrichtingsplan 
maart 2025

Werkplaatsen
juli 2024

Resultaat
oktober 2024

Start projectbesluit, 
milieueffectrapportage

juni 2026

“Versterkt, Verzacht, Verrijkt”

Voorkeursalternatief 
Gebiedsdocument

Verkenning KLM

Voorlopig ontwerp
februari 2025

Planuitwerking Dijkversterking Groen – Wetterskip Fryslân

Integraal inrichtingsplan 1DYK

Vaststelling
november 2021

Geen concrete input integraal 
inrichtingsplan

september 2024

Onderhandeling
december 2024

Onherroepelijk 
projectbesluit na 

zomer 2027

Advies Pels Rijcken
Advies commissie MER 

Opdracht Algemeen Bestuur

Vaststelling ontwerp projectbesluit en 
start ter inzagelegging

begin 2027

Overleg met partners over 
buitendijkse natuurmaatregelen



Omgevingsaspecten

• Stakeholders

• Vergunningen en natuur
• N2000

• KRW

• Ecologische restricties tijdens het werk

• Conditionering
• Grondverwerving

• K&L

• OOO

• Archeologie

• Depotlocaties



Het dijklandschap van de Friese zeedijk kenmerkt zich door een enorme grootschaligheid en 
openheid. Leegte, rust en nachtelijke duisternis zijn woorden die dit gebied kenmerken. De 
dijk vormt de scheiding tussen de dynamische natuur van de Waddenzee en het agrarische 
gebied van het achterland. 

Gebied



Gebiedsimpressie



Gebiedsimpressie



Belangrijke stakeholders
• Bevoegd gezag; Provincie, RWS, FUMO, Gemeenten, 

• Mede overheden: Gemeente Noardeast-Fryslân en Waadhoeke, Provincie, RWS

• Maatschappelijke organisaties en belangen: It Fryske Gea, wadvogelwerkgroep, Op paad lâns it Waad, SBB, 
waddenvereniging, agrarische belangen

• Pachters, omwonenden, recreatie, bedrijven

Bestuurlijke aandachtspunten
• Goede contacten in het gebied (ook met bestuurders)

• Pro actieve en zichtbare communicatie gewenst

• Voorspelbaarheid; tijdige informatie verstrekking bestuur

Stakeholders en bestuur



Omgeving- Vergunningen en natuur

• Natura 2000

• Ontwerp aangepast

• Significant effect voorkomen

• Vergunbaarheid verbeterd

• Kader richtlijn water

• Vereffeningsopgave ca 55 ha

• Vereffeningsplan in uitwerking

• Afstemming bevoegd gezag en 

stakeholders



• Significant effect op 0,16 hectare Engels slijkgras

• Maatwerk voor de locaties Holwerd-Oost en Peazemerlannen

• Ontwerpaanpassingen voorkomt aantasting van Engels slijkgras

Vergunning natura 2000

Groen Groen GroenKoehool - Zwarte Haan Ternaard - Peazens - Moddergat

H1320



• Rijkswaterstaat is bevoegd gezag

• Vereffeningsopgave ca 55 ha

• Buitendijkse vereffeningslocaties in beeld

• Ambtelijk overleg met Rijkswaterstaat, 
Provincie, Gemeente Noardeast-Fryslân en 
Waadhoeke en It Fryske Gea

Buitendijkse teensloot, Bildtpollen en 
verdiept afgraven rillen momenteel meest 
kansrijk

Vergunning kader richtlijn water



1. Bildtpollen

3. Buitendijkse dijksloot

KRW-vereffeningsmaatregelen



KRW-vereffeningsmaatregelen

12

3

1. Maatregelen Bildtpollen

2. Terugbrengen dijksloot

3. Verdiept afgraven rillen



Verdiept afgraven rillen
Inzet van gebiedseigen materiaal

Toepassing grond vanuit de ‘rillen’
• Onderhoudsspecie langs watergangen
• Onderhoud: afgraven tot op maaiveldniveau
• Vereffening: maaiveldverlaging met flauw talud

Toepassen in dijk en teen van de dijk middels ‘omputten’



Belangrijkste effecten en maatregelen:

• Broedvogel kluut > op bepaalde locaties werken buiten het broedseizoen, en realiseren 
alternatief broedgebied voor aanvang van de verstoring (mitigatie)

• Niet-broedvogels > op bepaalde locaties niet werken in bepaalde maanden of niet icm 
werkzaamheden op bepaalde andere locaties. Raakvlak bij Peazemerlannen met TPM. 
Hoogwatervluchtplaatsen moeten voldoende beschikbaar blijven.

• Buizerd en torenvalk vernietiging nesten > alternatieve nestlocaties realiseren

• Waterspitsmuis vernietiging leefgebied en verstoring > terugbrengen dijksloot 
Peazemerlannen binnendijks en tijdig ongeschikt maken leefgebied

• Diverse soorten > uitvoeringsmaatregelen om negatieve effecten te voorkomen en beperken

Ecologische restricties 



Grondverwerving
• Binnendijks Peazemerlannen – particulier

• Buitendijks Overheden (RWS, Rijksvastgoedbedrijf) en It Fryske Gea

K&l
• Cat 1: 3 kruisende leidingen -> verlegd voor uitvoering

• Cat 2: meest langsliggend, veelal mee in het werk

• Cat 3: Veedrinkleidingen 

OO
• Geen OO verdachte gebieden

• Protocol toevalsvondsten opstellen

Archeologie
• Op twee locaties proefsleuven

• Mogelijk bij 1 zomerdijk archeologische begeleiding

• Archeologisch werkprotocol opstellen

Conditionering



• Depot bij Peazemerlannen beschikbaar 

(Driehoekspolder)

• Op andere trajecten is WF aan het kijken of ze 

op voorhand depotruimte ter beschikking kan krijgen.

Depotlocaties



Aan- en afvoerroutes Zwarte Haan - Noarderleech



Aan- en afvoerroutes Holwerd



Aan- en afvoerroutes Peazemerlannen



Transportweg Peazemerlannen t.b.v. TPM & Groene Dijk



• Dijkontwerp
• Standaard dijkprofiel groen

• Maatwerklocaties 

• Ontwerpvrijheid

• Hoeveelheden grond- en materialen

• Eisen aan kleibekleding

•  Kansen en uitdagingen gebiedseigen grond
• Vrijkomende grond natuurmaatregelen kwelder en omputten

• Onderzoek kleikwaliteit (civieltechnisch)

• Bodemonderzoek (milieuhygiënisch)

Techniek



Standaard dijkprofiel Groene Dijk



Maatwerklocaties

1

1. Aansluiting hard – groene dijk

2. Pier Holwerd

3. Holwerd Oost – sectie hard

4. Peazemerlannen – sectie hard + binnenberm 

1

1

2

3

1
4



Aansluiting hard – groene dijk (1)

1 1

1

2

3

1
4



Pier Holwerd (2)

1 1

1

2

3

1
4



Holwerd Oost – sectie hard (3)

1 1

1

2

3

1
4



Peazemerlannen – sectie hard + binnenberm (4)

1 1

1

2

3

1
4



Peazemerlannen – sectie hard + binnenberm (4)

1 1

1

2

3

1
4



• Dijkontwerp
• Standaard dijkprofiel groen

• Maatwerklocaties 

• Hoeveelheden grond- en materialen

• Eisen aan kleibekleding

•  Kansen en uitdagingen gebiedseigen grond
• Vrijkomende grond natuurmaatregelen kwelder en omputten

• Onderzoek kleikwaliteit (civieltechnisch)

• Bodemonderzoek (milieuhygiënisch)

Techniek



Verwijderen asfalt

Ontgraven gras- en 
Kleibekleiding + kernmateriaal

Ontgraven toplaag voorland/kwelder/sloot 
(organisch materiaal, klei, slib)

Ontgraving en (deels) verwijderen harde materialen 
bestaande dijk



Indicatie benodigde  hoeveelheden

Materiaal Hoeveelheid Eenheid

Klei* 1.3 mln. m3

Waterbouwasfalt 90.000 m2

Zetsteen 28.000 m2

* Klei => betreft de totaal benodigde hoeveelheid voor het nieuwe dijkprofiel.



• Dijkontwerp
• Standaard dijkprofiel groen

• Maatwerklocaties 

• Hoeveelheden grond- en materialen

• Eisen aan kleibekleding

•  Kansen en uitdagingen gebiedseigen grond
• Vrijkomende grond natuurmaatregelen kwelder en omputten

• Onderzoek kleikwaliteit (civieltechnisch)

• Bodemonderzoek (milieuhygiënisch)

Techniek



Wat is het OEK?

• Landelijk onderzoeksprogramma Onderzoek Erodeerbaarheid klei – 
toegepast in Waddengebied

• Drie sporen: Deltagootproeven op 9 kleisoorten, OpenFOAM-
berekeningen van de golfbelasting en 27 karakteriseringsproeven per 
kleisoort.

• Uitkomsten vastgelegd in de Handreiking erosie van klei in golfaanval 
(Deltares).

Toepassing binnen project Groene Dijk

• Probabilistische berekeningen uitgevoerd voor bepalen kleilaagdikte
Groene Dijk

• De OEK-inzichten zijn verwerkt in de geactualiseerde klei-eisen

• Meer ruimte dan de oude categorisering: een hoger organisch stof- en 
zoutgehalte is mogelijk, mits ontwerp, uitvoering en beheer daarop 
aansluiten 

• Verdichting en homogeniteit blijken zeer bepalend; zandlaagjes en 
zandnesten verhogen de erodeerbaarheid fors.

Onderzoek Erodeerbaarheid Klei (OEK): aanleiding en 
toepassing



Eisen aan kleibekleding (1)

Parameter Eis Voorwaarden en toelichting

Zandgehalte (korrelfractie > 63 µm) < 40 % Hoger zandgehalte geeft een hogere erosiesnelheid.

Lutumgehalte (korrelfractie < 2 µm) > 20 % Bovengrens van 35 % uit de oude richtlijn is vervallen.

Zoutgehalte (NaCl) ≤ 4 g/l onvoorwaardelijk

4 – 8 g/l: watergehalte 3 – 5 % lager dan de CI-eis; niet in de bovenste 30 cm bij standaard grasmengsel.
8 – 30 g/l: watergehalte 5 % lager én toepassing in zoutwatermilieu (< +3 m NAP) of in de onderste laag buitentalud 
(kern tot 120 cm -mv).
30 – 50 g/l: idem, plus goedkeuring door een onafhankelijk klei-expert.   |   > 50 g/l: niet toepasbaar.

Organisch stofgehalte < 5 % 5 – 8 % toegestaan met diktecompensatie: overhoogte in % gelijk aan het organisch stofgehalte (6 % bij 6 %).

Kalkgehalte (HCl-massaverlies) < 25 % Hogere gehalten (schelpmateriaal, bouwafval) remmen verdichting en cohesie.

Vloeigrens (WL) 40 % < WL 

Plasticiteitsindex (PI) 18 % < PI < 90 % Geldt voor klei uit het Waddengebied. Daarbuiten: PI > 18 % én PI > 0,73 × (WL − 20).

Herkomst natuurlijk materiaal Natuurlijk afgezet materiaal, gerijpte klei of specie/slib.

Visuele kenmerken, geur en gelaagdheid waarneming
Geen extreme verkleuringen, geen grof materiaal (puin, hout); geen afwijkende sterke geur; homogeen, geen 
tussenzandlagen of zandlaagjes > 5 mm.



• Dijkontwerp
• Standaard dijkprofiel groen

• Maatwerklocaties 

• Hoeveelheden grond- en materialen

• Eisen aan kleibekleding

• Kansen en uitdagingen gebiedseigen grond
• Vrijkomende grond natuurmaatregelen kwelder en omputten

• Onderzoek kleikwaliteit (civieltechnisch)

• Bodemonderzoek (milieuhygiënisch)

Techniek



Kans: vrijkomend gebiedseigen 
materiaal bij omputten



Kans: vrijkomend gebiedseigen 
materiaal uit natuurmaatregelen

Maaiveld kwelder: 
+1.7 tot +2.2m NAP

+1.2m NAP (= einddiepte bij oplevering)Vloed: +1.0 m NAP
Grondwater: +1.0 m NAP

Gefaseerde ontgraving

Werkgebied

Werkrichting: gebied 
uitwerken richting dijk



Milieukundig Grondonderzoek

Overwegend schone grond of
(algemene toepasbare) baggerspecie

Kwelder: afwisselend schoon/licht/matig
 verontreinigde baggerspecie & grond 



Juridische ruimte voor gebiedseigen grond

Welke ruimte is er om klei van klasse wonen of industrie – licht tot matig verontreinigd – in de dijk toe te passen? Het Bal kent drie 
sporen; ze sluiten elkaar niet uit.

Spoor I
art. 4.1272 · Algemene regels

Toe te passen grond heeft ten minste de 
kwaliteit van de ontvangende 
(water)bodem. De zeedijk is vooral schoon, 
grond uit de kwelder soms verontreinigd, 
dus daarin beperkt

Nu beschikbaar, beperkte ruimte

Spoor II
art. 4.1273 · Bodembeheergebied

Aanwijzing van bodembeheergebied en 
maatwerkvoorschriften bieden meer 
ruimte voor hergebruik. Voorwaarde: 
herkomst én toepassing binnen dat gebied.

Meeste ruimte, circa twee jaar

Spoor III
art. 4.1274 · Grootschalig toepassen (GBT)

Beheerde toepassing: de kwaliteit van de 
ontvangende bodem is niet bepalend. Een 
zeedijk is bij uitstek geschikt, want beheer 
en instandhouding zijn gewaarborgd.

Vraagt 2 m laag plus 0,5 m afdeklaag



Concept Voorstel bodembeheergebied 

Kaart aanpassen, incl TPM



Spoor III: Bal art. 4.1274 – grootschalig toepassen

• Apart regime voor grote toepassingen: de kwaliteit van de ontvangende bodem is niet bepalend

• Dijk: ten minste 5.000 m³ in een laagdikte van ten minste 2 m.

• Kwaliteit: emissiearm én klasse industrie (grond) of matig verontreinigd (baggerspecie).

• Daarboven een afdeklaag van ten minste 0,5 m die aan de gewone eisen voldoet: samen 2,50 m.

• Kwaliteit van de afdeklaag moet voldoen aan de kwaliteit van aangrenzende (water)bodem. (art. 4.1274, lid 4 sub b). 

• Geldt bij aanleggen; bestaand werk alleen als aangelegd na 1-1-2008 (water) of 1-7-2008 (land).



PAUZE 

11:15 - 11:30 



➢ Engineering & Construct (definitief ontwerp)

➢ Europees niet-openbare procedure

➢ Belang van samenwerking en coöperatieve houding 

Aanbesteding & contract



➢Publicatie begin november 2026

➢Indienen aanmeldingen voor de kerstvakantie;

➢Selectiebeslissing februari 2027

➢Technische bekwaamheidseisen

➢Selectie-eisen 

Aanbesteding aanmelding- en selectiefase



➢Uitnodiging tot inschrijving februari/maart 2027

➢Indienen inschrijvingen medio mei (16 weken)

➢Voornemen tot gunnen (rond de bouwvak)

➢Opdrachtverlening september 2027 (i.v.m. projectbesluit)

➢Doorlopende inlichtingen;

➢Inlichtingen commercieel belang/dialoog 2x

Inschrijvingsfase - planning



➢ K1: Bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie

➢ K2: Beheerste uitvoering

➢ K3: schoon- en emissieloos bouwen

➢ P1: Het prijscriterium bestaat uit het indienen van een inschrijvingssom voor      

     Dijkverbetering Groen.

• Prijs/kwaliteitverhouding (ca. 60/40);

• Plan van aanpak incl. bijlage met concrete toezeggingen;

• Tenderkostenvergoeding  170.000 euro excl. BTW.

• Opschortende voorwaarden:
• Krediet Algemeen Bestuur
• Subsidie realisatiefase HWBP
• Onherroepelijk projectbesluit

Inschrijvingsfase - BKPV



• Basisniveau convenant schoon- en emissieloos bouwen

• Aanvullende prikkel in de aanbesteding

• Stroomaansluitingen nabij gemaal Miedema (cap. 1.700kW; AC5) en gemaal De Heining (cap. 
min. 275kW CBC).

Emissieloos bouwen en laadinfrastructuur



Locatie Zwarte Haan



Locatie De Heining



➢Technische bekwaamheidseisen en selectie-eisen

➢Aanvullende eisen m.b.t. waterbouwasfalt
➢Bitumengehalte

➢Holle ruimte percentage

➢Pen-waarde eindproduct

➢Breukenergie

➢Verjongingsmiddelen

➢Vragen worden vandaag gepubliceerd op Tenderned 

➢Reacties graag uiterlijk 20 oktober a.s.

Markconsultatie



       Vragen?

                               Lunch



EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?
Waddenzeekust.frl

VOLG ONS!
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