ADVIESBURO R.Il.E.T.

RUIMTELIJKE INRICHTING EN TECHNIEK

‘Fietspaden Diemerbos’.

NOTA VAN INLICHTINGEN

Bedoeld in artikel 2.13 van het ARW 2012 beireffende bestek 14046-1

Naar aanleiding van voornoemd bestek zijn de volgende vragen gesteld. De inschrijver dient
de onderstaande wijzigingen in haar aanbieding fe verwerken.

Met betrekking tot deel 0 en 1 van het bestek

Nr.

Blz.

Artikel/
paragraaf/post

Aard

Omschrijving

10

1.05
TIJDSBEPALING

Vraag

Op basis van de planning vinden de laafste
werkzaamheden net in de bouwvak plaats. Is dit
bekend?

Antwoord

Dit is bekend. De tweede fase start 13 juli en eindigt 24
Juli 2015, De bouwvakvakantie van de regio Noord
start 20 jull, regio midden 27 juli en zuid 3 augustus. De
werkzaamheden voor de 2¢ fase kunnen pas opgestart
worden na het broedseizoen. Vanwege subsidieregels
moet het werk binnen de gestelde fermijn zijn
afgerond. De fijdsbepaling voor de 2¢e fase wordt dan
ook niet aangepast.

10

1.06
TIJDSBEPALING

Vraag

De tweede fase duurt relatief kort ook in relatie met
het inplannen van het asfaltwerk. Indien de bodem
verzadigd Is, zijn tijdsversnellende maatregelen bijna
niet mogelijk. (bouwvak) Is het voor dit geval niet billijk
om de boete te laten vervallen?

Antwoord

De opdracht wordt begin 2015 verleend. Inschrijver
heeft dan ook voldoende tijd om de werkzaamheden
voor de tweede fase in te plannen en t.z.t. uit te
voeren. De bosteregeling wordt niet aangepast.

Vraag

Mogen er alternatieven worden aangeboden voor de
verharding die duurzamer zjn in levensduur en
milieubelasting?

Nee, varianten worden nief foegestaan.




Met beirekking tot deel 2 en 3 van hel besiek.

Nr.

Blz.

Artikel/
paragraaf/post

Aard

Omschrijving

14

2.11id 01

Vraag

De data vermeld op de tekeningen komen niet
overeen met de data vermeld In het bestek. Dit
betreft de tekeningen UT1, UT2, UT3 en UT4.

Antwoord

De datums van de genoemde tekeningen zijn
niet correct in het bestek vermeld. De datums
van tekening UT1, UT2, UT3 en UT4 zijn in het
bestek aangepast naar 31 okiober 2014.

2.11lid 04

Vraag

Het uitgangspunt is dat het asfalt schoon is, zijn
de betreffende onderzosken aanwezig? Zijn
asfaltonderzoeken voorhanden?

Antwoord

Het asfaltonderzoek is als bijlage 9a foegevoegd
aan deze nota van inlichtingen.

14

2.11id 06

Vraag

Het gebied heeft een slappe ondergrond, en de
voorgeschreven constructie is asfalt.

Kan dit wel samen gaan? Een asfaltset van
zichzelf weegt ongeladen 6 ton kan de
voorgeschreven constructie dit houden? Mede
gezien het feit dat dit in twee gangen wordt
aangebracht.

Antwoord

De fietspaden in het omliggende gebied zijn
reeds aangelegd met een vergelijkbare
asfaltconstructie. Het is aan de aannemer om
het juiste materieel in te zetten om tot het
gewenste eindresuliaat e komen.

14

2.1 lid 06

Vraag

Waar zijn mogelijkheden voor overslagdepots
t.a.v. het asfalt en fundatiewerk. Indien klein
verkeer noodzakelijk wordt/is.

Antwoord

Een overslagdepot voor de locaties A en B mag
geredliseerd worden op de parkeerplaats aan
de Muiderstraatweg. De locdtie is op tekening
STlaangegeven. Toegang tot het depot kan
worden verkregen via een bestaande inrit.
Vanaf de Muiderstraatweg fot aan het depot zijn
grasbetontegels aangebracht. Schade aan de
grasbetontegels dient voorkomen te worden. De
depoftlocatie is onverhard. De transporiroute van
locatie A is gewijzigd, verwezen wordt naar
tekening ST1.

Ter plaatse van locatie C kan de aannemer een
overslagdepot maken binnen het projectgebied
aan het einde van de fransporiroute. Indicatief is
het overslagdepot op tekening ST1 aangegeven.
Het overslagdepot wordt dus buiten het
werkterrein van SAAone gerealiseerd.

14

2.11id 06

Vraag

Tot waar is zwaar verkeer mogelijk t.a.v. het
bereiken van overslagdepots




Antwoord

Onduidelik is wat hier bedoeld wordt met ‘zwaar
verkeer’. De locaties A en B zijn fot het begin
van de transportroute berelkbaar via de
openbare weg. Verwezen word! naar tekening
STL.

De locatie C wordt bereikbaar gemaakt via de
bouwweg van SAAone. Deze bouwweg bestaat
uit een zandlichaam. Om fransport mogelik te
maken zijn in de bestekposten 420030, 420040 en
420050 de toepassing van rijplaten op de
bouwweg voorgeschreven.

2.1lid06

Vraag

Hoe groot zijn deze bovenstaande depots

Antwoord

Voor de grootte van de overslagdepots wordt
verwezen tekening naar de aangepaste
tekening ST1.

Indien de aannemer ervoor kiest een
overslagdepot op locatie C te redliseren dient
deze omsloten te worden met een
paddenscherm. Aanvullend wordt verwezen
naar deel 3 paragraaf 01.12.03.

10.

14

2.1lid 06

Vraag

Hoe worden deze bovenstaande depots
verrekend?

Antwoord

Bestekspost 210010 is foegevoegd aan het
bestek, beireffende de inrichiing, in stand
houden en opruimen van de (overslag)depots.

11.

14

2.11id 06

Vraag

Zijin vergunningen nodig voor de inrichting van
het depots? Zo ja wie regelt dit.

Antwoord

Nee er zijn geen vergunningen noodzakelijk.

12.

14

2.1lid 06

Vraag

De doorrijhoogte zoals weergegeven aan de
Muiderstraatweq, is deze ook van foepassing
voor de bereikbaarheid van locatie A? Zo nee,
kan deze tijdelijk verwijderd worden?

Antwoord

De hoogtebegrenzer is momenteel niet
aanwezlg. Inschrijver kan ervan uitgaan dat deze
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
ook niet aanwezig is.

13.

13

2.1lid 06/ bijlage
4

Vraag

In deze paragraaf word gevraagd om een
ontlastconstructie t.p.v. de waterleiding. Kan
deze constructie gespecificeerd worden?

Antwoord

Een belangrijk punt uit bijlage 4 betreft de
maximale belasting:

De aslast van enkelvoudig bouwverkeer buiten
de normale rjwegen kruisend over de Waternet
drinkwaterleldingen mag niet zwaarder zijn dan
50 kN (5 ton). Incidenteel is bouwverkeer met
gebruikmaking van draglineschotten fot een
totaalgewicht van 100.kN (10 ton) toegestaan.
Zwaarder




bouwverkeer moet gebruik maken van een vrij
dragende ontlastconstructie. Deze constructie
dient zodanig te worden geconstrueerd dat de
druklijn buiten de invioedsfeer van de leidingen
valt,

E.e.q. is afhankelijk van de uitvoeringswijze van
de aannemer. Toe te passen hulpconstructies
dienen door de aannemer voor akkoord
ingediend te worden bij Waternet.

14,

15

01.24.01en deel
2.1 paragraaf

"

Vraag

01.24.01en deel 2.1 paragraaf 06. In de
tussenfase en misschien wel fijdens de uitvoering
vinden ook werkzaamheden plaats door de
beheerder, hoe worden deze zaken gescheiden
gehouden qua aansprakelijkheid van de
toegangswegen.

Antwoord

Over de aanleg van de fietspaden Is nauw
overleg met de beheerder. T.z.t. worden er door
de opdrachtgever afspraken gemacakt over het
beheer tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden. In de pericde fussen fase 1 en
2 moeten de overslagdepots, fransportroutes,
voorzieningen welke zijn getroffen door de
aannemer voor de berelkbaarheld van het
gebied geheel zijn verwijderd.

15.

19

Post 101120 en
101130

Vraag

In deze bestekposten word verwezen naar post
111110. Deze post Is echter een andere locatie,
dient er verwezen te worden naar post 1011107

Antwoord

Er moet verwezen worden naar bestekspost
101110.

16.

23

Post 112120

Vraag

De ontgravingshoogte genoemd in deze post
bedraagt gemiddeld 5 meter. Dient er op deze
locatle een depot te worden afgegraven?

Antwoord

De ontgravingshoogte en onigravingsbreedte
zijn per abuis omgedraaid. Ontgravinghoogte
moet 50 cm. zijn en de ontgravingsbreedte moet
5 meter zijn.

17.

33

Post 211230

Vraag

Het wrijkemend asfalt is schoon, heeft u hier de
rapporten van?

Antwoord

De rapportage van het vrijkomende asfalt is als
bijlage 9a foegevoegd aan deze nota van
Inlichtingen.

18.

43

Post 302010

Vrcag

In deze post Is beschreven dat de nieuw te
graven sloot geheel boven water kan worden
ontgraven. Is dit correct wanneer men kijkt naar
het maaiveldniveau en grondwatemiveau t.0.v.
de ontgravingshoogte?

Antwoord

De nieuwe watergang wordt gegraven in een
welland. Door als laatste de doorgang richting
de bestaande watergang te graven kan de
ontgraving geheel in den droge worden
gegraven.

19.

46

Post 303110

Vriaag

In deze post staat het leveren en aanbrengen
van geodosk met een breedte van 4,00 meter.
Dient het doek ook niet ter opsiuiting van de bims
en fundering? De tekening met de
dwarsprofielen geeft namelijk aan dat het doek




dlleen op het maaiveld word aangebracht.

Antwoord

De breedte van het geotextiel moet 5 meter zijn,
zodat ook de bims en de fundering opgesloten
worden. De hoeveelheidresultaatsverplichting is
aangepast naar 2275 m2.

20.

46

Post 303210

Wijziging

Loose bulk density is aangepast van 1200 kg per
m3 naar 700 kg per m3.

Post 420030

Vraag

In deze post gaan wij uit van 1000 meter
bouwweg voorzien van 2 banen rijplaten, is dit
correct?

Antwoord

Dat is correct.

21.

62

Deel 3.01.01.08
lid 13

Vraag

De aannemer dient zorg te dragen voor een
driefal vergunningen. Vallen al deze
vergunningen binnen de WIOR aanwvraag?

Antwoord

Artikel 01.01.08 lid 13 vervalt.

22,

65

Deel 3 01.09.01
lid 02

Vraag

De aannemer dient een codrdinatiebespreking
te houden t.b.v. de Nutsbedrijven. In welke
bestekspost dienen deze kosten te worden
opgenomen?

Antwoord

Inschrijver kan naar eigen inzicht onder de post
‘Eenmalige kosten’ een bedrag opnemen voor
dit codrdinatieoverieg.

23.

Deel 3. 01.12.03
lid 06

Aanwuliing

De aannemer draagt zorg voor het aanbrengen,
in stand houden en verwijderen van het
paddenscherm, welke verplicht rondom het
mogelik fe redliseren overslagdepot wordt
gecreeerd op locatie C. Aan te brengen
paddenscherm dient vergelijkbaar te zijn met het
paddenscherm conform bestekspost 302390.

24,

75

Deel 3. 31. 22,08

Vraag

In het bestek en in deel lll word expliciet
gevraagd naar een bepadld type toe te passen
asfalt, namelijk Warm Bereid Koud Asfalt. Dit
mengsel dient door een specifieke molen te
worden geproduceerd, in Nederland is voor dit
mengsel maar een leverancier beschikbaar. Om
zorg te dragen voor een gelijkwaardige
inschrijvingsprocedure; mag er een alternatief
mengsel worden toegepast of kan de OG het
materiaal eventueel ter beschikking stellen?

Antwoord

Asfalt wordt niet ter beschikking gesteld.
Inschrijver is vrij om een asfaltmengsel te leveren
welke gelijkwaardig is met het voorgeschreven
asfalimengsel. De inschrijver dient voor de
uitvoering van de werkzaamheden de
gelikwaardigheid aan e tonen door de
gegevens van het oorspronkelijke mengsel naast
het voorstelde mengsel weer te geven, waaruit
blijkt dat het voorgestelde asfaltmengsel
gelikwaardig is.




Meft betrekking bijlagen en tekeningen

Blz. | Artikel/ Aard Omschrijving
Nr, paragraaf/post
25. Toeveoeging | Het asfaltonderzoek is als bijlage 9a toegevoegd
aan deze nota van inlichtingen. Het
waterbodemonderzoek is als bijlage 9b
toegevoegd aan deze nota van inlichfingen.
26. Wijziging Tekening ST1 Is aangepast. De locaties van de

(overslag) depots zijn aangegeven en
transporiroute A is aangepast,

De bovengenoemde wijzigingen zijn verwerkt in het, aan deze Nota bijgevoegde,

rsx-bestand.

Opgemaakt te Bunmik

H. van der Krogt

6 november 2014




