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AANBESTEDENDE DIENST
Gemeentewerken Rotterdam

PROCEDURE
Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure overeenkomstig het Aanbestedingsreglement
Werken 2005 (ARW 2005).

INLICHTINGEN
Verwezen wordt naar artikel 2.16 van het ARW 2005.

Inlichtingen worden verstrekt door Gemeentewerken Rotterdam, productgroep Zuid in kamer 00.53 van
Europoint Ill, Galvanistraat 15 te Rotterdam op 9 januari 2012 om 14.00 uur.

De nota van inlichtingen zal bij de publicatie op www.tenderned.nl ter beschikking worden gesteld.

INSCHRIJVING
1.  Verwezen wordt naar artikel 2.18 en 2.19 van het ARW 2005, en naar artikel 01.01.02 van de Standaard
RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging mei 2008).

2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.02 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2005 inclusief wijziging mei 2008) zullen de enveloppen van de niet voor gunning in aanmerking
komende inschrijvers na verstrekken van de opdracht ongeopend worden vernietigd.

Het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat dienen uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een
enveloppe, aanwezig te zijn in de daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in
de balie van afdeling aanbestedingszaken van Gemeentewerken Rotterdam, gesitueerd links naast de
portiersloge van Europoint Il & Ill, Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam.
Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- "Besteknummer 1-094-11";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaat";
- Naam en adres van de inschrijver.
- adres aanbestedende dienst:

Gemeentewerken Rotterdam

Afdeling aanbestedingszaken

Galvanistraat 15

3029 AD Rotterdam

In verband met de wettelijke verplichting het gunningvoornemen per e-mail te verzenden (WIRA artikel 6
lid 2), dient u op uw inschrijvingsbiljet een e-mail adres te vermelden waar het gunningvoornemen
naartoe gestuurd kan worden.

3. De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen
voor de opdracht van het werk als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 zijn, bij de
inschrijving:

. in de enveloppe van het inschrijvingsbiljet de geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R",
inzake:
- zZijn inschrijving in het beroeps- / handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW

2005;

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium alsnog officiéle bewijsstukken te
vragen.

. een verklaring als bedoeld in artikel 2.25.3 van het ARW 2005, ingericht volgens het in Deel Il van
het ARW 2005 opgenomen Model K.

In afwijking van artikel 2.25.3 van het ARW 2005 geldt het volgende:

De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring (Model K) ontbreekt of niet naar waarheid
is ingevuld, tenzij het ontbreken van de vereiste verklaring binnen twee werkdagen na een daartoe
strekkend, per fax of elektronisch bericht verzonden verzoek van de aanbesteder, wordt hersteld.

4. Na aanbesteding dient de volgens de Opdrachtgever voor gunning van het werk in aanmerking komende
inschrijver de volgende bescheiden binnen tien (10) kalenderdagen in te dienen:
a. na het daartoe ontvangen verzoek:
. een lijst van de werken die de afgelopen 5 jaar zijn verricht, welke lijst zoals bedoeld onder
lid 5 sub c vergezeld gaat van verklaring(en) van de Opdrachtgever(s) waaruit blijkt dat de
werken tijdig en naar tevredenheid van de Opdrachtgever(s) zijn uitgevoerd en waarin het
bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze zijn uitgevoerd vermeld wordt;
. de zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, groot 5 % van de aannemingssom,
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volgens bijgaand model op naam gesteld van de opdrachtgever. Indien een combinatie
inschrijft wordt een bankgarantie verlangd van de penvoerder waarin staat vermeld dat zijn
bank zich tevens garant stelt voor de andere combinant(en);

. een verklaring van de ontvanger onder wie de inschrijver ressorteert voor de inning van
belastingen, welke niet ouder is dan 6 maanden na datum van afgifte, als bewijs dat de
inschrijver heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de
sociale verzekeringsbijdragen en belastingen;

. een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van een
veiligheidbeheersysteem conform Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers*
(VCA*) of gelijkwaardig. Het certificaat moet op de datum van de aanbesteding geldig zijn
en gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen
worden verlengd;

Genoemde bescheiden dienen te worden verzonden aan:
Gemeentewerken Rotterdam

Afdeling Aanbestedingszaken

Postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

b. desgevraagd, na het daartoe ontvangen verzoek:

. een opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici
of technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole
en van die welke de ondernemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren;

. de beroepskwalificaties waaronder studie- en beroepsdiploma's van de ondernemer of
het kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzondervan degenen die met de
leiding van de werken zijn belast;

. de vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer toepast in het
kader van de uitvoering van de opdracht;
. een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de

onderneming van de ondernemer, en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de
laatste 3 jaar;

. een verklaring die de outillage, het materieel en de technische uitrusting vermeldt
waarover de ondernemer voor het uitvoeren van de opdracht beschikt en toepast in het
kader van de uitvoering van de opdracht;

De eisen waaraan een inschrijver als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 moet

voldoen zijn:

het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan de uitoefening van de onderneming;

niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;

c. hetin de laatste vijf jaren een of meer vergelijkbare werken onder vergelijkbare omstandigheden
elk aantoonbaar naar tevredenheid van de opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd en tijdig
opgeleverd, verleent uitstel daarin begrepen. De aannemingssom of het gefactureerde
totaalbedrag van ten minste één werk dient minimaal 75 % van de huidige inschrijvingssom te
bedragen;

Onder "vergelijkbare werken" wordt verstaan, werken die ten minste de volgende disiplines

bevatten:

- de werkzaamheden in stedelijk gebied hebben plaats gevonden;

- het aanbrengen van een rioolstelsel met een diameter van > 300 mm;

- wegenbouwprojecten bestaande uit het aanbrengen van elementen- en bitumineuze
verhardingen;

- installatiewerken bestaande uit openbare verlichting en elektra- / watervoorzieningen.

Bovenstaande disciplines behoeven niet allen binnen één referentie/werk te zijn uitgevoerd.

d. het stellen van een zekerheid in de vorm van een bankgarantie groot 5 % van de aannemingssom;

e. het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;

f.  hetin bezit zijn van het certificaat van een veiligheidbeheersysteem conform veiligheid, gezondheid
en milieu Checklist Aannemers als gesteld in lid 4 sub a.

oo

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dienen alle combinanten te voldoen aan de onder sub a, b
en e genoemde eisen. Voor het gestelde onder sub d wordt verwezen naar lid 4 sub a. Ten minste één
van de combinanten moet voldoen aan het onder sub ¢ gestelde.

De combinanten dienen tezamen te voldoen aan de onder sub f gevraagde certificering(en). De
combinant(en) die een certificering(en) inbrengt dient ook daadwerkelijk te worden ingezet op die
activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in het kader van de desbetreffende certificering inbrengt.

Ingeval een beroep wordt gedaan op de onder sub f opgevraagde certificering(en) van een derde(n) dan
dient deze derde(n) ook daadwerkelijk te worden ingezet op die activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in
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het kader van de desbetreffende certificering inbrengt. Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde
beroept dient de inschrijver onder overlegging van bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een
terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de
uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet.

6. Indien de inschrijver bij de inschrijving zich beroept op de technische bekwaamheid en/of financiéle en
economische draagkracht van een derde(n), dient deze met een eigen verklaring en bewijsstukken
voldoende zekerheid te verschaffen dat geen van de in de aanbestedingsstukken vermelde
uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn. Verwezen wordt naar artikel 2.8.3 t/m 2.8.5, 2.9.3 en
2.9.4 van het ARW 2005.

Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van
bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen
aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en
daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet. Tevens dient de derde(n) te verklaren niet in
omstandigheden te verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005, middels
overlegging van de door de desbetreffende derde(n) geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R".

7. BIBOB-advies
Indien een inschrijver of een derde(n) waarop de inschrijver zich beroept op de Eigen Verklaring - "R" bij
vraag 2 één of meer van de vragen niet heeft geparafeerd, en er nog onvoldoende informatie
beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept, of
het doen laten vervangen van de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept te motiveren, dan kan
advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie hoofdstuk 3 van de Wet BIBOB).

De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de aanbestedende
dienst over de inhoud van dat advies geinformeerd.

INSCHRIJVINGSSTAAT

Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging
mei 2008).

Een inschrijving is ongeldig wanneer in de ontleding van de aannemingssom negatieve bedragen
opgenomen zijn, uitgezonderd: bestekpostnummer 949990 "Winst & Risico".
Verwezen wordt naar artikel 2.25.1 van het ARW 2005.

AANBESTEDING
De nationale openbare aanbesteding geschiedt volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW
2005) op 23 januari 2012 om 11.00 uur.

Uw inschrijving dient uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een enveloppe, aanwezig te zijn in de
daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling
aanbestedingszaken van Gemeentewerken Rotterdam, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint
I &Il

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:

- "Besteknummer 1-094-11";

- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaten”;

- Naam en adres van de inschrijver.

De aanbestedingsvergadering vindt plaats in kamer 00.53 van Europoint Ill, Galvanistraat 15 te Rotterdam.
Als u bij de aanbesteding aanwezig wilt zijn, kunt u bij de portiersloge een
"dagpas voor bezoekers" krijgen. U dient rekening te houden met een eventuele wachttijd.

De balie waar uw inschrijving ingediend moet worden bevindt zich vo6r de toegangspoortjes, derhalve is daar
geen toegangspas voor benodigd.

De termijn van gestanddoening is 90 dagen.

In het geval een kort geding als bedoeld in artikel 2.30.3 van het ARW 2005 aanhangig is
gemaakt, eindigt de termijn van gestanddoening 8 dagen na de dag waarop:

- in eerste aanleg is beslist c.q. (in voorkomende gevallen) het door het gerechtshof of de hoge raad te
wijzen arrest.
of (in voorkomende gevallen)
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- het kort geding is ingetrokken.

OPDRACHT
Verwezen wordt naar artikel 2.30 van het ARW 2005.
Artikel 2.30.7 van het ARW 2005 is niet van toepassing.

GUNNINGCRITERIUM
Verwezen wordt naar artikel 2.15 van het ARW 2005.

Het gunningcriterium is de laagste prijs.

VARIANTEN
Verwezen wordt naar artikel 2.21 van het ARW 2005.

Varianten zijn niet toegestaan.

GESCHILLEN
Verwezen wordt naar artikel 2.33 van het ARW 2005.

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.33.1 van het ARW 2005 geldt het volgende:

leder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de
aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Dit bestek, inclusief alle bijpehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De
aanbestedende dienst verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent, dat de
inschrijver verplicht is de aanbestedende dienst -voorafgaand aan de datum van inschrijving- in
kennis te stellen dan wel om opheldering te vragen in geval van fouten, omissies of
tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten, zodat de aanbestedende dienst eventuele
fouten tijdig kan herstellen. De aanbestedende dienst zal aan het uitblijven van klachten het
vertrouwen ontlenen, dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet en tot ontvangst
van inschrijvingen kan worden overgegaan. Inschrijvers, die voorafgaand aan de datum van
inschrijving niet klagen over fouten, omissies of tegenstrijdigheden, doen afstand van hun recht om
tegen die onregelmatigheden op te komen, althans zij verwerken dat recht.
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OPDRACHTGEVER

Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

In afwijking van paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 1989 wordt gesteld dat de directie de opdrachtgever in alle
zaken het werk betreffende zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is
genoemd.

DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door de algemeen directeur van Gemeentewerken Rotterdam en zij die door
hem worden aangewezen.

LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen tussen de Herenwaard en de Palmentuin in de deelgemeente IJsselmonde
(wijk Groot IJsselmonde) in de gemeente Rotterdam.

ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

O3 TATTIT@ 0200

het verrichten van grondwerk en grondbewerkingen;

het leggen van diverse kabels en leidingen;

het verwijderen en aanbrengen van rioleringen;

het opbreken en aanbrengen van kolken en kolkenaansluitingen;

het verwijderen en aanbrengen van asfaltverhardingen;

het opbreken en aanbrengen van elementenverhardingen;

het opbreken en aanbrengen van kantopsluitingen;

het verwijderen en aanbrengen van funderingslagen;

het verrichten van plantwerk;

het verwijderen en aanbrengen van wegen markering;

het verwijderen en aanbrengen van bebording / meubilair / inrichtingselementen;
het aanbrengen van sleuf- en lijngoten;

het aanbrengen van elektra- en watervoorzieningen;

het verwijderen en aanbrengen van lichtmasten;

Codrdinatie STEDIN voor OV-net betreft af- en aansluitingen in eigendom van STEDIN netbeheer.

De waarde van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen bedraagt circa € 650.000,--
exclusief B.T.W.

TIJDSBEPALING
Het werk opleveren uiterlijk 16 november 2012

De korting wegens te late oplevering, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989, bedraagt € 1.500,--
exclusief B.T.W. per dag.

ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt twaalf maanden.

KWALITEITSBORGING

1.

Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk
verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van deel 3 in dit bestek.

Communicatie en uitwisseling van informatie dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in
paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling van deel 3 in dit bestek, van de aannemer wordt
verlangd dat hij een besteksadministratie voert welke uitwisselbaar is in digitale vorm.

VISI-SYSTEMATIEK: De aannemer is gehouden de vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te
leggen en waar nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek. Een ‘Bijdrage VISI-systematiek
met specificatie’ wordt verlangd, het bepaalde in artikel 01.08.03 van deel 3 in dit bestek is van
toepassing.
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GEDRAGSCODE 'PUBLIEK OPDRACHTGEVERSCHAP

Als publieke Opdrachtgever hecht de gemeente belang aan thema’s als ‘maatschappelijke
verantwoordelijkheid’, ‘integriteit’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘transparantie’. Daarom heeft het college van
burgemeester en wethouders zich gecommitteerd aan de gedragscode ‘Publiek Opdrachtgeverschap’. De
gedragscode geeft in een aantal gedragsregels weer wat Opdrachtgevers en Opdrachtnemers van elkaar
mogen verwachten, van de precontractuele fase van een project tot en met de afronding en evaluatie ervan.
Het vigerende aanbestedingsrecht blijft echter het uitgangspunt.

Meer informatie vindt u terug in de bijgevoegde brochure “Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap” en op
de Cityportal van de Gemeente Rotterdam: "http://www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding"
www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding

WERKGELEGENHEID

De voorliggende opdracht is één van de opdrachten die door de gemeenteraad van Rotterdam is aangemerkt
om een bijdrage te leveren in het creéren van werkgelegenheid voor langdurig werkzoekenden en/of
WSW-ers, en het creéren van stageplaatsen voor stagiaires. In geval van langdurig werkzoekenden gaat het
binnen het kader van dit bestek om werkzoekenden die langer dan een half jaar geen arbeid hebben verricht
binnen een arbeidsovereenkomst.

De bijdrage van de opdrachtnemer aan wie de opdracht zal worden gegund bestaat uit de verplichting
minimaal 5% van de aannemingssom in te zetten voor loonkosten, begeleidingskosten en/of
stagevergoedingen. De concrete invulling hiervan wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze
prestatieafspraken worden na overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen en zijn
gericht op maatwerk.

Indien de opdrachtnemer niet voldoet aan deze besteksvoorwaarde zal een bedrag op zijn betaling worden
ingehouden, ter grootte van het deel van de aannemingssom dat ten onrechte niet is ingezet.

De opdrachtnemer aan wie de opdracht is opgedragen, dient in het kader van de 5%-regeling, binnen 7
dagen na opdrachtverstrekking, in overleg te treden met het meldpunt 5%-regeling via telefoonnr.
010-8509776.

De wijze waarop en de voorwaarden waaronder werkzoekenden, WSW-ers en stagiaires ingeschakeld
worden gebeurt in overleg tussen opdrachtnemer en de projectleiding 5 %-regeling.

De opdrachtnemer aan wie de opdracht is gegund, zal vierwekelijks een overzicht verstrekken aan het
meldpunt 5%-regeling van de stand van de inzet van financiéle middelen in het kader van de 5 %-regeling.
Fax nr. 010-8509778 of e-mail meldpunt5procent@daadwerkt.nl

Voor aanvullende informatie betreffende de 5%-regeling verwijzen wij u naar de hieronder staande website.
http://www.5procentregelingrotterdam.nl

VOERTAAL
Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.

MILIEUEISEN
De inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden met de gestelde milieueisen in paragraaf 01.27
van deel 3 van dit bestek.
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2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen en tabellen:

omschrijving tekeningen en tabellen nummer datum
- Beplantingsplan 89-B-1612 versie A 05-12-2011
- Wegenbouw Bestaande situatie 89-W-1615 versie A 05-12-2011
- Wegenbouw Nieuwe situatie 89-W-1616 versie A 05-12-2011
- Wegenbouw Hoogtemaatvoering 89-W-1617 versie A 05-12-2011
- Wegenbouw Details en profielen 89-W-1618 versie A 05-12-2011
- Riolering Bestaande situatie 89-R-1619 versie A 05-12-2011
- Riolering Nieuwe situatie 89-R-1620 versie A 05-12-2011
- Riolering puttenstaat - details en graafprofielen 89-R-1621versie A 05-12-2011
- Openbare verlichting Ontwerp 89-0OV-1627 versie A 05-12-2011
- Wegenbouw zitelement 89-W-1635 versie A 05-12-2011
- Indelingstekening overzicht putkasten (installatie) 89-1-1636 versie A 05-12-2011

De volgende tekeningen zijn ter informatie toegevoegd:
- Kabels en leidingen, bestaande en nieuwe situatie 89-1-1591 versie C 01-12-2011

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De hoofdafmetingen en peilen zijn op de bestekstekening(en) aangegeven.

In de directe omgeving van het werk zullen door de directie enkele vaste punten met de hoogte ten opzichte
van N.A.P. worden aangegeven en de hoofdassen in het werk worden uitgezet.

Aan de hand van de uitgezette hoofd-assen dient de aannemer de resterende codrdinaten uit te zetten en de
detailmaatvoering uit te werken.

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwalliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
RAW 2005, rekening houden met de volgende stoppunten:

goedgekeurd kwaliteitsplan, werkplan en planning door directie voor start werkzaamheden;

2. goedkeuring bebordingsplan verkeersmaatregelen/omleidingen per fase voor plaatsing en start
fase;

3 goedkeuring plan opvangen K & L voor aanvang rioolwerkzaamheden;

4 controle video-inspectie en hoogteligging riolering voor aanbrengen verhardingen en funderingen;

5 controle verdichtingseisen zandbaan en funderingen voor aanbrengen verhardingen;

6 acceptatie en goedkeuring V&G-plan;

7 inmeten van kabels en leidingen (waaronder riolering) voér aanvang van het aanvullen van de sleuf;

8. het uitzetten van de lijn- en sleufgoten;

9. aanvullen sleuven na gelegde kabels en mantelbuizen i.v.m. inmeten door de afdeling landmeten;

10. het uitzetten van markering (ononderbroken streep en haaientanden);

11. uitzetten van de boombakken en beplantingsvakken;

12. openstellen van delen van het werk voor gebruik (e.e.a volgens de faseringen);

13. Goedkeuring van afzondelijk aangebrachte asfaltlagen;

14. het werkbaar en brandend opleveren van de OV

15. het opstellen van een straatwerkplan;

16. het engineren van de elektravoorzieningen t.b.v. marktcontactdozen.

En de volgende bijwoonpunten:

1. momenten waarop sleuven zijn aangevuld ter controle van profileerlagen en verdichting;

2. momenten waarop bepaald wordt of (bron)bemaling moet worden toegepast;

3. momenten waarop bepaald wordt of voorzieningen getroffen moeten worden tegen inkalven van
sleuf;

4. momenten waarop er kruisingen met kabels en/of leidingen worden uitgevoerd;

5. momenten waarop er maatregelen getroffen moeten worden voor het waarborgen van droogweer-

en hemelwaterafvoer;
6. momenten waarop voorzieningen getroffen worden ter bescherming van de bomen.
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04

05

BIJLAGEN

Veiligheids- & Gezondheidsplan, d.d. 05-12-2011;

Richtlijn Bijbehorende verplichtingen "orde en netheid" werkgebied, versie d.d. 02-11-2007;
Standaardkeuringsplan d.d. 27-11-2008;

Controlelijst keuringsplan d.d. 27-11-2008;
AcceptatienormenRioleringEnPuttenConformNEN3399-2004 d.d. 01-02-2008;
Boombescherming op bouwlocaties d.d. 07-01-2001

Legschema kabels en leidingen d.d. 23-09-2009

Model voorblad produktieverantwoordingsstaat (PV) d.d. 15-06-2006;
Verhardingsadvies centrumPlan Hart [Jsselmonde d.d. 28-10-2011;

Bemalingsadvies Centrumplan hart IJsselmonde en Palmentuin fase 1d.d. 28-07-2011;
Historisch onderzoek d.d. 09-03-2011;

Acceptatievoorwaarden Plas van Heenvliet;

Verkeersplan d.d. 06-12-2011;

Brochure 'Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap'

TOL-lijst OV

GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN

1.

Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin mogelijk een verhoogd risico
heerst voor diefstal, vandalisme en andere vormen van (veelvoorkomende) criminaliteit.

De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat de bedoelde risico's zich kunnen
realiseren. Om die reden dient de aannemer steeds adequate maatregelen terzake te treffen (zoals het
kompleet houden en sluiten van afzettingen, etc.) teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever
ter beschikking gesteld zijn te beschermen.

De aannemer wordt geattendeerd op het feit dat in verschillende gebieden van de gemeente Rotterdam
een "betaald parkeren"-regime van kracht is. De aannemer dient er kennis van te nemen of er ten tijde
van de uitvoering van de werkzaamheden een "betaald parkeren regime" van kracht is.

Indien een "betaald parkeren" regime van kracht is, is het niet mogelijk voor niet produktief materieel,
waaronder vervoersmiddelen van werknemers en/of caddy's, gratis te parkeren binnen het werkterrein.

De aannemer dient voor parkeervoorzieningen voor eigen werknemers en werknemers van de
onderaannemers een regeling te treffen bij dienst Stadstoezicht.

Voor meer informatie betreffende parkeervoorzieningen dient de aannemer contact op te nemen met:
-de dienst Stadstoezicht van gemeente Rotterdam

(tel.nr. 010-8902200) of www.rotterdam.nl/parkeren of;

-Park-line (0900-72755463) of www.park-line.nl te bezoeken.

Kosten, voortvloeiende uit diefstal, vandalisme en parkeervoorzieningen zullen niet aan de aannemer
worden vergoed.
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.

Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van
paragraaf 01.03 van de Standaard 2005.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk,

zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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1

11

111

1111

111110

111120

111130

1112

111210

220101

220101

220101

220101

GRONDWERKEN

Voor informatie over grondkwaliteit / - klasse
zie het bodemonderzoek volgens bijlage zoals
vermeld in deel 2.1

GRONDWERKEN ALGEMEEN

GROND ONTGRAVEN

Grond ontgraven t.b.v. betongranulaat

Grond ontgraven uit cunet

Betreft cunet ontgraven t.b.v. aanbrengen
betongranulaat t.b.v. bestekspostnr. 532210
Situatie: boven parkeergarage (tot betondek) in
Prinsenwaard en Herenwaard

Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch

profiel van ontgraven

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 10 tot 12 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9|Afvoeren volgens bestekspostnr. 113110

Grond ontgraven uit cunet

Betreft cunet ontgraven t.b.v. aan te brengen
betongranulaat t.b.v. bestekspostnr. 532220
Situatie: naast marktplein tot kruising van
fietspad aan de Koningswaard

Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
profiel van ontgraven

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 5,70 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9|Afvoeren volgens bestekspostnr. 113110

Grond ontgraven uit cunet

Betreft cunet ontgraven t.b.v. aan te brengen
betongranulaat tbv bestekspostnr 532230

Situatie: vanaf kruising van fietspad tot aan
Palmentuin (inclusief streetprint)

Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch

profiel van ontgraven

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5 tot 20 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9|Afvoeren volgens bestekspostnr. 113110

Grond ontgraven t.b.v. steenmengsel

Grond ontgraven uit cunet

Betreft cunet ontgraven t.b.v. aan te brengen
menggranulaat t.b.v. bestekspostnr. 532130
Situatie: inrit parkeergarage in Koningswaard
Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch

profiel van ontgraven

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m
Ontgravingsbreedte op bodem varieert van 7,50 tot
14,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9|Afvoeren volgens bestekspostnr. 113110

m3

m3

m3

m3

375,00

735,00

335,00

205,00

\

\

\

\Y
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111220

111230

111240

1113

111310

220101

220101

220101

220101

Grond ontgraven uit cunet

Betreft cunet ontgraven t.b.v. aan te brengen
menggranulaat marktplein t.b.v. bestekspostnr.
532120

Situatie: marktplein Herenwaard

Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch

profiel van ontgraven

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m
Ontgravingsbreedte op bodem varieert van 37,00
tot 55,00 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Afvoeren volgens bestekspostnr. 113110

Grond ontgraven uit cunet

Betreft cunet ontgraven t.b.v. aan te brengen
menggranulaat t.b.v. bestekspostnr. 532110
Situatie: aan te brengen mengranulaat westzijde
Herenwaard

Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
profiel van ontgraven

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,30 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Afvoeren volgens bestekspostnr. 113110

Grond ontgraven uit cunet

Betreft cunet ontgraven t.b.v. aan te brengen
menggranulaat t.b.v. bestekspostnr. 532140
Situatie: fietspad aan Koningswaard/Palmentuin
Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
profiel van ontgraven

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,30 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Afvoeren volgens bestekspostnr. 113110

Grond ontgraven t.b.v. groenvakken

Grond ontgraven uit cunet

Betreft cunet ontgraven t.b.v.boomvak in
boombankelementen

Situatie: t.p.v marktplein aan Herenwaard
Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
profiel van ontgraven

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

Afvoeren volgens bestekspostnr. 113110

Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 7,60 x 4,10m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

m3

m3

m3

m3

1.700,00

35,00

300,00

50,00

\

\

\
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111320 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 45,00V

..... Betreft cunet ontgraven t.b.v. heestervakken
..... t.b.v. bestekspostnr. 623010

..... Situatie: t.p.v. westzijde Herenwaard

..... Grondsoort: zand

..... Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
..... profiel van ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,80 m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9|Afvoeren volgens bestekspostnr. 113110

111330 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 65,00V
..... Betreft: cunet graven t.b.v. te planten bomen
..... Situatie: t.p.v. Kruidentuin

..... Grondsoort: zand

..... Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
..... profiel van ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

. .3. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 7,50 m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9|Afvoeren volgens bestekspostnr. 113110

1114 | | .. L. Grond ontgraven Admiraalswaard

111410 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 30,00V
..... Situatie: t.p.v. Admiraalswaard
..... Betreft: straatlaag verwijderen t.p.v. gefundeerd
..... straatwerk.
..... Grondsoort: brekerzand
..... Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
..... profiel van ontgraven

9. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m
. .9. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,25 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9|Afvoeren volgens bestekspostnr. 113150

113 L GROND AFVOEREN
1131 Grond afvoeren
113110 220201 | . . . . . |Grond vervoeren. m3 3.905,00V

..... Betreft grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s)
..... 111110, 111120, 111130, 111210, 111220,
..... 111230, 111240, 111310, 111320, 111330, 116320,
..... 221144, 621010 en 623010

..... Grondsoort: zand

..... Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch

..... profiel van ontgraven

..... profiel van ontgraven

9. .. .. Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr. m3 715,00 |
..... 116320
..... Overig vrijgekomen grond vervoeren naar Plas van m3 3.190,00 |

..... Heenvliet aan Kanaaldijk West te Zwartewaal
113130 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 220,00V
..... Betreft: grond vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr(s) 313112
..... 313124, 313144 , 313154, 621020 en 621010
..... Grondsoort: teelgrond / zand
..... Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
..... profiel van ontgraven
2. . . .. Vervoeren naar: Plas van Heenvliet aan
..... Kanaaldijk West te Zwartewaal
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113140 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 215,00V

..... Betreft: teelgrond vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr(s) 313214,
..... 313224, 313234, 313243, 313254, 313264, 351315 en
..... 441215
..... Grondsoort: zand
..... Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
..... profiel van ontgraven

2. . . .. Vervoeren naar: Plas van Heenvliet aan Kanaaldijk
..... West te Zwartewaal

113150 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 30,00V
..... Betreft grond vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr(s) 111410
..... Grondsoort: brekerzand
..... Hoeveelheid bepaling: a.d.h.v. theoretisch
..... profiel van ontgraven

2. .. .. Vervoeren naar: Plas van Heenvliet aan Kanaaldijk
..... West te Zwartewaal

113160 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 4,50V
..... Betreft grond vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr(s) 431111, 431114, 431211, 431213,
..... 434311, 434314 en 441215
..... Grondsoort: teelgrond
..... Hoeveelheid bepaling: a.d.h.v. theoretisch
..... profiel van ontgraven

2. .. .. Vervoeren naar: Plas van Heenvliet aan Kanaaldijk
..... West te Zwartewaal

115 | L. GROND AANVOEREN
1151 Grond aanvoeren
115110 220299 | . . . . . |Grond vervoeren. ton 825,00V

..... Betreft straatzand t.b.v. bestekspostnr.(s)

..... 116110, 116210, 116310, 431114, 451010. 451020,
..... 452010, 452020, 452030, 452040, 452050, 542110,
..... 542120, 542130, 542140, 542150, 542160, 542170 en
..... 542180

..... Grondsoort: straatzand ton 825,00 T
..... Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. weging in middelen
..... van vervoer.

..... Aanvoeren vanaf de trechter aan de Opijnenstraat.
..... Vervoeren naar de plaats van verwerking

115120 220299 | . . . . . Grond vervoeren. ton 270,00 V
..... Betreft brekerzand t.b.v. bestekspostnr. 116120,
..... 212115, 212215, 542210, 542220, 542310, 542320,
..... 542330, 542340, 552110, 552120, 552210, 552220
..... 552230 en 823210

..... Grondsoort: brekerzand ton 270,00 T
..... Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. weging in middelen
..... van vervoer.

..... Aanvoeren vanaf de trechter aan de Opijnenstraat.
..... Vervoeren naar de plaats van verwerking

115130 220299 | . . . . . Grond vervoeren. ton 1.365,00V
..... Betreft teelgrond t.b.v. bestekspostnr. 116410,
..... 116420, 116430, en 621020

..... Grondsoort: teelgrond ton 1.365,00 T
..... Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. weging in middelen
..... van vervoer.

..... Aanvoeren vanaf het distributiecentrum RMO aan de
..... President Rooseveltweg.

..... Vervoeren naar de plaats van verwerking
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115140 220299 | . . . . . Grond vervoeren. ton 310,00V

..... Betreft ophoogzand t.b.v. bestekspostnr.(s)
..... 311113, 311123, 311133, 311143, 311153, 313112
..... 313122, 313132, 313142, 313152 en 314317
..... Grondsoort: ophoogzand ton 310,00 T
..... Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. weging in middelen
..... van vervoer.

..... Aanvoeren vanaf de trechter aan de Opijnenstraat.
..... Vervoeren naar de plaats van verwerking

115150 220299 | . . . . . Grond vervoeren ton 175,00 V
..... Betreft ophoogzand t.b.v. bestekspostnr.(s)
..... 313212, 313222, 313232, 313242, 313252 en 313262 ton 175,00 T

..... Grondsoort: ophoogzand

..... Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. weging in middelen
..... van vervoer.

..... Aanvoeren vanaf de trechter aan de Opijnenstraat.
..... Vervoeren naar de plaats van verwerking

115160 220299 | . . . . . Grond vervoeren. ton 35,00V
..... Betreft drainzand t.b.v. bestekspostnr(s) 221123
..... Grondsoort: drainzand ton 3500T
..... Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. weging in middelen
..... van vervoer.

..... Aanvoeren vanaf de trechter aan de Opijnenstraat.
..... Vervoeren naar de plaats van verwerking

115170 220299 | . . . . . Grond vervoeren. ton 110,00 V
..... Betreft bomenzand t.b.v. bestekspostnr.(s) 116440
..... Grondsoort: bomenzand ton 110,00 T
..... Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. weging in middelen
..... van vervoer.

..... Aanvoeren vanaf de trechter aan de Opijnenstraat.
..... Vervoeren naar de plaats van verwerking

115180 220299 | . . . . . Grond aanvoeren. (ophoogzand). ton 14,00V
..... Betreft ophoogzand t.b.v. bestekspostnr.(s)
..... 321113, 321123, 321133, 321143 en 321153
..... Grondsoort: ophoogzand ton 14,00 T
..... Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. weging in middelen
..... van vervoer.

..... Aanvoeren vanaf de trechter aan de Opijnenstraat.
..... Vervoeren naar de plaats van verwerking

116 | ... GROND VERWERKEN
1161 Grond verwerken granulaat
116110 220301 | . . . . . |Grond verwerken in m3 150,00 V

..... Betreft aanvullen cunet t.b.v. aanbrengen

..... elementgebonden verharding

..... Situatie: op betongranulaat aangebracht volgens

..... bestekspostnr. 532210, 532220 en 532230 m2 2.960,00

..... Grondsoort: straatzand

..... Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch

..... profiel van verwerken

..... Grond aangevoerd volgens bestekspostnr. 115110
1. .. .. Hoogte 0,05 m

.1. . . . |Zonder overhoogte

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

..... 2|Verdichten volgens bestekspostnr. 118110




RAWO0024-00994

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Centrum Plan IJsselmonde woonrijp maken fase 1

Bestek nr. 1-094-11

Bladnr.

21

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

116120

1162

116210

1163

116310

116320

1164

220301

220301

220301

220301

Grond verwerken in terrein.

Betreft: aanbrengen straatlaag op fundering
aangebracht volgens bestekspostnr. 532120
Situatie: t.p.v. aan te brengen meng- of
betongranulaat op en naast marktplein
Grondsoort: brekerzand

Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch

profiel van verwerken

Grond aangevoerd volgens bestekspostnr. 115120
Hoogte 0,05 m

Zonder overhoogte

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 118110

Grond verwerken Admiraalswaard

Grond verwerken in cunet

Betreft: aanvullen cunet

Situatie: t.p.v. te verwijderen straatlaag

volgens fundering Admiraalwaard volgens
bestekspostnr.111410 en 521110

Grondsoort: straatzand

Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch

profiel van verwerken

Grond aangevoerd volgens bestekspostnr. 115110
Hoogte 0,30 m

Zonder overhoogte

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 118110

Grond verwerken tot aanlegpeil

Grond verwerken in cunet

Betreft: aanvullen cunet volgens bestekspostnr.
552110, 552120, 552210, 552220 en 552230
Situatie: t.p.v. (her)straten betonstraatstenen

tot aanlegpeil

Grondsoort: straatzand

Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch

profiel van verwerken

Grond aangevoerd volgens bestekspostnr. 115110
Hoogte 0,05 m

Zonder overhoogte

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 118110

Grond verwerken in terrein

Betreft: aanvullen terrein voor aanvang
werkzaamheden volgens bestekspostnr. 116410
Situatie: t.p.v. Herenwaard

Grondsoort: ophoogzand

Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch

profiel van verwerken

Grond aangevoerd volgens bestekspostnr. 113110
Hoogte 0,10 m

Zonder overhoogte

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 118110

Grond verwerken t.b.v. groen
Bij aan te brengen gazon is het uitgangspunt dat

er gemiddeld 20 cm opgehoogd moet worden (waarvan

10 cm zand en 10 cm teelaarde).

m3

m2

m3

m2

m3

m2

m3

m3

110,00

165,00

110,00

715,00

\

\

\

\

2.145,00

540,00

2.145,00

715,00
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116410 220301 | . . . . . Grond verwerken in terrein. m3 715,00V

..... Betreft: aanvullen en ophogen gazons
..... Situatie: t.p.v. gazons Herenwaard en Kruidentuin
..... Grondsoort: teelgrond
..... Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
..... profiel van verwerken
..... Grond aangevoerd volgens bestekspostnr. 115130
1. .. .. Hoogte 0,10 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2|Verdichten volgens bestekspostnr. 118120
116420 220301 | . . . . . Grond verwerken in bomenbak. m3 75,00V
..... Betreft: aanvullen boombak
..... Situatie: t.p.v. marktplein Herenwaard
..... Grondsoort: teelgrond
..... Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
..... profiel van verwerken
..... Grond aangevoerd volgens bestekspostnr. 115130
1. .. .. Hoogte 0,30 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2Verdichten volgens bestekspostnr. 118120
116430 220301 | . . . . . Grond verwerken in terrein. m3 15,00V
..... Betreft: plantvakken
..... Situatie: Herenwaard west
..... Grondsoort: teelgrond
..... Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
..... profiel van verwerken
..... Grond aangevoerd volgens bestekspostnr. 115130
1. .. .. Hoogte 0,50 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2|Verdichten volgens bestekspostnr. 118120
116440 220301 | . . . . . Grond verwerken in gazons t.b.v. te planten bomen m3 65,00V
..... Betreft: aanbrengen gazons
..... Situatie: t.p.v. gazons Herenwaard en Kruidentuin
..... Grondsoort: bomenzand
..... Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
..... profiel van verwerken
..... Grond aangevoerd volgens bestekspostnr. 115170
1. .. .. Hoogte 0,30 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2Verdichten volgens bestekspostnr. 118130

118 | | ... GROND VERDICHTEN EN PROFILEREN
1181 Verdichten en Profileren
118110 220411 | . . . . . |Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 11.395,00 A

..... Betreft zand t.p.v. trottoirs, marktplein,
..... parkeervakken, inritten, fietspad en rijweg.
..... Grondsoort: straatzand
1. .. .. Oppervlakken: horizontaal
. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
..... Standaard RAW Bepalingen
118120 220413 | . . . . . Verdichten grond. m2 7.150,00 A
..... Betreft teelgrond aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 116410
..... Grondsoort: teelgrond
.3. . . . |Verdichten in 1 gang - druk 0,05 tot 0,06 MPa
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118130 220411 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 90,00V

..... Grondsoort: bomenzand

1. .. .. Oppervlakken: horizontaal

. .9. . . |Verdichtingsgraad: artikel 51.02.03 lid 05 van

..... deel 3 van dit bestek in lagen van maximaal 0.30

..... cm
12 . ... . |CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
121 .. ... |FREZEN
1211 Frezen
121110 222107 | . . . . . |Frezen. are 5,70 A

..... Betreft bestaande groenvakken welke op hoogte
..... worden gebracht.
..... Grondsoort: vaste grond of zware grond
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .2. |Bewerkingsdiepte: 0,15 m
..... 2|Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)

122 L. SPITTEN
122110 222104 | . . . . . |Diepspitten. are 71,50 A
..... Betreft te maken groenviakken.
3. .. .. Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
. .9. . . |Mengend spitten

. . .2. . |Spitten zonder open put
. . . .1.2|Bewerkingsdiepte: 0,50 m
123 . . . . [EGALISEREN
1231 ... . |Egaliseren

123110 221131 | . . . . . Egaliseren. are 71,50 A
..... Betreft te maken groenvakken.

3. .. .. Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
. .1. . . |Opperviakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1|/ Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

124 | ... .. EGGEN
124110 222111 | . . . . . |Eggen. are 71,50 A
..... Betreft te maken groenviakken.
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.9. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2

..... 3/Bewerkingsdiepte: 0,15 m
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2 BEMALING EN DRAINAGE

21 . BEMALING

..... Gemiddelde grondwaterstand varierend tussen
..... -1.80 en - 2.20m t.o.v. NAP

r12 | .. BEMALING
2121 ... . . |Bronbemaling DWA
212110 210299 Toepassen, instandhouden en verw. bronbemaling. m 555,00V

..... Betreft toepassen van bronbemaling t.b.v. droog
..... houden en in stand houden van rioolsleuf tijldens
..... rioleringswerkzaamheden
..... Situatie: t.p.v. het DWA-rioolstelsel
..... - Aanbrengen bronbemaling.
..... - Aanbrengen debietmeetpunt
..... - Instandhouden bronbemaling.
..... - Verwijderen debietmeetpunt
..... - Verwijderen bronbemaling.
212111 210201 | . . . . . Aanbrengen bronbemaling.
2. .. .. Verlaging van het freatisch vlak tot
..... een zodanig peil dat de werkzaamheden in den
..... droge kunnen worden uitgevoerd.
.1. . . . |Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .1. . . |Verticale filters
. . . .3. |Reserve-energievoorziening is niet vereist

212112 210801 | . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt.
2. .. .. Meting van het debiet met totaaltelling van de af-
..... gevoerde hoeveelheid water
.1. . . . |Toegestane meetfout ten hoogste 10%
212113 210202 | . . . . . |Instandhouden bronbemaling.

..... Periode van instandhouding:
..... gedurende de rioolwerkzaamheden

1. .. .. Verlaging van het freatisch vlak tot het in be-
..... stekspostnr. 212111 vermelde niveau

212114 210899 | . . . . . Verwijderen debietmeetpunt
..... Betreft debietmeetpunt aangebracht volgens
..... bestekspostnr 212112

212115 210204 | . . . . . |Verwijderen bronbemaling.

..... Betreft bronbemailing aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 212111

3. . ... Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
..... vullen met brekerzand aangevoerd volgens
..... bestekspostnr. 115120 m3 1,00/ |
0122 ... .. |Bronbemaling RWA
212210 210299 Toepassen, instandhouden en verw. bronbemaling. m 639,00V

..... Betreft het toepassen van bronbemaling t.b.v. het
..... droog houden en in stand houden van de rioolsleuf
..... tijdens de rioleringswerkzaamheden binnen de
..... werkgrens.

..... Situatie: t.p.v. het DT en RWA-rioolstelsel
..... - Aanbrengen bronbemaling.

..... - Aanbrengen debietmeetpunt

..... - Instandhouden bronbemaling.

..... - Verwijderen debietmeetpunt

..... - Verwijderen bronbemaling.
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212211 210201 | . . . . . Aanbrengen bronbemaling.

2. .. .. Verlaging van het freatisch vlak tot

..... een zodanig peil dat de werkzaamheden in den
..... droge kunnen worden uitgevoerd.

.1. . . . |Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .2. . . |Horizontale filters

. . . .3. |Reserve-energievoorziening is niet vereist
..... 9|Met inbegrip van een zandvang en debietmeter

12212 210801 | . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt.
2. .. .. Meting van het debiet met totaaltelling van de af-
..... gevoerde hoeveelheid water
1. . . . |Toegestane meetfout ten hoogste 10%
212213 210202 | . . . . . |Instandhouden bronbemaling.

..... Periode van instandhouding:
..... gedurende de rioolwerkzaamheden

1. .. .. Verlaging van het freatisch vlak tot het in be-
..... stekspostnr. 212211 vermelde niveau

212214 210899 | . . . . . Verwijderen debietmeetpunt
..... Betreft debietmeetpunt aangebracht volgens
..... bestekspostnr 212112

212215 210204 Verwijderen bronbemaling.

..... Betreft bronbemailing aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 212211
3. .. .. Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
..... vullen met brekerzand aangevoerd volgens
..... bestekspostnr. 115120 m3 1,00 |
22 | .. DRAINAGE
..... Voor informatie over grondkwaliteit / - klasse
..... zie het bodemonderzoek volgens bijlage zoals
..... vermeld in deel 2.1

221 | HORIZONTALE DRAINAGE
2211 Aanbrengen drainmatten op parkeerdek
221110 230199 | . . . . . Aanbrengen drainagemattenstysteem. m2 1.280,00 V

..... Betreft drainagemattensysteem

..... Situatie: boven parkeergarage op betondek en

..... drainkoffer in Herenwaard en Prinsenwaard

..... Grond ontgraven volgens bestekspostnummer 111110

..... De werkzaamheden bestaan uit:

..... - aanbrengen kunststofinlage;

..... - aanbrengen drainagebaan

221111 280121 | . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 1.400,00
..... Betreft aanbrengen van glij- en beschermlaag

9. . . .. Glij- en beschermlaag d.m.v. glijfolie, dikte 1 mm
..... Product: Nophadrain ND TSF 100/2 of gelijkwaardig
..... Materiaal: HDPE
..... Aanbrengen: 1 laag met overlap van 100 mm
..... Leveringsvorm: op rol van 100 x 2 m (I x b)
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221112 230199 | . . . . . Aanbrengen drainagebaan. m2 1.280,00 |
..... Op dlij- en beschermlaag volgens bestekspostnr.
..... 221111

..... Sandwichelement bestaande uit: 11 mm dikke
..... noppenkern, druksterkte = 1100 kN/m?, voorzien
..... van filterweefsel aan bovenzijde en glijfolie aan
..... onderzijde.

..... Product: Nophadrain ND 620hd of gelijkwaardig m2 1.280,00 L

..... Materiaal: slagvast polystyreen/PP

..... Aanbrengen: 1 laag, met het filterweefsel een

..... overlap maken

..... Leveringsvorm:op rol van 32 x 1,25 m (I x b)

221120 230199 | . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 54,00 A

..... Betreft: horizontale drainage

..... Situatie: weerszijde aan uiteinde van

..... ondergrondse parkeergarage Herenwaard en

..... Prinsenwaard

..... Werkzaamheden:

..... -grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage;

..... -aanbrengen drains voor hor. drainage;

..... -aanvullen sleuven t.b.v. hor. drainage.

221121 230101 | . . . . . Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale m 54,00
..... drainage.
..... Grondsoort: zand

2. .. .. Gemiddelde diepte t.0.v. maaiveld bij oplevering m3 21,60
..... 0,80 m
. .5. . . |Breedte sleuf 0,50 m
. . . .1. |Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

221122 230111 | . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
1. .. .. PVC-buizen geribbeld en geperforeerd
. .7. . . |Uitwendige diameter 160 mm
. . . .1.8/Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 micron

54,00
54,00 T

33

221123 230121 | . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 54,00
..... Betreft: het maken van de drainkoffer
..... Drainagezand aangevoerd volgens
..... bestekspostnummer 115160

2. . . .. Aanvullen met draineerzand m3 18,90
. .1. . . |Tot ten minste 0,1 m boven de onderkant van de
..... buis en verder aanvullen met grond
. . .2. . |Gemiddelde diepte sleuf t.0.v. maaiveld bij ople-
..... vering 0,80 m
..... 1|Overtollige grond verspreiden in een laagdikte
..... van ten hoogste 0,05 m over het aanliggende ter-
..... rein

221140 252299 | . . . . . Aanbrengen PE-buis 110 mm op zandvangers. m 10,00 A
..... Situatie: beide uiteinde van het parkeerdek op de
..... Prinsenwaard

..... Betreft aanbrengen PE-buis mm op zandvanger vanaf
..... de lijngoot

..... Werkzaamheden:

..... - grond ontgraven t.b.v. sleuf;

..... - aanbrengen PVC-buis;

..... - aanbrengen hulpstuk;

..... - aanvullen sleuf.
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221141 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 6,00 |
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
221142 252211 | . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 10,00 |
2.4. . . . |Rechte buis, drukklasse: PN 16 m 50,00 L
. .1.7. . |Nominale middellijn 110 mm
221143 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 1
1. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 bocht 45° st 4,00 L
. .1.8. . |Nominale middellijn 110 mm
221144 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 14,00 |
2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,85 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

..... het ontgraven

. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 9|Overtollige grond afvoeren volgens m3 0,50 |
..... bestekspostnummer 113110

_r212 | | ... .. Verwijderen drainage

221210 230199 | . . . . . Verwijderen horizontale drainage m 330,00V
..... Betreft horizontale drainage

..... Situatie: boven parkeergarage op betondek
..... Herenwaard en Prinsenwaard

..... Materiaal: PVC-buizen geribbeld en geperforeerd
..... Omhuld met kokosvezel

..... Nominale middellijn: 160 mm

..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 111110
..... Vrijgekomen buizen ontdoen van slib en grond
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar het
..... opslagterrein aan de Melanchtonweg
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..... Voor informatie over grondkwaliteit / - klasse
..... zie het bodemonderzoek volgens bijlage zoals
..... vermeld in deel 2.1
31 . VRIJVERVALRIOLERING
..... Grondwerk riolering is inclusief grondwerk t.b.v.
..... putten en taludbak.
..... De droogweerafvoer en hemelwaterafvoer waarborgen.
311 VERWIJDEREN RIOOL
311110 251199 | . . . . . Verwijderen riolering m 15,00 A
..... Betreft: verwijderen riolering
..... Situatie: t.p.v. schoolterrein Nova college en
..... Kruidentuin
..... Vullen buitenwerking gesteld riool onder
..... fietsenstalling volgens bestekspostnr. 317810 m 6,00 |
..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - Verwijderen betonbuis diam. 300 mm
..... - Aanvullen sleuf
311111 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 15,00
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld van 1.80 tot 2.00 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

311112 251101 | . . . . . Verwijderen betonbuis. m 15,00
1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . |Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .1. . . |Standaardlengte buis 1,00 m
. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . .2. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en
..... verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
..... 9|Vrijgekomen materialen verwerken volgens

..... bestekspostnr. 313123 m 4,00 |
..... Overige vrijgekomen materialen dagelijks afvoeren
..... i.v.m. stankoverlast naar de breker aan de m 11,00 |

..... Vondelingenplaat

311113 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 15,00 |
9. .. .. Aanvulhoogte gemiddeld hoogte van 1.80 tot 2.00 m
.9. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
..... het ontgraven en verder met zand aangevoerd
..... volgens bestekspostnr. 115140. m3 2,00 |

. . . .1. |De aanvulling verdichten
311120 251199 | . . . . . Verwijderen riolering m 50,00 A
..... Betreft: verwijderen riolering
..... Situatie: t.p.v. schoolterrein Nova college aan
..... Kruidentuin
..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - Verwijderen betonbuis diam. 400 mm
..... - Aanvullen sleuf
311121 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 50,00
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld van 1.90 tot 2.00 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
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311122 251101 | . . . . . Verwijderen betonbuis. m 50,00 |
1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . |Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .1. . . |Standaardlengte buis 1,00 m
. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . .2. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en
..... verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
..... 9|Vrijgekomen materialen dagelijks afvoeren i.v.m.
..... stankoverlast naar de breker aan de
..... Vondelingenplaat
311123 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 50,00 |
9. .. .. Aanvulhoogte gemiddeld hoogte van 1.90 tot 2.00 m
.9. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
..... het ontgraven en verder met zand aangevoerd
..... volgens bestekspostnr. 115140. m3 10,60 |
. . . .1. |De aanvulling verdichten
311130 251199 | . . . . . Verwijderen riolering m 165,00 A
..... Betreft: verwijderen riolering
..... Situatie: t.p.v. parkeerterrein aan de Herenwaard
..... Verwijderen putten volgens bestekspostnr 312130
..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - Verwijderen betonbuis
..... - Aanvullen sleuf
311131 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 165,00 |
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld van 1.20 tot 1.90 m
..... 2|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-
..... lijk naast de sleuf deponeren
311132 251101 | . . . . . Verwijderen betonbuis. m 165,00 |
1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . |Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .1. . . |Standaardlengte buis 1,00 m
. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . .2. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en
..... verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
..... 9|Vrijgekomen materialen dagelijks afvoeren i.v.m.
..... stankoverlast naar de breker aan de
..... Vondelingenplaat
311133 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 165,00 |
9. . . .. Aanvulhoogte gemiddeld hoogte van 1.20 tot 1.90 m
.9. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
..... het ontgraven en verder met zand aangevoerd
..... volgens bestekspostnr. 115140. m3 35,00 |
. . . .1. |De aanvulling verdichten
311140 251199 | . . . . . Verwijderen riolering m 69,00 A
..... Betreft: verwijderen riolering
..... Situatie: t.p.v. de Kruidentuin
..... Verwijderen putten volgens bestekspostnr 312140
..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - Verwijderen betonbuis
..... - Aanvullen sleuf
311141 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 69,00 |
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld van 1.50 tot 1.90 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
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311142 251101 | . . . . . Verwijderen betonbuis. m 165,00 |
1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.2. . . . |Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot
..... 800 mm
. .3. . . |Standaardlengte buis 2,40 m

. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding

. . . .2. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en
..... verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
..... 9|Vrijgekomen materialen dagelijks afvoeren i.v.m.
..... stankoverlast naar de breker aan de

..... Vondelingenplaat

311143 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 165,00 |
9. . . .. Aanvulhoogte gemiddeld hoogte van 1.50 tot 1.90 m
.9. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
..... het ontgraven en verder met zand aangevoerd
..... volgens bestekspostnr. 115140. m3 22,20 |

. . . .1. |De aanvulling verdichten
311150 251199 | . . . . . Verwijderen riolering m 47,00 A
..... Betreft: verwijderen riolering

..... Situatie: t.p.v. Kruidentuin en Palmentuin

..... Verwijderen putten volgens bestekspostnr. 312150
..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf

..... - Verwijderen betonbuis

..... - Aanvullen sleuf

311151 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 47,00 |
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld van 1.70 tot 1.90 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
311152 251101 | . . . . . Verwijderen betonbuis. m 47,00 |
1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.6. . . . |Eivormig profiel, afmetingen 400 / 600 mm
. .1. . . |Standaardlengte buis 1,00 m

. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding

. . . .2. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en

..... verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m

..... 9|Vrijgekomen materialen dagelijks afvoeren i.v.m.

..... stankoverlast naar de breker aan de

..... Vondelingenplaat

311153 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 47,00

9. . . .. Aanvulhoogte gemiddeld hoogte van 1.70 tot 1.90 m
.9. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
..... het ontgraven en verder met zand aangevoerd
..... volgens bestekspostnr. 115140. m3 16,50
. . . .1. |De aanvulling verdichten

312 .. . . VERWIJDEREN RIOOLPUTTEN

3121 | ... Verwijderen rioolputten

312110 251123 | . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 13,00 A
..... Betreft: verwijderen putrand met deksel
..... Situatie: aan Kruidentuin, Herenwaard en
..... Palmentuin

1. .. .. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
..... sel
..... 9|Vrijgekomen materialen dagelijks afvoeren i.v.m.
..... stankoverlast
..... - gietijzeren onderdelen naar de Melanchtonweg
..... - steenachtige materialen naar de breker aan de
..... Vondelingenplaat.
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312120 251121 | . . . . . Verwijderen put. st 2,00 A

..... Betreft: putten in rioolstreng diam. 400 mm
..... Situatie: t.p.v. schoolterrein Nova college aan
..... Kruidentuin

2. . . .. Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

..... betonelementen

1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

. .2. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2

. . .2. . |Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

..... 9|Vrijgekomen materialen dagelijks afvoeren i.v.m.

..... stankoverlast naar de breker aan de

..... Vondelingenplaat

312130 251121 | . . . . . Verwijderen put. st 5,00 A

..... Betreft: putten in rioolstreng diam. 400 mm

..... Situatie: t.p.v. parkeerterrein aan Herenwaard

2. . . .. Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

..... betonelementen

.1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

. .2. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2

. . .2. . |Totale hoogte van 1,5tot 2,5 m

..... 9|Vrijgekomen materialen dagelijks afvoeren i.v.m.

..... stankoverlast naar de breker aan de

..... Vondelingenplaat.

312140 251121 | . . . . . Verwijderen put. st 2,00 A
..... Betreft: putten in rioolstreng diam. 500 mm
..... Situatie: t.p.v. Kruidentuin

3. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .2. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .2. . |Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
..... 9|Vrijgekomen materialen dagelijks afvoeren i.v.m.
..... stankoverlast naar de breker aan de
..... Vondelingenplaat.

312150 251121 | . . . . . Verwijderen put. st 4,00 A
..... Betreft: putten in rioolstreng ei-vormig 400/600mm
..... Situatie: t.p.v. Kruidentuin en Palmentuin

2. . . .. Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
..... betonelementen
.1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .3. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .2. . |Totale hoogte van 1,5tot 2,5 m
..... 9|Vrijgekomen materialen dagelijks afvoeren i.v.m.
..... stankoverlast naar de breker aan de
..... Vondelingenplaat.

312170 251121 | . . . . . Verwijderen put. st 1,00V
..... Betreft: te verwijderen berrie
..... Situatie: t.p.v. parkeerterrein aan Herenwaard

2. .. .. Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
..... betonelementen
. .2. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .2. . |Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
..... 9|Vrijgekomen materialen dagelijks afvoeren i.v.m.
..... stankoverlast
..... - gietijzeren onderdelen naar de Melanchtonweg
..... - steenachtige materialen naar de breker aan de
..... Vondelingenplaat.

313 | ... AANBRENGEN RIOOL

3131 | ... Aanbrengen riool (DWA)
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313110 252199 | . . . . . Aanbrengen rioolleiding diam. 400 mm Beton m 124,35 A
..... Betreft: rioolstengen tussen put D4 naar D7 en
..... D7 naar D9

..... Situatie: t.p.v. Palmentuin en Kruidentuin
..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - Aanbrengen grondverbetering
..... - Aanbrengen betonbuis rond profiel
..... - Aanvullen sleuf
313111 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
..... de onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,15 m
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld van 1.15m tot 1.40 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
313112 240111 | . . . . . Aanbrengen grondverbetering.
..... Grondsoort: ophoogzand
.1. . . . |Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen,
..... putten of duikers
. .9. . . |Laagdikte 0,25 m
. . .1. . |Zand vervoerd volgens besteksposthnummer 115140 m3 22,50
. . . .1. |Verdichten
313113 252102 | . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-
2. . . .. Rond profiel, ongewapend
.2. . . . |Rond profiel met inlaat, ongewapend
..... Diameter inlaat 160 mm
. .1.4. . |Nominale middellijn 400 mm
. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis m 124,35 T
..... Gerekend is met een lengte van 2.50 m
..... 9| Type buisverbinding: voorgemonteerde
..... glijverbinding

313114 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf.

9. . . .. Aanvulhoogte gemiddeld van 1.15m tot 1.40 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
..... het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 9|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de
..... sleuf deponeren
..... Overtollige grond of ongeschikt voor hergebruik
..... vervoeren volgens bestekspostnr. 113130 m3 49,00

313120 252199 | . . . . . Aanbrengen rioolleiding diam. 300 mm Beton m 2,76 A
..... Situatie: t.p.v. Palmentuin en Kruidentuin
..... Betreft: rioolstengen verlengen tussen put D6
..... bestaande rioolstreng

..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf

..... - Aanbrengen grondverbetering

..... - Aanbrengen betonbuis rond profiel
..... - Aanvullen sleuf
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313121 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

..... Grondsoort: zand
..... B.o.b tussen -2.93m en -3.22m NAP
..... Nieuwe maaiveldhoogte gemiddeld -1.60m NAP
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
..... de onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,15 m
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1.60 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
313122 240111 | . . . . . Aanbrengen grondverbetering.
..... Grondsoort: ophoogzand
.1. . . . |Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen,
..... putten of duikers
. .9. . . |Laagdikte 0,25 m
. . .1. . |Zand vervoerd volgens besteksposthummer 115140 m3 0,40 |
. . . .1. |Verdichten
313123 252102 | . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-
..... Vrijgekomen betonbuizen volgens bestekspostnr. m 4,00 |
..... 311112
2. . . .. Rond profiel, ongewapend
.2. . . . |Rond profiel met inlaat, ongewapend
..... Diameter inlaat 160 mm
. .1.2. . |Nominale middellijn 300 mm
. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis m 2,76 |
..... Gerekend is met een lengte van 2.50 m
..... 9| Type buisverbinding: voorgemonteerde
..... glijverbinding
313124 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf.
9. . ... Aanvulhoogte gemiddeld 1.60 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
..... het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 9|Overtollige grond of ongeschikt voor hergebruik
..... vervoeren volgens bestekspostnr. 113130 m3 0,90 |
313130 252299 | . . . . . Aanbrengen rioolleiding diam. 315 mm PVC m 69,47 A
..... Betreft: rioolstreng tussen put D7 en D8
..... Situatie: t.p.v. schoolterrein Nova College aan
..... Kruidentuin
..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - Aanbrengen grondverbetering
..... - Aanbrengen PVC-buis
..... - Aanvullen sleuf

313131 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1.15 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
313132 240111 | . . . . . Aanbrengen grondverbetering.
..... Grondsoort: ophoogzand
.1. . . . |Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen,
..... putten of duikers
. .9. . . |Laagdikte 0,25 m
. . .1. . |Zand vervoerd volgens bestekspostnummer 115140 m3 20,00 |

. . . .1. |Verdichten
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313133 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis
2. . ... Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 70,00 T
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
313134 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf.
3. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1.15 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

..... het ontgraven

. . . .1. |De aanvulling verdichten

..... 9|Overtollige grond of ongeschikt voor hergebruik
..... vervoeren volgens bestekspostnr. 113130 m3 20,00

313140 252199 | . . . . . Aanbrengen rioolleiding diam. 400 mm Beton m 229,09 A
..... Betreft: rioolstengen tussen put D10 t/m D12,
..... D12-D14 en D14-D15
..... Situatie: t.p.v. marktplein, Koningswaard,
..... Herenwaard en hoek Grote Hagen.
..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - Aanbrengen grondverbetering
..... - Aanbrengen betonbuis rond profiel
..... - Aanvullen sleuf
313141 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 41,50
..... Grondsoort: zand
..... B.o.b tussen -3.05m en -3.36m NAP
..... Nieuwe maaiveldhoogte gemiddeld -1.60m NAP
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
..... de onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,15 m
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld van 1.60 tot 2.00 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

313142 240111 | . . . . . Aanbrengen grondverbetering.

..... Grondsoort: ophoogzand

.1. . . . |Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen,
..... putten of duikers

. .9. . . |Laagdikte 0,25 m

. . .1. . |Zand vervoerd volgens besteksposthnummer 115140 m3 41,50
. . . .1. |Verdichten

313143 252102 | . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-
313144 240121 | . . . . . |Aanvullen sleuf.
9. . . .. Aanvulhoogte van 1.60 tot 2.00 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

..... het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 9/Overtollige grond of ongeschikt voor hergebruik

..... vervoeren volgens bestekspostnr. 113130 m3 90,40 |
313150 252199 | . . . . . |Aanbrengen rioolleiding diam. 500 mm Beton m 128,67 A

..... Betreft: rioolstengen tussen put D11-D13, D13-D15

..... en D15-D16

..... Situatie: t.p.v. het marktplein, Koningswaard,
..... Herenwaard en hoek Grote Hagen.
..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf

..... - Aanbrengen grondverbetering

..... - Aanbrengen betonbuis rond profiel
..... - Aanvullen sleuf
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313151

313152

313153

313154

3132

313210

313211

313212

240101

240111

252102

240121

252299

240101

240111

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort: zand

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
de onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van
0,25m

Ontgravingshoogte gemiddeld van 1.60 tot 1.90 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanbrengen grondverbetering.

Grondsoort: ophoogzand

Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen,

putten of duikers

Laagdikte 0,25 m

Zand vervoerd volgens bestekspostnummer 115140
Verdichten

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-
Rond profiel, ongewapend

Rond profiel met inlaat, ongewapend

Diameter inlaat 160 mm

Nominale middellijn 500 mm
Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 2.50 m

Type buisverbinding: voorgemonteerde

glijverbinding

Aanvullen sleuf.

Aanvulhoogte gemiddeld van 1.60 tot 1.90 m
Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

De aanvulling verdichten

Overtollige grond of ongeschikt voor hergebruik
vervoeren volgens bestekspostnr. 113130

Aanbrengen riool (RWA)

Aanbrengen DT-riool diam. 400 mm

Betreft: drainage transportrioolstreng tussen put
R1 t/m R4

Situatie: t.p.v. Admiraalswaard

- Grond ontgraven t.b.v. sleuf

- Aanbrengen grondverbetering

- Aanbrengen DT-buis

- Aanvullen sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort: zand

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
de onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van
0,15 m

Ontgravingshoogte gemiddeld van 1.45 tot 1.55 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanbrengen grondverbetering.

Grondsoort: ophoogzand

Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen,

putten of duikers

Laagdikte 0,25 m

Zand vervoerd volgens bestekspostnummer 115150
Verdichten

m3

m3

m3

111,36 A

1

21,50

28,67

66,90

16,70

T
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313213 252299 | . . . . . Aanbrengen DT-buis

..... Rechte buis, stijfheidsklasse: SN8

..... Nominale middellijn 400 mm m 111,36/ T

..... Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
313214 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf.

9. . . .. Aanvulhoogte gemiddeld van 1.45 tot 1.55 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

..... het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 9|Overtollige grond rioolinhoud vervoeren volgens

..... bestekspostnr. 113140 m3 40,30 |
313220 252299 | . . . . . |Aanbrengen DT-riool diam. 400 mm m 188,14 A

..... Betreft: drainage transportrioolstreng tussen put

..... R4 t/m R9

..... Situatie: t.p.v. Kruidentuin en Koningswaard
..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - Aanbrengen grondverbetering
..... - Aanbrengen DT-buis
..... - Aanvullen sleuf
313221 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
..... de onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,15 m
. .9. . . |Ontgravingshoogte van 1.55 tot 1.65 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
313222 240111 | . . . . . Aanbrengen grondverbetering.
..... Grondsoort: ophoogzand
.1. . . . |Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen,
..... putten of duikers
. .9. . . |Laagdikte 0,25 m
. . .1. . |Zand vervoerd volgens bestekspostnummer 115150 m3 28,30
. . . .1. |Verdichten
313223 252299 | . . . . . Aanbrengen DT-buis
..... Rechte buis, stijfheidsklasse: SN8
..... Nominale middellijn 400 mm m 188,14/ T
..... Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

313224 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf.

9. . . .. Aanvulhoogte van 1.55 tot 1.65m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
..... het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 9|Overtollige grond rioolinhoud vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 113140 m3 68,30

313230 252299 | . . . . . Aanbrengen DT-riool diam. 400 mm m 15,38 A
..... Betreft: drainage transportrioolstreng tussen
..... zinkerput R9-R10 en R15-R16

..... Situatie: t.p.v. Koningswaard

..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf

..... - Aanbrengen grondverbetering

..... - Aanbrengen DT-buis

..... - Aanvullen sleuf
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313231 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van

..... de onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,15 m
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2.50 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
313232 240111 | . . . . . Aanbrengen grondverbetering.
..... Grondsoort: ophoogzand
.1. . . . |Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen,
..... putten of duikers
. .9. . . |Laagdikte 0,25 m
. . .1. . |Zand vervoerd volgens bestekspostnummer 115150 m3 2,50 |
. . . .1. |Verdichten
313233 252299 | . . . . . Aanbrengen DT-buis
..... Rechte buis, stijfheidsklasse: SN8
..... Nominale middellijn 400 mm m 15,38 T
..... Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
313234 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf.
9. .. .. Aanvulhoogte gemiddeld 2.50 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
..... het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 9|Overtollige grond rioolinhoud vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 113140 m3 6,00 |
313240 252299 | . . . . . Aanbrengen DT-riool diam. 400 mm m 227,27 A
..... Betreft: drainage transportrioolstreng tussen put
..... R10 t/m R15 en R11-R14
..... Situatie: t.p.v. marktplein Herenwaard
..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - Aanbrengen grondverbetering
..... - Aanbrengen DT-buis
..... - Aanvullen sleuf
313241 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
..... de onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,15 m
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld van 1.50 tot 1.60 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
313242 240111 | . . . . . Aanbrengen grondverbetering.
..... Grondsoort: ophoogzand
.1. . . . |Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen,
..... putten of duikers
. .9. . . |Laagdikte 0,25 m
. . .1. . |Zand vervoerd volgens bestekspostnummer 115150 m3 34,30
. . . .1. |Verdichten
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313243 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf.
9. .. .. Aanvulhoogte van 1.50 tot 1.60 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
..... het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 9|Overtollige grond rioolinhoud vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 113140 m3
313250 252299 | . . . . . Aanbrengen DT-riool diam. 400 mm m
..... Betreft: drainage transportrioolstreng tussen put
..... R16 en R17
..... Situatie: t.p.v. Herenwaard
..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - Aanbrengen grondverbetering
..... - Aanbrengen DT-buis
..... - Aanvullen sleuf
313251 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
..... de onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,15 m
. .9. . . |Ontgravingshoogte van 1.50 tot 1.60 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
313252 240111 | . . . . . Aanbrengen grondverbetering.
..... Grondsoort: ophoogzand
.1. . . . |Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen,
..... putten of duikers
. .9. . . |Laagdikte 0,25 m
. . .1. . |Zand vervoerd volgens besteksposthnummer 115150 m3
. . . .1. |Verdichten
313253 252299 | . . . . . Aanbrengen DT-buis
..... Rechte buis, stijfheidsklasse: SN8
..... Nominale middellijn 400 mm m
..... Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
313254 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf.
9. . ... Aanvulhoogte van 1.50 tot 1.60 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
..... het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 9|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de
..... sleuf deponeren
..... Overtollige grond rioolinhoud vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 113140 m3
313260 252199 | . . . . . Aanbrengen rioolleiding diam. 500 mm Beton m
..... Betreft: rioolstengen tussen put R8 en T1
..... Situatie: t.p.v. Koningswaard
..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - Aanbrengen grondverbetering
..... - Aanbrengen betonbuis rond profiel
..... - Aanvullen sleuf

75,00 A

20,61 A

63,00

11,25

7500T

20,70
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313261 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

..... Grondsoort: zand
..... B.o.b tussen -2.80 m en -3.10m NAP
..... Nieuwe maaiveldhoogte gemiddeld van -1.60m tot
..... -2.10m NAP
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
..... de onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,25 m
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld van 0.70 tot 1.50 m
..... 9|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de
..... sleuf deponeren
313262 240111 | . . . . . Aanbrengen grondverbetering.
..... Grondsoort: ophoogzand
.1. . . . |Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen,
..... putten of duikers
. .9. . . |Laagdikte 0,25 m
. . .1. . |Zand vervoerd volgens besteksposthnummer 115150 m3 6,70 |
. . . .1. |Verdichten
313263 252102 | . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-
2. .. .. Rond profiel, ongewapend
. .1.6. . |[Nominale middellijn 500 mm
. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis m 20,61 T
..... Gerekend is met een lengte van 2.50 m
..... 1|/ Type buisverbinding: glijverbinding

313264 1240121 | . . . . . Aanvullen sleuf.
9. . . .. Aanvulhoogte van 0.70 tot 1.50 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

..... het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 9|Overtollige grond rioolinhoud vervoeren volgens

..... bestekspostnr. 113140 m3 13,30 |
314 .. . . . |AANBRENGEN RIOOLPUTTEN
3141 _ .. .. |Aanbrengen ricolputten (DWA)
314110 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 A

..... Betreft put D8

..... Situatie: t.p.v. schoolterrein Nova College aan
..... Kruidentuin

..... Rand voorzien van de tekst "VW" en deksel
..... voorzien van tekst "VUILWATER"

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00T
..... Onderbak 600 x 600 mm inwendig incl. afdekplaat
..... Hoogte en opbouw volgens staat leverancier
..... Putrand m.b.v. stelringen op hoogte te stellen.

..... Stelring 70 mm st 1,00 T
..... Stelring 100 mm st 1,00 T
..... Stelring 150 mm st 1,00T
..... Putrand met deksel: hoog 240 mm st 1,00T

..... Putelementen hijsen met hijsvoorziening geschikt
..... voor DEHA-ankers

. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel

..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: voor
..... wat betreft de betonput met bijbehorende
..... rubberring en voor wat betreft de stelringen en st 1,00 L
..... putrand met metselspecie
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314120 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 3,00 A

..... Betreft putnummers D10, D12 en D14
..... Situatie: t.p.v. Koningswaard en marktplein aan
..... Herenwaard

..... Rand voorzien van de tekst "VW" en deksel
..... voorzien van tekst "VUILWATER"

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 3,00T
..... Onderbak 800 x 800 mm inwendig incl. afdekplaat
..... Hoogte en opbouw volgens staat leverancier
..... Putrand m.b.v. stelringen op hoogte te stellen.

..... Stelring 70 mm st 3,00T
..... Stelring 100 mm st 3,00T
..... Stelring 150 mm st 3,00T
..... Putrand met deksel: hoog 240 mm st 3,00T

..... Putelementen hijsen met hijsvoorziening geschikt

..... voor DEHA-ankers

. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel

..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: voor

..... wat betreft de betonput met bijbehorende

..... rubberring en voor wat betreft de stelringen en

..... putrand met metselspecie

314130 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 5,00 A
..... Situatie: t.p.v. Kruidentuin en Koningswaard
..... Betreft putnummers D5, D6, D7, D11 en D15
..... Rand voorzien van de tekst "VW" en deksel
..... voorzien van tekst "VUILWATER"

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 500T
..... Onderbak 1000 x 1000 mm inwendig incl. afdekplaat
..... Hoogte en opbouw volgens staat leverancier
..... Putrand m.b.v. stelringen op hoogte te stellen

..... Stelring 70 mm st 500T
..... Stelring 100 mm st 500T
..... Stelring 150 mm st 500T
..... Putrand met deksel: hoog 240 mm st 500T

..... Putelementen hijsen met hijsvoorziening geschikt

..... voor DEHA-ankers

. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel

..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: voor

..... wat betreft de betonput met bijbehorende

..... rubberring en voor wat betreft de stelringen en

..... putrand met metselspecie

314140 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 A
..... Betreft putnummers D4 en D13
..... Situatie: t.p.v. Palmentuin en marktplein
..... Herenwaard
..... Rand voorzien van de tekst "VW" en deksel
..... voorzien van tekst "VUILWATER"

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00T
..... Onderbak 1250 x 1250 mm inwendig incl. afdekplaat
..... Hoogte en opbouw volgens staat leverancier
..... Putrand m.b.v. stelringen op hoogte te stellen.

..... Stelring 70 mm st 2,00T
..... Stelring 100 mm st 200T
..... Stelring 150 mm st 200T
..... Putrand met deksel: hoog 240 mm st 200T

..... Putelementen hijsen met hijsvoorziening geschikt
..... voor DEHA-ankers

. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel

..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: voor
..... wat betreft de betonput met bijbehorende
..... rubberring en voor wat betreft de stelringen en st 200T
..... putrand met metselspecie

3142 | | .. ... Aanbrengen rioolputten (RWA)




RAW0024-00994 GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bestek nr. 1-094-11 Bladnr. 41
Centrum Plan IJsselmonde woonrijp maken fase 1

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:83:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
314210 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 14,00 A

..... Betreft puthnummers R1, R3 t/m R7, R10 t/m R17
..... Situatie: t.p.v. Admiraalswaard, Kruidentuin,
..... Koningswaard en Herenwaard

..... Rand voorzien van de tekst "RW" en deksel
..... voorzien van tekst "REGENWATER"

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 14,00 T
..... Onderbak 800 x 800 mm inwendig incl. afdekplaat
..... Hoogte en opbouw volgens staat leverancier
..... Putrand m.b.v. stelringen op hoogte te stellen.

..... Stelring 70 mm st 14,00 T
..... Stelring 100 mm st 14,00 T
..... Stelring 150 mm st 14,00 T
..... Putrand met deksel: hoog 240 mm st 14,00 T

..... Putelementen hijsen met hijsvoorziening geschikt

..... voor DEHA-ankers

. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel

..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: voor

..... wat betreft de betonput met bijbehorende

..... rubberring en voor wat betreft de stelringen en st 14,00 T

..... putrand met metselspecie

314220 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 3,00 A
..... Betreft putnummers R2, R8 en R9
..... Situatie: t.p.v. Kruidentuin en Koningswaard
..... Rand voorzien van de tekst "RW" en deksel
..... voorzien van tekst "REGENWATER"

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 3,00T
..... Onderbak 1000 x 1000 mm inwendig afdekplaat
..... Hoogte en opbouw volgens staat leverancier
..... Putrand m.b.v. stelringen op hoogte te stellen.

..... Stelring 70 mm st 3,00T
..... Stelring 100 mm st 3,00T
..... Stelring 150 mm st 3,00T
..... Putrand met deksel: hoog 240 mm st 3,00T

..... Putelementen hijsen met hijsvoorziening geschikt
..... voor DEHA-ankers

. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel

..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: voor
..... wat betreft de betonput met bijbehorende
..... rubberring en voor wat betreft de stelringen en st 3,00T
..... putrand met metselspecie
3143 | | ... L. Aanbrengen taludbak
314310 252699 | . . . . . Aanbrengen uitstroombak st 1,00 A
..... Betreft: uitstroombak T1

..... Situatie: t.p.v. Koningswaard
..... - Grondontgraven t.b.v. sleuf
..... - Aanbrengen palen van naaldhout
..... - Aanbrengen baddingen

..... - Heien damwand van naaldhout
..... - Aanbrengen gording

..... - Aanbrengen kunsstofinlage
..... - Aanvullen sleuf

..... - Aanbrengen uitstroombak
..... - Aanvullen sleuf

..... - Aanbrengen bestorting

314311 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
..... Grondsoort; grond
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren




RAW0024-00994 GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bestek nr. 1-094-11 Bladnr. 42
Centrum Plan IJsselmonde woonrijp maken fase 1

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

314312 410124 | . . . . . Aanbrengen palen van naaldhout.
..... Palen van naaldhout: europees naaldhout met FSC st 4,00L
..... keurmerk

..... Lengte 4,00 m en diameter 160 mm
..... Paalkoppen over een lengte van 0,15 m afslanken
..... tot een diameter van 110 mm

5 .. .. Met de paalkop onder de waterspiegel
.1. . . . |Helling paal: verticaal
. .1. . . |Palen: lengteklasse tot 5 m
. . . .1. |Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

314313 410199 | . . . . . Aanbrengen baddingen

..... Baddingen van naaldhout: europees naaldhout met

..... FSC keurmerk

..... Baddingen 0,125 x 0,25 x 2,10 m st 2,00 L

..... Inclusief thermische verzinkte middelen ter keuze st 4,00 L

..... aannemer

314314 410441 | . . . . . Heien damwand van naaldhout.
..... Damplanken van naaldhout:
..... Grenen damplanken 100 x 40 x 4000 mm met st 40,00 L
..... FSC-keurmerk

3. .. .. Met de plankkop onder de waterspiegel
..... Gordingen aanbrengen volgens bestekspostnr. 314315
.1. . . . |Helling damwand: verticaal
. .1. . . |Damplanken: lengteklasse tot 6,00 m
. . . .1. |Heiblok ter keuze van de aannemer
..... 1|Spuiten is niet toegestaan

314315 411301 | . . . . . Aanbrengen gording.

1. .. .. Rechthoekige houten gording:
..... Grenen gording 40 x 150 x 4000 mm st 2,00 L
.9. . . . |De gording aanbrengen op damwand d.m.v. thermisch
..... verzinkte houtdraadbouten M16 x 60 mm st 12,00 L

314316 300151 | . . . . . Aanbrengen kunststofinlage.
..... Waarborging fundering taludbak

1. .. .. Geotextiel: type Geolon 40 of gelijkwaardig m2 12,00/ L
..... Inclusief overlap van 0,50 m op
..... scheidingsvlakken

314317 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf.

..... Gedeeltelijke aanvulling tot onderkant
..... uitstroombak

3. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m
.9. . . . |Aanvullen tot onderkant uitstroombak met zand
..... aangevoerd volgens bestekspostnr. 115140 m3 1,00 |
. . . .1. |De aanvulling verdichten

314318 255199 | . . . . . Aanbrengen uitstroombak.
..... Taludbak van prefab-beton, type B st 1,00T
..... Afmeting: 2000 x 1800 x 1650 mm
..... Inclusief vis-/vuilrooster st 1,00 T

..... Stellen op baddingen aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 314313
314319 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf.
..... Gedeeltelijke aanvulling tot onderkant
..... uitstroombak
3. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
..... het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 9|Overtollige grond vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 113140
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314321

315

3151

315110

315120

315130

315140

3152

521101

252601

252601

252601

252601

Aanbrengen bestorting.

Gerekend is met de waterstand N.A.P.-2,20 m
Bestortingsmateriaal: steenmengsel 15/40
Bestorting aanbrengen in een laag van 0,20 m
Bestorting als bodemverdediging

Gemiddeld 300 kg/m2

met een toegestane afwijking van 10 %
Aanbrengen in 1 laag

AANSLUITEN RIOOLLEIDING OP RIOOLPUT

Aansluiten riool op rioolput (DWA)

Maken aansluiting op rioolput.

Betreft aansluiting bestaand riool BT 300 mm op
overmaatse aansluiting in nieuwe put

(putnr. D6)

Situatie: Kruidentuin

Put van geprefabriceerde betonelementen
Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2
Hulpstuk omstorten met beton

Bijwerken stroomprofiel

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

Maken aansluiting op rioolput.

Betreft aansluiting nieuw riool BT 400 mm op
overmaatse aansluiting in nieuwe put

(putnr. D5, D6, D7, D11, D14 en D15)

Put van geprefabriceerde betonelementen
Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2
Hulpstuk omstorten met beton

Bijwerken stroomprofiel

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

Maken aansluiting op rioolput.

Betreft aansluiting nieuw riool BT 500 mm op
overmaatse aansluiting in nieuwe put

(putnr. D13 en D15)

Put van geprefabriceerde betonelementen
Oppervlak van te maken opening: 0,50 tot 1,00 m2
Hulpstuk omstorten met beton

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

Maken aansluiting op rioolput.

Betreft aansluiting bestaand riool BT 400/600 mm
op overmaatse aansluiting in nieuwe put

(putnr. D4 )

Put van geprefabriceerde betonelementen
Opperviak van te maken opening: 0,50 tot 1,00 m2
Hulpstuk omstorten met beton

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

Aansluiten riool op rioolput (RWA)

ton

st

m3

st

m3

st

m3

st

m3

1,00

6,00

2,00

1,00

2,00

0,12

0,72

0,24

0,20
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315210 252601 | . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 5,00 A

..... Betreft overmaatse aansluiting riool 400 mm op
..... nieuwe put (putnr. R2, R5, R8, R9 en R16 )

2. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
.2. . . . |Opperviak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2
. .4. . . |Hulpstuk omstorten met beton m3 0,60 L
. . .1. . |Bijwerken stroomprofiel
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
..... aan de Vondelingenplaat

315220 252105 | . . . . . Maken passtuk uit betonbuis. st 14,00V
..... Betreft inkorten buis

2. . . .. Passtuk rond profiel, ongewapend
. .1.1. . |[Nominale middellijn tot 500 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar breker
..... aan Vondelingenplaat

315230 252299 | . . . . . Maken passtuk uit DT-buis st 17,00V

..... Betreft inkorten buis

..... Passtuk rond profiel

..... Nominale middellijn tot 500 mm

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar de

..... Melanchtonweg.

36 || ... OP HOOGTE BRENGEN PUTAFDEKKINGEN
3161 Op hoogte brengen putafdekkingen
316110 252702 | . . . . . |Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 15,00V

..... Situatie: volgens tekeningnr. 89-W-1616

..... Betreft: op hoogte brengen bestaande

..... putafdekkingen

.9. . . . |Stellagen van metselwerk verwijderen

. . .9. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton
..... Stelring van 70 mm st 15,00 T
. . . .9. |Vrijlkomende steenachtige materialen vervoeren
..... naar de breker aan de Vondelingenplaat

37 || BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
3171 Vooraf reinigen bestaande rioolbuis
317110 257501 | . . . . . |Riolering reinigen onder hoge druk. m 20,00 A

..... Betreft: vooraf reinigen te verwijderen riool
..... Situatie: t.p.v. schoolterrein Nova-college aan
..... Kruidentuin

..... Grootste putafstand: 20 m

.1. . . . |Aard te reinigen oppervlak: beton

. .1. . . |Profielafmeting(en): ronde buis 300 mm

. . . .6. |Vervuilingsgraad ca. 50 %

..... Zand en rioolslib

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
..... verwerkingsbedrijf

..... Acceptatiekosten worden verrekend volgens
..... bestekspostnr. 951130

317120 257501 | . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 50,00 A
..... Betreft: vooraf reinigen te verwijderen riool

..... Situatie: t.p.v. het schoolterrein Nova-college
..... Grootste putafstand: 20 m

.1. . . . |Aard te reinigen oppervlak: beton

. .2. . . |Profielafmeting(en): ronde buis 400 mm

. . . .6. |Vervuilingsgraad ca. 50 %

..... Zand en rioolslib

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
..... verwerkingsbedrijf

..... Acceptatiekosten worden verrekend volgens
..... bestekspostnr. 951130
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317130 257501 | . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 165,00 A

..... Betreft: vooraf reinigen te verwijderen riool
..... Situatie: t.p.v. het parkeerterrein Herenwaard
..... Grootste putafstand: 54 m

.1. . . . |Aard te reinigen oppervlak: beton

. .2. . . |Profielafmeting(en): ronde buis 400 mm

. . . .6. [Vervuilingsgraad ca. 50 %

..... Zand en rioolslib

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
..... verwerkingsbedrijf

..... Acceptatiekosten worden verrekend volgens
..... bestekspostnr. 951130

317140 257501 | . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 165,00 A
..... Betreft: vooraf reinigen te verwijderen riool
..... Situatie: t.p.v. het parkeerterrein Herenwaard
..... Grootste putafstand: 41 m

.1. . . . |Aard te reinigen oppervlak: beton

. .2. . . |Profielafmeting(en): ronde buis 500 mm

. . . .4. \Vervuilingsgraad van 20 tot 25% zand en rioolslib
..... 1/Vrilgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
..... verwerkingsbedrijf

..... Acceptatiekosten worden verrekend volgens
..... bestekspostnr. 951130

317150 257501 | . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 47,00 A
..... Betreft: vooraf reinigen te verwijderen riool
..... Situatie: t.p.v. parkeerterrein Herenwaard

..... Grootste putafstand: 19 m

.1. . . . |Aard te reinigen oppervlak: beton

. .3. . . |Profielafmeting(en): ei-buis 400 / 600 mm

. . . .4. |Vervuilingsgraad van 20 tot 25% zand en rioolslib
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
..... verwerkingsbedrijf

..... Acceptatiekosten worden verrekend volgens
..... bestekspostnr. 951130

317160 257502 | . . . . . Rioolput reinigen. st 13,00V
..... Betreft: vooraf reinigen te verwijderen riool
..... Situatie: alle putranden

..... Afmetingen putdeksel: 640 x 640 mm

..... Aard te reinigen oppervlak: beton

.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem

. .2. . . |Puthoogte: van 1,5tot 3,5 m

. . .1. . |Inwendig oppervilak putbodem: tot 1,0 m2

. . . .1. |Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
..... verwerkingsbedrijf

..... Acceptatiekosten worden verrekend volgens
..... bestekspostnr. 951130

3172 | .. ... Treffen voorzieningen inkalven sleuf

317210 240601 | . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van m 325,00V
..... de sleuf.
..... Betreft: bestekspostnr(s) 313110, 313130, 313210
..... en 313260
..... Situatie: t.p.v. DWA en DT riool

9. .. .. Door middel van sleufbekisting
.2. . . . |Aantwee zijden van de sleuf
. .8. . . |Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,00 tot 1,50 m
. . .6. . [Trillen en spuiten is niet toegestaan
..... 9|Afhankelijk van de situatie ter plaatse
..... verwijderen tijdens of na het aanvullen
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317220 240601 | . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van m 1.200,00V
..... de sleuf.

..... Betreft: bestekspostnr(s) 311110 t/m 311150,
..... 313120, 313140, 313150, 313220, 313240 en 313250
..... Situatie: t.p.v. DWA en DT riool

9. . . .. Door middel van sleufbekisting

.2. . . . |Aantwee zijden van de sleuf

. .8. . . |Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,50 tot 2,00 m

. . .6. . [Trillen en spuiten is niet toegestaan

..... 9/Afhankelijk van de situatie ter plaatse

..... verwijderen tijdens of na het aanvullen

317230 240601 | . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van m 16,00V
..... de sleuf.

..... Betreft: bestekspostnr. 313230

..... Situatie: t.p.v. DT riool

9. . . .. Door middel van sleufbekisting

.2. . . . |Aan twee zijden van de sleuf

. .8. . . |Aanvullingshoogte gemiddeld van 2,00 tot 2,50 m
. . .6. . [Trillen en spuiten is niet toegestaan

..... 9|Afhankelijk van de situatie ter plaatse

..... verwijderen tijdens of na het aanvullen

3173 | ... L. Treffen voorzieningen opvangen kabels & leidingen

317310 240699 | . . . . . Treffen voorzieningen opvangen kruisende K&L EUR N
..... Betreft ondersteuningsconstructie voor het
..... opvangen van kruisende kabels en leidingen
..... Ondersteuningsconstructie ter goedkeuring van de
..... directie in overleg met de leidingenbeheerder(s)
..... Materiaal ter keuze van de aannemer

..... Inclusief bijbehorend grondwerk

..... Diameter kabels & leidingen variabel

..... Ondersteuningsconstructie aanbrengen voor
..... ontgraven en verwijderen na aanvullen sleuf
317320 240699 | . . . . . Treffen voorzieningen opvangen meelopende K&L EUR N
..... Betreft ondersteuningsconstructie voor het
..... opvangen van kruisende kabels en leidingen
..... Ondersteuningsconstructie ter goedkeuring van de
..... directie in overleg met de leidingenbeheerder(s)
..... Materiaal ter keuze van de aannemer

..... Inclusief bijbehorend grondwerk

..... Diameter kabels & leidingen variabel

..... Ondersteuningsconstructie aanbrengen voor
..... ontgraven en verwijderen na aanvullen sleuf

3174 | | .. ... Riool reinigen nieuw aangeleqd riool

317410 257501 | . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 70,00V
..... Betreft; nieuw riool volgens bestekspostnr. 313130
..... Voorafgaand aan de videoinspectie

..... Grootste putafstand: 69 m

.3. . . . |Aard te reinigen oppervlak: kunststof

. .1. . . |Profielafmeting(en): ronde buis 315 mm

. . . .1. |Vervuilingsgraad tot 10% zand en slib

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
..... verwerkingsbedrijf

..... Acceptatiekosten worden verrekend volgens
..... bestekspostnr. 951130
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317420 257501 Riolering reinigen onder hoge druk. m
Betreft; nieuw riool volgens bestekspostnr. 313120
Voorafgaand aan de videoinspectie

Grootste putafstand: 60 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): ronde buis 300 mm
Vervuilingsgraad tot 10% zand en slib

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
verwerkingsbedrijf

Acceptatiekosten worden verrekend volgens

bestekspostnr. 951130

317430 257501

Riolering reinigen onder hoge druk. m
Betreft; nieuw riool volgens bestekspostnr 313110
en 313140

Voorafgaand aan de videoinspectie

Grootste putafstand: 60 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): ronde buis 400 mm
Vervuilingsgraad tot 10% zand en slib

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
verwerkingsbedrijf

Acceptatiekosten worden verrekend volgens
bestekspostnr. 951130

317440 257501 Riolering reinigen onder hoge druk. m
Betreft; nieuw riool volgens bestekspostnr 313150
en 313260

Voorafgaand aan de videoinspectie

Grootste putafstand: 60 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): ronde buis 500 mm
Vervuilingsgraad tot 10% zand en slib

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
verwerkingsbedrijf

Acceptatiekosten worden verrekend volgens

bestekspostnr. 951130

317450 257501

Riolering reinigen onder hoge druk. m
Betreft; nieuw riool volgens bestekspostnr 313210
t/m 313250

Voorafgaand aan de videoinspectie

Grootste putafstand: 60 m

Aard te reinigen oppervlak: DT-riool
Profielafmeting(en): ronde buis 400 mm
Vervuilingsgraad tot 10% zand en slib

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
verwerkingsbedrijf

Acceptatiekosten worden verrekend volgens
bestekspostnr. 951130

3175 Rioolinspectie

3,00

355,00

150,00

620,00

\

\

\
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317510

317520

317530

3177

257103

257103

257103

3. ...
R
9.
A
3. ...
RN
L9
Y
3. ...
A
9.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Volgens bestekspostnr. 313130

Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
afstand bediende camera, waarbij de beelden
bovengronds worden gevolgd op een monitor en
worden vastgelegd

Grootste putafstand: 70 m

Materiaalsoort riolering: PVC

Afmeting(en) riolering: ronde buis 315 mm
Riolering gereinigd en in bedrijf

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
Tijdens inspectie foto's maken vanaf de monitor,
met inbegrip van het samenstellen van een
rapportage conform NEN 3399 / 2004

Opnamen aanleveren op CD-RW of DCVD+RW
Bestandsformaat MPEG-2 of MPEG4

3|Rapportage analoog in 2 -voud en in SUF-bestand

met foto's in digitaal format aanleveren

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Volgens bestekspostnr. 313110, 313120, 313140,
313150 en 313260

Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
afstand bediende camera, waarbij de beelden
bovengronds worden gevolgd op een monitor en
worden vastgelegd

Grootste putafstand: 50 m

Materiaalsoort riolering: beton

Afmeting(en) riolering: ronde buis 300, 400 mm en
500 mm

Riolering gereinigd en in bedrijf

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
Tijdens inspectie foto's maken vanaf de monitor,
met inbegrip van het samenstellen van een
rapportage conform NEN 3399 / 2004

Opnamen aanleveren op CD-RW of DCVD+RW
Bestandsformaat MPEG-2 of MPEG4

3|Rapportage analoog in 2 -voud en in SUF-bestand

met foto's in digitaal format aanleveren

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Volgens 313210 t/m 313250

Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
afstand bediende camera, waarbij de beelden
bovengronds worden gevolgd op een monitor en
worden vastgelegd

Grootste putafstand: 50 m

Materiaalsoort riolering: Drainage infiltratie
Afmeting(en) riolering: 400 mm

Riolering gereinigd en in bedrijf

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
Tijdens inspectie foto's maken vanaf de monitor,
met inbegrip van het samenstellen van een
rapportage conform NEN 3399 / 2004

Opnamen aanleveren op CD-RW of DCVD+RW
Bestandsformaat MPEG-2 of MPEG4
3|Rapportage analoog in 2 -voud en in SUF-bestand
met foto's in digitaal format aanleveren

Aanbrengen schildmuur

st

st

70,00

508,00

620,00

A

A

A

2,00 L

2,00 L

2,00L
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317710 252821 | . . . . . Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 2,00 A
..... Betreft: vervallen rioolstrengen diameter 400 mm
..... put D17
..... Situatie: t.p.v. Herenwaard
..... Metselwerk; metselstenen st 100,00 L
1. .. .. Halfsteens schildmuur
.2. . . . |Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2
. .1. . . |Buitenzijde platvol voegen
317720 252821 | . . . . . Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 2,00 A

..... Betreft: vervallen rioolstreng diam. 300 mm

..... Situatie: riool onder fietsenstalling op het

..... schoolterrein van Novacollege aan Kruidentuin

..... Metselwerk; metselstenen st 20,00 L
1. .. .. Halfsteens schildmuur

1. . . . |Afmeting: tot 0,25 m2

. .1. . . |Buitenzijde platvol voegen

3178 | ... L. Vullen buitenwerking gesteld riool

317810 250111 | . . . . . Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 6,00V
..... Betreft: vervallen rioolstreng diam. 300 mm
..... Situatie: riool onder fietsenstalling op
..... schoolterrein van Novacollege aan Kruidentuin.

1. .. .. Leiding vooraf reinigen volgens bestekspost 317110
.1. . . . |Dichtzetten leidinggedeelte door middel van
..... schildmuur volgens bestekspostnr(s). 317720
. .2. . . |Vullen met bindmiddel op cementbasis m3 0,45 L

3179 | ... .. Op hoogte brengen straatpotten

317910 263199 | . . . . . Op hoogte brengen straatpotten EUR N
..... Betreft: straatpotten

..... Situatie: binnen gehele werkgrens

..... Rekening houdend met ca. 10 stuks

..... Werkzaamheden: het in het aan te brengen
..... straatwerk vrijgraven, opnemen en op hoogte
..... brengen van straatpotten van diverse leidingen
32 | .. KOLK- EN KOLKAANSLUITINGEN
321 | .. VERWIJDEREN KOLK

..... Voor informatie over grondkwaliteit / - klasse
..... zie het bodemonderzoek volgens bijlage zoals
..... vermeld in deel 2.1

3211 | ... Verwijderen kolk in zandbed

321110 251199 | . . . . . Verwijderen kolk st 16,00V
..... Betreft: kolken t.p.v. rijweg, langs- en
..... haaksparkeerplaatsen
..... Situatie: t.p.v. Palmentuin en Kruidentuin
..... - grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - verwijderen kolk
..... - aanvullen sleuf
321111 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
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321112

321113

321120

321121

321122

321123

321130

251122

240121

251199

240101

251122

240121

251199

Verwijderen kolk.

Onderbakken ontdoen van grond en slib

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Straatkolk

Trottoirkolk

Constructie: tweedelig

Vrijgekomen materialen dagelijks vervoeren i.v.m.

stankkoverlast naar:

- gietijzeren bovenbakken en overige gietijzeren
onderdelen naar Melanchtonweg

- steenachtige materialen naar de breker aan
Vondelingenplaat

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
het ontgraven en overige grond aangevoerd volgens
bestekspostnr. 115180

De aanvulling verdichten

Verwijderen kolk

Betreft: kolken t.p.v. het trottoir

Situatie: t.p.v. Herenwaard westzijde van
bouwblok 3 t.h.v. ingang winkelcentrum
- grond ontgraven t.b.v. sleuf

- verwijderen kolk

- aanvullen sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort: zand

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Verwijderen kolk.

Onderbakken ontdoen van grond en slib

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Straatkolk

Constructie: tweedelig

Vrijgekomen materialen dagelijks vervoeren i.v.m.

stankkoverlast naar:

- gietijzeren bovenbakken en overige gietijzeren
onderdelen naar Melanchtonweg

- steenachtige materialen naar de breker aan
Vondelingenplaat

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
het ontgraven en overige grond aangevoerd volgens
bestekspostnr. 115180

De aanvulling verdichten

Verwijderen kolk

Betreft: kolken t.p.v. het trottoir
Situatie: t.p.v. het. parkeerterrein naast
bouwweg aan Herenwaard

- grond ontgraven t.b.v. sleuf

- verwijderen kolk

- aanvullen sleuf

st

st
st

m3

st

st

m3

st

2,00

7,00

16,00

7,00
9,00

3,84

2,00

0,48
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321131 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
321132 251122 | . . . . . Verwijderen kolk.
..... Onderbakken ontdoen van grond en slib
2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
1. . . . |Straatkolk st 4,00
. .1. . . |Trottoirkolk st 3,00
. . . .2. |Constructie: tweedelig
..... 9|Vrijgekomen materialen dagelijks vervoeren i.v.m.
..... stankkoverlast naar:
..... - gietijzeren bovenbakken en overige gietijzeren
..... onderdelen naar Melanchtonweg
..... - steenachtige materialen naar de breker aan
..... Vondelingenplaat

321133 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf.

2. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.9. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
..... het ontgraven en overige grond aangevoerd volgens
..... bestekspostnr. 115180 m3 1,68 |
. . . .1. |De aanvulling verdichten

321140 251199 | . . . . . Verwijderen kolk st 4,00V
..... Betreft: kolken t.p.v. het trottoir
..... Situatie: t.p.v. het. toekomstig marktterrein aan
..... Herenwaard t.h.v. bouwblok 3
..... - grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - verwijderen kolk
..... - aanvullen sleuf
321141 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
321142 251122 | . . . . . Verwijderen kolk.
..... Onderbakken ontdoen van grond en slib
2. . . .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
1. . . . |Straatkolk st 4,00 |
. . . .2. |Constructie: tweedelig
..... 9|Vrijgekomen materialen dagelijks vervoeren i.v.m.
..... stankkoverlast naar:
..... - gietijzeren bovenbakken en overige gietijzeren
..... onderdelen naar Melanchtonweg
..... - steenachtige materialen naar de breker aan
..... Vondelingenplaat
321143 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf.
2. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.9. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
..... het ontgraven en overige grond aangevoerd volgens
..... bestekspostnr. 115180 m3 0,96 |
. . . .1. |De aanvulling verdichten
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321150 251199 | . . . . . Verwijderen kolk st 4,00V

..... Betreft: kolken t.p.v. het trottoir
..... Situatie: t.p.v. bouwweg aan Herenwaard
..... - grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - verwijderen kolk
..... - aanvullen sleuf
321151 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
321152 251122 | . . . . . Verwijderen kolk.
..... Onderbakken ontdoen van grond en slib
2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .1. . . |Trottoirkolk st 4,00 |
. . . .2. |Constructie: tweedelig
..... 9|Vrijgekomen materialen dagelijks vervoeren i.v.m.
..... stankkoverlast naar:
..... - gietijzeren bovenbakken en overige gietijzeren
..... onderdelen naar Melanchtonweg
..... - steenachtige materialen naar de breker aan
..... Vondelingenplaat
321153 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf.
2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.9. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
..... het ontgraven en overige grond aangevoerd volgens
..... bestekspostnr. 115180 m3 0,96 |
. . . .1. |De aanvulling verdichten

3212 | | .. ... Verwijderen kolk in fundering

321210 251199 | . . . . . Verwijderen kolk st 4,00V

..... Betreft: kolken t.p.v. het trottoir langs de

..... rijpaan (a-niveau)

..... Situatie: t.p.v. Admiraalswaard

..... - verwijderen funderingslaag

..... - grond ontgraven t.b.v. sleuf

..... - verwijderen kolk

..... - aanvullen sleuf

..... - aanbrengen hydraulisch gebonden verhardingslaag

321211 307401 | . . . . . Verwijderen funderingslaag.

..... Dikte 0,30 cm

5. . . . |Gemiddelde dikte 300 mm

. .9. . . |Steenmengsel

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

..... aan de Vondelingenplaat

321212 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

9. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven met inbegrip
..... van een fundering van (licht)gebonden steenmengsel
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
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321213 251122 | . . . . . Verwijderen kolk.
..... Onderbakken ontdoen van grond en slib
2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
1. . . . |Straatkolk st 4,00 |

. . . .2. |Constructie: tweedelig
..... 9|Vrijgekomen materialen dagelijks vervoeren i.v.m.
..... stankkoverlast naar:
..... - gietijzeren bovenbakken en overige gietijzeren
..... onderdelen naar Melanchtonweg
..... - steenachtige materialen naar de breker aan
..... Vondelingenplaat
321214 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf.
2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m
.9. . . . |Aanvullen tot onderkant fundering met grond vrij-
..... gekomen bij het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
321215 280202 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebon-
..... den steenmengsel.

.1. . . . |Hydraulisch menggranulaat
321220 251199 | . . . . . Verwijderen kolk st 2,00V
..... Betreft: kolken t.p.v. de inritten parkeerterrein
..... en bouwweg aangrenzend aan de rijbaan
..... Situatie: t.p.v. Grote Hagen
..... - verwijderen funderingslaag
..... - grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - verwijderen kolk
..... - aanvullen sleuf
..... - aanbrengen hydraulisch gebonden verhardingslaag.
321221 307401 | . . . . . Verwijderen funderingslaag.
1. .. .. Breedte tot 1,50 m
4. . . . |Gemiddelde dikte 300 mm
. .2. . . |Gebonden funderingsmateriaal
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr. 321225
321222 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
321223 251122 | . . . . . Verwijderen kolk.
..... Maken tijdelijke afsluiting of afstopping t.b.v.
..... aansluiten nieuwe kolken volgens bestekspostnr. st 2,00 1
..... 322150
..... Onderbakken ontdoen van grond en slib
2. . . .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
1. . . . |Straatkolk st 2,00 1
. . . .2. |Constructie: tweedelig
..... 9|Vrijgekomen materialen dagelijks vervoeren i.v.m.
..... stankkoverlast naar:
..... - gietijzeren bovenbakken en overige gietijzeren
..... onderdelen naar Melanchtonweg
..... - steenachtige materialen naar de breker aan
..... Vondelingenplaat




RAW0024-00994 GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bestek nr. 1-094-11 Bladnr. 54
Centrum Plan IJsselmonde woonrijp maken fase 1

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
321224 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf.
3. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m
.9. . . . |Aanvullen tot onderkant fundering met grond vrij-

..... gekomen bij het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
321225 280202 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebon-
..... den steenmengsel.

.9. . . . |Hydraulisch menggranulaat vrijgekomen bij

..... bestekpostnr. 321221

. .9. . . |Sortering 0/31,5

. . . .1. |Op het zandbed

..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

3220 | | AANBRENGEN KOLK
3221 Aanbrengen kolk
322110 251199 | . . . . . |Aanbrengen kol st 13,00V

..... Betreft: kolken t.p.v. rijweg, langsparkeervakken
..... aan de noordzijde en de haaksparkeerplaatsen
..... t.h.v. VSO-school

..... Situatie: t.p.v. Kruidentuin

..... - grond ontgraven t.b.v. sleuf

..... - aanbrengen kolk

..... - aanvullen sleuf

322111 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
322112 252613 | . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
1. . . . |Straatkolk, klasse X st 10,00 T
. .1. . . [Trottoirkolk, klasse X st 3,00T

. . . .2. |Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
..... 2|Constructie: tweedelig
322113 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf.
2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
..... het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
322120 251199 | . . . . . Aanbrengen kolk st 5,00V
..... Betreft: kolken t.p.v. rijweg ( toerit naar de
..... parkeergarage)
..... Situatie: t.p.v. Kruidentuin en Palmentuin
..... - grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - aanbrengen kolk
..... - aanvullen sleuf

322121 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
322122 252613 | . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
. .1. . . [Trottoirkolk, klasse X st 500T

. . . .2. |Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
..... 2|Constructie: tweedelig




RAW0024-00994 GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bestek nr. 1-094-11 Bladnr. 55
Centrum Plan IJsselmonde woonrijp maken fase 1

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
322123 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf.
3. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

..... het ontgraven

. . . .1. |De aanvulling verdichten
322130 251199 | . . . . . Aanbrengen kolk st 2,00V
..... Betreft: kolken t.p.v. het trottoir

..... Situatie: t.p.v. Herenwaard westzijde van
..... bouwblok 3

..... - grond ontgraven t.b.v. sleuf

..... - aanbrengen kolk

..... - aanvullen sleuf

322131 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
322132 252613 | . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
.1. . . . |Straatkolk, klasse X st 200T

. . . .2. |Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
..... 2|Constructie: tweedelig
322133 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf.
2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
..... het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
322140 251199 | . . . . . Aanbrengen kolk st 4,00V
..... Betreft: kolken t.p.v. de zuidzijde rijweg
..... (zijde bouwblok 1 en 2)
..... Situatie: t.p.v. Kruidentuin
..... - grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - aanbrengen kolk
..... - aanvullen sleuf
322141 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1.00 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
322142 252613 | . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
. .1. . . |Trottoirkolk, klasse X t.b.v. brede trottoirband st 400T
. . . .2. |Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
..... 2|Constructie: tweedelig
322143 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf.
2. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
..... het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
322150 251199 | . . . . . Aanbrengen kolk st 2,00V
..... Betreft: kolken t.p.v. rijweg (t.h.v. vervallen
..... inrit naar bouwweg en parkeerterrein)
..... Situatie: t.p.v. Grote Hagen
..... - grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - aanbrengen kolk
..... - aanvullen sleuf
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322151

322152

322153

323

3231

323110

323111

323112

323113

323120

240101

252613

240121

251199

240101

251103

240121

251199

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort: zand

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Trottoirkolk, klasse X

Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
Constructie: tweedelig

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

De aanvulling verdichten

VERWIJDEREN KOLKAANSLUITING

Verwijderen kolkaansluiting

Verwijderen kolkaansluiting

Betreft kolkaansluitingen van kolken volgens
bestekspostnr(s) 321110, 321120, 321130, 321140 en
321150

Situatie: t.p.v. Palmentuin, Kruidentuin en
Herenwaard

- grond ontgraven t.b.v. sleuf

- verwijderen kunststofbuis

- aanvullen sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort: zand

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Verwijderen kunststofbuis.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 125 en 160 mm
Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen dagelijks vervoeren i.v.m.
stankkoverlast naar het opslagterrein aan de
Melanchtonweg 125

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1.00 m

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

De aanvulling verdichten

Verwijderen kolkaansluiting

Betreft kolkaansluitingen van kolken volgens
bestekspostnr. 321210 en 321220

Situatie: t.p.v. Admiraalswaard en bouwweg
- grond ontgraven t.b.v. sleuf

- verwijderen kunststofbuis

- aanvullen sleuf

st

210,00V

85,00V
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323122
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324

3241
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324113
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240101

251103
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251199

240101

252201

252201

252202

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort: zand

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Verwijderen kunststofbuis.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 125 en 160 mm
Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen dagelijks vervoeren i.v.m.
stankkoverlast naar het opslagterrein aan de
Melanchtonweg 125

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
Aanvullen tot onderkant fundering met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

AANBRENGEN KOLKAANSLUITING

Aanbrengen kolkaansluiting

Aanbrengen kolkaansluiting

Betreft kolkaansluitingen t.b.v. bestekspostnr.(s)
322110, 322130 en 322140

Situatie: t.p.v. Kruidentuin en Herenwaard
westzijde bouwblok 3

- grond ontgraven t.b.v. sleuf

- aanbrengen pvc-buis 125 mm

- aanbrengen pvc-buis 160 mm

- aanbrengen pvc-hulpstukken

- aanvullen sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort: zand

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1.00 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, drukklasse PN 8

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, drukklasse PN 8

Nominale middellijin 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Hulpstukken; stijfheidsklasse: SN 8

- bocht mof/mof 90 gr-125 mm

- bocht mof/spie 90 gr-160 mm

- T-stuk 160 mm

- verloopstuk 125/160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

st
st
st

95,00V

85,00

85,00

85,00

95,00

75,00
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5,00
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324115 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 95,00 |
2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1.00 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

..... het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
324120 251199 | . . . . . Aanbrengen kolkaansluiting m 25,00V
..... Betreft kolkaansluitingen ( toerit naar
..... parkeergarage) t.b.v. bestekspostnr. 322120
..... - grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - aanbrengen pvc-buis 125 mm
..... - aanbrengen pvc-buis 160 mm
..... - aanbrengen pvc-hulpstukken
..... - aanvullen sleuf
324121 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 25,00
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1.00 m
..... 1/Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

324122 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis

2. . . .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm m 20,00T
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

324123 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis

4. . . .. Rechte buis, drukklasse PN 8
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm m 500T
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

324124 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.

9. .. .. Hulpstukken; stijfheidsklasse: SN 8
..... - bocht mof/mof 90 gr-125 mm st 5,00
..... - bocht mof/spie 90 gr-160 mm st 10,00
..... - T-stuk 160 mm st 2,00
..... - verloopstuk 125/160 mm st 5,00
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet

—— =

324125 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 25,00
2. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1.00 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
..... het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten

33 | ... HUISAANSLUITINGEN
3331 Verwijderen verzamelriolering huisaansluitingen
333110 251199 | . . . . . |Verwijderen verzamelriolering m 140,00 V

..... Betreft verzamelriool t.b.v. huisaansluitingen
..... Situatie: t.p.v. bouwblok 1 en 3 in de Herenwaard
..... (marktzijde) en Admiraalswaard

..... Vooraf eerst huisaansluitingen inventariseren
..... volgens bestekspostnr. 333120

..... - grond ontgraven t.b.v. sleuf

..... - verwijderen kunststofbuis

..... - aanvullen sleuf
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333111

333112

333113

333120

3332

333210

35

351

3511

240101

251103

240121

257103

252299

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort: zand

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1.00 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Verwijderen kunststofbuis.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 200 mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen dagelijks vervoeren i.v.m.
stankkoverlast naar het opslagterrein aan de
Melanchtonweg 125

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1.00 m

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

De aanvulling verdichten

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: inventarisatie huisaansluitingen in

riool volgens bestekspostnr. 333110

Situatie: Admiraalswaard,Kruidentuin en
Herenwaard marktzijde

Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
afstand bediende camera, waarbij de beelden
bovengronds worden gevolgd op een monitor en
worden vastgelegd

Grootste putafstand: 75 m

Materiaalsoort riolering: PVC

Afmeting(en) riolering: 200 mm

Riolering niet gereinigd en in bedrijf

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
Tijdens inspectie van elke huisaansluiting
overzichtsfoto's maken

Opnamen aanleveren op CD-RW of DCVD+RW
Bestandsformaat MPEG-2 of MPEG-4
Rapportage analoog in 2 -voud en in SUF-bestand
met foto's in digitaal format aanleveren

Vervangen huisaansluitingen

Vervangen huisaansluitingen

Betreft: overzetten huisaansluitingen t.p.v. te
verwijderen riolering op nieuwe riolering.
Situatie: binnen gehele werkgrens

Rechte buis en hulpstukken; stijfheidsklasse: SN 8
PVC-buis nominale middellijn: 160 mm
Hulpstukken:

- mof 90 gr. m-s 160 mm

- mof 45 gr. m-s 160 mm

Inclusief benodigd grondwerk

Indien nodig inkorten huisaansluiting
Verbindingen op buizen d.m.v. mof met
rubbermanchet

LIJNGOTEN

LIJNGOOT EN ZANDVANGER

Aanbrengen roostergoten

st

st
st

140,00 V

200,00V

140,00

140,00

140,00

2,00

200,00

75,00
75,00

T
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351110 314399 | . . . . . Aanbrengen goot van betonelementen. m 336,00 A

..... Betreft: roosterlijnafwatering
..... Situatie: t.b.v. fietspad westzijde Herenwaard,
..... Koningswaard en Palmentuin
..... - grond ontgraven t.b.v.sleuf
..... - aanbrengen gootelement zonder verval
351111 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 336,00
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. .1. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
..... 1|/Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

351112 314399 | . . . . . Aanbrengen gootelement zonder verval. m 336,00
..... T.b.v. fundering en langsopsluiting beton C20/25 m2 30,75/L
..... Lijnafwateringsgoot van beton

..... Type goot: BGF Z SV-G200/0, zonder afschot met
..... vlakke bodem

..... BG Graspointer zonder afschot met ronde bodem st 336,00 T
..... Voorzien van gietijzeren randprofielen.

..... Inwendig breedte 200 mm

..... Uitwendige breedte | x b x h 1000 x 260 x 280 mm
..... Gootafdekking:

..... Type rooster: BG SW 18/220, inclusief

..... bevestigingsmateriaal voor boutloze kneveling,
..... lengte 500 mm

..... Materiaal: gietijzer

..... Verkeersklasse D (400 kN)

..... Hulpstukken:

..... - begin-/eindplaat dicht st 12,00 T
..... Aansluiting op afvoerleiding via zandvangelement
..... volgens bestekspostnummer 351130

351120 314399 | . . . . . Aanbrengen goot van betonelementen. m 104,00 A
..... Betreft roosterlijnafwatering
..... Situatie: t.b.v. fietspad westzijde Herenwaard,
..... Koningswaard en Palmentuin
..... De werkzaamheden bestaan uit:
..... - grond ontgraven t.b.v sleuf
..... - aanbrengen gootelement zonder verval
351121 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 104,00
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. .1. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,3 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
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351122 314399 | . . . . . Gootelement zonder verval. m 104,00 |
..... T.b.v. fundering en langsopsluiting beton C20/25 m3 5,00/ L

..... Lijnafwateringsgoot van beton

..... Stellen op drainagemat.

..... Tussen drainagemat en fundatielaag een folie
..... aanbrengen met een breedte van 50 cm

..... Type goot: BGF Z SV G-200/0, zonder afschot met
..... ronde bodem

..... BG Graspointer zonder afschot met vlakke bodem st 104,00 T
..... Voorzien van gietijzeren randprofielen.

..... Inwendig breedte 200 mm

..... Uitwendige breedte | x b x h 1000 x 260 x 100 mm
..... Gootafdekking:

..... Type rooster: BG SW 18/220, inclusief st 208,00 T
..... bevestigingsmateriaal voor boutloze kneveling,
..... lengte 500 mm

..... Materiaal: gietijzer

..... Verkeersklasse D (400 kN)

..... Hulpstukken:
..... - overgangsplaat tussen lage en hoge gootelementen st 400T
351130 314399 | . . . . . Aanbrengen zandvangelementen. m 12,00 A

..... Betreft zandvangers t.b.v. in lijnafwateringsgoot
..... volgens bestekspostnummer 351112
..... Aanbrengen zandvangelement in goot van
..... geprefabriceerde gootelementen.
..... - grond ontgraven t.b.v. sleuf;
..... - aanbrengen zandvanger met gietijzeren
..... uitlaatgarnituur
..... - aanbreng roosters
351131 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 12,00
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. .1. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
..... 8|Vrijgekomen grond wordt geacht voor de opdrachtge-
..... ver geen waarde te hebben

351132 314399 | . . . . . Aanbrengen zandvangelementen. st 12,00 |
..... Zandvangelement van beton/staal, 2-delig
..... Type 450gij125/ BGU-Z G 200 st 12,00 T

..... Bestaande uit:

..... - Onderbak Type: 450gy125

..... Materiaal: beton

..... Uitwendige afmetingen | x b x h: 450 x 450 x 600mm
..... Uitlaatconstructie: gietijzeren uitlaatgarnituur
..... met uitlaat spie uitwendig 125 mm en uitneembaar
..... gietijzeren stankscherm

..... - bovendeel, Corten staal st 12,00 T
..... Voorzien van gietijzeren randprofielen

..... Uitwendige afmetingen | x b x h 500 x 260 x 290 mm
..... - gootafdekking:

..... Type: BG SW18/220, incl. bevestigingsmateriaal st 12,00T
..... voor boutloze kneveling, lengte 500 mm
..... Rooster, sleuf

..... Materiaal: gietijzer

..... Verkeersklasse D (400 kN)

3512 | ... .. Aanbrengen sleufroosters

351210 314399 | . . . . . Aanbrengen goot van betonelementen. m 281,00 A
..... Betreft: lijnafwatering met sleufgoot
..... Situatie: Marktplein en Admiraalswaard
..... - grond ontgraven t.b.v. sleuf

..... - aanbrengen gootelement zonder verval
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351211 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .1. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
..... 8|Vrijgekomen grond wordt geacht voor de opdrachtge-
..... ver geen waarde te hebben
351212 314399 | . . . . . Aanbrengen gootelement zonder verval. m
..... Lijnafwateringsgoot bestaande uit:
..... -Gootelement: Type: BGU100, zonder afschot met
..... ronde bodem st
..... Materiaal: beton
..... Inwendige breedte: 100 mm
..... Uitwendige afmetingen | x b x h 1000 x 160 x 182mm
..... Sleufgootsysteem Metal Silver Line type 1
..... Gootsysteem dient minimaal te voldoen aan
..... belastingklasse D (400 kN).
..... Verbindingen tussen betonnen gootelementen,
..... sleufopzetstukken, kopschotten en zandvangers
..... dienen afgekit te worden met een siliconenkit.
..... -Gootafdekking/bovendeel: Type: SIL E01.11.15
..... Excentrische metaalconstructie, recht
..... Materiaal: RVS Aisi 304
..... Afmetingen | x b x h: 2000 x 160 x 110 mm
..... Sleufbreedte: 15 mm
..... Zichtzijde maaiveld 5 mm RVS, 15 mm sleuf, 5 mm
..... RVS
..... Hulpstukken:
..... - begin-/eindplaat dicht st
351220 314399 | . . . . . Aanbrengen zandvangelementen. st
..... Betreft zandvangers t.b.v. in lijnafwateringsgoot
..... volgens bestekspostnummer 351212
..... Situatie: Marktplein en Admiraalswaard
..... - grond ontgraven t.b.v. sleuf;
..... - aanbrengen zandvanger met gietijzeren
..... uitlaatgarnituur
..... - aanbreng roosters
351221 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. .1. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
..... 8|Vrijgekomen grond wordt geacht voor de opdrachtge-
..... ver geen waarde te hebben
351222 314399 | . . . . . Aanbrengen zandvangelementen. m
..... Zandvanger bestaande uit:
..... - Onderbak Type: 450gy125
..... Materiaal: beton
..... Uitwendige afmetingen | x b x h: 450 x 450 x 600mm
..... Uitlaatconstructie: gietijzeren uitlaatgarnituur
..... met uitlaat spie uitwendig 125 mm en uitneembaar
..... gietijzeren stankscherm
..... Inlaten: 1 x sparing @115 mm tbv aansluiting
..... afvoergoot
..... - Afdekking passend op onderbak: omranding en
..... uitneembaar bovendeel
..... Type: SIL DC 01.11.15 st
..... Materiaal: RVS Aisi 304
..... Uitwendige afmetingen van omranding op
..... maaiveldhoogte | x b: 430 x 156 mm
..... Uitneembaar deel voorzien van sleuf met breedte:
..... 15 mm.
..... Op maat gemaakt verhardingsmateriaal d.m.v.
..... lijmmortel aanbrengen in uitheembaar deel.
..... Afdekking passend op onderbak: omranding en
..... uitneembaar bovendeel

12,00 A

281,00

281,00

281,00

2,00

12,00

12,00

8,00
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..... Type: SIL DC 01.11.15 st 200T

..... Materiaal: RVS Aisi 304
..... Uitwendige afmetingen van omranding op
..... maaiveldhoogte | x b: 450 x 325 mm
..... Uitneembaar deel voorzien van sleuf met breedte:
..... 15 mm.
..... Op maat gemaakt verhardingsmateriaal d.m.v.
..... ljmmortel aanbrengen in uitheembaar deel.
351230 314399 | . . . . . Aanbrengen goot van betonelementen. m 57,00 A
..... Betreft: aanbrengen lijnafwatering
..... Situatie: aan Prinsenwaard
..... - grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - aanbrengen gootelement zonder verval
351231 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 57,00
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. .1. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
..... 8|Vrijgekomen grond wordt geacht voor de opdrachtge-
..... ver geen waarde te hebben

351232 314399 | . . . . . Gootelement zonder verval. m 57,00
..... Gootelementen dienen in beton geplaatst te worden m3 1,50 L
..... Sleufgootsysteem Metal Silver Line type 1 of
..... gelijkwaardig

..... Gootsysteem dient minimaal te voldoen aan
..... belastingklasse D (400 kN).

..... Gootelementen dienen in beton geplaatst te worden
..... conform bijgaande detailtekening.

..... Verbindingen tussen betonnen gootelementen,
..... sleufopzetstukken, kopschotten en zandvangers
..... dienen afgekit te worden met een siliconenkit.
..... Lijnafwateringsgoot bestaande uit:

..... -Gootelement:

..... Type: Filcoten 100, zonder afschot met ronde bodem st 57,00T
..... Materiaal: beton

..... Inwendige breedte: 100 mm

..... Uitwendige afmetingen | x b x h 1000 x 126 x 110mm
..... -Gootafdekking/bovendeel: Type: SIL E01.11.15 st 29,00T
..... Excentrische metaalconstructie, recht

..... Materiaal: RVS Aisi 304

..... Afmetingen | x b x h: 2000 x 126 x 110 mm
..... Sleufbreedte: 15 mm

..... Zichtzijde maaiveld 5 mm RVS, 15 mm sleuf, 5 mm

..... RVS

..... Hulpstukken:

..... - eindplaat met uitloop 100 mm st 200T
351240 314399 Aanbrengen zandvangelementen. st 2,00 A

..... Betreft zandvangers t.b.v. in lijnafwateringsgoot
..... volgens bestekspostnummer 351232
..... Aanbrengen zandvangelement in goot van
..... geprefabriceerde gootelementen.
..... - grond ontgraven t.b.v. sleuf;
..... - aanbrengen zandvanger met gietijzeren
..... uitlaatgarnituur
..... - aanbreng roosters
351241 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 2,00 |
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. .1. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
..... 8|Vrijgekomen grond wordt geacht voor de opdrachtge-
..... ver geen waarde te hebben
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351242 314399 | . . . . . Aanbrengen zandvangelementen. m 2,00 1
..... Zandvanger bestaande uit:
..... - Onderbak
..... Type: 450gy125 st 2,00T

..... Materiaal: beton

..... Uitwendige afmetingen | x b x h: 450 x 450 x 600mm
..... Uitlaatconstructie: gietijzeren uitlaatgarnituur
..... met uitlaat spie uitwendig 125 mm en uitneembaar
..... gietijzeren stankscherm

..... Inlaten: 1 x sparing @115 mm tbv aansluiting
..... afvoergoot

..... - Afdekking passend op onderbak: omranding en st 2,00T
..... uitneembaar bovendeel

..... Type: SIL DC 01.11.15

..... Materiaal: RVS Aisi 304

..... Uitwendige afmetingen van omranding op
..... maaiveldhoogte | x b: 430 x 156 mm

..... Uitneembaar deel voorzien van sleuf met breedte:
..... 15 mm.

..... Op maat gemaakt verhardingsmateriaal d.m.v.
..... lijmmortel aanbrengen in uitheembaar deel.
..... Afdekking passend op onderbak: omranding en
..... uithneembaar bovendeel

..... Type: SIL DC 01.11.15 st 200T
..... Materiaal: RVS Aisi 304

..... Uitwendige afmetingen van omranding op
..... maaiveldhoogte | x b: 450 x 325 mm

..... Uitneembaar deel voorzien van sleuf met breedte:
..... 15 mm.

..... Op maat gemaakt verhardingsmateriaal d.m.v.
..... ljmmortel aanbrengen in uitheembaar deel.

3513 | ... .. Aanbrengen vetvangput

351310 252299 | . . . . . Aanbrengen vetvangput st 1,00 A
..... Betreft: vetvangput t.b.v. viskraam
..... Situatie: t.p.v. marktplein
..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - Aanbrengen vetvangput
..... - Aanbrengen PVC-buis 125 mm
..... - Aanbrengen PVC-hulpstuk
..... - Aanvullen sleuf
351311 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
..... de onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,15 m
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,90 m
. . .9. . |Grondverbetering van 0,10 m
..... 1|/Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
351312 252699 | . . . . . Aanbrengen vetvangput st 1,00 |
..... Vetafscheider met geintegreerde slibvangput
..... Supra-Diol type 2-4/1400 st 1,00 T
..... Belasting afdekking: klasse D400
..... Materiaal: beton
..... Putafdekking: gietijzer/beton st 1,00 T
..... Hoogte: 1780 mm (inclusief putafdekking)
..... Lengte: 1740 mm
..... Totaal gewicht: 2866 kg
..... Gewicht zwaarste gedeelte: 1984 kg
..... Aansluitingen: diam. 125 mm
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351313

351314

351315

252201

252202

240121

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, drukklasse PN 8

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Hulpstukken; stijfheidsklasse: SN 8

- bocht mof/mof 90 gr-125 mm

- bocht mof/spie 90 gr-160 mm

- verloopstuk 125/160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

Aanvullen sleuf.

Aanvulhoogte gemiddeld 1.90 m

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

De aanvulling verdichten

Overtollige grond vervoeren volgens
bestekspostnr. 113140

st

st

m3

5,00

5,00

1,00
2,00
1,00

2,00
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S KABELS EN LEIDINGEN

..... Voor informatie over grondkwaliteit / - klasse
..... zie het bodemonderzoek volgens bijlage zoals
..... vermeld in deel 2.1

as KABELS
431 .. . |IAANBRENGEN KABELS EN MARKTCONTACTDOZEN

4311 Aanbrengen mantelbuis met kabel

431110 262199 | . . . . . |Aanbrengen kabel(buis). m 202,00 A

..... Betreft aanbrengen kabel in mantelbuis t.b.v.

..... stroomvoorziening markt

..... Situering: Markplein Herenwaard

..... - Graven sleuf;

..... - Aanbrengen kabelbuis in sleuf;

..... - Aanbrengen energiegrondkabel,

..... - Aanvullen sleuf.

431111 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 202,00
..... Grondsoort: zand / grond

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
..... 9|Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de
..... sleuf deponeren m3 20,00

431112 262101 | . . . . . Aanbrengen kabelbuis. st 6,00 |
..... Betreft: kabelbuis in sleuf
..... Situering: van marktcontactdoos tot 1 m buiten

..... marktplein
1. .. .. Ten behoeve van te leggen kabel(s)
..... huisaansluiting putkasten
. .1. . . |PVC-buis SN8 m 202,00 T
..... kleur: grijs
. . .1.4. |Nominale middellijn kabelbuis: 125 mm
..... 1|Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend dek- st 6,00 L
..... sel/kap
431113 263101 | . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m 202,00 |
1. .. .. Laagspanningskabel in kabelbuis volgens m 202,00 L
..... bestekspostnummer 431112
431114 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 202,00 |
1. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,60 m
.9. . . . |Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij
..... bestekspostnummer 431111 of aangevoerd volgens
..... bestekspostnummer 115110. m3 20,00 |
..... Overtollige grond of ongeschikte grond afvoeren
..... volgens bestekpostnummer 113160 m3 2,00 1
. . . .1. |De aanvulling verdichten
431120 264199 | . . . . . Plaatsen marktcontactdoos. st 8,00 N
..... Leveren, plaatsen en aansluiten.
..... Marktcontactdoos plaatsen in het zand
..... marktcontactdoos 32A enkel; RVS kast st 8,00 L

..... Kleur: RVS

..... Merk: PUTkast of gelijkwaardig

..... Type: Contactdoos

..... In de contactdoos is opgenomen:

..... 1 CEE 400V 32A WCD's

..... Inclusief leveren van alle benodigde componenten
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431130

4312

431210

431211

431212

431213

434

4341

434110

264199

262199

240101

263101

240121

264199

Aanbrengen aardpunt.

Betreft: slaan van een aardpen in grond

Situering: marktplein Herenwaard

Slaan van een aardpen in grond

Lengte ronde staaf: 3000 mm

Materiaal: koper

Aardpen aansluiten op marktcontactdoos.

Het uitvoeren van de meting en het aanleveren van
een meetrapport behoord tot de verplichting van
deze bestekspost.

Aanbrengen kabel(buis)

Aanbrengen kabel(buis).

Betreft aanbrengen kabel in mantelbuis t.b.v.
stroomvoorziening markt

Situering: Markplein Herenwaard

- Graven sleuf;

- Aanbrengen kabelbuis in sleuf;

- Aanbrengen energiegrondkabel;

- Aanvullen sleuf.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: zand / grond
Grondsoorten gescheiden ontgraven

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanbrengen energiegrondkabel.
Laagspanningskabel aanbrengen in sleuf

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,60 m

Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij
bestekspostnummer 431211 of aangevoerd volgens
bestekspostnummer 115160.

Overtollige grond of ongeschikte grond afvoeren
volgens bestekpostnummer 113160

De aanvulling verdichten

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN MARKTVOEDING

Leveren tekeningen en rapporten

Engineering energiegrondkabel

Betreft energievoorziening t.b.v.

marktcontactdoos volgens bestekspostnr. 431120

Situering: marktplein Herenwaard

- maken tekeningen

- maken overzichten

- maken rapporten

- berekenen bekabeling tussen hoofdverdeelkast en
marktcontactdozen

- maken kabelberekeningen

st

33

m3

m3

EUR

1,00

246,00

A

1,00

246,00

246,00
246,00

246,00

25,00

2,00
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434111 264199 | . . . . . maken tekeningen

..... Bestaande uit:

..... - tekeninglijsten;

..... - installatieschema;

..... - installatietekening;

..... - grondschema;

..... - stroomkringschema;

..... - aanzicht- en indelingstekening van de
..... marktcontactdozen;

..... - klemmenstrook tekening.

434112 264199 | . . . . . Maken overzichten
..... Te leveren overzichten
..... in AutoCAD 2009
..... Overzichten

..... - tekeningenlijst;
..... - kabellijst;
..... - materialenlijst.
434113 264199 | . . . . . Maken rapporten st 1,00 1
..... Te leveren rapporten

..... Meet- en ijkrapporten

..... - inspectierapport volgens NEN 1010, door derden
..... opgesteld;

..... - meetrapport aarding per kast.

434114 264199 | . . . . . Berekenen bekabeling tussen hoofdverdeelkast en st 1,00 |
..... marktcontactdozen.
..... Ontwerpwijze:
..... Vanuit de voedingskast worden de
..... marktcontactdozen gevoed. Elke marktcontactdoos st 8,00 |

..... dient afzonderlijk te worden gevoed.
434115 264199 | . . . . . Maken kabelberekeningen st 1,00 |
..... Berekeningen

..... - kabelberekeningen

..... de kabelberekening dient aan de directie te
..... worden overlegd ter goedkeuring

4343 | | ... L. Plaatsen markitvoedingskast

434310 252299 | . . . . . |Aanbrengen putkast. st 1,00 A
..... Betreft: voedingskast t.b.v. stroomvoorziening
..... marktplein

..... Situering: zuidoost gedeelte buiten marktplein
..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

..... - Aanbrengen voedingskast;

..... - Aansluiten voedingskast;

..... - Aansluiten putkast

434311 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 2,00 |
..... Grondsoort: zand
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
434312 489999 | . . . . . Aanbrengen straatkast en voedingskast. st 2,00 1
..... Straatkast:

..... Roestvaststalenkast met deuren
..... Kleur: Rotterdamse standaard (grijs)
..... Merk: Straatkast st 1,00 T
..... Type: twee separate delen
..... Voedingskast:

..... Afmetingen voedingskast (Ixbxh) 350x150x418 mm st 1,00T
..... Voetstuk plaatsen in het zand en binnenzijde
..... aanvullen met schoon wit zand. m3 0,03 L
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434313 489999 | . . . . . Aansluiten voedingskast.

..... In de marktvoedingskast moet zijn opgenomen:
..... Aan de afgaande zijde dient de afzekering voor de
..... marktcontactdozen te worden ondergebracht middels

..... automaten.

..... De 400V 32A automaten dienen voorzien te zijn van st 8,00 L
..... een aardlek 0,03 A

..... De afgaande groepen dienen geschakeld te worden st 1,00 L

..... door een 40A schakelaar. De schakelaar dient een
..... lastschakelaar te zijn.
..... Kast geheel uitbedraden.
..... In deze kast dient de Stedin aansluiting te
..... komen. Voor Stedin is een aparte ruimte
..... beschikbaar geschikt voor een indirecte meting
..... In deze kast komen de afgaande groepen voor alle
..... marktcontactdozen.
..... Inclusief het coordineren (met Stedin) van de
..... aansluiting op het elektriciteitsnet.
434314 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf.
3. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,0 m
.9. . . . |Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij
..... bestekspostnummer 434311 of aangevoerd volgens
..... bestekspostnummer 115160.
..... Overtollige grond of ongeschikte grond afvoeren
..... volgens bestekpostnummer 113160 m3 0,50 1
. . . .1. |De aanvulling verdichten
434320 264199 | . . . . . Leveren tekeningenset st 1,00N
..... Betreft voedingskast volgens bestekspostnr. 434312
..... De voedingskast dient te worden voorzien van een
..... tekeningenset bestaande uit st 1,00 L
..... - installatieschema;
..... - installatietekening;
..... - grondschema;
..... - stroomkringschema;
..... - bedieningsvoorschrift.
434330 264199 | . . . . . Maken van bediening- en onderhoudsvoorschriften st 1,00N
..... van de elektrische voedingsinstallatie
434340 264199 | . . . . . Leveren van bediening- en onderhoudsvoorschriften st 4, 00N
..... van de elektrische voedingsinstallatie
..... Met alle overzichten, tekeningen en meet en
..... ijkrapporten.
..... Tbv hoofdvoedingskast VK09 1x
..... Tbv stadstoezicht 3x
..... Aanleveren in hardcopy en op cd
434350 264199 | . . . . . Leveren tekening kabelverloop st 1,00N
..... Kabelloop tekening van de gelegde kabels
..... aanleveren aan het leidingen bureau van gemeente
..... werken Rotterdam.
e WATERTAPPUNT
441210 252299 | . . . . . Aanbrengen watertappunt. st 1,00 A
..... Betreft: watertap
..... Situatie: t.p.v. marktplein
..... - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - Aanbrengen watertapput.
..... - Aanbrengen PVC-buis 125 mm
..... - Aanbrengen PVC-hulpstuk
..... - Aanvullen sleuf
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441211 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van

..... de onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,15 m

. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m

..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

441212 252699 | . . . . . Aanbrengen watertappunt. st 1,00 |
..... PUTkast model watertap
..... Deksel RVS geschikt voor aanbrengen st 1,00T
..... bestratingsmateriaal en voorzien van gasdrukveer
..... Materiaal: RVS

..... Hoogte: 1350 mm (inclusief putafdekking) st 1,00T
..... L x b 690 x 590 mm

..... Aansluitingen: diam. 125 mm

..... In de watertap is watermeter van Evides aanwezig
..... Inclusief het coordineren (met Evides) van de
..... aansluiting op het waternet

441213 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 2,00 |
9. . . .. Buis van 90 graden SN 8
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm m 500T
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
441214 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.
9. . . .. Hulpstukken; stijfheidsklasse: SN 8
..... - bocht mof/mof 90 gr-125 mm st 1,00T
..... - bocht mof/spie 90 gr-160 mm st 200T
..... - verloopstuk 125/160 mm st 1,00 T

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet
441215 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf.
9. . . .. Aanvulhoogte gemiddeld 1.80 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
..... het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten

..... 9|Overtollige grond vervoeren volgens bpnr. 113160 m3 1,00 |
45 . . . . WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING
451 . . . . VOORBEREIDENDE WERZAAMHEDEN

4510 | | ... L. Aanbrengen verlichtingsobject
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451010 340101 | . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st
..... Betreft: verlichtingsobjectnr. A1
..... Situering: Kruidentuin, Herenwaard en Palmentuin
..... Vervoeren volgens bestekpostnr 452010

1. .. .. Lichtmast: st
..... Staal, conisch
..... Nominale masthoogte: 4 m
.1. . . . |Aan te brengen onderdelen:
..... Verlichtingsarmatuur: st
..... type Indal 2060 - 36 W TC-L, met ingebouwde
..... voorschakelapparatuur
..... Lamp: st
..... TC-L 36 W, lampstand haaks op de rijrichting.
..... Montagevoorziening: st
..... betreft aansluitstrook te leveren door
..... netbeheerder.
..... Aansluitvoorziening: st
..... Aansluitvoorziening wordt verzorgd door de
..... netbeheerder
..... Aansluitsnoer: st
..... QWPK 3 x 1 mm2 lengte 4 m of gelijkwaardig
..... Objectnummer: st
. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3
..... brekerzand aanvoeren volgens bestekpostnr 115120
..... tot maaiveld
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: m3
..... Vrijgraven mastgat, aanvullen mastgat met
..... straatzand 115110, overtollig grond afvoeren
..... volgens bestekpostnr 113130 en verdichten mastgat m3
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
..... Aansluiting op het laagspanningsnet wordt
..... verzorgd door de netbeheerder in codrdinatie
..... aannemer
..... 1|/Aanleveren revisiegegevens:
..... Volgens bestekpostnr 454030

451020 (340101 | . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st
..... Betreft: verlichtingsobjectnr. A2
..... Situering: Kruidentuin, Herenwaard en Palmentuin
..... Vervoeren volgens bestekpostnr 452010

1. .. .. Lichtmast: st
..... Staal, conisch
..... Nominale masthoogte: 4 m
.1. . . . |Aan te brengen onderdelen:
..... Verlichtingsarmatuur: st
..... type Indal 2060 - 24 W TC-L, met ingebouwde
..... voorschakelapparatuur
..... Lamp: st
..... TC-L 24 W, lampstand haaks op de rijrichting.
..... Montagevoorziening: st
..... betreft aansluitstrook/kastje te leveren door
..... netbeheerder. Codrdinatie m.b.t. tijdstip leveren
..... door de aannemer.
..... Aansluitvoorziening: st
..... Aansluitvoorziening wordt verzorgd door de
..... netbeheerder.
..... Aansluitsnoer: st
..... QWPK 3 x 1 mm2 lengte 4 m of gelijkwaardig
..... Objectnummer: st
. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3
..... brekerzand aanvoeren volgens bestekpostnr 115120
..... tot maaiveld
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: m3
..... Vrijgraven mastgat, aanvullen mastgat met
..... straatzand 115110, overtollig grond afvoeren
..... volgens bestekpostnr 113130 en verdichten mastgat m3
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
..... Aansluiting op het laagspanningsnet wordt
..... verzorgd door de netbeheerder in codrdinatie

13,00

4,00

A

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

0,39

0,39

0,26

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

0,12

0,12

0,08
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..... aannemer

..... 1|/Aanleveren revisiegegevens:
..... Volgens bestekpostnr 454030
451030 340101 | . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 6,00 A
..... Betreft: verlichtingsobjectnr. A3
..... Situering: Kruidentuin, Herenwaard en Palmentuin
..... Vervoeren volgens bestekpostnr 452010
1. .. .. Lichtmast: st 6,00 |
..... Staal, conisch
..... Nominale masthoogte: 4 m

..... Powercast montagevoet afmetingen e.e.a. st 6,00 |
..... afhankelijk maaiveld diepte parkeervloer.

.1. . . . |Aan te brengen onderdelen:

..... Verlichtingsarmatuur: st 6,00 |

..... type Indal 2060 - 36 W TC-L, met ingebouwde
..... voorschakelapparatuur

..... Lamp: st 6,00 |
..... TC-L 36 W, lampstand haaks op de rijrichting.

..... Montagevoorziening: st 6,00 |
..... betreft aansluitstrook/kastje te leveren door

..... netbeheerder. .

..... Aansluitvoorziening: st 6,00 |
..... Aansluitvoorziening wordt verzorgd door de

..... netbeheerder.

..... Aansluitsnoer: st 6,00 L
..... QWPK 3 x 1 mm2 lengte 4 m of gelijkwaardig

..... Objectnummer: st 6,00 |
. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 0,18 |
..... brekerzand aanvoeren volgens bestekpostnr 115120

..... tot maaiveld

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: m3 0,18 |

..... Vrijgraven mastgat, aanvullen mastgat met
..... straatzand 115110, overtollig grond afvoeren
..... volgens bestekpostnr 113130 en verdichten mastgat m3 0,12 1
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
..... Aansluiting op het laagspanningsnet wordt
..... verzorgd door de netbeheerder in codrdinatie
..... aannemer
..... 1|Aanleveren revisiegegevens:
..... Volgens bestekpostnr 454030
451040 340101 | . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 9,00 A
..... Betreft: verlichtingsobjectnr. C1
..... Situering: Kruidentuin, Herenwaard en Palmentuin
..... Vervoeren volgens bestekpostnr 452010
2. . . .. Lichtmast: st 9,00 |
..... staal, conisch
..... Nominale masthoogte: 8 m
.1. . . . |Aan te brengen onderdelen:
..... Verlichtingsarmatuur: st 9,00 |
..... type Indal Airtrace 45W
..... Lamp: st 9,00 |
..... CPO 45W
..... Montagevoorziening: st 9,00 |
..... betreft aansluitstrook/kastje te leveren door
..... netbeheerder.
..... Aansluitvoorziening: st 9,00 |
..... Aansluitvoorziening wordt verzorgd door de
..... netbeheerder.
..... Aansluitsnoer: st 9,00 |
..... QWPK 3 x 1 mm2 lengte 9 m of gelijkwaardig
..... Objectnummer: st 9,00 L
. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 0,27
..... brekerzand aanvoeren volgens bestekpostnr 115120
..... tot maaiveld
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: m3 0,27 1
..... Vrijgraven mastgat, aanvullen mastgat met
..... straatzand 115110, overtollig grond afvoeren
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..... volgens bestekpostnr 113130 en verdichten mastgat m3 0,18 1

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
..... Aansluiting op het laagspanningsnet wordt
..... verzorgd door de netbeheerder in codrdinatie
..... aannemer
..... 1|Aanleveren revisiegegevens:
..... Volgens bestekpostnr 454030
451050 (340101 | . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 2,00 A
..... Betreft: verlichtingsobjectnr. D1
..... Situering: Kruidentuin, Herenwaard en Palmentuin
..... Vervoeren volgens bestekpostnr 452010
3., ... Lichtmast: st 2,00 |
..... staal, conisch
..... Nominale masthoogte: 10 m

..... plaatsen dubbele uithouder st 2,00 1
..... plaatsen armaturen st 4,00 |
.1. . . . |Aan te brengen onderdelen:

..... Verlichtingsarmatuur: st 4,00 |
..... type Sill City straler 70W

..... Lamp: st 4,00 |
..... CDM-T 70W

..... Montagevoorziening: st 2,00 |
..... betreft aansluitstrook/kastje te leveren door

..... netbeheerder.

..... Aansluitvoorziening: st 2,00 |
..... Aansluitvoorziening wordt verzorgd door de

..... netbeheerder.

..... Aansluitsnoer: st 2,00 L
..... QWPK 3 x 1 mm2 lengte 11 m of gelijkwaardig

..... Objectnummer: st 4,00 |
. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 0,06 |
..... brekerzand aanvoeren volgens bestekpostnr 115120

..... tot maaiveld

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: m3 0,06 |

..... Vrijgraven mastgat, aanvullen mastgat met
..... straatzand 115110, overtollig grond afvoeren
..... volgens bestekpostnr 113130 en verdichten mastgat m3 0,04 1|
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
..... Aansluiting op het laagspanningsnet wordt
..... verzorgd door de netbeheerder in codrdinatie
..... aannemer

..... 1|/Aanleveren revisiegegevens:

..... Volgens bestekpostnr 454030

452 | L. VOORBEREIDENDE WERZAAMHEDEN

4520 | | ... L. Openbare verlichting aanvoeren
..... Transport vanaf magazijn Melanchtonweg

452010 340299 | . . . . . Betreft onderdelen t.b.v. bestekspostnrs. 451010 st 123,00 V
..... t/m 451050

..... Vervoeren vanaf het gemeentelijk opslagterrein
..... aan de Melanchtonweg

..... - Mast hoog 4,00 m st 23,00T
..... - Mast hoog 8,00 m st 9,00T
..... - Mast hoog 10,00 m st 2,00T
..... - Uithouder enkel 750mm top 76mm st 9,00T
..... - Uithouder dubbel 750mm top 76 mm st 2,00T
..... - Mastsokkel Powercast st 6,00 T
..... - Armatuur st 36,00 T
..... - Lamp st 36,00 T

..... Vervoeren naar plaats van verwerking
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452020 340101 | . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 4,00 A

..... Betreft: verlichtingsobjectnr. A2 bestaande uit
..... mast en armatuur.
..... Situering: Centrumplan IJsselmonde
..... Vervoeren volgens bestekposnr 453010

1. .. .. Lichtmast: st 4,00 |
..... Staal, conisch
..... Nominale masthoogte: 4 m
.1. . . . |Aan te brengen onderdelen:
..... Verlichtingsarmatuur: st 4,00 |
..... type Indal 2060 - 24 W TC-L, met ingebouwde
..... voorschakelapparatuur

..... Lamp: st 4,00 |
..... TC-L 24 W, lampstand haaks op de rijrichting.
..... Montagevoorziening: st 4,00 |

..... betreft aansluitstrook/kastje te leveren door
..... netbeheerder. Codrdinatie m.b.t. tijdstip leveren
..... door de aannemer.

..... Aansluitvoorziening: st 4,00 |
..... Aansluitvoorziening wordt verzorgd door de

..... netbeheerder.

..... Aansluitsnoer: st 4,00 |
..... QWPK 3 x 1 mm2 lengte 4 m of gelijkwaardig

..... Objectnummer: st 4,00 L
..... Volgens tekening A2

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: m3 0,12 1

..... Vrijgraven mastgat, aanvullen mastgat met

..... straatzand aangevoerd volgens bestekpostnr 115110

..... en verdichten mastgat

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

..... Aansluiting op het laagspanningsnet wordt

..... verzorgd door de netbeheerder in codrdinatie

..... aannemer

..... 1|/Aanleveren revisiegegevens:

..... Volgens bestekpostnr 455030

452030 (340101 | . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 6,00 A
..... Betreft: verlichtingsobjectnr. A3 bestaande uit
..... mast en armatuur en powercastsokkel.
..... Situering: Centrumplan IJsselmonde
..... Vervoeren volgens bestekposnr 453010

1. .. .. Lichtmast: st 6,00 |
..... Staal, conisch
..... Nominale masthoogte: 4 m

..... Powercast montagevoet afmetingen e.e.a. st 6,00 |
..... afhankelijk maaiveld diepte parkeervioer.

.1. . . . |Aan te brengen onderdelen:

..... Verlichtingsarmatuur: st 6,00 |

..... type Indal 2060 - 36 W TC-L, met ingebouwde
..... voorschakelapparatuur

..... Lamp: st 6,00 |
..... TC-L 36 W, lampstand haaks op de rijrichting.

..... Montagevoorziening: st 6,00 |
..... betreft aansluitstrook/kastje te leveren door

..... netbeheerder. .

..... Aansluitvoorziening: st 6,00 |
..... Aansluitvoorziening wordt verzorgd door de

..... netbeheerder.

..... Aansluitsnoer: st 6,00 L
..... QWPK 3 x 1 mm2 lengte 4 m of gelijkwaardig

..... Objectnummer: st 6,00 |
..... Volgens tekening A3

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: m3 0,18 |

..... Vrijgraven mastgat, aanvullen mastgat met

..... straatzand aangevoerd volgens bestekpostnr 115110
..... en verdichten mastgat

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
..... Aansluiting op het laagspanningsnet wordt

..... verzorgd door de netbeheerder in codrdinatie
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..... aannemer

..... 1|/Aanleveren revisiegegevens:

..... Volgens bestekpostnr 455030

452040 340101 | . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 9,00 A
..... Betreft: verlichtingsobjectnr. C1 bestaande uit
..... mast en armatuur.
..... Situering: Centrumplan IJsselmonde
..... Vervoeren volgens bestekpostnr 453010

2. . . .. Lichtmast: st 9,00 |
..... staal, conisch
..... Nominale masthoogte: 8 m
.1. . . . |Aan te brengen onderdelen:
..... Verlichtingsarmatuur: st 9,00 |
..... type Indal Airtrace 45W
..... Lamp: st 9,00 |
..... CPO 45W
..... Montagevoorziening: st 9,00 |
..... betreft aansluitstrook/kastje te leveren door
..... netbeheerder.
..... Aansluitvoorziening: st 9,00 |
..... Aansluitvoorziening wordt verzorgd door de
..... netbeheerder.
..... Aansluitsnoer: st 9,00 |
..... QWPK 3 x 1 mm2 lengte 9 m of gelijkwaardig
..... Objectnummer: st 9,00 L
..... Volgens tekening C1
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: m3 0,27 1
..... Vrijgraven mastgat, aanvullen mastgat met
..... straatzand aangevoerd volgens bestekpostnr 115110
..... en verdichten mastgat
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
..... Aansluiting op het laagspanningsnet wordt
..... verzorgd door de netbeheerder in codrdinatie
..... aannemer
..... 1|/Aanleveren revisiegegevens:
..... Volgens bestekpostnr 455030

452050 340101 | . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 2,00 A
..... Betreft: verlichtingsobjectnr. D1 bestaande uit
..... mast en armatuur.
..... Situering: Centrumplan lJsselmonde
..... Vervoeren volgens bestekpostnr 453010

3. . ... Lichtmast: st 2,00 |
..... staal, conisch
..... Nominale masthoogte: 10 m

..... plaatsen dubbele uithouder st 2,00 |
..... plaatsen armaturen st 4,00 |
.1. . . . |Aan te brengen onderdelen:

..... Verlichtingsarmatuur: st 4,00 |
..... type Sill City straler 35W

..... Lamp: st 4,00 |
..... CDM-T 35W

..... Montagevoorziening: st 2,00 1
..... betreft aansluitstrook/kastje te leveren door

..... netbeheerder.

..... Aansluitvoorziening: st 2,00 |
..... Aansluitvoorziening wordt verzorgd door de

..... netbeheerder.

..... Aansluitsnoer: st 2,00 L
..... QWPK 3 x 1 mm2 lengte 11 m of gelijkwaardig

..... Objectnummer: st 4,00 |
..... Volgens tekening D1

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: m3 0,06 |

..... Vrijgraven mastgat, aanvullen mastgat met

..... straatzand aangevoerd volgens bestekpostnr 115110
..... en verdichten mastgat

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
..... Aansluiting op het laagspanningsnet wordt
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..... verzorgd door de netbeheerder in codrdinatie
..... aannemer

..... 1|/Aanleveren revisiegegevens:

..... Volgens bestekpostnr 455030

..... Voorbereidende werkzaamheden openbare verlichting
..... Transport vanaf magazijn Melanchtonweg

..... Betreft masten t.b.v. bestekspostnrs. 452010,
..... 452020, 452030, 452040 en 452050
..... Vervoeren vanaf het gemeentelijk opslagterrein
..... aan de Melanchtonweg

..... - Mast hoog 4,00 m

..... - Mast hoog 8,00 m

..... - Mast hoog 10,00 m

..... - Uithouder enkel 750mm top 76mm
..... - Uithouder dubbel 750mm top 76 mm
..... - Mastsokkel Powercast

..... - Armatuur

..... - Lamp

..... Vervoeren naar plaats van verwerking

..... Leveren revisie en documentatie

..... Inspecteren verlichtingsobject.

..... Betreft: verlichtsobjecten aangebracht volgens

..... bestekpostnr 451010 t/m 451050

..... Situering: Kruidentuin, Herenwaard en Palmentuin

. .1. . . |Inspecteren omvat het volgende:

..... Betreft het functioneel brandend / werkend

..... inspecteren van de openbare verlichting.

..... Inspecteren bij ingeschakelde netvoeding in het

..... bijzijn van de directie.

. . . .1. |Tijdstip van inspecteren:

..... Na gereedkoming van de werkzaamheden per fase.

..... Exacte tijdstip in overleg met de netbeheerder en

..... de directie.

..... Inschakelen installatie:

..... in coordinatie met de netbeheerder en de directie

..... 1|Rapporteren inspectiegegevens:

..... Aanleveren inspectiegegevens op productiestaat en

..... PDF in VISI.

..... Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.
1. .. .. Betreft:

..... Betreft: het maken van complete

..... revisietekeningen volgens de tekenrichtlijnen van

..... het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam

..... in AutoCad.

..... Het inmeten, verwerken en aanleveren van

..... revisiegegevens betreffende de verwijderde,

..... vervangen en aangebrachtte lichtobjecten.

.9. . . . |Inmeten van de gegevens genoemd in bepaling

..... 34 24 04 in deel 3 van dit bestek.

. .3. . . |Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen

..... De locatie van het lichtobject inclusief het

..... objectnummer dient digitaal en analoog op de

..... topgrafische ondergrond verwerkt te worden in

..... AutoCAD dwg-formaat versie 2009 of lager. De

..... bestekstekeningen worden digitaal ter beschikking

..... gesteld aan de aannemer.

..... 3|Gegevens digitaal verstrekken

..... In AutoCAD dwg-formaat versie 2009 of lager.

..... Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de werk-

..... zaamheden

..... Leveren revisie en documentatie

st

st
st
st
st

st
st

st

keer

EUR

123,00

4,00

\

23,00
9,00
2,00
9,00
2,00
6,00

36,00

36,00

4,00

i
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455010 (343002 | . . . . . Inspecteren verlichtingsobject. st 4,00 A

..... Betreft: verlichtsobjecten aangebracht volgens
..... bestekpostnr 452010, 452020, 452030, 452040 en
..... 452050
..... Situering: Centrumplan lIJsselmonde
1. .. .. Verlichtingsobjecten:
..... branden lampen
. .1. . . |Inspecteren omvat het volgende: keer 4,00 |
..... Betreft het functioneel brandend / werkend
..... inspecteren van de openbare verlichting.
..... Inspecteren bij ingeschakelde netvoeding in het
..... bijzijn van de directie.
. . . .1. |Tijdstip van inspecteren:
..... Na gereedkoming van de werkzaamheden per fase.
..... Exacte tijdstip in overleg met de netbeheerder en
..... de directie.
..... Inschakelen installatie:
..... in coordinatie met de netbeheerder en de directie
..... 1/Rapporteren inspectiegegevens:
..... Aanleveren inspectiegegevens in VISI.
455030 (344002 | . . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
1. .. .. Betreft:
..... Betreft: het maken van complete
..... revisietekeningen volgens de tekenrichtlijnen van
..... het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam
..... in AutoCad.
..... Het inmeten, verwerken en aanleveren van
..... revisiegegevens betreffende de verwijderde,
..... vervangen en aangebrachtte lichtobjecten.
.9. . . . |Inmeten van de gegevens genoemd in bepaling
..... 34 24 04 in deel 3 van dit bestek.
. .3. . . |Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen
..... De locatie van het lichtobject inclusief het
..... objectnummer dient digitaal op de topgrafische
..... ondergrond verwerkt te worden in AutoCAD
..... dwg-formaat versie 2009 of lager. De
..... bestekstekeningen worden digitaal ter beschikking
..... gesteld aan de aannemer.
..... 3|Gegevens digitaal verstrekken
..... In AutoCAD dwg-formaat versie 2009 of lager.
..... Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de werk-
..... zaamheden
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5

51

511

5111

511110

511120

511130

511140

5112

511210

307351

307351

307351

307351

307351

VERHARDINGEN EN WEGBEBAKENING

OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN

OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

Opbreken betonbanden

Opbreken betonbanden.

Betreft: trottoirbanden

Situatie: rijweg Palmentuin

Op zandbed

Materialen ontdoen van grond

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

Opbreken betonbanden.

Betreft: trottoirbanden

Situatie: rijweg Kruidentuin

Op zandbed

Materialen ontdoen van grond

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

Trottoirbanden 180/200 x 250/130 mm
Trottoirbanden 200 x 130 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

Opbreken betonbanden.

Betreft: trottoirbanden

Situatie: Admiraalswaard

Inclusief mortellaag en steunrug

Op fundering

Materialen ontdoen van grond

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

Opbreken betonbanden.

Betreft: trottoirbanden

Situatie: t.p.v. parkeerplaats aan westzijde
Herenwaard en Herenwaard / Grote Hagen

Op zandbed

Materialen ontdoen van grond

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

Opbreken opsluitbanden

Opbreken betonbanden.

Betreft: opsluitbanden

Situatie: t.p.v. het trottoir Palmentuin

Op zandbed

Materialen ontdoen van grond

Opsluitbanden 80 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

st
st

188,00

325,00

162,00

443,00

57,00

A

A

A

A

A
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511220

511230

511240

511250

5113

511310

511320

5114

511410

307351

307351

307351

307351

307351

307351

307351

Opbreken betonbanden.

Betreft: opsluitbanden

Situatie: t.p.v. trottoir Kruidentuin

Op zandbed

Materialen ontdoen van grond

Opsluitbanden 80 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

Opbreken betonbanden.

Betreft: opsluitbanden

Situatie: t.p.v. trottoir Admiraalswaard

Op zandbed

Materialen ontdoen van grond

Opsluitbanden 80 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

Opbreken betonbanden.

Betreft: opsluitbanden

Situatie: t.p.v. trottoir Herenwaard / Grote Hagen
Op zandbed

Materialen ontdoen van grond

Opsluitbanden 80 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

Opbreken betonbanden.

Betreft: opsluitbanden

Situatie: t.p.v. trottoir in Koningswaard

Op zandbed

Materialen ontdoen van grond

Opsluitbanden 80 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

Opbreken gazonbanden

Opbreken betonbanden.

Betreft: gazonbanden

Situatie: t.p.v. het trottoir in Palmentuin

Op zandbed

Materialen ontdoen van grond

Gazonbanden 100 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

Opbreken betonbanden.

Betreft: gazonbanden

Situatie: t.p.v. het trottoir in Kruidentuin

Op zandbed

Materialen ontdoen van grond

Gazonbanden 100 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

Opbreken kantopsluitingen

Opbreken betonbanden.

Betreft: opbreken trottoirbanden op fundering
a-niveau met straatwerk (verzonken)

Situatie: t.p.v. Admiraalswaard

Inclusief mortellaag en steunrug

Materialen ontdoen van grond

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

208,00

130,00

95,00
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41,00
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A
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
511420 307351 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 212,00 A

..... Betreft: opbreken trottoirbanden
..... Situatie: t.p.v. inrit parkeerplaats en bouwweg
..... van Herenwaard tot aan Palmentuin
9. . . .. Inclusief mortellaag en steunrug
..... Materialen ontdoen van grond
. .6. . . [Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
..... aan de Vondelingenplaat
5115 | | . ... Opbreken boombanden
511510 307399 | . . . . . Opbreken boombanden. st 44,00V
..... Betreft: boomrandband
..... Situatie: Herenwaard en Kruidentuin
..... Profiel 130/150x250x1050 mm
..... Op zandbed
..... Materialen ontdoen van grond
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
..... aan de Vondelingenplaat

512 | | OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN
5121 Opbreken betonstraatstenen
512110 307312 | . . . . . |Opbreken betonstraatstenen. m2 2.097,00 A

..... Betreft: betonstraatstenen
..... Situatie: t.p.v. rijweg in Palmentuin en
..... Kruidentuin
..... Op zandbed

3. .. .. Totale breedte van 3,0 m en meer
.9. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
..... 80/90 mm
. .9. . . |Materialen ontdoen van grond
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
..... aan de Vondelingenplaat

512120 307312 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 400,00 A
..... Betreft: betonstraatstenen
..... Situatie: t.p.v. inrit parkeergarage Palmentuin /
..... Koningswaard
..... Op zandbed

3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer
.9. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
..... 80/90 mm
. .9. . . |Materialen ontdoen van grond
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
..... aan de Vondelingenplaat

512130 307312 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 240,00 A
..... Betreft: betonstraatstenen
..... Situatie: t.p.v. langsparkeervakken in Kruidentuin
..... Op zandbed

2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.9. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
..... 80/90 mm
. .9. . . |Materialen ontdoen van grond
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
..... aan de Vondelingenplaat




GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bestek nr. 1-094-11 Bladnr. 81
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RAWO0024-00994

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER

CATALOGUSNUMMER [EEN-
HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID

BESTEKS-
POST-

NUMMER

CODE

1:2:3:4:5:6

ERPLICHTING

INLICHTING

512140

512150

512160

512170

512180

307312

307312

307312

307312

307312

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: betonstraatstenen

Situatie: t.p.v. haaksparkeervakken in Kruidentuin
Op zandbed

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
80/90 mm

Materialen ontdoen van grond

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: betonstraatstenen

Situatie: t.p.v. oostzijde Koningswaard en
westzijde Herenwaard

Op zandbed

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
80/90 mm

Materialen ontdoen van grond

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: betonstraatstenen

Situatie: t.p.v. marktplein

Op zandbed

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
80/90 mm

Materialen ontdoen van grond

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: betonstraatstenen

Situatie: t.p.v. rijlopers parkeerterrein naast

de bouwweg (ingang Herenwaard / Grote Hagen)
Op zandbed

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
80/90 mm

Materialen ontdoen van grond

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: betonstraatstenen

Situatie: t.p.v. haaksparkeervakken op het
parkeerterrein naast de bouwweg (ingang
Herenwaard / Grote Hagen)

Op zandbed

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
80/90 mm

Materialen ontdoen van grond

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

m2

m2

m2

m2

m2

81,00

1.967,00

3.120,00

760,00

543,00

A

A

A

A

A




GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bestek nr. 1-094-11 Bladnr. 82

Centrum Plan IJsselmonde woonrijp maken fase 1

RAWO0024-00994

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER

[EEN-
HEID

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

BESTEKS-

POST- OMSCHRIJVING

NUMMER

CODE

1:2:3:4:5:6

ERPLICHTING

INLICHTING

512190

5122

512210

512220

5123

512310

512320

5124

307312

307312

307312

307312

307312

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: betonstraatstenen

Situatie: t.p.v. haaksparkeervakken westzijde
Herenwaard

Op zandbed

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
80/90 mm

Materialen ontdoen van grond

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

Opbreken betonstraatstenen

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: betonstraatstenen

Situatie: t.p.v. rijpaan in Admiraalswaard

Op straatlaag

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
80/90 mm

Materialen ontdoen van grond

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: betonstraatstenen

Situatie: t.p.v. vervallen bouwweg (ingang
Herenwaard / Grote Hagen)

Op straatlaag

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
80/90 mm

Materialen ontdoen van grond

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

Opbreken betonstraatstenen boven parkeergarage

Dekking tot dak parkeerkelder 0,30-0,40 m

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: betonstraatstenen

Situatie: t.p.v. de tussenstraat boven
parkeergarage Herenwaard

Op zandbed

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
80/90 mm

Materialen ontdoen van grond

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: betonstraatstenen

Situatie: boven parkeergarage Prinsenwaard

Op zandbed

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
80/90 mm

Materialen ontdoen van grond

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

Opbreken tegelverharding

m2

m2

m2

m2

m2

22,00

456,00

398,00

569,00

692,00

A

A

A

A

A




GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bestek nr. 1-094-11 Bladnr. 83

Centrum Plan IJsselmonde woonrijp maken fase 1

RAWO0024-00994

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER

CATALOGUSNUMMER [EEN-
HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID

BESTEKS-
POST-

NUMMER

CODE

1:2:3:4:5:6

ERPLICHTING

INLICHTING

512410

512420

512430

512440

512450

307313

307313

307313

307313

307313

Opbreken betontegels.

Betreft: betontegels

Situatie: t.p.v. Palmentuin en Kruidentuin

Op zandbed

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 300 x 300 x 50 mm

Inclusief halve tegels en pastegels

Materialen ontdoen van grond

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

Opbreken betontegels.

Betreft: betontegels

Situatie: t.p.v. Admiraalswaard

Op zandbed

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 300 x 300 x 50 mm

Inclusief halve tegels en pastegels

Materialen ontdoen van grond

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

Opbreken betontegels.

Betreft: betontegels

Situatie: t.p.v. westzijde Herenwaard bouwblok 3
t.h.v. ingang winkelcentrum

Op zandbed

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 300 x 300 x 50 mm

Inclusief halve tegels en pastegels

Materialen ontdoen van grond

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

Opbreken betontegels.

Betreft: betontegels

Situatie: t.p.v. trottoir aan Herenwaard t.h.v.
parkeerterrein

Op zandbed

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
Betontegels 300 x 300 x 50 mm

Inclusief halve tegels en pastegels
Materialen ontdoen van grond

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

Opbreken betontegels.

Betreft: betontegels

Situatie: t.p.v. geleiders op parkeerterrein
naast bouwweg aan Herenwaard

Op zandbed

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
Betontegels 300 x 300 x 50 mm

Inclusief halve tegels en pastegels
Materialen ontdoen van grond
Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

m2

m2

m2

m2

m2

762,00

523,00

902,00

530,00

162,00

A

A

A

A

A




RAW0024-00994 GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bestek nr. 1-094-11 Bladnr. 84
Centrum Plan IJsselmonde woonrijp maken fase 1

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:83:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
512460 307313 | . . . . . Opbreken betontegels. m2 178,00 A

..... Betreft: betontegels

..... Situatie: t.p.v. trottoir in lengterichting naast
..... bouwweg aan Herenwaard

..... Op zandbed

2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

.2. . . . |Betontegels 300 x 300 x 50 mm

..... Inclusief halve tegels en pastegels

..... Materialen ontdoen van grond

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
..... aan de Vondelingenplaat

512470 307313 | . . . . . Opbreken betontegels. m2 167,00 A
..... Betreft: betontegels

..... Situatie: t.p.v. trottoir naast inrit

..... parkeergarage in Palmentuin / Koningswaard
..... Op zandbed

2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

.2. . . . |Betontegels 300 x 300 x 50 mm

..... Inclusief halve tegels en pastegels

..... Materialen ontdoen van grond

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
..... aan de Vondelingenplaat

512480 307313 | . . . . . Opbreken betontegels. m2 75,00 A
..... Betreft: betontegels

..... Situatie: t.p.v. trottoir naast inrit

..... parkeergarage in Palmentuin / Koningswaard
..... Op zandbed

2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

.5. . . . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm

..... Inclusief halve tegels en pastegels

..... Materialen ontdoen van grond

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
..... aan de Vondelingenplaat

513 | ... OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN
..... Voor informatie over asfaltkwaliteit zie het
..... verhardingsadvies volgens bijlage zoals vermeld

..... in deel 2.1

5131 Opbreken asfaltverhardingen

513110 307101 | . . . . . |Opbreken asfaltverharding. m2 17,00V
..... Betreft: asfaltverharding t.p.v. rioolputnr D16
..... en R17

..... Situatie: t.p.v. rioolsleuf op kruispunt
..... Herenwaard / Grote Hagen
2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.3. . . . |Dikte gemiddeld 0.16 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
..... verwerkingsinrichting
513120 300301 | . . . . . Zagen verharding. m 5,00V
..... Betreft: asfaltverharding t.p.v. rioolputnr D16
..... en R17
..... Situatie: t.p.v. kruispunt Herenwaard /
..... Grote Hagen
1. .. .. Asfaltverharding
.2.3. . . |Zaagdiepte gemiddeld 150 mm
..... tot ten hoogste 200 mm
52 | ... OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN
521 | ... VERWIJDEREN FUNDERINGEN
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5211

521110

53

531

5311

531110

531120

531130

532

5321

532110

307401

280299

280299

280121

280201

Opbreken funderingen

Verwijderen funderingslaag.

Betreft: fundering

Situatie: t.p.v. Admiraalswaard

Breedte van 1,50 tot 3,00 m

Gemiddelde dikte 250 mm

Ongebonden funderingsmateriaal van menggranulaat
Vrijgekomen materialen vervoeren vervoeren naar de
breker aan de Vondelingenplaat

AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Voorbereidende werkzaamheden

Vervoeren menggranulaat.

Betreft: menggranulaat t.b.v. bestekspostnr 532110
532120, 532130, 532140 en 532150

Sortering: 0/31,5

Vervoeren vanaf de breker aan de Vondelingenplaat
Vervoeren naar de plaats van verwerking

Vervoeren betongranulaat.

Betreft: betongranulaat t.b.v. bestekspostnr

532210, 532220 en 532230

Sortering: 0/31,5

Vervoeren vanaf de breker aan de Vondelingenplaat
Vervoeren naar de plaats van verwerking

Aanbrengen kunststofinlage.

Betreft: kunststofinlage aan weerszijde van
parkeergarage

Situatie: Herenwaard en Prinsenwaard

Breedte: 10 men 12 m

Lengte: 4,00 m waarvan 1,00 m boven parkeergarage
Aantal kunststofinlage: 4 stuks

Geogrid:

TriAx, Tensar: type TX170 of gelijkwaardig
Aanbrengen op drainagemat volgens bestekspostnr.
221110 en voorafgaande op aanbrengen van
betongranulaat volgens bestekspostnr. 532210
Geen verbinding in lengte- en breedterichting

AANBRENGEN FUNDERINGEN

Aanbrengen fundering van menggranulaat

Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.

Betreft: fundering van menggranulaat

Situatie: t.p.v. fietspad westzijde Herenwaard
Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
Menggranulaat aangevoerd volgens bestekspostnr.
531110

Sortering 0/31,5

Op het zandbed

De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
dichten

m2

ton

ton

ton

ton

m2

m2

m2

ton

540,00

1.955,00

1.655,00

176,00

95,00

\

\

\

A

\

1.955,00

1.655,00

176,00

47,50

T

T

L
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532120

532130

532140

532150

5322

280201

280201

280201

280201

Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.

Betreft: fundering van menggranulaat

Situatie: t.p.v. marktplein

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
Menggranulaat aangevoerd volgens bestekspostnr.
531110

Sortering 0/31,5

Op het zandbed

De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
dichten

Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.

Betreft: fundering van menggranulaat

Situatie: inrit parkeergarage

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
Menggranulaat aangevoerd volgens bestekspostnr.
531110

Sortering 0/31,5

Op het zandbed

De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
dichten

Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.

Betreft: fundering van menggranulaat

Situatie: t.p.v. fietspad ten oosten marktplein,
Koningswaard en Palmentuin

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
Menggranulaat aangevoerd volgens bestekspostnr.
531110

Sortering 0/31,5

Op het zandbed

De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
dichten

Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.

Betreft: fundering van menggranulaat ten noorden
van inrit parkeergarage

Situatie: t.p.v. Palmentuin en Kruidentuin

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
Menggranulaat aangevoerd volgens bestekspostnr.
531110

Sortering 0/31,5

Op het zandbed

De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
dichten

Aanbrengen fundering van betongranulaat

m2

ton

m2

ton

m2

ton

m2

ton

2.145,00

400,00

470,00

160,00

\

\

\

\Y

1.287,00

240,00

282,00

96,00
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54
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280202

280202

280202

314311

Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebon-
den steenmengsel.

Betreft: fundering van betongranulaat

Situatie: t.p.v. Prinsenwaard en Herenwaard op
parkeergarage

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
Hydraulisch betongranulaat aangevoerd volgens
bestekspostnr. 531120

Sortering 0/31,5

Op het zandbed

Wijze van verdichten op de parkeergarage ter
keuze van de aannemer

Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebon-
den steenmengsel.

Betreft: strook fundering van betongranulaat

tussen het betondek parkeergarage en marktplein
Situatie: rondom het marktplein

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
Hydraulisch betongranulaat aangevoerd volgens
bestekspostnr. 531120

Sortering 0/31,5

Op het zandbed

De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
dichten

Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebon-
den steenmengsel.

Betreft: strook fundering van betongranulaat
Situatie: Koningswaard langs marktplein tot aan
inrit parkeergarage

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
Hydraulisch betongranulaat aangevoerd volgens
bestekspostnr. 531120

Sortering 0/31,5

Op het zandbed

De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
dichten

AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN

AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN

Aanbrengen trottoirbanden

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft trottoirband langs rijweg, langs- en
haaksparkeervakken

Situatie: t.p.v. noordzijde rijweg Kruidentuin /
Palmentuin en westzijde Herenwaard

Op zandbed

Profiel 180/200 x 250 mm kleur: grijs graniet
- rechte band I= 1.00 m

- bochtband r= 8.00m uitw.

- bochtband r=20.00m uitw.

- hoekblok 90 gr

- hoekstuk 90 gr inw

m2

ton

m2

ton

m2

ton

st

st
st

1.220,00

1.335,00

405,00

265,00

\

\

\

A

610,00

801,00

243,00

242,00
8,00
4,00

12,00
10,00

—— -
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541120 314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 112,00 A
..... Betreft brede trottoirband langs rijweg en
..... toegang parkeergarage
..... Situatie: t.p.v. Kruidentuin en Palmentuin
2. . . .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 400 x 200 mm
..... - rechte band I= 1.00 m st 112,00 T
541130 314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 52,00 A
..... Betreft brede trottoirband langs rijweg en
..... toegang parkeergarage
..... Situatie: t.p.v. Koningswaard en Palmentuin
6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,78 L
..... zien van steunrug van schraal beton m3 2,60 L
. .9. . . |Profiel 400 x 200 mm
..... Kleur: grijs graniet
..... - rechte band I= 1.00 m st 52,00 T
541140 314702 | . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 20,00V
..... Betreft: betonbanden volgens bestekspost 541110
..... Situatie: t.p.v. noordzijde rijweg Kruidentuin /
..... Palmentuin en westzijde Herenwaard
2. . . .. D.m.v. zagen
.1.6. . . |Trottoirband 180/200 x 250 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar de breker
..... aan de Vondelingenplaat
541150 314702 | . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 20,00V
..... Betreft: betonbanden volgens bestekspost 541120
..... en 541130
..... Situatie: t.p.v. Admiraalswaard, Kruidentuin,
..... Palmentuin en Koningswaard.
2. . . .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |Trottoirband 400 x 200 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar de breker
..... aan de Vondelingenplaat
5412 | | ... L. Aanbrengen rabatbanden 200 x 200 mm
541210 314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 480,00 A
..... Betreft: rabatband weerszijde van fietspad
..... De rabatband a-niveau met elementenverharding
..... aanbrengen met aan buitenzijde
..... elementenverharding en aan de zijde van het
..... fietspad tegen de lijngoot
..... Situatie: t.p.v. Herenwaard, marktplein,
..... Koningswaard en Palmentuin
6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 7,20 L
..... zien van steunrug van schraal beton m3 24,00 L
. .9. . . |Profiel 200 x 200 mm
..... Kleur: grijs graniet
..... - rechte rabatband 1=1,00 m st 455,00 T
..... - bochtband r= 1.00m uitw. st 2,00T
..... - bochtband r= 2.00m uitw. st 400T
..... - bochtband r="4.00m uitw. st 13,00 T
..... - bochtband r=20.00m uitw. st 10,000 T
541220 314702 | . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 20,00V
..... Betreft betonbanden volgens bestekspostnr
..... 541210
2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |Rabatbanden 200 x 200 mm
..... 1|/Onbruikbare materialen vervoeren naar de breker
..... aan de Vondelingenplaat
5413 | | ... .. Aanbrengen rabatbanden 400 x 200 mm
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314311

314311

314311

314702

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft brede rabatband langs het hekwerk
Situatie: t.p.v. Admiraalswaard en westzijde
Herenwaard

van de VSO-school en trottoir (tot tegen de
bestaande bebouwing)

De rabatband a-niveau met elementenverharding
aanbrengen

De rabatband stopt aan weerszijde van fietspad
tegen de lijngoot aan.

Op zandbed

Profiel 400 x 200 mm

Kleur: grijs graniet

- rechte rabatband 1=1,00 m

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: brede rabatband

Situatie: t.p.v. marktplein aan Herenwaard

De rabatband a-niveau met elementenverharding
aanbrengen met aan buitenzijde tegelverharding en
aan de binnenzijde de omlijsting bestaande uit
klinkers keiformaat

De rabatband stopt aan weerszijde van het
fietspad tegen de lijngoot aan.

In cementspecie aanbrengen op fundering
Profiel 400 x 200 mm

Kleur: grijs graniet

- rechte rabatband 1=1,00 m

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: brede rabatband

Situatie: t.p.v. Kruidentuin, Palmentuin en
Koningswaard

De rabatband a-niveau met elementenverharding
Op zandbed

Profiel 400 x 200 mm

Kleur: grijs graniet

- rechte rabatband I=1,00 m

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: rabatband aan oostzijde van fietspad aan
Koningswaard en Palmentuin

Situatie: t.p.v. Koningswaard en Palmentuin

De rabatband a-niveau met elementenverharding
aanbrengen met aan buitenzijde
elementenverharding of groenstrook

In cementspecie aanbrengen op fundering en voor-
zien van steunrug van schraal beton

Profiel 400 x 200 mm

Kleur; grijs graniet

- rechte rabatband 1=1,00 m

- bochtband r= 20.00m uitw.

Pasmaken van betonbanden.

Betreft: betonbanden volgens bestekspostnr. 541310
, 541320, 541330 en 541340

Situatie: t.p.v. marktplein, Admiraalswaard,
Kruidentuin, Koningswaard en Herenwaard

D.m.v. zagen

Rabatbanden 400 x 200 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

Aanbrengen inritbanden
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314315

314312

314312

314312

314312

314399

Aanbrengen inritbanden van beton.
Betreft: inritband

Situatie: t.p.v. Kruidentuin

Op zandbed

Profiel 500 x 200 x 500 mm
Tussenstuk, werkende lengte 1 m
Eindstuk links, werkende lengte 1 m
Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m
Kleur: grijs graniet

Aanbrengen inritbanden van beton.
Betreft: inritband

Situatie: t.p.v. Kruidentuin

In cementspecie aanbrengen op fundering
Profiel 500 x 200 x 500 mm

Tussenstuk, werkende lengte 1 m
Eindstuk links, werkende lengte 1 m
Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m
Kleur: grijs graniet

Aanbrengen opsluitbanden

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft opsluiting elementenverharding van
trottoir op particulier terrein

Situatie: t.p.v. erfgrenzen in Kruidentuin
Op zandbed

Profiel 80 x 200 mm ; recht

Kleur: grijs graniet

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft opsluiting elementenverharding van
trottoir langs gazon

Situatie: t.p.v. trottoir aan Herenwaard

Op zandbed

Profiel 80 x 200 mm ; recht

Kleur: grijs graniet

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft opsluiting van plantvakken in trottoir
Situatie: t.p.v. westzijde Herenwaard

Op zandbed

Profiel 80 x 200 mm ; recht

Kleur: grijs graniet

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft opsluiting elementenverharding van
marktplein langs gazon

Situatie: t.p.v. het trottoir aan Herenwaard
In cementspecie aanbrengen op fundering
Profiel 80 x 200 mm ; recht

Kleur: grijs graniet

Aanbrengen boombanden

Aanbrengen boomkrans.

Betreft: boomkransen

Situatie: t.p.v. Kruidentuin en westzijde
Herenwaard

Rond bestaande en nieuw te planten bomen
Op zandbed

Boomkransband

- hoekstuk, werkende lengte 0,45 m

- tussenstuk, werkende lengte 0,30 m

Kleur: grijs graniet

Aanbrengen Haagse banden
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314113

314113
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Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: Haagse banden (antiparkeerband)
Situatie: t.p.v. marktplein

In cementspecie aanbrengen op fundering en voor-

zien van steunrug van schraalbeton
Profiel 150 x 400 mm; recht

Type: antiparkeerband

Kleur: grijs graniet

AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN

Aanbrengen elementenverhardingen

Aanbrengen betontegels.

Betreft: betontegels t.b.v. trottoir en invalide-
opritten

Situatie: Kruidentuin

Kleur: grijs graniet

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 45 mm
Noppentegels 300 x 300 x 60 mm t.p.v.
invalide-inrit

Betontegels 150 x 300 x 45 mm

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
aangevoerd volgens bestekspostnr. 115110

Aanbrengen betontegels.

Betreft: betontegels t.b.v. inritconstructies in
trottoir

Situatie: Kruidentuin

Kleur: grijs graniet

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 80 mm
Betontegels 150 x 300 x 80 mm

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
aangevoerd volgens bestekspostnr. 115110

Aanbrengen betontegels.

Betreft: halve betontegels t.p.v trottoir

Situatie: Admiraalswaard

Kleur: Grijs graniet met rode steenslag

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 150 x 300 x 80 mm

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
aangevoerd volgens bestekspostnr. 115110

Aanbrengen betontegels.

Betreft halve betontegels t.p.v. trottoir

Situatie: Kruidentuin en Palmentuin

Kleur: Grijs graniet met rode steenslag

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 150 x 300 x 80 mm

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
aangevoerd volgens bestekspostnr. 115110.
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542160

542170

542180

542190

5422

542210

314113

314113

314113

314113

314701

314111

Aanbrengen betontegels.

Betreft: halve betontegels t.p.v. trottoir

Situatie: Prinsenwaard

Kleur: Grijs graniet met rode steenslag

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 150 x 300 x 80 mm

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
aangevoerd volgens bestekspostnr. 115110

Aanbrengen betontegels.

Betreft: halve betontegels t.p.v. tottoir

Situatie: Herenwaard boven parkeergarage en rond
marktplein

Kleur: Grijs graniet met rode steenslag

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 150 x 300 x 80 mm

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
aangevoerd volgens bestekspostnr. 115110

Aanbrengen betontegels.

Betreft: halve betontegels t.p.v. trottoir

Situatie: Herenwaard westzijde parkeergarage
Kleur: Grijs graniet met rode steenslag

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 150 x 300 x 80 mm

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
aangevoerd volgens bestekspostnr. 115110

Aanbrengen betontegels.

Betreft halve betontegels t.p.v. trottoir

Situatie: Koningswaard

Kleur: Grijs graniet met rode steenslag

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 150 x 300 x 80 mm

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
aangevoerd volgens bestekspostnr. 115110

Pasmaken van bestratingsmateriaal.

Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspost-
nr(s). 542110 t/m 542180

Pasmaken door middel van zagen

Dikte 45 tot 80 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

Aanbrengen elementenverhardingen

Aanbrengen straatbakstenen.

Betreft: omlijsting van straatwerk op marktplein
Situatie: Herenwaard

Totale breedte tot 1,50 m

De streklagen aanbrengen in halfsteensverband
Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 2 x 2 streklagen
aanbrengen met daartussen 1 rollaag
Straatbaksteen: standaard keiformaat

Kleur: rood gereduceerd

Afstrooien en invegen met brekerzand aangevoerd
volgens bestekspostnr. 115120
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Aanbrengen straatbakstenen.

Betreft: straatwerk op marktplein binnen

omlijsting marktplein

Situatie: Herenwaard

Totale breedte 3,00 m en meer

In keperverband zonder driehoekstenen

Op straatlaag

Langs een lijngoot weerszijde 1 streklaag
aanbrengen

Om de boom-bankelementen 1 steklaag aanbrengen
Straatbaksteen: standaard dikformaat

Kleur: rood gereduceerd

Afstrooien en invegen met brekerzand aangevoerd
volgens bestekspostnr. 115120

Pasmaken van bestratingsmateriaal.

Betreft straatbakstenen volgens bestekspost-
nr(s). 542210 en 542220

Pasmaken door middel van zagen

Dikte tot 80 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

Aanbrengen elementenverhardingen betonstraatstenen

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situatie: Kruidentuin

Betreft: betonstraatstenen t.b.v. rijweg

Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband met bisschopsmutsen

Kleur: grijs graniet

Op zandbed

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
80 mm

211x105x80 mm

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
aangevoerd volgens bestekspostnr. 115120

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: betonstraatstenen t.b.v.
langssparkeervakken

Situatie: Kruidentuin

Inclusief langs-, dwarsmarkering en markering
t.b.v. invalideparkeerplaatsen

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In elleboogverband

Op zandbed

Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
80 mm

Kleur: grijs graniet 211x105x80 mm

Kleur: grijs graniet 105x105x80 mm

Kleur: wit 211x105x80 mm

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
aangevoerd volgens bestekspostnr. 115120
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Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: betonstraatstenen t.b.v.
haaksparkeervakken

Situatie: Kruidentuin

Inclusief langs- en dwarsmarkering

Totale breedte van 3,00 m en meer

In elleboogverband

Op zandbed

Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
80 mm

Kleur: grijs graniet 211x105x80 mm

Kleur: grijs graniet 105x105x80 mm

Kleur: wit 211x105x80 mm

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
aangevoerd volgens bestekspostnr. 115120

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: betonstraatstenen t.b.v. plateau's
Situatie: Kruidentuin

Inclusief langs- en dwarsmarkering

Totale breedte van 3,00 m en meer

In elleboogverband

Op zandbed

Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
80 mm

Kleur: grijs graniet 211x105x80 mm

Kleur: grijs graniet 105x105x80 mm

Kleur: wit 211x105x80 mm

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
aangevoerd volgens bestekspostnr. 115120

Pasmaken van bestratingsmateriaal.

Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspost-
nr(s). 542310 t/m 542340

Pasmaken door middel van zagen

Dikte 80 tot 100 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar de breker
aan de Vondelingenplaat

AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN

Aanbr. asfaltverhardingen fietspad Herenwaard

Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton.
Totaal 400 m2

Betreft onderlaag t.b.v. fietspad

Situatie: westzijde Herenwaard t/m oostzijde
marktplein

Steenslagasfaltbeton: AC16 base 02

Totale laagdikte 50 mm

Op een funderingslaag van menggranulaat 0/31,5 en

betongranulaat 0/31,5 aangebracht volgens
bestekspostnummer 532110, 532120 en 532210

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft kleeflaag op onderlaag volgens
bestekstpostnr 543110
Bitumenemulsie: type O

Hoeveelheid 0,4 kg/m2
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543130 312111 | . . . . . Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton. ton 25,00V

..... Totaal 400 m2

..... Betreft: bovenlaag t.p.v. fietspad

..... Situatie: westzijde Herenwaard t/m oostzijde

..... marktplein

..... Asfalt: AC 8 surf D4 rood ton 25,00 L
3. .. .. Totale breedte 2,50 m en groter

.2. . . . |Laagdikte 25 mm

. .8. . . |Op de voorgaande verhardingslaag volgens

..... bestekspostnummer 543110

5432 | | . . ... Aanbr. asfaltverhardingen fietspad Koningswaard

543210 312131 | . . . . . Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton. ton 53,00 A
..... Totaal 425 m2
..... Betreft onderlaag fietspad
..... Situatie: vanaf het marktplein, Koningswaard en
..... Palmentuin
..... Steenslagasfaltbeton: AC16 base 02 ton 53,00/ L
.1. . . . |Totale laagdikte 50 mm
. .6. . . |Op een funderingslaag van menggranulaat 0/31,5
543220 312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 425,00 A
..... Betreft kleeflaag op onderlaag volgens
..... bestekstpostnr 543210
1. .. .. Bitumenemulsie: type O ton 0,02 L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
543230 312114 | . . . . . Aanbrengen van een laag open asfaltbeton. ton 53,00 A
..... Totaal : 425 m2
..... Betreft: tussenlaag fietspad
..... Situatie: Koningswaard en Palmentuin
..... Asfalt: AC 16 bind T2 ton 53,00 L
3. . ... Totale breedte 2,50 m en groter
4. . . . |Laagdikte 50 mm
. .8. . . |Op de voorgaande verhardingslaag volgens
..... bestekspostnummer 543210

543240 312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 425,00 A
..... Betreft kleeflaag op tussenlaag volgens
..... bestekstpostnr 543230
1. .. .. Bitumenemulsie: type O ton 0,02 L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
543250 312111 | . . . . . Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton. ton 32,00 A

..... Totaal : 425 m2

..... Betreft deklaag t.b.v. fietspad

..... Situatie: Koningswaard en Palmentuin

..... Asfalt: AC 8 surf D4 (rood) ton 32,00 L
3., ... Totale breedte 2,50 m en groter

.2. . . . |Laagdikte 30 mm

. .8. . . |Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht

..... volgens bestekspostnr. 543230

5433 | | .. L. Aanbrengen asfaltverhardingen rijweg

543310 312131 | . . . . . Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton. ton 32,00V
..... Totaal 250 m2

..... Betreft onderlaag t.b.v. rijweg
..... Situatie: Koningswaard en Palmentuin
..... Steenslagasfaltbeton: AC16 base 02 ton 32,00/ L
.1. . . . |Totale laagdikte 50 mm

. .6. . . |Op een funderingslaag van menggranulaat 0/31,5
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543320 312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 250,00 A
..... Betreft kleeflaag op onderlaag volgens
..... bestekstpostnr 543310
1. .. .. Bitumenemulsie: type O ton 0,01/L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
543330 312114 | . . . . . Aanbrengen van een laag open asfaltbeton. ton 32,00V

..... Totaal : 250 m2

..... Betreft: tussenlaag t.b.v. rijweg

..... Situatie: Koningswaard en Palmentuin

..... Asfalt: AC 16 bind T2 ton 32,00/ L
3. . ... Totale breedte 2,50 m en groter

4. . . . |Laagdikte 50 mm

. .8. . . |Op de voorgaande verhardingslaag volgens

..... bestekspostnummer 543310

543340 312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 250,00 A
..... Betreft kleeflaag op tussenlaag volgens
..... bestekstpostnr 543330
1. .. .. Bitumenemulsie: type O ton 0,01/ L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
543350 312111 | . . . . . Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton. ton 19,00V

..... Totaal : 250 m2
..... Betreft deklaag t.b.v. rijweg
..... Situatie: Koningswaard en Palmentuin
..... Asfalt: AC 8 surf D2 ton 19,00/ L
3. . ... Totale breedte 2,50 m en groter
.2. . . . |Laagdikte 30 mm
. .8. . . |Op de voorgaande verhardingslaag volgens
..... bestekspostnr. 543330
543360 312181 | . . . . . Aanbrengen steenslag op asfaltlagen die als m2 250,00 A
..... rijoppervlak door het openbaar verkeer gebruikt
..... worden.
..... Betreft: afstrooien deklaag aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 543350
..... Situatie: Koningswaard en Palmentuin

..... Steenslag: 2/6 (2,4 kg/m2) ton 0,60 L
5434 | | ... L. Aanbrengen asfalt streetprint Palmentuin
543410 312131 Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton. ton 14,00V

..... Totaal 110 m2
..... Betreft onderlaag t.b.v. streetprint
..... Situatie: Palmentuin
..... Steenslagasfaltbeton: AC16 base 02 ton 14,00 L
1. . . . |Totale laagdikte 50 mm
. .6. . . |Op een funderingslaag van menggranulaat 0/31,5
543420 312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 110,00 A
..... Betreft kleeflaag op onderlaag volgens
..... bestekstpostnr 543410
1. .. .. Bitumenemulsie: type O ton 0,05 L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
543430 312114 | . . . . . Aanbrengen van een laag open asfaltbeton. ton 12,50V
..... Totaal : 110 m2
..... Betreft tussenlaag t.b.v. streetprint
..... Situatie: Palmentuin
..... Asfalt: AC 16 bind T2 ton 12,50/ L
3. . ... Totale breedte 2,50 m en groter
.3. . . . |Laagdikte 45 mm
. .8. . . |Op de voorgaande verhardingslaag volgens
..... bestekspostnummer 543410
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543440 312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 110,00 A
..... Betreft kleeflaag op tussenlaag volgens
..... bestekstpostnr 543430
1. .. .. Bitumenemulsie: type O ton 0,05 L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
543450 312111 | . . . . . Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton. ton 10,00V

..... Totaal : 110 m2

..... Betreft deklaag met streetprint

..... Situatie: Palmentuin / Kruidentuin

..... M.b.v. een heater tot ca. 110 gr. Celsius

..... aangebrachte asfaltdeklaag opwarmen en nader af

..... te spreken bestratingspatroon aanbrengen

..... Diepte: 10 mm

..... Asfalt: AC 8 surf D2 (zwart) ton 10,00 L
3. .. .. Totale breedte 2,50 m en groter

.3. . . . |Laagdikte 35 mm

. .8. . . |Op de voorgaande verhardingslaag volgens

..... bestekspostnr. 543430

55 | HERSTELLEN VERHARDINGSLAGEN
552 . . .. . |HERSTELLEN ELEMENTENVERHARDINGEN

5521 Herstraten betontegels

552110 314503 | . . . . . |Herstraten betontegels. m2 110,00V

..... Betreft: trottoir
..... Situatie: westzijde Herenwaard t.h.v.
..... Admiraalswaard
..... Kleur: grijs graniet
3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Onbruikbare betontegels vervoeren naar de breker
..... aan de Vondelingenplaat
. . . .2. |Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels st 125,00 T
..... 4| Afstrooien en invegen met brekerzand aanvoeren
..... volgens bestekspostnr. 115120 m3 0,28 |
552120 314503 | . . . . . Herstraten betontegels. m2 725,00V
..... Betreft: trottoir langs nieuw gazon
..... Situatie: Herenwaard
..... Kleur: grijs graniet
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Onbruikbare betontegels vervoeren naar de breker
..... aan de Vondelingenplaat
. . . .2. |Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels st 805,00 T
..... 4|Afstrooien en invegen met brekerzand aanvoeren
..... volgens bestekspostnr. 115120 m3 29,00

552130 314701 | . . . . . Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 160,00 V
9. .. .. Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspost-
..... nr(s). 552110 en 552120
.1. . . . |Pasmaken door middel van zagen
. .2. . . |Dikte 50 tot 80 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar de breker
..... aan de Vondelingenplaat

5522 | ... .. Herstraten betonstraatstenen
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552210 314502 | . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 24,00V

..... Betreft: aansluiting rijweg op nieuw straatwerk
..... Situatie: westzijde Herenwaard
..... Kleur: grijs graniet
3., ... Totale breedte van 3,00 m en meer
4. . . . |In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . |Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar de
..... breker aan de Vondelingenplaat
. . .3. . |Langs de kantopsluiting 1 rollaag herstraten
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat m2 108,00 T
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
..... aanvoeren volgens bestekspostnr. 115120 m3 0,06 |
552220 314502 | . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 151,00V
..... Betreft: aansluiting rijweg op nieuw straatwerk
..... Situatie: Palmentuin
..... Kleur: grijs graniet
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
4. . . . |In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . |Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar de
..... breker aan de Vondelingenplaat
. . .3. . |Langs de kantopsluiting 1 rollaag herstraten

. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat m2 680,00 T

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

..... aanvoeren volgens bestekspostnr 115120 m3 0,38 |
552230 314502 | . . . . . |Herstraten betonstraatstenen. m2 1.135,00V

..... Betreft: keergelegenheid en toerit naar marktplein
..... Situatie: Herenwaard
..... Kleur: grijs graniet
3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
4. . . . |In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . |Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar de
..... breker aan de Vondelingenplaat
. . .3. . |Langs de kantopsluiting 1 rollaag herstraten
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat m2 5.108,00 T
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
..... aanvoeren volgens bestekspostnr. 115120 m3 2,84 |
552240 314701 | . . . . . Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 125,00V
1. .. .. Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspost-
..... nr(s). 552210, 552220 en 552230
.1. . . . |Pasmaken door middel van zagen
. .3. . . |Dikte 80 tot 100 mm
..... 1/Onbruikbare materialen vervoeren naar de breker
..... aan de Vondelingenplaat

56 | ... WEGMARKERINGEN

562 .. ... |AANBRENGEN WEGMARKERING

5621 Aanbrengen wegmarkering

562110 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,24 A
..... markeringsmateriaal.

..... Betreft: markering op asfaltverharding fietspad.
..... Situatie: Koningswaard en Herenwaard

6. . ... Onderbroken streep 0,30 - 2,70
1. . . . |Breedte: 0,10 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 18,90 L
..... laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,0 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
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562120

57

571

5711

571110

571120

573

5731

320112

321313

321313

..... Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
..... markeringsmateriaal.
..... Betreft: haaientanden
..... Situatie: Koningswaard en Herenwaard

4. . . .. Gesloten driehoeken 0,50 x 0,50 (haaientanden)
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
..... laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,0 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
..... BEBORDING
..... VERWIJDEREN BEBORDING

..... Verwijderen bebording

..... Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).
..... Betreft: verkeersbordpalen en verkeersborden
..... t.p.v. trottoir
..... Situatie: Herenwaard, westzijde Herenwaard en
..... Kruidentuin

4. . . .. Uit een bestrating
. .1. . . |Paal met vast grondkruis
..... Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .9. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type |
..... - 01 (straatnaambord)
..... - E06
..... -E10
..... - GO7
..... -L02
..... -L08
. . . .9. |Vrijgekomen materialen opslaan binnen het
..... werkterrein en verwerken volgens bestekspostnr.
..... 573110, Overige materialen afvoeren naar het
..... gemeentelijk opslagterrein aan de Molenvliet
..... Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).
..... Situatie: t.p.v. Kruidentuin
..... Betreft: verwijderen verkeersbordpaal en
..... verkeersbord t.p.v. het trottoir

4. . . .. Uit een bestrating
. .1. . . |Paal met vast grondkruis
..... Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .9. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type |
..... Tijdelijk verkeersbord "parkeren”
. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar het
..... gemeentelijk opslagterrein aan de Molenvliet

..... AANBRENGEN BEBORDING

..... Aanbrengen bebording

m2

kg

st

st

st
st
st
st

st

st

st

14,00

0,75

1,00

A

5,25

14,00

5,00
6,00
1,00
2,00
1,00
3,00

1,00

1,00
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573110 321303 | . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 15,00 A
..... Betreft: verkeersbord vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr. 571110
..... Situatie: binnen werkgrens

4. . . .. In een bestrating

1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 500T
..... vast kruis
. .2. . . |Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan
..... 1,5 m)
. . .9. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type |
..... -01 st 4,00 1
..... - B06 st 200T
..... - E06 st 3,00 |
..... - EO7 st 1,00 |
..... - GO7 st 200T
..... -G12A st 1,00T
..... -L02 st 1,00 |
..... -L08 st 1,00 |

Retroflecterend, klasse |
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61 .. . . . |LADEN EN TRANSPORT PLANTMATERIAAL

6110 | | .. ... Laden en transport plantmateriaal

611010 511511 Laden en transporteren plantmateriaal. st 9,00 A

..... Plaats van ter beschikking stellen:
..... gemeentelijk opslagterrein Ir. P. Kosterlaan
..... Betreft: bomen maat 20-25 geplant volgens
..... bestekpostnr. 621010
..... Vervoeren naar plaats van verwerking
2. . . .. Bomen met kluit st 9,00T
611020 511511 | . . . . . Laden en transporteren plantmateriaal. st 3,00 A
..... Plaats van ter beschikking stellen:
..... gemeentelijk opslagterrein Ir. P. Kosterlaan
..... Betreft: bomen 35-40 geplant volgens
..... bestekpostnr. 621020
..... Vervoeren naar plaats van verwerking
2. .. .. Bomen met kluit st 3,00T
611030 511511 | . . . . . Laden en transporteren plantmateriaal. st 309,00 A
..... Plaats van ter beschikking stellen:
..... gemeentelijk opslagterrein Ir. P. Kosterlaan
..... Betreft: beplanting volgens bestekpostnr 622010,
..... en 622020
..... Vervoeren naar plaats van verwerking
7. .. .. Sierplantsoen, kluitgoed
611040 511511 | . . . . . Laden en transporteren plantmateriaal. st 178,00 A
..... Plaats van ter beschikking stellen:
..... gemeentelijk opslagterrein Ir. P. Kosterlaan
..... Betreft: beplanting volgens bestekpostnr 623010
..... Vervoeren naar plaats van verwerking

6. . ... Sierplantsoen, wortelgoed
6120 | | . .. .. Lossen plantmateriaal
612010 511512 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 9,00 A

..... Betreft: bomen maat 20-25
..... Aangevoerd volgens bestekspostnr 611010
..... Situatie: Kruidentuin en westzijde Herenwaard
2. . . .. Bomen met kluit st 9,00 |
612020 511512 | . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 3,00 A
..... Betreft: bomen maat 35-40
..... Aangevoerd volgens bestekspostnr 611020
..... Situatie: marktplein Herenwaard
2. . . .. Bomen met kluit st 3,00 |
612030 511512 | . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 309,00 A
..... Betreft: sierbeplanting kluitgoed in boombakken.
..... Aangevoerd volgens bestekspostnr. 611030
..... Situatie: markplein Herenwaard
7. .. .. Sierplantsoen, kluitgoed
612040 511512 | . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 178,00 A
..... Betreft: haag (sierbeplanting kluitgoed)
..... Situatie: Herenwaard west
..... Aangevoerd volgens bestekspostnr. 611040
6. . ... Sierplantsoen, wortelgoed

62 | ... PLANTWERK
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6210 | | .. ... Planten bomen

621010 511521 | . . . . . Planten van bomen. st 9,00 A

..... Betreft: bomen maat 20-25 in verharding

..... Situatie: Kruidentuin en Herenwaard west
2. . . .. Bomen met kluit st 9,00 |

.9. . . . |Betreft ontgraven grond t.b.v. aan te brengen

..... bomen

..... Afvoeren volgens bestekstpostnummer 113110 m3 4,50 |

. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf

..... gedeponeerde grond

. . . .1. |Overblijvende grond vervoeren volgens bestekpost m3 3,00 |

..... 113130

..... 3|De boomspiegel bolvormig afwerken
621020 511521 | . . . . . Planten van bomen. st 3,00 A

..... Betreft: bomen maat 35-40

..... Situatie: marktplein Herenwaard

..... Grond ontgraven volgens bestekspostnr. 111310
2. . . .. Bomen met kluit st 3,00 |

.9. . . . |In betonnen boombakelementen

..... Afmeting inwendig: 6,20x3,22x0,50 m

..... Diepte cunet: 0,80 m

. .2. . . |Aanvullen met teelgrond aangevoerd volgens m3 1,50 |
..... bestekspostnr. 115130

. . . .1. |Overblijvende grond vervoeren volgens bestekpost m3 1,00 |
..... 113130

..... 3|De boomspiegel bolvormig afwerken
621030 517799 | . . . . . Controle plantplaatsen van bomen. EUR N
..... Betreft: bomen geplant volgens bestekpostnr.
..... 621010 en 621020
..... Situatie: Kruidentuin, Herenwaard west en
..... marktplein Herenwaard
..... Eén week na aanbrengen van de
..... standplaatsverbetering voor de te planten bomen
..... en 10 werkdagen voor het planten van de bomen.
..... De controle zal bestaan uit een rapportage van de
..... gemeten verdichting, het zuurstofgehalte en het
..... vochtpercentage in de plantplaats per boom op
..... aanwijzing van de directie. De rapportage van de st 1,00 L
..... meting dient binnen 2 werkdagen na de meting in
..... het bezit te zijn van de directie.
621040 511402 | . . . . . Watergeven bomen. st 12,00 A

..... Betreft: bomen geplant volgens

..... bestekspostnr. 621010 en 621020

..... Situatie: Kruidentuin, Herenwaard west en

..... marktplein Herenwaard
9. .. .. Bomen in de verharding en boombakken

..... In overleg met de directie

.9. . . . |Water betrekken volgens artikel 51.02.47 van

..... deel 3 van dit bestek

. . .9. . |Hoeveelheid: ca. 150 liter per boom

. . . .2. |Rondom de stam van de boom voorzieningen tegen af-

..... stroming treffen

6220 | | .. ... Planten sierheesters
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622010 511524 | . . . . . Planten van sierplantsoen. st 120,00 A

..... Totale oppervlakte 30 m?
..... Betreft: sierbeplanting kluitgoed in boombakken
..... Situatie: marktplein Herenwaard

3., ... Sierplantsoen met kluit in container st 120,00 T
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
..... 1:3
. .1. . . |In voorbewerkte grond
. . .9. . |Afstand tussen de rijen 0,5 m
. . . .9. |Afstand tussen de rijen 0,5 m
..... 2|Plantverband driehoeks

622020 511524 | . . . . . Planten van sierplantsoen. st 189,00 A
..... Totale oppervlakte 30 m?
..... Betreft: sierbeplanting kluitgoed in boombakken
..... Situatie: marktplein Herenwaard

3. . ... Sierplantsoen met kluit in container st 189,00 T
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
..... 1:3
. .1. . . |In voorbewerkte grond
. . .1. . |Afstand tussen de rijen: 0,4 m
. . . .1. |Afstand in derij: 0,4 m
..... 2|Plantverband driehoeks

6230 | | ... .. Planten van haagbeplanting

623010 511527 | . . . . . Planten van haagplantsoen. st 178,00 A
..... Betreft: haagbeplanting wortelgoed
..... Situering: haag op plein thv winkel a/d Palmentuin

..... Plantmateriaal: haagbeplanting, wortelgoed st 178,00 T
.4. . . . |Blokhaag; plantverband vierhoeks
. .9. . . |Grond ontgraven volgens bestekspostnr. 111320

63 .. ... |zaAEN

638 .. ... |GRAS

6381 ... .. |Gras

638110 511201 | . . . . . |Zaaien. are 63,50 A

..... Betreft: inzaaien terrein
..... Situatie: vervallen parkeerterrein aan de
..... Herenwaard

3. .. .. Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-
..... klaar maken door het aandrukken en verkruimelen
..... van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . |Zaadmengsel ten behoeve van gazon
..... Rotterdams graszaadmengsel
..... Hoeveelheid 1 kg/100 m2 kg 63,50 L
. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aan-
..... drukken
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Zaaien.

Betreft: inzaaien terrein

Situatie: Herenwaard en Kruidentuin

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-
klaar maken door het aandrukken en verkruimelen
van de bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van gazon

Rotterdams graszaadmengsel

Hoeveelheid 1 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aan-
drukken

Maaien grasveld.

Betreft: ingezaaid terrein

Situatie: vervallen parkeerterrein aan de
Herenwaard

Grasveldtype: gazon

Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
Gerekend is met 2 maaibeurt(en)
Maaisel kneuzen en laten liggen

Maaien grasveld.

Betreft: ingezaaid terrein

Situatie: Herenwaard en Kruidentuin
Grasveldtype: gazon

Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
Gerekend is met 2 maaibeurt(en)
Maaisel kneuzen en laten liggen

BIJZONDERE VOORZIENINGEN

Aanbrengen verankering

Aanbrengen boompalen en boombanden.

Bij geplante boom volgens bestekpostnummer 621010
2 palen per boom

Boompaal niet verduurzaamd

Lengte: 3,00 m

Diameter: 120 - 150 mm

Lengte van de paal boven maaiveld: 2 m

Boomband breed 40 mm

Aanbrengen boomverankering.

Bij geplante boom volgens bestekspostnummer 621020
Verankering op wortelkluit; per boom drie houten

palen aanbrengen en direct boven de wortelkluit
onderling koppelen door middel van houten planken
Houten palen 120 x 10 mm

Houten planken ca. 100 x 30 mm

Aanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem
Bij te planten bomen

Diameter drainbuis 100 mm

De drainbuis op een diepte van 0,60 m rondom het
wortelgestel aanbrengen; lengte per boomca. 5 m
Aantal verticale beluchtingskanalen: 2 per boom

Aanbrengen afrastering in te planten hagen
-aanbrengen palen
-aanbrengen draden

are

kg

are

are

st

st

st

st

st

st

6,60

127,00

13,20

18,00

3,00

12,00

35,50

A

\Y

6,60

18,00

36,00

9,00
9,00

60,00
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641041 610301 | . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 35,50 |

..... Plaatsen in de te planten hagen bij geplante haag

..... volgens bestekpostnummer 623010

..... Schoorpalen aan palen bevestigen m.b.v

..... gegalvaniseerde draadnagels 6,0x160mm.

..... Schoorpalen: aan het begin één schoorpaal en op st 90,00/ L

..... elke hoek in de afrastering twee schoorpalen om

..... de 30 meter in de afrastering twee schoorpalen.
1. .. .. Paal van europees naaldhout , niet verduurzaamd st 20,00 L

..... larix, afmeting palen 1,40 m @ 0,08 m schoorpalen

..... 3,00m@0,10 m

4. . . . |Paalafstand: 3 m h.o.h.

. .9. . . |Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,60 m

. . . .1. |Palen te lood aanbrengen

641042 610303 | . . . . . Aanbrengen twee hor. draden aanbrengen op de m 71,00 1
..... palen gezet volgens bestekspostnummer 681031
..... Draad themisch verzinkt, type BWG 12 m 71,00 L

..... bevestigen m.b.v. draadkram gegalvaniseerd
..... 2,7x25mm te leven door de aannemer.

.9. . . . |2draden; boven, midden
65 . . . . IBESCHERMENDE MAATREGELEN BIJ BEPLANTING
650110 610403 Toepassen stamommanteling. st 12,00V

..... Betreft: bestaande bomen
..... Duur van instandhouding: gedurende de uit te
..... voeren werkzaamheden op aanwijzing van de
..... directie

2. . . .. Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
.1. . . . |Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .1. . . |Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste st 12,00 L
..... 22 mm, breedte ca. 75 mm
. . .1. . |Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
..... 80 tot 100 mm waarborgen
..... Einde van werk verwijderen en vervoeren naar een
..... erkende verwerkingsinrichting
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7 ... .. TERREININRICHTING

72 . . . . |HEKWERKEN

721 .. . . VERWIJDEREN HEKWERKEN

721010 610399 | . . . . . Verwijderen spijlenhekwerk. m 75,00V

..... Betreft: spijlenhekwerk

..... Situatie: bij Nova college in Kruidentuin
..... Bestaande uit:

..... Staanders h.o.h. ca. 2,40 m Inclusief betonvoet
..... Inclusief grondwerk

..... Spijlenhekwerk, hoog 0,80 m

..... Vrijkomend materiaal wordt geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben.
721020 610399 | . . . . . Demonteren spijlenhekwerk. m 82,00V
..... Betreft: spijlenhekwerk

..... Situatie: langs Admiraalswaard aan de kant van
..... VSO-school

..... Spijlenhekwerk Hexta SRD

..... Hoogte 2,00 m

..... Staanders h.o.h. ca. 2,42 m, kokerprofiel 60 x 60 st 35,00
..... X 2 mm ca 70 cm in grond, voorzien van

..... stabilisatieplaat.

..... Inclusief grondwerk

..... Hekwerk moet zodanig gedemonteerd worden dat het
..... materiaal (staanders, spijlen) kan worden

..... hergebruikt volgens bestekspostnr. 721110

7211 | .. Aanbrengen hekwerken

721110 610399 | . . . . . Aanbrengen spijlenhekwerk. m 82,00V
..... Betreft: vrijgekomen spijlenhekwerk volgens
..... bestekspostnr. 721020 m 82,00
..... Situatie: Admiraalswaard aan de kant van
..... VSO-school

..... Plaatsen 9,00 m uit gevel nieuwbouw richting
..... VSO-school

..... Spijlenhekwerk Hexta SRD

..... Hoogte 2,00 m

..... Staanders h.o.h. ca. 2,42 m, kokerprofiel 60 x 60 st 35,00
..... x 2 mm ca 70 cm in grond, voorzien van
..... SRD:spijlen diameter 26 x 1,5 mm

..... Inclusief herstel lakschade is met dezelfde
..... Ral-kleur.

..... Inclusief grondwerk

..... Laden, aanvoer en lossen worden geacht te zijn
..... inbegrepen in de prijs per eenheid.
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721120 610399 | . . . . . Aanbrengen spijlenhekwerk. m 5,00V

..... Betreft: aanbrengen tussenstuk tussen hekwerk
..... volgens bestekspostnummer 72110 en bestaand

..... hekwerk.

..... Situatie: hekwerk bij VSO-school Admiraalswaard

..... Spijlenhekwerk Hexta SRD m 5,00 L
..... Hoogte 2,00 m

..... Staanders h.o.h. ca. 2,42 m, kokerprofiel 60 x 60 st 3,00 L

..... x 2 mm ca 70 cm in grond, voorzien van
..... SRD:spijlen diameter 26 x 1,5 mm

..... Ral-kleur: gelijk aan bestaand hekwerk (zwart)
..... Admiraalswaard

..... Passend maken en aanbrengen op staanders
..... Inclusief benodigd grondwerk

..... Laden, aanvoer en lossen worden geacht te zijn
..... inbegrepen in de prijs per eenheid.

721130 610399 | . . . . . Aanbrengen spijlenhekwerk. m 72,00V
..... Betreft: aanbrengen spijlenhekwerk
..... Situatie: bij Nova college in Kruidentuin
..... Spijlenhekwerk Hexta SRD of gelijkwaardig m 72,00 L
..... Type identiek aan bestaand spijlenhekwerk
..... Admiraalswaard

..... Hoogte 2,00 m

..... Staanders h.o.h. ca. 2,42 m, kokerprofiel 60 x 60
..... x 2 mm ca 70 cm in grond, voorzien van
..... SRD:spijlen diameter 26 x 1,5 mm

..... Hoogte 2,00 m

..... Ral-kleur: gelijk aan bestaand hekwerk (zwart)
..... Inclusief benodigd grondwerk

..... Laden, aanvoer en lossen worden geacht te zijn
..... inbegrepen in de prijs per eenheid.

73 RECREATIE ELEMENTEN

731 . .. .. |VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR

7311 Verwijderen straatmeubilair

731110 639999 Verwijderen trottoirpalen. st 40,00 A

..... Betreft trottoirpalen in trottoir.

..... Situatie: Admiraalswaard, Herenwaard en
..... Kruidentuin

..... Inclusief benodigde grondwerk

..... In zandbed

..... Materialen ontdoen van grond

..... Type: MA

..... Trottoirpaal vast st 37,00
..... Trottoirpaal inklapbaar st 1,00
..... Trottoirpaal afneembaar (rood/wit) st 2,00
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar het
..... gemeentelijk opslagterrein aan ir. P.
..... Kosterlaan

731120 639999 | . . . . . Verplaatsen bovengrondse containers st 2,00 A
..... Betreft: bovengrondse vuilcontainer

..... Situatie: westzijde Herenwaard van bouwblok 3
..... In overleg met de ROTEB en directievoerder
..... Vuilcontainers, afmetingen ca. 1.80 x 1.80 m
..... Na beeindiging werkzaamheden op nader te bepalen
..... locatie verplaatsen i.0o.m. de directievoerder
..... Laden, vervoer op het werk en lossen worden
..... geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid.

732 | .. AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR

7321 | ... Aanbrengen straatmeubilair
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Aanbrengen banken, enkel.

Betreft bank in elementenverharding

Situatie: Herenwaard west

Type Rotterdamse standaard, LLB zitbank 1=2,71 m

Inclusief betonvoet en benodigd grond- en knipwerk

Aanbrengen banken, enkel.
Betreft bank in elementenverharding
Situatie: Herenwaard west

Type Rotterdamse standaard, LLB zitbank I= 5,14 m
Inclusief betonvoet en benodigd grond- en knipwerk

Aanbrengen trottoirpaal in bestrating.

Betreft: trottoirpaal in elementenverharding
Situatie: kruising Kruidentuin, Prinsenwaard
boven parkeergarage en laad- en loszone
Koningswaard

Trottoirpaal Rotterdamse Stijl 'Rotterdammertje’
Kleur: antracietgrijs

Inclusief benodigd grondwerk en knipwerk

Aanbrengen insteekpaal in bestrating.
Betreft Insteekpaal t.p.v. trottoir en Laad- en
loszone

Situatie: Kruidentuin, Prinsenwaard boven
parkeergarage en Koningswaard
Trottoirpaal type Erdi 66 E

Inclusief benodigd grondwerk en knipwerk

Aanbrengen fietshekjes in verharding .

Betreft: fietshekjes

Situatie: Herenwaard westzijde en Herenwaard
boven parkeergarage

Fietshekjes Rotterdamse stijl

Materiaal: RVS

Plaatsing h.o.h. 0,90 m

Inclusief benodigd grondwerk en knipwerk

Aanbrengen vlaggenmasten

Betreft: mast compleet met tuimelconstructie en
ankers, conisch.

Situatie; nabij marktplein Herenwaard
Materiaal; aluminium

Mast: Conische vlaggenmast compleet met knop,
kikker en koord

Hoogte 10m (doorsnede 135mm)

(let op bij plaatsing dat de tuimelconstructie de
juiste kant op kan 'tuimelen')

Inclusief Anti diefstalsysteem 10 t/m18 m lier-
systeem

Kleur mast: Rotterdams Grijs

Aanbrengen betonnen boom-/bankelement

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

1,00

1,00

8,00

8,00

49,00

3,00

A

1,00 T

1,00 T

8,00T

8,00T

49,00T

3,00T

3,00T
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732210 423501 | . . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 60,00V

..... Betreft geprefabriceerde betonnen zitelementen
..... (20 onderdelen per bank)
..... Situatie: marktplein Herenwaard
..... Afmeting bank(en) 7600 x 4100 mm st 3,00 |
2.1. . . . |Type element: beton st 60,00 T
. . . .9. |Voegen tussen elementen dichten met bijpassende
..... neutraal vernetterde RTV-1
..... siliconenafdichtingskit op basis van Oxim
..... Kleur: grijs
..... Merk; OTTOSEAL S70 of gelijkwaardig m3 0,08/ L
..... Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
..... Voorgefabriceerde zitelementen monteren op
..... betonelementen volgens bestekspostnr. 732220
732220 630099 | . . . . . Aanbrengen straatmeubilair. st 12,00 A
..... Betreft voorgefabriceerde zitelementen monteren
..... op betonnen zitelementen volgens bestekspostnr.
..... 732210
..... Situatie marktplein Herenwaard
..... Straatmeubilair "Rotterdamse Stijl"
..... Houten zitelementen: Cumaru,
..... FSC gekeurd (met Skal-nummer),
..... duurzaamheidsklasse |
..... Latten zitdeel A met gietaluminium opzetstuk

..... - 5800 x 437 x 120 mm st 6,00T
..... Latten zitdeel B met gietaluminium opzetstuk
..... -2710x 700 x 120 mm st 6,00T

..... Opzetstukken: gietaluminium gepoedercoat
..... Kleur: antraciet "Rotterdamse Stijl"

..... Bevestigingsmaterialen: gegalvaniseerde bouten st 96,00/ L
..... met ronde kop
..... Inslagankers M8 RVS, lengte 150 mm st 96,00/ L
7323 Op hoogte stellen oplaadstation elektr. brommers
732310 639999 | . . . . . |Op hoogte stellen laadstation brom(fiets) en st 1,00V
..... scooters.

..... Betreft: laadstation bij bouwblok 1
..... Situatie: markplein

..... Hoogte ca. 1,50 m

..... Breedte ca. 0,50 m

..... Dikte: ca. 0,20 m

..... Het laadstation aanpassen aan de nieuwe
..... aanleghoogte

7324 | | .. ... Aanbrengen indicatieve rijlopers

732410 320116 | . . . . . Aanbrengen permanente wegdekreflectoren. st 89,00 A
..... Betreft: wekdekreflectoren bij laad- en loszone,
..... ingang parkeergarage en t.p.v. streetprint
..... Situatie: Koningswaard, Palmentuin en Kruidentuin

2. .. .. Als onderbroken streep in een patroon van rechte
..... lijn bij streetprint/inritparkeergarage en
..... rechthoek aan de Kongingswaard .

. .1. . . |Op dicht asfaltbeton

. . .9. . |Permanente wegdekreflector st 89,00T
..... Fabrikaat: Velopa. of gelijkwaardig
..... Type: Inox Clou.

..... Materiaal: RVS.

..... - diameter (mm): 155.

..... - hoogte (mm): 19.

..... - wanddikte (mm): 4.

..... Met bevestigingspen M12x45. st 89,00 L
. . . .9. |Verlijmen met montagekit in boorgat (mm): O 14. kg 6,16 L
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81

812

812010

82

821

821010

822

610299

610199

WERKEN ALGEMENE AARD

DIRECTIEBEHOEFTEN

GEREEDSCHAPPEN

Gebruik gereedschappen.

Ter beschikking stellen van de volgende

gereedschappen zijn:

- 1 rekenmachine met telstrook

- 1 continu-registrerend sondeerapparaat

- 1 automatisch waterpasinstrument met baak en
statief

- 1 roterende laser

- 1 stalen meetband, lang 30 m

- 1 meetlint, lang 10.

- 10 jalons

- 2 jalonniveaus

- 1 dubbel pentagoon-prisma met loodstaaf

- 2 stelzichten, lang minimaal 1 m.

- 1rei, lang 3.

- 1 dwarsmal

- 1 asfaltthermometer

- 1 windmeter

- 1 PAK-marker

- de nodige piketten

- algemeen kantoorbehoeften

WERKTERREIN

DEPOT

Inrichten en opruimen tijdelijk depot.

Betreft een tijdelijk depot

Situatie: nader te bepalen in overleg met

directie.

Voor het gebruik van een terrein buiten het werk
dient toestemming te worden verkregen van de werf
Afmetingen terrein ca. 40 x 15 m

Grond tot maximaal 1 meter t.0.v. het bestaande
maaiveld opslaan.

Terrein voorzien van hekwerk (2 m hoog) en
afsluitbare poort.

Het terrein eventueel voorzien van rijplaten

Na afloop van de werkzaamheden dient het terrein
in de oorspronkelijke staat te worden
teruggebracht.

VERKEERSMAATREGELEN

Voorzieningen voor en gedurende het gehele werk
alsmede tijdelijke afzettingen ter goedkeuring

van de directie. Voor alle besteksposten geldt:
bepaling 01.13.06 in deel 3 van dit bestek

EUR

EUR
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822010 623099 | . . . . . Maken tekening t.b.v. bebordingsplan EUR N

..... Uitwerken van de bebordingstekening volgens
..... CROW-publicatiereeks WiU 96b
..... Tekening per fase voorzien van juiste bebording
..... en 3 weken voor het afsluiten van de
..... desbetreffende wegen ter goedkeuring aanleveren
..... aan de directie.
..... Alle commentaar voortvlioeiend uit deze
..... goedkeuring dient te worden verwerkt en
..... doorgevoerd bij de plaatsing van de maatregelen.
..... Digitale ondergrond wordt door directie
..... beschikbaar gesteld.
..... Aantal uit te werken fases: uitwerking volgens
..... verkeersplan
..... Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500
..... Formaat van de tekeningen: A0
..... Tekeningen uitwerken in kleur
..... Tekeningen analoog en digitaal aanleveren
..... Aantal afdrukken in kleur per tekening na
..... goedkeuring: 5 stuks st 5,00 L
..... Gegevens digitaal en analoog verstrekken
..... In AutoCAD dwg-formaat versie 2009 of lager.
822120 620199 | . . . . . Toepassen voorzieningen tijdelijke afzettingen. EUR N
..... Wegvak dient te worden afgesloten
..... Tijdelijke afzetting ter goedkeuring van de
..... directie
..... Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b
..... De aannemer draagt zorg voor aanvoeren,
..... onderhouden, (ver)plaatsen, transporterenop het
..... werk en aan het eind van het werk afvoeren van de
..... afzetting
..... Met materiaal van de aannemer
822130 624001 | . . . . . Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N
1. .. .. Inspecteren afzettingen en voorzieningen
..... Frequentie: 1 keer/dag
..... volgens bestekspostnr. 822120
822140 620411 | . . . . . Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers. EUR N
..... De aannemer draagt zorg voor aanvoeren,
..... onderhouden, (ver)plaatsen, transporteren
..... op het werk en aan het eind van het werk afvoeren
..... van de schotten
..... Gerekend met 120 meter lengte
..... Inspecteren: 2 keer per dag
2. .. .. Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed
..... 0,80 m en dik 24 mm
822150 620421 | . . . . . Toepassen rijplaten. EUR N
..... De aannemer draagt zorg voor aanvoeren,
..... onderhouden, (ver)plaatsen, transporteren
..... op het werk en aan het eind van het werk afvoeren
..... van de rijplaten
..... Gerekend met 120 meter lengte
..... Inspecteren: 2 keer per dag
1. .. .. T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen
..... en/of panden
.2. . . . |T.b.v. licht en middelzwaar verkeer
. .1. . . |Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm
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822160 620421 | . . . . . Toepassen rijplaten. EUR N

..... De aannemer draagt zorg voor aanvoeren,
..... onderhouden, (ver)plaatsen, transporteren
..... op het werk en aan het eind van het werk afvoeren
..... van de rijplaten
..... Gerekend met een dubbele rij van 50 m
..... Inspecteren: 2 keer per dag
2. .. .. T.b.v. garanderen bereikbaarheid brandweer en
..... overge hulpdiensten.
.3. . . . |T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
. .1. . . |Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm
822170 321303 | . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 3,00 A
..... Betreft: tijdelijke verkeersborden t.b.v.
..... gefasseerde uitvoering
..... Situatie: Admiraalswaard
4. . . .. In een bestrating
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 3,00 L
..... vast kruis
. .2. . . |Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan
..... 1,5m)
. . .9. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type Il
..... -L08 st 1,00 L
..... - EO2zb st 2,00 L
..... - E02ze st 2,00 L
. . . .2. |Retroflecterend, klasse |
822180 321313 | . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en). st 3,00A
..... Situatie: t.p.v. de Admiraalswaard
..... Betreft: verwijderen verkeersbordpalen en
..... verkeersborden volgens bestekspostnr. 822170
4. . . .. Uit een bestrating
. .1. . . |Paal met vast grondkruis st 3,00 |
..... Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .9. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type Il

..... -L08 st 1,00 |
..... - E02zb st 2,00 |
..... - E02ze st 2,00 |

. . . .3. |Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben
822190 622099 | . . . . . Aanbrengen geleidebarrier EUR N
..... Betreft rijpaanscheiding tussen voetgangers en
..... overig verkeer
..... Situatie: Admiraalswaard
..... Gerekend met een dubbele rij, waarvan één rij bij
..... de gevel bouwblok 1.
..... - aanbrengen geleidebarrier
..... - instandhouden geleidebarrier
..... - verwijderen geleidebarrier
822191 622001 | . . . . . Aanbrengen geleidebarrier.
2. . . .. Geleidebarrier, materiaal ter keuze van de
..... aannemer
..... 2|Met materiaal van de aannemer

180,00
180,00 L

33

822192 622003 | . . . . . Instandhouden geleidebarrier.
1. .. .. Geleidebarrier aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 822191
..... 2|Met materialen van de aannemer
822193 622005 | . . . . . Verwijderen geleidebarrier. m 180,00
1. .. .. Geleidebarrier aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 822191

823 | ... TIUDELIJKE VOORZIENINGEN FIETSPAD EN BOUWWEG
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8231 | ... . Opbreken tijdelijke ontsluiting Herenwaard

823110 307313 | . . . . . Opbreken betontegels. m2 65,00 A

..... Betreft: betontegels
..... Situatie: Herenwaard
..... Op zandbed
3., ... Totale breedte van 3,0 m en meer
.2. . . . |Betontegels 300 x 300 x 50 mm
..... Inclusief halve tegels en pastegels
..... Materialen ontdoen van grond
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
..... aan de Vondelingenplaat
823120 307351 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 15,00 A
..... Betreft: opsluitbanden
..... Situatie: Herenwaard
9. . . .. Op zandbed
..... Materialen ontdoen van grond
. . .4. . |Opsluitbanden 80 x 200 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
..... aan de Vondelingenplaat

8232 | ... .. Aanbrengen tijdelijke ontsluitingsweg

823210 314112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 65,00 A
..... Betreft: betonstraatstenen
..... Situatie: Herenwaard ontsluitingsweg

3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . |Inelleboogverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .3. . |Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte

..... 80 mm

..... Kleur: grijs graniet 211x105x80 mm st 2.925,00 |

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

..... aangevoerd volgens bestekspostnr. 115120 m3 0,16 |
823220 314312 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 40,00 A

..... Betreft opsluiting elementenverharding van
..... tijdelijk fietspad
..... Situatie: tijdelijk fietspad aan Herenwaard west

2. .. .. Op zandbed
. .4. . . |Profiel 80 x 200 mm Kleur: grijs graniet st 40,00 T
8233 | | ... .. Opbreken tijdelijke ontsluitingsweg
823310 307312 Opbreken betonstraatstenen. m2 65,00V

..... Betreft: betonstraatstenen

..... Situatie: Herenwaard t.p.v. ontsluitingsweg
..... volgens bestekspostnr. 823210

.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
..... 80 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
..... aan de Vondelingenplaat

824 | ... LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN
824110 11199 | . . . . . Detailmaatvoering EUR N
..... Betreft: het uitrekenen van de detailmaatvoering
..... welke benodigd is om het werk te kunnen maken.
..... De directie verzorgd de hoofdmaatvoering en
..... hoofdassen.

..... Detailmaatvoering tenminste 3 weken voor aanvang
..... van betreffende werkzaamheden ter goedkeuring
..... aanleveren aan de directie.




RAWO0024-00994

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM

Centrum Plan IJsselmonde woonrijp maken fase 1

Bestek nr. 1-094-11

Bladnr. 114

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

83

831

8310

831010

831020

8320

832010

832020

832030

832040

8330

611101

611101

611203

611205

611204

611299

T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL

T.B.S. WERKNEMERS

Inzetten werknemers

Ter beschikking stellen van werknemers.

T.b.v. opgedragen werkzaamheden door de directie
Werknemers Bouwbedrijf groep A

Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het
bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling
uitsluitend d.m.v. uren op afroep van de directie

Ter beschikking stellen van werknemers.
Betreft: opperman en stratenmaker
Werknemers Bouwbedrijf groep D

Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het
bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling
uitsluitend d.m.v. uren op afroep van de directie

Inzetten Materieel

Ter beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.

T.b.v. opgedragen werkzaamheden door de directie
Bakinhoud: ten minste 1 m3

Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het
bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling
uitsluitend d.m.v. uren op afroep van de directie

Ter beschikking stellen van een wiellader.

T.b.v. opgedragen werkzaamheden door de directie
Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het
bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling
uitsluitend d.m.v. uren op afroep van de directie

Ter beschikking stellen van een vrachtauto.

T.b.v. opgedragen werkzaamheden door de directie
Laadvermogen: ten minste 12 ton

Met hydraulische laad- en losinrichting

Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het
bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling
uitsluitend d.m.v. uren op afroep van de directie

T.b.s. telekraan

T.b.v. lossen putten zwaarder dan 4 ton
Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het
bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling
uitsluitend d.m.v. uren op afroep van de directie

Opruimen werkterrein

E.e.a. volgens de richtlijn "Orde en Netheid op
werkgebied" volgens bijlage zoals vermeld in deel
2.1

uur

uur

uur

uur

uur

uur

120,00

80,00

80,00

48,00

80,00

8,00

Vv

\Y
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833010 610199 | . . . . . Opruimen van werkterrein EUR N

..... Betreft: het gedurende de uitvoering dagelijks
..... opruimen van het werkterrein zodat dit geen
..... klachten veroorzaakt bij het verkeer,

..... voetgangers, winkeliers en omwonenden.
..... Tevens dienen alle losliggende materialen,
..... hakpuin, bladeren, e.d. buiten de werktijd
..... afgevoerd te zijn dan wel in tijdelijk depot te
..... worden geplaatst.

..... Maximaal 1 vracht in tijdelijk depot opslaan.
..... In het opruimen van het werkterrein is eveneens
..... begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor
..... het werk benodigde keten, wagens en loodsen e.d.
..... voor de oplevering en deze locatie schoon

..... opleveren.
84 ... .. |REVISIE
841010 610599 | . . . . . |Maken revisietekeningen. EUR N

..... Betreft: het maken van complete revisietekeningen
..... volgens de tekenrichtlijnen van het

..... Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam
..... in AutoCad.

..... Op de revisietekeningen dient minimaal aangegeven
..... te zijn:

..... - wijzigingen ten opzichte van de

..... bestekstekeningen;

..... - de ligging van riolering en putten;

..... - OV kabels en kabels t.b.v. marktvoorzieningen;
..... - ligging van de drainage;

..... - ligging van de mantelbuizen;

..... Te overhandigen aan de directie:

..... - 1 afdruk van de revisie op papier; st 1,00 L
..... - 1 digitale versie van de revisie nadat de st 1,00 L
..... revisie op papier is goedgekeurd door de directie.
..... Er kan gebruik gemaakt worden van digitale onder-
..... gronden van Gemeentewerken.

..... De eventueel daartoe benodigde landmeetkundige
..... werkzaamheden worden geacht in de prijs te zijn
..... inbegrepen.

..... Gegevens digitaal en analoog verstrekken

..... In AutoCAD dwg-formaat versie 2009 of lager.
..... Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de werk-
..... zaamheden
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e STAARTPOSTEN

01 . ... . |EENMALIGE KOSTEN

910010 610199 | . . . . . Aanvragen bouwplaatsinrichting.

..... Betreft het afthalen van een aanvraag

..... bouwplaatsinrichting met bijbehorende

..... verplichtingen (loopbriefje) en het uitvoeren van
..... de daarbij behorende werkzaamheden in de
..... uitvoering.

..... Aanvragen bij: de Werf van Gemeentewerken
..... Rotterdam in de deelgemeente IJsselmonde aan de

..... Molenvliet
05 .. ... |STELPOSTEN
9511 Stelposten
951110 610501 | . . . . . |Stelpost. EUR 25.000,00 V

..... Betreft elementgebonden verhardingsmaterialen.
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:

. . . .1. |Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01
951120 610501 | . . . . . Stelpost. EUR 1.000,00 V
..... Betreft rioolbuizen en putten

..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:

. . . .1. |Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01
951130 610501 | . . . . . Stelpost. EUR 3.250,00V
..... Betreft rioolslib

..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:

. . . .1. |Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01
951140 610501 | . . . . . Stelpost. EUR 1.500,00 V
..... Betreft lozen bemalingswater vrijgekomen bij
..... bestekspostnr(s)

..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:

. . . .1. |Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01
951150 610501 | . . . . . Stelpost. EUR 1.000,00 V
..... Betreft stelpost stortkosten funderingsmateriaal
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:

. . . .1. |Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01.
951160 610501 | . . . . . Stelpost. EUR 500,00V
..... Betreft stelpost stortkosten asfalt

..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:

. . . .1. |Acceptatiekosten asfalt volgens bestekspostnummer
..... 513110
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ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei
2008, hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW.

De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 90,- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. De
'Wijziging mei 2008’ is tegen betaling van EUR 20,- ook afzonderlijk verkrijgbaar bij de Stichting
CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 621112 of via de
shop op de CROW-website: www.crow.nl.

Wanneer in het bestek uitwisseling van digitale informatie wordt gevraagd prevaleert de papieren
versie van de informatie boven de digitale. De papieren versie van digitale informatie moet
desgevraagd naast de digitale vorm worden geleverd.

In het geval uitwisseling van informatie plaats vindt in een pdf-formaat dat volgens de vanwege
CROW gestandaardiseerde VISI-systematiek wordt afgegeven, wordt dat pdf-formaat geacht in de
plaats te treden van de papieren versie.

De Nederlandse norm voor veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties NEN 1010;2007
+ C1;2008. NPR 5310 bij de NEN 1010

VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de
Standaard 2005 worden verstrekt.

In afwijking van de gestelde termijn van vijf werkdagen in artikel 01.01.05 lid 11 van de Standaard
2005, stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk een akkoordverklaring op.

Indien in het voorkomende geval de opdrachtgever heeft verzuimd binnen een redelijke termijn een
akkoordverklaring op te stellen zal de aannemer om deze verklaring verzoeken.

Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.05
lid 13 van de Standaard 2005 van toepassing.

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

Indien wordt besloten dat de obstakels aangetroffen in het werk moeten worden opgeruimd, wordt
de wijze van opruiming door de aannemer in overleg met de directie vastgesteld.

Alle in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals
R.G.-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven,
moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie
ontvangen aanzegging, worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaats worden bewaard
en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie.
Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid
en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder. Verplaatsing van KAD-stenen mag
slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar van het kadaster.

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 6 lid 3 van de U.A.V. 1989 behoort de betaling van
haven- en kadegeld en dergelijke i.v.m. gebruik van op, in of aan het water gelegen voorzieningen
tot de verplichtingen van de aannemer.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

OPNEMING

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 19 lid 1 en paragraaf 40 lid 3 van de U.A.V. 1989 moet
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de aannemer ter verkrijging van de betaling van bouwstoffen, aangevoerd en goedgekeurd buiten
het bouw- en werkterrein, aantonen dat hij deze bouwstoffen heeft geindividualiseerd en voor zijn
rekening ten name en ten gunste van de opdrachtgever tegen alle risico's heeft verzekerd.

De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door hem
ingevolge het bestek uitgevoerde hoeveelheden. Op aangeven van de directie dient de
administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van "productieverantwoordingsstaten”
waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden aangegeven.
Deze administratie dient te worden bijgehouden door middel van gevalideerde software en moet
voldoen aan de hierna in dit artikel genoemde bepalingen.

Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen

bevatten:

- het besteknummer;

- het inkoopordernr, zoals vermeld in de opdrachtbrief ;

- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.
Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;

- het weeknummer;

- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers;

- de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en de
subtotalen van de verrichte werkzaamheden.

Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient
wekelijks uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden
ingediend.

Een "productieverantwoordingsstaat" (een "P.V."), voorzien van een Voorblad P.V., waarvan het
format als bijlage is bijgevoegd bij dit bestek, dient alsdan door de aannemer binnen zeven dagen
na het verstrijken van een betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze
termijn en de tot en met deze termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in
lid 03 bedoelde gegevens te bevatten en bestaat vervolgens uit de som van de wekelijks
ingediende afschriften van de besteksadministratie.

Het Voorblad "P.V." moet naast de aannemer mede door en/of vanwege de directie worden
ondertekend. Na ondertekening door de aannemer dient de aannemer een kopie van de "P.V.",
inclusief het Voorblad P.V., aan de directie ter beschikking te stellen.

Na controle en medeondertekening ontvangt de aannemer een kopie van de ondertekende "PV"
retour, welke gevoegd moet worden bij de in te dienen declaratie. Zonder genoemde bijlage geldt
de declaratie als niet in goede orde ontvangen en zal geen betaling plaatsvinden.

De verkregen "P.V." dient als basis voor de in te dienen declaratie en moet vergezeld gaan van een
werktekening waarop eenduidig de verwerkte hoeveelheden zijn aangegeven.

De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn) moet alle
volgens de overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij behorende
hoeveelheden en alle overige aan de overeenkomst gerelateerde werkzaamheden bevatten.
Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst op te stellen
staat betreft en moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle volgens de
overeenkomst verrichte werkzaamheden eenduidig zijn aangegeven.

Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de productieverantwoording en
bijpehorende administratieve gegevens als genoemd in de leden 04 en 05 dient plaats te vinden
overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie- Informatieuitwisseling.

De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt geacht
niet in goede orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door
partijen ondertekende "P.V.", het inkoopordernummer of het opdrachtnummer vanuit de
opdrachtbrief ontbreekt.

In afwijking van § 10 lid 3 van de UAV 1989 zal de aannemer de ingebruikname van enig onderdeel
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van het werk toestaan, zonder dat de opdrachtgever verplicht is zulks schriftelijk mede te delen en
zonder dat daarvoor opneming van het betreffende onderdeel moet hebben plaatsgevonden. Vanaf
het moment dat een onderdeel van het werk in gebruik genomen is, komt schade aan het
betreffende onderdeel voor rekening van de aannemer tenzij de aannemer kan aantonen dat de
schade niet is ontstaan door een gebrekkige uitvoering /fasering of gebrekkige bouwstoffen. Het is
de aannemer toegestaan, op zijn kosten, schadebeperkende maatregelen te treffen indien dit het
gebruik/ de ingebruikname van het betreffende onderdeel niet beperkt.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
BESTANDDELEN

Wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden
niet verrekend.

Het bepaalde in de artikelen 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en in artikel 01.04.06 lid 01 van
de Standaard 2005 is niet van toepassing.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
INDIENEN DECLARATIES

De declaratie van een ter mijn, onder vermelding van het inkoopordernummer (vermeld op de
opdrachtbrief), het besteknummer en de titel van het bestek en "Ingenieursbureau Marktgroep Stad
Zuid,
in tweevoud indienen bij:

Gemeentewerken Rotterdam

Afdeling Financién

postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

In verband met het in goede orde indienen van de declaratie wordt verwezen naar artikel 01.02.02.

BETALING

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 zal uitbetaling van een
termijn plaats vinden binnen 30 dagen nadat de door de aannemer ingediende declaratie in goede
orde bij de directie is ingekomen.

ZEKERHEIDSTELLING

WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

Het bepaalde in artikel 01.07.01 leden 01 en 02 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.
Hiervoor geldt het gestelde in deel 0 paragraaf 0.04.

In aanvulling op en in afwijking van artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard 2005 worden de ten
behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden, na een verzoek van de aannemer,
geretourneerd.

Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de Gemeentewerken Rotterdam, Afdeling
Aanbestedingszaken, postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

BIJDRAGEN
BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard
2005, wordt verlangd.
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BIJDRAGE VISI-SYSTEMATIEK

Een 'bijdrage VISI-systematiek met specificatie’, als bedoeld in paragraaf 1.05 lid 02 van deel 1 in
dit bestek, wordt verlangd.

De aannemer maakt voor het verschijnen van de eerste betalingstermijn een bedrag, gelijk aan
0,15% van de aannemingssom met een maximum van € 55.000,- verhoogd met de verschuldigde
omzetbelasting algemeen tarief over aan Gemeentewerken Rotterdam, bankrekening Fortis
64.45.12.814 (Iban code NL79 FTSB 0644 512814; BIC FTSBNL2R)

als bijdrage in de kosten van het onderhoud en gebruik van de VISI-systematiek.

Gelijktijdig met de overmaking van deze bijdrage doet de aannemer Gemeentewerken Rotterdam,
Afdeling Financién, postbus 6633, 3002 AP Rotterdam een specificatie toekomen waarop het
nummer van dit bestek, de naam van de opdrachtgever en de bestekschrijvende instantie, de
aannemingssom, de bijdrage exclusief omzetbelasting en de bijdrage inclusief omzetbelasting
staan vermeld. Op de betalingsopdracht moet worden verwezen naar het nummer van dit bestek,
met vermelding van de opdrachtgever en dat de betaling geschiedt ingevolge het bepaalde in
paragraaf 1.07 lid 02 van deel 1 in dit bestek ‘VISI-systematiek’.

Na overmaking van de bijdrage dient door de aannemer een kopie van de verzonden specificatie in
combinatie met een kopie van zijn bijpehorend bankafschrift aan de directie te worden overgelegd.

KABELS EN LEIDINGEN
MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN

In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 05 van de Standaard 2005 dient de aannemer aangetroffen
afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken
netbeheerder(s).

VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de ligging van de, voor zover in de verharding aanwezige of op te nemen, appendages in kabels en
leidingen, door middel van piketten markeren.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard 2005 zal herstel van de
schade door de betrokken leidingbeheerders geschieden.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 08 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de toegebrachte schade tevens melden aan de directie.

De directie maakt hiervan een schadeformulier op dat aan de aannemer ter ondertekening wordt
voorgelegd.

Aan de aannemer wordt een afschrift van het schadeformulier verstrekt.

WERKZAAMHEDEN NABIJ KABELS EN LEIDINGEN

Op een afstand van minder dan 0,20 m, in het Havengebied minder dan 0,50 m, is machinaal
graven naast en boven een kabel of leiding niet toegestaan.

Binnen een strook van twee meter c.q. één meter voor respectievelijk transport- c.q.
distributiekabels en distributieleidingen, aan weerszijden van de kabels en/of leidingen, waarvan
de ligging is vastgesteld mag alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van
kabel en/of leidingbeheerder.

Op een afstand van minder dan 2,00 m van (verdeel-)kasten is machinaal graven niet toegestaan.

VERGUNNINGEN
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DOOR OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd:
- legvergunning kabels- en leidingen;

- netwerkvergunning riolering;

- werkvergunning riolering;

- bemalings-/lozingsvergunning;

- omgevingsvergunning.

LOZINGENBESLUIT WVO VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT
Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde gegevens volgens artikel 28 van het

Lozingenbesluit Wvo vaste objecten volledig en juist (schriftelijk) indienen. Door Gemeentewerken
Rotterdam zal de melding aan de waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.

Er moet rekening mee worden gehouden dat niet eerder dan
6 weken na melding kan worden aangevangen met de werkzaamheden.
BOUWLAWAAI

De aannemer dient te voldoen aan de in onderstaande tabellen genoemde streefwaarden voor
bouwlawaai.

Geluidsniveau Dag (07.00-19.00 uur) Avond (19.00-23.00 uur) Nacht (23.00-07.00 uur)
Langtijdgemiddeld

beoordelingsniveau (LAr, LT) 60 55 50
Maximaal geluidsniveau (LAmax) 75 70 65

Tabel 1: streefwaarden in dB(A) voor bouwactiviteiten langer dan 1 maand

Geluidsniveau Dag (07.00-19.00 uur) Avond (19.00-23.00 uur) Nacht (23.00-07.00 uur)
Langtijdgemiddeld

beoordelingsniveau (LAr, LT) 70 65 60
Maximaal geluidsniveau (LAmax) 90 85 80

Tabel 2: streefwaarden in dB(A) voor bouwactiviteiten in zeer beperkt aantal dagen

VERBAND MET ANDERE WERKEN
WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- het verrichten van regulier onderhoud aan de buitenruimte;

- afbouwwerkzaamheden aan, om en ten behoeve van de parkeergarage;

- het verrichten van werkzaamheden aan kabels- en leidingen;

- het verrichten van werkzaamheden aan de openbare verlichting;

- het plaatsen van afvalbakken;

- het verrichten van rooiwerkzaamheden

- het opnemen en herstellen van groenvoorzieningen;

- het aanbrengen van groenvoorzieningen;

- het verwijderen en (ver)plaatsen van hekwerken VSO school en Nova college.
- het verrichten van landmeetkundige werkzaamheden;

- het nazien en vernieuwen van huisaansluitingen;

- het (ver)plaatsen van ANWB-borden;

- het verrichten van metingen;

- het (ver)plaatsen van lichtmasten;

- het aanbrengen en verrichten aan de huisaansluitingen.

Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden de desbetreffende werken
aanvangen en voltooien, tijdig aan de aannemer bekend worden gemaakt.
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01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de coodrdinatie van de navolgende werken door de aannemer in overleg met de
directie dient te geschieden:

- alle onder artikel 01.11.01 lid 01 genoemde werkzaamheden;
- communicatie en werkzaamheden netbeheerders.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
01 12 01 ALGEMEEN

01 Alle op het werk in te zetten voertuigen/(bouw)machines moeten bij het achteruitrijden gebruik
maken van een daarvoor gebruikelijk geluidssignaal.
Voornoemde voorzieningen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2005 geldt dat voor het niet naleven van
aanwijzingen van de directie betreffende het verwijderen van verontreinigingen op wegen aan de
aannemer een boete zal worden opgelegd van € 500,00 per gebeurtenis. Dit ontslaat de
aannemer niet van zijn verplichting zorg te dragen voor het verwijderen van de verontreiniging.

01 12 06 BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN

01 Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient te
worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de
directie een rijloper worden gecreéerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen
geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

02 Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te benaderen zijn, waarbij vanuit beide
richtingen een obstakelvrij profiel met een doorrijpreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20
m gewaarborgd moet zijn. Indien een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste
5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan worden, is het toegestaan dat bedoeld
object alleen vanuit die richting te benaderen is.

03 Indien het benodigd obstakelvrij profiel is gelegen naast een gevel of een ander onlosmakelijk met
de buitenruimte verbonden obstakel, dan dient in verband met de benodigde opstelbreedte van
een voertuig van een hulpdienst bij een object de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten
minste 5,00 m te zijn.

Indien het hier bedoelde object

- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vioer, geen
vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een woongebouw betreft met galerijen of doorlopende balkons, waarbij een breedte van
ten minste 5,00 m van het obstakelvrij profiel aan de kopeinden is gewaarborgd;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

dan dient de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 4,00 m te zijn.

De ter plaatse beschikbare opstellengte bij een object dient ten minste 10,00 m te zijn.

Indien de breedte van de rijloper minder dan 4,50 m is, dient het aantal en de locatie van de
opstelvlakken in overleg met de directie te worden vastgesteld.

04 De afstand tussen het opstelvlak van een voertuig van een hulpdienst en een object mag niet meer
dan 15,00 m bedragen. Een opstelvlak dient bestand te zijn tegen een stempeldruk van 1 MN/m2
(NEN 1008: klasse 45).

Indien het hier bedoelde object

- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen
vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;
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- of een niet voor bewoning bestemd gebouw betreft, waarbij aantoonbaar de mogelijkheid
van veilige ont- vluchting van in het gebouw aanwezige mensen is gewaarborgd;

- of een object met een permanent karakter betreft, zoals bijvoorbeeld een tuinhuisje, dat voor
overnachting gebruikt kan worden;

dan mag de afstand tot het gebouw maximaal 40,00 m bedragen en dient het opstelviak ten

minste geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

De afstand tussen een opstelvlak en objecten met een tijdelijk karakter, zoals tenten, caravans en

dergelijke en overige tijdelijke bouwsels, mag maximaal 90,00 m bedragen.

Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer
worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door
blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De horizontale afstand tussen een
opstelplaats van een blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag
maximaal 5,00 m bedragen.

De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een droge blusleiding dient
maximaal 15,00 m te bedragen.

VOORZIENINGEN IN VERBAND MET VERKEER TE LAND

De voorzieningen als bedoeld in paragraaf 30 van de U.A.V. 1989 dienen te worden uitgevoerd
volgens hoofdstuk 62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
KWALITEITSBORGING

De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in de
artikelen 01.13.02 t/m 01.13.05 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het te
overleggen kwaliteitsplan.

KWALITEITSPLAN

In verband met dit bestek waarin is bepaald dat van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te
voeren werk wordt verlangd, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 02 van de
Standaard 2005 i.v.m. het ter acceptatie voorleggen van het kwaliteitsplan voor het uit te voeren
werk verwezen naar artikel 01.20.01 lid 01.

De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een kwaliteitsplan op dat in afwijking van artikel 01.13.02
lid 01 van de Standaard 2005 moet uitgaan van een al dan niet gecertificeerd kwaliteitssysteem

gebaseerd op de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

Het indienen van (deel)kwaliteitsplannen dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie- Informatieuitwisseling.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard 2005 bij het opstellen van
het kwaliteitsplan minimaal rekening houden met de controles en verificaties voor zover van
toepassing zoals genoemd in het bij dit bestek gevoegd Standaardkeuringsplan en bijbehorend
formulier Controlelijst keuringsplan.

PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIJDSCHEMA

Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, dient een

algemeen tijdschema, zoals bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 1989 geleverd te worden.

In dit algemeen tijdschema dienen, naast de gegevens die vermeld worden in lid 01 van paragraaf

26 van de U.A.V. 1989, ook minimaal de volgende gegegevens vermeld te worden:

- de data van de te verstrekken gegevens zoals deel kwaliteitsplannen, gedetailleerde
werkplannen, tekeningen, berekeningen e.d.;

- de data van en voor de aan te vragen/aangevraagde vergunningen, toestemmingen,
meldingen e.d;

- controleperioden van gedetailleerde werkplannen, tekeningen, berekeningen e.d.;

- de stop- en bijwoonpunten;
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- de stremmingsperioden voor alle verkeer;

- een overzicht van werkzaamheden in de buurt van kabels en leidingen;

- werkzaamheden dienen plaats te vinden in overeenstemming met de voorwaarden die zijn
gesteld in de afgegeven vergunningen;

- rekening houden met vrachtverkeer t.b.v. bevoorrading winkels bij rioolwerkzaamheden op
kruising Herenwaard. Omleiden via vervallen parkeerterrein en tijdelijke ontsluitingsweg.

- rekening houden met lijndiensten busmaatschappijen

- het terrein moet absoluut vrij zijn van (losliggend) bouwmateriaal gedurende de
weekeinden en vakantie van de aannemer;

- Openingstijden van de stortlocatie;

- De toegang van de parkeergarage ten alle tijden bereikbaar houden;

- Stapsvoets rijden binnen werkgrens t.b.v. o0.a. staartvervoer, etc.

De aannemer moet, naast zijn werkzaamheden en leveringen, de door derden uit te voeren
werkzaamheden en leveringen integreren in het algemeen tijdschema.

De aannemer dient bij het opstellen van het agemeen tijdschema rekening te houden met het

volgende:

- tijdschema baseren op de te verwachten werkbare werkdagen. De gehanteerde
prognoseschaal voor onwerkbaar weer in combinatie met de uitgangspunten, waarom deze
bij bepaalde werkzaamheden wel of niet dan wel gedeeltelijk is gehanteerd, moet gelijktijdig
met het algemeen tijdschema worden ingediend;

- het gestelde in artikel 01.12 van dit bestek, " Maatregelen in het belang van het verkeer";

- het tijdschema baseren op bijgevoegd verkeersplan;

- dwingende milestones, faseringen en randvoorwaarden zoals vermeld in lid 04 en 05 van dit
artikel;

- de in artikel 01.11 genoemde werkzaamheden van derden;

- Tevens dient de aannemer in zijn algemeen tijdschema rekening te houden met de in het
bestek vermelde beoordelingsperiode werkplannen, tekeningen e.d. en de door de aannemer
uit te voeren keuringen.

In het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende dwingende milestones en
dwingende randvoorwaarden:

Dwingende milestones:

- De fasering vande werkzaamheden is:

Fase 1: Palmentuin en Kruidentuin tussen de Admiraalswaard en het rouwcentrum
Bestaande invalideparkeerplaatsen tijdelijk verplaatsen t.h.v. Kruidentuin
huisnr. 101
Het werkterrein van fase 1 mag geheel worden afgesloten.
T.p.v. de keerlus Admiraalswaard een bord plaatsen met doodlopende weg.
T.p.v. de Admiraalswaard een zone verboden parkeren
Het bestemmingsverkeer in tweerichtingen
Een scheiding tussen voetgangers en het verkeer in twee richtingen, deze dient
minimaal 1,50 m1 te zijn vanaf de bestaande bomen (VSO-school)

Fase 2: Admiraalswaard en Kruidentuin (gedeelte VSO-school)

Fase 3: Herenwaard en Prinsenwaard

Fase 4: Marktplein en Koningswaard

- Het gehele werk dient uiterlijk opgeleverd te worden voor 16 november 2012.
Dwingende faseringen:

Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, in het
algemeen tijdschema rekening houden met:

- Er mag uitsluitend in overleg met de directie gestart worden aan een nieuwe fase;

- Het niet mogen uitvoeren van werkzaamheden op zaterdagen, zondagen en erkende
feestdagen zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie;

- Het niet mogen uitvoeren van werkzaamheden (waaronder ook valt het (op)starten van
materieel) voor 7.00 uur en na 19.00 uur zonder uitdrukkelijke toestemming van de
directie;

- Het verkeersplan t.b.v. omleidingsroutes tijdens de uitvoering moet drie weken voor aanvang
van de werkzaamheden ter goedkeuring bij de directie worden ingediend.
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Dwingende randvoorwaarden:

- Eisen streefwaarden voor bouwlawaai;

- Maximale lengte te ontgraven sleuf is 2 meter;

- Maximale lengte opbreken straatwerk is 40 meter;

- Werkverkeer mag niet over het nieuwe werk rijden;

- Er mag geen werkverkeer zwaarder dan verkeersklasse 30 bovenop de parkeergarage in de
Prinsenwaard en Herenwaard rijden;

- Bestemmingsverkeer, brandweer en overige hulpdiensten dienen allen tijde mogelijk te blijven;

- Gedurende de werkzaamheden moeten alle panden bereikbaar blijven voor bewoners,
ondernemers en postbezorging;

- Gedurende de werkzaamheden dienen bovengrondse vuilcontainers bereikbaar te blijven voor
bewoners, ondernemers en de gemeentelijke vuilnisophaaldienst (Roteb);

- Openingstijden van de stortlocatie Combinatie Plas van Heenvliet te Zwartewaal.

Van de aannemer wordt eenmaal per week een geactualiseerd tijdschema voor de eerst komende
2 weken verlangd conform het gestelde in artikel 01.13.08 van dit bestek.

Na opstellen van voornoemde planning dient de aannemer de stand van zaken ten aanzien van
voortgang te bespreken met de directie.

In plaats van de eerste zin van paragraaf 26 lid 5 van de U.A.V. geldt:
Na goedkeuring door de directie U.A.V. zijn het algemeen tijdschema en het gedetailleerde
werkplannen als bedoeld in paragraaf 26 lid 5 van de U.A.V. 1989 bindend.

GEDETAILLEERD WERKPLAN

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplannen, als

bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd omvattende:
uitvoeringswijze van de omschreven werkzaamheden;

- coordinatie werkzaamheden onderaanneming;

- specificatie materieel;

- vergunningverstrekking;

- het veiligheids - en gezondheidsplan voor de uitvoering;

- het vrijgraven/opvangen van kabels en leidingen;

- het opstellen van een verkeersmaatregelenplan;

- de inrichting van de werkterrein(en);

- de opslagterrein(en) van het materieel en/of materialen;

- het omgaan met vrijgekomen materialen als bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van dit
bestek.

Voordat de gedetailleerde werkplannen bij de directie ter acceptatie worden aangeboden dient er
afstemming tussen deze werkplannen onderling, en tussen deze werkplannen en andere hierop
betrekking hebbende gegevens plaats te vinden. Deze afstemming dient door de aannemer te
worden verzorgd. De werkplannen dienen hierna door de aannemer te worden ondertekend en te
worden voorzien van een firmastempel. Alleen op deze wijze tot stand gekomen werkplannen
zullen door de directie in behandeling worden genomen.

PLANNING EN VOORTGANGSBEWAKING

Begrippen :

Te verstaan onder :

- Vroege data : de vroegst mogelijke start- en einddata berekend volgens het netwerk van
activiteiten en relaties.

- Late data :de uiterlijke start- en einddata van activiteiten, die nog net geen vertraging op
besteksmijlpalen tot gevolg heeft.

- Speling : het verschil tussen vroege en late data uitgedrukt in dagen.

De opbouw van het Tijdschema / planning dient te voldoen aan het navolgende:

- Alle activiteiten hebben een uniek id code;

- Tijdseenheid in dagen;

- Het netwerk van de planning dient volledig gesloten te zijn. D.w.z. dat aan alle activiteiten
minimaal één voorganger en minimaal één opvolger is gekoppeld. Hierdoor worden
kritieke en sub-kritieke paden inzichtelijk;
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- Structuur d.m.v. Work Breakdown Structure, groepering en sortering;
- Maximale doorlooptijd van activiteiten dient beperkt te worden tot 20 dagen.

Ter onderbouwing van doorlooptijden verdient koppelen van middelen aan alle activiteiten de
voorkeur. Als door aannemer hiervoor niet wordt gekozen dient per activiteit tekstueel te worden
aangegeven het type en aantal middelen met de bijbehorende productiesnelheden.

Na acceptatie van het Algemeen Tijdschema door directie wordt deze door aannemer bevroren.
Het geheel van de bevroren gegevens (o0.a. mijlpalen, vroege- en late data, doorlooptijden, relaties)
vormt de basislijn. De basislijn zal dienen als onderlegger voor de actuele planning. De actuele
planning is de wekelijkse verversing waarin de voortgang is verwerkt (01 13 08 lid 06).

De basislijn dient in navolgende gevallen worden aangepast:

- In geval van significante aanpassing van de bouwfasering. Deze aanpassing kan
enerzijds beschikbaar zijn gekomen door voortschrijdend inzicht in een betere fasering.
Of anderzijds kan deze aanpassing noodzakelijk zijn geworden om een kriticke
achterstand weg te werken;

- In geval van verschuiving van besteksmijlpalen, als gevolg van door directie opgedragen
meerwerk.

Bij aanpassing van de basislijn dient deze aanpassing altijd door de directie te zijn geaccepteerd
en dient aannemer het uitgangspunt genoemd in 01.13.08 lid 08 te respecteren. Voor een goede
verrekening van achterstanden en speling is daarnaast een accurate wekelijkse vastlegging
vereist zoals beschreven in 01.13.08 lid 07.

Aan de activiteiten in de basislijn dient de aannemer de prijzen van eenheid te worden gekoppeld.
Deze dienen als weegfactoren waarop de s-curve wordt gebaseerd. Op basis van de s-curve dient
de kasstroom tot aan de eindoplevering van het bestek inzichtelijk te zijn. De s-curve gebaseerd op
het geaccepteerde tijJdschema dient tesamen met de basislijn te worden bevroren.

Vier-wekelijks dient de aannemer de s-curve op de basis van de actuele planningte bij te werken.
De reeds uitgevoerde cumulatieve som de geplande cumulatieve som dient daarbij te worden
gespiegeld tegen de s-curve van de basislijn. Mogelijk meerwerk dient separaat te worden
gepresenteerd.

Aannemer dient wekelijks de geactualiseerde planning te overleggen, gespiegeld tegen de

vigerende basislijn, met daarin:

- De 'huidige- en statusdatum' vier weken verschoven;

- Voor gerealiseerde activiteiten de werkelijke start- en einddatum;

- Voor reeds gestarte activiteiten de werkelijk startdatum met % compleet en juist
berekende vroege en late einddatum;

- Voor de nog niet gestarte activiteiten, volgens het netwerk van activiteiten en relaties,
berekende vroege en late start- en einddata;

In de planningapplicatie dienen door aannemer dientengevolge drie typen data te worden beheerd:
- Basislijndata (bevroren vroege/late start- en einddata);

- Werkelijke data (start- en einddata);

- Berekende geplande data (vroege en late start- en einddata).

De wekelijks geactualiseerde planning dient de op dat moment reéele planning weer te geven.
Wijzigingen in de actuele planning, ten opzichte van de basislijn, zijn toegestaan, zoals
bijvoorbeeld versnellingsmaatregelen. Echter de vigerende basislijn blijft ongewijzigd met
uitzondering van gevallen zoals genoemd in lid 01.13.08 lid 04.

Naast de in lid 01.13.08 lid 05 genoemde s-curve en de in lid 01.13.08 lid 05 genoemde
geactualiseerde planning dient aannemer tevens te overleggen in tabulair formaat
gegroepeerd op bouwstroom en van de activiteiten de volgende gegevens:

- Oorzaak van de afwijking (dagen);

- Maatregel om afwijking ongedaan te maken (tekst);

- Gevolg (tekst);

- Verantwoordelijke voor afwijking (tekst);

- Speling in de basislijn (dagen);

- Speling in de geactualiseerde planning (tekst);

- Speling in de voorgaande geactualiseerde planning (tekst).
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Aannemer is in principe vrij om de speling te gebruiken. Echter deze speling dient ook te worden
gebruikt door directie opgedragen meerwerk. Alleen in die gevallen dat de aannemer aantoonbaar
kan maken dat zijn risicoprofiel sterk wordt verhoogd dan wel het meerwerk de speling te boven
gaat zal de basislijn worden aangepast.

De projectplanning dient te zijn opgesteld met Primavera of Microsoft Project.

De aannemer dient wekelijks de geactualiseerde gegevens middels een VISI bericht in te dienen
bij de directie. De ingediende gegevens moeten zowel in pdf-formaat alsook in het formaat van de
gebruikte planning- en spreadsheetapplicatie worden aangeleverd. De "huidige datum" op de
ingediende planning mag maximaal drie dagen na de datum van indienen vallen. Naast het
VISI-bericht dient de planning ook op papier in 2-voud aangeleverd te worden.

BEREIKBAARHEID EN OPKOMSTPLICHT

De aannemer heeft gedurende de werkzaamheden, vanaf start tot en met oplevering, een
bereikbaarheidsplicht van 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Voor aanvang van de werkzaamheden dient de aannemer een bereikbaarheidsregeling bij de
directie in te dienen.

De aannemer is verplicht om binnen 45 minuten na ontvangst van de melding op het werk te zijn
en passende maatregelen te nemen.

BOUWSTOFFEN
DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

De aannemer dient de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen af te halen of
af te roepen bij een producent/leverancier ervan. De aannemer is gehouden een administratie bij
te houden in verband met de hem ingevolge het bestek ter beschikking gestelde bouwstoffen.
Op aangeven van de directie dient de administratie periodiek te worden overgelegd.

Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de bouwstof-administratie dient plaats te

vinden overeen- komstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatie uitwisseling.

De administratie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:

- het besteknummer;

- het inkoopordernummer;

- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;

- de datum en het weeknummer;

- de afgehaalde of afgeroepen hoeveelheden en de daaraan gerelateerde in het bestek
genoemde hoeveelheden met de bijbehorende bestekspostnummers;

- de hoeveelheden van bouwstoffen welke op het werk zijn ontvangen doch niet worden
gebruikt en de daaraan gerelateerde bestekspostnummers onder vermelding van de
reden van niet gebruiken;

- de naam van de verantwoordelijke toezichthouder;

- verwijzingen naar en kopieén van de bij de betreffende bouwstof gebruikte geleidebrieven
en bewijzen van ontvangst;

- de kwaliteit van de betreffende bouwstof conform het Besluit bodemkwaliteit.

De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen,
af te halen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Voor zover daarvan in het bestek bij de inschrijvingsaanvraag niet wordt afgeweken:
bouwstof *producent/leverancier

- (ophoog)zand : R'dam Nesserdijk 171,
Telefoon 010-4131790;

- zand, steenslag en grind : R'dam Opijnenstraat 2,
Telefoon 010-4878200;
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- steenmengsel(s)

- teelgrond, bermenzand

- beplanting, boomkorven,
boompalen, stadsbanken,
papierbakken

- bomenzand, bomengrond
bomengrond, eikengrond

- bouwstoffen OV
lichtmasten en onderdelen
van lichtmasten

- bouwstoffen, N.V. ENECO

- bouwstoffen, Evides

* de (locatie van de) producent/leverancier
van de genoemde bouwstof kan afwijken

Recycling Combinatie Vof
R'dam Vondelingenplaat 17,
Telefoon 010-4220522;

Distributiecentrum:

R"dam, RMO President Rooseveltweg,
telefoon 010-2200014;

of -

TOP-NOAP

R'dam, NOAP Vareseweg 101,
telefoon 010-4370464;

Obu Groenvoorziening,
ir. P. Kosterlaan 20b,
telefoon 010-2171910,
telefax 010-2171920;

kantoor, afdeling Inkoop en

Logistiek, (voor externen)
Melanchtonweg 125,

telefoon 010-2781971

telefax 010-2781975

of

Obu groenvoorziening,(alleen voor Obu)
ir. P. Kosterlaan 20b,

telefoon 010-2171910,

telefax 010-2171920;

kantoor, afdeling Inkoop en Logistiek,
Melanchtonweg 125,

telefoon in overleg met directie;
R'dam, Keileweg 63;

R'dam, Zuiderparkweg 300;

De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever
ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de

aangegeven producent/leverancier ervan:
*bouwstof

- bestratingsonderdelen,
rioleringsonderdelen
diverse terreininrichtings-
elementen

producent/leverancier

Afroepkantoor, afdeling
Inkoop en Logistiek,
Melanchtonweg 125
telefax 010-2781975

* Op het werk ter beschikking gestelde bouwstoffen vervoeren naar de plaats van
verwerking. Dit staartvervoer op het werk wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per
eenheid van besteksposten bedoeld voor de verwerking van de betreffende bouwstof.

Vooraf in overleg met directie en de producent/leverancier het tijdstip van reserveren ten behoeve
van het afhalen of afroepen bepalen. Bij het afhalen of afroepen dient de aannemer, in overleg met
de producent/leverancier, rekening te houden met verpakkings- en/of te vervoeren hoeveelheden.
Het afhalen of afroepen van bouwstoffen dient te geschieden met toestemming van de directie.

Het laden van bouwstoffen die worden afgehaald geschiedt door het magazijnpersoneel, waarbij

door de aannemer hulp verleend dient te worden.

Bij het in ontvangst nemen van de afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen draagt de aannemer zorg
voor een bewijs van ontvangst, waarop staan aangegeven:
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- de datum van aflevering;

- het besteknummer;

- het inkoopordernummer;

- het nummer van de geleidebon;

- de soort bouwstof, de kwaliteit van de bouwstof conform het besluit bodemkwaliteit en de
hoeveelheid;

- de plaats van aflevering.

De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient een afschrift bij de directie in. Het

ingediende afschrift vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde

bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

De aannemer draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van de bouwstoffen en onderneemt actie in
overleg met de directie en de producent/leverancier ten aanzien van die bouwstoffen die zonder die
actie niet tijdig op het werk aanwezig zullen zijn.

De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van bouwstoffen die niet tijdig zijn
aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

De aannemer is gehouden niet meer bouwstoffen af te halen of af te roepen dan in het bestek
wordt vermeld tenzij anders wordt overeengekomen en dit is bevestigd middels een door de
directie ondertekende verklaring.

Teveel afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen waarvoor geen door de directie ondertekende
verklaring kan worden overgelegd, komen voor rekening van de aannemer.

In aanvulling op paragraaf 20 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat:

- bij vervanging door de opdrachtgever van verloren gegane, vermiste of beschadigde
bouwstoffen;

- bij bouwstoffen die volgens het bepaalde in lid 08 voor rekening van de aannemer komen;

de waarde van die bouwstoffen, volgens de op dat moment geldende prijzen, verhoogd met een

opslag van 10 %, bij de aannemer in rekening worden gebracht. Deze verrekening zal bij de

eindafrekening als minder werk worden verrekend.

Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aan-
gegeven:

- de datum van aflevering;

- het besteknummer;

- het nummer van de geleidebon;

- de soort bouwstof en het aantal;

- de plaats van aflevering.

De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende
bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde
bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.
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KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008. In afwijking van het bepaalde in artikel 01.14.04 lid 01van de Standaard
2005 is het bepaalde in artikel 01.14.04 leden 02 en 03 van de Standaard 2005 van toepassing in
verband met het te overleggen kwaliteitsplan.

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen t.b.v. waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen t.b.v. kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen t.b.v. gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 02, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 02 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

Het bepaalde in lid 05 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met

een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:

- Metselstenen;

- Geprefabriceerde materialen i.v.m. straatwerk, zoals Betonstraatstenen, Tegels,
Opsluitbanden en dergelijke;

- GVC (GlasVezelCement-)schoeidelen;

- Perkoenpalen.

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

GARANTIE
ALGEMEEN, GARANTIEVERKLARING

Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een garantieverkla- ring wordt gevraagd, is de aannemer
gehouden tot betaling aan zijn onderaannemers of leveranciers van de desbetreffende onderdelen
over te gaan zodra deze zijn voltooid en de rekeningen aan de directie zijn getoond. Bij verzuim
hiervan is de directie gerechtigd om zonder ingebreke- stelling tot rechtstreekse betaling, op

kosten van de aannemer, over te gaan en deze kosten van de aannemingssom in te houden.

In de laatste regel van paragraaf 22 lid 2 van de U.A.V. 1989 moet na "zo spoedig mogelijk" worden
tussengevoegd:

"doch in ieder geval binnen een door de directie te stellen tijd".

VERZEKERINGEN
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01 16 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING

01 In afwijking van artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 sluit de opdrachtgever geen
bodemsaneringsverzekering af.

01 16 03 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de gemeente Rotterdam, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en
de gemeente Rotterdam voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit
bestek omschreven werk.

De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico
mag ten hoogste €10.000,00 bedragen.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.

03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde
partij.

04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van
de partij voor wiens risico de schade is.

05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de directie over te
leggen.

06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie is
aangetoond dat de premie is voldaan.

07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de
directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.

08 De aannemer staat de directie toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan
te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de
aannemer.

09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de
aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is.
Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de
huurder zijn meeverzekerd.
Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden
uitgesloten.

10 De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een afschrift ontvangt van de complete
correspondentie (inclusief expertise-rapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.

11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met
claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
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ALGEMEEN

Onder "vrijgekomen materialen" zoals bedoeld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2005
wordt ook verstaan:
- het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water.

Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komend puin, dat voor hergebruik in aanmerking komt,
afgevoerd moet worden naar een in het bestek vermelde brekerij, is voor het storten van dit puin
van toepassing het stortreglement van de Recycling Kombinatie Vof te Rotterdam, telefoon
010-4220522.

Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komende grond of bouwstoffen afgevoerd moet(en)
worden naar een in het bestek vermeld(e) depot of toepassingslocatie zijn voor het aanvoeren
en/of toepassen/opslaan cq. storten van die grond of bouwstoffen van toepassing de
aanleveringsvoorwaarden van het betreffende depot of de toepassingslocatie, informatie telefoon
nr. 010-4894976.

VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Voordat de aannemer vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben
vervoert, verstrekt hij de directie de nodige gegevens waaruit blijkt waarheen hij voornemens is
deze materialen te vervoeren.

PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van
de Standaard 2005, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:

- niet voor de opdracht van waarde geachte materialen;

- bouw- en sloopafval,

- grond;

- verpakkingsmaterialen

TEERHOUDENDE MATERIALEN

De uit het werk komende partij teerhoudende materialen (betreffende de totale hoeveelheid
volgens dit bestek) voor de thermische bewerking dient rechtstreeks te worden

afgevoerd naar een door het bevoegd gezag vergunde be- en verwerkingsinrichting voor de
thermische verwijdering van teer uit de keten, als bedoeld in de Wet Milieubeheer, ter keuze van de
aannemer.

BEWIJS VAN ONTVANGST

Op het bewijs van ontvangst, behorend bij vrijgekomen materialen waarvan de acceptatietarieven
dienen te worden verrekend volgens artikel 01.17.07 lid 01, moeten de acceptatietarieven zijn
vermeld.

Zonder overlegging van een ontvangstbewijs, zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01 van de
Standaard 2005, zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid en, indien van toepassing, de
acceptatietarieven plaatsvinden.

Van materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben, die vanwege de Wet milieubeheer
moeten worden afgegeven bij een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting en
moeten worden vervoerd zoals bedoeld in artikel 01.17.04 lid 03 van de Standaard 2005, moet de
aannemer de directie een bewijs van ontvangst verstrekken.

Zonder overlegging van een ontvangstbewijs zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid
plaatsvinden.
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VERREKENING VAN ACCEPTATIETARIEVEN

Verrekening van acceptatietarieven van volgens dit bestek aan een met naam en adres genoemde
bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkings- inrichting afgegeven materialen, m.u.v. grond,
overig afval en organisch materiaal als bedoeld in lid 02 en 03, vindt plaats ten laste van een
stelpost volgens paragraaf 37 lid 10 van de U.A.V. 1989. (aannemersvergoeding van 5% van

de aan derden gedane betaling).

Kosten als gevolg van acceptatietarieven i.v.m. de aannemer toehorende of toekomende
materialen, waaronder begrepen alle voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde materialen
als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V. 1989, worden geacht te zijn begrepen in de
aannemingssom en komen niet voor verrekening in aanmerking.

Acceptatietarieven van grond of overig afval, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die in overleg met de Grond- en Reststoffenbank Rotterdam

is aangewezen, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van die inrichting
betaald en om die redenen niet verrekend.

Acceptatietarieven voor organisch materiaal, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die dit materiaal ingevolge een aparte overeenkomst met de gemeente
Rotterdam in ontvangst neemt, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van
die inrichting betaald en om die reden niet verrekend.

Gebaseerd op in (deze) paragraaf 01.17 opgenomen bepalingen geldt het volgende.

Acceptatietarieven komen alleen voor verrekening in aanmerking in het volgende geval:

- de aannemer moet vrijkomende materialen afvoeren naar een met (naam en) adres in de
beschrijving van het bestek vermelde (soort van) bewerkings-, verwerkings-, of
eindverwerkingsinrichting;

- de vrijkomende materialen betreffen niet grond, overig afval of organisch materiaal als
bedoeld in lid 02 en 03;

- de vrijkomende materialen betreffen niet voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde
materialen;

- de aannemer kan (en moet) het bewijs van ontvangst overleggen waarop de
hoeveelheden en tarieven vermeld staan;

In alle gevallen dat hier niet aan wordt voldaan en in alle overige gevallen worden

acceptatietarieven niet verrekend. Voor verrekening in aanmerking komende acceptatietarieven

altijd verrekenen op de daarvoor bedoelde stelposten: bestekspostnr. 951110 t/m 951140, 951160

en 951170 Stelpost inzake de acceptatiekosten.

BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

Het machinaal werken tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te handhaven bomen
is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

Het machinaal verwijderen van verharding tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te
handhaven bomen is, tenzij het bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie, niet
toegestaan. Indien de directie bepaalt, dat het machinaal verwijderen van verharding zoals hiervoor
bedoeld, is toegestaan, dan wordt het machinaal verwijderen van deze verharding, voor zover niet
in het bestek vermeld, als meer en minder werk verrekend.

Voor het geval een boom ten behoeve van werkzaamheden moet worden gesnoeid, is het aan de
directie voorbehouden een boomverzorgingsspecialist daartoe opdracht te geven.

Zand voor afdekken van wortels, of voor ophoging bij te handhaven bomen tot buiten de
kroonprojectie, moet zijn afdekzand waarvan de zoutbelasting, bepaald met behulp van het
geleidingsvermogen (122), ten hoogste 1,5 mS/cm mag bedragen ("zoet" zand).

Wortels, die als gevolg van werkzaamheden rond te handhaven beplanting aan de buitenlucht
worden blootgesteld, direct afdekken met minimaal 0,05 m uit het werk komend, of, op aangeven
van de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).
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Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de grens van 1,00 m buiten de
kroonprojectie van een boom valt moet, op aanwijzing van de directie, ter behandeling van de
wortels, met de schop een sleuf worden gegraven, lang 10,00 m, onderbreedte 0,30 m en diep

0,70 m, waarbij de wortels intact dienen te blijven. Door een boomverzor- gingsdeskundige worden
de wortels, indien mogelijk, ingenomen en wordt een wondbehandeling toegepast.

Het grondwerk ten behoeve van de sleuf, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt als meer werk
vergoed.

Indien de ophoging bij te handhaven bomen in de verharding kleiner is dan 0,20 m, het
wortelstelsel tot buiten de kroonprojectie afdekken met uit het werk komend, of, op aangeven van
de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

Indien de ophoging bij te handhaven bomen in gazon of be- planting kleiner is dan 0,20 m, in het
bestaande maaiveld, voor het ophogen, de grond losmaken tot een diepte van maximaal 0,15 m,
waarbij boomwortels zoveel mogelijk dienen te worden gespaard en ophogen met teelgrond of
bomengrond.

Bij ophogingen groter dan 0,20 m bij te handhaven bomen, in overleg met de directie aanvullende
voorzieningen treffen.

Verlaging van maaiveld binnen de grens van 1,00 m buiten kroonprojecties van bomen is, tenzij het
bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie niet toegestaan.

MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN

Tot de te treffen maatregelen die niet voor bijbetaling in aanmerking komen, als bedoeld in artikel
01.18.02 lid 01 van de Standaard 2005, onveranderd het bepaalde in artikel 61.01.01 lid 01 en
61.05.01 lid 01 van de Standaard 2005, behoort tevens het beschermen van bomen tegen schade
door het afdekken met rijplaten van grond, zoals bedoeld in lid 07 van dit artikel.

De afwatering rondom bomen garanderen, zodat geen wateroverlast kan ontstaan.

Bij wateronttrekking door bronbemaling dienen de bomen in de directe nabijheid van deze
bemaling, tussen 15 maart en 15 november, in overleg met de directie te worden bevloeid of
beregend.

Bemalingswater van bronbemaling mag niet worden gebruikt.

In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan en geen stroppen om de stam
aanbrengen.

Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken en
geen vaste of vloeibare afvalstoffen deponeren.

Onder de kroonprojectie van een boom geen machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke
plaatsen.

Het ten behoeve van werkzaamheden rijden ter plaatse van in de ondergrond aanwezige wortels is
alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

De boven deze wortels aanwezige grond, voor zover deze niet is afgedekt met verharding, afdekken
met rijplaten.

Indien naar het oordeel van de directie niet voldoende gronddekking aanwezig is, de wortels
afdekken met 0,25m zoet zand (bij voorkeur uit het werk afkomstig) of met ter beschikking te
stellen afdekzand (zoet zand).

Dit grondwerk, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt verrekend als meerwerk.

Bij werkzaamheden binnen de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van bomen of bij andere
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omstandigheden waar de directie dit noodzakelijk acht, de bomen beschermen tegen schade door
het plaatsen van bouwhekken, hoog 2,00m, in minimaal vierhoeksverband. De boom dient
gecentreerd in het midden van het te plaatsen hekwerk te staan. Indien het plaatsen van
hekwerken niet mogelijk is dient dit gemeld te worden bij de directie. In overleg en naar het oordeel
van de directie, de stam beschermen met een vrijstaande pallisade van latten. Deze
werkzaamheden, voorzover niet in het bestek vermeld, worden verrekend als meerwerk.

MELDEN VAN SCHADE, SCHADE AAN BOMEN

Ingeval van schade aan bomen is het aan de directie voorbehouden een
boomverzorgingsspecialist opdracht te geven de schade te herstellen.

SCHADEVERGOEDING L.V.M. BESCHADIGING VAN BOMEN

De richtlijnen als genoemd in de standaard 2005 zijn tegen betaling verkrijgbaar bij het
secretariaat van de NVTB, postbus 683, 7300 AK Apeldoorn (tel. 055-5999449).

Voor schadevergoeding aan bomen geldt een minimum van vijfhonderd euro
(€ 500,--) per boom.

SCHADEVERGOEDING L.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2005 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken:
vijftig euro (€ 50,--) per struik.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN / -DOSSIER

De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop
het werk is opgedragen, aan de directie een V&G-Plan voor de uitvoeringsfase voor.

Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de
ontwerpfase geinventariseerde en overige optredende risico's.

De aannemer verstrekt een kopie van het bij dit bestek behorende veiligheids- en
gezondheidsplan en een afschrift van het V&G-plan voor de uitvoeringsfase, aan de in artikel
01.19.02 lid 03 bedoelde, door de nevenaannemer aangestelde, codrdinerende codérdinator(en)
uitvoeringsfase.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk IlI, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door
de aannemer.

Deze coérdinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als coérdinerende codrdinator(en) voor de
uitvoeringsfase van de werkzaamheden door derden als genoemd in artikel 01.11.01 lid 01.
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KENNISGEVING

De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk I, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.

Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.

De in artikel 01.19.02 lid 01 bedoelde cooérdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandig- hedenbesluit.

BELEIDSREGELS ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING

Bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving volgen.
Vanwege de beleidsregels wordt verwezen naar de A-bladen "Afspraken en richtlijnen" die
betrekking hebben op de aard van het werk, uitgegeven door de Stichting Arbouw.

Met invulling van en verwijzend naar worden genoemd: elementen zwaarder dan 40 kg/st mogen
niet handmatig worden verwerkt, elementen lichter dan 40 kg/st mogen alleen handmatig worden
verwerkt, indien per persoon niet meer dan 25 kg wordt getild.

KWALITEITSBORGING
ALGEMEEN, BORGING VAN DE KWALITEIT

In verband met het borgen van de kwaliteit is de aannemer altijd gehouden alle relevante
documenten waarnaar volgens het bestek wordt verwezen te overleggen binnen de volgens het
bestek gestelde termijn. Indien een kwaliteitsplan wordt verlangd geldt deze bepaling ook voor het
kwaliteitsplan en de documenten waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen.

Indien volgens het bestek geen termijn is gesteld, dient een document nadat het samengesteld
had moeten of kunnen zijn uiterlijk binnen 2 dagen na een eerste aanvraag van de directie te
worden overgelegd.

Indien de aannemer een hier bedoeld document niet tijdig overlegd, kan per geval uitbetaling van
een termijn worden aangehouden.

Tevens kan per geval een korting van honderd euro( € 100,--) per dag worden toegepast, die kan
worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitsssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen"

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in
paragraaf 01.20 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het overleggen van een
kwaliteitsplan.

De aannemer dient een kwaliteitsplan te overleggen dat moet uitgaan van een al dan niet
gecertificeerd kwaliteitssysteem gebaseerd op de norm ISO 9001:2008
"Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

ONDERAANNEMING
ALGEMEEN

Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, moet
hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk een door
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende eigen verklaring "R" verstrekken inzake:

- Zzijn inschrijving in het handelsregister;

- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2 lid a t/m g van de eigen
verklaring "R".

Een onderdeel van de goedkeuring door de directie is vorenbedoelde ingevulde en ondertekende
verklaring.

BESLECHTING VAN GESCHILLEN
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ALGEMEEN

Het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. 1989 vervalt en wordt vervangen door :

Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als
zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die
daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan,
worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING
COMMUNICATIE ALGEMEEN

Het uitwisselen van informatie dient plaats te vinden op de volgens het bestek aangegeven wijze.
De aannemer is gehouden vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te leggen en waar
nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.

Voor meer informatie over VISI-systematiek wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede.

De communicatie inzake basisdocumenten als genoemd in dit artikel dient door middel van
VISI-berichten plaats te vinden.

De opdrachtgever stelt hiertoe aan de aannemer ter beschikking:

- VISI-raamwerk waarin de procedures/communicatieafspraken zijn beschreven tussen
directie-U.A.V. en aannemer;

- Gebruikersvoorlichting (maximaal 3 personen). Het betreft hier een toelichting op het gebruik van
VISI m.b.t. de toe te passen transacties.

De aannemer dient over voldoende kennis te beschikken om te communiceren door middel van
VISI.

De aannemer dient op werkdagen dagelijks zijn VISI-berichten te openen, te lezen en zijn eigen
verslaglegging te verzenden. Indien door de opdrachtgever of aannemer gewenst zullen tijdens de
werkbespreking dan wel bouwvergadering de VISI-berichten schriftelijk worden vastgelegd.

Onder de basisdocumenten als bedoeld in dit artikel worden alle volgens dit bestek uit te wisselen
documenten bedoeld. Hierbij kunnen de volgende documenten worden genoemd (niet uitputtend):
- Dagboeken;

- Weekstaten;

- Termijnstaten;

- Meer- en minder werk;

- Geaccordeerde hoeveelheden;

- Verrekening stelposten;

- Verrekenprijzen;

- Eindafrekening;

- Kwaliteitsplannen (werkplannen);
- Werkplannen;

- Besprekingsverslagen;

- Voortgangsrapportages;

- Planningen;

- Afwijkingsrapporten;

en indien gevraagd:

- engineering;

- monitoring;

- digitale revisie;

- enz.

De aannemer dient alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten digitaal bij de in dit artikel
bedoelde basisdocumenten te voegen. De directie zal hierop volgens de VISI-workflow reageren.

De directievoerder levert alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten in de vorm van een
VISI-bericht. De aannemer dient hierop volgens de VISI-workflow te reageren.

De aannemer dient ten behoeve van de door hem te verzorgen VISI-communicatie zorg te dragen
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VOoor:

- Eén computer benodigd voor de communicatie van de VISI-berichten. Dit betreft een computer
met ADSL-toegang (minimale upload: 512 Kbit/s) tot het internet t.b.v. de VISI-communicatie. De
computer dient geschikt te zijn voor, en minimaal voorzien te zijn van, het besturingsprogramma
Windows 2000.

- Hardware t.b.v. het scannen van de o.a. in dit artikel bedoelde bewijsdocumenten. Bij voorkeur
een bulkscanner.

- Programmatuur om waar nodig bewijsdocumenten e.d. om te zetten in PDF-formaat.

- VISI-gebruikerssoftware ten behoeve van het ontvangen en verzenden van VISI-berichten, inclu-
sief bijlagen. Deze VISI gebruikerssoftware moet compatibel zijn met de VISI-systematiek. Bij de
VISI-communicatie tussen directie en aannemer wordt gebruik gemaakt van het SOAP-protocol.
(Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede).

- Opslag van de uitgewisselde VISI-communicatie.

De aannemer dient bij de oplevering een cd-rom aan te leveren aan de directie waarop alle digitale
VISI-communicatie tussen aannemer en directie is vastgelegd.

COMMUNICATIE INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De aannemer is
gehouden een kopie van de rekeningen en aanslagen van de vanwege het bestek

aan de belastingdienst te verrichten betalingen inzake precario aan de directie te overleggen. Alle
ter zake te verstrekken kopieén dienen voor oplevering van het werk te zijn overgelegd.
MILIEUEISEN

MOBIELE MACHINES

Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roeffilter of tenminste
motorcategorie Fase Il (richtlijn 97/68/EG).

Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.

VRACHTWAGENS

Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende
eisen (richtlijn 715/2007/EG):

- euronorm 4 of hoger;

- euronorm 3 voorzien van een door de Rijksdienst van Wegverkeer (RDW) gecertificeerd roetffilter
volgens de typegoedkeuringslijst van Agentschap NL; en jonger dan 8 jaar vanaf de datum van
eerste toelating;

Hierboven gestelde eisen zijn conform de milieuzone.

HYDRAULISCHE OLIE

Hydraulische olie moet biologisch afbreekbaar zijn.

KORTING L.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN
Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden

opgelegd, groot € 1.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

BEREKENINGEN, TEKENINGEN, WERKPLANNEN E.D.
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ALGEMEEN

De door de aannemer ter goedkeuring en of ter acceptatie in te dienen berekeningen, tekeningen

e.d. dienen, indien niet anders vermeld in dit bestek, in vijf-voud te worden ingediend bij de directie.

De door de aannemer ter goedkeuring en of ter acceptatie in te dienen gedetailleerde werkplannen
dienen, indien niet anders vermeld in dit bestek, in drie-voud te worden ingediend bij de directie.

Nadat de in lid 01 genoemde gegevens in goede orde zijn ingekomen dient de aannemer rekening
te houden met een behandelingstijd van maximaal 15 werkdagen vanaf het moment van indiening
bij de directie tot het moment dat de directie de in lid 01 genoemde gegevens retourneert.

Onder in goede orde zijn ingekomen wordt verstaan dat de gegevens volledig zijn ingediend, alle
documenten die nodig zijn om de gegevens te kunnen controleren aanwezig zijn en de gegevens
voldoen aan de in het bestek gestelde eisen.

Indien de directie van mening is dat de gegevens niet in goede orde zijn ingekomen dan deelt de
directie dit binnen vijf werkdagen na indiening aan de aannemer mee.

Indien de in lid 01 genoemde gegevens door de directie zijn afgekeurd of niet in goede orde zijn
ingediend dan dient de aannemer de gegevens te verbeteren, volledig te maken en/ of aan te
vullen en voor de tweede keer in te dienen.

Indien de stukken daarna opnieuw worden afgekeurd dan dient de aannemer de stukken opnieuw
te verbeteren en voor de derde keer in te dienen bij de directie.

De directie zal de gegevens nu opnieuw in behandeling nemen maar zal de kosten van deze derde
behandeling en eventuele volgende behandelingen bij de aannemer in rekening brengen.

Indien de in lid 01 genoemde gegevens door de directie zijn goedgekeurd dan dient de aannemer
de definitieve berekeningen en tekeningen, indien niet anders vermeld in dit bestek, in vijf-voud in
te dienen bij de directie en de gedetailleerde werkplannen, indien niet anders vermeld in dit
bestek, in drie-voud in te dienen bij de directie.

Indien wijzigingen optreden op de door de aannemer verstrekte tekeningen dienen deze
wijzigingen door de aannemer te worden verwerkt en dienen deze revisie-tekeningen in vijf-voud te
worden ingediend bij de directie. De tekeningen dienen tevens digitaal te worden geleverd.

Indien van de aannemer revisietekeningen worden verlangd dienen deze revisietekeningen in
vijff-voud en digitaal te worden ingediend bij de directie.

Indien gegevens digitaal geleverd dienen te worden dienen de volgende formats te worden

aangehouden:
- Tekeningen AutoCad;
- Tekst MS Word;

- Meet en beproevingsresultaten MS Excel.

Afwijkingen hierop dienen in overleg met de directie te worden bepaald.

Als gegevensdrager(s) mogen, afhankelijk van de grote en hoeveelheid bestanden, CD-ROM's of
diskettes worden gebruikt.
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TEKENINGEN

Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen worden
aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift aangegeven door middel van
een nummer- en datumwijziging.

De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen.
Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen.

Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit
de directie schriftelijk mede.

De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem
gemaakte berekeningen, tekeningen betreffende de constructies, werkwijze maatvoering en
dergelijke.

VERANTWOORDELIJKHEID ONTWERP

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door de opdrachtgever in de uitvoeringsfase te
engineeren onderdelen. De aannemer is verantwoordelijk voor de door de aannemer te
engineeren onderdelen.

UITVOERING
VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

De directie zal voor aanvang van het werk een bouwvergadering houden. Indien de aard van het
werk hiertoe aanleiding geeft zullen meerdere bouwvergaderingen worden gehouden. De directie
zal hiervan de besprekingsverslagen opstellen.

Het aanbieden van de besprekingsverslagen zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

BETALINGEN INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De kosten voor

precario dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.

De aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende vanwege de belastingdienst

te heffen belastingen:

- bij infrastructurele werken die worden aangelegd in opdracht van de gemeente, zal alleen
de oppervlakte die wordt ingenomen door de bouwketen, sanitaire voorzieningen,
werktuigen en apparatuur van de aannemer in de heffing worden betrokken.

Verwezen wordt naar de belastingdienst kantoor Rotterdam;

bij opvragen van informatie te verwijzen naar het schrijven van de Directeur Belastingdienst aan de

Algemeen Directeur Gemeentewerken Rotterdam met kenmerk FTZ/JZ/06JZSvdV171, d.d. 17

augustus 2006.
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DAGBOEK, LIUSTEN, RAPPORTEN

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie geen
weekrapporten, maar een dagboek bijhouden, als bedoeld in paragraaf 27 lid 6
van de U.A.V. 1989.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie in het dagboek
geen aantekeningen opnemen betreffende de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen.

Het in lid 01 genoemde dagboek zal per dag worden bijgehouden. De dagboeken zullen uiterlijk op
de dinsdag na de week waarop de dagboeken betrekking hebben, ter accordering aan de
aannemer worden voorgelegd.

Het aanbieden van (onderdelen van) het dagboek zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf
01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER I.V.M. ORDE EN NETHEID

Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen voor orde en netheid in het werkgebied
overeenkomstig de richtlijn "Bijbehorende verplichtingen aannemer in verband
met orde en netheid werkgebied".

Indien de aannemer ter zake orde en netheid in het werkgebied in gebreke blijft en/of door of
vanwege de directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet nakomt,
kan per geval en per dag een korting van honderd euro ( € 100,--) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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BEMALINGEN
BEGRIPPEN BEMALINGEN
ALGEMEEN

In aanvulling op artikel 21.01.01 van de Standaard 2005 dient onder de volgende begrippen in dit
bestek te worden verstaan:

a. aanbrengen bemaling:
het aanbrengen van open-, bronspanningsbemaling en het bedrijfsklaar maken van de
bemaling incl. het aanbrengen van de aan- en afvoerleidingen.

b. instandhouden bemaling:

ter beschikking stellen, onderhouden en het verrichten van overige werkzaamheden t.b.v.

het in bedrijf houden van de bemalingsinstallatie. incl. de aan- en afvoerleidingen.

C. verwijderen bemaling:
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van open-, bron-
spanningsbemaling incl. het verwijderen van de aan- en afvoerleidingen.

d. aanbrengen energievoorzieningen bemaling:
het aanbrengen van energievoorzieningen t.b.v. het bedrijfsklaar maken van de
bemalingsinstallatie.

e. instandhouden energievoorzieningen bemaling:
ter beschikking stellen, onderhouden, zonodig verplaatsen en verrichten van overige
werkzaamheden t.b.v. het in bedrijf houden van de energievoorzieningen bemalings-
installatie.

f. verwijderen energievoorzieningen bemaling:
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van de energievoorzieningen
bemalingsinstallatie.

EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN

ENERGIEVOORZIENING

De aannemer dient zelf zorg te dragen voor energievoorzieningen c.q. aansluitingen op het
energienet t.b.v. voeding van bemalingsinstallaties.

De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van deze energievoorzieningen
dienen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bemalingsin-
stallaties te worden opgenomen.

LEIDINGSTELSEL

In de leidingstelsels van al de bemalingsinstallaties moeten watermeters (hoeveelheid) worden
opgenomen. Te allen tijde moet kunnen worden gemeten hoeveel water is afgepompt.

De watermeters (hoeveelheid) aanbrengen voor het aansluitpunt op waterreinigings-installatie of
voor het lozingspunt indien het water niet via de waterreinigings- installatie loopt.

De diameters van de leidingen dienen te zijn afgestemd op het te verpompen debiet.

PEILBUIZEN
De peilbuizen dienen tevens te voldoen aan de eisen, gesteld in "NEN 5766:2003."
Peilbuizen, welke door de aannemer worden ingekort t.b.v. ,

ontgravingswerkzaamheden moeten tijdens het aanvullen weer worden opgelengd, op zodanige
wijze dat het stijgwater nooit uit de peilbuis kan treden.
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VERONTREINIGDE BEMALINGSWATER

Vrijkomend verontreinigd bemalingswater moet te allen tijde via de waterreinigingsinstallatie
worden geloosd.

Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand te zijn tegen het te verpompen
medium.

INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN, ALGEMEEN
UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. BEMALINGEN, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

In afwijking van het bepaalde in artikel 21.03.01 lid 01
van de Standaard 2005 zullen door de directie de beschikbare gegevens tijdens het werk worden
verstrekt.

LOZEN BEMALINGSWATER

Voor het lozen van (bemalings)water van open bemalingen en bronbemalingen op de
gemeentelijke riolering zijn mede van toepassing de voorschriften krachtens de wet Milieubeheer.
Informatie hierover is te verkrijgen bij:

DCMR-milieudienst Rijnmond

afdeling milieubeheer gemeenten, bureau Rotterdam

's-Gravelandseweg 565, 3119 XT Schiedam.

De aannemer maakt voor het lozen van (bemalings)water de lozingskosten, welke dienen te
worden beschouwd als acceptatietarieven zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01, over aan de
Dienst van Gemeentewerken (postrekeningnummer 520649).

Op de betalingsopdracht moet worden verwezen naar het nummer van het bestek en de afdeling
Watermanagement met vermelding van de plaats van handeling en het verkregen
vergunningnummer van de afdeling Watermanagement.

Met het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water wordt gerekend overeenkomstig paragraaf
01.17 "Vrijgekomen materialen". Verrekening van de in lid 02 van dit artikel vermelde
acceptatietarieven zal geschieden volgens artikel 01.17.07 lid 01.

LOZINGSBESLUIT W.V.0. VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT

Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde gegevens volgens artikel 28 van het
Lozingsbesluit volledig en juist (schriftelijk) indienen.
Door de opdrachtgever zal de melding aan de waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.

Er dient rekening mee te worden gehouden dat eerst (ten minste) 6 weken na melding kan worden
aangevangen met de werkzaamheden. Deze periode kan ook langer zijn, de aannemer dient zich
in een zo vroeg mogelijk stadium van de ter plaatse benodigde proceduretijd te vergewissen en zal
daartoe zo snel mogelijk met de directie in overleg treden.

LOZING RETOURWATER OPSPUITWERK
De lozing van het retourwater in de haven mag alleen plaatsvinden wanneer het

zwevendstofgehalte gemiddeld 100 mg/liter bedraagt met een maximum van 250 mg/liter.
De aannemer dient zijn bezinkveld en lozingskist hierop te dimensioneren c.q. te controleren.

RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN
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BRON- EN SPANNINGSBEMALING

In tegenstelling tot artikel 21.04.02 lid 01 van de Standaard 2005 dienen alle achterblijvende
onderdelen ten behoeve van een tijdelijke bemaling te worden verwijderd door de aannemer op
diens kosten. De opdrachtgever wordt geen eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.

ONDERHOUDSPLICHT PEILBUIZEN

Voor de monitoring van de bemalingen is het van essentieel belang dat geselecteerde peilbuizen
bruikbaar zijn en blijven. Deze geselecteerde peilbuizen betreffen zowel de bestaande peilbuizen
als de nieuwe te plaatsen peilbuizen. De locaties van de peilbuizen zijn in de bemalingsrapporten
aangegeven. Wanneer gedurende de uitvoering van pompproeven, systeemproeven en/of
gedurende de bemalingsperiode geconstateerd wordt dat één of meer geselecteerde peilbuizen
door verstoring of door verstopping voor waarneming van de stijghoogte c.q. grondwaterstanden
niet meer bruikbaar zijn, dient op eerste aanzegging door de directie herstel van onbruikbare
peilbuizen plaats te vinden. De onderhoudsplicht berust bij de aannemer en betreft alle
geselecteerde peilbuizen, ongeacht of storingen opgetreden bij bestaande peilbuizen of bij nieuw
geinstalleerde peilbuizen.

Benodigd onderhoud in verband met peilbuizen binnen het werkgebied van de aannemer komt niet
voor verrekening in aanmerking, tenzij het benodigd onderhoud de aannemer niet verwijtbaar is en
de aannemer naar redelijkheid en billijkheid de benodigde voorzieningen had en heeft getroffen
om verstoring van (de werking van) de peilbuizen te voorkomen.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN

BEMALING NABIJ BOMEN

Bij wateronttrekking door bronbemaling wordt verwezen naar artikel 01.18.02 lid 03.

RANDVOORWAARDEN

Vrijkomend bemalingswater moet te allen tijde conform de lozingseisen zoals omschreven in de
lozingsvergunning c.q. melding worden geloosd.

Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand te zijn tegen het te verpompen
medium.

ENERGIEVOORZIENING BEMALINGSINSTALLATIE

De aannemer dient zorg te dragen voor de energievoorziening c.q. de aansluiting op het energienet
van de bemalingsinstallatie. De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
deze energievoorziening dienen te zijn inbegrepen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden
en verwijderen van de bemalingsinstallatie.
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LOZEN BEMALINGSWATER, INSTALLATIE EN HOEVEELHEID

In het leidingstelsel van de bemalingsinstallatie moet een watermeter t.b.v. het meten van de te
lozen hoeveelheid water worden opgenomen. De watermeter aanbrengen voor het aansluitpunt op
de waterreinigings-installatie of voor het lozingspunt indien het water niet via een
waterreinigings-installatie loopt.

De diameters van de leidingen van de bemalingsinstallatie dienen te zijn afgestemd op het te
verpompen debiet. Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand
te zijn tegen het te verpompen medium.

Te allen tijde moet worden gemeten hoeveel water wordt afgepompt. De aannemer is gehouden
van deze metingen een rapport bij te houden, dat direct na een daartoe gedaan verzoek aan de
directie ter inzage moet worden gesteld. De directie dient te allen tijde in de gelegenheid te zijn de
watermeter te beschouwen.

DEBIETMETINGEN BOUWPUTTEN

De af te voeren hoeveelheden water moeten voor elke bouwput afzonderlijk worden geregistreerd
en tweemaal per maand worden afgelezen.
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22 GRONDWERKEN
22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
22 01 o1 GRONDSOORTEN, ALGEMEEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

22 01 02 WERKGEBIED

01 Onder werkgebied wordt verstaan het te ontgraven gebied en de verwerkingsgebieden.

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN
22 02 o1 OVERSCHRIJDING VAN DE TOEGESTANE AFWIJKING

01 De maximale grootte van de waargenomen afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 02 van de
Standaard 2005 bedraagt ten hoogste 0,02 m.

22 02 02 ALGEMEEN

01 Tot de ontgraving wordt mede geacht te behoren het verwijderen van de in de grond voorkomende,
ongewenste voorwerpen.

02 De uitvoering van grondwerken moet zodanig worden geregeld, dat zowel bestaande als de te
maken bouwwerken steeds aan weerszijden tegelijk worden ontgraven of aangevuld, zodat
daarop geen eenzijdige gronddruk wordt uitgeoefend.

03 Grond of zand, dat gebruikt wordt voor aanvullingen en ophogingen moet vrij zijn van stenen,
wortelresten e.d.

04 Geen grondwerkzaamheden mogen worden verricht als naar het oordeel van de directie de
grondgesteldheid van het terrein zodanig is dat de werkzaamheden schade aan de structuur of de
opbouw van de grond kunnen veroorzaken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij, en in de periode
na, neerslag of vorst.

05 De aannemer dient het werkterrein dusdanig in te richten en de werkzaamheden dusdanig uit te
voeren dat door het in te zetten materieel geen structuurbederf van de grond ontstaat. De
aannemer dient de keuze van het materieel en de routes over het werkterrein hierop af te
stemmen. Indien naar het oordeel van de directie de aannemer hier onvoldoende rekening mee
houdt dient de aannemer onmiddelijk gevolg te geven aan de aanwijzingen van de directie.
Eventuele schade of structuurbederf dient door of op kosten van de aannemer te worden hersteld
zonder dat hierdoor recht op meerwerk ontstaat.
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OPHOGING EN AANVULLING

In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard 2005 mag de
verdichting van aanvulling en ophoging gemeten worden door meting van de
conusweerstand.

Indien de aanvulling en ophoging geschiedt met zand, tijdens het aanvullen het zand verdichten tot
een indringingsweerstand die per 10 mm diepte met ten minste 0,20 MPa toeneemt dan wel ten
minste 4 MPa bedraagt.

Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van beplantingszones en oppervlakken voor grasachtige
vegetatie, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen overeenkomstig het gestelde in artikel 51.02.02 de leden 08 en 09 van de Standaard
2005.

Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan de volgende eisen:

Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v
| verharding binnen 1,00 m buiten de
kroonprojectie van bomen d.m.v.
indringingsweerstand [ N/mm2 ]

| indringingsweerstand in N/mm2 = MPa

I
I
I
I
I
I
I
in meters | ten minste | ten hoogste |
I
I
I
I
I
I
I

diepte |
I I
0,00 | 0,0 | 1,5
0,10 | 1,2 | 1,5
0,15 | 1,2 | 1,5
0,60 | 1,2 | 1,5
0,80 | 1,2 | 1,5
I I

CUNET T.B.V. VERWERKEN BOMENZAND

Cunetten waarin bomenzand dient te worden verwerkt mogen niet dieper worden gegraven dan de
0.15 m boven de hoogste waargenomen grondwaterstand.

Bomenzand mag niet dieper verwerkt worden dan 0,20 m boven het hoogste grondwaterstand.
INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN

UITWISSELEN VAN GEGEVENS |.V.M. GRONDWERKEN, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken

informatie, dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.
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BEWIJS VAN OORSPRONG.

De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem geleverde grond,
afgegeven door de producent ervan.

Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:

de naam van de producent;

de aard en de herkomst van de grond;

de resultaten van door of vanwege de producent verrichte recente vooronderzoeken.
fysische classificatie conform NEN 5104

de classificatie conform het bouwstoffenbesluit.

®P20TD

In dit bewijs van oorsprong dient aangegeven te zijn dat de grond voldoet aan de eisen die zijn
gesteld voor schone grond van het Bouwstoffenbesluit.

RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN
GRAAFWERKZAAMHEDEN T.P.V. KABELS EN LEIDINGEN

Het ontgraven ter plaatse van in de grond aanwezig geachte kabels en leidingen en dergelijke
objecten ten behoeve van het bepalen van de liggingsgegevens van deze objecten, dient met de
hand te geschieden.

GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS

Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen geotextielen en roosters,
voorzover daaraan eisen gesteld worden voor eigenschappen die geen betrekking hebben op een
CE-markering, in afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de
U.A.V. 1989, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de
directie is voorafgegaan.

Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen
onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen
aan de gestelde eisen voldoen.

De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 is
hierop van toepassing.

BEDRIJFSCONTROLE ALGEMEEN

Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichting van het zand per laag.
Hij stelt de directie in de gelegenheid deze controle te volgen.

De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.
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BEDRIJFSCONTROLE I.V.M. GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS

De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van geotextielen en
roosters Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen. Hij stelt de resultaten
van de bedrijfscontrole desgevraagd ter beschikking van de directie.

Alvorens geotextielen te verwerken, van elke in overleg met de directie vast te stellen hoeveelheid
m2 bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel 22.07.13 lid 01 sub a, b en c van de
Standaard 2005 genoemde kwaliteits-aspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.

Alvorens roosters te verwerken, van elke in overleg met de directie vast te stellen hoeveelheid m2
bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel 22.07.14 lid 01 van de Standaard 2005
genoemde kwaliteitsaspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.

IDENTIFICATIE GEOTEXTIEL OP DE BOUWPLAATS

De door de aannemer geleverde rollen geotextiel dienen, in aanvulling op het bepaalde in artikel
22.03.12 van de Standaard 2005, continue te zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of
indirect de herkomst van het product blijkt.

TRANSPORTGELEIDEBILJET

Het ingevulde transportgeleidebiljet ondertekend door de directie en de ontvanger in samenhang
met een mogelijke weegbon dient als enig bewijsmateriaal voor de hoeveelheid afgevoerde en/of
aangevoerde en verwerkte grond. Zonder transportgeleidebiljet(ten) vindt geen verrekening van
hoeveelheden plaats. Ingeval van vervoer van afvalstoffen dient de aannemer respectievelijk elke
door hem in te schakelen onderaannemer voor werkzaamheden van vervoer van afvalstoffen te
allen tijde te kunnen aantonen vermeld te staan op de VIHB-lijst

van het NIWO/VROM.

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

MAATREGELEN IN GEVAL VAN AANZIENLIJK REGENVAL

In geval aanzienlijke regenval wordt verwacht dan wel plaats vindt, treft de aannemer in overleg met
de directie de noodzakelijke voorzieningen om de stabiliteit van gebouwen en/of wegen te
verzekeren.

Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan
verbonden kosten, niet eerder dan na opdracht, als meerwerk vergoed.

MAATREGELEN BIJ (VERWACHTE) VORST

In geval van (verwachte) vorst in overleg met de directie ter plaatse van ontgravingen een (tijdelijke)
gronddekking aanbrengen van tenminste 0,60 m dikte en 2,00 m breedte rondom op staal
gefundeerde bouwwerken, gemeten vanaf de onderzijde van de fundering.

Rondom vrijgegraven kabels en leidingen treft de aannemer in geval van (verwachte) vorst
voorzieningen ter voorkoming van bevriezing.

Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan verbonden
kosten, niet eerder dan na opdracht, als meer werk vergoed.

BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN
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SCHOONMAKEN MATERIEEL

Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein schoon zijn.

Materieel, gebruikt voor de afvoer van verontreinigde grond, schoonmaken alvorens te gebruiken
voor de aanvoer van schone grond.

BEDRIJFSCONTROLE

Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het
zand per laag. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.

De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING

Zand dat in aanvulling of ophoging wordt verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het
oppervlak van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 170 mg per kg
droge stof mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.06.01 van de Standaard 2005 moet zand in aanvulling of
ophoging tevens zijn mineraal materiaal waarvan minimaal 25% en maximaal 40% van de
zandfractie groter is dan 250 + m, CBR-waarde (12.1) >12,5%.

ZAND IN ZANDBED

Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het opperviak
van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 200 mg per kg droge stof
mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

In aanvulling op artikel 22.06.03 van de Standaard 2005 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt
op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek zijn mineraal
materiaal waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 250 » m ten minste 25% en ten
hoogste 40% bedraagt (6.0).

De CBR-waarde (R) moet groter dan 12,5% zijn (12.1).

BOUWSTOFFEN GROND, ALGEMEEN

Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het
bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 1989, door de aannemer worden
verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door
eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de
bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V.1989 is
hierop van toepassing.
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22 06 07 GEOTEXTIEL

01 Voor zover het bestek niet anders vermeld moet geotextiel voor wegfunderingen voldoen aan de
volgende eisen:

a. de poriegrootte 090 is niet groter dan of gelijk aan 290 micron (NEN 5168)

b. treksterkte (kN/m = 40 (EN-ISO 10319)

C. rek (%) = 14 (EN-ISO 10319)

d. debiet (L/m2/S) = 25 (NEN 5167)

e. gewicht gr./m2 = 180

f. samenstelling: polypropeen
22 06 09 ROOSTER

01 Geotextiel, rooster of geogrid moet voldoen aan de volgende eisen:

a. maaswijdte max. 35 mm

b. treksterkte (kN/m) = 20 (EN-ISO 10319)

C. rek bij breuk, % kleiner dan 12
22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
22 07 01 ALGEMENE BEPALINGEN I.V.M. HOEVEELHEDEN

01 Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren en zo mogelijk te
verwerken bouwstoffen uitgegaan van verhoudingen volgens Tabel T22.02.

Tabel T22.02 Bepaling verhoudingen van gewichts
hoeveelheden van bouwstoffen grond
bij een aardvochtigheid van ca. 10 %,
in relatie tot de volumieke massa

| Verstaan wordt onder:
| - vast: volume bouwstof na verdichting
| -los :volume bouwstof tijdens transport

| verdichte : onverdichte : volumieke |

bouwstof [ m3 : m3 :  massa |

|

| zand(oph./aanv.) 1 m3 vast = 1,25m3los = 1750kg |
| afdekzand (zoet) 1 m3 vast = 1,25m3los = 1750 kg |
| draineerzand 1 m3 vast = 1,25m3los = 1750 kg |
| teelgrond 1 m3 vast = 1,35m3los = 1600 kg |
| bomengrond 1 m3 vast =1,25m3los = 1700 kg |
| bermenzand 1 m3 vast = 1,25m3los = 1750 kg |
| bomenzand 1 m3 vast = 1,25m3los = 1700 kg |
| steenmengsel 1 m3 vast = 1,30 m3los = 2000 kg |
| steenslag 0/8 mm 1 m3 vast = 1,20m3los = 1800 kg |
| brekerzand 1 m3 vast = 1,25m3los = 1800 kg |
|

|

|

22 07 03 GRONDWERK: HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 22.07.05 van de Standaard 2005 worden ontgraven, vervoerde, geleverde
dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voorzover deze betrekking hebben op een in een
bestekspost voorgeschreven resultaat, berekend volgens de voor die bestekspost voorgeschreven
methode van hoeveelheidsbepaling welk resultaat moet worden afgestemd op en in
overeenstemming dient te zijn met de hoeveelheden van daaraan voorafgaande besteksposten.
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SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND

EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

GRONDWERK, ONTGRAVING EN AANVULLING

Indien de werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam plaatsvinden is de
Leidingen Verordening Rotterdam van kracht.

De werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig het bepaalde in artikel 22.02.01.

GRONDWERK, ONTGRAVING
In verband met artikel 01.09.03 is machinaal graven op een afstand minder dan 0,20 m, in het
Havengebied minder dan 0,50 m, naast en boven een leiding of kabel en machinaal graven om en

nabij (verdeel-)kasten, alleen toegestaan in die gevallen waar dit uitdrukkelijk in het bestek is
vermeld.

Uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid mag slechts plaats vinden na overleg
met en goedkeuring van de betrokken leidingbeheerders en nadat deze beheerders en

de directie hiervan op de hoogte zijn gesteld.

GRONDWERK, AANVULLING

In aanvulling op artikel 24.02.03 lid 07 en 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de
verdichting tevens geschiedt overeenkomstig artikel 22.02.03 lid 02, 03 en 04.

In verband met artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de verdichting
wordt gemeten door middel van sonderen volgens artikel 24.07.01 lid 01 en 03 van de Standaard
2005.

INDRINGINGSWEERSTAND

In aanvulling op artikel 24.02.06 lid 01 van de Standaard 2005 dient de indringingsweerstand
tevens ten hoogste 110 % te bedragen van de indringingsweerstand bepaald overeenkomstig
artikel 24.05.01 van de Standaard 2005.

INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
STRUCTUURBEDERF

Indien naar het oordeel van de directie een grondbewerking ten gevolge van weers- of tijdelijke

terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken geldt het bepaalde in artikel
22.24.01 lid 01 van de Standaard 2005.
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ONTGRAVEN EN AANVULLEN SLEUF EN/OF WERKPUT/GAT

Tot het ontgraven van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het in overleg met en/of op aangeven
van de directie vaststellen van de geschiktheid voor hergebruik van de ontgraven of te ontgraven
grond. Ingeval deze grond moet worden afgevoerd wordt het deponeren op middelen van vervoer
van te vervoeren grond en het aanvullen met ter beschikking gestelde en/of aangevoerde grond
voor grondverbetering geacht te zijn inbegrepen.

Tot het ontgraven en aanvullen van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het indien noodzakelijk
ondersteunen en/of ophangen van ondergraven of te ondergraven kabels, kabelbundels en/of
leidingen tot en met een nominale diameter van 400 mm, de daarmee gepaard gaande kosten
worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de betreffende sleuf. Ondersteuningen
en/of ophangingen van kabels, kabelbundels en/of leidingen met een nominale diameter groter

dan 400 mm zullen, voor zover deze noodzakelijk zijn en niet in het bestek zijn voorgeschreven, als
meer werk worden verrekend.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
OPNEMEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING

Het benodigde straat- en afstrooizand als bedoeld in artikel 24.05.05 lid 02 van de Standaard 2005
wordt ter beschikking gesteld.

MAKEN PROEFGATEN EN PROEFSLEUVEN

Voor zover daarvoor geen aparte besteksposten zijn opgenomen behoort tot het graven van
sleuven ingevolge kabels en leidingenwerkzaamheden tevens het maken van proefgaten en/of
proefsleuven ten behoeve van diezelfde kabels en leidingen voor het vaststellen van in de
ondergrond beschikbare ruimte voor te leggen kabels en leidingen en/of de daarmee gepaard
gaande vaststelling van de ligging van bestaande kabels en leidingen met hun daarbij behorende
appendages. De bij de sleuven ingevolge kabels en leidingen inbegrepen werkzaamheden zijn
dientengevolge tevens inbegrepen bij het maken van proefgaten en proefsleuven.

BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
ZAND

Zand in aanvulling of grondverbetering moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor
zand in aanvulling of ophoging.

Zand in zandbed moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor zand in zandbed.

MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUVEN

Tenzij het bestek anders vermeld betreft de hoeveelheid die behoort bij een bestekspost voor het
maken van een sleuf inzake het werken aan kabels en/of leidingen, de lengte in die sleuf van de
kabel, het kabelpakket, de buis of het stelsel van buizen, of de put, waaraan volgens zo mogelijk
verschillende besteksposten werkzaamheden moeten worden verricht. Bij meerdere en/of
verschillende soorten kabels en/of leidingen e.d. in dezelfde sleuf wordt de lengte aangehouden
van het langste tracé van de in die sleuf voorkomende kabel, buis of put. (Over-)lengtes van kabels
en/of leidingen in mantelbuizen en bij invoeren in kasten, putten e.d. en de (over-)lengtes in de
sleuf bij lichtmasten e.d. worden niet meegerekend bij het bepalen van de hier bedoelde
sleuflengte.

Tenzij het bestek anders vermeld worden plaatselijk benodigde verruimingen van de sleuf t.b.v.
een mof, put en dergelijke, inbegrepen geacht in de hoeveelheid die behoort bij het graven van een
sleuf inzake het werken aan een kabel of leiding.



RAWO0024-00994

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bestek nr. 1-094-11
Centrum Plan IJsselmonde woonrijp maken fase 1

Bladnr. 155

HFD PAR ART LID

24 07 02

24

24

24

24

24 83 02

24

82

82

83

83

84

01

01

24 84 01

01

02

01

01

02

03

04

05

01

02

01

02

VERREKENMETHODE AFWIJKING SLEUFDIEPTE EN -BREEDTE

In aanvulling op artikel 24.07.02 van de Standaard 2005 wordt de sleufdiepte bepaald aan de hand
van de gemiddelde sleufdiepte gemeten tot de onderkant van de te bewerken buis of kabel

exclusief de afstand tot de onderkant van een tot die buis of kabel behorende put, mof en dergelijke.

In afwijking van artikel 24.07.03 lid 02, 03 en 04 van de Standaard 2005 vindt de verrekening van
afwijkingen plaats in m3 als meer en/of minder werk met gebruikmaking van daarvoor bedoelde in
het bestek beschreven besteksposten. Verrekening vindt alsdan plaats in m3 van de afwijkingen in
ontgravingshoogte waarbij een theoretische sleufbreedte is vastgesteld en kan worden toegepast
op alle in het bestek genoemde sleufdieptes.

BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

EISEN GESTELD AAN REVISIE

Revisie aanleveren in een voor het betreffende onderdeel gebruikelijk formaat.

INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.
OVERDRACHTSFORMAAT DIGITALE REVISIE

De digitale informatie van de revisiegegevens dient tevens te worden aangeleverd op CD-ROM of
DVD-schijf.

Van de in lid 01 genoemde informatie dient tevens een papieren versie te worden aangeleverd.

De revisie dient voor de diverse onderdelen afzonderlijk te worden aangeleverd op een wijze
waarbij rekening is gehouden met de voor die onderdelen bestaande overdrachtsformaten.
De aannemer dient zich hierover vooraf in overleg met de directie met de opdrachtgever(s) te
onderhouden.

De topografische ondergrond van gedeelten waar de aannemer revisie dient aan te leveren, zal
door of vanwege de opdrachtgever(s) aan de aannemer worden verstrekt.

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
TERMIJNEN VAN OVERDRACHT VAN GEGEVENS IVM. DIGITALE REVISIE

De in artikel 24.83.01 genoemde informatie dient binnen 2 weken na het inmeten van de ingevolge

het bestek uit te voeren werkzaamheden aan het leidingennet, te worden overgedragen.

De in lid 01 bedoelde gegevens zullen door of vanwege de opdrachtgever worden beoordeeld op
bruikbaarheid en volledigheid.

RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

INMETEN EN GEGEVENSVERSTREKKING

Indien de aanemer zich volgens dit bestek verbindt tot het leveren van revisiegegevens van enig

volgens dit bestek aan te brengen onderdeel, dan bilijft hij voor dat onderdeel verantwoordelijk tot 2
weken nadat de opdrachtgever de betreffende revisiegegevens in goede orde heeft ontvangen.

De aannemer is aansprakelijk voor schade die is ontstaan nadat blijkt, dat revisiegegevens niet
goed zijn ingemeten, niet goed zijn verwerkt of niet op tijd door de opdrachtgever zijn ontvangen.



RAWO0024-00994

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bestek nr. 1-094-11
Centrum Plan IJsselmonde woonrijp maken fase 1

Bladnr. 156

HFD

24

24

24

PAR ART LID

85

85 01

85 02

01

01

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

CONTROLE GEGEVENS

De aannemer is zich gehouden om op verzoek tussentijds inzage dan wel afdrukken te verstrekken
van de tot op dat moment verrichte werkzaamheden in verband met revisie.
GEGEVENSVERSTREKKING DIGITALE REVISIE

De aannemer is zich gehouden om op afroep van of vanwege de opdrachtgever gedurende de
looptijd van het bestek een kopie van de volgens deze overeenkomst uitgevoerde digitale

inmetingen, zowel de digitale als de papieren versie, te overhandigen. De kosten voor het maken
en overhandigen van deze kopie kunnen niet worden verrekend.
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LEIDINGWERK
BEGRIPPEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN
LEIDING, ALGEMEEN

Te verstaan is onder:
a. bestaande leiding: een (gedeeltelijk) met gas of vloeistof gevulde leiding;
b. nieuwe leiding: een te leggen of pas gelegde leiding, welke nog niet in bedrijf is.

Een kabel of leiding die een watergang kruist is een zinker.
Een kabel of leiding (-strook) die ten behoeve van kruising met een (andere) kabel of leiding
(-strook) wordt "verlaagd" waarmee "onderdoor" wordt gekruist wordt ook wel zinker genoemd.

EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN
WERKZAAMHEDEN LEIDINGEN, ALGEMEEN

De bepalingen betreffende leidingen als bedoeld in artikel:

25.12.03, 25.31.03, 25.32.03, 25.32.05, 25.32.07, 25.32.08 de leden 01, 02 en 07, 25.33.01,
25.33.03, 25.33.05, 25.34.01, 25.34.04, 25.35.01, 25.35.02, 25.35.03, 25.35.04, 25.35.07, 25.35.08,
25.35.10, 25.35.11, 25.36.02, 25.36.03 en 25.37.01

van de Standaard 2005 gelden, voor zover niet anders bepaald, voor alle leidingen.

Bij werkzaamheden aan een leiding de voorschriften, voor zover daar mede niet in strijd met het

bestek, volgen zoals vermeld in de:

- NPR 6903, Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit aan de buitenzijde met PE
beklede stalen buizen en hulpstukken;

- lasvoorschriften voor leidingen als bedoeld in artikel: 25.32.01 en 25.52.01 van dit bestek,
voor zover niet anders bepaald;

- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen. Voor zover deze
montagevoorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer zich van deze
voorschriften op de hoogte te stellen.

Bij werkzaamheden in de openbare ruimte is de Leidingenverordening Rotterdam van kracht. Dat
is de verordening op de aanleg, het houden, het onderhoud, het gebruik en het verwijderen van
leidingen in de openbare ruimten in de gemeente Rotterdam.

De ligging van kabels en leidingen dient te voldoen aan het bij dit bestek gevoegd legschema
kabels en leidingen. Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat niet aan de voorwaarden als
genoemd in het legschema wordt of kan worden voldaan, beslist de directie in overleg met de
betrokken kabel- en leidingbeheerders.
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UITVOERING LEIDINGEN, ALGEMEEN

De leidingen aanbrengen volgens het bij dit bestek gevoegd legschema kabels en leidingen.

Ter plaatse van te kruisen kabels en leidingen, de kabels en leidingen passeren volgens het in
lid 01 genoemd legschema.

Indien ter plaatse van een kruising met bestaande kabels en leidingen een zinker moet worden
aangebracht, dan zijn de daarmee gepaard gaande handelingen inbegrepen in de prijs per
eenheid van de te leggen leiding, behoudens het zo mogelijk voorkomende extra grondwerk en de
mogelijk voorkomende extra lassen e.d.

De einden van de leiding in de sleuf waterdicht afsluiten, ook bij werkonderbrekingen.

Werkzaamheden ten behoeve van kathodische bescherming alleen uitvoeren in aanwezigheid van
de directie.

MONTAGE LEIDING, ALGEMEEN

Afsluiters in gesloten stand met de spindel en verlengde schutbuis te lood stellen en tijdens het
aanvullen van de sleuf te lood houden.

Bij het monteren de buizen en hulpstukken voor het verwerken controleren op gebreken.
Bewerkte stalen buizen ontdoen van bramen.

Bij het pasmaken van de buizen de ontstane overschotten in het werk verwerken.

Het aantal buizen in een leiding met een lengte kleiner dan de fabrieksstandaardlengte tot een
minimum beperken.

Tenzij anders vermeld moet de lengte van een aan te brengen buis tenminste 1,00 m bedragen.

De plaats van een sifon in overleg met de directie bepalen.

In verband met het bepaalde in artikel 25.33.03 lid 01 van de Standaard 2005 geldt voor de
toelaatbare buigstraal van een stalen leiding de straal R, waarbij onder R wordt verstaan de straal
in mm van een gebogen buislengte en waarbij:

Rv = (D/2)x(E/Tb)

- hierin is: D = uvitwendige middellijn in mm van de buis
E = elasticiteitsmodulus in N/mm2
Tb = toelaatbare spanning in N/mm2
Voor een leiding zonder inwendige druk geldt:
Tb =Ts/1,5
Ts = vloeigrens in N/mm2

Indien door optredende spatkrachten en/of zakkingsverschillen de borging van verbindingen niet
door de grondslag verzekerd wordt, moeten trekvaste verbindingen worden toegepast.
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EISEN AAN HET RESULTAAT LEIDINGEN, ALGEMEEN
De hoogteligging van de leiding mag op geen enkel punt meer dan 20 mm afwijken van de
voorgeschreven hoogteligging.

In horizontale richting mag de leiding niet meer dan 30 mm afwijken van het voorgeschreven tracé.

MANTELBUIZEN, ALGEMEEN

In een mantelbuis de leiding centreren met behulp van kunststofafstandhouders.

INFORMATIE-OVERDRACHT LEIDINGWERK, ALGEMEEN

UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. LEIDINGWERK, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
AFSLUITEN LEIDING, ALGEMEEN

De aannemer verstrekt de directie gegevens over de wijze en het tijdstip van afsluiten van de

leiding. De in dit lid genoemde gegevens maken deel uit van het algemeen tijdschema of het
gedetailleerde werkplan.

In overleg met de aannemer bepaalt de directie de tijdsduur van de in lid 01 genoemde afsluiting.

PUTTENSTAAT, ALGEMEEN

Alvorens inspectieputten, pompputten e.d. te bestellen, te maken, af te roepen of aan te brengen,
dient de bijbehorende puttenstaat te zijn goedgekeurd en bij directie en personeel van de
aannemer bekend te zijn.

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

De aannemer dient de op de bestekstekeningen gehanteerde putnummering toe te passen.

BEREKENINGEN PUTTEN EN KOLKEN, ALGEMEEN

Indien de berekeningen van putten en/of kolken van gewapend beton tot het bestek behoren dient
de aannemer uiterlijk 4 weken voor de aanvoer op het werk ontwerp- berekeningen voor de sterkte
van de put- en kolk-elementen ter goedkeuring in bij de directie.

De elementen berekenen volgens NEN 7035 en 3880 op:
- opdrijving;

- sterkte tegen uitwendige belasting;

- sterkte tegen inwendige belasting;

- sterkte bij inwendige belasting tijdens controle.

Naast de in de leden 01 en 02 genoemde voorschriften de elementen zodanig ontwerpen dat deze
bestand zijn tegen de belastingen, welke ontstaan door fabricage, vervoer, opslag en verwerken
van de elementen.

RISICOVERDELING EN GARANTIES LEIDINGWERK, ALGEMEEN
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BEPROEVING LEIDING, ALGEMEEN

Indien bij het beproeven op waterdichtheid van een leiding een lekkage wordt gevonden in een
leiding, die geen deel uitmaakt van het werk, zullen de herstelkosten van de leiding alsmede de
kosten voortvloeiende uit het extra beproeven van de leiding als meer werk worden vergoed.
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

Tot de werkzaamheden behoort tevens het afstemmen/codrdineren van het werk met de eigenaren

en gebruikers.

Tot de werkzaamheden behoort tevens het in oude staat terugbrengen van de percelen van de
eigenaren/gebruikers.

Tot het verwijderen van buizen behoort tevens het ontdoen van die buizen van materialen die niet
dezelfde samenstelling hebben als de te verwijderen buizen en het gescheiden aanbieden van die
buizen en voornoemde materialen.

Tot het aanbrengen van buizen behoort tevens het pasmaken van die buizen.

BIJKOMEND WERK MONTAGE LEIDING
In het werk aangebrachte uitwendige bekleding controleren met behulp van een vonktoestel.

Indien overeenkomstig het bepaalde in lid 01 beschadigingen aan de uitwendige bekleding
worden geconstateerd, deze beschadigingen herstellen.

De einden van een leiding in de sleuf waterdicht afsluiten, ook bij werkonderbrekingen. Zonodig
tijdelijke afstoppingen weer verwijderen.

LEIDINGAFDEKMATERIAAL, WAARSCHUWINGSLINT E.D.

Tot het verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van leidingen behoort tevens het
verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van het bij die leiding behorende
leidingafdekmateriaal, waarschuwingslint en dergelijke.

AANBRENGEN MANTELBUIZEN

Tot het aanbrengen van mantelbuizen behoort tevens het afdichten van die mantelbuizen door
middel van bijgeleverde rubber slabben.

MAKEN VAN VERBINDINGEN D.M.V. MOFAFSLUITERS

Tot het maken van een verbinding in een leiding wordt tevens gerekend het aanbrengen van een
mofafsluiter.
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BIJKOMEND WERK VERBREKEN RIOOLAANSLUITINGEN EN DRAINS

Het verbreken van rioolhuisaansluitingen en drains is alleen toegestaan met toestemming van de
directie.
De herstelkosten van de rioolhuisaansluitingen en drains worden niet verrekend.

Bij het kruisen van een drainagebuis dient voor het graven van de sleuf een drainagebrug te
worden aangebracht.

Rioolbuizen en drainagebuizen herstellen met hetzelfde materiaal. Rioolhuisaansluitingen
herstellen met ongeplasticeerd pvc klasse 34 indien niet hetzelfde materiaal wordt gebruikt.

Voorafgaand aan het verbreken van een bestaande riolering dient de aannemer in het bezit te zijn
van een "Werkvergunning Watermanagement".

De aannemer verzoekt de directie twee weken voor aanvang van de werkzaamheden een
werkvergunning aan te vragen bij de beheerder. Na de werkzaamheden dient de werkvergunning
ingeleverd te worden bij de directie.

MEET- EN VERREKENMETHODEN LEIDINGEN, ALGEMEEN
MEETMETHODE KWALITEITSBEPALING HYDRAULISCH BEPROEVEN, ALG.

Indien een vergunningsverlenende instantie de persdruk voorschrijft, de proeven uitvoeren op
aanwijzing van de directie.

EISEN EN UITVOERING RIOLERING
MOF-SPIE VERBINDINGEN

De spie bij betonnen mof-spie buizen is een zogenaamde verjongde spie, welke trapsgewijs
dunner wordt. In het begin is een startgroef aangebracht.

Nadat de verbinding is aangebracht moet de speling tussen eind spie en aanslag mof ca. 10 mm
bedragen (volgens classificatie NEN 3399:2004: 0 - 20 mm.

MONTAGE LEIDINGEN RUBBER GLIJVERBINDING

Normaliter dient een mof-spie verbinding met rubbermanchetglijverbinding te worden toegepast bij
een buisverbinding met geprofileerde spie zoals in dit artikel is bepaald.

Het maken van een glijverbinding:

- Gebruik dient te worden gemaakt van een losse meegeleverde massieve
rubberglijmanchet voorzien van een lip.

- De rubbermanchet moet zonder glijmiddel om het spie-eind, gefixeerd tegen het
middelste opstandje, dit is halverwege, van de geprofileerde spie worden gelegd.

- De rubbermanchet dient niet getordeerd en met een gelijkmatig verdeelde spanning te
worden aangelegd.

- Daarna dienen de lip van de manchet en de binnenzijde van de reeds gelegde mof te
worden ingesmeerd met een meegeleverd glijmiddel.

- Bij het maken van de verbinding dient de spie glijdend in de mof te worden geschoven,
waarbij de rubbermanchet op zijn plaats dient te blijven.
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MONTAGE LEIDINGEN RUBBER ROLVERBINDING

In (uitzonderings)gevallen waar nog moet worden gewerkt met rubber rolverbindingen, geldt het
bepaalde in dit artikel.

Indien een mof-spie verbinding met rolverbinding moet worden toegepast, dan dient deze bij een
buisverbinding met geprofileerde spie te worden toegepast zoals in dit artikel is bepaald.

Het maken van een rolverbinding

- Gebruik dient te worden gemaakt van een losse meegeleverde enigszins druppelvormige
massieve rubberrolring.

- De rubberrolring moet op de startgroef (het einde van het spie-eind) gelegd worden met
het puntje van de druppel gericht naar het einde van het spie-eind.

- De rolring dient niet getordeerd en met een gelijkmatig verdeelde spanning te worden
aangelegd.

- Bij het intrekken van de spie dient de rubberring naar de definitieve eindpositie te rollen.

- Ten behoeve van het correct rollen, dient bij een rolverbinding geen glijmiddel te worden
toegepast.

INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN
RAPPORTAGE

De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de
rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de Standaard 2005, dient in overeenstemming te
zijn met de classificatie volgens NEN 3399:2004 'Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele
inspectie van riolen'.

De rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de Standaard 2005 dient te zijn opgesteld in het
Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden.

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

OMSTORTINGEN AANSLUITINGEN

De aannemer dient van de te maken omstortingen bij rioolaansluitingen een werktekening ter
goedkeuring in bij directie. De hieraan verbonden kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de
prijs per eenheid van de aan te brengen omstorting.

RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERING
ACCEPTATIENORMEN WM VOOR NIEUWE RIOLERING

De ter acceptatie aangeboden nieuw gelegde riolering zal door of vanwege de directie worden
getoetst aan de hand van de tot dit bestek behorende bijlage: Acceptatienormen voor
rioolrenovatie, nieuwe riolering en putten conform NEN3399:2004, normen in beheer bij
Gemeentewerken Rotterdam Afdeling Watermanagement.

De resultaten van de toetsing worden, zodra deze bij de directie bekend zijn aan de aannemer
meegedeeld en schriftelijk bevestigd.

Geconstateerde gebreken dienen met een door de directie goedgekeurde methode hersteld te
worden en opnieuw aan de directie ter acceptatie te worden voorgelegd. De kosten van deze
herkeuring, voor het opstellen van het bijbehorende rapport en voor het herstel van de gebreken
zijn voor rekening van de aannemer.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN
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RIOLERINGSONDERDELEN, AANSLUITING PUTTEN

Met uitzondering van de stelring hoog 70 mm, zijn alle putelementen voorzien van een verzonken
hijsvoorziening van DEHA-ankers. De door de aannemer te gebruiken hijsmiddelen
moeten hierop worden afgestemd.

Putten vanaf 1250 x 1250 mm zijn voorzien van een wapening. In een overmaatse aansluiting (OA)
kan de wapening zitten. Deze moet ten behoeve van het instorten van de mof-recht (MR) of
spie-recht (SR) in het werk door de aannemer worden weggeknipt.

BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN
CEMENTSPECIE EN BETON T.B.V. RIOLERINGEN

Bij rioolvernieuwing en vergelijkbare omstandigheden, waarbij de riolering binnen 24 uur weer in
gebruik moet worden gesteld, de in artikel 25.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 genoemde
cementspecie vervangen door een kalktrasmortel in de volumeverhouding van 4 op 5.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.16.01 lid 01 van de standaard 2005 moet cementspecie
ten behoeve van voegverbindingen van geprefabriceerde elementen zijn een mengsel van cement
en fijn zand in de volumeverhouding van 1 op 2.

Beton t.b.v. het maken van aansluitingen op putten en het dichten van gaten in putwanden en
dergelijke, moet zijn:
- Sterkteklasse B25, Hoogovencement (CEM III/B 42,5 LH HS), milieuklasse 5d,
Consistentiegebied 2 (volgens NEN 3550)

METSELSTENEN

Metselstenen volgens NEN 2489 met keurmerk KOMO maatklasse Il en door de directie goed te
keuren fabrikant/leverancier.
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26 KABELWERK
26 01 BEGRIPPEN KABELWERK, ALGEMEEN
26 01 o1 KABELWERKZAAMHEDEN

01 Onder aanbrengen of verwijderen van (aansluit-)kabel wordt verstaan: het in of uit een sleuf,
kabelbuis, kabelkoker, kabelbaan, mast of kast e.d. aanbrengen of verwijderen van een kabel, met
inbegrip van het zonodig in-, uit- en door- voeren van die kabel.

02 Een kabel of leiding die een watergang kruist is een zinker. Een kabel of leiding (-strook) die ten
behoeve van kruising met een (andere) kabel of leiding (-strook) wordt "verlaagd" waarmee
"onderdoor" wordt gekruist wordt ook wel zinker genoemd.
26 02 EISEN EN UITVOERING KABELWERK, ALGEMEEN
26 02 01 KABELWERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN
01 De kabels aanbrengen volgens het bij dit bestek gevoegd legschema, kabels en leidingen.
02 In afwijking van het bepaalde in artikel 26.02.01 lid 04 van de Standaard 2005 moet de onderlinge

verticale afstand ter plaatse van kruisingen van kabels met leidingen ten minste 0,20 m en bij
kathodisch beschermde stalen buizen ten minste 0,50 m bedragen.

03 Ter plaatse van te kruisen kabels of leidingen, de kabels of leidingen passeren volgens het in
lid 01 genoemd legschema.

26 02 02 AANBRENGEN GRONDKABELS
01 De afstand van de moffen in een grondkabel, als bedoeld in artikel 26.02.03 lid 02 van de
Standaard 2005, bedraagt 2,00 m.
26 02 03 AANBRENGEN KABELKOKERS
01 Indien bestaande kunststof kabelbuizen moeten worden verlengd, deze verlengen door middel van
halve schaaldelen.
26 02 05 AANBRENGEN KLEURLABELS
01 De onderlinge afstand van aan te brengen kleurlabels bedraagt 3,00 m. Bij gelijksoortige typen
kabels, onderling verspringend, verschillende kleurlabels aanbrengen, herhalingsafstand 1,00 m.
26 03 INFORMATIE-OVERDRACHT KABELWERK, ALGEMEEN
26 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS |.V.M. KABELWERK, ALGEMEEN
01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KABELWERK, ALGEMEEN
26 05 02 AANBRENGEN KABELKOKERS

02 Tot het aanbrengen van kabelkokers behoort tevens het aanbrengen van trekdraden in die
kabelkokers.

26 12 EISEN EN UITVOERING ENERGIEGRONDKABELS
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KABELWERKZAAMHEDEN, ENERGIEGRONDKABELS

Bij werkzaamheden aan een energiegrondkabel deze werkzaamheden, voor zover daar mede niet
in strijd met het bestek, uitvoeren overeenkomstig de voorschriften genoemd in:

- ENECO Bedrijfsinstructie Laagspanningsaanleg (B.l.L.) uitgegeven door ENECO.
MARKTVOEDINGSKAST

OMSCHRIJVING MARKTVOEDINGSKAST

Aan de afgaande zijde dient de afzekering voor de marktcontactdozen te worden ondergebracht.
8 afgaande groepen van 32A met aardlek voorziening 0,03 A. de afgaande groepen voorzien van
lastschakelaars.

Afgaande groepen en automaten nummeren zodat duidelijk is welke automaat bij welke
marktcontactdoos hoort.

Kabels eenduidig merken en op tekening aangeven

EISEN EN UITVOERING COMMUNICATIEKABELS

AANBRENGEN COMMUNICATIEKABELS ALGEMEEN, GRONDKABELS

Ter plaatse van een kabelinvoering in een kast een overlengte aanbrengen van 2,00 m.

Kabels zodanig aanbrengen, dat de kabel van het lokaalverdeelnet onder de kabel van het
wijkvoedingsnet en deze weer onder de kabel van het wijkaftaknet komt te liggen.

Ter plaatse van een te maken verbinding een overlap aanbrengen van 1,00 m
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28 FUNDERINGSLAGEN
28 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN
28 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL
28 12 01 HOOGTELIGGING
01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen.
28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL
28 14 01 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2005 is niet van toepassing. Voor de verwerking
en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 1989 onverkort van kracht.

28 14 02 PROEFVAK

01 Indien uit de resultaten als bedoeld in artikel 28.15.01lid 01 van de Standaard 2005 blijkt dat de
verharding aan de daaraan gestelde eisen niet voldoet, de verharding van het proefvak zodanig
verbeteren dan wel vernieuwen dat wel aan de gestelde eisen wordt voldaan.

02 Met de verdere uitvoering van het aanbrengen van verhardingslagen van steenmengsel mag eerst
worden begonnen nadat door de directie is vastgesteld dat de verharding in het proefvak voldoet
aan de gestelde eisen.

28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL
28 15 02 HERGEBRUIK STEENMENGSEL
01 In geval in het bestek is voorgeschreven dat uit het werk komend steenmengsel moet worden
hergebruikt, is de aannemer gehouden zorg te dragen voor het verkrijgen van het vereiste resultaat.
Vervanging van steenmengsel door nieuw materiaal kan slechts plaatsvinden na melding aan en
goedkeuring van de directie. Leverantie en verwerking moet plaats vinden volgens de geldende
voorschriften en wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van het hergebruik.

28 15 03 VERVOEREN STEENMENGSEL

01 Tot het vervoeren van steenmengsel wordt tevens gerekend het laden en het lossen van de te
vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
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30 WEGVERHARDINGEN |
30 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN
30 03 o1 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN
30 04 o1 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.
30 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN
30 05 o1 VERVOEREN MATERIALEN L.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn

opgenomen.
30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
30 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.
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31 WEGVERHARDINGEN I
31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN
31 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
31 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN
31 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.
31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN
31 05 01 VERVOEREN MATERIALEN L.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn

opgenomen
31 06 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN
31 06 01 EISEN VOOR STANDAARD MATERIALEN GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM

01 Materialen welke door de aannemer dienen te worden geleverd moeten minimaal voldoen aan de
in Nederland van toepassing zijnde (milieu-)wetten en eisen (normen, BRL's, certificering e.d.) In
zicht blijvende materialen dienen qua vorm, maatvoering, samenstelling en esthetica overeen te
komen, dit ter beoordeling van de Gemeente Rotterdam, met wat op het moment van verwerken in
Rotterdam geldt als "standaard". Desgewenst zijn de leveranciers waarmee raam-
overeenkomsten zijn afgesloten en/of bijzonderheden ten aanzien van het materiaal op te vragen
bij de afdeling Inkoop en logistiek, telefoon 010 - 4895697.

31 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II
31 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20

mm.
31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN
31 22 01 ALGEMEEN: EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN
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ALGEMEEN: INRICHTING ONDERZOEK NAAR SAMENST./EIGENSCHAPPEN

Het aantal boorvakken, zoals bedoeld in artikel 31.24.06 lid 02 van de Standaard 2005, wordt
bepaald door deling van de oppervlakte van de uitvoeringseenheid door duizend waarbij te allen
tijde wordt afgerond naar beneden. (bijvoorbeeld 7700m2:1000=7,7 dus 7 boorvakken)

Bij uitvoeringseenheden tot 1000 m2 bedraagt het aantal boorvakken 1. De grootte van elk
boorvak bedraagt het oppervlak van de betreffende uitvoeringseenheid gedeeld door het aantal
boorvakken. (bijvoorbeeld 7700m2:7=1100m2)

De aannemer levert per 1000 m2 aan de directie 3 boorkernen. Het aantal boorvakken en de
boorlocaties worden door de directie en de aanemer gezamenlijk vastgesteld.

De aannemer verstrekt voor aanvang werkzaamheden aan de directie de volgende gegevens
benodigd voor het uitvoeren van een kwaliteitscontrole van elk volgens het bestek aangebrachte
asfaltspecie

a. Productspecificatieblad CE-markering als bedoeld in artikel 01.14.03 van Standaard
2005;

b. Referentiesamenstelling als bedoeld in artikel 31.21.04 van Standaard 2005,
wijziging mei 2008

c. Streefdichtheid als bedoeld in artikel 31.21.05 van Standaard 2005, wijziging mei
2008

BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN

ASFALTSPECIE

In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.26.01 van de Standaard 2005 dient steenslag voor rood
asfalt en rode oppervlakbehandeling te voldoen aan de kleurstelling 'rood' zoals ondermeer
steenslag Tillred, Keratofyr en Cloburn red.

De door de aannemer aangeboden niet met name genoemde steensoort is ter beoordeling van de
directie (beoordeling in natte toestand). Separaat wordt een asfaltblokje met deze steensoort
aangeboden.

TUSSENLAAG VAN ASFALTBETON

In tussenlagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen mag geen asfaltgranulaat worden

toegepast.

Steenslag voor tussenlagen asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "Steenslag 3",
uitgezonderd het polijstgetal (proef 54).
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DEKLAAG VAN ASFALTBETON

In deklagen van asfaltbeton mag geen asfaltgranulaat worden toegepast.

Het polijstgetal (proef 54) van steenslag, toegepast in deklagen van asfaltbeton in rijpanen voor
motorvoertuigen, moet minimaal 58 bedragen.

Steenslag voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "steenslag 3".

Voor deklagen van asfaltbeton, kleur rood, gelden de volgende bepalingen:

- Steenslag: zoals artikel 31.26.01 lid 01;

- Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in" mineraal aggregaat ): 5%;
- Bitumen: 70/100 (zwart)

Rood pigment voor dicht asfalt kleur rood moet zijn type "Bayer 130" of gelijkwaardig, onveranderd
kleurhoudend, fysisch en chemisch bestendig, kleurstelling conform artikel 31.26.01 lid 01 en
bestand tegen hoge temperaturen (180 graden celsius).

Basisbitumen voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn: bitumen
70/100.

EISEN EN UITVOERING STRAATWERK
EISEN AAN DE UITVOERING
In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.42.02 lid 06 van de Standaard 2005, de voegen

gedurende de onderhoudsperiode blijvend gevuld houden.

Bij straatwerk van betonelementen of gebakken elementen dienen de voegen handmatig te
worden ingeveegd met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van
het zandbed.

Bij straatwerk van natuursteen dienen de voegen handmatig te worden ingeveegd met een
mengsel van steenslag en/of slakken en andere nader te bepalen componenten.

Afstrooien van zand dient met een hoeveelheid van max. 1 m3 per 400 m2 bestrating te
geschieden.

Alvorens het straatwerk (vol en zat) met zand af te strooien dient gecontroleerd te worden of het
knipwerk op juiste wijze is uitgevoerd. Na twee weken wordt het straatwerk gecontroleerd op zand
in de voegen c.q. de voegwijdte. Overtollig zand opnieuw invegen in de voegen.
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MECHANISCH AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

In verband met het aanbrengen van elementgebonden verhardingen wordt de aannemer er op
gewezen dat de Arbocatalogus Bestratingen van toepassing is.

Het bepaalde in artikel 31.42.04 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door hetgeen in
navolgend lid 02 is bepaald.

Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord
is in CROW-publicatie 282 'mechanisch aanbrengen van elementenverharding'’, zoals deze drie
maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

CROW publicatie 282 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.

Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW
uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdatum luiden.
Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld,
geldt deze datum als verschijningsdatum.

MACHINAAL STRATEN STRAATBAKSTENEN, EISEN AAN DE UITVOERING

In verband met het machinaal straten van straatbakstenen (waalformaat, dikformaat en keiformaat)

dient te worden zorg gedragen voor de volgende achtereenvolgens uit te voeren werkzaamheden:
a. Straatbakstenen niet eerder machinaal aanbrengen dan nadat ter plaatse van de aan te
brengen verharding achtereenvolgens de volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:
al. het zand in de zandbaan ten behoeve van aanvulling en/of ophoging dient te zijn verwerkt met
een positieve afwijking van 0,02 m ten opzichte van het voorgeschreven profiel;

a2. na verwerking van het zand als bedoeld onder a1 dient het zand in de zandbaan te zijn
verdicht in overeenstemming met de gestelde eisen;

a3. na verdichting van het zand als bedoeld onder a2 dient het zand in de zandbaan direct voor
het aanbrengen van de verhardingslaag te zijn afgewerkt onder het voorgeschreven profiel;
b. Straatbakstenen machinaal aanbrengen en na het aanbrengen achtereenvolgens zorg dragen
voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
b1. straatbakstenen afstrooien en invegen met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van
ophoging en/of aanvulling van het zandbed;

b2. na afstrooien en invegen met zand als bedoeld onder b1 de aangebrachte straatbakstenen
intrillen en vervolgens inwassen (inwateren);

b3. na inwassen als bedoeld onder b2 opnieuw afstrooien en invegen met zand dat is of wordt
gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed en opnieuw intrillen;

b4. na het intrillen als bedoeld onder b3 de voegen controleren. Alle voegen dienen volledig te
zijn gevuld. Indien noodzakelijk het afstrooien en invegen als bedoeld onder b3 zo vaak
herhalen dat geen verdere vulling van de voegen meer mogelijk is;

c. Op een volgens planning vast te stellen tijdstip, ongeveer 2 maanden na het machinaal
aanbrengen van de straatbakstenen, dient opnieuw te worden zorg gedragen voor het uitvoeren
van de volgende werkzaamheden:
¢1. machinaal aangebrachte straatbakstenen opnieuw afstrooien en invegen met zand dat is of

wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed.

INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK
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STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan uitvoering
op en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het
straatwerkplan dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 282.

Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan uitvoering wordt voor dit onderdeel

van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van

de U.A.V. 1989.

Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 1989 moet het plan tevens bevatten:

a. de wijze van aanvoer, in ontvangst nemen en tijdelijke opslag van te verwerken materialen;

b. de wijze waarop de zandbaan wordt afgewerkt;

c. welke machines worden waar en wanneer ingezet, hoe wordt gefaseerd en hoe wordt schade
voorkomen als met machines over reeds gemaakt werk wordt gereden;

d. hoe wordt de kwaliteit van straatwerk en handmatig straatwerk in het bijzonder gewaarborgd;

e. hoe worden aanliggende panden en terreinen bereikbaar gehouden.

Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 282 rekening houden met
de randvoorwaarden en beperkingen die voortvloeien uit bijlage | van CROW-publicatie 282 (de
matrix). Genoemd worden:

a. Ruimte, Talud, Verband en Materialen;

b. Opslag;

c. Beschikbaar gestelde elementenverharding;

d. Fasering van de werkzaamheden.

In verband met de relevante informatie wordt tevens verwezen naar de indien van toepassing bij
het bestek behorende tekening(en).

Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
verslag aan alle betrokkenen toekomen.

Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 1989 bedoelde lijst in de vorm van
een logboek bestratingswerk verlangd.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK

ALGEMEEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt zand voor

afstrooien, inwassen of invegen voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld.

In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 02 van de Standaard 2005 behoort tot het
aanbrengen van de bestrating tevens het pasmaken (hak-, zaag- en knipwerk) van betonbanden.

HERSTRATEN

In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 01 van de Standaard 2005 het opgenomen
bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 02 van de Standaard 2005 wordt tekortkomend
straatzand voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld.

BOUWSTOFFEN STRAATWERK
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STRAATZAND
In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.46.01 lid 02 van de Standaard 2005 moet de

korrelverdeling (proef 6.0) ook voldoen aan:
- fractie op zeef 0,25 mm ten minste 25% en ten hoogste 40%

De CBR-waarde (proef 12.1) moet ten minste 12,5% bedragen.

STRAATZAND, BREKERZAND E.D.

In aanvulling op paragraaf 31.46 van de Standaard 2005 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt
op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het opperviak van het wegdek tevens voldoen aan
artikel 22.06.03. Zand of brekerzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het
bepaalde in hoofdstuk 22. Afdekzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan

het bepaalde in hoofdstuk 51.

SCHRAAL BETON
Specie voor schraal beton moet zijn een mengsel van grof toeslagmateriaal, zand, cement en

water.

Grof toeslagmateriaal voor schraal beton moet zijn grind, steenslag of gebroken steen of
steenachtig materiaal of een mengsel hiervan.

De verhouding van de hoeveelheid zand en de hoeveelheid grof toeslagmateriaal moet ten minste
1 op 2 bedragen.

Het cementgehalte moet ten minste 100 kg per m3 bedragen.
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32 WEGBEBAKENING
32 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN
32 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN
32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

01 In afwijking op artikel 32.13.02 lid 01 t/m 03 van de Standaard 2005 dient de aannemer de
uitzetwerkzaamheden te verrichten.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN
32 14 01 GARANTIE MARKERING VAN MARKERINGSMATERIAAL

01 De aannemer garandeert de door hem aangebrachte markering van thermoplastisch- en koud
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal vanaf het gereedkomen van het markeringsma-
teriaal tot de hierna genoemde perioden na de oplevering van het werk:
- wegenverf: 6 maanden;
- thermoplastisch markeringsmateriaal: 2 jaar;
- verspuitbaar thermoplast. markeringsmateriaal: 2 jaar;
- koud verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal: 2 jaar.
De garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989, heeft betrekking op de deugdelijkheid
van het markeringsmateriaal. Deze garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt alle gebreken
aan het markeringsmateriaal te herstellen.

32 14 02 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN
32 15 01 OPMETINGEN
01 In afwijking van artikel 32.15.02 lid 04 en 05 van de Standaard 2005 wordt terzake een
cementgebonden ondergrond het leveren van dan wel het aanbrengen van een voorstrijkmiddel
apart beschreven en indien van toepassing verrekend.
32 15 02 UITZETWERK
01 Alle uitzetwerk waaronder begrepen het aanbrengen van hartlijnen en dergelijke door middel van
stippen of anderszins zoals bedoeld artikel 32.13.02 lid 02 van de Standaard 2005 dient te

geschieden door de aannemer. De kosten voor dit uitzetwerk worden geacht te zijn inbegrepen
in de prijzen per eenheid van de markeringswerkzaamheden.
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OPMETINGEN

Ten behoeve van afbakening, peilingen en opmetingen als bedoeld in paragraaf 28 van de U.A.V.
1989 dienen ten minste de volgende hulpmiddelen ter beschikking van de directie te staan:

een temperatuurmeter t.b.v. meting lucht, opperviak, verf, luchtvochtigheid, dauwpunt, enz., type
DEW check (één instrument voor alle waarden) Qualicheck of gelijkwaardig, een meetwiel en ook
een meetlint lang 10 m.

Ten tijde van werkzaamheden volgens dit bestek ten behoeve van de directie de in lid 01
genoemde hulpmiddelen in afwachting van gebruik gereed houden en op aanvraag direct voor
gebruik ter beschikking stellen.

MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN

HOEVEELHEIDSBEPALING THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid thermoplastisch
markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 7 kg per m2 zal een korting
worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht markeringsopperviak.
HOEVEELHEIDSBEPALING KOUD VERWERKBAAR PLASTISCH MATERIAAL

Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid koud
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 4

kg per m2 zal een korting worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht
markeringsopperviak.

VASTSTELLING OPPERVLAKKEN FIGURATIES

In aanvulling op tabel T32.01 van de Standaard 2005 wordt uitgegaan van de berekende
oppervlakte als weergegeven in onderstaande tabel:

Woord "TAXI" hxb=1,00x1,05 1,05 m2;
Woord "30" hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
Woord "50" hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
ander "woord" van 2 cijfers/letters hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
Tunnelboog hxb=1,60x2,00 0,90 m2;

Gesloten driehoek (haaientand) hxb=0,50x0,50 0,125 m2.
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TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING
BEGRIPPEN OPENBARE VERLICHTING
VERLICHTING

In afwijking op artikel 34.11.01 lid 01 zoals opgenomen in de Standaard 2005:

Te verstaan is onder de openbare verlichting in beheer en onderhoud bij de Gemeente Rotterdam:

a. standaard functionele openbare verlichting:
Verlichtingsobjecten bestaande uit lichtmasten met armaturen en toebehoren uit
de standaard configuraties Rotterdamse Stijl ten behoeve van de verlichting van
de openbare ruimte

b. Niet standaard functionele openbare verlichting:
Verlichtingsobjecten bestaande uit lichtmasten met armaturen en toebehoren uit
niet standaard configuraties en niet opgenomen in de Rotterdamse Stijl ten
behoeve van de verlichting van de openbare ruimte.

C. Bijzondere verlichting:
Verlichtingsobjecten ten behoeve van openbare verlichting en/of verfraaiing van
objecten en of de omgeving bestaande uit niet standaard configuraties en niet
opgenomen in de Rotterdamse Stijl.

d. Verkeerstechnische verlichting:
Afwijkende verlichtingsobjecten ten behoeve van de veiligheid in het verkeer.

DEFINITIES

Te verstaan is onder:
betrekking op werk, waarvan het om reden van kennis, techniek, planning, omvang en specialisme
beter is die anders uit te voeren, zulks naar oordeel van de directie;

a. Functioneren: Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de
specificaties van de(onderdelen van de) installatie.
c Vervanging: Vervangende onderdelen ten behoeve van reparatie dienen te bestaan uit

nieuwe onderdelen. Indien onderdelen worden hergebruikt ten behoeve van reparatie
mogen voor deze onderdelen bij de opdrdrachtgever geen kosten in rekening worden
gebracht.

BEHEER EN EIGENDOM VERLICHTINGSINSTALLATE

De verlichtingsinstallatie vanaf de klemmen van het aansluitblok is in beheer en eigendom van de
Gemeente Rotterdam. De in dit bestek beschreven werkzaamheden hebben betrekking op het
deel van de verlichtingsinstallatie, dat in eigendom is van de Gemeente Rotterdam.

EISEN EN UITVOERING VERWERKING LICHTMASTEN

Bij het transporteren en het hijsen van de lichtmasten altijd gebruik maken van touwstroppen. Alle
metalen delen van de kraan, respectievelijk van hulpgereedschappen, die in aanraking met de
lichtmasten kunnen komen, zodanig afschermen dat de masten niet beschadigd kunnen worden.

Bij onverhoopte beschadiging aan de conservering van het grondstuk dan wel maaiveld
beschermer van de te plaatsen of te vervoeren lichtmasten zijn de kosten van herstel of reparatie
voor rekening van de aannemer.

Bij een trottoirbreedte van 1,50 meter of meer dienen de lichtmasten minimaal op een afstand van
0,50 meter van de voorkant van het trottoir te worden geplaatst.

Bij een trottoirbreedte van minder dan 1,50 meter dient de lichtmast tegen de erfscheiding te
worden geplaatst. In het buitengebied en stroomwegen, bij toegestane snelheden >50 km/uur,
dienen de masten minimaal 1,00 meter uit de kant weg te worden geplaatst.

Bij vrijliggende fietspaden dient een afstand van 0,60meter ten opzichte van de achterkant van het
fietspad te worden aangehouden.

De lichtmasten moeten zodanig worden geplaatst, dat het mastdeurtje afzijdig van het verkeer
wordt gesitueerd. Het beschermde grondstuk moet 0,30 m1 boven het maaiveld of verharding
uitsteken.
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De lichtmasten dienen weloverwogen te worden geplaatst, inhoudende dat er bij plaatsing in
bebouwd gebied, voor de bewoners van het pand waarvoor deze worden geplaatst geen hinder
ontstaat. Dit houdt veelal in, dat de masten zoveel mogelijk op de scheiding van twee
woningen/percelen worden geplaatst en nimmer voor een raam e.d.

Indien plaatsing van een lichtmast uitnodigt tot inbraak of oneigenlijke toegang tot terrein derden
(bij hoge erfscheidingen, garages e.d.), dient de locatie in overleg met de directie te worden
heroverwogen. Indien geen andere locatie mogelijk is dient de lichtmast te zijn/ worden voorzien
van een anti-klimbeveiliging. Deze voorziening dient te zijn uitgevoerd in staal, verzinkt en
bijgeconserveerde masten geconserveerd in de kleurstelling van de betreffende lichtmast.

De voorziening dient klemvast te zijn bevestigd op een minimale hoogte van 2.10 m boven
maaiveld. De lichtmast mag niet worden doorboord ten behoeve van bevestiging!

Indien de aannemer bij montage constateert dat de gestelde minimale hoogte duidelijk conflicteert
met de functionaliteit van de voorziening, dient de aannemer véér montage te overleggen met de
directie.

Bij montage op aluminium masten en van conservering voorziene masten dient tussen
anti-klimbeveiliging en de mast een kunststof slab te worden aangebracht

Indien de aannemer bij plaatsing van een lichtmast op de ontwerp locatie constateert dat de
locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door aanwezig openbaar groen, dient de locatie in
overleg met directie opnieuw te worden bepaald.

Om scheefstand in de definitieve staat te voorkomen is het verplicht de ruimte rondom de mast in
lagen met schoon zand aan te vullen en vast te stampen door middel van een passende, kleine
kwartronde handstamper.

Scheefstand

Bij scheefstand van de lichtmast dient de grond rondom de mast tot een diepte van circa 0,6 meter
vanaf het maaivelden circa 0,2 meter in horizontale richting te worden uitgegraven. Vervolgens
dient de mast loodrecht te worden gezet.

(maximaal toelaatbare scheefstand is 1 graden uit de loodstand).

De controle op scheefstand dient ten minste te geschieden met behulp van een waterpas met
doosniveau. De aannemer is er aan gehouden dat zowel hij als de directie hij met de waterpas,
zowel cilindrische als conische masten op rechtstand kan controleren. Eenmaal in de rechtstand
dient de ruimte rondom de mast in lagen met schoon zand te worden aangevuld en te worden
verdicht door middel van een passende, kleine kwartronde handstamper.

Hoekverdraaiing

Bij correctie van een hoekverdraaing van de mast dient voorafgaand aan correctie van de
hoekverdraaiing altijd de grondkabel gecontroleerd te worden op eventuele schade als gevolg van
deze hoekverdraaiing.

Alle lichtmasten, waarvan het grondstuk in een aardebaan wordt geplaatst, dienen na het plaatsen
gevuld te worden met schoon, scherp zand tot aan maaiveld.

Indien een lichtmast wordt uitgewisseld (bij schadevervanging of groot onderhoud), dient het
nummer direct op de vervangende mast te worden aangebracht.

Bij het ontbreken van een lichtpuntnummer (geconstateerd in de periodieke controle of via de
storings- en/of klachtenregistratie), dient de aannemer het ontbrekend nummer binnen 2
werkweken na constatering te hebben heraangebracht.

Alle lichtmasten, die zich in de directe nabijheid dat wil zeggen binnen of op minder dan 10 meter
van de grenzen van bovengrondse hoogspanning, onder spanning staande bovenleidingen
bevinden, moeten zijn voorzien van permanente waarschuwingsborden met het opschrift:

"Pas op hoogspanningslijn”.

Lichtmasten die zich direct naast de belaste strook bevinden, moeten zijn voorzien van borden met
het opschrift: "Pas op U nadert een Hoogspanningslijn".

In incidentele gevallen dienen de in het lichtpunt benodigde voorschakelapparatuur, ontsteker(s),
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filter(s) e.d.samengebouwd te worden op één montageplaat. Zij moeten zodanig worden
gemonteerd dat vervanging van elk component mogelijk is zonder demontage van de
montageplaat.

Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zo aanbrengen, dat het op de bedrading aanwezige
druipwater nooit op de aansluitklemmen van het aansluitblok kan komen.

Lichtmasten moeten maximaal twee weken nadat ze zijn afgeroepen brandend of werkend worden
opgeleverd.

Binnen twee werk weken nadat de lichtmasten en (aansluit)kabels zijn geplaatst, aangesloten en
gelegd moeten de revisie- schetsen conform de geldende voorschriften van STEDIN aan de
directie worden overgedragen.

Binnen twee werkweken na het aflopen van de 4 wekelijkse termijn waarin de lichtmasten en
(aansluit)kabels zijn geplaatst, aangesloten en gelegd moeten het beheersbestand zoals in
gebruik bij de Gemeentewerken Rotterdam conform de geldende voorschriften in dit bestand zijn
verwerkt.

Bij overschrijding van de in lid 16, 17 en 18 genoemde termijn wordt een korting van 50,00 Euro
per overschrijding toegepast.

De gemeente Rotterdam maakt voor de openbare verlichting gebruik van een NIET GEAARD
NETWERK

Buiten werktijd dient de aannemer het werk zodanig achter te laten dat geen onveilige situatie
onstaat voor de burger. (geen openliggende gaten, losliggende stenen etc)

INFORMATIE-OVERDRACHT

VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

In afwijking op 34.13.01 lid 03 van de Standaard 2005.

Op de werkzaamheden met betrekking tot het aansluiten van verlichtingsobjecten op de
energiegrondkabel van de netwerkbeheerder zijn de desbetreffende voorschriften van de
netwerkbeheerder van toepassing.

UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN AAN ELECTRONISCHE INSTALLATIES

In afwijking van de standaard 2005

Medewerkers die werkzaamheden aan electrotechnische installaties uitvoeren moeten

aanwijzingen van de directie, ter plaatse en per direct , kunnen aantonen dat zij bevoegt zijn deze
werkzaamheden uit te voeren.

Bij ingebrekestelling wordt de werknemer onmiddelijk van het werk verwijderd.

UAYV §6 lid12 is hierbij van toepassing. Het betreft hier naleving van voorschriften van bijzondere
aard, t.w. Stedin Certificering.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

ONDERHOUDEN WERKTEKENINGEN

In afwijking op het gestelde in 34.15.01 lid van de standaard RAW 2005, wordt verwezen naar het
gestelde in dit bestek, paragraven 34.24 en 34.43.
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METEN VAN DE AARDVERSPREIDINGSWEERSTAND

In aanvulling op de standaard 2005:
Meten aardverspreidingsweerstand:

a aard verspreidingsweerstand, te meten bij iedere fase op een van de geplaatste
lichtmasten;

b in afwijking van lid a. tevens bij iedere geplaatste moedermast cq vervangende
moedermast;
(moedermast =mast van waaruit een doorlussing naar andre licht objecten plaats vind);

c bij alle te plaatsen verdeel- cq vervangende kasten.

BOUWSTOFFEN

AANSLUITSNOER TBV VERLICHTINGSOBJECT

Het aansluitsnoer bestaat uit QWPK 3x1mm2 of een gelijkwaardige kwaliteit.

Te leveren aansluitkabel door de aannemer deugdelijk monteren met minimaal 0,50m overlengte
bij het aansluitblok in de mast.

STALEN LICHTMASTEN & UITHOUDERS

De stalen lichtmasten en uithouders moeten voldoen aan de specificaties van toepassing op het
betreffend type zoals beschreven in onderstaande leden.

Materiaal:

NEN-EN 40 1, 2 en 3 en NEN-EN 10025

Specifiek:

- Eerste keus fabrieksnieuwe buis volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat volgens NEN-EN
10204.

- Eerste keus fabrieksnieuwe koker volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat volgens
NEN-EN 10204.

- Eerste keus fabrieksnieuwe massieve staven volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat
volgens NEN-EN 10204.

- Naadloos conisch element, warm vervormd uit eerste keus fabrieksnieuwe naadloze buis,
volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat volgens NEN-EN 10204.

- Eerste keus fabrieksnieuwe gezette plaatdelen, volgens NEN-EN 10025, vervolgens
langsnaad gelast. Langsnaad niet weggeslepen, met 2.2 certificaat volgens NEN-EN
10204;1995- 3.1.B.

Constructie:

Volgens de laatst geldende normen en aanpassingen cq. aanvullingen aan normen ingesteld
minimaal 2 maanden voor publicatie van dit bestek.

Conform: NEN-EN 40 5, 6 en 8, NPR 988 en NPR 993;

Uitgangspunten voor belasting overeenkomstig de afspraken binnen de branche organisatie voor
standaardisatie:

- windsnelheidsgebied

- terreincategorie

- belastingsfactor voor wind en eigengewicht

Afmetingen en toleranties conform NEN-EN 40-2 en NEN-ISO2768-1
vormgeving conform de bij de betreffende bestekspost geleverde tekening.

Uitvoering:

Masten voor aansluiting op het netwerk openbare verlichting dienen te zijn voorzien van een
kabeldoorvoergat en mastdeur.

De mastdeur dient voldoende te zijn gedimensioneerd voor montage van de aansluitblok(-ken) of
ander te monteren installatie onderdelen zoals VSA ed..

De mastdeur dient te zijn voorzien van een enkele knevelsluiting met Kaalfix™ sluiting.

Uitneembare mastdeuren in masten geleverd na 1-1-2005, met dezelfde identificatie code, dienen
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onderling uitwisselbaar te zijn. Mastdeuren dienen door middel van lasersnijden te zijn vervaardigd.

In de mast dient een constructieve voorziening te zijn aangebracht die voorkomt dat het mastdeur
door vandalisme naar binnen gedrukt kan worden.

Masten dienen geschikt te zijn, dan wel geschikt te maken te zijn, voor het monteren uithouders en
armaturen.

Masten voor aansluiting op het netwerk openbare verlichting dienen te zijn voorzien van een
montagerail voor montage van de beschreven aansluitblokken.

De montagerail ten behoeve van aansluitblok moet voldoen aan het gestelde in NEN-EN 50 024.
De montagerail dient van het type C20 te zijn en een lengte te hebben, die gelijk is aan de hoogte
van de mastdeur. De montagerail dient op gelijke hoogte ten opzichte van de mastdeur te zijn
geplaatst.

De montagerail dien te zijn voorzien van twee of meer voor zover noodzakelijk, onverliesbare
glijmoeren, voorzien van M6 schroefdraad. De glijmoeren dienen te voldoen aan het gestelde in
NEN-EN 50 024.

De glijmoeren dienen te zijn voorzien van een cilinderkopschroef met zaagsleuf, staal verzinkt M6 x
16 mm. De cilinderkopschroeven dienen te voldoen aan het gestelde in DIN-EN-ISO 1207.

Bij het leveren van lichtmasten c.a. wordt onder 'klein montagemateriaal' verstaan klemmetjes,
knijpkabelschoentjes, boutjes, moertjes e.d. De kosten van levering en plaatsing worden geacht in
de verrekenprijs te zijn verwerkt.

Kleurgebruik conform "Kleurgebruik materialen buitenruimte Rotterdam", 50% RAL designkleur
2605005 en 50% RAL designkleur 5000, glansgraad 30%.

EISEN IN DE UITVOERING ALGEMEEN
TRANSPORT, OPSLAG EN VERWERKING LICHTMASTEN

Begrippen:

te verstaan is onder verwerking van lichtmasten:
a. hetaanbrengen van lichtmasten

b. het vervangen van lichtmasten

c. het corrigeren van de stand van lichtmasten

In afwijking van de bepalingen onder 34 12 01 van de Standaard 2005 geldt:

a. aannemer controleert bij afname en voor enige handeling de door de directie geleverde
materialen op beschadigingen. Beschadigingen rapporteren aan de afdeling inkoop en
logistiek en de directie UAV. Beschadigingen aan een lichtmast zo mogelijk herstellen en
verrekenen volgens de daarvoor bestemde bestekspost;

b. Bij constatering door de directie van beschadigingen aan de conservering van een lichtmast
na handeling door de aannemer, is de aannemer verantwoordelijk voor deugdelijk herstel,
zonder recht verrekening van kosten;

c. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een directieleverantie wordt het beschadigd
onderdeel bij de aannemer in rekening gebracht conform par. 20 en 44 van de UAV;

d. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een aannemersleverantie wordt het beschadigd
onderdeel door de aannemer vervangen door een onbeschadigd onderdeel conform par. 20
en 44 van de UAV;

e. Methodieken en hulpmiddelen voor onbeschadigde verwerking van lichtmasten zijn voor
rekening van de aannemer;

f.  Wijze van opslag van masten levering door aannemer en directielevering op (tijdelijke) opslag
locatie aannemer en plaats van verwerking op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij
inschrijving;

g. Wijze van transport en handeling van lichtmasten van opslaglocatie naar plaats van
verwerking op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij inschrijving.

Plaatsing mast in trottoirs:
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Bij een trottoir breedte van 1,50 meter of meer dienen de lichtmasten minimaal op een afstand van
0,50 meter van de voorkant van het trottoir te worden geplaatst.

Plaatsing mast in smalle trottoirs:
Bij een trottoir breedte van minder dan 1,50 meter dient de lichtmast tegen de erfscheiding te
worden geplaatst.

Plaatsing mast bij stroomwegen:
In het buitengebied en stroomwegen dienen de mastenminimaal 1,00 meter uit de kant weg te
worden geplaatst.

Plaatsing mast bij fietspaden:
Bij vrijliggende fietspaden dient een afstand van 0,60 meter ten opzichte van de zijkant van het
fietspad te worden aangehouden.

Mastdeur en grondstuk:

a. mastdeur:
De lichtmasten moeten zodanig worden geplaatst, dat het mastdeurtje afzijdig van het verkeer
wordt gesitueerd.

b. grondstuk:
Het beschermde grondstuk moet 0,30 m1 boven het maaiveld of verharding uitsteken.

Plaatsing mast inritten:

De lichtmasten dienen weloverwogen te worden geplaatst, inhoudende dat er bij plaatsing in
bebouwd gebied, voor de bewoners van het pand waarvoor deze worden geplaatst geen hinder
ontstaat. Dit houdt veelal in, dat de masten zoveel mogelijk op de scheiding van twee
woningen/percelen worden geplaatst en nimmer voor een raam e.d.. Bij twijfel is de aannemer
gehouden contact op te nemen met de directie.

Voorziening tegen inbraak:

Indien plaatsing van een lichtmast uitnodigt tot inbraak of oneigenlijke toegang tot terrein derden
(bij hoge erf scheidingen, garages e.d.), dient de locatie in overleg met de directie te worden
heroverwogen. Indien geen andere locatie mogelijk is dient de lichtmast te zijn/ worden voorzien
van een anti - klimbeveiliging. Deze voorziening dient te zijn uitgevoerd in staal, verzinkt en bij
geconserveerde masten geconserveerd in de kleurstelling van de betreffende lichtmast.

De voorziening dient klemvast te zijn bevestigd op een minimale hoogte van 2.10 m boven
maaiveld. De lichtmast mag niet worden doorboord ten behoeve van bevestiging!

Indien de aannemer bij montage constateert dat de gestelde minimale hoogte duidelijk conflicteert
met de functionaliteit van de voorziening, dient de aannemer véér montage te overleggen met de
directie. Bij montage op aluminium masten en van conservering voorziene masten dient tussen
anti - klim beveiliging en de mast een kunststof slab te worden aangebracht.

Constatering reductie lichtopbrengst door omgeving:

Indien de aannemer bij plaatsing van een lichtmast op de ontwerp locatie constateert dat de
locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door aanwezig openbaar groen, dient de locatie in
overleg met directie opnieuw te worden bepaald.

Loodrechte plaatsing mast:

Masten dienen loodrecht te worden geplaatst met een maximaal toegestane scheefstand van 1
graden gemeten ten opzichte van de centerlijn van de mast gezien vanaf maaiveld. Bij masten in
de grond geplaatst het plaatsingsgat rondom de mast in lagen met schoonzand aanvullen en
vaststampen met behulp van een passende, kleine kwartronde handstamper. Het gebruik van een
trilstamper (wacker) is niet toegestaan.

Meten stand mast:

Aannemer dient te zijn voorzien van adequate meetmiddelen voor het meten van de rechtstand van
geplaatste lichtmasten. De wijze van meten dient bij inschrijving in het gedetailleerde werkplan te
worden overlegd

Controle stand mast:
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Aannemer moet bij opname voor oplevering bij verzoek van de directie UAV een controle van
rechtstand met de overeengekomen meetmethode uitvoeren, zonder extra verrekening van kosten.

Herstel scheefstand:

Bij scheefstand van de lichtmast dient de grond rondom de mast tot een diepte van circa 0,6 meter
vanaf het maaivelden circa 0,2 meter in horizontale richting te worden uitgegraven. Na het opnieuw
stellen van de mast, zoals beschreven in sub 11 & 12 van dit artikel,de ruimte rondom de mast in
lagen met schoonzand aan te vullen en vast te stampen door middel van een passende, kleine
kwartronde handstamper.

Aanvulling grondstuk lichtmast:
Masten, waarvan het grondstuk in een aardebaan wordt geplaatst, dienen na het plaatsen gevuld
te worden met schoon, scherp zand tot maaiveld.

Lichtmast in belaste strook:

Alle lichtmasten, die zich in de directe nabijheid (dat wil zeggen binnen of op minder dan 10 meter)
van de grenzen van in artikel 01.09.02 lid 04 genoemde gevarenzone of belaste strook bevinden,
moeten zijn voorzien van permanente waarschuwingsborden met het opschrift:

"Pas op hoogspanningslijn”.

Lichtmasten die zich direct naast de belaste strook bevinden, moeten zijn voorzien van borden met
het opschrift: "Pas op U nadert een Hoogspanningslijn".

Smeren mastdeursluiting:
De slotbout van mastdeuren op de draad voorzien van een kleine hoeveelheid koperslib (kopervet)
voor het gangbaar houden van de deursluiting.

TRANSPORT EN OPSLAG EN VERWERKING ARMATUREN

Begrippen armaturen:

te verstaan is onder:

armatuur als houder van en met verwisselbare lichtbron
armatuur als geheel als lichtbron

armatuur voor top opschuifmontage

armatuur voor zij-opschuifmontage

armatuur voor flens montage

armatuur aan hangkabel

grondarmatuur

wandarmatuur opbouw

wandarmatuur inbouw

plafondarmatuur opbouw

plafondarmatuur inbouw

appendage benodigd voor montage en aansluiten van een armatuur

TART T SQ 000U

Afname armaturen:

In afwijking van de bepalingen onder 34 12 03 van de Standaard 2005 geldt:

a. Aannemer controleert bij afname en voor enige handeling de door de directie geleverde
materialen op beschadigingen. Beschadigingen rapporteren aan de afdeling inkoop en
logistiek en de directie UAV. Beschadigingen aan een armatuur zo mogelijk herstellen en
verrekenen volgens de daarvoor bestemde bestekspost

b.  Bij constatering door de directie van beschadigingen aan een armatuur na handeling door de
aannemer, is de aannemer verantwoordelijk voor deugdelijk herstel, zonder recht verrekening
van kosten.

c.  Bij niet herstelbare beschadigingen aan een directieleverantie wordt het beschadigd
onderdeel bij de aannemer in rekening gebracht conform par. 20 en 44 van de UAV.

d. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een aannemersleverantie wordt het beschadigd
onderdeel door de aannemer vervangen door een onbeschadigd onderdeel conform par. 20
en 44 van de UAV

e. Methodieken en hulpmiddelen voor onbeschadigde verwerking van armaturen zijn voor
rekening van de aannemer

f.  Wijze van opslag van materialen levering door aannemer en directielevering op (tijdelijke)
opslag locatie aannemer en plaats van verwerking op te nemen in het gedetailleerde
werkplan bij inschrijving.

g. Wijze van transport en handeling van materialen van opslaglocatie naar plaats van verwerking
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op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij inschrijving.

Verwerking mast- en uithoudermontage armaturen:

Het aanbrengen en aansluiten van armaturen op masten en/of uithouders op masten of gebouwen
dient te worden uitgevoerd conform de voorschriften en/of de installatiehandleiding van de fabrikant
en de lichttechnische voorwaarden zoals gesteld in het opdrachtdocument.

De boutverbindingen waarmee een armatuur op uithouder of mast wordt geborgd, voorzien van
een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar houden van de montagevoorzieningen.

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

Montage aansluitblok netwerk derden:

Bij aansluiting van een verlichtingsobject op het netwerk van de regionale netbeheerder is het
aanbrengen van het aansluitblok de verantwoordelijkheid van de betreffende netbeheerder.

In de masten zijn bij levering de benodigde voorzieningen aanwezig. Voor aannemer van dit bestek
overgaat tot het aansluiten van de bekabeling op het aansluitblok, dient er een controle op
deugdelijke bevestiging van het blok te worden uitgevoerd. Bij constatering afwijkingen dient de
aannemer de directie UAV direct in te lichten.

Na afmonteren van de aansluitkabel(s) op het aansluitstrook/-kastje zal de OVL direct in gebruik
worden genomen.

Montage bijzondere aansluitingen:

In incidentele gevallen dienen de in het lichtpunt benodigde voorschakelapparatuur, ontsteker(s),
filter(s) e.d. samengebouwd te worden op één montageplaat in de mast. Zij moeten zodanig
worden gemonteerd dat vervanging van elk component mogelijk is zonder demontage van de
montageplaat.

Bestaande hangverlichting:

Waar nodig voor een veilig werken wordt de netvoeding door Stedin of zijn rechtpersoon
afgekoppeld. De distributiekast dient bij opbouwkasten in zijn geheel te wordsen verwijderd, bij
inbouwkasten worden deze geschilderd in de kleur van de achtergrond (gevel). De aansluitkabels
tussen gevelkast en armaturen dienen te worden verwijderd. Spankabels met armatuur dienen te
worden verwijderd. Niet smeedijzeren hangpunten dienen inclusief keilbouten en toebehoren te
worden verwijderd. De gevel dient te worden hersteld met vulmiddel en / of steenlijn. Smeedijzeren
ophangpunten worden geborsteld en behandeld met RAL 9005(zwart) Hammerite.

Verwerking aansluitkabels:

De door de aannemer toe te passen aansluitkabels tussen net aansluitpunt en armatuur dienen
geschikt te zijn voor de functionaliteiten van het armatuur. Aansluiting conform de vigerende norm
en regelgeving alsmede de installatie instructies van armatuurleverancier en netbeheerder.

Montage aansluitkabels:
Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zo aanbrengen, dat het op de bedrading aanwezige
druipwater nooit op de aansluitklemmen van het aansluitblok kan komen.

Montage en aansluiting van installaties openbare verlichting uit te voeren conform NEN 1010.
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UITHOUDERS EN OPZETSTUKKEN, TRANSPORT, OPSLAG EN VERWERKING

Begrippen:

te verstaan is onder verwerking van uithouders en opzetstukken:

enkel- en meervoudige uithouders voor montage op lichtmasten
armatuursteunen voor gevelmontage

opzetstukken voor verloop in montage

het aanbrengen van uithouders en opzetstukken

het vervangen van uithouders en opzetstukken

het corrigeren van de stand van uithouders.

het aanbrengen van armatuur adapters aan kabels in overspanning.

Sheo0TD

Afname uithouders en opzetstukken:

In afwijking van de bepalingen onder 34 12 03 van de Standaard 2005 geldt:

a. aannemer controleert bij afname en voor enige handeling de door de directie geleverde
materialen op beschadigingen. Beschadigingen rapporteren aan de afdeling inkoop en
logistiek en de directie UAV. Beschadigingen aan een lichtmast zo mogelijk herstellen en
verrekenen volgens de daarvoor bestemde bestekspost

b.  Bij constatering door de directie van beschadigingen aan de conservering van de materialen
na handeling door de aannemer, is de aannemer verantwoordelijk voor deugdelijk herstel,
zonder recht verrekening van kosten.

c. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een directieleverantie wordt het beschadigd
onderdeel bij de aannemer in rekening gebracht conform par. 20 en 44 van de UAV.

d.  Bij niet herstelbare beschadigingen aan een aannemersleverantie wordt het beschadigd
onderdeel door de aannemer vervangen door een onbeschadigd onderdeel conform par. 20
en 44 van de UAV.

e. Methodieken en hulpmiddelen voor onbeschadigde verwerking van lichtmasten zijn voor
rekening van de aannemer.

f.  Wijze van opslag van materialen levering door aannemer en directielevering op (tijdelijke)
opslag locatie aannemer en plaats van verwerking op te nemen in het gedetailleerde
werkplan bij inschrijving.

g. Wijze van transport en handeling van materialen van opslaglocatie naar plaats van verwerking
op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij inschrijving.

Wijze van verwerking onderdelen:
Montage van de onderdelen conform de voorschriften van de leverancier. Met in-achtname van de
voorgeschreven aanhaalmomenten op boutverbindingen.

Positionering uithouders:
Uithouders gemonteerd op masten dienen tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de
opdrachtverstrekking of aanwijzing van de directie, haaks op de wegas te worden geplaatst.

Positionering uithouders in bochten:

Uithouders gemonteerd op masten dienen tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de
opdrachtverstrekking of aanwijzing van de directie, haaks op de raaklijn op de boogstraal van de
wegas, ter plaatse van de mastlocatie; te worden geplaatst.

Montage boutverbindingen:
Voor montage boutverbindingen voorzien van een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar
houden van de montagemiddelen.
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NUMMERING VAN OBJECTEN OPENBARE VERLICHTING

Objectnummering algemeen:
Het nummeren van nieuw aangebrachte objecten openbare verlichting wordt uitgevoerd door en in
beheer van de Gemeente.

Tijdelijke objectnummering :

Op verzoek van de directie UAV kan de aannemer opgedragen worden bij aanbrengen, vervanging
of verplaatsing van objecten een tijdelijke nummersticker aan te brengen. De tijdelijke nummering
is dan over te nemen op de revisietekening. Verrekening van de kosten levering en uitvoering zal
via meerwerk worden verrekend. De toe te passen nummers aan te brengen in overleg met de
directie UAV. De te gebruiken stickers dienen watervast te zijn echter eenvoudig en zonder
beschadiging van de conservering te verwijderen te zijn.

Ontbrekende objectnummering:
Indien de aannemer bij het uitvoeren van werkzaamheden aan een object constateert dat het
opgegeven objectnummer ontbreekt, meldt hij dat in de weekrapportage aan de directie UAV.

WERKZAAMHEDEN NETWERK
EIGENDOM NETWERK

Begrippen:

te verstaan is onder

a. kabelnetwerk openbare verlichting Stedin Het ondergrondse elektrische kabelnetwerk in
eigendom en beheer bij STEDIN

b. kabelnetwerk openbare verlichting Gemeente Rotterdam Elektrische kabelnetwerken ten
behoeve van voeding en besturing openbare verlichting in eigendom en beheer bij de
Gemeente Rotterdam, zowel ondergronds als bovengronds

C. laagspanningsnet: de voedingspanning openbare verlichting is aangesloten op het
laagspanningsnet en afgezekerd tot max. 3 x 25A

Eigendom STEDIN:

Het voedende elektriciteitsnetwerk c.a. is in beheer en eigendom van de lokale netwerkbeheerder
STEDIN tot en met de aansluitklemmen van de in of aan gemeentelijke verlichtingsinstallaties
aangebrachte aansluitvoorziening.

Beheerverantwoordelijkheid eigendom STEDIN:

Herstel van storingen en schade aan dit netwerk als ook de aansluitvoorziening tot en met de
afgaande aansluitklemmen behorende bij de aansluitvoorziening, valt voor herstel en in
standhouding onder de verantwoordelijkheid van de locale netbeheerder STEDIN. Herstel van
storingen en schade wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van STEDIN.
Vergunningaanvragen voor mutaties in de kabelnetwerk van Stedin en herstel van straatwerk is ter
verantwoording van Stedin.

De gemeente Rotterdam maakt voor de openbare verlichting gebruik van een NIET GEAARD
NETWERK.

WERKZAAMHEDEN NETWERK
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EIGENDOM NETWERK

Begrippen:

te verstaan is onder

a. kabelnetwerk openbare verlichting Stedin Het ondergrondse elektrische kabelnetwerk in
eigendom en beheer bij STEDIN

b. kabelnetwerk openbare verlichting Gemeente Rotterdam Elektrische kabelnetwerken ten
behoeve van voeding en besturing openbare verlichting in eigendom en beheer bij de
Gemeente Rotterdam, zowel ondergronds als bovengronds

C. laagspanningsnet: de voedingspanning openbare verlichting is aangesloten op het
laagspanningsnet en afgezekerd tot max. 3 x 25A

Eigendom STEDIN:

Het voedende elektriciteitsnetwerk c.a. is in beheer en eigendom van de lokale netwerkbeheerder
STEDIN tot en met de aansluitklemmen van de in of aan gemeentelijke verlichtingsinstallaties
aangebrachte aansluitvoorziening.

Beheerverantwoordelijkheid eigendom STEDIN:

Herstel van storingen en schade aan dit netwerk als ook de aansluitvoorziening tot en met de
afgaande aansluitklemmen behorende bij de aansluitvoorziening, valt voor herstel en in
standhouding onder de verantwoordelijkheid van de locale netbeheerder STEDIN. Herstel van
storingen en schade wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van STEDIN.
Vergunningaanvragen voor mutaties in de kabelnetwerk van Stedin en herstel van straatwerk is ter
verantwoording van Stedin.

De gemeente Rotterdam maakt voor de openbare verlichting gebruik van een NIET GEAARD
NETWERK.

WERKEN OP DE STELPOST AANSLUITINGEN STEDIN

Begrippen:

te verstaan is onder:

a. aanvraag aansluiting: het aanvragen van een nieuwe aansluiting openbare verlichting op
het STEDIN netwerk dan wel een mutatie van een bestaande aansluiting

b. tarieven energiekamer: de landelijk vastgestelde tarieven die de netbeheerders mogen
verrekenen aan afnemers voor wijzigingen in het door hen beheerde net

C. tarieven STEDIN: de tarieven die STEDIN naast de tarieven energiekamer hanteert voor die
werkzaamheden niet beschreven door de Energiekamer

d. mutatie aansluiting: het verzwaren, opheffen of verplaatsen van een bestaande aansluiting

Opdracht:

Het aanvragen van een STEDIN netwerkaansluiting of mutatie in het netwerk kan door de
opdrachtgever desgewenst worden opgedragen aan de aannemer. De aannemer ontvangt
hiervoor van de directie UAV een opdracht met een beschrijving van het uit te voeren werk conform
de tarieven energiekamer.

Werkzaamheden:
De werkzaamheden die de aannemer voor het verzorgen van een aansluiting op het STEDIN
Netwerk te verkrijgen of te muteren zijn:

a. het opvragen van de offerte bij STEDIN

b. het beoordelen van de offerte STEDIN

C. het verstrekken van de opdracht aan STEDIN

d. het begeleiden van de uitvoering in tijd en kosten
e. betaling aan STEDIN

f. administratieve afhandeling van de opdracht

g. rapportage aan directievoerder UAV. (wekelijks)
Afwijking:

In geval van afwijking op uitvoering en planning is altijd de schriftelijke toestemming van de
directie UAV vereist.

Geschillen:
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Indien de aannemer niet tot overeenkomst kan komen met STEDIN voor wat betreft
opdrachtinterpretatie, meer- of minderwerk en andere voorkomende zaken, dan neemt de
aannemer het initiatief voor overleg tussen aannemer, STEDIN, directie UAV en de opdrachtgever
voor beslechting van onderlinge geschillen.

INFORMATIE OVERDRACHT
REVISIE OVERDRACHT

Protocol:
Het inleveren van revisiegegevens dient plaats te vinden conform het in de bijlage opgenomen
document "Protocol overdracht revisie gegevens"

Moment verstrekking revisiegegevens:

De door de aannemer te verstrekken gegevens dienen bij opname voor oplevering op papier
aanwezig te zijn; De door aannemer verstrekte gegevens worden bij opname voor oplevering
getoetst op overeenkomstigheid met opdracht en aanwijzingen directie.

Aanlevering definitieve revisiedocumenten:
na goedkeuring door de directie van de papieren versie van de gegevens bij de opname voor
oplevering dienen de goedgekeurde gegevens digitaal aan de Directie UAV te worden verstrekt.

INFORMATIE-OVERDRACHT
GEGEVENS OPENBARE VERLICHTING

Voor het beheer van de openbare verlichting dienen ten minste de volgende gegevens verstrekt te
worden:

"Straatnaam;

"Deelgemeente;

"GPS codrdinaten, maximaal toegestane afwijking van de inmeetgegevens is 1 meter.
"Specificatie uithouder en plaatsingsdatum

"Specificatie armaturen en plaatsingsdatum

"Schakeling avond, nacht of dimschakeling

"Specificatie lamp en plaatsings- cq. remplacedatum

"Specificatie voorschakelapparaat en plaatsingsdatum;

- Overige objecten die zijn aangesloten op en/of gemonteerd aan de verlichtingsinstallatie zoals:
- Voor zover de werkzaamheden aan onderdelen van het object zijn uitgevoerd.
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51 GROENVOORZIENINGEN
51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
51 01 01 GRONDSOORTEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

51 01 02 BEPLANTINGSMATERIALEN

01 Met plantlijst e.d. wordt een lijst aangeduid, waarop staan aangegeven de te planten
beplantingsmaterialen met maat, soort, beplantingsvak, hoeveelheid en het plantverband e.d.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
51 02 02 GROND VERWERKEN T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 Aanvullingen voor plantvakken en voor gras aanvullen met teelgrond. Voor zover in het bestek niet
anders bepaald dient de laagdikte te bedragen:
- voor plantvakken: 0,50 m;
- voor gras: 0,30 m.

02 Alleen als dit in het bestek is vermeld en/of op tekening is aangegeven, aanvullingen voor viakke
bermen voor ruw (schraal) gras aanvullen met bermenzand. Voor zover in het bestek niet anders
bepaald dient de laagdikte te bedragen:

- voor vlakke bermen: 0,30 m.

03 Tijdens de aanvulling en ophoging ter plaatse van beplantings-, grasberm- en gazonoppervlakken,
de grond verdichten tot een indringingsweerstand is verkregen overeenkomstig het bepaalde in
artikel 51.02.02 leden 08 en 09 van de Standaard 2005.

51 02 03 GROND VERBETEREN TEN BEHOEVE VAN BOMEN

01 Ophogingen en/of aanvullingen bij te handhaven bomen tot 1 meter buiten de kroonprojectie
uitvoeren met afdekzand ("zoet" zand) als bedoeld in artikel 01.18.01 lid 04. Dit afdekzand dient,
voor zover het door de aannemer wordt geleverd, te voldoen aan de bepalingen als gesteld voor
afdekzand in paragraaf 51.06. Als in het bestek zo wordt bepaald of na goedkeuring van de
directie kan hiervoor ook uit het werk vrijkomend zand worden gebruikt.

02 Aanvullingen voor boomgaten in een verharding aanvullen met bomenzand , tenzij in het bestek
anders is aangegeven. De minimale volumes en breedtes van een boomgat dienen te bedragen:
volume breedte

- nieuwe aanleg, bomen 1e en 2e grootte 7m3 2,00 m
en voor alle bomen 3e grootte

- bomen 2e grootte, bestaand stamdiameter » 0,25 m 15m3 3,00m

- bomen 1e grootte, bestaand stamdiameter » 0,25 m 30m3 3,00 m

De diepte van het plantgat moet minimaal 50 cm zijn. Indien dit niet mogelijk is dient dit gemeld te
worden bij de directie. De onderkant van het boomgat mag nooit dieper gelegen zijn dan 0,15 m
boven het hoogste grondwaterpeil.

03 Indien het grondwaterpeil 0,90 m of minder onder maaiveld is gelegen moet onder het bomenzand
0,30 m draineerzand worden aangebracht.

04 In aanvulling op artikel 51.02.03 van de Standaard 2005 wordt bepaald, dat dient te worden verdicht
in lagen van 0,30 m onder droge omstandigheden. Bomenzand per laag verdichten met een
sleuvenstamper.

05 In verband met de verdichting van aan te vullen grond, ter plaatse van verhardingen, wordt
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verwezen naar de eisen zoals gesteld in artikel 51.02.02 lid 08 van de Standaard 2005, de
indringingsweerstand mag ten hoogste 1,5 MPa bedragen.

Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan devolgende eisen:

Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v.
| verharding binnen 1,00 m buiten de
kroonprojectie van bomen d.m.v.
indringingsweerstand [ N/mmz2 ]

indringingsweerstand in N/'mm2 = MPa

I
diepte |
in meters | ten minste | ten hoogste
I I
0,00 | 0,0 | 1,5
0,10 | 1,2 | 1,5
0,15 | 1,2 | 1,5
0,60 | 1,2 | 1,5
0,80 | 1,2 | 1,5
I I

PLANTVERBAND EN AFSTANDEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.12 lid 02 van de Standaard 2005 bedraagt voor
beplanting, behoudens bosplantsoen, voor zover dat niet in het bestek is aangegeven, de afstand
tussen de buitenste rij en de rand van het in te planten perceel de helft van de voorgeschreven
afstand tussen de rijen. Voor bosplantsoen geldt het gestelde in artikel 51.02.12 van de Standaard
2005.

PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

De bodem van plantgaten en plantsleuven tot een diepte van 0,25 m losspitten.

TIJDSCHEMA UIT TE VOEREN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.18 lid 01 van de Standaard 2005 worden, voor zover in
het bestek niet anders is bepaald, de perioden, respectievelijk de tijdstippen van aanleg, de
onderhoudstermijn en de werkzaamheden in de nazorgperiode in overleg met de directie
vastgesteld.

INBOETEN BEPLANTING

Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden
aangebracht, moet na 15 november en voor 15 december worden verwerkt. Oeverplanten, bollen,
knollen en containermateriaal in overleg met de directie verwerken.
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AANBRENGEN BEPLANTING

Voor kruidachtige gewassen, waterplanten, bol- en knolgewassen en containerplanten geldt het
gestelde in artikel 51.02.15 van de Standaard 2005. In afwijking van het bepaalde in artikel
51.02.15 lid 01 van de Standaard 2005, plantmateriaal, behoudens kruidachtige gewassen,
waterplanten, bol- en knolgewassen en containerplanten, voor zover in het bestek niet anders is
bepaald, verwerken in de na volgende perioden:
- Bomen:

« zonder kluit van 15 november tot 15 maart;

» met kluit van 1 november tot 15 apiril;
- Spillen en veren:

« zonder kluit van 15 november tot 15 maart;

» met kluit van 1 november tot 15 april;
- Bosplantsoen:

«van 15 november tot 15 maart;
- Sierplantsoen:

« zonder kluit van 15 november tot 15 maart;

» met kluit van 1 november tot 15 april;
- Bol- en knolgewassen:

* voorjaarsbloeiers van 15 september tot 1 januari;

* zomer- en najaarsbloeiers van 15 maart tot 1 juni.

Machinaal planten van bol- en knolgewassen is toegestaan met uitzondering van:
- zone van 1,0 m vanaf paden;

- zone van 1,0 m rondom obstakels en straatmeubilair;

- zone onder de kroonprojectie van bomen;

- bestaande beplanting.

Machinaal planten van bol- en knolgewassen bij pas aangelegd gazon in overleg met de
directievoering.

BOOMPALEN EN BOOMBANDEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.16 lid 02 van de Standaard 2005 is het voorboren van
gaten ten behoeve van het aanbrengen van boompalen toegestaan tot 0,50 m boven de diepte tot
welke de boompaal moet worden ingeslagen.

De richting van de boompaal ten opzichte van de te planten boom, zoals bedoeld in artikel 51.02.16
lid 03 van de Standaard 2005, is noordoost-zuidwest.

De vrije ruimte tussen de boompaal(-palen) en de stamvoet moet, voor zover niet nader
beschreven, 0.15 m zijn. Voor bomen groter dan 16/18 geldt een grotere maat afhankelijk van de
kluit.
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MAAIEN, ALGEMEEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 van de Standaard 2005 dient grasvegetatie te
worden gebundeld en binnen 48 uur te worden afgevoerd naar een door de directie op te geven
locatie. Voor zon- en feestdagen dient het gras direct te worden afgevoerd.

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 05 van de Standaard 2005 dienen de
maaibeurten te worden uitgevoerd in opdracht van de directie. Het is aan de directie voorbehouden
te bepalen wanneer een volledige maaibeurt dient plaats te vinden, waarbij alsdan de obstakels
dienen te worden bijgemaaid.

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 08 van de Standaard 2005 worden de
maaifrequentie en de volgorde uitgevoerd in opdracht van de directie.

Per maaibeurt dienen alle harde kanten en zachte kanten op een zodanige wijze worden
meegenomen, dat geen staande graskanten overblijven.

Spoorvorming in te maaien objecten en mechanische beschadiging van de grasmat door
materieel dient zoveel als mogelijk te worden voorkomen. De insporingsdiepte van materieel ten
behoeve van te maaien objecten mag ten hoogste 5 mm bedragen.

EISEN AAN HET RESULTAAT BIJ ONKRUIDBEHEERSING IN BEPLANTING
Indien voor de onkruidbestrijding het aantal keren per jaar is aangegeven, de bewerking zodanig

uitvoeren dat alle onkruid afsterft.

Indien vijf dagen na de in lid 01 bedoelde werkzaamheden blijkt dat niet alle onkruid is afgestorven,
de bewerkingen zoveel als nodig herhalen tot dit wel het geval is. Deze werkzaamheden worden
niet verrekend.

MAAIEN, EXTENSIEVE GRASVELDEN

In het kader van de flora- en faunawet wordt het gebruik van een zogenaamde 'wildredder
verlangd, op viakke en met een talud tot 1 : 3, extensieve grasvelden met een maaifrequentie van 4
keer per jaar of minder.

Extensieve grasvelden met een maaifrequentie van 1 of 2 keer per jaar mogen niet worden
geklepeld, het maaisel mag niet worden gekneusd.

Grote oppervlakken met een maaifrequentie van 1 of 2 keer per jaar dienen op aanwijzing van de
directie van binnen naar buiten gemaaid te worden. Op aanwijzen van de directie wordt de
maaihoogte vastgesteld.

Langs watergangen dient rekening te worden gehouden met te handhaven overvegetatie.
Aanwijzingen door de directie hieromtrent dienen te worden gevolgd.

Voornoemde maatregelen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.
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WATER GEVEN

Het benodigde water kan onttrokken worden aan de in de omgeving liggende open watergangen,
niet zijnde brak water, of aan de drinkwaterinstallatie in beheer bij Evides Waterbedrijf.
In het laatste geval dient de aannemer te voldoen aan de eisen gesteld bij Evides Waterbedrijf.

De kosten voor het verkrijgen van water als bedoeld in lid 01 en de daaruit voortkomende
verplichtingen komen voor rekening van de aannemer.

INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 5 mm bedragen.

INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

RISICO-VERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
AFDEKZAND, KEURING EN ANALYSE

Afdekzand verwerken bij werkzaamheden en ophogingen onder de boomkronen van bestaande
bomen.

Voorafgaand aan de verwerking van afdekzand beoordelen of het te gebruiken afdekzand voldoet
aan de ter plaatse benodigde of gewenste kwaliteitseisen in relatie tot de bestaande boom waarbij
het afdekzand moet worden toegepast. Keuring van de grond op basis van analyse resultaten

en visuele waarneming t.a.v. structuur, homogeniteit, granulaire samenstelling e.d. dient te allen
tijde plaats te vinden door een door de directie aangewezen beoordelaar, zoals bijvoorbeeld een
opzichter cultuurtechniek en/of beplantingstechniek.

BOMEN, NIEUWE AANPLANT

Bij aflevering dient een boom een doorgaande spil te hebben en mogen geen hulpmiddelen meer
in de boom aanwezig zijn. Tenzij in het bestek anders is vermeld dient klik te zijn verwijderd, dient
de stam een takvrije hoogte te hebben van minimaal 2,20 m en mag de boom niet bevederd zijn.

Het bij het planten benodigde snoeien en/of verwijderen van zijtakken wordt geacht te zijn
inbegrepen in de prijs per eenheid van het aanbrengen. Bij Sophora, Robinia en Gleditsia t/m
maat 20-25 alle zijtakken verwijderen, de snoeiwonden behoeven niet te worden behandeld.
Het snoeien en al dan niet behandelen van snoeiwonden alleen uitvoeren in overleg met de
directie.
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VRIJKOMEND STAMHOUT EN TAKHOUT

Vrijkomend stam- en takhout afvoeren naar de in het bestek voorgeschreven locatie. Indien
vrijkomend stam- en takhout wordt geacht voor de opdrachtgever niet van waarde te zijn wordt dit in
de beschrijving van het bestek vermeld.

Indien stam- en takhout moet worden afgevoerd naar een in het bestek voorgeschreven locatie,
dan vindt indien van toepassing verrekening van de acceptatiekosten plaats ten laste van de
stelpost volgens artikel 01.17.01.

Bij aflevering op een vanwege de directie voorgeschreven locatie van stamhout en takhout als
bedoeld in het vorige lid, de vrijgekomen materialen op aangeven van de directie in categorieén
gescheiden en op maat aanleveren:
- Houtsnippers naar soort gescheiden en zuiver en vrij van oneigenlijke verontreinigingen;
- Vezelhout: diameter < 0,30 m, lengte 2,50 m;
- Zaaghout: hardhoutsoorten, lengte 2,50 m;
- Zaaghout: zachthoutsoorten, waaronder populier,

wilg en els, lengte 2,50 m;
De directie kan aangeven dat een andere maatvoering moet worden aangehouden. Kosten voor
het scheiden in categorieén e.d. worden geacht te zijn begrepen in prijzen per eenheid
van het vervoeren en/of snoeien en/of rooien. lepenhout dient te allen tijde gescheiden te worden
aangeleverd.

ZAAIEN EN GRASZODEN - ROLZODEN - BIG SLABS
Bij het zaaien in overleg met de directie het toe te passen mengsel overeenkomen. Rekening

houden met zaaitijd en zaaitechniek. Te gebruiken hoeveelheden afstemmen op de
omstandigheden.

Langs graskanten zorg dragen voor een strakke lijn. Overgebleven bouwstoffen, waaronder
overtollig materiaal als gevolg van het aanbrengen, van het werk verwijderen.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. GROENVOORZIENINGEN

Tot het vervoeren van materialen i.v.m. groenvoorzieningen wordt tevens gerekend het laden en het

lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.

BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
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TEELGROND, ALGEMEEN

De zuurgraad van teelgrond (119) moet liggen in het traject 4,8 - 7,5, het bepaalde als bedoeld in
artikel 51.06.01 lid 01 van de Standaard 2005 onverlet latend.
Bij specifieke beplanting kunnen andere en/of aanvullende waarden worden voorgeschreven.

De zoutbelasting (EC) van teelgrond, bepaald met behulp van het geleidingsvermogen (122), mag
ten hoogste 1,5 mS/cm bedragen overeenkomstig het bepaalde in artikel 51.06.01 lid 04 van de
Standaard 2005.

Onder meer de volgende gehaltes, als bedoeld in artikel 51.06.01 lid 05 van de Standaard 2005,
moeten bij teelgrond liggen tussen:
a. gehalte humus (organische stof(124)) tussen 5 % en 20 %;
b. gehalte lutum (125) tussen 10 % en 25 %; of
gehalte silt (125) tussen 30 % en 75 %.

De teelgrond moet van een homogene samenstelling zijn.

Teelgrond moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, asfalt,
hout, plastics, metaal, beton, stenen, glas en dergelijke.

Teelgrond moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch verontreinigd).

De rijpingsgraad "n" van teelgrond moet zijn:
n < 0,5 (art. 02.02.04) "voldoende" gerijpt.

Teelgrond die moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.

BOMENZAND

Bomenzand is zand van bijzondere aard, zoals aangegeven in de hierna volgende leden, ten
behoeve van bomen in verharding.

De zuurgraad van bomenzand (119) moet liggen in het traject 5 - 7.

De zoutbelasting (EC) van bomenzand, bepaald met behulp van het geleidingsvermogen (122),
mag ten hoogste 1,5 mS/cm bedragen.

De volgende gehaltes bij bomenzand moeten liggen tussen / kleiner zijn dan:
a. gehalte humus (organische stof(124)) tussen 4 % en 5 %;
b. gehalte organische stof + gehalte afslibbaar (125)
maximaal 8 %, waarbij:
gehalte afslibbaar < gehalte organische stof.
Het vochtpercentage is dan 12%.

Het bomenzand moet van een homogene samenstelling zijn.

Bomenzand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, asfalt,
hout, plastics, metaal, beton, stenen, glas en dergelijke.

Bomenzand moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch verontreinigd).

De rijpingsgraad "n" van bomenzand moet zijn:
n < 0,5 (art. 02.02.04) "voldoende" gerijpt
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Bomenzand moet zijn ééntoppig zand, waarvoor geldt dat in aanvulling op het bepaalde in artikel
51.06.02 lid 05 en 06 van de Standaard 2005 het M50-cijfer (125) ten minste 400 « m moet
bedragen.

Tevens geldt het verhoudingsgetal:

d60 gedeeld door d10 = kleiner dan of gelijk aan 2,3

d60 (NEN 5753)

d10 (NEN 5753)

Bomenzand bevat tenminste de volgende hoeveelheden meststof:

- Fosforgehalte (P-Al): 30 mg/100 g droge grond (120);

- Kaliumgehalte (K-HCL): 17 mg/100 g droge grond (121);

- Magnesiumgehalte (Mg): 50 mg/kg droge grond (NEN 6426).

Bomenzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.

AFDEKZAND
Afdekzand is zand van bijzondere aard zoals aangegeven in de hierna volgende leden, met een

gegarandeerd laag zoutgehalte, ten behoeve van het afdekken van locaties met
(ondergrondse) te handhaven wortelgroei.

Het zoutgehalte van afdekzand moet voldoen aan een van de volgende criteria:
lager zijn dan:  of: 2 mmho's/cm (te bepalen met EC-meter);

of: 150 mg Cl/kg droog zand (160);

of: 300 mg NaCl/kg droog zand (160);

of: 275 mg NaCl/lit. poriénwater (160).

Afdekzand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, hout, ijzer,
beton, stenen en dergelijke en moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch
verontreinigd).

Afdekzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.

DRAINEERZAND

Draineerzand moet voldoen aan het bepaalde in paragraaf 23.16 van de Standaard 2005.
VERSCHRALINGSZAND

Verschralingszand is zand van bijzondere aard zoals aangegeven in de hierna volgende leden, ten

behoeve van het verschralen van gazons en bermen.

Het zoutgehalte van verschralingszand moet voldoen aan het volgende criterium:
lager zijn dan: 2 mmho's/cm (te bepalen met EC-meter).

Afdekzand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, hout, ijzer,
beton, stenen en dergelijke en moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch
verontreinigd).

Het verschralingszand moet van een homogene samenstelling zijn en zonder fijne fractie.

Verschralingszand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin,
hout, ijzer, beton, stenen en dergelijke.

Het M50-cijfer (125) van verschralingszand, als bedoeld in paragraaf 51.06 van de Standaard 2005,
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moet liggen in het traject 400 * m - 500 * m.

07 Verschralingszand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in
hoofdstuk 22.

51 06 10 GRASZAADMENGSELS

01 Rotterdams mengsel:
40% Engels raaigras
20% Roodzwenk grof
20% Roodzwenk fijn
20% Veldbeemd

51 06 13 BOOMPALEN EN BOOMBANDEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.08 van de Standaard 2005 moeten de boompalen
van Europees Larix voldoen aan:
- de boompalen moeten zijn geschild, aan de dikke zijde gepunt en aan de dunne zijde
gekruind;
- de boompalen moeten voldoen aan de volgende afmetingen:
. paallengte 1,60 m lang, kopmaat 80-100 mm;
. paallengte 3,00 m lang, kopmaat 80-100 mm;
. paallengte 4,00 m lang, kopmaat 80-100 mm.

- de duurzaamheidsklasse = 3 - 4 (= duurzaamheidsklasse kern, volgens NEN - EN 350-2);
- de te leveren boompalen moeten zijn gekeurd door SKH
(= Stichting Keuringsbureau Hout, tel. 0317-453425).

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.08 lid 02 van de Standaard 2005, wordt bepaald dat
de palen niet verduurzaamd mogen zijn met wolmanzouten.

03 Boomband dient ten minste 40 mm breed te zijn. De strook of band dient in overeenstemming met
de gewenste toepassing uit één stuk te bestaan. Het materiaal en de vorm van de band dienen
geschikt te zijn voor de toepassing en mogen het beplantingsmateriaal niet aantasten en/of
verstikken. De specificaties van de boomband dienen overeenkomstig die van een type autogordel
te zijn.

04 Boombandnagels dienen te zijn uitgevoerd met een kop die de kans op inscheuren of losraken
van de boomband tegengaat.
51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
51 07 02 AFMETINGEN / OMTREK BOOMSPIEGELS /OBSTAKELS

01 De omtrek van een boomspiegel bedraagt gemiddeld 4 meter. De zachte kant rond een obstakel in
gazon bedraagt gemiddeld 2 meter.
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61 WERK ALGEMENE AARD
61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
61 01 01 TOEPASSEN VOORZIENINGEN 1.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Onder het toepassen van voorzieningen in verband met de ondersteuning en/of ophanging van
ondergraven of te ondergraven te handhaven kabels en leidingen wordt verstaan het aanbrengen
van die voorzieningen voordat met de uitvoering van overige werkzaamheden wordt begonnen, het
instandhouden van de aangebrachte voorzieningen en het verwijderen ervan nadat die
werkzaamheden zijn beéindigd.

61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
61 02 01 EISEN EN UITVOERING: TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Voor alle in het terrein aan te brengen, te vervangen, te bewerken of te verwijderen terreinin-
richtingselementen, zoals onder meer hekwerken, zijn de eisen en daarop aansluitende overige
bepalingen als genoemd in hoofdstuk 63 onverminderd van toepassing.

61 02 02 WERKTERREIN, INRICHTING, ONDERHOUD EN AFSLUITING
01 Zonder toestemming van de directie is afsluiting van het werkterrein niet toegestaan.
02 Indien de directie de aannemer toestaat het werkterrein of de opslagplaatsen af te sluiten dient dit

te geschieden met een deugdelijke afrastering hoog minimaal 2,00 m waarbij geen puntdraad
mag worden toegepast.

03 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat op de in paragraaf 15 lid 02 van de U.A.V. 1989
bedoelde opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden kunnen zijn of worden
opgeslagen.

04 De aannemer dient er te allen tijde zorg voor te dragen dat buiten werktijd zowel de locatie als de
aan- en afvoerroute in een ordentelijke staat achter gelaten worden.

05 Van de indeling en inrichting van het werkterrein, met inbegrip van de keten, moet door de
aannemer een tekening worden gemaakt, welke binnen een week na de datum van opdracht in
tweevoud bij de directie moet worden ingediend.

61 02 03 GEBRUIK HULPMIDDELEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Tenzij het bestek anders vermeldt, draagt de aannemer zorg voor het beschikbaar stellen van de
benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de voorzieningen i.v.m. de verzekering van de ligging
van te handhaven kabels en leidingen als bedoeld in artikel 61.01.01lid 01.

61 02 04 AANVULLENDE EISEN DIRECTIEVERBLIJF

01 Wanden en dak dienen altijd geisoleerd en tochtdicht te zijn.

02 De ruimte moet voorzien zijn van ventilatiemogelijkheden d.m.v. bijvoorbeeld ramen of een
geforceerde ventilatie.

03 Vloeren dienen altijd horizontaal te liggen. Scheefstand dient de aannemer direct te corrigeren.

61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
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UITWISSELEN VAN GEGEVENS L.V.M.WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met werk
van algemene aard met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages

na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijpehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

TOEPASSEN VOORZIENING I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

Voorafgaand aan het toepassen van een constructie i.v.m. de verzekering van de ligging van te
handhaven kabels en leidingen dient de te gebruiken constructie ter goedkeuring te worden
voorgelegd aan de directie. De aannemer dient de directie in de gelegenheid te stellen in overleg
de nodige aanpassingen aan te geven welke door de aannemer dienen te worden gevolgd. Te
volgen aanpassingen komen niet voor verrekening in aanmerking.
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VERKEERSMAATREGELEN BlJ WERK IN UITVOERING
INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN
VERKEERSMAATREGELENPLAN

Het treffen van verkeersmaatregelen behoeft de schriftelijke toestemming van de directie. De
aanvraag geschiedt onder de in lid 02 gestelde voorwaarden.

Uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de week waarin de verkeersmaatregelen moeten worden
getroffen, moet deze schriftelijk worden aangevraagd bij de in paragraaf 62.05.01 beschreven
instantie.

Elke aanvraag moet ten minste bevatten:

- de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van de aanvraag;

- de datum waarop de verkeersmaatregelen zullen worden getroffen;

- de locaties;

- de tijd gedurende welke de maatregelen zullen worden getroffen;

- een beschrijving en tekening van de soort afzetting;

- de afsluitingen en de als gevolg hiervan toe te passen omleidingroutes overeenkomstig
het Verkeersplan van de wegbeheerder of het team Bereikbaarheid van de afdeling B/A&O
van gemeentewerken Rotterdam;

- de naam van de contactpersoon van de aannemer tijdens de werkzaamheden;

- de eventuele motivering bedoeld in lid 03.

De directie zal, in overleg met de wegbeheerder, de door de aannemer te treffen
verkeersmaatregelen controleren aan de hand van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard
2005 gestelde richtlijnen. Indien de aannemer in zijn voorstel voor de te treffen
verkeersmaatregelen afwijkt van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard en eventueel in dit
bestek genoemde richtlijnen, dan dient dit door hem voldoende gemotiveerd te worden
aangegeven in de schriftelijke aanvraag genoemd in lid 02.

Indien de directie geen toestemming verleent voor het treffen van de aangevraagde
verkeersmaatregelen, geeft dit de aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.

UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.VERKEERSMAATREGELEN,ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN
HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEV

De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met
verkeersmaatregelen met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijpehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van
€ 250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

AANBRENGEN, INSTANDHOUDEN EN VERWIJDEREN VOORZIENINGEN

In verband met de hoeveelheidsbepaling van de volgens dit bestek door de aannemer aan te
brengen, in stand te houden, op het werk te verplaatsen en te verwijderen voorzieningen geldt dat
deze alleen voor verrekening in aanmerking komen als de daarmee in overeenstemming zijnde
hoeveelheden vooraf met de directie zijn overeengekomen, als bedoeld in artikel 62.03.01.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN
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Bladnr. 200

HFD PAR ART LID

62 05 01

01

INDIENEN AANVRAAG TIJDELIJKE VERKEERSVOOZIENINGEN

De aannemer dient minimaal twee weken van te voren, de aanvraag voor de tijdelijke
verkeersmaatregelen inclusief omleidingroutes bij de gemeentewerf in te dienen. Voorafgaand
aan de aanvraag dient deze met de directie te zijn besproken.
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HFD PAR ART LID

63 TERREININRICHTING
63 02 EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN
63 02 01 AANBRENGEN TERREININRICHTINGSELEMENTEN, ALGEMEEN

01 Bij het aanbrengen of verwerken van een terreininrichtingselement de voorschriften, voor zover
daar mede niet in strijd met het bestek, volgen zoals vermeld in de:
- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen.
Voor zover deze montagevoorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer
zich van deze voorschriften op de hoogte te stellen.

02 Bij het aanbrengen of verwerken van terreininrichtings- elementen de voorschriften en bepalingen
volgen voor in het terrein aan te brengen of te verwerken verhardingen, groenvoorzieningen of
overige elementen, voor zover deze ter plaatse moeten worden aangebracht, verwerkt of moeten
worden behouden. Verwezen wordt naar de in het bestek en in de Standaard 2005 genoemde
bepalingen in de voor de genoemde voorzieningen bedoelde hoofdstukken.

03 Het ten behoeve van het aanbrengen of verwerken van terreininrichtingselementen benodigde
grondwerk uitvoeren volgens het bepaalde in hoofdstuk 24, sleuftechnieken, voor zover daarvoor
geen aanvullende bepalingen zijn opgenomen.

63 02 02 FUNDERING TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Indien gaten voor palen moeten worden voorgeboord, dit uitvoeren met een grondboor waarvan de

doorsnede iets kleiner is dan de paaldoorsnede. De gaten zo diep maken dat de laatste 0,20 m

van de paal kan worden ingeslagen. Na het plaatsen van palen in de gegraven gaten, de paal-
gaten onder verdichting aanvullen met uitkomende grond.

02 Ten behoeve van de fundatie van elementen met een vlakke bodemplaat de ongeroerde grond
afvlakken en de elementen te lood stellen.
63 02 03 HEKWERKEN ALGEMEEN
01 Gaas met groen geplastificeerd binddraad bevestigen. Aan de boven- en onderzijde van het gaas

minimaal om de andere maas knopen. De knoop aanbrengen aan de onderkant van
de buis of spandraad.

02 Draden door middel van draadspanners strak trekken. De treklengte mag niet meer dan 50 m
bedragen.

03 Het nylonnet, ter plaatse van ballenvangers, door middel van knopen aan de bovenbuis en
tussenbuis bevestigen. Elke maas van het nylonnet aan de buizen knopen.

63 02 04 AANBRENGEN HEKWERKEN EN POORTEN

01 Poorten zodanig stellen of ophangen, dat deze horizontaal vrij draaien.

02 Een dubbele draaipoort op een zodanige hoogte stellen, dat deze bij het openen vrij over de
verharding draait.
63 03 INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN
63 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS |.V.M. TERREININRICHTING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
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63 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN
63 05 01 MONTAGE TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Tot het leveren dan wel het ter beschikking stellen van terreininrichtingselementen wordt tevens
gerekend het leveren of het ter beschikking stellen van de benodigde materialen ten behoeve van
de verbindingen.

02 Tot het aanbrengen van terreininrichtingselementen wordt tevens gerekend het aanbrengen van de
benodigde materialen ten behoeve van de verbindingen.

03 Tot het tot stand brengen van verbindingen wordt tevens gerekend het leveren van de voor deze
verbindingen benodigde materialen voor zover daarvoor in het bestek geen aparte besteksposten
of bepalingen zijn opgenomen.

63 05 02 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. TERREININRICHTING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. terreininrichting wordt tevens gerekend het laden en het
lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.
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1231 Egaliseren 23
124 EGGEN 23
2 BEMALING EN DRAINAGE 24
21 BEMALING 24
212 BEMALING 24
2121 Bronbemaling DWA 24
2122 Bronbemaling RWA 24
22 DRAINAGE 25
221 HORIZONTALE DRAINAGE 25
2211 Aanbrengen drainmatten op parkeerdek 25
2212 Verwijderen drainage 27
3 RIOLERING 28
31 VRIJVERVALRIOLERING 28
311 VERWIJDEREN RIOOL 28
312 VERWIJDEREN RIOOLPUTTEN 30
3121 Verwijderen rioolputten 30
313  AANBRENGEN RIOOL 31
3131 Aanbrengen riool (DWA) 31
3132 Aanbrengen riool (RWA) 35
314  AANBRENGEN RIOOLPUTTEN 39
3141 Aanbrengen rioolputten (DWA) 39
3142 Aanbrengen rioolputten (RWA) 40
3143 Aanbrengen taludbak 41
315  AANSLUITEN RIOOLLEIDING OP RIOOLPUT 43
3151 Aansluiten riool op rioolput (DWA) 43
3152  Aansluiten riool op rioolput (RWA) 43
316 OP HOOGTE BRENGEN PUTAFDEKKINGEN 44
3161 Op hoogte brengen putafdekkingen 44
317 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 44
3171 Vooraf reinigen bestaande rioolbuis 44
3172 Treffen voorzieningen inkalven sleuf 45
3173 Treffen voorzieningen opvangen kabels & leidingen 46
3174 Riool reinigen nieuw aangelegd riool 46
3175 Rioolinspectie 47
3177 Aanbrengen schildmuur 48
3178 Vullen buitenwerking gesteld riool 49
3179 Op hoogte brengen straatpotten 49
32 KOLK- EN KOLKAANSLUITINGEN 49
321 VERWIJDEREN KOLK 49
3211 Verwijderen kolk in zandbed 49
3212 Verwijderen kolk in fundering 52
322 AANBRENGEN KOLK 54
3221 Aanbrengen kolk 54
323 VERWIJDEREN KOLKAANSLUITING 56
3231 Verwijderen kolkaansluiting 56
324  AANBRENGEN KOLKAANSLUITING 57
3241 Aanbrengen kolkaansluiting 57
33 HUISAANSLUITINGEN 58
3331 Verwijderen verzamelriolering huisaansluitingen 58
3332 Vervangen huisaansluitingen 59
35 LIUNGOTEN 59
351 LIJNGOOT EN ZANDVANGER 59
3511 Aanbrengen roostergoten 59
3512 Aanbrengen sleufroosters 61
3513 Aanbrengen vetvangput 64
4 KABELS EN LEIDINGEN 66
43 KABELS 66
431 AANBRENGEN KABELS EN MARKTCONTACTDOZEN 66
4311 Aanbrengen mantelbuis met kabel 66
4312 Aanbrengen kabel(buis) 67
434 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN MARKTVOEDING 67
4341 Leveren tekeningen en rapporten 67
4343 Plaatsen marktvoedingskast 68
44 WATERTAPPUNT 69
45 WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING 70
451 VOORBEREIDENDE WERZAAMHEDEN 70
4510 Aanbrengen verlichtingsobject 70

452 VOORBEREIDENDE WERZAAMHEDEN 73
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4520 Openbare verlichting aanvoeren 73
4530 Voorbereidende werkzaamheden openbare verlichting 76
4540 Leveren revisie en documentatie 76
4550 Leveren revisie en documentatie 76
5 VERHARDINGEN EN WEGBEBAKENING 78
51 OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN 78
511  OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN 78
5111 Opbreken betonbanden 78
5112 Opbreken opsluitbanden 78
5113 Opbreken gazonbanden 79
5114 Opbreken kantopsluitingen 79
5115 Opbreken boombanden 80
512 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN 80
5121 Opbreken betonstraatstenen 80
5122 Opbreken betonstraatstenen 82
5123 Opbreken betonstraatstenen boven parkeergarage 82
5124 Opbreken tegelverharding 82
513 OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN 84
5131 Opbreken asfaltverhardingen 84
52 OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN 84
521 VERWIJDEREN FUNDERINGEN 84
5211 Opbreken funderingen 85
53 AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN 85
531 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 85
5311 Voorbereidende werkzaamheden 85
532 AANBRENGEN FUNDERINGEN 85
5321 Aanbrengen fundering van menggranulaat 85
5322 Aanbrengen fundering van betongranulaat 86
54 AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN 87
541  AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN 87
5411 Aanbrengen trottoirbanden 87
5412 Aanbrengen rabatbanden 200 x 200 mm 88
5413 Aanbrengen rabatbanden 400 x 200 mm 88
5414 Aanbrengen inritbanden 89
5415 Aanbrengen opsluitbanden 90
5416 Aanbrengen boombanden 90
5417 Aanbrengen Haagse banden 90
542  AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN 91
5421 Aanbrengen elementenverhardingen 91
5422 Aanbrengen elementenverhardingen 92
5423 Aanbrengen elementenverhardingen betonstraatstenen 93
543  AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN 94
5431 Aanbr. asfaltverhardingen fietspad Herenwaard 94
5432 Aanbr. asfaltverhardingen fietspad Koningswaard 95
5433 Aanbrengen asfaltverhardingen rijweg 95
5434 Aanbrengen asfalt streetprint Palmentuin 96
55 HERSTELLEN VERHARDINGSLAGEN 97
552 HERSTELLEN ELEMENTENVERHARDINGEN 97
5521 Herstraten betontegels 97
5522 Herstraten betonstraatstenen 97
56 WEGMARKERINGEN 98
562 AANBRENGEN WEGMARKERING 98
5621 Aanbrengen wegmarkering 98
57 BEBORDING 99
571 VERWIJDEREN BEBORDING 99
5711 Verwijderen bebording 99
573 AANBRENGEN BEBORDING 99
5731 Aanbrengen bebording 99
6 INRICHTING GROEN 101
61 LADEN EN TRANSPORT PLANTMATERIAAL 101
6110 Laden en transport plantmateriaal 101
6120 Lossen plantmateriaal 101
62 PLANTWERK 101
6210 Planten bomen 102
6220 Planten sierheesters 102
6230 Planten van haagbeplanting 103
63 ZAAIEN 103
638 GRAS 103

6381 Gras 103
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64 BIJZONDERE VOORZIENINGEN 104
6410 Aanbrengen verankering 104
65 BESCHERMENDE MAATREGELEN BIJ BEPLANTING 105
7 TERREININRICHTING 106
72 HEKWERKEN 106
721  VERWIJDEREN HEKWERKEN 106
7211  Aanbrengen hekwerken 106
73 RECREATIE ELEMENTEN 107
731 VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR 107
7311 Verwijderen straatmeubilair 107
732  AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR 107
7321 Aanbrengen straatmeubilair 107
7322 Aanbrengen betonnen boom-/bankelement 108
7323 Op hoogte stellen oplaadstation elektr. brommers 109
7324 Aanbrengen indicatieve rijlopers 109
8 WERKEN ALGEMENE AARD 110
81 DIRECTIEBEHOEFTEN 110
812 GEREEDSCHAPPEN 110
82 WERKTERREIN 110
821 DEPOT 110
822 VERKEERSMAATREGELEN 110
823  TIJDELIJKE VOORZIENINGEN FIETSPAD EN BOUWWEG 112
8231 Opbreken tijdelijke ontsluiting Herenwaard 113
8232 Aanbrengen tijdelijke ontsluitingsweg 113
8233 Opbreken tijdelijke ontsluitingsweg 113
824 LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN 113
83 T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL 114
831 T.B.S. WERKNEMERS 114
8310 Inzetten werknemers 114
8320 Inzetten Materieel 114
8330 Opruimen werkterrein 114
84 REVISIE 115
9 STAARTPOSTEN 116
91 EENMALIGE KOSTEN 116
95 STELPOSTEN 116
9511 Stelposten 116
3. BEPALINGEN 117
01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 118
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 118
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 118
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 120
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 120
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 120
0108 BIJDRAGEN 120
0109 KABELS EN LEIDINGEN 121
0110 VERGUNNINGEN 121
0111 VERBAND MET ANDERE WERKEN 122
0112 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 123
0113 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 124
01 14 BOUWSTOFFEN 128
0115 GARANTIE 131
0116 VERZEKERINGEN 131
0117 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 132
0118 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 134
0119 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 136
0120 KWALITEITSBORGING 137
0122 ONDERAANNEMING 137
0123 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 137
0125 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING 138
0127 MILIEUEISEN 139
0128 BEREKENINGEN, TEKENINGEN, WERKPLANNEN E.D. 139
0130 UITVOERING 141
21 BEMALINGEN 143

2101 BEGRIPPEN BEMALINGEN 143
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2102 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN 143
21 03 INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN, ALGEMEEN 144
21 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN 144
2105 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN 145
22 GRONDWERKEN 147
22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 147
22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 147
22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN 148
22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN 149
22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 150
22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 151
22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 152
24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND 153
24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 153
24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 153
24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 153
24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 154
24 06 BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 154
24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 154
24 82 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 155
24 83 INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 155
24 84 RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 155
24 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 156
25 LEIDINGWERK 157
2501 BEGRIPPEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 157
2502 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN 157
2503 INFORMATIE-OVERDRACHT LEIDINGWERK, ALGEMEEN 159
25 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES LEIDINGWERK, ALGEMEEN 159
2505 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 160
2507 MEET- EN VERREKENMETHODEN LEIDINGEN, ALGEMEEN 161
2512 EISEN EN UITVOERING RIOLERING 161
2513 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN 162
2514 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERING 162
2515 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN 162
2516 BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN 163
26 KABELWERK 164
26 01 BEGRIPPEN KABELWERK, ALGEMEEN 164
26 02 EISEN EN UITVOERING KABELWERK, ALGEMEEN 164
26 03 INFORMATIE-OVERDRACHT KABELWERK, ALGEMEEN 164
26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KABELWERK, ALGEMEEN 164
26 12 EISEN EN UITVOERING ENERGIEGRONDKABELS 164
26 20 MARKTVOEDINGSKAST 165
26 22 EISEN EN UITVOERING COMMUNICATIEKABELS 165
28 FUNDERINGSLAGEN 166
28 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN 166
28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 166
28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 166
28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 166
30 WEGVERHARDINGEN | 167
30 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 167
30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 167
30 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 167
3012 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 167
31 WEGVERHARDINGEN I 168
31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 168
31 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 168
3105 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 168
3106 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 168
3112 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II 168
3122 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN 168
3124 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN 168
3126 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN 169
3142 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK 170
3143 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK 171
3145 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK 172
3146 BOUWSTOFFEN STRAATWERK 172
32 WEGBEBAKENING 174
3203 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN 174
3213 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN 174
32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN 174
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3215 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN 174
3217 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN 175
34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING 176
34 11 BEGRIPPEN OPENBARE VERLICHTING 176
34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT 178
34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 178
3416 BOUWSTOFFEN 179
34 21 EISEN IN DE UITVOERING ALGEMEEN 180
34 22 ' WERKZAAMHEDEN NETWERK 185
34 23 WERKZAAMHEDEN NETWERK 185
34 24 INFORMATIE OVERDRACHT 187
34 43 INFORMATIE-OVERDRACHT 187
51 GROENVOORZIENINGEN 188
5101 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 188
5102 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 188
5103 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 192
5104 RISICO-VERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 192
5105 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 193
5106 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 193
5107 MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 196
61 WERK ALGEMENE AARD 197
6101 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 197
6102 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 197
61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 197
6104 RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 198
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 199
62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN 199
62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN 199
62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN 199
63 TERREININRICHTING 201
63 02 EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN 201
63 03 INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN 201

63 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN 202
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