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0.01 AANBESTEDENDE DIENST
Gemeentewerken Rotterdam

0.02 PROCEDURE
Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure overeenkomstig het Aanbestedingsreglement
Werken 2005 (ARW 2005).

0.03 INLICHTINGEN
Verwezen wordt naar artikel 2.16 van het ARW 2005.

lnlichtingen worden verstrekt door Gemeentewerken Rotterdam, productgroep Stad Noord in kamer 00.53
van Europoint III, Galvanistraat 15 te Rotterdam op 5 januari 2012 om 14.00 uur.

De nota van inlichtingen zal bij de publicatie op www.tenderned.nl ter beschikking worden gesteld.

0.04 INSCHRIJVING
1. Verwezen wordt naar artikel 2.18 en 2.19 van het ARW 2005, en naar artikel 01.01.02 van de Standaard

RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging mei 2008).

2. Het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat dienen uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een
enveloppe met oplegging van te downloaden etiket, aanwezig te zijn in de daarvoor bestemde
afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling aanbestedingszaken,
gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint II & III, Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam.

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:

- “Besteknummer 1-095-11”;
- “Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaten”;
- Naam en adres van de inschrijver;
- adres aanbestedende dienst:
Gemeentewerken Rotterdam:
Afdeling Aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.02 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005
inclusief wijziging mei 2008) zullen de enveloppen van de niet voor gunning in aanmerking komende
inschrijvers na verstrekken van de opdracht ongeopend worden vernietigd.

In verband met de wettelijke verplichting het gunningvoornemen per e-mail te verzenden
(WIRA artikel 6 lid 2), dient u op uw inschrijvingsbiljet een e-mail adres te vermelden waar het
gunningvoornemen naartoe gestuurd kan worden.

3. De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen
voor de opdracht van het werk als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 zijn, bij de
inschrijving:
• in de enveloppe van het inschrijvingsbiljet de geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R",

inzake:
- zijn inschrijving in het beroeps- / handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium alsnog officiële bewijsstukken te
vragen.

• een verklaring als bedoeld in artikel 2.25.3 van het ARW 2005, ingericht volgens het in Deel II van
het ARW 2005 opgenomen Model K.

In afwijking van artikel 2.25.3 van het ARW 2005 geldt het volgende:
De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring (Model K) ontbreekt of niet naar waarheid
is ingevuld, tenzij het ontbreken van de vereiste verklaring binnen twee werkdagen na een daartoe
strekkend, per fax of elektronisch bericht verzonden verzoek van de aanbesteder, wordt hersteld.

4. Na aanbesteding dient de volgens de Opdrachtgever voor gunning van het werk in aanmerking
komende inschrijver de volgende bescheiden binnen tien (10) kalenderdagen in te dienen:
a. na het daartoe ontvangen verzoek:

• een lijst van de werken die de afgelopen 5 jaar zijn verricht, welke lijst zoals bedoeld onder lid
5 sub c vergezeld gaat van verklaring(en) van de Opdrachtgever(s) waaruit blijkt dat de werken
tijdig en naar tevredenheid van de Opdrachtgever(s) zijn uitgevoerd en waarin het bedrag van
de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze zijn uitgevoerd vermeld wordt;
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• de zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, groot 5 % van de aannemingssom,
volgens bijgaand model op naam gesteld van de opdrachtgever. Indien een combinatie
inschrijft wordt een bankgarantie verlangd van de penvoerder waarin staat vermeld dat zijn
bank zich tevens garant stelt voor de andere combinant(en);

• een verklaring van de ontvanger onder wie de inschrijver ressorteert voor de inning van
belastingen, welke niet ouder is dan 6 maanden na datum van afgifte, als bewijs dat de
inschrijver heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;

• een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van een
veiligheidbeheersysteem conform Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers**
(VCA**) of gelijkwaardig. Het certificaat moet op de datum van de aanbesteding geldig zijn en
gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden
verlengd;

Genoemde bescheiden dienen te worden verzonden aan:
Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

b. desgevraagd, na het daartoe ontvangen verzoek:
• een opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of

technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en van
die welke de ondernemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren;

• de beroepskwalificaties waaronder studie- en beroepsdiploma's van de ondernemer of het
kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzondervan degenen die met de leiding van
de werken zijn belast;

• de vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer toepast in het
kader van de uitvoering van de opdracht;

• een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming
van de ondernemer, en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste 3 jaar;

• een verklaring die de outillage, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de
ondernemer voor het uitvoeren van de opdracht beschikt en toepast in het kader van de
uitvoering van de opdracht;

5. De eisen waaraan een inschrijver als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 moet
voldoen zijn:

a. het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan de uitoefening van de onderneming;
b. niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;
c. het in de laatste vijf jaren een of meer vergelijkbare civieltechnische werken onder vergelijkbare

omstandigheden elk aantoonbaar naar tevredenheid van de opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd
en tijdig opgeleverd, verleent uitstel daarin begrepen. De aannemingssom of het gefactureerde
totaalbedrag van ten minste één civieltechnisch werk dient minimaal 50 % van de huidige
inschrijvingssom te bedragen;

d. het stellen van een zekerheid in de vorm van een bankgarantie groot 5 % van de aannemingssom;
e. het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale

verzekeringsbijdragen en belastingen;
f. het in bezit zijn van het certificaat van een veiligheidbeheersysteem conform veiligheid, gezondheid

en milieu Checklist Aannemers als gesteld in lid 4 sub a.

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dienen alle combinanten te voldoen aan de onder sub a, b
en e genoemde eisen. Voor het gestelde onder sub d wordt verwezen naar lid 4 sub a. Ten minste één
van de combinanten moet voldoen aan het onder sub c gestelde.

De combinanten dienen tezamen te voldoen aan de onder sub f gevraagde certificering(en). De
combinant(en) die een certificering(en) inbrengt dient ook daadwerkelijk te worden ingezet op die
activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in het kader van de desbetreffende certificering inbrengt.

Ingeval een beroep wordt gedaan op de onder sub f gevraagde certificering(en) van een derde(n) dan
dient deze derde(n) ook daadwerkelijk te worden ingezet op die activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in
het kader van de desbetreffende certificering inbrengt. Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde
beroept dient de inschrijver onder overlegging van bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een
terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de
uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet.

6. Indien de inschrijver bij de inschrijving zich beroept op de technische bekwaamheid en/of financiële en
economische draagkracht van een derde(n), dient deze met een eigen verklaring en bewijsstukken
voldoende zekerheid te verschaffen dat geen van de in de aanbestedingsstukken vermelde
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uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn. Verwezen wordt naar artikel 2.8.3 t/m 2.8.5, 2.9.3 en
2.9.4 van het ARW 2005.

Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van
bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen
aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en
daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet. Tevens dient de derde(n) te verklaren niet in
omstandigheden te verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005, middels
overlegging van de door de desbetreffende derde(n) geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R".

7. BIBOB-advies
Indien een inschrijver of een derde(n) waarop de inschrijver zich beroept op de Eigen Verklaring - "R" bij
vraag 2 één of meer van de vragen niet heeft geparafeerd, en er nog onvoldoende informatie
beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept, of
het doen laten vervangen van de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept te motiveren, dan kan
advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie hoofdstuk 3 van de Wet BIBOB).

De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de aanbestedende
dienst over de inhoud van dat advies geïnformeerd.

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging
mei 2008).

Een inschrijving is ongeldig wanneer in de ontleding van de aannemingssom negatieve bedragen
opgenomen zijn, uitgezonderd: bestekpostnummer 949990 "Winst & Risico".
Verwezen wordt naar artikel 2.25.1 van het ARW 2005.

0.06 AANBESTEDING
De nationale openbare aanbesteding geschiedt volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW
2005) op 20 januari 2012 om 11:00 uur.

Uw inschrijving dient uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een enveloppe, aanwezig te zijn in de
daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling
aanbestedingszaken, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint II & III.

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:

- "Besteknummer 1-095-11";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaat";
- Naam en adres van de inschrijver.
- Adres aanbestedende dienst:
Gemeentewerken Rotterdam:
Afdeling Aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

De aanbestedingsvergadering vindt plaats in kamer 00.53 van Europoint III, Galvanistraat 15 te Rotterdam.

Wij maken u er op attent dat de kantoorgebouwen van Europoint II en III voorzien zijn van
een toegangbeveiligingssysteem. Als u bij de aanbesteding aanwezig wilt zijn, kunt u bij de portiersloge een
"dagpas voor bezoekers" krijgen. U dient rekening te houden met een eventuele wachttijd.

De balie waar uw inschrijving ingediend moet worden bevindt zich vóór de toegangspoortjes, derhalve is daar
geen toegangspas voor benodigd.

De termijn van gestanddoening is 90 dagen.

In het geval een kort geding aanhangig is gemaakt, stemmen de inschrijvers toe de oorspronkelijk termijn
van gestanddoening te verlengen met acht dagen na de dag waarop:
- in eerste aanleg is beslist c.q.(in voorkomende gevallen) het door het gerechtshof of de hoge raad te

wijzen arrest.
of
- het kort geding is ingetrokken.

0.07 OPDRACHT
Verwezen wordt naar artikel 2.30 van het ARW 2005.
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Artikel 2.30.7 is niet van toepassing.

0.08 GUNNINGCRITERIUM
Verwezen wordt naar artikel 2.15 van het ARW 2005.

Het gunningcriterium is de laagste prijs.

0.09 VARIANTEN
Verwezen wordt naar artikel 2.21 van het ARW 2005.

Varianten zijn niet toegestaan.

0.10 GESCHILLEN
Op deze aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing.

Verwezen wordt naar artikel 2.33 van het ARW 2005.

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.33.1 van het ARW 2005 geldt het volgende:

Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de
aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

In afwijking van artikel 2.33.2 ARW 2005 geldt dat iedere inschrijver, die het niet met het voornemen
tot gunning eens is, binnen maximaal vijftien kalenderdagen na dagtekening van de brief waarin het
gunningvoornemen is meegedeeld door middel van een dagvaarding een civiel kort geding
aanhangig kan maken bij de bevoegde rechter te Rotterdam en ons daarvan op de hoogte te hebben gesteld
doortoezending van een kopie van de dagvaarding. Deze termijn is een vervaltermijn. Na de
periode van vijftien kalenderdagen is het bezwaar tegen de uitslag niet-ontvankelijk en zal het recht van de
inschrijver ter zake zijn vervallen.

Dit bestek, inclusief alle bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De
aanbestedende dienst verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent, dat de
inschrijver verplicht is de aanbestedende dienst -voorafgaand aan de datum van inschrijving- in
kennis te stellen dan wel om opheldering te vragen in geval van fouten, omissies of
tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten, zodat de aanbestedende dienst eventuele
fouten tijdig kan herstellen. De aanbestedende dienst zal aan het uitblijven van klachten het
vertrouwen ontlenen, dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet en tot ontvangst
van inschrijvingen kan worden overgegaan. Inschrijvers, die voorafgaand aan de datum van
inschrijving niet klagen over fouten, omissies of tegenstrijdigheden, doen afstand van hun recht om
tegen die onregelmatigheden op te komen, althans zij verwerken dat recht.
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1.01 OPDRACHTGEVER
Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

In afwijking van paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 1989 wordt gesteld dat de directie de opdrachtgever in alle
zaken het werk betreffende zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is
genoemd.

1.02 DIRECTIE
De directie zal worden gevoerd door de algemeen directeur van Gemeentewerken Rotterdam en zij die door
hem worden aangewezen.

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Dirk v/d Burgweg in de deelgemeente Hoek van Holland in de
gemeente Rotterdam.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Het verrichten van grondwerk;
b. Het aanbrengen van mantelbuizen;80 m1
c. Het verwijderen, verplaatsen en plaatsen van openbare verlichting;
d. Het aanbrengen van verkeersregelinstallatie portalen, masten en uitleggers;
e. Het aanbrengen van verkeerslantaarns;
f. Het aanbrengen van detectielussen;
g. Het aanbrengen van grondkabels;
h. Het verwijderen en aanbrengen van fundering;
i. Het verwijderen en aanbrengen van bestrating;
j. Het verwijderen en aanbrengen van asfalt.

De waarde van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen bedraagt circa € 100.000,--
exclusief B.T.W.

1.05 TIJDSBEPALING
De werkzaamheden dienen uiterlijk 27 april 2012 te zijn opgeleverd.

De korting wegens te late oplevering, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989, bedraagt € 5.000,--
exclusief B.T.W. per dag.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt twaalf maanden.

1.07 KWALITEITSBORGING

1. Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk
verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van deel 3 in dit bestek.

Communicatie en uitwisseling van informatie dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in
paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling van deel 3 in dit bestek, van de aannemer wordt
verlangd dat hij een besteksadministratie voert welke uitwisselbaar is in digitale vorm.

2. VISI-SYSTEMATIEK: De aannemer is gehouden de vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te
leggen en waar nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek. Een ‘Bijdrage VISI-systematiek
met specificatie’ wordt verlangd, het bepaalde in artikel 01.08.03 van deel 3 in dit bestek is van toepassing.

1.08 GEDRAGSCODE 'PUBLIEK OPDRACHTGEVERSCHAP'

Als publieke Opdrachtgever hecht de gemeente belang aan thema's als 'maatschappelijke
verantwoordelijkheid', 'integriteit', 'betrouwbaarheid' en 'transparantie'. Daarom heeft het college van
burgemeester en wethouders zich gecommitteerd aan de gedragscode 'Publiek Opdrachtgeverschap'. De
gedragscode geeft in een aantal gedragsregels weer wat Opdrachtgevers en Opdrachtnemers van elkaar
mogen verwachten, van de precontractuele fase van een project tot en met de afronding en evaluatie ervan.
Het vigerende aanbestedingsrecht blijft echter het uitgangspunt.

Meer informatie vindt u terug in de bijgevoegde brochure "Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap" en op
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de Cityportal van de Gemeente Rotterdam: www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding

1.09 WERKGELEGENHEID
Additionele besteksvoorwaarde
De voorliggende opdracht is één van de opdrachten die door de gemeenteraad van Rotterdam is aangemerkt
om een bijdrage te leveren in het creëren van werkgelegenheid voor langdurig werkzoekenden en/of
WSW-ers, en het creëren van stageplaatsen voor stagiaires. In geval van langdurig werkzoekenden gaat het
binnen het kader van dit bestek om werkzoekenden die langer dan een half jaar geen arbeid hebben verricht
binnen een arbeidsovereenkomst.

De bijdrage van de opdrachtnemer aan wie de opdracht zal worden gegund bestaat uit de verplichting
minimaal 5% van de aannemingssom in te zetten voor loonkosten, begeleidingskosten en/of
stagevergoedingen. De concrete invulling hiervan wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze
prestatieafspraken worden na overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen en zijn
gericht op maatwerk.

Indien de opdrachtnemer niet voldoet aan deze besteksvoorwaarde zal een bedrag op zijn betaling worden
ingehouden, ter grootte van het deel van de aannemingssom dat ten onrechte niet is ingezet.

De opdrachtnemer aan wie de opdracht is opgedragen, dient in het kader van de 5%-regeling, binnen 7
dagen na opdrachtverstrekking, in overleg te treden met het meldpunt 5%-regeling via telefoonnr.
010-8509776.

De wijze waarop en de voorwaarden waaronder werkzoekenden, WSW-ers en stagiaires ingeschakeld
worden gebeurt in overleg tussen opdrachtnemer en de projectleiding 5 %-regeling.

De opdrachtnemer aan wie de opdracht is gegund, zal vierwekelijks een overzicht verstrekken aan het
meldpunt 5%-regeling van de stand van de inzet van financiële middelen in het kader van de 5 %-regeling.
Fax nr. 010-8509778 of e-mail meldpunt5procent@daadwerkt.nl

Voor aanvullende informatie betreffende de 5%-regeling verwijzen wij u naar de hieronder staande website.
http://www.5procentregelingrotterdam.nl

1.10 VOERTAAL
Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.

1.11 MILIEUEISEN
De inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden met de gestelde milieueisen in paragraaf 01.27
van deel 3 van dit bestek.
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01 TEKENINGEN
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:

omschrijving tekeningen en tabellen nummer datum

Civieltechnische tekeningen

- Wegenbouwtekening 01-W-0326 18-10-2011
- Wegenbouwtekening 01-W-0327 18-10-2011

Tekeningen VRI:

- Verkeersverlichting 01-VR-0329 15-11-2011
- Principetekeningen 00-VR-1295 t/m -1307 18-05-2011

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De hoofdafmetingen en peilen zijn op de bestekstekening(en) aangegeven.

In de directe omgeving van het werk zullen door de directie enkele vaste punten met de hoogte ten opzichte
van N.A.P. worden aangegeven en de hoofdassen in het werk worden uitgezet.

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de
artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW 2005, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Acceptatie kwaliteitsplan, werkplannen en tijdsschema/planning door directie voor start werkzaamheden;
2. Controle verdichting van zandbaan en funderingen voor aanbrengen verhardingen;
3. Controle verdichting van zandbaan en funderingen rondom aangebrachte kolken;

Rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

1. Schade aan kabels en leidingen;

04 BIJLAGEN
- Veiligheids- & Gezondheidsplan, d.d. 05-12-2011;
- Richtlijn Bijbehorende verplichtingen "orde en netheid" werkgebied, versie d.d. 02-11-2007;
- Standaardkeuringsplan d.d. 05-01-2011;
- Controlelijst keuringsplan d.d. 27-11-2008;
- Verkeersplan versi b d.d. 18-11-2011;
- Verhardingsonderzoek d.d. 07-11-2011.

05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN
1. Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin mogelijk een verhoogd risico

heerst voor diefstal, vandalisme en andere vormen van (veelvoorkomende) criminaliteit.
De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat de bedoelde risico's zich kunnen
realiseren. Om die reden dient de aannemer steeds adequate maatregelen terzake te treffen (zoals het
kompleet houden en sluiten van afzettingen, etc.) teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever
ter beschikking gesteld zijn te beschermen.

2. De aannemer wordt geattendeerd op het feit dat in verschillende gebieden van de gemeente Rotterdam
een "betaald parkeren"-regime van kracht is. De aannemer dient er kennis van te nemen of er ten tijde
van de uitvoering van de werkzaamheden een "betaald parkeren regime" van kracht is.

Indien een "betaald parkeren" regime van kracht is, is het niet mogelijk voor niet produktief materieel,
waaronder vervoersmiddelen van werknemers en/of caddy's, gratis te parkeren binnen het werkterrein.

De aannemer dient voor parkeervoorzieningen voor eigen werknemers en werknemers van de
onderaannemers een regeling te treffen bij dienst Stadstoezicht.
Voor meer informatie betreffende parkeervoorzieningen dient de aannemer contact op te nemen met:
-de dienst Stadstoezicht van gemeente Rotterdam
(tel.nr. 010-8902200) of www.rotterdam.nl/parkeren of;
-Park-line (0900-72755463) of www.park-line.nl te bezoeken.

3. Kosten, voortvloeiende uit diefstal, vandalisme en parkeervoorzieningen zullen niet aan de aannemer
worden vergoed

06 VOORBOUWTERREIN
De aannemer draagt zorg voor de lokatie, inrichting, onderhoud, instandhouden en het verwijderen van het
voorbouwterrein.
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De kosten voor een voorbouwterrein (huur, inrichting, onderhoud, instandhouding, verwijderen, terugbrengen
naar oorspronkelijke situatie en dergelijke) dient de aannemer inzichtelijk te maken in de eenmalige kosten.
Wanneer de aannemer niet gaat voorbouwen op een voorbouwterrein dan zal er verrekening plaats gaan
vinden op de kosten van voorbouwterrein en op de besteksposten in deel 2.2.

07 KETEN, OPSLAG EN DEPOT
De lokaties voor keten en opslag van materiaal en materieel dienen door de aannemer te worden verkregen.
Er dient rekening te worden gehouden met verschillende lokaties binnen een straal van 3 km vanaf het
werkterrein.
De aannemer draagt zorg voor de lokatie, inrichting onderhoud en het verwijderen van een tijdelijk depot. In
dit depot dienen materialen opgeslagen te worden welke uit het werk komen maar niet direct kunnen worden
afgevoerd wegens het niet open zijn van een erkende stort- cq verwerkingslocatie.
Tevens kunnen hier materialen opgeslagen worden die afkomstig zijn van een leverancier dan wel een
magazijn maar nog niet direct kunnen worden verwerkt in het werk.
De kosten voor een eventueel benodigd depot en het vervoer van en naar dit depot moeten zichtbaar worden
gemaakt in de eenmalige kosten.

08 VERKEER EN VERKEERSMAATREGELEN
Het verkeer rondom het werkterrein wordt omgeleid overeenkomstig het verkeersplan. Winkels, woningen,
bedrijven en instellingen dienen te allen tijde bereikbaar te zijn voor leveranciers (i.v.m. bevoorrading),
voetgangers en fietsers. Bij het bestek is een verkeersplan gevoegd voor de verkeersmaatregelen. Na
gunning worden deze met de inschrijver besproken. Eventuele benodigde wijzigingen/aanpassingen worden
door de directie doorgevoerd.



RAW0024-00998 Bladnr. 12Gemeentewerken Rotterdam Besteknr. 1-095-11
Dirk v/d Burgweg
T-Aansluiting

2.2 NADERE BESCHRIJVING
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PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van
paragraaf 01.03 van de Standaard 2005.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk,
zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . GRONDWERKEN
. . . . .
. . . . .

11 . . . . . GRONDWERK
. . . . .
. . . . .

111 . . . . . GRONDWERKEN ALGEMEEN
. . . . .
. . . . .

1111 . . . . . Grond ontgraven en vervoeren
. . . . .
. . . . .

111110 220199 . . . . . Grond ontgraven en vervoeren. m3 30,00 V
. . . . . Betreft grond uit cunet ter plaatse van nieuw aan
. . . . . te brengen gras
. . . . . Werkzaamheden bestaan uit:
. . . . . - Grond ontgraven uit cunet
. . . . . - Grond vervoeren
. . . . .

111111 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 30,00 I
. . . . . Betreft grond ter plaatse van cunet
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Totale oppervlakte ca. 75 m2
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem variabel
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

111112 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 30,00 I
. . . . .
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving

2. . . . . Vervoeren naar: gronddepot RMO
. . . . .

111120 220199 . . . . . Grond ontgraven en vervoeren. m3 1.000,00 V
. . . . . Betreft zand ontgraven uit zandbed t.b.v.
. . . . . aanbrengen en uitbreiden fundering rijweg nabij
. . . . . Dirk van den Burgweg
. . . . . Werkzaamheden bestaan uit:
. . . . . - Grond ontgraven uit cunet
. . . . . - Grond vervoeren
. . . . .

111121 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 1.000,00 I
. . . . . Betreft grond ter plaatse van cunet
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Totale oppervlakte ca. 1000 m2
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

111122 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.000,00 I
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr.
. . . . . 111121

2. . . . . Vervoeren naar: gronddepot RMO
. . . . .

111130 220199 . . . . . Grond ontgraven en vervoeren. m3 200,00 V
. . . . . Betreft grond uit cunet ter plaatse van aan te
. . . . . leggen fietspad
. . . . . Werkzaamheden bestaan uit:
. . . . . - Grond ontgraven uit cunet
. . . . . - Grond vervoeren
. . . . .

111131 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 200,00 I
. . . . . Betreft grond ter plaatse van cunet
. . . . . Grondsoort: grond
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

. . . . . Totale oppervlakte ca. 245 m2

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
111132 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 200,00 I

. . . . . Grondsoort: grond

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving
2. . . . . Vervoeren naar: gronddepot RMO

. . . . .
111140 220199 . . . . . Grond ontgraven en vervoeren. m3 25,00 V

. . . . . Betreft grond uit cunet ter plaatse van aan te

. . . . . leggen voetpad

. . . . . Werkzaamheden bestaan uit:

. . . . . - Grond ontgraven uit cunet

. . . . . - Grond vervoeren

. . . . .
111141 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 25,00 I

. . . . . Betreft grond ter plaatse van cunet

. . . . . Grondsoort: grond

. . . . . Totale oppervlakte ca. 50 m2

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
111142 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 25,00 I

. . . . . Grondsoort: grond

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving
2. . . . . Vervoeren naar: gronddepot RMO

. . . . .
1122 . . . . . Grond vervoeren

. . . . .

. . . . .
112210 220299 . . . . . Grond vervoeren. ton 35,00 V

. . . . . Betreft zand ten behoeve van verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr. 113110 en het afstrooien van

. . . . . elementgebonden verhardingslagen

. . . . . Vervoeren vanaf de trechter aan de Opijnenstraat

. . . . . Grondsoort: straatzand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weging in ton 35,00 T

. . . . . middelen van vervoer

. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking

. . . . .
112220 220299 . . . . . Gond vervoeren. m3 30,00 V

. . . . . Betreft grond ten behoeve van aanvulling volgens

. . . . . bestekspostnr. 113120

. . . . . Vervoeren vanaf RMO Pres. Rooseveltweg

. . . . . Grondsoort: teelgrond m3 30,00 T

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in

. . . . . middelen van vervoer

. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking

. . . . .
112230 220299 . . . . . Grond vervoeren. ton 1.315,00 V

. . . . . Betreft zand ten behoeve van verwerking volgens

. . . . . bestekpostnr.(s) 113130, 113140 en 113150

. . . . . Vervoeren vanaf de trechter aan de Opijnenstraat

. . . . . Grondsoort: straatzand ton 1.315,00 T

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in

. . . . . middelen van vervoer

. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking

. . . . .
1131 . . . . . Grond verwerken

. . . . .

. . . . .
113110 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling. m3 15,00 V
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

. . . . . Betreft grond ten behoeve van aanvulling ter

. . . . . plaatse van elementgebonden verhardingslagen

. . . . . Grondsoort: straatzand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel

. . . . . Betreft grond aangevoerd volgens bestekspostnr.

. . . . . 112210
1. . . . . Hoogte 0,05 m

. .6. . . Bovenoppervlakte 300 m2

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
113120 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling. m3 30,00 V

. . . . . Betreft grond ter plaatse van toekomstige

. . . . . groenstroken

. . . . . Betreft grond aangevoerd volgens bestekspostnr.

. . . . . 112220

. . . . . Grondsoort: teelgrond

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel
2. . . . . Hoogte 0,30 m

.3. . . . Met een overhoogte van 0,02 m op moment van ver-

. . . . . werken

. .5. . . Bovenoppervlakte 100 m2

. . . .9. Toegestane positieve afwijking 0,02 m

. . . . .
113130 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 600,00 V

. . . . . Betreft zand ter plaatse van nieuw aan te brengen

. . . . . rijweg

. . . . . Grondsoort: straatzand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel

. . . . . Betreft grond aangevoerd volgens bestekspostnr.

. . . . . 112230
1. . . . . Hoogte 0,60 m

. .6. . . Bovenoppervlakte 1000 m2

. . . .9. Toegestane positieve afwijking 0,02 m

. . . . .
113140 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 100,00 V

. . . . . Betreft zand ter plaatse van nieuw aan te brengen

. . . . . fietspad

. . . . . Grondsoort: straatzand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel

. . . . . Betreft grond aangevoerd volgens bestekspostnr.

. . . . . 112230
1. . . . . Hoogte 0,40 m

. .5. . . Bovenoppervlakte 250 m2

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
113150 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 50,00 V

. . . . . Betreft zand ter plaatse van nieuw aan te brengen

. . . . . voetpad en peertjes

. . . . .

. . . . . Grondsoort: straatzand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch

. . . . . profiel

. . . . . Betreft grond aangevoerd volgens bestekspostnr.

. . . . . 112230
1. . . . . Hoogte 0,50 m

.3. . . . Met een overhoogte van 0,02 m op moment van ver-

. . . . . werken

. .5. . . Bovenoppervlakte 100 m2

. . . . .9 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

. . . . .
1141 . . . . . Verdichten grond

. . . . .

. . . . .
114110 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 1.650,00 A

. . . . . Betreft aangebracht zand
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

. . . . . Grondsoort: zand

. .9. . . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .
1151 . . . . . Profileren grond

. . . . .

. . . . .
115120 220499 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 1.650,00 A

. . . . . Betreft het profileren van zand aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr.(s) 113110, 113130, 113140

. . . . . en 113150

. . . . . Grondsoort: straatzand

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02m

. . . . .
1171 . . . . . Cultuurtechnische grondbewerking

. . . . . Betreft werkzaamheden ter plaatse van de bermen

. . . . .
117110 222104 . . . . . Diepspitten. are 8,00 A

. . . . . Betreft bestaande grond ten behoeve van grasaanleg

. . . . . Grondsoort: teelgrond

. .9. . . Mengend spitten

. . .9. .

. . . .1.2 Bewerkingsdiepte: 0,50 m

. . . . .
117120 221131 . . . . . Egaliseren. are 8,00 A

. . . . . Werkzaamheden uitvoeren na diepspitten

. . . . . Grondsoort: teelgrond
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
117130 222111 . . . . . Eggen. are 8,00 A

. . . . . Betreft werkzaamheden uitvoeren na egaliseren
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. . . .9. Met een rotorkop eg

. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

. . . . .
1172 . . . . . Aanbrengen gras

. . . . .

. . . . .
117210 511201 . . . . . Zaaien. are 8,00 A

. . . . . Ten behoeve van aanbrengen gras in de bermen

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-

. . . . . klaar maken door het aandrukken en verkruimelen

. . . . . van de bovenste 20 tot 30 mm

. . .3. . Zaadmengsel ten behoeve van gazon kg 8,00 L

. . . . . Rotterdamsgraszaadmengsel

. . . . . Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2

. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aan-

. . . . . drukken

. . . . .
117220 514112 . . . . . Maaien grasveld. are 16,00 A

. . . . . Betreft gras ingezaaid volgens bestekspostnr.

. . . . . 117210

.3. . . . Grasveldtype: gazon en schraal grasveld

. .1. . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2

. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

. . . .6. Betreft de eerste en de tweede maaibeurt na zaaien

. . . . .9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 117230

. . . . .
117230 514115 . . . . . Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 16,00 A

. . . . . Betreft maaisel vrijgekomen bij bestekspostnr.

. . . . . 117220

.3. . . . Grasveldtype: gazon en schraal grasveld

. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

. . . .4. Betreft de eerste en de tweede beurt na zaaien

. . . . .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . stortplaats voor organisch afval
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

31 . . . . . RIOLERINGEN
. . . . .
. . . . .

3101 . . . . . Verwijderen kolk incl. kolkaansluiting
. . . . .
. . . . .

310110 252699 . . . . . Verwijderen kolk/gietijzer in fundering. st 23,00 A
. . . . . Werkzaamheden bestaan uit:
. . . . . - Verwijderen lichtgebonden verhardingslaag
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf
. . . . . - Verwijderen kolk
. . . . . - Verwijderen kunststof buis
. . . . . - Aanvullen sleuf
. . . . .

310111 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m 115,00 I
. . . . .

1. . . . . Breedte tot 1,50 m
.5. . . . Gemiddelde dikte 300 mm
. .9. . . Lichtgebonden funderingsmateriaal
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Vondelingenplaat 17
. . . . .

310112 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 115,00 I
. . . . .

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

310113 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 23,00 I
. . . . . Betreft kolken in funderingslaag, langs rijbaan

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk 1 stuk
. .1. . . Trottoirkolk 22 stuks
. . . .2. Constructie: tweedelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar:
. . . . . - De breker aan de Vondelingenplaat 17:
. . . . . vrijkomende steenachtige materialen
. . . . . - Het gemeentelijke opslagterrein aan de
. . . . . Melanchtonweg: gietijzer
. . . . .

310114 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 115,00 I
. . . . .

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 en 160 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . gemeenteterrein aan de Melanchtonweg
. . . . .

310115 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 115,00 I
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

. . . . . het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
310120 251199 . . . . . Verwijderen kolk incl. grondwerk. st 11,00 A

. . . . . Betreft kolken in zand binnen de werkgrens.

. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

. . . . . - Verwijderen kolk.

. . . . . - Aanvullen sleuf.

. . . . .
310121 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 55,00 I

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
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310122 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 11,00 I
. . . . . Onderbakken schoonmaken van grond en slib

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .1. . . Trottoirkolk : 11 st
. . . .2. Constructie: tweedelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar:
. . . . . - De breker gelegen aan de Vondelingenplaat voor
. . . . . de betonnen onderdelen
. . . . . - Het gemeentelijk opslagterrein aan de
. . . . . Melanchtonweg voor gietijzeren onderdelen
. . . . .

310123 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 55,00 I
1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-

. . . . . gekomen bij het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
3102 . . . . . Aanbrengen kolken

. . . . .

. . . . .
310210 252699 . . . . . Aanbrengen kolk incl. grondwerk. st 29,00 A

. . . . . Betreft kolken in fundering binnen de werkgrens.

. . . . . - Verwijderen funderingslaag.

. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

. . . . . - Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.

. . . . . - Aanvullen sleuf.

. . . . . - Aanbrengen hydraulisch gebonden verhardingslaag.

. . . . .
310211 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 30,00 I

1. . . . . Breedte tot 1,50 m
.1. . . . Gemiddelde dikte 300 mm
. .9. . . Hoogovensakken/steenmengsel
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij
. . . . . aan de Vondelingenplaat
. . . . .

310212 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 30,00 I
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren

. . . . .
310213 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 29,00 I

. .9. . . Trottoirkolk, type TO4555 st 29,00 T

. . .9. . Onderbak type 3535070 st 29,00 T

. . . .2. Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m

. . . . .2 Constructie: tweedelig

. . . . .
310214 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 30,00 I

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
. . . . . gekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

310215 280202 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebon- m2 30,00 I
. . . . . den steenmengsel.

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-
. . . . . dikte 0,30 m
.9. . . . Steenmengsel aangevoerd volgens bestekspostnr.
. . . . . 514810
. .9. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

3103 . . . . . Aanbrengen kolkaansluitingen
. . . . .
. . . . .

310310 252299 . . . . . Aanbrengen kolkaansluiting. m 100,00 V
. . . . . Werkzaamheden bestaan uit:
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. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf

. . . . . - Aanbrengen PVC-buis

. . . . . - Aanbrengen PVC-hulpstuk

. . . . . - Aanbrengen PVC-hulpstuk

. . . . . - Maken aansluiting op riolering (boren)

. . . . . - Maken aansluiting op riolering

. . . . . - Aanvullen sleuf

. . . . .
310311 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 100,00 I

. . . . .
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren

. . . . .
310312 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 100,00 I

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 100,00 T
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

310313 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

. . . . . Steekmof st 20,00 T

. . . . . Overschuifmof st 14,00 T

. . . . . Bocht, 90 graden st 50,00 T

. . . . . Bocht, 45 graden st 14,00 T

. . . . . T-stuk st 14,00 T

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
310314 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Verloopstuk excentrisch 160 x 125 mm st 20,00 T
. . . . . T-stuk 160 x 125 mm st 20,00 T
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

310315 252832 . . . . . Maken inlaat. st 14,00 I
1. . . . . In ongewapende betonbuis

. .2. . . Wanddikte 50 tot 70 mm

. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

. . . . . Diameter inlaat 165 mm

. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. kunststof st 14,00 T

. . . . . betoninlaat

. . . . . Vrijkomend puin vervoeren naar de breker aan de

. . . . . Vondelingenplaat 17

. . . . .
310316 252699 . . . . . Maken aansluiting op riolering.

. . . . . Werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van

. . . . . PVC-kap en aansluiten op prefab inlaatopening

. . . . . betonbuis

. . . . .
310317 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

3105 . . . . . Op hoogte brengen rioolputten
. . . . .
. . . . .

310510 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 22,00 V
. . . . . Betreft op hoogte brengen putafdekking in aan te
. . . . . brengen asfaltverharding

9. . . . . Putrand verwijderen en ontdoen van grond en
. . . . . specieresten
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. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-

. . . . . sel

. . .9. . Putrand op hoogte brengen met standaard

. . . . . putonderdelen

. . . . . Opzetring, type A1 st 22,00 T

. . . . . Stelring, type S2 st 22,00 T

. . . . .
40 . . . . . VERKEERREGELINSTALATIE D. VAN DER BURGWE

. . . . .

. . . . .
401 . . . . . GRAVEN EN AANVULLEN SLEUF

. . . . .

. . . . .
4010 . . . . . Graven en aanvullen. sleuf.

. . . . .

. . . . .
401010 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 240,00 V

. . . . . Betreft het graven en aanvullen van sleuven voor

. . . . . het aanleggen van grondkabels conform

. . . . . bestekpostnr.(s) 4654 en 4655
3. . . . . In vaste grond

.5. . . . Sleufdiepte 0,60 m

. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m

. . . . .
402 . . . . . MANTELBUIZEN

. . . . .

. . . . .
402010 262199 . . . . . Aanbrengen mantelbuizen. m 20,00 V

. . . . . Betreft mantelbuizen t.b.v. VRI-installatie.

. . . . . Werkzaamheden bestaan uit:

. . . . . - Grond ontgraven ten behoeve van sleuf.

. . . . . - Aanbrengen PVC-buis

. . . . . - Aanbrengen PVC-hulpstuk.

. . . . . - Aanvullen sleuf.

. . . . .
402011 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 20,00 I

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

402012 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 20,00 I
. . . . . Betreft 1 buis in sleuf

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 20,00 T
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

402013 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.
. . . . . Betreft afdoppen uiteinde van mantelbuizen met
. . . . . kombikap

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kombikap st 2,00 T
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .

402014 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 20,00 I
1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
402020 262199 . . . . . Aanbrengen mantelbuizen. m 80,00 V

. . . . . Betreft mantelbuizen t.b.v. VRI-installatie.

. . . . . Werkzaamheden bestaan uit:

. . . . . - Grond ontgraven ten behoeve van sleuf.

. . . . . - Aanbrengen PVC-buis

. . . . . - Aanbrengen PVC-hulpstuk.

. . . . . - Aanvullen sleuf.

. . . . .
402021 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 40,00 I

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
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. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren

. . . . .
402022 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 80,00 I

. . . . . Betreft 2 buizen naast elkaar in sleuf
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 80,00 T

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
402023 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.

. . . . . Betreft afdoppen uiteinde van mantelbuizen met

. . . . . kombikap
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kompikap st 18,00 T

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .
402024 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 40,00 I

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

402030 262199 . . . . . Aanbrengen mantelbuizen. m 80,00 V
. . . . . Betreft mantelbuizen t.b.v. VRI-installatie.
. . . . . Werkzaamheden bestaan uit:
. . . . . - Opbreken asfaltverharding.
. . . . . - Verwijderen fundering.
. . . . . - Graven en aanvullen sleuf.
. . . . . - Aanbrengen kabelbuis.
. . . . . - Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden
. . . . . steenmengsel.
. . . . . - Aanbrengen asfaltverharding.
. . . . .

402031 307101 . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 60,00 I
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.1. . . . Dikte gemiddeld 0,19 m

. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
402032 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 40,00 I

1. . . . . Breedte tot 1,50 m
.1. . . . Gemiddelde dikte 285 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal van hoogovenslakken
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij
. . . . . aan de Vondelingenplaat
. . . . .

402033 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 40,00 I
3. . . . . In vaste grond

.5. . . . Sleufdiepte 0,60 m

. .7. . . Sleufbreedte 1,50 m

. . .1. . Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

. . . . .
402034 262101 . . . . . Aanbrengen kabelbuis.

. . . . . Betreft 2 buizen naast elkaar in sleuf
1. . . . . Ten behoeve van te leggen kabel(s) VRI

. .1. . . PVC-buis m 80,00 T

. . . . . kleur: grijs

. . .1.4. Nominale middellijn kabelbuis: 125 mm

. . . . .1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend dek- st 8,00 T

. . . . . sel/kap

. . . . .
402035 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-

. . . . . mengsel.

. . . . . Steenmengsel aangevoerd volgens bestekspostnr.

. . . . . 514810

. . . . .
1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-

. . . . . dikte 0,50 m
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.7. . . . Menggranulaat ton 40,00 T

. .2. . . Sortering 0/31,5

. . . .1. Op het zandbed

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .
402036 312199 . . . . . Aanbrengen asfaltverharding ton 22,50 I

. . . . . Betreft het aanbrengen van asfaltverharding

. . . . . bestaan uit 3 lagen inclusief kleeflaag:

. . . . . - 65 mm AC 22 base O1-B ton 9,75 L

. . . . . - 50 mm AC 16 bind T1-B ton 7,50 L

. . . . . - 35 mm SMA-NL 11B PMB ton 5,25 L

. . . . .
45 . . . . . WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING

. . . . .

. . . . .
451 . . . . . VERWIJDEREN / VERPLAATSEN OPENB. VERLICHT

. . . . . Dirk van der Burgweg

. . . . .
4512 . . . . . Verwijderen / verplaatsen masten

. . . . . D. vd Burgweg

. . . . .
451210 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 4,00 A

. . . . . Betreft verlichtingsobjectnr D3

. . . . . Situering: Dirk van den Burgweg
3. . . . . Verlichtingsobject:

. . . . . Staal

. . . . . Nominale masthoogte: 10 m

. . . . . Type Conisch / verjongd

.3. . . . De volgende onderdelen demonteren:

. . . . . Mast en armatuur

. .9. . . Vrijgekomen materialen ontdoen van grond, in zijn

. . . . . geheel afvoeren volgens bestekpost 4530

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: m3 0,16 L

. . . . . Vrijgraven, aanvullen straatzand aangevoerd

. . . . . volgens bestekspostnr. 112210 en verdichten

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:

. . . . . Af- en aansluiting van het laagspanningsnet door

. . . . . de netbeheerder, coordinatie door de aannemer

. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens:

. . . . . Volgens bestekpostnr 4540

. . . . .
451220 340105 . . . . . Verplaatsen verlichtingsobject. st 4,00 A

. . . . . Betreft: verlichtingsobject bouwnr 1t/m 4

. . . . . Situering: Dirk van der Burgweg
3. . . . . Verlichtingsobject:

. . . . . Staal

. . . . . Nominale masthoogte: 10 m

. . . . . Type Conisch / verjongd

.9. . . . Verlichtingsobject verplaatsen binnen een straal

. . . . . van 25 meter volgens tekening 01-VR-0329

. .1. . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 1,00 I

. . . . . Zand, aangevoerd volgens bestekspostnr. 112210

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

. . . . . Vrijgraven, aanvullen straatzand aangevoerd

. . . . . volgens bestekspostnr. 112210 en verdichten

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

. . . . . Af- en aansluiting van het laagspanningsnet door

. . . . . de netbeheerder, coordinatie door de aannemer

. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens:

. . . . . Volegns bestekpostnr 4540

. . . . .
452 . . . . . PLAATSEN OPENBARE VERLICHTING

. . . . . Dirk van Burgweg / Leen van Ooijenlaan

. . . . .
4521 . . . . . Aanbrengen armaturen/masten D. van der Burgweg

. . . . .

. . . . .
452110 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 2,00 A

. . . . . Betreft verlichtingsobject volgens bouwnr 16 en 17
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. . . . . Situering: Leen van Ooijenlaan

. . . . . Mast en onderdelen aangevoerd volgens

. . . . . bestekspostnr. 4530
2. . . . . Lichtmast: st 2,00 I

. . . . . Staal

. . . . . Nominale masthoogte: ..8 m

. . . . . Type Conisch

.9. . . . Aan te brengen onderdelen:

. . . . . uithouder enkel st 2,00 I

. . . . . Verlichtingsarmatuur: Airtrace 45W st 2,00 I

. . . . . Met ingebouwde; VSA

. . . . . Lamp:CPO 45 W st 2,00 I

. . . . . Aansluitsnoer: 9 m QWPK of gelijkwaardig st 2,00 L

. .9. . . Grondstuk vullen met straatzand aangevoerd m3 0,06 L

. . . . . volgens bestekspostnr. 112210

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: m3 0,06 L

. . . . . Vrijgraven, aanvullen straatzand aangevoerd

. . . . . volgens bestekspostnr. 112210 en verdichten

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

. . . . . Af- en aansluiting van het laagspanningsnet door

. . . . . de netbeheerder, coordinatie door de aannemer

. . . . .
452120 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 4,00 A

. . . . . Betreft verlichtingsobject volgens bouwnr 5, 9,

. . . . . 11 en 15

. . . . . Situering: Leen van Ooijenlaan

. . . . . Mast en onderdelen aangevoerd volgens

. . . . . bestekspostnr. 4530
3. . . . . Lichtmast: st 4,00 I

. . . . . Staal

. . . . . Nominale masthoogte: 10 m

. . . . . conisch met 2 deurtjes

.9. . . . Aan te brengen onderdelen:

. . . . . uithouder enkel st 4,00 I

. . . . . Verlichtingsarmatuur: Airtrace 45W st 4,00 I

. . . . . Met ingebouwde; VSA

. . . . . Lamp:CPO 45 W st 4,00 I

. . . . . Aansluitsnoer: 9 m QWPK of gelijkwaardig st 4,00 L

. .9. . . Grondstuk vullen met brekerzand aangevoerd m3 0,12 L

. . . . . volgens bestekspostnr. 112210

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: m3 0,12 L

. . . . . Vrijgraven, aanvullen straatzand aangevoerd

. . . . . volgens bestekspostnr. 112210 en verdichten

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

. . . . . Af- en aansluiting van het laagspanningsnet door

. . . . . de netbeheerder, coordinatie door de aannemer

. . . . .
453 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

. . . . . Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .
4530 . . . . . Openbare verlichting vervoeren

. . . . .

. . . . .
453010 340299 . . . . . Betreft verlichtingsobjecten en armaturen incl. st 16,00 A

. . . . . toebehoren tbv bestekpostnrs 452110 , 452120

. . . . . Vervoeren vanaf het gemeentelijk opslagterrein

. . . . . aan de Melanchtonweg

. . . . . - Mast hoog 10,00 m 2 deurtjes st 4,00 T

. . . . . - Mast hoog 8,00 m incl. onderdelen st 2,00 T

. . . . . - Uithouder enkel 750 mm topmaat 76 mm st 2,00 T

. . . . . - Armatuur st 2,00 T

. . . . . - Lamp st 2,00 T

. . . . . Afvoeren naar gemeentelijk opslag terrein

. . . . . Melanchtonweg volgens bestekpostnr 451210

. . . . . - Mast 10 m st 4,00 I

. . . . .
454 . . . . . REVISIE EN DOCUMENTATIE OPENBARE VERLICH

. . . . .

. . . . .
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4540 . . . . . Leveren revisie en documentatie
. . . . .
. . . . .

454010 343002 . . . . . Inspecteren verlichtingsobject. st 1,00 A
1. . . . . Verlichtingsobjecten:

. . . . . branden lampen

. .1. . . Inspecteren omvat het volgende: keer 1,00 I

. . . . . Betreft het functioneel brandend / werkend

. . . . . inspecteren van de openbare verlichting.

. . . . . Inspecteren bij ingeschakelde netvoeding in het

. . . . . bijzijn van de directie.

. . . .1. Tijdstip van inspecteren:

. . . . . Na gereedkoming van de werkzaamheden.

. . . . . Exacte tijdstip in overleg met de netbeheerder en

. . . . . de directie.

. . . . . Inschakelen installatie:

. . . . . in coordinatie met de netbeheerder en de directie

. . . . .1 Rapporteren inspectiegegevens:

. . . . . Aanleveren inspectiegegevens in opleverrapport.

. . . . .
454020 344002 . . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

1. . . . . Betreft:
. . . . . Het inmeten, verwerken en aanleveren van
. . . . . revisiegegevens betreffende de verwijderde,
. . . . . vervangen en aangebrachtte lichtobjecten.
.9. . . . Inmeten van de gegevens genoemd in bepaling
. . . . . 34 24 04 en 34 43 01 in deel 3 van dit bestek.
. .3. . . Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen
. . . . . De locatie van het lichtobject inclusief het
. . . . . objectnummer dient digitaal op de topgrafische
. . . . . ondergrond verwerkt te worden in AutoCAD
. . . . . dwg-formaat versie 2009 of lager. De
. . . . . bestekstekeningen worden digitaal ter beschikking
. . . . . gesteld aan de aannemer.
. . . . .3 Gegevens digitaal verstrekken
. . . . . In AutoCAD dwg-formaat versie 2009 of lager.
. . . . . Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de werk-
. . . . . zaamheden
. . . . .

46 . . . . . VERKEERSREGELINSTALLATIE
. . . . . Betreft aanbrengen verkeersregelinstallatie
. . . . . Situering D. van der Burgweg - Leen van Ooijenlaan
. . . . .

461 . . . . . VERKEERSREGELTOESTEL
. . . . .
. . . . .

4610 . . . . . Aanbrengen verkeersregeltoestel
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van het
. . . . . verkeersregeltoestel.
. . . . . Situering:
. . . . . D. van der Burgweg - Leen van Ooijenlaan
. . . . .

461010 351015 . . . . . Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st 1,00 A
. . . . . Betreft plaatsen verkeersregeltoestel inclusief
. . . . . kastvoet
. . . . . Situering D. van der Burgweg
. . . . . Aangevoerd volgens bestekpost 4660

9. . . . . Kleur van de kast: Rotterdamsgrijs, conform
. . . . . bepaling 35.16.01 van deel 3 van dit bestek
.9. . . . Kleur van de kastvoet: Rotterdamsgrijs, conform
. . . . . bepaling 35.16.01 van deel 3 van dit bestek
. . .1. . Met cilinder en sleutel t.b.v. kastsloten st 3,00 I
. . . . . Met cilinder en sleutel t.b.v. kastsloten
. . . . . cilindrich, type 71
. . . .9. Kastvoet vullen met vochtwerende korrels m3 0,25 L
. . . . .

461020 356002 . . . . . Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. EUR N
. . . . . Betreft aansluiten op laagspanningnet door
. . . . . netbeheerder
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. . . . . Situering D. van der Burgweg - Leen van Ooijenlaan

. . . . . Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in reke-

. . . . . ning brengt voor het aansluiten. Verwezen wordt

. . . . . naar bestekspostnr(s).
1. . . . . Aansluiten op het energienetwerk

. . . . . Aansluiten op laagspanningnet door netbeheerder

. . . . . in coordinatie aannemer

.2. . . . Exclusief het verzorgen van de aanvraag voor

. . . . . leverantie van energie bij de energieleverancier

. . . . .
461030 265399 . . . . . Monteren aarding aan bovengrondsekast. st 1,00 A

. . . . . Componenten, genoemde installatie, aarden aan st 1,00 L

. . . . . schone aarding

. . . . .
461090 356099 . . . . . Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. EUR N

. . . . . Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in reke-

. . . . . ning brengt voor het aansluiten.

. . . . . Aansluiten op het energienetwerk

. . . . . Coordinatie met Netbeheerder inclusief

. . . . . combimasten OV / VRI

. . . . . Exclusief het verzorgen van de aanvraag voor

. . . . . leverantie van energie bij de energieleverancier

. . . . . Aansluiten op het communicatienetwerk

. . . . . Coordinatie Netbeheerder KPN

. . . . . Exclusief het verzorgen van de aanvraag voor aan-

. . . . . sluiting op het communicatienetwerk

. . . . .
461100 265399 . . . . . Monteren aarding aan bovengrondse kast. st 1,00 A

. . . . . Componenten, genoemde installatie, aarden aan

. . . . . schone aarding st 1,00 I

. . . . .
4612 . . . . . Testen en keuringen

. . . . .

. . . . .
461210 351099 . . . . . Testen verkeersregeltoestel (FAT) dag 1,00 A

. . . . . Betreft het testen van verkeerregeltoestel in de dag 1,00 L

. . . . . fabriek.

. . . . .
461220 351099 . . . . . Testen verkeersregeltoestel (SAT) dag 1,00 A

. . . . . Betreft het testen van verkeerregeltoestel

. . . . . incl. het in bedrijf stellen op locatie in bij

. . . . . zijn van opdrachtgever Gemeentewerken SO.

. . . . .
4613 . . . . . DIVERSEN

. . . . .

. . . . .
461310 356001 . . . . . Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR N

1. . . . . Documentatie verkeersregelinstallatie
. . . . . Betreft het aanleveren van de aanvullende
. . . . . automaatdocumentatie
. . . . . overeenkomstig paragraaf 35.15 van deel 3 van dit
. . . . . bestek
.1. . . . Aantal sets documentatie: 2
. .1. . . Documentatie op papier aanleveren
. . . . . één set tbv plaatsing in het verkeersregeltoestel
. . .1. . Documentatie digitaal aanleveren
. . . . . één set op CD-rom t.b.v. directie
. . . . .

461320 356001 . . . . . Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR N
1. . . . . Documentatie verkeersregelinstallatie

. . . . . Betreft het aanleveren van de revisietekeningen

. . . . . /stukslijsten van de verkeersregelinstallatie

. . . . . overeenkomstig artikel 35.15.02 van de Standaard

.1. . . . Aantal sets documentatie: 2

. .1. . . Documentatie op papier aanleveren

. . . . . één set tbv plaatsing in het verkeersregeltoestel

. . .1. . Documentatie digitaal aanleveren

. . . . . één set op CD-rom t.b.v. directie

. . . . .
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462 . . . . . PORTALEN, MASTEN EN UITLEGGERS
. . . . .
. . . . .

4621 . . . . . Aanbrengen portalen, masten en uitleggers
. . . . .
. . . . .

462110 353002 . . . . . Aanbrengen zweepmast. st 2,00 A
. . . . . Betreft plaatsen zweepmast
. . . . . Situering D. van der Burgweg -Leen van Ooijenlaan
. . . . . Aangevoerd volgens bestekpost 4660

2. . . . . Zweepmast van thermisch verzinkt staal st 2,00 I
. . . . . Inclusief klemmenstrook
. . . . . Lengte van de uithouder: 6,50 m
.9. . . . Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
. . . . . Kleur van de conservering: Rotterdam grijs,
. . . . . conform bepaling 35.46.02 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. .1. . . Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop
. . .9. . Staander afvullen met straatzand tot het m3 0,08 L
. . . . . maaiveld, aangevoerd volgens bestekspostnr. 112210
. . . .9. Vrijgraven, aanvullen straatzand aangevoerd m3 0,10 L
. . . . . volgens bestekspostnr. 112210 en verdichten
. . . . .

462120 353001 . . . . . Aanbrengen mast. st 7,00 A
. . . . . Betreft plaatsen UNI mast
. . . . . Situering D. van der Burgweg -Leen van Ooijenlaan
. . . . . Aangevoerd volgens bestekpost 4660 objectnummers
. . . . . 01,02, 03, 07, 13, 14 en 18

1. . . . . Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk st 7,00 L
. . . . . Inclusief klemmenstrook
.1. . . . Materiaal: staal
. . . . . Staal
. .9. . . Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
. . . . . Kleur van de conservering: Rotterdam grijs,
. . . . . conform bepaling 35.46.02 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . .9. . Staander afvullen met straatzand tot het
. . . . . maaiveld, aangevoerd volgens bestekspostnr. 112210
. . . .9. Vrijgraven, aanvullen straatzand aangevoerd
. . . . . volgensbestekspostnr. 112210 en verdichten m3 0,14 L
. . . . .

462130 353005 . . . . . Aanbrengen drukknopmast. st 5,00 A
. . . . . Betreft plaatsen drukknopmast
. . . . . Situering D. van der Burgweg -Leen van Ooijenlaan
. . . . . Aangevoerd volgens bestekpost 4660 objectnummers
. . . . . 04, 08, 10, 16 en 17

1. . . . . Drukknopmast t.b.v. voetgangers/fietsers st 5,00 L
. . . . . Inclusief klemmenstrook
.1. . . . Mast van staal
. . . . . Staal
. .9. . . Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
. . . . . Kleur van de conservering: Rotterdam grijs,
. . . . . conform artikel 35.46.02 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . .9. . Staander afvullen met breker zand tot het
. . . . . maaiveld, aangevoerd volgens bestekpostnr 112210 m3 0,15 L
. . . .9. Vrijgraven, aanvullen straatzand aangevoerd m3 0,10 L
. . . . . volgens bestekpostnr 112210 en verdichten
. . . . .

462150 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 4,00 A
. . . . . Betreft combi OV / VRI mast
. . . . . Situering D. van der Burgweg -Leen van Ooijenlaan
. . . . . Aangevoerd volgens bestekpost 4660 objectnummers
. . . . . 05, 09, 11 en 15

1. . . . . Lichtmast: st 4,00 I
. . . . . Staal met dubbele uithouder,
. . . . . combinatie licht-/verkeersmast voorzien van 2
. . . . . mastdeuren, geschikt voor bevestiging
. . . . . verkeerslantaarn(s)
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. . . . . Nominale masthoogte: 10 m

. . . . . Hergebruik armaturen en uithouders bestekpost: st 4,00 I

. . . . . 451210

.1. . . . Aan te brengen onderdelen:

. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 4,00 I

. . . . . type Airtrace (Indal) met ingebouwde

. . . . . voorschakelapparatuur,

. . . . . montage conform voorschriften leverancier

. . . . . Lamp: st 4,00 I

. . . . . CPO-TW 60W

. . . . . Montagevoorziening: st 4,00 I

. . . . . betreft aansluitstrook/-kastje te leveren door

. . . . . netbeheerder en

. . . . . VRI-klemmenstrook

. . . . . Aansluitvoorziening:

. . . . . Coördinatie aannemer met netbeheerder

. . . . . Aansluitsnoer: st 4,00 I

. . . . . QWPK 3 x 1 mm2, lengte 11 m of gelijkwaardig

. . . . . inclusief afmonteren in armatuur en

. . . . . aansluitstrook/-kastje

. . . . . Objectnummer:

. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 0,12 L

. . . . . Staander afvullen met straatzand tot het

. . . . . maaiveld, aangevoerd volgens bestekspostnr. 112210

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: m3 0,12 L

. . . . . Vrijgraven, aanvullen straatzand aangevoerd

. . . . . volgens bestekspostnr. 112210 en verdichten

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

. . . . . Coördinatie aannemer met netbeheerder

. . . . .
462160 353008 . . . . . Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st 2,00 A

. . . . . Betreft plaatsen neiginrichting

. . . . . Situering D. van der Burgweg -Leen van Ooijenlaan

. . . . . Aangevoerd volgens bestekpost 4660
1. . . . . Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st 2,00 I

.2. . . . Neiginrichting van thermisch verzinkt staal

. .9. . . Kleur van de conservering: Rotterdam grijs,

. . . . . conform artikel 35.46.02 van deel 3 van dit

. . . . . bestek.

. . . . .
4623 . . . . . Conserveringswerken

. . . . .

. . . . .
462310 342012 . . . . . Conserveren mast. st 2,00 A

. . . . . Betreft het conserveren van bestaande masten bij

. . . . . afwijkende kleurstelling

. .2. . . Methode van conserveren:

. . . . . conform hoofdstuk 56 van deel 3 van dit bestek

. . . . .9 Kleur van de conservering: zwart-wit geblokt,

. . . . . conform artikel 35.46.02 van deel 3 van dit

. . . . . bestek.

. . . . .
463 . . . . . VERKEERSLANTAARNS

. . . . .

. . . . .
4631 . . . . . Aanbrengen lantaarns

. . . . .

. . . . .
463110 354001 . . . . . Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00 A

. . . . . Betreft plaatsen lantaarn op 06 en 12

. . . . . Situering D. van der Burgweg -Leen van Ooijenlaan

. . . . . Aangevoerd volgens bestekpost 4660
9. . . . . Specificatie lantaarns:

. . . . . Drielichtslantaarn vol 200 mm st 2,00 T

.9. . . . Kleur achterzijde lantaarn:

. . . . . Rotterdam grijs, conform artikel 35.46.03 van

. . . . . deel 3 van dit bestek.

. . . .6. Lamptype: LED klasse II

. . . . .
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463120 354001 . . . . . Aanbrengen verkeerslantaarn. st 15,00 A
. . . . . Betreft plaatsen lantaarn op 01, 02, 03, 05, 07,
. . . . . 09, 11, 13, 14, 15 en 18
. . . . . Situering D. van der Burgweg -Leen van Ooijenlaan
. . . . . Aangevoerd volgens bestekpost 4660

9. . . . . Specificatie lantaarns:
. . . . . - Drielichtslantaarn rechtsaf 200 mm st 1,00 T
. . . . . - Drielichtslantaarn linksaf 200 mm st 1,00 T
. . . . . - Drielichtslantaarn vol 200 mm st 4,00 T
. . . . . - Drielichtslantaarn fiets 200 mm st 5,00 T
. . . . . - Tweelichtslantaarn voetganger as 200 mm st 2,00 T
. . . . . - Tweelichtslantaarn voetganger 200 mm st 2,00 T
.9. . . . Kleur achterzijde lantaarn:
. . . . . Rotterdam grijs, conform bepaling 35.46.03 van
. . . . . deel 3 van dit bestek.
. . . .6. Lamptype: LED klasse II
. . . . .

463140 354003 . . . . . Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslan- st 8,00 A
. . . . . taarn.
. . . . . Betreft plaatsen achtergrondschild op 01, 02, 05, st 8,00 T
. . . . . 06, 07, 11, 12 en 13
. . . . . Situering D. van der Burgweg -Leen van Ooijenlaan
. . . . . Aangevoerd volgens bestekpost 4660

9. . . . . Specificatieachtergrondschild t.b.v
. . . . . drielichtslantaarn st 8,00 I
. . .9. . Kleur achterzijde achtergrondschild:
. . . . . Rotterdam grijs, conform artikel 35.46.04 van
. . . . . deel 3 van dit bestek.
. . . .1. Voorzien van retroreflecterende rand
. . . . .

463150 354001 . . . . . Aanbrengen verkeerslantaarn. st 5,00 A
. . . . . Betreft het aanbrengen van secundair
. . . . . verkeerslantaarn aan mast
. . . . . Situering D. van der Burgweg -Leen van Ooijenlaan
. . . . . Aangevoerd volgens bestekpost 4660
.9. . . . Specificatie lantaarn:
. . . . . - Secundair drielichtslantaarn, 80 mm st 6,00 T
. . . .6. Lamptype: LED klasse II
. . . . .

463160 354099 . . . . . Betreft het aanbrengen van de nummering conform EUR N
. . . . . artikel 35.45.01 van deel 3 van dit bestek.
. . . . . De nummering is weergegeven op tekening
. . . . . 01 - VR- 0329 van dit bestek.
. . . . .

464 . . . . . DETECTIE
. . . . .
. . . . .

4641 . . . . . Aanbrengen detectie
. . . . .
. . . . .

464110 352001 . . . . . Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 60,00 A
. . . . . Betreft het aanbrengen van KOPlussen
. . . . . Situering D. van der Burgweg -Leen van Ooijenlaan
. . . . . Aantal lussen: 7
. . . . . Slijplengte incl passief

1. . . . . In asfaltverharding
. .4. . . Toe te passen lusdraad: m 60,00 L
. . . . . conform bepaling 35.26.01 van deel 3 van dit
. . . . . bestek
. . . .1. Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
. . . . .

464120 352001 . . . . . Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 200,00 A
. . . . . Betreft het aanbrengen van LANGE lussen
. . . . . Situering D. van der Burgweg -Leen van Ooijenlaan
. . . . . Aantal lussen: 6
. . . . . Slijplengte incl passief

1. . . . . In asfaltverharding
. .4. . . Toe te passen lusdraad: m 200,00 L
. . . . . conform bepaling 35.26.01 van deel 3 van dit
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. . . . . bestek

. . . .1. Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

. . . . .
464130 352001 . . . . . Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 36,00 A

. . . . . Betreft het aanbrengen van FIETSlussen

. . . . . Situering D. van der Burgweg -Leen van Ooijenlaan

. . . . . Aantal lussen: 9

. . . . . Slijplengte incl passief
1. . . . . In asfaltverharding

. .4. . . Toe te passen lusdraad: m 36,00 L

. . . . . conform bepaling 35.26.01 van deel 3 van dit

. . . . . bestek

. . . .1. Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

. . . . .
464140 352001 . . . . . Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 42,00 A

. . . . . Betreft het aanbrengen van VERRElussen

. . . . . Situering D. van der Burgweg -Leen van Ooijenlaan

. . . . . Aantal lussen: 4

. . . . . Slijplengte incl passief
1. . . . . In asfaltverharding

. .4. . . Toe te passen lusdraad: m 42,00 L

. . . . . conform bepaling 35.26.01 van deel 3 van dit

. . . . . bestek

. . . .1. Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

. . . . .
464150 352004 . . . . . Aansluiten detectielus op grondkabel. st 28,00 A

. . . . . Betreft het aansluiten detectie op grondkabel

. . . . . lussen

. . . . . Situering D. van der Burgweg -Leen van Ooijenlaan

. . . . .
9. . . . . Lus t.b.v. selectieve en niet-selectieve detectie

.3. . . . M.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten vul- st 28,00 L

. . . . . massa of een gietmof met twee-componenten vulmassa

. . . . . ter keuze van de aannemer

. . . . .
464160 300199 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. EUR N

. . . . . Betreft schoonmaken verhardingsoppervlak na

. . . . . aanbrengen detectielussen inclusief

. . . . . acceptatiekosten

. . . . . Ondergrond: asfaltverharding, wijze schoonmaken

. . . . . ter keuze aannemer

. . . . .
4642 . . . . . WEGMEUBILAIR OVERIG

. . . . .

. . . . .
464220 354006 . . . . . Aanbrengen drukknopschakelaar. st 9,00 V

. . . . . Betreft het aanbrengen van drukknopschakelaars

. . . . . Situering D. van der Burgweg -Leen van Ooijenlaan

. . . . . Aangevoers volgens bestekpostnr 4660 objectnummer

. . . . . 04, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 16 en 17
2. . . . . Drukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal st 9,00 L

. . . . . type Bright Button, 24 V., inclusief terugmelding

. . . . . Aderindeling conform bepaling 35.42.02 van deel 3

. . . . . van dit bestek

. . . . .
465 . . . . . KABELS

. . . . .

. . . . .
4654 . . . . . Aanbrengen grondkabels tussen VRI-kast en masten.

. . . . .

. . . . .
465410 266001 . . . . . Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 740,00 V

. . . . . Betreft de grondkabels tussen de VRI-kast en de

. . . . . masten

. . . . . Situering D. van der Burgweg -Leen van Ooijenlaan

. . . . . t.b.v. aansluiting van verkeerslantaarn(s) en

. . . . . akoestische signaalgever(s), zie tek.nr.

. . . . . 01-VR-0329

. . . . . Incl. het doorvoeren van de grondkabel door
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. . . . . bestaande mantelbuizen
2. . . . . Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V m 740,00 L

. . . . . Kleur buitenmantel: groen

. . . . . - type: EO-YMeKaszh

.1. . . . Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

. .1. . . 4-aderige kabel

. . .1. . Aderdoorsnede: 1,5 mm2

. . . .1. Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw

. . . . .1 Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen

. . . . .
465420 266001 . . . . . Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 130,00 V

. . . . . Betreft de grondkabels tussen de VRI-kast en de

. . . . . masten

. . . . . Situering D. van der Burgweg -Leen van Ooijenlaan

. . . . . t.b.v. aansluiting van verkeerslantaarn(s) en

. . . . . akoestische signaalgever(s), zie tek.nr.

. . . . . 01-VR-0329

. . . . . Incl. het doorvoeren van de grondkabel door

. . . . . bestaande mantelbuizen
2. . . . . Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V m 130,00 L

. . . . . Kleur buitenmantel: groen

. . . . . - type: EO-YMeKasz

.1. . . . Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

. .2. . . 8 aderige kabel

. . .1. . Aderdoorsnede: 1,5 mm2

. . . .1. Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw

. . . . .1 Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen

. . . . .
4655 . . . . . Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie.

. . . . .

. . . . .
465510 266002 . . . . . Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie- m 1.315,00 V

. . . . . lussen/drukkknoppen.

. . . . . Betreft de grondkabel tussen de VRI-kast en de

. . . . . detectielussen

. . . . . Situering D. van der Burgweg -Leen van Ooijenlaan

. . . . . Incl. het doorvoeren van de grondkabel door

. . . . . bestaande mantelbuizen
9. . . . . Grondkabel: m 1.315,00 L

. . . . . Geschikt voor spanning tot 1 kV

. . . . . Kleur buitenmantel: groen

. . . . . - type: EO-YMeKaszh

.1. . . . Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

. .1. . . 2-aderige grondkabel

. . .2. . Aderdoorsnede: 1,5 mm2

. . . . .1 Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

. . . . .
465520 266002 . . . . . Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie- m 75,00 V

. . . . . lussen/drukkknoppen.

. . . . . Betreft de grondkabel tussen de VRI-kast en de

. . . . . detectielussen

. . . . . Situering D. van der Burgweg -Leen van Ooijenlaan

. . . . . Incl. het doorvoeren van de grondkabel door

. . . . . bestaande mantelbuizen
9. . . . . Grondkabel: m 75,00 L

. . . . . Geschikt voor spanning tot 1 kV

. . . . . Kleur buitenmantel: groen

. . . . . - type: EO-YMeKaszh

.1. . . . Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

. .2. . . 4-aderige grondkabel

. . .2. . Aderdoorsnede: 1,5 mm2

. . . . .1 Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

. . . . .
4656 . . . . . Aanbrengen codering.

. . . . .

. . . . .
465610 354012 . . . . . Aanbrengen codering op grondkabels en snoeren. EUR N

1. . . . . Codering op grondkabels
. . . . . Betreft het aanbrengen van kabelmerkstrippen



RAW0024-00998 Bladnr. 32Gemeentewerken Rotterdam Besteknr. 1-095-11
Dirk v/d Burgweg
T-Aansluiting

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

. . . . . overeenkomstig het bepaalde in artikel 26.12.07

. . . . . van deel 3 van dit bestek

.9. . . . Vermelding op label

. . . . . Regelaar nummer 99010

. . . . . fase nummer

. . . . . detectornummer

. . . . . Kabelnumer

. . . . . jaartal

. . . . .
466 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

. . . . .

. . . . .
4660 . . . . . Vervoeren objecten verkeerregelinstallatie

. . . . .

. . . . .
466010 340299 . . . . . Betreft verkeersobjecten en lantaarns incl. st 51,00 A

. . . . . toebehoren tbv bestekpostnrs 4610 t/m 4621 en 4631

. . . . . .

. . . . . Vervoeren vanaf het gemeentelijk opslagterrein

. . . . . aan de Melanchtonweg

. . . . . - Verkeersregeltoestel inclusief kastvoet st 1,00 T

. . . . . - verkeersmasten en toebehoren st 18,00 T

. . . . . - verkeerslantaarns en toebehoren st 17,00 T

. . . . . - secundair fietslicht st 5,00 T

. . . . . - achtergrondschild st 8,00 T

. . . . . - Neiginrichting st 2,00 T

. . . . . Vervoeren naar plaats van verwerking

. . . . .
467 . . . . . REVISIE EN DOCUMENTATIE VERKEERSREGELTO

. . . . .

. . . . .
4670 . . . . . Leveren revisie en documentatie

. . . . .

. . . . .
467010 343002 . . . . . Inspecteren verlichtingsobject. st 1,00 A

. . . . . betreft het Inspecteren van de

. . . . . verkeersregelinstallatie.
1. . . . . Verlichtingsobjecten:

. . . . . regelende verkeerregelinstallatie.

. .1. . . Inspecteren omvat het volgende: keer 1,00 I

. . . . . Betreft het functioneel werkend

. . . . . Inspecteren verkeersregelinstallatie in het bij keer 1,00 I

. . . . . zijn van de opdrachtgever.

. . . .1. Tijdstip van inspecteren:

. . . . . Na gereedkoming van de werkzaamheden per fase.

. . . . . Exacte tijdstip in overleg met de netbeheerder en

. . . . . de directie.

. . . . . Inschakelen installatie:

. . . . . in coordinatie met de netbeheerder en de directie

. . . . .1 Rapporteren inspectiegegevens:

. . . . . Aanleveren inspectiegegevens op pruductiestaat en

. . . . . voor VISI in PDFformat.

. . . . .
467020 344002 . . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

1. . . . . Betreft:
. . . . . Het inmeten, verwerken en aanleveren van
. . . . . revisiegegevens betreffende de verwijderde,
. . . . . vervangen en aangebrachtte lichtobjecten.
.9. . . . Inmeten van de gegevens genoemd in bepaling
. . . . . 34 24 04 en 34 43 01 in deel 3 van dit bestek.
. .3. . . Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen
. . . . . De locatie van het lichtobject inclusief het
. . . . . objectnummer dient digitaal en analoog op de
. . . . . topgrafische ondergrond verwerkt te worden in
. . . . . AutoCAD dwg-formaat versie 2009 of lager. De
. . . . . bestekstekeningen worden digitaal ter beschikking
. . . . . gesteld aan de aannemer.
. . . . .3 Gegevens digitaal verstrekken
. . . . . In AutoCAD dwg-formaat versie 2009 of lager.
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. . . . . Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de werk-

. . . . . zaamheden

. . . . .
468 . . . . . ONDERHOUD REGELTOESTEL

. . . . .

. . . . .
4680 . . . . . Onderhoudregeltoestel

. . . . .

. . . . .
468010 356099 . . . . . Onderhoud verkeersregeltoestel jaar 15,00 N

. . . . . Betreft het uitvoeren van tweedelijns en

. . . . . preventief onderhoud van het verkeersregeltoestel

. . . . . op het kruispunt Dirk van der Burgweg - Leen van

. . . . . Ooijenlaan

. . . . . Onderhoud op alle onderdelen, die zich bevinden

. . . . . in de omkaste delen van de

. . . . . verkeersregelinstallatie, waarbij de

. . . . . klemmenstrook als scheiding tussen regeltoestel

. . . . . en buiteninstallatie geldt.

. . . . . Alle kosten van het onderhoud, zowel materiaal,

. . . . . hardware als diensten, worden geacht

. . . . . verdisconteerd te zijn in de jaarlijkse

. . . . . totaalprijs.

. . . . . Onderhoud wordt per jaar afgerekend.

. . . . .
51 . . . . . WEGVERHARDINGEN

. . . . .

. . . . .
511 . . . . . OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN

. . . . .

. . . . .
5110 . . . . . Opbreken betontegels

. . . . .

. . . . .
511010 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 70,00 A

. . . . . Betreft betontegels ter plaatse van de haltes
2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm ton 10,00 I

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Vondelingenplaat 17

. . . . .
5111 . . . . . Opbreken betonstraatstenen

. . . . .

. . . . .
511110 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 950,00 A

. . . . . Betreft betonstraatstenen ter plaatse van

. . . . . parallel weg
3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer

.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte ton 190,00 I

. . . . . 80 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Vondelingenplaat 17

. . . . .
5112 . . . . . Opbreken kantopsluitingen

. . . . .

. . . . .
511210 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 450,00 A

. . . . . Betreft trottoirbanden op fundering aan overzijde

. . . . . kolken langs rijweg binnen de werkgrens.
4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,20 x 0,30 m

. . . . . schraalbeton

. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker ton 100,00 I

. . . . . aan de Vondelingenplaat

. . . . .
511220 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 650,00 A

. . . . . Betreft trottoirbanden op fundering aan zijde

. . . . . kolken langs rijweg binnen de werkgrens.
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4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,20 x 0,30 m
. . . . . schraalbeton
.4. . . . Met pastegels in cementmortel
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker ton 150,00 I
. . . . . aan de Vondelingenplaat
. . . . .

511230 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 60,00 V
. . . . . Op zandbed
. . . . . Betreft gazonbanden t.p.v. de parallel weg
. . .4. . Opsluitbanden 80 x 200 mm ton 3,00 I
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Vondelingenplaat 17
. . . . .

513 . . . . . OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

5131 . . . . . Opbreken bitumineus gebonden verhardingslagen
. . . . .
. . . . .

513110 300201 . . . . . Frezen van asfalt. m2 3.040,00 A
. . . . . Betreft asfaltverharding ter plaatse van rijweg

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op- ton 270,00 I
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

513120 307101 . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 250,00 V
. . . . . Betreft asfaltverharding t.b.v. uitbreiding
. . . . . middenberm t.p.v. rijweg binnen de werkgrens.

9. . . . . Totale breedte varierend tot 1,00 m
.9. . . . Dikte varierend tussen 175 tot 200 mm
. . . . . Voor gemiddelde dikte zie bijlage verhardings-
. . . . . onderzoek
. .3. . . Op een gebonden funderingslaag
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op- ton 125,00 L
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben en vervallen
. . . . . aan de aannemer
. . . . .

513130 300301 . . . . . Zagen verharding. m 250,00 V
. . . . . Betreft zagen asfaltverharding t.b.v.
. . . . . uitbreiding middenberm t.p.v. rijweg binnen de
. . . . . werkgrens.

1. . . . . Asfaltverharding
.9.9. . . Zaagdiepte 150 mm
. . . . .

514 . . . . . AANB. ELEMENTENGEB. VERHARDINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

5140 . . . . . Aanbrengen betontegels
. . . . .
. . . . .

514010 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 140,00 A
. . . . . Betreft betontegels ter plaatse van de haltes
. . . . .

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 1.500,00 T
. . . . . (NEN-EN 1339) 110
. . . .9. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 150,00 T
. . . . . Kleur: grijs graniet
. . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm st 63,00 T
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm st 63,00 T
. . . . . Kleur: wit
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 112210
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514020 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 100,00 A
. . . . . Betreft betontegels t.p.v. voetpad, peertjes en
. . . . . nabij de kast

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 1.115,00 T
. . . . . (NEN-EN 1339) 110
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 120,00 T
. . . . . Kleur:grijs graniet
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 112210
. . . . .

514030 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 15,00 A
. . . . . Betreft grasbetontegels nabij de kast

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm st 65,00 T
. . . . . Kleur:grijs
. . . . .

5141 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

514130 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 65,00 A
. . . . . Betreft betonstraatstenen ter plaatse van de
. . . . . parallelweg en peertjes
. . . . .

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 2.950,00 T
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand ton 1,25 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 112210
. . . . .

5142 . . . . . Aanbrengen kantopsluitingen van beton
. . . . . Inclusief paszagen banden
. . . . .

514210 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 72,50 A
. . . . . Betreft trottoirbanden op fundering aan overzijde
. . . . . kolken langs fietspad binnen de werkgrens.

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,50 L
. . . . . zien van steunrug van schraal beton (0,04 m3/m1) m3 2,90 L
. .9. . . Profiel 180/200 x 160 mm; recht st 60,00 T
. . . . . Profiel 180/200 x 160 mm ; R = 0,5 m uitw. st 2,00 T
. . . . . Profiel 180/200 x 160 mm ; R = 1,0 m uitw. st 6,00 T
. . . . . Profiel 180/200 x 160 mm ; R = 2,0 m uitw. st 8,00 T
. . . . . Kleur: grijs-graniet
. . . . .

514220 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 64,50 A
. . . . . Betreft fietsbanden op fundering aan zijde kolken
. . . . . langs fietspad binnen de werkgrens.

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,80 L
. . . . . zien van steunrug van schraal beton (0,04 m3/m1) m3 2,60 L
.8. . . . Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspe- st 215,00 T
. . . . . cie aanbrengen 300 x 150 x 50 mm
. . . . . kleur: rood
. .9. . . Profiel 180/200 x 160 mm; recht st 50,00 T
. . . . . Profiel 180/200 x 160 mm ; R = 1,0 m uitw. st 6,00 T
. . . . . Profiel 180/200 x 160 mm ; R = 2,0 m uitw. st 12,00 T
. . . . . Kleur: grijs-graniet
. . . . .

514230 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 446,00 A
. . . . . Betreft trottoirbanden op fundering aan overzijde
. . . . . kolken langs rijweg binnen de werkgrens.

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 3,10 L
. . . . . zien van steunrug van schraal beton (0,04 m3/m1) m3 18,00 L
. .9. . . Profiel 180/200 x 250 mm; recht st 430,00 T
. . . . . Profiel 180/200 x 160 mm ; R = 0,5 m uitw. st 6,00 T
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. . . . . Profiel 180/200 x 160 mm ; R = 0,75 m uitw. st 2,00 T

. . . . . Profiel 180/200 x 160 mm ; R = 1,0 m uitw. st 12,00 T

. . . . . Kleur: grijs-graniet

. . . . .
514240 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 426,50 A

. . . . . Betreft trottoirbanden op fundering aan zijde

. . . . . kolken langs rijweg binnen de werkgrens.
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 6,20 L

. . . . . zien van steunrug van schraal beton (0,04 m3/m1) m3 17,10 L

.7. . . . Langs de trottoirbanden pastegels in cementspecie st 1.425,00 T

. . . . . aanbrengen 300 x 200 x 50 mm

. . . . . kleur: grijs

. .9. . . Profiel 180/200 x 250 mm; recht st 395,00 T

. . . . . Profiel 180/200 x 250 mm ; R = 0,5 m uitw. st 6,00 T

. . . . . Profiel 180/200 x 250 mm ; R = 0,75 m uitw. st 2,00 T

. . . . . Profiel 180/200 x 250 mm ; R = 1,0 m uitw. st 12,00 T

. . . . . Profiel 180/200 x 250 mm ; R = 10,0 m uitw. st 20,00 T

. . . . . Kleur: grijs-graniet

. . . . .
514250 314399 . . . . . Aanbrengen invalidenoprit. Werkzaamheden st 8,00 A

. . . . . bestaande uit:

. . . . . - Aanbrengen trottoirbanden

. . . . . - Aanbrengen noppentegels

. . . . .
514251 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton.

. . . . . Betreft betonbanden ter plaatse van

. . . . . invalidenopritten
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,30 L

. . . . . zien van steunrug van stampbeton m3 0,60 L

.7. . . . Langs de trottoirbanden pastegels in cementspecie st 8,00 T

. . . . . aanbrengen 300 x 200 x 50 mm

. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm , kleur: grijs graniet

. . . . . Invalide verloopband links st 8,00 T

. . . . . Invalide verloopband rechts st 8,00 T

. . . . . Invalide verloopband midden st 8,00 T

. . . . .
514252 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels.

. . . . . Betreft aan te brengen nopentegels ter plaatse

. . . . . van invalidenoprit

.5. . . . In blokverband

. .2. . . Op zandbed

. . .2. . Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse st 80,00 T

. . . . . (NEN-EN 1339) 110

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 112210

. . . . .
514260 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 55,00 A

. . . . . Betreft opsluitbanden op diverse plaatsen binnen

. . . . . de werkgrens
2. . . . . Op zandbed

. .4. . . Profiel 80 x 200 mm st 55,00 T

. . . . . Kleur: grijs graniet

. . . . .
5147 . . . . . Aanbrengen gebonden funderingslagen

. . . . .

. . . . .
514710 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 750,00 V

. . . . . mengsel.

. . . . . Betreft fundering van steenmengsel t.p.v. rijweg

. . . . . binnen de werkgrens.
3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

.9. . . . Steenmengsel aangevoerd volgens bestekspostnr.

. . . . . 514810

. .2. . . Sortering 0/31,5

. . . .1. Op het zandbed

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .
514720 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 250,00 V

. . . . . mengsel.
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. . . . . Betreft fundering van steenmengsel t.p.v.

. . . . . fietspad binnen de werkgrens.
3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

.9. . . . Steenmengsel aangevoerd volgens bestekspostnr.

. . . . . 514810

. .2. . . Sortering 0/31,5

. . . .1. Op het zandbed

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .
5148 . . . . . Voorbereidende/bijkomende werkzaamheden

. . . . .

. . . . .
514810 280299 . . . . . Vervoeren steenmengsel. ton 600,00 V

. . . . . Betreft steenmengsel t.b.v. bestekspostnr(s).

. . . . . 130215, 514710, 514720 en 402035

. . . . . Vervoeren vanaf de breker aan de Vondelingenplaat

. . . . . Steenmengsel 0/31,5 ton 600,00 T

. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking

. . . . .
515 . . . . . AANBRENGEN ASFALTVERHARDING

. . . . .

. . . . .
5151 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .

. . . . .
515110 300202 . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 100,00 V

. . . . . Betreft aansluitingen oud met nieuw werk

. . . . . Totaal aantal aansluitingen 4

.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 35 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op- ton 9,00 I

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
515120 300203 . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een getrapte m3 18,75 V

. . . . . aansluiting.

. . . . . Betreft: aansluiting van bestaand naar nieuw

. . . . . asfalt

.2. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag: m2 250,00 I

. . . . . Dikte 50 mm en breedte 1,00 m

. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag: m2 125,00 I

. . . . . Dikte 50 mm en breedte 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op- ton 50,00 I

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben en kunnen

. . . . . hergebruikt te worden. Zie bijlage:

. . . . . "Verhardingsadvies Dirk van den Burgweg"

. . . . .
515140 300111 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 3.140,00 V

. . . . . Ter plaatse van de rijweg en freesvakken
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding

. . . . .2 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
5152 . . . . . Aanbrengen kleeflaag

. . . . .

. . . . .
515210 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 3.140,00 V

. . . . . Betreft: kleeflaag op gefreesd oppervlak volgens

. . . . . bestekspostnr.(s) 513110 en 515110
1. . . . . Bitumenemulsie: type O ton 1,57 L

.4. . . . Hoeveelheid 0,5 kg/m2

. . . . .
515220 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 2.375,00 V

. . . . . Betreft kleeflaag op onderlagen, tussenlagen en

. . . . . asfaltwapening t.p.v. asfaltverhardingen

. . . . . fietspad en rijweg binnen de werkgrens

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr.(s) 515310,

. . . . . 515320, 515340 en 515360
1. . . . . Bitumenemulsie: type O ton 1,00 L

.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
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5153 . . . . . Aanbrengen bitumineus gebonden verhardingslagen
. . . . .
. . . . .

515310 312131 . . . . . Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton. ton 145,00 V
. . . . . Totaal : 875 m2
. . . . . Betreft onderlaag t.p.v. rijweg binnen de
. . . . . werkgrens.
. . . . . Steenslagasfaltbeton: AC22 base O1-B ton 145,00 L

3. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter
.1. . . . Totale laagdikte 65 mm
. .6. . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 514710
. . . . .

515320 312131 . . . . . Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton. ton 125,00 V
. . . . . Totaal : 1.000 m2
. . . . . Betreft tussenlaag t.p.v. rijweg binnen de
. . . . . werkgrens.
. . . . . Steenslagasfaltbeton: AC16 bind T1-B ton 125,00 L

3. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter
.1. . . . Totale laagdikte 50 mm
. .8. . . Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 515310
. . . . .

515330 312111 . . . . . Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton. ton 322,00 A
. . . . . Totaal : 3.680 m2
. . . . . Betreft deklaag t.p.v. rijweg binnen de werkgrens.
. . . . . Asfalt: SMA - NL 11 B PMB ton 322,00 L

3. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter
.3. . . . Laagdikte 35 mm
. .8. . . Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr.(s) 515320, 515340 en
. . . . . bestaande verhardingslaag
. . . . .

515340 312131 . . . . . Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton. ton 31,25 A
. . . . . Totaal : 250 m2
. . . . . Betreft onderlaag t.p.v. fietspad binnen de
. . . . . werkgrens.
. . . . . Steenslagasfaltbeton: AC16 base O2 ton 31,25 L

3. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter
.1. . . . Totale laagdikte 50 mm
. .6. . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 514720
. . . . .

515350 312111 . . . . . Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton. ton 12,50 A
. . . . . Totaal : 200 m2
. . . . . Betreft deklaag t.p.v. fietspad binnen de
. . . . . werkgrens.
. . . . . Asfalt: AC 8 surf D3 rood ton 12,50 L

3. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter
.3. . . . Laagdikte 25 mm
. .8. . . Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 515340
. . . . .

515360 310199 . . . . . Aanbrengen asfaltwapening m2 250,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een
. . . . . asfaltwapeningsnet t.p.v. "aanbrei" constructie
. . . . . rijweg.
. . . . . wapening: Gecoat glasnet GeoGrid 8502 of m2 250,00 L
. . . . . gelijkwaardig.
. . . . . Aanbrengen op de voorgaande verhardingslaag
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr: 515310
. . . . . Het aanbrengen dient overeenkomstig de
. . . . . verwerkingsvoorschriften van de
. . . . . fabricant/leverancier te gebeuren.
. . . . .

5154 . . . . . Aanbrengen steenslag op deklagen
. . . . .
. . . . .

515410 312181 . . . . . Aanbrengen steenslag op asfaltlagen die als m2 3.680,00 V
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. . . . . rijoppervlak door het openbaar verkeer gebruikt

. . . . . worden.

. . . . . Betreft steenslag op asfaltdeklaag t.p.v.

. . . . . deklagen rijweg binnen de werkgrens aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr. 515330.

. . . . . Steenslag: 2/6 ton 7,36 L

.1. . . . Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2

. . . .1. Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak

. . . . . wordt toegelaten de losliggende steenslag ver-

. . . . . wijderen. Vrijgekomen materialen worden geacht

. . . . . voor de opdrachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
517 . . . . . WEGMEUBILAIR

. . . . .

. . . . .
5171 . . . . . Verwijderen wegmeubilair

. . . . .

. . . . .
517110 307399 . . . . . Opnemen wegmeubilair. st 2,00 A

. . . . . Werkzaamheden inclusief grondwerk

. . . . . Papierbak, type Bammens Capitole

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het st 2,00 I

. . . . . opslagterrein aan de Melanchtonweg

. . . . .
517120 330299 . . . . . Opnemen wegmeubilair. st 2,00 A

. . . . . Werkzaamheden inclusief grondwerk

. . . . . Haltepalen t.p.v. te vervallen haltes

. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens st 2,00 I

. . . . . bestekspostnr. 517320

. . . . .
5172 . . . . . Verwijderen verkeersborden

. . . . .

. . . . .
517210 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 13,00 A

. . . . . Betreft verkeersbord diverse plaatsen binnen de

. . . . . werkgrens

. . .4. . Afmetingen volgens type III

. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar het

. . . . . opslagterrein aan de Melanchtonweg

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
5173 . . . . . Aanbrengen straatmeubilair

. . . . .

. . . . .
517310 321399 . . . . . Aanbrengen wegmeubilair. (papierbakken) st 2,00 A

. . . . . Werkzaamheden inclusief grondwerk

. . . . . Papierbak t.p.v. de bushalte st 2,00 T

. . . . .
517320 321399 . . . . . Aanbrengen wegmeubilair.(haltepalen) st 2,00 A

. . . . . Werkzaamheden inclusief grondwerk

. . . . . Haltepaal t.p.v. de bushalte vrijgekomen bij st 2,00 I

. . . . . bestekspostnr. 517120

. . . . .
517330 630199 . . . . . Aanbrengen fietsbeugels. st 8,00 A

. . . . . Betreft fietsbeugels binnen de werkgrens.

. . . . . Inclusief benodigde grondwerk

. . . . . Fietsbeugels, type Aar st 8,00 T

. . . . .
5174 . . . . . Aanbrengen verkeersborden

. . . . .

. . . . .
517410 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersbor- st 2,00 A

. . . . . den.

. . . . . Betreft verkeersborden t.p.v. voetgangers

. . . . . oversteek

. . . . . Verkeersborden type L02 st 2,00 L

. . . . .
517420 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersbor- st 2,00 A

. . . . . den.
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. . . . . Betreft verkeersbordpalen binnen de werkgrens.

. . . . . Inclusief benodigde grond- en straatwerk
9. . . . . In bestrating en maaiveld

. . . . . Verkeersborden type A0130zb en A0230ze st 2,00 L

. . . . .
518 . . . . . WEGBEBAKENING

. . . . .

. . . . .
5181 . . . . . Verwijderen markering

. . . . .

. . . . .
518110 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 100,00 A

. . . . . Betreft verwijderen markering op te verwijderen

. . . . . asfaltverharding binnen de werkgrens.

.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal

. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .3. . Verwijderen door middel van gritstralen

. . . .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende

. . . . . verwerkingsbedrijf

. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens

. . . . . bestekpostnr. 950020

. . . . .
5182 . . . . . Aanbrengen markering

. . . . .

. . . . .
518210 320199 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 90,00 A

. . . . . markeringsmateriaal.

. . . . . Ononderbrokenstreep

. . . . . Breedte: 0,10 m

. . . . . Op een asfaltverharding

. . . . . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 63,00 L

. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid

. . . . . van 7,00 kg/m2

. . . . . Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .
518220 320199 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 30,00 A

. . . . . markeringsmateriaal.

. . . . . Ononderbrokenstreep

. . . . . Breedte: 0,30 m

. . . . . Op een asfaltverharding

. . . . . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 63,00 L

. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid

. . . . . van 7,00 kg/m2

. . . . . Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .
518230 320199 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 140,00 A

. . . . . markeringsmateriaal.

. . . . . Onderbrokenstreep 1-3

. . . . . Breedte: 0,30 m

. . . . . Op een asfaltverharding

. . . . . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 73,50 L

. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid

. . . . . van 7,00 kg/m2

. . . . . Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .
518240 320199 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 400,00 A

. . . . . markeringsmateriaal.

. . . . . Onderbrokenstreep 1-3

. . . . . Breedte: 0,10 m

. . . . . Op een asfaltverharding

. . . . . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 70,00 L

. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid

. . . . . van 7,00 kg/m2

. . . . . Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .
518250 320199 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 85,00 A

. . . . . markeringsmateriaal.

. . . . . Betreft kanalisatiestrepen t.p.v. VOP

. . . . . Onderbrokenstreep 0,5-0,5
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. . . . . Breedte: 0,10 m

. . . . . Op een asfaltverharding

. . . . . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 30,00 L

. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid

. . . . . van 7,00 kg/m2

. . . . . Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .
518260 320199 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 15,00 A

. . . . . markeringsmateriaal.

. . . . . Onderbrokenstreep 0,3-2,7

. . . . . Breedte: 0,10 m

. . . . . Op een asfaltverharding

. . . . . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 5,00 L

. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid

. . . . . van 7,00 kg/m2

. . . . . Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .
518270 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 40,00 A

. . . . . markeringsmateriaal.
9. . . . . Figuratie (pijlen) 25 m2

. . . . . Haaientanden 10 m2

. . . . . Blokstreep 5 m2

. .1. . . Op een asfaltverharding

. . .1. . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 280,00 L

. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid

. . . . . van 7,00 kg/m2

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .
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8 . . . . . WERK VAN ALGEMENE AARD
. . . . .
. . . . .

812 . . . . . WERKTERREIN
. . . . .
. . . . .

8121 . . . . . Tijdelijke verkeersmaatregelen
. . . . . Werkplan opstellen conform bestekspostnr. 817160
. . . . .

812110 620199 . . . . . Toepassen verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Betreft verkeersmaatregelen binnen en buiten de
. . . . . werkgrens.
. . . . . - Toepassen redactieborden.
. . . . . - Toepassen omleidingsrouteborden.
. . . . . - Toepassen tijdelijke bebording.
. . . . . - Toepassen van afzettingen.
. . . . . - Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers.
. . . . . - Toepassen rijplaten.
. . . . . - Toepassen geleidebarriers.
. . . . . - Toepassen hekwerk.
. . . . . - Toepassen aktiewagens.
. . . . . - Inspecteren verkeersmaatregelen.
. . . . .

812111 620399 . . . . . Toepassen redactieborden.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

812112 620399 . . . . . Toepassen omleidingsrouteborden.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

812113 620199 . . . . . Toepassen tijdelijke bebording.
. . . . . Tijdelijke bebording incl. palen
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

812114 620199 . . . . . Toepassen van afzettingen.
. . . . . Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatie
. . . . . 96b
. . . . . Toegestane snelheid bij werke in uitvoering:
. . . . . Vwiu = 30 km/u
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

812115 620411 . . . . . Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers.
. . . . . Met materiaal van de aannemer

2. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed
. . . . . 0,80 m en dik 24 mm
. . . . .

812116 620421 . . . . . Toepassen rijplaten.
. . . . . Met materiaal van de aannemer

2. . . . . T.b.v. bereikbaarheid door hulpdiensten
. .1. . . Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm
. . . . .

812117 622099 . . . . . Toepassen geleidebarriers.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Betonnen voertuigkerende geleidebarriers
. . . . .

812118 622099 . . . . . Toepassen hekwerk.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Bouwhekken t.b.v. afzetten werkterrein
. . . . .

812119 620199 . . . . . Toepassen van actiewagen.
. . . . . Actiewagen bestaan uit:
. . . . . Aanhanger met rood/wit bebakening, inclusief
. . . . . kniperende verlichte pijl
. . . . .

812120 624001 . . . . . Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Inclusief op- en afdraaien

1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen
. . . . . Frequentie: 2 keer/dag
.1. . . . Inscpecteren omleidingsroutes
. . . . . Frequentie: 2 keer/dag
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812130 622199 . . . . . Toepassen informatiescherm. week 8,00 A
. . . . . Betreft informatiescherm t.b.v. informeren
. . . . . weggebruikers over uit te voeren werkzaamheden.
. . . . . Locaties 4 st, duur 2 weken
. . . . . Ledscherm incl. ondersteuningsconstructie
. . . . . Oppervlak: 12 m2
. . . . . Tekst ter keuze directie
. . . . . Plaatsen 2 weken voor aanvang werkzaamheden
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

8122 . . . . . Afrastering
. . . . . Werkplan opstellen conform bestekspostnr. 817170
. . . . .

812210 620199 . . . . . Toepassen bouwhek. EUR N
. . . . . Betreft bouwhekken ter afscherming van
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Bouwhek: metaal, min. 2,00 m hoog
. . . . . Incl. damliggers
. . . . . Inclusief de bevestigingsmiddelen t.b.v. het aan
. . . . . elkaar koppelen van de elementen
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

812220 620199 . . . . . Toepassen bouwhek. EUR N
. . . . . Betreft bouwhekken t.p.v. afzetten werkvakken.
. . . . . Incl. verplaatsingen gedurende de werkzaamheden
. . . . . Bouwhek: metaal, min. 2,00 m hoog
. . . . . Incl. damliggers
. . . . . Inclusief de bevestigingsmiddelen t.b.v. het aan
. . . . . elkaar koppelen van de elementen
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

812230 620199 . . . . . Toepassen bouwhek. EUR N
. . . . . Betreft bouwhekken rond opslagterrein.
. . . . . Incl. verplaatsingen gedurende de werkzaamheden
. . . . . Bouwhek: metaal, min. 2,00 m hoog
. . . . . Incl. damliggers
. . . . . Inclusief 1 poort breedte 5 m
. . . . . Inclusief de bevestigingsmiddelen t.b.v. het aan
. . . . . elkaar koppelen van de elementen
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

812240 619999 . . . . . Toepassen borden. EUR N
. . . . . Toepassen van tijdelijke borden incl. onderhoud
. . . . . gedurende de uitvoering van de sanering
. . . . . Locatie borden: aan de buitenzijde van het bouwhek
. . . . . Borden:
. . . . . - afmeting: 1.800 x 400 mm
. . . . . - kleur: geel of oranje
. . . . . - weersbestendig
. . . . . - aanbrengen op ooghoogte
. . . . . Aan te brengen tekst:
. . . . . VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN
. . . . . GEVAARLIJK TERREIN
. . . . . - kleur tekst: ter keuze aannemer
. . . . . - letterhoogte 1e regel: ten minste 50 mm
. . . . . - letterhoogte 2e regel: ten minste 100 mm
. . . . .

816 . . . . . VERGUNNINGEN
. . . . .
. . . . .

8162 . . . . . Besluit tijdelijke verkeersmaatregelen
. . . . .
. . . . .

816210 610199 . . . . . Aanvragen tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Betreft aanvraag tijdelijke verkeersmaatregelen
. . . . . en het uitvoeren van de daarbij bijbehorende
. . . . . werkzaamheden in de uitvoering
. . . . . Aanvragen bij: de werf van Gemeentewerken
. . . . . Rotterdam in Hoek van Holland
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. . . . . Afschrift van verkregen vergunning ter

. . . . . beschikking stellen aan directie

. . . . .
817 . . . . . WERKPLANNEN

. . . . . Werkplan ter acceptatie bij directie indienen

. . . . . conform gestelde in artikel 01.13.07 van dit

. . . . . bestek. Beoordelingperiode werkplannen door

. . . . . directie bedraagt 10 werkdagen

. . . . .
817110 629999 . . . . . Opstellen werkplan tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N

. . . . . Betreft opstellen werkplan t.b.v. het toepassen

. . . . . tijdelijke verkeersmaatregelen uitvoering

. . . . . gedurende de uitvoering van de werkzaamheden

. . . . . inclusief werkzaamheden van derden.

. . . . . Werkplan ter acceptatie bij directie indienen

. . . . . conform gestelde in deel 3 van dit bestek

. . . . .
817120 319999 . . . . . Opstellen werkplan vrijkomende materialen. EUR N

. . . . . Betreft opstellen werkplan t.b.v. omgang

. . . . . vrijkomende materialen conform gestelde in

. . . . . artikel 01.17.05

. . . . .
824 . . . . . T.B.S. MATERIEEL EN WERKNEMERS

. . . . .

. . . . .
8241 . . . . . Personeel

. . . . .

. . . . .
824110 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 V

1. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep A
. . . . .

824120 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 V
2. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep B

. . . . .
8242 . . . . . Materieel

. . . . .

. . . . .
824210 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 40,00 V

. . . . . graafmachine.
6. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

. . . . .
824220 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 40,00 V

3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. . . . .

824230 611205 . . . . . Ter beschikking stellen van een wiellader. uur 40,00 V
9. . . . . Bakinhoud: ten minste 1500 L

. . . . .
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9 . . . . . STAARTPOSTEN
. . . . .
. . . . .

95 . . . . . STELPOSTEN
. . . . .
. . . . .

950010 610501 . . . . . Stelpost. EUR 40.000,00 V
. . . . .
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . .1. Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01
. . . . .

950020 610501 . . . . . Stelpost. EUR 3.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . .1. Acceptatiekosten van coordinatie met
. . . . . werkzaamheden Stedin (OV)
. . . . .
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01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard Bepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei 2008,
hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW.

02 De Standaard 2005 inclusief wijziging 2008 is tegen betaling van EUR 90,-
verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax
aan (0318) 621112 of via de shop op de CROW-website: www.crow.nl.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 03 van de Standaard 2005 is een door de
Stichting CROW uitgegeven wijziging op de Standaard alleen van toepassing indien dit in het
bestek wordt bepaald. Verwezen wordt naar artikel 01.01.01 lid 01 van dit bestek.

04 In het geval uitwisseling van informatie plaats vindt in een pdf-formaat dat volgens de vanwege
CROW gestandaardiseerde VISI-systematiek wordt afgegeven, wordt dat pdf-formaat geacht in de
plaats te treden van de papieren versie.

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 van de Standaard 2005, wordt de U.A.V.
1989 gewijzigd dan wel uitgebreid met het navolgende ter verkrijging van de Uniforme
Administratieve Voorwaarden voor de Uitvoering van Technische Installatiewerken 1992 (U.A.V.T.I.):
- Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het werk te brengen materialen, voorwerpen,
onderdelen, installaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei soort en dergelijke.
- Uitbreiding met paragraaf 8a. Beproeving:

1. Indien is overeengekomen dat een werk of een of meer onderdelen daarvan beproefd
zullen worden, vindt beproeving plaats. De beproeving geschiedt door de aannemer in
aanwezigheid van de directie en dient om vast te stellen of het werk, of het desbetreffende
onderdeel daarvan, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is
overeengekomen, voor zover dit op het tijdstip van de beproeving mogelijk is.

2. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van beproeving vast.
Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van het
tijdstip van beproeving, stelt de aannemer dit tijdstip vast en geeft van dit tijdstip ten minste
acht dagen tevoren schriftelijk kennis aan de directie.

3. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige materieel
en het personeel voor de bediening daarvan beschikbaar. De kosten van de voor de
beproeving benodigde hoeveelheid water en energie zijn voor rekening van de
opdrachtgever.

4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de beproeving, stelt de aannemer
een rapport op waarin het beproevingsresultaat is opgenomen, alsmede, indien zulks is
overeengekomen, een meetstaat die de meetresultaten en andere relevante gegevens
vermeldt.
Door de ondertekening van dit in tweevoud op te maken rapport door aannemer en directie
staan de resultaten van de beproeving vast.
Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is geweest, staan de resultaten van
de beproeving vast door de enkele vermelding daarvan in het rapport.

5. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken
door de beproeving, niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de aannemer
de nodige verbeteringen heeft aangebracht, de beproeving worden herhaald.
Op deze herhaalde beproeving zijn de vorige leden van overeenkomstige toepassing, met
dien verstande dat in dit geval de kosten van water en energie, benodigd voor de
beproeving, voor rekening van de aannemer zijn.

6. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken
door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het werk ook overigens is
voltooid, vindt opneming plaats zoals bedoeld in paragraaf 9.
- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:
Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever bedienings- en
onderhoudsvoorschriften zal verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van
ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel
uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever
revisietekeningen zal verstrekken, overhandigt hij deze uiterlijk drie maanden na de dag
waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, tweede volzin:
De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan de aannemer heeft
medegedeeld, hem daarover heeft gehoord en een beproeving als bedoeld in paragraaf
8a van het in gebruik te nemen werk of onderdeel daarvan heeft plaatsgevonden.
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- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, derde lid:
Indien in het bestek een onderhouds- of servicetermijn als bedoeld in paragraaf 11 is
voorgeschreven, gaat de door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de onderhouds- of
servicetermijn in onmiddellijk na de dag van ingebruikneming.
- Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a:
'onderhoudstermijn' wijzigen in 'onderhouds- of servicetermijn'.

01 01 05 VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

01 Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de
Standaard 2005 worden verstrekt.

02 In afwijking van de gestelde termijn van vijf werkdagen in artikel 01.01.05 lid 11 van de Standaard
2005, stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk een akkoordverklaring op.
Indien in het voorkomende geval de opdrachtgever heeft verzuimd binnen een redelijke termijn een
akkoordverklaring op te stellen zal de aannemer om deze verklaring verzoeken.

03 Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.05
lid 13 van de Standaard 2005 van toepassing.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Indien wordt besloten dat de obstakels aangetroffen in het werk moeten worden opgeruimd, wordt
de wijze van opruiming door de aannemer in overleg met de directie vastgesteld.

02 Alle in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals
R.G.-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven,
moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie
ontvangen aanzegging, worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaats worden bewaard
en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie.
Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid
en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder. Verplaatsing van KAD-stenen mag
slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar van het kadaster.

03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 6 lid 3 van de U.A.V. 1989 behoort de betaling van
haven- en kadegeld en dergelijke i.v.m. gebruik van op, in of aan het water gelegen voorzieningen
tot de verplichtingen van de aannemer.

01 01 13 CERTIFICERING

01 De opdrachtnemer dient op verzoek van de opdrachtgever een document of certificaat te kunnen
overhandigen waaruit blijkt dat de aannemer permissie heeft van de netbeheerder om aan haar
combi-kabels te mogen werken.

02 De opdrachtnemer dient op verzoek van de opdrachtgever een document of certificaat te kunnen
overhandigen van alle relevante certificaten die nodig zijn om zijn werkzaamheden uit te mogen
voeren.
Lijst van certificaten niet limitatief: werken nabij het spoor (trein/tram/metro), hoogwerkers,
electrische installaties, asbest (indien aanwezig).

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 02 OPNEMING

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 19 lid 1 en paragraaf 40 lid 3 van de U.A.V. 1989 moet
de aannemer ter verkrijging van de betaling van bouwstoffen, aangevoerd en goedgekeurd buiten
het bouw- en werkterrein, aantonen dat hij deze bouwstoffen heeft geïndividualiseerd en voor zijn
rekening ten name en ten gunste van de opdrachtgever tegen alle risico's heeft verzekerd.

02 De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door hem
ingevolge het bestek uitgevoerde hoeveelheden. Op aangeven van de directie dient de
administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van "productieverantwoordingsstaten"
waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden aangegeven.
Deze administratie dient te worden bijgehouden door middel van gevalideerde software en moet
voldoen aan de hierna in dit artikel genoemde bepalingen.
Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
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03 De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen
bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernr, zoals vermeld in de opdrachtbrief ;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;
- het weeknummer;
- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers;
- de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en de

subtotalen van de verrichte werkzaamheden.
Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

04 Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient
wekelijks uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden
ingediend.

05 Een "productieverantwoordingsstaat" (een "P.V."), voorzien van een Voorblad PV, waarvan het
format door de directie wordt aangeleverd, dient alsdan door de aannemer binnen zeven dagen na
het verstrijken van een betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze
termijn en de tot en met deze termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in
lid 03 bedoelde gegevens te bevatten en bestaat vervolgens uit de gesommeerde gegevens van
de wekelijks ingediende afschriften van de besteksadministratie.
De "P.V." inclusief Voorblad P.V. moet naast de aannemer mede door en/of vanwege de directie
worden ondertekend. Na ondertekening door partijen dient de aannemer een kopie van de "P.V."
inclusief Voorblad P.V. in drievoud aan de directie ter beschikking te stellen.
De verkregen "P.V." inclusief Voorblad P.V. dient als basis voor de in te dienen declaratie en moet
vergezeld gaan van een werktekening waarop eenduidig de verwerkte hoeveelheden zijn
aangegeven.
De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn) moet alle
volgens de overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij behorende
hoeveelheden en alle overige aan die overeenkomst gerelateerde werkzaamheden voorkomen.
Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst op te stellen
staat betreft en moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle volgens de
overeenkomst verrichte werkzaamheden eenduidig zijn aangegeven.

06 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de productieverantwoording en
bijbehorende administratieve gegevens als genoemd in de leden 04 en 05 dient plaats te vinden
overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie- Informatieuitwisseling.

07 De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt geacht
niet in goede orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door
partijen ondertekende "P.V." inclusief Voorblad P.V., het inkoopordernummer of het
opdrachtnummer vanuit de opdrachtbrief ontbreekt.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 BESTANDDELEN

01 Wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden
niet verrekend.
Het bepaalde in de artikelen 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en in artikel 01.04.06 lid 01 van
de Standaard 2005 is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaratie van een termijn, onder vermelding van het inkoopordernummer (vermeld op de
opdrachtbrief), het besteknummer en de titel van het bestek en "Productgroep Stad-Noord",
in tweevoud indienen bij:

Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Financiën
postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

02 In verband met het in goede orde indienen van de declaratie wordt verwezen naar artikel 01.02.02.
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01 05 02 BETALING

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 zal uitbetaling van een
termijn plaats vinden binnen 30 dagen nadat de door de aannemer ingediende declaratie in goede
orde bij de directie is ingekomen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 leden 01 en 02 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.
Hiervoor geldt het gestelde in deel 0 paragraaf 0.04.

02 In aanvulling op en in afwijking van artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard 2005 worden de ten
behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden, na een verzoek van de aannemer,
geretourneerd.
Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de Gemeentewerken Rotterdam, Afdeling
Aanbestedingszaken, postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard
2005, wordt verlangd.

01 08 03 BIJDRAGE VISI-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage VISI-systematiek met specificatie', als bedoeld in paragraaf 1.05 lid 02 van deel 1 in
dit bestek, wordt verlangd.

02 De aannemer maakt voor het verschijnen van de eerste betalingstermijn een bedrag, gelijk
aan 0,15% van de aannemingssom met een maximum van € 55.000,- verhoogd met de
verschuldigde omzetbelasting algemeen tarief over aan Gemeentewerken Rotterdam,
bankrekening 64.45.12.814 (Iban code NL79 FTSB 0644 512814; BIC FTSBNL2R)
als bijdrage in de kosten van het onderhoud en gebruik van de VISI-systematiek.
Gelijktijdig met de overmaking van deze bijdrage doet de aannemer Gemeentewerken Rotterdam,
Afdeling Financiën, postbus 6633, 3002 AP Rotterdam een specificatie toekomen waarop het
nummer van dit bestek, de naam van de opdrachtgever en de bestekschrijvende instantie, de
aannemingssom, de bijdrage exclusief omzetbelasting en de bijdrage inclusief omzetbelasting
staan vermeld. Op de betalingsopdracht moet worden verwezen naar het nummer van dit bestek,
met vermelding van de opdrachtgever en dat de betaling geschiedt ingevolge het bepaalde in
paragraaf 1.07 lid 02 van deel 1 in dit bestek ‘VISI-systematiek’.

03 Na overmaking van de bijdrage dient door de aannemer een kopie van de verzonden specificatie in
combinatie met een kopie van zijn bijbehorend bankafschrift aan de directie te worden overgelegd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN

01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 05 van de Standaard 2005 dient de aannemer aangetroffen
afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken
netbeheerder(s).

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de ligging van de, voor zover in de verharding aanwezige of op te nemen, appendages in kabels en
leidingen, door middel van piketten markeren.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard 2005 zal herstel van de
schade door de betrokken leidingbeheerders geschieden.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 08 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de toegebrachte schade tevens melden aan de directie.
De directie maakt hiervan een schadeformulier op dat aan de aannemer ter ondertekening wordt
voorgelegd.
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Aan de aannemer wordt een afschrift van het schadeformulier verstrekt.

01 09 03 WERKZAAMHEDEN NABIJ KABELS EN LEIDINGEN

01 Op een afstand van minder dan 0,20 m, in het Havengebied minder dan 0,50 m, is machinaal
graven naast en boven een kabel of leiding niet toegestaan.

02 Binnen een strook van twee meter c.q. één meter voor respectievelijk transport- c.q.
distributiekabels en distributieleidingen, aan weerszijden van de kabels en/of leidingen, waarvan
de ligging is vastgesteld mag alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van
kabel en/of leidingbeheerder.

03 Op een afstand van minder dan 2,00 m van (verdeel-)kasten is machinaal graven niet toegestaan.

01 09 04 VEILIGHEIDSMAATREGELEN HOOGSPANNINGSLIJNEN

01 De aannemer is gehouden de verplichtingen opgelegd door de
beheerder van hoogspanningslijnen op te volgen. De aannemer dient hiertoe in het bezit te zijn van
de geldende veiligheidsvoorschriften en bepalingen zoals gesteld door de beheerders zijnde
STEDIN Transport en TenneT.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 02 DOOR OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

01 De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd:
- Kapvergunning.

01 10 04 BOUWLAWAAI

01 Indien de aannemer niet kan voldoen aan de in onderstaande tabellen genoemde streefwaarden
voor bouwlawaai dient de aannemer ontheffing voor bouwlawaai aan te vragen.

Geluidsniveau Dag (0700-19.00 uur) Avond (19.00-23.00 uur) Nacht (23.00-07.00 uur)
Langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau (LAr, LT) 60 55 50
Maximaal geluidsniveau (LAmax) 75 70 65

Tabel 1: streefwaarden in dB(A) voor bouwactiviteiten langer dan 1 maand

Geluidsniveau Dag (0700-19.00 uur) Avond (19.00-23.00 uur) Nacht (23.00-07.00 uur)
Langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau (LAr, LT) 70 65 60
Maximaal geluidsniveau (LAmax) 90 85 80

Tabel 2: streefwaarden in dB(A) voor bouwactiviteiten in zeer beperkt aantal dagen

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Het verrichten van werkzaamheden aan kabels en leidingen;
- Het verrichten van groenwerkzaamheden.

02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden de desbetreffende werken
aanvangen en voltooien, tijdig aan de aannemer bekend worden gemaakt.

01 11 02 DOOR AANNEMER TE COÖRDINEREN WERKEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de coördinatie van de navolgende werken door de aannemer in overleg met de
directie dient te geschieden:
- Het verrichten van werkzaamheden aan kabels en leidingen;
- Het verrichten van groenwerkzaamheden.
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01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 Alle op het werk in te zetten voertuigen/(bouw)machines moeten bij het achteruitrijden gebruik
maken van een daarvoor gebruikelijk geluidssignaal.
Voornoemde voorzieningen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.

01 12 06 BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN

01 Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient te
worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de
directie een rijloper worden gecreëerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen
geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

02 Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te benaderen zijn, waarbij vanuit beide
richtingen een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20
m gewaarborgd moet zijn. Indien een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste
5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan worden, is het toegestaan dat bedoeld
object alleen vanuit die richting te benaderen is.

03 Indien het benodigd obstakelvrij profiel is gelegen naast een gevel of een ander onlosmakelijk met
de buitenruimte verbonden obstakel, dan dient in verband met de benodigde opstelbreedte van
een voertuig van een hulpdienst bij een object de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten
minste 5,00 m te zijn.
Indien het hier bedoelde object
- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen

vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een woongebouw betreft met galerijen of doorlopende balkons, waarbij een breedte van
ten minste 5,00 m van het obstakelvrij profiel aan de kopeinden is gewaarborgd;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

dan dient de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 4,00 m te zijn.
De ter plaatse beschikbare opstellengte bij een object dient ten minste 10,00 m te zijn.

Indien de breedte van de rijloper minder dan 4,50 m is, dient het aantal en de locatie van de
opstelvlakken in overleg met de directie te worden vastgesteld.

04 De afstand tussen het opstelvlak van een voertuig van een hulpdienst en een object mag niet meer
dan 15,00 m bedragen. Een opstelvlak dient bestand te zijn tegen een stempeldruk van 1 MN/m2
(NEN 1008: klasse 45).
Indien het hier bedoelde object
- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen

vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

- of een niet voor bewoning bestemd gebouw betreft, waarbij aantoonbaar de mogelijkheid
van veilige ont- vluchting van in het gebouw aanwezige mensen is gewaarborgd;

- of een object met een permanent karakter betreft, zoals bijvoorbeeld een tuinhuisje, dat voor
overnachting gebruikt kan worden;

dan mag de afstand tot het gebouw maximaal 40,00 m bedragen en dient het opstelvlak ten
minste geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).
De afstand tussen een opstelvlak en objecten met een tijdelijk karakter, zoals tenten, caravans en
dergelijke en overige tijdelijke bouwsels, mag maximaal 90,00 m bedragen.

05 Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer
worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door
blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De horizontale afstand tussen een
opstelplaats van een blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag
maximaal 5,00 m bedragen.
De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een droge blusleiding dient
maximaal 15,00 m te bedragen.

01 12 08 VOORZIENINGEN IN VERBAND MET VERKEER TE LAND

01 De voorzieningen als bedoeld in paragraaf 30 van de U.A.V. 1989 dienen te worden uitgevoerd
volgens hoofdstuk 62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.
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02 Algemeen
- Voetgangers dienen te allen tijde onbelemmerd doorgang te hebben;
- Fiets- en autoverkeer dienen te allen tijde onbelemerd doorgang te hebben in aangegeven

rijrichting.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 01 KWALITEITSBORGING

01 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in de
artikelen 01.13.02 t/m 01.13.05 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het te
overleggen kwaliteitsplan.

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 In verband met dit bestek waarin is bepaald dat van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te
voeren werk wordt verlangd, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 02 van de
Standaard 2005 i.v.m. het ter acceptatie voorleggen van het kwaliteitsplan voor het uit te voeren
werk verwezen naar artikel 01.20.01 lid 01.

02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een kwaliteitsplan op dat in afwijking van artikel 01.13.02
lid 01 van de Standaard 2005 moet uitgaan van een al dan niet gecertificeerd kwaliteitssysteem
gebaseerd op de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".
Het indienen van (deel)kwaliteitsplannen dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie- Informatieuitwisseling.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard 2005 bij het opstellen van
het kwaliteitsplan minimaal rekening houden met de controles en verificaties voor zover van
toepassing zoals genoemd in het bij dit bestek gevoegd Standaardkeuringsplan en bijbehorend
formulier Controlelijst keuringsplan.

01 13 07 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplannen, als
bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd omvattende:

- het omgaan met vrijgekomen materialen als bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van dit
bestek;

- het toepassen van afrastering.

01 13 10 BEREIKBAARHEID EN OPKOMSTPLICHT

01 De aannemer is verplicht om binnen 45 minuten na ontvangst van de melding op het werk te zijn
en passende maatregelen te nemen.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

01 De aannemer dient de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen af te halen of
af te roepen bij een producent/leverancier ervan. De aannemer is gehouden een administratie bij
te houden in verband met de hem ingevolge het bestek ter beschikking gestelde bouwstoffen.
Op aangeven van de directie dient de administratie periodiek te worden overgelegd.
Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de bouwstof-administratie dient plaats te
vinden overeen- komstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatie uitwisseling.
De administratie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernummer;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;
- de datum en het weeknummer;
- de afgehaalde of afgeroepen hoeveelheden en de daaraan gerelateerde in het bestek
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genoemde hoeveelheden met de bijbehorende bestekspostnummers;
- de hoeveelheden van bouwstoffen welke op het werk zijn ontvangen doch niet worden

gebruikt en de daaraan gerelateerde bestekspostnummers onder vermelding van de
reden van niet gebruiken;

- de naam van de verantwoordelijke toezichthouder;
- verwijzingen naar en kopieën van de bij de betreffende bouwstof gebruikte geleidebrieven

en bewijzen van ontvangst;
- de kwaliteit van de betreffende bouwstof conform het Besluit bodemkwaliteit.

02 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen,
af te halen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Voor zover daarvan in het bestek bij de inschrijvingsaanvraag niet wordt afgeweken:
bouwstof *producent/leverancier

- zand, steenslag en grind : R'dam Opijnstraat 2,
Telefoon 010-4878200;

- steenmengsel(s) : Recycling Combinatie Vof
R'dam Vondelingenplaat 17,
Telefoon 010-4220522;

- teelgrond, bermenzand : Distributiecentrum:
R''dam, RMO President Rooseveltweg,
telefoon 010-2200014;
of -
TOP-NOAP
R'dam, NOAP Vareseweg 101,
telefoon 010-4370464;

- bomenzand, bomengrond : kantoor, afdeling Inkoop en
bomengrond, eikengrond Logistiek, (voor externen)

Melanchtonweg 125,
telefoon 010-2781971
telefax 010-2781975
of
Obu groenvoorziening,(alleen voor Obu)
ir. P. Kosterlaan 20b,
telefoon 010-2171910,
telefax 010-2171920;

- bouwstoffen OV : kantoor, afdeling Inkoop en Logistiek,
lichtmasten en onderdelen Melanchtonweg 125,
van lichtmasten telefoon in overleg met directie;

* de (locatie van de) producent/leverancier van de genoemde bouwstof kan afwijken

03 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever
ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de
aangegeven producent/leverancier ervan:

*bouwstof producent/leverancier

- bestratingsonderdelen, : Afroepkantoor, afdeling
rioleringsonderdelen Inkoop en Logistiek,
diverse terreininrichtings- Melanchtonweg 125
elementen telefax 010-2781975

* Op het werk ter beschikking gestelde bouwstoffen vervoeren naar de plaats van
verwerking. Dit staart- vervoer op het werk wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per
eenheid van besteksposten bedoeld voor de verwerking van de betreffende bouwstof

04 Vooraf in overleg met directie en de producent/leverancier het tijdstip van reserveren ten behoeve
van het afhalen of afroepen bepalen. Bij het afhalen of afroepen dient de aannemer, in overleg met
de producent/leverancier, rekening te houden met verpakkings- en/of te vervoeren hoeveelheden.
Het afhalen of afroepen van bouwstoffen dient te geschieden met toestemming van de directie.

05 Het laden van bouwstoffen die worden afgehaald geschiedt door het magazijnpersoneel, waarbij
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door de aannemer hulp verleend dient te worden.

06 Bij het in ontvangst nemen van de afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen draagt de aannemer zorg
voor een bewijs van ontvangst, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het inkoopordernummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof, de kwaliteit van de bouwstof conform het besluit bodemkwaliteit en de

hoeveelheid;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient een afschrift bij de directie in. Het
ingediende afschrift vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde
bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

07 De aannemer draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van de bouwstoffen en onderneemt actie in
overleg met de directie en de producent/leverancier ten aanzien van die bouwstoffen die zonder die
actie niet tijdig op het werk aanwezig zullen zijn.
De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van bouwstoffen die niet tijdig zijn
aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

08 De aannemer is gehouden niet meer bouwstoffen af te halen of af te roepen dan in het bestek
wordt vermeld tenzij anders wordt overeengekomen en dit is bevestigd middels een door de
directie ondertekende verklaring.
Teveel afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen waarvoor geen door de directie ondertekende
verklaring kan worden overgelegd, komen voor rekening van de aannemer.

09 In aanvulling op paragraaf 20 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat:
- bij vervanging door de opdrachtgever van verloren gegane, vermiste of beschadigde

bouwstoffen;
- bij bouwstoffen die volgens het bepaalde in lid 08 voor rekening van de aannemer komen;
de waarde van die bouwstoffen, volgens de op dat moment geldende prijzen, verhoogd met een
opslag van 10 %, bij de aannemer in rekening worden gebracht. Deze verrekening zal bij de
eindafrekening als minder werk worden verrekend.

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008. In afwijking van het bepaalde in artikel 01.14.04 lid 01van de Standaard
2005 is het bepaalde in artikel 01.14.04 leden 02 en 03 van de Standaard 2005 van toepassing in
verband met het te overleggen kwaliteitsplan.

02 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen t.b.v. waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen t.b.v. kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen t.b.v. gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
-voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
-voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
-voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

04 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 02, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

05 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 02 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

06 Het bepaalde in lid 05 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met
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een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- Metselstenen;
- Geprefabriceerde materialen i.v.m. straatwerk, zoals Betonstraatstenen, Tegels,

Opsluitbanden en dergelijke;
- GVC (GlasVezelCement-)schoeidelen;
- Perkoenpalen.

07 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspec- teerd.

01 15 GARANTIE

01 15 01 ALGEMEEN, GARANTIEVERKLARING

01 Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een garantieverkla- ring wordt gevraagd, is de aannemer
gehouden tot betaling aan zijn onderaannemers of leveranciers van de desbetreffende onderdelen
over te gaan zodra deze zijn voltooid en de rekeningen aan de directie zijn getoond. Bij verzuim
hiervan is de directie gerechtigd om zonder ingebreke- stelling tot rechtstreekse betaling, op
kosten van de aannemer, over te gaan en deze kosten van de aannemingssom in te houden.
In de laatste regel van paragraaf 22 lid 2 van de U.A.V. 1989 moet na "zo spoedig mogelijk" worden
tussengevoegd:
"doch in ieder geval binnen een door de directie te stellen tijd".

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING

01 In afwijking van artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 sluit de opdrachtgever geen
bodemsaneringsverzekering af.

01 16 03 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de gemeente Rotterdam, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en
de gemeente Rotterdam voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit
bestek omschreven werk.
De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico
mag ten hoogste €10.000,00 bedragen.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.

03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde
partij.

04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van
de partij voor wiens risico de schade is.

05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de directie over te
leggen.

06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie is
aangetoond dat de premie is voldaan.

07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de
directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.

08 De aannemer staat de directie toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan
te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de
aannemer.

09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de
aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is.
Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de
huurder zijn meeverzekerd.
Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden
uitgesloten.

10 De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een afschrift ontvangt van de complete
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correspondentie (inclusief expertise-rapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.

11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met
claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

01 Onder "vrijgekomen materialen" zoals bedoeld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2005
wordt ook verstaan:
- het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water.

02 Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komend puin, dat voor hergebruik in aanmerking komt,
afgevoerd moet worden naar een in het bestek vermelde brekerij, is voor het storten van dit puin
van toepassing het stortreglement van de Recycling Kombinatie Vof te Rotterdam, telefoon
010-4220522.

03 Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komende grond of bouwstoffen afgevoerd moet(en)
worden naar een in het bestek vermeld(e) depot of toepassingslocatie zijn voor het aanvoeren
en/of toepassen/opslaan cq. storten van die grond of bouwstoffen van toepassing de
aanleveringsvoorwaarden van het betreffende depot of de toepassingslocatie, informatie telefoon
nr. 010-4894976.

01 17 04 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Voordat de aannemer vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben
vervoert, verstrekt hij de directie de nodige gegevens waaruit blijkt waarheen hij voornemens is
deze materialen te vervoeren.

01 17 05 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van
de Standaard 2005, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- grond;
- asfalt.

01 17 06 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 Op het bewijs van ontvangst, behorend bij vrijgekomen materialen waarvan de acceptatietarieven
dienen te worden verrekend volgens artikel 01.17.07 lid 01, moeten de acceptatietarieven zijn
vermeld.

02 Zonder overlegging van een ontvangstbewijs, zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01 van de
Standaard 2005, zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid en, indien van toepassing, de
acceptatietarieven plaatsvinden.

03 Van materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben, die vanwege de Wet milieubeheer
moeten worden afgegeven bij een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting en
moeten worden vervoerd zoals bedoeld in artikel 01.17.04 lid 03 van de Standaard 2005, moet de
aannemer de directie een bewijs van ontvangst verstrekken.
Zonder overlegging van een ontvangstbewijs zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid
plaatsvinden.

01 17 07 VERREKENING VAN ACCEPTATIETARIEVEN

01 Verrekening van acceptatietarieven van volgens dit bestek aan een met naam en adres genoemde
bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkings- inrichting afgegeven materialen, m.u.v. grond,
overig afval en organisch materiaal als bedoeld in lid 02 en 03, vindt plaats ten laste van een
stelpost volgens paragraaf 37 lid 10 van de U.A.V. 1989. (aannemersvergoeding van 5% van
de aan derden gedane betaling).
Kosten als gevolg van acceptatietarieven i.v.m. de aannemer toehorende of toekomende
materialen, waaronder begrepen alle voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde materialen
als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V. 1989, worden geacht te zijn begrepen in de
aannemingssom en komen niet voor verrekening in aanmerking.

02 Acceptatietarieven van grond of overig afval, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
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genoemde inrichting die in overleg met de Grond- en Reststoffenbank Rotterdam
is aangewezen, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van die inrichting
betaald en om die redenen niet verrekend.

03 Acceptatietarieven voor organisch materiaal, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die dit materiaal ingevolge een aparte overeenkomst met de gemeente
Rotterdam in ontvangst neemt, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van
die inrichting betaald en om die reden niet verrekend.

04 Gebaseerd op in (deze) paragraaf 01.17 opgenomen bepalingen geldt het volgende.
Acceptatietarieven komen alleen voor verrekening in aanmerking in het volgende geval:
- de aannemer moet vrijkomende materialen afvoeren naar een met (naam en) adres in de

beschrijving van het bestek vermelde (soort van) bewerkings-, verwerkings-, of
eindverwerkingsinrichting;

- de vrijkomende materialen betreffen niet grond, overig afval of organisch materiaal als
bedoeld in lid 02 en 03;

- de vrijkomende materialen betreffen niet voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde
materialen;

- de aannemer kan (en moet) het bewijs van ontvangst overleggen waarop de
hoeveelheden en tarieven vermeld staan;

In alle gevallen dat hier niet aan wordt voldaan en in alle overige gevallen worden
acceptatietarieven niet verrekend. Voor verrekening in aanmerking komende acceptatietarieven
altijd verrekenen op de daarvoor bedoelde stelpost: bestekspostnr. 950010 Stelpost inzake de
acceptatiekosten.

01 17 08 OVERNAME OUD BESTRATINGSMATERIAAL

01 Van de in het bestek terzake aangeduide vrijkomende "oude bestratingsmaterialen" die zonder
bewerking opnieuw kunnen worden toegepast en derhalve zijn aan te merken als oude bouwstof
of van in het werk vrijkomende "oude bestratingsmaterialen", welke tijdens de uitvoering
als meer en minder werk aan de aannemer ter overname worden aangeboden, dient de
aannemer in verband met het toepassen van het bij de aard van de prestatie te gebruiken B.T.W.
tarief de gevraagde vergoeding voor die materialen kenbaar te maken.
De gevraagde vergoeding dient passend te zijn.

02 Indien het bedrag dat voor de waardeoverdracht wordt overeengekomen, wordt verrekend als
minder werk en lijdt het hier bedoelde minder werk, waarbij de uitzondering als bedoeld in
paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 1989 van toepassing wordt verklaard.

03 In verband met het toepassen van het bij de aard van de prestatie als bedoeld in lid 01 te
gebruiken B.T.W. tarief wordt tarief "vrijgesteld" voorzien.

04 Door de aannemer geaccepteerde vrijkomende "oude bestratingsmaterialen" worden geacht voor
de opdrachtgever niet van waarde te zijn als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V.1989. De
door de inschrijver voorziene opbrengsten uit het bestek dienen in de post "Winst en Risico" te
worden opgenomen.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Het machinaal werken tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te handhaven bomen
is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

02 Het machinaal verwijderen van verharding tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te
handhaven bomen is, tenzij het bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie, niet
toegestaan. Indien de directie bepaalt, dat het machinaal verwijderen van verharding zoals hiervoor
bedoeld, is toegestaan, dan wordt het machinaal verwijderen van deze verharding, voor zover niet
in het bestek vermeld, als meer en minder werk verrekend.

03 Voor het geval een boom ten behoeve van werkzaamheden moet worden gesnoeid, is het aan de
directie voorbehouden een boomverzorgingsspecialist daartoe opdracht te geven.

04 Zand voor afdekken van wortels, of voor ophoging bij te handhaven bomen tot buiten de
kroonprojectie, moet zijn afdekzand waarvan de zoutbelasting, bepaald met behulp van het
geleidingsvermogen (122), ten hoogste 1,5 mS/cm mag bedragen ("zoet" zand).

05 Wortels, die als gevolg van werkzaamheden rond te handhaven beplanting aan de buitenlucht
worden blootgesteld, direct afdekken met minimaal 0,05 m uit het werk komend, of, op aangeven
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van de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

06 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de grens van 1,00 m buiten de
kroonprojectie van een boom valt moet, op aanwijzing van de directie, ter behandeling van de
wortels, met de schop een sleuf worden gegraven, lang 10,00 m, onderbreedte 0,30 m en diep
0,70 m, waarbij de wortels intact dienen te blijven. Door een boomverzor- gingsdeskundige worden
de wortels, indien mogelijk, ingenomen en wordt een wondbehandeling toegepast.
Het grondwerk ten behoeve van de sleuf, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt als meer werk
vergoed.

07 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in de verharding kleiner is dan 0,20 m, het
wortelstelsel tot buiten de kroonprojectie afdekken met uit het werk komend, of, op aangeven van
de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

08 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in gazon of be- planting kleiner is dan 0,20 m, in het
bestaande maaiveld, voor het ophogen, de grond losmaken tot een diepte van maximaal 0,15 m,
waarbij boomwortels zoveel mogelijk dienen te worden gespaard en ophogen met teelgrond of
bomengrond.

09 Bij ophogingen groter dan 0,20 m bij te handhaven bomen, in overleg met de directie aanvullende
voorzieningen treffen.

10 Verlaging van maaiveld binnen de grens van 1,00 m buiten kroonprojecties van bomen is, tenzij het
bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie niet toegestaan.

01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN

01 Tot de te treffen maatregelen die niet voor bijbetaling in aanmerking komen, als bedoeld in artikel
01.18.02 lid 01 van de Standaard 2005, onveranderd het bepaalde in artikel 61.01.01 lid 01 en
61.05.01 lid 01 van de Standaard 2005, behoort tevens het beschermen van bomen tegen schade
door het afdekken met rijplaten van grond, zoals bedoeld in lid 07 van dit artikel.

02 De afwatering rondom bomen garanderen, zodat geen wateroverlast kan ontstaan.

03 Bij wateronttrekking door bronbemaling dienen de bomen in de directe nabijheid van deze
bemaling, tussen 15 maart en 15 november, in overleg met de directie te worden bevloeid of
beregend.
Bemalingswater van bronbemaling mag niet worden gebruikt.

04 In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan en geen stroppen om de stam
aanbrengen.

05 Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken en
geen vaste of vloeibare afvalstoffen deponeren.

06 Onder de kroonprojectie van een boom geen machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke
plaatsen.

07 Het ten behoeve van werkzaamheden rijden ter plaatse van in de ondergrond aanwezige wortels is
alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.
De boven deze wortels aanwezige grond, voor zover deze niet is afgedekt met verharding, afdekken
met rijplaten.
Indien naar het oordeel van de directie niet voldoende gronddekking aanwezig is, de wortels
afdekken met 0,25m uit het werk afkomstig zand of met ter beschikking te stellen afdekzand (zoet
zand).
Dit grondwerk, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt verrekend als meerwerk.

08 Bij werkzaamheden binnen de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van bomen of bij andere
omstandigheden waar de directie dit noodzakelijk acht, de bomen beschermen tegen schade door
het plaatsen van bouwhekken, hoog 2,00m, in driehoeksverband, dan wel, indien dit naar het
oordeel van de directie niet mogelijk is, de stam beschermen met een vrijstaande pallisade van
latten. Deze werkzaamheden, voorzover niet in het bestek vermeld, worden verrekend als
meerwerk.

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE, SCHADE AAN BOMEN

01 Ingeval van schade aan bomen is het aan de directie voorbehouden een
boomverzorgingsspecialist opdracht te geven de schade te herstellen.
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01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING VAN BOMEN

01 De richtlijnen als genoemd in de standaard 2005 zijn tegen betaling verkrijgbaar bij het
secretariaat van de NVTB, postbus 683, 7300 AK Apeldoorn (tel. 055-5999449).

02 Voor schadevergoeding aan bomen geldt een minimum van vijfhonderd euro ( € 500,--) per boom.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2005 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken:
vijftig euro ( € 50,--) per struik.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN / -DOSSIER

01 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop
het werk is opgedragen, aan de directie een V&G-Plan voor de uitvoeringsfase voor.
Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de
ontwerpfase geïnventariseerde en overige optredende risico's.
De aannemer verstrekt een kopie van het bij dit bestek behorende veiligheids- en
gezondheidsplan en een afschrift van het V&G-plan voor de uitvoeringsfase, aan de in artikel
01.19.02 lid 03 bedoelde, door de nevenaannemer aangestelde, coördinerende coördinator(en)
uitvoeringsfase.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

01 19 04 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. DE NEN 3140

01 Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden verrichten in het kader van het bestek, dienen
op verzoek te kunnen aantonen, dat zij zijn aangewezen als installatiedeskundige of werken onder
diens begeleiding.

01 19 05 BELEIDSREGELS ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING

01 Bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving volgen.
Vanwege de beleidsregels wordt verwezen naar de A-bladen "Afspraken en richtlijnen" die
betrekking hebben op de aard van het werk, uitgegeven door de Stichting Arbouw.
Met invulling van en verwijzend naar worden genoemd: elementen zwaarder dan 40 kg/st mogen
niet handmatig worden verwerkt, elementen lichter dan 40 kg/st mogen alleen handmatig worden
verwerkt, indien per persoon niet meer dan 25 kg wordt getild.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 01 ALGEMEEN, BORGING VAN DE KWALITEIT

01 In verband met het borgen van de kwaliteit is de aannemer altijd gehouden alle relevante
documenten waarnaar volgens het bestek wordt verwezen te overleggen binnen de volgens het
bestek gestelde termijn. Indien een kwaliteitsplan wordt verlangd geldt deze bepaling ook voor het
kwaliteitsplan en de documenten waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen.
Indien volgens het bestek geen termijn is gesteld, dient een document nadat het samengesteld
had moeten of kunnen zijn uiterlijk binnen 2 dagen na een eerste aanvraag van de directie te
worden overgelegd.
Indien de aannemer een hier bedoeld document niet tijdig overlegd, kan per geval uitbetaling van
een termijn worden aangehouden.
Tevens kan per geval een korting van honderd euro( € 100,--) per dag worden toegepast, die kan
worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.



RAW0024-00998 Bladnr. 61Gemeentewerken Rotterdam Besteknr. 1-095-11
Dirk v/d Burgweg
T-Aansluiting

HFD PAR ART LID

02 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitsssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen"
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in
paragraaf 01.20 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het overleggen van een
kwaliteitsplan.
De aannemer dient een kwaliteitsplan te overleggen dat moet uitgaan van een al dan niet
gecertificeerd kwaliteitssysteem gebaseerd op de norm ISO 9001:2008
"Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

01 22 ONDERAANNEMING

01 22 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, moet
hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk een door
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende eigen verklaring "R" verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2 lid a t/m g van de eigen
verklaring "R".
Een onderdeel van de goedkeuring door de directie is vorenbedoelde ingevulde en ondertekende
verklaring.

01 23 BESLECHTING VAN GESCHILLEN

01 23 01 ALGEMEEN

01 Het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. 1989 vervalt en wordt vervangen door :
Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als
zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die
daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan,
worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

01 25 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING

01 25 01 COMMUNICATIE ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van informatie dient plaats te vinden op de volgens het bestek aangegeven wijze.
De aannemer is gehouden vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te leggen en waar
nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.
Voor meer informatie over VISI-systematiek wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede. De
communicatie inzake basisdocumenten als genoemd in dit artikel dient door middel van
VISI-berichten plaats te vinden.

02 De opdrachtgever stelt hiertoe aan de aannemer ter beschikking :
- VISI-raamwerk waarin de procedures/communicatieafspraken zijn beschreven tussen

directie-U.A.V. en aannemer;
- Gebruikersvoorlichting (maximaal 3 personen). Het betreft hier een toelichting op het

gebruik van VISI m.b.t. de toe te passen transacties;

03 De aannemer dient over voldoende kennis te beschikken om te communiceren door middel van
VISI.

04 De aannemer dient op werkdagen dagelijks zijn VISI-berichten te openen, te lezen en zijn eigen
verslaglegging te verzenden. Indien door de opdrachtgever of aannemer gewenst zullen tijdens de
werkbespreking dan wel bouwvergadering de VISI-berichten schriftelijk worden vastgelegd.

05 Onder de basisdocumenten als bedoeld in dit artikel worden alle volgens dit bestek uit te wisselen
documenten bedoeld. Hierbij kunnen de volgende documenten worden genoemd (niet uitputtend):
- Dagboeken
- Weekstaten;
- Termijnstaten;
- Meer- en minder werk
- Geaccordeerde hoeveelheden;
- Verrekening stelposten;
- Verrekenprijzen;
- Eindafrekening;
- Kwaliteitsplannen (werkplannen);
- Werkplannen;
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- Besprekingsverslagen;
- Voortgangsrapportages;
- Planningen;
- Afwijkingsrapporten; en indien gevraagd:
- engineering;
- monitoring;
- digitale revisie;
- enz.

06 De aannemer dient alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten digitaal bij de in dit artikel
bedoelde basisdocumenten te voegen. De directie zal hierop volgens de VISI-workflow reageren.

07 De directievoerder levert alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten in de vorm van een
VISI-bericht. De aannemer dient hierop volgens de VISI-workflow te reageren.

08 De aannemer dient ten behoeve van de door hem te verzorgen VISI-communicatie zorg te dragen
voor:
- Eén computer benodigd voor de communicatie van de VISI-berichten. Dit betreft een

computer met ADSL-toegang (minimale upload: 512 Kbit/s) tot het internet t.b.v. de
VISI-communicatie. De computer dient geschikt te zijn voor, en minimaal voorzien te zijn
van, het besturingsprogramma Windows 2000.

- Hardware t.b.v. het scannen van de o.a. in dit artikel bedoelde bewijsdocumenten. Bij
voorkeur een bulkscanner.

- Programmatuur om waar nodig bewijsdocumenten e.d. om te zetten in PDF-formaat.
- VISI-gebruikerssoftware ten behoeve van het ontvangen en verzenden van VISI-berichten,

inclusief bijlagen. Deze VISI gebruikerssoftware moet compatibel zijn met de
VISI-standaard . Bij de VISI-communicatie tussen directie en aannemer wordt gebruik
gemaakt van het SOAP-protocol.

(Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede).
- Opslag van de uitgewisselde VISI-communicatie.

09 De aannemer dient bij de oplevering een cd-rom aan te leveren aan de directie waarop alle digitale
VISI-communicatie tussen aannemer en directie is vastgelegd.

01 25 02 COMMUNICATIE INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De aannemer is
gehouden een kopie van de rekeningen en aanslagen van de vanwege het bestek
aan de belastingdienst te verrichten betalingen inzake precario aan de directie te overleggen. Alle
ter zake te verstrekken kopieën dienen voor oplevering van het werk te zijn overgelegd.

01 26 WERKEN NABIJ INSTALLATIES ONDER ELEKTRISCHE SPANNING

01 26 01 ALGEMEEN

01 Werkzaamheden in de nabijheid van delen van een elektrische installatie, zoals rij-, span- of
contact- draden, waarbij de afstand in verticale projectie kleiner is dan 5,00 m, mogen alleen
worden uitgevoerd met inachtneming van de bepalingen in deze paragraaf.
Werkzaamheden aan de hier bedoelde onderdelen van die installatie mogen alleen door, of
volgens een speciaal daarvoor gegeven opdracht onder toezicht van, personeel van de beheerder
van die elektrische installatie worden uitgevoerd.

02 Tot de in deze paragraaf bedoelde delen van een elektrische installatie, zoals bijv. rij-, span- of
contactdraden, worden onder meer bedoeld de bovenleidingen van trams, de contactdraden van
rijdende kranen en de overige onder spanning staande delen van elektrische installaties, zoals
onder meer schakelaars, bliksemafleiders en dergelijke.

03 Werkzaamheden door personen in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden en overige delen
van de installatie, waarbij de afstand in verticale projectie kleiner is dan 5,00 m, mogen alleen
worden verricht indien door of vanwege de installatieverantwoordelijke de spanning is uitgescha-
keld, aansluitend de toestand is gecontroleerd op het spanningsloos zijn en overigens alle door of
vanwege de installatieverantwoordelijke te ondernemen procedurele acties zijn uitgevoerd en
bevestigd.
Indien uitschakelen niet mogelijk is mogen de hier bedoelde werkzaamheden uitsluitend worden
uitgevoerd onder toezicht van of vanwege de installatieverantwoordelijke, die, volgens een speciaal
daarvoor gegeven opdracht, maatregelen moet nemen om een gevaarloos verloop van de
werkzaamheden te waarborgen.

04 Het verrichten van werkzaamheden boven een onder spanning staande bovenleiding-installatie is
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niet toegestaan.
Uitzondering hierop is alleen mogelijk dan nadat de betrokken beheerder van de installatie
hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven, waarmee betrokkenen zich verbinden tot het zich
houden aan de door die beheerder aangegeven voorwaarden. Alsdan uit te voeren
werkzaamheden mogen niet eerder aanvangen dan nadat de toestemming van de
betrokken beheerder aan de directie aantoonbaar is gemaakt.

05 Het werken met afgeschermd materieel in de nabijheid van een onder spanning staande
bovenleiding-installatie, zonder alle verdere als in deze paragraaf bedoelde maatregelen, is
niet toegestaan.

01 26 02 DOOR OF VANWEGE DE OPDRACHTGEVER TE NEMEN MAATREGELEN

01 Door of vanwege de opdrachtgever kan beoordeeld worden of de veiligheid voldoende is
gewaarborgd terzake het werken onder of in de nabijheid van delen van een elektrische installatie,
zoals rij-, span- of contactdraden.

02 De hoogte-instelling van hoogtebegrenzers dient per werklocatie onder aanwijzen van de directie
te worden ingesteld en regelmatig te worden gecontroleerd.

03 Indien naar het oordeel van de directie niet onverminderd kan worden voldaan aan het gestelde in
lid 01, zal de directie die maatregelen treffen die nodig zijn om de voorkomende werkzaamheden
uit te voeren bij een spannings- loze toestand van de bedoelde delen van de elektrische installatie,
zoals rij-, span- of contactdraden.

01 26 03 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Indien met werktuigen of lange voorwerpen, waarmee aanraking van draden mogelijk is, onder of
in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden werkzaamheden moeten worden verricht, dienen
zodanig maatregelen te worden getroffen, dat de afstand tussen werktuig en leiding en/of overige
delen van de installatie niet kleiner kan worden dan 0,50 m.

02 De in lid 01 bedoelde werktuigen, zoals mobiele kranen, graafwerktuigen, kraanwagens en
dergelijke, dienen te zijn voorzien van een goed functionerende hoogtebegrenzer.
De hoogte-instelling dient per werklocatie onder aanwijzen van de directie te worden ingesteld en
regelmatig te worden gecontroleerd.

03 Indien, naar het oordeel van de directie of anderszins, de in lid 02 bedoelde hoogtebegrenzer niet
voldoende waar- borgen biedt om aan de in lid 01 gestelde norm van 0,50 m te voldoen, of indien
het aanbrengen van de hoogte- begrenzer niet mogelijk is, dient een speciaal door de aannemer
aan te stellen veiligheidspersoon controle uit te oefenen op het voldoende afstand bewaren tot rij-,
span- of contact- draden en overige delen van de installatie. De afstandsnorm wordt in dat geval
vergroot naar ten minste 1,00 m.
De aangestelde veiligheidspersoon mag gedurende de werkzaamheden met bedoelde
werktuigen onder of in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden niet worden belast met andere
werkzaamheden.
De aanwijzingen van de hier bedoelde veiligheidspersoon zijn bindend voor de bedienende
persoon van het werktuig.

04 De bedieningspersonen van de werktuigen en de zo mogelijk aangewezen veiligheidspersonen
dienen vakbekwaam te zijn en moeten voldoende ervaring hebben met werkzaamheden in
vergelijkbare situaties. Deze personen mogen hun werkzaam- heden niet eerder aanvangen dan
na toestemming van de directie.

01 27 MILIEUEISEN

01 27 01 MOBIELE MACHINES

01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roetfilter of tenminste
motorcategorie Fase II (richtlijn 97/68/EG).

02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.

01 27 02 VRACHTWAGENS

01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende
eisen (richtlijn 715/2007/EG):
- euronorm 4 of hoger;
- euronorm 3 voorzien van een door de Rijksdienst van Wegverkeer (RDW) gecertificeerd roetfilter
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volgens de typegoedkeuringslijst van Agentschap NL; en jonger dan 8 jaar vanaf de datum van
eerste toelating;

Hierboven gestelde eisen zijn conform de milieuzone.

01 27 03 HYDRAULISCHE OLIE

01 Hydraulische olie moet biologisch afbreekbaar zijn.

01 27 04 KORTING I.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN

01 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden
opgelegd, groot € 1.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

01 27 05 SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN VOOR ROETFILTERS

01 Wij attenderen u op de subsidiemogelijkheden voor roetfilters bij Agentschap NL Milieu en
leefomgeving. Op www.agentschapnl.nl/srmw vindt u meer informatie over de subsidieregeling
voor roetfilters.

01 30 UITVOERING

01 30 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De directie zal voor aanvang van het werk een bouwvergadering houden. Indien de aard van het
werk hiertoe aanleiding geeft zullen meerdere bouwvergaderingen worden gehouden. De directie
zal hiervan de besprekingsverslagen opstellen.

02 Het aanbieden van de besprekingsverslagen zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

01 30 02 BETALINGEN INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De kosten voor
precario dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.
De aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende vanwege de belastingdienst
te heffen belastingen:
- bij infrastructurele werken die worden aangelegd in opdracht van de gemeente, zal alleen

de oppervlakte die wordt ingenomen door de bouwketen, sanitaire voorzieningen,
werktuigen en apparatuur van de aannemer in de heffing worden betrokken.

Verwezen wordt naar de belastingdienst kantoor Rotterdam;
bij opvragen van informatie te verwijzen naar het schrijven van de Directeur Belastingdienst aan de
Algemeen Directeur Gemeentewerken Rotterdam met kenmerk FTZ/JZ/06JZSvdV171, d.d. 17
augustus 2006.

01 30 03 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie geen
weekrapporten, maar een dagboek bijhouden, als bedoeld in paragraaf 27 lid 6
van de U.A.V. 1989.

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie in het dagboek
geen aantekeningen opnemen betreffende de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen.

03 Het in lid 01 genoemde dagboek zal per dag worden bijgehouden. De dagboeken zullen uiterlijk op
de dinsdag na de week waarop de dagboeken betrekking hebben, ter accordering aan de
aannemer worden voorgelegd.
Het aanbieden van (onderdelen van) het dagboek zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf
01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

01 30 04 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER I.V.M. ORDE EN NETHEID

01 Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen voor orde en netheid in het werkgebied
overeenkomstig de richtlijn "Bijbehorende verplichtingen aannemer in verband
met orde en netheid werkgebied".

02 Indien de aannemer ter zake orde en netheid in het werkgebied in gebreke blijft en/of door of
vanwege de directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet nakomt,
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kan per geval en per dag een korting van honderd euro ( € 2.500,--) worden toegepast. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 PROEVEN

02 01 BEPALINGEN I.V.M. PROEVEN, ALGEMEEN

02 01 01 INZAGE PROEFVOORSCHRIFTEN

01 Indien voor de uitvoering van proeven wordt verwezen naar het Kwaliteitshandboek van de Veld- en
Laboratorium Groep van Gemeentewerken Rotterdam, is een inzage exemplaar van de betreffende
proefvoorschriften te verkrijgen bij:

Veld- en Laboratorium Groep,
Marconistraat 1a, 3029 AE Rotterdam
telefonisch bereikbaar: 010 4971540.

22 GRONDWERKEN

22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 01 01 GRONDSOORTEN, ALGEMEEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

22 01 02 WERKGEBIED

01 Onder werkgebied wordt verstaan het te ontgraven gebied en de verwerkingsgebieden.

22 02 03 OPHOGING EN AANVULLING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard 2005 mag de
verdichting van aanvulling en ophoging gemeten worden door meting van de
conusweerstand.

02 Indien de aanvulling en ophoging geschiedt met zand, tijdens het aanvullen het zand verdichten tot
een indringingsweerstand die per 10 mm diepte met ten minste 0,20 MPa toeneemt dan wel ten
minste 4 MPa bedraagt.

03 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van beplantingszones en oppervlakken voor grasachtige
vegetatie, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen overeenkomstig het gestelde in artikel 51.02.02 de leden 08 en 09 van de Standaard
2005.

04 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan de volgende eisen:
_______________________________________________
Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v |
| verharding binnen 1,00 m buiten de |
| kroonprojectie van bomen d.m.v. |
| indringingsweerstand [ N/mm2 ] |
|______________________________________________ |
| | indringingsweerstand in N/mm2 = MPa |
| diepte |_________________________________ |
| in meters | ten minste | ten hoogste |
|____________ |_____________|_____________ ______ |
| 0,00 | 0,0 | 1,5 |
| 0,10 | 1,2 | 1,5 |
| 0,15 | 1,2 | 1,5 |
| 0,60 | 1,2 | 1,5 |
| 0,80 | 1,2 | 1,5 |
|____________ |_____________ |_____________ ______ |

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. GRONDWERKEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken
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informatie, dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

22 03 02 BEWIJS VAN OORSPRONG.

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem geleverde grond,
afgegeven door de producent ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst van de grond;
c. de resultaten van door of vanwege de producent verrichte recente vooronderzoeken.
d. fysische classificatie conform NEN 5104
e. de classificatie conform het bouwstoffenbesluit.

02 In dit bewijs van oorsprong dient aangegeven te zijn dat de grond voldoet aan de eisen die zijn
gesteld voor schone grond van het Bouwstoffenbesluit.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 04 01 GRAAFWERKZAAMHEDEN T.P.V. KABELS EN LEIDINGEN

01 Het ontgraven ter plaatse van in de grond aanwezig geachte kabels en leidingen en dergelijke
objecten ten behoeve van het bepalen van de liggingsgegevens van deze objecten, dient met de
hand te geschieden.

22 04 03 BEDRIJFSCONTROLE ALGEMEEN

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichting van het zand per laag.
Hij stelt de directie in de gelegenheid deze controle te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

22 04 06 TRANSPORTGELEIDEBILJET

01 Het ingevulde transportgeleidebiljet ondertekend door de directie en de ontvanger in samenhang
met een mogelijke weegbon dient als enig bewijsmateriaal voor de hoeveelheid afgevoerde en/of
aangevoerde en verwerkte grond. Zonder transportgeleidebiljet(ten) vindt geen verrekening van
hoeveelheden plaats. Ingeval van vervoer van afvalstoffen dient de aannemer respectievelijk elke
door hem in te schakelen onderaannemer voor werkzaamheden van vervoer van afvalstoffen te
allen tijde te kunnen aantonen vermeld te staan op de VIHB-lijst
van het NIWO/VROM.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

22 04 07 MAATREGELEN IN GEVAL VAN AANZIENLIJK REGENVAL

01 In geval aanzienlijke regenval wordt verwacht dan wel plaats vindt, treft de aannemer in overleg met
de directie de noodzakelijke voorzieningen om de stabiliteit van gebouwen en/of wegen te
verzekeren.

02 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan
verbonden kosten, niet eerder dan na opdracht, als meerwerk vergoed.

22 04 08 MAATREGELEN BIJ (VERWACHTE) VORST

01 In geval van (verwachte) vorst in overleg met de directie ter plaatse van ontgravingen een (tijdelijke)
gronddekking aanbrengen van tenminste 0,60 m dikte en 2,00 m breedte rondom op staal
gefundeerde bouwwerken, gemeten vanaf de onderzijde van de fundering.

02 Rondom vrijgegraven kabels en leidingen treft de aannemer in geval van (verwachte) vorst
voorzieningen ter voorkoming van bevriezing.

03 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan verbonden
kosten, niet eerder dan na opdracht, als meer werk vergoed.



RAW0024-00998 Bladnr. 67Gemeentewerken Rotterdam Besteknr. 1-095-11
Dirk v/d Burgweg
T-Aansluiting

HFD PAR ART LID

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 05 04 SCHOONMAKEN MATERIEEL

01 Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein schoon zijn.

02 Materieel, gebruikt voor de afvoer van verontreinigde grond, schoonmaken alvorens te gebruiken
voor de aanvoer van schone grond.

22 05 05 BEDRIJFSCONTROLE

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het
zand per laag. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 06 01 ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING

01 Zand dat in aanvulling of ophoging wordt verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het
oppervlak van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 170 mg per kg
droge stof mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.06.01 van de Standaard 2005 moet zand in aanvulling of
ophoging tevens zijn mineraal materiaal waarvan minimaal 25% en maximaal 40% van de
zandfractie groter is dan 250 µm, CBR-waarde (12.1) >12,5%.

22 06 03 ZAND IN ZANDBED

01 Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak
van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 200 mg per kg droge stof
mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

02 In aanvulling op artikel 22.06.03 van de Standaard 205 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt op
een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek zijn mineraal materiaal
waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 250 µm ten minste 25% en ten hoogste 40%
bedraagt (6.0).
De CBR-waarde (R) moet groter dan 12,5% zijn (12.1).

22 06 06 BOUWSTOFFEN GROND, ALGEMEEN

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het
bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 1989, door de aannemer worden
verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door
eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de
bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V.1989 is
hierop van toepassing.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 07 01 ALGEMENE BEPALINGEN I.V.M. HOEVEELHEDEN

01 Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren en zo mogelijk te
verwerken bouwstoffen uitgegaan van verhoudingen volgens Tabel T22.02.
____________________________________________________________
Tabel T22.02 Bepaling verhoudingen van gewichts |
| hoeveelheden van bouwstoffen grond |
| bij een aardvochtigheid van ca. 10 %, |
| in relatie tot de volumieke massa |
|____________________________________________________________|
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| | verdichte : onverdichte : volumieke |
| bouwstof | m3 : m3 : massa |
|_______________ __________ _____________ ____________ |
| zand(oph./aanv.) 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| afdekzand (zoet) 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| draineerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| teelgrond 1 m3 vast = 1,35 m3 los = 1600 kg |
| bomengrond 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1700 kg |
| bermenzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| bomenzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1700 kg |
| steenmengsel 1 m3 vast = 1,30 m3 los = 2000 kg |
| steenslag 0/8 mm 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1800 kg |
| brekerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1800 kg |
| Verstaan wordt onder: |
| - vast : volume bouwstof na verdichting |
| - los : volume bouwstof tijdens transport |
_____________________________________________________________

22 07 03 GRONDWERK: HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 22.07.05 van de Standaard 2005 worden ontgraven, vervoerde, geleverde
dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voorzover deze betrekking hebben op een in een
bestekspost voorgeschreven resultaat, berekend volgens de voor die bestekspost voorgeschreven
methode van hoeveelheidsbepaling welk resultaat moet worden afgestemd op en in
overeenstemming dient te zijn met de hoeveelheden van daaraan voorafgaande besteksposten.

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND

24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING EN AANVULLING

01 Indien de werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam plaatsvinden is de
Leidingen Verordening Rotterdam van kracht.

24 02 02 GRONDWERK, ONTGRAVING

01 In verband met artikel 01.09.03 is machinaal graven op een afstand minder dan 0,20 m, in het
Havengebied minder dan 0,50 m, naast en boven een leiding of kabel en machinaal graven om en
nabij (verdeel-)kasten, alleen toegestaan in die gevallen waar dit uitdrukkelijk in het bestek is
vermeld.

02 Uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid mag slechts plaats vinden na overleg
met en goedkeuring van de betrokken leidingbeheerders en nadat deze beheerders en
de directie hiervan op de hoogte zijn gesteld.

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 In aanvulling op artikel 24.02.03 lid 07 en 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de
verdichting tevens geschiedt overeenkomstig artikel 22.02.03 lid 02, 03 en 04.

02 In verband met artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de verdichting
wordt gemeten door middel van sonderen volgens artikel 24.07.01 lid 01 en 03 van de Standaard
2005.

24 02 04 INDRINGINGSWEERSTAND

01 In aanvulling op artikel 24.02.06 lid 01 van de Standaard 2005 dient de indringingsweerstand
tevens ten hoogste 110 % te bedragen van de indringingsweerstand bepaald overeenkomstig
artikel 24.05.01 van de Standaard 2005.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
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24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 04 01 STRUCTUURBEDERF

01 Indien naar het oordeel van de directie een grondbewerking ten gevolge van weers- of tijdelijke
terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken geldt het bepaalde in artikel
22.24.01 lid 01 van de Standaard 2005.

24 04 02 ONTGRAVEN EN AANVULLEN SLEUF EN/OF WERKPUT/GAT

01 Tot het ontgraven van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het in overleg met en/of op aangeven
van de directie vaststellen van de geschiktheid voor hergebruik van de ontgraven of te ontgraven
grond. Ingeval deze grond moet worden afgevoerd wordt het deponeren op middelen van vervoer
van te vervoeren grond en het aanvullen met ter beschikking gestelde en/of aangevoerde grond
voor grondverbetering geacht te zijn inbegrepen.

03 Tot het ontgraven en aanvullen van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het indien noodzakelijk
ondersteunen en/of ophangen van ondergraven of te ondergraven kabels, kabelbundels en/of
leidingen tot en met een nominale diameter van 400 mm, de daarmee gepaard gaande kosten
worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de betreffende sleuf. Ondersteuningen
en/of ophangingen van kabels, kabelbundels en/of leidingen met een nominale diameter groter
dan 400 mm zullen, voor zover deze noodzakelijk zijn en niet in het bestek zijn voorgeschreven, als
meer werk worden verrekend.

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 05 01 OPNEMEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING

01 Het benodigde straat- en afstrooizand als bedoeld in artikel 24.05.05 lid 02 van de Standaard 2005
wordt ter beschikking gesteld.

24 05 02 MAKEN PROEFGATEN EN PROEFSLEUVEN

01 Voor zover daarvoor geen aparte besteksposten zijn opgenomen behoort tot het graven van
sleuven ingevolge kabels en leidingenwerkzaamheden tevens het maken van proefgaten en/of
proefsleuven ten behoeve van diezelfde kabels en leidingen voor het vaststellen van in de
ondergrond beschikbare ruimte voor te leggen kabels en leidingen en/of de daarmee gepaard
gaande vaststelling van de ligging van bestaande kabels en leidingen met hun daarbij behorende
appendages. De bij de sleuven ingevolge kabels en leidingen inbegrepen werkzaamheden zijn
dientengevolge tevens inbegrepen bij het maken van proefgaten en proefsleuven.

24 06 BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 06 01 ZAND

01 Zand in aanvulling of grondverbetering moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor
zand in aanvulling of ophoging.

02 Zand in zandbed moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor zand in zandbed.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 07 01 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUVEN

01 Tenzij het bestek anders vermeld betreft de hoeveelheid die behoort bij een bestekspost voor het
maken van een sleuf inzake het werken aan kabels en/of leidingen, de lengte in die sleuf van de
kabel, het kabelpakket, de buis of het stelsel van buizen, of de put, waaraan volgens zo mogelijk
verschillende besteksposten werkzaamheden moeten worden verricht. Bij meerdere en/of
verschillende soorten kabels en/of leidingen e.d. in dezelfde sleuf wordt de lengte aangehouden
van het langste tracé van de in die sleuf voorkomende kabel, buis of put. (Over-)lengtes van kabels
en/of leidingen in mantelbuizen en bij invoeren in kasten, putten e.d. en de (over-)lengtes in de
sleuf bij lichtmasten e.d. worden niet meegerekend bij het bepalen van de hier bedoelde
sleuflengte.

02 Tenzij het bestek anders vermeld worden plaatselijk benodigde verruimingen van de sleuf t.b.v.
een mof, put en dergelijke, inbegrepen geacht in de hoeveelheid die behoort bij het graven van een
sleuf inzake het werken aan een kabel of leiding.

24 07 02 VERREKENMETHODE AFWIJKING SLEUFDIEPTE EN -BREEDTE
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01 In aanvulling op artikel 24.07.02 van de Standaard 2005 wordt de sleufdiepte bepaald aan de hand
van de gemiddelde sleufdiepte gemeten tot de onderkant van de te bewerken buis of kabel
exclusief de afstand tot de onderkant van een tot die buis of kabel behorende put, mof en dergelijke.

02 In afwijking van artikel 24.07.03 lid 02, 03 en 04 van de Standaard 2005 vindt de verrekening van
afwijkingen plaats in m3 als meer en/of minder werk met gebruikmaking van daarvoor bedoelde in
het bestek beschreven besteksposten. Verrekening vindt alsdan plaats in m3 van de afwijkingen in
ontgravingshoogte waarbij een theoretische sleufbreedte is vastgesteld en kan worden toegepast
op alle in het bestek genoemde sleufdieptes.

24 81 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 81 01 DIGITALE REVISIE

01 Te verstaan is onder:
a. digitale revisie: het aanleveren op DVD, CD-schijf, en/of per e-mail in een bepaald formaat

van de gegevens van in de ondergrond aangebrachte infrastructuur wat betreft de
leggingsgegevens.

24 82 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 82 01 EISEN GESTELD AAN REVISIE

01 Revisie aanleveren in een voor het betreffende onderdeel gebruikelijk formaat.

24 83 INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 83 01 OVERDRACHTSFORMAAT DIGITALE REVISIE

01 De digitale informatie van de revisiegegevens dient tevens te worden aangeleverd op CD-ROM of
DVD-schijf.

02 Van de in lid 01 genoemde informatie dient tevens een papieren versie te worden aangeleverd.

03 De revisie dient voor de diverse onderdelen afzonderlijk te worden aangeleverd op een wijze
waarbij rekening is gehouden met de voor die onderdelen bestaande overdrachtsformaten.
De aannemer dient zich hierover vooraf in overleg met de directie met de opdrachtgever(s) te
onderhouden.

04 De topografische ondergrond van gedeelten waar de aannemer revisie dient aan te leveren, zal
door of vanwege de opdrachtgever(s) aan de aannemer worden verstrekt.

05 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

24 83 02 TERMIJNEN VAN OVERDRACHT VAN GEGEVENS IVM. DIGITALE REVISIE

01 De in artikel 24.83.01 genoemde informatie dient binnen 2 weken na het inmeten van de ingevolge
het bestek uit te voeren werkzaamheden aan het leidingennet, te worden overgedragen.

02 De in lid 01 bedoelde gegevens zullen door of vanwege de opdrachtgever worden beoordeeld op
bruikbaarheid en volledigheid.

24 84 RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 84 01 INMETEN EN GEGEVENSVERSTREKKING

01 Indien de aanemer zich volgens dit bestek verbindt tot het leveren van revisiegegevens van enig
volgens dit bestek aan te brengen onderdeel, dan blijft hij voor dat onderdeel verantwoordelijk tot 2
weken nadat de opdrachtgever de betreffende revisiegegevens in goede orde heeft ontvangen.

02 De aannemer is aansprakelijk voor schade die is ontstaan nadat blijkt, dat revisiegegevens niet
goed zijn ingemeten, niet goed zijn verwerkt of niet op tijd door de opdrachtgever zijn ontvangen.

24 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 85 01 CONTROLE GEGEVENS

01 De aannemer is zich gehouden om op verzoek tussentijds inzage dan wel afdrukken te verstrekken
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van de tot op dat moment verrichte werkzaamheden in verband met revisie.

24 85 02 GEGEVENSVERSTREKKING DIGITALE REVISIE

01 De aannemer is zich gehouden om op afroep van of vanwege de opdrachtgever gedurende de
looptijd van het bestek een kopie van de volgens deze overeenkomst uitgevoerde digitale
inmetingen, zowel de digitale als de papieren versie, te overhandigen. De kosten voor het maken
en overhandigen van deze kopie kunnen niet worden verrekend.

26 KABELWERK

26 02 EISEN EN UITVOERING KABELWERK, ALGEMEEN

26 02 01 KABELWERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 26.02.01 lid 04 van de Standaard 2005 moet de onderlinge
verticale afstand ter plaatse van kruisingen van kabels met leidingen ten minste 0,20 m en bij
kathodisch beschermde stalen buizen ten minste 0,50 m bedragen.

26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KABELWERK, ALGEMEEN

26 05 01 KABELAFDEKMATERIAAL, WAARSCHUWINGSLINT, KABELZEGELS E.D.

01 Tot het verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van kabels behoort tevens het
verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van het bij die kabels behorende
kabelafdekmateriaal, waarschuwingslint, benodigde aantal kabelzegels en dergelijke.

26 05 02 NIET HERBRUIKBARE MATERIALEN

01 De directie bepaalt welke materialen niet meer voor hergebruik geschikt zijn. Deze materialen
moeten worden afgevoerd naar de door de directie aan te geven opslagterreinen. Grond of zand uit
ontgravingen dat niet geschikt is voor het aanvullen van de sleuven moet worden afgevoerd naar
een gemeentelijke stortplaats. Gebroken bestratingmaterialen moeten worden afgevoerd naar een
brekerinstallatie.

02 Waar een grondkabel een rijbaan, fietspad of trein- of tramspoor kruist, dient deze te worden
aangebracht in een voor de ter plaatse geldende omstandigheden geschikte kabelkoker.

26 05 03 KABELHASPEL

01 Het rollen van volle haspels is niet toegestaan.

26 12 EISEN EN UITVOERING ENERGIEGRONDKABELS

26 12 01 KABELWERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 26.12.01 van de Standaard 2005 dienen de
kabelwerkzaamheden tevens overeenkomstig de voorschriften van de netbeheerder te worden
uitgevoerd.

26 12 07 AANBRENGEN KABELMERKSTRIPPEN, VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 De grondkabels voor verkeersregelinstallaties dienen bij de aansluitingen op de klemmenstroken
in het regeltoestel en in de masten en verder elke 3 m te worden gemerkt door middel van gele
kunststof kabelmerkstrippen.

02 Op de kabelmerkstrippen dient de kabelnummering te worden ingegraveerd, conform de
nummering op de klemmentekening van het regeltoestel.

26 12 08 SPANNINGSVERLIES, VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 Het spanningsverlies in de grondkabels tussen het verkeersregeltoestel en de ledlampmodules
mag de juiste werking ervan volgens de "Grensvlakdefinities" en de norm NEN-EN 12368 niet
nadelig beïnvloeden.

02 Het spanningsverlies in de grondkabels tussen het verkeersregeltoestel en de
voorwaarschuwingseinen van de verkeersregelinstallatie mag niet meer dan 5% van de nominale
spanning zijn.
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26 16 BOUWSTOFFEN ENERGIEGRONDKABELS

26 16 01 ENERGIEGRONDKABELS, VERKEERSREGELINSTALLATIE

01 De kabels ten behoeve van verkeerslantaarns, drukknoppen met wachtsignalering,
wisselstandcontacten en akoestische signalering zijn van het type EO-YmeKaszh.
Bij toepassing van een regeltoestel met een uitgangsspanning van maximaal 50V is toepassing
van grondkabels van het type YmeKafaszh toegestaan.

26 22 EISEN EN UITVOERING COMMUNICATIEKABELS

26 22 01 AANBRENGEN COMMUNICATIEKABELS ALGEMEEN, GRONDKABELS

01 Ter plaatse van een kabelinvoering in een kast een overlengte aanbrengen van 2,00 m.

02 Kabels zodanig aanbrengen, dat de kabel van het lokaalverdeelnet onder de kabel van het
wijkvoedingsnet en deze weer onder de kabel van het wijkaftaknet komt te liggen.

03 Ter plaatse van een te maken verbinding een overlap aanbrengen van 1,00 m

26 26 BOUWSTOFFEN KABELWERK, COMMUNICATIEKABELS

26 26 01 KABELS VOOR SERIËLE KOPPELINGEN

01 Voor seriële koppelingen tussen verkeersregeltoestellen moet gebruik gemaakt worden van
gepantserde grond telecommunicatiekabels 10x4x0.8.

02 Bij parallelle koppelingen tussen verkeersregeltoestellen dient gebruik te worden gemaakt van
grond telecommunicatiekabels 10x4x0.8.

28 FUNDERINGSLAGEN

28 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN

28 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 12 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen.

28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 14 01 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2005 is niet van toepassing. Voor de verwerking
en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 1989 onverkort van kracht.

28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 15 03 VERVOEREN STEENMENGSEL

01 Tot het vervoeren van steenmengsel wordt tevens gerekend het laden en het lossen van de te
vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

28 16 BOUWSTOFFEN LAGEN VAN BALLAST

28 16 01 KORRELVERDELING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 28.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 moet de
korrelverdeling (6.0) van natuurlijk gesteente voldoen aan:
----------------------------------------------

sortering 22/40
----------------------------------------------
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massapercentage 1)
op zeef min. max.

----------------------------------------------
C40 0,0 5,0
C31,5 0 20,0
C25 25 70
C20 50 90
C14 90 100
C7 98 100
NEN 2560 500um 99,4 100

----------------------------------------------

02 Korrelvorm:
De vorm van de stenen moeten hoekig zijn.
Het percentage platte stukken is maximaal 15% (m/m)
Het percentage stenen met een lengte die meer dan 1,5 maal de D bedraagt is maximaal 10
%(m/m)
Het percentage stenen met een dikte die kleiner is dan een dikte van 0,63 maal de D is maximaal
15% (m/m)
Het materiaal dient vorstbestendig te zijn

03 Breukbestendigheid:
De Los Angeles-waarde is maximaal 16

04 Vorstbestendigheid:
Het materiaal is vorstbestendig

05 UV-bestendigheid
De steenslag afkomstig uit de steenslaggroeve bestaat uit de natuursteen Porfier. De steenslag is
hierdoor vrijgesteld op de beproeving op zonnebrand.

30 WEGVERHARDINGEN I

30 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

30 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 05 01 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.

30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

30 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.
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31 WEGVERHARDINGEN II

31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

31 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 05 01 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen

31 06 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 06 01 EISEN VOOR STANDAARD MATERIALEN GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM

01 Materialen welke door de aannemer dienen te worden geleverd moeten minimaal voldoen aan de
in Nederland van toepassing zijnde (milieu-)wetten en eisen (normen, BRL's, certificering e.d.) In
zicht blijvende materialen dienen qua vorm, maatvoering, samenstelling en esthetica overeen te
komen, dit ter beoordeling van de Gemeente Rotterdam, met wat op het moment van verwerken in
Rotterdam geldt als "standaard". Desgewenst zijn de leveranciers waarmee raam-
overeenkomsten zijn afgesloten en/of bijzonderheden ten aanzien van het materiaal op te vragen
bij de afdeling Inkoop en logistiek, telefoon 010 - 4895697.

31 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II

31 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20
mm.

31 21 BEGRIPPEN ASFALTVERHARDINGEN

31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

31 22 01 ALGEMEEN: EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

31 22 02 STEENMASTIEKASFALT: EIGENSCHAPPEN WEGOPPERVLAK: STROEFHEID

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.22.02 lid 01 van de Standaard 2005 dient de
stroefheidsmeting op steenmastiekasfalt uitgevoerd te worden binnen 2 tot 6 weken na
openstelling voor het verkeer.

31 22 08 STEENMASTIEKASFALT: EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.22.13 lid 06 van de Standaard 2005 dient bij
steenmastiekasfalt, indien volgens bestek moet worden afgestrooid met steenslag of brekerzand,
het afstrooimateriaal in ten minste twee strooigangen mechanisch en gelijkmatig over het gehele
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oppervlak aangebracht te worden en moet dit vervolgens per werkgang worden vastgedrukt.
In afwijking van artikel 31.22.13 lid 06 van de Standaard 2005 moet het vastdrukken per werkgang
gebeuren bij een temperatuur van het oppervlak van ten minste 110 ºC.

31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN

31 24 01 ALGEMEEN: INRICHTING ONDERZOEK NAAR SAMENST./EIGENSCHAPPEN

01 Het aantal boorvakken, zoals bedoeld in artikel 31.24.06 lid 02 van de Standaard 2005, wordt
bepaald door deling van de oppervlakte van de uitvoeringseenheid door duizend waarbij te allen
tijde wordt afgerond naar beneden. (bijvoorbeeld 7700m2:1000=7,7 dus 7 boorvakken)
Bij uitvoeringseenheden tot 1000 m2 bedraagt het aantal boorvakken 1. De grootte van elk

boorvak bedraagt het oppervlak van de betreffende uitvoeringseenheid gedeeld door het aantal
boorvakken. (bijvoorbeeld 7700m2:7=1100m2)

02 De aannemer levert per 1000 m2 aan de directie 3 boorkernen. Het aantal boorvakken en de
boorlocaties worden door de directie en de aanemer gezamenlijk vastgesteld.

31 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN

31 26 01 ASFALTSPECIE

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.26.01 van de Standaard 2005 dient steenslag voor rood
asfalt en rode oppervlakbehandeling te voldoen aan de kleurstelling 'rood' zoals ondermeer
steenslag Tillred, Keratofyr en Cloburn red.

De door de aannemer aangeboden niet met name genoemde steensoort is ter beoordeling van de
directie (beoordeling in natte toestand). Separaat wordt een asfaltblokje met deze steensoort
aangeboden.

31 26 02 TUSSENLAAG VAN ASFALTBETON

01 In tussenlagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen mag geen asfaltgranulaat worden
toegepast.

02 Steenslag voor tussenlagen asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "Steenslag 3",
uitgezonderd het polijstgetal (proef 54).

31 26 03 DEKLAAG VAN ASFALTBETON

01 In deklagen van asfaltbeton mag geen asfaltgranulaat worden toegepast.

02 Het polijstgetal (proef 54) van steenslag, toegepast in deklagen van asfaltbeton in rijbanen voor
motorvoertuigen, moet minimaal 58 bedragen.

03 Steenslag voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "steenslag 3".

04 Voor deklagen van asfaltbeton, kleur rood, gelden de volgende bepalingen:
of a:
- Steenslag: zoals in artikel 31.26.01 lid 01
- Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in" mineraal aggregaat ): 1%
- Bitumen: "Mexphalte C"
of b:
- Steenslag: zoals artikel 31.26.01 lid 01
- Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in" mineraal aggregaat ): 5%
- Bitumen: 70/100 (zwart)

05 Rood pigment voor dicht asfalt kleur rood moet zijn type "Bayer 130" of gelijkwaardig, onveranderd
kleurhoudend, fysisch en chemisch bestendig, kleurstelling conform artikel 31.26.01 lid 01 en
bestand tegen hoge temperaturen (180 graden celsius).

06 Basisbitumen voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn: bitumen
70/100.

31 26 05 STEENMASTIEKASFALT

01 In afwijking van artikel 31.26.04 lid 02 van de Standaard 2005 moet steenslag voor
steenmastiekasfalt zijn "Steenslag 3".
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31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN

31 27 03 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte-
en dwarsprofiel worden gemeten door middel van waterpas-
sing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste
eenmaal per 5 m weglengte.

31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

31 42 01 EISEN AAN DE UITVOERING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.42.02 lid 06 van de Standaard 2005, de voegen
gedurende de onderhoudsperiode blijvend gevuld houden.

02 Bij straatwerk van betonelementen dienen de voegen handmatig te worden ingeveegd met
straatzand.

03 Bij straatwerk van natuursteen of gebakken elementen dienen de voegen handmatig te worden
ingeveegd met brekerzand.

04 Afstrooien van zand dient met een hoeveelheid van max. 1 m3 per 400 m2 bestrating te
geschieden.

05 Alvorens het straatwerk (vol en zat) met zand af te strooien dient gecontroleerd te worden of het
knipwerk op juiste wijze is uitgevoerd. Na twee weken wordt het straatwerk gecontroleerd op zand
in de voegen c.q. de voegwijdte. Overtollig zand opnieuw invegen in de voegen.

31 42 03 MACHINAAL STRATEN

01 In verband met artikel 31.42.04 lid 01 van de Standaard 2005 wordt de aannemer er op gewezen
dat hij verplicht is bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels
arbeidsomstandighedenwetgeving te volgen. Met invulling van en verwijzend naar worden
genoemd:
bij het aanbrengen van een bestrating mogen straatstenen zwaarder dan 4 kg en tegels zwaarder
dan 9,5 kg niet handmatig worden verwerkt. Verwezen wordt naar: Stichting Arbouw: A-blad "Tillen"
-ARB 0118-, vigerende versie en aanvullend A-blad "Bestratingsmaterialen" -ARB 0526- vigerende
versie (bij uitgifte van dit bestek de laatst bekende versie: -ARB 0526- laatste -herziene- versie
2002).

02 In verband met het bepaalde in lid 01 is de aannemer verplicht alle daarvoor in aanmerking
komende onderdelen van een bestrating mechanisch te verwerken. Alleen die delen van de te
verwerken of bewerken bestratingsonderdelen mogen handmatig worden verwerkt, waarvoor in
overeenstemming met en/of in de geest van de geldende beleidsregels het handmatig verwerken
kan worden geaccepteerd. Hieronder begrepen die onderdelen die maar in beperkte mate in een
dagproductie voorkomen. De aannemer dient desgewenst aantoonbaar te maken dat hij daartoe
tot genoegen van een arbodienst de nodige stappen heeft genomen.
Indien de aannemer hier niet aan voldoet kan per geval een korting ter grootte van de
overeengekomen vergoeding voor de betreffende bestratingswerkzaamheden worden toegepast,
die kan worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

03 Indien in het bestek niet anders is vermeld worden door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen tegels ten behoeve van machinaal straatwerk geleverd in pakketformaat 4-3-4.

31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK

31 45 01 ALGEMEEN

01 Zand voor afstrooien, inwassen of invegen, als bedoeld in artikel 31.45.01 lid 01 van de Standaard
2005, wordt ter beschikking gesteld.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 02 van de Standaard 2005 behoort tot het
aanbrengen van de bestrating tevens het pasmaken (hak-, zaag- en knipwerk) van betonbanden.

31 45 02 HERSTRATEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 01 van de Standaard 2005 het opgenomen
bestratingsmateriaal ontdoen van grond.
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02 Tekortkomend straatzand, als bedoeld in artikel 31.45.03 lid 02 van de Standaard 2005, wordt ter
beschikking gesteld.

31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK

31 46 03 SCHRAAL BETON

01 Specie voor schraal beton moet zijn een mengsel van grof toeslagmateriaal, zand, cement en
water.

02 Grof toeslagmateriaal voor schraal beton moet zijn grind, steenslag of gebroken steen of
steenachtig materiaal of een mengsel hiervan.

03 De verhouding van de hoeveelheid zand en de hoeveelheid grof toeslagmateriaal moet ten minste
1 op 2 bedragen.

04 Het cementgehalte moet ten minste 100 kg per m3 bedragen.

32 WEGBEBAKENING

32 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

32 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN

32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

01 In afwijking op artikel 32.13.02 lid 01 t/m 03 van de Standaard 2005 dient de aannemer de
uitzetwerkzaamheden te verrichten.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN

32 14 01 GARANTIE MARKERING VAN MARKERINGSMATERIAAL

01 De aannemer garandeert de door hem aangebrachte markering van thermoplastisch- en koud
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal vanaf het gereedkomen van het markeringsma-
teriaal tot de hierna genoemde perioden na de oplevering van het werk:
- wegenverf: 6 maanden;
- thermoplastisch markeringsmateriaal: 2 jaar;
- verspuitbaar thermoplast. markeringsmateriaal: 2 jaar;
- koud verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal: 2 jaar.
De garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989, heeft betrekking op de deugdelijkheid
van het markeringsmateriaal. Deze garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt alle gebreken
aan het markeringsmateriaal te herstellen.

32 14 02 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN

32 15 01 OPMETINGEN

01 In afwijking van artikel 32.15.02 lid 04 en 05 van de Standaard 2005 wordt terzake een
cementgebonden ondergrond het leveren van dan wel het aanbrengen van een voorstrijkmiddel
apart beschreven en indien van toepassing verrekend.

32 15 02 UITZETWERK

01 Alle uitzetwerk waaronder begrepen het aanbrengen van hartlijnen en dergelijke door middel van
stippen of anderszins zoals bedoeld artikel 32.13.02 lid 02 van de Standaard 2005 dient te
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geschieden door de aannemer. De kosten voor dit uitzetwerk worden geacht te zijn inbegrepen
in de prijzen per eenheid van de markeringswerkzaamheden.

32 15 03 OPMETINGEN

01 Ten behoeve van afbakening, peilingen en opmetingen als bedoeld in paragraaf 28 van de U.A.V.
1989 dienen ten minste de volgende hulpmiddelen ter beschikking van de directie te staan:
een temperatuurmeter t.b.v. meting lucht, oppervlak, verf, luchtvochtigheid, dauwpunt, enz., type
DEW check (één instrument voor alle waarden) Qualicheck of gelijkwaardig, een meetwiel en ook
een meetlint lang 10 m.

02 Ten tijde van werkzaamheden volgens dit bestek ten behoeve van de directie de in lid 01
genoemde hulpmiddelen in afwachting van gebruik gereed houden en op aanvraag direct voor
gebruik ter beschikking stellen.

32 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN

32 17 01 HOEVEELHEIDSBEPALING THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

01 Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid thermoplastisch
markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 7 kg per m2 zal een korting
worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht markeringsoppervlak.

32 17 02 HOEVEELHEIDSBEPALING KOUD VERWERKBAAR PLASTISCH MATERIAAL

02 Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid koud
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 4
kg per m2 zal een korting worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht
markeringsoppervlak.

32 17 04 VASTSTELLING OPPERVLAKKEN FIGURATIES

01 In aanvulling op tabel T32.01 van de Standaard 2005 wordt uitgegaan van de berekende
oppervlakte als weergegeven in onderstaande tabel:

Woord "TAXI" hxb=1,00x1,05 1,05 m2;
Woord "30" hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
Woord "50" hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
ander "woord" van 2 cijfers/letters hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
Tunnelboog hxb=1,60x2,00 0,90 m2.

32 21 BEWEGWIJZERING

32 21 01 NATIONALE BEWEGWIJZERING

01 te verstaan is onder:
a. Nationale bewegwijzering: de verkeersbewegwijzering in de stad Rotterdam welke

functioneel is ingepast in het regionaal/nationaal bewegwijzeringsplan
b. DRIP: Digitaal Route Informatie Paneel
c. PAGE: parkeerverwijzingssysteem

32 21 02 EIGENDOM BEWEGWIJZERING

01 Nationale bewegwijzering is binnen de gemeentegrenzen eigendom van de Gemeente Rotterdam.
Voor het ontwerp, realisatie en beheer heeft de Gemeente Rotterdam een raamovereenkomst met
de stichting IBN/SBN. Deze stichting voert alle werkzaamheden uit met betrekking tot Nationale
bewegwijzering met uitzondering van aansluiting op het energienetwerk van STEDIN

02 Op diverse strategische locaties binnen de gemeente Rotterdam zijn/worden DRIPS aangebracht.
De uitvoering voor het aanbrengen heeft de Gemeente Rotterdam aan een derde partij
opgedragen. Eigendom is bij de gemeente Rotterdam

32 22 UITVOERINGSEISEN BEWEGWIJZERING, ALGEMEEN

32 22 01 COÖRDINATIEPLICHT NATIONALE BEWEGWIJZERING

01 De aannemer is verplicht de stichting IBN/SBN te betrekken in de planning voor uitvoering voor
verwijderen en her-, ver- of nieuw plaatsen van objecten voor Nationale Bewegwijzering binnen het
werkplan van de aannemer. Tijdens uitvoering voert de aannemer coördinatie over de tijdstippen
van uitvoering van IBN/SBN binnen de werkgrenzen van dit bestek.
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02 Bij het niet nakomen van afspraken door IBN/SBN en/of moeilijkheden in de verplichting door de
aannemer zoals gesteld onder lid 01, informeert de aannemer de directie onmiddellijk en
gedetailleerd over door de geconstateerde en/of ervaren feitelijkheden

32 22 02 COÖRDINATIEPLICHT DRIP

01 De aannemer is verplicht de uitvoerend aannemer voor de werkzaamheden DRIP te betrekken in
de planning voor uitvoering voor verwijderen en her-, ver- of nieuw plaatsen van objecten voor
Nationale Bewegwijzering binnen het werkplan van de aannemer. Tijdens uitvoering voert de
aannemer coördinatie over de tijdstippen van uitvoering van de uitvoerend aannemer voor de
werkzaamheden DRIP binnen de werkgrenzen van dit bestek.

02 Bij het niet nakomen van afspraken door de uitvoerend aannemer voor de werkzaamheden DRIP
en/of moeilijkheden in de verplichting door de aannemer zoals gesteld onder lid 01, informeert de
aannemer de directie onmiddellijk en gedetailleerd over door de geconstateerde en/of ervaren
feitelijkheden

34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING

34 11 BEGRIPPEN OPENBARE VERLICHTING

34 11 01 VERLICHTING

01 In afwijking op artikel 34.11.01 lid 01 zoals opgenomen in de Standaard 2005:
Te verstaan is onder de openbare verlichting in beheer en onderhoud bij de Gemeente Rotterdam:
a. standaard functionele openbare verlichting:

Verlichtingsobjecten bestaande uit lichtmasten met armaturen en toebehoren uit
de standaard configuraties Rotterdamse Stijl ten behoeve van de verlichting van
de openbare ruimte

b. Niet standaard functionele openbare verlichting:
Verlichtingsobjecten bestaande uit lichtmasten met armaturen en toebehoren uit
niet standaard configuraties en niet opgenomen in de Rotterdamse Stijl ten
behoeve van de verlichting van de openbare ruimte.

c. Bijzondere verlichting:
Verlichtingsobjecten ten behoeve van openbare verlichting en/of verfraaiing van
objecten en of de omgeving bestaande uit niet standaard configuraties en niet
opgenomen in de Rotterdamse Stijl.

d. Verkeerstechnische verlichting:
Afwijkende verlichtingsobjecten ten behoeve van de veiligheid in het verkeer

34 11 06 DEFINITIES

01 Te verstaan is onder:
betrekking op werk, waarvan het om reden van kennis, techniek, planning, omvang en specialisme
beter is die anders uit te voeren, zulks naar oordeel van de directie;
a. Bijzondere verlichting: Bijzondere verlichting heeft en de opdrachtgever.
b. Functioneren: Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de

specificaties van de(onderdelen van de) installatie.
c Vervanging: Vervangende onderdelen ten behoeve van reparatie dienen te bestaan uit

nieuwe onderdelen. Indien onderdelen worden hergebruikt ten behoeve van reparatie
mogen voor deze onderdelen bij de opdrdrachtgever geen kosten in rekening worden
gebracht.

34 11 07 BEHEER EN EIGENDOM VERLICHTINGSINSTALLATE

01 De verlichtingsinstallatie vanaf de klemmen van het aansluitblok is in beheer en eigendom van de
Gemeente Rotterdam. De in dit bestek beschreven werkzaamheden hebben betrekking op het
deel van de verlichtingsinstallatie, dat in eigendom is van de Gemeente Rotterdam.

34 12 EISEN IN DE UITVOERING ALGEMEEN

34 12 01 TRANSPORT, OPSLAG EN VERWERKING LICHTMASTEN

01 Begrippen:
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te verstaan is onder verwerking van lichtmasten:
a. het aanbrengen van lichtmasten
b. het vervangen van lichtmasten
c. het corrigeren van de stand van lichtmasten

02 In afwijking van de bepalingen onder 34 12 01 van de Standaard 2005 geldt:
a. aannemer controleert bij afname en voor enige handeling de door de directie geleverde

materialen op beschadigingen. Beschadigingen rapporteren aan de afdeling inkoop en
logistiek en de directie UAV. Beschadigingen aan een lichtmast zo mogelijk herstellen en
verrekenen volgens de daarvoor bestemde bestekspost;

b. Bij constatering door de directie van beschadigingen aan de conservering van een lichtmast
na handeling door de aannemer, is de aannemer verantwoordelijk voor deugdelijk herstel,
zonder recht verrekening van kosten;

c. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een directieleverantie wordt het beschadigd
onderdeel bij de aannemer in rekening gebracht conform par. 20 en 44 van de UAV;

d. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een aannemersleverantie wordt het beschadigd
onderdeel door de aannemer vervangen door een onbeschadigd onderdeel conform par. 20
en 44 van de UAV;

e. Methodieken en hulpmiddelen voor onbeschadigde verwerking van lichtmasten zijn voor
rekening van de aannemer;

f. Wijze van opslag van masten levering door aannemer en directielevering op (tijdelijke) opslag
locatie aannemer en plaats van verwerking op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij
inschrijving;

g. Wijze van transport en handeling van lichtmasten van opslaglocatie naar plaats van
verwerking op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij inschrijving.

03 Plaatsing mast in trottoirs:
Bij een trottoir breedte van 1,50 meter of meer dienen de lichtmasten minimaal op een afstand van
0,50 meter van de voorkant van het trottoir te worden geplaatst.

04 Plaatsing mast in smalle trottoirs:
Bij een trottoir breedte van minder dan 1,50 meter dient de lichtmast tegen de erfscheiding te
worden geplaatst.

05 Plaatsing mast bij stroomwegen:
In het buitengebied en stroomwegen dienen de mastenminimaal 1,00 meter uit de kant weg te
worden geplaatst.

06 Plaatsing mast bij fietspaden:
Bij vrijliggende fietspaden dient een afstand van 0,60 meter ten opzichte van de zijkant van het
fietspad te worden aangehouden.

07 Mastdeur en grondstuk:
a. mastdeur:

De lichtmasten moeten zodanig worden geplaatst, dat het mastdeurtje afzijdig van het verkeer
wordt gesitueerd.

b. grondstuk:
Het beschermde grondstuk moet 0,30 m1 boven het maaiveld of verharding uitsteken.

08 Plaatsing mast inritten:
De lichtmasten dienen weloverwogen te worden geplaatst, inhoudende dat er bij plaatsing in
bebouwd gebied, voor de bewoners van het pand waarvoor deze worden geplaatst geen hinder
ontstaat. Dit houdt veelal in, dat de masten zoveel mogelijk op de scheiding van twee
woningen/percelen worden geplaatst en nimmer voor een raam e.d.. Bij twijfel is de aannemer
gehouden contact op te nemen met de directie.

09 Voorziening tegen inbraak:
Indien plaatsing van een lichtmast uitnodigt tot inbraak of oneigenlijke toegang tot terrein derden
(bij hoge erf scheidingen, garages e.d.), dient de locatie in overleg met de directie te worden
heroverwogen. Indien geen andere locatie mogelijk is dient de lichtmast te zijn/ worden voorzien
van een anti - klimbeveiliging. Deze voorziening dient te zijn uitgevoerd in staal, verzinkt en bij
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geconserveerde masten geconserveerd in de kleurstelling van de betreffende lichtmast.
De voorziening dient klemvast te zijn bevestigd op een minimale hoogte van 2.10 m boven
maaiveld. De lichtmast mag niet worden doorboord ten behoeve van bevestiging!
Indien de aannemer bij montage constateert dat de gestelde minimale hoogte duidelijk conflicteert
met de functionaliteit van de voorziening, dient de aannemer vóór montage te overleggen met de
directie. Bij montage op aluminium masten en van conservering voorziene masten dient tussen
anti - klim beveiliging en de mast een kunststof slab te worden aangebracht.

10 Constatering reductie lichtopbrengst door omgeving:
Indien de aannemer bij plaatsing van een lichtmast op de ontwerp locatie constateert dat de
locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door aanwezig openbaar groen, dient de locatie in
overleg met directie opnieuw te worden bepaald.

11 Loodrechte plaatsing mast:
Masten dienen loodrecht te worden geplaatst met een maximaal toegestane scheefstand van 1
graden gemeten ten opzichte van de centerlijn van de mast gezien vanaf maaiveld. Bij masten in
de grond geplaatst het plaatsingsgat rondom de mast in lagen met schoonzand aanvullen en
vaststampen met behulp van een passende, kleine kwartronde handstamper. Het gebruik van een
trilstamper (wacker) is niet toegestaan.

12 Meten stand mast:
Aannemer dient te zijn voorzien van adequate meetmiddelen voor het meten van de rechtstand van
geplaatste lichtmasten. De wijze van meten dient bij inschrijving in het gedetailleerde werkplan te
worden overlegd

13 Controle stand mast:
Aannemer moet bij opname voor oplevering bij verzoek van de directie UAV een controle van
rechtstand met de overeengekomen meetmethode uitvoeren, zonder extra verrekening van kosten.

14 Herstel scheefstand:
Bij scheefstand van de lichtmast dient de grond rondom de mast tot een diepte van circa 0,6 meter
vanaf het maaivelden circa 0,2 meter in horizontale richting te worden uitgegraven. Na het opnieuw
stellen van de mast, zoals beschreven in sub 11 & 12 van dit artikel,de ruimte rondom de mast in
lagen met schoonzand aan te vullen en vast te stampen door middel van een passende, kleine
kwartronde handstamper.

15 Aanvulling grondstuk lichtmast:
Masten, waarvan het grondstuk in een aardebaan wordt geplaatst, dienen na het plaatsen gevuld
te worden met schoon, scherp zand tot maaiveld.

16 Lichtmast in belaste strook:
Alle lichtmasten, die zich in de directe nabijheid (dat wil zeggen binnen of op minder dan 10 meter)
van de grenzen van in artikel 01.09.02 lid 04 genoemde gevarenzone of belaste strook bevinden,
moeten zijn voorzien van permanente waarschuwingsborden met het opschrift:
"Pas op hoogspanningslijn".
Lichtmasten die zich direct naast de belaste strook bevinden, moeten zijn voorzien van borden met
het opschrift: "Pas op U nadert een Hoogspanningslijn".

17 Smeren mastdeursluiting:
De slotbout van mastdeuren op de draad voorzien van een kleine hoeveelheid koperslib (kopervet)
voor het gangbaar houden van de deursluiting.

18 Het definitief verwijderen van een lichtmast in volgordelijkheid uit te voeren:
- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- net_aansluitkabel STEDIN dient allereerst onder verantwoordelijkheid STEDIN uit de mast te

zijn losgekoppeld en kabel en aansluitblok verwijderd uit de mast
- mast inclusief armatuur/armaturen en eventuele uithouder en/of opzetstuk uitnemen en strijken
- van gestreken mast uithouder en armatuur/armaturen demonteren
- restgrond uit grondstuk ter plaatse uit de mast verwijderen
- indien de mast in bestek of door de directie door aanwijzing is aangemerkt als schroot, de mast
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inkorten tot delen van max. 3 m1 en als schroot afleveren aan de Melanchtonweg
- indien de mast in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor hergebruik, de mast

labelen met locatie herkomst als zodanig afleveren aan de werf Melanctonweg
- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

19 Tijdelijk verwijderen lichtmast
Het tijdelijk verwijderen van een lichtmast in volgordelijkheid uit te voeren:
- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- net_aansluitkabel STEDIN dient allereerst onder verantwoordelijkheid STEDIN uit de mast te

zijn losgekoppeld en kabel en aansluitblok verwijderd uit de mast
- mast inclusief armatuur/armaturen en eventuele uithouder uitnemen en strijken
- van gestreken mast uithouder en armatuur/armaturen demonteren, opzetstukken niet

demonteren
- restgrond uit grondstuk ter plaatse uit de mast verwijderen
- de mast labelen met locatie herkomst en notatie "retour op afroep" als zodanig afleveren aan

de werf Melanctonweg tenzij door de directie, danwel het werkplan van de aannnemer anders
wordt bepaald.

- mastdeuren sluiten en borgen met ten minste 2 stuks tie-rap om de mast
- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

20 Monteren mast met flensvoet
Het monteren van een mast met flensvoet op beton of gemetselde constructie met vooraf
aangebrachte draadeindankers.
Handelingen:
a het opnemen van de daadwerkelijke ankerplaten
b het controleren en zonodig aanpassen van de ankergatyen in de flens
c plaatsen mast met stel en borgmoer onder de flens.
d het verticaal stellen van de mast conform lid 11
e borgen maststand met bovenmoer, voorzien van draadborgmiddel (locktide of gelijkwaardig).
f ondersabelen mast conform art 42.62.05 van de standaard RAW.

21 Monteren mast met flensvoet
Het monteren van een mast met flensvoet op staalconstructie of staalfundatie.
Handelingen:
a het opnemen van de daadwerkelijke ankerplaten
b het controleren en zonodig aanpassen van de ankergatyen in de flens
c plaatsen mast met stel en borgmoer onder de flens.
d het verticaal stellen van de mast conform lid 11
e borgen maststand met bovenmoer, voorzien van draadborgmiddel (locktide of gelijkwaardig).
f ondersabelen mast conform art 42.62.05 van de standaard RAW.

34 12 02 TRANSPORT EN OPSLAG EN VERWERKING ARMATUREN

01 Begrippen armaturen:
te verstaan is onder:
a. armatuur als houder van en met verwisselbare lichtbron
b. armatuur als geheel als lichtbron
c. armatuur voor top opschuifmontage
d. armatuur voor zij-opschuifmontage
e. armatuur voor flens montage
f. armatuur aan hangkabel
g. grondarmatuur
h. wandarmatuur opbouw
i. wandarmatuur inbouw
j. plafondarmatuur opbouw
k. plafondarmatuur inbouw
l. appendage benodigd voor montage en aansluiten van een armatuur

02 Afname armaturen:
In afwijking van de bepalingen onder 34 12 03 van de Standaard 2005 geldt:
a. Aannemer controleert bij afname en voor enige handeling de door de directie geleverde

materialen op beschadigingen. Beschadigingen rapporteren aan de afdeling inkoop en
logistiek en de directie UAV. Beschadigingen aan een armatuur zo mogelijk herstellen en
verrekenen volgens de daarvoor bestemde bestekspost

b. Bij constatering door de directie van beschadigingen aan een armatuur na handeling door de
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aannemer, is de aannemer verantwoordelijk voor deugdelijk herstel, zonder recht verrekening
van kosten.

c. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een directieleverantie wordt het beschadigd
onderdeel bij de aannemer in rekening gebracht conform par. 20 en 44 van de UAV.

d. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een aannemersleverantie wordt het beschadigd
onderdeel door de aannemer vervangen door een onbeschadigd onderdeel conform par. 20
en 44 van de UAV

e. Methodieken en hulpmiddelen voor onbeschadigde verwerking van armaturen zijn voor
rekening van de aannemer

f. Wijze van opslag van materialen levering door aannemer en directielevering op (tijdelijke)
opslag locatie aannemer en plaats van verwerking op te nemen in het gedetailleerde
werkplan bij inschrijving.

g. Wijze van transport en handeling van materialen van opslaglocatie naar plaats van verwerking
op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij inschrijving.

03 Verwerking mast- en uithoudermontage armaturen:
Het aanbrengen en aansluiten van armaturen op masten en/of uithouders op masten of gebouwen
dient te worden uitgevoerd conform de voorschriften en/of de installatiehandleiding van de fabrikant
en de lichttechnische voorwaarden zoals gesteld in het opdrachtdocument.
De boutverbindingen waarmee een armatuur op uithouder of mast wordt geborgd, voorzien van
een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar houden van de montagevoorzieningen.

04 Verwerking hangarmaturen:
Het aanbrengen en aansluiten van hangarmaturen aan kabels in overspanning aan masten of
gebouwen dient te worden uitgevoerd conform de voorschriften en/of de installatiehandleiding van
de fabrikant en de lichttechnische voorwaarden zoals gesteld in het opdrachtdocument.
De schroefdraadverbindingen waarmee een armatuur aan een adapter is bevestingd, voorzien
van een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar houden van de montagevoorzieningen.

05 Verwerking grondarmaturen:
Het aanbrengen en aansluiten van grondarmaturen dient te worden uitgevoerd conform de
voorschriften en/of de installatiehandleiding van de fabrikant en de lichttechnische voorwaarden
zoals gesteld in het opdrachtdocument. De toe te passen grondarmaturen in de Gemeente
Rotterdam zijn waterdicht en mogen slechts in een geconditioneerde omgeving zoals een
inpandige en voldoende uitgeruste werkplaats worden geopend voor herstel- of
aansluitwerkzaamheden. Aansluiting op het netwerk daarom alleen toegestaan op de aan het
armatuur voorgemonteerde aansluitkabel.

06 Verwerking wand- en plafondarmaturen:
Het vervangen cq. nieuw aanbrengen en aansluiten van wand- en plafondarmaturen dient te
worden uitgevoerd conform de voorschriften en/of de installatiehandleiding van de fabrikant en de
lichttechnische voorwaarden zoals gesteld in het opdrachtdocument. Aannemer betracht de nodige
zorgvuldigheid voor de integriteit en kwaliteit van het object waaraan of -in een armatuur is
aangebracht.

07 Het definitief verwijderen van een armatuur in volgordelijkheid uit te voeren:
- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- van staande mast armatuur/armaturen demonteren en afnemen inclusief aansluitkabel
- lamp uit armatuur verwijderen en afvoeren als klein chemisch afval
- indien armaturen in bestek of door de directie door aanwijzing is aangemerkt als schroot,

worden zij voor de opdrachtgever geacht geen waarde meer te hebben en vervallen aan de
aannemer

- indien armaturen in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor hergebruik,
armaturen labelen o.v.v. type lamp & locatie herkomst, zodanig afleveren aan de werf
Melanctonweg

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

08 Tijdelijk verwijderen van een armatuur aan een gestrekte mast
Het tijdelijk verwijderen van een armatuur in volgordelijkheid uit te voeren:
- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- van staande mast armatuur/armaturen demonteren en afnemen inclusief aansluitkabel
- lamp uit armatuur verwijderen en afvoeren als klein chemisch afval
- armaturen labelen o.v.v. type lamp, locatie herkomst en notatie retour op afroep, zodanig

afleveren aan de werf Melanctonweg, tenzij door de directie, danwel het werkplan van de
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aannnemer anders wordt bepaald.
- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

09 Tijdelijk verwijderen van een armatuur aan een staande mast
Het tijdelijk verwijderen van een armatuur in volgordelijkheid uit te voeren:
- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- van gestrekte mast armatuur/armaturen demonteren en afnemen inclusief aansluitkabel
- lamp uit armatuur verwijderen en afvoeren als klein chemisch afval
- bevestigingsbouten vervangen door fabrieksnieuwe exemplaren
- armaturen labelen o.v.v. type lamp & locatie herkomst en notatie retour op afroep, zodanig

afleveren aan de werf Melanctonweg, tenzij door de directie, danwel het werkplan van de
aannnemer anders wordt bepaald.

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt
- kosten voor herstel of vervanging door beschadiging bij handeling en/of transport zijn voor

rekening aannemer

10 verwijderen lichtmastreclame
Het verwijderen van een lichtmastreclame in volgordelijkheid uit te voeren:
- loskoppelen aansluitkabel van aansluitblok STEDIN
- van staande mast reclamebak demonteren en afnemen inclusief aansluitkabel en

montagebeugels
- lamp uit armatuur verwijderen en afvoeren als klein chemisch afval
- armaturen labelen o.v.v. type lamp, locatie herkomst, zodanig afleveren aan de werf

Melanctonweg, tenzij door de directie, danwel het werkplan van de aannnemer anders wordt
bepaald.

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

34 12 03 ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

01 Montage aansluitblok netwerk derden:
Bij aansluiting van een verlichtingsobject op het netwerk van de regionale netbeheerder is het
aanbrengen van het aansluitblok de verantwoordelijkheid van de betreffende netbeheerder.
In de masten zijn bij levering de benodigde voorzieningen aanwezig. Voor aannemer van dit bestek
overgaat tot het aansluiten van de bekabeling op het aansluitblok, dient er een controle op
deugdelijke bevestiging van het blok te worden uitgevoerd. Bij constatering afwijkingen dient de
aannemer de directie UAV direct in te lichten.
Na afmonteren van de aansluitkabel(s) op het aansluitstrook/-kastje zal de OVL direct in gebruik
worden genomen.

02 Montage bijzondere aansluitingen:
In incidentele gevallen dienen de in het lichtpunt benodigde voorschakelapparatuur, ontsteker(s),
filter(s) e.d. samengebouwd te worden op één montageplaat in de mast. Zij moeten zodanig
worden gemonteerd dat vervanging van elk component mogelijk is zonder demontage van de
montageplaat.

03 Bestaande hangverlichting:
Waar nodig voor een veilig werken wordt de netvoeding door Stedin of zijn rechtpersoon
afgekoppeld. De distributiekast dient bij opbouwkasten in zijn geheel te wordsen verwijderd, bij
inbouwkasten worden deze geschilderd in de kleur van de achtergrond (gevel). De aansluitkabels
tussen gevelkast en armaturen dienen te worden verwijderd. Spankabels met armatuur dienen te
worden verwijderd. Niet smeedijzeren hangpunten dienen inclusief keilbouten en toebehoren te
worden verwijderd. De gevel dient te worden hersteld met vulmiddel en / of steenlijn. Smeedijzeren
ophangpunten worden geborsteld en behandeld met RAL 9005(zwart) Hammerite.

04 d. de te hanteren lengte overmaat voor aansluitkabels is:
- in masten ten minste 0,5 m1 , maximaal 0,7 m1 ter plaatse van het aansluitblok
- in aansluitzuilenten minste 0,5 m1 , maximaal 0,7 m1 ter plaatse van het aansluitblok
- in verbindingskasten voldoende voor trek_onlasting en afmontage
- in aansluitkasten tenminste 0,3 m1, maximaal 0,7 m1 ter plaatse van het aansluitpunt

05 verwerking RWPK kabels ten behoeve van overspannen verlichting
a. De RWPK kabels met RVS klemclips monteren aan de hangkabel bij enkelvoudige

overspanning
b. De overgang van RWPK kabels van overspanning naar verbindingskast cq. mastdoorvoering

met overlengte in hang uitvoeren voor afvoer van druipwater en opvang van beweging in de
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overspanning

06 Montage en aansluiting van installaties openbare verlichting uit te voeren conform NEN 1010.

34 12 04 UITHOUDERS EN OPZETSTUKKEN, TRANSPORT, OPSLAG EN VERWERKING

01 Begrippen:
te verstaan is onder verwerking van uithouders en opzetstukken:
a. enkel- en meervoudige uithouders voor montage op lichtmasten
b. armatuursteunen voor gevelmontage
c. opzetstukken voor verloop in montage
d. het aanbrengen van uithouders en opzetstukken
e. het vervangen van uithouders en opzetstukken
f. het corrigeren van de stand van uithouders.
h. het aanbrengen van armatuur adapters aan kabels in overspanning.

02 Afname uithouders en opzetstukken:
In afwijking van de bepalingen onder 34 12 03 van de Standaard 2005 geldt:
a. aannemer controleert bij afname en voor enige handeling de door de directie geleverde

materialen op beschadigingen. Beschadigingen rapporteren aan de afdeling inkoop en
logistiek en de directie UAV. Beschadigingen aan een lichtmast zo mogelijk herstellen en
verrekenen volgens de daarvoor bestemde bestekspost

b. Bij constatering door de directie van beschadigingen aan de conservering van de materialen
na handeling door de aannemer, is de aannemer verantwoordelijk voor deugdelijk herstel,
zonder recht verrekening van kosten.

c. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een directieleverantie wordt het beschadigd
onderdeel bij de aannemer in rekening gebracht conform par. 20 en 44 van de UAV.

d. Bij niet herstelbare beschadigingen aan een aannemersleverantie wordt het beschadigd
onderdeel door de aannemer vervangen door een onbeschadigd onderdeel conform par. 20
en 44 van de UAV.

e. Methodieken en hulpmiddelen voor onbeschadigde verwerking van lichtmasten zijn voor
rekening van de aannemer.

f. Wijze van opslag van materialen levering door aannemer en directielevering op (tijdelijke)
opslag locatie aannemer en plaats van verwerking op te nemen in het gedetailleerde
werkplan bij inschrijving.

g. Wijze van transport en handeling van materialen van opslaglocatie naar plaats van verwerking
op te nemen in het gedetailleerde werkplan bij inschrijving.

03 Wijze van verwerking onderdelen:
Montage van de onderdelen conform de voorschriften van de leverancier. Met in-achtname van de
voorgeschreven aanhaalmomenten op boutverbindingen.

04 Positionering uithouders:
Uithouders gemonteerd op masten dienen tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de
opdrachtverstrekking of aanwijzing van de directie, haaks op de wegas te worden geplaatst.

05 Positionering uithouders in bochten:
Uithouders gemonteerd op masten dienen tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de
opdrachtverstrekking of aanwijzing van de directie, haaks op de raaklijn op de boogstraal van de
wegas, ter plaatse van de mastlocatie; te worden geplaatst.

06 Montage boutverbindingen:
Voor montage boutverbindingen voorzien van een kleine hoeveelheid koperslib voor het gangbaar
houden van de montagemiddelen.

07 Het definitief verwijderen van een uitlegger in volgordelijkheid uit te voeren:
- eerst na verwijdering armatuur zoals beschreven onder 34 21 02
- van gestrekte mast uitlegger demonteren en afnemen, bij aanduiding voor hergebruik

montagebouten vervangen door fabrieks nieuwe bouten
- indien de uitleggers in bestek of door de directie door aanwijzing is aangemerkt als schroot,

uitlegger als schroot afleveren aan de Melanchtonweg
- indien uitleggers in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor hergebruik,uitlegger



RAW0024-00998 Bladnr. 86Gemeentewerken Rotterdam Besteknr. 1-095-11
Dirk v/d Burgweg
T-Aansluiting

HFD PAR ART LID

labelen o.v.v. locatie herkomst en notatie retour op afroep, zodanig afleveren aan de werf
Melanctonweg

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

08 Tijdelijk verwijderen van een uitlegger aan een gestrekte mast
Het tijdelijk verwijderen van een uitlegger in volgordelijkheid uit te voeren:
- eerst na verwijdering armatuur zoals beschreven onder 34 21 02
- van gestrekte mast uitlegger demonteren en afnemen, montagebouten vervangen door fabrieks

nieuwe bouten
- uitlegger labelen o.v.v. locatie herkomst en notatie retour op afroep, zodanig afleveren aan de

werf Melanctonweg, tenzij door de directie, danwel het werkplan van de aannnemer anders
wordt bepaald.

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

34 12 06 VOORZIENINGEN VOOR VOEDING BOUWWERKGEBONDEN VERLICHTING

01 Begrippen
In aanvulling op de standaard 2005:
te verstaan is onder:
a. externe gevel_kabelbeschermingsbuis: de bemanteling van een elektrische voeding

(stijgkabel) van openbare verlichting vast bevestigd tegen een bouwwerk zijnde opstal of civiel
kunstwerk, vanaf de STEDIN aansluiting tot aan het secundaire aansluitpunt van de openbare
verlichtings armaturen, dan wel de gevel bevestiging van de openbare verlichtingsarmaturen;

b. interne gevel_kabelbeschermingsbuis: een in een bouwwerk zijnde opstal of civiel kunstwerk,
verwerkte mantelbuis van een elektrische voeding (stijgkabel) van openbare verlichting vanaf
de STEDIN aansluiting tot aan het secundaire aansluitpunt van de openbare verlichtings
armaturen, dan wel de gevel bevestiging van de openbare verlichtingsarmaturen;

c. secundair aansluit- of verdeelpunt op gevel: een tegen de gevel gemonteerde verdeelkast voor
overname stijgkabel naar armatuurkabel cq splitsing van de primaire voeding naar twee of
meer verlichtingsarmaturen, voornamelijk toegepast bij verlichting aan overspanningen en
direct aan een bouwwerk gemonteerde verlichtingsarmaturen;

d. primair net aansluitingspunt: de, al dan niet door de aannemer aan te brengen, behuizing voor
aansluiting en beveiliging van een verlichtingsobject op het kabelnetwerk van de lokale
netbeheerder (zie ook 34 21 05)

e. Kabeltracé: op, aan, en in een bouwwerk aangebrachte voorzieningen voor bescherming,
geleiding en behuizing van voedings- en stuurkabels ten behoeve van bouwwerk gebonden
verlichting, bestaande uit het primair net aansluitingspunt, gevel_kabel beschermingsbuizen,
secundaire aansluit- of verdeelpunten op bouwwerk,

f. voorzieningen voeding: alle kabelcomponenten benodigd voor het verbinden van een armatuur
met de netaansluiting waaronder verstaan de kabelbescherming en aansluitsnoeren

02 verwerking algemeen
a. boorgaten en zaagsnedes in- aan het profiel moeten worden ontbraamd;
b. te gebruiken boren tijdig vervangen
c. mislukte boorgaten deugdelijk herstellen, kosten van het herstel zijn niet verrekenbaar

03 aanbrengen externe gevel_kabelbeschermingsbuis RVS
aanbrengen externe gevel_kabelbeschermingsbuis RVS zoals beschreven onder 34 16 06 lid 02
Montage "OMEGA" profiel
a. Montage op gemetselde constructies:

- Per 30 cm aan weerszijde van het profiel in de voeg van het metselwerk met kunsstof plug en
RVS DIN 7504-K zelfborende plaatschroef met kraag D= 6,3 mm1 lengte 50 mm1

- Plug verbindingen in voegen borgen met cementlijm
b. Montage op beton constructies

- Per 30 cm aan weerszijde van het profiel in het beton boren, bevestigen met messing
spreidplug en RVS A4 M6 x 16 tapbout met volledige draad en RVS A4 veerring

- boordiepte in beton maximaal 25 mm1
- niet boren op plaatsen waar de wapening minder dan de boordiepte + 10 mm1 onder het

oppervlak ligt

04 aanbrengen externe gevel_kabelbeschermingsbuis RVS
aanbrengen externe gevel_kabelbeschermingsbuis RVS zoals beschreven onder 34 16 06 lid 03
Montage RVS buis
a. Montage op gemetselde constructies:

- Per 30 cm een RVS buiszadel plaatsen, vast te zetten in de voeg van het metselwerk met
kunsstof plug en RVS DIN 7504-K zelfborende plaatschroef met kraag D= 6,3 mm1 lengte 50
mm1

- Plug verbindingen in voegen borgen met cementlijm
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b. Montage op beton constructies
- Per 30 cm een RVS buiszadel plaatsen, aan weerszijde van de buis vast te zetten aan het

beton met messing spreidpluggen en RVS A4 M6 x 16 tapbouten met volledige draad en
RVS A4 veerring

- boordiepte in beton maximaal 25 mm1
- niet boren op plaatsen waar de wapening minder dan de boordiepte + 10 mm1 onder het

oppervlak ligt

05 aanbrengen externe gevel_kabelbeschermingsbuis: Deelbaar aluminium kabel beschermings
profiel
aanbrengen externe gevel_kabelbeschermingsbuis deelbaar aluminium kabel
beschermingsprofiel zoals beschreven onder 34 16 06 lid 04
a. Montage op gemetselde constructies:

- Per 30 cm het onder profiel vast te zetten in de voeg van het metselwerk met kunsstof plug en
RVS A2 DIN 7981 pancilinder plaatschroef met TORX D= 6,3 mm1 lengte 50 mm1

- Plug verbindingen in voegen borgen met cementlijm
b. Montage op beton constructies

- Per 30 cm het onderprofiel vast te zetten aan het beton met M5 messing spreidpluggen en
RVS A2 ISO 7380 M5 x 16 laagbolkop bouten met volledige draad

- boordiepte in beton maximaal 25 mm1
- niet boren op plaatsen waar de wapening minder dan de boordiepte + 10 mm1 onder het

oppervlak ligt
- bevestingsgaten in het onderprofiel na boren 2_zijdig ontbramen
- overgangen in het kabeltracé zoals "bochten en vertrappingen" conform principeschets

06 verwijderen externe gevel_kabelbeschermingsbuis
Functioneel vervallen kabelbeschermingsbuizen inclusief bevestigingen volledig verwijderen,
e.e.a. met in achtneming van de integriteit van het bouwwerk
vrijkomende materialen hebben geen weaarde voor de opdrachtgever en vervallen aan de
aannemer voor verdere afvoer enverwerking
transport en materieel kosten worden geacht in de verrekenmprijs te zijn verwerkt

34 12 08 BOUWWERK GEBONDEN VERLICHTING: OPBOUWARMATUREN

01 In aanvulling op de standaard 2005
Begrippen
Te verstaan is onder
a. Opbouwarmaturen verlichting Buitenruimte: verlichtingsarmaturen direct, dan wel middels een

speciale uitlegger, bevestigd aan een bouwwerk met als doel het verlichten van een
buitenruimte.

b. Uitlegger bouwwerk gebonden verlichting: een aan een bouwwerk te monteren constructieve
voorziening voor het juist monteren en positioneren van een verlichtingsarmatuur

c. geintegreerd gevel bevestigingspunt: een bij het oprichten van een bouwwerk in het bouwwerk
geintegreerd montagepunt bedoeld voor een opbouw verlichtings armatuur

02 aanbrengen opbouwarmaturen direct op een bouwwerk
a. montageplaat van het armatuur te bevestigen in de sterkte berekening & gevelonderzoek

voorgeschreven aantal en afmeting RVS A4 Chemische draad_stang_ankers en RVS A4 zelf
borgende moeren met RVS A4 sluitring

b. oneffenheden in de gevel opvangen met RVS vulringen aan de gevelzijde
c. boordiepte en ankerlengte zoals voorgeschreven in de sterkte berekening
d. fabrieksnieuwe, dan wel goed nageslepen boren toepassen, geschikt voor het te boren

materiaal
e. mislukte boorgaten deugdelijk herstellen, kosten van het herstel zijn niet verrekenbaar
f. vervuiling op het bouwwerk door vrijkomend boorsel vermijden, dan wel volledig verwijderen.

Kosten voor verwijdering vervuiling zijn niet verrekenbaar
g. in het beton niet boren op plaatsen waar de wapening minder dan de boordiepte + 10 mm1

onder het oppervlak ligt
h. aansluiting van het armatuur op de voeding en besturing uit te voeren conform de van

fabriekswege bijgeleverde installatievoorschriften en/of handleiding als ook de eventuele
herafstelling van lichttechniek ten opzichte van de bij levering standaard ingestelde waarden,
conform de lichttechnische voorwaarden vermeld in bestek en/of tekening

i. bij montage op een in het bouwwerk geintegreerd gevel bevestigiingspunt de armaturen met op
het bevestigingspunt passende bevestigsmiddelen monteren. De levering van deze
bevestigingsmiddelen is geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

03 aanbrengen Uitlegger direct op een bouwwerk
a. montageplaat van de uitlegger te bevestigen in de sterkte berekening & gevelonderzoek
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voorgeschreven aantal en afmeting RVS A4 Chemische draadstangankers en RVS A4 zelf
borgende moeren met RVS A4 sluitring

b. oneffenheden in de gevel opvangen met RVS vulringen aan de gevelzijde
c. boordiepte en ankerlengte zoals voorgeschreven in de sterkte berekening
d. fabrieksnieuwe, dan wel goed nageslepen boren toepassen, geschikt voor het te boren

materiaal
e. mislukte boorgaten deugdelijk herstellen, kosten van het herstel zijn niet verrekenbaar
f. vervuiling op het bouwwerk door vrijkomend boorsel vermijden, dan wel volledig verwijderen.

Kosten voor verwijdering vervuiling zijn niet verrekenbaar
g. in het beton niet boren op plaatsen waar de wapening minder dan de boordiepte + 10 mm1

onder het oppervlak ligt
h. bij montage op een in het bouwwerk geintegreerd gevel bevestigiingspunt de uitlegger met op

het bevestigingspunt passende bevestigsmiddelen monteren. De levering van deze
bevestigingsmiddelen is geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

04 verwijderen uitlegger direct op een bouwwerk
a. definitief verwijderen
Het definitief verwijderen van een uitlegger in volgordelijkheid uit te voeren:

- eerst na verwijdering armatuur zoals beschreven onder 34 21 02
- inclusief verwijderen bevestigingsmaterialen
- indien de uitleggers in bestek of door de directie door aanwijzing is aangemerkt als schroot,

uitlegger als schroot afleveren aan de Melanchtonweg
- indien uitleggers in bestek of door aanwijzing directie is aangemerkt voor hergebruik,uitlegger

labelen o.v.v. locatie herkomst en notatie retour op afroep, zodanig afleveren aan de werf
Melanctonweg

- transportkosten worden geacht in de verrekenprijs te zijn verwerkt

34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

34 13 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 In afwijking op 34.13.01 lid 03 van de Standaard 2005.
Op de werkzaamheden met betrekking tot het aansluiten van verlichtingsobjecten op de
energiegrondkabel van de netwerkbeheerder zijn de desbetreffende voorschriften van de
netwerkbeheerder van toepassing.

34 13 05 UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN AAN ELECTRONISCHE INSTALLATIES

01 In afwijking van de standaard 2005
Medewerkers die werkzaamheden aan electrotechnische installaties uitvoeren moeten
aanwijzingen van de directie, ter plaatse en per direct , kunnen aantonen dat zij bevoegt zijn deze
werkzaamheden uit te voeren.

02 Bij ingebrekestelling wordt de werknemer onmiddelijk van het werk verwijderd.
UAV §6 lid12 is hierbij van toepassing. Het betreft hier naleving van voorschriften van bijzondere
aard, t.w. Stedin Certificering.

03 Een door STEDIN afgegeven certificaat of intentieverklaring, die aantoont dat STEDIN het
personeel van de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden kan certificeren, om
werkzaamheden uit te voeren op of aan het electriciteitsnet, voor zover dit net in beheer is bij

34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

34 15 02 METEN VAN DE AARDVERSPREIDINGSWEERSTAND

03 In aanvulling op de standaard 2005:
Meten aardverspreidingsweerstand:
a aard verspreidingsweerstand, te meten op iedere 10e geplaatste lichtmast cumulatief

gezien over de gehele overeenkomst
b in afwijking van lid a. tevens bij iedere geplaatste moedermast cq vervangende

moedermast.
(moedermast =mast van waaruit een doorlussing naar andre licht objecten plaats vind)

c bij alle te plaatsen verdeel- cq vervangende kasten.

34 16 BOUWSTOFFEN
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34 16 01 AANSLUITSNOER TBV VERLICHTINGSOBJECT

01 Het aansluitsnoer bestaat uit QWPK 3x1mm2 of een gelijkwaardige kwaliteit.

02 Te leveren aansluitkabel door de aannemer deugdelijk monteren met minimaal 0,50m overlengte
bij het aansluitblok in de mast.

34 16 02 AANSLUITSNOER TBV VERLICHTINGSOBJECT

01 Toe te passen standaard 2-aderig geel aansluitsnoer leveren DRAKA QWPK 2 x 1 mm2 of van een
gelijkwaardige kwaliteit
toe te passen in voorkomende situaties:
- in lichtmasten zonder externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in combinatie masten zonder externe dimregeling op het 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in combinatie portalen zonder externe dimregeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in gevelleidingen zonder externe dimregeling tussen net straat_aansluitkast en aan gevel
gemonteerd 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in lichtmasten voor aansluiting 1 stuks verlichte reclamebak max. 5 ampere

02 Toe te passen standaard 3-aderig geel aansluitsnoer leveren DRAKA QWPK 3 x 1 mm2 of van een
gelijkwaardige kwaliteit
toe te passen in voorkomende situaties:
- in lichtmasten met externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in combinatie masten met externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in combinatie portalen met externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in gevelleidingen met externe dimregeling tussen net straat_aansluitkast en aan gevel
gemonteerd 1 stuks armatuur max. 5 ampere

03 Toe te passen standaard 2-aderig zwart UV bestendig soepel aansluitsnoer leveren DRAKA
RWPK 2 x 1 mm2 of van een gelijkwaardige kwaliteit
toe te passen in voorkomende situaties:
- aan overspanningskabels tussen gevels; aansluiting tussen armatuur en gevel koppelkast
zonder externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- aan overspanningskabels tussen masten, cq gevel en mast; aansluiting tussen 1 stuks armatuur
max. 5 ampere en gevel koppelkast zonder externe dim regeling

04 Toe te passen standaard 3-aderig zwart UV bestendig soepel aansluitsnoer leveren DRAKA
RWPK 3 x 1 mm2 of van een gelijkwaardige kwaliteit
toe te passen in voorkomende situaties:
- aan overspanningskabels tussen gevels; aansluiting tussen armatuur en gevel koppelkast met
externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- aan overspanningskabels tussen masten, cq gevel en mast; aansluiting tussen 1 stuks armatuur
met externe dim regeling max. 5 ampere en gevel koppelkast

05 Gelijkwaardigheid van alternatieve (merk-) levering door bij inschrijving de eigenschappen in een
vergelijkingstabel naast de voorkeur (merk-/type) levering op te nemen.

34 16 03 AANSLUITSNOER TBV VERLICHTINGSOBJECT

01 Toe te passen standaard 2-aderig geel aansluitsnoer leveren DRAKA QWPK 2 x 1 mm2 of van een
gelijkwaardige kwaliteit
toe te passen in voorkomende situaties:
- in lichtmasten zonder externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in combinatie masten zonder externe dimregeling op het 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in combinatie portalen zonder externe dimregeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in gevel_kabelbeschermingsbuisen zonder externe dimregeling tussen net straat_aansluitkast

en aan gevel gemonteerd 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in lichtmasten voor aansluiting 1 stuks verlichte reclamebak max. 5 ampere

02 Toe te passen standaard 3-aderig geel aansluitsnoer leveren DRAKA QWPK 3 x 1 mm2 of van een
gelijkwaardige kwaliteit
toe te passen in voorkomende situaties:
- in lichtmasten met externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
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- in combinatie masten met externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in combinatie portalen met externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- in gevel_kabelbeschermingsbuisen met externe dimregeling tussen net straat_aansluitkast en

aan gevel gemonteerd 1 stuks armatuur max. 5 ampere

03 Toe te passen standaard 2-aderig zwart UV bestendig soepel aansluitsnoer leveren DRAKA
RWPK 2 x 1 mm2 of van een gelijkwaardige kwaliteit
toe te passen in voorkomende situaties:
- aan overspanningskabels tussen gevels; aansluiting tussen armatuur en gevel koppelkast

zonder externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- aan overspanningskabels tussen masten, cq gevel en mast; aansluiting tussen 1 stuks

armatuur max. 5 ampere en gevel koppelkast zonder externe dim regeling

04 Toe te passen standaard 3-aderig zwart UV bestendig soepel aansluitsnoer leveren DRAKA
RWPK 3 x 1 mm2 of van een gelijkwaardige kwaliteit
toe te passen in voorkomende situaties:
- aan overspanningskabels tussen gevels; aansluiting tussen armatuur en gevel koppelkast met

externe dim regeling op 1 stuks armatuur max. 5 ampere
- aan overspanningskabels tussen masten, cq gevel en mast; aansluiting tussen 1 stuks

armatuur met externe dim regeling max. 5 ampere en gevel koppelkast

05 Gelijkwaardigheid van alternatieve (merk-) levering door bij inschrijving de eigenschappen in een
vergelijkingstabel naast de voorkeur (merk-/type) levering op te nemen.

34 16 04 AFSPANMAST OVL

01 Begrippen:
te verstaan is onder:
a. Afspanmast OVL: Een mast constructie ten behoeve van montage van openbare

verlichtingsarmaturen gemonteerd aan spankabels.
b. Pulsbuisfundatie voor OVL mast: een zonder grondverzet te plaatsen mastfundatie uitgevoerd

als ronden stalen buis met montage flens en kabeldoorvoergat.
c Configuratietekening: tekening/schets van het volledig verlichtingsobject.
Materiaalspecificatie en transport / opslag / verwerking respectievelijk volgens beschrijving in
bestekspost 341603 en 342101.

02 Levering:
Afspanmasten te leveren met flensvoet en fundatie ten behoeve van openbare verlichting conform
de bij het bestek geleverde, in de resultaatsverplichting vernoemde configuratietekening. De
flensvoet - mastverbinding mag niet worden uitgevoerd met uitwendig aan te lassen verticale
versterkingsribben.
De lengte van de pulsbuisfundatie bepalen door interpretatie van de geleverde grondmechnische
gegevens en de bovengrondse belasting. Berekening ter goedkeuring aan de directie UAV
overleggen.

03 Aannemer levert binnen 4 weken na de eerste bouwvergadering de constructietekeningen en
berekeningen van de in de verplichting opgenomen leveranties.

04 Mast - pulsbuis fundatie verbinding uit te voeren door het verbinden van de mastflens en
pulsbuisflens met voldoende geborgde boutverbindingen.

05 Uitvoering boutverbindingen met RVS bouten moeren sluit- en borgringen berekend op de op de
constructie voorkomende krachten.

34 17 MEET EN VERREKENMETHODEN

34 17 06 INMETING VOORZ. VOEDING BOUWWERKGEBONDEN VERLICHTING

01 Begrippen
In aanvulling op de standaard 2005:
te verstaan is onder:
a. externe gevel_kabelbeschermingsbuis: de bemanteling van een elektrische voeding

(stijgkabel) van openbare verlichting vast bevestigd tegen een bouwwerk zijnde opstal of civiel
kunstwerk, vanaf de STEDIN aansluiting tot aan het secundaire aansluitpunt van de openbare
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verlichtings armaturen, dan wel de gevel bevestiging van de openbare verlichtingsarmaturen;
b. interne gevel_kabelbeschermingsbuis: een in een bouwwerk zijnde opstal of civiel kunstwerk,

verwerkte mantelbuis van een elektrische voeding (stijgkabel) van openbare verlichting vanaf
de STEDIN aansluiting tot aan het secundaire aansluitpunt van de openbare verlichtings
armaturen, dan wel de gevel bevestiging van de openbare verlichtingsarmaturen;

c. secundair aansluitpunt op gevel: een tegen de gevel gemonteerde verdeelkast voor overname
stijgkabel naar armatuurkabel cq splitsing van de primaire voeding naar twee of meer
verlichtingsarmaturen, voornamelijk toegepast bij verlichting aan overspanningen en direct aan
een bouwwerk gemonteerde verlichtingsarmaturen;

d. primair net aansluitingspunt: de, al dan niet door de aannemer aan te brengen, behuizing voor
aansluiting en beveiliging van een verlichtingsobject op het kabelnetwerk van de lokale
netbeheerder (zie ook 34 21 05)

e. Kabeltracé: op, aan, en in een bouwwerk aangebrachte voorzieningen voor voeding van
bouwwerk gebonden verlichting, bestaande uit het primair

02 Inmeting en aanwijzing te volgen Kabeltracé op een bouwwerk
Deze inmeting is daar waar van toepassing uit te voeren in combinatie met het gestelde onder 34
17 07 & 34 17 08
In het geval van montage van een Kabeltracé aan een bouwwerk, is het te aan te leggen
Kabeltracé op of aan een bouwwerk vooraf met de eigenaar vastgelegd. Van dit voorgenomen
tracé kan niet zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden afgeweken. De volgordelijk
uit te voeren acties tot het bepalen van het definitief trace en bepaling hoeveelheden zijn:
a. Directie UAV en aannemer voeren op lokatie een exacte inmeting uit van het aan te brengen

Kabeltracé en stellen gezamelijk de benodigd toe te passen separate onderdelen vast;
b. de resultaten van de inmeting worden ter plaatse door de aannemer verwerkt op een foto van

het bouwwerk, waarop tenminste aangegeven locaties van de elektrische aansluit- en
verdeelpunten, de hoogte inmeting, het leiding verloop, bijzonderheden en nader uit te werken
details;

c. na overeenstemming ter plaatse tussen aannemer en directievoerder over het te volgen
Kabeltracé, wordt de schets gedateerd en door de aannemer en directievoerder voor akkoord
getekend;

d. binnen 5 werkdagen na uitvoering van de inmeting levert de aannemer de detail
uitvoeringstekening; het elektrisch aansluitschema met daarop de wijze van bevestigen, de
staat van hoeveelheden voor levering en handeling vergezeld van de object specifieke
uitvoeringsplanning en werkplan aan bij de directie UAV ter accordering;

e. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de uitvoeringsbescheiden als in bovenstaande alinea
beschreven, levert de directie UAV schriftelijk goedkeuring, dan wel commentaar op de
geleverde bescheiden;

f. in het geval van commentaar van de directie UAV op de uitvoeringsbescheiden, is de aannemer
gehouden binnen 2 werkdagen na ontvangst van dit commentaar schriftelijk te reageren;

g. in het geval van commentaar van de directie UAV op de uitvoeringsbescheiden, de aannemer
niet binnen 2 werkdagen na ontvangst van dit commentaar schriftelijk reageert, wordt het
commentaar door de aannemer geacht te zijn geaccepteerd en door de aannemer onverkort te
worden verwerkt, met in achtneming van § 6 lid 14 van de UAVTI;

h. indien de aannemer in reactie op het commentaar van de directie UAV zoals beschreven onder
sublid f. , zich niet kan vinden in het door de directie UAV gestelde, dient er binnen 2 werkdagen
door de aannemer een werkoverleg met de directie te worden gehouden, te organiseren door
de aannemer;

i. de op basis van de commentaren bijgewerkte uitvoeringsbescheiden dienen binnen 2
werkdagen na de dag van overeenstemming te zijn ingediend bij de directie UAV; keuring van
de aanpassing als gesteld onder sublid

j de korting van het niet binnen de onder sublid d., sublid h. vermelde leveren van de vereiste
bescheiden, bedraagt € 25,00 per kalenderdag tot een maximum van € 500,00

34 17 07 BOUWWERK GEBONDEN VERLICHTING: OVERSPANNINGEN

01 In aanvulling op de standaard 2005
Begrippen
Te verstaan is onder
a. Overspanningsconstructies verlichting Buitenruimte: verlichtingsarmaturen bevestigd aan een

of meer draagkabel(s) die op zijn bevestigd tussen 2 of meer vaste punten met als doel het
verlichten van een buitenruimte.

b. draagkabel: de tussen 2 vaste punten aangebrachte kabel waardoor het gewicht van het
verlichtingsarmatuur wordt overgebracht naar de vaste punten

c. stabilisatie kabel: de tussen armatuur en vast punt cq tussen armaturen aangebrachte kabel
voor stabilisering van het armatuur tegen zwaaien bij grotere overspanningsafstanden

d. steunkabel: bij zeer grote overspanningen tussen draag- en stabilisatie kabel extra verticaal
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aangebrachte kabel voor compensatie krachtverdeling en doorhanging
e. overspanning enkelvoudig: daar waar het/de verlichtingsarmaturen aan een enkele draagkabel

zijn bevestigd
f. gestabiliseerde overspanning: daar waar het/de verlichtingsarmatuur (armaturen) aan een

draagkabel zijn bevestigd en er tevens stabilisatie kabels zijn voorzien
g. geintegreerd gevel bevestigingspunt: een bij het oprichten van een gebouw in het gebouw

geintegreerd montagepunt bedoeld voor een overspanningsconstructioe verlichting
h. gevelmontageplaat overspanning verlichting: een montageplaat voor montage aan bestaande

objecten voor het verbinden van draag- en stabilisatiekabels aan het object
i. schildikte: rekenwaarde voor het berekenen van ijs/ijzelafzetting op kabelconstructies. Deze

waarde is gelijk aan de grootste buitendiameter van een kabel overspanningsconstructie

02 Inmeten Locaties bevestigingspunten
Deze inmeting is daar waar van toepassing uit te voeren in combinatie met het gestelde onder 34
17 06
In het geval van montage van bevestigingspunten voor overspannen verlichting aan een bouwwerk,
zijn deze punten vooraf met de eigenaar vastgelegd. Van deze voorgenomen posities kan niet
zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden afgeweken. De volgordelijk uit te voeren
acties tot het bepalen van definitieve posities zijn:
a. Directie UAV en aannemer voeren op lokatie een exacte inmeting uit van de aan te brengen

bevestigingspunten uit en stellen gezamelijk de benodigd toe te passen separate onderdelen
vast;

b. de resultaten van de inmeting worden ter plaatse door de aannemer verwerkt op een foto van
het bouwwerk, waarop tenminste aangegeven, precieze positie, bijzonderheden en nader uit te
werken details;

c. na overeenstemming ter plaatse tussen aannemer en directievoerder over de inmeting, wordt
de schets zoals genoemd onder b. gedateerd en door de aannemer en directievoerder voor
akkoord getekend;

d. binnen 5 werkdagen na uitvoering van de inmeting levert de aannemer de detail
uitvoeringstekening; boordiepten en de staat van hoeveelheden voor levering en handeling
vergezeld van de object specifieke uitvoeringsplanning en werkplan aan bij de directie UAV ter
accordering;

e. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de uitvoeringsbescheiden als in d., levert de directie UAV
schriftelijk goedkeuring, dan wel commentaar op de geleverde bescheiden;

f. in het geval van commentaar van de directie UAV op de uitvoeringsbescheiden, is de aannemer
gehouden binnen 2 werkdagen na ontvangst van dit commentaar schriftelijk te reageren;

g. in het geval van commentaar van de directie UAV op de uitvoeringsbescheiden, de aannemer
niet binnen 2 werkdagen na ontvangst van dit commentaar schriftelijk reageert, wordt het
commentaar door de aannemer geacht te zijn geaccepteerd en door de aannemer onverkort te
worden verwerkt, met in achtneming van § 6 lid 14 van de UAVTI;

h. indien de aannemer in reactie op het commentaar van de directie UAV zoals beschreven onder
sublid f. , zich niet kan vinden in het door de directie UAV gestelde, dient er binnen 2 werkdagen
door de aannemer een werkoverleg met de directie te worden gehouden, te organiseren door
de aannemer;

i. de op basis van de commentaren bijgewerkte uitvoeringsbescheiden dienen binnen 2
werkdagen na de dag van overeenstemming te zijn ingediend bij de directie UAV; keuring van
de aanpassing als gesteld onder sublid

j de korting van het niet binnen de onder sublid d., sublid h. vermelde leveren van de vereiste
bescheiden, bedraagt € 25,00 per kalenderdag tot een maximum van € 500,00

03 Sterkte berekening van overspanning kabeldeel
Van iedere aan te brengen overspanning dienen geheel en onderdelen voor het draagkabeldeel te
zijn berekend op de belasting door:
- armatuur
- windbelastingsklasse 2 tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de besteksverplichtinging deel 2.2
- ijzelafzetting, te rekenen met een ijsbelasting in volume 2x de schildikte van de kabelconstructie
- de bij betrekening te hanteren veiligheidsfactor van het totaal van bovenstaande is 3

04 Sterkteberekening stabilisatiekabels
Stabilisatiekabels met toebehoren dienen te voldoen aan dezelfde sterkte_eisen als de
draagkabels in een overspanningsconstructie

05 Sterkteberekening vaste punten
De vaste punten waar aan draag- en stabilisatiekabels zijn bevestigd moeten kunnen worden
belast met 3x de uit de sterkteberekening van die kabels resulterende krachten (inclusief
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veiligheidsfactor)

06 Geveltechnisch onderzoek bestaande bouw
Bij bevestiging van overspanningsconstructies aan bestaande bouw dient een geveltechnisch
onderzoek per gebouw te zijn of worden uitgevoerd. Dit onderzoek dient te zijn gebaseerd op de
resultaten voortvloeiend uit de sterkteberekening vaste punten. Van het onderzoek dient een
rapportage te worden opgesteld

Het geveltechnisch onderzoek bestaat tenminste uit:
- theoretische analyse van de bouwkundige gegevens voor een opstal
- visuele inspectie van de kwaliteit van de bevestigingslocatie
In de te leveren rapportage dienen de volgende zaken te zijn opgenomen:
- verwoording berekeningsmethodiek belastbaarheid gevel
- locatie foto met adresgegevens
- bronnen bouwkundige gegevens
- schriftelijke weergave visuele inspectie
- resultaten berekening belastbaarheid gevel en concluderend advies (bevestiging wel/niet

mogenlijk)
- Indien gevel belastbaar voor de aan te brengen constructie een bevestigingsadvies (boordiepte

ten behoeve van chemische ankers en boorlocatie)
- zo nodig advies voor noodzakelijke revitalisering van de gevel (gevel is belastbaar door een

overspanningsconstructie

34 17 08 BOUWWERK GEBONDEN VERLICHTING: OPBOUWARMATUREN

01 In aanvulling op de standaard 2005
Begrippen
Te verstaan is onder
a. Opbouwarmaturen verlichting Buitenruimte: verlichtingsarmaturen direct, dan wel middels een

speciale uitlegger, bevestigd aan een bouwwerk met als doel het verlichten van een
buitenruimte.

b. Uitlegger bouwwerk gebonden verlichting: een aan een bouwwerk te monteren constructieve
voorziening voor het juist monteren en positioneren van een verlichtingsarmatuur

c. geintegreerd gevel bevestigingspunt: een bij het oprichten van een gebouw in het gebouw
geintegreerd montagepunt bedoeld voor een opbouw verlichtings armatuur

02 Inmeten Locaties bevestigingspunten
Deze inmeting is daar waar van toepassing uit te voeren in combinatie met het gestelde onder 34
17 06
In het geval van montage van bevestigingspunten voor opbouw verlichting aan een bouwwerk, zijn
deze punten vooraf met de eigenaar vastgelegd. Van deze voorgenomen posities kan niet zonder
schriftelijke toestemming van de eigenaar worden afgeweken. De volgordelijk uit te voeren acties
tot het bepalen van definitieve posities zijn:
a. Directie UAV en aannemer voeren op lokatie een exacte inmeting uit van de aan te brengen

bevestigingspunten uit en stellen gezamelijk de benodigd toe te passen separate onderdelen
vast;

b. de resultaten van de inmeting worden ter plaatse door de aannemer verwerkt op een foto van
het bouwwerk, waarop tenminste aangegeven, precieze positie, bijzonderheden en nader uit te
werken details;

c. na overeenstemming ter plaatse tussen aannemer en directievoerder over de inmeting, wordt
de schets zoals genoemd onder b. gedateerd en door de aannemer en directievoerder voor
akkoord getekend;

d. binnen 5 werkdagen na uitvoering van de inmeting levert de aannemer de detail
uitvoeringstekening; boordiepten en de staat van hoeveelheden voor levering en handeling
vergezeld van de object specifieke uitvoeringsplanning en werkplan aan bij de directie UAV ter
accordering;

e. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de uitvoeringsbescheiden als in d., levert de directie UAV
schriftelijk goedkeuring, dan wel commentaar op de geleverde bescheiden;

f. in het geval van commentaar van de directie UAV op de uitvoeringsbescheiden, is de aannemer
gehouden binnen 2 werkdagen na ontvangst van dit commentaar schriftelijk te reageren;

g. in het geval van commentaar van de directie UAV op de uitvoeringsbescheiden, de aannemer
niet binnen 2 werkdagen na ontvangst van dit commentaar schriftelijk reageert, wordt het
commentaar door de aannemer geacht te zijn geaccepteerd en door de aannemer onverkort te
worden verwerkt, met in achtneming van § 6 lid 14 van de UAVTI;

h. indien de aannemer in reactie op het commentaar van de directie UAV zoals beschreven onder
sublid f. , zich niet kan vinden in het door de directie UAV gestelde, dient er binnen 2 werkdagen
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door de aannemer een werkoverleg met de directie te worden gehouden, te organiseren door
de aannemer;

i. de op basis van de commentaren bijgewerkte uitvoeringsbescheiden dienen binnen 2
werkdagen na de dag van overeenstemming te zijn ingediend bij de directie UAV; keuring van
de aanpassing als gesteld onder sublid

j de korting van het niet binnen de onder sublid d., sublid h. vermelde leveren van de vereiste
bescheiden, bedraagt € 25,00 per kalenderdag tot een maximum van € 500,00

03 Geveltechnisch onderzoek bestaande bouw
Bij bevestiging van overspanningsconstructies aan bestaande bouw dient een geveltechnisch
onderzoek per gebouw te zijn of worden uitgevoerd. Dit onderzoek dient te zijn gebaseerd op de
resultaten voortvloeiend uit de sterkteberekening vaste punten. Van het onderzoek dient een
rapportage te worden opgesteld

Het geveltechnisch onderzoek bestaat tenminste uit:
- theoretische analyse van de bouwkundige gegevens voor een opstal
- visuele inspectie van de kwaliteit van de bevestigingslocatie
In de te leveren rapportage dienen de volgende zaken te zijn opgenomen:
- verwoording berekeningsmethodiek belastbaarheid gevel
- locatie foto met adresgegevens
- bronnen bouwkundige gegevens
- schriftelijke weergave visuele inspectie
- resultaten berekening belastbaarheid gevel en concluderend advies (bevestiging wel/niet

mogenlijk)
- Indien gevel belastbaar voor de aan te brengen constructie een bevestigingsadvies (boordiepte

ten behoeve van chemische ankers en boorlocatie)
- zo nodig advies voor noodzakelijke revitalisering van de gevel (gevel is belastbaar door een

overspanningsconstructie

34 23 WERKZAAMHEDEN NETWERK

34 23 01 EIGENDOM NETWERK

01 Begrippen:
te verstaan is onder
a. kabelnetwerk openbare verlichting Stedin Het ondergrondse elektrische kabelnetwerk in

eigendom en beheer bij STEDIN
b. kabelnetwerk openbare verlichting Gemeente Rotterdam Elektrische kabelnetwerken ten

behoeve van voeding en besturing openbare verlichting in eigendom en beheer bij de
Gemeente Rotterdam, zowel ondergronds als bovengronds

c. laagspanningsnet: de voedingspanning openbare verlichting is aangesloten op het
laagspanningsnet en afgezekerd tot max. 3 x 25A

02 Eigendom STEDIN:
Het voedende elektriciteitsnetwerk c.a. is in beheer en eigendom van de lokale netwerkbeheerder
STEDIN tot en met de aansluitklemmen van de in of aan gemeentelijke verlichtingsinstallaties
aangebrachte aansluitvoorziening.

03 Beheerverantwoordelijkheid eigendom STEDIN:
Herstel van storingen en schade aan dit netwerk als ook de aansluitvoorziening tot en met de
afgaande aansluitklemmen behorende bij de aansluitvoorziening, valt voor herstel en in
standhouding onder de verantwoordelijkheid van de locale netbeheerder STEDIN. Herstel van
storingen en schade wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van STEDIN.
Vergunningaanvragen voor mutaties in de kabelnetwerk van Stedin en herstel van straatwerk is ter
verantwoording van Stedin.

04 De gemeente Rotterdam maakt voor de openbare verlichting gebruik van een NIET GEAARD
NETWERK.

34 23 02 WERKEN OP DE STELPOST AANSLUITINGEN STEDIN

01 Begrippen:
te verstaan is onder:
a. aanvraag aansluiting: het aanvragen van een nieuwe aansluiting openbare verlichting op
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het STEDIN netwerk dan wel een mutatie van een bestaande aansluiting
b. tarieven energiekamer: de landelijk vastgestelde tarieven die de netbeheerders mogen

verrekenen aan afnemers voor wijzigingen in het door hen beheerde net
c. tarieven STEDIN: de tarieven die STEDIN naast de tarieven energiekamer hanteert voor die

werkzaamheden niet beschreven door de Energiekamer
d. mutatie aansluiting: het verzwaren, opheffen of verplaatsen van een bestaande aansluiting

02 Opdracht:
Het aanvragen van een STEDIN netwerkaansluiting of mutatie in het netwerk kan door de
opdrachtgever desgewenst worden opgedragen aan de aannemer. De aannemer ontvangt
hiervoor van de directie UAV een opdracht met een beschrijving van het uit te voeren werk conform
de tarieven energiekamer.

03 Werkzaamheden:
De werkzaamheden die de aannemer voor het verzorgen van een aansluiting op het STEDIN
Netwerk te verkrijgen of te muteren zijn:
a. het opvragen van de offerte bij STEDIN
b. het beoordelen van de offerte STEDIN
c. het verstrekken van de opdracht aan STEDIN
d. het begeleiden van de uitvoering in tijd en kosten
e. betaling aan STEDIN
f. administratieve afhandeling van de opdracht
g. rapportage aan directievoerder UAV. (wekelijks)

06 Afwijking:
In geval van afwijking op uitvoering en planning is altijd de schriftelijke toestemming van de
directie UAV vereist.

07 Geschillen:
Indien de aannemer niet tot overeenkomst kan komen met STEDIN voor wat betreft
opdrachtinterpretatie, meer- of minderwerk en andere voorkomende zaken, dan neemt de
aannemer het initiatief voor overleg tussen aannemer, STEDIN, directie UAV en de opdrachtgever
voor beslechting van onderlinge geschillen.

08 Ongeacht welke partij (opdrachtgever dan wel de aannemer) de daadwerkelijke
opdrachtverstrekking aan STEDIN heeft verstrekt:
a. in de coördinatieplicht uitvoering is de uitvoeringsafstemming met de voor STEDIN

uitvoerende partij een verantwoordelijkheid van de aannemer van dit bestek.
b. in geval opdracht verstrekking aan STEDIN door zowel opdrachtgever als aannemer, is de

vergoeding te verrekenen op de stelpost 10% van de opdrachtsom aan STEDIN
c. in geval opdracht verstrekking aan STEDIN door opdrachtgever, is de coordinatieplicht

beperkt tot de hoofduitvoerder van JOULZ. Alle correspondentie voor de uitvoering van het
werk met Joulz in cc. Naar de directie, dient te worden zijn voorzien van het STEDIN "4500"
opdrachtnummer als ook het "5000" ZHL nummer (projectnummer STEDIN)

d. in geval opdracht verstrekking aan STEDIN door opdrachtgever, is in geval van conflict met
JOULZ en gewenste opschaling, de aannemer gehouden aan de directie UAV deugdelijke
schriftelijke rapportage met betrekking tot aard en consequenties van het conflict aan te
leveren. Alleen de opdrachtgever zal contact leggen met de opdrachtgever van JOULZ
(STEDIN) in geval van conflict.

34 24 INFORMATIE OVERDRACHT

34 24 04 REVISIE OVERDRACHT

01 Protocol:
Het inleveren van revisiegegevens dient plaats te vinden conform het in de bijlage opgenomen
document "Protocol overdracht revisie gegevens"

02 Moment verstrekking revisiegegevens:
De door de aannemer te verstrekken gegevens dienen bij opname voor oplevering op papier
aanwezig te zijn; De door aannemer verstrekte gegevens worden bij opname voor oplevering
getoetst op overeenkomstigheid met opdracht en aanwijzingen directie.
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03 Aanlevering definitieve revisiedocumenten:
na goedkeuring door de directie van de papieren versie van de gegevens bij de opname voor
oplevering dienen de goedgekeurde gegevens digitaal aan de Directie UAV te worden verstrekt.

34 25 TIJDELIJKE VERLICHTING IN PROJECTEN

34 25 01 WERKVAKVERLICHTING

01 Begrippen:
Te verstaan is onder:
a. Werkvakverlichting: Tijdelijke verlichtingsobjecten met toebehoren ten behoeve van het

verlichten van de openbare ruimte tijdens werkzaamheden in en aan de openbare ruimte voor
de duur van het werk.

b. Bouwplaatsverlichting:Tijdelijke verlichtingsobjecten met toebehoren ten behoeve van het
verlichten in de openbare ruimte afgesloten bouwplaatsen.

c. OVL vrij projectgebied: Projectgebied waarbij door de aannemer voorafgaand aan start graaf,
sloop en reconstructie werkzaamheden de bestaande openbare verlichting eerst wordt
verwijderd.

02 Te hanteren verlichtingsniveaus en installatie_eisen
De door de aannemer aan te brengen tijdelijke verlichting dient te voldoen aan onderstaande
eisen:
a. Voor voetgangersgebied 10 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3.
b. Voor fietspaden 10 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3.
c. Voor tijdelijke wegen snelverkeer in verkeersmaatregel = 30 km/h

10 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3.
d. Voor tijdelijke wegen snelverkeer in verkeersmaatregel = 50 km/h

10 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3.
e. Voor bouwplaatsverlichting 15 LUX bij een gelijkmatigheid van = 0,3
f. De toe te passen lichttemperatuur voor de tijdelijke verlichting is gesteld op 4000 - 4500

Kelvin.
g. De tijdelijke verlichting mag op geen enkele wijze uitstralen naar gevels hoger dan 2 m1

boven maaiveld.
h. De tijdelijke verlichting mag niet verblindend uitstralen en zo hinder voor verkeer en omgeving.
i. De configuratie en fundatie/bevestiging van toe te passen tijdelijke verlichtingsobjecten dient

bestand te zijn tegen de voorkomende weersomstandigheden.
j. Tijdelijke verlichtingsobjecten zodanig plaatsen dat zijn geen hinder veroorzaken voor enig

gebruiker openbare ruimte.
k. In- en uitschakeling van de tijdelijke verlichting is te voorzien door middel van het toepassen

van schemerschakeling. De installatie is in en uit te schakelen op het door de sensor
gemeten omgevingslichtniveau overeenkomend met het hoogst geëist verlichtingsniveau
voor de tijdelijke verlichtingsinstallatie in het projectgebied. De schemerschakeling instellen
met een vertraging van 15 minuten tussen meet- en schakelmoment.

l. Met uitzondering voor het doel van inspectie en of herstel mag de tijdelijke verlichting overdag
niet branden. Inspectie en of herstel vooraf en bij afronding melden aan directie UAV.

m. Voedingskabels en elektrische aansluitpunten dienen buiten handbereik te zijn aangebracht.

03 Verlichtingsplan tijdelijke verlichting
Vooruitlopend op de werkzaamheden dient de aannemer per werkfase inrichting projectgebied
een verlichtingsplan ter beoordeling aan de directie UAV te overleggen.
De ter beoordeling in te dienen verlichtingsplannen per fase dienen te bestaan uit:
a. Inrichtingstekening met locatie verlichtingsobjecten en toebehoren.
b. Lichtberekening in hardcopy. De lichtberekening moet zijn uitgevoerd met een algemeen

erkend berekeningsprogramma (Dialux, Calculux, Pleysir, en Ullysee). Tenminste leveren de
berekening, het lijndiagram en het overzicht indeling rekenvlakken.

c. Technische beschrijving van de verlichtingsobjecten (opbouw configuratie).
d. Toegepaste wijze van fundatie tijdelijke verlichtingsobjecten.
e. Op aanvraag van directie UAV een communicatie plan naar omgeving.
f. De schriftelijke en ondertekende overeenkomst(-en) met particulieren waarin zij toestemming

verlenen voor het bevestigen van tijdelijke verlichting aan hun eigendom, voor zover van
toepassing.

Voor de beoordeling van een ingediend tijdelijk verlichtingsplan door een specialist bij de dienst
Gemeentewerken Rotterdam, dient de aannemer rekening te houden met een doorlooptijd van 20
werkdagen.
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04 Hergebruik aan de aannemer vrijkomende materialen
Indien de aannemer besluit de in het projectgebied vrijkomende materialen openbare verlichting
wenst her te gebruiken voor de tijdelijke verlichting, is voor defecten en falen voor risico van de
aannemer. Het gebruik van de aansluitingen op het netwerk openbare verlichting is niet
toegestaan.

05 Elektrische voeding t.b.v. tijdelijke verlichtingsinstallaties
De aannemer dient voor het voeden van tijdelijke verlichtingsinstallaties naar eigen inzicht een of
meer bouwaansluitingen overeenkomstig de eisen van de lokale netbeheerder te voorzien.
De bouwaansluiting dient van voldoende vermogen te zijn voor het voeden van alle tijdelijke
installaties ( OVL, VRI en bewegwijzering) door de aannemer te voorzien.
In stedelijk gebied is het gebruik van generatoren vanwege geluidshinder en uitstoot uitlaatgassen
voor dit doel niet toegestaan. Het is tevens niet toegestaan om installaties tijdelijke verlichting aan
te sluiten op het openbaar netwerk.

06 In stand houden tijdelijke verlichting
a. Gedurende het gehele project dient de verlichting zoals vereist te functioneren
b. De aannemer is gehouden na melding van een storing door directievoerder, MSB team

buitenruimte en Politie, binnen 1 uur fysiek te zijn gestart met de herstelwerkzaamheden
c. Indien niet wordt voldaan aan het gestelde onder b. , wordt een korting van € 500 per dag, per

geval op objectniveau berekend, tot de storing is opgeheven

34 43 INFORMATIE-OVERDRACHT

34 43 01 GEGEVENS OPENBARE VERLICHTING

04 Voor het beheer van de openbare verlichting dienen ten minste de volgende gegevens verstrekt te
worden:
"Straatnaam;
"Deelgemeente;
"aansluitzuil of -kastnummer
"GPS coördinaten, maximaal toegestane afwijking van de inmeetgegevens is 1 meter.
"Specificatie aansluitzuil of -kast en plaatsingsdatum
"Specificatie uithouder en plaatsingsdatum
"Specificatie armaturen en plaatsingsdatum
"Schakeling avond, nacht of dimschakeling
"Specificatie lamp en plaatsings- cq. remplacedatum
"Specificatie voorschakelapparaat en plaatsingsdatum;
- Overige objecten die zijn aangesloten op en/of gemonteerd aan de verlichtingsinstallatie zoals:
- ANWB (richtings)borden en overige bewegwijzering(en);
- Lichtreclames en plattegrondkasten;
- Voor zover de werkzaamheden aan onderdelen van het object zijn uitgevoerd.

35 VERKEERSREGELINSTALLATIES

35 01 BEGRIPPEN

35 01 01 ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:
a. Verkeersregelinstallatie: op een kruispunt van verkeerstromen aangebrachte installatie

met verkeerslichten voor regeling van het verkeer op dat kruispunt.
b. In aanvulling op de standaard 2005: Installatie verantwoordelijke: iemand die door de

eigenaar van de installatie is aangewezen als direct verantwoordelijk persoon voor de
bedrijfsvoering van een elektrische installatie e.e.a. conform NEN 3420.

c. In aanvulling op de standaard 2005: Werkverantwoordelijke: iemand die is aangewezen
als direct verantwoordelijk persoon voor de leiding over de werkzaamheden e.e.a. conform
NEN 3420.

35 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSREGELINSTALLATIES, ALGEMEEN

35 02 01 UITZETTEN VAN HET WERK

01 De opdrachtnemer dient minimaal twee werkdagen van tevoren een afspraak te maken met de
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directie voor het uitzetten van het werk.

35 02 03 INSTALLATIE VERANTWOORDELIJKHEID

01 De installatie verantwoordelijkheid over de aan te brengen verkeersregelinstallatie is voor de
aannemer tot aan het moment van oplevering dan wel vervroegde ingebruikstelling zoals gesteld
in § 10 lid 3 van de UAVTI 1995.. Deze voorwaarde is van toepassing voor zowel door de aannemer
volledig als gedeeltelijk geleverde installaties. In het laatste geval is de aannemer gehouden bij
directieleveranties van onderdelen voor de installatie de directie leveringen bij afname formeel te
controleren op elektrische veiligheid. Bij goedkeur tekent de aannemer voor acceptatie op het
daartoe bedoelde formulier. Aannemer moet in de project kick off of ten laatste in de 1e
bouwvergadering aan de directie UAV te melden wie de installatie verantwoordelijke zal zijn voor
de installatie gedurende het project Een en ander overeenkomstig het gestelde in de NEN 3420

02 INDIEN VAN TOEPASSING:
De installatie verantwoordelijkheid over de aangebrachte en in stand te houden tijdelijke
verkeersregelinstallatie is voor de aannemer. Aanemer moet in de project kick off of ten laatste in
de 1e bouwvergadering aan de directie UAV te melden wie de installatie verantwoordelijke zal zijn
voor de tijdelijke installatie gedurende het gehele project. Een en ander overeenkomstig het
gestelde in de NEN 3420

35 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSREGELINSTALLATIES, ALGEMEEN

35 03 01 BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

01 Uiterlijk 20 werkdagen na de datum van aanvang dient de aannemer volledige berekeningen en
tekeningen van de door hem aan te brengen portalen, zweepmasten, masten en funderingen
gedateerd en ondertekend, in tweevoud in bij de directie. Berekeningen en tekeningen moeten zijn
voorzien van een toelichting.

02 De directie beoordeelt de in lid 01 bedoelde bescheiden binnen 10 werkdagen na ontvangst
daarvan en deelt de resultaten van deze beoordeling schriftelijk aan de aannemer mee. Als de
directie de resultaten van deze beoordeling niet binnen de hiervoor bedoelde 10 werkdagen heeft
verzonden, worden de in lid 01 bedoelde bescheiden geacht te zijn goedgekeurd.

35 03 02 INFORMATIE OVER DE VERKEERSREGELINSTALLATIE

01 De eigenaar/beheerder van de verkeersregelinstallatie na oplevering is bureau
Verkeersmanagement van dS+V/gemeente Rotterdam.

02 Uiterlijk 20 werkdagen na de datum van aanvang dient de aannemer gedateerd en ondertekend, in
tweevoud bij de directie in:
a. bekabelings- en opstellingstekeningen;
b. installatieschema’s waarop op schematische wijze de gehele elektrische installatie is

aangegeven;
c. specificatielijst van toe te passen onderdelen met hun coderingen, fabrikaat en

type-aanduidingen;
d. lijst van toe te passen verkeerslantaarns, waarin is aangegeven: de nummering, enkel of

dubbelrood, (pijl) sjablonen, toegepaste lamp, lampspanning en of het geel van de lamp
knippert tijdens de toestand van geel knipperen;

e. lijst van toe te passen detectielussen, waarin is aangegeven: de nummering, de lengte van
de lus, de breedte van de lus, de lengte van het passieve gedeelte van de lus, de afstand tot
de stopstreep, het aantal windingen en het type detectielusdraad;

f. lijst van toe te passen grondkabels, waarin is aangegeven: het kabeltype, het aantal aders, de
aderdikte, het lusnummer, het drukknopnummer, het nummer van de verkeerslantaarn, het
nummer van het voorwaarschuwingssein en de kabellengte.

03 De directie beoordeelt de in lid 01 bedoelde bescheiden binnen 10 werkdagen na ontvangst
daarvan en deelt de resultaten van deze beoordeling schriftelijk aan de aannemer mee. Als de
directie de resultaten van deze beoordeling niet binnen de hiervoor bedoelde 10 werkdagen heeft
verzonden, worden de in de lid 01 bedoelde bescheiden geacht te zijn goedgekeurd.

35 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VRI'S, ALGEMEEN
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35 04 01 ONDERHOUDS- EN SERVICETERMIJN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 35.04.01 lid 01 van de Standaard bedraagt de onderhouds-
of servicetermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V.T.I. 1992, 12 maanden.

02 In aanvulling op § 11, lid 3 van de UAVTI dient de opdrachtnemer met herstel van een gebrek te
beginnen volgens de in onderstaande tabel aangegeven responsetijden. In het bestek is
opgenomen tot welke categorie kruispunt de verkeersregelinstallatie behoort.
Tevens staat in de tabel de boete, die wordt toegepast per uur overschrijding van de betreffende
responstijd.

Categorie Tijdstip Responsetijd Boete per uur
overschrijding

1 7 dagen per week, 24 uur perdag 2 uur € 250,-
2 maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur 4 uur € 250,-

De responstijd is de tijd tussen het tijdstip van storingsmelding aan de opdrachtnemer en het
tijdstip van aanvang reparatie op locatie.

03 Een gebrek dient aan de opdrachtnemer gemeld te kunnen worden op elk uur van de dag en op
elke dag van de week. De opdrachtnemer dient hiervoor een telefoonnummer beschikbaar te
stellen.

04 Wisseling van opdrachtgever of beheerder heeft geen gevolgen voor de door de opdrachtnemer bij
de aanbesteding aangegane garantieverplichtingen.

05 Het tweedelijns- en preventief onderhoud van het verkeersregeltoestel vangt aan na de
onderhouds-of servicetermijn.

35 04 02 VOORTZETTING

01 Na aankomst dient de opdrachtnemer de werkzaamheden ononderbroken voort te zetten totdat de
storing verholpen is. Indien de opdrachtnemer de herstelwerkzaamheden niet kan voortzetten,
dient hij hierover contact op te nemen met de eigenaar/beheerder van de verkeersregelinstallatie,
bureau Verkeersmanagement van dS+V/gemeente Rotterdam.

02 In onderstaande tabel staan de hersteltijden per type storing genoemd waaraan de
opdrachtnemer zich in de service/garantietermijn dient te houden.
In de eerste kolom staat aangegeven op welke categorie(en) kruispunten de hersteltijd van
toepassing is. Tevens staat in de tabel de boete, die wordt toegepast per uur of per dag
overschrijding van de betreffende hersteltijd.

Responstijd categorie Type storing Hersteltijd Boete per
overschrijding

1 Installatie op geelknipperen 4 uur € 250,- per uur
of doven als gevolg van
defecte lamp of LED aspect

1 Installatie op geelknipperen 8* uur € 250,- per uur
of doven als gevolg van
andere oorzaak dan defecte
lamp of LED aspect

2 Installatie op geelknipperen 1 werkdag € 250,- per werkdag
of doven als gevolg van
defecte lamp of LED aspect

2 Installatie op geelknipperen 2 werkdagen € 250,- per werkdag
of doven als gevolg van
andere oorzaak dan defecte
lamp of LED aspect

1/2 Detectiestoring 20** werkdagen € 250,- per werkdag
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1/2 Overige storingen 3* werkdagen € 250,- per werkdag

De hersteltijd is de tijd tussen het tijdstip van storingsmelding aan de opdrachtnemer en het
tijdstip van gereed melding van de storing.

* Indien als gevolg van de complexiteit van de storing, de storing niet verholpen kan worden binnen
de hersteltijd van 8 uur, dan wordt de storing als opgelost beschouwd als de noodzakelijke
verkeersmaatregelen op aanwijzing van de eigenaar/beheerder zijn getroffen.

** Bij de hersteltijd van de detectie geldt dat dagen waarop als gevolg van weersomstandigheden
de herstelwerkzaamheden onmogelijk zijn, terstond aan de eigenaar/beheerder worden gemeld.
Na instemming van de eigenaar/beheerder worden die dagen niet meegeteld bij het vaststellen
van de hersteltijd.
Opgelopen vertraging als gevolg van het uitblijven van toestemming van de eigenaar/beheerder
voor het uitvoeren van de werkzaamheden worden eveneens niet meegeteld bij het vaststellen van
de hersteltijd.

03 Voor het herstel van gebreken aan het conserverings- en schilderwerk geldt in afwijking van het
voorgaande, dat de herstellingstermijn in overleg tussen de eigenaar/beheerder en
opdrachtnemer wordt vastgesteld.

35 06 BOUWSTOFFEN VERKEERSREGELINSTALLATIES, ALGEMEEN

35 06 01 GEBRUIKTE MATERIALEN

01 Alle volgens het bestek benodigde bouwstoffen moeten nieuw zijn en door de opdrachtnemer
worden geleverd, tenzij in het bestek anders is bepaald.

02 Indien door de opdrachtgever bouwstoffen ter beschikking gesteld worden, dienen deze door de
opdrachtnemer vanaf een in het bestek op te geven plaats naar het werkterrein te worden vervoerd.

35 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN, VRI'S, ALGEMEEN

35 07 01 BEPROEVING VAN EEN VERKEERSREGELINSTALLATIE

01 Indien de beproeving en inbedrijfstelling van de verkeersregelinstallatie op eenzelfde dag
plaatsvinden, dient de opdrachtnemer ondersteuning te bieden om eventuele gebreken in de
installatie direct te kunnen herstellen en verkeerslantaarns (ook die aan uitleggers of portalen) te
kunnen (bij)richten.

35 12 EISEN EN UITVOERING VRI'S, VERKEERSREGELTOESTEL

35 12 02 AANBRENGEN VAN VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 In aanvulling op het genoemde in artikel 35.12.02 lid 03 van de Standaard dienen bij toepassing
van roodlichtcamera's deze op een aparte groep te worden aangesloten, waarbij het uitvallen van
de groep de goede werking van de overige delen van de verkeersregelinstallatie niet beïnvloedt.

02 Het dimmen als genoemd in artikel 35.12.02 lid 04 van de Standaard geschiedt op basis van het
toon-frequentsignaal.

03 De indeling en afmetingen van het meterbord in het verkeersregeltoestel dient te voldoen aan de
bij dit bestek gevoegde bijlage "Standaard aansluiting voeding".

35 12 03 VERKEERSREGELPROGRAMMA

01 In aanvulling op het genoemde in artikel 35.12.03 lid 01 van de Standaard mogen de waarden van
de garantietijden ook niet op afstand door een persoon of geautomatiseerd worden gewijzigd."

02 In aanvulling op het genoemde in artikel 35.12.03 lid 03 van de Standaard geldt dat
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detectiebewaking ook aanwezig moet zijn voor openbaar vervoer-signalen.
Bij het aanspreken van de detectiebewaking wordt slechts de melding 'detectiestoring' van het
betreffende ingangssignaal aan de CVN-interface aangeboden. De detectiebewaking mag alleen
werkzaam zijn als de softwareschakelaar in de stand 'voertuigafhankelijk' staat.

03 In aanvulling op het genoemde in artikel 35.12.03 lid 06 van de Standaard geldt dat de
softwareschakelklok voorzien moet zijn van de volgende schakelmogelijkheden: 2 perioden per
dag (2 in- en uitschakeltijdstippen);
Gedurende het aanwezig zijn van de klokperiode én het in staan van de schakelaar "regelen" dient
de verkeersregeling naar toestand 1 van de NEN 3384 te schakelen en te blijven.

De klok dient automatisch om te schakelen van zomer- naar wintertijd en terug.

04 Er dient roodlampbewaking aanwezig te zijn. Na constatering van het niet intact zijn van de eerste
lamp in het rood van een richting dient een storingsmelding te worden afgegeven naar het
bedieningspaneel. De storingsmelding dient informatie over het lantaarnnummer te bevatten
conform de voorgeschreven nummering.

De overige lampen (geel en groen/wit) mogen bij het niet intact zijn geen storingsmeldingen
afgeven.

05 Bij tweekleurige lantaarns met geel en rood, waarvan door de directie is bepaald dat 'knippergeel'
dient te worden getoond voorafgaand aan het 'vastgeel', gelden de waarden van de tijdparameters,
genoemd in § 5.4 van NEN 3384 uitsluitend voor het 'vastgeel'. De waarde van de tijdparameter
voor het 'knippergeel' dient instelbaar te zijn in het regeltoestel en moet op een waarde tussen 0 en
15 seconden kunnen worden ingesteld.

06 Het laden van een nieuw applicatieprogramma dient tijdens de toestand regelen te kunnen
worden uitgevoerd. Dit mag eventueel een noodprogramma zijn. Het omschakelen van het oude
naar het nieuwe regelprogramma gebeurt via de toestand alles-rood.

07 Het regeltoestel wordt, voor wat betreft het regelprogramma, geprogrammeerd met een uiterlijk vijf
weken voor de geplande opleverdatum door de directie te leveren applicatieprogramma. Dit
applicatieprogramma is ontwikkeld in de programmeertaal "C" met behulp van de Toolkit CCOL
van Van Grinsven Software en op basis van:
1. de meest recente versie (drie maanden voor de dag van aanbesteding) van de CVN-interface;
2. de programmagenerator van Vialis met de programmaopbouw (bijv. systeemdimensies en

-defines) zoals daar uit voortkomen,
en dient automatisch te worden omgezet naar machinecode.
Bij de keuring van het regeltoestel dient een overzicht te worden overlegd van de gebruikte macro's
ten behoeve van geconditioneerd programmeren (de gebruikte 'sysdef.c').

Alle modules van de Toolkit van Van Grinsven Software dienen door de fabrikant van het
verkeersregeltoestel te worden ondersteund.

08 Tot de levering van een nieuwe verkeersregelautomaat behoort het implementeren van MV-files
(logfiles t.b.v. de IT&T Kwaliteitscentrale®) in de verkeersregelautomaten. Het hiervoor benodigde
protocol is reeds in het bezit van alle (bekende) Nederlandse fabrikanten. Eventueel kan dit worden
opgevraagd bij IT&T tsc BV te Arnhem.
De simulatie versie van de geïmplementeerde applicatie dient inclusief de hiermee te genereren
MV-file aan de directie te worden aangeboden. De fabrikant kan desgewenst van de mogelijkheid
gebruik maken om ruim vóór de afname de juistheid van deze per e-mail toegestuurde MV-file door
IT&T te laten controleren.
De volledige source code van de applicatie dient elektronisch ter beschikking te worden gesteld.

Technische specificaties:
- De te leveren verkeersregelautomaten moeten zowel lokaal als met communicatie op afstand

direct kunnen communiceren met de Kwaliteitscentrale. Zowel voor het instellen van de
MV-files als het ophalen van deze files.

- De voor de MV-files ter beschikking staande hoeveelheid geheugen is (effectief, ongeacht de
tijdsduur van de MV-file(s)) minimaal drie Mbyte.

- Er moeten gelijktijdig minimaal twee MV-files in de verkeersregelautomaat kunnen worden
opgeslagen waardoor continu loggen, ook tijdens het ophalen van een MV-file, gewaarborgd
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wordt. Tijdens het downloaden van een afgesloten MV-file mag er geen nieuwe MV-data
verloren gaan.

- De naam van de vri in de MV-file is het vri nummer (bestaande uit 5 cijfers) dat door de
opdrachtgever gebruikt wordt.

- De tijdsduur van een MV-file is instelbaar waarbij er geen beperking is aan de ondergrens.
- De opslag van detector- en signaalgroep events vindt gecomprimeerd plaats.
- Indien er data niet via detectie ingangen binnenkomt maar via de overige ingangen of op

andere wijze, dient deze data wel in de MV-file te worden geplaatst. Dus ook in het geval er
sprake is van seriële communicatie tussen apparatuur dient deze data volledig in de MV-file
te worden opgenomen.

- Binnen ieder type object binnen de header dienen de records uniek te zijn. Signaalgroepen
hebben daarbij een unieke functionele naamgeving en een uniek sourcenummer. De overige
objecten (detectoren, in-, uitgangen, hiaattijden etcetera) hebben in ieder geval een uniek
sourcenummer.

- MV-files uit een simulatie-omgeving kennen dezelfde afwikkeling van de interne fasecyclus of
signaalgroep toestanden. Indien dit niet het geval is worden de verschillen tussen de
simulatiefile en de straatversie nader gespecificeerd.

- De opdrachtnemer dient bij implementatie vast te stellen of het uitgebreide of verkorte
programmeervoorschrift van toepassing is (verkrijgbaar bij IT&T) en dit als zodanig uit te
voeren.

De CVN+ interface (alle gegevens uit de CVN-interface met daaraan toegevoegd de interne
fasecycli en de voor dit bestek hieronder aangegeven noodzakelijke gegevens ten behoeve van de
MV-file) bestaat uit:
­ alternatieve realisatie
­ maximum groen bereikt

En afhankelijk voor de lokale toepassing:
­ prioriteitsingreep openbaar vervoer per signaalgroep
­ bijzondere ingreep (AHOB, brug, file, hulpverlening, Opticom, overig)
­ selectieve detectie (zonder lijnnummers)
­ het vertalen van lengte detectie naar selectieve detectie
­ of selectieve detectie (met lijnnummers)
­ snelheid

Bij de toepassing van KAR dient het gehele KAR bericht te worden geplaatst in het daarvoor
bestemde ID in de MV-file. Het betreft nr. 1 (virtual local loop number) t/m nr. 24 (tweede reserve)
van het document KIS-001-IRS-KAR (KIS-Workgroup van Rijkswaterstaat) versie 1.23 van 23
oktober 2003.

09 De meting van boven- en ondergedrag van ingangen (waaronder detectie, drukknoppen, selectieve
detectie en overige ingangen) dient te geschieden aan de procesbesturingskant van het
verkeersregeltoestel. De tijdsinstellingen voor boven- en ondergedrag worden door dS+V
opgenomen in het applicatieprogramma. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van de standaard
CCOL TOG_max[] en TBG_max[]-tijden. Deze tijden dienen niet alleen als waarde voor de in te
stellen onder- en bovengedrag bewakingstijden, maar bij een wijziging van deze waarde via de
procesbesturingszijde of applicatiezijde van de CVN-C-interface dient ook de overeenkomstige
actuele bewakingstijd te worden aangepast. Tevens dienen de instellingen van TOG_max[] en
TBG_max[] te worden meegenomen in de battery-backup.

10 Indien een seriële koppeling tussen meerdere regeltoestellen wordt voorgeschreven, dient de
doorgave van seriële berichten van de ene naar de andere automaat via PTP-protocol voor seriële
datacommunicatie te gebeuren; meer informatie over het PTP-protocol is te vinden op de website
van de Astrin, www.astrin.nl, onder het kopje 'standaardisatie'.
Het PTP-protocol wordt geïmplementeerd aan de applicatiezijde zodat aanpassingen in het
protocol eenvoudig kunnen worden gemaakt zonder tussenkomst van de leverancier van het
verkeersregeltoestel.
" Ten behoeve van de implementatie van het protocol in het verkeersregeltoestel is een driver

(functies) nodig voor het initialiseren, lezen en schrijven naar de berichtenbuffers van de
seriële poort. Deze driver dient door de leverancier van het verkeersregeltoestel te worden
verzorgd. Deze driver kan ook worden gebruikt voor het inlezen van andere seriële informatie
b.v. Vecom informatie.

" Het verkeersregeltoestel dient er in te voorzien dat de omliggende regeltoestellen zowel
separaat als tegelijkertijd kunnen worden aangesloten of afgekoppeld (ieder via hun eigen
seriële koppelkabel), zonder dat dit gevolgen heeft voor de automaat uit dit bestek of één of
een van de omliggende regelautomaten.

Het afgekoppeld zijn van de ene naburige automaat mag geen gevolgen hebben voor de
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communicatie met de andere naburige automaat.
Het verkeersregeltoestel in dit bestek moet kunnen functioneren, onafhankelijk van het aan- of
afgekoppeld zijn van de omliggende regeltoestellen.

35 12 04 BEDIENING EN COMMUNICATIE

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 35.12.04 lid 01 van de Standaard, tabel T35.01, dient de
kleur van de schakelaar "klokoverbrugging" wit te zijn. Tevens dient er géén schakelaar
"putsarmatuur" te worden aangebracht in het regeltoestel.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 35.12.04 lid 03 van de Standaard, dient de schakelaar
'fixeren' niet geschakeld te worden door de deurschakelaar.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 35.12.04 lid 06 van de Standaard, dienen de hier bedoelde
schakelaars eenvoudig benaderbaar en bedienbaar te zijn

04 Dumps dienen via FTP opgehaald te kunnen worden vanaf een VRI-beheerscentrale. De te
gebruiken authorisatiegegevens (username en wachtwoord) dienen identiek te zijn aan de
gegevens die worden gebruikt voor de IVERA-communicatie.

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 35.12.04 lid 07 van de Standaard dient de in dit artikel
genoemde aansluiting een 9-pins male-aansluiting te zijn via een fabrikantonafhankelijk snoer. In
bijlage "RS232-universele aansluiting" d.d. 01-05-2009 is de standaard opgenomen. De connector
dient eenvoudig te kunnen worden gefixeerd.

06 In het bedieningspaneel dient een monitor (TFT) met een digitale situatietekening aangebracht te
zijn. De tekening dient te worden georiënteerd ten opzichte van het kruispunt en moet minimaal
twee weken voor de geplande keuringsdatum ter goedkeuring aan de directie worden overlegd. In
deze tekening dient:
1. voor elke richting het verloop van de externe fasecycli zichtbaar te zijn; De wegvakken dienen

de signaalgroepkleuren te representeren.
2. het aanwezig zijn van een melding van detector of drukknop in kleur zichtbaar te zijn;
3. het aanwezig zijn van de door het applicatieprogramma aan te bieden signalen zichtbaar te

zijn.
De kleuren dienen zo te zijn gekozen dat er een goed onderscheid is tussen fasecycli en detectie.
De kleuren van de fasecycli behoeven niet geheel overeenkomstig de werkelijkheid te zijn.
Knipperen en gedoofd mogen worden gebruikt om bepaalde fasen weer te geven.

Tevens dient in dit scherm op een overzichtelijke manier eventuele foutmeldingen getoond te
worden.

07 In het regeltoestel moet het IVERA-protocol zijn geïmplementeerd. Alle ivera objecten van versie
2.10 van Ivera dienen te worden geïmplementeerd. Zowel de hardware- als de
softwarevoorzieningen, nodig voor de aansluiting van het toestel op het modem voor de verbinding
met de centrale, dienen aanwezig te zijn.
De aannemer dient bij de keuring de licentie voor het gebruik van het IVERA-protocol in het
regeltoestel te leveren. De licentie dient op naam gesteld te worden van de opdrachtgever.

08 In het regeltoestel dient een modem te worden aangebracht. Het modem moet een interne
voeding hebben en moet eenvoudig kunnen worden gereset via een gemakkelijk te bereiken
resetknop en/of softwareschakelaar. Daarnaast moet het modem op professionele wijze worden
gemonteerd in het regeltoestel en dient deze te kunnen worden aangesloten op de gemonteerde
wandcontactdoos (zie lid 14) middels een RJ11/RJ45 connector.
De initialisatiestring ten behoeve van het modem moet op diskette en in de documentatie worden
meegeleverd.

09 Het regeltoestel moet worden opgeleverd met een KPN-aansluitdoos (WCD) die geschikt is voor
RJ11/RJ45 connectoren en die op professionele wijze dient te worden gemonteerd op een door
directie te bepalen plaats. Tevens dient een ISRA-kastje (KPN) ten behoeve van de aansluitkabel
van KPN in het regeltoestel te worden geplaatst. De WCD moet op correcte wijze worden
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aangesloten op het ISRA-kastje.

35 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VRI'S, VERKEERSREGELTOESTEL

35 14 01 TOEKOMSTIGE AANPASSINGEN+ONDERHOUD AAN VERKEERSREGELTOESTEL

01 De geleverde apparatuur en programmatuur dient tenminste tot 12 jaar na de oplevering ten
behoeve van wijzigingen en uitbreidingen en tenminste tot 15 jaar na de oplevering ten behoeve
van reparaties door de fabrikant van het verkeersregeltoestel ondersteund te worden.
Voor de geleverde detectieapparatuur geldt ten aanzien van reparaties een periode van 10 jaar.

02 Indien de geleverde apparatuur en programmatuur niet gedurende de in voorgaand lid genoemde
perioden worden ondersteund, dan komt de fabrikant van het verkeersregeltoestel met andere
minimaal gelijkwaardige componenten. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de fabrikant.

03 De fabrikant van het verkeersregeltoestel heeft de plicht om gevraagd en ongevraagd
verbeteringen, maar ook van dreigende stagnatie van de mogelijkheid tot nalevering, van
apparatuur en programmatuur te melden aan de opdrachtgever.

35 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VRI'S, VERKEERSREGELTOESTEL

35 15 01 BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

01 In afwijking op het genoemde in artikel 35.15.01 lid 01 van de Standaard geldt het volgende:
De volgende documentatie wordt in een map bij de opneming, dan wel op de dag van
ingebruikneming, als die eerder plaatsvindt dan de opneming, aan de directie overhandigd:
a. een beschrijving van het elektrotechnische gedeelte van het regeltoestel met o.a.

indelingstekeningen van kast en frames;
b. tekening(en) van de groepering van de schakelaars, detectoren, lampjes e.d. in het

regeltoestel;
c. tekening(en) van de klemmenindeling in het regeltoestel en van de aansluiting van de kabels

en aders daarop;
d. tekening(en) van de klemmenindeling in de masten en verkeerslantaarns en van de

aansluiting van de kabels en aders daarop;
e. uitdraai van het in het regeltoestel geïmplementeerde applicatieprogramma (reg-, tab- en

sys-bestanden);
f. uitdraai van de in het regeltoestel geïmplementeerde bewakingssoftware, inclusief de

uitdraai van de automatische conflicttest;
g. uitdraai van de in het regeltoestel geïmplementeerde procesbesturingssoftware;
h. meetrapporten van detectielussen, voedingsspanningen en kastaarding.
i. Een opgave van de onderdelen van de verkeersregelinstallatie, waaraan periodiek onderhoud

moet worden verricht, met de omschrijving van de verrichten werkzaamheden en de daarbij te
gebruiken hulpmiddelen.

De in deze paragraaf genoemde documentatie wordt door de opdrachtnemer op papier, gebonden
in een viergatsordner en voorzien van inhoudsopgave en tabbladen geleverd. Deze ordner dient te
worden opgeborgen in het verkeersregeltoestel. Alle documentatie wordt tevens digitaal aan de
directie geleverd (*.pdf).
Voor elke dag waarmee deze termijn worden overschreden, kan een korting van € 50 op de
aanneemsom worden toegepast.

De tekeningen dienen uitgeprint (schaal 1:500) te worden en aan de viergatsordner in de automaat
te worden toegevoegd.
De directie ontvangt de tekeningen tevens digitaal (*.dwg, versie 2007).

Voor elke dag waarmee deze termijn worden overschreden, kan een korting van € 50 op de
aanneemsom worden toegepast.

02 nummering van lantaarns, drukknoppen
De op de tekening(en) toegepaste symbolen, e.d. dienen gelijk te zijn aan de in Rotterdam
gebruikelijke.

35 15 02 REVISIETEKENINGEN EN BIJBEHORENDE STUKSLIJSTEN
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01 In aanvulling op het genoemde in artikel 35.15.02 lid 01 van de Standaard, dienen op de
revisietekeningen en bijbehorende stukslijsten ook de nummering van de lantaarns weergegeven
te worden.

De op de tekening(en) toegepaste symbolen e.d. dienen gelijk te zijn aan de in Rotterdam
gebruikelijke.

De tekeningen dienen uitgeprint (schaal 1:500) te worden en aan de viergatsordner in de automaat
te worden toegevoegd.
De directie ontvangt de tekeningen digitaal (*.dwg, versie 2007).

02 Voor elke dag waarmee de termijn, als genoemd in artikel 35.15.02 lid 01 en lid 02 van de
Standaard wordt overschreden, kan een korting van €50 op de aanneemsom worden toegepast.

03 Gedurende de gehele levensduur van het regeltoestel levert de opdrachtnemer op eerste aanzoek
kosteloos:
a. de actuele documentatie, als genoemd in artikel 35.15.01 lid 1 van dit bestek;
b. de actuele, in het regeltoestel geïmplementeerde laadmodule van het regelprogramma;
c. de actuele, in het regeltoestel geïmplementeerde bewakingssoftware;
d. bedienings-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften met betrekking tot de daarvoor in

aanmerking komende onderdelen van de verkeersregelinstallatie.

35 15 03 BEDIENING EN COMMUNICATIE

01 Op het bedieningspaneel in het compartiment voor de bediening moeten twee direct zichtbare
lichtindicaties met de teksten 'roodlichtbewaking' en 'lampbewaking' aanwezig zijn. bij een
storingsmelding van een bewaking moet de bijbehorende lichtindicatie branden.
Op het bedieningspaneel in het compartiment voor de bediening of in het compartiment voor de
apparatuur moet een voorziening worden aangebracht, waarmee zonder gebruik te maken van
externe apparatuur op eenvoudige en functionele wijze kan worden afgelezen voor welke lampen
de 'roodlichtbewaking' of 'lampbewaking' een storingsmelding geeft.

02 Op het bedieningspaneel in het compartiment voor de bediening moet een door de directie goed te
keuren situatietekening worden aangebracht. de tekening moet worden georiënteerd ten opzichte
van het kruispunt. op deze tekening moet:
- voor elke richting het verloop van de externe fasecyclus zichtbaar zijn en
- het aanwezig zijn van een melding van elke detector in kleur zichtbaar zijn.
De kleuren moeten zo zijn gekozen dat er een goed onderscheid is tussen fasecycli en detectie.
De kleuren voor de fasecyclus behoeven niet geheel overeenkomstig de werkelijkheid te zijn.
Knipperen en gedoofd mogen worden gebruikt om bepaalde fasen weer te geven.

03 Het IVERA-protocol moet volledig in het verkeersregeltoestel worden geïmplementeerd.
De hardware- en de sofwarevoorzieningen voor de aansluiting van het verkeersregeltoestel op een
communicatieverbinding met een centrale moeten aanwezig zijn.
De aannemer moet tijdig maatregelen treffen voor het verkrijgen van een licentie voor het gebruik
van het ivera-protocol.
De licentie moet worden gesteld op naam van een door de directie op te geven beheerder.

04 Het protocol voor het verzamelen van verkeerskundige gegevens ten behoeve van verwerking met
behulp van centrale verkeerskundige voorzieningen moet volledig in het verkeersregeltoestel
worden geïmplementeerd.
Ten behoeve van het bewaren van deze verkeerskundige gegevens moet ten minste 3 mb
opslagruimte aanwezig zijn. Deze opslagruimte moet gedefragmenteerd volledig beschikbaar en
direct bereikbaar zijn.

05 De in artikel 35.12.04 lid 06 van de Standaard bedoelde driestandenschakelaars moeten
softwarematig zijn te bedienen.

35 15 04 RELATIE MET ENERGIE- EN TELECOMMUNICATIEBEDRIJVEN

01 De aannemer treft maatregelen voor het aansluiten van het verkeersregeltoestel op het
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elektriciteitsnet. De aansluiting wordt op naam gesteld van de in het bestek vermelde beheerder.

02 De aannemer treft maatregelen voor het aansluiten van het verkeersregeltoestel op het openbare
communicatienetwerk. De aansluiting wordt op naam gesteld van de in het bestek vermelde
beheerder. De aanvraag wordt ondertekend door de opdrachtgever.

35 15 05 BEWAKINGEN

01 De bewaking klasse CD1 (rode lampen) volgens NEN-EN 12675 'verkeersregelinstallaties.
Functionele- en veiligheidseisen' moet voor alle verkeerslichten in het regeltoestel zijn opgenomen.

02 De bewaking klasse CE1 (groene en gele lampen) volgens NEN-EN 12675
'verkeersregelinstallaties. functionele- en veiligheidseisen' moet voor alle verkeerslichten in het
regeltoestel zijn opgenomen.

03 Voor de lampen in verkeerslichten met een lensdiameter van ongeveer 80 mm (onderlichten of
secundaire lichten) zijn de bewakingen klasse CD1 (rode lampen) en klasse CE1 (groene en gele
lampen) volgens NEN-EN 12675 'verkeersregelinstallaties. Functionele- en veiligheidseisen' niet
van toepassing.

04 Voor de lampen in tram/buslichten zijn de bewakingen klasse CD1 en klasse CE1 volgens
NEN-EN 12675 'verkeersregelinstallaties. Functionele- en veiligheidseisen' niet van toepassing.

35 16 BOUWSTOFFEN VRI'S, VERKEERSREGELTOESTEL

35 16 01 UITWENDIG KASTEN

01 De sloten dienen cilindrisch te zijn, type 71.

02 De afzonderlijke sloten moeten tevens met één aparte moedersleutel zijn te openen en te sluiten.

03 Elke deur moet zijn voorzien van een deugdelijke windhaak.

04 Elke deur, met uitzondering van de deur van het compartiment voor de bediening, moet zijn
voorzien van spanjoletsluitingen.

07 De kast dient geconserveerd te worden. De laatste verflaag dient te worden uitgevoerd in de kleur
welke is opgegeven in deel 2.2 van dit bestek (Rotterdamse Stijl).

08 De buitendeuren van de kast hebben een openingshoek van tenminste 100 graden. De grote
deuren dienen in geopende stand middels deugdelijke windhaken te kunnen worden gefixeerd.
De buitendeuren zijn uitneembaar en in gesloten toestand door de aanwezigheid van een
weerbestendig rubberen profiel spatwaterdicht.

09 Indien niet reeds aanwezig dient rondom de kast van het regeltoestel en van de kast naar
dichtstbijzijnde trottoir of rijbaan tegelbestrating afgezet met trottoirband te worden aangebracht
met grijze tegels 0,30 x 0,30 x 0,05 m op een zandbed van 0,20 m dik. Het tegelplateau is rondom
1,20 m breed; het tegelpad is 0,60 m breed.

35 16 02 INWENDIG KASTEN

01 De kast is voorzien van een uitschakelbaar verwarmingselement met een instelbare thermostaat.

02 De ten behoeve van het regelprogramma aanwezige klok voor de sturing van klokperiodes en dag-
en weeknummer mag niet meer dan 5 minuten per jaar afwijken van de werkende tijd.
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03 Aannemer is toegestaan een secundaire klemmenstrook in de regelkast aan te brengen. De
secundaire klemmenstrook dient in de automaat te zijn gemonteerd en mag niet in de fundatie
vallen.

04 Alle signalen gaande naar en komende van het regeltoestel dienen galvanisch gescheiden te zijn
van de besturingslogica in het regeltoestel.

05 In het regeltoestel dient een separate voeding van 24 V aanwezig te zijn, met een voldoende
vermogen om de op het kruispunt aanwezige drukknoppen inclusief de terugmeldlampjes aan te
sturen. Het uitvallen van deze voeding mag de goede werking van de rest van de
verkeersregelinstallatie niet beïnvloeden.

35 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN VRI'S, VERKEERSREGELTOESTEL

35 17 01 KEURING VAN EEN VERKEERSREGELTOESTEL

01 Gedurende de keuring en beproeving moet er continu een vertegenwoordiger van de fabrikant
beschikbaar zijn. Tijdens de keuring en beproeving dient een programmeur van de fabrikant
minimaal vier uur te kunnen worden ingeschakeld voor programmatechnische zaken.

04 Er dient met betrekking tot de veiligheidseisen een rapportage van de KEMA (of een door de
directie goed te keuren ander onafhankelijk keuringsinstituut) beschikbaar te zijn, waaruit blijkt dat
ten minste wordt voldaan aan het gestelde in § 5.2 van NEN3384

05 De controle van de werking van de bewaking volgens NEN 3384 § 5.2.1 a t/m d dient zowel
automatisch als handmatig plaats te kunnen vinden. Voor het handmatig testen worden de
lampbelastingen als op straat aangebracht.
Bij aanvang van de keuring zal de opdrachtnemer de resultaten van de automatische test en
gedurende de keuring de testvoorziening beschikbaar stellen aan de directie. Tevens dient een
rapportage van de KEMA beschikbaar te zijn, waaruit de deugdelijkheid van de test blijkt.

06 Het regeltoestel moet tijdens de keuring en beproeving via een telefoonlijn verbinding kunnen
maken met een beheersysteem van de opdrachtgever. Dit beheersysteem communiceert via
IVERA.

07 Ten behoeve van het testen van de communicatie tussen verkeersregeltoestel en beheersysteem
van de opdrachtgever, dient minimaal één werkdag voorafgaand aan de eigenlijke keuring van het
verkeersregeltoestel een test te worden uitgevoerd door de aannemer, ism de
verkeersmanagementcentrale van de opdrachtgever.

08 Eventuele kleine gebreken dienen voor de opneming op straat te worden hersteld. Indien deze
termijn naar het oordeel van de opdrachtnemer te kort is, kan de opdrachtgever een langere
termijn vaststellen. Dit dient te worden opgenomen in een door de opdrachtnemer op te stellen
keuringsrapportage.

35 17 04 AANSLUITEN VAN VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 De kosten die de netbeheerder bij de aannemer in rekening brengt voor het aansluiten van de
verkeersregelinstallaties op het elektriciteitsnetwerk worden verrekend op stelpost.

02 De kosten die de beheerder van het telecommunicatienetwerk bij de aannemer in rekening brengt
voor het aansluiten van de verkeersregelinstallaties op het telecommunicatienetwerk worden
verrekend op stelpost.

35 18 ONDERHOUD VERKEERSREGELTOESTEL
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35 18 01 ALGEMEEN

01 Het onderhoud aan verkeersregelinstallaties is gesplitst in:
a. eerstelijns onderhoud gehele verkeersregelinstallatie;
b. tweedelijns onderhoud buiteninstallatie;
c. preventief onderhoud buiteninstallatie;
d. tweedelijns onderhoud verkeersregeltoestel;
e. preventief onderhoud verkeersregeltoestel.

Het eerstelijns onderhoud aan het verkeersregeltoestel en al het onderhoud aan de
buiteninstallatie wordt door een derde partij uitgevoerd. Deze partij, hierna verder 'eerstelijns
onderhoudspartij' genoemd, verzorgt tevens de coördinatie van alle binnenkomende storingen aan
verkeersregelinstallaties.

De opdrachtnemer verplicht zich tot het uitvoeren van het tweedelijns onderhoud (d) en preventief
onderhoud (e) van de verkeersregelstoestellen, zoals aangegeven in 35.18.05.
Naast het rechtstreeks door de opdrachtgever/directie op te dragen tweedelijns onderhoud
verplicht de opdrachtnemer zich ook tot het uitvoeren van het tweedelijns onderhoud in opdracht
van de eerstelijns onderhoudspartij.

02 Te verstaan is onder:
a. Preventief onderhoud:

De door opdrachtnemer te verrichten en vooraf in te plannen werkzaamheden, waardoor een
verkeersregelinstallatie veilig, bedrijfszeker en juist kan blijven functioneren.

b. Tweedelijns onderhoud:
Correctief onderhoud waarbij opdrachtnemer de storingen aan de verkeersregelinstallatie
oplost, welke niet in het eerstelijns onderhoud opgelost zijn. Opdrachtnemer analyseert de
storing en lost op.

c. Storing:
Indien de verkeersregelinstallatie niet juist functioneert zoals hieronder bedoeld, is er sprake
van een storing.
Het zonder tussenkomst van de opdrachtgever/directie herstellen van storingen behoort tot de
verplichtingen van de opdrachtnemer.

d. Schade:
Van schade is sprake als de storing aan het verkeersregeltoestel is veroorzaakt door:
- derden;
- onoordeelkundig gebruik door of vanwege opdrachtgever/directie;
- natuurgeweld.
Het oplossen van storingen als gevolg van schade behoort tot de verplichtingen van de
opdrachtnemer De kosten van herstel worden seperaat in rekening gebracht bij de eerstelijns
onderhoudspartij, die de afhandeling van alle schadegevallen verzorgt.

e. Klemmenstrook:
Scheiding tussen verkeersregeltoestel en buiteninstallatie. Op de klemmenstrook zijn de van
buiten komende kabels gemonteerd op klemmen die de verbinding vormen met de kabels
die tot het verkeersregeltoestel behoren.

f. Juist functioneren:
Het veilig en bedrijfszeker werken van alle componenten behorend bij de
verkeersregelinstallatie. De veiligheid van de weggebruikers is daarbij gewaarborgd.

35 18 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

01 Rapportages
Opdrachtnemer dient elk kwartaal een rapportage in bij de opdrachtgever/directie. Deze
kwartaalrapportage dient met betrekking tot het betreffende kwartaal minimaal de volgende zaken
te beschrijven:

- afwijkingen;
- opsomming van te factureren bedragen met opgaaf van reden;
- openstaande storingen;
- incidenten / (kleine) gebreken welke hebben plaatsgevonden;
- overzicht met omschrijving van de afgehandelde storingen, schades en defecten met

verwijzing naar het storingsnummer, meldingsdatum en -tijd en gereedmeldingsdatum
en -tijd;

- overzicht van uitgevoerd preventief onderhoud met datum en tijd en geconstateerde
bijzonderheden;

- vooruitzicht op de werkzaamheden in het komende kwartaal;
- beschrijving van opvallende zaken (zoals bijvoorbeeld veel voorkomende storingen) en

(beleidsmatige) adviezen.
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02 Na afronding van het preventieve onderhoud aan een verkeersregeltoestel dient opdrachtnemer
een rapportage in bij de opdrachtgever/directie. De rapportages mogen bij meerdere
regeltoestellen maandelijks worden ingediend. De rapportage dient te bestaan uit onder andere
de ingevulde controlelijsten, de uitgevoerde acties en openstaande acties, inclusief geplande
datum van uitvoering.

35 18 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

01 Verplichtingen opdrachtnemer:
a. Het zo vaak als nodig doch tenminste één keer per jaar uitvoeren van preventief onderhoud

aan het verkeersregeltoestel, zoals beschreven in lid 02 van dit artikel.
b. Het opheffen van alle storingen aan verkeersregeltoestellen, zoals beschreven in lid 03 en 04

van dit artikel, inclusief het leveren van de benodigde materialen, binnen de gestelde
responstijden, zoals aangegeven in 35.04.02 lid 02.

02 Preventief onderhoud
Onder de werkzaamheden met betrekking tot het preventief onderhoud vallen onder andere
controle op / van:

- de wettelijke veiligheidseisen in NEN 3384 (controle op validiteit van alle garantietijden in
het bewakingsgedeelte);

- het regelprogramma;
- de communicatiedelen;
- NEN 1010 en NEN3140;
- de werking van de mechanische onderdelen waaronder kastverwarming en ventilator;
- detectie-units en de instelling van deze units;
- de kast van het verkeersregeltoestel met toebehoren;
- verbindingen van alle klemmenstroken in het verkeersregeltoestel;
- elektrische isolatie en aansluitingen alsmede afdichtingen.
Verder valt onder preventief onderhoud:
- uitlezen van de systeemsoftware (procesbesturing) en indien nodig updaten van dit

programma;
- opname van de technische staat van het verkeersregeltoestel;
- rapportage conform de op te stellen controlelijst, zoals bedoeld 35.18.03, aan de

opdrachtgever/directie over uitgevoerde werkzaamheden;
- inschakelen van bevoegde veiligheidsmensen bij een verkeersregelinstallatie bij een

sneltram of trein;
- uitvoeren van de door Bureau Tijdelijke Verkeersmaatregelen van Gemeentewerken

voorgeschreven benodigde verkeersmaatregelen;
- invullen van het logboek/kaart.

Tot het preventief onderhoud behoort voorts het verifiëren van de ontruimingstijden,
vastgroentijden, geeltijden en de als zodanig op de logkaart aangegeven gewijzigde tijden. De
instellingen van deze tijden dienen in overeenstemming gebracht te worden met de vastgelegde
instellingen van deze tijden in de meest recente documentatie (inclusief logkaart). Hieruit
voortvloeiende wijzigingen dienen in een controlelijst te worden opgenomen.

Opdrachtnemer dient binnen 2 werkweken deze controlelijst voor het preventief onderhoud aan
ieder verkeersregeltoestel ter goedkeuring in bij opdrachtgever/directie. Deze controlelijst dient
weer te geven welke werkzaamheden opdrachtnemer uitvoert bij het preventief onderhoud.

Opdrachtnemer draagt zorg voor het in bezit hebben, actualiseren en direct beschikbaar hebben
van:

- de technische documentatie van de verkeersregeltoestellen;
- de programmatuur van het regeltoestel
- alle ontheffingen noodzakelijk voor het uitvoeren van het werk, waarbij de Opdrachtgever

de verstrekking van de ontheffing, voorzover dat binnen zijn bevoegdheid ligt, bespoedigt.

Bij de start van het preventief onderhoud aan een verkeersregeltoestel meldt Opdrachtnemer zich
bij de Opdrachtgever/directie en bij de eerstelijns onderhoudspartij . Na afloop meldt
Opdrachtnemer zich af bij de Opdrachtgever/directie en eerstelijns onderhoudspartij, waarbij
opdrachtnemer eventuele geconstateerde bijzonderheden aan beide partijen meldt.

03 Storingen
a. Opdrachtnemer dient na een storingsmelding door of namens opdrachtgever/directie of door
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eerstelijns onderhoudspartij gedaan, binnen de gestelde responstijd, ter plaatse aan te
vangen met het oplossen van de storing. Opdrachtnemer meldt tijdstip van aanvang en
gereedmelding aan de eerstelijns onderhoudspartij.

b. Opdrachtnemer werkt ononderbroken door tot de storing is opgelost.
c. Indien opdrachtnemer, nadat hij is aangevangen met het opheffen van de storing, de storing

niet ter plekke kan opheffen, dient dit onverwijld aan de opdrachtgever/directie te worden
gemeld. Na overeenstemming met de opdrachtgever/directie mag opdrachtnemer de
installatie in ongeregelde toestand achterlaten, doch niet nadat met eerstelijns
onderhoudspartij is overlegd over de te nemen maatregelen om de verkeerssituatie veilig te
stellen.

d. Indien opdrachtnemer na een door, of namens, de opdrachtgever/directie of eerstelijns
onderhoudspartij gedane storingsmelding aan de verkeersregelinstallatie geen storing
constateert, of een storing constateert waarvan het herstel niet tot zijn verplichtingen hoort,
dan dient deze storing in de kwartaalrapportage als afwijking te worden opgenomen.

e. Opdrachtnemer stelt na het oplossen van een storing direct de eerstelijns onderhoudspartij
op de hoogte hiervan en meldt in het kort de aard van de storing en de uitgevoerde acties.

04 Schade
a. De eerstelijns onderhoudspartij coördineert elke schadeafhandeling.
b. Het opheffen van storingen als gevolg van schade wordt niet gestart voordat opdrachtnemer

de aard van de schade meldt bij de eerstelijns onderhoudspartij.
c. Opdrachtnemer dient binnen 1 werkweek na het voorval een prijsopgave van de schade aan

de eerstelijns onderhoudspartij te geven, vergezeld van foto's van de aangetroffen situatie. Dit
teneinde de schadeafhandeling geen vertraging te doen oplopen.

d. In afwijking van het gestelde mag de aannemer niet overgaan tot het opheffen van storingen
als gevolg van schade, indien de daarmee gepaard gaande kosten onevenredig hoog zijn. De
directie beslist in een dergelijk geval over het al dan niet uitvoeren van de
herstelwerkzaamheden.

05 Storingswachtdienst
Opdrachtnemer dient een storingswachtdienst te organiseren die 24 uur per dag, 7 dagen per
week bereikbaar is. Opdrachtnemer dient hiervoor een vastgesteld telefoonnummer, nummer voor
SMS-berichten, faxnummer en e-mailadres beschikbaar te stellen en in stand te houden
gedurende de duur van deze overeenkomst.

06 Storings- Type storing Responstijd Hersteltijd (loopt Korting bij
categorie vanaf tijdstip van overschrijding

melding) responstijd en
hersteltijd

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S/1 Fatale storing 2 uur (24 uur/ 4 uur € 250,-- per
waardoor VRI 7 dgn week) dag
niet regelt

S/1 Overige 4 uur (24 uur/ 8 uur € 250,-- per
storingen 7 dgn week) dag

2 Fatale storing 4 uur (ma t/m 1 dag, vangt aan € 250,-- per
waardoor VRI vr. van 8:00 tot op moment van uur (responstijd)
niet regelt 18:00 uur)* storingsmelding** en € 250,-- per

werkdag (hersteltijd)

2 Overige 1 werkdag 3 werkdagen, € 250,-- per werkdag
storingen vangt aan op

moment van
storingsmelding

* Indien melding om 16.50 gedaan wordt op werkdag, dient vanaf dat moment binnen 4 uur
iemand ter plaatse te zijn

** Indien melding gedaan wordt om 17.10 op werkdag dient de storing de volgende dag om
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17.10 te zijn opgelost. Hersteltijd van meldingen buiten werkdagtijden beginnen te lopen op
om 8:00 van eerstvolgende werkdag

07 Nadere bepalingen
a. Opdrachtnemer kan aan het werken buiten kantoortijden geen rechten op bijbetaling ontlenen.
b. De periode waarbij de VRI gedoofd is c.q. op geelknipperen staat dient zo kort mogelijk te zijn.
c. Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de benodigde middelen om het onderhoud naar

behoren uit te voeren. Naast materieel, mankracht en materiaal dient opdrachtnemer te
beschikken over randapparatuur met bijbehorende software om alle werkzaamheden
behorend bij preventief- en tweedelijns onderhoud naar behoren uit te kunnen voeren.

d. Opdrachtnemer meldt hem gebleken storingen aan de buiteninstallatie aan de eerstelijns
onderhoudspartij.

e. Op de logkaart dienen de aan het regeltoestel verrichte werkzaamheden beknopt opgetekend
te worden onder vermelding van datum en tijdstip van aanvang en voltooiing van de
uitgevoerde werkzaamheden. Bij het ontbreken van een logkaart dient opdrachtnemer een
logkaart te plaatsen.

f. Voor de eventueel te treffen verkeersmaatregelen tijdens preventief onderhoud neemt
opdrachtnemer minimaal drie werkweken voor de geplande uitvoering contact op met
opdrachtgever/directie van gemeente Rotterdam.

g. Tenminste vijf werkdagen voordat opdrachtnemer preventief onderhoud aan een
verkeersregeltoestel wil gaan uitvoeren, dient overleg te worden gepleegd met de
opdrachtgever/directie.

h. De uit het werk komende oude materialen zijn voor opdrachtgever niet van waarde en
vervallen aan opdrachtnemer met de verplichting deze af te voeren behoudens in de gevallen
dat de opdrachtgever/directie oude materialen wil behouden. Zij zal dit kenbaar maken vóór
het moment waarop deze materialen door opdrachtnemer worden afgevoerd.

35 18 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

01 Verplichtingen opdrachtnemer:
a. Het zo vaak als nodig doch tenminste één keer per jaar uitvoeren van preventief onderhoud

aan het verkeersregeltoestel, zoals beschreven in lid 02 van dit artikel.
b. Het opheffen van alle storingen aan verkeersregeltoestellen, zoals beschreven in lid 03 en 04

van dit artikel, inclusief het leveren van de benodigde materialen, binnen de gestelde
responstijden, zoals aangegeven in 35.04.02 lid 02.

02 Preventief onderhoud
Onder de werkzaamheden met betrekking tot het preventief onderhoud vallen onder andere
controle op / van:

- de wettelijke veiligheidseisen in NEN 3384 (controle op validiteit van alle garantietijden in
het bewakingsgedeelte);

- het regelprogramma;
- de communicatiedelen;
- NEN 1010 en NEN3140;
- de werking van de mechanische onderdelen waaronder kastverwarming en ventilator;
- detectie-units en de instelling van deze units;
- de kast van het verkeersregeltoestel met toebehoren;
- verbindingen van alle klemmenstroken in het verkeersregeltoestel;
- elektrische isolatie en aansluitingen alsmede afdichtingen.
Verder valt onder preventief onderhoud:
- uitlezen van de systeemsoftware (procesbesturing) en indien nodig updaten van dit

programma;
- opname van de technische staat van het verkeersregeltoestel;
- rapportage conform de op te stellen controlelijst, zoals bedoeld 35.18.03, aan de

opdrachtgever/directie over uitgevoerde werkzaamheden;
- inschakelen van bevoegde veiligheidsmensen bij een verkeersregelinstallatie bij een

sneltram of trein;
- uitvoeren van de door Bureau Tijdelijke Verkeersmaatregelen van Gemeentewerken

voorgeschreven benodigde verkeersmaatregelen;
- invullen van het logboek/kaart.

Tot het preventief onderhoud behoort voorts het verifiëren van de ontruimingstijden,
vastgroentijden, geeltijden en de als zodanig op de logkaart aangegeven gewijzigde tijden. De
instellingen van deze tijden dienen in overeenstemming gebracht te worden met de vastgelegde
instellingen van deze tijden in de meest recente documentatie (inclusief logkaart). Hieruit
voortvloeiende wijzigingen dienen in de controlelijst, als bedoeld in 5.2.3, te worden opgenomen.
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Opdrachtnemer dient binnen 2 werkweken een controlelijst voor het preventief onderhoud aan
ieder verkeersregeltoestel ter goedkeuring in bij opdrachtgever/directie. Deze controlelijsten
dienen weer te geven welke werkzaamheden opdrachtnemer uitvoert bij het preventief onderhoud.

Opdrachtnemer draagt zorg voor het in bezit hebben, actualiseren en direct beschikbaar hebben
van:

- de technische documentatie van de verkeersregeltoestellen;
- de programmatuur van het regeltoestel
- alle ontheffingen noodzakelijk voor het uitvoeren van het werk, waarbij de Opdrachtgever

de verstrekking van de ontheffing, voorzover dat binnen zijn bevoegdheid ligt, bespoedigt.

Bij de start van het preventief onderhoud aan een verkeersregeltoestel meldt Opdrachtnemer zich
bij de Opdrachtgever/directie en bij de eerstelijns onderhoudspartij . Na afloop meldt
Opdrachtnemer zich af bij de Opdrachtgever/directie en eerstelijns onderhoudspartij, waarbij
opdrachtnemer eventuele geconstateerde bijzonderheden aan beide partijen meldt.

03 Storingen
a. Opdrachtnemer dient na een storingsmelding door of namens opdrachtgever/directie of door

eerstelijns onderhoudspartij gedaan, binnen de gestelde responstijd, ter plaatse aan te
vangen met het oplossen van de storing. Opdrachtnemer meldt tijdstip van aanvang en
gereedmelding aan de eerstelijns onderhoudspartij.

b. Opdrachtnemer werkt ononderbroken door tot de storing is opgelost.
c. Indien opdrachtnemer, nadat hij is aangevangen met het opheffen van de storing, de storing

niet ter plekke kan opheffen, dient dit onverwijld aan de opdrachtgever/directie te worden
gemeld. Na overeenstemming met de opdrachtgever/directie mag opdrachtnemer de
installatie in ongeregelde toestand achterlaten, doch niet nadat met eerstelijns
onderhoudspartij is overlegd over de te nemen maatregelen om de verkeerssituatie veilig te
stellen.

d. Indien opdrachtnemer na een door, of namens, de opdrachtgever/directie of eerstelijns
onderhoudspartij gedane storingsmelding aan de verkeersregelinstallatie geen storing
constateert, of een storing constateert waarvan het herstel niet tot zijn verplichtingen hoort,
dan dient deze storing in de kwartaalrapportage als afwijking te worden opgenomen.

e. Opdrachtnemer stelt na het oplossen van een storing direct de eerstelijns onderhoudspartij
op de hoogte hiervan en meldt in het kort de aard van de storing en de uitgevoerde acties.

04 Schade
a. De eerstelijns onderhoudspartij coördineert elke schadeafhandeling.
b. Het opheffen van storingen als gevolg van schade wordt niet gestart voordat opdrachtnemer

de aard van de schade meldt bij de eerstelijns onderhoudspartij.
c. Opdrachtnemer dient binnen 1 werkweek na het voorval een prijsopgave van de schade aan

de eerstelijns onderhoudspartij te geven, vergezeld van foto's van de aangetroffen situatie. Dit
teneinde de schadeafhandeling geen vertraging te doen oplopen.

d. In afwijking van het gestelde mag de aannemer niet overgaan tot het opheffen van storingen
als gevolg van schade, indien de daarmee gepaard gaande kosten onevenredig hoog zijn. De
directie beslist in een dergelijk geval over het al dan niet uitvoeren van de
herstelwerkzaamheden.

05 Storingswachtdienst
Opdrachtnemer dient een storingswachtdienst te organiseren die 24 uur per dag, 7 dagen per
week bereikbaar is. Opdrachtnemer dient hiervoor een vastgesteld telefoonnummer, nummer voor
SMS-berichten, faxnummer en e-mailadres beschikbaar te stellen en in stand te houden
gedurende de duur van deze overeenkomst.

06 Nadere bepalingen
a. Opdrachtnemer kan aan het werken buiten kantoortijden geen rechten op bijbetaling ontlenen.
b. De periode waarbij de VRI gedoofd is c.q. op geelknipperen staat dient zo kort mogelijk te zijn.
c. Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de benodigde middelen om het onderhoud naar

behoren uit te voeren. Naast materieel, mankracht en materiaal dient opdrachtnemer te
beschikken over randapparatuur met bijbehorende software om alle werkzaamheden
behorend bij preventief- en tweedelijns onderhoud naar behoren uit te kunnen voeren.

d. Opdrachtnemer meldt hem gebleken storingen aan de buiteninstallatie aan de eerstelijns
onderhoudspartij.

e. Op de logkaart dienen de aan het regeltoestel verrichte werkzaamheden beknopt opgetekend
te worden onder vermelding van datum en tijdstip van aanvang en voltooiing van de
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uitgevoerde werkzaamheden. Bij het ontbreken van een logkaart dient opdrachtnemer een
logkaart te plaatsen.

f. Voor de eventueel te treffen verkeersmaatregelen tijdens preventief onderhoud neemt
opdrachtnemer minimaal drie werkweken voor de geplande uitvoering contact op met Bureau
Tijdelijke Verkeersmaatregelen van de dienst Gemeentewerken van gemeente Rotterdam.

g. Tenminste vijf werkdagen voordat opdrachtnemer preventief onderhoud aan een
verkeersregeltoestel wil gaan uitvoeren, dient overleg te worden gepleegd met de
opdrachtgever/directie.

h. Zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever/directie en Bureau Tijdelijke
Verkeersmaatregelen van de dienst Gemeentewerken is het niet toegestaan preventief
onderhoud uit te voeren.

i. De uit het werk komende oude materialen zijn voor opdrachtgever niet van waarde en
vervallen aan opdrachtnemer met de verplichting deze af te voeren behoudens in de gevallen
dat de opdrachtgever/directie oude materialen wil behouden. Zij zal dit kenbaar maken vóór
het moment waarop deze materialen door opdrachtnemer worden afgevoerd.

35 22 EISEN EN UITVOERING VRI'S, DETECTIE

35 22 01 AANBRENGEN VAN DETECTIELUSSEN

01 De sleuven ten behoeve van de detectielus worden gezaagd of gefreesd, waarbij de dekking van
de bovenste luswinding tot de bovenzijde van het asfalt of beton minimaal 45 mm dient te
bedragen bij lussen in fietsstroken en minimaal 70 mm bij lussen in alle overige rijstroken.

02 Buiten de sleuf gekomen of anderszins overschietende bitumen dient te worden afgeschraapt en
mag niet worden hergebruikt. Na het afschrapen dient de bovenzijde van de sleuf te worden
naverwarmd tot het vloeipunt van de afgietmassa.

03 Na doormeting van de luskabel (conform het bepaalde in paragraaf 35.27 van de Standaard) wordt
de sleuf afgegoten met geblazen bitumen 85/25. Afgietmassa dient bij het afgieten een
temperatuur te hebben tussen 160 graden C en 180 graden C. De temperatuur dient vlak voor het
verwerken door de aannemer gemeten te worden.

04 Nadat de luskabel aangebracht is en de voorgeschreven metingen (conform het bepaalde in
paragraaf 35.27 van de Standaard) zijn verricht dient het aantal benodigde luswindingen tot stand
gebracht te worden, evenals de aansluiting op de kabel naar het regeltoestel. Gemeten aan de lus
dient de zelfinductie een waarde te hebben tussen 200uH en 350 uH. De doorverbindingen ten
behoeve van het juiste aantal luswindingen en de aansluiting van luskabel op grondkabel worden
gesoldeerd of geperst (aan elk einde de aderisolatie over tenminste 5 mm verwijderen). Na het
solderen dienen alle verbindingen door middel van isolatiekous geïsoleerd te worden.

05 De in artikel 35.22.01 lid 04 van de Standaard genoemde verbindingen worden aangebracht in
een mof. De kunststof- of roestvrijstalen slang dient in de mof te eindigen.

35 23 WERKZAAMHEDEN NETWERK

35 23 01 EIGENDOM NETWERK

01 Begrippen:
te verstaan is onder
a. kabelnetwerk Stedin het ondergrondse elektrische kabelnetwerk in eigendom en beheer

bij STEDIN

02 Eigendom STEDIN:
Het voedende elektriciteitsnetwerk c.a. is in beheer en eigendom van de lokale netwerkbeheerder
STEDIN tot en met de zekering van de verkeersregelkast.

03 Beheerverantwoordelijkheid eigendom STEDIN:
Herstel van storingen en schade aan dit netwerk als ook de aansluitvoorziening tot en met de
afgaande aansluitklemmen (zekering) behorende bij de aansluitvoorziening, valt voor herstel en in
standhouding onder de verantwoordelijkheid van de locale netbeheerder STEDIN. Herstel van
storingen en schade wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van STEDIN.
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35 23 02 WERKEN OP DE STELPOST AANSLUITINGEN STEDIN

01 Begrippen:
te verstaan is onder:
a. aanvraag aansluiting: het aanvragen van een nieuwe bemeterde aansluiting,

aansluitcapaciteit 1x35A, op het STEDIN netwerk dan wel een mutatie van een bestaande
aansluiting

b. tarieven energiekamer: de landelijk vastgestelde tarieven die de netbeheerders mogen
verrekenen aan afnemers voor wijzigingen in het door hen beheerde net

c. tarieven STEDIN: de tarieven die STEDIN naast de tarieven energiekamer hanteert voor die
werkzaamheden niet beschreven door de Energiekamer

d. mutatie aansluiting: het verzwaren, opheffen of verplaatsen van een bestaande aansluiting

02 Opdracht:
Het aanvragen van een STEDIN netwerkaansluiting of mutatie in het netwerk kan door de
opdrachtgever desgewenst worden opgedragen aan de aannemer. De aannemer ontvangt
hiervoor van de directie UAV een opdracht met een beschrijving van het uit te voeren werk conform
de tarieven energiekamer.

03 Werkzaamheden:
De werkzaamheden die de aannemer voor het verzorgen van een aansluiting op het STEDIN
Netwerk te verkrijgen of te muteren zijn:
a. het opvragen van de offerte bij STEDIN
b. het beoordelen van de offerte STEDIN
c. het verstrekken van de opdracht aan STEDIN
d. het begeleiden van de uitvoering in tijd en kosten
e. betaling aan STEDIN
f. administratieve afhandeling van de opdracht
g. rapportage aan directievoerder UAV. (wekelijks)

06 Afwijking:
In geval van afwijking op uitvoering en planning is altijd de schriftelijke toestemming van de
directie UAV vereist.

07 Geschillen:
Indien de aannemer niet tot overeenkomst kan komen met STEDIN voor wat betreft
opdrachtinterpretatie, meer- of minderwerk en andere voorkomende zaken, dan neemt de
aannemer het initiatief voor overleg tussen aannemer, STEDIN, directie UAV en de opdrachtgever
voor beslechting van onderlinge geschillen.

35 26 BOUWSTOFFEN VRI'S, DETECTIE

35 26 01 LUSDRADEN

01 Lusdraad in wegverharding moet samengesteld zijn uit:
" één of meer soepele geleiders van elektrolytisch koper met een doorsnede van minimaal 1,5

mm2
" een isolatie van polyethyleen (XLPE)
" een eventuele mantel van polyethyleen (XLPE).
" De lussen dienen van aarde te zijn geïsoleerd.
" De lusdraad moet een kortstondige temperatuursbestendigheid hebben van 1800.

Het aantal windingen dient conform de specificatie van de leverancier van de aan te sluiten
apparatuur zijn.

35 26 02 LUSDRAAD ONDER ELEMENT VERHARDING

01 Lusdraad onder elementgebonden verharding of in tram- en treinsporen moet samengesteld zijn
uit:
" één of meer soepele geleiders van elektrolytisch koper met een doorsnede van minimaal 1,5

mm2
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" een isolatie van polyethyleen (PE)
" een eventuele mantel van polyethyleen (PE).
" De lussen dienen van aarde te zijn geïsoleerd.

Het aantal windingen dient conform de specificatie van de leverancier van de aan te sluiten
apparatuur zijn

02 Bij toepassing van lussen onder elementgebonden verharding dient gebruik gemaakt te worden
van (geprefabriceerde) lusramen.

a. Autolus:
Het lusraam voor autoverkeer heeft een afmeting van 5 m x 1 m en bestaat uit slagvast
kunststof (pvc-)pijpen met een diameter van 32 mm. Het raam is voorzien van een
middenverbinding als versteviging. De hoek- en T-verbindingen dienen te worden gelijmd. De
luskabel dient naar de zijkant van de rijbaan te worden gebracht in een pvc-pijp.
Zie ook bijlage "Principetekeningen detectielussen" d.d. april 1991.

b. Fietslus:
Het lusraam voor fietsers is een ruitvormig geprefabriceerd lusraam, gemaakt van glasvezel
gewapend polyester; de gehele breedte van fietspad of -strook in de bereden richting dient
gedekt te worden.
Zie ook bijlage "Principetekeningen detectielussen" d.d. april 1991.

In de pijp c.q. het lusraam wordt de luskabel gelegd, waarvan de uiteinden via een flexibele
kunststofslang c.q. roestvrijstalen slang op één der hoeken de pijp c.q. het lusraam verlaten.

De pijpen c.q. het lusraam dienen te worden volgeschuimd met purschuim, zodat de kabel in de
pijp is gefixeerd.

35 26 03 DETECTIE BINNEN RAILS

01 Indien tussen de rails asfalt of ongewapend beton aanwezig is, is het bepaalde in 35.26.01 van
overeenkomstige toepassing.
Uitvoering en afmetingen van de detectielussen in tramspoor onder asfalt en ongewapend beton:
Zie tekening 6 van de AVVR .

In de overige gevallen wordt gebruik gemaakt van geprefabriceerde kunststof lusramen.
Uitvoering en afmetingen van de detectielussen in tramspoor: zie tekening 7 van de AVVR

Het lusraam dient ten opzichte van de rails te worden gefixeerd; bij treinsporen door vaste
bevestiging (i.o.m. NS) middels kunststof beugels op de dwarsliggers en bij tramsporen middels
roestvast of thermisch verzinkte stalen hulpstukken vast aan de rails (i.o.m. RET; zie tekening 7 van
de AVVR) Bij tramsporen dient de lus niet boven, maar steeds tussen de niet-geïsoleerde
dwarsstangen van het spoor te worden aangebracht.

35 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN VRI'S, DETECTIE

35 27 01 METING DETECTIE

01 De bij artikel 35.27.01 lid 01 sub a. van de Standaard genoemde meetwaarde dient een minimale
meetwaarde van 100 Mohm te hebben.
De bij artikel 35.27.01 lid 01 sub a. van de Standaard genoemde meetwaarde dient een minimale
meetwaarde van 18 ohm te hebben.

02 De metingen dienen op drie momenten te worden verricht:
1. aan de lusdraad, als de lusdraad in de zaagsnede is aangebracht, nog niet is aangesloten

aan de grondkabel en voordat de zaagsnede wordt afgegoten;
2. aan de lusdraad, als de lusdraad in de zaagsnede is aangebracht, nog niet is aangesloten

aan de grondkabel en nadat de zaagsnede is afgegoten;
3. in de apparatuurkast aan de grondkabel, als de lus volledig is afgewerkt en aangesloten aan

de grondkabel.

35 32 EISEN EN UITVOERING VRI'S, GRONDKABELS
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35 32 01 AANSLUITEN VAN GRONDKABELS

01 in afwijking op het gestelde in artikel 35.32.01 lid 02 van de Standaard, dienen grondkabels bij
invoer in mast een overmaat aan lengte te hebben van ten minste 2 meter, bij invoer in uitlegger,
portaal en regeltoestel een overmaat aan lengte van ten minste 5 meter.

35 37 MEET- EN VERREKENMETH. VRI'S, ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN

35 37 01 GRONDKABELS

01 Alle kabels dienen nadat ze geheel zijn afgemonteerd te worden gecontroleerd op aderbreuk en
aardlek.

35 42 EISEN EN UITVOERING VRI'S, BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN

35 42 01 LEIDINGEN IN MASTEN

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 35.42.03 lid 01 van de Standaard, geldt dat de
doorvoeringen voorzien moeten zijn van een rubbertule.

02 Na het aansluiten van de kabels in de masten dienen de masten te worden aangevuld tot 10cm
boven maaiveld met brekerzand.

35 42 02 KABELINDELING DRUKKNOPPEN

01 De kabelindeling voor de toegepaste drukknoppen (Brigt Button 24V) is als volgt:
Ader 1: +24V
Ader 2: Sense (terugmelding)
Ader 3: Butt (drukknopmelding)
Ader 4: Return 0V.

35 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VRI'S, BOVENGR. VOORZIENINGEN

35 45 01 AANBRENGEN CODERING OP ACHTERGRONDSCHILDEN

01 Op de voorzijde van de achtergrondschilden moet de codering van de lantaarns met witte karakters
worden aangebracht, zoals weergegeven op de bij het bestek behorende tekening. De hoogte van
de gebruikte karakters voor verkeerslantaarns moet 70 mm bij 300 mm lantaarns en 50 mm bij
200 mm lantaarns bedragen. Bij ruimtegebrek mag hiervan worden afgeweken. als geen
achtergrondschild wordt toegepast, moet de codering op de verkeerslantaarn worden aangebracht.

35 46 BOUWSTOFFEN VRI'S, BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN

35 46 01 KABELS IN MAST

01 De kabels in de mast tussen klemmenstrook en lantaarn, verklikkerlampje, onderlicht, drukknop
en drukknoplampje of rateltikker moeten zijn van het type RTPR.

35 46 02 MASTEN

05 Materiaal:
NEN-EN 40 1, 2 en 3 en NEN-EN 10025
Specifiek:
- Eerste keus fabrieksnieuwe buis volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat volgens

NEN-EN 10204.
- Eerste keus fabrieksnieuwe koker volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat volgens

NEN-EN 10204.
- Eerste keus fabrieksnieuwe massieve staven volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat

volgens NEN-EN 10204.
- Naadloos conisch element, warm vervormd uit eerste keus fabrieksnieuwe naadloze buis,

volgens NEN-EN 10025, met 2.2 certificaat volgens NEN-EN 10204.
- Eerste keus fabrieksnieuwe gezette plaatdelen, volgens NEN-EN 10025, vervolgens

langsnaad gelast. Langsnaad niet weggeslepen, met 2.2 certificaat volgens NEN-EN
10204;1995- 3.1.B.
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06 Constructie:
Volgens de laatst geldende normen en aanpassingen cq. aanvullingen aan normen ingesteld
minimaal 2 maanden voor publicatie van dit bestek.
Conform: NEN-EN 40 5, 6 en 8, NPR 988 en NPR 993;
Uitgangspunten voor belasting overeenkomstig de afspraken binnen de branche organisatie voor
standaardisatie:
- windsnelheidsgebied
- terreincategorie
- belastingsfactor voor wind en eigengewicht

07 In de mast dient een constructieve voorziening te zijn aangebracht die voorkomt dat het mastdeur
door vandalisme naar binnen gedrukt kan worden.

08 De montagerail ten behoeve van aansluitblok moet voldoen aan het gestelde in NEN-EN 50 024.
De montagerail dient van het type C20 te zijn en een lengte te hebben, die gelijk is aan de hoogte
van de mastdeur. De montagerail dient op gelijke hoogte ten opzichte van de mastdeur te zijn
geplaatst.
De montagerail dien te zijn voorzien van twee of meer voor zover noodzakelijk, onverliesbare
glijmoeren, voorzien van M6 schroefdraad. De glijmoeren dienen te voldoen aan het gestelde in
NEN-EN 50 024.
De glijmoeren dienen te zijn voorzien van een cilinderkopschroef met zaagsleuf, staal verzinkt M6 x
16 mm. De cilinderkopschroeven dienen te voldoen aan het gestelde in DIN-EN-ISO 1207.

09 Bij het leveren van masten c.a. wordt onder 'klein montagemateriaal' verstaan klemmetjes,
knijpkabelschoentjes, boutjes, moertjes e.d. De kosten van levering en plaatsing worden geacht in
de verrekenprijs te zijn verwerkt.

10 Alle masten dienen zwart-wit geblokt (blokken van 15 cm) te worden vanaf 60 cm tot 220 cm boven
het maaiveld. Daaronder dient de mast zwart te zijn.
De betreffende RAL-kleuren zijn RAL 9017 (zwart) en RAL 9016 (wit).
Alle masten, opzetstukken, uitleggers, portalen, bevestigingen (knie-/opzetstukken,
bevestigingssokken, neiginrichtingen) vanaf 220 cm boven het maaiveld dienen uitgevoerd te
worden in "Rotterdam grijs", 50% RAL designkleur 2605005 en 50% RAL designkleur 5000,
glansgraad 30%, conform "Kleurgebruik materialen buitenruimte Rotterdam".
De staanders van uitleggers, waaraan géén lantaarns worden bevestigd, dienen geheel in
"Rotterdam grijs" te worden uitgevoerd.

11 De masten moeten worden voorzien van glasvezelbandage met een dikte van tenminste 2 mm en
reikend van 0,3 m beneden tot 0,35 m boven maaiveld.

35 46 03 VERKEERSLANTAARNS

06 Met uitzondering van secundair verkeerslichten dient de buitenkant, behalve de voorzijde, van alle
lantaarns uitgevoerd te worden in "Rotterdam grijs", 50% RAL designkleur 2605005 en 50% RAL
designkleur 5000, glansgraad 30%, conform "Kleurgebruik materialen buitenruimte Rotterdam".

35 46 04 ACHTERGRONDSCHILD

03 De achterzijde van achtergrondschilden dienen uitgevoerd te worden in "Rotterdam grijs", 50%
RAL designkleur 2605005 en 50% RAL designkleur 5000, glansgraad 30%, conform "Kleurgebruik
materialen buitenruimte Rotterdam".

35 47 TIJDELIJKE VERKEERSREGELINSTALLATIES(INDIEN VAN TOEPASSING)

35 47 01 EIGENDOM

01 Tijdelijke verkeersregelinstallaties zijn eigendom van de aannemer.

02 Herstel van defecten, storingen en schade zijn voor rekening van de aannemer conform § 44
UAVTI, integrale editie 1995.

35 47 02 INFORMATIE OVER DE TIJDELIJKE VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 Uiterlijk 20 werkdagen na de datum van opdracht dient de aannemer op basis van de bij het
bestek geleverd schematisch verkeersplan met daarop aangegeven de te bewaken
verkeersstromen per werkfase gedateerd en ondertekend in tweevoud bij de directie in:
a. Schematische weergave van het het regelprogramma
b. Opstellingstekeningen per fase van objecten (masten, lantaarns, detectie, regelkast,
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bouwaansluiting e.v.) waarop tevens per object de wijze van funderen is opgenomen
c. Opstellingstekeningen per fase vantijdelijke bekabeling (masten, lantaarns, detectie,

regelkast, bouwaansluiting e.v.)

02 a. Indien de aannemer voor start werkzaamheden een alternatieve fasering in het werk wenst
aan te brengen, zijn bij goedkeur op het alternatief eventuele meerkosten voor aanpassing in
de handelingen en leveringen voor tijdelijke verkeersregelinstallaties voor rekening van de
aannemer

b. Indien de aannemer tijdens werkzaamheden een afwijkende fasering in het werk wenst aan
te brengen, zijn bij goedkeur op de afwijkende fasering eventuele meerkosten voor
aanpassing in de handelingen en leveringen voor tijdelijke verkeersregelinstallaties voor
rekening van de aannemer

c. Bij uitvoering van het gestelde onder sublid b, dient de aannemer de aangepasten
bescheiden zoals vermeld onder 01 opnieuw bij de directie ter goedkeuring in

Noot: bij afwijking door omstandigheden geldt § 34 of 35 van de UAVTI

03 a. De directie beoordeelt de in lid 01 en lid 2, sublid c bedoelde bescheiden binnen 10
werkdagen na ontvangst. De resultaten van deze beoordeling worden schriftelijk aan de
aannemer verstrekt. Als de directie zonder schriftelijk voorbericht de beoordeling niet binnen
de gestelde termijn heeft verzonden, worden de ingediende bescheiden geacht te zijn
goedgekeurd, alleen dan indien de Aannemer hiervan de directie schriftelijk in kennis heeft
gesteld.

b. Bij onvolledige verstrekking van de onder lid 01 en lid 02 sublid c bedoelde bescheiden gaat
de onder a genoemde beoordelingstermijn voor de directie opnieuw in na ontvangst van de
benodigde aanvullingen

c. Kosten voor vertraging voor alle onderdelen van het werk bij onvolledige verstrekking van de
onder lid 01 en lid 02 sublid c bedoelde bescheiden zijn voor rekening van de aannemer.

35 47 03 UITVOERINGSEISEN TIJDELIJKE VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 Aan te brengen tijdelijke verkeersregelinstallatie bestaat tenminste uit:
a. alle benodigde masten, zweepmasten, drukknoppalen voor montage van lantaarns,

drukknoppen en radardetectie, inclusief fundatie;
b. alle benodigde lantaarns;
c. alle benodigde drukknoppen en radardetectoren;
d. de tijdelijke bekabeling met toebehoren;
e. regelkast met automaat en regelprogramma en sms storingsmelder;
f. bouwaansluiting voor de elektrische voeding;
g. alle bijkomende materialen, handelingen en voorzieningen voor het aanbrengen en in stand

houden.

02 a. Door de aannemer toe te passen materialen dienen in deugdelijke staat te verkeren en te
voldoen aan de vigerende wettelijke eisen en normen.

b. Toe te passen lampen zijn fabrieks nieuw. Uitzondering hier opwordt gemaakt toepassing
van LED lampen mits de aannemer kan aantonen dat de units volledig functioneel zijn en niet
meer zijn gebruikt dan 25% van de technische levensduur zoals aangegeven door de fabrikant

c. Aanemer is gehouden voldoende materiaal op voorraad te hebben voor onmiddellijk herstel
bij defecten ongeacht de oorzaak van de defecten

03 Indien de directie constateert dat bij opbouw van de installatie niet wordt voldaan aan het onder lid
02 gestelde, zal de aannemer zonder uitstel de betreffende installatie onderdelen vervangen.
Kosten bij vertraging die hierdoor ontstaan voor alle werkonderdelen zijn voor rekening van de
aannemer.

04 De toe te passen regeling dient te zijn gebaseerd op een vaste cyclus voor afhandeling van het
verkeer. Bij detectie geen aanbod voor een richting, wordt deze richting in een cyclus overgeslagen
voor groen.

05 aanbod detectie voor verkeer op de hoofdbanen door middel van radardetectie, voor voetgangers
en fietsers drukknoppen toepassen.

06 elektrische voeding van tijdelijke verkeersregelinstallaties in stedelijk gebied alleen uit te voeren
als bouwaansluiting op het lokaal elektriciteitsnet. Aanvraag van een bouwaansluiting bij lokale
netbeheerder (STEDIN) en de energieleverancier van de aannemer, is uit te voeren door en voor
rekening van de aannemer. Bouwaansluitingskasten dienen te voldoen aan de geldende wettelijke
normen en de voorwaarden van de netbeheerder

07 het functioneel overnemen van de bestaande verkeersregelinstallatie door de tijdelijke
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verkeersregelinstallatie, als ook van tijdelijke naar de definitief niewe verkeersregelinstallatie, mag
alleen tussen 22:00 uur en 06:00 worden uitgevoerd.

08 verplaatsingen van objectonderdelen van de tijdelijke verkeersregelinstallatie als gevolg van
faseringsovergang of noodzakelijk voor werkzaamheden van de aannemer, mogen alleen tussen
22:00 en : 06:00 uur worden uitgevoerd

09 Tijdelijke bekabeling dient:
a. alleen bovengronds te zijn aangebracht;
b. bij overspanning een minimale hoogt van 5 m1 boven maaiveld aanhouden;
c. niet aan objecten/eigendommen derden te worden bevestigd;
d. niet aan bestaande en te handhaven objecten openbare verlichting, verkeersregelinstallaties

en/of bewegwijzering te worden bevestigd;
e. niet aan nieuw aan te brengen/aangebrachte objecten openbare verlichting,

verkeersregelinstallaties en/of bewegwijzering te worden bevestigd;
f. niet aan bomen te worden bevestigd.

10 indien de directie constateert dat de aannemer niet voldoet aan het onder lid 9 gestelde, dient
aannemer dit zonder verrekening van kosten onmiddellijk te herstellen

11 In de besturingskast dient een storingsmeldsysteem te zijn voorzien welke uitval en storingen
direct meldt aan de aannemer. Ook de directievoerder dient van de installatie een sms bericht te
ontvangen bij een storingsmelding

12 Bij storing aan de installatie dient de aannemer actie te ondernemen voor direct herstel. Indien een
storing niet binnen 1 uur na melding kan worden hersteld, voorziet de aannemer direct in een
alternatieve verkeersregeling (bijvoorbeeld verkeersregelaars) indien de directie dit van de
aannemer verlangt. Er vindt geen verrekening van kosten plaats voor alternatieve verkeersregeling

13 Indien de aannemer niet aan het gestelde onder lid 10 voldoet, zal hem een boete van € 1.500,=
per keer worden opgelegd verhoogd met de kosten die de opdrachtgever moet maken voor
vervangende maatregelen.

42 VOORAF VERVAARDIGDE BETONCONSTRUCTIES

42 21 BEGRIPPEN

42 21 01 DEFINITIE

01 In aanvulling op het gestelde in de standaard 2005:
Te verstaan is onder:
a. Prefab betonfundatie voor masten met flensvoet:

in kleinserie geprefabriceerde betonnen mastfundatie met schroefhulzen of draadeinden
waarop een mast met flensvoet kan worden gemonteerd.

b. Prefab betonfundatie voor masten zonder grondstuk:
In hoofdzaak seriematig, bij uitzondering op maat ontworpen, geprefabriceerde
betonfundatie met gietijzeren montage voorziening voor het eenvoudig (de-) monteerbaar
aanbrengen van masten met cilindrisch basis buisdeel.

c. Prefab betonfundatie voor masten zonder grondstuk met koppelput:
In hoofdzaak seriematig, bij uitzondering op maat ontworpen, geprefabriceerde
betonfundatie met gietijzeren montage voorziening voor het eenvoudig (de-) monteerbaar
aanbrengen van masten met een cilindrisch basis buisdeel, voorzien van een
kabelkoppelput met demontabele gietijzeren afdekplaat.

42 22 EISEN UITVOERING

42 22 01 VERVAARDIGEN VAN BETONELEMENTEN

01 In aanvulling op de standaard 2005:
Prefab betonfundatie voor masten met flensvoet:
a. Voorzien van tenminste 4 draad of draadbusankers geschikt voor plaatsing van staande

masten met rond voetstuk en flensvoet met de maatvoering opgenomen in dan wel
voortvloeiend uit, de in de resultaatsverplichting opgenomen beschrijving en mastlast
berekeningen.

b. Bevestigingsmateriaal voor alle onderdelen.
c. Uit te voeren als trapeziumvormige betonpoer van gewapend beton in de kwaliteit B50 met

een enkelvoudige ingestorte HDPE gebogen kabeldoorvoer geschikt voor invoering van OV
grondkabel.

d. invoerpunten voor mantelbuis 110 mm, doorvoer glad afgewerkt .



RAW0024-00998 Bladnr. 120Gemeentewerken Rotterdam Besteknr. 1-095-11
Dirk v/d Burgweg
T-Aansluiting

HFD PAR ART LID

02 In aanvulling op de standaard 2005:
Prefab betonfundatie voor masten zonder grondstuk:
a. Voorzien van een verankeringssysteem geschikt voor plaatsing van staande masten met

rond voetstuk met de maatvoering opgenomen in dan wel voortvloeiend uit, de in de
resultaatsverplichting opgenomen beschrijving.

b. Voorzien van een schuifflens verzinkt voor het loodrecht plaatsen van de mast,
stelmogelijkheid 4o in alle richtingen, zeer zware uitvoering.

c. Bevestigingsmateriaal voor alle onderdelen.
d. Uit te voeren met holle trapeziumvormige betonpoer van gewapend beton in de kwaliteit

B50.
e. Drie invoerpunten voor mantelbuis 110 mm, doorvoer glad afgewerkt .
f. Kabelinvoerkanaal geleidelijk van horizontaal naar verticaal.
g. Hijsvoorziening aan de lange zijde.
h. Vier montagepunten M20 op 300*300 aan de bovenzijde; bij grotere mastdiameters.
i. Mastcentrering aan de onderzijde.
j. Ontworpen voor aanleg en onderhoud van OV-, VRI- en BWW netwerken.

03 In aanvulling op de standaard 2005:
Prefab betonfundatie voor masten zonder grondstuk met koppelput:
a. Voorzien van een verankeringssysteem geschikt voor plaatsing van staande masten met

rond voetstuk met de maatvoering opgenomen in dan wel voortvloeiend uit, de in de
resultaatsverplichting opgenomen beschrijving.

b. Voorzien van een schuifflens verzinkt voor het loodrecht plaatsen van de mast,
stelmogelijkheid 4o in alle richtingen, zeer zware uitvoering.

c. Bevestigingsmateriaal voor alle onderdelen.
d. Uit te voeren met holle trapeziumvormige betonpoer van gewapend beton in de kwaliteit

B50.
e. Acht conische invoerpunten voor mantelbuis 110 mm, doorvoer glad afgewerkt .
f. Vier hijsvoorziening aan de lange zijde.
g. Inclusief gietijzeren afsluitbaar serviceluik met een dagopening 300*300 mm1.

42 22 03 AANBRENGEN VAN VOORAF VERVAARDIGDE BETONFUNDATIES

01 a. Fundaties voor masten met montageflens te plaatsen in verharding, ontgraven tot
voldoende diepte zodat bovenzijde montageflens 0,3 m1 onder maaiveld verharding is
gesitueerd.

b. Voor masten zonder mastvoet te plaatsen in verharding ontgraven tot voldoende diepte
zodat bovenzijde verankeringssysteem gelijk is met maaiveld verharding is gesitueerd.

c Prefab betonpoeren plaatsen op een zandbed wat tenminste 95% verdicht is.
d Zandbed aanvullen met 0,20 m1 zandcement, oppervlak waterpas afgestreken ,

oppervlakte rondom meer dan 0,1 m1 als de poer.
e. Hoogteligging van de zandcement fundatie voor te plaatsen poer door inmeten en

controleren op juiste hoogte aan de hand van de door directie opgegeven maatvoering
peilmaten.

f. In afwijking van lid. e is bij plaatsing in bestaande verharding de hoogteligging van de zand
cement fundatie door de aannemer aan de peilmaat van de bestaande verharding in te
meten.

g In afwijking van lid. e is bij vermelding van de toekomstige peilmaat bij het te plaatsen
object op de bestekstekening de hoogteligging van de zand cement fundatie door de
aannemer aan deze peilmaat in te meten.

h Na plaatsing van de fundatie op de zandcementfundatie het volgens tekening vereist
aantal HDPE mantelbuizen 110 mm1 voorzien van afsluitdop en met een lengte van 0,5
m1.

i Voor plaatsing van de mast de ontgraving rond de fundatie aanvullen en verdichten
conform bepalingen opgenomen in 22.02.03 van het bestek.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 01 GRONDSOORTEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.
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51 02 20 MAAIEN, ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 van de Standaard 2005 dient ruw gras te worden
gebundeld en binnen 48 uur te worden afgevoerd naar een door de directie op te geven locatie.
Voor zon- en feestdagen dient het gras direct te worden afgevoerd.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 05 van de Standaard 2005 dienen de
maaibeurten te worden uitgevoerd in opdracht van de directie. Het is aan de directie voorbehouden
te bepalen wanneer een volledige maaibeurt dient plaats te vinden, waarbij alsdan de obstakels
dienen te worden bijgemaaid.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 08 van de Standaard 2005 worden de
maaifrequentie en de volgorde uitgevoerd in opdracht van de directie.

04 Per maaibeurt dienen alle harde kanten en zachte kanten op een zodanige wijze worden
meegenomen, dat geen staande graskanten overblijven.

05 Spoorvorming in te maaien objecten en mechanische beschadiging van de grasmat door
materieel dient zoveel als mogelijk te worden voorkomen. De insporingsdiepte van materieel ten
behoeve van te maaien objecten mag ten hoogste 20 mm bedragen.

51 02 48 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten, zaaien, bezoden, planten en
bezanden mag ten hoogste 5 mm bedragen.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

51 04 08 ZAAIEN EN GRASZODEN - ROLZODEN - BIG SLABS

01 Bij het zaaien in overleg met de directie het toe te passen mengsel overeenkomen. Rekening
houden met zaaitijd en zaaitechniek. Te gebruiken hoeveelheden afstemmen op de
omstandigheden.

02 De dikte van aan te brengen graszoden, grasrollen en dergelijke dient gelijkmatig te zijn.

03 Bij het aanbrengen van graszoden zorg dragen voor een goed contact met de ondergrond. Indien
dit noodzakelijk is het grasveld rollen, dit rollen wordt geacht te zijn inbegrepen in de prijs per
eenheid van het aanbrengen.

04 Langs graskanten zorg dragen voor een strakke lijn. Overgebleven bouwstoffen, waaronder
overtollig materiaal als gevolg van het aanbrengen, van het werk verwijderen.

51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 06 10 GRASZAADMENGSELS

01 Europoortmengsel (voorjaarsmengsel):
50% Hordeum vulgare - Gerst
30% Lolium perenne - Engels raaigras

2% Trifolium pratensis - Rode klaver
7% Festuca rubra - Roodzwenkgras
3% Raphanus sativus - Siletta
2% Poa pratensis - Veldbeemgras
1% Poa annua - Tuintjes- of straatgras
2% Lolium multiflorum - Italiaans raaigras
3% Trifolium resupinatum - Perzische klaver

02 Europoortmengsel (najaarsmengsel):
45% Cecale cerale - Rogge

5% Hordeum Vulgare - Gerst
15% Lolium perenne - Engels raaigras

3% Trifolium pratensis - Rode klaver
5% Festuca rubra - Roodzwenkgras
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3% Raphanus sativus - Siletta
3% Poa pratensis - veldbeemgras
2% Trifolium repens - Witte klaver
5% Lolium multiflurum - Westerwolds raaigras

westerwodieum
2% Phleum pratensis -
4% Poa annua - Tuintjes- of straatgras
8% Lolium multiflorum - Italiaans raaigras

03 Rotterdams mengsel:
30% Lolium perenne - Engels raaigras
30% roodzwenkgras Estica/Dawson
30% Roodzwenkgras Enjoy/Waldorf
10% Agrostus tenius

04 B3 mengsel:
30% Uitlopervormend roodzwenkgras
20% Gewoon roodzwenkgras
25% Hardkzwenkgras
20% Schapegras, gewoon fakkelgras, of hardzwenkgras

5% Gewoon struisgras

56 CONSERVERINGSWERKEN

56 22 EISEN EN UITVOERING

56 22 01 VOORBEHANDELEN VAN EEN STALEN ONDERGROND, NIEUWBOUW

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.22.01 lid 01 aan de Standaard 2005 dient het
verwijderen van walshuid en roest van de te conserveren oppervlakken te geschieden d.m.v.
pneumatisch stralen met een scherpkantig straalmiddel, zodanig dat er een blank metalliek
oppervlak van Sa 2½ ontstaat zoals vastgesteld in de ISO 8501-01:1988 'Voorbehandeling van
staal voor het opbrengen van verf en aanverwante producten - Visuele beoordeling van de
oppervlaktereinheid - Deel 1: Roestgraden van staal voor het opbrengen van verf en aanverwante
producten - Visuele beoordeling van oppervlaktereinheid -', behoudens die delen welke
geschoopeerd moeten worden. Deze dienen zodanig gestraald te worden dat er een blank
metalliek oppervlak ontstaat zoals vastgesteld in de ISO 8501-01 Sa 3.

02 Voor zover de materiaaldikte het toelaat, moeten scherpe kanten, randen en hoeken worden
gebroken met een straal van minimaal 2 mm, voordat er geconserveerd (verven of thermisch
verzinken) wordt. Daarna deze oppervlakken opnieuw behandelen tot Sa 2½ volgens de ISO
8501-01.

03 Gerede lasnaden dienen ook gestraald te worden. Lasspetters zorgvuldig verwijderen voor het
stralen.

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.22.01 van de Standaard 2005 dient het metaalstralen
plaats te vinden nadat compleet samengestelde onderdelen zijn afgelast.

05 De machinaal bewerkte vlakken en overige oppervlakken die niet mogen worden gestraald dienen
tijdens het stralen zodanig worden beschermd, bijvoorbeeld door dummy's, dat zij niet door het
straalmiddel worden getroffen. Deze oppervlakken en machineonderdelen moeten, indien zij
worden geschilderd, worden geschuurd, zodanig dat een oppervlak ontstaat van St 3 volgens de
norm ISO 8501-1. Na het samenbouwen van de met verschillende systemen geconserveerde
onderdelen de overgangen bijwerken in het oorspronkelijke conserveringssysteem.

06 De uitgangskwaliteit van het te gebruiken materiaal dient voor het stralen te voldoen aan A of B als
bedoeld in ISO 8501-1.

56 22 03 VOORBEHANDELEN EN BIJWERKEN STALEN ONDERGROND, NA MONTAG

01 In aanvulling op de artikelen 56.22.03 en 56.22.04 van de Standaard 2005 dienen de nieuwe
verflagen de oude met circa 50 mm te overlappen. Randen oude verf tot een vloeiende overgang
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schuren. Bijwerken in 'rechtwerk'.

02 De zinsnede "P St 2" van artikel 56.22.03 Lid 02 van de Standaard 2005 vervangen door "P St 3".

03 Bij een beschadingspatroon, waarbij de beschadigingen meer dan 10% van een bepaald deel
van het oppervlak of deel van de constructie bedragen, moet het gehele oppervlak van dat deel van
de constructie worden hersteld.

56 22 04 BIJWERKEN THERMISCH VERZINKT STALEN ONDERGROND, NA MONTAG

01 Artikel 56.22.04 lid 01 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door:
"Het aanbrengen van conserveringslagen moet steeds op een stofvrije, schone, droge, olie- en
vetvrije ondergrond geschieden. Tussentijdse verontreinigingen moeten verwijderd worden."

02 De zinsnede "P St 2"van artikel 56.22.04 lid 04 van de Standaard 2005 wordt vervangen door
"P St 3".

03 Bij een beschadingspatroon, waarbij de beschadigingen meer dan 10% van een bepaald deel
van het oppervlak of deel van de constructie bedragen, moet integraal worden hersteld.

56 22 05 RECONDITIONEREN THERMISCH VERZINKT STAAL

01 De aannemer dient beschadigingen aan thermisch verzinkt staal die ontstaan zijn tijdens b.v.
laswerkzaamheden, transport of montage te reconditioneren op de volgende wijze:
1. Eventuele loszittende zinkschilfertjes verwijderen.
2. Door middel van schuren, vijlen en/of borstelen vuil

en corrosieproducten verwijderen en daarna ontvetten.
Over een breedte van ca. 10 mm. ook de aangrenzende
nog intact zijnde zinklaag op die wijze reinigen en
ontvetten.

3. Minimaal 2 lagen zinkstofcompound tot een droge laagdikte van ca. 100
µm. De zinkstof-compound dient in de droge laag
minimaal 92 gewichtsprocenten zinkstof te bevatten.

4. De zinkstofcompound afdekken met een aluminium- of
ijzerglimmerdekverf.

Het gebruik van zinkhoudende verf in spuitbussen wordt i.v.m. de geringe laagdikte-opbouw niet
toegestaan.

56 22 06 AANBRENGEN VERFLAGEN

01 De zinsnede "bij iedere verflaag" in artikel 56.22.10 lid 02 van de Standaard 2005 vervalt en wordt
vervangen door: "bij de eerste, de tweede en de laatste laag".
Artikel 56.22.10 lid 01 punt d van de Standaard 2005 vervalt.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.22.10 lid 01 van de Standaard 2005 dient het
aanbrengen van alle verflagen, tenzij anders vermeld, in zijn werkplaats, volgens de
airless-spraymethode te geschieden.

03 In afwijking op het gestelde in artikel 56.22.10 lid 07 van de Standaard 2005 moet de hechting van
de verflaag voldoen aan:

- klasse 0-1 (139.1) bij een droge verflaagdikte tot 250 micrometer;
- de waarde 3A (X-cutproef, ASTM D 3359-93), bij een droge verflaagdikte groter

dan 250 micrometer.

04 De zinsnede "2 A" in artikel 56.22.10 lid 07 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen
door "3A".

05 In de ruimte waar een verflaag wordt aangebracht mogen geen constructie- en/of



RAW0024-00998 Bladnr. 124Gemeentewerken Rotterdam Besteknr. 1-095-11
Dirk v/d Burgweg
T-Aansluiting

HFD PAR ART LID

straalwerkzaamheden plaatsvinden. De ruimte moet stofarm zijn.

06 Beschadigingen aan het conserveringssysteem dienen in het oorspronkelijke systeem hersteld te
worden.

56 22 07 EISEN AAN DE NOMINALE VERFLAAGDIKTE

01 Artikel 56.22.11 lid 01 van de Standaard 2005 vervalt.

02 Artikel 56 22 11 lid 02 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door:
"De laagdikte van de aangebrachte verflagen moet aan de volgende eisen voldoen:
a. De in het bestek voorgeschreven laagdikten zijn droge laagdikten. Er moet per

aangebrachte laag gecorrigeerd worden, indien:
- de gemeten laagdikte minder dan 0,8 maal de voorgeschreven droge laagdikte

bedraagt;
- de gemeten laagdikte meer dan 2,5 maal de voorgeschreven droge laagdikte

bedraagt;
- ondanks vorenstaande zich, ten gevolge van onder- of overschrijdingen, defecten

in de conserveringslagen
- manifesteren (zakkers, pinholes of anderszins);

b. Indien de verfleverancier nauwere toleranties stelt ten aanzien van de laagdikte over- en
onderschrijdingen, dan de in het bestek genoemde waarden, zullen de door de
verfleverancier genoemde waarden als goed- en afkeurcriteria worden gebruikt.

c. Indien bij het uitvoeren van de laagdiktemetingen incidentele onder- of overschrijdingen
worden geconstateerd, die buiten de in het bovenstaande punt a gestelde grenzen vallen,
zijn deze toegestaan mits deze als incidentmeting kunnen worden beschouwd en ten
hoogste 3% van de metingen behelzen van de betreffende constructie of constructiedeel.
"Incidentmetingen wil zeggen; verspreid over het oppervlak, geen clusters, niet steeds op
dezelfde plaatsen bij gelijkvormige constructiedelen en zeker niet op twee- en
driedimensionale plaatsen. Dit zijn plaatsen waar verschillende plaatvelden bij elkaar
komen."

d. De gemeten gemiddelde laagdikte van de betreffende constructie of constructiedeel dient
minimaal de voorgeschreven laagdikte te zijn.

56 22 12 ALGEMEEN MASTEN, CONSERVERING

01 Alle beschadigingen aan het bestaande en onderhanden zijnde werk moeten op aanzegging van
de directie onmiddellijk in het volledige systeem worden hersteld.

02 Vrijgekomen materialen, ook de bij reiniging vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen in
container(s) en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

56 22 13 EISEN MASTEN, CONSERVERING OP HET WERK

01 De conservering voor de staalconstructies in het werk mag tenzij de directie uitdrukkelijk een
andere werkwijze aangeeft alleen als volgt worden aangebracht:
- tussenlagen alleen met de kwast;
- toplaag met de kwast of met een een roller, mits deze in twee lagen wordt aangebracht;
- de verflagen aangebracht op de overgang mastdeur - mast mag niet dusdanig vol

aangebracht worden dat het mastdeurtje niet meer op normale wijze geopend kan worden
zonder de conservering te beschadigen.

56 22 14 VOORBEH. EN CONS.SYSTEEM STALEN MASTEN

01 De stalen masten betreft de openbare verlichting, verkeersregelinstallatie, bewegwijzering
(opzetstukken) en RET (opzetstukken), moeten volgens de onderstaande leden worden
behandeld.

02 Eventuele obstakels op de mast afplakken. Onder obstakels wordt o.a. verstaan:
- beugels t.b.v reclame;
- stalen schildjes met paalnummer;
- afdichtingsrubber mastdeur.
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03 Indien meer dan 10% van het oppervlak van de huidige voetbandage beschadigd, losgelaten of
verdwenen is, moet deze verwijderd worden boven het maaiveld.
Indien dit percentage 10% of minder is hoeft de huidige voetbandage niet te worden verwijderd.

04 Alle vet, vuil, fecaliën, algaanslag, aanplakbiljetten, stickers, plakletters, e.d. verwijderen.

05 Vervolgens de lichtmasten reinigen. Wijze van reinigen: ter keuze aannemer.
Bij gebruik van een schoonmaakmiddel dient deze biologisch afbreekbaar te zijn
.

06 Handmatig ontroesten tot P St 3, volgens ISO 8501-2.
De overgangen van handontroestte gedeelten naar gedeelten met nog intacte verflagen, vloeiend
afvlakken dmv schuren of schrapen.

07 De intacte verflagen opruwen d.m.v. handmatig schuren en losse verflagen verwijderen.

08 Alle oude verfagen verwijderen met Interplus 634, volgens voorschriften van de fabrikant.

09 Op de ontroeste plekken 1 primerlaag Interprime 198, aanbrengen, minimale droge laagdikte
50 µm, kleur rood.

10 Op het gehele oppervlak 1 tussenlaag Interlack 497, aanbrengen, minimale droge laagdikte 50
µm, kleur grijs.

11 Op het gehele oppervlak 1 eindlaag Interlack 665, aanbrengen, minimale droge laagdikte 40 µm,
kleur RAL 7038, tenzij anders wordt opgegeven door de directie.

12 Indien er een een afwijkende kleur op de masten is aangebracht moet deze zonder tegenbericht
weer in de betreffende RAL kleur worden teruggebracht.

13 Voetbandage:
a) Indien de voetbandage verwijderd is, moet tweemaal bitumen, Intertuf 16, droge laagdikte

minimale laagdikte 2 x 100 µm, op de voet van de OV-mast worden aangbracht.
Aanbrengen vanaf maaiveld tot 200 mm boven het maaiveld.

b) Indien de voetbandage niet verwijderd is, moeten de beschadigingen na reinigen worden
bijgwerkt met Intertuf 16, droge laagdikte minimale laagdikte 100 µm. Vervolgens de
onderste 200 mm boven maaiveld overschilderen met 100 µm Intertuf 16. Boven de 200
mm moet het alkydverfsysteem worden aangebracht. Ook als de huidige voetbandage
hoger of scheef is aangebracht moet de 200 mm cm grens worden aangehouden.

56 23 INFORMATIE-OVERDRACHT CONSERVERINGSWERKEN, STAAL

56 23 02 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 De aannemer dient een verfrapportage in 2-voud aan de directie te overhandigen met daarin
aangegeven van ieder te conserveren onderdeel het merk en type verf wat gebruikt is, de dikte van
iedere laag, de totale laagdikte van het verfsysteem, de kleuren in kleurcodering en door welk
bedrijf het verfsysteem is aangebracht.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.23.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer,
voor aanschaf van de door hem toe te passen verfproducten, goedkeuring van de directie
verkrijgen voor die verfproducten.

03 Ongeacht de door de leverancier opgegeven houdbaarheid mogen verfproducten een half jaar na
productiedatum niet meer worden verwerkt.
De verfproducten moeten conform de aanbeveling in productbeschrijvingsbladen van de
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leverancier worden opgeslagen.

56 23 05 UITVOERINGSPLAN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.23.05 van de Standaard 2005 gelden ten behoeve van
het uitvoeringsplan de volgende eisen:
a. De aannemer verricht, registreert en is verantwoordelijk voor alle keuringshandelingen en

legt de gevonden waarden vast in de daartoe bestemde meetprotocollen.
b. Van het geaccepteerde uitvoeringsplan mag slechts worden afgeweken na verkregen

schriftelijke toestemming van de directie.

02 De directie voert steekproefsgewijs controles uit om te beoordelen of het geaccepteerde
uitvoeringsplan wordt gehanteerd. Daartoe heeft de directie toegang tot elk onderdeel van het
proces. Het niet voldoen aan het gestelde in het uitvoeringsplan leidt tot afkeuring van het
geproduceerde en geleverde.

56 23 08 UITBESTEDEN VAN WERKZAAMHEDEN

01 Indien de conservering wordt uitgevoerd door derden moet hiervan (voor aanvang van de
betreffende werkzaamheden) een kopie-opdracht door de aannemer worden aan de directie
worden verstrekt. De in te schakelen onderaannemer behoeft de schriftelijke goedkeuring van de
directie.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

56 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

56 24 01 GARANTIE

01 De aannemer geeft voor de start van de werkzaamheden een garantieverklaring aan de directie af
waarin het volgende is bepaald:
a) Het totale conserveringssysteem, mag gedurende 3 jaar na de (deel-)oplevering:

- geen onthechting vertonen vanaf de ondergrond alsmede tussen de onderlinge
lagen van het conserveringssysteem (ISO 4628/5-1982(E) klasse 0);

- geen blaasvorming vertonen (dichtheidsklasse 0 volgens ISO 4628/2-1982(E));
- geen scheurvorming of craquelé vertonen; noch in het totale

conserveringssysteem, noch in enig van de individuele lagen welke daarvan deel
uit maken (klasse 0 volgens ISO 4628/4-1982(E)).

b) De ondergrond mag gedurende 3 jaar slechts corrosie vertonen die niet meer bedraagt
dan klasse Ri 1 overeenkomstig de norm ISO 4628/3-1982(E).

c) Het al dan niet optreden van bovengenoemde gebreken zal niet worden geïnterpreteerd op
het object als totaal maar op de individuele "onderdelen" waaruit het object is
samengesteld. Onder "onderdelen" wordt verstaan alle individuele delen van het object
welke door middel van bout, las, klink of andersoortige verbindingen zijn samengevoegd
en als zodanig het object vormen. Mechanische beschadigingen veroorzaakt door derden
vallen buiten de garantieverplichtingen.

d) De aannemer zal zorgdragen voor herstel van onder de garantie vallende gebreken,
mochten er onvoorzien toch gebreken optreden. De aannemer betaalt de volledige kosten
van het herstel gedurende de garantieperiode.

02 De aannemer geeft voor de start van de werkzaamheden een garantieverklaring aan de directie af
voor de gealuminiseerde onderdelen waarin het volgende is bepaald:
Het totale conserveringssysteem mag gedurende 10 jaar na de deeloplevering geen uitslag of
andere defecten ten gevolge van electrochemische corrosie van het onderliggende staal vertonen.
Het oppervlak van de alumniumlagen moet daarbij egaal van uiterlijk zijn en vrij van elke vorm van
aantasting in de vorm van putcorrosie, blaasvorming, afschilfering, onthechting, uitberken van
deeltjes of ander defecten ten gevolge van corrosie van het onderliggende staal of de deklaag.
- a. Het al dan niet optreden van bovengenoemde gebreken zal niet worden geïnterpreteerd op het

object als totaal maar op de individuele "onderdelen" waaruit het object is samengesteld.
Onder "onderdelen" wordt verstaan alle individuele delen van het object welke door middel van
bout, las, klink of andersoortige verbindingen zijn samengevoegd en als zodanig het object
vormen. Mechanische beschadigingen veroorzaakt door derden vallen buiten de
garantieverplichtingen.
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- b.De aannemer zal zorgdragen voor herstel van onder de garantie vallende gebreken, mochten
er onvoorzien toch gebreken optreden. De aannemer betaalt de volledige kosten van het herstel
gedurende de garantieperiode.

56 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

56 25 01 HOMOGENISEREN VAN DE VERF

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.25.01 lid 01 en lid 02 van de Standaard 2005 moet alle
verf mechanisch worden opgeroerd.

56 25 03 AFSCHERMEN T.B.V. HET MILIEU

01 De aannemer moet maatregelen treffen opdat verf- en straalafval, stof en spuitnevel enz. niet in de
open lucht of op het terrein terecht komen; de aannemer moet aantoonbaar voldoen aan het
'lozingenbesluit WVO vaste objecten'. Gewezen wordt op het mogelijk gebruik van
'vacuumblastapparatuur'.

56 26 BOUWSTOFFEN CONSERVERINGSWERKEN STAAL

56 26 01 VERFPRODUCTEN

01 De te gebruiken materialen moeten eerst ter acceptatie aan de directie worden aangeboden.

03 Verwerking van de verfmaterialen moet in overeenstemming zijn met de voorschriften die door de
verfleverancier worden aangeleverd.

61 WERK ALGEMENE AARD

61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 01 01 TOEPASSEN VOORZIENINGEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Onder het toepassen van voorzieningen in verband met de ondersteuning en/of ophanging van
ondergraven of te ondergraven te handhaven kabels en leidingen wordt verstaan het aanbrengen
van die voorzieningen voordat met de uitvoering van overige werkzaamheden wordt begonnen, het
instandhouden van de aangebrachte voorzieningen en het verwijderen ervan nadat die
werkzaamheden zijn beëindigd.

61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 02 01 EISEN EN UITVOERING: TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Voor alle in het terrein aan te brengen, te vervangen, te bewerken of te verwijderen terreinin-
richtingselementen, zoals onder meer hekwerken, zijn de eisen en daarop aansluitende overige
bepalingen als genoemd in hoofdstuk 63 onverminderd van toepassing.

61 02 02 WERKTERREIN, INRICHTING, ONDERHOUD EN AFSLUITING

01 Zonder toestemming van de directie is afsluiting van het werkterrein niet toegestaan.

02 Indien de directie de aannemer toestaat het werkterrein of de opslagplaatsen af te sluiten dient dit
te geschieden met een deugdelijke afrastering hoog minimaal 2,00 m waarbij geen puntdraad
mag worden toegepast.

03 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat op de in paragraaf 15 lid 02 van de U.A.V. 1989
bedoelde opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden kunnen zijn of worden
opgeslagen.

04 De aannemer dient er te allen tijde zorg voor te dragen dat buiten werktijd zowel de locatie als de
aan- en afvoerroute in een ordentelijke staat achter gelaten worden.

05 Van de indeling en inrichting van het werkterrein, met inbegrip van de keten, moet door de
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aannemer een tekening worden gemaakt, welke binnen een week na de datum van opdracht in
tweevoud bij de directie moet worden ingediend.

61 02 03 GEBRUIK HULPMIDDELEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Tenzij het bestek anders vermeldt, draagt de aannemer zorg voor het beschikbaar stellen van de
benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de voorzieningen i.v.m. de verzekering van de ligging
van te handhaven kabels en leidingen als bedoeld in artikel 61.01.01lid 01.

61 02 04 AANVULLENDE EISEN DIRECTIEVERBLIJF

01 Wanden en dak dienen altijd geïsoleerd en tochtdicht te zijn.

02 De ruimte moet voorzien zijn van ventilatiemogelijkheden d.m.v. bijvoorbeeld ramen of een
geforceerde ventilatie.

03 Vloeren dienen altijd horizontaal te liggen. Scheefstand dient de aannemer direct te corrigeren.

61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

61 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 04 01 HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met werk
van algemene aard met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

61 04 02 TOEPASSEN VOORZIENING I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Voorafgaand aan het toepassen van een constructie i.v.m. de verzekering van de ligging van te
handhaven kabels en leidingen dient de te gebruiken constructie ter goedkeuring te worden
voorgelegd aan de directie. De aannemer dient de directie in de gelegenheid te stellen in overleg
de nodige aanpassingen aan te geven welke door de aannemer dienen te worden gevolgd. Te
volgen aanpassingen komen niet voor verrekening in aanmerking.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN

62 03 01 VERKEERSMAATREGELENPLAN

01 Het treffen van verkeersmaatregelen behoeft de schriftelijke toestemming van de directie. De
aanvraag geschiedt onder de in lid 02 gestelde voorwaarden.

02 Uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de week waarin de verkeersmaatregelen moeten worden
getroffen, moet deze schriftelijk worden aangevraagd bij de in paragraaf 62.05.01 beschreven
instantie.
Elke aanvraag moet ten minste bevatten:
- de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van de aanvraag;
- de datum waarop de verkeersmaatregelen zullen worden getroffen;
- de locaties;
- de tijd gedurende welke de maatregelen zullen worden getroffen;
- een beschrijving en tekening van de soort afzetting;
- de afsluitingen en de als gevolg hiervan toe te passen omleidingroutes overeenkomstig

het Verkeersplan van de wegbeheerder of het team Bereikbaarheid
van de afdeling BB/A&O van gemeentewerken Rotterdam;

- de naam van de contactpersoon van de aannemer tijdens de werkzaamheden;
- de eventuele motivering bedoeld in lid 03.
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03 De directie zal, in overleg met de wegbeheerder, de door de aannemer te treffen
verkeersmaatregelen controleren aan de hand van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard
2005 gestelde richtlijnen. Indien de aannemer in zijn voorstel voor de te treffen
verkeersmaatregelen afwijkt van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard en eventueel in dit
bestek genoemde richtlijnen, dan dient dit door hem voldoende gemotiveerd te worden
aangegeven in de schriftelijke aanvraag genoemd in lid 02.

04 Indien de directie geen toestemming verleent voor het treffen van de aangevraagde
verkeersmaatregelen, geeft dit de aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.

62 03 02 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.VERKEERSMAATREGELEN,ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 04 02 HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met
verkeersmaatregelen met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

62 04 03 AANBRENGEN, INSTANDHOUDEN EN VERWIJDEREN VOORZIENINGEN

01 In verband met de hoeveelheidsbepaling van de volgens dit bestek door de aannemer aan te
brengen, in stand te houden, op het werk te verplaatsen en te verwijderen voorzieningen geldt dat
deze alleen voor verrekening in aanmerking komen als de daarmee in overeenstemming zijnde
hoeveelheden vooraf met de directie zijn overeengekomen, als bedoeld in artikel 62.03.01.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 05 01 INDIENEN AANVRAAG TIJDELIJKE VERKEERSVOOZIENINGEN

01 De aannemer dient minimaal twee weken van te voren, de aanvraag voor de tijdelijke
verkeersmaatregelen inclusief omleidingroutes bij de gemeentewerf in te dienen. Voorafgaand
aan de aanvraag dient deze met de directie te zijn besproken.

62 33 EISEN EN UITVOERING MAATREGELEN I.V.M. METROVERKEER

62 33 01 VERKEERSMAATREGELEN I.V.M. METROVERKEER, ALGEMEEN

01 Bij werkzaamheden aan of in de nabijheid van spoorovergangen van de metrobaan de
voorschriften volgen zoals vermeld in: 'Maatregelen bij spoorwegovergangen', onderdeel van de
publicatiereeks Werk in Uitvoering (WiU) 96b, februari 2008, uitgegeven door CROW te Ede.

02 Tot het in lid 01 genoemde voorschrift behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de
door de CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen, zoals deze vanaf de
verschijningsdata luiden, tenzij in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in
werking treden is vermeld.

62 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN I.V.M. METROVERKEER

62 35 01 INDIENEN AANVRAAG TIJDELIJKE VERKEERSVOORZIENINGEN

01 Afspraken met betrekking tot het instellen en opheffen van snelheidsperkingen, omleidingen en
buitendienststellingen voor geplande werkzaamheden, dienen minimaal 3 weken van te voren bij
de RET zijn aangemeld en met de divisie Metro te worden overeengekomen. Voorafgaand aan de
aanvraag dient deze met de directie te zijn besproken.

63 TERREININRICHTING
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HFD PAR ART LID

63 02 EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN

63 02 01 AANBRENGEN TERREININRICHTINGSELEMENTEN, ALGEMEEN

01 Bij het aanbrengen of verwerken van een terreininrichtingselement de voorschriften, voor zover
daar mede niet in strijd met het bestek, volgen zoals vermeld in de:
- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen.

Voor zover deze montagevoorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer
zich van deze voorschriften op de hoogte te stellen.

02 Bij het aanbrengen of verwerken van terreininrichtings- elementen de voorschriften en bepalingen
volgen voor in het terrein aan te brengen of te verwerken verhardingen, groenvoorzieningen of
overige elementen, voor zover deze ter plaatse moeten worden aangebracht, verwerkt of moeten
worden behouden. Verwezen wordt naar de in het bestek en in de Standaard 2005 genoemde
bepalingen in de voor de genoemde voorzieningen bedoelde hoofdstukken.

03 Het ten behoeve van het aanbrengen of verwerken van terreininrichtingselementen benodigde
grondwerk uitvoeren volgens het bepaalde in hoofdstuk 24, sleuftechnieken, voor zover daarvoor
geen aanvullende bepalingen zijn opgenomen.

63 02 02 FUNDERING TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Indien gaten voor palen moeten worden voorgeboord, dit uitvoeren met een grondboor waarvan de
doorsnede iets kleiner is dan de paaldoorsnede. De gaten zo diep maken dat de laatste 0,20 m
van de paal kan worden ingeslagen. Na het plaatsen van palen in de gegraven gaten, de paal-
gaten onder verdichting aanvullen met uitkomende grond.

02 Ten behoeve van de fundatie van elementen met een vlakke bodemplaat de ongeroerde grond
afvlakken en de elementen te lood stellen.

63 02 03 HEKWERKEN ALGEMEEN

01 Gaas met groen geplastificeerd binddraad bevestigen. Aan de boven- en onderzijde van het gaas
minimaal om de andere maas knopen. De knoop aanbrengen aan de onderkant van
de buis of spandraad.

02 Draden door middel van draadspanners strak trekken. De treklengte mag niet meer dan 50 m
bedragen.

03 Het nylonnet, ter plaatse van ballenvangers, door middel van knopen aan de bovenbuis en
tussenbuis bevestigen. Elke maas van het nylonnet aan de buizen knopen.

63 02 04 AANBRENGEN HEKWERKEN EN POORTEN

01 Poorten zodanig stellen of ophangen, dat deze horizontaal vrij draaien.

02 Een dubbele draaipoort op een zodanige hoogte stellen, dat deze bij het openen vrij over de
verharding draait.

63 03 INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN

63 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. TERREININRICHTING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

63 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN

63 05 01 MONTAGE TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Tot het leveren dan wel het ter beschikking stellen van terreininrichtingselementen wordt tevens
gerekend het leveren of het ter beschikking stellen van de benodigde materialen ten behoeve van
de verbindingen.

02 Tot het aanbrengen van terreininrichtingselementen wordt tevens gerekend het aanbrengen van de
benodigde materialen ten behoeve van de verbindingen.

03 Tot het tot stand brengen van verbindingen wordt tevens gerekend het leveren van de voor deze
verbindingen benodigde materialen voor zover daarvoor in het bestek geen aparte besteksposten
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of bepalingen zijn opgenomen.

63 05 02 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. TERREININRICHTING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. terreininrichting wordt tevens gerekend het laden en het
lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.
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I N H O U D S O P G A V E

0. T O T S T A N D K O M I N G V A N D E O V E R E E N K O M S T 1

0.01 AANBESTEDENDE DIENST 2
0.02 PROCEDURE 2
0.03 INLICHTINGEN 2
0.04 INSCHRIJVING 2
0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT 4
0.06 AANBESTEDING 4
0.07 OPDRACHT 4
0.08 GUNNINGCRITERIUM 5
0.09 VARIANTEN 5
0.10 GESCHILLEN 5

1. A L G E M E E N 6

1.01 OPDRACHTGEVER 7
1.02 DIRECTIE 7
1.03 LOCATIE 7
1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING 7
1.05 TIJDSBEPALING 7
1.06 ONDERHOUDSTERMIJN 7
1.07 KWALITEITSBORGING 7
1.08 GEDRAGSCODE 'PUBLIEK OPDRACHTGEVERSCHAP' 7
1.09 WERKGELEGENHEID 8
1.10 VOERTAAL 8
1.11 MILIEUEISEN 8

2. B E S C H R I J V I N G 9

2.1 ALGEMENE GEGEVENS 9

01 TEKENINGEN 10
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 10
03 KWALITEITSBORGING 10
04 BIJLAGEN 10
05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN 10
06 VOORBOUWTERREIN 10
07 KETEN, OPSLAG EN DEPOT 11
08 VERKEER EN VERKEERSMAATREGELEN 11

2.2 NADERE BESCHRIJVING 12

1 GRONDWERKEN 14
11 GRONDWERK 14
111 GRONDWERKEN ALGEMEEN 14
1111 Grond ontgraven en vervoeren 14
1122 Grond vervoeren 15
1131 Grond verwerken 15
1141 Verdichten grond 16
1151 Profileren grond 17
1171 Cultuurtechnische grondbewerking 17
1172 Aanbrengen gras 17

31 RIOLERINGEN 18
3101 Verwijderen kolk incl. kolkaansluiting 18
3102 Aanbrengen kolken 19
3103 Aanbrengen kolkaansluitingen 19
3105 Op hoogte brengen rioolputten 20

40 VERKEERREGELINSTALATIE D. VAN DER BURGWEG 21
401 GRAVEN EN AANVULLEN SLEUF 21
4010 Graven en aanvullen. sleuf. 21
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402 MANTELBUIZEN 21
45 WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING 23
451 VERWIJDEREN / VERPLAATSEN OPENB. VERLICHTING 23
4512 Verwijderen / verplaatsen masten 23
452 PLAATSEN OPENBARE VERLICHTING 23
4521 Aanbrengen armaturen/masten D. van der Burgweg 23
453 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 24
4530 Openbare verlichting vervoeren 24
454 REVISIE EN DOCUMENTATIE OPENBARE VERLICHTING 24
4540 Leveren revisie en documentatie 25
46 VERKEERSREGELINSTALLATIE 25
461 VERKEERSREGELTOESTEL 25
4610 Aanbrengen verkeersregeltoestel 25
4612 Testen en keuringen 26
4613 DIVERSEN 26
462 PORTALEN, MASTEN EN UITLEGGERS 27
4621 Aanbrengen portalen, masten en uitleggers 27
4623 Conserveringswerken 28
463 VERKEERSLANTAARNS 28
4631 Aanbrengen lantaarns 28
464 DETECTIE 29
4641 Aanbrengen detectie 29
4642 WEGMEUBILAIR OVERIG 30
465 KABELS 30
4654 Aanbrengen grondkabels tussen VRI-kast en masten. 30
4655 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie. 31
4656 Aanbrengen codering. 31
466 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 32
4660 Vervoeren objecten verkeerregelinstallatie 32
467 REVISIE EN DOCUMENTATIE VERKEERSREGELTOESTEL 32
4670 Leveren revisie en documentatie 32
468 ONDERHOUD REGELTOESTEL 33
4680 Onderhoudregeltoestel 33

51 WEGVERHARDINGEN 33
511 OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN 33
5110 Opbreken betontegels 33
5111 Opbreken betonstraatstenen 33
5112 Opbreken kantopsluitingen 33
513 OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN 34
5131 Opbreken bitumineus gebonden verhardingslagen 34
514 AANB. ELEMENTENGEB. VERHARDINGSLAGEN 34
5140 Aanbrengen betontegels 34
5141 Aanbrengen betonstraatstenen 35
5142 Aanbrengen kantopsluitingen van beton 35
5147 Aanbrengen gebonden funderingslagen 36
5148 Voorbereidende/bijkomende werkzaamheden 37
515 AANBRENGEN ASFALTVERHARDING 37
5151 Voorbereidende werkzaamheden 37
5152 Aanbrengen kleeflaag 37
5153 Aanbrengen bitumineus gebonden verhardingslagen 38
5154 Aanbrengen steenslag op deklagen 38
517 WEGMEUBILAIR 39
5171 Verwijderen wegmeubilair 39
5172 Verwijderen verkeersborden 39
5173 Aanbrengen straatmeubilair 39
5174 Aanbrengen verkeersborden 39
518 WEGBEBAKENING 40
5181 Verwijderen markering 40
5182 Aanbrengen markering 40

8 WERK VAN ALGEMENE AARD 42
812 WERKTERREIN 42
8121 Tijdelijke verkeersmaatregelen 42
8122 Afrastering 43
816 VERGUNNINGEN 43
8162 Besluit tijdelijke verkeersmaatregelen 43
817 WERKPLANNEN 44
824 T.B.S. MATERIEEL EN WERKNEMERS 44
8241 Personeel 44
8242 Materieel 44
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9 STAARTPOSTEN 45
95 STELPOSTEN 45

3. B E P A L I N G E N 46

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 47
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 47
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 48
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 49
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 49
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 50
01 08 BIJDRAGEN 50
01 09 KABELS EN LEIDINGEN 50
01 10 VERGUNNINGEN 51
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 51
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 52
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 53
01 14 BOUWSTOFFEN 53
01 15 GARANTIE 56
01 16 VERZEKERINGEN 56
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 57
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 58
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 60
01 20 KWALITEITSBORGING 60
01 22 ONDERAANNEMING 61
01 23 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 61
01 25 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING 61
01 26 WERKEN NABIJ INSTALLATIES ONDER ELEKTRISCHE SPANNING 62
01 27 MILIEUEISEN 63
01 30 UITVOERING 64
02 PROEVEN 65
02 01 BEPALINGEN I.V.M. PROEVEN, ALGEMEEN 65

22 GRONDWERKEN 65
22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 65
22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN 65
22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN 66
22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 67
22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 67
22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 67
24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND 68
24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 68
24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 68
24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 69
24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 69
24 06 BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 69
24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 69
24 81 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 70
24 82 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 70
24 83 INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 70
24 84 RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 70
24 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 70
26 KABELWERK 71
26 02 EISEN EN UITVOERING KABELWERK, ALGEMEEN 71
26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KABELWERK, ALGEMEEN 71
26 12 EISEN EN UITVOERING ENERGIEGRONDKABELS 71
26 16 BOUWSTOFFEN ENERGIEGRONDKABELS 72
26 22 EISEN EN UITVOERING COMMUNICATIEKABELS 72
26 26 BOUWSTOFFEN KABELWERK, COMMUNICATIEKABELS 72
28 FUNDERINGSLAGEN 72
28 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN 72
28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 72
28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 72
28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 72
28 16 BOUWSTOFFEN LAGEN VAN BALLAST 72

30 WEGVERHARDINGEN I 73
30 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 73
30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 73
30 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 73
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30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 73
31 WEGVERHARDINGEN II 74
31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 74
31 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 74
31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 74
31 06 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 74
31 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II 74
31 21 BEGRIPPEN ASFALTVERHARDINGEN 74
31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN 74
31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN 75
31 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN 75
31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN 76
31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK 76
31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK 76
31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK 77
32 WEGBEBAKENING 77
32 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN 77
32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN 77
32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN 77
32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN 77
32 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN 78
32 21 BEWEGWIJZERING 78
32 22 UITVOERINGSEISEN BEWEGWIJZERING, ALGEMEEN 78
34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING 79
34 11 BEGRIPPEN OPENBARE VERLICHTING 79
34 12 EISEN IN DE UITVOERING ALGEMEEN 79
34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT 88
34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 88
34 16 BOUWSTOFFEN 88
34 17 MEET EN VERREKENMETHODEN 90
34 23 WERKZAAMHEDEN NETWERK 94
34 24 INFORMATIE OVERDRACHT 95
34 25 TIJDELIJKE VERLICHTING IN PROJECTEN 96
34 43 INFORMATIE-OVERDRACHT 97
35 VERKEERSREGELINSTALLATIES 97
35 01 BEGRIPPEN 97
35 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSREGELINSTALLATIES, ALGEMEEN 97
35 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSREGELINSTALLATIES, ALGEMEEN 98
35 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VRI'S, ALGEMEEN 98
35 06 BOUWSTOFFEN VERKEERSREGELINSTALLATIES, ALGEMEEN 100
35 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN, VRI'S, ALGEMEEN 100
35 12 EISEN EN UITVOERING VRI'S, VERKEERSREGELTOESTEL 100
35 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VRI'S, VERKEERSREGELTOESTEL 104
35 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VRI'S, VERKEERSREGELTOESTEL 104
35 16 BOUWSTOFFEN VRI'S, VERKEERSREGELTOESTEL 106
35 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN VRI'S, VERKEERSREGELTOESTEL 107
35 18 ONDERHOUD VERKEERSREGELTOESTEL 107
35 22 EISEN EN UITVOERING VRI'S, DETECTIE 113
35 23 WERKZAAMHEDEN NETWERK 113
35 26 BOUWSTOFFEN VRI'S, DETECTIE 114
35 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN VRI'S, DETECTIE 115
35 32 EISEN EN UITVOERING VRI'S, GRONDKABELS 115
35 37 MEET- EN VERREKENMETH. VRI'S, ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN 116
35 42 EISEN EN UITVOERING VRI'S, BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN 116
35 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VRI'S, BOVENGR. VOORZIENINGEN 116
35 46 BOUWSTOFFEN VRI'S, BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN 116
35 47 TIJDELIJKE VERKEERSREGELINSTALLATIES(INDIEN VAN TOEPASSING) 117

42 VOORAF VERVAARDIGDE BETONCONSTRUCTIES 119
42 21 BEGRIPPEN 119
42 22 EISEN UITVOERING 119

51 GROENVOORZIENINGEN 120
51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 120
51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 121
51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 121
56 CONSERVERINGSWERKEN 122
56 22 EISEN EN UITVOERING 122
56 23 INFORMATIE-OVERDRACHT CONSERVERINGSWERKEN, STAAL 125
56 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES 126
56 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 127
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56 26 BOUWSTOFFEN CONSERVERINGSWERKEN STAAL 127

61 WERK ALGEMENE AARD 127
61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 127
61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 127
61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 128
61 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 128
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 128
62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN 128
62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN 129
62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN 129
62 33 EISEN EN UITVOERING MAATREGELEN I.V.M. METROVERKEER 129
62 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN I.V.M. METROVERKEER 129
63 TERREININRICHTING 129
63 02 EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN 130
63 03 INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN 130
63 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN 130
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Behoort bij: 1-095-11

.....

.....

.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te 2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 GRONDWERKEN

11 GRONDWERK

111 GRONDWERKEN ALGEMEEN

1111 Grond ontgraven en vervoeren

111110 Grond ontgraven en vervoeren.(0,30 m) m3 30,00V
111120 Grond ontgraven en vervoeren.(1,00 m) m3 1.000,00V
111130 Grond ontgraven en vervoeren.(0,75 m) m3 200,00V
111140 Grond ontgraven en vervoeren.(0,50 m) m3 25,00V

1122 Grond vervoeren

112210 Grond vervoeren.(straatzand vanaf Opijnenstr.) ton 35,00V
112220 Grond vervoeren.(teelgrond van Pres. Rooseveltweg) m3 30,00V
112230 Grond vervoeren.(ophoogzand vanaf Opijnenstr.) ton 1.315,00V

1131 Grond verwerken

113110 Grond verwerken in aanv.(zand, d = 0,05 m) m3 15,00V
113120 Grond verw. in aanvulling.(teelgrond, d=0,30 m) m3 30,00V
113130 Grond verw. in cunet.(zand, d=0,60m) m3 600,00V
113140 Grond verw. in cunet. (zand, d = 0,40 m) m3 100,00V
113150 Grond verwerken in cunet. (zand, d = 0,50 m) m3 50,00V

1141 Verdichten grond

114110 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 1.650,00A

1151 Profileren grond

115120 Profileren van oppervlakken. m2 1.650,00A

1171 Cultuurtechnische grondbewerking

117110 Diepspitten. are 8,00A
117120 Egaliseren. are 8,00A
117130 Eggen. are 8,00A

1172 Aanbrengen gras

117210 Zaaien. are 8,00A
117220 Maaien grasveld. are 16,00A
117230 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 16,00A

31 RIOLERINGEN

3101 Verwijderen kolk incl. kolkaansluiting

310110 Verwijderen kolk/gietijzer in fundering. st 23,00A
310120 Verwijderen kolk incl. grondwerk (zand). st 11,00A

3102 Aanbrengen kolken

310210 Aanbrengen kolk incl. grondwerk (fundering). st 29,00A

3103 Aanbrengen kolkaansluitingen

310310 Aanbrengen kolkaansluiting.(PVC 125 mm) m 100,00V

3105 Op hoogte brengen rioolputten

310510 Op hoogte brengen bestaande putafdekking.(asfalt) st 22,00V

40 VERKEERREGELINSTALATIE D. VAN DER BURGWE

401 GRAVEN EN AANVULLEN SLEUF
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

4010 Graven en aanvullen. sleuf.

401010 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 240,00V

402 MANTELBUIZEN

402010 Aanbrengen mantelbuizen. m 20,00V
402020 Aanbrengen mantelbuizen. m 80,00V
402030 Aanbrengen mantelbuizen. m 80,00V

45 WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING

451 VERWIJDEREN / VERPLAATSEN OPENB. VERLICHT

4512 Verwijderen / verplaatsen masten

451210 Verwijderen verlichtingsobject lph=10m D3 st 4,00A
451220 Verplaatsen verlichtingsobject <= 10m st 4,00A

452 PLAATSEN OPENBARE VERLICHTING

4521 Aanbrengen armaturen/masten D. van der Burgweg

452110 Aanbrengen verlichtingsobject lph=8m. st 2,00A
452120 Aanbrengen verlichtingsobject lph= 10 m. st 4,00A

453 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4530 Openbare verlichting vervoeren

453010 Openbare verlichting vervoeren st 16,00A

454 REVISIE EN DOCUMENTATIE OPENBARE VERLICH

4540 Leveren revisie en documentatie

454010 Inspecteren verlichtingsobject. st 1,00A
454020 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

46 VERKEERSREGELINSTALLATIE

461 VERKEERSREGELTOESTEL

4610 Aanbrengen verkeersregeltoestel

461010 Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st 1,00A
461020 Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. EUR N
461030 Monteren aarding aan bovengrondsekast. st 1,00A
461090 Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. EUR N
461100 Monteren aarding aan bovengrondse kast. st 1,00A

4612 Testen en keuringen

461210 Testen verkeersregeltoestel (FAT) dag 1,00A
461220 Testen verkeersregeltoestel (SAT) dag 1,00A

4613 DIVERSEN

461310 Leveren automaatdocumentatie. EUR N
461320 Leveren documentatie buitenwerk. EUR N

462 PORTALEN, MASTEN EN UITLEGGERS

4621 Aanbrengen portalen, masten en uitleggers

462110 Aanbrengen zweepmast 06 en 12. st 2,00A
462120 Aanbrengen mast UNI st 7,00A
462130 Aanbrengen drukknopmast. st 5,00A
462150 Aanbrengen verlichtingsobject dubbele uith <=10m st 4,00A
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462160 Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. st 2,00A

4623 Conserveringswerken

462310 Conserveren mast. st 2,00A

463 VERKEERSLANTAARNS

4631 Aanbrengen lantaarns

463110 Aanbrengen verkeerslantaarn hoog st 2,00A
463120 Aanbrengen verkeerslantaarn laag st 15,00A
463140 Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. st 8,00A
463150 Aanbrengen secundair verkeerslantaarn. st 5,00A
463160 Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. EUR N

464 DETECTIE

4641 Aanbrengen detectie

464110 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-sel. detectie KOP. m 60,00A
464120 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-sel. detectie LANG m 200,00A
464130 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-sel. detectie FIETS. m 36,00A
464140 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-sel. detectie VERRE m 42,00A
464150 Aansluiten detectielus op grondkabel. st 28,00A
464160 Schoonmaken verhardingsoppervlak. EUR N

4642 WEGMEUBILAIR OVERIG

464220 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 9,00V

465 KABELS

4654 Aanbrengen grondkabels tussen VRI-kast en masten.

465410 Aanbr. grondkabel naar masten; 4-aderig. m 740,00V
465420 Aanbr. grondkabel naar masten; 8-aderig. m 130,00V

4655 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie.

465510 Aanbr. grondkabel naar detectielussen; 2-aderig. m 1.315,00V
465520 Aanbr. grondkabel naar detectielussen; 4-aderig. m 75,00V

4656 Aanbrengen codering.

465610 Aanbr. codering op grondkabels. EUR N

466 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4660 Vervoeren objecten verkeerregelinstallatie

466010 Vervoeren objecten verkeersregelinstallatie st 51,00A

467 REVISIE EN DOCUMENTATIE VERKEERSREGELTO

4670 Leveren revisie en documentatie

467010 Inspecteren verkeerregeltoestel st 1,00A
467020 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

468 ONDERHOUD REGELTOESTEL

4680 Onderhoudregeltoestel

468010 Onderhoud verkeersregeltoestel jaar 15,00N

51 WEGVERHARDINGEN

511 OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN
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5110 Opbreken betontegels

511010 Opbreken betontegels.(50 mm) m2 70,00A

5111 Opbreken betonstraatstenen

511110 Opbreken betonstraatstenen.(80 mm) m2 950,00A

5112 Opbreken kantopsluitingen

511210 Opbreken TB 180/200 x 250 mm op fundering. m 450,00A
511220 Opbreken TB 180/200 x 250 mm op fundering + goot. m 650,00A
511230 Opbreken betonbanden.(gazonbanden) m 60,00V

513 OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN

5131 Opbreken bitumineus gebonden verhardingslagen

513110 Frezen van asfalt.(rijweg) m2 3.040,00A
513120 Opbreken asfaltverharding (rijweg; gehele constr). m2 250,00V
513130 Zagen verharding (d = 150 mm). m 250,00V

514 AANB. ELEMENTENGEB. VERHARDINGSLAGEN

5140 Aanbrengen betontegels

514010 Aanbrengen betontegels.(45 mm) m2 140,00A
514020 Aanbrengen betontegels.(45 mm) m2 100,00A
514030 Aanbrengen betontegels.(45 mm) m2 15,00A

5141 Aanbrengen betonstraatstenen

514130 Aanbrengen betonstraatstenen.(grijs, 80 mm) m2 65,00A

5142 Aanbrengen kantopsluitingen van beton

514210 Aanbrengen TB 180/200 x 160 mm op fundering. m 72,50A
514220 Aanbrengen TB 180/200 x 160 mm op fundering + goot m 64,50A
514230 Aanbrengen TB 180/200 x 250 mm op fundering. m 446,00A
514240 Aanbrengen TB 180/200 x 250 mm op fundering + goot m 426,50A
514250 Aanbrengen invalidenoprit. st 8,00A
514260 Aanbrengen opsluitbanden van beton.(80x200) m 55,00A

5147 Aanbrengen gebonden funderingslagen

514710 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.(rijweg) m2 750,00V
514720 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.(fietspad) m2 250,00V

5148 Voorbereidende/bijkomende werkzaamheden

514810 Vervoeren ongebonden steenmengsel 0/31,5. ton 600,00V

515 AANBRENGEN ASFALTVERHARDING

5151 Voorbereidende werkzaamheden

515110 Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. m2 100,00V
515120 Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting. m3 18,75V
515140 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 3.140,00V

5152 Aanbrengen kleeflaag

515210 Aanbrengen kleeflaag. (0,5 kg/m2) m2 3.140,00V
515220 Aanbrengen kleeflaag (0,4 kg/m2). m2 2.375,00V

5153 Aanbrengen bitumineus gebonden verhardingslagen

515310 Aanbrengen laag STAB 0/22 vk 4; d = 65 mm. ton 145,00V
515320 Aanbrengen laag STAB 0/16 vk 4; d = 50 mm. ton 125,00V
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515330 Aanbrengen laag SMA 0/11 PMB; d = 35 mm ton 322,00A
515340 Aanbrengen laag STAB 0/16 vk 3; d = 50 mm. ton 31,25A
515350 Aanbrengen laag DAB 0/8 vk 3 rood; d = 25 mm. ton 12,50A
515360 Aanbrengen asfaltwapening (GeoGrid o.g.) m2 250,00V

5154 Aanbrengen steenslag op deklagen

515410 Aanbrengen steenslag op deklagen.(rijweg) m2 3.680,00V

517 WEGMEUBILAIR

5171 Verwijderen wegmeubilair

517110 Opnemen wegmeubilair.(papierbakken) st 2,00A
517120 Opnemen wegmeubilair.(haltepalen) st 2,00A

5172 Verwijderen verkeersborden

517210 Verwijderen verkeersborden. st 13,00A

5173 Aanbrengen straatmeubilair

517310 Aanbrengen wegmeubilair. (papierbakken) st 2,00A
517320 Aanbrengen wegmeubilair.(haltepalen) st 2,00A
517330 Aanbrengen fietsbeugels. st 8,00A

5174 Aanbrengen verkeersborden

517410 Aanbrengen verkeersbordpalen. st 2,00A
517420 Aanbrengen verkeersbordpalen. st 2,00A

518 WEGBEBAKENING

5181 Verwijderen markering

518110 Volledig verwijderen markering. m2 100,00A

5182 Aanbrengen markering

518210 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch. m 90,00A
518220 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch. m 30,00A
518230 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch. m 140,00A
518240 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch. m 400,00A
518250 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch. m 85,00A
518260 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch. m 15,00A
518270 Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- m2 40,00A

8 WERK VAN ALGEMENE AARD

812 WERKTERREIN

8121 Tijdelijke verkeersmaatregelen

812110 Toepassen verkeersmaatregelen EUR N
812120 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N
812130 Toepassen informatiescherm. week 8,00A

8122 Afrastering

812210 Toepassen bouwhek (afscherming). EUR N
812220 Toepassen bouwhek (werkvakken) EUR N
812230 Toepassen bouwhek (werkvakken) EUR N
812240 Toepassen borden. EUR N

816 VERGUNNINGEN

8162 Besluit tijdelijke verkeersmaatregelen

816210 Aanvragen tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
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817 WERKPLANNEN

817110 Opstellen werkplan tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
817120 Opstellen werkplan vrijkomende materialen. EUR N

824 T.B.S. MATERIEEL EN WERKNEMERS

8241 Personeel

824110 T.b.s. werknemer. uur 40,00V
824120 T.b.s. werknemer. uur 40,00V

8242 Materieel

824210 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 40,00V
824220 T.b.s. vrachtauto. uur 40,00V
824230 T.b.s. wiellader. uur 40,00V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 ............................ EUR ............,..
910020 ............................ EUR ............,..
910030 ............................ EUR ............,..
910040 ............................ EUR ............,..
910050 ............................ EUR ............,..
918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..

919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,..EUR N

929990 Uitvoeringskosten EUR N

939990 Algemene kosten EUR N

949990 Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN

950010 Stelpost inzake de acceptatiekosten. EUR 40.000,00V
950020 Stelpost. EUR 3.000,00V

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %) EUR N
960020 Bijdrage VISI (0,15 %) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


