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0.01 AANBESTEDENDE DIENST
Gemeentewerken Rotterdam

0.02 PROCEDURE
Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure overeenkomstig het Aanbestedingsreglement
Werken 2005 (ARW 2005).

0.03 INLICHTINGEN
Verwezen wordt naar artikel 2.16 van het ARW 2005.
Vragen kunnen uitsluitend per e-mail t/m 30 januari 2012 worden gesteld aan de heer Reehorst van
Gemeentewerken Rotterdam, Productgroep Stad:
E-mail: p.reehorst@rotterdam.nl.

De nota van inlichtingen zal bij de publicatie op www.tenderned.nl ter beschikking worden gesteld.

0.04 INSCHRIJVING
1. Verwezen wordt naar artikel 2.18 en 2.19 van het ARW 2005, en naar artikel 01.01.02 van de Standaard

RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging mei 2008).

2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.02 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2005 inclusief wijziging mei 2008) zullen de enveloppen van de niet voor gunning in aanmerking
komende inschrijvers na verstrekken van de opdracht ongeopend worden vernietigd.

Het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat dienen uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een
enveloppe, aanwezig te zijn in de daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in
de balie van afdeling aanbestedingszaken van Gemeentewerken Rotterdam, gesitueerd links naast de
portiersloge van Europoint II & III, Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam.
Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- "Besteknummer 1-003-12";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaat";
- Naam en adres van de inschrijver.
- adres aanbestedende dienst:

Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

In verband met de wettelijke verplichting het gunningvoornemen per e-mail te verzenden (WIRA artikel 6
lid 2), dient u op uw inschrijvingsbiljet een e-mail adres te vermelden waar het gunningvoornemen
naartoe gestuurd kan worden.

3. De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen
voor de opdracht van het werk als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 zijn, bij de
inschrijving:
• in de enveloppe van het inschrijvingsbiljet de geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R",

inzake:
- zijn inschrijving in het beroeps- / handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium alsnog officiële bewijsstukken te
vragen.

• een verklaring als bedoeld in artikel 2.25.3 van het ARW 2005, ingericht volgens het in Deel II van
het ARW 2005 opgenomen Model K.

In afwijking van artikel 2.25.3 van het ARW 2005 geldt het volgende:
De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring (Model K) ontbreekt of niet naar waarheid
is ingevuld, tenzij het ontbreken van de vereiste verklaring binnen twee werkdagen na een daartoe
strekkend, per fax of elektronisch bericht verzonden verzoek van de aanbesteder, wordt hersteld.

4. Na aanbesteding dient de volgens de Opdrachtgever voor gunning van het werk in aanmerking
komende inschrijver de volgende bescheiden binnen tien (10) kalenderdagen in te dienen:
a. na het daartoe ontvangen verzoek:

• een lijst van de werken die de afgelopen 5 jaar zijn verricht, welke lijst zoals bedoeld onder lid
5 sub c vergezeld gaat van verklaring(en) van de Opdrachtgever(s) waaruit blijkt dat de werken
tijdig en naar tevredenheid van de Opdrachtgever(s) zijn uitgevoerd en waarin het bedrag van
de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze zijn uitgevoerd vermeld wordt;

• de zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, groot 5 % van de inschrijvingssom,
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volgens bijgaand model op naam gesteld van de opdrachtgever. Indien een combinatie
inschrijft wordt een bankgarantie verlangd van de penvoerder waarin staat vermeld dat zijn
bank zich tevens garant stelt voor de andere combinant(en);

• een verklaring van de ontvanger onder wie de inschrijver ressorteert voor de inning van
belastingen, welke niet ouder is dan 6 maanden na datum van afgifte, als bewijs dat de
inschrijver heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;

• een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van een
veiligheidbeheersysteem conform Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers*
(VCA*) of gelijkwaardig. Het certificaat moet op de datum van de aanbesteding geldig zijn en
gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden
verlengd;

• Erkenning besluit bodemkwaliteit
- de beschikking afgegeven door Agentschap NL, divisie NL Milieu en Leefomgeving
betreffende zijn erkenning Besluit bodemkwaliteit. De beschikking moet op de datum van de
aanbesteding geldig zijn en gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan wel
aantoonbaar kunnen worden verlengd;

• het certificaat op basis van BRL SIKB 7000 "Uitvoering van (water-)bodemsaneringen" voor
het uitvoeren van de in dit bestek beschreven (water-)bodemsaneringwerkzaamheden. Het
certificaat moet op de datum van de aanbesteding geldig zijn en gedurende de uitvoering van
het werk geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden verlengd. Dit certificaat moet ten
minste omvatten het voor het uitvoeren van het werk relevante protocol landbodemsanering
met conventionele methoden, zoals beschreven in SIKB-protocol 7001.

Genoemde bescheiden dienen te worden ingediend bij / verzonden aan:
Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

b. desgevraagd, na het daartoe ontvangen verzoek:
• een opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of

technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en van
die welke de ondernemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren;

• de beroepskwalificaties waaronder studie- en beroepsdiploma's van de ondernemer of het
kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzondervan degenen die met de leiding van
de werken zijn belast;

• de vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer toepast in het
kader van de uitvoering van de opdracht;

• een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming
van de ondernemer, en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste 3 jaar;

• een verklaring die de outillage, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de
ondernemer voor het uitvoeren van de opdracht beschikt en toepast in het kader van de
uitvoering van de opdracht;

5. De eisen waaraan een inschrijver als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 moet
voldoen zijn:

a. het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan de uitoefening van de onderneming;
b. niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;
c. het in de laatste vijf jaren een of meer vergelijkbare werken onder vergelijkbare omstandigheden

elk aantoonbaar naar tevredenheid van de opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd en tijdig
opgeleverd, verleent uitstel daarin begrepen. De aannemingssom of het gefactureerde
totaalbedrag van ten minste één werk dient minimaal 50 % van de huidige inschrijvingssom te
bedragen;

d. het stellen van een zekerheid in de vorm van een bankgarantie groot 5 % van de inschrijvingssom;
e. het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale

verzekeringsbijdragen en belastingen;
f. het in bezit zijn van het certificaat van een veiligheidbeheersysteem conform veiligheid, gezondheid

en milieu Checklist Aannemers als gesteld in lid 4 sub a;
g. het in bezit zijn van de beschikking afgegeven door Agentschap NL, divisie NL Milieu en

Leefomgeving betreffende zijn erkenning Besluit bodemkwaliteit als gesteld in lid 4 sub a.
h. het in bezit zijn van het certificaat op basis van BRL SIKB 7000 "Uitvoering van

(water-)bodemsaneringen" als gesteld in lid 4 sub a.

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dienen alle combinanten te voldoen aan de onder sub a, b
en e genoemde eisen. Voor het gestelde onder sub d wordt verwezen naar lid 4 sub a. Ten minste één
van de combinanten moet voldoen aan het onder sub c gestelde.
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De combinanten dienen tezamen te voldoen aan de onder sub f , g en h gevraagde certificeringen. De
combinant(en) die een certificering(en) inbrengt dient ook daadwerkelijk te worden ingezet op die
activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in het kader van de desbetreffende certificering inbrengt.

Ingeval een beroep wordt gedaan op de onder sub f , g en h gevraagde certificering(en) van een
derde(n) dan dient deze derde(n) ook daadwerkelijk te worden ingezet op die activiteit(en) waarvoor hij
zijn ervaring in het kader van de desbetreffende certificering inbrengt. Indien de inschrijver zich op het
hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van bewijsmiddelen, zoals een
concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen aantonen dat de
desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en daadwerkelijk op het
werk zal worden ingezet.

6. Indien de inschrijver bij de inschrijving zich beroept op de technische bekwaamheid en/of financiële en
economische draagkracht van een derde(n), dient deze met een eigen verklaring en bewijsstukken
voldoende zekerheid te verschaffen dat geen van de in de aanbestedingsstukken vermelde
uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn. Verwezen wordt naar artikel 2.8.3 t/m 2.8.5, 2.9.3 en
2.9.4 van het ARW 2005.

Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van
bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen
aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en
daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet. Tevens dient de derde(n) te verklaren niet in
omstandigheden te verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005, middels
overlegging van de door de desbetreffende derde(n) geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R".

7. BIBOB-advies
Indien een inschrijver of een derde(n) waarop de inschrijver zich beroept op de Eigen Verklaring - "R" bij
vraag 2 één of meer van de vragen niet heeft geparafeerd, en er nog onvoldoende informatie
beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept, of
het doen laten vervangen van de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept te motiveren, dan kan
advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie hoofdstuk 3 van de Wet BIBOB).

De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de aanbestedende
dienst over de inhoud van dat advies geïnformeerd.

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging
mei 2008).

Een inschrijving is ongeldig wanneer in de ontleding van de inschrijvingssom negatieve bedragen
opgenomen zijn, uitgezonderd: bestekpostnummer 949990 "Winst & Risico".
Verwezen wordt naar artikel 2.25.1 van het ARW 2005.

0.06 AANBESTEDING
De nationale openbare aanbesteding geschiedt volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW
2005) op 10 februari 2012 om 11:00 uur.

Uw inschrijving dient uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een enveloppe, aanwezig te zijn in de
daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling
aanbestedingszaken van Gemeentewerken Rotterdam, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint
II & III.
Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- "Besteknummer 1-003-12";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaten";
- Naam en adres van de inschrijver.

De aanbestedingsvergadering vindt plaats in kamer 00.53 van Europoint III, Galvanistraat 15 te Rotterdam.

Wij maken u er op attent dat de kantoorgebouwen van Europoint II en III voorzien zijn van een
toegangbeveiligingssysteem. Als u bij de aanbesteding aanwezig wilt zijn, kunt u bij de portiersloge een
"dagpas voor bezoekers" krijgen. U dient rekening te houden met een eventuele wachttijd.

De balie waar uw inschrijving ingediend moet worden bevindt zich vóór de toegangspoortjes, derhalve is daar
geen toegangspas voor benodigd.

De termijn van gestanddoening is 90 dagen.
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In het geval een kort geding als bedoeld in artikel 2.30.3 van het ARW 2005 aanhangig is
gemaakt, eindigt de termijn van gestanddoening 8 dagen na de dag waarop:

- in eerste aanleg is beslist c.q. (in voorkomende gevallen) het door het gerechtshof of de hoge raad te
wijzen arrest.

of (in voorkomende gevallen)
- het kort geding is ingetrokken.

0.07 OPDRACHT
Verwezen wordt naar artikel 2.30 van het ARW 2005.
Artikel 2.30.7 van het ARW 2005 is niet van toepassing.

0.08 GUNNINGCRITERIUM
Verwezen wordt naar artikel 2.15 van het ARW 2005.

Het gunningcriterium is de laagste prijs.

0.09 VARIANTEN
Verwezen wordt naar artikel 2.21 van het ARW 2005.

Varianten zijn niet toegestaan.

0.10 GESCHILLEN
Verwezen wordt naar artikel 2.33 van het ARW 2005.

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.33.1 van het ARW 2005 geldt het volgende:

Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de
aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Dit bestek, inclusief alle bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De aanbestedende
dienst verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent, dat de inschrijver verplicht is de
aanbestedende dienst -voorafgaand aan de datum van inschrijving- in kennis te stellen dan wel om
opheldering te vragen in geval van fouten, omissies of tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten,
zodat de aanbestedende dienst eventuele fouten tijdig kan herstellen. De aanbestedende dienst zal aan het
uitblijven van klachten het vertrouwen ontlenen, dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet
en tot ontvangst van inschrijvingen kan worden overgegaan. Inschrijvers, die voorafgaand aan de datum van
inschrijving niet klagen over fouten, omissies of tegenstrijdigheden, doen afstand van hun recht om tegen die
onregelmatigheden op te komen, althans zij verwerken dat recht.
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1.01 OPDRACHTGEVER
Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

In afwijking van paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 1989 wordt gesteld dat de directie de opdrachtgever in alle
zaken het werk betreffende zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uit- drukkelijk de opdrachtgever is
genoemd.

1.02 DIRECTIE
De directie zal worden gevoerd door de algemeen directeur van Gemeentewerken Rotterdam en zij die door
hem worden aangewezen.

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen in en rondom de Klencke, Kinheim en Cloese in de deelgemeente
Hoogvliet in de gemeente Rotterdam.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het verwijderen, aanbrengen en vervangen van riolering;
b. Het verwijderen en aanbrengen van verharding;
c. het ontgraven en aanbrengen van grond.

De waarde van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen bedraagt circa € 210.000,-
exclusief B.T.W.

1.05 TIJDSBEPALING
Het werk opleveren in fases volgens de bijlage "Faseringsplan Stadsplein WNRP":
- Werkzaamheden in fase 1 gereed voor 1 april 2012;
- Werkzaamheden in fase 2 gereed voor 1 mei 2012 i.v.m. opening parkeergarage;
- Werkzaamheden in fase 3 gereed voor 1 juli 2012;
- Werkzaamheden in fase 4 gereed voor 1 september 2012;
- Werkzaamheden in fase 5 gereed voor 1 december 2012.

Uitloop van werkzaamheden van een enkele fase mogen niet van invloed zijn op de oplevering van de overige
fases. Paragraaf 42 lid 4 van de UAV 1989 is niet van toepassing.

De korting wegens te late oplevering bij de fasen 1, 3, 4 en 5, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V.
1989, bedraagt € 1.500,-- exclusief B.T.W. per dag.

De korting wegens te late oplevering bij fase 2, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989, bedraagt €
5.000,-- exclusief B.T.W. per dag.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt twaalf maanden.

1.07 KWALITEITSBORGING

1. Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk
verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van deel 3 in dit bestek.

Communicatie en uitwisseling van informatie dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in
paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling van deel 3 in dit bestek, van de aannemer wordt
verlangd dat hij een besteksadministratie voert welke uitwisselbaar is in digitale vorm.

2. VISI-SYSTEMATIEK: De aannemer is gehouden de vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te
leggen en waar nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek. Een ‘Bijdrage VISI-systematiek
met specificatie’ wordt verlangd, het bepaalde in artikel 01.08.03 van deel 3 in dit bestek is van toepassing.

1.08 GEDRAGSCODE 'PUBLIEK OPDRACHTGEVERSCHAP'
Als publieke Opdrachtgever hecht de gemeente belang aan thema's als 'maatschappelijke
verantwoordelijkheid', 'integriteit', 'betrouwbaarheid' en 'transparantie'. Daarom heeft het college van
burgemeester en wethouders zich gecommitteerd aan de gedragscode 'Publiek Opdrachtgeverschap'. De
gedragscode geeft in een aantal gedragsregels weer wat Opdrachtgevers en Opdrachtnemers van elkaar
mogen verwachten, van de precontractuele fase van een project tot en met de afronding en evaluatie ervan.
Het vigerende aanbestedingsrecht blijft echter het uitgangspunt. Meer informatie vindt u terug in de
bijgevoegde brochure "Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap" en op de Cityportal van de Gemeente
Rotterdam: www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding
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1.09 WERKGELEGENHEID
Additionele besteksvoorwaarde
De voorliggende opdracht is één van de opdrachten die door de gemeenteraad van Rotterdam is aangemerkt
om een bijdrage te leveren in het creëren van werkgelegenheid voor langdurig werkzoekenden en/of
WSW-ers, en het creëren van stageplaatsen voor stagiaires. In geval van langdurig werkzoekenden gaat het
binnen het kader van dit bestek om werkzoekenden die langer dan een half jaar geen arbeid hebben verricht
binnen een arbeidsovereenkomst.

De bijdrage van de opdrachtnemer aan wie de opdracht zal worden gegund bestaat uit de verplichting
minimaal 5% van de aannemingssom in te zetten voor loonkosten, begeleidingskosten en/of
stagevergoedingen. De concrete invulling hiervan wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze
prestatieafspraken worden na overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen en zijn
gericht op maatwerk.

Indien de opdrachtnemer niet voldoet aan deze besteksvoorwaarde zal een bedrag op zijn betaling worden
ingehouden, ter grootte van het deel van de aannemingssom dat ten onrechte niet is ingezet.

De opdrachtnemer aan wie de opdracht is opgedragen, dient in het kader van de 5%-regeling, binnen 7
dagen na opdrachtverstrekking, in overleg te treden met het meldpunt 5%-regeling via telefoonnr.
010-8509776.

De wijze waarop en de voorwaarden waaronder werkzoekenden, WSW-ers en stagiaires ingeschakeld
worden gebeurt in overleg tussen opdrachtnemer en de projectleiding 5 %-regeling.

De opdrachtnemer aan wie de opdracht is gegund, zal vierwekelijks een overzicht verstrekken aan het
meldpunt 5%-regeling van de stand van de inzet van financiële middelen in het kader van de 5 %-regeling.
Fax nr. 010-8509778 of e-mail meldpunt5procent@daadwerkt.nl

Voor aanvullende informatie betreffende de 5%-regeling verwijzen wij u naar de hieronder staande website.
http://www.daadwerkt.nl/voor-werkgevers/5-regeling/

1.10 VOERTAAL
Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.

1.11 MILIEUEISEN
De inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden met de gestelde milieueisen in paragraaf 01.27
van deel 3 van dit bestek.
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2. B E S C H R I J V I N G

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen en tabellen:

omschrijving tekeningen en tabellen nummer datum

- Wegenbouw - Bestaande situatie 99-W-1474 21-12-2011
- Wegenbouw - Nieuwe situatie 99-W-1475 21-12-2011
- Wegenbouw - Hoogtemaatvoering 99-W-1476 21-12-2011
- Wegenbouw - Dwarsprofielen 99-W-1477 21-12-2011
- Wegenbouw - Details 99-W-1478 21-12-2011

- Riolering - Vervallen situatie 99-R-1479 21-12-2011
- Riolering - Nieuwe situatie 99-R-1480 21-12-2011
- Riolering - Puttenstaat 99-R-1481 21-12-2011

- OV - Bestaande en nieuwe situatie 99-OV-1482 21-12-2011

- Sanering - Situatietekening 2011-0552-S01a 21-12-2011

- Legschema K&L 2009 uit handboek leidingen 23-09-2009

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De hoofdafmetingen en peilen zijn op de bestekstekening(en) aangegeven.

In de directe omgeving van het werk zullen door de directie enkele vaste punten met de hoogte ten opzichte
van N.A.P. worden aangegeven en de hoofdassen in het werk worden uitgezet.

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de
artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW 2005, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. het uitvoeren van de volgende hoogtemetingen door de directie:
a. de hoogte van het maaiveld voor aanvang van grondwerken t.b.v. te saneren bodemverontreinigingen;
b. de hoogte vn de bovenzijde van de verontreinigde laag;
c. de hoogte van de putbodem;
d. de maailveldhoogte na aanvulling van de ontgravingsput.

2. het nemen van monsters van de putbodem en putwanden door de directie (milieukundig begeleider);
3. momenten van indiening en acceptatie kwaliteitsplan(nen), werkplan(nen) en planning(en);
4. momenten waarop het werk of een deel van de werkzaamheden worden opgeleverd;
5. inmeten van riolering voor aanvang van het aanvullen van de sleuf;
6. goedkeuring riool aan de hand van video-inspecties inclusief rapportage, voordat met het aanbrengen

van de wegverharding wordt aangevangen;
7. voor het in werking stellen van de verkeersomleidingen;
8. controle verdichting funderinslagen van steenmengsel voor aanvang van bestratingswerkzaamheden.
9. het nemen van proefstukken van de geharde kous;
10. goedkeuring plan van aanpak/ berekening relining (volgens bestekspostnr. 317010)

en de volgende bijwoonpunten:

1. momenten waarop sleuven zijn aangevuld, o.a. ter controle van verdichting;
2. momenten waarop bepaald wordt of (bron)bemaling moet worden toegepast;
3. momenten waarop bepaald wordt of voorzieningen getroffen moeten worden tegen inkalven van de sleuf;
4. momenten waarop er kruisingen met kabels en/ of leidingen worden uitgevoerd.
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04 BIJLAGEN
- Veiligheids- & Gezondheidsplan, d.d. 21-12-2011;
- Richtlijn Bijbehorende verplichtingen "orde en netheid" werkgebied, versie d.d. 02-11-2007;
- Standaard keuringsplan 05-01-2011;
- Controlelijst Keuringsplan 27-11-2008;
- Acceptatienormen Riolering En Putten Conform NEN3399-2004_08-02-2008;
- VISI-brief;
- Boombescherming op bouwlocaties;
- Faseringsplan Stadsplein WNRP, d.d. 09-12-2012;
- Verkennend bodemonderzoek Rijkeeplein te Rotterdam, d.d. 09-01-2008;
- Brochure 'Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap';
- Model voorblad produktieverantwoordingsstaat (PV) d.d. 15-06-2006.

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Indelingstekening nr. 99-I-1471 d.d. 17-11-2011;
- Indelingstekening nr. 99-I-1473 d.d. 17-11-2011.

05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN
1. Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin mogelijk een verhoogd risico

heerst voor diefstal, vandalisme en andere vormen van (veelvoorkomende) criminaliteit.
De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat de bedoelde risico's zich kunnen
realiseren. Om die reden dient de aannemer steeds adequate maatregelen terzake te treffen (zoals het
kompleet houden en sluiten van afzettingen, etc.) teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever
ter beschikking gesteld zijn te beschermen.

2. De aannemer wordt geattendeerd op het feit dat in verschillende gebieden van de gemeente Rotterdam
een "betaald parkeren"-regime van kracht is. De aannemer dient er kennis van te nemen of er ten tijde
van de uitvoering van de werkzaamheden een "betaald parkeren regime" van kracht is.

Indien een "betaald parkeren" regime van kracht is, is het niet mogelijk voor niet produktief materieel,
waaronder vervoersmiddelen van werknemers en/of caddy's, gratis te parkeren binnen het werkterrein.

De aannemer dient voor parkeervoorzieningen voor eigen werknemers en werknemers van de
onderaannemers een regeling te treffen bij dienst Stadstoezicht.
Voor meer informatie betreffende parkeervoorzieningen dient de aannemer contact op te nemen met:
-de dienst Stadstoezicht van gemeente Rotterdam
(tel.nr. 010-8902200) of www.rotterdam.nl/parkeren of;
-Park-line (0900-72755463) of www.park-line.nl te bezoeken.

3. Kosten, voortvloeiende uit diefstal, vandalisme en parkeervoorzieningen zullen niet aan de aannemer
worden vergoed
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2.2 NADERE BESCHRIJVING
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PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van
paragraaf 01.03 van de Standaard 2005.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk,
zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . GRONDWERK
. . . . .
. . . . .

11 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

1111 . . . . . Opruimwerkzaamheden maaiveld
. . . . .
. . . . .

111110 221142 . . . . . Verwijderen vuilnis/puin. m3 10,00 V
2. . . . . Betreft puin , beton, bouwafval, zwerfvuil

.1. . . . Materiaal verzamelen; vrijgekomen materiaal ver-

. . . . . voeren naar een erkende verwerker.

. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens

. . . . . bestekspostnr. 950010.

. . . . .
12 . . . . . GROND ONTGRAVEN

. . . . .

. . . . .
121110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet vervallen trottoir. m3 52,00 V

. . . . . Betreft: Zand ontgraven ter plaatse van vervallen

. . . . . trottoir.

. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Kinheim.

. . . . . Grondsoort: Zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: Aan de hand van theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving.
9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven.

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,90 m

. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .9 Vrijgekomen grond afvoeren volgens bestekspostnr.

. . . . . 131220.

. . . . .
121120 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet vervallen parkeerplaats. m3 328,00 V

. . . . . Betreft: Zand ontgraven ter plaatse van vervallen

. . . . . parkeerplaats.

. . . . . Situatie: Aan de Achterweg.

. . . . . Grondsoort: Zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: Aan de hand van theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving.
9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven.

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .9 Vrijgekomen grond afvoeren volgens bestekspostnr.

. . . . . 131120.

. . . . .
121130 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 50,00 V

. . . . . Betreft: Zand ontgraven ten behoeve van nieuw

. . . . . wegprofiel.

. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Kinheim en Klencke.

. . . . . Grondsoort: Zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: Aan de hand van theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving.
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .9 Vrijgekomen grond afvoeren volgens bestekspostnr.

. . . . . 131220.

. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

121140 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet tbv fundaties. m3 101,00 V
. . . . . Betreft: Zand ontgraven uit cunet ten behoeve van
. . . . . aanbrengen fundatie.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Kinheim en de
. . . . . Klencke.
. . . . . Grondsoort: Zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: Aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. - 1,10 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond afvoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 131220.
. . . . .

121150 220103 . . . . . Grond ontgraven uit bekleding. m3 1.178,00 V
. . . . . Betreft: Ongraven bekleding van voorbelasting.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de voorbelasting.
. . . . . Grondsoort: Grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: Aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.
.1. . . . Dikte gemiddeld 0,30 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond afvoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 131130.
. . . . .

121160 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 50,00 V
. . . . . Betreft: Ontgraven grond uit ophoging tegen
. . . . . voorbelasting.
. . . . . Situatie: Nabij de nieuwe afrit.
. . . . . Grondsoort: Grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: Aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond afvoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 131130.
. . . . .

121170 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 1.228,00 V
. . . . . Betreft: Ontgraven grond uit depot.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van een depot binnen een
. . . . . straal van 2 km.
. . . . . Grondsoort: Grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: Aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 131260.
. . . . .

121180 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 3.960,00 V
. . . . . Betreft: Ontgraven voorbelasting.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de voorbelasting.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: Aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . .1. . Taluds 1 : 3
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond afvoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 131120.
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

121190 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 330,00 V
. . . . . Betreft: Ontgraven cunet ten behoeve van nieuw
. . . . . wegprofiel.
. . . . . Grondsoort: Zand en grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: Aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Vrijgekomen zand afvoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 131120.
. . . . . Vrijgekomen niet herbruikbare grond afvoeren
. . . . . volgens bestekspostnr. 131110.
. . . . .

13 . . . . . GROND VERVOEREN
. . . . .
. . . . .

1311 . . . . . Grond afvoeren
. . . . .
. . . . .

131110 220299 . . . . . Grond afvoeren. ton 2.285,00 V
. . . . . Betreft: Grond vrijgekomen bij bestekspostnrs.
. . . . . 121190, 311111, 311121, 311131, 312111, 313111.
. . . . . Grondsoort: Klei en veen.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: Door weging in middelen van
. . . . . vervoer.
. . . . . Vervoeren naar: Een locatie binnen een straal van
. . . . . 15 km.
. . . . .

131120 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 4.618,00 V
. . . . . Betreft: Grond vrijgekomen bij bestekspostnr.
. . . . . 121120, 121180 en 121190.
. . . . . Grondsoort: Zand.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: Door meting in middelen van
. . . . . vervoer.

2. . . . . Vervoeren naar: Een locatie binnen een straal van
. . . . . 6 km.
. . . . .

131130 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.228,00 V
. . . . . Betreft: Grond vrijgekomen bij bestekspostnr.
. . . . . 121150 en 121160.
. . . . . Grondsoort: Grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: Door meting in middelen van
. . . . . vervoer.

2. . . . . Vervoeren naar: Een depot binnen een straal van 2
. . . . . km.
. . . . .

1312 . . . . . Grond aanvoeren
. . . . .
. . . . .

131210 220299 . . . . . Grond aanvoeren ophoogzand. ton 3.197,00 V
. . . . . Betreft: Ophoogzand benodigd voor het verwerken
. . . . . in bestekspostnrs. 141120, 311115, 311125, 311135.
. . . . . Grondsoort: Ophoogzand. ton 3.197,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: Door weging in middelen van
. . . . . vervoer.
. . . . . Vervoeren vanaf: De trechter aan de Opijnenstraat
. . . . . naar de plaats van verwerking
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

131220 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 203,00 V
. . . . . Betreft: Zand ontgraven bij bestekspostnr 121110,
. . . . . 121130 en 121140.
. . . . . Zand benodigd voor het verwerken in
. . . . . bestekspostnr. 141120.
. . . . . Grondsoort: Zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: Door meting in middelen van
. . . . . vervoer.

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

131230 220299 . . . . . Grond aanvoeren brekerzand. ton 250,00 V
. . . . . Betreft: Brekerzand benodigd voor het verwerken
. . . . . in bestekspostnrs. 141160 en voor het invegen van
. . . . . de bestrating.
. . . . . Grondsoort: Brekerzand. ton 250,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: Door weging in middelen van
. . . . . vervoer.
. . . . . Vervoeren vanaf: De trechter aan de Opijnenstraat
. . . . . naar de plaats van verwerking
. . . . .

131240 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 15,00 V
. . . . . Betreft: Bomenzand benodigd voor het verwerken in
. . . . . bestekspostnr. 141150.
. . . . . Grondsoort: Bomenzand. m3 15,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: Door meting in middelen van
. . . . . vervoer.

9. . . . . Vervoeren vanaf: Een depot binnen een afstand van
. . . . . 18 km naar de plaats van verwerking.
. . . . .

131250 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 310,00 V
. . . . . Betreft: Teelgrond benodigd voor het verwerken in
. . . . . bestekspostnr. 141130 en 141140.
. . . . . Grondsoort: Teelaarde m3 310,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: Door meting in middelen van
. . . . . vervoer.

9. . . . . Vervoeren vanaf: De RMO aan de President
. . . . . Rooseveltweg te Rotterdam naar de plaats van
. . . . . verwerking.
. . . . .

131260 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.228,00 V
. . . . . Betreft: Grond benodigd voor het verwerken in
. . . . . bestekspostnr. 141130 en 141140.
. . . . . Grond ontgraven in bestekspostnr. 121170.
. . . . . Grondsoort: Grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: Door meting in middelen van
. . . . . vervoer.

9. . . . . Vervoeren vanaf: Een depot binnen een afstand van
. . . . . 2 km naar de plaats van verwerking.
. . . . .

14 . . . . . GROND VERWERKEN
. . . . .
. . . . .

141110 220301 . . . . . Grond verwerken in depot m3 1.228,00 V
. . . . . Betreft: Grond vrijgekomen bij bestekspostnr.
. . . . . 121150 en 121160 aangevoerd volgens
. . . . . bestekspostnr. 131130.
. . . . . Grondsoort: Grond m3 1.228,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: Aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.
. . . . .
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141120 220301 . . . . . Grond verwerken in terreinophoging m3 1.076,00 V
. . . . . Betreft: Ophoging in de trottoirs, rijbanen en
. . . . . voetpaden.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Kinheim, Klencke en
. . . . . de Cloese.
. . . . . Grondsoort: Ophoogzand m3 1.076,00 I
. . . . . Aagevoerd volgens bestekspostnrs. 131210 en 131220
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: Aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .3 Profileren volgens bestekspostnr. 151110 en
. . . . . verdichten volgens bestekspostnr. 151120
. . . . .

141130 220301 . . . . . Grond verwerken in grasveld. m3 600,00 V
. . . . . Betreft: Grond verwerken ter plaatse van
. . . . . vervallen parkeerplaats en vervallen trottoir.
. . . . . Situatie: Aan de Achterweg.
. . . . . Grondsoort: Grond m3 600,00 I
. . . . . Verwerken met grond aangevoerd volgens
. . . . . bestekspostnr. 131260.
. . . . . Tekort verwerken met grond aangevoerd volgens
. . . . . bestekstpostnr. 131250.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: Aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.

1. . . . . Hoogte 0,5 m
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

141140 220302 . . . . . Grond verwerken in bekleding. m3 787,00 V
. . . . . Betreft: Grond verwerken in groenstrook afrit en
. . . . . talud.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van nieuwe afrit.
. . . . . Grondsoort: Grond. m3 787,00 I
. . . . . Verwerken met grond aangevoerd volgens
. . . . . bestekspostnr. 131260.
. . . . . Tekort verwerken met grond aangevoerd volgens
. . . . . bestekstpostnr. 131250.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: Aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.
.1. . . . Dikte 0,3 m
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

141150 220301 . . . . . Grond verwerken in kroonprojectie bomen. m3 15,00 V
. . . . . Betreft: Bomenzand verwerken ter plaatse van
. . . . . ophoging rondom bomen.
. . . . . Verwerken met bomenzand aangevoerd volgens
. . . . . besteksspostnr. 131240.
. . . . . Grondsoort: Bomenzand. m3 15,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: Aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.

9. . . . . Hoogte gemiddeld 0,10 m.
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .3 Profileren volgens bestekspostnr. 151110 en
. . . . . verdichten volgens bestekspostnr. 151120
. . . . .

141160 314101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 1.265,00 V
. . . . . Betreft: Aanbrengen brekerzand op fundering
. . . . . Verwerken met zand aangevoerd volgens
. . . . . bestekspostnr. 131230.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 50 mm en
. . . . . ten hoogste 50 mm
. .6. . . Op een funderingslaag van menggranulaat.
. . . .3. Brekerzand m3 63,00 T
. . . . .

15 . . . . . GROND VERDICHTEN EN PROFILEREN
. . . . . Voor informatie grondwaterstand zie het
. . . . . verkennend bodemonderzoek volgens bijlage vermeld
. . . . . in deel 2.1.
. . . . .
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151110 220499 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 8.423,00 A
. . . . . Betreft: Rijbanen, parkeerplaatsen en trottoirs.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de rotonde Groene
. . . . . Kruisweg, afrit, Kinheim, Klencke en de Cloese.
. . . . . Grondsoort: Zand.
. . . . . Oppervlakken boven water.
. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m.
. . . . .

151120 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 8.423,00 A
. . . . . Betreft: Rijbanen, parkeervakken en trottoirs.
. . . . . Grondsoort: Zand
.1. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-
. . . . . den gesteld is maximaal 0,5 m
. .9. . . Verdichtingsgraad: ter plaatse van de rijbaan,
. . . . . parkeervakken en trottoirs is artikel 22.02.06
. . . . . lid 05 van de Standaard RAW bepalingen van
. . . . . toepassing. Ter plaatse van de kroonprojectie van
. . . . . de bomen is artikel 51.02.02 lid 08 van de
. . . . . Standaard RAW bepalingen van toepassing.
. . . . .

16 . . . . . GRONDWERKEN BODEMSANERING
. . . . . Het bepaalde in paragraaf 39 lid 2 en paragraaf
. . . . . 35 lid 5 van de U.A.V. 1989 is niet van
. . . . . toepassing op de uitvoering van werkzaamheden in
. . . . . of met verontreinigde grond en verontreinigd
. . . . . (grond)water.
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren onder begeleiding van
. . . . . Milieukundig begeleider van Gemeentewerken
. . . . . Rotterdam.
. . . . .

1631 . . . . . Grond ontgraven.
. . . . .
. . . . .

163110 220199 . . . . . Grondverzet (ontgraven en in depot verwerken). m3 110,00 V
. . . . . Betreft het onder milieukundige begeleiding
. . . . . ontgraven en in een tijdelijk depot verwerken van
. . . . . niet tot licht verontreinigde grond.
. . . . . Ontgraven van maaiveld tot kleilaag (ca. 1,4m -
. . . . . maaiveld)
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het
. . . . . profiel van ontgraving door de directie
. . . . .

163111 170101 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen
. . . . . landbodem.
. . . . . Veiligheidsklasse ivm verontreiniging in
. . . . . onderliggende laag, zie bestekpostnr. 163121
.9.9. . . Veiligheidsklasse 3T
. . . . .

163112 220101 . . . . . Grond ontgraven uit sleuf. m3 110,00 I
. . . . . Situering: zie tek. 2011-0552-S01a.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Bijmenging(en): geen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 163110

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.2. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,4 m
. . . . .

163113 220301 . . . . . Grond verwerken in depot. m3 110,00 I
. . . . . Betreft het in een depot naast de ontgraving
. . . . . verwerken van grond ontgraven volgens
. . . . . bestekspostnr. 163112
. . . . . Grondsoort: zie bestekspostnr. 163112
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 163110
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . . .
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163120 220199 . . . . . Grondverzet (ontgraven en vervoeren). ton 150,00 V
. . . . . Betreft het onder milieukundige begeleiding
. . . . . ontgraven en vervoeren van sterk met lood
. . . . . verontreinigde grond.
. . . . . Ontgraven van bovenzijde verontreinigde laag (ca.
. . . . . 1,4m - maaiveld) tot benodigd ontgravingsprofiel
. . . . . (ca. 2,8m - maaiveld).
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van
. . . . . vervoer t.p.v. het grondverwerkingsbedrijf.
. . . . .

163121 170101 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen
. . . . . landbodem.

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen
. . . . . eenheid maximaal gemiddeld
. . . . . lood mg/kg.ds 580 315
.9.9. . . Veiligheidsklasse 3T
. . . . .

163122 220101 . . . . . Grond ontgraven uit sleuf m3 85,00 I
. . . . . Situering: zie tek. 2011-0552-S01a.
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Bijmenging(en): geen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 163120

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.2. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,4 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

163123 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 85,00 I
. . . . . Grondsoort: zie bestekspostnr. 163122
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 163120

2. . . . . Vervoeren naar: een door directie aan te wijzen
. . . . . verwerkingslocatie binnen een
. . . . . transportafstand van 45,0 tot 55,0 km (enkele
. . . . . reis)
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . opdrachtgever
. . . . .

1632 . . . . . Grond verwerken.
. . . . .
. . . . .

163210 220399 . . . . . Grondverzet (vervoeren, verwerken en verdichten). ton 150,00 V
. . . . . Betreft het vervoeren, verwerken en verdichten
. . . . . van schoon zand.
. . . . . Aanvullen vanaf de putbodem (ca. 2,8m - maaiveld)
. . . . . tot 1,4m - maaiveld.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van
. . . . . vervoer t.p.v. de trechter
. . . . .

163211 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 85,00 I
. . . . . Betreft het laden van zand t.p.v. de trechter aan
. . . . . Opijnenstraat 2 in de gemeente Rotterdam.
. . . . . Grondsoort: zand ton 150,00 T
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: schoon
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 163210

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

163212 220301 . . . . . Grond verwerken in sleuf. m3 85,00 I
. . . . . Situering: zie tek. 2011-0552-S01a.
. . . . . Grondsoort: zie bestekspostnr. 163211
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 163210

3. . . . . Hoogte 1,4 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 163213
. . . . .
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163213 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 85,00 I
. . . . . Betreft het verdichten van zand in lagen met een
. . . . . dikte van maximaal 0,50 m
. . . . . Grondsoort: zie bestekspostnr. 163211
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 163210
. .9. . . De verdichtingscontrole uitvoeren via
. . . . . handsonderingen volgens CROW-infoblad 986
. . . . . De verdichting wordt beoordeeld op basis van het
. . . . . gemiddelde en de standaardafwijking van de
. . . . . gradient van de conusweerstand
. . . . . De verdichting wordt goedgekeurd als de
. . . . . uitkomsten voldoen aan de volgende eisen:
. . . . . - de gemiddelde gradient is minimaal 27 MPa/m;
. . . . . - de standaardafwijking is maximaal 8 MPa/m.
. . . . .

163220 220399 . . . . . Grondverzet (verwerken en verdichten). m3 110,00 V
. . . . . Betreft het verwerken en verdichten van niet tot
. . . . . licht verontreinigde grond.
. . . . . Aanvullen vanaf 1,4m - maaiveld tot
. . . . . oorspronkelijk maaiveld.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het profiel
. . . . . van ontgraving door de directie.
. . . . .

163221 220101 . . . . . Grond ontgraven uit depot. m3 110,00 I
. . . . . Betreft ontgraven uit het depot aangebracht
. . . . . volgens bestekpostnr. 163113.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Bijmenging(en): geen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 163220

9. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.2. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,4 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

163222 220301 . . . . . Grond verwerken in sleuf. m3 110,00 I
. . . . . Situering: zie tek. 2011-0552-S01a.
. . . . . Grondsoort: zie bestekspostnr. 163221
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 163220

3. . . . . Hoogte 1,4 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 163223
. . . . .

163223 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 110,00 I
. . . . . Betreft het verdichten van zand in lagen met een
. . . . . dikte van maximaal 0,50 m
. . . . . Grondsoort: zie bestekspostnr.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 163220
. .9. . . De verdichtingscontrole uitvoeren via
. . . . . handsonderingen volgens CROW-infoblad 986
. . . . . De verdichting wordt beoordeeld op basis van het
. . . . . gemiddelde en de standaardafwijking van de
. . . . . gradient van de conusweerstand
. . . . . De verdichting wordt goedgekeurd als de
. . . . . uitkomsten voldoen aan de volgende eisen:
. . . . . - de gemiddelde gradient is minimaal 27 MPa/m;
. . . . . - de standaardafwijking is maximaal 8 MPa/m.
. . . . .
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2 . . . . . BEMALINGEN
. . . . . Voor informatie over de grondwaterstand zie het
. . . . . verkennend bodemonderzoek volgens bijlage zoals
. . . . . vermeld in deel 2.1.
. . . . .

21 . . . . . BRONBEMALING
. . . . . Alleen toepassen na toestemming van directie.
. . . . .

211110 210299 . . . . . Toepassen bronbemaling. m 220,00 V
. . . . . Betreft: Toepassen bronbemaling ten behoeve van
. . . . . het droog houden en in stand houden van de
. . . . . rioolsleuf tijdens de rioleringswerkzaamheden.
. . . . . - Aanbrengen bronbemaling;
. . . . . - In stand houden bron bemaling;
. . . . . - Verwijderen bronbemaling.
. . . . . Bemalingswater lozen in riool en uitlaat voorzien
. . . . . van zandvang en debietmeter.
. . . . .

211111 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling.
2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot m 220,00 I

. . . . . een zodanig peil dat de werkzaamheden in den

. . . . . droge kunnen worden uitgevoerd.

.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. . . .3. Reserve-energievoorziening is niet vereist

. . . . .
211112 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling.

. . . . . Periode van instandhouding: m 220,00 I

. . . . . Gedurende de rioleringswerkzaamheden.
1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in be-

. . . . . stekspostnr. 211111 vermelde niveau

. . . . .
211113 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling.

. . . . . Dubbelzijdige bronbemaling. m 220,00 I
9. . . . . Verwijderen bemaling aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr. 211111 Eventuele gaten vullen met

. . . . . brekerzand aangevoerd volgens bestekspostnr.

. . . . . 131230.

. . . . .
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3 . . . . . RIOLERINGEN
. . . . .
. . . . .

31 . . . . . VRIJVERVALRIOLERING
. . . . . Grondwerk riolering is inclusief grondwerk t.b.v.
. . . . . putten.
. . . . . Voor grondsamenstelling zie "Verkennend
. . . . . bodemonderzoek Rijkeeplein te Rotterdam -
. . . . . Hoogvliet".
. . . . .

311 . . . . . VERVANGEN RIOOL
. . . . . Inclusief eventueel te plaatsen afsluiters.
. . . . .

311110 251199 . . . . . Situatie: Riool tussen put D04 en D07. m 118,00 A
. . . . . Grondsoort: zand en klei
. . . . . Betreft: Rioolstreng ter plaatse van de Klencke.
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf;
. . . . . - Verwijderen betonbuis;
. . . . . - Aanbrengen betonbuis;
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .

311111 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 978,00 I
. . . . . Taluds 2:1

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,25 m
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,40 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,25 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de
. . . . . sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 131110.
. . . . .

311112 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 118,00 I
1. . . . . Materiaal: ongewapend beton

.5. . . . Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot

. . . . . 700/1050 mm

. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en

. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.

. . . . .
311113 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- m 118,00 I

4. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend st 14,00 T
. . . . . Mof-Spie 1000 st 10,00 I
. . . . . Mof-recht 500 st 1,00 I
. . . . . Spie-recht 500 st 3,00 I
.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 41,00 T
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. .1.6. . Nominale middellijn 500 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,50 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

311114 252105 . . . . . Maken passtuk uit betonbuis. st 2,00 I
. . . . . Betreft: Pasmaken rioolbuizen MS 500 t.b.v.
. . . . . bestekspostnr 311113.

2. . . . . Passtuk rond profiel, ongewapend
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .
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311115 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 978,00 I
1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,41 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand

. . . . . vrijgekomen bij ontgraving sleuf. Overig met zand

. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 131210.

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
311120 251199 . . . . . Situatie: Riool tussen put D01 en D04. m 93,00 A

. . . . . Grondsoort: zand, klei en veen.

. . . . . Betreft: Rioolstreng ter plaatse van de Klencke.

. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf;

. . . . . - Verwijderen betonbuis;

. . . . . - Aanbrengen betonbuis;

. . . . . - Aanvullen sleuf.

. . . . .
311121 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 607,00 I

. . . . . Inclusief grondwerk t.b.v. putten.

. . . . . Taluds 2:1
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van

. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten

. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van

. . . . . 0,25 m

. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,53 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,30 m

. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de

. . . . . sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 131110.

. . . . .
311122 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 93,00 I

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.5. . . . Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot
. . . . . 700/1050 mm
. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en
. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

311123 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- m 93,00 I
4. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend st 6,00 T

. . . . . Mof-spie 1000 st 2,00 I

. . . . . Spie-spie 1000 st 1,00 I

. . . . . Mof-recht 500 st 1,00 I

. . . . . Spie-recht 500 st 2,00 I

.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 34,00 T

. . . . . Diameter inlaat 160 mm

. .1.6. . Nominale middellijn 500 mm

. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,50 m

. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . .
311124 252105 . . . . . Maken passtuk uit betonbuis. st 2,00 I

. . . . . Betreft: Pasmaken rioolbuizen MS 600 t.b.v.

. . . . . bestekspostnr 311123.
2. . . . . Passtuk rond profiel, ongewapend

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Vondelingenplaat 17 te Rotterdam.

. . . . .
311125 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 607,00 I

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,53 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand
. . . . . vrijgekomen bij ontgraving sleuf. Overig met zand
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 131210.
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .
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311130 251199 . . . . . Situatie: Riool tussen put D01 en D13. m 6,00 A
. . . . . Grondsoort: zand, en klei.
. . . . . Betreft: Rioolstreng ter plaatse van de Klencke/
. . . . . Kinheim.
. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf;
. . . . . - Verwijderen betonbuis;
. . . . . - Aanbrengen betonbuis;
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .

311131 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 45,00 I
. . . . . Inclusief grondwerk t.b.v. putten.
. . . . . Taluds 2:1

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,25 m
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,77 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,30 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de
. . . . . sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 131110.
. . . . .

311132 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 6,00 I
1. . . . . Materiaal: ongewapend beton

.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m

. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en

. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.

. . . . .
311133 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- m 6,00 I

4. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend st 6,00 T
. . . . . Mof-spie 1000 st 4,00 I
. . . . . Mof-recht 500 st 1,00 I
. . . . . Spie-recht 500 st 1,00 I
.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. .1.4. . Nominale middellijn 400 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,50 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

311134 252105 . . . . . Maken passtuk uit betonbuis. st 1,00 I
. . . . . Betreft: Pasmaken rioolbuizen MS 400 t.b.v.
. . . . . bestekspostnr 311135.

2. . . . . Passtuk rond profiel, ongewapend
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Vondelingenplaat 17 te Rotterdam.
. . . . .

311135 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 45,00 I
1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,77 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand

. . . . . vrijgekomen bij ontgraving sleuf. Overig met zand

. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 131210.

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
312 . . . . . VERWIJDEREN RIOLERING

. . . . . Inclusief eventueel te plaatsen afsluiters.

. . . . .
3121 . . . . . Verwijderen rioleringsbuizen

. . . . .

. . . . .
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312110 251199 . . . . . Verwijderen rioolleiding 400/600 mm. m 33,00 V
. . . . . Betreft: Te verwijderen riool ter plaatse van
. . . . . afrit en korte zijde Klencke.
. . . . . - Grond ontgraven ten behoeve van sleuf;
. . . . . - Verwijderen betonbuis;
. . . . . - Aanvullen sleuf.
. . . . .

312111 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 220,00 I
. . . . . Taluds 2:1.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,22 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,2 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de
. . . . . sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 131110.
. . . . .

312112 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 33,00 I
. . . . . Situatie: Ter plaatse van afrit en korte zijde
. . . . . Klencke.

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.5. . . . Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot
. . . . . 700/1050 mm
. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

312113 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 220,00 I
1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 3,22 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met

. . . . . vrijgekomen zand bij ontgraven. Overig zand

. . . . . aanvoeren volgens bestekpostnr. 121180.

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
3122 . . . . . Verwijderen schildmuur

. . . . .

. . . . .
312210 252899 . . . . . Verwijderen schildmuur van metselwerk. st 5,00 V

. . . . . Situatie: Ter plaatse van het te verwijderen

. . . . . riool bij de Klencke en afrit.

. . . . . Metselwerk; metselstenen.

. . . . . Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

. . . . . aan de Vondelingenplaat 17 te Rotterdam.

. . . . .
313 . . . . . AANBRENGEN RIOLERING

. . . . . Inclusief eventueel te plaatsen afsluiters.

. . . . .
313110 252199 . . . . . Situatie: Riool tussen put D10 en D12. m 95,00 A

. . . . . Grondsoort: zand, en klei.

. . . . . Betreft: Rioolstreng ter plaatse van de afrit.

. . . . . - Grond ontgraven t.b.v. sleuf;

. . . . . - Aanbrengen rioolbuis;

. . . . . - Aanvullen sleuf.

. . . . .
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313111 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 256,00 I
. . . . . Taluds 2:1

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,25 m in de klei grond. Ter plaatse van zand
. . . . . geen grondverbetering benodigd.
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,58 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,92 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de
. . . . . sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 121110.
. . . . .

313112 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 95,00 I
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 95,00 T

. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet met aangevormde mof.

. . . . .
313113 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 249,00 I

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,58 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand
. . . . . vrijgekomen bij ontgraven sleuf. en zand
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 121180.
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

314 . . . . . RIOOLPUTTEN
. . . . .
. . . . .

3141 . . . . . Verwijderen putten en berries
. . . . .
. . . . .

314110 251121 . . . . . Verwijderen put. st 13,00 V
. . . . . Betreft: Inspectieputten.
. . . . . Bestaande putten op locaties D10 en D13 indien
. . . . . mogelijk handhaven in overleg met directie.

2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
. . . . . betonelementen
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .3. . Totale hoogte van 2,5 tot 3,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

314120 251121 . . . . . Verwijderen put. st 4,00 V
. . . . . Betreft: Berries

2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
. . . . . betonelementen
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .2. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .3. . Totale hoogte van 2,5 tot 3,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Vondelingeplaat 17 te Rotterdam.
. . . . .

314130 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 17,00 V
. . . . . Betreft: Putrand van inspectieputten en berries

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
. . . . . sel put- en berrieranden.
.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren
. . . . . gietijzer: naar het gemeentelijk opslag terrein
. . . . . aan de Melanchtonweg
. . . . . beton: naar de brekerij aan de Maassluissedijk
. . . . . 103 te Vlaardingen.
. . . . .

3142 . . . . . Aanbrengen rioolputten
. . . . . Betonnen putten dienen door de aannemer gelost te
. . . . . worden.
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314210 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 3,00 A
. . . . . Betreft: putnummers D01, D02 en D05.

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 3,00 T
. . . . . Onderbak 1250 x 1250 inwendig.
. . . . . Hoogte en opbouw volgens staat leverancier.
. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,75 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

314220 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00 V
. . . . . Betreft: putnummers D04, D06, D10 en D13.
. . . . . Plaatsing put D10 en D13 in overleg met directie.

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 4,00 T
. . . . . Onderbak 1000 x 1000 inwendig.
. . . . . Hoogte en opbouw volgens staat leverancier.
. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 1,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

314230 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 A
. . . . . Betreft: putnummer D03.

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 T
. . . . . Onderbak 1000 x 1000 inwendig.
. . . . . Hoogte en opbouw volgens staat leverancier.
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

314240 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 A
. . . . . Betreft: putnummers D11 en D12.

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 T
. . . . . Onderbak 600 x 600 inwendig.
. . . . . Hoogte en opbouw volgens staat leverancier.
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

314250 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 10,00 V
.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek- st 10,00 T
. . . . . sel
. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stelringen van st 10,00 T
. . . . . beton. Stelringen met specie aanbrengen en m3 1,00 L
. . . . . binnen- en buitenkant vanaf put tot putkop
. . . . . afsmeren met specie zodat een waterdichte
. . . . . verbinding ontstaat.
. . . . .

3143 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekkingen
. . . . .
. . . . .

314310 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 18,00 V
. . . . . Betreft: Op hoogte brengen bestaande
. . . . . putafdekkingen welke niet verwijderd of vervangen
. . . . . worden.
. .9. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorende
. . . . . deksel hergebruiken.
. . .9. . Putrand op hoogte brengen door middel van het
. . . . . verwijderen of aanbrengen van stelringen van
. . . . . beton.
. . . . . Stelringen met specie aanbrengen en binnen- en
. . . . . buitenkant vanaf put tot putkop afsmeren met
. . . . . specie zodat een waterdichte verbinding ontstaat. m3 2,00 L
. . . .9. Vrijgekomen materialen hergebruiken. Overtollig
. . . . . of niet herbruikbare materialen vervoeren naar de
. . . . . breker aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

3144 . . . . . Verwijderen bestaande putafdekkingen
. . . . .
. . . . .
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314410 252799 . . . . . Verwijderen bestaande putafdekking. st 5,00 V
. . . . . Situatie: Ter plaatse van afrit.
. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorende
. . . . . deksel hergebruiken.
. . . . . Vrijgekomen materialen hergebruiken bij
. . . . . bestekspostnr. 314250 in overleg met directie.
. . . . . Overtollige of niet herbruikbare materialen
. . . . . vervoeren naar:
. . . . . gietijzer: naar het gemeentelijk opslag terrein
. . . . . aan de Melanchtonweg
. . . . . beton: naar de brekerij aan de Maassluissedijk
. . . . . 103 te Vlaardingen.
. . . . .

3145 . . . . . Aanbrengen schildmuur
. . . . .
. . . . .

314510 252821 . . . . . Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 1,00 V
. . . . . Betreft: Aanbrengen schildmuur in put D01.
. . . . . Metselwerk; metselstenen naar keuze aannemer st 50,00 L

1. . . . . Halfsteens schildmuur
.3. . . . Afmeting: 0,50 tot 1,00 m2
. .3. . . Buitenzijde berapen
. . . . .

315 . . . . . AANSLUITEN RIOOLLEIDING OP RIOOLPUT
. . . . .
. . . . .

315110 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 3,00 V
. . . . . Betreft: Nieuwe rioolbuis op bestaande put.

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.3. . . . Oppervlak van te maken opening: 0,50 tot 1,00 m2
. .2. . . Rioolbuis omstorten met beton m3 0,30 L
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel met beton.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

315120 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 11,00 A
. . . . . Betreft: Nieuwe rioolbuis op nieuwe put.
. . . . . Situatie:

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.3. . . . Oppervlak van te maken opening: 0,50 tot 1,00 m2
. .2. . . Rioolbuis omstorten met beton m3 1,10 L
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

315130 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 7,00 V
. . . . . Betreft: Bestaande rioolbuis op nieuwe put.

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.3. . . . Oppervlak van te maken opening: 0,50 tot 1,00 m2
. .2. . . Rioolbuis omstorten met beton m3 0,70 L
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

316 . . . . . MAKEN INLATEN RIOOL
. . . . .
. . . . .

3161 . . . . . Maken inlaten beton riool
. . . . .
. . . . .
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316110 252832 . . . . . Maken inlaat. st 15,00 V
. . . . . Betreft: Maken inlaat in betonbuis.

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .3. . . Wanddikte 70 tot 100 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.
. . . . . thermosflesaansluiting. st 15,00 T
. . . . .

3162 . . . . . Maken inlaten PVC riool
. . . . .
. . . . .

316210 252832 . . . . . Maken inlaat. st 8,00 V
. . . . . Betreft: Maken inlaat in PVC buis.

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. .1. . . Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. PVC keilinlaat
. . . . . 160/315 mm st 8,00 T
. . . . .

317 . . . . . RENOVATIE BESTAANDE RIOLERING
. . . . . Bij regenval is de directie bevoegd zonder
. . . . . verrekening van stagnatie-uren de werkzaamheden
. . . . . uit te stellen.
. . . . . Normen NEN-EN 13566 & ISO DIN 178 van toepassing.
. . . . .

317010 258199 . . . . . Maken plan van aanpak kunststof voering EUR N
. . . . . Betreft: maken plan van aanpak voor het
. . . . . aanbrengen van een kunststof voering
. . . . . in het riool, volgens bestekspostnr.
. . . . . 317020
. . . . . - sterkteberekeningen volgens ATV-M 127-2 en
. . . . . gebaseerd om een erkende 10.000 urentest
. . . . . (rekenen met verkeersklasse SLW30,
. . . . . altrohrzustand III en grondwaterstand 1,5m
. . . . . boven bob);
. . . . . - certificaat 10.000 urentest, zoals toegepast in
. . . . . de sterkteberekeningen;
. . . . . - uithardingsprotocol zoals voorgeschreven door
. . . . . leverancier kunststof voering;
. . . . . - locatie thermokoppels.
. . . . . E.e.a. volgens paragraaf 25.24.01 van deel 3 van
. . . . . dit bestek.
. . . . . Afhankelijk van de productietijd, minimaal 2
. . . . . weken voor aanvang van de werkzaamheden
. . . . . aanleveren.
. . . . .
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317020 258103 . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, kous- m 15,00 V
. . . . . methode.
. . . . . Tussen putnummers D08 en D09, inclusief afwerken
. . . . . begin- en eindputten.
.2. . . . Bestaand riool: eivormige betonbuizen, afmetingen
. . . . . 400 / 600 mm
. . .9. . Voering: naadloze kous geimpregneerd met een hars
. . . . . en aan de binnen- en buitenzijde waterdicht.
. . . . . Inclusief aanbrengen pre-liner. m 15,00 L
. . . . . Uitgangspunten:
. . . . . - dekking: 2,30 m
. . . . . - grondwaterstand: volgens verkennend
. . . . . bodemonderzoek
. . . . . - restwaarde: 0%
. . . . . - medium: rioolwater
. . . . . - temperatuur: < 20°C
. . . . . - verkeersklasse: 45
. . . . . Strenguiteinden waterdicht afwerken.
. . . . . Op aanwijzing van de directie extra thermokoppels
. . . . . aanbrengen.
. . . . . Onderhoudsperiode van 1 jaar.
. . . . . Bijkomende werkzaamheden t.b.v. reparatie of
. . . . . herstel binnen de garantietermijn en
. . . . . onderhoudsperiode voor rekening van de aannemer.
. . . . .

317030 258131 . . . . . Herstellen inlaat. st 5,00 V
. . . . . Betreft: uitboren kous, aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr. 317020, ter plekke van de
. . . . . kolk- en huisaansluitingen volgens
. . . . . inspectierapport/-dvd.

2. . . . . Niet toegankelijk riool; aansluitingen van binnen-
. . . . . uit herstellen
. . . . . Vrijgekomen materialen hebben voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde.
. . .9. . Opengeboorde inlaten waterdicht afwerken om
. . . . . langsloop tussen oude buis en relining te
. . . . . voorkomen.
. . . . . Methode ter keuze van aannemer.
. . . . .

317040 258199 . . . . . Nemen en analyseren proefstuk EUR N
. . . . . Betreft: nemen en analyseren proefstuk
. . . . . van uitgeharde liner, aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr. 317020.
. . . . . Eén proefstuk per werkgang.
. . . . . Bij het nemen van het proefstuk dient de directie
. . . . . aanwezig te zijn.
. . . . . Elk proefstuk dient op de volgende punten te
. . . . . worden geanalyseerd:
. . . . . - analyse mechanische eigenschappen (ISO DIN 178);
. . . . . - analyse waterdichtheid (DWA M-143-20);
. . . . . - vier kruislings geplaatste dikte-metingen per
. . . . . proefstuk.
. . . . . De beproeving dient te geschieden in een door de
. . . . . directie goed te keuren onafhankelijk
. . . . . laboratorium.
. . . . . Naar aanleiding van de analyses moet een
. . . . . herberekening en evaluatie worden gemaakt.
. . . . . Rapportage, in het nederlands, in tweevoud aan de
. . . . . directie overleggen.
. . . . .
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317050 251199 . . . . . Tijdelijk verwijderen putopbouw EUR N
. . . . . Betreft: verwijderen en aanbrengen putopbouw
. . . . . t.b.v. aanbrengen kunststof voering in riool
. . . . . volgens bestekpostnr. 317020.
. . . . . Werkzaamheden omvatten:
. . . . . - grondwerk;
. . . . . - verwijderen putopbouw;
. . . . . - aanbrengen putopbouw;
. . . . . - bemaling werkput;
. . . . . - bescherming tegen inkalving.
. . . . . Vrijgekomen materialen van vuil ontdoen, opslaan
. . . . . en hergebruiken.
. . . . . Vrijgekomen grond tijdelijk opslaan naast de
. . . . . werkput.
. . . . . Voegverbinding geprefabriceerde elementen met
. . . . . cementspecie.
. . . . .

318 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

3181 . . . . . Reinigen rioolleiding
. . . . .
. . . . .

318110 257501 . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 250,00 A
. . . . . Betreft: Te verwijderen riolering volgens
. . . . . bestekspostnr. 311112, 311122, 311132 en 312112.
. . . . . Grootste putafstand: 63 m
.1. . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
. .1. . . Profielafmeting(en): 400/600 mm
. . . .6. Vervuilingsgraad ca. 40 %
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingslocatie.
. . . . . Acceptatiekosten volgens bestekspostnr. 950030.
. . . . .

318120 257501 . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 15,00 V
. . . . . Betreft: Reinigen riool ten behoeve van
. . . . . rioolinpectie volgens bestekspostnr. 318230.
. . . . . Grootste putafstand: 15 m
.1. . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
. .1. . . Profielafmeting(en): 400/600 mm
. . . .6. Vervuilingsgraad ca. 40 %
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingslocatie.
. . . . . Acceptatiekosten volgens bestekspostnr. 950030.
. . . . .

318130 257501 . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 217,00 A
. . . . . Betreft: Nieuw aangebracht riool volgens
. . . . . bestekspostnr. 311113, 311123, en 311133.
. . . . . Uitvoeren voordat leiding geinspecteerd wordt
. . . . . volgens bestekspostnr. 318210.
. . . . . Grootste putafstand: 56 m
.1. . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
. .2. . . Profielafmeting(en): 400, 500 en 600 mm
. . . .1. Vervuilingsgraad tot 10% slib met zand.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingslocatie.
. . . . . Acceptatiekosten volgens bestekspostnr. 950030.
. . . . .
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318140 257501 . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 95,00 A
. . . . . Betreft: Nieuw aangebracht riool volgens
. . . . . bestekspostnr. 313112.
. . . . . Uitvoeren voordat leiding geinspecteerd wordt
. . . . . volgens bestekspostnr. 318210.
. . . . . Grootste putafstand: 75 m
.3. . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
. .3. . . Profielafmeting(en): 315 mm
. . . .1. Vervuilingsgraad tot 10% slib met zand.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingslocatie.
. . . . . Acceptatiekosten volgens bestekspostnr. 950030.
. . . . .

318150 257501 . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 15,00 A
. . . . . Betreft: Nieuw gerelined riool volgens
. . . . . bestekspostnr. 317020.
. . . . . Uitvoeren voordat riool geinspecteerd wordt
. . . . . volgens bestekpostnr. 318210.
. . . . . Grootste putafstand: 15 m
.9. . . . Aard te reinigen oppervlak: beton met kunststof
. . . . . voering.
. .1. . . Profielafmeting(en): 400/600 mm.
. . . .1. Vervuilingsgraad tot 10% slib met zand.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingslocatie.
. . . . . Acceptatiekosten volgens bestekspostnr. 950030.
. . . . .

3182 . . . . . Maken video-opnamen vanuit het riool
. . . . .
. . . . .

318210 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 327,00 A
. . . . . Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera, waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd op DVD.
. . . . . Grootste putafstand: 74 m
. . . . . Materiaalsoort riolering: beton, beton met
. . . . . kunststof voering en PVC.
. . . . . Afmeting(en) riolering: 315 mm, 400 mm, 500 mm,
. . . . . 600 mm, 400x600 mm.

9. . . . . Nieuwe riolering gereinigd en in bedrijf met
. . . . . uitzondering van huis- en kolkaansluitingen.
.9. . . . Tijdens inspectie inmeten van de voegen tussen de
. . . . . betonbuizen (axiale verplaatsing) en hellingshoek
. . . . . uitvoeren.
. .3. . . Tijdens inspectie detailfoto's maken van toe-
. . . . . standsaspecten
. . . . . Alle ontoelaatbare aspecten opgenomen in
. . . . . besteksbijlage "Acceptatienormen voor
. . . . . rioolrenovatie, nieuwe riolering en putten
. . . . . conform NEN 3399:2004".
. . . .1. Opnamen aanleveren op op CD-R of DVD±RW.
. . . . . Bestandsformaat: MPEG-2 of MPEG-4.
. . . . .
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318220 257199 . . . . . Reinigen en inspecteren voorafgaand aan relinen.
. . . . . Betreft: Reiniging en inspectie te renoveren
. . . . . rioolleiding volgens bestekspostnr. 317020.
. . . . . Frequentie afhankelijk van werkwijze aannemer.
. . . . . Inclusief inmeten inlaten, herstellen volgens
. . . . . bestekspostnr. 317030.
. . . . . Grootste putafstand: 15 m.
. . . . . Materiaalsoort riolering: beton.
. . . . . Afmeting riolering: ei-vormig 400/600 mm
. . . . . REINIGING
. . . . . Vervuilingsgraad van 40% slib.
. . . . . Vrijgekomen materiaal afvoeren naar
. . . . . gecertificeerde verwerker.
. . . . . Stortkosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 950030.
. . . . . INSPECTIE
. . . . . Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera, waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd op DVD.
. . . . . Tijdens inspectie detailfoto's maken op
. . . . . aanwijzing van de directie.
. . . . . Opnamen aanleveren op DVD.
. . . . . Rapportage analoog in 2- voud en in SUF- bestand
. . . . . met foto's in digitaal formaat aanleveren.
. . . . .

318230 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 15,00 V
. . . . . Betreft: Inspectie voor het einde van de
. . . . . onderhoudstermijn van gerenoveerde rioolleiding
. . . . . volgens bestekspostnr. 317020.
. . . . . Riool gereinigd volgens bestekspostnr. 318120.
. . . . . Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera, waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd DVD
. . . . . Grootste putafstand: 15 m
. . . . . Materiaalsoort riolering: beton met kunstof
. . . . . voering.
. . . . . Afmeting(en) riolering: ca. 400/ 600 mm.

9. . . . . Riool gerenoveerd en buiten bedrijf met
. . . . . uitzondering van huis- en kolkaansluitingen.
. .9. . . Tijdens inspectie detailfoto's maken op
. . . . . aanwijzing van de directie.
. . . .1. Opnamen aanleveren op DVD.
. . . . .3 Rapportage analoog in 2 -voud en in SUF-bestand
. . . . . met foto's in digitaal format aanleveren
. . . . .

3183 . . . . . Treffen voorzieningen inkalven sleuf
. . . . .
. . . . .

318310 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van m 250,00 V
. . . . . de sleuf.
. . . . . Betreft: Treffen voorzieningen in verband met
. . . . . aanleg riool op grote diepte en in verband met
. . . . . stabiliteit naastgelegen kabels en leidingen.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van rioleringswerkzaamheden.

9. . . . . Soort voorziening ter keuze aannemer.
.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf
. .8. . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,58 tot 2,77 m
. . .9. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer.
. . . . . Voorzieningen toepassen in overleg met directie.
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .

3184 . . . . . Bijkomend werk i.v.m. sleuftechnieken
. . . . .
. . . . .
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318410 240699 . . . . . Treffen van voorzieningen t.b.v. kruisende kabels EUR N
. . . . . en leidingen.
. . . . . Betreft ondersteuningsconstructies voor het
. . . . . opvangen van kruisende kabels en leidingen
. . . . . door de sleuf.
. . . . . Ondersteuningsconstructie ter goedkeuring van de
. . . . . directie in overleg met de leidingbeheerder.
. . . . . Materiaal ter keuze van de aannemer.
. . . . . Inclusief bijbehorend grondwerk.
. . . . . Diameter kabels en leidingen variabel.
. . . . . Ondersteuningsconstructie ter beschikking
. . . . . stellen, aanbrengen en na aanvulling sleuf
. . . . . verwijderen.
. . . . .

318420 240699 . . . . . Treffen van voorzieningen t.b.v. langslopende EUR N
. . . . . kabels en leidingen.
. . . . . Betreft ondersteuningsconstructies voor het
. . . . . opvangen van kabels en leidingen parallel
. . . . . aan de sleuf.
. . . . . Ondersteuningsconstructie ter goedkeuring van de
. . . . . directie in overleg met de leidingbeheerder.
. . . . . Materiaal ter keuze van de aannemer.
. . . . . Inclusief bijbehorend grondwerk.
. . . . . Diameter kabels en leidingen variabel.
. . . . . Ondersteuningsconstructie ter beschikking
. . . . . stellen, aanbrengen en na aanvulling sleuf
. . . . . verwijderen.
. . . . .

3185 . . . . . Revisietekeningen
. . . . .
. . . . .

318510 256499 . . . . . Maken revisietekening riolering EUR N
. . . . . Betreft revisietekening inclusief details van
. . . . . vrijvervalriolering.
. . . . . Inmeting:
. . . . . - de ligging dient in het horizontale vlak te
. . . . . worden ingemeten in x- en y - coordinaten;
. . . . . - de b.o.b. maten digitaal inmeten in z -
. . . . . coordinaten.
. . . . . Bij de digitale inmeting dienen de diamters, het
. . . . . soort materiaal, de soort leiding en toegepaste
. . . . . hulpstukken vermeld te zijn.
. . . . . De digitale inmeting dient in Autocad 2009 te
. . . . . worden ingelezen.
. . . . . Revisie:
. . . . . - deze gegevens digitaal verwerken op besteks- en
. . . . . detailtekeningen (bestanden worden digitaal door
. . . . . de directie ter beschikking gesteld, Autocad
. . . . . 2009);
. . . . . - bij de rioolputten dienen zowel de
. . . . . revisiewaarde (z - waarde) als het projectpeil
. . . . . aangegeven te worden;
. . . . . - de revisie dient gemaakt te worden
. . . . . overeenkomstig de legenda van de aangeleverde
. . . . . tekeningen van de directie.
. . . . . Gegevens (digitaal en analoog) in viervoud bij de
. . . . . directie indienen, uiterlijk 2 weken na
. . . . . gereedkomen van de werkzaamheden.
. . . . .

32 . . . . . LIJNGOOT
. . . . .
. . . . .

321110 314399 . . . . . Aanbrengen lijngoot m 76,00 A
. . . . . Situatie: Ter plaatse van trottoir Cloese
. . . . . - Grond ontgraven uit sleuf;
. . . . . - Aanbrengen lijngoot;
. . . . . - Grond verwerken in sleuf.
. . . . .
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321111 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 8,00 I
. . . . . Taluds 2:1

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

321112 314321 . . . . . Aanbrengen goot van betonelementen. m 76,00 I
.4. . . . In cementspecie aanbrengen m3 3,00 L
. .1. . . Voorzien van steunrug van schraal beton.
. . . .1. Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m st 76,00 T
. . . . . Afmetingen 135 x 150 mm
. . . . .

321113 314399 . . . . . Aanbrengen gootafdekking m 152,00 I
. . . . . Afmetingen: L=500 mm
. . . . .

321114 252611 . . . . . Aanbrengen zandvangelement in goot van geprefabri- st 4,00 I
. . . . . ceerde betonelementen.
. . . . . Afmetingen: 500 x 135 x 450 mm st 4,00 T
. . . . .

321115 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 5,00 I
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .9 Overtollige grond verwerken in omliggend terrein.
. . . . .

33 . . . . . KOLK- EN KOLKAANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

331 . . . . . VERWIJDEREN KOLKEN
. . . . .
. . . . .

331110 251199 . . . . . Verwijderen straat- of trottoirkolk in zand. st 22,00 A
. . . . . Betreft: Kolken in elementenverharding in
. . . . . Kinheim, Klencke en Cloese.
. . . . .

331111 240152 . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 22,00 I
. . . . . Verharding: elementenverharding van bss dik 80 mm.
.5. . . . Verharding verwijderen volgens bestekspostnrs. 512
. .1. . . Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
. . . . .

331112 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 22,00 I
2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie

.1. . . . Straatkolk st 8,00 I

. .1. . . Trottoirkolk st 14,00 I

. . . .2. Constructie: tweedelig

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren

. . . . . gietijzer: naar het gemeentelijk opslag terrein

. . . . . aan de Melanchtonweg

. . . . . beton: naar de brekerij aan de Maassluissedijk

. . . . . 103 te Vlaardingen.

. . . . .
332 . . . . . AANBRENGEN KOLKEN

. . . . .

. . . . .
3321 . . . . . Aanbrengen kolken in zand

. . . . .

. . . . .
332110 251199 . . . . . Aanbrengen kolken in zand. st 40,00 V

. . . . . Betreft: Kolken aanbrengen in de Kinheim,

. . . . . Klencke en afrit.

. . . . .
332111 240152 . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 40,00 I

. . . . . Verharding: n.v.t.
1. . . . . Breedte op maaiveld ten hoogste 1,00 m

. . . . . Lengte op maaiveld ten hoogste 1,00 m

. .1. . . Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

. . . . .
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332112 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 40,00 I
1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

.2. . . . Straatkolk, klasse Y st 17,00 T

. . . . . Boveninlaat SO4545 Vlakke kop st 17,00 I

. . . . . Onderbak 3535070 H=700 mm st 17,00 I

. .2. . . Trottoirkolk, klasse Y st 23,00 T

. . . . . Zijinlaat TO4555 st 23,00 I

. . . . . Onderbak 3535070 H=700 mm st 23,00 I

. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

. . . . .2 Constructie: tweedelig

. . . . .
3322 . . . . . Aanbrengen kolken in fundering

. . . . .

. . . . .
332210 251199 . . . . . Aanbrengen kolken in fundering. st 19,00 V

. . . . . Betreft: Kolken aanbrengen ter plaatse van de

. . . . . afrit en rotonde Groene Kruisweg.

. . . . .
332211 240152 . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 19,00 I

. . . . . Verharding: n.v.t.
1. . . . . Breedte op maaiveld ten hoogste 1,00 m

. . . . . Lengte op maaiveld ten hoogste 1,00 m

. .1. . . Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

. . . . .9 Funderingslagen herstellen met steenmengsel

. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 523110.

. . . . .
332212 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 19,00 I

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. .2. . . Trottoirkolk, klasse Y st 19,00 T
. . . . . Zijinlaat TO4555 st 19,00 I
. . . . . Onderbak 3535070 H=700 mm st 19,00 I
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .2 Constructie: tweedelig
. . . . .

333 . . . . . VERWIJDEREN KOLKAANSLUITLEIDINGEN
. . . . .
. . . . .

333110 251199 . . . . . Verwijderen kolkaansluitleiding in zand. m 100,00 V
. . . . . Betreft: Aansluitleidingen van de kolken
. . . . . verwijderd volgens bestekspostnr. 331110.
. . . . .

333111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 100,00 I
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .9. . . Ontgravingshoogte sleuf gemiddeld 1,20 m.

. . . . . Ongravingshoogte bij standpijp gemiddeld 2,50 m.

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m

. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de

. . . . . sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 131110.

. . . . .
333112 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 100,00 I

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 t/m 160 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar het
. . . . . gemeentelijk opslagterrein aan de Melanchtonweg.
. . . . .

333113 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 100,00 I
9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m.

. . . . . Aanvullingshoogte bij standpijp gemiddeld 2,50 m.

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

. . . . . het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
334 . . . . . AANBRENGEN KOLKAANSLUITINGEN

. . . . .

. . . . .
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3341 . . . . . Aanbrengen kolkaansluiting in zand
. . . . .
. . . . .

334110 252299 . . . . . Aanbrengen kolkaansluitleiding in zand. m 200,00 V
. . . . . Betreft: Aansluitingleidingen van kolken
. . . . . aangebracht in bestekspostnrs. 332110 en 332210.
. . . . .

334111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 200,00 I
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m.

. . . . . Ontgravingshoogte bij standpijp gemiddeld 2,50 m.

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren

. . . . .
334112 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 200,00 I

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 200,00 T
. .9.9. . Nominale middenlijn 125 mm en 160 mm.
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

334113 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 220,00 I
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs st 114,00 T

. . . . . PVC stroom T stuk 160 mm st 20,00 I

. . . . . PVC bochtstuk 90 gr m/m 125 mm st 160,00 I

. . . . . PVC verloopstuk 125 / 160 mm st 40,00 I

. .9.9. . Nominale middenlijn 125 mm en 160 mm.

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
334114 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 200,00 I

9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m.
. . . . . Aanvullingshoogte bij standpijp gemiddeld 2,50 m.
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

3342 . . . . . Aanbrengen kolkaansluitingen in fundering
. . . . .
. . . . .

334210 252299 . . . . . Aanbrengen kolkaansluitleiding in fundering. m 100,00 V
. . . . . Betreft: Aansluitingleidingen van kolken
. . . . . aangebracht in bestekspostnrs. 332110 en 332210.
. . . . .

334211 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 100,00 I
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m.

. . . . . Ontgravingshoogte bij standpijp gemiddeld 2,50 m.

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren

. . . . .
334212 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 100,00 I

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 100,00 T
. .9.9. . Nominale middenlijn 125 mm en 160 mm.
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

334213 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 100,00 I
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs st 100,00 T

. . . . . PVC stroom T stuk 160 mm st 10,00 I

. . . . . PVC bochtstuk 90 gr m/m 125 mm st 76,00 I

. . . . . PVC verloopstuk 125 / 160 mm st 19,00 I

. .9.9. . Nominale middenlijn 125 mm en 160 mm.

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
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334214 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 100,00 I
9. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m.

. . . . . Aanvullingshoogte bij standpijp gemiddeld 2,50 m.

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .9 Funderingslagen herstellen.

. . . . .
34 . . . . . HERAANSLUITEN HUISAANSLUITLEIDINGEN

. . . . .

. . . . .
341110 252299 . . . . . Betreft: Verwijderen aansluitingen op bestaande m 50,00 V

. . . . . riolering een aansluiten op nieuw aan te leggen

. . . . . riolering.

. . . . . Situatie: Klencke

. . . . .
341111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 50,00 I

. . . . . Gemiddeld 4.00 meter per huisaansluiting.
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m.

. . . . . Ontgravingshoogte bij standpijp gemiddeld 2,50 m.

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m

. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de

. . . . . sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 121110.

. . . . .
341112 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 50,00 I

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 160 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren het gemeentelijk
. . . . . opslagterrein aan de Melanchtonweg.
. . . . .

341113 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 50,00 I
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 50,00 T

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
341114 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 30,00 I

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 30,00 T
. . . . . PVC bochtstuk 45 gr m/m 160 mm st 30,00 I
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .
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4 . . . . . KABELS EN OV WERKZAAMHEDEN
. . . . . Zie tekening 99-OV-1482.
. . . . .

41 . . . . . WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING
. . . . .
. . . . .

411 . . . . . VERWIJDEREN OV MASTEN
. . . . .
. . . . .

411110 340202 . . . . . Verwijderen lichtmast. st 17,00 A
. . . . . Betreft: Mast 8,0 m met armatuur Altra 3 TC-L 55
. . . . . watt.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Kinheim, Klencke en
. . . . . Cloese.
. . . . . Inclusief aanvullen werkgat.

1. . . . . Lichtmast
. . . . . Lichtmast van staal inclusief uithouder en
. . . . . armatuur.
.1. . . . Nominale masthoogte: 8,0 m
. . . . .9 Armatuur hergebruiken in bestekspostnr. 412110. st 17,00 I
. . . . . Overige vrijgekomen materialen lichtmast worden
. . . . . geacht voor de opdrachtgever geen waarde te
. . . . . hebben.
. . . . .

411120 340202 . . . . . Verwijderen lichtmast. st 1,00 A
. . . . . Betreft: Mast 8,0 m met armatuur SGS203.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Kinheim.

1. . . . . Lichtmast
. . . . . Lichtmast van staal inclusief uithouder en
. . . . . armatuur.
.1. . . . Nominale masthoogte: 8,0 m
. . . . .2 Vrijgekomen lichtmast wordt geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

412 . . . . . AANBRENGEN OV MASTEN
. . . . .
. . . . .

412110 340201 . . . . . Aanbrengen lichtmast. st 15,00 A
. . . . . Betreft: Mast 8,0 m met armatuur Altra 3 TC-L 55
. . . . . watt.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Kinheim en Klencke
. . . . . Inclusief graven en aanvullen werkgat.
. . . . . Vrijgekomen grond verwerken in omliggend terrein.
. . . . . Aanvullen van de lichtmast met zand tot aan het
. . . . . maaiveld.

1. . . . . Lichtmast van staal st 15,00 T
. .1. . . Nominale masthoogte: 8,0 m
. . . . . Inclusief aan te brengen onderdelen:
. . . . . - Uithouder st 15,00 T
. . . . . - Verlichtingsarmatuur Altra 3 TC-L 55 watt st 15,00 T
. . . . . - lamp TC-L 55 watt st 15,00 T
. . . . . Aansluitsnoer leveren en aanbrengen. st 15,00 L
. . . . . Materiaal aanvoeren vanaf het gemeentelijk
. . . . . opslagterrein aan de Melanchtonweg te Rotterdam.
. . . . .
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412120 340201 . . . . . Aanbrengen lichtmast. st 3,00 A
. . . . . Betreft: Mast 8,0 m met dubbele armatuur Altra 3
. . . . . TC-L 55 watt.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de afrit
. . . . . Inclusief graven en aanvullen werkgat.
. . . . . Vrijgekomen grond verwerken in omliggend terrein.
. . . . . Aanvullen van de lichtmast met zand tot aan het
. . . . . maaiveld.

1. . . . . Lichtmast van staal st 3,00 T
. .1. . . Nominale masthoogte: 8,0 m
. . . . . Inclusief aan te brengen onderdelen:
. . . . . - Uithouder st 6,00 T
. . . . . - Verlichtingsarmatuur Altra 3 TC-L 55 watt st 6,00 T
. . . . . - lamp TC-L 55 watt st 6,00 T
. . . . . Aansluitsnoer leveren en aanbrengen. st 6,00 L
. . . . . Materiaal aanvoeren vanaf het gemeentelijk
. . . . . opslagterrein aan de Melanchtonweg te Rotterdam.
. . . . .

412130 340201 . . . . . Aanbrengen lichtmast. st 6,00 A
. . . . . Betreft: Mast 4,5 m
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Cloese
. . . . . Inclusief graven en aanvullen werkgat.
. . . . . Vrijgekomen grond verwerken in omliggend terrein.
. . . . . Aanvullen van de lichtmast met zand tot aan het
. . . . . maaiveld.

1. . . . . Lichtmast van staal st 6,00 T
. .1. . . Nominale masthoogte: 4,5 m
. . . . . Inclusief aan te brengen onderdelen:
. . . . . - Uithouder st 6,00 T
. . . . . - Verlichtingsarmatuur 3E Dialog indirect st 6,00 T
. . . . . - lamp CDM-T 70 watt st 6,00 T
. . . . . Aansluitsnoer leveren en aanbrengen. st 6,00 L
. . . . . Materiaal aanvoeren vanaf het gemeentelijk
. . . . . opslagterrein aan de Melanchtonweg te Rotterdam.
. . . . .

413 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

4131 . . . . . Revisie OV
. . . . .
. . . . .

413110 344002 . . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
1. . . . . Betreft:

. . . . . Revisie van lichtmasten verwijderd en aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnrs. 411 en 412

.2. . . . Digitaal inmeten in x- en y coordinaten.

. .3. . . Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen

. . . . . De bestanden worden digitaal door de directie ter

. . . . . beschikking gesteld (Autocad 2009).

. . . . .4 Gegevens analoog in 2 voud verstrekken

. . . . . Gegevens digitaal verstrekken

. . . . . De digitale inmeting dient in Autocad 2009 te

. . . . . kunnen worden ingelezen.

. . . . . Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de

. . . . . werkzaamheden

. . . . .
42 . . . . . KABEL WERKZAAMHEDEN

. . . . .

. . . . .
421110 263114 . . . . . Omleggen energiegrondkabel. m 40,00 V

. . . . . Betreft: Omleggen kabel bouwaansluiting van keet

. . . . . in Klencke.

. . . . . Situatie: In rioolsleuf.

. . . . . Omlegging in overleg met directie.
2. . . . . Laagspanningskabel

. . . . . Kabel omleggen naar locatie naast rioolsleuf

. . . . . (circa 3 meter) zodat deze geen conflict vormt

. . . . . voor de uit te voeren rioleringswerkzaamheden.

. . . . .
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421120 251399 . . . . . Omleggen tyleen waterleiding. m 40,00 V
. . . . . Betreft: Omleggen tyleen bouwaansluiting van keet
. . . . . in Klencke.
. . . . . Situatie: in rioolsleuf.
. . . . . Omlegging in overleg met directie.
. . . . . Diameter: 50 mm.
. . . . . Waterleiding omleggen naar locatie naast
. . . . . rioolsleuf (circa 3 meter) zodat deze geen
. . . . . conflict vormt voor de uit te voeren
. . . . . rioleringswerkzaamheden.
. . . . .

421130 265199 . . . . . Omleggen data communicatie kabel. m 40,00 V
. . . . . Betreft: Omleggen data communicatiekabel van keet
. . . . . in Klencke.
. . . . . Situatie: In rioolsleuf.
. . . . . Omlegging in overleg met directie.
. . . . . Kabel omleggen naar locatie naast rioolsleuf
. . . . . (circa 3 meter) zodat deze geen conflict vormt
. . . . . voor de uit te voeren rioleringswerkzaamheden.
. . . . .
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5 . . . . . VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

51 . . . . . VERWIJDEREN VERHARDING
. . . . . Zie tekening 99-W-1474.
. . . . .

511 . . . . . OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

5111 . . . . . Opbreken opsluitbanden
. . . . .
. . . . .

511110 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 200,00 A
. . . . . Betreft: Opsluitbanden langs rijbaan afrit.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de afrit.

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: schraal beton
. . .6. . Opsluitbanden 120 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

511120 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 370,00 A
. . . . . Betreft: Opsluitbanden langs erfscheidingen en
. . . . . trottoirs.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van Kinheim, Klencke en
. . . . . Cloese.

9. . . . . Opsluitbanden op zand.
. . .4. . Opsluitbanden 80 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

5112 . . . . . Opbreken trottoirbanden
. . . . .
. . . . .

511210 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 670,00 A
. . . . . Betreft: Trottoirbanden langs trottoir en
. . . . . rijbanen.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Kinheim, Klencke en
. . . . . Cloese.

9. . . . . Trottoirbanden op zand.
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

5113 . . . . . Opbreken boombanden
. . . . .
. . . . .

511310 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 9,00 A
. . . . . Betreft: Boomrandbanden langs bestaande bomen.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Kinheim.

9. . . . . Betonbanden op zand.
. .9. . . Boomrandband 130/150 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

511320 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 66,00 A
. . . . . Betreft: Boomkransbanden langs bestaande bomen.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Kinheim.

9. . . . . Betonbanden op zand.
. .9. . . Boomkransband 450x100 en 300x100 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

5114 . . . . . Opbreken inritbanden
. . . . .
. . . . .
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511410 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 46,00 A
. . . . . Betreft: Inritbanden
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de afrit en Achterweg.

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: schraal beton
. . . .9. Inritbanden 500 x 160 x 1000 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

512 . . . . . OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING
. . . . .
. . . . .

5121 . . . . . Opbreken betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

512110 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 7,00 A
. . . . . Betreft: Betonstraatstenen tussen inritband en
. . . . . stelconplaten.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van uitrit parkeerplaats
. . . . . Achterweg.

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur: rood en zwart
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

512120 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 3.275,00 A
. . . . . Betreft: Betonstraatstenen ter plaatse van
. . . . . rijbaan.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de afrit, Kinheim en
. . . . . Klencke.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur: zwart, grijs, rood en wit.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

512130 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 200,00 V
. . . . . Betreft: Opbreken betonstraatstenen welke
. . . . . hergebruikt worden.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
. . . . . 80 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 522190.
. . . . . Niet herbruikbaar materiaal vervoeren naar de
. . . . . breker aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

512140 307322 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 40,00 A
. . . . . Betreft: Betonstraatstenen tegen bestaande
. . . . . lijngoot.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Binnenban.

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .9. . . In cementmortel op zand.
. . . . . Mortel dusdanig verwijderen dat de nieuwe
. . . . . bestrating hier aangebracht kan worden op zand.
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
. . . . . 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .
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512150 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 10,00 A
. . . . . Betreft: Betonstraatstenen Waalformaat.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Binnenban.

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.1. . . . Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte
. . . . . 60 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

5122 . . . . . Opbreken betontegels
. . . . .
. . . . .

512210 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 280,00 A
. . . . . Betreft: Tegels met "betonstraatsteenmotief" en
. . . . . beiers graniet.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Binnenban.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

512220 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 735,00 A
. . . . . Betreft: Betontegels ter plaatse van het
. . . . . trottoir.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Klencke.

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

512230 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 1.190,00 A
. . . . . Betreft: Betontegels ter plaatse van het
. . . . . trottoir.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Kinheim en Cloese.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

512240 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 47,00 A
. . . . . Betreft: Betontegels ter plaatse van inritten.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Klencke.

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

512250 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 33,00 A
. . . . . Betreft: Betontegels ter plaatse van inritten.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Kinheim.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

512260 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 200,00 V
. . . . . Betreft: Opbreken betontegels welke hergebruikt
. . . . . worden.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm st 2.222,22 I
. . . .9. Hele betontegels schoonmaken en pakketteren.
. . . . . Gebroken betontegels vervoeren naar: de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 522460.
. . . . .

513 . . . . . OPBREKEN ASFALTVERHARDING
. . . . .
. . . . .
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513110 307101 . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 13,00 V
. . . . . Betreft: Asfaltverharding rijbaan.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de aansluiting op de
. . . . . rotonde Groene Kruisweg.

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.1. . . . Dikte gemiddeld 0,16 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

513120 307101 . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 40,00 V
. . . . . Betreft: Asfaltverharding fietspad.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de aansluiting op de
. . . . . rotonde Groene Kruisweg.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . Dikte gemiddeld 0,08 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

513130 307101 . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 56,00 V
. . . . . Betreft: Asfaltverharding fietspad.
. . . . . Situatie: Nabij de rotonde Groene Kruisweg.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . Dikte gemiddeld 0,08 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

514 . . . . . OPBREKEN ASFALT T.B.V. AANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

514110 300301 . . . . . Zagen verharding. m 50,00 V
. . . . . Betreft: Zagen asfaltverharding rijbaan en
. . . . . fietspad.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de rotonde Groene
. . . . . Kruisweg.

1. . . . . Asfaltverharding
.2.1. . . Zaagdiepte gemiddeld 120 mm
. . . . . tot ten hoogste 160 mm
. . . . .

514120 300202 . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 21,00 V
. . . . . Betreft: Frezen fietspad ten behoeve van getrapte
. . . . . aansluiting.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de rotonde Groene
. . . . . Kruisweg.
. . . . . Totaal aantal aansluitingen 1

1. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
. . . . . volgens bestekspostnr. 524140.
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag verlopend van 30
. . . . . tot 0 mm over 6 m weglengte
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de
. . . . . stortlocatie aan de Maassluissedijk 103 te
. . . . . Vlaardingen.
. . . . .

514130 300202 . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 2,00 V
. . . . . Betreft: Frezen fietspad ten behoeve van getrapte
. . . . . aansluiting.
. . . . . Totaal aantal aansluitingen 1

1. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
. . . . . volgens bestekspostnr. 524140.
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de
. . . . . stortlocatie aan de Maassluissedijk 103 te
. . . . . Vlaardingen.
. . . . .
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514140 300202 . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 5,00 V
. . . . . Betreft: Frezen rijbaan tot onderlaag ten behoeve
. . . . . van getrapte aansluiting.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de aansluiting op de
. . . . . rotonde Groene Kruisweg.
. . . . . Totaal aantal aansluitingen 2

1. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
. . . . . volgens bestekspostnr. 524120.
.9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 100 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de
. . . . . stortlocatie aan de Maassluissedijk 103 te
. . . . . Vlaardingen.
. . . . .

514150 300202 . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 5,00 V
. . . . . Betreft: Frezen rijbaan tot tussenlaag ten
. . . . . behoeve van getrapte aansluiting.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de aansluiting op de
. . . . . rotonde Groene Kruisweg.
. . . . . Totaal aantal aansluitingen 2

1. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
. . . . . volgens bestekspostnr. 524130.
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de
. . . . . stortlocatie aan de Maassluissedijk 103 te
. . . . . Vlaardingen.
. . . . .

515 . . . . . OPBREKEN FUNDERING
. . . . .
. . . . .

515110 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 70,00 V
. . . . . Betreft: Funderingslaag tijdelijk fietspad.
. . . . . Situatie: Nabij rotonde Groene Kruisweg.
. . . . . Vrij van asbesthoudende materialen.

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal menggranulaat.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

515120 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 50,00 V
. . . . . Betreft: Funderingslaag doorsteek fietspad.
. . . . . Situatie: Rotonde Groene Kruisweg.
. . . . . Vrij van asbesthoudende materialen.

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal menggranulaat.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

516 . . . . . VERWIJDEREN STELCONPLATEN
. . . . .
. . . . .

516110 307221 . . . . . Opnemen verharding van geprefabriceerde beton- m2 1.092,00 A
. . . . . platen.
. . . . . Betreft: Tijdelijke parkeerplaats.
. . . . . Situatie: Parkeerplaats aan de Achterweg.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.3. . . . Dikte platen 0,15 m
. .3. . . Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot
. . . . . binnen een afstand van 10 km. Kapotte betonplaten
. . . . . afvoeren naar de breker aan de Maassluissedijk
. . . . . 103 te Vlaardingen.
. . . . .

52 . . . . . AANBRENGEN VERHARDING
. . . . .
. . . . .

521 . . . . . AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . . Inclusief al het benodigde zaagwerk.
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5211 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden
. . . . .
. . . . .

521110 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 442,00 A
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de opsluiting van
. . . . . voetpaden en erfscheidingen.

2. . . . . Op zandbed
. .4. . . Profiel 80 x 200 mm grijs graniet st 442,00 T
. . . . .

521120 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 45,00 V
. . . . . Betreft: Band ten behoeve van oplossing
. . . . . hoogteverschil trottoir Klencke en Kinheim.

2. . . . . Op zandbed
. .9. . . Profiel 150 x 400 mm grijs graniet st 45,00 T
. . . . .

5212 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden
. . . . .
. . . . .

521210 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 24,00 A
. . . . . Betreft: Trottoirbanden langs gefundeerde rijbaan.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de afrit.

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,17 L
. . . . . zien van steunrug van schraal beton m3 0,89 L
.7. . . . Langs de trottoirbanden pastegels in cementspecie st 80,00 T
. . . . . aanbrengen 300 x 200 x 80 mm grijs.
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm grijs graniet. st 24,00 T
. . . . .

521220 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 385,00 A
. . . . . Betreft: Trottoirbanden langs gefundeerde rijbaan.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de afrit en kruising
. . . . . afrit/ Kinheim.

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 2,66 L
. . . . . zien van steunrug van schraal beton m3 14,21 L
.6. . . . Langs de trottoirbanden 1 rollaag van beton- m3 3,08 L
. . . . . straatstenen in cementspecie aanbrengen st 3.850,00 T
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm grijs graniet. st 385,00 T
. . . . .

521230 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 25,00 A
. . . . . Betreft: Trottoirbanden langs gefundeerde rijbaan
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de afrit.

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,17 L
. . . . . zien van steunrug van schraal beton. m3 0,92 L
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm grijs graniet. st 25,00 T
. . . . .

521240 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 25,00 V
. . . . . Betreft: Trottoirbanden langs fietspad.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de rotonde Groene
. . . . . Kruisweg.

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,17 L
. . . . . zien van steunrug van schraal beton m3 0,92 L
.7. . . . Langs de trottoirbanden pastegels in cementspecie st 83,33 T
. . . . . aanbrengen 300 x 200 x 80 mm rood. m3 0,19 L
. .4. . . Profiel 180/200 x 160 mm grijs graniet. st 25,00 T
. . . . .

521250 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 612,00 A
. . . . . Betreft: Trottoirbanden langs rijbaan en
. . . . . parkeerplaatsen.
. . . . . Situatie: Kinheim en Klencke.

2. . . . . Op zandbed
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm grijs graniet. st 612,00 T
. . . . .

521260 314399 . . . . . Aanbrengen invalide opritten. st 3,00 A
. . . . . Betreft: Aanbrengen invalide inritbanden op
. . . . . locaties aangegeven op tekening 99-W-1975.
. . . . .
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521261 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 9,00 I
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,06 L

. . . . . zien van steunrug van schraal beton m3 0,33 L

.7. . . . Langs de trottoirbanden pastegels in cementspecie st 30,00 T

. . . . . aanbrengen 300 x 200 x 80 mm. m3 0,01 L

. .9. . . Profiel

. . . . . Inritverloop midden 180/200 x 250/130 x 1000 mm st 3,00 I

. . . . . Inritverloop rechts 180/200 x 250/130 x 1000 mm st 3,00 I

. . . . . Inritverloop links 180/200 x 250/130 x 1000 mm st 3,00 I

. . . . . Kleur: Grijs graniet

. . . . .
521262 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 2,70 I

. . . . . Betreft: Noppentegels

. . . . . Situatie: Ter plaatse van invalide opritten
1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.5. . . . In blokverband

. .2. . . Op zandbed

. . .9. . Noppen markeringstegel 300 x 300 x 60 mm st 30,00 T

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . . aangevoerd volgens besteksposrtnr. 131230.

. . . . .
521270 314399 . . . . . Aanbrengen invalide opritten. st 2,00 A

. . . . . Betreft: Aanbrengen invalide inritbanden op

. . . . . locaties aangegeven op tekening 99-W-1975.

. . . . .
521271 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 6,00 I

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,04 L
. . . . . zien van steunrug van schraal beton m3 0,22 L
. .9. . . Profiel
. . . . . Inritverloop midden 180/200 x 250/130 x 1000 mm st 2,00 I
. . . . . Inritverloop rechts 180/200 x 250/130 x 1000 mm st 2,00 I
. . . . . Inritverloop links 180/200 x 250/130 x 1000 mm st 2,00 I
. . . . . Kleur: Grijs graniet
. . . . .

521272 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 1,80 I
. . . . . Betreft: Noppentegels
. . . . . Situatie: Ter plaatse van invalide opritten

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.5. . . . In blokverband
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Noppen markeringstegel 300 x 300 x 60 mm st 20,00 T
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . aangevoerd volgens besteksposrtnr. 121230.
. . . . .

521280 314399 . . . . . Aanbrengen invalide opritten. st 6,00 A
. . . . . Betreft: Aanbrengen invalide inritbanden op
. . . . . locaties aangegeven op tekening 99-W-1975.
. . . . .

521281 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 18,00 I
2. . . . . Op zandbed

. .9. . . Profiel

. . . . . Inritverloop midden 180/200 x 250/130 x 1000 mm st 6,00 I

. . . . . Inritverloop rechts 180/200 x 250/130 x 1000 mm st 6,00 I

. . . . . Inritverloop links 180/200 x 250/130 x 1000 mm st 6,00 I

. . . . . Kleur: Grijs graniet

. . . . .
521282 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 5,40 I

. . . . . Betreft: Noppentegels

. . . . . Situatie: Ter plaatse van invalide opritten
1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.5. . . . In blokverband

. .2. . . Op zandbed

. . .9. . Noppen markeringstegel 300 x 300 x 60 mm st 60,00 T

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . . aangevoerd volgens besteksposrtnr. 121230.

. . . . .
5213 . . . . . Aanbrengen inritbanden

. . . . .

. . . . .
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521310 314315 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 72,00 V
. . . . . Betreft: Aanbrengen inritten ter plaatse van
. . . . . rechtstanden.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Kinheim en Klencke.

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,08 L
. .9. . . Profiel 500 x 160 x 1000 mm
. . .3. . Tussenstuk, werkende lengte 1 m st 50,00 T
. . . .1. Eindstuk links, werkende lengte 1 m st 11,00 T
. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m st 11,00 T
. . . . .

521320 314315 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 14,00 A
. . . . . Betreft: Aanbrengen inrit ter plaatse van bocht.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Kinheim.

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,21 L
.6. . . . Langs de inritbanden 1 rollaag van betonstraat-
. . . . . stenen in cementspecie aanbrengen st 0,21 T
. .9. . . Profiel 600 x 200 x 1000 mm m3 0,02 L
. . .3. . Tussenstuk, werkende lengte 0,28 m st 48,00 T
. . . .3. Eindstuk links, werkende lengte 0,30 m st 1,00 T
. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 0,30 m st 1,00 T
. . . . .

5214 . . . . . Aanbrengen boombanden
. . . . .
. . . . .

521410 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 78,00 A
. . . . . Betreft: Aanbrengen boomkransbanden rondom bomen
. . . . . in het trottoir.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Kinheim.

2. . . . . Op zandbed
. .9. . . Boomkransbanden.
. . . . . Per boom 4 hoekstukken en 8 tussenstukken
. . . . . gebruiken.
. . . . . Hoekstuk 450 x 100 x 450 mm grijs graniet st 52,00 T
. . . . . Tussenstuk 100 x 100 x 300 mm grijs graniet st 104,00 T
. . . . .

522 . . . . . AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING
. . . . . Inclusief al het benodigde zaagwerk.
. . . . .

5221 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

522110 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 426,00 A
. . . . . Betreft: Betonstraatstenen ter plaatse van
. . . . . rijbaan.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de afrit

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 1.103,00 T
. . . . . Zie detailtekening 99-W-1978.
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Langs de strekse laag 1 rollaag aanbrengen.
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 17.515,00 T
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur: Grijs graniet
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . aangevoerd volgens besteksposrtnr. 131230.
. . . . .
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522120 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 256,00 A
. . . . . Betreft: Betonstraatstenen ter plaatse van
. . . . . rijbaan (fietsstrook).
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de afrit en Kinheim.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . In elleboogverband
. . . . . Zie detailtekening 99-W-1978.
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Langs de rollaag rijbaan 1 strekse laag
. . . . . aanbrengen.
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 11.584,00 T
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur: Grijs graniet
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . aangevoerd volgens besteksposrtnr. 131230.
. . . . .

522130 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.657,00 A
. . . . . Betreft: Betonstraatstenen ter plaatse van
. . . . . rijbaan.
. . . . . Situatie: Kinheim en Klencke

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 71.255,00 T
. . . . . Zie detailtekening 99-W-1978.
. .9. . . Op zandbed ter plaatse van Kinheim en Klencke.
. . . . . Op straatlaag ter plaatse van kruising afrit/
. . . . . Kinheim.
. . .9. . Ter plaatse van zandbed langs de kantopsluiting
. . . . . en strekse laag 1 rollaag aanbrengen.
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 2.207,00 T
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur: Grijs graniet
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . aangevoerd volgens besteksposrtnr. 131230.
. . . . .

522140 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 244,00 V
. . . . . Betreft: Betonstraatstenen ter plaatse van
. . . . . rijbaan (fietsstrook).
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Klencke

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . In elleboogverband
. . . . . Zie detailtekening 99-W-1978.
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Langs de kantopsluiting of strekse laag 1 rollaag
. . . . . aanbrengen.
. . . . . Langs de rollaag aan andere zijde 1 strekse laag
. . . . . aanbrengen.
. . . . . In de strekse laag witte markeerstenen aanbrengen.
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 11.040,00 T
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur: Grijs graniet st 10.659,00 I
. . . . . Kleur: Wit st 381,00 I
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . aangevoerd volgens besteksposrtnr. 131230.
. . . . .

522150 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 260,00 A
. . . . . Betreft: Parkeerplaatsen
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Kinheim en Klencke.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . In elleboogverband
. . . . . Zie detailtekening 99-W-1978.
. .2. . . Op zandbed
. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 11.765,00 T
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur: Grijs graniet st 11.505,00 I
. . . . . Kleur: Wit st 260,00 I
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . aangevoerd volgens besteksposrtnr. 131230.
. . . . .
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522160 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 27,00 A
. . . . . Betreft: Voetgangersoversteekplaats
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Kinheim.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . In elleboogverband
. . . . . Zie detailtekening 99-W-1978
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen.
. . . . . Langs de kopse kanten 1 strekse laag aanbrengen.
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 1.222,00 T
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur: Grijs graniet st 680,00 I
. . . . . Kleur: Wit st 542,00 I
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . aangevoerd volgens besteksposrtnr. 131230.
. . . . .

522170 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 181,00 A
. . . . . Betreft: plateauconstructie
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Kinheim.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 100,00 T
. . . . . Zie detailtekening 99-W-1978
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen.
. . . . . Langs de kopse kanten 1 strekse laag aanbrengen.
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 8.190,00 T
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur: Grijs graniet st 6.000,00 I
. . . . . Kleur: Wit st 2.190,00 I
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . aangevoerd volgens besteksposrtnr. 131230.
. . . . .

522180 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 62,00 A
. . . . . Betreft: Laad en losplaats.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Klencke.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . In elleboogverband
. . . . . Zie detailtekening 99-W-1978.
. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 2.805,00 T
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur: Grijs graniet st 1.683,00 I
. . . . . Kleur: Wit st 1.122,00 I
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . aangevoerd volgens besteksposrtnr. 131230.
. . . . .

522190 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 200,00 V
. . . . . Betreft: Aanbrengen tijdelijke bestrating.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van locaties waar na de
. . . . . werkzaamheden tijdelijke bestrating moet worden
. . . . . aangebracht. Werkzaamheden in overleg met
. . . . . directie.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.7. . . . In blokverband
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 9.070,00 I
. . . . . 80 mm
. . . . . Met betonstraatstenen vrijgekomen bij
. . . . . bestekspostnr. 512130.
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . aangevoerd volgens besteksposrtnr. 131230.
. . . . .
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522200 314302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 8,00 A
. . . . . Betreft: Overgang asfalt naar bestrating.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de afrit.

1.3. . . . Bestaand uit 3 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,10 L
. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte st 115,00 T
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur: Grijs graniet
. . . . .1 Voegen vullen met bitumineuze voegvulling kg 0,11 L
. . . . .

5223 . . . . . Aanbrengen gebakken klinkers
. . . . .
. . . . .

522310 314111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 975,00 A
. . . . . Betreft: Trottoir
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Cloese en Binnenban.

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en meer
.9. . . . In elleboogverband.
. . . . . Zie detailtekening 99-W-1978.
. . .9. . Langs de kantopsluiting en strekse laag 1 rollaag
. . . . . aanbrengen.
. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat st 44.118,00 T
. . . . . Type: Terca Orano of gelijkwaardig
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . aangevoerd volgens besteksposrtnr. 131230.
. . . . .

522320 314301 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 190,00 A
. . . . . Betreft: Streklaag tegen lijngoten.

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .2. . . Op zandbed
. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat st 905,00 T
. . . . . Type Terca Orano of gelijkwaardig
. . . . .

5224 . . . . . Aanbrengen betontegels
. . . . .
. . . . .

522410 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 54,00 A
. . . . . Betreft: Tegels ter plaatse van de trottoirs.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Kinheim en de
. . . . . Klencke.

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 400,00 T
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . Kleur: Grijs graniet
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 250,00 T
. . . . . Kleur: Grijs graniet
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . aangevoerd volgens besteksposrtnr. 131230.
. . . . .

522420 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 758,00 A
. . . . . Betreft: Tegels ter plaatse van de trottoirs.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Kinheim en de
. . . . . Klencke.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 8.422,22 T
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . Kleur: Grijs graniet
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 723,00 T
. . . . . Kleur: Grijs graniet
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . aangevoerd volgens besteksposrtnr. 131230.
. . . . .
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522430 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 2.579,00 A
. . . . . Betreft: Tegels ter plaatse van de trottoirs.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de rotonde Groene
. . . . . Kruisweg, afrit, Kinheim en de Klencke.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 28.655,56 T
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . Kleur: Grijs graniet
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 1.332,00 T
. . . . . Kleur: Grijs graniet
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . aangevoerd volgens besteksposrtnr. 131230.
. . . . .

522440 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 26,00 A
. . . . . Betreft: Tegels ter plaatse van inritten.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Kinheim en Klencke.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . In elleboogverband.
. .1. . . Op straatlaag
. . . .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 577,78 T
. . . . . Kleur: Grijs graniet
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . aangevoerd volgens besteksposrtnr. 131230.
. . . . .

522450 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 264,00 A
. . . . . Betreft: Tegels ter plaatse van inritten.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Kinheim en Klencke.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . In elleboogverband.
. .1. . . Op straatlaag
. . . .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 5.866,67 T
. . . . . Kleur: Grijs graniet
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . aangevoerd volgens besteksposrtnr. 131230.
. . . . .

522460 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 200,00 V
. . . . . Betreft: Aanbrengen tijdelijke bestrating.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van locaties waar na de
. . . . . werkzaamheden tijdelijke bestrating moet worden
. . . . . aangebracht. Werkzaamheden in overleg met
. . . . . directie.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .2. . Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse st 2.222,22 I
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . Met betontegels vrijgekomen bij bestekspostnr.
. . . . . 512260.
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . aangevoerd volgens besteksposrtnr. 131230.
. . . . .

523 . . . . . AANBRENGEN FUNDERING
. . . . .
. . . . .

5231 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

523110 280199 . . . . . Vervoeren steenmengsel ton 886,00 V
. . . . . Betreft: Steenmengsel ten behoeve van fundering
. . . . . aangebracht volgens bestekstpostnrs. 523120 en
. . . . . 523210.
. . . . . Steenmengsel 0/32
. . . . . Vervoeren vanaf de breker aan de Maassluissedijk
. . . . . 103 te Vlaardingen.
. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking.
. . . . .
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523120 280111 . . . . . Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steen- ton 15,00 V
. . . . . mengsel.
. . . . . Betreft: Uitvullen ten behoeve van aansluiting op
. . . . . rotonde Groene Kruisweg.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van aansluiting afrit op
. . . . . rotonde Groene Kruisweg.

7. . . . . Menggranulaat ton 15,00 T
.3. . . . Sortering 0/32
. . .1. . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

5232 . . . . . Aanbrengen fundering
. . . . .
. . . . .

523210 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 1.162,00 A
. . . . . mengsel.
. . . . . Betreft: Fundering rijbaan.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de afrit en kruising
. . . . . afrit / Klencke.
. . . . . Levering volgens bestekspostnr. 523110.

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton 627,48 T
. .3. . . Sortering 0/32
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens be-
. . . . . stekspostnr(s). 151110.
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

523220 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 55,00 A
. . . . . mengsel.
. . . . . Betreft: Fundering fietspad.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de rotonde Groene
. . . . . Kruisweg.
. . . . . Levering volgens bestekspostnr. 523110.

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton 29,70 T
. .3. . . Sortering 0/32
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens be-
. . . . . stekspostnr(s). 151110.
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

523230 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 396,00 A
. . . . . mengsel.
. . . . . Betreft: Fundering inritconstructies.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Kinheim, Klencke en
. . . . . Cloese.
. . . . . Levering volgens bestekspostnr. 523110.

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton 213,84 T
. .3. . . Sortering 0/32
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens be-
. . . . . stekspostnr(s). 151110.
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

524 . . . . . AANBRENGEN ASFALTVERHARDING
. . . . .
. . . . .

5241 . . . . . Aanbrengen asfalt
. . . . .
. . . . .

524110 312831 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 28,00 V
. . . . . Totaal 183 m2
. . . . . Betreft: Onderlaag rijbaan en doorsteek fietspad.
. . . . . Situering: Ter plaatse van de rotonde Groene
. . . . . Kruisweg en afrit.

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 28,00 L
.2. . . . Mengseleigenschappen: O1-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag van menggranulaat
. . . . .
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524120 312821 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 23,00 V
. . . . . Totaal 184 m2
. . . . . Betreft: Tussenlaag rijbaan en doorsteek fietspad.
. . . . . Situering: Ter plaatse van de rotonde Groene
. . . . . Kruisweg en afrit.

2. . . . . Asfalt: AC 16 bind ton 23,00 L
.2. . . . Mengseleigenschappen: T1-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 50 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 524110.
. . . . .

524130 312811 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 23,00 V
. . . . . Totaal 185 m2
. . . . . Betreft: Aanbrengen deklaag rijbaan ter plaatse
. . . . . van rijbaan en doorsteek fietspad.
. . . . . Situering: Ter plaatse van de rotonde Groene
. . . . . Kruisweg en afrit

3. . . . . Asfalt: AC 16 surf ton 23,00 L
.2. . . . Mengseleigenschappen: D1-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Laagdikte 50 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 524120.
. . . . .

524140 312811 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 17,00 V
. . . . . Totaal 228 m2
. . . . . Betreft: Deklaag fietspad aanbrengen na frezen
. . . . . deklaag nieuwe rijbaan.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de rotonde Groene
. . . . . Kruisweg.

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 17,00 L
.9. . . . Mengseleigenschappen: D2, rood
. . .1. . Laagdikte 30 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag na frezen
. . . . . volgens bestekspostnr. 524250.
. . . . .

5242 . . . . . Bijkomende werkzaamheden asfaltverharding
. . . . .
. . . . .

524210 300199 . . . . . Aanbrengen asfaltwapeningsnet. m2 10,00 V
. . . . . Betreft: Aanbrengen wapeningsnet op overgang
. . . . . oude- en nieuwe situatie onderlaag.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de rotonde Groene
. . . . . Kruisweg.
. . . . .

524211 312199 . . . . . Aanbrengen hechtlaag. m2 10,00 I
. . . . . Betreft: Hechtlaag op onderlaag overgang oude- en
. . . . . nieuwe situatie.
. . . . . Bitumenemulsie 1,5 kg/m2
. . . . . Polymeergemodificeerde bitumenemulsie type
. . . . . Emuflex N of gelijkwaardig.
. . . . . Ten behoeve van asfaltwapeningsnet volgens
. . . . . bestekspostnr. 524212.
. . . . .

524212 300151 . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 10,00 I
3. . . . . Geogrid: CompoGrid type CG200 of gelijkwaardig. m2 10,00 L

.1. . . . Aanbrengen op de overgang oude- en nieuwe

. . . . . situatie onderlaag.

. . . . . Overtollig materiaal wegsnijden.

. . . . . Wapeningsnet m.b.v. bandenwals vastwalsen.

. .1. . . Verbinding in lengterichting met een overlap van

. . . . . 0,5 meter.

. . . . .
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524220 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 174,00 V
. . . . . Betreft: Kleeflaag tussen de onderlaag en de
. . . . . tussenlaag.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de onderlaag asfalt
. . . . . waar geen hechtlaag is aangebracht.

1. . . . . Bitumenemulsie: type O ton 174,00 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

524230 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 57,00 V
. . . . . Betreft: Kleeflaag tussen de gefreesde deklaag
. . . . . rijbaan en deklaag fietspad.

1. . . . . Bitumenemulsie: type O ton 57,00 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

524240 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 185,00 V
. . . . . Betreft: Kleeflaag tussen de tussenlaag en de
. . . . . deklaag rijbaan.

1. . . . . Bitumenemulsie: type O, PMB. ton 185,00 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

524250 300201 . . . . . Frezen van asfalt. m2 57,00 V
. . . . . Betreft: Frezen van nieuw aangebrachte deklaag
. . . . . ter plaatse van fietspad.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de rotonde Groene
. . . . . Kruisweg.

5. . . . . Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

524260 314399 . . . . . Verwijderen kantopsluiting van pastegels. m 20,00 V
. . . . . Betreft: Verwijderen beschadigde kantopsluiting
. . . . . van pastegels.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de rotonde Groene
. . . . . Kruisweg.
. . . . . Bestaand uit 1 rij pastegels 300 x 200 x 80 mm
. . . . . grijs.
. . . . . Inclusief verwijderen cementspecie.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

524270 314399 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van pastegels. m 30,00 V
. . . . . Betreft: Aanbrengen pastegels in specie langs
. . . . . trottoirband.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de rotonde Groene
. . . . . Kruisweg.
. . . . . Bestaand uit 1 rij pastegels.
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,10 L
. . . . . Pastegels 300 x 200 x 80 mm st 67,00 T
. . . . .

524280 314399 . . . . . Ingieten bitumineuze voegvulling. m 20,00 V
. . . . . Betreft: Ingieten kantopsluiting pastegels met
. . . . . bitumineuze voegvulling.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van fietspad Groene
. . . . . Kruisweg.
. . . . .

524290 426701 . . . . . Aanbrengen van voegvullingsmateriaal. m 20,00 V
. . . . . Betreft: Ingieten kantopsluiting pastegels

5. . . . . Voeg tussen: pastegels en bestaand asfalt.
. . .9. . Materiaal: bitumineuze gietmassa
. . . . .

53 . . . . . HERSTRATEN VERHARDING
. . . . .
. . . . .

531 . . . . . OPNIEUW STELLEN KANTOPSLUITING
. . . . .
. . . . .

5311 . . . . . Opnieuw stellen opsluitbanden
. . . . .
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531110 314512 . . . . . Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 40,00 V
. . . . . Betreft: Overgang maken tussen hoogte bestaande
. . . . . situatie en hoogte nieuwe situatie.
. . . . . Situatie: rotonde Groene Kruisweg, afrit, Kinheim
. . . . . en Klencke.

4. . . . . Profiel 80 x 200 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar de breker aan
. . . . . de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

5312 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden
. . . . .
. . . . .

531210 314511 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 36,00 V
. . . . . Betreft: Overgang maken tussen hoogte bestaande
. . . . . situatie en hoogte nieuwe situatie.
. . . . . Situatie: rotonde Groene Kruisweg, afrit, Kinheim
. . . . . en Klencke.

6. . . . . Profiel 180/200 x 250 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar de breker aan
. . . . . de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . . .

532 . . . . . HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDING
. . . . .
. . . . .

5321 . . . . . Herstraten betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

532110 314502 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 202,00 V
. . . . . Betreft: Overgang maken rijbaan tussen hoogte
. . . . . bestaande situatie en hoogte nieuwe situatie.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Kinheim en Klencke.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk.
. .1. . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar de
. . . . . breker aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag herstraten
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . aangevoerd volgens bestekstpostnr. 131230.
. . . . .

532120 314502 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 9,00 V
. . . . . Betreft: Overgang maken parkeerplaats tussen
. . . . . hoogte bestaande situatie en hoogte nieuwe
. . . . . situatie.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Kinheim.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . In elleboogverband.
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk.
. .1. . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar de
. . . . . breker aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag herstraten
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . aangevoerd volgens bestekstpostnr. 131230.
. . . . .

532130 314502 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 100,00 V
. . . . . Betreft: Herstellen schade aan nieuw aangebrachte
. . . . . bestrating.
. . . . . Uitvoeren op aangeven van directie.
.9. . . . In keperverband of elleboogverband.
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk.
. .1. . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar de
. . . . . breker aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag herstraten
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . aangevoerd volgens bestekstpostnr. 131230.
. . . . .
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5322 . . . . . Herstraten gebakken klinkers
. . . . .
. . . . .

532210 314501 . . . . . Herstraten straatbakstenen. m2 15,00 V
. . . . . Betreft: Overgang maken rijbaan tussen hoogte
. . . . . bestaande situatie en hoogte nieuwe situatie.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Achterweg.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . In keperverband zonder driehoekstenen.
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk.
. .1. . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar de
. . . . . breker aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag herstraten
. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . aangevoerd volgens bestekstpostnr. 131230.
. . . . .

5323 . . . . . Herstraten betontegels
. . . . .
. . . . .

532310 314503 . . . . . Herstraten betontegels. m2 23,00 V
. . . . . Betreft: Overgang maken trottoir tussen hoogte
. . . . . bestaande situatie en hoogte nieuwe situatie.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Kinheim.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . In halfsteensverband.
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk.
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . .2. Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . aangevoerd volgens bestekstpostnr. 131230.
. . . . .

532320 314503 . . . . . Herstraten betontegels. m2 242,00 V
. . . . . Betreft: Overgang maken trottoir tussen hoogte
. . . . . bestaande situatie en hoogte nieuwe situatie.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de rotonde Groene
. . . . . Kruisweg, Klencke, Kinheim en Binnenban.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . In haflsteensverband.
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk.
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . .2. Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . aangevoerd volgens bestekstpostnr. 131230.
. . . . .

532330 314503 . . . . . Herstraten betontegels. m2 100,00 V
. . . . . Betreft: Herstellen schade aan nieuw aangebrachte
. . . . . bestrating.
. . . . . Uitvoeren op aangeven van directie.
.9. . . . In haflsteensverband.
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk.
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar de breker
. . . . . aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen.
. . . .2. Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . aangevoerd volgens bestekstpostnr. 131230.
. . . . .

54 . . . . . MARKERING
. . . . .
. . . . .
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541110 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,06 A
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: Markering op asfaltverharding fietspad
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de rotonde Groene
. . . . . Kruisweg.

6. . . . . Onderbroken streep 0,30 - 2,70
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 4,20 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

541120 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,01 A
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: Markering op asfaltverharding rijbaan.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de rotonde Groene
. . . . . Kruisweg.

2. . . . . Onderbroken streep 1,00 - 1,00
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 0,70 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

541130 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 24,00 A
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: Blokmarkering, strepen t.b.v.
. . . . . voetgangersoversteekplaats en gesloten driehoeken.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de rotonde Groene
. . . . . Kruisweg.

4. . . . . Blokken st 16,00 I
. . . . . Driehoeken gesloten st 13,00 I
. . . . . Strepen t.b.v. voetgangersoversteekplaatsen st 8,00 I
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 168,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

541140 320101 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. km 0,10 A
. . . . . Betreft: Tijdelijke markering ter plaatse van
. . . . . afrit.

2. . . . . Onderbroken streep 1 - 3
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een bestrating
. . .9. . Wegenverf
. . . . .2 Kleur markeringsmateriaal: geel
. . . . .

541150 320101 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. km 0,20 A
. . . . . Betreft: Tijdelijke markering ter plaatse van
. . . . . afrit.

1. . . . . Ononderbroken streep
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een bestrating
. . .9. . Wegenverf
. . . . .2 Kleur markeringsmateriaal: geel
. . . . .

541160 320101 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. km 0,03 A
. . . . . Betreft: Aanbrengen belijning 2
. . . . . invalidenparkeerplaatsen.

1. . . . . Ononderbroken streep
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een bestrating
. . .9. . Wegenverf
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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55 . . . . . STRAATMEUBILAIR
. . . . .
. . . . .

551 . . . . . VERWIJDEREN MEUBILAIR
. . . . .
. . . . .

5511 . . . . . Vewijderen bebording
. . . . .
. . . . .

551110 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en). st 10,00 V
. . . . . Betreft: Verwijderen verkeersbordpalen inclusief
. . . . . bebording binnen het gehele projectgebied.

4. . . . . Uit een bestrating
. .1. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I
. . . .9. Vrijgekomen materialen welke hergebruikt worden
. . . . . volgens bestekspostnr. 552110 vervoeren naar een
. . . . . depot binnen een afstand van 2 km. Overig
. . . . . materiaal afvoeren naar de werf Hoogvliet aan de
. . . . . Kapershoekseweg 24 te Rotterdam.
. . . . .

551120 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 10,00 V
. . . . . Betreft: Verwijderen verkeersborden vanaf OV
. . . . . masten en overige objecten binnen het gehele
. . . . . projectgebied.
. . .2. . Afmetingen volgens type I
. . . .9. Vrijgekomen materialen welke hergebruikt worden
. . . . . volgens bestekspostnr. 552110 vervoeren naar een
. . . . . depot binnen een afstand van 2 km. Overig
. . . . . materiaal afvoeren naar de werf Hoogvliet aan de
. . . . . Kapershoekseweg 24 te Rotterdam.
. . . . .

551130 322199 . . . . . Verwijderen borden bewegwijzering. st 2,00 A
. . . . . Betreft: Verwijderen borden bewegwijzering
. . . . . inclusief paal met grondkruis.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Kinheim.
. . . . . Uit een bestrating
. . . . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 2 tot 4 m.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot
. . . . . binnen een afstand van 2 km.
. . . . . Borden later terugplaatsen volgens bestekspostnr.
. . . . . 552120.
. . . . .

551140 321399 . . . . . Verwijderen schrikhekplank. st 1,00 A
. . . . . Betreft: Verwijderen dubbele schrikhekplanken
. . . . . inclusief palen.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Kinheim.
. . . . . Type: BB18-2I
. . . . . Uit een bestrating
. . . . . 3 palen met vast grondkruis
. . . . . Lengte bord circa 5 m.
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar de werf
. . . . . Hoogvliet aan de Kapershoekseweg 24 te Rotterdam.
. . . . .

5512 . . . . . Verwijderen meubilair
. . . . .
. . . . .

551210 307399 . . . . . Verwijderen afvalbakken. st 1,00 A
. . . . . Betreft: Verwijderen stalen afvalbak met beugel.
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk.
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar een depot
. . . . . binnen een afstand van 2 km.
. . . . . Afvalbak later terugplaatsen volgens
. . . . . bestekspostnr. 552210.
. . . . .
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551220 307399 . . . . . Verwijderen afzetpalen. st 6,00 A
. . . . . Betreft: Verwijderen afzetpaal inclusief het
. . . . . benodigde grondwerk, betontegel en fundering.
. . . . . Trottoirpaal type "MA114".
. . . . . Betontegel 300 x 300 x 50 mm met gat.
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar de werf
. . . . . Hoogvliet aan de Kapershoekseweg 24 te Rotterdam.
. . . . .

551230 307399 . . . . . Verwijderen klappalen. st 4,00 A
. . . . . Betreft: Verwijderen klappaal inclusief het
. . . . . benodigde grondwerk en fundering.
. . . . . Klappaal type "model 90".
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar de werf
. . . . . Hoogvliet aan de Kapershoekseweg 24 te Rotterdam.
. . . . .

551240 307399 . . . . . Verwijderen fietsbeugels. st 3,00 A
. . . . . Betreft: Fietsbeugel inclusief fundering.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Binnenban / Cloese.
. . . . . Afmeting: Breedte circa 2 meter, hoogte circa 1
. . . . . meter.
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar de werf
. . . . . Hoogvliet aan de Kapershoekseweg 24 te Rotterdam.
. . . . .

551250 307399 . . . . . Verwijderen fietsbeugels. st 1,00 A
. . . . . Betreft: RVS fietsbeugel inclusief fundering.
. . . . . SItuatie: Ter plaatse van de Cloese.
. . . . . Afmeting: Breedte circa 0,90 meter, hoogte circa
. . . . . 1 meter.
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk.
. . . . . RVS scheiden van fundering.
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar:
. . . . . - staal: container gemeentelijk opslagterrein aan
. . . . . de Melanchtonweg te Rotterdam.
. . . . . - beton: de breker aan de Vondelingenplaat 17 te
. . . . . Rotterdam.
. . . . .

5513 . . . . . Verwijderen hekwerken
. . . . .
. . . . .

551310 610322 . . . . . Verwijderen hek. st 1,00 A
. . . . . Betreft: Hekwerk ter plaatse van trottoir.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Kinheim.

2. . . . . Vast hek
.4. . . . Lengte 56 m
. .2. . . Palen van metaal
. . .2. . Hekwerk van metaal
. . . . . Type hekwerk: rastermathekwerk, ca 1,5 m hoog
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar container
. . . . . gemeentelijk opslagterrein aan de Melanchtonweg
. . . . . te Rotterdam.
. . . . .

551320 610399 . . . . . Verwijderen hek. m 43,00 V
. . . . . Betreft: Hekwerk ter plaatse van groenstrook.
. . . . . Vast hek
. . . . . Palen van metaal
. . . . . Hekwerk van metaal
. . . . . Type hekwerk: spijlenhekwerk, ca 1 meter hoog
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar container
. . . . . gemeentelijk opslagterrein aan de Melanchtonweg
. . . . . te Rotterdam.
. . . . .
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551330 610399 . . . . . Verwijderen hek. m 30,00 A
. . . . . Betreft: Hekwerk ter plaatse van trottoir.
. . . . . Vast hek
. . . . . Palen van metaal
. . . . . Hekwerk van metaal
. . . . . Type hekwerk: spijlenhekwerk, ca 1 meter hoog
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar container
. . . . . gemeentelijk opslagterrein aan de Melanchtonweg
. . . . . te Rotterdam.
. . . . .

552 . . . . . AANBRENGEN MEUBILAIR
. . . . .
. . . . .

5521 . . . . . Aanbrengen bebording
. . . . .
. . . . .

552110 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 15,00 V
. . . . . Betreft: Aanbrengen verkeersborden inclusief paal
. . . . . en eventueel onderbord binnen gehele
. . . . . projectgebied.

4. . . . . In een bestrating
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 15,00 T
. . . . . vast kruis
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 15,00 T
. . . . .

552120 322199 . . . . . Aanbrengen borden bewegwijzering. st 2,00 A
. . . . . Betreft: Aanbrengen borden bewegwijzering
. . . . . inclusief paal met grondkruis.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Kinheim.
. . . . . Ter plaatse van bestrating.
. . . . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Materiaal aanvoeren vanaf een depot binnen een
. . . . . afstand van 2 km.
. . . . .

552130 322199 . . . . . Aanbrengen verkeerszuil. st 1,00 A
. . . . . Betreft: Aanbrengen verkeerszuil inclusief
. . . . . fundering.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de afrit.
. . . . . Ter plaatse van de middenberm.
. . . . . Paal met fundatie.
. . . . . Type: model D02ro_BB22 st 1,00 T
. . . . .

552140 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 5,00 V
. . . . . Betreft: Aanbrengen straatnaambord inclusief paal
. . . . . binnen gehele projectgebied.

4. . . . . In een bestrating
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 5,00 T
. . . . . vast kruis
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 5,00 T
. . . . .

552150 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde be- st 7,00 V
. . . . . vestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: Aanbrengen straatnaambord binnen gehele
. . . . . projectgebied.
. . . . . De borden bevestigen aan: muur
. . . . .

5522 . . . . . Aanbrengen meubilair
. . . . .
. . . . .

552210 307399 . . . . . Aanbrengen afvalbak. st 1,00 A
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Binnenban.
. . . . . Afvalbak met betonvoet.
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk.
. . . . . Straatwerk rondom betonvoet netjes afwerken.
. . . . . Afvalbak aanvoeren vanaf een depot binnen een
. . . . . afstand van 2 km.
. . . . .
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552220 307399 . . . . . Aanbrengen fietsbeugels. st 25,00 A
. . . . . Betreft: Plaatsen fietsbeugels inclusief
. . . . . fundering.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Kinheim, Klencke en
. . . . . Cloese.
. . . . . Afmeting: breedte ca 0,40 m, hoogte ca 1,00 m
. . . . . Gewicht 15 kg
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk.
. . . . .

552230 307399 . . . . . Aanbrengen afzetpalen. st V
. . . . . Betreft: Aanbrengen afzetpalen inclusief
. . . . . fundering.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Klencke en Cloese.
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk.
. . . . .

552240 320199 . . . . . Aanbrengen permanente wegdekreflectoren. st 20,00 A
. . . . . Betreft: Aanbrengen wegdekreflectoren inclusief
. . . . . boren gat.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de inritten naar de
. . . . . parkeergarage aan de Klencke.
. . . . .

552241 320199 . . . . . Boren van gaten in tegels. st 20,00 I
. . . . . Diameter boorgat: 14 mm.
. . . . . Diepte boorgat: 45 mm.
. . . . . In betontegel 300 x 300 mm.
. . . . . Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .

552242 320116 . . . . . Aanbrengen permanente wegdekreflectoren. st 20,00 I
9. . . . . Aanbrengen volgens tekening 99-W-1975.

. .9. . . Op betontegel 300 x 300 mm.

. . .9. . Permanente wegdekreflector st 20,00 T

. . . . . Fabrikaat: VelopA.

. . . . . Type: Inox Clou.

. . . . . Materiaal: RVS.

. . . . . Afmetingen:

. . . . . -diameter (mm): Ø 155.

. . . . . - hoogte (mm): 19.

. . . . . - wanddikte (mm): 4.

. . . . . Met bevestigingspen M12x45.

. . . .9. Verlijmen met montagekit in boorgat (mm): Ø 14. st 20,00 L

. . . . .
553 . . . . . VERPLAATSEN MEUBILAIR

. . . . .

. . . . .
553110 307399 . . . . . Verplaatsen bloembakken. st 2,00 A

. . . . . Betreft: Verplaatsen bloembakken tot buiten

. . . . . projectgebied. Na werkzaamheden terugplaatsen.

. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Binnenban

. . . . . Type bloembak: plantenschaal

. . . . . Diameter: ca 2,0 meter. st 1,00 I

. . . . . Type bloembak: boombak

. . . . . Afm: ca 2,0 x 2,0 meter. st 1,00 I

. . . . . Bloembak met "bloembakkenklem" oppakken en

. . . . . verplaatsen.

. . . . .
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6 . . . . . GROEN
. . . . .
. . . . .

61 . . . . . WORTELDOEK
. . . . .
. . . . .

611120 511699 . . . . . Verwijderen worteldoek. m2 1.092,00 A
. . . . . Betreft: Worteldoek gelegen onder stelconplaten.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van te vervallen
. . . . . parkeerplaats aan de Achterwerg.
. . . . . Type: Geo doek
. . . . . Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .

62 . . . . . GRAS
. . . . .
. . . . .

6211 . . . . . Grondbewerkingen
. . . . .
. . . . .

621110 222107 . . . . . Frezen. are 45,00 V
. . . . . Betreft: Frezen bestaand grasvlak.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van voorbelasting en
. . . . . grasveld aan Achterweg.

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. . . .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .2 Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)
. . . . .

621120 222104 . . . . . Diepspitten. are 33,00 V
. . . . . Betreft: Spitten nieuw aangebrachte grond.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van middenberm en taluds
. . . . . nieuwe afrit en ter plaatse van vervallen
. . . . . parkeerplaats aan de Achterweg.

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. .1. . . Bovengrond ter dikte van 0,20 m bovenhouden
. . .1. . Spitten met open put
. . . .1.2 Bewerkingsdiepte: 0,50 m
. . . . .

621130 222111 . . . . . Eggen. are 53,00 V
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de nieuwe afrit en
. . . . . grasveld aan de Achterweg.

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .

621140 221131 . . . . . Egaliseren. are 53,00 V
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de nieuwe afrit en
. . . . . grasveld aan de Achterweg.

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .

6212 . . . . . Zaaien
. . . . .
. . . . .

621210 511201 . . . . . Zaaien. are 53,00 V
. . . . . Betreft: Zaaien gras nieuwe situatie.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de nieuwe afrit en
. . . . . grasveld aan de Achterweg.

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-
. . . . . klaar maken door het aandrukken en verkruimelen
. . . . . van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . Zaadmengsel: Rotterdams graszaadmengsel.
. . . . . Hoeveelheid: 2 kg/100 m2 kg 106,00 L
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aan-
. . . . . drukken
. . . . .



RAW0024-01003 Bladnr. 68GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Besteknr. 1-003-12
Hoogvliet - Stadsplein WNRP
Woonrijp maken

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

621220 514112 . . . . . Maaien grasveld. are 53,00 V
. . . . . Situatie: Ter plaatse van nieuwe afrit en
. . . . . grasveld aan de Achterweg.
.3. . . . Grasveldtype: gazon 0
. .2. . . Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer
. . .9. . Horizontaal of een talud van 1:1 tot 1:2.
. . . .1. Gerekend is met 2 maaibeurt(en)
. . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen
. . . . .

63 . . . . . BESCHERMENDE MAATREGELEN
. . . . .
. . . . .

631110 610403 . . . . . Toepassen stamommanteling. st 22,00 V
. . . . . Situering: alle bomen vallend binnen de werkgrens.

3. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m
. .1. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
. . . . . 22 mm, breedte ca. 75 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
. . . . . 80 tot 100 mm waarborgen door middel van het
. . . . . toepassen van een drainbuis.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .
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8 . . . . . WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD
. . . . .
. . . . .

81 . . . . . VOORZIENINGEN SANERINGSWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

8112 . . . . . Afrastering.
. . . . .
. . . . .

811210 610399 . . . . . Toepassen afrastering. EUR N
. . . . . Situering: afrastering aanbrengen volgens de
. . . . . richtlijnen vermeld in CROW-publicatie 132
. . . . . Afrastering:
. . . . . - type: bouwhek
. . . . . - materieel: staal
. . . . . - hoogte: ten minste 2,00 m
. . . . . - lengte: ca. 100 m
. . . . . De elementen van de afrastering onderling aan
. . . . . elkaar koppelen d.m.v. boutverbindingen met
. . . . . klemplaten, 2 st. per element
. . . . . Incl. de bevestigingsmiddelen t.b.v. het aan
. . . . . elkaar koppelen van de elementen
. . . . . Incl. inzetsteunen of beton-/kunststofvoeten
. . . . .

811220 619999 . . . . . Toepassen borden. EUR N
. . . . . Toepassen van tijdelijke borden incl. onderhoud
. . . . . gedurende de uitvoering van de sanering
. . . . . Locatie borden: aan de buitenzijde van het
. . . . . bouwhek, zie bestekspostnr. 811210.
. . . . . Borden:
. . . . . - afmeting: 1200 x 400 mm
. . . . . - kleur: geel of oranje
. . . . . - weersbestendig
. . . . . - aanbrengen op ooghoogte
. . . . . Aan te brengen tekst:
. . . . . VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN
. . . . . GEVAARLIJK TERREIN
. . . . . - kleur tekst: ter keuze aannemer
. . . . . - letterhoogte 1e regel: ten minste 45 mm
. . . . . - letterhoogte 2e regel: ten minste 90 mm
. . . . .

82 . . . . . WERKTERREIN
. . . . .
. . . . .

821110 610199 . . . . . Inrichten werkterrein en depot. EUR N
. . . . . Betreft: Inrichten, onderhouden en opruimen van
. . . . . werkterrein en depot.
. . . . . Afmeting depot: 200 m2.
. . . . . Locatie depot: binnen een rijafstand van 2 km.
. . . . . Het depot afsluiten d.m.v. hekken met een hoogte
. . . . . van 2 m en een deugdelijk slot.
. . . . . Sleutel(s) ter beschikking stellen aan de
. . . . . directie.
. . . . . De terreinen na afloop van gebruik herstellen in
. . . . . de oorspronkelijke staat.
. . . . .

83 . . . . . VERKEERSMAATREGELEN
. . . . . CROW - publicatie 96B is van toepassing.
. . . . .

831 . . . . . OMLEIDINGEN EN AFZETTINGEN
. . . . .
. . . . .
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831110 620399 . . . . . Opstellen omleidingstekeningen. EUR N
. . . . . Betreft: Opstellen van vijf omleidingstekeningen
. . . . . ten behoeve van de werkzaamheden.
. . . . . Een tekening per fase opstellen.
. . . . . Tekeningen 3 weken voor aanvang toepassing
. . . . . verkeermaatregelen indienen bij de directie ter
. . . . . goedkeuring.
. . . . .

831120 620301 . . . . . Toepassen omleidingsroutes. EUR N
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . Het omleiden van het verkeer tijdens alle
. . . . . afsluitingen die voor de uitvoering van het werk
. . . . . benodigd zijn.
. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). die
. . . . . door de aannemer zijn ingediend volgens
. . . . . bestekspostnr. 831110.

2. . . . . Omleidingsroute op dubbelbaans (niet-autosnel)weg
. . . . . en enkelbaansweg.
.1. . . . De route wordt aangegeven door: tekstborden.
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

831130 620103 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . Afzettingen ten behoeve van de werkzaamheden per
. . . . . fase aangegeven in de bijlage "Faseringsplan
. . . . . Stadsplein WNRP".

9. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
. . . . . reeks 96a/96b.
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:
. . . . . Vwiu = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

832 . . . . . TIJDELIJKE MAATREGELEN
. . . . .
. . . . .

832110 620411 . . . . . Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers. EUR N
. . . . . Betreft: Toepassen dubbele rij houten schotten
. . . . . aan weerszijden weg per fase.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.

2. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed
. . . . . 0,80 m en dik 24 mm
.9. . . . Dubbele strook (stroken) aan beide zijden van de
. . . . . opgebroken straat in de lengterichting ca. 100
. . . . . meter per fase.
. . . . .

832120 620421 . . . . . Toepassen rijplaten. EUR N
. . . . . Betreft: Toepassen dubbele rij rijplaten per fase.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Gerekend dient te worden met de duur van de
. . . . . werkzaamheden een een lengte van 100 m
. . . . . dubbelbaans per fase.

2. . . . . T.b.v. het bereikbaar houden van objecten voor de
. . . . . hulpdiensten als bedoeld in artikel 01.12.06 van
. . . . . de bepalingen in deel 3.
. .1. . . Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm
. . . . .
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832130 620499 . . . . . Toepassen tijdelijke inrit flat de Kulk. EUR N
. . . . . Betreft: Toepassen tijdelijke inrit ten tijde van
. . . . . werkzaamheden fase 2.
. . . . . Situatie: Zie tekening 99-W-1975.
. . . . . Ten behoeve van de bereikbaarheid van de flat de
. . . . . Kulk.
. . . . . Toepassen:
. . . . . - Rijplaten dubbel 5000 x 1000 x 10 mm; m 15,00 I
. . . . . - Barriers dubbel (beide zijden rijplaten) t.b.v. m 15,00 I
. . . . . afscheiding verkeersstromen;
. . . . . - Barriers ter plaatse van parkeerplaatsen m 10,00 I
. . . . . Kinheim ten behoeve van vrijhouden inrit.
. . . . . - Borden met opdruk: Pas op: Kruisend verkeer; st 2,00 I
. . . . . - Bord met opdruk: F06; st 1,00 I
. . . . . - Bord met opdruk: F05. st 1,00 I
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Overige werkzaamheden:
. . . . . - Hoogteverschil trottoirband - rijbaan oplossen
. . . . . door middel van koud asfalt. Asfalt verwijderen
. . . . . bij opheffing tijdelijke inrit.
. . . . . - "Betonnen poef" met diameter ca 0,50 m en
. . . . . hoogte ca 0,50 cm verwijderen. Na opheffing
. . . . . tijdelijke inrit "poef" weer terug aanbrengen.
. . . . . Inclusief grondwerk en herstellen bestrating.
. . . . . - Verwijderen afzetpaal met fundering. Na
. . . . . opheffing tijdelijke inrit afzetpaal weer terug
. . . . . aanbrengen.
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk en herstellen
. . . . . bestrating.
. . . . .

832140 620421 . . . . . Toepassen rijplaten. EUR N
. . . . . Betreft: Toepassen dubbele rij rijplaten voor
. . . . . opstelplaats.
. . . . . Situatie: Ter plaatse van de Klencke naast de
. . . . . rijbaan aan de zijde nieuwbouw.
. . . . . Gerekend dient te worden met de duur van de
. . . . . werkzaamheden van fase 2 een een lengte van 30 m
. . . . . dubbelbaans.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.

2. . . . . T.b.v. tijdelijke opstelplaats ten behoeve van
. . . . . bestemmingsverkeer "medisch kinderdagverblijf de
. . . . . Horizon".
. . . . . Toepassing gedurende werkzaamheden fase 2.
. .1. . . Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm
. . . . .

84 . . . . . DIRECTIEBEHOEFTEN
. . . . .
. . . . .

841110 610299 . . . . . Ter beschikking stelling gereedschappen. EUR N
. . . . . Op het werk dienen gedurende het project de
. . . . . volgende gereedschappen aanwezig te zijn:
. . . . . - 1 continu registrerend sondeerapparaat;
. . . . . - 1 automatisch waterpasinstrument met baak en
. . . . . statief;
. . . . . - 1 meetlint, lang 50 m;
. . . . . - 1 meetwiel;
. . . . . - 1 rei, lang 3 m.
. . . . .

85 . . . . . HANDLANGERSDIENSTEN
. . . . .
. . . . .

851 . . . . . TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS
. . . . .
. . . . .

851110 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 120,00 V
. . . . . Betreft: Ten behoeve van werkzaamheden opgedragen
. . . . . door de directie.

3. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep C
. . . . .
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851120 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 4,00 V
. . . . . Betreft: Ten behoeve van saneringswerkzaamheden
. . . . . opgedragen door de directie.

3. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep C
. . . . . Gekeurd en geschikt verklaard volgens het
. . . . . protocol arbeidsgezondheidskundig onderzoek
. . . . .

852 . . . . . TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL
. . . . .
. . . . .

852110 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 120,00 V
. . . . . graafmachine.
. . . . . Betreft: Ten behoeve van werkzaamheden opgedragen
. . . . . door de directie.

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
. . . . .

852120 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 80,00 V
. . . . . Betreft: Ten behoeve van werkzaamheden opgedragen
. . . . . door de directie.

4. . . . . Laadvermogen: ten minste 12 ton
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . . . .

852130 611205 . . . . . Ter beschikking stellen van een wiellader. uur 80,00 V
. . . . . Betreft: Ten behoeve van werkzaamheden opgedragen
. . . . . door de directie.

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
. . . . .

852140 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 4,00 V
. . . . . graafmachine.
. . . . . Betreft: Ten behoeve van saneringswerkzaamheden
. . . . . opgedragen door de directie.

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
.1. . . . Op rupsen
. . . . . Voorzien van overdrukfilterinstallatie met
. . . . . klimaatbeheersing en telecomapparatuur
. . . . . Aan de buitenzijde van de cabine een
. . . . . laarzenhouder en open roosters als treeplanken
. . . . .

852150 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 4,00 V
. . . . . Betreft: Ten behoeve van saneringswerkzaamheden
. . . . . opgedragen door de directie.

5. . . . . Laadvermogen: ten minste 16 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. . .1. . Voorzien van vloeistofdichte laadbak, die aan de
. . . . . bovenzijde stof- en waterdicht kan worden
. . . . . afgesloten
. . . . .
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9 . . . . . STAARTPOSTEN
. . . . .
. . . . .

91 . . . . . EENMALIGE KOSTEN
. . . . .
. . . . .

910010 610199 . . . . . Aanvragen bouwplaatsinrichting.
. . . . . Betreft het afhalen van een aanvraag
. . . . . bouwplaatsinrichting met bijbehorende
. . . . . verplichtingen (loopbriefje) en het uitvoeren van
. . . . . de daarbij bijbehorende werkzaamheden in de
. . . . . uitvoering
. . . . . Aanvragen bij: de werf van Gemeentewerken
. . . . . Rotterdam in de deelgemeente Hoogvliet aan de
. . . . . Kapershoekseweg te Rotterdam
. . . . .

910020 610299 . . . . . Saneringsunit.
. . . . . Betreft een saneringsunit volgens een
. . . . . drietrapssysteem beschreven in module 8
. . . . . "Voorzieningen" in CROW-publicatie 132
. . . . . De grootte van de vuile, de natte en de schone
. . . . . ruimte, het aantal was-/douchebakken, de
. . . . . hoeveelheid beschikbaar waswater etc. is
. . . . . afhankelijk van het aantal in te zetten
. . . . . werknemers
. . . . . Normale invorderbare lasten zoals bijv. precario,
. . . . . waterschapslasten en straatbelasting worden
. . . . . geacht bij het bedrag voor het gebruik te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . .

95 . . . . . STELPOSTEN
. . . . .
. . . . .

950010 610501 . . . . . Stelpost. EUR 10.000,00 V
. . . . . Betreft: Acceptatiekosten van vrijkomend
. . . . . betonpuin.
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
.9. . . . Acceptatiekosten van schoon betonpuin en
. . . . . menggranulaat.
. . . .1. Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01
. . . . . van de bepalingen volgens deel 3.
. . . . .

950020 610501 . . . . . Stelpost. EUR 3.000,00 V
. . . . . Betreft: Acceptatiekosten van vrijkomend asfalt.
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
.9. . . . Acceptatiekosten van asfalt.
. . . .1. Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01
. . . . . van de bepalingen volgens deel 3.
. . . . .

950030 610501 . . . . . Stelpost. EUR 3.500,00 V
. . . . . Betreft: Acceptatiekosten van van vrijkomend
. . . . . rioolslib.
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
.9. . . . Acceptatiekosten van rioolslib.
. . . .1. Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01
. . . . . van de bepalingen volgens deel 3.
. . . . .
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950040 610501 . . . . . Stelpost. EUR 1.000,00 V
. . . . .
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . . .1 De als variabel aan te merken kosten als bedoeld
. . . . . in module 1 "Bestekken en overeenkomsten" van
. . . . . CROW-publicatie 132, die voortvloeien uit de van
. . . . . toepassing verklaarde veiligheidsklasse(n) en de
. . . . . omstandigheden tijdens de uitvoering van het werk.
. . . . .
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01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei
2008, hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW.

02 De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 90,- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. De
'Wijziging mei 2008' is tegen betaling van EUR 20,- ook afzonderlijk verkrijgbaar bij de Stichting
CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 621112 of via de
shop op de CROW-website: www.crow.nl.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 03 van de Standaard 2005 is een door de
Stichting CROW uitgegeven wijziging op de Standaard alleen van toepassing indien dit in het
bestek wordt bepaald. Verwezen wordt naar artikel 01.01.01 lid 01 van dit bestek.

04 Wanneer in het bestek uitwisseling van digitale informatie wordt gevraagd prevaleert de papieren
versie van de informatie boven de digitale. De papieren versie van digitale informatie moet
desgevraagd naast de digitale vorm worden geleverd.
In het geval uitwisseling van informatie plaats vindt in een pdf-formaat dat volgens de vanwege
CROW gestandaardiseerde VISI-systematiek wordt afgegeven, wordt dat pdf-formaat geacht in de
plaats te treden van de papieren versie.

01 01 05 VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

01 Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de
Standaard 2005 worden verstrekt.

02 In afwijking van de gestelde termijn van vijf werkdagen in artikel 01.01.05 lid 11 van de Standaard
2005, stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk een akkoordverklaring op.
Indien in het voorkomende geval de opdrachtgever heeft verzuimd binnen een redelijke termijn een
akkoordverklaring op te stellen zal de aannemer om deze verklaring verzoeken.

03 Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.05
lid 13 van de Standaard 2005 van toepassing.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Indien wordt besloten dat de obstakels aangetroffen in het werk moeten worden opgeruimd, wordt
de wijze van opruiming door de aannemer in overleg met de directie vastgesteld.

02 Alle in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals
R.G.-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven,
moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie
ontvangen aanzegging, worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaats worden bewaard
en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie.
Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid
en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder. Verplaatsing van KAD-stenen mag
slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar van het kadaster.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 02 OPNEMING

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 19 lid 1 en paragraaf 40 lid 3 van de U.A.V. 1989 moet
de aannemer ter verkrijging van de betaling van bouwstoffen, aangevoerd en goedgekeurd buiten
het bouw- en werkterrein, aantonen dat hij deze bouwstoffen heeft geïndividualiseerd en voor zijn
rekening ten name en ten gunste van de opdrachtgever tegen alle risico's heeft verzekerd.

02 De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door hem
ingevolge het bestek uitgevoerde hoeveelheden. Op aangeven van de directie dient de
administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van "productieverantwoordingsstaten"
waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden aangegeven.
Deze administratie dient te worden bijgehouden door middel van gevalideerde software en moet
voldoen aan de hierna in dit artikel genoemde bepalingen.
Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
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03 De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen
bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernr, zoals vermeld in de opdrachtbrief ;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;
- het weeknummer;
- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers;
- de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en de

subtotalen van de verrichte werkzaamheden.
Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

04 Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient
wekelijks uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden
ingediend.

05 Een "productieverantwoordingsstaat" (een "P.V."), voorzien van een Voorblad P.V., waarvan het
format als bijlage is bijgevoegd bij dit bestek, dient alsdan door de aannemer binnen zeven dagen
na het verstrijken van een betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze
termijn en de tot en met deze termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in
lid 03 bedoelde gegevens te bevatten en bestaat vervolgens uit de som van de wekelijks
ingediende afschriften van de besteksadministratie.
Het Voorblad "P.V." moet naast de aannemer mede door en/of vanwege de directie worden
ondertekend. Na ondertekening door de aannemer dient de aannemer een kopie van de "P.V.",
inclusief het Voorblad P.V., aan de directie ter beschikking te stellen.
Na controle en medeondertekening ontvangt de aannemer een kopie van de ondertekende "PV"
retour, welke gevoegd moet worden bij de in te dienen declaratie. Zonder genoemde bijlage geldt
de declaratie als niet in goede orde ontvangen en zal geen betaling plaatsvinden.
De verkregen "P.V." dient als basis voor de in te dienen declaratie en moet vergezeld gaan van een
werktekening waarop eenduidig de verwerkte hoeveelheden zijn aangegeven.

De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn) moet alle
volgens de overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij behorende
hoeveelheden en alle overige aan de overeenkomst gerelateerde werkzaamheden bevatten.
Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst op te stellen
staat betreft en moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle volgens de
overeenkomst verrichte werkzaamheden eenduidig zijn aangegeven.

06 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de productieverantwoording en
bijbehorende administratieve gegevens als genoemd in de leden 04 en 05 dient plaats te vinden
overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie- Informatieuitwisseling.

07 De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt geacht
niet in goede orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door
partijen ondertekende "P.V.", het inkoopordernummer of het opdrachtnummer vanuit de
opdrachtbrief ontbreekt.

08 In afwijking van § 10 lid 3 van de UAV 1989 zal de aannemer de ingebruikname van enig onderdeel
van het werk toestaan, zonder dat de opdrachtgever verplicht is zulks schriftelijk mede te delen en
zonder dat daarvoor opneming van het betreffende onderdeel moet hebben plaatsgevonden. Vanaf
het moment dat een onderdeel van het werk in gebruik genomen is, komt schade aan het
betreffende onderdeel voor rekening van de aannemer tenzij de aannemer kan aantonen dat de
schade niet is ontstaan door een gebrekkige uitvoering /fasering of gebrekkige bouwstoffen. Het is
de aannemer toegestaan, op zijn kosten, schadebeperkende maatregelen te treffen indien dit het
gebruik/ de ingebruikname van het betreffende onderdeel niet beperkt.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 BESTANDDELEN

01 Wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden
niet verrekend.
Het bepaalde in de artikelen 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en in artikel 01.04.06 lid 01 van
de Standaard 2005 is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
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01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaratie van een ter mijn, onder vermelding van het inkoopordernummer (vermeld op de
opdrachtbrief), het besteknummer en de titel van het bestek en afdeling STAD,
in tweevoud indienen bij:

Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Financiën
postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

02 In verband met het in goede orde indienen van de declaratie wordt verwezen naar artikel 01.02.02.

01 05 02 BETALING

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 zal uitbetaling van een
termijn plaats vinden binnen 30 dagen nadat de door de aannemer ingediende declaratie in goede
orde bij de directie is ingekomen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 leden 01 en 02 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.
Hiervoor geldt het gestelde in deel 0 paragraaf 0.04.

02 In aanvulling op en in afwijking van artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard 2005 worden de ten
behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden, na een verzoek van de aannemer,
geretourneerd.
Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de Gemeentewerken Rotterdam, Afdeling
Aanbestedingszaken, postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard
2005, wordt verlangd.

01 08 03 BIJDRAGE VISI-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage VISI-systematiek met specificatie', als bedoeld in paragraaf 1.05 lid 02 van deel 1 in
dit bestek, wordt verlangd.

02 De aannemer maakt voor het verschijnen van de eerste betalingstermijn een bedrag, gelijk
aan 0,15% van de aannemingssom met een maximum van € 55.000,- verhoogd met de
verschuldigde omzetbelasting algemeen tarief over aan Gemeentewerken Rotterdam,
bankrekening 64.45.12.814 (Iban code NL79 FTSB 0644 512814; BIC FTSBNL2R)
als bijdrage in de kosten van het onderhoud en gebruik van de VISI-systematiek.
Gelijktijdig met de overmaking van deze bijdrage doet de aannemer Gemeentewerken Rotterdam,
Afdeling Financiën, postbus 6633, 3002 AP Rotterdam een specificatie toekomen waarop het
nummer van dit bestek, de naam van de opdrachtgever en de bestekschrijvende instantie, de
aannemingssom, de bijdrage exclusief omzetbelasting en de bijdrage inclusief omzetbelasting
staan vermeld. Op de betalingsopdracht moet worden verwezen naar het nummer van dit bestek,
met vermelding van de opdrachtgever en dat de betaling geschiedt ingevolge het bepaalde in
paragraaf 1.07 lid 02 van deel 1 in dit bestek ‘VISI-systematiek’.

03 Na overmaking van de bijdrage dient door de aannemer een kopie van de verzonden specificatie in
combinatie met een kopie van zijn bijbehorend bankafschrift aan de directie te worden overgelegd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN

01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 05 van de Standaard 2005 dient de aannemer aangetroffen
afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken
netbeheerder(s).
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01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de ligging van de, voor zover in de verharding aanwezige of op te nemen, appendages in kabels en
leidingen, door middel van piketten markeren.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard 2005 zal herstel van de
schade door de betrokken leidingbeheerders geschieden.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 08 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de toegebrachte schade tevens melden aan de directie.
De directie maakt hiervan een schadeformulier op dat aan de aannemer ter ondertekening wordt
voorgelegd.
Aan de aannemer wordt een afschrift van het schadeformulier verstrekt.

01 09 03 WERKZAAMHEDEN NABIJ KABELS EN LEIDINGEN

01 Op een afstand van minder dan 0,20 m, in het Havengebied minder dan 0,50 m, is machinaal
graven naast en boven een kabel of leiding niet toegestaan.

02 Binnen een strook van twee meter c.q. één meter voor respectievelijk transport- c.q.
distributiekabels en distributieleidingen, aan weerszijden van de kabels en/of leidingen, waarvan
de ligging is vastgesteld mag alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van
kabel en/of leidingbeheerder.

03 Op een afstand van minder dan 2,00 m van (verdeel-)kasten is machinaal graven niet toegestaan.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 02 DOOR OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

01 De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd:
- Lozingsvergunning
- Netwerkvergunning vrijvervalriolering

01 10 03 LOZINGENBESLUIT WVO VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT

01 Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde gegevens volgens artikel 28 van het
Lozingenbesluit Wvo vaste objecten volledig en juist (schriftelijk) indienen. Door Gemeentewerken
Rotterdam zal de melding aan de waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.

02 Er moet rekening mee worden gehouden dat niet eerder dan
6 weken na melding kan worden aangevangen met de werkzaamheden.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Werkzaamheden aan kabels en leidingen door nutsbedrijven;
- Het verrichten van metingen;
- Het aansluiten van lichtmasten door Stedin;
- Werkzaamheden aan "het Cultuurhuis" door derden;
- Werkzaamheden aan het plein door derden;
- Werkzaamheden aan overige nieuwbouw en inrichten complex door derden;
- Aanbrengen detectlielussen ter plaatse van de parkeergarageinritten door derden;
- Oplevering parkeergarage en nieuwbouw.

02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden de desbetreffende werken
aanvangen en voltooien, tijdig aan de aannemer bekend worden gemaakt.
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01 11 02 DOOR AANNEMER TE COÖRDINEREN WERKEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de coördinatie van de navolgende werken door de aannemer in overleg met de
directie dient te geschieden:
- Werkzaamheden nutsbedrijven aan kabels en leidingen;
- Aansluiten van lichtmasten door Stedin
- Afstemming werkzaamheden met bouwer

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 Alle op het werk in te zetten voertuigen/(bouw)machines moeten bij het achteruitrijden gebruik
maken van een daarvoor gebruikelijk geluidssignaal.
Voornoemde voorzieningen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.

02 Bij de uitvoering van het werk de overlast in de buitenruimte voor het verkeer beperken. Bij
werkzaamheden in de gemeente Rotterdam dient de wijze van uitvoeren in overeenstemming te
zijn met de "De tien spelregels van de weg", tien afspraken die de overlast tijdens werkzaamheden
voor het verkeer moeten beperken. Verwezen wordt naar www.rotterdam.nl
(www.rotterdam.nl/regelsvandeweg).

01 12 06 BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN

01 Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient te
worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de
directie een rijloper worden gecreëerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen
geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

02 Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te benaderen zijn, waarbij vanuit beide
richtingen een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20
m gewaarborgd moet zijn. Indien een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste
5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan worden, is het toegestaan dat bedoeld
object alleen vanuit die richting te benaderen is.

03 Indien het benodigd obstakelvrij profiel is gelegen naast een gevel of een ander onlosmakelijk met
de buitenruimte verbonden obstakel, dan dient in verband met de benodigde opstelbreedte van
een voertuig van een hulpdienst bij een object de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten
minste 5,00 m te zijn.
Indien het hier bedoelde object
- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen

vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een woongebouw betreft met galerijen of doorlopende balkons, waarbij een breedte van
ten minste 5,00 m van het obstakelvrij profiel aan de kopeinden is gewaarborgd;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

dan dient de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 4,00 m te zijn.
De ter plaatse beschikbare opstellengte bij een object dient ten minste 10,00 m te zijn.

Indien de breedte van de rijloper minder dan 4,50 m is, dient het aantal en de locatie van de
opstelvlakken in overleg met de directie te worden vastgesteld.

04 De afstand tussen het opstelvlak van een voertuig van een hulpdienst en een object mag niet meer
dan 15,00 m bedragen. Een opstelvlak dient bestand te zijn tegen een stempeldruk van 1 MN/m2
(NEN 1008: klasse 45).
Indien het hier bedoelde object
- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen

vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

- of een niet voor bewoning bestemd gebouw betreft, waarbij aantoonbaar de mogelijkheid
van veilige ont- vluchting van in het gebouw aanwezige mensen is gewaarborgd;

- of een object met een permanent karakter betreft, zoals bijvoorbeeld een tuinhuisje, dat voor
overnachting gebruikt kan worden;

dan mag de afstand tot het gebouw maximaal 40,00 m bedragen en dient het opstelvlak ten
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minste geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).
De afstand tussen een opstelvlak en objecten met een tijdelijk karakter, zoals tenten, caravans en
dergelijke en overige tijdelijke bouwsels, mag maximaal 90,00 m bedragen.

05 Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer
worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door
blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De horizontale afstand tussen een
opstelplaats van een blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag
maximaal 5,00 m bedragen.
De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een droge blusleiding dient
maximaal 15,00 m te bedragen.

01 12 08 VOORZIENINGEN IN VERBAND MET VERKEER TE LAND

01 De voorzieningen als bedoeld in paragraaf 30 van de U.A.V. 1989 dienen te worden uitgevoerd
volgens hoofdstuk 62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 01 KWALITEITSBORGING

01 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in de
artikelen 01.13.02 t/m 01.13.05 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het te
overleggen kwaliteitsplan.

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 In verband met dit bestek waarin is bepaald dat van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te
voeren werk wordt verlangd, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 02 van de
Standaard 2005 i.v.m. het ter acceptatie voorleggen van het kwaliteitsplan voor het uit te voeren
werk verwezen naar artikel 01.20.01 lid 01.

02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een kwaliteitsplan op dat in afwijking van artikel 01.13.02
lid 01 van de Standaard 2005 moet uitgaan van een al dan niet gecertificeerd kwaliteitssysteem
gebaseerd op de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".
Het indienen van (deel)kwaliteitsplannen dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie- Informatieuitwisseling.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard 2005 bij het opstellen van
het kwaliteitsplan minimaal rekening houden met de controles en verificaties voor zover van
toepassing zoals genoemd in het bij dit bestek gevoegd Standaardkeuringsplan en bijbehorend
formulier Controlelijst keuringsplan.

01 13 06 PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, in het
algemeen tijdschema rekening houden met:
- Indienen en acceptatie planen, algemeen tijdschema en planning;
- Verplichtingen benoemd in de richtlijnen "Orde en Netheid" volgens bijlage;
- Alle stoppunten volgens artikel 03 van deel 2.1;
- De tijdstippen van leveranties van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen
en overige door de aannemer te leveren bouwstoffen;

- Beschikbaarheid en openingstijden verwerkingslocaties;
- Fasering zoals aangegeven op faseringstekening:

- Fase 1: 1 maart 2012 t/m 31 maart 2012
- Fase 2: 1 maart 2012 t/m 30 april 2012
- Fase 3: 1 mei 2012 t/m 30 juni 2012
- Fase 4: 1 juli 2012 t/m 31 augustus 2012
- Fase 5: 1 september 2012 t/m 30 november 2012.

- Aanleg plein door derden gereed 1 april 2012;
- Rekening houden met aan en afvoerroute over de Groene Kruisweg en tijdelijke afrit ter plaatse
van de voorbelasting.

- Bereikbaarheid scholen en woningen;
- Bereikbaarheid medisch kinderdagverblijf en "de Kulk" altijd garanderen.
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01 13 07 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd omvattende:
- Rioleringswerkzaamheden;
- Werkzaamheden relining met de kous-methode;
- Werkzaamheden bij kabels en leidingen;
- Asfalt werkzaamheden;
- Saneringswerkzaamheden.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

01 De aannemer dient de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen af te halen of
af te roepen bij een producent/leverancier ervan. De aannemer is gehouden een administratie bij
te houden in verband met de hem ingevolge het bestek ter beschikking gestelde bouwstoffen.
Op aangeven van de directie dient de administratie periodiek te worden overgelegd.
Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de bouwstof-administratie dient plaats te
vinden overeen- komstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatie uitwisseling.
De administratie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernummer;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;
- de datum en het weeknummer;
- de afgehaalde of afgeroepen hoeveelheden en de daaraan gerelateerde in het bestek

genoemde hoeveelheden met de bijbehorende bestekspostnummers;
- de hoeveelheden van bouwstoffen welke op het werk zijn ontvangen doch niet worden

gebruikt en de daaraan gerelateerde bestekspostnummers onder vermelding van de
reden van niet gebruiken;

- de naam van de verantwoordelijke toezichthouder;
- verwijzingen naar en kopieën van de bij de betreffende bouwstof gebruikte geleidebrieven

en bewijzen van ontvangst;
- de kwaliteit van de betreffende bouwstof conform het Besluit bodemkwaliteit.

02 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen,
af te halen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Voor zover daarvan in het bestek bij de inschrijvingsaanvraag niet wordt afgeweken:
bouwstof *producent/leverancier

- (ophoog)zand : R'dam Nesserdijk 171,
Telefoon 010-4131790;

- zand, steenslag en grind : R'dam Opijnenstraat 2,
Telefoon 010-4878200;

- steenmengsel(s) : Beelen Vlaardingen BV
Vlaardingen Maassluisedijk 103,
Telefoon 088-2600100;

- teelgrond, bermenzand : Distributiecentrum:
R''dam, RMO President Rooseveltweg,
telefoon 010-2200014;
of -
TOP-NOAP
R'dam, NOAP Vareseweg 101,
telefoon 010-4370464;

- beplanting, boomkorven, : Obu Groenvoorziening,
boompalen, stadsbanken, ir. P. Kosterlaan 20b,
papierbakken telefoon 010-2171910,

telefax 010-2171920;

- bomenzand, bomengrond : kantoor, afdeling Inkoop en
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bomengrond, eikengrond Logistiek, (voor externen)
Melanchtonweg 125,
telefoon 010-2781971
telefax 010-2781975
of
Obu groenvoorziening,(alleen voor Obu)
ir. P. Kosterlaan 20b,
telefoon 010-2171910,
telefax 010-2171920;

- bouwstoffen OV : kantoor, afdeling Inkoop en Logistiek,
lichtmasten en onderdelen Melanchtonweg 125,
van lichtmasten telefoon in overleg met directie;

- bouwstoffen, N.V. ENECO : R'dam, Keileweg 63;

- bouwstoffen, Evides : R'dam, Zuiderparkweg 300;

* de (locatie van de) producent/leverancier
van de genoemde bouwstof kan afwijken

03 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever
ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de
aangegeven producent/leverancier ervan:

*bouwstof producent/leverancier

- bestratingsonderdelen, : Afroepkantoor, afdeling
rioleringsonderdelen Inkoop en Logistiek,
diverse terreininrichtings- Melanchtonweg 125
elementen telefax 010-2781975

* Op het werk ter beschikking gestelde bouwstoffen vervoeren naar de plaats van
verwerking. Dit staart- vervoer op het werk wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per
eenheid van besteksposten bedoeld voor de verwerking van de betreffende bouwstof

04 Vooraf in overleg met directie en de producent/leverancier het tijdstip van reserveren ten behoeve
van het afhalen of afroepen bepalen. Bij het afhalen of afroepen dient de aannemer, in overleg met
de producent/leverancier, rekening te houden met verpakkings- en/of te vervoeren hoeveelheden.
Het afhalen of afroepen van bouwstoffen dient te geschieden met toestemming van de directie.

05 Het laden van bouwstoffen die worden afgehaald geschiedt door het magazijnpersoneel, waarbij
door de aannemer hulp verleend dient te worden.

06 Bij het in ontvangst nemen van de afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen draagt de aannemer zorg
voor een bewijs van ontvangst, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het inkoopordernummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof, de kwaliteit van de bouwstof conform het besluit bodemkwaliteit en de

hoeveelheid;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient een afschrift bij de directie in. Het
ingediende afschrift vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde
bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

07 De aannemer draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van de bouwstoffen en onderneemt actie in
overleg met de directie en de producent/leverancier ten aanzien van die bouwstoffen die zonder die
actie niet tijdig op het werk aanwezig zullen zijn.
De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van bouwstoffen die niet tijdig zijn
aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

08 De aannemer is gehouden niet meer bouwstoffen af te halen of af te roepen dan in het bestek
wordt vermeld tenzij anders wordt overeengekomen en dit is bevestigd middels een door de
directie ondertekende verklaring.
Teveel afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen waarvoor geen door de directie ondertekende
verklaring kan worden overgelegd, komen voor rekening van de aannemer.
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09 In aanvulling op paragraaf 20 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat:
- bij vervanging door de opdrachtgever van verloren gegane, vermiste of beschadigde

bouwstoffen;
- bij bouwstoffen die volgens het bepaalde in lid 08 voor rekening van de aannemer komen;
de waarde van die bouwstoffen, volgens de op dat moment geldende prijzen, verhoogd met een
opslag van 10 %, bij de aannemer in rekening worden gebracht. Deze verrekening zal bij de
eindafrekening als minder werk worden verrekend.

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008. In afwijking van het bepaalde in artikel 01.14.04 lid 01van de Standaard
2005 is het bepaalde in artikel 01.14.04 leden 02 en 03 van de Standaard 2005 van toepassing in
verband met het te overleggen kwaliteitsplan.

02 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen t.b.v. waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen t.b.v. kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen t.b.v. gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

04 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 02, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

05 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 02 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

06 Het bepaalde in lid 05 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met
een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- Metselstenen;
- Geprefabriceerde materialen i.v.m. straatwerk, zoals Betonstraatstenen, Tegels,

Opsluitbanden en dergelijke;
- GVC (GlasVezelCement-)schoeidelen;
- Perkoenpalen.

07 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspec- teerd.

01 15 GARANTIE

01 15 01 ALGEMEEN, GARANTIEVERKLARING

01 Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een garantieverkla- ring wordt gevraagd, is de aannemer
gehouden tot betaling aan zijn onderaannemers of leveranciers van de desbetreffende onderdelen
over te gaan zodra deze zijn voltooid en de rekeningen aan de directie zijn getoond. Bij verzuim
hiervan is de directie gerechtigd om zonder ingebreke- stelling tot rechtstreekse betaling, op
kosten van de aannemer, over te gaan en deze kosten van de aannemingssom in te houden.
In de laatste regel van paragraaf 22 lid 2 van de U.A.V. 1989 moet na "zo spoedig mogelijk" worden
tussengevoegd:
"doch in ieder geval binnen een door de directie te stellen tijd".
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01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING

01 In afwijking van artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 sluit de opdrachtgever geen
bodemsaneringsverzekering af.

01 16 03 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de gemeente Rotterdam, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en
de gemeente Rotterdam voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit
bestek omschreven werk.
De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico
mag ten hoogste €10.000,00 bedragen.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.

03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde
partij.

04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van
de partij voor wiens risico de schade is.

05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de directie over te
leggen.

06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie is
aangetoond dat de premie is voldaan.

07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de
directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.

08 De aannemer staat de directie toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan
te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de
aannemer.

09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de
aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is.
Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de
huurder zijn meeverzekerd.
Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden
uitgesloten.

10 De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een afschrift ontvangt van de complete
correspondentie (inclusief expertise-rapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.

11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met
claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
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01 17 01 ALGEMEEN

01 Onder "vrijgekomen materialen" zoals bedoeld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2005
wordt ook verstaan:
- het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water.

02 Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komend puin, dat voor hergebruik in aanmerking komt,
afgevoerd moet worden naar een in het bestek vermelde brekerij, is voor het storten van dit puin
van toepassing het stortreglement van de Recycling Kombinatie Vof te Rotterdam, telefoon
010-4220522.

03 Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komende grond of bouwstoffen afgevoerd moet(en)
worden naar een in het bestek vermeld(e) depot of toepassingslocatie zijn voor het aanvoeren
en/of toepassen/opslaan cq. storten van die grond of bouwstoffen van toepassing de
aanleveringsvoorwaarden van het betreffende depot of de toepassingslocatie, informatie telefoon
nr. 010-4894976.

01 17 04 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Voordat de aannemer vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben
vervoert, verstrekt hij de directie de nodige gegevens waaruit blijkt waarheen hij voornemens is
deze materialen te vervoeren.

01 17 05 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van
de Standaard 2005, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Verpakkingsmaterialen

01 17 06 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 Op het bewijs van ontvangst, behorend bij vrijgekomen materialen waarvan de acceptatietarieven
dienen te worden verrekend volgens artikel 01.17.07 lid 01, moeten de acceptatietarieven zijn
vermeld.

02 Zonder overlegging van een ontvangstbewijs, zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01 van de
Standaard 2005, zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid en, indien van toepassing, de
acceptatietarieven plaatsvinden.

03 Van materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben, die vanwege de Wet milieubeheer
moeten worden afgegeven bij een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting en
moeten worden vervoerd zoals bedoeld in artikel 01.17.04 lid 03 van de Standaard 2005, moet de
aannemer de directie een bewijs van ontvangst verstrekken.
Zonder overlegging van een ontvangstbewijs zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid
plaatsvinden.

01 17 07 VERREKENING VAN ACCEPTATIETARIEVEN

01 Verrekening van acceptatietarieven van volgens dit bestek aan een met naam en adres genoemde
bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkings- inrichting afgegeven materialen, m.u.v. grond,
overig afval en organisch materiaal als bedoeld in lid 02 en 03, vindt plaats ten laste van een
stelpost volgens paragraaf 37 lid 10 van de U.A.V. 1989. (aannemersvergoeding van 5% van
de aan derden gedane betaling).
Kosten als gevolg van acceptatietarieven i.v.m. de aannemer toehorende of toekomende
materialen, waaronder begrepen alle voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde materialen
als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V. 1989, worden geacht te zijn begrepen in de
aannemingssom en komen niet voor verrekening in aanmerking.

02 Acceptatietarieven van grond of overig afval, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die in overleg met de Grond- en Reststoffenbank Rotterdam
is aangewezen, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van die inrichting
betaald en om die redenen niet verrekend.

03 Acceptatietarieven voor organisch materiaal, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die dit materiaal ingevolge een aparte overeenkomst met de gemeente
Rotterdam in ontvangst neemt, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van
die inrichting betaald en om die reden niet verrekend.

04 Gebaseerd op in (deze) paragraaf 01.17 opgenomen bepalingen geldt het volgende.



RAW0024-01003 Bladnr. 87GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Besteknr. 1-003-12
Hoogvliet - Stadsplein WNRP
Woonrijp maken

HFD PAR ART LID

Acceptatietarieven komen alleen voor verrekening in aanmerking in het volgende geval:
- de aannemer moet vrijkomende materialen afvoeren naar een met (naam en) adres in de

beschrijving van het bestek vermelde (soort van) bewerkings-, verwerkings-, of
eindverwerkingsinrichting;

- de vrijkomende materialen betreffen niet grond, overig afval of organisch materiaal als
bedoeld in lid 02 en 03;

- de vrijkomende materialen betreffen niet voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde
materialen;

- de aannemer kan (en moet) het bewijs van ontvangst overleggen waarop de
hoeveelheden en tarieven vermeld staan;

In alle gevallen dat hier niet aan wordt voldaan en in alle overige gevallen worden
acceptatietarieven niet verrekend. Voor verrekening in aanmerking komende acceptatietarieven
altijd verrekenen op de daarvoor bedoelde stelposten: bestekspostnrs. 950010, 950020 en
950030, Stelposten inzake de acceptatiekosten.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Het machinaal werken tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te handhaven bomen
is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

02 Het machinaal verwijderen van verharding tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te
handhaven bomen is, tenzij het bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie, niet
toegestaan. Indien de directie bepaalt, dat het machinaal verwijderen van verharding zoals hiervoor
bedoeld, is toegestaan, dan wordt het machinaal verwijderen van deze verharding, voor zover niet
in het bestek vermeld, als meer en minder werk verrekend.

03 Voor het geval een boom ten behoeve van werkzaamheden moet worden gesnoeid, is het aan de
directie voorbehouden een boomverzorgingsspecialist daartoe opdracht te geven.

04 Zand voor afdekken van wortels, of voor ophoging bij te handhaven bomen tot buiten de
kroonprojectie, moet zijn afdekzand waarvan de zoutbelasting, bepaald met behulp van het
geleidingsvermogen (122), ten hoogste 1,5 mS/cm mag bedragen ("zoet" zand).

05 Wortels, die als gevolg van werkzaamheden rond te handhaven beplanting aan de buitenlucht
worden blootgesteld, direct afdekken met minimaal 0,05 m uit het werk komend, of, op aangeven
van de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

06 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de grens van 1,00 m buiten de
kroonprojectie van een boom valt moet, op aanwijzing van de directie, ter behandeling van de
wortels, met de schop een sleuf worden gegraven, lang 10,00 m, onderbreedte 0,30 m en diep
0,70 m, waarbij de wortels intact dienen te blijven. Door een boomverzor- gingsdeskundige worden
de wortels, indien mogelijk, ingenomen en wordt een wondbehandeling toegepast.
Het grondwerk ten behoeve van de sleuf, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt als meer werk
vergoed.

07 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in de verharding kleiner is dan 0,20 m, het
wortelstelsel tot buiten de kroonprojectie afdekken met uit het werk komend, of, op aangeven van
de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

08 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in gazon of be- planting kleiner is dan 0,20 m, in het
bestaande maaiveld, voor het ophogen, de grond losmaken tot een diepte van maximaal 0,15 m,
waarbij boomwortels zoveel mogelijk dienen te worden gespaard en ophogen met teelgrond of
bomengrond.

09 Bij ophogingen groter dan 0,20 m bij te handhaven bomen, in overleg met de directie aanvullende
voorzieningen treffen.

10 Verlaging van maaiveld binnen de grens van 1,00 m buiten kroonprojecties van bomen is, tenzij het
bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie niet toegestaan.
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01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN

01 Tot de te treffen maatregelen die niet voor bijbetaling in aanmerking komen, als bedoeld in artikel
01.18.02 lid 01 van de Standaard 2005, onveranderd het bepaalde in artikel 61.01.01 lid 01 en
61.05.01 lid 01 van de Standaard 2005, behoort tevens het beschermen van bomen tegen schade
door het afdekken met rijplaten van grond, zoals bedoeld in lid 07 van dit artikel.

02 De afwatering rondom bomen garanderen, zodat geen wateroverlast kan ontstaan.

03 Bij wateronttrekking door bronbemaling dienen de bomen in de directe nabijheid van deze
bemaling, tussen 15 maart en 15 november, in overleg met de directie te worden bevloeid of
beregend.
Bemalingswater van bronbemaling mag niet worden gebruikt.

04 In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan en geen stroppen om de stam
aanbrengen.

05 Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken en
geen vaste of vloeibare afvalstoffen deponeren.

06 Onder de kroonprojectie van een boom geen machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke
plaatsen.

07 Het ten behoeve van werkzaamheden rijden ter plaatse van in de ondergrond aanwezige wortels is
alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.
De boven deze wortels aanwezige grond, voor zover deze niet is afgedekt met verharding, afdekken
met rijplaten.
Indien naar het oordeel van de directie niet voldoende gronddekking aanwezig is, de wortels
afdekken met 0,25m zoet zand (bij voorkeur uit het werk afkomstig) of met ter beschikking te
stellen afdekzand (zoet zand).
Dit grondwerk, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt verrekend als meerwerk.

08 Bij werkzaamheden binnen de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van bomen of bij andere
omstandigheden waar de directie dit noodzakelijk acht, de bomen beschermen tegen schade door
het plaatsen van bouwhekken, hoog 2,00m, in minimaal vierhoeksverband. De boom dient
gecentreerd in het midden van het te plaatsen hekwerk te staan. Indien het plaatsen van
hekwerken niet mogelijk is dient dit gemeld te worden bij de directie. In overleg en naar het oordeel
van de directie, de stam beschermen met een vrijstaande pallisade van latten. Deze
werkzaamheden, voorzover niet in het bestek vermeld, worden verrekend als meerwerk.

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE, SCHADE AAN BOMEN

01 Ingeval van schade aan bomen is het aan de directie voorbehouden een
boomverzorgingsspecialist opdracht te geven de schade te herstellen.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING VAN BOMEN

01 De richtlijnen als genoemd in de standaard 2005 zijn tegen betaling verkrijgbaar bij het
secretariaat van de NVTB, postbus 683, 7300 AK Apeldoorn (tel. 055-5999449).

02 Voor schadevergoeding aan bomen geldt een minimum van vijfhonderd euro ( € 500,--) per boom.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2005 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken:
vijftig euro ( € 50,--) per struik.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN / -DOSSIER

01 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop
het werk is opgedragen, aan de directie een V&G-Plan voor de uitvoeringsfase voor.
Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de
ontwerpfase geïnventariseerde en overige optredende risico's.
De aannemer verstrekt een kopie van het bij dit bestek behorende veiligheids- en
gezondheidsplan en een afschrift van het V&G-plan voor de uitvoeringsfase, aan de in artikel
01.19.02 lid 03 bedoelde, door de nevenaannemer aangestelde, coördinerende coördinator(en)
uitvoeringsfase.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

02 Deze coördinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als coördinerende coördinator(en) voor de
uitvoeringsfase van:
- Stedin voor de werkzaamheden aan de voedingskabels van de lichtmasten.

01 19 03 KENNISGEVING

01 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in artikel 01.19.02 lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandig- hedenbesluit.

01 19 05 BELEIDSREGELS ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING

01 Bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving volgen.
Vanwege de beleidsregels wordt verwezen naar de A-bladen "Afspraken en richtlijnen" die
betrekking hebben op de aard van het werk, uitgegeven door de Stichting Arbouw.
Met invulling van en verwijzend naar worden genoemd: elementen zwaarder dan 40 kg/st mogen
niet handmatig worden verwerkt, elementen lichter dan 40 kg/st mogen alleen handmatig worden
verwerkt, indien per persoon niet meer dan 25 kg wordt getild.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 01 ALGEMEEN, BORGING VAN DE KWALITEIT

01 In verband met het borgen van de kwaliteit is de aannemer altijd gehouden alle relevante
documenten waarnaar volgens het bestek wordt verwezen te overleggen binnen de volgens het
bestek gestelde termijn. Indien een kwaliteitsplan wordt verlangd geldt deze bepaling ook voor het
kwaliteitsplan en de documenten waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen.
Indien volgens het bestek geen termijn is gesteld, dient een document nadat het samengesteld
had moeten of kunnen zijn uiterlijk binnen 2 dagen na een eerste aanvraag van de directie te
worden overgelegd.
Indien de aannemer een hier bedoeld document niet tijdig overlegd, kan per geval uitbetaling van
een termijn worden aangehouden.
Tevens kan per geval een korting van honderd euro( € 100,--) per dag worden toegepast, die kan
worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitsssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen"
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in
paragraaf 01.20 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het overleggen van een
kwaliteitsplan.
De aannemer dient een kwaliteitsplan te overleggen dat moet uitgaan van een al dan niet
gecertificeerd kwaliteitssysteem gebaseerd op de norm ISO 9001:2008
"Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".
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01 22 ONDERAANNEMING

01 22 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, moet
hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk een door
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende eigen verklaring "R" verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2 lid a t/m g van de eigen
verklaring "R".
Een onderdeel van de goedkeuring door de directie is vorenbedoelde ingevulde en ondertekende
verklaring.

01 23 BESLECHTING VAN GESCHILLEN

01 23 01 ALGEMEEN

01 Het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. 1989 vervalt en wordt vervangen door :
Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als
zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die
daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan,
worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

01 25 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING

01 25 01 COMMUNICATIE ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van informatie dient plaats te vinden op de volgens het bestek aangegeven wijze.
De aannemer is gehouden vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te leggen en waar
nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.
Voor meer informatie over VISI-systematiek wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede.
De communicatie inzake basisdocumenten als genoemd in dit artikel dient door middel van
VISI-berichten plaats te vinden.

02 De opdrachtgever stelt hiertoe aan de aannemer ter beschikking:
- VISI-raamwerk waarin de procedures/communicatieafspraken zijn beschreven tussen

directie-U.A.V. en aannemer;
- Gebruikersvoorlichting (maximaal 3 personen). Het betreft hier een toelichting op het gebruik van

VISI m.b.t. de toe te passen transacties.

03 De aannemer dient over voldoende kennis te beschikken om te communiceren door middel van
VISI.

04 De aannemer dient op werkdagen dagelijks zijn VISI-berichten te openen, te lezen en zijn eigen
verslaglegging te verzenden. Indien door de opdrachtgever of aannemer gewenst zullen tijdens de
werkbespreking dan wel bouwvergadering de VISI-berichten schriftelijk worden vastgelegd.

05 Onder de basisdocumenten als bedoeld in dit artikel worden alle volgens dit bestek uit te wisselen
documenten bedoeld. Hierbij kunnen de volgende documenten worden genoemd (niet uitputtend):
- Dagboeken;
- Weekstaten;
- Termijnstaten;
- Meer- en minder werk;
- Geaccordeerde hoeveelheden;
- Verrekening stelposten;
- Verrekenprijzen;
- Eindafrekening;
- Kwaliteitsplannen (werkplannen);
- Werkplannen;
- Besprekingsverslagen;
- Voortgangsrapportages;
- Planningen;
- Afwijkingsrapporten;
en indien gevraagd:
- engineering;
- monitoring;
- digitale revisie;
- enz.

06 De aannemer dient alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten digitaal bij de in dit artikel



RAW0024-01003 Bladnr. 91GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Besteknr. 1-003-12
Hoogvliet - Stadsplein WNRP
Woonrijp maken

HFD PAR ART LID

bedoelde basisdocumenten te voegen. De directie zal hierop volgens de VISI-workflow reageren.

07 De directievoerder levert alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten in de vorm van een
VISI-bericht. De aannemer dient hierop volgens de VISI-workflow te reageren.

08 De aannemer dient ten behoeve van de door hem te verzorgen VISI-communicatie zorg te dragen
voor:
- Eén computer benodigd voor de communicatie van de VISI-berichten. Dit betreft een computer

met ADSL-toegang (minimale upload: 512 Kbit/s) tot het internet t.b.v. de VISI-communicatie. De
computer dient geschikt te zijn voor, en minimaal voorzien te zijn van, het besturingsprogramma
Windows 2000.

- Hardware t.b.v. het scannen van de o.a. in dit artikel bedoelde bewijsdocumenten. Bij voorkeur
een bulkscanner.

- Programmatuur om waar nodig bewijsdocumenten e.d. om te zetten in PDF-formaat.
- VISI-gebruikerssoftware ten behoeve van het ontvangen en verzenden van VISI-berichten, inclu-

sief bijlagen. Deze VISI gebruikerssoftware moet compatibel zijn met de VISI-systematiek. Bij de
VISI-communicatie tussen directie en aannemer wordt gebruik gemaakt van het SOAP-protocol.
(Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede).

- Opslag van de uitgewisselde VISI-communicatie.

01 25 02 COMMUNICATIE INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De aannemer is
gehouden een kopie van de rekeningen en aanslagen van de vanwege het bestek
aan de belastingdienst te verrichten betalingen inzake precario aan de directie te overleggen. Alle
ter zake te verstrekken kopieën dienen voor oplevering van het werk te zijn overgelegd.

01 26 WERKEN NABIJ INSTALLATIES ONDER ELEKTRISCHE SPANNING

01 26 01 ALGEMEEN

01 Werkzaamheden in de nabijheid van delen van een elektrische installatie, zoals rij-, span- of
contact- draden, waarbij de afstand in verticale projectie kleiner is dan 5,00 m, mogen alleen
worden uitgevoerd met inachtneming van de bepalingen in deze paragraaf.
Werkzaamheden aan de hier bedoelde onderdelen van die installatie mogen alleen door, of
volgens een speciaal daarvoor gegeven opdracht onder toezicht van, personeel van de beheerder
van die elektrische installatie worden uitgevoerd.

02 Tot de in deze paragraaf bedoelde delen van een elektrische installatie, zoals bijv. rij-, span- of
contactdraden, worden onder meer bedoeld de bovenleidingen van trams, de contactdraden van
rijdende kranen en de overige onder spanning staande delen van elektrische installaties, zoals
onder meer schakelaars, bliksemafleiders en dergelijke.

03 Werkzaamheden door personen in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden en overige delen
van de installatie, waarbij de afstand in verticale projectie kleiner is dan 5,00 m, mogen alleen
worden verricht indien door of vanwege de installatieverantwoordelijke de spanning is uitgescha-
keld, aansluitend de toestand is gecontroleerd op het spanningsloos zijn en overigens alle door of
vanwege de installatieverantwoordelijke te ondernemen procedurele acties zijn uitgevoerd en
bevestigd.
Indien uitschakelen niet mogelijk is mogen de hier bedoelde werkzaamheden uitsluitend worden
uitgevoerd onder toezicht van of vanwege de installatieverantwoordelijke, die, volgens een speciaal
daarvoor gegeven opdracht, maatregelen moet nemen om een gevaarloos verloop van de
werkzaamheden te waarborgen.

04 Het verrichten van werkzaamheden boven een onder spanning staande bovenleiding-installatie is
niet toegestaan.
Uitzondering hierop is alleen mogelijk dan nadat de betrokken beheerder van de installatie
hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven, waarmee betrokkenen zich verbinden tot het zich
houden aan de door die beheerder aangegeven voorwaarden. Alsdan uit te voeren
werkzaamheden mogen niet eerder aanvangen dan nadat de toestemming van de
betrokken beheerder aan de directie aantoonbaar is gemaakt.

05 Het werken met afgeschermd materieel in de nabijheid van een onder spanning staande
bovenleiding-installatie, zonder alle verdere als in deze paragraaf bedoelde maatregelen, is
niet toegestaan.
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01 26 02 DOOR OF VANWEGE DE OPDRACHTGEVER TE NEMEN MAATREGELEN

01 Door of vanwege de opdrachtgever kan beoordeeld worden of de veiligheid voldoende is
gewaarborgd terzake het werken onder of in de nabijheid van delen van een elektrische installatie,
zoals rij-, span- of contactdraden.

02 De hoogte-instelling van hoogtebegrenzers dient per werklocatie onder aanwijzen van de directie
te worden ingesteld en regelmatig te worden gecontroleerd.

03 Indien naar het oordeel van de directie niet onverminderd kan worden voldaan aan het gestelde in
lid 01, zal de directie die maatregelen treffen die nodig zijn om de voorkomende werkzaamheden
uit te voeren bij een spannings- loze toestand van de bedoelde delen van de elektrische installatie,
zoals rij-, span- of contactdraden.

01 26 03 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Indien met werktuigen of lange voorwerpen, waarmee aanraking van draden mogelijk is, onder of
in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden werkzaamheden moeten worden verricht, dienen
zodanig maatregelen te worden getroffen, dat de afstand tussen werktuig en leiding en/of overige
delen van de installatie niet kleiner kan worden dan 0,50 m.

02 De in lid 01 bedoelde werktuigen, zoals mobiele kranen, graafwerktuigen, kraanwagens en
dergelijke, dienen te zijn voorzien van een goed functionerende hoogtebegrenzer.
De hoogte-instelling dient per werklocatie onder aanwijzen van de directie te worden ingesteld en
regelmatig te worden gecontroleerd.

03 Indien, naar het oordeel van de directie of anderszins, de in lid 02 bedoelde hoogtebegrenzer niet
voldoende waar- borgen biedt om aan de in lid 01 gestelde norm van 0,50 m te voldoen, of indien
het aanbrengen van de hoogte- begrenzer niet mogelijk is, dient een speciaal door de aannemer
aan te stellen veiligheidspersoon controle uit te oefenen op het voldoende afstand bewaren tot rij-,
span- of contact- draden en overige delen van de installatie. De afstandsnorm wordt in dat geval
vergroot naar ten minste 1,00 m.
De aangestelde veiligheidspersoon mag gedurende de werkzaamheden met bedoelde
werktuigen onder of in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden niet worden belast met andere
werkzaamheden.
De aanwijzingen van de hier bedoelde veiligheidspersoon zijn bindend voor de bedienende
persoon van het werktuig.

04 De bedieningspersonen van de werktuigen en de zo mogelijk aangewezen veiligheidspersonen
dienen vakbekwaam te zijn en moeten voldoende ervaring hebben met werkzaamheden in
vergelijkbare situaties. Deze personen mogen hun werkzaam- heden niet eerder aanvangen dan
na toestemming van de directie.

01 27 MILIEUEISEN

01 27 01 MOBIELE MACHINES

01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roetfilter of tenminste
motorcategorie Fase II (richtlijn 97/68/EG).

02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.

01 27 02 VRACHTWAGENS

01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende
eisen (richtlijn 715/2007/EG):
- euronorm 4 of hoger;
- euronorm 3 voorzien van een door de Rijksdienst van Wegverkeer (RDW) gecertificeerd roetfilter
volgens de typegoedkeuringslijst van Agentschap NL; en jonger dan 8 jaar vanaf de datum van
eerste toelating;

Hierboven gestelde eisen zijn conform de milieuzone.

01 27 03 HYDRAULISCHE OLIE

01 Hydraulische olie moet biologisch afbreekbaar zijn.
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01 27 04 KORTING I.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN

01 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden
opgelegd, groot € 1.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

01 30 UITVOERING

01 30 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De directie zal voor aanvang van het werk een bouwvergadering houden. Indien de aard van het
werk hiertoe aanleiding geeft zullen meerdere bouwvergaderingen worden gehouden. De directie
zal hiervan de besprekingsverslagen opstellen.

02 Het aanbieden van de besprekingsverslagen zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

01 30 02 BETALINGEN INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De kosten voor
precario dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.
De aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende vanwege de belastingdienst
te heffen belastingen:
- bij infrastructurele werken die worden aangelegd in opdracht van de gemeente, zal alleen

de oppervlakte die wordt ingenomen door de bouwketen, sanitaire voorzieningen,
werktuigen en apparatuur van de aannemer in de heffing worden betrokken.

Verwezen wordt naar de belastingdienst kantoor Rotterdam;
bij opvragen van informatie te verwijzen naar het schrijven van de Directeur Belastingdienst aan de
Algemeen Directeur Gemeentewerken Rotterdam met kenmerk FTZ/JZ/06JZSvdV171, d.d. 17
augustus 2006.

01 30 03 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie geen
weekrapporten, maar een dagboek bijhouden, als bedoeld in paragraaf 27 lid 6
van de U.A.V. 1989.

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie in het dagboek
geen aantekeningen opnemen betreffende de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen.

03 Het in lid 01 genoemde dagboek zal per dag worden bijgehouden. De dagboeken zullen uiterlijk op
de dinsdag na de week waarop de dagboeken betrekking hebben, ter accordering aan de
aannemer worden voorgelegd.
Het aanbieden van (onderdelen van) het dagboek zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf
01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

01 30 04 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER I.V.M. ORDE EN NETHEID

01 Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen voor orde en netheid in het werkgebied
overeenkomstig de richtlijn "Bijbehorende verplichtingen aannemer in verband
met orde en netheid werkgebied".

02 Indien de aannemer ter zake orde en netheid in het werkgebied in gebreke blijft en/of door of
vanwege de directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet nakomt,
kan per geval en per dag een korting van honderd euro ( € 100,--) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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02 PROEVEN

02 01 BEPALINGEN I.V.M. PROEVEN, ALGEMEEN

02 01 01 INZAGE PROEFVOORSCHRIFTEN

01 Indien voor de uitvoering van proeven wordt verwezen naar het Kwaliteitshandboek van de Veld- en
Laboratorium Groep van Gemeentewerken Rotterdam, is een inzage exemplaar van de betreffende
proefvoorschriften te verkrijgen bij:

Veld- en Laboratorium Groep,
Marconistraat 1a, 3029 AE Rotterdam
telefonisch bereikbaar: 010 4971540.

02 02 DE PROEVEN

02 02 01 PROEF KWH-0505 "CLEGG-HAMMER"

01 Met behulp van de proef "Clegg-hammer" wordt de homogeniteit van verdichten van het
BSA-granulaat (Bouw- en Sloop-Afval-granulaat) bepaald.

Voor de uitvoering van de Clegg-hammer wordt verwezen naar:
Kwaliteitshandboek van Laboratorium Wegenbouw Rotterdam,proefvoorschrift proef KWH-0505.

02 02 04 DE RIJPINGSGRAAD "N" VAN GROND

01 De rijpingsgraad "n" van grond wordt bepaald met behulp van de volgende formule:

n = (W - 0.2 Z) / (L + 4H)

Hierin is W = het watergehalte bepaald volgens NEN 5112
L = het gehalte lutum (125)
H = het gehalte humus (124)
Z = het zandgehalte [%]

Hierbij kunnen de volgende klassificaties worden gegeven:
1,4 <n = "ongerijpt"
1,4 >n > 0,5 = "half" gerijpt
n < 0,5 = "voldoende" gerijpt
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17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER

17 01 BEGRIPPEN, ALGEMEEN

17 01 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 17.01.01 van de Standaard 2005 is te verstaan onder:
a. verontreinigende stoffen: stoffen of componenten van stoffen, genoemd in de door het Ministerie

van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer opgestelde en in de Nederlandse
Staatscourant gepubliceerde circulaire 'Bodemsanering 2009' en het 'Besluit bodemkwaliteit';

b. achtergrondwaarde: de respectieve concentratieniveaus, vermeld in het 'Besluit bodemkwaliteit',
voor de beoordeling van concentratienievaus van diverse verontreinigende stoffen in de grond;

c. streefwaarde: de respectieve concentratieniveaus, vermeld in de circulaire 'Bodemsanering
2009', voor de beoodeling van concentratienievaus van diverse verontreinigende stoffen in het
grondwater;

d. interventiewaarde: de respectieve concentratieniveaus, vermeld in de circulaire 'Bodemsanering
2009', voor de beoodeling van concentratienievaus van diverse verontreinigende stoffen in de
bodem.

17 02 EISEN EN UITVOERING VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN

17 02 01 WERKZAAMHEDEN (WATER-)BODEMSANERING

01 Ten behoeve van het uitvoeren van (water-)bodemsaneringwerkzaamheden is bepaald dat de
(onder-)aannemer beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit en een
certificaat, conform BRL SIKB 7000 "Uitvoering van (water-)bodemsaneringen".
Dit certificaat moet ten minste omvatten het voor het uitvoeren van het werk relevante protocol
landbodemsanering met conventionele methoden, zoals beschreven in SIKB-protocol 7001.

17 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN

17 04 02 MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING

01 De milieukundig begeleider processturing, conform BRL SIKB 6000 "Milieukundige begeleiding
van (water)bodemsaneringen en nazorg" en de bijbehorende protocollen, maakt deel uit van de
directie.

17 04 03 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN, VEILIGHEIDSKLASSE

01 Indien de grond of het grondwater is verontreinigd met een of meer stoffen in concentraties boven
de streefwaarde is in het bestek en/of in het bijgevoegde V&G-plan ontwerpfase de voorlopige
veiligheidsklasse aangegeven, zoals beschreven in CROW-publicatie 132 "Werken in of met
verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water.
Voor aanvullende gegevens betreffende de milieuhygiënische kwaliteit van het te bewerken terrein
kunt u uw vragen richten aan Gemeentewerken Rotterdam, marktgroep Milieu en Ruimtelijke
Ontwikkeling.

02 Indien de aannemer vermoedt dat het werk onder een ander veiligheidsregime dient te worden
uitgevoerd, dient hij dit schriftelijk en met feiten onderbouwd, binnen twee weken na opdracht aan
de directie te melden.

03 Indien geen overeenstemming over de van toepassing zijnde veiligheidsklasse tussen
opdrachtgever en de aannemer wordt bereikt, zal een in overeenstemming met de opdrachtgever
aan te wijzen erkend veiligheidskundigde een met feiten onderbouwde definitieve uitspraak doen.

04 De kosten verboden aan het inschakelen van een erkend veiligheidskunige zijn voor rekening van
de opdrachtgever, tenzij de veiligheidskundige de door de opdrachtgever vastgestelde
veiligheidsklasse bevestigd.

17 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN
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17 07 01 ALGEMEEEN

01 Min of meer variabele kosten, zoals bedoeld in CROW- publicatie 132, als gevolg van de op de
uitvoering van het werk van toepassing verklaarde veiligheidsklasse(n) worden verrekend op de
daarvoor bedoelde stelpost: bestekspostnr. 951120 "Stelpost inzake veiligheidsmaatregelen".

02 Als een gewijzigde veiligheidsklasse wordt overeengekomen worden uitsluitend de min of meer
vaste kosten, zoals bedoeld in CROW-publicatie 132 als bestekswijziging conform paragraaf 36
van de U.A.V. 1989 met de aannemer verrekend.

17 12 EISEN EN UITVOERING DROOG VERWERKEN VERONTR.GROND

17 12 01 GRONDWERK

01 De aannemer dient bij zijn ontgravings- en aanvullings-werkzaamheden ten behoeve van
bodemsaneringen gebruik te maken van materieel met een tandloze bak.

02 Verontreinigde grond dient conform de aanwijzingen van de milieukundige begeleider te worden
ontgraven. Het mengen (versmeren) van partijen is verboden.

03 Het ontgraven, afvoeren en aanvullen van verontreinigde grond dient in den droge te worden
uitgevoerd.

04 De ontgravingen beneden de grondwaterstand mogen pas worden uitgevoerd, nadat de
water-reinigingsinstallatie is getest en goedgekeurd door de directie, zie artikel 17.43.08 lid 01.

05 Verontreinigde grond dient overeenkomstig de acceptatie- eisen van de verwerkingslocatie van de
locatie te worden afgevoerd. Kosten in verband met het niet volgens de acceptatie-eisen
aanbieden van grond aan de verwerkingslocatie zijn voor rekening van de aannemer.

17 12 02 VERVOEREN

01 Het transport van verontreinigde grond vanaf het werkterrein moet zodanig plaatsvinden dat geen
morsing van verontreinigde grond kan plaatsvinden.
Dit houdt in dat:
- het transport moet plaatsvinden met behulp van wagens met waterdichte bakken, die aan de

bovenzijde stof- en waterdicht zijn afgedekt;
- de wagens bij het verlaten van het terrein "bezemschoon" dienen te zijn;
- bij het verlaten van van het terrein dienen de wielen en het chassis van de wagens te worden

ontdaan van aanhangende verontreinigingen, zoals grond. (speciale aandacht tussen de
"dubbellucht" banden);

- indien de bestrating buiten de locatie toch met verontreinigde grond verontreinigd is, deze moet
worden gereinigd, bijvoorbeeld met behulp van een veegzuigauto.
Kosten voor de reiniging van de bestrating zijn voor rekening van de aannemer en worden niet
onder regie verrekend.

02 Per af te voeren vracht grond wordt aan de aannemer een door de directie ondertekend
transportgeleidebiljet verstrekt met daarop het bij de ontgraven partij grond behorende
afvalstroomnummer.

03 Wagens die worden ingezet voor het transport van verontreinigde grond mogen zonder de
benodigde reinigingsmaatregelen geen schoon materiaal als retourvracht vervoeren.

17 13 INFORMATIE-OVERDRACHT DROOG VERWERKEN VERONTR.GROND
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17 13 01 TRANSPORTREGISTRATIE

01 a. De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van alle af te voeren materialen en aan te
leveren grond. Deze registratie moet de eerst volgende werkdag aan de directie worden
overhandigd;

b. De aannemer dient in geval van inzameling, vervoer, handel, dan wel bemiddeling van
afvalstoffen zoals bedoeld bij of krachtens het "Besluit inzamelen afvalstoffen" jo. de "Regeling
inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen" gebruik te maken van
inzamelaars, vervoerders, handelaars, dan wel bemiddelaars van afvalstoffen die beschikken
over een geldig VIHB-nummer.
In geval van transport van afvalstoffen moet dit nummer door Gemeentewerken Rotterdam op de
betreffende begeleidingsbrief vermeld zijn.

02 In de vervoersregistratie opnemen:
- kenteken en naam transporteur;
- datum en tijd van vertrek en aankomst;
- afvalstroomnummer;
- grondsoort lading en globale hoeveelheid in m3 of ton;
- locatie van herkomst, zoals straat met eventueel huisnummer(s) en bestemming van elke

lading;
- bestekspostnummer(s) waar het vervoer betrekking op heeft;
- bij afvoer: de verontreinigingscategorie;
- afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug;
- afschrift van het transportgeleidebiljet.
- Het overzicht aanleveren op een spreadsheet. Het te gebruiken spreadsheet dient voor aanvang

van de werkzaamheden door de directie te zijn goedgekeurd.

03 Op de weegbonnen dienen te zijn aangegeven:
- het bruto en netto gewicht;
- het kenteken;
- het VIHB-nummer;
- de datum en tijdstippen van weging.

04 De transportregistratie dient de eerst volgende werkdag voor 09.00 uur aan de directie te worden
overhandigd.

05 Indien afschriften van transportgeleidebiljetten in de transportregistratie ontbreken, vindt geen
verrekening van hoeveelheden plaats.
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21 BEMALINGEN

21 01 BEGRIPPEN BEMALINGEN

21 01 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 21.01.01 van de Standaard 2005 dient onder de volgende begrippen in dit
bestek te worden verstaan:

a. aanbrengen bemaling:
het aanbrengen van open-, bronspanningsbemaling en het bedrijfsklaar maken van de
bemaling incl. het aanbrengen van de aan- en afvoerleidingen.

b. instandhouden bemaling:
ter beschikking stellen, onderhouden en het verrichten van overige werkzaamheden t.b.v.
het in bedrijf houden van de bemalingsinstallatie. incl. de aan- en afvoerleidingen.

c. verwijderen bemaling:
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van open-, bron-
spanningsbemaling incl. het verwijderen van de aan- en afvoerleidingen.

d. aanbrengen energievoorzieningen bemaling:
het aanbrengen van energievoorzieningen t.b.v. het bedrijfsklaar maken van de
bemalingsinstallatie.

e. instandhouden energievoorzieningen bemaling:
ter beschikking stellen, onderhouden, zonodig verplaatsen en verrichten van overige
werkzaamheden t.b.v. het in bedrijf houden van de energievoorzieningen bemalings-
installatie.

f. verwijderen energievoorzieningen bemaling:
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van de energievoorzieningen
bemalingsinstallatie.

21 02 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN

21 02 01 ENERGIEVOORZIENING

01 De aannemer dient zelf zorg te dragen voor energievoorzieningen c.q. aansluitingen op het
energienet t.b.v. voeding van bemalingsinstallaties.
De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van deze energievoorzieningen
dienen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bemalingsin-
stallaties te worden opgenomen.

21 02 02 LEIDINGSTELSEL

01 In de leidingstelsels van al de bemalingsinstallaties moeten watermeters (hoeveelheid) worden
opgenomen. Te allen tijde moet kunnen worden gemeten hoeveel water is afgepompt.
De watermeters (hoeveelheid) aanbrengen voor het aansluitpunt op waterreinigings-installatie of
voor het lozingspunt indien het water niet via de waterreinigings- installatie loopt.

02 De diameters van de leidingen dienen te zijn afgestemd op het te verpompen debiet.

21 02 03 PEILBUIZEN

01 De peilbuizen dienen tevens te voldoen aan de eisen, gesteld in "NEN 5766:2003."

02 Peilbuizen, welke door de aannemer worden ingekort t.b.v. ,
ontgravingswerkzaamheden moeten tijdens het aanvullen weer worden opgelengd, op zodanige
wijze dat het stijgwater nooit uit de peilbuis kan treden.

21 02 04 VERONTREINIGDE BEMALINGSWATER

01 Vrijkomend verontreinigd bemalingswater moet te allen tijde via de waterreinigingsinstallatie
worden geloosd.

02 Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand te zijn tegen het te verpompen
medium.



RAW0024-01003 Bladnr. 99GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Besteknr. 1-003-12
Hoogvliet - Stadsplein WNRP
Woonrijp maken

HFD PAR ART LID

21 03 INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN, ALGEMEEN

21 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. BEMALINGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 21.03.01 lid 01
van de Standaard 2005 zullen door de directie de beschikbare gegevens tijdens het werk worden
verstrekt.

21 03 02 LOZEN BEMALINGSWATER

01 Voor het lozen van (bemalings)water van open bemalingen en bronbemalingen op de
gemeentelijke riolering zijn mede van toepassing de voorschriften krachtens de wet Milieubeheer.
Informatie hierover is te verkrijgen bij:

DCMR-milieudienst Rijnmond
afdeling milieubeheer gemeenten, bureau Rotterdam
's-Gravelandseweg 565, 3119 XT Schiedam.

02 De aannemer maakt voor het lozen van (bemalings)water de lozingskosten, welke dienen te
worden beschouwd als acceptatietarieven zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01, over aan de
Dienst van Gemeentewerken (postrekeningnummer 520649).
Op de betalingsopdracht moet worden verwezen naar het nummer van het bestek en de afdeling
Watermanagement met vermelding van de plaats van handeling en het verkregen
vergunningnummer van de afdeling Watermanagement.

03 Met het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water wordt gerekend overeenkomstig paragraaf
01.17 "Vrijgekomen materialen". Verrekening van de in lid 02 van dit artikel vermelde
acceptatietarieven zal geschieden volgens artikel 01.17.07 lid 01.

21 03 03 LOZINGSBESLUIT W.V.O. VASTE OBJECTEN: MELDINGSPLICHT

01 Binnen 1 week na opdracht moet de aannemer de gevraagde gegevens volgens artikel 28 van het
Lozingsbesluit volledig en juist (schriftelijk) indienen.
Door de opdrachtgever zal de melding aan de waterkwaliteitsbeheerder worden verzorgd.

02 Er dient rekening mee te worden gehouden dat eerst (ten minste) 6 weken na melding kan worden
aangevangen met de werkzaamheden. Deze periode kan ook langer zijn, de aannemer dient zich
in een zo vroeg mogelijk stadium van de ter plaatse benodigde proceduretijd te vergewissen en zal
daartoe zo snel mogelijk met de directie in overleg treden.

21 03 04 LOZING RETOURWATER OPSPUITWERK

01 De lozing van het retourwater in de haven mag alleen plaatsvinden wanneer het
zwevendstofgehalte gemiddeld 100 mg/liter bedraagt met een maximum van 250 mg/liter.
De aannemer dient zijn bezinkveld en lozingskist hierop te dimensioneren c.q. te controleren.

21 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN

21 04 01 OPEN BEMALING

01 In tegenstelling tot art 21.04.01 lid 02 van de Standaard 2005 dienen alle achterblijvende
onderdelen ten behoeve van een tijdelijke bemaling te worden verwijderd door de aannemer op
diens kosten. De opdrachtgever wordt geen eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.

21 04 02 BRON- EN SPANNINGSBEMALING

01 In tegenstelling tot artikel 21.04.02 lid 01 van de Standaard 2005 dienen alle achterblijvende
onderdelen ten behoeve van een tijdelijke bemaling te worden verwijderd door de aannemer op
diens kosten. De opdrachtgever wordt geen eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.
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21 04 03 ONDERHOUDSPLICHT PEILBUIZEN

01 Voor de monitoring van de bemalingen is het van essentieel belang dat geselecteerde peilbuizen
bruikbaar zijn en blijven. Deze geselecteerde peilbuizen betreffen zowel de bestaande peilbuizen
als de nieuwe te plaatsen peilbuizen. De locaties van de peilbuizen zijn in de bemalingsrapporten
aangegeven. Wanneer gedurende de uitvoering van pompproeven, systeemproeven en/of
gedurende de bemalingsperiode geconstateerd wordt dat één of meer geselecteerde peilbuizen
door verstoring of door verstopping voor waarneming van de stijghoogte c.q. grondwaterstanden
niet meer bruikbaar zijn, dient op eerste aanzegging door de directie herstel van onbruikbare
peilbuizen plaats te vinden. De onderhoudsplicht berust bij de aannemer en betreft alle
geselecteerde peilbuizen, ongeacht of storingen opgetreden bij bestaande peilbuizen of bij nieuw
geïnstalleerde peilbuizen.

02 Benodigd onderhoud in verband met peilbuizen binnen het werkgebied van de aannemer komt niet
voor verrekening in aanmerking, tenzij het benodigd onderhoud de aannemer niet verwijtbaar is en
de aannemer naar redelijkheid en billijkheid de benodigde voorzieningen had en heeft getroffen
om verstoring van (de werking van) de peilbuizen te voorkomen.

21 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN

21 05 01 BEMALING NABIJ BOMEN

01 Bij wateronttrekking door bronbemaling wordt verwezen naar artikel 01.18.02 lid 03.

21 05 02 RANDVOORWAARDEN

01 Vrijkomend bemalingswater moet te allen tijde conform de lozingseisen zoals omschreven in de
lozingsvergunning c.q. melding worden geloosd.

02 Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand te zijn tegen het te verpompen
medium.

21 05 03 ENERGIEVOORZIENING BEMALINGSINSTALLATIE

01 De aannemer dient zorg te dragen voor de energievoorziening c.q. de aansluiting op het energienet
van de bemalingsinstallatie. De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
deze energievoorziening dienen te zijn inbegrepen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden
en verwijderen van de bemalingsinstallatie.

21 05 04 LOZEN BEMALINGSWATER, INSTALLATIE EN HOEVEELHEID

01 In het leidingstelsel van de bemalingsinstallatie moet een watermeter t.b.v. het meten van de te
lozen hoeveelheid water worden opgenomen. De watermeter aanbrengen voor het aansluitpunt op
de waterreinigings-installatie of voor het lozingspunt indien het water niet via een
waterreinigings-installatie loopt.

02 De diameters van de leidingen van de bemalingsinstallatie dienen te zijn afgestemd op het te
verpompen debiet. Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand
te zijn tegen het te verpompen medium.

03 Te allen tijde moet worden gemeten hoeveel water wordt afgepompt. De aannemer is gehouden
van deze metingen een rapport bij te houden, dat direct na een daartoe gedaan verzoek aan de
directie ter inzage moet worden gesteld. De directie dient te allen tijde in de gelegenheid te zijn de
watermeter te beschouwen.

21 05 05 DEBIETMETINGEN BOUWPUTTEN

01 De af te voeren hoeveelheden water moeten voor elke bouwput
afzonderlijk worden geregistreerd en tweemaal per maand
worden afgelezen.
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22 GRONDWERKEN

22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 01 01 GRONDSOORTEN, ALGEMEEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

22 01 02 WERKGEBIED

01 Onder werkgebied wordt verstaan het te ontgraven gebied en de verwerkingsgebieden.

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 01 ALGEMEEN

01 Tot de ontgraving wordt mede geacht te behoren het verwijderen van de in de grond voorkomende,
ongewenste voorwerpen.

02 De uitvoering van grondwerken moet zodanig worden geregeld, dat zowel bestaande als de te
maken bouwwerken steeds aan weerszijden tegelijk worden ontgraven of aangevuld, zodat daarop
geen eenzijdige gronddruk wordt uitgeoefend.

03 Grond of zand, dat gebruikt wordt voor aanvullingen en ophogingen moet vrij zijn van stenen,
wortelresten e.d.

04 Indien niet nader aangegeven dient de aannemer zich er van te vergewissen of er op het te
bewerken terrein sprake is van een bodemverontreiniging.

05 Na aanvang van de werkzaamheden zal geen verrekening plaats vinden van kosten voortvloeiend
uit een zwaarder/aanvullend veiligheidspakket conform CROW Publicatie 132.

22 02 03 OPHOGING EN AANVULLING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard 2005 mag de
verdichting van aanvulling en ophoging gemeten worden door meting van de
conusweerstand.

02 Indien de aanvulling en ophoging geschiedt met zand, tijdens het aanvullen het zand verdichten tot
een indringingsweerstand die per 10 mm diepte met ten minste 0,20 MPa toeneemt dan wel ten
minste 4 MPa bedraagt.

03 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van beplantingszones en oppervlakken voor grasachtige
vegetatie, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen overeenkomstig het gestelde in artikel 51.02.02 de leden 08 en 09 van de Standaard
2005.

04 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan de volgende eisen:
_______________________________________________
Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v |
| verharding binnen 1,00 m buiten de |
| kroonprojectie van bomen d.m.v. |
| indringingsweerstand [ N/mm2 ] |
|______________________________________________ |
| | indringingsweerstand in N/mm2 = MPa |
| diepte |_________________________________ |
| in meters | ten minste | ten hoogste |
|____________ |_____________|_____________ ______ |
| 0,00 | 0,0 | 1,5 |
| 0,10 | 1,2 | 1,5 |
| 0,15 | 1,2 | 1,5 |
| 0,60 | 1,2 | 1,5 |
| 0,80 | 1,2 | 1,5 |
|____________ |_____________ |_____________ ______ |
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22 02 04 CUNET T.B.V. VERWERKEN BOMENZAND

01 Cunetten waarin bomenzand dient te worden verwerkt mogen niet dieper worden gegraven dan de
0.15 m boven de hoogste waargenomen grondwaterstand.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. GRONDWERKEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken
informatie, dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

22 03 03 UITVOERINGSPLAN GRONDWERK BOUWPUTTEN

01 Van de aannemer wordt een uitvoeringsplan grondwerk bouwputten verlangd.
Dit uitvoeringsplan wordt voor dit onderdeel aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin
van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989.

02 In het uitvoeringsplan grondwerk bouwputten dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
a. specificaties, capaciteiten en typen van het in te zetten materieel,
b. methode van ontgraven, aanvullen en verdichten,
c. eventuele fasering grondwerk,
d. ingeschatte producties.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 04 01 GRAAFWERKZAAMHEDEN T.P.V. KABELS EN LEIDINGEN

01 Het ontgraven ter plaatse van in de grond aanwezig geachte kabels en leidingen en dergelijke
objecten ten behoeve van het bepalen van de liggingsgegevens van deze objecten, dient met de
hand te geschieden.

22 04 03 BEDRIJFSCONTROLE ALGEMEEN

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichting van het zand per laag.
Hij stelt de directie in de gelegenheid deze controle te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

22 04 06 TRANSPORTGELEIDEBILJET

01 Het ingevulde transportgeleidebiljet ondertekend door de directie en de ontvanger in samenhang
met een mogelijke weegbon dient als enig bewijsmateriaal voor de hoeveelheid afgevoerde en/of
aangevoerde en verwerkte grond. Zonder transportgeleidebiljet(ten) vindt geen verrekening van
hoeveelheden plaats. Ingeval van vervoer van afvalstoffen dient de aannemer respectievelijk elke
door hem in te schakelen onderaannemer voor werkzaamheden van vervoer van afvalstoffen te
allen tijde te kunnen aantonen vermeld te staan op de VIHB-lijst
van het NIWO/VROM.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

22 04 07 MAATREGELEN IN GEVAL VAN AANZIENLIJK REGENVAL

01 In geval aanzienlijke regenval wordt verwacht dan wel plaats vindt, treft de aannemer in overleg met
de directie de noodzakelijke voorzieningen om de stabiliteit van gebouwen en/of wegen te
verzekeren.

02 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan
verbonden kosten, niet eerder dan na opdracht, als meerwerk vergoed.
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22 04 08 MAATREGELEN BIJ (VERWACHTE) VORST

01 In geval van (verwachte) vorst in overleg met de directie ter plaatse van ontgravingen een (tijdelijke)
gronddekking aanbrengen van tenminste 0,60 m dikte en 2,00 m breedte rondom op staal
gefundeerde bouwwerken, gemeten vanaf de onderzijde van de fundering.

02 Rondom vrijgegraven kabels en leidingen treft de aannemer in geval van (verwachte) vorst
voorzieningen ter voorkoming van bevriezing.

03 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan verbonden
kosten, niet eerder dan na opdracht, als meer werk vergoed.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 05 04 SCHOONMAKEN MATERIEEL

01 Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein schoon zijn.

02 Materieel, gebruikt voor de afvoer van verontreinigde grond, schoonmaken alvorens te gebruiken
voor de aanvoer van schone grond.

22 05 05 BEDRIJFSCONTROLE

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het
zand per laag. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 06 01 ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING

01 Zand dat in aanvulling of ophoging wordt verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het
oppervlak van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 170 mg per kg
droge stof mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.06.01 van de Standaard 2005 moet zand in aanvulling of
ophoging tevens zijn mineraal materiaal waarvan minimaal 25% en maximaal 40% van de
zandfractie groter is dan 250 µm, CBR-waarde (12.1) >12,5%.

22 06 03 ZAND IN ZANDBED

01 Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak
van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 200 mg per kg droge stof
mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

02 In aanvulling op artikel 22.06.03 van de Standaard 2005 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt
op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek zijn mineraal
materiaal waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 250 µm ten minste 25% en ten
hoogste 40% bedraagt (6.0).
De CBR-waarde (R) moet groter dan 12,5% zijn (12.1).

22 06 06 BOUWSTOFFEN GROND, ALGEMEEN

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het
bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 1989, door de aannemer worden
verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door
eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de
bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V.1989 is
hierop van toepassing.
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22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 07 01 ALGEMENE BEPALINGEN I.V.M. HOEVEELHEDEN

01 Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren en zo mogelijk te
verwerken bouwstoffen uitgegaan van verhoudingen volgens Tabel T22.02.
____________________________________________________________
Tabel T22.02 Bepaling verhoudingen van gewichts |
| hoeveelheden van bouwstoffen grond |
| bij een aardvochtigheid van ca. 10 %, |
| in relatie tot de volumieke massa |
|____________________________________________________________|
| | verdichte : onverdichte : volumieke |
| bouwstof | m3 : m3 : massa |
|_______________ __________ _____________ ____________ |
| zand(oph./aanv.) 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| afdekzand (zoet) 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| draineerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| teelgrond 1 m3 vast = 1,35 m3 los = 1600 kg |
| bomengrond 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1700 kg |
| bermenzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg |
| bomenzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1700 kg |
| steenmengsel 1 m3 vast = 1,30 m3 los = 2000 kg |
| steenslag 0/8 mm 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1800 kg |
| brekerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1800 kg |
| Verstaan wordt onder: |
| - vast : volume bouwstof na verdichting |
| - los : volume bouwstof tijdens transport |
_____________________________________________________________

22 07 03 GRONDWERK: HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 22.07.05 van de Standaard 2005 worden ontgraven, vervoerde, geleverde
dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voorzover deze betrekking hebben op een in een
bestekspost voorgeschreven resultaat, berekend volgens de voor die bestekspost voorgeschreven
methode van hoeveelheidsbepaling welk resultaat moet worden afgestemd op en in
overeenstemming dient te zijn met de hoeveelheden van daaraan voorafgaande besteksposten.

22 14 03 WACHTTIJDEN DEPOTS

01 Wachttijden bij de depots geven geen recht op verrekening.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND

24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING EN AANVULLING

01 Indien de werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam plaatsvinden is de
Leidingen Verordening Rotterdam van kracht.

02 De werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig het bepaalde in artikel 22.02.01.

24 02 02 GRONDWERK, ONTGRAVING

01 In verband met artikel 01.09.03 is machinaal graven op een afstand minder dan 0,20 m, in het
Havengebied minder dan 0,50 m, naast en boven een leiding of kabel en machinaal graven om en
nabij (verdeel-)kasten, alleen toegestaan in die gevallen waar dit uitdrukkelijk in het bestek is
vermeld.

02 Uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid mag slechts plaats vinden na overleg
met en goedkeuring van de betrokken leidingbeheerders en nadat deze beheerders en
de directie hiervan op de hoogte zijn gesteld.

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 In aanvulling op artikel 24.02.03 lid 07 en 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de
verdichting tevens geschiedt overeenkomstig artikel 22.02.03 lid 02, 03 en 04.

02 In verband met artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de verdichting
wordt gemeten door middel van sonderen volgens artikel 24.07.01 lid 01 en 03 van de Standaard
2005.

24 02 04 INDRINGINGSWEERSTAND

01 In aanvulling op artikel 24.02.06 lid 01 van de Standaard 2005 dient de indringingsweerstand
tevens ten hoogste 110 % te bedragen van de indringingsweerstand bepaald overeenkomstig
artikel 24.05.01 van de Standaard 2005.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 04 01 STRUCTUURBEDERF

01 Indien naar het oordeel van de directie een grondbewerking ten gevolge van weers- of tijdelijke
terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken geldt het bepaalde in artikel
22.24.01 lid 01 van de Standaard 2005.

24 04 02 ONTGRAVEN EN AANVULLEN SLEUF EN/OF WERKPUT/GAT

01 Tot het ontgraven van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het in overleg met en/of op aangeven
van de directie vaststellen van de geschiktheid voor hergebruik van de ontgraven of te ontgraven
grond. Ingeval deze grond moet worden afgevoerd wordt het deponeren op middelen van vervoer
van te vervoeren grond en het aanvullen met ter beschikking gestelde en/of aangevoerde grond
voor grondverbetering geacht te zijn inbegrepen.

03 Tot het ontgraven en aanvullen van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het indien noodzakelijk
ondersteunen en/of ophangen van ondergraven of te ondergraven kabels, kabelbundels en/of
leidingen tot en met een nominale diameter van 400 mm, de daarmee gepaard gaande kosten
worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de betreffende sleuf. Ondersteuningen
en/of ophangingen van kabels, kabelbundels en/of leidingen met een nominale diameter groter
dan 400 mm zullen, voor zover deze noodzakelijk zijn en niet in het bestek zijn voorgeschreven, als
meer werk worden verrekend.
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24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 05 01 OPNEMEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING

01 Het benodigde straat- en afstrooizand als bedoeld in artikel 24.05.05 lid 02 van de Standaard 2005
wordt ter beschikking gesteld.

24 05 02 MAKEN PROEFGATEN EN PROEFSLEUVEN

01 Voor zover daarvoor geen aparte besteksposten zijn opgenomen behoort tot het graven van
sleuven ingevolge kabels en leidingenwerkzaamheden tevens het maken van proefgaten en/of
proefsleuven ten behoeve van diezelfde kabels en leidingen voor het vaststellen van in de
ondergrond beschikbare ruimte voor te leggen kabels en leidingen en/of de daarmee gepaard
gaande vaststelling van de ligging van bestaande kabels en leidingen met hun daarbij behorende
appendages. De bij de sleuven ingevolge kabels en leidingen inbegrepen werkzaamheden zijn
dientengevolge tevens inbegrepen bij het maken van proefgaten en proefsleuven.

24 06 BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 06 01 ZAND

01 Zand in aanvulling of grondverbetering moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor
zand in aanvulling of ophoging.

02 Zand in zandbed moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor zand in zandbed.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 07 01 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUVEN

01 Tenzij het bestek anders vermeld betreft de hoeveelheid die behoort bij een bestekspost voor het
maken van een sleuf inzake het werken aan kabels en/of leidingen, de lengte in die sleuf van de
kabel, het kabelpakket, de buis of het stelsel van buizen, of de put, waaraan volgens zo mogelijk
verschillende besteksposten werkzaamheden moeten worden verricht. Bij meerdere en/of
verschillende soorten kabels en/of leidingen e.d. in dezelfde sleuf wordt de lengte aangehouden
van het langste tracé van de in die sleuf voorkomende kabel, buis of put. (Over-)lengtes van kabels
en/of leidingen in mantelbuizen en bij invoeren in kasten, putten e.d. en de (over-)lengtes in de
sleuf bij lichtmasten e.d. worden niet meegerekend bij het bepalen van de hier bedoelde
sleuflengte.

02 Tenzij het bestek anders vermeld worden plaatselijk benodigde verruimingen van de sleuf t.b.v.
een mof, put en dergelijke, inbegrepen geacht in de hoeveelheid die behoort bij het graven van een
sleuf inzake het werken aan een kabel of leiding.

24 07 02 VERREKENMETHODE AFWIJKING SLEUFDIEPTE EN -BREEDTE

01 In aanvulling op artikel 24.07.02 van de Standaard 2005 wordt de sleufdiepte bepaald aan de hand
van de gemiddelde sleufdiepte gemeten tot de onderkant van de te bewerken buis of kabel
exclusief de afstand tot de onderkant van een tot die buis of kabel behorende put, mof en dergelijke.

02 In afwijking van artikel 24.07.03 lid 02, 03 en 04 van de Standaard 2005 vindt de verrekening van
afwijkingen plaats in m3 als meer en/of minder werk met gebruikmaking van daarvoor bedoelde in
het bestek beschreven besteksposten. Verrekening vindt alsdan plaats in m3 van de afwijkingen in
ontgravingshoogte waarbij een theoretische sleufbreedte is vastgesteld en kan worden toegepast
op alle in het bestek genoemde sleufdieptes.

24 81 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 81 01 DIGITALE REVISIE

01 Te verstaan is onder:
a. digitale revisie: het aanleveren op DVD, CD-schijf, en/of per e-mail in een bepaald formaat

van de gegevens van in de ondergrond aangebrachte infrastructuur wat betreft de
leggingsgegevens.

24 82 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.
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24 82 01 EISEN GESTELD AAN REVISIE

01 Revisie aanleveren in een voor het betreffende onderdeel gebruikelijk formaat.

24 83 INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 83 01 OVERDRACHTSFORMAAT DIGITALE REVISIE

01 De digitale informatie van de revisiegegevens dient tevens te worden aangeleverd op CD-ROM of
DVD-schijf.

02 Van de in lid 01 genoemde informatie dient tevens een papieren versie te worden aangeleverd.

03 De revisie dient voor de diverse onderdelen afzonderlijk te worden aangeleverd op een wijze
waarbij rekening is gehouden met de voor die onderdelen bestaande overdrachtsformaten.
De aannemer dient zich hierover vooraf in overleg met de directie met de opdrachtgever(s) te
onderhouden.

04 De topografische ondergrond van gedeelten waar de aannemer revisie dient aan te leveren, zal
door of vanwege de opdrachtgever(s) aan de aannemer worden verstrekt.

05 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

24 83 02 TERMIJNEN VAN OVERDRACHT VAN GEGEVENS IVM. DIGITALE REVISIE

01 De in artikel 24.83.01 genoemde informatie dient binnen 2 weken na het inmeten van de ingevolge
het bestek uit te voeren werkzaamheden aan het leidingennet, te worden overgedragen.

02 De in lid 01 bedoelde gegevens zullen door of vanwege de opdrachtgever worden beoordeeld op
bruikbaarheid en volledigheid.

24 84 RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 84 01 INMETEN EN GEGEVENSVERSTREKKING

01 Indien de aanemer zich volgens dit bestek verbindt tot het leveren van revisiegegevens van enig
volgens dit bestek aan te brengen onderdeel, dan blijft hij voor dat onderdeel verantwoordelijk tot 2
weken nadat de opdrachtgever de betreffende revisiegegevens in goede orde heeft ontvangen.

02 De aannemer is aansprakelijk voor schade die is ontstaan nadat blijkt, dat revisiegegevens niet
goed zijn ingemeten, niet goed zijn verwerkt of niet op tijd door de opdrachtgever zijn ontvangen.

24 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

24 85 01 CONTROLE GEGEVENS

01 De aannemer is zich gehouden om op verzoek tussentijds inzage dan wel afdrukken te verstrekken
van de tot op dat moment verrichte werkzaamheden in verband met revisie.

24 85 02 GEGEVENSVERSTREKKING DIGITALE REVISIE

01 De aannemer is zich gehouden om op afroep van of vanwege de opdrachtgever gedurende de
looptijd van het bestek een kopie van de volgens deze overeenkomst uitgevoerde digitale
inmetingen, zowel de digitale als de papieren versie, te overhandigen. De kosten voor het maken
en overhandigen van deze kopie kunnen niet worden verrekend
.
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25 LEIDINGWERK

25 01 BEGRIPPEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 01 01 LEIDING, ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:
a. bestaande leiding: een (gedeeltelijk) met gas of vloeistof gevulde leiding;
b. nieuwe leiding: een te leggen of pas gelegde leiding, welke nog niet in bedrijf is.

02 Een kabel of leiding die een watergang kruist is een zinker.
Een kabel of leiding (-strook) die ten behoeve van kruising met een (andere) kabel of leiding
(-strook) wordt "verlaagd" waarmee "onderdoor" wordt gekruist wordt ook wel zinker genoemd.

25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 02 01 WERKZAAMHEDEN LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De bepalingen betreffende leidingen als bedoeld in artikel:
25.12.03, 25.31.03, 25.32.03, 25.32.05, 25.32.07, 25.32.08 de leden 01, 02 en 07, 25.33.01,
25.33.03, 25.33.05, 25.34.01, 25.34.04, 25.35.01, 25.35.02, 25.35.03, 25.35.04, 25.35.07, 25.35.08,
25.35.10, 25.35.11, 25.36.02, 25.36.03 en 25.37.01
van de Standaard 2005 gelden, voor zover niet anders bepaald, voor alle leidingen.

02 Bij werkzaamheden aan een leiding de voorschriften, voor zover daar mede niet in strijd met het
bestek, volgen zoals vermeld in de:
- NPR 6903, Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit aan de buitenzijde met PE

beklede stalen buizen en hulpstukken;
- lasvoorschriften voor leidingen als bedoeld in artikel: 25.32.01 en 25.52.01 van dit bestek,

voor zover niet anders bepaald;
- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen. Voor zover deze

montagevoorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer zich van deze
voorschriften op de hoogte te stellen.

03 Bij werkzaamheden in de openbare ruimte is de Leidingenverordening Rotterdam van kracht. Dat
is de verordening op de aanleg, het houden, het onderhoud, het gebruik en het verwijderen van
leidingen in de openbare ruimten in de gemeente Rotterdam.

04 De ligging van kabels en leidingen dient te voldoen aan het bij dit bestek gevoegd legschema
kabels en leidingen. Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat niet aan de voorwaarden als
genoemd in het legschema wordt of kan worden voldaan, beslist de directie in overleg met de
betrokken kabel- en leidingbeheerders.

25 02 02 UITVOERING LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De leidingen aanbrengen volgens het bij dit bestek gevoegd legschema kabels en leidingen.

02 Ter plaatse van te kruisen kabels en leidingen, de kabels en leidingen passeren volgens het in
lid 01 genoemd legschema.

03 Indien ter plaatse van een kruising met bestaande kabels en leidingen een zinker moet worden
aangebracht, dan zijn de daarmee gepaard gaande handelingen inbegrepen in de prijs per
eenheid van de te leggen leiding, behoudens het zo mogelijk voorkomende extra grondwerk en de
mogelijk voorkomende extra lassen e.d.

04 De einden van de leiding in de sleuf waterdicht afsluiten, ook bij werkonderbrekingen.

05 Werkzaamheden ten behoeve van kathodische bescherming alleen uitvoeren in aanwezigheid van
de directie.

25 02 06 EISEN AAN HET RESULTAAT LEIDINGEN, ALGEMEEN

01 De hoogteligging van de leiding mag op geen enkel punt meer dan 20 mm afwijken van de
voorgeschreven hoogteligging.

02 In horizontale richting mag de leiding niet meer dan 30 mm afwijken van het voorgeschreven tracé.

25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT LEIDINGWERK, ALGEMEEN
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25 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. LEIDINGWERK, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

25 03 02 AFSLUITEN LEIDING, ALGEMEEN

01 De aannemer verstrekt de directie gegevens over de wijze en het tijdstip van afsluiten van de
leiding. De in dit lid genoemde gegevens maken deel uit van het algemeen tijdschema of het
gedetailleerde werkplan.

02 In overleg met de aannemer bepaalt de directie de tijdsduur van de in lid 01 genoemde afsluiting.

25 03 03 PUTTENSTAAT, ALGEMEEN

01 Alvorens inspectieputten, pompputten e.d. te bestellen, te maken, af te roepen of aan te brengen,
dient de bijbehorende puttenstaat te zijn goedgekeurd en bij directie en personeel van de
aannemer bekend te zijn.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

03 De aannemer dient de op de bestekstekeningen gehanteerde putnummering toe te passen.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 05 01 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

01 Tot de werkzaamheden behoort tevens het afstemmen/coördineren van het werk met de eigenaren
en gebruikers.

02 Tot de werkzaamheden behoort tevens het in oude staat terugbrengen van de percelen van de
eigenaren/gebruikers.

03 Tot het verwijderen van buizen behoort tevens het ontdoen van die buizen van materialen die niet
dezelfde samenstelling hebben als de te verwijderen buizen en het gescheiden aanbieden van die
buizen en voornoemde materialen.

04 Tot het aanbrengen van buizen behoort tevens het pasmaken van die buizen.

25 05 02 BIJKOMEND WERK MONTAGE LEIDING

01 In het werk aangebrachte uitwendige bekleding controleren met behulp van een vonktoestel.

02 Indien overeenkomstig het bepaalde in lid 01 beschadigingen aan de uitwendige bekleding
worden geconstateerd, deze beschadigingen herstellen.

03 De einden van een leiding in de sleuf waterdicht afsluiten, ook bij werkonderbrekingen. Zonodig
tijdelijke afstoppingen weer verwijderen.

25 05 03 LEIDINGAFDEKMATERIAAL, WAARSCHUWINGSLINT E.D.

01 Tot het verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van leidingen behoort tevens het
verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van het bij die leiding behorende
leidingafdekmateriaal, waarschuwingslint en dergelijke.

25 05 04 AANBRENGEN MANTELBUIZEN

01 Tot het aanbrengen van mantelbuizen behoort tevens het afdichten van die mantelbuizen door
middel van bijgeleverde rubber slabben.

25 05 05 MAKEN VAN VERBINDINGEN D.M.V. MOFAFSLUITERS

01 Tot het maken van een verbinding in een leiding wordt tevens gerekend het aanbrengen van een
mofafsluiter.
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25 05 06 BIJKOMEND WERK VERBREKEN RIOOLAANSLUITINGEN EN DRAINS

01 Het verbreken van rioolhuisaansluitingen en drains is alleen toegestaan met toestemming van de
directie.
De herstelkosten van de rioolhuisaansluitingen en drains worden niet verrekend.

02 Bij het kruisen van een drainagebuis dient voor het graven van de sleuf een drainagebrug te
worden aangebracht.

03 Rioolbuizen en drainagebuizen herstellen met hetzelfde materiaal. Rioolhuisaansluitingen
herstellen met ongeplasticeerd pvc klasse 34 indien niet hetzelfde materiaal wordt gebruikt.

04 Voorafgaand aan het verbreken van een bestaande riolering dient de aannemer in het bezit te zijn
van een "Werkvergunning Watermanagement".
De aannemer verzoekt de directie twee weken voor aanvang van de werkzaamheden een
werkvergunning aan te vragen bij de beheerder. Na de werkzaamheden dient de werkvergunning
ingeleverd te worden bij de directie.

25 06 BOUWSTOFFEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 06 01 BETONNEN BUIZEN EN PUTTEN, ALGEMEEN

01 De betonnen buizen en putten dienen te zijn vervaardigd met hoogovencement klasse A met
minimaal 65% hoogovenslakken. De toeslagkromme van de beton moet liggen in het gebied
A/B van de VB 1974/VBT 1986. De watercementfactor moet kleiner zijn dan 0,5.

02 De ringen voor de buisverbindingen moeten zijn van styreenbutadieenrubber.

03 De beton van de betonnen afdekplaten en putranden met deksel dient aan minimaal het gestelde
voor beton sterkteklasse B45 te voldoen.

25 06 02 PUTRANDEN MET DEKSEL, ALGEMEEN

01 In de deksels moeten 2 st. ontluchtingsgaten zijn aangebracht met elk een minimale oppervlakte
van 500 mm2.

02 De gietijzeren onderdelen van de putrand met deksel moeten fabrieksmatig zijn voorzien van een
teerbescherming en dienen onbeschadigd op het werk te worden aangevoerd.

25 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN LEIDINGEN, ALGEMEEN

25 07 01 MEETMETHODE KWALITEITSBEPALING HYDRAULISCH BEPROEVEN, ALG.

01 Indien een vergunningsverlenende instantie de persdruk voorschrijft, de proeven uitvoeren op
aanwijzing van de directie.

25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERING

25 12 01 MOF-SPIE VERBINDINGEN

01 De spie bij betonnen mof-spie buizen is een zogenaamde verjongde spie, welke trapsgewijs
dunner wordt. In het begin is een startgroef aangebracht.

02 Nadat de verbinding is aangebracht moet de speling tussen eind spie en aanslag mof ca. 10 mm
bedragen (volgens classificatie NEN 3399:2004: 0 - 20 mm.
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25 12 02 MONTAGE LEIDINGEN RUBBER GLIJVERBINDING

01 Normaliter dient een mof-spie verbinding met rubbermanchetglijverbinding te worden toegepast bij
een buisverbinding met geprofileerde spie zoals in dit artikel is bepaald.

02 Het maken van een glijverbinding:
- Gebruik dient te worden gemaakt van een losse meegeleverde massieve

rubberglijmanchet voorzien van een lip.
- De rubbermanchet moet zonder glijmiddel om het spie-eind, gefixeerd tegen het

middelste opstandje, dit is halverwege, van de geprofileerde spie worden gelegd.
- De rubbermanchet dient niet getordeerd en met een gelijkmatig verdeelde spanning te

worden aangelegd.
- Daarna dienen de lip van de manchet en de binnenzijde van de reeds gelegde mof te

worden ingesmeerd met een meegeleverd glijmiddel.
- Bij het maken van de verbinding dient de spie glijdend in de mof te worden geschoven,

waarbij de rubbermanchet op zijn plaats dient te blijven.

25 12 03 MONTAGE LEIDINGEN RUBBER ROLVERBINDING

01 In (uitzonderings)gevallen waar nog moet worden gewerkt met rubber rolverbindingen, geldt het
bepaalde in dit artikel.
Indien een mof-spie verbinding met rolverbinding moet worden toegepast, dan dient deze bij een
buisverbinding met geprofileerde spie te worden toegepast zoals in dit artikel is bepaald.

02 Het maken van een rolverbinding
- Gebruik dient te worden gemaakt van een losse meegeleverde enigszins druppelvormige

massieve rubberrolring.
- De rubberrolring moet op de startgroef (het einde van het spie-eind) gelegd worden met

het puntje van de druppel gericht naar het einde van het spie-eind.
- De rolring dient niet getordeerd en met een gelijkmatig verdeelde spanning te worden

aangelegd.
- Bij het intrekken van de spie dient de rubberring naar de definitieve eindpositie te rollen.
- Ten behoeve van het correct rollen, dient bij een rolverbinding geen glijmiddel te worden

toegepast.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN

25 13 01 RAPPORTAGE

01 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de
rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de Standaard 2005, dient in overeenstemming te
zijn met de classificatie volgens NEN 3399:2004 'Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele
inspectie van riolen'.

02 De rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de Standaard 2005 dient te zijn opgesteld in het
Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden.

03 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

25 13 02 OMSTORTINGEN AANSLUITINGEN

01 De aannemer dient van de te maken omstortingen bij rioolaansluitingen een werktekening ter
goedkeuring in bij directie. De hieraan verbonden kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de
prijs per eenheid van de aan te brengen omstorting.

25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERING
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25 14 01 ACCEPTATIENORMEN WM VOOR NIEUWE RIOLERING

01 De ter acceptatie aangeboden nieuw gelegde riolering zal door of vanwege de directie worden
getoetst aan de hand van de tot dit bestek behorende bijlage: Acceptatienormen voor
rioolrenovatie, nieuwe riolering en putten conform NEN3399:2004, normen in beheer bij
Gemeentewerken Rotterdam Afdeling Watermanagement.

02 De resultaten van de toetsing worden, zodra deze bij de directie bekend zijn aan de aannemer
meegedeeld en schriftelijk bevestigd.

03 Geconstateerde gebreken dienen met een door de directie goedgekeurde methode hersteld te
worden en opnieuw aan de directie ter acceptatie te worden voorgelegd. De kosten van deze
herkeuring, voor het opstellen van het bijbehorende rapport en voor het herstel van de gebreken
zijn voor rekening van de aannemer.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN

25 15 01 RIOLERINGSONDERDELEN, AANSLUITING PUTTEN

01 Met uitzondering van de stelring hoog 70 mm, zijn alle putelementen voorzien van een verzonken
hijsvoorziening van DEHA-ankers. De door de aannemer te gebruiken hijsmiddelen
moeten hierop worden afgestemd.

02 Putten vanaf 1250 x 1250 mm zijn voorzien van een wapening. In een overmaatse aansluiting (OA)
kan de wapening zitten. Deze moet ten behoeve van het instorten van de mof-recht (MR) of
spie-recht (SR) in het werk door de aannemer worden weggeknipt.

25 16 BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN

25 16 01 CEMENTSPECIE EN BETON T.B.V. RIOLERINGEN

01 Bij rioolvernieuwing en vergelijkbare omstandigheden, waarbij de riolering binnen 24 uur weer in
gebruik moet worden gesteld, de in artikel 25.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 genoemde
cementspecie vervangen door een kalktrasmortel in de volumeverhouding van 4 op 5.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.16.01 lid 01 van de standaard 2005 moet cementspecie
ten behoeve van voegverbindingen van geprefabriceerde elementen zijn een mengsel van cement
en fijn zand in de volumeverhouding van 1 op 2.

03 Beton t.b.v. het maken van aansluitingen op putten en het dichten van gaten in putwanden en
dergelijke, moet zijn:

- Sterkteklasse B25, Hoogovencement (CEM III/B 42,5 LH HS), milieuklasse 5d,
Consistentiegebied 2 (volgens NEN 3550)

25 16 02 METSELSTENEN

01 Metselstenen volgens NEN 2489 met keurmerk KOMO maatklasse II en door de directie goed te
keuren fabrikant/leverancier.
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25 22 10 EISEN AAN RELINING D.M.V. KOUSMETHODE

01 Voordat de daadwerkelijke relining wordt aangebracht dient een pre-liner van kunststof folie van
voldoende grootte te zijn aangebracht. Deze dient onbeschadigd de buitenzijde van de relining te
beschermen tegen eventueel contact met water.

02 De temperatuur van te lozen water mag niet hoger zijn dan 30º Celcius.

03 De relining dient over de gehele omtrek en lengte vlak en strak tegen de te renoveren betonleiding
aan te sluiten.
- Toegestane dwarsplooien: maximaal 3% van de buisdoorsnede;
- toegestane langsplooien: maximaal 10% van de buisdoorsnede;
- tussen 4 uur en 8 uur van de buisdoorsnede, maximale plooi 2cm.
Wanneer de plooien groter zijn dan toegestaan, dient de aannemer over de lengte van de plooi de
relining te herstellen. De wijze van herstellen dient, ter goedkeuring, te worden overlegd aan de
directie.

04 Bij een doorgaande relining ter plaatse van een inspectieput, dient de kap van de relining te
worden verwijderd en te worden afgewerkt.

05 Ter plaatse van aansluitingen/einden van de relining, dient deze waterdicht te worden afgewerkt.

25 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

25 24 10 GARANTIEVERKLARING

01 De aannemer verstrekt voor aanvang van de werkzaamheden een garantieverklaring betreffende
toe te passen renovatiemateriaal en juiste installatie van het materiaal voor een termijn van tien
jaar na oplevering van het werk.
De garantie heeft betrekking op:
- mechanische sterkte;
- chemische resistentie;
- waterdichtheid;
- slijtvastheid.
Vanaf de oplevering dienen directe en bijkomende kosten verbonden aan eventueel herstel van het
eindproduct te zijn inbegrepen door de aannemer. De garantieverklaring dient te worden
gehandhaafd bij fusie, verkoop, verandering van bedrijfsnaam of bedrijfsonderdeel.

25 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 25 01 AFWERKEN AANSLUITINGEN

01 In aanvulling van paragraaf 25.25.01 lid 02 van de standaard geldt het waterdicht afwerken tevens
voor het herstellen van inlaten in bestaande rioolbuizen, e.e.a. om langsloop tussen de oude buis
en relining te voorkomen.

25 26 02 CONTROLEBEPROEVING VAN HET TOEGEPASTE MATERIAAL

01 Per uit te voeren reliningswerkgang dient één proefstuk beproeft te worden op de fysische
eigenschappen en de dikte.
Beproeving:
- Met een driepunts-buigproef volgens norm ISO 178 dienen de fysische eigenschappen in alle
gevallen te worden bepaald;

- Per proefstuk worden vier kruislings geplaatste dikte-metingen gedaan. Per monster mag één
dikte-meting de norm niet halen met een verschil van ten hoogste 10%.

02 Beproeving dient te geschieden in een door de directie goed te keuren onafhankelijk laboratorium.

03 Rapportage van het onder lid 01 genoemde onderzoek, dient in tweevoud aan de directie te
worden overlegd.



RAW0024-01003 Bladnr. 114GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Besteknr. 1-003-12
Hoogvliet - Stadsplein WNRP
Woonrijp maken

HFD PAR ART LID

28 FUNDERINGSLAGEN

28 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN

28 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 12 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen.

28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 14 01 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2005 is niet van toepassing. Voor de verwerking
en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 1989 onverkort van kracht.

28 14 02 PROEFVAK

01 Indien uit de resultaten als bedoeld in artikel 28.15.01lid 01 van de Standaard 2005 blijkt dat de
verharding aan de daaraan gestelde eisen niet voldoet, de verharding van het proefvak zodanig
verbeteren dan wel vernieuwen dat wel aan de gestelde eisen wordt voldaan.

02 Met de verdere uitvoering van het aanbrengen van verhardingslagen van steenmengsel mag eerst
worden begonnen nadat door de directie is vastgesteld dat de verharding in het proefvak voldoet
aan de gestelde eisen.

28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 15 01 BEDRIJFSCONTROLE / PROEFVAK

01 In geval dat het steenmengsel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, is in afwijking
van het bepaalde in artikel 28.15.01 lid 01 van de Standaard 2005, het verrichten van de
bedrijfscontrole aangaande de korrelverdeling van het steenmengsel, niet van toepassing.

28 15 03 VERVOEREN STEENMENGSEL

01 Tot het vervoeren van steenmengsel wordt tevens gerekend het laden en het lossen van de te
vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
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30 WEGVERHARDINGEN I

30 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

30 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 05 01 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.

30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

30 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.



RAW0024-01003 Bladnr. 116GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Besteknr. 1-003-12
Hoogvliet - Stadsplein WNRP
Woonrijp maken

HFD PAR ART LID

31 WEGVERHARDINGEN II

31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

31 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 05 01 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen

31 06 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 06 01 EISEN VOOR STANDAARD MATERIALEN GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM

01 Materialen welke door de aannemer dienen te worden geleverd moeten minimaal voldoen aan de
in Nederland van toepassing zijnde (milieu-)wetten en eisen (normen, BRL's, certificering e.d.) In
zicht blijvende materialen dienen qua vorm, maatvoering, samenstelling en esthetica overeen te
komen, dit ter beoordeling van de Gemeente Rotterdam, met wat op het moment van verwerken in
Rotterdam geldt als "standaard". Desgewenst zijn de leveranciers waarmee raam-
overeenkomsten zijn afgesloten en/of bijzonderheden ten aanzien van het materiaal op te vragen
bij de afdeling Inkoop en logistiek, telefoon 010 - 4895697.

31 06 02 ZAND

01 Zand (zand, brekerzand e.d.) dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in
hoofdstuk 22.

31 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II

31 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20
mm.

31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

31 22 01 ALGEMEEN: EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

31 22 02 STEENMASTIEKASFALT: EIGENSCHAPPEN WEGOPPERVLAK: STROEFHEID

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.22.02 lid 01 van de Standaard 2005 dient de
stroefheidsmeting op steenmastiekasfalt uitgevoerd te worden binnen 2 tot 6 weken na
openstelling voor het verkeer.
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31 22 08 STEENMASTIEKASFALT: EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.22.13 lid 06 van de Standaard 2005 dient bij
steenmastiekasfalt, indien volgens bestek moet worden afgestrooid met steenslag of brekerzand,
het afstrooimateriaal in ten minste twee strooigangen mechanisch en gelijkmatig over het gehele
oppervlak aangebracht te worden en moet dit vervolgens per werkgang worden vastgedrukt.
In afwijking van artikel 31.22.13 lid 06 van de Standaard 2005 moet het vastdrukken per werkgang
gebeuren bij een temperatuur van het oppervlak van ten minste 110 ºC.

31 23 INFORMATIE-OVERDRACHT ASFALTVERHARDINGEN

31 23 01 COMBINATIE DEKLAAG: PRODUCTSPECIFICATIES

01 De aannemer verstrekt de directie voor aanvang van het werk de productspecificaties van de
combinatie deklaag die aangebracht gaat worden. Deze productspecificaties liggen ten grondslag
aan het in artikel 31.25.01 lid 01 vermeld en door de aannemer uit te voeren onderzoek.

31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN

31 24 01 ALGEMEEN: INRICHTING ONDERZOEK NAAR SAMENST./EIGENSCHAPPEN

01 Het aantal boorvakken, zoals bedoeld in artikel 31.24.06 lid 02 van de Standaard 2005, wordt
bepaald door deling van de oppervlakte van de uitvoeringseenheid door duizend waarbij te allen
tijde wordt afgerond naar beneden. (bijvoorbeeld 7700m2:1000=7,7 dus 7 boorvakken)
Bij uitvoeringseenheden tot 1000 m2 bedraagt het aantal boorvakken 1. De grootte van elk
boorvak bedraagt het oppervlak van de betreffende uitvoeringseenheid gedeeld door het aantal
boorvakken. (bijvoorbeeld 7700m2:7=1100m2)

02 De aannemer levert per 1000 m2 aan de directie 3 boorkernen. Het aantal boorvakken en de
boorlocaties worden door de directie en de aanemer gezamenlijk vastgesteld.

03 De aannnemer verstrekt voor aanvang werkzaamheden aan de directie de volgende gegevens
benodigd voor het uitvoeren van een kwaliteitscontrole van elk volgens het bestek aangebracht
asfaltspecie:

A: Produktspecificatieblad CE-markering als bedoeld in artikel 01.14.03 van de standaard 2005
B: Referentiesamenstelling als bedoeld in artikel 31.21.04 van de standaard 2005
C: Streefdichtheid als bedoeld in artikel 31.21.05 standaard 2005

31 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN

31 26 01 ASFALTSPECIE

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.26.01 van de Standaard 2005 dient steenslag voor rood
asfalt en rode oppervlakbehandeling te voldoen aan de kleurstelling 'rood' zoals ondermeer
steenslag Tillred, Keratofyr en Cloburn red.

De door de aannemer aangeboden niet met name genoemde steensoort is ter beoordeling van de
directie (beoordeling in natte toestand). Separaat wordt een asfaltblokje met deze steensoort
aangeboden.

31 26 02 TUSSENLAAG VAN ASFALTBETON

01 In tussenlagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen mag geen asfaltgranulaat worden
toegepast.

02 Steenslag voor tussenlagen asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "Steenslag 3",
uitgezonderd het polijstgetal (proef 54).
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31 26 03 DEKLAAG VAN ASFALTBETON

01 In deklagen van asfaltbeton mag geen asfaltgranulaat worden toegepast.

02 Het polijstgetal (proef 54) van steenslag, toegepast in deklagen van asfaltbeton in rijbanen voor
motorvoertuigen, moet minimaal 58 bedragen.

03 Steenslag voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "steenslag 3".

04 Voor deklagen van asfaltbeton, kleur rood, gelden de volgende bepalingen:
of a:
- Steenslag: zoals in artikel 31.26.01 lid 01
- Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in" mineraal aggregaat ): 1%
- Bitumen: "Mexphalte C"
of b:
- Steenslag: zoals artikel 31.26.01 lid 01
- Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in" mineraal aggregaat ): 5%
- Bitumen: 70/100 (zwart)

05 Rood pigment voor dicht asfalt kleur rood moet zijn type "Bayer 130" of gelijkwaardig, onveranderd
kleurhoudend, fysisch en chemisch bestendig, kleurstelling conform artikel 31.26.01 lid 01 en
bestand tegen hoge temperaturen (180 graden celsius).

06 Basisbitumen voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn: bitumen
70/100.

31 26 05 STEENMASTIEKASFALT

01 In afwijking van artikel 31.26.04 lid 02 van de Standaard 2005 moet steenslag voor
steenmastiekasfalt zijn "Steenslag 3".

31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN

31 27 01 COMBINATIE DEKLAAG: STROEFHEID

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.27.01 van de Standaard 2005 zijn de bepalingen ten
aanzien van stroefheid eveneens van toepassing voor aangebrachte combinatie deklagen.
De stroefheid wordt 6 à 8 weken na opening voor het verkeer gemeten.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.27.02 van de Standaard 2005 zijn de bepalingen ten
aanzien van vlakheid in dwarsrichting eveneens van toepassing voor aangebrachte combinatie
deklagen.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.27.03 van de Standaard 2005 zijn de bepalingen ten
aanzien van vlakheid in langsrichting eveneens van toepassing voor aangebrachte combinatie
deklagen.

31 27 02 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.27.06 lid 01 van de Standaard 2005 wordt de
hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 31.27.05 de
leden 01 en 03 van de Standaard 2005.
Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting
volgens artikel 31.27.05 lid 05 van de Standaard 2005 verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst
bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

31 27 03 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door
middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m
weglengte.

31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK
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31 42 01 EISEN AAN DE UITVOERING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.42.02 lid 06 van de Standaard 2005, de voegen
gedurende de onderhoudsperiode blijvend gevuld houden.

02 Bij straatwerk van betonelementen of gebakken elementen dienen de voegen handmatig te
worden ingeveegd met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van
het zandbed.

03 Bij straatwerk van natuursteen dienen de voegen handmatig te worden ingeveegd met een
mengsel van steenslag en/of slakken en andere nader te bepalen componenten.

04 Afstrooien van zand dient met een hoeveelheid van max. 1 m3 per 400 m2 bestrating te
geschieden.

05 Alvorens het straatwerk (vol en zat) met zand af te strooien dient gecontroleerd te worden of het
knipwerk op juiste wijze is uitgevoerd. Na twee weken wordt het straatwerk gecontroleerd op zand
in de voegen c.q. de voegwijdte. Overtollig zand opnieuw invegen in de voegen.

31 42 02 MECHANISCH AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

01 In verband met het aanbrengen van elementgebonden verhardingen wordt de aannemer er op
gewezen dat de Arbocatalogus Bestratingen van toepassing is.
Het bepaalde in artikel 31.42.04 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door hetgeen in
navolgend lid 02 is bepaald.

02 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord
is in CROW-publicatie 282 'mechanisch aanbrengen van elementenverharding', zoals deze drie
maanden voor de dag van aanbesteding luidt.
CROW publicatie 282 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.
Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW
uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdatum luiden.
Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld,
geldt deze datum als verschijningsdatum.

31 42 03 MACHINAAL STRATEN STRAATBAKSTENEN, EISEN AAN DE UITVOERING

01 In verband met het machinaal straten van straatbakstenen (waalformaat, dikformaat en keiformaat)
dient te worden zorg gedragen voor de volgende achtereenvolgens uit te voeren werkzaamheden:
a. Straatbakstenen niet eerder machinaal aanbrengen dan nadat ter plaatse van de aan te

brengen verharding achtereenvolgens de volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:
a1. het zand in de zandbaan ten behoeve van aanvulling en/of ophoging dient te zijn verwerkt

met een positieve afwijking van 0,02 m ten opzichte van het voorgeschreven profiel;
a2. na verwerking van het zand als bedoeld onder a1 dient het zand in de zandbaan te zijn

verdicht in overeenstemming met de gestelde eisen;
a3. na verdichting van het zand als bedoeld onder a2 dient het zand in de zandbaan direct voor

het aanbrengen van de verhardingslaag te zijn afgewerkt onder het voorgeschreven profiel;
b. Straatbakstenen machinaal aanbrengen en na het aanbrengen achtereenvolgens zorg dragen

voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
b1. straatbakstenen afstrooien en invegen met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van

ophoging en/of aanvulling van het zandbed;
b2. na afstrooien en invegen met zand als bedoeld onder b1 de aangebrachte straatbakstenen

intrillen en vervolgens inwassen (inwateren);
b3. na inwassen als bedoeld onder b2 opnieuw afstrooien en invegen met zand dat is of wordt

gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed en opnieuw intrillen;
b4. na het intrillen als bedoeld onder b3 de voegen controleren. Alle voegen dienen volledig te

zijn gevuld. Indien noodzakelijk het afstrooien en invegen als bedoeld onder b3 zo vaak
herhalen dat geen verdere vulling van de voegen meer mogelijk is;

c. Op een volgens planning vast te stellen tijdstip, ongeveer 2 maanden na het machinaal
aanbrengen van de straatbakstenen, dient opnieuw te worden zorg gedragen voor het uitvoeren
van de volgende werkzaamheden:
c1. machinaal aangebrachte straatbakstenen opnieuw afstrooien en invegen met zand dat is of

wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed.

31 43 INFORMATIEO-VERDRACHT STRAATWERK
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31 43 01 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan uitvoering
op en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het
straatwerkplan dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 282.

02 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan uitvoering wordt voor dit onderdeel
van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van
de U.A.V. 1989.
Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 1989 moet het plan tevens bevatten:
a. de wijze van aanvoer, in ontvangst nemen en tijdelijke opslag van te verwerken materialen;
b. de wijze waarop de zanbaan wordt afgewerkt;
c. welke machines worden waar en wanneer ingezet, hoe wordt gefaseerd en hoe wordt schade

voorkomen als met machines over reeds gemaakt werk wordt gereden;
d. hoe wordt de kwaliteit van straatwerk en handmatig straatwerk in het bijzonder gewaarborgd;
e. hoe worden aanliggende panden en terreinen bereikbaar gehouden.

03 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 282 rekening houden met
de randvoorwaarden en beperkingen die voortvloeien uit bijlage I van CROW-publicatie 282 (de
matrix). Genoemd worden:
a. Ruimte, Talud, Verband en Materialen;
b. Opslag;
c. Beschikbaar gestelde elementenverharding;
d. Fasering van de werkzaamheden.
In verband met de relevante informatie wordt tevens verwezen naar de indien van toepassing bij
het bestek behorende tekening(en).

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
verslag aan alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

06 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 1989 bedoelde lijst in de vorm van
een logboek bestratingswerk verlangd.

31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK

31 45 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt zand voor
afstrooien, inwassen of invegen voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 02 van de Standaard 2005 behoort tot het
aanbrengen van de bestrating tevens het pasmaken (hak-, zaag- en knipwerk) van betonbanden.

31 45 02 HERSTRATEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 01 van de Standaard 2005 het opgenomen
bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 02 van de Standaard 2005 wordt tekortkomend
straatzand voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld.

31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK

31 46 01 STRAATZAND

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.46.01 lid 02 van de Standaard 2005 moet de
korrelverdeling (proef 6.0) ook voldoen aan:
- fractie op zeef 0,25 mm ten minste 25% en ten hoogste 40%

02 De CBR-waarde (proef 12.1) moet ten minste 12,5% bedragen.
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31 46 02 STRAATZAND, BREKERZAND E.D.

01 In aanvulling op paragraaf 31.46 van de Standaard 2005 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt
op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek tevens voldoen aan
artikel 22.06.03. Zand of brekerzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het
bepaalde in hoofdstuk 22. Afdekzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan
het bepaalde in hoofdstuk 51.

31 46 03 SCHRAAL BETON

01 Specie voor schraal beton moet zijn een mengsel van grof toeslagmateriaal, zand, cement en
water.

02 Grof toeslagmateriaal voor schraal beton moet zijn grind, steenslag of gebroken steen of
steenachtig materiaal of een mengsel hiervan.

03 De verhouding van de hoeveelheid zand en de hoeveelheid grof toeslagmateriaal moet ten minste
1 op 2 bedragen.

04 Het cementgehalte moet ten minste 100 kg per m3 bedragen.
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32 WEGBEBAKENING

32 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

32 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN

32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

01 In afwijking op artikel 32.13.02 lid 01 t/m 03 van de Standaard 2005 dient de aannemer de
uitzetwerkzaamheden te verrichten.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN

32 14 01 GARANTIE MARKERING VAN MARKERINGSMATERIAAL

01 De aannemer garandeert de door hem aangebrachte markering van thermoplastisch- en koud
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal vanaf het gereedkomen van het markeringsma-
teriaal tot de hierna genoemde perioden na de oplevering van het werk:
- wegenverf: 6 maanden;
- thermoplastisch markeringsmateriaal: 2 jaar;
- verspuitbaar thermoplast. markeringsmateriaal: 2 jaar;
- koud verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal: 2 jaar.
De garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989, heeft betrekking op de deugdelijkheid
van het markeringsmateriaal. Deze garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt alle gebreken
aan het markeringsmateriaal te herstellen.

32 14 02 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN

32 15 01 OPMETINGEN

01 In afwijking van artikel 32.15.02 lid 04 en 05 van de Standaard 2005 wordt terzake een
cementgebonden ondergrond het leveren van dan wel het aanbrengen van een voorstrijkmiddel
apart beschreven en indien van toepassing verrekend.

32 15 02 UITZETWERK

01 Alle uitzetwerk waaronder begrepen het aanbrengen van hartlijnen en dergelijke door middel van
stippen of anderszins zoals bedoeld artikel 32.13.02 lid 02 van de Standaard 2005 dient te
geschieden door de aannemer. De kosten voor dit uitzetwerk worden geacht te zijn inbegrepen
in de prijzen per eenheid van de markeringswerkzaamheden.

32 15 03 OPMETINGEN

01 Ten behoeve van afbakening, peilingen en opmetingen als bedoeld in paragraaf 28 van de U.A.V.
1989 dienen ten minste de volgende hulpmiddelen ter beschikking van de directie te staan:
een temperatuurmeter t.b.v. meting lucht, oppervlak, verf, luchtvochtigheid, dauwpunt, enz., type
DEW check (één instrument voor alle waarden) Qualicheck of gelijkwaardig, een meetwiel en ook
een meetlint lang 10 m.

02 Ten tijde van werkzaamheden volgens dit bestek ten behoeve van de directie de in lid 01
genoemde hulpmiddelen in afwachting van gebruik gereed houden en op aanvraag direct voor
gebruik ter beschikking stellen.

32 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN
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32 17 01 HOEVEELHEIDSBEPALING THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

01 Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid thermoplastisch
markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 7 kg per m2 zal een korting
worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht markeringsoppervlak.

32 17 02 HOEVEELHEIDSBEPALING KOUD VERWERKBAAR PLASTISCH MATERIAAL

02 Indien, na vaststelling door de directie, is gebleken, dat de verwerkte hoeveelheid koud
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal per m2 maximaal 1 kg minder bedraagt dan 4
kg per m2 zal een korting worden toegepast van EUR 5,00 per kg per m2 aangebracht
markeringsoppervlak.

32 17 04 VASTSTELLING OPPERVLAKKEN FIGURATIES

01 In aanvulling op tabel T32.01 van de Standaard 2005 wordt uitgegaan van de berekende
oppervlakte als weergegeven in onderstaande tabel:

Woord "TAXI" hxb=1,00x1,05 1,05 m2;
Woord "30" hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
Woord "50" hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
ander "woord" van 2 cijfers/letters hxb=1,00x0,90 0,90 m2;
Tunnelboog hxb=1,60x2,00 0,90 m2.
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 01 GRONDSOORTEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

51 01 02 BEPLANTINGSMATERIALEN

01 Met plantlijst e.d. wordt een lijst aangeduid, waarop staan aangegeven de te planten
beplantingsmaterialen met maat, soort, beplantingsvak, hoeveelheid en het plantverband e.d.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 02 GROND VERWERKEN T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 Aanvullingen voor plantvakken en voor gras aanvullen met teelgrond. Voor zover in het bestek niet
anders bepaald dient de laagdikte te bedragen:
- voor plantvakken: 0,50 m;
- voor gras: 0,30 m.

02 Alleen als dit in het bestek is vermeld en/of op tekening is aangegeven, aanvullingen voor vlakke
bermen voor ruw (schraal) gras aanvullen met bermenzand. Voor zover in het bestek niet anders
bepaald dient de laagdikte te bedragen:
- voor vlakke bermen: 0,30 m.

03 Tijdens de aanvulling en ophoging ter plaatse van beplantings-, grasberm- en gazonoppervlakken,
de grond verdichten tot een indringingsweerstand is verkregen overeenkomstig het bepaalde in
artikel 51.02.02 leden 08 en 09 van de Standaard 2005.

51 02 03 GROND VERBETEREN TEN BEHOEVE VAN BOMEN

01 Ophogingen en/of aanvullingen bij te handhaven bomen tot 1 meter buiten de kroonprojectie
uitvoeren met afdekzand ("zoet" zand) als bedoeld in artikel 01.18.01 lid 04. Dit afdekzand dient,
voor zover het door de aannemer wordt geleverd, te voldoen aan de bepalingen als gesteld voor
afdekzand in paragraaf 51.06. Als in het bestek zo wordt bepaald of na goedkeuring van de
directie kan hiervoor ook uit het werk vrijkomend zand worden gebruikt.

02 Aanvullingen voor boomgaten in een verharding aanvullen met bomenzand , tenzij in het bestek
anders is aangegeven. De minimale volumes en breedtes van een boomgat dienen te bedragen:

volume breedte
- nieuwe aanleg, bomen 1e en 2e grootte 7 m3 2,00 m
en voor alle bomen 3e grootte

- bomen 2e grootte, bestaand stamdiameter » 0,25 m 15 m3 3,00 m
- bomen 1e grootte, bestaand stamdiameter » 0,25 m 30 m3 3,00 m

De diepte van het plantgat moet minimaal 50 cm zijn. Indien dit niet mogelijk is dient dit gemeld te
worden bij de directie. De onderkant van het boomgat mag nooit dieper gelegen zijn dan 0,15 m
boven het hoogste grondwaterpeil.

03 Indien het grondwaterpeil 0,90 m of minder onder maaiveld is gelegen moet onder het bomenzand
0,30 m draineerzand worden aangebracht.

04 In aanvulling op artikel 51.02.03 van de Standaard 2005 wordt bepaald, dat dient te worden verdicht
in lagen van 0,30 m onder droge omstandigheden. Bomenzand per laag verdichten met een
sleuvenstamper.

05 In verband met de verdichting van aan te vullen grond, ter plaatse van verhardingen, wordt
verwezen naar de eisen zoals gesteld in artikel 51.02.02 lid 08 van de Standaard 2005, de
indringingsweerstand mag ten hoogste 1,5 MPa bedragen.

06 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan devolgende eisen:
______________________________________________________
Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v. |
| verharding binnen 1,00 m buiten de |
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| kroonprojectie van bomen d.m.v. |
| indringingsweerstand [ N/mm2 ] |
|_____________________________________________________ |
| | indringingsweerstand in N/mm2 = MPa |
| diepte |________________________________________ |
| in meters | ten minste | ten hoogste |
|____________ |___________________ |___________________ |
| 0,00 | 0,0 | 1,5 |
| 0,10 | 1,2 | 1,5 |
| 0,15 | 1,2 | 1,5 |
| 0,60 | 1,2 | 1,5 |
| 0,80 | 1,2 | 1,5 |
|____________ |___________________ |___________________ |

51 02 07 ZAAIEN - GRASZODEN - ROLZODEN - BIG SLABS

01 Bloemrijke natuur(gras)zaadmengsels, zaaitijdstip:
Hoewel zaaien in principe het hele jaar door mogelijk is zijn de meest aangewezen tijdstippen het
vroege najaar en het voorjaar. Het vroege najaar is vanuit ecologisch oogpunt te prefereren omdat
dit correspondeert met het moment waarop veel zaden ook van nature vallen. Bovendien hebben
sommige soorten een koudeprikkel nodig om te ontkiemen, of neemt bij bewaring onder doorsnee
omstandigheden de kiemkracht snel af. Wanneer in het voorjaar of nog later wordt gezaaid
verschijnen sommige soorten pas in het daaropvolgende jaar.

02 Bloemrijke natuur(gras)zaadmengsels, zaaitechniek:
Omdat het bij deze vorm van inzaai altijd gaat om kleine tot zeer kleine hoeveelheden zaad
(meestal maar één of enkele grammen per vierkante meter) komt eigenlijk alleen zaaien met de
hand als werkwijze in aanmerking. Om de massa van het te zaaien mengsel wat te vergroten en
om ontmenging van de onderling zeer verschillende typen zaad te voorkomen wordt het mengsel
voor het zaaien gemengd met vochtig zoet zand. Ervaring wijst uit dat een hoeveelheid zand van
enkele malen het volume van het te zaaien mengsel goed werkbaar is.

03 Bij het aanbrengen van graszoden de eerste zode nauwkeurig op zijn plaats brengen en houden.
Alle volgende graszoden dienen tijdens het leggen in langsrichting nauwsluitend aan de
voorgaande zoden te worden aangebracht.

04 Ter plaatse van naden in de dwarsrichting van rolzoden of slabs bij het aanbrengen de einden van
de zoden over elkaar leggen. Na het aanbrengen ter plaatse van de naad de uiteinden snijden
terwijl de zoden op elkaar liggen en de restanten weghalen.

51 02 10 TIJDSCHEMA UIT TE VOEREN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.18 lid 01 van de Standaard 2005 worden, voor zover in
het bestek niet anders is bepaald, de perioden, respectievelijk de tijdstippen van aanleg, de
onderhoudstermijn en de werkzaamheden in de nazorgperiode in overleg met de directie
vastgesteld.

51 02 20 MAAIEN, ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 van de Standaard 2005 dient grasvegetatie te
worden gebundeld en binnen 48 uur te worden afgevoerd naar een door de directie op te geven
locatie. Voor zon- en feestdagen dient het gras direct te worden afgevoerd.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 05 van de Standaard 2005 dienen de
maaibeurten te worden uitgevoerd in opdracht van de directie. Het is aan de directie voorbehouden
te bepalen wanneer een volledige maaibeurt dient plaats te vinden, waarbij alsdan de obstakels
dienen te worden bijgemaaid.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 08 van de Standaard 2005 worden de
maaifrequentie en de volgorde uitgevoerd in opdracht van de directie.

04 Per maaibeurt dienen alle harde kanten en zachte kanten op een zodanige wijze worden
meegenomen, dat geen staande graskanten overblijven.

05 Spoorvorming in te maaien objecten en mechanische beschadiging van de grasmat door
materieel dient zoveel als mogelijk te worden voorkomen. De insporingsdiepte van materieel ten
behoeve van te maaien objecten mag ten hoogste 5 mm bedragen.
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51 02 22 EISEN AAN HET RESULTAAT BIJ ONKRUIDBEHEERSING IN BEPLANTING

01 Indien voor de onkruidbestrijding het aantal keren per jaar is aangegeven, de bewerking zodanig
uitvoeren dat alle onkruid afsterft.

02 Indien vijf dagen na de in lid 01 bedoelde werkzaamheden blijkt dat niet alle onkruid is afgestorven,
de bewerkingen zoveel als nodig herhalen tot dit wel het geval is. Deze werkzaamheden worden
niet verrekend.

51 02 45 MAAIEN, EXTENSIEVE GRASVELDEN

01 In het kader van de flora- en faunawet wordt het gebruik van een zogenaamde 'wildredder'
verlangd, op vlakke en met een talud tot 1 : 3, extensieve grasvelden met een maaifrequentie van 4
keer per jaar of minder.

02 Extensieve grasvelden met een maaifrequentie van 1 of 2 keer per jaar mogen niet worden
geklepeld, het maaisel mag niet worden gekneusd.

03 Grote oppervlakken met een maaifrequentie van 1 of 2 keer per jaar dienen op aanwijzing van de
directie van binnen naar buiten gemaaid te worden. Op aanwijzen van de directie wordt de
maaihoogte vastgesteld.

04 Langs watergangen dient rekening te worden gehouden met te handhaven overvegetatie.
Aanwijzingen door de directie hieromtrent dienen te worden gevolgd.

05 Voornoemde maatregelen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.

51 02 47 WATER GEVEN

01 Het benodigde water kan onttrokken worden aan de in de omgeving liggende open watergangen,
niet zijnde brak water, of aan de drinkwaterinstallatie in beheer bij Evides Waterbedrijf.
In het laatste geval dient de aannemer te voldoen aan de eisen gesteld bij Evides Waterbedrijf.

02 De kosten voor het verkrijgen van water als bedoeld in lid 01 en de daaruit voortkomende
verplichtingen komen voor rekening van de aannemer.

51 02 48 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 5 mm bedragen.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

51 04 08 ZAAIEN EN GRASZODEN - ROLZODEN - BIG SLABS

01 Bij het zaaien in overleg met de directie het toe te passen mengsel overeenkomen. Rekening
houden met zaaitijd en zaaitechniek. Te gebruiken hoeveelheden afstemmen op de
omstandigheden.

02 De dikte van aan te brengen graszoden, grasrollen en dergelijke dient gelijkmatig te zijn.

03 Bij het aanbrengen van graszoden zorg dragen voor een goed contact met de ondergrond. Indien
dit noodzakelijk is het grasveld rollen, dit rollen wordt geacht te zijn inbegrepen in de prijs per
eenheid van het aanbrengen.

04 Langs graskanten zorg dragen voor een strakke lijn. Overgebleven bouwstoffen, waaronder
overtollig materiaal als gevolg van het aanbrengen, van het werk verwijderen.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
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51 06 01 TEELGROND, ALGEMEEN

01 De zuurgraad van teelgrond (119) moet liggen in het traject 4,8 - 7,5, het bepaalde als bedoeld in
artikel 51.06.01 lid 01 van de Standaard 2005 onverlet latend.
Bij specifieke beplanting kunnen andere en/of aanvullende waarden worden voorgeschreven.

02 De zoutbelasting (EC) van teelgrond, bepaald met behulp van het geleidingsvermogen (122), mag
ten hoogste 1,5 mS/cm bedragen overeenkomstig het bepaalde in artikel 51.06.01 lid 04 van de
Standaard 2005.

03 Onder meer de volgende gehaltes, als bedoeld in artikel 51.06.01 lid 05 van de Standaard 2005,
moeten bij teelgrond liggen tussen:
a. gehalte humus (organische stof(124)) tussen 5 % en 20 %;
b. gehalte lutum (125) tussen 10 % en 25 %; of

gehalte silt (125) tussen 30 % en 75 %.

04 De teelgrond moet van een homogene samenstelling zijn.

05 Teelgrond moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, asfalt,
hout, plastics, metaal, beton, stenen, glas en dergelijke.

06 Teelgrond moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch verontreinigd).

07 De rijpingsgraad "n" van teelgrond moet zijn:
n < 0,5 (art. 02.02.04) "voldoende" gerijpt.

08 Teelgrond die moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.

51 06 04 BOMENZAND

01 Bomenzand is zand van bijzondere aard, zoals aangegeven in de hierna volgende leden, ten
behoeve van bomen in verharding.

02 De zuurgraad van bomenzand (119) moet liggen in het traject 5 - 7.

03 De zoutbelasting (EC) van bomenzand, bepaald met behulp van het geleidingsvermogen (122),
mag ten hoogste 1,5 mS/cm bedragen.

04 De volgende gehaltes bij bomenzand moeten liggen tussen / kleiner zijn dan:
a. gehalte humus (organische stof(124)) tussen 4 % en 5 %;
b. gehalte organische stof + gehalte afslibbaar (125)

maximaal 8 %, waarbij:
gehalte afslibbaar < gehalte organische stof.

Het vochtpercentage is dan 12%.

05 Het bomenzand moet van een homogene samenstelling zijn.

06 Bomenzand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, asfalt,
hout, plastics, metaal, beton, stenen, glas en dergelijke.

07 Bomenzand moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch verontreinigd).

08 De rijpingsgraad "n" van bomenzand moet zijn:
n < 0,5 (art. 02.02.04) "voldoende" gerijpt

09 Bomenzand moet zijn ééntoppig zand, waarvoor geldt dat in aanvulling op het bepaalde in artikel
51.06.02 lid 05 en 06 van de Standaard 2005 het M50-cijfer (125) ten minste 400 µm moet
bedragen.
Tevens geldt het verhoudingsgetal:
d60 gedeeld door d10 = kleiner dan of gelijk aan 2,3
d60 (NEN 5753)
d10 (NEN 5753)

10 Bomenzand bevat tenminste de volgende hoeveelheden meststof:
- Fosforgehalte (P-Al): 30 mg/100 g droge grond (120);
- Kaliumgehalte (K-HCL): 17 mg/100 g droge grond (121);
- Magnesiumgehalte (Mg): 50 mg/kg droge grond (NEN 6426).

11 Bomenzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.
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51 06 08 BREKERZAND

01 Brekerzand moet voldoen aan het bepaalde in paragraaf 31.46 van de Standaard 2005.

51 06 10 GRASZAADMENGSELS

01 Europoortmengsel:
20% Italiaans raaigras
30% Engels raaigras (grasveldtype)
25% Roodzwenkgras
20% Westerwolds raaigras
5% rode klaver

02 Rotterdams mengsel:
40% Engels raaigras
20% Roodzwenk grof
20% Roodzwenk fijn
20% Veldbeemd

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 07 02 AFMETINGEN / OMTREK BOOMSPIEGELS /OBSTAKELS

01 De omtrek van een boomspiegel bedraagt gemiddeld 4 meter. De zachte kant rond een obstakel in
gazon bedraagt gemiddeld 2 meter.
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61 WERK ALGEMENE AARD

61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 01 01 TOEPASSEN VOORZIENINGEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Onder het toepassen van voorzieningen in verband met de ondersteuning en/of ophanging van
ondergraven of te ondergraven te handhaven kabels en leidingen wordt verstaan het aanbrengen
van die voorzieningen voordat met de uitvoering van overige werkzaamheden wordt begonnen, het
instandhouden van de aangebrachte voorzieningen en het verwijderen ervan nadat die
werkzaamheden zijn beëindigd.

61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 02 01 EISEN EN UITVOERING: TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Voor alle in het terrein aan te brengen, te vervangen, te bewerken of te verwijderen terreinin-
richtingselementen, zoals onder meer hekwerken, zijn de eisen en daarop aansluitende overige
bepalingen als genoemd in hoofdstuk 63 onverminderd van toepassing.

61 02 02 WERKTERREIN, INRICHTING, ONDERHOUD EN AFSLUITING

01 Zonder toestemming van de directie is afsluiting van het werkterrein niet toegestaan.

02 Indien de directie de aannemer toestaat het werkterrein of de opslagplaatsen af te sluiten dient dit
te geschieden met een deugdelijke afrastering hoog minimaal 2,00 m waarbij geen puntdraad
mag worden toegepast.

03 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat op de in paragraaf 15 lid 02 van de U.A.V. 1989
bedoelde opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden kunnen zijn of worden
opgeslagen.

04 De aannemer dient er te allen tijde zorg voor te dragen dat buiten werktijd zowel de locatie als de
aan- en afvoerroute in een ordentelijke staat achter gelaten worden.

05 Van de indeling en inrichting van het werkterrein, met inbegrip van de keten, moet door de
aannemer een tekening worden gemaakt, welke binnen een week na de datum van opdracht in
tweevoud bij de directie moet worden ingediend.

61 02 03 GEBRUIK HULPMIDDELEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Tenzij het bestek anders vermeldt, draagt de aannemer zorg voor het beschikbaar stellen van de
benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de voorzieningen i.v.m. de verzekering van de ligging
van te handhaven kabels en leidingen als bedoeld in artikel 61.01.01lid 01.

61 02 04 AANVULLENDE EISEN DIRECTIEVERBLIJF

01 Wanden en dak dienen altijd geïsoleerd en tochtdicht te zijn.

02 De ruimte moet voorzien zijn van ventilatiemogelijkheden d.m.v. bijvoorbeeld ramen of een
geforceerde ventilatie.

03 Vloeren dienen altijd horizontaal te liggen. Scheefstand dient de aannemer direct te corrigeren.

61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

61 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
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61 04 01 HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met werk
van algemene aard met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

61 04 02 TOEPASSEN VOORZIENING I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Voorafgaand aan het toepassen van een constructie i.v.m. de verzekering van de ligging van te
handhaven kabels en leidingen dient de te gebruiken constructie ter goedkeuring te worden
voorgelegd aan de directie. De aannemer dient de directie in de gelegenheid te stellen in overleg
de nodige aanpassingen aan te geven welke door de aannemer dienen te worden gevolgd. Te
volgen aanpassingen komen niet voor verrekening in aanmerking.
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62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN

62 03 01 VERKEERSMAATREGELENPLAN

01 Het treffen van verkeersmaatregelen behoeft de schriftelijke toestemming van de directie. De
aanvraag geschiedt onder de in lid 02 gestelde voorwaarden.

02 Uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de week waarin de verkeersmaatregelen moeten worden
getroffen, moet deze schriftelijk worden aangevraagd bij de in paragraaf 62.05.01 beschreven
instantie.
Elke aanvraag moet ten minste bevatten:
- de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van de aanvraag;
- de datum waarop de verkeersmaatregelen zullen worden getroffen;
- de locaties;
- de tijd gedurende welke de maatregelen zullen worden getroffen;
- een beschrijving en tekening van de soort afzetting;
- de afsluitingen en de als gevolg hiervan toe te passen omleidingroutes overeenkomstig

het Verkeersplan van de wegbeheerder of het team Bereikbaarheid van de afdeling B/A&O
van gemeentewerken Rotterdam;

- de naam van de contactpersoon van de aannemer tijdens de werkzaamheden;
- de eventuele motivering bedoeld in lid 03.

03 De directie zal, in overleg met de wegbeheerder, de door de aannemer te treffen
verkeersmaatregelen controleren aan de hand van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard
2005 gestelde richtlijnen. Indien de aannemer in zijn voorstel voor de te treffen
verkeersmaatregelen afwijkt van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard en eventueel in dit
bestek genoemde richtlijnen, dan dient dit door hem voldoende gemotiveerd te worden
aangegeven in de schriftelijke aanvraag genoemd in lid 02.

04 Indien de directie geen toestemming verleent voor het treffen van de aangevraagde
verkeersmaatregelen, geeft dit de aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.

62 03 02 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.VERKEERSMAATREGELEN,ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 04 02 HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met
verkeersmaatregelen met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

62 04 03 AANBRENGEN, INSTANDHOUDEN EN VERWIJDEREN VOORZIENINGEN

01 In verband met de hoeveelheidsbepaling van de volgens dit bestek door de aannemer aan te
brengen, in stand te houden, op het werk te verplaatsen en te verwijderen voorzieningen geldt dat
deze alleen voor verrekening in aanmerking komen als de daarmee in overeenstemming zijnde
hoeveelheden vooraf met de directie zijn overeengekomen, als bedoeld in artikel 62.03.01.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 05 01 INDIENEN AANVRAAG TIJDELIJKE VERKEERSVOORZIENINGEN

01 De aannemer dient minimaal twee weken van te voren, de aanvraag voor de tijdelijke
verkeersmaatregelen inclusief omleidingroutes bij de gemeentewerf in te dienen. Voorafgaand
aan de aanvraag dient deze met de directie te zijn besproken.
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62 35 01 INDIENEN AANVRAAG TIJDELIJKE VERKEERSVOORZIENINGEN

01 Afspraken met betrekking tot het instellen en opheffen van snelheidsperkingen, omleidingen en
buitendienststellingen voor geplande werkzaamheden, dienen minimaal 3 weken van te voren bij
de RET zijn aangemeld en met de divisie Metro te worden overeengekomen. Voorafgaand aan de
aanvraag dient deze met de directie te zijn besproken.
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63 TERREININRICHTING

63 02 EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN

63 02 01 AANBRENGEN TERREININRICHTINGSELEMENTEN, ALGEMEEN

01 Bij het aanbrengen of verwerken van een terreininrichtingselement de voorschriften, voor zover
daar mede niet in strijd met het bestek, volgen zoals vermeld in de:
- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen.

Voor zover deze montagevoorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer
zich van deze voorschriften op de hoogte te stellen.

02 Bij het aanbrengen of verwerken van terreininrichtings- elementen de voorschriften en bepalingen
volgen voor in het terrein aan te brengen of te verwerken verhardingen, groenvoorzieningen of
overige elementen, voor zover deze ter plaatse moeten worden aangebracht, verwerkt of moeten
worden behouden. Verwezen wordt naar de in het bestek en in de Standaard 2005 genoemde
bepalingen in de voor de genoemde voorzieningen bedoelde hoofdstukken.

03 Het ten behoeve van het aanbrengen of verwerken van terreininrichtingselementen benodigde
grondwerk uitvoeren volgens het bepaalde in hoofdstuk 24, sleuftechnieken, voor zover daarvoor
geen aanvullende bepalingen zijn opgenomen.

63 02 02 FUNDERING TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Indien gaten voor palen moeten worden voorgeboord, dit uitvoeren met een grondboor waarvan de
doorsnede iets kleiner is dan de paaldoorsnede. De gaten zo diep maken dat de laatste 0,20 m
van de paal kan worden ingeslagen. Na het plaatsen van palen in de gegraven gaten, de paal-
gaten onder verdichting aanvullen met uitkomende grond.

02 Ten behoeve van de fundatie van elementen met een vlakke bodemplaat de ongeroerde grond
afvlakken en de elementen te lood stellen.

63 02 03 HEKWERKEN ALGEMEEN

01 Gaas met groen geplastificeerd binddraad bevestigen. Aan de boven- en onderzijde van het gaas
minimaal om de andere maas knopen. De knoop aanbrengen aan de onderkant van
de buis of spandraad.

02 Draden door middel van draadspanners strak trekken. De treklengte mag niet meer dan 50 m
bedragen.

03 Het nylonnet, ter plaatse van ballenvangers, door middel van knopen aan de bovenbuis en
tussenbuis bevestigen. Elke maas van het nylonnet aan de buizen knopen.

63 02 04 AANBRENGEN HEKWERKEN EN POORTEN

01 Poorten zodanig stellen of ophangen, dat deze horizontaal vrij draaien.

02 Een dubbele draaipoort op een zodanige hoogte stellen, dat deze bij het openen vrij over de
verharding draait.

63 03 INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN

63 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. TERREININRICHTING, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

63 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN
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63 05 01 MONTAGE TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Tot het leveren dan wel het ter beschikking stellen van terreininrichtingselementen wordt tevens
gerekend het leveren of het ter beschikking stellen van de benodigde materialen ten behoeve van
de verbindingen.

02 Tot het aanbrengen van terreininrichtingselementen wordt tevens gerekend het aanbrengen van de
benodigde materialen ten behoeve van de verbindingen.

03 Tot het tot stand brengen van verbindingen wordt tevens gerekend het leveren van de voor deze
verbindingen benodigde materialen voor zover daarvoor in het bestek geen aparte besteksposten
of bepalingen zijn opgenomen.

63 05 02 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. TERREININRICHTING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. terreininrichting wordt tevens gerekend het laden en het
lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.

63 12 EISEN EN UITVOERING OPENBARE SPEELVOORZIENINGEN
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314 RIOOLPUTTEN 29
3141 Verwijderen putten en berries 29
3142 Aanbrengen rioolputten 29
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3161 Maken inlaten beton riool 31
3162 Maken inlaten PVC riool 32
317 RENOVATIE BESTAANDE RIOLERING 32
318 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 34
3181 Reinigen rioolleiding 34
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3321 Aanbrengen kolken in zand 38
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5241 Aanbrengen asfalt 57
5242 Bijkomende werkzaamheden asfaltverharding 58
53 HERSTRATEN VERHARDING 59
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532 HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDING 60
5321 Herstraten betonstraatstenen 60
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17 01 BEGRIPPEN, ALGEMEEN 95
17 02 EISEN EN UITVOERING VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN 95
17 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN 95
17 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERONTR. GROND/WATER, ALGEMEEN 95
17 12 EISEN EN UITVOERING DROOG VERWERKEN VERONTR.GROND 96
17 13 INFORMATIE-OVERDRACHT DROOG VERWERKEN VERONTR.GROND 96
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21 01 BEGRIPPEN BEMALINGEN 98
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22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 104
24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND 105
24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 105
24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 105
24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 105
24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 106
24 06 BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 106
24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 106
24 81 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 106
24 82 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 106
24 83 INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 107
24 84 RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 107
24 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 107
25 LEIDINGWERK 108
25 01 BEGRIPPEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 108
25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN 108
25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT LEIDINGWERK, ALGEMEEN 108
25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 109
25 06 BOUWSTOFFEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 110
25 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN LEIDINGEN, ALGEMEEN 110
25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERING 110
25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN 111
25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERING 111
25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN 112
25 16 BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN 112
25 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES 113
25 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 113
28 FUNDERINGSLAGEN 114
28 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN 114
28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 114
28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 114
28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 114

30 WEGVERHARDINGEN I 115
30 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 115
30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 115
30 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 115
30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 115
31 WEGVERHARDINGEN II 116
31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 116
31 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 116
31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 116
31 06 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 116
31 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II 116
31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN 116
31 23 INFORMATIE-OVERDRACHT ASFALTVERHARDINGEN 117
31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN 117
31 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN 117
31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN 118
31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK 118
31 43 INFORMATIEO-VERDRACHT STRAATWERK 119
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31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK 120
31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK 120
32 WEGBEBAKENING 122
32 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGBEBAKENING, ALGEMEEN 122
32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN 122
32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN 122
32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN 122
32 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN 122

51 GROENVOORZIENINGEN 124
51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 124
51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 124
51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 126
51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 126
51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 126
51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 128

61 WERK ALGEMENE AARD 129
61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 129
61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 129
61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 129
61 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 129
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 131
62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN 131
62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN 131
62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN 131
63 TERREININRICHTING 133
63 02 EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN 133
63 03 INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN 133
63 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN 133
63 12 EISEN EN UITVOERING OPENBARE SPEELVOORZIENINGEN 134




