
Opdrachtgever Gemeente Cuijk

Projectomschrijving Groenbeheer Kraaijenbergse plassen te Cuijk

Onderwerp Bijlage IV tijdschema

Projectnummer  973.01

Datum  10-12-2014

Bestek- maand 

 postnr

Omschrijving werkzaamheden                                                               

weeknr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

59 HALFVERHARDINGEN

591 ONDERHOUD HALFVERHARDINGEN

5910 * Controle

591010 Controle halfverharding

5930 * Aanvullen halfverharding

593010 Aanvullen ongebonden steenmengsel

597 VEEGBUILBEHEERSING VERHARDINGEN

5970 * Verwijderen veegvuil

597050 Verwijderen veegvuil

6 G R O E N V O O R Z I E N I N G E N

61 ALGEMEEN ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN

611 ZWERFAFVAL

6110 * Verwijderen zwerfafval

611010 Verw. zwerfafval, onverhard, natuur/recreatie, 2x

611020 Verw. zwerfafval, onverhard, natuur/recreatie, 20x

611030 Verw. zwerfafval, onverhard, strand, 20x.

62 ONDERHOUD GRASSEN

621 BERMEN EN TALUDS

6201 * Uitmaaien sloten

620110 Uitmaaien watergang

620120 Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang

6210 * Maaien bermen

621030 Maaien bermstrook langs verharding- extra beurt - 2x

621050 Maaien schraal veld, 2x per jaar maaien, horz. - 1:3

621060 Maaien schraal veld, 2x per jaar maaien, horz. - 1:3

6211 * Maaien taluds

621120 Maaien bermen langs sloot, talud

621130 Maaien rondom overstort voorziening

6218 * Verwerken maaisel

621810 Verw. maaisel vrijg. op bermen en taluds, hor-1:2

621820 Verw. maaisel vrijg. op bermen en taluds, 1:2-stei

621850 Verw. schraal grasv., 2x p.jaar, <2000m2, horz-1:3

Januari DecemberJuni Juli Augustus September Oktober NovemberFebruari Maart April Mei
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621860 Verw. schraal grasv., 2x p.jaar, <2000m2, horz-1:3

623 RECREATIEVE VELDEN

6230 * Maaien recreatieve velden < 2000 m2

623030 Maaien recr. veld, 8 maaibeurten, horz.-1:3

6232 * Maaien recreatieve velden > 2000 m2

623230 Maaien recr. veld, 8 maaibeurten, horz.-1:3

623250 Maaien recr. veld, 2 maaibeurten, horz.-1:3

6238 * Verwerken maaisel

623870 Verw. maaisel recr., 2 maaib.. >2000m2, horz-1:3

625 SCHRALE GRASVELDEN

6250 * Maaien schrale grasvelden tot 2000 m2

625030 Maaien schraal veld, 2x per jaar maaien, horz.-1:3

6252 * Maaien schrale grasvelden > 2000 m2

625230 Maaien schraal veld, 2x per jaar maaien, horz.-1:3

6258 * Verwerken maaisel

625830 Verw. schraal grasv., 2x p.jaar, <2000m2, horz-1:3

625870 Verw. schraal grasv., 2x p.jaar, >2000m2, horz-1:3

63 BOMEN

637 SNOEIEN BOMEN

6372 * Vormsnoei

637210 Knotten vormbomen.

6373 * Waterlot

637310 Onderhoudssnoei vrijuitgroeiende bomen

64 BOSPLANTSOEN

647 ONDERHOUD BOSPLANTSOEN

6475 * Afzetten bosplantsoen

647510 Afzetten beplanting

65 HAGEN

655 ONDERHOUD HAGEN
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6556 * Knippen hagen

655610 Knippen van hagen

655620 Knippen van hagen

7 I N R I C H T I N G S W E R K E N

71 ONDERHOUD INRICHTINGSWERKEN

711 CONTROLE INRICHTINGSWERKEN

7111 * Controle inrichtingselementen

711110 Controle inrichtingselmenten

712 ONDERHOUD AFVALBAKKEN

7121 * Schoonmaken afvalbakken

712110 Schoonmaken afvalbakken

7123 * Ledigen afvalbakken

712310 Ledigen afvalbakken.

713 ONDERHOUD BANKEN/PICKNICKTAFELS

7131 * Schoonmaken banken / picknicktafels

713110 Schoonmaken banken

713120 Schoonmaken picknicktafels

714 ONDERHOUD BEBORDING

7141 * Schoonmaken bebording

714110 Schoonmaken verkeersbord

714120 Schoonmaken informatiebord

7142 * Reparaties bebording

714210 Rechtzetten verkeerborden

714220 Rechtzetten gedraaide verkeerborden

714230 Rechtzetten informatieborden

715 ONDERHOUD SANITAIRGEBOUW

7151 * Schoonmaken betontrap

715110 Schoonmaken betontrap

716 DRAADAFRASTERINGEN 

7160 * Draadafrastering

716010 Vervangen palen t.b.v. afrastering.
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717 ONDERHOUD WILDROOSTERS

7171 * Schoonmaken wildroosters

717110 Schoonmaken wildroosters

719 DRIJFLIJNEN

7191 * Aanbrengen en verwijderen drijflijnen

719110 Aanbrengen drijflijnen

719120 Verwijderen drijflijnen

7192 * Schoonmaken drijflijnen

719210 Schoonmaken drijflijnen

8 DIVERSEN

81 ONDERHOUD OVERIGE TERREIN

811 ONDERHOUD STRAND

8110 * Reinigen strand, diep 0,15 m; horz. - 1:3

811010 Reinigen zandstrand; < 10 are; tal. horz.-1:3


