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Rijkswaterstaat Programmas, Projecten en Onderhoud

6 Nota van Inlichtingen behorend bij contractnummer 31092456, verstrekt aan gegadigden voor
Ontwerpen en uitvoeren van de reconstructie kruisingen N1S/N36.

Door één van de gegadigden is een verzoek ingediend om niet tot gunning over te gaan binnen
deze aanbestedingsprocedure. De Aanbesteder wordt gevraagd de aanbesteding uit te stellen,
waarbij in een Nota van Inlichtingen een wijziging is aangebracht t.a.v. huidige aanwezige kabel &
leidingen en een reële verantwoordelijkheids- en risicoverdeling alsmede een aangepaste reële
opleverdatum.

Aanbesteder heeft informatie ontvangen waardoor het vermoeden ontstaat dat er mogelijk
“categorie 2” K&L aanwezig zijn in het tracé van de reconstructies. Aanbesteder gaat in de
komende tijd onderzoek verrichten naar kabels en leidingen, grondkwaliteit, archeologie, akoestiek
en explosieven. Op basis van Uit onderzoek neemt aanbesteder beslissingen ten aanzien van
doorgang en scope van dit werk alsmede een reële verantwoordelijkheids- en risicoverdeling en
een reële opleverdatum.

In de Nota van Inlichten 2 wordt het antwoord op vraag 47 herroepen en vervangen
door onderstaand antwoord:

VS Proces

47. 4.2 Op basis van welke documenten kan Aanbesteder gaat onderzoek
KLO1O ON bepalen welke kabels en/of verrichten. Resultaten van

leidingen er verlegd moeten dit onderzoek wordt
worden? Geld dit alleen voor gepubliceerd in nota 7.
weggebonden kabels of moet
opdrachtnemer ook rekening
houden met nutsvoorzieningen

In de Basisovereenkomst, versie 1.0, status 100% met datum 06-05-2013 worden de
volaende wijziginaen aangebracht:
De opleverdatum als benoemd in Artikel 2, lid 5 vervalt en wordt vervangen door:
“opleverdatum vermeld in nota 7”

In de Inschrijvings- en beoordelingsdocument. versie 1.3. status 100% met datum 26-
06-2014 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
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De inschrijvingsdatum en tijdstip vermeld in Lid 2 van paragraaf 2.4.1 wordt gepubliceerd in nota
van inlichtingen nr. 7

Lid 1 van paragraaf 2.4.2 komt te vervallen en wordt vervangen door:

1. De opening van de inschrijvingen vindt plaats op datum en tijdstip vermeld in Nota van
Inlichtingen nr. 7.

In de Vraagspecifjcatie Proces, versie 1.0, status 100% met datum 06-05-2014 worden
de volgende wijzigingen aangebracht:

Paragraaf 4.2 komt te vervallen en wordt vervangen door:

4.2 Leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL)

KLO1O De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het OMO1O
leggen of verleggen van kabels en leidingen te verrichten, zodanig dat
de functies van kabels en leidingen zo veel mogelijk ongestoord in
stand worden gehouden en de voortgang van de Werkzaamheden niet
wordt belemmerd.

4.2.1 Algemeen

B-KL100 Definities in het kader van deze paragraaf. KLO1O

Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat
Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat.

Kabels en Leidingen Derden
Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat.

Kabels en Leidingen Derden Categorie 1
De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex 1, tabel 1. Deze
zijn reeds aangepast vââr de datum van opdracht of mogen niet
worden aangepast.

Kabels en Leidingen Derden Categorie 2
De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex 1, tabel 2.
Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en leidingbeheerders
véôr de datum van opdracht afspraken gemaakt over minimaal de
technische oplossing en doorlooptijden (al dan niet vastgelegd in
Projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van de
Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden
aangepast.

Kabels en Leidingen Derden Categorie 3
De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de Kabels en
Leidingen Derden Categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer
namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en
leidingbeheerders te maken.
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Projecto vereenstemming
Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of
leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente
bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 2 of 3,
conform het toepasselijke model ingevolge bijlage E
“Regellngenschema Kabels en Leidingen Derden” bij deze
Vraagspecifica tie Proces.

Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden
De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage E “Regelingenschema
Kabels en Leidingen Derden”bij deze Vraagspecificatie Proces.

Verzoek tot Aanpassing
Een verzoek van de Opdrachtgever aan een kabel- of leidingbeheerder
om over te gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente
bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3.

4.2.2 Instandhouden en tijdelijk beschermen

KL200 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde KLO1O
instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van
de Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en
leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in
acht nemen van de (veiligheids) voorschriften van onder andere de
kabel- en leidingbeheerders.

KL21O De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform de KL200
CR0 W-publicatie 250, “Richtlijn zorgvuldig graafproces”, van januari
2008.

KL220 De Opdrachtnemer dient om gebiedsinformatie te verzoeken en deze KL21O
te beoordelen conform stappen Al (doen van een oriëntatiemelding)
en A2 (beoordelen ontvangen gebiedsinformatie) van bovengenoemde
richtlijn.

KL230 De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de netten, KL21O
conform stap A3 (afstemmen ontwerp op netten) van bovengenoemde OWO1O
richtlijn.

KL240 Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden KL200
een kabel of leiding beschadigt, dient de Opdrachtnemer dit terstond te
melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en hierover de
Opdrachtgever onverwijid schriftelijk in kennis te stellen.

KL250 Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in KL200
verband met de Werkzaamheden, dient de Opdrachtnemer de
noodzakelijke maatregelen te nemen.

KL260 De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming KL250
met de te nemen maatregelen te verkrijgen.

4.2.3 Gegevens verstrekken Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat
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KL300 Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of KLO1O
is, worden gelegd of verlegd, dient de Opdrachtnemer uiterlijk dertig
werkdagen voor de geplande aanvangsdatum aan het district Oost
Nederland district Oost de geplande legginggegevens met betrekking
tot de betreffende kabels en leidingen te verstrekken.

KL31 0 De Opdrachtnemer dient uiterlijk vijftien werkdagen na voltooiing van KLO1 0
de Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van
kabels en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de
ligginggegevens aan het bovengenoemd district van Rijkswaterstaat te
verstrekken.

4.2.4 Handhaven Kabels en Leidingen Derden Categorie 1

KL500 De Opdrachtnemer dient de ligging van de Kabels en Leidingen Derden KLO1O
Categorie 1 te handhaven.

4.2.5 Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2

KL600 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van zijn Werkzaamheden de KLO10
afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met
betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming
van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2.

KL61O Indien nodig dient de Opdrachtnemer nadere afspraken te maken met KL600
de kabel- en leidingbeheerders.

KL620 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te KLGO0
stemmen met degenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen.

B-KL630 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de KL600
verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en
Leidingen Derden Categorie 2 komen voor rekening van de
Opdrachtgever.

4.2.6 Aanpassen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3

KL700 Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een KLO1 0
Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband met de
Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dient de
Opdrachtnemer tijdig een Verzoek tot Aanpassing op te stellen en ter
ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen vijftien
werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer
laten weten dat hij het Verzoek tot Aanpassing weigert te
ondertekenen. Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt
aan de in eis KL730 genoemde voorwaarden.

KL71 0 De Opdrachtnemer dient na het Verzoek tot Aanpassing met de kabel- KL01 0
of leidingbeheerder tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud
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van de Projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de
Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien
de Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een
akkoord met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om
assistentie van de Opdrachtgever vragen.

KL720 De bereikte Projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de KL71O
Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen vijftien werkdagen na
ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten
dat hij de Projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering
kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in eis KL730
genoemde voorwaarden.

KL730 Het Verzoek tot Aanpassing en de Projectovereenstemming dienen te KL700
voldoen aan de volgende voorwaarden: KL720
1. ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen);
2. ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en

Leidingen Derden;
3. de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de

vigerende NEN-normen;
4. de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de

Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde
belangen (bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en
wijziging van de waterstaatswerken).

KL740 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de KL700
verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en
Leidingen Derden Categorie 3 komen voor rekening van de
Opdrachtgever.

KL750 De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden KL700
waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van
een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat
daarvoor een Projectovereenstemming is gesloten.

KL760 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden KL750
de afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende
Projecto vereenstemming.

KL770 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te KL700
stemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 3
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen.

5



Onze referentie : 31092456

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en
eventueel voorgaande nota’s van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en
eventueel voorgaande nota’s van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Utrecht op 24-11-20 14,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
Portfoliomanager Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud,
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