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Attentie

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het nieuwe model
Vraagspecificatie Proces. Met het nieuwe model stelt Rijkswaterstaat minder eisen
aan de processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn
gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of de
Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat
hij die verantwoordelijkheid neemt door onder andere de principes van
kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag worden
verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te
richten zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de
Opdrachtgever als de Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen
en door middel van constructieve samenwerking bijdragen aan een beter resultaat.

De teruggang in eisen is met name herkenbaar in de hoofdstukken
Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en Technisch Management (5). Als
aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van documentmanagement uit een
voorgaande modelversie geschrapt omdat prima kan worden teruggevallen op § 4.2
NEN-EN-ISO 9001:2008 “Documentatie-eisen”.
Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een
maatschappelijke verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer
specifieke eisen aan de betreffende processen van de Opdrachtnemer.

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten vereist
van de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd zijn processen te
beschrijven. Met het beschrijven van zijn processen wordt niet “het hemd van het
lijf” gevraagd. De Opdrachtnemer dient op grond van § 7.1 “Planning en realiseren
van het product” NEN-EN-ISO 9001:2008, zelf de noodzaak te bepalen om
processen te beschrijven die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Van
de Opdrachtnemer mag verlangd worden dat hij deze Documenten naleeft en up-to-
date houdt, temeer daar het zijn eigen procesbeschrijvingen betreft.
Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de
procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en
minder omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht.
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1 Inleidende informatie

1.1 De Vraagspecificatie Proces

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke
Werkzaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te
realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter zodanig van
belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen activiteiten, dat de
Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn
opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als
onderdeel van de Vraagspecificatie.

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende
hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd.
Deze eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de
onderliggende eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en
uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces onderliggende eisen
zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces
in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te
geven aan de gestelde onderliggende eisen.

1.2 Samenwerking

Projecten in de GWW-sector worden meer en meer integraal aanbesteed. Dit leidt er
toe dat deze projecten steeds complexer worden. Samenwerking is als gevolg
daarvan niet langer een “softe” aangelegenheid, maar een keiharde noodzaak. Het
belang hiervan is onderkend en is vastgelegd in de Richtlijn Samenwerking
Rijkswaterstaat – Markt op Integrale Projecten. Met ondertekening van deze
Richtlijn hebben zowel Rijkswaterstaat als marktpartijen zich gecommitteerd aan
samenwerking conform deze Richtlijn. Deze Richtlijn is derhalve prominent
gepositioneerd in deze Vraagspecificatie Proces.

1.3 Kwaliteitsmanagement

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten op basis van
kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een
werkwijze die wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er
zorg voor dat de processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat
ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant.

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan
projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot
uiting in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op
projectmanagementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau
geïmplementeerd.
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Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act
cyclus. Het uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden als
processen beschrijft en vastlegt in Documenten, waarbij de Opdrachtnemer met
deze procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en
deze tevens het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te bereiken. Op
enkele uitzonderingen na worden er geen concrete Documenten voorgeschreven,
maar worden er beschrijvingen van processen gevraagd. Het is aan de
Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen ((deel)projectplannen,
procesbeschrijvingen, werkinstructies).

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op
welke wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt
aangesloten op het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de
Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de basis voor alle
procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met
onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer
gebruik maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde
kwaliteitsmanagementsystemen.

1.4 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2005
brengen met zich mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden
gehouden en door hem worden nageleefd.
In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten
ter kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid
1 sub (f) Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de
Opdrachtgever ter kennis worden gebracht, onderdeel worden van de
Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces wordt geen onderscheid gemaakt in
“ter kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt wel
geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan
Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever
betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis”
worden gevraagd in deze Vraagspecificatie Proces.

1.5 Contractbeheersingsfilosofie

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en
wenst de Opdrachtgever zo veel mogelijk op afstand te blijven. De Opdrachtgever
heeft echter een eigen verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Werk. De
Opdrachtgever richt zich daarom op de beoordeling van het functioneren van het
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het
vertrouwen geven dat het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen
gaan voldoen. Om dit vertrouwen te onderbouwen toetst de Opdrachtgever. De
toetsen worden op basis van het risicoregister ingepland en richten zich op de
werking van het kwaliteitsmanagementsysteem en de betrouwbaarheid van de
registraties van de Opdrachtnemer. Om tot dit oordeel te komen maakt de
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Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze
werkwijze noemt de Opdrachtgever: Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB).

1.6 Leeswijzer

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij
in hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn
verwoord. Direct aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met
betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6
komen de processen omgevingsmanagement, technisch management en
inkoopmanagement aan bod.

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met Topeisen
en onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-
nummer bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis
betrekking heeft en een volgnummer. Per eis is tevens een relatie aangegeven met
één of meer bovenliggende eisen.

ID-
nummer

Omschrijving eis / bepaling Boven-
liggende
eis

XX100 De Opdrachtnemer dient … XX010

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting
voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening
dient te houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan
voorafgegaan door “B-“ van “Bepaling”.
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2 Projectmanagement (PM)

PM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen,
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

Geen

PM020 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer committeren zich om
samenwerking vorm te geven conform de Richtlijn Samenwerking
Rijkswaterstaat–Markt op Integrale Projecten d.d. 12-11-2010 (bijlage
A bij deze Vraagspecificatie Proces).

PM010

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM)

PM100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee
de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden
gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

PM010

B-PM110 De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in
onderliggende plannen.

PM100

PM120 De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de
volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven:
1. de projectdoelstelling(en);
2. de projectmanagementsturing;
3. de samenwerkingsafspraken;
4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem

met de onderlinge samenhang van de processen;
5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform

het (de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en),
waarbij ten minste invulling wordt gegeven aan de in de
Overeenkomst gestelde proceseisen en waarmee de
Opdrachtnemer aantoont dat deze processen het vermogen
hebben om het beoogde resultaat te bereiken;

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast
in het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen
(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005);

7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal
veiligheidsmanagement waarborgt;

8. de uit te werken (onderliggende) plannen;
9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende en/of

sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden;

10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een
Work Breakdown Structure (WBS).

PM100
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2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM)

KM010 De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te
voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de
Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de
Opdrachtgever afgestemde verwachtingen.

PM010

KM020 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende
processen, dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement-
systeem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere
kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door
een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de
vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig.

PM100
KM010

KM030 De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met
geplande tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij
voortduring geschikt, passend en doeltreffend is.

KM020

KM040 De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren
zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert.

KM030

KM050 De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die
door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de
Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die
door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd.

KM020

KM060 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking
te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten)
verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te
leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen
tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen
en loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en
leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de
Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen
door derden of deskundigen.

IN010

2.3 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN)

IN010 De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-
uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en
tijdig zijn geïnformeerd.

PM010

IN020 De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. IN010

2.3.1 Opstellen voortgangsrapportage

IN100 De Opdrachtnemer dient een voortgangsrapportage op te stellen en
deze uiterlijk op de vijfde dag na afloop van een termijn (zie B-FM300)
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

IN010
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IN110 De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de
voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever.
1. Projectmanagement:

a. voortgang op de projectdoelstellingen;
b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever.

2. Projectbeheersing:
a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de

initiële Overeenkomst;
b. voortgang (standlijn) ten opzichte van de planning;
c. doorgerekende planning;
d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de

haalbaarheid van de start- en/of einddata van
betaalposten;

e. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever
geconstateerde tekortkomingen;

f. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van
implementatie;

g. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure;
h. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav);
i. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante

ontwikkelingen met betrekking tot integrale
veiligheidsrisico’s en de beheersing daarvan, inclusief de
veiligheidsincidenten en bijna-ongevallen uit de
voorgaande termijn;

j. status van initiatieven op het gebied van energieverbruik,
energiereductie, communicatie en CO2-reductie in het
kader van de bij inschrijving aangeboden CO2-
reductieambitie.

3. Omgevingsmanagement:
a. overzicht van knelpunten met betrekking tot

omgevingsmanagement;
b. voorziene communicatie met derden;
c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn.

4. Technisch management:
a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud;
b. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder

andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming.
5. Inkoopmanagement:

a. zo nodig nader te bepalen.

IN100

2.3.2 Overleggen met de Opdrachtgever

B-IN200 De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per
termijn, waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de
voortgangsrapportage wordt besproken. De Opdrachtnemer hoeft niet
bij deze overleggen aanwezig te zijn.

IN010

IN210 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een
Project-Start-Up (PSU) en eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s).

IN010
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B-IN220 De Opdrachtgever organiseert direct na gunning een overleg waarin
veiligheidsdocumenten formeel worden overgedragen en integrale
veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen worden besproken.

IN010

B-IN230 De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de
Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van prestatiemeten
als opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XVI

PM020
IN010
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3 Projectbeheersing (PB)

PB010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de
projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld,
risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

PM010

3.1 Scopemanagement (SM)

SM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk
en de Werkzaamheden wordt beheerst.

PB010

3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure

SM100 De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown
Structure (WBS) op te stellen.

SM010

SM110 De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van activiteiten
en werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een
eenduidige relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te
maken.

SM100

3.2 Planningsmanagement (PL)

PL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden
en afstemming daarover met de Opdrachtgever in de tijd worden
beheerst en dat het Werk uiterlijk op de gestelde opleverdatum en
eventueel gestelde mijlpaaldata wordt gerealiseerd.

PB010

3.2.1 Opstellen van een planning

PL100 De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

PL010

PL110 De planning dient ten minste:
1. de WBS zichtbaar te maken, waarbij de werkpakketten en

activiteiten reëel zijn uitgezet in de tijd;
2. relevante afstemming met Opdrachtgever zichtbaar te maken

(bijvoorbeeld acceptatietermijnen, communicatietermijnen);
3. de begin- en einddatum van de betaalposten zichtbaar te maken.

waarbij de duur van een betaalpost wordt bepaald door het kritieke
pad van die betaalpost, met een speling van 0 werkdagen;

PL100
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4. een netwerkplanning te zijn met gesloten netwerk; dit betekent
dat ieder werkpakket en/of activiteit een voorganger en een
opvolger heeft, met uitzondering van het eerste en laatste
werkpakket en/of activiteit;

5. een overzicht te bevatten waarin het testen en de afname van de
software, hardware, installatiewerkzaamheden en
inbedrijfstelling(en) worden weergegeven.

PL120 De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de
planning in nader af te stemmen bewerkbare digitale vorm ter
beschikking te stellen van de Opdrachtgever.

PL100

3.3 Financieel management (FM)

FM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in
verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van
Werkzaamheden.

PB010

B-FM020 In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005
gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf in zake de
betalingsregeling.

FM010

B-FM030 Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het
totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst.

FM010

3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom

FM100 De Opdrachtnemer dient per kruispunt een Staat van ontleding van de
opdrachtsom ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

FM010

FM110 De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de
Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van
de Aanbieding.

FM100

FM120 De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever

FM110

FM130 In de detailbegroting zijn aangegeven:
1. directe kosten, per post van de Staat van ontleding van de

opdrachtsom uitgesplitst naar:
a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden;
b. per eenheid productienormen, bestaande uit manuren,

materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar
dag-, nacht- en weekendwerk);

c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien
van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk);

2. indirecte kosten:
a. nadere uitsplitsing van eenmalige uitvoeringskosten;

FM120
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b. nadere uitsplitsing van tijdgebonden uitvoeringskosten;
c. opslagpercentages voor algemene kosten en voor winst en

voor risico.

FM140 De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die
post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom.

FM130

FM150 De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting
op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d.
dienen realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot aard en
omvang van de te verrichten Werkzaamheden.

FM110
FM130

FM160 De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen,
hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat van
ontleding van de opdrachtsom en/of de in de detailbegroting worden
aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd.

FM150

FM170 Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of
de detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen
e.d. geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen enkel recht op
verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding.

FM110
FM130

FM180 Bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 en 45 UAV-GC 2005 en
bij de berekening van aanspraken van de Opdrachtnemer op grond van
§ 44 UAV-GC 2005 worden de in de detailbegroting opgenomen
bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen e.d. en toepasselijke
opslagpercentages gehanteerd, tenzij dit gegeven de aard van die
Wijzigingen of aanspraak tot een onredelijke uitkomst zou leiden.

FM010

3.3.2 Opstellen termijnstaat

FM200 De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het
onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

FM010

Betaalpost Financiële
waarde van
de betaalpost

Geplande
startdatum
Werkzaamheden
van betaalpost

Geplande
einddatum
Werkzaamheden
van betaalpost

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en)
Ontwerpwerkzaamheden € … Datum van

opdrachtverlening
Moment waarop
voor Ontwerp-
werkzaamheden
is voldaan aan
eis VV160
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Afleverdossiers € …
3% van de
opdrachtsom
excl. de
stelpost

Aflevering eerste
afleverdossier
door de
Opdrachtnemer

Opleverdossier
geaccepteerd door
de Opdrachtgever

Opleverdossier € …
2% van de
opdrachtsom
excl. de
stelpost

Opleverdossier
geaccepteerd door
de Opdrachtgever

Opleverdossier
geaccepteerd door
de Opdrachtgever

Stelpost € … n.v.t. n.v.t.
Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en)
… € … … …
… € … … …
… € … … …

Opdrachtsom: € …
Format termijnstaat

FM210 De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de
Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal 10 betaalposten
te benoemen.

FM200

FM240 Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit
een werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de
WBS met als resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het
Werk.

FM200

FM250 De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving
van de daaronder ressorterende Werkzaamheden en resultaat van
Werkzaamheden te voegen.

FM200
FM240

FM260 De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te benoemen
betaalposten dient in redelijke verhouding te staan tot de directe
kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, gemoeid met de
Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden die behoren tot
het (de) betreffende werkpakket(ten).

FM200

FM270 De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene
eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten)
en toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico
(AKWR))) naar rato van de directe kosten plus de gerelateerde
eenmalige kosten te verdelen over de door de Opdrachtnemer te
benoemen betaalposten.

FM200
FM260

FM280 De som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk te
zijn aan de opdrachtsom.

FM200
FM260
FM270
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FM290 Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2005 of een
prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2005, financiële
consequenties heeft en/of consequenties voor de begin- en/of
einddatum van een betaalpost, dient de Opdrachtnemer tevens een
gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
Hierbij blijft het gestelde in bepaling B-FM330 onverkort van kracht.

FM200

3.3.3 Betaling

B-FM300 De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de
eventuele stelpost(en), geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een
periode is van vier aaneengesloten weken.

FM200

B-FM310 De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van
opdrachtverlening om 00:00 uur.

B-FM300

B-FM320 De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het
termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde
termijnstaat.

B-FM300

B-FM330 De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een
eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair
verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost.

B-FM320

B-FM340 Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiële stand
van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een
termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder
verschenen termijnbedragen.

B-FM320

B-FM350 Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur
onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken.

B-FM300

B-FM360 Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005
genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan
op het in de Basisovereenkomst genoemde adres.

B-FM300

B-FM370 De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt
plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de
Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het
percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42
lid 2 UAV-GC 2005.

B-FM360

3.3.4 Opschorting van de betaling

B-FM400 De betaling van een termijnbedrag kan geheel of gedeeltelijk worden
opgeschort.

FM200

B-FM410 Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag
geschiedt door het niet afgeven van een prestatieverklaring, als

B-FM400
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bedoeld in § 33 UAV-GC 2005.
Een prestatieverklaring wordt niet afgegeven, indien naar het oordeel
van de Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van
Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd en aan
de Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10 UAV-GC
2005) en die nog niet is hersteld of op andere wijze afdoende is
opgelost.

B-FM420 Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder
geval aangemerkt:
1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat;
2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de

opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting;

B-FM410

B-FM430 Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een
termijnbedrag geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever
een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele
verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend)
een betaalpost, welke aan de Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20
lid 4, § 21 lid 10 UAV-GC 2005) en welke nog niet is hersteld of op
andere wijze afdoende is opgelost.
In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van
het termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het
termijnbedrag van de betreffende betaalpost.

B-FM400

B-FM440 De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van het
gehele of gedeeltelijke termijnbedrag geen recht op vergoeding van
rente en indexering.

B-FM400

3.4 Risicomanagement (RM)

RM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan
wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de
Opdrachtnemer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt
geminimaliseerd.

PB010

3.4.1 Opstellen risicoregister

RM100 De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen dat actueel is. RM010

RM110 De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste:
1. de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Risicolijst” bij deze

RM100
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Vraagspecificatie Proces op te nemen;
2. de risico’s zoals opgenomen in bijlage C “Integraal

Veiligheidsplan” bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen;
3. risico’s te inventariseren en te analyseren;
4. risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren;
5. risico’s te kwantificeren;
6. beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen;
7. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren.

RM120 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe
geëigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij
aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot
elkaars risico’s.

RM010
IN010

3.5 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV)

AV010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland
arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede
met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien.

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na.
De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige
hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij
deze bepalingen naleven.
De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening
van de Opdrachtnemer.

Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een
administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen.
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav.
Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo
nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein
aanwezige vreemdelingen.
De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en
dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te
worden bewaard.
De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de
Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat
deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de
administratie.

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik
worden gemaakt van elektronische middelen.

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de
Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot
de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.

De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen

PB010
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van de Wav naleeft.
Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de
Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die
de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in eis
IN110 wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de
tewerkstelling van vreemdelingen’ wordt geagendeerd.

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de
Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor
de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer
en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake.
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de
Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege
een ingebrekestelling nodig is.

3.6 Integraal veiligheidsmanagement (VH)

VH010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
integraal veiligheidsmanagement te verrichten, zodanig dat de
Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige en
gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en
gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden.

PB010

B-VH020 Het begrip integrale veiligheid is nader toegelicht in bijlage D “Definitie
Integrale Veiligheid” bij deze Vraagspecificatie Proces.

VH010

VH030 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als
enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het
zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis
van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving.

VH010

VH040 Indien de Opdrachtnemer op grond van artikel 9 Basisovereenkomst
een coördinatieverplichting opgelegd heeft gekregen, dient de
Opdrachtnemer zorg te dragen voor de coördinatie op het gebied van
veiligheid en gezondheid en hiertoe een overall coördinator aan te
stellen.

VH010

3.6.1 Opstellen integraal veiligheidsdossier

VH100 De Opdrachtnemer dient gedurende het verrichten van
Werkzaamheden een integraal veiligheidsdossier bij te houden.

VH010

VH110 Het integraal veiligheidsdossier: VH100
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1. omvat ten minste de informatie met betrekking tot integrale
veiligheidsaspecten dan wel verwijzingen daarnaar ten aanzien
van:
a. vastgestelde risico’s;
b. beheersmaatregelen;
c. beoordeling van de effectiviteit van de getroffen maatregelen;
d. ontwerpkeuzes;
e. verificatie en validatieresultaten;
f. as-built gegevens;
g. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en

onderhoud;
h. overige relevante informatie;

2. voldoet ten minste aan de verplichtingen voortvloeiende uit artikel
2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit.

3.6.2 Beschrijven van calamiteitenmanagement

VH200 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met
betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt
dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum
beperkt worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

VH010
PM120

VH210 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven:
1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s);
2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing;
3. het tijdig signaleren van calamiteiten;
4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten;
5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief

aangewezen hulpverleners en coördinatoren;
6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken

van vervolgschade;
7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten;
8. de wijze van hulpverlening;
9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel;
10. communicatie met de Opdrachtgever en wegbeheerders;
11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van

calamiteiten;
12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle

betrokkenen;
13. training van hulpverleners en coördinatoren;
14. geplande oefeningen.

VH200

3.7 CO2 reductie (CO)

CO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO2

reductie te verrichten, zodanig dat CO2 emissie wordt gereduceerd
conform zijn Aanbieding.

PM010

B-CO020 CO2-ambitie CO010
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De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de
uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met
actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een
kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan
deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij
gunning.
Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het
inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft pas
invulling te worden gegeven na gunning.

CO030 De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst,
jaarlijks aan te tonen dat ten minste aan het aangeboden
ambitieniveau is voldaan. Dit kan op twee manieren:
1. door bewijsstukken te leveren dat de opdracht is uitgevoerd met

toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabel die hoort bij
het aangeboden CO2-ambitieniveau als opgenomen in bijlage G bij
het inschrijvings- en beoordelingsdocument, of

2. door een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het
aangeboden CO2-ambitieniveau. Indien de Opdrachtnemer bestaat
uit een samenwerkingsverband (combinatie) van bedrijven, dient
iedere combinant een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat
past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau.

CO010
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4 Omgevingsmanagement (OM)

OM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen,
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig
dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de
omgeving en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

PM010

B-OM020 Onder hinder wordt ten minste verstaan: een negatieve beïnvloeding
van de bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving.

OM010

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of
toestemmingen (VE)

VE010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het
verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of
toestemmingen (hierna te noemen vergunning(en) etc.) te verrichten,
zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt
belemmerd.

OM010

4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen

VE100 De Opdrachtnemer dient de vergunningen, etc. op eigen naam aan te
vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt.

VE010

VE110 Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer
aangevraagd kan worden dient de Opdrachtnemer een gemotiveerd
verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van een
machtiging voor het aanvragen van de vergunning uit naam van de
Opdrachtgever.

VE100

B-VE120 De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk veertien dagen op het
ingediende verzoek tot machtiging.

VE110

VE130 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de
voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunning(en) etc.
waartoe een machtiging is verstrekt.

VE110

VE140 De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten
rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, bezwaren en/of beroepen
alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden of door hemzelf
worden ingediend tegen door hem aangevraagde vergunningen etc.

VE010

VE150 De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht
ligt om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc.
te bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het
Werk, zelf bedenkingen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen de

VE140
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(voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de) betreffende
vergunning etc.

B-VE160 De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen,
etc., tenzij deze, conform annex I, door de Opdrachtgever zijn of
moeten worden verkregen.

VE010

B-VE170 Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen, etc.
vermeld in annex I, komen voor rekening en risico van de
Opdrachtnemer.

VE010

4.1.2 Resultaatsverplichting

VE200 De Opdrachtnemer heeft - in afwijking van § 10 lid 1 UAV-GC 2005 -
voor vergunningen etc. die nodig zijn voor de opzet of het gebruik van
het Werk een resultaatverplichting.

VE010

B-VE210 Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt
gehaald doordat een hiervoor bedoelde vergunning etc. niet tijdig is
verkregen, komen de schadelijke gevolgen van deze vertraging
volledig voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de
Opdrachtnemer aantoont dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de
vergunning etc. niet aan hem te wijten is, omdat geen van de
navolgende omstandigheden aan de orde is:
1. onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;
2. onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten

grondslag liggende ontwerp;
3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de

vergunning etc. tijdig te verkrijgen;
4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening

gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en
onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de
vergunning etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen.

Slaagt de Opdrachtnemer erin conform het gestelde in de voorgaande
zin aan te tonen dat hem geen verwijt treft, dan komen alleen de
schadelijke gevolgen van de eerste vier weken van deze vertraging
voor rekening van de Opdrachtnemer.

VE200

4.1.3 Naleving coördinatieverplichting uit artikel 20 Tracéwet

VE300 De Opdrachtnemer dient de in artikel 20 van de Tracéwet bedoelde
vergunningen etc. gecoördineerd (in clusters) aan te vragen.

VE010

VE310 De Opdrachtnemer dient als sleutelfunctionaris een ‘Contactpersoon
Vergunningen’ aan te stellen die als aanspreekpunt fungeert voor de
Opdrachtgever.

VE300
PM120
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B-VE320 De verplichtingen uit hoofde van de Basisovereenkomst laten onverlet
de zelfstandige uitoefening door de Minister van de publiekrechtelijke
bevoegdheden als benoemd in artikel 20 van de Tracéwet.

VE300

4.2 Leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL)

KL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het
leggen of verleggen van kabels en leidingen te verrichten, zodanig dat
de functies van kabels en leidingen zo veel mogelijk ongestoord in
stand worden gehouden en de voortgang van de Werkzaamheden niet
wordt belemmerd.

OM010

4.2.1 Algemeen

B-KL100 Definities in het kader van deze paragraaf.

Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat
Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat.

Kabels en Leidingen Derden
Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat.

Kabels en Leidingen Derden Categorie 3
De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de Kabels en
Leidingen Derden Categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer
namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en
leidingbeheerders te maken.

Projectovereenstemming
Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of
leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente
bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3, conform het
toepasselijke model ingevolge bijlage E  “Regelingenschema Kabels en
Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces.

Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden
De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage E “Regelingenschema
Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces.

Verzoek tot Aanpassing
Een verzoek van de Opdrachtgever aan een kabel- of leidingbeheerder
om over te gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente
bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3.

KL010

4.2.2 Instandhouden en tijdelijk beschermen
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KL200 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde
instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van
de Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en
leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in
acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de
kabel- en leidingbeheerders.

KL010

KL210 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform de
CROW-publicatie 250, “Richtlijn zorgvuldig graafproces”, van januari
2008.

KL200

KL211 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform de
Aansluitvoorwaarden NNV Rijkswaterstaat E -0 9. Dit document is
opgenomen in Annex XIII.

KL200

KL220 De Opdrachtnemer dient om gebiedsinformatie te verzoeken en deze
te beoordelen conform stappen A1 (doen van een oriëntatiemelding)
en A2 (beoordelen ontvangen gebiedsinformatie) van bovengenoemde
richtlijn.

KL210

KL230 De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de netten,
conform stap A3 (afstemmen ontwerp op netten) van bovengenoemde
richtlijn.

KL210
OW010

KL240 Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden
een kabel of leiding beschadigt, dient de Opdrachtnemer dit terstond te
melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en hierover de
Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

KL200

KL250 Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in
verband met de Werkzaamheden, dient de Opdrachtnemer de
noodzakelijke maatregelen te nemen.

KL200

KL260 De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming
met de te nemen maatregelen te verkrijgen.

KL250

4.2.3 Gegevens verstrekken Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat

KL300 Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of
is, worden gelegd of verlegd, dient de Opdrachtnemer uiterlijk dertig
werkdagen voor de geplande aanvangsdatum aan het district Oost
Nederland district Oost de geplande legging gegevens met betrekking
tot de betreffende kabels en leidingen te verstrekken.

KL010

KL310 De Opdrachtnemer dient uiterlijk vijftien werkdagen na voltooiing van
de Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van
kabels en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de
ligging gegevens aan het bovengenoemd district van Rijkswaterstaat te
verstrekken.

KL010
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4.2.4 Aanpassen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3

KL700 Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een
Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband met de
Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dient de
Opdrachtnemer tijdig een Verzoek tot Aanpassing op te stellen en ter
ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen vijftien
werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer
laten weten dat hij het Verzoek tot Aanpassing weigert te
ondertekenen. Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt
aan de in eis KL730 genoemde voorwaarden.

KL010

KL710 De Opdrachtnemer dient na het Verzoek tot Aanpassing met de kabel-
of leidingbeheerder tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud
van de Projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de
Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien
de Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een
akkoord met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om
assistentie van de Opdrachtgever vragen.

KL010

KL720 De bereikte Projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de
Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen vijftien werkdagen na
ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten
dat hij de Projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering
kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in eis KL730
genoemde voorwaarden.

KL710

KL730 Het Verzoek tot Aanpassing en de Projectovereenstemming dienen te
voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen);
2. ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en

Leidingen Derden;
3. de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de

vigerende normen;
4. de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de

Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde
belangen (bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en
wijziging van de waterstaatswerken).

KL700
KL720

KL740 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de
verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en
Leidingen Derden Categorie 3 komen voor rekening van de
Opdrachtgever.

KL700

KL750 De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden
waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van
een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat
daarvoor een Projectovereenstemming is gesloten.

KL700

KL760 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden
de afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende

KL750
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Projectovereenstemming.

KL770 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te
stemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 3
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen.

KL700

4.3 Communiceren met derden (CD)

CD010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten
en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na
te streven.

OM010

B-CD020 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie.

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige
informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor
veroorzaakte hinder te verstrekken.

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende
doelgroepen:
1. potentiële weg- en vaarweggebruikers;
2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en

omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten
de doelgroepen als bedoeld in bepaling B-CD030;

3. belangengroepen.

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere
de volgende communicatiemiddelen:
1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings,

factsheets, publicaties, advertenties, websites zoals www.rws.nl en
www.vanAnaarBeter.nl;

2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies,
informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij
Rijkswaterstaat zijn geuit.

CD010

B-CD030 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie.

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen
van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de
doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en
vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden.

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende
doelgroepen:
1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg;
2. bewoners van direct aanliggende percelen;
3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen;

CD010
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4. hulpverleningsdiensten;
5. gemeenten;
6. provincies;
7. wegbeheerders;
8. brandstofverkooppunten.

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de
volgende communicatiemiddelen:
1. bouwborden,
2. vooraankondigingsborden, tekstwagens, mobiele DRIP’s en

informatieborden.

4.3.1 Communiceren met betrokkenen

CD100 De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel,
de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met
de Opdrachtgever.

CD010

CD110 De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist
en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen
daarvan voor die doelgroepen.

CD010

CD120 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van
bouwcommunicatie, dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de
Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de
betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de
Opdrachtgever.

CD010

CD130 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris te benoemen die
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot
communicatie met derden.

CD010
PM120

CD140 De werkzaamhedem omtrent de aansluiting op het energienetwerk en
stroomleverantie dient de Opdrachtnemer af te stemmen met de
netwerkbeheerder.

CD100

CD150 Voor de communicatie CVMS, KWC en aansluiting op VICNET dient de
Opdrachtnemer afstemming te zoeken met de desbetreffende
beheerder

4.3.2 Verstrekken van informatie en verlenen van assistentie

CD200 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle
benodigde informatie te verstrekken en assistentie te verlenen die de
Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie.

CD010
IN010

CD210 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor
publiekscommunicatie, dient de Opdrachtnemer dit ten minste zes

CD200
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weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan
de Opdrachtgever.

CD220 De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve
informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te verstrekken.

CD210

CD230 De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de verstrekte informatie aan
de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor
bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en
hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette
communicatiemiddelen (onder andere bouwborden,
vooraankondigingsborden, tekstwagens, mobiele DRIP’s,
informatieborden) daarop aan te passen.

CD110
CD200

CD240 De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de
Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en
evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen.

CD200

4.3.3 Plaatsen van bouwborden

CD300 De Opdrachtnemer dient ten behoeve van de publiekscommunicatie
bouwborden te laten ontwerpen conform eis BB010,voorafgaande aan
de Uitvoeringswerkzaamheden te plaatsen en binnen vier weken na
afloop van de Werkzaamheden te verwijderen. Deze verplichting geldt:
1. voor alle Werkzaamheden aan een rijksweg vallend binnen de

hindercategorie A en B.

CD200

CD310 De Opdrachtnemer dient het ontwerp, de tekst en de voorgenomen
locatie van bouwborden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

CD300

CD320 De bouwborden dienen te voldoen aan de huisstijl van Rijkswaterstaat
conform de “Vormwijzer Rijkswaterstaat, Bouwborden”, zoals
gepubliceerd op de site
http://www.rws.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/com
municatie_bij_werkzaamheden/bouwborden/index.aspx dan wel een
daarvoor in de plaats tredende site.

CD310

4.3.4 Onderhouden contacten met media

CD400 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden
worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over
het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het
rijkswegennet dient de Opdrachtnemer door te spelen aan de
Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere afhandeling.

CD010

4.3.5 Organiseren van evenementen

CD500 Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is CD010
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voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van
evenementen door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij
hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd door de
Opdrachtgever.

4.3.6 Publicaties en reclame-uitingen

CD600 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of
communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de
Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te
zetten tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever.

CD010

CD610 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen
het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk
voorstel is geaccepteerd door de Opdrachtgever.

CD010

4.3.7 Afhandelen klachten van derden

CD700 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de
Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan
de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen.

CD010

CD710 De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit
aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene
servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een
daarvoor in de plaats tredend servicenummer.

CD700

CD720 De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen
twee werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te
melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht
te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te
voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het
afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling
richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever
voorziet van benodigde informatie.

CD700

4.4 Verkeersmanagement wegen (VM)

VM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale
verkeershinder zijn gewaarborgd.

OM010

4.4.1 Beschrijven verkeersmanagement

VM100 Indien Werkzaamheden vallen binnen hinderklasse 1 of hoger, dient de
Opdrachtnemer de beschrijving van zijn processen met betrekking tot
verkeersmanagement, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat

VM010
PM120
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veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd, ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

VM110 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven:
1. het proces verkeersmanagement;
2. een uitwerking van de projectorganisatie met betrekking tot

verkeersmanagement;
3. de relatie met de planning;
4. de indeling van de Werkzaamheden in hinderklassen en

hindercategorieën op basis van onderstaande tabellen;
5. de beschrijving op hoofdlijnen van de verkeersmaatregelen voor

Werkzaamheden vallend binnen de hindercategorieën A, B en C;
6. de communicatie met de Opdrachtgever, gebaseerd op de

minimale communicatietermijnen volgens tabel Hindercategorie;
7. de communicatie met de doelgroep voor bouwcommunicatie.

VM100

Wegwerkzaamheden Gehinderden

Hinder-
klasse

Vertraging < 1000 < 10.000 < 100.000 < 1 miljoen > 1 miljoen

0 Geen

1 < 5 min E E D C B

2 5-10 min D D C C B
3 10-30 min C C B A A

4 > 30 min C B B A A

Tabel Hinderklasse wegwerkzaamheden

Hinder-
categorie

Categorie omschrijving Minimale communicatie-
termijn

A Zeer grote werken (Zeer veel hinder) 26 weken
B Grote werken, (Veel hinder) geen landelijke

uitstraling
13 weken

C Middelgrote werken, (Middelmatige hinder)
regionale uitstraling

6 weken

D Kleine werken (Geringe hinder) 12 werkdagen
E Kleine afzettingen (Zeer geringe hinder) 12 werkdagen
Tabel Hindercategorie wegwerkzaamheden

4.4.2 Beschrijven incidentmanagement

VM200 Indien Werkzaamheden vallen in hindercategorie A of B, dient de
Opdrachtnemer de beschrijving van de processen met betrekking tot
incidentmanagement ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Met
de beschrijving dient de Opdrachtnemer te bewerkstelligen dat een
drastische verkorting van files, ontstaan door ongelukken en
pechgevallen, wordt gerealiseerd met technische maatregelen en door
optimale samenwerking tussen hulpverleners.

VM100
PM120

VM210 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: VM200
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1. coördinatie en opschalingsmodel;
2. 24 uur bereik- en beschikbaarheid uitvoerder Werkzaamheden;
3. regelscenario’s per wegvak t.b.v. hulpverleningsdiensten;
4. aan- en afvoerroutes hulpverleningsdiensten;
5. verkeerscirculatieplan per wegvak;
6. informatie weggebruiker (inzet extra tekstwagens en teksten op

DRIP’s).

4.4.3 Beschrijven verkeersmaatregelen

VM300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de verkeersmaatregelen,
waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat met de voorgenomen
verkeersmaatregelen de veiligheid en minimale verkeershinder zijn
gewaarborgd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

VM100
PM120

VM310 De Opdrachtnemer dient per maatregel het volgende te beschrijven:
1. het doel van de betreffende verkeersmaatregel;
2. een beschrijving op hoofdlijnen van de toe te passen

verkeersmaatregel;
3. onderbouwde berekeningen van de extra reistijden en mogelijke

vertragingen voor het om te leiden verkeer, waarbij rekening is
gehouden met de verkeersintensiteiten en capaciteiten van het
wegennet waarop de maatregelen betrekking hebben inclusief
eventuele omleidingen en adviesroutes. Gegevens m.b.t.
verkeersintensiteiten kunnen worden opgevraagd bij de
Verkeerskundige van het district Oost, dhr. Erik Everaars (Tel. 06-
52354405);

4. een risico-inventarisatie met betrekking tot: verkeersveiligheid, de
doorstroming van het verkeer, uitloop van Werkzaamheden,
hinderbetrouwbaarheid, sociale en maatschappelijke overlast,
transport van gevaarlijke stoffen, bijzonder transport en de
bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten rond afgesloten
rijbanen en omleidingsroutes. Eén en ander inclusief de
bijbehorende maatregelen om de risico’s weg te nemen, te
beperken of te beheersen;

5. een uitwerking van de afstemming ter zake te treffen
verkeersmaatregelen, in te stellen omleidingsroutes e.d. met
andere Rijkswaterstaatonderdelen, hulpverleningsdiensten en
ziekenhuizen, wegbeheerders, brandstofverkooppunten, relevante
nevenopdrachtnemers en overige belanghebbenden;

6. inzicht in de aan- en afvoerroutes voor zwaar materieel en grote
transporten;

7. extra adviesroutes.

VM300

VM320 De Opdrachtnemer dient per maatregel het volgende in detail te
beschrijven:
1. een beschrijving van de toe te passen verkeersmaatregel;
2. een duidelijke situatietekening in kleur, inclusief alle relevante te

plaatsen, aan te passen en/of te verwijderen bebording,
bebakening en markering;

VM300
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3. de tekst op de tekstwagens, omleidingsborden, DRIP’s en
vooraankondigingsborden;

4. de locaties van de te plaatsen routenummer- en pijlborden;
5. relevante dwarsprofielen;
6. de in- en uitritten ten behoeve van het werkverkeer;
7. telefoonnummers betrokken/relevante contactpersonen;
8. begintijd / –datum en eindtijd / –datum per aangevraagde

verkeersmaatregel;
9. een uitwerking van de bewegwijzering ten behoeve van het

aanduiden van omleidingsroutes in verband met afsluitingen;
10. schriftelijke goedkeuringen of verklaringen van geen bezwaar van

de betrokken wegbeheerders voor het toepassen van de
verkeersmaatregel.

VM330 Indien Werkzaamheden vallen in hindercategorie A of B, dient de
Opdrachtnemer te bewerkstelligen dat een beschrijving conform eis
VM310 uiterlijk op de minimale communicatietermijn door de
Opdrachtgever is geaccepteerd.

VM300

VM340 Indien Werkzaamheden vallen in hindercategorie A of B, dient de
Opdrachtnemer te bewerkstelligen dat een beschrijving conform eis
VM320 uiterlijk zes weken voorafgaande aan die Werkzaamheden door
de Opdrachtgever is geaccepteerd.

VM300

VM350 Indien Werkzaamheden vallen in hindercategorie C, D of E, dient de
Opdrachtnemer, rekening houdend met de minimale
communicatietermijnen, een (gecombineerde) beschrijving conform eis
VM310 en VM320 ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

VM300

B-VM360 Indien een beschrijving van een verkeersmaatregel is geaccepteerd
door de Opdrachtgever, behoudt deze zich het recht voor, in geval van
uitlopende en noodzakelijke werkzaamheden op het (parallelle)
netwerk in hinderklasse 2 of hoger én vanaf hindercategorie C, de
Acceptatie daarvan in te trekken tot het moment waarop tweederde
van de in de Tabel Hindercategorie wegwerkzaamheden genoemde
minimale communicatietermijn voorafgaande aan de aanvang van de
Werkzaamheden is verstreken. Dit geeft de Opdrachtnemer geen recht
op bijbetaling of schadevergoeding. De Opdrachtgever neemt in dat
geval het initiatief tot het voorstellen van een nieuwe
uitvoeringsperiode.

VM300

4.4.4 Richtlijnen, certificaten en ontheffingen voor verkeersmaatregelen

VM400 De Opdrachtnemer dient bij het plannen en toepassen (waaronder
ontwerpen, plaatsen, in stand houden, verwijderen) van
verkeersmaatregelen te voldoen aan:
1. de “RWS-richtlijn 2012 voor verkeersmaatregelen bij

wegwerkzaamheden op rijkswegen” en “Toepassingscriteria
rijdende afzetting; voorwaarschuwingswagens met Variabel
Message Signs (VMS)”, toegankelijk middels

VM010
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http://www.rws.nl/zakelijk/verkeersmanagement/;
2. hoofdstuk 3 “Standaard teksten” van de richtlijn

“Informatievoorziening ter plaatse bij verkeersmaatregelen ten
behoeve van wegwerkzaamheden” toegankelijk middels
http://www.rws.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/
communicatie_bij_werkzaamheden/index.aspx;

VM420 De Opdrachtnemer, dan wel zelfstandige hulppersoon die belast is met
Werkzaamheden met betrekking tot verkeersmaatregelen, dient in het
bezit te zijn van een bewijs van geschiktheid ten aanzien van de aan te
wenden kennis en kunde inzake het treffen van verkeersmaatregelen
bij werk in uitvoering. Als bewijs van geschiktheid geldt het “KOMO-
procescertificaat voor het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk
in uitvoering” of een gelijkwaardig certificaat.

VM010

VM430 Indien de Opdrachtnemer, dan wel zelfstandig hulppersoon, niet in het
bezit is van voornoemd bewijs van geschiktheid, dienen alle
hulppersonen die belast zijn met Werkzaamheden met betrekking tot
verkeersmaatregelen in het bezit te zijn van het opleidingscertificaat
“Verkeersmaatregelen BRL9101” of een certificaat van een
gelijkwaardige opleiding.

VM420

VM440 De Opdrachtnemer dient in dat geval aan te geven hoe in te zetten
kennis en kunde gewaarborgd worden tijdens de Ontwerp- en de
Uitvoeringswerkzaamheden.

VM430

VM450 De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat hulppersonen, die
betrokken zijn bij de Uitvoeringswerkzaamheden aan en/of langs een
rijksweg, in het bezit zijn van een geldige, vanwege de wegbeheerder
door de Opdrachtgever te verstrekken verklaring. Met deze verklaring
wordt ontheffing verleend van artikelen van het
Wegenverkeersreglement en het “Reglement verkeersregels en
verkeerstekens”, voor zover noodzakelijk voor de
Uitvoeringswerkzaamheden.

VM010

4.4.5 Uitgangspunten voor verkeersmanagement

VM500 De Opdrachtnemer mag geen capaciteit aan het wegennet onttrekken
buiten de vastgestelde werkbare uren (WBU), werkvensters en/of
Slot’s. Het opbouwen of afbreken van een verkeersmaatregel wordt
ook gezien als het onttrekken van capaciteit.

VM010

VM510 Indien de Opdrachtnemer mogelijkheid ziet de aan deze Overeenkomst
ten grondslag liggende uitgangspunten ten aanzien van
verkeersmanagement te verbeteren, dient de Opdrachtnemer
gemotiveerde voorstellen tot Wijziging welke strekken tot een totale
vermindering van de totale verkeershinder (waaronder hinderbeleving)
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
Ten aanzien van de door de Opdrachtgever vastgestelde WBU,
werkvensters en Slot’s kan vroegtijdig een voorstel tot Wijziging

VM500
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worden ingediend als daardoor verkeershinder geminimaliseerd kan
worden. Het afwijzen van voorstellen tot Wijziging geeft de
Opdrachtnemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.

B-VM520 De Opdrachtgever heeft WBU en werkvensters vastgesteld welke zijn
opgenomen in een tabel WBU en werkvensters in bijlage F “Werkbare
Uren (WBU) en werkvensters” bij deze Vraagspecificatie Proces.

VM500

B-VM530 WBU zijn door Rijkswaterstaat onafhankelijk van een specifiek project
bepaalde en tussen aangegeven begin- en eindpunten geldende
periodes waarbinnen het door Rijkswaterstaat acceptabel wordt geacht
dat capaciteit (bijvoorbeeld rij- of vluchtstroken) aan het wegennet
onttrokken wordt voor Werkzaamheden die ten hoogste in hinderklasse
1 vallen.

B-VM520

B-VM535 Werkvensters zijn door Rijkswaterstaat onafhankelijk van een specifiek
project vooraf bepaalde en tussen aangegeven begin- en eindpunten
geldende periodes waarbinnen het door Rijkswaterstaat acceptabel
wordt geacht dat de capaciteit aan het wegennet wordt teruggebracht
tot één rijstrook en waarbij maximaal 15 minuten vertraging voor de
weggebruiker mag optreden.

B-VM520

VM536 De Opdrachtnemer mag alleen werkvensters gebruiken als het totale
aantal WBU dat erop volgt wordt benut voor de te verrichten
Werkzaamheden.

VM500

VM537 De Opdrachtnemer mag tijdens de werkvensters geen rijdende
afzettingen toepassen.

VM536

VM538 Indien door het toepassen van werkvensters de hindercategorie wijzigt
in hindercategorie C, dient de Opdrachtnemer een (gecombineerde)
beschrijving conform eis VM310 en VM320 ter kennis te brengen van
de Opdrachtgever; dit in afwijking van het gestelde in eis VM340. De
Opdrachtnemer dient hierbij rekening te houden met de minimale
communicatietermijnen.

VM536

B-VM540 De WBU en werkvensters worden jaarlijks geactualiseerd en per 1
oktober voor het volgend kalenderjaar vastgesteld en gepubliceerd dan
wel aan de Opdrachtnemer verstrekt.

B-VM520

VM550 De Opdrachtnemer dient rekening te houden met een jaarlijkse
gemiddelde afname van de WBU en werkvensters van 5 %.

B-VM540

VM560 Wijzigingen van de WBU en werkvensters geven de Opdrachtnemer in
beginsel geen recht op bijbetaling of schadevergoeding tenzij de
Opdrachtnemer aantoont dat de afname van de WBU en/of
werkvensters meer bedraagt dan het genoemde percentage. In dat
geval dient de Opdrachtnemer uiterlijk binnen twee maanden na
publicatie van de WBU een motivering voor een kostenvergoeding in de
zin van § 44 UAV-GC 2005 in te dienen bij de Opdrachtgever.

VM550

B-VM595 Indien de Opdrachtnemer buiten de overeengekomen WBU, VM500
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werkvensters en Slot’s toch capaciteit aan het wegennet onttrekt, zal
per geval en per vijftien minuten een boete worden opgelegd van €
5.000, = (vijfduizend euro).

4.4.6 Plaatsen informatieborden

VM600 De Opdrachtnemer dient, voor Uitvoeringswerkzaamheden vallend
binnen de hindercategorie A tot en met D, voorafgaande aan de
betreffende Uitvoeringswerkzaamheden, vooraankondigingsborden te
plaatsen en deze direct na afloop van de betreffende
Uitvoeringswerkzaamheden te verwijderen.

VM010

VM610 De Opdrachtnemer dient, voorafgaande aan de betreffende
Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse van elke verkeersmaatregel en
indien sprake is van de hierna volgende situaties, tekstwagens en/of
informatieborden te plaatsen en deze direct na afloop van de
betreffende Uitvoeringswerkzaamheden te verwijderen:
1. bij verkeersstops;
2. bij het niet zichtbaar voor de weggebruiker verrichten van

Uitvoeringswerkzaamheden;
3. bij een vertraging voor de weggebruiker van meer dan 15 minuten.

VM010

4.4.7 Aanvragen van verkeersmaatregelen

VM700 De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het beschrijven van de
verkeersmaatregel conform eis VM320 toestemming schriftelijk aan te
vragen bij de wegbeheerder, inzake de te treffen verkeersmaatregelen
op de rijkswegen volgens bijlage H “Aanvragen verkeersmaatregelen”
bij deze Vraagspecificatie Proces.

VM320

B-VM710 De Opdrachtnemer ontvangt binnen twee werkdagen bericht of
toestemming wordt verleend voor de te treffen verkeersmaatregelen
inclusief de betreffende meldwerkcode (SPIN-code) van de
wegbeheerder. De wegbeheerder stemt voorts intern af met de
verkeerscentrale.

VM700

B-VM720 Een aanvraag voor een verkeersmaatregel wordt binnen de totale
verkeersmaatregelenplanning voor het netwerk beoordeeld op te
verwachten hinder voor de weggebruiker. Zo kunnen door
omleidingroutes, evenementen, overige verkeersmaatregelen,
vakantieperioden etc. de intensiteiten op specifieke locaties tijdelijk
sterk afwijken van de intensiteiten op basis waarvan de WBU en
werkvensters zijn berekend.

B-VM710

VM730 Indien er sprake is van niet voorziene verkeersonveilige
omstandigheden, kan de Opdrachtnemer, in aanvulling op en in
afwijking van hetgeen is bepaald, direct een urgente
verkeersmaatregel aanvragen bij de verkeerscentrale. De
Opdrachtnemer dient voor het plaatsen daarvan toestemming te

VM010
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vragen bij de Verkeerscentrale VCNON, contactgegevens zijn te
verkrijgen via verkeersloket.
Het niet instemmen door de verkeerscentrale met een aangevraagde
urgente verkeersmaatregel geeft de Opdrachtnemer geen recht op
bijbetaling of schadevergoeding.

VM740 Indien een urgente verkeersmaatregel wordt getroffen, dient de
Opdrachtnemer dit aan de Opdrachtgever te melden.

VM730

4.4.8 Annuleren verkeersmaatregel

VM800 Indien de Opdrachtnemer een door hem aangevraagde en door de
wegbeheerder toegestane verkeersmaatregelen wenst te annuleren,
dient de Opdrachtnemer het verzoek voorzien van een deugdelijke
motivering uiterlijk om 14:00 uur op de dag voorafgaand aan het
begintijdstip van de geplande verkeersmaatregel voor te leggen aan de
wegbeheerder.
In geval van weekendwerkzaamheden vanaf hindercategorie C geldt
een tijdstip van uiterlijk donderdag om 12:00 uur.

VM700

B-VM810 In geval van annulering van verkeersmaatregelen zullen de door de
Opdrachtgever gemaakte kosten ten aanzien van (de communicatie
van) de geannuleerde verkeersmaatregelen alsmede extra gemaakte
kosten worden verhaald, tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat er
sprake is van aan hem niet verwijtbare oorzaken die ten grondslag
liggen aan het verzoek tot annulering.

VM800

4.4.9 Aanvragen van verkeersstops

VM900 Indien de Opdrachtnemer een verkeersstop, zijnde een
verkeersmaatregel waarbij het verkeer wordt stilgezet, wenst aan te
vragen, dient dit te geschieden via www.verkeersstop.nl

VM300

VM910 De Opdrachtnemer dient bij het aanvragen van een verkeersstop
voldoende te motiveren waarom de verkeersstop noodzakelijk is.

VM900

VM920 Een verkeersstop is niet toegestaan, tenzij:
1. een verkeersmaatregel waarbij het verkeer uiterst links rijdt

omgezet moet worden naar uiterst rechts, of vice versa en waarbij
tevens òf:
deels losliggend materiaal in het werkvak niet voor het omzetten
van het verkeer kan worden verwijderd; òf
een rijstrook vanwege uitgevoerde Werkzaamheden nog niet
bereden mag worden;

2. Werkzaamheden aan een object (boven de rijbaan) zodanig
moeten worden uitgevoerd dat de verkeersveiligheid van de
weggebruiker/wegwerker in het geding is.

VM900

B-VM930 Een verkeersstop mag alleen worden uitgevoerd door de politie of een VM900
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weginspecteur die daarvoor bevoegd is.

B-VM940 Een verkeersstop mag in geen geval langer duren dan vijftien minuten.
Bij uitloop van Werkzaamheden waarbij de genoemde termijn van
vijftien minuten wordt overschreden, is de Opdrachtgever gerechtigd
de verkeersstop te beëindigen. De Opdrachtnemer kan hieraan geen
recht op bijbetaling of schadevergoeding ontlenen.

VM900

VM950 De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat een
aangevraagde verkeersstop door bijzondere omstandigheden te laat of
niet kan plaatsvinden. De Opdrachtnemer kan hieraan geen recht op
bijbetaling of schadevergoeding ontlenen.

VM900

4.4.10 Uitvoeren van verkeersmaatregelen

VM1000 De Opdrachtnemer dient ten aanzien van elke te plaatsen
verkeersmaatregel direct voor aanvang de begintijd en direct na
beëindiging de eindtijd telefonisch te melden aan de verkeerscentrale
VCNON, contactgegevens zijn te verkrijgen via verkeersloket.onder
vermelding van de betreffende meldwerkcode (SPIN-code).

VM300

B-
VM1010

Als begintijd wordt het moment van aanvang van het plaatsen van de
verkeersmaatregel op de rijksweg genomen en als eindtijd het tijdstip
waarop alle met de betreffende verkeersmaatregel verband houdende
materialen en hulpmiddelen van de rijksweg zijn verwijderd en de
rijksweg volledig beschikbaar is voor het verkeer.

VM1000

VM1020 Indien de Opdrachtnemer voorziet dat de geplande eindtijd zal worden
overschreden, dient de Opdrachtnemer dit, ten behoeve van
publiekscommunicatie door de Opdrachtgever, terstond te melden aan
de verkeerscentrale.

VM1000

VM1030 De Opdrachtnemer dient tijdens het aan- en/of afmelden van een
verkeersmaatregel de nummerherkenning van de telefoon van de
Opdrachtnemer aan te hebben staan.

VM1000

B-
VM1040

De verkeerscentrale behoudt zich het recht voor het tijdstip van
aanvang van het plaatsen van een verkeersmaatregel bij te stellen en
om een reeds verleende toestemming voor plaatsen en/of verwijderen
van verkeersmaatregelen in te trekken afhankelijk van de actuele
verkeersintensiteit en weersomstandigheden.

VM1000

VM1050 De Opdrachtnemer dient het plaatsen van een (niet geplande) tijdelijke
snelheidsbeperkende maatregel terstond te melden aan de
Opdrachtgever, de verkeerscentrale en de wegbeheerder. Indien een
snelheidsbeperkende maatregel is toegepast en voldaan is aan de
relevante eisen, kan de snelheidsbeperkende maatregel niet eerder
worden opgeheven dan met toestemming van de Opdrachtgever.

VM010

VM1060 Zodra de (niet geplande) tijdelijke snelheidsbeperkende maatregel is VM1050
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opgeheven, dient de Opdrachtnemer dit terstond te melden aan de
verkeerscentrale.

4.4.11 Aanvullende eisen verkeersmanagement

VM1100 De Opdrachtnemer dient zich te houden aan de eisen volgend uit
document Notitie - GGB aanpak 4 kruispunten N18 -
RD1034Twj0134.03, uitgezonder de eisen gesteld bij kruispunt
Lichtenvoordseweg.

VM300
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5 Technisch management (TM)

TM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig
dat het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar
voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

PM010

B-TM020 In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de
uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering
binnen de GWW-sector”.

TM010

B-TM030 Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-
sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem”
wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip
“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan
elkaar gelijk.

B-TM020

TM040 De Opdrachtnemer dient als sleutelfunctionaris een coördinator
constructieve veiligheid aan te stellen, die gedurende de ontwerpfase
en de uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de
coördinatie van constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig
aanspreekpuntpunt is voor de Opdrachtgever.

VH010
PM120

TM050 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de
constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het
Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid, editie 2011).

TM040

5.1 Ontwerpen (OW)

OW010 De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten,
zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan
de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen en uitvoerbaar is.

TM010

OW020 De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in
onderlinge samenhang te verrichten.

OW010

OW030 De Opdrachtnemer dient als sleutelfunctionaris een coördinator
ontwerpfase aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29
Arbeidsomstandighedenbesluit.

OW010
VH010
PM120

OW040 De coördinator ontwerpfase dient ten minste de taken overeenkomstig
artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te voeren en voldoende
bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader van
het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren.

OW030
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5.1.1 Analyseren

OW100 De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes
gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het
Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop
objecten in de objectenboom zijn geïdentificeerd.

OW010

OW110 De analyses dienen ten minste te omvatten:
1. een analyse van de stakeholders;
2. de door stakeholders gewenste eigenschappen van

(onderdelen van) het Werk en de vertaling hiervan in eisen;
3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de

vertaling van de daarbij gestelde condities en prestaties in
eisen;

4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en
de risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk
onderling en de vertaling hiervan in eisen;

5. de integratiestrategie en de vertaling van de hieruit volgende
randvoorwaarden in eisen;

6. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk;
7. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en

de vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van)
het Werk.

OW100

OW120 De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de
uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en
gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron.

OW110

OW121 De Opdrachtnemer dient door een RWS-C programmeur (zelfstandig
hulppersoon als benoemd in Hoofdstuk 6) een ontwerpnotitie op laten
te stellen, inclusief functionele specificatie van de software.

OW120

OW130 De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een
raakvlakkenregister op te stellen.

OW100

OW140 In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn
vastgelegd:
1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt

geschreven;
2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak;
3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties

waarin het raakvlak is uitgewerkt;
4. per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met beheersmaatregelen

betreffende het raakvlak.

OW130
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OW150 De Opdrachtnemer dient een Verlichtings- en kabelplan op te stellen
waarin ten minste het volgende in is vastgelegd:
1. Lichtberekeningen per situatie.
2. Kabelberekeningen per groep.
3. Overzichtstekeningen met posities verlichtingsobjecten,

specificaties verlichtingsobjecten, combinaties met VRI en/of
bewegwijzering), kabelloop, kabelspecificaties, voedingskast, en
kast- en mastnummering.

OW100

OW160 De Opdrachtnemer dient schematische overzichtstekeningen op te
stellen conform “Bijlage D Schematische overzichtstekening” van
“Documentatie eisen bij overdracht” dat is bijgevoegd in Annex XIII.

OW100

OW170 De Opdrachtnemer dient een grondschema op te stellen conform
“Bijlage F Grondschema “ van “Documentatie eisen bij overdracht” dat
is bijgevoegd in Annex XIII.

OW100

5.1.2 Structureren en alloceren

OW200 De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te
alloceren, zodanig dat overzicht wordt gecreëerd en de complexiteit
wordt beheerst.

OW010

OW210 De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in
een objectenboom.

SM100
OW200

OW220 De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig dat
een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis
op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd.

OW210

OW230 De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren
aan de objecten in de objectenboom.

OW200

5.1.3 Genereren van oplossingen

OW300 De Opdrachtnemer dient oplossingen te generen zodanig dat een
oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

OW010
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OW310 De Opdrachtnemer dient voor (de onderdelen van) het Werk de
gegenereerde oplossingen te beschrijven waarbij ten minste zijn
vastgelegd:
1. de objecten inclusief gealloceerde eisen;
2. de uitgangspunten;
3. de raakvlakken;
4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de

analyses);
5. de integrale veiligheidsaspecten tijdens realisatie, gebruik, beheer,

onderhoud en sloop;
6. de overblijvende integrale veiligheidsrisico’s;
7. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van duurzaam

inkopen, conform de “Rijkswaterstaat Brede Afspraak Duurzaam
Inkopen”, bijlage K bij deze Vraagspecificatie Proces;

8. de tekeningen en de berekeningen;
9. de wijze van uitvoering en/of integratie;
10. de wijze van onderhouden;
11. indien van toepassing: de wijze van bediening.

OW300

5.2 Uitvoeren (UV)

UV010 De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten,
zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

TM010

UV020 De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met
Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die
daarop betrekking hebben, gereed zijn.

UV010

UV030 De Opdrachtnemer dient als sleutelfunctionaris een coördinator
uitvoeringfase aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29
Arbeidsomstandighedenbesluit.

UV010
VH010
PM120

UV040 De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen
overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te
komen.

UV030

5.2.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden

UV100 De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale
veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het
werkterrein te verzorgen en te coördineren.

UV010
VH010

UV110 De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de
kennisgeving conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te
verzorgen.

UV010
VH010
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UV120 Indien bestratingswerkzaamheden onderdeel uit maken van de
Werkzaamheden, dient de Opdrachtnemer in verband met het
bepaalde in § 11 UAV-GC 2005 rekening te houden met de fysieke
belasting tijdens het verrichten van die Werkzaamheden en tevens dat
nieuw bestratingswerk boven de 1500 (vijftienhonderd) m2 in beginsel
mechanisch moet worden uitgevoerd; een en ander ingevolge de
Arbeidsomstandigheden wetgeving.

VH010

UV130 De Opdrachtnemer dient, in het kader van vandalismebestrijding,
dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging van
Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van
openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen
hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn.

UV010
VH010

5.2.2 Verrichten geodetische Werkzaamheden

UV200 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces met
betrekking tot maatvoering en geodetische Werkzaamheden ter kennis
te brengen van de Opdrachtgever.

UV010
PM120

UV210 De beschrijving dient ten minste weer te geven op welke wijze wordt
voldaan aan de eisen zoals gesteld in bijlage L “Geodetische
Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces.

UV100

5.2.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen

UV300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het
omgaan met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

UV010
PM120

UV310 De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en
ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
1. uit te voeren onderzoeken;
2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen;
3. werkvolgorde en werkmethode;
4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;
5. wijze van laden, vervoeren, de plaats van bestemming en de

verwerking of toepassing van de vrijkomende materialen;
6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende

materialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging;
7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde

vergunningen etc.;

UV300

UV320 De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor adequate en
wetsconforme afvoer en/of verwerking van vrijkomende materialen
waaronder afvalstoffen, met inachtneming van alle ter zake geldende
(wettelijke en bestuursrechtelijke) voorschriften.

UV300
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UV330 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de
kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het
vrijkomen van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel
van een onderzoek conform geldende onderzoeksnormen.

UV300

UV340 Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is hoofdstuk 4 van
CROW Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van
toepassing.

UV300

UV350 Indien onderzoek de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont,
dient de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving
“vrijkomende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de
hoeveelheid af te voeren teerhoudende verharding op te stellen en ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever.
Gegevens over eventueel aanwezige teerhoudende lagen zijn niet
aanwezig.

UV330
UV300

UV351 De Opdrachtnemer dient boorkernen te maken om de laagopbouw van
het asfalt te bepalen.

UV350

B-UV360 De kosten voor het gescheiden vrijmaken, afvoeren en afleveren van
de hoeveelheid teerhoudende verharding worden op aparte declaratie
vergoed tegen een bedrag van € 50,= (vijftig euro) per ton exclusief
omzetbelasting.

UV350

UV370 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de
afgevoerde vrijgekomen materialen.
Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de
Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform annex V
“Vrijkomende materialen”, dienen de bewijzen van acceptatie van de
naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting
vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn
opgenomen.

UV300

5.2.4 Overbelading motorvoertuigen

UV400 De massa van een beladen (motor)voertuig, dat ten behoeve van de
Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane maximum massa,
als vermeld op het kentekenbewijs en/of kentekenregister, niet
overschrijden.

UV010

UV410 De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van
(motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs en/of
kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die in het
kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer over
de openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen
(waaronder afvalstoffen) en materieel.

UV400
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UV420 In de administratie dienen ten minste te zijn vastgelegd:
1. de voorkentekens van de (motor)voertuigen;
2. de achterkentekens van de (motor)voertuigen;
3. de toegestane maximum massa per (motor)voertuig(combinatie);
4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging;
5. de totale massa na laden;
6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd;
7. de overschrijding van de toelaatbare maximum massa in massa;
8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane

maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal).

UV410

B-UV430 Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum
massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, verbeurt de
Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk
opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding
wordt opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt:

105% < X < 110% € 350,00
110% ≤ X < 115% € 525,00
115% ≤ X < 120% € 805,00
120% ≤ X < 125% € 1155,00
125% ≤ X < 130% € 1.750,00
130% ≤ X < 150% € 2625,00
X ≥150% € 3500,00

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum
massa * 100%.

UV400

B-UV450 De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij
een boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten
inlichten.

B-UV430

5.3 Verifiëren en valideren (VV)

VV100 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten
van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in
overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en
geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk.

TM010

B-VV110 Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie en
validatie methode.

VV100

VV120 De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren per eis een
geldige V&V-methode te beschrijven en ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

VV100
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VV130 De V&V-methoden dienen:
1. te bestaan uit een bewijsvoeringsmethode, een

beoordelingscriterium, een beoordelaar en eventuele
voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verificatie en
validatie;

2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de
betreffende eisen en (de onderdelen van) het Werk;

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de
verificatie en validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie
Eisen zijn genoemd.

VV120

VV140 De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen dat actueel is. VV100

VV150 Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties
en validaties te bevatten waarvan de volgende zaken zijn vastgelegd:
1. de betreffende objecten;
2. de betreffende eisen;
3. een beschrijving van de V&V-methode en afwijkingen ten

aanzien van de geplande methode;
4. de bewijsvoeringsmethode;
5. het beoordelingscriterium;
6. de eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de

verificatie;
7. de functionaris die de V&V-activiteit heeft verricht (naam en

functie);
8. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde);
9. de beoordelaar (naam en functie);
10. het resultaat van de beoordeling.

VV140

VV151 De Opdrachtnemer dient rekening te houden met ten minste de
volgende stop- en bijwoonpunten:

1. Controle kabelplan;
2. Positie bepalen van alle onderdelen van de

verkeersregelinstallatie;
3. Keuring verkeersregelprogramma;
4. Keuring verkeersregeltoestel in het bedrijf van de leverancier;
5. Keuring van het mastmateriaal in het bedrijf van de

leverancier;
6. Keuring en beproeving van de verkeersregelinstallatie op

locatie;
7. Controle functionele specificatie van de verkeersregel

programma;
8. Keuring en beproeving van de implementatie in KWC en CVMS;
9. De momenten als benoemd in “Inzet RWS expertise bij aanleg

en vervanging VRI's 2014” dat is opgenomen in Annex XIII.

VV140

VV160 De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs te
beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de eisen is voldaan.

VV100
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VV170 De Opdrachtnemer dient een FAT te organiseren voor het keuren van
de Verkeersregelinstallaties. Eén van de partijen zoals genoemd in
paragraaf 6.3 van dit document dient bij deze FAT aanwezig te zijn.

VV100

VV171 De Opdrachtnemer dient een FAT-protocol op te stellen conform het
“Controledocument FAT” dat is bijgevoegd in Annex XIII.

VV170

VV180 De Opdrachtnemer dient een SAT te organiseren voor het keuren van
de Verkeersregelinstallaties. Eén van de partijen zoals genoemd in
paragraaf 6.3 van dit document dient bij deze SAT aanwezig te zijn.

VV100

VV190 De Opdrachtnemer dient 4 weken na de SAT een inregelsessie te
organiseren voor het inregelen van de Verkeersregelinstallaties. Hierbij
dienen ten minste de ochtend- en avondspits in een representatieve
periode te worden behandeld. Eén van de partijen zoals genoemd in
paragraaf 6.3 van dit document dient bij deze inregelsessie aanwezig
te zijn.

VV100

VV200 Voor elke dag, of deel van een dag, dat de goedkeuring uitloopt of de
afname langer duurt wordt per dag een korting van € 1000, - plus de
door de Opdrachtgever gemaakte extra kosten toegepast, zonder dat
deswege de opdrachtnemer in gebreke gesteld hoeft te worden.

VV100
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5.4 Opstellen afleverdossiers en opleverdossier (OP)

OP010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het
opstellen van de afleverdossiers en het opleverdossier te verrichten,
zodanig dat de documentatie van het gerealiseerde Werk juist en
volledig is en geschikt is voor het beheer en het onderhoud van het
Werk.

TM010

OP020 De Opdrachtnemer dient de leverancier de verplichting aan te laten
gaan voor het onderhouden van de VRI-automaat, bewegwijzering en
de bebording, e.e.a. conform het onderhoudscontract met
Rijkswaterstaat volgens de prijzen die in een separaat document zijn
vastgelegd (opgenomen in Annex XIII). Dit betreft een
onderhoudsperiode gedurende 12 maanden, ingaande na de laatste
(deel)oplevering voor het Werk. Het betreft een onderhoudsperiode
zoals bedoeld in §27 UAVGC 2005 Na deze onderhoudsperiode dient
het opleverdossier indien relevant geactualiseerd te worden.

TM010

OP021 De Opdrachtnemer dient tijdens de onderhoudsperiode als benoemd in
OP020 bij urgente storingen (bijvoorbeeld wanneer de VRI op
geelknipperen en op doven staat en wanneer er een onveilige situaties
ontstaat) binnen 1,5 uur aanwezig te zijn om de storing te verhelpen.

OP020

OP022 Bij overige storingen dient de Opdrachtnemer binnen 4 uur aanwezig
te zijn om de storing op te lossen of een tijdstip in overleg met de
Opdrachtgever.

OP020

OP030 De Opdrachtnemer dient de verplichting aan te gaan voor het
onderhouden van de overige delen van het Werk, welke niet reeds in
OP020 zijn benoemd, gedurende een onderhoudsperiode van 26
weken, ingaande na de laatste (deel)oplevering voor het Werk. Het
betreft een onderhoudsperiode zoals bedoeld in §27 UAVGC 2005. Na
deze onderhoudsperiode dient het opleverdossier indien relevant
geactualiseerd te worden.

TM010

5.4.1 Opstellen afleverdossier

OP100 De Opdrachtnemer dient bij afronding van een betaalpost met als
resultaat een blijvend onderdeel van het Werk een afleverdossier op te
stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

OP010

OP110 De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met
betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan eis VV160
is voldaan.

OP100
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OP120 Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage L
“Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze
Vraagspecificatie Proces en ten minste de gegevens conform de
onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te bevatten:

OP100

Gegevens
(conform Lijst Areaalgegevens van Aanleg naar
Beheer of elders gespecificeerde gegevens) A

an
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ig
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As-built tekeningen en berekeningen van
permanente objecten en in de grond achtergebleven
(hulp)constructies

2x X X

Garantieverklaringen als bedoeld in § 4 lid 12 UAV-
GC 2005

2x X X

Garantieverklaringen als bedoeld in annex XV;
Verhardingsgaranties via Garantiebank

2x X X

Beheer- & Onderhoudsplan 2x X X
Instandhoudingsplannen 2x X X
Handleidingen 2x X X
Inspectierapporten 2x X X
Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen
het V&G-dossier conform artikel 2.30
Arbeidsomstandighedenbesluit.

2x X X

V&V-dossier 2x X X
Tabel Inhoud afleverdossier

5.4.2 Opstellen opleverdossier

OP200 De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te
stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

OP010

OP210 De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met
betrekking tot het Werk aan eis VV160 is voldaan.

OP200

OP220 Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage L
“Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze
Vraagspecificatie Proces en ten minste te bevatten:
een opsomming van alle verstrekte afleverdossiers;
de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud opleverdossier”;
informatie volgend uit document “Documentatie eisen bij overdracht”

als opgenomen in Annex XIII.

OP200
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Gegevens
(conform Lijst Areaalgegevens van Aanleg naar
Beheer of elders gespecificeerde gegevens) A
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Integrale As-built tekeningen en berekeningen van
permanente objecten en in de grond achtergebleven
(hulp)constructies

2x X X

Doorrijprofielbestanden 2x X X
Digitale Topografische Bestanden (DTB) 2x X X
Kerngis-bestanden 2x X X
(geactualiseerd) integraal Beheer & Onderhoudsplan 2x X X
Instandhoudingsplannen 2x X X
Garantieverklaringen als bedoeld in § 4 lid 12 UAV-
GC 2005

2x X X

Garantieverklaringen; Verhardingsgaranties via
Garantiebank

2x X X

Integrale handleidingen 2x X X
Inspectierapporten 2x X X
Nul-(deformatie)metingen van het Werk inclusief
rapportage

2x X X

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen
het V&G-dossier conform artikel 2.30
Arbeidsomstandighedenbesluit.

2x X X

V&V-dossier 2x X X
Afvalstoffenadminsitratie 2x X X
Tabel Inhoud opleverdossier

5.4.3 Digitaal overdragen gegevens

OP300 De Opdrachtnemer dient voor oplevering alle door de Opdrachtnemer
in het kader van de realisatie van het Werk verkregen gegevens met
betrekking tot de structuur of de samenstelling en kwaliteit van de
bodem en het grondwater in te dienen bij TNO, DINO ("Data en
Informatie Nederlandse Ondergrond") conform de aangegeven
procedure op www.dinoloket.nl. In alle bestanden dient Rijkswaterstaat
als de Opdrachtgever te zijn ingevuld.

OP010

OP310 De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan
DINO ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

OP300
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OP320 De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens, in
de vorm van bestanden in het aangegeven bestandsformaat én
conform de aangegeven applicatieversie als vermeld in betreffende eis,
op te slaan en over te dragen in één of meerdere Elektronische
Overdracht Dossier(s) (EOD), zoals aangegeven in de tabellen conform
eisen OP120 en OP220 op een geschikte gegevensdrager (bijvoorbeeld
DVD, FTP-server).
De Opdrachtgever stelt hiervoor de volgende gegevens ter
beschikking:
1. basis-EOD inclusief indexen;
2. EOD verkenner;
3. gebruikershandleiding EOD verkenner;
4. instructie toepassing EOD verkenner.
Indien de indexen in het Basis-EOD niet toereikend zijn, kan de
Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever de structuur
aanpassen.

OP100
OP200
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6 Inkoopmanagement (IM)

IM010 De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen,
zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen
verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de
eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst.

PM010

6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI)

BI010 Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door
zelfstandige hulppersonen, niet zijnde leveranciers, laat verrichten en
de waarde van de door de zelfstandige hulppersoon te verrichten
Werkzaamheden groter is dan of gelijk is aan € 130.000,=
(honderddertigduizend euro) excl. omzetbelasting, moet de
inschakeling van de zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn
geaccepteerd door de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon
tijdig aan de Opdrachtgever en verstrekt daarbij aan de Opdrachtgever
een door de zelfstandige hulppersoon ingevulde en ondertekende
Derden verklaring uitsluitingsgronden, volgens het model bijlage M
“Derden verklaring uitsluitingsgronden”.

Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de
genoemde omstandigheden in artikel 45 leden 1 en 2, van de richtlijn
2004/18/EG. Indien uit de beoordeling blijkt dat de zelfstandige
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in
artikel 45 leden 1 en 2, van de richtlijn 2004/18/EG, dan kan de
Opdrachtgever besluiten dat:
1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon

niet wordt geaccepteerd, en;
2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere

zelfstandige hulppersoon te vinden die de betreffende
Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het
betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren.

Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in
artikel 45 leden 1 en 2, van richtlijn 2004/18/EG, maar er nog
onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die
zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd
aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De
zelfstandige hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de
Opdrachtgever over de inhoud van dat advies geïnformeerd.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige

IM010
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voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de
Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer
geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of
termijnverlenging.

6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon bouwborden (BB)

BB010 Indien bouwborden dienen te worden geplaatst, dient de
Opdrachtnemer, onder verwijzing naar de overeenkomst tussen
Rijkswaterstaat en firma Zandbeek Communications Group B.V.
gevestigd te Eindhoven, met zaaknummer 31051271, een opdracht te
verstrekken aan deze firma, voor het ontwerpen van bouwborden.
De kosten voor dit ontwerp bedragen circa 200 (tweehonderd) euro en
komen voor rekening van de Opdrachtnemer en zijn niet verrekenbaar.

IM010
CD300

6.3 Inschakelen zelfstandige hulppersoon verkeerskundige applicatie (VRI)

VRI010 De Opdrachtnemer dient een (deel)opdracht te verstrekken aan
Goudappel Coffeng bv te Deventer óf VLEK Verkeerslichten te
Oosterhout voor het schrijven van een applicatie voor de
Verkeersregelinstallaties in RWS-C taal en het maken van het
functioneel ontwerp. Daarnaast dient de desbetreffende partij
aanwezig te zijn bij de FAT, SAT, SIT en inregelsessie.
De kosten voor dit ontwerp komen voor rekening van de
Opdrachtnemer en zijn niet verrekenbaar.

IM010
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Referentielijst

Omschrijving referentie Eis /
bepaling

Bijlage bij
deze VSP

Richtlijn Samenwerking Rijkswaterstaat - Markt op
Integrale Projecten
d.d. 12-11-2010

PM020 A

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie KM020 -

Risicolijst RM110 B

Integraal Veiligheidsplan RM110 C

Definitie Integrale Veiligheid B-VH020 D

Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden B-KL100 E

CROW-publicatie 250, Graafschade voorkomen aan
kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig graafproces
d.d. januari 2008
ISBN 978 90 6628 5101

KL210 -

Vormwijzer Rijkswaterstaat, Bouwborden
versie 4.0 d.d. juli 2013
toegankelijk middels:
http://www.rws.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwij
zen/gww/communicatie_bij_werkzaamheden/bouwborde
n/index.aspx

CD320 -

RWS-richtlijn 2012 voor verkeersmaatregelen bij
wegwerkzaamheden op rijkswegen, inclusief:
- Toepassingscriteria rijdende afzetting;

voorwaarschuwingswagens met Variabel Message
Signs (VMS);
versie 1.0, d.d. 22 september 2011

toegankelijk middels:
www.rws.nl/zakelijk/verkeersmanagement

VM400 -

-

-

Hoofdstuk 3 “Standaard teksten” van de richtlijn
“Informatievoorziening ter plaatse bij
verkeersmaatregelen ten behoeve van
wegwerkzaamheden”
versie 1.0, d.d. 21 augustus 2006
toegankelijk middels:
www.rws.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/g
ww/werkwijzer_verkeershinder/communicatie_bij_werkz
aamheden/index.aspx

VM400 -
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WBU, Werkbare Uren B-VM520
B-VN420

F

Slot’s B-VM570
B-VN450

G

Aanvragen verkeersmaatregelen VM700
VN600

H

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Duurzaam inkopen
Versie 1.0, d.d. 19 februari 2010

OW310 K

Geodetische Werkzaamheden en areaalgegevens UV210
OP120
OP220

L

CROW Publicatie 210, Richtlijn omgaan met vrijkomend
asfalt, d.d. 15 mei 2007
ISBN 978 90 6628 495 1

UV340 -
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Afkortingen

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt.

Afkorting Betekenis
AKWR algemene kosten, winst en risico
BIBOB bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar

bestuur
BRL-OCE beoordelingsrichtlijn opsporen conventionele explosieven
CEMT-klassering Conférence Européenne des Ministres de Transport klassering
DINO data en informatie Nederlandse ondergrond
DRIP dynamisch route informatie paneel
DTB digitale topografische bestanden
DVM dynamisch verkeersmanagement
EOD elektronisch overdracht dossier
GWW grond-, weg- en waterbouw
PSU project-start-up
PFU project-follow-up
RVOB Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
RVW richtlijn vaarwegen
RWS Rijkswaterstaat
SCB systeemgerichte contractbeheersing
SPIN-code Systeem planning en informatie Nederland (meldwerkcode)
UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde

contracten
V&V verificatie en validatie
VMS variabel message signs
Wav Wet arbeid vreemdelingen
WBS work breakdown structure
WBU werkbare uren
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Bijlage   A Richtlijn Samenwerking Rijkswaterstaat - Markt op Integrale
Projecten
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Bijlage   B Risicolijst

Id Ongewenste
gebeurtenis

Oorzaak Gevolg

R-40 Beheersing van
systeemintegratie (SI)
onvoldoende

* Hoofdaannemer kiest
verkeerde (of
ondeskundige)
onderaannemer(s);
* Aansturing van
hoofdaannemer van
onderaannemers is
onvoldoende;
* Hoofdaannemer overziet
niet de totale omvang van
het werk;
* Onvoldoende uitwerking
testproces in
Integratieplan, wat partijen
tijd en inspanning kost;
* Afstemming collega's op
het gebied van schrijf- en
uitvoeringskennis
onvoldoende (EMVI-
criteria door schrijvers
ontwikkeld, uitvoering door
anderen).

* Hoofdaannemer
genoodzaakt om een
andere / nieuwe
onderaannemer te
contracteren;
* Imagoschade richting
VC omdat de
hoofdaannemer
gekozen door RITS zijn
werk niet goed doet;
* Planning loopt uit
omdat het werk over
gedaan moet worden;
* Imagoschade;
* Extra verkeershinder
als nogmaals gewerkt
moet worden naast de
weg;
* ISAT niet succesvol
met vertraging als
gevolg.

R-12 Omleidingsroutes
verkeer veroorzaken
relatief veel hinder

*Verkeerscirculatieplan
ON is onvoldoende

* Uitloop in Tijd en
Geld;
* Klachten uit de
omgeving, extra
maatregelen OG.

R-25 Verplichte
onderaannemer(s)
voldoen niet aan hun
verplichtingen

* Onderaannemer werkt
niet mee met
hoofdaannemer;
* Hoofdaannemer heeft
niet de deskundigheid om
onderaannemer te
toetsen;
* 'Hoofdaannemer 'bestelt'
de verkeerde producten
bij de onderaannemer;
* Onderaannemer zet
ondeskundig personeel in;
* Onderaannemer geeft
niet voldoende prioriteit
aan project.

* Extra hinder vanwege
langere doorlooptijd
buiten;
* Imagoschade richting
omgeving vanwege
vertraging in realisatie;
* Imagoschade richting
VC vanwege
onvoldoende prestatie
hoofdaannemer RITS;
* Extra kosten
hoofdaannemer
vanwege extra
benodigde coördinatie
werkzaamheden /
vertraging / of andere
redenen die
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Id Ongewenste
gebeurtenis

Oorzaak Gevolg

hoofdaannemer als
claim (AWR) bij RITS
indient;
* Vertraging vanwege
het niet halen van
mijlpalen.

R-18 Laagste inschrijving zit
ver boven de raming /
budget

* Raming niet correct;
* Contract niet helder.

* Budgetgelden niet
meer beschikbaar;
* Mislukte
aanbesteding.

R-19 Stakeholders maken
bezwaar (bijvoorbeeld
vergunningen) tegen de
komende situatie

* Onvoldoende
stakeholdermanagment,
bijvoorbeeld naar
omwonenden toe.

* Het project loopt
vertraging op;
* Besteding van 3
miljoen vindt niet op tijd
plaats (voor eind
2014);
* Einde project.

R-39 Onvoldoende
beheersing
omgevingsmanagement

* Vertaling van
omgevingsmanagement
naar praktijk verloopt
stroef;
* Afstemming met
belanghebbenden
onvoldoende;
* Geen afstemming met
juiste belanghebbenden;
* Afstemming
verkeerscentrale
onvoldoende;
* Afstemming gemeente
onvoldoende;
* Communicatie omgeving
onvoldoende.

* Werk volgens plan
uitvoeren niet mogelijk,
waardoor realisatie
vertraging oploopt.
* Vertraging;
* Overdracht in gevaar;
* Imagoschade.

R-26 Overlast tijdens de
uitvoering voor
omwonenden

* Stof, geluid;
* Verhoogde verkeersdruk
via omleiding.

* Klachten
stakeholders.

R-36 Onvoldoende
beheersing kwaliteit
(kwaliteitsmanagement)
ON

* Onvoldoende kennis van
/ prioriteit voor
kwaliteitsmanagement;
* Beheersing en uitvoering
kwaliteitsplannen
onvoldoende (ISO 9001);
* Kwaliteitsplannen
onvoldoende.

* Imagoschade;
* ON voldoet niet aan
contracteis of toont
onvoldoende aan;
* Vertraging;
* Meerkosten;
* Kwaliteitsissues niet
tijdig opmerken.

R-13 Stakeholders stellen
nadere eisen aan de
scope na gunning

*
Communicatie/afstemming
met stakeholders door ON
onvoldoende;
* Stakeholders door OG

* Imagoschade;
* Vertraging;
* Extra kosten.
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Id Ongewenste
gebeurtenis

Oorzaak Gevolg

onvoldoende betrokken bij
voorbereiding.

R-16 Aanpassing van
ontwerp tijdens de
realisatiefase

* Nieuwe aanvullende
eisen voortkomend uit
nieuwe wet -en
regelgeving;
* Normen richtlijnen niet
naleven;
* Scope vermindering.

* Onnodige kosten;
* Status
verkeerskundig
ontwerp herzien;
* Contractuele mijlpaal
wordt niet gehaald.
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Bijlage   C Integraal Veiligheidsplan
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Bijlage   D Definitie Integrale Veiligheid

1. Integrale veiligheid

Veiligheid in algemene zin wordt gedefinieerd als ‘De effectieve bescherming van
mensen tegen persoonlijk leed: tegen de aantasting van hun lichamelijke en geeste-
lijke integriteit’.

Integrale veiligheid wordt gedefinieerd als ‘alle veiligheidsaspecten van een
systeem in samenhang beschouwd’.

In de volgende paragrafen worden de relevante veiligheidsthema’s binnen
Rijkswaterstaat, zoals genoemd in de onderstaande tabel, toegelicht.

Figuur 1 Overzicht van de veiligheidsthema’s

2. Interne veiligheid

Algemeen
De veiligheid van personen die zich bevinden in of gebruik maken van het
beschouwde systeem.

Constructieve veiligheid (ook wel: constructieveiligheid)
De veiligheid van personen met betrekking tot het bezwijken van of het ontstaan
van schade aan een constructie.

Brandveiligheid
Veiligheid van personen met betrekking tot brand en de gevolgen van brand voor
een constructie.

Arbeidsveiligheid
De veiligheid van personen die beroepshalve aanwezig zijn.

Sociale veiligheid
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De mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen persoonlijk
leed door misdrijven (criminaliteit), overtredingen en overlast door andere mensen.

Security
De bescherming of beveiliging van inrichtingen, personen en infrastructuur tegen
moedwillige verstoringen.

Modaal/sectoraal/objectgericht
Veiligheid binnen een bepaalde vervoerwijze of voor een specifiek(e) object of
sector.

Verkeersveiligheid
Veiligheid van de verkeersdeelnemer, als gevolg van deelname aan het wegverkeer.

Veiligheid wegtunnels (ook wel: Tunnelveiligheid)
Interne veiligheid van ondergrondse wegconstructies.

Machineveiligheid
De veiligheid voor (vaarweg-, weg- en algemene) gebruikers en onderhouds- en
bedienend personeel van machines.

Veiligheid zee- en binnenvaart
Veiligheid van het transport over zee en de binnenvaart.

Spoorwegveiligheid
Veiligheid op en rondom het spoorwegnet in Nederland, zowel van treinreizigers en
passanten (wegen langs het spoor, spoorwegkruisingen) als werkers aan het spoor.

Veiligheid tegen overstroming
Veiligheid van personen of objecten met betrekking tot hoog water.

3. Externe veiligheid

Externe veiligheid betreft de veiligheid van personen die zich bevinden buiten
het beschouwde systeem.

Externe veiligheid inrichtingen
De kans om buiten een inrichting (fabriek, opslag e.d.) te overlijden als
rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een
gevaarlijke stof betrokken is.

Externe veiligheid transport
De kans om te overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval bij
het transport van een gevaarlijke stof (via weg, water, spoor en/of leiding).

4. Hulpverlening

Het bieden van hulp tijdens een incident waarmee de veiligheid van personen is
gemoeid. Hierbij spelen aspecten als bereikbaarheid van de plaats van het
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incident, beschikbaarheid van hulpverleningsmiddelen en de organisatie van
hulpverlening een rol.
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Bijlage   E Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden

2.  Telecom-
municatiewet

van toepassing?

1.  Aanleg
overeenkomst

van toepassing?

f.  OKL 1999

g.  Onteigeningsrecht

h.  NKL 1999

e.  NKL 1999

d.  Regeling andere overheid

c.  Telecommunicatiewet

a.  ProRail bv

b.  Andere overheid

nee

3.  Regeling
andere overheid
van toepassing?

nee

nee

5. Gebonden
kabel- of

leidingbeheerder?l
eidingeigenaar?

6.  Leiding met
zakelijk recht?

nee

nee

ja

nee

ja

ja

ja

ja

ja

4.  Leiding
binnen bestaand
beheersgebied?
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TOELICHTING REGELINGENSCHEMA

ad a
· ProRail bv = een overeenkomst conform het Samenwerkingsprotocol ProRail –

Rijkswaterstaat d.d. 15 december 2011, op grond waarvan de Opdrachtgever alle
kosten draagt van het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij ProRail
bv.

ad b
· Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij de Werkzaamheden

betrokken overheid, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van
het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij die overheid.

ad c
· Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet met bijbehorende

Uitvoeringsprotocol Telecom d.d. 13 november 2012, inclusief de bijlagen
waaronder de model-Projectovereenstemmingen (nacalculatie, vaste prijs,
vereenvoudigd en geschillen) met bijlagen.

· Opmerking: KPN bv verwijdert op eigen kosten de verlaten kabels van het Wegen
Telecommunicatie Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied van
Rijkswaterstaat, conform het Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 en de
Overeenkomst voor onbepaalde tijd inzake beschikking en beheer t.a.v. de
functieloze WTN kabels d.d. 22 december 2011.

ad d
· Regeling andere overheid = een vergoedingsregeling van een andere overheid,

welke wordt toegepast op een wijziging van aansluitende, kruisende of
naastliggende infrastructuur van die overheid.

· Die overheid kan ook ProRail bv zijn (handelt namens de Minister van
Infrastructuur en Milieu).

· Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in
strijd met de voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op
vergoeding bestaat.

ad e
· NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en

buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr.
97) met het bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en
leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-
Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen.

· Het gaat hier om Afdeling 1.2. Recht op vergoeding voor het verleggen van
kruisende en/of langsleidingen en de omvang daarvan.

· Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van de Opdrachtgever, dan wel in
strijd met de voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht op
vergoeding bestaat.

· Opmerking: de Defensie Pijpleiding Organisatie gaat op eigen kosten over tot het
verwijderen van loze leidingen.

ad f
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· OKL 1999 = Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten
beheersgebied tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat (thans
Infrastructuur en Milieu) en EnergieNed, VELIN en VEWIN (Staatscourant 1999,
nr. 97) met het bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en
leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-
Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen.

· Opmerking: de Defensie Pijpleidingen Organisatie gaat op eigen kosten over tot
het verwijderen van loze leidingen.

ad g
· Onteigeningsrecht = de Onteigeningswet met de bijbehorende jurisprudentie.
· Afgesproken kan worden de OKL 1999 te volgen, tenzij de kabel- of

leidingbeheerder hiervoor alleen kiest in gevallen dat dit voor hem gunstig
uitpakt.

ad h
· NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en

buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr.
97) met het bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en
leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-
Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen.

· Het gaat hier om Afdeling 1.3. Recht op vergoeding voor het verleggen van
buitenleidingen en de omvang daarvan.

· Eigenlijk geldt deze afdeling alleen voor een kabel of leiding die valt onder één
van de categorieën openbare werken als bedoeld in de Belemmeringenwet
Privaatrecht. Dit zou betekenen dat op de overige kabels en leidingen niet de NKL
1999 maar de Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999
(Staatscourant 1999, nr. 172) zou moeten worden toegepast. Omdat die regeling
echter slechts algemene normen kent, zou naar alle waarschijnlijkheid toch de
NKL 1999 inhoudelijk worden gevolgd.

· Er kan een lastige situatie ontstaan als de kabel- of leidingbeheerder weigert aan
het Verzoek tot Aanpassing te voldoen en hiertoe ook niet door een derde partij
(vaak een andere overheid) kan worden gedwongen. Alsdan zal toch in minnelijk
overleg tot een vergelijk moeten worden gekomen. Daarbij kan in uiterste geval
een volledige schadeloosstelling (onteigeningsrecht) worden geboden. De kabel-
of leidingbeheerder is immers niet verplicht een beroep op de NKL 1999 te doen.
Wil deze een nog verdergaande vergoeding van alle huidige en toekomstige
kosten, dan lijkt er toch sprake van misbruik van recht (artikel 3:13 BW) c.q. een
gedraging in strijd met de zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer
tegenover elkaar heeft te betrachten (artikel 6:162 BW). In dat geval dient een
kort geding te worden overwogen.
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Bijlage   F Werkbare Uren (WBU) en werkvensters

Behoudens voorafgaande Acceptatie mogen, in afwijking op hetgeen bepaald is in de
hiervoor genoemde tabel werkbare uren en werkvensters, op de volgende dagen
c.q. tijdstippen geen Werkzaamheden worden uitgevoerd:
· erkende feestdagen;
· de dag na 2e Paasdag, tot 10:00 uur;
· de dag voor Koninginnedag, vanaf 14:00 uur;
· 4 mei vanaf 14:00 uur tot 6 mei 10:00 uur;
· de dag voor Hemelvaartsdag vanaf 15:00 uur;
· de dag na Hemelvaartsdag;
· TT Assen;
· Truckstar Assen;
· Superbike Assen;
· Zwarte Cross Lichtenvoorde;
· Slag om Grolle;
· Oktoberfeest;
· Bloemencorso.
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Bijlage   G Slot's

De door de Opdrachtgever bepaalde Slot’s voor rijkswegen:

Niet van toepassing.
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Bijlage   H Aanvragen verkeersmaatregelen

Aanvragen verkeersmaatregelen op rijkswegen

Aanvragen dienen te worden ingediend, voor:
• N18 bij verkeersloket Rijkswaterstaat district Oost, contactpersoon dhr F.

Wolfswinkel;
• N36 bij verkeersloket Rijkswaterstaat district Oost, contactpersoon dhr. F.

Wolfswinkel.

Elke aanvraag moet ten minste bevatten:
· een beschrijving van de verkeersmaatregelen volgens eis VM320;
· de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van aanvraag.
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Bijlage   I Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie
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Bijlage   J Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch onderzoek
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Bijlage   K Rijkswaterstaat Brede Afspraak Duurzaam Inkopen
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Bijlage   L Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens

In deze bijlage staat een aantal eisen met betrekking tot geodetische
Werkzaamheden tijdens de realisatie van het Werk én eisen met betrekking tot de
levering van beheergegevens ten behoeve van het beheer door Rijkswaterstaat na
afloop van de Werkzaamheden.

Tijdens de looptijd van deze Overeenkomst kunnen de specificaties van de geo- en
databestanden genoemd in deze bijlage wijzigen. De Opdrachtnemer dient te
borgen, dat het door hem op te leveren bestand conform de op het moment van
levering geldende versie is opgebouwd. De Opdrachtnemer kan er vanuit gaan, dat
deze wijzigingen minimale extra kosten met zich meebrengen. Indien de wijzigingen
meer kosten dan wat redelijkerwijze door de Opdrachtnemer kan worden ingeschat,
dient hij dit onderbouwd aan de Opdrachtgever voor te leggen.

Voor de in deze bijlage genoemde software geldt, dat ten tijde van de oplevering de
dan vigerende versie bij de Opdrachtgever dient te worden gehanteerd.

A Geo-eisen

A.1 Nul-DTM
Geo 01 De Opdrachtnemer dient voor het uitvoeren van de

ontwerpwerkzaamheden een Nul-DTM (Digitaal Terrein Model) in te
winnen. Het in te winnen Nul-DTM dient te voldoen aan de
“Productspecificaties DTM-Ontwerp”, te downloaden van
www.rws.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/data-
eisen/nul_dtm/.

A.2 Primaire Meetkundige Grondslag
Geo 02 De Opdrachtnemer dient bij de aanvang van zijn Werkzaamheden voor

het hele Werk één Primair Meetkundig Grondslagnet (PMG-net) in te
richten volgens de volgende productspecificaties:
· Productspecificaties Inmeten Primaire Meetkundige Grondslag (PMG).
· Productspecificaties Grondslag.
Deze productspecificaties zijn te downloaden van
www.rws.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/data-
eisen/primaire_meetkundige_grondslag/.
De Opdrachtnemer dient de gegevens van het PMG-net aan de
Opdrachtgever te leveren conform de genoemde productspecificaties.
Hierbij is het volgende hoofdstuk uit de Productspecificatie Inmeten
Primaire Meetkundige Grondslag (PMG) niet van toepassing:
· hoofdstuk 3.
De Opdrachtnemer dient het PMG-net te gebruiken voor de realisatie van
het Werk.

Geo 03 De Opdrachtnemer dient het Primair Meetkundig Grondslagnet (PMG-net)
te beheren (controleren, herstellen en hermeten). Het beheer en de
publicatie dienen te gebeuren conform:
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· Productspecificaties Beheer Primaire Meetkundige Grondslag (PMG),
te downloaden van
www.rws.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/data-
eisen/primaire_meetkundige_grondslag/.

Hierbij is het volgende hoofdstuk uit de productspecificatie niet van
toepassing:
· hoofdstuk 3.

Geo 04 De Opdrachtnemer dient het PMG-net in te richten en te beheren en
daartoe een inrichtings- en beheerplan op te stellen.
Het inrichtings- en beheerplan dient ten minste de volgende informatie te
bevatten:
· Beschrijving inrichting PMG-net:

o opzet PMG-net, inclusief aansluiting op Rijksdriehoekstelsel en
NAP-net.

o toelichting op opzet PMG-net.
· Beschrijving beheer PMG-net:

o contactpersonen Opdrachtnemer en Opdrachtgever met hun
PMG beheertaken.

o procedure inclusief tijdschema voor de behandeling van
gemelde verstoringen van PMG-punten.

o procedure voor periodieke controle PMG-net.
o criteria voor aanpassing coördinaten PMG-punten.
o procedure voor beheer en verstrekken gegevens PMG-net.
o beschrijving presentatie verstrekte gegevens PMG-net.

A.3 Bouwkundige opnames en monitoring
Geo 05 De Opdrachtnemer dient de bouwkundige opnamen en nul-

deformatiemetingen aan de Opdrachtgever te verstrekken.
De Opdrachtnemer dient herhalingsmetingen te verrichten van de
opgenomen omgevingsobjecten.
Bij de metingen dienen, om deformaties voldoende nauwkeurig waar te
kunnen nemen (5 mm in de Z en 10 mm in de XY), de volgende
standaardafwijkingen (1s) voor de deformatiepunten niet te worden
overschreden:

Geo 06 Het monitoringsdossier dient ten minste de volgende informatie te
bevatten voor alle omgevingsobjecten, waar risico op vervorming en
schades ten gevolge van de Werkzaamheden bestaat:
· nulmeting;
· deformatiemetingen en herhalingsmetingen;
· schouwrapporten (digitaal en hard copy in tweevoud);
· een overzichtstabel voor de meetpunten;

Object Standaardafwijking (1s):

XY Z

Bebouwing 1,25 mm

Infrastructuur 2,5 mm 1,25 mm

Kunstwerken 2,5 mm 1,25 mm

Hoogspanningsmasten 1,25 mm

Verkeerskundige draagconstructies 2,5 mm 1,25 mm
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· een overzicht en de structuur van alle te monitoren
omgevingsobjecten;

· de wijze waarop de monitoring is uitgevoerd;
· wie welke monitoring heeft uitgevoerd.

B Data-eisen

B.1 Areaalgegevens

Data 01  De Opdrachtnemer dient alle relevante areaalgegevens van het door hem
Droog  uitgevoerde Werk te leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed beheer over

het areaal kan doen. Hiervoor dient de Opdrachtnemer de volgende lijst
als uitgangspunt te gebruiken: “Lijst Areaalgegevens van Aanleg naar
Beheer”, te downloaden van
www.rws.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/data-
eisen/areaalgegevens/.

Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar
analogie van de rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden
geleverd, dient de Opdrachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na
constatering een voorstel aan de Opdrachtgever te doen en deze na
goedkeuring van het voorstel te leveren.
Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst,
dan dient hij zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen
aan de Opdrachtgever over welke areaalgegevens van het object
logischerwijs conform vergelijkbare objecten op de lijst door hem aan de
Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de Opdrachtnemer
deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door de
Opdrachtgever.

De wijze waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk
van het systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde
lijst per gegeven staat aangegeven in de kolom “Opslagsystemen /
Format voor gegeven”. Indien er meerdere systemen en/of formats staan
genoemd, dient voor al deze systemen en formats in het eigen formaat
gegevens te worden aangeleverd.
· AutoCad: conform eis Data 02 “AutoCad bestanden en tekeningen”;
· AutoCad conform DID-voorschriften: conform eis Data 12

“Deformatiemetingen Kunstwerken en Verkeerskundige
Draagconstructies”; bestandsformaat: inleesbaar in Autocad Map 3D
2005 sp2 ENGAutocad Map 3D 2008.

· CD-ROM: ieder softwarepakket dient op een aparte CD-ROM te
worden geleverd, waarop tevens een bestand staat met een
beschrijving van de inhoud van/bestanden op de CD-ROM;

· DISK/MIOK c.q. Kunstwerkpaspoort: conform eisen Data 07 t/m Data
14 “Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en
Verkeerskundige Draagconstructies”, waarbij Documenten inleesbaar
zijn in MS Office 2003 SP3 DUT<Vul RD-versie in>. Tekeningen
dienen conform eis Data 02 te worden aangeleverd.
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· Document: opzet conform voorschriften Regionale Dienst. In geval
een specifiek voorschrift in de bovengenoemde lijst wordt genoemd,
geldt het genoemde voorschrift;
bestandsformaat: inleesbaar inMS Office 2003 SP3 DUT<Vul RD-
versie in>;
indien alleen analoog beschikbaar: scannen en aanleveren in Adobe
Reader 7.0.9 DUT<Vul RD-versie in>;

· Document Management Systeem: aanleveren ten behoeve van T2e-
recordsHummingbird<Vul RD-versie in>;

· KLIC: conform regelgeving van het kadaster / KLIC;
· Weggeg: hiervoor geen gegevens aanleveren;
· GVG (Generiek Vergunningen GIS): Volgens regionale specificaties;
· Excel/foto van DID: conform eis Data 15 “Doorrijprofielen”;

Excel bestandsformaat: inleesbaar in MS Office 2003 SP3 DUT<Vul
RD-versie in>;

· IVRI: conform eis Data 03 “DTB / Kerngis-bestand / Beheerkaart Nat
bestand”;

· Garantiebank: conform eis Data 16 “Garantiebank”;
· Kerngis: conform eisen Data 04 en 05 “DTB / Kerngis-bestand /

Beheerkaart Nat bestand”;
· Munice (Kadaster): hiervoor geen gegevens aanleveren. De

benodigde gegevens worden via een ander RWS-proces verzameld;
· Tebodin-systeem: conform het “Gereedmeldingsformulier

Bewegwijzering Rijkswaterstaat”.
Alle overige gegevens dienen te worden geleverd met behulp van de
volgende Excel formats:
Areaallijst Excel Formats.zip, te downloaden van
www.rws.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/data-
eisen/areaalgegevens/.

Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform de aan het
bestand gerelateerde documentatie. Indien dit niet is beschreven, dient
de bestandsnaam de inhoud van het bestand weer te geven door middel
van de typering van het document en een kenmerk (bijvoorbeeld het
soort vergunning met vergunningnummer:
“Vergunning WVO 102987.pdf”).

Data 01 De Opdrachtnemer dient de Areaalgegevens van de door hem
Nat uitgevoerde activiteiten te leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed

beheer over het areaal kan doen. Hiervoor dient de Opdrachtnemer de
volgende lijst als uitgangspunt te gebruiken: “Gegevensmatrix Areaal
Nat” te downloaden van
www.rws.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/data-
eisen/areaalgegevens/.

Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar
analogie van de rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden
geleverd, dient de Opdrachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na
constatering een voorstel aan de Opdrachtgever te doen en deze na
goedkeuring van het voorstel te leveren.
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Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst,
dan dient hij zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen
aan de Opdrachtgever over welke areaalgegevens van het object
logischerwijs conform vergelijkbare objecten op de lijst door hem aan de
Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de Opdrachtnemer
deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door de
Opdrachtgever.

De wijze, waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk
van het systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde
lijst per gegeven staat aangegeven in de kolom ‘Opslagsystemen /
Format voor gegeven’. Indien er meerdere systemen en/of formats staan
genoemd, dient voor al deze systemen en formats in het eigen formaat
gegevens te worden aangeleverd.
· ArcGIS: in shapefiles opgebouwd conform regionale indeling;
· AutoCad: conform eis Data 02 “AutoCad bestanden en tekeningen”;
· BKN: conform eis Data 06;
· CD-ROM: ieder softwarepakket dient op een aparte CD-ROM te

worden geleverd, waarop tevens een bestand staat met een
beschrijving van de inhoud van/bestanden op de CD-ROM;

· DISK/MIOK c.q. Kunstwerkpaspoort: conform eis Data 07 t/m Data
14 “Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en
Verkeerskundige Draagconstructies”, waarbij Documenten inleesbaar
zijn in [MS Office 2003 SP3 DUT][<Vul RD-versie in>]*. Tekeningen
dienen conform eis Data 02 te worden aangeleverd.

· Document: opzet conform voorschriften Regionale Dienst. In geval
een specifiek voorschrift in de bovengenoemde lijst wordt genoemd,
geldt het genoemde voorschrift; bestandsformaat inleesbaar in [MS
Office 2003 SP3 DUT][<Vul RD-versie in>]*; indien alleen analoog
beschikbaar: scannen en aanleveren in [Adobe Reader 7.0.9 DUT][
<Vul RD-versie in>]*;

· Document Management Systeem: aanleveren ten behoeve van T2e-
recordsHummingbird<Vul RD-versie in>;

· GVG (Generiek Vergunningen GIS): volgens regionale specificaties;
· IENC (Inland Electronic Navigation Chart): hiervoor geen gegevens

aanleveren. De benodigde gegevens worden door RWS uit andere
beheerapplicaties gegenereerd.

· IntWIS: volgens regionale specificaties;
· IVRI: conform eis Data 03;
· IVS: volgens regionale specificaties;
· Kerngis: conform eis Data 04 en Data 05;
· KLIC: conform regelgeving van het Kadaster / KLIC;
· Log-apparaat: uitdraai uit apparaat;
· Munice (Kadaster): hiervoor geen gegevens aanleveren. De

benodigde gegevens worden via ander RWS proces verzameld;
· NAZCA: volgens regionale specificaties;
· TDMS (Technisch Document Management Systeem): volgens

regionale specificaties;
· VAMIS: volgens regionale specificaties.
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Bij een aantal gegevens staat een min-teken (-) dan wel ‘(wens BMS)’.
Hier dient de Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever te bepalen
in welk formaat het gegeven dient te worden aangeleverd.

Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform de aan het
bestand gerelateerde documentatie. Indien dit niet is beschreven, dient
de bestandsnaam de inhoud van het bestand weer te geven d.m.v. de
typering van het document en een kenmerk (bijvoorbeeld het woord
vergunning met vergunningnummer).

B.2 AutoCad bestanden en tekeningen

Data 02 Voor alle nieuw gerealiseerde (civiele) werken dienen de As-built
bestanden en tekeningen geleverd te worden conform de volgende
specificaties:
· Bestandsformaat: inleesbaar in [Autocad Map 3D 2005 sp2

ENG][Autocad Map 3D 2008][<Vul RD-versie in>]*;
· Tekeningenformaat: [Adobe Reader 7.0.9 DUT][<Vul RD-versie

in>]*;
· Opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD standaard)
· Voor nadere informatie zie: www.nlcs-gww.nl
· Document ”Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat” te

downloaden van
www.rws.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/data-
eisen/cad_bestanden_en_tekeningen_rijkswaterstaat/.

· Document tekenvoorschriften object- en lijninfrastructuur gebonden
infra.

Bestaande tekeningen in RTW, die wijzigen door het Werk, dienen
omgezet te worden naar NLCS.

Bestaande tekeningen, die niet conform NLCS zijn opgebouwd dienen, als
daar kleine wijzigingen op plaatsvinden, niet te worden omgezet naar
NLCS. Bij grotere wijzigingen dient in overleg met de Opdrachtgever te
worden bepaald of deze omzetting dient plaats te vinden.
Voor de aan te passen bestaande tekeningen, die niet naar NLCS worden
omgezet, gelden de volgende specificaties:
· Richtlijn Tekeningverkeer Waterstaat (RTW).

Versie RTW-2.5_ACAD2000-2010-1.4_MX-1.1.
De RTW en bijbehorende toolbox kan worden gedownload van:
www.rws.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/data-
eisen/cad_bestanden_en_tekeningen_rijkswaterstaat/

· Alle bestanden en tekeningen dienen met de RTW-checker te zijn
gecontroleerd en de resultaten dienen in het bijbehorende formulier
te worden aangeleverd. De RTW-checker inclusief formulier zit in de
bovengenoemde RTW-toolbox.

· Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat” <Vul
versienummer in>, te downloaden van:
http://www.rws.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/dat
a-eisen/cad_bestanden_en_tekeningen_rijkswaterstaat/.

· Document <Vul RD-afhankelijke W&E specificatie in>

B.3 DTB / Kerngis-bestand
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Data 03 De Opdrachtnemer dient de gewijzigde terreinsituatie digitaal en
geïntegreerd in het beschikbaar gestelde Digitaal Topografisch Bestand
(DTB) te leveren conform de volgende specificaties:
· Productspecificaties Digitaal Topografisch Bestand.
· Handboek DTB-Droog en DTB-Nat.
Deze productspecificaties zijn te downloaden van
www.rws.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/data-
eisen/digitaal_topografisch_bestand/.
Alle in het kader van het Werk nieuw aangebrachte en gewijzigde
topografie dient te worden ingewonnen. Onder gewijzigde topografie
worden ook vlakken en lijnen verstaan, die door vergroten, verkleinen of
verleggen van aangrenzende vlakken kleiner of groter zijn geworden.

Data 04 Indien Werkzaamheden aan rijkswegen dan wel kabels & leidingen zijn
verricht, dient de Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het kader
van het Werk ten behoeve van het Kerngis te leveren conform de
volgende specificaties:
· Productspecificatie Kerngis-data.
· Invulinstructie datamodel Kerngis 2007.
Deze productspecificaties zijn te downloaden van
http://www.rws.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/data-
eisen/kerngis_data/.
De inwinning dient plaats te vinden conform het projecttype
“Bouwprojecten inclusief DTB”“Bouwprojecten exclusief DTB” volgens §
1.3 van de “Productspecificatie Kerngis-data”.
Levering van Kerngis bestanden dient altijd tegelijk of na de levering van
bijbehorende DTB bestanden te gebeuren omdat de topografie in Kerngis
op DTB is gebaseerd.

Data 05 De Opdrachtgever stelt de ‘Controletool Kerngis-data’ beschikbaar, die
voor de Opdrachtnemer een hulpmiddel kan zijn, om de kans op
tekortkomingen in de door de Opdrachtnemer te leveren Kerngis-data te
verkleinen. Deze “Controletool Kerngis-data” is te downloaden vanaf de
volgende internetsite:
www.rws.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/data-
eisen/kerngis_data/. Voor het gebruik van de “Controletool Kerngis-data”
geldt de meegeleverde disclaimer.

Data 06 N.v.t.

B.4 Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en Verkeerskundige
Draagconstructies

Data 07 Werkzaamheden in DISK/MIOK
Voor de Werkzaamheden rondom kunstwerken zijn de volgende
documenten en software van toepassing:
· Handleiding DISK2006 7

Achtergrondinformatie:
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· ‘Instructie ten behoeve van vastlegging van overdrachtsgegevens
voor Beheer en Onderhoud van Kunstwerken’ 26-10-2010,
nr.182579, v1.2.7

· Specificatie Eisen portalen en uithouders7

· DISK2006 (incl. MIOK), database met kunstwerkgegevens7

· Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken
7Te vinden op:http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx
Voor toegang tot deze Internetsite dient een mail te worden gestuurd
naar DISK@rws.nl waarin om toegang gevraagd wordt.

Data 08 Certificering en specialisatie uitvoeringsinstantie
Alle Werkzaamheden, die de Opdrachtnemer in het kader van het Werk in
het beheersysteem DISK2006, waarvan MIOK een onderdeel is, doet,
dienen te gebeuren door een daartoe door Rijkswaterstaat gecertificeerde
DISK2006-gebruiker conform de ‘Handleiding DISK2006’.
Autorisatie voor het werken in DISK2006 zullen door de Dienst
Infrastructuur, afdeling Instandhouding en Inspectie (I&I) van
Rijkswaterstaat aan daartoe gecertificeerde DISK-gebruikers worden
verleend.

Het uitvoeren van de instandhoudingsinspectie en het opstellen van een
rapport van de instandhoudingsinspectie en instandhoudingsplan dient te
worden uitgevoerd door een daartoe gespecialiseerd inspectiebedrijf, die
hiermee aantoonbare ervaring heeft voor de betreffende vakdiscipline.
Nadere informatie is te vinden op de volgende internetsite:
http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx

Data 09 Aanpassingen decompositie DISK
Indien het noodzakelijk is om de standaard in DISK2006 c.q. het
onderdeel MIOK aanwezige decompositie van het kunstwerk aan te
passen, dan dient de Opdrachtnemer hierover eerst te overleggen met en
toestemming te krijgen van de Dienst Infrastructuur afdeling I&I van
Rijkswaterstaat.

Data 10  Beheerobjectcode
Indien de Opdrachtnemer een nieuw kunstwerk heeft gebouwd, dat in
beheer komt van Rijkswaterstaat, dient de Opdrachtnemer hiervoor een
uniek identificatienummer, te weten de beheerobjectcode, bij de
Rijkswaterstaat aan te vragen. Deze beheerobjectcode bestaat uit een
complexcode en een objectnummer conform DISK2006. Voor de
procedure wordt verwezen naar de internetsite:
http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx
Deze beheercode dient naast in DISK ook in Kerngis te worden verwerkt
conform de Kerngis documentatie (zie artikel Kerngis-bestanden).

Data 11 Toetsen, actualiseren en leveren inspectietekeningen
De Opdrachtnemer dient van bestaande c.q. uitgebreide of aangepaste
kunstwerken de bijbehorende inspectietekeningen (= blanco-rapporten)
op locatie te toetsen aan de werkelijke situatie en zonodig aan te passen
in AutoCad aan de nieuwe situatie.
De Opdrachtnemer dient van nieuwe kunstwerken nieuwe
inspectietekeningen (= blanco-rapporten) te maken.
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In beide gevallen dient dit te gebeuren conform:
· De contractbijlagen A17, A18 en A19 zoals deze te vinden zijn op de

volgende internetsite: http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-
Helpdesk/default.aspx

Data 12 Deformatiemetingen Kunstwerken en Verkeerskundige Draag Constructies
(VDC)

De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe of aangepaste onderstaande
kunstwerken, onmiddellijk na het gereedkomen van het kunstwerk, een
nulmeting of herhalingsmeting uit te voeren en aan te leveren conform de
‘Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken’.

De Opdrachtnemer dient deformatiemetingen uit te voeren indien:
· een “nieuwe-situatie” ontstaat, bijvoorbeeld:

o een nieuw kunstwerk of portaal;
o bij het geheel vervangen van (delen van) de primaire

draagconstructie of het herplaatsen van verkeerskundige
draagconstructies na onderhoud;

· een schade is hersteld, welke is veroorzaakt door deformaties;
· een schade is hersteld, waarbij vijzelwerkzaamheden zijn uitgevoerd.

De Opdrachtnemer dient naast de nieuwe kunstwerken ook van de
bestaande kunstwerken een nul-meting uit te voeren voordat de
uitvoeringswerkzaamheden gestart worden. Het betreft de volgende
kunstwerken:
<Vul kunstwerken indien van toepassing in>

Voor de aanleg van het kunstwerk zal de Opdrachtnemer, in overleg met
de Opdrachtgever, contact opnemen met de contactpersoon van de CIV
en de contactpersoon van de GPO voor een juiste toepassing van de
‘Productspecificatie Deformatiemetingen Kunstwerken’ en een juiste opzet
van de deformatiemeting. In dat geval dient vóór plaatsing van de
deformatiebouten de ‘vastmeetschets’ (zie genoemde productspecificatie)
ter Acceptatie aan de Opdrachtgever te worden voorgelegd.
De productspecificatie is te downloaden van
www.rws.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/data-
eisen/monitoringsgegevens_kunstwerken/.

De Opdrachtnemer dient gedurende de uitvoering van de Opdracht
herhalingsmetingen van bestaande kunstwerken conform de genoemde
productspecificatie uit te voeren en aan te leveren.
Hierbij zijn de volgende paragrafen uit de productspecificatie niet van
toepassing:
· hoofdstuk 3.
· § 4.1 met bijlage A.

VDC’s dienen conform de ‘Specificatie Eisen portalen en uithouders’ te
worden ingemeten. Deze is te downloaden van
http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx
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Data 13 Instandhoudingsinspectie
De Opdrachtnemer dient voor nieuwe, uitgebreide of aangepaste
kunstwerken een instandhoudingsinspectie uit te voeren conform de eisen
uit ‘Het Inspectiehuis’. De Opdrachtnemer dient de resultaten hiervan te
verwerken in het DISK2006 conform de ‘Handleiding DISK2006’.
Onderdeel van deze inspectie is het uitvoeren van een deformatiemeting.
Hiervoor wordt verwezen naar eis Data 12.

De genoemde documenten zijn te vinden onder contractbijlagen op de
volgende internetsite: http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-
Helpdesk/default.aspx

Verdere referentiedocumenten en relevante informatie is uitgewerkt in
het document Instructie Vastlegging Overdrachtsgegevens B&O
Kunstwerken.

Data 14 Instandhoudingplan
De Opdrachtnemer dient aan de hand van het definitieve rapport van de
instandhoudingsinspectie een instandhoudingplan op te stellen met de
MIOK-functionaliteit in DISK2006. Bij het opstellen van het
instandhoudingplan, mogen de definitieve planjaren voor de betreffende
onderhoudsmaatregelen pas worden ingevuld, als deze van de
Opdrachtgever zijn verkregen.

B.5 Doorrijprofielen

Data 15 Indien Werkzaamheden aan rijkswegen zijn verricht dient de
Opdrachtnemer voor de (vervroegde) ingebruikneming van het Werk, dan
wel delen daarvan, aan de Opdrachtgever de doorrijprofielen
(doorrijhoogten en doorrijbreedten) van de objecten die zich geheel of
gedeeltelijk boven de rijksweg bevinden, te leveren conform de
“Productspecificaties Doorrijprofielmeting kunstwerken en portalen” te
downloaden van
www.rws.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/data-
eisen/doorrijprofielen/.

B.6 Garantiebank

Data 16 De Opdrachtnemer dient voor start garantieperiode van de
deklaagverhardingen als bedoeld in annex XV van deze Overeenkomst,
dan wel delen daarvan, aan de Opdrachtgever de garantiegegevens te
leveren conform de volgende specificaties:
· “Productspecificatie vullen garantiebank verhardingen” te downloaden

van www.rws.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/data-
eisen/garantiebank/ .

Het actualiseren van de garantiegegevens dient te gebeuren conform de
methode “Rechtstreeks muteren in de Garantiebank””Actualiseren
Garantiebank middels tussenstap Excel-bestanden””Actualiseren
garantiebank middels shape-bestanden”.
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Bijlage   M Derden verklaring uitsluitingsgronden

Naam en adres van de onderneming:

…

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (inschrijvingsnummer van het
handelsregister of een overeenkomstig register van het land van vestiging van
de onderneming):

…

Contactpersoon van de onderneming (naam, email, telefoon):

…

Ondergetekende verklaart dat:

1. zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het
tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet
bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens deelname
aan een criminele organisatie; hieronder vallen de volgende gedragingen:
a. gedragingen van een persoon die opzettelijk en met kennis van het

oogmerk en van de algemene criminele activiteit van de organisatie dan
wel van het voornemen van de criminele organisatie om de betreffende
strafbare feiten te plegen, actief deelneemt:
I. aan activiteiten van een criminele organisatie, waaronder wordt

verstaan een gestructureerde vereniging die duurt in de tijd van meer
dan twee personen, die in overleg optreedt om feiten te plegen welke
strafbaar zijn gesteld met een vrijheidsstraf of met een maatregel
welke vrijheidsbeneming meebrengt met een maximum van ten
minste vier jaar of met een zwaardere straf, welke feiten een doel op
zich vormen of een middel zijn om vermogensvoordelen te verwerven
en, in voorkomend geval, onrechtmatig invloed uit te oefenen op de
werking van overheidsinstanties, zelfs indien hij niet deelneemt aan
de feitelijke uitvoering van de betrokken strafbare feiten en, onder
voorbehoud van de algemene beginselen van het strafrecht van de
betrokken lidstaat, zelfs indien deze niet worden uitgevoerd,

II. aan de andere activiteiten van de organisatie, waarbij hij er tevens
kennis van heeft dat zijn deelname bijdraagt tot het verwezenlijken
van de hierboven genoemde criminele activiteiten van de organisatie.

b. Gedragingen van een persoon die erin bestaan dat hij met een of meer
personen tot overeenstemming is gekomen over de uitoefening van een
activiteit waarvan de uitvoering neerkomt op het plegen van een
hierboven genoemd strafbaar feit, zelfs indien hij niet deelneemt aan de
feitelijke uitoefening van de activiteit.
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2. zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het
tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet
bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens
omkoping; onder omkoping wordt verstaan het opzettelijk een ambtenaar
onmiddellijk of middellijk een voordeel, ongeacht de aard daarvan, voor
hemzelf of voor een ander beloven of verstrekken, om in strijd met zijn
ambtsplicht een ambtshandeling of een handeling in de uitoefening van zijn
ambt te verrichten of na te laten; dan wel in de privésector opzettelijk,
onmiddellijk of middellijk, aan een persoon bij diens zakelijke activiteiten een
niet gerechtvaardigd voordeel, ongeacht de aard daarvan, voor die persoon
zelf of voor een derde beloven, aanbieden of verstrekken, in ruil voor het
verrichten of nalaten door die persoon van een handeling, waarbij die persoon
zijn plicht verzuimt;

3 zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het
tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet
bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens fraude;
onder fraude wordt zowel fraude op het gebied van de uitgaven als
ontvangsten verstaan. Dat wil zeggen elke opzettelijke handeling of elk
opzettelijk nalaten waarbij hetzij valse, onjuiste of onvolledige verklaringen of
documenten worden gebruikt of overgelegd, hetzij in strijd met een specifieke
verplichting informatie wordt achtergehouden, hetzij van een rechtmatig
verkregen voordeel misbruik wordt gemaakt, met als gevolg dat middelen
afkomstig van de algemene communautaire begroting of van de door of voor
de EG beheerde begrotingen, wederrechtelijk worden ontvangen,
achtergehouden of worden verminderd, dan wel dat deze middelen worden
misbruikt door ze voor andere doelen aan te wenden dan die waarvoor zij
oorspronkelijk zijn toegekend;

4 zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het
tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet
bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens witwassen
van geld, waaronder wordt verstaan:
a. de omzetting of overdracht van voorwerpen, wetende dat deze zijn

verworven uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke
activiteit, met het oogmerk de illegale herkomst ervan te verhelen of te
verhullen of een persoon die bij deze activiteit is betrokken, te helpen aan
de juridische gevolgen van zijn daden te ontkomen;

b. het verhelen of verhullen van de werkelijke aard, oorsprong, vindplaats,
vervreemding, verplaatsing, rechten op of de eigendom van voorwerpen,
wetende dat deze verworven zijn uit een criminele activiteit of uit
deelneming aan een dergelijke activiteit;

c. de verwerving, het bezit of het gebruik van voorwerpen, wetende, op het
tijdstip van verkrijging, dat deze voorwerpen zijn verworven uit een
criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit;

d. deelneming aan, medeplichtigheid aan, poging tot, hulp aan, aanzetten
tot, vergemakkelijken van, of het geven van raad met het oog op het
begaan van een van de in de voorgaande drie punten bedoelde daden.

5 zijn onderneming niet verkeert in staat van faillissement of liquidatie, diens
werkzaamheden niet zijn gestaakt, jegens hem geen surseance van betaling
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of een (faillissements-)akkoord geldt, en zijn onderneming niet verkeert in
een andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure die
voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving;

6 tegen zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand
aan het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de
inschrijving niet een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak is gedaan
op grond van overtreding van op hem van toepassing zijnde wet- of
regelgeving wegens overtreding van een voor hem relevante
beroepsgedragsregel;

7 zijn onderneming, of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het
tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving in
de uitoefening van zijn beroep niet een ernstige fout heeft begaan;

8 zijn onderneming heeft voldaan aan verplichtingen op grond van op hem van
toepassing zijnde wettelijke bepalingen met betrekking tot betaling van
sociale zekerheidspremies of belastingen;

9 zijn onderneming, bij het verstrekken van inlichtingen die door de
aanbestedende dienst van hem waren verlangd in het kader van
aanbestedingprocedures, zich niet in ernstige mate schuldig heeft gemaakt
aan valse verklaringen of zijn onderneming deze inlichtingen niet, of niet
volledig heeft verstrekt.

Ondertekening

· hij deze verklaring onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft
ondertekend; hij zich ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of
onvolledige informatie, door de aanbestedende dienst kan worden
aangemerkt als een valse verklaring in de zin van punt 9 uit deze eigen
verklaring en dat dit kan leiden tot een onvoorwaardelijke uitsluiting voor
de restduur van deze aanbestedingsprocedure dan wel deelname aan de
opdracht;

· er in de tekst van deze verklaring door hem geen wijzigingen zijn
aangebracht;

· de verklaring is ondertekend door een daartoe, blijkens het
handelsregister, dan wel een overeenkomstig register van het land van
vestiging van de onderneming, vertegenwoordigingsbevoegde.

Na(a)m(en) vertegenwoordigingsbevoegde ondertekenaar(s):

……………………………………………………………………………………………………………………………

Datum:

Handtekening(en):


