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1 Bestek en Voorwaarden 
werktuigbouwkundige 
installatie

32 3.4 2e aandachtsbolletje
Wordt het graafwerk en het dichten van de sleuf tbv de ondergrondse leiding door 
de civiele aannemer gedaan?

Graafwerk wordt door de civiele aannemer uitgevoerd

2 Bestek en Voorwaarden 
werktuigbouwkundige 
installatie

38 en 39 3.15 en 3.16 Valt het schoonmaken van de tank onder de werkzaamheden van de civiele 
aannemer?

Het schoonmaken van de tank, moet zoals in het bestek is vermeld, door de aannemer van 
dit perceel worden uitgevoerd.

3 Faseringsplan rwzi Sleen 3/7 2.2 “Alleen gedurende een periode van droog weer”. Kunt u hier concreter zijn? Hoe 
lang is een periode? Wat is droog weer?

Definitie "Droog weer" - het regent niet
Gedurende de periode van droog weer waarin geplande werkzaamheden worden 
uitgevoerd waarvoor de toevoer van rioolwater dient te worden stopgezet, mag er geen 
regen worden verwacht.

4 Faseringsplan rwzi Sleen 3/7 2.2 In hoeverre wordt er rekening gehouden in de planning met “droog weer”? Hiermee wordt geen rekening gehouden
5 Inschrijvingsleidraad 15/21 5.2.3 Voor berekening van de energiekosten uitgaan van 15°C. Bij welke 

luchtvochtigheid?
Relatieve vochtigheid van 60%

6 Inschrijvingsleidraad 15/21 5.2.3 Bij minimale SOR wordt alleen het eerste pakket gebruikt, bij DWA-SOR 1,2 en 3 
en bij maximale zuurstofvraag alle pakketten. Mogen ook altijd alle pakketten 
gebruikt worden? Bij het aan/uit-regelen van pakketten is een regeling noodzakelijk 
en open/dicht-kleppen wat het geheel onnodig duurder maakt.

Technologisch gezien is deze regeling gewenst.  Geen wijziging van ontwerp en bestek.

7 Bestek en Voorwaarden 
werktuigbouwkundige 
installatie - Perceel 1

32/56 bullit 5 Waarom moet het rek vastgezet kunnen worden aan de wanden van de tank? We gaan uit van een geleidesysteem waarlangs de rekken kunnen zakken, voor een juiste 
positionering

8 Bestek en Voorwaarden 
werktuigbouwkundige 
installatie - Perceel 1

32/56 3.4 Hoofdleiding als ringleiding uitvoeren. Wij nemen aan dat u bedoelt dat de leiding 
gedeeltelijk volgens de ronding van tank gelegd moet worden. 

Ja, zie tekening 114.

9 Bestek en Voorwaarden 
werktuigbouwkundige 
installatie - Perceel 1

37/56 3.12 Wie dienen er aanwezig te zijn bij een fabrieksproefstandmeting van de 
compressoren?

De testgegevens dienen vooraf voor de levering aan de directie te worden toegeleverd ter 
goedkeuring.

10 Bestek en Voorwaarden 
werktuigbouwkundige 
installatie - Perceel 1

38/56 3.14 Aannemer verzorgt de persdrukmeting. We nemen aan dat de E-aannemer dit 
aansluit en verder het signaal verzorgd.  

Nee, aannemer van dit perceel moet alles voor deze beproevingsmeting verzorgen. Het 
betreft een tijdelijke meting,  geen permanente voorziening.

11 Inschrijvingsleidraad Bijlage 4 TCO 
berekening

Cel E14 (totale energiekosten) op het TCO tabblad wordt berekend op basis van 
enkel cel E12 zijnde de voortstuwers. Volgens mij moeten E11, E12 en E13 
opgeteld worden en dit vermenigvuldigd met 0,08994.

Deze constatering is juist. Er is een gewijzigd Excel-bestand voor de TCO berekening 
toegevoegd.

12 Verbruikerslijst Graag een lijst verstrekken met daarop aangegeven de i-nominaal van de 
verbruikers.

Deze lijst is niet aanwezig.

13 Bestek en voorwaarden 
Elektrotechnische installatie

38 2.13.2 Niveaumeting influent rooster, werkzaamheden zijn ons niet duidelijk, graag 
specifieker omschrijven wat er moet gebeuren. Moet de aannemer bijvoorbeeld 
nieuwe niveaumetingen leveren?

Bestaande metingen hergebruiken en verplaatsen.

14 Bestek en voorwaarden 
Elektrotechnische installatie

De debietmeters zijn 230VAC, dienen deze ook te worden voorzien van een 
werkschakelaar (met terugmeldcontact)?

Nee

15 Bestek en voorwaarden 
Elektrotechnische installatie

39 2.13.2 Niveaumetingen slibbuffers, Graag standaard typical "Muller buizen" verstrekken. Zie bijlage 'TBD 08-07 bijlage niveaumeting tekeningen (muller buis)'

16 Bestek en voorwaarden 
Elektrotechnische installatie

44 2.14.7 No-break installatie, Volgens bestek levert aannemer de No-break, volgens de 
fabrikatenlijst is dit een directielevering. Wat is juist?

De no breakinstallatie hoort tot het werk en moet derhalve door de aannemer worden 
geleverd.

17 Bestek en voorwaarden 
Elektrotechnische installatie

Moeten wij ook rekening houden met bepaalde Atex zonering? Indien dit het geval 
is graag een tekening verstrekken met daarop de zones aangegeven.

Nee

18 Bestek en voorwaarden 
Elektrotechnische installatie

Mogen de constructies ten behoeve van het plaatsen van de werkschakelaars 
hergebruikt worden (bestaande verbuikers)?

In principe niet; in incidentele gevallen (bijvoorbeeld als een constructie nog zeer goed is) 
kan aan de directie worden voorgelegd een constructie te handhaven.

19 Bestek en voorwaarden 
Elektrotechnische installatie

33 2.12.1 Conform bijlage "10.2 Typicals" wordt er geen magneetschakelaar toegepast, in 
het bestek staat echter dat er een contactor opgenomen dient te worden in het 
hoofdstroomcircuit. Wat is juist?

Juist is hetgeen is genoemd op blz. 29, derde paragraaf van onder. De contactor wordt 
alleen bediend met de paneelschakelaar, en verder door niets.

20 Bestek en voorwaarden 
Elektrotechnische installatie

33 2.12.1 Graag de zin afmaken aan het einde van de alinea van deze pagina: In het 
hoofdstroomcircuit een contactor opnemen (zie onder………

….2.10.2', zie antwoord op vraag 19.
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21 Bestek en voorwaarden 
Elektrotechnische installatie

12 1.6.5 Wat behoort er tot de werkzaamheden (frequentie aanwezigheid tijdens 
uitvoering?) en verantwoordelijkheden van de genoemde V&G Coördinator en 
welke blijven bij de eindgebruiker. Graag een duidelijke scheiding aangeven 
tussen de werkzaamheden van de aannemer en de opdrachtgever. 

zie arbobesluit art. 2.31. Alle werkzaamheden voor de V&G- coordinator liggen bij de 
aannemer zolang er werkzaamheden behorende bij één van de civiele, elektrotechnische, 
werktuigbouwkundige en besturingstechnische bestekken plaatsvinden.

22 Bestek en voorwaarden 
Elektrotechnische installatie

2 2.5.2. Coderingen, is het correct dat enkel de nieuwe items voorzien moeten worden van 
een tekstplaat?

Nee, alle instrumenten, apparaten en afsluiters moet worden voorzien van een TAG 
nummer zoals aangegeven op de P&ID's die verstrekt worden bij opdracht. Uitgangspunt 
voor inschrijving is dat op de P&ID's alleen de codering van de equipment is omgezet.

23 Mogen de documenten in het kader van de inschrijving (met uitzondering van de K-
verklaring) ook door een gevolmachtigde worden getekend i.p.v. door een persoon 
die bij het handelsregister als bestuurder is ingeschreven ?.

Ja, dit is toegestaan mits een volmacht hiervoor is toegevoegd.

24 Bestek en voorwaarden 
Elektrotechnische installatie

14 In 1.9.7. is bepaald dat het eigen risico in alle gevallen voor rekening van de 
aannemer is. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat het eigen risico niet 
voor rekening van de aannemer is, indien de schade niet door hem of zijn 
onderaannemer(s) is veroorzaakt ?

Nee, dat bevestigt de aanbestedende dienst niet. De tekst is duidelijk.

25 Bestek en voorwaarden 
Elektrotechnische installatie

15 1.9.11 kan de aanbesteder aangeven wat exact met het bepaalde in 1.9.11 wordt 
bedoeld ?

Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade niet volledig volgens de polisvoorwaarden 
of niet volgens de verwachtingen van de aannemer worden erkend en vergoed, zal dit 
nimmer tot enigerlei verplichting van de opdrachtgever tot betalen van vergoeding aan de 
aannemer leiden.

26 Bestek en voorwaarden 
Elektrotechnische installatie

Is er geen pagina 46 en 48? de lege pagina's tussen 45 en 47, en die tussen 47 en 49, bevatten geen tekst. Er is dus 
niets weggevallen.

27 Indiendatum Tussen het ontvangen van de nota en het indienen van de aanbieding zit slechts 1 
week, dit is een zeer korte tijd om alle documenten definitef te maken en te 
voorzien van de juiste handtekeningen. Is de aanbestedende dienst bereid om de 
aanbesteding met 1 week uit te stellen?

De inschrijvingsdatum wordt niet verschoven.

28 Bestek en voorwaarden 
Elektrotechnische installatie

37 2.13.2 Alle instrumenten aangesloten op profibus moeten worden aangepast of 
vervangen. Beperkt zich dit tot de omschreven instrumenten (pagina 38,39,40)? 
Indien nee, graag overige instrumenten welke aangepast dienen te worden 
specifceren.

Ja, dat beperkt zich tot de op pagina 38, 39 en 40 genoemde instrumenten.

29 Bestek en voorwaarden 
Elektrotechnische installatie

42 2.14.3 Uitvoeringseisen: Er wordt beschreven dat redundante kabels via gescheiden 
wegen moeten worden gelegd. Graag aangeven welke kabels redundant gelegd 
moeten worden.

U kunt deze zin negeren.

30 Kunnen wij alle inschrijfstaten/verrekenstaten in word-format ontvangen? De documenten zijn in Word-format toegevoegd.
31 Staat van stelposten en 

verrekenprijzen
In de staat van stelposten en verrekenprijzen is 2016 vermeld. Moet dit niet 2015 
zijn?

Dit moet inderdaad 2015 zijn.

32 Ontvangt de coordinerend aannemer een vergoeding voor zijn 
coordinatiewerkzaamheden c.q. moet hij deze in zijn prijs meenemen ?

De coördinatiewerkzaamheden staan in het bestek en horen derhalve tot het werk. 

33 Ontvangt de V&G coordineren aannemer een vergoeding voor zijn 
coordinatiewerkzaamheden c.q. moet hij deze in zijn prijs meenemen ?

Zie antwoord vraag 32.

34 Technische, algemene en 
administratieve bepalingen.

27 2.4.2 
Op pagina 27 wordt verwezen naar artikel 2.25.3 van de ARW 2012. Is de 
verwijzing naar dat artikel wel juist. Bedoeld de aanbestedende dienst dat de 
aanbieder een model K verklaring moet overleggen?

U kunt deze zin negeren.

35 Technische, algemene en 
administratieve bepalingen.

32 2.9.2 Het bepaalde in de derde alinea van 2.9.2. is niet correct. De aannemer zal de 
gebreken en storingen alleen kosteloos verhelpen indien hem ter zake een verwijt 
kan worden gemaakt en dus  niet bij bijvoorbeeld onoordeelkundig gebruik van 
opdrachtgever, normale slijtage.  Is de aanbestedende dienst bereid om die 
nuancering aan te brengen?

Dit is al afdoende geregeld in paragraaf 22 van UAV2012.

36 Technische, algemene en 
administratieve bepalingen.

33 2.10.2 In 2.10.2. is vermeld dat ontstane wachttijd t.g.v. werkzaamheden van derden niet 
wordt gehonoreerd als meerwerk. Wel zou dan – met name indien een en ander 
erg lang duurt – de aannemer recht hebben op bouwtijdverlenging. Is de 
aanbestedende bereid om in die gevallen aan de aannemer bouwtijdverlenging te 
geven ?.

Termijnverlenging is geregeld in UAV2012, paragraaf 8, lid 4 en 5. Dat zal het raamwerk zijn 
bij het beoordelen van een verzoek tot termijnverlenging.

37 Mag er i.p.v. een bankgarantie een concerngarantie of een andere vorm van 
zekerheid worden gesteld ? Kosten van bankgarantie zijn hoog en de 
bankgarantie legt beslag op ons werkkapitaal.

De opdrachtgever is zich ervan bewust dat deze kosten uiteindelijk in de aanbiedingsprijs 
worden doorberekend. Een bankgarantie bevordert in het algemeen de vlotte afwerking van 
een werk, en daarom zal de opdrachtgever er niet van afzien.
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38 Technische, algemene en 
administratieve bepalingen.

37 2.12.1 Wat is op pagina 37 derde bolletje eerste alinea bedoeld met: 
eigendomsoverdracht van het resterende deel van het werk ?

Hiermee wordt bedoeld: delen van het in het bestek beschreven werken, diensten en 
leveringen die tot nu toe niet waren geleverd. Het zou kunnen gaan om  bijvoorbeeld 
instructie, reserve- onderdelen, losse apparatuur, licenties, enzovoort. 

39 Technische, algemene en 
administratieve bepalingen.

38 2.12.2 In 2.12.2 is een korting opgenomen van  1 promille van de aanneemsom voor 
iedere werkdag dat er te laat wordt opgeleverd, met een maximum van 100 dagen. 
Daarmee is de korting in ieder geval gemaximeerd. De zinnen die volgen 
……….na 100 dagen dienen echter allemaal te worden verwijderd omdat er 
daarmee onbeperkte aansprakelijk bij de aannemer wordt neergelegd voor een te 
late oplevering.          Vraag: Is de aanbestedende dienst bereid om de zinnen in 
2.12.2 die volgen na de woorden……… 100 dagen te schrappen omdat daarmee 
een onbeperkte aansprakelijkheid voor te late oplevering wordt geintroduceerd?

Nee. De korting is van kracht eenvoudig door het verschijnen van de bepaalde dag.  
Aanvullende schadevergoeding kan van toepassing zijn als er daadwerkelijk meer schade is 
geleden. Dat moet de opdrachtgever dan aantonen. Het is dus geen vrijbrief, het gaat om 
daadwerkelijk geleden schade.

40 Technische, algemene en 
administratieve bepalingen.

38 2.12.2 Het bepaalde in de tweede alinea van 2.12.2. graag verwijderen. Vraag: Is de 
aanbestedende dienst bereid om het bepaalde in de tweede alinea van 2.12.2 te 
schrappen ?. Dit leidt immers tot een onbeperkte aansprakelijkheid. Boete c.q. 
korting dient enige remedie te zijn bij te late oplevering en er dient daarnaast niet 
nog eens onbeperkt aanvullende schade te kunnen worden geclaimd.

Zie antwoord op vraag 39. Er is geen sprake van 'onbeperkt aanvullende schade', maar van 
daadwerkelijk aantoonbare schade. Die is altijd beperkt.

41 Technische, algemene en 
administratieve bepalingen.

40 2.12.6 Artikel 2.12.6: Hoewel aannemer zich realiseert dat de UAV 2012 uitgaat van een 
onbeperkte aansprakelijkheid voor tekortkomingen die schade tot gevolg hebben, 
is aannemer van mening dat deze aansprakelijkheid dient te worden gelimiteerd. Is 
de aanbestedende dienst bereid om de aansprakelijkheid van de aannemer voor 
toerekenbare tekortkomingen – niet zijnde te late oplevering want dat is elders 
geregeld – cumulatief te maximeren tot bijvoorbeeld 50 % van de aanneemsom ?.

Nee. De aannemer kan zich hiervoor bijverzekeren, als hij dat nodig acht. Naar onze 
mening kan dit werk door een professionele aannemer met een aanvaardbaar risico worden 
volbracht. 

42 Inschrijvingsleidraad 3.4 Het verzenden van de Nota van inlichtingen staat hier gepland op 21 augustus, dit 
is erg dicht bij de aanbestedingsdatum.
Verschillende vragen behoeven een sneller antwoord om nog tijdig aan te kunnen 
vragen bij leveranciers en verwerkt te worden in de begroting.
Graag zie wij daarom de vragen in één of meerdere vroegere Nota’s beantwoord.

De inschrijvingsdatum wordt niet verschoven.

43 Inschrijvingsleidraad 7 Hier wordt gesproken over “De inschrijving”, perceel 2,3,4 en 6.
Het is onduidelijk of het hier één inschrijving voor deze vier percelen tezamen 
betreft of een inschrijving voor elk perceel apart.

Het betreft hier de inschrijving per perceel.

44 WTB-bestek Inschrijvings
bescheiden

Is er van het Inschrijvingsbiljet en de Staat van Verrekenprijzen ook een digitaal 
exemplaar beschikbaar ?

De documenten zijn in Word-format toegevoegd.

45 WTB-bestek 2.1 Worden van de bestaande, aan te passen, installatiedelen de bestaande 
opstellingstekeningen en PID’s digitaal aangeleverd door de opdrachtgever ?

Ja, als pdf en indien beschikbaar als dwg-file.

46 WTB-bestek 3.4 1e en 2e aandachtspunt
Bij 1e aandachtspunt wordt leiding bovengronds aangegeven, bij het 2e 

aandachtspunt staat ondergronds.
Op tekening ISO 114 staat in drsn A-A de ringleiding bovengronds aangegeven.
Graag aangeven hoe leidingloop vanaf compressoren gewenst is.

Het leidingwerk vanaf de compressoren en de ringleiding moet ondergronds worden 
aangebracht. Zie ook de aangepaste tekening 114.

47 WTB-bestek 3.8 Is er een constructietekening beschikbaar van de hijsinrichting ? Nee
48 WTB-bestek 3.11 2e alinea staat : “geen hermeting “

Uit laatste zin in laatste alinea volgt dat er toch nog een meting plaats zou vinden, 
anders is niet te bepalen of zuurstofinbreng na aanpassing gehaald wordt.

Er is geen sprake van een tweede OC-meting. De correctie van het luchtdebiet zal door 
middel van berekening moeten worden bepaald. 

49 WTB-bestek 4.2, 4.3, 4.4, 
4.7

Om te bepalen of bestaande voetbochten etc. geschikt zijn voor hergebruik bij de 
nieuwe pompen is het noodzakelijk dat we het fabricaat en type van de huidige 
pompen weten.
Kunt u dat aangeven of aangeven waar wij vanuit moeten gaan ?

De fabrikaten en typen zijn vermeld op de tekeningen van de bestaande installatie, welke bij 
het bestek zijn gevoegd.

50 WTB-bestek 45 4.6 Laatste alinea, 1e aandachtspunt.
Hier wordt een Slibindikker genoemd, deze wordt bij de Ontwerpgegevens niet 
vermeld en op tekening ISO 102 is ook geen afzuigleiding op de Indikker 
aangegeven.
Moet Indikker wel/niet aangesloten op de afzuiging ?

De afzuigleiding van de slibbuffers komt te vervallen in dit bestek en wordt door de civiele 
aannemer uitgevoerd. De afzuiging van de slibindikker komt te vervallen. Voor dit perceel 
resteert een nieuwe afzuigleiding voor de roostergoedcontainer.
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51 WTB-bestek 45 4.6 Laatste alinea, 1e aandachtspunt.
Hier wordt aangegeven dat de afzuigleidingen bovengronds moeten worden 
aangelegd en deels in RVS, echter op de tekeningen 102 en 112 staan de 
leidingen ondergronds en geheel in HDPE aangegeven. Daarbij staan er ook 
afzuigleidingen in het civiele bestek vermeld.
Graag aangeven wat van toepassing is.

De leidingen afkomstig van de slibbuffers worden ondergronds aangelegd en zijn onderdeel 
van het civiele bestek geworden. Het leidingwerk voor de slibindikker is komen te vervallen. 

52 WTB-bestek 45 4.6 Laatste alinea, 2e aandachtspunt.
Hier wordt de leiding aangegeven in HDPE, terwijl in het 9e aandachtspunt op de 
volgende blz. RVS wordt gevraagd.
Graag aangeven wat van toepassing is.

Leidingwerk 9e aandachtspunt is komen te vervallen voor dit perceel.

53 WTB-bestek 46 4.6 Laatste alinea, 5e aandachtspunt.
Is de betonnen poer levering WTB, of worden deze door de civiele aannemer 
geleverd ?

Zie antwoord vraag 52.

54 WTB-bestek 6.5 1e aandachtspunt.
Is de diameter en het fabricaat van de bestaande afsluiter bekend ? Welk type 
afsluiter aan te houden ?
Is er tekening van de Slibbuffer met toebehoren ?

Diameter DN 150

55 WTB-bestek 6.7 Wie verzorgt het elektrisch loskoppelen en weer aansluiten van de binnenunit ?
Waar bevindt zich de huidige thermostaat van de cv ?
Wie verzorgt het aansluiten van de thermostaat ?

Het loskoppelen en aansluiten gebeurt door de elektrotechnische aannemer. In de 
bedieningsruimte bevindt zich de thermostaat van de cv.

56 Inschrijvingsleidraad 5.1 Kunnen we de inschrijfbescheiden in een bestand ontvangen die we digitaal 
kunnen bewerken.
Het betreft de volgende documenten:
1. Inschrijvingsbiljet
2. Staat van stelposten en verrekenprijzen
3. Prijsopgave in onderdelen
4. Referentieblad (model opdrachten)

De documenten zijn in Word-format toegevoegd.

57 Inschrijvingsleidraad De indiendatum van de offerte is bepaald op 28 augustus 2015. Gezien de 
vakantieperiode, onderaannemers zijn ook op vakantie en/of collectief dicht, is 
deze periode erg kort. Graag  zouden wij  uitstel met minimaal 2 weken van deze 
datum willen ontvangen, zodat wij een gedegen offerte kunnen maken. Deze vraag 
is reeds eerder gesteld via email

De inschrijvingsdatum wordt niet verschoven.

58 E-bestek MCC 2 komt te vervallen en wordt in de nieuwe elektroruimte opgesteld. Hebben 
de kabels voldoende overlengte, zodat ze op de nieuwe MCC-2 kunnen worden 
aangesloten ? Indien dit niet het geval is, mogen de kabels dan worden opgelast ?

Als het nodig zou zijn om van het bestek af te wijken dan wordt dat behandeld als een 
afwijking (UAV, par. 29.2)

59 E-bestek In het bestek op blz 38 en 40 staan een aantal te vervangen debietmeters 
genoemd (8 sts). Dit aantal debietmeters komt niet overeen met hetgeen in de 
verbruikerslijst vermeld staat (6 sts). Wat aanhouden ?

In de verbruikerslijst staan geen debietmeters. Op de instrumentenlijst staan er 9. FT106 
staat er ten onrechte bij, deze hoeft niet te worden geleverd.
Toelichting:
Op de P&ID's staan diameters bij de debietmeters aangegeven. Dit zijn niet de diameters 
van de debietmeters maar van het aansluitende leidingwerk
Debietmeter FT106 is gepland in de door derden te leggen leiding Schoonoord. Deze 
debietmeter/leiding wordt later aangesloten. Vooralsnog wordt de leiding Sleen Noord 
(FT101) aangeloten op het aansluitpunt van de leiding Schoonoord. Hiervoor wordt de 
bestaande uitkomende debietmeter gebruikt

60 E-bestek Op welke Mitsubitshi CPU serie is het waterschap gestandardiseerd ? Zie bijlage 19 T005-1220295 Standaardisatie PLC's rwzi's.
61 E-bestek Is er een overzicht van reeds toegepaste PLC materialen binnen het waterschap ? Zie bijlage 19 T005-1220295 Standaardisatie PLC's rwzi's.

62 E-bestek Wat is het specifieke modelnummer van de toegepaste HMI’s uit de E1000 serie ? 
Indien niet aanwezig dan graag het formaat opgeven, functietoetsen of touch, 
monochroom of kleurenscherm ?

Deze vraag is niet relevant, want er worden geen HMI's toegepast.

63 E-bestek Moeten de PLC modules beschikken over een extra coating  ? Nee.
64 E-bestek Zijn er frontlayouts beschikbaar van MCC-2, de MRK kast, de PLC kast en de LVK-

kast ? Graag toevoegen in de Nota.
Ze zijn niet beschikbaar, maar ze zijn ook in het geheel niet representatief voor wat de 
opdrachtgever in de nieuwe situatie wenst.

65 E-bestek Graag zouden wij het volledige tekeningenpakket willen ontvangen de huidige  
PLC-kast.

Volgens ons is in bijlage 11 het volledige tekeningenpakket geleverd. 

21-8-2015 Nota van inlichtingen rwzi Sleen 4/14



Uniek 
nummer

Gerelateerd 
aanbestedingsdocument

Paragraaf/
blz.

Artikel Vraag Antwoord

66 E-bestek Wat is het merk, type en procesaansluiting  van de nieuwe vulafsluiters ? Het zullen motorbediende afsluiters worden. De technische gegevens worden enkele weken 
na aanbesteding aan u verstrekt (op basis van de ontwerpgegevens van de W- aannemer). 
U kunt uitgaan van Aumamatic. De klep inclusief aandrijving moet worden geleverd en 
geplaatst door de W-aannemer.

67 E-bestek Wie levert en plaatst de nieuwe  vulafsluiters ? De klep inclusief aandrijving moet worden geleverd en geplaatst door de W-aannemer.
68 E-bestek De slibbuffers dienen te worden afgedekt. Zijn dit werkzaamheden E-aannemer ? 

Zo ja hoe moeten deze worden afgedekt ? Graag stelpost voorstellen.
Dit zijn geen werkzaamheden voor de E-aannemer.

69 E-bestek Bij de niveaumetingen slibbuffer moeten de ultrasonore niveaumetingen van de 
slibbuffers vervangen te worden en voorzien worden van Muller buizen. Wie levert 
deze Muller buizen ? Graag merk en type opgeven ?

Het gaat hier om een bij de opdrachtgever gebruikelijke ophangconstructie. De beschrijving 
daarvan is bij deze nota gevoegd als bijlage 'TBD 08-07 bijlage niveaumeting tekeningen 
(muller buis)'.

70 E-bestek Graag ontvangen wij de standaard typical waterschap Vechtstromen, e.e.a. zoals 
genoemd in bestek op pag 39 onder Niveaumetingen slibbuffers

Zie antwoord vraag 69.

71 E-bestek Welk fabricaat is gewenst voor de H2S-meting ? Welke procesaansluiting ? zie bijlage 5, fabrikatenlijst, hoofdstuk 3. Een procesaansluting is volgens ons niet van 
toepassing.

72 Inschrijvingsleidraad Algemeen: Vraag, kan de aanbesteding i.v.m. vakantie worden uitgesteld naar 4 
september 2015 ?

De inschrijvingsdatum wordt niet verschoven.

73 WTB bestek-perceel 1 Algemeen: Vraag, kan de fabrikantenlijst werktuigbouwkundige materialen versie 
5, mb.t. het onderdeel beluchtingselementen aangevuld worden met het fabricaat 
“Jaeger plaatbeluchter type SD180/2000 voorzien van PU membraan” ? zie 
bijlagen SD180-2000 pag.1 t/m 4

Nee. Niet in de lijst genoemde fabrikaten worden alleen toegelaten indien er duidelijk sprake 
is van gelijkwaardigheid. Deze gelijkwaardigheid dient te worden aangetoond en wordt 
beoordeeld door opdrachtgever.

74 WTB bestek-perceel 1 32/56 3.4 aandachtspuntje 1: Vraag, moet de ringleiding geïsoleerd worden ? Geen isolatie gevraagd, de leiding wordt ondergronds aangelegd.

75 WTB bestek-perceel 1 32/56 3.4 aandachtspunt 2: Het leidingwerk vanaf de compressor ondergronds aanleggen. 
Vraag, wie doet het graafwerk ? Vraag, wie doet de grondverbetering ?

Het grondwerk wordt uitgevoerd door de civiele aannemer.

76 WTB bestek-perceel 1 32/56 3.4 aandachtspunt 2: Het leidingwerk vanaf de compressor ondergronds aanleggen. 
Vraag, wat is het peil van het ondergronds aan te brengen leidingwerk ?

Zie aangepaste tekening 114.

77 WTB bestek-perceel 1 33/56 3.4 aandachtspuntje 12: Elk ophaalbaar rek te voorzien van condens aftap. Bij onze 
beluchters “Jaeger plaatbeluchters SD 180 /2000” is geen condens aftap nodig. 
Vraag, kunnen dan de condens aftappen vervallen ?

Nee.

78 WTB bestek-perceel 1 33/56 3.5 Compressoren: De compressoren onder te brengen in bestaande omkasting. Bij 
de nieuwe type compressoren zijn de persleidingen hoger aangebracht. Vraag, 
door wie wordt de omkasting aangepast ?

De aannemer van dit bestek moet alle benodigde aanpassingen aan de bestaande 
omkasting uitvoeren die nodig zijn voor het kunnen plaatsen van de nieuwe blowers.

79 WTB bestek-perceel 1 35/56 3.7 aandachtspuntje 11: Door de civiele aannemer wordt een overbemeten sparing 
geboord. Door de aannemer van dit bestek moet een speciaal vormgegeven 
muurdoorvoerstuk worden geplaatst. Vraag, fabricage en levering 
muurdoorvoerstuk door aannemer van dit bestek, het plaatsen door aannemer van 
het civiele bestek ?

Plaatsing door de aannemer van dit bestek, zoals staat vermeld in het bestek. 

80 WTB bestek-perceel 1 35/56 3.8 Hijsinrichting beluchtingstanks: Vraag, is er een tekening beschikbaar van de 
verrijdbare hijsinstallatie ?

Nee, de maximale hijslast is 500 kg.

81 WTB bestek-perceel 1 39/56 3.16 aandachtspuntje 1: Hierbij rekening houden dat voorafgaand aan het hijsen eerst 
vuil moet worden verwijderd om schade aan de rekken door overgewicht te 
voorkomen. Vraag, na overleg met Induron te Raalte en uit onze eigen zeer 
omvangrijke ervaring met het vervangen van beluchtingspakketten, weten wij dat 
het onder water verwijderen van vuil (todden-haarstrengen) van rekken onmogelijk 
is! Kan de tekst aangepast worden door iets wat wel mogelijk is ?

Nee. Is in het verleden ook al eens met goed gevolg uitgevoerd op deze RWZI. 

82 WTB bestek-perceel 1 39/56 3.16 Vraag, beschadigde beluchtingsschotels vervangen voor nieuwe of demonteren 
en aansluiting afstoppen ?

Demonteren en afdoppen volstaat.

83 WTB bestek-perceel 1 39/56 3.16 aandachtspunt 6: Voor de hoeveelheid uit te gaan van een slib/vezel/zandlaag van 
0,25 m. Vraag, kan de opdrachtgever het te verwachten soortelijk gewicht van een 
m3 af te voeren vuil opgeven?

Voor de prijsvorming is het uitgangspunt, gelijk aan dat van water.
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84 WTB bestek Bijlage 10 
FABRIKAT
ENLIJST 
WERKTUI
GBOUWK
UNDIGE 
MATERIAL
EN

nb Merrem & la Porte heeft in 2014 de beluchters geleverd aan Waterschap 
Vechtstromen, afdeling beheer voor RWZI Enschede. In 2015 heeft Merrem & la 
Porte de beluchters geleverd aan Waterschap Vechtstromen, afdeling beheer voor 
RWZI Oldenzaal.
Wij staan niet vermeld in de FABRIKATENLIJST WERKTUIGBOUWKUNDIGE 
MATERIALEN. Zouden wij aan de FABRIKATENLIJST 
WERKTUIGBOUWKUNDIGE MATERIALEN kunnen worden toegevoegd?

Nee. Niet in de lijst genoemde fabrikaten worden alleen toegelaten indien er duidelijk sprake 
is van gelijkwaardigheid. Deze gelijkwaardigheid dient te worden aangetoond en wordt 
beoordeeld door opdrachtgever.

85 WTB-bestek  PID WE-07 ? ? ? Er is geen vraag gesteld.
86 WTB-bestek 34 3.6 Om te bepalen of de bestaande geleideinrichtingen geschikt zijn voor hergebruik 

bij de nieuwe stuwers is het noodzakelijk dat we het fabricaat en type van de 
huidige stuwers weten. Graag krijgen we dit van u op.

Bij het bestek is een gedetailleerde tekening vd bestaande geleidinrichting gevoegd.

87 WTB-bestek 35 3.7 Het plaatsen van een andere fabricaat/type pomp dan bestaand is vrijwel 
onmogelijk. De aansluitflens is ongeboord, waardoor hier geen mogelijkheid is om 
iets aan te sluiten. Het is dus noodzakelijk dat door OG aangegeven wordt welk 
fabricaat/type pomp nu aanwezig is, zodat die leverancier een juiste pomp kan 
aanbieden welke toepasbaar is bij de huidige doorvoer. 

Gegevens type plaatje pomp. P1 KSB, type Amaline P400-502/54 UMGC, Q=1497 m3/h, 
H=0,34 m, P= 5,5 kW   P2: KSB type Amaline P400-502/034 UMGC, Q= 1400 m3/h, H=0,3 
m, P= 3,15 kW.

88 WTB-bestek 35 3.7 Het bestaande doorvoerstuk is aan de uitstroomzijde niet voorzien van 
aansluitflens en biedt ook aan de zijde van het beton zeer weinig ruimte. Kunt u 
aangeven hoe de bevestiging van een eindklep door u gedacht is ?

Nee, ter bepaling van de aannemer.

89 WTB-bestek 35 3.7 Om te bepalen of de pompen (en stuwers) hijsbaar zijn met de bestaande 
hijsinrichting, is het noodzakelijk de gegevns van de hijsinrichting te ontvangen.  
Graag ontvangen wij die van u.

De maximale hijslast voor de hijsvoorziening is 500 kg. De bestaande pompen en 
voortstuwers kunnnen met de bestaande hijsvoorzieinigen worden verwijderd.

90 WTB-bestek 35 3.8 Om te bepalen of de gevraagde aanpassingen mogelijk zijn ontvangen wij graag 
de tekeningen en gegevens van de hijsinstallatie.

Niet beschikbaar.

91 E-bestek?? 35 2.12.3 Er staat: De frequentieregelaars voorzien van sinusfilters(du/dt-filters in de 
uitgaande lijn) . Dit zijn twee verschillende soorten filters. Welk type filters moet 
worden toegepast en geldt dit voor alle frequentieregelaars?

sinusfilters, in alle gevallen.

92 Bijlage 4 T002-1220295 
leveringsoverzicht bij 
configuratieschema

Districtskantoor meterkast.

Ontbreekt in configuratieschema.
Dient er voor de meterkast Districtkantoor een nieuwe multifunctionele 
paneelmeters te worden geleverd  e.e.a conform T002-1220295HMR-bom-V03-
NL, par.2.10.2 / 28 ?
Zo ja, dient de paneelmeter niet te worden aangesloten op de 
besturingsinstallatie? 

In de meterkast moet een multifunctionele energiemeter worden aangebracht en 
aangesloten. De aannemer moet een glasvezelkabel aanbrengen (d.i. de 2e kabel op het 
leveringsoverzicht). De B- aannemer levert een glas/ethernetconverter. De E- aannemer 
sluit deze aan op de multifunctionele energiemeter.

93 Bijlage 4 T002-1220295 
leveringsoverzicht bij 
configuratieschema

Districtskantoor Patchkast

Ontbreekt in configuratieschema.
Dient de Patchkast Districtskantoor te worden geleverd ? 
Dient de Patchkast Districtkantoor te worden voorzien van netwerkbekabeling 
(glaszezel) ?

Nee, de patchkast Districtskantoor is bestaand. Ja, er moet een glasvezelkabel worden 
gelegd tussen deze patchkast en patchkast MCC-2 (d.i.de 3e kabel op het 
leveringsoverzicht).

94 T001-1220295ADV-kzo-
V02-NL

32 3.4 Het bestaande leidingwerk moet in zijn geheel worden vervangen

Conform instrumentenlijst dienen de afsluiters (A315 t/m A318) te worden 
aangepast.
Zijn de afsluiters A315 t/m A319 en A304 geen nieuwe instrumenten die met 
nieuwe kabels dienen te worden aangesloten ?

Ja. De beluchtingspakketen moeten elk worden voorzien van een nieuwe  elektrisch 
bediende klep met een Aumamatic als aandrijving (5 stuks). Dit staat onjuist vermeld in de 
instrumentenlijst

95 T001-1220295ADV-kzo-
V02-NL

32 3.4 Het bestaande leidingwerk moet in zijn geheel te worden vervangen.

Conform instrumentenlijst dienen de debietmeting (FT301) en drukmeting (PT301) 
te worden aangepast.
Dienen de metingen FT301 en PT301 niet te worden vervangen en met nieuwe 
kabels te worden aangesloten ?

Luchtdebietmeting FT301 komt te vervallen. Drukmeting PT30-1 wordt verplaatst naar de 
stijgleiding van het 1e beluchtingspakket. Hiervoor dient een nieuwe kabel + trace te worden 
gelegd.
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96 T001-1220295ADV-kzo-
V02-NL

33 3.5 uitgaande storingssignalen (drukverschil aanzuigfilyer, temperatuur in omkasting 
en dergelijke)

Ontbreekt in instrumentenlijst.
Dienen de uitgaande storingssignalen niet te worden aangesloten op de 
besturingsinstallatie ? Zo  ja, om hoeveel storingssignalen gaat het ?

Drukverschilmeting  te hoog van het aanzuigfilter  van de compressoren en de temperatuur 
te hoog in de omkasting moeten worden aangesloten. In totaal 6 storingssignalen.

97 T001-1220295ADV-kzo-
V02-NL

35 3.8 De motorreductor van de aandrijving worden vervangen

Conform verbruikerslijst is de status Bestaand aanpassen. 
Dient deze nieuwe verbruiker niet met nieuwe kabels te worden aangesloten ?

Bestaande kabels handhaven.

98 T001-1220295ADV-kzo-
V02-NL

48 4.8 De vier mengers in de tank moeten worden vervangen door vier nieuwe mengers

In de verbruikerslijst is de status Bestaand aanpassen. 
Dienen deze nieuwe verbruikers niet met nieuwe kabels te worden aangesloten ?

Bestaande kabels handhaven. Onderwatermachines hebben vaste aangegoten kabels.

99 T001-1220295ADV-kzo-
V02-NL

49 5.1 Het bestaande influentrooster in het ontvangwerk moet worden vervangen

In de verbruikerslijst is de status Bestaand aanpassen. 
Dient deze nieuwe verbruiker niet met nieuwe kabels te worden aangesloten ?

Bestaande kabels handhaven.

100 T001-1220295ADV-kzo-
V02-NL

49 5.1 automatische centrale vetsmering

Ontbreekt in verbruikerslijst. 
Dient deze nieuwe verbruiker niet met nieuwe kabels te worden aangesloten ?

Deze staat wel in verbruikerslijst.

101 T001-1220295ADV-kzo-
V02-NL

51 5.2 automatische centrale vetsmering

Ontbreekt in verbruikerslijst. 
Dient deze nieuwe verbruiker met nieuwe kabels te worden aangesloten ?

Deze vetsmeerapparaten behoeven niet elektrisch te worden aangesloten (werken op een 
batterij).

102 T001-1220295ADV-kzo-
V02-NL

51 5.3 inblaasventilator opnemen;
uitgevoerd als buisventilator. In de buiselektrisch verwarmingselement opnemen

Ontbreekt in verbruikerslijst. 
Dienen deze nieuwe verbruikers niet met nieuwe kabels te worden aangesloten ?

Is een nieuwe verbruiker. Moet nieuwe bekabeling voor worden opgenomen.

103 T001-1220295ADV-kzo-
V02-NL

55 6.1 _ Vervangen motorreductor van de aandrijving zandvanger
_ Vervangen zandpomp van de zandvanger
_ Vervangen van de compressor van de aandrijving zandvanger
_ Vervangen cycloon van de wasser

Conform verbruikerslijst is de status Bestaand aanpassen,
Dienen deze nieuwe verbruikers niet met nieuwe kabels te worden aangesloten?

Bestaande kabels hergebruiken

104 T001-1220295ADV-kzo-
V02-NL

55 6.2 De obstakelbeveiliging die is bevestigd aan de trap moet vervangen worden

In de instrumentenlijst is de status Bestaand aanpassen. 
Dient deze nieuwe instrument niet met nieuwe kabels te worden aangesloten ?

bestaande kabels hergebruiken

105 T001-1220295ADV-kzo-
V02-NL

56 6.5 bovengronds leidingwerk voorzien van thermisch isolatie en tracing

Ontbreekt in verbruikerslijst. 
Dient deze verbruiker niet met nieuwe kabels te worden aangesloten ?

Is een nieuwe verbruiker. Moet nieuwe bekabeling voor worden opgenomen.

106 T002-1220295HMR-bom-
V03-NL

20 2.3.4 Al het werk zodanig uitvoeren dat de bestaande installatie in bedrijf blijft tot de 
nieuwe installatie in zijn geheel in bedrijf is genomen

Dit houdt in  dat de speciale relais van de bestaande aan de passen verbruikers 
dienen te worden geleverd. 
Gaarne onderdelenlijsten verstrekken van bestaande MCC-2 en MRK.

U beschikt over alle relevante documentatie. 
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107 T002-1220295HMR-bom-
V03-NL

35 2.12.3 de communicatie tussen de PLC en de frequentieregelaar vindt plaats via modbus-
TCP

De communicatie tussen de PLC en de bestaande frequentieregelaars vindt plaats 
via profibus. De bestaande frequentieregelaars van Emotron kunnen niet worden 
aangepast en dienen te worden vervangen. Klopt deze uitgangspunten ?

in de verbruikerslijst is aangegeven welke motoren met een frequentieomvormer moeten 
worden bestuurd.

108 T002-1220295HMR-bom-
V03-NL

38 2.13.2 Debietmeterruimte onder harkrooster

Opsomming komt niet overeen met instrumentenlijst.
Conform instrumentenlijst FT106 leveren en met met nieuwe kabels te worden 
aangesloten ? Klopt deze aanname ?

In de verbruikerslijst staan geen debietmeters. Op de instrumentenlijst staan er 9. FT106 
staat er ten onrechte bij, deze hoeft niet te worden geleverd.
Toelichting:
Op de P&ID's staan diameters bij de debietmeters aangegeven. Dit zijn niet de diameters 
van de debietmeters maar van het aansluitende leidingwerk
Debietmeter FT106 is gepland in de door derden te leggen leiding Schoonoord. Deze 
debietmeter/leiding wordt later aangesloten. Vooralsnog wordt de leiding Sleen Noord 
(FT101) aangeloten op het aansluitpunt van de leiding Schoonoord. Hiervoor wordt de 
bestaande uitkomende debietmeter gebruikt

109 T002-1220295HMR-bom-
V03-NL

39 2.13.2 niveaumetingen van slibbuffers vervangen door drukdozen voorzien van 'Muller 
buizen'

Wat wordt bedoeld met 'Muller buizen' ? Gaarne toelichten.

Zie bijlage 'TBD 08-07 bijlage niveaumeting tekeningen (muller buis)'

110 T002-1220295HMR-bom-
V03-NL

39 2.13.2 Een en ander volgens standaard typical waterschap Vechtstromen

Typical waterschap Vechtstromen niet bijgesloten bij bestek. 
Gaarne verstrekken.

Zie bijlage 'TBD 08-07 bijlage niveaumeting tekeningen (muller buis)'

111 T002-1220295HMR-bom-
V03-NL

39 2.13.2 niveaumeting van de slibbuffers

Opsomming komt niet overeen met instrumentenlijst. 
Conform de instrumentenlijst nieuwe niveauwippers leveren. 
Geen projectspecifieke eisen aan de niveauwippers gesteld .
Kloppen deze aannamen ?

Volgens instrumentenlijst 2 niveaumetingen en twee niveauwippers leveren. Zie bijlage 5, 
fabrikatenlijst, voor nadere gegevens.

112 T002-1220295HMR-bom-
V03-NL

42 2.14.3 De netwerkbekabeling in glasvezel met vezelbreukherkenning uitvoeren

Wat wordt bedoeld met glasvezel met  vezelbreukherkenning ?
Wordt vezelbreukherkenning niet gerealiseerd in het netwerkapparatuur (levering 
derden) ?

Dit wordt inderdaad gerealiseerd in de netwerkapparatuur.

113 C-bestek 121 01 01 14 Hier staat een ander boetebedrag genoemd dan in § 1.05. Welke aan te houden? In deel 1 par.05 gaat het over te late oplevering.
In deel 3 par. 01 01 14 lid1 gaat het over een verboden handeling 
De bedragen hebben in deze niets met elkaar te maken en worden gehandhaafd.

114 C-bestek 134 01 23 01 Dienen wij nog kosten mee te nemen voor hettoepassen van het THINKPROJECT-
PLATFORM?

Voor het toepassen van het THINKPROJECT-PLATFORM behoeven door de aannemer 
geen kosten te worden opgenomen anders dan de benodigde tijd voor het gebruik. Voor het 
werken met het THINKPROJECT-PLATFORM zal door de opdrachtgever eenmalig een 
instructie bijeenkomst worden gehouden, duur ca. 1 uur.

115 Inschrijfleidraad 20 7.1 Graag een totale lijst van, bij de inschrijving,  in te dienen stukken opgeven. Dit om 
fouten en onnodig zoekwerk in de diverse bestekstukken te voorkomen.

De volgende documenten dienen te worden ingediend bij  inschrijving op T003-
1220295MCK-mwj-V04-NL:
- eigen verklaring
- model referentieopdracht
- inschrijvingsbiljet
- inschrijvingsstaat

116 W-bestek 14 1.1.2 Volgens deze paragraaf moeten de in te dienen stukken stukken zowel in 
hardcopy als ook in digitaal formaat worden ingediend. In het huidige "digitale" 
tijdperk is het ongewenst, kostenverhogend én tijdrovend om naast digitaal ook de 
stukken in hardcopy in te dienen. Wij verzoeken u het bestek zo aan te passen dat 
alle communicatie digitaal kan plaatsvinden.

Dit wordt niet aangepast.

117 W-bestek 27 2.4.2 In artikel 2.25.3 van de ARW 2012 staat geen verklaring genoemd. Welke 
verklaring wordt bedoeld en moet deze bij de inschrijving worden ingediend?

Dit komt te vervallen.
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118 W-bestek 36 2.12.1 Volgens het huidige termijnschema wordt er erg veel voor gefinancierd. De vijfde 
en zesde termijn (samen 45% van de aanneemsom) zijn pas betaalbaar nadat de 
zuivering geheel is gemonteerd en beproefd. Op dat moment hebben wij alle 
kosten al moeten betalen. Dat is niet reëel. Wij verzoeken u de betalingstermijnen 
zo in te delen dat minimaal 85% van de aanneemsom gefactureerd kan worden 
vóór oplevering. Dan staat er nog 15% open voor de oplevertermijn. Dat is meer 
reëel. 

Volgens het betalingsschema in het bestek kan na montage en inbedrijfstelling 85% van de 
aanneemsom gefactureerd worden. Dat is niet onredelijk.  

119 Inschrijvingsleidraad
W-bestek
Algemeen

In drie verschillende documenten (1 Inschrijvingsleidraad, 2 Technische, algemene 
en administratieve bepalingen, 3) Bestek en voorraden) staat iets gescghreven 
over de inschrijving en inschrijfdocumenten. Graag in één eenduidige lijst 
aangeven welke stukken bij de inschrijving worden verwacht.

Inschrijvingsbiljet, prijsopgave in hoofdonderdelen, verrekenprijzen en stelposten, 
uurtarieven,  afwijkende fabrikaten (met onderbouwing), speciaal onderhoudsgereedschap, 
kosten voor vervangen en monteren EPDM-membranen na 7,5 jaar (perceel 1), grafieken 
beluchtingselementen, (perceel 1), verrekenprijs af te voeren vuil (perceel 1), berekening 
luchtcapaciteit (perceel 1), Q-H-P-grafiek rioolpomp, retourslibpomp, surplusslibpomp en 
sproeiwaterpomp (perceel 2), afwijkende conservering, berekening-TCO, eigen verklaring, 
model referentieopdrachten, fabrikaat en type van de hoofdonderdelen.

120 W-bestek 14 1.8 Wordt met "De omschrijving ven het werk" het document "Renovatie RWZI Sleen 
Bestek en voorwaarden" bedoeld? Zo niet, welk document wordt dan wel bedoeld?

Ja.

121 W-bestek 18 2.1.5 Het is ondoenlijk om binnen 4 weken na opdracht een difinitieve vermogenlijst, 
fabricatenlijst, systeemweerstandcurven, pompcurven, ventilatorcurven, 
akoestische bronvermogens, berekeningen van mengers e.d.,capaciteiten van 
geurhinderbestrijding en definitieve sterkteberekeningen gereed te hebben. In de 
planning is een (meer reële) termijn van 10 weken opgenomen. De E-engineering 
begint ook pas na deze 10 weken. Graag deze paragraaf aanpassen naar 10 
weken.

Akkoord, Wordt 10 weken.

122 W-bestek 19 2.1.6 Dienen wij nog kosten mee te nemen voor hettoepassen van het THINKPROJECT-
PLATFORM?

Voor het toepassen van het THINKPROJECT-PLATFORM behoeven door de aannemer 
geen kosten te worden opgenomen anders dan de benodigde tijd voor het gebruik. Voor het 
werken met het THINKPROJECT-PLATFORM zal door de opdrachtgever eenmalig een 
instructie bijeenkomst worden gehouden, duur ca. 1 uur.

123 W-bestek 22 2.2.4 Hier staat dat de bestaande installatie in bedrijf blijft tot de nieuwe installatie in zijn 
geheel in bedrijf is genomen. Het betreft echter een renovatieklus. Hoe hier mee 
om te gaan?

Bij onderdelen waar dit niet mogelijk is, is dit nader gespecificeerd (o.a. de beluchting en het 
ontvangwerk). Bij andere onderdelen waar dit ook niet mogelijk is, is de maximale duur 
aangegeven dat een onderdeel uit bedrijf kan zijn. In overleg en na goedkeuring van het 
waterschap kan hiervan worden afgeweken.   

124 W-bestek 45 4.5 In de buis van de inblaasventilator een verwarmingselement opnemen. Wat is hier 
de functie van?

Bij vorst moet de lucht verwarmd worden.

125 W-bestek 40 4.1 Bij alle te vervangen pompen in perceel 2 wordt er ook gevraagd het leidingwerk te 
herstellen. Wat wordt hier precies mee bedoeld. Is dit alleen het uitwendig 
bijwerken van de coating op locatie? Of gehele leidingwerk demonteren, afvoeren 
naar coater en in- en uitwendig voorzien van nieuw coatingssysteem? 

Op locatie bijwerken. Uitgangspunt is dat de coating  van het bestaande leidingwerk nog 
goed is maar door de demontage beschadigd wordt.

126 W-bestek 46 4.6 Afzuigleiding tussen slibindikker en eerste steunpunt op ontvangstwerk uitvoeren 
in roestvaststaal SDR 5S. Is dit de gehele leiding van slibindikker tot 
ontvangstwerk? En wat wordt er bedoeld met het materiaal roestvaststaal SDR 
5S?

De afzuiging van de slibindikker is vervallen.

127 W-bestek 40 4 Het terreinrioolgemaal, retourslibgemaal en het effluentgemaal wordt door de 
civiele aannemer leeggetzet en schoongemaakt. Wordt de ANV-tank ook 
leeggetzet en schoongemaakt i.v.m. het vervangen van de mengers? 

Alleen indien de mengers van nieuwe geleidebuizen worden voorzien dan moet de tank 
worden leeggezet en schoongemaakt door de aannemer van dit bestek.

128 W-bestek 55 6.4 De aandrijving van de indikker dient vervangen te worden. Kunnen wij er vannuit 
gaan dat dit alleen de aandijving zelf is (motorreductor) en dat de overige 
onderdelen gehandhaaft kunnen blijven?

Bij vervanging aandrijving, de motor ook vervangen.

129 W-bestek 55 6.5 Graag tekeningen en doorlaat van het leidingwerk en afsluiter voor het vullen van 
de slibbuffers. Op deze manier kunnen we niet bepalen welk en hoeveel isolatie er 
benodigd is. En is er in de huidige situatie ook tracing & isolatie voorzien?

Diameter DN 150. Te rekenen met een leidinglengte van 3 m voor de isolatie per slibbuffer.

130 W-bestek 56 6.7 Graag ontvangen wij een tekening waarop de nieuwe locatie van de split-unit is 
aangegeven. 

Niet mogelijk. De aannemer bepaalt in overleg de meest geschikte plek, zodat de installatie 
optimaal kan functioneren.

131 W-bestek 44 4.4 De ingedikt slibpomp moet uitgevoerd worden als lobbenpomp met nastelbare 
stator. Volgens ons worden hier de specificaties van een lobbenpomp en 
wormpomp door elkaar gehaald. Kan de eis van de stator vervallen?

Nee. Bij een lobbenpomp is wel degelijk sprake van een stator (het huis waarin de lobben 
draaien).
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132 W-bestek 44 4.4 Het pomphuis van de pomp moet uitgevoerd worden in GGG40. Waarom wordt 
deze hoge materiaaleis gesteld? Mag dit ook GGG25 zijn? Dit voldoet volgens ons 
ook prima in deze situatie.

GGG40 is bewust gekozen vanwege slijtageproblemen.

133 W-bestek 40-43 4.1 en 4.2 
en 4.3

Er wordt niets vermeld over hijsmiddelen (kettingen) van de pompen. Bestaande 
hergebruiken of nieuwe leveren?

Hergebruiken indien mogelijk.

134 W-bestek 40-43 4.1 en 4.2 
en 4.3

Voor het wisselen van de pompen staat een bepaalde tijdsduur  aangegeven. 
Binnen deze tijd moet de coating van het bestaande leidingwerk worden hersteld. 
Hoe wordt dit gezien ivm droogtijden verf?

Sneldrogende coatings.

135 W-bestek 44 4.5 Behuizing

Mag de afmetingen van de behuizing 3x2.7 (lxb) ook gewijzigd worden in 3x2.5 
(lxb) inwendig?

Nee. De ruimte is met 2,7 m al aan de krappe kant.

136 W-bestek 44 4.5 Behuizing

Mogen de 2 stuks thermisch verzinkte stalen rooster vzv gaas en schoepen, ook 
worden uitgevoerd in aluminium vzv RVS gaas?

Ja.

137 W-bestek 45 4.6 Afzuiginstallatie Leidingwerk en appendages, 1e aandachtspunt

“De nieuwe afzuigleidingen moeten bovengronds worden aangelegd.”  Op 
tekening 112 staat een leiding echter ondergronds getekend. Ook de genoemde 
diameter komt niet overeen. Tracé en diameters van alle afzuigleidingen graag 
verduidelijken.

Afzuigleidingen voor de slibbuffers zijn komen te vervallen voor dit perceel.

138 Inschrijvingsleidraad Planning 3.1 De tijd tussen publicatie nota en de inschrijving is voor ons te kort, nede doordat 
wij nog in de vakantieperiode zitten. Wij verzoeken u de inschrijving met 1 week uit 
te stellen

De inschrijvingsdatum wordt niet verschoven.

139 Inschrijvingsleidraad 3.5.2 Wij gaan er vanuit dat de inschrijving moet worden ingediend op het adres te 
Coevorden. Is dat juist?

De inschrijving moet inderdaad op het adres in Coevorden ingediend.

140 WTB-bestek 3.4 Punt 2
Er staat: “het leidingwerk vanaf de compressor ondergronds aanleggen, almede 
de ringleiding aan de buitenzijde van de tank"             aanleggen, alsmede de 
ringleiding aan de buitenzijde van de
tank”
Volgens de tekening is de ringleiding bovengronds. Ook 
volgens het civiele bestek is de ringleiding bovengronds.
Mag de ringleiding bovengronds worden aangelegd?

De ringleiding wordt ondergronds aangelegd, zie ook aangepaste tekening 114.

141 WTB-bestek 3.5 Compressoren
Is het toegestaan 2 in plaats van 3 compressoren te leveren, waarvan de tweede 
als reserve fungeert?

Nee.

142 WTB-bestek 3.6 Voortstuwers
Dienen de voortstuwers in nitrificatie tank ook te draaien wanneer de beluchting 
aanstaat?

Ja

143 Inschrijvingsleidraad 9 3.4, tabel 
3.1

Tussen verzending van Nota van Inlichtingen en Indienen van Inschrijvingen liggen 
slechts 4½ werkdagen. Gelet op de omvang van het project en de huidige 
vakantieperiode is verlenging van de tijd tussen NvI en Indienen van Inschrijving 
op zijn plaats. Met welke termijn zal de planning aangepast worden? 

De inschrijvingsdatum wordt niet verschoven.

144 WTB-bestek 22 2.3 Waarom is hier volgens u geen sprake van bevoordeling en discriminatie? Wij zien 
met belangstelling uw onderbouwing tegemoet..

Een voorkeursfabrikatenlijst is niet ongebruikelijk bij dit soort projecten. In het bestek is 
aangegeven onder welke voorwaarden van de voorgeschreven fabrikaten kan worden 
afgeweken (aantonen gelijkwaardigheid). Deze gelijkwaardigheid dient te worden 
aangetoond en wordt beoordeeld door opdrachtgever.

145 WTB-bestek 22 2.3.1 Voorkeursfabricaten
U spreekt over Efficiënt onderhoud, hoe kunt u dit SMART maken?

Zie antwoord vraag 144.
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146 WTB-bestek 23 2.3 Afwijkende fabricaten
Dit zien wij als een extra belemmering om marktpartijen in de gelegenheid te 
stellen om in te schrijven en anderzijds als een ongeoorloofde bevoordeling van 
een voorkeursfabricaat. Ook hier zijn wij de motivatie met belangstelling tegemoet 
evenals de onderbouwing hoe een dergelijke afwijking beoordeeld wordt.

Zie antwoord vraag 144.

147 WTB-bestek 31 3.2 Ontwerpgegevens
Er wordt gesproken van een omloopsnelheid bij DWA in buitenring van 0.32m/s. 
Dit is uitzonderlijk hoog en vraagt aanzienlijk meer vermogen. Waarom is gekozen 
voor deze hoge norm en wat is de ondernorm?

0,3 m/s is geen ongebruikelijke snelheid. Hier is voor een iets hogere snelheid gekozen om 
te voorkomen dat bij een hogere luchtvraag de snelheid teveel afneemt. 

148 WTB-bestek 31 3.2 Wat is de variatie in de waterdiepte bij DWA en RWA? De variatie tussen de waterdiepte bij DWA en bij RWA is 5,5 cm.
149 WTB-bestek 31 3.2 Wat is de minimale zuurstofoverdracht? Dus niet minimale zuurstofinbreng! Wij volstaan met de zuurstofvraag in kgO2/uur. Dit is gebruikelijk in bestekken.
150 WTB-bestek 31 3.2 Kan DWA zuurstofvraag beschouwd worden als nominale zuurstof vraag? Zo niet 

wat is de nominale zuurstof vraag?
De term "nominaal" is te vaag. Daarom niet gehanteerd.

151 WTB-bestek 31 3.3 Beluchtingselementen
In verband met de te verwachten snelle veroudering, het na 7,5 jaar vervangen en 
monteren van alle membranen. Waar is deze aanname van een snelle 
veroudering op gebaseerd? 

Ervaringen van de afgelopen jaren.

152 WTB-bestek 31 3.3 Als een aanbieder door middel van onafhankelijke gebruiksonderzoeken met 
meerdere meetmomenten kan aantonen dat stand tijden van 14 jaar inmiddels in 
Nederland zijn gerealiseerd met minimale afwijkingen ten opzichte van nieuwe 
membranen is deze bepaling discriminerend voor EPDM membranen. Hoe 
formuleert u dan deze eis?

De objectiviteit van al deze onderzoeken trekken wij in twijfel. Wij baseren ons oordeel meer 
op eigen ervaringen. 

153 WTB-bestek 32 3.3 Beluchtingselementen
Het aantal elementen en de verdeling daarvan moet door de aannemer bepaald 
worden, vervolgens wordt aangegeven dat de elementen gegroepeerd moeten 
worden in tenminste 10 ophaalbare rekken. Als de aannemer / leverancier 
mogelijkheden zien om met minder rekken toch een gelijkmatige zuurstof inbreng 
te realiseren wat is uw reactie daarop?

Het aantal rekken mag niet gewijzigd worden omdat minder rekken ten koste gaat van de 
flexibiliteit in de bedrijfsvoering.  Tevens is het niet gewenst dat de rekken te groot worden 
om problemen bij het ophalen te voorkomen. 

154 WTB-bestek 32 3.3 Het rek moet vastgezet kunnen worden aan de wanden van de tank. Waarom 
deze fixering? Als de constructie stijf genoeg is deze fixatie niet nodig.

De geleideconstructie is nodig voor het juist positioneren van de beluchtingsrekken.

155 WTB-bestek 32 3.3 Waarom gekozen voor het sterk prijsverhogende RVS 316 en niet voor een 
goedkoper alternatief en kwalitatief gelijkwaardig waarbij de onderliggende buizen 
onderdeel zijn van de beluchter en het leidingwerk uitgevoerd wordt in RVS.
Mag dit toegepast worden? Zo niet dan zien wij u motivering tegemoet.

De buis waarop de elementen worden gemonteerd mag van kunststof zijn mits dit niet koste 
gaat van de stevigheid van het ophaalbare rek.

156 WTB-bestek 36 3.11 Garantiemeting OC
De opdrachtgever zal een onafhankelijke partij een OC-meting laten uitvoeren. 
Hoe denkt de opdrachtgever deze onafhankelijkheid te waarborgen?

Aannemer krijgt inspraak bij het maken van het meetprotocol.

157 WTB-bestek 36 3.11 Er wordt gesproken over een boete- en bonusbepaling met betrekking tot 
luchtdebiet. Hoe is deze bepaling qua capaciteit en financieel onderbouwd?

Zie par. 3.10 Boetebepaling.

158 WTB-bestek 37 3.13 Garantiemeting
Waarom dient er gemeten te worden op deze specifieke plekken?

Mag ook op een andere locatie indien dat een betrouwbaarder resultaat geeft.  

159 WTB-bestek 39 3.17 Berekeningen
Wat zijn de minimale eisen, o.a. door wie te maken, die de opdrachtgever stelt aan 
een dergelijke CFD?

Uitvoerende partij vrij te kiezen zolang belangenverstrengeling niet aan de orde is. Het 
pakket moet van een gerenommeerde leverancier zijn.

160 WTB-bestek Bijlage 10 Fabrikatenlijst
Er wordt genoemd dat het eerst genoemde fabricaat de voorkeur heeft van 
Waterschap Vechtstromen. Wij zien met belangstelling uw onderbouwing 
tegemoet waarom er geen sprake is van discriminatie en bevoordeling van 
partijen.

Alles wat in de voorkeursfabrikatenlijst staat voldoet, er is dus geen rangvolgorde in 
voorkeursfabrikaten. Bij andere merken moet de gelijkwaardigheid worden aangetoond en 
deze wordt beoordeeld door de opdrachtgever.

161 WTB-bestek Bijlage 10 Werktuigbouwkundige materialen
Bij beluchtingselementen worden genoemd Supratec en Oxyflex. Bij navraag blijkt 
dat Oxyflex een type beluchter is van Supratec. Dit is o.i. een ongeoorloofde 
bevoordeling en ook hier zien wij uw motivatie tegemoet.

Zie antwoord vraag 160.
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162 Op basis van de vigerende wet- en regelgeving is een dergelijke dwingende 
voorkeur niet toegestaan en dient het waterschap expliciet aan te geven dat 
andere merken ook toegestaan zijn, zonder daarbij een voorkeur aan te geven. 
Kwaliteitswaarborgen kunnen smart gedefinieerd worden. Ook hier zien wij de 
motivering tegemoet.

Zie antwoord vraag 160.

163 Technische, Algemene en 
Administratieve bepalingen 
W/E

42 3.1.1 Wij zien met belangstelling uw onderbouwing tegemoet waarom er geen sprake is 
van discriminatie en bevoordeling van partijen.

Zie antwoord vraag 160.

164 Technische, Algemene en 
Administratieve bepalingen 
W/E

72 3.3 Conserveringsschema
Als fabrikant een af fabriek coating toepast die dikker is van dan de hier genoemde 
omschrijving en minimaal gelijkwaardig is aan de genoemde coating, waarom wilt u 
gebruik maken van deze voorkeurscoating.

Uniformiteit van de coating is gewenst. Bij afwijking moet de gelijkwaardigheid worden 
aangetoond en deze wordt beoordeeld door de opdrachtgever.

165 C-bestek / bijlage 9 
faseringsplan

4 4.2 De onder water werkzaamhden zoals hier beschreven kan ik niet terug vinden in 
het bestek. Hoe zit dit?

Zie bestekspost 143121, 143140
Zie verder gewijzigde bestekspost 442110

166 C-bestek 22 post 142910 Waar dienen wij mee te rekenen m.b.t. de bescherming van onderdelen die niet 
verwijderd worden?

Voornamelijk leidingwerk.

167 C-bestek 37 post 191110 Kunt u hier een verrekenbare post per m1 van maken? Nee.
168 C-bestek 37 post 191110  Indien het antwoord op vraag 3 nee is, met hoeveel m1 dienen wij te rekenen? De aannemer rekent met een hoeveelheid van ca. 50 m1.
169 C-bestek 38 Post 192310 Waar dienen wij mee te rekenen m.b.t. de schade aan de lining? Eventuele schade aan de lining, als gevolg van het plaatsen en verwijderen van de tijdelijke 

afdichting, te herstellen
170 C-bestek 38 Post 192310 Kunt u het herstellen avn de lining als aparte post opnemen? De wijze van uitvoeren van het aanbrengen van de tijdelijke afdichting is ter keuze van de 

aannemer (klemmen / boren / etc)
Dit is bepalend of er al dan niet schade aan de lining onstaat. 
Om deze reden wordt er geen aparte post opgenomen, maar dient eventuele te herstellen 
schade in deze bestekspost te zijn begrepen. 

171 C-bestek / tekeningen tekening 
101 t/m 
103

Het K&L trace is over tekst heen getekend. Kunt u dit aanpassen? Ondanks dat op sommige plaatsen de teksten deels onder de K&L tracé's staan 
aangegeven, zijn ze over het algemeen goed te lezen. De tekeningen worden derhalve niet 
aangepast.
Ter info:
Bij de start van het werk worden de DWG bestanden aan de aannemer ter beschikking 
gesteld.

172 C-bestek 39 Post 192510 welke leidingen dienen op de 350mm leiding en welke op de 400mm leiding 
aangesloten te worden?

Vooralnog dient de persleiding Oosterhesselen, diam. 500 mm te worden aangesloten op de  
aansluiting met een diameter van 350 mm.
De overige persleidingen dienen te worden samengevoegd en te worden aangesloten op de 
aansluiting met een diameter van 400 mm.

173 C-bestek 42 Post 193010 Kunt u aangeven met hoevaak wij rekening dienen te houden zodat alle 
inschrijvers hetzelfde uitgangspunt hebben?

Het aantal keren dat leidingen en putten dienen te worden leeggepompt is afhankelijk van 
de werkzaamheden zoals omschreven in dit bestek en de methode en volgorde waarin de 
aannemer e.e.a. uitvoert.
Het  aantal keren is derhalve niet aan te geven

174 C-bestek 48 Post 221310 Moet de 100mm zand wat dient als kabelbed geleverd te worden of mag 
uitkomend materiaal gebruikt worden?

Ja, levering in bestekspost verwijderd.

175 C-bestek 49 Post 222220 Is hier ook een tekening van? Nee.
Het oppervlak van het gemaal verdubbelt t.o.v. tekening 2-C-99-000812-001 bij dit bestek

176 C-bestek 83 Post 552420 Is er ook een tekening van deze uitbreiding? Nee.
Het oppervlak van het gemaal verdubbelt t.o.v. tekening 2-C-99-000812-001 bij dit bestek

177 C-bestek 84 Post 563110 Kunt u aangeven hoeveel bevestigingsmateriaal verloren gaat zodat iedereen met 
hetzelfde rekent?

Nee

178 C-bestek 87 Post 5856 Zijn er detailtekeningen van de luchtafzuigleidingen beschikbaar? Er zijn anders dan aangegeven op tekening 102, 103 en 112 geen tekeningen beschikbaar 
van de luchtafzuigleidingen.

179 C-bestek 87 Post 5856 Kunt u aangeven wat het deel boven- en ondergronds is? Van de totale hoeveelheid leidingwerk in de besteksposten onder dit nummer dient ca. 12 m 
bovengronds te worden aangebracht. Het betreft de delen boven en tussen de slibbuffers 
en de aansluiting bij het ontvangwerk.

180 C-bestek / tekeningen tekeningen Kunt u een tekening aanleveren waar duidelijk op staat waar welk leidingwerk dient 
te komen?

Al het aan te brengen leidingwerk staat in principe aangegeven op tekening 102
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181 C-bestek 39 Post 1925 Wat is de druk in de leidingen als de pompen stil staan? Bestaande situatie:
- Als de pompen stil staan dient er te worden gerekend met de waterhoogte van de b.o.b. 
van de leiding tot de uitstroming in het ontvangwerk. Deze hoogte is ca. 4,50 m

182 C-bestek 39 Post 1925 Wat is de druk van leidingen in bedrijf? Ook bij de pompen in bedrijf wordt de druk niet wezenlijk anders, dit omdat we het hier 
hebben over het einde van de leiding.
Tijdelijke situatie / in gebruik zijn tijdelijke roostergoedinstallatie:
- In dit geval dient het water ca. 2,00 m hoger te worden opgevoerd. De druk in de leiding 
wordt dan ca. 6,50 m waterkolom.
De druk in de leidingen kan door het samenvoegen van de leidingen / het verkleinen van de 
diameter wel toenemen. De aannemer wordt geadviseerd in ieder geval van drukleidingen 
uit te gaan voor het aanbrengen van de tijdelijke leidingen

183 C-bestek 39 Post 1925 Kloppen de aansluitingen die het bestek omschrijft m.b.t. de aanboringen? De in het bestek genoemde diameters zijn gebaseerd op de leidingdiameters op de 
bestekstekening. De diameter van de aanboring is afhankelijk van het systeem waarmee de 
aanboring wordt uitgevoerd / de ruimte die nodig is om de tijdelijke balg te kunnen 
aanbrengen. 

184 C-bestek 107 Post 722030 Dienen de stenen geleverd te worden? Nee, L  gewijzigd in I 
185 C-bestek 107 Post 722030 Kunt u de molgoot in een aparte post opnemen? ZO niet kunt u aangeven om 

hoeveel m1 het gaat?
Nee.
Uit te gaan van ca. 30 m molgoot

186 C-bestek algemeen Tekening Op de tekeningen wordt niet geheel duidelijk welke onderdelen bij de 
civ./bouwkundige aannemer hoort en welke bij electrotechn. Beide 
werkzaamheden zijn cursief gedrukt weergegeven. Wij gaan uit van de 
besteksposten volgens de RAW-staat. Is deze opstelling akkoord?

Dit is akkoord.

187 C-bestek 589011 Aantal stuks klopt niet met de hoeveelheden Hoeveelheid in de tekst gewijzigd naar 3 conform bestekspost 589010.
188 C-bestek 621310 Hoeveelheden kloppen niet met de hoeveelheden volgens tekening Hoeveelheden aangepast in bestekspost
189 C-bestek 621330 Hoeveelheden kloppen niet met de hoeveelheden volgens tekening Hoeveelheden in bestekspost aangepast
190 C-bestek 621380 Hoeveelheden kloppen niet met de hoeveelheden volgens tekening Hoeveelheden in bestekspost aangepast
191 C-bestek 621390 Hoeveelheden kloppen niet met de hoeveelheden volgens tekening Hoeveelheden in bestekspost aangepast
192 C-bestek 621710 Hoeveelheden kloppen niet met de hoeveelheden volgens tekening Hoeveelheden in bestekspost aangepast
193 T001-1220295ADV-kzo-

V02-NL en T002-
1220295HMR-bom-V03-NL

Aanvulling/wijziging vanuit opdrachtgever. De PID’s worden door de opdrachtgever omgezet naar een nieuwe standaard tekenwijze 
met een nieuwe codering volgens de NCS-systematiek. De nieuwe PID’s zijn voorzien van 
een conversie tabel m.b.t. de oude en nieuwe tagcodes. Deze PID’s en conversietabel 
worden bij de gunning aan de opdrachtnemer verstrekt. De opdrachtnemer dient het werk te 
bouwen conform de nieuwe tagcodering. Alle oude coderingen vervallen. Tevens dient de 
opdrachtnemer van perceel 5 alle apparaten en instrumenten te voorzien van een nieuwe 
resopal met de nieuwe tagcode.

194 T001-1220295ADV-kzo-
V02-NL

Aanvulling/wijziging vanuit opdrachtgever. Bestaande airco in de bedieningsruimte vervangen.

195 T002-1220295HMR-bom-
V03-NL

Aanvulling/wijziging vanuit opdrachtgever. B101 (ruimteventilator) alleen voorzien van voeding (geen FO).

196 T002-1220295HMR-bom-
V03-NL

Aanvulling/wijziging vanuit opdrachtgever. De aandrijving van gootborstel en sproeipomp P401 uitvoeren als DOL, conform bestaande 
installatie. Keuzeschakelaar test-0-PLC en signaallamp vervallen.

197 T002-1220295HMR-bom-
V03-NL

Aanvulling/wijziging vanuit opdrachtgever. De aandrijving van aandrijving ruimerbrug RB401 uitvoeren als een DOL, conform P401.

198 T002-1220295HMR-bom-
V03-NL

Aanvulling/wijziging vanuit opdrachtgever. De aandrijving van vetsmeerpomp P104 uitvoeren als DOL, conform bestaande installatie.

199 T002-1220295HMR-bom-
V03-NL

Aanvulling/wijziging vanuit opdrachtgever. Beluchting: TT307 vervalt als fysieke meting. Demonteren en afvoeren. De temperatuur 
wordt ook gemeten in de LDO zuurstofmeting. Deze temperatuur wordt uit de SC1000  
ingelezen in de PLC.

200 T002-1220295HMR-bom-
V03-NL

Aanvulling/wijziging vanuit opdrachtgever. LS603 en LS604 vervallen.

201 T002-1220295HMR-bom-
V03-NL

Aanvulling/wijziging vanuit opdrachtgever. B604 is een ruimteventilator met lokaal schakelend op temperatuurschakelaar (TS604).  
Alleen voorzien van voeding. (Geen FO)

202 T002-1220295HMR-bom-
V03-NL

Aanvulling/wijziging vanuit opdrachtgever. P804 en P805 niet voorzien van een frequentieregelaar. Deze zijn onderdeel van een 
package unit.
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203 T002-1220295HMR-bom-
V03-NL

Aanvulling/wijziging vanuit opdrachtgever. De PLC materialen zijn gestandaardiseerd. De PLC samenstellen uit materialen conform 
bijlage 19: Standaardisatie PLC’s RWZI’s (Bijlage is bijgevoegd)

204 T004-1220295ADV-kzo-
V02-NL bijlage bij T001-
1220295ADV-kzo-V02-NL 
en T002-1220295HMR-
bom-V03-NL

38 2.12.4 Aanvulling/wijziging vanuit opdrachtgever. De grootte van de bankgarantie is 5 % van de aanneemsom vermeerderd met de 
verschuldigde BTW.
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