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1. Algemeen

1.1 Inleiding
Dit ecologische werkprotocol is een praktische vertaling naar uit te voeren acties gedurende de
uitvoering van het project Park Zestienhoven om zodoende te voldoen aan de specifieke
voorwaarden van de verleende ontheffing met kenmerk FF/75C/2006/0478 (lopende tot 15-07-
2012) en de uitbreiding hierop met kenmerk FF/75C/2007/0187 (lopende tot 01-07-2012).

Naar verwachting zal per 1 juli 2012 een nieuwe ontheffing van de Flora- en Faunawet van
kracht worden. Er zal op die datum ook een geactualiseerde versie van het ecologisch
werkprotocol geldig zijn.

Ook is het ecologisch werkprotocol een invulling van de zorgplicht in het kader van de Flora- en
Faunawet.

1.1.1 Doelstelling
Het primaire doel van het ecologisch werkprotocol is dat gedurende de uitvoering van de
werkzaamheden in Park Zestienhoven zorgvuldig met aanwezige flora en fauna wordt omgegaan
en voldaan wordt aan de specifieke voorwaarden die zijn gesteld aan beide ontheffingen
(FF/75/2006/0478 en FF/2007/0187).

1.1.2 Resultaat
Deze doelstelling wordt ingevuld door dit ecologisch werkprotocol op te stellen waarin is
beschreven in welke periode met welke activiteit met welke soortgroep rekening dient te worden
gehouden en op welke wijze hiermee dient te worden omgegaan.
Door in het ecologische werkprotocol te beschrijven wie binnen het project waarvoor
verantwoordelijk is om de primaire doelstelling te bereiken wordt bereikt dat iedereen zijn of haar
verantwoordelijkheid heeft en neemt ten aanzien van de naleving van het ecologisch
werkprotocol en hierop kan worden aangesproken. Communicatie wordt hierdoor transparant.

1.2 Opbouw
Dit document is als volgt opgebouwd. Als eerst wordt in hoofdstuk 2 de kenmerken en specifieke
voorwaarden van de ontheffing beschreven. Zaken zoals de begrenzing, geldigheidsduur komen
hierin ook aan de orde.
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het project en ten aanzien van het ecologisch
werkprotocol worden in hoofdstuk 3 beschreven. Hierdoor wordt het duidelijk wie waarvoor
verantwoordelijk is en wat zijn/haar bevoegdheden zijn.
In hoofdstuk 4 wordt per periode in het jaar beschreven met welke soortgroepen bij het uitvoeren
van een bepaalde activiteit welke actie dient te worden uitgevoerd en waarom.
Vervolgens wordt in bijlage 1 de hand-out voor amfibieén en in bijlage 2 de hand out voor kleine
zoogdieren gepresenteerd. Er is geen hand-out voor vogels, vleermuizen of vissen, omdat bij
activiteiten waarin deze soortgroepen in het geding zijn controle door een deskundige plaats
vindt.
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Ontheffing

Voor het projectgebied (zie figuur 1) zijn twee ontheffingen van toepassing. In het verleden zijn
reeds voor het project twee ontheffingen verleend FF/75C/2004/731 (13 december 2004) en
toek.FF2004C.507.ea van 4 november 2004. Deze zijn met de ontheffing FF/75C/2007/0487 (7
mei 2007) komen te vervallen. Deze laatste ontheffing is uitgebreid met de ontheffing
Ff/75C/2007/0187 (26 september 2007).

Begrenzing ontheffingsgebied

In figuur 1 is met een rode omlijning te zien voor welke gebied de ontheffing en de aanvulling
daarop van toepassing zijn. De in dit werkprotocol beschreven maatregelen zijn van toepassing
op dit gebied. Buiten dit gebied dient eerst onderzocht te worden of beschermde soorten
aanwezig zijn, ontheffing noodzakelijk is en hoe hiermee om te gaan in relatie tot de gewenste
ruimtelijke ingrepen.

o — m 33 A % [ Nl 'I“ ‘.
Figuur 1: Rode lijn is het gebied waarvoor ontheffing op van toepassing is en betreft het
plangebied

Afbakening toepassingsgebied
Dit ecologisch werkprotocol is van toepassing voor werkzaamheden die in opdracht van
Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam worden uitgevoerd. Derden, waar het
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Ingenieurbureau niet op kan sturen zoals nutsbedrijven, waterschappen en projectontwikkelaars
vallen hier niet onder.

Het ecologisch werkprotocol richt zich op de beschermde soorten waarvoor ontheffing is
aangevraagd en is verleend. Op andere soortgroepen waarvan tijdens de inventarisaties geen
beschermde soorten aangetroffen richt zich het werkprotocol niet. Dit betreffen de soortgroepen;
flora, vlinders en libellen.

Geldigheidsduur ontheffing

De ontheffing met kenmerk FF/75C/2006/0478 is geldig vanaf 7 mei 2007 t/m 15 juli 2012. De
uitbreiding op deze ontheffing met kenmerk FF/75C/2007/0187 is geldig vanaf 26 september
2007 t/m 1 juli 2012.

Specifieke voorwaarden ontheffing
Aan de ontheffing met kenmerk FF/75C/2006/0478 zijn de volgende specifieke voorwaarden
gesteld:

7. Direct voorafgaand aan de verschillende (deel) werkzaamheden dient het betreffende
gebied te worden onderzocht onder begeleiding van een ter zake kundige op het gebied
van de beschermde soorten, waarvoor ontheffing wordt verleend. De in het (deel)gebied
aanwezige zoogdieren dienen te worden verjaagd en de aanwezige vissen dienen te
worden overgezet naar een geschikt biotoop in de nabije omgeving.

8. De ontheffinghouder dient bij de planning van de werkzaamheden rekening te houden
met de seizoensactiviteiten van aanwezige beschermde dieren, om verstoring van de
meest kwetsbare periode (voortplanting, winterrust) zoveel mogelijk te voorkomen.

9. In geval van verstoring heeft de kleine modderkruiper de gewoonte zich terug te trekken
in de bodem, waardoor het aanbieden van een viuchtmogelijkheid niet voldoende is. De
ontheffinghouder dient daarom na het droogleggen van een watergang zorg te dragen
voor een controle op de aanwezigheid van achtergebleven individuen. Deze controle
dient te worden uitgevoerd door een ter zake kundige op het gebied van vissen.

10. De ontheffing voor de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis wordt
verstrekt onder voorwaarde dat de voorgestelde werkwijze en compenserende
maatregelen worden uitgevoerd zoals vermeld in het aangeleverde projectplan en de
aanvullende informatie.

11. De mitigerende maatregelen, zoals beschreven is in de projectomschrijving ‘Aanvulling
ontheffingsaanvraag voor de groene specht in ‘Park Zestienhoven’ van Gemeentewerken
Gemeente Rotterdam d.d. 13 december 2006 dienen getroffen te worden.

12. Bovengenoemde maatregelen dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een
ter zake kundige op het gebied van de betreffende soort.

Aan de ontheffing met kenmerk FF/75C/2007/0187 zijn de volgende specifieke voorwaarden
gesteld:

7. Voor de aanvang van kapwerkzaamheden in een bos of plantsoen dient deze te worden
gecontroleerd door een ter zake kundige op het gebied van vogels, op de aanwezigheid
van broedgevallen van alle soorten vogels.
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8. De ontheffingshouder dient bij de planning en de uitvoering van de werkzaamheden
rekening te houden met de seizoensactiviteiten van alle in het projectgebied aanwezige
soorten vogels, om verstoring in de broedtijd/de verstoring van broedgevallen te
voorkomen.

9. Voor de aanvang van kapwerkzaamheden in een bos of plantsoen dient deze te worden
gecontroleerd door een ter zake kundige op het gebied van vogels, op de aanwezigheid
van vogels in holtes buiten het broedseizoen.

10. De mitigerende maatregel, zoals beschreven is in de “Projectomschrijving Park
Zestienhoven voor vogels met vaste rust- en/of verblijfplaatsen” van Gemeentewerken
Rotterdam, 2007, ten aanzien van het verjagen van buiten het broedseizoen in holtes
aangetroffen grote bonte spechten dient, wanneer nodig, getroffen te worden.

11. De bovengenoemde mitigerende maatregel ten aanzien van de grote bonte specht dient
te worden uitgevoerd onder begeleiding van een ter zake kundige op het gebied van
vogels. Deze dient tevens te bepalen of er, bij het aantreffen van een grote bonte specht
in een holte, al of niet sprake is van een broedgeval.

In dit protocol wordt beschreven hoe met deze beschermde specifieke voorwaarden moet worden
gewerkt en hoe met planten en dieren in het algemeen in het kader van de zorgplicht te worden
gehandeld.

Achterliggende informatie
De volgende, voor het project Zestienhoven in het kader van de verleende ontheffingen informatie
relevante informatie, is digitaal beschikbaar en staat in de map:

File:M:\I1GWR-STAD\OOST\Zestienhoven\Alg civiel\Ecologie

1. Brekelmans. F.L.A., M.J. Epe 2003. Flora en Fauna van Laag Zestienhoven. In opdracht
van dS+V. bureau Stadsnatuur Rotterdam, Rotterdam.

2. Brekelmans. F.L.A., M.J. Epe &R.W.G. Andeweg. 2004. Overzicht beschermde soorten Park
Zestienhoven. bSR rapport 25. In opdracht van dS+V/IGWR. bureau Stadsnatuur Rotterdam,
Rotterdam.

3. Brekelmans. F.L.A.& R.W.G. Andeweg. 16 juli 2004. Notitie Park Zestienhoven-versie 2
(definitief). In opdracht van IGWR. bureau Stadsnatuur Rotterdam, Rotterdam.

4. IGWR, 9 september 2004. Ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet voor ruimtelijke ingrepen
in Park zestienhoven.

5. IGWR, 30 november 2004. Ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet voor ruimtelijke ingrepen
in Park zestienhoven. Aanvulling met betrekking tot vleermuizen.

6. IGWR, 13 december 2006. Projectomschrijving. Aanvulling ontheffingsaanvraag voor de
Groene Specht in Park Zestienhoven.

7. IGWR, 14 mei 2007. Projectomschrijving. Park Zestienhoven voor vogels met vaste rust- en
of verblijfplaats.

8. Boon L., 2010, Notitie Vogelonderzoek Polder Zestienhoven, gemeente Rotterdam. Een
onderzoek naar vaste rust- en verblijfplaatsen van categorie 1-4 alsmede enkele soorten van
categorie 5. Rapport 20101206, EcoResult, Dordrecht.

9. Meurs F.A. van, Notitie Vleermuisonderzoek Park Zestienhoven Rotterdam 2009-2010,
Stichting Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland, 2010.
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In deze map staat ook dit ecologisch werkprotocol en de daarbij horende hand-out.

In het dossier onder beheer van het projectsecretariaat van Park Zestienhoven zijn op papier de
volgende verleende ontheffingen beschikbaar, waarbij alleen ontheffing met kenmerk
FF/75C/2006/0478 en ontheffing met kenmerk FF/75C/2007/0187 van toepassing zijn:

e Ministerie van LNV, 26 december 2007. Ontheffing FF/75C/2007/0187.

e Ministerie van LNV, 7 mei 2007. Ontheffing FF75C/2006/0478.

e Ministerie van LNV, 4 november 2004. Ontheffing FF75C/2004/507.

e Ministerie van LNV, 13 december 2004. Ontheffing FF/75C/2004/731.

Invulling zorgplicht

Behalve de verleende ontheffing en daaraan gekoppelde specifieke voorwaarden van de
ontheffing is ook de zorgplicht in het gebied van toepassing. In de Flora- en faunawet wordt de
zorgplicht (artikel 2) als volgt beschreven:

“ 1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wilde levende dieren en planten,
alsmede voor hun directe leefomgeving.

2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of
redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelig gevolgen voor flora en
fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voorzover
zulks in redelijkerheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs
van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voorzover die gevolgen
niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.”

Deze tekst kan op verschillende wijze worden geinterpreteerd. Vandaar dat ten behoeve van de
uitvoerbaarheid van het ecologisch werkprotocol in relatie tot het zorgvuldig omgaan met flora en
fauna van tabel 1 van de flora- en faunawet (soorten waarvoor vrijstellingsbesluit van toepassing
is) en soorten in het algemeen specifiek wordt beschreven wat hieronder wordt verstaan en op
welke wijze deze zorgplicht wordt ingevuld.

De zorgplicht betekent vrij vertaald dat redelijkerwijs handelingen achterwege worden gelaten die
nadelige gevolgen voor flora en fauna kunnen hebben. Ook betekent de zorgplicht dat als er door
het handelen nadelige gevolgen voor flora en fauna kunnen ontstaan in redelijkerheid
maatregelen worden getroffen om deze nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken of te
voorkomen.

De begrippen redelijkerwijs en nadelige gevolgen voor flora en fauna zijn als het ware de
kernbegrippen. Voor beide begrippen wordt een definitie/omschrijving gegeven wat hieronder
door de gemeente Rotterdam voor dit specifieke project wordt verstaan.

Redelijkerwijs

Het is redelijk om te zorgen dat de populatie van de in het gebied aanwezige soort zich in het
gebied kan handhaven en hier met de planning en de uitvoering van de werkzaamheden rekening
mee te houden en te zorgen dat dit gewaarborgd wordt.
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Daarentegen is het onredelijk (in verhouding tot de daartoe te leveren inspanning) met de
planning en uitvoering van de werkzaamheden specifiek met enkele individuen rekening te
houden.

Nadelige gevolgen voor flora en fauna

Gevolgen die voor de aanwezige flora en fauna van dien aard zijn dat ze oftewel onomkeerbaar
zZijn oftewel tot een dusdanige schade aan flora en fauna leiden dat pas op lange termijn (langer
dan 5 jaar) herstel optreedt.

De zorgplicht wordt dan ook als volgt omschreven:

De plicht hebben om ervoor zorg te dragen dat de aanwezige populatie van de soort zich
ondanks de ruimtelijke ingreep kan handhaven en alle maatregelen te treffen om te voorkomen
dat er onomkeerbare schade of schade die pas op een langere termijn te herstellen is plaats
vindt.

Inventarisatie

In 2009 wordt onderzoek verricht naar het gebruik van het gebied door vleermuizen, vogels met
vaste rust- en of verblijfplaatsen en amfibieén. Hierdoor ontstaat een actueel beeld over het
voorkomen en de verspreiding van deze soorten in het plangebied. Deze informatie zal bruikbaar
Zijn in relatie tot de uitvoering van werkzaamheden en het ecologisch werkprotocol.

Indien uit de inventarisatie blijkt dat de soort sterk achteruitgaat kunnen striktere maatregelen in
het ecologisch werkprotocol worden gesteld t.a.v. de omgaan met de soort. Blijkt dat het aantal
min of meer gelijk blijft dan zijn voorgestelde maatregelen afdoende. Indien blijkt dat er toename
van de soort is dan zijn voorgestelde maatregelen in ieder geval afdoende en kan worden
bekeken of de maatregelen in het ecologisch werkprotocol versoepelt kunnen worden.

In 2007 zijn conform de verleende ontheffingen op verschillende locaties in het plangebied
vleermuiskasten en kasten voor vogels (spechten, uilen e.d.) opgehangen. Om de effectiviteit van
deze maatregelen na te gaan worden ze in 2009 gecontroleerd.

Op termijn zal worden bekeken op welke wijze monitoring van flora- en fauna in het gebied kan
worden uitgevoerd. Hiermee kan de ontwikkeling van de verschillende soortgroepen worden
opgevolgd. Het is ook een methode om ambities die zijn geformuleerd (MER, Masterplannen
e.d.) te toetsen.
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3. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

3.1 Verantwoordelijkheden

3.1.1 Ter zake kundige
De ter zake deskundige is een adviseur ecologie werkzaam bij Gemeentewerken Rotterdam. Hij
of zij is inhoudelijk verantwoordelijk voor het ecologisch werkprotocol. De ter zake kundige heeft
een permanente opdracht om in de voorbereiding en de uitvoering het projectteam te begeleiden
inzake het omgaan met aanwezige flora en fauna in het plangebied.

De ter zake kundige adviseert naar de projectleider ten aanzien van de noodzaak tot het
uitvoeren van flora- en fauna inventarisaties en/of wijzigingen van het ecologische werkprotocol
indien daartoe aanleiding is.

De ter zake kundige is verantwoordelijk dat de projectleider en directievoerder van inhoudelijke
informatie van aanwezige flora en fauna worden voorzien en dient bereikbaar te zijn om
inhoudelijke ecologische vragen ten aanzien met het omgaan met aanwezige flora en fauna te
beantwoorden.

Indien de ter zake kundige constateert dat in strijd met de Flora- en faunawet gehandeld wordt
heeft hij of zij de bevoegdheid het werk kortstondig stil te leggen. Vervolgens zal de ter zake
kundige in overleg met de projectleider en directievoerder gezamenlijk bepalen of de
werkzaamheden verder kunnen worden uitgevoerd, op een aangepaste wijze of opgeschort
dienen te worden. De projectleider is voor dit besluit eindverantwoordelijke.

3.1.2 Projectleider
De algemeen projectleider is voor de implementatie van dit ecologisch werkprotocol
eindverantwoordelijk en schept de randvoorwaarden om naleving van dit protocol te borgen.

De projectleider delegeert de verantwoordelijkheid voor de implementatie van dit ecologisch
werkprotocol naar de ontwerpleider en de algemeen directievoerder.

De algemeen directievoerder is verantwoordelijk voor de implementatie van het ecologisch
werkprotocol bij de directievoerder, toezichthouders en aannemer, waarbij de directievoerder ook
(volgens de UAV) verantwoordelijk is voor het naleven van het ecologisch werkprotocol bij
toezichthouders en aannemers. De directievoerder is voor de uitvoering eindverantwoordelijk
voor het betrekken van der zake kundig bij uitvoeringsgerelateerde werkzaamheden.

De ontwerpleider is verantwoordelijk voor de implementatie van dit ecologisch werkprotocol bij de
constructeurs, planners en werkvoorbereiders en voor het betrekken van de ter zake kundige bij
de voorbereidende werkzaamheden (bestek, planning uitvoering, werkwijze etc.)

De algemeen projectleider is ook verantwoordelijk dat eventuele compenserende maatregelen
conform de verleende ontheffingen worden uitgevoerd.
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3.1.3 Voorbereiding
De ontwerpleider is verantwoordelijk dat voor elke vorm van opdracht wordt opgenomen dat het
werk dient te worden uitgevoerd conform dit ecologisch werkprotocol.

De ontwerpleider dient in de voorbereiding de planning van de werkzaamheden af te stemmen op
het ecologisch werkprotocol.

3.14 Algemene directievoerder
De algemene directievoerder draagt de verantwoordelijkheid dat dit ecologisch werkprotocol en
de hand-out bekend is bij toezichthouders en aannemers die werkzaamheden in het
projectgebied uitvoeren en dat op basis hiervan gewerkt wordt.

De algemeen directievoerder bespreekt het ecologisch werkprotocol in de eerste
bouwvergadering en wijst de aannemer op de relevante zaken.

3.15 Toezichthouder
De toezichthouder is verantwoordelijk dat de aannemer en het uitvoerend personeel conform dit
ecologisch werkprotocol en de hand-out werken en ze hierop te instrueren en controleren. Indien
hieraan geen ruchtbaarheid wordt gegeven dient de toezichthouder contact op te nemen met de
ter zake kundige en de directievoerder hierover te informeren.

De toezichthouder is verantwoordelijk om de ter zake kundig tijdig (minimaal 5 werkdagen
voorafgaand aan de start uitvoering) in te schakelen bij de uitvoering van werkzaamheden in een
oorspronkelijk gebied of als een gebied als langer dan 2 jaar braak ligt.

3.1.6 Aannemer
De aannemer is via elke vorm van opdracht (bestek, groene band, prijsopgave etc.)
verantwoordelijk conform het ecologisch protocol te werken en als hij hierin met de uitvoering
problemen voorziet dit te melden aan de toezichthouder. De aannemer is verantwoordelijk dat zijn
werknemers bekend zijn met de hand-out (zie bijlage 1 en 2) en hiernaar handelen.
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Organisatie GW

In tabel 1 wordt de functies en bijbehorende personen van het project beschreven

functie Naam 1° vervangers
Algemeen projectleider L.J. Vlastuin J.W. van Leussen
Ontwerpcoordinator J.W. van Leussen L.J. Vlastuin
Algemeen directievoerder | C. de Groot L.J. Vlastuin

Ter zake kundige M.Meijer 0. van Velthuijsen

Tabel 1: personen en functies in het project
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4, Te treffen maatregelen bij uitvoering
werkzaamheden

4.1 Algemene aandachtspunten
e Taluds en depots niet steiler dan 1:2 afwerken i.v.m. mogelijk broedende oeverzwaluwen.
e Vissen in watergangen kunnen alleen worden weggevangen tussen 15 oktober en 15 maart.
e Voorkomen van het ontstaan van tijdelijke waterpartijen/plassen waarin vissen en/of
amfibieén kunnen vestigen.
e Gekapt hout direct afvoeren en anders buiten periode half oktober — half juli.
e Opgehoogde terreinen glad afwerken/voorkomen oneffenheden/plassen.

4.2 Definitie activiteiten
Om te voorkomen dat onduidelijk ontstaat onder welke activiteit de uitvoering van een bepaalde
werkzaamheid (activiteit) hoort is een definitie opgesteld van de verschillende te onderscheiden
activiteiten. Zodoende kan voor elk uit te voeren activiteit worden bekeken of en welke actie dient
te worden uitgevoerd.

421 Kapwerkzaamheden
Hieronder wordt verstaan werkzaamheden waarbij bomen en bosplantsoen worden gekapt al dan
niet stobben worden verwijderd en het gevelde hout wordt versnipperd, wordt afgevoerd of in
depot wordt bewaard.

4.2.2 Grondwerkzaamheden voor ophoging
Hieronder wordt verstaan alle werkzaamheden in of op de grond/bodem waarna ophoging plaats
vindt of andere werkzaamheden.

4.2.3 Grondwerkzaamheden na ophoging
Hieronder wordt verstaan alle werkzaamheden in en of op de grond/bodem waarna direct
civieltechnische werkzaamheden zoals het aanbrengen van verticale drainage, de realisatie van
bouwwegen, de aanleg van infrastructuur (wegen & kabels en leidingen), bijzondere constructies
(bruggen, putten e.d.) plaats vinden.

424 Werkzaamheden aan watergang
Hieronder wordt verstaan werkzaamheden in gebieden waar oppervlakte water gedurende het
gehele jaar aanwezig is.

Ecologisch werkprotocol Polder Z  Projectcode Versie Datum Pagina
P16H-U188 Definitief V3 01 maart 2012 13 van 30



4.3

% Gemeente Rotterdam

Gemeentewerken

Periode 15 oktober - 15 maart
In tabel 4.3 wordt voor de periode 15 oktober t/m 15 maart activiteit aangegeven welke actie dient
te worden uitgevoerd voor welke soortgroep.

In de navolgende paragraven wordt per activiteit gekoppeld aan de uit te voeren actie beschreven
op welke wijze dit dient te worden uitgevoerd.
Periode 15 oktober — 15 maart

activiteit uit te voeren actie Soortgroep(en) &f
kapwerkzaamheden Controle deskundige vogels, 431
vleermuizen,
kleine zoogdieren

grondwerkzaamheden
voor ophoging

grondwerkzaamheden
na ophoging

Zorgvuldig handelen volgens Hand-out
indien ophoging korter dan 2 jaar
aanwezig.

werkzaamheden aan Alleen toegestaan als vissen
watergang oorafgaand aan werkzaamheden

issen zijn wegvangen bij een

atertemperatuur boven de 5
Celsius.
Tabel 4.3: overzicht uit te voeren acties ten behoeve van een bepaalde soortgroep in relatie tot
het verrichten van een bepaalde activiteit in de periode 15 oktober t/m/ 15 maart.

LEGENDA
Lichtgroen: veilige periode om activiteit uit te voeren
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s {10 exemplaren
11-20 exemplaren

e » 20 exemplaren

]

Kaart 1: overzicht locaties en aantallen amfibieén

431 Kapwerkzaamheden
Voor de start van kapwerkzaamheden dient het gebied door een boswachter of ter zake kundige
te worden gecontroleerd.

Het gebied dient te worden gecontroleerd op vogels met vaste ruste en verblijffplaatsen en
verblijfplaatsen van vleermuizen.

Op bomen met holten wordt geklopt met een rubberen hamer om de eventuele aanwezige
Groene specht te verjagen. Vanaf februari dient voorafgaand aan het kloppen op bomen met
holten gelet te worden of er broedactiviteit is waar te nemen (aan- afvliegen). Indien dit het geval
is mag er niet met de rubberen hamer op de boom geklopt en dient de boom en de beplanting in
een straal van 20 -30 meter (afhankelijk van de soort) van de desbetreffende boom niet tussen
februari en half juli worden gekapt.

Verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen in holten of losliggend schors van grote dikke populieren
bomen aanwezig zijn. Als holten, geschikt schors of worden aangetroffen worden deze
onderzocht op aanwezigheid van vleermuizen (desnoods met hoogwerker). Mochten hier
vleermuizen in verblijven dan kunnen de kapwerkzaamheden niet worden uitgevoerd tot half juli
in verband met broedende vogels, tenzij deze niet aanwezig zijn (zie paragraaf 5.2).
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Van het veldbezoek wordt een verslag opgesteld met daarin de bevindingen en de uit te voeren
acties. Dit wordt ondertekend door de directievoerder en de ter zake deskundige.

4.3.2 Grondwerkzaamheden voor ophoging
Voor deze activiteit is het in verband met het voorkomen van met name een groot aantal
amfibieén (meer dan 10 stuks) van belang waar de activiteit ten opzichte van watergangen plaats
vindt. Met minder dan 10 stuks amfibieén wordt niet specifiek met de uitvoering rekening
gehouden, omdat dit niet in verhouding staat tot de benodigde inspanning en daaraan
gekoppelde kosten (redelijkerwijs) en bovendien er niet toe zal leiden dat de populatie van de
soort in het geding zal komen.

Geen grondwerkzaamheden starten binnen oeverzone (2 — 2,5 m) insteek watergang indien
meer dan 10 stuks amfibieén aanwezig. Vanaf half februari voorafgaand controle ter zake
kundige.

In deze watergangen die op kaart 1 met geel en groen zijn gearceerd zijn een dusdanig groot
aantal amfibieén aanwezig dat in periode tussen half oktober en half februari in ieder geval geen
grondwerkzaamheden binnen de oeverzone (2 tot 2, 5 m) vanaf de insteek van de watergang
mogen plaats vinden. Amfibieén overwinteren namelijk behalve in een watergang ook in de
directe omgeving van de waterkant.

Vanaf half februari begint de temperatuur te stijgen en kunnen amfibieén al actief worden. Omdat
dit afhankelijk is van de temperatuur dient tussen half februari en half maart eerst controle door
een ter zake kundige plaats te vinden.

Planning start overige grondwerkzaamheden bij voorkeur buiten deze periode. Anders in ieder
geval zorgvuldig handelen volgens Hand-out.

Bij voorkeur dienen grondwerkzaamheden in deze periode niet gestart te worden in verband met
overwinterende kleine zoogdieren en overwinterende amfibieén binnen 10 meter van de insteek
van de watergang waarin minder dan 10 stuks zijn aangetroffen.

Indien dit planningstechnisch niet mogelijk is kunnen grondwerkzaamheden plaats vinden, omdat
redelijkerwijs niet kan worden verlangd in relatie tot de te leveren inspanning dat hier specifiek
rekening mee wordt gehouden. Bovendien zal door de uitvoering van deze werkzaamheden op
deze locatie in deze periode de populatie van de soort niet in het geding komen.

Voorafgaand controle door een ter zake kundige is niet zinvol omdat kleine zoogdieren en
amfibieén niet actief zijn en op een kaal terrein geen specifiek locaties (stammen hout, puin)
kunnen worden gevonden die waardevol kunnen zijn voor overwinterende kleine zoogdieren en/of
amfibieén en gespaard kunnen worden tot het voorjaar. Bij twijfel kan een toezichthouder altijd
een ter zake kundige vragen om het gebied te controleren.

4.3.3 Grondwerkzaamheden na ophoging

Bij voorkeur geen grondwerkzaamheden starten indien ophoging langer dan 2 jaar aanwezig.
anders controle deskundige

Indien een terrein na ophoging voor een periode langer dan 2 jaar braak ligt kunnen er voor
kleine zoogdieren en amfibieén waardevolle biotopen zijn ontstaan of door hen gecreéerd.
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Daarom dient voorafgaand aan werkzaamheden in een dergelijk gebied controle door een ter
zake kundige plaats te vinden.

Zorgvuldig handelen volgens Hand-out indien ophoging korter dan 2 jaar aanwezig.

Terreinen die zijn opgehoogd en glad zijn afgewerkt, zonder oneffenheden zijn naar verwachting
binnen een periode van 2 jaar niet waardevol voor kleine zoogdieren en of amfibieén. Indien
volgens de Hand-out gewerkt wordt is er sprake van zorgvuldig handelen. Bij twijfel kan de
toezichthouder altijd de deskundige inzake om het gebied te controleren.

434 Werkzaamheden aan watergangen

Alleen toegestaan als voorafgaand aan werkzaamheden vissen zijn wegvangen bij een
watertemperatuur boven de 5 graden Celsius

In deze periode kunnen werkzaamheden aan watergangen plaatsvinden als voorafgaand hieraan
vissen zijn weggevangen. Het wegvangen van vissen kan alleen plaatsvinden als de
watertemperatuur boven de 5 graden Celsius is voor een periode langer dan 5 werkdagen. Bij
een temperatuur lager dan 5 graden zullen vissen weinig activiteit vertonen en mogen ze niet
worden verontrust en/of verstoord.
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Periode 15 maart — 15 juli

In tabel 4.4 wordt voor de periode 15 maart t/m 15 juli per soortgroep aangegeven welke actie
dient te worden uitgevoerd voor het uitvoeren van een bepaalde activiteit.

In de navolgende paragraven wordt per soortgroep gekoppeld aan de uit te voeren activiteit
beschreven op welke wijze de uit te voeren actie dien te worden uitgevoerd.

Periode 15 maart — 15 juli

activiteit uit te voeren actie Soortgroep 8

kapwerkzaamheden

grondwerkzaamheden
voor en na ophoging

werkzaamheden aan
watergang

Tabel 4.4: overzicht uit te voeren acties ten behoeve van een bepaalde soortgroep in relatie tot
het verrichten van een bepaalde activiteit in de periode 15 maart t/m/ 15 maart.

LEGENDA
Lichtgroen: veilige periode om activiteit uit te voeren
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441 Kapwerkzaamheden
Kapwerkzaamheden vinden in principe NIET plaats in deze periode. De reden is dat de meeste
vogels in deze periode broeden. In zeer uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om
kapwerkzaamheden in deze periode uit te voeren indien voor de start van kapwerkzaamheden
het gebied door de ter zake kundige én boswachter te worden gecontroleerd op broedende
vogels, met specifieke aandacht voor dikke bomen met eventuele holten en nesten van vogels
met vaste rust- en of verblijfplaatsen.

Worden broedende vogels aangetroffen dan wordt de boom gemarkeerd met drie oranje stippen
en wordt in een straal van 20 - 30 meter (afhankelijk van de soort) met rode markeerverf middels
een streep op de bomen aangeduid dat de beplanting niet mag worden gekapt (Gedragscode
flora en fauna van de Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard. Goedgekeurd door de Minister
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 4 oktober 2005). Dit om te voorkomen dat de
broedende vogel niet wordt verstoord. De deskundige zal vanaf half juli vervolgens nagaan of de
vogel nog aan het broeden is en of de kapwerkzaamheden kunnen worden hervat.

Van de veldbezoeken wordt een verslag opgesteld met daarin de bevindingen en de uit te voeren
acties. Dit wordt ondertekend door de directievoerder en de deskundige.
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4.4.2 Grondwerkzaamheden voor en na ophoging
Voor de start van grondwerkzaamheden dient het gebied door de ter zake kundige te worden
gecontroleerd.

Het gebied dient te worden gecontroleerd op grondbroedende vogels en kleine zoogdieren.

Indien er vogels op het terrein broeden binnen een bepaalde straal (10 — 30 m. afhankelijk van de
soort) meerdere stokken geplaatst om de plek aan te geven. Hierbinnen mag niet gewerkt
worden, totdat de vogel is uitgebroed.

Als werkzaamheden zijn gestart worden er geen broedende vogels verwacht als de
werkzaamheden CONTINU plaatsvinden. Indien de werkzaamheden in de periode tussen half
maart en juli voor langer dan een week, 7 dagen (5 werkdagen) stilliggen en dan hervat worden
dient voorafgaande aan het hervatten van de werkzaamheden een terzake kundig of boswachter
het terrein te controleren op broedende vogels.

4.4.3 Werkzaamheden aan watergangen

Controle deskundige. Alleen toegestaan als vissen al in andere periode zijn weggevangen én als
door deskundige geen voortplantingswateren zijn aangetroffen.

Werkzaamheden aan watergangen in deze periode kunnen alleen worden uitgevoerd indien in de
periode tussen 15 juli en 15 maart vissen zijn weggevangen bij een watertemperatuur tussen de 5
en 20 graden Celsius. Deze periode is namelijk de voortplantingsperiode van vissen.

Controle door een deskundige is nodig om na te gaan of in de watergang(en)
voortplantingwateren van amfibieén aanwezig zijn. Indien dit het geval is mogen in deze delen
van de watergang(en) geen werkzaamheden te worden uitgevoerd.
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4.5 Periode 15 juli — 15 oktober

In tabel 4.5 wordt voor de periode 15 juli t/m 15 oktober per soortgroep aangegeven welke actie
dient te worden uitgevoerd voor het uitvoeren van een bepaalde activiteit.

In de navolgende paragraven wordt per soortgroep gekoppeld aan de uit te voeren activiteit
beschreven op welke wijze de uit te voeren actie dien te worden uitgevoerd.

Periode 15 augustus — 15 oktober

activiteit uit te voeren actie Soortgroep §
kapwerkzaamheden Controle deskundige vogels 45.1
grondwerkzaamheden | Zorgvuldig handelen volgens Hand-out. | kleine zoogdieren, | 4.5.2
voor en na ophoging Amfibieén

werkzaamheden aan | Alleen toegestaan als voorafgaand aan | amfibieén, vissen | 4.3.4
watergang werkzaamheden vissen en amfibieén
wegvangen zijn bij een
watertemperatuur tussen de 5 en 20
graden Celsius.

Tabel 4.5: overzicht uit te voeren acties ten behoeve van een bepaalde soortgroep in relatie tot
het verrichten van een bepaalde activiteit in de periode 1 oktober t/m/ 1 maart.

LEGENDA
Lichtgroen: veilige periode om activiteit uit te voeren

451 Kapwerkzaamheden
Voor de start van kapwerkzaamheden dient het gebied door een boswachter of ter zake kundige
te worden gecontroleerd.

Het gebied dient te worden gecontroleerd op vogels met vaste ruste en verblijfplaatsen.

Voor de start van kapwerkzaamheden wordt door een ter zake kundige op bomen met holten
geklopt met een rubberen hamer om de eventuele aanwezige Groene specht te verjagen.
Tegelijkertijd wordt bekeken of er broedende vogels in het te kappen gebied aanwezig zijn. Indien
dit het geval is mag ter plaatse van het nest tot een straal van 20 meter van de desbetreffende
boom niet worden gekapt, totdat het nest verlaten is.

Van de veldbezoeken wordt een verslag opgesteld met daarin de bevindingen en de uit te voeren
acties. Dit wordt ondertekend door de directievoerder en ter zake kundige.

452 Grondwerkzaamheden voor en na ophogingen
Bij de uitvoering van werkzaamheden in deze periode dienen kleine zoogdieren en amfibieén de
gelegenheid te krijgen om te viuchten. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van wildredders
(kettingen op de machines, waardoor kleine zoogdieren schikken (niet duiken) en door de eerste
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werkzaamheden van binnen naar buiten het werkterrein te verrichten. De aannemer krijgt
hiervoor een Hand-out.

45.3 Werkzaamheden aan watergangen
Alleen toegestaan als voorafgaand aan werkzaamheden vissen en amfibieén wegvangen bij een
watertemperatuur tussen de 5 en 20 graden Celsius
In deze periode kunnen werkzaamheden aan watergangen plaatsvinden als voorafgaand hieraan
vissen en amfibieén zijn weggevangen. Het wegvangen van vissen kan alleen plaatsvinden als
de watertemperatuur boven de 5 graden Celsius is en beneden de 20 graden Celsius voor een
periode langer dan 5 werkdagen. Bij een temperatuur lager dan 5 graden zullen de in de regio
Rotterdam voorkomende vissen en amfibieén niet actief zijn en mogen ze niet worden verontrust
en/of verstoord.
Bij een temperatuur hoger dan 20 graden Celsius kunnen werkzaamheden aan de watergang
(bijv. baggeren) leiden tot zuurstofloosheid en daarmee tot algenbloei (blauwalg). Dit is
ongewenst i.v.m. de volksgezondheid en andere mogelijk aanwezige flora- en fauna.
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Bijlage 1: HAND-OUT Amfibieén

Wat te doen bij aantreffen amfibieén en/of eierklompen zoals onderstaande foto’s

Bruine kikker
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Gewone pad

Kleine watersalamander
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Eierklompen groene kikker, bruine kikker en kleine watersalamander

Eisnoer gewone pad

Beschrijving eierklompen/kikkerdril

De eierklompen zien er uit als een grote klont slijm met veel donkerbruine puntjes. De eisnoeren
of eiklompjes worden afgezet in niet te diep of zelfs ondiep water.
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Uit te voeren stappen bij aantreffen eierklompen en/of amfibieén

e Bij aangetroffen eierklompen/kikkerdril werkzaamheden stilleggen, contact opnemen met
toezichthouder waarna op aanwijzing van toezichthouder gehandeld dient worden.
Toezichthouder schakelt direct deskundige in die ter plaatse komt kijken en aangeeft of en op
welke wijze werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

e Bij aantreffen van amfibieén. Werkzaamheden stilleggen en ze de gelegenheid geven te
vliuchten of zorgvuldig in een emmer doen en verplaatsen naar gebied in directe omgeving.
Op de locatie waar amfibieén zijn aangetroffen alert te zijn op nog meer aanwezige soorten.

e Mogelijke maatregelen om zorgvuldig om te gaan met amfibieén gedurende de uitvoering van
de werkzaamheden:

e van binnen naar buiten werkterrein eerste werkzaamheden uitvoeren zodat amfibieén kunnen
vluchten naar de omgeving en niet ingesloten geraken;

e bij werkzaamheden aan watergang zoveel mogelijk één richting op werken zodat amfibieén
niet ingesloten geraken.

e extra opletten bij schuilplekken van amfibieén zoals rotte boomstammen, los liggende
steenhopen, stapels hout of afval dat hierin amfibieén aanwezig kunnen zijn. Deze plekken
eerst inspecteren voordat met machines gewerkt wordt. Indien niets wordt aangetroffen
voorzichtig met machine te werken gaan en indien amfibieén worden aangetroffen
gelegenheid geven te vluchten en voorzichtig verder gaan met werkzaamheden. Bij twijfel of
werkzaamheden door dienen te gaan werkzaamheden stoppen en vervolgens
toezichthouder Gemeentewerken hierover informeren.

¢ bij aantreffen van holten in de bodem bedachtzaam zijn dat hierin amfibieén aanwezig

kunnen zijn.
e bij werkzaamheden aan de watergang/oever bedacht zijn dat hierin amfibieén aanwezig
kunnen zijn.
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Bijlage 2: HAND-OUT Kleine zoogdieren

Wat te doen bij aantreffen kleine zoogdieren zoals onderstaande foto’'s?

Wezel

Bunzing
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Hermelijn

Bosmuis
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Dwergmuis

Veldmuis

De kans dat kleine zoogdieren tijdens het uitvoeren van werkzaamheden worden aangetroffen is
gering, aangezien ze zullen vluchten naar geschikte gebieden in de directe omgeving. Indien toch
kleine zoogdieren worden aangetroffen dienen de volgende stappen te worden uitgevoerd:
Werkzaamheden stilleggen en aangetroffen dier de gelegenheid te geven te vluchten naar de
directe omgeving.
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Mogelijke maatregelen om zorgvuldig om te gaan met kleine zoogdieren gedurende de

uitvoering van de werkzaamheden

e gebruik van wildredders op machines. Dit zijn kettingen op machines die kleine zoogdieren
door het lawaai doen vluchten;

e van binnen naar buiten werkterrein eerste werkzaamheden uitvoeren zodat kleine zoogdieren
kunnen viuchten naar de omgeving en niet ingesloten geraken;

e extra opletten bij schuilplekken van kleine zoogdieren zoals rotte boomstammen, los liggende
steenhopen, stapels hout of afval dat hierin kleine zoogdieren aanwezig kunnen zijn. Deze
plekken eerst inspecteren voordat met machines gewerkt wordt. Indien niets wordt
aangetroffen voorzichtig met machine te werken gaan en indien kleine zoogdieren worden
aangetroffen gelegenheid geven te vluchten en voorzichtig verder gaan met werkzaamheden.
Bij twijfel of werkzaamheden door dienen te gaan werkzaamheden stoppen en vervolgens
toezichthouder Gemeentewerken hierover informeren.

¢ bij aantreffen van holten in de bodem bedachtzaam zijn dat hierin kleine zoogdieren
aanwezig kunnen zijn.

Wildredders en gebruik
Traditionele wildredder is een balk van 1,70 meter breed met vijf stangen met een bel eraan.
Deze bellen slepen door het nog te maaien gras en jagen op die manier het wild weg. Het is
wenselijk om vanuit het perceel van binnenuit naar buiten te werken zodat kleine zoogdieren nog
beter de kans krijgen te viuchten. Bovendien is het belangrijk om langzaam te rijden.
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