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0.01 AANBESTEDENDE DIENST
Provincie Noord-Brabant
Directie Economie & Mobiliteit
Bureau Contract- en Projectmanagement
Pettelaarpark 113
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

0.02 PROCEDURE
NATIONALE AANSTEDING volgens de OPENBARE PROCEDURE conform
hoofdstuk 2 van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW
2005).

Aankondiging van overheidsopdracht:

De aanbesteding van het werk wordt bekendgemaakt op de
TENDERNED internetsite: www.tenderned.nl

Alle aanbestedingsdocumenten zullen hierop worden gepubliceerd.

0.03 INLICHTINGEN
Vragen kunnen alleen schriftelijk gesteld worden.
Er wordt geen inlichtingenbijeenkomst gehouden.

Schriftelijke vragen dienen uiterlijk op 15 maart 2012,

10.00 uur, door de AANBESTEDENDE DIENST te zijn ontvangen,
uitsluitend via e-mail.

e-mailadres: jkappe@brabant.nl

Vragen die worden gesteld na genoemd tijdstip worden door de
aanbestedende dienst niet in behandeling genomen.

De nota van inlichtingen wordt gepubliceerd op de
TENDERNED internetsite: www.tenderned.nl

0.04 INSCHRIJVING

1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2005).

2. De bij het inschrijvingsbiljet behorende EIGEN VERKLARING
maakt deel uit van de inschrijving.
Indien inschrijving geschiedt door een combinatie van
ondernemingen, dient voor elk van de combinanten afzonderlijk
een door hem opgestelde, gedateerde en ondertekende EIGEN
VERKLARING te worden bijgevoegd.
De volledig ingevulde verklaring geldt als een EIGEN
VERKLARING van de inschrijver als bedoeld in artikel 2.14.1 van
het ARW 2005.
Ingevolge artikel 2.25.1 van het ARW 2005 is de inschrijving
ongeldig indien de vereiste EIGEN VERKLARING ontbreekt of niet
naar waarheid is ingevuld.

3. De inschrijver dient bij zijn inschrijvingsbiljet een
"VERKLARING BESTUURDER OMTRENT RECHTMATIGHEID INSCHRIJVING"
(model K) te voegen als bedoeld in artikel 2.25.3 van het
ARW 2005.
De bij het inschrijvingsbiljet behorende "VERKLARING
BESTUURDER OMTRENT RECHTMATIGHEID INSCHRIJVING"
maakt deel uit van de inschrijving.
Indien inschrijving geschiedt door een combinatie van
ondernemingen, dient voor elk van de combinanten afzonderlijk
een "VERKLARING BESTUURDER OMTRENT RECHTMATIGHEID INSCHRIJVING"
te worden bijgevoegd.
Ingevolge artikel 2.25.3 van het ARW 2005 is de inschrijving
ongeldig indien de vereiste verklaring ontbreekt of niet naar
waarheid is ingevuld.

4. a). Indien inschrijving geschiedt door een combinatie van

ondernemingen, dient bij het inschrijvingsbiljet door de
vertegenwoordiger van de combinatie een door hem opgestelde,
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0.05

0.06

0.07

0.08

gedateerde en ondertekende verklaring te worden gevoegd waarin
hij deugdelijk gemotiveerd en naar waarheid verklaart en
aannemelijk maakt dat de omvang en (aard van) de samenstelling
van de combinatie nodig is in relatie tot de aard en de omvang
van het uit te voeren werk, gelet op de betekenis en de

capaciteit van elk van de combinanten. Tevens dient in de
verklaring aangegeven te worden welk onderdeel

(welke onderdelen) van het werk door de onderscheidene
combinant(en) zelf zal (zullen) worden uitgevoerd.

Indien inschrijving als combinatie plaatsvindt is het
afzonderlijk aanmelden als inschrijver door één van de
combinanten, alleen of in combinatie met anderen,
niet toegestaan.
b). Indien, gelet op artikel 6 lid 1 Mededingingswet (22 mei
1997, stb 242) jo artikel 3 Besluit vrijstelling
combinatieovereenkomsten (25-11-1997, stb 1997, 592), gezien de
aard en de omvang van de uit te voeren opdracht in relatie tot
de betekenis en de capaciteit van de betrokken ondernemingen,
het aantal ondernemingen dat aan de combinatie deelneemt
onevenredig groot is, zal de aanbesteder een melding doen bij
de Nederlandse Mededingingsautoriteit.
5. Hetindienen van varianten door de INSCHRIJVER is NIET
toegestaan.
6. In afwijking van het gestelde in artikel 2.23.1 van het
ARW 2005, moet de inschrijver zijn inschrijving gestand doen
gedurende 60 dagen na de dag waarop de aanbesteding heeft
plaatsgevonden.
7. De bij de inschrijving te overleggen gegevens moeten zijn
gesteld in de Nederlandse taal.

INSCHRIJVINGSSTAAT

Verwezen wordt naar artikel 01.01.03, alsmede naar de leden 02
tot en met 06 van artikel 01.01.04 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2005), met dien verstande dat de tekst van
het artikelhoofdje 'Keuze aannemer, opdracht' gewijzigd wordt in
"Beoordeling inschrijvingsstaat".

Lid 01 van artikel 01.01.04 van de Standaard RAW

Bepalingen (Standaard 2005) is niet van toepassing.

AANBESTEDING
De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in
paragraaf 0.02 wordt gehouden op:

donderdag 29 maart 2012 om 10.00 uur
in het provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1
te 's-Hertogenbosch.

De bus voor de inschrijvingsdocumenten is tussen

09.30 uur en 10.00 uur aanwezig bij de kamer waar de
aanbesteding wordt gehouden.

De kamer waar de aanbesteding wordt gehouden, zal op het
publicatiebord in de hal van het provinciehuis worden aangegeven.

OPDRACHT
Het gunningscriterium, als bedoeld in de aankondiging (afdeling
IV.2) is de laagste prijs.

BEWIJSSTUKKEN EN EIGEN VERKLARINGEN

1. De bewijsstukken genoemd in de EIGEN VERKLARING als bedoeld
in paragraaf 0.04, en de bewijsstukken vermeld in paragraaf
0.08, moeten worden overlegd na een schriftelijk verzoek (per
fax of elektronisch bericht) van de AANBESTEDENDE DIENST
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daartoe.

De bewijsstukken moeten binnen 7 kalenderdagen, te rekenen

vanaf de verzenddatum van het verzoek, door de AANBESTEDER zijn
ontvangen.

Het niet of niet tijdig verstrekken van deze bewijsstukken, kan

tot gevolg hebben dat de inschrijver wordt uitgesloten van
opdrachtverlening.

De door de inschrijver(s) te verstrekken gegevens moeten

voldoen aan de in het onderhavige bestek gestelde eisen.

a.) Economische en financiéle draagkracht:

1. Een over te leggen bereidverklaring bankgarantie ter
grootte van 5% van de aannemingssom.
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van
de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) zal de
AANBESTEDENDE DIENST voorafgaand aan het verlenen van de
opdracht zekerheidstelling bedingen met inachtneming van het
bepaalde in artikel 01.07.01 (Deel 3 van dit bestek).

2. Een opgave van de omzet aan werken in de GWW-sector van de
onderneming over de laatste 3 beschikbare boekjaren.
De opgave van de omzet van de onderneming dient van een
ACCOUNTANTSVERKLARING te zijn voorzien.

b.) Technische bekwaamheid:

1. De inschrijver moet zijn technische bekwaamheid aantonen
aan de hand van een lijst van de in de afgelopen 5 jaren
uitgevoerde werken op het gebied van:

- aanleg van bitumineuze verhardingen;

- aanleg van cementbetonverhardingen;

- aanleg van openbare verlichting langs provinciale wegen
en/of auto(snel)wegen.

In deze lijst dienen de voor de onderhavige opdracht

relevante uitgevoerde werken, die betrekking hebben op het (de)
aangegeven ervaringsgebied(en), te worden vermeld.

Deze lijst dient vergezeld te gaan van certificaten die

bewijzen dat de werken naar behoren zijn uitgevoerd en waarin
het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze

zijn uitgevoerd vermeld worden, en waarin wordt aangegeven of de
werken volgens de regels der kunst zijn uitgevoerd en tot een
goed einde zijn gebracht.

De lijst van uitgevoerde werken dient van een
ACCOUNTANTSVERKLARING te zijn voorzien.

Van elk werk dient ook de volgende informatie te worden

verstrekt:

- omschrijving van het werk,

- naam opdrachtgever eventueel met vermelding van de
directie;

- aannemingssom (excl. B.T.W.);

- gefactureerd bedrag (excl. B.T.W.);

- datum van opdracht;

- datum van oplevering;

- overeengekomen uitvoeringsduur (incl. verleend uitstel
van oplevering);

- indien uitgevoerd in combinatie: percentage aandeel in de
combinatie en de juridische participatieverhouding.

2. De inschrijver moet aantonen dat hij in geval van
calamiteiten en spoedeisende omstandigheden tijdig de nodige
maatregelen kan treffen.

3. Tevens moet de inschrijver aantonen dat hij dan wel elk
van de combinanten dan wel de eventueel in te schakelen
onderaannemer(s):

- beschikken over ervaring met het treffen van
verkeersmaatregelen op voor het verkeer open gestelde wegen van
80 km/uur en/of gebiedsontsluitingswegen;

- in bezit zijn van geldige KOMO-procescertificaten of
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gelijkwaardige certificaten voor het appliceren van
wegenverf en reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal;

- beschikken over ervaring met de aanleg en het onderhoud van
bomen, wegbeplantingen en groenvoorzieningen;

- beschikken over ervaring met het leggen van rioleringen.

De inschrijver legt bovendien een schriftelijke verklaring

over waaruit blijkt dat hij in geval van inschakeling van

onderaannemers voor de genoemde werkzaamheden uitsluitend

ondernemingen zal inzetten die over de hierboven bedoelde
ervaring(en) beschikken.

De inschrijver moet desgevraagd aantonen dat hij het aan te

nemen werk binnen de voorgeschreven uitvoeringsduur kan

voltooien door overlegging van een voorlopig werkplan, waarin

zijn aangegeven:

- de personele bezetting van zijn onderneming;

- de in zijn onderneming aanwezige know-how bij de staf en het
leidinggevend personeel;

- een opgave van het materieel, met vermelding van de
capaciteit van de installaties en werktuigen, waarover zijn
onderneming of het concern waartoe zijn onderneming behoort,
voor de uitvoering van de hoofdonderdelen van het werk kan
beschikken, alsmede, indien het materieel van derden wordt
betrokken, de vermelding van de eigenaar;

- de onderdelen van het werk, welke door elk van de partners
in een combinatie dan wel door (een) onderaannemer(s) worden
uitgevoerd,;

- de tijdstippen van uitvoering met vermelding van de
productie van de hoofdonderdelen van het werk;

- een opgave van de omvang, de daarvoor benodigde capaciteit
en de duur van de door zijn onderneming thans in uitvoering
zijnde (andere) werken;

- een opgave van de laboratoriumfaciliteiten waarover zijn
onderneming beschikt voor het verrichten van bedrijfs-
controles van:

- asfaltbeton;
- cementbeton;
- zand.

c.) Kwaliteitsbewaking:

1.

Kwaliteitssysteemcertificaat ISO 9001:2008:

De inschrijver moet in het bezit zijn van een geldig
gewaarmerkte kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de
norm ISO 9001:2008.

Het certificaat moet aan de inschrijver zijn afgegeven door
een certificatie-instelling, erkend door een nationale
accreditatie-instelling (in Nederland: de raad voor
Accreditatie).

Het certificaat moet betrekking hebben op de aard van het
werk.

Ingeval van een combinatie van ondernemingen dient de
combinatie of dienen de combinanten afzonderlijk in het bezit
te zijn van het hiervoor bedoelde
kwaliteitssysteemcertificaat, die betrekking heeft op de aard
van hun werkonderdelen.

De inschrijver moet desgevraagd een door hem gedateerde en
gewaarmerkte kopie overleggen van het
kwaliteitssysteemcertificaat of, ingeval van een combinatie
van ondernemingen, een gewaarmerkte kopie van het
kwaliteitssysteemcertificaat van de combinatie of van de
combinanten afzonderlijk.

Veiligheids Checklist Aannemers VCA**:

De inschrijver moet in het bezit zijn van een geldig
gewaarmerkte veiligheidscertificaat Veiligheids Checklist
Aannemers VCA**.

Het certificaat moet aan de inschrijver zijn afgegeven door
een certificatie-instelling, erkend door een nationale
accreditatie-instelling (in Nederland: de raad voor
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Accreditatie).

Het certificaat moet betrekking hebben op de aard van het
werk.

De inschrijver moet desgevraagd een door hem gedateerde en
gewaarmerkte kopie overleggen van het veiligheidscertificaat.

Indien de inschrijver zich beroept op de ervaring en/of de
bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen, moet de
inschrijver:

a.) de aanbesteder aantonen dat hij daadwerkelijk en
onherroepelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van
de opdracht noodzakelijke middelen van de natuurlijke of
rechtspersonen;

b.)  de natuurlijke of rechtspersonen ook daadwerkelijk en
onherroepelijk inzetten bij de uitvoering van de opdracht,
voor zover het de onderdelen betreft waarop de ervaring
en/of de bekwaamheid betrekking heeft. Indien de opdracht
aan de inschrijver wordt opgedragen is hij tot deze inzet
verplicht.

0.09 UITSLUITINGSGRONDEN EN GESCHIKTHEIDSEISEN

1.

Indien een inschrijver zich bevindt in één of meer van de
omstandigheden genoemd in artikel 2.7.4 van het ARW 2005 kan
hij door de aanbesteder worden uitgesloten van deelneming aan

de opdracht. Indien inschrijving geschiedt door een combinatie

van ondernemingen, kan de combinatie door de aanbesteder worden

uitgesloten van deelneming aan de opdracht indien één

of meer van de combinanten zich in één of meer van deze

omstandigheden bevindt.

Indien een inschrijver (een) onderaannemer(s) kiest om te

voldoen aan één of meer van de in lid 4 van deze paragraaf

gestelde ervaringseisen, dient door de inschrijver bij zijn

inschrijving voor elk van de betreffende onderaannemers een

volledig ingevulde EIGEN VERKLARING als bedoeld in paragraaf

0.04 van dit deel 0 te worden gevoegd.

De EIGEN VERKLARING van de inschrijver is ongeldig indien de

EIGEN VERKLARING(EN) van de onderaannemer(s) niet zijn

toegevoegd en daarmee is ook de inschrijving ingevolge artikel

2.18.7 en 2.25.1 van het ARW 2005 ongeldig.

Indien mocht blijken dat een onderaannemer zich bevindt in één

of meer van de omstandigheden genoemd in artikel 2.7.4 van het

ARW 2005, kan deze onderaannemer door de aanbesteder

worden geweigerd. In dat geval heeft de inschrijver de

eenmalige bevoegdheid om binnen één week na ontvangst van de

melding van de aanbesteder dat de onderaannemer wordt

geweigerd, deze te vervangen door een andere onderaannemer
waarmee de inschrijver alsdan beoogt te voldoen aan
bovengenoemde ervaringseisen.

Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in

onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor zover dit bij de

inschrijving noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de

gestelde geschiktheidseisen, voor elke voor het werk in te

schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door

deze onderaannemer volledig en naar waarheid ingevulde en
ondertekende EIGEN VERKLARING als bedoeld in paragraaf 0.04 van
dit deel O verstrekken. In deze EIGEN VERKLARING dient dan de
term "inschrijver" te worden gelezen als "onderaannemer".

In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 1989 geldt

dat een onderaannemer kan worden afgewezen indien deze zich

bevindt in één of meer van de omstandigheden genoemd in artikel

2.7.4 van het ARW 2005.

Voor de opdracht van het werk komen uitsluitend in

aanmerking inschrijvers, die :

a). met behulp van de desbetreffende bewijsstukken hebben
aangetoond te beschikken over de noodzakelijke middelen om het
onderhavige werk op een vakkundige en regelmatige wijze te
kunnen uitvoeren;

b). in de afgelopen 5 jaar op een vakkundige en regelmatige
wijze hebben uitgevoerd en tijdig opgeleverd, verleend uitstel
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d).

daarin begrepen:

ten minste één (1) werk in de G.W.W. - sector met een

aannemingssom of een gefactureerd bedrag gelijk aan of

groter dan € 1.500.000,-- exclusief BTW;

voorts in de afgelopen 5 jaar op een vakkundige en

regelmatige wijze hebben uitgevoerd en tijdig opgeleverd,

verleend uitstel daarin begrepen:

1. ten minste één (1) werk op het ervaringsgebied van aanleg
van bitumineuze verhardingen met een aannemingssom of een
gefactureerd bedrag gelijk aan of groter dan € 1.000.000,--
exclusief BTW;

2. ten minste één (1) werk op het ervaringsgebied van aanleg
van cementbetonverhardingen met een aannemingssom of een
gefactureerd bedrag gelijk aan of groter dan € 250.000,--
exclusief BTW;

3. ten minste één (1) werk op het ervaringsgebied van aanleg
van openbare verlichting langs provinciale wegen en/of
auto(snel)wegen met een aannemingssom of een gefactureerd
bedrag gelijk aan of groter dan € 75.000,-- exclusief BTW.

in de laatste 3 boekjaren een gemiddelde omzet aan werken

in de G.W.W-sector hebben bereikt van tenminste € 4.500.000,--

exclusief BTW.
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1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

OPDRACHTGEVER
Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1

5216 TV 's-Hertogenbosch

DIRECTIE
Wordt namens de opdrachtgever nader aangewezen.

LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen aan de provinciale weg N260
Baarle - Belgische grens van km 2.000 t/m km 5.000 in de

gemeente Baarle-Nassau. Werkterrein en omleidingsroutes bevinden
zich gedeeltelijk op Belgisch grondgebied.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

1. verwijderen verhardingen/ markeringen
grondwerk

asfalt en betonwerken

aanbrengen markeringen
electrotechnische werkzaamheden
groenwerkzaamheden

ok wN

TIJDSBEPALING

Het gehele werk moet worden opgeleverd uiterlijk op 01 juni 2013.
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2005) is niet van toepassing.

Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Voor indeling van de fasen
wordt verwezen naar artikel 01.13.08 deel 3 van dit bestek. De
aannemer dient direct na gunning te starten met fase 1.

Voor elke dag, waarmee de bovengenoemde datum, data of termijnen
worden overschreden zal een korting van € 1000,-- (duizend euro)
op de aannemingssom worden toegepast.

ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de
U.A.V. 1989, bedraagt :

-6 kalendermaanden voor de civieltechnische werkzaamheden.

KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren
werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02
van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005).
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2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01

02

TEKENINGEN
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Nr.

Regnr.

CIVIEL:

—_

OO WN =

26005-BES-OVZ-001_1

26005-BES-SIT-002_1
26005-BES-SIT-002_2
26005-BES-SIT-002_3
26005-BES-SIT-002_4
26005-BES-SIT-002_5
26005-BES-SIT-002_6

DETAIL:

1

OPENBARE VERLICHTING:

1

26005-BES-DET-001_1

26005-BES-OVL-001_1 (C349)
2 26005-BES-OVL-001_2 (C344)
3 26005-BES-OVL-001_3 (C248)

GROEN EN BEPLANTING:

1

OO WN =

VERKEERSMAATREGELEN:

26005-BES-BEP-002_1

26005-BES-BEP-003_1
26005-BES-BEP-003_2
26005-BES-BEP-003_3
26005-BES-BEP-003_4
26005-BES-BEP-003_5
26005-BES-BEP-003_6

T11069-201
T11069-202
T11069-203
T11069-204

Datum

05-10-2011

25-01-2012
25-01-2012
25-01-2012
25-01-2012
25-01-2012
25-01-2012

28-01-2012

17-02-2012
17-02-2012
17-02-2012

17-01-2012

08-09-2009
08-09-2009
08-09-2009
08-09-2009
08-09-2009
08-09-2009

31-01-2012
31-01-2012
31-01-2012
31-01-2012

MARKERINGS- EN BEBORDINGSTEKENING:

OO WN =

26005-BES-MAR-001_1
26005-BES-MAR-001_2
26005-BES-MAR-001_3
26005-BES-MAR-001_4
26005-BES-MAR-001_5
26005-BES-MAR-001_6

KABELS EN LEIDINGEN:

1

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

1.

2.

3.

26005-BES-K&L-003_1

27-09-2011
27-09-2011
27-09-2011
27-09-2011
27-09-2011
27-09-2011

12-01-2012

Omschrijving

Overzichtstekening

Situatietekening
Situatietekening
Situatietekening
Situatietekening
Situatietekening
Situatietekening

Detailtekening

Openbare verlichting
Openbare verlichting
Openbare verlichting

Overzichtstekening

Beplantingstekening
Beplantingstekening
Beplantingstekening
Beplantingstekening
Beplantingstekening
Beplantingstekening

Verkeersmaatregelen fase 1
Verkeersmaatregelen fase 2a
Verkeersmaatregelen fase 2b
Verkeersmaatregelen omleiding

Markering en bebording
Markering en bebording
Markering en bebording
Markering en bebording
Markering en bebording
Markering en bebording

Overzichtstekening

Op de bestekstekeningen zijn de hoofdafmetingen aangegeven.

De hoogtematen zijn aangegeven ten opzichte van het NAP.

De grenzen van het provinciaal eigendom langs het in

paragraaf 1.03 van deel 1. ALGEMEEN genoemde weggedeelte zijn
met piketten in het terrein aangeduid.
Voor zover de grenzen van het provinciaal eigendom niet door
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04

piketten zijn aangegeven, worden deze grenzen geacht samen te
vallen met de buiteninsteeklijnen van de bestaande bermsloten.
De grenzen van het provinciaal eigendom zijn met een dunne
streep-dubbele puntlijn in de situatie op de bestekstekeningen
aangegeven.

Binnen de in het vervolg in het bestek te noemen "grenzen van

het werk" wordt gerekend te vallen de strook grond, gelegen

tussen de provinciale eigendomsgrenzen van de in paragraaf 1.03
van deel 1. ALGEMEEN genoemde weggedeelten; voorts de stroken
tussen bovengenoemde provinciale eigendomsgrenzen en de in de
situatie op de bestekstekeningen met een dikke streeplijn
aangegeven "grens werk".

Voor zover de directie dit nodig acht, werkzaamheden verrich-
ten buiten de in lid 4 bedoelde grenzen.

De hoofdas en grenzen worden eenmaal door de directie
aangegeven. Het overige uitzetwerk dient door de aannemer
verzorgd te worden. Bij verstoring van hoofdas en/of grenzen
zullen de kosten van het extra uitzetwerk op de aanneemsom
worden gekort.

De aannemer zorgt tevens zonder verrekening voor de levering,
de instandhouding en zonodig voor de verzekering van de piket-
ten en hoogten, welke door de directie worden aangegeven.

De aannemer levert voor het uitzetten van de werken en het
doen van opmetingen ten behoeve van die werken zonder
verrekening de nodige assistentie en hulpmiddelen.

De kilometeraanduiding is bepaald ten opzichte van de
hectometerpalen op het betrokken wegvak.

De plaats en afmeting van de te maken werken, voor zover deze
niet in het bestek en/of op de daarbij behorende

situatietekening zijn vermeld, zullen in het werk nader worden
aangegeven.

De hoofdpunten van de as en de toekomstige ligging van enkele
punten t.o.v. N.A.P. zullen door de directie met medewerking
van de aannemer in het werk worden aangegeven.

BIJLAGEN
Bij dit bestek behoren:

Bijlage 1. Veiligheids- en gezondheidsplan

Bijlage 2. Model kennisgevingsformulier

Bijlage 3. Voorschriften tijdelijke openbare verlichting d.d. 29
november 2004

Bijlage 4. Samenvatting resultaten milieuonderzoek 1213W0022009
H.Hairwasser d.d. 12 januari 2009

Bijlage 5. **vervallen; liggen ter inzage**

Bijlage 6. Staten bestek 1 -3

Bijlage 7. Aanvullende bestekseisen vezelmixbeton

Bijlage 8. Model straatwerkplan

Bijlage 9. Detail 10.11 - OVL kast en bordes

Bijlage 10. Detail 10.21 - Alu - enkele uitlegger 8.00mtr met
grondstuk

Bijlage 11. Detail 10.39 - Enkele RVS montageplaat SOX 55-90-135W

Bijlage 12. Bepaling detectielussen

Bijlage 13. Beschrijving telpuntlus 260Belg

TER INZAGE LIGGENDE DOCUMENTEN
De volgende documenten liggen op de dag van inlichtingen ter
inzage, betreffende:
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- Handboek Bermbeveiligingen (HBV 2000) met in
achtname van het gestelde in NEN 5190:

"Geleiderail bouwstofeisen" en NEN 5191:

"Geleiderail Plaatsingsregels".

- CROW-publicatie 202 (Handboek veilige inrichting van bermen
niet-autosnelwegen buiten de bebouwde kom).

- NEN EN 40 inclusief CE-keurmerk met betrekking tot de
lichtmasten.

-"Werk in uitvoering" - Pakket 96a en 96b,
CROW:-publicatie, 2005 bestaande uit:
Beleid, proces en basisinformatie - Werk in uitvoering
96a/96b

- De veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties
NEN 1010 met uitzondering vanlid IEC*11.3 punt 3. Eventueel
worden deze voorschriften aangevuld met extra eisen van het
energiebedrijf.

- Bedrijfsvoering van elektrische installaties NEN 3140.

- NPR 993 met betrekking tot de lichtmasten.

- De plaatselijke en landelijke voorschriften met
betrekking tot de aanleg en het gebruik van
laagspanningsinstallaties.

- De "Regeling verkeerslichten" in vorm en aanvullingen zoals
vastgesteld door de minister van Verkeer en
Waterstaat.

- Richtlijn tekenwerkzaamheden provincie Noord-Brabant
versie 5.0 d.d. 1 februari 2006.

- Richtlijn Resultaatsbeschrijving Tekeningen provincie
Noord-Brabant.

-Handleiding toegankelijke haltevoorzieningen.

-Bijlage 5. Milieuonderzoeken Oranjewoud RMpw260.05
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het
uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoe-
veelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid
betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de
U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard
2005.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveel-
heid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V.

1989.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resul-
taatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen
hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Stan-
daard 2005.

Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveel-
heid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te con-
troleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende
documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrek-
ken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen op-
drachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden
worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoe-
veelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsver-
plichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L, respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop
betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft
die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde

een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover

niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende
bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situe-
ring zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven
werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de
posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk,
zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening ge-
schiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onvermin-
derd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1

11

110010

111

111010

1111

1112

111210

111220

320141

300199

300201

300201

CIVIELTECHNISCHE WERKEN
Werkzaamheden dienen gefaseerd te worden
uitgevoerd volgens artikel 01.13.08 van deel 3
van dit bestek.

OPRUIMWERKZAAMHEDEN

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: hoofdrijpaan N 260 vanaf km 2.000 t/m
km 4.870

Asstreep en kantstrepen (breedte 0.10m")

-6.675 m1 onderonderbroken kant- en asstreep
-149 m1 1-1 kant- en asstreep

-1.776 m1 9-3 kant- en asstreep

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal opnemen en vervoeren naar
een erkende/vergunde bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet
milieubeheer

Acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen

VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN

Zie resultaten partijkeuringen asfalt met
rapportnummer 5623-186823/ 1459745 van oktober
2008 (bijlage 4 en 5)

Schoonmaken asfaltkanten

Situering: hoofdrijbaan en zijwegen

Betreft: het verwijderen van begroeiingen en
vervuiling op asfaltkanten vooraf aan het frezen
volgens bestekspost 111210.

Opbreken asfaltverhardingen

Vrijkomende asfalt wordt geacht herbruikbaar te

zijn conform de resultaten "partijkeuringen”

asfalt zie rapportnummer 5623-186823/ 1459745 van
oktober 2008 en de samenvatting resultaten
onderzoek d.d. 12 januari 2009 H.Hairwassers
partijkeuringen asfalt" (bijlage 4 en 5).

Frezen asfaltverhardingen teervrij

Vrijkomende asfalt wordt geacht herbruikbaar te

zijn conform de resultaten "partijkeuringen”

asfalt zie rapportnummer 5623-186823/ 1459745 van
oktober

2008 en de samenvatting resultaten onderzoek d.d.
12 januari 2009 H.Hairwassers partijkeuringen
asfalt" (bijlage 4 en 5).

Frezen van asfalt.

Situering: deklaag hoofdrijbaan

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

Frezen van asfalt.

Situering: zijaansluitingen/ inritten t.p.v. km

2.100 en 4.550

Totale breedte groter dan 3,00m

Dikte varierend van 50-110 mm

Volgens boorkernen 36, 37 en 38

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

m2

EUR

m2

ton

m2

ton

810,00

16.924,00

220,00

1.269,30

44,00
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

111230

111240

1113

111310

111320

1114

111410

300202

300202

170199

610299

307102

Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Situering: t.p.v. begin en einde hoofdrijbaan en
zZijaansluiting Schaluinen en Zevenhuizen baan
Betreft: aanzet frezen in bestaande deklaag

Totaal aantal aansluitingen 4

Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
volgens bestekspostnr. 151610 en 151620

Dikte van de af te frezen laag: 20 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Situering: t.p.v. zijaansluitingen en inritten

Betreft: aanzet frezen in bestaande zijwegen

Totaal aantal aansluitingen 8

Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
volgens bestekspostnr. 151210 t/m 151230

Dikte varierend tussen 40 en 55 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruik

Veiligheidsmaatregelen (PMB)

Gebruik van arbeidshygiénische middelen.

Betreft het gebruik van beschermende en arbeids-
hygiénische middelen voor werknemers en materieel
t.b.v. de bestekspostnr 1114, 1115 en 114210
conform CROW-publicatie 210 " Richtlijn omgaan
met vrijkomend asfalt "

Zie tevens artikel 30.12.02 Deel 3 van dit bestek

Ter beschikking stellen veiligheidsmiddelen
teerhoudende verhardingen.

Conform CROW-publicatie 210 " Richtlijn omgaan
met vrijkomend asfalt "

Zie tevens artikel 30.12.02 Deel 3 van dit bestek
Gedurende de tijd dat de werkzaamheden m.b.t. de
teerhoudende verharding in uitvoering zijn.

Opbreken teerhoudend materialen

Vrijgekomen teerhoudend asfalt direct afvoeren
naar een door het bevoegd gezag vergunde be- en
verwerkingsinrichting voor de verwijdering van

teer uit de keten als bedoeld in de Wet
milieubeheer, ter keuze van de aannemer doch ter
goedkeuring van de Directie (plan van vrijgekomen
materialen).

Resultaten "partijkeuringen" asfalt zie
rapportnummer 5623-86823/ 1459745 van oktober
2008 (bijlage 4 en 5)

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Situering: t.p.v. de verbredingen tussen km
(2.000-2.250), (3.100-3.220), (4.500-4.600)

Betreft: bestaande laag gepenetreerde steenslag
Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 40 mm

Op een funderingslaag volgens bestekspost 114230.
Samenstelling teerhoudend asfalt:

hoeveelheid aanwezige polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK's) > 75 mg per kg droge stof
Maximale korrelafmeting bij storten: 31,5 mm
Materiaal dat na het frezen niet aan de afmeting
voldoet, dient zonder verrekening tot

deze afmeting te worden gebroken

Vrijgekomen teerhoudende materialen vervoeren en

m2

ton

m2

ton

EUR

EUR

m2

ton

36,00

48,00

2.836,00

\Y

1,80 |1

6,00 |1

283,60
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NUMMER |CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING

..... verwerken volgens bestekspostnr. 111430
111420 |307102 | . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 198,00 |V
..... Situering: t.p.v. verbreding hoofdrijbaan

..... Betreft: het verwijderen van afgezaagd randje,
..... volgens bestekspost 114210, bestaande uit 30 mm
..... asfaltpenetratielaag + 50 mm hoogovenslakken
... .. Totale breedte kleiner dan 1,50 m

.. .. |Dikte gemiddeld 0,08 m

. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag

. . . .9. |Samenstelling teerhoudend asfalt:

..... hoeveelheid aanwezige polycyclische aromatische
..... koolwaterstoffen (PAK's) > 75 mg per kg droge stof
..... Maximale korrelafmeting bij storten: 31,5 mm
..... Materiaal dat na het frezen niet aan de afmeting
..... voldoet, dient zonder verrekening tot

..... deze afmeting te worden gebroken

..... 9 |Vrijgekomen teerhoudende materialen vervoeren en ton 39,60
..... verwerken volgens bestekspostnr. 111440

111430 (307199 | . . . . . Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt ton 283,60 |V
..... Betreft vrijgekomen teerhoudend materiaal volgens ton 283,60
..... bestekspostnr. 111410.

..... Vrijgekomen teerhoudende materialen dienen voor
..... thermische bewerking rechtstreeks te worden
..... afgevoerd naar een door het bevoegd gezag
..... vergunde be- en verwerkingsinrichting voor de
..... thermische verwijdering van teer uit de keten als
..... bedoeld in de Wet Milieubeheer, ter keuze van de
..... aannemer.

..... De weegkosten voor het wegen op het terrein van
..... het door het bevoegd gezag vergunde be- en
..... verwerkingsinrichting, alsmede acceptatiekosten
..... worden geacht in deze bestekspost te zijn

..... inbegrepen.

111440 (307199 | . . . . . Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt. ton 39,60 |V
..... Betreft vrijgekomen teerhoudend materiaal volgens
..... bestekspostnr. 111420.

..... Vrijgekomen teerhoudende materialen dienen voor
..... thermische bewerking rechtstreeks te worden
..... afgevoerd naar een door het bevoegd gezag
..... vergunde be- en verwerkingsinrichting voor de
..... thermische verwijdering van teer uit de keten als
..... bedoeld in de Wet Milieubeheer, ter keuze van de
..... aannemer.

..... De weegkosten voor het wegen op het terrein van
..... het door het bevoegd gezag vergunde be- en
..... verwerkingsinrichting, alsmede acceptatiekosten
..... worden geacht in deze bestekspost te zijn

..... inbegrepen.

M5 | | L. Frezen asfaltverharding teerhoudend

..... Vrijgekomen teerhoudend asfalt direct afvoeren
..... naar een door het bevoegd gezag vergunde be- en
..... verwerkingsinrichting voor de verwijdering van
..... teer uit de keten als bedoeld in de Wet

..... milieubeheer, ter keuze van de aannemer doch ter
..... goedkeuring van de Directie (plan van vrijgekomen
..... materialen).

..... Resultaten "partijkeuringen" asfalt zie

..... rapportnummer 5623-86823/ 1459745 van oktober
..... 2008 (bijlage 4 en 5)

111510 (300211 | . . . . . Frezen teerhoudend asfalt. m2 16.924,00 |V
..... Situering: Hoofdrijbaan

6. .... Totale breedte 4,00 m en groter
.9. . . . |Dikte af te frezen laag van 80 tot 110 mm
..... gemiddelde dikte: 100 mm
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OMSCHRIJVING
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Frezen tot op penetratie fundering

Samenstelling teerhoudend asfalt:

hoeveelheid aanwezige polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK's) > 75 mg per kg droge stof
Maximale korrelafmeting bij storten: 31,5 mm
Materiaal dat na het frezen niet aan de afmeting
voldoet, dient zonder verrekening tot

deze afmeting te worden gebroken

Vrijgekomen teerhoudende materialen vervoeren en
verwerken volgens bestekspostnr. 111540

Frezen teerhoudend asfalt ten behoeve van een
aansluiting.

Situering: t.p.v. begin en einde hoofdrijbaan

Totaal aantal aansluitingen 2

Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
volgens bestekspostnr.

151010

Dikte van de af te frezen laag: 55 mm
Samenstelling teerhoudend asfalt:

hoeveelheid aanwezige polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK's) > 75 mg per kg droge stof
Maximale korrelafmeting bij storten: 31,5 mm
Materiaal dat na het frezen niet aan de afmeting
voldoet, dient zonder verrekening tot

deze afmeting te worden gebroken

Vrijgekomen teerhoudende materialen vervoeren en
verwerken volgens bestekspostnr. 111540

Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt.
Betreft vrijgekomen teerhoudend asfalt volgens
bestekspostnr. 111510 en 111520.

Vrijgekomen teerhoudende materialen dienen voor
thermische bewerking rechtstreeks te worden
afgevoerd naar een door het bevoegd gezag
vergunde be- en verwerkingsinrichting voor de
thermische verwijdering van teer uit de keten als
bedoeld in de Wet Milieubeheer, ter keuze van de
aannemer.

De weegkosten voor het wegen op het terrein van
het door het bevoegd gezag vergunde be- en
verwerkingsinrichting, alsmede acceptatiekosten
worden geacht in deze bestekspost te zijn
inbegrepen.

VERW. CEMENTBETONVERHARDING
Volgens staat 03 (bijlage 6)

Zagen verharding.

Situering: t.b.v. op te breken betonverharding
volgens staat 03

Betonverharding

Zaagdiepte 160 mm

Opbreken ongewapende betonverharding.
Situering: fietspad volgens staat 03

Totale breedte 2,50m

Dikte gemiddeld van 0,15 tot 0,18 m

Op zandbed

zonder koppelstaven en deuvels

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

VERWIJDEREN BESTRATINGEN EN OPSLUITINGEN
(zie staat 01 en 02, bjlage 6)

Opbreken grasbetontegels
Situering: alle grasbetontegels langs hoofrijbaan
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307311

307312

volgens Staat 01 (bijlage 6)

Afm. 400 x 600 x 120 mm.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

Opbreken schrikblokken

Situering: in bochten van zijaansluitingen

Betreft: schrikblokken afm. 600x200/ 400x500mm
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

Opbreken molgoot.

Situering: op te breken molgoten volgens staat 01
Breedte 5 streklagen + 1 kantkei

In cementmortel inclusief fundering opbreken
fundering van schraal beton (0,20 x 0,70 m)
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte

80 mm

Straatstenen ontdoen van vuil en grond.

De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
gens bestekspost 155710

Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

Opbreken molgoot.

Situering: op te breken molgoten volgens staat 01
(bijlage 6)

Breedte 5 streklagen + betonband 10/20

In cementmortel inclusief fundering opbreken
fundering van schraal beton (0,20 x 0,70).
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte

80. mm

Stenen ontdoen van vuil en grond.

De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
gens bestekspost 155720

Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

Opbreken keien

Situering: diverse in-en uitritten en

kantopsluitingen volgens staat 02 (bijlage 6)

Afm. keien 0,15 x 0,15, 0,15m

Keien ontdoen van vuil en grond.

De volgende vrijkomende materialen verwerken
volgens bestekspost 154160

Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

Opbreken straatbaksteen.

Situering: diverse in-en uitritten en doorsteken
volgens staat 02 (bijlage 6).

Diverse breedtes varierend vanaf 1,00m en meer
Straatbaksteen standaard keiformaat

Klinkers ontdoen van vuil en grond.

De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
gens bestekspost 154130

Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: diverse in-en uitritten, bushaltes,
doorsteken en zijaansluitingen volgens staat 02
(bijlage 6).

st

m2

m2

m2

m2

m2

m2

10,00

676,00

353,00

260,00

710,00

1.310,00

447,00

229,00

300,00

53,00

210,00

673,00

37,00




Bladnr.

30

Bestek nr. 260.05.01.2012

Reconstructie gedeelte prov. weg N260 vanaf km 2.000 t/m km 5.000

Gemeente Baarle-Nassau Provincie Noord-Brabant

GBW980304
RAWO0056 - 00093

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

113080

113090

113110

113120

113190

114

1142

307313

307313

307351

307351

307399

Diverse breedtes varierend vanaf 1,00m en meer
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte

80 mm

Stenen ontdoen van vuil en grond.

De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
gens bestekspost 154150

Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

Opbreken betontegels.

Situering: diverse in-en uitritten, busperrons en
fietspaden volgens staat 02 (bijlage 6).

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 80 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

Opbreken betontegels.

Situering: verkeerstegels t.p.v. zijwegen volgens
staat 02 (bijlage 6).

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 500 x 500 x 90 mm

Tegels ontdoen van vuil en grond.

De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
gens bestekspost 154170

Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

Opbreken betonbanden.

Situering: opsluitingen van diverse in- en

uitritten, doorsteken volgens staat 02 (bijlage

6).

Opsiluitbanden 100 x 200 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

Opbreken betonbanden.

Situering: opsluitingen van bushaltes volgens

staat 02 (bijlage 6).

Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

Opbreken keien.

Situering: "oude keienweg" t.p.v. de verbredingen
tussen km (2.000-2.250), (3.100-3.220) en
(4.500-4.600).

Afm. keien: ca. 0,15 x 0,15 x 0,15m

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

VERWIJDEREN FUNDERINGEN

Verwijderen lagen steenmengsels

Vrijgekomen funderingsmateriaal wordt geacht
herbruikbaar te zijn conform de resultaten
partijkeuringen en onderzoek funderingen

zie rapportnummer 5623 - 186823 revisie 00

17 oktober 2008 (bijlage 4 en 5)

Voor verwerking en toepassing zie milieuonderzoek
d.d. 12-01-2009 Paragraaf 13;

Partij 1 (hoogovenslakken) is een niet
vormgegeven bouwstof met IBC-maatregelen.
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Partij 2 (steenslagfundering) is een niet
vormgegeven bouwstof zonder isolatiemaatregelen.

Zagen verharding.

Situering: t.p.v. verbreding rijpaan en t.h.v. de

aan te leggen duiker @ 600mm

Penetratielaag (ca. 30 mm) + laag hoogovenslakken
(ca. 50 mm)

Zaagdiepte 80 mm

Verwijderen funderingslaag.

Situering: t.p.v. de verbredingen tussen km
(2.000-2.250), (3.100-3.220) en (4.500-4.600),
Partij 1 (teervrij) en de aan te leggen duiker @
600 mm

Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 50 mm

Hoogovenslakken ca. 142 m3

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn

Verwijderen funderingslaag.

Situering:t.p.v. de verbredingen tussen km
(2.000-2.250), (3.100-3.220) en (4.500-4.600),
Partij 2 (teervrij) en aan te leggen duiker & 600
mm.

Breedte van 1,50 tot 3,00 m

Gemiddelde dikte 200 mm

Steenslagfundering ca.282 m3

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

VERWIJDEREN RIOLERINGEN EN DUIKERS
Vrijgekomen restmaterialen van
PVC-leiding-systemen afvoeren conform paragraaf
25.05.02 (deel 3 van dit bestek).

Verwijderen kolk.

Situering: verspreid in molgoot naast fietspad

Incl grondwerk

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Straatkolk 11 st verwijderen incl. aansluitende
PVC-leidingen.

Constructie: eendelig

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

Verwijderen betonbuis.

Situering: div. "oude duikers" verspreid over het
trace.

Incl. grondwerk

Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn van 300mm tot
600mm.

Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: rubberringverbinding
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

Verwijderen kunststofbuis.

Situering: alle bestaande PVC riolering die komt
te vervallen. Incl grondwerk.

Grondsoort: gemengde grond

Aanvullen tot bestaand maaiveld.

Materiaal: PVC
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116

1160
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251121

251123

307399

322212

Nominale middellijn(en) 160mm

Gerekend met ca. 2 m1/ kolk.

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
gens artikel 25.05.02 van deel 3 van dit bestek.
Kosten van vervoer dienen te zijn inbegrepen in
deze bestekspost.

Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben .

Verwijderen kunststofbuis.

Situering: alle bestaande PVC riolering die komt

te vervallen. Incl grondwerk.

Grondsoort: gemengde grond

Aanvullen tot bestaand maaiveld.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 200mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
gens artikel 25.05.02 van deel 3 van dit bestek.
Kosten van vervoer dienen te zijn inbegrepen in
deze bestekspost.

Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben .

Verwijderen put.

Situering: op te breken riolering in berm

Incl. grondwerk

Put van geprefabriceerde betonelementen
Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

De aanvulling verdichten tot een dichtheid die
tenminste gelijk is aan die van de omringde
grondslag.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

Verwijderen putrand met deksel.

Situering: t.p.v. de op te breken putten

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
sel

Putrand ontdoen van grond- en specieresten
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

Afvoeren vrijkomende grond en slib

Situering: vrijgekomen uit kolken, putten en
rioleringsbuizen ingevolge besteksposten 115010
t/m 115060.

Vrijgekomen grond en slib rechtstreeks afvoeren
naar een erkende en vergunde
be-/verwerkingsinrichting.

Acceptatiekosten dienen verrekend te worden op
stelpost 950040.

DIVERSEN

Verwijderen wegmeubilair/ borden

Verwijderen hectometerborden, met inbegrip van
bijpehorende palen of bevestigingsmiddelen.
Situering: langs de hoofdrijbaan

Uit het maaiveld

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspost 116090.

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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116060
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322211

321311

321312

322111

322111

321313

322299

Verwijderen reflectorpalen of bermplanken.
Situering: langs de hoofdrijbaan in de linker -en
rechterberm

Uit het maaiveld

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben .

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Verwijderen verkeersborden.

Situering: verkeersborden bevestigd aan palen en/
of lichtmasten.

Borden RVV

Afmetingen volgens type Il

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

Langs een weg met gescheiden rijbanen

Verwijderen verkeersbordpalen.

Situering: langs hoofdrijbaan en fietspaden

Uit het maaiveld

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Verwijderen portaal.

Situering: Grensbord "Nederland" nabij
grensovergang.

Soort en vorm portaal afm. portaal 4,50 x 2,20m
(incl. 2 stalen staanders @0,20 m en
funderingsblok)

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspost 116090

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Verwijderen portaal.

Situering: Grensbord "Brabant" nabij
grensovergang.

Soort en vorm portaal afm. portaal 1,10 x 1,30m
(incl. 2 stalen staanders)

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspost 116090.

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).
Situering: langs hoofdrijbaan.

Betreft:

-3 stuks straatnaamborden

-8 stuks bushalteborden

Uit het maaiveld

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspost 116090.

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Vervoeren wegmeubilair naar pl.v. verw./ tijd. dep
Het betreft alle vrijgekomen wegmeubilair,
volgens bestekspost 116010, 116050, 116060 en
116080, die binnen het kader van dit bestek
dienen te worden c.q. weder dienen te worden
verwerkt.

In deze bestekspost wordt geacht te zitten de
kosten van het vervoeren naar c.q. van, het
brengen in, gesorteerd opslaan c.q. ophalen uit
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12

120

120010

120020

120030

120040

120060

514101

222107

221101

510115

300199

het tijdelijke depot (zonodig) door aannemer te
regelen.
Vervoeren naar de plaats van verwerking.

GRONDWERKEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Maaien bermen en taluds.

Situering: de bermen langs de hoofdrijpbaan

Gewas: gras en heide

Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

Aantal maaibeurten: 1

Afkomend maaisel afvoeren naar een composteerin-
richting.

Acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen

Frezen.

Situering: de bermen langs de hoofdrijpbaan

De ingevolge bestekspostnr. 120010 gemaaide
oppervilakken

Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Opschonen watergang.

Situering: te handhaven bermsloten aan
hoofdrijbaan tussen km.2.100-3.150
Hoeveelheid tot 1 m3/m

Droge watergang

Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
Taluds 1:1totenmet1:2

Taludlengte tot 4 m

Afkomend materiaal afvoeren naar een composteerin-
richting.

Acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen

Verwijderen stobben.

Situering: stobben langs de hoofdrijpbaan

Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 1 m.

Stobben zijn reeds tot een diepte van -0,25 m
gefreesd.

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste
1,00 m beneden het maaiveld en ontstane gaten vul-
len met zand voor zandbed. Gerekend met 2 m3 per
stobbe.

Aangevulde gat verdichten

Afkomend materiaal afvoeren naar een
composteerinrichting.

Acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen.

Bepalen van lengte- en dwarsprofiel

in meters t.o.v. NAP

De werkzaamheden bestaan uit:

-het inmeten van de bestaande hoofdrijbaan N260
d.m.v. het meten van dwarsprofielen,

h.o.h. 25 m in de rechtstanden en h.o.h. 10 m in
de bochten. 5 punten per dwarsprofiel;

-het in overleg met de directie bepalen van
nieuwe lengte- en dwarsprofielen

Berekeningen baseren op de genoemde hoeveelheid
tonnen genoemd in besteksposten 151

-het uitzetten van de nieuwe dwars- en
lengteprofielen in het werk

De kosten van de te nemen verkeersmaatregelen

are

are

st

m3

EUR

150,00

150,00

640,00
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121

1210

121010

121020

121030

220101

220101

220101

t.b.v. de metingen worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen.

GROND ONTGRAVEN

Alle vrijkomende grond/zand van partij 1 en 3 is
beoordeeld als een bodemkwaliteitsklasse "AW 2000"
en partij 2 als bodemkwaliteitsklasse "Wonen".

Zie rapportnr.186823 - A1458406 (sept.2008)
Zie rapportnr.5623 - 86823/1459779 (sept. 2008)
Zie rapportnr.5623 - 186823/1458433 (17-10-2008)
Zie rapportnr.5623 - 186823 (17-10-2008)

Zie samenvatting resultaten Milieuonderzoek
d.d.12-1-2009 (1213W0022009)

Zie bijgevoegde situatietekeningen met boringen
"Partijkeuringen Grond" met nrs.186823-A-S-3
186823-A-S-1

grond ontgraven uit bermen/ cunetten
Werkzaamheden betreft besteksposten 121040,
121120 en 121140 dienen te worden uitgevoerd door
een gecertificeerde aannemer volgens de BRL SIKB
7000 met werkprotocol 7001. De werkzaamheden
dienen te worden begeleid door een gecertificeerd
milieukundige begeleider volgens BRL SIKB 6000
met werkprotocol 6001.

Aannemer dient zelf a.d.h.v. de rapporten volgens
bijlagen 4 en 5 en de CROW pub. 132 de
veiligheidsklasse te bepalen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op aanwijzing
van de milieukundige begeleider.

De kosten van bovenstaande wordt geacht te zijn
inbegrepen in de genoemde besteksposten.

Grond ontgraven uit gefreesde bermen

Situering: bermen gefreesd volgens bestekspost
120020.

Grondsoort: gefreesde bermgrond
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van metingen in
het werk en volgens profiel van ontgraving.
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m
Ontgravingsbreedte op bodem varierend

van 1,00 - 8,00m.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
In deze post dient te zijn inbegrepen de grond
vervoeren en apart zetten in een door de aannemer
te regelen gronddepot.

Gronddepot op het werkterrein niet aanwezig.

Grond ontgraven uit cunet

Situering: t.p.v. verbreding hoofdrijbaan
Grondsoort: bovengrond (partij 3)
Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. meting in het werk
volgens profiel van ontgraving.

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.AP. nvitm

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
Ontgravingsbreedte op bodem varierend

van 0,60 -7,40m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Vrijkomende grond vervoeren naar gronddepot
volgens bestekspost 123010.

Grond ontgraven uit cunet

Situering: t.p.v. verbreding hoofdrijbaan
Grondsoort: gemengde grond (partij 3)
Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. meting in het werk
volgens profiel van ontgraving.

m3

m3

m3

1.500,00

5.029,00

3.946,00
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121040

121050

121060

121070

220101 | . . . ..

220101 | . . . . .

220101 | . . . . .

220101 | . . . ..

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.AP..nv.tm

Ontgravingshoogte varierend van 0,10-0,70m
Ontgravingsbreedte op bodem varierend

van 0,60-7,40m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Vrijkomende grond vervoeren naar gronddepot
volgens bestekspost 123010.

Grond ontgraven uit cunet.

Situering: hoofdrijpaan (N260) verbreding aan
westzijde t.p.v. km 3.690 - km 3.765 (75m")
Grondsoort: bovengrond (partij 3)
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
het werk volgens profiel van ontgraving
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.AP.n .vt m

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
Ontgravingsbreedte op bodem varierend

van 1,40-1.70 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Vrijgekomen grond is beoordeeld als verontreinigd
en niet toepasbaar conform de resultaten uit het
nader bodemonderzoek rapportnr. 186823-A

(zie teknr. 186823-A-S-1).

Rechtstreeks afvoeren naar een erkende en
vergunde be- /verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen

Grond ontgraven uit bestaand cunet.

Situering: Hoofdrijbaan t.p.v. opgebroken
funderingen volgens bestekspost 114230 en post
113190 "oude keienweg".

Grondsoort: bestaand cunetzand (partij 2)
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
het werk volgens profiel van ontgraving
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0.50 m'
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,70 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Zand verwerken volgens bestekspost 125010.

In deze post wordt geacht het laden en vervoeren
van de grond in te zitten.

Grond ontgraven uit cunet.

Situering: t.p.v. bushaltes

Grondsoort: gemengde grond (partij 3)
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
het werk volgens profiel van ontgraving
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.AP. nvitm

Ontgravingshoogte gemiddeld 1.00 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4.00 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Vrijkomende grond vervoeren naar gronddepot
volgens bestekspost 123010.

Grond ontgraven uit cunet.

Situering: t.p.v. zijstraten hoofdrijbaan

- Grensweg - Bredaseweg

- Zevenhuizenbaan - Schaluinen

- Schaluinen 2

Grondsoort: gemengde grond (partij 2)
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in

het werk volgens profiel van ontgraving
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121080

121090

1211

121110

121120

220101

220101

220101

220101

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 1.00 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 12.50 m'
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Vrijkomende grond vervoeren naar gronddepot
volgens bestekspost 123010.

Grond ontgraven uit cunet.

Situering: in -en uitritten

Grondsoort: gemengde grond (partij 2)
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
het werk volgens profiel van ontgraving
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0.70 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 12,00 m'
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Vrijkomender grond vervoeren naar gronddepot
volgens bestekspost 123010.

Grond ontgraven uit cunet.

Situering: t.p.v. de te vervangen tussenliggende
gedeelten van het bestaand fietspad

Grondsoort: gemengde grond (partij 2)
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
het werk volgens profiel van ontgraving
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0.50 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3.50 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Vrijkomende grond vervoeren naar gronddepot
volgens bestekspost 123010.

Ontgraven sloten
Alle vrijkomende grond/zand van partij 1 en 3 is

beoordeeld als een bodemkwaliteitsklasse "AW 2000"
en partij 2 als bodemkwaliteitsklasse "Wonen".

Zie rapportnr.186823 - A1458406 (sept.2008)

Zie rapportnr.5623 - 86823/1459779 (sept. 2008)
Zie rapportnr.5623 - 186823/1458433 (17-10-2008)
Zie rapportnr.5623 - 186823 (17-10-2008)

Zie samenvatting resultaten Milieuonderzoek
d.d.12-1-2009 (1213W0022009)

Grond ontgraven uit te dempen sloten

Situering: bestaande bermsloten aan hoofdrijbaan
Grondsoort: slootspecie en slootkanten
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
het werk volgens profiel van ontgraving
Slootspecie en bermgrond

Ontgravingshoogte gemiddeld 0.10 m
Ontgravingsbreedte op bodem 0.50m - 2.00m
Taluds variabel (bestaand)

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Vrijgekomen slootspecie (partij 1) is na
ontwatering beoordeeld als Kwaliteitsklasse

"Vrij toepasbaar" conform de resultaten uit het
waterbodemonderzoek

rapportnr. 5623-86823/1459779

september 2008.

Slootspecie in de berm laten uitwateren en
vervoeren naar gronddepot volgens bestekspost
123010

Grond ontgraven uit sloot

Situering: bestaande watervoerende sloot aan
hoofdrijbaan nabij dwarsprofiel 47 zuid (boring
701 t/m 703) nabij km 2.810.

Grondsoort: baggerspecie

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in

m3
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m3
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121150 (220101

121130 (220101

121140 (220101

het werk volgens profiel van ontgraving
Baggerspecie "Kwaliteitsklasse nooit toepasbaar"
Ontgravingshoogte gemiddeld 0.10 m
Ontgravingsbreedte op bodem 0.50m - 2.00m
Taluds variabel (bestaand)

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

..... 9 |Vrijgekomen baggerspecie t.p.v. dwp 47 is

beoordeeld als "verontreinigd" en niet toepasbaar
conform de resultaten uit het
waterbodemonderzoek rapportnr. 5623-86823/1459779
september 2008.

Rechtstreeks afvoeren naar een erkende en
vergunde be- /verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen

Grond ontgraven uit sloot

Situering: nieuw aan te leggen sloten.
Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
het werk volgens profiel van ontgraving
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.AP..nv.tm

Ontgravingshoogte gemiddeld 0.70 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m
Taluds variabel

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Vrijgekomen grond (partij 1) is beoordeeld als
bodemkwaliteitsklasse "AW2000" is toepasbaar
conform de resultaten uit het nader
bodemonderzoek rapportnr. 186823-A zie teknr.
186823-A-S-1 september 2008.

Vrijkomende grond vervoeren naar gronddepot
volgens bestekspostnr.123010

Grond ontgraven uit sloot

Situering: nieuw te ontgraven sloot aan
hoofdrijpaan gedeelte tussen dwp 650 en dwp 700
(boring 104) nabij km 4.250.

Grondsoort: verontreinigde bovengrond
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
het werk volgens profiel van ontgraving
Verontreinigde grond (PAK)

Ontgravingshoogte gemiddeld 0.50 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2.00 m
Taluds 2:3

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Vrijgekomen verontreinigde bovengrond is
beoordeeld als niet toepasbaar conform de
resultaten uit het nader bodemonderzoek
rapportnr. 186823-A, teknr. 186823-A-S-1
september 2008.

Rechtstreeks afvoeren naar een erkende en
vergunde be- /verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen

Grond ontgraven uit waterpartij

Situering: te ontgraven waterpartij t.p.v. km

2.150 (boring 401 t/m 406)

Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
het werk volgens profiel van ontgraving
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.AP..nv.tm

Ontgravingshoogte gemiddeld 1.00 m

Ontgravingsbreedte op bodem variérend van

m3

m3

m3

2.694,00

27,00
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123

123010

123020

123030

125

220201

220201

220201

1,00-12,00 m

Taluds 1:3

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Vrijgekomen grond (partij 2) is beoordeeld als
bodemkwaliteitsklasse "Wonen" is toepasbaar onder
voorwaarden gesteld conform de resultaten uit het
verkennend bodemonderzoek rapportnr.
186823-A1458406 september 2008.

Vrijkomende grond vervoeren naar gronddepot
volgens bestekspostnr.123010

GROND VERVOEREN
Er is geen gronddepot aanwezig. Aannemer dient
zelf voor een gronddepot te zorgen.

Grond vervoeren.

Het betreft alle uit de ontgravingen vrijkomende
grond

Grond vervoeren naar tijdelijk gronddepot.
Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk-
gesteld aan de som van de hoeveelheden van de
bpnrs.121020, 121030, 121060, 121070, 121080,
121090, 121110, 121130, 121150. In deze
bestekspost wordt geacht te zitten het door
aannemer in te richten gronddepot en het
ontgraven uit depot.

Vervoeren naar de plaats van verwerking

In deze bestekspost wordt geacht te zitten de
kosten van het vervoeren naar c.q. van, het
brengen in c.q. halen uit het tijdelijke

gronddepot (zonodig)

Grond vervoeren.

Situering: uit gronddepot ingevolge bestekspost
123010

Betreft: te verwerken grond volgens bestekspost
126010 en 126110.

In deze bestekspost wordt geacht te zitten het
ontgraven uit depot en vervoeren naar plaats van
verwerking

Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk-
gesteld aan de som van de hoeveelheden van de
bpnrs.

Vervoeren naar de plaats van verwerking

Grond vervoeren.

Het betreft alle uit de ontgravingen vrijkomende
grond uit dit bestek.

In deze bestekspost wordt geacht te zitten de
kosten tbv ontgraven uit het tijd. gronddepot
ingevolge bestekspost 123010 en afvoeren van het
werk (zonodig).

Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk-
gesteld aan de som van de hoeveelheden van de
bpnrs. 123010 minus 123020.

Vervoeren naar: een nader te bepalen lokatie
binnen een straal van 10 km o.a. van de Directie.

GROND VERWERKEN

Alle vrijkomende grond en zand van partij 1 en 3
is beoordeeld als een bodemkwaliteitsklasse
"AW2000"en partij 2 als bodemkwaliteitsklasse
"wonen".

Zie samenvatting resultaten Milieuonderzoek
d.d.12 januari 2009 (1213W0022009)
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1250

125010

125011

125012

125020

125021

125022

125030

1251

125110

125111

220399 | . . . ..
220301 | . . . . .

220412 | . . . ..

220399 | . . . ..
220301 | . . . ..

220412 | . . . ..

220301 | . . . ..
220399 | . . . ..
220301 | . . . ..

Zand verwerken in hoofdrijbaan

Zand verwerken in aanvulling (incl.verdichten)
Het betreft alle aanvullingen van zand in de
verbredingen van de nieuwe hoofdrijbaan

Zand wordt geleverd volgens bpnr. 127010
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
het werk volgens profiel van verwerking

Grond verwerken in aanvulling.

Grondsoort: zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 125010
Hoogte 0,58 m

Zonder overhoogte

Kruinbreedte varierend van 0,50m' - 2,60m'
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 125012

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Grondsoort: zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 125010
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
Standaard RAW Bepalingen

Zand verwerken in aanvulling (incl.verdichten)
Het betreft het vrijgekomen cunetzand dat ter
plaatse verspreidt moet worden in cunet incl.
verbredingen van de nieuwe hoofdrijbaan.

Zand vrijgekomen uit bestekspostnr. 121050.

Het laden en vervoeren van het bestaande zand
wordt geacht te zitten in bestekspostnr. 121050
en het tekort wordt bijgeleverd vigs. bpnr.127020.
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
het werk volgens profiel van verwerking

Grond verwerken in aanvulling.

Grondsoort: zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 125020
Hoogte 0,58 m

Zonder overhoogte

Kruinbreedte 5,70 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 125022

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Grondsoort: zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 125020
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
Standaard RAW Bepalingen

Grond verwerken in talud

Situering: op ca. 10 km afstand van het

werkterrein o.a. van de Directie

Betreft: het maken van een geluidswal.

Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost 123030

Zand verwerken in bushaltes

Zand verwerken in aanvulling (incl.verdichten)

Het betreft alle aanvullingen van zand t.p.v. de
nieuwe aan te leggen bushaltes

Het laden en vervoeren van het zand wordt geacht
te zitten in bestekspostnr. 127030
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
het werk volgens profiel van verwerking

Grond verwerken in aanvulling.
Grondsoort: zand in zandbed
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125112

1252

125210

125211

125212

1253

125310

125311

125312

1254

125410

220412 | . . . ..

220399 | . . . ..
220301 | . . . . .

220412 | . . . ..

220399 | . . . ..
220301 | . . . ..

220412 | . . . ..

220399 | . . . ..

Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 125110
Hoogte 0,50 m

Zonder overhoogte

Kruinbreedte 4,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 125112

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Grondsoort: zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 125110
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
Standaard RAW Bepalingen

Zand verwerken in fietspad

Zand verwerken in aanvulling (incl.verdichten)

Het betreft alle aanvullingen van zand t.p.v. de
nieuwe aan te leggen gedeelten fietspad.

Het laden en vervoeren van het zand wordt geacht
e zitten in bestekspostnr. 127030
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
het werk volgens profiel van verwerking

Grond verwerken in aanvulling.

Grondsoort: zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 125210
Hoogte 0,34 m

Zonder overhoogte

Kruinbreedte 3,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 125212

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Grondsoort: zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 125210
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
Standaard RAW Bepalingen

Zand verwerken in zijwegen

Zand verwerken in aanvulling (incl.verdichten)

Het betreft alle aanvullingen van zand t.p.v. de
nieuwe aan te leggen zijwegaansluitingen en
zijwegen van kruisingen.

Het laden en vervoeren van het zand wordt geacht
te zitten in bestekspostnr. 127030
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
het werk volgens profiel van verwerking

Grond verwerken in aanvulling.

Grondsoort: zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 125310
Hoogte 0,65 m

Zonder overhoogte

Kruinbreedte varierend van 3.00m' - 6.00m’
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 125312

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Grondsoort: zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 125310
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
Standaard RAW Bepalingen

Zand verwerken in in -en uitritten

Zand verwerken in aanvulling (incl.verdichten)
Het betreft alle aanvullingen van zand t.p.v. de
nieuwe aan te leggen in -en uitritten verspreid

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

375,00

580,00

782,00

\Y

266,00

375,00

375,00

580,00

580,00
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER |CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING

..... over het werk.
..... Het laden en vervoeren van het zand wordt geacht
..... te zitten in bestekspostnr. 127030
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
..... het werk volgens profiel van verwerking
125411 (220301 | . . . . . Grond verwerken in aanvulling. m3 782,00
..... Grondsoort: zand in zandbed
..... Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 125410
2. .. .. Hoogte 0,32 m
1. . . . |Zonder overhoogte
. .9. . . |Kruinbreedte varierend
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2 [Verdichten volgens bestekspostnr. 125412

125412 (220412 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 782,00
..... Grondsoort: zand in zandbed

..... Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 125410
..1. .. |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
..... Standaard RAW Bepalingen

1255 | | ... Zand verwerken t.b.v. geleiders

125510 (220399 | . . . . . Zand verwerken in aanvulling (incl.verdichten) m3 219,00 |V
..... Het betreft alle aanvullingen van zand tbv het
..... aanbrengen van printbeton in middengeleiders.
..... Het laden en vervoeren van het zand wordt geacht
..... te zitten in bestekspostnr. 127040

..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in

..... het werk volgens profiel van verwerking.

125511 (220301 | . . . . . Grond verwerken in aanvulling. m3 219,00
..... Grondsoort: zand in zandbed
..... Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 125510 m3 219,00

1., .. Hoogte 0,42 m
1. . . . |Zonder overhoogte
. .5. . . |Bovenoppervlakte 522 m2
. .. .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2 |Verdichten volgens bestekspostnr. 125512

125512 (220412 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 219,00

..... Grondsoort: zand in zandbed

..... Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 125510

..1. .. |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de

..... Standaard RAW Bepalingen

125 | | ... .. Zand verwerken t.b.v. voetpaden

125610 (220399 | . . . . . Zand verwerken in aanvulling (incl.verdichten) m3 10,50 |V
..... Het betreft alle aanvullingen van zand tbv cunet
..... rabatstrook voorlangs huisnrs. 11,13 en 15.
..... Het laden en vervoeren van het zand wordt geacht
..... te zitten in bestekspostnr. 127040.
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
..... het werk volgens profiel van verwerking
125611 (220301 | . . . . . Grond verwerken in aanvulling. m3 10,50
..... Grondsoort: zand in zandbed
..... Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 125610 m3 10,50
1. .. .. Hoogte 0,30 m
1. . .. |Zonder overhoogte
. .6. . . |Bovenopperviakte 35 m2
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2 [Verdichten volgens bestekspostnr. 125612

125612 (220412 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 10,50
..... Grondsoort: zand in zandbed

..... Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 125610
..1. .. |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
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Bestek nr. 260.05.01.2012 Bladnr. 43
Reconstructie gedeelte prov. weg N260 vanaf km 2.000 t/m km 5.000
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BESTEKS
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

1260

126010

126011

126012

1261

126110

126111

126112

1262

126210

126211

220399

220301

220413

220399

220301

220413

220399

220301

Standaard RAW Bepalingen

Grond verwerken in sloten en bermen

Grond verwerken in aanvulling (incl.verdichten) m3 4.514,00 |V
Het betreft alle aanvullingen van grond ten
behoeve van de te vervallen sloten langs de
nieuwe hoofdrijbaan.

Het laden en vervoeren van de grond wordt geacht
te zitten in bestekspostnr. 123020.
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
het werk volgens profiel van verwerking

Grond verwerken in aanvulling. m3 4.514,00
Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 126010
Hoogte 1,00 m

Zonder overhoogte

Kruinbreedte 3,00 m

Taluds variabel

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

Verdichten grond.

Grondsoort: grond

Oppervlakken: hellingen variabel

Verdichten van sloten zoveel mogelijk eenzelfde
dichtheid als de omringende grondslag.

Grond verwerken direct naast asfaltverharding

Grond verwerken in aanvulling (incl.verdichten) m3 893,00 |V
Het betreft alle aanvullingen van grond direct
naast de aangebrachte asfaltverharding links en
rechts van de nieuwe hoofdrijbaan.

Het laden en vervoeren van de grond wordt geacht
te zitten in bestekspostnr. 123020.
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
het werk volgens profiel van verwerking

Grond verwerken in aanvulling. m3 893,00
Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 126110
Hoogte 0,32 m

Zonder overhoogte

Kruinbreedte 0,50 m

Taluds variabel

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

Verdichten grond.

Grondsoort: grond

Oppervilakken: hellingen variabel

Verdichten van sloten zoveel mogelijk eenzelfde
dichtheid als de omringende grondslag.

Grond verwerken in bermen (zoden)

Grond verwerken in aanvulling (incl.verdichten) m3 1.500,00 |V
Het betreft het terug zetten van de grond
vrijgekomen ingevolge bestekspost 121010 in de
bermen links en rechts van de hoofdrijbaan t.b.v.
afwerken bermen.

Het laden en vervoeren uit depot volgens
bestekspost 121010 van de grond wordt geacht in
deze post in te zitten.

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
het werk volgens profiel van verwerking

Grond verwerken in aanvulling. m3 1.500,00

Grondsoort: zoden en grond uit tijd. gronddepot
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER |CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
..... Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 126210
1. . ... Hoogte 0,10 m
1. . . . |Zonder overhoogte
. .9. . . |Kruinbreedte variabel
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
127 | | ... LEVEREN ZAND
127010 {220321 | . . . . . Leveren grond. m3 5.944,00 |V
..... Grondsoort: zand in zandbed m3 5.944,00 |L
..... Betreft: zand t.b.v. verbredingen hoofdrijbaan
..... Hoeveelheidsbepaling: de hoeveel wordt
..... gelijkgesteld aan de hoeveelheid van bestekspost
..... 125010
3.0 ... Schone grond/MVR-grond, ter keuze van de aannemer
1. . .. |Grond van natuurlijke oorsprong
. .1. .. |Leveren op de plaats van verwerking
127020 |220321 | . . . . . Leveren grond. m3 750,00 |V
..... Grondsoort: zand in zandbed m3 750,00 |L
..... Betreft: zand t.b.v. cunet hoofdrijbaan
..... Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt
..... gelijkgesteld aan 50% van de hoeveelheid van
..... bestekspost 125020
3.0 ... Schone grond/MVR-grond, ter keuze van de aannemer
1. . . . |Grond van natuurlijke oorsprong
..1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
127030 |220321 | . . . . . Leveren grond. m3 2.003,00 |V
..... Grondsoort: zand in zandbed m3 2.003,00 (L
..... Het betreft het zand t.b.v.:
..... - bushaltes
..... - het nieuwe cunet van gedeeltes fietspad
..... - Zijwegen
..... - in -en uitritten
..... Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk-
..... gesteld aan de hoeveelheid van bestekpostnr.
..... 125110 t/m 125410.
3. ... Schone grond/MVR-grond, ter keuze van de aannemer
1. .. . |Grond van natuurlijke oorsprong
..1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
127040 |220321 | . . . . . Leveren grond. m3 229,50 |V
..... Grondsoort: zand in zandbed m3 229,50 |L
..... Betreft: zand t.b.v. verkeersgeleiders en
..... voetpaden
..... Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk
..... gesteld aan de hoeveelheid van bestekspost 125510
..... en 125610
3. ... Schone grond/MVR-grond, ter keuze van de aannemer
1. . .. |Grond van natuurlijke oorsprong
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
128 | | ... BEWERKEN GROND
1280 | | ... .. Profileren, frezen, eggen, zaaien bermen
128010 (220421 | . . . . . Profileren van opperviakken. m2 15.000,00 |V
..... Situering: de bermen langs de hoofdrijpbaan en
..... fietspaden
..... Grondsoort: grond
..... Gerekend is met een waterstand N.A.P. . n.v.t m
. . .2. . |Breedte oppervlak gemiddeld 4,00 m
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
128020 (222107 | . . . . . Frezen. are 150,00 |V
..... Situering: de volgens bestekspost 128010
..... geprofileerde bermen.
3. ... Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

128030

128040

13

130

130010

130020

131

131010

131011

222111

511201

240601

250111

240199

240101

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
Bewerkingsdiepte: 0,10 m
Bermen en taluds zuiveren van puin etc.

Eggen.

Situering: de volgens bestekspost 128020
gefreesde bermen.

Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Met een aangedreven eg

Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Zaaien.

Situering: de volgens bestekspost 128030
voorbewerkte bermen.

Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-
klaar maken door het aandrukken en verkruimelen
van de bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden
Graszaadmengsel type B3, volgens de Beschrijvende
Rassenlijst voor Landbouwgewassen

Hoeveelheid: 0,50 kg/100 m2

De grond direct na het zaaien aandrukken

RIOLERINGEN EN DUIKERS
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van
de sleuf.

Situering: t.p.v. aan te brengen duikers volgens
bestekspost 134010 en 134020

Door middel van stempeling

Aan twee zijden van de sleuf

Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,00 tot 2,00 m
Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Verwijderen voor het aanvullen van de sleuf

Vullen buitenwerking gestelde leiding.

Situering: t.p.v. bestaand riool & 600 Schaluinen
Leiding vooraf reinigen

Dichtzetten leidinggedeelte door middel van
schildmuren van metselwerk.

Leidingdeel in 1 stort vullen.

Schuimbeton: sterkteklasse SB 0,5
(karakteristieke kubusdruksterkte)

Volumieke massa schuimbetonspecie 500 kg/m3.
Krimp volgens proef 176 maximaal 1 %.
Laagdikte 0,6 m.

GRONDWERK RIOLERINGEN EN DUIKERS

Grondwerk t.b.v. PVC verzamelleidingen (incl.
putten)

Situering: verspreid over hele werkvak
Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid komt overeen
met het aantal meters te leggen PVC-leidingen 160
mm t/m 300 mm en het aantal te plaatsen putten
volgens besteksposten 132030, 133010 t/m 133030

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: t.b.v. PVC-leidingen 160 mm t/m 300mm
-putten: 9 st

-PVC @160 mm: 819 m1

-PVC @200 mm: 432 m1

-PVC @315 mm: 440 m1

Hoeveelheid: gem. ca. 0,50 m3/m1

are

are

kg

st

m3

150,00

150,00

52,80

10,00

1.700,00
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75,00

2,00

2,83

1.700,00
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

131012

131020

131021

131022

131030

131031

131032

240121 | . . . ..

240199 | . . . ..
240101 | . . . ..

240121

240199 | . . . ..
240101 | . . . . .

240121

Grondsoort: gemengde grond

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanvullen sleuf.

Hoeveelheid: gemiddeld ca. 0,55 m3/ m1
Grondsoort: vrijgekomen uit bestekspost 131011
Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
gekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

Overtollige grond ter plaatse in de berm
verspreiden.

Grondwerk t.b.v. leidingen van beton

(incl. kolken en putten)

Situering: verspreid over het hele werk.
Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid komt
overeen met het aantal meters te leggen betonnen
leidingen & 300 mm en het aantal te plaatsen
putten/ kolken volgens besteksposten 132010,
132020 en 134030 t/m 134050

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Hoeveelheid: gem. ca. 1,50 m3/m1

Grondsoort: gemengde grond

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanvullen sleuf.

Hoeveelheid: gem. ca. 1,65 m3/m1
Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

De aanvulling verdichten

Overtollige grond ter plaatse in de berm
verspreiden.

Grondwerk t.b.v. leidingen van beton

Situering: leiding uitkomend in watepartij
Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid komt overeen
met het aantal meters te leggen betonnen

leidingen @ 400 mm volgens bestekspost 134020

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Hoeveelheid: gem. ca. 1,50 m3/m1

Grondsoort: gemengde grond

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanvullen sleuf.

Hoeveelheid: gem. ca. 1,65 m3/m1
Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

De aanvulling verdichten

Overtollige grond ter plaatse in de berm

m3

m3

m3

m3

162,20

28,80

1.700,00
935,00

162,20 ||
243,30 |1

162,20 ||
267,63 |1

28,80 |1
43,20 |1

28,80 |1
47,52 |1
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

131040

131041

131042

132

132010

132020

132030

133

133010

240199

240101

240121

252613

252613

252604

252201

verspreiden.

Grondwerk t.b.v. leidingen van beton

Situering: leiding nabij kruising Schaluinen
Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid komt overeen
met het aantal meters te leggen betonnen leiding

@ 600 mm volgens bestekspost 134010

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Hoeveelheid: gem. ca. 3,00 m3/m1

Grondsoort: gemengde grond

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanvullen sleuf.

Hoeveelheid: gem. ca. 3,35 m3/m1
Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

De aanvulling verdichten

Overtollige grond ter plaatse in de berm
verspreiden.

AANBRENGEN KOLKEN EN PUTTEN

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: diverse straatkolken in (mol)goten

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Straatkolk, klasse Y type STR9737, 450 x 300 mm,
standaard met gierijzeren inbouwgarnituur met
stootrand en stankscherm, voorzien van een
gevulcaniseerde rubbermanchet voor directe
inwendige flexibele aansluiting PVC rond 160 mm
Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: verspreid in RWS-band met goot naast
rijpaan

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
type Aquaway ST 4545 C250 GB1, 450mm x 450mm x
900mm, voorzien van een nodulair gietijzeren
rooster/ deksel GGG40 met aangegoten gietijzeren
scharnierpen en extra oplegging t.b.v. rooster,
belastingklasse C250KN, kolk is voorzien van een
gietijzeren uitlaat rond @160mm met uitheembaar
stankscherm. Fabrikaat: (Struyk Verwo Aqua 0.g.)
Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
Constructie: eendelig

Aanbrengen put van kunststof.

Situering: in verzamelleiding ingevolge
bestekspost 131010 t/m 131030

Put, nominale middellijn 600 mm

Materiaal: polyester gvk

Gemiddelde puthoogte (mv-bob) 1,50m

Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
Betonnen afdekplaat 900 x 900. mm; dik 120 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
bijpassende rubberring

AANBRENGEN LEIDINGWERK VAN PVC

Aanbrengen PVC-buis
Situering: PVC-riolering t.b.v. hemelwaterafvoer

m3

m3

st

st

st

st

st

st

st

24,00

24,00

51,00

9,00

819,00

24,00
72,00

24,00
80,40

24,00

51,00

9,00

9,00
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..... Grondwerk volgens bestekspost 131010
..... Verzamelleiding

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 819,00
..... 3 lagen buis, PVC voor 50% bestaand uit
..... gerecycled materiaal, kleur grijs
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1 |Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

—

133020 [252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 432,00 |V
..... Situering: PVC-riolering t.b.v. hemelwaterafvoer
..... Grondwerk volgens bestekspost 131020
..... Verzamelleiding

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 432,00
..... 3 lagen buis, PVC voor 50% bestaand uit
..... gerecycled materiaal, kleur grijs
. .2.5. . |Nominale middellijn 200 mm
..... 1 |Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

—

133030 (252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 440,00 |V
..... Situering: PVC-riolering t.b.v. hemelwaterafvoer
..... Grondwerk volgens bestekspost 131030
..... Verzamelleiding

2. .. .. Rechte buis, stijfneidsklasse: SN 8 m 440,00
..... 3 lagen buis, PVC voor 50% bestaand uit
..... gerecycled materiaal, kleur grijs
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1 |Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

133040 (252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 70,00 |V
..... Situering: t.b.v. de PVC riolering t.p.v.
..... aansluitingen op kolken en verzamelleiding

2... .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 7,00 [L
..... Bocht 90° (2x mof)

..... Bocht aan kolk

. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm

..... 1 |Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet

133050 (252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 168,00 |V
..... Situering: t.b.v. de PVC riolering t.p.v.
..... verzamelleiding

2... .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 168,00 |L
..... Bocht 45° (2x mof)

..... Aansluiting op kolk

. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm

..... 1 |Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet

—

133060 (252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 44,00 |V
..... Situering: t.b.v. de PVC riolering t.p.v.
..... aansluitring kolk op verzamelleiding

2. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 44,00 |L
..... T-stuk 45° mof/ mof 160x160 mm
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1 |Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet

133070 (252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 30,00 |V
..... Situering: t.b.v. uitlaat kolk op verzamelleiding
..... 200 mm

2., .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 30,00 |L
..... T-stuk 45° mof/ mof 160x200 mm
. .2.5. . |Nominale middellijn 200 mm
..... 1 |Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet
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133080 |252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 12,00
..... Situering: t.b.v. uitlaat kolk op verzamelleiding
..... 300 mm
2. .. Hulpstuk(ken), stijfneidsklasse: SN 8 st 12,00 |L
..... T-stuk 45° mof/ mof 160x300 mm
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1 |Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet
134 | | L. AANBRENGEN VAN BETON
134010 |252102 | . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- |m 24,00
..... Situering: nabij zijweg Schaluinen
..... Grondwerk volgens bestekspost 131040
1..... Rond profiel, gewapend st 10,00 |L
. .1.7. . |Nominale middellijn 600 mm
. . . .2. |Standaardlengte buis 2,40 m
..... 2 | Type buisverbinding: rolverbinding
134020 (252102 | . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- |m 28,80
..... Situering: t.p.v. te graven waterpartij volgens
..... bestekspost 121150
..... Grondwerk volgens bestekspost 131030
... .. Rond profiel, gewapend st 12,00 (L
. .1.4. . |Nominale middellijn 400 mm
. . . .2. |Standaardlengte buis 2,40 m
..... 2 | Type buisverbinding: rolverbinding
134030 |252102 | . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- |m 79,20
..... Situering: verspreid over het werk
..... Grondwerk volgens bestekspost 131020
... .. Rond profiel, gewapend st 33,00 |L
. .1.2. . |Nominale middellijn 300 mm
. . . .2. |Standaardlengte buis 2,40 m
..... 2 | Type buisverbinding: rolverbinding
134040 (252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00
..... Situering: verzamelput t.b.v. opvang bestaande
..... rioolleiding en aansluiting nieuwe
..... verzamelleiding van PVC @160 mm op kruispunt
..... Schaluinen.
..... Grondwerk volgens bestekspost 131020
1..... Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 (L
..... Gew. onderbak 800 x 800 mm, met tussenstuk
..... inlaten PVC @160 mm
..... inlaten op bestaande rioolleiding (in het werk op
..... te bepalen)
..... Gemiddelde puthoogte (mv-bob) 1,50m
. .2. . . |In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,50 |L
. . . .2. |Afdekplaat van gew. beton voorzien van een st 1,00 |L
..... sparing voor mangat @ 600mm
..... 4 |Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bitumenstrip en de voegen uitwendig over een
..... breedte van 0,1 m aan weerszijden van de voeg in-
..... smeren met een primer en daarna met 0,2 m breed
..... asfaltbandage afplakken en vastbranden
134050 (252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 7,00
..... Situering: verspreid over het werk t.p.v. duikers
..... Grondwerk volgens bestekspost 131020
... .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 7,00 |L
..... Gew. onderbak 1000 x1000 mm, met tussenstuk.
..... inlaten PVC & 160 mm
..... inlaten PVC & 200 mm
..... inlaten PVC @ 300 mm
..... inlaten b.b. @ 300 mm
..... inlaten b.b. @ 400 mm
..... Gemiddelde puthoogte (mv-bob) 1,50m
. .2. . . |In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 3,50 |L
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. . . .2. |Afdekplaat van gew. beton voorzien van sparing st 7,00 |L

..... voor mangat @ 600mm
..... 4 |Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bitumenstrip en de voegen uitwendig over een
..... breedte van 0,1 m aan weerszijden van de voeg in-
..... smeren met een primer en daarna met 0,2 m breed
..... asfaltbandage afplakken en vastbranden
134060 {252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 17,00 |V
..... Situering: putten aangebracht volgens bestekspost
..... 132030, 134040 en 134050
... . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek- st 17,00 |L
..... sel
..... Fabrikaat: TBS-313 Vepro o.g., dagmaat 520mm,
..... randhoogte 170mm, met gew. betonnen voet
. .1. . . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van
..... steens metselwerk en stellen in metselspecie.
..... Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 900,00
..... putklinkers waalformaat
..... Binnen- en buitenzijde platvol voegen
13 | . AANBRENGEN MANTELBUIZEN TBV OV-INSTALLATIE
..... (zie bestektekeningen OVL Blad 1 t/m 3)
135010 (262199 | . . . . . Aanbrengen mantelbuizen van PVC, 110 mm m 610,00 |V
..... Situering: mantelbuis t.b.v. openbare verlichting
..... op drie locaties t.w.
..... - het trace ter hoogte van de
..... Bredaseweg/Grensovergang
..... - het trace ter hoogte van kruispunt Zevenhuizen
..... baan incl. bushalte
..... - het trace ter hoogte van kruispunt Schaluinen
..... Totaal aantal kokers: ca. 2 stuks per locaties
..... Lengte per locatie varierende van
..... 2,00 tot 12,50 m
135011 (240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 610,00
... .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
.. .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m
..... 1 |Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
135012 (262101 | . . . . . Aanbrengen kabelbuis. m 610,00
1. .. .. Ten behoeve van te leggen kabel(s)
.1, .. |PVC-buis m 1.220,00 (L
..... Kleur: blauw
..... Stijfheidsklasse: SN8
. . .2.1. |Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm
..... 1 |Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend dek- st 100,00
..... sel/kap
135013 |240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 610,00
2., .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m
2. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
..... gekomen bij het ontgraven
.. . .1. |De aanvulling verdichten
..... 9 |Overtollige grond ter plaatse in de bermen

—

—

..... spreiden
1352 | | ... Aanbrengen mantelbuizen en trekputten t.b.v. K&L
135210 (220101 | . . . . . Grond ontgraven uit fietspad m3 3,00 |V

..... Hoeveelheid per locatie: ca. 0,20 m3

..... Grondsoort: zand

..... Uitkomende zand spreiden over het naastliggend
..... terrein

..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
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..... theoretisch profiel van ontgraving
... .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
..... boven water, gerekend met een waterstand van
..... N.AP. nvitm
... . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m
. .9. . . |Ontgravingsbreedte ca. 1,00 m
.. .9. . |Loodrecht
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
135211 (423121 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. funderingsloof. m3 1,50 |1
..... Situering: grondplaat t.b.v. van trekputten
..... (kabels en leidingen) in fietspad
..... Hoeveelheid per locatie: ca. 0,10m3
..... 3 locaties verspreid over het werk
..... - t.p.v. profiel 2500 t/m 2600 (5 stuks)
..... - t.p.v. profiel 2000 t/m 2150 (7 stuks)
..... - t.p.v. profiel 350 t/m 450 (3 stuks)
3. ... Beton: grindbeton m3 1,50 L
..... Druksterkteklasse C28/35
3. . . . |Milieuklasse: Vochtig
..... Carbonatatie: XC3
..... Dooizouten of chloriden: XD1
..... Zeewater: n.v.t.
..... Vorst: XF2
..... Agressieve omgeving: n.v.t.
. 4. . . |Consistentie: plastisch
...2.. |CEMII/B-V
.. . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
..... aannemer
..... 9 |Aanbrengen kruisnet diam.8mm 150x150mm
..... op 50mm van de onderzijde
135220 |252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 15,00 |V
..... Situering: t.b.v. van trekputten (kabels en
..... leidingen) in fietspad
1. ... |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek- st 15,00
..... sel
..... Fabrikaat: TYPE 290-VR-VEPRO o.g., dagmaat 520 mm,
..... randhoogte 170 mm, met gewapende betonnen voet
. .1. . . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van
..... steens metselwerk en stellen in metselspecie.
..... Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 360,00
..... Rekening houden met sparing in trekputten voor
..... mantelbuizen tbv K&L.
..... Putklinkers waalformaat
..... Binnen- en buitenzijde platvol voegen

—

—

135230 (262199 | . . . . . Aanbrengen mantelbuizen van PVC, 2110 mm m 1.675,00 |V
..... Situering: mantelbuizen t.b.v. K&L
..... op drie locaties verspreid over het werk
..... - t.p.v. profiel 2500 t/m 2600 ca. 110m’ (5x)
..... - t.p.v. profiel 2000 t/m 2150 ca. 150m' (5x)
..... - t.p.v. profiel 350 t/m 450 ca. 75m' (5x)
..... Totaal aantal kokers: 5 stuks per locatie
..... Lengte per locatie varierend.
135231 (240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 1.675,00
... .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,13 m
.. .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m
..... 1 |Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
135232 (262101 | . . . . . Aanbrengen kabelbuis. m 1.675,00
... .. Ten behoeve van te leggen kabel(s)
..1. .. |PVC-buis m 8.375,00 |L
..... Kleur: blauw
..... Stijfheidsklasse: SN8
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135233

136

1360

136010

136011

136012

136020

1362

136210

136220

240121

523699 | . . . ..
220101 | . . . ..

523604 | . . . ..

221108

256101

257103 | . . . ..

Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm
Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend dek-
sel/kap

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,13 m

Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-
gekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

Overtollige grond ter plaatse in de bermen
spreiden

DIVERSEN

Aanbrengen talud- en bodembescherming

Aanbrengen waterbouwasfalt

Situering: 12 lokaties verspreid liggend over het
gehele werk, duikeruiteinden

Hoeveelheid per lokatie: ca. 4 ton

12 lokaties verspreid over het werk

Grond ontgraven uit watergang

Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: ca. 1,60 m3/ lokatie
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.AP.n.v.t. m

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m
Ontgravingsbreedte ca. 1,50m

Taluds 2 : 3

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

Aanbrengen open steenasfalt.

Open steenasfalt: 0/16

Hoeveelheid per lokatie: ca. 4 ton
Talud2:3

Te asfalteren taludlengte gem. 2,00 m
Laagdikte 150 mm

Op gemengde grond

Herstellen talud van watergang.

Situering: bestaande watergangen/ bermsloten
Herstellen met in het profiel aanwezige grond
Hoeveelheid tot 1 m3 per m talud

Taluds 1:1totenmet1:2

Taludlengte tot 4 m

Bijkomende werkzaamheden

Beproeven vrijvervalriolering

Situering: alle nieuw aangelegde rioleringen
Beproeven d.m.v. inwendige waterdruk
Maximaal waterverlies:

- 0,15 I/m2 gedurende 30 min. voor leidingen
zonder putten;

- 0,20 I/m2 gedurende 30 min. voor leidingen
inclusief putten;

- 0,40 I/m2 gedurende 30 min. voor putten.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: riool aangebracht volgens bestekspost
134010 en 134020

Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
afstand bediende camera, waarbij de beelden
bovengronds worden gevolgd op een monitor en
worden vastgelegd .

Grootste putafstand: n.v m

Materiaalsoort riolering: beton

ton

m2

m3

ton
ton

EUR

48,00

100,00

52,20

1.675,00

128,00

19,20

48,00
48,00

— —




GBW980304
RAWO0056 - 00093

Bestek nr. 260.05.01.2012

Reconstructie gedeelte prov. weg N260 vanaf km 2.000 t/m km 5.000

Gemeente Baarle-Nassau Provincie Noord-Brabant

Bladnr.

53

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

1:2:3:4:5:

DEFICODE OMSCHRIJVING

6

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

14

140

140010

140020

141

141010

141020

310101

310101

280201

280201

..... Afmeting(en) riolering: @ 400 mm en @ 600 mm
... .. Nieuwe riolering en buiten bedrijf
. .. .1. |Opnamen aanleveren op DVD

..... FUNDERINGEN/ SEMI-VERHARDING

..... VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

..... Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen

..... verhardingslaag.
..... Situering: t.p.v. aan te brengen fundering t.b.v
..... hoofdrijbaan, verbreding hoofdrijbaan, bushaltes
..... en zijwegen
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
..... hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

1. . ... Afwerken tot 0,30 m buiten de daarop aan te bren-
..... gen verhardingslaag
1. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,30 m
. .1. .. |Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de
..... Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (3)
..... wordt bepaald t.0.v. de maximumproctordichtheid
..... met de normale proctorproef

..... Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
..... verhardingslaag.

Situering: tegelverharding fietspad, voetpaden en
perrons bushaltes

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken.

Afwerken tot 0,30 m buiten de daarop aan te bren-
gen verhardingslaag

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 0,30 m

Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de
Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (3)
wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid
met de normale proctorproef

AANBRENGEN MENG-/ BETONGRANULAAT
Aannemer moet, tijdens de werkzaamheden, rekening
houden met bebouwing binnen een straal van 10 m.

Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.

Situering: t.p.v. hoofdrijbaan, verbreding
hoofdrijpaan, bushaltes en onder aan te brengen
bermcrete (volgens detailtekening D6a)

en zijwegen

Laagdikte 0,25m

Breedte varierend van 0,85m tot 7,35m
Menggranulaat

S.g. 1800 kg/m3

Sortering 0/31,5

Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens be-
stekspostnr(s). 140010

1 |Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.

Situering: t.p.v. in- en uitrit huisnr. 97 onder
betonverharding fietspad.

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld

0,25 m

Menggranulaat

S.g. 1800 kg/m3

Sortering 0/31,5

m2

m2

m2

ton

m2

ton

15.090,00

500,00

13.760,00

60,00

\

6.192,00

27,00

—
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Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens be-
stekspostnr(s). 140020
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

SEMI-VERHARDING

Grond ontgraven uit berm

Situering: t.p.v. aan te brengen bermverharding
volgens tekening.

Betreft: ontgraven cunet t.b.v. aan te brengen
bermverharding volgens bestekspost 142020
Grondsoort: bermgrond, aangebracht volgens
bestekspost 126110 en 126210
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
het werk volgens profiel van ontgraving
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.AP. nv.itm

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,21 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m
De volgende vrijgekomen grond tijdelijk naast
cunet leggen:

-t.b.v. afwerklaag (ca. 61 m3)

-t.b.v. aanvullen berm (ca. 72 m3)

Resterende grond (ca. 266 m3) wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben.

Aanbrengen Bermcrete bermverharding o.g.
Situering: t.p.v. de volgens bestekspost 142010
ontgraven bermen.

Betreft: aanbrengen van een strook Bermcrete
bermverharding, ongewapende betonverharding.
Volgens detailtekening: D6a

Breedte: 0,40m

Dikte: 0,15m

Bermcrete BRL 1801-04 met open structuur
Korrelmaat: 4/32 Constitentieklasse: C1
Kantafwerking: tegen rijbaan

Afwerking: 70 mm onder de rijpbaan (deklaag)
Wijze van aanbrengen: machinaal middels
bermverbreder of paver met vaste sloof.

Grond verwerken in aanvulling (incl. verdichten)
Situering: t.p.v. de volgens bestekspost 142020
aangebrachte bermverharding.

Betreft: het terugzetten van de ontgraven
bermgrond volgens bestekspost 142010.
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
het werk volgens profiel van verwerking.

AANBRENGEN ASFALTBETON

Aanbrengen asfaltbeton hoofdrijbaan

Aanbrengen 1e laag AC 22 base 01

met asfaltgranulaat.

Situering: hoofdrijbaan

Betreft: 1e laag, uitvullaag gem. dikte 55 mm

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal ca. 20.700 m2

onderlaag 1

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: O1-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Uitvullaag van 40 tot 70 mm met een gemiddelde
dikte van 55 mm

Op een bestaande funderingslaag van

penetratieasfalt (ca. 7573 m2) en op een

m3

m3

m3

m2

m3

m3

ton

ton

ton

399,00

1.520,00
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..... funderingslaag aangebracht volgens bestekspost
..... 141010 (ca. 13.127 m2)

151020 (312199 | . . . . . Aanbrengen van een 2e laag AC 22 base 01 ton 2.826,00 |V
..... met asfaltgranulaat incl. kleeflaag.
..... Situering: hoofdrijbaan

..... Betreft: 2e laag, dikte 55 mm

151021 |312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 20.550,00 ||
..... Op een onderlaag volgens bestekspost 151010
1. .. .. Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 6,17 (L
2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
151022 |312831 | . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 2.826,00 |1
..... Totaal ca. 20.550 m2 m2 20.550,00 ||
..... Onderlaag 2
2., .. Asfalt: AC 22 base ton 2.826,00 |L
2. . . . |Mengseleigenschappen: O1-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter

.. .1. . |Totale laagdikte 55 mm

..... 8 |Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspost 151010

151030 [312199 | . . . . . Aanbrengen van tussenlaag AC 16 base 01 T-1B ton 2.040,00 |V
..... met asfaltgranulaat, incl kleeflaag.
..... Situering: hoofdrijbaan

..... Betreft: 3e laag, dikte 40 mm

151031 312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 20.400,00 ||
..... Op een onderlaag volgens bestekspost 151020
1..... Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 6,12 |L
2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
151032 (312131 | . . . . . Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton. ton 2.040,00 |1
..... Totaal ca. 20.400 m2 m2 20.400,00 |1
..... Tussenlaag
..... Steenslagasfaltbeton: polymeer gemodificeerd ton 2.040,00 |L
..... steenslagasfaltbeton, 0/16, verkeersklasse 4
..... Te gebruiken bindmiddel: Esso Flexipave 106 ton 1,47 |1
3. ... Totale breedte 2,50 m en groter
1. ... |Totale laagdikte 40 mm
. .8. . . |Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht

..... volgens bestekspost 151020

1511 | | Aanbrengen asfaltbeton uitrit Schaluinen
151110 {310101 | . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 170,00 |V
..... verhardingslaag.
..... Situering: Uitrit Schaluinen op zijweg
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
..... hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.
1. .. .. Afwerken tot 0,30 m buiten de daarop aan te bren-
..... gen verhardingslaag
1. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,30 m
..1. .. |Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de
..... Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (3)
..... wordt bepaald t.0.v. de maximumproctordichtheid
..... met de normale proctorproef

151120 {280201 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- |m2 152,00 |V
..... mengsel.
..... Situering: op afgewerkt zandbed volgens m2 152,00
..... bestekspost 151110

... .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-
..... dikte 0,20 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 55,00 |L
..... S.g. 1800 kg/m3
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151130

151131

151140

151141

151142

151150

1512

151210
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312199 | . . . ..
312831

312199 | . . . ..
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312131 | . . . ..

312181 | . . . ..

312199 | . . . ..
312831 | . . . ..

312199 | . . . ..

Op het zandbed
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van 1e laag AC 22 Base 01

met asfaltgranulaat

Situering: op aangebrachte puinfundering volgens
bestekspost 151120

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal ca. 140 m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: O1-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 60 mm

Op een funderingslaag aangebracht volgens
bestekspost 151120

Aanbrengen van deklaag AC 16 Surf D1-B
met asfaltgranulaat, incl. kleeflaag

Aanbrengen kleeflaag.
Bitumenemulsie: kationisch type 0
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton.
Totaal ca. 140 m2

Betreft: deklaag

Steenslagasfaltbeton: polymeer gemodificeerd
steenslagasfaltbeton, 0/16, verkeersklasse 4

Te gebruiken bindmiddel: Esso Flexipave 106
Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 40 mm

Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
volgens bestekspost 151130

Aanbrengen steenslag op asfaltlagen die als
rijoppervlak door het openbaar verkeer gebruikt
worden.

Situering: op de volgens bestekspost 151140
aangebrachte deklaag.

Steenslag: 2/6

Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2

Voordat het verkeer op het behandelde opperviak
wordt toegelaten de losliggende steenslag ver-
wijderen. Vrijgekomen materialen worden geacht
voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en
worden geacht herbruikbaar te zijn.

Aanbrengen asfaltbeton in zijwegen

Aanbrengen 1e laag AC 22 Base 01
met asfaltgranulaat.

Situering: zijwegen volgens tekening
Betreft: 1e laag, dikte 55 mm

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal ca. 751 m2

Onderlaag 1

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: O1-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 55 mm

Op een funderingslaag aangebracht volgens
bestekspost 141010

Aanbrengen van 2e laag AC 22 Base 01
met asfaltgranulaat, incl. kleeflaag.
Situering: zijwegen volgens tekening

Betreft: 2e laag, dikte 55 mm.
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ton
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104,00
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151221 (312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 751,00 ||

..... Op verhardingslaag aangebracht volgens
..... bestekspost 151210

... .. Bitumenemulsie: kationisch type 01 ton 0,22 |L

2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
151222 (312831 | . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 104,00 (I

..... Totaal ca. 751 m2
..... Onderlaag 2

2. .. Asfalt: AC 22 base ton 104,00 |L
2. . . . |Mengseleigenschappen: O1-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter

.. .1. . |Totale laagdikte 55 mm

..... 8 |Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspost 151210

151230 (312199 | . . . . . Aanbrengen van tussenlaag AC 16 Base T-1B ton 75,10 |V
..... met asfaltgranulaat, incl kleeflaag
..... Situering: zijwegen volgens tekening
..... Betreft: 3e laag, dikte 40 mm

151231 (312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 751,00 |1
..... Op verhardingslaag aangebracht volgens
..... bestekspost 151220

1. .. .. Bitumenemulsie: kationisch type 01 ton 0,23 |L
2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
151232 (312131 | . . . . . Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton. ton 75,101

..... Totaal ca. 751 m2
..... Tussenlaag 3
..... Steenslagasfaltbeton: polymeer gemodificeerd ton 75,10 |L
..... steenslafasfaltbeton, 0/16, verkeersklasse 4
..... Te gebruiken bindmiddel: Esso Flexxipave 106 ton 0,05|L
3., .. Totale breedte 2,50 m en groter
A, ... |Totale laagdikte 40 mm
. .8. . . |Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspost 151220
1516 | | ... Aanbrengen geluidsreducerende dunne deklaag
..... Deklagen mogen niet worden aangebracht tussen 16
..... november 2012 en 1 maart 2013.

151610 (312199 | . . . . . Aanbrengen geluidsreducerende dunne deklaag (20mm) ton 1.017,00 |V

..... Situering: hoofdrijbaan

..... Betreft: naadloos aanbrengen van deklaag.

151611 |312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 20.344,00
..... Op een tussenlaag volgens bestekspost 151030

... .. Bitumenemulsie: kationische type 01 ton 6,10 |L
2. . .. |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

151612 (312199 | . . . . . Aanbrengen dunne deklaag (20mm)
..... Totaal: ca. 20.344 m2

..... Asfalt: SMA - NL 5 ton 1.017,00 |L
..... Asfaltbeton met polymeer gemodificeerde bitumen.
..... Totale breedte: 2,50m en groter

..... Totale laagdikte: 20 mm

..... Tolerantie: +/- 3 mm

..... Op een voorafgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspost 151030.

..... Voor het plaatsen van tijdelijke bebording zie
..... artikel 62.02.11 deel 3 van dit bestek.

151620 {312199 | . . . . . Aanbrengen geluidsreducerende dunne deklaag (20mm) ton 37,55V
..... Situering: zijwegen volgens tekening
..... Betreft: naadloos aanbrengen van deklaag.

151621 |312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 751,00
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..... Op tussenlaag
... .. Bitumenemulsie: kationisch type 01 ton 0,23 |L
2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
151622 |312812 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. |ton 37,55 ||
..... Totaal ca. 751 m2
6. .... Asfalt: SMA -NL 5 ton 37,55 |L

..... Asfaltbeton met polymeer gemodificeerde bitumen.

..... Totale breedte: 2,50m en groter

..... Tolerantie: +/- 3 mm

. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter

. ..1. . |Laagdikte 20 mm

..... 5 |Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht

..... volgens bestekspost 151230

151630 {300131 | . . . . . Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken m 320,00 |V
..... van asfalt tegen verticale vlakken.

..... Situering: t.p.v. de betonverharding van
..... bushaltes en asfalt deklaag verspreid langs de
..... hoofdrijbaan.

... .. Bitumineuze afdichtingsstrip: Denso TOK-Band SK, m 320,00 |L
..... afm. 40 x 10 mm, in comb. met TOK-Primer SK.
..... Aanbrengen c.q. verwerken volgens voorschriften
..... van de leverancier.

1. . .. |Breedte contactvlak: 0,04 m
152 AANBRENGEN VERHARDINGEN VAN CEMENTBETON
1520 aanbrengen cementbetonnen fietspad
152010 {313199 Machinaal aanbr. betonverh. fietspad 2,50m m2 862,50 |V

..... Situering: volgens situatietekeningen

..... Betreft: het aanbrengen van een proefvak met
..... beton waarvan het aandeel grind vervangen wordt
..... door betongranulaat. Beton moet worden afgenomen
..... bij de Mebin betoncentrale Breda en proefvak
..... wordt begeleid door de ENCI NL.

152011 |310101 | . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 1.035,00
..... verhardingslaag.

..... Situering: zandbed voor betonverharding fietspad
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
..... hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

1. .. .. Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te bren-
..... gen verhardingslaag

9. . . . |Toegestane positieve afwijking 0,02 m

..... Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

..1. .. |Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de

..... Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (3)
..... wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid
..... met de normale proctorproef

152012 (313111 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag. m2 862,50
..... Wijze van aanbrengen: machinaal

1. .. Ongewapende betonverharding

1. ... |Totale breedte 2,50 m; in 1 keer aan te brengen
. .2. . . |Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
..... bestekspost 152011

.. .9. . |Laagdikte 0,16 m m3 138,00
..... Betonspecie voor grindbeton;

..... Milieu-klasse: XF4, XD3, XC4

..... Consistentie: C1 (paver) of S3 (handwerk)

..... Luchtgehalte: min. 3,5 %

..... Druksterkteklasse: C30/37

..... Cementtype: CEM | of CEM II/B-V

..... Betongranulaat 4-32 mm conform BRL 2560 en NEN
..... 5905

. . . .1. |Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer

—
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Aanbrengen textuur betonoppervlak.
Betonspecie-oppervlak zodanig uitwassen dat een
textuurdiepte gemeten volgens proef 111 van de
Standaard RAW Bepalingen wordt verkregen van ten
minste 0,95 mm en ten hoogste 1,35 mm

Het betonspecie-oppervliak met een bezem afstrijk-
en, dwars op de rijrichting

Aanbrengen nabehandelingsmiddel.

Het gehele oppervlak en de zijkanten afdekken met
een laag curing-compound, kleur wit

Totaal horizontaal opperviak

Totaal zijkanten

Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m?

Aanbrengen dwarsvoegen.

Situering: de nieuwe cementbetonnen verhardingen
van de fietspaden aangebracht ingevolge
bestekspost 152012

Betreft: schijvoegen van fietspaden breed 2,50m
Voegenplan: voegafstand hele platen h.o.h. 5,00m
Niet verdeuvelde dwarsvoeg

Door middel van zagen; voegafstand volgens
voegenplan, zaagbreedte 3 mm.

De voeg inzagen over een hoogte van ten minste
1/3 x hoogte van de aan te brengen
betonverharding.

Aanbrengen betonverharding t.b.v. bushaltes
Vezelmixbeton dient te voldoen aan de eisen
gesteld in bijlage 9 bijgevoegd bij dit bestek.

Aanbrengen verhardingslaag van vezelmixbeton.
Situering: betonoppervlak bushaltes (5x)
Breedte verlopend van ca. 0,50 tot ca. 3,00 m
Dikte 250 mm

(zie detailtekening 26005-BES-DET-001_1)

Toepassen bekisting t.b.v. vloervormig onderdeel.
Betreft de kopkist van de bushalte t.p.v. de in

-en uitrijgedeelten (schuine stukken)

Totale lengte per bushalte ca. 130m'/stuk

Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse B

Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.
Wijze van aanbrengen: ter keuze van de aannemer
Vezelmixbeton type Fibricon type 145-55W of
gelijkwaardig

Breedte verlopend van 0,50 m tot 3,00 m,

in 1 keer aanbrengen

Op een funderingslaag aangebracht volgens
bestekspost 141010

Laagdikte 0,25 m

Betonspecie voor steenslagbeton:

Milieu-klasse XF4

Consistentie: C1

Maximum korrelafmeting: 31 mm

Druksterkte van het verharde beton, gemeten aan
cilinders: 45 N/mm2 (K-waarde)
Druksterkteklasse: C35/45

Cementtype: Portlandvliegas CEM 11/B-V 32,50

Aanbrengen textuur betonoppervlak.
Betonspecie-oppervlak zodanig afwerken dat een
textuurdiepte gemeten volgens proef 111 van de
Standaard RAW Bepalingen wordt verkregen van ten
minste 0,6 mm en ten hoogste 0,8 mm

m2

m2

kg

m2

m2

m2

m3

m2

172,50

645,00

862,50

862,50
276,00
227,70

150,00

650,00

645,00

161,00

645,00

[ ——
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1. . . . |Het betonspecie-oppervliak met een bezem afstrijk-
..... en, dwars op de rijrichting
152234 (313299 | . . . . . Aanbrengen nabehandelingsmiddel. m2 795,00 |1
..... Het gehele oppervlak en de zijkanten afdekken met
..... een plastic folie m2 795,00 (L
152240 |313301 | . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 30,00 |V
9... .. Verdeuvelde dwarsvoeg;
..... Deuvels: lengte 0,50 m, kernmiddellijn 25 mm st 100,00 |L
..... Volgens detail 13
1. ... |Afstand deuvels 0,25 m h.o.h.
.. .9. . |Door middel van zagen: zaagbreedte 3 mm

..... De voeg inzagen tot een hoogte van ten minste
..... 1/3x hoogte van de aan te brengen betonverharding.

1527 | | ... Mach. aanbr. kantopsl. gestorte betonstrook RWS
152710 |313199 | . . . . . Aanbrengen gestorte betonstrook met m 991,00 |V
..... RWS-bandprofiel incl. 2 strekken.

..... Situering: betonstrook RWS-bandprofiel langs
..... hoofdrijbaan en zijwegen met diverse boogstralen
..... (zie detailtekening blad 1 detail 8)

152711 (313111 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.
..... Wijze van aanbrengen: machinaal

..... Voegen aanbrengen volgens bestekspostnr. 152714

1..... Ongewapende betonverharding m 991,00 ||
1. . .. |Totale breedte 0,425 m; in 1 keer aan te brengen
. .6. . . |Op een funderingslaag van menggranulaat,
..... aangebracht volgens bestekspostnr.141010.
.. .9. . |Betonstrook met RWS-profiel (110/220 x 250 mm) m3 143,70 |L

..... incl. 2 strekken

..... Betonspecie voor grindbeton:

..... Milieu-klasse XF4

..... Consistentie: C1

..... Maximum korrelafmeting: 31,5 mm

..... Druksterkte van het verharde beton, gemeten aan
..... cilinders: 45 N/mm2 (K-waarde)

..... Druksterkteklasse: C35/45

..... Cementsoort:

..... CEM II/B-V

..... Luchtgehalte 3-5%

... .1. |Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer

152712 (313201 | . . . . . Aanbrengen textuur betonopperviak. m2 495,50
..... Situering: Op de ingevolge bestekspostnr. 152711
..... aangebrachte beton incl. 2 strekken.

.9. . . . |Het betonspecie-oppervlak met een bezem afstrijk-
..... en, in het verlengde van de rijrichting

152713 (313199 | . . . . . Aanbrengen nabehandelingsmiddel.
..... Het gehele opperviak en de zijkanten afdekken met
..... een laag curing-compound, kleur wit m2 1.199,11 ||
..... Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m2 kg 239,82 |L
152714 |313301 | . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 198,20 ||

..... Situering: in het werk gestorte RWS-bandprofiel
..... aangebracht ingevolge bestekspostnr. 152711.
..... Voegafstand h.o.h. 2,50m

1.0 ... Niet verdeuvelde dwarsvoeg

. .9. . . |Door middel van zagen; voegafstand 2,50 m,
..... zaagbreedte 3 mm

..... De voeg inzagen over een hoogte van ten minste
..... 1/3 x hoogte mm van de aangebrachte

..... RWS-bandprofiel incl. 2 strekken.

152720 (313199 | . . . . . Aanbrengen gestorte betonstrook met m 55,00 |V
..... RWS-verloopband incl. 2 strekken
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..... Situering: betonstrook RWS MV-verloopband langs
..... hoofdrijbaan, zijwegen, in -en uitritten

..... (zie situatietekeningen blad 1 t/m 6)

152721 (313111 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.
..... Wijze van aanbrengen: machinaal

..... de bovenzijde "handmatig" schuin afwerken naar
..... maaiveld toe

1..... Ongewapende betonverharding m 55,00 ||
A. ... |Totale breedte 0,50 m;in 1 keer aan te brengen
. .6. . . |Op een funderingslaag van beton-/menggranulaat,
..... aangebracht volgens bestekspostnr.141010.
. . .9. . |Betonstrook met RWS-profiel (110/220 x 250 mm) m3 7,98 |L

..... incl. 2 strekken MV-verloopband

..... Betonspecie voor grindbeton:

..... Milieu-klasse XF4

..... Consistentie: C1

..... Maximum korrelafmeting: 31,5 mm

..... Druksterkte van het verharde beton, gemeten aan
..... cilinders: 45 N/mm2 (K-waarde)

..... Druksterkteklasse: C35/45

..... Cementsoort:

..... CEM II/B-V

..... Luchtgehalte 3-5%

. .. .1. |Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer

152722 (313201 | . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 27,50
..... Situering: Op de ingevolge bestekspostnr. 152721
..... aangebrachte beton incl. 2 strekken.

.9. . . . |Het betonspecie-oppervlak met een bezem afstrijk-
..... en, in het verlengde van de rijrichting

152723 (313199 | . . . . . Aanbrengen nabehandelingsmiddel.

..... Het gehele oppervlak en de zijkanten afdekken met
..... een laag curing-compound, kleur wit m2 66,55
..... Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m2 kg 13,31

— —

152730 (313199 | . . . . . Aanbrengen gestorte betonstrook met m 623,00 |V
..... RWS-bandprofiel incl. 1 strek.
..... Situering: betreft de middengeleiders en
..... tussenberm gedeelten tussen hoofdrijpbaan en
..... fietspad t.p.v. profiel 55 en profiel 45 en 46
..... "dubbele band".
..... (zie situatietekeningen blad 1 t/m 6)
152731 (313111 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.
..... Wijze van aanbrengen: machinaal
..... Voegen aanbrengen volgens bestekspostnr. 152734
... .. Ongewapende betonverharding m 623,00
1. .. . |Totale breedte 0,325 m; in 1 keer aan te brengen
. .6. . . |Op een funderingslaag van beton-/menggranulaat,
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 141010
.. .9. . |Betonstrook met RWS-profiel (110/220 x 250 mm)
..... incl. 1 strek.
..... Betonspecie voor grindbeton: m3 48,59 (L
..... Milieu-klasse XF4
..... Consistentie: C1
..... Maximum korrelafmeting: 31,5 mm
..... Druksterkte van het verharde beton, gemeten aan
..... cilinders: 45 N/mm2 (K-waarde)
..... Druksterkteklasse: C35/45
..... Cementsoort:
..... CEM 1I/B-V
..... Luchtgehalte 3-5%
. .. .1. |Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer

152732 [313201 | . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 242,97
..... Situering: Op de ingevolge bestekspostnr. 152731
..... aangebrachte beton incl. 1 strek.
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15273

152742

152743

152744

152733

152740

152741

313199 | . . . ..
4 (313301 | . . . . .

313199 | . . . ..
313111 | . . . ..

313201 | . . . ..

313199 | . . . ..
313301 | . . . ..

Het betonspecie-oppervliak met een bezem afstrijk-
en, dwars op de rijrichting

Aanbrengen nabehandelingsmiddel.

Het gehele oppervlak en de zijkanten afdekken met
een laag curing-compound, kleur wit

Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m2

Aanbrengen dwarsvoegen.

Situering: in het werk gestorte RWS-bandprofiel
aangebracht ingevolge bestekspostnr. 152731.
Voegafstand h.o.h. 2,50 m.

Niet verdeuvelde dwarsvoeg

Door middel van zagen; voegafstand 2,50 m,
zaagbreedte 3 mm

De voeg inzagen over een hoogte van ten minste
1/3 x hoogte mm van de aangebrachte
RWS-bandprofiel incl. 1 strek.

Aanbrengen gestorte betonstrook met
RWS-bandprofiel incl. 1 strek.

Situering: betreft de achterzijde van de

ingevolge bestekspost 152730 gestorte RWS-band in
tussenberm gedeelten tussen hoofdrijbaan en
fietspad t.p.v. profiel 55 en profiel 45 en 46

"dubbele band".

(zie situatietekeningen blad 1 t/m 6 en detail 12)

Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.
Wijze van aanbrengen: machinaal of handmatig ter
keuze van aannemer.

Voegen aanbrengen volgens bestekspostnr. 152744
Ongewapende betonverharding

Totale breedte 0,325 m; in 1 keer aan te brengen
Op een funderingslaag van beton-/menggranulaat,
aangebracht volgens bestekspostnr. 141010
Betonstrook met RWS-profiel (110/220 x 250 mm)
incl. 1 strek.

Betonspecie voor grindbeton:

Milieu-klasse XF4

Consistentie: C1

Maximum korrelafmeting: 31,5 mm

Druksterkte van het verharde beton, gemeten aan
cilinders: 45 N/mm2 (K-waarde)
Druksterkteklasse: C35/45

Cementsoort:

CEM II/B-V

Luchtgehalte 3-5%

Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer

Aanbrengen textuur betonoppervlak.

Situering: Op de ingevolge bestekspostnr. 152741
aangebrachte beton incl. 1 strek.

Het betonspecie-oppervliak met een bezem afstrijk-
en, dwars op de rijrichting

Aanbrengen nabehandelingsmiddel.

Het gehele oppervlak en de zijkanten afdekken met
een laag curing-compound, kleur wit

Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m2

Aanbrengen dwarsvoegen.

Situering: in het werk gestorte RWS-bandprofiel
aangebracht ingevolge bestekspostnr. 152741.
Voegafstand h.o.h. 2,50 m.

Niet verdeuvelde dwarsvoeg

Door middel van zagen; voegafstand 2,50 m,
zaagbreedte 3 mm

De voeg inzagen over een hoogte van ten minste

m2
kg

m3

m2

m2
kg

125,00

535,78 |L
107,16

—

97,19

125,00

9,75 |L

48,75

—

107,50
21,50

—

19,50
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..... 1/3 x hoogte mm van de aangebrachte
..... RWS-bandprofiel incl. 1 strek.

152750 (313199 | . . . . . Aanbrengen gestorte betonstrook "verlaagd" m 114,00 |V
..... incl. 2 strekken.

..... Situering: t.p.v. inritten en doorsteken
..... aansluitend aan een verloopband
..... (zie detailtekening blad 1 detail 8)
152751 (313111 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.
..... Wijze van aanbrengen: machinaal of handmatig ter
..... keuze van de aannemer.

..... Voegen aanbrengen volgens bestekspostnr. 152754

... .. Ongewapende betonverharding m 114,00 ||
1. . .. |Totale breedte 0,425 m; in 1 keer aan te brengen
. .6. . . |Op een funderingslaag van menggranulaat,
..... aangebracht volgens bestekspostnr.141010.
.. .9. . |Verlaagde betonband incl. 2 strekken m3 16,53 |L

..... Betonspecie voor grindbeton:

..... Milieu-klasse XF4

..... Consistentie: C1

..... Maximum korrelafmeting: 31,5 mm

..... Druksterkte van het verharde beton, gemeten aan
..... cilinders: 45 N/mm2 (K-waarde)

..... Druksterkteklasse: C35/45

..... Cementsoort:

..... CEM 1I/B-V

..... Luchtgehalte 3-5%

... .1. |Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer

152752 [313201 | . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 57,00
..... Situering: Op de ingevolge bestekspostnr. 152751
..... aangebrachte beton incl. 2 strekken.

.9. . . . |Het betonspecie-oppervlak met een bezem afstrijk-
..... en, in het verlengde van de rijrichting

152754 (313301 | . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 22,80
..... Situering: in het werk gestorte bandprofiel
..... aangebracht ingevolge bestekspostnr. 152751.
..... Voegafstand h.o.h. 2,50m

1. .. .. Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. .9. . . |Door middel van zagen; voegafstand 2,50 m,
..... zaagbreedte 3 mm
..... De voeg inzagen over een hoogte van ten minste
..... 1/3 x hoogte mm van de aangebrachte bandprofiel
..... incl. 2 strekken.

152760 (313199 | . . . . . Aanbrengen gestorte betonstrook met m 14,00 |V
..... RWS-verloopband incl. 2 strekken

..... Situering: betonstrook RWS MV-verloopband langs
..... hoofdrijbaan, zijwegen, in -en uitritten

..... (zie situatietekeningen blad 1 t/m 6)

152761 |313111 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.
..... Wijze van aanbrengen: ter keuze van aannemer.
..... De bovenzijde schuin afwerken naar maaiveld toe.

... .. Ongewapende betonverharding m 14,00 |1
1. ... |Totale breedte 0,50 m; in 1 keer aan te brengen
. .6. . . |Op een funderingslaag van beton- /menggranulaat
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 141010
. . .9. . |Betonstrook met RWS-profiel (110/220 x 250 mm) m3 2,03 (L

..... incl. 1 strek MV-verloopband

..... Betonspecie voor grindbeton:

..... Milieuklasse XF4

..... Consistentie: C1

..... Maximum korrelafmeting: 31,5 mm

..... Druksterkte van het verharde beton, gemeten aan
..... cilinders: 45 N/mm2 (K-waarde)

..... Druksterkteklasse: C35/45
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..... Cementsoort:
..... CEM II/B-V

..... Luchtgehalte: 3-5%

. .. .1. |Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer
152762 [313201 | . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 7,001
..... Situering: op de ingevolge bestekspostnr 152761
..... aangebrachte beton incl. 1 strek.

.9. . . . |Het betonspecie-oppervlak met een bezem
..... afstrijken, in het verlengde van de rijrichting.

152763 |313199 | . . . . . Aanbrengen nabehandelingsmiddel
..... Het gehele opperviak en de zijkanten afdekken met
..... een laag curing-compound, kleur wit. m2 16,94 | |
..... Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m2 kg 3,39 L
152790 [112299 | . . . . . Verwijderen sparingen t.b.v. te stellen kolken st 50,00 |V

..... Verwijderen sparingen t.b.v. te stellen kolken
..... Situering: maken van sparingen br. 0,50m in de
..... gestorte banden volgens bestekspost 152710 t/m

..... 152740.

..... - zaagsnedes 2 st per kolk m1 25,00 ||
..... - verwijderen sparing st 50,00 |1
..... Ruimte tussen kolk en betonband afkitten met een

..... MS Polymeer kit, is geschikt voor toepassingen op m1 25,00 (L
..... vers beton.

..... De vrijgekomen materialen worden geacht voor de m3 3,87 |L

..... opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn.

152800 (112299 | . . . . . Verwijderen sparingen t.b.v. watersleuven st 40,00 |V
..... Verwijderen sparingen t.b.v. watersleuven
..... Situering: t.p.v. de gestorte betonband volgens
..... bestekspost 152740 en 152730

..... Betreft: maken van sparingen t.b.v. waterafvoer.
..... Breedte van de te maken sparing; 0,11m

..... -zaagsnede; 2 st per watersleuf m 86,001
..... -verwijderen sparingen st 40,00 | I
..... De vrijgekomen materialen worden geacht voor de m3 1,121

..... opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn.

153 | ... REPARATIES BESTAAND FIETSPAD

153010 {426104 | . . . . . Verwijderen van voegvullingsmateriaal. m 14,00 |V
..... Situering: bestaande uitzetvoegen volgens
..... verspreid over het fietspad.

1. .. Voeg in betonwerk
.9. . . . |Het betreft een bituminieuze voegvulling
..... Aanwezige voegvulmassa, rugvullingen en andere
..... verontreinigingen verwijderen
..... 9 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... erkende/vergunde eindverwerkingsinrichting, als
..... bedoeld in de Wet milieubeheer
..... Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen
..... in deze bestekspost.

153020 |300301 | . . . . . Zagen verharding. m 20,00 |V
..... Situering: t.p.v. de gescheurde en gebroken
..... betonplaten volgens Staat 03
..... Op zand voor zandbed

2. ... Betonverharding ongewapend dik 160mm
.2.3. . . |Zaagdiepte gemiddeld 160 mm
..... tot ten hoogste 180 mm

153030 {307201 | . . . . . Opbreken ongewapende betonverharding. m2 100,00 |V

..... Situering: gescheurde en gebroken betonplaten van

..... de fietspaden volgens Staat 03

2... .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m
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153040

1531

153110

153111

153112

153113

153120

310101

313199

313111

313201

313299

313301

Dikte gemiddeld van 0,15 tot 0,18 m

Op zandbed

7 |Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Situering: onder de aan te brengen

betonverharding volgens de bestekspostnr. 153110
Bijleveren zand voor zandbed

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken.

Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te bren-
gen verhardingslaag

Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de
Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (3)
wordt bepaald t.0.v. de maximumproctordichtheid
met de normale proctorproef

Aanbrengen handgestorte betonverhardingen fietspad

Aanbrengen verhardingslaag van beton (0,16m)
Situering: op een volgens bestekspost 153040
afgewerkt zandbed en volgens Staat 03.

Betreft: het aanbrengen van een proefvak met

beton waarvan het aandeel grind vervangen wordt
door betongranulaat. Beton moet worden afgenomen
bij de Mebin betoncentrale Breda en proefvak

wordt begeleid door de ENCI NL.

Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.
Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Ongewapende betonverharding

Totale breedte 2,50 m; in 1 keer aan te brengen
Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
bestekspost 153040

Laagdikte 0,16 m

Betonspecie voor grindbeton;

Milieu-klasse: XF4, XD3, XC4

Consistentie: C1 (paver) of S3 (handwerk)
Luchtgehalte: min. 3,5 %

Druksterkteklasse: C30/37

Cementtype: CEM | of CEM II/B-V

Betongranulaat 4-32 mm conform BRL 2560 en NEN
5905

Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer

Aanbrengen textuur betonoppervlak.
Betonspecie-oppervlak zodanig afwerken dat een
textuurdiepte gemeten volgens proef 111 van de
Standaard RAW Bepalingen wordt verkregen van ten
minste 0,4 mm en ten hoogste 0,6 mm

Het betonspecie-oppervliak met een bezem afstrijk-
en, dwars op de rijrichting

Aanbrengen nabehandelingsmiddel

Het gehele opperviak en de zijkanten afdekken met
een laag curing-compound, kleur wit.

Totaal horizontaal vlak: 100 m2

Totaal zijkanten: 9,6 m2

Hoeveelheid curing-compound: ca. 0,2 kg/m?

Aanbrengen dwarsvoegen.

Situering: in de volgens bestekspost 153110
aangebrachte beton.

Betreft: schijnvoegen in fietspad

Door middel van zagen, zaagbreedte 3 mm

m2

m2

m2

m3

m2

m2

kg

120,00

100,00

25,00

100,00

16,00

100,00

109,60

21,92
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..... De voeg inzagen over een hoogte van ten minste
..... 1/3x hoogte van de aan te brengen betonverharding.
154 | | ... AANBRENGEN BESTRATINGEN
..... Nieuwe en bestaande in- en uitritten
1540 | | ... .. Voorbereidende werkzaamheden
154010 (310101 | . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 3.477,00 |V
..... verhardingslaag.
..... Situering: t.p.v. de aan te brengen nieuwe en
..... bestaande verhardingen volgens Staat 02 en
..... tekeningen
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
..... hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.
1. . ... Afwerken tot 0,30 m buiten de daarop aan te bren-
..... gen verhardingslaag
1. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,30 m
. .1. .. |Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de
..... Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (3)
..... wordt bepaald t.0.v. de maximumproctordichtheid
..... met de normale proctorproef
154020 (280201 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- |m2 656,00 |V
..... mengsel.
..... Situatie: t.p.v. de nieuw aan te brengen inritten m2 656,00
3. ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 236,00
..... S.g. 1800 kg/pm3
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. .. .1. |Op het zandbed
..... 1 |Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
154030 |314101 | . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 656,00 |V
..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en
..... ten hoogste 60 mm
. .6. . . |Op een funderingslaag aangebracht volgens
..... bestekspost 154020
... .3. |Brekerzand m3 32,80 (L

—

154040 |300399 | . . . . . Zagen en opbreken asfaltverharding m 454,00 |V
..... Situering: t.p.v. de aan te brengen inritten,
..... doorsteken.
154041 (300301 | . . . . . Zagen verharding. m 454,00
..... Nieuw aangebrachte asfaltverharding
... .. Asfaltverharding
.2.2. . . |Zaagdiepte gemiddeld 170 mm
..... tot ten hoogste 170 mm

154042 (307101 | . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 45,40
..... Totale breedte ca. 0,10 m
.7. . . . |Dikte gemiddeld 0,17 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
..... 7 |Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn.
1541 | | ... Aanbrengen bestrating
154110 (314312 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 183,00 |V
..... Situering: volgens Staat 03 en tekeningen
2., .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm st 183,00
154120 (314702 | . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 22,00 |V
..... Situering: betonbanden aangebracht volgens

—
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154130

154150

154160

154170

154180

154190

314111

314112

314599

314113

314112

314312

bestekspost 154110

D.m.v. zagen

Opsluitband 100 x 200 mm

Onbruikbare materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: herstraten opgebroken verharding en
volgens situatietekeningen.

Vrijgekomen uit bestekspost 113060
Staatbakstenen ontdoen van grond en vuil.
Totale breedte 3,00 m en meer

In keperverband zonder driehoekstenen

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Straatbaksteen: standaard keiformaat
Klinkerkeien

Kleur: donkerrood

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: herstraten opgebroken verharding en
volgens situatietekeningen.

Totale breedte van 3,00 m en meer

In diagonaalverband zonder bisschopsmutsen
Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
80 mm

Vrijgekomen uit bestekspost 113070

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen keien

Situering: herstraten opgebroken verharding en
volgens situatietekeningen.

Soort keien: Zweeds graniet

Afmeting keien: ca. 0,15x0,20x0,15 m

Keien ontdoen van grond en vuil.

Totale breedte tot 3,00m

Keien vrijgekomen uit bestekspost 113050
Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6
Restant van vrijgekomen bestratingsmaterialen
worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde
te hebben en worden geacht herbruikbaar te zijn.

Aanbrengen betontegels.

Situering: herstraten opgebroken verharding en
volgens situatietekeningen.

Totale breedte van 3,00 m en meer

Op straatlaag

Betontegels 500 x 500 x 95 mm

Vrijgekomen volgens bestekspost 113090
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: nieuw aan te brengen inritten volgens
tekening

Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband zonder bisschopsmutsen

Op straatlaag

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
80 mm

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: nieuw aan te brengen inritten volgens
bestekspost 154180

In cementspecie aanbrengen op fundering en voor-

m2

m2

m2

m2

m2

m2

st

m3

673,00

810,00

210,00

54,50

569,00

249,00

54,50

28.450,00

12,45

—
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..... zien van steunrug van schraal beton
. .6. . . |Profiel 120 x 250 mm st 249,00 (L
154200 |314702 | . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 26,00 |V
..... Situering: nieuw aan te brengen inritten volgens
..... bestekspost 154180
2. .. D.m.v. zagen
.2.6. . . |Opsluitband 120 x 250 mm
..... 2 |Onbruikbare materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn.
154210 (314112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 25,00 |V
..... Situering: t.p.v. de gestorte betonband volgens
..... bestekspost 152740
..... Betreft: het aanbrengen van 2 strekken
..... betonstraatsteen volgens detail D11 en D12
... .. Totale breedte tot 1,50 m
... . |In halfsteensverband
. .9. . . |Op een fundering van specie van schraal beton m3 5,00 (L
. . . 4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 1.250,00 |L
..... 80 mm
..... Kleur: grijs
..... 9 |Droog invegen met een mengsel van cement en zand
..... (in een volumeverhouding van 1 op 5) en nadien
..... bevochtigen.
1546 | | ... .. Aanbrengen bestratingen t.b.v. busperrons
..... Volgens detailtekening D7 en principetekening
..... Bushalte.
154610 (314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 130,00 |V
..... Situering: perron bushaltes
... .. Totale breedte tot 1,50 m
A. ... |In halfsteensverband
..1. . . |Op straatlaag
.. .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 1.444,00 |L
..... (NEN-EN 1339)
..... Kleur: grijs st 1.154,00 |1
..... Kleur: wit st 245,00 (L
..... Kleur: zwart st 245,00 (L
..... Betontegels, waarin ten minste 50% van het grind
..... vervangen is door beton- en metselwerkgranulaat
.. . .1. |Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 400,00 |L
..... Kleur: grijs
..... Betontegels, waarin ten minste 50% van het grind
..... vervangen is door beton- en metselwerkgranulaat
..... 5 |Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
154620 (314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 110,00 |V
..... Situering: perron bushaltes
6. .... In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 5,72 |L
..... zien van steunrug van schraal beton
5. . .. |Langs de trottoirbanden 2 streklagen van beton- m3 3,85 (L
..... straatstenen in cementspecie aanbrengen st 1.100,00 |L
..9. . . |Profiel 300/435 x 334 mm st 110,00 (L
..... Perronbanden
154630 (314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00 |V
..... Situering: perron bushaltes
6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,52 |L
..... zien van steunrug van schraal beton
5. . .. |Langs de trottoirbanden 2 streklagen van beton- m3 0,52 |L
..... straatstenen in cementspecie aanbrengen ..... st 100,00 |L
. .9. . . |Profiel 300/435 x 334 mm st 10,00 (L
..... Perron- verloopbanden
154640 |314311 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 124,00 |V
..... Situering: perron bushaltes
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6. .... In cementspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 0,37
..... zien van steunrug van schraal beton m3 4,34
.9. . . . |Aanvullen tot bestaand maaiveld langs de
..... buitenzijde van de trottoirbanden.

..9. . . |Profiel 300/150 x 334 mm st 124,00
..... Hoekstukken passend bij band 130/150 x 250 mm st 10,00

1547 | | ... Aanbrengen tegelverharding fietspad

154710 (314312 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 470,00 |V
..... Situering: gedeelte van het fietspad t.h.v. de
..... grensovergang

2., .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm st 470,00 |L

|

| i

154720 (314702 | . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 10,00 |V
..... Situering: t.p.v. bestekspost 154710

2. .. .. D.m.v. zagen
.2.5. . . |Opsluitband 100 x 200 mm
..... 2 |Onbruikbare materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben
..... Vrijgekomen restanten van de betonbanden worden
..... geacht herbruikbaar te zijn.

154730 |314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 945,00 |V
..... Situering: fietspad volgens tekening

2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1. . . . |In halfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
. . . .5. |Betontegels 150 x 300 x 80 mm , breuklastklasse st 2.511,00
..... (NEN-EN 1339) Kleur: grijs
..... Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 9.244,00 |L
..... (NEN-EN 1339) Kleur: grijs
..... 5 |Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

1548 | | ... Aanbrengen tegelverharding voetpaden
154810 |314312 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 246,00 |V
..... Situering: voetpaden volgens tekeningen
2., .. Op zandbed
..5. . . |Profiel 100 x 200 mm st 246,00
154820 (314702 | . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 19,00 |V
..... Situering: t.p.v. bestekspost 154810
2. .. D.m.v. zagen
.2.5. . . |Opsluitband 100 x 200 mm
..... 2 |Onbruikbare materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben . Restanten van
..... vrijgekomen betonbanden worden geacht
..... herbruikbaar te zijn.
154830 |314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 215,00 |V
..... Situering: voetpaden volgens tekeningen
... .. Totale breedte tot 1,50 m
.. .. |In halfsteensverband
. .2. .. |Op zandbed
.. .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 2.122,00
..... (NEN-EN 1339)
..... Betontegels 300 x 150 x 45 mm, breuklastklasse st 533,00
..... (NEN-EN 1339)
..... Kleur: grijs
..... 5 |Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

155 | ... AANBRENGEN MOLGOTEN

1557 | | ... Herstraten bestaande molgoten

—

—

—

—

155710 |314399 | . . . . . Aanbrengen molgoten + kantkei m1 447,00 |V
..... Situering: volgens Staat 01
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155711

155720

155721

1558

155810

155811

155812

155820

155821

155822

314305

314399

314305

314399

314312

314305

314399

314312

314305

Betreft: opnieuw aanbrengen van goten uitgebroken
volgens bestekspost 113030

Aanbrengen molgoot.

Incl. het aanbrengen van kantopsluiting van 1 rij
natuursteen

Bestaand uit 5 streklagen

In cementspecie aanbrengen op fundering en
voorzien van een steunrug van schraal beton
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
80 mm

BSS vrijgekomen uit bestekspost 113030
Natuursteen vrijgekomen uit bestekspost 113030
Droog invegen met een mengsel van cement en zand
(in een volumeverhouding van 1 op 5) en nadien
bevochtigen.

Aanbrengen molgoten + betonband

Situering: volgens Staat 01

Betreft: opnieuw aanbrengen van goten uitgebroken
volgens bestekspost 113040

Aanbrengen molgoot.

Incl. het aanbrengen van kantopsluiting van
betonband 100/200 mm

Bestaand uit 5 streklagen

In cementspecie aanbrengen op fundering en
voorzien van een steunrug van schraal beton
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte

80 mm

BSS vrijgekomen uit bestekspost 113040
Betonband 100/200 mm vrijgekomen uit bestekspost
113040

Droog invegen met een mengsel van cement en zand
(in een volumeverhouding van 1 op 5) en nadien
bevochtigen.

Aanbrengen molgoten

Aanbrengen molgoot br. 5 bss met betonband 100
/200 mm

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

In cementspecie aanbrengen op fundering en voor-
zien van steunrug van schraal beton.

Profiel 100 x 200 mm , werkende lengte 1,00 m

Aanbrengen molgoot.

Bestaand uit 5 streklagen

In cementspecie aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
80 mm

Kleur: grijs

Beton, waarin tenminste 50% van het grind is
vervangen door beton- metselwerkgranulaat.
Droog invegen met een mengsel van cement en zand
(in een volumeverhouding 1 op 5) en nadien
bevochtigen.

Aanbrengen molgoot br. 3 bss met betonband 100
/200 mm

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Stellen met schraal beton op zandbed

en voorzien van steunrug van schraal beton
Profiel 100 x 200 mm werkende lengte 1,00 m

Aanbrengen molgoot.
Bestaand uit 3 streklagen

m3
m3
st

st

m1

m3

st

m3
st

m3

st

300,00

233,00

89,00

447,00 ||

53,64 |L
15,00 |L
11.175,00 |L

2.980,00 |1

300,00 |1

36,00 |L
11,00 |L
7.500,00 |L

300,00 ||

233,00 |1
7,14 |L

233,00 (L
233,00 |1

27,96 |L
5.825,00 |L

89,00 ||
1,16 L

89,00 |L

89,00 |1
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—

. .3. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 7,12
. . . .6. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 1.335,00
..... 80 mm

..... 9 |Droog invegen met een mengsel van cement en zand
..... (in een volumeverhouding 1 op 5) en nadien

..... bevochtigen.

—

1560 | | ... .. Aanbrengen bestrating in middengeleiders
156010 |310101 | . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 522,00 |V
..... verhardingslaag.
..... T.b.v. de aan te brengen bestrating in de
..... middengeleiders volgens bestekspost 156020
..... Zandbed bolvormig afwerken, 1:10 max. 25 cm
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
..... hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.
2., .. Afwerken tot aan de gestorte RWS band
1. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,40 m
..1. .. |Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de
..... Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (3)
..... wordt bepaald t.0.v. de maximumproctordichtheid
..... met de normale proctorproef
156020 |314199 | . . . . . Aanbrengen "voegstone" betonstraatstenen m2 522,00 |V
..... Situering: volgens tekening
..... Betreft: het aanbrengen van "voegstone"
..... betonstraatstenen in middengeleiders.
..... Betonstraatsteen: Voegstone de Hamer o.g.
..... Afm. 210 x 105 x 80 mm
..... Kleur:
..... -grijs st 15.850,00
..... -wit st 5.125,00
..... -zwart st 5.125,00
..... Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
156030 (314199 | . . . . . Aanbrengen Rompox D1 voegenmortel 0.g. m2 522,00 |V
..... Situering: aanbrengen in de voegen aangebracht
..... volgens bestekspost 156020
..... Betreft: Het vullen van de voegen met mortel
..... Hoeveelheid mortel: gem. 5,05 kg/m2 kg 2.636,10
..... Voegbreedte: 7 mm
..... Voegdikte: 30 mm
..... Kleur: neutraal
..... Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.

L i

—

% | | ... WEGBEBAKENING/ AFSCHERMINGSVOORZIENING
..... Volgens markerings- bebordingstekeningen blad 1
..... t/m 6.

60 | | ... .. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
160010 |320199 | . . . . . Uitzetten van alle wegmarkering EUR N
..... Het betreft het uitzetwerk t.b.v. alle aan te
..... brengen markeringen volgens hoofdstuk 16
160020 {320199 | . . . . . Uitzetten van markeringsstippen EUR N
..... Verklikken van de bestaande hectometrering.
..... Methode van verklikken ter keuze van de aannemer.
..... Na gereedkomen van de werkzaamheden uitzetten van
..... de markeringsstippen.

..... Het betreft het uitzetwerk van de stippen op de
..... rand van de verharding t.b.v. het aanbrengen van
..... de stippen volgens bestekspost 161060.

..... Zie tevens art. 32.15.01 deel 3 van dit bestek.

161 | | ... WEGMARKERING VAN THERMOPLAST
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1610

161010

161020

161030

161040

161050

320199

320199

320199

320199

320112

Markeringen op asfaltverhardingen

Situering:rondom middengeleiders in hoofdrijbaan
-kruispunt Schaluinen

-kruispunt Zevenhuizen Baan

-trace nabij Grensweg

Betreft: Ononderbroken streep

Breedte 0,15 m

Op een asfaltverharding

Twee componenten, reflecterende koud hardende
massa, oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op
acrylaat, voor hand- en machine-applicatie van
wegmarkeringen, laagdikte 2 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 4,50 kg/m2

B-component (verharder) moet 1% zijn van het
A-component

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemark. 2 comp. (9 - 3).
Situering: as hoofdrijbaan

Betreft: onderbroken streep 9 - 3

Breedte 0,15 m

Op een asfaltverharding

Twee componenten, reflecterende koud hardende
massa, oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op
acrylaat, voor hand- en machine-applicatie van
wegmarkeringen, laagdikte 2 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 4,50 kg/m2

B-component (verharder) moet 1% zijn van het
A-component

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemark. 2 comp. (3 - 3).
Situering: kant hoofdrijbaan

Betreft: onderbroken streep 3-3

Breedte 0,15 m

Op een asfaltverharding

Twee componenten, reflecterende koud hardende
massa, oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op
acrylaat, voor hand- en machine-applicatie van
wegmarkeringen, laagdikte 2 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 4,50 kg/m2

B-component (verharder) moet 1% zijn van het
A-component

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemark. 2 comp. (0,50 - 0,50).
Situering: gedeelten asstreep

-kruispunt Schaluinen

-kruispunt Zevenhuizen Baan

-trace nabij Grensweg

Betreft: onderbroken streep 0,50-0,50

Breedte 0,15 m

Op een asfaltverharding

Twee componenten, reflecterende koud hardende
massa, oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op
acrylaat, voor hand- en machine-applicatie van
wegmarkeringen, laagdikte 2 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 4,50 kg/m2

B-component (verharder) moet 1% zijn van het
A-component

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Situering: t.p.v. alle zijaansluitingen en
kruisingsvlakken van asfalt

Markeringen bestaande uit 0.a.:

Aanbrengen lengtemark. 2 comp. (ononderbroken).

km

kg

km

kg

km

kg

km

kg

m2

0,88

6,00

6,00

0,29

199,00

594,00 (L

—

3.037,50

—

2.025,00

97,88 |L
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..... - haaientanden 0,5 x 0,7 m
..... - puntstukken (middengeleiders)
..... - voorrangsdriehoeken zijwegen
..1. .. |Op een asfaltverharding
.. .1. . |Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 1.393,00 |L
..... laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1 |Kleur markeringsmateriaal: wit
161060 (320199 | . . . . . Aanbrengen overige markering van voorgevormd st 30,00
..... markeringsmateriaal op een asfaltverharding.
..... Betreft:
..... - aanbrengen van prefab thermo stippen & 10 cm st 30,00 |L
1611 | | ... Markering op betonnen fietspaden
161110 |320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 2,90
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: asstreep dubbel bereden fietspad
6. . ... Onderbroken streep 0,30 - 2,70
1. ... |Breedte: 0,10 m
. 4. . . |Op een betonverharding; ter plaatse van de aan te
..... brengen markering de cementhuid van het wegopper-
..... vlak verwijderen door middel van gritstralen of
..... waterstralen en voorzien van primer
. . .2. . |Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 203,00 |L
..... hoeveelheid 7,00 kg/m2
..... 1 |Kleur markeringsmateriaal: wit
1812 | | ... aanbrengen tijdelijke markering
161210 (320101 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. km 3,00
..... Situering: tijdelijke markering op hoofdrijpaan
4. . ... Onderbroken streep 9 - 3
1. ... |Breedte: 0,10 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .2. . |Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) kg 213,75 |L
..... 0,95 kg/m2
..... 1 |Kleur markeringsmateriaal: wit
164 | | ... AANBRENGEN WEGMEUBILAIR
164010 (322202 | . . . . . Aanbrengen hectometerborden met inbegrip van bij- st 3,00
..... behorende palen of bevestigingsmiddelen.
..... Situering: rechterberm langs hoofdrijbaan
..... Hectometerborden vrijgekomen ingevolge
..... bestekspost 116010
..1. . . |In het maaiveld
..... 2 |Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
164020 (322201 | . . . . . Aanbrengen reflectorpalen. st 93,00
..... Situering: langs hoofdrijbaan
..1. . . |In het maaiveld
. . .2. . |Paal met rode en witte reflector st 93,00 (L
..... 2 |Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
164030 (321302 | . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde be- |st 150,00
..... vestigingsmiddelen.
..... Situering: verspreid over het werk
..... Zie markerings -en bebordingstekening.
..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
..... volgens bestekspostnr.164040
. . .9. . |Verkeersborden leveren en aanbrengen conform st 150,00 (L
..... markerings- en bebordingstekening blad 1 t/m 6
..... Alle borden vervaardigen van aluminium en
..... uitvoeren in High Intensity
..... Inclusief aluminium scharnierbeugels 248 m st 300,00 (L
. . . .9. |Retroflecterend, Diamond Grade folie (DG3).
..... Plaatsingsvoorschriften zie bordenboek januari
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OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

164040

164050

164051

164052

164060

164070

165

1650

165010

321301 | . . . ..

321399 | . . . ..
321399 | . . . ..
321301 | . . . ..

322102 | . . . ..

321301 | . . . ..

330101 | . . . ..

2006 "Vereniging Nederlandse Verkeersborden
Fabrikanten".
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersbor-
den.

Ten behoeve van bebordingen volgens
bestekspostnr. 164030

Inclusief grondwerk

In het maaiveld of een bestrating/verharding
Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met
vast kruis

flespalen @76/48 thermisch verzinkt

Aannemer dient zelf te bepalen welke lengte palen
noodzakelijk zijn voor de plaatsing volgens
Plaatsingsvoorschriften zie bordenboek januari
2006 "Vereniging Nederlandse Verkeersborden
Fabrikanten" en markerings- en bebordingstekening
blad 1 t/m 6

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen palen m.b.v. streetlocksysteem
Situering: in voegstone middengeleiders volgens
bestekspost 156020 en merkerings- en
bebordingstekening blad 1 t/m 6.

Aanbrengen streetlocksysteem

Betreft: het leveren en plaatsen van het
streetlocksysteem in de middengeleiders.
Set bestaande uit;

-onderstuk diep 0,365 m, 0,297 m vierkant
-opsluitplaat behorende bij onderstuk

-alle RVS benodigde bevestigingsmiddelen
-kunststof huls

Incl alle grondwerkzaamheden

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersbor-
den.

Situering: palen t.b.v. streetlocksysteem

In een streetlocksysteem aangebracht volgens
bestekspost 164051

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal.

Incl. alle benodigde klemmen behorende bij het
streetlocksysteem om borden te kunnen bevestigen.

Aanbrengen portaal.

Situering: t.h.v. km 2.000 i.0.m. de Directie

Portaal nader aangegeven op tek.nr. n.v.t.
Vrijgekomen volgens bestekspost 116050 en 116060
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersbor-
den.

Betreft: het aanbrengen van palen vrijgekomen
volgens bestekspost 116080

In een bestrating

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met
vast kruis

AFSCHERMINGSCONSTRUCTIE

Geleiderailconstructie

Aanbrengen geleiderail, in aardebaan.

Situering: tussen dubbelzijdig fietspad en
hoofdrijbaan

Betreft: gecombineerd hout-stalen geleiderail
Totale lengte 615 m, incl. bijpehorende delen
Hout-stalen geleiderail, H2S fabrikaat Van Swaay

st

st

st

st

st

st

st
st

st

st

6

68,00

14,00

2,00

11,00

15,00

68,00 |L

14,00

14,00 |L

14,00

14,00
28,00

L

615,00 (L
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POST-
NUMMER
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CATALOGUSNUMMER
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EEN- HOEVEELHEID
OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

165020

17

170010

170020

330199

111199

111199

of gelijkwaardig.

Geleiderail is 0.a. opgebouwd uit:

- Staanders: stalen C-profiel 100x50x25x5 mm,
lengte 2000 mm voorzien van houten afstandhouder,
diameter 180 mm, afgeschuind

- Houten opzetstukken

- Ligger: stalen U-profiel, lengte 1920 of 3920
mm, aan 3 zijde beschermd door houten ligger
diameter 180 mm.

-Houten afdichtingen aan achterzijde geleiderail

- Stalen Koppelplaten, borgplaten en
bevestigingsmiddelen overeenkomstig leverancier.
Hout: Frans douglas

Behandeling hout: verduurzaamd middels vacuim
druk methode met een koperhoudend middel Wolmanit
CX10

Staal: Staalkwaliteit S235JR

Uitvoering alle stalen onderdelen: Thermisch
verzinkt

Bevestigingsmiddelen:

-draaibouten kwaliteit 5.6

-draaimoeren kwaliteit 5

Het complete systeem dient getest te zijn conform
Europese richtlijin NEN EN 1317 - 1 en 2.

E.e.a. zie bijlage 6.

Detaillering volgens bestekspostnr. 165030
Tekort komende bouten, moeren en volgringen
bijleveren

Aanbrengen begin- en eindterminal st
Situering: t.p.v. begin en einde aangevbrachte
geleiderail volgens bestekspost 165010.
Betreft: TI8DEFBFIN, 6 x begin- en 6 x st
eindterminal, verduurzaamd bestaande uit;
-liggers 4m (hout) voor gemonteerd met u profiel
(staal)

-stalen staanders 2m, 5 stuks

-houten staanders 0,75m, 1 stuks

-afdekstuk (hout) achter met veer, 1 stuks
-bijbehorende bevestigingsmaterialen

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

Uitvoeren bouwkundige opname st
Situering: betreft panden gelegen aan de N260
i.o.m. Directie.

Betreft: het uitvoeren van een nul-meting en
eindopname voor zowel binnen als buiten de panden
om beschadigingen vooraf nauwkeurig vast te
leggen.

Opname uitvoeren door een onafhankelijk erkend
expertisebureau, ter goedkeuring van de Directie.
Opname uitvoeren minimaal 1 week voor aanvang van
de grond, sloop en funderingswerkzaamheden.
-Het opnemen en fotografisch vastleggen van de
bouwkundige staat en tekstueel vastleggen.

-Het uitwerken en verstrekken van 2 exemplaren
van de vooropname en eindopname, voorzien van
contactafdrukken en een CD met daarop de digitaal
gemaakte foto's voorzien van corresponderende
nummering volgens de rapportage.
-Vooraankondiging, ter goedkeuring aan de
Directie voorleggen, en na goedkeuring versturen
aan eigenaren/ bewoners van betreffende panden.

Uitvoeren trillingsmetingen st
Situering: op aanwijzing van Directie bij panden
opgenomen volgens bestekspost 170010.

Betreft: Trillingsmetingen volgens SBR-richtlijn:

6,00

50,00

10,00

12,00
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170030

170040

6

600

600010

61

610

610010

610020

111199

610199

340102

240201

263101

Trillingen deel A; Schade aan gebouwen, meet-
beoordelingsrichtlijnen (druk aug. 2002).

Bij overschrijding direct de werkzaamheden
stoppen en de Directie inlichten. Bij
overschrijdingen werkzaamheden zo aanpassen dat
de richtlijnen niet worden overschreden.

Binnen 2 dagen na uitvoering van de
trillingsmetingen de meetresultaten rapporteren
aan de Directie.

De metingen dienen door een onafhankelijk bureau
uitgevoerd en gerapporteerd te worden.

Huur trillingsmeters

Situering: t.p.v. de uit te voeren
trillingsmetingen volgens bestekspost 170020
Betreft: het huren van de trillingsmeters
geschikt voor het uitvoeren van trillingsmetingen
volgens bestekspost 170020.

Coordinatie verleggen kabels en leidingen
Betreft: het coordineren van de werkzaamheden
m.b.t. het verleggen van kabels en leidingen
volgens par. 01.09.02 van deel 3 van dit bestek.

INSTALLATIE WERKEN OVL&VRI
VERWIJDEREN OVL-INSTALLATIE

Verwijderen verlichtingsobject.

Betreft: het verwijderen en afvoeren van een
lichtmast (tot max. [.p.h 10m) met nummer 1t/m21
De volgende onderdelen demonteren:

lichtmast;

lamp;

aansluitsnoer;

voorschakelapparatuur;

montageplaat

aansluitblok.

Verlichtingsobject vervoeren naar:

Depot gemeente Baarle Nassau.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: dichten
van mastgat

Lichtmast moet worden afgesloten van het
laagspanningsnet van de netwerkbeheerder. De
kosten voor het afsluiten worden verrekend op
stelpost 950020.

AANLEG OVL INSTALLATIE C344
Situering: zie bestekstekening
regnr.26005-DO-OVL-001 bladnr.2

GRONDWERK & BEKABELING OVL

Graven en aanvullen sleuf.

Betreft: graven en aanvullen sleuf t.b.v.

aanbrengen nieuwe bekabeling installatie C344

In vaste grond

Sleufdiepte 0,70 m

Sleufbreedte: zo minimaal mogelijk.

Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

Sleuf aanvullen met uitkomend grond en mechanisch
verdichten.

Aanbrengen energiegrondkabel.

Betreft: aanbrengen energiegrondkabel installatie
C344.

Laagspanningskabel type EO-YMeKaszh 4x6mm?2.
Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten

met bijpassend deksel/kap.

dag

EUR

st

st

100,00

21,00

425,00

605,00

605,00

24,00
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611

611010

611011

611012

611013

611014

611015

611016

611020

611021

340299

340201

340301

340401

340701

340601

340299

340299

340201

AANBRENGEN NIEUWE OVL-INSTALLATIE

Aanbrengen lichtmast eu Iph 8m.
Betreft: aanbrengen lichtmast P01 t/m P19.

Aanbrengen lichtmast.

Betreft: aanbrengen lichtmast volgens artikel
34.16.02 deel.3 van dit bestek

(detailtekening 10.21).

Lichtmast van aluminium volgens artikel 34.16.02
deel.3 van dit bestek.

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
Nominale masthoogte: 8 m

Met afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: 1250 mm

onder 5 graden, d.m.v. onzichtbare koppeling.
Beschermingswijze: blank geschuurd.

Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 1,30 m

Beschermingswijze:

Kunststof maaibeschermers

Aanbrengen verlichtingsarmatuur.
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakel-
apparatuur

EVSA

Fabrikaat:Philips

Type: SGS252 CR CT POT FG

Spiegelstand:P.3

Montagewijze: Opschuif 60mm

Lichtpunthoogte: 8 m

Aanbrengen lamp.

Lamp

Fabrikaat: Philips.

Type: SON-T Pia Plus 70W.

Aanbrengen aansluitsnoer.

Aansluitsnoer:

RTPR OV 3x1,5mm?2,

Aantal aansluitsnoeren per verlichtingsobject: 1
Lengte van het snoer: 10 m

Lichtpunthoogte: 8 m

Aanbrengen aansluitvoorziening.
Aansluitvoorziening:

Langmatz aansluitblok type EK-18-P-1166 ZU2.
Beveiliging:

2A

Aanbrengen op:

Montageplaat volgens tekeningnr.10.39 inclusief
aardklem Technische Unie nr.452292.

Inclusief de volgende werkzaamheden:

De voedende kabel in de mast dient door middel
van een kunststof label te worden gemerkt.

Alle grondkabels in de mast afwerken met
elastisch

blijvende kabeleindafwerkdoppen.

Afvullen lichtmast.
Betreft: afvullen lichtmast volgens artikel
34.12.02 lid 07 deel.3 van dit bestek.

Aanbrengen lichtmast eu Iph 8m.
Betreft: aanbrengen lichtmast P02 en P10

Aanbrengen lichtmast.
Betreft: aanbrengen lichtmast volgens artikel

st

st

st

st
st

st
st

st

st
st

st

st

st

st

st

st

19,00

2,00

19,00

19,00

19,00
19,00

19,00
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611022

611023

611024

611025

611026

6111

611110

340301

340401

340701

340601

340299

341201

34.16.02 deel.3 van dit

bestek.

Lichtmast van aluminium volgens artikel 34.16.02
deel.3 van dit bestek.

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
Nominale masthoogte: 8 m

Met afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: 1250 mm

onder 5 graden, d.m.v. onzichtbare koppeling.
Beschermingswijze: blank geschuurd.

Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 1,30 m

Beschermingswijze:

Kunststof maaibeschermers

Aanbrengen verlichtingsarmatuur.
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakel-
apparatuur

EVSA

Fabrikaat:Philips

Type: SGS252 CR CT POT FG

Spiegelstand:P.3

Montagewijze: Opschuif 60mm

Lichtpunthoogte: 10 m

Aanbrengen lamp.

Lamp

Fabrikaat: Philips.

Type: SON-T Pia Plus 70W.

Aanbrengen aansluitsnoer.

Aansluitsnoer:

RTPR OV 3x1,5mm?2,

Aantal aansluitsnoeren per verlichtingsobject: 1
Lengte van het snoer: 10 m

Lichtpunthoogte: 8 m

Aanbrengen aansluitvoorziening.
Aansluitvoorziening:

Langmatz aansluitblok type EK-18-P-1166 ZU2.
Beveiliging:

2A

Aanbrengen op:

Montageplaat volgens tekeningnr.10.29 inclusief
aardklem Technische Unie nr.452292.

Inclusief de volgende werkzaamheden:

De voedende kabel in de mast dient door middel
van een kunststof label te worden gemerkt.

Alle grondkabels in de mast afwerken met
elastisch

blijvende kabeleindafwerkdoppen.

Afvullen lichtmast.
Betreft: afvullen lichtmast volgens artikel
34.12.02 lid 07 deel.3 van dit bestek.

Voedingskast OVL C344

Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting.
Betreft: leveren, plaatsen en aansluiten van een
OVL-voedingskast O&K type 2 volgens tekeningnr.
10.32.

Kabelhouders, passchroeven, zekeringen en
zekeringhouders indien nodig aanpassen volgens
gegevens installatie tekening.

Kast voor buitenopstelling

Kast aanbrengen op fundering

van beton.

Inclusief de volgende werkzaamheden:
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..... -grondwerk (2,30 x 2,50)
..... -kabelwerk;

..... -kast tot 30 cm onder de aardklem afvullen met
..... zand en vervolgens tot de aardklem met EBW

..... vochtwerende korrels inclusief levering van Itr 50,00 (L
..... benodigde materialen;
..... - aanbrengen nummering (C+3 cijferkarakters) st 4,00 L

..... Volgens standaarddetail 10.11

611120 |314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 5,00 |V
..... Betreft: aanbrengen betontegels inclusief
..... opsluitbanden rondom de OVL-kast volgens
..... tekeningnr. 10.13.

9. .. .. Totale breedte van 3,00 tot 4,00m
1. ... |In halfsteensverband
. .2. .. |Op zandbed
.. .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 55,00 |L
..... (NEN-EN 1339) ...
... .9. |Opsluitbanden 8x20x100cm st 10,00 |L
..... 4 | Afstrooien en invegen met schoon zand.

611130 (341299 | . . . . . Aanbrengen van kunststofpalen rondom OVL-kast. st 7,00 |V

..... Betreft aanbrengen kunststofpalen rondom OVL-kast |st 7,00 |L

..... conform tekeningnr. 10.11 en artikel 34.16.14 lid

..... 01 van deel 3 van dit bestek.

611140 341101 | . . . . . Aanbrengen aardingsvoorziening. st 1,00 |V
..... Betreft: aanbrengen aardingsvoorziening
..... OVL-voedingskast.

2., .. Uitvoeringswijze aarding:

..... Uitvoeringswijze aardingsvoorziening volgens
..... artikel 34.12.06 deel.3 van dit bestek.

.2. . . . |Aanbrengen aarding in meet- en inspectieput
..... Betreft: aanbrengen aarddraad voor verbinding
..... tussen diepte aarding volgens bestekspostnr.
..... 611150 en aardpunt in voedingskast volgens
..... bestekspostnr. 611110.

..... Leveren aarddraad Cu-vertind 25mm? m 90,00 (L
..... Aanbrengen in de kabelsleuf volgens
..... bestekspostnr. 610010.

..... Aanbrengen aardingsput 30x30cm incl. st 1,00 (L
..... verbindingsrail.

..1. .. |Aanbrengen op basis van weerstandwaarde:
..... Tussen de 1-1,5 Ohm.

611150 (341102 | . . . . . Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening. m 90,00 |V
..... Betreft: aanbrengen elektrode t.b.v.

..... aardingsvoorziening conform artikel 34.12.06 deel
..... 3 van dit bestek.

..... Betreft: het maken van diepte aarding t.b.v
..... voedingskast volgens bestekspostnr. 611110.

2. . ... Aardelektrode: vertinde koperen draad m 90,00
1. . . . |Doorsnede van de aardelektrode: 25 mm2

611160 (562199 | . . . . . Aanbrengen CAS Anti-Wildplak Systeem. EUR N

..... Betreft: aanbrengen van CAS Anti-Wildplak Systeem

..... op bestaande OVL-voedingskast. Het

..... aanbrengen van het CAS Anti-Wildplak Systeem

..... conform hfdst 56.26 deel 3 van dit bestek vindt

..... vanaf fabriek plaats.

—

611170 345002 | . . . . . Aanbrengen objectnummer. st 19,00 |V
..... Betreft: het nummeren van lichtmasten volgens
..... artikel 34.14.06,34.15.08 en

..... 34.16.15 deel.3 van dit bestek.

. .1. .. |Aanbrengen objectnummer: st 57,00 |L
..... P+2 cijferkarakters.

.. .1. . |Plaats van aanbrengen:
..... Aanbrengen objectnummer:
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BESTEKS
POST-
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OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

62

620

620010

620020

621

621010

621011

621012

621013

621014

240201 | . . . . .

263101 | . . . ..

340299 | . . . ..
340201 | . . . ..

340301

340401

340701

conform artikel 34.15.08 deel.3 van dit bestek.

AANLEG OVL INSTALLATIE C348
Situering: zie bestekstekening
regnr.26005-DO-OVL-001 bladnr.3

GRONDWERK & BEKABELING OVL

Graven en aanvullen sleuf.

Betreft: graven en aanvullen sleuf t.b.v.

aanbrengen nieuwe bekabeling installatie C348

In vaste grond

Sleufdiepte 0,70 m

Sleufbreedte: zo minimaal mogelijk.

Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

Sleuf aanvullen met uitkomend grond en mechanisch
verdichten.

Aanbrengen energiegrondkabel.

Betreft: aanbrengen energiegrondkabel installatie

C348.

Laagspanningskabel type EO-YMeKaszh 4x6mm?2.
Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten

met bijpassend deksel/kap.

AANBRENGEN NIEUWE OVL-INSTALLATIE

Aanbrengen lichtmast eu Iph 8m.
Betreft: aanbrengen lichtmast P01 t/m P20.

Aanbrengen lichtmast.

Betreft: aanbrengen lichtmast volgens artikel
34.16.02 deel.3 van dit

bestek.

Lichtmast van aluminium volgens artikel 34.16.02
deel.3 van dit bestek.

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
Nominale masthoogte: 8 m

Met afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: 1250 mm

onder 5 graden, d.m.v. onzichtbare koppeling.
Beschermingswijze: blank geschuurd.

Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 1,30 m

Beschermingswijze:

Kunststof maaibeschermers

Aanbrengen verlichtingsarmatuur.
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakel-
apparatuur

EVSA

Fabrikaat: Philips

Type: SGS252 CR CT POT FG

Spiegelstand:P.3

Montagewijze: Opschuif 60mm

Lichtpunthoogte: 8 m

Aanbrengen lamp.

Lamp

Fabrikaat: Philips.

Type: SON-T Pia Plus 70W.

Aanbrengen aansluitsnoer.

Aansluitsnoer:

RTPR OV 3x1,5mm?2,

Aantal aansluitsnoeren per verlichtingsobject: 1
Lengte van het snoer: 10 m

Lichtpunthoogte: 8 m

st

st

st

st

st
st

st
st

st

490,00

670,00

18,00

670,00 (L

28,00 |L

18,00 |1

18,00 |L

18,00 |1
18,00 |L

18,00 |1
18,00 |L

18,00 |1
180,00 |L
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621015 (340601 | . . . . . Aanbrengen aansluitvoorziening. st 18,00 ||
... .. Aansluitvoorziening: st 18,00 |L
..... Langmatz aansluitblok type EK-18-P-1166 ZU2.
1. . . . |Beveiliging:
..... 2A
..1. . . |Aanbrengen op:
..... Montageplaat volgens tekeningnr.10.29 inclusief st 18,00 (L
..... aardklem Technische Unie nr.452292.
.. .1. . |Inclusief de volgende werkzaamheden:
..... De voedende kabel in de mast dient door middel st 18,00 |L

..... van een kunststof label te worden gemerkt.
..... Alle grondkabels in de mast afwerken met

..... elastisch
..... blijvende kabeleindafwerkdoppen. st 36,00 |L
621016 |340299 | . . . . . |Afvullen lichtmast. st 18,00 ||

..... Betreft: afvullen lichtmast volgens artikel
..... 34.12.02 lid 07 deel.3 van dit bestek.
6211 | | ... Voedingskast OVL C348
621110 341201 | . . . . . Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting. st 1,00 |V
..... Betreft: leveren, plaatsen en aansluiten van een
..... OVL-voedingskast O&K type 2 volgens tekeningnr.
..... 10.32.
..... Kabelhouders, passchroeven, zekeringen en
..... zekeringhouders indien nodig aanpassen volgens
..... gegevens installatie tekening.

2. .. .. Kast voor buitenopstelling st 1,00 |L
1. . .. |Kast aanbrengen op fundering st 1,00 (L
..... van beton.

.. . .1. |Inclusief de volgende werkzaamheden:

..... -grondwerk;

..... -kabelwerk;

..... -kast tot 30 cm onder de aardklem afvullen met
..... zand en vervolgens tot de aardklem met EBW

..... vochtwerende korrels inclusief levering van Itr 50,00 (L

..... benodigde materialen;

..... - aanbrengen nummering (C+3 cijferkarakters) st 4,00 |L
621120 (314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 5,00 |V

..... Betreft: aanbrengen betontegels inclusief
..... opsluitbanden rondom de OVL-kast volgens
..... tekeningnr. 10.13.

9. .. .. Totale breedte van 3,00 tot 4,00m
1. ... |In halfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
.. .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 55,00 (L
..... (NEN-EN 1339) ...
... .9. |Opsluitbanden 8x20x100cm st 10,00 |L
..... 4 | Afstrooien en invegen met schoon zand.

621130 (341299 | . . . . . Aanbrengen van kunststofpalen rondom OVL-kast. st 7,00 |V

..... Betreft aanbrengen kunststofpalen rondom OVL-kast |st 7,00 |L

..... conform tekeningnr. 10.11 en artikel 34.16.14 lid

..... 01 van deel 3 van dit bestek.

621140 (341101 | . . . . . Aanbrengen aardingsvoorziening. st 1,00 |V
..... Betreft: aanbrengen aardingsvoorziening
..... OVL-voedingskast.

2. .. .. Uitvoeringswijze aarding:

..... Uitvoeringswijze aardingsvoorziening volgens
..... artikel 34.12.06 deel.3 van dit bestek.

2. . . . |Aanbrengen aarding in meet- en inspectieput
..... Betreft: aanbrengen aarddraad voor verbinding
..... tussen diepte

..... aarding volgens bestekspostnr. 621150 en
..... aardpunt in voedingskast volgens

..... bestekspostnr. 621110.
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..... Leveren aarddraad Cu-vertind 25mm? m 90,00 (L
..... Aanbrengen in de kabelsleuf volgens
..... bestekspostnr. 620010.
..... Aanbrengen aardingsput 30x30cm incl. st 1,00 |L
..... verbindingsrail.
..1. . . |Aanbrengen op basis van weerstandwaarde:
..... Tussen de 1-1,5 Ohm.
621150 (341102 | . . . . . Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening. m 90,00 |V
..... Betreft: aanbrengen elektrode t.b.v.
..... aardingsvoorziening conform artikel 34.12.06 deel
..... 3 van dit bestek.
..... Betreft: het maken van diepte aarding t.b.v
..... voedingskast volgens bestekspostnr. 621110.
2. .. .. Aardelektrode: vertinde koperen draad m 90,00
1. ... |Doorsnede van de aardelektrode: 25 mm2
621160 |562199 | . . . . . Aanbrengen CAS Anti-Wildplak Systeem. EUR N
..... Betreft: aanbrengen van CAS Anti-Wildplak Systeem
..... op bestaande OVL-voedingskast. Het
..... aanbrengen van het CAS Anti-Wildplak Systeem
..... conform hfdst 56.26 deel 3 van dit bestek vindt
..... vanaf fabriek plaats.

—

621170 345002 | . . . . . Aanbrengen objectnummer. st 18,00 |V
..... Betreft: het nummeren van lichtmasten volgens
..... artikel 34.14.06,34.15.08 en

..... 34.16.15 deel.3 van dit bestek.

..1. . . |Aanbrengen objectnummer: st 54,00
..... P+2 cijferkarakters.

. . .1. . |Plaats van aanbrengen:

..... Aanbrengen objectnummer:

..... conform artikel 34.15.08 deel.3 van dit bestek.

—

63 | | ... AANLEG OVL INSTALLATIE C349
..... Situering: zie bestekstekening
..... regnr.26005-DO-OVL-001 bladnr.1

630 | | ..... GRONDWERK & BEKABELING OVL

630010 (240201 | . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 730,00 |V
..... Betreft: graven en aanvullen sleuf t.b.v.

..... aanbrengen nieuwe bekabeling installatie C349

3. ... In vaste grond
.6. . . . |Sleufdiepte 0,70 m
. .9. . . |Sleufbreedte: zo minimaal mogelijk.

.. .1. . |Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
... .9. |Sleuf aanvullen met uitkomend grond en mechanisch
..... verdichten.

630020 (263101 | . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m 880,00 |V
..... Betreft: aanbrengen energiegrondkabel installatie
..... C349.

... .. Laagspanningskabel type EO-YMeKaszh 4x6mm?. m 880,00
. . .2. . |Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten
..... met bijpassend deksel/kap. st 20,00 |L

—

631 | | ... AANBRENGEN NIEUWE OVL-INSTALLATIE
631010 [340299 | . . . . . Aanbrengen lichtmast eu Iph 8m. st 18,00 |V
..... Betreft: aanbrengen lichtmast P01 t/m P18.
631011 [340201 | . . . . . Aanbrengen lichtmast. st 18,00
..... Betreft: aanbrengen lichtmast volgens artikel
..... 34.16.02 deel.3 van dit
..... bestek.
2., .. Lichtmast van aluminium volgens artikel 34.16.02 st 18,00 |L
..... deel.3 van dit bestek.
1. . .. |Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
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..1. . . |Nominale masthoogte: 8 m
. . .1. . |Met afneembare uithouder met 1 arm
..... Uithouderlengte: 1250 mm
..... onder 5 graden, d.m.v. onzichtbare koppeling.
. . . .6. |Beschermingswijze: blank geschuurd.
..... Met grondstuk zonder grondplaat
..... Grondstuklengte: 1,30 m
..... Beschermingswijze:
..... Kunststof maaibeschermers
631012 [340301 | . . . . . Aanbrengen verlichtingsarmatuur. st 18,00 ||
..... Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakel- st 18,00 (L
..... apparatuur
..... EVSA
..... Fabrikaat: Philips
..... Type: SGS252 CR CT POT FG
..... Spiegelstand:P.3
2. . . . |Montagewijze: Opschuif 60mm
. .1. .. |Lichtpunthoogte: 8 m
631013 [340401 | . . . . . Aanbrengen lamp. st 18,00 ||
..... Lamp st 18,00 |L
..... Fabrikaat: Philips.
..... Type: SON-T Pia Plus 70W.
631014 (340701 | . . . . . Aanbrengen aansluitsnoer. st 18,00 ||
..... Aansluitsnoer: m 180,00 |L
..... RTPR OV 3x1,5mm?2,
..... Aantal aansluitsnoeren per verlichtingsobject: 1
..... Lengte van het snoer: 10 m
1. ... |Lichtpunthoogte: 8 m
631015 [340601 | . . . . . Aanbrengen aansluitvoorziening. st 18,00 |1
..... Aansluitvoorziening: st 18,00 (L
..... Langmatz aansluitblok type EK-18-P-1166 ZU2.
1. . . . |Beveiliging:
. .1. .. |Aanbrengen op:
..... Montageplaat volgens tekeningnr.10.29 inclusief st 18,00 |L
..... aardklem Technische Unie nr.452292.
.. .1. . |Inclusief de volgende werkzaamheden:
..... De voedende kabel in de mast dient door middel st 18,00 (L
..... van een kunststof label te worden gemerkt.
..... Alle grondkabels in de mast afwerken met
..... elastisch
..... blijvende kabeleindafwerkdoppen. st 36,00 |L
631016 340299 | . . . . . Afvullen lichtmast. st 18,00 ||
..... Betreft: afvullen lichtmast volgens artikel
..... 34.12.02 lid 07 deel.3 van dit bestek.
6311 | | ... .. Voedingskast OVL C349
631110 341201 | . . . . . Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting. st 1,00
..... Betreft: leveren, plaatsen en aansluiten van een
..... OVL-voedingskast O&K type 2 volgens tekeningnr.
..... 10.32.
..... Kabelhouders, passchroeven, zekeringen en
..... zekeringhouders indien nodig aanpassen volgens
..... gegevens installatie tekening.
..... Kast voor buitenopstelling st 1,00 |L
1. ... |Kast aanbrengen op fundering st 1,00 |L
..... van beton.
.. . .1. |Inclusief de volgende werkzaamheden:
..... -grondwerk;
..... -kabelwerk;
..... -kast tot 30 cm onder de aardklem afvullen met
..... zand en vervolgens tot de aardklem met EBW
..... vochtwerende korrels inclusief levering van Itr 50,00 (L




Bladnr.

84

Bestek nr. 260.05.01.2012

Reconstructie gedeelte prov. weg N260 vanaf km 2.000 t/m km 5.000

Gemeente Baarle-Nassau Provincie Noord-Brabant

GBW980304

RAWO0056 - 00093

BESTEKS
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

631120

631130

631140

631150

631160

631170

64

641

314113

341299

341101

341102

562199

345002

benodigde materialen;
- aanbrengen nummering (C+3 cijferkarakters)

Aanbrengen betontegels.

Betreft: aanbrengen betontegels inclusief
opsluitbanden rondom de OVL-kast volgens
tekeningnr. 10.13.

Totale breedte van 3,00 tot 4,00m

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339) ...

Opsluitbanden 8x20x100cm

Afstrooien en invegen met schoon zand.

Aanbrengen van kunststofpalen rondom OVL-kast.
Betreft aanbrengen kunststofpalen rondom OVL-kast
conform tekeningnr. 10.11 en artikel 34.16.14 lid

01 van deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen aardingsvoorziening.

Betreft: aanbrengen aardingsvoorziening
OVL-voedingskast.

Uitvoeringswijze aarding:

Uitvoeringswijze aardingsvoorziening volgens
artikel 34.12.06 deel.3 van dit bestek.
Aanbrengen aarding in meet- en inspectieput
Betreft: aanbrengen aarddraad voor verbinding
tussen diepte

aarding volgens bestekspostnr. 631150 en
aardpunt in voedingskast volgens
bestekspostnr. 631150.

Leveren aarddraad Cu-vertind 25mm?
Aanbrengen in de kabelsleuf volgens
bestekspostnr. 630010.

Aanbrengen aardingsput 30x30cm incl.
verbindingsrail.

Aanbrengen op basis van weerstandwaarde:
Tussen de 1-1,5 Ohm.

Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening.
Betreft: aanbrengen elektrode t.b.v.
aardingsvoorziening conform artikel 34.12.06 deel
3 van dit bestek.

Betreft: het maken van diepte aarding t.b.v
voedingskast volgens bestekspostnr. 631110.
Aardelektrode: vertinde koperen draad
Doorsnede van de aardelektrode: 25 mm2

Aanbrengen CAS Anti-Wildplak Systeem.

Betreft: aanbrengen van CAS Anti-Wildplak Systeem
op bestaande OVL-voedingskast. Het

aanbrengen van het CAS Anti-Wildplak Systeem
conform hfdst 56.26 deel 3 van dit bestek vindt
vanaf fabriek plaats.

Aanbrengen objectnummer.

Betreft: het nummeren van lichtmasten volgens
artikel 34.14.06,34.15.08 en

34.16.15 deel.3 van dit bestek.

Aanbrengen objectnummer:

P+2 cijferkarakters.

Plaats van aanbrengen:

Aanbrengen objectnummer:

conform artikel 34.15.08 deel.3 van dit bestek.

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

VERWERKEN VAN REVISIEGEGEVENS OVL

st

m2

st

st

st
st

st

st

EUR

st

st

5,00

7,00

1,00

90,00

18,00

3,00 |L

55,00 |L

10,00 |L

7,00 |L

90,00 |L

1,00 L

90,00 |L

54,00 |L




GBW980304
RAWO0056 - 00093

Bestek nr. 260.05.01.2012

Reconstructie gedeelte prov. weg N260 vanaf km 2.000 t/m km 5.000

Gemeente Baarle-Nassau Provincie Noord-Brabant

Bladnr.

85

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

6410

641010

6420

642010

6430

643010

6440

644010

6450

645010

7030

703010

344099

256401

610199

610199

352099

510105

Revisiegegevens OVL

Het verzorgen van complete documentatie OVL.
Betreft: het verzorgen van de complete
documentatie met betrekking tot de aangelegde
openbare verlichting in drie-voud in witdruk en

in enkelvoud op CD-rom conform artikel

34.13.07 van deel 3 van dit bestek.

Het verzorgen van complete documentatie OVL de
installatie C344,C348, en C349.

Revisiegegevens Civiel

Inmeten en verwerken revisiegegevens.

Betreft: het inmeten van alle mantelbuizen,
rioleringen en verhardingsopperviakken
aangebracht volgens dit bestek (incl opbouw en
mengselsamenstellingen)

Digitaal inmeten

Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen
Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
(aard en diameters buizen), appendages, hulpstuk-
ken en dergelijke vermelden

Gegevens (digitaal) uiterlijk 4 weken na het ge-
reedkomen van de werkzaamheden verstrekken

Verplaatsen waarschuwings- en alarmeringssysteem

Verplaatsen waarschuwings- en alarmeringssysteem
Situering: ter hoogte van km. 4.530 links

Betreft: het verplaatsen van de alarmpaal binnen
een straal van 5 meter 0.a van de Directie.

Incl. alle daarbij horende electrotechnische
werkzaamheden en leveranties om verlenging
mogelijk te maken.

Kabels en leidingen

Opzoeken kabels en leidingen

Situering: gehele werkterrein

Betreft: het opzoeken van kabels en leidingen
middels het graven van proefsleuven t.b.v de voor
de aannemer van belang zijnde informatie.

Detectielussen

Aanbrengen detectielussen

Situering: ter plaatse van km.3.575

Betreft: het compleet opnieuw aanbrengen van
detectielussen volgens bijlage 12 en 13 in de
nieuw aangebrachte asfaltverharding.

GROENVOORZIENING
Groenvoorziening volgens beplantingsplan N260
beplantingstekeningen 2 t/m 7 Eelerwoude

Grondverbetering plantgaten bomen

Maaien gewas.

Kort maaien met klepelmaaier.

Betreft: gras- en kruidenvegetatie

T.b.v. te planten bomen, per boom 2 x 2 m.
Situering: volgens tekening

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een
composteerinrichting.

Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

are

9,80
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703011

703020

703030

703040

703050

703060

703070

7031

703110

222107

222104

229999

221132

511111

511111

511111

510105

in deze bestekspost.

Frezen.

Situering: volgens bestekspost 703010 gemaaide
lokaties.

T.b.v. plantwerkzaamheden, per boom 2 x 2 m.
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)

Diepspitten.

Situering: volgens bestekspost 703010 gefreesde
lokaties

T.b.v. plantwerkzaamheden, per boom 2 x 2 m.
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Bovengrond ter dikte van 0,60 m bovenhouden
Spitten met open put

Bewerkingsdiepte: 1,00 m

Aandrukken grond.

Situering: volgens bestekspost 703020 gespitte
lokaties.

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
e terreinen dienen voor het aanbrengen van de
compost/bemesting te worden aangedrukt

Egaliseren met bovenhouden bovengrond.
Situering: volgens bestekspost 703020 gespitte
lokaties

Egalisatie op zodanige wijze dat geen ingesloten
laagten voorkomen en het maaiveld aansluitend aan
de verharding 0,05 m. lager is dan de kant van
de verharding

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld

250 m3/ha

Bovengrond ter dikte van 0,25 m bovenhouden
Egaliseren volgens natuurlijk verhang
Toegestane positieve afwijking 0,02 m
Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Bemesten bomen.

Te behandelen oppervlak: 4 m2 per boom (2 x 2 m.)
Aardachtige meststof : G.F.T.-Keurcompost

(0-40 mm.)

Hoeveelheid: 0,4 m3 per plantgat

Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,80 m.
Meststof NIET in bovenste 0,25 m. verwerken

Bemesten bomen.

Te behandelen opperviak: 1 m2 per boom
Poederachtige meststof : Montmorilloniet
bodemvormer (Bentoniet of gelijkwaardig)
Hoeveelheid: 5 kg per m2

Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,50 m.
Meststof NIET in bovenste 0,25 m. verwerken

Bemesten bomen.

Te behandelen opperviak: 1 m2 per boom
Korrelachtige meststof : bloedbeenderkorrel
gedeelte kunstmest (N.P.K. = 8.8.8)
Hoeveelheid: 2,5 kg per m2

Meststof inwerken, inwerkingsdiepte 0,50 m.
Meststof NIET in bovenste 0,25 m. verwerken

Grondverbetering plantsleufen haagplantsoen

Maaien gewas.
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..... Kort maaien met klepelmaaier.
..... Betreft: gras- en kruidenvegetatie
..... T.b.v. te planten haagplantsoen
..... Situering: volgens tekening

... .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
..... 9 |Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een
..... composteerinrichting.

..... Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen
..... in deze bestekspost.

703120 (222107 | . . . . . Frezen. are 4,30 |V
..... Situering: volgens bestekspost 723010 gemaaide
..... lokaties.

..... T.b.v. plantwerkzaamheden haagplantsoen

... .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .. .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
..... 2 |Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)

703130 (222104 | . . . . . Diepspitten. are 4,30 |V
..... Situering: volgens bestekspost 703120 gefreesde
..... lokaties.

..... T.b.v. plantwerkzaamheden haagplantsoen

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
..1. .. |Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden
.. .1. . |Spitten met open put
. . . .1.3 |Bewerkingsdiepte: 0,60 m

703140 |229999 | . . . . . Aandrukken grond. are 4,30 |V

..... Situering: volgens bestekspost 703130 gespitte

..... lokaties.

..... Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

..... De terreinen dienen voor het aanbrengen van de

..... compost te worden aangedrukt.

703150 (221132 | . . . . . Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 4,30 |V
..... Situering: volgens bestekspost 703130 gespitte
..... lokaties. Egalisatie op zodanige wijze dat geen
..... ingesloten laagten voorkomen en het maaiveld
..... aansluitend aan
..... de verharding 0,02 m. lager is dan de kant van
..... de verharding

... .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld
..... 250 m3/ha
..... Bovengrond ter dikte van 0,25 m bovenhouden
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang
.. . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1 | Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

707 | | ... BIJZONDERE VOORZIENINGEN

7070 | | ... .. Aanbrengen wortelgeleidingsscherm

707010 [511603 | . . . . . Aanbrengen wortelscherm. m 1.600,00 |V
..... Betreft: wortelscherm langs aan te brengen
..... beplanting

..... Situering: parallel aan kabel en leiding strook
..... t.p.v. provinciale weg N260

9. .. .. In aan te leggen kabels en leidingensleuf
3. . . . |Breedte sleuf: 0,30 tot 0,50 m; diepte sleuf in
..... overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
. .. .9. |Wortelgeleidingsscherm aanbrengen m 1.600,00
..... Type: DeepRoot
..... paneelhoogte: 1,20 m
..... Fabrikant: Greenmax, (of gelijkwaardig)
..... Hoogte t.o.v. maaiveld: 13mm +MV
..... 9 |De aanvulling gelijkmatig aandrukken

—
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72 | GROENWERKZAAMHEDEN

721 | | BOMEN

7210 | | ... Bomen

721010 (511512 | . . . . . Lossen en zonodig inkuilen plantmateriaal. st 245,00 |V

..... Situering: binnen de grenzen van het werkterrein
..... is geen locatie aanwezig

9. .. .. Bomen met draadkluit
..... Boomsoort
..... Quercus Robur mt 16/18cm st 224,001
..... Fagus Fagus Sylvatica Atropunicea mt 16/18 cm st 6,00 |1
..... Fagus Sylvatica mt 16/18 cm st 15,00 |1
721020 [511531 | . . . . . Aanbrengen boompalen en boombanden. st 490,00 |V

..... Situering: volgens bestekspostnr. 721030
..... Houtsoort: Robinia-hout "F.S.C. gecertificeerd"
..... Betreft: boom in gras
2., .. 2 palen per boom
1. . . . |Boompaal niet verduurzaamd st 490,00 |L
. .6. .. |Lengte: 2,50 m
.. .2. . |Diameter: 80 - 90 mm
.. . .2. |Lengte van de palen boven maaiveld: 1,50 m.
..... 1 |Boomband breed 50 mm st 490,00 |L
..... Met aanschuiflus voorzien van 2 sleuven.
..... Bevestigen conform bijlage 1 van dit bestek.
721030 (511521 | . . . . . Planten van bomen. st 245,00 |V
..... Situering: volgens tekening
..... Betreft: bomen in gras
2. .. .. Bomen met kluit , draadkluit
..... Bovenkant draadkluit op gelijke hoogte afwerken
..... als aanliggende grondslag
1. . . . |In voorbewerkte grond volgens bestekspost 7030
..... Inclusief maken plantgat
. .1. .. |Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
..... gedeponeerde grond op een zodanige wijze dat de
..... oorspronkelijke profielopbouw gewaarborgd blijft.
. . . .2. |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
..... terrein
..... Terrein in een straal van 5 m. rondom stam vlak
..... afwerken c.q. egaliseren.
..... 9 | De boomspiegel komvormig afwerken en voorzien van
..... houtchips. gerekend met 0,025 m3 per boom m3 6,13 |L
721040 [511402 | . . . . . Watergeven bomen. st 245,00 |V
..... Situering: t.p.v. geplante bomen volgens
..... bestekspostnr. 721030
2. .. .. Bomen buiten de verharding
.. .3. . |Hoeveelheid: ca. 90 liter per boom
..... Gerekend is met een frequentie van 1x
..... Watergeven ten behoeve van inwateren bomen 22.050,00
. . . .2. |Rondom de stam van de boom voorzieningen tegen af-
..... stroming treffen of zodanig watergeven dat er
..... geen afstroming plaats vindt
721050 (511532 | . . . . . Aanbrengen anti-maaischade palen. st 490,00 |V
..... Situering: t.p.v. aangebrachte bomen volgens
..... bestekspostnr. 721030
2. .. 2 palen per boom st 490,00
.9. . . . |Palen van Robinia-hout "F.S.C. gecertificeerd"
..1. .. |Lengte: 1,00 m
. . .9. . |Dikteklasse: 80-90 mm.
. .. .1. |Lengte paal boven maaiveld: 0,40 m

—

—

721060 |511599 | . . . . . Leveren plantmateriaal, bomen. st 245,00 |V
..... Betreft: bomen met kluit, draadkluit st 245,00

—
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Soort: volgens bestekspost 721010
HAAGPLANTSOENEN

Haagplantsoen

Lossen en zonodig inkuilen plantmateriaal.
Situering: binnen de grenzen van het werkterrein
is geen locatie aanwezig

Haagplantsoen

Planten van haagplantsoen.

Situering: volgens tekening

Plantmateriaal: volgens recapitulatielijst

2-rijig, totaal 8 st/m

In voorbewerkte grond volgens bestekspost 7031
Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf
gedeponeerde grond

Bovenzijde aanvulling is gelijk aan omliggend
terrein

Overblijvende grond spreiden over het naastlig-
gende terrein

Terrein in een straal van 5 m. vlak afwerken c.q.
egaliseren.

Aanbrengen van afrastering

Situering: t.p.v. te planten haag volgens
bestekspostnr. 722020

Hoedanigheid opperviak: voorbewerkte grond
Voor constructie: zie bijlage opstelling bomen en
afrasteringen (tekening)

Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.
Afrastering bestaand uit 2 eindpaalconstructies
en om de 10 palen (30 m) een tussenpaal-
constructie volgens bijlage van dit bestek
Schoorpalen: Robinia-hout "F.S.C gecertificeerd",
niet verduurzaamd. De schoorpalen in pasvorm
zagen; afmetingen als de overige palen.

De afrasteringspalen moeten worden ingekeept
Palen van Robinia-hout "F.S.C gecertificeerd",
niet verduurzaamd,

lengte 1,20 m; diameter 80-90 mm.
Paalafstand: rechtstanden 3 m. h.o.h;

bochten 1,50 m. h.o.h.

Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,50 m

Palen te lood aanbrengen

Aanbrengen spandraden

Resp. 0,05 m en 0,35 m vanaf bovenkant paal aan
zijde van hoofdrijpbaan en 0,20 m vanaf bovenkant
paal aan zijde van fietspad of parallelweg

3 spandraden; minimaal 2 x om de eindpalen
draaien en bevestigen met draadkrammen
Spandraad glad verzinkt, dikte 3,4 mm (nr. 10)
Draadkram gegalvaniseerd, dikte 3,5 mm, eenzijdig
gepunt

Draadspanner 1 st per draad in elke 30 m lengte,
gegalvaniseerd: 1.=140 mm/br.=45 mm

Leveren plantmateriaal, kruidenmengsel.
Betreft: zaad van kruidenmengsel

Soort: B3 bermmengsel., volgens
recapitulatielijst

FAUNAVOORZIENING

de bestaande watergang "Schouwloop".

Het aanbrengen van een stalen buis @400 mm t.h.v.
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242199

242122

242199

AANBRENGEN STALEN BUIS @ 400 MM
(t.p.v. bestaande duiker Schouwloop dwp 47)

Graven en aanvullen werkput boor/persinstallatie.
Betreft het ontgraven, onderhouden en naderhand
aanvullen van een werkput voor het opstellen van
een boor/persinstallatie volgens uitvoeringsplan
geengineerd in bestekspost 771040.

Situering: t.p.v. de te boren stalen buis volgens
bestekspost 771030 aan de westzijde van de
hoofdrijbaan.

Aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de
minimale werkruimte ter plaatse.

Inrichting werkput ter keuze van de aannemer
Taluds 1:0 tot 1:1

Eventueel vrijkomende grond gescheiden naast kuip
deponeren

Bemaling dient te zijn inbegrepen in deze
bestekspost.

Met inbegrip van het aanbrengen van een
bescherming tegen inkalving ter keuze van de
aannemer en goedkeuring van de directie

Na aanbrengen stalen buis de werkput aanvullen en
afwerken volgens oorspronkelijk bodemprofiel ter
plaatse

Toegestane positieve en negatieve afwijking

0,02 m

Aanvulling verdichten in lagen van ten hoogste

0,30 m

Graven en aanvullen ontvangstput.

Betreft het ontgraven, onderhouden en naderhand
aanvullen van een ontvangsput (werkput) volgens
uitvoeringsplan geengineerd in bestekspost 771040.
Situering: t.p.v. de te boren stalen buis volgens
bestekspost 771030 aan de oostzijde van de
hoofdrijbaan.

Aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de
minimale werkruimte ter plaatse.

Inrichting werkput ter keuze van de aannemer
Taluds 1:0 tot 1:1

Eventueel vrijkomende grond gescheiden naast
ontvangstput deponeren

Bemaling dient te zijn inbegrepen in deze
bestekspost.

Met inbegrip van het aanbrengen van een
bescherming tegen inkalving ter keuze van de
aannemer en goedkeuring van de directie

Na aanbrengen stalen buis de werkput aanvullen en
afwerken volgens oorspronkelijk bodemprofiel ter
plaatse

Toegestane positieve en negatieve afwijking

0,02 m

Aanvulling verdichten in lagen van ten hoogste

0,30 m

Maken open front boring: staal.

Situering: t.p.v. de Schouwloop onder bestaande
fundering van de hoofdrijpaan N260 volgens
uitvoeringsplan geengineerd in bestekspost 771040.
Dekking gerekend vanaf bovenkant huidige asfalt
ca. 0,75 cm

Grondsoort: grond

Stalen buis @ 400 mm staalkwaliteit St 37.2

incl de benodigde lassen

Bekleding buis: gesinterd PE

Buitendiameter: 428,4 mm

Wanddikte: 14,2 mm

st

st
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1,00
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19,00 |L
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Engineren uitvoeringsplan t.b.v. boring

Betreft: engineren van een uitvoeringsplan voor
het ontwerpen van de werkputten volgens
bestekspost 771010 en 771020 en voor het maken
van de boring volgens bestekspost 771030.

Incl. alle benodigde berekeningen en tekeningen.

AANBRENGEN VOORZIENINGEN

Aannemer moet er rekening mee houden dat, vanwege
beperkte ruimte, de werkzaamheden handmatig
moeten worden uitgevoerd.

Aanbrengen damplanken.

Situering: in het verlengde van de volgens
bestekspost 771030 aangebrachte stalen buis
Grondslag: zanderige grond

Damplanken van hout:

Verduurzaamd europees eiken damplanken incl.
messing en groef

Lengte 4,50 m dikte 100mm breedte 185 mm
Weerstandsmoment min. 10,67cm3/m'
Traagheidsmoment min. 42,64 cm4/m’

Richting damplanken: verticaal

Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
gemiddeld 3,00 m

Afwerking damplanken: indien nodig afzagen

Aanbrengen gordingen.

Situering: t.b.v aan te brengen damwand
aangebracht volgens bestekspostnr. 772010
Rechthoekige houten gording :

Afm. 80 x 200 mm

Verduurzaamd europees eiken

Gording aanbrengen aan damwand

Incl. alle benodigde bevestigingsmaterialen:
Roestvast stalen bouten

Ondergrond voor het bevestigen van de gording:
nieuw aangebrachte verduurzaamde europees eiken
damwand

Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine
liplas. De lengte van de liplassen in
gordingplanken 2 a 2.5 maal de hoogte van de
gording.

Aanbrengen kleinwildraster met amfibiescherm.
Situering: t.h.v. Schouwloop
Inclusief grondwerk.

Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.
Betreft het aanbrengen van palen t.b.v.
kleinwildraster en combiraster (kleinwildraster
met amfibiescherm/HDPE scherm)
Schoorpalen: Robinia-hout (F.S.C. gecertificeerd)
afmeting: @ 0,10 - 0,12 m x 2,00 m.
Plaats: - dubbele schoor bij hoeken

- enkele schoor bij einde raster
Paal: Robinia-hout (F.S.C. gecertificeerd)
afmeting: @ 0,08 - 0,70 m x 1,80 m
Hoekpalen: Robinia-hout (F.S.C. gecertificeerd)
afmeting: @ 0,10 - 0,12 m x 2,50 m
Paalafstand: rechtstanden 3.00m' h.o.h.,
schuine vleugels (bochten) 1,50m' h.o.h.
Kromming van de palen met rijrichting meezetten
Plaatsen aan wegzijde van gaas
Hoogte paalkop boven maaiveld: 1 m
Palen te lood aanbrengen

Aanbrengen spandraad.

EUR
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Betreft het aanbrengen van spandraden t.b.v.
kleinwildraster en combiraster (kleinwildraster

met amfibiescherm/HDPE scherm)

Situering: aan palen aangebracht volgens

772031

4 spandraden; minimaal 2x om de eindpalen draaien
Spandraad: glad verzinkt, dikte 3,4 mm (nr. 10)
Hoogte t.0.v. maaiveld bij ALLEEN dassen-/
kleinwildraster: 1,00 m, 0,50 m, 0,05 m. en -0,20

m

Hoogte t.0.v. maaiveld bij combiraster
(kleinwildraster met amfibiescherm/HDPE scherm):
1,00 m, 0,40 m, 0,05 men -0,20 m

Draden bevestigen aan wildzijde van de palen
d.m.v. weerhaakkrammen

Draadkram: gegalvaniseerd, dikte 3,5 mm
Inclusief leveren en aanbrengen draadspanners
Draadspanner: 1 st per draad in elke 50 m lengte,
draadspanner gegalvaniseerd, lengte 140 mm,
breedte 45 mm

Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering.
Betreft: het aanbrengen van gaas t.b.v.
kleinwildraster en combiraster

Situering: aan spandraden aangebracht volgens
bestekspostnr. 772032

Rechthoekig, gepuntlast uit ijzerdraad met zink
(95%) aluminium (5%) coating

Horizontale draden bij elke maas voorzien van een
krimp

Maaswijdte: 25,4 mm (vert.) x 50,8 mm (hor.)
draaddikte: 2,05 mm

Gaas bevestigen aan de wildzijde van de palen aan
spandraden d.m.v. aluminium ringen, h.o.h. 0,50 m
Gaas bevestigen aan palen van poorten d.m.v.
weerhaakkrammen

Gaashoogte: 1,50 m

Gaas ca. 0,50 m ingraven, tot -0,20 m verticaal

en tot ca. -0,50 m (onder 45 graden) omzetten
naar wildzijde

WERKEN VAN ALGEMENE AARD
INFORMATIEVOORZIENINGEN

Toepassen informatiebord.

Situering: nabij het begin van de permanente
wegafzettingen. Exacte lokaties in nader overleg
met de directie te bepalen

Betreft: het aanvoeren, het plaatsen, het
instandhouden, het verwijderen en afvoeren van
informatiebord(en)

Afstand onderkant bord tot maaiveld: 2,00 m
Formaat per combinatie: 270 x 403 cm
Materiaal bord: Fins Multiplex

Afmeting samengestelde multiplexplaten:

- lengte 4,00 m

- breedte 0,50 m

- dikte 9 mm

Kleur, teksten, lettertype/-grootte en vormgeving
van de figuraties e.d., conform de (nieuwe)
huisstijl provincie Noord-Brabant, in nader
overleg met de directie te bepalen

Opbouw van de houten stellages, bestaande uit:
- Materiaal: hout

- staanders: 600 x 8 x 12 cm,

- schoorpalen: 500 x 8 x 12 cm,

- piketten: 150 x 8 x 12 cm,

- kruisverbindingen: 500x5x7cm,

st

st

st

2,00

150,00

150,00

—

4,00 L

4,00 L

30,00

30,00 |L
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TER
INLICHTING

81

810

810010

810020

810030

810040

810050

620499

620499

620499

620499

620199

- verbindingen: 2x3"

Hang- en sluitwerk: gegalvaniseerd

Inclusief ondersteuningsconstructies en
houtverbindingen

Alle houtverbindingen uitvoeren m.b.v. verzinkte
houtdraadbouten lang ca. 80 mm

Inclusief het benodigde grondwerk

In onderhoudsperiode informatiebord(en),
inclusief ondersteuningsconstructie verwijderen
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

TIUDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
ALGEMEEN

Voorzieningen ter ontsluiting van percelen.

Het plaatsen, onderhouden en verwijderen van alle
benodigde voorzieningen om aanliggende percelen
bereikbaar te houden voor eigenaren/ aanwonenden
en hulpdiensten.

Met materialen van de aannemer.

Voorzieningen zoals omschreven in deel 3,
hoofdstuk 62, paragraaf 03 van dit bestek.

Tijdelijke verharding langs fietspad.

Situering: volgens de
verkeersmaatregelentekening.

Betreft: het tijdelijk verbreden van het fietspad

met een gemiddelde breedte van 1,50m t.b.v.
lokaal autoverkeer.

In deze post wordt geacht alle benodigde
aanlegwerkzaamheden, leverantiehoeveelheden en
onderhouds/ opruim/ herstelwerkzaamheden te
zitten.

Dikte menggranulaat: 0,20m

Voorziening zoals omschreven in deel 3, hoofdstuk
62, paragraaf 03 van dit bestek.

Toepassen passeerstroken langs fietspad
Situering: langs fietspad t.b.v. tijdelijke
passeerstroken gedurende fase 2a en 2b voor
lokaal autoverkeer. Locaties i.0.m. de Directie.
Betreft: het aanleggen, onderhouden en
verwijderen van passeerstroken met een afm. van
2,50 x 10,00m, geschikt voor autoverkeer.

Met materiaal van en ter keuze van de aannemer.

Herprofileren en onderhouden "Grensweg"
Situering: halfverharde weg "Grensweg".

Betreft: het herprofileren van de halfverharde

weg en onderhouden gedurende fase 2a en 2b t.b.v.
de ontsluiting Woonpark de Grens.

Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen
Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen

Het, ten behoeve van alle werkzaamheden conform
alle besteksposten uit dit bestek, ter

beschikking stellen, plaatsen, zonodig
verplaatsen, verlichten en weer opruimen van
tijdelijke verkeersmaatregelen en overige
voorzieningen voor het verkeer en voor de
veiligheid van de in opdracht van de aannemer
tewerkgestelden conform hoofdstuk 62 van Deel 3
van dit bestek.

Indien in opdracht van de aannemer materieel en/
of personeel werkzaam is op en/ of boven de
rijpaanverharding moet minimaal een rijdende

EUR

m2

ton

st

EUR

m2

EUR

3.500,00

10,00

\

1.260,00
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OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
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VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

810060

811

8110

811010

811020

811030

8111

811110

811120

811130

812

8120

812010

624001

621010

621012

621013

621023

621025

621026

621010

afzetting c.a. worden toegepast volgens CROW 96b.

Minimaal fig. 37 toepassen.

Inspecteren verkeersmaatregelen.

Het betreft de verkeersmaatregelen aangebracht
volgens bestekstekeningnr(s): T11069-201 t/m
T11069-204.

Inspecteren afzettingen en voorzieningen
Frequentie: 3 keer/dag

Afzettingen en voorzieningen elke 8 uur
inspecteren.

Inscpecteren omleidingsroutes

Frequentie: 1 keer/dag

Omleidingsroutes elke 24 uur inspecteren.

FASE 1

Afzetting fase 1

Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:

Fase 1

Afzetting volgens tekeningnummer(s). T11069-201
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:

Vwiu = 50 km/h

Met materiaal van de aannemer.

Ter indicatie;

-afzethek 2,5 m: 7 st.

-afzethek 1,5 m: 1 st.

-geleidebakens:  ca. 40 st.

-RVV-onderborden: ca. 6 st.

-RVV borden: ca. 52 st.

-WIU borden: ca. 8st.

-tekstborden (110/83) 1 st.

Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
811010.

Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Afzetting(en), aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 811010.

Omleidingen fase 1

Aanbrengen omleidingsroutes.

Ten behoeve van: Afzetting fase 1
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).
T11069-201.

Omleidingsroute op fiets(voet)paden

Ter indicatie, de route wordt aangegeven door:
-tekstbord (50/38): 1 st.

-routepijl: 10 st.

Met materiaal van de aannemer

Instandhouden omleidingsroutes.
Omleidingsroute op fiets(voet)paden, aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 811110
Met materialen van de aannemer

Verwijderen omleidingsroutes.

Omleidingsroute op fiets(voet)paden, aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 811110

FASE 2A

Afzetting fase 2a

Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.

EUR

keer

EUR

keer

keer

EUR

keer

keer

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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812020

812030

8121

812110

812120

812130

812140

813

8130

813010

621012

621013

620399

621023

621025

621026

621010

Ten behoeve van:

Fase 2a

Afzetting volgens tekeningnummer(s). T11069-202
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:
Vwiu = 50 km/h

Met materiaal van de aannemer.

Ter indicatie:

-afzethek 2,5 m: 34 st.

-afzethek 1,5 m: 1 st.

-geleidebakens:  ca. 180 st.
-RVV-onderborden: ca. 9 st.

-RVV borden: ca. 45 st.

-WIU borden: ca. 12 st.
-tekstborden (110/83) 16 st.

Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
812010.

Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Afzetting(en), aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 812010

Omleidingen fase 2a

Toepassen publicatieborden op enkelbaansweg
Ten behoeve van: de afsluiting van de N260
volgens bestekspostnr(s) 812010.

Betreft: publicatiebord voor doorgaand verkeer
ter plaatse van het afgesloten wegvak.

- Tekstbord (110/83) met tekst:

"N260" afgesloten

van ------- tot ------- " (6 st.)

Borden plaatsen twee (2) weken voor aanvang van
de werkzaamheden

Met materiaal van de aannemer

Aanbrengen omleidingsroutes.

Ten behoeve van: Afzettingen fase 2a.
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).
T11069-204

Omleidingsroute op fiets(voet)paden .....
De route wordt aangegeven door:

- Tekstbord (305/229) 12 st.

- Tekstbord (140/105) 19 st.

- Tekstbord (110/83): 32 st.

- Tekstbord (50/38): 1 st.

- Routepijl: 100 st.

- RVV-bord: 43 st.

- RVV-onderbord: 43 st.

Met materiaal van de aannemer

Instandhouden omleidingsroutes.
Omleidingsroute op enkelbaansweg, dubbelbaans
(niet-autosnel)weg en autosnelweg, aangebracht
volgens bestekspostnr 812120

Verwijderen omleidingsroutes.

Omleidingsroute op enkelbaansweg, dubbelbaans
(niet-autosnel)weg en autosnelweg, aangebracht
volgens bestekspostnr 812120

FASE 2B

Afzettingen fase 2b

Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:

Fase 2b.

EUR

keer

EUR

keer

EUR

keer

keer

1,00

1,00

1,00

1,00
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HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

813020

813030

8131

813110

813120

813130

814

8140

814010

621012

621013

621023

621025

621026

621601

Afzetting volgens tekeningnummer(s). T11069-203
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:
Vwiu = 50 km/h

Met materiaal van de aannemer.

Ter indicatie:

- Afzethek 2,5 m: 25 st.

- Afzethek 1,5 m: 3 st.

- Geleidebakens: ca.180 st.

- RVV-bord: 41 st.

- RVV-onderbord: 2 st.

- WIU-borden: 12 st.

- Tekstbord (110/83) 120 st.

- Tekstbord (50/38) 1 st.

Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
813010.

Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Afzetting(en), aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 813010

Omleidingen fase 2b

Aanbrengen omleidingsroutes.

Ten behoeve van: Afzettingen fase 2b.
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).
T11069-204

Omleidingsroute op fiets(voet)paden .....
De route wordt aangegeven door:

- Tekstbord (305/229) 12 st.

- Tekstbord (140/105) 19 st.

- Tekstbord (110/83): 16 st.

- Tekstbord (50/38): 1 st.

- Routepijl: 100 st.

- RVV-bord: 43 st.

- RVV-onderbord: 43 st.

Met materiaal van de aannemer

Instandhouden omleidingsroutes.
Omleidingsroute op enkelbaansweg, dubbelbaans
(niet-autosnel)weg en autosnelweg, aangebracht
volgens bestekspostnr 813110

Verwijderen omleidingsroutes.

Omleidingsroute op enkelbaansweg, dubbelbaans
(niet-autosnel)weg en autosnelweg, aangebracht
volgens bestekspostnr 813110

OVERIGE TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

Tijdelijke VRI
Aannemer dient er rekening mee te houden dat de

tijdelijke VRI o.a. wordt ingezet tijdens de
werkzaamheden van het verleggen van kabels en
leidingen.

Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Betreft: bekabelde VRI

Lengte werkvak: 100 m
Verkeersafhankelijke detectie

2-fasen, detectie autoverkeer middels
videodetectie.

Lantaarns naast de rijbaan

Aantal lantaarns: 4 st

Aantal voorwaarschuwingslichten: 2 st
Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te
verzorgen voedingspunt

Met materialen van de aannemer

EUR

keer

keer

EUR

keer
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814020

814030

814040

8141

814110

814120

88

881

881010

881020

881030

881040

882

882010

621699 | . . . . .
621699 | . . . ..

621604 | . . . . .

620499 | . . . ..
620499 | . . . ..

611101 | . . . . .

611101 | . . . . .

611101 | . . . . .

611101 | . . . . .

611204 | . . . . .

Huur en instandhouden verkeersregelinstallatie
Tijdelijke verkeerstregelinstallatie aangebracht
volgens bestekspostnr. 814010.

Verplaatsen tijdelijke verkeersregelinstallatie

Betreft het compleet verplaatsen van de
verkeersregelinstallatie aangebracht volgens
bestekspost 814010 binnen de werkgrenzen van het
bestek.

Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Tijdelijke verkeersregelinstallatie aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 814010

Tijdelijke slagboomvoorzieningen

Aanbrengen tijdelijke slagboom

Aanbrengen tijdelijke slagboom

Situering: volgens tekening T11069-202 en
T11069-203 in fase 2a en 2b.

Betreft: het plaatsen, onderhouden en verzekeren
van een tijdelijke slagboom, gedurende fase 2a en
2b. Slagboomconstructie dient ervoor te zorgen

dat sluipverkeer niet mogelijk is, m.u.v.
aanwonenden en Directie.

Systeem voorzien van een toegangcontrole middels
pincodebediening en een GSM-module.

Systeem voorzien van een radar uitrij-impuls
Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te
verzorgen voedingspunt.

Met materialen van de aannemer.

Verwijderen tijdelijke slagboom
Verwijderen tijdelijke slagboom

Tijdelijke slagboom aangebracht volgens
bestekspost 814110.

T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL
Werknemers en materieel zullen deels worden
ingezet tijdens de werkzaamheden van de te
verleggen kabels en leidingen, door derden,
voorafgaand aan de reconstructiewerkzaamheden van
dit bestek.

TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

Ter beschikking stellen van werknemers.
Werknemers Bouwbedrijf groep D
Straatmaker |

Ter beschikking stellen van werknemers.
Werknemers Bouwbedrijf groep B
Vakbekwame grondwerker wegenbouw

Ter beschikking stellen van werknemers.
Vakbekwame hovenier (European Treeworker)

Ter beschikking stellen van werknemers.
Erkend verkeersregelaar, incl benodigdheden
volgens CROW 96b-18

TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

Ter beschikking stellen van een vrachtauto.
Laadvermogen: ten minste 10 ton
Driezijdig hydraulisch kipbaar

Met hydraulische laad- en losinrichting

dag

keer

st

st

st

uur

uur

uur

uur

uur

90,00

10,00

2,00

2,00

2,00

100,00

120,00

80,00

100,00

120,00
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882020 (611203 | . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 80,00 |V
..... graafmachine.
... .. Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
882030 (611203 | . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 100,00 |V
..... graafmachine.
6. . ... Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
882040 (611205 | . . . . . Ter beschikking stellen van een wiellader. uur 80,00 |V
4. . ... Bakinhoud: ten minste 2 m3
89 | .. DIRECTIEBEHOEFTE

890010 (610203 | . . . . . Gebruik van keet. EUR N
..... Tijdsduur van het gebruik: vanaf de datum van
..... aanvang van het werk tot 8 weken nadat het werk
..... wordt opgeleverd.

..... Een terrein is niet beschikbaar.

..... Terrein max. 2 km afstand van werkterrein
..... Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld
..... precario, waterschapslasten en straatbelasting
..... worden geacht bij het bedrag voor gebruik te zijn
..... inbegrepen.

1. .. .. De keet aansluiten op de riolering
9. . . . |De keet heeft een grootte van minimaal 65 m2, een
..... kamer ca. 5x6 m, en 2 kamersvanca. 3 x4 m,
..... een volledig ingerichte keuken ca. 3 x 2 en een
..... archiefruimte van ca. 3 x 2 m. De keet voorzien
..... van verwarming, vitrage, vloerbedekking,

..... airco-voorziening en inbraakbeveiliging.

..... De ramen dienen van binnenuit afsluitbaar te zijn
..... d.m.v. rolluiken.

..... Stoelen en tafels voor minimaal 12 personen, 2
..... afsluitbare (stalen) kasten, 2 afsluitbare

..... ladenkasten, 2 L-vormige computerbureaus met
..... afsluitbare laden, 1 brandvrije kast ( minimale
..... inhoud 500 liter), 2 bureaustoelen met

..... armleuning, 4 bezoekersstoelen, 2 uitlegtafels
..... groot 2 x 1 m.

. .9. . . |ADSL-aansluiting t.b.v. draadloos dataverkeer

. . . .1. |Een parkeerterrein met verharding, groot 60 m2
..... Het terrein voorzien van een terreinverlichting
..... met automatische schakeling dag-nacht.

..... 1 |De aannemer draagt zorg voor het verstrekken en
..... serveren van warme en koude dranken, het schoon-
..... houden, het verwarmen en elektrisch verlichten,
..... het nodige drink- en waswater, zeep en schone
..... handdoeken

..... Op werkdagen dient gedurende 4 uur per dag
..... bedienend personeel beschikbaar te zijn.

..... De werktijden in overleg regelen.

890020 (610299 | . . . . . Gebruik hulpmiddelen. EUR N

..... Tijdsduur van het gebruik: vanaf de datum van

..... aanvang van het werk tot 8 weken nadat het werk

..... wordt opgeleverd.

..... Indien op de 5e werkdag niet alle

..... meetinstrumenten beschikbaar zijn zal een korting

..... worden toegepast van € 500,- per week. Deze

..... korting wordt verbeurd zonder dat deswege een

..... ingebrekestelling nodig is.

..... Tot de meetinstrumenten behoren:

..... - 1 automatisch waterpasinstrument van moderne

..... constructie en uitschuifbaar statief;

..... - 1 digitale asfaltthermometer;

..... - 1 waterpasbaken, lang 5,00 m, uitschuifbaar;

..... - 1 baakniveau;

..... - 10 jalons, deelbaar elk lang 2,00 m;

..... - 1 meetband, lang 30,00 m;
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91

910010

910020

910030

95

950010

950020

610101 | . . . . .

610102 | . . . . .

619999 | . . . ..
610501 | . . . ..

610599 | . . . ..

- 4 meetbanden, lang 5 m;

- 1 dubbel pentagonprisma met stok;

- 1 meetwiel;

- 1 steekschop;

- 1 grondboor, diameter 0,08 m met verlengstukken;

- 1 maximum/minimum thermometer;

- 1 lichtmetalen rij, lang 3,00 m, incl
waterpasniveau;

- 1 handsondeer-apparaat;

- klein gereedschap (hamer, schroevendraaier
e.d.);

- 1 doos met geel merkkrijt incl. 3 houders;

- 6 spuitbussen met markeringsverf.

- 1 digitaal fototoestel.

Alle instrumenten behoeven de goedkeuring van de

directie.

Kantoorbenodigheden;

- printer (kleur t/m A3 formaat)

- scanner

- kopieerapparaat

- verbanddoos A of B

- assortiment kantoorartikelen

- papier t.b.v. printer/ kopieerapparaat

- digitaal fototoestel

STAARTPOSTEN
EENMALIGE KOSTEN

Inrichten van werkterrein.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen

het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaat-
sen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen
en hulpwegen inclusief het aanleggen en

aansluiten van de hierbij benodigde kabels en
leidingen.

Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
volgens bestekspostnr(s). 890010 en 890020
Binnen het werkgebied is geen werkterrein aanwezig

Opruimen van werkterrein.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen

het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaat-
sen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren
van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen
en het in de voorgeschreven toestand brengen van
het werkterrein.

Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te

zijn verwijderd en afgevoerd

Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
toestand brengen

Alle ingevolge bestekspostnr. 910010 aangebrachte
kabels en leidingen verwijderen

Aan- en afvoer materieel.
STELPOSTEN

Stelpost.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Door de directie op te dragen kleine leveringen en
werkzaamheden

Uitgaven netwerkbedrijf Ennexis.
Opdracht voor deze werkzaamheden wordt gegeven
door de aannemer van dit bestek.

EUR

EUR

20.000,00

8.000,00

\

\Y
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POST-

BESTEKS

NUMMER

CATALOGUSNUMME
HOOFD-

CODE 1:2:3:4:5

DEFICODE

R

OMSCHRIJVING
16

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

95003

950060

950070

950040

0 (610501 | . . . .

610501 | . . . ..

610501 | . . . ..

610501 | . . . ..

. |Betreft: werkzaamheden welke dienen te worden
. |uitgevoerd door het netwerkbedrijf.

. |De werkzaamheden ontvatten:

. |-Het afsluiten van bestaande verlichtingsobject

. |1t/m 21;

. |-Het aansluiten van laagspanningsverdeelkast uit
. |bestekspostnr.61110,62110, en 631110 met een
. |aansluitwaarde van 3x25A.

. |-Bovenstaande laagspanningsaansluiting met dubbel

. |tarief Kwh meter, TF-gestuurde relais voor

. |piek/dal tarief en avond en nachtschakeling

. |conform de O&K teknr. 10.32. Cylinderslot van

. |LS-compartiment merk Zele type KB 60222020-Z-700.

. | Stelpost.

.| Situering: hoofdrijbaan N 260 en fietspad

. |gedeelten aan oostzijde

. |Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. |zake van:

Op aanwijzing van de directie boren van kernen
t.b.v. onderzoek naar de samenstelling en
eigenschappen van het asfalt en/ of beton

Het betreft de kosten van het boren van kernen en
het vullen van de gaten

Boren van kernen en het vullen van de gaten
conform artikel 31.24.07 van de Standaard 2005

Stelpost.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Acceptatiekosten

9 |Vooraf dat de vrijgekomen materialen worden
aangeboden aan de (eind)verwerker, wordt een
offerte aan de Directie aangeboden.

Alle stelposten moeten zijn voorzien van

(weeg)bonnen en bijbehorende rekeningen van de
(eind)verwerker.

Stelpost.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Onvoorziene aanvullende verkeersmaatregelen en de
tijdelijke verkeersmaatregelen en afzettingen.

Het ter beschikking stellen, plaatsen, zonodig
verplaatsen, verlichten, onderhouden en weer
opruimen van tijdelijke verkeersmaatregelen en
overige voorzieningen, voor het verkeer en voor
de in opdracht van de aannemer tewerk gestelden,
conform hoofdstuk 62 van deel 3 van dit bestek.
Indien materieel werkzaam is op- en/of boven de
rijpaanverharding moet een rijdende afzetting en
bebakening / verkeerslichtenregeling worden
toegepast volgens C.R.O.W.-publicatie 96a en
C.R.0.W.-publicatie 96b.

Indien op een gedeelte van het wegvak gedurende
enige tijd geen werkzaamheden worden uitgevoerd
dienen de snelheidsbeperkingen en het
inhaalverbod te worden afgedekt.

Dit geldt ook voor de nachten en de weekeinden.

Stelpost.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Bijkomende werkzaamheden tijdens het verleggen
van kabels en leidingen

EUR

EUR

EUR

EUR

2.000,00

10.000,00 |V

5.000,00

\Y

20.000,00 |V
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ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

ALGEMENE BEPALINGEN

VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalin-

gen, zoals laatstelijk vastgesteld in oktober 2005,

hierna te noemen 'Standaard 2005, uitgegeven door de

Stichting CROW. In plaats van deelhoofdstuk 31.2

Asfaltverhardingen van deze Standaard 2005 zijn de

technische bepalingen 31.2 Asfaltverhardingen en de

proeven 250 t/m 257 opgenomen in de publicatie

'Deelhoofdstuk 32.2 Asfaltverhardingen - Actualisering’,

vastgesteld november 2007 van toepassing.

De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 75,-

verkrijgbaar bij de Stichting CROW.

Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per

fax aan (0318) 621112 of via de shop op de CROW-website:

www.crow.nl.

De publicatie 'Deelhoofdstuk 32.2 Asfaltverhardingen -

Actualisering', november 2007 is te downloaden op de

CROW-website: www.crow.nl/raw keuze tervisielegging.

Voorts zijn op dit werk van toepassing:

De veiligheidsvoorschriften voor
laagspanningsinstallaties NEN 1010.

2. Bedrijfsvoering van elektrische installaties NEN 3140.

3. NEN EN 40 inclusief CE-keurmerk met betrekking tot de
lichtmasten.

4. De plaatselijke en landelijke voorschriften met
betrekking tot de aanleg en het gebruik van
laagspanningsinstallaties.

5. Alle geldende normen en eisen voor elektrotechnische
materialen en lichtmasten zoals uitgegeven volgende de
Nederlandse Praktijkrichtlijnen (NPR) en de Nederlandse en
Europese Normen.

6. De algemene voorwaarden betreffende de uitvoering en
instandhouding van werken in de nabijheid van eigendommen
van het energieleverendbedrijf (laatst geldende druk).

7. De eisen en richtlijnen van de Nederlandse Spoorwegen
voor werkzaamheden in de nabijheid van spoorweg
(kruisingen).

8. De eisen en richtlijnen van het energieleverendbedrijf
voor werkzaamheden in de nabijheid van
hoogspanningsleidingen.

9. De "Regeling verkeerslichten" in vorm en aanvullingen
zoals vastgesteld door de minister van Verkeer en
Waterstaat.

10. het "Handboek Bermbeveiligingen" (HBV 2000) met in
achtname van het gestelde in NEN 5190: "Geleiderail
bouwstofeisen" en NEN 5191: "Geleiderail
Plaatsingsregels".

11. CROW-publicatie 202 (Handboek veilige inrichting van
bermen niet-autosnelwegen buiten de bebouwde kom).

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01

van de Standaard 2005, wordt de U.A.V. 1989 gewijzigd dan

wel uitgebreid met het navolgende ter verkrijging van de

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de Uitvoering

van Technische Installatiewerken 1992 (U.A.V.T.L):

- Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het
werk te brengen materialen, voorwerpen, onderdelen, in-
stallaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei
soort en dergelijke.

- Uitbreiding met paragraaf 8a. Beproeving:

1. Indien is overeengekomen dat een werk of een of meer
onderdelen daarvan beproefd zullen worden, vindt be-
proeving plaats. De beproeving geschiedt door de aan-
nemer in aanwezigheid van de directie en dient om
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vast te stellen of het werk, of het desbetreffende
onderdeel daarvan, op het gebied bestreken door de
beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen,
voor zover dit op het tijdstip van de beproeving
mogelijk is.

2. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het

tijdstip van beproeving vast.

Indien aannemer en directie niet komen tot gemeen-
schappelijke vaststelling van het tijdstip van be-
proeving, stelt de aannemer dit tijdstip vast en

geeft van dit tijdstip ten minste acht dagen tevoren
schriftelijk kennis aan de directie.

3. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor

zijn rekening het nodige materieel en het personeel

voor de bediening daarvan beschikbaar.

De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveel-
heid water en energie zijn voor rekening van de op-
drachtgever.

4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen

na de beproeving, stelt de aannemer een rapport op
waarin het beproevingsresultaat is opgenomen, alsme-
de, indien zulks is overeengekomen, een meetstaat die
de meetresultaten en andere relevante gegevens ver-
meldt.

Door de ondertekening van dit in tweevoud op te maken
rapport door aannemer en directie staan de resultaten
van de beproeving vast.

Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwe-
zig is geweest, staan de resultaten van de beproeving
vast door de enkele vermelding daarvan in het rap-
port.

5. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat

het werk, op het gebied bestreken door de beproeving,
niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, na-
dat de aannemer de nodige verbeteringen heeft aange-
bracht, de beproeving worden herhaald.

Op deze herhaalde beproeving zijn de vorige leden van
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in
dit geval de kosten van water en energie, benodigd
voor de beproeving, voor rekening van de aannemer
zijn.

6. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat

het werk, op het gebied bestreken door de beproeving,
voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het werk ook
overigens is voltooid, vindt opneming plaats zoals
bedoeld in paragraaf 9.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:
Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de
opdrachtgever bedienings- en onderhoudsvoorschriften zal
verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van
ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende
onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop
het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de
opdrachtgever revisietekeningen zal verstrekken, over-
handigt hij deze uiterlijk drie maanden na de dag waarop
het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

- Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, twee-
de volzin:
De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij
dit schriftelijk aan de aannemer heeft medegedeeld, hem
daarover heeft gehoord en een beproeving als bedoeld in
paragraaf 8a van het in gebruik te nemen werk of onder-
deel daarvan heeft plaatsgevonden.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, derde lid:
Indien in het bestek een onderhouds- of servicetermijn
als bedoeld in paragraaf 11 is voorgeschreven, gaat de
door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de onder-
houds- of servicetermijn in onmiddellijk na de dag van
ingebruikneming.
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- Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a:
‘onderhoudstermijn’ wijzigen in 'onderhouds- of service-
termijn’.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 1989

wordt bepaald dat de voertaal Nederlands moet

zijn.Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse
taal.

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

Aan artikel 01.01.07 van de Standaard 2005 wordt een nieuw
lid toegevoegd:
'07. Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende
bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het
aantreffen of het opruimen van de in de leden
01 t/m 04 bedoelde voorwerpen of stoffen, zijn voor
rekening van de aannemer"'.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

ALGEMEEN

Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen
en kosten van bouwstofgroepen geschiedt géén verrekening.
Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2005 is
niet van toepassing.

BETALINGSREGELINGEN; DECLARATIES

INDIENEN DECLARATIES

In afwijking van het bepaalde in de laatste zin van

artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2005 en van
paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989, dient de declaratie
te worden gezonden aan:

Provincie Noord-Brabant

Bureau Financiéel Beheer

Postbus 90151

5200 MC 's-HERTOGENBOSCH

Declaraties, welke ten laste van een stelpost dienen te
worden gebracht, inclusief de daarop betrekking hebbende
bewijsstukken, moeten worden ingediend bij de directie,
zoals bedoeld in paragraaf 3 van de U.A.V. 1989.

Op alle declaraties moeten de benaming, het nummer van dit
bestek en het SAP-ordernummer (als vermeld in de
gunningsbrief) worden vermeld.

ZEKERHEIDSTELLING

WAARDE ZEKERHEIDSTELLING

Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard

2005 is niet van toepassing.

De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de
Standaard 2005 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen
binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege
de aanbesteder gedane verzoek.

BIJDRAGEN

BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK



Bladnr.

106

Bestek nr. 260.05.01.2012
Reconstructie gedeelte prov. weg N260 vanaf km 2.000 t/m km 5.000
Gemeente Baarle-Nassau Provincie Noord-Brabant

GBW980304
RAWO0056 - 00093

HFD PAR ART

01 09

01 09 02

01 09 03

01 10

01 10 02

01 10 03

LID

01

01

02

03

01

02

03

01

01

Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als be-
doeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2005, wordt ver-
langd.

KABELS EN LEIDINGEN

VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

De aannemer meldt het werk uiterlijk 3 dagen voor de start
van de werkzaamheden bij het Kadaster via:
www.kadaster.nl

De aannemer draagt ten behoeve van de uitvoering en de
coordinatie van het werk de zorg voor de informatie inzake
de ligging van kabels en leidingen.

De aannemer codrdineert de werkzaamheden van de kabel- en
leidingenbeheerders en stemt hierop zijn planning af.

In overleg met kabel - en leidingbeheerders moet er direct
na gunning gestart worden met het verleggen van kabels en
leidingen. De aannemer dient zorg te dragen dat het kabel-
en leidingtrace vrij is voor het leggen van kabels en
leidingen.

De aannemer moet er rekening mee houden dat de overige
werkzaamheden pas nadat de kabels en leidingen zijn
verlegd kunnen worden uitgevoerd, naar verwachting zal dit
omstreeks 01 november 2012 zijn.

VEILIGHEIDSMAATR. ONDERGRONDSE HOOGSPANNINGS/TRANSPORTLEID

De aannemer meldt minimaal 7 dagen voorafgaand aan de
graafwerkzaamheden, deze graafwerkzaamheden bij
desbetreffende leidingbeheerder c.q. energiebedrijf.

De door de leidingbeheerder c.q. het energiebedrijf
aangegeven voorschriften dienen strikt gevolgd te worden.
Tijdens de aanleg van de weg mag geen zwaar materiaal
boven het gastransportleidingtracé geplaatst worden.

Indien er bomen moeten worden verwijderd binnen 4,00 m van
de gastransportleiding niet dieper frezen dan 40 cm vanaf
bestaande maaiveld. Nieuwe bomen aanbrengen minimaal 4
meter van de leiding. Verkeersborden,lichtmasten e.d.
minimaal 1 meter van de leiding. Bij kruisingen is de
minimale afstand 0,4m tussen gastransportleiding en
kabels/leidingen derden.

Alle graafwerkzaamheden binnen 4,00m van de
gastransportleiding mogen alleen gebeuren onder toezicht
van een opzichter van de Nederlandse Gasunie.

VERGUNNINGEN

DOOR DE OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

De opdrachtgever heeft de volgende vergunningen aangevraagd
c.q. meldingen gepleegd t.b.v.:

- aanlegvergunning;

- ontheffingen van het waterschap;

- verkeersbesluit(en).

DOOR DE AANNEMER AAN TE VRAGEN VERGUNNINGEN

De aannemer dient over de onderstaande vergunningen te

beschikken of aan te vragen of meldingen te doen:

- onttrekking grondwater voor het drooghouden van de sleuf,
aan te vragen bij Bureau Grondwater van de directie
Ecologie van de Provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te
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's-Hertogenbosch;

- alle benodigde vergunningen in het kader van de PMV
Noord Brabant.

- Toestemming te storten op eindverwerkingsinrichting;

- Vergunning Wet Verontreiniging Oppervlaktewater;

- Afvoer van teerhoudende materialen;

- alle benodigde vergunningen ten aanzien van het transport
(meld- en registratieverplichting in het kader van de PMV
Noord-Brabant);
toestemming te storten op eindverwerkingsinrichting;

De kosten, welke gemoeid zijn met de door de aannemer aan

te vragen vergunningen, worden geacht te zijn inbegrepen

in de post "Uitvoeringskosten".

VERBAND MET ANDERE WERKEN

WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de

U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgen-
de werken in elkander grijpen:

- het verleggen van kabels en leidingen;

- het aanpassen van de openbare verlichting;

- het onderhoudsbestek van de Provincie Noord-Brabant

De coordinatie, als bedoeld in paragraaf 31 van de U.A.V.

1989, van de in lid 01 genoemde werken geschiedt door de
aannemer van dit bestek.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

ALGEMEEN

Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting
krachtens artikel 01.12.03. lid 01 van de Standaard 2005,
wordt per geval en per kalenderdag, naast de kosten voor
het verwijderen van de verontreiniging door derden, een
boete van € 500,00 bij de aannemer in rekening gebracht,
zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

Het werkterrein en aanliggende percelen moet te alle

tijden toegankelijk zijn voor hulp- en gemeentelijke
diensten. Aanwonenden moeten te allen tijden hun
eigendomsperceel kunnen bereiken via een bewegwijzerde
route.

De bewegwijzerde route moet zo worden ingericht dat voor
de aanwonenden een minimale overlast wordt gecreeerd.
De maatregelen die worden getroffen om aanwonenden te
ontlasten moeten per fase en/ of wijziging in maatregel,

ter goedkeuring van de Directie, schriftelijk worden
ingediend ondersteund met een situatietekening. De kosten
hiervan dienen te zijn inbegrepen in bestekspost 810010
van dit bestek.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

ALGEMEEN

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld
in paragraaf 26 van de U.A.V. 1989, verlangd.

GEDETAILLEERD WERKPLAN

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een ge-
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detailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van

de U.A.V. 1989, verlangd omvattende:

- medelingen omtrent de te treffen verkeersvoorzieningen;

- mededelingen omtrent de aan te brengen asfalt-
verhardingen;

- mededelingen omtrent de uitvoering van de openbare
verlichting;

- de namen en adressen van de door het bevoegd gezag
erkende bewerkings- en verwerkingsbedrijf van de
vrijgekomen materialen;

- het te verrichten grondwerk, ontgraving en aanvulling;

De aannemer mag niet met de hierboven vermelde werk-

zaamheden beginnen voordat het betreffende werkplan is

goedgekeurd door de directie UAV. Indien de aannemer

hieraan niet voldoet wordt een korting van € 500,-- per

dag opgelegd voor de tijd dat de aannemer te vroeg is

begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden.

WERKTIJDEN/ FASERINGEN

Het werk moet, behoudens bij calamiteiten, in werkweken
van maximaal 40 uur worden uitgevoerd op de werkdagen
maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur.
Afwijken van deze werktijden mag alleen geschieden na
overleg met en na goedkeuring van de directie.

De aannemer moet er rekening mee houden dat de
werkzaamheden gefaseerd dienen uitgevoerd te worden
volgens onderstaande indeling:

-Fase 1;

Ondersteunende werkzaamheden t.b.v. verleggen kabels en
leidingen uitgevoerd door derden. Werkzaamheden houden in
het opbreken van fietspaden, goten en overige verhardingen
en het dichten en opnieuw ontgraven van sloten t.b.v. het
kabeltrace volgens de bij het bestek behorende tekening
kabel- en leidingentrace.

Tevens valt in deze fase ook het opnieuw aanbrengen van
verhardingen van het bestaande fietspad en aanliggende
bestrating, danwel het nieuw trace van het fietspad

volgens de bij de bestek horende situatietekeningen zodat
het fietspad weer berijdbaar is (incl het aanbrengen van

de tijdelijke verbreding volgens bestekspost 810020) en

het grondwerk ter plaatse van de vervuilde grond volgens
besteksposten 121040, 121120 en 121140.

De verkeersmaatregelen behorende bij deze fase zullen zijn
volgens verkeersmaatregelentekening T11069-201 en op
afroep een VRI volgens bestekspost 8140

- Fase 2a;

Werkzaamheden m.b.t. de reconstructie van de hoofdrijbaan
volgens verkeersmaatregelentekening T11069-202 en
bijbehorende omleidingstekening T11069-204.

Deze fase mag maximaal 3 weken duren.

-Fase 2b;

Werkzaamheden m.b.t. de reconstructie van de hoofdrijbaan
volgens verkeersmaatregelentekening T11069-203 en
bijpehorende omleidingstekening T11069-204.

-Fase 2a en 2b moeten aaneengesloten worden uitgevoerd en
zo worden gepland dat de uitvoeringstijd en
omleidingsroutes zo kort mogelijk zijn.

-De N260 mag voor doorgaand verkeer niet worden afgesloten
in de periode tussen 01 december 2012 en 01 f ebruari 2013.

De aannemer moet er rekening mee houden dat op de N260 er
gedurende de bloktijden geen verkeersverstorende

activiteiten aanwezig mogen zijn, tenzij de Directie

hiervoor toestemming verleend. De bloktijden zijn op
werkdagen van 07.00 tot 09.00u en van 15.30 tot 19.00u.
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BOUWSTOFFEN

DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

Met uitbreiding van paragraaf 20 van de U.A.V. 1989 wordt
bepaald dat bij vervanging door de opdrachtgever van
verloren gegane, vermiste of beschadigde bouwstoffen, de
waarde van die bouwstoffen, verhoogd met een opslag van 20%
bij de aannemer in rekening wordt gebracht.
De door de directie namens de opdrachtgever ter beschikking
te stellen bouwstoffen bestaan uit:
a. ten behoeve van het werk aangekochte en/of door derden
aangevoerde bouwstoffen;
b. vrijgekomen bouwstoffen, uit elders in het kader van
het bestek uitgevoerd werk.
De in lid 02 onder a. genoemde bouwstoffen worden ter
beschikking gesteld op of nabij het werk. Het opgetast
houden, het laden en vervoer naar en binnen de grenzen van
het werk, alsmede het lossen aldaar, behoren tot de
verplichtingen van de aannemer.
De in lid 02 onder a. en b. genoemde bouwstoffen laden en
vervoeren naar de plaats van verwerking, en aldaar lossen.
Vrijgekomen bouwstoffen, bestemd voor elders in het kader
van het bestek uit te voeren werken, tijdelijk opslaan in
de nabijheid van het werk waaruit deze bouwstoffen zijn
vrijgekomen.
Vrijgekomen bouwstoffen die ter plaatse moeten worden
wederverwerkt, tijdelijk in depot opslaan in de nabijheid
van het werk.
Op de werkzaamheden genoemd in de leden 05 en 06 vindt
geen verrekening plaats.

KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding

leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleiding-
en;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van
gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden,

leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan

worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te
Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstof-

fen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daarom-

trent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor-

zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de

kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een

kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is,

wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen

niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbe-

treffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd

overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien

verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van

de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen

voor zijn rekening laat keuren door een door de directie

aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aan-

nemer een afschrift van het keuringsrapport aan de direc-
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tie te overleggen.

Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de na-
volgende bouwstoffen die uitsluitend met een kwaliteitsver-
klaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:

- betonmortel;

- betonstaal;

- voorspanstaal;

- verankeringselementen;

- voorgespannen betonelementen;

- menggranulaat;

- betongranulaat.

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de
zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbe-
treffende document aan de directie is afgegeven en de bouw-
stoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

SECUNDAIRE BOUWSTOFFEN

Het is de aannemer niet toegestaan om secundaire

bouwstoffen zijnde categorie 2 en bijzondere categorie te

leveren en te verwerken.

Indien de aannemer secundaire bouwstoffen in het werk wil

brengen, dient hij de procedure te volgen die door het

bevoegd gezag is voorgeschreven.

De aannemer verstrekt de directie afschriften van de aan

het bevoegd gezag gedane meldingen en van de door het

bevoegd gezag verstrekte bescheiden.

Eventuele kosten voortvloeiende uit de in lid 02 genoemde

procedure (incl. onderzoek, melding, leges e.d.) worden

geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de

betreffende bestekspost.

Indien de aannemer secundaire bouwstoffen wil leveren en

verwerken dient hij zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie

weken na de datum van aanvang een "Plan voor omgaan met

secundaire bouwstoffen" aan de directie te verstrekken,

inclusief het overleggen van bewijzen waaruit blijkt dat

de te leveren bouwstoffen voldoen aan de eisen van het

Bouwstoffenbesluit.

Het in lid 04 genoemde "Plan voor omgaan met

secundaire bouwstoffen" wordt aangemerkt als een

gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6

van de U.A.V. 1989. Naast het vermelde in paragraaf 26

lid 1 van de U.A.V. 1989 moet het plan tevens bevatten:

a) werkmethode en werkvolgorde;

b) te nemen veiligheidsvoorzieningen en
veiligheidsmaatregelen;

c) wijze van laden en vervoeren van de secundaire
bouwstof;

d) leverancier c.q. bewijs van oorsprong;

e) locatie van verwerking;

f)  chemische samenstelling en immissiewaarde;

g) kwaliteitsborging c.q. bemonsteringsstrategie.

PROCESCERTIFICATIE

Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. markeringen
is een geldig KOMO-procescertificaat vereist dan wel een
schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling

die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accredi-
tatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accredita-
tie).

Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling

dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de Nationale
beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het
procescertificaat, volledig naar tevredenheid is afgerond
met uitzondering van de beoordeling van het uitvoerings-
proces op werklocatie.
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Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, ver-

plicht de aannemer zich het uitvoeringsproces van het
onderhavige werk door de desbetreffende certificatie-

instelling te laten beoordelen conform de hieraan in de
desbetreffende beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.

Hiertoe dient de aannemer voor aanvang van de desbetref-
fende werkzaamheden een bewijs te overleggen dat de certi-
ficatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

Vé6r aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt
de aannemer de directie een kopie van het op zijn naam of

op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde cer-
tificaat c.q. de verklaring.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden t.b.v. markeringen
is een geldig KOMO-procescertificaat vereist.

Vé6r aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt
de aannemer de directie een kopie van het op zijn naam of

op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde cer-
tificaat.

GROND, BAGGERSPECIE EN BOUWSTOFFEN BESLUIT BODEMKWALITEIT

ARTIKEL 01.14.05 VAN DE STANDAARD RAW BEPALINGEN VERVALT
EN WORDT VERVANGEN DOOR HET NAVOLGENDE ARTIKEL.

Indien het bestek niet de milieuhygiénische kwaliteit van
op of in de bodem of in het oppervlaktewater aan te
brengen en door de aannemer te leveren grond
of baggerspecie vermeldt, levert de aannemer grond of
baggerspecie, waarvan de kwaliteit voldoet aan de
achtergrondwaarden als bedoeld in het Besluit
bodemkwaliteit.

Indien het bestek niet de milieuhygiénische kwaliteit van
op of in de bodem of in het oppervlaktewater aan te
brengen en door de aannemer te leveren bouwstoffen
vermeldt, levert de aannemer bouwstoffen, waarvan de
milieuhygiénische kwaliteit voldoet aan de eisen die het
Besluit bodemkwaliteit stelt aan bouwstoffen die zonder
IBC-maatregelen mag worden toegepast.

De aannemer verstrekt de directie van de door hem te le
veren grond, baggerspecie of bouwstof, die op of in de
bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht,
een milieuhygiénische verklaring als bedoeld in het

Besluit bodemkwaliteit, waaruit blijkt dat de

desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstof aan de
eisen van dit besluit voldoet.

De aannemer verstrekt de in lid 04 bedoelde
milieuhygiénische verklaring schriftelijk aan de directie
binnen een in overleg met de directie afgesproken termijn.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN

VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Het bepaalde in paragraaf 01.17 van de Standaard RAW
Bepalingen vervalt en wordt vervangen door het bepaalde in
de navolgende paragraaf 01.17.

Onder vrijgekomen materialen worden verstaan de in het
bestek vermelde materialen, voorwerpen, onderdelen,
installaties, grond van allerlei soort en dergelijke

die vrijkomen bij het uitvoeren van het werk.
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HOEDANIGHEID IN HET WERK TE VERWERK. VRIUGEKOM. MATERIALEN

Indien het bestek bepaalt dat vrijgekomen materialen
geheel of gedeeltelijk in het werk moeten worden verwerkt
en het bestek niet de hoedanigheid van deze materialen
vermeldt, verstrekt de directie gegevens over de
hoedanigheid van deze materialen zo spoedig mogelijk aan
de aannemer, doch in elk geval zodanig tijdig dat gelet op
het algemeen tijdschema de uitvoering van het werk
daardoor geen vertraging ondervindt. De aannemer stelt de
directie in de gelegenheid de hoedanigheid van deze
materialen vast te stellen.

VRIJGEKOM GROND/ BAGGERSPECIE BEDOELD IN BESLUIT BODEMKWAL

Voor vrijgekomen grond of baggerspecie vermeldt het bestek
de milieuhygiénische kwaliteit als bedoeld in het Besluit
bodemkwaliteit.

Indien de opdrachtgever het eigendom van vrijgekomen grond
of baggerspecie via het bestek wil overdragen aan de
aannemer en bij het bestek is voor deze grond of
baggerspecie geen milieuhygiénische verklaring als bedoeld
in het Besluit bodemkwaliteit gevoegd, verstrekt de
opdrachtgever deze milieuhygiénische verklaring met
bijpbehorende gegevens voor aanvang van de betreffende
werkzaamheden aan de aannemer. De opdrachtgever kan de
aannemer opdragen dit onderzoek uit te voeren of te laten
uitvoeren. Verrekening geschiedt op stelpost.

AFVOEREN VAN UIT HET WERK KOMENDE AFVALSTOFFEN

De uit het werk komende afvalstoffen en (eventuele)
gevaarlijke afvalstoffen, vallende onder de Wet
Milieubeheer, in het bijzonder: het "Besluit melden
bedrijffsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen" en de
daarbijbehorende "Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en
gevaarlijke afvalstoffen”, dient de aannemer namens de
opdrachtgever af te voeren overeenkomstig dit/deze
wettelijke besluit en regeling.

De aannemer dient de meld- en registratieplicht conform
het gestelde in lid 01 te verzorgen.

Uiterlijk vijf dagen nadat de afvalstof en (eventuele)
gevaarlijke afvalstof is afgevoerd verstrekt de aannemer
een kopie/doorslag van het omschrijvingsformulier en de
begeleidingsbrief of -brieven aan de directie.

Bij grensoverschrijdend transport van afvalstoffen is de
EVOA (Europese Verordening betreffende toezicht en
controle op de Overbrenging van Afvalstoffen binnen, naar
en uit de Europese gemeenschap) van toepassing.

VRIJGEKOMEN ASFALT ALS BEDOELD IN BESLUIT BODEMKWALITEIT

Voor vrijgekomen asfalt vermeldt het bestek de
milieuhygiénische kwaliteit als bedoeld in het Besluit
bodemkwaliteit.

Indien de opdrachtgever het eigendom van vrijgekomen
asfalt via het bestek wil overdragen aan de aannemer of
via het bestek wil vervoeren naar een op grond van de Wet
milieubeheer erkende inrichting en bij het bestek zijn

voor dit asfalt niet de resultaten van het onderzoek, als
bedoeld in CROW-publicatie 210 Richtlijn omgaan met
vrijkomend asfalt, gevoegd, verstrekt de opdrachtgever

de resultaten van dit onderzoek voor aanvang van de
betreffende werkzaamheden aan de aannemer. De
opdrachtgever kan de aannemer opdragen dit onderzoek uit
te voeren of te laten uitvoeren.
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VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

Tot het vervoeren van vrijgekomen materialen naar een op
grond van de Wet milieubeheer vergunde bewerkings-,
verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, behoort tevens
het afgeven van deze materialen aan de desbetreffende
inrichting. Tot de kosten voor het vervoeren van
vrijgekomen materialen naar een op grond van de Wet
milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting behoren tevens de kosten die de
desbetreffende inrichting in rekening brengt voor het
accepteren van deze materialen, tenzij het bestek anders
vermeldt.

Indien de opdrachtgever het eigendom van vrijgekomen
materialen, die moeten worden afgegeven aan een op grond
van de Wet milieubeheer vergunde bewerkings-,
verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, via het bestek
wil overdragen aan de aannemer, blijven deze vrijgekomen
materialen, in afwijking van paragraaf 21 van de U.A.V.
1989, eigendom van de opdrachtgever.

De aannemer vervoert de in lid 02 bedoelde vrijgekomen
materialen naar een op grond van de Wet milieubeheer
vergunde bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting. De in lid 01 bedoelde kosten
zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij het bestek
de hoedanigheid en de hoeveelheid van de vrijgekomen
materialen vermeldt.

PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Indien in het bestek een plan voor het omgaan met
vrijgekomen materialen wordt verlangd, wordt dit plan
aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de

zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989. Naast het
vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 1989 moet het
plan tevens bevatten:

a. werkvolgorde en werkmethode;

b. te nemen veiligheidsvoorzieningen en
veiligheidsmaatregelen;

c. wijze van laden, vervoeren en lossen van vrijgekomen
materialen;

d. plaats van bestemming van vrijgekomen materialen.

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als

bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van deel 3 van dit

bestek wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen

materialen:

- Funderingsmaterialen (penetratiemateriaal)

- Grond en zand

- Asfalt -en betonverhardingen

- Thermoplastische materialen

- Gritstraalmiddel

- Organische materialen (maaisel, haagknipsel,
snoeihout, struikbeplantingen, houtsnippers)

- Teerhoudend materiaal
Draaiboek conform artikel 30.12.02 lid 07 van dit
bestek.

- kunststoffen, PVC-materialen e.d.

- oude betonnen rioleringsbuizen incl. putten en kolken

BEWIJS VAN ONTVANGST

De aannemer verstrekt de directie een bewijs van ontvangst
van de ingevolge het bestek aan een bewerkings-,
verwerkings- of eindverwerkingsinrichting afgegeven
vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten
de naam en het adres van de inrichting, de aard, de
hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de
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vrijgekomen materialen zijn vermeld.

VERRREKENING VAN WIJZIGINGEN VAN ACCEPTATIETARIEVEN

Indien volgens het bestek vrijgekomen materialen moeten
worden vervoerd naar een met naam en adres in het bestek
vermelde bewerkings-, verwerkings of
eindverwerkingsinrichting, en indien na de dag van
aanbesteding wijzigingen optreden in de acceptatietarieven
van die inrichting, zullen de daaruit voortvloeiende

hogere of lagere kosten met de aannemer worden verrekend.

AFVOEREN VAN UIT HET WERK KOMENDE AFVALSTOFFEN

De uit het werk komende afvalstoffen en (eventuele)
gevaarlijke afvalstoffen, vallende onder de Wet
Milieubeheer, in het bijzonder: het "Besluit melden
bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen" en de
daarbijbehorende "Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en
gevaarlijke afvalstoffen", dient de aannemer namens de
opdrachtgever af te voeren overeenkomstig dit/deze
wettelijke besluit en regeling.

De aannemer dient de meld- en registratieplicht conform
het gestelde in lid 01 te verzorgen.

Uiterlijk vijf dagen nadat de afvalstof en (eventuele)
gevaarlijke afvalstof is afgevoerd verstrekt de aannemer
een kopie/doorslag van het omschrijvingsformulier en de
begeleidingsbrief of -brieven aan de directie.

Bij grensoverschrijdend transport van afvalstoffen is de
EVOA (Europese Verordening betreffende toezicht en
controle op de Overbrenging van Afvalstoffen binnen, naar
en uit de Europese gemeenschap) van toepassing.

OMGAAN MET TEERHOUDENDE MATERIALEN

De uit het werk komende partij teerhoudende materialen
(betreffende de totale hoeveelheid volgens dit bestek)

voor de thermische bewerking dient rechtstreeks te worden
afgevoerd naar een door het bevoegd gezag vergunde be- en
verwerkingsinrichting voor de thermische verwijdering van
teer uit de keten, als bedoeld in de Wet Milieubeheer, ter
keuze van de aannemer.

BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de
Standaard 2005 bedraagt de schadevergoeding voor bescha-
diging toegebracht aan struiken, hagen of grassen

en kruiden:

Tweehonderd euro (€ 200,--) per struik;

Tweehonderd euro (€ 200,--) per m1 haag;

Honderd euro (€ 100,--) per m2 gras of kruidenvegetatie.
Schades aan aangrenzende bomen op particuliere terreinen,
tuinen en bospercelen worden verrekend conform

de richtlijnen voor het taxeren van de monetaire waarde

van bomen, "Richtlijnen NVTB, versie 2007-2".

SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN BOMEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04
van de Standaard 2005 zijn de taxatiekosten volledig voor



GBW980304
RAWO0056 - 00093

Bestek nr. 260.05.01.2012 Bladnr.

Reconstructie gedeelte prov. weg N260 vanaf km 2.000 t/m km 5.000
Gemeente Baarle-Nassau Provincie Noord-Brabant

115

HFD PAR ART

01 19

01 19 02

01 19 04

01 23

01 23 01

LID

01

02

03

04

05

01

02

03

01

02

03

04

rekening van de aannemer.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van
hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden-
besluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

De aannemer is verplicht om binnen tien werkdagen na de
datum van de opdracht de directie te informeren wie door
hem is aangewezen als cooérdinator voor de uitvoeringsfase.
De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van

het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving
dient door de aannemer te worden verzonden.

Van deze kennisgeving ontvangt de directie een afschrift.
De in lid 01 bedoelde codrdinator brengt dit afschrift
zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als be-
doeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk Il, afdeling 5

van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Bij iedere bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat
"veiligheid en gezondheid op het werk" wordt geagendeerd.
Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veilig-
heids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in
artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering
worden overgedragen aan de directie.

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. NEN 3140

Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden
uitvoeren in het kader van het bestek, dienen te allen

tijde te kunnen aantonen, dat zij zijn aangewezen als
laagspanningsdeskundige, bevoegd persoon of als voldoende
onderricht persoon.

Een afschrift van de aanwijzing als laagspanningsdes-
kundigen dient binnen 7 dagen na de datum van aanvang aan
de directie te worden overhandigd.

Een lijst met de persoonsgegevens van alle laagspannings-
deskundigen, bevoegde personen en voldoende onderrichte
personen dient binnen 7 dagen na de datum van aanvang aan
de directie te worden overhandigd. Bij elke wijziging in

de lijst dient direct een bijgewerkte lijst aan de

directie te worden overhandigd.

SCHADE AAN WEGMEUBILAIR E.D.

ALGEMEEN

Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan het
hierna genoemde wegmeubilair is toegebracht, is de
aannemer de volgende vergoedingen verschuldigd:

- per reflectorpaal: € 35,--;

- per hm-bord: € 45,--.

Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan

ander wegmeubilair en overige eigendommen van de
opdrachtgever is toegebracht, is de aannemer een
vergoeding verschuldigd gelijk aan de nieuwwaarde van het
betrokken object verhoogd met een toeslag van 20%.

Het bepaalde in de voorgaande leden geldt onverminderd het
gestelde in paragraaf 6, lid 8 en 9 van de U.A.V. 1989.

De schadevergoedingen worden verbeurd enkel ten gevolge
van de geconstateerde beschadigingen, zonder dat deswege
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een ingebrekestelling nodig is.

DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN OVERZICHTEN EN GEGEVENS

ALGEMEEN

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de
U.A.V. 1989 worden op het weekrapport geen aantekeningen
opgenomen betreffende de aan- en afvoer van bouwstoffen,
materieel en hulpmiddelen.

Naast hetgeen elders in dit bestek is bepaald inzake
informatie-overdracht, moet de aannemer de in de hierna
volgende artikelen genoemde overzichten en gegevens aan de
directie verstrekken op de daarbij aangegeven tijdstippen.
Voorzover zulks niet reeds in dit bestek is bepaald,

worden de wijze van vastlegging, verwerking en presentatie
van de overzichten en gegevens en de wijze van meten en de
toe te passen (digitale) meet- en berekeningsmethoden
worden in overleg met de directie bepaald.

De voor het meten te gebruiken (digitale) meetapparatuur
moet zijn voorzien van een kalibratie-certificaat of

ijkverslag dat niet ouder mag zijn dan 1 jaar.

Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing op het

gebruik van een weegbrug.

Van alle in Deel 2.2. van dit bestek opgenomen posten die
betrekking hebben op resultaatsverplichtingen met
verrekenbare hoeveelheden moet de aannemer dag-overzichten
verstrekken als bedoeld in het hierna volgende artikel
01.24.02.

De kosten van metingen en berekeningen en van het
verstrekken van de overzichten en gegevens worden geacht
te zijn begrepen in de post "uitvoeringskosten".

DAG-OVERZICHTEN

Van de besteksposten bedoeld in artikel 01.24.01 lid 04
van dit bestek moeten dag-overzichten worden verstrekt,
inhoudende een opgave van de per bestekspost en per
locatie op die dag verwerkte verrekenbare hoeveelheden
resultaatsverplichting.

Naast de in lid 01 bedoelde opgave moeten van de
betreffende hoeveelheden gedetailleerde gegevens worden
verstrekt omtrent de uitgevoerde metingen en de daaruit
voortvloeiende berekeningen.

De in de leden 01 en 02 bedoelde overzichten en gegevens
dienen narekenbaar en traceerbaar te zijn opgesteld, en
moeten op de

tweede werkdag na het verstrijken van de werkdag waarop
het overzicht betrekking heeft, gedateerd en ondertekend
door de aannemer worden verstrekt.

Het in lid 03 bepaalde is eveneens van toepassing op de
gegevens verkregen uit de door de aannemer uitgevoerde
(in)metingen die plaatsvinden voor de aanvang van het
desbetreffende werkonderdeel.

WEEK-OVERZICHTEN

Verstrekt moet worden een tot en met de desbetreffende
werkweek gecumuleerd overzicht van alle verwerkte
hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost en

per locatie.

Het in lid 01 bedoelde overzicht moet op de tweede werkdag

na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht
betrekking heeft, worden verstrekt.

De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in
het op die week betrekking hebbende weekrapport opgenomen,
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tenzij de directie zich niet met de door de aannemer
verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de
hoeveelheden worden opgenomen die door de directie
voorlopig als juist worden erkend.

OVERIGE OVERZICHTEN

Indien de aannemer aan de opdrachtgever meldt, dat hij
meent aanspraken op bijbetaling of schadevergoeding te
hebben, moet de aannemer de terzake nodige gegevens
overleggen.

De aard van de bedoelde gegevens alsmede de wijze van
vastlegging, verwerking en presentatie daarvan, de wijze
van meting en de toe te passen (digitale) meet- en
berekeningsmethoden, en het tijdstip waarop deze gegevens
moeten worden verstrekt, worden bepaald in overleg met de
directie.

METINGEN EN BEREKENINGEN T.B.V. VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

De verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaats-
verplichting moeten worden bepaald volgens de methoden die
zijn aangegeven bij de betreffende besteksposten,
respectievelijk volgens de methoden die elders in het
bestek zijn voorgeschreven, dan wel zoals in de Standaard
2005 zijn bepaald.

Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald
en ten minste één werkdag tevoren ter kennis van de
directie gebracht. Indien de aannemer geen melding of niet
tijdig een melding van bedoeld tijdstip doet, waardoor de
directie niet in staat is om de meting van de aannemer te
controleren, zullen de kosten van een naderhand door de
directie uit te voeren controlemeting voor rekening van de
aannemer komen. De verrekenbare hoeveelheid
resultaatsverplichting zal eerst worden verrekend nadat de
controlemeting door de directie is verricht en de directie
heeft geconstateerd, dat de door de aannemer opgegeven
hoeveelheid juist is.

Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door
de directie, moet het werk zonodig worden onderbroken.
Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op
schadevergoeding en/of bijbetaling en ontheft hem niet van
zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.

Indien een door de aannemer opgegeven verrekenbare
hoeveelheid resultaatsverplichting naar het oordeel van

de directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid
vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zonodig
en mogelijk door een gezamenlijke hermeting.

Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de
aannemer door de directie bepaald.

De kosten van de in lid 04 bedoelde hermeting komen voor
rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting
blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid
resultaatsverplichting het gevolg is van onvoldoend werk
zoals bedoeld in paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 1989. In
dat geval komen de kosten voor rekening van de aannemer.

BESTEKSADMINISTRATIE

ALGEMEEN

De verslagen van de bouwvergaderingen worden door de aan-
nemer opgesteld en verspreid. Binnen 5 werkdagen concept
verspreiden.

De in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. genoemde
aantekeningen moeten door de aannemer, in drievoud,
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uiterlijk op de vierde werkdag na het verstrijken van de
werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de directie
worden overgelegd.

De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van
het werk, als genoemd in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V.
moeten worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze
staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de
bij het bestek behorende inschrijvingsstaat bevatten.

De produktie-opgave-staten moeten weergeven:

- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;

- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;

- de totaal verwerkte hoeveelheid; en

- de financiéle consequenties van de verwerkingen.
Genoemde gegevens moeten digitaal worden aangereikt
volgens het programma GWW-besteksadministratie versie 5.0
van KPD.

De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 01,
02 en 03 worden geacht te zijn begrepen in de post:
"Uitvoeringskosten".

WET ARBEID VREEMDELINGEN (WAV)

VERPLICHTINGEN AANNEMER IN HET KADER VAN WAV

Onder verwijzing naar paragraaf 6, bepalingen 10 en 11 van
de U.A.V.1989 wordt de opdrachtnemer geacht bekend te zijn
met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) staat
over de tewerkstelling van vreemdelingen en dient de
aannemer deze wet na te leven. De aannemer dient er tevens
voor te zorgen dat zijn onderaannemer(/) en/of

leverancier(s) op de bepalingen van de Wav gewezen worden
en dat zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving
verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer.

De aannemer verstrekt de directie van het werk uiterlijk 2
weken voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden
kopieén van de juiste en vereiste:

a). documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen,
met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
b.) identificatie in de zin van de Wet op de

identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
Zonder kopie van de benodigde documenten te hebben
verstrekt aan de directie van het werk is het
tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan;
De aannemer dient de directie aan te tonen dat hij de
bepalingen uit de Wav nakomt. Bij elke bouwbespreking met
de directie van het bestek zorgt de aannemer ervoor dat
"tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" wordt
geagendeerd. Daartoe legt de aannemer tijdens de
eerstvolgende bespreking een lijst over aan de directie
van alle op het werk aanwezige personen, die over een
tewerkstellingsvergunning dienen te beschikken alsmede hun
tewerkstellingsvergunning in kopie. Voorts neemt de
aannemer tijdens de duur van het werk op eerste verzoek
van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig
zijn van de vereiste tewerkstellingsvergunningen.
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes
die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid
vreemdelingen opgelegd mocht krijgen. De aannemer ontvangt
van de provincie de boeteaanzegging (voornemen een boete
op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig
mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in
ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer
draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van
de boete aan de provincie. Voldoet hij de boete niet
tijdig, dan zijn alle kosten voor rekening van de
aannemer.
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PROEVEN

ALGEMEEN

ALGEMEEN

In de op een na laatste zin van paragraaf 02.01 Algemeen
lid 2 van de Standaard 2005 wordt de zin 'De marge blijft
buiten beschouwing bij de vaststelling of bij de in proef

151 bedoelde onderzoeken een tweede cilinder van het
monster, dan wel de overige lagen, moeten worden
onderzocht.', vervangen door: 'De marge blijft buiten
beschouwing bij de vaststelling of bij de in proef

151 of proef 251 bedoelde onderzoeken een tweede cilinder
van het monster, dan wel de overige lagen, moeten worden
onderzocht.'

PROEVEN WEGENBOUW

PROEF 56.0 VOORONDERZOEK VAN ASFALT

In proef 56.0 van de Standaard 2005 wordt in punt 1.2

onder 3. het volgende gewijzigd:

- het eerste gedachtenstreepje na "dichtheid" aanvullen
met "per korrelgroep en de korrelverdeling per
korrelgroep";

PROEF 151 BOREN CILINDERS +BEP. SAMENST. +EIGENSCH. ASFALT

In proef 151 van de Standaard 2005 wordt in Procedure A

onder 3. het gestelde in de laatste zin vervangen door:

" Het boren dient te geschieden in tegenwoordigheid van de
directie."

TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERK, ALGEMEEN

VERWERKING/KEURING VAN BOUWSTOFFEN

Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden
mogen bouwstoffen, in afwijking van het bepaalde in
paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V.

1989, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan
een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.
Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden
verwerkt, nadat de aannemer door eigen onderzoek of uit
door derden verstrekte onderzoekresultaten heeft vastge-
steld dat de bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoel-
de bouwstoffen te nemen en deze te onderzoeken. Het gestel-
de in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de

U.A.V. 1989 is hierop van toepassing.

BEDRIJFSCONTROLE

De aannemer verricht de bedrijfscontrole als bedoeld in
artikel 22.05.01 van dit bestek.
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Hij is daarvoor verantwoordelijk. Hij stelt de directie in

de gelegenheid deze te volgen. Hij stelt de resultaten van

de bedrijfscontrole ter beschikking van de directie.

De aannemer bewaart de resultaten van de bedrijfscontrole,
waaronder, voor zover van toepassing, de gegevens bedoeld
in artikel 22.04.03 lid 02, tot het einde van de garantie-
termijn indien er een verharding is aangebracht en in

andere gevallen tot de oplevering van het werk of, ingeval
van een onderhoudstermijn, tot het einde van de onderhouds-
termijn.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERK, ALGEMEEN

BEDRIJFSCONTROLE VERDICHTINGSGRAAD

Van zand voor zandbed en zand voor aanvulling of ophoging
per laag bedrijfscontrole verrichten naar de verdichtings-
graad.

Proeven dienen op het werk te kunnen worden uitgevoerd.
De verdichtingsgraad (3) per vak van 5.000 a 10.000 m2
bepalen. Hiertoe op 10 aselekt gekozen plaatsen
dichtheidsmetingen verrichten, waarvan 5 vanaf 0,10 m en

5 vanaf 0,25 m diepte onder de bovenkant van de zandlaag.

EISEN EN UITVOERING CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

AANVULLINGEN
De aanvullingen verdichten overeenkomstig de dichtheid van
de aangrenzende grondslag.

RISICOVERDELING EN GARANTIES CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

STRUCTUURBEDERF

Over eenmaal gespit terrein mag geen grondtransport meer
plaatsvinden.

Niet voor machines bereikbare terreingedeelten, waar
terreinbewerkingen moeten worden uitgevoerd, moeten in
handkracht, op gelijkwaardige wijze worden bewerkt.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

VERDICHTEN
Tot het verwerken van grond in aanvullingen behoort tevens
het verdichten van de in de aanvulling te verwerken grond.

BEGRIPPEN GRONDBEWERKINGEN

ALGEMEEN

In aanvulling op artikel 22.21.01 lid 01 van de Standaard
2005 wordt het onderstaand begrip toegevoegd:
k. boomkuil: een plantgat met een afmeting van
ca. 1,5 x 1 x 1 m waarbij de lengte richting van het
plantvak (1,5 m) evenwijdig aan de weg as ligt.

EISEN EN UITVOERING GRONDBEWERKINGEN
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ALGEMEEN

In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.22.01 lid 01
van de Standaard 2005 dient de aannemer direct voor en
tijdens het graven van boomkuilen en plantgaten en het
spitten van plantplaatsen t.b.v. bomen, de boomkuil of
plantplaats/-gat te controleren op de ligging van kabels-
en leidingen.

DICHTHEID AANVULLINGEN

Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mo-
gelijk eenzelfde dichtheid geven als de omringende grond-
slag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

SLEUVEN

Het uitzetten van de sleuven geschiedt door de aannemer op
aanwijzingen van de directie. De aannemer stelt de

hiervoor benodigde hulpmiddelen ter beschikking.

De sleuf dient aan het einde van iedere werkdag te worden
aangevuld. Indien de sleuf zich in klinker- of

tegelbestrating bevindt, dient ook de bestrating te zijn
gesloten.

Uitkomende materialen zoals puin e.d. zo spoedig mogelijk
van het provincie-terrein afvoeren naar een erkende be- en
verwerkingsinrichting. Kosten van laden en afvoeren worden
geacht in de bestekspost graven en aanvullen sleuf te zijn
inbegrepen.

Bermen niet beschadigen.

Beschadigde bermen zonder verrekening herstellen,
inclusief inzaaien met B3-mengsel graszaad.

Alle sleuven mechanisch verdichten.

TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK

AFVOEREN KUNSTSTOF LEIDINGMATERIALEN

Uitkomende en vrijgekomen restmaterialen van PVC- en PE-
leidingsystemen dienen, ontdaan van aanhangend vuil en
grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden
afgevoerd met gebruikmaking van het door de FKS te
Amsterdam gecooérdineerd landelijk inzamelsysteem ten
behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.

Het afvoeren van kunststof leidingmaterialen wordt
gecodrdineerd door de Vereniging van Fabrikanten van
Kunststof-leidingen -FKS- te Amsterdam,
telefoonnummer 020-6446145.

De aannemer is hierin coordinerend.

BOUWSTOFFEN

PVC-ONDERDELEN

In aanvulling op artikel 25.06.01 lid 01 van de
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Standaard 2005, dient PVC-onderdelen te bestaan uit
minimaal stijfheidsklasse: SN 8.

INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN

RIOOLREINIGING: RAPPORTAGE

De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van
vervuiling ten behoeve van de rapportage als bedoeld in ar-
tikel 25.13.03 van de Standaard 2005, dient in overeenstem-
ming te zijn met de classificatie volgens NEN 3399 'Bui-
tenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie

van riolen'.

De rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de
Standaard 2005 dient te zijn opgesteld in het Standaard
Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden.

TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK

EISEN EN UITVOERING

AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder

toepassing van verbindingsmoffen worden aangebracht,
behoudens voorzover de benodigde lengte niet op standaard
haspel is te leveren of als de benodigde lengte om

praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring
van de directie.

BEKABELING
In tegenstelling tot hetgeen bepaald in artikel 26.02.05

lid 02 van de Standaard 2005 dienen de kabeleinden
tijdelijk te worden voorzien van een passende kabeleinddop.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KABELWERK

AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in
betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet deze kabel
worden onderstopt.
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28

28 12

28 12 01

01

FUNDERINGSLAGEN

EISEN EN UITVOERING LAGEN VAN STEENMENGSEL

HOOGTELIGGING

De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorge-
schreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.
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WEGVERHARDINGEN |

EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

FREZEN TEERHOUDENDE VERHARDINGEN

Met het frezen van de teerhoudende verhardingen mag niet

worden begonnen, voordat de directie het plan van aanpak

conform artikel 01.17.07 lid 01 van dit bestek en het

draaiboek conform artikel 30.12.02 lid 06 van dit bestek

heeft goedgekeurd.

De directie is bevoegd, indien er tijdens het frezen

gevaar, last of hinder voor derden (m.n. filevorming)

ontstaat de werkzaamheden onmiddellijk te laten staken.

De aannemer kan in dit geval geen aanspraak maken op

bijbetaling of schadevergoeding.

Het verontreinigen van bermen, sloten en/of

goten/rioleringsstelsel als gevolg van c.q. door

frees-/opbreekwerkzaamheden van teerhoudende verhardingen,

zuigwagen, regenval e.d. dienen te allen tijde voorkomen

te worden.

De aannemer dient te allen tijde er voor te zorgen dat het

gefreesd c.q. opgebroken teerhoudend materiaal en

vuilwater zich niet kunnen verplaatsen naar de bermen,

sloten en/of goten/rioleringsstelsel.

Indien nodig dienen de frees-/opbreekwerkzaamheden

onmiddellijk te worden gestaakt. De aannemer kan in dit

geval geen aanspraak maken op bijbetaling of

schadevergoeding.

Het frezen van de teerhoudende verhardingen uitvoeren met

een koudfrees.

Bij het werken met teerhoudend materiaal dienen de door de

aannemer getroffen maatregelen ten behoeve van de

veiligheid en gezondheid van de bij het werk betrokkenen

in overeenstemming te zijn met de CROW-publicatie 210

"Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt".

Voor het frezen en/of opbreken van teerhoudend asfalt

dient de aannemer, conform de verwijzing vanuit de

CROW:-publicatie 210, een draaiboek op te stellen

overeenkomstig:

- Protocol: "Koude bewerkingen met teerhoudend asfalt" van
Stichting Arbouw VBW-asfalt.

- "Draaiboek freeswerkzaamheden teerhoudend asfalt" van
VBW-asfalt.

AFWERKEN AARDEBAAN
De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het

aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei
van 3 m lengte, geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

INFORMATIE-OVERDRACHT

PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJKOMEND ASFALT

De aannemer maakt voor het omgaan met vrijkomend asfalt
een plan, als bedoeld in artikel 01.17.07. De aannemer
legt dit plan ter goedkeuring voor aan de directie.
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WEGVERHARDINGEN II

EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

HOOGTELIGGING

De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de ver-
harding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 10 mm bedragen.

MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN

LENGTE- EN DWARSPROFIEL

De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte-
en dwarsprofiel worden gemeten door middel van
waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten
minste eenmaal per 5 m weglengte.

HOOGTELIGGING

De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte-
en dwarsprofiel worden gemeten door middel van
waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten
minste eenmaal per 5 m weglengte.

EISEN EN UITVOERING BETONVERHARDINGEN

EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT: ALGEMEEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 31.32.01 lid 01

van de Standaard 2005 moet de stroefheid van het
wegoppervlak van betonverhardingen ten minste 0,45
bedragen.

De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de ver-
harding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 10 mm bedragen.

De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de
funderingslaag ten opzichte van het voorgeschreven profiel
mag ten hoogste 10 mm naar boven en ten hoogste 15 mm naar
beneden bedragen.

De afwijking in vlakheid in langsrichting van het oppervilak
van de betonverharding wordt bepaald met behulp van de
viagraaf overeenkomstig artikel 31.32.02 lid 03 van de
Standaard 2005.

In afwijking van het bepaalde in artikel 31.32.03 lid 01

van de Standaard 2005 mag het tekort aan laagdikte van de
verhardingslaag aangebracht op een zandbed, dat is verdicht
overeenkomstig artikel 22.02.06 lid 05 van de Standaard
2005, niet meer bedragen dan 10 mm.

Betonplaten waarin scheuren optreden, anders dan de scheur-
vorming ter plaatse van vooraf gemaakte c.q ontworpen voeg-
constructies, mogen niet gerepareerd worden door middel
van injecteren, maar dienen door en voor rekening van de
aannemer te worden opgebroken en opnieuw te worden aan-
gebracht conform artikel 31.34.18 van dit bestek.

De zijkant van de betonverharding moet worden uitgevoerd
volgens een strakke lijn.

EIGENSCHAPPEN VAN DE BETONVERHARDING: LAAGDIKTE

In afwijking van het bepaalde in artikel 31.32.03 lid 01
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van de Standaard 2005 mag het tekort aan laagdikte van de
betonverharding van een fietspad ten hoogste 10 mm
bedragen.

Voor overige betonverhardingen mag het maximale tekort aan
laagdikte ten hoogste 20 mm bedragen.

Bovendien moet de gemiddelde laagdikte voor alle
betonverhardingen per meetvak groter dan of gelijk zijn

aan de voorgeschreven laagdikte.

EISEN AAN UITVOERING BETONSPECIE

Als het bestek voorschrijft dat betonverhardingen machinaal
aangebracht moeten worden dan dient dit te geschieden met
een slipformpaver.

De slipformpaver moet zijn voorzien van een automatische
intrilinstallatie voor deuvels en koppelstaven, welke zich
achter de verdichtingsapparatuur en voor de afreibalk dient
te bevinden.

De aannemer mag niet eerder beginnen met het storten van
gewapende betonverhardingen, dan nadat de wapening van het
betreffende gedeelte is aangebracht en goedgekeurd.

Indien de verwerking van betonspecie tijdelijk wordt onder-
broken, de verwerking hervatten voordat de binding aan-
vangt, doch uiterlijk binnen 2 uur.

Indien dat niet mogelijk is, een constructiedwarsvoeg aan-
brengen en het betonstorten beéindigen.

EISEN "VEZELMIXBETON" IN BUSHALTEN

De aan te brengen vezelmixbeton dient te voldoen aan de
volgende eisen:

a. de betonkwaliteit dient te voldoen aan C35/45 en
cementsoort CEM II/B-V 32,5;

b. de wapening dient te bestaan uit een combinatie van
draadstaalvezels, gefreesde

staalvezels en polypropeenvezels;

c. verdeuvelde krimpvoegen conform bestek toepassen
(uitvoeren als dilatatievoeg);

Bij oplevering mag het oppervlak van het beton mag,
behoudens onder eventuele voegen,

geen scheurvorming vertonen.

Ten behoeve van de verhardingsconstructie dient een voor
het project een specifiek

geschiktheidonderzoek op onderstaande punten plaats te
vinden:

a. buigtreksterkte uitvoeren op 6 proefbalken van
vezelmixbeton, vervaardigd en beproefd

volgens NEN-EN 14651, en uitwerking/berekeningen volgens
CUR Aanbeveling 111;

b. druksterktebeoordeling volgens NEN-EN 206-1 artikel
8.2.1.3 tabel 14 met n=5 stuks

(criterial, continous).

De aannemer dient naast een geschiktheidonderzoek aan te
tonen, dat de betonspecie

verwerkt conform de in dit bestek aangegeven
uitvoeringswijze resulteert in een scheurvrije

plaat met een minimale lengte van 60 m. Dit mag aan de
hand van een proefvak of aan de

hand van gerealiseerd werk.

De aannemer dient ten minste 14 dagen voorafgaande aan de
uitvoering van het betonwerk

zijn kwaliteitsplan incl. keuringen, controles en

maatregelen door de Directie UAV te laten

accorderen opdat een goede kwaliteit in zowel de
voorbereiding, tijdens de uitvoering en na
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oplevering is gewaarborgd. Het in bijlage x opgenomen
monitoringsplan maakt deel uit van het
keuringsprotocol (resultaatverplichting).

Tijdens de uitvoering dient er per dagproductie tenminste

3 proefbalken te worden vervaardigd

en beproefd volgens NEN-EN 14651, uitwerking/berekening
volgens CUR Aanbeveling 111.

Van de resterende delen dienen per balk zowel de
druksterkte beoordeling volgens NEN-EN

206-1 artikel 8.2.1.3 tabel 14 met N = 5 stuks (criteria,
continous) als de splijtsterkte bepaald

te worden.

Het beton van de betonconstructie dient in dwarsrichting
te worden voorzien van bezemstreek,

met een textuurdiepte van 0,6 mm - 0,8 mm. De
betonconstructie dient of in één arbeidsgang

of eventueel met maximaal één constructievoeg in het hart
van de constructie te worden

aangebracht.

De aannemer dient schade aan het oppervlak van de
verharding tijdens het

verhardingsproces te voorkomen. Dit dient een aantoonbaar
onderdeel te zijn van het

kwaliteitsplan.

De materiaalonderzoeken dienen door een STERIab
geaccrediteerd laboratorium te worden
uitgevoerd.

De kosten voor de leden 01 t/m 09 vernoemde onderzoeken
komen voor rekening van de
aannemer.

EISEN EN UITVOERING VOEGEN

Als het bestek voorschrijft dat betonverhardingen machinaal
aangebracht moeten worden dan dienen deuvels en koppel-
staven aangebracht te worden met een automatische intril-
installatie. Dit geldt niet voor eventuele constructie-

voegen.

Bij toepassing van deuvelondersteuningen, ter weerszijden
van de dwarsvoeg, een afzonderlijke stabiele ondersteuning
toepassen.

INFORMATIE-OVERDRACHT BETONVERHARDINGEN

GEDETAILLEERD WERKPLAN

In aanvulling op artikel 31.33.02 lid 02 van de Standaard
2005, vermeldt de aannemer in het gedetailleerd werkplan
ook:

"de wijze waarop tijdens de uitvoering de bedrijfscontrole
wordt uitgevoerd, met inbegrip van de maatregelen die
getroffen worden, indien afwijkingen worden geconstateerd."

RISICOVERDELING EN GARANTIES BETONVERHARDINGEN

INGEBRUIKNEMING VAN DE BETONVERHARDING

In afwijking op het gestelde in artikel 31.34.03 lid 01 van
de Standaard 2005 geldt dat de aangebrachte betonverharding
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mag worden be(t)reden eerst nadat deze een druksterkte
heeft bereikt van:
- voor voetgangers en fietsen: 30 % van de vereiste
druksterkte;
- voor voertuigen met twee assen met een totaal gewicht van
ten hoogste 15 KN: 50 % van de vereiste druksterkte;
- voor voertuigen met een totaal gewicht van meer dan
15 KN: 70 % van de vereiste druksterkte.

02 Hetin lid 01 gestelde geldt niet voor materieel ten
behoeve van het zagen van voegen en het uitwassen.

Het betreffende materieel mag geen schade aan de aange-
brachte betonverharding veroorzaken.

03 De aannemer stelt in overleg met de directie vast op welk
moment het beton de in lid 01 bedoelde druksterkte heeft
bereikt.

04 De druksterkte meten aan de hand van verhardingskubussen.

31 35 BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETONVERHARDINGEN
31 35 04 BEDRIJFSCONTROLE
01 Artikel 31.35.04 lid 01 van de Standaard 2005 wordt
vervangen door:
"01 Tijdens de uitvoering van een betonverharding verricht
de aannemer een bedrijfscontrole aangaande de vlakheid, de
textuurdiepte, de dikte van de lagen, de samenstelling en
de eigenschappen van de betonspecie en de ligging van
de deuvels en koppelstaven.
Hiertoe tijdens de uitvoering bepalen:
a. de laagdikte, ten minste elke dag;
b. de vlakheid ten minste eenmaal elke werkdag volgend op
de dag van storten;

- de vlakheid in langsrichting, met een
zelfregistrerende rolrei van 3 m lengte;

- de vlakheid in dwarsrichting, met een rei met een
lengte van minimaal de breedte van een strook van de
aangebrachte verharding op een onderlinge afstand
van maximaal 25 m;

c. de textuurdiepte, ten minste eenmaal elke werkdag
volgend op de dag van storten;
d. van de betonspecie, uit verschillende charges:

- de consistentie;

- de volumieke massa;

- het luchtgehalte;

- de water-cementfactor;

e. van het verharde beton:

- de volumieke massa;

- de karakteristieke kubusdruksterkte;

f. de ligging van deuvels en koppelstaven ter plaatse van

20 % van de lengtes van elk type voegconstructie, elke

werkdag volgend op de dag van storten."

31 35 08 MERKEN BETONPLATEN

01 Artikel 31.35.08 van de Standaard 2005 is niet van
toepassing.

31 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN BETONVERHARDINGEN
31 37 01 STROEFHEID
01 Indien een stroefheid kleiner dan 0,45 wordt gemeten, wordt

het betreffende vak ten aanzien van de stroefheid onvol-
doende verklaard en wordt goedkeuring onthouden.
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TEXTUURDIEPTE

Indien niet aan de in deel 2.2 van dit bestek gestelde
textuureis wordt voldaan, wordt het subvak bedoeld in

artikel 31.37.02 lid 01 van de Standaard 2005, onderver-
deeld in vakken van maximaal 200 m?. Per vak wordt één
meting uitgevoerd, representatief voor dit vak.

Indien de textuurdiepte van deze afzonderlijke meting niet
binnen de in deel 2.2 van dit bestek genoemde grenzen valt,
wordt een korting opgelegd van € 2,50/m? voor het vak waar-
voor deze afzonderlijke meting representatief wordt

gesteld.

Indien de textuurdiepte de onder- c.q. bovengrens met meer
dan 0,15 mm onder- c.q. overschrijdt wordt het oppervlak
van de betonverharding van het betreffende vak onvoldoende
verklaard en wordt goedkeuring onthouden.

VLAKHEID IN DWARSRICHTING

In afwijking van het gestelde in artikel 31.37.03. lid 01

van de Standaard 2005 geschiedt de controle van de vlakheid
in dwarsrichting per strook met een door de aannemer ter
beschikking te stellen aluminium rei met een lengte van
minimaal de plaatbreedte van de aangebrachte betonverhar-
ding en een spie met een maximale breedte van 40 mm.

In afwijking van het gestelde in artikel 31.37.03 lid 02

van de Standaard 2005 geschiedt de meting van de vlakheid
in dwarsrichting loodrecht op de rijrichting en per strook
verharding tot 0,20 m uit de zijkant van de betonverharding
en éénmaal per 5 m strooklengte. Daartoe de rei dragend op
de betonverharding leggen.

De afwijking van de vlakheid in dwarsrichting wordt bepaald
uit de grootste afstand tussen de rei en de

betonverharding.

De uitkomsten van de vlakheidsmetingen worden afgerond op
hele millimeters, waarbij 0,5 mm en hoger naar boven wordt
afgerond.

Indien een afwijking van de vlakheid in dwarsrichting wordt
gemeten die groter is dan 5 mm voor hoofdrijbanen,
fietspaden en groter dan 7 mm voor handmatig gestorte
rotondes en handmatig gestorte aanrijplaten, wordt voor

het betreffende strookgedeelte ter plaatse een korting
opgelegd zoals in lid 06 is aangegeven.

De korting ten aanzien van de vlakheid in dwarsrichting
wordt als volgt bepaald:

gemeten maximale korting
afwijking hoofdrijpaan en in euro
fietspaden
6 mm € 5,00
7 mm € 10,00
8 mm € 20,00
gemeten maximale korting
afwijking handmatig gestorte rotonde en in euro

handmatig gestorte aanrijplaten

8 mm € 20,00
9 mm € 40,00
10 mm € 80,00
11 mm €160,00
12 mm € 320,00

Indien de afwijking van de vlakheid in dwarsrichting meer
dan 8 mm voor hoofdrijpbaan, fietspaden en meer dan 12 mm
voor handmatig gestorte rotondes en handmatig gestorte
aanrijplaten bedraagt, wordt het betreffende

strookgedeelte ter plaatse ten aanzien van de
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dwarsvlakheid onvoldoende verklaard en wordt goedkeuring
onthouden.

De vlakheid in dwarsrichting ter plaatse van de construc-
tielangsvoeg wordt, in afwijking van het gestelde in de
voorgaande leden 01, 02 en 05 t/m 07, gemeten met een
aluminium rei met een lengte van 0,50 m. Gemeten wordt
loodrecht op de rijrichting op de strook verharding lopend
van de constructielangsvoeg tot 0,25 m ter weerszijden van
die constructielangsvoeg. In deze strook betonverharding
mag de afwijking van de vlakheid in dwarsrichting niet meer
dan 2 mm bedragen.

Indien niet aan deze eis wordt voldaan, wordt het betref-
fende weggedeelte ten aanzien van de vlakheid in dwars-
richting onvoldoende verklaard en wordt goedkeuring ont-
houden.

VLAKHEID IN LANGSRICHTING

In afwijking van artikel 31.37.04 lid 01 van de Standaard

2005 wordt de vlakheid in langsrichting door de directie,

met assistentie van de aannemer, gemeten met een door de

aannemer ter beschikking te stellen zelfregistrerende

rolrei met een lengte van 3 m.

Indien een afwijking van de vlakheid in langsrichting wordt

gemeten die groter is dan 5 mm voor hoofdrijbanen,

fietspaden en groter dan 7 mm voor handmatig gestorte
rotondes en handmatig gestorte aanrijplaten, wordt op de
betreffende strook ter plaatse een korting opgelegd zoals

in lid 03 is aangegeven.

De totale korting uit afwijkingen van de vlakheid in

langsrichting voor hoofdrijbanen en fietspaden wordt als

volgt berekend:

korting=som (Y-5)> xB x € 5,00 (euro)

waarin:

Y = per meting gemeten maximale onvlakheid in mm tussen
twee doorsnijdingen van de meetcurve met de 5 mm lijnen
op het resultaat van de rolreimeting.

B = breedte van de gemeten strook in m.

De kortingen uit afwijkingen van de vlakheid in

langsrichting voor handmatig gestorte rotondes en

handmatig gestorte aanrijplaten zijn:

gemeten maximale korting
afwijking in euro

8 mm € 250,00
9 mm € 500,00
10 mm € 750,00
11 mm €1000,00
12 mm €1250,00

Indien de afwijking van de vlakheid in langsrichting meer
dan 10 mm bedraagt voor hoofdrijbanen, fietspaden en meer
dan 12 mm voor handmatig gestorte rotondes en handmatig
gestorte aanrijplaten, wordt het betreffende weggedeelte

ten aanzien van de vlakheid in langsrichting onvoldoende
verklaard en wordt goedkeuring onthouden.

LAAGDIKTE, ALGEMEEN

De bepalingen van de laagdikte van de aangebrachte verhar-
dingslaag als bedoeld in artikel 31.37.05 van de Standaard
2005 geschiedt aan de hand van geboorde cilinders overeen-
komstig artikel 31.37.06 van de Standaard 2005.

LAAGDIKTE, GEBOORDE CILINDERS
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Indien de voorgeschreven laagdikte met 5 mm of meer wordt
onderschreden worden door de aannemer op zijn kosten en
op aanwijzing van de directie 2 nieuwe cilinders dsn. 50 mm
geboord uit het betreffende vak en aan de directie over-
gedragen, zoals vermeld in artikel 31.35.14 van de
Standaard 2005.

De cilinders worden genomen op 1 m afstand van de in
artikel 31.37.06 lid 01 van de Standaard 2005 geboorde
cilinders, waarvan een cilinder in de stortrichting en de
andere daar loodrecht op.

Indien het gemiddelde van de twee nieuwe cilinders niet de
vereiste hoogte heeft, wordt de dikte van het vak bepaald
op het gemiddelde van de drie betreffende cilinders en
wordt een korting opgelegd zoals in lid 03 is aangegeven.
Korting per m2 per vak:

onderschrijding van de korting

vereiste laagdikte in euro
1t/m 5mm € 1,25
6 t/m 10 mm € 3,75
11 t/m 15 mm € 6,25
16 t/m 20 mm €10,00

Bij een onderschrijding van de vereiste laagdikte van meer
dan 10 mm voor fietspadverhardingen respectievelijk meer
dan 20 mm voor alle overige betonverhardingen, wordt de
verharding van het betreffende vak ten aanzien van de
laagdikte onvoldoende verklaard en wordt goedkeuring
onthouden.

EISEN GESTELD AAN IN HET WERK GESTORTE RWS/ROTONDEBANDEN

De toegestane afwijking op de afmetingen in het
dwarsprofiel van een betonnen rws/rotondeband, mag ten
hoogste bedragen:
- dikte aan de bovenzijde - 5mmen + 10 mm
- dikte aan de onderzijde
(ter hoogte van het verhardingsvlak) :-10mm en + 20mm

- hoogte :-10mm en + 20mm
- breedte aan de bovenzijde :-10mm en + 10mm
- breedte aan de onderzijde :-10mm en + 10mm

De afwijking in vlakheid van de oppervlakken van een
betonnen rws/rotondeband, gemeten met een rei van 1 m.
lengte, mag ten hoogste bedragen:

- 5mm op de bovenzijde van de rws/rotrondeband

KARAKTERISTIEKE DRUKSTERKTE

Indien na verificatie van de druksterkte volgens artikel
31.34.12 van de Standaard 2005 de druksterkte niet blijkt
te voldoen, wordt de verharding ten aanzien van de
druksterkte onvoldoende verklaard en wordt goedkeuring
onthouden.

DRUKSTERKTE VAN HET BETON, GEMETEN AAN CILINDERS

In artikel 31.37.10 lid 02 van de Standaard 2005 "dagen"
wijzigen in "stortdagen".

Indien na verificatie van de druksterkte volgens artikel
31.34.14 van de Standaard 2005 de druksterkte niet blijkt
te voldoen, wordt de verharding ten aanzien van de
druksterkte onvoldoende verklaard en wordt goedkeuring
onthouden.
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VOEGEN

Beschadigingen aan voegranden tot 50 mm uit de zaagsnede
repareren met een krimparme cementgebonden specie gelijk-
waardig aan de voorgeschreven betonspecie.

De specie verdichten en voorzien van een vergelijkbare
textuur zoals is aangebracht op de verharding.

Bij beschadigingen aan voegranden, groter dan de in lid 01
genoemde beschadigingen, wordt de betreffende voeg
onvoldoende verklaard en wordt goedkeuring onthouden.

De afwijking van de plaats van dwars- respectievelijk
langsvoegen ten opzichte van het voegenplan mag maximaal 50
respectievelijk 10 mm bedragen.

Bij afwijkingen groter dan de in lid 03 genoemde

afwijkingen wordt de betreffende voeg onvoldoende

verklaard en wordt goedkeuring onthouden.

De afwijking van de strakheid van langs- respectievelijk
dwarsvoegen, gemeten over twee plaatlengtes respectievelijk
één plaatbreedte mag maximaal 20 mm bedragen.

Indien een afwijking van de strakheid van de langs-
respectievelijk dwarsvoegen groter dan 20 mm wordt gemeten,
wordt een korting opgelegd zoals aangegeven in lid 07.
Korting bij een afwijking van de strakheid van de voegen:

€ 5,00 per m' afwijkende voeg.

Indien een afwijking van de strakheid van de langs-
respectievelijk dwarsvoegen groter dan 30 mm wordt gemeten,
wordt het betreffende gedeelte van de voeg onvoldoende
verklaard en wordt goedkeuring onthouden.

EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

STRAATWERK ELEMENTENVERHARDING

Het is niet toegestaan om gebakken materialen te vlijen.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK

MARKERING IN BESTAANDE BESTRATING

Tot het aanbrengen van een markering in een bestaande
bestrating wordt tevens gerekend het opbreken van de
bestaande bestrating ter plaatse van de aan te brengen
markering en het weer aansluiten van de bestrating aan de
aangebrachte markering.

MEET- EN VERREKENMETHODEN STRAATWERK

MARKERING IN BESTAANDE BESTRATING

Een binnen het patroon van een lengtemarkering vallende
onderbreking wordt niet tot de lengte van de markering
gerekend.
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TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING

BEGRIPPEN MARKERINGEN

VOORSTRIJKMIDDEL OP CEMENTBETONVERHARDING\COMB. DEKLAGEN

Onder voorstrijkmiddel wordt verstaan een hechtmiddel /
primer behorende bij het te gebruiken thermoplastisch
markeringsmateriaal.

EISEN EN UITVOERING MARKERINGEN

VOORBEHANDELING NIEUWE CEMENTBETONVERHARDING\COMB. DEKLAGEN

Ter plaatse van aan te brengen markeringen op nieuwe
cementbetonverhardingen of combinatiedeklagen door middel
van stralen het nabehandelingsmiddel en de cementhuid
verwijderen.

De voegvullingen mogen niet worden beschadigd.

De afmetingen van de met voorstrijkmiddel te behandelen
oppervlakken zijn in lengte en breedte circa 0,025 m groter
dan die van de aan te brengen thermoplastische markerings-
onderdelen.

AANBRENGEN MARKERINGEN OP CEMENTBETONVERHARDING\COMB. DEKL.

Indien op cementbetonverharding of combinatiedeklagen witte
reflecterende wegenverf wordt toegepast dan moet deze zijn
van een niet-verzeepbare wegenverf welke geschikt is voor
betonverharding.

AANBRENGEN VAN THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL.

Artikel 32.12.04 lid 04 van de Standaard 2005 vervalt en

wordt vervangen door het onderstaand lid:

"04 Onderbrekingen ten behoeve van de afwatering in een
ononderbroken streep, mechanisch aanbrengen in dezelfde
arbeidsgang als het aanbrengen van de streep, zodanig
dat ter plaatse van de onderbreking geen markerings-
materiaal op het wegdek wordt aangebracht c.q.
achterblijft."

AANBRENGEN MARKERINGEN, EISEN AAN HET RESULTAAT
Het gestelde in artikel 32.12.07 lid 03 van de
Standaard 2005 is niet van toepassing.

INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN

GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

In afwijking van artikel 32.13.02 van de Standaard 2005

zorgt de aannemer voor het uitzetten van de nieuw aan te
brengen of te wijzigen markeringen. De hiermee gemoeide
kosten worden geacht te zijn begrepen in bestekspostnummers
160010 en 160020.

PROCESCERTIFICAAT

Markeringswerkzaamheden in wegenverf en in thermoplastisch
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materiaal moeten volgens de betreffende KIWA-beoordelings-
richtlijnen behorend bij de KOMO-procescertificaten worden
uitgevoerd, in eigen beheer door de (onder)aannemer die in
het bezit is van het van toepassing zijnde certificaat.

RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN

GARANTIE MARKERING VAN THERMOPLASTISCH MATERIAAL

De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem
aangebrachte markering van thermoplastisch materiaal.
Deze garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V.
1989 geldt voor een periode van twee jaar na de oplevering.

ONVOLDOENDE KWALITEIT BOUWSTOFFEN

In geval de in artikel 01.14.02 lid 05/06 (van dit bestek)
bedoelde (visuele) inspectie, de directie aanleiding geeft
om te twijfelen of de wegenverf, verdunningsmiddelen en
glasparels aan de gestelde eisen voldoen, zal een keuring
conform het bepaalde in par. 18 van de U.A.V. 1989 plaats
vinden.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

ALGEMEEN

Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de
bestaande verklikking van de N-nummering, zijnde
markeringsstippen op de rand van de verharding, verwijderd
moeten worden, dient de aannemer er zorg voor te dragen
dat deze punten buiten de werkzaamheden worden verklikt.
Na gereedkomen van de werkzaamheden dient de aannemer deze
markeringspunten terug aan te brengen op de rand van de
verharding. Een en ander dient te geschieden binnen de
lopende afzetting van de desbetreffende werkzaamheden en
komen niet voor verrekening in aanmerking.

Indien de aannemer niet in staat is om verwijderde
markeringsstippen terug te brengen, zullen deze voor
rekening van de aannemer opnieuw worden uitgezet door de
opdrachtgever.

BOUWSTOFFEN MARKERINGEN

VERDUNNINGSMIDDEL VOOR WEGENVERF

Aan artikel 32.16.03 van de Standaard 2005 wordt

toegevoegd:

"03 Het verdunningsmiddel mag noch bij aflevering, noch na
opslag gedurende 6 maanden in een gesloten bus, waarin
de vrije ruimte ten hoogste 5 % (V/V) bedraagt,
gelatinering of uitvliokking vertonen."

MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN

EENHEDEN

Het bepaalde in de artikel 32.17.01 lid 05 van de Standaard
2005 wordt vervangen door:

De bij 'verwijderen van markering' en 'voorbewerken van
markering" gebruikte eenheid m2, betreft het van marke-
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ringsmateriaal voorziene gedeelte van de te verwijderen of
voor te bewerken markering.

BOUWSTOFFEN

VERKEERSBORDEN

Verkeersborden leveren conform het RVV 1990 en NEN 3381.
De borden dienen te zijn uitgevoerd in aluminium met
dubbel omgezette rand of aluminium verstevigingsrand
volgens 'Qualisign’ of gelijkwaardig en voorzien te zijn
van het kwaliteits-productlabel met de naam van de
fabrikant en de productiedatum of het productiekwartaal.
Het bestek of de bijlage geeft aan welke
retroreflectieklasse het bord moet hebben; Diamond Grade
DG3 (Diamond Grade micro-prismatisch materiaal).
Bebording klasse DG3 moet voldoen aan:
- bij afname:de eisen voor type 3A en 3B van DIN 67520-4.
- na 10 jaar: een retroreflectiecoéfficiént van minimaal
50 % van de aanvangseisen als bedoeld in de
retroreflectiewaardentabel voor type 3A én 3B van DIN
67520-4.

VERKEERSBORDPALEN E.D.

Verkeersbordpalen moeten verzinkt zijn volgens

NEN-ISO-1461.

De palen dienen te zijn uitgevoerd als flespaal met:

ter keuze een los grondanker.

VERKEERSBORDBEUGELS E.D.

Verkeersbordbeugels moeten zijn van aluminium met RVS
bouten o.g.

Montagespanband moet zijn van RVS breed minimaal 10 mm en

maximaal 20 mm en dik minimaal ca. 0,5 mm. De spanklem
moet eveneens van RVS zijn.

TECHNISCHE BEPALINGEN AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN

EISEN EN UITVOERING GELEIDERAIL

ALGEMEEN
Voordat het verkeer langs de gemonteerde geleiderail wordt
toegelaten de moeren aanhalen.

Losliggende materialen (bouten, moeren, volgringen e.d.)
opnemen en afvoeren van het terrein.

AANBRENGEN PALEN EN STIJLEN

Voor het heien van stijlen een passende heimuts gebruiken.

AANBRENGEN LEUNINGEN

Leuningen met een straal die kleiner is dan 400 meter voor-
buigen.

TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERLICHTING
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34 11 BEGRIPPEN
34 11 01 ALGEMEEN
01 Te verstaan is onder:

a. Buitenverlichting: verlichting van woon- en
verblijfsgebieden, wegen en terreinen;

b. Openbare verlichting: van overheidswege onerhouden
buitenverlichting van vrij toegankelijke woon- en
verblijfsgebieden;

c. Energiegrondkabel: grondkabel vanaf het voedingspunt;

d. Energiegrondkabel voor openbare verlichting:
energiegrondkabel vanaf de verdeelinrichting van de
installatie voor openbare verlichting;

e. Gecombineerde energiegrondkabel: energiegrondkabel die
tevens energiegrondkabel voor openbare verlichting is;

f.  Aansluitkabel: kabel die de energiegrondkabel en de
aansluiting van het verlichtingsobject verbindt;

g. In-aansluiting: aansluiting waarbij de aansluitkabel op
het aansluitpunt van het verlichtingsobject wordt
afgemonteerd;

h.  In-uit aansluiting: aansluiting waarbij de
aansluitkabel op de aansluiting van het verlichtingsobject
wordt doorgezet;

i.  Montageplaat: plaat in de lichtmast waarop onderdelen
voor het functioneren van de lichtmast kunnen worden
gemonteerd;

j-  Aansluitsnoer: buigzame leiding tussen het aansluitpunt
in de lichtmast en het armatuur;

k. Lichtpunthoogte: de verticale afstand tussen het
maaiveld en de onderzijde van de lichtbron.

34 11 03 AANSLUITING VAN VERLICHTINGSOBJECTEN
01 Als aanvulling op het gestelde in artikel 34.11.03 van de
standaard 2005 is te verstaan onder:

a. Aansluiting door middel van aftakmof: de aansluitkabel
wordt door middel van een aftakmof aangesloten op een
energiegrondkabel of energiegrondkabel voor openbare
verlichting.

b. Energiegrondkabel: grondkabel vanaf het voedingspunt.

c. Energiegrondkabel voor openbare verlichting:
energiegrondkabel vanaf de verdeelinrichting van de
installatie voor openbare verlichting.

d. Gecombineerde energiegrondkabel: energiegrondkabel die
tevens energiegrondkabel voor openbare verlichting is.

34 11 06 KABELBEVEILIGINGSSYSTEEM
01 Te verstaan is onder:

a. Kabelbeveiligingssysteem: een systeem dat in de
schakel- en verdeelinrichting van de installatie het
afgaande kabelnet (eindgroepen voor openbare verlichting)
beveiligt zonder dat in deze kabels onderbeveiligingen
zijn aangebracht.

34 12 EISEN EN UITVOERING
34 12 02 AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN
01 De op tekening uitgezette mastafstanden zijn gebaseerd op

de ondergronden van de tekening. Afwijkingen welke tijdens
de uitvoering noodzakelijk zijn, dienen vooraf met de
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directie overlegd te worden.

Lichtmasten welke, zonder inachtneming van hetgeen in lid
01 van dit artikel, op de verkeerde lokatie zijn geplaatst
dienen zonder verrekening verplaatst te worden.

Masten in de middenberm plaatsen met de deur(en) in
dezelfde richting.

Masten waar mogelijk op 2,25 m buiten de rand verharding
(asfalt/beton) plaatsen indien er geen

geleiderailconstructie aanwezig is.

Bij plaatsing achter een geleiderailconstructie dient een
afstand van 0,60 m te worden aangehouden tussen
achterzijde geleiderailconstructie en voorkant mast.

Bij plaatsing langs fietspaden dient een minimale afstand
van 0,60 m buiten de buitenste rand verharding te worden
aangehouden.

Masten plaatsen in een vloeiende lijn langs de weg.
Lichtmasten in de middenberm in het hart plaatsen tussen
de binnen kantstrepen van de twee rijbanen.

Van alle in aardebaan te plaatsen masten dient het
grondstuk van de masten na het plaatsen gevuld te worden
met schoon brekerzand:

- aluminium masten tot aan kabelgat hoogte;

- stalen masten tot aan maaiveld hoogte.

Na het vullen van de stalen masten met brekerzand dienen
alleen deze aangevuld te worden met EBW korrels tot 10 cm
onder het montageluik.

Grondstukken van masten moeten voorzien zijn van een zuur-
en teervrije epoxy coating met een droge laagdikte van
minimaal 200 micrometer.

Lichtmasten opgenomen in bestrating dienen voorzien te
zijn van aanvullende bandage of grondstukbescherming als
aanvullende grondstuk bescherming.

In de directe nabijheid van hoogspanningslijnen en/of
-masten elke geplaatste mast voorzien van twee
waarschuwingsbordjes. De waarschuwingsbordjes leesbaar en
op 1,5 meter onder de armaturen bevestigen in twee
richtingen. De waarschuwingsbordjes uitvoeren in de kleur
zwart (tekst) op gele (achtergrond) een en ander volgens
de eisen van het energieleverend bedrijf.

Het nummeren van de lichtmasten dient op aanwijzing van de
directie te geschieden en kan afwijkend zijn t.o0.v. de
nummering op de bestekstekeningen.

AANBRENGEN VAN VERLICHTINGSARMATUREN EN BEWEGWIJZERING

De aansluitleiding dient op trek ontlast te worden nabij
de montageplaat en/of montagekast.
Daar waar het aansluitsnoer op een klem wordt "doorgelust"
de draad niet onderbreken.
De bedrading op c.qg. in de aansluitblokken zodanig
aanbrengen dat het op de bedrading aanwezige druipwater
nooit in de aansluitingen kan komen.
De bekabeling tussen het armatuur en de montageplaat dient
z0 aangebracht te worden dat het op de bekabeling
aanwezige druipwater nooit langs de bekabeling op de
montageplaat kan komen.
De drie fasen, nul en aarde van de voedende kabel dienen
aan de linkerzijde van het aansluitblok te worden
aangesloten. De afgaande kabel dient aan de rechterzijde
van het aansluitblok te worden aangesloten.
Voorschakelapparatuur dient in het armatuur geplaatst te
worden.
De (tilt)hoek van een armatuur en uithouder moet, na
samenstelling, onderstaand aantal graden bedragen ten
opzichte van de horizontaal:

- Armaturen op uitlegger 5 graden.
Elk armatuur afzonderlijk beveiligen.
De verlichting dient conform de bestekstekeningen over de
drie fasen verdeeld te worden.
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De verlichting van elk vlagportaal en van elk
bewegwijzeringsportaal zo gelijkmatig mogelijk over de
drie fasen verdelen.

AANBRENGEN VAN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING(EN)

Schakel- en verdeelinrichtingen dienen zoveel mogelijk aan
één zijde van de weg geplaatst te worden buiten de
obstakelvrije zone.

De schakel- en verdeelinrichting tussen de 10 en 15 cm
boven het tegelbordes plaatsen op een roest vast stalen
fundatiesokkel.

De schakel- en verdeelinrichting direct langs provinciale
wegen zodanig opstellen dat de toegangsdeuren naar de
bermzijde worden geplaatst.

In de schakel- en verdeelinrichting alle afgaande kabels
afwerken op klemmenstroken.

Buiten opgestelde schakel- en verdeelinrichtingen na
afmontage aanvullen met brekerzand tot 30 cm onder het
maaiveldnivo. Daarna de sokkel afvullen tot bovenkant
fundering met vochtwerende korrels (EBW).

Ter bescherming wordt om de kast(en) een tegelbordes
aangebracht aangevuld met kunststof diamantkop
beschermingspalen met stalen kern van het merk Bokes
(opstelling volgens model provincie).

Het aansluiten van de voedingskast(en) volgens
bestekspostnummer 601110, 612110, 622110, 632110 642110
dient te geschieden door het energieleverend bedrijf op de
netvoeding. De hoofdzekering dient 3x25A te zijn.

De aannemer van dit bestek dient de codrdinatie van de
werkzaamheden voor het aansluiten te verzorgen.

Kosten voor de genoemde codrdinatie, alsmede de
aansluitkosten van het energieleverend bedrijf worden
verrekend op stelpost.

AANBRENGEN AARDING

Voordat de aannemer elektroden aanbrengt dient hij zich
ervan te overtuigen, zonodig door voldoende ontgraving,

dat geen beschadigingen kunnen ontstaan aan

mogelijk in de grond liggende kabels, leidingen enz.

Direct voor de kast komt een driepunts- of sterelektrode
(diepteaarding), met een maximale diepte van 30 meter per
elektrode. Het indrijven van de aardelektroden dient te
geschieden onder een hoek van 45 graden. De aardelektroden
dienen onder een ruimte hoek van 120 graden ten opzichte
van elkaar aangebracht te worden.

Tussen de lengte van de aardelektroden onderling moet een
zo minimaal mogelijk verschil zitten.

De diepteaarding wordt uitgevoerd met een ononderbroken
vertinde koperdraad van 25 mm? met geleidebus of -staaf.

In draadvormige aardelektroden mogen geen lasverbindingen
voorkomen.

Koppelingen in inslagstaven of buizen moeten een zodanige
sterkte hebben dat vervorming of breuk bij het inslaan

niet is te duchten.

De aannemer dient tijdens het aanbrengen van de
aardelektroden om de drie(3) meter de
aardverspreidingsweerstand per aardelektrode te meten en
deze waarden in de vorm van een meetrapport te registreren.
Elektroden moeten eindigen in een afsluitbare meet-
inspectieput. De elektroden moeten tot minimaal één

meter buiten de meet- en inspectieput ten opzichte van
elkaar geisoleerd zijn aangebracht.

De meet- inspectieputten opstellen op een bedding van

grind van ten minste 20 cm dik in het aan te brengen
tegelbordes.
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Het bovenvlak van de meet- inspectieput dient gelijk te

zijn met de bovenzijde van de aan te brengen bestrating.

Na montage moet de put tot 15 cm onder de meetkoppelingen
zijn gevuld met grind.

De koppeling tussen de elektroden zodanig uitvoeren dat op
eenvoudige wijze de verspreidingsweerstand van elke
elektrode afzonderlijk kan worden gemeten.

De aardverspreidingsweerstand van de som van de
aardelektroden moet een nieuwwaarde hebben met een waarde
tussen de 1,0 en 1,5 Ohm (deelmeting).

De opgegeven maximale aardverspreidingsweerstand van de
aardelektroden dient te zijn gemeten vanuit het
hoofdvereffeningspunt in de schakel- en verdeelinrichting.

Bij voorkeur wordt gelijktijdig met het leggen van de

kabels in de kabelsleuf op twee richtingen over een

lengte van 45 m een vertinde ader van 25mm? CU gelegd,
waarbij de hoek tussen de richtingen tenminste 90 moet

zijn.

De lichtmasten in de nabijheid van de hoogspanningslijnen
en leidingenviaduct dienen te worden voorzien van een
aarding van 10 Ohm.

Deze aarding dient te worden uitgevoerd met een

afsluitbare aardingsput.

Bij oplevering dient een meetrapport te worden overhandigd.

AANSLUITEN MONTAGEPLAAT EN/OF KAST

Montageplaten en/of montagekasten aansluiten op grondkabel
bij:

- voedende kabel tot en met 10 mm? door middel van"in-uit";
De voedende kabel in de mast dient door middel van een
kunststof label te worden gemerkt.

Alle grondkabels in de mast afwerken met elastisch

blijvende kabeleindafwerkdoppen.

KABELS EN LEIDINGEN

Kabels en leidingen ononderbroken leggen. Lasverbindingen
zijn uitsluitend toegestaan als de totale lengte van een
kabel of leidingsegment de maximale fabricagelengte
overschrijdt.

Alle afgaande richtingen van een schakel- en
verdeelinrichting worden elk afzonderlijk uitgevoerd tot

in de kast (knooppunten buiten de kast zijn niet
toegestaan).

Kabels ten behoeve van aansluiting van lichtmasten
onderling uitvoeren in grondkabel 4x6 mm? of

4 x 10 mm?2.

Verjongingen zijn alleen toegestaan in elektrische
knooppunten. Afgaande kabels mogen niet onderweg verjongt
worden.

De kabel tussen de schakel- en verdeelinrichting en de
eerste lichtmast op de afgaande eindgroep

mag worden uitgevoerd als maximaal 4x10 mm?.

De kabel 4x2,5 mm? mag niet gebruikt worden in openbare
verlichtingseindgroepen anders dan voor
besturingsdoeleinden.

Kabels en leidingen in een tracé aanbrengen in één sleuf.
De kabelsleuf moet waar mogelijk op 0,50 meter achter de
lichtmasten worden aangebracht.

Indien meer dan twee kabels in een lichtmast dienen te
worden aangesloten de aansluitingen uitvoeren door middel
van een daartoe ingerichte montagekast.

Bij een buitentemperatuur van 5 graden celcius of lager
mogen geen kabelwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Bij de aansluiting van de lichtmast dient zowel voor de
ingaande als voor de uitgaande grondkabel een
overlengte van 1,5 meter op de vereiste kabeldiepte in lus
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gelegd te worden.

Bij aansluiting van de voedingskasten dient per ingaande
of uitgaande grondkabel een overlengte van 1,5

meter op de vereiste kabeldiepte gelegd te worden.

In geval dat de aangeboden elektrische voeding van het
energieleverend bedrijf de Nul- en Aardgeleider
gekoppeld aanbied, mag de aangeboden aarde niet
aangesloten worden in het OVL-ontsteekpunt. In alle
overige gevallen dient de aangeboden aarde vereffend te
worden met de hulpelektrode en installatie.

Kabelmoffen mogen pas worden aangebracht na toestemming
van de directie.

MANTELBUIZEN

Mantelbuizen PVC voor kabels en leidingen uitvoeren met
een nominale middellijn van 110 mm.

Mantelbuizen Staal voor kabels en leidingen uitvoeren met
een nominale middellijn van 100 mm.

Mantelbuizen moeten worden uitgevoerd als gestuurde
boringen indien de lengte van de mantelbuis

langer is dan 7,5 meter.

Mantelbuizen uitgevoerd door middel van een gestuurde
boring langer dan 15m dienen volledig uitgevoerd te worden
volgens de richtlijn Boortechniek januari 2004 uitgave

door Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde,
Delft, januari 2004.

Mantelbuizen uitgevoerd door middel van een gestuurde
boring korter dan 15m moeten voldoen aan de eisen zoals
aangegeven in de richtlijnen grondboringen.

Indien de totale lengte van de aan te brengen stalen
mantelbuis de standaard fabriekslengte overschrijdt

dienen de segmenten door middel van conische verbindingen
tot stand te worden gebracht.

Ontgravingen ten behoeve van het aanbrengen van
mantelbuizen mogen niet binnen 1 meter uit

de kant van de verharding geschieden.

Indien een geleiderail aanwezig is of aangebracht zal
worden, de mantelbuis tot 1 meter achter de geleiderail
aanbrengen.

De bovenkant van de aan te brengen mantelbuis minimaal 1,0
meter onder de bovenkant van de verharding aanbrengen.
De uiteinden van de mantelbuis moeten aan beiden zijden
minimaal 1,00 meter buiten de buitenste verharding reiken.
Per mantelbuis een nylon trekkoord met een dikte van 4 mm
aanbrengen.

De uiteinden van de mantelbuis na kabellegging afdichten
met een pasende deksel. De mantelbuis moet in een later
stadium eenvoudig te openen zijn.

Mislukte persingen en/of boringen dienen te worden
dichtgeschuimd met polyurethaanschuim en worden niet
verrekend.

ROEST VAST STALEN BESCHERMBUIS

Beschermbuizen voor kabels en leidingen uitvoeren met een
nominale middellijn van 100 mm.

Bij overgang van kunstwerk naar grondsleuf moet de
beschermbuis doorlopen tot boven de bodem van de sleuf.
De overgang van de beschermbuis naar aardebaan op
sleufdiepte afwerken met flexibele buis onder een hoek van
45 graden. De doorsnede van de flexibele buis dient gelijk

te zijn aan de doorsnede van de beschermbuis.

De roestvast stalen beschermbuis zoveel mogelijk
aanbrengen in standaard fabriekslengten van 6 meter.

De verbinding tussen twee buiseinden moet geschieden door
middel van een sok, welke aan één zijde

van het buiseinde bevestigd is, terwijl het andere
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buiseinde vrij in de sok kan schuiven.

De beugelafstand mag maximaal 2 meter bedragen en bij een
sok maximaal 1 meter aan beide zijden van de sok.

Bij de in- en uitvoer van kabels en leidingen uit een
kunstwerk bij een gronddekking van minder dan 0,60

meter beschermbuizen toepassen die doorlopen tot op
sleufdiepte.

Per totale beschermbuis een nylon trekkoord met een dikte
van 4 mm aanbrengen.

De uiteinden van beschermbuizen na kabellegging deugdelijk
afdichten zodanig dat de beschermbuis in een

later stadium eenvoudig te openen is.

De uiteinden van flexibele beschermbuis inwendig afwerken
(afbramen) om kabelbeschadiging te

voorkomen.

AFWERKING KABELSLEUVEN

Uiterlijk 72 uur na het ontgraven van een kabel en/of
leidingsleuf moeten alle bermen zijn afgewerkt en de
overgebleven grond, puin en andere materialen van de weg
of berm zijn verwijderd en afgevoerd.

Na het verdichten van de sleuf dient de berm ingezaaid te
worden met een graszaadmengsel (0,5 kg per

100 m2) ten behoeve van het herstel van de grasmat.

Het verdichten van de sleuven dient te geschieden conform
het gestelde in de laatst geldende RAW

bundel.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

De installatiekosten voor de werkzaamheden en materialen
t.b.v. de voedingskasten, dienen te zijn opgenomen in de
overeenkomstige besteksposten.

Bij het opstellen van de inschrijvingsstaat en het

algemeen tijdschema, als bedoeld in artikel 01.13, dient
de aannemer rekening te houden met de voorgestelde
werkfasering van het bestek.

INFORMATIE OVERDRACHT WEGVERLICHTING

VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

In het bestek voorgeschreven berekeningen van lichtmasten
moeten worden uitgevoerd volgens de NEN-EN-40 Lichtmasten
inclusief CE-keur.

UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN AAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES

De installatie dient zodanig te worden uitgevoerd, dat het
gebruik daarvan generlei hinder in de netten van het
stroomleverend bedrijf, de diverse communicatienetten
zoals telefonie, data, etc. of daarop aangesloten
installaties veroorzaakt.

Het verwijderen van delen van de bestaande installatie
dient zodanig te geschieden dat de verlichting op de
hoofdbaan zoveel als mogelijk blijft gewaarborgt.

Hierbij mag maximaal één richting op de hoofdbaan
gelijktijdig buiten bedrijf worden gesteld.

REVISIEGEGEVENS, DOCUMENTEN EN TEKENINGEN

De revisiegegevens, documenten en tekeningen, zoals in dit
artikel omschreven dienen in drie-voud gebundeld aan de
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opdrachtgever te worden aangeleverd en in enkelvoud op

CD-rom.

In tegenstelling tot hetgeen gemeld in paragraaf 10 lid 1

van de U.A.V.T.l. verstrekt de aannemer binnen 4 weken na

de oplevering aan de directie revisietekeningen en

installatieschema's in tweevoud, conform de door de

directie gestelde tekenwijze (zie lid 06).

De directie verstrekt aan de aannemer de digitale

bestanden in AUTOCAD R2006-formaat ten behoeve van de in

lid 01 genoemde revisietekeningen.

Binnen 4 weken na goedkeuring door de directie verstrekt

de aannemer aan de directie de digitale revisietekeningen

en installatieschema's in het toegeleverde AUTOCAD

R2006-formaat schaal 1:500.

De revisiegegevens dienen te bestaan uit:

- Gegevens OVL-kast;

- Schema OVL-kast;

- Meetstaat aardelectrode;

- Situatieschets aarding;

- Inventarisatielijst lichtmasten (voorbeeld hiervan wordt
aan de aannemer toegeleverd);

- Meetrapporten uit artikel 34.13.10

- Projectinformatie (algemeen)

- Revisietekeningen.

Op de revisietekeningen moet zijn aangegeven:

a. de kabelloop en de plaats van alle onderdelen van de

installatie ten opzichte van vaste voorwerpen;

de doorsnede en type kabel, aanduiding volgens NEN 3207;

constructie en hoogte van de masten;

fabrikaat en type van het armatuur;

type en vermogen van de lampen;

nummers van de lichtmasten;

faseverdeling;

. aarding.

De aannemer dient revisietekeningen uit te voeren volgens

"Richtlijnen tekenwerkzaamheden van de provincie

Noord-Brabant versie 5.0 d.d. 1 februari 2006".

Door de aannemer dient in elke voedingskast een actuele

set revisietekeningen, als bedoeld in artikel 34.13.07 lid

05 van dit bestek, te worden aangebracht. Daarop dient

duidelijk te zijn weergegeven waarvoor de afgaande groepen

gebruikt zijn.

Se~oooyT

INVENTARISATIEBESTAND OP CD-ROM

De directie verstrekt binnen twee weken na opdracht van
het werk aan de aannemer het modelblad in "file"-vorm,
voor de verdere invulling van de installatiegegevens.
De aannemer verstrekt, binnen twee weken na de oplevering,
aan de directie een inventarisatiebestand betreffende de
gerealiseerde installatie ter goedkeuring.
Binnen drie weken na aanbieding van het in lid 2 genoemde
inventarisatiebestand deelt de directie aan de
aannemer schriftelijk het resultaat van de beoordeling mee.
In het inventarisatiebestand dient per lichtmast te worden
opgenomen:
- het mastnummer met de codering van de betreffende
voedingskast waarop de mast is aangesloten;

- het fabrikaat en type van de mast;
- de lichtpunthoogte;
- de plaatsingsmaand en het plaatsingsjaar;
- het aantal armaturen, met fabrikaat en typeaanduiding;
- het aantal lampen, gespecificeerd per type;
- de ingestelde lamp- en spiegelstand;
- fasenindeling per armatuur;
- de verwijzing naar de revisietekening waarop

de mast voorkomt.
In het inventarisatiebestand dient per tunnelarmatuur te
worden opgenomen:
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- het nummer met de codering van de voedingskast waarop
deze is aangesloten;

- het fabrikaat en type armatuur;

- de plaatsingsmaand en het plaatsingsjaar;

- het aantal lampen, gespecificeerd per type;

- de verwijzing naar de revisietekening waarop het
armatuur voorkomt.

MEETRAPPORTEN

De aannemer overhandigt bij oplevering aan de
opdrachtgever een meetrapport met hierop aangegeven de
door de aannemer gemeten bedrijfsspanning,
belastingstroom, vermogen en cosinus phi per fase per
groep per kast.

STERKTEBEREKENINGEN EN CONSTRUCTIETEKENINGEN MASTEN

Binnen drie weken na de opdracht van het werk verstrekt de
aannemer aan de directie dynamische- en statische
sterkteberekeningen en gedetailleerde
constructietekeningen met vermelding van de toe te passen
materialen.

Binnen drie weken na ontvangst van de in lid 01 genoemde
sterkteberekeningen en constructietekeningen

deelt de directie de aannemer schriftelijk het resultaat

van de beoordeling mee.

RISICOVERDELING EN GARANTIES

GARANTIE VAN DE STAND VAN LICHTMASTEN

De aannemer hersteld voor zijn rekening alle masten welke
binnen de duur van de onderhoudstermijn van het
onderhavige bestek een scheefstand hebben. Het herplaatsen
dient te geschieden binnen twee weken na schriftelijke
melding van de opdrachtgever.

VERVANGEN VAN DEFECTE LAMPEN

De aannemer garandeert de door hem geleverde
lampengedurende 100 branduren. De lampen worden geachte
lampen met een fabricagefout te zijn.

De garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V.
1989, heeft uitsluitend betrekking op de levering.
Hogedruk natrium lampen moeten een door de fabrikant
gegarandeerde levensduur hebben van 16.000 uur, bij een
maximaal uitvalspecentage van 10%.

Lagedruk natrium lampen moeten een door de fabrikant
gegarandeerde levensduur hebben van 12.000 uur, bij een
maximaal uitvalspecentage van 10%.

GARANTIE GEHELE WERK

De aannemer geeft per opdracht, aan de directie een door
hem op te stellen garantieverklaring af op alle in het

werk gebrachte producten en uitgevoerde
(installatie)werkzaamheden. De garantietermijn omvat een
periode van 1 jaar na datum van oplevering met
uitzondering van verf- en laksystemen.

STORINGEN AAN DE OPENBARE VERLICHTING
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01 Storingen welke binnen de onderhoudstermijn van de
installatie worden gemeld, betreffende de gehele of aan
delen van de openbare verlichting, dienen na opdracht van
de directie op de eerstvolgende werkdag verholpen te
worden.

02 Storingen welke veroorzaakt zijn door derden, dienen
gemeld te worden aan de directie onder vermelding van
geconstateerde storing en vermoedelijke oorzaak.

03 Indien na oordeel van de directie de door de aannemer in
lid 02 gemelde storing veroorzaakt is door derden, zullen
de kosten worden verrekend op stelpost.

34 14 05 KABELMOFFEN

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem
gemaakte kabelmoffen.

02 Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV
1989, geldt voor een periode van vijf jaar na de
oplevering.

34 14 06 STICKERS

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem
aangebrachte stickers.

02 De aannemer dient alle stickers welke loskomen van de
ondergrond te vervangen. Het vervangen van stickers
dient te geschieden binnen twee weken na schriftelijke
melding van de opdrachtgever.

03 Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV
1989, geldt voor een periode van vijf jaar na de
oplevering.

34 15 BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN
34 15 04 KEURING INSTALLATIES

01 Indien de aannemer in het bezit is van een waarborg-
certificaat mogen de in lid 01 genoemde keuringen door de
aannemer zelf worden uitgevoerd. Het certificaat moet aan
de aannemer zijn afgegeven door een
certificatie-instelling erkend door een nationale
accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor
Accreditatie).

02 De gereedmelding van de installatie dient aan de directie
door de aannemer te geschieden.

03 De aanvraag voor keuring van de installatie dient vergezeld
te gaan van een aanvraag voor levering van energie ten name
van:

Provincie Noord-Brabant
Directie Economie en Mobiliteit
Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

04 Alle aanvragen en meldingen dienen in afschrift aan de
directie te worden verstrekt.

34 15 07 VERHARDINGEN

01 De bestrating rondom kasten dient aan de voorzijde 120 cm
te bedragen en aan de overige zijden 60 cm.

02 De bestrating rondom kasten dient 5 cm boven maaiveld te
worden aangebracht op een geel zandbed van
minimaal 20cm dik

03 De bestrating dient uitgevoerd te worden met behulp van

betontegels die opgesloten dienen te worden
door middel van betonnen sluitbanden.



GBW980304
RAWO0056 - 00093

Bestek nr. 260.05.01.2012 Bladnr.

Reconstructie gedeelte prov. weg N260 vanaf km 2.000 t/m km 5.000
Gemeente Baarle-Nassau Provincie Noord-Brabant

145

HFD PAR ART

34 15 08

34 15 09

34 16

34 16 02

LID

04

01

02
03

01

01

02

03

04

05

06

07

In de aan te brengen bestrating rondom de schakel- en
verdeelinrichting rekening houden met aan te
brengen meet- inspectieput.

NUMMERING LICHTMASTEN, KASTEN ETC.

De nummering van de lichtmasten bestaat uit maximaal 3
karakters per lichtmast (een "P" met max. 2 cijfers).

De codering van de voedingskasten bestaat uit maximaal 4
karakters (een "C" met max. 3 cijfers).

Elke mast en kast door middel van stickers worden voorzien
van een codering. De coderingsstickers

aanbrengen op 1,70 meter boven maaiveld. De
coderingsstickers bij masten in de middenberm zodanig
aanbrengen dat de codering om de andere mast vanuit beide
rijrichtingen leesbaar is. Bij alle overige masten de
coderingssticker leesbaar vanuit de rijrichting aanbrengen.

KABELBEVEILIGINGSSYSTEEM

De installatie, uitgerust met een

kabelbeveiligingssysteem, mag in gebruik worden gesteld

als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a. de kabelbeveiligingseenheden moeten door de fabrikant
zijn afgeregeld volgens opgave van de installateur

b. het kabelbeveiligingssysteem functioneel getest is.

BOUWSTOFFEN

LICHTMASTEN

Masten dienen voorzien te zijn van een doorlopend
C-profiel over de gehele lengte van de montageruimte(n)
met uitgetrompte uiteinden ten behoeve van het plaatsen
van de elektrotechnische componenten. Het C-profiel dient
voorzien te zijn van vier stuks kunststof glijmoeren per
deur en voorzien corrosievaste draadbussen M6.

De bevestigingsconstructie van het C-profiel tegen de
achterwand van de lichtmast zodanig uitvoeren dat de aan
te brengen elektrotechnische componenten en/of
montageplaat onbelemmerd over de gehele lengte van het
C-profiel kan bewegen.

De masten moeten in de directe nabijheid van het
montageluik (links onder) een vereffenings aansluitpunt
hebben met metrische schroefdraad M8.

Bij toepassing van aluminium lichtmasten geldt lid 04 t/m
08.

De lichtmasten zijn van aluminium EN AW-6060 T66.
Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd.

Nominale masthoogte: 8, en 10m.

Beschermingswijze lichtmast is standaard blank geschuurd.
De deursectie van de lichtmast is standaard voorzien van
een gelast verstevigingsprofiel, dubbele schuifsluiting

met 10mm driekant.

De lichtmast is voorzien van een losse enkele

uithouder 1250 mm onder 5 graden, d.m.v onzichtbare
koppeling die middels een viernokkensysteem torsie-vast
vergrendeld wordt.

De enkele uithouder heeft aan het eind een inzetstuk van
60x100mm.

Het ondergrondsdeel van de lichtmast is voorzien van een
twee laags corrosiewerende PVC bandage aan de buitenzijde.
Grondstuklengte van de lichtmast Iph10m is 1500mm.

De lichtmast is voorzien van een interne mastvoetring en
een kabelinvoermanchet.
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De lichtmasten zijn voorzien van een LDPE twee schalige
zwarte maaiveldbeschermer die middels RVS torc schroeven
aan elkaar worden bevestigd.

SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING(EN)

Binnen de provincie Noord-Brabant moet gebruik gemaakt
worden van een OVL voedingskast van O&K type 2 volgens
standaard tekening P3383 van de provincie Noord-Brabant.
Elke schakel- en verdeelinrichting moet voldoen aan de
volgende eisen:

- stof- en spatwaterdicht (IP44);

- geisoleerd dak:

- zuiver horizontale opstelling;

- roestvast staal met een afwerklaag, kleur RAL 7034 in
een laagdikte van 70 micron;

- ruimten in de schakel- en verdeelinrichting voorzien
van Melamine montageborden;

- minimaal twee afzonderlijk afsluitbare compartimenten
ten behoeve van het energieleverend bedrijf en ten behoeve
van de afgaande eindgroepen.

- Elk van de deuren voorzien van een windhaak.

- Alle bedienings- en controleorganen voorzien van Resopal
tekstplaatjes met daarop de vermelding van de functie van
het orgaan en een volgnummer.

- Elke schakel- en verdeelinrichting per deurstel voorzien
van een fluoriscentiearmatuur met een lichtbron van 9W
geschakeld door een deurschakelaar met uitzondering van
het compartiment van het energieleverend bedrijf.

- Elke schakel- en verdeelinrichting voorzien van een
enkele contactdoos met beschermcontact (230V/16A)
aangesloten op een aardlekautomaat (16A/30mA).

Het toepassen van een aardlekschakelaar ter beveiliging

van een openbare verlichtingsinstallatie alsmede een

verkeersregelinstallatie en een pompinstallatie is onder
geen enkele voorwaarde toegestaan.

Het gedeelte bestemd voor het energieleverendbedrijf

voorzien van een zwenkhevel met een half

europrofielcilinderslot Zele 700 van het energieleverend
bedrijf. Alle overige deuren voorzien van zwenkhevel met
een half europrofielcilinderslot 489271 N20.

Eén deur van elke schakel- en verdeelinrichting aan de

binnenzijde voorzien van een opbergvak voor de

kastgegevens.

Verlichting moet geschakeld worden op basis van een

TF-signaal middels programma 16.

KABELBEVEILIGINGSSYSTEEM

Het kabelbeveiligingssysteem moet voldoen aan een van

onderstaande eisen:

a. conventioneel beveiligingsysteem waarbij de
energiegrondkabels zijn berekend op de maximaal optredende
kortsluitstroom en uitschakeltijd alsmede het
spanningsverlies.

De beveiliging zodanig uitvoeren dat in "drie fasen

verlichtingsgroepen" alleen de gestoorde fase wordt

uitgeschakeld.

Bij een opgetreden uitschakeling (storing) mag de

gestoorde fase niet opnieuw automatisch

in bedrijf gaan.

KABELMOFFEN

Alle voor dit bestek benodigde kabelmoffen dienen te zijn
kunststof gietmoffen met een twee componenten vulmassa van
Polyurethaan van het merk Elspec.
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MONTAGEKAST

De montagekast dient onderstaande componenten te bevatten:
- trekontlasting voor meerdere kabels;
- zekeringhouder(s) inclusief smeltpatroon 2A per
armatuur;
- fase wisselaar;
- bevestigingsmat.

MONTAGEPLATEN EN BEVESTIGINGSMIDDELEN

De montageplaat dient te zijn van roestvaststaal met een
dikte van 2 mm.

Schroeven dienen bolcilinderschroeven met kruiskop te zijn
van het type:

- metrische draad, elektrolytisch verzinkt;

Sluitringen dienen elektrolytisch verzinkt, geel

gepacifeerd te zijn.

De toe te passen bedrading op de montageplaat uitvoeren
door middel van PVC-vrije bedrading.

FUNDATIEVULMIDDEL

Fundatievulmiddel dient de volgende eigenschappen te
bezitten:

- niet wateropnemend;

- niet elektrisch geleidend;

- niet brandbaair;

- chemisch neutraal;

- biologisch onschadelijk;

- korrelvormig.

KABELS EN AANSLUITLEIDINGEN

Kabel moet zijn van:

- type: EO-YmezKzhas-mb;

- kleur buitenmantel OV-kabel: grijs met vier groene
strepen;

- kleur binnenmantel standaard: grijs

- jaartal van produktie.

De aansluitleiding voor armaturen dient te zijn van het
type RTPR OV 3x 1,5 mm2.

MANTELBUIS

Mantelbuis dient te zijn langsnaad gelaste stalen buis St
37.2 en volgens DIN 2458/1615,
afmeting 101,6 x 4 mm.

ROESTVAST STALEN BESCHERMBUIS

Roestvast stalen beschermbuis dient te zijn hoogfrequente
langsnaad gelaste buis volgens DIN 17455, werkstofnummer
1.4401, afmeting 104 x 2 mm.

De roestvast stalen beschermbuis dient ongegloeid en
geborsteld te zijn.

LAMPEN

Lagedruk natrium lampen dienen te zijn voorzien van
zogenaamde "dimpels", evenwijdig verdeeld over de gehele
lengte van de buis.

De toevoerdraden van de ontladingsbuis dienen te zijn van
een NiFeCr legering.
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De ontladingsbuis dient te zijn voorzien van een
opgedampte, met de ontladingsbuis geintegreerde, antenne
van wolfraam.

De lamp dient te zijn voorzien van een Zirkonium
Aluminiumgetter.

MEET- EN INSPECTIEPUT

Meet- inspectieput dient te zijn van kunststof beton 30x30
met ingelegde deksel en voorzien van een ingegroefde
letter "A" in het deksel.

BESCHERMPALEN

Beschermingspalen dienen te zijn Diamantkoppaal met stalen
kern, kleur bruin of antraciet met een lengte van 1,40m

van het merk Bokes inclusief grondanker. De palen moeten
voorzien zijn van twee reflecterende banden. De ene helft
van de kunststofpaal met een rode band en de andere kant
met een witte band.

STICKERS

Stickers ten behoeve van de aan te brengen coderingen op
lichtmasten en buitenopstellingskasten moeten een afmeting
hebben van:

- lichtmasten ~ 150x110 mm.

- kasten 110x300 mm.

Stickers ten behoeve van coderingen dienen te worden
uitgevoerd in de kleur wit met zwarte opdruk.

Letter- cijfferformaat 3cm hoog en 2cm breed, lettertype
arial.

GRASZAADMENGSEL TEN BEHOEVE VAN HERSTEL BERM

Ten behoeve van het herstel van de berm dient een
graszaadmengsel B3 aangebracht te worden.

MEET- EN VERREKEMETHODE WEGVERLICHTING

KABELS

Voor het aansluiten van een mast wordt per mast enkel 3,0m
grondkabel en voor "in/uit" 6,0 m grondkabel gerekend.

Per lichtmast wordt per armatuur een lengte van 1 x Iph +
1,50 m aansluitkabel gerekend.

Per schakel- en verdeelinrichting wordt per aangesloten
kabel 5,0 m grondkabel gerekend.

MANTELBUIZEN

Voor het aanbrengen van mantelbuizen door middel van een
gestuurde boring wordt de te verrekenen lengte bepaald
vanaf het intredepunt tot aan het uittredepunt

(buislengte).

Het intredepunt en uittredepunt worden bepaald aan de hand
van artikel 34.12.09 leden 04 en 05

ALGEMEEN

Bij toepassing van smeltslakgrit mag het gehalte zware
metalen de gestelde norm in de Wet Milieubeheer niet te
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boven gaan.

Bij toepassing van micro-basalt moet dit vrij zijn van in
water oplosbare zouten.

Straalmiddel moet inert en niet toxisch zijn en voldoen aan
de in NEN 6722 (VBU 2002) gestelde eisen.

MEET- EN VERREKENMETHODEN VOORBEHANDELEN BETONOPPERVLAKKEN

HOEVEELHEIDSBEPALING

De bepaling van de hoeveelheid gestraalde betonoppervliakken
geschiedt, indien niet anders in de besteksposten vermeld,
door meting van het bovenvlak.

De bepaling van de uitgehakte hoeveelheid beton geschiedt
door meting in het werk.

De bepaling van de verwijderde hoeveelheid ondersabelingen
geschiedt door meting in het werk in het profiel van
uithakken.

De bepaling van de verwijderde hoeveelheid voegvullingen
geschiedt door meting in het werk volgens de ontwikkelde
lengte.

De bepaling van de uitgehakte hoeveelheid scheuren
geschiedt door meting in het werk volgens de ontwikkelde
lengte.

INFORMATIE-OVERDRACHT VOEGVULLINGEN

ALGEMEEN

De voegvullingsmaterialen op het werk aanvoeren in

originele fabrieksverpakkingen, voorzien van deugdelijke

fabrieksetiketten, die bruikbaar zijn bij de gekozen

verwerkingsmethode.

Onverminderd de wettelijk voorgeschreven informatie op de

etiketten, moeten met betrekking tot het afdichtings-

materiaal op het etiket, of op een andere wijze, zijn

vermeld:

- de naam van de fabrikant;

- de soortnaam;

- de kleur of het kleurnummer;

- of het is bestemd voor binnenwerk of buitenwerk, dan wel
voor speciale doeleinden of speciale voegwanden;

- op welke wijze de opslag moet geschieden;

- de verenigbaarheid respectievelijk onverenigbaarheid met
andere bouwstoffen;

- de vereiste verwerkingsomstandigheden en klimatologische
omstandigheden tijdens de verwerking.
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TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

BEGRIPPEN

ALGEMEEN

Te verstaan onder:

a. opkronen:
het verwijderen van de onderste takken van een
boom in een wegberm, zodanig dat 1,00 m uit de kant
verharding gemeten een vrij profiel van 5,00 m boven
de rijweg en 3,50 m boven het fietspad is verkregen.

b. snoeien laan-bomen:
dood hout verwijderen; dubbele top op een zetten; zware
zij-takken verwijderen; de habitus van de boom in stand
houden.

EISEN EN UITVOERING

OPRUIMINGSWERK

Alle vrijkomende materialen bij het verwijderen van bomen
dienen nog dezelfde werkdag te worden afgevoerd of in de
bermen te worden opgeslagen.

Binnen één week dienen de in de berm opgeslagen
vrijkomende materialen van het werk verwijderd te zijn.

Bij het verwijderen van de wortels van zieke iepenbomen de
grond opnemen in een roterende puinbaktrommel om de grond
van de wortels te scheiden. Grond ter plaatse laten.

Wortels opnemen en afvoeren.

Materiaal dat vrijkomt bij mechanische onkruidbestrijding

op verhardingen moet onmiddellijk van alle verhardingen
worden verwijderd.

GRONDWERK, ALGEMEEN

De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 30 mm
bedragen.

VERBINDINGEN WORTELGELEIDINGSSCHERM

Een verbinding in een wortelgeleidingsscherm uitvoeren
door een overlapping van tenminste 1 meter.

BESCHERMING KABELS, LEIDINGEN EN RIOOL

De aanlegdiepte van wortelgeleidingsschermen ter
bescherming van kabels, leidingen en riool tegen
ongewenste wortelgroei, bedraagt minimaal 20 cm of dieper
dan onderkant kabel, leiding of riool.

BEHANDELEN PLANTMATERIAAL OP HET WERK

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.11 lid 02 en
lid 08 van de Standaard 2005 is het toegestaan
plantmateriaal waarvan het wortelstelsel is behandeld met
een middel op basis van hydro-absorberende polymeren
(worteldip of gelijkwaardig) en is verpakt in gesloten
plastic zak, op te slaan in een vorstvrije ruimte tot
maximaal twee (2) dagen vanaf de dag van aanvoer.
Inkuilen van het onder lid 01 genoemde plantmateriaal is
alleen toegestaan als de plantwerkzaamheden door
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onvoorziene (weers-)omstandigheden voor een langere periode
als in lid 01 is bepaald, dienen te worden uitgesteld.

Alvorens het inkuilen de verpakking van het plantmateriaal
verwijderen.

PLANTVERBAND EN PLANTAFSTANDEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.12 lid 01

van de Standaard 2005 is, voor zover de richting van de
rijen in het bestek niet is aangegeven, de richting
evenwijdig aan de aangrenzende langste grasstrook of rand
van de verharding van de hoofdrijbaan.

Bij gerende plantvakken moeten de drie buitenste rijen
evenwijdig aan de rand van het plantvak geplant worden.
Indien niet op tekening aangegeven begint bij plantvakken
de eerste plantrij van het bosplantsoen 1,00 m uit de
ingeschreven maat welke op de situatietekening staat
aangegeven.

PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.13 lid 02

van de Standaard 2005 is het maken van plantgaten door
middel van wiggen niet toegestaan.

Het boren van plantgaten t.b.v. te planten bomen in de
buurt van kabels en leidingen is niet toegestaan.

De gegraven boomkuilen en plantsleuven in de bermen
dienen op het einde van een werkdag te worden aangevuld tot
maaiveld.

Bij het maken van plantgaten t.b.v. te planten bosplantsoen
in taluds; de graszode vierzijdig lossteken, verkleinen en
omgekeerd terugleggen in talud.

Plantgat komvormig afwerken.

TAK- EN WORTELSNOEI

In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.02.14 lid 01
van de Standaard 2005; uitgangspunt bij tak- en
wortelsnoei is dat de verdamping wordt beperkt en er een
boom wordt geplant met de juiste verhoudingen naar gelang
de soort.

Afhankelijk van de soort dient dit te gebeuren door het

inkorten van takken en/of door het geheel wegnemen van

een aantal takken.

Uitzondering op deze aanvulling is de snoeiwijze bij eiken:

- alle takken dienen te worden gesnoeid, met dien
verstande dat:

* takken onder in de kroon voor 1/3 terugsnoeien;

* takken midden in de kroon voor 1/2 terugsnoeien;

* takken boven in de kroon voor 2/3 terugsnoeien.

De verhouding tussen kroon en stam dient 2/3 : 1/3 te
bedragen.

Algemeen geldend voor alle bomen:

- overbodige topscheuten verwijderen (de meest ontwikkelde
en recht naar boven groeiende topscheut sparen);

- bij bomen gelijk of groter dan maat 12-14 de zijtakken
tot aan de boomband verwijderen;

- takken welke in aanraking komen met de boomband
verwijderen;

- behoudens het N.A.K.T.- waarmerkstrookje alle
ijzerdraadjes en plastic bandjes van de boomstam en
takken verwijderen;

- snoeiwonden met een diameter groter dan 30 mm
direct na het snoeien behandelen met een
wondontsmettingsmiddel(Topsin M of gelijkwaardig).

- bij beveerde bomen de zijtakken tot 0,60 m boven maaiveld
verwijderen;
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- bij kastanjebomen geen taksnoei toepassen;

- bij iepen de langste naar boven gerichte zijtakken
verwijderen zonder daarbij de ogen op de stam te
beschadigen;

- bij (haag)beuken de bemanteling van de boom dunnen en
verjongen;

Het haagplantsoen na het planten op 0,30 m boven maaiveld

terugknippen.

Het bladverliezend bosplantsoen voor het planten 1/3 van

het aanwezige hout terugsnoeien op ca. 0,15 cm boven

maaiveld.

Begeleidingssnoei van jonge bomen.

Snoeien beperken tot:

- het op een hoofdtak zetten van de kroon (bij
gelijkwaardige eindscheuten de doorgaande eindscheut
groeiend tegen de meest heersende windrichting (Z.Z.W.)
sparen);

- het wegnemen van zuigers, schuurtakken en gebroken of
dode takken;

- het verwijderen van waterlot en takken die hinderlijk
over de rijpaan hangen (zie opkronen in artikel 51.01.01
van dit bestek);

- het verwijderen van takken, welke de zichtbaarheid van
het wegmeubilair verstoren.

Zo mogelijk een stam/kroonverhouding van 1:2 handhaven.

Per snoeibeurt niet meer dan 3 tot 5 takken verwijderen

(afhankelijk van het kroonvolume).

Bovengrondse behandeling van bomen:

- het op een hoofdtak zetten van de kroon (bij
gelijkwaardige eindscheuten de doorgaande eindscheut
groeiend tegen de meest heersende windrichting (Z.Z.W.)
sparen;

- het wegnemen van zuigers, schuurtakken en gebroken of
dode takken;

- het verwijderen van waterlot en wortelopslag en takken
die hinderlijk over de rijpaan hangen (zie opkronen in
artikel 51.01.01 van dit bestek);

- het verwijderen van takken welke de zichtbaarheid van
het wegmeubilair verstoren;

- het in evenwicht snoeien van de kroon;

- het schoon- en waterafvoerend maken van rotte plekken;

- het verwijderen van zwammen en schoonmaken van ingerotte
stamvoeten en ontstane gaten vullen met grof grind;

- de nieuwe en oude snoeiwonden behandelen met een
wondontsmettingsmiddel (Topsin M of gelijkwaardig).

Dunningssnoei:

Volwassen bomen die de maximale grootte hebben bereikt,

komen in aanmerking voor dunningssnoei. Deze vorm van

snoei wordt afhankelijk van de soort en groeikracht eens

per tien tot vijftien jaar herhaald. Bij deze vorm van

snoei wordt aan de gehele buitenzijde van de kroon

gesnoeid. Afhankelijk van de boomgrootte en soort vindt de

snoei plaats in de buitenste 2-3 meter van de kruinomvang.

De boom zal ten gevolge van deze snoeiwijze niet van vorm

veranderen.

Het krachtmoment op de takken en de stam neemt af waardoor

het risico van breuk bij storm tot een minimum wordt

beperkt. De boom wordt geprikkeld tot groei, wat de

instandhouding van de boom ten goede komt.

AANBRENGEN BEPLANTING

Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband
met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober en
voor 31 december verwerken.

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.15 lid 05

van de Standaard 2005 dient bij het planten van bomen
zonder draadkluit, waarbij een boompaal is voorgeschreven,
de aanzet van de bovenste wortels zich net onder het
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maaiveld te bevinden.

Bomen van het geslacht wilg moeten in afwijking op het
bovenstaande dieper worden geplant.

De aanzet van de bovenste wortels moeten bij bomen op eigen
wortel minstens 0,10 m en bij bomen met onderstam minstens
0,30 m onder het maaiveld bevinden.

Bij het planten van bos- en haagplantsoen de plant in een
hoek van het plantgat plaatsen.

De wortelhals dient zich na het aanvullen en stevig
aandrukken net onder het maaiveld te bevinden.

Bij het planten van bomen met draadkluit de bovenkant van
de kluit 0,05 m boven het maaiveld in het plantgat

plaatsen, het plantgat half afvullen, de vlechtdraad en de
knopen in de jute losmaken, de jute uitspreiden en het
plantgat tot maaiveld aanvullen en stevig aandrukken.

In aanvulling op artikel 51.02.15 lid 06 van de Standaard

2005 dienen gaasjes rondom de wortelkluit van het haag- en
sierplantsoen te worden verwijderd.

Vrijkomende materialen worden geacht niet van waarde te
zijn voor de opdrachtgever.

Watergeven ten behoeve van inwateren bomen dient zowel bij
bomen met en zonder kluit te geschieden op de dag van
planten.

BOOMPALEN EN BOOMBANDEN EN PALEN T.B.V. AFSCHEIDING

In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.02.16 lid 02

van de Standaard 2005 mag het boorgat maximaal 90 % van de
doorsnede van de te plaatsen boompaal bedragen.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.02.16 lid 03

van de Standaard 2005 dient de boompaal afhankelijk van de
ter plaatse meest voorkomende windrichting in de lengte
richting of haaks op de bomenrij geplaatst te worden.

Bij twee boompalen per boom, de palen ter weerszijden van
de boom in de lengterichting van de bomenrij plaatsen.

De meest voorkomende windrichting in de provincie
Noord-Brabant is Z.Z.W.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.02.16 lid 07

van de Standaard 2005 de boomband dubbel om de boompaal
aanbrengen.

Bij palen t.b.v. afscheidingen moeten de niet

verduurzaamde houten palen van Robiniahout zijn."F.S.C.
gecertificeerd". De palen dienen overeenkomstig de
"kwaliteitsrichtlijnen voor loofhout in weg-en
waterbouwkundige werken"

(NPR 5493), verkrijgbaar bij NEN-Instituut te Delft.

De palen dienen te zijn geschild.

De palen dienen niet te zijn gepunt.

De palen dienen te zijn gekruind onder 45° aan de dikke
zijde, waarbij de lengte van het kruiningsvlak 25 mm

dient te bedragen.

INFORMATIE-OVERDRACHT

ALGEMEEN

Bij levering van onderstaande bouwstoffen dient de aannemer

de meegeleverde verzendpapieren aan de directie te

overhandigen:

- geleidebonnen van plantmateriaal, rondhout, teelgrond en
meststoffen;

- certificaat van herkomst (eigen verklaring) van
bosplantsoen.

Bij elke geleverde partij rondhout dient op de verzend-

papieren (geleidebonnen) te zijn aangegeven:

- beeldmerk K.O.M.O., certificaatnummer, houtsoort,
kwaliteitsklasse, nominale lengte- en dikteklasse,
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hoeveelheid en de bewerkingen.
De aannemer zet in overleg met de directie het werk, zover
mogelijk, in één keer uit in oplopende volgorde van blad-
nummer van de bij dit bestek behorende situatietekeningen.
Nadat de uitzetting is goedgekeurd de vastgestelde plaatsen
markeren op de aanliggende verhardingen.
Alvorens met de plantwerkzaamheden te starten dienen alle
rooi- en snoeiwerkzaamheden gereed te zijn.
Met de grondbewerking en het plantklaar maken mag eerst
worden begonnen nadat de directie de uitzetting heeft
goedgekeurd.
Alle vrijkomende materialen, welke worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben, binnen 5 werkdagen van
het werkterrein afvoeren.
De aannemer stelt de directie meteen na constatering op de
hoogte van het in de ontgraving staand oppervlaktewater van
boomkuilen en plantsleuven.
Het verbranden van houtgewas met inbegrip van stobben is
niet toegestaan.
Bij levering en verwerking van compost, teelaarde en/of
meststoffen bij de gegevens van de afnemer het provinciale
mestnummer vermelden.
De aannemer verstrekt bij oplevering van de
aanlegwerkzaamheden schriftelijk aan de directie de door
de aannemer in te meten revisiegegevens met bijbehorende
revisietekeningen met betrekking tot de aangelegde
beplantingen en groenvoorzieningen.
De inmetingen dienen ten opzichte van de binnenkant
kantstreep, danwel kant verharding hoofdrijpbaan, te worden
verricht. De gegevens dienen te worden verzameld op een
overzichtstekening 1 : 500, voorzien van een duidelijke
maatvoering.
De directie verstrekt aan de aannemer de digitale
bestanden in AUTOCAD-formaat ten behoeve van de in dit lid
genoemde revisietekeningen.
Uiterlijk binnen 3 weken na goedkeuring door de directie
verstrekt de aannemer aan de directie de revisiegegevens
met bijbehorende revisietekeningen in tweevoud in analoge
vorm en in enkelvoud in digitale vorm in het
toegeleverde AUTOCAD-formaat.

PLANTMATERIAAL

De aannemer dient tijdig met de kweker de leveringstijden

en de grootte van de partijen vast te stellen, zodanig dat

de geleverde partij vanaf de dag van aanvoer tot maximaal

twee(2) dagen na aanvoer geplant kan worden.

Het bepaalde in lid 01 is alleen van toepassing op

plantmateriaal waarvan het wortelgestel is behandeld met

een middel op basis van hydro-absorberende polymeren

(worteldip of gelijkwaardig) en verpakt is in een gesloten

plastic zak. Voor het overige plantmateriaal is het

bepaalde van artikel 51.02.11 van de Standaard 2005 van

toepassing.

Plantmateriaal dient direct na het rooien behandeld te

worden met een middel op basis van hydro-absorberende

polymeren (worteldip of gelijkwaardig).

De aanplant van de Provincie Noord-Brabant moet bestaan

uit duurzaam geproduceerd materiaal.

Indien de meest duurzame vorm (EKO productcertificaat)

aantoonbaar niet verkrijgbaar is of voldoet aan gestelde

kwalitatieve eisen wordt onderstaande mate van

duurzaamheid, in afnemende rangorde van belangrijkheid,

geaccepteerd:

a) Plantmateriaal met EKO productcertificaat;

b) Plantmateriaal met Milieukeur productcertificaat;

c) Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen met
MPS-QualiTree bedrijfscertificaat

d) Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen met MPS
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bedrijfscertificaat

e) Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen met ISO 14001
milieumanagementsysteem

f) Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen welke voldoen
aan de kwaliteitseisen van NAKTuinbouw.

RISICOVERDELING EN GARANTIES

GARANTIE WORTELGELEIDINGSSCHERM

Het door de aannemer geleverde wortelgeleidingsscherm
dient te zijn voorzien van een garantiecertificaat, waarin
de leverancier het ondoordringbaar zijn van boomwortels
voor een periode van tenminste 25 jaar garandeerd.

KABELS EN LEIDINGEN

Na het lokaliseren van de kabels en leidingen overeen-
komstig het gestelde in artikel 01.09.02 lid 02 van de
Standaard 2005 wordt bij afwijkende ligging van kabels en
leidingen bepaald of de te planten bomen volgens tekening
of op een door de directie nader te bepalen plaats geplant
dient te worden.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN

BOUWSTOFFEN

TEELGROND, ALGEMEEN

In afwijking van artikel 51.06.01 lid 05 van de Standaard
2005 dient de teelgrond voor bomen in open grond en haag-
plantsoen minstens tussen 3% en 5% organische stof te
bevatten. Het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63
micrometer in %(m/m) dient tussen de 5% en 10 % te liggen.

EISEN WORTELGELEIDINGSSCHERM

In aanvulling op artikel 51 06 08, lid 01 van de Standaard:
Wortelgeleidingsschermen dienen aan de volgende eisen te
voldoen:

- Materiaal: gecoat nonwoven polypropyleen;

- 100 % waterdichtheid;

- 100 % recyclebaar.

PLANTMATERIAAL

Het plantmateriaal wordt op de kwekerij door de directie of
diens vertegenwoordiger aan een eerste keuring onderworpen
en indien de partij voldoet gemerkt.

5 werkdagen voor het opnemen van de gemerkte partij op
de kwekerij dient de directie te worden ingelicht.

Bij aanvoer van het plantmateriaal op het werk vindt een
tweede keuring plaats.

Mocht de directie de partij alsnog afkeuren dan zijn alle
gemaakte kosten voor rekening van de aannemer.

Bomen dienen te voldoen aan eisen Certificeringsreglement
N.A.K.T. en altijd geleverd te worden met een N.A.K.T.-
waarmerkstrookje.

Bovenstaande geldt ook voor bomen die niet vallen onder de
verplichte keuring van de N.A.K.T.

De wortelpruik van de te leveren plantmaterialen zonder
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kluit dienen behandeld te zijn met een middel op basis van
hydro-absorberende polymeren (worteldip of gelijkwaardig)
en verpakt te zijn in een gesloten plastic zak. Deze
behandeling dient meteen na het rooien van het
plantmateriaal plaats te vinden.

gesloten vrachtauto onder vorstvrije omstandigheden.

Het label aan opgebost bos- en haagplantsoen dient
informatie te geven over de soort en maat.

Informatie over opkweek en de herkomst van het zaad dient
op de afleveringsbon te worden afgegeven.

De herkomst van geselecteerd plantmateriaal dient voor te
komen in de 6e rassenlijst voor Bomen.

Het plantmateriaal dat bij inboet wordt gebruikt dient

van dezelfde geselecteerde herkomst te zijn als het
gebruikte plantmateriaal bij de aanleg. Gerekend wordt met
een inboetpercentage van 10% per jaar.

CONSERVERINGSWERKEN STAAL

BEGRIPPEN

ALGEMEEN

In tegenstelling tot hetgeen bepaald in artikel 56.21.01

van de standaard 2005 wordt verstaan onder het
a.conserveringsgereed maken:

voorbereidende werkzaamheden voorafgaand aan de
behandeling, omvattende het verwijderen van ontvetten en
goed schuren van metalen ondergrond OVL- voedingskast.

BOUWSTOFFEN

VERFPRODUCTEN

Aanbrengen op nieuw OVL voedingskast vanaf fabriek een
grondsysteem volgens applicatie conform voorschriften
fabrikant met een AWS primer 1 aanbrengen.

Aanbrengen op nieuw OVL voedingskast, vanaf fabriek een
structuursysteem volgens applicatie conform voorschriften
fabrikant met een AWS Structuur 2.

Aanbrengen op nieuw en bestaande OVLvoedingskast, vanaf
fabriek een deksysteem volgens applicatie conform
voorschriften fabrikant met een AWS finish 3. Kleur van
deksysteem is RAL 7034.
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TECHNISCHE BEPALINGEN WERK VAN ALGEMENE AARD

EISEN EN UITVOERING

VOORZIENINGEN BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTINGEN

In aanvulling op het bepaalde in artikel 61.02.02 van de
Standaard 2005 dienen onderstaande maatregelen te worden
genomen bij het uitvoeren van werkzaamheden rondom de
bestaande te handhaven bomen.
- graafwerkzaamheden binnen de kroonprojectie dienen
handmatig en/of met aangepast materieel,
en altijd onder toezicht van een ter zake deskundige
worden uitgevoerd.
- schakel een European Tree Worker in als er noodgedwongen
takken of wortels verwijderd moeten worden.
- gebruik sleufloze technieken voor het aanbrengen van
kabels en leidingen.
- behoud het oorspronkelijke maaiveldniveau
- indien de periode van april tot en met oktober
niet bronneren.

AFRASTERINGEN

De niet verduurzaamde houten afrasteringspalen zijn van
Robinia-hout, lengte 1,20 m., doorsnede 90-100 mm.

De palen dienen overeenkomstig de "kwaliteitsrichtlijnen
voor loofhout in weg-en waterbouwkundige werken"

(NPR 5493) te zijn, verkrijgbaar bij NEN-Instituut te

Delft.

De afrastering dient minimaal 1,00 m uit de kant van de
verharding aangebracht te worden.

Het boren en graven van gaten voor het aanbrengen van de
palen is niet toegestaan.

TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WIU

EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

TIJDELIJKE VERKEERSREGELINSTALLATIES

In aanvulling op artikel 62.02.05 lid 01 van Standaard

2005 geldt:

"Het betreft kabelverkeersregelinstallaties voor:

- werkzaamheden die in zijn totale omvang langer dan een
dag duren."

In aanvulling op artikel 62.02.05 lid 01 van Standaard

2005 geldt tevens:

"Het betreft radiografische verkeersregelinstallaties voor:

- werkzaamheden die in zijn totale omvang korter dan een
dag duren. Bijvoorbeeld het realiseren van aansluitingen
tijdelijke verharding of plaatsen/verwijderen
werkvakverlichting.

- werkzaamheden waarbij personeel van de desbetreffende
(onder)aannemer voor de uitvoering van de tijdelijke
verkeersvoorzieningen, permanent op het werk aanwezig is."

STROOMVOORZIENING TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

Voor de stroomvoorziening van tijdelijke verkeersmaat-
regelen mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van 42-V
wisselspanning of accuvoeding. Dit geldt niet voor de
verkeersregelinstallatie.
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TIJDELIJKE VERLICHTING

De aannemer dient voorafgaand aan de werkzaamheden aan de
directie een berekening te overleggen van de toe te passen
werkvakverlichting.

OMLEIDINGSROUTES

De bewegwijzering ten behoeve van omleidingsroutes dient

in overeenstemming te zijn met:

- CROW-publicatie 976, Omleidingen en tijdelijke
bewegwijzering (werk in uitvoering 96a/96b).

De aannemer dient de te gebruiken routenummers vooraf ter

goedkeuring voor te leggen aan de directie.

BEBORDINGEN BlJ AANBRENGEN DUNNE DEKLAAG

Indien de deklagen niet worden afgestrooid moeten er
waarschuwingsborden "Nieuw wegdek, langere remweg" worden
geplaatst. Nadat het weggedeelte is opengesteld wordt

binnen 3 tot 7 weken na openstelling in opdracht van de

directie, de stroefheid gemeten om vast te stellen of de
stroefheid aan de standaard 2005 voldoet. Wanneer deze
voldoet kunnen deze waarschuwingsborden verwijderd worden.
De kosten van deze tijdelijke bebording, als bedoeld in

het bovenstaande lid 01, zijn voor de aannemer.

INFORMATIE-OVERDRACHT

ALGEMEEN

Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met de

werkzaamheden mag worden begonnen voordat de nodige

verkeersmaatregelen en voorzieningen zijn getroffen.

In de aanvulling op het gestelde in artikel 62.03.01 lid

02 van de Standaard 2005 wordt bepaald, dat de toegang tot

de langs het werk gelegen percelen steeds mogelijk moet

zijn. Daartoe de nodige maatregelen treffen, zoals het

leggen en onderhouden van rijplaten e.d..

De aannemer treft bij de uitvoering van de werken de

nodige voorzieningen voor het verkeer en voor de in

opdracht van hem te werk gestelden overeenkomstig

paragraaf 30 van U.A.V. 1989, waarbij in lid 1 in plaats

van "door de lucht" moet worden gelezen "door de lucht of

gevaar voor de in opdracht van hem of namens hem te werk

gestelden". Onder het treffen van voorzieningen wordt

verstaan het plaatsen, onderhouden, verplaatsen en

verwijderen van de nodig geoordeelde verkeers-

waarschuwings- en richtingsborden, werkvoertuigen met een

hekwerk waarop bevestigd twee paar alternerende halogeen

of kryptonlichten, werkvoertuigen met een naar alle zijden

goed zichtbaar geelkleurig zwaailicht, oranjekleurige

fluorescerende kegels, geleidebakens, hekken,

omleidingsborden, enz., ten behoeve van:

- de veiligheid en geleiding van het verkeer;

- de veiligheid van de in opdracht van de aannemer en of
namens hem te werk gestelden.

Reclames en adressen van aannemers mogen hierop niet

voorkomen.

De plaats van voorgenoemd materiaal steeds aanpassen aan

de voortgang van de werkzaamheden.

De verkeerstekens en -bakens mogen, naar het oordeel van

de toezichthouder, over geen grotere afstanden op het

wegdek achterblijven c.q. het werk mag zich over geen

grotere lengte uitstrekken dan voor het behoud van het

gemaakte werk noodzakelijk en met het oog op de
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verkeersveiligheid toelaatbaar is.

Eventueel tijdens de uitvoering nodig geachte aanvullingen
van de bebakening, bebording en maatregelen ten behoeve
van een veilig verkeer of van een goede afwatering, dienen
op eerste aanzegging te worden uitgevoerd.

Indien de aannemer ten aanzien van het treffen van
voorzieningen in gebreke blijft, worden door de directie

de nodig geachte werken door derden aangebracht; de
hieruit voortvloeiende kosten worden op de aannemingssom
gekort.

De door het in gebreke blijven van de aannemer aan derden
veroorzaakte schade wordt op de aannemer verhaald.
Indien op het werk of gedeelten daarvan gedurende enige
tijd respectievelijk 's avonds en in de weekends niet
gewerkt wordt dienen voorzover mogelijk de betreffende
maatregelen te worden afgedekt en/of te worden verplaatst.
Bij aanvoer van materialen en materieel, de opslag

hiervan, en bij de uitvoering, volgt de aannemer de
aanwijzingen op die in het belang van het verkeer zijn.
Materialen of materieel, dat ten gevolge van de uitvoering
van het werk of door welke oorzaak ook op de rijweg of op
andere voor het verkeer bestemde gedeelten zijn gekomen,
moeten onmiddellijk worden verwijderd.

RISICOVERDELING EN GARANTIES

ALGEMEEN

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land
door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet
nakomt, kan per geval en per dag een korting van
vijfhonderd euro (€ 500) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
Met betrekking tot het onderhoud van de
verkeersmaatregelen wordt het volgende gesteld:

- verkeersmaatregelen minimaal om de 8 uur controleren;

- omleidingsroutes minimaal om de 24 uur controleren;

- datum en tijdstip van de controle alsmede bevindingen,
storingen, herstelwerkzaamheden e.d. vastleggen in een
logboek;

- hetlogboek uiterlijk op de tweede werkdag na het
verstrijken van een kalenderweek waarop het betrekking
heeft verstrekken aan de directie.

De kosten voor controles van afzettingen en omleidings-

routes worden geacht te zijn inbegrepen in de kosten voor

het toepassen of instandhouden van afzettingen en
omleidingsroutes.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

VERKEERSMAATREGELEN T.B.V. METINGEN OPLEVERINGSCONTROLE

Indien het boren van cilinders en het verrichten van
metingen ten behoeve van de opleveringscontrole dient te
geschieden op een wegvak dat reeds voor het verkeer is
opengesteld, treft de aannemer de noodzakelijke tijdelijke
verkeersmaatregelen.

TIJDELIJKE VOORZIENINGEN T.B.V. AANBRENGEN OMLEIDINGEN

Afzettingen voor het aanbrengen en verwijderen van

tijdelijke tekstborden en pijlborden langs wegen dienen,

in overleg met de desbetreffende wegbeheerder, gedurende
een periode van een week voorafgaande aan en na afloop van
de werkzaamheden door de aannemer getroffen te worden.
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De rijdende afzettingen benodigd voor het op- en

afdraaien van de tijdelijke tekstborden, in combinatie met

het aanbrengen en verwijderen van de
(magneet)afkruisstroken, dienen in samenwerking met de
desbetreffende wegbeheerder door de aannemer verzorgd te
worden.

Het aanbrengen en verwijderen van afplakstroken op
portalen en uithouders dient met behulp van een rijdende
afzetting en een hoogwerker te geschieden.

INFORMATIE WEGGEBRUIKER T.B.V. AFSLUITINGEN EN OMLEIDINGEN

Indien de N260 wordt afgesloten ten behoeve van het
uitvoeren van werkzaamheden of het aanbrengen/verwijderen
van verkeersmaatregelen, dient de aannemer de weggebruiker
minimaal twee weken van te voren te informeren door middel
van het plaatsen van publicatieborden met daarop
aangegeven de periode waarin de afsluiting en omleiding

zal plaatsvinden.

Indien de informatie op de publicatieborden niet meer

actueel is dient de informatie binnen 24 uur verwijderd of
aangepast te worden.

De kosten voor de in lid 01 genoemde publicatieborden
dienen te zijn inbegrepen in de kosten voor het aanbrengen
of verwijderen van de betreffende verkeersmaatregelen.
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1260 Grond verwerken in sloten en bermen 43
1261 Grond verwerken direct naast asfaltverharding 43
1262 Grond verwerken in bermen (zoden) 43
127 LEVEREN ZAND 44
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128
1280

130
131
132
133
134
135
1352
136
1360
1362

140
141
142
151
1510
1511
1512
1516
152
1520
1522
1527
153
1531
154
1540
1541
1546
1547
1548
155
1557
1558
1560

160
161
1610
1611
1612
164
165
1650

600

610
611
6111

620
621
6211

630
631
6311

641

6410
6420
6430
6440
6450

BEWERKEN GROND

Profileren, frezen, eggen, zaaien bermen
RIOLERINGEN EN DUIKERS
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
GRONDWERK RIOLERINGEN EN DUIKERS
AANBRENGEN KOLKEN EN PUTTEN
AANBRENGEN LEIDINGWERK VAN PVC
AANBRENGEN VAN BETON

AANBRENGEN MANTELBUIZEN TBV OV-INSTALLATIE
Aanbrengen mantelbuizen en trekputten t.b.v. K&L
DIVERSEN

Aanbrengen talud- en bodembescherming
Bijkomende werkzaamheden

FUNDERINGEN/ SEMI-VERHARDING
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
AANBRENGEN MENG-/ BETONGRANULAAT
SEMI-VERHARDING

AANBRENGEN ASFALTBETON

Aanbrengen asfaltbeton hoofdrijbaan

Aanbrengen asfaltbeton uitrit Schaluinen
Aanbrengen asfaltbeton in zijwegen

Aanbrengen geluidsreducerende dunne deklaag
AANBRENGEN VERHARDINGEN VAN CEMENTBETON
aanbrengen cementbetonnen fietspad

Aanbrengen betonverharding t.b.v. bushaltes
Mach. aanbr. kantopsl. gestorte betonstrook RWS
REPARATIES BESTAAND FIETSPAD
Aanbrengen handgestorte betonverhardingen fietspad
AANBRENGEN BESTRATINGEN

Voorbereidende werkzaamheden

Aanbrengen bestrating

Aanbrengen bestratingen t.b.v. busperrons
Aanbrengen tegelverharding fietspad

Aanbrengen tegelverharding voetpaden
AANBRENGEN MOLGOTEN

Herstraten bestaande molgoten

Aanbrengen molgoten

Aanbrengen bestrating in middengeleiders
WEGBEBAKENING/ AFSCHERMINGSVOORZIENING
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
WEGMARKERING VAN THERMOPLAST
Markeringen op asfaltverhardingen

Markering op betonnen fietspaden

aanbrengen tijdelijke markering

AANBRENGEN WEGMEUBILAIR
AFSCHERMINGSCONSTRUCTIE
Geleiderailconstructie

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

INSTALLATIE WERKEN OVL&VRI
VERWIJDEREN OVL-INSTALLATIE
AANLEG OVL INSTALLATIE C344
GRONDWERK & BEKABELING OVL
AANBRENGEN NIEUWE OVL-INSTALLATIE
Voedingskast OVL C344
AANLEG OVL INSTALLATIE C348
GRONDWERK & BEKABELING OVL
AANBRENGEN NIEUWE OVL-INSTALLATIE
Voedingskast OVL C348
AANLEG OVL INSTALLATIE C349
GRONDWERK & BEKABELING OVL
AANBRENGEN NIEUWE OVL-INSTALLATIE
Voedingskast OVL C349
ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
VERWERKEN VAN REVISIEGEGEVENS OVL
Revisiegegevens OVL
Revisiegegevens Civiel
Verplaatsen waarschuwings- en alarmeringssysteem
Kabels en leidingen
Detectielussen

GROENVOORZIENING
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7030 Grondverbetering plantgaten bomen 85
7031 Grondverbetering plantsleufen haagplantsoen 86
707  BIJZONDERE VOORZIENINGEN 87
7070 Aanbrengen wortelgeleidingsscherm 87
72 GROENWERKZAAMHEDEN 88
721 BOMEN 88
7210 Bomen 88
722  HAAGPLANTSOENEN 89
7220 Haagplantsoen 89
77 FAUNAVOORZIENING 89
771 AANBRENGEN STALEN BUIS @ 400 MM 90
772  AANBRENGEN VOORZIENINGEN 91
8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD 92
80 INFORMATIEVOORZIENINGEN 92
81 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 93
810 ALGEMEEN 93
811 FASE 1 94
8110 Afzetting fase 1 94
8111 Omleidingen fase 1 94
812 FASE 2A 94
8120 Afzetting fase 2a 94
8121 Omleidingen fase 2a 95
813 FASE2B 95
8130 Afzettingen fase 2b 95
8131 Omleidingen fase 2b 96
814  OVERIGE TIJDELIJKE VOORZIENINGEN 96
8140 Tijdelijke VRI 96
8141 Tijdelijke slagboomvoorzieningen 97
88 T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL 97
881 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS 97
882 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL 97
89 DIRECTIEBEHOEFTE 98
9 STAARTPOSTEN 99
91 EENMALIGE KOSTEN 99
95 STELPOSTEN 99
3. BEPALINGEN 101
01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 103
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 103
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 105
01 05 BETALINGSREGELINGEN; DECLARATIES 105
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 105
0108 BIJDRAGEN 105
01 09 KABELS EN LEIDINGEN 106
011 VERGUNNINGEN 106
0111 VERBAND MET ANDERE WERKEN 107
0112 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 107
0113 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIUDSCHEMA, WERKPLAN 107
0114 BOUWSTOFFEN 109
0117 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 111
0118 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 114
0119 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 115
0123 SCHADE AAN WEGMEUBILAIR E.D. 115
0124 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN OVERZICHTEN EN GEGEVENS 116
0126 BESTEKSADMINISTRATIE 117
0127 WET ARBEID VREEMDELINGEN (WAV) 118
02 PROEVEN 119
02 01 ALGEMEEN 119
02 02 PROEVEN WEGENBOUW 119
22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN 119
22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 119
22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERK, ALGEMEEN 119
22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERK, ALGEMEEN 120
2212 EISEN EN UITVOERING CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 120
22 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 120

2215 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 120
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2221 BEGRIPPEN GRONDBEWERKINGEN 120
22 22 EISEN EN UITVOERING GRONDBEWERKINGEN 120
24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN 121
24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 121
25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK 121
2505 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK 121
2506 BOUWSTOFFEN 121
2513 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN 122
26 TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK 122
26 02 EISEN EN UITVOERING 122
26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KABELWERK 122
28 FUNDERINGSLAGEN 123
28 12 EISEN EN UITVOERING LAGEN VAN STEENMENGSEL 123
30 WEGVERHARDINGEN | 124
3012 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 124
30 13 INFORMATIE-OVERDRACHT 124
31 WEGVERHARDINGEN I 125
3122 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN 125
3127 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN 125
3132 EISEN EN UITVOERING BETONVERHARDINGEN 125
3133 INFORMATIE-OVERDRACHT BETONVERHARDINGEN 127
3134 RISICOVERDELING EN GARANTIES BETONVERHARDINGEN 127
3135 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETONVERHARDINGEN 128
3137 MEET- EN VERREKENMETHODEN BETONVERHARDINGEN 128
3142 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK 132
3145 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK 132
3147 MEET- EN VERREKENMETHODEN STRAATWERK 132
32 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING 133
3211 BEGRIPPEN MARKERINGEN 133
3212 EISEN EN UITVOERING MARKERINGEN 133
3213 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN 133
32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN 134
3215 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 134
3216 BOUWSTOFFEN MARKERINGEN 134
3217 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN 134
3226 BOUWSTOFFEN 135
33 TECHNISCHE BEPALINGEN AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN 135
3312 EISEN EN UITVOERING GELEIDERAIL 135
34 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERLICHTING 135
3411 BEGRIPPEN 136
3412 EISEN EN UITVOERING 136
34 13 INFORMATIE OVERDRACHT WEGVERLICHTING 141
34 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES 143
34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 144
3416 BOUWSTOFFEN 145
3417 MEET- EN VERREKEMETHODE WEGVERLICHTING 148
42 57 MEET- EN VERREKENMETHODEN VOORBEHANDELEN BETONOPPERVLAKKEN 149
4273 INFORMATIE-OVERDRACHT VOEGVULLINGEN 149
51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN 150
5101 BEGRIPPEN 150
5102 EISEN EN UITVOERING 150
51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT 153
5104 RISICOVERDELING EN GARANTIES 155
5105 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN 155
5106 BOUWSTOFFEN 155
56 CONSERVERINGSWERKEN STAAL 156
56 21 BEGRIPPEN 156
56 26 BOUWSTOFFEN 156

61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK VAN ALGEMENE AARD 157
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61 02 EISEN EN UITVOERING 157

62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WIU 157

62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN 157

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT 158

62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES 159

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 159
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Behoort bij: 260.05.01.2012
INSCHRIJVINGSBILJET
De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te
B)

gevestigd te
C)

gevestigd te

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de
uitvoering van

aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet be-
grepen, van: EUR
(

euro)

Het bedrag van de terzake verschuldigde omzetbelasting bedraagt:

EUR
(

euro)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit in-
schrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijfsom
die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard
RAW Bepalingen (Standaard 2005).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle za-
ken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hier-
boven onder A) genoemde inschrijver.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te

doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement

Werken 2005

en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in het bestek, de nota van inlichtingen en het
proces-verbaal van aanwijzing.

Gedaan te de 20

De inschrijver(s),

A (handtekening)

(handtekening)

C (handtekening)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij

een rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechts-

1)

2)
1)

2)
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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3)

9)

persoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig
vermelding van de provincie en het land.

Omschrijving overeenkomstig het hoofd van het bestek of andere
bijzondere aanduiding van het bestek en mededeling van het
perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de per-
celen.

Inschrijvingssom in cijfers.

Inschrijvingssom in letters.

Bedrag van de omzetbelasting in cijfers.

Bedrag van de omzetbelasting in letters.

Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de in-
schrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk ge-
schiedt.

Gehanteerde aanbestedingsregeling
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Behoort bij: 260.05.01.2012

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

Gevestigd te 2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.
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BESTEKS
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1

11
110010

111
111010

1111

1112

111210
111220
111230
111240

1113
111310
111320

1114

111410
111420
111430
111440

1115

111510
111520
111540

112
112010
112020

113

113010
113020
113030
113040
113050
113060
113070
113080
113090
113110
113120
113190

114

1142

114210
114230
114240

115

115010
115020
115030
115040
115050
115060
115070

116

1160
116010

CIVIELTECHNISCHE WERKEN

OPRUIMWERKZAAMHEDEN
Verwijderen markering (methode ter keuze aannemer)

VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN
Schoonmaken asfaltkanten

Opbreken asfaltverhardingen

Frezen asfaltverhardingen teervrij
Frezen van asfalt.

Frezen van asfalt.

Frezen asfalt t.b.v. aansluiting.
Frezen asfalt t.b.v. aansluiting.

Veiligheidsmaatregelen (PMB)
Gebruik van arbeidshygiénische middelen
T.b.s. veiligheidsmiddelen teerh. verhardingen

Opbreken teerhoudend materialen

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt
Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt
Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt

Frezen asfaltverharding teerhoudend

Frezen teerhoudend asfalt.

Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting.
Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt

VERW. CEMENTBETONVERHARDING
Zagen verharding.
Opbreken ongewapende betonverharding.

VERWIJDEREN BESTRATINGEN EN OPSLUITINGEN
Opbreken grasbetontegels
Opbreken schrikblokken
Opbreken molgoot.
Opbreken molgoot.
Opbreken keien

Opbreken straatbaksteen.
Opbreken betonstraatstenen.
Opbreken betontegels.
Opbreken betontegels.
Opbreken betonbanden.
Opbreken betonbanden.
Opbreken keien.

VERWIJDEREN FUNDERINGEN

Verwijderen lagen steenmengsels

Zagen verharding.

Verwijderen funderingslaag van hoogovenslakken
Verwijderen funderingslaag van steenslag

VERWIJDEREN RIOLERINGEN EN DUIKERS
Verwijderen kolk.

Verwijderen betonbuis.

Verwijderen kunststofbuis.

Verwijderen kunststofbuis.

Verwijderen put.

Verwijderen putrand met deksel.

Afvoeren vrijkomende grond en slib

DIVERSEN

Verwijderen wegmeubilair/ borden
Verwijderen hectometerborden

m2

EUR

EUR
EUR

m2
m2
ton
ton

m2
m2
ton

m2

m2

st

st
st
m3

st

810,00

16.924,00
220,00
36,00
48,00

2.836,00
198,00
283,60

39,60

16.924,00
12,00
4.232,80

45,00
1.663,00

367,00
10,00
676,00
353,00
260,00
710,00
1.310,00
286,00
92,50
183,00
64,00
1.590,00

3.955,00
2.836,00
1.410,00

11,00
90,00
50,00
650,00
3,00
3,00
1,50

3,00
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BESTEKS
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG

116020
116030
116040
116050
116060
116080
116090

12

120

120010
120020
120030
120040
120060

121

1210

121010
121020
121030
121040
121050
121060
121070
121080
121090

1211

121110
121120
121130
121140
121150

123

123010
123020
123030

125

1250

125010
125020
125030

1251
125110

1252
125210

1253
125310

1254
125410

1255
125510

1256
125610

1260
126010

Verwijderen reflectorpalen of bermplanken
Verwijderen verkeersborden

Verwijderen verkeersbordpalen.

Verwijderen portaal

Verwijderen portaal.

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).
Vervoeren wegmeubilair naar pl.v. verw./ tijd. dep

GRONDWERKEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
Maaien bermen en taluds

Frezen

Opschonen watergangen/bermsloten
Verwijderen stobben.

Bepalen van lengte- en dwarsprofiel

GROND ONTGRAVEN

grond ontgraven uit bermen/ cunetten

Grond ontgraven uit gefreesde bermen

Grond ontgraven uit cunet

Grond ontgraven uit cunet

Ontgraven verontreinigde bovengrond t.p.v. verbr.
Ontgraven cunet t.p.v. bestaande hoofdrijpbaan
Ontgraven cunet t.p.v. bushaltes

Ontgraven cunet t.p.v. aansluiting zijwegen
Ontgraven cunet t.p.v. in -en uitritten

Ontgraven cunet t.p.v. bestaand fietspad

Ontgraven sloten
Grond ontgraven uit te dempen sloten

Grond ontgraven uit bestaande sloot
Grond ontgraven uit sloot

Grond ontgraven uit sloot

Grond ontgraven uit waterpartij

GROND VERVOEREN

Grond vervoeren naar tijdelijk gronddepot

Grond ontgraven uit tijd. gronddepot en vervoeren
Grond afvoeren

GROND VERWERKEN
Zand verwerken in hoofdrijbaan

Zand verwerken in aanvulling (incl. verdichten)
Zand verwerken in aanvulling (incl.verdichten)

Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.

Zand verwerken in bushaltes
Zand verwerken in aanvulling (incl.verdichten)

Zand verwerken in fietspad
Zand verwerken in aanvulling (incl.verdichten)

Zand verwerken in zijwegen
Zand verwerken in aanvulling (incl.verdichten)

Zand verwerken in in -en uitritten
Zand verwerken in aanvulling (incl.verdichten)

Zand verwerken t.b.v. geleiders
Zand verw. in aanv. (incl. verdichten): 0,42 m.

Zand verwerken t.b.v. voetpaden
Zand verw. in aanv. (incl. verdichten): 0,30 m.

Grond verwerken in sloten en bermen
Grond verwerken in aanvulling (incl. verdichten)

st
st

st
st
st
st

are
are

EUR

m3
m3
m3
m3

m3
m3

m3
m3

m3
m3
m3
m3
m3

m3
m3
m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

120,00
64,00
38,00

1,00
1,00
11,00
16,00

150,00
150,00
640,00
275,00

1.500,00
5.029,00
3.946,00
38,00
1.499,00
758,00
1.024,00
1.479,00
673,00

1.173,00
10,00
2.694,00
27,00
550,00

17.326,00
5.407,00
11.919,00

5.944,00
1.499,00
11.919,00

266,00

375,00

580,00

782,00

219,00

10,50

4.514,00
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BESTEKS
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
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TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1261
126110

1262
126210

127

127010
127020
127030
127040

128

1280

128010
128020
128030
128040

13

130
130010
130020

131

131010
131020
131030
131040

132

132010
132020
132030

133

133010
133020
133030
133040
133050
133060
133070
133080

134

134010
134020
134030
134040
134050
134060

135
135010

1352

135210
135220
135230

136
1360

136010
136020

Grond verwerken direct naast asfaltverharding
Grond verwerken in aanvulling (incl. verdichten)

Grond verwerken in bermen (zoden)
Grond verwerken in aanvulling (incl. verdichten)

LEVEREN ZAND
Leveren grond.

Leveren grond.

Leveren zand in zandbed
Leveren grond.

BEWERKEN GROND

Profileren, frezen, eggen, zaaien bermen
Profileren van opperviakken.

Frezen.

Eggen.

Zaaien.

RIOLERINGEN EN DUIKERS

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).
Vullen buitenwerking gesteld riool.

GRONDWERK RIOLERINGEN EN DUIKERS
Grondwerk t.b.v. PVC verzamelleidingen (incl. putt
Grondwerk t.b.v. leidingen van beton

Grondwerk t.b.v. leidingen van beton

Grondwerk t.b.v. leidingen van beton

AANBRENGEN KOLKEN EN PUTTEN
Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Aanbrengen put van kunststof.

AANBRENGEN LEIDINGWERK VAN PVC
Aanbrengen PVC-buis.

Aanbrengen PVC-buis.

Aanbrengen PVC-buis.

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

AANBRENGEN VAN BETON

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND.
Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND.
Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND.

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Aanbrengen putrand met deksel.

AANBRENGEN MANTELBUIZEN TBV OV-INSTALLATIE
Aanbrengen mantelbuizen van PVC, 2110 mm

Aanbrengen mantelbuizen en trekputten t.b.v. K&L
Zand ontgraven uit fietspad

Aanbrengen putrand + deksel (TBS-313)
Aanbrengen mantelbuizen van PVC, 110 mm

DIVERSEN

Aanbrengen talud- en bodembescherming
Aanbrengen waterbouwasfalt
Herstellen talud van watergang.

m3

m2
are
are
are

m3
st

ton

893,00

1.500,00

5.944,00
750,00
2.003,00
229,50

15.000,00
150,00
150,00
150,00

52,80
10,00

1.700,00
162,20
28,80
24,00

24,00
51,00
9,00

819,00
432,00
440,00
70,00
168,00
44,00
30,00
12,00

24,00
28,80
79,20
1,00
7,00
17,00

610,00

3,00
15,00
1.675,00

48,00
100,00
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1362
136210
136220

14

140
140010
140020

141
141010
141020

142

142010
142020
142030

151

1510

151010
151020
151030

1511

151110
151120
151130
151140
151150

1512

151210
151220
151230

1516

151610
151620
151630

152

1520
152010
152020

1522
152230
152240

1527

152710
152720
152730
152740
152750
152760
152790
152800

153

153010
153020
153030
153040

Bijkomende werkzaamheden
Beproeven vrijvervalriolering.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
FUNDERINGEN/ SEMI-VERHARDING

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
Afwerken zandbed.
Afwerken zandbed.

AANBRENGEN MENG-/ BETONGRANULAAT
Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.
Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.

SEMI-VERHARDING

Grond ontgraven uit berm

Aanbrengen Bermcrete bermverharding o.g.
Grond verwerken in aanvulling (incl. verdichten)

AANBRENGEN ASFALTBETON

Aanbrengen asfaltbeton hoofdrijbaan
Aanbrengen 1e laag AC 22 base 01

Aanbrengen van een 2e laag AC 22 base 01
Aanbrengen van tussenlaag AC 16 base 01 T-1B

Aanbrengen asfaltbeton uitrit Schaluinen
Afwerken zandbed.

Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.
Aanbrengen van 1e laag AC 22 Base 01
Aanbrengen van deklaag AC 16 Surf D1-B
Aanbrengen steenslag op deklagen.

Aanbrengen asfaltbeton in zijwegen
Aanbrengen 1e laag AC 22 Base 01
Aanbrengen van 2e laag AC 22 Base 01
Aanbrengen van tussenlaag AC 16 Base T-1B

Aanbrengen geluidsreducerende dunne deklaag
Aanbrengen geluidsreducerende dunne deklaag (20mm)
Aanbrengen geluidsreducerende dunne deklaag (20mm)
Aanbrengen kantvoorziening asfalt.

AANBRENGEN VERHARDINGEN VAN CEMENTBETON

aanbrengen cementbetonnen fietspad
Machinaal aanbr. betonverh. fietspad 2,50m
Aanbrengen dwarsvoegen.

Aanbrengen betonverharding t.b.v. bushaltes

Aanbr.verharding van vezelmixbeton, b= 0,50-3,00 m

Aanbrengen dwarsvoegen.

Mach. aanbr. kantopsl. gestorte betonstrook RWS
Aanbrengen gestorte betonstrook met RWS-bandprof.
Aanbrengen gestorte betonstrook met RWS-bandprof.
Aanbrengen gestorte betonstrook met RWS-bandprof.
Aanbrengen gestorte betonstrook met RWS-bandprof.
Aanbrengen gestorte betonstrook "verlaagd"
Aanbrengen gestorte betonstrook met RWS-verloopban
Verwijderen sparingen t.b.v. te stellen kolken
Verwijderen sparingen t.b.v. watersleuven

REPARATIES BESTAAND FIETSPAD
Verwijderen voegvulmassa

Zagen betonverharding fietspad

Opbreken ongewapende betonverh. (160 mm)
Afwerken zandbed.

EUR

m2
m2

m3
m2
m3

ton
ton
ton

m2
m2
ton
ton
m2

ton
ton
ton

ton
ton

m2

m2

3333383

w n
— —+

m2
m2

52,20

15.090,00
500,00

13.760,00
60,00

399,00
1.520,00
133,00

3.105,00
2.826,00
2.040,00

170,00
152,00
21,00
14,00
140,00

104,00
104,00
75,10

—_

.017,00
37,55
320,00

862,50
172,50

645,00
30,00

991,00
55,00
623,00
125,00
114,00
14,00
50,00
40,00

14,00
20,00
100,00
120,00

<<

< <K<K << << <<< <<< <<<<< <<< <<<

<<<<




GBW980304 Bestek nr. 260.05.01.2012

RAWO0056 - 00093

Gemeente Baarle-Nassau Provincie Noord-Brabant

Reconstructie gedeelte prov. weg N260 vanaf km 2.000 t/m km 5.000

Bladnr.

7

BESTEKS
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1531
153110
153120

154

1540

154010
154020
154030
154040

1541

154110
154120
154130
154150
154160
154170
154180
154190
154200
154210

1546

154610
154620
154630
154640

1547

154710
154720
154730

1548

154810
154820
154830

155

1557
155710
155720

1558
155810
155820

1560

156010
156020
156030

16

160
160010
160020

161

1610

161010
161020
161030
161040
161050

Aanbrengen handgestorte betonverhardingen fietspad

Aanbrengen verhardingslaag van beton (0,16m)
Aanbrengen dwarsvoegen.

AANBRENGEN BESTRATINGEN

Voorbereidende werkzaamheden

Afwerken zandbed

Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (200mm).
Aanbrengen straatlaag.

Zagen en opbreken asfaltverharding

Aanbrengen bestrating

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Pasmaken van betonbanden.
Aanbrengen straatbakstenen.
Aanbrengen betonstraatstenen.
Aanbrengen keien

Aanbrengen betontegels.
Aanbrengen betonstraatstenen.
Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Pasmaken van betonbanden.
Aanbrengen betonstraatstenen.

Aanbrengen bestratingen t.b.v. busperrons
Aanbrengen betontegels.

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Aanbrengen tegelverharding fietspad
Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Pasmaken van betonbanden.
Aanbrengen betontegels.

Aanbrengen tegelverharding voetpaden
Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Pasmaken van betonbanden.
Aanbrengen betontegels.

AANBRENGEN MOLGOTEN

Herstraten bestaande molgoten
Aanbrengen molgoten + kantkei
Aanbrengen molgoten + betonband

Aanbrengen molgoten
Aanbrengen molgoot met betonband 100 x200 mm
Aanbrengen molgoot br. 3 bss met betonband 100 /20

Aanbrengen bestrating in middengeleiders
Afwerken zandbed.

Aanbrengen "voegstone" betonstraatstenen
Aanbrengen Rompox D1 voegenmortel o0.g.

WEGBEBAKENING/ AFSCHERMINGSVOORZIENING

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
Uitzetten van alle wegmarkering
Uitzetten van markeringsstippen

WEGMARKERING VAN THERMOPLAST

Markeringen op asfaltverhardingen

Aanbrengen lengtemark. 2 comp. (ononderbroken)
Aanbrengen lengtemark. 2 comp. (9 - 3).
Aanbrengen lengtemark. 2 comp. (3 - 3).
Aanbrengen lengtemark. 2 comp. (0,50 - 0,50).
Aanbrengen dwarsmark. therm. (overige mark.)

m2

EUR
EUR

100,00
25,00

3.477,00
656,00
656,00
454,00

183,00
22,00
673,00
810,00
210,00
54,50
569,00
249,00
26,00
25,00

130,00
110,00

10,00
124,00

470,00
10,00
945,00

246,00
19,00
215,00

447,00
300,00

233,00
89,00

522,00
522,00
522,00

0,88
6,00
6,00
0,29
199,00

<KL LKI <KL <K<LKLK< <<<<L

<<< <<<<

<<< <<<

<< <<




Bladnr.

8 Bestek nr. 260.05.01.2012

Reconstructie gedeelte prov. weg N260 vanaf km 2.000 t/m km 5.000
Gemeente Baarle-Nassau Provincie Noord-Brabant

GBW980304

RAWO0056 - 00093

BESTEKS
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG

161060

1611
161110

1612
161210

164

164010
164020
164030
164040
164050
164060
164070

165

1650
165010
165020

17

170010
170020
170030
170040

6

600
600010

61

610
610010
610020

611
611010
611020

6111

611110
611120
611130
611140
611150
611160
611170

62

620
620010
620020

621
621010

6211

621110
621120
621130
621140
621150
621160

Aanbrengen mark. van voorgevormd markeringsmat.

Markering op betonnen fietspaden
Aanbrengen lengtemark. therm. (0,30 - 2,70 m)

aanbrengen tijdelijke markering
Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf-.

AANBRENGEN WEGMEUBILAIR

Aanbrengen hectometerborden.

Aanbrengen reflectorpalen.

Aanbrengen diverse verkeersborden en onderborden.
Aanbrengen verkeersbordpalen: flespalen
Aanbrengen palen m.b.v. streetlocksysteem
Aanbrengen portaal.

Aanbrengen verkeersbordpalen.

AFSCHERMINGSCONSTRUCTIE
Geleiderailconstructie

Aanbrengen geleiderail in aardebaan
Aanbrengen begin- en eindterminal

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
Uitvoeren bouwkundige opname
Uitvoeren trillingsmetingen

Huur trillingsmeters

Coordinatie verleggen kabels en leidingen

INSTALLATIE WERKEN OVL&VRI

VERWIJDEREN OVL-INSTALLATIE
Verwijderen verlichtingsobject.

AANLEG OVL INSTALLATIE C344

GRONDWERK & BEKABELING OVL
Graven en aanvullen sleuf.
Aanbrengen energiegrondkabel.

AANBRENGEN NIEUWE OVL-INSTALLATIE
Aanbrengen lichtmast eu Iph 8m.
Aanbrengen lichtmast eu Iph 8m.

Voedingskast OVL C344
Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting.
Aanbrengen betontegels.

Aanbrengen van kunststofpalen rondom OVL-kast.

Aanbrengen aardingsvoorziening.

Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening.
Aanbrengen CAS Anti-Wildplak Systeem.
Aanbrengen objectnummer.

AANLEG OVL INSTALLATIE C348

GRONDWERK & BEKABELING OVL
Graven en aanvullen sleuf.
Aanbrengen energiegrondkabel.

AANBRENGEN NIEUWE OVL-INSTALLATIE
Aanbrengen lichtmast eu Iph 8m.

Voedingskast OVL C348
Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting.
Aanbrengen betontegels.

Aanbrengen van kunststofpalen rondom OVL-kast.

Aanbrengen aardingsvoorziening.
Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening.
Aanbrengen CAS Anti-Wildplak Systeem.

km

km

st
st
st
st
st
st
st

st

st

st
dag
EUR

st

33

st
st

st
m2
st
st

EUR
st

33

st

st

st
st

EUR

30,00
2,90
3,00

3,00
93,00
150,00
68,00
14,00
2,00
11,00

615,00
6,00

50,00
10,00
100,00

21,00

490,00
670,00

18,00

1,00
5,00
7,00
1,00
90,00
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621170

63

630
630010
630020

631
631010

6311

631110
631120
631130
631140
631150
631160
631170

64

641

6410
641010

6420
642010

6430
643010

6440
644010

6450
645010

7

7030

703010
703020
703030
703040
703050
703060
703070

7031

703110
703120
703130
703140
703150

707

7070
707010

72

721

7210

721010
721020

Aanbrengen objectnummer.
AANLEG OVL INSTALLATIE C349

GRONDWERK & BEKABELING OVL
Graven en aanvullen sleuf.
Aanbrengen energiegrondkabel.

AANBRENGEN NIEUWE OVL-INSTALLATIE
Aanbrengen lichtmast eu Iph 8m.

Voedingskast OVL C349

Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting.
Aanbrengen betontegels.

Aanbrengen van kunststofpalen rondom OVL-kast.
Aanbrengen aardingsvoorziening.

Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening.
Aanbrengen CAS Anti-Wildplak Systeem.
Aanbrengen objectnummer.

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
VERWERKEN VAN REVISIEGEGEVENS OVL

Revisiegegevens OVL
Het verzorgen van complete documentatie OVL.

Revisiegegevens Civiel
Inmeten en verwerken revisiegegevens

Verplaatsen waarschuwings- en alarmeringssysteem

Verplaatsen waarschuwings- en alarmeringssysteem

Kabels en leidingen
Opzoeken kabels en leidingen

Detectielussen
Aanbrengen detectielussen

GROENVOORZIENING

Grondverbetering plantgaten bomen

Maaien gewas (vlak).

- Diepspitten.

Aandrukken grond.

Egaliseren met bovenhouden bovengrond.
Bemesten bomen - aardachtige meststof

- Bemesten bomen - poederachtige meststof
- Bemesten bomen - korrelachtige meststof

Grondverbetering plantsleufen haagplantsoen
Maaien gewas (vlak).

Frezen.

Diepspitten.

Aandrukken grond.

Egaliseren met bovenhouden bovengrond.

BIJZONDERE VOORZIENINGEN

Aanbrengen wortelgeleidingsscherm
Aanbrengen wortelgeleidingsscherm - langs

GROENWERKZAAMHEDEN
BOMEN
Bomen

Lossen en zonodig inkuilen plantmateriaal.
Aanbrengen boompalen en boombanden.

st

33

st

st

st
st

EUR
st

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

are
are
are
are
st
st
st

are
are
are
are
are

st
st

18,00

730,00
880,00

18,00

1,00
5,00
7,00
1,00
90,00

18,00

9,80
9,80
9,80
9,80
245,00
245,00
245,00

4,30
4,30
4,30
4,30
4,30

1.600,00

245,00
490,00
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
721030 [Planten van bomen in plantgaten met draadkluit. st 245,00 |V
721040 |Inwateren bomen direct na aanplant. st 245,00 |V
721050 |Aanbrengen anti-maaischade palen. st 490,00 |V
721060 |Leveren plantmateriaal, bomen. st 245,00 |V
722 HAAGPLANTSOENEN

7220 |Haagplantsoen

722010 [Lossen en zonodig inkuilen plantmateriaal. st 7.100,00 |V
722020 (Planten van haagplantsoen(2-rijig) in plantsl. st 7.100,00 |V
722030 |Aanbrengen van afrastering uit 1 stuk. m 888,00 |V
723020 |Leveren plantmateriaal, kruidenmengsel. kg 219|V
77 FAUNAVOORZIENING

771 AANBRENGEN STALEN BUIS @ 400 MM

771010 |Graven en aanvullen werkput boor/persinstallatie. st 1,00 |V
771020 |Graven en aanvullen ontvangstput. st 1,00 |V
771030 {Maken open front boring: staal @ 400 mm m 19,00 |V
771040 [Engineren uitvoeringsplan t.b.v. boring EUR N
772 AANBRENGEN VOORZIENINGEN

772010 |Leveren en aanbrengen damplanken. m 20,00 |V
772020 |Leveren en aanbrengen gordingen . m 20,00 |V
772030 |Aanbrengen kleinwildraster met amfibiescherm. m 30,00 |V
8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD

80 INFORMATIEVOORZIENINGEN

800010 | Toepassen informatiebord st 2,00 |V
81 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

810 ALGEMEEN

810010 [Voorzieningen ter ontsluiting van percelen. EUR N
810020 |Tijdelijke verharding langs fietspad. m2 3.500,00 |V
810030 | Toepassen passeerstroken langs fietspad st 10,00 |V
810040 |Herprofileren en onderhouden "Grensweg" EUR N
810050 |Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen EUR N
810060 |Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N
811 FASE 1

8110 |Afzetting fase 1

811010 |Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 |V
811020 |Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
811030 |Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 |V
8111 |Omleidingen fase 1

811110 [Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00 |V
811120 |Instandhouden omleidingsroutes. EUR N
811130 |Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00 |V
812 FASE 2A

8120 |Afzetting fase 2a

812010 |Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 |V
812020 (Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
812030 |Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 |V
8121  |Omleidingen fase 2a

812110 |Toepassen publicatieborden op enkelbaansweg EUR N
812120 |Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00 |V
812130 |Instandhouden omleidingsroutes. EUR N
812140 |Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00 |V
813 FASE 2B

8130 |Afzettingen fase 2b
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BESTEKS
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

813010
813020
813030

8131

813110
813120
813130

814

8140

814010
814020
814030
814040

8141
814110
814120

88

881

881010
881020
881030
881040

882

882010
882020
882030
882040

89
890010
890020

Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.
Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.

Omleidingen fase 2b
Aanbrengen omleidingsroutes.
Instandhouden omleidingsroutes.
Verwijderen omleidingsroutes.

OVERIGE TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

Tijdelijke VRI

Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Huur en instandhouden verkeersregelinstallatie
Verplaatsen tijdelijke verkeersregelinstallatie
Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie.

Tijdelijke slagboomvoorzieningen
Aanbrengen tijdelijke slagboom
Verwijderen tijdelijke slagboom

T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL

TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS
T.b.s. straatmaker |

T.b.s. grondwerker

T.b.s. hovenier

T.b.s. verkeersregelaar

TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL
T.b.s. vrachtauto.

T.b.s. minigraver

T.b.s. hydraulische graafmachine.

T.b.s. wiellader.

DIRECTIEBEHOEFTE
Gebruik keet
Gebruik hulpmiddelen.

SUBTOTAAL

keer
EUR
keer

keer
EUR
keer

st
dag
keer
st

st
st

uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur

EUR
EUR

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00
90,00
10,00

2,00

2,00
2,00

100,00
120,00

80,00
100,00

120,00
80,00
100,00
80,00

<<<< << <<<<L <z< <z<

<<<<

ZzZzZ
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BESTEKS

EEN-

HOEVEELHEID

PRIJS

TOTAAL BEDRAG

Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO

NUMMER VERPLICHTING IN EURO
TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 |Inrichten werkterrein EUR ............ Ve

910020 |Opruimen werkterrein EUR ............

910030 [Aan- en afvoer materieel EUR ...........

910040 |..ccvveevrieiiieeieeene EUR ...........

910050 |..evvuveiiiieeeeieeee EUR ............

918880 |Overige eenmalige kosten EUR ..........

919990 | Totaal eenmalige kosten EUR ........... EUR N

929990 |Uitvoeringskosten EUR N

939990 |Algemene kosten EUR N

949990 |Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN

950010 |Stelpost. EUR 20.000,00 |V

950020 |Uitgaven netwerkbedrijf Ennexis. EUR 8.000,00 |V

950030 |Stelpost: boren van kernen EUR 2.000,00 |V

950040 |Stelpost: acceptatiekosten EUR 10.000,00 |V

950060 |Stelpost maatregelen voor het verkeer. EUR 5.000,00 |V

950070 |Stelpost t.b.v. kabels en leidingen EUR 20.000,00 |V

96 BIJDRAGEN

960010 (Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %) EUR N
Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen |EUR
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