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Onderstaande punten, opmerkingen zullen intern besproken worden en zullen mogelijk onderdeel 

van de offerteaanvraag deel gaan uitmaken.   

 

- Locatie Middelbroekweg  (eigen terrein Flora Holland) 

- Bestemmingsplan ligt ter goedkeuring voor bij Gemeente 

- Bouwweg wordt aangelegd 

- Projectmanagement combigebouw? 

- Schoolgebouw bestemd voor ca. 1000 leerlingen 

- Waar ligt fysieke scheiding van de scope? Hoofdentree blijft buiten de scheiding. 

- Opleverdatum is hard, Juni 2017 

- Hoe wordt het proces gezien i.r.t. ontwikkeling naastgelegen bouwdelen? 

- Combigebouw wordt onderhands op de markt gezet; 

- Blijven dit gescheiden eigendommen? 

- Installatietechnisch 1 gebouw? 

- Vindt realisatie van onderwijs- en combigebouw gelijktijdig plaats? 

- Engineering vindt plaats op basis van intentieovereenkomst. De 8 weken is hiervoor wellicht 

erg kort? 

- Terreininrichting zal door een andere partij worden gerealiseerd; 

- Onderzoekscentrum valt buiten de harde opleverdatum; 

- Energetisch zal de gehele ontwikkeling worden bezien; 

- Engineering en concretiseringfase overlappen? Kom je dan in de knoei met het parallel lopen 

met de WABO. 

- Voordeel voor partijen die participeren in combigebouw? 

- Waarom wordt gebouw opgeknipt terwijl het gehele complex geïntegreerd is mbt entree en 

installaties. Er worden hier sterke twijfels geuit op de kwalitatieve haalbaarheid. 

- Energieopwekking wellicht aanhaken op toekomstige energiebronnen. Ontwikkeling 

onderwijsgebouw heeft in principe eigen warmtevoorziening; 

- Concretiseringsfase wordt in principe met 1 partij opgestart; 2
e
 partij zal in de wachtkamer 

wordt gezet. 

- Durft OG dit risico te nemen dat het gebouw wellicht niet tijdig opgeleverd zal worden? 

- Uitvraag behelst bouwkundig en installaties; 

- Waarom geen vaste prijs ipv een plafondprijs? Dit wordt nog overwogen? 

- Onderhoud is geen onderdeel van de aanbesteding. Dit is een gemiste kans. Kans is gering 

dat dit nog wel zal plaatsvinden; 

- Er wordt geen bim-model verstrekt; 

- Adviseurs Ba en DWA zullen alleen betrokken zijn tot bouwaanvraag. Opdrachtnemer zal zelf 

constructeur inschakelen en installateur.  

- De ingediende stukken tbv WABO (groene gevel) zullen aan gegadigden worden verstrekt ttv 

de aanbiedingsfase; 

- In de offerte aanvraag zal weging prijs -kwaliteit worden aangeven. 90 -10.. 

- Worden kansen en risico’s van onderlinge partijen openbaar gemaakt? In principe niet. 

- Is het mogelijk een engineeringsopdracht te verstrekken? 

- De markt kan geen verplichtingen aan gaan financieelzonder dat daar een zekerheid vanuit 

de OG wordt gesteld. Wellicht moet hier worden gekeken naar deelopdrachten. 
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