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Uitbreidings- en realisatieprotocol



Uitbreidings- & realisatieprotocol

Stap1

Aanvraag

Omschrijving

Aanvrager vult het online formulier op de website van de Gemeente of

processtap Opdrachtgever in voor een verzoek van uitbreiding van het laadnetwerk.
Uitvoerder Aanvrager
Stap 2 Toetsing aanvraag

Omschrijving

processtap

Gemeente toetst de aanvraag op volledigheid. Alleen aanvragen voor
laadpalen die voldoen aan de volgende eisen worden in behandeling
genomen:

Indiener verzoek beschikt niet over eigen terrein (ondertekend
hiervoor een verklaring). Onder eigen terrein vallen ook (VVE)
parkeerplaatsen en/of de (verplichte) mogelijkheid tot het
huren/kopen van een parkeerplaats in combinatie met
appartement;

Indiener van verzoek beschikt over een parkeervergunning (indien
van toepassing) in het betreffende vergunningsgebied of komt
hiervoor in aanmerking;

Als 2. niet van toepassing is: Indiener van het verzoek woont of
werkt minimaal 18 uur per week in de betreffende gemeente
(aantoonbaar);

Indiener verzoek beschikt over een elektrische auto. Met
elektrische auto wordt een personen- of bedrijfsauto, bedoeld,
zoals in het eerste lid van artikel 1 sub ¢, van de
Wegenverkeerswet 1994 en nader bepaald in de Regeling auto en
die is geregistreerd bij de Rijksdienst voor Wegverkeer en die
geheel of gedeeltelijk - met een minimaal volledig elektrisch
bereik van 45 km - door een elektromotor wordt aangedreven,
waarvoor de elektrische energie geleverd wordt door een batterij
en waarvan deze batterij wordt opgeladen door middel van een
voorziening buiten de auto.

Indiener moet dit aantonen door middel van een (voorlopige)
koop- of leaseovereenkomst.

Per elektrische auto kan maximaal één aanvraag worden
ingediend in combinatie met het aanvraagadres.

Daarnaast worden de volgende afwegingen gemaakt door de Gemeente:

Laadlocaties binnen 300 meter (loopafstand): indien al één of
meer Laadlocaties aanwezig zijn in de nabijheid, wordt hiernaar
verwezen indien de bezetting van deze Laadobjecten <50% (over
24 uur) bedraagt.

Laadlocaties in procedure: Indien in de buurt al nieuwe
Laadlocaties in procedure zijn (na akkoord gemeente) kan
hiernaar verwezen worden.

Afgewezen verzoeken: Als er meerdere afgewezen verzoeken




(verzoeken in portefeuille) in de buurt zijn, kan het nieuwe
verzoek een overweging zijn om een nieuwe Laadlocatie voor te

stellen.
Uitvoerder Gemeente
Stap3 Delen beschikbaarheid Oplaadobjecten

Omschrijving

Opdrachtgever deelt periodiek met Gemeente welk aantal
Oplaadobjecten in een bepaalde periode geplaatst kan worden voor die

processtap gemeenten
Uitvoerder Opdrachtgever
Stap 4 Prioritering aanvragen

Omschrijving

Gemeente selecteert op basis van lokaal beleid (zoals voorrang FEV of
spreiding) vit de valide aanvragen (zie processtap Toetsing aanvraag) de

processtap aanvragen waarvoor Opdrachtgever een nieuwe Nadere Opdracht bij de
Opdrachtnemer kan voorbereiden.

Uitvoerder Gemeente

Stap s Locatiekeuze

Omschrijving

Gemeente selecteert locaties waarbij gestreefd wordt naar plaatsing van
het Oplaadobject binnen 25 meter van het laagspanningsnet.

processtap
Eventuele ondersteuning van de netbeheerder bij de locatiekeuze heeft
geen gevolgen voor de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de
netbeheerder bij de netcheck.

Uitvoerder Gemeente

Stap 6 Verkeersbesluit

Omschrijving

De gemeente stelt het verkeersbesluit op voor het reserveren van de
parkeervakken voor de geselecteerde locaties. Gemeente publiceert het

rocessta . L
P P verkeersbesluit en doorloopt de bezwaarprocedure. Het risico van een
aangepaste locatie als gevolg van een bezwaar op een verkeersbesluit
wordt gedragen door de gemeente (kosten).
Uitvoerder Gemeente
Stap 7 Lijst opstellen en indienen

Omschrijving

Gemeente deelt een overzicht (format opgesteld door Opdrachtgever)
met de geselecteerde aanvragen en bevestigt dat stap 2, 4, 5 en 6 zijn

t .
processtap doorlopen voor de betreffende aanvragen. In de lijst geeft de Gemeente
onder andere aan voor elke locatie of deze <25 of >25 meter van het
laagspanningsnet ligt.
Uitvoerder Gemeente
Stap 8 Nadere Opdracht




Omschrijving

Opdrachtgever verzamelt en bundelt periodiek de overzichten van
gemeenten met locaties en plaatst een Nadere Opdracht voor de

processtap plaatsing en realisatie van het Oplaadobject bij de Opdrachtnemer.
Uitvoerder Opdrachtgever
Stap 9 Start (voorbereiding) realisatie Oplaadobject

Omschrijving

processtap

De opdrachtnemer start met de voorbereiding van de realisatie. Dit houdt
onder andere in:

e Bestellen Oplaadobject

e Afstemmen planning plaatsing paal en planning aansluiting met

netbeheerder
e Aanvraag eventuele vergunningen

Opdrachtnemer stemt met de gemeente de realisatie (planning)

van het Oplaadobject af.

Uitvoerder

Opdrachtnemer en afstemming met gemeente

Stap 10

Aanvragen netaansluiting bij Netbeheerder

Doorlooptijd

Omschrijving/actie

De Opdrachtnemer vraagt de netaansluiting aan bij de
Netbeheerder via www.mijnaansluiting.nl of aansluitservice
ElaadNL en geeft de datum van het verzoek door aan
Opdrachtgever. Op het moment dat EAN-code(s) zijn
toegekend worden deze kenbaar gemaakt aan
Opdrachtgever conform PE-2.

Maximaal 1 week
na Nadere
Opdracht

Uitvoerder

Opdrachtnemer

Processtap 11

Voorbereiding realiseren van netaansluiting door
Netbeheerder en aanvragen energielevering.

Doorlooptijd

Omschrijving/actie

De Netbeheerder draagt zorg voor de realisatie van de
netaansluiting op het LS-net.

De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de realisatie van
de netaansluiting energielevering aan te vragen voor de
betreffende EAN-code.

<1 maand

De wettelijke
termijn voor de
netaansluiting
bedraagt maximaal
18 weken. Het is
echter een
gezamenlijk streven
doorlooptijden te
verkorten tot
maximaal 4 weken.

Uitvoerder

Liander, Stedin of E-laad aansluitservice >Opdrachtnemer

Processtap 12

Aansluiting en plaatsing van Oplaadobject

Doorlooptijd

Omschrijving/actie

Nadat de netaansluiting is vrijgegeven door de
Netbeheerder en is toegekend aan de aannemer, dient de
Opdrachtnemer de uitvoering (in samenspraak met

Maximaal 8 weken
na Nadere Opdracht
tot plaatsing van



http://www.mijnaansluiting.nl/
http://www.elaad.nl/aansluitservice/aansluiting-aanvragen/
http://www.elaad.nl/aansluitservice/aansluiting-aanvragen/

aannemer van Netbeheerder) in te plannen. Plaatsing
geschiedt maximaal 8 weken na processtap 8: ‘Nadere
Opdracht’ Netaansluiting, plaatsing van het Oplaadobject,
in gebruiksstelling en de inrichting van de Laadlocaties
dienen binnen 24 uur gereed te zijn en te voldoen aan alle

eisen en richtlijnen omtrent vergunningen en richtlijnen
m.b.t werken in de openbare ruimte, materiaalgebruik en
maatvoering.

het Oplaadobject’

Uitvoerder

Opdrachtnemer > (aannemer) Netbeheerder

Processtap 13

Inrichting laadlocatie

Doorlooptijd

Omschrijving/actie

Bebording van de laadlocatie vindt door de gemeente plaats
op dezelfde dag als de plaatsing van het Oplaadobiject.

Parallel aan
processtap 12

Uitvoerder

Gemeente

Processtap 14

Oplevering Laadlocatie

Doorlooptijd

Omschrijving/actie

Na realisatie van de laadlocatie en in gebruiksstelling van
het Oplaadobject wordt de locatie middels
opleverdocumentatie (conform Programma van eisen)
gereed gemeld bij de Opdrachtgever.

Maximaal 2 weken
na aansluiting
oplaadobject

Uitvoerder Opdrachtnemer
Processtap 15 Oplevering Acceptatie Doorlooptijd
Omschrijving/actie | Na oplevering van de documentatie (processtap 14) 30 dagen

beoordeelt Opdrachtgever de documentatie. Binnen
maximaal dertig (30) dagen deelt Opdrachtgever de
uitkomst mede aan Opdrachtnemer. Met een positieve
beoordeling is de oplevering van het Oplaadobject
geaccepteerd.

Uitvoerder

Opdrachtgever

N.B. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het
beschreven proces indien (veranderende) regelgeving dit voorschrijft of als verkorting van
doorlooptijden en/of een efficiénter proces kan worden gerealiseerd. Uiteraard zijn voorstellen
voor wijziging/innovatie niet eenzijdig, maar staat de Opdrachtgever open voor voorstellen vanuit
de Opdrachtnemer en andere betrokken partijen ten einde het proces zo optimaal mogelijk in te

richten.




