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1 Inleiding 

Op verzoek van Provincie Fryslân heeft MUG Ingenieursbureau een quickscan uitgevoerd op de 
omgevingsfactoren die een rol spelen bij het realiseren van een rotonde op de kruising van de N390 
met de N393 nabij Midlum. 
 
Aanleiding en doel 
De aanleiding tot het uitvoeren van de quickscan is de wens van provincie Fryslân inzicht te krijgen in 
mogelijke knelpunten of risico‟s die ontstaan bij de aanleg van een rotonde op deze locatie.  
 
Het doel van de quickscan is het inventariseren van de projectrisico‟s door middel van een onderzoek 
naar de mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot het realiseren van het project. Aan de hand 
van de risico-inventarisatie wordt een aanbeveling opgesteld voor eventuele vervolgonderzoeken. 
 
Werkwijze 
Om dit inzicht te verkrijgen, hebben we op een aantal aspecten een analyse gemaakt van de effecten 
van de aanleg van de rotonde op de omgeving. De resultaten van deze analyse zijn weergegeven in 
hoofdstuk 2 van deze rapportage. De mogelijkheden en beperkingen zijn, waar het mogelijk is, 
gevisualiseerd met behulp van een GIS-pakket. Ook de contouren van de voorkeursvariant van de 
provincie voor de rotonde zijn hierin gevisualiseerd. 
 
Na het in kaart brengen van alle mogelijkheden en beperkingen hebben we een korte interne 
risicosessie gedaan. De resultaten van deze sessie zijn omschreven in hoofdstuk 3 van deze 
rapportage. 
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2 Analyse omgevingsaspecten 

2.1 Omgevingsaspecten 

Om een onderbouwd advies voor het vervolgtraject te kunnen geven, hebben wij een ruimtelijke 
analyse gemaakt van een aantal aspecten die van invloed kunnen zijn op de aanleg van de rotonde. 
 
De gegevens die wij hiervoor hebben gebruikt, zijn hoofdzakelijk afkomstig van een aantal vrij 
toegankelijke GIS-databases: 
- ruimtelijkeplannen.nl; 
- geoportaal.fryslan.nl; 
- bodemloket.nl; 
- BAG-verblijfsobject (Landelijke voorziening augustus 2013); 
- FAMKE. 
 
Daarnaast is data aangeschaft bij het KLIC en het kadaster. We hebben alle verzamelde data 
gevisualiseerd met behulp van de GIS-applicatie ArcView.  
 
Om inzicht te krijgen in de randvoorwaarden met betrekking tot geluid, landschappelijke inpassing en 
flora & fauna is informatie ingewonnen bij gespecialiseerde bureaus. Voor de vergunningencheck 
hebben we gebruikgemaakt van de website www.omgevingsloket.nl. 
 
In de komende paragrafen is voor alle aspecten omschreven welke randvoorwaarden en beperkingen 
ontstaan bij de aanleg van de rotonde. 
 
De getoonde KLIC- en kadasterdata zijn verkregen in mei 2016. De overige getoonde data zijn 
gevisualiseerd op basis van de inhoud van de genoemde GIS-databases, eveneens in mei 2016. 
Indien er in de toekomst wijzigingen zijn in de brondata, heeft dit mogelijk consequenties voor de 
analyses en aanbevelingen in deze rapportage. 
 

 Ondergrond 2.1.1

Bodemopbouw 
Om een indruk te krijgen van de grondopbouw ter plaatse, hebben we het DINO-loket geraadpleegd. 
Uit de verkregen boring blijkt dat de ondergrond hoofdzakelijk bestaat uit klei met een laag zand op 
circa 3,30 tot 5,0 m beneden het maaiveld. De locatie van de referentieboringen is weergegeven in de 
onderstaande kaart. 
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Op basis van het bovenstaande verwachten wij dat er geen zettingsgevoelige lagen in de diepere 
ondergrond aanwezig zijn. De aanwezige kleilaag in de bovengrond kan eenvoudig worden verwijderd 
ten behoeve van de aanleg van funderingslagen voor de rotonde. Om de grondslag ter plaatse te 
verifiëren, dient in het vervolgtraject een onderzoek ter plaatse plaats te vinden. 
 
 
Milieukundig 

 
 
Uit de gegevens van geoportaal.fryslan.nl blijkt dat er geen vervuiling op de projectlocatie bekend is. 
Volgens de voorlopige projectie van de rotonde op deze locatie hoeft er geen grond afgevoerd te 
worden. Kleine hoeveelheden vrijkomende grond kunnen gebruikt worden voor bermbekleding op de 
locatie. Indien er meer grond vrijkomt dan op de locatie gebruikt kan worden, dient de grond ten 
behoeve van de afvoer milieukundig onderzocht te worden om de bodemkwaliteit vast te stellen. 
 
 
Archeologie 
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Uit de archeologische kaarten blijkt dat de projectlocatie zich niet bevindt in een gebied met een 
archeologische verwachtingswaarde. Derhalve is er geen bureau- en/of booronderzoek nodig. 
 
 
Kabels en leidingen 

 
 
Ter plaatse van de rotonde bevinden zich veel kabels en leidingen, te weten: datakabels, 
laagspannings- en middenspanningskabels, gasleidingen lage en hoge druk, buisleidingen met 
gevaarlijke inhoud en waterleidingen die tijdens de uitvoeringsfase zeer waarschijnlijk beschermd of 
zelfs omgelegd dienen te worden. Een nutsoverleg met de betrokken nutsbedrijven is op korte termijn 
gewenst om de geplande uitvoeringsfase aan het begin van 2017 niet te vertragen. Inmiddels heeft 
een nutoverleg plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat diverse kabels en leidingen dienen te worden 
omgelegd. In het ontwerp dient ruimte gereserveerd te worden voor een nieuw kabeltracé. 
  

steentijd 
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 Juridisch       2.1.2

Bestemmingsplan               Ruimtelijke plannen (RO-online) 

 

 
 
 
De bovenstaande kaart van ruimtelijkeplannen.nl laat zien dat het huidige knooppunt van de 
N390/N393 in het voor verkeer bestemde gebied ligt volgens het huidige bestemmingsplan. Voor de 
aanleg voor de rotonde is mogelijk extra ruimte nodig, afhankelijk van de exacte afmeting en locatie 
van de rotonde. 
 
Een aandachtspunt is de aanwezigheid van een dubbelbestemming voor de waterleiding. Dit is een 
transportleiding van Vitens. Dit dient in het nutsoverleg ter sprake te komen. 
 
Omgevingsvergunning 
Via het Omgevingsloket hebben we een vergunningencheck gedaan om te bepalen of er een 
omgevingsvergunning benodigd is. Wanneer de rotonde op het reeds aanwezige wegtracé (met 
bijbehorende bestemming) gepland is, is er geen omgevingsvergunning nodig. Indien de rotonde 
wordt aangelegd in gebied met de bestemming “agrarisch” is waarschijnlijk een aanlegvergunning 
nodig. Met name aan de zuidoostkant van de rotonde is de beschikbare ruimte zeer klein. 
 
Watervergunning 
Via het Omgevingsloket hebben we een vergunningencheck gedaan om te bepalen of er een 
watervergunning nodig is. Een omgevingsvergunning is nodig bij het uitvoeren van de volgende 
activiteiten: 
- dempen en/of graven van oppervlaktewater; 
- toename van het verharde oppervlak. 

 
Omdat het verharde oppervlak iets vergroot zal worden en omdat de aan de zuidoostzijde gelegen 
watergang zeer dichtbij ligt, is overleg met Wetterskip Fryslân noodzakelijk. 
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Eigendomsgrenzen 

 
 
De rotonde kan gerealiseerd worden op grondgebied dat in eigendom is van de provincie. Eén 
aansluiting (zuidzijde) op de rotonde is eigendom van de gemeente, zie hiervoor paragraaf 2.1.3.  
De ruimte ter plaatse is zeer waarschijnlijk niet toereikend voor een rotonde met een diameter van  
40 m. Voor een kleinere rotonde is naar verwachting wel ruimte beschikbaar binnen de 
eigendomsgrenzen.  Wanneer de locatie te krap wordt bevonden voor de gewenste diameter van de 
rotonde, dan is de aankoop van grond van D.W. de Jong denkbaar om grondruil te kunnen plegen met 
Wetterskip Fryslân, zodoende wordt aan de zuidkant meer ruimte verkregen voor de rotonde en de 
bermveiligheid. 
 
 
Geluid 
De aanleg van de rotonde wordt overeenkomstig de Wet geluidhinder (Wgh) gezien als een 
reconstructie als er door de wijziging in het toekomstig maatgevende jaar zonder het treffen van 
maatregelen een significante toename is van de geluidbelasting (2 dB toename). 
 
Met een geluidzone wordt het aandachtsgebied afgebakend waarbinnen de regels van de Wgh van 
kracht zijn. Bij de voorgenomen wijziging zijn de N390 en de N393 betrokken. De fysieke wijziging zal 
met name invloed hebben op de N390, omdat dit tot op heden een voorrangsweg betreft. De breedte 
van de geluidzones langs wegen zijn in de Wgh, artikel 74, eerste lid bepaald. Op de onderstaande 
afbeelding zijn de geluidzones uitgezet en de hierbinnen gelegen geluidgevoelige objecten 
weergegeven. Het betreft in totaal twee geluidgevoelige objecten. 
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Op basis van een verkeersgroei van 2% per jaar zal de geluidbelasting met circa 1 dB toenemen. De 
overige van belang zijnde aspecten: snelheid, afstand en type asfalt hebben naar verwachting geen 
nadelige akoestische gevolgen. De verwachting is dat de toename minder dan 2 dB zal bedragen,  
waardoor er naar verwachting geen sprake zal zijn van een reconstructie-effect in het kader van de 
Wgh. Maatregelen aan de bron-, in de overdracht en/of aan de gevels van omliggende 
geluidgevoelige objecten (o.a. woningen) zijn daardoor naar verwachting niet nodig. 
 
Hierbij is uitgegaan van een vergelijking tussen de huidige situatie en de gewijzigde situatie zonder 
maatregelen in het maatgevende jaar (tiende jaar na wijziging) met een verkeersgroei van 2% per 
jaar. Er dient echter ook rekening te worden gehouden met eventueel eerder vastgestelde hogere 
waarde(n). Voor de drempelwaarde (uitgangssituatie) dient uitgegaan te worden van de laagste 
waarde van de heersende waarde of de eerder vastgestelde hogere waarde. Indien de vastgestelde 
hogere waarde lager is dan de heersende geluidbelasting, neemt het verschil toe en is de kans dat er 
een reconstructie-effect conform de Wgh optreedt groter. 
 
Om vast te stellen of er sprake is van een reconstructie-effect, dienen de omschreven aannames in 
het vervolgtraject geverifieerd te worden. Het wettelijke aandachtsgebied kan worden verkleind door 
het vaststellen van de 48 dB-contour. 
 
 
Flora en fauna 
Het onderzoek dat aan onderstaande beoordeling ten grondslag ligt is een ecologische bureaustudie. 
De studie betreft een eerste inschatting van potentieel aanwezige, wettelijk beschermde 
natuurwaarden in en nabij het plangebied. Het gaat daarbij om zowel de aanwezigheid van wettelijk 
beschermde soorten als de aanwezigheid van beschermde gebieden. Waar het mogelijk was, is ook 
aangegeven of de betreffende natuurwaarden negatieve effecten (kunnen) ondervinden van de 
werkzaamheden. Verder is aangegeven of en zo ja, welke natuurwaarden verder onderzocht dienen 
te worden. 
 
Voor het uitvoeren van deze ecologische bureaustudie zijn recente gegevens geraadpleegd ten 
aanzien van de verspreiding van beschermde soorten binnen en in de omgeving van het plangebied. 
Er is onder andere gebruikgemaakt van gegevens uit de NDFF. Daarnaast is gebruikgemaakt van 
Google StreetView, om een indruk te krijgen van het plangebied en de omgeving. De conclusies uit 
deze bureaustudie zijn als volgt: 
 
Gebiedsbescherming 
Uit de kaartgegevens over wettelijk beschermde gebieden blijkt dat het plangebied geen deel uitmaakt 
van de Ecologische Hoofdstructuur, Natura 2000-gebieden of andere gebieden die beschermd zijn 
vanwege hun natuurwaarden. Bovendien is het onwaarschijnlijk dat de beoogde herinrichting van 
invloed is op beschermde gebieden in de omgeving en/of de daarbij behorende natuurwaarden. Om 
deze redenen wordt geconcludeerd dat het herinrichtingsplan niet stuit op bezwaren vanuit de 
ecologische wet- en regelgeving voor gebiedsbescherming. 
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Soortbescherming 
Soortbescherming is in Nederland vastgelegd in de Flora- en faunawet. Daaraan zijn drie lijsten met 
soorten en hun beschermingsregime gekoppeld (licht beschermde, middelzwaar beschermde en 
zwaar beschermde soorten). In het plangebied is de aanwezigheid van soorten die beschermd zijn 
volgens de Flora- en faunawet op voorhand niet uit te sluiten. 
 
Planten 
Uit gegevens van de NDFF blijkt dat in de directe omgeving, bij de industriehaven, de middelzwaar 
beschermde Bijenorchis voorkomt. De bermen waar deze soort voorkomt, zijn op basis van Google 
StreetView vergelijkbaar met de bermen in het deelgebied. Daarom zal in dit deelgebied een 
veldbezoek moeten plaatsvinden om het voorkomen van wettelijk beschermde vaatplanten te 
onderzoeken. 
 
Vissen 
Het deelgebied ligt binnen het verspreidingsgebied van de zwaar beschermde Bittervoorn. Indien aan 
watergangen gewerkt gaat worden, moet vooraf veldonderzoek plaatsvinden om de aan- of 
afwezigheid van beschermde soorten te bepalen. Bij het aantreffen van zwaar beschermde soorten 
kan het nodig zijn een ontheffing aan te vragen in het kader van de Flora- en faunawet. Dit is 
afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden en de mogelijkheid tot het nemen van mitigerende 
maatregelen.  
 
Vogels 
Bij werkzaamheden moet volgens de Flora- en faunawet rekening worden gehouden met het 
broedseizoen van vogels. De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. 
Het gaat erom of er een broedgeval is dat verstoord kan worden. Verstoring van broedgevallen is niet 
toegestaan vanuit de Flora- en faunawet en hiervoor wordt in principe ook geen ontheffing verleend.  
 
Zoogdieren 
Van de middelzwaar beschermde zoogdiersoorten komt de steenmarter mogelijk voor. Gezien de aard 
van de werkzaamheden en de inrichting van de deelgebieden, worden ten aanzien van de 
steenmarter geen negatieve effecten verwacht. 
 
Vleermuizen 
In de omgeving van het deelgebied komt een aantal vleermuissoorten voor, namelijk de: 
Meervleermuis, Watervleermuis, Laatvlieger, Gewone dwergvleermuis en Ruige dwergvleermuis. 
Vleermuizen zijn zwaar beschermd volgens de Flora- en faunawet en zijn opgenomen in bijlage IV van 
de Habitatrichtlijn. De beoordeling van effecten ten aanzien van vleermuizen is gericht op eventuele 
gevolgen van de beoogde ingrepen op verblijfplaatsen, vliegroutes en het foerageergebied van deze 



projectnummer 76223715 

4 augustus 2016 
pagina 9 van 12 

 

 

soorten. In deelgebied Harlingen is door het ontbreken van opgaande vegetatiestructuren of grotere 
watergangen waarschijnlijk geen foerageergebied aanwezig. Op basis van de bovenstaande 
beoordeling veroorzaken de werkzaamheden geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van 
vleermuizen. 
 
Wijziging wetgeving natuur 
Naar verwachting treedt per 1 januari 2017 de Wet natuurbescherming in werking. Deze nieuwe wet 
vervangt de huidige Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. 
 
In de nieuwe wet worden verantwoordelijkheden overgedragen van het rijk naar de provincies. Ook 
een deel van de invulling van die wet komt nu bij de provincies te liggen. Elke provincie kan hier 
anders mee om gaan. Het kan zijn dat vanaf 1 januari een soort wel bescherming kent in de ene maar 
niet in de andere provincie. Besluiten hierover zijn nog niet genomen maar er worden geen grote 
veranderingen verwacht. De verwachting is dat alleen bij lichtbeschermde (en eventueel middelzwaar 
beschermde) soorten er wat variatie komt. Voor voorliggend geval kan het betekenen dat de planten 
niet langer beschermd zijn. De zorgplicht blijft echter wel gelden waarbij de regel is dat als er 
bijzondere planten of vegetaties voorkomen, je de plicht hebt ze te sparen of compenseren (in dit 
geval Steenanjer, Koningsvaren, Grote ratelaar). 
 
In deze quickscan is uitgegaan van het beoordelingskader volgens de vigerende wet- en regelgeving, 
dus nog niet volgens de nieuwe Wet natuurbescherming. Op basis van de huidige informatie ten 
aanzien van die nieuwe wet is het mogelijk dat de conclusies van deze quickscan aanpassingen 
behoeven nadat de Wet natuurbescherming in werking is getreden. Wij adviseren de opdrachtgever, 
indien het nodig is, hierover contact met ons bureau op te nemen. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn 
wanneer de beoogde herinrichting na 1 januari 2017 van start gaat. 
 

 Politiek 2.1.3

Provincie 
Geen opmerkingen of bijzonderheden. 
 
Betrokken gemeente 
De aan te leggen rotonde is gelegen in gemeente Harlingen. Op 8 juni 2016 hebben wij een overleg 
gehad met de heren Schiphof (beleidsmedewerker infrastructuur) en Dijkstra (beleidsmedewerker 
verkeer en vervoer) van de gemeente. Tijdens dit gesprek zijn vooral de bereikbaarheid tijdens de 
uitvoeringsfase en veel technische en ruimtelijke aspecten van de rotonde besproken. Hierna volgt 
een opsomming van de besproken onderwerpen en de randvoorwaarden die de gemeente wil stellen: 
- De rotonde dient ten aanzien van de provinciale wegen geschikt te zijn voor exceptioneel transport.  
- De rotonde dient met nadruk sobere verlichting (tevens naar beneden) te hebben. 
- Eén aansluiting (gemeentelijke weg) dient luw gemaakt te worden: krapper, semi-verhoogd met 

inritbanden en een vak elementenverharding erachter (krijgt zodoende een ander karakter).  
- De fietstunnel moet gehandhaafd worden.  
- Voor het nutsoverleg dient Gerwolt Hylkema van de gemeente uitgenodigd te worden.  
- Waterleiding: WBGR = industriewater, bij Vitens vragen van wie deze is (Harlingen Seaports?). 
- De bewegwijzering dient aangepast te worden naar de nieuwe situatie.  
- Het zijpootje van de gemeente dient niet bewegwijzerd te worden.  
- Tijdens de uitvoering mag het zijpootje van de gemeente en ook de N393 (richting Wijnaldum) 

incidenteel (bij aaneengesloten: maximaal één week) worden afgesloten. 
- De N390 (van en naar haven/veerboot) moet altijd openblijven: twee rijbanen, verlaagde snelheid 

mag, bypass om werk mag.  
- De N390 mag enkel ten behoeve van het aanbrengen van de deklaag van het asfalt gestremd 

worden vanaf zaterdag 20.00 uur tot zondag xx uur (hiervoor de havenbedrijven inlichten). 
- April-Mei 2017 is een goede uitvoeringsperiode. 
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 Omgeving 2.1.4

Bereikbaarheid 
De bereikbaarheid van de haven en veerdienst is nadrukkelijk een punt van aandacht gezien deze, 
ten aanzien van verkeersintensiteit, enkel op een goede manier via de N390 is te bereiken. In het 
contract dienen eisen te worden opgenomen omtrent het garanderen van de doorstroming. Het dorp 
Midlum meerdere ontsluitingen en ondervindt daarom naar verwachting minimaal hinder van de 
aanlegfase.  Naar verwachting is een gehele afsluiting van het knooppunt nodig voor het moment van 
aanbrengen van de deklaag asfalt op de rotonde, gezien het ontbreken van ruimte voor een bypass 
op de locatie. 
 
Dorpsbelangen 
Er is nog geen contact geweest met Dorpsbelang Midlum. Via de zoekfunctie op de website van 
dorpsbelang wordt op de website geen artikel gevonden over „rotonde‟ of „N390‟. Met de provincie is 
afgesproken dat contact met derde partijen eerst wordt afgestemd met Rutger Leijenaar van de 
provincie. Het is aan te raden Dorpsbelang en het dorp vroegtijdig in te lichten en contactgegevens uit 
te wisselen, mits dat nog niet gebeurd is. 
 
Externe veiligheid 
Met behulp van de risicokaart (www.risicokaart.nl) hebben we een analyse gemaakt van de 
veiligheidsrisico‟s op de locatie. Hierbij zijn geen aspecten aangetroffen die invloed hebben op de 
aanleg of het beheer van de rotonde. 
 

 Ontwerpaspecten 2.1.5

Als basis voor deze quickscan is de basisrotonde met een diameter van 40 m (R= 20 m) van  
provincie Fryslân gehanteerd. De beschikbare ruimte voor aanleg van deze rotonde is beperkt 
vanwege de aanwezigheid van een fietstunnel en vanwege de hoogteligging van de huidige rijbaan 
ten opzichte van het omliggende terrein. Vanwege de beperkte ruimte kan overwogen worden om een 
kleinere rotonde toe te passen. Echter de doorstroming dient, ook voor lang en zwaar transport, 
gegarandeerd te zijn. 
  

http://www.risicokaart.nl/
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3 Risicoanalyse 

Met de randvoorwaarden en beperkingen uit hoofdstuk 2 hebben wij een risicoanalyse opgesteld voor 
de aanleg van de rotonde. De risico‟s zijn met oorzaken, gevolgen en beheersmaatregelen 
weergegeven in de onderstaande tabel. De risico‟s zijn niet gekwantificeerd. De kans op optreden is 
daarom niet vastgesteld. 
 

Risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel Door 

Langere doorlooptijd 
voorbereiding 
vanwege benodigde 

grondaankoop. 

Te weinig ruimte op eigen 
grondgebied.  
Te weinig ruimte om 

hoogte verschillen van het 
terrein op te vangen. 

Langere doorlooptijd. 
Extra kosten. 
Geen overeenstemming. 

Tijdige afstemming met 
eigenaar. 
Evt. ontwerp aanpassen/ 

kleinere rotonde. 

Provincie 
 
MUG Ingenieursbureau 

Langere doorlooptijd 

voorbereiding 
vanwege noodzaak 
watervergunning. 

Watergang verleggen. Langere doorlooptijd. 

Kans op 
bezwaarprocedures. 

Tijdige afstemming 

bevoegd gezag en 
stakeholders. 
Evt. ontwerp rotonde 

aanpassen. 

MUG Ingenieursbureau 

Vertraagde 

uitvoering en/of 
kostenverhoging 
n.a.v. wet-

/regelgeving. 

Mogelijke aanwezigheid 

van beschermde flora en 
fauna. 

Vertraging in de 

uitvoering. 
Aangepaste werkwijze 
noodzakelijk. 

Onderzoek doen naar 

beschermde F&F. 
F&F-maatregelen 
vastleggen in contract. 

Preventief maatregelen 
nemen tegen voorkomen 
van de soorten. 

Uitvoering aanpassen aan 
flora en fauna. 

MUG Ingenieursbureau 

 
 
 

Provincie 
 
 

Uitvoerende partij 

Aanliggende 

gemeente heeft 
bezwaar tegen 
overlast tijdens de 

aanleg/ 
uitvoeringswijze. 

Overlast voor het verkeer 

als gevolg van de aanleg 
van de rotonde. 

Vertraging in de 

voorbereiding. 
Bestuurlijke wrijving. 

Duidelijke en tijdige 

afstemming met de 
gemeente. 
Aandacht voor 

doorstroming en 
verkeersmaatregelen 
tijdens de uitvoering. 

MUG Ingenieursbureau 

 
 
Uitvoerende partij 

Langere looptijd 
voorbereiding 

vanwege verleggen 
kabels en leidingen. 

Overeenstemming met 
nutspartijen en de 

voorbereidingstijd van de 
nutspartijen neemt meer 
tijd. 

Vertraging in de 
voorbereiding. 

Spoedig overeenstemming 
bereiken met de betrokken 

nutspartijen.  

MUG Ingenieursbureau 
in samenwerking met 

OG 

Bezwaren vanuit de 
omgeving op het 
ontwerp. 

Belangen derde partijen. Langere doorlooptijd. 
Extra kosten. 
Uitgestelde realisatie. 

Geen overeenstemming. 

Ontwerp aanpassen. 
Contracteisen aanpassen. 

MUG Ingenieursbureau 

Bestemmingsplan-

wijziging nodig. 

Rotonde past niet binnen 

contour voor wegen in het 
bestemmingsplan. 
Te weinig ruimte om 

hoogte verschillen van het 
terrein op te vangen. 

Vertraging in de 

voorbereiding. 

Tijdig vaststellen of de 

rotonde past binnen de 
contour voor wegen.   
Evt. kleinere rotonde 

toepassen. 
Eis in contract opnemen 
dat rotonde binnen de 

contour voor wegen 
aangelegd moet worden. 

MUG Ingenieursbureau 

 
 
MUG Ingenieursbureau 

 
MUG Ingenieursbureau 
 

 
Indien de kansen en gevolgen acceptabel worden geacht, wordt een risico geaccepteerd. Indien een 
risico als te gevaarlijk wordt beschouwd, dienen er beheersmaatregelen vastgesteld te worden. Deze 
zijn gericht op 
- het verkleinen van de kans op optreden; 
- het wegnemen van het gevolg; 
- een combinatie van beide. 
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3.1 Vervolgonderzoeken 

De resultaten van de risicoanalyse zijn een goede indicatie voor de complexiteit van het project. Met 
behulp van de risicoanalyse trekken wij in dit hoofdstuk onze conclusies voor de benodigde 
vervolgonderzoeken. 
 
De benodigde vervolgonderzoeken zijn; 
- Een nutsoverleg met de betrokken nutspartijen over de haalbaarheid of te verleggen kabels en 

leidingen; 
- Bepalen van de beschikbare ruimte voor de rotonde (inmeten van de locatie); 
- Onderzoeken of de rotonde in het bestemmingsplan binnen de contouren voor wegen blijft; 
- Overleg met Wetterskip Fryslân voor de aanleg van de rotonde en zonodig verleggen van de 

watergang; 
- Vastleggen van de eisen voor de uitvoering met gemeente Harlingen; 
- Controleren wet- en regelgeving n.a.v. nieuwe Wet Natuurbescherming op 01-01-2017; 
- Locatieonderzoek ten aanzien van flora en fauna; 
- Grondonderzoeken uitvoeren; 
- Verifiëren van de aannames inzake de geluidsbelasting; 
- Afstemmen van het ontwerp en de uitvoeringswijze met de omgeving; Dorpsbelang Midlum, 

regionale bladen en de havenbedrijven. 
 



 

 

 

 

 


