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Nota van Inlichtingen 
Naar aanleiding van de gestelde vragen en opmerkingen wordt een Nota van Inlichtingen opgemaakt. In de Nota worden alle door de Provincie ontvangen 
vragen en opmerkingen samengevat en geanonimiseerd. Behorende bij en integraal onderdeel uitmakend van de aanbestedingsdocumenten openbare 
Nationale aanbesteding „Realisatie rotonde Midlum/Harlingen d.d. 14 september 2016 met Referentienummer: 16-41-WN”. 
Dat wil zeggen, dat de navolgende wijzigingen en aanvullingen van kracht zijn en bindend als waren zij letterlijk in het Beschrijvend Document en de 
bijbehorende stukken opgenomen. 
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Vraag van Gegadigde Antwoord van Aanbestedende dienst 

1  Beschrijvend 
document 

1.4 6 
De doorlooptijd voor een BV traject is kort. 

Ondanks de relatief kleine omvang van dit 

project vergt de voorbereiding voor een 

Best Value project veel tijd. Met name het 

inschakelen van Best Value advies en het 

komen tot de juiste invulling van de 

dossiers kost meer tijd dan ca 6 weken. 

Ook al dienen wij maar 6xA4 in, het project 

wordt wel al tot in detail uitgewerkt om de 

juiste beheersmaatregelen en inschrijfsom 

te kunnen bepalen. Verzoek is om 

inschrijvers extra tijd te geven (2 weken?). 

Er komt geen verlenging van het 

aanbestedingsproces. 

2  Beschrijvend 
document 

3.1 10 
Volgens de inschrijfleidraad wordt er geen 

inschrijfvergoeding verstrekt. Een BVP 

contract brengt in het voortraject veel 

kosten met zich mee. Kan OG haar besluit 

heroverwegen en alsnog een redelijke 

inschrijfvergoeding aan inschrijvers 

verstrekken? 

De Opdrachtgever heeft besloten om de 

inschrijvende partijen die doorgaan naar 

de interviews een inschrijfvergoeding te  

verstrekken van € 1.500,= met 

uitzondering van de uiteindelijke 

Opdrachtnemer. 
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3  Beschrijvend 
document 

5.1 21 
Aangegeven wordt dat de Aanbestedende 

dienst gebruik maakt van een aantal 

principes van BVP. Betekent dit dat niet alle 

principes worden gebruikt? Zo ja, welke wel 

en welke niet? 

Wat wordt toegepast van het BVP proces 

staat uitgebreid beschreven in het 

beschrijvend document. 

4  Beschrijvend 
document 

5.2 21 
Genoemd plafondbedrag van €360.000,00 

lijkt gebaseerd op een „standaard rotonde‟ 

en lijkt ons op voorhand te laag. Bij dit 

contract worden er ook de nodige kosten 

gemaakt op gebied van tender, ontwerp, 

tijdelijke verkeersmaatregelen (evt. 

bypasses) en verlichtingskosten enz. Heeft 

OG zich dit gerealiseerd en is hij er van 

overtuigd dat het plafondbedrag juist is?  

Het plafondbedrag gaat omhoog naar 

€400.000,-. Dit heeft invloed op de 

rekentabel etc. deze is aangepast en 

toegevoegd. 

5  Beschrijvend 
document 

5.2 21 
Inschrijver kan een risico van buiten 

identificeren, waarvan de beheersmaatregel 

dermate hoge kosten met zich meebrengt 

dat het een onredelijk kostenverhogend 

effect heeft op de Inschrijfprijs. Deze 

beheersmaatregel dient als „kans‟ te 

worden opgenomen in het kansendossier. 

Wat als de kans dan niet wordt afgenomen 

en het risico treed wel op? Of neemt OG 

deze kans dan altijd af zodra het risico zich 

“ dreigt” voor te gaan doen? 

Deze uitzondering geldt alleen voor een 

beheersmaatregelen voor een risico 

buiteninvloed sfeer die extreme 

kostenverhogend is. De inschrijver moet 

wel aannemelijk maken dat dit risico terecht 

in het kansendossier is opgenomen (dit 

wordt beoordeeld). Mocht dit risico ten 

onrechte in het kansendossier zijn geplaats 

volgt uitsluiting (inschrijving onder 

voorbehoud) 
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6  Beschrijvend 
document 

5.3 23 
Aangegeven wordt dat de planning 

beoordeeld wordt. Normaal gesproken 

wordt een planning alleen als informatief 

beschouwt en als input voor eventuele 

vragen tijdens de interviews, maar nu wordt 

deze wel beoordeeld. Geldt dan ook de 

score range 2-4-6-8-10? Het is nu niet 

duidelijk hoe dit impact kan hebben op de 

opgeschreven prestaties. Planning niet 

duidelijk en de prestatie wel, wat wordt dan 

de eindscore? 

Er staat: “Deze planning zal worden 

beoordeeld in het licht van de aangeboden 

Prestatie-onderbouwing, maar vormt geen 

apart gunningscriterium”. Dit betekent dat 

de planning een onderbouwing vormt voor 

de Prestatie-onderbouwing. De Prestatie-

onderbouwing is een gunningscriterium. 

7  Beschrijvend 
document 

5.3 23 
In de laatste zin van het tekstkader wordt 

aangegeven dat van ON wordt verwacht 

gevolgen in kosten en tijd zoveel mogelijk 

te voorkomen. Hoe gaat OG om met risico‟s 

die eigenlijk zorgen zijn? Voorbeeld, de 

zorg dat OG niet de juiste rol aanhoudt in 

het Best Value proces? Is er mogelijkheid 

om in de concretiseringfase met een 

zogeheten zorgendossier te werken? 

Aangezien dit risico‟s zijn die ON niet 

aantoonbaar kan beheersen? 

Vraag 1: Hoe gaat OG om met risico‟s die 

eigenlijk zorgen zijn? 

Antwoord: Mogelijke risico‟s zijn altijd 

zorgen. Het gaat erom hoe u als expert 

deze beheerst of minimaliseert. 

 

Vraag 2: Is er mogelijkheid om in de 

concretiseringfase met een zogeheten 

zorgendossier te werken? 

Antwoord: In de concretiseringsfase bent u 

als expert in de lead. Indien u het wenselijk 

vindt om een zorgendossier toe te passen 

en u kunt dit dominant duidelijk maken wat 

de toegevoegde waarde hiervan is, is dit 

geen probleem. 

8  Beschrijvend 
document 

7.2 32 
Klopt het dat in dit project een BV proces 

wordt aangehouden met voornemen tot 

gunnen NA de concretiseringfase? 

Doorgaans vindt dit plaats VOOR de 

concretiseringfase. 

Het voornemen tot gunnen vindt plaats na 

volledige en juiste afronding van de 

concretiseringsfase.  
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9  Beschrijvend 
document 

Bijlage IIIF1  
Gevraagd wordt om een prijsonderbouwing 

bij de in te dienen documenten. Dit wordt 

normaal gesproken pas in de 

concretiseringfase opgevraagd. Kunt u 

aangeven waarom dit bij de Inschrijving 

reeds vraagt? 

Bij bijlage III F1 wordt niet van u verwacht 

dat u een volledige onderbouwing van de 

prijs indient. U dient wel een onderbouwing 

(openbegroting) in te dien per kans die u 

aanbiedt.   

10  Bijlage B1.1   
Kan het VO-ontwerp ook in dwg 

beschikbaar worden gesteld. (als 

informatief document). 

De dwg is toegevoegd. 

11  Beschrijvend 
document 

2.4 9 
Op pagina 9 wordt verwezen naar 

[verkeersintensiteiten huidig en toekomstige 

situatie]. Gegadigde kan dit document niet 

terugvinden bij de stukken. Kan OG dit 

document alsnog verstrekken?  

Verkeersintensiteiten; tellingen en 

prognoses van o.a. de N390 zijn te vinden 

in bijlage 1.9: Deelrapport Verkeer en 

Vervoer van Rijkswaterstaat. 
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12  Beschrijvend 
document 

1.3 3 
In de laatste alinea wordt er gesproken over 

informatieve en bindende documenten. 

Daarbij wordt in de laatste zin verwezen 

naar “onderstaand kader”. Hierna wordt 

echter niets meer genoemd welke 

documenten bindend en welke informatief 

zijn. Kan OG per bijlage /document 

aangeven of document bindend of 

informatief is? En kan OG ook rangorde 

aangeven van belangrijkheid dus welk 

document gaat voor de andere? 

Status bijlagen: 

1.1/VO: bindend 

1.2/Details VO: bindend 

1.3/ Hemelwaterafvoer: informatief 

1.4/ Nota integraal wegontwerp: bindend 

1.5/ Evenementenkalender: informatief 

1.6/ QuickScan: informatief 

1.7/ Overzicht snelheden en werktijden 
provinciale wegen: bindend 

1.8/Sonderingen: informatief 

1.9/Verkeerstellingen: informatief 

1.10/ Specificaties openbare verlichting: 
bindend 

1.11/Gegevens fietstunnel: informatief 

1.12/ Specificatie ontwerp 
asfaltverhardingen: bindend 

1.13/DTM: informatief 

1.14/Ecologisch onderzoek: informatief 

1.15/Milieuonderzoeken: informatief 

N.B. Rangorde wordt niet aangegeven. 
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13  Beschrijvend 
document 

5.3 21 
Risicodossier. OG geeft aan dat in de 

concretiseringsfase ook de risico‟s van 

andere inschrijvers aan beoogd aannemer 

zullen worden verstrekt. Kan gegadigde er 

van uitgaan dat eventuele kosten voor 

beheersmaatregelen voor deze risico‟s 

(voor zover risico niet reeds voorzien is 

door gegadigde) voor rekening OG zijn?  

De kosten van eventuele 

beheersmaatregelen zijn voor rekening van 

ON. 

 

Aanvullingen door Opdrachtgever: 

De volgende documenten/eisen zijn toegevoegd door de Opdrachtgever aan deze Nota van Inlichtingen: 

Nr. Soort Toelichting 

1 Bouwtekeningen bestaande fietstunnel Dit is een aanvulling op bijlage B1.11 

2 DWG bestanden De DWG bestanden van de rotonde zijn toegevoegd 

3 Rekenblad Het rekenblad is aangepast i.v.m. het verhogen van het plafondbedrag 

4 Eisen/randvoorwaarden fietstunnel 
Mogelijke aanpassingen aan de fietstunnel moeten voldoen aan de eisen en 

randvoorwaarden die gesteld zijn in dit document. 

 


