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Aanbestedende dienst

Provincie Noord-Brabant

Directie Economie & Mobiliteit

Bureau Contract- en Projectmanagement
Pettelaarpark 113

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

Procedure
NATIONALE AANSTEDING volgens de OPENBARE PROCEDURE conform hoofdstuk 2
van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005).

Aankondiging van overheidsopdracht:

De aanbesteding van het werk wordt bekendgemaakt op de TENDERNED internetsite:
www.tenderned.nl
Alle aanbestedingsdocumenten zullen hierop worden gepubliceerd.

Inlichtingen
Vragen kunnen alleen schriftelijk gesteld worden.
Er wordt geen inlichtingenbijeenkomst gehouden.

Schriftelijke vragen dienen uiterlijk op 14 juni 2012, 10.00 uur, door de AANBESTEDENDE
DIENST te zijn ontvangen, uitsluitend via e-mail.

e-mailadres: jkappe@brabant.nl

Vragen die worden gesteld na genoemd tijdstip worden door de aanbestedende dienst niet
in behandeling genomen.

De nota van inlichtingen wordt gepubliceerd op de TENDENED internetsite:
www.tenderned.nl

Inschrijving
1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2010).

2. De bij het inschrijvingsbiljet behorende EIGEN VERKLARING
maakt deel uit van de inschrijving.
Indien inschrijving geschiedt door een combinatie van
ondernemingen, dient voor elk van de combinanten afzonderlijk
een door hem opgestelde, gedateerde en ondertekende EIGEN
VERKLARING te worden bijgevoegd.
De volledig ingevulde verklaring geldt als een EIGEN
VERKLARING van de inschrijver als bedoeld in artikel 2.14.1 van
het ARW 2005.
Ingevolge artikel 2.25.1 van het ARW 2005 is de inschrijving
ongeldig indien de vereiste EIGEN VERKLARING ontbreekt of niet
naar waarheid is ingevuld.

3. De inschrijver dient bij zijn inschrijvingsbiljet een
"VERKLARING BESTUURDER OMTRENT RECHTMATIGHEID INSCHRIJVING"
(model K) te voegen als bedoeld in artikel 2.25.3 van het
ARW 2005.
De bij het inschrijvingsbiljet behorende "VERKLARING
BESTUURDER OMTRENT RECHTMATIGHEID INSCHRIJVING"
maakt deel uit van de inschrijving.
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4.

Indien inschrijving geschiedt door een combinatie van

ondernemingen, dient voor elk van de combinanten afzonderlijk

een "VERKLARING BESTUURDER OMTRENT RECHTMATIGHEID INSCHRIJVING"
te worden bijgevoegd.

Ingevolge artikel 2.25.3 van het ARW 2005 is de inschrijving

ongeldig indien de vereiste verklaring ontbreekt of niet naar

waarheid is ingevuld.

a). Indien inschrijving geschiedt door een combinatie van
ondernemingen, dient bij het inschrijvingsbiljet door de
vertegenwoordiger van de combinatie een door hem opgestelde,
gedateerde en ondertekende verklaring te worden gevoegd waarin
hij deugdelijk gemotiveerd en naar waarheid verklaart en
aannemelijk maakt dat de omvang en (aard van) de samenstelling
van de combinatie nodig is in relatie tot de aard en de omvang
van het uit te voeren werk, gelet op de betekenis en de
capaciteit van elk van de combinanten. Tevens dient in de
verklaring aangegeven te worden welk onderdeel
(welke onderdelen) van het werk door de onderscheidene
combinant(en) zelf zal (zullen) worden uitgevoerd.

Indien inschrijving als combinatie plaatsvindt is het
afzonderlijk aanmelden als inschrijver door één van de
combinanten, alleen of in combinatie met anderen,
niet toegestaan.

Indien de aanbesteder vermoedt dat het aantal combinanten in
een combinatie onevenredig groot is, gelet op artikel 6, lid 1

van de Mededingingswet, jo. artikel 3 van het Besluit

Vrijstelling Combinatieovereenkomsten (besluit van 25-11-1997,
Stb. 1997,592) zal de aanbesteder een melding doen bij de
Nederlandse Mededingingsautoriteit.

Het indienen van varianten van de INSCHRIJVER is NIET toegestaan.

In afwijking van het gestelde in artikel 2.23.1 van het

ARW 2005, moet de inschrijver zijn inschrijving gestand doen
gedurende 60 dagen na de dag waarop de aanbesteding heeft
plaatsgevonden.

De bij de inschrijving te overleggen gegevens moeten zijn
gesteld in de Nederlandse taal.

Inschrijvingsstaat
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de
Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

Aanbesteding
De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in
paragraaf 0.02 wordt gehouden op:

28 juni 2012 om 10.00 uur
in het provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1
te 's-Hertogenbosch.
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De bus voor de inschrijvingsdocumenten is tussen

09.30 uur en 10.00 uur aanwezig bij de kamer waar de
aanbesteding wordt gehouden.

De kamer waar de aanbesteding wordt gehouden, zal op het
publicatiebord in de hal van het provinciehuis worden aangegeven.

0.07 Opdracht
Het gunningscriterium is de laagste prijs.

0.08 BEWIJSSTUKKEN EN EIGEN VERKLARINGEN

1.

De bewijsstukken genoemd in de EIGEN VERKLARING als bedoeld

in paragraaf 0.04, en de bewijsstukken vermeld in paragraaf

0.08, moeten worden overlegd na een schriftelijk verzoek (per

fax of elektronisch bericht) van de AANBESTEDENDE DIENST

daartoe. De bewijsstukken moeten binnen 7 kalenderdagen, te rekenen
vanaf de verzenddatum van het verzoek, door de AANBESTEDER zijn
ontvangen. Het niet of niet tijdig verstrekken van deze bewijsstukken, kan
tot gevolg hebben dat de inschrijver wordt uitgesloten van
opdrachtverlening.

De door de inschrijver(s) te verstrekken gegevens worden
getoetst aan de gestelde eisen en criteria.

a.) Economische en financiéle draagkracht:

1. Een over te leggen bereidverklaring bankgarantie ter
grootte van 5% van de aannemingssom.
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van
de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) zal de
AANBESTEDENDE DIENST voorafgaand aan het verlenen van de
opdracht zekerheidstelling bedingen met inachtneming van het
bepaalde in artikel 01.07.01 (Deel 3 van dit bestek).

2. Een opgave van de omzet aan werken in de GWW-sector van de
onderneming over de laatste 3 beschikbare boekjaren.
De opgave van de omzet van de onderneming dient van een
ACCOUNTANTSVERKLARING te zijn voorzien.

b.) Technische bekwaamheid:

1. De inschrijver moet zijn technische bekwaamheid aantonen
aan de hand van een lijst van de in de afgelopen 5 jaren
uitgevoerde werken op het gebied van:

- aanleg van bitumineuze verhardingen;
- onderhoud kunstwerken.

In deze lijst dienen de voor de onderhavige opdracht

relevante uitgevoerde werken, die betrekking hebben op het (de)
aangegeven ervaringsgebied(en), te worden vermeld.

Deze lijst dient vergezeld te gaan van certificaten die

bewijzen dat de werken naar behoren zijn uitgevoerd en waarin

het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze

zijn uitgevoerd vermeld worden, en waarin wordt aangegeven of de
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werken volgens de regels der kunst zijn uitgevoerd en tot een
goed einde zijn gebracht.

De lijst van uitgevoerde werken dient van een
ACCOUNTANTSVERKLARING te zijn voorzien.

Van elk werk dient ook de volgende informatie te worden

verstrekt:

- omschrijving van het werk,

- naam opdrachtgever eventueel met vermelding van de
directie;

- aannemingssom (excl. B.T.W.);

- gefactureerd bedrag (excl. B.T.W.);

- datum van opdracht;

- datum van oplevering;

- overeengekomen uitvoeringsduur (incl. verleend uitstel
van oplevering);

- indien uitgevoerd in combinatie: percentage aandeel in de
combinatie en de juridische participatieverhouding.

De inschrijver moet aantonen dat hij in geval van
calamiteiten en spoedeisende omstandigheden tijdig de nodige
maatregelen kan treffen.

Tevens moet de inschrijver aantonen dat hij dan wel elk

van de combinanten dan wel de eventueel in te schakelen

onderaannemer(s):

- beschikken over ervaring met het uitvoeren van werkzaamheden op het
gebied van bodemsanering;

- beschikken over ervaring met het treffen van verkeersmaatregelen op voor
het verkeer open gestelde wegen van 80 km/uur en/of
gebiedsontsluitingswegen;

- in bezit zijn van geldige BRL-3201/2 KOMO procescertificaat voor het
toepassen van specialistische instandhoudingtechnieken voor
betonconstructies;

- in bezit zijn van geldige BRL-7000 uitvoering van bodemsaneringen,;

- in bezit zijn van geldige KOMO-procescertificaten of
gelijkwaardige certificaten voor het appliceren van
wegenverf en reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal.

De inschrijver legt bovendien een schriftelijke verklaring

over waaruit blijkt dat hij in geval van inschakeling van
onderaannemers voor de genoemde werkzaamheden uitsluitend
ondernemingen zal inzetten die over de bedoelde ervaring(en)
beschikken.

De inschrijver moet desgevraagd aantonen dat hij het aan te nemen werk

binnen de voorgeschreven uitvoeringsduur kan

voltooien door overlegging van een voorlopig werkplan, waarin

zijn aangegeven:

- de personele bezetting van zijn onderneming;

- de in zijn onderneming aanwezige know-how bij de staf en het
leidinggevend personeel;

- een opgave van het materieel, met vermelding van de
capaciteit van de installaties en werktuigen, waarover zijn
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onderneming of het concern waartoe zijn onderneming behoort,
voor de uitvoering van de hoofdonderdelen van het werk kan
beschikken, alsmede, indien het materieel van derden wordt
betrokken, de vermelding van de eigenaar;

- de onderdelen van het werk, welke door elk van de partners
in een combinatie dan wel door (een) onderaannemer(s) worden
uitgevoerd;

- de tijdstippen van uitvoering met vermelding van de
productie van de hoofdonderdelen van het werk;

- een opgave van de omvang, de daarvoor benodigde capaciteit
en de duur van de door zijn onderneming thans in uitvoering
zijnde (andere) werken;

- een opgave van de laboratoriumfaciliteiten waarover zijn
onderneming beschikt voor het verrichten van bedrijfs-
controles van:

- asfaltbeton;

c.) Kwaliteitsbewaking:

1.

Kwaliteitssysteemcertificaat ISO 9001:2008:

De inschrijver moet in het bezit zijn van een geldig
gewaarmerkte kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de
norm ISO 9001:2008.

Het certificaat moet aan de inschrijver zijn afgegeven door
een certificatie-instelling, erkend door een nationale
accreditatie-instelling (in Nederland: de raad voor
Accreditatie).

Het certificaat moet betrekking hebben op de aard van het
werk.

Ingeval van een combinatie van ondernemingen dient de
combinatie of dienen de combinanten afzonderlijk in het bezit
te zijn van het hiervoor bedoelde
kwaliteitssysteemcertificaat, die betrekking heeft op de aard
van hun werkonderdelen.

De inschrijver moet desgevraagd een door hem gedateerde en
gewaarmerkte kopie overleggen van het
kwaliteitssysteemcertificaat of, ingeval van een combinatie
van ondernemingen, een gewaarmerkte kopie van het
kwaliteitssysteemcertificaat van de combinatie of van de
combinanten afzonderlijk.

Veiligheids Checklist Aannemers VCA**:

De inschrijver moet in het bezit zijn van een geldig
gewaarmerkte veiligheidscertificaat Veiligheids Checklist
Aannemers VCA**.

Het certificaat moet aan de inschrijver zijn afgegeven door
een certificatie-instelling, erkend door een nationale
accreditatie-instelling (in Nederland: de raad voor
Accreditatie).

Het certificaat moet betrekking hebben op de aard van het
werk.

De inschrijver moet desgevraagd een door hem gedateerde en
gewaarmerkte kopie overleggen van het veiligheidscertificaat.

Indien de inschrijver zich beroept op de ervaring en/of de
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bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen, moet de

inschrijver:

a.) de aanbesteder aantonen dat hij daadwerkelijk en
onherroepelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van
de opdracht noodzakelijke middelen van de natuurlijke of
rechtspersonen;

b.) de natuurlijke of rechtspersonen ook daadwerkelijk en
onherroepelijk inzetten bij de uitvoering van de opdracht,
voor zover het de onderdelen betreft waarop de ervaring
en/of de bekwaamheid betrekking heeft. Indien de opdracht
aan de inschrijver wordt opgedragen is hij tot deze inzet
verplicht.

0.09 UITSLUITINGSGRONDEN EN GESCHIKTHEIDSEISEN

1.

Indien een inschrijver zich bevindt in één of meer van de
omstandigheden genoemd in artikel 2.7.4 van het ARW 2005 kan

hij door de aanbesteder worden uitgesloten van deelneming aan

de opdracht. Indien inschrijving geschiedt door een combinatie

van ondernemingen, kan de combinatie door de aanbesteder worden
uitgesloten van deelneming aan de opdracht indien één

of meer van de combinanten zich in één of meer van deze
omstandigheden bevindt.

Indien een inschrijver (een) onderaannemer(s) kiest om te
voldoen aan één of meer van de in lid 4 van deze paragraaf
gestelde ervaringseisen, dient door de inschrijver bij zijn
inschrijving voor elk van de betreffende onderaannemers een
volledig ingevulde EIGEN VERKLARING als bedoeld in paragraaf
0.04 van dit deel 0 te worden gevoegd.

De EIGEN VERKLARING van de inschrijver is ongeldig indien de
EIGEN VERKLARING(EN) van de onderaannemer(s) niet zijn
toegevoegd en daarmee is ook de inschrijving ingevolge artikel
2.18.7 en 2.25.1 van het ARW 2005 ongeldig.

Indien mocht blijken dat een onderaannemer zich bevindt in één
of meer van de omstandigheden genoemd in artikel 2.7.4 van het
ARW 2005, kan deze onderaannemer door de aanbesteder
worden geweigerd. In dat geval heeft de inschrijver de

eenmalige bevoegdheid om binnen één week na ontvangst van de
melding van de aanbesteder dat de onderaannemer wordt
geweigerd, deze te vervangen door een andere onderaannemer
waarmee de inschrijver alsdan beoogt te voldoen aan
bovengenoemde ervaringseisen.

Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in
onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor zover dit bij de
inschrijving noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de

gestelde geschiktheidseisen, voor elke voor het werk in te

schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door
deze onderaannemer volledig en naar waarheid ingevulde en
ondertekende EIGEN VERKLARING als bedoeld in paragraaf 0.04 van
dit deel 0 verstrekken. In deze EIGEN VERKLARING dient dan de
term "inschrijver" te worden gelezen als "onderaannemer".

In verband met paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 1989 geldt dat

een onderaannemer kan worden afgewezen indien deze zich bevindt



RAWO0056-66917

Vervangen asfaltverhardingen en herstel kunstwerken Bladnr.

in de provinciale weg N267 Drunen (A59) - Andel (N322)
in de gemeente Heusden en Aalburg

9van 124

PAR

in één of meer van de omstandigheden genoemd in artikel 2.7.4
van het ARW 2005.

Voor de opdracht van het werk komen uitsluitend in
aanmerking inschrijvers, die :

a).

b).

met behulp van de desbetreffende bewijsstukken hebben
aangetoond te beschikken over de noodzakelijke middelen om het
onderhavige werk op een vakkundige en regelmatige wijze te
kunnen uitvoeren;

in de afgelopen 5 jaar op een vakkundige en regelmatige
wijze hebben uitgevoerd en tijdig opgeleverd, verleend uitstel
daarin begrepen:

ten minste één (1) werk in de G.W.W.- sector met een
aannemingssom of een gefactureerd bedrag gelijk aan of
groter dan € 1.500.000 exclusief BTW;

voorts in de afgelopen 5 jaar op een vakkundige en

regelmatige wijze hebben uitgevoerd en tijdig opgeleverd,

verleend uitstel daarin begrepen:

1. ten minste één (1) werk op het ervaringsgebied van aanleg van bituminieuze
verhardingen met een aannemingssom of een gefactureerd bedrag gelijk
aan of groter dan € 750.000,-- exclusief BTW;

2. ten minste één (1) werk op het ervaringsgebied van
onderhoud kunstwerken met een aannemingssom of een
gefactureerd bedrag gelijk aan of groter dan € 250.000,--
exclusief BTW;

in de laatste 3 boekjaren een gemiddelde omzet aan werken
in de G.W.W.-sector hebben bereikt gelijk aan of groter dan
€ 4.500.000,-- exclusief BTW;
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1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

Opdrachtgever

Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1

5216 TV 's-Hertogenbosch

Directie
Wordt namens de opdrachtgever nader aangewezen.

Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in N267 Drunen - Andel tussen
km. 1.000 - 7.345 in de gemeenten Heusden en Aalburg.

Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
1 Civiele werkzaamheden

11 Opruimingswerken

12 Grondwerken

14 Funderingen

15 Asfaltverhardingen

16 Wegbebakeningen/Afschermingsvoorziening
17 Diversen

18 Algemene werkzaamheden

19 Groenvoorzieningen

2 Reparatie kunstwerken

20 Sloopwerk

21 Reinigingswerk

22 Conserveringswerk

23 Afwatering viaducten

24 Werkzaamheden voegen

25 Betonreparaties

26 Herstel talud bestrating

3 Bodemsanering

4 Tijdelijke verkeersmaatregelen
8 Werken van algemene aard

Tijdsbepaling

Het werk opleveren op 90 werkdagen na de datum van aanvang waarbij de feitelijke
uitvoeringsduur — binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn — in overleg tussen
directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard
RAW Bepalingen.

Voor elke dag, waarmee de bovengenoemde datum

wordt overschreden zal een korting van € 1000,-- (duizend euro)

op de aannemingssom worden toegepast.

Het werk wordt verdeelt in de volgende 4 fase's:
De fase C moet in het weekend uitgevoerd worden.
Het weekend loopt van vrijdagavond 20.00 uur tot
maandagmorgen 5.00 uur.

Fase 0
Betreffen de afzettingen ten behoeve van het aanbrengen en
verwijderen van de benodigde tijdelijke verhardingen
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1.06

Fase A
Betreffen de werkzaamheden aan de westzijde hoofdrijbaan
van de N267 van km. 1.000 - km. 5.400

Fase B
Betreffen de werkzaamheden aan de oostzijde hoofdrijbaan
van de N267 van km. 1.000 - km. 5.400

Fase C

Betreffen de werkzaamheden aan de hoofdrijbaan

van de N267 van km. 5.400 - km. 7.400. Deze fase moet in het weekend

uitgevoerd worden en loopt van vrijdagavond 20.00 uur tot maandagmorgen 5.00 uur.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt 6
maanden
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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02

Tekeningen
Bij dit bestek behoren de tekeningen:

Nr. Reg.nr. Schaal Datum Omschrijving

1 26707-TEK-00003-1 1:1000 30-01-2012 Situatie km.1.000-km.1.825
2 26707-TEK-00003-2 1:1000 30-01-2012 Situatie km.1.825-km.2.720
3 26707-TEK-00003-3 1:1000 30-01-2012 Situatie km.2.720-km.3.650
4 26707-TEK-00003-4 1:1000 30-01-2012 Situatie km.3.650-km.4.575
5 26707-TEK-00003-5 1:1000 30-01-2012 Situatie km.4.575-km.5.500
6 26707-TEK-00003-6 1:1000 30-01-2012 Situatie km.5.500-km.6.425
7 26707-TEK-00003-7 1:1000 30-01-2012 Situatie km.6.425-km.7.345
8 T12020-201 20-04-2012 Verkeersmaatreg. fase 0

9 T12020-202 20-04-2012 Afzettingen fase A

10 T12020-203 20-04-2012 Afzettingen fase A

11 T12020-204 20-04-2012 Afzettingen fase A

12 T12020-205 20-04-2012 Afzettingen fase A

13 T12020-206 20-04-2012 Afzettingen fase B

14 T12020-207 20-04-2012 Afzettingen fase B

15 T12020-208 20-04-2012 Afzettingen fase B

16 T12020-209 20-04-2012 Afzettingen fase B

17 T12020-210 20-04-2012 Afzettingen fase C

18 T12020-211 20-04-2012 Afzettingen fase C

Peilen en hoofdafmetingen

1.

2.

De hoogtematen zijn aangegeven ten opzichte van het NAP.

De grenzen van het provinciaal eigendom langs het in

paragraaf 1.03 van deel 1. ALGEMEEN genoemde weggedeelte zijn
met piketten in het terrein aangeduid.
Voor zover de grenzen van het provinciaal eigendom niet door
piketten zijn aangegeven, worden deze grenzen geacht samen te
vallen met de buiteninsteeklijnen van de bestaande bermsloten.
De grenzen van het provinciaal eigendom zijn met een dunne
streep-dubbele puntlijn in de situatie op de bestekstekeningen

aangegeven.

Binnen de in het vervolg in het bestek te noemen "grenzen van

het werk" wordt gerekend te vallen de strook grond, gelegen

tussen de provinciale eigendomsgrenzen van de in paragraaf 1.03
van deel 1. ALGEMEEN genoemde weggedeelten; voorts de stroken
tussen bovengenoemde provinciale eigendomsgrenzen en de in de
situatie op de bestekstekeningen met een dikke streeplijn
aangegeven "grens werk".

Voor zover de directie dit nodig acht, werkzaamheden verrich-
ten buiten de in lid 3 bedoelde grenzen.

De hoofdas en grenzen worden eenmaal door de directie

aangegeven. Het overige uitzetwerk dient door de aannemer
verzorgd te worden. Bij verstoring van hoofdas en/of grenzen
zullen de kosten van het extra uitzetwerk op de aanneemsom

worden gekort.

De aannemer zorgt tevens zonder verrekening voor de levering,
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de instandhouding en zonodig voor de verzekering van de piket-
ten en hoogten, welke door de directie worden aangegeven.

De aannemer levert voor het uitzetten van de werken en het
doen van opmetingen ten behoeve van die werken zonder
verrekening de nodige assistentie en hulpmiddelen.

6. De kilometeraanduiding is bepaald ten opzichte van de
hectometerpalen op het betrokken wegvak.

7. De plaats en afmeting van de te maken werken, voor zover deze
niet in het bestek en/of op de daarbij behorende situatie-
tekening zijn vermeld, zullen in het werk nader worden
aangegeven.

8. De hoofdpunten van de as en de toekomstige ligging van enkele
punten t.o.v. N.A.P. zullen door de directie met medewerking
van de aannemer in het werk worden aangegeven.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Rapportage partijkeuring grond, in-situ van Grondslag, projectnummer: 19101,
datum 7 mei 2012.

- Milieuhygiénisch asfaltonderzoek N267 inclusief
Heusdense Brug (km 1,000 - km 7,100). 31 augustus 2011.

- Veiligheids- en gezondheidsplan (V. & G. plan) (civiel);

- Veiligheids- en gezondheidsplan (V. & G. plan) (bodemsanering);

- Model "kennisgeving" (Veiligheids- en Gezondheidsplan);

- Veiligheidsklasseberekening partij 4;

- Veiligheidsklasseberekening partij 5;

- Veiligheidsklasseberekening partij 6;

- Model bouwbord Provincie Noord-Brabant

- Voorschriften tijdelijke openbare verlichting provincie
Noord-Brabant "versie 29 november 2004"

- Tekeningen in pdf weg Elshout - Haarsteeg.

- Tekeningen in pdf in de Vestingstraat.

- Tekeningen in pdf Viaduct Heesbeen te Heusden.

- Tekeningen in pdf Viaduct Kromme Nol.

- Detail hemelwaterafvoeren SD001
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PAR

01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de U.A.V. 1989. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de
U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard 2010.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38
lid 2 van de U.A.V. 1989.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van
de Standaard 2010. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid
die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek,
de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd
respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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INLICHTING

1

11

110

110010

110020

110030

110040

110050

320141

320141

320141

320141

320141

OPRUIMINGSWERKEN
VERWIIJDEREN MARKERINGEN

Volledig verwijderen van een markering.
Situering: hoofdrijbaan/ op en afritten

- dubbele asstreep hoofdrijbaan br 0,15

- ononderbroken streep op/afritten, hoofdrijbaan
Van wegenverf of reflecterende wegenverf

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Methode van verwijderen ter keuze van de
aannemer. Vrijgekomen materiaal alsmede
straalmiddel opnemen en vervoeren naar een
erkende/vergunde bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet
milieubeheer. Acceptatiekosten worden geacht in
deze bestekspost te zijn inbegrepen.

Volledig verwijderen van een markering.
Situering: kantmarkering hoofdrijbaan

-3 -3 streep br. 0,15m

Lengtemarkering

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Methode van verwijderen ter keuze van de
aannemer. Vrijgekomen materiaal alsmede
straalmiddel opnemen en vervoeren naar een
erkende/vergunde bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet
milieubeheer. Acceptatiekosten worden geacht in
deze bestekspost te zijn inbegrepen.

Volledig verwijderen van een markering.
Situering: hoofdrijbaan/aansluiting Vestingstraat
-3 -9 streep br 0,10m

-1-1streep br. 0,10m

Lengtemarkering

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Methode van verwijderen ter keuze van de
aannemer. Vrijgekomen materiaal alsmede
straalmiddel opnemen en vervoeren naar een
erkende/vergunde bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet
milieubeheer. Acceptatiekosten worden geacht in
deze bestekspost te zijn inbegrepen.

Volledig verwijderen van een markering.
Situering:

- ononderbroken streep br 0,15m
Lengtemarkering

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een cementgebonden ondergrond

Methode van verwijderen ter keuze van de
aannemer. Vrijgekomen materiaal alsmede
straalmiddel opnemen en vervoeren naar een
erkende/vergunde bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet
milieubeheer. Acceptatiekosten worden geacht in
deze bestekspost te zijn inbegrepen.

Volledig verwijderen van een markering.
Situering:

-3 -3 streep br 0,15m

Lengtemarkering

Van thermoplastisch markeringsmateriaal
Op een cementgebonden ondergrond

WEGDEKVERBETERING HOOFDRIJBAAN, OP/AFRITTEN

m2

m1

m2

m1

m2

m1

m2

m1

m2

m1

2.235,00

1.086,00

4,00

19,00

8,00

\Y

\

\

12.700,00
2.200,00

7.240,00

95,00
10,00

125,00

100,00
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. . .9. . |Methode van verwijderen ter keuze van de

..... aannemer. Vrijgekomen materiaal alsmede
..... straalmiddel opnemen en vervoeren naar een
..... erkende/vergunde bewerkings-, verwerkings- of
..... eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet
..... milieubeheer. Acceptatiekosten worden geacht in
..... deze bestekspost te zijn inbegrepen.

110060 320141 | . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 650,00 V
..... Situering: verspreid over het gehele werk.
..... - haaietanden 0,50x0,70m

..... -1 -3 streep 0,45m2

..... -1 -3 streep 0,10m2

..... - verdrijvingspijlen

..... - voorrangsdriehoeken

..... - rechts/linksafpijlen

..... - witte vlakken

..... -sergeantstepen

.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal m2 650,00
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .9. . |Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
..... Vrijgekomen materiaal opnemen en vervoeren naar
..... een erkende/vergunde bewerkings-, verwerkings- of
..... eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet
..... milieubeheer. Acceptatiekosten worden geacht in
..... deze bestekspost te zijn inbegrepen

1M1 . VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN

1110 | | ... L. Frezen asfaltverhardingen tbv hoofdrijb/op afrit

111010 300201 | . . . . . Frezen van asfalt. m2 9.595,00 vV
..... Situering:
..... - km. 1.000 - 1.005 Oost/westzijde m2 120,00 |
..... - km. 1.020 - 1.455 Oostzijde m2 3.385,00 |
..... - km. 1.260 Westzijde + verdrijvingsvlak m2 490,00 |
..... - Pechplaatsen m2 2.000,00 |
..... - Op en afritten Elshoutseweg m2 3.200,00 |
..... - Zijwegaansluiting Heesbeenseweg m2 400,00 |

6. . ... Totale breedte 4,00 m en groter

.1. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 35 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn.

111020 300201 | . . . . . Frezen van asfalt. m2 56.200,00 V

..... Situering:

..... - hoofdrijpbaan km. 1.020-1.455 Westzijde links m2 2.930,00 |
..... - hoofdrijbaan km. 1.455 - 7.100 m2 45.070,00 |
..... - Afrit nabij km. 3.800 m2 4.300,00 |
..... - Oprit nabij km. 4.900 m2 3.900,00 |

6. . ... Totale breedte 4,00 m en groter
4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 100 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn.

111030 300202 | . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 25,00V
..... Situering: nabij westelijke aansluiting A59.
..... Totaal aantal aansluitingen : 19 st dwarsscheuren
..... Gerekend met ca. 20 m2 per aansluiting

.9. . . . |Afmetingen van de 1e te frezen laag:
..... Dikte 35 mm en breedte 1,00 m m2 15,00 |
..... Afmetingen van de 2e te frezen laag:
..... Dikte 65 mm en breedte 0,50 m m2 10,00 |

..... 3|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben
..... Vrijgekomen asfalt wordt geacht herbruikbaar te
..... zijn
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111040 300202 | . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 375,00V

..... Situering: getrapte aansluiting tbv verwijderen
..... van langsscheuren

..... Totaal aantal aansluitingen : 19 st dwarsscheuren
..... Gerekend met ca. 20 m2 per aansluiting

.9. . . . |Afmetingen van de 1e te frezen laag:
..... Dikte 35 mm en breedte 1,00 m m2 250,00 |
..... Afmetingen van de 2e te frezen laag:
..... Dikte 65 mm en breedte 0,50 m m2 125,00 |

..... 3|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben
..... Vrijgekomen asfalt wordt geacht herbruikbaar te

..... zijn
1111 Frezen. teerh. asfaltverh. tbv verwijd langsscheur
111110 300211 | . . . . . |Frezen teerhoudend asfalt. m2 190,00V

..... Situering: tbv verwijderen langsscheuren in
..... hoofdrijpaan en invoegstroken.
..... Asfalt verwijderen tot aan de fundering
..... Teerhoudend asfalt

3. . ... Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m
4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 130 mm
. . . .9. |Samenstelling teerhoudend asfalt:
..... hoeveelheid aanwezige polycyclische aromatische ton 65,00
..... koolwaterstoffen (PAK's) > 75 mg per kg droge stof
..... Maximale korrelafmeting bij storten: 31,5 mm
..... Materiaal dat na het frezen niet aan de afmeting
..... voldoet, dient zonder verrekening tot
..... deze afmeting te worden gebroken
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren en verwerken
..... volgens bestekspostnr. 111120

111120 307199 | . . . . . Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt. ton 65,00V
..... Betreft vrijgekomen teerhoudend asfalt volgens ton 65,00
..... bestekspostnr. 111110

..... Vrijgekomen teerhoudende materialen dienen voor
..... thermische bewerking rechtstreeks te worden
..... afgevoerd naar een door het bevoegd gezag
..... vergunde be- en verwerkingsinrichting voor de
..... thermische verwijdering van teer uit de keten als
..... bedoeld in de Wet Milieubeheer, ter keuze van de
..... aannemer. De weegkosten voor het wegen op het
..... terrein van het door het bevoegd gezag vergunde
..... be- en verwerkingsinrichting worden geacht in
..... deze bestekspost te zijn inbegrepen.

1112 | | . ... Frezen teerhoudend asfaltverhardingen tpv brugdek

111210 300211 | . . . . . Frezen teerhoudend asfalt. m2 700,00V
..... Situering: Brugdek D Outremontweg nabij km 1.000
..... en Kromme Nol nabij km. 6.855

..... - D Outremontweg Oostzijde m2 205,00 |
..... - D Outremontweg Westzijde m2 220,00 |
..... - Kromme Nol m2 275,00 1
..... Teerhoudend asfalt

6. . ... Totale breedte 4,00 m en groter
.4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 60 mm

. . . .9. |Samenstelling teerhoudend asfalt:

..... hoeveelheid aanwezige polycyclische aromatische
..... koolwaterstoffen (PAK's) > 75 mg per kg droge stof
..... Maximale korrelafmeting bij storten: 31,5 mm
..... Materiaal dat na het frezen niet aan de afmeting
..... voldoet, dient zonder verrekening tot

..... deze afmeting te worden gebroken

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren en verwerken ton 105,00
..... volgens bestekspostnr. 111220




RAWO0056-66917 Vervangen asfaltverhardingen en herstel kunstwerken Bladnr. 21 van 124
in de provinciale weg N267 Drunen (A59) - Andel (N322)
in de gemeente Heusden en Aalburg

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
111220 307199 | . . . . . Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt. ton 105,00 V
..... Betreft vrijgekomen teerhoudend asfalt volgens ton 105,00 |

..... bestekspostnr. 111210

..... Vrijgekomen teerhoudende materialen dienen voor
..... thermische bewerking rechtstreeks te worden
..... afgevoerd naar een door het bevoegd gezag
..... vergunde be- en verwerkingsinrichting voor de
..... thermische verwijdering van teer uit de keten als
..... bedoeld in de Wet Milieubeheer, ter keuze van de
..... aannemer. De weegkosten voor het wegen op het
..... terrein van het door het bevoegd gezag vergunde
..... be- en verwerkingsinrichting worden geacht in
..... deze bestekspost te zijn inbegrepen.

1113 | .. Frezen asfaltverhardingen tbv brugdekken

111310 300201 | . . . . . Frezen van asfalt. m2 60,00V
..... Situering:
..... - Duiker i/d Koningsvliet nabij km. 2.490
6. . ... Totale breedte 4,00 m en groter
.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 60 mm m2 60,00
..... 3|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn.

111320 300201 | . . . . . Frezen van asfalt. m2 4.865,00 V
..... Situering:
..... - Heusdensebrug nabij km. 6.200
6. . ... Totale breedte 4,00 m en groter
.1. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm m2 4.865,00 |

..... 3|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn.

1114 | | .. L. Werkzaamheden aanpassen uitvoeger nabij km. 1.300
111400 300201 | . . . . . |Frezen van asfalt. m2 675,00V
..... Situering: tbv de te verwijderen uitvoeger.
6. . ... Totale breedte 4,00 m en groter
4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 170 mm m2 675,00 |

..... 3|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn.
111410 307101 | . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 675,00V
..... Situering: t.p.v. de gefreesde verharding
..... volgens bestekspostnr. 111400.
3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,05 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
. . . .9. |Samenstelling teerhoudend asfalt:
..... hoeveelheid aanwezige polycyclische aromatische
..... koolwaterstoffen (PAK's) > 75 mg per kg droge stof
..... Maximale korrelafmeting bij storten: 31,5 mm
..... Materiaal dat na het frezen niet aan de afmeting
..... voldoet, dient zonder verrekening tot
..... deze afmeting te worden gebroken
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren en verwerken
..... volgens bestekspostnr. 111450 ton 85,00
111420 300301 | . . . . . Zagen verharding. m 275,00V
..... Situering: zagen kant teerkalkstabilisatie tpv de
..... verwijderde asfalt uitvoeger nabij km. 1.300
..... Westzijde
9. . . .. Teerkalkstabilisatie
.2.3. . . |Zaagdiepte gemiddeld 160 mm
..... tot ten hoogste 180 mm
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111430 307499 | . . . . . Verwijderen teerhoudende stabilisatielaag. m2 825,00V

..... Situering: teerkalkstabilisatierand langs de
..... verwijderde uitvoeger.

..... Teerhoudende stabilisatielaag.

..... Breedte 0,50 m

..... Dikte gemiddeld 0,16 m

..... Op zandbed

..... Samenstelling teerhoudende stabilisatielaag:
..... hoeveelheid aanwezige polycyclische aromatische
..... koolwaterstoffen (PAK's) > 75 mg per kg droge stof
..... Wijze van verwijderen: middels opbreken of
..... frezen, ter keuze van de aannemer

..... Vrijgekomen materialen vervoeren en verwerken ton 225,00
..... volgens bestekspostnr. 111460

111440 307499 | . . . . . Verwijderen teerhoudende stabilisatielaag. m2 825,00V
..... Situering: zand onder teerkalkstabilisatierand
..... langs de verwijderde uitvoeger.

..... Teerhoudend zand. ton 71,00
..... Breedte 0,50 m

..... Dikte gemiddeld 0,05m

..... Op zandbed

..... Samenstelling teerhoudende stabilisatielaag:
..... hoeveelheid aanwezige polycyclische aromatische
..... koolwaterstoffen (PAK's) > 75 mg per kg droge stof
..... Wijze van verwijderen: middels opbreken of
..... frezen, ter keuze van de aannemer

..... Vrijgekomen materialen vervoeren en verwerken
..... volgens bestekspostnr.111470

111450 307199 | . . . . . Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt. ton 85,00V
..... Betreft vrijgekomen teerhoudend asfalt volgens ton 85,00
..... bestekspostnr. 111410.

..... Vrijgekomen teerhoudende materialen dienen voor
..... thermische bewerking rechtstreeks te worden
..... afgevoerd naar een door het bevoegd gezag
..... vergunde be- en verwerkingsinrichting voor de
..... thermische verwijdering van teer uit de keten als
..... bedoeld in de Wet Milieubeheer, ter keuze van de
..... aannemer. De weegkosten voor het wegen op het
..... terrein van het door het bevoegd gezag vergunde
..... be- en verwerkingsinrichting worden geacht in
..... deze bestekspost te zijn inbegrepen.

111460 307199 | . . . . . Vervoeren en verwerken teerh. stabilisatielaag. ton 225,00V
..... Betreft vrijgekomen teerhoudende
..... teerkalkstabilisatie volgens bestekspostnr. 111430 ton 225,00 |

..... Vrijgekomen teerhoudende materialen dienen voor
..... thermische bewerking rechtstreeks te worden
..... afgevoerd naar een door het bevoegd gezag
..... vergunde be- en verwerkingsinrichting voor de
..... thermische verwijdering van teer uit de keten als
..... bedoeld in de Wet Milieubeheer, ter keuze van de
..... aannemer. De weegkosten voor het wegen op het
..... terrein van het door het bevoegd gezag vergunde
..... be- en verwerkingsinrichting, alsmede

..... acceptatiekosten worden geacht in deze

..... bestekspost te zijn inbegrepen.

111470 307199 | . . . . . Vervoeren en verwerken teerh. zand. ton 71,00V
..... Betreft vrijgekomen teerhoudend zand volgens
..... bestekspostnr. 111440

..... Vrijgekomen teerhoudende materialen dienen voor
..... thermische bewerking rechtstreeks te worden
..... afgevoerd naar een door het bevoegd gezag
..... vergunde be- en verwerkingsinrichting voor de
..... thermische verwijdering van teer uit de keten als
..... bedoeld in de Wet Milieubeheer, ter keuze van de
..... aannemer.
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..... De weegkosten voor het wegen op het terrein van
..... het door het bevoegd gezag vergunde be- en
..... verwerkingsinrichting, alsmede acceptatiekosten
..... worden geacht in deze bestekspost te zijn
..... inbegrepen.
1115 | | .. ... Werkzaamheden asfaltverhard tbv semiverharding
111510 300301 | . . . . . Zagen verharding. m 200,00V
..... Situering: zagen tpv de gefreesde verharding waar
..... vangrail 40 tot 60cm uit kant weg staat tbv aan
..... te brengen semiverharding.
1. .. .. Asfaltverharding
.2.2. . . |Zaagdiepte gemiddeld 110 mm
..... tot ten hoogste 130 mm
111520 307101 | . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 45,00V
..... Situering: t.p.v. de gezaagde verharding volgens
..... bestekspostnr. 111510
..... - km. 6.106 - 6.185 rechts
..... - km. 6.736 - 6.785 rechts
..... - km. 6.785 - 6.791 rechts
..... - km. 6.100 - 6.114 links
1. .. .. Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,07 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
..... 7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben
..... Vrijgekomen asfalt wordt geacht herbruikbaar te ton 8,00 |
..... zijn.
111530 307102 | . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 15,00V
..... Situering: t.p.v. de gezaagde verharding volgens
..... bestekspostnr. 111510
..... - km. 1.669 - 1.678 rechts
..... - km. 1.688 - 1.698 rechts
..... - km. 4.640 - 4.653 rechts
..... - km. 4.666 - 4.680 rechts
..... Teerhoudend asfalt ton 6,00 |
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . |Dikte gemiddeld 0,15 m
..... [van 0,10 tot 0,20 m]
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
. . .9. . |Samenstelling teerhoudend asfalt:
..... hoeveelheid aanwezige polycyclische aromatische
..... koolwaterstoffen (PAK's) > 75 mg per kg droge stof
..... Maximale korrelafmeting: 31,5 mm.
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren en verwerken
..... volgens bestekspostnr.
1118 | | ... L. Veiligheidsmaatregelen (PBM)
111810 (170199 | . . . . . Gebruik van arbeidshygiénische middelen. EUR N
..... Betreft het gebruik van beschermende en arbeids-
..... hygiénische middelen voor werknemers en materieel
..... t.b.v. de bestekspostnr(s)111110, 111210,111410,
..... 111430,111440,.
..... conform CROW-publicatie 210 " Richtlijn omgaan
..... met vrijkomend asfalt "
..... Zie tevens artikel 30.12.02 Deel 3 van dit bestek
111820 610299 | . . . . . Ter beschikking stellen veiligheidsmiddelen EUR N
..... teerhoudende verhardingen.
..... Betreft veiligheidsmiddelen voor 2 personen
..... Conform CROW-publicatie 210 " Richtlijn omgaan
..... met vrijkomend asfalt "
..... Zie tevens artikel 30.12.02 Deel 3 van dit bestek
..... Gedurende de tijd dat de werkzaamheden m.b.t. de
..... teerhoudende verharding in uitvoering zijn.
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VERWIJDEREN FUNDERINGEN

Veiligheidsmaatregelen (PBM)

Gebruik van arbeidshygiénische middelen.

Betreft het gebruik van beschermende en arbeids-
hygiénische middelen voor werknemers en materieel
t.b.v. de bestekspostnr(s). 112110

conform CROW-publicatie 210 " Richtlijn omgaan
met vrijkomend asfalt "

Zie tevens artikel 30.12.02 Deel 3 van dit bestek

Ter beschikking stellen veiligheidsmiddelen
teerhoudende verhardingen.

Betreft veiligheidsmiddelen voor 2 personen
conform CROW:-publicatie 210 " Richtlijn omgaan
met vrijkomend asfalt "

Zie tevens artikel 30.12.02 Deel 3 van dit bestek
Gedurende de tijd dat de werkzaamheden m.b.t. de
teerhoudende verharding in uitvoering zijn.

Verwijder gestabiliseerde lagen tpv dwarsscheuren

Verwijderen teerhoudende stabilisatielaag.
Situering: teerkalkstabilisatie onder

hoofdrijbaan tpv de verwijderde dwarsscheuren.
Teerhoudende stabilisatie.

Breedte 1,50 m

Dikte gemiddeld 0,16 m

Op zandbed

Samenstelling teerhoudende stabilisatielaag:
hoeveelheid aanwezige polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK's) > 75 mg per kg droge stof
Wijze van verwijderen: middels opbreken of
frezen, ter keuze van de aannemer

Vrijgekomen materialen vervoeren en verwerken
volgens bestekspostnr. 112120

Vervoeren en verwerken teerh. stabilisatielaag.
Betreft vrijgekomen teerhoudende
teerkalkstabilisatie volgens bestekspostnr. 112110
Vrijgekomen teerhoudende materialen dienen voor
thermische bewerking rechtstreeks te worden
afgevoerd naar een door het bevoegd gezag
vergunde be- en verwerkingsinrichting voor de
thermische verwijdering van teer uit de keten als
bedoeld in de Wet Milieubeheer, ter keuze van de
aannemer. De weegkosten voor het wegen op het
terrein van het door het bevoegd gezag vergunde
be- en verwerkingsinrichting, alsmede
acceptatiekosten worden geacht in deze
bestekspost te zijn inbegrepen.

DIVERSEN

Verwijderen wegmeubilair / borden

Verwijderen hectometerborden, met inbegrip van
bijbehorende palen of bevestigingsmiddelen.
Situering: langs de hoofdrijbaan

Uit het maaiveld

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

Verwijderen hectometerborden, met inbegrip van
bijbehorende palen of bevestigingsmiddelen.
Situering: langs de hoofdrijbaan

Van de geleiderail

EUR

EUR

m2

ton

ton

ton

st

st

165,00

50,00

6,00

2,00

\Y

50,00

50,00




RAWO0056-66917 Vervangen asfaltverhardingen en herstel kunstwerken Bladnr. 25 van 124
in de provinciale weg N267 Drunen (A59) - Andel (N322)
in de gemeente Heusden en Aalburg

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

. . . .3. |Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
113030 322211 | . . . . . Verwijderen reflectorpalen of bermplanken. st 315,00V
..... Situering: langs de hoofdrijbaan en op/afritten
. .1. . . |Uit het maaiveld
. . . .3. |Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
113040 322211 | . . . . . Verwijderen reflectorpalen of bermplanken. st 50,00V
..... Situering: langs de hoofdrijpbaan en op/afritten
. .9. . . |Verwijderen reflectoren van geleiderail
. . . .3. |Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
113050 322299 | . . . . . Verwijderen aanduidingsborden pechstrook st 5,00V
..... Situering: tpv de pechstroken
..... Het betreft aanduidingsborden pechstrook blauw/wit
113070 321313 | . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 12,00V
..... Situering: tijdelijk verwijderen van
..... verkeersbordpalen met bord ivm het aanbrengen van
..... tijdelijke verhardingen verspreid over het werk.
1. .. .. Uit het maaiveld
. .1. . . |Paal met vast grondkruis
..... Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk
..... depot die binnen het kader van dit bestek
..... opgeslagen dienen te worden c.q. weder
..... dienen te worden verwerkt. In deze bestekspost
..... wordt geacht te zitten de kosten van het
..... vervoeren naar c.q. van, het brengen in,
..... gesorteerd opslaan c.q. halen uit het tijdelijke
..... depot (zonodig). Vervoeren naar de plaats van
..... verwerking
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

12 | ... GRONDWERKEN

120 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

1200 Proefsleuven graven volgens CROW-publicatie 250

120010 220199 | . . . . . |Grond ontgraven uit geul tbv proefsleuven m 250,00V

..... Situering: het graven van proefsleuven tbv
..... ligging kabels en leidingen

..... Grondsoort: zand/grond. Lengte proefsleuf 1,00m
..... ter weerszijde van de ligging van kabels en
..... leidingen. CROW-publicatie 250 is van toepassing.

12010 | | ... L. Voorbereidende werkzaamheden

120100 514101 | . . . . . Maaien bermen en taluds. are 170,00V
..... Situering: de bermen langs de hoofdrijbaan en
..... op/afritten

..... - aflagen berm are 100,00
..... - tbv verwerken grond in berm vrijgekomen uit are 70,00
..... aflagen van bermen

..... Gewas: gras

.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

. . .1. . |Aantal maaibeurten: 1

..... 9/Afkomend maaisel afvoeren naar een composteerin-
..... richting.

..... Acceptatiekosten worden geacht in deze

..... bestekspost te zijn inbegrepen
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120110 222107 | . . . . . Frezen. are 170,00 V
..... Situering: de bermen langs de hoofdrijpbaan en
..... op/afritten.

..... De ingevolge bestekspostnr. 120100 gemaaide
..... opperviakken

4. .. .. Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m

120120 514403 | . . . . . Verlagen bermen. m2 7.805,00V
..... Situering: tpv waar geen semiverharding wordt
..... aangebracht en waar geen bodemsanering
..... plaatsvind.

..... Kwaliteitsklasse grond: Klasse Industrie. (zie
..... rapport partijkeuring grond)

..... Profiel na verlaging: 5cm per m1

..... In de bermen aanwezige obstakels:

2. .. .. Betreft: buitenberm

4. . . . |Breedte van afgraven: 2 tot 2,5 m

. .1. . . |Gemiddelde dikte van afgraven: tot 0,10 m m3 390,00
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
..... volgens best. post. nr. 126010

121 | ... ONTGRAVEN TBV IN HET WERK VERWERKEN
1211 Grond ontgraven bij aansluiting Elshoutseweg
121110 220101 | . . . . . |Grond ontgraven uit berm. m3 40,00V

..... Situering: tbv verbreden asfaltverharding in
..... bocht nabij aansluiting Elshoutseweg.

..... Grondsoort: grond/freesasfalt , grond die in
..... depot gezet moet worden.

..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
..... het werk volgens profiel van ontgraving

.2. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,00 m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9/Grond vervoeren volgens bestekspostnr.126010

1212 | | . ... Ontgr grond tbv aanbr geleider en grasbetontegels

121210 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit berm. m3 3,00V
..... Situering: de aan te brengen rws banden tbv de
..... geleider bij aansluiting Vestingsstraat.

..... Grondsoort: grond die in depot gezet moet worden
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
..... het werk volgens profiel van ontgraving

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,40 m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9/Grond vervoeren volgens bestekspostnr.126010
121220 20101 | . . . . . Grond ontgraven uit berm. m3 3,00V
..... Situering: tpv de aan te brengen grasbetontegels
..... nabij aansl. Vestingsstraat.

..... Grondsoort: grond die in depot gezet moet worden
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
..... het werk volgens profiel van ontgraving

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,19 m

. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,80 m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9/Grond vervoeren volgens bestekspostnr.126010

1213 | | ... Ontgr. grond aanbr. grasbeton onder viad Heesbeen

121310 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit berm. m3 60,00V
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..... Situering: tpv ontgraven grond onder viaduct
..... Heesbeen tussen kant weg en betonwand viaduct.
..... Grondsoort: grond die in depot gezet moet worden
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
..... het werk volgens profiel van ontgraving

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,16 m

. .4. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6 m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9/Grond vervoeren volgens bestekspostnr.126010
126 | ... .. VERVOEREN
126010 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 496,00 V
..... Het betreft alle uit de ontgravingen vrijkomende
..... grond die binnen het kader van dit bestek weer
..... wordt verwerkt.

..... Grondsoort: grond

..... Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk-
..... gesteld aan de som van de hoeveelheden van de
..... bestekspostnrs. 121110, 121210,121220, 121310 en
..... 120120 (verlagen bermen 390m3)

..... In deze bestekspost wordt geacht te zitten de
..... kosten van het vervoeren naar c.q. van, het
..... brengen in c.q. halen uit het tijdelijke

..... gronddepot (zonodig).
1. .. .. Vervoeren naar de plaats van verwerking
127 VERWERKEN
1271 Verwerken grond in de verwijderde uitvoeger
127110 220399 Grond verwerken in aanvulling (incl.verdichten) m3 400,00V

..... Het betreft alle aanvullingen van grond ten
..... behoeve van de verwijderde uitvoeger
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
..... het werk volgens profiel van verwerking.
..... Vervoeren volgens bestekspostnr. 126010
127111 220301 | . . . . . Grond verwerken in aanvulling. m3 400,00
..... Grondsoort: m3 400,00
..... grond
..... Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 127110
1. .. .. Hoogte 0,38 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
. .5. . . |Bovenoppervlakte 1000 m2
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9/Grond vervoeren vigns. bestekspostnr. 126010.

127112 220413 | . . . . . Verdichten grond. m2 1.000,00 |
..... Grondsoort: grond
1. .. .. Oppervlakken: horizontaal
.9. . . . |Verdichten berm druk 2,0MPa.
1273 Verwerken grond tbv grasbetontegels
127310 220301 Grond verwerken in vullen van grasbetontegels. m3 10,00V

..... Betreft alle aanvullingen van grond ten
..... behoeve van het vullen van grasbetontegels
..... Vervoeren volgens bestekspostnr. 126010

..... Grondsoort: m3 10,00 |
..... Grond

..... Hoeveelheidsbepaling:

.9. . . . |Grond verwerken in het vullen van grasbetontegels

..... (gerekend is met 30% vulling

. .9. . . |Grasbetontegels  50m2 br. 0,60mx0,12mx30%

..... Grasbetontegels  75m2xbr. 0,40mx0,12x30% m3 3,00 |

..... Grasbetontegels 15m2xbr. 0,80mx0,12x30% m3 1,00
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..... Grasbetontegels  370m2x0,12x30% m3 13,00 |

127320 220311 | . . . . . Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 510,00 V

..... Betreft alle aanvullingen van grond ten

..... behoeve van het aanbrengen van grond tbv
..... afwerklaag van de grasbetontegels.

..... Het laden en vervoeren van de grond wordt geacht
..... te zitten in bestekspostnr. 126010

..... Grondsoort: m3 10,00 |
9. . . .. Grasbetontegels 50m2 br. 0,60m

..... Grasbetontegels 75m2xbr. 0,40m m2 75,00 |
..... Grasbetontegels 15m2xbr. 0,80m m2 15,00 |
..... Grasbetontegels 370m2 m2 370,00 |
1. . . . |Oppervlak (nagenoeg) horizontaal
. .9. . . |Aanbrengen laag grond van 20mm dik

1274 Verwerken overtolllige grond in berm

127410 220399 | . . . . . |Grond verwerken in aanvulling (incl.verdichten) m3 86,00V

..... Het betreft alle aanvullingen van overtollige
..... grond in bermen.
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
..... het werk volgens profiel van verwerking.
..... Vervoeren volgens bestekspostnr. 126010
127411 220301 | . . . . . Grond verwerken in aanvulling. m3 86,00
..... Grondsoort: m3 86,00
..... grond
..... Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 127410
1. .. .. Hoogte 0,05 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
. .5. . . |Bovenopperviakte 2000 m2
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

127412 220413 | . . . . . Verdichten grond. m2 2.000,00
..... Grondsoort: grond

1. .. .. Oppervlakken: horizontaal
.9. . . . |Verdichten berm druk 2,0MPa.

1275 | | ... .. Verwerken zand in verbreding Elshoutseweg

127510 220399 | . . . . . Zand verwerken in aanvulling (incl.verdichten) m3 35,00V
..... Het betreft alle aanvullingen van grond ten
..... behoeve van het verbreden van de bocht nabij
..... aansluiting Elshoutseweg.
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
..... het werk volgens profiel van verwerking. Leveren
..... volgens best. post. nr. 128010
127511 220301 | . . . . . Grond verwerken in aanvulling. m3 35,00
..... Grondsoort: m3 35,00 L
..... zand in zandbed
..... Hoeveelheidsbepaling:
1. .. .. Hoogte 0,58 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
. .5. . . |Bovenoppervlakte 60 m2
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2|Verdichten volgens bestekspostnr. 127512

127512 220412 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 35,00
..... Grondsoort: zand in zandbed

..... Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 127510
. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
..... Standaard RAW Bepalingen

128 | ... LEVEREN GROND
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128010 220321 | . . . . . Leveren grond. m3 35,00V
..... Grondsoort: m3 35,00/ L
..... cunetzand
..... Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr.
..... 127510
129 | ... BEWERKEN GROND
129010 220421 | . . . . . Profileren van opperviakken. m2 8.000,00V
..... Situering: de bermen langs de hoofdrijbaan.
..... - tpv de verwijderde uitvoeger m2 1.000,00 |
..... - tbv verwerken grond in berm vrijgekomen uit m2 7.000,00 |

..... aflagen van bermen

..... Grondsoort: grond

..... Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m

. .1. . . |Oppervlakken: nagenoeg horizontaal

. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

129020 222107 | . . . . . Frezen. are 80,00V
..... Situering: de bermen langs de hoofdrijbaan
..... Het betreft de ingevolge bestekspostnr. 129010
..... geprofileerde bermen langs de hoofdrijbaan

4. .. .. Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
..... 9/Bermen en taluds zuiveren van puin etc.

129030 R22111 | . . . . . Eggen. are 80,00V
..... Situering: de bermen langs de hoofdrijbaan
..... Het betreft de ingevolge bestekspostnr. 129020
..... gefreesde bermen

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. |Met een aangedreven eg
..... 2|Bewerkingsdiepte: 0,10 m

129040 511201 | . . . . . Zaaien. are 80,00V
..... Situering: de bermen en taluds langs hoofdrijpbaan
..... Het betreft de ingevolge bestekspostnr.
..... geprofileerde bermen 129010

4. . . .. Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
..... zaaiklaar maken door het aandrukken en
..... verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 20,00 L
..... Graszaadmengsel type B3, volgens de Beschrijvende
..... Rassenlijst voor Landbouwgewassen
..... Hoeveelheid: 0,25 kg/100 m2
. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken

14 L. FUNDERINGEN / SEMI-VERHARDING

141 AANBRENGEN MENGGRANULAAT

141010 280201 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden m2 165,00V
..... steenmengsel.

..... Situering: tpv de verwijderde asfalt en fundering
..... van teerkalkstabilisatie ivm dwarscheuren vigns.
..... best. p. nrs. 111110, 112110.

2. . ... Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,
..... laagdikte gemiddeld 0,16 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 47,52 L
..... S.g. 1800 kg/pm3
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .1. |Op het zandbed
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

141020 280201 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden m2 80,00V
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142

1420

142010

142020

1422

142210

1423

142310

15

314101

314801

314113

314113

steenmengsel.

Situering:

- in bocht bij aansluiting Elshoutseweg.

- tbv aanbr.grasbetontegels aansl. Vestingsstraat
- tbv aanbrengen geleider aansl. Vestingstraat
Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,
laagdikte gemiddeld 0,25 m

Menggranulaat

S.g. 1800 kg/pm3

Sortering 0/31,5

In ontgraven gedeelte volgens bestekspostnr.
121110, 121210, 131310.

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

SEMI-VERHARDING

Leveren en aanbrengen gestabiliseerd zand

Aanbrengen straatlaag.

Situering: onder de aan te brengen
grasbetonblokken aangebracht vigns. best. p. nrs
142210, 142310

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en
ten hoogste 60 mm

Aan te brengen op een scheidingsfolie aangebracht
vigns. best. p. nr. 142113, , .
Zandcementmengsel: cementgehalte 100 kg/m3
Zand geschikt voor stabilisatie

Cement: CEM 1I/B-V of CEM IlI/B. Leveren vigns
best. p. nr. 142020

Leveren zand.

T.b.v aanbrengen straatlaag vigns best. p. nr.
142010.

Leveren op plaats van verwerking

Aanbrengen grasbetontegels langs aansl. Vestingstr

Aanbrengen betontegels.

Situering: tpv aansluiting Vestingsstraat

Totale breedte tot 1,50 m

Op straatlaag

Grasbetontegels 400x600x120mm.

Grond verwerken t.b.v grasbetontegels

- Grond verwerken t.b.v. vullen grasbetontegels
(gerekend met 30%) vigns best. p .nr. 127310,

- Grond verwerken t.b.v. afwerklaag vigns. best.
p .nr 127320.

Aanbrengen grasbetontegels onder viaduct Heesbeen

Aanbrengen betontegels.

Situering: tpv onder viaduct Heesbeen tussen kant

weg en betonwand kunstwerk

straatlaag volgens bestekspostnr. 142010

Totale breedte van 3,00 m en meer

Op straatlaag

Grasbetontegels 400x600x120mm.

Grond verwerken t.b.v grasbetontegels

- Grond verwerken t.b.v. vullen grasbetontegels
(gerekend met 30%) vigns best. p .nr. 127310,

- Grond verwerken t.b.v. afwerklaag vigns. best.
p .nr 127320.

VERHARDINGEN

m2
m2

ton

m2

m3

m3

m2

st

m3
m3

m2

st

m3
m3

385,00

19,00

15,00

370,00

\

\

60,00 L
15,00 L
5,00 L

36,00 L

19,00

125,00 L

-
[oNe]
o o

1.545,00 L

13,00
8,00




RAWO0056-66917

Vervangen asfaltverhardingen en herstel kunstwerken

in de provinciale weg N267 Drunen (A59) - Andel (N322)

in de gemeente Heusden en Aalburg

Bladnr.

31 van 124

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

150

150010

150020

150030

150040

151

1510

151010

300202

300131

300111

312299

312199

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Situering: tpv aansluitingen op bestaande
verharding en voegovergangen kunstwerken.
Totaal aantal aansluitingen : 21st

Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben
Vrijgekomen asfalt wordt geacht herbruikbaar te
zZijn

Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken
van asfalt tegen verticale vlakken.

Het betreft de aansluitingen tegen rijijzers
kunstwerken en bestaande verhardingen.
Bitumineuze afdichtingsstrip:

Denso TOK-Band SK,

afm. 35 x 20 mm, in combinatie met TOK-Primer SK
Aanbrengen c.q. verwerken volgens voorschriften
leverancier

Breedte contactvlak: 0,035 m

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Situering: tbv de gefreesde opperviakken volgens
bestekspostnrs. 111010 tm 111030

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

Inmeting bestaande hoofdrijbaan.

Situering: inmeten bestaande asfaltverharding

ivm het verbeteren van de zonken.

- tussen km. 6.100 en km. 6.185

- tussen km. 6.738 en km. 6.841

- tussen km. 6.869 en km. 7.100

De werkzaamheden bestaan uit :

- Het inmeten van de bestaande hoofdrijbaan

- Dwarsprofielen h.o.h. 10m in rechtstand, 5
punten per dwarsprofiel.

- Het in overleg met de directie bepalen en
vervaardigen van tekeningen van nieuwe lengte
en dwarsprofielen.

- Het uitzetten van de nieuwe dwars en
lengteprofielen, een en ander zoals
bovenstaand is berekend en getekend.

- Het berekenen van de, op basis van de in
bestekspostnrs. 151011 en 151021 genoemde

hoeveelheden, aan te brengen "tonnen asfalt".

Deze berekeningsresultaten ter goedkeuring aan de

directie overleggen . Deze resultaten dienen

uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de
asfalteringswerkzaamheden in het bezit van de
directie te zijn. Gegevens aanleveren digitaal

en analoog (tekening horizontaal alignement)

ter beoordeling van de directie. Op een weg

met openbaar verkeer.

AANBRENGEN VERHARDINGEN VAN ASFALTBETON

Aanbrengen profileerlaag tbv zonken

Aanbrengen profileerlaag AC16 bind OL-B met
asfaltgranulaat dik 70 mm.

Situering: tpv de te verbeteren zonken in
hoofdrijbaan tussen km. 6000 - km. 7.100

m2

m2

EUR

ton

175,00

350,00

66.170,00

575,00

\

\

\Y

\Y

350,00 L
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151011

151012

151020

151021

151022

1512

151210

151211

151220

151221

151222

312201

312101

312199

312201

312101

312199

312131

312199

312101

312121

Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.

Situering: tbv verbeteren van zonken
Asfalt

: AC 16 bind
Mengseleigenschappen: OL- B
Totale breedte 2,50 m en groter
Dikte ten minste 70 mm

Op een bestaande verhardingslaag

Aanbrengen kleeflaag.
Op onderlaag (van asfalt)
Bitumenemulsie:
kationisch type 0
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen 2e profileerlaag AC16 bind OL-B met
asfaltgranulaat dik 50 mm.

Situering: tpv de te verbeteren zonken in
hoofdrijbaan tussen km. 6000 - km. 7.100

Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.

Situering: tbv verbeteren van zonken

Asfalt

: AC 16 bind

Mengseleigenschappen: OL- B

Totale breedte 2,50 m en groter

Dikte ten minste 50 mm

Op eerste aangebrachte profleerlaag volgens
bestekspostnr. 151011

Aanbrengen kleeflaag.
Op onderlaag (van asfalt)
Bitumenemulsie:
kationisch type 0
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbr.asfaltverhard. tbv herstellen dwarsscheuren

Aanbrengen van een laag AC 22 base OL-B met
asfaltgranulaat dik 80 mm.
Situering: tpv de dwarsscheuren.

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal 165m2

Asfalt

: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Totale laagdikte 80 mm

Op een funderingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr. 141010.

Aanbrengen van een laag AC 22 bind TL-B met
asfaltgranulaat dik var. 50 - 80 mm, incl.
kleeflaag.

Situering: tpv dwarsscheuren.

Aanbrengen kleeflaag.
Op onderlaag (van asfalt)
Bitumenemulsie:
kationisch type 0
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal 165m2

Asfalt

: AC 22 bind

Mengseleigenschappen: TL-B

ton

ton

m2

ton

ton

ton

ton

m2

ton

ton

ton

ton

ton

m2

ton

ton

ton

425,00

55,00

55,00

Vv

\Y

\

575,00

575,00 L

3.390,00

1,02 L

425,00

425,00 L

3.390,00

1,02/ L

55,00

55,00 L

165,00

0,05L

55,00

55,00 L
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1513

151310

151311

151320

151321

151322

151330

151331

151340

151341

312199

312131

312199

312101

312121

312199

312131

312199

312101

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 50 - 80mm

Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
volgens best. post. nr. 151210

Aanbreng asfaltbeton aansl Elshoutseweg/Vestingstr

Aanbrengen van een laag AC 22 base OL-B met
asfaltgranulaat dik 70 mm.

Situering: tpv verbreding bocht nabij aansluiting
Elshoutseweg.

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal 25m2

Asfalt

: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Totale laagdikte 70 mm

Op een funderingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr. 141020

Aanbrengen van een laag AC 22 bind TL-B met
asfaltgranulaat dik 60 mm, incl. kleeflaag.
Situering: tpv verbreding bocht nabij
aansluiting Elshoutseweg.

Aanbrengen kleeflaag.
Op onderlaag
Bitumenemulsie:
kationisch type 0
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.

Totaal 25m2

Asfalt

: AC 22 bind

Mengseleigenschappen: TL-B

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Totale laagdikte 60 mm

Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
volgens best. post. nr. 151310

Aanbrengen van een laag AC 22 base OL-B met
asfaltgranulaat dik 70 mm.

Situering: tpv aanbrengen geleider bij
aansluiting Vestingstraat.

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal 5m2

Asfalt

: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte kleiner dan 1,00 m

Totale laagdikte 70 mm

Op een funderingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr. 141020

Aanbrengen van een laag AC 22 bind TL-B met
asfaltgranulaat dik 60 mm, incl. kleeflaag.
Situering: tpv aanbrengen geleider bij
aansluiting Vestingstraat.

Aanbrengen kleeflaag.
Op onderlaag
Bitumenemulsie:
kationisch type 0
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

ton

ton

ton

ton

m2

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

m2

ton

7,00

6,00

1,00

1,00

7,00 1

7,00 L

25,00

0,01L

6,00 |

6,00 L

1,00 |

0,30 L

5,00 |

0,30 L
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151342

1514

151410

151411

151412

151430

151431

151432

151433

1515

151510

312121

312199

312101

312121

312199

312101

312112

312182

312199

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.

Totaal
Asfalt

5m2

: AC 22 bind
Mengseleigenschappen: TL-B

Totale
Totale

breedte kleiner dan 1,00 m
laagdikte 60 mm

Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
volgens best. post. nr. 151330

Aanbrengen asfaltbeton hoofdrijbaan/opafritten

Aanbrengen van een laag AC 22 bind TL-B met
asfaltgranulaat dik 65 mm, incl. kleeflaag.
Situering: tpv de gefreesde hoofdrijbaan en
op/afritten.

Aanbrengen kleeflaag.
Op onderlaag
Bitumenemulsie:
kationisch type 0
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.

Totaal
Asfalt

56200m2

: AC 22 bind
Mengseleigenschappen: TL-B

Totale
Totale

breedte 2,50 m en groter
laagdikte 65 mm

Op de voorgaande verhardingslaag

Aanbrengen van een laag steenmastiekasfaltbeton
(35 mm), incl. kleeflaag.

Situering:

- Hoofdrijbaan

- Pechhaltes

- Op/afritten

Aanbrengen kleeflaag.
Op tussenlaag
Bitumenemulsie:
kationisch type 0
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.

Totaal
Asfalt

: SMA-

Totale

65930m2

NL 11B 70/100
breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 35 mm
Op de voorgaande verhardingslaag 151410

Aanbrengen brekerzand op asfaltlagen die als
rijoppervlak door het openbaar verkeer gebruikt
worden.

Brekerzand:

Hoeveelheid ten minste 1,5 kg/m2

Voordat het verkeer op het behandelde opperviak
wordt toegelaten de losliggend brekerzand
verwijderen. Vrijgekomen materialen worden geacht
voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en
wordt geacht herbruikbaar te zijn.

Aanbrengen asfaltbeton op brugdekken

Aanbrengen van een laag AC16 surf DL-B dik 40mm,
Situering: tpv de brugdekken op de aangebrachte
profileerlaag volgens bestekspostnr. 151611.

ton

ton

ton

m2

ton

ton

ton

ton

ton
ton
ton

m2

ton

ton

ton

m2

ton

ton

9.135,00 V

5.800,00 V

650,00V

1,00

1,00

56.200,00

22,48

9.135,00

9.135,00

4.500,00
177,00
1.123,00
65.930,00

19,78

5.800,00

5.800,00

65.930,00

8,70

L

L
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151511 312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 6.500,00 |
1. .. .. Bitumenemulsie: ton 1,95 L
..... kationisch type 0
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
151512 B12111 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 650,00 |
..... Totaal 6500m2
3., ... Asfalt ton 650,00/ L
..... : AC 16 surf
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter

. . .3. . |Laagdikte 40 mm

..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag 151611
151513 312181 | . . . . . Aanbrengen steenslag op asfaltlagen die als m2 6.400,00
..... rijopperviak door het openbaar verkeer gebruikt
..... worden.

..... Op deklaag van asfaltbeton aangebracht
..... ingevolge bestekspostnr. 151510

..... Steenslag: ton 12,80/ L
..... kiezelsteenslag 2/6 mm

.1. . . . |Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2

. . . .1. |Voordat het verkeer op het behandelde opperviak
..... wordt toegelaten de losliggende steenslag

..... verwijderen. Vrijgekomen materialen worden geacht
..... voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en
..... dienen van het werk te worden verwijderd

..... Vrijgekomen steenslag wordt geacht herbruikbaar

..... te zijn
1516 Aanbrengen profileerlaag op dekken kunstwerken
151610 312199 | . . . . . |Aanbrengen profileerlaag AC16 bind OL-B met ton 640,00V

..... asfaltgranulaat dik 30 - 50 mm.
..... Situering: tpv de de betonnen brugdekken.

151611 312201 | . . . . . Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 640,00
..... Situering: tbv uitvullen betondekken kunstwerken. m2 6.400,00 |
3. . ... Asfalt ton 640,00 L
..... : AC 16 bind
4. . . . |Mengseleigenschappen: OL- B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . |Dikte ten minste 30 mm

..... 3|Op een bestaande verhardingslaag

151612 312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 6.400,00 |
1. .. .. Bitumenemulsie: ton 1,92/ L

..... kationisch type 0
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

152 AANBRENGEN BESTRATINGEN

1520 Voorbereid werkzaamh tbv aanbr. geleid Vestingsstr

152000 307399 | . . . . . Verwijderen schampblokken van beton. st 3,00V
..... Situering:
..... - in middenberm waar geleider wordt aangebracht . st 2,00 1
..... - in buitenberm waar grasbeton wordt aangebracht st 1,00 |

..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
..... drachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn
152010 321313 | . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 2,00V
..... Situering: in middenberm waar geleider wordt
..... aangebracht.
1. .. .. Uit het maaiveld
. .1. . . |Paal met vast grondkruis
..... Totale paallengte: van 3 tot 4 m
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. . . .9. |Verkeersbordpaal met 2 st borden 1 meter
..... terugplaatsen ivm aanbrengen geleider.
..... 1st verkeersbord met paal die in de nieuwe
..... middengeleider valt heeft voor de opdrachtgever
..... geen waarde.
..... 1|Langs een weg met gescheiden rijbanen
152020 300399 | . . . . . Zagen en opbreken asfaltbeton. m 20,00V
..... Situering: tpv middenberm aansluiting
..... Vestingsstraat.
..... asfaltbeton
152021 300301 | . . . . . Zagen verharding. m 20,00
1. .. .. Asfaltverharding
.2.5. . . |Zaagdiepte gemiddeld 250 mm
..... tot ten hoogste 280 mm
152022 307101 | . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 6,00 |
9. . ... Totale breedte ca. 0,30 m
.5. . . . |Dikte gemiddeld 0,25 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
..... 7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben
..... Vrijgekomen asfalt wordt geacht herbruikbaar te

..... zijn
1521 Aanbrengen verhardingen middengeleiders
152110 314311 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 32,00V

..... Situering: tpv aanbrengen geleider in middenberm
..... aansluiting Vestingstraat

6. . ... In
..... cementspecie m3 0,48/ L
..... aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug m3 0,96 L
..... van schraal beton
4. . . . |Langs de trottoirbanden 1 streklaag van
..... betonstraatstenen st 160,00 L

..... in cementspecie aanbrengen

..... Betonstraatstenen standaard keiformaat, dik 80 mm,
..... Kleur: grijs

. .9. . . |Profiel 110/220 x 250 mm (RWS-band)

..... Inclusief bochtbanden

..... De te leveren betonbanden worden verrekend op
..... - bestekspostnr. 152111 rechte band

..... - bestekspostnr. 152112 bocht band

..... - bestekspostnr. 152113 eind band

152111 314821 | . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 13,00 |
..... Situering: middengeleider
.9. . . . |Profiel 110/220 x 250 mm RWS band st 13,00/ L

. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

152112 314822 | . . . . . Leveren gebogen trottoirband van beton. st 19,00 |
..... Situering: middengeleider
.9. . . . |Profiel 110/220 x 250 mm RWS-band:
..... - bochtband R = 2,00 m, uitwendig st 7,00 L
..... - bochtband R = 6,00 m, uitwendig st 5,00 L
..... - bochtband R = 10,00 m, uitwendig st 7,00 L

. . . .2. |Werkende lengte 0,78 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

152113 314823 | . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 4,00 |
..... Situering: middengeleider
.1. . . . |Eindband links st 2,00 L
..... Eindband rechts st 2,00 L
. .9. . . |Behorend bij profiel 110/220 x 250 mm

. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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152120

152130

152131

152132

152140

153

1530

153010

153011

314702

220399

220301

220412

310101

313199

313111

Pasmaken van betonbanden.

Situering: middengeleider

D.m.v. zagen

Betonbanden 110/220 x 250 mm

Onbruikbare materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben
Vrijgekomen restanten van de betonbanden worden
geacht herbruikbaar te zijn in bijv. beton- of
menggranulaat

Zand verwerken en verdichten in aanvullingen.
Situering: zand in middengeleiders

Grond verwerken in aanvulling.

Grondsoort:

zand voor zandbed

Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
profiel van verwerking

Hoogte 0,25 m

Zonder overhoogte

Bovenoppervlakte 40 m2

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
Grondsoort: zand voor zandbed
Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt
gelijkgesteld aan de hoeveelheid van
bestekspostnr. 152130

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
Standaard RAW Bepalingen

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Situering: aangebracht volgens bestekspostnr.
152130

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
toevoeging van water en afwerken.

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
worden gesteld is 0,25 m

Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de
Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
(proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de normale
proctorproef

AANBRENGEN PRINTBETON

Aanbrengen printbetonverharding

Aanbr. gekleurde en gefigureerde betonverharding
dikte 0,16 m

Situering: in de aangebrachte middengeleiders van
de aansluitende Vestingstraat.

Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.
Ongewapende betonverharding

Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens 152140
Laagdikte 0,16 m

Betonspecie:

Milieuklasse XF4

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Maximum korrelafmeting D (max): 16 mm
Sterkteklasse van het verharde beton, gemeten aan
uit de verharding geboorde cilinders: CC

45 N/mm2 (K-waarde) (sterkteklasse volgens 4.2.2
van NEN-EN 13877-2)

Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze

st

m3

m3
m3

m3

m2

m2

m2

m3

5,00

10,00

40,00

40,00

\

\

10,00
10,00 L

10,00

40,00

6,40 L
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..... van de aannemer
..... Druksterkteklasse: C35/45
. . . .1. |Toe te passen hulpstof: eventueel plastificeerder
153012 313201 | . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 40,00 |
..... Aanbrengen bestratingspatroon
.9. . . . |Figuratie/motief in het betonspecie-opperviak
..... aanbrengen: Blokverband
153013 313199 | . . . . . Aanbrengen nabehandelingsmiddel.
..... Het gehele opperviak afdekken met een laag
..... curing-compound, kleur wit m2 40,00 |
..... Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m2 kg 8,00 L
153014 313301 | . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 15,00 |
..... Situering: in geleiders van printbeton,
..... aangebracht ingevolge bestekspostnr. 153010
..... Aanbrengen voegen ca. h.o.h. 2,50 m.
. .9. . . |Door middel van zagen; voegafstand volgens voegen-
..... plan, zaagbreedte 3 mm.
..... De voeg inzagen over een hoogte van ten minste
..... 1/3 x hoogte van de aan te brengen
..... printbetonverharding
. . .1. . |Gezaagde voegen vullen met: afkitten met een MS
..... Polymeer kit, is geschikt voor toepassingen op Itr 3,20/L
..... vers beton.
153020 313399 | . . . . . Aanbrengen voegvulling ethafoam, dik 10mm. m 10,00V
..... Situering: tussen de aangebrachte printbeton en
..... gestorte RWS-band.
..... Aanbrengen Ethafoam: dik 160mm, breed 10 mm
..... Ethafoam uit de voeg verwijderen tot ca 25 mm m2 1,60 L
..... vanaf de bovenkant van de betonverharding
..... Aanbrengen rugvulling.
..... Materiaal: kunststofvoegprofiel met een gesloten m 10,00 L
..... celstructuur. Diameter: 10 mm.
..... afkitten met een MS Polymeer Kkit, is geschikt
..... voor toepassingen op vers beton. m 10,00 L
153030 321399 | . . . . . Aanbrengen van streetlockhulzen in printbeton. st 1,00V
..... Situering: in de printbeton van de
..... verkeersgeleider.
..... Ten behoeve van het plaatsen van verkeersbordpalen
..... Montagehuls, inclusief het leveren van st 1,00 L
..... montagepaal, uitgevoerd als flespaal lang 3,00 m st 1,00 L
..... en 2 klemstukken per flespaal st 2,00 L
..... Langs een weg met gescheiden rijbanen.
155040 320111 | . . . . . Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 40,00V
..... Situering: verkeergeleider
9. . . .. Blokverband, kleur zwart/wit
. .4. . . |Op een betonverharding; ter plaatse van de aan te
..... brengen markering de cementhuid van het
..... wegoppervlak verwijderen door middel van
..... gritstralen of waterstralen
. . .9. . |Verf: 2 componentenverf
..... Kleur: zwart (0,50 liter per m2) Itr 20,00 L
..... Kleur: wit (0,25 liter per m2) Itr 10,00 L
..... Laagdikte 250-300 micron droog
..... Verwerking met spuit of roller
..... Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
6 | ... WEGBEBAKENING/AFSCHERMINGSVOORZIENING
160 | | ... .. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
160010 320199 | . . . . . Uitzetten van wegmarkeringen EUR N
..... Het betreft het uitzetwerk t.b.v. de aan te
..... brengen markeringen volgens bestekspostnrs 161010,
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..... 161020 en 162010 t/m 162060.
160020 320199 | . . . . . Uitzetten van markeringsstippen. EUR N
..... Verklikken van de hectometrering d.m.v. piketten
..... in de berm.

..... Na gereedkomen van de werkzaamheden uitzetten van
..... markeringsstippen. Het betreft het uitzetwerk van
..... de aan te brengen stippen op de rand van de

..... nieuwe verharding t.b.v. de hectometreringen aan
..... te brengen volgens bestekspostnrs. 161020

..... Zie tevens artikel 32.15.01 Deel 3 van

..... dit bestek.

161 WEGMARKERINGEN VAN THERMOPLAST

1610 | | . .. .. Markeringen op asfaltverhardingen

161010 320112 | . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 1.100,00 V
..... markeringsmateriaal.

..... Situering: hoofdrijbaan, op/afritten

6. . ... Markeringen bestaande uit:

..... - streep 1 - 3 breed 0,45 m: ca. 1275 m1 (0,45 m?)
..... - streep 1 - 3 breed 0,15 m: ca. 145 m1 (0,15 m?)
..... - haaientanden 0,5 x 0,7 m: ca. 55 st (0,175 m?)
..... - verdrijfpijlen7,50 m: ca. 5st (2,37 m?)
..... - pijl link/rechtssaf 7,50 m: ca.23 st (1,95 m?)
..... - driehoeksvlak 8,00 x 2,00 m: ca. 3 st (3,81 m?)
..... - sergeantstrepen br. 0,50 m: ca. 255 m?

..... - puntstukken (mid.gel.): ca.3 st (var. 104m?)
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg 7.700,00 L

..... , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

161020 320199 | . . . . . Aanbrengen overige markering van voorgevormd st 70,00V
..... markeringsmateriaal op een asfaltverharding.
..... Betreft:
..... - aanbrengen van stippen zonder hectometrering. st 63,00 L
..... - aanbrengen van stippen met hectometrering. st 7,00 L

..... Toepassen van hechtmiddel waarna deze materialen
..... op de verharding gebrand worden.

162 | | ... .. AANBRENGEN MARKERING - 3 COMPONENTEN
1620 | | . .. .. Aanbrengen 3 componenten markering op asfaltbeton
162010 320199 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van 3 componenten km 8,50V

..... op basis van Polymethylmethacrylaat (PMMA).
..... Situering: dubbele markering op hoofdrijbaan.
..... Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van
..... de afwatering (h.o.h. 1,00 m sleufbreedte 30 mm)
..... Breedte 0,15 m

..... Op een asfaltverharding

..... Een dik vloeibare drie componenten massa met een
..... fijne korrel op basis van Polymethylmethacrylaat
..... (PMMA). Machinale-applicatie van wegmarkeringen
..... in agglomeraatvorm. Bij het aanbrengen van een
..... agglomeraatmarkering met een oppervlaktebedekking
..... van circa 60%, is het verbruik met een laagdikte
..... van 2,5 tot 3 mm gerekend met 3,4 kg/m?2.

..... Kleur markeringsmateriaal: wit kg 4.335,00 L
162020 320199 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van 3 componenten km 4,70V
..... op basis van Polymethylmethacrylaat (PMMA).
..... Situering: hoofdrijbaan.

..... Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van
..... de afwatering (h.o.h. 1,00 m sleufbreedte 30 mm)
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162030

162040

162050

162060

162070

320199

320199

320199

320199

320199

Breedte 0,15 m

Op een asfaltverharding

Een dik vloeibare drie componenten massa met een
fijne korrel op basis van Polymethylmethacrylaat
(PMMA). Machinale-applicatie van wegmarkeringen

in agglomeraatvorm. Bij het aanbrengen van een
agglomeraatmarkering met een oppervlaktebedekking
van circa 60%, is het verbruik met een laagdikte

van 2,5 tot 3 mm gerekend met 3,4 kg/m?2.

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van 3 componenten
Situering: hoofdrijbaan

Onderbroken streep 3 - 3.

Breedte 0,15 m

Op een asfaltverharding

Een dik vloeibare drie componenten massa met een
fijne korrel op basis van Polymethylmethacrylaat
(PMMA). Machinale-applicatie van wegmarkeringen
in agglomeraatvorm. Bij het aanbrengen van een
agglomeraatmarkering met een oppervlaktebedekking
van circa 60%, is het verbruik met een laagdikte
van 2,5 tot 3 mm gerekend met 3,4 kg/m?2.

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van 3 componenten
Situering: hoofdrijbaan

Onderbroken dubbele streep 9 - 3.

Breedte 0,15 m

Op een asfaltverharding

Een dik vloeibare drie componenten massa met een
fijne korrel op basis van Polymethylmethacrylaat
(PMMA). Machinale-applicatie van wegmarkeringen
in agglomeraatvorm. Bij het aanbrengen van een
agglomeraatmarkering met een oppervlaktebedekking
van circa 60%, is het verbruik met een laagdikte
van 2,5 tot 3 mm gerekend met 3,4 kg/m2.

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van 3 componenten
Situering: hoofdrijpaan

Onderbroken streep 1 - 1.

Breedte 0,15 m

Op een asfaltverharding

Een dik vloeibare drie componenten massa met een
fijne korrel op basis van Polymethylmethacrylaat
(PMMA). Machinale-applicatie van wegmarkeringen
in agglomeraatvorm. Bij het aanbrengen van een
agglomeraatmarkering met een oppervlaktebedekking
van circa 60%, is het verbruik met een laagdikte
van 2,5 tot 3 mm gerekend met 3,4 kg/m?2.

Kleur markeringsmateriaal: wit.

Aanbrengen lengtemarkering van 3 componenten
Situering: hoofdrijpaan

Onderbroken streep 3 - 9.

Breedte 0,15 m

Op een asfaltverharding

Een dik vloeibare drie componenten massa met een
fijne korrel op basis van Polymethylmethacrylaat
(PMMA). Machinale-applicatie van wegmarkeringen
in agglomeraatvorm. Bij het aanbrengen van een
agglomeraatmarkering met een oppervlaktebedekking
van circa 60%, is het verbruik met een laagdikte
van 2,5 tot 3 mm gerekend met 3,4 kg/m?2.

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van 3 componenten

Situering: hoofdrijbaan

kg

km

kg

km

kg

km

kg

km

kg

km

13,90V

2,84V

0,02V

0,45V

0,08V

2.397,00 L

3.544,50 L

1.086,30 L

0,01L

0,06 L
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164010

165
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165020

165030

165040
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322299

322201

322201

Onderbroken streep 1 - 1.
Breedte 0,10 m
Op een asfaltverharding

Een dik vloeibare drie componenten massa met een

fijne korrel op basis van Polymethylmethacrylaat
(PMMA). Machinale-applicatie van wegmarkeringen
in agglomeraatvorm. Bij het aanbrengen van een

agglomeraatmarkering met een oppervlaktebedekking

van circa 60%, is het verbruik met een laagdikte
van 2,5 tot 3 mm gerekend met 3,4 kg/m?2.
Kleur markeringsmateriaal: wit.

AANBRENGEN GLASBOLREFLECTOREN

Leveren/aanbrengen glasbolreflectoren type 360
Rondo.

Situering: t.p.v. hoofdrijbaan

Glasbolreflectoren type 360 verlaagde Rondo
Afmeting: diameter 100 mm, totale hoogte
reflector: 36 mm, hoogte boven wegdek 13 mm
Voldoet aan norm: NEN- EN 1463-1

Reflectie: rondom 360 graden

Reflectiewaarde bij horizontale toepassing:
minimaal 390 mcd/1x

Kleur: helder wit

Materiaal: gehard glas

Bevestiging: h.o.h. 20,00 m in het wegdek

Aan te brengen en verlijmen met bitumen
Leverancier: Vermolen Groep

AANBRENGEN WEGMEUBILAIR

Aanbrengen hectometerborden met inbegrip van
bijpbehorende palen of bevestigingsmiddelen.
Situering: langs hoofdrijbaan

Hectometerborden

Kunststof-hectometerborden, dubbelzijdig
uitgevoerd incl. zelftappende rvs-schroeven.
(Leverbaar door fa. van der Ree)

In het maaiveld

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen hectometerborden met inbegrip van
bijbehorende palen of bevestigingsmiddelen.
Situering: langs hoofdrijbaan

Hectometerborden

Kunststof-hectometerborden, dubbelzijdig
uitgevoerd incl. montagebeugels op de uithouder
van de geleiderail.

(Leverbaar door fa. van der Ree)

Op de geleiderail

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen aanduidingsborden pechstrook
Situering: aan te brengen tpv de pechstroken.
Betreft: aanduidingsborden pechstrook uitgevoerd
in blauw/wit incl. rvs-schroeven enkelzijdig
uitgevoerd. (Leverbaar door fa. van der Ree)

Aanbrengen reflectorpalen.

Situering: langs hoofdrijbaan

In het maaiveld

Paal met rode en witte reflector

incl. leveren en het plakken van een HM-sticker
op type Harpoon 80 reflectorpaal met Dremefa
reflectoren 4x18cm.

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen reflectorpalen.

kg

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st
st

st

360,00

6,00

2,00

5,00

235,00

45,00

\

\

\

0,01L

360,00 L

6,00 L

2,00L

5,00 L

235,00 L
122,00 L
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NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
..... Situering: langs hoofdrijbaan
. .1. . . |In het maaiveld
. . .3. . |Paal met witte reflector st 45,00 L

..... type Harpoon 80 reflectorpaal met Dremefa
..... reflectoren 4x18cm.
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

165060 322201 | . . . . . Aanbrengen reflectorpalen. st 45,00V
..... Situering: langs hoofdrijbaan
. .1. . . |In het maaiveld
. . .1. . |Paal met rode reflector st 45,00 L

..... type Harpoon 80 reflectorpaal met Dremefa
..... reflectoren 4x18cm.
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

165070 322299 | . . . . . Aanbrengen geleiderailreflectoren incl. rvs-band st 7,00V

..... Situering: tbv aan te brengen reflectoren op

..... geleiderail.

..... Dremefa reflector rood type 4x18cm st 7,00 L
165080 (322299 Aanbrengen geleiderailreflectoren incl. rvs-band st 6,00V

..... Situering: tbv aan te brengen reflectoren op

..... geleiderail.

..... Dremefa reflector wit type 4x18cm st 6,00 L
165090 (322299 Aanbrengen geleiderailreflectoren incl. rvs-band st 37,00V

..... Situering: tbv aan te brengen reflectoren op

..... geleiderail.

..... Dremefa reflector rood/wit type 4x18cm st 37,00 L
165100 322299 | . . . . . Aanbrengen wilspiegels incl. rvs-parkers st 100,00V

..... Situering: op de aan te reflectorpalen..

..... Spiegel, gemonteerd op witte kunststofhouder. st 100,00 L
165110 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00V

..... bevestigingsmiddelen.

..... Situering: tpv de aangebrachte geleider nabij
..... aansluiting Vestingstraat

..... De borden bevestigen aan: streetlockpaal
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 153030
. . .3. . |Afmetingen volgens type I st 1,00 L
..... D-02 ¢80cm

. . . .9. |Retroflecterend, Diamond Grade folie (DG3).
..... Plaatsingsvoorschriften zie bordenboek januari
..... 2008 "Vereniging Nederlandse Verkeersborden
..... Fabrikanten".

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
165120 341299 | . . . . . Aanbr van kunststofpalen onder viaduct Heesbeen st 27,00V
..... Betreft aanbrengen vaste kunststofpalen onder st 27,00 L
..... viaduct Heesbeen.

..... Uitvoering: Diamantkoppaal vast lang 1400mm
..... Materiaal: kringloop kunststof

..... Reflectie: rood/wit

..... Afm.: Ixb: 145x145mm

..... Ingraven op hoogte 800mm boven maaiveld.
165130 341299 | . . . . . Aanbr van kunststofpalen onder viaduct Heesbeen st 2,00V
..... Betreft aanbrengen afneembare kunststofpalen st 2,00L
..... onder viaduct Heesbeen.

..... Uitvoering: Diamantkoppaal afneembaar lang 800mm
..... met driekantslotsysteem.

..... Materiaal: kringloop kunststof

..... Reflectie: rood/wit

..... Afm.: Ixb: 145x145mm, hoogte boven maaiveld 600mm
..... Element monteren op betonvoet gelijk aan maaiveld. st 2,00 L
..... Leveren sleutel. st 1,00 L

166 | ... .. AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN
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1660

166010

166020

166030

166040

166050

166060

330301

331199

331199

331199

331199

426103

Geleiderailconstructies

Uitrichten en op hoogte stellen geleiderail.
Situering:

- tussen km. 6.100 en km. 6.185

- tussen km. 6.738 en km. 6.841

- tussen km. 6.869 en km. 7.100

Paalafstand 133

Voorzien van stabilisatieplaten
Om elke paal een
draagbeugelconstructie
aanbrengen

Aanbrengen schuifconstructie

Situering:

- D Oultremontweg oostzijde km. 1.000

- D Oultremontweg westzijde km. 1.000

- Viaduct i/d weg Elshout - Haarsteeg

- Viaduct i/d Vestingstraat

- Viaduct Heesbeen

- Heusdensebrug

- Viaduct Kromme Nol

bestaand type geleiderail

- F 2M 267-80 R/L

- VLP 2DL 133-80 R/L.

Bestaande planken ter plaatse van te maken
schuifverbinding vervangen door planken met
slobgaten of in bestaande planken slobgaten
aanbrengen.

De planken opnieuw aan elkaar bevestigen door
middel van bouten, overeenkomstig bestaand.
Bouten aandraaien tot aan plank, niet vast.

De werkzaamheden moeten leiden tot een verbinding
die beweging als gevolg van lengteveranderingen
van het kunstwerk mogelijk maakt.

Vervangen afstandshouders

Situering:

- D Oultremontweg oostzijde km. 1.000

- D Oultremontweg westzijde km. 1.000

- Viaduct i/d weg Elshout - Haarsteeg

bestaand type geleiderail

- F 2M 267-80 R/L

- VLP 2DL 133-80 R/L.B

Bestaande afstandshouders vervangen door nieuwe.
De planken opnieuw aan elkaar bevestigen door
middel van bouten, overeenkomstig bestaand.

Vervangen staanders

Situering:

- D Oultremontweg westzijde km. 1.000
- Viaduct i/d weg Elshout - Haarsteeg

- Viaduct i/d Vestingstraat

Type staander: |IPE-stijl.

Vervangen staanders met afstandshouders
Situering:

- Viaduct i/d Vestingstraat

- F 2M 267-80 R/L

- VLP 2DL 133-80 R/L.B

Type staander: IPE-stijl

Verwijderen van een ondersabeling.

Situering: tbv de te vervangen staanders volgens
besteksposten 166040, 166050

Cementgebonden mortel

Ondersabeling geheel verwijderen

Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer

st

st

st

st
st

st
st

st

st

st

st
st

st

st

st

500,00

31,00

12,00

24,00

10,00

34,00

\

\

\

\

376,00 L

4,00
4,00
4,00
7,00
4,00
4,00
4,00

4,00L
27,00 L

5,00
4,00
3,00

6,00 L
6,00 L

4,00 |
8,00 |
12,00 |
24,00 L

10,00 L
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..... 1/De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
..... materialen opvangen, verzamelen en vervoeren naar
..... een door het bevoegd gezag vergunde inrichting
166070 331201 | . . . . . Ondersabelen grond-/voetplaat inclusief afwerken st 34,00V
..... ankereinden.
..... Situering: tbv de te verwijderen ondersabeling
..... volgens bestekspostnrs. 166060
9. .. .. Vrijgekomen stalen onderdelen ontroesten en deze
..... behandelen met een beschermingsmiddel met
..... corrosiewerend pigment verbruik 0,1ltr/m2. Itr 0,30 L
. .9. . . |Ondersabelen met een krimparme gietmortel volgens
..... CUR-Aanbeveling 24.
..... Mortelsoort: gietmortel.
..... Morteltype: ter keuze van de aannemer. dm3 68,00/ L
..... Sterkteklasse: K50
..... Milieuklasse XC4, XD3 of XF4
..... Tijdens uitharden mortel moet drukopbouw kunnen
..... plaatsvinden.....
. . .1. . |Vier ankereinden per grondplaat
166080 330101 | . . . . . Aanbrengen geleiderail, in aardebaan. m 20,00V
..... Situering:
..... Verspreid over het werk op aanwijzing van directie
[ Type VLP 2Z 267-80 R
5. . . . |TypeVLP 2Z C 133-80 L
. . .9. . |Tekort komende bouten, moeren en volgringen
..... bijleveren

10,00 L
10,00 L

33

166090 330102 | . . . . . Aanbrengen geleiderail, op kunstwerken.
..... Situering:
..... - D Oultremontweg oostzijde km. 1.000
..... - Viaduct i/d weg Elshout - Haarsteeg
..... - Viaduct i/d Vestingstraat

6. . ... Type VLP 2DL 133-80 R
.6. . . . [Type VLP 2DL 133-80L

52,00V

3

4,00 |
32,00 |
16,00 |
26,00 L
26,00 L

33333

17 DIVERSEN

1770 | ... AANBRENGEN DETECTIE T.B.V. TELLINGEN

177010 489999 | . . . . . Betreft: het aanbrengen detectielussen in asfalt st 2,00V
..... conform bepalingen detectielussen 2003 Provincie
..... Noord-Brabant.
..... Aanbrengen detectie op een 2 tal lokaties.
..... Situering:
..... - telpuntnr. 267heus bij km. 5.366
..... - telpuntnr. 267hees bij km. 7.038
..... uitgevoerd op stelpost 950020
..... Slijpen lussen. m 54,00 L
..... Gaten boren uit 20cm zijkant verharding onder 45gr
..... Aanbrengen versterkte polyethyleen slang st 2,00 L
..... Aanbrengen detectielussnoer XLPE 1x1,5mm? st 2,00 L
..... Detectielus bestaat uit 4 windingen. m 216,00 L
..... Afvullen lussen met geblazen bitumen 85/25
..... verbruik per m1 0,03kg kg 2,00 L
177020 263122 | . . . . . Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel st 2,00V
..... laagspanning
..... Betreft: het aansluiten detectielusdraad aan de
..... grondkabel naar de apparatuurkast. Inclusief
..... benodigd grondwerk genoemd in bestekspostnr.
..... 177010
1. .. .. Kunststofkabel
. .9. . . |2-aderig met aardscherm
. . .1. . |Adermateriaal: koper
. . . .3. |Verbinding door middel van
..... spuitmof st 2,00 L
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8 | .. ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

1810 | | .. ... Revisiegegevens CIVIEL (rioleringen)

181020 252199 | . . . . . Het verzorgen van complete documentatie EUR N

..... rioleringen. Betreft: het verzorgen van de
..... complete documentatie met betrekking tot de
..... aangelegde rioleringen in drie-voud conform
..... artikel 25.13 06 van deel 3 van dit bestek.

1811 | | ... .. Revisiegegevens CIVIEL (verhardingen)

181110 312199 | . . . . . Het verzorgen van complete documentatie EUR N
..... verhardingen. Betreft: het verzorgen van de
..... complete documentatie met betrekking tot de
..... aangelegde verhardingen in drie-voud
..... conform artikel 31.97 01 van deel 3 van dit

..... bestek.
1812 Gegevens betreft het asfaltonderzoek
181210 312199 Het verzorgen van het complete asfaltonderzoek EUR N

..... Het betreft het boren van kernen. Op aanwijzing
..... van de directie boren van kernen t.b.v. onderzoek
..... naar de samenstelling en eigenschappen van het
..... asfalt. Het betreft kosten van het boren van
..... kernen en het vullen van de gaten, kosten van
..... onderzoeken, maken en verstrekken van
..... onderzoeksrapporten, en opleveringscontrole incl.
..... het verwerken van kortingstabel T31.08 door
..... KOAC-*NPC, Instituut voor materiaal- en

..... wegbouwkundig onderzoek. Zie proef 108 standaard
..... 2010.

9 ... GROENVOORZIENINGEN

19170 | | . . ... Snoeien bomen/Afzetten beplanting

191010 B17412 | . . . . . Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, niet st 240,00V
..... vrijuitgroeiende bomen.
..... Situering:

..... - km. 1.000 - 1.300 oostbaan (linkerzijde) st 100,00

..... - km. 1.000 - 1.300 westbaan (rechterzijde) st 100,00

..... - km. 4.100 - 4.600 rechterzijde st 20,00

..... - km. 4.100 - 4.600 linkerzijde st 20,00
2. . . .. Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9 m.

.1. . . . |Gewenst eindbeeld:

. .1. . . |Bereikbaar met hoogwerker

. . .1. . |Vrije takval mogelijk

. . . .1. |Wegnemen van waterlot tot 5 m boven maaiveld

..... 4|Vrijgekomen materiaal versnipperen en verspreiden

..... in houtsingels

191020 p514274 | . . . . . Afzetten beplanting. m2 4.400,00V
..... Situering:
..... - km. 1.000 - 1.300 oostbaan (linkerzijde) m2 1.200,00 |
..... - km. 1.000 - 1.300 westbaan (rechterzijde) m2 1.200,00 |
..... - km. 4.100 - 4.600 rechterzijde m2 1.000,00 |
..... - km. 4.100 - 4.600 linkerzijde m2 1.000,00 1

1. .. .. Betreft: gesloten opgaande beplanting

.4. . . . |Dichtheid beplanting: 100 - 200 st/100 m2
. .8. . . |Hoogte hinderlijke opslag: ca. 5 m of meer
. . .3. . |Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: ca. 25 tot
..... ca. 50%

. . . .3. |Afzetten tot op de stobbe; snoei-/zaagvlakken
..... behandelen tegen uitlopen met round up
..... 3|Vrijgekomen materiaal versnipperen en verspreiden
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2 HERSTELMAATREGELEN KUNSTWERKEN

2 0 SLOOPWERK

rooo | | ... L. Slopen betonwerk brugdek viaduct Heesbeen.

200010 300301 | . . . . . Zagen verharding. m 110,00V

..... Situering: inzagen beton weerszijde van brug en

..... tpv de rijijzers dik 50mm tbv verwijderen

..... betonnen slijtlaag volgens bestekspostnr. 200020.
2. .. .. Betonverharding

.1.4. . . |Zaagdiepte 50 mm
200020 112299 | . . . . . Verwijd. beton slijtlaag brugdek Heesbeen 50mm m2 555,00V
..... Situering: het verwijderen slijtlaag van
..... steenslagbeton dik 50mm op de constructiebeton
..... van brugdek viaduct Heesbeen.
..... Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de ton 70,00
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en wordt
..... geacht herbruikbaar te zijn.

root | | . ... Veiligheidsmaatregelen (PBM)

200110 170199 | . . . . . Gebruik van arbeidshygiénische middelen. EUR N
..... Betreft het gebruik van beschermende en arbeids-
..... hygiénische middelen voor werknemers en materieel
..... t.b.v. de bestekspostnr(s). 200210, 231030, 231060
..... conform CROW-publicatie 210 " Richtlijn omgaan
..... met vrijkomend asfalt "

..... Zie tevens artikel 30.12.02 Deel 3 van dit bestek
200120 610299 | . . . . . Ter beschikking stellen veiligheidsmiddelen EUR N
..... teerhoudende verhardingen.

..... Betreft veiligheidsmiddelen voor 2 personen
..... Conform CROW-publicatie 210 " Richtlijn omgaan
..... met vrijkomend asfalt "

..... Zie tevens artikel 30.12.02 Deel 3 van dit bestek
..... Gedurende de tijd dat de werkzaamheden m.b.t. de
..... teerhoudende verharding in uitvoering zijn.

roo2 | | . ... Scrapen teerhoudend asfalt van betondekken

200210 (300299 | . . . . . Verwijderen van teerhoudend asfalt dmv scrapen. m2 700,00V
..... Situering: tpv gefreesd oppervlak volgens best.
..... post. nr. 111210.

..... Verwijderen restant asfalt van constructiebeton
..... van betondek door middel van schrapen.

..... Samenstelling teerhoudend asfalt:

..... hoeveelheid aanwezige polycyclische aromatische
..... koolwaterstoffen (PAK's) > 75 mg per kg droge stof
..... Maximale korrelafmeting: 31,5 mm.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren en verwerken ton 18,00
..... volgens bestekspostnr. 200220

200220 307199 | . . . . . Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt. ton 18,00V
..... Betreft vrijgekomen teerhoudend asfalt volgens ton 18,00
..... bestekspostnr. 200210

..... Vrijgekomen teerhoudende materialen dienen voor
..... thermische bewerking rechtstreeks te worden
..... afgevoerd naar een door het bevoegd gezag
..... vergunde be- en verwerkingsinrichting voor de
..... thermische verwijdering van teer uit de keten als
..... bedoeld in de Wet Milieubeheer, ter keuze van de
..... aannemer. De weegkosten voor het wegen op het
..... terrein van het door het bevoegd gezag vergunde
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200310

2004

200410

200420

2005

200510

200520

300299

307199

300111

307199

300301

307101

be- en verwerkingsinrichting worden geacht in
deze bestekspost te zijn inbegrepen.

Scrapen asfalt van betondekken

Verwijderen asfalt dmv scrapen.

Situering: tpv gefreesd oppervlak volgens best.
post. nr. 111310,

Verwijderen restand asfalt van constructiebeton
van betondek door middel van schrapen.
Samenstelling teerhoudend asfalt:

Vrijgekomen materiaal vervoeren en verwerken
volgens bestekspostnr. 200310

Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt.
Betreft vrijgekomen teerhoudend asfalt volgens
bestekspostnr. 200300

Vrijgekomen teerhoudende materialen dienen voor
thermische bewerking rechtstreeks te worden
afgevoerd naar een door het bevoegd gezag
vergunde be- en verwerkingsinrichting voor de
thermische verwijdering van teer uit de keten als
bedoeld in de Wet Milieubeheer, ter keuze van de
aannemer. De weegkosten voor het wegen op het
terrein van het door het bevoegd gezag vergunde
be- en verwerkingsinrichting worden geacht in
deze bestekspost te zijn inbegrepen.

Schoonmaken brugdekken

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Situering: tpv de gescraapte betonverhardingen
volgens bestekspostnr. 200210, 200300

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: betonverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
Vrijgekomen mateialen vervoeren volgens
bestrekspostnr. 200420.

Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt.
Betreft vrijgekomen teerhoudend asfalt volgens
bestekspostnr. 200410

Vrijgekomen teerhoudende materialen dienen voor
thermische bewerking rechtstreeks te worden
afgevoerd naar een door het bevoegd gezag
vergunde be- en verwerkingsinrichting voor de
thermische verwijdering van teer uit de keten als
bedoeld in de Wet Milieubeheer, ter keuze van de
aannemer. De weegkosten voor het wegen op het
terrein van het door het bevoegd gezag vergunde
be- en verwerkingsinrichting worden geacht in
deze bestekspost te zijn inbegrepen.

Verwijderen voegovergang De Kromme Nol

Zagen verharding.

Situering: tpv de voegovergangen viaduct De
Kromme Nol.

Inzagen aan weerszijden van de bestaande
constructie tbv het slopen van de voegconstructie.
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 100 mm

tot ten hoogste 120 mm

Opbreken asfaltverharding.

Situering: Betreft het gedeelte tussen de

m2

ton

ton
ton

m2

ton

ton
ton

m2

60,00

2,00

760,00

20,00

65,00

28,00

\Y

\

\

\

2,00 1

2,00 |

20,00

20,00
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zaagsnede's aangebracht volgens bestekspostnr.

200510.

Totale breedte kleiner dan 1,50 m

Dikte gemiddeld 0,10 m

Op een niet gebonden funderingslaag

..... 7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn

201 SCHADEONDERZOEK DOOR AANNEMER

Schadeonderzoek kleinschalig

Betreft: bovenzijde rijdek van alle
betonconstructies waarvan het asfalt of betonnen
slijtlaag verwijderd is.

2010

201010 610199 Uitvoeren betoninspectie.

Betreft het uitvoeren door de aannemer van een
betoninspectie van de betonconstructie op
scheuren en schades na het

verwijderen van het asfalt of betonnen slijtlaag.

- Visuele inspectie van oppervlak van het dek
wat onder de verwijderde constructie aanwezig is
- Opsporen loszittende en holle delen door middel

van afkloppen/afstrijken met hamer.

In gewapende beton

Situatie: bovenzijde rijdek waar de asfalt of
betonnen slijtlaag verwijderd is. Totaal 2190m2
De inspectie dient plaats te vinden in bijzijn
van de toezichthouder.

Rapportage van de inspectie in 3-voud ter
acceptatie overhandigen aan de directie-UAV.

Handmatig repareren betonschades

Het betreft het repareren van betonschades aan de
bovenzijde van het rijdek zoals deze naar voren
komen tijdens de inspectie en onderzijde volgens
rapportage van bestekspostnr. 201010

Ongezond en loszittend beton verwijderen.
Schatting 1 % van het vrij gemaakte oppervlak
Methode van verwijderen ter keuze van de
aannemer. Al het oude reparatiemateriaal
verwijderen.

Betonreparaties met cementgebonden polymeer-
gemodificeerde mortel (PCC-mortel) uitvoeren
volgens CUR-aanbeveling 54 en de volgende nadere
specificaties:

201020 426499

..... * milieuklasse : XC4, XD3, XF4.
..... * toepassingsklasse : Rc3.
* sterkteklasse : C28/35.

In een zone waar roestende wapening met
materiaalafname is geconstateerd, moet het beton
ten minste worden verwijderd tot alle aangetaste
wapening vrij ligt.

De vrijgemaakte wapening door stofvrij stralen
reinigen tot de reinheidsgraad Sa 2,5 volgens ISO
8501-1.

Indien wapening wordt aangetroffen waarvan de
oorspronkelijke staafmiddellijn met meer dan 10%
is afgenomen, moet i.o.m. de directie worden
vastgesteld of extra wapening nodig is en op
welke wijze deze moet worden aangebracht.
Indien hieruit blijkt dat extra wapening nodig

is, worden deze werkzaamheden verrekend op
stelpost 950080.

Aanbrengen van een cementgebonden kunststof-
verbeterde coating voor bescherming van het
vrijgekomen wapeningsijzer (laagdikte min. 1

ton

EUR

m2

22,00

7,00 1

\
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..... mm).Het leveren van de coating behoort in deze
..... bestekspost te zijn begrepen.

..... De reparaties glad en strak afwerken onder
..... bestaand profiel (zonder hoogteverschil

..... aansluiten op bestaand beton).

..... Textuur: Oppervlak met eenzelfde textuur
..... afwerkenals omringend beton.

..... Het repareren van de schades aan de bovenzijde
..... mag pas beginnen na toestemming van de
..... direcie-UAV.

..... Alle vrijkomende materialen opvangen, verzamelen
..... en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
..... erkende inrichting. Bijbehorende kosten zijn
..... voor rekening van de aannemer.

21 .. REINIGINGSWERK

_g100 | | ... .. Onkruidvrij maken goten/waterafvoeren/brugdekken

210010 514504 | . . . . . Onkruidvrij maken goten.

..... Situering: goten op brugdekken

..... Betreft: goten op brugdekken.

..... - D Oultremontweg oostzijde km. 1.000
..... - D Oultremontweg westzijde km. 1.000
..... - Heusdensebrug km. 6.185

..... - Kromme Nol

. .5. . . |Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de
..... aannemer

..... 9|Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben.

3

1.240,00 V

60,00
60,00
1.100,00
20,00

3333

210020 514504 | . . . . . Onkruidvrij maken goten.
..... Situering: betongoten onderkant talud
..... - Viaduct i/d weg Elshout - Haarsteeg
..... - Viaduct i/d Vestingstraat
..... - Viaduct Heesbeen
..... - Viaduct Kromme Nol

3. .. .. Betreft: goot bestaande uit prefab gootelementen
. .5. . . |Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de
..... aannemer
..... 9|Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben.

3

325,00V

90,00
145,00
70,00
20,00

3333

210030 514599 | . . . . . Reinigen waterafvoeren op brugdekken st 198,00V
..... Situering: waterafvoeren(gaten met pvc g10cm) op
..... brugdekken reinigen.

..... - D Oultremontweg oostzijde km. 1.000 st 6,00
..... - D Oultremontweg westzijde km. 1.000 st 6,00
..... - Heusdenseweg st 186,00
..... Methode van reinigen ter keuze van de aannemer.
..... Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben.

210040 514402 | . . . . . Afsteken overgroeide kanten. m 185,00V
..... Situering:
..... - duiker in de Koningsvliet
..... - viaduct Heesbeen
..... Soort weg: betondekken en rijijzers

2. .. .. Overgroeide kanten van een gebonden verharding
. .2. . . |De verharding is gemiddeld meer dan 0,25 m
..... overgroeid
. . .2. . |Afsteken tot 0,25 m buiten de verharding of
..... kantopsluiting
..... 2|Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben

90,00
95,00

33

2110 | | .. ... Reinigen/ hydrofoberen horizontale delen
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211010 561104 | . . . . . Aanbrengen hydrofobeermiddel. m2 2.375,00V
..... Betreft de schampkanten/frontmuren kunstwerken.
..... - D Oultremontweg oostzijde km. 1.000 m2 60,00 |
..... - D Oultremontweg westzijde km. 1.000 m2 60,00 |
..... - Viaduct i/d weg Elshout - Haarsteeg m2 150,00 |
..... - Duiker i/d Koningsvliet m2 170,00 |
..... - Viaduct i/d Vestingstraat m2 135,00 |
..... - Viaduct Heesbeen m2 110,00 |
..... - Heusdensebrug m2 1.625,00 |
..... - Viaduct Kromme Nol m2 65,00 |

1. .. .. Methode van reinigen van het oppervlak ter keuze

..... van de aannemer
.2. . . . |Hydrofobeermiddel op basis van een watergedragen | 1.425,00 L
..... systeem:

..... op basis van siloxaan. Vaste stofgehalte

..... ten minste 8 %. Hydrofobeermiddel type Sikagard
..... RWS 703 of gelijkwaardig, hoeveelheid 0,6 Itr/m2.

. . . .1. |Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
..... 1|Het bij de reiniging vriigekomen materiaal

..... opvangen, verzamelen en vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag vergunde inrichting overige
..... vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben.

211020 561199 | . . . . . Verwijderen graffity m2 100,00V
..... Situering:
..... - Viaduct i/d Vestingstraat m2 5,00 |
..... - Viaduct Heesbeen m2 95,00 |

..... Aanwezige graffiti verwijderen door:

..... nevelstralen.

..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben.

2120 | .. L. Reinigen/ hydrofoberen verticale delen

212010 561104 | . . . . . Aanbrengen hydrofobeermiddel. m2 2.460,00 V
..... Betreft de randen/landhoofden van de viaducten.
..... - D Oultremontweg oostzijde km. 1.000 m2 45,00 |
..... - D Oultremontweg westzijde km. 1.000 m2 45,00 |
..... - Viaduct i/d weg Elshout - Haarsteeg m2 265,00 |
..... - Viaduct i/d Vestingstraat m2 310,00 |
..... - Viaduct Heesbeen m2 560,00 |
..... - Heusdensebrug m2 1.110,00 |
..... - Viaduct Kromme Nol m2 125,00 |

1. .. .. Methode van reinigen van het oppervlak ter keuze

..... van de aannemer
.2. . . . |Hydrofobeermiddel op basis van een watergedragen | 1.476,00 L
..... systeem:

..... op basis van siloxaan. Vaste stofgehalte

..... ten minste 8 %. Hydrofobeermiddel type Sikagard
..... RWS 703 of gelijkwaardig, hoeveelheid 0,6 Itr/m2.

. . . .1. |Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
..... 1|Het bij de reiniging vrijgekomen materiaal

..... opvangen, verzamelen en vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag vergunde inrichting overige
..... vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben.

2130 | | .. ... Reinigen/ hydrofoberen brugdekken

213010 561104 | . . . . . Aanbrengen hydrofobeermiddel. m2 2.190,00 V
..... Betreft tpv de te verwijderde asfalt en
..... betonverhardingen van brugdekken

1. .. .. Methode van reinigen van het oppervlak ter keuze
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..... van de aannemer
.2. . . . |Hydrofobeermiddel op basis van een watergedragen | 1.314,00 L
..... systeem:

..... op basis van siloxaan. Vaste stofgehalte

..... ten minste 8 %. Hydrofobeermiddel type Sikagard
..... RWS 703 of gelijkwaardig, hoeveelheid 0,6 Itr/m2.

. . . .1. |Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
..... 1|Het bij de reiniging vrijgekomen materiaal

..... opvangen, verzamelen en vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag vergunde inrichting overige
..... vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben.

22 | ... CONSERVERINGSWERK

2230 | | . ... Aanbrengen coating verticale delen

223010 561103 | . . . . . Aanbrengen coating over bestaande coating. m2 1.350,00 V
..... Situering:
..... Betreft de randen/landhoofden van de viaducten.
..... - D Oultremontweg oostzijde km. 1.000 m2 45,00 |
..... - D Oultremontweg westzijde km. 1.000 m2 45,00 |
..... - Viaduct i/d weg Elshout - Haarsteeg m2 265,00 |
..... - Viaduct i/d Vestingstraat m2 310,00 |
..... - Viaduct Heesbeen m2 560,00 |
..... - Viaduct Kromme Nol m2 125,00 |

1. .. .. Voorbewerking ter keuze van de aannemer

.1. . . . |Dichten van de porieén en luchtbellen met kg 4.590,00 L
..... materiaal ter keuze van de aannemer
. .9. . . |Coating dekkend aanbrengen in één of meer lagen,

..... droge laagdikte ten minste 200 micrometer.
..... Kleur: nader te bepalen

..... Materiaal: acrylaat(dispersie). Verbruik is Itr 193,00 L
..... gerekend met een liter per 7m2

. . .1. . |Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . .3. |Verticale (of nagenoeg verticale) viakken

..... 1|Het bij de voorbewerking vrijgekomen materiaal
..... opvangen, verzamelen en vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag vergunde inrichting overige
..... vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben.

2231 | | ... L. Aanbrengen anti graffiti verticale delen.

223110 561199 | . . . . . Anti-graffity, opofferend systeem m2 1.230,00 V
..... Betreft de randen/landhoofden van de viaducten.
..... Situering:
..... - D Oultremontweg oostzijde km. 1.000 m2 45,00 |
..... - D Oultremontweg westzijde km. 1.000 m2 45,00 |
..... - Viaduct i/d weg Elshout - Haarsteeg m2 145,00 |
..... - Viaduct i/d Vestingstraat m2 310,00 |
..... - Viaduct Heesbeen m2 560,00 |
..... - Viaduct Kromme Nol m2 125,00 |

r232 | | .. ... Conserveren rijijizers

223210 662299 | . . . . . Conserveren staalprofiel rijijzers m 184,00V
..... Betreft:
..... - D Oultremontweg oostzijde km. 1.000 m 22,00 |
..... - D Oultremontweg westzijde km. 1.000 m 22,00 |
..... - Viaduct i/d weg Elshout - Haarsteeg m 18,00 |
..... - Viaduct i/d Vestingstraat m 18,00 |
..... - Viaduct Heesbeen m 54,00 |
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- Heusdense brug

- Viaduct Kromme Nol

Stalen profiel volledig ontroesten door middel
van mechanisch borstelen, schuren of slijpen.
Naad tussen staalstrip en beton vullen met
kunstharsmortel of cementgebonden mortel verbruik
0,5dm3/per m1.

Betonreparaties in het rijijzer 4m2

Aanbrengen conservering bestaande uit:
zinkrijke primerlaag, 2 lagen met totale

droge laagdikte van ten minste 80 mu.
aanbrengen deklagen, droge laagdikte totale
laag ten minste 160 mu.

Materiaalverbruik is 0,04 dm3/per m1

product en applicatiewijze.

Coatingmateriaal ter keuze aannemer

Kleur: nader te bepalen.

Het bij de reiniging vrijgekomen materiaal
opvangen, verzamelen en vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende inrichting overige
vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

WERKZAAMHEDEN AFWATERING VIADUCTEN

Opruimwerkzaamh. tbv kolken plaatsen bij viaducten

Zagen verharding.

tbv het plaatsen van kolken en kolkomstratingen.
Situering:

- D Oultremontweg oostzijde km. 1.000
- D Oultremontweg westzijde km. 1.000
- Viaduct i/d weg Elshout - Haarsteeg

- Viaduct i/d Vestingstraat

- Viaduct Heesbeen

- Viaduct Kromme Nol

Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 230 mm

tot ten hoogste 250 mm

Opbreken betonstraatstenen.

betreft kolkomstratingen

Situering:

- Viaduct i/d weg Elshout - Haarsteeg

- Viaduct i/d Vestingstraat

- Viaduct Heesbeen

Totale breedte tot 1,5 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
tbv aanbrengen nieuwe kolken en kolkomstratingen
Situering:

- D Oultremontweg oostzijde km. 1.000

- D Oultremontweg westzijde km. 1.000

- Viaduct Kromme Nol

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,23 m

Vervoeren volgens bestekspostnr.231040

Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt.
Betreft vrijgekomen teerkalkstabilisatie volgens
bestekspostnr. 231030

Vrijgekomen teerhoudende materialen dienen voor

dm3

dm3

dm3

3

333333

m2

m2
m2

m2

m2
m2

ton

ton
ton

122,00

10,00

25,00

15,00

\

\

\Y

20,00
30,00

92,00 L

400,00 L

8,00 L

10,00
10,00
32,00
32,00

8,00
30,00

4,00
4,00
2,00

5,00
5,00
15,00

15,00

15,00
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..... thermische bewerking rechtstreeks te worden
..... afgevoerd naar een door het bevoegd gezag
..... vergunde be- en verwerkingsinrichting voor de
..... thermische verwijdering van teer uit de keten als
..... bedoeld in de Wet Milieubeheer, ter keuze van de
..... aannemer. De weegkosten voor het wegen op het
..... terrein van het door het bevoegd gezag vergunde
..... be- en verwerkingsinrichting worden geacht in
..... deze bestekspost te zijn inbegrepen.

231050 307101 | . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 24,00V
..... tbv aanbrengen nieuwe kolken en kolkomstratingen
..... Situering:
..... - Viaduct i/d weg Elshout - Haarsteeg m2 10,00 |
..... - Viaduct i/d Vestingstraat m2 10,00 |
..... - Viaduct Heesbeen m2 4,00 |
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.5. . . . |Dikte gemiddeld 0,23 m
..... 7|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de ton 14,00 |

..... opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht herbruikbaar te zijn.

231060 (307401 | . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 45,00V
..... - D Oultremontweg oostzijde km. 1.000 m2 5,00 |
..... - D Oultremontweg westzijde km. 1.000 m2 5,00 |
..... - Viaduct i/d weg Elshout - Haarsteeg m2 8,00 |
..... - Viaduct i/d Vestingstraat m2 8,00 |
..... - Viaduct Heesbeen m2 4,00 |
..... - Viaduct Kromme Nol m2 15,00 |

2. . . .. Breedte van 1,50 tot 3,00 m

.2. . . . |Gemiddelde dikte 160 mm
. .2. . . |Gebonden funderingsmateriaal teerkalkstabilisatie ton 12,00 |
..... 9|Vervoeren en verwerken volgens bestekspostnr.
..... 231070

231070 307199 | . . . . . Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt. ton 12,00V
..... Betreft vrijgekomen teerkalkstabilisatie volgens ton 12,00 |

..... bestekspostnr. 231060

..... Vrijgekomen teerhoudende materialen dienen voor
..... thermische bewerking rechtstreeks te worden
..... afgevoerd naar een door het bevoegd gezag
..... vergunde be- en verwerkingsinrichting voor de
..... thermische verwijdering van teer uit de keten als
..... bedoeld in de Wet Milieubeheer, ter keuze van de
..... aannemer. De weegkosten voor het wegen op het
..... terrein van het door het bevoegd gezag vergunde
..... be- en verwerkingsinrichting worden geacht in
..... deze bestekspost te zijn inbegrepen.

_2311 | | ... L. Grondwerk tbv aanbrengen kolken en omstratingen

231110 307499 | . . . . . Verwijderen teerhoudende stabilisatielaag. m2 108,00V
..... Situering: zand onder teerkalkstabilisatie tbv
..... plaatsen kolken en omstratingen.

..... - D Oultremontweg oostzijde km. 1.000 m2 10,00 |
..... - D Oultremontweg westzijde km. 1.000 m2 10,00 |
..... - Viaduct i/d weg Elshout - Haarsteeg m2 20,00 1
..... - Viaduct i/d Vestingstraat m2 20,00 |
..... - Viaduct Heesbeen m2 16,00 |
..... - Viaduct Kromme Nol m2 32,00 |
..... Teerhoudend zand. ton 10,00 |
..... Dikte gemiddeld 0,05m

..... Op zandbed

..... Samenstelling teerhoudende stabilisatielaag:
..... hoeveelheid aanwezige polycyclische aromatische
..... koolwaterstoffen (PAK's) > 75 mg per kg droge stof
..... Wijze van verwijderen: middels opbreken of
..... frezen, ter keuze van de aannemer
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..... Vrijgekomen materialen vervoeren en verwerken
..... volgens bestekspostnr. 231120

231120 307199 | . . . . . Vervoeren en verwerken teerh. zand. ton 10,00V
..... Betreft vrijgekomen teerhoudend zand volgens
..... bestekspostnr. 231110

..... Vrijgekomen teerhoudende materialen dienen voor
..... thermische bewerking rechtstreeks te worden
..... afgevoerd naar een door het bevoegd gezag
..... vergunde be- en verwerkingsinrichting voor de
..... thermische verwijdering van teer uit de keten als
..... bedoeld in de Wet Milieubeheer, ter keuze van de
..... aannemer. De weegkosten voor het wegen op het
..... terrein van het door het bevoegd gezag vergunde
..... be- en verwerkingsinrichting, alsmede

..... acceptatiekosten worden geacht in deze

..... bestekspost te zijn inbegrepen.

231130 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 18,00V

..... Situering: tbv het plaatsen van kolk

..... - D Oultremontweg oostzijde km. 1.000 m3 2,00 1
..... - D Oultremontweg westzijde km. 1.000 m3 2,00 |
..... - Viaduct i/d weg Elshout - Haarsteeg m3 8,00 |
..... - Viaduct i/d Vestingstraat m3 2,00 |
..... - Viaduct Heesbeen m3 1,00/ |
..... - Viaduct Kromme Nol m3 3,00 |

..... Grondsoort: zand/grond
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
..... het werk volgens profiel van ontgraving

.3. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,10 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,5 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

231140 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 17,00V
..... Situering: tbv het maken van kolkomstrating
..... - D Oultremontweg oostzijde km. 1.000 m3 1,00 1
..... - D Oultremontweg westzijde km. 1.000 m3 1,00 1
..... - Viaduct i/d weg Elshout - Haarsteeg m3 4,00 |
..... - Viaduct i/d Vestingstraat m3 4,00 |
..... - Viaduct Heesbeen m3 6,00 |
..... - Viaduct Kromme Nol m3 1,00/ |

..... Grondsoort: zand/grond

..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in

..... het werk volgens profiel van ontgraving

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m

. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1 tot 2,50

..... m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

231150 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 35,00V
..... Het betreft alle uit de ontgravingen vrijkomende
..... grond volgens bestekspostnr. 231130, 231140 In
..... deze bestekspost wordt geacht te zitten de
..... kosten van het halen uit het tijdelijke
..... gronddepot en afvoeren van het werk (zonodig).
..... Grondsoort: zand
..... Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk-
..... gesteld aan de som van de hoeveelheden van de
..... bestekspostnr. 231130, 231140

3. .. .. Vrijgekomen grond wordt geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben

_r312 | | .. L. Lev/aanbr stabilisatie onder kolken en omstrating
231210 (314101 | . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 139,00V
..... Situering:

..... Situering: tbv het aanbrengen kolken en maken
..... van kolkomstrating
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..... - D Oultremontweg oostzijde km. 1.000 m2 11,00 L
..... - D Oultremontweg westzijde km. 1.000 m2 11,00 L
..... - Viaduct i/d weg Elshout - Haarsteeg m2 22,00 L
..... - Viaduct i/d Vestingstraat m2 22,00 L
..... - Viaduct Heesbeen m2 17,00 L
..... - Viaduct Kromme Nol m2 56,00 L

..... Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 90 mm en
..... ten hoogste 110 mm

. . . .9. |Zandcementmengsel: cementgehalte 100 kg/m3 m3 14,00
..... Zand geschikt voor stabilisatie

..... Cement: CEM II/B-V of CEM IlI/B. Leveren vigns
..... best. p. nr. 231220

231220 314801 | . . . . . Leveren zand. m3 14,00V
..... T.b.v aanbrengen straatlaag vigns best. p. nr.
..... 231210
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

2313 Grondwerk tbv aanbrengen putten en pvc rioleringen

231310 240199 | . . . . . |Grondwerk tb.v. kolken\putten en PVC-afvoeren. m 253,00V

..... Situering: tbv nieuw aan te brengen rioleringen
..... en aansluiten op bestaande rioleringen.
..... Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid komt overeen
..... met de som van het aantal te plaatsen kolken
..... (bestekspostnr. 231410), putten (bestekspostnr.
..... 231420 ) en het aantal meters te leggen
..... PVC-leidingen 160 mm t/m 200 mm (bestekspostnrs.
..... 231440 en 231460
231311 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 253,00
..... Situering: t.b.v. pvc-leidingen 160 mm t/m 200 mm
..... in het talud van de viaducten.
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50
..... m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

231312 40121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 253,00
..... Situering: t.b.v. pvc-leidingen 160 mm t/m 200 mm
..... in talud van de viaducten.

2. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.2. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond
..... vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 9|Overtollige grond ter plaatse in de bermen

..... spreiden

2314 | ... Leveren en aanbrengen kolken,putten,pvc riolering

231410 252613 | . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 20,00V
..... Situering:
..... - D Oultremontweg oostzijde km. 1.000 st 2,00L
..... - D Oultremontweg westzijde km. 1.000 st 2,00 L
..... - Viaduct i/d weg Elshout - Haarsteeg st 4,00L
..... - Viaduct i/d Vestingstraat st 4,00 L
..... - Viaduct Heesbeen st 2,00 L
..... - Viaduct Kromme Nol st 6,00 L

1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

.2. . . . |Straatkolk, klasse Y st 20,00 L

..... TBS STR 890 of gelijkwaardig

..... standaard met gietijzeren inbouwgarnituur met
..... stootrand en stankscherm, voorzien van een
..... aangevulcaniseerde rubbermanchet voor directe in-
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..... wendige flexibele aansluiting van pvc rond 160 mm
..... grondwerk volgens bestekspostnr. 231310

. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

..... 2|Constructie: tweedelig

231420 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 18,00V
..... Situering: .
..... - D Oultremontweg oostzijde km. 1.000 st 2,00 L
..... - D Oultremontweg westzijde km. 1.000 st 2,00L
..... - Viaduct i/d weg Elshout - Haarsteeg st 4,00L
..... - Viaduct i/d Vestingstraat st 4,00 L
..... - Viaduct Heesbeen st 2,00 L
..... - Viaduct Kromme Nol st 4,00 L
..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 231310

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 18,00 L

..... Onderbak 800 x 800 mm, zonodig met tussenstuk
..... Puthoogte 1,00m
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel st 18,00/ L
. . . .2. |Afdekplaat st 18,00/ L
..... 4|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bitumenstrip en de voegen uitwendig over een
..... breedte van 0,1 m aan weerszijden van de voeg
..... insmeren met een primer en daarna met 0,2 m breed
..... asfaltbandage afplakken en vastbranden

231430 252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 18,00V
..... Situering:
..... Op de geplaatste putten geplaatst volgens st 18,00 |
..... bestekspostnr. 231420.
.1. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 18,00 L
..... deksel
..... Fabrikaat: TBS-313 Vepro o.g. of gelijkwaardig,
..... dagmaat 520 mm, randhoogte 170 mm, met gewapende
..... betonnen voet
. .1. . . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van
..... steens metselwerk en stellen in metselspecie.
..... Metselstenen st 720,00 L
..... , gerekend met 2 stellagen
..... Binnen- en buitenzijde platvol voegen

231440 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 50,00V
..... Situering: PVC-riolering t.b.v. hemelwaterafvoer
..... - Viaduct i/d weg Elshout - Haarsteeg m 20,00 L
..... - Viaduct i/d Vestingstraat m 20,00 L
..... - Viaduct Heesbeen m 10,00 L

..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 231310
..... Verzamelleiding
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 50,00/ L
..... 3 lagen buis, PVC voor 50% bestaande uit
..... gerecycled materiaal, kleur grijs
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
231450 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 50,00V
..... Situering: ten behoeve van de pvc-riolering
2. . . .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 50,00 L
..... bocht 45° st 25,00 L
..... bocht 90° st 25,00 L
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet
231460 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 180,00V
..... Situering: PVC-riolering t.b.v. hemelwaterafvoer
..... Verzamelleiding
..... - D Oultremontweg oostzijde km. 1.000 m 40,00 L
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2315

231510

231520

231530

24

2410

252202

314312

314112

314702

- D Oultremontweg westzijde km. 1.000

- Viaduct Kromme Nol

Grondwerk volgens bestekspostnr. 231310
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

3 lagen buis, PVC voor 50% bestaande uit
gerecycled materiaal, kleur grijs

Nominale middellijn 200 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: ten behoeve van de pvc-riolering
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

bocht 45°

bocht 90°

Nominale middellijn 200 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

Leveren aanbrengen bss en opsluitbanden tbv kolken

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering:

- D Oultremontweg oostzijde km. 1.000
- D Oultremontweg westzijde km. 1.000
- Viaduct i/d weg Elshout - Haarsteeg

- Viaduct i/d Vestingstraat

- Viaduct Heesbeen

- Viaduct Kromme Nol

In

cementspecie

aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug
van schraal beton

Profiel 120 x 250 mm

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering:

- D Oultremontweg oostzijde km. 1.000

- D Oultremontweg westzijde km. 1.000

- Viaduct i/d weg Elshout - Haarsteeg

- Viaduct i/d Vestingstraat

- Viaduct Heesbeen

- Viaduct Kromme Nol

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
mm

Kleur: heiderood

Pasmaken van betonbanden.

Situering:

Tbv de aangebrachte betonbanden volgens
bestekspostnr. 231510.

D.m.v. zagen

Opsiluitband 120 x 250 mm

Onbruikbare materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben
Vrijgekomen restanten van de betonbanden worden
geacht herbruikbaar te zijn in bijv. beton- of
menggranulaat

WERKZAAMHEDEN VOEGEN

Verwijderen en reinigen voegen

st

st
st

3

333333

st

st

st

80,00V

218,00V

124,00 V

92,00V

40,00 L
120,00 L

180,00 L

80,00 L
40,00 L
40,00 L

10,00
10,00
52,00
52,00
22,00
72,00

rrrrrr

7,00
11,00 L

—

218,00 L

10,00
10,00
20,00
20,00
16,00
48,00

rrrrrr

5.456,00 L

92,00




RAWO0056-66917 Vervangen asfaltverhardingen en herstel kunstwerken Bladnr. 59 van 124
in de provinciale weg N267 Drunen (A59) - Andel (N322)
in de gemeente Heusden en Aalburg

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

241010 426104 | . . . . . Verwijderen van voegvullingsmateriaal. m 96,00V
..... Situering:
..... - langsvoeg in betondek duiker i/d Koningsvliet
..... - langsvoeg in betondek Viaduct Heesbeen
..... - dwarsvoegen schampkant Viaduct Heesbeen

1. .. .. Voeg in betonwerk
.9. . . . |Het betreft een bituminieuze voegvulling
..... Aanwezige voegvulmassa, rugvullingen en andere
..... verontreinigingen verwijderen
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... erkende/vergunde eindverwerkingsinrichting, als
..... bedoeld in de Wet milieubeheer. Acceptatiekosten
..... worden geacht in deze bestekspost te zijn
..... inbegrepen.

15,00
41,00
40,00

333

_r411 | ... Aanbrengen voegvullingen

241110 426799 | . . . . . Aanbrengen voegvulling asfalt . m 24,00V
..... Situering:
..... - Overgangen duiker i/d Koningsvliet m 24,00

241111 426799 | . . . . . Opzagen dwarsvoegen in asfaltverharding. m 24,00
..... In asfalt

..... Breedte: 8 mm

..... Zaagdiepte: 25 mm

..... Voegranden licht affrezen of slijpen tot
..... veillingkanten met afmetingen 5 x 5 mm?
..... Voegen schoonborstelen

241112 426799 | . . . . . Aanbrengen voegenlak.
..... Materiaal: voegenlak (hechtprimer)
..... Verbruik: ca. 0,01 Itr/m1 Itr 0,24 L
r41113 426701 | . . . . . Aanbrengen van voegvullingsmateriaal. m 24,00
5. ... Voeg tussen: asfalt en asfalt
.1. . . . |Voegbreedte 8 mm, voegdiepte 25 mm
. . .6. . |Materiaal:
..... bitumineuze gietmassa dm3 4,80 L
..... volgens gestelde eisen in artikel 31.36.06 van de
..... Standaard 2010.
..... (warmgietbaar)

241120 426799 | . . . . . Aanbrengen voegvulling beton. m 105,00V
..... Situering:

..... - langsvoeg in betondek duiker i/d Koningsvliet
..... - langsvoeg in betondek Viaduct Heesbeen
..... - dwarsvoegen schampkanten Viaduct Heesbeen

24,00
41,00
40,00

333

241121 426799 | . . . . . Opzagen dwarsvoegen in cementbetonverharding. m 105,00
..... In ongewapend beton

..... Breedte: 8 mm

..... Zaagdiepte: 25 mm

..... Voegranden licht affrezen of slijpen tot
..... veillingkanten met afmetingen 5 x 5 mm?
..... Voegen schoonborstelen

241122 426799 | . . . . . Aanbrengen rugvulling. m 105,00
..... Materiaal: kunststofvoegprofiel met een gesloten
..... celstructuur

..... Diameter: 10 mm

241123 426799 | . . . . . Aanbrengen voegenlak.
..... Materiaal: voegenlak (hechtprimer)
..... Verbruik: ca. 0,01 ltr/m1 Itr 1,05/ L
r41124 426701 | . . . . . Aanbrengen van voegvullingsmateriaal. m 105,00
1. .. .. Voeg in betonwerk

.1. . . . |Voegbreedte 8 mm, voegdiepte 25 mm
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25

2520

252010

252011

252012

252013

252014

426499

426101

300111

426499

426402

Materiaal:

bitumineuze gietmassa

volgens gestelde eisen in artikel 31.36.06 van de
Standaard 2010.

(warmgietbaar)

BETONREPARATIES

Repareren beschadigingen aan betonverhardingen

Repareren van beschadigingen in beton.

Situering:

- Viaduct Heesbeen (reparatie tussensteunpunt,
wanden, rand)

- Heusdensebrug (reparatie schampkanten) Westzijde

- Viaduct Oultremontweg (reparatie conusvullingen)

- Viaduct Vestingstraat (aanrijschade dek)

km. 6.413 rechts langs fietspad

km. 6.430 rechts langs fietspad

km. 6.442 rechts langs fietspad

km. 6.447 rechts langs fietspad

km. 6.590 rechts langs fietspad

km. 6.600 rechts langs fietspad

Totaal aantal reparaties ca. 10 stuks, exact

aantal nader in het werk te bepalen

Verwijderen van beton.

Betreft: het verwijderen van de beton van
schampkanten, tussensteunpunt,wanden en rand
Verwijderen d.m.v.: uithakken

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Het betreft de te repareren beschadigingen
Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m
Ondergrond: betonverharding

De ondergrond droog, schoon en olie- en vetvrij
maken door middel van gritstralen en borstelen
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

Aanbrengen hechtlaag van primer.

Op de schoongemaakte en gestraalde opperviakken
De ondergrond voorzien van één of meerdere
primerlagen

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
Materiaal:

Sikadur-Primer 12, twee-componenten
polymethylmethacrylaat s.g. 0,99 kg/lItr

Gerekend met een verbruik van ca. 0,30 kg/m?

Aanbrengen kunstharsgebonden mortel.
Afmetingen beschadigingen variabel

Aantal locaties ca. 10 stuks

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
Milieuklasse XC4 , XD3, XF4

Toepassingsklasse als bedoeld in artikel 42.61.03
van de Standaard RAW Bepalingen:
TOEPASSINGSKLASSE R2

Kunstharsgebonden mortel (PC)

Mortel ter keuze van aannemer

Leverantie reparatiemortel wordt verrekend op
bestekspostnr. 252020

Het op zodanige wijze in de voeg aanbrengen van
tempex- of zachtboardstroken met een dikte gelijk
aan de voegbreedte zodat de aan te brengen
reparatiemortel niet in contact kan komen met de
beton c.qg. reparatiemortel van de andere

dm3

m2

m2

m2

m2
m2

m2
m2

m2

m2

m2

kg

m2

dm3

4,70V

21,00 L

2,50 L

0,30
1,00
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

rrrrrrrr

4,70 |

4,70 |

4,70 |

1,41/ L

4,70 |

1,41 L
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..... betonplaat

. . . .9. |Na afwerken van de reparatiemortel het opperviak
..... instrooien met brekerzand 2-3 mm

252020 426499 | . . . . . Leveren kunstharsmortel. kg 25,00V
..... Te verwerken volgens bestekspostnr.252014
..... Materiaal: ter keuze van aannemer.
..... Kleur: betongrijs

..... Leveren op plaats van verwerking

o6 || ... HERSTEL TALUDBESTRATINGEN/OPVANGBAK DUIKER
2610 ... . |Bekleed talud herstellen
261010 523599 | . . . . . |Herstellen taludbekleding m2 140,00V
..... Situering:
..... - Viaduct Heesbeen m2 20,00 |
..... - Viaduct Kromme Nol m2 120,00 |

..... Verharding bestaande uit bss in talud 2:3
..... Opbreken bss en opnieuw aanbrengen in
..... gestabiliseerd zand geleverd volgens
..... bestekspostnr. 261030

261020 314101 | . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 140,00V
..... Situering: tbv herstellen taludbekleding volgens
..... bestekspostnr. 261010

..... Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 90 mm en
..... ten hoogste 110 mm

. .1. . . |Op het zandbed

. . . .9. |Zandcementmengsel: cementgehalte 100 kg/m3 m3 14,00
..... Zand geschikt voor stabilisatie

..... Cement: CEM II/B-V of CEM IlI/B. Leveren vigns
..... best. p. nr. 261030

261030 314801 | . . . . . Leveren zand. m3 14,00V
..... T.b.v aanbrengen straatlaag vigns best. p. nr.
..... 261020

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

27 i Herstel opvangbak duiker

261110 (314599 | . . . . . Herstel opvangbak duiker bij km. 7.342 m2 1,00V
..... Situering: herstel metselwerk tbv opvangbak
..... Bestaand metselwerk ter plaatse van het vervangen m2 1,00 L
..... gedeelte uittanden.
..... Aanbrengen nieuw metselwerk. Voegen uitkrabben st 75,00 L
..... tot 15 mm, rechthoekige doorsnede. Na uitharden
..... metselmortel aanbrengen voegwerk. Voeghardheid:
..... VH45. Leveren metselsteen, vorstbestand
261120 221122 | . . . . . Aanbrengen dam in watergang. st 2,00V
..... Situering: tbv droogzetten duiker tbv herstel
..... opvangbak volgens bestekspostnr. 261110
..... Totaal te verwerken ca.: 10 m3
1. .. .. Van
..... grond m3 10,00
..... Vrijgekomen uit het werk
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . |Dam zonder duiker
. . . .3. |Profiel watergang van 3 tot 10 m3/m

261130 221125 | . . . . . Verwijderen dam. st 2,00V
..... Situering: tbv aangebrachte dam volgens
..... bestekspostnr. 261120

..... Totaal te ontgraven ca.: 10 m3

. .3. . . |Profiel watergang van 3 tot 10 m3/m
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261150

261160

210101

210103

210104

Vrijgekomen grond verwerken in bermen

Aanbrengen open bemaling.

Ten behoeve van herstel van opvangbak duiker
vlgns. bestekspostnr. 261110

Inclusief afvoerleidingen ten behoeve van lozing
van bronneringswater in bestaande
watergang/bermsloot

Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

Instandhouden open bemaling.

Ten behoeve van bestekspostnr. 261140.
Periode van instandhouding:

Gedurende de aanleg van de duikers c.q.
rioleringen.

Inclusief aanbrengen, instandhouden en verwijderen

van benodigde afvoerleidingen.

Verwijderen open bemaling.
Ten behoeve van bestekspostnr. 261140.

EUR

dag

EUR

2,00
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in de provinciale weg N267 Drunen (A59) - Andel (N322)

in de gemeente Heusden en Aalburg

Bladnr. 63 van 124

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

3

301

3010

301010

301020

301030

301040

3011

301110

170101

170101

170199

170199

610399

BODEMSANERING

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Veiligheids- en gezondheidsplan.

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen,
droog.

Betreft het toepassen van alle benodigde
veiligheidsmaatregelen, voorlichting, instructie,
gezondheidskundige zorg, luchtkwaliteitsmetingen,
arbeidshygienische voorzieningen en materieel
conform de CROW publicatie 132 voor de uitvoering
van de werkzaamheden partij 4

Aard en mate van verontreinigende stoffen: grond
sterk verontreinigd met PAK

Veiligheidsklasse 3T en OF

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen,
droog.

Betreft het toepassen van alle benodigde
veiligheidsmaatregelen, voorlichting, instructie,
gezondheidskundige zorg, luchtkwaliteitsmetingen,
arbeidshygienische voorzieningen en materieel
conform de CROW publicatie 132 voor de uitvoering
van de werkzaamheden partij 5 en partij 6

Aard en mate van verontreinigende stoffen: grond
sterk verontreinigd met Zink.

Veiligheidsklasse 1T en OF

Veiligheids- en gezondheidsplan (uitvoeringsfase).
Betreft het opstellen en actualiseren van het
Veiligheids- en gezondheidsplan uitvoeringsfase
Het veiligheids- & gezondheidsplan (ontwerpfase)
is bij dit bestek gevoegd

Leveren concept-rapport in 3 -voud,
definitief-rapport in 5-voud

Inzet DLP.

Betreft de inzet van een Deskundig Leidinggevende
Projecten verontreinigde grond

Inclusief persoonlijke beschermingsmiddelen

Terreinafscheiding

Onderstaande werkzaamheden met betrekking tot
het gebruik en de toepassing van hekwerken worden
door de opdrachtgever voorgeschreven om het
werkterrein af te schermen van de omgeving en
vormen een minimale besteksverplichting. Indien

de aannemer van mening is dat het voor de
uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is
om extra hekwerken toe te passen, bijvoorbeeld
voor de indeling van het werkterrein in schone en
verontreinigde zone, dan worden de kosten daarvan
geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen

of te zijn opgenomen in de uitvoeringskosten of

de eenmalige kosten.

Toepassen hekwerk

Situering kopse kanten van de ontgravingen
Bouwhek, hoog 2 m, lengte ca. 100 m.

Elementen onderling deugdelijk bevestigen door
middel van klemmen. Hekwerk om de 5 elementen
aan de binnenzijde voorzien van schoren.

Tijdstip van plaatsen: bij aanvang van de
werkzaamheden.

EUR

EUR

EUR

uur

EUR

8,00




RAWO0056-66917 Vervangen asfaltverhardingen en herstel kunstwerken Bladnr. 64 van 124
in de provinciale weg N267 Drunen (A59) - Andel (N322)
in de gemeente Heusden en Aalburg

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

..... Instandhouden tot einde werkzaamheden.
..... Hekwerken naderhand verwijderen.

3012 | | . . ... Bebording en bebakening

301210 312199 Toepassen waarschuwingsbord st 8,00V
..... Afmetingen ca. 0,30 x 1,50 m
..... Opschrift:

..... UITVOERING BODEMSANERING
..... VERBODEN TOEGANG VOOR
..... ONBEVOEGDEN art. 461 WvS.
..... BEZOEKERS MELDEN BIJ UITVOERDER
..... Tevens waarschuwingsbord voorzien van de van
..... toepassing zijnde pictogrammen volgens Bijlage XA
..... van de Arbeidsomstandighedenregeling
..... Bord bevestigen aan hekwerk, incl.
..... bevestigingsmiddelen.
302 | ... GRONDWERKZAAMHEDEN
..... -Partij 4 betreft het verlagen van bermen sterk
..... met PAK verontreinigde grond grond uit een
..... bermstrook direct naast de rijpbaan uit maaiveld.
..... Partij 5 en 6 betreft het verlagen van sterk met
..... zink verontreinigde grond uit een bermstrook
..... direct naast de rijpaan onder een geleiderail.
..... -De hieruit voortvloeiende kosten en kosten voor
..... de benodigde voorzieningen ten behoeve van een
..... goede uitvoering van het werk dienen bij de
..... eenheidstarieven te zijn inbegrepen
3020 | ... .. Partij 4
..... Op de werkzaamheden is de veiligheidsklasse:
..... Toxiteitsklasse T: 3T
..... Brandbaarheidklasse F: Geen F-klasse
302010 514403 | . . . . . Verlagen bermen. m2 3.970,00V
..... Situering: bermstrook westzijde N267 uit maaiveld
..... - km 1.000 - km 3.740 ca.2740 m1
..... - km 4.060 - km 5.200 ca. 1140 m1
..... - km 5.340 - km 5.430 ca. 90 m1
..... zand met kleibrokken
..... sterk verontreinigd met PAK
..... niet toepasbaar
..... Profiel na verlaging: 5%
..... In de bermen aanwezige obstakels:
2. . . .. Betreft: buitenberm
.1. . . . |Breedte van afgraven: 0,5 tot 1 m
. .1. . . |Gemiddelde dikte van afgraven: tot 0,10 m
..... 9/Grond vervoeren en verwerken volgens m3 200,00
..... bestekspostnr. 303010

3021 | ... Partij 5
..... Op de werkzaamheden is de veiligheidsklasse:
..... Toxiteitsklasse T: 1T
..... Brandbaarheidklasse F: Geen F-klasse
302120 514403 | . . . . . Verlagen bermen. m2 614,00V
..... Situering: bermstrook oostzijde N267 uit maaiveld
..... onder geleiderail
..... -km 5.774 - km 6.100 ca. 326m1
..... - km 6.800 - km 7.088 ca. 288m1
..... zand met kleibrokken
..... sterk verontreinigd met zink
..... niet toepasbaar
..... Profiel na verlaging: 5%
..... In de bermen aanwezige obstakels:
2. .. .. Betreft: buitenberm
.1. . . . |Breedte van afgraven: 0,5 tot 1 m




RAWO0056-66917 Vervangen asfaltverhardingen en herstel kunstwerken Bladnr. 65 van 124
in de provinciale weg N267 Drunen (A59) - Andel (N322)
in de gemeente Heusden en Aalburg

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
. .1. . . |Gemiddelde dikte van afgraven: tot 0,10 m
..... 9/Grond vervoeren en verwerken volgens m3 31,00 |

..... bestekspostnr. 303020
3022 | ... .. Partij 6
..... Op de werkzaamheden is de veiligheidsklasse:
..... Toxiteitsklasse T: 1T
..... Brandbaarheidklasse F: Geen F-klasse
302210 514403 | . . . . . Verlagen bermen. m2 593,00V
..... Situering: bermstrook westzijde N267 uit maaiveld
..... onder geleiderail
..... - km 5.520 - km 5.923 ca. 403m1
..... - km 6.800 - km 6.990 ca. 190m1
..... zand met kleibrokken
..... sterk verontreinigd met zink
..... niet toepasbaar
..... Profiel na verlaging: 5%
..... In de bermen aanwezige obstakels:
2. .. .. Betreft: buitenberm
.1. . . . |Breedte van afgraven: 0,5tot 1 m
. .1. . . |Gemiddelde dikte van afgraven: tot 0,10 m
..... 9|Grond vervoeren en verwerken volgens m3 30,00
..... bestekspostnr. 303020

303 | ... GROND VERVOEREN EN VERWERKEN
..... Inclusief verzorging en levering van
..... omschrijvingsformulieren, weegbonnen, e.d.
..... Alle vrijgekomen materialen moeten door
..... verwerkingslocatie in eigendom worden
..... overgenomen.

..... Registratie van af te voeren / afgevoerde
..... materialen via een geijkte weegbrug.
303010 220299 | . . . . . Vervoeren en verwerken grond; niet toepasbaar. ton 340,00V
..... Betreft: Partij 4 grond vrijgekomen bij het

..... ontgraven volgens bestekspostnr. .

..... Grondsoort: grond met kleibrokken

..... sterk verontreinigd met PAK

..... niet toepasbaar

..... Vervoeren naar een erkende verwerkingslocatie ter
..... keuze van de aannemer.

..... Materiaal gaat in eigendom over naar de aannemer,
..... Acceptatie- en reinigingskosten en weegkosten
..... zijn voor rekening van aannemer. Acceptatiebonnen
..... overleggen aan directie.

303020 220299 | . . . . . Vervoeren en verwerken grond; niet toepasbaar. ton 105,00V
..... Betreft: Partij 5 en 6 grond vrijgekomen bij het
..... ontgraven volgens bestekspostnrs. ,

..... Grondsoort: grond met kleibrokken

..... sterk verontreinigd met zink

..... niet toepasbaar.

..... Vervoeren naar een erkende verwerkingslocatie ter
..... keuze van de aannemer.

..... Materiaal gaat in eigendom over naar de aannemer,
..... Acceptatie- en reinigingskosten en weegkosten
..... zijn voor rekening van aannemer. Acceptatiebonnen
..... overleggen aan directie.

304 | ... BIJBEHORENDE WERKZAAMHEDEN

304010 610203 | . . . . . Gebruik van keet. week 2,00V
..... Betreft was- en kleedruimte ten behoeve van op
..... het werk aanwezig personeel van de aannemer,
..... nutsbedrijven, onderaannemers en directie
..... Realiseren c.q. opstellen tussen de 'vuile' en
..... 'schone’ zone.




RAWO0056-66917 Vervangen asfaltverhardingen en herstel kunstwerken Bladnr. 66 van 124
in de provinciale weg N267 Drunen (A59) - Andel (N322)
in de gemeente Heusden en Aalburg

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
9. . ... De keet bestaat ten minste uit:

..... - een kleedruimte met kledingkasten voor zowel
..... schone als vuile kleding

..... - een wasruimte met wasbakken en een douche
..... voorzien van warm en koud stromend water
..... - een E.H.B.O. -ruimte voorzien van een
..... verbandkist type A

..... De voorzieningen afstemmen op het aantal personen
..... dat gelijktijdig van de voorzieningen gebruik
..... moet maken.

.9. . . . |Kosten voor gas, water en electriciteit worden
..... geacht te zijn inbegrepen.

..... Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld
..... precario, waterschapslasten en straatbelasting,
..... worden geacht te zijn inbegrepen.

..... 9/De aannemer draagt zorg voor het schoonhouden,
..... het verwarmen en electrisch verlichten, het nodige
..... waswater, zeep en schone handdoeken.




RAWO0056-66917 Vervangen asfaltverhardingen en herstel kunstwerken Bladnr. 67 van 124
in de provinciale weg N267 Drunen (A59) - Andel (N322)
in de gemeente Heusden en Aalburg

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
S TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

400 | | ... TIIJDELIJKE GRONDWERKEN

4000 | | ... Grondwerk

400010 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet werkweg m3 265,00V

..... Situering: verspreid langs het gehele werk,
..... Betreft gefaseerde uitvoering
..... Grondsoort: bermgrond
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van de meting
..... in profiel van ontgraving
4. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld m
. ..1. . |Taluds1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
400020 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 265,00V
..... Het betreft alle uit de ontgravingen van de
..... werkweg vrijkomende grond die binnen het kader
..... van dit bestek weer wordt verwerkt.
..... Grondsoort: bermgrond
..... Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk-
..... gesteld aan de som van de hoeveelheden van de
..... bestekspostnr. 400010
..... In deze besteksposten wordt geacht te zitten de
..... kosten van het laden en het vervoeren naar c.q.
..... van, het brengen in c.q. halen uit het tijdelijke
..... gronddepot (zonodig)
2. . . .. Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens
..... bestekspostnrs. 400030

400030 220301 | . . . . . Grond verwerken in vervallen cunet werkweg. m3 265,00V
..... Situering:verspeid langs het gehele werk,
..... Grondsoort: m3 265,00 |
..... bermgrond

..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van de meting
..... in profiel van verwerking.
1. .. .. Hoogte 0,35m
.1. . . . |Zonder overhoogte
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

401 | L. L. TIJDELIJKE VERHARDINGEN
4010 Aanbrengen werkweg
401010 312199 Aanbrengen werkweg. m2 750,00V

..... Situering: werkweg, verspreid over het werk
..... Totaal aantal fasen: 3
401011 280121 | . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 750,00
1. .. .. Geotextiel: m2 750,00 L
..... gelijkwaardig geolon PP40, breedte ca. 5,00m
.1. . . . |Aanbrengen op volgens bestekspostnr(s). 400010
..... voorbewerkte ondergrond
. .1. . . |Verbinding in lengterichting d.m.v. overlap,
..... lengte 2,00 m

401012 280201 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden m2 750,00
..... steenmengsel.
..... Situering: werkweg, verspreid over het werk
..... Betreft: gefaseerde uitvoering

3., ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 337,50 L
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .5. |Op een kunststofinlage, aangebracht volgens
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NUMMER
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401013

401014

401015

401016

4021

402110

4022

402210

402211

402212

312131

312111

312101

312181

312199

312199

307101

307401

bestekspostnr. 401011
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal 750m2

Asfalt

: AC 32 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 60 mm

Op een funderingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr. 401012

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal 750m2

Asfalt

: AC 16 surf

Mengseleigenschappen: DL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 40 mm

Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
volgens bestekspostnr.

Aanbrengen kleeflaag.
Bitumenemulsie:
kationisch type 0
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen steenslag op asfaltlagen die als
rijoppervlak door het openbaar verkeer gebruikt
worden.

Steenslag:

2/5 mm

Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2

Voordat het verkeer op het behandelde opperviak
wordt toegelaten de losliggende steenslag
verwijderen. Vrijgekomen materialen worden geacht
voor de opdrachtgever geen waarde te hebben
Vrijgekomen steenslag wordt geacht herbruikbaar
te zijn.

Instandhouden werkweg

Instandhouden tijdelijke verharding.

Betreft het instandhouden van de tijdelijke
verhardingen aangebracht volgens bestekspostnr.
401010

Verwijderen werkweg

Verwijderen werkweg.
Situering: werkweg, verspreid over het werk
Totaal aantal fasen: 3

Opbreken asfaltverharding.

Betreft asfaltverhardingen, aangebracht volgens
bestekspostnrs. 401013 en 401014

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
Dikte gemiddeld 0,10 m

Op een niet gebonden funderingslaag
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en
worden geacht herbruikbaar te zijn.

Verwijderen funderingslaag.

Breedte van 3,00 m en meer
Gemiddelde dikte 250 mm
Ongebonden funderingsmateriaal
Betreft volgens bestekspostnr. 401012

ton

ton

ton

ton

m2
ton

m2

ton

EUR

m2

m2

m2

750,00

\

113,00

113,00 L

75,00

75,00 L

750,00
750,00 L

750,00

1,50 L

750,00

750,00
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402213

41

410

410010

411

411010

411020

411030

411040

42

4210

421010

307499

624001

620203

620203

620203

620203

620103

aangebrachte menggranulaat.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

Verwijderen kunststofinlage

Betreft volgens bestekspostnr. 401011
aangebrachte kunststofinlage

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

ALGEMEEN
INSPECTIE VERKEERSMAATREGELEN

Inspecteren verkeersmaatregelen.

Het betreft de verkeersmaatregelen aangebracht
conform tekeningnr(s): T12020-201 t/m T12020-211.
Inspecteren afzettingen en voorzieningen
Frequentie: 2 keer/dag Afzettingen en
voorzieningen elke 12 uur inspecteren.

Inspecteren omleidingsroutes Frequentie: 2
keer/dag Omleidingsroutes elke 12 uur inspecteren.

AFZETTINGEN

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: Diverse werkzaamheden
Stationaire afzetting volgens

CROW-publicatiereeks 96a/96b figuurnummer 96b-16
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu

=50 km/h

Met materiaal van de aannemer

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: Diverse werkzaamheden
Stationaire afzetting volgens

CROW-publicatiereeks 96a/96b figuurnummer 96b-19
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu

=30 km/h

Met materiaal van de aannemer

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: Diverse werkzaamheden
Stationaire afzetting volgens

CROW-publicatiereeks 96a/96b figuurnummer 96b-3a
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu

=50 km/h

Met materiaal van de aannemer

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: Diverse werkzaamheden
Stationaire afzetting volgens

CROW-publicatiereeks 96a/96b figuurnummer 96b-4a
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu

=30 km/h

Met materiaal van de aannemer

FASE O

Afzettingen

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: Aanbrengen en verwijderen
tijdelijke verharding

langs de toe/afrit naar de parallelweg aan de
noordzijde en zuidzijde van de brug.

Afzetting volgens tekeningnummer(s). T12020-201
Met materiaal van de aannemer.

m2

EUR

keer

keer

keer

keer

EUR

5,00V

5,00V

5,00V

5,00V

750,00
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421020

421040

4211

421110

421120

421130

620103

620103

620399

620399

620399

Ter indicatie:

- Afzethek 2,5 m: 8 st.
- RVV-bord: 9 st.
- RVV-onderbord: 2 st.
- WIU-borden: 4 st.

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: Aanbrengen en verwijderen
tijdelijke verharding

langs de toe naar de N267 vanaf de Elshoutseweg.
Afzetting volgens tekeningnummer(s). T12020-201
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
=50 km/h

Met materiaal van de aannemer.

Ter indicatie:

- Afzethek 2,5 m:
- Geleidebakens:
- RVV-bord:

- WIU-borden:

5 st.
30 st.
5 st.
2 st.

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: Aanbrengen en verwijderen
tijdelijke verharding

in de oksel van de noord-westelijke aansluiting
van de aansluiting Heusden (42) van de A59 HRL.
Afzetting volgens tekeningnummer(s). T12020-201
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
=50 km/h

Met materiaal van de aannemer.

Ter indicatie:

- Afzethek 2,5 m:
- Geleidebakens:
- RVV-bord: 6 st.

- WIU-borden: 3 st.

- Actiewagen: 2 st.

2 st.
20 st.

Omleidingen fase 0

Toepassen publicatieborden op enkelbaansweg
Ten behoeve van: de afsluiting van de toe/afrit
Parallelweg noord- en zuidzijde brug en rijbaan
ter hoogte van aansluiting 42 (Heusden) van
rijksweg 59 volgens bestekspostnr(s) 421010.
Betreft: publicatiebord voor doorgaand verkeer
ter plaatse van het afgesloten wegvak.

- Tekstbord (140/105) met tekst:

"Rijbaan afgesloten

van ------- tot ------- " (4 st.)

Borden plaatsen twee (2) weken voor aanvang van
de werkzaamheden

Met materiaal van de aannemer

Toepassen publicatieborden op enkelbaansweg
Ten behoeve van: de afsluiting van de toe/afrit
Parallelweg noord- en zuidzijde brug volgens
bestekspostnr(s) 421010.

Betreft: publicatiebord voor doorgaand verkeer
ter plaatse van het afgesloten wegvak.

- Tekstbord (110/83) met tekst:

"Parallelweg afgesloten

van ------- tot ------- " (2 st)

Borden plaatsen twee (2) weken voor aanvang van
de werkzaamheden

Met materiaal van de aannemer

Toepassen publicatieborden op enkelbaansweg
Ten behoeve van: de afsluiting van de oprit N267
volgens bestekspostnr(s) 421020.

Betreft: publicatiebord voor doorgaand verkeer

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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421140

421150

421160

421170

43

4310

431010

620399

620301

620301

620301

621010

9. .. ..
9. ..
L2
3. ...
90 L.
L2
9 . . ..
9.0 L.
L2
2. . ...
2. .

ter plaatse van het afgesloten wegvak.

- Tekstbord (140/105) met tekst:

"Oprit dicht

van ------- tot --—---- "(1st.)

Borden plaatsen twee (2) weken voor aanvang van
de werkzaamheden

Met materiaal van de aannemer

Toepassen publicatieborden op enkelbaansweg
Ten behoeve van: de afsluiting van de oprit A59
HRL volgens bestekspostnr(s) 721040.

Betreft: publicatiebord voor doorgaand verkeer
ter plaatse van het afgesloten wegvak.

- Tekstbord (140/105) met tekst:

"Oprit dicht

van ------- tot ------- " (1 st.)

Borden plaatsen twee (2) weken voor aanvang van
de werkzaamheden

Met materiaal van de aannemer

Toepassen omleidingsroutes.

Ten behoeve van: Afsluiten van de toe/afrit
Parallelweg noord- en zuidzijde brug.
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).
T12020-201

Omleidingsroute op enkelbaansweg en
fiets(voet)pad.

De route wordt aangegeven door:

- Tekstbord (50/38): 7 st.

- Routepijl: 10 st.

Met materiaal van de aannemer

Toepassen omleidingsroutes.

Ten behoeve van: Afsluiten van de oprit
Elshouteweg-N267.

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).
T12020-201

Omleidingsroute op enkelbaansweg

De route wordt aangegeven door:

- Tekstbord (140/105): 2 st.

- Routepijl: 5 st.

Met materiaal van de aannemer

Toepassen omleidingsroutes.

Ten behoeve van: Afsluiten van de oprit 42
(Heusden) A59 HRR.

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).
T12020-201

Omleidingsroute op autosnelweg en enkelbaansweg.
De route wordt aangegeven door:

- Tekstbord (140/105): 2 st.

- Routepijl: 6 st.

Met materiaal van de aannemer

FASE A

Afzettingen

Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van: Werkzaamheden fase a.
Afzetting volgens tekeningnummer(s). T12020-202
t/m 204 (=blad 2 t/m 4)

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
=50 km/h

Met materiaal van de aannemer.

Ter indicatie:

- Afzethek 2,5 m: 10 st.
- Geleidebakens: ca. 300 st.
- RVV-bord: 29 st.

EUR
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EUR
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431020

431030

431040

431050

4311

431110

431120

431130

431140

4312

431210

620499

611101

621012

621013

620399

621023

621025

621026

621501

- RVV-onderbord: 12 st.
- WIU-borden: 12 st.
- Actiewagen: 1 st.

Slagboom dient toegepast te worden ter hoogte van
de middengeleider van de rotonde N267-Polstraat.
Gedurende 1 week van maandag t/m vrijdag.
Locatie slagboom volgens tekeningnummer
T12020-204.

Slagboom dient handbedienbaar te zijn. Lengte
3,5m en retrofeflecterend klasse 2.

Ter beschikking stellen van werknemers.

Ter beschikking stellen verkeersregelaars.

1 verkeersregelaar voor een periode van 5
werkdagen van maandag t/m vrijdag gedurende de
dienstregeling van OV-bussen. Periode per werkdag
van 06.00 uur t/m 24.00 uur aaneen gesloten,
waarbij er minimaal 1 verkeersregelaar inzetbaar
moet zijn. Verkeersregelaar dient de slagboom te
bedienen. De verkeersregelaars dienen te voldoen
aan de "Regeling verkeersregelaars 2009".

Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
431010.

Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Afzetting(en), aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 431010.

Omleidingen

Toepassen publicatieborden op enkelbaansweg
Ten behoeve van: de afsluiting van de N267
volgens bestekspostnr(s) 431010.

Betreft: publicatiebord voor doorgaand verkeer
ter plaatse van het afgesloten wegvak.

- Tekstbord (110/83) met tekst:

"N267" afgesloten

van ------- tot ----—-- " (2 st.)

Borden plaatsen twee (2) weken voor aanvang van
de werkzaamheden

Met materiaal van de aannemer

Aanbrengen omleidingsroutes.

Ten behoeve van: Afzettingen fase a.
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).
T12020-205.

Omleidingsroute op autosnelweg en enkelbaansweg.
De route wordt aangegeven door:

- Tekstbord (305/229) 7 st.

- Tekstbord (140/105) 15 st.

- Tekstbord (110/83): 22 st.

- Routepijl: 76 st.

- Figuratiebord: 2 st.

Met materiaal van de aannemer

Instandhouden omleidingsroutes.
Omleidingsroute op enkelbaansweg en autosnelweg,
aangebracht volgens bestekspostnr 431120

Verwijderen omleidingsroutes.
Omleidingsroute op enkelbaansweg en autosnelweg,
aangebracht volgens bestekspostnr 431120

Tijdelijke verlichting

Aanbrengen tijdelijke verlichting.

st

uur

EUR

keer

EUR

keer

EUR

keer
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

..... Situering: Langs de oostzijde van de oostelijk
..... rijpaan van de N267 ter hoogte van km 1.1 t/m km
..... 1.3. Voor locatie zie tekeningnummer T12020-202.
.1. . . . |Verlichtingsniveau: 1,0 cd/m2

. . . .2. |Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te
..... verzorgen voedingspunt

..... 2|Met materiaal van de aannemer

431220 621503 | . . . . . Instandhouden tijdelijke verlichting. EUR N
1. .. .. Tijdelijke verlichting aangebracht volgens

..... bestekspostnr(s). 431210.

..... 2|Met materialen van de aannemer
431230 621504 | . . . . . Verwijderen tijdelijke verlichting. m 200,00V
1. .. .. Tijdelijke verlichting aangebracht volgens

..... bestekspostnr(s). 431210.

4314 | | ... Geleidebarrier
431410 622001 | . . . . . Aanbrengen geleidebarrier. m 3.900,00V
..... Geleidebarrier als afscheiding tussen werkvak en

..... rijpaan.

9. . . .. Geleidebarrier type Variogard..

.9. . . . |De geleidebarrier dient te worden voorzien van

..... gele geleiderailreflectoren. De reflector dient

..... vanuit de rijrichting goed zichtbaar te zijn. De

..... reflectoren dienen h.o.h. om de 8m te worden

..... geplaatst, waarbij de onderkant van de reflector

..... minimaal 0,30m boven het wegdek dient te blijven.

. .9. . . |Opgedeeld in 4 vakken, volgens tekeningnr.

..... T12020-202 t/m T12020-204.

..... 2|Met materiaal van de aannemer
431411 320101 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. km 3,90 |

..... Betreft markering op de voetplaat van de

..... geleidebarrier.

1. .. .. Ononderbroken streep

1. . . . |Breedte: 0,10 m

. .9. . . |Op de voetplaat van de geleidebarrier type

..... Variogard.

..... 2|Kleur markeringsmateriaal: geel
431420 622003 | . . . . . Instandhouden geleidebarrier. EUR N
1. .. .. Geleidebarrier aangebracht volgens

..... bestekspostnr(s). 431410.

..... 2|Met materialen van de aannemer

4315 | | ... Tijdelike markeringen

431510 320101 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenvertf. km 0,26V
..... Betreft de aan te brengen 1-3 strepen ten behoeve
..... van de werkin-uitvoegers.

4. . . .. Onderbroken streep 1-3 streep
1. . . . |Breedte: 0,10 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .2. . |Reflecterende wegenverf kg 22,00 L
..... ; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2
..... 2|Kleur markeringsmateriaal: geel

T FASE B
4410 . ... . |Atzettingen
441010 621010 | . . . . . Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V
..... Ten behoeve van: Werkzaamheden fase b.
2. . . .. Afzetting volgens tekeningnummer(s). T12020-206
..... t/m 12020-208 (=blad 6 t/m 8)
.2. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu

..... =50 km/h
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441020

441030

441040

4411

441110

441120

441130

4412

441210

441220

611101

621012

621013

621023

621025

621026

621501

621503

Met materiaal van de aannemer.
Ter indicatie:

- Afzethek 2,5 m:

- Geleidebakens:

- RVV-bord:

- RVV-onderbord:

- WIU-borden:

- Actiewagen:

- Tekstbord (140/105):

14 st.
ca. 300 st.
34 st.
10 st.
18 st.
1 st.
7 st.

Ter beschikking stellen van werknemers.

Ter beschikking stellen verkeersregelaars ten
behoeve van het verplaatsen van de barrier.

1 verkeersregelaar voor een periode van 1
werkdag. Periode van 21.00 uur t/m 05.00 uur
aaneen gesloten, waarbij er minimaal 1
verkeersregelaar inzetbaar moet zijn.
Verkeersregelaar dient uitgerust te zijn met een
zaklamp met een rode signaalkegel. De
verkeersregelaars dienen te voldoen aan de
"Regeling verkeersregelaars 2009".

Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
441010.

Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Afzetting(en), aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 441010.

Omleidingen

Aanbrengen omleidingsroutes.

Ten behoeve van: Afzettingen fase b.
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).
T12020-209.

Omleidingsroute op autosnelweg en enkelbaansweg.
De route wordt aangegeven door:

- Tekstbord (305/229) 8 st.

- Tekstbord (140/105) 15 st.

- Tekstbord (110/83): 28 st.

- Routepijl: 87 st.

- Figuratiebord: 2 st.

Met materiaal van de aannemer

Instandhouden omleidingsroutes.
Omleidingsroute op enkelbaansweg en autosnelweg,
aangebracht volgens bestekspostnr 441110

Verwijderen omleidingsroutes.
Omleidingsroute op enkelbaansweg en autosnelweg,
aangebracht volgens bestekspostnr 441110

Tijdelijke verlichting

Aanbrengen tijdelijke verlichting.

Situering: Langs de westzijde van de westelijke
rijpaan van de N267 ter hoogte van km 1.1 t/m km
1.3. Voor locatie zie tekeningnummer T12020-206
Verlichtingsniveau: 1,0 cd/m2

Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te
verzorgen voedingspunt

Met materiaal van de aannemer

Instandhouden tijdelijke verlichting.
Tijdelijke verlichting aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 441210.

Met materialen van de aannemer

uur
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keer

keer

EUR

keer
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:83:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
441230 621504 | . . . . . Verwijderen tijdelijke verlichting. m 200,00V

1. .. .. Tijdelijke verlichting aangebracht volgens

..... bestekspostnr(s). 441210.

4414 | | ... L. Geleidebarrier
441410 622004 | . . . . . Verplaatsen geleidebarrier. keer 1,00V
1. .. .. Geleidebarrier aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s) 431410
. .1. . . |Verplaatsing in de breedterichting

. . . .9. |Verplaatsingsafstand bedraagt 1m. 288 m dient
..... meer als 1m te worden geplaatst. Dit is de
..... barrier ter hoogte van de rijbaansplitsing van de
..... N267 nabij de aanlsuiting met rijksweg 59.
..... De geleidebarrier dient te worden voorzien van
..... gele geleiderailreflectoren. De reflector dient
..... vanuit de rijrichting goed zichtbaar te zijn. De
..... reflectoren dienen h.o.h. om de 8m te worden
..... geplaatst, waarbij de onderkant van de reflector
..... minimaal 0,30m boven het wegdek dient te blijven.
..... Opgedeeld in 4 vakken, volgens tekeningnr.
..... T12020-206 t/m T12020-208.

..... Het verplaatsen van de barrrier dient te gebeuren
..... onder begeleiding van een verkeersregelaar tussen
..... 21.00 uur en 05.00 uur op een werkdag.

441411 622099 | . . . . . Aanbrengen barriermatten m 3.900,00
..... Barriermatten op nieuwe asfalt aangebracht
..... tijdens fase a.

441412 320101 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. km 3,90 |
..... Betreft markering op de voetplaat van de
..... geleidebarrier.

1. .. .. Ononderbroken streep
1. . . . |Breedte: 0,10 m
. .9. . . |Op de voetplaat van de geleidebarrier type
..... Variogard.

. . .2. . |Reflecterende wegenverf kg 332,00 L

..... ; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2

..... 2|Kleur markeringsmateriaal: geel
441420 622001 | . . . . . Aanbrengen geleidebarrier. m 40,00V

..... Geleidebarrier als afscheiding langs de

..... tijdelijke verharding in de oksel van de

..... noord-westelijke aansluiting van de aansluiting

..... Heusden (42) van de A59 HRL.

9. . . .. Geleidebarrier type BEVER.

. .9. . . |Ineen (1) lengte locatie en puntstukken, volgens

..... tekeningnr. T12020-206

..... 2|Met materiaal van de aannemer
441430 622003 | . . . . . Instandhouden geleidebarrier. EUR N
9. .. .. Geleidebarrier verplaatst volgens

..... bestekspostnr(s) 441410.

..... 2|Met materialen van de aannemer
441440 622003 | . . . . . Instandhouden geleidebarrier. EUR N
1. .. .. Geleidebarrier aangebracht volgens

..... bestekspostnr(s). 441420.

..... 2|Met materialen van de aannemer
441450 622005 | . . . . . Verwijderen geleidebarrier. m 3.900,00V
9. . . .. Geleidebarrier verplaatst volgens

..... bestekspostnr(s) 441410.
441460 622005 | . . . . . Verwijderen geleidebarrier. m 40,00V
1. .. .. Geleidebarrier aangebracht volgens

..... bestekspostnr(s). 441440.
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NUMMER ICODE 1:2:83:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
I T Tiidelijke markeringen
441510 320141 | . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 4,35V
..... Betreft conflicterende markering ter hoogte van
..... bocht N267 bij de aansluiting met rijksweg 59 en
..... de toerit Elshouterweg-N267.
7. .. .. Lengtemarkering Ononderbroken streep
. .9. . . |Op een asfaltverharding.
. . .9. . |Vrijgekomen materiaal alsmede straalmiddel
..... vervoeren naar een door het bevoegd gezag
..... erkende verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid
..... te zijn inbegrepen.
441520 320101 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. km 0,05V
..... Betreft de aan te brengen ononderbroken streep in
..... de bocht naar de N267 ter hoogte van de
..... aansluiting van de A59.
1. .. .. Ononderbroken streep
1. . . . |Breedte: 0,10 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .2. . |Reflecterende wegenverf kg 0,01/L
..... ; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2
..... 2|Kleur markeringsmateriaal: geel
441530 320111 | . . . . . Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 1,63V
..... Betreffen gesloten driehoeken ter hoogte van de
..... toerit Elshouterweg-N267.
4. . . .. Gesloten driehoeken
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .2. . |Reflecterende wegenverf kg 0,02 L
..... ; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2
..... 2|Kleur markeringsmateriaal: geel
441540 320101 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenvertf. km 0,01V
..... Betreft de aan te brengen 1-1 streep in de bocht
..... naar de N267 ter hoogte van de aansluiting van de
..... A59.
3. .. .. Onderbroken streep 1-1 streep
.1. . . . |Breedte: 0,10 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .2. . |Reflecterende wegenverf kg 0,01|L
..... ; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2
..... 2|Kleur markeringsmateriaal: geel
441550 320103 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van voorgevormd km 0,26V
..... markeringsmateriaal.
..... Betreft de aan te brengen 1-3 strepen ten behoeve
..... van de werkin-uitvoegers.
4. . . .. Onderbroken streep 1-3 streep
9. . . . |Breedte: 0,30 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .9. . |Voorgevormd markeringsmateriaal, dik 1 mm, km 0,26 L
..... inclusief primer.
441560 320141 | . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 76,50V
..... Betreffen de 1-3 strepen ten behoeve van de
..... werkin-uitvoegers.
7. .. .. Lengtemarkering 1-3 streep
4. . . . |Van voorgevormd markeringsmateriaal
. .9. . . |Op asfalt.
. . .5. . |Verwijderen door middel van lostrekken
441570 320141 | . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 5,00V
..... Betreft het gedeelte van de tijdelijke markering
..... in wegenverf uit fase b op de bestaande,
..... definitieve verharding.
7. .. .. Lengtemarkering diverse markeringen.
. .9. . . |Op asfalt.
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U5

4510

451010

451020

451030

451040

451050

4511

451110

621010

620499

611101

621012

621013

620399

Verwijderen door middel van waterstralen
Vrijgekomen materiaal alsmede straalmiddel
vervoeren naar een door het bevoegd gezag
erkende verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid
te zijn inbegrepen.

FASE C

Afzettingen

Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van: Werkzaamheden fase c.
Afzetting volgens tekeningnummer(s). T12020-210
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
=50 km/h

Met materiaal van de aannemer.

Ter indicatie:

- Afzethek 2,5 m:
- Geleidebakens:
- RVV-bord:

- RVV-onderbord:
- WIU-borden:

- Actiewagen:

12 st.
ca. 40 st.
27 st.
14 st.
15 st.
1 st.

Slagbomen dienen toegepast te worden ter hoogte
van de op/afrit van de brug.

Gedurende 1 weekend van vrijdag t/m maandag.
Locatie slagbomen volgens tekeningnummer
T12020-210.

Slagboom dient hand bedienbaar te zijn. Lengte
3,5m en retrofeflecterend klasse 2.

Ter beschikking stellen van werknemers.

Ter beschikking stellen verkeersregelaars.

2 verkeersregelaars voor een periode van 1
weekend gedurende de dienstregeling van
OV-bussen. Periode op vrijdag van 20.00 uur tot
24.00uur. Zaterdag van 07.30 uur t/m 24.00 uur.
Zondag van 09.30 uur tot 24.00 uur. Periodes zijn
aaneen gesloten, waarbij er minimaal 2
verkeersregelaars inzetbaar moeten zijn.
Verkeersregelaar dient de slagboom te bedienen en
dienen met elkaar in contact te staan middels een
mobiele verbinding. De verkeersregelaars dienen
te voldoen aan de "Regeling verkeersregelaars
2009".

Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
451010.

Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Afzetting(en), aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 451010.

Omleidingen

Toepassen publicatieborden op enkelbaansweg
Ten behoeve van: de afsluiting van de N267
volgens bestekspostnr(s) 451010.

Betreft: publicatiebord voor doorgaand verkeer
ter plaatse van het afgesloten wegvak.

- Tekstbord (110/83) met tekst:

"N267" afgesloten

van ------- tot ----—-- " (4 st.)

Borden plaatsen twee (2) weken voor aanvang van
de werkzaamheden

Met materiaal van de aannemer

keer

st

uur

EUR

keer

EUR

1,00

2,00

70,00

1,00

\
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451120 621023 | . . . . . Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00V
..... Ten behoeve van: Afzettingen fase c.

1. .. .. Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).
..... T12020-210
.9. . . . |Omleidingsroute op enkelbaansweg en
..... fiets(voet)pad.
. .9. . . |De route wordt aangegeven door:
..... - Tekstbord (50/38): 7 st.
..... - Routepijl: 10 st.
..... 2|Met materiaal van de aannemer

451130 621023 | . . . . . Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00V
..... Ten behoeve van: Afzettingen fase c.
1. .. .. Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).
..... T12020-211
.9. . . . |Omleidingsroute op autosnelweg en enkelbaansweg.
. .9. . . |De route wordt aangegeven door:
..... - Tekstbord (305/229) 16 st.
..... - Tekstbord (140/105) 16 st.
..... - Tekstbord (110/83): 12 st.
..... - Routepijl: 91 st.
..... - Figuratiebord: 2 st.
..... 2|Met materiaal van de aannemer
451140 621025 | . . . . . Instandhouden omleidingsroutes. EUR N
9. .. .. Omleidingsroute op enkelbaansweg en
..... fiets(voet)pad, aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 451120.
451150 621025 | . . . . . Instandhouden omleidingsroutes. EUR N
9. . . .. Omleidingsroute op enkelbaansweg en autosnelweg,
..... aangebracht volgens bestekspostnr 451130
451160 621026 | . . . . . Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00V
9. . ... Omleidingsroute op enkelbaansweg en
..... fiets(voet)pad, aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 451120.
451170 621026 | . . . . . Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00V
9. . . .. Omleidingsroute op enkelbaansweg en autosnelweg,
..... aangebracht volgens bestekspostnr 451130
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

[EEN-

OMSCHRIJVING HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

8

80

800010

810020

810030

810040

619999

620499

620207

620107

WERKEN VAN ALGEMENE AARD
INFORMATIEVOORZIENINGEN

Toepassen informatiebord 4,00 x 3,05 m st
Situering: nabij het begin van de permanente
wegafzettingen. Exacte lokaties in nader overleg
met de directie te bepalen

Betreft: het aanvoeren, het plaatsen, het
instandhouden, het verwijderen en afvoeren van
informatiebord(en)

Afstand onderkant bord tot maaiveld: 1,95 m
Formaat bouwbord: paneellengte 4,00 m x hoogte
3,05 m.

Materiaal bord: Fins Multiplex

Afmeting samengestelde multiplexplaten:

1 stuks multiplexplaat lengte 4,00 m breedte 0,30
m dik minimaal 9 mm.

5 stuks multiplexplaten lengte 4,00 m breedte
0,50 m dik minimaal 9 mm.

Kleur, teksten, lettertype/-grootte en vormgeving
van de figuraties e.d., de huisstijl provincie
Noord-Brabant (zie bijlage bouwbord)

tekst in nader overleg met de directie te

bepalen.

Opbouw van de houten stellages, bestaande uit:
- Materiaal: hout

- staanders: 600 x 8 x 12 cm

- schoorpalen: 600 x8x12cm

- schoorpalen: 400 x 8 x 12 cm

- kruisverbindingen: 340x5x 7cm

- kruisverbindingen: 150 x5x 7 cm

- piketten: 150 x 8 x 12 cm

Hang- en sluitwerk: gegalvaniseerd

Inclusief ondersteuningsconstructies en
houtverbindingen

Alle houtverbindingen uitvoeren m.b.v. verzinkte
houtdraadbouten lang ca. 80 mm

Inclusief het benodigde grondwerk

In onderhoudsperiode informatiebord(en),
inclusief ondersteuningsconstructie verwijderen
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht herbruikbaar te zijn.

m2

m2

st

st
st
st
st

Voorzieningen ter ontsluiting van percelen EUR
Voorzieningen zoals omschreven in deel 3,
hoofdstuk 62.03.01, lid 02 van dit bestek

Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. keer
Ten behoeve van: Het bepalen van de stroefheid en
vlakheid van de aangebrachte asfaltverhardingen
of het boren van cilinders tbv

opleveringscontrole.

Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b figuurnummer Afzetting volgens

96b 37a

2|Met materiaal van de aannemer

Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. EUR
Ten behoeve van: een oppervlakbehandeling c.q.

een nieuwe asfaltdeklaag met steenslag 2/6 mm
voorziene wegvakken moeten op afstanden van
maximaal 300 m borden overeenkomstig de modellen
A1, F1, J16, J20 en J25 worden geplaatst en
onderhouden,tenminste gedurende de periode tot na
het verwijderen van het overtollig afdekmateriaal,

en overigens voor zolang de directie dit nodig

acht..

2,00V

2,00V

1,20 L

10,00 L

4,00
4,00
4,00
3,00
4,00
8,00

rrrrrrr
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

82

821

821010

821020

821030

822

822010

822020

822030

822040

822050

822060

822070

822080

83

830010

611101

611101

611101

611204

611203

611205

611242

611299

611207

611243

611299

610203

Met materiaal van de aannemer
T.B.S. STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL
TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

Ter beschikking stellen van werknemers.
Werknemers Bouwbedrijf groep D
Straatmaker |

Ter beschikking stellen van werknemers.
Werknemers Bouwbedrijf groep B
Grondwerker wegenbouw

Ter beschikking stellen van werknemers.
Werknemers (Betonreparateur werkzaam in de
betonreparatiebranche)

TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

Ter beschikking stellen van een vrachtauto.
Laadvermogen: ten minste 16 ton
Driezijdig hydraulisch kipbaar

Met hydraulische laad- en losinrichting

Ter beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.
Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

Ter beschikking stellen van een wiellader.
Bakinhoud: ten minste 2 m3

Ter beschikking stellen van een compressor.
(incl. bediening)

Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min
Pneumatische hamer met brede beitel

Ter beschikking stellen van een hoogwerker.
Werkhoogte: tenminste tot 20 m

Ploeg bestaande uit 1 hoogwerker (incl.
bediening) met een extra man bediening

Ter beschikking stellen mobiele versnipperaar.
Incl. 1 man voor bediening
Capaciteit: ten minste tot 160 mm takdikte

Ter beschikking stellen bosmaaier.
Exclusief bediening

Ter beschikking stellen van een borstelmachine
(incl. bediening)

DIRECTIEBEHOEFTEN

Gebruik van keet.

Tijdsduur van het gebruik: vanaf de datum van
aanvang tot en met 2 weken nadat het werk wordt
opgeleverd.

Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld
precario, waterschapslasten en straatbelasting
worden geacht bij het bedrag voor het gebruik te
zijn inbegrepen.

De keet aansluiten op de riolering

De keet heeft een grootte van ca. 30 m2, een kamer
ca. 3 x4,60 men een kamer ca. 3 x 2,60 m,
stoelen en tafels voor 6 personen, 1 afsluitbare
(stalen) kast, 1 schrijfoureau met afsluitbare

laden en kapstokken

Ter keuze van de aannemer 1 telefoontoestel via 1

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

EUR

60,00

80,00

100,00

40,00

40,00

24,00

40,00

100,00

24,00

24,00

24,00

\

\

\

\

\

\

\

\

\
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..... netlijn of een mobiele telefooninstallatie.
..... 1 extra telefoonaansluiting met E-mailadres
..... In afwijking van paragraaf 23, lid 2 van de U.A.V.
..... 1989, zijn de gesprekskosten van de telefoon voor
..... rekening van de aannemer.

. . . .1. |Een parkeerterrein met verharding, groot 60 m2
..... 1|De aannemer draagt zorg voor het verstrekken en
..... serveren van warme en koude dranken, het
..... schoonhouden, het verwarmen en elektrisch
..... verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep
..... en schone handdoeken

..... Op werkdagen dient gedurende 4 uur per dag
..... bedienend personeel beschikbaar te zijn. De
..... werktijden in overleg

830020 610299 | . . . . . Gebruik hulpmiddelen. EUR N
..... Volledig gebruik vanaf de 5e werkdag na datum van
..... aanvang tot en met de datum van oplevering.
..... Indien op de 5e werkdag niet alle

..... meetinstrumenten beschikbaar zijn zal een korting
..... worden toegepast van € 500,- per week. Deze
..... korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
..... ingebrekestelling nodig is.

..... Tot de meetinstrumenten behoren:

..... - 1 automatisch waterpasinstrument van moderne
..... constructie en uitschuifbaar statief;

..... - 1 digitale asfaltthermometer;

..... - 1 waterpasbaken, lang 5,00 m, uitschuifbaar;
..... - 1 baakniveau;

..... - 10 jalons, deelbaar elk lang 2,00 m;

..... - 1 meetband, lang 30,00 m;

..... - 4 meetbanden, lang 5 m;

..... - 1 dubbel pentagonprisma met stok;

..... - 1 meetwiel;

..... - 1 steekschop;

..... - 1 grondboor, diameter 0,08 m met verlengstukken;
..... - 1 maximum/minimum thermometer;

..... - 1 lichtmetalen rij, lang 3,00 m, incl

..... waterpasniveau;

..... - 1 handsondeer-apparaat;

..... - klein gereedschap (hamer, schroevendraaier
..... e.d.);

..... - 1 doos met geel merkkrijt incl. 3 houders;
..... - 6 spuitbussen met markeringsverf.

..... - 1 digitale camera, minimaal 3.3 megapixels en
..... 128 Mb geheugen, incl. accessoires.

..... - 1 kleurenlaserprinter (HP-laserjet 2500 N) met
..... toebehoren;

..... - 2 laptobs min. 3 GHz, hardeschijf 500 GB,
..... CD-speler, DvD-Rewriter, 17" monitor

..... toetsenbord en optische scroll muis

..... - Draadloze internetverbinding.

..... - 2 USB-sticks min. 512 Mb

..... - Software: Windows XP Pro (NL), Office XP Pro
..... (NL), antivirusprogramma, Acrobat Reader 5.5
..... of hoger, Autocad versie 2010. KPD versie 2.1
..... - klein netwerk d.m.v. Draytek 2200X Switch ISDN
..... router, incl. aansluiting t.b.v. internet.

..... - verbanddoos A of B
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POST-
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9

91

910010

910020

910030

95

950010

950020

950030

950040

950050

610101

610102

619999

610501

610501

610501

610501

610501

Staartposten

Eenmalige kosten

Inrichten van werkterrein.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen
het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
kabels en leidingen.Hulpmiddelen opdrachtgever:
nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).
830020

Binnen het werkgebied is geen werkterrein aanwezig

Opruimen van werkterrein.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen

het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken

en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
brengen van het werkterrein.

Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te

zijn verwijderd en afgevoerd

Het werkterrein na ontruimen in de

oorspronkelijke toestand brengen

Alle ingevolge bestekspostnr. 910010 aangebrachte
kabels en leidingen verwijderen

Aan- en afvoer materieel.
Stelposten

Stelpost.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Door de directie op te dragen kleine leveringen
en werkzaamheden

Stelpost.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Betreft het aanbrengen van een tel-/meetpunt
267drun bij km. 3.035. Deze werkzaamheden moeten
uitgevoerd worden door de Firma HIG gevestigd in
Bodegraven en Heerhugowaard.

Stelpost.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Betreft het aanbrengen van geleiders en sensoren
tbv het gladheidsmeldsysteem nabij km. 5000. Deze
werkzaamheden moeten uitgevoerd worden door de
Firma van de Berg infrastructuren gevestigd in
Zwammerdam.

Stelpost.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Betreft: de werkzaamheden tbv het aanbrengen van
voegovergangen

Stelpost.

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

5.000,00

2.500,00

3.500,00

75.000,00

5.000,00

\

\

\

\

\
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950060 610501

950080 610501

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Betreft: het uitvoeren van camerainspecties

km. 1.250 Duiker ten NO van Drunen

km. 2.490 Duiker i/d Koningsvliet

km 5.540 Duiker i/d Oude Maasje

Betreft opname van de duikers m.b.v. een op
afstand bediende camera, waarbij de beelden
bovengronds worden gevolgd op een monitor en
digitaal worden vastgelegd.

Stelpost.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

De op aanwijzing van de directie aan te brengen
voorzieningen.

Stelpost.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Te herstellen wapening volgens bestekspostnr.
201020

EUR

EUR

5.000,00 V

2.500,00 V
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01

01 01

01 01 01

01

02

03

ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIINDE BEPALINGEN

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk
vastgesteld in december 2010, hierna te noemen 'Standaard 2010, uitgegeven
door de Stichting CROW.

De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,-- verkrijgbaar bij de Stichting
CROW.
Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 van de Standaard 2010,
wordt de U.A.V. 1989 gewijzigd dan wel uitgebreid met het navolgende ter
verkrijging van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de Uitvoering van
Technische Installatiewerken 1992 (U.AV.T.L.):

- Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het werk te brengen
materialen, voorwerpen, onderdelen, installaties of onderdelen daarvan, grond
van allerlei soort en dergelijke.

- Uitbreiding met paragraaf 8a. Beproeving:

1. Indien is overeengekomen dat een werk of een of meer onderdelen
daarvan beproefd zullen worden, vindt beproeving plaats. De beproeving
geschiedt door de aannemer in aanwezigheid van de directie en dient om
vast te stellen of het werk, of het desbetreffende onderdeel daarvan, op het
gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is
overeengekomen, voor zover dit op het tijdstip van de beproeving mogelijk
is.

2. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van beproeving
vast.

Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke
vaststelling van het tijdstip van beproeving, stelt de aannemer dit tijdstip
vast en geeft van dit tijdstip ten minste acht dagen tevoren schriftelijk
kennis aan de directie.

3. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het
nodige materieel en het personeel voor de bediening daarvan beschikbaar.
De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheid water en
energie zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de beproeving, stelt
de aannemer een rapport op waarin het beproevingsresultaat is
opgenomen, alsmede, indien zulks is overeengekomen, een meetstaat die
de meetresultaten en andere relevante gegevens vermeldt.

Door de ondertekening van dit in tweevoud op te maken rapport door
aannemer en directie staan de resultaten van de beproeving vast.

Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is geweest, staan de
resultaten van de beproeving vast door de enkele vermelding daarvan in
het rapport.

5. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het
gebied bestreken door de beproeving, niet voldoet aan hetgeen is
overeengekomen, zal, nadat de aannemer de nodige verbeteringen heeft
aangebracht, de beproeving worden herhaald.

Op deze herhaalde beproeving zijn de vorige leden van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat in dit geval de kosten van water en
energie, benodigd voor de beproeving, voor rekening van de aannemer zijn.

6. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het
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gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is
overeengekomen en het werk ook overigens is voltooid, vindt opneming
plaats zoals bedoeld in paragraaf 9.
- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:
Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever
bedienings- en onderhoudsvoorschriften zal verstrekken, overhandigt hij deze
op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende
onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd
wordt beschouwd.
Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever
revisietekeningen zal verstrekken, overhandigt hij deze uiterlijk drie maanden na
de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
- Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, tweede volzin:
De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan de
aannemer heeft medegedeeld, hem daarover heeft gehoord en een beproeving
als bedoeld in paragraaf 8a van het in gebruik te nemen werk of onderdeel
daarvan heeft plaatsgevonden.
- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, derde lid:
Indien in het bestek een onderhouds- of servicetermijn als bedoeld in paragraaf
11 is voorgeschreven, gaat de door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de
onderhouds- of servicetermijn in onmiddellijk na de dag van ingebruikneming.
- Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a:
‘onderhoudstermijn’ wijzigen in 'onderhouds- of servicetermijn'.

04 - CUR rapport 54 (betonreparatie)
- CUR rapport 100 (schoon beton)
- aanbevelingen voor de keuring van hydrofobeermiddelen, uitgave Bouwdienst
RWS.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
01 04 01 ALGEMEEN

01 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen
en kosten van bouwstofgroepen geschiedt géén verrekening.
Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2010 is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN; DECLARATIES
01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 In afwijking van het bepaalde in de laatste zin van artikel 01.05.01 lid 02 van de
Standaard 2010 en van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989, dient de declaratie te
worden gezonden aan:

Provincie Noord-Brabant

Bureau Financiéel Beheer

Postbus 90151

5200 MC 's-HERTOGENBOSCH

Declaraties, welke ten laste van een stelpost dienen te worden gebracht, inclusief
de daarop betrekking hebbende bewijsstukken, moeten worden ingediend bij de
directie, zoals bedoeld in paragraaf 3 van de U.A.V. 1989.

02 Op alle declaraties moeten de benaming, het nummer van dit bestek en het
SAP-ordernummer (als vermeld in de gunningsbrief) worden vermeld.
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01 07 ZEKERHEIDSTELLING
01 07 01 WAARDE ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard
2010 is niet van toepassing.

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de
Standaard 2010 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen
binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege
de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 BIJDRAGEN
01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een "Bijdrage RAW-systematiek met specificatie", als bedoeld in artikel 01.08.01
van de Standaard 2010, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN
01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De aannemer meldt het werk uiterlijk 3 dagen voor de start
van de werkzaamheden bij de Kadaster Dienst KLIC:
PER TELEFOON: 0800-0080
PER E-MAIL: klic@kadaster.nl

01 09 04 VEILIGHEIDSMAATREGELEN BOVENGRONDSE HOOGSPANNINGSLIINEN

01 Eisen van het Nuts-/elektriciteitsbedrijf met betrekking tot de bovengrondse
hoogspanningslijnen moeten worden opgevolgd en gaan boven de bepalingen
an dit bestek. De bepalingen in de leden 03 t/m 09 van dit artikel gelden
als minimale veiligheidseisen bij werkzaamheden in de nabijheid van bovengrondse
hoogspanningslijnen.

02 Voor alle werkzaamheden in de nabijheid c.q. "gevarenzone" van
hoogspanningslijnen
dient de aannemer te allen tijde overleg te plegen met het Nuts-/elektriciteitsbedrijf.
Dit overleg dient ten minste 5 werkdagen voordat met de
werkzaamheden wordt aangevangen plaats te vinden en
schriftelijk te worden gemeld aan de directie.

03 Graafmachines, draglines, kranen, e.d. mogen, ook bij de
hoogste stand van de giek, de draden van de hoogspannings-
lijn niet dichter naderen dan:

- tot op 4 meter bij hoogspanningslijnen met een spanning
van 150.000 Volt;

- tot op 6 meter bij hoogspanningslijnen met een spanning
hoger dan 150.000 Volt.

04 In de gevarenzone mag de hijsarm of last van een graaf-
machine, dragline, kraan, e.d. niet binnen 4 meter van de
hoogspanningslijn komen.

Onder de gevarenzone wordt verstaan het gebied gelegen
binnen 22,50 meter ter weerszijden van het hart van de
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hoogspanningslijn.

Het blokkeren van de draaicirkel van een hijskraan, ten-
einde het te dicht naderen van de hoogspanningslijn te ver-
mijden, wordt niet als een afdoende maatregel met betrek-
king tot de veiligheid beschouwd.

De afstand van voorwerpen, waarvoor gevaar van omvallen
bestaat, moet ten opzichte van de hoogspanningslijn zo groot blijven,
dat deze voorwerpen bij omvallen niet binnen de gevarenzone komen.

Om het mogelijke gevaar van aanrakingsspanningen te voor-
komen, moeten mobiele werktuigen bij werkzaamheden in de
nabijheid van de hoogspanningslijn met sleepkettingen
worden geaard.

Het personeel, dat met de bediening of het onderhoud van
graafmachines, draglines, kranen, e.d. is belast, moet
nadrukkelijk op het gevaar van de aanwezigheid van de hoog-
spanningslijn worden gewezen en van de in dit artikel
01.09.03 vermelde bepalingen op de hoogte worden gesteld.

Er mogen geen graafwerkzaamheden plaatsvinden binnen een
strook van 2 meter breedte rondom de hoogspanningsmasten.
In de daaropvolgende strook ter breedte van 4 meter mogen
graafwerkzaamheden plaatsvinden tot een diepte van 0,50 m
beneden maaiveld. Diepere ontgravingen mogen plaatsvinden
onder een helling van 1 : 2 vanaf de genoemde 4-meter-
strook.

In alle gevallen waarin schade wordt toegebracht aan de
hoogspanningslijn, inclusief de hoogspanningsmasten met hun
aardleidingen, moet hiervan onmiddellijk aangifte worden
gedaan bij het Nuts-/elektriciteitsbedrijf en bij de directie.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting

krachtens artikel 01.12.03. lid 01 van de Standaard 2010,

wordt per geval en per kalenderdag, naast de kosten voor het verwijderen van de
verontreiniging door derden, een boete van € 500,00 bij de aannemer in rekening
gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.
KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
KWALITEITSBORGING

Het bepaalde in de artikelen 01.13.01 tot en met 01.13.05, alsmede paragraaf 01.20
van de Standaard 2010 is op dit bestek niet van toepassing.

ALGEMEEN

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld
in paragraaf 26 van de U.A.V. 1989, verlangd.
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GEDETAILLEERD WERKPLAN

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een ge-

detailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van

de U.A.V. 1989, verlangd omvattende:

- mededelingen omtrent de te treffen verkeersvoorzieningen;

- mededelingen omtrent de aan te brengen asfaltverhardingen;

- de wijze van laden, vervoeren en lossen vrijgekomen materialen;

- de namen en adressen van de door het bevoegd gezag erkende bewerkings- en
verwerkingsbedrijf van de vrijgekomen materialen;

- het te verrichten grondwerk, ontgraving en aanvulling;

- een informatievoorstel voor omwonenden met betrekking tot aanvangsdatum van
de sloopwerkzaamheden, afzettingen, bescherming belendingen, een en
ander ter goedkeuring van de directie;

De aannemer moet binnen 21 dagen na gunning werk een plan van aanpak

overleggen, met betrekking tot het verwerken van verontreinigde grond in den droge

c.g. het reinigen van grond of water, dat ten minste omvat:

a). een korte omschrijving van de (diverse) werkzaamheden,;

b). een korte samenvatting van het door de inschrijver in te zetten materieel en
de door hem gekozen werkwijze(n), de
reinigingstechniek daarbij inbegrepen, en van de
specifieke risico's die daarmee samenhangen,;

c). een specificatie van de door de inschrijver in te zetten werktuigen en
hulpmiddelen, voor zover hieraan in het bestek eisen zijn gesteld;

d). een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van
de af te voeren hoeveelheid onbruikbare deelstromen;

WERKTIJDEN

Het werk moet, behoudens bij calamiteiten, uitgevoerd worden op de werkdagen
maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 18.00 uur.

Werkzaamheden in fase C is een weekendperiode van vrijdag 20.00uur tot
maandag 5.00 uur.

Afwijkingen van deze werktijden mag allen geschieden na overleg met en na
goedkeuring directie.

BOUWSTOFFEN
KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding

leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleiding-
en;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden,

leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan

worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te
Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
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- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstof-
fen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daarom-
trent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor-
zover daarmede niet in strijd, de richtliinen vermeld in de
kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een
kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is,

wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen
niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbe-
treffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd
overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien
verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van
de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen
voor zijn rekening laat keuren door een door de directie

aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aan-
nemer een afschrift van het keuringsrapport aan de direc-

tie te overleggen.

Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de na-
volgende bouwstoffen die uitsluitend met een kwaliteitsver-
klaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:

- markeringen.-

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de
zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbe-
treffende document aan de directie is afgegeven en de bouw-
stoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

SECUNDAIRE BOUWSTOFFEN

Het is de aannemer niet toegestaan om secundaire
bouwstoffen zijnde IBC Bouwstof te leveren en te verwerken.

Indien de aannemer secundaire bouwstoffen in het werk wil
brengen, dient hij de procedure te volgen die door het
bevoegd gezag is voorgeschreven.

De aannemer verstrekt de directie afschriften van de aan
het bevoegd gezag gedane meldingen en van de door het
bevoegd gezag verstrekte bescheiden.

Eventuele kosten voortvlioeiende uit de in lid 02 genoemde
procedure (incl. onderzoek, melding, leges e.d.) worden
geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de
betreffende bestekspost.

Indien de aannemer secundaire bouwstoffen wil leveren en

verwerken dient hij zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie

weken na de datum van aanvang een "Plan voor omgaan met

secundaire bouwstoffen" aan de directie te verstrekken, inclusief het overleggen
van bewijzen waaruit blijkt dat de te leveren bouwstoffen voldoen aan de eisen van
het
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Besluit Bodemkwaliteit.

Het in lid 04 genoemde "Plan voor omgaan met
secundaire bouwstoffen" wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin
van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989. Naast het vermelde in paragraaf 26
lid 1 van de U.A.V. 1989 moet het plan tevens bevatten:
a) werkmethode en werkvolgorde;
b) te nemen veiligheidsvoorzieningen en
veiligheidsmaatregelen;
c) wijze van laden en vervoeren van de secundaire
bouwstof;
d) leverancier c.q. bewijs van oorsprong;
e) locatie van verwerking;
f) chemische samenstelling en immissiewaarde;
g) kwaliteitsborging c.q. bemonsteringsstrategie.

PROCESCERTIFICATIE

Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. markeringen
is een geldig KOMO-procescertificaat vereist dan wel een
schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling

die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accredi-
tatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accredita-

tie).

Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling

dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de Nationale
beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het
procescertificaat, volledig naar tevredenheid is afgerond
met uitzondering van de beoordeling van het uitvoerings-
proces op werklocatie.

Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, ver-

plicht de aannemer zich het uitvoeringsproces van het
onderhavige werk door de desbetreffende certificatie-
instelling te laten beoordelen conform de hieraan in de
desbetreffende beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.
Hiertoe dient de aannemer voor aanvang van de desbetref-
fende werkzaamheden een bewijs te overleggen dat de certi-
ficatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

Voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt
de aannemer de directie een kopie van het op zijn naam of

op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde cer-
tificaat c.q. de verklaring.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden t.b.v.markeringen
is een geldig KOMO-procescertificaat vereist.

VRIJGEMOMEN MATERIALEN
AFVOEREN VAN UIT HET WERK KOMENDE AFVALSTOFFEN

De uit het werk komende afvalstoffen en (eventuele) gevaarlijke afvalstoffen,
vallende onder de Wet Milieubeheer, in het bijzonder: het "Besluit melden
bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen" en de daarbijbehorende "Regeling
melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen”, dient de aannemer namens
de opdrachtgever af te voeren overeenkomstig dit/deze wettelijke besluit en
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regeling.

De aannemer dient de meld- en registratieplicht conform het gestelde in lid 01 te
verzorgen.

Uiterlijk vijf dagen nadat de afvalstof en (eventuele) gevaarlijke afvalstof is afgevoerd
verstrekt de aannemer een kopie/doorslag van het omschrijvingsformulier en de
begeleidingsbrief of -brieven aan de directie.

Bij grensoverschrijdend transport van afvalstoffen is de EVOA (Europese
Verordening betreffende toezicht en controle op de Overbrenging van Afvalstoffen
binnen, naar en uit de Europese gemeenschap) van toepassing.

OMGAAN MET TEERHOUDENDE MATERIALEN

De uit het werk komende partij teerhoudende materialen (betreffende de totale
hoeveelheid volgens dit bestek) voor de thermische bewerking dient rechtstreeks te
worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag vergunde be- en
verwerkingsinrichting voor de thermische verwijdering van teer uit de keten, als
bedoeld in de Wet Milieubeheer, ter keuze van de aannemer.

BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de
Standaard 2010 bedraagt de schadevergoeding voor bescha-
diging toegebracht aan struiken, hagen of grassen

en kruiden:

Tweehonderd euro (€ 200,--) per struik;

Tweehonderd euro (€ 200,--) per m1 haag;

Honderd euro (€ 100,--) per m2 gras of kruidenvegetatie.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een
afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard 2010, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan
en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk2,
afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

De aannemer is verplicht om binnen tien werkdagen na de datum van de opdracht
de directie te informeren wie door hem is aangewezen als codrdinator voor de
uitvoeringsfase.

Bij iedere bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat "veiligheid en
gezondheid op het werk" wordt geagendeerd.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veilig-
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heids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in
artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering
worden overgedragen aan de directie.

SCHADE AAN WEGMEUBILAIR E.D.
ALGEMEEN

Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan het hierna genoemde
wegmeubilair is toegebracht, is de aannemer de volgende vergoedingen
verschuldigd:

- per reflectorpaal: € 35,--;

- per hm-bord: € 45,--.

Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan ander wegmeubilair en
overige eigendommen van de opdrachtgever is toegebracht, is de aannemer een
vergoeding verschuldigd gelijk aan de nieuwwaarde van het betrokken object
verhoogd met een toeslag van 20%.

Het bepaalde in de voorgaande leden geldt onverminderd het gestelde in paragraaf
6, lid 8 en 9 van de U.A.V. 1989.

De schadevergoedingen worden verbeurd enkel ten gevolge van de
geconstateerde beschadigingen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig
is.

DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN OVERZICHTEN EN GEGEVENS
WEEK-OVERZICHTEN

Verstrekt moet worden een tot en met de desbetreffende
werkweek gecumuleerd overzicht van alle verwerkte
hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost en
per locatie.

Het in lid 01 bedoelde overzicht moet op de tweede werkdag
na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht
betrekking heeft, worden verstrekt.

De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in
het op die week betrekking hebbende weekrapport opgenomen,
tenzij de directie zich niet met de door de aannemer

verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de
hoeveelheden worden opgenomen die door de directie
voorlopig als juist worden erkend.

OVERIGE OVERZICHTEN

Indien de aannemer aan de opdrachtgever meldt, dat hij
meent aanspraken op bijbetaling of schadevergoeding te
hebben, moet de aannemer de terzake nodige gegevens
overleggen.

De aard van de bedoelde gegevens alsmede de wijze van
vastlegging, verwerking en presentatie daarvan, de wijze
van meting en de toe te passen (digitale) meet- en
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berekeningsmethoden, en het tijdstip waarop deze gegevens
moeten worden verstrekt, worden bepaald in overleg met de
directie.

METINGEN EN BEREKENINGEN T.B.V. VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

De verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaats-
verplichting moeten worden bepaald volgens de methoden die
zijn aangegeven bij de betreffende besteksposten,
respectievelijk volgens de methoden die elders in het

bestek zijn voorgeschreven, dan wel zoals in de Standaard
2010 zijn bepaald.

Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald
en ten minste één werkdag tevoren ter kennis van de
directie gebracht. Indien de aannemer geen melding of niet
tijdig een melding van bedoeld tijdstip doet, waardoor de
directie niet in staat is om de meting van de aannemer te
controleren, zullen de kosten van een naderhand door de
directie uit te voeren controlemeting voor rekening van de
aannemer komen. De verrekenbare hoeveelheid
resultaatsverplichting zal eerst worden verrekend nadat de
controlemeting door de directie is verricht en de directie
heeft geconstateerd, dat de door de aannemer opgegeven
hoeveelheid juist is.

Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door
de directie, moet het werk zonodig worden onderbroken.

Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op
schadevergoeding en/of bijbetaling en ontheft hem niet van
zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.

Indien een door de aannemer opgegeven verrekenbare
hoeveelheid resultaatsverplichting naar het oordeel van

de directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid
vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zonodig
en mogelijk door een gezamenlijke hermeting.

Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de
aannemer door de directie bepaald.

De kosten van de in lid 04 bedoelde hermeting komen voor
rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting
blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid
resultaatsverplichting het gevolg is van onvoldoende werk
zoals bedoeld in paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 1989. In
dat geval komen de kosten voor rekening van de aannemer.

BESTEKSADMINISTRATIE
ALGEMEEN

De verslagen van de bouwvergaderingen worden door de aan-
nemer opgesteld en verspreid.

De in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. genoemde
aantekeningen moeten door de aannemer, in drievoud, uiterlijk op de vierde
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werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de
directie worden overgelegd.

03 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van
het werk, als genoemd in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V.
moeten worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze
staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de
bij het bestek behorende inschrijvingsstaat bevatten.
De produktie-opgave-staten moeten weergeven:
- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de totaal verwerkte hoeveelheid; en
- de financiéle consequenties van de verwerkingen.
Genoemde gegevens moeten worden aangereikt volgens het programma
GWW-besteksadministratie versie 2.1 van KPD.

04 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 01,
02 en 03 worden geacht te zijn begrepen in de post:
"Uitvoeringskosten".

01 27 WET ARBEID VREEMDELINGEN (WAV)
01 27 01 VERPLICHTINGEN AANNEMER IN HET KADER VAN WAV

01 Onder verwijzing naar paragraaf 6, bepalingen 10 en 11 van de U.A.V.1989 wordt
de opdrachtnemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid
vreemdelingen (Wav) staat over de tewerkstelling van vreemdelingen en dient de
aannemer deze wet na te leven. De aannemer dient er tevens voor te zorgen dat
zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wav gewezen
worden en dat zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving verbonden
gevolgen zijn voor rekening van de aannemer.

02 De aannemer verstrekt de directie van het werk uiterlijk 2 weken vo6r aanvang van

de desbetreffende werkzaamheden

kopieén van de juiste en vereiste:

a). documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen,
met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;

b.) identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid
vreemdelingen.
Zonder kopie van de benodigde documenten te hebben
verstrekt aan de directie van het werk is het tewerkstellen van
vreemdelingen niet toegestaan,;

03 De aannemer dient de directie aan te tonen dat hij de bepalingen uit de Wav
nakomt. Bij elke bouwbespreking met
de directie van het bestek zorgt de aannemer ervoor dat
"tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" wordt
geagendeerd. Daartoe legt de aannemer tijdens de
eerstvolgende bespreking een lijst over aan de directie
van alle op het werk aanwezige personen, die over een
tewerkstellingsvergunning dienen te beschikken alsmede hun
tewerkstellingsvergunning in kopie. Voorts neemt de
aannemer tijdens de duur van het werk op eerste verzoek
van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig
zijn van de vereiste tewerkstellingsvergunningen.

04 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de
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opdrachtgever op grond van de Wet arbeid

vreemdelingen opgelegd mocht krijgen. De aannemer ontvangt

van de provincie de boeteaanzegging (voornemen een boete

op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig

mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in

ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer

draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van

de boete aan de provincie. Voldoet hij de boete niet

tijdig, dan zijn alle kosten daaruit voortvioeiend voor rekening van de
aannemer.
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17 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
17 03 V&G PLAN
17 03 01 PLAN VAN AANPAK / V&G-PLAN (UITVOERINGSFASE)

01 In aanvulling op art. 17.03.01 lid 01 van de Standaard 2010 dient het bedoelde plan
van aanpak geintegreerd te worden in het conform art. 2.23 t/m 2.39, afdeling 5 op
te stellen V&G-plan (uitvoeringsfase).

17 04 RAPPORTAGES
17 04 01 RAPPORTAGES BODEM- EN WATERONDERZOEK

01 In afwijking van het gestelde in artikel 17.04.01 van de Standaard 2010 worden de
onderzoeksrapporten niet ter beschikking gesteld aan de inschrijver.

02 Gedurende de werkzaamheden zullen de onderzoeksrapporten op het werk
aanwezig zijn en te raadplegen bij de milieukundige die namens de opdrachtgever
het werk begeleid.

17 12 VERONTREINIGDE GROND
17 12 02 VERVOER VERONTREINIGDE GROND

01 Tijdens het laden van verontreinigde grond dienen de ramen
en deuren van de cabines van het materieel gesloten te zijn.

02 De verontreinigde grond mag in het middel van vervoer niet
boven de kanten van de laadbak worden geladen.

03 De laadbak moet, voor het verlaten van de laadplaats, geheel worden afgesloten of
afgedekt. Het mechanisme voor het afsluiten of afdekken moet vanuit de cabine
kunnen worden bediend.

17 12 04 HOEVEELHEIDSBEPALING VERONTREINIGDE GROND

01 Verontreinigde grond welke afgevoerd wordt dient te
worden gewogen in middel van vervoer.
Weging bij aankomst op de plaats van acceptatie.

17 13 WEGING/BEMONSTERING
17 13 02 WEGING

01 Van de wegingen verstrekt de aannemer weegbonnen.
De kosten van de weging(en) zijn voor rekening van de
aannemer.

17 13 04 BEMONSTERING EN ANALYSES

01 De milieukundig begeleider bepaalt aan de hand van waarnemingen en
analyseresultaten:
- begrenzingen van de ontgravingen;
- in het tussendepot welke grond verontreinigd is en de
mate van verontreiniging.
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De grondmonsters worden geanalyseerd door een door de Raad
van Accreditatie erkend laboratorium. De kosten van de
bemonstering en analyses zijn voor rekening van de
opdrachtgever.

17 14 ONTGRAVINGEN VERONTREINIGDE GROND
17 14 02 ONTGRAVEN VAN DE VERONTREINIGDE GROND

01 Het gestelde in paragraaf 17.14.02 lid 01, 02 en 03 van de
Standaard 2010 vervalt en wordt vervangen door:
"Scheiding van verontreinigde- en niet verontreinigde
grond zal in eerste instantie op basis van organoleptische
waarneming worden gedaan door de milieukundige begeleider.
Tevens worden hierbij controlemonsters genomen. Tussen
monstername en analyse-uitslag ligt ten minste 48 uur.
Gedurende deze periode mogen op het betreffende
terreingedeelte geen werkzaamheden door de aannemer worden
uitgevoerd, tenzij de directie anders beslist. Tijdens dit
oponthoud heeft de aannemer geen recht op verrekening van
de kosten welke zijn veroorzaakt door dit oponthoud."

02 Aanvulling van de ontgraving mag niet eerder geschieden
dan na toestemming van de directie. De opdracht omtrent het
aanvullen van de ontgraving geschiedt door middel van een
aantekening in het dagboek door de directie.
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22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN
22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERK, ALGEMEEN
22 05 07 BEDRIJFSCONTROLE VERDICHTINGSGRAAD

01 Indien zand c.q. niet samenhangende grond, waaraan eisen
zijn gesteld ten aanzien van de verdichtingsgraad, in vak-
ken wordt verwerkt kleiner dan 5000 m2, dient de verdich-
tingsgraad te worden bepaald (3).

Het in die proef genoemde aantal monsters van "tien" wordt
gewijzigd in "vijf"; in punt 2 van de berekening wordt
"x10" gewijzigd in "x5".

02 De laagst gevonden verdichtingsgraad geldt als minimum
verdichtingsgraad.

22 12 EISEN EN UITVOERING CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
22 12 02 AANVULLINGEN

01 De aanvullingen verdichten overeenkomstig de dichtheid van
de aangrenzende grondslag.

22 22 EISEN EN UITVOERING GRONDBEWERKINGEN
22 22 03 EISEN AAN HET RESULTAAT: EGGEN
01 Het eindresultaat van het eggen moet gelijkwaardig zijn aan

het verkregen resultaat van een rotoreg en aandrukrol met
tanden.
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25 LEIDINGWERK
25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN
25 13 06 REVISIEGEGEVENS EN REVISIETEKENINGEN RIOLERINGEN

01 De aannemer verstrekt binnen 4 weken na de oplevering aan de directie
revisiegegevens en revisietekeningen conform de door de directie gestelde
tekenwijze (zie lid 05).

De revisiegegevens, documenten en tekeningen, zoals in dit
artikel omschreven dienen in drie-voud gebundeld aan de
directie te worden aangeleverd.

02 De directie verstrekt aan de aannemer de digitale bestanden in AUTOCAD
R2010-formaat ten behoeve van de in lid
01 genoemde revisietekeningen.

03 Uiterlijk binnen 3 weken na goedkeuring door de directie verstrekt de aannemer aan
de directie de digitale revisiegegevens en digitale revisietekeningen in het
toegeleverde AUTOCAD R2010-formaat.

04 De revisiegegevens dienen minimaal te bestaan uit:

- Revisies met betrekking tot rioleringen c.q. duikers
inclusief kolkaansluitingen, inlaten, (eventuele
ontstoppingsstukken) en uiteinden van de gelegde
(uitstroom-)leidingen.

Op de revisietekeningen moet minimaal zijn aangegeven:

a. de leidingloop en de plaats van alle onderdelen van de
ten opzichte van vaste voorwerpen;

b. gebruikte materialen (aard en diameters buizen), appendages, hulpstukken en
dergelijke;

c. inmetingen ten opzichte van inspectieputten of,
indien aanwezig, ten opzichte van de bebouwing

d. van de hoofdleidingen dienen de b.o.b.-hoogten ten
opzichte van N.A.P. te worden ingemeten. De gegevens
dienen te worden verzameld op een overzichtstekening
1: 500, voorzien van een duidelijke maatvoering.

05 De aannemer dient revisietekeningen uit te voeren volgens
"Richtlijn tekenwerkzaamheden provincie Noord-Brabant"
versie 6.0 d.d. 1 september 2011.
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30 WEGVERHARDINGEN |
30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
30 12 02 FREZEN TEERHOUDENDE VERHARDINGEN

01 Met het frezen van de teerhoudende verhardingen mag niet
worden begonnen, voordat de directie het plan van aanpak
conform artikel 01.17.07 lid 01 van standaard 2010 en het draaiboek conform artikel
30.12.02 van dit bestek heeft goedgekeurd.

02 De directie is bevoegd, indien er tijdens het frezen
gevaar, last of hinder voor derden (m.n. filevorming)
ontstaat de werkzaamheden onmiddellijk te laten staken.
De aannemer kan in dit geval geen aanspraak maken op
bijbetaling of schadevergoeding.

03 Het verontreinigen van bermen, sloten en/of goten/rioleringsstelsel als gevolg van
c.q. door frees-/opbreekwerkzaamheden van teerhoudende verhardingen,
zuigwagen, regenval e.d. dienen te allen tijde voorkomen te worden.

De aannemer dient te allen tijde er voor te zorgen dat het gefreesd c.q. opgebroken
teerhoudend materiaal en vuilwater zich niet kunnen verplaatsen naar de bermen,
sloten en/of goten/rioleringsstelsel.

Indien nodig dienen de frees-/opbreekwerkzaamheden onmiddellijk te worden
gestaakt. De aannemer kan in dit geval geen aanspraak maken op bijbetaling of
schadevergoeding.

04 Het frezen van de teerhoudende verhardingen uitvoeren met
een koudfrees.

05 Bij het werken met teerhoudend materiaal dienen de door de aannemer getroffen
maatregelen ten behoeve van de veiligheid en gezondheid van de bij het werk
betrokkenen in overeenstemming te zijn met de CROW-publicatie 210
"Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt".

06 Voor het frezen en/of opbreken van teerhoudend asfalt dient de aannemer, conform
de verwijzing vanuit de CROW-publicatie 210, een draaiboek op te stellen
overeenkomstig:

- Protocol: "Koude bewerkingen met teerhoudend asfalt" van Stichting Arbouw
VBW-asfalt.
- "Draaiboek freeswerkzaamheden teerhoudend asfalt" van

VBW-asfalt.

30 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
30 13 02 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJKOMEND ASFALT

01 De aannemer maakt voor het omgaan met vrijkomend asfalt een plan, als bedoeld
in artikel 01.17.07. De aannemer legt dit plan ter goedkeuring voor aan de directie.
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31 WEGVERHARDINGEN Il
31 01 INFORMATIEOVERDRACHT VOEGOVERGANGEN
31 01 02 BITUMINEUZE VOEGEN

01 Aan artikel 31.01.01 van de Standaard de volgende begrippen toevoegen:

- bitumineuze voegovergang:
een voegovergangsconstructie opgebouwd uit een in lagen
aangebrachte steenslag en gepenetreerd en/of omhuld met
gemodificeerde bitumen;

- penetreren met gemodificeerde bitumen:
vullen van de holle ruimte in de al dan niet van een
omhulling voorziene steenmatrix door middel van ingieten
met een dun viloeibare gemodificeerde bitumen;

- omhullen met gemodificeerde bitumen:
aanbrengen van een volledig hechtende laag gemodificeerde
bitumen op het totale oppervlak van de gebroken steenslag.

31 02 EISEN MORTELS EN UITVOERING VOEGOVERGANGEN
31 02 01 CEMENTGEBONDEN MORTEL, VOEGOVERGANG

01 Een cementgebonden mortel voor voegovergangen moet voldoen aan de eisen die
zijn gesteld voor een betonreparatiemortel met
uitzondering van: de druksterkte, die ten minste 75 N/mm2 moet bedragen.

31 02 04 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

01 De ten gevolge van het zagen en opbreken van de bitumineuze
verhardingen ontstane loszittende onderdelen loshakken en
verwijderen. Afgebrokkelde zijwanden van de ontstane voeg-
sponning verticaal afhakken.

02 De bodem en de zijwanden van de ontstane voegsponning
schoon- en droogblazen met lucht, die niet verontreinigd
mag zijn met water of olie. De werkzaamheden dusdanig uit-
voeren, dat de vrilkomende materialen kunnen worden
opgevangen.

31 02 05 EISEN UITVOERING VOEGOVERGANG

01 De gerealiseerde voegbreedte (vrije tussenruimte) van de voeg mag
niet meer dan 5 % afwijken van de opgegeven
waarde op tekening of in bestek, dan wel de door de
aannemer vooraf bepaalde benodigde voegbreedte.

02 Het verkeer niet eerder toelaten dan de verharding van de toegepaste mortel toelaat.
31 02 06 MATERIAAL INSTROOIEN VOEGOVERGANG
01 Voor het instrooien van de voegovergang moet gebruik worden gemaakt van een
minerale toeslagstof bestaande uit

aluminium oxide en ijzer (lIl) oxide, bijvoorbeeld
Mandurax.
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31 02 12 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT (ALGEMEEN)

01 De stroefheid van het afgestrooide oppervlak van de
voegovergangsconstructie moet de stroefheid ten minste 55 bedragen.

02 Ten aanzien van de vlakheid van het oppervlak van de voeg-
overgang geldt dat geen afwijking groter dan
5 mm mag voorkomen.

31 02 21 EISEN BITUMINUEZE VOEGOVERGANGSCONSTRUCT.

01 De holle ruimte van de bitumineuze voegovergang mag
ten hoogste 4,0 % bedragen.

31 02 22 UITVOERING BITUMINEUZE VOEGOVERGANGSCONSTRUCTIES

01 Bitumineuze voegovergangen alleen aanbrengen, indien de
buitentemperatuur in graden Celsius hoger is dan de
windsnelheid in meters per seconde, 1 meter boven de grond
of werkvloer gemeten.

De minimum temperatuur van de ondergrond moet hoger zijn
dan 5° C.

02 De uitvoering dient overeenkomstig de verwerkingsvoor-
schriften van de fabrikant te geschieden met uitzondering
van het in lid 03 genoemde maximum voor de laagdikte van
het in één laag aan te brengen materiaal.

03 De laagdikte van één in één keer aan te brengen laag dient
te liggen tussen 1,5 en 2 maal de nominale afmeting van de
grootste korrel van het toe te passen mineraal aggregaat.

31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VOEGOVERGANGEN
31 03 01 ALGEMEEN VOEGOVERGANGEN

01 De aannemer verstrekt de directie voor aanvang van werkzaamheden
een bewijs van oorsprong van door hem geleverd bindmiddel, afgegeven door de
producent ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst van het materiaal.

02 De aannemer verstrekt de directie voor aanvang van werkzaamheden
een bewijs van oorsprong van door hem geleverde minerale toeslagstoffen,
afgegeven door de producent(en) ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst van de minerale toeslagstoffen.

03 ledere aflevering van de bouwstoffen overeenkomstig een
bewijs van oorsprong dient vergezeld te zijn van een
schriftelijke verwijzing hiernaar.

04 Indien de mortel wordt geleverd onder een certificaat
afgegeven door een instelling die onder controle staat van
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31 03 22

31 03 23

31 04
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31 04 21
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05

01

01

02

01

02

01

de een nationale Accreditatie instelling, vervangt het
certificaat het in lid 01 en 02 genoemde bewijs van
oorsprong.

Het bepaalde in artikel 31.23.04 van de Standaard is voor bitumineuze
voegovergangen van overeenkomstige toepassing.

UITVOERINGSVOORSCHRIFT

De aannemer verstrekt de directie voor aanvang van werkzaamheden

een uitvoeringsvoorschrift voor de werkzaamheden ten behoeve van het
aanbrengen van de voegovergangsconstructies. In dit voorschrift dienen elke
handeling en alle relevante fysische kenmerken van de bouwstoffen tijdens de
uitvoering beschreven te zijn.

BOUWSTOFFEN

De aannemer verstrekt de directie een overzicht van de te
verwerken bouwstoffen. Hierin dienen vermeld te worden:
aard, afmetingen, hoeveelheden, korrelopbouw en verwijzin-
gen naar productnormen volgens welke de desbetreffende
bouwstof wordt geproduceerd en de kwaliteit bewaakt.

De aannemer verstrekt de directie 5 werkdagen voor aanvang
van de werkzaamheden ten behoeve van het aanbrengen van
bitumineuze voegovergangsconstructies de resultaten van het
vooronderzoek.

RISICO EN GARANTIE VOEGOVERGANGEN
GARANTIE, FUNCTIONEREN

De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte
voegovergang voor een periode van ten minste

5 jaar.

Voor bitumineuze voegen geldt een periode van 3 jaar.

De garantieperiode vangt aan onmiddellijk na de dag waarop

het werk overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 10 van de

U.A.V. 1989 als opgeleverd wordt beschouwd.

Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989, wordt door de
opdrachtgever ingeroepen indien voor

het verstrijken van de garantietermijn één of meerdere van
de onderstaande gebreken optreden:

loslaten van de ondergrond en/of aanliggende verharding;
scheurvorming;

materiaalverlies;

lekkage van de voegovergangsconstructie;

stroefheid minder dan het bepaalde in artikel 31.02.12
deel 3 van dit bestek;

afwijkingen van de vlakheid meer dan het bepaalde in
artikel 31.22.03 standaard 2010.

g. corrosie van stalen onderdelen.

©cooow

—h

VERBETERING STROEFHEID OPPERVLAK

Indien bij de stroefheidsmetingen is gebleken dat de
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gemiddelde waarde kleiner is dan 55, moet het

oppervlak van de voegovergang worden verwijderd en opnieuw
aangebracht zodanig dat de waarde, gemeten volgens

artikel 31.22.02 standaard 2010, ten minste 55

bedraagt.

31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VOEGOVERGANGEN
31 05 01 VERWERKINGSCONDITIES

01 Tot de bijbehorende verplichtingen bij het maken van een voegovergang behoort
tevens het treffen van de nodige
voorzieningen, zoals afdekking van de werkplek of
verwarming, om de voeg binnen de gegeven tijd aan te
kunnen brengen en een voldoende doorharding te garanderen
zodat het verkeer tijdig kan worden toegelaten.

31 05 02 GESCHIKTHEID

01 De te gebruiken mortel voor de voegovergang mag eerst na gebleken
geschikheid worden toegepast. Hiervoor een mortel
van gelijke samenstelling laten onderzoeken op de
gevraagde eigenschappen. Het resultaat van dat onderzoek
beschikbaar stellen aan de directie.

02 De thermische compatibiliteit van een kunstharsmortel moet worden aangetoond
op een wijze zoals is voorgeschreven in
CUR-Aanbeveling 55 waarbij in afwijking van de proef de
wapening en laagdikte vergelijkbaar moet zijn met de
praktijk.

31 05 03 BEKISTINGEN

01 Tot de werkzaamheden behoort tevens het aanbrengen en verwijderen van alle
benodigde bekistingen en andere
voorzieningen om de (gietbare) mortel aan te kunnen
brengen in het gevraagde profiel.

31 05 04 BEPALING VOEGAFMETING EN PROFIEL

01 De aannemer moet ter bepaling van de juiste voegbreedte, referentiemetingen
uitvoeren om de inbouwbreedte en
voegwerking vast te stellen. De referentiemeting moet ten
minste bestaan uit:
* het meten van de beschikbare voegbreedte;
* het meten van de temperatuur van het kunstwerk (teneinde
de voegbeweging in te schatten);
* het berekenen van de maximale voegbreedte verandering
ten opzichte van de referentiemeting;

02 Bij het inbouwen van de voeg moet rekening worden gehouden met de
vervormingen die zullen optreden als gevolg van
temperatuurswisselingen van het kunstwerk;

03 Op basis van de metingen in lid 01 en 02 bepaalt de aannemer de benodigde
afmetingen van het voegrubber;



RAWO0056-66917

Vervangen asfaltverhardingen en herstel kunstwerken
in de provinciale weg N267 Drunen (A59) - Andel (N322)
in de gemeente Heusden en Aalburg

Bladnr. 106 van 124

HFD PAR ART

31 07
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01

02

01

01

02

03

01

01

02

HOEVEELHEIDSBEPALING
HOEVEELHEID MORTEL

De hoeveelheid mortel wordt bepaald door inmeten op het werk.
Per voegovergang en mortelbalk moet na het stellen van het
voegprofiel, op ten minste 10 plaatsen de voegbreedte en
voegdiepte worden bepaald tot op 1 mm nauwkeurig. De
lengte wordt per balk gemeten tot op 10 mm nauwkeurig.
Het product van de gemiddelde breedte en diepte maal de
lengte van de balk is de hoeveelheid verwerkte mortel.

Ter plaatse van de schampkanten wordt de gemiddelde
lengte vermenigvuldigd met de gemiddelde breedte en
diepte. Deze gemiddelde waarde wordt door schatting
bepaald op basis van ten minste 2 metingen per lengte,
breedte en diepte.

Voor de hoeveelheid mortel ter plaatse van stalen roosters zal
ten hoogste een diepte van 10 mm worden aangehouden.
De gemeten waarde, met een maximum van 10 mm x het
oppervlak is de hoeveelheid verwerkte mortel.

HOEVEELHEID VOEGOVERGANGSCONSTRUCTIE

De hoeveelheid "stuks" bij een voegovergangsconstructie heeft
betrekking op de gehele lengte van de voeg over de

volle breedte van het kunstwerk, dus inclusief opstaande
kanten en bovenzijde schampkant.

ALGEMEEN

Zo spoedig mogelijk na het aanbrengen wordt de
voegovergangsconstructie door of vanwege de directie
onderworpen aan een onderzoek, overeenkomstig het hierna in
de leden 02 en 03 bepaalde.

De controle van de stroefheid en de vlakheid geschiedt door
of vanwege de directie na het gereedkomen van de
voegovergangsconstructie doch uiterlijk binnen 10 werkdagen
na het gereed komen van de voegovergangscontructie.

Het rapport betreffende de resultaten van het in lid 01 be-

doelde onderzoek wordt uiterlijk binnen 20 werkdagen na

het onderzoek aan de aannemer verstrekt.

STROEFHEID (ALGEMEEN)

De stroefheid van het oppervlak van de voegovergang wordt

als het gemiddelde van 5 aselect over het oppervlak van de voegovergang
verdeelde metingen bepaald.

VLAKHEID (ALGEMEEN)

De afwijking van de vlakheid wordt uitgedrukt in mm.

De vlakheid in dwarsrichting van de voegovergang wordt
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gemeten met de rolrij.
03 De meting van de vlakheid in dwarsrichting van de voegover-
gang geschiedt om de 0,50 m vanuit de kant van de verhar-

ding. Het meettraject start en eindigt op 1,50 m uit de hartlijn
in langsrichting van de voegovergang.

31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN
31 22 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte-
en dwarsprofiel worden gemeten door middel van
waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten
minste eenmaal per 5 m weglengte.

31 22 21 EISEN AAN RESULTAAT VAN DEKLAAG BETONNEN KUNSTWERKEN

01 De holle ruimte voor AC Surf DL soorten 0/11 en
0/16 verwerkt op een betonnen kunstwerk moet ten minste
1,0 % en mag ten hoogste 4,0 % bedragen.

31 22 22 VOORBEREIDEND WERK T.B.V. DEKLAAG OP BETONNEN KUNSTWERKEN

01 De kleeflaag op een betonnen kunstwerk (evt. voorzien van een uitvullaag) dient
ten minste 24 uur voor het aanbrengen van een deklaag te worden aangebracht.

31 22 23 EISEN UITVOERING:VERWERK. DEKLAAG OP BETONNEN KUNSTWERKEN

01 Tijdens het aanbrengen van de deklaag de schampkanten niet beschadigen en/of
besmeuren. Hechting aan de onderlaag en aan het kunstwerk moet zijn
verzekerd. Het is niet toegestaan trillend te verdichten.

02 De deklaag op betonnen kunstwerken aanbrengen
tot ten minste 2 m voor en achter het kunstwerk. Hierbij
voorkomen dat het dicht asfaltbeton zich op de plaats van
de aan te brengen voegconstructie hecht aan de ondergrond.

03 De langsnaad uitvoeren als een zogenaamde warme naad.
04 Indien een zogenaamde koude naad wordt toegepast, van de
naastgelegen strook dicht asfaltbeton ter plaatse van
deze koude naad 0,10 tot 0,15 m inzagen en het asfaltbeton
verwijderen. De koude naad voorzien van een bitumineuze
afdichtingsstrip.
31 93 INFORMATIE-OVERDRACHT
31 93 01 PRODUCTIE EN VERWERKING

01 Wijziging in artikel 31.23.01 lid 01, 02 van de Standaard 2010.:
Het woord "desgevraagd" vervalt.

31 93 02 BEDRIJFSCONTROLE

01 Aanvulling op artikel 31.24.02, lid 01 van de Standaard 2010:
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De aannemer stelt een plan op ten behoeve van de
bedrijffscontrole, waarin zowel de productie- als de
verwerkingscontrole van het product worden uitgewerkt.

31 97 REVISIEGEGEVENS
31 97 01 REVISIEGEGEVENS EN REVISIETEKENINGEN CIVIEL (VERHARDINGEN)

01 De aannemer verstrekt, met betrekking tot de verhardingen, binnen 4 weken
na de oplevering de revisiegegevens en de
revisietekeningen, ter goedkeuring, aan de directie.
De revisietekeningen conform de door de directie gestelde
tekenwijze (zie lid 06).
De revisiegegevens, documenten en tekeningen zoals in dit
lid omschreven dienen analoog in enkelvoud gebundeld aan
de directie te worden aangeleverd.

02 De directie verstrekt voor de oplevering aan de aannemer de digitale
bestanden in AUTOCAD R**-formaat ten behoeve
van de in lid 01 genoemde revisietekeningen.

03 Uiterlijk binnen 2 weken na de, ter goedkeuring, aangeleverde revisiegegevens
en revisietekeningen, zal de directie haar opmerkingen en eventuele correcties aan
de
aannemer retourneren.

04 Uiterlijk binnen 2 weken na het retourneren van de opmerkingen en eventuele
correcties
van de directie, zal de aannemer de opmerkingen en eventuele correcties
verwerken en de definitieve revisiegegevens en revisietekeningen aan de directie
aanleveren.
De revisiegegevens, documenten en tekeningen zoals in dit lid omschreven dienen
digitaal.

05 De revisiegegevens dienen minimaal te bestaan uit:
- Revisies met betrekking tot de verhardingen.
Op de revisietekeningen moet minimaal zijn aangegeven:
a Begin en eind van de aangebrachte verhardingslaag.
b Breedte van de aangebrachte verharding. Bij asfalt- en
betonverharding breedtemaat exclusief goot. Bij
elementenverharding de breedtemaat inclusief goot, indien
de goot uit de zelfde elementen bestaat als de rijbaan.
¢ De opbouw van de aangebrachte verhardingslagen, met
aanduiding van de soort en type.
d De verwijderde verhardingslagen.
e De gegevens dienen te worden verzameld op een
overzichtstekening 1:500, voorzien van een duidelijke
maatvoering.

06 De aannemer dient revisietekeningen uit te voeren volgens "Richtlijnen
tekenwerkzaamheden provincie Noord-Brabant" versie 6.0 d.d. 1 september 2011.
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32 MARKERINGEN
32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN
32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

01 In afwijking van artikel 32.13.02 van de Standaard 2010
zorgt de aannemer voor het uitzetten van de nieuw aan te
brengen of te wijzigen markeringen. De hiermee gemoeide
kosten worden geacht te zijn begrepen in bestekspostnummers 160010 en 160020.

32 13 03 PROCESCERTIFICAAT

01 Markeringswerkzaamheden in wegenverf, thermoplastisch
materiaal en 3 componenten materiaal in agglomeraatvorm moeten volgens de
betreffende KIWA-beoordelingrichtlijnen behorend bij de KOMO-procescertificaten
worden uitgevoerd, in eigen beheer door de (onder)aannemer die in
het bezit is van het van toepassing zijnde certificaat.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN
32 14 02 GARANTIE MARKERING THERMOPLASTISCH EN 3 COMPONENTEN MAT.

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem
aangebrachte markering van thermoplastisch en 3 componenten materiaal.

02 Deze garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V.
1989 geldt voor een periode van twee jaar na de oplevering.

32 14 03 ONVOLDOENDE KWALITEIT BOUWSTOFFEN

01 Als de directie aanleiding geeft om te twijfelen of de wegenverf,
verdunningsmiddelen en glasparels aan de
gestelde eisen voldoen, zal een keuring conform het
bepaalde in par. 18 van de U.A.V. 1989 plaats vinden.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
32 15 01 ALGEMEEN

01 Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de bestaande
verklikking van de N-nummering, zijnde markeringsstippen op de
rand van de verharding, verwijderd moeten worden, dient de aannemer
er zorg voor te dragen dat deze punten buiten de werkzaamheden
worden verklikt. Na gereedkomen van de werkzaamheden dient de
aannemer deze markeringspunten terug aan te brengen op de rand
van de verharding. Een en ander dient te geschieden binnen de
lopende afzetting van de desbetreffende werkzaamheden en
komen niet voor verrekening in aanmerking. Indien de aannemer niet in
staat is om verwijderde markeringsstippen terug te brengen, zullen deze voor
rekening van de aannemer opnieuw worden uitgezet door de
opdrachtgever.

32 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN

32 17 01 EENHEDEN
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05 Het bepaalde in de artikel 32.17.01 lid 05 van de Standaard
2010 wordt vervangen door:
De bij 'verwijderen van markering' en 'voorbewerken van
markering" gebruikte eenheid m2, betreft het van marke-
ringsmateriaal voorziene gedeelte van de te verwijderen of
voor te bewerken markering.
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33 TECHNISCHE BEPALINGEN AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN
33 12 EISEN EN UITVOERING GELEIDERAIL
33 12 01 ALGEMEEN

01 Voordat het verkeer langs de gemonteerde geleiderail wordt
toegelaten de moeren aanhalen.

02 Losliggende materialen (bouten, moeren, volgringen e.d.) opnemen
en afvoeren van het terrein.

33 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GELEIDERAIL
33 15 04 BIJLEVEREN VAN ONTBREKENDE ONDERDELEN

01 Het bijleveren van ontbrekende onderdelen omvat uitsluitend
het bijleveren van bouten, moeren en volgringen.
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42 TECHNISCHE BEPALINGEN BETONCONSTRUCTIES
42 25 INFORMATIEOVERDRACHT
42 25 02 SCHADE ONDERZOEK

01 In het geval van verrekenbare hoeveelheden betonherstel moet de aannemer de
plekken die hij wil saneren eerst
aftekenen op de constructie alvorens tot uithakken over te
gaan. Tevens dient hij het totaal van deze plekken op te
meten en ter beoordeling voor te leggen aan de directie.
Na goedkeuring van de directie mag met het uithakken
worden begonnen

02 In het geval van verrekenbare hoeveelheden betonherstel moet de aannemer na het
uithakken de schadeplaatsen
inmeten volgens de methode opgenomen in 42.67 van de
standaard 2010 en de plekken op een overzichtstekening
aangeven. Deze tekening, alsmede de berekende hoeveelheid
moet voordat met het repararen mag worden begonnen zijn
goedgekeurd door de directie.

42 25 03 VERSLAGLEGGING MEETRESULTATEN/BEVINDINGEN

01 Tenzijin deel 2.2. anders is bepaald, moeten de meetresultaten schriftelijk in
tweevoud en digitaal in enkelvoud (als bewerkbaar MS-office bestand, word of
excel), worden aangeleverd,

Bestanden in MS-office 2007. Tekeningen in Autocad versie 2010.

02 In de rapportage van de meetresultaten c.q. het onderzoek moeten ten minste de
volgende gegevens zijn opgenomen:
* wie de beoordeling heeft uitgevoerd en wanneer
* de meetwaarden
* tekening, plattegrond of schets met daarop de
meetlocatie dan wel de plaats waar monsters ten behoeve
van laboratoriumonderzoek zijn genomen.
* volgens welke norm of protocol de meetwaarde is bepaald.
* eventuele conclusies die uit de meetwaarden volgen.

03 Elk rapport dient eenduidig genummerd te zijn. Per kunstwerk dient een
afzonderlijke rapportage te worden uitgewerkt, met verwijzing naar de (top)code
van het betreffende kunstwerk.

42 52 EISEN EN UITVOERING VOORBEHANDELEN BETONOPPERVLAKKEN
42 52 06 VERWIJDEREN BETON
01 Verwijderen van beton moet plaatsvinden met licht pneumatisch gereedschap
(hamer ten hoogste 3 kg), tenzij de directie op verzoek van de aannemer anders
beslist.
42 52 08 UITHAKKEN / FREZEN/ SLIJPEN VAN BETON
01 Randen rondom een te repareren plaats loodrecht inhakken

tot een diepte van minimaal 1,5 maal de maximale korreldia-
meter van de aan te brengen mortel met een minimum van
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10 mm.

02 Incidentele wapeningsstaven die te weinig dekking hebben,
verwijderen en/of op dekking brengen. Grote plekken met te
weinig dekking voldoende uithakken tot achter de wapening
en deze op dekking brengen.

42 54 GARANTIE
42 54 01 GARANTIE BETONHERSTEL

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem uitgevoerde reparatie
gedurende een periode van 5 jaar.

42 55 BIJBEHORENDE VERPLICHT. VOORBEHANDELEN BETONOPPERVLAKKEN
42 55 01 WATERSTRALEN VAN BETON

01 De druk van het water afstemmen op het beoogde doel en op
de kwaliteit van het te stralen opperviak.

02 Het geheel schoonblazen met lucht die niet verontreinigd
mag zijn met water en/of olie.

03 Waterstralen: het onder een waterdruk van ten minste 100 en ten hoogste 150 bar
(gemeten aan het uiteinde van de slang) reinigen van het materiaal met enkel water.

04 Hoge druk waterstralen: het reinigen met enkel water onder een druk van ten
minste 150 en ten hoogste 400 bar, gemeten aan het uiteinde van de slang.

05 Nevelstralen: het reinigen met olivinezand onder toevoeging van een geringe
hoeveelheid water om stof te binden, bij een druk van ten hoogste 10 bar, gemeten
aan het uiteinde van de slang.

06 Stoomreinigen: het reinigen met warm water van een temperatuur van ten minste
80 graden Celsius onder een druk van ten hoogste 100 bar, gemeten aan het
uiteinde van de slang.

07 (grit) stralen: het stralen met granulaat onder relatief hoge druk.

42 55 02 REINIGEN VAN BETON - ALGEMEEN

01 Niet te reinigen gedeelten beschermen c.q. afdekken.

02 Het reinigen van beton zodanig uitvoeren dat een verruwing van het opperviak zo
veel mogelijk wordt voorkomen. Door het reinigen mag geen kalkuitbloei ontstaan

(stoomreinigen wordt ontraden).

03 Na het reinigen mag, indien nogmaals met dezelfde techniek wordt gereinigd, geen
beter (schoner) resultaat worden verkregen.

42 55 03 STRALEN VAN BETON - ALGEMEEN
01 Niet te stralen gedeelten beschermen c.q. afdekken.

02 De betonnen ondergrond en de wapening zodanig stralen dat
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42 55 10

42 56

42 56 01

42 57

42 57 01

03

04

01

02

01

02

03

01

02

03

04

de cementhuid, loszittende delen, vuil en roest worden
verwijderd.

Maatregelen treffen ter voorkoming van verontreiniging van
de omgeving, met inbegrip van het oppervlaktewater en de
lucht, door straalmiddel, straalstof en afkomende
materialen.

Straalgrit, betonresten en ander vuil dienen te worden
opgevangen en na het stralen te worden verzameld en te
worden gestort in een gesloten container. Het aldus
verzamelde materiaal in overleg met de directie afvoeren
naar een eindverwerkingsinrichting binnen de eisen van de
Wet Milieubeheer.

START EN BEREIKBAARHEID

Met het repareren van enig onderdeel mag niet worden begonnen voordat de
directie, na gereedmelding door de

aannemer, de gereinigde dan wel gesaneerde ondergrond

heeft kunnen beoordelen.

De uitgevoerde reparaties moeten door de aannemer gedurende ten minste 5
dagen bereikbaar worden gehouden of

na een verzoek daartoe direct bereikbaar worden gemaakt

ten behoeve van een controle door de directie.

BOUWSTOFFEN VOORBEHANDELEN BETONOPPERVLAKKEN
ALGEMEEN

Bij toepassing van smeltslakgrit mag het gehalte zware

metalen de gestelde norm in de Wet Milieubeheer niet te

boven gaan.

Bij toepassing van micro-basalt moet dit vrij zijn van in
water oplosbare zouten.

Straalmiddel moet inert en niet toxisch zijn en voldoen aan
de in NEN 6722 (VBU 2002) gestelde eisen.

MEET- EN VERREKENMETHODEN VOORBEHANDELEN BETONOPPERVLAKKEN

HOEVEELHEIDSBEPALING

De bepaling van de hoeveelheid gestraalde betonoppervlakken
geschiedt, indien niet anders in de besteksposten vermeld,
door meting van het bovenvlak.

De bepaling van de uitgehakte hoeveelheid beton geschiedt
door meting in het werk.

De bepaling van de verwijderde hoeveelheid ondersabelingen
geschiedt door meting in het werk in het profiel van
uithakken.

De bepaling van de verwijderde hoeveelheid voegvullingen
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geschiedt door meting in het werk volgens de ontwikkelde
lengte.

05 De bepaling van de uitgehakte hoeveelheid scheuren
geschiedt door meting in het werk volgens de ontwikkelde
lengte.

42 61 EISEN REPARATIEMORTEL
42 61 03 TOEPASSINGSKLASSEN

01 De onderscheiden aanduidingen toepassingsklasse R1, R2 en R3 voor een mortel
geven de mate aan van de geschiktheid van de desbetreffende mortel in relatie tot
de milieuklasse en aanvullende eisen, waarbij:

R = reparatiemortel,
1, 2 of 3 = mate van geschiktheid.

02 Mortel met de aanduiding R1 moet geschikt zijn voor reparatiewerkzaamheden in
milieuklasse XO. De aangebrachte
mortel moet tevens een geschikte ondergrond vormen voor
aan te brengen coatings.

03 Mortel met de aanduiding R2 moet, in aanvulling op de in toepassingsklasse R1
vereiste eigenschappen, geschikt zijn voor het duurzaam beschermen van de
wapening in milieuklasse XC4, XD3, XF4, waarbij voor kunstharsgebonden mortel
geldt dat dit niet van toepassing is in milieu-klasse XO, XC4,XD3, XF4.

Voor spuitbeton geldt dat de mortel geschikt moet zijn
voor een constructieve functie.

04 Mortel met de aanduiding R3 moet, in aanvulling op de in toepassingsklasse R2
vereiste eigenschappen, geschikt zijn voor betonreparaties waar aan bijzondere of
hogere eisen worden gesteld. Indien in het bestek toepassings-
klasse R3 is voorgeschreven, zijn deze bijzondere of
hogere eisen in het bestek vermeld.

42 61 04 MILIEUKLASSEN

01 Met de aanduidingen milieuklasse XO, respectievelijk XC, XD, XS, XF, XA zijn
bedoeld de onderscheiden milieuklassen volgens NEN-EN 206-1/A1:2004 en NEN
8005.

Eisen, vervaardiging en keuring.

42 62 EISEN EN UITVOERING MORTELS T.B.V. REPARATIES
42 62 14 TOEPASSEN CEMENTGEBONDEN MORTEL
01 Er mag alleen gebruik worden gemaakt van fabrieksmatig vervaardigde mortels.

02 Indien een cementgebonden mortel is voorgeschreven mag deze alleen worden
toegepast indien de inhoud van de reparatie ten minste 125 cm3 bedraagt en de
laagdikte meer is dan 5 mm. Wordt niet aan deze eis voldaan dan moet aan
de cementgebonden mortel een polymeerdispersie (acrylaat) worden toegevoegd
in een hoeveelheid van ten minste 5 % m/m ten opzichte van de
cementhoeveelheid.

42 62 15 VLAKHEIDSTOLERANTIES EN STROEFHEID
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01 De vlakheidstoleranties bij het afwerken van met
reparatiemortel bewerkte opperviakken zijn bij een
onderlinge afstand tussen de meetpunten van 0,40 m: 2 mm,
bij 1,00 m: 4 mm en bij 4,00 m: 10 mm.

De gaping onder een rei van 1 meter mag in het geval van
egaliseren nergens groter zijn dan 2 mm.

In het geval van lokaal herstel moet de reparatie
aansluiten, zonder hoogteverschil, op het omringende
materiaal. Hoogteverschillen zijn niet toelaatbaar.

02 In het geval het afwerkvlak vlak bedoeld is voor (voet- en fiets) verkeer
moet de stroefheid van het oppervlak, bepaald met de Floor Slide Control, ten
minste 0,75 bedragen voor een zowel droog als nat oppervlak en leer en
rubber als testmateriaal.

42 62 16 AFWIJKINGEN IN GEREPAREERDE OPPERVLAKKEN

01 Het gerepareerde oppervlak moet overeenkomen met de
bestaande aansluitende constructies voor wat betreft vorm,
textuur, structuur en kleur.

42 62 17 BELASTEN VAN GEREPAREERDE OPPERVLAKKEN

01 Een gerepareerde plek niet eerder belasten dan nadat de
door de leverancier voorgeschreven verhardingstijd is
verstreken.

42 62 18 EIGENSCHAPPEN CEMENTGEB. KRIMPARME MORTELS VOOR REPARATIES

01 De druksterkte moet 28 dagen na het aanbrengen minimaal
25 N/mm? zijn.
De druksterkte bepalen overeenkomstig de artikelen 8 t/m 10
van NEN-EN 206-1/A1:2004 en NEN 8005.

02 De hechtsterkte moet 28 dagen na het aanbrengen minimaal
1 N/mm? zijn.
De hechtsterkte bepalen overeenkomstig norm DIN ISO 4624.

03 De lineaire verhardingskrimp moet kleiner zijn dan
0,5 mm/m.
De krimp bepalen aan de hand van meting aan prisma's van
40 x 40 x 160 mm.

04 De waterindringing mag ten hoogste 30 mm bedragen.
De waterindringing bepalen volgens DIN 1048.

42 62 20 EIGENSCHAPPEN VAN KUNSTHARSGEB. MORTELS VOOR REPARATIES

01 De druksterkte moet 72 uur na het aanbrengen minimaal
25 N/mm? zijn.
De druksterkte bepalen aan de hand van meting aan prisma's
van 40 x 40 x 160 mm, vervaardigd overeenkomstig het
bewerkingsvoorschrift van de leverancier.

02 De hechtsterkte moet 72 uur na het aanbrengen minimaal
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1 N/mm? zijn.
De hechtsterkte bepalen volgens norm ASTM C 883.

03 De lineaire verhardingskrimp bepalen volgens norm
ASTM C 883.
De lineaire uitzettingscoéfficiént bepalen.
De temperatuurgevoeligheid in relatie tot die van beton
bepalen volgens norm ASTM C 884.

04 De elasticiteitsmodulus moet minimaal 20.000 N/ mm? en
maximaal 30.000 N/mm? zijn. De elasticiteitsmodulus bepalen
aan de hand van meting aan prisma's van 40 x 40 x 160 mm.

05 Verzepingsgevoelige harsen zijn niet toegestaan.
42 66 BOUWSTOFFEN MORTELS T.B.V. REPARATIES
42 66 01 BOUWSTOFFEN MORTELS T.B.V. REPARATIES
01 Toe te passen mortels moeten aantoonbaar voldoen aan de van
toepassing zijnde eisen op basis van CUR-Aanbeveling
53, 54 of 55 afhankelijk van toepassingsklassen en
verwerking dan wel voldoen aan de eisen die in de
normenserie NEN-EN 1504 (deel 1 t/m 10) zijn gesteld aan
het materiaal in relatie tot toepassing en gebruiksdoel.

02 Voor zover in dit bestek afwijkende eisen zijn gesteld dan
genoemd in lid 01, zijn die afwijkende eisen bepalend.

03 De grondstoffenmengselsamenstellingen van de leverancier
aanhouden.

04 Er mag alleen gebruik worden gemaakt van fabrieksmatig voorverpakt materiaal.
42 72 EISEN EN UITVOERING
42 72 13 TOLERANTIES ZAGEN VAN BETON

01 De afwijking van de werkelijke zaagdiepte ten opzichte van
de voorgeschreven zaagdiepte mag ten hoogste 5mm bedragen.

02 De afwijking van de werkelijke stand ten opzichte van de
voorgeschreven stand van de zaagsnede mag ten hoogste 5° bedragen.

42 72 14 VERANKEREN WAPENING
01 Wapening die door het verwijderen van beton niet meer of onvoldoende is
verankerd, moet worden vastgezet, zodanig dat deze niet meer van positie

verandert bij het aanbrengen van het beton of de reparartiemortel.

02 Het vastzetten als genoemd in 01 moet plaatsvinden voordat het beton of de
repartiemortel wordt aangebracht.

03 Vastzetten moet plaatsvinden door middel van ankers of stekken. De methode van
verankeren moet ter goedkeuring aan de directie worden voorgelegd.
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42 72 15 TOLERANTIES ANKERS EN STEKEINDEN

01 De afwijking van het hart van een ankergroep mag ten opzichte van de
voorgeschreven aslijn ten hoogste 5 mm bedragen.

42 72 16 LIJMEN ANKERS EN STEKEINDEN

01 Het lijmen van ankers en stekeinden dient in overeenstemming te zijn met de
voorschriften van de fabrikant van de mortel.

02 Gaten, waarin gelijmd wordt met kunstharsgietmortel, vooér het lijmen drogen.
42 73 INFORMATIE-OVERDRACHT VOEGVULLINGEN
42 73 04 ALGEMEEN

01 De voegvullingsmaterialen op het werk aanvoeren in
originele fabrieksverpakkingen, voorzien van deugdelijke
fabrieksetiketten, die bruikbaar zijn bij de gekozen
verwerkingsmethode.

02 Onverminderd de wettelijk voorgeschreven informatie op de
etiketten, moeten met betrekking tot het afdichtings-
materiaal op het etiket, of op een andere wijze, zijn vermeld:
- de naam van de fabrikant;

- de soortnaam;

- de kleur of het kleurnummer;

- of het is bestemd voor binnenwerk of buitenwerk, dan wel
voor speciale doeleinden of speciale voegwanden,;

- op welke wijze de opslag moet geschieden;

- de verenigbaarheid respectievelijk onverenigbaarheid met
andere bouwstoffen;

- de vereiste verwerkingsomstandigheden en klimatologische
omstandigheden tijdens de verwerking.

42 73 05 EIGENSCHAPPEN VOEGMASSA: KIT

01 De duurzaam toelaatbare vervorming van de toe te passen
voegmassa moet ten minste 20 % bedragen.

02 Voor zover voegen belopen of bereden kunnen worden moet de
hardheid van het voegmateriaal zijn afgestemd op de te
verwachten belastingen die kunnen optreden.

03 De nieuwe voegmassa moet verdraagzaam zijn met de oude
voegmassa. Als gevolg van resten van de oude voegmassa mag
de nieuwe voegmassa niet kleverig worden of gebreken gaan
vertonen in de vorm van onthechting, scheuren, dan wel
verkleuringen.

04 De voegmassa mag niet leiden tot viekvorming of verkleuring in de directe
omgeving van de Kkit.
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56 CONSERVERINGEN
56 14 RISICOVERDELING EN GARANTIE
56 14 01 GARANTIE CONSERVERING EN HYDROFOBERING

01 De aannemer garandeert het technisch en esthetisch functioneren van
aangebrachte coatinglagen en conserveringen gedurende een periode van 5 jaar.

02 De aannemer garandeert het technisch functioneren van een aangebrachte
hydrofobering gedurende een periode van ten minste 3 jaar.

56 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
56 15 01 VERWIJDEREN EN BIJWERKEN LOSSE DELEN

01 Wanneer in het vlak van de te conserveren opperviakken losse delen voordoen,
dienen deze alvorens het opnieuw te conserveren zodanig bijgewerkt te worden dat
na het conserveren een oppervlak gelijk aan het bestaande
omringende oppervlak ontstaat.

56 15 04 VOORBEWERKEN CONSERVEREN BETONOPPERVLAKKEN
01 In de betonoppervlakken de gietgallen, scheurtjes,
luchtbelgaatjes en andere kleine oneffenheden vullen

en/of egaliseren met een egalisator (inwasmortel).

02 De betonopperviakken moeten, voordat deze worden
behandeld, droog, schoon en stofvrij zijn.
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62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WIU
62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN
62 02 04 AANNEMER VERKEERSMAATREGELEN

01 De aannemer - of, in geval van onderaanneming, de onderaannemer - dient in het
bezit te zijn van het “KOMO-procescertificaat voor het toepassen van
verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering”.

62 02 09 TIIDELIJKE OPENBARE VERLICHTING

01 Te verstaan is onder:
Tijdelijke openbare verlichting:
- tijdelijke verlichtingsinstallatie, welke wordt
geplaatst voor de duur van (een gedeelte van) het uit te voeren werk, als bedoeld
in de "Voorschriften tijdelijke openbare verlichting provincie Noord-Brabant" (zie
bijlage van dit bestek).

02 De tijdelijke openbare verlichting dient te voldoen aan de eisen zoals deze gesteld
zijn in de "Voorschriften tijdelijke openbare verlichting provincie Noord-Brabant".

03 De aannemer dient voorafgaand aan de werkzaamheden aan de directie de
volgende gegevens te overleggen:
- lichttechnische berekeningen tijdelijke openbare verlichting;
- een beschrijving van de toe te passen voeding(en);
- een beschrijving van het toe te passen beveiligingssysteem;
- de kabelberekeningen volgens de NEN1010;
- het aardingsrapport (verspreidingsweerstand);
- een rapport betreffende de aangesloten faseverdeling;
- een plaatsinglijst.
Voordat een tijdelijke openbare verlichtingsinstallatie in bedrijf gesteld wordt,
moeten eerst de bovenstaande gegevens worden goedgekeurd door de directie.

04 De aannemer moet de directie (UAV(TI) in de gelegenheid stellen om bij de
functionele test aanwezig te zijn.

05 Zonder toestemming van de directie is het de aannemer niet toegestaan de tijdelijke
openbare verlichting te plaatsen.

62 02 10 BEBORDINGEN NA ASFALTWERK

01 Langs van een oppervlakbehandeling c.q. een nieuwe
asfaltdeklaag met steenslag 2/6 mm voorziene wegvakken
moeten op afstanden van maximaal 300 m borden
overeenkomstig de modellen A1, F1, J16, J20 en J25 worden
geplaatst en onderhouden, tenminste gedurende de periode
tot na het verwijderen van het overtollig afdekmateriaal,
en overigens voor zolang de directie dit nodig acht.

02 De kosten van deze tijdelijke bebording, als bedoeld in het bovenstaande lid 01, zijn
voor de aannemer.

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 03 01 ALGEMEEN
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01

02

03

04

05

Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met de
werkzaamheden mag worden begonnen voordat de nodige
verkeersmaatregelen en voorzieningen zijn getroffen.

In aanvulling op het gestelde in artikel 62.03.01 lid 02

van de Standaard 2010 wordt bepaald, dat de toegang tot de
langs het werk gelegen percelen steeds mogelijk moet zijn.
Daartoe de nodige maatregelen treffen, zoals het leggen en
onderhouden van rijplaten e.d.

De aannemer treft bij de uitvoering van de werken de nodige

voorzieningen voor het verkeer en voor de in opdracht van

hem te werk gestelden overeenkomstig paragraaf 30 van U.A.V.1989,

waarbij in lid 1 in plaats van "door de lucht" moet worden gelezen

"door de lucht of gevaar voor de in opdracht van hem of namens

hem te werk gestelden".

Onder het treffen van voorzieningen wordt verstaan het

plaatsen, onderhouden, verplaatsen en verwijderen van de

nodig geoordeelde verkeers-, waarschuwings- en richtings-

borden, werkvoertuigen met een hekwerk waarop bevestigd

twee paar alternerende halogeen of kryptonlichten,

werkvoertuigen met een naar alle zijden goed zichtbaar

geelkleurig zwaailicht, oranjekleurige fluorescerende

kegels, geleidebakens, hekken, omleidingsborden, enz.,

ten behoeve van:

- de veiligheid en geleiding van het verkeer;

- de veiligheid van de in opdracht van de aannemer en of
namens hem te werk gestelden.

Reclames en adressen van aannemers mogen hierop niet

voorkomen.

De plaats van voorgenoemd materiaal steeds aanpassen aan

de voortgang van de werkzaamheden.

De verkeerstekens en -bakens mogen, naar het oordeel van de

toezichthouder, over geen grotere afstand op het wegdek

achterblijven c.q. het werk mag zich over geen grotere

lengte uitstrekken dan voor het behoud van het gemaakte

werk noodzakelijk en met het oog op de verkeersveiligheid

toelaatbaar is.

Eventueel tijdens de uitvoering nodig geachte aanvullingen

van de bebakening, bebording en maatregelen ten behoeve van

een veilig verkeer of van een goede afwatering, dienen op eerste

aanzegging te worden uitgevoerd.

Indien de aannemer ten aanzien van het treffen van
voorzieningen in gebreke blijft, worden door de directie
de nodig geachte werken door derden aangebracht; de
hieruit voortvloeiende kosten worden bij de aannemer in
rekening gebracht. De door het in gebreke blijven van de
aannemer aan derden veroorzaakte schade wordt op de
aannemer verhaald.

Indien op het werk of gedeelten daarvan gedurende enige
tijd respectievelijk 's-avonds en in de weekends niet gewerkt
wordt dienen voorzover mogelijk de betreffende
maatregelen te worden afgedekt en/of te worden verplaatst.
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62 05
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Bij aanvoer van materialen en materieel, de opslag hiervan,
en bij de uitvoering, volgt de aannemer de aanwijzingen op
die in het belang van het verkeer zijn.

Materialen of materieel, dat ten gevolge van de uitvoering
van het werk of door welke oorzaak ook op de rijweg of op
andere voor het verkeer bestemde gedeelten zijn gekomen,
moeten onmiddellijk worden verwijderd.

RISICO-VERDELING EN GARANTIES
ALGEMEEN

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door
of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan
per geval en per dag een korting van vijf honderd euro

(€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Met betrekking tot het onderhoud van de verkeersmaatregelen
wordt het volgende gesteld:
- verkeersmaatregelen minimaal 2x per dag om de 12 uur controleren;
- omleidingsroutes minimaal om de 2x per dag om de 12 uur controleren;
- datum en tijdstip van de controle alsmede bevindingen,
storingen, herstelwerkzaamheden e.d. vastleggen in
een logboek;
- het logboek uiterlijk op de tweede werkdag na het
verstrijken van een kalenderweek waarop het betrekking
heeft verstrekken aan de directie.

De kosten voor controles van afzettingen en omleidings-
routes worden geacht te zijn inbegrepen in de kosten voor
het toepassen van afzettingen en omleidingsroutes.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
VERKEERSMAATREGELEN T.B.V. METINGEN OPLEVERINGSCONTROLE

Indien het boren van cilinders en het verrichten van
metingen ten behoeve van de opleveringscontrole dient te
geschieden op een wegvak dat reeds voor het verkeer is
opengesteld, treft de aannemer de noodzakelijke tijdelijke
verkeersmaatregelen.

TIIDELIJKE VOORZIENINGEN T.B.V. AANBRENGEN OMLEIDINGEN

Afzettingen voor het aanbrengen en verwijderen van

tijdelijke tekstborden, (magneet)routestickers en pijl-

borden langs wegen dienen, in overleg met de desbetreffende
wegbeheerder, gedurende een periode van een week vooraf-
gaand aan en na afloop van de werkzaamheden door de
aannemer getroffen te worden.

De rijdende afzettingen benodigd voor het op- en afdraaien
van de tijdelijke tekstborden, in combinatie met het
aanbrengen en verwijderen van de (magneet)afkruisstroken,
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dienen in samenwerking met de desbetreffende wegbeheerder
door de aannemer verzorgd te worden.

03 De kosten voor de tijdelijke voorzieningen, als bedoeld in de bovenstaande leden 01
en 02, worden geacht te zijn inbegrepen in de desbetreffende besteksposten voor
het toepassen van afzettingen c.q. omleidingen.

62 05 03 INFORMATIE WEGGEBRUIKER T.B.V. AFSLUITINGEN EN OMLEIDINGEN

01 Indien een gedeelte van een weg wordt afgesloten ten behoeve van het uitvoeren
van werkzaamheden of het
aanbrengen/verwijderen van verkeersmaatregelen, dient de
aannemer de weggebruiker minimaal twee weken van te voren
te informeren door middel van het plaatsen van
publicatieborden met daarop aangegeven de periode waarin
de afsluiting en omleiding zal plaatsvinden.

02 Indien de informatie op de publicatieborden niet meer actueel is dient de informatie
binnen 24 uur verwijderd of
aangepast te worden.

03 De kosten voor de in lid 01 genoemde publicatieborden dienen te zijn inbegrepen in
de kosten voor het aanbrengen of verwijderen van de betreffende
verkeersmaatregelen.
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1660 Geleiderailconstructies 43
17 DIVERSEN 44
1770 AANBRENGEN DETECTIE T.B.V. TELLINGEN 44
18 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN 45
1810 Revisiegegevens CIVIEL (rioleringen) 45
1811 Revisiegegevens CIVIEL (verhardingen) 45
1812 Gegevens betreft het asfaltonderzoek 45
19 GROENVOORZIENINGEN 45
1910 Snoeien bomen/Afzetten beplanting 45
2 HERSTELMAATREGELEN KUNSTWERKEN 47
20 SLOOPWERK 47
2000 Slopen betonwerk brugdek viaduct Heesbeen. 47
2001 Veiligheidsmaatregelen (PBM) 47

2002 Scrapen teerhoudend asfalt van betondekken 47
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2003 Scrapen asfalt van betondekken 48
2004 Schoonmaken brugdekken 48
2005 Verwijderen voegovergang De Kromme Nol 48
201 SCHADEONDERZOEK DOOR AANNEMER 49
2010 Schadeonderzoek kleinschalig 49
21 REINIGINGSWERK 50
2100 Onkruidvrij maken goten/waterafvoeren/brugdekken 50
2110 Reinigen/ hydrofoberen horizontale delen 50
2120 Reinigen/ hydrofoberen verticale delen 51
2130 Reinigen/ hydrofoberen brugdekken 51
22 CONSERVERINGSWERK 52
2230 Aanbrengen coating verticale delen 52
2231 Aanbrengen anti graffiti verticale delen. 52
2232 Conserveren rijijzers 52
23 WERKZAAMHEDEN AFWATERING VIADUCTEN 53
2310 Opruimwerkzaamh. tbv kolken plaatsen bij viaducten 53
2311 Grondwerk tbv aanbrengen kolken en omstratingen 54
2312 Lev/aanbr stabilisatie onder kolken en omstrating 55
2313 Grondwerk tbv aanbrengen putten en pvc rioleringen 56
2314 Leveren en aanbrengen kolken,putten,pvc riolering 56
2315 Leveren aanbrengen bss en opsluitbanden tbv kolken 58
24 WERKZAAMHEDEN VOEGEN 58
2410 Verwijderen en reinigen voegen 58
2411 Aanbrengen voegvullingen 59
25 BETONREPARATIES 60
2520 Repareren beschadigingen aan betonverhardingen 60
26 HERSTEL TALUDBESTRATINGEN/OPVANGBAK DUIKER 61
2610 Bekleed talud herstellen 61
2611 Herstel opvangbak duiker 61
3 BODEMSANERING 63
301 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 63
3010 Veiligheids- en gezondheidsplan. 63
3011 Terreinafscheiding 63
3012 Bebording en bebakening 64
302 GRONDWERKZAAMHEDEN 64
3020 Partij4 64
3021 Partij 5 64
3022 Partij 6 65
303 GROND VERVOEREN EN VERWERKEN 65
304 BIJBEHORENDE WERKZAAMHEDEN 65
4 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 67
400 TIJDELIJKE GRONDWERKEN 67
4000 Grondwerk 67
401  TIJDELIJKE VERHARDINGEN 67
4010 Aanbrengen werkweg 67
4021 Instandhouden werkweg 68
4022 Verwijderen werkweg 68
41 ALGEMEEN 69
410 INSPECTIE VERKEERSMAATREGELEN 69
411  AFZETTINGEN 69
42 FASE 0 69
4210 Afzettingen 69
4211 Omleidingen fase 0 70
43 FASE A 71
4310 Afzettingen 71

4311 Omleidingen 72
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4312 Tijdelijke verlichting 72
4314 Geleidebarrier 73
4315 Tijdelijke markeringen 73
44 FASE B 73
4410 Afzettingen 73
4411 Omleidingen 74
4412 Tijdelijke verlichting 74
4414 Geleidebarrier 75
4415 Tijdelijke markeringen 76
45 FASE C 77
4510 Afzettingen 77
4511 Omleidingen 77
8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD 79
80 INFORMATIEVOORZIENINGEN 79
82 T.B.S. STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL 80
821 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS 80
822 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL 80
83 DIRECTIEBEHOEFTEN 80
9 Staartposten 82
91 Eenmalige kosten 82
95 Stelposten 82
3. Bepalingen 84
01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 85
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 85
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 86
01 05 BETALINGSREGELINGEN; DECLARATIES 86
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 87
01 08 BIJDRAGEN 87
0109 KABELS EN LEIDINGEN 87
0112 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 88
0113 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 88
0114 BOUWSTOFFEN 89
0117 VRIUGEMOMEN MATERIALEN 91
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 92
0119 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 92
0123 SCHADE AAN WEGMEUBILAIR E.D. 93
0124 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN OVERZICHTEN EN GEGEVENS 93
0126 BESTEKSADMINISTRATIE 94
0127 WET ARBEID VREEMDELINGEN (WAV) 95
17 BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN 97
17 03 V&G PLAN 97
17 04 RAPPORTAGES 97
17 12 VERONTREINIGDE GROND 97
17 13 WEGING/BEMONSTERING 97
17 14 ONTGRAVINGEN VERONTREINIGDE GROND 98
22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN 99
22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERK, ALGEMEEN 99
22 12 EISEN EN UITVOERING CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 99
22 22 EISEN EN UITVOERING GRONDBEWERKINGEN 99
25 LEIDINGWERK 100

2513 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN

100
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30 WEGVERHARDINGEN | 101
3012 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 101
3013 INFORMATIE-OVERDRACHT 101
31 WEGVERHARDINGEN I 102
3101 INFORMATIEOVERDRACHT VOEGOVERGANGEN 102
3102 EISEN MORTELS EN UITVOERING VOEGOVERGANGEN 102
3103 INFORMATIE-OVERDRACHT VOEGOVERGANGEN 103
31 04 RISICO EN GARANTIE VOEGOVERGANGEN 104
3105 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VOEGOVERGANGEN 105
3107 HOEVEELHEIDSBEPALING 106
3122 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN 107
3193 INFORMATIE-OVERDRACHT 107
3197 REVISIEGEGEVENS 108
32 MARKERINGEN 109
32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN 109
32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN 109
3215 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 109
3217 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN 109
33 TECHNISCHE BEPALINGEN AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN 111
3312 EISEN EN UITVOERING GELEIDERAIL 111
33 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GELEIDERAIL 111
42 TECHNISCHE BEPALINGEN BETONCONSTRUCTIES 112
42 25 INFORMATIEOVERDRACHT 112
42 52 EISEN EN UITVOERING VOORBEHANDELEN BETONOPPERVLAKKEN 112
42 54 GARANTIE 113
42 55 BIJBEHORENDE VERPLICHT. VOORBEHANDELEN BETONOPPERVLAKKEN 113
42 56 BOUWSTOFFEN VOORBEHANDELEN BETONOPPERVLAKKEN 114
42 57 MEET- EN VERREKENMETHODEN VOORBEHANDELEN BETONOPPERVLAKKEN 114
42 61 EISEN REPARATIEMORTEL 115
42 62 EISEN EN UITVOERING MORTELS T.B.V. REPARATIES 115
4266 BOUWSTOFFEN MORTELS T.B.V. REPARATIES 117
42 72 EISEN EN UITVOERING 117
42 73 INFORMATIE-OVERDRACHT VOEGVULLINGEN 118
56 CONSERVERINGEN 119
56 14 RISICOVERDELING EN GARANTIE 119
56 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 119
62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WIU 120
62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN 120
62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT 120
62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES 122

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 122
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Behoort bij: bestek nummer 267.07.01.2012

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) 1)
gevestigd te 2)
B) 1)
gevestigd te 2)
C) 1)
gevestigd te 2)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering van bestek nummer
267.07.01.2012

3)

aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, van:
EUR 4)
(

euro) 5)
Het bedrag van de terzake verschuldigde omzetbelasting bedraagt:
EUR 6)
(

euro) 7)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2010).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te
vertegenwoordigen aan, de hierboven onder A) genoemde inschrijver.

8)
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005

9)
en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in het
bestek, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing.

Gedaan te de 20....

De inschrijver(s)
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A (handtekening)

B (handtekening)

C (handtekening)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de
statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats,
met volledig adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land.

3) Omschrijving overeenkomstig het hoofd van het bestek of andere bijzondere

aanduiding van het bestek en mededeling van het perceel, de samengevoegde
percelen of het geheel van de percelen.

4) Inschrijvingssom in cijfers.

5) Inschrijvingssom in letters.

6) Bedrag van de omzetbelasting in cijfers.

7) Bedrag van de omzetbelasting in letters.

8) Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de inschrijving door twee of meer
inschrijvers gezamenlijk geschiedt.

9) Gehanteerde aanbestedingsregeling.
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Behoort bij: bestek nummer 267.07.01.2012

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)
Gevestigd te 2)
1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de
statutaire naam.
2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de

vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig vermelding van de provincie en het
land.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1

11

110

110010
110020
110030
110040
110050
110060

111
1110
111010
111020
111030
111040
1111
111110
111120
1112

111210
111220

1113

111310
111320

1114

111400
111410
111420
111430
111440
111450
111460
111470

1115
111510
111520
111530
1118

111810
111820

112

1120

112010
112020

WEGDEKVERBETERING HOOFDRIJBAAN, OP/AFRI
OPRUIMINGSWERKEN

VERWIIJDEREN MARKERINGEN

Verwijderen markering (lengtemarkering br 0,15m)
Verwijderen markering (lengtemarkering 0,15m)
Verwijderen markering (lengtemarkering br 0,10m)
Verwijderen markering (lengtemark. 0,15m beton )
Verwijderen markering (lengtemark br. 0,15m beton)
Verwijderen markering (figuratie)

VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN

Frezen asfaltverhardingen tbv hoofdrijb/op afrit

Frezen asfaltverhardingen dik 35mm
Frezen asfaltverhardingen dik 100mm
Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting
Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting

Frezen. teerh. asfaltverh. tbv verwijd langsscheur

Frezen teerhoudend asfalt dik 0,13m (br 1,50m)
Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt

Frezen teerhoudend asfaltverhardingen tpv brugdek

Frezen teerhoudend asfalt dik tussen 50mm en 70mm
Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt

Frezen asfaltverhardingen tbv brugdekken

Frezen asfaltverhardingen 50mm tot 70mm
Frezen asfaltverhardingen dik 40mm.

Werkzaamheden aanpassen uitvoeger nabij km. 1.300

Frezen asfaltverhardingen dik 170mm (teervrij)
Opbreken asfaltverharding dik 0,05m (teerhoudend)
Zagen teerkalkstabilisatie (gem 0,16m)

Verwijderen teerhoudend stabilisatielaag dik 0,16m
Verwijderen teerhoudend zand dik 0,05m
Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt
Vervoeren en verwerken teerh. stabilisatielaag
Vervoeren en verwerken teerh. zand

Werkzaamheden asfaltverhard tbv semiverharding

Zagen asfaltbetonverharding (gem 0,11m)
Opbreken asfaltverharding dik 0,07m
Opbrek asfaltverhard met teerhoud asfalt dik 0,15m

Veiligheidsmaatregelen (PBM)

Gebruik van arbeidshygiénische middelen
T.b.s. veiligheidsmiddelen teerh. verhardingen

VERWIJDEREN FUNDERINGEN

Veiligheidsmaatregelen (PBM)

Gebruik van arbeidshygiénische middelen
T.b.s. veiligheidsmiddelen teerh. verhardingen

m2
m2

m2

m2
ton

m2
ton

m2

EUR
EUR

EUR
EUR

2.235,00
1.086,00
4,00
19,00
8,00
650,00

9.595,00
56.200,00
25,00
375,00

190,00
65,00

700,00
105,00

60,00
4.865,00

675,00
675,00
275,00
825,00
825,00

85,00
225,00

71,00

200,00
45,00
15,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1121

112110
112120

113
1130
113010
113020
113030
113040
113050
113070
12

120
1200
120010
1201
120100
120110
120120
121
1211
121110
1212

121210
121220

1213

121310

126

126010

127

1271

127110

1273

127310
127320

1274

127410

1275

127510

Verwijder gestabiliseerde lagen tpv dwarsscheuren

Verwijderen teerhoudend stabilisatielaag dik 0,16m
Vervoeren en verwerken teerh. stabilisatielaag

DIVERSEN

Verwijderen wegmeubilair / borden

Verwijderen hectometerborden

Verwijderen hectometerborden

Verwijderen reflectorpalen of bermplanken
Verwijderen reflectoren van geleiderail
Verwijderen aanduidingsborden pechstrook
Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.

GRONDWERKEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Proefsleuven graven volgens CROW-publicatie 250

Grond ontgraven uit geul tbv proefsleuven

Voorbereidende werkzaamheden

Maaien bermen

Frezen

Verlagen bermen (In werk verwerken).
ONTGRAVEN TBV IN HET WERK VERWERKEN

Grond ontgraven bij aansluiting Elshoutseweg

Grond ontgraven uit bermen: 1,00m.

Ontgr grond tbv aanbr geleider en grasbetontegels

Grond ontgraven uit bermen: 0,30m
Grond ontgraven uit bermen: 0,19m

Ontgr. grond aanbr. grasbeton onder viad Heesbeen

Grond ontgraven uit bermen: 0,16m
VERVOEREN

Grond vervoeren naar pl.v. verwerking\tijd. depot
VERWERKEN

Verwerken grond in de verwijderde uitvoeger

Grond verw. in aanv. (incl. verdichten): 0,38 m

Verwerken grond tbv grasbetontegels

Grond verwerken tbv vullen grasbetontegels
Aanbr. dunne laag grond t.b.v. afdekking dik 20mm.

Verwerken overtolllige grond in berm

Grond verw. in aanv. (incl. verdichten): 0,05 m

Verwerken zand in verbreding Elshoutseweg

Zand verw. in aanv. (incl. verdichten): 0,58 m

m2
ton

st
st

st
st

are

are

m3

m3
m3

m3

m3

m3

m2

m3

m3

165,00V
50,00V

6,00
2,00
315,00
50,00
5,00
12,00

<<<<<K<

250,00V

170,00
170,00
7.805,00

<<<

40,00V

3,00V
3,00V

60,00V

496,00V

400,00V

10,00
510,00

<<

86,00V

35,00V
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128
128010
129
129010
129020
129030
129040
14

141

141010
141020

142

1420

142010
142020

1422
142210
1423
142310
15

150
150010
150020
150030
150040
151
1510

151010
151020

1512

151210
151220

1513
151310
151320
151330
151340
1514

151410
151430

1515

LEVEREN GROND

Leveren zand

BEWERKEN GROND

Profileren van bermen

Frezen

Eggen

Zaaien graszaadmengsel type B3
FUNDERINGEN / SEMI-VERHARDING
AANBRENGEN MENGGRANULAAT

Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (160mm).
Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (250mm).

SEMI-VERHARDING

Leveren en aanbrengen gestabiliseerd zand

Aanbrengen straatlaag van gestabiliseerd zand
Leveren gestabiliseerd zand

Aanbrengen grasbetontegels langs aansl. Vestingstr

Aanbrengen grasbetontegels (br. 0,80m 2 rijen).

Aanbrengen grasbetontegels onder viaduct Heesbeen

Aanbrengen grasbetontegels.

VERHARDINGEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
Frezen asfalt t.b.v. aansluiting

Aanbrengen kantvoorziening asfalt (35 x 20 mm)

Schoonmaken verhardingsoppervlak.
Inmeting bestaande hoofdrijbaan.

AANBRENGEN VERHARDINGEN VAN ASFALTBETO

Aanbrengen profileerlaag tbv zonken

Aanbrengen profileerlaag AC16 bind OL-B. dik 70mm
Aanbr. 2e profileerlaag AC16 bind OL-B. dik 50mm

Aanbr.asfaltverhard. tbv herstellen dwarsscheuren

Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-B. dik 80mm
Aanbr onderlaag AC 22 bind TL-B +kleefl 50-80mm

Aanbreng asfaltbeton aansl Elshoutseweg/Vestingstr

Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-B dik 70mm.
Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-B +kleeflaag 60mm
Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-B dik 70mm.
Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-B +kleeflaag 60mm

Aanbrengen asfaltbeton hoofdrijpaan/opafritten

Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind TL-B +kleeflaag
Deklaag steenmastiekasfaltbeton 35mm + kleefl

Aanbrengen asfaltbeton op brugdekken

m3

m2
are
are
are

m2

m2
m3

m2

m2

m2

EUR

ton
ton

ton
ton

ton
ton
ton
ton

ton
ton

35,00

8.000,00
80,00
80,00
80,00

165,00
80,00

385,00
19,00

15,00

370,00

175,00
350,00
66.170,00

575,00
425,00

55,00
55,00

7,00
6,00
1,00
1,00

9.135,00
5.800,00
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151510
1516
151610
152
1520
152000
152010
152020
1521
152110
152120
152130
152140
153
1530
153010
153020
153030
155040
16

160

160010
160020

161

1610

161010
161020

162

1620

162010
162020
162030
162040
162050
162060
162070

164

164010

165

165010
165020
165030
165040
165050
165060

Aanbr. deklaag AC16 surf DL- 40mm, incl. kleefl

Aanbrengen profileerlaag op dekken kunstwerken

Aanbr. profileerlaag AC16 bind OL-B. dik 30 -50mm
AANBRENGEN BESTRATINGEN

Voorbereid werkzaamh tbv aanbr. geleid Vestingsstr

Verwijderen schampblokken van beton.
Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Zagen en opbreken asfaltbeton (250mm dik)

Aanbrengen verhardingen middengeleiders

Aanbrengen RWS-band 110/220x250mm+1 str. bss
Pasmaken van RWS-betonbanden d.m.v. zagen
Zand lev\verwerken\verdichten in middengeleiders
Afwerken zandbed

AANBRENGEN PRINTBETON

Aanbrengen printbetonverharding

Aanbr. gekleurde en gefigureerde betonverh. 0,16 m
Aanbrengen voegvulling met ethafoam, dik 10mm.
Aanbrengen van streetlockhulzen in printbeton.
Aanbrengen overige markering -wegenverf-.
WEGBEBAKENING/AFSCHERMINGSVOORZIENING
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Uitzetten van wegmarkeringen
Uitzetten van markeringsstippen.

WEGMARKERINGEN VAN THERMOPLAST

Markeringen op asfaltverhardingen

Aanbrengen dwarsmark. therm. (overige mark.)
Aanbrengen mark. van voorgevormd markeringsmat.

AANBRENGEN MARKERING - 3 COMPONENTEN

Aanbrengen 3 componenten markering op asfaltbeton

Aanbr dubbele lengtemark. 3 comp. 0,15m ononderbr
Aanbr lengtemark. 3 comp. 0,15m ononderbr
Aanbrengen lengtemark. 3 comp. (0,15m 3 - 3).
Aanbrengen lengtemark. 3 comp. (0,15m 9 -3).
Aanbrengen lengtemark. 3 comp. (0,15m 1 - 1).
Aanbrengen lengtemark. 3 comp. (0,15 m 3 -9).
Aanbrengen lengtemark. 3 comp. (0,10m 1 - 1).

AANBRENGEN GLASBOLREFLECTOREN
Leveren/aanbreng glasbolreflectoren type 360 Rondo
AANBRENGEN WEGMEUBILAIR

Aanbrengen hectometerborden.

Aanbrengen hectometerborden.

Aanbrengen aanduidingsborden pechstrook
Aanbrengen reflectorpalen (rode/witte reflector)
Aanbrengen reflectorpalen (witte reflector).
Aanbrengen reflectorpalen (rode reflector).

ton

ton

st
st

m3
m2

m2

st
m2

EUR
EUR

m2
st

km

km
km

km
km

st

st
st
st

st
st

650,00

640,00

3,00
2,00
20,00

32,00

5,00
10,00
40,00

40,00
10,00

1,00
40,00

1.100,00
70,00

8,50
4,70
13,90
2,84
0,02
0,45
0,08

360,00

6,00
2,00
5,00
235,00
45,00
45,00
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165070
165080
165090
165100
165110
165120
165130
166
1660
166010
166020
166030
166040
166050
166060
166070
166080
166090
17
1770

177010
177020

18

1810

181020

1811

181110

1812

181210

19

1910

191010
191020

2

20

2000

200010
200020

2001

200110
200120

2002

200210
200220

Aanbr. geleiderailreflector (rood) incl. rvs-band.
Aanbr.geleiderailreflector (wit) incl. rvs-band.
Aanbr. geleiderailrefl. (rood/wit) incl. rvs-band.
Aanbrengen wildspiegels.

Aanbrengen verkeersborden.

Aanbr van kunststofpalen onder viaduct Heesbeen
Aanbr van kunststofpalen onder viaduct Heesbeen

AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN

Geleiderailconstructies

Uitrichten en op hoogte stellen.

Aanbrengen schuifconstructie

Vervangen afstandshouders

Vervangen staanders

Vervangen staanders met afstandshouders
Verwijderen van een ondersabeling.

Ondersabelen grond/voetplaat incl. afwerken ankers
Aanbrengen geleiderail, in aardebaan F 2M267-80
Aanbrengen geleiderail, op kunstwerken

DIVERSEN

AANBRENGEN DETECTIE T.B.V. TELLINGEN

Aanbrengen van detectielussen "tellen" in asfalt.
Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel, Is

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

Revisiegegevens CIVIEL (rioleringen)

Het verzorgen van complete documentatie riolering

Revisiegegevens CIVIEL (verhardingen)

Het verzorgen van complete documentatie verharding

Gegevens betreft het asfaltonderzoek

Het verzorgen van het complete asfaltonderzoek
GROENVOORZIENINGEN

Snoeien bomen/Afzetten beplanting

Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
Afzetten beplanting.

HERSTELMAATREGELEN KUNSTWERKEN
SLOOPWERK

Slopen betonwerk brugdek viaduct Heesbeen.

Zagen verharding betonverharding dik 50mm
Verwijd. beton slijtlaag brugdek Heesbeen 50mm

Veiligheidsmaatregelen (PBM)

Gebruik van arbeidshygiénische middelen
T.b.s. veiligheidsmiddelen teerh. verhardingen

Scrapen teerhoudend asfalt van betondekken

Verwijderen van teerhoudend asfalt dmv scrapen.
Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt

st
st
st
st

st
st

st
st
st
st

st

st
st

EUR

EUR

EUR

st
m2

m2

EUR
EUR

m2
ton

7,00
6,00
37,00
100,00
1,00
27,00
2,00

500,00
31,00
12,00
24,00
10,00
34,00
34,00
20,00
52,00

2,00
2,00

240,00
4.400,00

110,00
555,00

700,00
18,00

<<<<<<K<

< << <<<<<<K<




RAWO0056-66917 Vervangen asfaltverhardingen en herstel kunstwerken
in de provinciale weg N267 Drunen (A59) - Andel (N322)
in de gemeente Heusden en Aalburg

Bladnr.

7 van 13

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- IPER EENHEID
NUMMER ERPLICHTING IN EURO
2003 Scrapen asfalt van betondekken

200300 |Verwijderen asfalt dmv scrapen. m2 60,00V
200310 |Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt ton 2,00V
2004 Schoonmaken brugdekken

200410 |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 760,00V
200420 |Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt ton 20,00V
2005 Verwijderen voegovergang De Kromme Nol

200510 |Zagen verharding m 65,00V
200520 |Opbreken asfaltverharding. m2 28,00V
201 SCHADEONDERZOEK DOOR AANNEMER

2010 Schadeonderzoek kleinschalig

201010 |Uitvoeren betoninspectie. EUR N
201020 |Handmatig repareren betonschades m2 22,00V
21 REINIGINGSWERK

2100 Onkruidvrij maken goten/waterafvoeren/brugdekken

210010 |Onkruidvrij maken goten br. 0,20m m 1.240,00V
210020 |Onkruidvrij maken betongoten 0,50m m 325,00V
210030 |Reinigen waterafvoeren op brugdekken st 198,00V
210040 |Afsteken overgroeide kanten. m 185,00V
2110 Reinigen/ hydrofoberen horizontale delen

211010 |Aanbrengen hydrofobeermiddel. m2 2.375,00V
211020 |Verwijderen graffity m2 100,00V
2120 Reinigen/ hydrofoberen verticale delen

212010 |Aanbrengen hydrofobeermiddel. m2 2.460,00V
2130 Reinigen/ hydrofoberen brugdekken

213010 |Aanbrengen hydrofobeermiddel. m2 2.190,00V
22 CONSERVERINGSWERK

2230 Aanbrengen coating verticale delen

223010 |Aanbrengen coating over bestaande coating. m2 1.350,00V
231 Aanbrengen anti graffiti verticale delen.

223110 |Anti-graffity, opofferend systeem m2 1.230,00V
2232 Conserveren rijijzers

223210 |Conserveren staalprofiel rijijzers m 184,00V
23 WERKZAAMHEDEN AFWATERING VIADUCTEN

2310 Opruimwerkzaamh. tbv kolken plaatsen bij viaducten

231010 |Zagen verharding. m 122,00V
231020 |Opbreken betonstraatstenen. m2 10,00V
231030 |Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 25,00V
231040 |Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt ton 15,00V
231050 |Opbreken asfaltverharding. m2 24,00V
231060 |Verwijderen teerkalkstabilisatie m2 45,00V
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231070 |Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt ton 12,00V

2311 Grondwerk tbv aanbrengen kolken en omstratingen

231110 |Verwijderen teerhoudend zand dik 0,05m m2 108,00V

231120 |Vervoeren en verwerken teerh. zand ton 10,00V

231130 |Grond ontgraven uit cunet: 0,45x1,10m m3 18,00V

231140 |Grond ontgraven uit cunet: 0,15m m3 17,00V

231150 |Grond afvoeren m3 35,00V

2312 Lev/aanbr stabilisatie onder kolken en omstrating

231210 |Aanbrengen straatlaag van gestabiliseerd zand m2 139,00
231220 |Leveren gestabiliseerd zand m3 14,00

<<

2313 Grondwerk tbv aanbrengen putten en pvc rioleringen

231310 |Grondwerk tbv kolken\putten\PVC-leidingen m 253,00V

2314 Leveren en aanbrengen kolken,putten,pvc riolering

231410 |Lev/aanbrengen straatkolken (type TBS STR 890) st 20,00V
231420 |Maken put v. prefab betonelementen (800 x 800 mm) st 18,00V
231430 |Aanbrengen putrand + deksel (TBS-313) st 18,00V
231440 |Aanbrengen PVC-afvoerbuis (160 mm) m 50,00V
231450 |Aanbrengen PVC-hulpstuk (160 mm, bocht 45° 90°) st 50,00V
231460 |Aanbrengen PVC-afvoerbuis (200 mm) m 180,00V
231470 |Aanbrengen PVC-hulpstuk (200 mm, bocht 45° 90°) st 80,00V

2315 Leveren aanbrengen bss en opsluitbanden tbv kolken

231510 |Aanbrengen opsluitbanden van beton 120 x 250 mm m 218,00V
231520 |Aanbrengen betonstraatstenen m2 124,00V
231530 |Pasmaken van betonbanden d.m.v. zagen st 92,00V
24 WERKZAAMHEDEN VOEGEN

2410 Verwijderen en reinigen voegen

241010 |Verwijderen voegvulmassa m 96,00V
2411 Aanbrengen voegvullingen

241110 |Aanbrengen voegvulling asfalt. m 24,00V
241120 |Aanbrengen voegvulling beton. m 105,00V
25 BETONREPARATIES

2520 Repareren beschadigingen aan betonverhardingen

252010 |Repareren van beschadigingen in beton m2 4,70V
252020 |Leveren kunstharsmortel kg 25,00V
26 HERSTEL TALUDBESTRATINGEN/OPVANGBAK DUI

2610 Bekleed talud herstellen

261010 |Herstellen taludbekleding m2 140,00V
261020 |Aanbrengen straatlaag van gestabiliseerd zand m2 140,00V
261030 |Leveren gestabiliseerd zand m3 14,00V
2611 Herstel opvangbak duiker

261110 |Herstel opvangbak duiker bij km. 7.342 m2 1,00V
261120 |Aanbrengen dam in watergang. st 2,00V
261130 |Verwijderen dam. st 2,00V
261140 |Aanbrengen open bemaling. EUR N
261150 |Instandhouden open bemaling. dag 2,00V
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261160 |Verwijderen open bemaling. EUR N
3 BODEMSANERING

301 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

3010 Veiligheids- en gezondheidsplan.

301010 |Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, landbodem. EUR N
301020 |Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, landbodem. EUR N
301030 |Veiligheids- en gezondheidsplan (uitvoeringsfase). EUR N
301040 |Inzet DLP. uur 8,00V
3011 Terreinafscheiding

301110 |Toepassen hekwerk EUR N
3012 Bebording en bebakening

301210 |Toepassen waarschuwingsbord st 8,00V
302 GRONDWERKZAAMHEDEN

3020 Partij 4

302010 |Verlagen bermen. m2 3.970,00V
3021 Partij 5

302120 |Verlagen bermen. m2 614,00V
3022 Partij 6

302210 |Verlagen bermen. m2 593,00V
303 GROND VERVOEREN EN VERWERKEN

303010 |Vervoeren en verwerken grond; niet toepasbaar. ton 340,00V
303020 |Vervoeren en verwerken grond; niet toepasbaar. ton 105,00V
304 BIJBEHORENDE WERKZAAMHEDEN

304010 |Gebruik keet (was- en kleedruimte). week 2,00v
4 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

400 TIJDELIJKE GRONDWERKEN

4000 Grondwerk

400010 |Grond ontgraven uit cunet werkweg: 750m2 m3 265,00V
400020 |Grond vervoeren naar pl.v. verwerking\tijd. depot m3 265,00V
400030 |Grond verwerken in vervallen cunet werkweg: 750m2 m3 265,00V
401 TIJDELIJKE VERHARDINGEN

4010 Aanbrengen werkweg

401010 |Aanbrengen werkweg m2 750,00V
4021 Instandhouden werkweg

402110 |Instandhouden tijdelijke verharding. EUR N
4022 Verwijderen werkweg

402210 |Verwijderen werkweg m2 750,00V
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41 ALGEMEEN

410 INSPECTIE VERKEERSMAATREGELEN

410010 |Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N
411 AFZETTINGEN

411010 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 5,00V
411020 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 5,00V
411030 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 5,00V
411040 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 5,00V
42 FASE 0

4210 Afzettingen

421010 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
421020 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
421040 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
4211 Omleidingen fase 0

421110 |Toepassen publicatieborden op enkelbaansweg EUR N
421120 |Toepassen publicatieborden op enkelbaansweg EUR N
421130 |Toepassen publicatieborden op enkelbaansweg EUR N
421140 |Toepassen publicatieborden op enkelbaansweg EUR N
421150 |Toepassen omleidingsroutes. EUR N
421160 |Toepassen omleidingsroutes. EUR N
421170 |Toepassen omleidingsroutes. EUR N
43 FASE A

4310 Afzettingen

431010 |Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V
431020 |Toepassen mobiele slagboom st 1,00V
431030 |T.b.s. werknemer. uur 90,00V
431040 |Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
431050 |Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V
4311 Omleidingen

431110 |Toepassen publicatieborden op enkelbaansweg EUR N
431120 |Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00V
431130 |Instandhouden omleidingsroutes. EUR N
431140 |Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00V
4312 Tijdelijke verlichting

431210 |Aanbrengen tijdelijke verlichting. m 200,00V
431220 |Instandhouden tijdelijke verlichting. EUR N
431230 |Verwijderen tijdelijke verlichting. m 200,00V
4314 Geleidebarrier

431410 |Aanbrengen geleidebarrier. m 3.900,00V
431420 |Instandhouden geleidebarrier. EUR N
4315 Tiidelijke markeringen

431510 |Aanbrengen ononderbroken streep (0,10) -wegenverf-  km 0,26V
44 FASE B

4410 Afzettingen

441010 |Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V
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441020 |T.b.s. werknemer. uur 8,00V
441030 |Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
441040 |Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V
4411 Omleidingen

441110 |Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00V
441120 |Instandhouden omleidingsroutes. EUR N
441130 |Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00V
4412 Tiidelijke verlichting

441210 |Aanbrengen tijdelijke verlichting. m 200,00V
441220 |Instandhouden tijdelijke verlichting. EUR N
441230 |Verwijderen tijdelijke verlichting. m 200,00V
4414 Geleidebarrier

441410 |Verplaatsen geleidebarrier. keer 1,00V
441420 |Aanbrengen geleidebarrier. m 40,00V
441430 |Instandhouden geleidebarrier. EUR N
441440 |Instandhouden geleidebarrier. EUR N
441450 |Verwijderen geleidebarrier. m 3.900,00V
441460 |Verwijderen geleidebarrier. m 40,00V
4415 Tiidelijke markeringen

441510 |Volledig verwijderen markering. m2 4,35V
441520 |Aanbrengen ononderbroken streep (0,10) -wegenverf-  km 0,05V
441530 |Aanbrengen overige markering -wegenverf-. m2 1,63V
441540 |Aanbrengen 1-1 streep (0,10) -wegenverf- km 0,01v
441550 |Aanbrengen lengtemarkering -voorgevormd materiaal-  [km 0,26V
441560 |Volledig verwijderen markering. m2 76,50V
441570 |Volledig verwijderen markering. m2 5,00V
45 FASE C

4510 Afzettingen

451010 |Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V
451020 |Toepassen mobiele slagboom st 2,00V
451030 |T.b.s. werknemer. uur 70,00V
451040 |Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
451050 |Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V
4511 Omleidingen

451110 |Toepassen publicatieborden op enkelbaansweg EUR N
451120 |Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00V
451130 |Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00V
451140 |Instandhouden omleidingsroutes. EUR N
451150 |Instandhouden omleidingsroutes. EUR N
451160 |Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00V
451170 |Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00V
8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD

80 INFORMATIEVOORZIENINGEN

800010 |Toepassen informatiebord st 2,00V
810020 |Voorzieningen ter ontsluiting van percelen EUR N
810030 |Toepassen afzetting(en) bij stroef-/vlakheidsmet. keer 2,00V
810040 |Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties. EUR N
82 T.B.S. STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

821 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS
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821010
821020
821030

822

822010
822020
822030
822040
822050
822060
822070
822080

83

830010
830020

T.b.s. straatmaker |
T.b.s. grondwerker wegenbouw
T.b.s. Betonreparateur

TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

T.b.s. vrachtauto

T.b.s. hydraulische graafmachine
T.b.s. wiellader

T.b.s. compressor

T.b.s. hoogwerker

T.b.s. mobiele versnipperaar
T.b.s. bosmaaier

T.b.s. borstelmachine.

DIRECTIEBEHOEFTEN

Gebruik keet
Gebruik hulpmiddelen.

SUBTOTAAL

uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

EUR
EUR

60,00
80,00
100,00

40,00
40,00
24,00
40,00
100,00
24,00
24,00
24,00
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9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 |Inrichten werkterrein EUR ............,.]

910020 |Opruimen werkterrein EUR ...........,..

910030 |Aan- en afvoer materieel EUR ............

910040 |.oeiioieeeieeeeeeeeee, EUR ...........

910050 |.eeviieeeieeeeee e EUR ...........

918870 |Korting EUR ............

918880 |Overige eenmalige kosten EUR ............

919990 |Totaal eenmalige kosten EUR ...........,.d EUR N

929990 |Uitvoeringskosten EUR N

939990 |Algemene kosten EUR N

949990 |Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 |Stelpost. EUR 5.000,00V

950020 |Stelpost: tbv aanbrengen tel-/meetpunt km. 3.035 EUR 2.500,00V

950030 |Stelpost: tbv aanbrengen GMS nabij km. 5.000 EUR 3.500,00vV

950040 |[Stelpost: aanbrengen voegovergangen EUR 75.000,00V

950050 |Stelpost: camerainspecties voor duikers EUR 5.000,00V

950060 |Stelpost aanvullende voorzieningen verkeer EUR 5.000,00V

950080 |[Stelpost : Herstel wapening EUR 2.500,00V

96 Bijdragen

960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N




RAWO0056-66917 Bladnr. 1 van 1

Specificatieformulier bijdragen RAW

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde
RAW en/of FCO en/of VISI bijdrage(n) is overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en).
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds
Collectief Onderzoek een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van o RAW bijdrage o FCO bijdrage o VISI bijdrage
Datum:
Bedrijfsgegevens
Bedrijffsnaam
Postadres | Huis- of postbusnr.
Postcode
Plaats
Naam Contactpersoon | Voorletter(s)
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres
Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer® RAWO0056 - 66917
Besteknummer bestek nummer 267.07.01.2012
Korte werkomschrijving

Naam opdrachtgever
Naam bestekschrijvende instantie?

Aannemingssom exclusief btw EUR
Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW)? EUR
(0,15 % van aannemingssom)

BTW 19% EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW) EUR
Bijdrage VISI (excl. BTW)? EUR
(0,15 % van aannemingssom)

BTW 19% EUR

Totaal Bijdrage VISI (incl. BTW) EUR
FCO-bijdrage (vrijgesteld van BTW)?*| EUR
(0,15 % van aannemingssom)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en/of FCO en/of VISI bijdrage(n) is/zijn
overgemaakt op de rekening van:

rek. nr. 53.99.29.018 ten name van Stichting CROW — Ede voor bijdrage RAW en/of VISI
rek. nr. 60.82.80.437 ten name van Fonds Collectief Onderzoek GWW — Ede voor bijdrage
FCO.

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds
Collectief Onderzoek GWW een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd
voor de directie van het werk.

" Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de
linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.

2 Alleen invullen indien de opdrachtgever niet zelf het bestek heeft geschreven, bijvoorbeeld
de naam van een ingenieursbureau.

3 Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en/of 01.21




