% Gemeente Rotterdam

Stadsontwikkeling

Bestek nr. 1-038-12

Huismanstraat en Boergoensevliet
Rioolvernieuwing

Met 9 tekeningen
1 inschrijvingsbiljet
1 inschrijvingsstaat
1 model K
1 Eigen verklaring - “R”
1 model bankgarantie
17 bijlagen
1 tekening ter info

Bestek voor:

Het opbreken en aanbrengen van verharding, het vervangen van riolering, het
aanleggen van een drainagetransport -riool, het aanleggen van
overstortleidingen onder de trambaan door en het aanbrengen van één
overstortput en taludbakken, in de Huismanstraat en Boergoensevliet.

Inlichtingen . per e-mail t/m 20 juni 2012

Aanbesteding : openbaar op 6 juli 2012 om 11:00 uur

Opdrachtgever . het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam
Directie . de algemeen directeur van Gemeentewerken en zij die

door hem worden aangewezen



Bestek nr. 1-038-12

Huismanstraat en Boergoensevliet
Rioolvernieuwing

Bestek voor:

Het opbreken en aanbrengen van verharding, het vervangen van riolering, het
aanleggen van een drainage -transportriool, het aanleggen van
overstortleidingen onder de trambaan door en het aanbrengen van één
overstortput en taludbakken, in de Huismanstraat en Boergoensevliet.

Opdrachtgever  : het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam

bestekschrijvende instantie
Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam (IGWR)

Geautoriseerd door : Plv. hoofad Afdeling Aanbestedingszaken

Paraaf

Datum
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AANBESTEDENDE DIENST
Gemeentewerken Rotterdam

PROCEDURE
Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure overeenkomstig het Aanbestedingsreglement
Werken 2005 (ARW 2005).

INLICHTINGEN
Verwezen wordt naar artikel 2.16 van het ARW 2005.

Vragen kunnen uitsluitend per e-mail t/m 20 juni 2012 worden gesteld aan de heer R.G.P. Schel van
Gemeentewerken Rotterdam, Productgroep: Stad-Zuid:
E-mail: rgp.schel@rotterdam.nl

De nota van inlichtingen zal bij de publicatie op www.tenderned.nl ter beschikking worden gesteld.

INSCHRIJVING

1.

Verwezen wordt naar artikel 2.18 en 2.19 van het ARW 2005, en naar artikel 01.01.02 van de Standaard
RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging mei 2008).

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.02 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2005 inclusief wijziging mei 2008) zullen de enveloppen van de niet voor gunning in aanmerking
komende inschrijvers na verstrekken van de opdracht ongeopend worden vernietigd.

Het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat dienen uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een
enveloppe, aanwezig te zijn in de daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in
de balie van afdeling aanbestedingszaken van Gemeentewerken Rotterdam, gesitueerd links naast de
portiersloge van Europoint Il & Ill, Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam.
Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- "Besteknummer 1-038-12";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaat”;
- Naam en adres van de inschrijver.
- adres aanbestedende dienst:

Gemeentewerken Rotterdam

Afdeling aanbestedingszaken

Galvanistraat 15

3029 AD Rotterdam

In verband met de wettelijke verplichting het gunningvoornemen per e-mail te verzenden (WIRA artikel 6
lid 2), dient u op uw inschrijvingsbiljet een e-mailadres te vermelden waar het gunningvoornemen
naartoe gestuurd kan worden.

De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen
voor de opdracht van het werk als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 zijn, bij de

inschrijving:
. in de enveloppe van het inschrijvingsbiljet de geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R",
inzake:

- zijn inschrijving in het beroeps- / handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium alsnog officiéle bewijsstukken te
vragen.

. een verklaring als bedoeld in artikel 2.25.3 van het ARW 2005, ingericht volgens het in Deel Il van
het ARW 2005 opgenomen Model K.

In afwijking van artikel 2.25.3 van het ARW 2005 geldt het volgende:

De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring (Model K) ontbreekt of niet naar waarheid
is ingevuld, tenzij het ontbreken van de vereiste verklaring binnen twee werkdagen na een daartoe
strekkend, per fax of elektronisch bericht verzonden verzoek van de aanbesteder, wordt hersteld.

Na aanbesteding dient de volgens de Opdrachtgever voor gunning van het werk in aanmerking
komende inschrijver de volgende bescheiden binnen tien (10) kalenderdagen in te dienen:
a. na het daartoe ontvangen verzoek:
. een lijst van de werken die de afgelopen 5 jaar zijn verricht, welke lijst zoals bedoeld onder lid
5 sub c vergezeld gaat van verklaring(en) van de Opdrachtgever(s) waaruit blijkt dat de werken
tijdig en naar tevredenheid van de Opdrachtgever(s) zijn uitgevoerd en waarin het bedrag van
de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze zijn uitgevoerd vermeld wordt;
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. de zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, groot 5 % van de inschrijvingssom,
volgens bijgaand model op naam gesteld van de opdrachtgever. Indien een combinatie
inschrijft wordt een bankgarantie verlangd van de penvoerder waarin staat vermeld dat zijn
bank zich tevens garant stelt voor de andere combinant(en);

. een verklaring van de ontvanger onder wie de inschrijver ressorteert voor de inning van
belastingen, welke niet ouder is dan 6 maanden na datum van afgifte, als bewijs dat de
inschrijver heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;

. een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van een
veiligheidbeheersysteem conform Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers™**
(VCA**) of gelijkwaardig. Het certificaat moet op de datum van de aanbesteding geldig zijn en
gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden
verlengd.

Genoemde bescheiden dienen te worden ingediend bij / verzonden aan:
Gemeentewerken Rotterdam

Afdeling Aanbestedingszaken

Postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

b. desgevraagd, na het daartoe ontvangen verzoek:

. een opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of
technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en van
die welke de ondernemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren;

. de beroepskwalificaties waaronder studie- en beroepsdiploma's van de ondernemer of het
kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzondervan degenen die met de leiding van
de werken zijn belast;

. de vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer toepast in het
kader van de uitvoering van de opdracht;

. een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming
van de ondernemer, en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste 3 jaar;

. een verklaring die de outillage, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de
ondernemer voor het uitvoeren van de opdracht beschikt en toepast in het kader van de
uitvoering van de opdracht;

De eisen waaraan een inschrijver als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 moet

voldoen zijn:

het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan de uitoefening van de onderneming;

niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;

c. hetin de laatste vijf jaren een of meer vergelijkbare werken (exclusief spoortechnisch werk) onder
vergelijkbare omstandigheden elk aantoonbaar naar tevredenheid van de opdrachtgever(s) hebben
uitgevoerd en tijdig opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen. De aannemingssom of het
gefactureerde totaalbedrag van ten minste één werk dient minimaal € 100.000,- te bedragen;

d. hetin de laatste vijf jaren een of meer spoortechnische werken elk naar tevredenheid van de
opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd en tijdig hebben opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen.
De aannemingssom of het gefactureerde totaalbedrag van tenminste één spoortechnisch werk
dient minimaal € 40.000,- te bedragen;

e. hetstellen van een zekerheid in de vorm van een bankgarantie groot 5 % van de inschrijvingssom;

het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale

verzekeringsbijdragen en belastingen;

g. hetin bezit zijn van het certificaat van een veiligheidbeheersysteem conform veiligheid, gezondheid
en milieu Checklist Aannemers als gesteld in lid 4 sub a;

oo

—h

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dienen alle combinanten te voldoen aan de onder sub a, b
en f genoemde eisen. Voor het gestelde onder sub e wordt verwezen naar lid 4 sub a. Ten minste één
van de combinanten moet voldoen aan het onder sub ¢ gestelde. Ten minste één van de combinanten
moet voldoen aan het onder sub d gestelde.

De combinanten dienen tezamen te voldoen aan de onder sub g gevraagde certificering(en). De
combinant(en) die een certificering(en) inbrengt dient ook daadwerkelijk te worden ingezet op die
activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in het kader van de desbetreffende certificering inbrengt.

Ingeval een beroep wordt gedaan op de onder sub g gevraagde certificering(en) van een derde(n) dan
dient deze derde(n) ook daadwerkelijk te worden ingezet op die activiteit(en) waarvoor hij zijn ervaring in
het kader van de desbetreffende certificering inbrengt. Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde
beroept dient de inschrijver onder overlegging van bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een
terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de
uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet.
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6. Indien de inschrijver bij de inschrijving zich beroept op de technische bekwaamheid en/of financiéle en
economische draagkracht van een derde(n), dient deze met een eigen verklaring en bewijsstukken
voldoende zekerheid te verschaffen dat geen van de in de aanbestedingsstukken vermelde
uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn. Verwezen wordt naar artikel 2.8.3 t/m 2.8.5, 2.9.3 en
2.9.4 van het ARW 2005.

Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van
bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen
aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en
daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet. Tevens dient de derde(n) te verklaren niet in
omstandigheden te verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005, middels
overlegging van de door de desbetreffende derde(n) geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R".

7. BIBOB-advies
Indien een inschrijver of een derde(n) waarop de inschrijver zich beroept op de Eigen Verklaring - "R" bij
vraag 2 één of meer van de vragen niet heeft geparafeerd, en er nog onvoldoende informatie
beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept, of
het doen laten vervangen van de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept te motiveren, dan kan
advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie hoofdstuk 3 van de Wet BIBOB).

De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de aanbestedende
dienst over de inhoud van dat advies geinformeerd.

INSCHRIJVINGSSTAAT
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging
mei 2008).

In de ontleding van de inschrijvingssom mogen geen negatieve bedragen voorkomen, uitgezonderd:
- bestekspostnummer 949990 "Winst en risico".

AANBESTEDING
De nationale openbare aanbesteding geschiedt volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW
2005) op 6 juli 2012 om 10:00 uur.

Uw inschrijving dient uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een enveloppe, aanwezig te zijn in de
daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling
aanbestedingszaken van Gemeentewerken Rotterdam, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint
&I

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:

- "Besteknummer 1-038-12";

- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaten";

- Naam en adres van de inschrijver.

De aanbestedingsvergadering vindt plaats in kamer 00.53 van Europoint Ill, Galvanistraat 15 te Rotterdam.

Wij maken u er op attent dat de kantoorgebouwen van Europoint Il en Ill voorzien zijn van
een toegangbeveiligingssysteem. Als u bij de aanbesteding aanwezig wilt zijn, kunt u bij de portiersloge een
"dagpas voor bezoekers" krijgen. U dient rekening te houden met een eventuele wachttijd.

De balie waar uw inschrijving ingediend moet worden bevindt zich voér de toegangspoortjes, derhalve is daar
geen toegangspas voor benodigd.

De termijn van gestanddoening is 120 dagen.

In het geval een kort geding als bedoeld in artikel 2.30.3 van het ARW 2005 aanhangig is
gemaakt, eindigt de termijn van gestanddoening 8 dagen na de dag waarop:

- in eerste aanleg is beslist ¢c.q. (in voorkomende gevallen) het door het gerechtshof of de hoge raad te
wijzen arrest.

of (in voorkomende gevallen)

- het kort geding is ingetrokken.
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OPDRACHT
Verwezen wordt naar artikel 2.30 van het ARW 2005. Artikel 2.30.7 van het ARW 2005 is niet van toepassing

GUNNINGCRITERIUM
Verwezen wordt naar artikel 2.15 van het ARW 2005.

Het gunningcriterium is de laagste prijs.

VARIANTEN
Verwezen wordt naar artikel 2.21 van het ARW 2005.

Varianten zijn niet toegestaan.

GESCHILLEN
Op deze aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing.

Verwezen wordt naar artikel 2.33 van het ARW 2005.
In afwijking van het bepaalde in artikel 2.33.1 van het ARW 2005 geldt het volgende:

leder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de
aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

In afwijking van artikel 2.33.2 ARW 2005 geldt dat iedere inschrijver, die het niet met het voornemen

tot gunning eens is, binnen maximaal vijftien kalenderdagen na dagtekening van de brief waarin het
gunningvoornemen is meegedeeld door middel van een dagvaarding een civiel kort geding

aanhangig kan maken bij de bevoegde rechter te Rotterdam en ons daarvan op de hoogte te hebben gesteld
doortoezending van een kopie van de dagvaarding. Deze termijn is een vervaltermijn. Na de

periode van vijftien kalenderdagen is het bezwaar tegen de uitslag niet-ontvankelijk en zal het recht van de
inschrijver ter zake zijn vervallen.

Dit bestek, inclusief alle bijpehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De
aanbestedende dienst verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent, dat de
inschrijver verplicht is de aanbestedende dienst -voorafgaand aan de datum van inschrijving- in
kennis te stellen dan wel om opheldering te vragen in geval van fouten, omissies of
tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten, zodat de aanbestedende dienst eventuele
fouten tijdig kan herstellen. De aanbestedende dienst zal aan het uitblijven van klachten het
vertrouwen ontlenen, dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet en tot ontvangst
van inschrijvingen kan worden overgegaan. Inschrijvers, die voorafgaand aan de datum van
inschrijving niet klagen over fouten, omissies of tegenstrijdigheden, doen afstand van hun recht om
tegen die onregelmatigheden op te komen, althans zij verwerken dat recht.
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OPDRACHTGEVER
Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

In afwijking van paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 1989 wordt gesteld dat de directie de opdrachtgever in alle
zaken het werk betreffende zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uit- drukkelijk de opdrachtgever is
genoemd.

DIRECTIE
De directie zal worden gevoerd door de algemeen directeur van Gemeentewerken Rotterdam en zij die door
hem worden aangewezen.

LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen in de Bouwmanstraat, Huismanstraat en de Boergoensevliet in de
deelgemeente Charlois in de gemeente Rotterdam.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

het opbreken van betonstraatstenen en straatbakstenen;

het opbreken van betontegels;

het opbreken van trottoirbanden;

het verwijderen van riolering en rioolputten;

het verwijderen van bomen en struiken;

het aanbrengen van een vuilwaterriool en rioolputten;

het maken van een overstortput, inclusief fundering;

het heien van betonnen heipalen;

het aanbrengen van een drainagetransportriool (DT riool) en drainageputten;
het op 2 locaties aanbrengen van 2 stuks overstortleidingen (vuilwater- ern DT-riool) onder de trambaan
door;

k. het aanbrengen van trottoirbanden;

. het aanbrengen van betontegels;

m. het aanbrengen van betonstraatstenen

n. het herstellen/aanbrengen van gazon.

T T S@ e a0 T

De waarde van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen bedraagt circa € 60.000,--
exclusief B.T.W.

TIJDSBEPALING
De startdatum van het werk is naar verwachting 17 september 2012

De aannemer dient op 2 locaties aan de Boergoensevliet kruisingen met het spoor te realiseren. Deze
kruisingen, inclusief het aanbrengen van de taludbakken met bijkomende werkzaamheden in de berm,
tussen het spoor en de waterkant, dienen in de periode 15 oktober 2012 (02:00 uur) t/m 19 oktober 2012
(05:00 uur) te worden uitgevoerd en worden opgeleverd.

De overige werkzaamheden dienen op 14 december 2012 te worden opgeleverd.

De korting wegens te late oplevering van het totale werk, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989,
bedraagt € 2.500,-- exclusief B.T.W. per dag.

De korting wegens te late oplevering van de spoorgerelateerde werkzaamheden, bedoeld in paragraaf 42 lid
2 van de U.A.V. 1989, bedraagt € 1.000,-- exclusief B.T.W. PER UUR.

ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt twaalf maanden.

KWALITEITSBORGING

1. Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk
verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van deel 3 in dit bestek.

Communicatie en uitwisseling van informatie dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in
paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling van deel 3 in dit bestek, van de aannemer wordt
verlangd dat hij een besteksadministratie voert welke uitwisselbaar is in digitale vorm.

2. De aannemer is gehouden de vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te leggen en waar nodig
uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.
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WERKGELEGENHEID

Additionele besteksvoorwaarde

De voorliggende opdracht is €én van de opdrachten die door de gemeenteraad van Rotterdam is aangemerkt
om een bijdrage te leveren in het creéren van werkgelegenheid voor langdurig werkzoekenden en/of
WSW-ers, en het creéren van stageplaatsen voor stagiaires. In geval van langdurig werkzoekenden gaat het
binnen het kader van dit bestek om werkzoekenden die langer dan een half jaar geen arbeid hebben verricht
binnen een arbeidsovereenkomst.

De bijdrage van de opdrachtnemer aan wie de opdracht zal worden gegund bestaat uit de verplichting
minimaal 5% van de aannemingssom in te zetten voor loonkosten, begeleidingskosten en/of
stagevergoedingen. De concrete invulling hiervan wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze
prestatieafspraken worden na overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen en zijn
gericht op maatwerk.

Indien de opdrachtnemer niet voldoet aan deze besteksvoorwaarde zal een bedrag op zijn betaling worden
ingehouden, ter grootte van het deel van de aannemingssom dat ten onrechte niet is ingezet.

De opdrachtnemer aan wie de opdracht is opgedragen, dient in het kader van de 5%-regeling, binnen 7
dagen na opdrachtverstrekking, in overleg te treden met het meldpunt 5%-regeling via telefoonnr.
010-8509776.

De wijze waarop en de voorwaarden waaronder werkzoekenden, WSW-ers en stagiaires ingeschakeld
worden gebeurt in overleg tussen opdrachtnemer en de projectleiding 5 %-regeling.

De opdrachtnemer aan wie de opdracht is gegund, zal vierwekelijks een overzicht verstrekken aan het
meldpunt 5%-regeling van de stand van de inzet van financiéle middelen in het kader van de 5 %-regeling.
Fax nr. 010-8509778 of e-mail meldpunt5procent@daadwerkt.nl

Voor aanvullende informatie betreffende de 5%-regeling verwijzen wij u naar de hieronder staande website.
http://www.5procentregelingrotterdam.nl

GEDRAGSCODE 'PUBLIEK OPDRACHTGEVERSCHAP’

Als publieke Opdrachtgever hecht de gemeente belang aan thema'’s als ‘maatschappelijke
verantwoordelijkheid’, ‘integriteit’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘transparantie’. Daarom heeft het college van
burgemeester en wethouders zich gecommitteerd aan de gedragscode ‘Publiek Opdrachtgeverschap’. De
gedragscode geeft in een aantal gedragsregels weer wat Opdrachtgevers en Opdrachtnemers van elkaar
mogen verwachten, van de precontractuele fase van een project tot en met de afronding en evaluatie ervan.
Het vigerende aanbestedingsrecht blijft echter het uitgangspunt.

Meer informatie vindt u terug in de bijgevoegde brochure “Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap” en op
de Cityportal van de Gemeente Rotterdam: www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding

VOERTAAL
Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.

MILIEUEISEN
De inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden met de gestelde milieueisen in paragraaf 01.27
van deel 3 van dit bestek.
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2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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TEKENINGEN
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen en tabellen:
omschrijving tekeningen en tabellen nummer versie datum

- Wegenbouw, bestaande situatie 74-\W-556 a 31-05-2012
- Wegenbouw, nieuwe situatie 74-\WW-557 a 31-05-2012
- Wegenbouw, details 74-\W-567 a 31-05-2012
- Wegenbouw, details RET-spoor 74-W-646 a 31-05-2012
- Riolering, bestaande situatie 74-R-558 a 31-05-2012
- Riolering, nieuwe situatie 74-R-598 a 31-05-2012
- Riolering, details 74-R-559-A a 31-05-2012
- Riolering, uitmonding 74-R-559-B a 31-05-2012
- Riolering, uitmonding Rockanjestraat 74-R-629 a 31-05-2012

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De hoofdafmetingen en peilen zijn op de bestekstekening(en) aangegeven.

In de directe omgeving van het werk zullen door de directie enkele vaste punten met de hoogte ten opzichte
van N.A.P. worden aangegeven en de hoofdassen in het werk worden uitgezet.

KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de

artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW 2005, rekening houden met de volgende stop- en
bijwoonpunten:

Stoppunten:

1. Start uitvoering na acceptatie projectkwaliteitsplan;

2. Goedkeuring Veiligheids- & Gezondheidsplan;

4. Goedkeuring nieuw aangelegd riool aan de hand van video-inspectie inclusief K-rapportage, voordat
met het aanbrengen van de bestrating wordt aangevangen;

5. Verdichting rioolsleuf;

Bijwoonpunten:

1. Momenten waarop het werk of een deel van de werkzaamheden worden opgeleverd;

2.  Momenten waarop de codrdinaten gecontroleerd dienen te worden;

3.  Momenten waarop vergunningsplichtige werkzaamheden starten of worden opgeleverd;

4. Momenten waarop wordt aangevangen met het aanvullen van de sleuven voor het inmeten van de

leidingen en appendages;

Momenten waarop bepaald wordt of er sprake is van meer- en/of minderwerk;

Voor het in werking stellen van verkeersomleidingen;

Momenten waarop bepaald dient te worden of de uitkomende grond niet geschikt is voor hergebruik;
Momenten waarop bepaald wordt of grond moet worden afgevoerd en/of aangevoerd;

Momenten waarop boomgaten worden gemaakt en bomenzand wordt geleverd en verwerkt

©COeNoOO

BIJLAGEN

- Veiligheids- & Gezondheidsplan, d.d. 15-5-2012;

- Richtlijn Bijbehorende verplichtingen "orde en netheid" werkgebied, versie d.d. 02-11-2007;

- Standaardkeuringsplan_05-01-2011;

- Controlelijst Keuringsplan_27-11-2008;

- AcceptatienormenRioleringEnPuttenConformNEN3399-2004_08-02-2008

- VISI-brief;

- Legschema K&L 2005 uit handboek leidingen, d.d. 23-09-2009;

- Model formulier PV voorblad, d.d. 15-06-2006;

- Boombescherming op bouwlocaties 070101;

- Notitie Sleufaanvulling Riolering d.d. 20-07-2008;

- Grondbalans, d.d. 30-05-2012;

- Voorschrift Veilg Werken Trambaan, versie 1.1, d.d. 27 september 1999;

- Procedure en richtlijnen voor werkzaamheden in de directe omgeving van Trambaan, versie 1, d.d. april
2010

- Technisch Programma van eisen Trambaan, Rail en Baan Deel C1, d.d. 8 april 2008;

- Technische Voorschriften voor kabels langs, onder en boven de spoorweginfrastructuur, versie 2.2., d.d.
1-maart 2005;

- Milieukundig bodemonderzoek, kenmerk 1010C415/PDl/rap3, definitief, d.d. 31 maart 2011;

- Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap

De volgende bijlage is ter informatie bij het bestek gevoegd:
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tekening 74-1-587, versie a, d.d. 11-01-2012- Graafprofielen;
Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN

1.

Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin mogelijk een verhoogd risico
heerst voor diefstal, vandalisme en andere vormen van (veelvoorkomende) criminaliteit.

De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat de bedoelde risico's zich kunnen
realiseren. Om die reden dient de aannemer steeds adequate maatregelen terzake te treffen (zoals het
kompleet houden en sluiten van afzettingen, etc.) teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever
ter beschikking gesteld zijn te beschermen.

De aannemer wordt geattendeerd op het feit dat in verschillende gebieden van de gemeente Rotterdam
een "betaald parkeren"-regime van kracht is. De aannemer dient er kennis van te nemen of er ten tijde
van de uitvoering van de werkzaamheden een "betaald parkeren regime" van kracht is.

Indien een "betaald parkeren" regime van kracht is, is het niet mogelijk voor niet produktief materieel,
waaronder vervoersmiddelen van werknemers en/of caddy's, gratis te parkeren binnen het werkterrein.

De aannemer dient voor parkeervoorzieningen voor eigen werknemers en werknemers van de
onderaannemers een regeling te treffen bij dienst Stadstoezicht.

Voor meer informatie betreffende parkeervoorzieningen dient de aannemer contact op te nemen met:
-de dienst Stadstoezicht van gemeente Rotterdam

(tel.nr. 010-8902200) of www.rotterdam.nl/parkeren of;

-Park-line (0900-72755463) of www.park-line.nl te bezoeken.

Kosten, voortvloeiende uit diefstal, vandalisme en parkeervoorzieningen zullen niet aan de aannemer
worden vergoed

BUITENDIENSTSTELLING TRAM

De te maken kruisingen, nabij de Huismanstraat en de Rockanjestraat, met het tramspoor dienen in de
periode: maandag 15 oktober 2012 (vanaf 02:00 uur) t/m vrijdag 19 oktober 2012 (tot 05:00 uur) te worden
aangelegd. Ten behoeve hiervan wordt er een buitendienststelling van tramlijn 2 aangevraagd.

Deze periode is In vooroverleg met de RET vastgesteld.
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.

Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van
paragraaf 01.03 van de Standaard 2005.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk,

zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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[TER
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1

11

1101

110110

110120

110130

1102

240206

240206

240206

. |GRONDWERKEN

. |Voor informatie over vrijkomende grond zie het

. |verkennend bodemonderzoek volgens bijlage zoals
. |vermeld in deel 2.1.

. |Veiligheidsklasse: Basisklasse

. |GRONDWERKEN T.B.V. RIOOLWERK

. |Grond ontgraven en verwerken

. |Graven en aanvullen werkgat/-put.

. |Betreft: werkgat t.b.v. aanbrengen van taludbakken
. |type B en D. Inclusief het treffen van

. |voorzieningen voor het afdammen van het werkgat
. |en tegen het inkalven van het werkgat

. |Grondsoort: grond

. | Te ontgraven hoeveelheid: ca. 21 m3

. |Hoeveelheidsbepaling aan de hand van theoretisch
. |profiel van ontgraving

Aanvullen werkgat met zand aangevoerd volgens

. |bestekspostnr. 110510 (ca. 7 m3) en vrijgekomen
. |grond (ca. 5 m3)

. |De aanvulling met zand verdichten

. |Resterende vrijgekomen grond ter plaatse opslaan
. |en verwerken volgens bestekspostnr. 130110

. |Graven en aanvullen werkgat/-put.

. |Betreft: werkgat t.b.v. aanbrengen van taludbakken
. |type B en D aan de Rockanjestraat. Inclusief het

. |treffen van voorzieningen voor het afdammen van

. |het werkgat en tegen het inkalven van het werkgat
. |Grondsoort: grond

Te ontgraven hoeveelheid: ca. 21 m3
Hoeveelheidsbepaling aan de hand van theoretisch
profiel van ontgraving

Aanvullen werkgat met zand aangevoerd volgens
bestekspostnr. 110510 (ca. 7 m3) en vrijgekomen
grond (ca. 5 m3)

De aanvulling met zand verdichten

Resterende vrijgekomen grond:

- ter plaatse opslaan en verwerken volgens
bestekspostnr. 130120 (ca. 10 m3)

-vervoeren volgens bestekspostnr. 110210 ( ca. 6
m3)

Graven en aanvullen werkgat/-put.

Betreft: werkgat t.b.v. aanbrengen overstortput
met putnr. 23, inclusief het treffen van
voorzieningen tegen inkalven van het werkgat
Voorzieiningen ter keuze van de aannemer
Grondsoort: zand/klei

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Te ontgraven hoeveelheid: ca. 261 m3
Hoeveelheidsbepaling aan de hand van theoretisch
profiel van ontgraving

Aanvullen werkgat met grond vrijgekomen bij het
ontgraven

De aanvulling verdichten

Vrijgekomen overtollige grond indien niet
geschikt voor hergebruik vervoeren volgens
bestekspostnr. 110210

Grond afvoeren

st

m3

m3

st

m3

m3

st

m3

m3

1,00 A

1,00 A

1,00 A

12,00

16,00

12,00

16,00

213,00

48,00
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110210 220299 | . . . . . Grond vervoeren ton 665,00V

..... Betreft: grond vrijgekomen bij de

..... rioleringswerkzaamheden en

..... ongeschikt voor hergebruik binnen het werk
..... Volgens de " Notitie Sleufaanvulling Riolering
..... d.d. 20 juli 2008" en in overleg met de directie
..... Grondsoort: grond

..... Inclusief laden en lossen

..... Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van
..... vervoer

..... Vervoeren naar een nader te bepalen stortlocatie
..... Rekening houden met een transportafstand van max.
..... 35 km (enkele reis)

1103 | | ... L. Grondverbetering
110310 240111 | . . . . . |Aanbrengen grondverbetering. m3 117,00V

..... Situering: onder nieuw aan te brengen riolering
..... Betreft: grondverbetering conform " Notitie
..... Sleufaanvulling Riolering d.d. 20 juli 2008"
..... Hoeveelheid: 0,40 m3/m1

.9. . . . |Aanvullen in één laag van 0,30 m, (gerekend vanaf
..... 0,10 m onder de aan te brengen riolering en
..... putten)

. .1. . . |Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,30 m

. . .1. . |Zand (straatzand) te vervoeren volgens m3 117,00
..... bestekspostnr. 110510

..... Hoeveelheidsbepaling volgens bestekspostnr. 110510
. . . .1. |Verdichten

1104 | | ... .. Aanbrengen drainagekoffer

110410 522301 | . . . . . Aanbrengen drainagekoffer. m 123,00V
..... Betreft: drainzand aan te brengen rondom aan te
..... leggen DT-riool

9. . . .. Grondwerk volgens bestekspostnrs. 323110 en 323120
.9. . . . |Afmetingen drainagekoffer: tenminste 0,90 m x
..... 0,90 m
. . . .4. |Aanvullen met draineerzand te vervoeren volgens m3 76,00
..... bestekspostnr. 110520

1105 | | . .. .. Grond vervoeren

110510 220299 | . . . . . Straatzand vervoeren ton 364,00V
..... Betreft: straatzand t.b.v. grondverbetering en
..... het aanvullen van rioolsleuven en het op hoogte
..... brengen van bestrating

..... Grondsoort: straatzand ton 364,00 T
..... Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van
..... vervoer

..... Vervoeren vanaf de trechter aan de Opijnenstraat
..... te Rotterdam

..... Vervoeren naar de plaats van verwerking

110520 220299 | . . . . . Drainzand vervoeren ton 133,00V
..... Betreft: drainzand t.b.v. het aanbrengen van een
..... drainagekoffer rondom het DT-riool

..... Grondsoort: drainzand ton 133,00 T
..... Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van
..... vervoer

..... Vervoeren vanaf distributiecentrum RMO, President
..... Rooseveltweg te Rotterdam

..... Vervoeren naar de plaats van verwerking

12 .. GRONDWERKEN T.B.V. VERHARDING
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1201 | ... .. Grond verwerken
120110 220301 | . . . . . Grond verwerken in bestrating m3 65,00V
..... Betreft: het verwerken van zand t.b.v. het
..... in profiel brengen van tegel- en klinkerbestrating
..... Grondsoort: straatzand m3 65,00 |
..... Te vervoeren volgens bestekspostnr. 110510
..... Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch profiel
..... van aanvulling
9. .. .. Gemiddelde ophoging ca. 0,05 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
. .9. . . |Totale oppervlakte ca. 1290 m2
.. .1, . |Taluds 1:1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 3|Profileren volgens bestekspostnr. 120210 en
..... verdichten volgens bestekspostnr. 120220
1202 | | ... L. Voorbereidend grondwerk bestratingen
120210 310199 | . . . . . Afwerken zandbed m2 1.290,00 A
..... Betreft: het profileren van het zandbed t.b.v.
..... elementgebonden verhardingen
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag afwerken onder het voorgeschreven
..... profiel
120220 220411 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 1.290,00 A
..... Betreft: laagsgewijs verdichten van
..... aangebracht/verwerkt zand
..... Grondsoort: zand
9. . . .. Zand aangebracht volgens bestekspostnr(s).
..... en 120110
13 | .. GRONDWERKEN T.B.V. GROENWERKZAAMHEDEN
13010 | | ... L. Grond verwerken
130110 220302 | . . . . . Grond verwerken in bekleding. m3 21,00V
..... Situering: Boergoensevliet t.h.v. de Huismanstraat
..... Betreft: gedeelte tussen het spoor en de waterkant
..... Grondsoort: grond/teelaarde m3 21,00 |
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 110110 (ca. 16
..... m3)
..... Tekortkomende grond (ca. 5 m3) aanvoeren volgens
..... bestekspostnr. 130210
..... Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
..... profiel van aanvulling
.9. . . . |Dikte variéert van 0 tot maximaal 0,70 m
. . .9. . |Oppervlakte ca. 80 m2
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Inclusief het profileren van de taluds
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130120 220302 | . . . . . Grond verwerken in bekleding. m3 10,00V
..... Situering: Boergoensevliet t.h.v. de
..... Rockanjestraat
..... Betreft: gedeelte tussen het spoor en de waterkant
..... Grondsoort: grond/teelaarde m3 10,00 |
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 110120 (ca. 10
..... m3)

..... Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
..... profiel van aanvulling

.9. . . . |Dikte variéert van 0 tot maximaal 0,50 m

. . .9. . |Opperviakte ca. 70 m2

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9/Inclusief het profileren van de taluds

130130 220302 | . . . . . Grond verwerken in bekleding. m3 7,50V
..... Situering: Boergoensevliet t.h.v. de Huismanstraat
..... Betreft: gedeelte t.p.v. de haag

..... Grondsoort: teelaarde m3 7,50 |
..... Aanvoeren volgens bestekspostnr. 130210
..... Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
..... profiel van aanvulling

.9. . . . |Dikte variéert van 0 tot maximaal 0,50 m

. . .9. . |Oppervlakte ca. 30 m2

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9/Inclusief het profileren van de taluds

130140 220302 | . . . . . Grond verwerken in bekleding. m3 7,50V
..... Situering: Boergoensevliet t.h.v. de
..... Rockanjestraat
..... Betreft: gedeelte t.p.v. de haag
..... Grondsoort: teelaarde m3 7,50 |

..... Aanvoeren volgens bestekspostnr. 130210
..... Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
..... profiel van aanvulling

.9. . . . |Dikte variéert van 0 tot maximaal 0,50 m

. . .9. . |Opperviakte ca. 30 m2

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9/Inclusief het profileren van de taluds

1302 | | ... .. Grond vervoeren

130210 220299 | . . . . . Teelaarde vervoeren ton 67,00V
..... Betreft: teelaarde t.b.v. het herstellen van
..... bermen, taluds en grasveld

..... Grondsoort: teelaarde ton 67,00 T
..... Hoeveelheidsbepaling: door weging in middelen van
..... vervoer

..... Vervoeren vanaf distributiecentrum RMO, President
..... Rooseveltweg te Rotterdam

..... Vervoeren naar de plaats van verwerking
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2

21

2110

211010

211011

211012

211013

211020

211030

210299

210201

210202

210204

210199

271044

BEMALING EN DRAINAGE

BEMALING

Bronbemaling aanbr. instandhouden en verwijderen.

Toepassen bronbemaling

Betreft: het toepassen van bronbemaling t.b.v.
rioolwerkzaamheden

Aanbrengen in overleg met de directie

- Aanbrengen bronbemaling

- Instandhouden bronbemaling

- Verwijderen bronbemaling

Aanbrengen bronbemaling.

Verlaging van het freatisch vlak tot

maximaal 0,10 m t.o.v. onderkant buizen en putten
Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Verticale filters

Reserve-energievoorziening is niet vereist

Instandhouden bronbemaling.

Betreft: bronbemaling aangebracht volgens
bestekspostnr. 211011

Periode van instandhouding:

Gedurende de rioolwerkzaamheden

Verlaging van het freatisch vlak tot het in be-
stekspostnr. 211011 vermelde niveau

Maximale bemalingsduur per dag i.v.m. schade aan
de fundering, te overleggen met de directie

Verwijderen bronbemaling.

Betreft: bronbemaling aangebracht volgens
bestekspostnr. 211011

Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
vullen met zand

Aanvulling verdichten

Aanbrengen en verwijderen open bemaling
Betreft: het toepassen van een open bemaling
t.b.v. het droogmaken van de sleuf voorafgaand en
tijdens de rioleringswerkzaamheden

Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

Toepassen debietmeetpunt.

Betreft: debietmeetpunt t.b.v. van de onder
bestekspostnr(s). 211010 en 211020 aan te brengen
bemalingen

1 debietmeter per pomp

Gedurende de bemaling van het grondwater
Inclusief het verplaatsen en opnieuw aansluiten
tijdens de werkzaamheden

Standen dienen elke werkdag op hetzelfde tijdstip
en per pomp te worden genoteerd

Debietmeter ter keuze van de aannemer

Meting van het debiet met totaaltelling van de
hoeveelheid water

Rapportage digitaal en analoog aanleveren
Digitaal formaat: Excel, wekelijks

Analoog aantal: enkelvoud na afloop bemaling(en)

EUR

EUR

100,00

\
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

..... Op alle grondwerk besteksposten in hoofdstuk 3 is
..... de "Notitie Sleufaanvulling Riolering d.d. 20
..... juli 2008" van toepassing

3 VERWIJDEREN RIOLERING
3101 Verwijderen riolering
310110 251199 | . . . . . |Verwijderen betonbuis 400/600 mm m 95,00 A

..... Betreft: bestaande uitstroomleiding gelegen in de

..... groenstrook langs de Huismanstraat

..... Gedeelte tot aan het Waaltje, inclusief

..... overstortput

..... - grond ontgraven t.b.v. sleuf

..... - verwijderen betonbuis

..... - aanvullen sleuf

310111 240102 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 308,00
..... Grondsoort: zand/ klei
..... Taluds 2:1

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .8. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld van 2,0 tot 2,5 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,0 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

310112 251101 | . . . . . Verwijderen betonbuis. m 95,00
1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
4. . . . |Eivormig profiel, afmetingen tot 400/600 mm
. .1. . . [Standaardlengte buis 1,00 m
. . .9. . |Verbinding door middel van beklamping c.q.
..... omstorting van beton en fundatie van betonplaten
..... of houten schotten
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
..... aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

310113 240122 | . . . . . Aanvullen sleuf. m3 331,00 |
8. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld van 2,0 tot2,5 m
.9. . . . |Onder de groenstrook aanvullen met:
..... - grond vrijgekomen bij het ontgraven; m3 243,00 |
..... - teelaarde te vervoeren volgens bestekspostnr. m3 18,00 |
..... 130210

..... Inclusief profileren van groenstrook en waterkant
..... Onder de verharding aanvullen met:

..... -grond/zand vrijgekomen bij het ontgraven; m3 65,00 |
..... -straatzand te vervoeren volgens bestekspostnr. m3 5,00 |
..... 110510

. . . .9. |De aanvulling in de groenstrook tot 0,50 m onder
..... het maaiveld verdichten en onder verhardingen de
..... aanvulling in zijn geheel (laagsgewijs)

..... verdichten
3102 Verwijderen putten
310210 251199 | . . . . . |Verwijderen rioolputten st 400A

..... Betreft: alle binnen de projectgrenzen gelegen
..... rioolputten die verwijderd moeten worden
..... Grondwerk is inbegrepen bij

..... bestekshoofdstukken 31 en 32

..... - Verwijderen putrand met deksel

..... - Verwijderen putten
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310211

310212

310220

310221

310222

3103

310310

32

251123

251121

251199

251123

251121

251199

Verwijderen putrand met deksel.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
sel

Putrand ontdoen van grond- en specieresten
Vrijgekomen materialen vervoeren :

- Gietijzeren rand naar gemeentelijk

opslagterrein aan de Melanchtonweg

- Beton naar de breker aan de Maassluissedijk 103
te Vlaardingen

Verwijderen put.

Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
betonelementen

Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2
Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

Verwijderen overstortput

Situering: groenstrook langs Huismanstraat
Betreft: te verwijderen overstortput
Grondwerk is inbegrepen bij
bestekshoofdstuk 31

- Verwijderen putrand met deksel

- Verwijderen putten

Verwijderen putrand met deksel.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
sel

Putrand ontdoen van grond- en specieresten
Vrijgekomen materialen vervoeren :

- Gietijzeren rand naar gemeentelijk

opslagterrein aan de Melanchtonweg

- Beton naar de breker aan de Maassluissedijk 103
te Vlaardingen

Verwijderen put.

Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
betonelementen

Inclusief opbreken werk- en constructievioer en
trekken van heipalen (lengte onbekend, aanname is
15 meter)

Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
Uitwendig oppervlakte putbodem: van ca. 2,0 tot
3,5m2

Totale hoogte van 2,5 tot 3,5 m

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

Verwijderen berries

Verwijderen berries

Betreft: berries in het werk

Grondwerk is inbegrepen bij
bestekshoofdstukken 31 en 32

Berries bestaande uit betonelementen
Vrijgekomen berries uitwendig ontdoen van grond
Totale hoogte van 2,40 tot 2,6 m

Vrijgekomen materialen vervoeren :

- Gietijzeren rand naar de gemeentelijk
opslagterrein aan de Melanchtonweg

- Beton naar de breker aan de Maassluissedijk 103
te Vlaardingen

AANBRENGEN RIOLERING

st

st

st

st

st

st

1,00

5,00

4,00 |

4,00 |

1,00 |

1,00 |
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321

3211

321110

321111

321112

321113

321114

321120

252299

240102

252102

252201

240122

240601

OVERSTORTLEIDINGEN

De kruisingen met de trambaan dienen in de
periode 15 oktober t/m 18 oktober te worden
uitgevoerd. Voor deze periode is een
buitendienststelling van de tram aangevraagd.
Uitgangspunt hierbij is dat de werkzaamheden
zonder het verwijderen van het spoor plaatsvinden.

Overstortleidingen t.h.v. Huismanstraat

Aanbrengen overstortleidingen @ 1000 en & 630 mm

Betreft: een overstortleiding voor het

vuilwaterriool @ 1000 mm en een overstortleiding
voor het DT-riool @ 630 mm

Spoorwerkzaamheden volgens bestekshoofdstuk 61
- grond ontgraven t.b.v. sleuf

- aanbrengen betonbuis (VW)

- aanbrengen DT-riool

- aanvullen sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort: zand/ klei

Taluds 2:1

Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling vol-
gens bestekspostnr(s). 2110

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,90 tot 2,20 m

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 5,40 m

Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-

Betreft: overstortleiding tussen putnr(s). 24-25
Rond profiel, ongewapend

Nominale middellijn 1000 mm
Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 2,5 m

Type buisverbinding: geintegreerde
rubberringverbinding

Passtukken volgens bestekspostnr. 325530

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: overstortleiding DT-riool tussen de
putnr(s). DT24-DT25

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur: grijs
Nominale middellijn 630 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v.
aangevormde mof met rubbermanchet

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,9 tot 2,20 m
Aanvullen tot maaiveld met:

- grond vrijgekomen bij het ontgraven

- grondverbetering volgens bestekspostnr. 110310
De aanvulling verdichten

Overtollige grond, ca. 44 m3 vervoeren

volgens bestekspostnr. 110210

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van
de sleuf.

Betreft: het toepassen van sleufbekisting t.b.v.

het aanbrengen van de overstortleidingen ter
hoogte van de Huismanstraat

Sleufbekisting

Aan twee zijden van de sleuf

Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

m3

st

m3

m3
m3

21,00 A

20,00 A

2

2

1

33,00

21,00

9,00

21,00

21,00

10,00

89,00
21,00

T
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3212 | ... L. Overstortleidingen t.h.v. Rockanjestraat

321210 252299 | . . . . . Aanbrengen overstortleidingen @ 813 en @ 250 mm m 17,50 A

..... Betreft: een overstortleiding voor het
..... vuilwaterriool @ 813 mm en een overstortleiding
..... voor het DT-riool @ 250 mm
..... Spoorwerkzaamheden volgens bestekshoofdstuk 62
..... - grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - aanbrengen stalen buis (VW)
..... - aanbrengen betonbuis (VW)
..... - aanbrengen DT-riool (HDPE)
..... - aanvullen sleuf
321211 240102 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 300,00
..... Grondsoort: zand/ klei
..... Taluds 2:1
6. . ... Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling vol-
..... gens bestekspostnr(s). 2110
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .8. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,90 tot 2,20 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 5,40 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

..... deponeren
321212 253123 | . . . . . |Aanbrengen stalen buis. m 17,50 |
..... Betreft: overstortleiding vuilwaterriool
1. .. .. Gelaste stalen buis, staalkwaliteit St 37.0 st 17,50 T

..... 813 x 12,5 mm, certificaat EN 10204/3.1, 1zijde
..... voorzien van plaat en andere zijde voorzien van
..... voorlasflens PN 10

.9. . . . |Bekleding

..... uitwendig: coating PE volgens DIN 30670 N-n
..... inwendig: sigmacover 805, 30 mu

. . .9. . |Wanddikte 12,5 mm

. . . .4. |Fabrieksstandaardlengte

..... Gerekend is met een buislengte van 17,5 m
..... 9|Te monteren op putnr. 1 op een stalen muurstuk
..... 813x12,5 mm, lengte 1000 mm, voorzien van
..... keerflens en 2 stuks voorlasflenzen PN 10 (geen

..... coating)
321214 252102 | . . . . . |Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- m 2,00 |
..... Betreft: rioolstreng tussen putnr(s). 1 -2
6. . ... Rond profiel, ongewapend @ 800 mm st 2,00T

..... Passtuk, rond profiel ongewapend

..... volgens bestekspostnr. 325510

. .2.1. . |Nominale middellijn 800 mm

. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis

..... Gerekend is met een lengte van 1,50 m

..... 9| Type buisverbinding: geintegreerde

..... rubberringverbinding

321215 252211 | . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 15,00
..... Betreft: overstortleiding drainage aan te sluiten
..... op putnr. DT 3 (taludbak)

2.3. . . . |Rechte buis, drukklasse: PN 12,5 m 15,00 T
. .2.6. . |[Nominale middellijn 250 mm
..... 2|Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet,
..... trekvast , betreft aansluiting op taludbak
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321216

321220

321230

321240

3213

321310

321311

321312

240122

252602

252701

240601

252299

240102

252106

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,0 tot 3,00 m
Aanvullen tot maaiveld met:

- grond vrijgekomen bij het ontgraven

- grondverbetering volgens bestekspostnr. 110310
De aanvulling verdichten

Overtollige grond, ca. 45 m3 vervoeren

volgens bestekspostnr. 110210

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft: putnr(s). 1

Grondwerk volgens bestekspostnr. 311210

Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1500 x
1500 mm

In het werk te maken stroomprofiel van beton
Sterkteklasse B25, portlandcement klasse C,
milieuklasse 5D en consistentiegebied 2
Afdekplaat

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

Aanbrengen putrand met deksel.

Betreft: putranden voor putnr. 1

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
sel

Putrand op hoogte brengen met stelringen van
beton

- Stelring 70 mm

- Stelring 100 mm

- Stelring 150 mm

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van
de sleuf.

Betreft: het toepassen van sleufbekisting t.b.v.

het aanbrengen van de overstortleidingen ter
hoogte van de Rockanjestraat

Sleufbekisting

Aan twee zijden van de sleuf

Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

Aanbrengen pendelbuizen (vuilwaterriool)

Aanbrengen riool @ 1000 mm (SK)
Betreft: pendelbuis tussen putnrs. 22-23
- grond ontgraven t.b.v. sleuf

- aanbrengen betonbuis

- aanvullen sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort: zand/ klei

Taluds 2:1

Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling vol-
gens bestekspostnr(s). 2110

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld van 2,0 tot 2,20 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,5 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de

sleuf deponeren

Aanbrengen gewapende betonbuis -plaatstalen kern-
Betreft: pendelbuis

Rond profiel

Nominale middellijn 1000 mm

Standaardlengte buis 5,00 m

m3

m3

m3

st

st

m3

st

st

st

st

st

m3

st

1,00

1,00

20,00

5,00

A

276,00

255,00
21,00

1,00

0,45

1,00

1,00

31,00

5,00

1,00
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321313

321320

321321

321322

321323

3221

322110

322111

240122

252299

240102

252106

240122

252299

240102

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld van 2,0 tot 2,20 m
Aanvullen tot maaiveld met grond:

- vrijgekomen bij het ontgraven

- grondverbetering volgens bestekspostnr. 110310
De aanvulling verdichten

Overtollige grond, ca. 6  m3 vervoeren

volgens bestekspostnr. 110210

Aanbrengen riool @ 1000 mm (SK)-diepe ligging
Betreft: pendelbuis tussen putnrs. 23-24

- grond ontgraven t.b.v. sleuf

- aanbrengen betonbuis

- aanvullen sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort: zand/ klei

Taluds 2:1

Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling vol-
gens bestekspostnr(s). 2110

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld van 3,4 tot 3,7 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 3,0 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de

sleuf deponeren

Aanbrengen gewapende betonbuis -plaatstalen kern-
Betreft: pendelbuis

Rond profiel

Nominale middellijn 1000 mm

Standaardlengte buis 5,00 m

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld van 3,4 tot 3,7 m
Aanvullen tot maaiveld met grond:

- vrijgekomen bij het ontgraven

- grondverbetering volgens bestekspostnr. 110310
De aanvulling verdichten

Overtollige grond, ca. 6 m3 vervoeren

volgens bestekspostnr. 110210

Aanbrengen PVC DT-riool

Aanbrengen PVC @ 630 mm
Betreft: Uitstroomleiding tussen de
putnrs. DT23-DT24

- grond ontgraven t.b.v. sleuf

- aanbrengen PVC DT-riool

- aanvullen sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort: zand/ klei

Taluds 2:1

Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling vol-
gens bestekspostnr(s). 2110

Tot onderkant drainagekoffer

Ontgravingshoogte gemiddeld van 2,0 tot 2,30 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,0 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de

sleuf deponeren

m3

m3
m3

m3

st

m3

m3

m3

5,00 A

7,00 A

27,00

25,00
2,00

67,00

5,00

1,00

63,00

61,00
2,00

39,00
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322113

3231
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323111

323112

323113

252201

240122

252299

240102

251101

251103

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: PVC buis op een hoogte van

- 3,05 mt.o.v. NAP

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Nominale middellijn 630 mm
Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v.
aangevormde mof met rubbermanchet

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld van 2,0 tot 2,30 m
Aanvullen tot maaiveld met :

- grond vrijgekomen bij het ontgraven

- grondverbetering volgens bestekspostnr. 110310
De aanvulling verdichten

Overtollige grond, ca. 6 m3 vervoeren

volgens bestekspostnr. 110210

Vervangen vuilwater- en aanbrengen DT riool

Riolering Bouwmanstraat

Betreft: vuilwaterriool @ 600 mm en PP DT-riool
@ 500 mm in de Bouwmanstraat

- grond ontgraven t.b.v. sleuf

- verwijderen betonbuis

- verwijderen PVC-buis

- aanbrengen betonbuis (VW)

- aanbrengen PP DT-riool

- aanbrengen PVC buis

- aanvullen sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort: zand/ klei

Taluds 2:1

Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling vol-
gens bestekspostnr(s). 2110

Tot onderkant buizen, funderingen, putten en
drainagekoffer

Ontgravingshoogte gemiddeld van 2,30 tot 2,70 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 3,5 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Verwijderen betonbuis.

Materiaal: ongewapend beton

Eivormig profiel, afmetingen 400/600 mm
Standaardlengte buis 1,00 m

Verbinding door middel van beklamping c.q.
omstorting van beton en fundatie van betonplaten
of houten schotten

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

Verwijderen kunststofbuis.

Betreft: bestaande tijdelijke aansluiting tussen
putnr. DTO3 en putnr. 1

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 500 mm

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren

PVC buizen naar gemeentelijk opslagterrein aan de
Melanchtonweg

m3

m3

m3

60,00 A

7,00

7,00

36,00

33,00
3,00

581,00

58,00

5,00
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323114

323115

323116

323117

323120

323121

252102

252201

252201

240122

252299

240102

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-

Betreft: rioolstreng tussen putnr(s). 1-21 A, en
21A-21

Rond profiel met inlaat, ongewapend
Diameter inlaat 160 mm

Passtukken volgens bestekspostnr. 325510
Nominale middellijn 600 mm
Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 2,5 m

Type buisverbinding: geintegreerde
rubberringverbinding

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: dubbelwandig geribbeld DT-riool gelegen
tussen en de putnr(s). DT03-DT21

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur: groen
Nominale middellijn 500 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v.
aangevormde mof met rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: zinkerconstructie DT-riool tot putnr.
DT 21A

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Nominale middellijn 500 mm

Hulpstukken:

- bocht mof/ spie 45°

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v.
aangevormde mof met rubbermanchet

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld van 2,3 tot 2,70 m
Aanvullen tot maaiveld met:

- grond vrijgekomen bij het ontgraven

- grondverbetering volgens bestekspostnr. 110310
- drainagekoffer volgens bestekspostnr. 110410
De aanvulling verdichten

Overtollige grond, ca. 79 m3 vervoeren

volgens bestekspostnr. 110210

Riolering Huismanstraat

Betreft: vuilwaterriool @ 800 mm en PP DT-riool
@ 600 mm in de Huismanstraat

- grond ontgraven t.b.v. sleuf

- Verwijderen betonbuis

- aanbrengen betonbuis (VW)

- aanbrengen DT-riool

- aanvullen sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort: zand/ klei

Taluds 2:1

Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling vol-
gens bestekspostnr(s). 2110

Tot onderkant buizen, funderingen, putten en
drainagekoffer

Ontgravingshoogte gemiddeld van 2,3 tot 2,60 m

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 3,5 m

Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

m

st

st

m3

m3
m3

m3

53,00

58,00

24,00

57,00

57,00

3,00

3,00

2,00

563,00

502,00
24,00
37,00

543,00

T
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323122

323123

323124

323125

323130

323131

251101

252102

252201

240122

252299

240102

Verwijderen betonbuis.

Materiaal: ongewapend beton

Eivormig profiel, afmetingen 400/600 mm
Standaardlengte buis 1,00 m

Verbinding door middel van beklamping c.q.
omstorting van beton en fundatie van betonplaten
of houten schotten

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-
Betreft: rioolstreng tussen putnr(s). 21-22

Rond profiel met inlaat, ongewapend

Diameter inlaat 160 mm

Passtukken volgens bestekspostnr. 325520
Nominale middellijn 800 mm
Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 2,5 m

Type buisverbinding: geintegreerde
rubberringverbinding

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: dubbelwandig geribbeld DT-riool gelegen
tussen de putnr(s). DT21-DT22

Rechte buis, stijffheidsklasse: SN 8 kleur: groen
Nominale middellijn 600 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v.
aangevormde mof met rubbermanchet

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,70 tot 2,20 m
Aanvullen tot maaiveld met:

- grond vrijgekomen bij het ontgraven

- grondverbetering volgens bestekspostnr. 110310
- drainagekoffer volgens bestekspostnr. 110410
De aanvulling verdichten

Overtollige grond, ca. 93 m3 vervoeren

volgens bestekspostnr. 110210

Riolering Huismanstraat (& 500 mm en & 630 mm)
Betreft: vuilwaterriool en PVC DT-riool in tracé
Huismanstraat

- grond ontgraven t.b.v. sleuf

- Verwijderen betonbuis

- aanbrengen betonbuis (VW)

- aanbrengen PVC DT-riool

- aanvullen sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort: zand/ klei

Taluds 2:1

Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling vol-
gens bestekspostnr(s). 2110

Tot onderkant buizen, funderingen, putten en
drainagekoffer

Ontgravingshoogte gemiddeld van 3,0 tot 3,20 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 4,5 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

st

m3

m3
m3

m3

9,00 A

53,00

53,00

22,00

53,00

53,00

511,00

450,00
22,00
39,00

138,00

T

T
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323132 251101 | . . . . . Verwijderen betonbuis. m 6,00 |
1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.6. . . . |Eivormig profiel, afmetingen 400/600 mm
. .1. . . |Standaardlengte buis 1,00 m

. . .9. . |Verbinding door middel van beklamping c.q.
..... omstorting van beton en fundatie van betonplaten
..... of houten schotten

. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
..... aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

323133 252102 | . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- m 6,00 |
..... Betreft: rioolstreng tussen putnr(s). 22-26
.2. . . . |Rond profiel met inlaat, ongewapend st 3,00T

..... Diameter inlaat 160 mm

..... Passtukken volgens bestekspostnr. 325510
. .1.6. . |[Nominale middellijn 500 mm

. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis

..... Gerekend is met een lengte van 2,5 m
..... 9| Type buisverbinding: geintegreerde
..... rubberringverbinding

323134 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 9,00 |
..... Betreft: zinkerconstructie tussen de putnr(s).
..... DT22-DT23
2. .. .. Rechte buis, stijffheidsklasse: SN 8 kleur: grijs m 9,00T
. .3.7. . |Nominale middellijn 630 mm

..... 9|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v.
..... aangevormde mof met rubbermanchet

323135 240122 | . . . . . Aanvullen sleuf. m3 134,00 |
8. . ... Aanvullingshoogte gemiddeld van 3,00 tot 3,2 m
.9. . . . |Aanvullen tot maaiveld met:
..... - grond vrijgekomen bij het ontgraven m3 112,00 |
..... - grondverbetering volgens bestekspostnr. 110310 m3 22,00 |

. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 1|Overtollige grond, ca. 26 m3 vervoeren
..... volgens bestekspostnr. 110210

3255 | ... Maken passtukken

325510 252105 | . . . . . Maken passtuk uit betonbuis. st 1,00V
..... Betreft: maken passtuk uit betonbuis
..... door middel van zagen
2. . . .. Passtuk rond profiel, ongewapend
. .1.2. . |Nominale middellijn van 500 tot 700 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
..... aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
325520 252105 | . . . . . Maken passtuk uit betonbuis. st 2,00V
..... Betreft: maken passtuk uit betonbuis
..... door middel van zagen
2. . . .. Passtuk rond profiel, ongewapend
. .1.3. . |Nominale middellijn van 700 tot 900 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
..... aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
325530 252105 | . . . . . Maken passtuk uit betonbuis. st 1,00V
..... Betreft: maken passtuk uit betonbuis
..... door middel van zagen
2. . . .. Passtuk rond profiel, ongewapend
. .1.4. . |Nominale middellijn van 900 tot 1200 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
..... aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
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33 AANBRENGEN PUTTEN
..... Maximaal gewicht per put of element bedraagt
..... 3 ton.
3301 | ... L. Aanbrengen overstortput
..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 110130
330110 410199 | . . . . . Berekenen, tekenen en heien betonnen palen. st 4,00
..... Betreft: fundering van overstortput (putnr. 23)
..... -Berekeningen en tekeningen t.b.v. betonnnen
..... palen
..... -Heien betonnen palen
330111 420103 | . . . . . Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. vooraf
..... vervaardigde betonelementen.
..... Een sondering op locatie zit als bijlage bij het
..... bestek
1. .. .. Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. vooraf
..... vervaardigde betonelementen volgens bestekspost-
..... nr(s). 330112
.1. . . . |Berekeningen in 3 -voud en tekeningen in 3 -voud
..... aan de directie verstrekken 2 weken voor aanvang
..... van de werkzaamheden aan de desbetreffende onder-
..... delen.
330112 410101 | . . . . . Heien betonnen palen. st 4,00 |
..... Betreft: palen ter ondersteuning putnr. 23
..... Gewicht overstortput: ca. 52 ton
..... Palen: gewapend beton, te berekenen door de st 4,00L
..... aannemer, aanname afmetingen 320x320 mm
..... Beton: te berekenen door de aannemer
..... Wapening: te berekenen door de aannemer
..... Voorzieningen: meetelektrode
3. .. .. Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
.9. . . . |Helling paal: afhankelijk van berekeningen
..... (aanname verticaal)
. .9. . . |Palen: lengteklasse afhankelijk van
..... berekeningsresultaat (aanname lengteklasse 15 tot
..... 20 m)
. . .9. . |Schachtafmetingen afhankelijk van
..... berekeningsresultaten (aanname schachtafmetingen
..... van 320x320 mm)
. . . .1. |Heiblok ter keuze van de aannemer
330120 417499 | . . . . . Doormeten van betonpalen. st 4,00
..... Betreft: palen aangebracht volgens bestekspostnr.
..... 330112
..... Elektronisch doormeten
..... Meting laten verrichten door een gecertificeerde
..... instelling
..... Rapport in tweevoud ter goedkeuring overhandigen
..... aan de directie
330130 411101 | . . . . . Verwijderen betonnen paalkoppen. st 4,00
..... Betreft: palen aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 330112
..... Verwijderen door middel van koppensnellen
3. . ... Verwijderen tot op 30 mm boven de onderzijde van
..... de betonconstructie
.1. . . . |Paal van gewapend beton
. .1.2. . |Schachtdoorsnede 320 x 320 mm
. . . .2. |Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 300 mm
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker

aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
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330140 421131 | . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 13,20 A
..... Betreft: werkvloer t.b.v. constructievioer
..... overstortput
..... Afmetingen: 3,30 x 4,00 m
.1. . . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. .1. . . |Beton, laagdikte 70 mm m3 1,00 L

..... Beton van sterkteklasse C12/15
330150 423115 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vioervormig onderdeel. m3 3,30 A
..... Betreft: constructievloer voor overstortput
..... Afmetingen: 3,30 x 4,0 x 0,25 m
..... Incl. bekisting met materiaal ter keuze van de
..... aannemer
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 12/15 m3 3,30 L
. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer
. ..1. . |[CEM132,5R
. . . .4. |Grootste korrelafmeting (Dmax): 16 mm
..... 2|Toe te passen vulstof:
..... vliegas
330160 422104 | . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm. kg 260,00 A
..... Betreft: wapening in constructievloer van de
..... overstortput
..... Boven en onder kopnet & 12-100 mm
1. .. .. Staalkwaliteit FeB 500, leveringstoestand volgens kg 260,00 L
..... NEN 6008 ter keuze van de aannemer
330170 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 A
..... Betreft: putnr. 23
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00T
..... Onderbak 2900 x 3500 mm; inwendig
..... Met overstort ingebouwd, drempelpeil -2,20
. .9. . . |In het werk te maken stroomprofiel van PS- schuim
..... en beton
..... Beton: sterkteklasse B25, portlandcement klasse
..... C, milieuklasse 5D en consistentiegebied 2
. . . .2. |Afdekplaat st 1,00 T
..... 9/Put wordt in losse elementen aangevoerd en dient
..... ter plaatse te worden gemonteerd en waterdicht te
..... worden gemaaki.
..... E.e.a. volgens montagevoorschriften leverancier
..... Inclusief leveren en aanbrengen van gietmortel en
..... 2 componentenkit (Plastikol Multipox 0.g.)

3302 | | .. ... Aanbrengen putten vuilwaterriolering (beton)

330210 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 A
..... Betreft: putnr(s). 21 en 21A
..... Grondwerk is inbegrepen bij de posten die vallen
..... onder bestekshoofdstuk: 32

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1500 x st 2,00T
..... 1500 mm
. .2. . . |In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,90 L

..... Sterkteklasse B25, portlandcement klasse C,
..... milieuklasse 5D en consistentiegebied 2

. . . .2. |Afdekplaat st 200T
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring
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330220 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 A

..... Betreft: putnr(s). 22 en 24
..... Grondwerk is inbegrepen bij de posten die vallen
..... onder bestekshoofdstuk: 32

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1750 x st 1,00 T
..... 1750 mm
. .2. . . |In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 1,20 L

..... Sterkteklasse B25, portlandcement klasse C,
..... milieuklasse 5D en consistentiegebied 2

. . . .2. |Afdekplaat st 2,00T
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring

330230 252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 6,00 A
..... Betreft: putranden voor putnrs. 21, 21A, 22, 23
..... (2 stuks) en 24

..... brengen putten en 1 bestaande put (nr. 26)

.1. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek- st 6,00T
..... sel
. .9. . . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van
..... beton
..... - Stelring 70 mm st 6,00T
..... - Stelring 100 mm st 6,00T
..... - Stelring 150 mm st 6,00T
3303 Aanbrengen putten DT-riool (beton)
330310 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 5,00 A
..... Betreft: putnr(s). DT21, DT 21A, DT 22, DT23 en
..... DT24

..... Grondwerk is inbegrepen bij de posten die vallen
..... onder bestekshoofdstuk: 32

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1000 x st 500T
..... 1000 mm
. .2. . . |In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 1,00 L

..... Sterkteklasse B25, portlandcement klasse C,
..... milieuklasse 5D en consistentiegebied 2

. . . .9. |Afdekplaat st 500T
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring

330330 252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 5,00 A
..... Betreft: putranden voor putnrs. DT21, DT21A,
..... DT22, DT23 en DT24

..... brengen putten

1. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek- st 500T

..... sel

. .9. . . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van

..... beton

..... - Stelring 70 mm st 500T

..... - Stelring 100 mm st 500T

..... - Stelring 150 mm st 500T
3304 | ... .. Aansluiten bestaand riool op nieuwe rioolput

..... Grondwerk is inbegrepen bij de posten die vallen
..... onder de bestekshoofdstukken: 31 en 32
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330410

3305

330510

330520

3306

330610

330620

252601

252601

252601

252601

252601

Maken aansluiting op rioolput.

Betreft: aansluiten bestaand riool 400x600 mm op
overmaatse aansluiting van putnr. 21

Put van geprefabriceerde betonelementen
Oppervlakte van de opening: 0,50 tot 1,00 m2
Rioolbuis omstorten met beton

Sterkteklasse B25, portlandcement klasse C,
milieuklasse 5D en consistentiegebied 2
Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

Aansluiten nieuw riool op bestaande put
grondwerk is inbegrepen bij de posten die vallen
onder de bestekshoofdstukken: 31 en 32

Maken aansluiting op rioolput.

Betreft: aansluiten nieuw riool @ 600 mm op
putnr. 1 en & 500 op putnr. 26

Put van geprefabriceerde betonelementen
Oppervlak van te maken opening: 0,50 tot 1,00 m2
Rioolbuis omstorten en bijwerken stroomprofiel
met beton:

Sterkteklasse B25, portlandcement klasse C,
milieuklasse 5D en consistentiegebied 2
Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

Maken aansluiting op rioolput.

Betreft: aansluiten nieuw PP DT-riool & 500 mm op
putnr. DT3

Put van geprefabriceerde betonelementen
Oppervlak van te maken opening: 0,50 tot 1,00 m2
Rioolbuis omstorten en bijwerken stroomprofiel
met beton:

Sterkteklasse B25, portlandcement klasse C,
milieuklasse 5D en consistentiegebied 2
Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

Maken overmaatse aansluitingen
Grondwerk is inbegrepen bij de posten die vallen
onder de bestekshoofdstukken: 31 en 32

Maken aansluiting op rioolput.

Betreft: aansluiten nieuw riool @ 600 mm op
overmaatse aansluiting(en) van

putnr(s). 21

Put van geprefabriceerde betonelementen
Oppervlakte van de opening: 0,50 tot 1,00 m2
Rioolbuis omstorten met beton

Sterkteklasse B25, portlandcement klasse C,
milieuklasse 5D en consistentiegebied 2
Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

Maken aansluiting op rioolput.

Betreft: aansluiten uitstroomleiding PVC & 630
mm op overmaatse aansluiting van putnr(s). DT24
en DT25 (taludbak)

Put van geprefabriceerde betonelementen
Oppervlakte van de opening: 0,50 tot 1,00 m2
Rioolbuis omstorten met beton

Sterkteklasse B25, portlandcement klasse C,
milieuklasse 5D en consistentiegebied 2
Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
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330630

330640

34

3410

341010

3420

342010

342020

3430

252601

252601

251122

252613

252613

Maken aansluiting op rioolput.

Betreft: aansluiten riool @ 800 mm op
overmaatse aansluiting(en) van

putnr. 22

Put van geprefabriceerde betonelementen
Oppervlakte van de opening: 2,00 tot 2,50 m2
Rioolbuis omstorten met beton

Sterkteklasse B25, portlandcement klasse C,
milieuklasse 5D en consistentiegebied 2
Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

Maken aansluiting op rioolput.

Betreft: aansluiten nieuw riool @ 1000 mm op
overmaatse aansluiting(en) van

putnr(s). 22, 24 en 25 (taludbak)

Put van geprefabriceerde betonelementen
Oppervlakte van de opening: 2,00 tot 2,50 m2
Rioolbuis omstorten met beton

Sterkteklasse B25, portlandcement klasse C,
milieuklasse 5D en consistentiegebied 2
Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN

Verwijderen kolken

Verwijderen kolk.

Betreft: alle voor het werk te verwijderen straat-

en trottoirkolken, inclusief grondwerk

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Straat- en trottoirkolken

Constructie: tweedelig

Vrijgekomen materialen schoonmaken en verwerken
volgens bestekspostnr(s). 342010 en 342020

Niet herbruikbare kolken vervoeren (aanname):
-gietijzer naar gemeentelijk opslagterrein aan de
Melanchtonweg

- beton naar de breker aan de Maassluissedijk 103
te Vlaardingen

Aanbrengen kolken

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Betreft: alle in het werk te plaatsen

straatkolken, inclusief grondwerk

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvliakken
Straatkolk, klasse Y

Onderbak (beton)

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 341010
Constructie: tweedelig

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Betreft: alle in het werk te plaatsen

trottoirkolken, inclusief grondwerk

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvliakken
Trottoirkolk, klasse Y

Onderbak (beton)

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 341010
Constructie: tweedelig

Verwijderen kolkaansluitingen
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343010 251199 | . . . . . Verwijderen kolkaansluitingen m 60,00V

..... Betreft: kolkaansluitingen binnen het gehele werk
..... Gerekend is met ca. 5,0 m leiding per kolk
..... - grond ontgraven t.b.v. sleuf
..... - verwijderen kunststofbuis
..... - aanvullen sleuf
343011 240102 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 36,00
..... Grondsoort: zand/klei
..... Gerekend met ca. 0,6 m3/m1
..... Taluds
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .8. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,0 tot2,0 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

343012 251103 | . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 60,00
1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |Nominale middellijn(en) 125 en 160 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar
..... gemeentelijk opslagterrein aan de Melanchtonweg

343013 240122 | . . . . . Aanvullen sleuf. m3 36,00
8. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,0 tot2,0 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
..... het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten

3440 | | ... L. Aanbrengen kolkaansluitingen

344010 251199 | . . . . . Aanbrengen kolkaansluitingen m 60,00V
..... Betreft: (her)aansluiten van alle aan te brengen
..... en bestaande straat- en trottoirkolken op het
..... DT-riool

..... - grond ontgraven t.b.v. sleuf

..... - aanbrengen pvc-buis

..... - aanbrengen pvc-hulpstuk

..... - aanvullen sleuf

344011 240102 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 36,00
..... Grondsoort: zand/klei
..... Gerekend met ca. 0,6 m3/m1

..... Taluds
2. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .8. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld van 1.0 tot 2.0 m
..... 1|/Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
344012 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 60,00 |
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur: grijs m 60,00/ L
. .2.1. . |[Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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344013

344014

35

3510

351010

351011

351012

351013

252202

240122

252299

251103

252201

252202

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Kleur: grijs

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
- stroom T-stuk 90°-160 mm

- verloopstuk 125x160 mm

- bocht mof/spie 90°-160 mm

- bocht mof/spie 45°-125 mm

- schuif-/steekmof 125 mm

- combikap 160 mm

Nominale middellijn 125 en 160 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,0 tot2,0 m
Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

De aanvulling verdichten

HUISAANSLUITINGEN

Verbreken en herstellen huisaansluitingen

Verbreken en herstellen PVC huisaansluitingen
Betreft: het verbreken, inkorten en verlengen van
huisaansluitingen t.b.v. te vervangen en aan te
brengen riool

Grondwerk is inbegrepen bij bestekpostnr(s). 31
en 33

Gerekend met 3,0 m1 per aansluiting

- Verwijderen PVC buis

- Aanbrengen PVC buis

- Aanbrengen PVC hulpstuk

Verwijderen kunststofbuis.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 125/160 mm

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren

PVC buizen naar gemeentelijk opslagterrein aan de
Melanchtonweg

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
- stroom T-stuk 90°-160 mm

- verloopstuk 125x160 mm

- bocht mof/spie 90°-160 mm

- bocht mof/spie 45°-160 mm

- schuif-/steekmof 160 mm

- combikap 160 mm

Nominale middellijn 160 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet
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351020 252299 | . . . . . Verbreken en herstellen gres huisaansluitingen st 4,00V

..... Betreft: het verbreken, inkorten en

..... verlengen van huisaansluitingen t.b.v. te
..... vervangen en aan te brengen riool

..... Grondwerk is inbegrepen bij bestekpostnr(s). 31
..... en 33

..... Gerekend met 3,0 m1 per aansluiting

..... - Verwijderen gresbuis

..... - Aanbrengen PVC buis

..... - Aanbrengen PVC hulpstuk

351021 251106 | . . . . . Verwijderen keramische buis. m 12,00
.1. . . . |[Nominale middellijn(en) 150/200 mm

. . .2. . |Verbinding door middel van geteerd jijntouw en
..... moffenkit

. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
..... aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

351022 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 12,00 |
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 12,00 L
. .2.3. . |[Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
351023 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 44,00 |
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 44,00 |
..... - stroom T-stuk 90°-160 mm st 4,00L
..... - bocht mof/spie 90°-160 mm st 8,00 L
..... - bocht mof/spie 45°-160 mm st 16,00 L
..... - schuif-/steekmof 160 mm st 8,00 L
..... - combikap 160 mm st 4,00 L
..... -overgang gres/pvc st 4,00L
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet
36 | | ... BIJKOMENDE RIOOLWERKZAAMHEDEN
3610 | ... .. Maken inlaat op riool
361010 252832 | . . . . . Maken inlaat. st 5,00V

..... Betreft: te boren inlaten op vuilwaterriool
..... @ 600 mm en & 800 mm
..... Ten behoeve van huisaansluitingen
1. .. .. In ongewapende betonbuis
.9. . . . |Door middel van boren.
..... Boorgat maximaal & 165 mm
. .3. . . |Wanddikte 70 tot 100 mm
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 160 mm
. . . .9. |As-inlaat loodrecht op as-buis of onder een hoek
..... van 45 graden
..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. kunststof st 5,00 L
..... betoninlaat (thermosfles aansluiting)
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361020 252832 | . . . . . Maken inlaat. st 12,00V

..... Betreft: te boren inlaten op PP DT-riool @ 500 mm

..... en @ 600 mm

..... Ten behoeve van kolkaansluitingen

7. .. .. In PP-buis

.1. . . . |Door middel van boren

. .1. . . |Wanddikte tot 50 mm

. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

..... Diameter inlaat 160 mm

..... Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat st 12,00 T

. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis

3620 | | ... .. Dichtzetten inlaat in rioolbuizen

362010 252899 | . . . . . Dichtzetten prefab inlaat in rioolbuizen st 10,00V
..... Betreft: prefab inlaten in de rioolbuizen die
..... niet worden gebruikt voor kolk- en
..... huisaansluitingen

..... Dichtmaken d.m.v. PVC combikap @160 mm. st 10,00 T
..... Afdekken met betontegel 300x300x45 mm

3630 | ... .. Dichtzetten tijdelijke aansluiting DT-riool

363010 251199 | . . . . . |Dichtzetten tijdelijke aansluiting DT-riool st 1,00 A
..... Situering: putnr. 1 op kruising Bakkerstraat/
..... Bouwmanstraat

..... Betreft: verwijderde tijdelijke aansluiting
..... DT-riool @ 500 mm op putnr. 1
..... Opening/aansluiting afdichten met beton: m3 0,10 L
..... Sterkteklasse B25, portlandcement klasse C,
..... milieuklasse 5D en consistentiegebied 2
..... inclusief bekistingsmateriaal

3640 | | . . ... Aanbrengen afsluiter

364010 250199 | . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool EUR N
..... Betreft: gedurende het gehele werk aanbrengen en
..... verwijderen van tijdelijke afsluiters ten behoeve
..... van het in den droge kunnen uitvoeren van
..... werkzaamheden
..... Afsluiters voor rioolleidingen @ 500 mm, & 600
..... mm, @ 800 mm, @ 1000 mm en 400x600 mm
364020 250101 | . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
..... Situering: Huismanstraat en Verboomstraat (zie
..... bijlage Noodbemalingsadvies voor locaties)
..... Betreft: waarborgen droog-weer-afvoer d.m.v.
..... overpompen
1. .. .. Aanbrengen afsluitingen volgens bestekspostnr.
..... 364010
.9. . . . |De droog-weer-afvoer waarborgen d.m.v. overpompen
..... met een pomp met minimaal benodigde
..... noodcapaciteit: ca. 10 m3/uur
..... De pomp dient geluidsarm te zijn
. .1. . . |In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater pe-
..... riodiek verwijderen
. . .9. . |Inclusief ter plaatse te nemen
..... verkeersmaatregelen in de vorm van schrikhekken
..... en/of gaashekwerken
..... Rekening houden met 2 locaties in verschillende
..... fases

3650 | .. ... Voorzieningen k&I
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365010

365020

3660

366010

366020

3670

240699

240699

220499

220499

Treffen voorzieningen opvangen meelopende K&L.
Betreft ondersteuningsconstructie voor het
opvangen van meelopende kabels en leidingen.
Ondersteuningsconstructie ter goedkeuring van de
directie na overleg met de leidingbeheerder(s)
Materiaal ter keuze van de aannemer

Inclusief bijbehorend grondwerk

Diameter kabels en leidingen variabel; volgens
klic-melding

Ondersteuningsconstructie aanbrengen voor
ontgraven en verwijderen na aanvullen sleuf

Treffen voorzieningen opvangen kruisende K&L.
Betreft ondersteuningsconstructie voor het
opvangen van kruisende kabels en leidingen.
Ondersteuningsconstructie ter goedkeuring van de
directie na overleg met de leidingbeheerder(s)
Materiaal ter keuze van de aannemer

Inclusief bijbehorend grondwerk

Diameter kabels en leidingen variabel; volgens
klic-melding

Ondersteuningsconstructie aanbrengen voor
ontgraven en verwijderen na aanvullen sleuf

Bepalen verdichtingsgraad rioolsleuf

Bepalen verdichting bestaande situatie rioolsleuf

Betreft: bepalen verdichting bestaande

rioolsleuven

Na verwijderen verhardingen, voor aanvang

rioolwerkzaamheden.

Te rekenen op:

- 2 meetlocaties per rioolstreng, locatie door de
directie te bepalen

- Meten per 0,6 m ontgravingsdiepte

- Metingen uitvoeren vanaf maaiveld tot
halverwege de te vervangen rioolbuis

Resultaten in tweevoud analoog aanbieden aan

directie U.A.V. en digitaal in VISI

Bepalen verdichting nieuwe situatie rioolsleuf

Betreft: bepalen verdichting aangevulde

rioolsleuven.

Na aanvulling en verdichting van rioolsleuven,

voor aanbrengen van verhardingen

Te rekenen op:

- 2 meetlocaties per rioolstreng, locatie door de
directie te bepalen.

- Meten per 0,6 aanvulling

- Metingen uitvoeren vanaf halverwege de aange-
brachte rioolbuis tot aan maaiveld.

Resultaten in tweevoud analoog aanbieden aan

directie U.A.V. en digitaal in VISI

De verdichtingsgraad dient tenminste gelijk te

zijn aan de volgens bestekspostnr. 366010 gemeten

verdichtingsgraad

Reinigen rioolbuizen

EUR

EUR

EUR

EUR
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367010 257501 | . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 215,00 A
..... Betreft: in het gehele werk te verwijderen
..... rioolbuizen

..... Te reinigen, maximaal 1 week voor verwijdering
..... Grootste putafstand: 69 m

.1. . . . |Aard te reinigen oppervlak: beton

. .1. . . |Profielafmeting(en): 400x600 mm

. . . .5. |Vervuilingsgraad van 25 tot 30%

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
..... verwerkingsinstallatie voor rioolslib

..... Stortkosten worden op stelpost verrekend

367020 257501 | . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 150,00 A
..... Betreft: reinigen van de nieuwe rioolleidingen
..... voorafgaand aan de video-inspectie volgens
..... bestekspostnr. 368010

..... Uit te voeren voordat verharding wordt aangebracht
..... Grootste putafstand: 58 m

.1. . . . |Aard te reinigen oppervlak: beton

. .9. . . |Profielafmeting:

..... -@ 500 mm, lengteca. 7 m

..... -@ 600 mm, lengte ca. 58 m

..... -@ 800 mm, lengte ca. 54 m

..... -@ 1000 mm, lengte ca. 31 m

. . . .1. |Vervuilingsgraad tot 10%

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
..... verwerkingsinstallatie

..... Stortkosten worden op stelpost verrekend

367030 257501 | . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 125,00 A
..... Betreft reinigen van de nieuwe rioolleidingen
..... voorafgaand aan de video-inspectie volgens
..... bestekspostnr. 368020

..... Uit te voeren voordat verharding wordt aangebracht
..... Grootste putafstand: 58 m

.1. . . . |Aard te reinigen oppervlak: beton

. .9. . . |Profielafmeting:

..... -@ 500 mm, lengte ca. 58 m

..... -@ 600 mm, lengte ca. 67 m

. . . .1. |Vervuilingsgraad tot 10%

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
..... verwerkingsinstallatie

..... Stortkosten worden op stelpost verrekend

3680 | ... .. Video inspectie
368010 257103 | . . . . . |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 150,00 A

..... Betreft nieuw aangelegd vuilwaterrioolstelsel
..... Van tevoren gereinigd volgens bestekspostnr.
..... 367020

..... Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
..... afstand bediende camera, waarbij de beelden
..... bovengronds worden gevolgd op een monitor en
..... worden vastgelegd

..... Grootste putafstand: 58 m

..... Rapportage, inclusief dvd, in tweevoud
..... overhandigen aan de directie voordat de
..... verharding wordt aangebracht.

..... Materiaalsoort riolering: beton

..... Afmeting(en) riolering: @ 600 mm, & 800 mm en
..... @ 1000 mm

2. .. .. Nieuwe riolering en buiten bedrijf met
..... uitzondering van huis- en kolkaansluitingen
.1. . . . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. .3. . . [Tijdens inspectie detailfoto's maken van toe-
..... standsaspecten

..... -alle ontoelaatbare aspecten opgenomen in
..... besteksbijlage "Acceptatienormen voor
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368020

3690

257103 | . . . . .

rioolrenovatie, nieuwe riolering en putten

conform NEN 3399:2004"

Acceptatienorm axiale verplaatsing (voegbreedte)
bedraagt voor buizen & 400 t/m @ 800 max. 20 mm
Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren
evenals voegmetingenj

-hoekverdraaiingen meten in graden
-verplaatsingen meten in mm

Opnamen aanleveren op CD-R of DVD +/-R
Bestandsformaat: MPEG-2 of MPEG-4

3|Rapportage analoog in 1 -voud en in SUF-bestand

met foto's in digitaal format aanleveren
Bestandsformaat: JPEG
Minimale resolutie 768x576 pixels

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft nieuw aangelegd DT-riool

Van tevoren gereinigd volgens bestekspostnr.
367030

Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
afstand bediende camera, waarbij de beelden
bovengronds worden gevolgd op een monitor en
worden vastgelegd

Grootste putafstand: 58 m

Rapportage, inclusief dvd, in tweevoud
overhandigen aan de directie voordat de
verharding wordt aangebracht.

Materiaalsoort riolering: beton

Afmeting(en) riolering: @ 500 mm en @ 600 mm
Nieuwe riolering en buiten bedrijf met
uitzondering van huis- en kolkaansluitingen
Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
Tijdens inspectie detailfoto's maken van toe-
standsaspecten

-alle ontoelaatbare aspecten opgenomen in
besteksbijlage "Acceptatienormen voor
rioolrenovatie, nieuwe riolering en putten
conform NEN 3399:2004"

Acceptatienorm axiale verplaatsing (voegbreedte)
bedraagt voor buizen & 400 t/m & 600 max. 20 mm
Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren
evenals voegmetingen

-hoekverdraaiingen meten in graden
-verplaatsingen meten in mm

Opnamen aanleveren op CD-R of DVD +/-R
Bestandsformaat: MPEG-2 of MPEG-4
3|Rapportage analoog in 1 -voud en in SUF-bestand
met foto's in digitaal format aanleveren
Bestandsformaat: JPEG

Minimale resolutie 768x576 pixels

Rioolrevisie

125,00 A
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369010 256401 | . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N

..... Betreft het inmeten en verwerken van de nieuw
..... aangelegde riolering en drainagetransportriool op
..... tekening, inclusief aansluitingen op bestaande
..... riolering
9. . . .. Maken revisietekening(en) net daarop minimaal de
..... volgende gegevens:
..... - Aanleghoogten van de hoofdriolering en DT-riool
..... betreffende de (verschillende) b.o.b. maten
..... putbodem (x,y,z)
..... - Locatie van hart putdeksel (x,y,z)
..... - Hoogtematen aangegeven t.o.v. N.A.P. met een
..... nauwkeurigheid van 0,01 m
..... - Reuvisie dient gemaakt te worden in AutoCAD
..... DWG-formaat versie 2009 of lager
.4. . . . |Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet
. .3. . . |Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen
..... digitaal aangeleverd in AutoCAD DWG-formaat
..... versie 2009 door de opdrachtgever
. . .2. . |Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
..... (aard en diameters buizen), appendages, hulpstuk-
..... ken en dergelijke vermelden
..... 9|Inmeting geschiedt per fase. De revisie dient per
..... fase ingeleverd te worden.
..... Gegevens (digitaal) uiterlijk 2 weken na inmeting
..... verstrekken aan de directie via VISI
37 L. TALUDBAKKEN
..... Grondwerk volgens bestekspostnrs. 110110 en 110120
..... Zowel bij de locatie Huismanstraat als de locatie
..... Rockanjestraat geldt dat de damwandconstructie
..... voor de taludbakken B en D als een aaneengesloten
..... constructie (gronddicht) dient te worden

..... uitgevoerd
3711 Taludbakken B en D t.h.v. Huismanstraat
371110 410124 Aanbrengen palen van naaldhout. st 8,00 A

..... Situering: ter plaatse van overstortleidingen
..... t.h.v. de Huismanstraat
..... Betreft: palen t.b.v. fundering taludbakken
..... Palen van naaldhout: europees naaldhout st 8,00 L
..... Lengte 4,00 m en diameter 160 mm
..... Paalkoppen over een lengte van 0,15 m afslanken
..... tot een diameter van 110 mm
5 .. .. Met de paalkop onder de waterspiegel
.1. . . . |Helling paal: verticaal
. .1. . . |Palen: lengteklasse tot 5 m
. . .5. . |Puntomtrek: klasse van 490 mm en groter
. . . .9. |Spuiten niet toegestaan
371120 410199 | . . . . . Aanbrengen baddingen. st 4,00 A
..... Betreft: baddingen t.b.v. de fundering van
..... taludbak B en D
..... Grenen baddingen: 125 x 150 mm, lengte 2,40 m met st 4,00 L
..... stelgaten: diameter: 130 mm, h.o.h. 1,40 m
..... Inclusief bevestigingsmiddelen ter keuze van de
..... aannemer
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371130

371140

371150

371160

371170

371180

410441

411301

300151

252899

252899

521101

Heien damwand van naaldhout.

Betreft: damwand t.p.v. taludbak B
Damplanken van naaldhout: Europees naaldhout
Grenen damplanken 100 x 40 x 4000 mm

Met de plankkop onder de waterspiegel
Gordingen aanbrengen volgens bestekspostnr.
371140

Helling damwand: verticaal

Damplanken: lengteklasse tot 6,00 m

Heiblok ter keuze van de aannemer

Spuiten is niet toegestaan

Aanbrengen gording.

Rechthoekige houten gording:

Grenen gording 40x150 mm

De gording aanbrengen op damwand d.m.v.
thermisch verzinkte houtdraadbouten M16 x 60 mm

Aanbrengen kunststofinlage.

Betreft: geotextiel t.p.v. grondverbetering

onder taludbakken

Grondverbetering aangebracht volgens bestekspost
114010

Geotextiel: type Geolon 40 of gelijkwaardig
Aanbrengen met overlap van 0,50 m op
scheidingsvlakken

Aanbrengen prefab uitstroombak, type B
Situering: in de oever langs de Boergoensevliet
Betreft: Uitstroombak (taludbak) t.b.v. van
drainagetransportstelsel

Uitstroombak: type B (volgens tekening)
Helling: 1:1

Afmetingen (Ixbxh): ca. 1100 x 1300 x 1300 mm
Wanddikte: 120 mm

Fabrieksmatig aangebrachte schotbalksponning
Inlaatsparing: & 630 mm

Aanbrengen prefab uitstroombak, type D
Situering: in de oever langs de Boergoensevliet
Betreft: Uitstroombak (taludbak) t.b.v. van
vuilwaterrioolstelsel

Uitstroombak: type D (volgens tekening)
Helling: 1:1

Afmetingen (Ixbxh): ca. 2000 x 2000 x 1800 mm
Wanddikte: 120 mm

Fabrieksmatig aangebrachte schotbalksponning
Inlaatsparing: @ 1000 mm

Aanbrengen bestorting.

Betreft: bestorting t.p.v. uitstroombak B en D
Gerekend is met de waterstand N.A.P.-240 m
Bestortingsmateriaal: steenmengsel 15/40
Bestorting aanbrengen in een laag van 0,20 m
Oppervlakte ca. 6,0 x 1,0 m

Bestorting als bodemverdediging

Gemiddeld 400 kg/m2

met een toegestane afwijking van 10 %
Aanbrengen in 1 laag

m3

m3

st

m2

m2

st

st

st

st

ton

ton

6,00

12,00

22,00

1,00

1,00

2,40

A

A

2,40

0,05

12,00

22,00

1,00

1,00

2,40
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371190 522199 | . . . . . Aanpassen beschoeiingselementen (Huismanstraat) EUR N

..... Betreft: het aanpassen c.q. herstellen van de
..... beschoeiing die t.b.v. het plaatsen van de

..... taludbakken dient te worden verwijderd

..... Beschoeiing aanpassen/herstellen en aansluiten op
..... de taludbakken.

..... Tekortkomende beschoeiingselementen en
..... bevestigingsmaterialen dienen door de aannemer te
..... worden geleverd

3712 | ... Taludbakken B en D t.h.v. Rockanjestraat

371210 410124 | . . . . . Aanbrengen palen van naaldhout. st 8,00 A
..... Situering: ter plaatse van overstortleidingen
..... t.h.v. de Huismanstraat
..... Betreft: palen t.b.v. fundering taludbakken
..... Palen van naaldhout: europees naaldhout st 8,00 L
..... Lengte 4,00 m en diameter 160 mm
..... Paalkoppen over een lengte van 0,15 m afslanken
..... tot een diameter van 110 mm

5 .. .. Met de paalkop onder de waterspiegel
.1. . . . |Helling paal: verticaal
. .1. . . |Palen: lengteklasse tot 5 m
. . .5. . |Puntomtrek: klasse van 490 mm en groter
. . . .9. |Spuiten niet toegestaan

371220 410199 | . . . . . Aanbrengen baddingen. st 4,00 A

..... Betreft: baddingen t.b.v. de fundering van

..... taludbak B en D

..... Grenen baddingen: 125 x 150 mm, lengte 2,40 m met st 4,00 L

..... stelgaten: diameter: 130 mm, h.o.h. 1,40 m

..... Inclusief bevestigingsmiddelen ter keuze van de

..... aannemer

371230 410441 | . . . . . Heien damwand van naaldhout. m 6,00 A
..... Betreft: damwand t.p.v. taludbak B
..... Damplanken van naaldhout: Europees naaldhout m3 2,40L
..... Grenen damplanken 100 x 40 x 4000 mm

3. .. .. Met de plankkop onder de waterspiegel
..... Gordingen aanbrengen volgens bestekspostnr.
..... 371240
.1. . . . |Helling damwand: verticaal
. .1. . . |Damplanken: lengteklasse tot 6,00 m
. . . .1. |Heiblok ter keuze van de aannemer
..... 1/Spuiten is niet toegestaan

371240 411301 | . . . . . Aanbrengen gording. m 12,00 A
1. .. .. Rechthoekige houten gording: m3 0,05 L
..... Grenen gording 40x150 mm
.9. . . . |De gording aanbrengen op damwand d.m.v.
..... thermisch verzinkte houtdraadbouten M16 x 60 mm st 12,00 L
371250 300151 | . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 22,00 A

..... Betreft: geotextiel t.p.v. grondverbetering
..... onder taludbakken
..... Grondverbetering aangebracht volgens bestekspost
..... 114010

1. .. .. Geotextiel: type Geolon 40 of gelijkwaardig m2 22,00 L
..... Aanbrengen met overlap van 0,50 m op
..... scheidingsviakken
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371260 252899 | . . . . . Aanbrengen prefab uitstroombak, type B st 1,00 A

..... Situering: in de oever langs de Boergoensevliet
..... Betreft: Uitstroombak (taludbak) t.b.v. van
..... drainagetransportstelsel
..... Uitstroombak: type B (volgens tekening) st 1,00 T
..... Helling: 1:1
..... Afmetingen (Ixbxh): ca. 1100 x 1300 x 1300 mm
..... Wanddikte: 120 mm
..... Fabrieksmatig aangebrachte schotbalksponning
..... Inlaatsparing: @ 250 mm
371270 252899 | . . . . . Aanbrengen prefab uitstroombak, type D st 1,00 A
..... Situering: in de oever langs de Boergoensevliet
..... Betreft: Uitstroombak (taludbak) t.b.v. van
..... vuilwaterrioolstelsel
..... Uitstroombak: type D (volgens tekening) st 1,00T
..... Helling: 1:1
..... Afmetingen (Ixbxh): ca. 2000 x 2000 x 1800 mm
..... Wanddikte: 120 mm
..... Fabrieksmatig aangebrachte schotbalksponning
..... Inlaatsparing: @ 800 mm
371280 521101 | . . . . . Aanbrengen bestorting. ton 2,40 A
..... Betreft: bestorting t.p.v. uitstroombak B en D
..... Gerekend is met de waterstand N.A.P.-2,40 m
..... Bestortingsmateriaal: steenmengsel 15/40 ton 2,40 L
..... Bestorting aanbrengen in een laag van 0,20 m
..... Opperviakte ca. 6,0 x 1,0 m
1. .. .. Bestorting als bodemverdediging
.2. . . . |Gemiddeld 400 kg/m2
..... met een toegestane afwijking van 10 %
. .1. . . |Aanbrengenin 1 laag
371290 522199 | . . . . . Aanpassen beschoeiingselementen (Rockanjestraat) EUR N
..... Betreft: het aanpassen c.q. herstellen van de
..... beschoeiing die t.b.v. het plaatsen van de
..... taludbakken dient te worden verwijderd
..... Beschoeiing aanpassen/herstellen en aansluiten op
..... de taludbakken.
..... Tekortkomende beschoeiingselementen en
..... bevestigingsmaterialen dienen door de aannemer te
..... worden geleverd
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5

51

510110

510120

52

520110

520120

53

5301

307101

307101

307401

307401

VERHARDING
Situering verhardingswerkzaamheden volgens
tekeningen

OPBREKEN ASFALT

Opbreken asfaltverharding.

Situering: kruising Huismanstraat/Boergoensevliet
Betreft: te verwijderen asfalt ten behoeve van de
rioleringswerkzaamheden

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
Dikte gemiddeld 0,12 m

Op een laag van ongebonden funderingsmateriaal
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende inrichting
Acceptatiekosten worden verrekend volgens
bestekspostnr. 950010

Opbreken asfaltverharding.

Situering: park/groenstrook langs Huismanstraat
Betreft: te verwijderen voetpad ten behoeve van
de rioleringswerkzaamheden

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,05 m

Op een laag van ongebonden funderingsmateriaal
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende inrichting
Acceptatiekosten worden verrekend volgens
bestekspostnr. 950010

OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN

Verwijderen funderingslaag.

Situering: kruising Huismanstraat/Boergoensevliet
Betreft: te verwijderen fundering ten behoeve van
de rioleringswerkzaamheden

Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 400 mm

Ongebonden funderingsmateriaal

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

Verwijderen funderingslaag.

Situering: park/groenstrook langs Huismanstraat
Betreft: fundatie van voetpad, te verwijderen
i.v.m. rioleringswerkzaamheden

Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 200 mm

Ongebonden funderingsmateriaal

Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

Locatie voor opslagdepot is nog niet bekend.
Rekening houden met een vervoersafstand (enkele
reis) t/m 1 km.

Opbreken trottoirbanden

m2

m2

m2

m2

84,00

10,00

84,00

10,00

A

A

A
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..... In

o

Opbreken betonbanden.
Situering: Huismanstraat, Bouwmanstraat en

Boergoensevliet
Betreft: alle in het werk te verwijderen
kantopsluitingen

clusief bochtbanden, hoekstukken en hoekblokken

Vrijgekomen herbruikbare materialen palletteren

en tijdelijk opslaan in depot

Pallets door de aannemer ter beschikking te
..... stellen

..... In zandbed (160 m1) en/of inclusief mortellaag en
steunrug (40 m1)

. .6. . . |Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
gens bestekspostnr(s). 570110 en 570210 (ca. 140
m1)

Inclusief laden, lossen en vervoer

Overige vrijgekomen materialen vervoeren ca. 60,0
m1 (40 m1banden in specie) naar de breker aan de
Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

Opbreken betonbanden.

Situering: Boergoensevliet ter hoogte van
Rockanjestraat

Betreft: alle in het werk te verwijderen

..... kantopsluitingen

Inclusief bochtbanden, hoekstukken en hoekblokken
In zandbed en/of inclusief mortellaag en steunrug
Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
gens bestekspostnr. 570120 (ca. 13,0 m1)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren ca. 2 m1

10% breuk) naar de breker aan de Maassluissedijk
103 te Vlaardingen

Opbreken opsluit-/gazonbanden

Opbreken betonbanden.

Betreft: alle in het werk te verwijderen

opsluit- en gazonbanden

Opsiluit-/gazonbanden 100 x 200 mm

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
gens bestekspostnr(s). 570410 en 570510 ca. 52 m1

Inclusief laden, lossen en vervoer

Overige vrijgekomen materialen vervoeren
ca. 8 m1 (10% breuk) naar de breker aan de

Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

Opbreken kantopsluiting 3 strekselaag

Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: kruising Huismanstraat/Boergoensevliet
Bestaand uit 3 streklagen

Voegen gevuld met bitumineus voegvullingsmateriaal
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte

80 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door

het bevoegd gezag erkende inrichting
Acceptatiekosten worden verrekend volgens
bestekspostnr. 950010

OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN
Locatie voor opslagdepot is nog niet bekend.
Rekening houden met een vervoersafstand (enkele
reis) t/m 1 km.

200,00 A

60,00

16,00

15,00 A
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Opbreken straatbakstenen

CATALOGUSNUMMER
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307311 | . . . . .

3.

Y
2

307312 | . . . . .

3. ...

R

0.
2

307312 | . . . . .

3. ...

3.

)
2

Opbreken straatbaksteen.

Situering: kruising Bouwmanstraat/Bakkerstraat
Betreft: plateau

Straatbaksteen standaard keiformaat

Kleur: rood en wit

Hele stenen schooonmaken, sorteren naar kleur
(rood en wit) en palletteren en tijdelijk opslaan

in depot

Afmetingen pallet ter keuze van aannemer

Pallets door de aannemer ter beschikking te
stellen

De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
gens bestekspostnr. 580110 ca. 72 m2

Inclusief laden, lossen en vervoer

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar de
breker aan de Maassluisedijk 103 te Vlaardingen
Ca. 8 m2 (10% breuk)

Opbreken betonstraatstenen

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: Bouwmanstraat(ged.) en Huismanstraat
Betreft: alle binnen de projectgrenzen gelegen
betonstraatstenen in de rijpaan

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte

80 mm

Kleur: grijs-granito

Hele stenen schoonmaken en palletteren en
tijdelijk opslaan in depot

Afmetingen pallet ter keuze van de aannemer
Pallets door de aannemer ter beschikking te
stellen

De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
gens bestekspostnr. 580210 ca. 342 m2

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar de
breker aan de Maassluisedijk 103 te Vlaardingen
Ca. 38 m2 (10% breuk)

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: Huismanstraat

Betreft: alle binnen de projectgrenzen gelegen
betonstraatstenen in de rijbaan

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte

80 mm

Kleur: rood

Hele stenen schoonmaken en palletteren en
tijdelijk opslaan in depot

Afmetingen pallet ter keuze van de aannemer
Pallets door de aannemer ter beschikking te
stellen.

De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
gens bestekspostnr. 580220 ca. 239 m2

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar de
breker aan de Maassluisedijk 103 te Vlaardingen
Ca. 26 m2 (10% breuk)

m2

m2

m2

80,00

380,00

265,00

A

A
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Opbreken betonstraatstenen.

Situering: Boergoensevliet t.h.v. Rockanjestraat
Betreft: alle binnen de projectgrenzen gelegen
betonstraatstenen in de rijpaan

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte

80 mm

Hele stenen schoonmaken en palletteren en
tijdelijk opslaan in depot

Afmetingen pallet ter keuze van de aannemer
Pallets door de aannemer ter beschikking te
stellen

De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
gens bestekspostnr. 580230 ca. 81 m2

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar de
breker aan de Maassluisedijk 103 te Vlaardingen
Ca. 9 m2 (10% breuk)

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: Bouwmanstraat (oostzijde) en
Huismanstraat

Betreft: alle binnen de projectgrenzen gelegen
betonstraatstenen in parkeervakken

Totale breedte van 1,8 m en meer
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte

80 mm

Kleuren: zwart en wit

Hele stenen schoonmaken en naar kleur sorteren en
palletteren en tijdelijk opslaan in depot

Afmetingen pallet ter keuze van de aannemer
Pallets door de aannemer ter beschikking te

stellen

De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
gens bestekspostnr(s). 580240, 580310 en 580320,
ca. 104 m2

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar de
breker aan de Maassluisedijk 103 te Vlaardingen
Ca. 11 m2 (10% breuk)

Opbreken betontegels

Opbreken betontegels.

Situering: Bouwmanstraat, Huismanstraat en
Boergoensevliet

Betreft: gedeelten van trottoirs die als gevolg

van de rioleringswerkzaamheden opgebroken dienen
te worden

Totale breedte van 1,5 m en meer

Betontegels 300x300x45 mm en 300x150x45 mm en
noppentegels 300x300x60 mm

Hele tegels schoonmaken en palletteren en

tijdelijk opslaan in depot

Afmetingen pallet ter keuze van de aannemer
Pallets door de aannemer ter beschikking te

stellen

De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
gens bestekspostnr. 580410 ca. 385 m2 en
bestekspostnr. 580420, ca. 3 m2

Inclusief laden, lossen en vervoer

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar de
breker aan de Maassluisedijk 103 te Vlaardingen
Ca. 43 m2 (10% breuk)

AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN
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Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.

Situering: kruising Huismanstraat/ Boergoensevliet
Betreft: fundering van menggranulaat aan te
brengen na afloop van de rioleringswerkzaamheden
Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld

0,4 m

Menggranulaat

Sortering 0/45

Op het zandbed

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.

Situering: park/grasveld langs Huismanstraat

Betreft: fundering van voetpad

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld

0,2 m

Menggranulaat

Sortering 0/45

Op het zandbed

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

AANBRENGEN ASFALT

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Frezen getrapte aansluitingen
Betreft aansluitingen op bestaande
asfaltconstructies

Frezen asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.

Betreft: aansluitingen op bestaand asfalt aan de
Boergoensevliet

Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
volgens bestekspostnrs. 541140

Afmetingen te frezen laag:

Dikte 50 mm en breedte 4,0 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende inrichting
Acceptatiekosten worden verrekend volgens
bestekspostnr. 950010

Zagen bestaande asfaltverhardingen

Zagen verharding.

Situering: kruising Huismanstraat/Boergoensevliet
en voetpad in park/groenstrook

Betreft: zagen van asfalt t.b.v. de
rioleringswerkzaamheden

Zaagdiepte gemiddeld 120 mm

tot ten hoogste 150 mm

Aanbrengen asfalt

m2

ton

m2

ton

m3

84,00

10,00

1,80
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561310 312831 | . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 15,00V
..... Totaal 84 m2
..... Situering: kruising Huismanstraat/Boergoensevliet
2. . . .. Asfalt: AC 22 base ton 15,00 L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: O1-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter

. . .1. . |Totale laagdikte 70 mm
..... 6/Op een funderingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 550110
561320 312811 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 15,00V
..... Totaal 120 m2
..... Situering: kruising Huismanstraat/Boergoensevliet
3. .. .. Asfalt: AC 16 surf ton 15,00 L
.5. . . . |Mengseleigenschappen: D4
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Laagdikte 50 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 561320

5614 | | . . ... Aanbrengen voetpad
561410 312811 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 1,13V
..... Totaal 10 m2

..... Situering: park/groenstrook langs Huismanstraat
..... Betreft: voetpad

2. . ... Asfalt: AC 11 surf ton 1,13|L
.5. . . . |Mengseleigenschappen: D4
. . .1. . |Laagdikte 45 mm
..... 3/Op een funderingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 550120

5615 | | ... .. Aanbrengen kleeflaag

561510 312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 120,00V
..... Situering: kruising Huismanstraat/Boergoensevliet
..... Betreft: kleeflaag op de volgens bestekpostnr.
..... 561310 aan te brengen verhardingslaag, inclusief
..... de gefreesde aansluitingen

1. .. .. Bitumenemulsie: type O ton 0,05/L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
561520 312101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 10,00V

..... Situering: park/groenstrook langs Huismanstraat
..... Betreft: kleeflaag op de volgens bestekpostnr.
..... 561410 aan te brengen deklaag

1. .. .. Bitumenemulsie: type O ton 0,01/L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
5616 Aanbrengen steenslag
561610 312199 | . . . . . Aanbrengen slijtlaag op deklaag voetpad m2 10,00V

..... Situering: park/groenstrook langs Huismanstraat
..... Betreft: aanbrengen steenslag op de volgens
..... bestekspostnr. 561520 aan te brengen kleeflaag
..... Steenslag: 2-6 mm ton 0,03/ L
..... Hoeveelheid ten minste 2,5 kg/m2
57 | .. AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN
..... Bij het aanbrengen van kantopsiluitingen dient het
..... pasmaken (zaagwerk) en het afvoeren van het
..... restmateriaal (inclusief stortkosten) bij de
..... aanneemsom inbegrepen te zijn

5701 | | ... L. Aanbrengen trottoirbanden
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Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: trottoirbanden langs rijbaan en

parkeervakken in de Bouwmanstraat en Huismanstraat
Inclusief bocht- en verloopbanden, hoekblokken en
hoekstukken

Op zandbed

Profiel 180/200 x 250 mm

Inclusief bochtbanden, hoekblokken en hoekstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 530110

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: trottoirbanden langs de Boergoensevliet
Inclusief bocht- en verloopbanden, hoekblokken en
hoekstukken

In cementspecie aanbrengen op fundering en voor-
zien van steunrug van schraal beton

Langs de trottoirbanden 1 rollaag van
betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
Langs de trottoirbanden halve tegels in
cementspecie aanbrengen

Profiel 180/200 x 250 mm

Inclusief bochtbanden, hoekblokken en hoekstukken

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: Boergoensevliet t.h.v. de

Rockanjestraat

Betreft: trottoirbanden langs de rijbaan

Op zandbed

Profiel 180/200 x 250 mm

Inclusief bochtbanden, hoekblokken en hoekstukken
vrijgekomen volgens bestekspostnr. 530120

Aanbrengen invalidenopritten

Aanbrengen invalidenoprit

Situering: volgens tekening

Zowel recht als in een bochtstraal (R=6 en R=8)
Op zandbed

- profiel 180/200x250 rechts

- profiel 180/200x170 midden

- profiel 180/200x250 links

Aanbrengen gazonbanden

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: ter plaatse van de ondergrondse
container in de Huismanstraat

Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm recht

- hoekstuk 100 x 200 mm, 90° uitw.

Aanbrengen opsluitbanden

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: volgens tekening

Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 530210

Aanbrengen 3-strekse laag
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Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: kruising Huismanstraat/Boergoensevliet
Betreft: aansluiting betonstraatstenen op asfalt
Bestaand uit 3 streklagen

In cementspecie aanbrengen op fundering
Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte

80 mm

Kleur: rood

Voegen vullen met bitumineuze voegvulling 0,9
kg/m1

AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN
Bij het aanbrengen van elementenverhardingen
dient het pasmaken(hak-, zaag- en knipwerk) en
het afvoeren van het restmateriaal (inclusief
stortkosten) bij de aanneemsom inbegrepen te zijn

Aanbrengen straatbakstenen

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: krusing Bouwmanstraat/Bakkerstraat
Betreft: plateau en talud

Uitvoering overeenkomstig detailtekening
Breedte: variabel

Talud 1:12 - taludlengte 0,80 m (horizontaal
gemeten)

In keperverband en halfsteensverband

Op zandbed

Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
Straatbaksteen: standaard keiformaat

Kleur:

- rood

- straatbaksteen wit (taludmarkering)
Straatbakstenen vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 540110

Tekortkomende materialen worden ter beschikking
gesteld

Intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: Bouwmanstraat en Huismanstraat (ged.)
Betreft: betonstraatstenen in de rijbaan

Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband met bisschopsmutsen

Op zandbed

Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
80 mm

Kleur: grijs-granito

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 540210,
ca. 342 m2

Intrillen na afstrooien en invegen met
straatzand, te vervoeren volgens bestekspostnr.
110510

m3
st

kg

m2

m2
m2

m3

m2

st

st

16,00

80,00
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580220 314112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 265,00 A

..... Situering: Huismanstraat
..... Betreft: betonstraatstenen in de rijpbaan

3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . |In keperverband met bisschopsmutsen st 50,00T
. .2. . . |Op zandbed
. . .3. . |Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 1.248,00 T
..... 80 mm
..... Kleur: rood
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 540220,
..... ca. 239 m2

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met
..... straatzand, te vervoeren volgens bestekspostnr.
..... 110510
580230 314112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 90,00 A
..... Situering: Boergoensevliet ter hoogte van de
..... Rockanjestraat
..... Betreft: betonstraatstenen in de rijpbaan
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . |In keperverband met bisschopsmutsen st 20,00 T
. .2. . . |Op zandbed
. . .3. . |Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 432,00 T
..... 80 mm
..... Kleur: grijs
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 540230,
..... ca. 81 m2
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met
..... straatzand, te vervoeren volgens bestekspostnr.
..... 110510
580240 314112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 115,00 A
..... Situering: Bouwmanstraat en Huismanstraat
..... Betreft: betonstraatstenen in de parkeervakken
9. . . .. Totale breedte van 1,80 en meer
.6. . . . |Inelleboogverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .3. . |Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st 528,00 T
..... 80 mm
..... Kleur: zwart
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 540240,
..... ca. 104 m2
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met
..... straatzand, te vervoeren volgens bestekspostnr.

..... 110510
5803 Aanbrengen markeringen in bestratingen
580310 314199 Aanbrengen lengtemarkering in betonstraatsteen m 75,00 A

..... Situering: Bouwmanstraat en Huismanstraat
..... Betreft: lengtemarkering langs parkeervakken
..... Afwerking:

..... Lengtemarkering: onderbroken streep 1,0 - 1,0
..... Betonstraatsteen: keiformaat, dik 80 mm
..... Kleur: wit

..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 540240
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Aanbrengen dwarsmarkering in betonstraatsteen
Situering: Bouwmanstraat en Huismanstraat
Betreft: dwarsmarkering in parkeervakken
Afwerking:

Verband bestrating: elleboogverband
Dwarsmarkering: strepen ononderbroken
Betonstraatstenen: keiformaat, dik 80 mm

Kleur: wit

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 540240

Aanbrengen tegelbestrating

Aanbrengen betontegels.

Situering: Bouwmanstraat, Huismanstraat en
basketbalveld in groenstroook langs de
Huismanstraat

Betreft: te herstellen trottoirs

Totale breedte van 1,0 m en meer

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels vrijgekomen volgens bestekspostnr.
540310, ca. 385 m2

Betontegels 300 x 300 x 45 mm

Betontegels 150 x 300 x 45 mm

Intrillen na afstrooien en invegen met
straatzand, te vervoeren volgens bestekspostnr.
110510

Aanbrengen noppentegels

Situering: ter plaatse van alle binnen de
projectgrenzen aan te brengen invalidenopritten
Op zandbed

Noppentegels 300x300x60 mm

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 540310

Herstraten bestrating

Herstraten betonstraatstenen.

Betreft: aansluitingen op bestaande situatie
Totale breedte: variabel

In keper- en elleboogverband
Betonstraatstenen: standaard keiformaat
Intrillen na afstrooien en invegen met
straatzand, te vervoeren volgens bestekspostnr.
110510

Herstraten tegelbestrating

Herstraten betontegels.

Betreft: aansluitingen op bestaande situatie

Totale breedte variabel

In halfsteensverband

Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels
300 x 150 x 50 mm

Intrillen na afstrooien en invegen met

straatzand, te vervoeren volgens bestekspostnr.
110510

Bijkomende werkzaamheden bestrating

m2

st
st

st

m2

m2

45,00

431,00

30,00

40,00

60,00

A

A

A
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580810 253899 | . . . . . Opnieuw stellen straatpotten st 5,00V

..... Betreft; alle binnen de werkgrenzen opnieuw op
..... hoogte te stellen straatpotten voor gas, water-
..... en brandkranen

..... Inclusief grondwerk

59 | | STRAATMEUBILAIR EN VOORZIENINGEN
5911 Verkeersborden
591110 821313 | . . . . . |Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en). st 3,00 A

..... Betreft: bestaande bebording die vanwege de

..... uitvoering tijdelijk verwijderd moet worden

..... Inclusief grondwerk
4. . . .. Uit een bestrating

. .2. . . |Paal met vast grondkruis

..... Totale paallengte: van 4 tot 5 m

. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren voor tijdelijke

..... opslag naar een depot op het werk

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen
591120 321303 | . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 3,00 A
..... Betreft: terugplaatsen van verkeersborden
..... verwijderd volgens bestekspostnr. 591110

4. . . .. In een bestrating
..... Inclusief vervoer en grondwerk
.3. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met st 3,00 |
..... vast kruis
. .5. . . |Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan
..... 1,9 m)
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
5912 ... .. |Fietsbeugels
501210 314799 | . . . . . |Verwiideren bestaande fietsbeugels st 2,00 A

..... Situering: kruising Huismanstraat/Boergoensevliet
..... Betreft: fietsbeugels die vanwege de uitvoering
..... tijdelijk verwijderd moeten worden

..... Uit een bestrating

..... Inclusief grondwerk en betonfundatie

..... Vrijgekomen materialen vervoeren voor tijdelijke
..... opslag naar een depot op het werk

591220 314799 | . . . . . Aanbrengen fietsbeugels st 2,00 A
..... Situering: kruising Huismanstraat/Boergoensevliet
..... Betreft: fietsbeugels verwijderd volgens st 2,00 1

..... bestekspostnr. 591210

..... In de bestrating

..... Inclusief grondwerk, betonfundatie en vervoer
..... vanuit depot

5913 Hekwerken

591310 610399 | . . . . . Verwijderen spijlenhekwerk m 8,00 A
..... Situering: groenstrook aan de Huismanstraat
..... Spijlenhekwerk met staanders

..... Hoogte ca. 1260 mm

..... Fundering: schetsplaat

..... Inclusief grondwerk

..... Vrijgekomen materialen vervoeren voor tijdelijke
..... opslag naar een depot op het werk
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Rioolvernieuwing

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:83:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
591320 610399 | . . . . . Aanbrengen spijlenhekwerk m 8,00 A

..... Situering: groenstrook aan de Huismanstraat
..... Betreft: spijlenhekwerk verwijderd volgens
..... bestekspostnr. 591310

..... Standaard Spijlenhekwerk:

..... Hoogte: ca. 1260 mm

..... Fundering: schetsplaat

..... Inclusief grondwerk, fundering, vervoer vanuit
..... depot en bijleveren van bevestigingsmaterialen




RAWO0024-66891

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
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Besteknr. 1-038-12

Bladnr.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:

OMSCHRIJVING
6

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

6

61

6101

610110

6102

610210

610220

610230

382199

220101

385101

386151

SPOORWERKZAAMHEDEN (SPOORCODE 812)
Locatie voor opslagdepot is nog niet bekend.
Rekening houden met een vervoersafstand (enkele
reis) t/m 1 km

BOERGOENSEVLIET- HUISMANSTRAAT
T.b.v. de rioleringswerkzaamheden

metingen

Monitoren spoor Huismanstraat

Betreft: het uitvoeren van nul- en eindmetingen

in XYZ-codrdinaten van punten op bovenliggend
spoor t.b.v. deformatiebepaling

Punten meten om de 5 meter en tot 25 meter aan
weerszijden van de sleuf

De XY bepaling gebeurt in een lokaal stelsel, de
Z bepaling t.o.v. NAP.

In totaal 4 metingen:

- eerste meting is een nul meting;

- 2e meting na afloop van de werkzaamheden;

- 3e meting, 3 maanden na de 2e meting;

- 4e meting, 2 weken voor het verstrijken van de
onderhoudstermijn.

De 2e en 3e meting dienen op dezelfde punten van
de nulmeting plaats te vinden.

Ontgraven/verwijderen

Grond ontgraven uit cunet

Betreft: bovenlaag zavel tussen sporen, inclusief
gras en grondkerend doek BIDIM 44 o.g.
Grondsoort: zavel

Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
ontgraving

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0.18 m
9|Vrijkomende grond vervoeren volgens
bestekspostnr. 110210

Vrijkomend doek wordt geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

Verwijderen ballastmateriaal.

Betreft: verwijderen ballastbed

Materiaal: porfier

Inclusief vervoer naar tijdelijk depot en lossen
Locatie depot i.0.m. de directie te bepalen
Betreft bovenlaag en onderlaag

Inclusief verwijderen grondkerend doek Terram
1000 o.g.

1|/Vrilgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 610440 en 610520
vrijkomende doek wordt geacht wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben

Verwijderen betonnen kantplanken en -palen.

Betreft: het verwijderen en tijdelijk opslaan van
kanplanken en -palen

Inclusief vervoer en naar tijdelijk depot en

lossen

Locatie depot i.0.m. de directie te bepalen

Betonnen kantplank: afmetingen 2000 x 500 x 60 mm
Betonnen kantpaal: 1000 x 160 x 120 mm
2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen

EUR

m3

m3

22,00

47,00

30,00

\Y

A




RAW0024-66891 GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Besteknr. 1-038-12 Bladnr. 60
Huismanstraat-Boergoensevliet
Rioolvernieuwing

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
6103 | | . .. .. Voorbewerking

610310 220421 | . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 117,00 A

..... Betreft: het profileren van de onderbaan t.p.v.
..... het spoor na aanvulling van de rioolsleuf
..... Grondsoort: zand
..... Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m
1. .. .. Oppervilakken boven water
. .1. . . |Opperviakken: horiziontaal
. . .1. . |Breedte oppervlak gemiddeld 6,0 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

6104 | | . . ... Onderlaag
610410 (382151 Aanbrengen betonnen kantplanken en -palen. m 30,00V

..... Betreft: afscheiding van het cunet tussen

..... ballastbed en grond

..... Gewapend geprefabriceerde kantplanken en palen
..... Bovenkant kantplank en paal 50 mm boven bovenkant

..... dwarsligger
3. . ... Betonnen kantplank: afmetingen 2000 x 500 x 60 mm st 16,00 L
.3. . . . |Betonnen kantpaal: 1000 x 160 x 120 mm st 16,00 L

..... Afstand palen 2120 mm

..... Richting palen: verticaal intrillen

. . .9. . |Inclusief grondwerk, verdichten en paszagen van

..... de kantplanken

610420 300151 | . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 20,00V
..... Betreft: scheidingsdoek te verwerken tegen de
..... kantplanken

2. . . .. Geomembraan: Terram 4000 o.g. m2 20,00/ L
.1. . . . |Aanbrengen op de kantplanken
. .1. . . |Verbinding in lengterichting d.m.v. overlap van
..... 1,0m

610430 300151 | . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 130,00V
..... Betreft: scheidingsdoek tussen zandbed en
..... ballastbed

2. . . .. Geomembraan: Terram 1000 o.g. m2 130,00 L
.1. . . . |Aanbrengen op zandbed
. .1. . . |Verbinding in lengterichting d.m.v. overlap van
..... 1,0m
. . .1. . |Verbinding in breedterichting d.m.v. overlap van
..... 1,0m

610440 380101 | . . . . . Aanbrengen ballastmateriaal. ton 42,30V
..... Betreft: ballastmateriaal aan te brengen op
..... vliesmembraan aangebracht volgens bestekspostnr.
..... 610430

1. .. .. Steenslag porfier 22/40 ton 42,30
..... vrijgekomen volgens bestekspostpostnr. 610220
..... Betreft:: 23,5 m3 porfier (vast)
..... 1 m3 porfier (vast) = 1800 kg
.1. . . . |Betreft onderlaag: laagdikte 0,2 m
..... 2|Ballastmateriaal dynamisch verdichten

6105 | | .. ... Bovenlaag
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Besteknr. 1-038-12

Bladnr.

61

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:

OMSCHRIJVING
6

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER
INLICHTING

610510

610520

610530

610540

6106

610610

6107

300151

380101

220302

511201

381301

Aanbrengen kunststofinlage.

Betreft: scheidingsdoek tussen ballastbed en zavel
Geomembraan: Bidim 44 o.g.

Aanbrengen op ballastbed

Verbinding in lengterichting d.m.v. overlap van
1,0m

Verbinding in breedterichting d.m.v. overlap van
1,0m

Aanbrengen ballastmateriaal.

Betreft: ballastmateriaal aan te brengen op
onderlaag aangebracht volgens bestekspostnr.
610440

Steenslag porfier 22/40

vrijgekomen volgens bestekspostpostnr. 610220
Betreft:: 23,5 m3 porfier (vast)

1 m3 porfier (vast) = 1800 kg

Betreft onderlaag: laagdikte 0,2 m
2|Ballastmateriaal dynamisch verdichten
Tekortkomend materiaal leveren volgens
bestekspostnr. 630210

Grond verwerken in bekleding.

Betreft: aanvulling tussen sporen op doek
Grondsoort: lichte zavel

Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
verwerking

Bovenvlak: horizontaal

Dikte 0,13 m

Oppervlakte ca. 130 m2

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Zaaien.

Betreft: inzaaien van zavelgrond aangebracht
volgens bestekspostnr. 610530

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Graszaadmengsel dient samengesteld te zijn met:
-30% engels raaigras;

-30% roodzwenkgras Estica/Dawson;

-30% roodzwenkgras Enjoy/Waldorf;

-10% Agrostic tenuis

Hoeveelheid 1 kg/100 m2

De grond direct na het zaaien aandrukken

Lichten en schiften spoor

Lichten, onderstoppen en schiften spoor.

Betreft: het herstellen van zettingen in het spoor
Grootste constructiehoogte tussen bovenkant spoor-
staaf en onderkant dwarsligger: 0,53 m

Betreft vignolerail-spoor

Op betonnen dwarsliggers: type duo-blok

H.o.h. afstand dwarsliggers: meer dan 600 tot en
met 750 mm

Ballastmateriaal steenslag

Totale lichthoogte van het hoogst te lichten been
is variabel

9|Wijze van onderstoppen (handmatig of machinaal)
ter keuze van de aannemer

Aanbrengen hulpconstructie

m2

m2

ton

ton

m3

m3

are

kg

130,00

42,30

36,00

1,30

50,00

\

\

130,00

42,30

36,00

1,30

L
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POST-
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610710

62

620110

6202

620210

620220

382199

382199

220101

385101

Aanbrengen hulpconstructie onder het spoor
Betreft: hulpconstructie voor het ondersteunen

van de sporen tijdens het in open ontgraving
aanbrengen van de overstortleidingen onder de
trambaan door

Constructie: ter keuze van de aannemer
Voorafgaande aan de uitvoering de toe te passen
constructie ter goedkeuring aan de RET voorleggen

BOERGOENSEVLIET-ROCKANJESTRAAT

Monitoren spoor Rockanjestraat

Betreft: het uitvoeren van nul- en eindmetingen

in XYZ-codrdinaten van punten op bovenliggend
spoor t.b.v. deformatiebepaling

Punten meten om de 5 meter en tot 25 meter aan
weerszijden van de sleuf

De XY bepaling gebeurt in een lokaal stelsel, de
Z bepaling t.0.v. NAP.

In totaal 4 metingen:

- eerste meting is een nul meting;

- 2e meting na afloop van de werkzaamheden;

- 3e meting, 3 maanden na de 2e meting;

- 4e meting, 2 weken voor het verstrijken van de
onderhoudstermijn.

De 2e en 3e meting dienen op dezelfde punten van
de nulmeting plaats te vinden.

Ontgraven/verwijderen

Grond ontgraven uit cunet

Betreft: bovenlaag zavel tussen sporen, inclusief
gras en grondkerend doek BIDIM 44 o.g.
Grondsoort: zavel

Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
ontgraving

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0.18 m
Vrijkomende grond vervoeren volgens
bestekspostnr. 110210

Vrijkomend doek wordt geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

Verwijderen ballastmateriaal.

Betreft: verwijderen ballastbed

Materiaal: porfier

Inclusief vervoer naar tijdelijk depot en lossen
Locatie depot i.0.m. de directie te bepalen
Betreft bovenlaag en onderlaag

Inclusief verwijderen grondkerend doek Terram
1000 o.g.

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 620440 en 620520
vrijkomende doek wordt geacht wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben

EUR

EUR

m3

m3

22,00

47,00

A




RAW0024-66891 GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Besteknr. 1-038-12 Bladnr. 63
Huismanstraat-Boergoensevliet
Rioolvernieuwing
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:83:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
620230 386151 | . . . . . Verwijderen betonnen kantplanken en -palen. m 30,00 A
..... Betreft: het verwijderen en tijdelijk opslaan van
..... kanplanken en -palen
..... Inclusief vervoer en naar tijdelijk depot en
..... lossen
..... Locatie depot i.0.m. de directie te bepalen
3. . ... Betonnen kantplank: afmetingen 2000 x 500 x 60 mm
.3. . . . |Betonnen kantpaal: 1000 x 160 x 120 mm
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker
..... aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen
6203 | | .. ... Voorbewerking
620310 220421 | . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 117,00 A
..... Betreft: het profileren van de onderbaan t.p.v.
..... het spoor na aanvulling van de rioolsleuf
..... Grondsoort: zand
..... Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m
1. .. .. Opperviakken boven water
. .1. . . |Oppervlakken: horiziontaal
. . .1. . |Breedte opperviak gemiddeld 6,0 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
6204 | | .. ... Onderlaag
620410 382151 | . . . . . Aanbrengen betonnen kantplanken en -palen. m 30,00V
..... Betreft: afscheiding van het cunet tussen
..... ballastbed en grond
..... Gewapend geprefabriceerde kantplanken en palen
..... Bovenkant kantplank en paal 50 mm boven bovenkant
..... dwarsligger
3. .. .. Betonnen kantplank: afmetingen 2000 x 500 x 60 mm st 16,00 L
.3. . . . |Betonnen kantpaal: 1000 x 160 x 120 mm st 16,00 L
..... Afstand palen 2120 mm
..... Richting palen: verticaal intrillen
. . .9. . |Inclusief grondwerk, verdichten en paszagen van
..... de kantplanken
620420 300151 | . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 20,00V
..... Betreft: scheidingsdoek te verwerken tegen de
..... kantplanken
2. . . .. Geomembraan: Terram 4000 o.g. m2 20,00 L
.1. . . . |Aanbrengen op de kantplanken
. .1. . . |Verbinding in lengterichting d.m.v. overlap van
..... 1,0m
620430 300151 | . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 130,00V
..... Betreft: scheidingsdoek tussen zandbed en
..... ballastbed
2. . . .. Geomembraan: Terram 1000 o.g. m2 130,00/ L
.1. . . . |Aanbrengen op zandbed
. .1. . . |Verbinding in lengterichting d.m.v. overlap van
..... 1,0m
. . .1. . |Verbinding in breedterichting d.m.v. overlap van
..... 1,0m
620440 380101 | . . . . . Aanbrengen ballastmateriaal. ton 42,30V
..... Betreft: ballastmateriaal aan te brengen op
..... vliesmembraan aangebracht volgens bestekspostnr.
..... 620430
1. .. .. Steenslag porfier 22/40 ton 42,30 |
..... vrijgekomen volgens bestekspostpostnr. 620220
..... Betreft:: 23,5 m3 porfier (vast)
..... 1 m3 porfier (vast) = 1800 kg
.1. . . . |Betreft onderlaag: laagdikte 0,2 m
..... 2|Ballastmateriaal dynamisch verdichten




RAW0024-66891 GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Besteknr. 1-038-12 Bladnr. 64
Huismanstraat-Boergoensevliet
Rioolvernieuwing

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
6205 | | .. ... Bovenlaag
620510 300151 | . . . . . |Aanbrengen kunststofinlage. m2 130,00V
..... Betreft: scheidingsdoek tussen ballastbed en zavel
2. .. .. Geomembraan: Bidim 44 o.g. m2 130,00/ L
.1. . . . |Aanbrengen op ballastbed
. .1. . . |Verbinding in lengterichting d.m.v. overlap van
..... 1,0m
. . .1. . |Verbinding in breedterichting d.m.v. overlap van
..... 1,0m
620520 380101 | . . . . . |Aanbrengen ballastmateriaal. ton 42,30V

..... Betreft: ballastmateriaal aan te brengen op
..... onderlaag aangebracht volgens bestekspostnr.
..... 610440

1. .. .. Steenslag porfier 22/40 ton 42,30
..... vrijgekomen volgens bestekspostpostnr. 620220
..... Betreft:: 23,5 m3 porfier (vast)
..... 1 m3 porfier (vast) = 1800 kg
.1. . . . |Betreft onderlaag: laagdikte 0,2 m
..... 2|Ballastmateriaal dynamisch verdichten
..... Tekortkomend materiaal leveren volgens
..... bestekspostnr. 630210

620530 220302 | . . . . . Grond verwerken in bekleding. m3 36,00V
..... Betreft: aanvulling tussen sporen op doek
..... Grondsoort: lichte zavel m3 36,00 L
..... Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
..... verwerking

1. .. .. Bovenvlak: horizontaal
1. . . . |Dikte 0,13 m
. . .9. . |Oppervlakte ca. 130 m2
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

620540 511201 | . . . . . Zaaien. are 1,30V
..... Betreft: inzaaien van zavelgrond aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 620530

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .9. . |Graszaadmengsel dient samengesteld te zijn met: kg 1,30 L
..... -30% engels raaigras;

..... -30% roodzwenkgras Estica/Dawson;
..... -30% roodzwenkgras Enjoy/Waldorf;
..... -10% Agrostic tenuis

..... Hoeveelheid 1 kg/100 m2

. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken

6206 | | .. ... Lichten en schiften spoor

620610 [381301 Lichten, onderstoppen en schiften spoor. m 50,00V
..... Betreft: het hertstellen van zettingen in het
..... spoor

..... Grootste constructiehoogte tussen bovenkant spoor-
..... staaf en onderkant dwarsligger: 0,53 m

1. .. .. Betreft vignolerail-spoor
.3. . . . |Op betonnen dwarsliggers: type duo-blok
. .2. . . |H.o.h. afstand dwarsliggers: meer dan 600 tot en
..... met 750 mm
. . .1. . |Ballastmateriaal steenslag
. . . .9. |Totale lichthoogte van het hoogst te lichten been
..... is variabel
..... 9|Wijze van onderstoppen (handmatig of machinaal)
..... ter keuze van de aannemer

6207 | | .. ... Aanbrengen hulpconstructie
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:83:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
620710 382199 | . . . . . Aanbrengen hulpconstructie onder het spoor EUR N

..... Betreft: hulpconstructie voor het ondersteunen
..... van de sporen tijdens het in open ontgraving
..... aanbrengen van de overstortleidingen onder de
..... trambaan door

..... Constructie: ter keuze van de aannemer

..... Voorafgaande aan de uitvoering de toe te passen
..... constructie ter goedkeuring aan de RET voorleggen

es | ... .. LEVERANTIE
6302 Leveren ballastmateriaal
630210 880199 | . . . . . |Leveren ballastmateriaal ton 30,00V
..... Betreft: tekortkomend ballastmateriaal
..... Steenslag: porfier 22/40 ton 30,00 L

..... Betreft:: 23,5 m3 porfier (vast)
..... 1 m3 porfier (vast) = 1800 kg
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7

71

7101

710110

710120

7102

710210

710220

7103

510111

510111

510116

510116

GROENVOORZIENINGEN
Situering groenwerkzaamheden volgens
tekening

VERWIJDEREN BOMEN

Verwijderen bomen

Verwijderen bomen.

Situering: Boergoensevliet ter hoogte van de
Huismanstraat

Voor het rooien de kabels en leidingen vrijgraven
Boomsoort(en):

Linde (1) en fruitboom (2)

Stamdiameter: tot ca. 0,2 m

Rooien tot een diepte van ten minste 1,0 m
Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
ver geen waarde te hebben

Verwijderen bomen.

Situering: Boergoensevliet ter hoogte van de
Huismanstraat

Voor het rooien de kabels en leidingen vrijgraven
Boomsoort(en):

fruitboom (3)

Stamdiameter: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m

Rooien tot een diepte van ten minste 1,0 m
Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
ver geen waarde te hebben

Verwijderen beplanting/struiken

Verwijderen begroeiing.

Situering: Boergoensevliet ter hoogte van de
Huismanstraat

Betreft: begroeiiing tussen de trambaan en de
waterkant

Karakter van de begroeiing: bosplantsoen
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
Hoogte begroeiing: totca. 5 m

Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m
Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
ver geen waarde te hebben

Verwijderen begroeiing.

Situering: Boergoensevliet ter hoogte van de
Rockanjestraat

Betreft: begroeiiing tussen de trambaan en de
waterkant

Karakter van de begroeiing: bosplantsoen
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
Hoogte begroeiing: totca. 5 m

Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m
Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
ver geen waarde te hebben

Verwijderen hagen

st

st

are

are

3,00

3,00

1,50

1,50
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:83:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
710310 510117 | . . . . . Verwijderen haag. m 10,00 A

..... Situering: Boergoensevliet ter hoogte van de
..... Huismanstraat
..... Betreft: haag langs de trambaan
..... Zover voor de werkzaamheden noodzakelijk is
..... Soort haag: esdoornhaag

1. .. .. Hoogte: tot ca. 2,5 m
.1. . . . |Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m
. . . .1. |Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m
..... 3|Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
..... ver geen waarde te hebben

710320 510117 | . . . . . Verwijderen haag. m 10,00 A
..... Situering: Boergoensevliet ter hoogte van de
..... Rockanjestraat
..... Betreft: haag langs de trambaan
..... Zover voor de werkzaamheden noodzakelijk is
..... Soort haag: esdoornhaag

1. .. .. Hoogte: tot ca. 2,5 m
.1. . . . |Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m
. . . .1. |Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m
..... 3|Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
..... ver geen waarde te hebben

2 L CULTUURTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN

720110 222107 | . . . . . Frezen. are 3,00 A
..... Situering: groenstrook langs de Huismanstraat
..... Betreft: tracé van de volgens bestekspostnr.
..... 310110 te verwijderen overstortleiding

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
..... 2|Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)

720120 222104 | . . . . . Diepspitten. are 3,00A
..... Situering: groenstrook langs de Huismanstraat
..... Betreft: tracé van de volgens bestekspostnr.
..... 310110 te verwijderen overstortleiding

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden
. . . .1.2|Bewerkingsdiepte: 0,50 m

720130 221131 | . . . . . Egaliseren. are 3,00 A
..... Situering: groenstrook langs de Huismanstraat
..... Betreft: tracé van de volgens bestekspostnr.
..... 310110 te verwijderen overstortleiding

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Opperviakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .9. . |Groenstrook aan de Huismanstraat onder verhang
..... egaliseren (aansluiten op aanleghoogte voetpad)

. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1/Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

720140 511201 | . . . . . Zaaien. are 3,00 A
..... Situering: groenstrook langs de Huismanstraat
..... Betreft: tracé van de volgens bestekspostnr.
..... 310110 te verwijderen overstortleiding

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .3. . . |Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken vol-
..... gens bestekspostnr(s). 720110 t/m 720130
. . .9. . |Rotterdams mengsel
..... Hoeveelheid: 1 kg/100 m2 kg 1,00T
. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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720150 514112 | . . . . . Maaien grasveld. are 6,00 A

..... Situering: groenstrook langs de Huismanstraat
..... Betreft: tracé van de volgens bestekspostnr.
..... 310110 te verwijderen overstortleiding

2. . . .. Standaard beheer

.2. . . . |Grasveldtype: recreatief grasveld

. .1. . . |Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2

. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

. . . .6. |Betreft de eerste en de tweede maaibeurt na zaaien
..... 1|Maaisel kneuzen en laten liggen
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

8 . WERKEN VAN ALGEMENE AARD

81 .. . . . |WERKTERREIN

811 .. . . . |VERKEERSMAATREGELEN

8111 Tijdelijke verkeersmaatregelen

811110 621099 Tekening met verkeersmaatregelen EUR N

..... Betreft: tekening(en) met daarop aangegeven de
..... toe te passen omleidingsroutes en afzettingen
..... Tekening(en) aanleveren op AO-formaat in kleur
..... voorzien van: bebording en overige toe te passen
..... maatregelen (afzettingen
..... Omleiding- en afzetting volgens CROW-publicatie
..... 96b
..... In overleg en met goedkeuring van de
..... wegbeheerder, Werf Charlois, Groene Kruisweg 36
..... te Rotterdam
811120 620301 | . . . . . Toepassen omleidingsroutes. EUR N
..... Ten behoeve van:
..... Het omleiden van verkeer bij afsluiting van de
..... Huismanstraat, Boergoensevliet, Bouwmanstraat en
..... de Boergoensevliet ter hoogte van de
..... Rockanjestraat
..... Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).
..... Opgesteld door de aannemer en goedgekeurd door de
..... wegbeheerder volgens bestekspostnr. 811110
3. .. .. Omleidingsroute op enkelbaansweg
..... 9/Met materiaal van de aannemer
..... Inclusief het aanbrengen, onderhouden,
..... verplaatsen, vervangen c.q. vernieuwen na
..... vermissing en verwijderen van bebording
811130 620103 | . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
..... Ten behoeve van:
..... Het afsluiten van wegen die tijdens de uitvoering
..... voor het verkeer gestremd dienen te worden
2. .. .. Afzetting volgens tekeningnummer(s).
..... Opgesteld door de aannemer en goedgekeurd door de
..... directie volgens bestekspostnr. 811110
..... 9|Met materiaal van de aannemer
..... Inclusief het aanbrengen, onderhouden,
..... verplaatsen, vervangen c.q. vernieuwen na
..... vermissing en verwijderen van afzettingen
811140 624001 | . . . . . Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N
..... Betreft: het inspecteren van de omleidingen en
..... afzettingen aangebracht volgens bestekspostnrs.
..... 811120 en 811130
..... Voor de duur van het werk
1. .. .. Inspecteren afzettingen en voorzieningen
..... Frequentie: 2 keer/dag
.1. . . . |Inscpecteren omleidingsroutes
..... Frequentie: 2 keer/dag
..... Wekelijks dient een inspectierapport te worden
..... aangeleverd met daarin vermeld de constateringen
..... wat betreft vermissing, schade en verplaatsingen
8112 | | ... Rijplaten
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811210 620421 | . . . . . Toepassen rijplaten. EUR N

..... De aannemer draagt zorg voor het aanvoeren,
..... onderhouden, verleggen, transport op het werk en
..... het verwijderen van de rijplaten
..... Voor de duur van het werk
..... Met materiaal van de aannemer

2. .. .. T.b.v. toegankelijkheid op diverse locaties in
..... het werk voor hulpdiensten en indien noodzakelijk
..... voor het fietsverkeer

.3. . . . |T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
. .1. . . |Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm
8113 Houten schotten
811310 620411 | . . . . . Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers. EUR N

..... De aannemer draagt zorg voor het aanvoeren,
..... onderhouden, verleggen, transport op het werk en
..... het verwijderen van houten schotten
..... Voor de duur van het werk
..... Met materiaal van de aannemer

1. .. .. Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed
..... 0,60 m en dik 24 mm

812 | .. BOOMBESCHERMING

812010 610403 | . . . . . Toepassen stamommanteling. st 10,00V
..... Betreft: bestaande te handhaven bomen
..... Voor de duur van het werk
..... Op aanwijzing van de directie U.A.V.
..... Inclusief aanbrengen, verwijderen en afvoeren
9. . . .. Stamdiameter boom: tot ca. 0,8 m
.1. . . . |Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .1. . . [Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
..... 22 mm, breedte ca. 75 mm
. . .1. . |Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
..... 80 tot 100 mm waarborgen
..... Met materiaal van de aannemer
813 | .. INRICHTEN WERKTEREIN

813110 610299 | . . . . . Gereedschappen EUR N
..... Ten behoeve van de directie dienen gedurende het
..... werk de volgende gereedschappen aanwezig te zijn:
..... - 1 continu-registrerend sondeerapparaat;

..... - 1 automatisch waterpasinstrument met baak en
..... statief;

..... - 1 meetlint, lang 50 m;

..... - 1 meetwiel;

..... - 10 jalons;

..... - 1 jalonniveau;

..... - 1 dubbel pentagon prisma met loodstaaf

..... - 1rei, lang 3 m;

..... - 3 zichten, lang 1,00 m

..... - de nodige piketten;

..... - algemene kantoorbehoeften;




RAW0024-66891 GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Besteknr. 1-038-12 Bladnr. 71
Huismanstraat-Boergoensevliet
Rioolvernieuwing

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS-

NUMMER ICODE 1:2:83:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
813120 610299 | . . . . . Inrichten werkterrein/depot EUR N

..... Betreft: het inrichten van een werkterrein/depot
..... t.b.v. keten en opslag

..... Locatie dient in overleg met de directie te
..... worden bepaald

..... Het werkterrein moet d.m.v. een bouwhek afgezet
..... worden

..... Na afloop van de werkzaamheden dient het terrein
..... in de oorspronkelijke staat te worden

..... teruggebracht

..... Transportkosten van- en naar het

..... werkterrein/depot worden geacht bij de

..... eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

813130 610299 | . . . . . Aanvraag bouwplaatsinrichting. EUR N
..... Betreft: het afhalen van een aanvraag

..... bouwplaatsinrichting met bijbehorende

..... verplichtingen (loopbriefje) en het uitvoeren van
..... de daarbij behorende werkzaamheden in de
..... uitvoering

..... Aanvraag bij: de werf van Gemeentewerken
..... Rotterdam in de deelgemeente Charlois, Groene
..... Kruisweg 36 te Rotterdam

g2 | TBS MATERIEEL EN PERSONEEL
821 .. .. .|WERKNEMERS
821010 611101 | . . . . . |Ter beschikking stellen van werknemers. uur 24,00V

..... Betreft: grondwerker die in overleg en met
..... goedkeuring van de directie kan worden ingezet
821020 611101 | . . . . . |Ter beschikking stellen van werknemers. uur 24,00V
..... Betreft: koppel straatmakers die met goedkeuring
..... van de directie kunnen worden ingezet

822 . .. .. |MATERIEEL

822010 611203 | . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 24,00V
..... graafmachine.
..... In overleg en met goedkeuring
..... van de directie in te zetten

4. . . .. Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

822020 611204 | . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 24,00V
..... In overleg en met goedkeuring
..... van de directie in te zetten

5 .. .. Laadvermogen: ten minste 16 ton
1. . . . |Zelflossend
. .1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting

822030 611205 | . . . . . Ter beschikking stellen van een wiellader. uur 24,00V
..... In overleg en met goedkeuring
..... van de directie in te zetten

3. ... Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
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95

950010

950020

610501

610501

STAARTPOSTEN

STELPOSTEN

Stelpost.
Betreft: rioolbuizen, putten,
bestratingsmaterialen en asfalt

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Het storten van betonpuin vrijgekomen

bij de werkzaamheden

Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01

Stelpost.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Het storten van rioolslib

Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01

EUR

EUR

4.000,00

2.000,00

\Y

\
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HFD PAR ART LID

01

01 01
01 01 01
01
02
03
04
01 01 05
01
02
03
01 01 07
01
02
03
01 02
01 02 02
01
02

ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei
2008, hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW.

De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 90,- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. De
'Wijziging mei 2008’ is tegen betaling van EUR 20,- ook afzonderlijk verkrijgbaar bij de Stichting
CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 621112 of via de
shop op de CROW-website: www.crow.nl.

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 03 van de Standaard 2005 is een door de
Stichting CROW uitgegeven wijziging op de Standaard alleen van toepassing indien dit in het
bestek wordt bepaald. Verwezen wordt naar artikel 01.01.01 lid 01 van dit bestek.

Wanneer in het bestek uitwisseling van digitale informatie wordt gevraagd prevaleert de papieren
versie van de informatie boven de digitale. De papieren versie van digitale informatie moet
desgevraagd naast de digitale vorm worden geleverd.

In het geval uitwisseling van informatie plaats vindt in een pdf-formaat dat volgens de vanwege
CROW gestandaardiseerde VISI-systematiek wordt afgegeven, wordt dat pdf-formaat geacht in de
plaats te treden van de papieren versie.

VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de
Standaard 2005 worden verstrekt.

In afwijking van de gestelde termijn van vijf werkdagen in artikel 01.01.05 lid 11 van de Standaard
2005, stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk een akkoordverklaring op.

Indien in het voorkomende geval de opdrachtgever heeft verzuimd binnen een redelijke termijn een
akkoordverklaring op te stellen zal de aannemer om deze verklaring verzoeken.

Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.05
lid 13 van de Standaard 2005 van toepassing.

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

Indien wordt besloten dat de obstakels aangetroffen in het werk moeten worden opgeruimd, wordt
de wijze van opruiming door de aannemer in overleg met de directie vastgesteld.

Alle in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals
R.G.-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven,
moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie
ontvangen aanzegging, worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaats worden bewaard
en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie.
Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid
en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder. Verplaatsing van KAD-stenen mag
slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar van het kadaster.

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 6 lid 3 van de U.A.V. 1989 behoort de betaling van
haven- en kadegeld en dergelijke i.v.m. gebruik van op, in of aan het water gelegen voorzieningen
tot de verplichtingen van de aannemer.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
OPNEMING

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 19 lid 1 en paragraaf 40 lid 3 van de U.A.V. 1989 moet
de aannemer ter verkrijging van de betaling van bouwstoffen, aangevoerd en goedgekeurd buiten
het bouw- en werkterrein, aantonen dat hij deze bouwstoffen heeft geindividualiseerd en voor zijn
rekening ten name en ten gunste van de opdrachtgever tegen alle risico's heeft verzekerd.

De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door hem
ingevolge het bestek uitgevoerde hoeveelheden. Op aangeven van de directie dient de
administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van "productieverantwoordingsstaten”
waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden aangegeven.
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01 04

03

04

05

06

07

08

Deze administratie dient te worden bijgehouden door middel van gevalideerde software en moet
voldoen aan de hierna in dit artikel genoemde bepalingen.

Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen

bevatten:

- het besteknummer;

- het inkoopordernr, zoals vermeld in de opdrachtbrief ;

- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.
Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;

- het weeknummer;

- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende besteksposthnummers;

- de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en de
subtotalen van de verrichte werkzaamheden.

Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient
wekelijks uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden
ingediend.

Een "productieverantwoordingsstaat" (een "P.V."), voorzien van een Voorblad P.V., waarvan het
format als bijlage is bijgevoegd bij dit bestek, dient alsdan door de aannemer binnen zeven dagen
na het verstrijken van een betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze
termijn en de tot en met deze termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in
lid 03 bedoelde gegevens te bevatten en bestaat vervolgens uit de som van de wekelijks
ingediende afschriften van de besteksadministratie.

Het Voorblad "P.V." moet naast de aannemer mede door en/of vanwege de directie worden
ondertekend. Na ondertekening door de aannemer dient de aannemer een kopie van de "P.V.",
inclusief het Voorblad P.V., aan de directie ter beschikking te stellen.

Na controle en medeondertekening ontvangt de aannemer een kopie van de ondertekende "PV"
retour, welke gevoegd moet worden bij de in te dienen declaratie. Zonder genoemde bijlage geldt
de declaratie als niet in goede orde ontvangen en zal geen betaling plaatsvinden.

De verkregen "P.V." dient als basis voor de in te dienen declaratie en moet vergezeld gaan van een
werktekening waarop eenduidig de verwerkte hoeveelheden zijn aangegeven.

De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn) moet alle
volgens de overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij behorende
hoeveelheden en alle overige aan de overeenkomst gerelateerde werkzaamheden bevatten.
Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst op te stellen
staat betreft en moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle volgens de
overeenkomst verrichte werkzaamheden eenduidig zijn aangegeven.

Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de productieverantwoording en
bijbehorende administratieve gegevens als genoemd in de leden 04 en 05 dient plaats te vinden
overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie- Informatieuitwisseling.

De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt geacht
niet in goede orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door
partijen ondertekende "P.V.", het inkoopordernummer of het opdrachtnummer vanuit de
opdrachtbrief ontbreekt.

In afwijking van § 10 lid 3 van de UAV 1989 zal de aannemer de ingebruikname van enig onderdeel
van het werk toestaan, zonder dat de opdrachtgever verplicht is zulks schriftelijk mede te delen en
zonder dat daarvoor opneming van het betreffende onderdeel moet hebben plaatsgevonden. Vanaf
het moment dat een onderdeel van het werk in gebruik genomen is, komt schade aan het
betreffende onderdeel voor rekening van de aannemer tenzij de aannemer kan aantonen dat de
schade niet is ontstaan door een gebrekkige uitvoering /fasering of gebrekkige bouwstoffen. Het is
de aannemer toegestaan, op zijn kosten, schadebeperkende maatregelen te treffen indien dit het
gebruik/ de ingebruikname van het betreffende onderdeel niet beperki.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
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01 04 02 BESTANDDELEN
01 Wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden
niet verrekend.

Het bepaalde in de artikelen 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en in artikel 01.04.06 lid 01 van
de Standaard 2005 is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaratie van een ter mijn, onder vermelding van het inkoopordernummer (vermeld op de
opdrachtbrief), het besteknummer en de titel van het bestek en "IGWR, Stad-Zuid, Werf Charlois ",
in tweevoud indienen bij:

Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Financién
postbus 6633, 3002 AP Rotterdam."

02 In verband met het in goede orde indienen van de declaratie wordt verwezen naar artikel 01.02.02.
01 05 02 BETALING
01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 zal uitbetaling van een
termijn plaats vinden binnen 30 dagen nadat de door de aannemer ingediende declaratie in goede
orde bij de directie is ingekomen.
01 07 ZEKERHEIDSTELLING
01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 leden 01 en 02 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.
Hiervoor geldt het gestelde in deel O paragraaf 0.04.

02 In aanvulling op en in afwijking van artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard 2005 worden de ten
behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden, na een verzoek van de aannemer,
geretourneerd.

Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de Gemeentewerken Rotterdam, Afdeling
Aanbestedingszaken, postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard
2005, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN
01 09 01 MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN
01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 05 van de Standaard 2005 dient de aannemer aangetroffen

afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken
netbeheerder(s).
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01 09 02
01 09 03
01 10

01 10 02
01 11

01 11 01
01 11 02

01

12

01

02

03

01

02

03

01

01

02

01

VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de ligging van de, voor zover in de verharding aanwezige of op te nemen, appendages in kabels en
leidingen, door middel van piketten markeren.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard 2005 zal herstel van de
schade door de betrokken leidingbeheerders geschieden.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 08 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de toegebrachte schade tevens melden aan de directie.

De directie maakt hiervan een schadeformulier op dat aan de aannemer ter ondertekening wordt
voorgelegd.

Aan de aannemer wordt een afschrift van het schadeformulier verstrekt.

WERKZAAMHEDEN NABIJ KABELS EN LEIDINGEN

Op een afstand van minder dan 0,20 m, in het Havengebied minder dan 0,50 m, is machinaal
graven naast en boven een kabel of leiding niet toegestaan.

Binnen een strook van twee meter c.q. één meter voor respectievelijk transport- c.q.
distributiekabels en distributieleidingen, aan weerszijden van de kabels en/of leidingen, waarvan
de ligging is vastgesteld mag alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van
kabel en/of leidingbeheerder.

Op een afstand van minder dan 2,00 m van (verdeel-)kasten is machinaal graven niet toegestaan.
VERGUNNINGEN
DOOR OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd:
- omgevingsvergunning voor het rooien van bomen;

- netwerkvergunning Leidingenbureau Gemeentewerken Rotterdam;

- vergunning voor nachtwerk t.b.v. het maken van de spoorkruisingen;

- toestemming van de RET inzake de spoorwerkzaamheden.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop

gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- tijdelijk verwijderen/verplaatsen ondergrondse container door de Roteb;

- het verwijderen, verplaatsen, aanbrengen en aansluiten van lichtmasten;

- het vervangen van huisaansluitingen door particulieren;

- werkzaamheden van nutsbedrijven, o.a.: het rijzen van water en electra en het schakelen
van hoogspanning.

Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden de desbetreffende werken
aanvangen en voltooien, tijdig aan de aannemer bekend worden gemaakt.

DOOR AANNEMER TE COORDINEREN WERKEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de codrdinatie van de navolgende werken door de aannemer in overleg met de

directie dient te geschieden:
- de werkzaamheden als genoemd in 01.11.01

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
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ALGEMEEN

Alle op het werk in te zetten voertuigen/(bouw)machines moeten bij het achteruitrijden gebruik
maken van een daarvoor gebruikelijk geluidssignaal.
Voornoemde voorzieningen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.

Bij de uitvoering van het werk de overlast in de buitenruimte voor het verkeer beperken. Bij
werkzaamheden in de gemeente Rotterdam dient de wijze van uitvoeren in overeenstemming te
zijn met de "De tien spelregels van de weg", tien afspraken die de overlast tijdens werkzaamheden
voor het verkeer moeten beperken. Verwezen wordt naar www.rotterdam.nl
(www.rotterdam.nl/regelsvandeweg).

BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN

Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient te
worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de
directie een rijloper worden gecreéerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen
geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te benaderen zijn, waarbij vanuit beide
richtingen een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20
m gewaarborgd moet zijn. Indien een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste
5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan worden, is het toegestaan dat bedoeld
object alleen vanuit die richting te benaderen is.

Indien het benodigd obstakelvrij profiel is gelegen naast een gevel of een ander onlosmakelijk met

de buitenruimte verbonden obstakel, dan dient in verband met de benodigde opstelbreedte van

een voertuig van een hulpdienst bij een object de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten

minste 5,00 m te zijn.

Indien het hier bedoelde object

- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen
vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een woongebouw betreft met galerijen of doorlopende balkons, waarbij een breedte van
ten minste 5,00 m van het obstakelvrij profiel aan de kopeinden is gewaarborgd;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

dan dient de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 4,00 m te zijn.

De ter plaatse beschikbare opstellengte bij een object dient ten minste 10,00 m te zijn.

Indien de breedte van de rijloper minder dan 4,50 m is, dient het aantal en de locatie van de
opstelvlakken in overleg met de directie te worden vastgesteld.

De afstand tussen het opstelvlak van een voertuig van een hulpdienst en een object mag niet meer
dan 15,00 m bedragen. Een opstelvlak dient bestand te zijn tegen een stempeldruk van 1 MN/m2
(NEN 1008: klasse 45).

Indien het hier bedoelde object

- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen
vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

- of een niet voor bewoning bestemd gebouw betreft, waarbij aantoonbaar de mogelijkheid
van veilige ont- vluchting van in het gebouw aanwezige mensen is gewaarborgd;

- of een object met een permanent karakter betreft, zoals bijvoorbeeld een tuinhuisje, dat voor

overnachting gebruikt kan worden;
dan mag de afstand tot het gebouw maximaal 40,00 m bedragen en dient het opstelvlak ten
minste geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).
De afstand tussen een opstelvlak en objecten met een tijdelijk karakter, zoals tenten, caravans en
dergelijke en overige tijdelijke bouwsels, mag maximaal 90,00 m bedragen.

Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer
worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door
blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De horizontale afstand tussen een
opstelplaats van een blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag
maximaal 5,00 m bedragen.
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De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een droge blusleiding dient
maximaal 15,00 m te bedragen.

VOORZIENINGEN IN VERBAND MET VERKEER TE LAND

De voorzieningen als bedoeld in paragraaf 30 van de U.A.V. 1989 dienen te worden uitgevoerd
volgens hoofdstuk 62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
KWALITEITSPLAN

In verband met dit bestek waarin is bepaald dat van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te
voeren werk wordt verlangd, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 02 van de
Standaard 2005 i.v.m. het ter acceptatie voorleggen van het kwaliteitsplan voor het uit te voeren
werk verwezen naar artikel 01.20.01 lid 01.

De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een kwaliteitsplan op dat in afwijking van artikel 01.13.02
lid 01 van de Standaard 2005 moet uitgaan van een al dan niet gecertificeerd kwaliteitssysteem

gebaseerd op de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

Het indienen van (deel)kwaliteitsplannen dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie- Informatieuitwisseling.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard 2005 bij het opstellen van
het kwaliteitsplan minimaal rekening houden met de controles en verificaties voor zover van
toepassing zoals genoemd in het bij dit bestek gevoegd Standaardkeuringsplan en bijbehorend
formulier Controlelijst keuringsplan.

PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIJDSCHEMA

Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, in het

algemeen tijdschema rekening houden met:

- het kruisen van de trambaan in de periode 15 oktober (02:00 uur) t/m 19 oktober 2012
(5:00 uur);

- hulpdiensten die in noodsituaties, bij een volledige afzetting, doorgang moeten hebben;

- werkzaamheden van derden, o.a.: nutsbedrijven, Roteb;

- de tijdstippen van leveranties van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
bouwstoffen en overige door de aannemer te leveren bouwstoffen;

- diverse controlepunten o.a. rioolwerkzaamheden voorafgaand aan de aanvulling
(standaard keuringsplan);

- goedkeuring nieuw aangelegd riool aan de hand van video-inspectie (per fase) inclusief
inspectierapport, voordat met het aanbrengen van de bestrating wordt aangevangen.

controlepunten:
- 0-metingen en controlemetingen van tramsporen.

GEDETAILLEERD WERKPLAN

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd omvattende:

- de dagen waarop de werkzaamheden plaats zullen vinden;

- een plan aanpak als bedoeld in artikel 17.03.01 van de Standaard 2005.

BOUWSTOFFEN
DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

De aannemer dient de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen af te halen of
af te roepen bij een producent/leverancier ervan. De aannemer is gehouden een administratie bij
te houden in verband met de hem ingevolge het bestek ter beschikking gestelde bouwstoffen.

Op aangeven van de directie dient de administratie periodiek te worden overgelegd.

Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de bouwstof-administratie dient plaats te
vinden overeen- komstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatie uitwisseling.

De administratie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:

- het besteknummer;



RAWO0024-66891

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Huismanstraat-Boergoensevliet
Rioolvernieuwing

Besteknr. 1-038-12 Bladnr.

80

HFD PAR ART LID

02

het inkoopordernummer;

nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;

de naam van het werk / de locatie;

de datum en het weeknummer;

de afgehaalde of afgeroepen hoeveelheden en de daaraan gerelateerde in het bestek
genoemde hoeveelheden met de bijbehorende bestekspostnummers;

de hoeveelheden van bouwstoffen welke op het werk zijn ontvangen doch niet worden
gebruikt en de daaraan gerelateerde bestekspostnummers onder vermelding van de
reden van niet gebruiken;

de naam van de verantwoordelijke toezichthouder;

verwijzingen naar en kopieén van de bij de betreffende bouwstof gebruikte geleidebrieven
en bewijzen van ontvangst;

de kwaliteit van de betreffende bouwstof conform het Besluit bodemkwaliteit.

De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen,
af te halen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Voor zover daarvan in het bestek bij de inschrijvingsaanvraag niet wordt afgeweken:

bouwstof

(ophoog)zand

zand, steenslag en grind

steenmengsel(s)

teelgrond, bermenzand

beplanting, boomkorven,
boompalen, stadsbanken,
papierbakken

bomenzand, bomengrond
bomengrond, eikengrond

bouwstoffen OV
lichtmasten en onderdelen
van lichtmasten
bouwstoffen, N.V. ENECO

bouwstoffen, Evides

*producent/leverancier

R'dam Nesserdijk 171,
Telefoon 010-4131790;

R'dam Opijnenstraat 2,
Telefoon 010-4878200;

Fa. Beelen BV

Maassluissedijk 103, (3133 KA) Vlaardingen
Haven nummer 740

Tel: 088-2600100

Fax: 088-2600101

afroep via afroepkantoor Melanchtonweg

Distributiecentrum:

R"dam, RMO President Rooseveltweg,
telefoon 010-2200014;

of -

TOP-NOAP

R'dam, NOAP Vareseweg 101,
telefoon 010-4370464;

Obu Groenvoorziening,
ir. P. Kosterlaan 20b,
telefoon 010-2171910,
telefax 010-2171920;

kantoor, afdeling Inkoop en

Logistiek, (voor externen)
Melanchtonweg 125,

telefoon 010-2781971

telefax 010-2781975

of

Obu groenvoorziening,(alleen voor Obu)
ir. P. Kosterlaan 20b,

telefoon 010-2171910,

telefax 010-2171920;

kantoor, afdeling Inkoop en Logistiek,
Melanchtonweg 125,

telefoon in overleg met directie;
R'dam, Keileweg 63;

R'dam, Zuiderparkweg 300;
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* de (locatie van de) producent/leverancier
van de genoemde bouwstof kan afwijken

De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever
ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de
aangegeven producent/leverancier ervan:

*bouwstof producent/leverancier
- bestratingsonderdelen, : Afroepkantoor, afdeling
rioleringsonderdelen Inkoop en Logistiek,
diverse terreininrichtings- Melanchtonweg 125
elementen telefax 010-2781975

Op het werk ter beschikking gestelde bouwstoffen vervoeren naar de plaats van
verwerking. Dit staart- vervoer op het werk wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per
eenheid van besteksposten bedoeld voor de verwerking van de betreffende bouwstof.

Vooraf in overleg met directie en de producent/leverancier het tijdstip van reserveren ten behoeve
van het afhalen of afroepen bepalen. Bij het afhalen of afroepen dient de aannemer, in overleg met
de producent/leverancier, rekening te houden met verpakkings- en/of te vervoeren hoeveelheden.
Het afhalen of afroepen van bouwstoffen dient te geschieden met toestemming van de directie.

Het laden van bouwstoffen die worden afgehaald geschiedt door het magazijnpersoneel, waarbij
door de aannemer hulp verleend dient te worden.

Bij het in ontvangst nemen van de afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen draagt de aannemer zorg

voor een bewijs van ontvangst, waarop staan aangegeven:

- de datum van aflevering;

- het besteknummer;

- het inkoopordernummer;

- het nummer van de geleidebon;

- de soort bouwstof, de kwaliteit van de bouwstof conform het besluit bodemkwaliteit en de
hoeveelheid;

- de plaats van aflevering.

De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient een afschrift bij de directie in. Het

ingediende afschrift vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde

bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

De aannemer draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van de bouwstoffen en onderneemt actie in
overleg met de directie en de producent/leverancier ten aanzien van die bouwstoffen die zonder die
actie niet tijdig op het werk aanwezig zullen zijn.

De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van bouwstoffen die niet tijdig zijn
aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

De aannemer is gehouden niet meer bouwstoffen af te halen of af te roepen dan in het bestek
wordt vermeld tenzij anders wordt overeengekomen en dit is bevestigd middels een door de
directie ondertekende verklaring.

Teveel afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen waarvoor geen door de directie ondertekende
verklaring kan worden overgelegd, komen voor rekening van de aannemer.

In aanvulling op paragraaf 20 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat:

- bij vervanging door de opdrachtgever van verloren gegane, vermiste of beschadigde
bouwstoffen;

- bij bouwstoffen die volgens het bepaalde in lid 08 voor rekening van de aannemer komen,;

de waarde van die bouwstoffen, volgens de op dat moment geldende prijzen, verhoogd met een

opslag van 10 %, bij de aannemer in rekening worden gebracht. Deze verrekening zal bij de

eindafrekening als minder werk worden verrekend.
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KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008. In afwijking van het bepaalde in artikel 01.14.04 lid 01van de Standaard
2005 is het bepaalde in artikel 01.14.04 leden 02 en 03 van de Standaard 2005 van toepassing in
verband met het te overleggen kwaliteitsplan.

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen t.b.v. waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen t.b.v. kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen t.b.v. gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 02, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 02 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

Het bepaalde in lid 05 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met

een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:

- Metselstenen;

- Geprefabriceerde materialen i.v.m. straatwerk, zoals Betonstraatstenen, Tegels,
Opsluitbanden en dergelijke;

- GVC (GlasVezelCement-)schoeidelen;

- Perkoenpalen.

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

GARANTIE
ALGEMEEN, GARANTIEVERKLARING

Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een garantieverkla- ring wordt gevraagd, is de aannemer
gehouden tot betaling aan zijn onderaannemers of leveranciers van de desbetreffende onderdelen
over te gaan zodra deze zijn voltooid en de rekeningen aan de directie zijn getoond. Bij verzuim
hiervan is de directie gerechtigd om zonder ingebreke- stelling tot rechtstreekse betaling, op

kosten van de aannemer, over te gaan en deze kosten van de aannemingssom in te houden.

In de laatste regel van paragraaf 22 lid 2 van de U.A.V. 1989 moet na "zo spoedig mogelijk" worden
tussengevoegd:

"doch in ieder geval binnen een door de directie te stellen tijd".

VERZEKERINGEN
BODEMSANERINGSVERZEKERING

In afwijking van artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 sluit de opdrachtgever geen
bodemsaneringsverzekering af.
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AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de gemeente Rotterdam, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en
de gemeente Rotterdam voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit
bestek omschreven werk.

De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico
mag ten hoogste €10.000,00 bedragen.

In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.

Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde
partij.

Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van
de partij voor wiens risico de schade is.

De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de directie over te
leggen.

Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie is
aangetoond dat de premie is voldaan.

Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de
directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.

De aannemer staat de directie toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan
te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de
aannemer.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de
aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is.
Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de
huurder zijn meeverzekerd.

Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden
uitgesloten.

De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een afschrift ontvangt van de complete
correspondentie (inclusief expertise-rapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.

Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met
claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
ALGEMEEN

Onder "vrijgekomen materialen" zoals bedoeld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2005
wordt ook verstaan:
- het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water.

Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komend puin, dat voor hergebruik in aanmerking komt,
afgevoerd moet worden naar een in het bestek vermelde brekerij, is voor het storten van dit puin
van toepassing het stortreglement van de firma. Beelen BV, Maassluissedijk 103, (3133 KA)
Vlaardingen. Tel: 0104894574

Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komende grond of bouwstoffen afgevoerd moet(en)
worden naar een in het bestek vermeld(e) depot of toepassingslocatie zijn voor het aanvoeren
en/of toepassen/opslaan cq. storten van die grond of bouwstoffen van toepassing de
aanleveringsvoorwaarden van het betreffende depot of de toepassingslocatie, informatie telefoon
nr. 010-4894976.

VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN
Voordat de aannemer vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben

vervoert, verstrekt hij de directie de nodige gegevens waaruit blijkt waarheen hij voornemens is
deze materialen te vervoeren.
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PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van
de Standaard 2005, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- klein chemisch afval;

BEWIJS VAN ONTVANGST

Op het bewijs van ontvangst, behorend bij vrijgekomen materialen waarvan de acceptatietarieven
dienen te worden verrekend volgens artikel 01.17.07 lid 01, moeten de acceptatietarieven zijn
vermeld.

Zonder overlegging van een ontvangstbewijs, zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01 van de
Standaard 2005, zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid en, indien van toepassing, de
acceptatietarieven plaatsvinden.

Van materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben, die vanwege de Wet milieubeheer
moeten worden afgegeven bij een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting en
moeten worden vervoerd zoals bedoeld in artikel 01.17.04 lid 03 van de Standaard 2005, moet de
aannemer de directie een bewijs van ontvangst verstrekken.

Zonder overlegging van een ontvangstbewijs zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid
plaatsvinden.

VERREKENING VAN ACCEPTATIETARIEVEN

Verrekening van acceptatietarieven van volgens dit bestek aan een met naam en adres genoemde
bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkings- inrichting afgegeven materialen, m.u.v. grond,
overig afval en organisch materiaal als bedoeld in lid 02 en 03, vindt plaats ten laste van een
stelpost volgens paragraaf 37 lid 10 van de U.A.V. 1989. (aannemersvergoeding van 5% van

de aan derden gedane betaling).

Kosten als gevolg van acceptatietarieven i.v.m. de aannemer toehorende of toekomende
materialen, waaronder begrepen alle voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde materialen
als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V. 1989, worden geacht te zijn begrepen in de
aannemingssom en komen niet voor verrekening in aanmerking.

Acceptatietarieven van grond of overig afval, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die in overleg met de Grond- en Reststoffenbank Rotterdam

is aangewezen, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van die inrichting
betaald en om die redenen niet verrekend.

Acceptatietarieven voor organisch materiaal, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die dit materiaal ingevolge een aparte overeenkomst met de gemeente
Rotterdam in ontvangst neemt, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van
die inrichting betaald en om die reden niet verrekend.

Gebaseerd op in (deze) paragraaf 01.17 opgenomen bepalingen geldt het volgende.

Acceptatietarieven komen alleen voor verrekening in aanmerking in het volgende geval:

- de aannemer moet vrijkomende materialen afvoeren naar een met (naam en) adres in de
beschrijving van het bestek vermelde (soort van) bewerkings-, verwerkings-, of
eindverwerkingsinrichting;

- de vrijkomende materialen betreffen niet grond, overig afval of organisch materiaal als
bedoeld in lid 02 en 03;

- de vrijkomende materialen betreffen niet voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde
materialen;

- de aannemer kan (en moet) het bewijs van ontvangst overleggen waarop de
hoeveelheden en tarieven vermeld staan;

In alle gevallen dat hier niet aan wordt voldaan en in alle overige gevallen worden

acceptatietarieven niet verrekend. Voor verrekening in aanmerking komende acceptatietarieven

altijd verrekenen op de daarvoor bedoelde stelposten: bestekspostnr(s). 950010 en 950020.

Stelposten inzake de acceptatiekosten voor puin en rioolslib.

BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
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UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

Het machinaal werken tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te handhaven bomen
is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

Het machinaal verwijderen van verharding tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te
handhaven bomen is, tenzij het bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie, niet
toegestaan. Indien de directie bepaalt, dat het machinaal verwijderen van verharding zoals hiervoor
bedoeld, is toegestaan, dan wordt het machinaal verwijderen van deze verharding, voor zover niet
in het bestek vermeld, als meer en minder werk verrekend.

Voor het geval een boom ten behoeve van werkzaamheden moet worden gesnoeid, is het aan de
directie voorbehouden een boomverzorgingsspecialist daartoe opdracht te geven.

Zand voor afdekken van wortels, of voor ophoging bij te handhaven bomen tot buiten de
kroonprojectie, moet zijn afdekzand waarvan de zoutbelasting, bepaald met behulp van het
geleidingsvermogen (122), ten hoogste 1,5 mS/cm mag bedragen ("zoet" zand).

Wortels, die als gevolg van werkzaamheden rond te handhaven beplanting aan de buitenlucht
worden blootgesteld, direct afdekken met minimaal 0,05 m uit het werk komend, of, op aangeven
van de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de grens van 1,00 m buiten de
kroonprojectie van een boom valt moet, op aanwijzing van de directie, ter behandeling van de
wortels, met de schop een sleuf worden gegraven, lang 10,00 m, onderbreedte 0,30 m en diep

0,70 m, waarbij de wortels intact dienen te blijven. Door een boomverzor- gingsdeskundige worden
de wortels, indien mogelijk, ingenomen en wordt een wondbehandeling toegepast.

Het grondwerk ten behoeve van de sleuf, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt als meer werk
vergoed.

Indien de ophoging bij te handhaven bomen in de verharding kleiner is dan 0,20 m, het
wortelstelsel tot buiten de kroonprojectie afdekken met uit het werk komend, of, op aangeven van
de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

Indien de ophoging bij te handhaven bomen in gazon of be- planting kleiner is dan 0,20 m, in het
bestaande maaiveld, voor het ophogen, de grond losmaken tot een diepte van maximaal 0,15 m,
waarbij boomwortels zoveel mogelijk dienen te worden gespaard en ophogen met teelgrond of
bomengrond.

Bij ophogingen groter dan 0,20 m bij te handhaven bomen, in overleg met de directie aanvullende
voorzieningen treffen.

Verlaging van maaiveld binnen de grens van 1,00 m buiten kroonprojecties van bomen is, tenzij het
bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie niet toegestaan.

MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN

Tot de te treffen maatregelen die niet voor bijbetaling in aanmerking komen, als bedoeld in artikel
01.18.02 lid 01 van de Standaard 2005, onveranderd het bepaalde in artikel 61.01.01 lid 01 en
61.05.01 lid 01 van de Standaard 2005, behoort tevens het beschermen van bomen tegen schade
door het afdekken met rijplaten van grond, zoals bedoeld in lid 07 van dit artikel.

De afwatering rondom bomen garanderen, zodat geen wateroverlast kan ontstaan.

Bij wateronttrekking door bronbemaling dienen de bomen in de directe nabijheid van deze
bemaling, tussen 15 maart en 15 november, in overleg met de directie te worden bevloeid of
beregend.

Bemalingswater van bronbemaling mag niet worden gebruikt.

In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan en geen stroppen om de stam
aanbrengen.

Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken en
geen vaste of vloeibare afvalstoffen deponeren.

Onder de kroonprojectie van een boom geen machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke
plaatsen.

Het ten behoeve van werkzaamheden rijden ter plaatse van in de ondergrond aanwezige wortels is
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alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

De boven deze wortels aanwezige grond, voor zover deze niet is afgedekt met verharding, afdekken
met rijplaten.

Indien naar het oordeel van de directie niet voldoende gronddekking aanwezig is, de wortels
afdekken met 0,25m zoet zand (bij voorkeur uit het werk afkomstig) of met ter beschikking te
stellen afdekzand (zoet zand).

Dit grondwerk, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt verrekend als meerwerk.

Bij werkzaamheden binnen de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van bomen of bij andere
omstandigheden waar de directie dit noodzakelijk acht, de bomen beschermen tegen schade door
het plaatsen van bouwhekken, hoog 2,00m, in minimaal vierhoeksverband. De boom dient
gecentreerd in het midden van het te plaatsen hekwerk te staan. Indien het plaatsen van
hekwerken niet mogelijk is dient dit gemeld te worden bij de directie. In overleg en naar het oordeel
van de directie, de stam beschermen met een vrijstaande pallisade van latten. Deze
werkzaamheden, voorzover niet in het bestek vermeld, worden verrekend als meerwerk.

MELDEN VAN SCHADE, SCHADE AAN BOMEN

Ingeval van schade aan bomen is het aan de directie voorbehouden een
boomverzorgingsspecialist opdracht te geven de schade te herstellen.

SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING VAN BOMEN

De richtlijnen als genoemd in de standaard 2005 zijn tegen betaling verkrijgbaar bij het
secretariaat van de NVTB, postbus 683, 7300 AK Apeldoorn (tel. 055-5999449).

Voor schadevergoeding aan bomen geldt een minimum van vijfhonderd euro ( € 500,--) per boom.
SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2005 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken:
vijftig euro (€ 50,--) per struik.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN / -DOSSIER

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van
hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moet bij de oplevering worden
overgedragen aan de directie.

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

KENNISGEVING

De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk I, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.

Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.

De in artikel 01.19.02 lid 01 bedoelde codérdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandig- hedenbesluit.

BELEIDSREGELS ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING

Bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving volgen.
Vanwege de beleidsregels wordt verwezen naar de A-bladen "Afspraken en richtlijnen" die
betrekking hebben op de aard van het werk, uitgegeven door de Stichting Arbouw.

Met invulling van en verwijzend naar worden genoemd: elementen zwaarder dan 40 kg/st mogen
niet handmatig worden verwerkt, elementen lichter dan 40 kg/st mogen alleen handmatig worden
verwerkt, indien per persoon niet meer dan 25 kg wordt getild.

KWALITEITSBORGING
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ALGEMEEN, BORGING VAN DE KWALITEIT

In verband met het borgen van de kwaliteit is de aannemer altijd gehouden alle relevante
documenten waarnaar volgens het bestek wordt verwezen te overleggen binnen de volgens het
bestek gestelde termijn. Indien een kwaliteitsplan wordt verlangd geldt deze bepaling ook voor het
kwaliteitsplan en de documenten waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen.

Indien volgens het bestek geen termijn is gesteld, dient een document nadat het samengesteld
had moeten of kunnen zijn uiterlijk binnen 2 dagen na een eerste aanvraag van de directie te
worden overgelegd.

Indien de aannemer een hier bedoeld document niet tijdig overlegd, kan per geval uitbetaling van
een termijn worden aangehouden.

Tevens kan per geval een korting van honderd euro( € 100,--) per dag worden toegepast, die kan
worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitsssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen"

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in
paragraaf 01.20 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het overleggen van een
kwaliteitsplan.

De aannemer dient een kwaliteitsplan te overleggen dat moet uitgaan van een al dan niet
gecertificeerd kwaliteitssysteem gebaseerd op de norm ISO 9001:2008
"Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

ONDERAANNEMING
ALGEMEEN

Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, moet
hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk een door
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende eigen verklaring "R" verstrekken inzake:

- Zzijn inschrijving in het handelsregister;

- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2 lid a t/m g van de eigen
verklaring "R".

Een onderdeel van de goedkeuring door de directie is vorenbedoelde ingevulde en ondertekende
verklaring.

BESLECHTING VAN GESCHILLEN

ALGEMEEN

Het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. 1989 vervalt en wordt vervangen door :

Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als
zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die

daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan,
worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING
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COMMUNICATIE ALGEMEEN

Het uitwisselen van informatie dient plaats te vinden op de volgens het bestek aangegeven wijze.
De aannemer is gehouden vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te leggen en waar
nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.

Voor meer informatie over VISI-systematiek wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede.

De communicatie inzake basisdocumenten als genoemd in dit artikel dient door middel van
VISI-berichten plaats te vinden.

De opdrachtgever stelt hiertoe aan de aannemer ter beschikking:

- VISI-raamwerk waarin de procedures/communicatieafspraken zijn beschreven tussen
directie-U.A.V. en aannemer;

- Gebruikersvoorlichting (maximaal 3 personen). Het betreft hier een toelichting op het gebruik van
VISI m.b.t. de toe te passen transacties.

De aannemer dient over voldoende kennis te beschikken om te communiceren door middel van
VISI.

De aannemer dient op werkdagen dagelijks zijn VISI-berichten te openen, te lezen en zijn eigen
verslaglegging te verzenden. Indien door de opdrachtgever of aannemer gewenst zullen tijdens de
werkbespreking dan wel bouwvergadering de VISI-berichten schriftelijk worden vastgelegd.

Onder de basisdocumenten als bedoeld in dit artikel worden alle volgens dit bestek uit te wisselen
documenten bedoeld. Hierbij kunnen de volgende documenten worden genoemd (niet uitputtend):
- Dagboeken;

- Weekstaten;

- Termijnstaten;

- Meer- en minder werk;

- Geaccordeerde hoeveelheden;

- Verrekening stelposten;

- Verrekenprijzen;

- Eindafrekening;

- Kwaliteitsplannen (werkplannen);
- Werkplannen;

- Besprekingsverslagen;

- Voortgangsrapportages;

- Planningen;

- Afwijkingsrapporten;

en indien gevraagd:

- engineering;

- monitoring;

- digitale revisie;

-enz.

De aannemer dient alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten digitaal bij de in dit artikel
bedoelde basisdocumenten te voegen. De directie zal hierop volgens de VISI-workflow reageren.

De directievoerder levert alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten in de vorm van een
VISI-bericht. De aannemer dient hierop volgens de VISI-workflow te reageren.

De aannemer dient ten behoeve van de door hem te verzorgen VISI-communicatie zorg te dragen

voor:

- Eén computer benodigd voor de communicatie van de VISI-berichten. Dit betreft een computer
met ADSL-toegang (minimale upload: 512 Kbit/s) tot het internet t.b.v. de VISI-communicatie. De
computer dient geschikt te zijn voor, en minimaal voorzien te zijn van, het besturingsprogramma
Windows 2000.

- Hardware t.b.v. het scannen van de o.a. in dit artikel bedoelde bewijsdocumenten. Bij voorkeur
een bulkscanner.

- Programmatuur om waar nodig bewijsdocumenten e.d. om te zetten in PDF-formaat.

- VISI-gebruikerssoftware ten behoeve van het ontvangen en verzenden van VISI-berichten, inclu-
sief bijlagen. Deze VISI gebruikerssoftware moet compatibel zijn met de VISI-systematiek. Bij de
VISI-communicatie tussen directie en aannemer wordt gebruik gemaakt van het SOAP-protocol.
(Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede).

- Opslag van de uitgewisselde VISI-communicatie.



RAWO0024-66891

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Besteknr. 1-038-12 Bladnr.

Huismanstraat-Boergoensevliet
Rioolvernieuwing

89

HFD PAR ART LID

01 25 02

01

01 26

01 26 01

01

02

03

04

05

01 26 02

01

02

03

COMMUNICATIE INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De aannemer is
gehouden een kopie van de rekeningen en aanslagen van de vanwege het bestek

aan de belastingdienst te verrichten betalingen inzake precario aan de directie te overleggen. Alle
ter zake te verstrekken kopieén dienen voor oplevering van het werk te zijn overgelegd.

WERKEN NABIJ INSTALLATIES ONDER ELEKTRISCHE SPANNING
ALGEMEEN

Werkzaamheden in de nabijheid van delen van een elektrische installatie, zoals rij-, span- of
contact- draden, waarbij de afstand in verticale projectie kleiner is dan 5,00 m, mogen alleen
worden uitgevoerd met inachtneming van de bepalingen in deze paragraaf.

Werkzaamheden aan de hier bedoelde onderdelen van die installatie mogen alleen door, of
volgens een speciaal daarvoor gegeven opdracht onder toezicht van, personeel van de beheerder
van die elektrische installatie worden uitgevoerd.

Tot de in deze paragraaf bedoelde delen van een elektrische installatie, zoals bijv. rij-, span- of
contactdraden, worden onder meer bedoeld de bovenleidingen van trams, de contactdraden van
rijdende kranen en de overige onder spanning staande delen van elektrische installaties, zoals
onder meer schakelaars, bliksemafleiders en dergelijke.

Werkzaamheden door personen in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden en overige delen
van de installatie, waarbij de afstand in verticale projectie kleiner is dan 5,00 m, mogen alleen
worden verricht indien door of vanwege de installatieverantwoordelijke de spanning is uitgescha-
keld, aansluitend de toestand is gecontroleerd op het spanningsloos zijn en overigens alle door of
vanwege de installatieverantwoordelijke te ondernemen procedurele acties zijn uitgevoerd en
bevestigd.

Indien uitschakelen niet mogelijk is mogen de hier bedoelde werkzaamheden uitsluitend worden
uitgevoerd onder toezicht van of vanwege de installatieverantwoordelijke, die, volgens een speciaal
daarvoor gegeven opdracht, maatregelen moet nemen om een gevaarloos verloop van de
werkzaamheden te waarborgen.

Het verrichten van werkzaamheden boven een onder spanning staande bovenleiding-installatie is
niet toegestaan.

Uitzondering hierop is alleen mogelijk dan nadat de betrokken beheerder van de installatie
hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven, waarmee betrokkenen zich verbinden tot het zich
houden aan de door die beheerder aangegeven voorwaarden. Alsdan uit te voeren
werkzaamheden mogen niet eerder aanvangen dan nadat de toestemming van de

betrokken beheerder aan de directie aantoonbaar is gemaakt.

Het werken met afgeschermd materieel in de nabijheid van een onder spanning staande
bovenleiding-installatie, zonder alle verdere als in deze paragraaf bedoelde maatregelen, is
niet toegestaan.

DOOR OF VANWEGE DE OPDRACHTGEVER TE NEMEN MAATREGELEN

Door of vanwege de opdrachtgever kan beoordeeld worden of de veiligheid voldoende is
gewaarborgd terzake het werken onder of in de nabijheid van delen van een elektrische installatie,
zoals rij-, span- of contactdraden.

De hoogte-instelling van hoogtebegrenzers dient per werklocatie onder aanwijzen van de directie
te worden ingesteld en regelmatig te worden gecontroleerd.

Indien naar het oordeel van de directie niet onverminderd kan worden voldaan aan het gestelde in
lid 01, zal de directie die maatregelen treffen die nodig zijn om de voorkomende werkzaamheden
uit te voeren bij een spannings- loze toestand van de bedoelde delen van de elektrische installatie,
zoals rij-, span- of contactdraden.
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VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

Indien met werktuigen of lange voorwerpen, waarmee aanraking van draden mogelijk is, onder of
in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden werkzaamheden moeten worden verricht, dienen
zodanig maatregelen te worden getroffen, dat de afstand tussen werktuig en leiding en/of overige
delen van de installatie niet kleiner kan worden dan 0,50 m.

De in lid 01 bedoelde werktuigen, zoals mobiele kranen, graafwerktuigen, kraanwagens en
dergelijke, dienen te zijn voorzien van een goed functionerende hoogtebegrenzer.

De hoogte-instelling dient per werklocatie onder aanwijzen van de directie te worden ingesteld en
regelmatig te worden gecontroleerd.

Indien, naar het oordeel van de directie of anderszins, de in lid 02 bedoelde hoogtebegrenzer niet
voldoende waar- borgen biedt om aan de in lid 01 gestelde norm van 0,50 m te voldoen, of indien
het aanbrengen van de hoogte- begrenzer niet mogelijk is, dient een speciaal door de aannemer
aan te stellen veiligheidspersoon controle uit te oefenen op het voldoende afstand bewaren tot rij-,
span- of contact- draden en overige delen van de installatie. De afstandsnorm wordt in dat geval
vergroot naar ten minste 1,00 m.

De aangestelde veiligheidspersoon mag gedurende de werkzaamheden met bedoelde
werktuigen onder of in de nabijheid van rij-, span- of contactdraden niet worden belast met andere
werkzaamheden.

De aanwijzingen van de hier bedoelde veiligheidspersoon zijn bindend voor de bedienende
persoon van het werktuig.

De bedieningspersonen van de werktuigen en de zo mogelijk aangewezen veiligheidspersonen
dienen vakbekwaam te zijn en moeten voldoende ervaring hebben met werkzaamheden in
vergelijkbare situaties. Deze personen mogen hun werkzaam- heden niet eerder aanvangen dan
na toestemming van de directie.

MILIEUEISEN
MOBIELE MACHINES

Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roetffilter of tenminste
motorcategorie Fase Il (richtlijn 97/68/EG).

Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.
VRACHTWAGENS

Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende
eisen (richtlijn 715/2007/EG):

- euronorm 4 of hoger;

- euronorm 3 voorzien van een door de RDW gecertificeerd roetffilter volgens de
typegoedkeuringslijst van Agentschap NL; en jonger dan 8 jaar vanaf de datum van eerste
toelating;

- gebruik van een alternatieve brandstof, anders dan diesel

Hierboven gestelde eisen zijn conform de milieuzone.
HYDRAULISCHE OLIE

Hydraulische olie moet biologisch afbreekbaar zijn en bestaan uit bio-hydraulische olién, gemaakt
op basis van plantaardige olién en vetten.

KORTING L.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN

Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden
opgelegd, groot € 1.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

UITVOERING
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VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

De directie zal voor aanvang van het werk een bouwvergadering houden. Indien de aard van het
werk hiertoe aanleiding geeft zullen meerdere bouwvergaderingen worden gehouden. De directie
zal hiervan de besprekingsverslagen opstellen.

Het aanbieden van de besprekingsverslagen zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

BETALINGEN INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De kosten voor

precario dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.

De aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende vanwege de belastingdienst

te heffen belastingen:

- bij infrastructurele werken die worden aangelegd in opdracht van de gemeente, zal alleen
de oppervlakte die wordt ingenomen door de bouwketen, sanitaire voorzieningen,
werktuigen en apparatuur van de aannemer in de heffing worden betrokken.

Verwezen wordt naar de belastingdienst kantoor Rotterdam;

bij opvragen van informatie te verwijzen naar het schrijven van de Directeur Belastingdienst aan de

Algemeen Directeur Gemeentewerken Rotterdam met kenmerk FTZ/JZ/06JZSvdV171, d.d. 17

augustus 2006.

DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie geen
weekrapporten, maar een dagboek bijhouden, als bedoeld in paragraaf 27 lid 6
van de U.A.V. 1989.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie in het dagboek
geen aantekeningen opnemen betreffende de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen.

Het in lid 01 genoemde dagboek zal per dag worden bijgehouden. De dagboeken zullen uiterlijk op
de dinsdag na de week waarop de dagboeken betrekking hebben, ter accordering aan de
aannemer worden voorgelegd.

Het aanbieden van (onderdelen van) het dagboek zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf
01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER I.V.M. ORDE EN NETHEID

Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen voor orde en netheid in het werkgebied
overeenkomstig de richtlijn "Bijoehorende verplichtingen aannemer in verband
met orde en netheid werkgebied".

Indien de aannemer ter zake orde en netheid in het werkgebied in gebreke blijft en/of door of
vanwege de directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet nakomt,
kan per geval en per dag een korting van honderd euro (€ 100,--) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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BEMALINGEN
BEGRIPPEN BEMALINGEN
ALGEMEEN

In aanvulling op artikel 21.01.01 van de Standaard 2005 dient onder de volgende begrippen in dit
bestek te worden verstaan:

a. aanbrengen bemaling:
het aanbrengen van open-, bronspanningsbemaling en het bedrijfsklaar maken van de
bemaling incl. het aanbrengen van de aan- en afvoerleidingen.

b. instandhouden bemaling:
ter beschikking stellen, onderhouden en het verrichten van overige werkzaamheden t.b.v.
het in bedrijf houden van de bemalingsinstallatie. incl. de aan- en afvoerleidingen.

C. verwijderen bemaling:
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van open-, bron-
spanningsbemaling incl. het verwijderen van de aan- en afvoerleidingen.

d. aanbrengen energievoorzieningen bemaling:
het aanbrengen van energievoorzieningen t.b.v. het bedrijfsklaar maken van de
bemalingsinstallatie.

e. instandhouden energievoorzieningen bemaling:
ter beschikking stellen, onderhouden, zonodig verplaatsen en verrichten van overige
werkzaamheden t.b.v. het in bedrijf houden van de energievoorzieningen bemalings-
installatie.

f. verwijderen energievoorzieningen bemaling:
het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van de energievoorzieningen
bemalingsinstallatie.

EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN
ENERGIEVOORZIENING

De aannemer dient zelf zorg te dragen voor energievoorzieningen c.q. aansluitingen op het
energienet t.b.v. voeding van bemalingsinstallaties.

De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van deze energievoorzieningen
dienen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bemalingsin-
stallaties te worden opgenomen.

LEIDINGSTELSEL
In de leidingstelsels van al de bemalingsinstallaties moeten watermeters (hoeveelheid) worden
opgenomen. Te allen tijde moet kunnen worden gemeten hoeveel water is afgepompt.

De watermeters (hoeveelheid) aanbrengen voor het aansluitpunt op waterreinigings-installatie of
voor het lozingspunt indien het water niet via de waterreinigings- installatie loopt.

De diameters van de leidingen dienen te zijn afgestemd op het te verpompen debiet.
INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN, ALGEMEEN
UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. BEMALINGEN, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

In afwijking van het bepaalde in artikel 21.03.01 lid 01
van de Standaard 2005 zullen door de directie de beschikbare gegevens tijdens het werk worden
verstrekt.
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LOZEN BEMALINGSWATER

Voor het lozen van (bemalings)water van open bemalingen en bronbemalingen op de
gemeentelijke riolering zijn mede van toepassing de voorschriften krachtens de wet Milieubeheer.
Informatie hierover is te verkrijgen bij:

DCMR-milieudienst Rijnmond

afdeling milieubeheer gemeenten, bureau Rotterdam

's-Gravelandseweg 565, 3119 XT Schiedam.

De aannemer maakt voor het lozen van (bemalings)water de lozingskosten, welke dienen te
worden beschouwd als acceptatietarieven zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01, over aan de
Dienst van Gemeentewerken (postrekeningnummer 520649).

Op de betalingsopdracht moet worden verwezen naar het nummer van het bestek en de afdeling
Watermanagement met vermelding van de plaats van handeling en het verkregen
vergunningnummer van de afdeling Watermanagement.

Met het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water wordt gerekend overeenkomstig paragraaf
01.17 "Vrijgekomen materialen". Verrekening van de in lid 02 van dit artikel vermelde
acceptatietarieven zal geschieden volgens artikel 01.17.07 lid 01.

RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN

OPEN BEMALING

In tegenstelling tot art 21.04.01 lid 02 van de Standaard 2005 dienen alle achterblijvende
onderdelen ten behoeve van een tijdelijke bemaling te worden verwijderd door de aannemer op
diens kosten. De opdrachtgever wordt geen eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.
BRON- EN SPANNINGSBEMALING

In tegenstelling tot artikel 21.04.02 lid 01 van de Standaard 2005 dienen alle achterblijvende
onderdelen ten behoeve van een tijdelijke bemaling te worden verwijderd door de aannemer op
diens kosten. De opdrachtgever wordt geen eigenaar van in de grond achterblijvende onderdelen.
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN

BEMALING NABIJ BOMEN

Bij wateronttrekking door bronbemaling wordt verwezen naar artikel 01.18.02 lid 03.

RANDVOORWAARDEN

Vrijkomend bemalingswater moet te allen tijde conform de lozingseisen zoals omschreven in de
lozingsvergunning c.q. melding worden geloosd.

Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand te zijn tegen het te verpompen
medium.

ENERGIEVOORZIENING BEMALINGSINSTALLATIE

De aannemer dient zorg te dragen voor de energievoorziening c.q. de aansluiting op het energienet
van de bemalingsinstallatie. De kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
deze energievoorziening dienen te zijn inbegrepen in de prijs voor het aanbrengen, instandhouden
en verwijderen van de bemalingsinstallatie.
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LOZEN BEMALINGSWATER, INSTALLATIE EN HOEVEELHEID

In het leidingstelsel van de bemalingsinstallatie moet een watermeter t.b.v. het meten van de te
lozen hoeveelheid water worden opgenomen. De watermeter aanbrengen voor het aansluitpunt op
de waterreinigings-installatie of voor het lozingspunt indien het water niet via een
waterreinigings-installatie loopt.

De diameters van de leidingen van de bemalingsinstallatie dienen te zijn afgestemd op het te
verpompen debiet. Alle materialen van de bemalingsinstallatie dienen bestand
te zijn tegen het te verpompen medium.

Te allen tijde moet worden gemeten hoeveel water wordt afgepompt. De aannemer is gehouden
van deze metingen een rapport bij te houden, dat direct na een daartoe gedaan verzoek aan de
directie ter inzage moet worden gesteld. De directie dient te allen tijde in de gelegenheid te zijn de
watermeter te beschouwen.
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GRONDWERKEN
BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
GRONDSOORTEN, ALGEMEEN

In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

WERKGEBIED

Onder werkgebied wordt verstaan het te ontgraven gebied en de verwerkingsgebieden.
EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

OVERSCHRIJDING VAN DE TOEGESTANE AFWIJKING

De maximale grootte van de waargenomen afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 02 van de
Standaard 2005 bedraagt ten hoogste 0,02 m.

OPHOGING EN AANVULLING

In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard 2005 mag de
verdichting van aanvulling en ophoging gemeten worden door meting van de
conusweerstand.

Indien de aanvulling en ophoging geschiedt met zand, tijdens het aanvullen het zand verdichten tot
een indringingsweerstand die per 10 mm diepte met ten minste 0,20 MPa toeneemt dan wel ten
minste 4 MPa bedraagt.

Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van beplantingszones en oppervlakken voor grasachtige
vegetatie, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen overeenkomstig het gestelde in artikel 51.02.02 de leden 08 en 09 van de Standaard
2005.

Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan de volgende eisen:

Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v
| verharding binnen 1,00 m buiten de
kroonprojectie van bomen d.m.v.
indringingsweerstand [ N/mm2 ]

| indringingsweerstand in N/mm2 = MPa

)

I
I
I
I
I
I
I
in meters | ten minste | ten hoogste |
I
I
I
I
I
I
I

diepte |
I I
0,00 | 0,0 | 1,5
0,10 | 1,2 | 1,5
0,15 | 1,2 | 1,5
0,60 | 1,2 | 1,5
0,80 | 1,2 | 1,5
I I

CUNET T.B.V. VERWERKEN BOMENZAND

Cunetten waarin bomenzand dient te worden verwerkt mogen niet dieper worden gegraven dan de
0.15 m boven de hoogste waargenomen grondwaterstand.

INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN

UITWISSELEN VAN GEGEVENS |.V.M. GRONDWERKEN, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken
informatie, dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25

Communicatie-Informatieuitwisseling.

RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN
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GRAAFWERKZAAMHEDEN T.P.V. KABELS EN LEIDINGEN

Het ontgraven ter plaatse van in de grond aanwezig geachte kabels en leidingen en dergelijke
objecten ten behoeve van het bepalen van de liggingsgegevens van deze objecten, dient met de
hand te geschieden.

BEDRIJFSCONTROLE ALGEMEEN

Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichting van het zand per laag.
Hij stelt de directie in de gelegenheid deze controle te volgen.

De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

TRANSPORTGELEIDEBILJET

Het ingevulde transportgeleidebiljet ondertekend door de directie en de ontvanger in samenhang
met een mogelijke weegbon dient als enig bewijsmateriaal voor de hoeveelheid afgevoerde en/of
aangevoerde en verwerkte grond. Zonder transportgeleidebiljet(ten) vindt geen verrekening van
hoeveelheden plaats. Ingeval van vervoer van afvalstoffen dient de aannemer respectievelijk elke
door hem in te schakelen onderaannemer voor werkzaamheden van vervoer van afvalstoffen te
allen tijde te kunnen aantonen vermeld te staan op de VIHB-lijst

van het NIWO/VROM.

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

MAATREGELEN IN GEVAL VAN AANZIENLIJK REGENVAL

In geval aanzienlijke regenval wordt verwacht dan wel plaats vindt, treft de aannemer in overleg met
de directie de noodzakelijke voorzieningen om de stabiliteit van gebouwen en/of wegen te
verzekeren.

Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan
verbonden kosten, niet eerder dan na opdracht, als meerwerk vergoed.

MAATREGELEN BIJ (VERWACHTE) VORST
In geval van (verwachte) vorst in overleg met de directie ter plaatse van ontgravingen een (tijdelijke)
gronddekking aanbrengen van tenminste 0,60 m dikte en 2,00 m breedte rondom op staal

gefundeerde bouwwerken, gemeten vanaf de onderzijde van de fundering.

Rondom vrijgegraven kabels en leidingen treft de aannemer in geval van (verwachte) vorst
voorzieningen ter voorkoming van bevriezing.

Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan verbonden
kosten, niet eerder dan na opdracht, als meer werk vergoed.

BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

SCHOONMAKEN MATERIEEL

Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein schoon zijn.

Materieel, gebruikt voor de afvoer van verontreinigde grond, schoonmaken alvorens te gebruiken
voor de aanvoer van schone grond.

BEDRIJFSCONTROLE
Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het

zand per laag. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.

De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.
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BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING

Zand dat in aanvulling of ophoging wordt verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het
oppervlak van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 170 mg per kg
droge stof mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.06.01 van de Standaard 2005 moet zand in aanvulling of
ophoging tevens zijn mineraal materiaal waarvan minimaal 25% en maximaal 40% van de
zandfractie groter is dan 250 * m, CBR-waarde (12.1) >12,5%.

ZAND IN ZANDBED

Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het opperviak
van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 200 mg per kg droge stof
mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

In aanvulling op artikel 22.06.03 van de Standaard 2005 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt
op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek zijn mineraal
materiaal waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 250 *+ m ten minste 25% en ten
hoogste 40% bedraagt (6.0).

De CBR-waarde (R) moet groter dan 12,5% zijn (12.1).

BOUWSTOFFEN GROND, ALGEMEEN

Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het
bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 1989, door de aannemer worden
verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door
eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de
bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V.1989 is
hierop van toepassing.

GEOTEXTIEL

Voor zover het bestek niet anders vermeld moet geotextiel voor wegfunderingen voldoen aan de
volgende eisen:

de poriegrootte O90 is niet groter dan of gelijk aan 290 micron (NEN 5168)

treksterkte (kN/m = 40 (EN-ISO 10319)

rek (%) = 14 (EN-ISO 10319)

debiet (L/m2/S) = 25 (NEN 5167)

gewicht gr./m2 =180

samenstelling: polypropeen

~oapoTw®

Voor zover het bestek niet anders vermeld moet geotextiel voor beplante taluds voldoen aan de
volgende eisen:

de poriegrootte O90 is niet groter dan of gelijk aan 180 micron (NEN 5168)

treksterkte (KN/m = 22 (EN-ISO 10319)

rek (%) = 20 inslag = 18% (EN-ISO 10319)

debiet (L/m2/S) = 15 (NEN 5167)

gewicht gr./m2 = 110 (EN 965)

samenstelling: polypropeen.

~0 oo T

MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
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22 07 o1 ALGEMENE BEPALINGEN I.V.M. HOEVEELHEDEN

01 Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren en zo mogelijk te
verwerken bouwstoffen uitgegaan van verhoudingen volgens Tabel T22.02.

Tabel T22.02 Bepaling verhoudingen van gewichts

| hoeveelheden van bouwstoffen grond
bij een aardvochtigheid van ca. 10 %,
in relatie tot de volumieke massa

I
I
I
| | verdichte : onverdichte : volumieke
|

| Verstaan wordt onder:
| - vast: volume bouwstof na verdichting
| -los :volume bouwstof tijdens transport

I

bouwstof [ m3 : m3 :  massa |

I

| zand(oph./aanv.) 1 m3 vast = 1,25m3los = 1750kg |
| afdekzand (zoet) 1 m3 vast = 1,25m3los = 1750kg |
| draineerzand 1 m3 vast =1,25m3los = 1750 kg |
| teelgrond 1 m3 vast = 1,35m3los = 1600 kg |
| bomengrond 1 m3 vast = 1,25m3los = 1700 kg |
| bermenzand 1 m3 vast = 1,25m3los = 1750 kg |
| bomenzand 1 m3 vast = 1,25m3los = 1700 kg |
| steenmengsel 1 m3 vast = 1,30m3los = 2000 kg |
| steenslag 0/8 mm 1 m3 vast = 1,20m3los = 1800 kg |
| brekerzand 1 m3 vast = 1,25m3los = 1800 kg |
I

I

I

22 07 03 GRONDWERK: HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 22.07.05 van de Standaard 2005 worden ontgraven, vervoerde, geleverde
dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voorzover deze betrekking hebben op een in een
bestekspost voorgeschreven resultaat, berekend volgens de voor die bestekspost voorgeschreven
methode van hoeveelheidsbepaling welk resultaat moet worden afgestemd op en in
overeenstemming dient te zijn met de hoeveelheden van daaraan voorafgaande besteksposten.
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01

01
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SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND
EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
GRONDWERK, ONTGRAVING EN AANVULLING

Indien de werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam plaatsvinden is de
Leidingen Verordening Rotterdam van kracht.

De werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig het bepaalde in artikel 22.02.01.
GRONDWERK, ONTGRAVING

In verband met artikel 01.09.03 is machinaal graven op een afstand minder dan 0,20 m, in het
Havengebied minder dan 0,50 m, naast en boven een leiding of kabel en machinaal graven om en
nabij (verdeel-)kasten, alleen toegestaan in die gevallen waar dit uitdrukkelijk in het bestek is
vermeld.

Uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid mag slechts plaats vinden na overleg
met en goedkeuring van de betrokken leidingbeheerders en nadat deze beheerders en
de directie hiervan op de hoogte zijn gesteld.

GRONDWERK, AANVULLING

In aanvulling op artikel 24.02.03 lid 07 en 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de
verdichting tevens geschiedt overeenkomstig artikel 22.02.03 lid 02, 03 en 04.

In verband met artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat de verdichting
wordt gemeten door middel van sonderen volgens artikel 24.07.01 lid 01 en 03 van de Standaard
2005.

INDRINGINGSWEERSTAND

In aanvulling op artikel 24.02.06 lid 01 van de Standaard 2005 dient de indringingsweerstand
tevens ten hoogste 110 % te bedragen van de indringingsweerstand bepaald overeenkomstig
artikel 24.05.01 van de Standaard 2005.

INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
UITWISSELEN VAN GEGEVENS LV.M. SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
STRUCTUURBEDERF

Indien naar het oordeel van de directie een grondbewerking ten gevolge van weers- of tijdelijke
terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken geldt het bepaalde in artikel
22.24.01 lid 01 van de Standaard 2005.

ONTGRAVEN EN AANVULLEN SLEUF EN/OF WERKPUT/GAT

Tot het ontgraven van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het in overleg met en/of op aangeven
van de directie vaststellen van de geschiktheid voor hergebruik van de ontgraven of te ontgraven
grond. Ingeval deze grond moet worden afgevoerd wordt het deponeren op middelen van vervoer
van te vervoeren grond en het aanvullen met ter beschikking gestelde en/of aangevoerde grond
voor grondverbetering geacht te zijn inbegrepen.

Tot het ontgraven en aanvullen van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het indien noodzakelijk
ondersteunen en/of ophangen van ondergraven of te ondergraven kabels, kabelbundels en/of
leidingen tot en met een nominale diameter van 400 mm, de daarmee gepaard gaande kosten
worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de betreffende sleuf. Ondersteuningen
en/of ophangingen van kabels, kabelbundels en/of leidingen met een nominale diameter groter

dan 400 mm zullen, voor zover deze noodzakelijk zijn en niet in het bestek zijn voorgeschreven, als
meer werk worden verrekend.
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BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
OPNEMEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING

Het benodigde straat- en afstrooizand als bedoeld in artikel 24.05.05 lid 02 van de Standaard 2005
wordt ter beschikking gesteld.

MAKEN PROEFGATEN EN PROEFSLEUVEN

Voor zover daarvoor geen aparte besteksposten zijn opgenomen behoort tot het graven van
sleuven ingevolge kabels en leidingenwerkzaamheden tevens het maken van proefgaten en/of
proefsleuven ten behoeve van diezelfde kabels en leidingen voor het vaststellen van in de
ondergrond beschikbare ruimte voor te leggen kabels en leidingen en/of de daarmee gepaard
gaande vaststelling van de ligging van bestaande kabels en leidingen met hun daarbij behorende
appendages. De bij de sleuven ingevolge kabels en leidingen inbegrepen werkzaamheden zijn
dientengevolge tevens inbegrepen bij het maken van proefgaten en proefsleuven.

BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
ZAND

Zand in aanvulling of grondverbetering moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor
zand in aanvulling of ophoging.

Zand in zandbed moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22 voor zand in zandbed.
MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN
MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUVEN

Tenzij het bestek anders vermeld betreft de hoeveelheid die behoort bij een bestekspost voor het
maken van een sleuf inzake het werken aan kabels en/of leidingen, de lengte in die sleuf van de
kabel, het kabelpakket, de buis of het stelsel van buizen, of de put, waaraan volgens zo mogelijk
verschillende besteksposten werkzaamheden moeten worden verricht. Bij meerdere en/of
verschillende soorten kabels en/of leidingen e.d. in dezelfde sleuf wordt de lengte aangehouden
van het langste tracé van de in die sleuf voorkomende kabel, buis of put. (Over-)lengtes van kabels
en/of leidingen in mantelbuizen en bij invoeren in kasten, putten e.d. en de (over-)lengtes in de
sleuf bij lichtmasten e.d. worden niet meegerekend bij het bepalen van de hier bedoelde
sleuflengte.

Tenzij het bestek anders vermeld worden plaatselijk benodigde verruimingen van de sleuf t.b.v.
een mof, put en dergelijke, inbegrepen geacht in de hoeveelheid die behoort bij het graven van een
sleuf inzake het werken aan een kabel of leiding.

VERREKENMETHODE AFWIJKING SLEUFDIEPTE EN -BREEDTE

In aanvulling op artikel 24.07.02 van de Standaard 2005 wordt de sleufdiepte bepaald aan de hand
van de gemiddelde sleufdiepte gemeten tot de onderkant van de te bewerken buis of kabel

exclusief de afstand tot de onderkant van een tot die buis of kabel behorende put, mof en dergelijke.

In afwijking van artikel 24.07.03 lid 02, 03 en 04 van de Standaard 2005 vindt de verrekening van
afwijkingen plaats in m3 als meer en/of minder werk met gebruikmaking van daarvoor bedoelde in
het bestek beschreven besteksposten. Verrekening vindt alsdan plaats in m3 van de afwijkingen in
ontgravingshoogte waarbij een theoretische sleufbreedte is vastgesteld en kan worden toegepast
op alle in het bestek genoemde sleufdieptes.

EISEN EN UITVOERING SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN
SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

Indien de werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam plaatsvinden is de
Leidingen Verordening Rotterdam van kracht.

EISEN EN UITVOERING HORIZONTAAL GESTUURDE BORINGEN
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BORING ALGEMEEN

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de stabiliteit van de omringende grondslag
waarborgen.

Indien tijdens de uitvoering van het werk verstoringen van de stabiliteit van de omringende
grondslag optreden of er tekenen zijn dat deze kunnen worden verwacht, alsmede in het tracé van
de boring obstakels worden aangetroffen of de aanwezigheid daarvan wordt vermoed waardoor het
productieproces kan worden verstoord, terstond geéigende maatregelen nemen, zo mogelijk in
overleg met de directie, ter beperking of voorkoming daarvan.

Een teveel aan holle ruimte direct opvullen met een materiaal dat qua stijtheid en sterkte
overeenkomt met de omringende grondslag.

Het gebruik van hulpstoffen die als schadelijk worden aangemerkt voor het milieu, is niet
toegestaan.

Indien de uitvoering van de werkzaamheden afwijkingen van het boorplan als bedoeld in artikel
24.23.02 noodzakelijk maken, brengt de aannemer dit onmiddelijk ter kennis van de directie.

AANBRENGEN VAN LEIDINGENBUNDELS

Indien twee of meer leidingen gebundeld moeten worden aangebracht, tussen de leidingen
onderling afstandhouders aanbrengen en de leidingen, ter plaatse van de afstandhouders,
bundelen door middel van kunststof spanbanden.

Het aantal en de afstand tussen de afstandhouders en spanbanden onderling moet zodanig zijn,
dat de toelaatbare spanningen en vervormingen in de leidingen zowel tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden alsook na afloop daarvan, niet worden overschreden.

Het aantal, de plaats en de vorm van opleggingen ten behoeve van leidingbundels moeten zodanig
zijn gekozen, dat de toelaatbare spanningen en vervormingen niet zullen worden overschreden.

INFORMATIE-OVERDRACHT HORIZONTAAL GESTUURDE BORINGEN
LEIDINGENVERORDENING ROTTERDAM

In verband met de Leidingenverordening Rotterdam zal het boorplan als onderdeel van de
vergunningsaanvraag door of namens de leidingexploitant aan het Leidingenbureau van
Gemeentewerken Rotterdam worden aangeboden. De aanvang van de werkzaamheden kan niet
eerder plaats vinden dan na schriftelijke goedkeuring van het Leidingenbureau van
Gemeentewerken Rotterdam.

De in het vorige lid beschreven vergunningsprocedure heeft een termijn van 8 weken met een
eventuele uitloop van een tweede termijn van nogmaals 8 weken.

De aannemer dient met de projectplanning rekening te houden met de in dit artikel bedoelde
procedure en de daarbij behorende termijn en mogelijke tweede termijn. Naast de hier bedoelde
procedure en daarbij behorende termijnen dient de aannemer met de projectplanning tevens
rekening te houden met de in artikel 24.23.02 bedoelde termijn omtrent goedkeuring van de
berekeningen.

BORINGEN, ALGEMEEN

Indien de aannemer de leidingelementen moet leveren, dient hij uiterlijk drie weken voor aanvang
van de boorwerkzaamheden berekeningen ter goedkeuring aan de directie te overleggen waarin
aangetoond wordt dat de leiding(elementen) geschikt is (zijn) voor de wijze van aanbrengen,
alsmede het opgegeven gebruik.

De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van de berekeningen als bedoeld
in lid 02 en deelt haar beslissing uiterlijk twee weken na ontvangst van de berekeningen mede.
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BOORPLAN

In verband met artikel 24.23.02 lid 01 van de Standaard 2005 wordt bepaald dat voor het uitvoeren
van de boring een boorplan is vereist.

In afwijking van artikel 24.23.02 lid 02 van de Standaard 2005 dient de aannemer uiterlijk twee
weken na de dag waarop het werk is opgedragen een boorplan in bij de directie.

Het boorplan dient, afhankelijk van het toe te passen boorsysteem, de volgende gegevens te

vermelden.

Ten aanzien van de boorwerkzaamheden:

a.

LT O3

-

tijdsduren benodigd voor het maken van boor- en ontvangstput(ten), het

aanvoeren en opstellen van de installatie, het boren, het ruimen van het boorgat,

en het intrekken van de leiding(en);

de te verwachten voortgang (snelheid) per boorstang of -buis uitgedrukt in de

effectieve tijd;

de te verwachten maximale en gemiddelde boor- en vloeistofdrukken en/of

-krachten;

het te verwachten verbruik van (boor)spoeling en hulpstoffen, in de verschillende

fasen van het boren, het ruimen van het boorgat en het intrekken van de

leiding(en);

de te verwachten stroom van (boor)spoeling in de te onderscheiden fasen van het

boorproces;

de samenstelling van de (boor)spoeling, met daarbij voor elke hulpstof

aangegeven wat de milieubelasting is;

de te verwachten trekkracht bij het intrekken van de leiding(en) bij horizontaal

gestuurde boringen;

een specificatie van de te gebruiken boormachine waarin minimaal de volgende

punten opgenomen moeten worden:

- de maximaal mogelijke trek- en drukkracht op de boorstang of -buis,

- de stroom van (boor)spoeling door de boor- en ruimerkop bij de te
gebruiken drukken aan de spoelingpomp wanneer  er buiten de kop
geen drukopbouw plaatsvindt met daarbij het drukverval van de
(boor)spoeling of bij de boor- en ruimerkop,

- de grootte, de vorm en de werking van de te gebruiken boor- en
ruimerkop;

de manier van opvang, verwerken en storten van de bij de werkzaamheden

vrijkomende stoffen;

een beschrijving van de methode van besturen van de boorkop bij horizontaal

gestuurde boringen;

bij horizontaal gestuurde boringen een beschrijving van de

plaatsbepalingssysteem met de te gebruiken rekenmethoden voor de bepaling

van de boorgang;

bij boringen met een schild met open front hoeveel grond tijdens het boorproces

in de buis blijft ter waarborging van de stabiliteit van de grond voor de snijkop, dit

dient aangetoond te worden door middel van een berekening;

opgave van welke vulstof gebruik gemaakt wordt, de samenstelling en daarbij

aangegeven wat de milieubelasting is, alsmede alle technische gegevens (zoals

samendrukbaarheid, druksterkte e.d.);

de wijze van aanbrengen van de vulstof;

onder welke drukken de vulstof ingebracht wordt;

aangeven op welke wijze gecontroleerd wordt of alle holle ruimten gevuld zijn;

de maatregelen die genomen worden om ongecontroleerd weglopen van de

vulstof te voorkomen;

de te verwachten uithardingstijd van het vulmateriaal.
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BORINGEN, METINGEN EN REGISTRATIES

De volgende zaken dienen, afhankelijk van het toe te passen boorsysteem, gemeten en
geregistreerd te worden.

- Direct voor aanvang en na afloop van de boorwerkzaamheden:

a. metingen van de maaiveldhoogte recht boven de voorgenomen boring:
. de maximale afstand tussen de meetpunten bedraagt 10 m bij boringen
tot een diepte van 10 m beneden maaiveld;
. en de maximale afstand tussen de meetpunten bij boringen van 10 m

beneden maaiveld en dieper gebeurt naar rechte evenredigheid: diepte
van de boring beneden maaiveld is gelijk aan de afstand tussen de
meetpunten;
Het minimale aantal meetpunten bij enige boring is 3; Ter plaatse van een open
watergang is een dergelijke meting niet nodig;
- Tijdens de boorwerkzaamheden en aanbrengen en
verwijderen van hulpconstructies:
b. tijdsduren benodigd voor het maken van boor-en ontvangstput(ten), het aanvoeren
en opstellen van de installatie, het boren, het ruimen van het boorgat,
en het intrekken van de leiding(en);
C. de voortgangs(snelheid) en de plaats van de boorkop (met de afwijkingen ten
opzichte van de voorgeschreven ligging) per boorstang of- buis uitgedrukt in de
effectieve tijd;

d. de gebruikte maximale en gemiddelde boor- en vloeistof- drukken en/of krachten
door middel van schrijvende meet- apparatuur;

e. het verbruik van bentoniet en eventuele additieven, in de verschillende fasen van
het boren, het ruimen van het boorgat en het intrekken van de leiding(en);

f. de opgetreden stroom van de (boor)spoeling;

g. de samenstelling van de (boor)spoeling;

h. de opgetreden trekkracht bij het intrekken van de leiding(en) bij horizontaal

gestuurde boringen;
- Ten aanzien van het opvullen van holle ruimten:
i de werkelijk verbruikte hoeveelheid vulstof;
- onder welke drukken de vulstof geinjecteerd is.

Logboek, lijsten en rapporten en andere voor de opdrachtgever van belang zijnde metingen, zoals
omschreven in de voorgaande leden, moeten op aanzegging van de directie terstond ingezien
kunnen worden, tevens dienen deze gegevens dagelijks aan de directie ter hand gesteld te
worden.

Na afloop van de werkzaamheden dient binnen 14 dagen een complete rapportage van
bovengenoemde gegevens aan de directie te worden overhandigd.

BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

DIGITALE REVISIE

Te verstaan is onder:

a. digitale revisie: het aanleveren op DVD, CD-schijf, en/of per e-mail in een bepaald formaat
van de gegevens van in de ondergrond aangebrachte infrastructuur wat betreft de
leggingsgegevens.

BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

EISEN GESTELD AAN REVISIE

Revisie aanleveren in een voor het betreffende onderdeel gebruikelijk formaat.

INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.
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OVERDRACHTSFORMAAT DIGITALE REVISIE

De digitale informatie van de revisiegegevens dient tevens te worden aangeleverd op CD-ROM of
DVD-schijf.

Van de in lid 01 genoemde informatie dient tevens een papieren versie te worden aangeleverd.

De revisie dient voor de diverse onderdelen afzonderlijk te worden aangeleverd op een wijze
waarbij rekening is gehouden met de voor die onderdelen bestaande overdrachtsformaten.
De aannemer dient zich hierover vooraf in overleg met de directie met de opdrachtgever(s) te
onderhouden.

De topografische ondergrond van gedeelten waar de aannemer revisie dient aan te leveren, zal
door of vanwege de opdrachtgever(s) aan de aannemer worden verstrekt.

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

TERMIJNEN VAN OVERDRACHT VAN GEGEVENS IVM. DIGITALE REVISIE

De in artikel 24.83.01 genoemde informatie dient binnen 2 weken na het inmeten van de ingevolge
het bestek uit te voeren werkzaamheden aan het leidingennet, te worden overgedragen.

Indien de aannemer de infromatie niet tijdig overlegd, kan per geval uitbetaling van een termijn
worden aangehouden. Tevens kan per geval een korting van honderd euro( € 100,--) per dag
worden toegepast, die kan worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

De in lid 01 bedoelde gegevens zullen door of vanwege de opdrachtgever worden beoordeeld op
bruikbaarheid en volledigheid.

RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.

INMETEN EN GEGEVENSVERSTREKKING

Indien de aanemer zich volgens dit bestek verbindt tot het leveren van revisiegegevens van enig
volgens dit bestek aan te brengen onderdeel, dan bilijft hij voor dat onderdeel verantwoordelijk tot 2

weken nadat de opdrachtgever de betreffende revisiegegevens in goede orde heeft ontvangen.

De aannemer is aansprakelijk voor schade die is ontstaan nadat blijkt, dat revisiegegevens niet
goed zijn ingemeten, niet goed zijn verwerkt of niet op tijd door de opdrachtgever zijn ontvangen.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR.
CONTROLE GEGEVENS

De aannemer is zich gehouden om op verzoek tussentijds inzage dan wel afdrukken te verstrekken
van de tot op dat moment verrichte werkzaamheden in verband met revisie.

GEGEVENSVERSTREKKING DIGITALE REVISIE

De aannemer is zich gehouden om op afroep van of vanwege de opdrachtgever gedurende de
looptijd van het bestek een kopie van de volgens deze overeenkomst uitgevoerde digitale
inmetingen, zowel de digitale als de papieren versie, te overhandigen. De kosten voor het maken
en overhandigen van deze kopie kunnen niet worden verrekend.
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LEIDINGWERK
BEGRIPPEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN
LEIDING, ALGEMEEN

Te verstaan is onder:
a. bestaande leiding: een (gedeeltelijk) met gas of vloeistof gevulde leiding;
b. nieuwe leiding: een te leggen of pas gelegde leiding, welke nog niet in bedrijf is.

Een kabel of leiding die een watergang kruist is een zinker.
Een kabel of leiding (-strook) die ten behoeve van kruising met een (andere) kabel of leiding
(-strook) wordt "verlaagd" waarmee "onderdoor" wordt gekruist wordt ook wel zinker genoemd.

EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN
WERKZAAMHEDEN LEIDINGEN, ALGEMEEN

De bepalingen betreffende leidingen als bedoeld in artikel:

25.12.03, 25.31.03, 25.32.03, 25.32.05, 25.32.07, 25.32.08 de leden 01, 02 en 07, 25.33.01,
25.33.03, 25.33.05, 25.34.01, 25.34.04, 25.35.01, 25.35.02, 25.35.03, 25.35.04, 25.35.07, 25.35.08,
25.35.10, 25.35.11, 25.36.02, 25.36.03 en 25.37.01

van de Standaard 2005 gelden, voor zover niet anders bepaald, voor alle leidingen.

Bij werkzaamheden aan een leiding de voorschriften, voor zover daar mede niet in strijd met het

bestek, volgen zoals vermeld in de:

- NPR 6903, Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit aan de buitenzijde met PE
beklede stalen buizen en hulpstukken;

- lasvoorschriften voor leidingen als bedoeld in artikel: 25.32.01 en 25.52.01 van dit bestek,
voor zover niet anders bepaald;

- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen. Voor zover deze
montagevoorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer zich van deze
voorschriften op de hoogte te stellen.

Bij werkzaamheden in de openbare ruimte is de Leidingenverordening Rotterdam van kracht. Dat
is de verordening op de aanleg, het houden, het onderhoud, het gebruik en het verwijderen van
leidingen in de openbare ruimten in de gemeente Rotterdam.

De ligging van kabels en leidingen dient te voldoen aan het bij dit bestek gevoegd legschema
kabels en leidingen. Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat niet aan de voorwaarden als
genoemd in het legschema wordt of kan worden voldaan, beslist de directie in overleg met de
betrokken kabel- en leidingbeheerders.

UITVOERING LEIDINGEN, ALGEMEEN
De leidingen aanbrengen volgens het bij dit bestek gevoegd legschema kabels en leidingen.

Ter plaatse van te kruisen kabels en leidingen, de kabels en leidingen passeren volgens het in
lid 01 genoemd legschema.

Indien ter plaatse van een kruising met bestaande kabels en leidingen een zinker moet worden
aangebracht, dan zijn de daarmee gepaard gaande handelingen inbegrepen in de prijs per
eenheid van de te leggen leiding, behoudens het zo mogelijk voorkomende extra grondwerk en de
mogelijk voorkomende extra lassen e.d.

De einden van de leiding in de sleuf waterdicht afsluiten, ook bij werkonderbrekingen.

Werkzaamheden ten behoeve van kathodische bescherming alleen uitvoeren in aanwezigheid van
de directie.
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MONTAGE LEIDING, ALGEMEEN

Afsluiters in gesloten stand met de spindel en verlengde schutbuis te lood stellen en tijdens het
aanvullen van de sleuf te lood houden.

Bij het monteren de buizen en hulpstukken voor het verwerken controleren op gebreken.
Bewerkte stalen buizen ontdoen van bramen.
Bij het pasmaken van de buizen de ontstane overschotten in het werk verwerken.

Het aantal buizen in een leiding met een lengte kleiner dan de fabrieksstandaardlengte tot een
minimum beperken.

Tenzij anders vermeld moet de lengte van een aan te brengen buis tenminste 1,00 m bedragen.
De plaats van een sifon in overleg met de directie bepalen.

In verband met het bepaalde in artikel 25.33.03 lid 01 van de Standaard 2005 geldt voor de
toelaatbare buigstraal van een stalen leiding de straal R, waarbij onder R wordt verstaan de straal

in mm van een gebogen buislengte en waarbij: R = (D/2)x(E/Tb)
- hierin is: D = uitwendige middellijn in mm van de buis

E = elasticiteitsmodulus in N/mm2

Tb = toelaatbare spanning in N/mmz2
Voor een leiding zonder inwendige druk geldt:

Tb =Ts/1,5

Ts = vloeigrens in N/mm2

Indien door optredende spatkrachten en/of zakkingsverschillen de borging van verbindingen niet
door de grondslag verzekerd wordt, moeten trekvaste verbindingen worden toegepast.

LASWERK STALEN LEIDING, ALGEMEEN

Voor het maken van proeflassen wordt eenmaal per laspositie buismateriaal ter beschikking
gesteld. De middellijn van de buis, de wanddikte en de plaats van opstelling worden in onderling
overleg bepaald.

Indien langs- of spiraalnaad gelaste buis wordt toegepast, moeten de lasnaden van twee
aaneensluitende buizen ten minste 300 mm verspringen of meer dan 120 graden verdraaien.

De hoogte van de doorlassing aan de binnenzijde van de buis en de oplassing aan de buitenzijde
van de buis mogen niet meer dan 1,5 mm bedragen.

EISEN AAN HET RESULTAAT LEIDINGEN, ALGEMEEN

De hoogteligging van de leiding mag op geen enkel punt meer dan 20 mm afwijken van de
voorgeschreven hoogteligging.

In horizontale richting mag de leiding niet meer dan 30 mm afwijken van het voorgeschreven tracé.
BEKLEDEN STALEN LEIDING, ALGEMEEN

Lassen, afsluiters, drukmeetpunten en andere onbeklede stalen onderdelen bekleden.

Op het staaloppervilak een hechtprimer aanbrengen. Oneffenheden, zoals bij een lasnaad of bij
flenzen, opvullen met butylrubberkit. Vervolgens een butylrubberbandage met een
polyethyleenbeschermlaag aanbrengen met 50% overlap, heen en terug over het te bekleden
leidinggedeelte. Na afvonken van de aangebrachte en de aanwezige bekleding, de geconstateerde
gebreken over de volle omtrek van de buis repareren met butylrubberbandage met een
beschermlaag van polyethyleen.

Waar de stalen leiding door middel van doorpersen wordt aangebracht, de lassen bekleden met
polyethyleenpoeder dat moet worden gesinterd.
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KATHODISCHE BESCHERMING, ALGEMEEN

Werkzaamheden ten behoeve van kathodische bescherming alleen uitvoeren in aanwezigheid van
de directie.

Ter weerszijden van een isolatiekoppeling meetdraden aanbrengen.

Opofferingsanodes aanbrengen op aanwijzing van de directie. De anode zo diep mogelijk in een
boorgat van 300 mm aanbrengen. Nabij de anode op de leiding een meetdraad solderen.

In een mantelbuis 3 lintanodes regelmatig over de omtrek van de leiding verdeeld aanbrengen.
De lintanodes mogen de binnenomtrek van de mantelbuis niet raken. De lintanodes aan
weerszijden van de mantelbuis verbinden met meetdraden. Aan een zijde van de mantelbuis een
meetdraad op de leiding aanbrengen.

In het midden van de mantelbuis een zinkelektrode monteren. De meetkabel van deze elektrode
verlengen tot buiten de mantelbuis.

Op aanwijzing van de directie alle meetkabels in meetpalen of straatkasten of -potten monteren
door middel van kabelschoenen.

INFORMATIE-OVERDRACHT LEIDINGWERK, ALGEMEEN
UITWISSELEN VAN GEGEVENS LV.M. LEIDINGWERK, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

AFSLUITEN LEIDING, ALGEMEEN

De aannemer verstrekt de directie gegevens over de wijze en het tijdstip van afsluiten van de
leiding. De in dit lid genoemde gegevens maken deel uit van het algemeen tijdschema of het
gedetailleerde werkplan.

In overleg met de aannemer bepaalt de directie de tijdsduur van de in lid 01 genoemde afsluiting.
PUTTENSTAAT, ALGEMEEN

Alvorens inspectieputten, pompputten e.d. te bestellen, te maken, af te roepen of aan te brengen,
dient de bijbehorende puttenstaat te zijn goedgekeurd en bij directie en personeel van de
aannemer bekend te zijn.

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

De aannemer dient de op de bestekstekeningen gehanteerde puthummering toe te passen.
BEREKENINGEN PUTTEN EN KOLKEN, ALGEMEEN

Indien de berekeningen van putten en/of kolken van gewapend beton tot het bestek behoren dient
de aannemer uiterlijk 4 weken voor de aanvoer op het werk ontwerp- berekeningen voor de sterkte
van de put- en kolk-elementen ter goedkeuring in bij de directie.

De elementen berekenen volgens NEN 7035 en 3880 op:
- opdrijving;

- sterkte tegen uitwendige belasting;

- sterkte tegen inwendige belasting;

- sterkte bij inwendige belasting tijdens controle.

Naast de in de leden 01 en 02 genoemde voorschriften de elementen zodanig ontwerpen dat deze
bestand zijn tegen de belastingen, welke ontstaan door fabricage, vervoer, opslag en verwerken
van de elementen.

ONTWERPGEGEVENS BEREKENING PUT- EN KOLK-ELEMENTEN, ALGEMEEN
Indien de berekeningen van putten en/of kolken van gewapend beton tot het bestek behoren dient

de aannemer bij de berekening uit te gaan van nader door de directie te verstrekken
uitgangspunten en randvoorwaarden.
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VERWERKING BETONELEMENTEN, ALGEMEEN

De prefab betonnen elementen niet eerder dan na 28 dagen verharding verwerken.
RISICOVERDELING EN GARANTIES LEIDINGWERK, ALGEMEEN

BEPROEVING LEIDING, ALGEMEEN

Indien bij het beproeven op waterdichtheid van een leiding een lekkage wordt gevonden in een
leiding, die geen deel uitmaakt van het werk, zullen de herstelkosten van de leiding alsmede de
kosten voortvloeiende uit het extra beproeven van de leiding als meer werk worden vergoed.
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

Tot de werkzaamheden behoort tevens het afstemmen/codrdineren van het werk met de eigenaren
en gebruikers.

Tot de werkzaamheden behoort tevens het in oude staat terugbrengen van de percelen van de
eigenaren/gebruikers.

Tot het verwijderen van buizen behoort tevens het ontdoen van die buizen van materialen die niet
dezelfde samenstelling hebben als de te verwijderen buizen en het gescheiden aanbieden van die
buizen en voornoemde materialen.

Tot het aanbrengen van buizen behoort tevens het pasmaken van die buizen.
BIJKOMEND WERK MONTAGE LEIDING
In het werk aangebrachte uitwendige bekleding controleren met behulp van een vonktoestel.

Indien overeenkomstig het bepaalde in lid 01 beschadigingen aan de uitwendige bekleding
worden geconstateerd, deze beschadigingen herstellen.

De einden van een leiding in de sleuf waterdicht afsluiten, ook bij werkonderbrekingen. Zonodig
tijdelijke afstoppingen weer verwijderen.

LEIDINGAFDEKMATERIAAL, WAARSCHUWINGSLINT E.D.

Tot het verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van leidingen behoort tevens het
verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van het bij die leiding behorende
leidingafdekmateriaal, waarschuwingslint en dergelijke.

MAKEN VAN VERBINDINGEN D.M.V. MOFAFSLUITERS

Tot het maken van een verbinding in een leiding wordt tevens gerekend het aanbrengen van een
mofafsluiter.

BIJKOMEND WERK VERBREKEN RIOOLAANSLUITINGEN EN DRAINS

Het verbreken van rioolhuisaansluitingen en drains is alleen toegestaan met toestemming van de
directie.
De herstelkosten van de rioolhuisaansluitingen en drains worden niet verrekend.

Bij het kruisen van een drainagebuis dient voor het graven van de sleuf een drainagebrug te
worden aangebracht.

Rioolbuizen en drainagebuizen herstellen met hetzelfde materiaal. Rioolhuisaansluitingen
herstellen met ongeplasticeerd pvc klasse 34 indien niet hetzelfde materiaal wordt gebruikt.

Voorafgaand aan het verbreken van een bestaande riolering dient de aannemer in het bezit te zijn
van een "Werkvergunning Watermanagement".

De aannemer verzoekt de directie twee weken voor aanvang van de werkzaamheden een
werkvergunning aan te vragen bij de beheerder. Na de werkzaamheden dient de werkvergunning
ingeleverd te worden bij de directie.

BOUWSTOFFEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN
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BETONNEN BUIZEN EN PUTTEN, ALGEMEEN

De betonnen buizen en putten dienen te zijn vervaardigd met hoogovencement klasse A met
minimaal 65% hoogovenslakken. De toeslagkromme van de beton moet liggen in het gebied
A/B van de VB 1974/VBT 1986. De watercementfactor moet kleiner zijn dan 0,5.

De ringen voor de buisverbindingen moeten zijn van styreenbutadieenrubber.

De beton van de betonnen afdekplaten en putranden met deksel dient aan minimaal het gestelde
voor beton sterkteklasse B45 te voldoen.

PUTRANDEN MET DEKSEL, ALGEMEEN

In de deksels moeten 2 st. ontluchtingsgaten zijn aangebracht met elk een minimale oppervlakte
van 500 mm2.

De gietijzeren onderdelen van de putrand met deksel moeten fabrieksmatig zijn voorzien van een
teerbescherming en dienen onbeschadigd op het werk te worden aangevoerd.

EISEN EN UITVOERING RIOLERING
MOF-SPIE VERBINDINGEN

De spie bij betonnen mof-spie buizen is een zogenaamde verjongde spie, welke trapsgewijs
dunner wordt. In het begin is een startgroef aangebracht.

Nadat de verbinding is aangebracht moet de speling tussen eind spie en aanslag mof ca. 10 mm
bedragen (volgens classificatie NEN 3399:2004: 0 - 20 mm.

MONTAGE LEIDINGEN RUBBER GLIJVERBINDING

Normaliter dient een mof-spie verbinding met rubbermanchetglijverbinding te worden toegepast bij
een buisverbinding met geprofileerde spie zoals in dit artikel is bepaald.

Het maken van een glijverbinding:

- Gebruik dient te worden gemaakt van een losse meegeleverde massieve
rubberglijmanchet voorzien van een lip.

- De rubbermanchet moet zonder glijmiddel om het spie-eind, gefixeerd tegen het
middelste opstandje, dit is halverwege, van de geprofileerde spie worden gelegd.

- De rubbermanchet dient niet getordeerd en met een gelijkmatig verdeelde spanning te
worden aangelegd.

- Daarna dienen de lip van de manchet en de binnenzijde van de reeds gelegde mof te
worden ingesmeerd met een meegeleverd glijmiddel.

- Bij het maken van de verbinding dient de spie glijdend in de mof te worden geschoven,
waarbij de rubbermanchet op zijn plaats dient te blijven.

MONTAGE LEIDINGEN RUBBER ROLVERBINDING

In (uitzonderings)gevallen waar nog moet worden gewerkt met rubber rolverbindingen, geldt het
bepaalde in dit artikel.

Indien een mof-spie verbinding met rolverbinding moet worden toegepast, dan dient deze bij een
buisverbinding met geprofileerde spie te worden toegepast zoals in dit artikel is bepaald.

Het maken van een rolverbinding

- Gebruik dient te worden gemaakt van een losse meegeleverde enigszins druppelvormige
massieve rubberrolring.

- De rubberrolring moet op de startgroef (het einde van het spie-eind) gelegd worden met
het puntje van de druppel gericht naar het einde van het spie-eind.

- De rolring dient niet getordeerd en met een gelijkmatig verdeelde spanning te worden
aangelegd.

- Bij het intrekken van de spie dient de rubberring naar de definitieve eindpositie te rollen.

- Ten behoeve van het correct rollen, dient bij een rolverbinding geen glijmiddel te worden
toegepast.
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RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE

In aanvulling op de standaard mag de inmeting ten behoeve van de revisie en de video-inspectie
van het riool door de aannemer mogen pas plaats vinden als alle werkzaamheden nabij het
gelegde riool verricht zijn en maximaal 3 weken voorafgaand aan de datum waarop het werk
conform § 9 lid 1 van de UAV '89 volgens de aannemer voltooid zal zijn.

Indien meerdere aannemers op het werk aanwezig zijn, dient de directie aan te geven welke
werkzaamheden niet mogen worden uitgevoerd, voorafgaand aan de visuele inspectie.

EISEN GESTELD AAN DE REVISIE VAN HET GELEGDE RIOOL

Gegevens vastleggen op de bestekstekeningen, digitaal in dxf- of dwg- formaat (Autocad 2009), in
X-, Y- en z- richting.
Ten behoeve van de te maken revisie worden de bestekstekeningen digitaal door de directie ter
beschikking gesteld (Autocad 2009).
Bij de revisiegegevens vermelden:
- materialen en diameters rioolbuizen
- aanleghoogte riolering (binnen onderkant buis)
- materiaal en locatie putten
- afstand van hart put tot hart put
- voorts moet alle rioolgerelateerde maatvoering op de bestekstekening gereviseerd
worden.
Op de gereviseerde bestekstekeningen dienen zowel de oorspronkelijke maten/hoogtes conform
het bestek als de revisiewaarden vermeld te worden.
Tevens moeten duidelijk aangegeven zijn:
- doorgevoerde wijzigingen
- niet uitgevoerde werkzaamheden
- extra werkzaamheden
Gegevens binnen 1 week verstrekken.
De revisie (analoog in 4-voud en digitaal in 2-voud op CD-Rom / DVD) uiterlijk verstekken op de
dag waarop de werkzaamheden voltooid zijn conform § 9 lid 1 van de UAV '89.

Indien de rioolwerkzaamheden in delen opgeleverd worden, gelden per deeloplevering de eisen
zoals die in lid 01 gesteld worden.

Tevens moet een totale revisie van het gehele werk geleverd worden op de dag waarop de
werkzaamheden voltooid zijn conform § 9 lid 1 van de UAV '89.

Met een op afstand bediende tv-camera opnamen maken van de nieuw gelegde rioolleiding ten
behoeve vam oplevering.

Hierbij worden de beelden bovengrond gevolgd op een kleurenmonitor, en worden deze in kleur
vastgelegd op een CD-ROM / DVD.

Het riool buiten bedrijf stellen tijdens het inspecteren, met uitzondering van huis- en
kolkaansluitingen.

Tijdens de inspectie helling- en hoekmetingen uitvoeren.

Tevens de voegbreedtes in de rapportage aangeven.

Video-inspectie uitvoeren na afloop van de rioleringswerkzaamheden.

Van elk gebrek foto's maken vanaf de monitor.

Rapportage in tweevoud aanleveren binnen 1 week , de rapportage uiterlijk op de dag waarop het
werk voltooid is conform § 9 lid 1 van de UAV '89.

Indien de rioolwerkzaamheden in delen opgeleverd worden, gelden per deeloplevering de eisen
zoals die in lid 01 gesteld worden.

Tevens moeten de rapportages van de deelopleveringen tot één rapportage samengevoegd
worden. Deze totaalraportage van het gehele werk moet geleverd worden op de dag waarop de
werkzaamheden voltiood § 9 lid 1 van de UAV '89.

INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN
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RAPPORTAGE

De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de
rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de Standaard 2005, dient in overeenstemming te
zijn met de classificatie volgens NEN 3399:2004 'Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele
inspectie van riolen'.

De rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de Standaard 2005 dient te zijn opgesteld in het
Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden.

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

OMSTORTINGEN AANSLUITINGEN

De aannemer dient van de te maken omstortingen bij rioolaansluitingen een werktekening ter
goedkeuring in bij directie. De hieraan verbonden kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de
prijs per eenheid van de aan te brengen omstorting.

RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERING
ACCEPTATIENORMEN WM VOOR NIEUWE RIOLERING

Geconstateerde gebreken dienen met een door de directie goedgekeurde methode hersteld te
worden en opnieuw aan de directie ter acceptatie te worden voorgelegd. De kosten van deze
herkeuring, voor het opstellen van het bijbehorende rapport en voor het herstel van de gebreken
zijn voor rekening van de aannemer.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN
RIOLERINGSONDERDELEN, AANSLUITING PUTTEN

Met uitzondering van de stelring hoog 70 mm, zijn alle putelementen voorzien van een verzonken
hijsvoorziening van DEHA-ankers. De door de aannemer te gebruiken hijsmiddelen
moeten hierop worden afgestemd.

Putten vanaf 1250 x 1250 mm zijn voorzien van een wapening. In een overmaatse aansluiting (OA)
kan de wapening zitten. Deze moet ten behoeve van het instorten van de mof-recht (MR) of
spie-recht (SR) in het werk door de aannemer worden weggeknipt.

BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN
CEMENTSPECIE EN BETON T.B.V. RIOLERINGEN

Bij rioolvernieuwing en vergelijkbare omstandigheden, waarbij de riolering binnen 24 uur weer in
gebruik moet worden gesteld, de in artikel 25.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 genoemde
cementspecie vervangen door een kalktrasmortel in de volumeverhouding van 4 op 5.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.16.01 lid 01 van de standaard 2005 moet cementspecie
ten behoeve van voegverbindingen van geprefabriceerde elementen zijn een mengsel van cement
en fijn zand in de volumeverhouding van 1 op 2.

Beton t.b.v. het maken van aansluitingen op putten en het dichten van gaten in putwanden en
dergelijke, moet zijn:
- Sterkteklasse B25, Hoogovencement (CEM III/B 42,5 LH HS), milieuklasse 5d,
Consistentiegebied 2 (volgens NEN 3550)

METSELSTENEN

Metselstenen volgens NEN 2489 met keurmerk KOMO maatklasse Il en door de directie goed te
keuren fabrikant/leverancier.
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28 FUNDERINGSLAGEN
28 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN
28 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL
28 12 01 HOOGTELIGGING
01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen.
28 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL
28 13 01 PROEFVAK / LEVERANTIE STEENMENGSEL

01 In het geval de aannemer het steenmengsel volgens het bestek moet leveren, geldt het hierna
bepaalde. De aannemer stelt, voor zover het bestek niet anders vermeldt, binnen een week na het
verrichten van het onderzoek naar de verdichtingsgraad in het proefvak, als bedoeld in artikel
28.15.01 lid 02, de onderzoeksresultaten ter beschikking aan de directie.

28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL
28 14 01 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2005 is niet van toepassing. Voor de verwerking
en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 1989 onverkort van kracht.

28 14 02 PROEFVAK

01 Indien uit de resultaten als bedoeld in artikel 28.15.01lid 01 van de Standaard 2005 blijkt dat de
verharding aan de daaraan gestelde eisen niet voldoet, de verharding van het proefvak zodanig
verbeteren dan wel vernieuwen dat wel aan de gestelde eisen wordt voldaan.

02 Met de verdere uitvoering van het aanbrengen van verhardingslagen van steenmengsel mag eerst
worden begonnen nadat door de directie is vastgesteld dat de verharding in het proefvak voldoet
aan de gestelde eisen.

28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL
28 15 01 BEDRIJFSCONTROLE / PROEFVAK

01 In geval dat het steenmengsel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, is in afwijking
van het bepaalde in artikel 28.15.01 lid 01 van de Standaard 2005, het verrichten van de
bedrijfscontrole aangaande de korrelverdeling van het steenmengsel, niet van toepassing.

02 In het geval de aannemer het steenmengsel volgens het bestek moet leveren, geldt het hierna
bepaalde. Voor zover het bestek niet anders vermeldt dient de aannemer op het eerste gedeelte
van het werk, ter grootte van 1.000 tot 2.000 m2, aan te tonen, dat met de door hem gekozen
uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan worden bereikt.

28 15 02 HERGEBRUIK STEENMENGSEL

01 In geval in het bestek is voorgeschreven dat uit het werk komend steenmengsel moet worden
hergebruikt, is de aannemer gehouden zorg te dragen voor het verkrijgen van het vereiste resultaat.
Vervanging van steenmengsel door nieuw materiaal kan slechts plaatsvinden na melding aan en
goedkeuring van de directie. Leverantie en verwerking moet plaats vinden volgens de geldende
voorschriften en wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van het hergebruik.

28 15 03 VERVOEREN STEENMENGSEL

01 Tot het vervoeren van steenmengsel wordt tevens gerekend het laden en het lossen van de te
vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
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30 WEGVERHARDINGEN |
30 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN
30 03 o1 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN
30 04 o1 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn

opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

30 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN

30 05 o1 VERVOEREN MATERIALEN L.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn

opgenomen.
30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
30 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.
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31 WEGVERHARDINGEN I
31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN
31 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
31 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN
31 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.
31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN
31 05 01 VERVOEREN MATERIALEN L.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn

opgenomen
31 06 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN
31 06 01 EISEN VOOR STANDAARD MATERIALEN GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM

01 Materialen welke door de aannemer dienen te worden geleverd moeten minimaal voldoen aan de
in Nederland van toepassing zijnde (milieu-)wetten en eisen (normen, BRL's, certificering e.d.) In
zicht blijvende materialen dienen qua vorm, maatvoering, samenstelling en esthetica overeen te
komen, dit ter beoordeling van de Gemeente Rotterdam, met wat op het moment van verwerken in
Rotterdam geldt als "standaard". Desgewenst zijn de leveranciers waarmee raam-
overeenkomsten zijn afgesloten en/of bijzonderheden ten aanzien van het materiaal op te vragen
bij de afdeling Inkoop en logistiek, telefoon 010 - 4895697.

31 06 02 ZAND

01 Zand (zand, brekerzand e.d.) dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in

hoofdstuk 22.
31 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II
31 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20

mm.
31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN
31 22 01 ALGEMEEN: EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

31 22 02 STEENMASTIEKASFALT: EIGENSCHAPPEN WEGOPPERVLAK: STROEFHEID
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.22.02 lid 01 van de Standaard 2005 dient de

stroefheidsmeting op steenmastiekasfalt uitgevoerd te worden binnen 2 tot 6 weken na
openstelling voor het verkeer.
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STEENMASTIEKASFALT: EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING

In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.22.13 lid 06 van de Standaard 2005 dient bij
steenmastiekasfalt, indien volgens bestek moet worden afgestrooid met steenslag of brekerzand,
het afstrooimateriaal in ten minste twee strooigangen mechanisch en gelijkmatig over het gehele
oppervlak aangebracht te worden en moet dit vervolgens per werkgang worden vastgedrukt.

In afwijking van artikel 31.22.13 lid 06 van de Standaard 2005 moet het vastdrukken per werkgang
gebeuren bij een temperatuur van het oppervlak van ten minste 110 °C.

RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN
ALGEMEEN: INRICHTING ONDERZOEK NAAR SAMENST./EIGENSCHAPPEN

Het aantal boorvakken, zoals bedoeld in artikel 31.24.06 lid 02 van de Standaard 2005, wordt
bepaald door deling van de oppervlakte van de uitvoeringseenheid door duizend waarbij te allen
tijde wordt afgerond naar beneden. (bijvoorbeeld 7700m2:1000=7,7 dus 7 boorvakken)

Bij uitvoeringseenheden tot 1000 m2 bedraagt het aantal boorvakken 1. De grootte van elk
boorvak bedraagt het oppervlak van de betreffende uitvoeringseenheid gedeeld door het aantal
boorvakken. (bijvoorbeeld 7700m2:7=1100m2)

De aannemer levert per 1000 m2 aan de directie 3 boorkernen. Het aantal boorvakken en de
boorlocaties worden door de directie en de aanemer gezamenlijk vastgesteld.

De aannnemer verstrekt voor aanvang werkzaamheden aan de directie de volgende gegevens
benodigd voor het uitvoeren van een kwaliteitscontrole van elk volgens het bestek aangebracht
asfaltspecie:

A: Produktspecificatieblad CE-markering als bedoeld in artikel 01.14.03 van de standaard 2005

B: Referentiesamenstelling als bedoeld in artikel 31.21.04 van de standaard 2005

C: Streefdichtheid als bedoeld in artikel 31.21.05 standaard 2005

BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN

ASFALTSPECIE

In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.26.01 van de Standaard 2005 dient steenslag voor rood
asfalt en rode oppervlakbehandeling te voldoen aan de kleurstelling 'rood' zoals ondermeer
steenslag Tillred, Keratofyr en Cloburn red.

De door de aannemer aangeboden niet met name genoemde steensoort is ter beoordeling van de

directie (beoordeling in natte toestand). Separaat wordt een asfaltblokje met deze steensoort
aangeboden.

TUSSENLAAG VAN ASFALTBETON

In tussenlagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen mag geen asfaltgranulaat worden
toegepast.

Steenslag voor tussenlagen asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "Steenslag 3",
uitgezonderd het polijstgetal (proef 54).
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DEKLAAG VAN ASFALTBETON
In deklagen van asfaltbeton mag geen asfaltgranulaat worden toegepast.

Het polijstgetal (proef 54) van steenslag, toegepast in deklagen van asfaltbeton in rijpanen voor
motorvoertuigen, moet minimaal 58 bedragen.

Steenslag voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "steenslag 3".

Voor deklagen van asfaltbeton, kleur rood, gelden de volgende bepalingen:

of a:

- Steenslag: zoals in artikel 31.26.01 lid 01

- Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in" mineraal aggregaat ): 1%
- Bitumen: "Mexphalte C"

of b:

- Steenslag: zoals artikel 31.26.01 lid 01
- Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in" mineraal aggregaat ): 5%
- Bitumen: 70/100 (zwart)

Rood pigment voor dicht asfalt kleur rood moet zijn type "Bayer 130" of gelijkwaardig, onveranderd
kleurhoudend, fysisch en chemisch bestendig, kleurstelling conform artikel 31.26.01 lid 01 en
bestand tegen hoge temperaturen (180 graden celsius).

Basisbitumen voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn: bitumen
70/100.

STEENMASTIEKASFALT

In afwijking van artikel 31.26.04 lid 02 van de Standaard 2005 moet steenslag voor
steenmastiekasfalt zijn "Steenslag 3".

MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN
VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

In afwijking van het bepaalde in artikel 31.27.06 lid 01 van de Standaard 2005 wordt de
hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 31.27.05 de
leden 01 en 03 van de Standaard 2005.

Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting
volgens artikel 31.27.05 lid 05 van de Standaard 2005 verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst
bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

LENGTE- EN DWARSPROFIEL

De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door
middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m
weglengte.

BEGRIPPEN BETONVERHARDINGEN

BETONVERHARDINGEN TRAMBANEN

Met betrekking tot de betonverharding onder, tussen en
direct naast de trambaan wordt verstaan onder:

a. onderlaag: een laag beton gelegen onder het niveau van de onderzijde van de
spoorstaven;

b. bovenlaag: een laag beton gelegen boven het niveau van de onderzijde van de
spoorstaven;

C. dwarsligger-spoor: railconstructie waarbij de spoorstaven zijn bevestigd op dwarsdragers

d. stangen-spoor: railconstructie waarbij de spoorstaven zijn verbonden door een stalen strip

loodrecht op het lijf van de spoorstaven
EISEN EN UITVOERING BETONVERHARDINGEN
ALGEMEEN: EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.



RAWO0024-66891

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Besteknr. 1-038-12
Huismanstraat-Boergoensevliet
Rioolvernieuwing

Bladnr. 117

HFD PAR ART LID

31 32 02

31

31

31

31

31

31

31

31

31

32

33

33

34

34

35

35

35

37

03

01

01

01

02

01

02

03

04

01

02

01

01

01

01

02

03

BETONVERHARDING TRAMBANEN: EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.32.02 lid 01van de Standaard 2005, mag voor
betonverhardingen van trambaanconstructies de afwijking in vlakheid van de bovenlaag ten
hoogste 5 mm bedragen.

Voor betonverhardingen van trambaanconstructies mag de afwijking in hoogteligging van de
bovenkant van de bovenlaag ten opzichte van het voorgeschreven profiel ten hoogste 5 mm
bedragen.

Voor betonverhardingen van trambaanconstructies mag de afwijking in hoogteligging van de
bovenkant van de onderlaag ten opzichte van het voorgeschreven profiel ten hoogste bedragen:
- 5 mm voor een onderlaag t.b.v. stangen-spoor;

- 15 mm voor een onderlaag t.b.v. dwarsligger-spoor.

In afwijking van en aanvulling op het bepaalde in artikel 31.32.03 lid 01 van de Standaard 2005
mag het tekort aan laagdikte voor betonverhardingen van trambaanconstructies niet meer
bedragen dan 10 mm.

BETONVERHARDING TRAMBANEN: VERWERKING BETONSPECIE TRAMBANEN

Het beton van een betonverharding moet ten minste 24 uur oud zijn, voordat een bovenliggende
betonlaag mag worden aangebracht.

Het beton van een betonverharding moet ten minste zeven dagen oud zijn en snelverhardend
beton ten minste zes uur, voordat een bovenliggende laag van asfaltbeton mag worden
aangebracht.

INFORMATIE-OVERDRACHT BETONVERHARDINGEN

BETONVERHARDING TRAMBANEN: GEDETAILLEERD WERKPLAN

Indien de aannemer voornemens is te beginnen met het verwerken van betonspecie van
trambaanconstructies, brengt hij dit voornemen ten minste drie volle werkdagen van te voren
ter kennis van de directie.

RISICOVERDELING EN GARANTIES BETONVERHARDINGEN

ALGEMEEN: GARANTIE

In afwijking van en aanvulling op het bepaalde in artikel 31.34.17 leden 02 en 08 van de Standaard
2005 wordt van de aannemer een garantie verlangd gedurende een periode van vijf jaar.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETONVERHARDINGEN
ALGEMEEN: DRUKSTERKTE VAN HET VERHARDE BETON

De druksterkte van het verharde beton als bedoeld in artikel 31.35.13 van de Standaard 2005 wordt
bepaald aan de hand van uit de aangebrachte verharding geboorde cilinders.

BETONVERHARDING TRAMBANEN: DRUKSTERKTE VAN BETON TRAMBANEN

De druksterkte van beton voor trambaanconstructies wordt wordt bepaald aan de hand van de
karakteristieke kubusdruksterkte. Ten behoeve van het bepalen van de karakteristieke
kubusdruksterkte als bedoeld in artikel 31.37.09 van de Standaard 2005 van beton voor
trambaanconstructies moet de aannemer een aantal proefkubussen vervaardigen overeen-
komstig het gestelde in de hierna volgende leden 02 en 03.

De aannemer dient te rekenen op 1 proefkubus per truckmixer met een minimum van drie stuks en
een maximum van zes stuks per stortdag.

De proefkubussen van beton voor trambaanconstructies dienen door de aannemer ter beschikking
te worden gesteld aan de directie.

MEET- EN VERREKENMETHODEN BETONVERHARDINGEN
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31 37 01 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door
middel van waterpassing.
De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

31 37 02 ALGEMEEN: LAAGDIKTE

01 De bepalingen van de laagdikte van de aangebrachte verhardingslaag als bedoeld in artikel
31.37.05 van de Standaard 2005 geschiedt aan de hand van geboorde cilinders overeen-
komstig artikel 31.37.06 van de Standaard 2005.

31 37 03 BETONVERHARDING TRAMBANEN: LAAGDIKTE

01 De bepalingen van de laagdikte van de aangebrachte verhardingslaag als bedoeld in artikel
31.37.05 van de Standaard 2005 van betonverharding voor trambanen geschiedt aan de
hand van profielwaterpassing overeenkomstig artikel 31.37.07 lid 01 van de Standaard 2005 met
dat verschil dat de plaats en het aantal van de metingen tijdens het werk wordt bepaald.

31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK
31 42 01 EISEN AAN DE UITVOERING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.42.02 lid 06 van de Standaard 2005, de voegen
gedurende de onderhoudsperiode blijvend gevuld houden.

02 Bij straatwerk van betonelementen of gebakken elementen dienen de voegen handmatig te
worden ingeveegd met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van
het zandbed.

03 Bij straatwerk van natuursteen dienen de voegen handmatig te worden ingeveegd met een
mengsel van steenslag en/of slakken en andere nader te bepalen componenten.

04 Afstrooien van zand dient met een hoeveelheid van max. 1 m3 per 400 m2 bestrating te
geschieden.

05 Alvorens het straatwerk (vol en zat) met zand af te strooien dient gecontroleerd te worden of het
knipwerk op juiste wijze is uitgevoerd. Na twee weken wordt het straatwerk gecontroleerd op zand
in de voegen c.q. de voegwijdte. Overtollig zand opnieuw invegen in de voegen.

31 42 02 MECHANISCH AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

01 In verband met het aanbrengen van elementgebonden verhardingen wordt de aannemer er op
gewezen dat de Arbocatalogus Bestratingen van toepassing is.
Het bepaalde in artikel 31.42.04 van de Standaard 2005 vervalt en wordt vervangen door hetgeen in
navolgend lid 02 is bepaald.

02 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord
is in CROW-publicatie 282 'mechanisch aanbrengen van elementenverharding', zoals deze drie
maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

CROW publicatie 282 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.

Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW
uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdatum luiden.
Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld,
geldt deze datum als verschijningsdatum.
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31 42 03
31 43
31 43 01

01

01

02

03

04

05

06

MACHINAAL STRATEN STRAATBAKSTENEN, EISEN AAN DE UITVOERING

In verband met het machinaal straten van straatbakstenen (waalformaat, dikformaat en keiformaat)
dient te worden zorg gedragen voor de volgende achtereenvolgens uit te voeren werkzaamheden:
a. Straatbakstenen niet eerder machinaal aanbrengen dan nadat ter plaatse van de aan te
brengen verharding achtereenvolgens de volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:
al. het zand in de zandbaan ten behoeve van aanvulling en/of ophoging dient te zijn verwerkt
met een positieve afwijking van 0,02 m ten opzichte van het voorgeschreven profiel;
a2. na verwerking van het zand als bedoeld onder a1 dient het zand in de zandbaan te zijn
verdicht in overeenstemming met de gestelde eisen;
a3. na verdichting van het zand als bedoeld onder a2 dient het zand in de zandbaan direct voor
het aanbrengen van de verhardingslaag te zijn afgewerkt onder het voorgeschreven profiel;
b. Straatbakstenen machinaal aanbrengen en na het aanbrengen achtereenvolgens zorg dragen
voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
b1. straatbakstenen afstrooien en invegen met zand dat is of wordt gebruikt ten behoeve van
ophoging en/of aanvulling van het zandbed;

b2. na afstrooien en invegen met zand als bedoeld onder b1 de aangebrachte straatbakstenen
intrillen en vervolgens inwassen (inwateren);

b3. na inwassen als bedoeld onder b2 opnieuw afstrooien en invegen met zand dat is of wordt
gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed en opnieuw intrillen;

b4. na het intrillen als bedoeld onder b3 de voegen controleren. Alle voegen dienen volledig te
zijn gevuld. Indien noodzakelijk het afstrooien en invegen als bedoeld onder b3 zo vaak
herhalen dat geen verdere vulling van de voegen meer mogelijk is;

c. Op een volgens planning vast te stellen tijdstip, ongeveer 2 maanden na het machinaal
aanbrengen van de straatbakstenen, dient opnieuw te worden zorg gedragen voor het uitvoeren
van de volgende werkzaamheden:
¢1. machinaal aangebrachte straatbakstenen opnieuw afstrooien en invegen met zand dat is of

wordt gebruikt ten behoeve van ophoging en/of aanvulling van het zandbed.

INFORMATIEO-VERDRACHT STRAATWERK
STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan uitvoering
op en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het
straatwerkplan dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 282.

Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan uitvoering wordt voor dit onderdeel

van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van

de U.A.V. 1989.

Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 1989 moet het plan tevens bevatten:

a. de wijze van aanvoer, in ontvangst nemen en tijdelijke opslag van te verwerken materialen;

b. de wijze waarop de zanbaan wordt afgewerkt;

c. welke machines worden waar en wanneer ingezet, hoe wordt gefaseerd en hoe wordt schade
voorkomen als met machines over reeds gemaakt werk wordt gereden;

d. hoe wordt de kwaliteit van straatwerk en handmatig straatwerk in het bijzonder gewaarborgd;

e. hoe worden aanliggende panden en terreinen bereikbaar gehouden.

Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 282 rekening houden met
de randvoorwaarden en beperkingen die voortvloeien uit bijlage | van CROW-publicatie 282 (de
matrix). Genoemd worden:

a. Ruimte, Talud, Verband en Materialen;

b. Opslag;

c. Beschikbaar gestelde elementenverharding;

d. Fasering van de werkzaamheden.

In verband met de relevante informatie wordt tevens verwezen naar de indien van toepassing bij
het bestek behorende tekening(en).

Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
verslag aan alle betrokkenen toekomen.

Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 1989 bedoelde lijst in de vorm van
een logboek bestratingswerk verlangd.
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BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK
ALGEMEEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 01 van de Standaard 2005 wordt zand voor
afstrooien, inwassen of invegen voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld.

In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.01 lid 02 van de Standaard 2005 behoort tot het
aanbrengen van de bestrating tevens het pasmaken (hak-, zaag- en knipwerk) van betonbanden.

HERSTRATEN

In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 01 van de Standaard 2005 het opgenomen
bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

In afwijking van het bepaalde in artikel 31.45.03 lid 02 van de Standaard 2005 wordt tekortkomend
straatzand voor zover het bestek niet anders vermeld ter beschikking gesteld.

BOUWSTOFFEN STRAATWERK

STRAATZAND

In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.46.01 lid 02 van de Standaard 2005 moet de
korrelverdeling (proef 6.0) ook voldoen aan:

- fractie op zeef 0,25 mm ten minste 25% en ten hoogste 40%

De CBR-waarde (proef 12.1) moet ten minste 12,5% bedragen.

STRAATZAND, BREKERZAND E.D.

In aanvulling op paragraaf 31.46 van de Standaard 2005 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt
op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het opperviak van het wegdek tevens voldoen aan
artikel 22.06.03. Zand of brekerzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het
bepaalde in hoofdstuk 22. Afdekzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan

het bepaalde in hoofdstuk 51.

SCHRAAL BETON

Specie voor schraal beton moet zijn een mengsel van grof toeslagmateriaal, zand, cement en
water.

Grof toeslagmateriaal voor schraal beton moet zijn grind, steenslag of gebroken steen of
steenachtig materiaal of een mengsel hiervan.

De verhouding van de hoeveelheid zand en de hoeveelheid grof toeslagmateriaal moet ten minste
1 op 2 bedragen.

Het cementgehalte moet ten minste 100 kg per m3 bedragen.
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SPOOR- EN TRAMWERKEN
EISEN EN UITVOERING SPOOR- EN TRAMWERKEN, ALGEMEEN
WERKZAAMHEDEN SPOOR- EN TRAMWERKEN, ALGEMEEN

Bij werkzaamheden aan een trambaan de voorschriften, voor zover daar mede niet in strijd met het

bestek, volgen zoals vermeld in het:

- Voorschrift veilig werken Trambaan (vigerend versie nummer en uitgifte datum),
een uitgave van RET Infrastructuur, voorbereiding Railtechniek. Voor zover deze
voorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer zich van deze voorschriften
op de hoogte te stellen.

INFORMATIE-OVERDRACHT SPOOR-'TRAMWERKEN, ALGEMEEN
UITWISSELEN VAN GEGEVENS L.V.M. SPOOR-/TRAMWERKEN, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

EISEN EN UITVOERING RAILCONSTRUCTIES
KRAANRAILCONSTRUCTIE, ALGEMEEN

De kraanrailconstructie op de kademuur mag pas worden aangebracht wanneer de kademuur
binnen een straal van 50 m. is vrijgebaggerd. De kraanrailconstructie op de kraanbalk mag
pas worden aangebracht nadat de bouwput van de kraanbalk is aangevuld.

Het bovenvlak van de beton waarop de kraanrailconstructie wordt aangebracht dient geruwd en
ontdaan te worden van de cementkalkhuid en dient grondig schoon en stofvrij gemaakt
te worden.

Bij het afstellen van de rail moet rekening gehouden worden met NEN 2019 en zal er een
opmetingsstaat opgemaakt moeten worden van niveau, rechtlijnigheid en evenwijdigheid. Deze
opmetingsstaat dient ter goedkeuring aan de directie te worden overlegd.

Na afstelling van de rail moeten de klemplaten tegen de rail aangedrukt en vastgezet worden met
een moment van 150 Nm. Hiervan dient een opmetingsstaat opgemaakt te worden die
ter goedkeuring aan de directie moet worden overlegd.

De rails moeten doorlopend elastisch ondersteund zijn en bevestigd zijn met een continu
zijdelingse instelbaarheid.

De railstukken moeten met aluminothermisch lassen aan elkaar worden gelast tot één raillengte.
De lassen moeten zuiver en vlak worden geslepen, ook aan de onderzijde van het railprofiel.

Bij het aanbrengen van de railconstructie moet ervoor gezorgd worden dat de dilatatievoeg
doorloopt tot onderkant onderlegmateriaal.

ONDERGIETING RAILCONSTRUCTIE

De bereiding van de epoxymortel voor het ondergieten van de steunplaten dient te geschieden
volgens de instructies van de fabrikant.

Alvorens de ondergietruimte wordt ondergoten met epoxymortel dient de ruimte m.b.v. perslucht
schoon en droog gemaakt te worden.

Het ondergieten moet op die wijze gebeuren dat de lucht onder de steunplaten verdreven wordt en
de epoxymortel een correcte aansluiting geeft met de onderkant van de steunplaten, er moet ook
rekening gehouden worden met de dilatatievoegen.

Na primaire verharding van de ondergieting moeten de persbouten verwijderd worden en moeten
de moeren op de ankers aangetrokken worden met een nominale kracht, de gaten van de
persbouten moeten dichtgemaakt worden met epoxymortel.
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38 12 03 STEUNPLATEN
01 De steunplaten dienen met behulp van stelbouten op hoogte te worden gesteld.
38 12 04 AARDING RAILCONSTRUCTIE

01 De aarding van de railconstructies moet uitgevoerd worden en moet beantwoorden aan de
veiligheidsvoorschriften zoals aangegeven in de normen NEN 1041, NEN 1010 en NEN 1014.

38 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RAILCONSTRUCTIES
38 13 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. RAILCONSTRUCTIES, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

38 13 02 RAILS
01 De aannemer dient de directie een fabriekscontrole-attest te leveren volgens NEN-EN 10204 2000.
38 13 03 EPOXYMORTEL T.B.V. ONDERGIETING STEUNPLATEN

01 De aannemer overlegt de nodige referenties en garanties van de epoxymortel t.b.v. het ondergieten
van de steunplaten ter goedkeuring aan de directie.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

38 16 BOUWSTOFFEN RAILCONSTRUCTIES
38 16 01 ONDERGIETING STEUNPLATEN

01 De epoxymortel voor het ondergieten van de steunplaten dient een minimale druksterkte te hebben
van 70 N/mm2 na 7 dagen verharding. De mortel dient stabiel en krimparm te zijn.

38 16 02 STEUNPLATEN

01 De steunplaten moeten aan de volgende tolerantie eisen voldoen:
- vlakheid van + of - 1 mm;
- breedte 0,5 mm,;
- lengte: 5980 mm met een tolerantie van + of - 2 mm.

02 De steunplaten mogen geen scheuren, walsnaden of andere fouten vertonen.

03 De steunplaten moeten aan beiden uiteinden en aan de bovenzijde van de plaat voorzien zijn van
een duidelijke asaanduiding.

04 De steunplaten dienen een staalkwaliteit te hebben van minimaal S235JR volgens NEN-EN 10025.

05 De steunplaten dienen voorzien te zijn van tapgaten met stelbouten M16, 10 stuks per plaat
gelijkmatig verdeeld over de plaatlengte.

38 16 03 ONDERLEGMAT

01 Het bolvormig onderlegmateriaal moet vervaardigd zijn uit synthetisch elastomeer weerstaand
biedend aan slijtage, scheuring, verplettering, olieén, vetten, zouten, zuren, basen en
ultravioletstralen.

02 Het elastisch onderlegmateriaal moet versterkt zijn door een zeer nauwkeurig gecentreerde
ingewerkte staalband.

03 Materiaalkenmerken:
- Shore A hardheid 75° volgens DIN 53505 Trekvastheid: 12,5 N/mm2 rek: 200 % (volgens
ASTM D412 C methode) Blijvende vormverandering: minder dan 5 %. De mat dient
geleverd te worden in lengte van 12,00 m. met de beide uiteinden afgedicht.
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38 16 04

38 16 05
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01
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RAILS

De rails dienen een minimale trekgrens te hebben van 700 N/mm2 en een minimale 0,2 %
rekgrens te hebben van 390 N/mm2 beproefd volgens NEN-EN 10002-1.

De rails dienen te zijn voorzien van een verfsysteem bestaande uit een epoxy primer en 2 lagen
epoxy verf met een totale droge laagdikte van 150 micrometer. Het railoppervlak dient voor het
aanbrengen van het verfsysteen te worden gestraald, Sa 2,5 volgens de norm ISO-8501-2.

De uiteinden van de rechte staven (rails) dienen recht en haaks te zijn afgewerkt.
KLEMMEN

De klemmen dienen van gesmeed hoog trekvast staal gemaakt te zijn met een minimale
trekvastheid van 600 N/mm2 en een hardheid hebben van 150 tot 225 Hb (hardheid Brinell).

De hamerkopbouten van de klemmen t.b.v. de bevestiging van de rails moeten een sterktekwaliteit
hebben van 8.8. de moeren een sterktekwaliteit van 8.

De klemmen moeten een laterale nastelling kunnen opnemen van minimaal £ 6 mm. en een max.
laterale belasting kunnen opnemen van 125 kN.

Een staal (klem) met de nodige documentatie moet ter goedkeuring aan de directie worden
voorgelegd.
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41 FUNDERINGSCONSTRUCTIES
41 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSCONSTRUCTIES ALGEMEEN
41 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. FUNDERINGSCONSTR. ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

41 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN FUNDERINGSCONSTR., ALGEMEEN
41 05 01 KEURING VAN FUNDERINGSMACHINES

01 In aanvulling op artikel 41.05.02 lid 01 van de Standaard 2005 geldt het navolgende:
Opbouwkeuring funderingsmachines met makelaar:
Heistellingen moeten bij aankomst op het werkterrein worden gekeurd. I.v.m. periodieke keuringen
worden heistellingen c.a. beschouwd als bouwkraan. Naast de jaarlijks verplichte (wettelijke
keuringen) moet de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden een opbouwkeuring toestaan.
De keuring zal door derden worden uitgevoerd op kosten van de aannemer. Eventuele wachturen
ontstaan door de keuring worden niet verrekend. De aannemer dient het keuringsresultaat
gedateerd en ondertekend aan de directie te overleggen.

41 12 EISEN EN UITVOERING PALEN
41 12 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 41.12.01, lid 03 van de Standaard 2005 geldt dat beschadigingen als
gevolg van snellen of kraken van betonnen palen door de aannemer op zijn kosten moeten worden
hersteld.

41 12 02 AANBRENGEN VAN GEPREFABICEERDE BETONNEN PALEN

01 In afwijking van artikel 41.12.03 lid 02 van de Standaard 2005 geldt het navolgende:
De betonnen drukpalen dienen voorzien te zijn van een centrale spuitlans van PVC g 40 mm met
een stalen uitmonding op 5,00 m van de kop. De onderzijde dient afgestopt te zijn met een stalen
stop voorzien van gaatjes en de bovenzijde dient na spuiten te worden afgesloten met een stalen
stop.

41 12 04 VOORWAARDEN WAARAAN DE HEISTELLING MOET VOLDOEN

01 De slagenergie van de in te zetten heiblokken moet regelbaar zijn vanaf het maaiveld of vanaf de
drijvende bak.

02 De heistelling dient voorzien te zijn van een makelaar met een hydraulische schuiftafel voor het
geleiden van het hei- en trilblok.

41 12 05 GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN, ALGEMEEN

01 Het verslepen van de geprefabriceerde betonnen palen is niet toegestaan. Het transporteren van
de palen, alsmede het hijsen moet geschieden volgens voorschrift van de leverancier van de
geprefabriceerde betonnen palen.

02 Ten behoeve van het heien van geprefabriceerde betonnen palen en betonnen opzetters de
heimuts of oplanger voorzien van een mutsvulling van drie lagen kruislings bevestigd droog
vurenhout, waarvan elke laag ten minste 60 mm dik is.

03 Ter plaatse van de hijspunten dienen de betonnen palen ter voorkoming van beschadigingen, over
een lengte van ca. 750 mm aan weerskanten van het hijspunt van vellingkanten met afmeting 20 x
20 mm te worden voorzien.
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GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN, OPLENGEN EN SNELLEN

Geprefabriceerde betonnen palen, waarvan de kop te diep is geheid, moeten over 600 mm worden
afgehakt, waarbij de wapening intakt moet worden gelaten. De wapening moet tot de vereiste
verankeringslengte boven de werkvloer worden verlengd en de paal moet worden opgestort tot 30
mm boven onderkant betonconstructie.

In het niet gesloopte gedeelte van geprefabriceerde betonnen palen mogen geen breukvlakken of
scheuren voorkomen. Zonodig moet het slopen tot een lager niveau worden doorgezet en de
paalkop daarna worden opgestort.

Voordat met het hakken van geprefabriceerde betonnen palen (op het water) wordt begonnen
moeten de palen ingezaagd worden tot op een diepte van 25 mm.

GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN, HEIWERK

Het heiwerk van de geprefabriceerde betonnen palen dient te worden uitgevoerd volgens
BRL-2357 "Heien van geprefabriceerde betonnen palen".

GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN, EXTRA WAPENING

Het bepaalde in het hierna volgende lid 02 is uitsluitend van toepassing, ingeval van zwaar heiwerk
en grote afmetingen schacht.

De paalkoppen en paalpunten moeten worden voorzien van een spiraalwapening of bebeugeling.

Ten opzichte van de kop moet deze minimaal bestaan uit:

- diameter 8 mm h.o.h. 50 mm, 2 x over 500 mm als binnen-
bebeugeling c.q. ronde vorm;

- diameter 8 mm h.o.h. 50 mm over 500 mm - 1000 mm;

- diameter 6 mm h.o.h. 100 mm over 1000 mm - 3000 mm;

- diameter 6 mm h.o.h. 200 mm over de schacht.

Ten opzichte van de punt moet deze bestaan uit:

- diameter 6 mm h.o.h. 50 mm over 900 mm;

- diameter 6 mm h.o.h. 100 mm over 900 mm - 2900 mm;

- diameter 6 mm h.o.h. 200 mm over de schacht.

Staalkwaliteit overeenkomstig BRL-2352/02 artikel 2.2.3.

INFORMATIE-OVERDRACHT PALEN

AANBRENGEN EN VERWIJDEREN VAN PALEN

In afwijking van artikel 41.13.01 lid 01 van de Standaard 2005 behoort het te allen tijde tot de
verplichting van de aannemer een werkplan in te dienen voor zowel het aanbrengen als het

verwijderen van palen.
Zie hiervoor ook artikel 41.13.06 en 41.13.07 van dit bestek.

WERKTIJDEN

In afwijking van artikel 41.13.02 lid 01 van de Standaard 2005 dient het werken buiten de normale
werktijden tenminste 5 dagen tevoren aan de directie ter kennis te worden gegeven.

Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.
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BEREKENING WAPENING EN VOORSPANNING

De leverancier moet de benodigde hoeveelheid wapening en voorspanning berekenen aan de
hand van lid 02.

De berekening van de langswapening van de palen moet geschieden overeenkomstig de
publlcatle in Funderingstechnologie van april 1993, gebaseerd op NEN 6720; 2007),

de blijvende voorspanning moet in verband met de te ver-

wachten trekspanningen tijdens het heien ten minste

5 N/mm2 bedragen.
- de in rekening te brengen belastingen op de palen na het

heien worden nader door de directie aangegeven.

SLAGDIAGRAMMEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 41.13.04 lid 01 van de Standaard 2005 verstrekt de
aannemer de directie afschriften van de in artikel 41.17.01 van de Standaard 2005 genoemde
slagdiagrammen.

NADERINGSCHAKELAARS

Eventuele stagnatie als gevolg van het meten met de naderingsschakelaars is voor rekening van
de aannemer.

De aannemer dient een rapport te overleggen aan de directie, waarin de resultaten van de

metingen vermeld staan. De rapportage van de metingen m.b.v. de naderingsschakelaars dient

minimaal de volgende punten te bevatten:

- omschrijving van het systeem en tekeningen;

- overzichttekening van de locaties waar gemeten is;

- resultaten van de metingen (planknummer, datum, slot oost- of westzijde). Genomen
acties bij foutief signaal of reden van niet functioneren van het systeem.

Het rapport dient binnen 2 weken na laatste meting toegeleverd te worden.

PLAN T.B.V. AANBRENGEN VAN PALEN

Van de aannemer wordt een aanbreng plan verlangd zoals omschreven in artikel 41.13.01 van de
Standaard 2005 en dit bestek.

In aanvulling van artikel 41.13.01 van de Standaard 2005 dient dit aanbrengplan tevens te
bevatten:
d. Methode van aanbrengen van de palen met de hiervoor door de aannemer te berekenen hei- en
trilblokken,
e. ABOMA certificaten t.b.v. de opbouwkeuringen van de in te zetten stellingen,
f. Gegevens, tekeningen en stabiliteitsberekeningen van de in te zetten stellingen en pontons,
g. Berekeningen t.b.v. keuzen hei- en trilblokken,
h. Ankerplan pontons en funderingsmachines
(heistellingen),
i. Schoorplan,
j- Methode van maatvoering met de toelaatbare maatvoeringstoleranties.

RISICOVERDELING EN GARANTIES PALEN

HEIEN VAN PALEN

Artikel 41.14.01 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.

Palen, die tijdens de werkzaamheden breken of op andere wijze zodanig worden beschadigd, dat
deze niet meer aan de gebruikseisen voldoen moeten door de aannemer op zijn kosten worden

vervangen.

Indien in de grond aanwezige obstakels het heien van een paal belemmeren moet de paal worden
getrokken en moeten de obstakels, eventueel met een stalen voorheier, worden verwijderd.

Het verwijderen van de eventuele obstakels, genoemd onder 41.14.01 lid 03 zal apart worden
verrekend. De kosten t.g.v. stagnatie zijn voor rekening van de aannemer.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN PALEN
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AKOESTISCH DOORMETEN VAN PALEN

Bij onvoldoende puntreflectie dient de aannemer gebruik te maken van de chinese hamer
(ontwikkeld door TNO).

BEHANDELING INGEHEIDE PALEN

De palen die niet tot de geprojecteerde diepte zijn ingeheid, in overleg met de directie zonodig
afhakken, afbranden c.q. afzagen tot de op de detailtekeningen aangegeven hoogten en het
uitstekende staal, indien nodig, afbranden.

Het in lid 01 genoemde werkzaamheden uitvoeren na het verharden van de werkvloer.

Overblijvende paaleinden genoemd in lid 01 worden geacht voor de opdrachtgever niet van waarde
te zijn en worden eigendom van de aannemer.

GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN, CONTROLE METING

Elke aangebrachte paal dient akoestisch te worden doorgemeten, binnen 1 dag na het
aanbrengen ervan. Gemeten breuken dienen direct aan de directie kenbaar te worden gemaakt.
Na het aanbrengen van alle geprefabriceerde betonnen palen dient binnen 1 week een rapport met
meetresultaten en conclusies aan de directie te worden overlegd.

Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

INMETING INGEHEIDE PALEN

Na het aanbrengen van de geprefabriceerde betonnen palen c.q. stalen buispalen moeten deze
nauwkeurig worden ingemeten. De aannemer dient van het gehele palenplan tevens een
revisietekening in Autocad te maken. Van de revisietekening dienen een afdruk in 6-voud en een
digitale versie op CD-ROM of DVD aan de directie te worden overhandigd.

Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

KWALITEITSSYSTEEM GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN

De aannemer dient 2 weken na opdracht de uitwerking van een kwaliteitssysteem voor
geprefabriceerde betonnen palen toe te leveren volgens KIWA beoordelingsrichtlijn
"BRL-2352/02" (d.d. 1-10-93) en "BRL-K2357/01" (d.d. 01-02-94) of volgens de daarmee
overeenstemmende richtlijnen.
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42 BETONCONSTRUCTIES
42 03 INFORMATIE-OVERDRACHT BETONCONSTRUCTIES, ALGEMEEN
42 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. BETONCONSTRUCTIES, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

42 1 BEGRIPPEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-
42 11 01 MATERIAAL
01 Onder glad plaatmateriaal wordt verstaan:
a. betonmultiplex, dik 18 mm, voorzien van een gepolijste kunstharslaag;
b. een stalen bekisting.
42 12 EISEN EN UITVOERING BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-
42 12 01 BEKISTING, UITVOERING

01 Alle hoeken van het betonwerk dienen voorzien te worden van vellingkanten van 20 x 20 mm.

02 Alle bekistingen dienen 'lekdicht' te worden uitgevoerd.
42 12 02 IN TE BETONNEREN ONDERDELEN

01 De in de betonconstructies in te storten ijzer- en staalconstructies moeten zuiver worden gesteld
door middel van stelframes, en moeten tijdens het storten geregeld worden gecontroleerd.

42 12 03 VERWERKING BETONSPECIE

01 De vrijeval-hoogte van de betonspecie mag niet meer dan 1,00 m bedragen.
Bij grotere hoogte moeten stortkokers c.q. stortslurven worden gebruikt.

02 In het algemeen moet de diameter van de trilnaalden ten minste 65 mm zijn, het toerental ten
minste 12.000 per minuut en het vermogen ten minste 1 kW.

03 Aan de betonspecie mogen bijzondere stoffen ter verbetering van de verwerkbaarheid worden
toegevoegd. Over het gebruik hiervan moet van te voren met de directie overeenstemming worden
bereikt. Hieraan verbonden extra kosten zijn voor rekening aannemer.

04 De zetmaat van het betonmengsel voor de eerste laag t.p.v. de horizontale stortnaden van alle
wanden moet minimaal 100 mm zijn.

05 Alle stortvoegen maken volgens strakke lijnen, hiertoe dienen er latten ter plaatse van de voeg aan
de bekisting te worden bevestigd.

06 De bekisting van de wanden mag worden verwijderd na het bereiken van een betondruksterkte van
12 N/mm2 en het dek bij 20 N/mm2. De vereiste sterkten dienen te worden bepaald m.b.v. de
rijpheidsmethode volgens C.U.R.- aanbeveling nr. 9. De thermokoppels t.b.v. de
sterkteontwikkeling dienen halverwege de hoogte van de wand in de dekking te worden
aangebracht.

07 Ter beperking van de scheurvorming door hydratatiewarmte dient de aannemer
betontechnologische maatregelen te treffen en de uitvoering af te stemmen op beperking
van de temperatuuroploop in het gestorte beton, e.e.a. dient vastgelegd te worden in een
verhardingsbeheerssysteem.

08 Het verschil tussen buitentemperatuur en temperatuur betonopperviak van het gestorte deel moet
zodanig klein (kleiner of gelijk 20 °C) zijn dat door deze koude schok t.g.v. het ontkisten geen
oppervlakte scheuren ontstaan. Desnoods dient de kist langer te blijven staan om deze
scheurvorming te voorkomen.

09 Horizontale stortnaden dienen direct na het storten van een oppervlaktevertrager te worden
voorzien. De oppervlaktevertrager moet binnen 24 uur na het aanbrengen worden verwijderd.

10 T.p.v. van stortnaden dient de cementhuid met een hogedruk spuit te worden verwijderd.
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BEREIDING BETONSPECIE

Bij lage buitentemperatuur (weerfase 1 en hoger) moet de aannemer ervan uitgaan dat de directie
zal eisen dat de betonsamenstelling wordt aangepast door een gedeelte van het Hoogovencement
klasse A, max. 50 kg, te vervangen door Portlandcement. Indien dit toegepast wordt dient de
koeling hierop aangepast te worden. Tevens moeten de in NEN 6722 genoemde maatregelen bij
weerfase 1 t/m 4 worden getroffen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de
aannemer.

Het hoogovencement moet voldoen aan de eisen voor cement met lage hydratatiewarmte (minder
dan 270 J/g warmteontwikkeling) en hoge bestandheid tegen sulfaten e.e.a. volgens NEN 3550
m.u.v. de werkvloer.

De watercementfactor voor het beton moet kleiner zijn dan 0,50. De aannemer moet derhalve
rekenen op toepassing van een plastificeerder of superplastificeerder. Behalve deze sterkte- en
duurzaamheidseisen moet de samenstelling worden afgestemd op het optreden van een
minimale verhardingskrimp. Hiertoe moet het cementgehalte zoveel mogelijk worden beperkt tot
max. 360 kg hoogovencement klasse A.

NABEHANDELING BETONSPECIE

Gebreken moeten zo spoedig mogelijk na het ontkisten worden hersteld.

Na het ontkisten de betonopperviakken als volgt bijwerken:

1. bramen en oneffenheden gelijkwerken;
2. krimp c.q. temperatuurscheuren uithakken en dichten (injecteren);
3. zanderige strepen inwassen;

Cementspecie voor het bijwerken van betonopperviakken moet bestaan uit: 1 deel cement en 2,5
deel duinzand, waaraan een hechtmiddel is toegevoegd op basis van kunstharsdispersie,
bijvoorbeeld VN-Hechtbeton.

De centerpengaten moeten vooraf ruw gemaakt worden, daarna voorsmeren met een hechtmiddel
en dichten met krimparme mortel op cementbasis over de gehele diepte.

De reparaties in de betonvlakken moeten voorgesmeerd worden met een hechtmiddel.

Alle betonvlakken met uitzondering van de storthaden moeten binnen 4 uur na het storten en
ontkisten worden afgespoten met een curing-compound.

Eisen nabehandelingsmiddel:
- de curing compound behoeft de goedkeuring van de directie en moet aan de volgende
eisen voldoen:
1. het middel moet zeer zorgvuldig in de juiste laagdikte en volgens voorschrift van
de leverancier worden aangebracht;

2. vermogen tot beperking van het vochtverlies moet ten minste 75 % over een
periode van 2 weken bedragen;

3. het middel moet zodanig gepigmenteerd zijn (b.v. wit) dat ter plaatse eenvoudig
geconstateerd kan worden dat voldoende laagdikte is aangebracht;

4. het middel mag geen ongunstige inviloed hebben op de aanhechting aan
uitstekende stekken.

DOORKOPPELSYSTEMEN, ANKERS EN STEKWAPENING

Voor de toepassing van doorkoppelsystemen dient het STUBECO rapport "Doorkoppelsystemen”,
uitgave december 1991 als uitgangspunt.

Voor het achteraf aanbrengen van ankers in verharde constructies gelden de uitvoerings-, en
toepassingscriteria zoals geneomd in het STUVO rapport 85 "Constructieve bevestigingen aan
betonconstructies" april 1988.

Voor toepassing van de in te lijmen staven als stekwapening, niet zijnde constructieve wapening,
gelden de uitvoerings- en toepassingscriteria zoals is vermeldt in STUBECO-rapport publicatie 3
"Ingelijmde staven als stekwapening".
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HULPVOORZIENINGEN PREFABBETON

De aannemer mag hulpvoorzieningen aanbrengen t.b.v. het aanbrengen van de prefab betonnen
elementen. Deze hulpvoorzieningen mogen in de beton van de kademuurconstructie worden
opgenomen. Indien de hulpvoorzieningen buiten de beton van de kademuurconstructie uitsteken
dienen de uitstekende gedeelten na het monteren van de prefab-elementen te worden verwijderd
en dient het in het beton blijvende gedeelte tegen corrosie te worden beschermd met een door de
directie goed te keuren conserveringssysteem. De kosten van deze hulpvoorzieningen dienen
verrekend te zijn in de prijs voor het aanbrengen van de prefab betonnen onderdelen.

EISEN PREFAB BETONNEN ONDERDELEN

Door middel van stekken worden de prefab elementen en de ter plaatse gestorte delen tot een
geheel samengesteld.

Alle vlakken waartegen na plaatsing van de elementen in het werk later beton wordt gestort,
moeten voldoende ruw zijn en ontdaan zijn van cementhuid en hard worden opgeleverd, indien een
ruw oppervlak niet reeds door de bekisting wordt bewerkstelligd, moeten de desbetreffende
vlakken na het ontkisten worden gestraald. Hierbij is vlamstralen niet toegestaan.

De maatafwijkingen van de prefab betonnen onderdelen dienen kleiner of gelijk te zijn aan de
maximale toelaatbare maatafwijkingen vermeld in NEN 2889.

AFWERKING DEKOPPERVLAK

Het oppervlak van het dek pas na het storten en het verdichting met trilnaalden afrijen met een
trilbalk . Na voldoende opstijven afvlinderen zodanig dat een dicht en stroef oppervlak ontstaat.

Het dek mag uitsluitend worden gestort bij droog weer en voorspelling van droog weer, anders
overkapping aanbrengen.

INFORMATIE-OVERDRACHTBETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-
METHODE VAN HIJSEN PREFABELEMENTEN

Van het in het werk stellen en in de constructie opnemen van de prefab elementen moet een
voorstel van de methode van hijsen en hijsogen worden ingediend.

RISICOVERDELING EN GARANTIES BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-
KWALITEITSCONTROLE BETONSTAAL

De directie behoudt zich het recht voor, uit elke partij op het werk, dan wel bij een buigcentrale of
fabriek van beton elementen aangevoerd betonstaal, de benodigde staven voor beproeving aan te
wijzen, welke door de aannemer bij het betonlaboratorium van de Dienst van Gemeentewerken
Rotterdam, Marconistraat 1a, 3029 AE moeten worden bezorgd. De beproevingskosten zijn voor
rekening van de aannemer. keurmerk.

KWALITEITSCONTROLE BETONELEMENTEN

De betonnen elementen leveren onder KOMO / betonvereniging certificaat voor het fabrikaat als
ook voor de te verwerken bouwstoffen.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-
BUIGSTATEN

Afdrukken van de buigstaten en tekeningen met de gemerkte wapening worden de directie in duplo
ter goedkeuring aangeboden. Met het verwerken van betonstaal mag niet worden begonnen
voordat de betreffende buigstaten en tekeningen door de directie zijn gewaarmerkt.

De directie verstrekt de wapeningstekeningen uiterlijk €én maand voor het in het werk brengen van
de wapening aan de aannemer.

BOUWSTOFFEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK-
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BEKISTING, VOEGEN

Voor het maken van de voegen moet gebruik worden gemaakt van hardschuimplastic welke van
geextrudeerd polystyreenschuim met gesloten cellen moet zijn, van het merk Roofmate -Fr met
een volumegewicht van 30 kg/m3 of gelijkwaardig.

BETONGRANULAAT

Bij toepassing van betonspecie met een sterkteklasse tot B25 en met milieuklassen 1 en 2 is de
aannemer verplicht 20% van het grind te vervangen door betongranulaat.

LEVERANTIE BETON
De betonmortel moet worden geleverd door een centrale werkend onder een certificatiesysteem,

zoals bedoeld in artikel 9 van NEN 5950 (VBT 1995). De aannemer stelt alle resultaten van de
desbetreffende keuring en controle ter beschikking van de directie.
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GROENVOORZIENINGEN
BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
GRONDSOORTEN

In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

BEPLANTINGSMATERIALEN

Met plantlijst e.d. wordt een lijst aangeduid, waarop staan aangegeven de te planten
beplantingsmaterialen met maat, soort, beplantingsvak, hoeveelheid en het plantverband e.d.

EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
GROND VERWERKEN T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

Aanvullingen voor plantvakken en voor gras aanvullen met teelgrond. Voor zover in het bestek niet
anders bepaald dient de laagdikte te bedragen:

- voor plantvakken: 0,50 m;

- voor gras: 0,30 m.

Alleen als dit in het bestek is vermeld en/of op tekening is aangegeven, aanvullingen voor viakke
bermen voor ruw (schraal) gras aanvullen met bermenzand. Voor zover in het bestek niet anders
bepaald dient de laagdikte te bedragen:

- voor vlakke bermen: 0,30 m.

Tijdens de aanvulling en ophoging ter plaatse van beplantings-, grasberm- en gazonoppervlakken,
de grond verdichten tot een indringingsweerstand is verkregen overeenkomstig het bepaalde in
artikel 51.02.02 leden 08 en 09 van de Standaard 2005.

MAAIEN, ALGEMEEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 van de Standaard 2005 dient grasvegetatie te
worden gebundeld en binnen 48 uur te worden afgevoerd naar een door de directie op te geven
locatie. Voor zon- en feestdagen dient het gras direct te worden afgevoerd.

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 05 van de Standaard 2005 dienen de
maaibeurten te worden uitgevoerd in opdracht van de directie. Het is aan de directie voorbehouden
te bepalen wanneer een volledige maaibeurt dient plaats te vinden, waarbij alsdan de obstakels
dienen te worden bijgemaaid.

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 08 van de Standaard 2005 worden de
maaifrequentie en de volgorde uitgevoerd in opdracht van de directie.

Per maaibeurt dienen alle harde kanten en zachte kanten op een zodanige wijze worden
meegenomen, dat geen staande graskanten overblijven.

Spoorvorming in te maaien objecten en mechanische beschadiging van de grasmat door
materieel dient zoveel als mogelijk te worden voorkomen. De insporingsdiepte van materieel ten
behoeve van te maaien objecten mag ten hoogste 5 mm bedragen.
INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

UITWISSELEN VAN GEGEVENS L.V.M.GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

DRAINEERZAND

Draineerzand moet voldoen aan het bepaalde in paragraaf 23.16 van de Standaard 2005.
BREKERZAND

Brekerzand moet voldoen aan het bepaalde in paragraaf 31.46 van de Standaard 2005.



RAWO0024-66891

GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
Huismanstraat-Boergoensevliet
Rioolvernieuwing

Besteknr. 1-038-12

Bladnr. 133

HFD PAR ART LID

51 06 10

02

GRASZAADMENGSELS

Rotterdams mengsel:

40%
20%
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20%

Engels raaigras
Roodzwenk grof
Roodzwenk fijn
Veldbeemd
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KUST- EN OEVERWERKEN
INFORMATIE-OVERDRACHT KUST EN OEVERWERKEN, ALGEMEEN
UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. KUST- EN OEVERWERKEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

BEWIJS VAN OORSPRONG

De in artikel 52.03.04 lid 01 t/m 04 van de Standaard 2005 genoemde bewijzen van oorsprong
worden door de aannemer verstrekt minimaal 10 werkdagen voordat met de aanvoer en
verwerking van de betreffende bouwstoffen wordt begonnen.

De in artikel 52.03.04 lid 01 t/m 04 van de Standaard 2005 genoemde bouwstoffen zijn in
lengterichting continu voorzien van een merkteken waaruit de oorsprong blijkt. Ook de verpakking
is voorzien van een dergelijk merkteken.

In aanvulling op artikel 52.03.04 van de Standaard 2005 dient op het bewijs van oorsprong van het
geotextiel tevens de U.V.-bestendigheid vermeld te worden.

BOUWSTOFFEN KUST EN OEVERWERKEN, ALGEMEEN
GEOTEXTIEL VAN KUNSTSTOF (MINIMAAL 200 G/M2)

Het geotextiel moet voldoen aan de volgende eisen:

de filmgarens zijn vervaardigd van polypropeen (PP);

de areieke massa bedraagt minimaal 200 g/m2 en maximaal 250 g/m2;

de karakteristieke poriegrootte 090 (bij natte zeeftest) bedraagt maximaal 230 * m;

de water permeabiliteit index VIH50 bedraagt minimaal 10 mm/s;

de treksterkte bedraagt in beide richtingen minimaal 40 kN/m;

de rek bij breuk bedraagt in beide richtingen maximaal 25%;

de treksterkte van de naainaad in de richting dwars op de naad is minimaal gelijk aan 50

% van de treksterkte van het weefsel;

h. de duurzaamheid van het polypropeengaren (thermo-oxidatieve bestandheid) wordt
gekarakteriseerd als type B;

i de statische doordrukkracht bedraagt minimaal 3,5 kN;

j- de gatwijdte bij dynamische perforatie bedraagt maximaal 12 mm;

k. de U.V.-bestendigheid wordt gekarakteriseerd door een reststerkte van minimaal 80% na
een U.V.belasting van 50 MJ/m2.

@mpoooTp

De door de leverancier opgegeven product specificaties van het geotextiel dienen exact te voldoen
aan de in lid 01 gestelde eisen.

Het resultaat van één enkele bepaling van de in lid 01 sub b, c, d, e, f, i en j genoemde
producteigenschap mag een bepaalde afwijking vertonen van de in lid 01gestelde eisen. Deze
afwijking mag niet groter zijn dan 5% bij de areieke massa, 10 % bij de O90 en de treksterkte en
15 % bij de VIH50-index, de rek bij breuk, de statische doordrukkracht en de gatwijdte bij
dynamische perforatie.

Het in lid 03 genoemde 'resultaat van één enkele bepaling' is gelijk aan het rekenkundig
gemiddelde van de individuele meetwaarden van de monsters die volgens de van toepassing
zijnde norm zijn beproefd. Het aantal monsters dat per bepaling wordt beproefd is gelijk aan het
aantal dat in de van toepassing zijnde norm wordt voorgeschreven met een minimum van 5.
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GEOTEXTIEL VAN KUNSTSTOF (MINIMAAL 325 G/M2)

Het geotextiel moet voldoen aan de volgende eisen:

de filmgarens zijn vervaardigd van polypropeen (PP);

de areieke massa bedraagt minimaal 325 g/m2 en maximaal 375 g/m2;

de karakteristieke poriegrootte 090 (bij natte zeeftest) bedraagt maximaal 230 * m;

de water permeabiliteit index VIH50 bedraagt minimaal 10 mm/s;

de treksterkte bedraagt in beide richtingen minimaal 60 kN/m;

de rek bij breuk bedraagt in beide richtingen maximaal 15%;

de treksterkte van de naainaad in de richting dwars op de naad is minimaal gelijk aan 50

% van de treksterkte van het weefsel;

h. de duurzaamheid van het polypropeengaren (thermo-oxidatieve bestandheid) wordt
gekarakteriseerd als type B;

i de statische doordrukkracht bedraagt minimaal 7 kN;

j- de gatwijdte bij dynamische perforatie bedraagt maximaal 10 mm;

k. de U.V.-bestendigheid wordt gekarakteriseerd door een reststerkte van minimaal 80% na
een U.V.belasting van 50 MJ/m2.

@mpoooTp

De door de leverancier opgegeven product specificaties van het geotextiel dienen exact te voldoen
aan de in lid 01 gestelde eisen.

Het resultaat van één enkele bepaling van de in lid 01 sub b, c, d, e, f, i en j genoemde
producteigenschap mag een bepaalde afwijking vertonen van de in lid 01gestelde eisen. Deze
afwijking mag niet groter zijn dan 5% bij de areieke massa, 10 % bij de O90 en de treksterkte en
15 % bij de VIH50-index, de rek bij breuk, de statische doordrukkracht en de gatwijdte bij
dynamische perforatie.

Het in lid 03 genoemde 'resultaat van één enkele bepaling' is gelijk aan het rekenkundig
gemiddelde van de individuele meetwaarden van de monsters die volgens de van toepassing
zijnde norm zijn beproefd. Het aantal monsters dat per bepaling wordt beproefd is gelijk aan het
aantal dat in de van toepassing zijnde norm wordt voorgeschreven met een minimum van 5.
MEET- EN VERREKENMETHODEN KUST EN OEVERWERKEN, ALGEMEEN

MEETBRIEF NAT MATERIEEL

In aanvulling op artikel 52.07.01 lid 01 van de Standaard 2005 moet bij aanvang van het lossen,
tijdens het lossen of direct na het lossen, op verzoek van de directie een gewaarmerkt afschrift van
de meetbrief worden overlegd.

HOEVEELHEIDSBEPALING IN TON; NAT MATERIEEL

De dichtheid van het water wordt ter plaatse van het werk door de directie bepaald.

KWALITEITSBEPALING KUNSTSTOFFILTERDOEK

IIn aanvulling op of in afwijking van artikel 52.07.06 van de Standaard 2005 geldt het volgende:

b. de areieke massa wordt bepaald volgens NEN-EN 965;
d. de water permeabiliteit index wordt bepaald volgens NEN-EN-ISO 11058;
k. de U.V.-bestendigheid wordt bepaald volgens ENV 12224.

KEURING GEOTEXTIEL VAN KUNSTSTOF

Indien van het geotextiel van kunststof een productcertificaat beschikbaar is, dan wordt de kwaliteit
van het geotextiel door de directie vastgesteld op grond van het productcertificaat. In het
productcertificaat dienen specificaties gegeven te worden van alle in artikel 52 06 01 en 52 06 02
genoemde producteigenschappen.

Indien geen productcertificaat beschikbaar is of indien het productcertificaat onvoldoende
specificaties geeft, dan dient op kosten van de aannemer een keuring uitgevoerd te worden door
een keuringsinstituut dat door de directie wordt aangewezen. De directie dient tijdig voor de
aanvoer en verwerking van het geotextiel in de gelegenheid gesteld te worden om twee
proefstukken van 2,0x2,0 m2 te nemen. Op elk van de proefstukken wordt één bepaling uitgevoerd
van de producteigenschappen conform de van toepassing zijnde normen.

Het geotextiel mag worden aangevoerd en verwerkt nadat de directie op grond van het in lid 01
genoemde productcertificaat of op grond van de in lid 02 genoemde keuring heeft vastgesteld dat
het geotextiel voldoet aan alle eisen welke zijn gesteld in dit bestek.
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52 31 BEGRIPPEN STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERLAAG
52 31 01 GRANULAAT, SOORTEN
01 Onder granulaat wordt verstaan betongranulaat en metselwerkgranulaat.
02 Onder beton- en metselwerkgranulaat wordt verstaan gesorteerd beton- en metselwerkpuin.

03 Te verstaan is onder:

a. puin: beton en metselwerkpuin afkomstig van geselecteerd bouw- en sloopafval;

b. geselecteerd puin: puin dat is ontdaan van hout, plastic, verfresten, teerresten, ijzer, asfalt,
vreemde bestanddelen en degelijke alsmede van zand en overige fijne fracties en een
gemiddelde diameter heeft van 200 a 300 mm. niet groter is dan 400 mm. en niet kleiner
is dan 50 mm;

C. vreemde bestanddelen: niet materiaal -eigen bestanddelen, die bijvoorbeeld bij de bouw-
en/of sloopwerk zaamheden, de (verdere) bewerking, de opslag, het transport en/of de
verlading in de toe te passen partijen puin terecht zijn gekomen.

52 32 EISEN EN UITVOERING STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERLAAG
52 32 01 SORTEREN PUIN
01 De aannemer dient het ter beschikking gestelde puin d.m.v. sorteren vrij te maken van hout,
plastic, verf- en teerresten, ijzer, asfalt en dergelijke, alsmede van zand en overige fijne fracties

kleiner dan 50 mm.

02 Het puin met een diameter groter dan 400 mm dient te worden verkleind tot stukken kleiner dan
400 mm.

03 Uitstekende wapening van het betonpuin dient te worden verwijderd.
52 32 02 STORTEN, BREUKSTEEN
01 De bestorting van breuksteen op onderwaterbelopen moet geschieden met een mechanisch of
elektronisch doseersysteem. Dit systeem moet zodanig zijn dat op elke m2 de juiste hoeveelheid
breuksteen wordt aangebracht.

02 De bestorting moet tildens en onmiddellijk na het zinken worden aangebracht.

03 Bij het aanbrengen van de de steenbestorting op het kunststoffilter mogen geen beschadigingen
aan het kunststoffilter optreden. De valhoogte beperken tot maximaal 1,00 m

04 Ter plaatse van de bovenwatertaluds mag de valhoogte van de aan te brengen breuksteen niet
meer bedragen dan 1,00 m. Ter plaatse van de onderwatertaluds mag bij gebruik van een
poliepgrijper de grijper pas onder water worden geopend.

52 33 INFORMATIE OVERDRACHT STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERLAAG
52 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERL
52 35 01 KEURINGEN, ALGEMEEN

01 De kosten van keuringen komen voor rekening van de aannemer.

52 36 BOUWSTOFFEN STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERLAAG
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BREUKSTEEN, KORRELVERDELING FIJNE SORTERING

De korrelverdeling voor gebroken basalt 16 - 32 mm moet voldoen aan de eisen genoemd in de
onderstaande tabel.

op zeef gesommeerd in % m/m

ten ten
minste hoogste

c31,5 0 50

c22/4 50 100
c16 97 100
c11,2 98 100

De korrelverdeling van Grauwacke 32 - 60 mm moet voldoen aan de eisen genoemd in de
onderstaande tabel.

op zeef gesommeerd in % m/m

ten ten
minste hoogste

#63 mm 0 10
c45 10 50
c31,5 45 95
c224 95 100

MEET- EN VERREKENMETHODEN STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERLG
KEURING BREUKSTEEN, ALGEMEEN
Het aantal keuringen na aanvoer zal nader door de directie worden bepaald.

Het aantal keuringen tijdens de productie wordt uitgevoerd met een frequentie die nader door de
directie wordt bepaald.

LAAGWATERTOESLAG

Laagwatertoeslag is niet van toepassing.

EISEN EN UITVOERING DAMWAND,BESCHOEIING,TEENCONSTR
UITVOERING DAMWAND, BESCHOEIING

De stabiliteit van het talud, de weg en het kabel- en leidingbed moet te allen tijde gewaarborgd
blijven.

BESCHOEIING, UITVOERING ALGEMEEN

Het aanbrengen van palen en schoeidelen mag niet geschieden door spuiten.

De beschoeiing in een rechte en/of regelmatig gebogen lijn aanbrengen. De palen plaatsen met
de koppen op gelijke hoogte. Palen waarvan de kop tijdens het aanbrengen is beschadigd door

nieuwe vervangen.

Alvorens het water in de watergang toe te laten op de beschoeiing, dient de beschoeiing in zijn
geheel te zijn aangebracht.

INFORMATIE-OVERDRACHT, HOUTCONSTRUCTIES
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VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Tot het bestek behoort mede, als ware deze er letterlijk in opgenomen NEN 5493:2008 ontw nl
'Kwaliteitsrichtlijnen voor loofhout in de weg- en waterbouwkundige werken'
Hierna vermeld als NEN 5493.

In aanvulling op de NEN 5493 wordt bepaald dat voor de toepassingscategorie 3 - Constructiehout
en wrijfhout, Indien niet anders is voorgeschreven, de sterkteklasse van het hout volgens EN 338
tenminste D60 is.

FSC-CERTIFICAAT TROPISCH HARDHOUT

Van alle te leveren tropische hardhoutsoorten verstrekt de aannemer aan de directie het
FSC-certificaat afgegeven door de producent ervan.

RISICOVERDELING EN GARANTIES HOUTCONSTRUCTIES

FSC-CERTIFICAAT TROPISCH HARDHOUT

Het certificaat behorende bij alle te leveren tropische hardhoutsoorten bewijst ten minste dat het
hardhout afkomstig is uit een boslocatie die duurzaam beheerd wordt volgens de regels van de
FSC. Hierbij moet ook de keten van de duurzaam beheerde boslocatie naar de producent van de
aannemer gecertificeerd zijn.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN HOUTCONSTRUCTIES

AFDEKKEN HOUT TER HANDHAVING VAN HOUTVOCHTIGHEIDSPERCENTAGE

Ter handhaving van het houtvochtigheidspercentage moet de aannemer op het werk het hout
afdekken.
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WERK ALGEMENE AARD

BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

TOEPASSEN VOORZIENINGEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

Onder het toepassen van voorzieningen in verband met de ondersteuning en/of ophanging van
ondergraven of te ondergraven te handhaven kabels en leidingen wordt verstaan het aanbrengen
van die voorzieningen voordat met de uitvoering van overige werkzaamheden wordt begonnen, het
instandhouden van de aangebrachte voorzieningen en het verwijderen ervan nadat die
werkzaamheden zijn beéindigd.

EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING: TERREININRICHTINGSELEMENTEN

Voor alle in het terrein aan te brengen, te vervangen, te bewerken of te verwijderen terreinin-
richtingselementen, zoals onder meer hekwerken, zijn de eisen en daarop aansluitende overige
bepalingen als genoemd in hoofdstuk 63 onverminderd van toepassing.

WERKTERREIN, INRICHTING, ONDERHOUD EN AFSLUITING

Zonder toestemming van de directie is afsluiting van het werkterrein niet toegestaan.

Indien de directie de aannemer toestaat het werkterrein of de opslagplaatsen af te sluiten dient dit
te geschieden met een deugdelijke afrastering hoog minimaal 2,00 m waarbij geen puntdraad

mag worden toegepast.

De aannemer dient er rekening mee te houden, dat op de in paragraaf 15 lid 02 van de U.A.V. 1989
bedoelde opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden kunnen zijn of worden

opgeslagen.

De aannemer dient er te allen tijde zorg voor te dragen dat buiten werktijd zowel de locatie als de
aan- en afvoerroute in een ordentelijke staat achter gelaten worden.

Van de indeling en inrichting van het werkterrein, met inbegrip van de keten, moet door de
aannemer een tekening worden gemaakt, welke binnen een week na de datum van opdracht in
tweevoud bij de directie moet worden ingediend.

GEBRUIK HULPMIDDELEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

Tenzij het bestek anders vermeldt, draagt de aannemer zorg voor het beschikbaar stellen van de
benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de voorzieningen i.v.m. de verzekering van de ligging
van te handhaven kabels en leidingen als bedoeld in artikel 61.01.01lid 01.

AANVULLENDE EISEN DIRECTIEVERBLIJF

Wanden en dak dienen altijd geisoleerd en tochtdicht te zijn.

De ruimte moet voorzien zijn van ventilatiemogelijkheden d.m.v. bijvoorbeeld ramen of een
geforceerde ventilatie.

Vloeren dienen altijd horizontaal te liggen. Scheefstand dient de aannemer direct te corrigeren.
INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
UITWISSELEN VAN GEGEVENS |.V.M.WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
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HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met werk
van algemene aard met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages

na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijpehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdVvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

TOEPASSEN VOORZIENING I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

Voorafgaand aan het toepassen van een constructie i.v.m. de verzekering van de ligging van te
handhaven kabels en leidingen dient de te gebruiken constructie ter goedkeuring te worden
voorgelegd aan de directie. De aannemer dient de directie in de gelegenheid te stellen in overleg
de nodige aanpassingen aan te geven welke door de aannemer dienen te worden gevolgd. Te
volgen aanpassingen komen niet voor verrekening in aanmerking.
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VERKEERSMAATREGELEN BlJ WERK IN UITVOERING
INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN
VERKEERSMAATREGELENPLAN

Het treffen van verkeersmaatregelen behoeft de schriftelijke toestemming van de directie. De
aanvraag geschiedt onder de in lid 02 gestelde voorwaarden.

Uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de week waarin de verkeersmaatregelen moeten worden
getroffen, moet deze schriftelijk worden aangevraagd bij de in paragraaf 62.05.01 beschreven
instantie.

Elke aanvraag moet ten minste bevatten:

- de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van de aanvraag;

- de datum waarop de verkeersmaatregelen zullen worden getroffen;

- de locaties;

- de tijd gedurende welke de maatregelen zullen worden getroffen;

- een beschrijving en tekening van de soort afzetting;

- de afsluitingen en de als gevolg hiervan toe te passen omleidingroutes overeenkomstig
het Verkeersplan van de wegbeheerder of het team Bereikbaarheid van de afdeling B/A&O
van gemeentewerken Rotterdam;

- de naam van de contactpersoon van de aannemer tijdens de werkzaamheden;

- de eventuele motivering bedoeld in lid 03.

De directie zal eventueel in overleg met de wegbeheerder, de door de aannemer te treffen
verkeersmaatregelen controleren aan de hand van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard
2005 gestelde richtlijnen. Indien de aannemer in zijn voorstel voor de te treffen
verkeersmaatregelen afwijkt van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard en eventueel in dit
bestek genoemde richtlijnen, dan dient dit door hem voldoende gemotiveerd te worden
aangegeven in de schriftelijke aanvraag genoemd in lid 02.

Indien de directie of werfbeheerder geen toestemming verleent voor het treffen van de
aangevraagde verkeersmaatregelen, geeft dit de aannemer geen recht op bijbetaling of
schadevergoeding.

UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.VERKEERSMAATREGELEN,ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN
HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met
verkeersmaatregelen met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijpehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

AANBRENGEN, INSTANDHOUDEN EN VERWIJDEREN VOORZIENINGEN
In verband met de hoeveelheidsbepaling van de volgens dit bestek door de aannemer aan te
brengen, in stand te houden, op het werk te verplaatsen en te verwijderen voorzieningen geldt dat

deze alleen voor verrekening in aanmerking komen als de daarmee in overeenstemming zijnde
hoeveelheden vooraf met de directie zijn overeengekomen, als bedoeld in artikel 62.03.01.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN

INDIENEN AANVRAAG TIJDELIJKE VERKEERSVOOZIENINGEN

De aannemer dient minimaal twee weken van te voren, de aanvraag voor de tijdelijke
verkeersmaatregelen inclusief omleidingroutes bij de gemeentewerf in te dienen. Voorafgaand

aan de aanvraag dient deze met de directie te zijn besproken.

EISEN EN UITVOERING MAATREGELEN I.V.M. TRAMVERKEER
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62 22 01

62 25

62 25 01

01

02

01

VERKEERSMAATREGELEN I.V.M. TRAMVERKEER, ALGEMEEN

Bij werkzaamheden aan of in de nabijheid van een trambaan de voorschriften, voor zover daar

mede niet in strijd met het bestek, volgen zoals vermeld in:

- Voorschrift veilig werken Trambaan (vigerend versienummer en uitgifte datum), een
uitgave van RET Infrastructuur, voorbereiding Railtechniek.

- 'Maatregelen bij spoorwegovergangen', onderdeel van de publicatiereeks Werk in
Uitvoering (WiU) 96b, februari 2008, uitgegeven door CROW te Ede.

Voor zover deze voorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer zich van deze

voorschriften op de hoogte te stellen.

Tot het in lid 01 genoemde voorschrift behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de
door de RET en de CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen, zoals deze vanaf de
verschijningsdata luiden, tenzij in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in
werking treden is vermeld.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MAATREGELEN I.V.M. TRAMVERKEER

INDIENEN AANVRAAG TIJDELIJKE VERKEERSVOORZIENINGEN

Afspraken met betrekking tot het instellen en opheffen van snelheidsperkingen, omleidingen en
buitendienststellingen voor geplande werkzaamheden, dienen minimaal 3 weken van te voren bij

de RET zijn aangemeld en met de divisie Tram te worden overeengekomen. Voorafgaand aan de
aanvraag dient deze met de directie te zijn besproken.
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HFD PAR ART LID

63

63 02

63 02 01

63 02 02

63 03

63 03 01

63 05

63 05 01

63 05 02

01

02

03

01

02

01

01

02

03

01

TERREININRICHTING
EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN
AANBRENGEN TERREININRICHTINGSELEMENTEN, ALGEMEEN

Bij het aanbrengen of verwerken van een terreininrichtingselement de voorschriften, voor zover
daar mede niet in strijd met het bestek, volgen zoals vermeld in de:
- montagevoorschriften van fabrikanten van materialen.
Voor zover deze montagevoorschriften niet aanwezig zijn op het werk dient de aannemer
zich van deze voorschriften op de hoogte te stellen.

Bij het aanbrengen of verwerken van terreininrichtings- elementen de voorschriften en bepalingen
volgen voor in het terrein aan te brengen of te verwerken verhardingen, groenvoorzieningen of
overige elementen, voor zover deze ter plaatse moeten worden aangebracht, verwerkt of moeten
worden behouden. Verwezen wordt naar de in het bestek en in de Standaard 2005 genoemde
bepalingen in de voor de genoemde voorzieningen bedoelde hoofdstukken.

Het ten behoeve van het aanbrengen of verwerken van terreininrichtingselementen benodigde
grondwerk uitvoeren volgens het bepaalde in hoofdstuk 24, sleuftechnieken, voor zover daarvoor
geen aanvullende bepalingen zijn opgenomen.

FUNDERING TERREININRICHTINGSELEMENTEN

Indien gaten voor palen moeten worden voorgeboord, dit uitvoeren met een grondboor waarvan de
doorsnede iets kleiner is dan de paaldoorsnede. De gaten zo diep maken dat de laatste 0,20 m
van de paal kan worden ingeslagen. Na het plaatsen van palen in de gegraven gaten, de paal-
gaten onder verdichting aanvullen met uitkomende grond.

Ten behoeve van de fundatie van elementen met een vlakke bodemplaat de ongeroerde grond
afvlakken en de elementen te lood stellen.

INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN
UITWISSELEN VAN GEGEVENS L.V.M. TERREININRICHTING, ALGEMEEN

Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN
MONTAGE TERREININRICHTINGSELEMENTEN

Tot het leveren dan wel het ter beschikking stellen van terreininrichtingselementen wordt tevens
gerekend het leveren of het ter beschikking stellen van de benodigde materialen ten behoeve van
de verbindingen.

Tot het aanbrengen van terreininrichtingselementen wordt tevens gerekend het aanbrengen van de
benodigde materialen ten behoeve van de verbindingen.

Tot het tot stand brengen van verbindingen wordt tevens gerekend het leveren van de voor deze
verbindingen benodigde materialen voor zover daarvoor in het bestek geen aparte besteksposten
of bepalingen zijn opgenomen.

VERVOEREN MATERIALEN L.V.M. TERREININRICHTING

Tot het vervoeren van materialen i.v.m. terreininrichting wordt tevens gerekend het laden en het
lossen van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.
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3103 Verwijderen berries 22
32 AANBRENGEN RIOLERING 22
321 OVERSTORTLEIDINGEN 23
3211 Overstortleidingen t.h.v. Huismanstraat 23
3212 Overstortleidingen t.h.v. Rockanjestraat 24
3213 Aanbrengen pendelbuizen (vuilwaterriool) 25
3221 Aanbrengen PVC DT-riool 26
3231 Vervangen vuilwater- en aanbrengen DT riool 27
3255 Maken passtukken 30
33 AANBRENGEN PUTTEN 31
3301 Aanbrengen overstortput 31
3302 Aanbrengen putten vuilwaterriolering (beton) 32
3303 Aanbrengen putten DT-riool (beton) 33
3304 Aansluiten bestaand riool op nieuwe rioolput 33
3305 Aansluiten nieuw riool op bestaande put 34
3306 Maken overmaatse aansluitingen 34
34 KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN 35
3410 Verwijderen kolken 35
3420 Aanbrengen kolken 35
3430 Verwijderen kolkaansluitingen 35
3440 Aanbrengen kolkaansluitingen 36
35 HUISAANSLUITINGEN 37
3510 Verbreken en herstellen huisaansluitingen 37
36 BIJKOMENDE RIOOLWERKZAAMHEDEN 38
3610 Maken inlaat op riool 38
3620 Dichtzetten inlaat in rioolbuizen 39
3630 Dichtzetten tijdelijke aansluiting DT-riool 39
3640 Aanbrengen afsluiter 39
3650 Voorzieningen k&l 39
3660 Bepalen verdichtingsgraad rioolsleuf 40
3670 Reinigen rioolbuizen 40
3680 Video inspectie 41
3690 Rioolrevisie 42
37 TALUDBAKKEN 43
3711 Taludbakken B en D t.h.v. Huismanstraat 43
3712 Taludbakken B en D t.h.v. Rockanjestraat 45
5 VERHARDING 47
51 OPBREKEN ASFALT 47
52 OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN 47
53 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN 47
5301 Opbreken trottoirbanden 47
5302 Opbreken opsluit-/gazonbanden 48
5303 Opbreken kantopsluiting 3 strekselaag 48
54 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN 48
5401 Opbreken straatbakstenen 49
5402 Opbreken betonstraatstenen 49
5403 Opbreken betontegels 50
55 AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN 50
56 AANBRENGEN ASFALT 51
561 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 51
5611 Frezen getrapte aansluitingen 51
5612 Zagen bestaande asfaltverhardingen 51
5613 Aanbrengen asfalt 51
5614 Aanbrengen voetpad 52
5615 Aanbrengen kleeflaag 52
5616 Aanbrengen steenslag 52
57 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN 52
5701 Aanbrengen trottoirbanden 52
5702 Aanbrengen invalidenopritten 53
5703 Aanbrengen gazonbanden 53
5704 Aanbrengen opsluitbanden 53
5705 Aanbrengen 3-strekse laag 53
58 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN 54
5801 Aanbrengen straatbakstenen 54
5802 Aanbrengen betonstraatstenen 54
5803 Aanbrengen markeringen in bestratingen 55
5804 Aanbrengen tegelbestrating 56
5805 Herstraten bestrating 56
5806 Herstraten tegelbestrating 56

5808 Bijkomende werkzaamheden bestrating 56
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59 STRAATMEUBILAIR EN VOORZIENINGEN 57
5911 Verkeersborden 57
5912 Fietsbeugels 57
5913 Hekwerken 57
6 SPOORWERKZAAMHEDEN (SPOORCODE 812) 59
61 BOERGOENSEVLIET- HUISMANSTRAAT 59
6101 metingen 59
6102 Ontgraven/verwijderen 59
6103 Voorbewerking 60
6104 Onderlaag 60
6105 Bovenlaag 60
6106 Lichten en schiften spoor 61
6107 Aanbrengen hulpconstructie 61
62 BOERGOENSEVLIET-ROCKANJESTRAAT 62
6202 Ontgraven/verwijderen 62
6203 Voorbewerking 63
6204 Onderlaag 63
6205 Bovenlaag 64
6206 Lichten en schiften spoor 64
6207 Aanbrengen hulpconstructie 64
63 LEVERANTIE 65
6302 Leveren ballastmateriaal 65
7 GROENVOORZIENINGEN 66
71 VERWIJDEREN BOMEN 66
7101 Verwijderen bomen 66
7102 Verwijderen beplanting/struiken 66
7103 Verwijderen hagen 66
72 CULTUURTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN 67
8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD 69
81 WERKTERREIN 69
811 VERKEERSMAATREGELEN 69
8111 Tijdelijke verkeersmaatregelen 69
8112 Rijplaten 69
8113 Houten schotten 70
812 BOOMBESCHERMING 70
813  INRICHTEN WERKTEREIN 70
82 TBS MATERIEEL EN PERSONEEL 71
821 WERKNEMERS 71
822 MATERIEEL 71
9 STAARTPOSTEN 72
95 STELPOSTEN 72
3. BEPALINGEN 73
01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 74
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 74
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 74
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 75
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 76
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 76
01 08 BIJDRAGEN 76
01 09 KABELS EN LEIDINGEN 76
0110 VERGUNNINGEN 77
0111 VERBAND MET ANDERE WERKEN 77
0112 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 77
0113 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 79
0114 BOUWSTOFFEN 79
0115 GARANTIE 82
0116 VERZEKERINGEN 82
0117 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 83
0118 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 84
0119 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 86
0120 KWALITEITSBORGING 86
0122 ONDERAANNEMING 87
0123 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 87

0125 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING 87
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0126 WERKEN NABIJ INSTALLATIES ONDER ELEKTRISCHE SPANNING 89
0127 MILIEUEISEN 90
0130 UITVOERING 90
21 BEMALINGEN 92
2101 BEGRIPPEN BEMALINGEN 92
2102 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN 92
2103 INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN, ALGEMEEN 92
2104 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN 93
2105 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN 93
22 GRONDWERKEN 95
22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 95
22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 95
22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN 95
22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN 95
22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 96
22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 97
22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 97
24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, REVISIETECHNIEK ONDERGROND 99
24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 99
24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 99
24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 99
24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 100
24 06 BOUWSTOFFEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 100
24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUFTECHNIEKEN, ALGEMEEN 100
24 12 EISEN EN UITVOERING SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN 100
24 22 EISEN EN UITVOERING HORIZONTAAL GESTUURDE BORINGEN 100
24 23 INFORMATIE-OVERDRACHT HORIZONTAAL GESTUURDE BORINGEN 101
24 81 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 103
24 82 BEGRIPPEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 103
24 83 INFORMATIE-OVERDRACHT REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 103
24 84 RISICOVERDELING EN GARANTIES REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 104
24 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REVISIE ONDERGRONDSE INFRASTR. 104
25 LEIDINGWERK 105
2501 BEGRIPPEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 105
2502 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN 105
2503 INFORMATIE-OVERDRACHT LEIDINGWERK, ALGEMEEN 107
2504 RISICOVERDELING EN GARANTIES LEIDINGWERK, ALGEMEEN 108
2505 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 108
2506 BOUWSTOFFEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 108
2512 EISEN EN UITVOERING RIOLERING 109
2513 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN 110
2514 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERING 111
2515 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN 111
2516 BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN 111
28 FUNDERINGSLAGEN 112
28 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN 112
28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 112
28 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 112
28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 112
28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 112
30 WEGVERHARDINGEN | 113
30 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 113
30 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 113
30 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-I, ALGEMEEN 113
3012 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 113
31 WEGVERHARDINGEN Il 114
3103 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 114
3104 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 114
3105 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 114
3106 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 114
3112 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH -II 114
3122 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN 114
3124 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN 115
3126 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN 115
3127 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN 116
3131 BEGRIPPEN BETONVERHARDINGEN 116
3132 EISEN EN UITVOERING BETONVERHARDINGEN 116
3133 INFORMATIE-OVERDRACHT BETONVERHARDINGEN 17

3134 RISICOVERDELING EN GARANTIES BETONVERHARDINGEN 117
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3135 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETONVERHARDINGEN 117
3137 MEET- EN VERREKENMETHODEN BETONVERHARDINGEN 117
3142 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK 118
3143 INFORMATIEO-VERDRACHT STRAATWERK 119
3145 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK 120
3146 BOUWSTOFFEN STRAATWERK 120
38 SPOOR- EN TRAMWERKEN 121
38 02 EISEN EN UITVOERING SPOOR- EN TRAMWERKEN, ALGEMEEN 121
38 03 INFORMATIE-OVERDRACHT SPOOR-'TRAMWERKEN, ALGEMEEN 121
3812 EISEN EN UITVOERING RAILCONSTRUCTIES 121
38 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RAILCONSTRUCTIES 122
3816 BOUWSTOFFEN RAILCONSTRUCTIES 122
41 FUNDERINGSCONSTRUCTIES 124
41 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSCONSTRUCTIES ALGEMEEN 124
41 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN FUNDERINGSCONSTR., ALGEMEEN 124
4112 EISEN EN UITVOERING PALEN 124
4113 INFORMATIE-OVERDRACHT PALEN 125
41 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES PALEN 126
4115 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN PALEN 126
42 BETONCONSTRUCTIES 128
42 03 INFORMATIE-OVERDRACHT BETONCONSTRUCTIES, ALGEMEEN 128
42 11 BEGRIPPEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 128
42 12 EISEN EN UITVOERING BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 128
42 13 INFORMATIE-OVERDRACHTBETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 130
42 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 130
42 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 130
42 16 BOUWSTOFFEN BETONCONSTRUCTIES-IN HET WERK- 130
51 GROENVOORZIENINGEN 132
5101 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 132
5102 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 132
5103 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 132
5106 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 132
52 KUST- EN OEVERWERKEN 134
52 03 INFORMATIE-OVERDRACHT KUST EN OEVERWERKEN, ALGEMEEN 134
52 06 BOUWSTOFFEN KUST EN OEVERWERKEN, ALGEMEEN 134
52 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN KUST EN OEVERWERKEN, ALGEMEEN 135
52 31 BEGRIPPEN STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERLAAG 136
52 32 EISEN EN UITVOERING STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERLAAG 136
52 33 INFORMATIE OVERDRACHT STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERLAAG 136
52 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERL 136
52 36 BOUWSTOFFEN STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERLAAG 136
52 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN STEENBEST,BALLAST-/VUL-/FILTERLG 137
52 62 EISEN EN UITVOERING DAMWAND,BESCHOEIING, TEENCONSTR 137
52 63 INFORMATIE-OVERDRACHT, HOUTCONSTRUCTIES 137
52 64 RISICOVERDELING EN GARANTIES HOUTCONSTRUCTIES 138
52 65 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN HOUTCONSTRUCTIES 138
61 WERK ALGEMENE AARD 139
6101 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 139
6102 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 139
61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 139
61 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 139
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 141
62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN 141
62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN 141
62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN 141
62 22 EISEN EN UITVOERING MAATREGELEN [.V.M. TRAMVERKEER 141
62 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MAATREGELEN I.V.M. TRAMVERKEER 142
63 TERREININRICHTING 143
63 02 EISEN EN UITVOERING TERREININRICHTING, ALGEMEEN 143
63 03 INFORMATIE-OVERDRACHT TERREININRICHTING, ALGEMEEN 143
63 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TERREININRICHTING, ALGEMEEN 143
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