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NOTA VAN INLICHTINGEN BIJLAGE 3 GEWIJZIGDE ARTIKELEN DEEL 3

HFD PAR ART LID

01 10 02 DOOR OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

01 De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd:
- omgevingsvergunning: bouwvergunning
- omgevingsvergunning: kapvergunning
Aan de omgevingsvergunning (bouwvergunning) zijn geen berekeningen en (constructieve)
detailtekeningen toegevoegd. Deze dienen te worden aangeleverd door de aannemer. De
bouwvergunning zal niet eerder worden verstrekt dan na controle en goedkeuring van deze
gegevens. De aannemer dient in zijn planning hiermee rekening te houden

01 13 06 PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, in het
algemeen tijdschema rekening houden met:
- de stop- en bijwoonpunten zoals vermeld in deel 2.1
- het niet mogen verrichten van werkzaamheden op nationale feestdagen
- het niet mogen verrichten van werkzaamheden op 4 mei na 18:00 uur
- het niet mogen uitvoeren van werkzaamheden (waaronder ook valt het (op)starten,

warmdraaien en schoonmaken van materieel) op werkdagen voor 07:00 en na 19:00 uur,
tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de directie

- de geldende openingstijden van in het bestek vermelde verwerkingsinrichtingen
- de in artikel 01.11.01 genoemde werken
- het niet mogen uitvoeren van werkzaamheden op zaterdagen en zondagen zonder

uitdrukkelijke toestemming van de directie
- de levertijden van ter beschikking te stellen of te leveren bouwstoffen, de aannemer dient

zich hiervan vooraf op de hoogte te stellen
- de termijn (min. 3 weken) benodigd voor het controleren door de bevoegde instanties van

de door de aannemer aan te leveren tekeningen en berekeningen voor de
bouwvergunning voordat de bouwvergunning verleend wordt


