
Bestek nr. 1-058-12 

De Blauwe Verbinding 
Grondwerken en bijbehorende werkzaamheden. 

 Met  1 tekeningenlijst 
 1 Inschrijvingsbiljet 
 1 inschrijvingsstaat 
 1 model K 
 1 Gedragscode”Publiek Opdrachtgeverschap” 
 1 Model Formulier PV voorblad 
 1 Eigen verklaring - “R” 
 1 model bankgarantie 
 1 VISI-brief 
 8 bijlagen 
          

Bestek voor: 

 
Het uitvoeren van grondwerkzaamheden met bijbehorende werkzaamheden in 
de gemeente Barendrecht en de gemeente Rotterdam 

 

 

Inlichtingen :  schriftelijk per e-mail t/m vrijdag 24 augustus 2012 

Aanbesteding : openbaar op 11 september 2012 om 11:00 uur 

Opdrachtgever : het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam 

Directie : de algemeen directeur van Gemeentewerken en zij die 
  door hem worden aangewezen 
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0.01 AANBESTEDENDE DIENST
Gemeentewerken Rotterdam

0.02 PROCEDURE
Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure overeenkomstig het Aanbestedingsreglement
Werken 2005 (ARW 2005).

0.03 INLICHTINGEN

Verwezen wordt naar artikel 2.16 van het ARW 2005.
Vragen kunnen uitsluitend per e-mail t/m vrijdag 24 augustus 2012 worden gesteld aan de heer M.R.E.
Koeijers van Gemeentewerken Rotterdam, Productgroep: W&T
E-mail: mre.koeijers@rotterdam.nl.

De nota van inlichtingen zal bij de publicatie op www.tenderned.nl ter beschikking worden gesteld.

0.04 INSCHRIJVING
1. Verwezen wordt naar artikel 2.18 en 2.19 van het ARW 2005, en naar artikel 01.01.02 van de Standaard

RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging mei 2008).

Het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat dienen uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een
dicht geplakt enveloppe met oplegging van te downloaden etiket, aanwezig te zijn in de daarvoor
bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling
Aanbestedingszaken, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint II & III, Galvanistraat 15, 3029
AD Rotterdam.

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- “Besteknummer 1-058-12”;
- “Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaten”;
- Naam en adres van de inschrijver.
- adres Aanbestedende dienst:

Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

In verband met de wettelijke verplichting het gunningvoornemen per e-mail te verzenden (WIRA artikel 6
lid 2), dient u op uw inschrijvingsbiljet een e-mailadres te vermelden waar het gunningvoornemen
naartoe gestuurd kan worden.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.02 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2005 inclusief wijziging mei 2008) zullen de enveloppen van de niet voor gunning in aanmerking
komende inschrijvers na verstrekken van de opdracht ongeopend worden vernietigd.

3. De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen
voor de opdracht van het werk als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 zijn, bij de
inschrijving:
• in de enveloppe van het inschrijvingsbiljet de geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R",

inzake:
- zijn inschrijving in het beroeps- / handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium alsnog officiële bewijsstukken te
vragen.

• een verklaring als bedoeld in artikel 2.25.3 van het ARW 2005, ingericht volgens het in Deel II van
het ARW 2005 opgenomen Model K.

In afwijking van artikel 2.25.3 van het ARW 2005 geldt het volgende:
De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring (Model K) ontbreekt of niet naar waarheid
is ingevuld, tenzij het ontbreken van de vereiste verklaring binnen twee werkdagen na een daartoe
strekkend, per fax of elektronisch bericht verzonden verzoek van de aanbesteder, wordt hersteld.

4. Na aanbesteding dient de volgens de Opdrachtgever voor gunning van het werk in aanmerking
komende inschrijver de volgende bescheiden binnen tien (10) kalenderdagen in te dienen:
a. na het daartoe ontvangen verzoek:
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• een lijst van de werken die de afgelopen 5 jaar zijn verricht, welke lijst zoals bedoeld onder lid
5 sub c vergezeld gaat van verklaring(en) van de Opdrachtgever(s) waaruit blijkt dat de werken
tijdig en naar tevredenheid van de Opdrachtgever(s) zijn uitgevoerd en waarin het bedrag van
de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze zijn uitgevoerd vermeld wordt;

• de zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, groot 5 % van de inschrijvingssom,
volgens bijgaand model op naam gesteld van de opdrachtgever. Indien een combinatie
inschrijft wordt een bankgarantie verlangd van de penvoerder waarin staat vermeld dat zijn
bank zich tevens garant stelt voor de andere combinant(en);

• een verklaring van de ontvanger onder wie de inschrijver ressorteert voor de inning van
belastingen, welke niet ouder is dan 6 maanden na datum van afgifte, als bewijs dat de
inschrijver heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;

Genoemde bescheiden dienen te worden ingediend bij / verzonden aan:
Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

b. desgevraagd, na het daartoe ontvangen verzoek:
• een opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of

technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en van
die welke de ondernemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren;

• de beroepskwalificaties waaronder studie- en beroepsdiploma's van de ondernemer of het
kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzondervan degenen die met de leiding van
de werken zijn belast;

• de vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer toepast in het
kader van de uitvoering van de opdracht;

• een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming
van de ondernemer, en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste 3 jaar;

• een verklaring die de outillage, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de
ondernemer voor het uitvoeren van de opdracht beschikt en toepast in het kader van de
uitvoering van de opdracht;

5. De eisen waaraan een inschrijver als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 moet
voldoen zijn:

a. het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan de uitoefening van de onderneming;
b. niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005;
c. het in de laatste vijf jaren een of meer vergelijkbare werken onder vergelijkbare omstandigheden

elk aantoonbaar naar tevredenheid van de opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd en tijdig
opgeleverd, verleent uitstel daarin begrepen. De inschrijvingssom of het gefactureerde
totaalbedrag van ten minste één werk dient minimaal € 150.000 te bedragen;

d. het stellen van een zekerheid in de vorm van een bankgarantie groot 5 % van de inschrijvingssom;
e. het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale

verzekeringsbijdragen en belastingen;

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dienen alle combinanten te voldoen aan de onder sub a, b
en e genoemde eisen. Voor het gestelde onder sub d wordt verwezen naar lid 4 sub a. Ten minste één
van de combinanten moet voldoen aan het onder sub c gestelde.

6. Indien de inschrijver bij de inschrijving zich beroept op de technische bekwaamheid en/of financiële en
economische draagkracht van een derde(n), dient deze met een eigen verklaring en bewijsstukken
voldoende zekerheid te verschaffen dat geen van de in de aanbestedingsstukken vermelde
uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn. Verwezen wordt naar artikel 2.8.3 t/m 2.8.5, 2.9.3 en
2.9.4 van het ARW 2005.

Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van
bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen
aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en
daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet. Tevens dient de derde(n) te verklaren niet in
omstandigheden te verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van het ARW 2005, middels
overlegging van de door de desbetreffende derde(n) geparafeerde en ondertekende eigen verklaring-"R".

7. BIBOB-advies
Indien een inschrijver of een derde(n) waarop de inschrijver zich beroept op de Eigen Verklaring - "R" bij
vraag 2 één of meer van de vragen niet heeft geparafeerd, en er nog onvoldoende informatie
beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept, of
het doen laten vervangen van de derde(n) waarop de inschrijver zich beroept te motiveren, dan kan
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advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie hoofdstuk 3 van de Wet BIBOB).

De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de aanbestedende
dienst over de inhoud van dat advies geïnformeerd.

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging
mei 2008).

In de ontleding van de inschrijvingssom mogen geen negatieve bedragen voorkomen, uitgezonderd:
- bestekspostnummer 949990 "Winst en risico".

0.06 AANBESTEDING
De nationale openbare aanbesteding geschiedt volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW
2005) op 11 september 2012 om 11:00 uur.

Uw inschrijving dient uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een enveloppe, aanwezig te zijn in de
daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling
aanbestedingszaken van Gemeentewerken Rotterdam, gesitueerd links naast de portiersloge van
Europoint II & III.

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:
- "Besteknummer 1-058-12";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaten";
- Naam en adres van de inschrijver.

De aanbestedingsvergadering vindt plaats in kamer 00.53 van Europoint III, Galvanistraat 15 te Rotterdam.

adres aanbestedende dienst:
Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

Wij maken u er op attent dat de kantoorgebouwen van Europoint II en III voorzien zijn van
een toegangbeveiligingssysteem. Als u bij de aanbesteding aanwezig wilt zijn, kunt u bij de portiersloge een
"dagpas voor bezoekers" krijgen. U dient rekening te houden met een eventuele wachttijd.

De balie waar uw inschrijving ingediend moet worden bevindt zich vóór de toegangspoortjes, derhalve is daar
geen toegangspas voor benodigd.

De termijn van gestanddoening is 60 dagen.

In het geval een kort geding als bedoeld in artikel 2.30.3 van het ARW 2005 aanhangig is
gemaakt, stemmen de inschrijvers toe de oorspronkelijke termijn van gestanddoening te verlengen met 8
dagen na de dag waarop:

- in eerste aanleg is beslist c.q. (in voorkomende gevallen) het door het gerechtshof of de hoge raad te
wijzen arrest.

of (in voorkomende gevallen)
- het kort geding is ingetrokken.

0.07 OPDRACHT
Verwezen wordt naar artikel 2.30 van het ARW 2005.
Artikel 2.30.7 van het ARW 2005 is niet van toepassing

0.08 GUNNINGCRITERIUM
Verwezen wordt naar artikel 2.15 van het ARW 2005.

Het gunningcriterium is de laagste prijs.

0.09 VARIANTEN
Verwezen wordt naar artikel 2.21 van het ARW 2005.

Varianten zijn niet toegestaan.
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0.10 GESCHILLEN
Op deze aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing.

Verwezen wordt naar artikel 2.33 van het ARW 2005.

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.33.1 van het ARW 2005 geldt het volgende:

Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de
aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

In afwijking van artikel 2.33.2 ARW 2005 geldt dat iedere inschrijver, die het niet met het voornemen
tot gunning eens is, binnen maximaal vijftien kalenderdagen na dagtekening van de brief waarin het
gunningvoornemen is meegedeeld door middel van een dagvaarding een civiel kort geding
aanhangig kan maken bij de bevoegde rechter te Rotterdam en ons daarvan op de hoogte te hebben gesteld
doortoezending van een kopie van de dagvaarding. Deze termijn is een vervaltermijn. Na de
periode van vijftien kalenderdagen is het bezwaar tegen de uitslag niet-ontvankelijk en zal het recht van de
inschrijver ter zake zijn vervallen.

Dit bestek, inclusief alle bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De
aanbestedende dienst verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent, dat de
inschrijver verplicht is de aanbestedende dienst -voorafgaand aan de datum van inschrijving- in
kennis te stellen dan wel om opheldering te vragen in geval van fouten, omissies of
tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten, zodat de aanbestedende dienst eventuele
fouten tijdig kan herstellen. De aanbestedende dienst zal aan het uitblijven van klachten het
vertrouwen ontlenen, dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet en tot ontvangst
van inschrijvingen kan worden overgegaan. Inschrijvers, die voorafgaand aan de datum van
inschrijving niet klagen over fouten, omissies of tegenstrijdigheden, doen afstand van hun recht om
tegen die onregelmatigheden op te komen, althans zij verwerken dat recht.
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1.01 OPDRACHTGEVER
Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

In afwijking van paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 1989 wordt gesteld dat de directie de opdrachtgever in alle
zaken het werk betreffende zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is
genoemd.

1.02 DIRECTIE
De directie zal worden gevoerd door de algemeen directeur van Gemeentewerken Rotterdam en zij die door
hem worden aangewezen.

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen in het Zuiderpark Keijenburg in de gemeente Rotterdam en het park
Vrijenburgerbos in de gemeente Barendrecht.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Het ontmantelen van diverse fiets- en wandelpaden;
b. Het verwijderen van bestaande beschoeiing;
c. Het plaatsen van nieuwe beschoeiing;
d. Het maken van een houtenvlonder;
e. Het graven van watergangen en waterpartijen;
f. Het dempen van sloten;
g. Het kappen van diverse bospercelen;
h. Het inrichten van diverse definitieve gronddepots;
f. Het aanleggen van diverse fiets- en wandelpaden (asfalt en schelpen);
j. Het uitvoeren van diverse bijkomende werkzaamheden.

1.05 TIJDSBEPALING
Het werk opleveren in 4 deelopleveringen.
Locatie Keijenburg: grondwerken (excl. grondwerk burg 17) : 31-12-2012
Locatie Keijenburg: omleiding + voorbelasting brug 13 : 01-12-2012
Locatie Vrijenburgerbos excl. gronddepots : 01-04-2013
Locatie Vrijenburgerbos, definitief gronddepot(s) : 01-05-2013

De korting wegens te late (deel)oplevering, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989, bedraagt
€ 1.000,-- exclusief B.T.W. per dag.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt zes maanden.

1.07 KWALITEITSBORGING

1. Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk
verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van deel 3 in dit bestek.

Communicatie en uitwisseling van informatie dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in
paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling van deel 3 in dit bestek, van de aannemer wordt
verlangd dat hij een besteksadministratie voert welke uitwisselbaar is in digitale vorm.

2. VISI-SYSTEMATIEK: De aannemer is gehouden de vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te
leggen en waar nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek. Een ‘Bijdrage VISI-systematiek
met specificatie’ wordt NIET verlangd, het bepaalde in artikel 01.08.03 van deel 3 in dit bestek is van
toepassing.
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1.08 WERKGELEGENHEID
Additionele besteksvoorwaarde
De voorliggende opdracht is één van de opdrachten die door de gemeenteraad van Rotterdam is aangemerkt
om een bijdrage te leveren in het creëren van werkgelegenheid voor langdurig werkzoekenden en/of
WSW-ers, en het creëren van stageplaatsen voor stagiaires. In geval van langdurig werkzoekenden gaat het
binnen het kader van dit bestek om werkzoekenden die langer dan een half jaar geen arbeid hebben verricht
binnen een arbeidsovereenkomst.

De bijdrage van de opdrachtnemer aan wie de opdracht zal worden gegund bestaat uit de verplichting
minimaal 5% van de aannemingssom in te zetten voor loonkosten, begeleidingskosten en/of
stagevergoedingen. De concrete invulling hiervan wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze
prestatieafspraken worden na overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen en zijn
gericht op maatwerk.

Indien de opdrachtnemer niet voldoet aan deze besteksvoorwaarde zal een bedrag op zijn betaling worden
ingehouden, ter grootte van het deel van de aannemingssom dat ten onrechte niet is ingezet.

De opdrachtnemer aan wie de opdracht is opgedragen, dient in het kader van de 5%-regeling, binnen 7
dagen na opdrachtverstrekking, in overleg te treden met het meldpunt 5%-regeling via telefoonnr.
010-8509776.

De wijze waarop en de voorwaarden waaronder werkzoekenden, WSW-ers en stagiaires ingeschakeld
worden gebeurt in overleg tussen opdrachtnemer en de projectleiding 5 %-regeling.

De opdrachtnemer aan wie de opdracht is gegund, zal vierwekelijks een overzicht verstrekken aan het
meldpunt 5%-regeling van de stand van de inzet van financiële middelen in het kader van de 5 %-regeling.
Fax nr. 010-8509778 of e-mail meldpunt5procent@daadwerkt.nl

Voor aanvullende informatie betreffende de 5%-regeling verwijzen wij u naar de hieronder staande website.
http://www.5procentregelingrotterdam.nl

1.09 GEDRAGSCODE ’PUBLIEK OPDRACHTGEVERSCHAP’
Als publieke Opdrachtgever hecht de gemeente belang aan thema’s als ‘maatschappelijke
verantwoordelijkheid’, ‘integriteit’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘transparantie’. Daarom heeft het college van
burgemeester en wethouders zich gecommitteerd aan de gedragscode ‘Publiek Opdrachtgeverschap’. De
gedragscode geeft in een aantal gedragsregels weer wat Opdrachtgevers en Opdrachtnemers van elkaar
mogen verwachten, van de precontractuele fase van een project tot en met de afronding en evaluatie ervan.
Het vigerende aanbestedingsrecht blijft echter het uitgangspunt.

Meer informatie vindt u terug in de bijgevoegde brochure “Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap” en op
de Cityportal van de Gemeente Rotterdam: www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding

1.10 VOERTAAL
Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.

1.11 MILIEUEISEN
De inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden met de gestelde milieueisen in paragraaf 01.27
van deel 3 van dit bestek.
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01 TEKENINGEN
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen en tabellen:

Zie tekeningenlijst DE BLAUWE VERBINDING bestek 1-058-12 d.d. 03-07-2012 versie a.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De hoofdafmetingen en peilen zijn op de bestekstekening(en) aangegeven.

In de directe omgeving van het werk zullen door de directie enkele vaste punten met de hoogte ten opzichte
van N.A.P. worden aangegeven en de hoofdassen in het werk worden uitgezet.

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de
artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW 2005, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Kwaliteitsplan geaccepteerd door directie U.A.V.

04 BIJLAGEN
- Veiligheids- & Gezondheidsplan, d.d. 03-07-2012;
- Richtlijn Bijbehorende verplichtingen "orde en netheid" werkgebied, versie d.d. 02-11-2007;
- Milieukundig rapport Vrijenburgerbos d.d. 20 maart 2012;
- Milieukundig rapport Oldegaarde, Maeterlickweg en Keyenburg d.d. 20 maart 2012;
- Boombescherming op bouwlocaties;
- Brug 2B en 17. DO tekening QBV11-B-DT-021;
- Tekening 324 - 15;
- Tekening 324 - 16.

05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN
1. Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin mogelijk een verhoogd risico

heerst voor diefstal, vandalisme en andere vormen van (veelvoorkomende) criminaliteit.
De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat de bedoelde risico's zich kunnen
realiseren. Om die reden dient de aannemer steeds adequate maatregelen terzake te treffen (zoals het
kompleet houden en sluiten van afzettingen, etc.) teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever
ter beschikking gesteld zijn te beschermen.

2. De aannemer wordt geattendeerd op het feit dat in verschillende gebieden van de gemeente Rotterdam
een "betaald parkeren"-regime van kracht is. De aannemer dient er kennis van te nemen of er ten tijde
van de uitvoering van de werkzaamheden een "betaald parkeren regime" van kracht is.

Indien een "betaald parkeren" regime van kracht is, is het niet mogelijk voor niet produktief materieel,
waaronder vervoersmiddelen van werknemers en/of caddy's, gratis te parkeren binnen het werkterrein.

De aannemer dient voor parkeervoorzieningen voor eigen werknemers en werknemers van de
onderaannemers een regeling te treffen bij dienst Stadstoezicht.
Voor meer informatie betreffende parkeervoorzieningen dient de aannemer contact op te nemen met:
-de dienst Stadstoezicht van gemeente Rotterdam
(tel.nr. 010-8902200) of www.rotterdam.nl/parkeren of;
-Park-line (0900-72755463) of www.park-line.nl te bezoeken.

3. Kosten, voortvloeiende uit diefstal, vandalisme en parkeervoorzieningen zullen niet aan de aannemer
worden vergoed
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van
paragraaf 01.03 van de Standaard 2005.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk,
zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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1 . . . . . LOCATIE KEYENBURG.
. . . . .
. . . . .

11 . . . . . DIVERSE SLOOPWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

110 . . . . . VERWIJDEREN BESCHOEIING
. . . . .
. . . . .

110010 112499 . . . . . Verwijderen houten beschoeiing. m 57,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekening nr T-101 t.p.v.
. . . . . locatie nieuw te plaatsen beschoeiing.
. . . . . Beschoeiing: hardhouten, palen afm. 60x60mm lg
. . . . . 1,60 m h.o.h. 70 cm. klampschot planken dik 18 mm
. . . . . totale hoogte 750 mm . planken gemonteerd met
. . . . . slotbouten aan de palen.
. . . . . Beschoeiing geheel verwijderen.
. . . . . Vrijkomende materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .

110020 112499 . . . . . Verwijderen houten beschoeiing. m 89,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekening nr T-101 t.p.v.
. . . . . locatie noordzijde singel Keyenburg. (komt geen
. . . . . beschoeiing meer terug).
. . . . . Beschoeiing: hardhouten, palen afm. 70x70 mm lg
. . . . . 1,80 m h.o.h. 60 cm klampschot planken dik 18 mm
. . . . . totale hoogte 750 mm planken gemonteerd met
. . . . . slotbouten aan de palen.
. . . . . Beschoeiing geheel verwijderen.
. . . . . Vrijkomende materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .

110030 112499 . . . . . Verwijderen houten beschoeiing. m 114,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekening nr T-101 t.p.v.
. . . . . locatie oostzijde singel Keyenburg. (komt geen
. . . . . beschoeiing meer terug.
. . . . . Beschoeiing: hardhouten, palen afm. 70x70 mm lg
. . . . . 1,80m h.o.h. 60 cm klampschot planken dik18 mm
. . . . . totale hoogte 750 mm planken gemonteerd met
. . . . . slotbouten aan de palen.
. . . . . Beschoeiing geheel verwijderen.
. . . . . Vrijkomende materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .

111 . . . . . VERWIJDEREN VOETPADEN.
. . . . . exclusief rondom brug 13 en 17.
. . . . .

111010 300301 . . . . . Zagen verharding. m 30,00 V
. . . . . Situering: op 2 locaties binnen het werkgebied
. . . . . Keyenburg, zie bestekstekening nr T-101

1. . . . . Asfaltverharding :dik minimaal 80 mm met een
. . . . . oppervlakte behandeling (slijtlaag)
.1.7. . . Zaagdiepte 80 mm
. . . . .

111020 307101 . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 655,00 V
. . . . . Situering: de gearceerde voetpaden binnen het
. . . . . werkgebied Keyenburg, zie bestekstekening nr.T-101

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.2. . . . Dikte gemiddeld 0,08 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoog-
. . . . . ste 0,25 x 0,25 m
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben .
. . . . .
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111030 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 655,00 V
. . . . . Situering: de gearceerde voetpaden binnen het
. . . . . werkgebied Keyenburg, zie bestekstekening nr.T-101

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . Gemiddelde dikte 250 tot 500 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal hoogovenslakken
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op- m3 164,00 I
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende bewerkings-
. . . . . verwerkings- of eindverwerkingsinrichting ter
. . . . . keuze aannemer. Stortkosten verrekenen op
. . . . . bestekspost nr. 950010
. . . . .

111040 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 655,00 V
. . . . . Situering: de gearceerde voetpaden binnen het
. . . . . werkgebied Keyenburg, zie bestekstekening nr.
. . . . . T-101

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . Gemiddelde dikte 400 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal zand.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de m3 260,00 I
. . . . . voorbelasting brug 13 locatie Keijenburg.
. . . . .

112 . . . . . VERWIJDEREN BESTAANDE DUIKER.
. . . . .
. . . . .

112010 111199 . . . . . Slopen duiker met betonnen uitstroommonden. m 14,00 V
. . . . . Situering: de verbindings duiker van de singels
. . . . . locatie Keyenburg. (zie bijlagetekeningen 324-15
. . . . . en 16)
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoordzaak uit:
. . . . . - grondwerk t.b.v. het ontmantelen van de duiker.
. . . . . - het slopen van de gewapend betonnen m3 5,20 I
. . . . . uitstroommonden.
. . . . . - het verwijderen van de Y-vormige betonnen m 14,00 I
. . . . . buizen rond 1000 (inw.)
. . . . . Vrijkomende materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . . - uitkomende grond zodanig plaatsen dat er geen
. . . . . onveilige situaties kunnen ontstaan, tot de tijd
. . . . . dat de grond definitief afgevoerd wordt.
. . . . . - grond afvoeren volgens bestekspost 121011
. . . . .

113 . . . . . ROOIEN BOMEN / BOSSAGES
. . . . .
. . . . .

113010 510111 . . . . . Verwijderen bomen. st 8,00 V
. . . . . Situering: binnen het werkgebied Keijenburg, zie
. . . . . tekening nr. T-111
. . . . . Boomsoort(en): 1 populier en 7 wilgen
.1. . . . Stamdiameter: tot ca. 0,2 m
. .5. . . Vellen; stobben uitfrezen of -boren tot een diepte
. . . . . van ten minste 0,50 m beneden het maaiveld en ont-
. . . . . stane gaten vullen met klei uit het werkgebied.
. . . .3. Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .
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113020 510111 . . . . . Verwijderen bomen. st 1,00 V
. . . . . Situering: binnen het werkgebied Keijenburg, zie
. . . . . tekening nr. T-111
. . . . . Boomsoort(en): Els
.3. . . . Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
. .5. . . Vellen; stobben uitfrezen of -boren tot een diepte
. . . . . van ten minste 0,50 m beneden het maaiveld en ont-
. . . . . stane gaten vullen met klei uit het werkgebied.
. . . .3. Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

113030 510111 . . . . . Verwijderen bomen. st 14,00 V
. . . . . Situering: binnen het werkgebied Keijenburg, zie
. . . . . tekening nr. T-111
. . . . . Boomsoort(en): 1 Esdoorn en 13 st Populieren
.4. . . . Stamdiameter: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
. .5. . . Vellen; stobben uitfrezen of -boren tot een diepte
. . . . . van ten minste 0,50 m beneden het maaiveld en ont-
. . . . . stane gaten vullen met klei uit het werkgebied.
. . . .3. Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

113040 510111 . . . . . Verwijderen bomen. st 1,00 V
. . . . . Situering: binnen het werkgebied Keijenburg, zie
. . . . . tekening nr. T-111
. . . . . Boomsoort(en): 1 populier
.5. . . . Stamdiameter: ca. 1 m of meer
. .5. . . Vellen; stobben uitfrezen of -boren tot een diepte
. . . . . van ten minste 0,50 m beneden het maaiveld en ont-
. . . . . stane gaten vullen met klei uit het werkgebied.
. . . .3. Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

113050 510112 . . . . . Verwijderen bos. are 1,75 V
. . . . . Locatie: Slinge zie tekening nr. T-111
. . . . . Boomsoort(en): onbekend
. . . . . Beplantingsdichtheid: onbekend

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. . . .3. Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .

113060 510112 . . . . . Verwijderen bos. are 11,50 V
. . . . . Locatie: Keijenburg zie tekening nr. T-111
. . . . . Boomsoort(en): onbekend
. . . . . Beplantingsdichtheid: onbekend

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
. . . .3. Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .

113070 510112 . . . . . Verwijderen bos. are 6,30 V
. . . . . Locatie: Maeterlinckweg zie tekening nr. T-111
. . . . . Boomsoort(en): berken < rond 15 cm
. . . . . Beplantingsdichtheid: onbekend

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. . . .3. Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .

12 . . . . . GRONDWERKEN
. . . . . (locatie Keijenburg)
. . . . .

121 . . . . . GRONDWERKEN T.B.V. KANO-ROUTE
. . . . . Het grondwerk t.p.v. brug 17 dient afgestemd te
. . . . . worden met derden.
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121010 220199 . . . . . Grond ontgraven uit deelgebied 1 (taluds). m3 730,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekening nr T-102 en T-103,
. . . . . het gearceerde gedeelte deelgebied 1.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Ontgraven van af N.A.P. -3,75 m tot het bestaande
. . . . . maaiveld ca.N.A.P. - 2,50 m volgens op tekening
. . . . . aangeven profiel (diverse taluds + plasberm.)
. . . . . Taluds: toegestane positieve en negatieve
. . . . . afwijking 0,05 m
. . . . . Plasberm: toegestane positieve en negatieve
. . . . . afwijking 0,10 m.
. . . . .

121020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 730,00 V
. . . . . Situering: zie post 121010
. . . . . Grondsoort: klei.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

2. . . . . Vervoeren naar: naar plaats van verwerking: het
. . . . . definitieve depot locatie Vrijenburgerbos
. . . . . volgens de op tekening T-110 aangegeven
. . . . . transportroute.
. . . . . Voor verwerken grond zie bestekspost 221520
. . . . . (grond verwerken in depots A t/m D)
. . . . .

121030 220199 . . . . . Grond ontgraven uit deelgebied 2. m3 2.340,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekening nr T-102 en T-103,
. . . . . het gearceerde gedeelte deelgebied 2 (de
. . . . . daadwerkelijke singel).
. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . . Grondsoort: klei.
. . . . . Ontgraven van af N.A.P. -3,75 m tot het bestaande
. . . . . maaiveld ca. N.A.P. - 2,50 m
. . . . . Singelbodem: toegestane positieve en negatieve
. . . . . afwijking 0,05 m.
. . . . .

121040 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 2.340,00 V
. . . . . Situering: zie post 121030
. . . . . Grondsoort: klei.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

2. . . . . Vervoeren naar: naar plaats van verwerking: het
. . . . . definitieve depot locatie Vrijenburgerbos
. . . . . volgens de op tekening T-110 aangegeven
. . . . . transportroute.
. . . . . Voor verwerken grond zie bestekspost 221520
. . . . . (grond verwerken in depots A t/m D)
. . . . .

121050 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet verwijderde voetpaden. m3 225,00 V
. . . . . Situering: de cunets van de voetpaden die niet
. . . . . vergraven worden, zie bestekstekening nr T-102
. . . . . Grondsoort: klei. m3 225,00 T
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

2. . . . . Hoogte 0,70 m
.3. . . . Met een overhoogte van 0,05 m op moment van ver-
. . . . . werken
. .2. . . Kruinbreedte 2,70 m
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .9 Voor cultuurtechnische werken zie post 180010.
. . . . .
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121060 220299 . . . . . Grond vervoeren. m3 225,00 V
. . . . . Betreft grond afkomstig uit de nieuw te graven
. . . . . singel, in de directe omgeving van het aan te
. . . . . vullen voetpad cunet.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie post 121050
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . .

13 . . . . . HOUTEN BESCHOEIING
. . . . . Het grondwerk t.p.v. brug 17 dient afgestemd te
. . . . . worden met derden.
. . . . .

130010 522101 . . . . . Aanbrengen palen. st 180,00 V
. . . . . Situering: de palen van de beschoeiing, locatie
. . . . . zie bestekstekening nr. T-102
. . . . . Grondslag: klei

2. . . . . Palen van hout: Angelim Vermelho afm. 70x70 mm lg st 180,00 L
. . . . . 2,75 m
.1. . . . Richting paal: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . . .2. Afstand palen 0,60 m h.o.h.
. . . . .

130020 522101 . . . . . Aanbrengen palen. st 98,00 V
. . . . . Situering: de palen van de beschoeiing, locatie
. . . . . t.p.v. de verwijderde beschoeiing.
. . . . . Grondslag: klei

2. . . . . Palen van hout: Angelim Vermelho afm. 70x70 mm lg st 98,00 L
. . . . . 2,75 m
.1. . . . Richting paal: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . . .2. Afstand palen 0,60 m h.o.h.
. . . . .

130030 522199 . . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen. m 164,00 V
. . . . . Situering: tegen de houten beschoeiingspalen, en
. . . . . aansluiten op de bestaande beschoeiing.
. . . . . Schotten hoog 800 mm
. . . . . Schot bestaande uit: m 164,00 L
. . . . . - schot 0,40 m hoog van Angelim Vermelho
. . . . . - schot 0,40 m hoog van Europees grenen
. . . . . - klampschot 0,80 hoog van Angelim Vermelho
. . . . . - aanbrengen kunststoffilterdoek lg 1000 mm, 125
. . . . . g/m2 aanbrengen tussen de planken en de
. . . . . klampschot.
. . . . . Planken allen dik 22 mm, aaneengesloten
. . . . . aanbrengen, aan binnenzijde voorzien van een
. . . . . klampschot, afmeting 100 x 800 mm h.o.h. 0,75 m.
. . . . . Bevestigingsmiddelen: slotbouten M8 x 120 / 140,
. . . . . incl benodigde moeren en volgringen.
. . . . . Bevestigingsmiddelen: thermischverzinken conform
. . . . . NEN-EN-ISO 10684
. . . . .

130040 220199 . . . . . Grondwerk t.b.v. uitvoeren beschoeiing. EUR N
. . . . . Betreft: al het benodigde grondwerk voor het
. . . . . maken van een nieuwe beschoeiing.
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - eventueelgrond ontgraven t.b.v. maken
. . . . . beschoeiing.
. . . . . - grond aanvullen achter de nieuwe beschoeiing.
. . . . .

14 . . . . . HOUTEN VLONDER KEYENBURG
. . . . .
. . . . .

141 . . . . . GRONDWERKEN T.B.V. VLONDER
. . . . . zie tekening T-104
. . . . .
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141010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet t.b.v. vlonder m3 2,00 V
. . . . . Situering: de fundatie van het vlonder incl.
. . . . . grondwerk t.b.v. aanbrengen antiworteldoek en
. . . . . zandbed.
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
. . . . . ontgraving.

9. . . . . Grondsoorten niet gescheden ontgraven, geheel
. . . . . boven water.
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte gemiddeld 3,0 m.
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

141020 220399 . . . . . Verwerken uitkomende grond achter/naast vlonder. m2 20,00 V
. . . . . Situering: de ontgraven grond t.b.v. de vlonder.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling zie bestekspost 141010
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Uitkomende grond verwerken rondom de vlonder.
. . . . .

141021 220201 . . . . . Grond vervoeren.
. . . . . Situering: de eventueel overblijvende grond
. . . . . afkomstig onder de vlonder.
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
. . . . . ontgraving.

2. . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking, het
. . . . . definitieve depot locatie Vrijeneburgerbos.
. . . . .

141030 220399 . . . . . Aanbrengen zand onder vlonderconstructie. m3 2,00 V
. . . . . Situering: tussen de betonbanden en achter de
. . . . . beschoeiing, zie bestekstekening.
. . . . . Grondsoort: ophoogzand. m3 2,00 L
. . . . . Het zand verdichten en vlak afwerken.
. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02m
. . . . .

141040 519999 . . . . . Aanbrengen antiworteldoek. m2 20,00 V
. . . . . Situering: onder de vlonder, op het zandbed.
. . . . . Betreft: kunststof vlies 170 g/m2 m2 20,00 L
. . . . . Doek bevestigen d.m.v hardhouten latten afm.50 x
. . . . . 20 mm aan de randplanken d.m.v. houtschroeven of m 18,00 L
. . . . . gelijkwaardig.
. . . . . Doek vastleggen met tegels 30x30 cm 1st/2m2 st 8,00 L
. . . . . Incl.leveren van bevestigingsmiddelen.
. . . . . Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform
. . . . . NEN-EN-ISO 10684.
. . . . .

142 . . . . . AANBRENGEN FUNDATIE VLONDER
. . . . . (palen + schoorconstructie)
. . . . .

142010 410122 . . . . . Aanbrengen palen van hardhout. st 56,00 A
. . . . . Betreft de hardhouten palen van de vlonder zie
. . . . . bestekstekening nr T-104
. . . . . Palen van hardhout: azobe afm. 70 x70 mm lg 1,0 st 56,00 L
. . . . . m tweezijdig gepunt.

4. . . . . Met de paalkop boven de waterspiegel
.1. . . . Helling paal: verticaal
. .1. . . Palen: lengteklasse tot 5 m
. . . .1. Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . . Spuiten is niet toegestaan.
. . . . .
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142020 410122 . . . . . Aanbrengen palen van hardhout. st 24,00 A
. . . . . Betreft de hardhouten palen van de vlonder zie
. . . . . bestekstekening nr T-104
. . . . . Palen van hardhout: azobe afm. 70 x70 mm lg st 24,00 L
. . . . . 1,50 m tweezijdig gepunt.

4. . . . . Met de paalkop boven de waterspiegel
.1. . . . Helling paal: verticaal
. .1. . . Palen: lengteklasse tot 5 m
. . . .1. Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . . Spuiten is niet toegestaan.
. . . . .

142030 410122 . . . . . Aanbrengen palen van hardhout. st 24,00 A
. . . . . Betreft de hardhouten palen van de vlonder zie
. . . . . bestekstekening nr. T-104
. . . . . Palen van hardhout: azobe afm. 70 x70 mm lg st 24,00 L
. . . . . 2,00 m tweezijdig gepunt.

4. . . . . Met de paalkop boven de waterspiegel
.1. . . . Helling paal: verticaal
. .1. . . Palen: lengteklasse tot 5 m
. . . .1. Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . . Spuiten is niet toegestaan.
. . . . .

142040 410122 . . . . . Aanbrengen palen van hardhout. st 101,00 A
. . . . . Betreft de hardhouten palen van de vlonder zie
. . . . . bestekstekening nr. T-104
. . . . . Palen van hardhout: azobe afm. 70 x70 mm lg st 101,00 L
. . . . . 2,50 m tweezijdig gepunt.

4. . . . . Met de paalkop boven de waterspiegel
.1. . . . Helling paal: verticaal
. .1. . . Palen: lengteklasse tot 5 m
. . . .1. Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . . Spuiten is niet toegestaan.
. . . . .9 Diverse afheiniveaus.
. . . . .

142050 410122 . . . . . Aanbrengen palen van hardhout. st 31,00 A
. . . . . Betreft de hardhouten palen van de vlonder zie
. . . . . bestekstekening nr. T-104
. . . . . Palen van hardhout: azobe afm. 70 x70 mm lg st 31,00 L
. . . . . 3,00 m tweezijdig gepunt.

4. . . . . Met de paalkop boven de waterspiegel
.1. . . . Helling paal: verticaal
. .1. . . Palen: lengteklasse tot 5 m
. . . .1. Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . . Spuiten is niet toegestaan.
. . . . .9 Diverse afheiniveaus.
. . . . .

142060 410122 . . . . . Aanbrengen palen van hardhout. st 36,00 A
. . . . . Betreft de hardhouten palen van de vlonder zie
. . . . . bestekstekening nr T-104
. . . . . Palen van hardhout: azobe afm. 70 x70 mm lg st 36,00 L
. . . . . 4,00 m tweezijdig gepunt.

4. . . . . Met de paalkop boven de waterspiegel
.1. . . . Helling paal: verticaal
. .1. . . Palen: lengteklasse tot 5 m
. . . .1. Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . . Spuiten is niet toegestaan.
. . . . .
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142070 449999 . . . . . Aanbrengen schoorconstructie t.b.v. paalfundatie. st 100,00 A
. . . . . Situering: aan de houten azobe palen, zie
. . . . . bestekstekening nr. T-104
. . . . . De schoorconstructies zijn gedeeltelijk gelegen
. . . . . onder de waterspiegel.
. . . . . Polderpeil: N.A.P. - 2,75 m.
. . . . . Schoren: azobe planken 90 x 35 mm lengte in het m3 0,32 L
. . . . . werk te bepalen. (gemiddeld 1 x 0,09x0,035m)
. . . . . Schoren dubbelzijdig aanbrengen, een
. . . . . schoorconstructie is een dubbelzijdige
. . . . . constructie.
. . . . . Incl. leveren van de bevestigingsmiddelen,
. . . . . draadeinden M 10 lg 130, incl volgringen en st 200,00 L
. . . . . moeren.
. . . . . Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform
. . . . . NEN-EN-ISO 10684
. . . . .

143 . . . . . OPLEGCONSTRUCTIE + HOUTENDEK+LEUNING
. . . . . Zie tekening T-104
. . . . .

143010 530101 . . . . . Aanbrengen enkelvoudige ligger. m 242,00 A
. . . . . Betreft: de houten opleggordingen aan de houten
. . . . . palen t.b.v. het houten dek.

1. . . . . Houten ligger azobe afm. 70 x 70 mm lg variabel m3 1,20 L
.1. . . . Bevestiging volgens tekening
. .9. . . Leveren en aanbrengen bevestigingsmiddelen: st 272,00 L
. . . . . slotbouten M10 lg 160 mm incl. oplegringen en
. . . . . moeren
. . . . . Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform
. . . . . NEN-EN-ISO 10684
. . . . .

143020 449999 . . . . . Aanbrengen houten vlonderdek. m2 108,00 A
. . . . . Situering: op de houten gordingen.
. . . . . Hout: azobe m3 3,80 L
. . . . . Planken: afm. 90x35 mm lengte variabel,
. . . . . onderlinge tussenruimte 10 mm. Planken
. . . . . verspringend aanbrengen. (gladde planken)
. . . . . Bevestigen d.m.v. houtdraadbouten M8 lg 80 mm st 1.620,00 L
. . . . . verzonken aanbrengen. (
. . . . . Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform
. . . . . NEN-EN-ISO 10684.
. . . . .

143030 449999 . . . . . Aanbrengen kantplanken aan houten vlonder. m 47,50 A
. . . . . Situering: rondom het houten dek zie
. . . . . bestekstekening nr. T-104
. . . . . Hout: azobe. m3 0,25 L
. . . . . Planken: afm. 150 x 35 mm
. . . . . Bevestigen d.m.v. houtdraadbouten M8 lg 80 mm. st 100,00 L
. . . . . Verzonken aanbrengen.
. . . . . Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform
. . . . . NEN-EN-ISO 10684
. . . . .

143040 449999 . . . . . Aanbrengen leuningen. m 6,80 A
. . . . . Situering: naast de niverauverschillen op de
. . . . . vlonder t.p.v. stramien 40 en de "trapconstructie"
. . . . . Hout: azobe. m3 0,14 L
. . . . . Regels: afm 90 x 35 mm 3 stuks
. . . . . Bovenregel: afm. 100 x 50 mm 1 st
. . . . . Staanders: 70 x 70 mm 8 st
. . . . . Bevestigen d.m.v. slotbouten M10 lg 160 mm st 16,00 L
. . . . . Bevestigen regels d.m.v. houtdraadbouten M8 lg 80 st 32,00 L
. . . . . mm.
. . . . . Bevestigingsmiddelen verzonken aanbrengen
. . . . . Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform
. . . . . NEN-EN-ISO 10684
. . . . .

15 . . . . . WERKZAAMHEDEN RONDOM BURG 17 EN 13
. . . . .
. . . . .
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150 . . . . . VOORBEREIDING BRUG 17
. . . . .
. . . . .

1500 . . . . . Verwijderen asfalt en fundatie.
. . . . .
. . . . .

150010 300201 . . . . . Frezen van asfalt. m2 108,00 V
. . . . . Situering: de asfaltverharding t.p.v. brug 17
. . . . . werkgebied Keyenburg, zie bestektekening nr T-101

5. . . . . Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 100 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

150020 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 36,00 V
. . . . . Situering: het gedeelte tussen en de landhoofden
. . . . . van brug 17 binnen het werkgebied Keyenburg, zie
. . . . . bestekstekening nr. T-101

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.3. . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal AVI-slakken
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende bewerkings-
. . . . . verwerkings- of eindverwerkingsinrichting ter
. . . . . keuze aannemer. Stortkosten verrekenen op
. . . . . bestekspost nr. 950010
. . . . .

150030 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 36,00 V
. . . . . Situering: het gedeelte tussen de landhoofden van
. . . . . brug 17 binnen het werkgebied Keyenburg, zie
. . . . . bestekstekening nr. T-101

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . Gemiddelde dikte 400 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal zand.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de
. . . . . voorbelasting brug 13 Keijenburg. m3 15,00 I
. . . . .

1501 . . . . . Verwijderen bestaande duiker (t.p.v. brug 17)
. . . . .
. . . . .

150110 111199 . . . . . Slopen duiker met betonnen uitstroommonden. m 14,00 V
. . . . . Situering: de verbindings duiker van de singels
. . . . . locatie Keyenburg.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoordzaak uit:
. . . . . - grondwerk t.b.v. het ontmantelen van de duiker.
. . . . . - het slopen van de gewapend betonnen m3 5,20 I
. . . . . uitstroommonden.
. . . . . - het verwijderen van de Y-vormige betonnen m 14,00 I
. . . . . buizen rond 1000 (inw.)
. . . . . Vrijkomende materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . . - uitkomende grond zodanig plaatsen dat er geen
. . . . . onveilige situaties kunnen ontstaan.
. . . . .

151 . . . . . AANBRENGEN ASFALTLAGEN BRUG 17
. . . . .
. . . . .

1510 . . . . . Aanhelen fundatielagen t.p.v. landhoofden brug 17
. . . . .
. . . . .



RAW0024-68089 Bladnr. 22 van 81
Afdrukdatum:

10-07-2012

GEMEENTE ROTTERDAM
De Blauwe Verbinding Besteknr. 1-058-12
Grondwerken en bijbehorende werkzaamheden.

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

151010 280299 . . . . . Aanbrengen zand fundatielaag. EUR N
. . . . . Situatie: t.p.v. de nieuwe landhoofden brug 17.
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
. . . . . - het aanvullen tussen het landhoofd en de
. . . . . bestaande fundatielaag.
. . . . . - het verdichten van deze fundatielagen.
. . . . . Materiaal: afkomsig uit het gesloopte weg deel.
. . . . . Te kort komende materialen bijleveren.
. . . . . - profileren van deze fundatielaag.
. . . . .

1511 . . . . . asfaltlagen op fietspad rondom brug 17
. . . . .
. . . . .

151110 312831 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 10,00 V
. . . . . Totaal 75 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 10,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: O2
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag hydraulisch menggranulaat
. . . . .

151120 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 75,00 V
. . . . . Situering: t.b.v. aanbrengen asfaltverharding

2. . . . . Asfaltkleefmiddel ton 0,42 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

151130 312811 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 5,00 V
. . . . . Totaal 75 m2
. . . . . Situering: op de tussenlaag van het fietspad,
. . . . . gelegen in het werkgebied brug 17 Keyenburg

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 5,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: D2
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 30 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . .

152 . . . . . VOORBEREIDING BRUG 13
. . . . .
. . . . .

1520 . . . . . aanbrengen tijdelijke weg van betonplaten.
. . . . .
. . . . .

152010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet t.b.v. betonplatenbaan. m3 160,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. brug 13 naast bestaande weg
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. -2,75 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,50 m
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

152020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 160,00 V
. . . . . Situering: de vrijkomende grond voor het maken
. . . . . van het cunet betonplatenbaan, zie
. . . . . bestekstekening nr T-102
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

2. . . . . Vervoeren naar: definitief gronddepot(s)
. . . . . Vrijenburgerbos via de aangegeven transportroute.
. . . . .
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152030 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 126,00 V
. . . . . Situering: cunet t.p.v.brug 13, naast bestaande
. . . . . weg.
. . . . . Grondsoort: ophoogzand m3 126,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
. . . . . theoretisch profiel van aanvulling.

1. . . . . Hoogte 0,40 m
. .2. . . Kruinbreedte 3,50 m
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .1 Profileren volgens bestekspostnr. 152040
. . . . .

152040 220413 . . . . . Verdichten grond. m2 315,00 V
. . . . . situering: in het cunet t.p.v. brug 13, naast
. . . . . bestaande weg
. . . . . Grondsoort: ophoogzand

1. . . . . Oppervlakken: horizontaal
. . .9. . Verdichten tot gemiddeld 5N/mm2
. . . . .

152050 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 315,00 V
. . . . . situering: zand in cunet naast brug 13
. . . . . Grondsoort: ophoogzand
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. - 2,75 m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .1. . . Oppervlakken: horizontaal
. . .2. . Breedte oppervlak gemiddeld 3,50 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

152060 313701 . . . . . Aanbrengen verharding van geprefabriceerde beton- st 90,00 V
. . . . . platen.
. . . . . Situering: cunet naast brug 13.

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 1,00 m st 40,00 L
. . . . . Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m st 50,00 L
. . . . . N.B. gave tweedehands platen toegestaan
. . . .3. Dikte platen 0,15 m
. . . . .

1521 . . . . . Verwijderen wegconstructies t.p.v. brug 13
. . . . .
. . . . .

152110 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m 40,00 V
. . . . . Situering: naast het fiets-rijweg locatie brug 13
. . . . . zie bestekstekening nr. T-101

1. . . . . Inclusief mortellaag
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

152120 300201 . . . . . Frezen van asfalt. m2 350,00 V
. . . . . Situering: de asfaltverharding t.p.v. brug 13
. . . . . werkgebied Keyenburg

5. . . . . Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 100 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .
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152130 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 200,00 V
. . . . . Situering: het gedeelte binnen het gebied van de
. . . . . voorbelasting brug 13 , zie bestekstekening nr.
. . . . . T-101

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.3. . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal AVI-slakken
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende bewerkings-
. . . . . verwerkings- of eindverwerkingsinrichting ter
. . . . . keuze aannemer. Stortkosten verrekenen op
. . . . . bestekspost nr. 950010
. . . . .

1522 . . . . . Aanbrengen voorbelasting t.p.v. brug 13
. . . . .
. . . . .

152210 220301 . . . . . Grond verwerken in grondlichaam voorbelasting. m3 25,00 V
. . . . . Situering: de voorbelasting t.p.v. de bouwen brug
. . . . . 13
. . . . . Grondsoort: ophoogzand m3 25,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
. . . . . theoretisch profiel van aanvulling.

3. . . . . Hoogte 2,00 m
. .3. . . Kruinbreedte 6,0 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

152220 220301 . . . . . Grond verwerken in grondlichaam voorbelasting. m3 275,00 V
. . . . . Situering: de voorbelasting t.p.v. de bouwen brug
. . . . . 13
. . . . . Grondsoort: zand vrijgekomen uit cunet m3 275,00 T
. . . . . verwijderde fiets- voet paden locatie Keijenburg
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving cunet
. . . . . verwijderde fietspaden

3. . . . . Hoogte 2,00 m
. .3. . . Kruinbreedte 6,0 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .4. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
. . . . .

152230 229999 . . . . . Afdekken voorbelasting met grond. m2 240,00 V
. . . . . Situering: op de aangebrachte voorbelasting
. . . . . t.p.v. brug 13
. . . . . Grondsoort: rulle klei uit het werkgebied. m3 6,00 T
. . . . . Incl. het vervoeren van de grond.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
. . . . . theoretische oppervlak
. . . . . Laagdikte 5 cm.
. . . . .

16 . . . . . TRANSPORTROUTE.
. . . . .
. . . . .

161 . . . . . AANLEG TRANSPORTROUTE
. . . . . Locatie Keijenburg
. . . . .
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161010 621401 . . . . . Aanbrengen rijplaten. m 950,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de bestaande paden binnen het
. . . . . werkgebied Keijenburg, die aangewezen zijn voor
. . . . . de transportroute voor o.a. grondtransport, zie
. . . . . bestekstekening nr. T-110

2. . . . . T.b.v. bescherming bestaande fietpaden,
. . . . . afmetingen en aantal passeerplaatsen ter keuze
. . . . . aannemer. Platen in de lengte richting
. . . . . aanbrengen. Platenbaan niet aanbrengen op de
. . . . . openbare wegen buiten het werkterrein.
.3. . . . T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer klasse
. . . . . 60.
. .3. . . Afmetingen: 6000 x 1800 x 14 mm
. . . . .

161020 621402 . . . . . Instandhouden rijplaten. wkn 12,00 V
. . . . . Situering: zie post 161010
. . . . .2 Met materialen van de aannemer
. . . . .

161030 621404 . . . . . Verwijderen rijplaten. m 950,00 V
1. . . . . Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 161010

. . . . .9 Vrijjkomende materialen worden geacht voor de

. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.

. . . . .
17 . . . . . TALUDBESCHERMING TPV BOERDERIJ SLINGE NR 19

. . . . .

. . . . .
170010 221101 . . . . . Opschonen watergang. m 75,00 V

. . . . . Situering: de watergang boerderij locatie Slinge

. . . . . t.p.v. de aan te brengen oeververdediging met een

. . . . . blokkenmat.
9. . . . . Hoeveelheid: 0,15 m slib = ca. 75 m3

.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan

. .9. . . ontgravingsbreedte op bodem 2 tot 5 m

. . .2. . Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2

. . . .1. Taludlengte tot 4 m

. . . . .9 Vrijkomende baggerspecie, vervoeren naar het

. . . . . Vrijenbrugerbos en op een door de directie aan te

. . . . . wijzen plaats spreiden. (te rekenen op een

. . . . . vervoersafstand van 5 km)

. . . . .
170020 523399 . . . . . Aanbrengen betonblokkenmatten. m2 455,00 V

. . . . . Situering: in de watergang (bodem en taluds)

. . . . . boerdeij locatie Slinge nr 19

. . . . . Betonblokkenmat: typeGreenflex 150 of m2 455,00 L

. . . . . gelijkwaardig.

. . . . . Taluds: ca. 2:3 en op de bodem van de sloot

. . . . . Bodem: N.A.P. -3,60 m, polderpeil N.A.P. -2,40 m

. . . . . Het geheel ca. 90 % onder water.

. . . . .
18 . . . . . CULTUUR TECHNISCHE WERKZAAMHEDEN

. . . . .

. . . . .
180010 511299 . . . . . In cultuur brengen terrein. EUR N

. . . . . Situering: gebied Keijenburg, t.p.v. verwijderde

. . . . . paden, verwijderde bomen, verwijderde plansoenen,

. . . . . achter geplaatste beschoeiing en rond vlonder,

. . . . . transportroutes en het werkgebied waar tijdens de

. . . . . werkzaamheden gebruik van gemaakt is.

. . . . . Het terrein loswerken tot een dienpte van 0,20 m

. . . . . onder het maaiveld, bovengornd licht frezen.

. . . . . Een en ander bedoeld als zaaibed.

. . . . .



RAW0024-68089 Bladnr. 26 van 81
Afdrukdatum:

10-07-2012

GEMEENTE ROTTERDAM
De Blauwe Verbinding Besteknr. 1-058-12
Grondwerken en bijbehorende werkzaamheden.

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

180020 511299 . . . . . Machinaal zaaien. EUR N
. . . . . Locatie: in het in post 180010 gemaakte zaaibed.
. . . . . Nagenoeg horizontaal terrein.
. . . . . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden,
. . . . . hoeveelheid ca. 0,5 kg/100m2
. . . . . De grond direct na het zaaien aandrukken.
. . . . .

180030 511201 . . . . . Zaaien. are 10,00 V
. . . . . Locatie Keijenburg t.p.v. taluds gegraven
. . . . . waterpartijen.

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.9. . . . Talud 1:2 en variabele taluds
. . .4. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 5,00 L
. . . . . Hoeveelheid: 0,5 kg/100 m2
. . . .9. Handmatig zaaien en inharken.
. . . . .
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2 . . . . . LOCATIE VRIJENBUGERBOS.
. . . . .
. . . . .

21 . . . . . DIVERSE SLOOPWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

211 . . . . . VERWIJDEREN FIETSPADEN.
. . . . .
. . . . .

211010 300301 . . . . . Zagen verharding. m 4,00 V
. . . . . Situering: op 2 locaties binnen het werkgebied
. . . . . Vrijenburgerbos, zie bestekstekening nr T-106

1. . . . . Asfaltverharding :dik minimaal 80 mm met een
. . . . . oppervlakte behandeling (slijtlaag)
.1.7. . . Zaagdiepte 80 mm
. . . . .

211020 300202 . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 24,00 V
. . . . . Situering: verspeid over het gehele werkgebied
. . . . . Vrijenburgerbos, zie bestekstekening nr. T-106
. . . . . Totaal aantal aansluitingen 2 stuks

9. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen
. . . . . asfaltlaag
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag verlopend van 30
. . . . . tot 70 mm over 4,0 m weglengte
. . . . .3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

211030 307101 . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 560,00 V
. . . . . Situering: de gearceerde fietspaden binnen het
. . . . . werkgebied Vrijeneburgerbos, zie bestekstekening
. . . . . nr. T-106

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . Dikte gemiddeld 0,07 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoog-
. . . . . ste 0,25 x 0,25 m
. . . . .7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben .
. . . . .

211040 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 560,00 V
. . . . . Situering: de gearceerde fietspaden binnen het
. . . . . werkgebied Vrijenburgerbos, zie bestekstekening
. . . . . nr. T-106

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.3. . . . Gemiddelde dikte 400 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal steenmengsel
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot
. . . . . binnen het werkgebied op aanwijzing van de
. . . . . directie.
. . . . .

211041 220301 . . . . . Grond verwerken in depot Vrijenburgerbos.
. . . . . Situering: zie nulpost
. . . . . Grondsoort: steenmengsel (repak)
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

3. . . . . Hoogte 1,50 m
. .9. . . Afmetingen en locatie depot in overleg met de
. . . . . directie.
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . . .

212 . . . . . VERWIJDEREN VOETPADEN.
. . . . .
. . . . .
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212010 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 9.970,00 V
. . . . . Situering: de gearceerde voetpaden binnen het
. . . . . werkgebied Vrijenburgerbos, zie bestekstekening
. . . . . nr. T- 106

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.3. . . . Gemiddelde dikte 300 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal steenmengsel en
. . . . . toplaag van schelpen
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot
. . . . . binnen het werkgebied op aanwijzing van de
. . . . . directie.
. . . . .

212011 220301 . . . . . Grond verwerken in depot Vrijenburgerbos.
. . . . . Situering: zie nulpost
. . . . . Grondsoort: steenmengsel (repak)
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

3. . . . . Hoogte 1,50 m
. .9. . . Afmetingen en locatie depot in overleg met de
. . . . . directie.
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . . .

213 . . . . . VERWIJDEREN BESTAANDE DUIKERS
. . . . .
. . . . .

213010 111199 . . . . . Verwijderen betonnen duiker rond 700 mm. m 7,50 V
. . . . . Situering: de verbindings duiker van de singels
. . . . . locatie Vrijenburgerbos zie tekneing nr T-106
. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoordzaak uit:
. . . . . - grondwerk t.b.v. het ontmantelen van de duiker.
. . . . . - het verwijderen van de ronde betonnen m 7,50 I
. . . . . (kraag)buizen rond 700 mm (inw.)
. . . . . Vrijkomende materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . . - uitkomende grond zodanig plaatsen dat er geen
. . . . . onveilige situaties kunnen ontstaan, tot de tijd
. . . . . dat de grond definitief afgevoerd wordt.
. . . . .

214 . . . . . ROOIEN BOMEN
. . . . .
. . . . .

214010 510112 . . . . . Verwijderen bos. are 20,00 V
. . . . . Situering: perceel A locatie Vrijenburgerbos, zie
. . . . . bestekstekening nr. T-106
. . . . . Boomsoort(en): populieren
. . . . . Kapgrens rooigebieden: moet in een natuurlijk
. . . . . uitziende vorm gekapt worden, de directie zal
. . . . . de te kappen bomen markeren t.p.v. de rooigrens.
. . . . . Beplantingsdichtheid: onbekend
.9. . . . Stamdiameter: heesters en 19 bomen10 t/m 19 cm.
. .1. . . Rooien tot een diepte van ten minste .0,5 m
. . . .3. Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .



RAW0024-68089 Bladnr. 29 van 81
Afdrukdatum:

10-07-2012

GEMEENTE ROTTERDAM
De Blauwe Verbinding Besteknr. 1-058-12
Grondwerken en bijbehorende werkzaamheden.

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

214020 510112 . . . . . Verwijderen bos. are 39,00 V
. . . . . Situering: perceel B locatie Vrijenburgerbos, zie
. . . . . bestekstekening nr. T-106
. . . . . Boomsoort(en): onbekend
. . . . . Beplantingsdichtheid: 27 stuks per are
.9. . . . Stam diameter:
. . . . . 0-9 cm 819 stuks
. . . . . 10- 19 cm 183 stuks
. . . . . 20 -29 cm 5 stuks
. . . . . 30-30 cm 2 stuks
. .1. . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
. . . .3. Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

214030 510112 . . . . . Verwijderen bos. are 6,04 V
. . . . . Situering: perceel C locatie Vrijenburgerbos, zie
. . . . . bestekstekening nr. T-106
. . . . . Boomsoort(en): heesters
. . . . . Beplantingsdichtheid: onbekend
. .1. . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
. . . .3. Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

214040 510112 . . . . . Verwijderen bos. are 3,16 V
. . . . . Situering: perceel D locatie Vrijenburgerbos, zie
. . . . . bestekstekening nr. T-106
. . . . . Boomsoort(en): onbekend
. . . . . Beplantingsdichtheid: onbekend
. .1. . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
. . . .3. Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

214050 510112 . . . . . Verwijderen bos. are 0,03 V
. . . . . Situering: perceel E locatie Vrijenburgerbos, zie
. . . . . bestekstekening nr. T-106
. . . . . Boomsoort(en): onbekend
. . . . . Beplantingsdichtheid: totaal 15 stuks in het
. . . . . gehele gebied
.9. . . . Stamdiameter:
. . . . . 0 -9 cm 7 stuks
. . . . . 10-19 cm 6 stuks
. . . . . 20-29 cm 2 stuks
. .1. . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
. . . .3. Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .
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214060 510112 . . . . . Verwijderen bos. are 0,83 V
. . . . . Situering: perceel F locatie Vrijenburgerbos, zie
. . . . . bestekstekening nr. T-106
. . . . . Boomsoort(en): onbekend
. . . . . Beplantingsdichtheid: 45 stuks in het gehele
. . . . . gebied
.9. . . . Stamdiameter:
. . . . . 0 -9 cm19 stuks
. . . . . 10-19 cm 16 stuks
. . . . . 20-29 cm 5 stuks
. . . . . 30-39 cm 2 stuks
. . . . . 40-49 cm 3 stuks
. .1. . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
. . . .3. Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

214070 510112 . . . . . Verwijderen bos. are 24,00 V
. . . . . Situering: perceel G locatie Vrijenburgerbos, zie
. . . . . bestekstekening nr. T-106
. . . . . Boomsoort(en): onbekend
. . . . . Beplantingsdichtheid: 10 st / are
.9. . . . Stamdiameter:
. . . . . 0 -9 cm180 stuks
. . . . . 10-19 cm 61 stuks
. . . . . 20-29 cm 8 stuks
. .1. . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
. . . .3. Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

214080 510112 . . . . . Verwijderen bos. are 12,00 V
. . . . . Situering: perceel H locatie Vrijenburgerbos, zie
. . . . . bestekstekening nr. T-106
. . . . . Boomsoort(en): onbekend
. . . . . Beplantingsdichtheid: onbekend
.9. . . . Stamdiameter:
. . . . . 0 -9 cm heesters
. . . . . 10-19 cm 3 stuks
. .1. . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
. . . .3. Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

214090 510112 . . . . . Verwijderen bos. are 7,00 V
. . . . . Situering: perceel I locatie Vrijenburgerbos, zie
. . . . . bestekstekening nr. T-106
. . . . . Boomsoort(en): onbekend
. . . . . Beplantingsdichtheid: 37 st / are
.9. . . . Stamdiameter:
. . . . . 0 -9 cm 214 stuks
. . . . . 10-19 cm 42 stuks
. . . . . 20-29 cm 2 stuks
. .1. . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
. . . .3. Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .
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214100 510112 . . . . . Verwijderen bos. are 14,54 V
. . . . . Situering: perceel J locatie Vrijenburgerbos, zie
. . . . . bestekstekening nr. T-106
. . . . . Boomsoort(en): onbekend
. . . . . Beplantingsdichtheid: 14 st / are
.9. . . . Stamdiameter:
. . . . . 0 -9 cm 86 stuks
. . . . . 10-19 cm 101 stuks
. . . . . 20-29 cm 14 stuks
. .1. . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
. . . .3. Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

214110 510112 . . . . . Verwijderen bos. are 6,00 V
. . . . . Situering: perceel k locatie Vrijenburgerbos, zie
. . . . . bestekstekening nr. T-106
. . . . . Boomsoort(en): onbekend
. . . . . Beplantingsdichtheid: 19 st / are
.9. . . . Stamdiameter:
. . . . . 0 -9 cm 44 stuks
. . . . . 10-19 cm 70 stuks
. .1. . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
. . . .3. Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

214120 510112 . . . . . Verwijderen bos. are 20,30 V
. . . . . Situering: perceel L locatie Vrijenburgerbos, zie
. . . . . bestekstekening nr. T-106
. . . . . Boomsoort(en): onbekend
. . . . . Beplantingsdichtheid: 30 st / are
.9. . . . Stamdiameter:
. . . . . 0 -9 cm 100 stuks
. . . . . 10-19 cm 450 stuks
. . . . . 20-29 cm 50 stuks
. .1. . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
. . . .3. Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

214130 510112 . . . . . Verwijderen bos. are 0,15 V
. . . . . Situering: perceel M locatie Vrijenburgerbos, zie
. . . . . bestekstekening nr. T-106
. . . . . Boomsoort(en): onbekend
. . . . . Beplantingsdichtheid: 120 st / are
.9. . . . Stamdiameter:
. . . . . 0 -9 cm 4 stuks
. . . . . 10-19 cm 9 stuks
. . . . . 20-29 cm 4 stuks
. . . . . 39-39 cm 1st.
. .1. . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
. . . .3. Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .
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214140 510112 . . . . . Verwijderen bos. are 21,00 V
. . . . . Situering: perceel N locatie Vrijenburgerbos, zie
. . . . . bestekstekening nr. T-106
. . . . . Boomsoort(en): onbekend
. . . . . Beplantingsdichtheid: 13 st / are
.9. . . . Stamdiameter:
. . . . . 0 -9 cm 68 stuks
. . . . . 10-19 cm 148 stuks
. . . . . 20-29 cm 30 stuks
. . . . . 39-39 cm 4 stuks.
. . . . . 40-49 cm 2 stuks
. . . . . 50-59 cm 4 stuks
. . . . . 60-69 cm 9 stuks
. . . . . > 70 cm 10 stuks
. .1. . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
. . . .3. Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

214150 510112 . . . . . Verwijderen bos. are 11,33 V
. . . . . Situering: perceel O locatie Vrijenburgerbos, zie
. . . . . bestekstekening nr. T-106
. . . . . Boomsoort(en): onbekend
. . . . . Beplantingsdichtheid: 45 st / are
.9. . . . Stamdiameter:
. . . . . 0 -9 cm 500 stuks
. .1. . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
. . . .3. Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

214160 510112 . . . . . Verwijderen bos. are 1,00 V
. . . . . Situering: perceel P locatie Vrijenburgerbos, zie
. . . . . bestekstekening nr. T-106
. . . . . Boomsoort(en): onbekend
. . . . . Beplantingsdichtheid: 36 st / are
.9. . . . Stamdiameter:
. . . . . 0 -9 cm 33 stuks
. . . . . 10-19 cm 3 stuks
. .1. . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
. . . .3. Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

214170 510112 . . . . . Verwijderen bos. are 13,09 V
. . . . . Situering: perceel Q locatie Vrijenburgerbos, zie
. . . . . bestekstekening nr. T-106
. . . . . Boomsoort(en): onbekend
. . . . . Beplantingsdichtheid: 62 st / are
.9. . . . Stamdiameter:
. . . . . 0 -9 cm 800 stuks
. .1. . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
. . . .3. Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .
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214180 510112 . . . . . Verwijderen bos. are 1,00 V
. . . . . Situering: perceel R locatie Vrijenburgerbos, zie
. . . . . bestekstekening nr. T-106
. . . . . Boomsoort(en): onbekend
. . . . . Beplantingsdichtheid: 49 st / are
.9. . . . Stamdiameter:
. . . . . 0 -9 cm 49 stuks
. .1. . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
. . . .3. Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

22 . . . . . GRONDWERKEN
. . . . .
. . . . .

221 . . . . . GRONDWERKEN T.B.V. KANO-ROUTE
. . . . . (locatie Vrijenburgerbos)
. . . . .

2211 . . . . . Dempen bestaande sloten.
. . . . .
. . . . .

221110 221199 . . . . . Verwerken begroeiing te dempen sloten. m 430,00 V
. . . . . Situering: alle te dempen sloten in het
. . . . . werkgebied Vrijenburgerbos, zie bestekstekening
. . . . . nr. T-106
. . . . . Vegetatie: hoofdzakelijk grasachtig.
. . . . . De bestaande vegetatie van de te dempen sloten
. . . . . verwijderen en deponeren in het hart van de sloot.
. . . . .

221120 221121 . . . . . Grond verwerken in watergang. m3 430,00 V
. . . . . Situering: de op tekening aangegeven sloten
. . . . . binnen het werkgebied Vrijenburgerbos, zie
. . . . . bestekstekening nr. T-106
. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van het
. . . . . theoretisch profiel van aanvulling.
. . . . . Grondsoort: kleiachtige grond afkomstig uit het
. . . . . werkterrein.

2. . . . . Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m
. . .1. . Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 3,0 m
. . . .1. Zonder overhoogte
. . . . .1 De aanvulling verdichten , gelijk aan het
. . . . . ongeroerde omliggende terrein.
. . . . .

221130 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 430,00 V
. . . . . Situering: grond uit het werkterrein
. . . . . Vrijenburgerbos
. . . . . Grondsoort: kleiachtige grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
. . . . . theoretisch profiel van aanvulling, zie post
. . . . . 221120

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .
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221140 221121 . . . . . Grond verwerken in watergang. m3 150,00 V
. . . . . Situering: de op tekening aangegeven sloten
. . . . . binnen het werkgebied Vrijenburgerbos TER PLAATSE
. . . . . VAN TOEKOMSTIGE FIETS- VOETPADEN en blijvend
. . . . . terrein, zie bestekstekening nr.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van het
. . . . . theoretisch profiel van aanvulling.
. . . . . Grondsoort: kleiachtige grond afkomstig uit het
. . . . . werkterrein.

2. . . . . Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m
. . .1. . Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 3,0 m
. . . .2. Met een overhoogte van 0,25 m op moment van ver-
. . . . . werken
. . . . .1 De aanvulling verdichten , gelijk aan het
. . . . . ongeroerde omliggende terrein.
. . . . .

221150 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 150,00 V
. . . . . Situering: grond uit het werkterrein
. . . . . Vrijenburgerbos
. . . . . Grondsoort: kleiachtige grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
. . . . . theoretisch profiel van aanvulling, zie post
. . . . . 221140

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

2212 . . . . . Aanvullen cunets verwijderde fiets- voetpaden.
. . . . .
. . . . .

221210 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet verwijderde voetpaden. m3 135,00 V
. . . . . Situering: de cunets van de voetpaden die niet
. . . . . vergraven worden, zie bestekstekening nr T-107
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

1. . . . . Hoogte 0,30 m
.3. . . . Met een overhoogte van 0,05 m op moment van ver-
. . . . . werken
. .2. . . Kruinbreedte 2,60 m
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .9 Voor cultuurtechnische werken zie post 280010
. . . . .

221220 220299 . . . . . Grond vervoeren. m3 135,00 V
. . . . . Betreft grond afkomstig uit de nieuw te graven
. . . . . watergang, in de directe omgeving van het aan te
. . . . . vullen voetpad cunet.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie post 221210
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . .

221230 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet verwijderde fietspaden. m3 170,00 V
. . . . . Situering: de cunets van de fietspaden die niet
. . . . . vergraven worden, zie bestekstekening nr T-107
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

2. . . . . Hoogte 0,85 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .2. . . Kruinbreedte 3,60 m
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .9 Voor cultuurtechnische werken zie post 280010
. . . . .

221240 220299 . . . . . Grond vervoeren. m3 170,00 V
. . . . . Betreft grond afkomstig uit de nieuw te graven,
. . . . . watergang in de directe omgeving van het aan te
. . . . . vullen fietstpad cunet.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie post 221230
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . .
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2213 . . . . . Grond ontgraven uit te maken watergang.
. . . . . Het grondwerk t.p.v. brug 2B dient afgestemd te
. . . . . worden met derden.
. . . . .

221310 221106 . . . . . Grond ontgraven ten behoeve van watergang. m3 12.800,00 V
. . . . . Situering: binnen het werkgebied van het
. . . . . Vrijenburgerbos, zie bestekstekening nr. T-107
. . . . . Grondsoort: kleiachtig
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

9. . . . . Bodemdiepte watergang N.A.P. -3.00m.
. . . . . Positieven en negatieve tolerantie + of - 0,05 m.
. . .4. . Ongelijke taluds: 1:2 , 1:5 en 1:8.
. . . .1. Taludlengte tot 4 m
. . . . .

221320 220299 . . . . . Grond vervoeren. m3 12.300,00 V
. . . . . Betreft grond afkomstig uit de nieuw te graven,
. . . . . watergang vervoeren naar plaats van verwerking in
. . . . . het Vrijenburgerbos t.b.v. aanvullen bermen naar
. . . . . depots, grondlichaam eiland enz.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie post 221310
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . .

2214 . . . . . Aanvullen eiland + profileren + bermen.
. . . . .
. . . . .

221410 220301 . . . . . Grond verwerken in grondlichaam eiland. m3 500,00 V
. . . . . Situering: het "midden" terrein locatie
. . . . . Vrijenburgerbos zie bestekstekeningen nr. T-107
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
. . . . . theoretisch profiel van aanvulling

1. . . . . Hoogte 0,40 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .4. . . Kruinbreedte 10,0 m
. . .9. . Taluds: 1:8 en horizontaal.
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

221420 222107 . . . . . Frezen. are 70,00 V
. . . . . Situering: de bestaande vegetatie naast de nieuw
. . . . . aangelegde fiets- voetpaden gebied
. . . . . Vrijenburgerbos, zie bestekstekening nr. T-107
. . . . . (uitvoeren voor aanvullen van grond!)

9. . . . . breedte naast de paden: minimaal 3,0 m.
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .

221430 220311 . . . . . Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 7.000,00 V
. . . . . Situering: aanvullen bermen naast de aangelegde
. . . . . voet- fietspaden.
. . . . . Klei afkomstig uit het werkgebied Vrijenburgerbos.
. . . . . Grondsoort: Klei m3 350,00 T
.2. . . . Oppervlak talud helling aanbrengen 1:10, huidig
. . . . . oppervlak: nagenoeg vlak.
. .9. . . Aanvullen tot aan bovenzijde verharding,
. . . . . uitlopend tot nul, talud 1:10.
. . . . .

2215 . . . . . Definitief gronddepot Vrijenburgerbos.
. . . . .
. . . . .

221510 222107 . . . . . Frezen. are 333,00 V
. . . . . Situering: de bestaande vegetatie, locatie
. . . . . definitief gronddepot A, B, C en D
. . . . . Vrijenburgerbos, zie bestekstekening nr....

4. . . . . Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .
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221520 220301 . . . . . Grond verwerken in definitief depot. m3 12.000,00 A
. . . . . Situering: definitieve depots A, B, C en D
. . . . . locatie Vrijenburgerbos, zie bestekstekening nr.
. . . . . T-109
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
. . . . . aanvulling.

1. . . . . Hoogte 0,50 m
.9. . . . Met een overhoogte van 0,05 a 0,10 m op moment
. . . . . van verwerken.
. . .9. . Taluds: 1:10
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Profileren volgens bestekspostnr. 221240
. . . . .

221540 221131 . . . . . Egaliseren. are 333,00 V
. . . . . Situering: definitieve gronddepots A,B,C en D in
. . . . . het Vrijenburgerbos, zie bestekstekening nr. T-109
. . . . . Grondsoort: klei

4. . . . . Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .3. Toegestane positieve afwijking 0,05 m
. . . . .

23 . . . . . AANLEG FIETSPADEN
. . . . .
. . . . .

231 . . . . . FUNDATIE FIETSPADEN.
. . . . . Het grondwerk t.p.v. brug 2B dient afgestemd te
. . . . . worden met derden.
. . . . .

2311 . . . . . grond ontgraven uit cunet
. . . . .
. . . . .

231110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet fietspad. m3 1.130,00 V
. . . . . Situering: alle fietspaden in het
. . . . . Vrijenburgerbos, zie bestekstekening nr T-107
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. - 2,00 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,60 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

231120 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.130,00 V
. . . . . Situering: grond vrijgekomen uit de nul-post
. . . . . Grondsoort: zie post 231110
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraven.

2. . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking binnen het
. . . . . werkterrein Vrijenburgerbos, of depots gelegen in
. . . . . het Vrijenburgerbos.
. . . . .

2312 . . . . . Zand verwerken en verdichten in cunet
. . . . .
. . . . .

231210 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet fietspad. m3 705,00 V
. . . . . Situering: het cunet van de fietspaden in
. . . . . werkgebied Vrijenburgerbos, zie bestekstekening
. . . . . nr. T-107
. . . . . Grondsoort: Ophoogzand m3 705,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
. . . . . theoretisch profiel van aanvullen

1. . . . . Hoogte 0,50 m
. .2. . . Kruinbreedte 3,60 m
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .9 Plaats van leveren is plaats van verwerken.
. . . . .
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231220 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 1.410,00 V
. . . . . Situering: zand in het cunet van de fietspaden in
. . . . . werkgebied Vrijenburgerbos, zie bestekstekening
. . . . . nr. T-107
. . . . . Grondsoort: ophoogzand

1. . . . . Oppervlakken: horizontaal
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-
. . . . . den gesteld is maximaal 0,45 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen
. . . . .

2313 . . . . . Aanbr. funderingslaag van steenachtig materiaal
. . . . .
. . . . .

231310 280202 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebon- m2 1.410,00 V
. . . . . den steenmengsel.
. . . . . Situering: op de zandlaag van de fietspaden
. . . . . binnen het werkgebied Vrijenburgerbos zie
. . . . . bestekstekeningnr. T-107
. . . . . Hydraulisch menggranulaat 0 - 31,5mm

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat 0 - 31,5 mm, plaats ton 564,00 L
. . . . . van leveren is plaats van verwerken.
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

231320 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 1.410,00 V
. . . . . Situering: de fundatielaag bestaande uit
. . . . . hydralisch gebonden steenmengel t.b.v.
. . . . . fietspaden in het Vrijenburgerbos.
. . . . . Grondsoort: hydraulisch gebonden steenmengsel
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. - 2,00 m
. .1. . . Oppervlakken: horizontaal
. . .2. . Breedte oppervlak gemiddeld 3,60 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

2314 . . . . . asfaltlagen op fietspad.
. . . . .
. . . . .

231410 312831 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 195,00 V
. . . . . Totaal 1410 m2
. . . . . Stiuering: op de onderlaag fietspaden in het
. . . . . werkgebied Vrijenburgerbos

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 195,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: O2
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag hydraulisch menggranulaat
. . . . .

231420 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 1.410,00 V
. . . . . Situering: t.b.v. aanbrengen asfaltverharding

2. . . . . Asfaltkleefmiddel ton 0,42 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

231430 312821 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 130,00 V
. . . . . Totaal 1410 m2
. . . . . Situering: op een asfaltlaag fietpaden in het
. . . . . werkgebied Vrijenburgerbos.

1. . . . . Asfalt: AC 11 bind ton 130,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: T2
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Laagdikte 40 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . .

231440 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 1.410,00 V
. . . . . Situering: t.b.v. aanbrengen asfaltverharding

2. . . . . Asfaltkleefmiddel ton 0,42 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .
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231450 312811 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 98,00 V
. . . . . Totaal 1410 m2
. . . . . Situering: op de tussenlaag van het fietspad,
. . . . . gelegen in het werkgebied Vrijenburgerbos.

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 98,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: D2
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 30 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . .

24 . . . . . AANLEG VOETPADEN
. . . . .
. . . . .

241 . . . . . FUNDATIE VOETPADEN.
. . . . .
. . . . .

2411 . . . . . grond ontgraven uit cunet
. . . . .
. . . . .

241110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet voetpad. m3 195,00 V
. . . . . Situering: alle voetpaden in het Vrijenburgerbos,
. . . . . zie bestekstekening nr T-107
. . . . . Grondsoort: kleiachtig
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. - 2,00 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,60 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

241120 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 195,00 V
. . . . . Situering: grond vrijgekomen uit de nul-post
. . . . . Grondsoort: zie post 241110
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

2. . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking binnen het
. . . . . werkterrein Vrijenburgerbos, of depots gelegen in
. . . . . het Vrijenburgerbos.
. . . . .

2412 . . . . . Aanbrengen kunststof filterdoek
. . . . .
. . . . .

241210 300151 . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 750,00 V
. . . . . Situering: in het cunet van de voetpaden in het
. . . . . werkgebied Vrijenburgerbos

1. . . . . Geotextiel: P.P. filterweefseldoek 170 g/m2 m2 750,00 L
.1. . . . Aanbrengen op kleigrond in het cunet
. .1. . . Verbinding in lengterichting overlap van min 1
. . . . . meter
. . .9. . Breedte doek 3,0 m.
. . . . .

2413 . . . . . Aanbr. funderingslaag van steenachtig materiaal
. . . . .
. . . . .

241310 280202 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebon- m2 640,00 V
. . . . . den steenmengsel.
. . . . . Situering: op de zandlaag van de voetpaden binnen
. . . . . het werkgebied Vrijenburgerbos zie
. . . . . bestekstekeningnr. T-107
. . . . . Hydraulisch menggranulaat 0-31,5 mm

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat 0 - 31,5 mm, plaats ton 256,00 L
. . . . . van leveren is plaats van verwerken.
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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241320 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 640,00 V
. . . . . Situering: de fundatielaag bestaande uit
. . . . . hydralisch gebonden steenmengel t.b.v. voetpaden
. . . . . in het Vrijenburgerbos.
. . . . . Grondsoort: hydraulisch gebonden steenmengsel
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. m
. .1. . . Oppervlakken: horizontaal
. . .2. . Breedte oppervlak gemiddeld 3,60 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

241330 280202 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebon- m2 640,00 V
. . . . . den steenmengsel.
. . . . . Situering: de fundatielaag bestaande uit
. . . . . hydralisch gebonden steenmengel t.b.v. voetpaden
. . . . . in het Vrijenburgerbos.

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-
. . . . . dikte 0,05 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat 0-16 mm ton 64,00 L
. .3. . . Sortering 0/16
. . . .9. Op een fundatielaag van menggranulaat.
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

241340 319999 . . . . . Aanbrengen schelpenlaag als toplaag. m2 640,00 V
. . . . . Situering: de toplaag bestaande uit schelpen
. . . . . t.b.v. de voetpaden in het Vrijenburgerbos.
. . . . . Breedte: 1,80 m
. . . . . Schelpen verharding dik 50 mm m3 32,00 L
. . . . . Aanbrengen op menggranulaat.
. . . . . Wijze van profileren ter keuze aannemer.
. . . . .

25 . . . . . AANLEG SCHOUWPAD
. . . . .
. . . . .

251 . . . . . EGALISEREN EN INZAAIEN SCHOUWPAD
. . . . .
. . . . .

251010 221132 . . . . . Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 60,00 V
. . . . . Situering: naast de nieuw gegraven waterpartijen
. . . . . vanaf de insteek tot aan de verharding van voet-
. . . . . of fietspaden in het werkgebied Vrijenburgerbos
. . . . . Grondsoort: klei

9. . . . . Breedte schouwstrook gemiddeld 5 meter (tussen
. . . . . insteek sloot en kant verharding voet- fietpaden)
. .9. . . Lichte egalisatie
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .2. Toegestane positieve afwijking 0,03 m
. . . . .2 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

251020 511201 . . . . . Zaaien. are 60,00 V
. . . . . Situering: de schouwpaden tussen insteek
. . . . . waterpartijen en fiets- voetpaden in het
. . . . . werkgebied Vrijenburgerbos.
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-
. . . . . klaar maken door het verkruimelen van de bovenste
. . . . . 20 tot 30 mm
. . .4. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 30,00 L
. . . . . Bermenmengsel
. . . . . Hoeveelheid: 0,5 kg/100 m2
. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
. . . . .

26 . . . . . TRANSPORTROUTE.
. . . . .
. . . . .

261 . . . . . AANLEG TRANSPORTROUTE
. . . . .
. . . . .
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261010 621401 . . . . . Aanbrengen rijplaten. m 1.400,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de bestaande paden binnen het
. . . . . werkgebied Vrijenburgerbos,, die aangewezen zijn
. . . . . voor de transportroute voor o.a. grondtransport,
. . . . . zie bestekstekening nr T-110

2. . . . . T.b.v. bescherming bestaande fietpaden,
. . . . . afmetingen en aantal passeerplaatsen ter keuze
. . . . . aannemer. Platen in de lengte richting
. . . . . aanbrengen. Platenbaan niet aanbrengen op de
. . . . . openbare wegen buiten het werkterrein.
.3. . . . T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer klasse
. . . . . 60.
. .3. . . Afmetingen: 6000 x 1800 x 14 mm
. . . . .

261020 621402 . . . . . Instandhouden rijplaten. wkn 24,00 V
. . . . . Situering: zie post 261010
. . . . .2 Met materialen van de aannemer
. . . . .

261030 621404 . . . . . Verwijderen rijplaten. m 1.400,00 V
1. . . . . Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 261010

. . . . .9 Vrijjkomende materialen worden geacht voor de

. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.

. . . . .
27 . . . . . DIV. WERKZAAMHEDEN IN HET VRIJENBURGERBOS

. . . . .

. . . . .
271 . . . . . AANBRENGEN DUIKERS

. . . . .

. . . . .
271010 255101 . . . . . Aanbrengen gewapend betonnen duiker - mof-spie m 15,00 V

. . . . . buis -

. . . . . Situering: t.p.v. de verwijderde duiker oostzijde

. . . . . werkgebied Vrijenburgerbos zie bestekstekening

. . . . . nr. T-107

. . . . . Fundering: op staal
1. . . . . In dam, inclusief grondwerk

. . . . . Grondsoort: klei

.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan

. .2. . . Lengte van 11 tot 17 m, 6 st

. . .1. . Ronde buis: nominale middellijn 500 mm m 15,00 L

. . . . .1 Uiteinden duiker: spie-einden

. . . . .
271020 255106 . . . . . Aanbrengen PVC duiker. m 180,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. gedeeltelijk gedempte sloten

. . . . . door het hele werkgebied Vrijenburgerbos, diverse

. . . . . duikers. (1 t/m 11) zie bestekstekening nr. T-107
1. . . . . In dam, inclusief grondwerk

. . . . . t.b.v. doorverbinden gedempte sloten

. . . . . b.o.b. N.A.P. -2,20 m

. .9. . . duiker 1 lengte: 12 m.

. . . . . duiker 2 lengte: 12 m.

. . . . . duiker 3 lengte: 30 m.

. . . . . duiker 4 lengte: 23 m.

. . . . . duiker 5 lengte: 16 m.

. . . . . duiker 6 lengte: 12 m.

. . . . . duiker 7 lengte: 12 m.

. . . . . duiker 8 lengte: 16 m.

. . . . . duiker 9 lengte: 8 m.

. . . . . duiker 10 lengte: 16 m.

. . . . . duiker 11 lengte: 20 m.

. . . . . Exacte lengte maten duikers in het werk te

. . . . . bepalen.

. . . . . Incl. leveren van de benodigde

. . . . . doorverbindingsmoffen.

. . .2. . Nominale middellijn 315 mm; stijfheidsklasse m 180,00 L

. . . . . SN 4

. . . .2. Verbinding buizen door middel van dubbele mof zon-

. . . . . der stootrand en met rubbermanchet
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. . . . .1 Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind

. . . . .
272 . . . . . DRAINAGE WERKZAAMHEDEN

. . . . .

. . . . .
272020 230199 . . . . . Herstellen drainage t.g.v. aanbrengen blokkenmat. st 2,00 V

. . . . . Situering: in de directe nabijheid van het

. . . . . tramviaduct, aan de zuidzijde van het werkgebied.

. . . . . Drainage: rond 80 mm

. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

. . . . . - opzoeken van de drains.

. . . . . - diverse graafwerkzaamheden +

. . . . . aanvulwerkzaamheden.

. . . . . - maken van doorvoeren door de betonblokken mat

. . . . . voor gegevens zie bestekspost nr. 274020

. . . . . - leveren en aanbrengen eindbuizen met st 2,00 L

. . . . . taludstukken

. . . . . - blokkenmat t.p.v. doorvoer drain herstellen met

. . . . . beton.

. . . . .
272030 230199 . . . . . Verlengen bestaande drainage.d.m.v. PVC Ø 125 mm m 20,00 V

. . . . . Situering: naast het tramviaduct aan de zuidzijde

. . . . . van het werkgebied.

. . . . . PVC rond 125 mm incl hulpstukken. m 20,00 L

. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

. . . . . - opzoeken bestaande drainage

. . . . . - het uitvoeren van het benodigde grondwerk,

. . . . . (ontgraven en aanvullen en verdichten)

. . . . . - het aanbrengen en aansluiten van PVC rond 125

. . . . . mm klasse SN 4 incl bocht stukken en moffen.

. . . . .
272040 230199 . . . . . Aanbrengen drainagekoffer. m 580,00 V

. . . . . Situering: aan weerszijden van het fietspad

. . . . . tussen de definitieve gronddepots A en B zie

. . . . . bestekstekening nr. T-110

. . . . . De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

. . . . . - het graven van de sleuf t.b.v. drainkoffer m 580,00 I

. . . . . diepte ca. 70 cm breedte ca. 20 cm.

. . . . . - aanbrengen van een kunststof filterdoek 110 m2 1.160,00 L

. . . . . g/m2, breed minimaal 2,0 m.

. . . . . - aanbrengen van een gepreforeerde drain rond 80 m 580,00 L

. . . . . mm met een pp kunststof omhulling PP450

. . . . . - aanbrengen van grind 4/16 mm. m3 82,00 L

. . . . . - aanvullen van de koffer met uitkomende grond,

. . . . . laagdikte 20 cm.

. . . . . - aanbrengen van eindbuizen met taludstukken. st 4,00 L

. . . . . - overblijvende grond spreiden in de directe

. . . . . omgeving van de drainage.

. . . . . (drainage aanbrengen aan weerszijden van het

. . . . . fietspad.

. . . . .
273 . . . . . DIVERSE HEKWERKEN.

. . . . .

. . . . .
2731 . . . . . Bouwhekken

. . . . .

. . . . .
273110 610399 . . . . . Aanbrengen bouwhek t.b.v. afsluiten gronddepot. m 150,00 V

. . . . . Situering: Vrijenburgerbos nabij definitief

. . . . . gronddepot C, zie bestekstekening nr. T-109

. . . . . Hekwerk: bouwhek, metaal hoog 2,0 m type ter

. . . . . keuze aannemer.

. . . . . Het hekwerk dient niet uitneembaar te zijn.

. . . . . Het hekwerk dient onderding aan elkaar gekoppeld

. . . . . te worden d.m.v. boutverbindigen met klemplaten,

. . . . . 2 st per onderdeel.

. . . . .
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273120 610399 . . . . . Instandhouden bouwhek t.b.v. afsluiten gronddepot. wkn 24,00 V
. . . . . Situering: Vrijenburgerbos nabij definitief
. . . . . gronddepot C, zie bestekstekening nr. T-109
. . . . . Het instandhouden en onderhouden van het bouwhek,
. . . . . gedurende het werk.
. . . . . Incl. het leveren van de benodigde materialen.
. . . . .

273130 610399 . . . . . Verwijderen bouwhek t.b.v. afsluiten gronddepot. m 150,00 V
. . . . . Situering: Vrijenburgerbos nabij definitief
. . . . . gronddepot C, zie bestekstekening nr.
. . . . . Hekwerk: bouwhek, metaal hoog 2,0 m type ter
. . . . . keuze aannemer.
. . . . . Het hekwerk zoals omschreven in post 273110.
. . . . . Vrijkomende materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .

2732 . . . . . Verwijderen bestaande afrastering.
. . . . .
. . . . .

273210 610321 . . . . . Verwijderen afrastering. m 550,00 V
9. . . . . Houten palen met schapengaas incl. houten

. . . . . draaipoort breed 4 m.

. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m

. . . .1. Hoogte tot 1,25 m

. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens post 2733

. . . . .
2733 . . . . . Plaatsen afrastering op def. gronddepot

. . . . .

. . . . .
273310 610399 . . . . . Leveren materialen herplaatsen afrastering. EUR N

. . . . . Betreft: het leveren van te kort komende

. . . . . materialen bij het herplaatsen van de bestaande

. . . . . afrastering.

. . . . . Materialen: palen, gaas en bevestigingskrammen.

. . . . . Kwaliteit: conform bestaande.

. . . . .
273320 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 275,00 V

. . . . . Situering: naast het fietspad op het definitieve

. . . . . gronddepot Vrijenburgerbos

. . . . . Schoorpalen: 8 stuks lg 2,0m locatie uiteinden st 8,00 T

. . . . . hekwerk en op 4 plaatsen binnen het hekwerk
1. . . . . Paal van europees naaldhout lg 2,0 m diameter 140 st 275,00 T

. . . . . gewolmaniseerd

.2. . . . Paalafstand: 2 m h.o.h.

. .2. . . Hoogte paalkop boven maaiveld: 1 m

. . . .1. Palen te lood aanbrengen

. . . . .
273330 610304 . . . . . Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. m 550,00 A

. . . . . Situering: aan de palen van de afrastering op het

. . . . . definitieve gronddepot Vrijenburgerbos.
4. . . . . Schapegaas, zwaar hergebruik bestaande situatie m 550,00 T

.1. . . . Gaashoogte: 0,90 m

. . . . .
273340 610305 . . . . . Aanbrengen hek. st 1,00 V

. . . . . Betreft: herplaatsen houten draaihek
3. . . . . Hek met beweegbaar gedeelte , houten hek 4 breed

. . . . . 4 meter.

. .1. . . Palen van hout st 2,00 T

. . .1. . Hekwerk van hout m 4,00 T

. . . . .
2734 . . . . . Plaatsen hekwerk naast rijksweg A15

. . . . .

. . . . .
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273410 610305 . . . . . Aanbrengen hek. st 1,00 V
. . . . . Fabrikaat/type HERAS Heracles 200 of gelijkwaardig
. . . . . Incl. grondwerk
. . . . . Situering: Vrijenburgerbos naast de rijksweg A15
. . . . . en onder het tramviaduct zie tek nr. T-107

2. . . . . Vast hek type Heras of gelijkwaardig
.4. . . . Lengte 110 m
. .9. . . Palen van metaal (type Heracles 200, h.o.h. 2360 st 48,00 L
. . . . . mm.
. . . . . Staalkokerporfiel 60x60 mm , wanddikte 2,0 mm,
. . . . . thermisch verzinkt
. . . . . coating mosgroen, RAL 6005
. . . . . Voorzien van aluminium afdekkap
. . . . . Palen in de grond geheid.
. . .9. . Hekwerk van metaal, type Heracles 200 st 47,00 L
. . . . . spijlenelementen thermisch verzinkt
. . . . . uitvoering: coating antracietgrijs, RAL 7016.
. . . . . Afmeting element: breedte 2294 mm hoogte 2000 mm
. . . . . spijlen: rond 26 mm, wandditkte 1,25 mm h.o.h.
. . . . . 150 mm, tussen liggers gelast.
. . . . . Boven-/onderligger: eenzijdig bolprofiel
. . . . . 50x30/25x2mm, bovenligger voorzien van puntenkam
. . . . . 28 mm.
. . . . . Incl. het op maat maken van de hekwerken.
. . . . .

274 . . . . . TALUDBESCHERMING WATERGANG A15
. . . . .
. . . . .

274010 221101 . . . . . Opschonen watergang. m 30,00 V
. . . . . Situering: de watergang naast de A15 t.p.v. de
. . . . . aan te brengen oeververdediging met een
. . . . . blokkenmat. Zie bestekstek. nr T-107

1. . . . . Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .2. . Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2
. . . .1. Taludlengte tot 4 m
. . . . .3 Vrijgekomen materiaal na indroging spreiden over
. . . . . naastliggend terrein
. . . . .

274020 523399 . . . . . Aanbrengen betonblokkenmatten. m2 240,00 V
. . . . . Situering: in de sloot (bodem en taluds) naast de
. . . . . A15 en onder het tramviaduct binnen het
. . . . . werkgebied Vrijenburgerbos.
. . . . . Betonblokkenmat: typeGreenflex 150 of m2 240,00 L
. . . . . gelijkwaardig.
. . . . . Taluds: 2:3 en op de bodem van de sloot
. . . . . Bodem: N.A.P. -3,00 m, polderpeil N.A.P. -2,00 m
. . . . . Het geheel ca. 60 % onder water.
. . . . . Incl vaszetten van de blokkenmat , door middel
. . . . . van ingraven van het kunstofdoek van de mat en
. . . . . het aanbrengen van stalen pennen.
. . . . . Het bovenwatertalud instrooien met grofzand,
. . . . . incl. leveren.
. . . . .

28 . . . . . CULTUUR TECHNISCHE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .
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280010 221141 . . . . . In cultuur brengen terrein. are 630,00 V
. . . . . Situering: Vrijenbrugerbos t.p.v. verwijderde
. . . . . paden, gedempte sloten langs fiets- voetpaden,
. . . . . schouwpaden verwijderde bomen, bossages, depots
. . . . . en beschadigd terrein.

4. . . . . Betreft : in cultuur brengen van het terrein
. . . . . t.b.v. het inzaaien van o.a. de bermen enz.
. .1. . . Terrein loswerken tot een diepte van 0,20 m onder
. . . . . het te realiseren maaiveld
. . . . .9 Bovengrond licht frezen.
. . . . .

280020 511201 . . . . . Zaaien. are 630,00 V
. . . . . Situering: Vrijenbrugerbos t.p.v. verwijderde
. . . . . paden, gedempte sloten langs fiets- voetpaden,
. . . . . schouwpad verwijderde bomen, bossages, depots en
. . . . . beschadigd terrein.

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-
. . . . . klaar maken door het verkruimelen van de bovenste
. . . . . 20 tot 30 mm
. . .4. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 315,00 L
. . . . . Hoeveelheid: 0,5 kg/100 m2
. . . .3. De grond direct na het zaaien aandrukken
. . . . .

280030 511201 . . . . . Zaaien. are 35,00 V
. . . . . Locatie Vrijenburgerbos t.p.v. taluds gegraven
. . . . . watergangen.

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.9. . . . Talud 1:2 en variabele taluds
. . .4. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 17,00 L
. . . . . Hoeveelheid: 0,5 kg/100 m2
. . . .9. Handmatig zaaien en inharken.
. . . . .
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8 . . . . . WERKEN VAN ALGEMENE AARD
. . . . .
. . . . .

801 . . . . . DIRECTIEBEHOEFTEN
. . . . .
. . . . .

801010 610203 . . . . . Gebruik van keet. EUR N
. . . . . Gedurende de uitvoeing van het werk
. . . . . De keet voorzien van elektriciteit , verwarming
. . . . . en verlichting.

3. . . . . De keet voorzien van een chemisch toilet
.1. . . . De keet heeft een grootte van ca. 20 m2, een kamer
. . . . . ca. 3 x 4 m, stoelen en tafels voor 4 personen, 1
. . . . . afsluitbare (stalen) kast en een kapstok
. . . . .9 De aannemer draagt zorg voor het een maal per
. . . . . week schoonmaken van de keet.
. . . . .

802 . . . . . T.B.S. PERSONEEL EN MATERIEEL
. . . . .
. . . . .

802010 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 25,00 V
3. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep C

. . . . .
802020 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 20,00 V

. . . . . graafmachine.
5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3

. . . . .
802030 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 15,00 V

. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting

. . . . .
803 . . . . . SCHOONHOUDEN OPENBARE WEGEN

. . . . .

. . . . .
803010 619999 . . . . . Schoonhouden openbare wegen. EUR N

. . . . . Situering: de openbare wegen die gebruikt worden

. . . . . door het bouwverkeer rondom de locaties

. . . . . Keijenburg en Vrijenbrugerbos in de gemeente

. . . . . Rotterdam en Barendrecht.

. . . . . De wegen tijdens het werk vrijhouden van modder,

. . . . . slik en andere ongerechtigheiden, veroorzaakt

. . . . . door o.a. transportwerkzaamheden uit dit bestek.

. . . . . Schoonmaken door middel van water en of vegen.

. . . . . Voor, tijdens en na de werkzaamheden dient de

. . . . . verkeersveiligheid niet in gevaar te komen.

. . . . .
804 . . . . . IN- EN UITMETEN VAN HET ONTGRAVINGSGEBIED.

. . . . .

. . . . .
804010 229999 . . . . . In- en uitmeting ontgravingsgebied. EUR N

. . . . . Betreft het in- en uitmeten van het

. . . . . ontgravingsgebied (grondwerk, cunets paden enz)

. . . . . voor de start en na het gereedkomen van de

. . . . . ontgravingswerkzaamheden.

. . . . . (De aannemer dient rekening te houden dat de

. . . . . metingen zowel in den droge als in den natte

. . . . . uitgevoerd moeten worden.)

. . . . . De gegevens dienen aan de directie te worden

. . . . . overhandigd (ASCII- bestand) en conform het

. . . . . gestelde onder art. 01 30 06 en 01 30 06 in

. . . . . deel 3 van dit bestek.

. . . . .
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9 . . . . . STAARTPOSTEN
. . . . .
. . . . .

95 . . . . . STELPOSTEN
. . . . .
. . . . .

950010 610501 . . . . . Stelpost. EUR 5.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . .1. Acceptatiekosten acceptatiekosten van
. . . . . bewekings-, verwerkings- of
. . . . . eindverwerkingsinrichting in verband met de
. . . . . stortkosten van AVI-slakken.
. . . . .

950020 610501 . . . . . Stelpost. EUR 1.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9. . . . . Het plaatsen en aanschaffen van 8 stuks
. . . . . waarschuwingsborden met de opschrift " LET OP
. . . . . TALUDBEKLEDING"
. . . . . Materiaal: thermisch verzinkt staal.
. . . . . Afmetingen, kleur en grootte in overleg met de
. . . . . directie.
. . .9. .
. . . .9. Borden plaaten aan weerszijden van de sloot
. . . . . singel met de taludbekleding naast de A15
. . . . . Vrijenburgerbos en locatie boerderij Slinge.
. . . . .



RAW0024-68089 Bladnr. 47 van 81
Afdrukdatum:

10-07-2012

GEMEENTE ROTTERDAM
De Blauwe Verbinding Besteknr. 1-058-12
Grondwerken en bijbehorende werkzaamheden.

3. B E P A L I N G E N



RAW0024-68089 Bladnr. 48 van 81
Afdrukdatum:

10-07-2012

GEMEENTE ROTTERDAM
De Blauwe Verbinding Besteknr. 1-058-12
Grondwerken en bijbehorende werkzaamheden.

HFD PAR ART LID

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei
2008, hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW.

02 De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 90,- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. De
'Wijziging mei 2008' is tegen betaling van EUR 20,- ook afzonderlijk verkrijgbaar bij de Stichting
CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 621112 of via de
shop op de CROW-website: www.crow.nl.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 03 van de Standaard 2005 is een door de
Stichting CROW uitgegeven wijziging op de Standaard alleen van toepassing indien dit in het
bestek wordt bepaald. Verwezen wordt naar artikel 01.01.01 lid 01 van dit bestek.

04 Wanneer in het bestek uitwisseling van digitale informatie wordt gevraagd prevaleert de papieren
versie van de informatie boven de digitale. De papieren versie van digitale informatie moet
desgevraagd naast de digitale vorm worden geleverd.
In het geval uitwisseling van informatie plaats vindt in een pdf-formaat dat volgens de vanwege
CROW gestandaardiseerde VISI-systematiek wordt afgegeven, wordt dat pdf-formaat geacht in de
plaats te treden van de papieren versie.

01 01 05 VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

01 Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de
Standaard 2005 worden verstrekt.

02 In afwijking van de gestelde termijn van vijf werkdagen in artikel 01.01.05 lid 11 van de Standaard
2005, stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk een akkoordverklaring op.
Indien in het voorkomende geval de opdrachtgever heeft verzuimd binnen een redelijke termijn een
akkoordverklaring op te stellen zal de aannemer om deze verklaring verzoeken.

03 Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.05
lid 13 van de Standaard 2005 van toepassing.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Indien wordt besloten dat de obstakels aangetroffen in het werk moeten worden opgeruimd, wordt
de wijze van opruiming door de aannemer in overleg met de directie vastgesteld.

02 Alle in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals
R.G.-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven,
moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie
ontvangen aanzegging, worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaats worden bewaard
en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie.
Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid
en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder. Verplaatsing van KAD-stenen mag
slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar van het kadaster.

03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 6 lid 3 van de U.A.V. 1989 behoort de betaling van
haven- en kadegeld en dergelijke i.v.m. gebruik van op, in of aan het water gelegen voorzieningen
tot de verplichtingen van de aannemer.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 02 OPNEMING

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 19 lid 1 en paragraaf 40 lid 3 van de U.A.V. 1989 moet
de aannemer ter verkrijging van de betaling van bouwstoffen, aangevoerd en goedgekeurd buiten
het bouw- en werkterrein, aantonen dat hij deze bouwstoffen heeft geïndividualiseerd en voor zijn
rekening ten name en ten gunste van de opdrachtgever tegen alle risico's heeft verzekerd.

02 De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door hem
ingevolge het bestek uitgevoerde hoeveelheden. Op aangeven van de directie dient de
administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van "productieverantwoordingsstaten"
waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden aangegeven.
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Deze administratie dient te worden bijgehouden door middel van gevalideerde software en moet
voldoen aan de hierna in dit artikel genoemde bepalingen.
Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

03 De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen
bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernr, zoals vermeld in de opdrachtbrief ;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om
verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;
- het weeknummer;
- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers;
- de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en de

subtotalen van de verrichte werkzaamheden.
Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

04 Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient
wekelijks uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden
ingediend.

05 Een "productieverantwoordingsstaat" (een "P.V."), voorzien van een Voorblad P.V., waarvan het
format als bijlage is bijgevoegd bij dit bestek, dient alsdan door de aannemer binnen zeven dagen
na het verstrijken van een betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze
termijn en de tot en met deze termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in
lid 03 bedoelde gegevens te bevatten en bestaat vervolgens uit de som van de wekelijks
ingediende afschriften van de besteksadministratie.
Het Voorblad "P.V." moet naast de aannemer mede door en/of vanwege de directie worden
ondertekend. Na ondertekening door de aannemer dient de aannemer een kopie van de "P.V.",
inclusief het Voorblad P.V., aan de directie ter beschikking te stellen.
Na controle en medeondertekening ontvangt de aannemer een kopie van de ondertekende "PV"
retour, welke gevoegd moet worden bij de in te dienen declaratie. Zonder genoemde bijlage geldt
de declaratie als niet in goede orde ontvangen en zal geen betaling plaatsvinden.
De verkregen "P.V." dient als basis voor de in te dienen declaratie en moet vergezeld gaan van een
werktekening waarop eenduidig de verwerkte hoeveelheden zijn aangegeven.

De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn) moet alle
volgens de overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij behorende
hoeveelheden en alle overige aan de overeenkomst gerelateerde werkzaamheden bevatten.
Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst op te stellen
staat betreft en moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle volgens de
overeenkomst verrichte werkzaamheden eenduidig zijn aangegeven.

06 Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de productieverantwoording en
bijbehorende administratieve gegevens als genoemd in de leden 04 en 05 dient plaats te vinden
overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie- Informatieuitwisseling.

07 De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt geacht
niet in goede orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door
partijen ondertekende "P.V.", het inkoopordernummer of het opdrachtnummer vanuit de
opdrachtbrief ontbreekt.

08 In afwijking van § 10 lid 3 van de UAV 1989 zal de aannemer de ingebruikname van enig onderdeel
van het werk toestaan, zonder dat de opdrachtgever verplicht is zulks schriftelijk mede te delen en
zonder dat daarvoor opneming van het betreffende onderdeel moet hebben plaatsgevonden. Vanaf
het moment dat een onderdeel van het werk in gebruik genomen is, komt schade aan het
betreffende onderdeel voor rekening van de aannemer tenzij de aannemer kan aantonen dat de
schade niet is ontstaan door een gebrekkige uitvoering /fasering of gebrekkige bouwstoffen. Het is
de aannemer toegestaan, op zijn kosten, schadebeperkende maatregelen te treffen indien dit het
gebruik/ de ingebruikname van het betreffende onderdeel niet beperkt.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
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01 04 02 BESTANDDELEN

01 Wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden
niet verrekend.
Het bepaalde in de artikelen 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en in artikel 01.04.06 lid 01 van
de Standaard 2005 is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaratie van een ter mijn, onder vermelding van het inkoopordernummer (vermeld op de
opdrachtbrief), het besteknummer en de titel van het bestek en "Productgroep W&T.",
in tweevoud indienen bij:

Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Financiën
postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

02 In verband met het in goede orde indienen van de declaratie wordt verwezen naar artikel 01.02.02.

01 05 02 BETALING

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 zal uitbetaling van een
termijn plaats vinden binnen 30 dagen nadat de door de aannemer ingediende declaratie in goede
orde bij de directie is ingekomen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 leden 01 en 02 van de Standaard 2005 is niet van toepassing.
Hiervoor geldt het gestelde in deel 0 paragraaf 0.04.

02 In aanvulling op en in afwijking van artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard 2005 worden de ten
behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden, na een verzoek van de aannemer,
geretourneerd.
Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de Gemeentewerken Rotterdam, Afdeling
Aanbestedingszaken, postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard
2005, wordt verlangd.

01 08 03 BIJDRAGE VISI-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage VISI-systematiek met specificatie', als bedoeld in paragraaf 1.07 lid 02 van deel 1 in
dit bestek, wordt niet verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN

01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 05 van de Standaard 2005 dient de aannemer aangetroffen
afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken
netbeheerder(s).
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01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de ligging van de, voor zover in de verharding aanwezige of op te nemen, appendages in kabels en
leidingen, door middel van piketten markeren.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard 2005 zal herstel van de
schade door de betrokken leidingbeheerders geschieden.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 08 van de Standaard 2005 moet de aannemer
de toegebrachte schade tevens melden aan de directie.
De directie maakt hiervan een schadeformulier op dat aan de aannemer ter ondertekening wordt
voorgelegd.
Aan de aannemer wordt een afschrift van het schadeformulier verstrekt.

01 09 03 WERKZAAMHEDEN NABIJ KABELS EN LEIDINGEN

01 Op een afstand van minder dan 0,20 m, in het Havengebied minder dan 0,50 m, is machinaal
graven naast en boven een kabel of leiding niet toegestaan.

02 Binnen een strook van twee meter c.q. één meter voor respectievelijk transport- c.q.
distributiekabels en distributieleidingen, aan weerszijden van de kabels en/of leidingen, waarvan
de ligging is vastgesteld mag alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van
kabel en/of leidingbeheerder.

03 Op een afstand van minder dan 2,00 m van (verdeel-)kasten is machinaal graven niet toegestaan.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 02 DOOR OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

01 De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd:
- Omgevingsvergunning

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- omleggen K&L t.p.v. voorbelasting brug 13 (gereed voor 1 november 2012);
- aanbrengen kunststofbruggen 17 en 2B;
- Werkzaamheden riolering Maeterlinkweg;
- aanbrengen bebording (fa. Buko);
- aanbrengen betonbruggen Maeterlinkweg (okt/nov 2012);
- Havenspoorpad en Keijenburg.

02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden de desbetreffende werken
aanvangen en voltooien, tijdig aan de aannemer bekend worden gemaakt.

01 11 02 DOOR AANNEMER TE COÖRDINEREN WERKEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de coördinatie van de navolgende werken door de aannemer in overleg met de
directie dient te geschieden:
- het aanbrengen van de kunststofbruggen 17 en 2B;
- werkzaamheden riolering Maeterlinkweg;
- Plaatsen verkeersborden.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
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01 12 01 ALGEMEEN

01 Alle op het werk in te zetten voertuigen/(bouw)machines moeten bij het achteruitrijden gebruik
maken van een daarvoor gebruikelijk geluidssignaal.
Voornoemde voorzieningen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.

02 Bij de uitvoering van het werk de overlast in de buitenruimte voor het verkeer beperken. Bij
werkzaamheden in de gemeente Rotterdam dient de wijze van uitvoeren in overeenstemming te
zijn met de "De tien spelregels van de weg", tien afspraken die de overlast tijdens werkzaamheden
voor het verkeer moeten beperken. Verwezen wordt naar www.rotterdam.nl
(www.rotterdam.nl/regelsvandeweg).

01 12 06 BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN

01 Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient te
worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de
directie een rijloper worden gecreëerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen
geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

02 Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te benaderen zijn, waarbij vanuit beide
richtingen een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20
m gewaarborgd moet zijn. Indien een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste
5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan worden, is het toegestaan dat bedoeld
object alleen vanuit die richting te benaderen is.

03 Indien het benodigd obstakelvrij profiel is gelegen naast een gevel of een ander onlosmakelijk met
de buitenruimte verbonden obstakel, dan dient in verband met de benodigde opstelbreedte van
een voertuig van een hulpdienst bij een object de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten
minste 5,00 m te zijn.
Indien het hier bedoelde object
- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen

vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een woongebouw betreft met galerijen of doorlopende balkons, waarbij een breedte van
ten minste 5,00 m van het obstakelvrij profiel aan de kopeinden is gewaarborgd;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

dan dient de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 4,00 m te zijn.
De ter plaatse beschikbare opstellengte bij een object dient ten minste 10,00 m te zijn.

Indien de breedte van de rijloper minder dan 4,50 m is, dient het aantal en de locatie van de
opstelvlakken in overleg met de directie te worden vastgesteld.

04 De afstand tussen het opstelvlak van een voertuig van een hulpdienst en een object mag niet meer
dan 15,00 m bedragen. Een opstelvlak dient bestand te zijn tegen een stempeldruk van 1 MN/m2
(NEN 1008: klasse 45).
Indien het hier bedoelde object
- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen

vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is
gelegen;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij
aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

- of een niet voor bewoning bestemd gebouw betreft, waarbij aantoonbaar de mogelijkheid
van veilige ont- vluchting van in het gebouw aanwezige mensen is gewaarborgd;

- of een object met een permanent karakter betreft, zoals bijvoorbeeld een tuinhuisje, dat voor
overnachting gebruikt kan worden;

dan mag de afstand tot het gebouw maximaal 40,00 m bedragen en dient het opstelvlak ten
minste geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).
De afstand tussen een opstelvlak en objecten met een tijdelijk karakter, zoals tenten, caravans en
dergelijke en overige tijdelijke bouwsels, mag maximaal 90,00 m bedragen.

05 Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer
worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door
blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De horizontale afstand tussen een
opstelplaats van een blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag
maximaal 5,00 m bedragen.
De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een droge blusleiding dient
maximaal 15,00 m te bedragen.
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01 12 08 VOORZIENINGEN IN VERBAND MET VERKEER TE LAND

01 De voorzieningen als bedoeld in paragraaf 30 van de U.A.V. 1989 dienen te worden uitgevoerd
volgens hoofdstuk 62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 01 KWALITEITSBORGING

01 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in de
artikelen 01.13.02 t/m 01.13.05 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het te
overleggen kwaliteitsplan.

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 In verband met dit bestek waarin is bepaald dat van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te
voeren werk wordt verlangd, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 02 van de
Standaard 2005 i.v.m. het ter acceptatie voorleggen van het kwaliteitsplan voor het uit te voeren
werk verwezen naar artikel 01.20.01 lid 01.

02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een kwaliteitsplan op dat in afwijking van artikel 01.13.02
lid 01 van de Standaard 2005 moet uitgaan van een al dan niet gecertificeerd kwaliteitssysteem
gebaseerd op de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".
Het indienen van (deel)kwaliteitsplannen dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie- Informatieuitwisseling.

01 13 06 PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, in het
algemeen tijdschema rekening houden met de volgende onderdelen:
- (tussentijdse) opleverdata;
- rooien bomen Vrijenburgerbos: na 01-01-2013;
- aanbrengen kunststofbrug 17: na 01-01-2013;
- aanbrengen kunststofbrug 2B: na 01-02-2013.

01 13 07 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd omvattende:
- Uitvoeren van grondtransporten, met name de transportroute;
- Maatvoering, peilingen van het grondwerk;
- kwaliteitsborging o.a. geleverde materialen en uitgevoerde werkzaamheden;
- Hoe om te gaan met klachten;
- Grondstromenplan.

01 15 GARANTIE

01 15 01 ALGEMEEN, GARANTIEVERKLARING

01 Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een garantieverkla- ring wordt gevraagd, is de aannemer
gehouden tot betaling aan zijn onderaannemers of leveranciers van de desbetreffende onderdelen
over te gaan zodra deze zijn voltooid en de rekeningen aan de directie zijn getoond. Bij verzuim
hiervan is de directie gerechtigd om zonder ingebreke- stelling tot rechtstreekse betaling, op
kosten van de aannemer, over te gaan en deze kosten van de aannemingssom in te houden.
In de laatste regel van paragraaf 22 lid 2 van de U.A.V. 1989 moet na "zo spoedig mogelijk" worden
tussengevoegd:
"doch in ieder geval binnen een door de directie te stellen tijd".

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING

01 In afwijking van artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard 2005 sluit de opdrachtgever geen
bodemsaneringsverzekering af.
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01 16 03 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de gemeente Rotterdam, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en
de gemeente Rotterdam voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit
bestek omschreven werk.
De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico
mag ten hoogste €10.000,00 bedragen.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.

03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde
partij.

04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van
de partij voor wiens risico de schade is.

05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de directie over te
leggen.

06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie is
aangetoond dat de premie is voldaan.

07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de
directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.

08 De aannemer staat de directie toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan
te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de
aannemer.

09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de
aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is.
Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de
huurder zijn meeverzekerd.
Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden
uitgesloten.

10 De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een afschrift ontvangt van de complete
correspondentie (inclusief expertise-rapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.

11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met
claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

01 Onder "vrijgekomen materialen" zoals bedoeld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2005
wordt ook verstaan:
- het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water.

02 Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komend puin, dat voor hergebruik in aanmerking komt,
afgevoerd moet worden naar een in het bestek vermelde brekerij, is voor het storten van dit puin
van toepassing het stortreglement van de firma. Beelen BV, Maassluissedijk 103, (3133 KA)
Vlaardingen. Tel: 0104894574

03 Indien het bestek bepaalt dat uit het werk komende grond of bouwstoffen afgevoerd moet(en)
worden naar een in het bestek vermeld(e) depot of toepassingslocatie zijn voor het aanvoeren
en/of toepassen/opslaan cq. storten van die grond of bouwstoffen van toepassing de
aanleveringsvoorwaarden van het betreffende depot of de toepassingslocatie, informatie telefoon
nr. 010-4894976.

01 17 04 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Voordat de aannemer vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben
vervoert, verstrekt hij de directie de nodige gegevens waaruit blijkt waarheen hij voornemens is
deze materialen te vervoeren.



RAW0024-68089 Bladnr. 55 van 81
Afdrukdatum:

10-07-2012

GEMEENTE ROTTERDAM
De Blauwe Verbinding Besteknr. 1-058-12
Grondwerken en bijbehorende werkzaamheden.

HFD PAR ART LID

01 17 06 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 Op het bewijs van ontvangst, behorend bij vrijgekomen materialen waarvan de acceptatietarieven
dienen te worden verrekend volgens artikel 01.17.07 lid 01, moeten de acceptatietarieven zijn
vermeld.

02 Zonder overlegging van een ontvangstbewijs, zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01 van de
Standaard 2005, zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid en, indien van toepassing, de
acceptatietarieven plaatsvinden.

03 Van materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben, die vanwege de Wet milieubeheer
moeten worden afgegeven bij een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting en
moeten worden vervoerd zoals bedoeld in artikel 01.17.04 lid 03 van de Standaard 2005, moet de
aannemer de directie een bewijs van ontvangst verstrekken.
Zonder overlegging van een ontvangstbewijs zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid
plaatsvinden.

01 17 07 VERREKENING VAN ACCEPTATIETARIEVEN

01 Verrekening van acceptatietarieven van volgens dit bestek aan een met naam en adres genoemde
bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkings- inrichting afgegeven materialen, m.u.v. grond,
overig afval en organisch materiaal als bedoeld in lid 02 en 03, vindt plaats ten laste van een
stelpost volgens paragraaf 37 lid 10 van de U.A.V. 1989. (aannemersvergoeding van 5% van
de aan derden gedane betaling).
Kosten als gevolg van acceptatietarieven i.v.m. de aannemer toehorende of toekomende
materialen, waaronder begrepen alle voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde materialen
als bedoeld in paragraaf 21 lid 2 van de U.A.V. 1989, worden geacht te zijn begrepen in de
aannemingssom en komen niet voor verrekening in aanmerking.

02 Acceptatietarieven van grond of overig afval, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die in overleg met de Grond- en Reststoffenbank Rotterdam
is aangewezen, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van die inrichting
betaald en om die redenen niet verrekend.

03 Acceptatietarieven voor organisch materiaal, dat moet worden afgegeven aan een in het bestek
genoemde inrichting die dit materiaal ingevolge een aparte overeenkomst met de gemeente
Rotterdam in ontvangst neemt, worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de beheerder van
die inrichting betaald en om die reden niet verrekend.

04 Gebaseerd op in (deze) paragraaf 01.17 opgenomen bepalingen geldt het volgende.
Acceptatietarieven komen alleen voor verrekening in aanmerking in het volgende geval:
- de aannemer moet vrijkomende materialen afvoeren naar een met (naam en) adres in de

beschrijving van het bestek vermelde (soort van) bewerkings-, verwerkings-, of
eindverwerkingsinrichting;

- de vrijkomende materialen betreffen niet grond, overig afval of organisch materiaal als
bedoeld in lid 02 en 03;

- de vrijkomende materialen betreffen niet voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde
materialen;

- de aannemer kan (en moet) het bewijs van ontvangst overleggen waarop de
hoeveelheden en tarieven vermeld staan;

In alle gevallen dat hier niet aan wordt voldaan en in alle overige gevallen worden
acceptatietarieven niet verrekend. Voor verrekening in aanmerking komende acceptatietarieven
altijd verrekenen op de daarvoor bedoelde stelpost: bestekspostnr. 950010 Stelpost inzake de
acceptatiekosten.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
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01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Het machinaal werken tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te handhaven bomen
is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

02 Het machinaal verwijderen van verharding tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te
handhaven bomen is, tenzij het bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie, niet
toegestaan. Indien de directie bepaalt, dat het machinaal verwijderen van verharding zoals hiervoor
bedoeld, is toegestaan, dan wordt het machinaal verwijderen van deze verharding, voor zover niet
in het bestek vermeld, als meer en minder werk verrekend.

03 Voor het geval een boom ten behoeve van werkzaamheden moet worden gesnoeid, is het aan de
directie voorbehouden een boomverzorgingsspecialist daartoe opdracht te geven.

04 Zand voor afdekken van wortels, of voor ophoging bij te handhaven bomen tot buiten de
kroonprojectie, moet zijn afdekzand waarvan de zoutbelasting, bepaald met behulp van het
geleidingsvermogen (122), ten hoogste 1,5 mS/cm mag bedragen ("zoet" zand).

05 Wortels, die als gevolg van werkzaamheden rond te handhaven beplanting aan de buitenlucht
worden blootgesteld, direct afdekken met minimaal 0,05 m uit het werk komend, of, op aangeven
van de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

06 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de grens van 1,00 m buiten de
kroonprojectie van een boom valt moet, op aanwijzing van de directie, ter behandeling van de
wortels, met de schop een sleuf worden gegraven, lang 10,00 m, onderbreedte 0,30 m en diep
0,70 m, waarbij de wortels intact dienen te blijven. Door een boomverzor- gingsdeskundige worden
de wortels, indien mogelijk, ingenomen en wordt een wondbehandeling toegepast.
Het grondwerk ten behoeve van de sleuf, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt als meer werk
vergoed.

07 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in de verharding kleiner is dan 0,20 m, het
wortelstelsel tot buiten de kroonprojectie afdekken met uit het werk komend, of, op aangeven van
de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

08 Indien de ophoging bij te handhaven bomen in gazon of be- planting kleiner is dan 0,20 m, in het
bestaande maaiveld, voor het ophogen, de grond losmaken tot een diepte van maximaal 0,15 m,
waarbij boomwortels zoveel mogelijk dienen te worden gespaard en ophogen met teelgrond of
bomengrond.

09 Bij ophogingen groter dan 0,20 m bij te handhaven bomen, in overleg met de directie aanvullende
voorzieningen treffen.

10 Verlaging van maaiveld binnen de grens van 1,00 m buiten kroonprojecties van bomen is, tenzij het
bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie niet toegestaan.

01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN

01 Tot de te treffen maatregelen die niet voor bijbetaling in aanmerking komen, als bedoeld in artikel
01.18.02 lid 01 van de Standaard 2005, onveranderd het bepaalde in artikel 61.01.01 lid 01 en
61.05.01 lid 01 van de Standaard 2005, behoort tevens het beschermen van bomen tegen schade
door het afdekken met rijplaten van grond, zoals bedoeld in lid 07 van dit artikel.

02 De afwatering rondom bomen garanderen, zodat geen wateroverlast kan ontstaan.

03 Bij wateronttrekking door bronbemaling dienen de bomen in de directe nabijheid van deze
bemaling, tussen 15 maart en 15 november, in overleg met de directie te worden bevloeid of
beregend.
Bemalingswater van bronbemaling mag niet worden gebruikt.

04 In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan en geen stroppen om de stam
aanbrengen.

05 Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken en
geen vaste of vloeibare afvalstoffen deponeren.

06 Onder de kroonprojectie van een boom geen machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke
plaatsen.

07 Het ten behoeve van werkzaamheden rijden ter plaatse van in de ondergrond aanwezige wortels is
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alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.
De boven deze wortels aanwezige grond, voor zover deze niet is afgedekt met verharding, afdekken
met rijplaten.
Indien naar het oordeel van de directie niet voldoende gronddekking aanwezig is, de wortels
afdekken met 0,25m zoet zand (bij voorkeur uit het werk afkomstig) of met ter beschikking te
stellen afdekzand (zoet zand).
Dit grondwerk, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt verrekend als meerwerk.

08 Bij werkzaamheden binnen de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van bomen of bij andere
omstandigheden waar de directie dit noodzakelijk acht, de bomen beschermen tegen schade door
het plaatsen van bouwhekken, hoog 2,00m, in minimaal vierhoeksverband. De boom dient
gecentreerd in het midden van het te plaatsen hekwerk te staan. Indien het plaatsen van
hekwerken niet mogelijk is dient dit gemeld te worden bij de directie. In overleg en naar het oordeel
van de directie, de stam beschermen met een vrijstaande pallisade van latten. Deze
werkzaamheden, voorzover niet in het bestek vermeld, worden verrekend als meerwerk.

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE, SCHADE AAN BOMEN

01 Ingeval van schade aan bomen is het aan de directie voorbehouden een
boomverzorgingsspecialist opdracht te geven de schade te herstellen.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING VAN BOMEN

01 De richtlijnen als genoemd in de standaard 2005 zijn tegen betaling verkrijgbaar bij het
secretariaat van de NVTB, postbus 683, 7300 AK Apeldoorn (tel. 055-5999449).

02 Voor schadevergoeding aan bomen geldt een minimum van vijfhonderd euro ( € 500,--) per boom.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2005 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken:
vijftig euro ( € 50,--) per struik.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN / -DOSSIER

01 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop
het werk is opgedragen, aan de directie een V&G-Plan voor de uitvoeringsfase voor.
Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de
ontwerpfase geïnventariseerde en overige optredende risico's.
De aannemer verstrekt een kopie van het bij dit bestek behorende veiligheids- en
gezondheidsplan en een afschrift van het V&G-plan voor de uitvoeringsfase, aan de in artikel
01.19.02 lid 03 bedoelde, door de nevenaannemer aangestelde, coördinerende coördinator(en)
uitvoeringsfase.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 03 KENNISGEVING

01 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in artikel 01.19.02 lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandig- hedenbesluit.

01 19 05 BELEIDSREGELS ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING

01 Bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving volgen.
Vanwege de beleidsregels wordt verwezen naar de A-bladen "Afspraken en richtlijnen" die
betrekking hebben op de aard van het werk, uitgegeven door de Stichting Arbouw.
Met invulling van en verwijzend naar worden genoemd: elementen zwaarder dan 40 kg/st mogen
niet handmatig worden verwerkt, elementen lichter dan 40 kg/st mogen alleen handmatig worden
verwerkt, indien per persoon niet meer dan 25 kg wordt getild.
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01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 01 ALGEMEEN, BORGING VAN DE KWALITEIT

01 In verband met het borgen van de kwaliteit is de aannemer altijd gehouden alle relevante
documenten waarnaar volgens het bestek wordt verwezen te overleggen binnen de volgens het
bestek gestelde termijn. Indien een kwaliteitsplan wordt verlangd geldt deze bepaling ook voor het
kwaliteitsplan en de documenten waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen.
Indien volgens het bestek geen termijn is gesteld, dient een document nadat het samengesteld
had moeten of kunnen zijn uiterlijk binnen 2 dagen na een eerste aanvraag van de directie te
worden overgelegd.
Indien de aannemer een hier bedoeld document niet tijdig overlegd, kan per geval uitbetaling van
een termijn worden aangehouden.
Tevens kan per geval een korting van honderd euro( € 100,--) per dag worden toegepast, die kan
worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitsssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen"
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard 2005 is het bepaalde in
paragraaf 01.20 van de Standaard 2005 van toepassing in verband met het overleggen van een
kwaliteitsplan.
De aannemer dient een kwaliteitsplan te overleggen dat moet uitgaan van een al dan niet
gecertificeerd kwaliteitssysteem gebaseerd op de norm ISO 9001:2008
"Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

01 22 ONDERAANNEMING

01 22 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, moet
hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk een door
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende eigen verklaring "R" verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2 lid a t/m g van de eigen
verklaring "R".
Een onderdeel van de goedkeuring door de directie is vorenbedoelde ingevulde en ondertekende
verklaring.

01 23 BESLECHTING VAN GESCHILLEN

01 23 01 ALGEMEEN

01 Het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. 1989 vervalt en wordt vervangen door :
Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als
zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die
daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan,
worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

01 25 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING
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01 25 01 COMMUNICATIE ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van informatie dient plaats te vinden op de volgens het bestek aangegeven wijze.
De aannemer is gehouden vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te leggen en waar
nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.
Voor meer informatie over VISI-systematiek wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede.
De communicatie inzake basisdocumenten als genoemd in dit artikel dient door middel van
VISI-berichten plaats te vinden.

02 De opdrachtgever stelt hiertoe aan de aannemer ter beschikking:
- VISI-raamwerk waarin de procedures/communicatieafspraken zijn beschreven tussen

directie-U.A.V. en aannemer;
- Gebruikersvoorlichting (maximaal 3 personen). Het betreft hier een toelichting op het gebruik van

VISI m.b.t. de toe te passen transacties.

03 De aannemer dient over voldoende kennis te beschikken om te communiceren door middel van
VISI.

04 De aannemer dient op werkdagen dagelijks zijn VISI-berichten te openen, te lezen en zijn eigen
verslaglegging te verzenden. Indien door de opdrachtgever of aannemer gewenst zullen tijdens de
werkbespreking dan wel bouwvergadering de VISI-berichten schriftelijk worden vastgelegd.

05 Onder de basisdocumenten als bedoeld in dit artikel worden alle volgens dit bestek uit te wisselen
documenten bedoeld. Hierbij kunnen de volgende documenten worden genoemd (niet uitputtend):
- Dagboeken;
- Weekstaten;
- Termijnstaten;
- Meer- en minder werk;
- Geaccordeerde hoeveelheden;
- Verrekening stelposten;
- Verrekenprijzen;
- Eindafrekening;
- Kwaliteitsplannen (werkplannen);
- Werkplannen;
- Besprekingsverslagen;
- Voortgangsrapportages;
- Planningen;
- Afwijkingsrapporten;
en indien gevraagd:
- engineering;
- monitoring;
- digitale revisie;
- enz.

06 De aannemer dient alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten digitaal bij de in dit artikel
bedoelde basisdocumenten te voegen. De directie zal hierop volgens de VISI-workflow reageren.

07 De directievoerder levert alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten in de vorm van een
VISI-bericht. De aannemer dient hierop volgens de VISI-workflow te reageren.

08 De aannemer dient ten behoeve van de door hem te verzorgen VISI-communicatie zorg te dragen
voor:
- Eén computer benodigd voor de communicatie van de VISI-berichten. Dit betreft een computer

met ADSL-toegang (minimale upload: 512 Kbit/s) tot het internet t.b.v. de VISI-communicatie. De
computer dient geschikt te zijn voor, en minimaal voorzien te zijn van, het besturingsprogramma
Windows 2000.

- Hardware t.b.v. het scannen van de o.a. in dit artikel bedoelde bewijsdocumenten. Bij voorkeur
een bulkscanner.

- Programmatuur om waar nodig bewijsdocumenten e.d. om te zetten in PDF-formaat.
- VISI-gebruikerssoftware ten behoeve van het ontvangen en verzenden van VISI-berichten, inclu-

sief bijlagen. Deze VISI gebruikerssoftware moet compatibel zijn met de VISI-systematiek. Bij de
VISI-communicatie tussen directie en aannemer wordt gebruik gemaakt van het SOAP-protocol.
(Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede).

- Opslag van de uitgewisselde VISI-communicatie.
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01 25 02 COMMUNICATIE INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De aannemer is
gehouden een kopie van de rekeningen en aanslagen van de vanwege het bestek
aan de belastingdienst te verrichten betalingen inzake precario aan de directie te overleggen. Alle
ter zake te verstrekken kopieën dienen voor oplevering van het werk te zijn overgelegd.

01 27 MILIEUEISEN

01 27 01 MOBIELE MACHINES

01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roetfilter of tenminste
motorcategorie Fase II (richtlijn 97/68/EG).

02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.

01 27 02 VRACHTWAGENS

01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende
eisen (richtlijn 715/2007/EG):
- euronorm 4 of hoger;
- euronorm 3 voorzien van een door de RDW gecertificeerd roetfilter volgens de
typegoedkeuringslijst van Agentschap NL; en jonger dan 8 jaar vanaf de datum van eerste
toelating;
- gebruik van een alternatieve brandstof, anders dan diesel

Hierboven gestelde eisen zijn conform de milieuzone.

01 27 04 KORTING I.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN

01 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden
opgelegd, groot € 1.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

01 30 UITVOERING

01 30 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De directie zal voor aanvang van het werk een bouwvergadering houden. Indien de aard van het
werk hiertoe aanleiding geeft zullen meerdere bouwvergaderingen worden gehouden. De directie
zal hiervan de besprekingsverslagen opstellen.

02 Het aanbieden van de besprekingsverslagen zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.

01 30 02 BETALINGEN INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De kosten voor
precario dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.
De aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende vanwege de belastingdienst
te heffen belastingen:
- bij infrastructurele werken die worden aangelegd in opdracht van de gemeente, zal alleen

de oppervlakte die wordt ingenomen door de bouwketen, sanitaire voorzieningen,
werktuigen en apparatuur van de aannemer in de heffing worden betrokken.

Verwezen wordt naar de belastingdienst kantoor Rotterdam;
bij opvragen van informatie te verwijzen naar het schrijven van de Directeur Belastingdienst aan de
Algemeen Directeur Gemeentewerken Rotterdam met kenmerk FTZ/JZ/06JZSvdV171, d.d. 17
augustus 2006.
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01 30 03 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie geen
weekrapporten, maar een dagboek bijhouden, als bedoeld in paragraaf 27 lid 6
van de U.A.V. 1989.

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie in het dagboek
geen aantekeningen opnemen betreffende de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen.

03 Het in lid 01 genoemde dagboek zal per dag worden bijgehouden. De dagboeken zullen uiterlijk op
de dinsdag na de week waarop de dagboeken betrekking hebben, ter accordering aan de
aannemer worden voorgelegd.
Het aanbieden van (onderdelen van) het dagboek zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf
01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

01 30 04 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER I.V.M. ORDE EN NETHEID

01 Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen voor orde en netheid in het werkgebied
overeenkomstig de richtlijn "Bijbehorende verplichtingen aannemer in verband
met orde en netheid werkgebied".

02 Indien de aannemer ter zake orde en netheid in het werkgebied in gebreke blijft en/of door of
vanwege de directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet nakomt,
kan per geval en per dag een korting van honderd euro ( € 100,--) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 30 05 METINGEN EN BEREKENINGEN HOEVEELHEIDSBEPALING DOOR AANNEMER

01 Alle metingen op het land als op het water dienen door de aannemer te worden uitgevoerd en
uitgewerkt volgens onderstaande bepalingen. Uitsluitend de controle-werkzaamheden zullen door
de directie worden uitgevoerd

02 De aannemer draagt zorg voor de uitvoering van nulmetingen, inmeet- en peilwerkzaamheden voor
start, tijdens en na gereed komen van de in uitvoering zijnde werkzaamheden. E.e.a. t.b.v.
overhandigen van meetgegevens aan de directie volgens onderstaande bepalingen.

03 Zonodig moet het werk t.b.v. het uitveoren van controlemetingen (door de directie) worden
onderbroken. Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht tot schadevergoeding en/of
bijbetaling en ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.

04 Alle metingen als vermeld in lid 02 dienen de directie te worden overhandigd op tekenpapier, op
een nette en ordelijke manier.
Op de grafische weergave, dwars- en lengteprofielen etc. dienen minimaal het navolgende te zijn
aangegeven:
- horizontale schaal 1:200
- verticale schaal 1:100
- raainummers of profielnummers h.o.h. 25 meter
- de N.A.P. lijn
- de ontgravingslijn
- de actuele hoogten / diepten
Tevens dient de aannemer een getallenkaart te leveren van het gemaakte werk, schaal 1:500

05 De aannemer overhandigt op basis van de inmeetgegevens hoeveelheidsbepalingen per
bestekspost. Alle gegevens dienen in getikte versie te worden overhandigd, incl. de onderbouwing
van de hoeveelheidsbepalingen.

06 alle kosten als gevolg van uitvoering van bovenstaande bepalingen zijn voor rekening van de
aannemer.

07 Bij de metingen kan de directie of diens gemachtigde aanwezig zijn.

01 30 06 DOOR DE AANNEMRER TOE TE LEVEREN GEGEVENS

01 De gegevens die de aannemer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de directie dient
toe te leveren en die digitaal worden verwerkt dienen, buiten het op papier toeleveren, ook digitaal
te worden aangeleverd. (ASCII-bestand in x.y. z coordinaten)
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22 GRONDWERKEN

22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 01 01 GRONDSOORTEN, ALGEMEEN

01 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2005.

22 01 02 WERKGEBIED

01 Onder werkgebied wordt verstaan het te ontgraven gebied en de verwerkingsgebieden.

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 01 OVERSCHRIJDING VAN DE TOEGESTANE AFWIJKING

01 De maximale grootte van de waargenomen afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 02 van de
Standaard 2005 bedraagt ten hoogste 0,05 m.

22 02 03 OPHOGING EN AANVULLING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard 2005 mag de
verdichting van aanvulling en ophoging gemeten worden door meting van de
conusweerstand.

02 Indien de aanvulling en ophoging geschiedt met zand, tijdens het aanvullen het zand verdichten tot
een indringingsweerstand die per 10 mm diepte met ten minste 0,20 MPa toeneemt dan wel ten
minste 4 MPa bedraagt.

03 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van beplantingszones en oppervlakken voor grasachtige
vegetatie, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen overeenkomstig het gestelde in artikel 51.02.02 de leden 08 en 09 van de Standaard
2005.

04 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, tijdens het aanvullen de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is
verkregen welke voldoet aan de volgende eisen:
_______________________________________________
Tabel T22.01 Bepaling verdichting van grond t.p.v |
| verharding binnen 1,00 m buiten de |
| kroonprojectie van bomen d.m.v. |
| indringingsweerstand [ N/mm2 ] |
|______________________________________________ |
| | indringingsweerstand in N/mm2 = MPa |
| diepte |_________________________________ |
| in meters | ten minste | ten hoogste |
|____________ |_____________|_____________ ______ |
| 0,00 | 0,0 | 1,5 |
| 0,10 | 1,2 | 1,5 |
| 0,15 | 1,2 | 1,5 |
| 0,60 | 1,2 | 1,5 |
| 0,80 | 1,2 | 1,5 |
|____________ |_____________ |_____________ ______ |

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. GRONDWERKEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken
informatie, dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie-Informatieuitwisseling.
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22 03 02 BEWIJS VAN OORSPRONG.

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem geleverde grond,
afgegeven door de producent ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:
a.de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst van de grond;
c. de resultaten van door of vanwege de producent verrichte recente vooronderzoeken.
d. fysische classificatie conform NEN 5104
e. de classificatie conform het bouwstoffenbesluit.

02 In dit bewijs van oorsprong dient aangegeven te zijn dat de grond voldoet aan de eisen die zijn
gesteld voor schone grond van het Bouwstoffenbesluit.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 04 01 GRAAFWERKZAAMHEDEN T.P.V. KABELS EN LEIDINGEN

01 Het ontgraven ter plaatse van in de grond aanwezig geachte kabels en leidingen en dergelijke
objecten ten behoeve van het bepalen van de liggingsgegevens van deze objecten, dient met de
hand te geschieden.

22 04 02 GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen geotextielen en roosters,
voorzover daaraan eisen gesteld worden voor eigenschappen die geen betrekking hebben op een
CE-markering, in afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de
U.A.V. 1989, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de
directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen
onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen
aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 is
hierop van toepassing.

22 04 03 BEDRIJFSCONTROLE ALGEMEEN

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichting van het zand per laag.
Hij stelt de directie in de gelegenheid deze controle te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

22 04 04 BEDRIJFSCONTROLE I.V.M. GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS

01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van geotextielen en
roosters Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen. Hij stelt de resultaten
van de bedrijfscontrole desgevraagd ter beschikking van de directie.

02 Alvorens geotextielen te verwerken, van elke in overleg met de directie vast te stellen hoeveelheid
m2 bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel 22.07.13 lid 01 sub a, b en c van de
Standaard 2005 genoemde kwaliteits-aspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.

03 Alvorens roosters te verwerken, van elke in overleg met de directie vast te stellen hoeveelheid m2
bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel 22.07.14 lid 01 van de Standaard 2005
genoemde kwaliteitsaspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.

22 04 05 IDENTIFICATIE GEOTEXTIEL OP DE BOUWPLAATS

01 De door de aannemer geleverde rollen geotextiel dienen, in aanvulling op het bepaalde in artikel
22.03.12 van de Standaard 2005, continue te zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of
indirect de herkomst van het product blijkt.
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22 04 06 TRANSPORTGELEIDEBILJET

01 Het ingevulde transportgeleidebiljet ondertekend door de directie en de ontvanger in samenhang
met een mogelijke weegbon dient als enig bewijsmateriaal voor de hoeveelheid afgevoerde en/of
aangevoerde en verwerkte grond. Zonder transportgeleidebiljet(ten) vindt geen verrekening van
hoeveelheden plaats. Ingeval van vervoer van afvalstoffen dient de aannemer respectievelijk elke
door hem in te schakelen onderaannemer voor werkzaamheden van vervoer van afvalstoffen te
allen tijde te kunnen aantonen vermeld te staan op de VIHB-lijst
van het NIWO/VROM.

02 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

22 04 07 MAATREGELEN IN GEVAL VAN AANZIENLIJK REGENVAL

01 In geval aanzienlijke regenval wordt verwacht dan wel plaats vindt, treft de aannemer in overleg met
de directie de noodzakelijke voorzieningen om de stabiliteit van gebouwen en/of wegen te
verzekeren.

02 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan
verbonden kosten, niet eerder dan na opdracht, als meerwerk vergoed.

22 04 08 MAATREGELEN BIJ (VERWACHTE) VORST

01 In geval van (verwachte) vorst in overleg met de directie ter plaatse van ontgravingen een (tijdelijke)
gronddekking aanbrengen van tenminste 0,60 m dikte en 2,00 m breedte rondom op staal
gefundeerde bouwwerken, gemeten vanaf de onderzijde van de fundering.

02 Rondom vrijgegraven kabels en leidingen treft de aannemer in geval van (verwachte) vorst
voorzieningen ter voorkoming van bevriezing.

03 Alleen in die gevallen dat de voorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van buiten de
verantwoording van de aannemer ontstane omstandigheden, worden de daaraan verbonden
kosten, niet eerder dan na opdracht, als meer werk vergoed.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 05 04 SCHOONMAKEN MATERIEEL

01 Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein schoon zijn.

02 Materieel, gebruikt voor de afvoer van verontreinigde grond, schoonmaken alvorens te gebruiken
voor de aanvoer van schone grond.

22 05 05 BEDRIJFSCONTROLE

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het
zand per laag. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 06 01 ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING

01 Zand dat in aanvulling of ophoging wordt verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het
oppervlak van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 170 mg per kg
droge stof mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.06.01 van de Standaard 2005 moet zand in aanvulling of
ophoging tevens zijn mineraal materiaal waarvan minimaal 25% en maximaal 40% van de
zandfractie groter is dan 250 µm, CBR-waarde (12.1) >12,5%.
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22 06 03 ZAND IN ZANDBED

01 Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak
van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 200 mg per kg droge stof
mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

02 In aanvulling op artikel 22.06.03 van de Standaard 205 moet zand dat in zandbed wordt verwerkt op
een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek zijn mineraal materiaal
waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 250 µm ten minste 25% en ten hoogste 40%
bedraagt (6.0).
De CBR-waarde (R) moet groter dan 12,5% zijn (12.1).

22 06 06 BOUWSTOFFEN GROND, ALGEMEEN

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het
bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 1989, door de aannemer worden
verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door
eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de
bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V.1989 is
hierop van toepassing.

22 06 07 GEOTEXTIEL

01 Voor zover het bestek niet anders vermeld moet geotextiel voor wegfunderingen voldoen aan de
volgende eisen:
a. de poriegrootte O90 is niet groter dan of gelijk aan 290 micron (NEN 5168)
b. treksterkte (kN/m = 40 (EN-ISO 10319)
c. rek (%) = 14 (EN-ISO 10319)
d. debiet (L/m2/S) = 25 (NEN 5167)
e. gewicht gr./m2 = 180
f. samenstelling: polypropeen

22 06 08 GEOTEXTIEL - FOLIE, ANTIWORTELDOEK

01 Geotextiel en/of folie dat wordt toegepast als antiworteldoek moet naast overige bepalingen
voldoen aan de volgende eisen:
a. treksterkte (kN/m = 24 (ISO 1421)
b. rek (%) = 20 (ISO 1421)
c.gewicht g./m2 = 280
d. samenstelling: LDPE (wapening HDPE)

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 07 03 GRONDWERK: HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 22.07.05 van de Standaard 2005 worden ontgraven, vervoerde, geleverde
dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voorzover deze betrekking hebben op een in een
bestekspost voorgeschreven resultaat, berekend volgens de voor die bestekspost voorgeschreven
methode van hoeveelheidsbepaling welk resultaat moet worden afgestemd op en in
overeenstemming dient te zijn met de hoeveelheden van daaraan voorafgaande besteksposten.

22 12 EISEN EN UITVOERING CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
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22 12 01 BAGGEREN: ALGEMEEN

01 Op de verontreiniging van verharding, beplanting en open grond met bagger is artikel 01.12.03 lid
01 van de Standaard van toepassing.

02 Voor het opstellen van materieel t.b.v. het baggeren van de watergangen en/of afvoer van de
bagger mag slechts na uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van directie en eigenaar en/of
bewoner cq. gebruiker gebruik gemaakt worden van particuliere terreinen.

03 Paden en grasvelden mogen niet worden beschadigd door materieel dat gebruikt wordt voor het
baggeren en het transport van de bagger.
Paden en grasvelden dienen in de oude staat teruggebracht te worden. Herstellen van schade aan
gazon dient te worden uitgevoerd door middel van graszoden.
De insporingsdiepte bij het aanbrengen van de zoden mag ten hoogste 20 mm bedragen.
Verrekening voor de herstelwerkzaamheden vindt niet plaats.

04 De keuze van materieel dient afgestemd te worden op bereikbaarheid van de watergangen en
rekening te houden met de kwetsbaarheid van de diverse gebieden.

05 Aanwezige constructies als dammen, stuwen, bruggen mogen niet worden beschadigd.

06 Bij de bepaling van de inhoud van de af te voeren bagger, wordt er van uitgegaan dat 1 m3 bagger
vast = 1,10 m3 bagger los;
. vast : - het volume van de bagger in situ;
. los : - het volume van de bouwstof tijdens transport.

07 Het is de aannemer niet toegestaan om in het geval er materieel wordt gebruikt dat gelierd wordt
voor het lieren gebruik te maken van bomen, bruggen, straatmeubilair e.d.
Dit geldt zowel voor voor- als achterlieren. Lieren is uitsluitend toegestaan aan eigen materieel of
materiaal van de aannemer.

22 12 02 BAGGEREN: VERRICHTEN GRONDWERK

01 De hoeveelheidsbepaling voor het ontgraven van grond uit te verruimen watergangen geschiedt
a.d.h. van het theoretisch profiel van ontgraven.

02 Voor de te baggeren sloten geldt dat de stabiliteit van de oevers en eventuele oeverbescherming
en aqua-flora rollen ten alle tijden gewaarborgd moet blijven.
In overleg met de directievoering kan worden bepaald dat bij het uitvoeren van de
baggerwerkzaamheden een minimumafstand tot de oever(bescherming) en aqua-flora rollen moet
worden aangehouden. Daartoe noodzakelijke wijzigingen in uitvoeringsmethoden zullen niet als
meerwerk worden verrekend.

03 De in de besteksposten aangegeven diepte, tot waar gebaggerd moet worden, betreft de
oorspronkelijke ontwerpdiepte, (het is dus waarschijnlijk dat bij deze baggerwerkzaamheden een
deel van de te verwijderen bagger als "harde bodem" wordt ervaren).

04 Machinaal baggeren binnen (aan weerszijden) 2 m uit te handhaven stuwen en/of daarmee
verbonden stabiliteitsbevorderende constructies mag slechts in overleg met en na goedkeuring
van de directievoering.

05 Tijdens het uitvoeren van baggerwerkzaamheden is het niet toegestaan bagger te verplaatsen
naar "diepere" gedeelten van de watergang.

06 Tijdens het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden mag het zuurstofgehalte van de watergang
niet dalen onder het gemiddelde van dat van de omliggende watergangen, met een richtlijn voor
het minimum zuurstofgehalte van 3 mg/lt. De controlemetingen worden uitgevoerd door de
directievoering op een afstand van 25 m van de werkzaamheden.

22 12 03 BAGGEREN: BEDRIJFSAFVALSTOFFEN

01 Bedrijfsafvalstoffen welke vrijkomen bij het baggeren van de singels en het opschonen van
duikers, taludbakken en putten dienen verzameld en afgespoeld te worden op een zodanige
wijze dat geen slibresten achterblijven op het bedrijfsafval. Als door onvoldoende spoelen van
de bedrijfsafvalstoffen de stortkosten hoger worden dan € 136,16/ton zijn de meerkosten voor
rekening van de aannemer.
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22 12 04 WATERSTAND

01 Verlaging van de waterstand is niet toegestaan.

22 12 05 BAGGERTRANSPORT

01 De aannemer dient een opstelplaatsenplan op te stellen en dit ter goedkeuring aan de directie en
de desbetreffende werf moeten in overleg met de directievoering worden vastgesteld.

02 De afvoer van bagger dient plaats te vinden in lekdichte wagens met dichte kleppen aan de
bovenzijde voorzien van slingerschotten.

03 Transportmiddelen die worden ingezet voor het transport van bagger mogen geen retourvrachten
vervoeren.

04 Transportmiddelen dienen gereinigd te worden voordat ze de openbare weg op gaan.

05 De transportroutes voor de afvoer van de bagger dienen in overleg met de afdeling Beheer
Buitenruimte A&O van Gemeentewerken Rotterdam (voor hoofd- en verzamelwegen) en de werf
(overige wegen) te worden vastgesteld.

22 12 06 DUIKERS

03 Het opschonen van taludbakken en putten in de op te verwijderen duikers wordt geacht te zijn
inbegrepen bij de prijs per eenheid.

04 Het afvoeren en verwerken van de vrijkomende bagger naar de zelfde locatie als de bagger uit de
aanliggende watergang wordt geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid.

05 Het opschonen van de duikers moet worden uitgevoerd in de richting van de watergangen die
eveneens moeten worden gebaggerd. Wanneer de watergangen aan beide zijden van de duiker
moeten worden gebaggerd moet er worden geschoond in de richting van de watergang met de
bagger met de hoogste verontreinigingsklasse.

22 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

22 14 02 VOORWERPEN, AANGETROFFEN BIJ CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

01 Wanneer obstakels (steigers, afmeerpaaltjes, fonteinkoppen, oeverbeplanting oid) de uitvoering
van baggerwerkzaamheden verhinderen, laat de aannemer dit minimaal drie werkdagen voor
aanvang van de baggerwerkzaamheden weten aan de directievoering.

02 In afwijking van het gestelde in artikel 22.04.01 lid 05 van de standaard wordt gesteld dat de
kosten, verbonden aan de verstoring van het productieproces als gevolg van aanwezigheid van
kabels en leidingen, (inclusief huisaansluitingen), niet zullen worden verrekend.

22 14 03 WACHTTIJDEN DEPOTS

01 Wachttijden bij de depots geven geen recht op verrekening.

22 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

22 15 02 BAGGEREN: ORGANISCH AFVAL

01 Het zonodig separaat afvoeren van vrijkomend organisch afval naar een daartoe gerechtigd
verwerkingsbedrijf wordt geacht te zijn begrepen in het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden.

22 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
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22 17 04 BAGGEREN: TOEGESTANE AFWIJKING

01 In aanvulling op het gestelde in art. 22.01.10 van de Standaard wordt de toegestane afwijking van
de voorgeschreven baggerdieptes gesteld op 2 % van de te bereiken waterdiepte.

02 Bij overschrijding van de in lid 01 genoemde diepte komen de meerkosten voor het herstellen van
de onderwaterbodem voor rekening van de aannemer. Eventueel in rekening gebrachte kosten
voor ontgraven en afvoeren van grond zijn voor rekening van de aannemer en worden in mindering
gebracht op de laatste termijn. Door de opdrachtgever teveel betaalde stortkosten zullen
bij de aannemer in rekening worden gebracht.

03 Naast het betalen van de kosten wordt een boete opgelegd van € 10,= (tien euro) per ton bagger.
Deze boete wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

22 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN NATUURTECHNISCH GRONDWERK

22 37 01 HOEVEELHEIDSBEPALING

01 In verband met een voorgeschreven hoeveelheidsbepaling van ontgraven grond door middel van
meting in middel van vervoer of in profiel van verwerking voor zover het bestek niet anders vermeld
rekening houden met de verhoudingen als bedoeld in artikel 22.07.01.
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23 DRAINAGE

23 03 INFORMATIE-OVERDRACHT DRAINAGE, ALGEMEEN

23 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. DRAINAGE, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

23 12 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE

23 12 02 DICHTHEID AANVULLINGEN

01 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid geven als de
omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

23 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES HORIZONTALE DRAINAGE

23 14 01 FLEXIBELE GEPERFOREERDE KUNSTSTOFDRAINERINGSBUIS

01 De onderlinge verbindingen van drains en aansluitingen op de doorvoerbuizen mogen geen slib
doorlaten. De aannemer dient de door hem gebruikte wijze van uitvoeren aan de directie ter
beoordeling voor te leggen.
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28 FUNDERINGSLAGEN

28 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN

28 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 12 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen.

28 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 13 01 PROEFVAK / LEVERANTIE STEENMENGSEL

01 In het geval de aannemer het steenmengsel volgens het bestek moet leveren, geldt het hierna
bepaalde. De aannemer stelt, voor zover het bestek niet anders vermeldt, binnen een week na het
verrichten van het onderzoek naar de verdichtingsgraad in het proefvak, als bedoeld in artikel
28.15.01 lid 02, de onderzoeksresultaten ter beschikking aan de directie.

28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 14 01 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2005 is niet van toepassing. Voor de verwerking
en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 1989 onverkort van kracht.

28 14 02 PROEFVAK

01 Indien uit de resultaten als bedoeld in artikel 28.15.01lid 01 van de Standaard 2005 blijkt dat de
verharding aan de daaraan gestelde eisen niet voldoet, de verharding van het proefvak zodanig
verbeteren dan wel vernieuwen dat wel aan de gestelde eisen wordt voldaan.

02 Met de verdere uitvoering van het aanbrengen van verhardingslagen van steenmengsel mag eerst
worden begonnen nadat door de directie is vastgesteld dat de verharding in het proefvak voldoet
aan de gestelde eisen.

28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 15 01 BEDRIJFSCONTROLE / PROEFVAK

01 In geval dat het steenmengsel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, is in afwijking
van het bepaalde in artikel 28.15.01 lid 01 van de Standaard 2005, het verrichten van de
bedrijfscontrole aangaande de korrelverdeling van het steenmengsel, niet van toepassing.

02 In het geval de aannemer het steenmengsel volgens het bestek moet leveren, geldt het hierna
bepaalde. Voor zover het bestek niet anders vermeldt dient de aannemer op het eerste gedeelte
van het werk, ter grootte van 1.000 tot 2.000 m2, aan te tonen, dat met de door hem gekozen
uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan worden bereikt.

28 15 02 HERGEBRUIK STEENMENGSEL

01 In geval in het bestek is voorgeschreven dat uit het werk komend steenmengsel moet worden
hergebruikt, is de aannemer gehouden zorg te dragen voor het verkrijgen van het vereiste resultaat.
Vervanging van steenmengsel door nieuw materiaal kan slechts plaatsvinden na melding aan en
goedkeuring van de directie. Leverantie en verwerking moet plaats vinden volgens de geldende
voorschriften en wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van het hergebruik.

28 15 03 VERVOEREN STEENMENGSEL

01 Tot het vervoeren van steenmengsel wordt tevens gerekend het laden en het lossen van de te
vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
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31 WEGVERHARDINGEN II

31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

31 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 04 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 05 01 VERVOEREN MATERIALEN I.V.M. VERHARDING

01 Tot het vervoeren van materialen i.v.m. verharding wordt tevens gerekend het laden en het lossen
van de te vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen

31 06 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN

31 06 01 EISEN VOOR STANDAARD MATERIALEN GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM

01 Materialen welke door de aannemer dienen te worden geleverd moeten minimaal voldoen aan de
in Nederland van toepassing zijnde (milieu-)wetten en eisen (normen, BRL's, certificering e.d.) In
zicht blijvende materialen dienen qua vorm, maatvoering, samenstelling en esthetica overeen te
komen, dit ter beoordeling van de Gemeente Rotterdam, met wat op het moment van verwerken in
Rotterdam geldt als "standaard". Desgewenst zijn de leveranciers waarmee raam-
overeenkomsten zijn afgesloten en/of bijzonderheden ten aanzien van het materiaal op te vragen
bij de afdeling Inkoop en logistiek, telefoon 010 - 4895697.

31 06 02 ZAND

01 Zand (zand, brekerzand e.d.) dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in
hoofdstuk 22.

31 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II

31 12 01 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste bitumineus
gebonden verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20
mm.

31 21 BEGRIPPEN ASFALTVERHARDINGEN

31 21 01 COMBINATIE DEKLAAG

01 Onder een "combinatie deklaag" wordt verstaan: een zeer open asfaltbeton, welke in het werk
wordt gepenetreerd met een cement-kunststofmortel totdat alle holle ruimten volledig zijn gevuld.

31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

31 22 01 ALGEMEEN: EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.
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31 22 02 STEENMASTIEKASFALT: EIGENSCHAPPEN WEGOPPERVLAK: STROEFHEID

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.22.02 lid 01 van de Standaard 2005 dient de
stroefheidsmeting op steenmastiekasfalt uitgevoerd te worden binnen 2 tot 6 weken na
openstelling voor het verkeer.

31 22 03 COMBINATIE DEKLAAG: EIGENSCHAPPEN WEGOPPERVLAK: STROEFHEID

01 De stroefheid (proef 150) van de combinatielaag dient tenminste 0,52 (als gemiddelde per 100 m)
te bedragen. In voorkomende gevallen en ter goedkeuring van de Directie kan de stroefheid
gemeten worden met de Skid Resistance Tester (proef 76). Hierbij dient het stroefheidsgetal
(S.R.T.) ten minste 65 te bedragen.

02 Voor combinatie deklagen bij bushalten, parkeerplaatsen en dergelijke geldt een minimum
stroefheid van 0,45 (proef 150) respectievelijk minimum stroefheidsgetal van 55 (proef 76).

03 Indien aan bovenstaande stroefheidseis niet wordt voldaan, dient een stroefheids-verbeterende
maatregel te worden uitgevoerd.

31 22 04 COMBINATIE DEKLAAG: EIGENSCHAPPEN WEGOPPERVLAK: VLAKHEID

01 De afwijking in vlakheid in het oppervlak van de combinatiedeklaag, gemeten met een mal, een rei
of een rolrei van 3 meter lengte, mag niet groter zijn dan 5 mm.

31 22 05 COMBINATIE DEKLAAG: SAMENSTELLING/EIGENSCHAPPEN: LAAGDIKTE

01 De laagdikte van de combinatie deklaag dient te voldoen aan de eisen die aan zeer open
asfaltbeton worden gesteld, conform art. 31.22.04 lid 01 en tabel T31.01 van de Standaard 2005.
Indien een tussenlaag van dicht asfaltbeton wordt toegepast mag de totale laagdikte niet meer
afwijken van de som van de voorgeschreven laagdikten dan de in tabel T31.02 van de Standaard
2005 aangegeven waarden.

31 22 06 COMBINATIE DEKLAAG: EISEN AAN DE UITVOERING: PENETRATIE

01 Het zeer open asfaltbeton volledig penetreren met cement-kunststofmortel en zorgdragen dat alle
holle ruimten geheel worden gevuld.

31 22 07 COMBINATIE DEKLAAG: EISEN AAN DE UITVOERING: VOORBEREIDING

01 Tijdens het penetreren ervoor zorg dragen dat bij de zijkanten van het zeer open asfaltbeton geen
mortel kan uittreden. Hiertoe de zijkanten van het zeer open asfaltbeton opsluiten.

31 22 08 STEENMASTIEKASFALT: EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.22.13 lid 06 van de Standaard 2005 dient bij
steenmastiekasfalt, indien volgens bestek moet worden afgestrooid met steenslag of brekerzand,
het afstrooimateriaal in ten minste twee strooigangen mechanisch en gelijkmatig over het gehele
oppervlak aangebracht te worden en moet dit vervolgens per werkgang worden vastgedrukt.
In afwijking van artikel 31.22.13 lid 06 van de Standaard 2005 moet het vastdrukken per werkgang
gebeuren bij een temperatuur van het oppervlak van ten minste 110 ºC.

31 22 09 COMBINATIE DEKLAAG: EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING

01 Voor en tijdens het penetreren mag er zich in de holle ruimte van het zeer open asfaltbeton geen
water bevinden.

02 Een aangebracht vlak van zeer open asfaltbeton in 1 keer vullen met cement-kunststofmortel over
het totale oppervlak.
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31 22 10 DEKLAAG VAN ASFALTBETON VOOR VIADUCT/BRUG/TUNNEL

01 In aanvulling op tabel T31.03 en tabel T31.09 van de Standaard 2005 geldt voor alle
deklaagmengsels van asfaltbeton op viaducten, bruggen en in tunnels, een maximum holle ruimte
van 3,0%(V/V) bepaald volgens proef 69 van de Standaard 2005.
Indien de holle ruimte groter is dan 3,0 % (V/V)wordt de vloeistofdichtheid aangetoond door de
absorptieproef ter bepaling van de vloeistofindringing in bitumineuze materialen conform CUR
aanbeveling 88 uit te voeren.

Indien de holle ruimte, bepaald volgens proef 69 van de Standaard 2005 groter is dan 3,0 % (V/V)
en d.m.v. de absorptieproef(CUR aanbeveling 88) is aangetoond dat de vloeistofindringing gelijk of
groter is dan de dikte van de deklaag van asfaltbeton en deze derhalve niet vloeistofdicht is, de
deklaag van asfaltbeton verwijderen en opnieuw aanbrengen.

De deklaag van asfaltbeton tevens vervangen indien de holle ruimte, bepaald volgens proef 69 van
de Standaard 2005 niet voldoet aan tabel T 31.09 van de Standaard 2005.

31 23 INFORMATIE-OVERDRACHT ASFALTVERHARDINGEN

31 23 01 COMBINATIE DEKLAAG: PRODUCTSPECIFICATIES

01 De aannemer verstrekt de directie voor aanvang van het werk de productspecificaties van de
combinatie deklaag die aangebracht gaat worden. Deze productspecificaties liggen ten grondslag
aan het in artikel 31.25.01 lid 01 vermeld en door de aannemer uit te voeren onderzoek.

31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN

31 24 01 ALGEMEEN: INRICHTING ONDERZOEK NAAR SAMENST./EIGENSCHAPPEN

01 Het aantal boorvakken, zoals bedoeld in artikel 31.24.06 lid 02 van de Standaard 2005, wordt
bepaald door deling van de oppervlakte van de uitvoeringseenheid door duizend waarbij te allen
tijde wordt afgerond naar beneden. (bijvoorbeeld 7700m2:1000=7,7 dus 7 boorvakken)
Bij uitvoeringseenheden tot 1000 m2 bedraagt het aantal boorvakken 1. De grootte van elk
boorvak bedraagt het oppervlak van de betreffende uitvoeringseenheid gedeeld door het aantal
boorvakken. (bijvoorbeeld 7700m2:7=1100m2)

02 De aannemer levert per 1000 m2 aan de directie 3 boorkernen. Het aantal boorvakken en de
boorlocaties worden door de directie en de aanemer gezamenlijk vastgesteld.

03 De aannnemer verstrekt voor aanvang werkzaamheden aan de directie de volgende gegevens
benodigd voor het uitvoeren van een kwaliteitscontrole van elk volgens het bestek aangebracht
asfaltspecie:

A: Produktspecificatieblad CE-markering als bedoeld in artikel 01.14.03 van de standaard 2005
B: Referentiesamenstelling als bedoeld in artikel 31.21.04 van de standaard 2005
C: Streefdichtheid als bedoeld in artikel 31.21.05 standaard 2005

31 24 02 COMBINATIE DEKLAAG: ONDERZOEKSRESULTATEN

01 In afwijking van en in aanvulling op het bepaalde in artikel 31.24.07 lid 03 van de Standaard 2005
zijn de gestelde stroefheidseisen eveneens van toepassing voor een aangebrachte combinatie
deklaag waarvoor afstrooien al dan niet in het bestek is voorgeschreven. Indien de stroefheid
gemeten wordt met de Skid Resistance Tester (proef 76) mag het stroefheidsgetal (S.R.T.)
nergens kleiner zijn dan 55.

02 De in artikel 31.24.07 lid 04 van de Standaard 2005 gestelde vlakheidseisen zijn eveneens van
toepassing voor een aangebrachte combinatie deklaag.

31 24 03 COMBINATIE DEKLAAG: BEDRIJFSCONTROLE.

01 Na het aanbrengen van het zeer open asfaltbeton voert de aannemer bedrijfscontrole uit. Hij stelt
de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen. De bedrijfscontrole verrichten
aangaande de dikte van de laag en de holle ruimte van het zeer open asfaltbeton.
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31 24 04 COMBINATIE DEKLAAG: GARANTIE

01 In afwijking van en in aanvulling op het bepaalde in artikel 31.24.11 leden 02 en 08 van de
Standaard 2005 wordt voor de totale verhardingsconstructie (combinatie deklaag incl. hechting aan
de onderliggende betonconstructie en indien van toepassing, hechting aan tussenlaag c.q.
tussenlagen van asfaltbeton) een garantie verlangd gedurende een periode van vijf jaar.

02 De directie stelt na overleg met de aannemer vast vanaf welk tijdstip en onder welke voorwaarden
de aangebrachte combinatie deklaag door verkeer mag worden belast.

31 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ASFALTVERHARDINGEN

31 25 01 COMBINATIE DEKLAAG: ONDERZOEKSRAPPORT

01 Bij toepassing van een combinatie deklaag toont de aannemer met behulp van een
onderzoeksrapport op beproefde boorkernen uit een vergelijkbare verhardingsconstructie
aan:
- het holle ruimte percentage en de samenstelling van het zeer open asfaltbeton (excl.

cementslurry) (Holle Ruimte eis: tenminste 25 % (V/V));
- vullingsgraad ten minste 95%;
- buig-treksterkte van de combinatie deklaag minimum 3,5 N/mm2 (na 28 dagen);
- de druksterkte van de combinatie deklaag, 28 dagen na aanbrengen (Druksterkte eis:

tenminste 5 N/mm2);
- de vloeistofdichtheid (ISO-DIS 7031, CUR aanbeveling 52) (Vloeistofdichtheidseis:

vloeistofdicht en chemisch resistent) of de absorptieproef ter bepaling van de
vloeistofindringing in de bitumineuze materialen (CUR aanbeveling 88);

- de laagdikte van de combinatiedeklaag en de hechting op de bitumineus of cement
gebonden tussenlaag (visueel vast te stellen).

31 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN

31 26 01 ASFALTSPECIE

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.26.01 van de Standaard 2005 dient steenslag voor rood
asfalt en rode oppervlakbehandeling te voldoen aan de kleurstelling 'rood' zoals ondermeer
steenslag Tillred, Keratofyr en Cloburn red.

De door de aannemer aangeboden niet met name genoemde steensoort is ter beoordeling van de
directie (beoordeling in natte toestand). Separaat wordt een asfaltblokje met deze steensoort
aangeboden.

31 26 02 TUSSENLAAG VAN ASFALTBETON

01 In tussenlagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen mag geen asfaltgranulaat worden
toegepast.

02 Steenslag voor tussenlagen asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "Steenslag 3",
uitgezonderd het polijstgetal (proef 54).
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31 26 03 DEKLAAG VAN ASFALTBETON

01 In deklagen van asfaltbeton mag geen asfaltgranulaat worden toegepast.

02 Het polijstgetal (proef 54) van steenslag, toegepast in deklagen van asfaltbeton in rijbanen voor
motorvoertuigen, moet minimaal 58 bedragen.

03 Steenslag voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "steenslag 3".

04 Voor deklagen van asfaltbeton, kleur rood, gelden de volgende bepalingen:
of a:
- Steenslag: zoals in artikel 31.26.01 lid 01
- Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in" mineraal aggregaat ): 1%
- Bitumen: "Mexphalte C"
of b:
- Steenslag: zoals artikel 31.26.01 lid 01
- Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "in" mineraal aggregaat ): 5%
- Bitumen: 70/100 (zwart)

05 Rood pigment voor dicht asfalt kleur rood moet zijn type "Bayer 130" of gelijkwaardig, onveranderd
kleurhoudend, fysisch en chemisch bestendig, kleurstelling conform artikel 31.26.01 lid 01 en
bestand tegen hoge temperaturen (180 graden celsius).

06 Basisbitumen voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn: bitumen
70/100.

31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN

31 27 01 COMBINATIE DEKLAAG: STROEFHEID

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.27.01 van de Standaard 2005 zijn de bepalingen ten
aanzien van stroefheid eveneens van toepassing voor aangebrachte combinatie deklagen.
De stroefheid wordt 6 à 8 weken na opening voor het verkeer gemeten.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.27.02 van de Standaard 2005 zijn de bepalingen ten
aanzien van vlakheid in dwarsrichting eveneens van toepassing voor aangebrachte combinatie
deklagen.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.27.03 van de Standaard 2005 zijn de bepalingen ten
aanzien van vlakheid in langsrichting eveneens van toepassing voor aangebrachte combinatie
deklagen.

31 27 02 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.27.06 lid 01 van de Standaard 2005 wordt de
hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 31.27.05 de
leden 01 en 03 van de Standaard 2005.
Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting
volgens artikel 31.27.05 lid 05 van de Standaard 2005 verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst
bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

31 27 03 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door
middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m
weglengte.
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52 KUST- EN OEVERWERKEN

52 03 INFORMATIE-OVERDRACHT KUST EN OEVERWERKEN, ALGEMEEN

52 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. KUST- EN OEVERWERKEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

52 03 02 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 De in artikel 52.03.04 lid 01 t/m 04 van de Standaard 2005 genoemde bewijzen van oorsprong
worden door de aannemer verstrekt minimaal 10 werkdagen voordat met de aanvoer en
verwerking van de betreffende bouwstoffen wordt begonnen.

02 De in artikel 52.03.04 lid 01 t/m 04 van de Standaard 2005 genoemde bouwstoffen zijn in
lengterichting continu voorzien van een merkteken waaruit de oorsprong blijkt. Ook de verpakking
is voorzien van een dergelijk merkteken.

03 In aanvulling op artikel 52.03.04 van de Standaard 2005 dient op het bewijs van oorsprong van het
geotextiel tevens de U.V.-bestendigheid vermeld te worden.

52 06 01 GEOTEXTIEL VAN KUNSTSTOF (MINIMAAL 200 G/M2)

01 Het geotextiel moet voldoen aan de volgende eisen:
a. de filmgarens zijn vervaardigd van polypropeen (PP);
b. de areïeke massa bedraagt minimaal 200 g/m2 en maximaal 250 g/m2;
c. de karakteristieke poriegrootte O90 (bij natte zeeftest) bedraagt maximaal 230 µm;
d. de water permeabiliteit index VIH50 bedraagt minimaal 10 mm/s;
e. de treksterkte bedraagt in beide richtingen minimaal 40 kN/m;
f. de rek bij breuk bedraagt in beide richtingen maximaal 25%;
g. de treksterkte van de naainaad in de richting dwars op de naad is minimaal gelijk aan 50

% van de treksterkte van het weefsel;
h. de duurzaamheid van het polypropeengaren (thermo-oxidatieve bestandheid) wordt

gekarakteriseerd als type B;
i. de statische doordrukkracht bedraagt minimaal 3,5 kN;
j. de gatwijdte bij dynamische perforatie bedraagt maximaal 12 mm;
k. de U.V.-bestendigheid wordt gekarakteriseerd door een reststerkte van minimaal 80% na

een U.V.belasting van 50 MJ/m2.

02 De door de leverancier opgegeven product specificaties van het geotextiel dienen exact te voldoen
aan de in lid 01 gestelde eisen.

03 Het resultaat van één enkele bepaling van de in lid 01 sub b, c, d, e, f, i en j genoemde
producteigenschap mag een bepaalde afwijking vertonen van de in lid 01gestelde eisen. Deze
afwijking mag niet groter zijn dan 5% bij de areïeke massa, 10 % bij de O90 en de treksterkte en
15 % bij de VIH50-index, de rek bij breuk, de statische doordrukkracht en de gatwijdte bij
dynamische perforatie.

04 Het in lid 03 genoemde 'resultaat van één enkele bepaling' is gelijk aan het rekenkundig
gemiddelde van de individuele meetwaarden van de monsters die volgens de van toepassing
zijnde norm zijn beproefd. Het aantal monsters dat per bepaling wordt beproefd is gelijk aan het
aantal dat in de van toepassing zijnde norm wordt voorgeschreven met een minimum van 5.

52 62 EISEN EN UITVOERING DAMWAND,BESCHOEIING,TEENCONSTR

52 62 02 BESCHOEIING, UITVOERING ALGEMEEN

01 Het aanbrengen van palen en schoeidelen mag niet geschieden door spuiten.

02 De beschoeiing in een rechte en/of regelmatig gebogen lijn aanbrengen. De palen plaatsen met
de koppen op gelijke hoogte. Palen waarvan de kop tijdens het aanbrengen is beschadigd door
nieuwe vervangen.

03 Alvorens het water in de watergang toe te laten op de beschoeiing, dient de beschoeiing in zijn
geheel te zijn aangebracht.

52 63 INFORMATIE-OVERDRACHT, HOUTCONSTRUCTIES
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52 63 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Tot het bestek behoort mede, als ware deze er letterlijk in opgenomen NEN 5493:2008 ontw nl
'Kwaliteitsrichtlijnen voor loofhout in de weg- en waterbouwkundige werken'
Hierna vermeld als NEN 5493.

02 In aanvulling op de NEN 5493 wordt bepaald dat voor de toepassingscategorie 3 - Constructiehout
en wrijfhout, Indien niet anders is voorgeschreven, de sterkteklasse van het hout volgens EN 338
tenminste D60 is.

52 63 02 CERTIFICAAT DUURZAAMHOUT

01 Van alle te leveren hout verstrekt de aannemer aan de directie één van de certificaten die door
TPAC goedgekeurd en door de Minister van Infrastructuur en Milieu in het inkoopbeleid
opgenomen zijn.
Momenteel zijn dat FSC Internationaal en PEFC Internationaal (uitgezonderd MTCS).
Voor aanvullende informatie betreffende de certificeringen verwijzen wij u naar de hieronder
staande website.
http://www.tpac.smk.nl/nl/s518/TPAC-home/c491-Informatie-voor-inkopers-nl

52 64 RISICOVERDELING EN GARANTIES HOUTCONSTRUCTIES

52 64 01 FSC-CERTIFICAAT TROPISCH HARDHOUT

01 Het certificaat behorend bij alle te leveren hout bewijst ten minste dat het hout afkomstig is uit een
boslocatie die duurzaam beheerd wordt. Hierbij moet ook de keten van de duurzaam beheerde
boslocatie naar de producent van de aannemer gecertificeerd zijn.

52 65 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN HOUTCONSTRUCTIES

52 65 01 AFDEKKEN HOUT TER HANDHAVING VAN HOUTVOCHTIGHEIDSPERCENTAGE

01 Ter handhaving van het houtvochtigheidspercentage moet de aannemer op het werk het hout
afdekken.

52 66 BOUWSTOFFEN HOUTCONSTRUCTIES,BESCHOEIING,TEENCONSTR

52 66 02 PERKOENPALEN

02 De perkoenpalen leveren onder KOMO-certificaat met KOMO-keurmerk.

52 66 03 TROPISCH HARDHOUT, BESCHOEIING

01 De beschoeiingspalen, houtsoort Angelim Vermelho, of gelijkwaardig (Duurzaamheidsklasse I )
moeten voldoen aan:
- NEN 5493 Categorie 7 - Gezaagde palen
De vervorming gebogen hout (per 2 m. houtlengte) = maximaal 10 mm.
De hout keuring is op basis van 5.2.2. van de NEN 5493.

02 De opgeklampte beschoeiings - schotten, houtsoort Angelim Vermelho of gelijkwaardig
(Duurzaamheidsklasse I ), moeten voldoen aan:
- NEN 5493 Categorie 4 - Damwanden en beschoeiingen.
De houtkeuring is op basis van 5.2.2. van de NEN 5493.
De schotten zijn aan de oeverzijde voorzien van geotextiel Geolon 40 of gelijkwaardig.

52 66 06 HOUTSOORT AZOBE, ( HERGEBRUIK) PALEN

01 (Te hergebruiken) palen, houtsoort Azobé moeten voldoen aan:
- NEN 5493 Categorie 7 - Gezaagde palen
De vervorming gebogen hout (per 2 m. houtlengte) = maximaal 10 mm.
De houtkeuring is op basis van 5.2.2. van de NEN 5493

02 Azobé hout leveren met een certificaat dat erkend is door de Stichting Keurhout.
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52 66 07 TROPISCH HARDHOUT, LIGGERS

01 De liggers, houtsoort Angelim Vermelho, Massaranduba of gelijkwaardig (Duurzaamheidsklasse
I) moeten voldoen aan:
- NEN 5493 Categorie 3-Constructiehout en wrijfhout.
De houtkeuring is op basis van 5.2.2. van de NEN 5493.

52 66 08 TROPISCH HARDHOUT, BRUGDEKKEN (MET VOEG VAN 1 CM.)

01 De brugdekdelen, houtsoort Cumaru, Massaranduba of gelijkwaardig moeten voldoen aan:
- NEN 5493 Categorie 2- Brugdekken en planken voor aanlegsteigers (dikte vanaf ca. 35 mm.)
De houtkeuring is op basis van 5.2.2. van de NEN 5493
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53 REMMING-, AANLEG- EN GELEIDEWERKEN

53 02 EISEN EN UITVOERING REMMING/AANLEG/GELEIDEWERKEN

53 02 01 BEVESTIGINGSMIDDELEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 53.02.02 lid 01van de Standaard 2005 dienen de koppen
van de bevestigingsmiddelen te worden ingelaten met een overdiepte zoals aangegeven op de
bestektekening.

53 02 02 HOUTCONSTRUCTIES

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 53.02.03 lid 03 van de Standaard 2005 dienen de kopse
kanten van het azobehout te worden behandeld met Mobil-Cer-M.

53 03 INFORMATIE-OVERDRACHT REMMING/AANLEG/GELEIDEWERKEN

53 03 01 UITWISSELEN GEGEVENS I.V.M. REMMING/AANLEG/GELEIDEWERKEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

53 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REMMING/AANLEG/GELEIDEWERKEN

53 05 02 KEURING AZOBEHOUT

01 De eerste keuring zal geschieden bij het aanvoeren van het azobehout op het werk. Eventueel
afgekeurd hout moet direct van het werk worden verwijderd.

53 06 BOUWSTOFFEN REMMING/AANLEG/GELEIDEWERKEN

53 06 02 AZOBEHOUT

01 Het azobehout moet zijn zonder spint en scheuren en met besloten hart c.q. buiten het hart
gezaagd.
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61 WERK ALGEMENE AARD

61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 01 01 TOEPASSEN VOORZIENINGEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Onder het toepassen van voorzieningen in verband met de ondersteuning en/of ophanging van
ondergraven of te ondergraven te handhaven kabels en leidingen wordt verstaan het aanbrengen
van die voorzieningen voordat met de uitvoering van overige werkzaamheden wordt begonnen, het
instandhouden van de aangebrachte voorzieningen en het verwijderen ervan nadat die
werkzaamheden zijn beëindigd.

61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 02 01 EISEN EN UITVOERING: TERREININRICHTINGSELEMENTEN

01 Voor alle in het terrein aan te brengen, te vervangen, te bewerken of te verwijderen terreinin-
richtingselementen, zoals onder meer hekwerken, zijn de eisen en daarop aansluitende overige
bepalingen als genoemd in hoofdstuk 63 onverminderd van toepassing.

61 02 02 WERKTERREIN, INRICHTING, ONDERHOUD EN AFSLUITING

01 Zonder toestemming van de directie is afsluiting van het werkterrein niet toegestaan.

02 Indien de directie de aannemer toestaat het werkterrein of de opslagplaatsen af te sluiten dient dit
te geschieden met een deugdelijke afrastering hoog minimaal 2,00 m waarbij geen puntdraad
mag worden toegepast.

03 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat op de in paragraaf 15 lid 02 van de U.A.V. 1989
bedoelde opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden kunnen zijn of worden
opgeslagen.

04 De aannemer dient er te allen tijde zorg voor te dragen dat buiten werktijd zowel de locatie als de
aan- en afvoerroute in een ordentelijke staat achter gelaten worden.

05 Van de indeling en inrichting van het werkterrein, met inbegrip van de keten, moet door de
aannemer een tekening worden gemaakt, welke binnen een week na de datum van opdracht in
tweevoud bij de directie moet worden ingediend.

61 02 03 GEBRUIK HULPMIDDELEN I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Tenzij het bestek anders vermeldt, draagt de aannemer zorg voor het beschikbaar stellen van de
benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de voorzieningen i.v.m. de verzekering van de ligging
van te handhaven kabels en leidingen als bedoeld in artikel 61.01.01lid 01.

61 02 04 AANVULLENDE EISEN DIRECTIEVERBLIJF

01 Wanden en dak dienen altijd geïsoleerd en tochtdicht te zijn.

02 De ruimte moet voorzien zijn van ventilatiemogelijkheden d.m.v. bijvoorbeeld ramen of een
geforceerde ventilatie.

03 Vloeren dienen altijd horizontaal te liggen. Scheefstand dient de aannemer direct te corrigeren.

61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

61 03 01 UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M.WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie
dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

61 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
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61 04 01 HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met werk
van algemene aard met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

61 04 02 TOEPASSEN VOORZIENING I.V.M. VERZEKERING TE HANDHAVEN K&L

01 Voorafgaand aan het toepassen van een constructie i.v.m. de verzekering van de ligging van te
handhaven kabels en leidingen dient de te gebruiken constructie ter goedkeuring te worden
voorgelegd aan de directie. De aannemer dient de directie in de gelegenheid te stellen in overleg
de nodige aanpassingen aan te geven welke door de aannemer dienen te worden gevolgd. Te
volgen aanpassingen komen niet voor verrekening in aanmerking.
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I N H O U D S O P G A V E

0. T O T S T A N D K O M I N G V A N D E O V E R E E N K O M S T 1

0.01 AANBESTEDENDE DIENST 2
0.02 PROCEDURE 2
0.03 INLICHTINGEN 2
0.04 INSCHRIJVING 2
0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT 4
0.06 AANBESTEDING 4
0.07 OPDRACHT 4
0.08 GUNNINGCRITERIUM 4
0.09 VARIANTEN 4
0.10 GESCHILLEN 5

1. A L G E M E E N 6

1.01 OPDRACHTGEVER 7
1.02 DIRECTIE 7
1.03 LOCATIE 7
1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING 7
1.05 TIJDSBEPALING 7
1.06 ONDERHOUDSTERMIJN 7
1.07 KWALITEITSBORGING 7
1.08 WERKGELEGENHEID 8
1.09 GEDRAGSCODE ’PUBLIEK OPDRACHTGEVERSCHAP’ 8
1.10 VOERTAAL 8
1.11 MILIEUEISEN 8

2. B E S C H R I J V I N G 9

2.1 ALGEMENE GEGEVENS 9

01 TEKENINGEN 10
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 10
03 KWALITEITSBORGING 10
04 BIJLAGEN 10
05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN 10

2.2 NADERE BESCHRIJVING 11

1 LOCATIE KEYENBURG. 13
11 DIVERSE SLOOPWERKZAAMHEDEN 13
110 VERWIJDEREN BESCHOEIING 13
111 VERWIJDEREN VOETPADEN. 13
112 VERWIJDEREN BESTAANDE DUIKER. 14
113 ROOIEN BOMEN / BOSSAGES 14
12 GRONDWERKEN 15
121 GRONDWERKEN T.B.V. KANO-ROUTE 15
13 HOUTEN BESCHOEIING 17
14 HOUTEN VLONDER KEYENBURG 17
141 GRONDWERKEN T.B.V. VLONDER 17
142 AANBRENGEN FUNDATIE VLONDER 18
143 OPLEGCONSTRUCTIE + HOUTENDEK+LEUNING 20
15 WERKZAAMHEDEN RONDOM BURG 17 EN 13 20
150 VOORBEREIDING BRUG 17 21
1500 Verwijderen asfalt en fundatie. 21
1501 Verwijderen bestaande duiker (t.p.v. brug 17) 21
151 AANBRENGEN ASFALTLAGEN BRUG 17 21
1510 Aanhelen fundatielagen t.p.v. landhoofden brug 17 21
1511 asfaltlagen op fietspad rondom brug 17 22
152 VOORBEREIDING BRUG 13 22
1520 aanbrengen tijdelijke weg van betonplaten. 22
1521 Verwijderen wegconstructies t.p.v. brug 13 23
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1522 Aanbrengen voorbelasting t.p.v. brug 13 24
16 TRANSPORTROUTE. 24
161 AANLEG TRANSPORTROUTE 24
17 TALUDBESCHERMING TPV BOERDERIJ SLINGE NR 19 25
18 CULTUUR TECHNISCHE WERKZAAMHEDEN 25

2 LOCATIE VRIJENBUGERBOS. 27
21 DIVERSE SLOOPWERKZAAMHEDEN 27
211 VERWIJDEREN FIETSPADEN. 27
212 VERWIJDEREN VOETPADEN. 27
213 VERWIJDEREN BESTAANDE DUIKERS 28
214 ROOIEN BOMEN 28
22 GRONDWERKEN 33
221 GRONDWERKEN T.B.V. KANO-ROUTE 33
2211 Dempen bestaande sloten. 33
2212 Aanvullen cunets verwijderde fiets- voetpaden. 34
2213 Grond ontgraven uit te maken watergang. 35
2214 Aanvullen eiland + profileren + bermen. 35
2215 Definitief gronddepot Vrijenburgerbos. 35
23 AANLEG FIETSPADEN 36
231 FUNDATIE FIETSPADEN. 36
2311 grond ontgraven uit cunet 36
2312 Zand verwerken en verdichten in cunet 36
2313 Aanbr. funderingslaag van steenachtig materiaal 37
2314 asfaltlagen op fietspad. 37
24 AANLEG VOETPADEN 38
241 FUNDATIE VOETPADEN. 38
2411 grond ontgraven uit cunet 38
2412 Aanbrengen kunststof filterdoek 38
2413 Aanbr. funderingslaag van steenachtig materiaal 38
25 AANLEG SCHOUWPAD 39
251 EGALISEREN EN INZAAIEN SCHOUWPAD 39
26 TRANSPORTROUTE. 39
261 AANLEG TRANSPORTROUTE 39
27 DIV. WERKZAAMHEDEN IN HET VRIJENBURGERBOS 40
271 AANBRENGEN DUIKERS 40
272 DRAINAGE WERKZAAMHEDEN 41
273 DIVERSE HEKWERKEN. 41
2731 Bouwhekken 41
2732 Verwijderen bestaande afrastering. 42
2733 Plaatsen afrastering op def. gronddepot 42
2734 Plaatsen hekwerk naast rijksweg A15 42
274 TALUDBESCHERMING WATERGANG A15 43
28 CULTUUR TECHNISCHE WERKZAAMHEDEN 43

8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD 45
801 DIRECTIEBEHOEFTEN 45
802 T.B.S. PERSONEEL EN MATERIEEL 45
803 SCHOONHOUDEN OPENBARE WEGEN 45
804 IN- EN UITMETEN VAN HET ONTGRAVINGSGEBIED. 45

9 STAARTPOSTEN 46
95 STELPOSTEN 46

3. B E P A L I N G E N 47

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 48
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 48
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 48
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 49
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 50
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 50
01 08 BIJDRAGEN 50
01 09 KABELS EN LEIDINGEN 50
01 10 VERGUNNINGEN 51
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 51
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 51
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 53
01 15 GARANTIE 53
01 16 VERZEKERINGEN 53
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01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 54
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 55
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 57
01 20 KWALITEITSBORGING 58
01 22 ONDERAANNEMING 58
01 23 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 58
01 25 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING 58
01 27 MILIEUEISEN 60
01 30 UITVOERING 60

22 GRONDWERKEN 62
22 01 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 62
22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 62
22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN 62
22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN 63
22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 64
22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 64
22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 65
22 12 EISEN EN UITVOERING CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 65
22 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 67
22 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 67
22 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 67
22 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN NATUURTECHNISCH GRONDWERK 68
23 DRAINAGE 69
23 03 INFORMATIE-OVERDRACHT DRAINAGE, ALGEMEEN 69
23 12 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE 69
23 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES HORIZONTALE DRAINAGE 69
28 FUNDERINGSLAGEN 70
28 03 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN 70
28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 70
28 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 70
28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 70
28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARD.LAGEN VAN STEENMENGSEL 70

31 WEGVERHARDINGEN II 71
31 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 71
31 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 71
31 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 71
31 06 BOUWSTOFFEN WEGVERHARDINGEN-II, ALGEMEEN 71
31 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WZH-WEGVERH.-II 71
31 21 BEGRIPPEN ASFALTVERHARDINGEN 71
31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN 71
31 23 INFORMATIE-OVERDRACHT ASFALTVERHARDINGEN 73
31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN 73
31 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ASFALTVERHARDINGEN 74
31 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN 74
31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN 75

52 KUST- EN OEVERWERKEN 76
52 03 INFORMATIE-OVERDRACHT KUST EN OEVERWERKEN, ALGEMEEN 76
52 62 EISEN EN UITVOERING DAMWAND,BESCHOEIING,TEENCONSTR 76
52 63 INFORMATIE-OVERDRACHT, HOUTCONSTRUCTIES 76
52 64 RISICOVERDELING EN GARANTIES HOUTCONSTRUCTIES 77
52 65 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN HOUTCONSTRUCTIES 77
52 66 BOUWSTOFFEN HOUTCONSTRUCTIES,BESCHOEIING,TEENCONSTR 77
53 REMMING-, AANLEG- EN GELEIDEWERKEN 79
53 02 EISEN EN UITVOERING REMMING/AANLEG/GELEIDEWERKEN 79
53 03 INFORMATIE-OVERDRACHT REMMING/AANLEG/GELEIDEWERKEN 79
53 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN REMMING/AANLEG/GELEIDEWERKEN 79
53 06 BOUWSTOFFEN REMMING/AANLEG/GELEIDEWERKEN 79

61 WERK ALGEMENE AARD 80
61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 80
61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 80
61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 80
61 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN 80
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Behoort bij: 1-058-12

.....

.....

.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te 2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.
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POST-
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VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 LOCATIE KEYENBURG.

11 DIVERSE SLOOPWERKZAAMHEDEN

110 VERWIJDEREN BESCHOEIING

110010 Verwijderen houten beschoeiing. m 57,00V
110020 Verwijderen houten beschoeiing. m 89,00V
110030 Verwijderen houten beschoeiing. m 114,00V

111 VERWIJDEREN VOETPADEN.

111010 Zagen verharding. m 30,00V
111020 Opbreken asfaltverharding. m2 655,00V
111030 Verwijderen funderingslaag. m2 655,00V
111040 Verwijderen funderingslaag. m2 655,00V

112 VERWIJDEREN BESTAANDE DUIKER.

112010 Slopen duiker met betonnen uitstroommonden. m 14,00V

113 ROOIEN BOMEN / BOSSAGES

113010 Verwijderen bomen. st 8,00V
113020 Verwijderen bomen. st 1,00V
113030 Verwijderen bomen. st 14,00V
113040 Verwijderen bomen. st 1,00V
113050 Verwijderen bosplantsoen are 1,75V
113060 Verwijderen bosplantsoen are 11,50V
113070 Verwijderen bosplantsoen are 6,30V

12 GRONDWERKEN

121 GRONDWERKEN T.B.V. KANO-ROUTE

121010 Grond ontgraven uit deelgebied 1 (taluds). m3 730,00V
121020 Grond vervoeren. m3 730,00V
121030 Grond ontgraven uit deelgebied 2. m3 2.340,00V
121040 Grond vervoeren. m3 2.340,00V
121050 Grond verwerken in cunet verwijderde voetpaden. m3 225,00V
121060 Grond vervoeren. m3 225,00V

13 HOUTEN BESCHOEIING

130010 Aanbrengen palen. st 180,00V
130020 Aanbrengen palen. st 98,00V
130030 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 164,00V
130040 Grondwerk t.b.v. uitvoeren beschoeiing. EUR N

14 HOUTEN VLONDER KEYENBURG

141 GRONDWERKEN T.B.V. VLONDER

141010 Grond ontgraven uit cunet m3 2,00V
141020 Verwerken uitkomende grond achter/naast vlonder. m2 20,00V
141030 Aanbrengen zand onder vlonderconstructie. m3 2,00V
141040 Aanbrengen antiworteldoek. m2 20,00V

142 AANBRENGEN FUNDATIE VLONDER

142010 Aanbrengen palen van hardhout. st 56,00A
142020 Aanbrengen palen van hardhout. st 24,00A
142030 Aanbrengen palen van hardhout. st 24,00A
142040 Aanbrengen palen van hardhout. st 101,00A
142050 Aanbrengen palen van hardhout. st 31,00A
142060 Aanbrengen palen van hardhout. st 36,00A
142070 Aanbrengen schoorconstructie t.b.v. paalfundatie. st 100,00A

143 OPLEGCONSTRUCTIE + HOUTENDEK+LEUNING
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143010 Aanbrengen enkelvoudige ligger. m 242,00A
143020 Aanbrengen houten vlonderdek. m2 108,00A
143030 Aanbrengen kantplanken aan houten vlonder. m 47,50A
143040 Aanbrengen leuningen. m 6,80A

15 WERKZAAMHEDEN RONDOM BURG 17 EN 13

150 VOORBEREIDING BRUG 17

1500 Verwijderen asfalt en fundatie.

150010 Frezen van asfalt. m2 108,00V
150020 Verwijderen funderingslaag. m2 36,00V
150030 Verwijderen funderingslaag. m2 36,00V

1501 Verwijderen bestaande duiker (t.p.v. brug 17)

150110 Slopen duiker met betonnen uitstroommonden. m 14,00V

151 AANBRENGEN ASFALTLAGEN BRUG 17

1510 Aanhelen fundatielagen t.p.v. landhoofden brug 17

151010 Aanbrengen zand en fundatielaag. EUR N

1511 asfaltlagen op fietspad rondom brug 17

151110 Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton. ton 10,00V
151120 Aanbrengen kleeflaag. m2 75,00V
151130 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton. ton 5,00V

152 VOORBEREIDING BRUG 13

1520 aanbrengen tijdelijke weg van betonplaten.

152010 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. betonplatenbaan. m3 160,00V
152020 Grond vervoeren. m3 160,00V
152030 Grond verwerken in cunet m3 126,00V
152040 Verdichten grond. m2 315,00V
152050 Profileren van oppervlakken. m2 315,00V
152060 Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. st 90,00V

1521 Verwijderen wegconstructies t.p.v. brug 13

152110 Opbreken betonbanden. m 40,00V
152120 Frezen van asfalt. m2 350,00V
152130 Verwijderen funderingslaag. m2 200,00V

1522 Aanbrengen voorbelasting t.p.v. brug 13

152210 Grond verwerken in grondlichaam voorbelasting. m3 25,00V
152220 Grond verwerken in grondlichaam voorbelasting. m3 275,00V
152230 Afdekken voorbelasting met grond. m2 240,00V

16 TRANSPORTROUTE.

161 AANLEG TRANSPORTROUTE

161010 Aanbrengen rijplaten. m 950,00V
161020 Instandhouden rijplaten. wkn 12,00V
161030 Verwijderen rijplaten. m 950,00V

17 TALUDBESCHERMING TPV BOERDERIJ SLINGE NR

170010 Opschonen watergang. m 75,00V
170020 Aanbrengen betonblokkenmatten. m2 455,00V
175030

18 CULTUUR TECHNISCHE WERKZAAMHEDEN
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180010 In cultuur brengen terrein. EUR N
180020 Machinaal zaaien. EUR N
180030 Zaaien taluds (handmatig). are 10,00V

2 LOCATIE VRIJENBUGERBOS.

21 DIVERSE SLOOPWERKZAAMHEDEN

211 VERWIJDEREN FIETSPADEN.

211010 Zagen verharding. m 4,00V
211020 Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. m2 24,00V
211030 Opbreken asfaltverharding. m2 560,00V
211040 Verwijderen funderingslaag. m2 560,00V

212 VERWIJDEREN VOETPADEN.

212010 Verwijderen funderingslaag. m2 9.970,00V

213 VERWIJDEREN BESTAANDE DUIKERS

213010 Verwijderen betonnen duiker rond 700 mm. m 7,50V

214 ROOIEN BOMEN

214010 Verwijderen bos, perceel A are 20,00V
214020 Verwijderen bos, perceel B are 39,00V
214030 Verwijderen bos, perceel C are 6,04V
214040 Verwijderen bos, perceel D are 3,16V
214050 Verwijderen bos, perceel E are 0,03V
214060 Verwijderen bos, perceel F are 0,83V
214070 Verwijderen bos, perceel G are 24,00V
214080 Verwijderen bos, perceel H are 12,00V
214090 Verwijderen bos, perceel I are 7,00V
214100 Verwijderen bos, perceel J are 14,54V
214110 Verwijderen bos, perceel K are 6,00V
214120 Verwijderen bos, perceel L are 20,30V
214130 Verwijderen bos, perceel M are 0,15V
214140 Verwijderen bos, perceel N are 21,00V
214150 Verwijderen bos, perceel O are 11,33V
214160 Verwijderen bos, perceel P are 1,00V
214170 Verwijderen bos, perceel Q are 13,09V
214180 Verwijderen bos, perceel R are 1,00V

22 GRONDWERKEN

221 GRONDWERKEN T.B.V. KANO-ROUTE

2211 Dempen bestaande sloten.

221110 Verwerken begroeiing te dempen sloten. m 430,00V
221120 Grond verwerken in watergang. m3 430,00V
221130 Grond vervoeren. m3 430,00V
221140 Grond verwerken in watergang. m3 150,00V
221150 Grond vervoeren. m3 150,00V

2212 Aanvullen cunets verwijderde fiets- voetpaden.

221210 Grond verwerken in cunet verwijderde voetpaden. m3 135,00V
221220 Grond vervoeren. m3 135,00V
221230 Grond verwerken in cunet verwijderde fietspaden. m3 170,00V
221240 Grond vervoeren. m3 170,00V

2213 Grond ontgraven uit te maken watergang.

221310 Grond ontgraven ten behoeve van watergang. m3 12.800,00V
221320 Grond vervoeren. m3 12.300,00V

2214 Aanvullen eiland + profileren + bermen.
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221410 Grond verwerken in grondlichaam eiland.. m3 500,00V
221420 Frezen bermen are 70,00V
221430 Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 7.000,00V

2215 Definitief gronddepot Vrijenburgerbos.

221510 Frezen bestaande grondslag definitief gronddepot are 333,00V
221520 Grond verwerken in definitief depot. m3 12.000,00A
221540 Egaliseren definitieve depots. are 333,00V

23 AANLEG FIETSPADEN

231 FUNDATIE FIETSPADEN.

2311 grond ontgraven uit cunet

231110 Grond ontgraven uit cunet fietspad. m3 1.130,00V
231120 Grond vervoeren. m3 1.130,00V

2312 Zand verwerken en verdichten in cunet

231210 Grond verwerken in cunet fietspad. m3 705,00V
231220 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 1.410,00V

2313 Aanbr. funderingslaag van steenachtig materiaal

231310 Aanbrengen hydraulisch gebonden verhardingslaag. m2 1.410,00V
231320 Profileren van oppervlakken. m2 1.410,00V

2314 asfaltlagen op fietspad.

231410 Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton. ton 195,00V
231420 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.410,00V
231430 Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton. ton 130,00V
231440 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.410,00V
231450 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton. ton 98,00V

24 AANLEG VOETPADEN

241 FUNDATIE VOETPADEN.

2411 grond ontgraven uit cunet

241110 Grond ontgraven uit cunet voetpad. m3 195,00V
241120 Grond vervoeren. m3 195,00V

2412 Aanbrengen kunststof filterdoek

241210 Aanbrengen kunststofinlage. m2 750,00V

2413 Aanbr. funderingslaag van steenachtig materiaal

241310 Aanbrengen hydraulisch gebonden verhardingslaag. m2 640,00V
241320 Profileren van oppervlakken. m2 640,00V
241330 Aanbrengen hydraulisch gebonden verhardingslaag. m2 640,00V
241340 Aanbrengen schelpenlaag als toplaag. m2 640,00V

25 AANLEG SCHOUWPAD

251 EGALISEREN EN INZAAIEN SCHOUWPAD

251010 Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 60,00V
251020 Zaaien. are 60,00V

26 TRANSPORTROUTE.

261 AANLEG TRANSPORTROUTE

261010 Aanbrengen rijplaten. m 1.400,00V
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261020 Instandhouden rijplaten. wkn 24,00V
261030 Verwijderen rijplaten. m 1.400,00V

27 DIV. WERKZAAMHEDEN IN HET VRIJENBURGERB

271 AANBRENGEN DUIKERS

271010 Aanbrengen gewapend betonnen duiker - m-s buis - m 15,00V
271020 Aanbrengen diverse PVC duikers 1 t/m 11 m 180,00V

272 DRAINAGE WERKZAAMHEDEN

272020 Herstellen drainage t.g.v. aanbrengen blokkenmat. st 2,00V
272030 Verlengen bestaande drainage d.m.v. PVC Ø 125 mm m 20,00V
272040 Aanbrengen drainagekoffer. m 580,00V

273 DIVERSE HEKWERKEN.

2731 Bouwhekken

273110 Aanbrengen bouwhek t.b.v. afsluiten gronddepot. m 150,00V
273120 Instandhouden bouwhek t.b.v. afsluiten gronddepot. wkn 24,00V
273130 Verwijderen bouwhek t.b.v. afsluiten gronddepot. m 150,00V

2732 Verwijderen bestaande afrastering.

273210 Verwijderen afrastering. m 550,00V

2733 Plaatsen afrastering op def. gronddepot

273310 Leveren materialen herplaatsen afrastering. EUR N
273320 Aanbrengen palen t.b.v. afrastering. st 275,00V
273330 Aanbrengen gaas t.b.v. afrastering. m 550,00A
273340 Aanbrengen hek. st 1,00V

2734 Plaatsen hekwerk naast rijksweg A15

273410 Aanbrengen hek. st 1,00V

274 TALUDBESCHERMING WATERGANG A15

274010 Opschonen watergang. m 30,00V
274020 Aanbrengen betonblokkenmatten. m2 240,00V

28 CULTUUR TECHNISCHE WERKZAAMHEDEN

280010 In cultuur brengen terrein. are 630,00V
280020 Zaaien machinaal are 630,00V
280030 Zaaien taluds (handmatig). are 35,00V

8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD

801 DIRECTIEBEHOEFTEN

801010 Gebruik keet. EUR N

802 T.B.S. PERSONEEL EN MATERIEEL

802010 T.b.s. werknemer. uur 25,00V
802020 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 20,00V
802030 T.b.s. vrachtauto. uur 15,00V

803 SCHOONHOUDEN OPENBARE WEGEN

803010 Schoonhouden openbare wegen. EUR N

804 IN- EN UITMETEN VAN HET ONTGRAVINGSGEBIED.

804010 In- en uitmeting ontgravingsgebied. EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 ............................ EUR ............,..
910020 ............................ EUR ............,..
910030 ............................ EUR ............,..
910040 ............................ EUR ............,..
910050 ............................ EUR ............,..
918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..

919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,..EUR N

929990 Uitvoeringskosten EUR N

939990 Algemene kosten EUR N

949990 Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN

950010 Stelpost. EUR 5.500,00V
950020 Stelpost. EUR 1.000,00V

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


