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AANKONDIGING VAN EEN WIJZIGING

WIJZIGING VAN EEN OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST
GEDURENDE DE LOOPTIJD ERVAN

Werken

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO)

Nationale identificatie:
361633343

Postadres:
Griffioenlaan 2

Plaats:
Utrecht

NUTS-code:
NL

Postcode:
3526 LA

Land:
NL

Contactpersoon:
Willemijn de Wal

Telefoon:
+31 611129672

E-mail:
Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl

Fax:
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.rijkswaterstaat.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

mailto:Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
http://www.rijkswaterstaat.nl
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AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

31091279: Afsluitdijk

Referentienummer: 31091279

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden

Subcategorie:
-

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
66100000 - Diensten op het gebied van banken en investeringen

Subcategorie:
-

Hoofdcategorie:
45315100 - Elektrotechnische installatiewerken

Subcategorie:
-

Hoofdcategorie:
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek
en inspectie

Subcategorie:
-

Hoofdcategorie:
45233000 - Aanleg van snelwegen en wegen
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Subcategorie:
-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL NEDERLAND

NUTS-code:
NL12 Friesland

NUTS-code:
NL32 Noord-Holland

Voornaamste plaats van uitvoering:
Afsluitdijk

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst
wordt gesloten:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)

Zie het reeds ingevulde veld onder "korte beschrijving".

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische
aankoopsysteem of de concessieovereenkomst

Looptijd in maanden: 360

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van
de EU wordt gefinancierd: neen
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AFDELING IV: PROCEDURE

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Aankondiging van de gegunde opdracht

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 107-243234
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AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: -
Benaming: 31091279: Afsluitdijk

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de
concessieovereenkomst:

15/03/2018

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

Officiële benaming:
Levvel B.V. i.o.

Nationale identificatie:
52731790

Postadres:
Runnenburg 9

Plaats:
BUNNIK

NUTS-code:
NL

Postcode:
3981AZ

Land:
NL

Telefoon:
+31 306598988

E-mail:
e.hordijk@bamppp.com

Fax:
-

Internetadres:
-

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen

mailto:e.hordijk@bamppp.com
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V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de
concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;
exclusief btw)

Totale waarde van de aanbesteding: 546 418 380,00 Munt: EUR
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AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

-

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:
Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage

Postadres:
-

Plaats:
Den Haag

Postcode:
-

Land:
NL

E-mail:
voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Telefoon:
-

Internetadres:
http://www.rechtspraak.nl

Fax:
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
Zie ARW 2016

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden
verkregen

-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

02/09/2022

mailto:voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
http://www.rechtspraak.nl
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AFDELING VII: WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT /
CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1) BESCHRIJVING VAN DE AANBESTEDING NA DOORVOERING VAN
DE WIJZIGINGEN

VII.1.1) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden

Subcategorie:
-

VII.1.2) Aanvullende CPV-code(s)

-

VII.1.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL32 Noord-Holland

Voornaamste plaats van uitvoering:
Den Oever (Noord Holland)

VII.1.4) Beschrijving van de aanbesteding

De oorspronkelijke opdracht betreft een werk voor het DBFM project Afsluitdijk welke
middels een concurrentiegerichte dialoog is aanbesteed. De wijzigingen hebben betrekking
tot de ontwerp-, uitvoerings- en/of exploitatiewerkzaamheden (DBM) van het werk.

VII.1.5) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische
aankoopsysteem of de concessieovereenkomst

Aanvang: 22/01/2020
Einde: 31/12/2022

VII.1.6) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de
concessieovereenkomst (exclusief btw)

Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 10 018 059,29 Munt: EUR

VII.1.7) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
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Officiële benaming:
Levvel B.V. i.o.

Nationale identificatie:
52731790

Postadres:
Runnenburg 9

Plaats:
BUNNIK

NUTS-code:
NL

Postcode:
3981AZ

Land:
NL

Telefoon:
+31 306598988

E-mail:
e.hordijk@bamppp.com

Fax:
-

Internetadres:
-

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen

VII.2) INLICHTINGEN OVER DE WIJZIGINGEN

VII.2.1) Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen
van de opdracht):
VTW-0023 Wijziging versie OTL van 2.2 naar 2.3
VTW-0043 Vaststellingsovereenkomst Luchtdoelremise XI
VTW-0058 ASR Stevinsluizen (Deel 1/4): Voorbereidende onderzoeken op regie
VTW-0067 Aanpassing aanduiding maximum snelheid (100 i.p.v. 130km/u)
VTW-0086 ASR Stevinsluizen (Deel 2/4): Ontwerpen droogzetvoorzieningen voor zowel
éénmalig als meervoudig gebruik t.b.v. Stevin SchutsluisInspectie
VTW-0097 ASR Stevin Schutsluizen deel 5: Duikinspecties
VTW-0109 ASR Stevin Schutsluizen deel 3: Fabriceren droogzetvoorziening
VTW-0113 ASR Stevin Schutsluizen deel 4: Droogzetten van de Sluis
VTW-0123 ASR Stevin schutsluizen deel 6: Ontwerpen en fabriceren stempelraam
VTW-0156 NEN 9997 deel 4 ( (kosten deel 2a, deel 2b, deel 2d, deel 2e, deel 2f)

VII.2.2) Redenen voor de wijziging

De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/
instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72,

mailto:e.hordijk@bamppp.com
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lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/
EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring
betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:
Met toepassing van Wijziging OTL versie van 2.2 naar 2.3 moet er meer GIS informatie
worden aangeleverd dan kon worden voorzien, omdat OTL 2.3 ten tijde van de voorbereiding
niet kon worden voorzien. Door de Wijziging Luchtdoelremise wordt het ontwerp van
de toegangsweg aangepast, omdat de aanwezigheid van het betonnen deel onder het
maaiveld van de Luchtdoelremise niet kon worden voorzien. Wijziging Aanpassing
aanduiding maximum snelheid, waarbij verkeersmaatregelen moeten worden aangepast
kon niet worden voorzien ten gevolge van doorgevoerde maatregelenpakket van het kabinet
aangaande de stikstofproblematiek. Met Wijziging ASR Stevin Schutsluizen wordt het werk
gewijzigd, omdat de betonschade onderwater niet kon worden voorzien. Voorts levert NEN
9997-1:2016/A1:2019 ter vervanging van 1:2016 een wijziging van het ontwerp van de
damwandconstructies op welke ten tijde van de voorbereiding niet kon worden voorzien.
Voorgenoemde omstandigheden zijn geen wijziging van algemene aard.

VII.2.3) Prijsverhogingen

Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele
eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU,
de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 18 927 607,97 Munt: EUR

Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 565 345 987,97 Munt: EUR


