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1 ALGEMEEN 

1.1 Inleiding 

Door de aanleg van natuur- en recreatiegebied Waterdunen in de Oud- en Jong 

Breskenspolder zal het noodzakelijk zijn een groot deel van de bestaande 

nutsvoorzieningen binnen het plangebied te verleggen. 

 

Deze planstudie kabels en leidingen beschrijft de uitgangspunten van het 

voorkeurstracé en de werkzaamheden en knelpunten die daarbij optreden. 

 

De planstudie kabels en leidingen is opgesteld met behulp van de door Provincie 

Zeeland, Gemeente Sluis, waterschap Scheldestromen, Delta N.V. en KPN 

aangeleverde gegevens. 

 

De planstudie kabels en leidingen is een conceptversie en zal nadat de 

verleggingsplannen van Delta N.V. en KPN definitief zijn vastgesteld nogmaals te 

herzien dienen te worden. 

 

 

1.2 Basis 

Het voorkeurstracé kabels en leidingen is weergegeven op de tekeningen 

“Voorkeurstracé nutsvoorzieningen” met tekeningnummer 9X2765.A0/0323-401, en 

“Nieuwe riolering project Waterdunen” met tekeningnummer 9X2765.A0/1323-301. 

 

Op de tekeningen zijn de afspraken met de nutsbedrijven zoals gemaakt tijdens de 

overleggen van d.d. 9 november 2011 en 22 juni 2012 verwerkt. 

 

 

1.3 Opzet document en leeswijzer 

De planstudie kabels en leidingen behandelt de werkzaamheden aan de bestaande en 

aan te leggen kabels en leidingen in het te ontwikkelen natuur- en recreatiegebied 

Waterdunen, tevens worden van het gekozen voorkeurstracé de mogelijke 

knelpunten/aandachtspunten met te treffen maatregelen besproken. 

Ook de uitgangspunten voor het rioolplan zoals besproken met de Gemeente Sluis zijn 

in de planstudie kabels en leidingen opgenomen. 
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2 BESTAANDE KABELS EN LEIDINGEN 

2.1 Algemeen 

In het te ontwikkelen natuur- en recreatiegebied Waterdunen zijn in hoofdzaak de 

volgende bestaande kabels en leidingen aanwezig: 

 Drukrioleringen gemeente Sluis; 

 Lage- en hogedruk gasleidingen Delta N.V.; 

 Waterleidingen Delta N.V.; 

 Middenspanningskabels Delta N.V.; 

 Laagspanningskabels Delta N.V.; 

 Laagspanningskabels Gemeente Sluis; 

 Datatransportkabels Delta N.V.; 

 Datatransportkabels KPN. 

 

De bestaande kabels en leidingen zijn weergegeven op tekening 9X2765.A0/0323-401. 

Door de nieuwe invulling van de bestaande infrastructuur zullen diverse tracés van 

kabels en leidingen komen te vervallen. Deze tracés dienen vervangen te worden door 

een nieuw tracé wat aangelegd zal worden aan de rand van het nieuwe natuur- en 

recreatiegebied. Met de verscheidene eigenaren en beheerders van het watersysteem, 

afvalwaterketen en nutsvoorzieningen is diverse malen overlegd over de toekomstige 

inpassing van de benodigde voorzieningen. 

 

Een belangrijk aandachtspunt is dat de kavels welke gehandhaafd blijven binnen het 

plangebied te allen tijde aangesloten dienen te zijn op de afvalwaterketen en de 

nutsvoorzieningen. Dit betekent dat als de nieuwe voorzieningen aangelegd en in 

gebruik zijn de bestaande structuur verwijderd kan worden. 

 

                                                                                                                         

Figuur 1: Plangebied Waterdunen 
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3 VOORKEURSTRACÉ KABELS EN LEIDINGEN 

3.1 Algemeen 

Zoals aangegeven in paragraaf 2.1 dient er ten behoeve van de kabels en leidingen een 

nieuw tracé te worden aangelegd aan de rand van het nieuwe natuur- en 

recreatiegebied. Dit tracé is bepaald met behulp van de bestaande topografie en de 

nieuwe inrichting van Waterdunen. 

In verband met de begrenzing van het gebied door regionale waterkeringen is met 

waterschap Scheldestromen gesproken over de eisen en randvoorwaarden die hieraan 

worden gesteld.  

 

In de volgende paragrafen behandelen wij de uitgangspunten, eisen en 

randvoorwaarden van de diverse belanghebbenden binnen het plangebied.  

 

3.2 Waterschap Scheldestromen, uitgangspunten, eisen en randvoorwaarden: 

Het nieuwe natuur- en recreatiegebied Waterdunen wordt aan de zuidzijde begrensd 

door de Nolletjesdijk, Hogedijk en Puijendijk. Deze dijken betreffen regionale 

waterkeringen. Waterschap Scheldestromen stelt als eis dat de minimale afstand tussen 

het voorkeurstraject kabels en leidingen en de teen van de dijk van de regionale 

waterkeringen 12,00 meter dient te bedragen (buiten de begrenzing waterstaatswerk). 

De ligging van het voorkeurstracé kabels en leidingen is op deze eis van het waterschap 

Scheldestromen afgestemd. 

 

De Groenedijk (noordwestelijk in het plangebied) is nu nog een regionale kering maar 

verliest die status met de in voorbereiding zijnde wijziging van het stelsel van de 

regionale keringen. Langs de Groenedijk kunnen de kabels en leidingen in de teen van 

de dijk worden gelegd. 

Figuur 2: Waterkeringen. Bron waterschap Scheldestromen. 
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3.3 KPN 

KPN zal op verzoek van Molecaten (toekomstige parkbeheerder), ten behoeve van de 

nieuwe Napoleon Hoeve, in het voorkeurstracé kabels en leidingen de nieuwe voeding 

vanaf Breskens aanleggen. 

Volgens opgave Molecaten zal de vernieuwde Napoleon Hoeve in plan Waterdunen 

plaats bieden aan 300 kampeerplaatsen, 400 recreatiewoningen en 80 hotelkamers. 

Er zal op de vernieuwde Napoleon Hoeve als basisvoorziening internet en Wi-Fi 

aangeboden worden. 

 

Namens de provincie Zeeland is aan KPN verzocht: 

 Een kabels- en leidingenplan uit te werken waarin wordt aangegeven welke KPN 

kabels en leidingen verlegd, verwijderd, gehandhaafd en opnieuw aangelegd 

dienen te worden; 

 Een kostenraming op te stellen voor de bovengenoemde werkzaamheden met 

daarin aangegeven wie de kostendragers zijn en op grond waarvan zij deze 

kosten dragen; 

 Aan te geven in hoeverre en onder welke voorwaarden/omstandigheden de 

bestaande kabels en leidingen gehandhaafd kunnen blijven ter plaatse van de 

geplande maaiveldverhoging langs het Zandertje. 

 

De uitgangspunten voor deze werkzaamheden zijn met KPN besproken tijdens de 

overleggen met de provincie Zeeland d.d. 9 november 2011 en Royal HaskoningDHV 

d.d. 22 juni 2012.  

Hierin is onder andere besproken dat: 

 Het grondwerk verzorgd word door de civiele aannemer; 

 Het verwijderen van de bestaande leidingen inclusief grondwerk (na in werking 

stellen nieuwe leidingen) verzorgd wordt door de civiele aannemer; 

 KPN op verzoek van Molecaten uitgegaan is van een nieuw aan te leggen 

voedingskabel richting het plan Molecaten (nieuwe Napoleon Hoeve). 

 

KPN heeft voor de werkzaamheden in een eerder stadium al een raming opgesteld met 

kenmerk: T3 nummer: 081272. 

 

 

3.4 DELTA N.V. 

Zoals aangegeven in paragraaf 2.1 is Delta N.V. beheerder van diverse kabels en 

leidingen binnen het plangebied. Namens Provincie Zeeland is aan Delta N.V. verzocht:  

 Een kabels- en leidingenplan uit te werken waarin wordt aangegeven welke 

Delta kabels en leidingen verlegt, verwijdert, gehandhaafd en opnieuw 

aangelegd dienen te worden; 

 Een kostenraming op te stellen voor de bovengenoemde werkzaamheden met 

daarin aangegeven wie de kostendragers zijn en op grond waarvan zij deze 

kosten dragen; 

 Aan te geven in hoeverre en onder welke voorwaarden/omstandigheden de 

bestaande kabels en leidingen gehandhaafd kunnen blijven ter plaatse van de 

geplande maaiveldverhoging langs het Zandertje. 
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De uitgangspunten voor deze werkzaamheden zijn met Delta besproken tijdens de 

overleggen met Provincie Zeeland d.d. 9 november 2011 en Royal HaskoningDHV d.d. 

22 juni 2012. 

Hierin is onder andere besproken dat: 

 Het grondwerk verzorgd wordt door de civiele aannemer; 

 Het verwijderen van de bestaande kabels en leidingen inclusief grondwerk (na in 

werking stellen nieuwe kabels en leidingen) verzorgd wordt door de civiele 

aannemer. 

 

3.5 Principe indeling voorkeurstracé kabels en leidingen 

Ten behoeve van het voorkeurstracé binnen het plangebied is een principe indeling 

gemaakt van de aan te leggen kabels en leidingen in de sleuf. Als basis hiervoor dient 

de standaard kabels en leidingen sleuf van Delta N.V. In figuur 3 is de principe 

doorsnede weergegeven. 

 

Figuur 3: Principe doorsnede kabels en leidingensleuf. 
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3.6 Knelpunten/aandachtspunten voorkeurstracé kabels en leidingen 

Hieronder zijn de knelpunten/aandachtspunten van het voorkeurstracé zoals 

aangegeven op tekeningnummer 9X2765.A0/0323-401, versie C, d.d. 9 juli 2012 

weergegeven. 

 

KNELPUNT OMSCHRIJVING 

1. Nolletjesdijk - 

Kieweg 

 

Kruising met bestaande Kieweg, voorzieningen 

noodzakelijk in de vorm van persingen of aanleg 

mantelbuizen in open ontgraving onder de rijbaan. De 

kabels en leidingen dienen voldoende sterk uitgevoerd te 

worden in verband met het tijdelijk gebruik van de Kieweg 

als grondtransportroute. 

  

2. Hogedijk 

 

Kruising met toekomstige erf inrit, voorzieningen 

noodzakelijk in de vorm van aanleg mantelbuizen onder de 

inrit. Eventueel zijn voor de kruising van de 

huisaansluitingen met de toekomstige watergang 

voorzieningen noodzakelijk in de vorm van zinkers indien 

de gronddekking op de toekomstige duiker onvoldoende is. 

  

3. Puijendijk - 

Slikkenburgseweg 

 

Kruising met bestaande Slikkenburgseweg, voorzieningen 

noodzakelijk in de vorm van persingen of aanleg 

mantelbuizen in open ontgraving onder de rijbaan. 

Eventueel zijn voor de kruising van de huisaansluitingen 

met de toekomstige watergang voorzieningen noodzakelijk 

in de vorm van zinkers indien de gronddekking op de 

toekomstige duiker onvoldoende is. 

  

4. Puijendijk 

 

Ter hoogte van RWZI Groede, kruising met bestaande 

watergang, voorzieningen noodzakelijk in de vorm van 

zinkers. Dit knelpunt zou in uitvoering door middel van de 

fasering opgeheven kunnen worden. Als in fasering 

rekening gehouden wordt met de afvoer van de kwelsloot 

en het op termijn vervallen van het bestaande 

uitwateringskanaal op dit deel zou het mogelijk kunnen zijn 

het voorkeurstracé in open ontgraving aan te leggen 

waardoor duikers en zinkers niet noodzakelijk zijn. 

  

5. Puijendijk - 

Walendijk 

 

Kruising met toekomstige watergang, voorzieningen 

noodzakelijk in de vorm van zinkers. 

  

6. Walendijk 

 

Kruising met bestaande erf inrit huisnr. 2, voorzieningen 

noodzakelijk in de vorm van persingen of aanleg 

mantelbuizen in open ontgraving onder de inrit. Dit 

knelpunt kan voorkomen worden door het voorkeurstracé 

te verplaatsen naar de zuidzijde van het parkeerterrein en 

kavel Walendijk nr. 2 zuidelijk te passeren (deze 

mogelijkheid dient nog wel op basis van de erfgrenzen 

beoordeelt te worden). 
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7. Walendijk - 

Groenedijk 

 

Kruising met bestaande Groenedijk, voorzieningen 

noodzakelijk in de vorm van aanleg mantelbuizen in open 

ontgraving of persingen onder de rijbaan. 

  

8. Walendijk - 

Zandertje 

 

Kruising met bestaand uitwateringskanaal/duiker, de 

bestaande duiker bovenlangs kruisen. Eventueel zijn voor 

de kruising met de bestaande watergang/duiker 

voorzieningen noodzakelijk in de vorm van zinkers indien 

de gronddekking op de duiker onvoldoende is. 

  

9. Zandertje 

 

Kruising met toekomstig uitwateringskanaal, voorzieningen 

noodzakelijk in de vorm van zinkers. Het tracé wordt met 

ruime afstand zuidelijk van de te bouwen brug/duiker onder 

het toekomstig uitwateringskanaal aangelegd om te 

voorkomen dat het tracé in conflict komt met de te 

realiseren brug/duiker over het uitwateringskanaal. 

 

  

10. Zandertje 

 

Toekomstig maaiveldniveau verhoging naar NAP +5,00 m 

over een lengte van ca. 600 m. De definitieve planhoogtes 

zijn nog niet vastgesteld. Voorts is ook nog niet bekend 

wanneer de maalveldverhoging wordt aangebracht. Om te 

voorkomen dat het voorkeurstracé hierdoor met te veel 

gronddekking komt te liggen kan het tracé op dit deel pas 

aangelegd worden als het maaiveld opgehoogd is of zal 

nog een keer verlegd moeten worden als de 

maaiveldverhoging wordt aangebracht.  

  

11. Langeweg 

 

Kruising met bestaande rijbaan, voorzieningen 

noodzakelijk in de vorm van persingen of aanleg 

mantelbuizen in open ontgraving onder de rijbaan. De 

rijbaan komt deels te vervallen door plan Waterdunen maar 

zal nog aanwezig zijn tijdens aanleg van het 

voorkeurstracé. De kabels en leidingen dienen voldoende 

sterk uitgevoerd te worden in verband met het tijdelijk 

gebruik van de Langeweg als grondtransportroute. 

  

12. Langeweg - Kieweg 

 

Kruising met bestaande Kieweg, voorzieningen 

noodzakelijk in de vorm van persingen of aanleg 

mantelbuizen in open ontgraving onder de rijbaan. De 

rijbaan komt deels te vervallen door plan Waterdunen maar 

zal nog aanwezig zijn tijdens aanleg van het 

voorkeurstracé. De kabels en leidingen dienen voldoende 

sterk uitgevoerd te worden in verband met het tijdelijk 

gebruik van de Kieweg en Langeweg als 

grondtransportroute. 
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3.7 Overige aandachtspunten voorkeurstracé kabels en leidingen 

Locatie strook profiel C-C 

In het ontwerp van het voorkeurstracé is ervan uitgegaan dat de kabels en 

leidingenstrook aan de oostelijke zijde van plan Waterdunen aangelegd wordt tussen de 

toekomstige weg en het fietspad zoals aangegeven in dwarsprofiel C-C op 

tekeningnummer 9X2765.A0/0323-401. De kabels- en leidingenstrook is dan goed 

bereikbaar vanaf de openbare weg. 

 

Waterlopen  

Onderzocht dient te worden of de bestaande sloten langs de regionale waterkeringen 

Nolletjesdijk, Hogedijk en Puijendijk fungeren als kwelsloten t.b.v. de dijklichamen. 

Met waterschap Scheldestromen zal besproken dienen te worden of de bestaande 

sloten gehandhaafd blijven of gedempt dienen te worden.  

In het ontwerp van het voorkeurstracé is er vanuit gegaan dat achter de kabels en 

leidingenstrook de nieuw te graven watergangen aangelegd worden (binnen het plan 

Waterdunen) zoals aangegeven in de dwarsprofielen A-A en B-B op tekeningnummer 

9X2765.A0/0323-401. De kabels en leidingenstrook is dan goed bereikbaar vanaf de 

Nolletjesdijk, Hogedijk en Puijendijk en de watergang vormt de feitelijke zuidelijke 

begrenzing van plan Waterdunen. 

 

Ter hoogte van kruispunt Clethemsweg-Walendijk-Puijendijk passeert het 

voorkeurstracé tussen de bestaande watergang en de nieuwe te graven watergang. 

Uitgangspunt is dat de twee watergangen op deze locatie niet onderling verbonden 

worden zodat voor de kabels en leidingenstrook geen extra voorzieningen in de vorm 

van bijvoorbeeld zinkers noodzakelijk zijn. 

 

Bestaande kavels 

Het voorkeurstracé kabels en leidingen passeert de te handhaven kavels Hogedijk nr. 1 

en Puijendijk nr. 1 aan de noordzijde. De reden hiervan is om aan de waterschapseis 

van 12,00 meter uit de dijkteen (begrenzing waterstaatswerk) te voldoen. Met Delta en 

KPN zal afgestemd moeten worden of dit problemen oplevert voor de huisaansluitingen 

naar de betreffende kavels. 

 

Ter hoogte van de Walendijk aan de noordwestelijke zijde van plan Waterdunen is er in 

het ontwerp van het voorkeurstracé kabels en leidingen vanuit gegaan dat de kabels en 

leidingenstrook ten zuiden van de bestaande watergang aangelegd wordt en noordelijk 

kavel Walendijk nr. 2 passeert. 

Een mogelijk alternatief voor dit deel van het tracé is om de kabels en leidingenstrook 

aan te leggen in de onderhoudsstrook noordelijk van de te graven watergang en kavel 

Walendijk nr. 2 zuidelijk te passeren. 

 

Verhoging maaiveldniveau 

Met betrekking tot het gedeelte Zandertje gelegen noordelijk in plan Waterdunen tussen 

de huidige aansluiting Slikkenburgseweg en het toekomstig uitwateringskanaal zal over 

een lengte van ca. 600 m het toekomstig maaiveldniveau worden verhoogd naar NAP 

+5,00 m. De definitieve planhoogtes zijn echter nog niet vastgesteld. 

Zoals al opgemerkt kan het voorkeurstracé op dit gedeelte aangelegd worden nadat de 

ophoging is gerealiseerd of zal het tracé nog een keer verlegd moeten worden als de 

daadwerkelijke maaiveldverhoging uitgevoerd gaat worden. Het tijdelijk in gebruik 

houden van leidingen en/of tijdelijke maatregelen tijdens de aanleg dienen nog bepaald 

te worden als de daadwerkelijke hoogtes zijn vastgesteld. 
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Voor zowel Delta N.V. als KPN is het van belang te weten of de bestaande 

kabels en leidingen, die op dit gedeelte buiten bedrijf worden gesteld en na de ophoging 

een extra gronddekking van ca. 1,50 m hebben, dienen te worden verwijderd of als loze 

leidingen in de ondergrond mogen/kunnen achter blijven.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figuur 4: Kabels en leidingen. 
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4 RIOOLPLAN WATERDUNEN 

4.1 Algemeen 

Door de ontwikkeling van het nieuwe natuur- en recreatiegebied Waterdunen dienen de 

bestaande rioolpersleidingen vanaf de huidige gemalen Napoleon Hoeve en Het Heem 

te worden omgelegd. Deze persleidingen voeren het afvalwater af naar de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Groede. 

 

De werkzaamheden aan de riolering van de Napoleon Hoeve en ’t Killetje zullen door 

waterschap Scheldestromen opgenomen worden in het sloopbestek van de 

dijkverzwaring.  

De werkzaamheden betreffen: 

- de sloop van de bestaande riolering van de Napoleon Hoeve en ’t Killetje en 

toebehoren; 

- het vervangen van de bestaande persleiding PVC ø 160mm voor een PE ø 

75mm langs het Zandertje tot aan het Boostergemaal (tijdelijke maatregel); 

- de aanleg van de persriolering en het boostergemaal in ‘t Killetje. 

 

De werkzaamheden aan de riolering zijn aangegeven op de tekening “Nieuwe riolering 

project Waterdunen” met tekeningnummer 9X2765.A0/1323-301. Op basis van 

hydraulische berekeningen zijn de diameters van de persleidingen bepaald. Tevens is 

per gemaal een pomptype gekozen. Hierbij is uitgegaan van Flygt pompen. Indien 

gekozen wordt voor pompen van een ander fabricaat, dienen deze pompen 

gelijkwaardig te zijn aan de aangegeven Flygt pompen. 

 

4.2 Rioolpersleiding Napoleon Hoeve, ‘t Zandertje en ‘t Killetje 

De rioolpersleiding Napoleon Hoeve komt te vervallen, evenals het gemaal Napoleon 

Hoeve. Hiervoor in de plaats dienen ten behoeve van de nieuwe ontwikkeling Molecaten 

nieuwe gemalen te worden gerealiseerd om het afvalwater van 400 recreatiewoningen, 

300 kampeerplaatsen, een hotel en een zwembad te kunnen afvoeren. Deze gemalen 

dienen te worden aangesloten op een nieuw aan te leggen rioolpersleiding die gaat 

lozen in het nieuw te plaatsen boostergemaal bij ‘t Killetje. 

 

Het bestaande drukrioleringssysteem van ’t Zandertje blijft gehandhaafd en dient samen 

met het nieuw aan te leggen drukrioleringssysteem bij ’t Killetje in de gemaalkelder van 

het nieuwe boostergemaal te gaan lozen. 

 

Vanaf het nieuwe boostergemaal wordt een nieuwe rioolpersleiding (PE ø 200 mm) 

aangelegd, die kan worden aangesloten op het laatste deel van de bestaande 

persleiding Napoleon Hoeve (circa 160 m) die onder de Puijendijk naar de RWZI ligt. Dit 

bestaande deel van de persleiding heeft een diameter van 160 mm PVC. Dit is kleiner 

dan de benodigde diameter voor het nieuwe deel. Dit is geen probleem gezien de 

beperkte lengte van dit bestaande deel van circa 160 m ten opzichte van een totale 

lengte van de persleiding van circa 2.000 m. De PVC ø 160 mm levert maar een 

beperkte extra bijdrage in de totale weerstand van de persleiding. 

 

De rioolpersleiding wordt achterlangs het perceel Puijendijk 1 gelegd in de kabel en 

leidingenstrook, omdat anders de persleiding in de waterkering gelegd moet worden. Dit 

is niet wenselijk. Uitgangspunt is, dat de persleiding wel bereikbaar is voor de gemeente 

ten behoeve van beheer en onderhoud. 
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Op de nieuwe rioolpersleiding dienen de volgende percelen en drukrioolsystemen te 

worden aangesloten om het afvalwater hiervan te kunnen afvoeren: 

1. Percelen Walendijk 2 en 3; 

2. Perceel Groene dijk 19; 

3. Perceel Puijendijk 1; 

4. Te plaatsen toiletvoorziening bij parkeerterrein langs de Walendijk. 

De beide drukrioolsystemen lozen het afvalwater in nieuw te plaatsen opvoergemalen. 

Deze opvoergemalen zijn aangesloten op de nieuwe rioolpersleiding. 

   

4.3 Persleiding Het Heem 

De huidige rioolpersleiding Het Heem ligt in de Langeweg, Slikkenburgseweg en de 

Puijendijk. Het grootste deel van de rioolpersleiding in de Langeweg komt te vervallen. 

Om het afvalwater naar de RWZI te kunnen blijven afvoeren dient de rioolpersleiding 

omgelegd te worden langs de Nolletjesdijk en Hogedijk. Omdat het niet gewenst is, dat 

de persleiding in de beschermingszone van de waterkering komt te liggen, dient ter 

plaatse van perceel Hogedijk 1 de rioolpersleiding achterom het perceel te worden 

gelegd. Uitgangspunt is, dat de persleiding wel bereikbaar is voor de gemeente ten 

behoeve van beheer en onderhoud. 

 

Het perceel Slikkenburgseweg 5 is nu aangesloten op de rioolpersleiding Het Heem. Het 

perceel Slikkenburgseweg 1 dient aangesloten te worden op de persleiding. De 

rioolpersleiding heeft een diameter van 200 mm PVC. Zodra de rioolpersleiding is 

omgelegd, is de diameter van de persleiding in de Slikkenburgseweg te groot in 

vergelijking met de hoeveelheid te verwachten afvalwater van deze twee percelen. De 

rioolpersleiding dient te worden vervangen door een persleiding met een kleinere 

diameter. 

Figuur 5: Persleidingen. 
 

Het deel van de rioolpersleiding in de Puijendijk kan worden gehandhaafd. De status 

van deze dijk (regionale waterkering) zal door de ontwikkeling Waterdunen niet wijzigen. 
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4.4 Afvalwaterhoeveelheden 

De te verwachten afvalwaterhoeveelheden zijn weergegeven in de onderstaande tabel. 

 

Tabel 1: Hoeveelheden afvalwater op persleiding Molecaten (bron: gemeente Sluis) 

Omschrijving eenheid aantal Factor 

v.e. 

Totaal 

v.e. 

DWA per v.e. 

(l/uur/eenheid) 

Totaal DWA 

(m
3
/uur) 

Recreatiewoningen Molecaten Woningen 400 6 2400 10 24,00 

Duincamping Standplaat

sen 

300 4 1200 8 9,60 

Hotel Kamers 80 2 160 10 1,60 

Zwembad 
1
 -- 1 -- -- -- 15,00 

Centrumvoorziening -- -- -- -- -- 5,00 

Drukriolering ’t Zandertje Woningen 28 3 84 10 0,84 

Drukriolering ’t Killetje Woningen 10 3 30 10 0,30 

Strandtent Toco Loco -- -- -- -- -- 3,00 

Walendijk 2 Woningen 1 3 3 10 0,03 

Walendijk 3 Woningen 1 3 3 10 0,03 

’t Zandertje 19 Woningen 1 3 3 10 0,03 

Puijendijk 1 Woningen 1 3 3 10 0,03 

Toiletvoorziening -- -- -- -- -- 1,00 

TOTAAL 60,46 

  

Uitgangspunt ontwerp (inclusief veiligheidsmarge van 1,5) 90 

1
 Lozing van het zwembad dient bij voorkeur in de nachtelijk uren plaats te vinden 

 

 

Tabel 2: Hoeveelheden afvalwater op persleiding Het Heem 

Omschrijving eenheid aantal Factor 

v.e. 

Totaal 

v.e. 

DWA per v.e. 

(l/uur/eenheid) 

Totaal 

(m
3
/uur) 

Benodigde afvoercapaciteit 

gemaal Het Heem 
2
 

-- -- -- -- -- 53,00 

Slikkenburgseweg 1 Woningen 1 3 3 10 0,03 

Slikkenburgseweg 5 Woningen 1 3 3 10 0,03 

Hogedijk 1 Woningen 1 3 3 10 0,03 

TOTAAL 53,09 

2
 Bron: Herberekening riolering kernen Sluis, basisrioleringsplan cluster 5, RWZI Groede, d.d. 3 januari 2006  

(kenmerk: 79000440.9M9219C0/R027/SST/MTO van Royal Haskoning) 
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4.5 Aandachtspunten/uitgangspunten 

In overleg met de gemeente Sluis zijn de onderstaande aandachtspunten en 

uitgangspunten vastgesteld, waaraan de riolering dient te voldoen. 

 

Algemeen: 

 De riolering in het plangebied van Molecaten zal in beheer en onderhoud van de 

eigenaar van Molecaten blijven. Het afvalwater van Molencaten wordt aan de 

gemeente aangeboden bij het nieuwe boostergemaal. Het boostergemaal en de 

rioolpersleiding vanaf het boostergemaal tot aan de RWZI Groede komt in 

beheer van de gemeente, evenals de drukriolering van ’t Killetje; 

 Het drukrioleringssysteem van ’t Zandertje blijft in beheer van de gemeente; 

 De omgelegde persleiding van Het Heem komt in beheer van de gemeente; 

 Percelen die vanaf de kavelgrens meer dan 40 meter van de nieuwe 

rioolpersleiding liggen, worden als niet rendabel beschouwd om aan te sluiten 

op de riolering; 

 Percelen die minder dan 40 meter van de nieuwe rioolpersleiding liggen, maar 

het afvalwater nu behandelen met een IBA (Individuele Behandeling Afvalwater) 

zullen niet worden aangesloten op de riolering; 

 Het definitieve ontwerp van de persleidingen en gemalen dient ter goedkeuring 

aan de gemeente Sluis, als toekomstig beheerder, te worden voorgelegd; 

 Het overtollige hemelwater van “Droompark Schoneveld” wordt middels 

regenwaterriolering afgevoerd naar de sloten aan de zuid- en westzijde van het 

park. Bij aanpassing van de sloten dienen deze voorzieningen gehandhaafd te 

blijven en dienen voorzieningen te worden aangebracht/teruggebracht om 

uitspoeling van de bodem en het talud van de sloot ter plaatse van de 

lozingslocatie te voorkomen. 
 
 
Boostergemaal ’t Killetje mechanisch: 

 Uitvoeren als dubbelpomp rioolgemaal, fabricaat Flygt of ABS, die alternerend 

werken en elkaars reserve zijn; 

 In beide stijgleidingen in de persleiding schuifafsluiters toepassen; 

 Balkeerkleppen e.d. volgens opgave fabrikant; 

 In alle rioolpersleidingen die op het gemaal aansluiten aan de buitenzijde van 

het gemaal spindelafsluiters toepassen. De spindels dienen beschermt te 

worden in afdekplaat; 

 Inkomende rioolpersleiding aansluiten met T-stuk en lozend onder waterniveau. 

Doorsnede twee keer zo groot als diameter rioolpersleiding; 

 In persleiding Molecaten dient een debietmeter van Endress en Hauser 

geplaatst te worden. Deze debietmeter dient aangesloten te worden op de 

hoofdpost MacTec van de gemeente; 

 Gemaalbeluchting met Entec geurfilter van voldoende capaciteit; 

 Mechanische werkzaamheden worden verzorgd door het waterschap 

Scheldestromen. 

 

Boostergemaal ’t Killetje bouwkundig 

 Betonnen put met minimale inwendige afmeting van 2 m bij 2 m; 

 De wanden in de put dienen voorzien te zijn van een PE-lining; 

 Bodemniveau dient in overleg met de pompleverancier bepaald te worden; 

 De afdekplaat dient circa 15 cm boven maaiveld uit te steken; 

 De afdekplaat dient voorzien te worden van aluminium afdekluiken met 

valroosters; 
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 Er dienen voldoende sparingen te worden aangebracht om persleidingen door 

de wand heen te voeren, zowel inkomende persleidingen als voor de uitgaande 

persleiding; 

 Ten behoeve van het tijdelijke ketenpark dient een instortmof PVC 125 mm te 

worden aangebracht, om de huisaansluiting van het ketenpark te kunnen 

aansluiten op het gemaal. Deze huisaansluiting dient voorzien te worden van 

een schuifafsluiter; 

 Bouwkundige werkzaamheden worden verzorgd door het waterschap 

Scheldestromen. 

 

Boostergemaal ’t Killetje elektrotechnisch: 

 Buitenkast, kleur groen, plaatsen op de afdekplaat; 

 In de kast dient ruimte te zijn voor de elektriciteitsaansluiting van Delta. De 

meter dient uitgevoerd te worden met drie krachtgroepen (cluster ’t Killetje, 

cluster De Meester en cluster overige aansluitingen); 

 De kast dient voorzien te zijn van een aansluiting op KPN telefoonlijn; 

 Niveauregeling ten behoeve van aansturing pompen; 

 Het gemaal dient voorzien te worden van het besturingssysteem MacTec van de 

leverancier Xylem; 

 Communicatie via ADSL lijn (provider Solcon); 

 Vanaf gemaal dient een Draka signaalkabel mb 2903 3x2x0,8 mm aangelegd te 

worden naar de gemalen van Molecaten, zodat bij storing de gemalen van 

Molecaten geblokkeerd kunnen worden bij storing van het boostergemaal; 

 Elektrotechnische werkzaamheden worden verzorgd door het waterschap 

Scheldestromen. 
 
Rioolpersleiding: 

 In het persleidingtracé zijn hoogteverschillen voorzien en dienen diverse 

watergangen te worden gekruist. Het nieuwe persleidingsysteem dient zodanig 

te worden ontworpen, dat gasophoping op de hoogste punten in het 

persleidingsysteem niet tot (te veel) extra weerstand leidt. Het ontwerp dient 

getoetst te worden aan de richtlijnen, zoals beschreven in het “Handboek 

hydraulisch ontwerp en beheer afvalwaterpersleidingen” van Deltares (CAPWAT 

onderzoek). Zo nodig beluchterput toepassen; 

 De persleiding dient bereikbaar te zijn voor beheer en onderhoud; 

 De gronddekking op de persleiding bedraagt 900 mm; 

 De maximale opvoerhoogte in de persleiding mag niet meer zijn dan 30 m 

waterkolom; 

 De stroomsnelheid in de persleiding mag niet lager zijn dan 0,8 m/s om 

bezinking van vaste delen in het afvalwater tegen te gaan; 

 Materiaal van de persleiding is PE100 SDR 17 (bij boringen SDR 11) met aan 

buitenzijde bruine streep (afvalwaterpersleiding); 

 Voor de wandruwheid van de persleiding dient te worden uitgegaan van 0,4 mm; 

 Persleiding dient afgeperst te worden met lucht met 0,8 maal de nominale 

drukklasse gedurende 12 uur mede afhankelijk van inhoud en ARBO-eisen. 
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Drukriolering ’t Zandertje: 
De hoogteverschillen ter plaatse van het drukrioleringstracé zijn nog niet vastgesteld. 
Het huidige systeem zal gehandhaafd blijven tot aan de huidige aansluiting bij de 
Napoleon Hoeve. Vanaf de aansluiting Napoleon Hoeve tot aan het Boostergemaal zal 
het waterschap Scheldestromen de bestaande persleiding PVC ø 160mm vervangen 
door een PE ø 75mm tot aan het Boostergemaal. Deze situatie kan gehandhaafd blijven 
tot de aanleg van het getijdekanaal en/of de definitieve ophoging van het terrein. 
 
Voor het gedeelte naar het boostergemaal en het gedeelte na ophoging gelden de 
onderstaande uitgangspunten: 

 Het nieuwe persleidingsysteem dient zodanig te worden ontworpen, dat 

gasophoping op de hoogste punten in de drukriolering niet tot (te veel) extra 

weerstand leidt. Het ontwerp dient getoetst te worden aan de richtlijnen, zoals 

beschreven in het “Handboek hydraulisch ontwerp en beheer 

afvalwaterpersleidingen” van Deltares (CAPWAT onderzoek). Zo nodig 

beluchterput toepassen; 

 Huidige PVC Ø75 mm drukriolering nabij aansluiting persleiding Napoleon 

Hoeve opnemen en doortrekken en aansluiten op boostergemaal; 

 Voor het graven van de geul dient de zinkerconstructie drukleiding Ø75 mm te 

worden aangebracht. 

 Indien bovenop het bestaande te handhaven deel van de drukriolering van ’t 

Zandertje meer gronddekking wordt aangebracht, dan dient de bestaande PVC 

Ø75 mm leiding te worden vervangen door een PE100 Ø75 mm leiding; 

 De drukleiding dient bereikbaar te zijn voor beheer en onderhoud; 

 De maximale opvoerhoogte in de drukleiding mag niet meer zijn dan 30 m 

waterkolom; 

 De stroomsnelheid in de drukleiding mag niet lager zijn dan 0,8 m/s om 

bezinking van vaste delen in het afvalwater tegen te gaan; 

 Materiaal van de persleiding is PE100 SDR 17 (bij boringen SDR 11) met aan 

buitenzijde bruine streep (afvalwaterpersleiding). 

 
Drukriolering ’t Killetje: 

 De nieuw aan te leggen drukriolering wordt aangesloten op het boostergemaal; 

 De drukleiding dient bereikbaar te zijn voor beheer en onderhoud; 

 De maximale opvoerhoogte in de drukleiding mag niet meer zijn dan 30 m 

waterkolom; 

 De stroomsnelheid in de drukleiding mag niet lager zijn dan 0,8 m/s om 

bezinking van vaste delen in het afvalwater tegen te gaan; 

 Materiaal van de persleiding is PE100 SDR 17 (bij boringen SDR 11) met aan 

buitenzijde bruine streep (afvalwaterpersleiding); 

 Deze werkzaamheden worden verzorgd door het waterschap Scheldestromen. 
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Figuur 6: Aanleg van persleiding. 

 


