

Project	Rioolvervanging Hushoverweg
Opdrachtgever	Gemeente Weert
Projectnummer	22-050
Documentnummer	22-050-V&A-002 dd 17 juni 2026

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
32	Bestekpost 202010 (Samenhang QA 12 en QA 28 uit Nota nr. 1)	Als antwoord bij vraag 12 in de gepubliceerde Nota van Inlichtingen nr. 1 is aangegeven dat de indicatieve duur van 10 werkdagen archeologische begeleiding uit de "B1 invulijst" als uitgangspunt dient voor de prijsvorming. Bij vraag 28 van diezelfde Nota is echter geantwoord dat het risico op de inzet van extra tijdelijke mankracht als gevolg van een vondst toebedeeld is aan de aannemer. Dit is tegenstrijdig. Kunt u bevestigen dat voor de prijsvorming uitgegaan dient te worden van "B1 invulijst" hoofdstuk 100, 400, 600, 700, 800 en 900? Kunt u tevens bevestigen dat van "B1 invulijst" hoofdstuk 500 (volgens antwoord vraag 21) geen deel uitmaakt van de prijsvorming?	Ja, dit wordt bevestigd. Ter opheldering en ter opheffing van de schijnbare inconsistentie tussen de antwoorden van vraag 12 en vraag 28 uit de reeds gepubliceerde Nota van Inlichtingen nr. 1 wordt het volgende formeel vastgelegd: 1. Voor de prijsvorming en calculatie van de vaste eenmalige som van bestekspost 202010 (Archeologische begeleiding conform PvE) dient de inschrijver uitsluitend uit te gaan van de te verwachten aantallen en werkzaamheden zoals opgenomen in 'Invulijst B1' (bijlage PvE Archeologie) voor de hoofdstukken 100 (Voorbereiding veldwerk), 400 (Veldwerk, waaronder de 10 werkdagen begeleiding), 600 (Natuurwetenschappelijk onderzoek), 700 (Specialistisch onderzoek), 800 (Conservering) en 900 (Deponering). 2. Er wordt uitdrukkelijk bevestigd dat de posten vallend onder hoofdstuk 500 van de 'B1 invulijst' (waaronder de specialistische laboratoriumuitwerking van vondsten, radiometrisch-/dendrochronologisch C14-onderzoek en het opstellen van het definitieve wetenschappelijke eindrapport, zoals reeds genoemd in het antwoord op vraag 21 van Nota nr. 1) **geen deel uitmaken van de prijsvorming** van de eenmalige som van bestekspost 202010. Indien deze werkzaamheden gedurende de uitvoering noodzakelijk blijken, worden ze direct door de opdrachtgever separaat gecontracteerd of vergoed. 3. In lijn hiermee geldt tevens dat indien ten gevolge van een vondst door de directie of het bevoegde gezag aanvullende personele capaciteit (zoals de inzet van 2 extra archeologen, genoemd in vraag 28 van Nota nr. 1) of aanvullende werkzaamheden buiten de B1-invulijst worden geëist, deze kosten *buiten* de vaste eenmalige som van post 202010 vallen. Deze onvoorziene kosten zullen na goedkeuring door de directie apart worden vergoed door de opdrachtgever als meerwerk of worden verrekend via bestekpost 202020 (Stagnatiekosten).