

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN**01 13 06 ALGEMEEN**

- 03 De aannemer dient bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening te houden met het volgende:

- Verkeersmaatregelen;
- Evenementen in de Kuip;

De aannemer dient bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening te houden met de volgende randvoorwaarden :

- de afsluiting van het viaduct voor autoverkeer mag uitsluitend plaatsvinden in de periode van 3 tot en met 28 september 2012 conform het gestelde in het bij het bestek gevoegd verkeersplan.

01 22 ONDERAANNEMING**01 22 01 ALGEMEEN**

- 02 Onderaannemers dienen aantoonbaar, naar volle tevredenheid van de opdrachtgever(s), in de laatste vijf jaar één of meerdere vergelijkbare opdrachten, als het onderdeel(en) waarvoor hij wordt ingeschakeld, te hebben uitgevoerd en tijdig opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen. Het aandeel in de aannemingssom of het gefactureerde totaalbedrag van één van de hiervoor genoemde opdrachten moet minimaal 50 % bedragen van het (de) huidige bedrag(en) op de inschrijvingsstaat.

01 24 UITVOERING**01 24 01 VERGADERINGEN**

- 01 Door de directie zal per 4 weken een bouwvergadering worden gehouden. De directie zal hiervan de besprekingsverslagen opstellen.
- 02 Door de directie zal per 2 weken een werkbespreking worden gehouden. Indien i.v.m. tijdsduur van de besprekingen dit noodzakelijk blijkt vindt deze bespreking per vakdiscipline plaats. De aannemer zal hiervan de besprekingsverslagen opstellen en deze uiterlijk 1 week na de vergadering rondsturen.

01 24 02 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN

- 01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie geen weekrapporten, maar een dagboek bijhouden, als bedoeld in paragraaf 27 lid 6 van de U.A.V. 1989.
- 02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie in het dagboek geen aantekeningen opnemen betreffende de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen.
- 03 Het in lid 01 genoemde dagboek wordt binnen 14 dagen, voorzien van materiaal-/materieelbezetting ter goedkeuring doormiddel van een VISI bericht aan de aannemer worden voorgelegd.

01 24 03 VERSCHILLEN IN TOESTAND VAN BESTAANDE WERKEN EN TERREINEN

- 01 Er zal ter plaatse geen aanwijzing door de opdrachtgever worden gehouden. In afwijking van het gestelde in par. 29 lid 3 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer geacht in zijn meest volledige vorm op de hoogte te zijn van de situatie ter plekke. (bijvoorbeeld verkeersstromen, bebouwing, werkterrein etc.)

01 24 04 WERKTIDJEN

- 01 Als "normale werktijden" wordt bedoeld het dagdeel van een dag, conform het gestelde in de U.A.V. 1989, beginnend om 7.00 uur en eindigend om 19.00 uur.
- 04 Een verzoek tot uitbreiding van de in lid 01 genoemde werktijden van 19.00 uur tot 23.00 uur op werkdagen dient de aannemer schriftelijk minimaal 1 week van te voren bij de directie in te dienen. Deze afwijkingen kunnen slechts worden toegestaan nadat communicatie er zake heeft plaats gevonden met de omwonenden en de aangrenzende bedrijven en instellingen.
- 06 De aannemer dient overlastgevende activiteiten te beperken indien ter plaatse sprake is van gebeurtenissen welke dit verlangen (schoolexamens, begrafenissen, kerkgang, symposia, congressen, hoog bezoek e.d.)

HFD PAR ART LID

01 24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER I.V.M. ORDE EN NETHEID

- 01 Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen voor orde en netheid in het werkgebied overeenkomstig de richtlijn "Bijbehorende verplichtingen aannemer in verband met orde en netheid werkgebied".
- 02 Indien de aannemer ter zake orde en netheid in het werkgebied in gebreke blijft en/of door of vanwege de directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijftientighonderd euro (€ 2.500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 24 06 PERSONEEL EN HULPMIDDELEN T.B.V. CONTROLEWERKZAAMHEDEN

- 01 Voor de uitvoering van controle metingen door de directie en bijbehorende berekeningen dient de aannemer, voor zijn rekening, voldoende personeel en hulpmiddelen beschikbaar te stellen. Zonodig moet het werk, ten behoeve van deze metingen worden onderbroken. Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht tot schadevergoeding en/of bijbetaling en ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.
- 02 Bij de metingen kan de aannemer of diens gemachtigde aanwezig zijn.
- 03 Meetmiddelen t.b.v. controlewerkzaamheden voor werktuigbouwkundige en electrotechnische installaties moeten gecalibreerd zijn incl. calibratierapport.