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Deze Overeenkomst is gedateerd [datum ondertekening]. 

 

DE STAAT DER NEDERLANDEN, gevestigd te ’s Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu, (de Opdrachtgever), vertegenwoordigd door [  DG, pDG of CFO], Rijkswaterstaat, [  
naam DG, pDG of CFO]]; 

en 

[NAAM OPDRACHTNEMER], gevestigd te [ ] (de Opdrachtnemer), vertegenwoordigd door 
[ ]. 

 

zijn het volgende overeengekomen: 

 

1. DEFINITIES 

Termen in deze Overeenkomst die met een hoofdletter beginnen hebben de betekenis zoals 
opgenomen in Bijlage 1 (Definities) of de betekenis zoals opgenomen in Bijlage 9 (Programma 
van Eisen), deel 7 (Definities), paragraaf 1.2 (Technische definities) of betreffen de 
aanduiding van een object zoals bedoeld in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 1 
(Systeemdefinities), paragraaf 2 (Infrastructuur RWS) en 3 (Infrastructuur Derden). 

2. VERPLICHTINGEN EN DUUR 

2.1 Verplichtingen Opdrachtnemer 

(a) De Opdrachtnemer moet: 

(i) alle Werkzaamheden verrichten ter verkrijging van het Aanvangscertificaat in 
overeenstemming met deze Overeenkomst; 

(ii) in de periode beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de Einddatum 
de Infrastructuur RWS beschikbaar houden in overeenstemming met deze 
Overeenkomst; 

(iii) alle Werkzaamheden verrichten ter verkrijging van het 
Beschikbaarheidscertificaat in overeenstemming met deze Overeenkomst; 

(iv) alle Werkzaamheden verrichten ter verkrijging van het Voltooiingscertificaat in 
overeenstemming met deze Overeenkomst; 

(v) alle Werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig zijn Managementsysteem; 

(vi) alle Werkzaamheden verrichten ter verkrijging van het Overdrachtscertificaat in 
overeenstemming met deze Overeenkomst; 

(vii) alles doen wat voor het voorgaande nodig is, voor zover deze Overeenkomst 
niet uitdrukkelijk iets anders bepaalt; en 
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(viii) zijn andere verplichtingen op grond van deze Overeenkomst nakomen. 

(b) Alle kosten die de Opdrachtnemer moet maken om de hierboven genoemde 
verplichtingen na te komen zijn voor zijn eigen rekening, behalve voor zover deze 
Overeenkomst uitdrukkelijk iets anders bepaalt. 

(c) De Opdrachtnemer heeft, welke omstandigheden en gebeurtenissen zich ook voordoen 
bij de uitvoering van deze Overeenkomst: 

(i) geen recht op enige betaling door de Opdrachtgever; 

(ii) geen recht op uitstel of opschorting van de nakoming van zijn verplichtingen; 
en 

(iii) geen recht tegenover de Opdrachtgever in verband met een Tekortkoming 
Opdrachtgever, 

behalve voor zover een dergelijk recht uitdrukkelijk in deze Overeenkomst wordt 
gegeven of voortvloeit uit het publiek recht. 

2.2 Verplichtingen Opdrachtgever 

De Opdrachtgever moet: 

(a) over de periode beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de Einddatum aan 
de Opdrachtnemer de Netto Beschikbaarheidsvergoeding betalen in overeenstemming 
met Bijlage 2 (Betalingsmechanisme); 

(b) na afgifte van het Voltooiingscertificaat aan de Opdrachtnemer de Eenmalige Betaling 
doen in overeenstemming met Bijlage 2 (Betalingsmechanisme); en 

(c) zijn andere verplichtingen op grond van deze Overeenkomst nakomen. 

2.3 Duur 

Deze Overeenkomst treedt in werking op de Contractdatum en eindigt, met inachtneming van 
artikel 24.6 (Voortdurende verplichtingen), op de Einddatum tenzij zij eerder beëindigd is in 
overeenstemming met artikel 10 (Voortijdige beëindiging). 

3. FINANCIERING 

3.1 Financial Close 

(a) Financial Close moet plaatsvinden binnen [ , = de gestanddoeningstermijn] weken 
na [datum kwantitatief deel van de inschrijving]. 

(b) Als Financial Close als gevolg van een Bijzondere Omstandigheid niet binnen deze 
termijn kan plaatsvinden, wordt de termijn voor het bereiken van Financial Close 
verlengd tot en met de Kalenderdag gelegen 16 weken na de Kalenderdag waarop de 
Bijzondere Omstandigheid niet meer aan het bereiken van Financial Close in de weg 
staat. De Opdrachtnemer moet zich inspannen om Financial Close zo spoedig mogelijk 
te laten plaatsvinden. Duidelijkheidshalve geldt dat de termijn voor het bereiken van 
Financial Close op grond van het bepaalde in dit lid (b) uitsluitend kan worden 
verlengd ten opzichte van de termijn genoemd in lid (a) en niet kan worden bekort. 
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(c) Als Financial Close als gevolg van een Bijzondere Omstandigheid [ ] maanden na 
[datum kwantitatief deel van de inschrijving] nog steeds niet heeft kunnen 
plaatsvinden, heeft elke Partij het recht de Overeenkomst te beëindigen. Bij een 
beëindiging van de Overeenkomst op deze grond, moet de Opdrachtgever aan de 
Opdrachtnemer een vergoeding betalen in overeenstemming met Bijlage 4 
(Vergoeding bij voortijdige beëindiging), paragraaf 4 (Beëindiging bij een Geval van 
Overmacht). 

(d) De Opdrachtnemer moet de datum van Financial Close vaststellen in overleg met de 
Opdrachtgever. 

(e) Op de datum van Financial Close moeten de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer de 
Directe Overeenkomst aangaan met de Security Agent/Security Trustee. 

(f) De Opdrachtnemer moet op de datum van Financial Close aan de Opdrachtgever een 
door de Facility Agent / Intercreditor Agent/Security Trustee/Controlling Creditor 
ondertekende Bevestiging van Financial Close overhandigen overeenkomstig het in 
Bijlage 7 (Modellen), deel 3 (Bevestiging van Financial Close) opgenomen model. 

(g) Op de datum van Financial Close moeten de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer de 
Bruto Beschikbaarheidsvergoeding, het Rendement op Eigen Vermogen, de 
wegingsfactoren van de Indexeringsformule en de Gewogen Gemiddelde 
Vermogenskostenvoet vastleggen overeenkomstig het in Bijlage 7 (Modellen), deel 4 
(Vastlegging BBV, Rendement op Eigen Vermogen, Indexeringsformule en Gewogen 
Gemiddelde Vermogenskostenvoet) opgenomen model. 

(h) De Opdrachtnemer moet uiterlijk 20 Werkdagen na de datum van Financial Close aan 
de Opdrachtgever een volledige, als afschrift door de Opdrachtnemer gewaarmerkte, 
kopie (al dan niet op een digitale datadrager) overhandigen van de 
Financieringsovereenkomsten en de Overeenkomsten van Aandeelhouderslening. De 
Opdrachtnemer mag zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever vanaf 
de datum van Financial Close tot en met de Einddatum geen andere zekerheden op 
rechten van de Opdrachtnemer tegenover de Opdrachtgever op grond van deze 
Overeenkomst verschaffen dan zoals bepaald in de Financieringsovereenkomsten op 
de datum van Financial Close. 

3.2 Financial Close Garantie 

(a) De Financial Close Garantie moet een looptijd hebben tot [  
gestanddoeningstermijn + [1]/[4]]  [maand]/[weken] na [datum kwantitatief 
deel van de inschrijving]. Als de termijn voor het bereiken van Financial Close als 
genoemd in artikel 3.1 (Financial Close) lid (a) als gevolg van een Bijzondere 
Omstandigheid wordt verlengd, moet de Opdrachtnemer zorgen voor een adequate 
verlenging van de looptijd van de Financial Close Garantie zodanig dat, zolang de 
Bijzondere Omstandigheid voortduurt, de resterende looptijd van de Financial Close 
Garantie steeds minimaal 20 weken is. 

(b) Tegelijk met de afgifte van de Bevestiging van Financial Close of bij beëindiging van 
de Overeenkomst op grond van artikel 3.1 (Financial Close) lid (c) moet de 
Opdrachtgever aan de uitgevende kredietinstelling die de Financial Close Garantie 
heeft gesteld overeenkomstig het in Bijlage 7 (Modellen) deel 10 (Verklaring vervallen 
Financial Close Garantie) opgenomen model verklaren dat de Financial Close Garantie 
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per de datum van de Bevestiging van Financial Close dan wel per de datum van 
beëindiging van de Overeenkomst op grond van artikel 3.1 (Financial Close) lid (c) is 
komen te vervallen en het origineel van de Financial Close Garantie aan de 
Opdrachtnemer teruggeven. De Opdrachtnemer moet de ontvangst van het origineel 
van de Financial Close Garantie aan de Opdrachtgever bevestigen overeenkomstig het 
in Bijlage 7 (Modellen), deel 11 (Verklaring ontvangst Financial Close Garantie) 
opgenomen model. 

3.3 Uitvoeringsgarantie 

(a) Op de datum van Financial Close moet de Opdrachtnemer, tot zekerheid van de 
nakoming van zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst, een Bankgarantie 
doen stellen voor een bedrag van € [ ] overeenkomstig het in Bijlage 7 (Modellen), 
deel 1 (Uitvoeringsgarantie) opgenomen model. De Opdrachtgever moet de ontvangst 
van de Uitvoeringsgarantie bevestigen overeenkomstig het in Bijlage 7 (Modellen), 
deel 12 (Verklaring ontvangst Uitvoeringsgarantie) opgenomen model. 

(b) De Uitvoeringsgarantie moet een looptijd hebben tot één maand na de Geplande 
Beschikbaarheidsdatum. Als de Geplande Beschikbaarheidsdatum op grond van artikel 
9.2 (Geval van Uitstel) verschuift, moet de Opdrachtnemer zorgen voor verlenging 
van de looptijd van de Uitvoeringsgarantie met ten minste dezelfde periode, tenzij de 
Opdrachtgever al eerder aan de uitgevende kredietinstelling heeft verklaard dat de 
Uitvoeringsgarantie is komen te vervallen. 

(c) Binnen 10 Werkdagen na ontvangst van een verklaring van de registeraccountant van 
de Opdrachtnemer, waarin deze bevestigt dat ten minste voor het in lid (a) genoemde 
bedrag van de Uitvoeringsgarantie aan bestanddelen van objecten die voor de 
Voltooiingsdatum zijn genoemd in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 1 
(Systeemdefinities), paragraaf 2.1 (Objecten Infrastructuur RWS binnen Gebied RWS) 
en 2.2. (Objecten Infrastructuur RWS buiten Gebied RWS) is aangebracht, moet de 
Opdrachtgever, tenzij hij de Opdrachtnemer laat weten dat hij de juistheid van die 
verklaring betwist, aan de uitgevende kredietinstelling die de Uitvoeringsgarantie heeft 
gesteld verklaren dat de Uitvoeringsgarantie per de datum van de verklaring van de 
registeraccountant is komen te vervallen en het origineel van de Uitvoeringsgarantie 
aan de Opdrachtnemer teruggeven. 

(d) Tegelijk met de afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat moet de Opdrachtgever 
aan de uitgevende kredietinstelling die de Uitvoeringsgarantie heeft gesteld verklaren 
dat de Uitvoeringsgarantie per de datum van die verklaring van de Opdrachtgever is 
komen te vervallen en het origineel van de Uitvoeringsgarantie aan de 
Opdrachtnemer teruggeven, tenzij de Opdrachtgever al eerder aan de uitgevende 
kredietinstelling heeft verklaard dat de Uitvoeringsgarantie is komen te vervallen. 

3.4 Herfinanciering 

(a) De Opdrachtnemer mag met een ander dan een bestaande Financier geen nieuwe 
Financieringsovereenkomst aangaan en mag niet meewerken aan de overdracht van 
een Financieringsovereenkomst aan een ander dan een bestaande Financier, tenzij: 

(i) op de nieuwe Financier geen Uitsluitingsgrond en geen Weigeringsgrond van 
toepassing is; of 

(ii) de nieuwe Financier een financiële onderneming is die is ingeschreven in het 
register bedoeld in artikel 1:107 van de Wet financieel toezicht (Wft) of in een 
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soortgelijk register van een andere lidstaat van de Europese Unie, de Verenigde 
Staten van Amerika of Canada[; of]  

(iii) [sprake is van overdracht van een obligatie door verhandeling aan enige beurs 
gevestigd in de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika of Canada].  

(b) De Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever voorafgaand aan het aangaan van de 
nieuwe Financieringsovereenkomst met een ander dan een bestaande Financier om 
toestemming vragen. Deze toestemming moet worden gegeven binnen 20 Werkdagen 
nadat de Opdrachtnemer heeft aangetoond dat ten aanzien van de nieuwe Financier 
geen sprake is van een Uitsluitingsgrond, tenzij de Opdrachtgever aannemelijk maakt 
dat een Weigeringsgrond van toepassing is op de nieuwe Financier of op een 
(rechts)persoon waarvan die nieuwe Financier een dochtermaatschappij is in de zin 
van artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek of met de Financier tot één groep behoort als 
bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek. Toestemming van de Opdrachtgever is 
niet vereist in de situatie bedoeld in lid (a) onder (ii) [of (iii)] van dit artikel. 

(c) De Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever vooraf in kennis stellen van een andere 
dan de in lid (b) bedoelde Herfinanciering. 

(d) Als de Opdrachtgever meent dat de markt in het algemeen in staat is om gunstiger 
financieringsvoorwaarden te bieden dan die in de reeds bestaande 
Financieringsovereenkomsten, mag de Opdrachtgever een verzoek tot verkenning van 
Herfinanciering indienen bij de Opdrachtnemer. Het verzoek van de Opdrachtgever 
mag niet inhouden dat additioneel eigen vermogen (inclusief Aandeelhoudersleningen) 
in de Opdrachtnemer moet worden ingebracht of dat als gevolg van de Herfinanciering 
op het moment van de Herfinanciering sprake zou zijn van een afname van de 
nominale omvang van het eigen vermogen (inclusief Aandeelhoudersleningen) van de 
Opdrachtnemer. Na ontvangst van het verzoek moet de Opdrachtnemer zich 
inspannen om van potentiële financiers de meest gunstige indicatieve 
financieringsvoorwaarden voor Herfinanciering te verkrijgen. De Opdrachtnemer moet 
deze indicatieve financieringsvoorwaarden verwerken in een herfinancieringsplan. De 
Opdrachtnemer moet dit herfinancieringsplan binnen een redelijke termijn na 
ontvangst van het verzoek aan de Opdrachtgever verstrekken.  

(e) Op verzoek van de Opdrachtgever moet de Opdrachtnemer het herfinancieringsplan 
effectueren, tenzij de Opdrachtnemer daartoe redelijkerwijs niet kan worden verplicht. 
Als de Opdrachtnemer niet in staat is om indicatieve financieringsvoorwaarden te 
verkrijgen of om het herfinancieringsplan te effectueren, moet hij dat onder opgave 
van redenen aan de Opdrachtgever laten weten. Als naar aanleiding van een verzoek 
tot verkenning van Herfinanciering van de Opdrachtgever geen Herfinanciering wordt 
geëffectueerd, moet de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer de kosten vergoeden 
die de Opdrachtnemer ter verkenning van de Herfinanciering heeft gemaakt. Deze 
kosten moeten door de Opdrachtgever worden vergoed aan het eind van de 
Betaalperiode waarin vaststaat dat het verzoek niet tot Herfinanciering zal leiden. 

(f) De Opdrachtgever mag een verzoek tot verkenning van Herfinanciering als bedoeld in 
lid (d) op elk moment indienen, maar niet vaker dan eenmaal per 3 jaar en niet eerder 
dan op de Voltooiingsdatum. 

(g) Als sprake is van een Herfinanciering moeten Partijen in overleg treden omtrent de 
vaststelling van het financiële voordeel en het in lid (h) bedoelde betalingsschema. 
Deze vaststelling moet worden gedaan op basis van een vergelijking tussen de 
verwachte door de Opdrachtnemer aan zijn Aandeelhouders te verrichten betalingen 
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vóór en na de Herfinanciering met gebruik van het Geactualiseerd Financieel Model. 
Bij de vaststelling van het financiële voordeel worden door de Opdrachtnemer te 
betalen provisies, boeterenten, afbreekkosten en andere kosten en vergoedingen 
buiten beschouwing gelaten voor zover die niet als marktconform kunnen worden 
beschouwd. 

(h) De Opdrachtnemer moet aan de Opdrachtgever van het door hem bij een 
Herfinanciering behaalde financiële voordeel (vóór aftrek van belastingen van de 
Opdrachtnemer) een zodanig bedrag afdragen dat hij, van het totale door hem bij 
deze en bij eerdere Herfinancieringen behaalde financiële voordeel (vóór aftrek van 
belastingen van de Opdrachtnemer, vóór afdracht op grond van dit artikellid en ná 
aftrek van eventueel financieel nadeel dat hij door eerdere Herfinancieringen heeft 
geleden vanwege ongunstiger margins die niet het gevolg zijn van de wijze waarop de 
Opdrachtnemer de Werkzaamheden heeft uitgevoerd) aan de Opdrachtgever 
afdraagt: 

(i) 50% van het totale financiële voordeel tot en met € 1.000.000; 

(ii) 60% van het totale financiële voordeel vanaf € 1.000.000 tot en met € 
3.000.000; en 

(iii) 70% van het totale financiële voordeel vanaf € 3.000.000. 

Dit met dien verstande dat een later door Herfinanciering door de Opdrachtnemer 
geleden financieel nadeel vanwege ongunstiger margins die niet het gevolg zijn van 
de wijze waarop de Opdrachtnemer de Werkzaamheden heeft uitgevoerd, niet zal 
leiden tot een verplichting van de Opdrachtgever om een eerdere afdracht op grond 
van deze paragraaf terug te betalen. 

(i) Het financiële voordeel van een Herfinanciering moet worden berekend volgens het 
bepaalde in Bijlage 10 (Richtlijn Aanpassing Financieel Model), deel 5 (Bijzondere 
bepalingen voor Herfinanciering). Afdracht vindt plaats op grond van een 
betalingsschema dat wordt vastgesteld op basis van de, bij gelijkblijvende 
omstandigheden, verwachte daadwerkelijke realisatie van het financiële voordeel. 

(j) Als de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer binnen 3 maanden geen 
overeenstemming kunnen bereiken over de vaststelling van het financiële voordeel en 
het in lid (i) bedoelde betalingsschema, moet één en ander worden vastgesteld met 
toepassing van artikel 21 (Geschillenregeling). 

(k) Als financiering aan de Opdrachtnemer wordt verschaft via een speciaal daarvoor 
opgerichte entiteit, is het bepaalde in dit artikel 3.4 van overeenkomstige toepassing 
op de financieringsovereenkomsten van deze entiteit.  

3.5 Financieel Model 

(a) Op de datum van Financial Close moet de Opdrachtnemer het Financieel Model 
aanleveren dat is gecompleteerd in overeenstemming met Bijlage 10 (Richtlijn 
Aanpassing Financieel Model). De Opdrachtgever moet de ontvangst van het 
Financieel Model bevestigen overeenkomstig het in Bijlage 7 (Modellen), deel 9 
(Verklaring ontvangst Geactualiseerd Financieel Model) opgenomen model. 

(b) De vaststelling van een op grond van de artikelen 10 (Voortijdige beëindiging), 3.4 
(Herfinanciering) of 20.2 (Delen van overwinst) te betalen vergoeding moet 



 

 
DBFM Overeenkomst [●] 
 
 

 
 
Pagina 12 van 66 
 

Versie [●] 
Zaaknummer [●] 

 

 
 

plaatsvinden (mede) met hantering van het Geactualiseerd Financieel Model. De 
vaststelling van een op grond van artikel 9.3 (Geval van Vergoeding) te betalen 
vergoeding moet op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden met hantering van 
het Geactualiseerd Financieel Model. 

(c) De Opdrachtnemer moet het Geactualiseerd Financieel Model aanleveren samen met 
een beschrijving van de aanpassingen die zijn gemaakt sinds het Oorspronkelijk 
Financieel Model of, als van toepassing, het meest recent aangeleverde Geactualiseerd 
Financieel Model. 

(d) Op verzoek van de Opdrachtgever moet de Opdrachtnemer aantonen, door middel van 
een bevestigende verklaring van een voor de Opdrachtgever aanvaardbare 
onafhankelijke deskundige, dat het Geactualiseerd Financieel Model is gebaseerd op 
het Oorspronkelijk Financieel Model en dat de aanpassingen in overeenstemming zijn 
met Bijlage 10 (Richtlijn Aanpassing Financieel Model). 

3.6 Bankgaranties 

(a) De Opdrachtnemer mag aan zijn verplichting tot het doen stellen van de Financial Close 
Garantie, de Uitvoeringsgarantie of de Overdrachtsgarantie voldoen door het doen stellen 
van één of meer (met een maximum van 4) Bankgaranties mits op ieder moment 
gedurende de voorgeschreven looptijd het totaal van de bedragen van die Bankgaranties 
ten minste gelijk is aan het vereiste bedrag. De Opdrachtgever zal op geen enkel moment 
gehouden zijn om, als hij één of meer van de bedoelde garanties wil afroepen, dat te doen 
in een bepaalde volgorde of onderlinge verhouding en zal dus volledig vrij zijn in zijn keuze 
welk van de gestelde Bankgaranties tot welk bedrag wordt afgeroepen. 

(b) Als deze Overeenkomst een bepaalde looptijd van een Bankgarantie voorschrijft, betekent 
dit dat, als de werkelijke looptijd van een gestelde Bankgarantie afloopt vóór die 
voorgeschreven looptijd, de Opdrachtnemer de werkelijke looptijd van die Bankgarantie 
moet doen verlengen (of een nieuwe Bankgarantie moet doen stellen), zodanig dat op 
ieder moment de resterende werkelijke looptijd van de gestelde Bankgarantie ten minste 
één maand is. 

(c) Als op grond van deze Overeenkomst vóór een bepaald tijdstip de looptijd van een 
Bankgarantie verlengd had moeten worden maar dat op dat tijdstip niet is gebeurd, mag 
de Opdrachtgever, ongeacht de reden waarom de verlenging niet heeft plaatsgevonden 
(ook als die reden is gelegen in een Geval van Overmacht of Geval van Vergoeding), het 
gehele uitstaande bedrag van die Bankgarantie afroepen en aan zich laten uitbetalen. De 
Opdrachtgever mag dan het geïnde bedrag onder zich houden als zekerheid voor de 
nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtnemer. In dat geval mag de 
Opdrachtgever met het geïnde bedrag verrekenen al hetgeen de Opdrachtnemer hem 
verschuldigd is op grond van deze Overeenkomst. Voor zover de Opdrachtgever het bedrag 
heeft geïnd, wordt de verplichting van de Opdrachtnemer om de desbetreffende 
Bankgarantie te doen stellen opgeschort. Voor zover de Opdrachtgever het geïnde bedrag 
nog onder zich heeft als zekerheid (dus na aftrek van eventueel verrekende bedragen) 
moet de Opdrachtgever dat bedrag aan de Opdrachtnemer teruggeven als de 
Opdrachtgever verplicht zou zijn geweest om de Bankgarantie aan de Opdrachtnemer 
terug te geven, dan wel als de Opdrachtnemer alsnog de desbetreffende Bankgarantie 
heeft doen stellen. Het alsnog stellen van een Bankgarantie geeft de Opdrachtnemer niet 
het recht om de reeds door de Opdrachtgever verrekende bedragen alsnog terug te 
krijgen. 
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4. INFRASTRUCTUUR RWS 

4.1 Afgifte van het Aanvangscertificaat 

(a) De Opdrachtnemer moet het Aanvangscertificaat verkrijgen binnen [6]1 maanden na 
Financial Close. Als de Opdrachtnemer het Aanvangscertificaat als gevolg van een 
Bijzondere Omstandigheid niet binnen deze termijn kan verkrijgen, wordt de 
resterende termijn voor het verkrijgen van het Aanvangscertificaat opgeschort tot en 
met de Kalenderdag waarop de Bijzondere Omstandigheid niet meer aan het 
verkrijgen van het Aanvangscertificaat in de weg staat en vervolgens verlengd met 10 
Werkdagen. 

(b) Als de Opdrachtnemer meent dat aan de voorwaarden voor afgifte van het 
Aanvangscertificaat genoemd in het Certificatenplan is voldaan, kan de 
Opdrachtnemer de in het Certificatenplan genoemde documenten waaruit dat blijkt 
aan de Opdrachtgever overhandigen. De Opdrachtnemer mag deze documenten 
gefaseerd aan de Opdrachtgever overhandigen. [De Opdrachtnemer mag echter niet 
eerder met overhandiging van documenten starten dan 3 maanden na 
Contractdatum.]  

(c) De Opdrachtgever moet binnen 20 Werkdagen na overhandiging van een document 
als bedoeld in lid (b) aan de Opdrachtnemer laten weten of de Opdrachtnemer heeft 
aangetoond dat aan de in het document beschreven voorwaarden voor afgifte van het 
Aanvangscertificaat is voldaan. De Opdrachtgever mag vanaf 20 Werkdagen na die 
mededeling en tot aan de afgifte van het Aanvangscertificaat verifiëren of nog altijd 
geldt dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Als de Opdrachtgever concludeert dat 
niet of niet langer aan een voorwaarde wordt voldaan, moet hij dat zo snel mogelijk 
aan de Opdrachtnemer mededelen. 

(d) Als de Opdrachtnemer heeft aangetoond dat aan alle voorwaarden voor afgifte van het 
Aanvangscertificaat is voldaan met uitzondering van de voorwaarde dat Financial 
Close moet hebben plaatsgevonden, moet de Opdrachtgever binnen 20 Werkdagen 
nadat hij alle documenten waaruit dat blijkt heeft ontvangen, een verklaring aan de 
Opdrachtnemer verstrekken waaruit blijkt dat afgifte van het Aanvangscertificaat 
uitsluitend nog afhankelijk is van het plaatsvinden van Financial Close. De 
Opdrachtgever mag steeds ook na die verklaring en tot afgifte van het 
Aanvangscertificaat verifiëren of nog altijd geldt dat aan deze voorwaarden wordt 
voldaan. Als de Opdrachtgever concludeert dat niet of niet langer aan een voorwaarde 
wordt voldaan, moet hij dat zo snel mogelijk aan de Opdrachtnemer mededelen. 

(e) In afwijking van het bepaalde in lid (c), geldt dat de Opdrachtgever wordt geacht te 
hebben vastgesteld dat Financial Close is bereikt en daarmee aan die voorwaarde 
voor afgifte van het Aanvangscertificaat is voldaan, zodra de Opdrachtgever de door 
de Facility Agent / Intercreditor Agent[/Security Trustee/Controlling Creditor] 
ondertekende Bevestiging van Financial Close als bedoeld in artikel 3.1 (Financial 
Close) lid (f) heeft ontvangen. 

(f) De Opdrachtnemer mag een document waarvan de Opdrachtgever heeft vastgesteld 
dat niet is aangetoond dat aan de daarin beschreven voorwaarden is voldaan, 
aanpassen en opnieuw bij de Opdrachtgever indienen. 

 
1 De aangegeven termijn van 6 maanden is een minimum termijn. Gezien het feit, dat het overschrijden van deze termijn grond is voor 
beëindiging van het contract is het van belang dat projecten goed inventariseren of deze minimum termijn voldoende is of dat een langere 
termijn van bijvoorbeeld 7 of 8 maanden meer aangewezen is voor hun specifieke omstandigheden. 
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(g) Als de Opdrachtnemer heeft aangetoond dat aan alle voorwaarden voor afgifte van het 
Aanvangscertificaat is voldaan, moet de Opdrachtgever binnen 20 Werkdagen nadat 
hij alle documenten waaruit dat blijkt heeft ontvangen, het Aanvangscertificaat aan de 
Opdrachtnemer afgeven. 

(h) Als de Opdrachtgever de afgifte van het Aanvangscertificaat weigert, moet hij dit 
binnen dezelfde periode van 20 Werkdagen met opgave van redenen aan de 
Opdrachtnemer laten weten. 
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4.2 Toegang 

(a) [In de periode beginnend op de Contractdatum en eindigend op de Aanvangsdatum 
moet de Opdrachtgever de Opdrachtnemer voor het doen van inspecties op afspraak 
toegang verlenen tot de Infrastructuur RWS, [, met uitzondering van de delen van de 
Infrastructuur RWS genoemd in Bijlage 15 (Uitzonderingen Toegang Infrastructuur 
RWS), waartoe de Opdrachtgever toegang moet verlenen vanaf de in deze Bijlage 
voor de desbetreffende delen genoemde datum] 2, waarbij: 

(i) de Opdrachtnemer rekening moet houden met de rechten van derden op 
toegang tot de Infrastructuur RWS; 

(ii) de inspecties de Opdrachtgever en derden niet mogen hinderen in hun 
activiteiten op of met betrekking tot de Infrastructuur RWS; en 

(iii) voor zover de Infrastructuur RWS deel uitmaakt van de openbare (vaar)weg, 
busbaan of spoorweginfrastructuur3, pas toegang wordt verleend nadat de 
Opdrachtnemer daarvoor toestemming van de desbetreffende beheerder heeft 
gekregen.  

(b) In de periode beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de Voltooiingsdatum 
moet de Opdrachtgever de Opdrachtnemer voor het uitvoeren van Werkzaamheden 
toegang verlenen tot de Infrastructuur RWS [, met uitzondering van de delen van de 
Infrastructuur RWS genoemd in Bijlage 15 (Uitzonderingen Toegang Infrastructuur 
RWS)], waartoe de Opdrachtgever toegang moet verlenen vanaf de in deze Bijlage 
voor de desbetreffende delen genoemde datum] , waarbij: 

(i) de Opdrachtnemer er rekening mee moet houden dat eigenaren of beheerders 
van Contextobjecten binnen Gebied RWS, kruisende en langsliggende 
infrastructuur en kruisende en langsliggende kabels en leidingen toegang 
kunnen hebben tot de Infrastructuur RWS voor het beheer en onderhoud van 
deze Contextobjecten binnen Gebied RWS, deze infrastructuur en deze kabels 
en leidingen en voor de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.3 (Kabels en 
Leidingen Derden Categorie 2) en 6.4 (Kabels en Leidingen Derden Categorie 
3); 

(ii) de Opdrachtnemer rekening moet houden met de rechten van derden genoemd 
in Bijlage 14 (Rechten van derden op toegang tot de Infrastructuur RWS) op 
toegang tot de Infrastructuur RWS; en 

(iii) voor zover de Infrastructuur RWS deel uitmaakt van de openbare (vaar)weg, 
busbaan of spoorweginfrastructuur4, wordt pas toegang verleend nadat de 
Opdrachtnemer daarvoor toestemming van de desbetreffende beheerder heeft 
gekregen. De Opdrachtnemer moet er, in aanvulling op het bepaalde sub (i) en 

 
2 Sommige gronden moeten nog worden verkregen (en voor andere gronden is het wellicht ongewenst om reeds vanaf Aanvangsdatum 
toegang te verlenen. Voor deze gronden is in Bijlage 15 bepaald dat toegang pas wordt verleend vanaf een in die bijlage genoemde datum. 
3 In geval van een project voor de natte infrastructuur (hierna voor het gemak “nat project”) kan het zijn dat de toevoeging “busbaan of 
spoorweginfrastructuur” niet van toepassing is. In dat geval deze aanduidingen verwijderen. 
4 In geval een een nat project kan het zijn dat de toevoeging “busbaan of spoorweginfrastructuur” niet van toepassing is. In dat geval deze 
aanduidingen verwijderen. 
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(ii), rekening mee houden dat ook andere derden recht op toegang tot de 
openbare (vaar)weg, busbaan of spoorweginfrastructuur5 hebben. 

(c) In de periode beginnend op de Voltooiingsdatum en eindigend op de Einddatum moet 
de Opdrachtgever de Opdrachtnemer voor het uitvoeren van Werkzaamheden toegang 
verlenen tot de Infrastructuur RWS, waarbij: 

(i) de Opdrachtnemer rekening moet houden met de rechten van derden op 
toegang tot de Infrastructuur RWS, anders dan rechten van derden op toegang 
op grond van zakelijke rechten die derden na [de datum twee weken voor 
de datum kwantitatief deel van de inschrijving] verkrijgen; en 

(ii) voor zover de Infrastructuur RWS deel uitmaakt van de openbare (vaar)weg, 
busbaan of spoorweginfrastructuur6, pas toegang wordt verleend nadat de 
Opdrachtnemer daarvoor toestemming van de desbetreffende beheerder heeft 
gekregen. 

(d) Ten overvloede wordt opgemerkt dat met het bepaalde in de leden (a), (b) en (c)  ook 
toegang wordt verleend aan Hulppersonen van de Opdrachtnemer. 

(e) [In de periode tot de datum waarop het Tracébesluit [  en/of – indien van 
toepassing - een ander planologisch kader zoals een bestemmingsplan, 
Projectplan Waterwet etc.]7 onherroepelijk wordt, mag de Opdrachtnemer 
[(eventueel:) ten aan zien van de Infrastructuur RWS waarop het Tracébesluit [  
en/of – indien van toepassing - een ander planologisch kader zoals een 
bestemmingsplan, Projectplan Waterwet etc.]8 betrekking heeft] geen 
Werkzaamheden met onomkeerbare gevolgen verrichten/ de volgende 
Werkzaamheden nog niet verrichten: [ ]] 

4.3  Ontwerp en bouw  

(a) De Opdrachtnemer moet de Infrastructuur RWS ontwerpen en bouwen zodat de 
Infrastructuur RWS op de Beschikbaarheidsdatum: 

(i) ten minste bestaat uit de objecten waarvoor in Bijlage 9 (Programma van 
Eisen), deel 1 (Systeemdefinities), paragraaf 2.1  (Objecten Infrastructuur RWS 
binnen Gebied RWS) [en paragraaf 2.2 (Objecten Infrastructuur RWS buiten 
Gebied RWS),] de kolom ‘BD’ is aangevinkt; 

(ii) voldoet aan de Categorie A-eisen en de Categorie B-eisen die gelden in de 
periode beginnend op de Beschikbaarheidsdatum en eindigend op de 
Voltooiingsdatum; en 

(iii) voldoet aan de Openstellingseisen. 

(b) De Opdrachtnemer moet de Infrastructuur RWS ontwerpen en bouwen zodat de 
Infrastructuur RWS op de Voltooiingsdatum: 

 
5 In geval van een nat project kan het zijn dat de toevoeging “busbaan of spoorweginfrastructuur” niet van toepassing is. In dat geval deze 
aanduidingen verwijderen. 
6 In geval van een nat project kan het zijn dat de toevoeging “busbaan of spoorweginfrastructuur” niet van toepassing is. In dat geval deze 
aanduidingen verwijderen. 
7 Indien een ander planologisch kader van toepassing is dan, of samen met het Tracébesluit én de werkzaamheden moeten (mede) worden 
verricht in overeenstemming met dit besluit dan moet het desbetreffende besluit hier worden opgenomen. 
8 Indien een ander planologisch kader van toepassing is dan, of samen met het Tracébesluit én de werkzaamheden moeten (mede) worden 
verricht in overeenstemming met dit besluit dan moet het desbetreffende besluit hier worden opgenomen. 
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(i) ten minste bestaat uit de objecten waarvoor in Bijlage 9 (Programma van 
Eisen), deel 1 (Systeemdefinities), paragraaf 2.1 (Objecten Infrastructuur RWS 
binnen Gebied RWS) [en paragraaf 2.2 (Objecten Infrastructuur RWS buiten 
Gebied RWS),] de kolom ‘VD’ is aangevinkt); en 

(ii) voldoet aan de Categorie A-eisen en de Categorie B-eisen die gelden in de 
periode beginnend op de Voltooiingsdatum en eindigend op de Einddatum; en 

(iii) voldoet aan de Voltooiingseisen. 

4.4 Beschikbaarheid en instandhouding 

(a) In de periode beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de 
Beschikbaarheidsdatum moet de Opdrachtnemer ervoor zorgen dat de Infrastructuur 
RWS: 

(i) bestaat uit de Rijstroken zoals gedefinieerd in tabel 1 van Bijlage 2 
(Betalingsmechanisme), annex 1 (Rijstrookdefinities Realisatiefase)9; 

(ii) ten minste bestaat uit de objecten waarvoor in Bijlage 9 (Programma van 
Eisen), deel 1 (Systeemdefinities), paragraaf 2.1 (Objecten Infrastructuur RWS 
binnen Gebied RWS) [en paragraaf 2.2 (Objecten Infrastructuur RWS buiten 
Gebied RWS),] de kolommen ‘AD’ en ‘BD’ zijn aangevinkt; en 

(iii) in stand wordt gehouden overeenkomstig de voor deze periode geldende 
Categorie A-eisen en Categorie B-eisen. 

(b) [Als de Opdrachtnemer een na de Aanvangsdatum tot stand gebracht deel van de 
Infrastructuur RWS eerder dan de Beschikbaarheidsdatum voor het openbaar verkeer 
open wenst te stellen, moet de Opdrachtnemer aantonen dat ten tijde van indiening 
van de aanvraag van de openstelling bij de desbetreffende beheerder, het 
desbetreffende deel van de Infrastructuur RWS voldoet aan de daarop betrekking 
hebbende Openstellingseisen en aan de Categorie A-eisen en Categorie B-eisen die 
gelden in de periode beginnend op de Beschikbaarheidsdatum en eindigend op 
Voltooiingsdatum.] 

(c) In de periode beginnend op de Beschikbaarheidsdatum en eindigend op de 
Voltooiingsdatum moet de Opdrachtnemer ervoor zorgen dat de Infrastructuur RWS: 

(i) bestaat uit de Rijstroken zoals gedefinieerd in tabel 1 van Bijlage 2  
(Betalingsmechanisme), annex 2 (Rijstrookdefinities Exploitatiefase)10; 

(ii) ten minste bestaat uit de objecten waarvoor in Bijlage 9 (Programma van 
Eisen), deel 1 (Systeemdefinities), paragraaf 2.1 (Objecten Infrastructuur RWS 
binnen Gebied RWS) [en paragraaf 2.2 (Objecten Infrastructuur RWS buiten 
Gebied RWS),] de kolommen ‘BD’ en ‘VD’ zijn aangevinkt; en 

 
9 Indien sprake is van een nat project, waarbij werkzaamheden worden verricht aan sluizen en watergangen en waarbij geen werkzaamheden 
worden verricht aan wegen, of wanneer wel (tegelijkertijd) werkzaamheden aan de weg moeten worden verricht waarop het 
betalingsmechanisme uit bijlage 2 niet van toepassing is, moet de onderhavige bepaling inzake Rijstroken worden geschrapt. Dat is niet het 
geval indien tegelijkertijd met werkzaamheden aan sluizen etc. werkzaamheden aan wegen wordt verricht waarop het betalingsmechanisme 
van bijlage 2 wel van toepassing is. Bij dergelijke projecten kan aanleiding bestaan tegelijkertijd met de specifiek voor “nat” van toepassing 
zijnde bepalingen, bepalingen voor wegen op te nemen, zoals die voor Rijstroken.   
10 Zie bovenstaande toelichting in noot 9. 
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(iii) in stand wordt gehouden overeenkomstig de voor deze periode geldende 
Categorie A-eisen en Categorie B-eisen. 

(d) In de periode beginnend op de Voltooiingsdatum en eindigend op de Einddatum moet 
de Opdrachtnemer ervoor zorgen dat de Infrastructuur RWS: 

(i) bestaat uit de Rijstroken zoals gedefinieerd in tabel 1 van Bijlage 
2(Betalingsmechanisme), annex 2 (Rijstrookdefinities Exploitatiefase)11; 

(ii) ten minste bestaat uit de objecten waarvoor in Bijlage 9 (Programma van Eisen, 
deel 1 (Systeemdefinities), paragraaf 2.1 (Objecten Infrastructuur RWS binnen 
Gebied RWS) [en paragraaf 2.2 (Objecten Infrastructuur RWS buiten Gebied 
RWS),] de kolommen de kolommen ‘VD’ en ‘ED’  zijn aangevinkt; en 

(e) in stand wordt gehouden overeenkomstig de voor deze periode geldende Categorie A-eisen 
en Categorie B-eisen. 

4.5 Afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat 

(a) Als de Opdrachtnemer meent dat aan de voorwaarden voor afgifte van het 
Beschikbaarheidscertificaat genoemd in het Certificatenplan is voldaan, kan de 
Opdrachtnemer de in het Certificatenplan genoemde documenten waaruit dat blijkt 
aan de Opdrachtgever overhandigen. De Opdrachtnemer mag deze documenten 
gefaseerd aan de Opdrachtgever overhandigen. 

(b) De Opdrachtgever moet binnen 20 Werkdagen na overhandiging van een document 
als bedoeld in lid (a) aan de Opdrachtnemer laten weten of de Opdrachtnemer heeft 
aangetoond dat aan de desbetreffende voorwaarden voor afgifte van het 
Beschikbaarheidscertificaat is voldaan. De Opdrachtgever mag vanaf 20 Werkdagen 
na die mededeling en tot aan de afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat verifiëren 
of nog altijd geldt dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Als de Opdrachtgever 
concludeert dat niet of niet langer aan een voorwaarde wordt voldaan, moet hij dat zo 
snel mogelijk aan de Opdrachtnemer mededelen. 

(c) De Opdrachtnemer mag een document waarvan de Opdrachtgever heeft vastgesteld 
dat niet is aangetoond dat aan de daarin beschreven voorwaarden is voldaan, 
aanpassen en opnieuw bij de Opdrachtgever indienen. 

(d) Als de Opdrachtnemer heeft aangetoond dat aan alle voorwaarden voor afgifte van het 
Beschikbaarheidscertificaat is voldaan, moet de Opdrachtgever binnen 20 Werkdagen 
nadat hij alle documenten waaruit dat blijkt heeft ontvangen, het 
Beschikbaarheidscertificaat aan de Opdrachtnemer afgeven. 

(e) Als de Opdrachtgever de afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat weigert, moet hij 
dit binnen dezelfde periode van 20 Werkdagen met opgave van redenen aan de 
Opdrachtnemer laten weten. 

 
11 Indien sprake is van een nat project, waarbij werkzaamheden worden verricht aan sluizen en watergangen en waarbij geen 
werkzaamheden worden verricht aan wegen, of wanneer wel (tegelijkertijd) werkzaamheden aan de weg moeten worden verricht waarop het 
betalingsmechanisme uit bijlage 2 niet van toepassing is, moet de onderhavige bepaling inzake Rijstroken worden geschrapt. Dat is niet het 
geval indien tegelijkertijd met werkzaamheden aan sluizen etc. werkzaamheden aan wegen wordt verricht waarop het betalingsmechanisme 
van bijlage 2 wel van toepassing is. Bij dergelijke projecten kan aanleiding bestaan tegelijkertijd met de specifiek voor “nat” van toepassing 
zijnde bepalingen, bepalingen voor wegen op te nemen, zoals die voor Rijstroken. 
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4.6 Afgifte van het Voltooiingscertificaat 

(a) Als de Opdrachtnemer meent dat aan de voorwaarden voor afgifte van het 
Voltooiingscertificaat genoemd in het Certificatenplan is voldaan, kan de 
Opdrachtnemer de in het Certificatenplan genoemde documenten waaruit dat blijkt, 
aan de Opdrachtgever overhandigen. De Opdrachtnemer mag deze documenten 
gefaseerd aan de Opdrachtgever overhandigen. 

(b) De Opdrachtgever moet binnen 20 Werkdagen na overhandiging van een document 
als bedoeld in lid (a) aan de Opdrachtnemer laten weten of de Opdrachtnemer heeft 
aangetoond dat aan de desbetreffende voorwaarden voor afgifte van het 
Voltooiingscertificaat is voldaan. De Opdrachtgever mag vanaf 20 Werkdagen na die 
mededeling en tot aan de afgifte van het Voltooiingscertificaat verifiëren of nog altijd 
geldt dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Als de Opdrachtgever concludeert dat 
niet of niet langer aan een voorwaarde wordt voldaan, moet hij dat zo snel mogelijk 
aan de Opdrachtnemer mededelen. 

(c) De Opdrachtnemer mag een document waarvan de Opdrachtgever heeft vastgesteld 
dat niet is aangetoond dat aan de daarin beschreven voorwaarden is voldaan, 
aanpassen en opnieuw bij de Opdrachtgever indienen. 

(d) Als de Opdrachtnemer heeft aangetoond dat aan alle voorwaarden voor afgifte van het 
Voltooiingscertificaat is voldaan, moet de Opdrachtgever binnen 20 Werkdagen nadat 
hij alle documenten waaruit dat blijkt heeft ontvangen, het Voltooiingscertificaat aan 
de Opdrachtnemer afgeven. 

(e) Als de Opdrachtgever de afgifte van het Voltooiingscertificaat weigert, moet hij dat 
binnen dezelfde periode van 20 Werkdagen met opgave van redenen aan de 
Opdrachtnemer laten weten.  

5. INFRASTRUCTUUR DERDEN 

5.1 Toegang 

(a) In de periode beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de datum waarop het 
desbetreffende Deelvoltooiingscertificaat is afgegeven, moet de Opdrachtgever de 
Opdrachtnemer voor het uitvoeren van Werkzaamheden toegang verlenen tot het 
desbetreffende deel van de Infrastructuur Derden, waarbij: 

(i) de Opdrachtnemer rekening moet houden met de rechten van derden op 
toegang tot de Infrastructuur Derden; en 

(ii) voor zover de Infrastructuur Derden deel uitmaakt van de openbare (vaar)weg, 
busbaan of spoorweginfrastructuur12, pas toegang wordt verleend nadat de 
Opdrachtnemer daarvoor toestemming van de desbetreffende beheerder heeft 
gekregen. 

(b) Als de Opdrachtnemer Werkzaamheden aan een deel van de Infrastructuur Derden 
moet verrichten op grond van artikel 5.3 (Afgifte van het Deelvoltooiingscertificaat) lid 
(h), moet de Opdrachtgever de Opdrachtnemer gedurende de periode dat deze 

 
12 In geval van een nat project kan het zijn dat de toevoeging “busbaan of spoorweginfrastructuur” niet van toepassing is. In dat geval deze 
aanduidingen verwijderen.  
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Werkzaamheden moeten worden verricht toegang verlenen tot het desbetreffende 
deel van de Infrastructuur Derden, waarbij: 

(i) de Opdrachtnemer rekening moet houden met de rechten van derden op 
toegang tot de Infrastructuur Derden; en 

(ii) voor zover de Infrastructuur Derden deel uitmaakt van de openbare (vaar)weg, 
busbaan of spoorweginfrastructuur13, pas toegang wordt verleend nadat de 
Opdrachtnemer daarvoor toestemming van de desbetreffende beheerder heeft 
gekregen. 

(c) Ten overvloede geldt dat met het bepaalde in lid (a) en (b) ook toegang wordt 
verleend aan Hulppersonen van de Opdrachtnemer. 

5.2 Ontwerp, bouw en instandhouding 

(a) De Opdrachtnemer moet: 

(i) de Infrastructuur Derden ontwerpen en bouwen zodat het desbetreffende deel 
van de Infrastructuur Derden op de datum van afgifte van het desbetreffende 
Deelvoltooiingscertificaat voldoet aan de verplichtingen die ter zake voortvloeien 
uit de Uitvoeringsovereenkomsten; 

(ii) de Infrastructuur Derden vanaf de Aanvangsdatum instandhouden 
overeenkomstig de verplichtingen die ter zake voortvloeien uit de 
Uitvoeringsovereenkomsten; en 

(iii) voldoen aan de overige verplichtingen die uit de Uitvoeringsovereenkomsten 
voortvloeien, 

met uitzondering van de in deel II van de Uitvoeringsovereenkomsten genoemde 
verplichtingen. 

(b) Als voor een deel van de Infrastructuur Derden een Deelvoltooiingscertificaat is 
afgegeven, hoeft de Opdrachtnemer dat deel van de Infrastructuur Derden niet meer 
in stand te houden volgens het bepaalde in artikel 5.2 (Ontwerp, bouw en 
instandhouding) lid (a) sub (ii). 

(c) De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat de uiteindelijke oplevering van een deel 
van de Infrastructuur Derden wordt vastgelegd in een schriftelijke, door de beheerder 
van dat deel van de Infrastructuur Derden ondertekende verklaring, waarin deze 
beheerder verklaart dat het desbetreffende deel van de Infrastructuur Derden voldoet 
aan de daarop betrekking hebbende verplichtingen uit de Uitvoeringsovereenkomst, 
met uitzondering van de in deel II van de Uitvoeringsovereenkomsten genoemde 
verplichtingen. 

(d) Als de beheerder van een deel van de Infrastructuur Derden een verplichting die voor 
hem voortvloeit uit een Uitvoeringsovereenkomst niet nakomt, moet de 
Opdrachtnemer dat aan de Opdrachtgever melden. De Opdrachtgever moet in dat 
geval overleg voeren met de beheerder. Als dit overleg niet binnen 30 Werkdagen tot 

 
13 In geval van een nat project kan het zijn dat de toevoeging “busbaan of spoorweginfrastructuur” niet van toepassing is. In dat geval deze 
aanduidingen verwijderen. 
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overeenstemming leidt, moet de Opdrachtgever nakoming van de desbetreffende 
verplichting van de beheerder vorderen.  

5.3 Afgifte van het Deelvoltooiingscertificaat 

(a) Als de Opdrachtnemer meent dat een deel van de Infrastructuur Derden voldoet aan 
de voorwaarden voor afgifte van een Deelvoltooiingscertificaat genoemd in het 
Certificatenplan, kan de Opdrachtnemer de in het Certificatenplan genoemde 
documenten waaruit dat blijkt aan de Opdrachtgever overhandigen. De 
Opdrachtnemer mag deze documenten gefaseerd aan de Opdrachtgever 
overhandigen. 

(b) De Opdrachtgever moet binnen 20 Werkdagen na overhandiging van de documenten 
als bedoeld in lid (a), aan de Opdrachtnemer laten weten of de Opdrachtnemer heeft 
aangetoond dat aan de voorwaarden voor afgifte van het Deelvoltooiingscertificaat is 
voldaan. De Opdrachtgever mag vanaf 20 Werkdagen na die mededeling en tot aan 
de afgifte van het Deelvoltooiingscertificaat verifiëren of nog altijd geldt dat aan deze 
voorwaarden wordt voldaan. Als de Opdrachtgever concludeert dat niet of niet langer 
aan een voorwaarde wordt voldaan, moet hij dat zo snel mogelijk aan de 
Opdrachtnemer mededelen. 

(c) De Opdrachtnemer mag een document waarvan de Opdrachtgever heeft vastgesteld 
dat niet is aangetoond dat daarmee aan de daarin beschreven voorwaarden is 
voldaan, aanpassen en opnieuw bij de Opdrachtgever indienen. 

(d) Als de Opdrachtnemer heeft aangetoond dat aan alle voorwaarden voor afgifte van het 
Deelvoltooiingscertificaat is voldaan, moet de Opdrachtgever binnen 20 Werkdagen 
nadat hij alle documenten waaruit dat blijkt heeft ontvangen, het 
Deelvoltooiingscertificaat aan de Opdrachtnemer afgeven. 

(e) Als de Opdrachtgever de afgifte van het Deelvoltooiingscertificaat weigert, moet hij dit 
binnen dezelfde periode van 20 Werkdagen met opgave van redenen aan de 
Opdrachtnemer laten weten. 

(f) Als de Opdrachtnemer aantoont dat voor een deel van de Infrastructuur Derden 
waarop het Deelvoltooiingscertificaat betrekking heeft, is voldaan aan alle 
verplichtingen die voor de Opdrachtnemer voortvloeien uit de 
Uitvoeringsovereenkomsten, maar de desbetreffende beheerder ten onrechte zijn 
goedkeuring onthoudt en ten onrechte medewerking aan de oplevering weigert, moet 
de Opdrachtnemer de documenten waaruit dat blijkt aan de Opdrachtgever 
overhandigen. De Opdrachtgever moet binnen 20 Werkdagen na overhandiging van 
deze documenten, aan de Opdrachtnemer laten weten of de Opdrachtnemer heeft 
aangetoond dat voor het desbetreffende deel van de Infrastructuur Derden aan deze 
verplichtingen is voldaan. Als de Opdrachtgever meent dat de Opdrachtnemer heeft 
aangetoond dat voor het desbetreffende deel van de Infrastructuur Derden aan deze 
verplichtingen is voldaan, moet de Opdrachtgever een verklaring aan de 
Opdrachtnemer afgeven waaruit dat blijkt. Als de Opdrachtgever de afgifte van een 
dergelijke verklaring weigert, moet hij dat binnen dezelfde periode van 20 Werkdagen 
met opgave van redenen aan de Opdrachtnemer laten weten. 

(g) Als binnen een termijn van 6 maanden na de datum van afgifte van een 
Deelvoltooiingscertificaat blijkt dat het deel van de Infrastructuur Derden waarop het 
Deelvoltooiingscertificaat betrekking heeft als gevolg van een Tekortkoming 
Opdrachtnemer niet voldoet aan de daarop betrekking hebbende verplichtingen, en de 
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Opdrachtgever of de beheerder binnen die termijn de Opdrachtnemer daar schriftelijk 
om heeft verzocht, moet de Opdrachtnemer ervoor zorgen dat het desbetreffende 
deel van de Infrastructuur Derden alsnog aan de desbetreffende verplichtingen 
voldoet. 

(h) Na de datum van afgifte van een Deelvoltooiingscertificaat heeft de Opdrachtnemer 
geen andere verplichtingen met betrekking tot het deel van de Infrastructuur Derden 
waarop het Deelvoltooiingscertificaat betrekking heeft dan: 

(i) de verplichting die voortvloeit uit lid (g); en 

(ii) de verplichtingen die voor de periode na afgifte van het 
Deelvoltooiingscertificaat voor de Opdrachtnemer voortvloeien uit de 
desbetreffende Uitvoeringsovereenkomst. 

6. KABELS EN LEIDINGEN DERDEN 

6.1 Ongestoorde ligging en tijdelijke bescherming 

(a) De Opdrachtnemer moet zorgen voor de ongestoorde ligging van alle Kabels en 
Leidingen Derden tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden, behoudens voor 
zover in deze Overeenkomst of in een Projectovereenstemming anders is 
overeengekomen. 

(b) Als de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Werkzaamheden een Kabel of Leiding 
Derden beschadigt, moet de Opdrachtnemer dit onmiddellijk aan de betrokken kabel- 
of leidingbeheerder melden en van deze melding zo spoedig mogelijk een afschrift 
sturen aan de Opdrachtgever. 

(c) Als tijdelijke bescherming van een Kabel of Leiding Derden noodzakelijk is in verband 
met de Werkzaamheden, moet de Opdrachtnemer de maatregelen nemen die nodig 
zijn om de Kabel of Leiding Derden tijdelijk te beschermen. De Opdrachtnemer moet 
de instemming van de kabel- of leidingbeheerder met de te nemen maatregelen 
verkrijgen. De Opdrachtnemer moet zo spoedig mogelijk een afschrift van het 
document waaruit de instemming van de kabel- of leidingbeheerder blijkt aan de 
Opdrachtgever sturen. 

6.2 Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 

De ongestoorde ligging van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 moet gehandhaafd 
blijven.  

6.3 Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

(a) De Opdrachtnemer moet bij de uitvoering van de Werkzaamheden de afspraken in 
acht nemen die zijn vastgelegd in de Projectovereenstemmingen die de 
Opdrachtgever heeft gesloten met betrekking tot de verlegging, verwijdering of 
permanente bescherming van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2. De 
Opdrachtnemer moet voldoen aan de verplichtingen die voor de Opdrachtgever 
voortvloeien uit de Projectovereenstemmingen die zijn opgenomen in Bijlage 13 
(Kabels en Leidingen Derden), met uitzondering van de in Bijlage 13 per 
Projectovereenstemming genoemde verplichtingen die niet overgaan op de 
Opdrachtnemer. Voor zover nodig moet de Opdrachtnemer nadere afspraken maken 
met de kabel- of leidingbeheerders. Als een kabel- of leidingbeheerder een 
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verplichting die voor hem voortvloeit uit een Projectovereenstemming niet nakomt, 
moet de Opdrachtnemer dat aan de Opdrachtgever melden. De Opdrachtgever moet 
in dat geval overleg voeren met de kabel- of leidingbeheerder. Als dit overleg niet 
binnen 30 Werkdagen tot overeenstemming leidt, moet de Opdrachtgever nakoming 
van de desbetreffende verplichting van de kabel- of leidingbeheerder vorderen. 

(b) De Opdrachtnemer moet de uitvoering van de Werkzaamheden voor zover nodig 
afstemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2, gelegen 
binnen het Gebied RWS en het Gebied Derden feitelijk verleggen, verwijderen of 
permanent beschermen. Het verleggen, verwijderen of permanent beschermen van 
Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 behoort niet tot de Werkzaamheden. 

(c) De Opdrachtgever moet de in de Projectovereenstemming vastgelegde vergoeding 
voor de verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en 
Leidingen Derden Categorie 2 aan de beheerder daarvan betalen. 

(d) Als een Kabel of Leiding Derden Categorie 2 op voorstel van de Opdrachtnemer wordt 
verwijderd, verlegd of permanent wordt beschermd op een manier die afwijkt van de 
Projectovereenstemming, komen de meerkosten ten laste van de Opdrachtnemer. 

6.4 Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

(a) Als verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een Kabel of Leiding 
Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband met de Werkzaamheden, moet de 
Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever tijdig een Verzoek tot Aanpassing doen 
aan de kabel- of leidingbeheerder. Het Verzoek tot Aanpassing moet door de 
Opdrachtgever zijn goedgekeurd voordat dit aan de kabel- of leidingbeheerder wordt 
gedaan. 

(b) Als de Opdrachtgever goedkeuring van het Verzoek tot Aanpassing weigert, moet hij 
dit binnen 15 Werkdagen na ontvangst van een voldoende uitgewerkt concept voor 
het Verzoek tot Aanpassing aan de Opdrachtnemer laten weten. De Opdrachtgever 
mag goedkeuring van het concept voor het Verzoek tot Aanpassing slechts weigeren 
als het concept niet voldoet aan de Regelingen inzake Kabels en Leidingen.  

(c) De Opdrachtnemer moet nadat hij het Verzoek tot Aanpassing aan de kabel- of 
leidingbeheerder heeft gedaan, overeenstemming bereiken met de kabel- of 
leidingbeheerder over de inhoud van de Projectovereenstemming. De 
Projectovereenstemming moet voldoen aan de Regelingen inzake Kabels en 
Leidingen. De overeenstemming moet worden bereikt namens de Opdrachtgever, 
onder voorbehoud van goedkeuring door de Opdrachtgever. 

(d) Als de kabel- of leidingbeheerder aan de Opdrachtnemer geen inzage in de geraamde 
kosten voor permanente bescherming, verlegging of verwijdering van de kabel of 
leiding wil geven, moet de Opdrachtgever op verzoek van de Opdrachtnemer met de 
kabel- of leidingbeheerder in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en 
Leidingen overeenstemming bereiken over de te betalen vergoeding.  

(e) De Projectovereenstemming moet door de Opdrachtgever worden ondertekend. Als de 
Opdrachtgever weigert een Projectovereenstemming te ondertekenen, moet hij dit 
binnen 15 Werkdagen na ontvangst van een volledig concept voor de 
Projectovereenstemming (inclusief bijlagen) waarover de Opdrachtnemer met de 
kabel- of leidingbeheerder overeenstemming heeft bereikt, aan de Opdrachtnemer 
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laten weten. De Opdrachtgever mag ondertekening slechts weigeren als de 
Projectovereenstemming niet voldoet aan de Regelingen inzake Kabels en Leidingen. 

(f) De door de Opdrachtgever op basis van de Projectovereenstemming aan de kabel- of 
leidingbeheerder betaalde definitieve vergoeding met betrekking tot een Kabel of 
Leiding Derden Categorie 3, komt voor rekening van de Opdrachtnemer en moet door 
de Opdrachtnemer op eerste verzoek aan de Opdrachtgever worden betaald. 

(g) De Opdrachtnemer mag niet eerder met Werkzaamheden waarvoor een verlegging, 
verwijdering of permanente bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 
noodzakelijk is beginnen dan nadat daarvoor een Projectovereenstemming is 
gesloten. De Opdrachtnemer moet bij de uitvoering van deze Werkzaamheden de 
afspraken in acht nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende 
Projectovereenstemming. De Opdrachtnemer moet voldoen aan de verplichtingen die 
voor de Opdrachtgever voortvloeien uit de Projectovereenstemming. Voor zover nodig 
moet de Opdrachtnemer nadere afspraken maken met de kabel- of leidingbeheerders. 
Als een kabel- of leidingbeheerder een verplichting die voor hem voortvloeit uit een 
Projectovereenstemming niet nakomt, moet de Opdrachtnemer dat aan de 
Opdrachtgever melden. De Opdrachtgever moet in dat geval overleg voeren met de 
kabel- of leidingbeheerder. Als dit overleg niet binnen 30 Werkdagen tot 
overeenstemming leidt, moet de Opdrachtgever nakoming van de desbetreffende 
verplichting van de kabel- of leidingbeheerder vorderen.  

(h) De Opdrachtnemer moet de uitvoering van de Werkzaamheden voor zover nodig 
afstemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 3, gelegen 
binnen het Gebied RWS en het Gebied Derden feitelijk verleggen, verwijderen of 
permanent beschermen. 

7. OVERDRACHT 

7.1 Voorwaarden voor overdracht 

De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat op de Einddatum is voldaan aan de voorwaarden 
voor afgifte van het Overdrachtscertificaat zoals genoemd in het Certificatenplan. 

7.2 Overdrachtsinspecties 

(a) Met het oog op het bepaalde in artikel 7.1 (Voorwaarden voor overdracht), moeten de 
Partijen de Infrastructuur RWS gezamenlijk inspecteren.  

(b) De eerste inspectie moet plaatsvinden niet eerder dan [36] maanden en niet later dan 
[24] maanden vóór de Einddatum. De laatste inspectie moet plaatsvinden niet eerder 
dan [6] maanden en niet later dan [3] maanden voor de Einddatum. 

(c) De inspecties vinden plaats op verzoek van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever 
moet het verzoek uiterlijk 20 Werkdagen voor de inspectie aan de Opdrachtnemer 
doen. 

(d) De inspecties worden door de Opdrachtnemer georganiseerd.  

(e) De inspecties vinden plaats volgens het bepaalde in het Managementplan. Binnen 15 
Werkdagen na iedere inspectie moet de Opdrachtnemer een overzicht aan de 
Opdrachtgever sturen van de Werkzaamheden die moeten worden verricht in 
aanvulling op de Werkzaamheden die zijn opgenomen in het op dat moment geldende 
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deelplan voor de instandhouding, opdat de Infrastructuur RWS op de Einddatum zal 
voldoen aan de eisen genoemd in artikel 7.1 (Voorwaarden voor overdracht). De 
Opdrachtnemer moet bij dit overzicht een planning voor de uitvoering van deze 
aanvullende Werkzaamheden en een opgave van de daarmee gemoeide kosten 
voegen. 

(f) De Opdrachtgever mag verifiëren of het overzicht van de aanvullende Werkzaamheden 
als bedoeld in lid (e) van dit artikel, de planning daarvan en de opgave van de 
daarmee gemoeide kosten juist en volledig zijn. Als de Opdrachtgever vaststelt dat 
deze documenten niet juist en volledig zijn, moet de Opdrachtnemer deze documenten 
zo spoedig mogelijk aanpassen en opnieuw bij de Opdrachtgever indienen. 

7.3 Overdrachtsgarantie 

(a) Niet later dan [24] maanden vóór de Einddatum moet de Opdrachtnemer, tot 
zekerheid van de nakoming van zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst, 
een Bankgarantie doen stellen voor een bedrag van € [ ] overeenkomstig het in 
Bijlage 7 (Modellen), deel 2 (Overdrachtsgarantie) opgenomen model. 

(b) De Overdrachtsgarantie moet een looptijd hebben tot [12] maanden na de Einddatum.  

(c) Als uit inspecties blijkt dat de Opdrachtnemer maatregelen moet nemen zodat de 
Infrastructuur RWS op de Einddatum zal voldoen aan de voorwaarden voor afgifte van 
het Overdrachtscertificaat genoemd in het Certificatenplan waarvan de kosten hoger 
zijn dan het maximale in lid (a) genoemde bedrag van de Overdrachtsgarantie, moet 
de Opdrachtnemer binnen [45] Werkdagen na verzending van het overzicht als 
bedoeld in artikel 7.2 (Overdrachtsinspecties) lid (e) een aanvullende Bankgarantie 
doen stellen voor een bedrag gelijk aan dat verschil, tot een totaal maximumbedrag 
(inclusief het bedrag genoemd in lid (a) van dit artikel) van € [ ]. Het voorgaande 
geldt niet eerder dan het tijdstip waarop de Bankgarantie als bedoeld in lid (a) van dit 
artikel is gesteld. 

7.4 Afgifte van het Overdrachtscertificaat 

(a) Niet later dan 20 Werkdagen voor de Einddatum moet de Opdrachtnemer de in het 
Certificatenplan genoemde documenten overhandigen waaruit blijkt dat de 
Infrastructuur RWS op de Einddatum zal voldoen aan de voorwaarden voor afgifte van 
het Overdrachtscertificaat genoemd in het Certificatenplan. De Opdrachtnemer mag 
deze documenten gefaseerd aan de Opdrachtgever overhandigen. 

(b) De Opdrachtgever moet binnen 20 Werkdagen na ontvangst van de documenten zoals 
bedoeld in lid (a) aan de Opdrachtnemer laten weten of de Opdrachtnemer heeft 
aangetoond dat aan de desbetreffende voorwaarden voor afgifte van het 
Overdrachtscertificaat is voldaan. De Opdrachtgever mag vanaf 20 Werkdagen na die 
mededeling en tot aan de afgifte van het Overdrachtscertificaat verifiëren of nog altijd 
geldt dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Als de Opdrachtgever concludeert dat 
niet of niet langer aan een voorwaarde wordt voldaan, moet hij dat zo snel mogelijk 
aan de Opdrachtnemer mededelen. 

(c) De Opdrachtnemer mag een document waarvan de Opdrachtgever heeft vastgesteld 
dat niet is aangetoond dat aan de daarin beschreven voorwaarden is voldaan, 
aanpassen en opnieuw bij de Opdrachtgever indienen. 
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(d) Als de Opdrachtnemer heeft aangetoond dat op de Einddatum aan alle voorwaarden 
voor afgifte van het Overdrachtscertificaat is voldaan, moet de Opdrachtgever op de 
Einddatum het Overdrachtscertificaat aan de Opdrachtnemer afgeven en aan de 
uitgevende kredietinstelling die de Overdrachtsgarantie heeft gesteld verklaren dat de 
Overdrachtsgarantie per de Einddatum is komen te vervallen en het origineel van de 
Overdrachtsgarantie aan de Opdrachtnemer teruggeven. 

(e) Als de Opdrachtgever de afgifte van het Overdrachtscertificaat weigert, moet de 
Opdrachtgever dat binnen 20 Werkdagen na ontvangst van alle in lid (a) bedoelde 
documenten met opgave van redenen aan de Opdrachtnemer laten weten. De 
Opdrachtgever mag de Overdrachtsgarantie niet inroepen binnen 40 Werkdagen na 
verzending van de voornoemde opgave van redenen aan de Opdrachtnemer. Daarbij 
moet de Opdrachtgever vermelden of, en tot welke hoogte, hij voornemens is de 
Overdrachtsgarantie in te roepen. 

8. KWALITEITSBORGING 

8.1 Managementsysteem 

(a) De Opdrachtnemer moet een Managementsysteem opzetten en in stand houden dat 
van toepassing is op de Werkzaamheden, waaronder de Werkzaamheden die door 
Hulppersonen van de Opdrachtnemer worden verricht. 

(b) Het Managementsysteem moet zijn beschreven in het Managementplan. Het 
Managementsysteem en de beschrijving daarvan in het Managementplan moeten zijn 
ingericht volgens en voldoen aan NEN-ISO/IEC 15288 2008 conform de (aanvullende, 
invullende en inperkende) eisen zoals omschreven in de Managementspecificaties. 

(c) De Opdrachtnemer moet bij de uitvoering van de Werkzaamheden de 
Managementspecificaties, het Managementplan en de in Bijlage 8 (Kwalitatief deel 
inschrijving) opgenomen plannen naleven. 

(d) De Opdrachtnemer moet voor alle deelsystemen van het Managementsysteem binnen 
6 maanden na implementatie van een deelsysteem in het bezit zijn van een 
kwaliteitssysteemdeelcertificaat op basis van de norm NEN-EN-ISO 9001 dat 
betrekking heeft op de processen die onderdeel uitmaken van het desbetreffende 
deelsysteem. 

(e) De Opdrachtnemer moet gedurende de resterende looptijd van deze Overeenkomst 
vanaf het tijdstip dat hij in het bezit is van het in lid (d) genoemde deelcertificaat, 
blijven beschikken over dit deelcertificaat. 

(f) Het in lid (d) genoemde deelcertificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-
instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatie-instelling (in 
Nederland: de Raad voor Accreditatie). 

8.2 Prestatie Meet Systeem 

(a) De Opdrachtnemer moet het Prestatie Meet Systeem ontwerpen en bouwen 
overeenkomstig de Managementspecificaties en het Managementplan. 

(b) In de periode beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de Einddatum moet 
de Opdrachtnemer ervoor zorgen dat het Prestatie Meet Systeem functioneert en in 
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stand wordt gehouden overeenkomstig de Managementspecificaties en het 
Managementplan. 

8.3 Inspecties 

(a) De Opdrachtgever mag zowel tijdens de Realisatiefase als tijdens de Exploitatiefase te 
allen tijde (laten) inspecteren of de Opdrachtnemer zijn verplichtingen op grond van 
de Overeenkomst nakomt. De Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever in het kader 
van een inspectie toelaten tot plaatsen en kantoren waar de Werkzaamheden worden 
voorbereid of uitgevoerd. 

(b) De Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever op zijn verzoek op zo kort mogelijke 
termijn voorzien van alle informatie die de Opdrachtgever redelijkerwijs noodzakelijk 
acht voor het uitvoeren van een inspectie.  

(c) Bij het uitvoeren van een inspectie moet de Opdrachtgever zich inspannen om de 
uitvoering van de Werkzaamheden zo min mogelijk te belemmeren. 

(d) De Opdrachtgever moet binnen een redelijke termijn de resultaten van de inspectie 
ter informatie aan de Opdrachtnemer verstrekken. 

(e) De Opdrachtgever hoeft van de hem toegekende bevoegdheid tot het uitvoeren van 
inspecties geen gebruik te maken. 

(f) Iedere Partij draagt de eigen kosten van een inspectie. 

8.4 Gevolgen van inspecties en van kennisneming van documenten 

(a) Als de Opdrachtgever een inspectie uitvoert, is hij niet verplicht om eventuele 
Tekortkomingen Opdrachtnemer vast te stellen. 

(b) Een inspectie houdt geen goedkeuring van de uitvoering van de Werkzaamheden in. 
De Opdrachtnemer blijft er zelf voor verantwoordelijk dat hij aan zijn verplichtingen 
op grond van deze Overeenkomst voldoet. 

(c) Het gegeven dat de Opdrachtgever kennis neemt van enig document of enig document 
toetst, vaststelt of goedkeurt, betekent in geen geval aansprakelijkheid of 
verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever voor de inhoud daarvan en evenmin 
wordt de Opdrachtnemer daardoor ontheven van enige verantwoordelijkheid op 
grond van deze Overeenkomst. 

(d) [Het gegeven dat de Opdrachtgever in overeenstemming met [Eis-  (DVM - Predicaat 
“geschikt voor gebruik”)- ] van de Managementspecificaties producten en systemen 
test en voorziet van het predicaat “geschikt voor gebruik”, betekent in geen geval 
aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever voor deze producten 
en systemen en evenmin wordt de Opdrachtnemer daardoor ontheven van enige 
verantwoordelijkheid op grond van deze Overeenkomst.] 

8.5 Herstelplicht 

(a) Als de Opdrachtnemer niet voldoet aan een op hem rustende verplichting op grond 
van deze Overeenkomst, moet de Opdrachtnemer dit herstellen: 
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(i) binnen de termijn die voor de desbetreffende verplichting is genoemd in Bijlage 
2 (Betalingsmechanisme), annex 3 (Categorie A-eisen, Categorie B-eisen en 
Toegestane Hersteltijd), tabel 1 t/m 2b; of 

(ii) als er in deze tabellen voor de desbetreffende verplichting geen termijn is 
genoemd, binnen een redelijke termijn (waarbij rekening moet worden 
gehouden met de termijn die nodig is om additioneel noodzakelijke financiering 
aan te trekken). 

De Opdrachtnemer moet in het laatste geval een voorstel voor herstelmaatregelen 
waaruit deze redelijke termijn blijkt, indienen bij de Opdrachtgever met het verzoek of 
de Opdrachtgever met de termijn genoemd in het voorstel kan instemmen. Als de 
Opdrachtgever niet met de termijn genoemd in het voorstel kan instemmen, wordt de 
redelijke termijn vastgesteld met toepassing van artikel 21 (Geschillenregeling). 

(b) Als de Opdrachtnemer meent dat herstel niet binnen de Toegestane Hersteltijd 
mogelijk is, moet hij zo spoedig mogelijk gemotiveerd aangeven waarom herstel 
binnen de Toegestane Hersteltijd onmogelijk is. De Opdrachtgever en de 
Opdrachtnemer moeten vervolgens zo spoedig mogelijk voor dit specifieke geval een 
afwijkende Toegestane Hersteltijd overeenkomen. De Opdrachtnemer moet deze 
afwijkende Toegestane Hersteltijd registreren in het Prestatie Meet Systeem. Als de 
Opdrachtgever meent dat herstel binnen de Toegestane Hersteltijd wel mogelijk is, 
moet hij dat zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtnemer laten weten en wordt de 
Toegestane Hersteltijd vastgesteld met toepassing van artikel 21 (Geschillenregeling). 

(c) Deze herstelverplichting geldt zowel in het geval van een Tekortkoming 
Opdrachtnemer als wanneer het niet voldoen aan een op de Opdrachtnemer rustende 
verplichting op grond van deze Overeenkomst het gevolg is van een Bijzondere 
Omstandigheid, maar niet voor zover het niet voldoen aan een verplichting het 
gevolg is van een Geval van Overmacht.  

9. BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN 

9.1 Kennisgeving van een Bijzondere Omstandigheid 

(a) Als de Opdrachtnemer zich bewust wordt van het zich voordoen van een gebeurtenis 
of omstandigheid waarvan hij meent dat deze een Bijzondere Omstandigheid vormt, 
moet hij de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van: 

(i) de gebeurtenis of omstandigheid waarvan hij meent dat die de Bijzondere 
Omstandigheid vormt; 

(ii) de reden(en) waarom die gebeurtenis of omstandigheid een Geval van 
Vergoeding, een Geval van Uitstel, een Geval van Uitgestelde Voltooiing of een 
Geval van Overmacht oplevert; 

(iii) de verplichtingen op grond van deze Overeenkomst die door de Bijzondere 
Omstandigheid onvermijdelijk niet of slechts met Financieel Nadeel kunnen 
worden nagekomen met een specificatie van het verwachte Financieel Nadeel; 
en 

(iv) als het gaat om een Geval van Uitstel of een Geval van Uitgestelde Voltooiing: 
een specificatie van de verwachte duur van de daardoor veroorzaakte Kritieke 
Vertraging of Kritieke Vertraging Voltooiing. 
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(b) De Opdrachtnemer moet, als sprake is van een Geval van Vergoeding, zich inspannen 
om het Financieel Nadeel dat het gevolg daarvan is zo veel mogelijk te beperken. De 
Opdrachtnemer moet, als sprake is van een Geval van Uitstel of een Geval van 
Uitgestelde Voltooiing, zich inspannen om door het aanpassen van de Projectplanning 
de Kritieke Vertraging of de Kritieke Vertraging Voltooiing die het gevolg daarvan is zo 
veel mogelijk te beperken. 

(c) Binnen 10 Werkdagen na verzending van de kennisgeving van een Bijzondere 
Omstandigheid, moeten Partijen overleg plegen om vast te stellen of al dan niet 
sprake is van een Bijzondere Omstandigheid. Voor zover van toepassing moeten 
Partijen overleg plegen om vast te stellen wat de duur is van de Kritieke Vertraging of 
Kritieke Vertraging Voltooiing en wat de hoogte is van het Financieel Nadeel. 

(d) Binnen 20 Werkdagen na verzending van de kennisgeving van een Bijzondere 
Omstandigheid moet de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten: 

(i) of hij al dan niet aanvaardt dat sprake is van de Bijzondere Omstandigheid en of 
hij, voor zover van toepassing, al dan niet aanvaardt dat sprake is van de door 
de Opdrachtnemer gemelde duur van de Kritieke Vertraging of Kritieke 
Vertraging Voltooiing en aanvaardt dat sprake is van de door de Opdrachtnemer 
gemelde hoogte van het Financieel Nadeel; of 

(ii) dat hij nadere informatie nodig heeft om een oordeel te kunnen vormen. 

Als de Opdrachtgever niet binnen 20 Werkdagen op één van de in dit lid genoemde 
wijzen heeft gereageerd, wordt de Opdrachtgever geacht te hebben aanvaard dat 
sprake is van een Bijzondere Omstandigheid en, voor zover van toepassing, akkoord 
te zijn met de door de Opdrachtnemer gemelde duur van de Kritieke Vertraging en 
Kritieke Vertraging Voltooiing en het de door de Opdrachtnemer gemelde hoogte van 
het Financieel Nadeel. 

(e) Als de Opdrachtgever nadere informatie nodig heeft als bedoeld in lid (d) onder (ii), 
moet de Opdrachtnemer die informatie (voor zover hij daarover beschikt) zo spoedig 
mogelijk, maar uiterlijk binnen 20 Werkdagen na verzending van het verzoek om 
nadere informatie, aan de Opdrachtgever geven. De Opdrachtgever moet, binnen 20 
Werkdagen na ontvangst van die informatie, de Opdrachtnemer een mededeling doen 
als bedoeld in lid (d), waarbij de laatste alinea van lid (d) van overeenkomstige 
toepassing is. 

(f) Als de Opdrachtgever: 

(i) niet aanvaardt dat er sprake is van een Bijzondere Omstandigheid;  

(ii) niet akkoord is met de door de Opdrachtnemer gemelde duur van de Kritieke 
Vertraging of de Kritieke Vertraging Voltooiing; of 

(iii) niet akkoord is met de door de Opdrachtnemer gemelde hoogte van het 
Financieel Nadeel, 

en de Opdrachtnemer zich niet met deze mededeling kan verenigen, moet de 
Opdrachtnemer dat binnen 10 Werkdagen na ontvangst van de mededeling aan 
de Opdrachtgever laten weten, in welk geval elke Partij een geschil op grond 
van artikel 21 (Geschillenregeling) aanhangig kan maken. Als de 
Opdrachtnemer niet binnen de genoemde termijn aan de Opdrachtgever laat 
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weten dat hij zich niet met de mededeling van de Opdrachtgever kan verenigen, 
wordt hij geacht met de mededeling van de Opdrachtgever akkoord te zijn. 

9.2 Geval van Uitstel 

(a) Als de Opdrachtnemer in de kennisgeving als bedoeld in artikel 9.1 (Kennisgeving van 
een Bijzondere Omstandigheid) lid (a) heeft aangegeven dat sprake is van een Geval 
van Uitstel en de Opdrachtgever dit aanvaardt, moeten Partijen in het overleg als 
bedoeld in artikel 9.1 lid (c) vaststellen op welke manier de Kritieke Vertraging die 
daarvan het gevolg is zo kan worden beheerst dat deze door het aanpassen van de 
Projectplanning zo veel mogelijk wordt beperkt. 

(b) Binnen 20 Werkdagen na verzending van de kennisgeving als bedoeld in artikel 9.1 
(Kennisgeving van een Bijzondere Omstandigheid) lid (a) moet de Opdrachtnemer 
aan de Opdrachtgever aangeven of, en tegen welke additionele kosten, hij verwacht 
in staat te zullen zijn om de Kritieke Vertraging geheel of gedeeltelijk in te lopen. Als 
de Opdrachtnemer meent dat de termijn van 20 Werkdagen onvoldoende is om de in 
de vorige volzin genoemde informatie te verstrekken, moet hij dat gemotiveerd aan 
de Opdrachtgever laten weten met vermelding van een redelijke termijn waarbinnen 
de Opdrachtnemer de informatie wel kan verstrekken. 

(c) Als bij een Geval van Uitstel de Opdrachtnemer de Kritieke Vertraging of een deel 
daarvan met Financieel Nadeel kan inlopen, moet de Opdrachtnemer dat op verzoek 
van de Opdrachtgever doen. 

(d) Bij een Geval van Uitstel schuift de Geplande Beschikbaarheidsdatum op met een 
periode die gelijk is aan de duur van de Kritieke Vertraging voor zover de 
Opdrachtnemer die Kritieke Vertraging niet met toepassing van het bepaalde in lid (c) 
moet inlopen. De Opdrachtnemer moet de Projectplanning dienovereenkomstig 
aanpassen. De Kritieke Vertraging moet door Partijen worden vastgesteld volgens de 
procedure zoals opgenomen in Eis [ ]. 

(e) Bij een Geval van Uitstel moet de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een 
vergoeding betalen in overeenstemming met Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere 
Omstandigheden), paragraaf 1 (Geval van Uitstel). De voorgaande zin is niet van 
toepassing bij een Geval van Uitstel als bedoeld onder (c) van de definitie daarvan. 

9.3 Geval van Uitgestelde Voltooiing  

(a) Als de Opdrachtnemer in de kennisgeving als bedoeld in artikel 9.1(Kennisgeving van 
een Bijzondere Omstandigheid) lid (a) heeft aangegeven dat sprake is van een Geval 
van Uitgestelde Voltooiing en de Opdrachtgever dit aanvaardt, moeten Partijen in het 
overleg als bedoeld in artikel 9.1 lid (c) vaststellen op welke manier de Kritieke 
Vertraging Voltooiing die daarvan het gevolg is zo kan worden beheerst dat deze door 
het aanpassen van de Projectplanning zo veel mogelijk wordt beperkt. 

(b) Binnen 20 Werkdagen na verzending van de kennisgeving als bedoeld in artikel 9.1 
(Kennisgeving van een Bijzondere Omstandigheid) lid (a), moet de Opdrachtnemer 
aan de Opdrachtgever aangeven of, en tegen welke additionele kosten, hij verwacht 
in staat te zullen zijn om de Kritieke Vertraging Voltooiing geheel of gedeeltelijk in te 
lopen. Als de Opdrachtnemer meent dat de termijn van 20 Werkdagen onvoldoende is 
om de in de vorige volzin genoemde informatie te verstrekken, moet hij dat 
gemotiveerd aan de Opdrachtgever laten weten met vermelding van een redelijke 
termijn waarbinnen de Opdrachtnemer de informatie wel kan verstrekken. 
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(c) Als bij een Geval van Uitgestelde Voltooiing de Opdrachtnemer de Kritieke Vertraging 
Voltooiing of een deel daarvan met Financieel Nadeel kan inlopen, moet de 
Opdrachtnemer dat op verzoek van de Opdrachtgever doen. 

(d) Bij een Geval van Uitgestelde Voltooiing schuift de Geplande Voltooiingsdatum op met 
een periode die gelijk is aan de duur van de Kritieke Vertraging Voltooiing voor zover 
de Opdrachtnemer die Kritieke Vertraging Voltooiing niet met toepassing van het 
bepaalde in lid (c) moet inlopen. De Opdrachtnemer moet de Projectplanning 
dienovereenkomstig aanpassen. De Kritieke Vertraging Voltooiing moet door Partijen 
worden vastgesteld volgens de procedure zoals opgenomen in Eis [●]. 

(e) Bij een Geval van Uitgestelde Voltooiing moet de Opdrachtgever aan de 
Opdrachtnemer een vergoeding betalen in overeenstemming met Bijlage 3 
(Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden) paragraaf 4 (Geval van Uitgestelde 
Voltooiing). De voorgaande zin is niet van toepassing bij een Geval van Uitgestelde 
Voltooiing als bedoeld onder (c) van de definitie van Geval van Uitstel. 

9.4 Geval van Vergoeding 

(a) Als de Opdrachtnemer in de kennisgeving als bedoeld in artikel 9.1 (Kennisgeving van 
een Bijzondere Omstandigheid) lid (a) heeft aangegeven dat sprake is van een Geval 
van Vergoeding en de Opdrachtgever dit aanvaardt, moeten Partijen in het overleg als 
bedoeld in artikel 9.1 lid (c) vaststellen op welke manier het Financieel Nadeel dat het 
gevolg is van het Geval van Vergoeding zo veel mogelijk kan worden beperkt.  

(b) Het Financieel Nadeel moet worden vastgesteld door Partijen met inachtneming van 
het bepaalde in Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden). 

(c) Bij een Geval van Vergoeding moet de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer, of als 
het gaat om een Wijziging Opdrachtgever mogelijkerwijs de Opdrachtnemer aan de 
Opdrachtgever, een vergoeding betalen in overeenstemming met Bijlage 3 
(Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 2 (Geval van Vergoeding). 

9.5 Geval van Overmacht aan de kant van de Opdrachtnemer 

(a) Als de Opdrachtnemer in de kennisgeving bedoeld in artikel 9.1 (Kennisgeving van een 
Bijzondere Omstandigheid) lid (a) heeft aangegeven dat sprake is van een Geval van 
Overmacht aan de kant van de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever dit aanvaardt, 
moeten Partijen in het overleg als bedoeld in artikel 9.1 lid (c) vaststellen welke 
maatregelen de Opdrachtnemer kan nemen om de nadelige gevolgen van het Geval 
van Overmacht te beperken, zonder daarbij gehouden te zijn om schade aan de 
Infrastructuur als gevolg van het Geval van Overmacht te herstellen. 

(b) Als zich een Geval van Overmacht aan de kant van de Opdrachtnemer voordoet, 
worden voor de duur daarvan de verplichtingen van de Opdrachtnemer die ten 
gevolge van dat Geval van Overmacht niet of slechts met Financieel Nadeel kunnen 
worden nagekomen, opgeschort. Als deze Overeenkomst op grond van artikel 10.6 
(Beëindiging bij een Geval van Overmacht) wordt beëindigd, zullen die verplichtingen 
worden geacht te zijn vervallen. 

(c) Als zich een Geval van Overmacht aan de kant van de Opdrachtnemer voordoet: 

(i) moet de Opdrachtnemer alle maatregelen nemen die redelijkerwijs mogelijk zijn 
om de nadelige gevolgen van het Geval van Overmacht te beperken, zonder 
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daarbij gehouden te zijn om schade aan de Infrastructuur als gevolg van het 
Geval van Overmacht te herstellen; 

(ii) moeten Partijen in overleg treden over de mogelijkheden van voortzetting van 
deze Overeenkomst, al dan niet in gewijzigde vorm. Daarbij kan de 
Opdrachtgever de Opdrachtnemer opdragen tegen vergoeding van het daarmee 
gemoeide Financieel Nadeel de gevolgen van een Geval van Overmacht te 
herstellen; en 

(iii) moet de Opdrachtgever een vergoeding betalen aan de Opdrachtnemer in 
overeenstemming met Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden) 
paragraaf 3 (Geval van Overmacht) tenzij het een Geval van Overmacht als 
bedoeld onder (a) van de definitie daarvan betreft. 

9.6 Geval van Overmacht aan de kant van de Opdrachtgever 

(a) Als de Opdrachtgever zich bewust wordt van het zich voordoen van een gebeurtenis of 
omstandigheid waarvan hij meent dat deze een Geval van Overmacht aan zijn kant 
vormt, moet hij de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van: 

(i) de gebeurtenis of omstandigheid waarvan hij meent dat die het Geval van 
Overmacht vormt; 

(ii) de reden(en) waarom die gebeurtenis of omstandigheid een Geval  van 
Overmacht oplevert; 

(iii) de verplichtingen op grond van deze Overeenkomst die door het Geval van 
Overmacht onvermijdelijk niet kunnen worden nagekomen; en 

(iv) de verwachte duur van het niet kunnen nakomen van die verplichtingen. 

(b) Als zich een Geval van Overmacht aan de kant van de Opdrachtgever voordoet, 
worden voor de duur daarvan de verplichtingen van de Opdrachtgever die ten gevolge 
van dat Geval van Overmacht niet kunnen worden nagekomen, opgeschort. Partijen 
moeten in overleg treden over de mogelijkheden van voortzetting van deze 
Overeenkomst, al dan niet in gewijzigde vorm. Als deze Overeenkomst op grond van 
artikel 10.6 (Beëindiging bij een Geval van Overmacht) wordt beëindigd, zullen die 
verplichtingen worden geacht te zijn vervallen. 

9.7 Gevallen van Overmacht algemeen 

(a) Zonder af te doen aan eventuele betalingsverplichtingen als bedoeld in artikel 9.5 lid 
(c) sub (iii) zijn Partijen tegenover elkaar niet aansprakelijk voor enige schade als 
gevolg van een Geval van Overmacht. Geleden schade blijft geheel voor rekening van 
de Partij die de schade heeft geleden. 

(b) In de Overeenkomst geven Partijen een uitputtende regeling van de gebeurtenissen 
en omstandigheden op grond waarvan een tekortkoming niet aan een Partij kan 
worden toegerekend als bedoeld in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek. Buiten deze 
gebeurtenissen en omstandigheden mag een Partij dus geen beroep doen op die 
bepaling. 
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10. VOORTIJDIGE BEËINDIGING 

10.1 Beëindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging 

(a) De Opdrachtgever mag deze Overeenkomst tegen een door hem genoemde datum 
beëindigen als sprake is van een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging. 

(b) Bij een beëindiging op grond van lid (a) moet de Opdrachtgever een vergoeding 
betalen aan de Opdrachtnemer, of moet de Opdrachtnemer een vergoeding betalen 
aan de Opdrachtgever, in overeenstemming met Bijlage 4 (Vergoeding bij voortijdige 
beëindiging), paragraaf 1 (Beëindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging 
of beëindiging bij een Tekortkoming Opdrachtnemer). 

10.2 Beëindiging bij een Tekortkoming Opdrachtnemer 

(a) De Opdrachtgever mag deze Overeenkomst tegen een door hem genoemde datum 
beëindigen als sprake is van een Tekortkoming Opdrachtnemer die bestaat uit het niet 
voldoen aan een Categorie A-eis als: 

(i) door het toepassen van Beschikbaarheidscorrecties overeenkomstig Bijlage 2 
(Betalingsmechanisme) de Netto Beschikbaarheidsvergoeding gedurende een 
aaneengesloten periode van ten minste drie Betaalperioden in ieder van die 
Betaalperioden minder bedraagt dan: 

(A) [1] % van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding met betrekking tot 
Betaalperioden die zijn aangevangen vóór de Beschikbaarheidsdatum; 
of 

(B) [50] % van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding met betrekking tot 
Betaalperioden die zijn aangevangen na de Beschikbaarheidsdatum, en 

(ii) de Opdrachtnemer de Tekortkoming Opdrachtnemer niet heeft hersteld binnen 
een vervolgens door de Opdrachtgever gestelde redelijke termijn als bedoeld in 
artikel 11.1 (Tekortkoming Opdrachtnemer) lid (a) en (b), tenzij de 
Tekortkoming Opdrachtnemer gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis 
gelet op het geheel van de verplichtingen van de Opdrachtnemer de beëindiging 
met haar gevolgen niet rechtvaardigt. 

(b) De Opdrachtgever mag deze Overeenkomst tegen een door hem genoemde datum 
beëindigen als sprake is van een andere Tekortkoming Opdrachtnemer dan het niet 
voldoen aan een Categorie A-eis als: 

(i) de Opdrachtgever in verband met (het niet herstellen van) deze Tekortkoming 
Opdrachtnemer in meer dan drie achtereenvolgende Betaalperioden 
Boetepunten heeft vastgesteld; en 

(ii) de Opdrachtnemer de Tekortkoming Opdrachtnemer niet heeft hersteld binnen 
een vervolgens nogmaals door de Opdrachtgever gestelde redelijke termijn als 
bedoeld in artikel 11.1 (Tekortkoming Opdrachtnemer) lid (a) en (b), 

tenzij de Tekortkoming Opdrachtnemer gezien haar bijzondere aard of geringe 
betekenis gelet op het geheel van de verplichtingen van de Opdrachtnemer de 
beëindiging met haar gevolgen niet rechtvaardigt. 
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(c) Bij een beëindiging op grond van lid (a) of (b) moet de Opdrachtgever een vergoeding 
betalen aan de Opdrachtnemer, of moet de Opdrachtnemer een vergoeding betalen 
aan de Opdrachtgever, in overeenstemming met Bijlage 4 (Vergoeding bij voortijdige 
beëindiging), paragraaf 1 (Beëindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging of 
beëindiging bij een Tekortkoming Opdrachtnemer). 

10.3 Beëindiging bij een Tekortkoming Opdrachtgever 

(a) De Opdrachtnemer mag deze Overeenkomst tegen een door hem genoemde datum 
beëindigen als er sprake is van een Tekortkoming Opdrachtgever en de 
Opdrachtgever die niet herstelt binnen een redelijke termijn als bedoeld in artikel 
11.2 (Tekortkoming Opdrachtgever) lid (a) en (b), tenzij de Tekortkoming 
Opdrachtgever gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de beëindiging met 
haar gevolgen niet rechtvaardigt. 

(b) Bij een beëindiging op grond van lid (a) moet de Opdrachtgever een vergoeding 
betalen aan de Opdrachtnemer in overeenstemming met Bijlage 4 (Vergoeding bij 
voortijdige beëindiging), paragraaf 2 (Beëindiging bij een Tekortkoming 
Opdrachtgever of discretionaire beëindiging door de Opdrachtgever). 

10.4 Discretionaire beëindiging door de Opdrachtgever 

(a) De Opdrachtgever mag deze Overeenkomst op elk moment beëindigen tegen een door 
hem aangegeven datum. 

(b) Als de nakoming van deze Overeenkomst door de Opdrachtgever of de inhoud van de 
Bijlagen Opdrachtgever in strijd zijn of komen met Regelgeving en dat niet 
gecorrigeerd kan worden door een Wijziging Opdrachtgever, moet de Opdrachtgever 
deze Overeenkomst beëindigen op grond van lid (a).  

(c)        Bij een beëindiging op grond van lid (a) moet de Opdrachtgever een vergoeding 
betalen aan de Opdrachtnemer in overeenstemming met Bijlage 4 (Vergoeding bij 
voortijdige beëindiging), paragraaf 2 (Beëindiging bij een Tekortkoming 
Opdrachtgever of discretionaire beëindiging door de Opdrachtgever). 

10.5 Beëindiging bij een langdurig Geval van Uitstel en bij een langdurig Geval van 
Uitgestelde Voltooiing 

(a) De Opdrachtnemer mag deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen: 

(i) als bij een Geval van Uitstel, niet zijnde een Geval van Vergoeding, een Geval 
van Overmacht of een gebeurtenis als genoemd onder (c) van de definitie van 
Geval van Uitstel de Kritieke Vertraging langer duurt dan, of vaststaat dat de 
Kritieke Vertraging langer zal duren dan 2 jaar en de Opdrachtgever kiest of 
geacht wordt te hebben gekozen voor betaling van de vergoeding als bedoeld in 
Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 1.3 
(Cumulatieve Kritieke Vertraging groter dan twee jaar) sub (a) onder (ii). De 
Opdrachtnemer mag deze Overeenkomst slechts op deze grond beëindigen 
binnen 20 Werkdagen nadat de Opdrachtgever de keuze heeft gemaakt of 
geacht wordt te hebben gemaakt voor betaling van de vergoeding als bedoeld in 
Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 1.3 
(Cumulatieve Kritieke Vertraging groter dan twee jaar) sub (a) onder (ii); 
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(ii) als bij een Geval van Uitstel, niet zijnde een Geval van Vergoeding, een Geval 
van Overmacht of een gebeurtenis als genoemd onder (c) van de definitie van 
Geval van Uitstel, de Kritieke Vertraging tezamen met de reeds opgetreden 
Kritieke Vertraging van alle eerdere Gevallen van Uitstel niet zijnde een 
gebeurtenis als genoemd onder (c) van de definitie van Geval van Uitstel langer 
duurt dan 2 jaar en de Opdrachtgever kiest of geacht wordt te hebben gekozen 
voor betaling van de vergoeding als bedoeld in Bijlage 3 (Vergoeding bij 
Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 1.3 (Cumulatieve Kritieke Vertraging 
groter dan twee jaar) sub (a) onder (ii). De Opdrachtnemer mag deze 
Overeenkomst slechts op deze grond beëindigen binnen 20 Werkdagen nadat de 
Opdrachtgever de keuze heeft gemaakt of geacht wordt te hebben gemaakt 
voor betaling van de vergoeding als bedoeld in Bijlage 3 (Vergoeding bij 
Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 1.3 (Cumulatieve Kritieke Vertraging 
groter dan twee jaar) sub (a) onder (ii); 

(iii) als bij een Geval van Uitgestelde Voltooiing, niet zijnde een Geval van 
Vergoeding, een Geval van Overmacht of een gebeurtenis als genoemd onder 
(c) van de definitie van Geval van Uitstel, de Kritieke Vertraging Voltooiing 
langer duurt dan, of vaststaat dat de Kritieke Vertraging Voltooiing langer zal 
duren dan 2 jaar en de Opdrachtgever kiest of geacht wordt te hebben gekozen 
voor betaling van de vergoeding als bedoeld in Bijlage 3 (Vergoeding bij 
Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 4.3 (Cumulatieve Kritieke Vertraging 
Voltooiing groter dan twee jaar) sub (a) onder (ii). De Opdrachtnemer mag deze 
Overeenkomst slechts op deze grond beëindigen binnen 20 Werkdagen nadat de 
Opdrachtgever de keuze heeft gemaakt of geacht wordt te hebben gemaakt 
voor betaling van de vergoeding als bedoeld in Bijlage 3 (Vergoeding bij 
Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 4.3 (Cumulatieve Kritieke Vertraging 
Voltooiing groter dan twee jaar) sub (a) onder (ii)]; of 
 

(iv) als bij een Geval van Uitgestelde Voltooiing, niet zijnde een Geval van 
Vergoeding, een Geval van Overmacht of een gebeurtenis als genoemd onder 
(c) van de definitie van Geval van Uitstel, de Kritieke Vertraging Voltooiing:  

(A) al dan niet tezamen met de reeds opgetreden Kritieke Vertraging 
Voltooiing van alle eerdere Gevallen van Uitgestelde Voltooiing (niet 
zijnde een gebeurtenis als genoemd onder (c) van de definitie van 
Geval van Uitstel), 

(B) al dan niet tezamen met de reeds opgetreden Kritieke Vertraging van 
alle eerdere Gevallen van Uitstel (niet zijnde een gebeurtenis als 
genoemd onder (c) van de definitie van Geval van Uitstel), en  

(C) (als de Beschikbaarheidsdatum valt vóór de Geplande 
Beschikbaarheidsdatum) verminderd met het aantal Kalenderdagen 
dat de Beschikbaarheidsdatum valt vóór de Geplande 
Beschikbaarheidsdatum, 

langer duurt dan 2 jaar en de Opdrachtgever kiest of geacht wordt te hebben gekozen 
voor betaling van de vergoeding als bedoeld in Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere 
Omstandigheden), paragraaf 4.3 (Cumulatieve Kritieke Vertraging Voltooiing groter 
dan twee jaar) sub (a) onder (ii). De Opdrachtnemer mag deze Overeenkomst slechts 
op deze grond beëindigen binnen 20 Werkdagen nadat de Opdrachtgever de keuze 
heeft gemaakt of geacht wordt te hebben gemaakt voor betaling van de vergoeding 

Opmerking [MN1]: Waarom niet ook 
geval van vergoeding en geval van 
overmacht hier genoemd? 
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als bedoeld in Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 4.3 
(Cumulatieve Kritieke Vertraging Voltooiing groter dan twee jaar) sub (a) onder (ii). 

(b) De Opdrachtgever mag deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen: 

(i) als bij een Geval van Uitstel, niet zijnde een Geval van Overmacht of een 
gebeurtenis als genoemd onder (c) van de definitie van Geval van Uitstel, de 
Kritieke Vertraging langer duurt dan, of vaststaat dat de Kritieke Vertraging 
langer zal duren dan 2 jaar en de Opdrachtgever niet kiest of geacht wordt te 
hebben gekozen voor betaling van de vergoeding als bedoeld in Bijlage 3 
(Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 1.3 (Cumulatieve 
Kritieke Vertraging groter dan twee jaar) sub (a) onder (ii); of 

(ii) als bij een Geval van Uitstel, niet zijnde een Geval van Overmacht of een 
gebeurtenis als genoemd onder (c) van de definitie van Geval van Uitstel, de 
Kritieke Vertraging tezamen met de reeds opgetreden Kritieke Vertraging van 
alle eerdere Gevallen van Uitstel niet zijnde een gebeurtenis als genoemd onder 
(c) van de definitie van Geval van Uitstel, langer duurt dan 2 jaar, en de 
Opdrachtgever niet kiest of geacht wordt te hebben gekozen voor betaling van 
de vergoeding als bedoeld in Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere 
Omstandigheden), paragraaf 1.3 (Cumulatieve Kritieke Vertraging groter dan 
twee jaar) sub (a) onder (ii); 

(iii) als bij een Geval van Uitgestelde Voltooiing, niet zijnde een Geval van 
Overmacht of een gebeurtenis als genoemd onder (c) van de definitie van Geval 
van Uitstel, de Kritieke Vertraging Voltooiing langer duurt dan, of vaststaat dat 
de Kritieke Vertraging Voltooiing langer zal duren dan 2 jaar en de 
Opdrachtgever niet kiest of geacht wordt te hebben gekozen voor betaling van 
de vergoeding als bedoeld in Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere 
Omstandigheden), paragraaf 4.3 (Cumulatieve Kritieke Vertraging Voltooiing 
groter dan twee jaar) sub (a) onder (ii); of 

(iv) als bij een Geval van Uitgestelde Voltooiing, niet zijnde een Geval van 
Overmacht of een gebeurtenis als genoemd onder (c) van de definitie van Geval 
van Uitstel, de Kritieke Vertraging Voltooiing  

(A) al dan niet tezamen met de reeds opgetreden Kritieke Vertraging 
Voltooiing van alle eerdere Gevallen van Uitgestelde Voltooiing (niet 
zijnde een gebeurtenis als genoemd onder (c) van de definitie van 
Geval van Uitstel),  

(B) al dan niet tezamen met de reeds opgetreden Kritieke Vertraging van 
alle eerdere Gevallen van Uitstel (niet zijnde een gebeurtenis als 
genoemd onder (c) van de definitie van Geval van Uitstel), en  

(C) (als de Beschikbaarheidsdatum valt vóór de Geplande 
Beschikbaarheidsdatum) verminderd met het aantal Kalenderdagen 
dat de Beschikbaarheidsdatum valt vóór de Geplande 
Beschikbaarheidsdatum, 

langer duurt dan 2 jaar en de Opdrachtgever niet kiest of geacht wordt te hebben 
gekozen voor betaling van de vergoeding als bedoeld in Bijlage 3 (Vergoeding bij 
Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 4.3 (Cumulatieve Kritieke Vertraging Voltooiing 
groter dan twee jaar) sub (a) onder (ii). 
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(c)       Bij een beëindiging op grond van lid (a) of lid (b) moet de Opdrachtgever een 
vergoeding betalen aan de Opdrachtnemer in overeenstemming met Bijlage 4 
(Vergoeding bij voortijdige beëindiging), paragraaf 3 (Beëindiging bij een langdurig 
Geval van Uitstel). 

10.6 Beëindiging bij een Geval van Overmacht 

(a) Als een Geval van Overmacht, niet zijnde een Geval van Overmacht dat in de weg 
staat aan het bereiken van Financial Close als bedoeld in artikel 3.1 (Financial Close) 
lid (c), 180 Werkdagen voortduurt en Partijen geen overeenstemming hebben bereikt 
over de voortzetting van deze Overeenkomst, of zoveel eerder als vaststaat dat de 
Overeenkomst als gevolg van een Geval van Overmacht niet zal worden voortgezet, 
heeft elk van de Partijen het recht om die met onmiddellijke ingang te beëindigen. 

(b) Elk van Partijen mag deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen als bij een 
Geval van Overmacht, niet zijnde een Geval van Overmacht dat in de weg staat aan het 
bereiken van Financial Close als bedoeld in artikel 3.1 (Financial Close) lid (c), de Kritieke 
Vertraging tezamen met de reeds opgetreden Kritieke Vertraging van alle eerdere Gevallen 
van Uitstel niet zijnde een gebeurtenis als genoemd onder (c) van de definitie van Geval 
van Uitstel, langer duurt dan 2 jaar. De Opdrachtnemer mag deze Overeenkomst slechts 
op deze grond beëindigen nadat de Opdrachtgever de keuze heeft gemaakt of geacht 
wordt te hebben gemaakt voor betaling van de vergoeding als bedoeld in Bijlage 3 
(Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 3.1 (Vergoeding) sub (b) in 
samenhang met paragraaf 1.3 (Cumulatieve Kritieke Vertraging groter dan twee jaar) sub 
(a) onder (ii). De Opdrachtgever mag deze Overeenkomst slechts op deze grond 
beëindigen als de Opdrachtgever niet kiest of geacht wordt te hebben gekozen voor 
betaling van de vergoeding als bedoeld in Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere 
Omstandigheden), paragraaf 3.1 (Vergoeding) sub (b) in samenhang met paragraaf 1.3 
(Cumulatieve Kritieke Vertraging groter dan twee jaar) sub (a) onder (ii).  

(c) Elk van Partijen mag deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen als bij een 
Geval van Overmacht, de totale Kritieke Vertraging Voltooiing,  

(i) al dan niet tezamen met de reeds opgetreden Kritieke Vertraging Voltooiing van 
alle eerdere Gevallen van Uitgestelde Voltooiing (niet zijnde een gebeurtenis als 
genoemd onder (c) van de definitie van Geval van Uitstel),  

(ii) al dan niet tezamen met de reeds opgetreden Kritieke Vertraging van alle 
eerdere Gevallen van Uitstel (niet zijnde een Geval van Overmacht dat in de 
weg staat aan het bereiken van Financial Close als bedoeld in artikel 3.1 
(Financial Close), lid (c) of niet zijnde een gebeurtenis als genoemd onder (c) 
van de definitie van Geval van Uitstel), en  

(iii) (als de Beschikbaarheidsdatum valt vóór de Geplande Beschikbaarheidsdatum) 
verminderd met het aantal Kalenderdagen dat de Beschikbaarheidsdatum valt 
vóór de Geplande Beschikbaarheidsdatum, 

langer duurt dan 2 jaar. De Opdrachtnemer mag deze Overeenkomst slechts op deze 
grond beëindigen nadat de Opdrachtgever de keuze heeft gemaakt of geacht wordt te 
hebben gemaakt voor betaling van de vergoeding als bedoeld in Bijlage 3 (Vergoeding 
bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 3.1 (Vergoeding) sub (c) in samenhang met 
paragraaf 4.3 (Cumulatieve Kritieke Vertraging Voltooiing groter dan twee jaar) sub (a) 
onder (ii). De Opdrachtgever mag deze Overeenkomst slechts op deze grond beëindigen 
als de Opdrachtgever niet de keuze maakt om de vergoeding te betalen in 
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overeenstemming met Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 
3.1 (Vergoeding) sub (c) in samenhang met paragraaf 4.3 (Cumulatieve Kritieke 
Vertraging Voltooiing groter dan twee jaar) sub (a) onder (ii). 

(d) Bij een beëindiging op grond van lid (a) of lid (b) of lid (c) moet de Opdrachtgever een 
vergoeding betalen aan de Opdrachtnemer in overeenstemming met Bijlage 4 
(Vergoeding bij voortijdige beëindiging), paragraaf 4 (Beëindiging bij een Geval van 
Overmacht). 

10.7 Directe Overeenkomst 

De rechten op grond van dit artikel 10 (Voortijdige beëindiging) kunnen slechts worden 
uitgeoefend met inachtneming van het bepaalde in de Directe Overeenkomst. 

10.8 Vaststelling vergoedingen 

De in dit artikel 10 (Voortijdige beëindiging) bedoelde vergoedingen moeten door Partijen 
worden vastgesteld. Als zij daarover niet binnen 40 Werkdagen na beëindiging van deze 
Overeenkomst overeenstemming kunnen bereiken zal de vergoeding worden vastgesteld 
volgens het bepaalde in artikel 21 (Geschillenregeling). 

11. TEKORTKOMINGEN 

11.1 Tekortkoming Opdrachtnemer 

(a) Als een Tekortkoming Opdrachtnemer zich voordoet mag de Opdrachtgever de 
Opdrachtnemer daarvan kennis geven en geldt het bepaalde in artikel 8.5 
(Herstelplicht). Als voor het herstel van een Tekortkoming Opdrachtnemer geen 
Toegestane Hersteltijd is bepaald, kan de Opdrachtgever in afwijking van het 
bepaalde in artikel 8.5 (Herstelplicht) lid (a) en (b) een redelijke termijn stellen om de 
Tekortkoming Opdrachtnemer te herstellen. Als de Opdrachtnemer niet met de door 
de Opdrachtgever gestelde termijn kan instemmen, moet hij dat zo spoedig mogelijk 
aan de Opdrachtgever mededelen en wordt de redelijke termijn vastgesteld met 
toepassing van artikel 21 (Geschillenregeling). 

(b) Als een Tekortkoming Opdrachtnemer zich voordoet en de Opdrachtnemer die niet 
hersteld heeft binnen de termijn die geldt op grond van lid (a) van dit artikel, mag de 
Opdrachtgever: 

(i) een vordering tot nakoming instellen op grond van artikel 3:296 Burgerlijk 
Wetboek; 

(ii) zelf de Tekortkoming Opdrachtnemer herstellen of door een ander laten 
herstellen; 

of 

(iii) de Overeenkomst op grond van artikel 10.2 (Beëindiging bij een Tekortkoming 
Opdrachtnemer), met inachtneming van artikel 10.7(Directe Overeenkomst), 
beëindigen. 

(c) Als de Opdrachtgever op grond van lid (b) onder (ii) een Tekortkoming 
Opdrachtnemer zelf herstelt of door een ander laat herstellen, moet de 
Opdrachtnemer een bedrag vergoeden aan de Opdrachtgever gelijk aan de door de 
Opdrachtgever aan derden betaalde kosten (bij inschakeling van derden) en de door 
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de Opdrachtgever gemaakte interne kosten tegen gebruikelijk gehanteerde interne 
directe verrekentarieven (bij het zelf nemen van maatregelen), vermeerderd met een 
opslag van 10%. 

(d) Bij een Tekortkoming Opdrachtnemer en bij een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging 
heeft de Opdrachtgever geen andere rechten dan in deze Overeenkomst uitdrukkelijk 
genoemd. Zo mag de Opdrachtgever in dat geval bijvoorbeeld: 

(i) niet zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst opschorten; 

(ii) geen schadevergoeding vorderen van de Opdrachtnemer; en 

(iii) geen ontbinding vorderen van deze Overeenkomst. 

11.2 Tekortkoming Opdrachtgever 

(a) Als een Tekortkoming Opdrachtgever zich voordoet mag de Opdrachtnemer de 
Opdrachtgever daarvan kennis geven en de Opdrachtgever een redelijke termijn 
stellen om die Tekortkoming Opdrachtgever te herstellen. 

(b) Als de Opdrachtgever van mening is dat de door de Opdrachtnemer gestelde termijn 
niet redelijkerwijs toereikend is voor het herstel van de Tekortkoming Opdrachtgever, 
mag de Opdrachtgever de Opdrachtnemer daarvan binnen 10 Werkdagen na 
ontvangst van de kennisgeving van de Opdrachtnemer in kennis stellen. De 
kennisgeving van de Opdrachtgever moet vergezeld gaan van een voorstel voor de te 
nemen herstelmaatregelen en een tijdschema voor de verwezenlijking daarvan. Als de 
Opdrachtnemer de termijn voor herstel genoemd in dit voorstel niet binnen 10 
Werkdagen na ontvangst afwijst, wordt de termijn geacht door de Opdrachtnemer 
aanvaard te zijn. Als de Opdrachtnemer de termijn voor herstel genoemd in het 
voorstel afwijst en de Opdrachtgever zich daarmee niet kan verenigen, moet de 
Opdrachtgever binnen 10 Werkdagen na ontvangst van de afwijzing een geschil op 
grond van artikel 21 (Geschillenregeling) aanhangig maken. 

(c) Als een Tekortkoming Opdrachtgever zich voordoet en de Opdrachtgever de 
Tekortkoming Opdrachtgever niet hersteld heeft binnen de termijn die geldt op grond 
van lid (a) of lid (b) van dit artikel, mag de Opdrachtnemer: 

(i) een vordering tot nakoming van betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever 
instellen op grond van artikel 3:296 Burgerlijk Wetboek; of 

(ii) de beëindigingsrechten uitoefenen die hem uitdrukkelijk in deze Overeenkomst 
zijn toegekend. 

(d) Bij een Tekortkoming Opdrachtgever heeft de Opdrachtnemer geen andere rechten 
dan in deze Overeenkomst uitdrukkelijk genoemd. Zo mag de Opdrachtnemer in dat 
geval bijvoorbeeld: 

(i) niet zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst opschorten; 

(ii) geen schadevergoeding vorderen van de Opdrachtgever; en 

(iii) geen ontbinding vorderen van deze Overeenkomst. 
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12. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

12.1 Aansprakelijkheid 

(a) De Opdrachtgever is, voor zover deze Overeenkomst niet uitdrukkelijk het tegendeel 
bepaalt, niet aansprakelijk voor een door de Opdrachtnemer geleden nadeel. De 
Opdrachtgever is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor: 

(i) nadelen voor de Opdrachtnemer die het gevolg zijn van de toestand waarin de 
Bestaande Infrastructuur, de Infrastructuur RWS of de Infrastructuur Derden 
verkeert of van zaken die zich in, op of nabij de Bestaande Infrastructuur, de 
Infrastructuur RWS of de Infrastructuur Derden bevinden; 

(ii) de inhoud van informatie die de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer 
verstrekt; 

(iii) de inhoud van de Bijlagen Opdrachtnemer of enige inconsistentie tussen de 
Bijlagen Opdrachtnemer en de overige onderdelen van de Overeenkomst; of 

(iv) de inhoud van een document op grond van het enkele feit dat de Opdrachtgever 
dat document heeft ingezien, beoordeeld of daar (al dan niet stilzwijgend) mee 
heeft ingestemd. 

(b) De Opdrachtgever is ten opzichte van de Opdrachtnemer aansprakelijk voor schade 
waarvoor de Opdrachtgever op grond van de wet, afgezien van deze Overeenkomst, 
ten opzichte van de Opdrachtnemer aansprakelijk is, met inbegrip van schade die de 
Opdrachtnemer mocht lijden als gevolg van een onrechtmatige daad van de 
Opdrachtgever, voor zover die aansprakelijkheid niet voortvloeit uit een gebeurtenis 
die als een Tekortkoming Opdrachtgever kwalificeert.  

(c) De Opdrachtnemer is, voor zover deze Overeenkomst niet uitdrukkelijk het tegendeel 
bepaalt, niet aansprakelijk voor een door de Opdrachtgever geleden nadeel.  

(d) De Opdrachtnemer is ten opzichte van de Opdrachtgever aansprakelijk voor schade 
waarvoor de Opdrachtnemer op grond van de wet, afgezien van deze Overeenkomst, 
ten opzichte van de Opdrachtgever aansprakelijk is, met inbegrip van schade die de 
Opdrachtgever mocht lijden als gevolg van een onrechtmatige daad van de 
Opdrachtnemer, voor zover die aansprakelijkheid niet voortvloeit uit een gebeurtenis 
die als een Tekortkoming Opdrachtnemer kwalificeert.  

12.2 Vrijwaringen door de Opdrachtgever 

(a) De Opdrachtgever moet, voor zover dit niet het gevolg is van een Tekortkoming 
Opdrachtnemer, de Opdrachtnemer vrijwaren voor: 

(i) aanspraken van derden tot vergoeding van schade geleden door een 
onrechtmatige daad van de Opdrachtgever; 

(ii) aanspraken van derden op grond van een (beweerde) inbreuk op intellectuele of 
industriële eigendomsrechten bij de uitvoering van de Werkzaamheden met 
betrekking tot enig onderdeel van de Bestaande Infrastructuur;  
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(iii) aanspraken van derden voortvloeiend uit het opvolgen door de Opdrachtnemer 
van aanwijzingen of instructies van de Opdrachtgever op grond van artikel 18.6 
((Verkeers)veiligheid) of artikel 18.7 (Incident Management, [IJsbreken,]14 
gladheidsbestrijding, Incidenten en bijzondere transporten) lid (b), voor zover 
die aanwijzingen of instructies niet noodzakelijkerwijs het gevolg zijn van een 
Tekortkoming Opdrachtnemer; 

(iv) alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de 
Werkzaamheden, die de in artikel 12.3 (Vrijwaringen door de Opdrachtnemer) 
lid (c) genoemde maximumbedragen te boven gaan; en 

(v) aanspraken van derden als gevolg van een Tekortkoming Opdrachtgever.  

(b) De Opdrachtgever moet de Opdrachtnemer vrijwaren voor aanspraken van derden ter 
zake van schade geleden als gevolg van het niet of verminderd beschikbaar zijn van 
de Infrastructuur voor het openbaar [(scheepvaart)]15verkeer [of als gevolg van het 
niet of verminderd beschikbaar zijn van de waterkerende functie van de 
Infrastructuur]16. 

(c) De vrijwaring door de Opdrachtgever heeft geen betrekking op aanspraken van derden 
die gebaseerd zijn op een overeenkomst die deze derden met de Opdrachtnemer 
hebben gesloten, voor zover de Opdrachtnemer daarvoor niet aansprakelijk zou zijn 
bij gebreke van die overeenkomst. 

 
14 Van toepassing indien sprake is van een nat project. Hierna kort aan de duiden als “nat”. 
15 Van toepassing voor een nat project. 
16 Van toepassing voor een nat project. 
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12.3 Vrijwaringen door de Opdrachtnemer 

(a) De Opdrachtnemer moet, voor zover dit niet het gevolg is van een Tekortkoming 
Opdrachtgever, de Opdrachtgever vrijwaren voor: 

(i) aanspraken van derden tot vergoeding van schade geleden door een 
onrechtmatige daad van de Opdrachtnemer, niet zijnde een Tekortkoming 
Opdrachtnemer met als gevolg het niet of verminderd beschikbaar zijn van de 
Infrastructuur voor het openbaar [(scheepvaart)]17verkeer [of met als gevolg 
het niet of verminderd beschikbaar zijn van de waterkerende functie van de 
Infrastructuur]18; 

(ii) aanspraken van derden op grond van een (beweerde) inbreuk op intellectuele of 
industriële rechten bij de uitvoering van de Werkzaamheden, behalve voor 
zover die inbreuk voortvloeit uit een Bijlage Opdrachtgever of voor zover het 
gaat om een (beweerde) inbreuk als bedoeld in artikel 12.2 (Vrijwaringen door 
de Opdrachtgever) lid (a) sub (ii);  

(iii) aanspraken van derden in verband met een Tekortkoming Opdrachtnemer, met 
uitzondering van aanspraken van derden ter zake van schade geleden als 
gevolg van het niet of verminderd beschikbaar zijn van de Infrastructuur voor 
het openbaar [(scheepvaart)]19verkeer [of als gevolg van het niet of verminderd 
beschikbaar zijn van de waterkerende functie van de Infrastructuur]20; 

(iv) alle nadelige gevolgen van het ten aanzien van de uitvoering van de 
Werkzaamheden niet voldoen door de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer aan 
de op arbeidsomstandigheden en arbeidsveiligheid betrekking hebbende 
Regelgeving en de Wet arbeid vreemdelingen, behalve voor zover dat niet 
voldoen het gevolg is van een doen of nalaten van de Opdrachtgever; en 

(v) aanspraken van kabel- of leidingbeheerders in verband met de uitvoering van 
de Werkzaamheden. 

(b) De vrijwaring door de Opdrachtnemer heeft geen betrekking op aanspraken van 
derden die gebaseerd zijn op een overeenkomst die deze derden met de 
Opdrachtgever hebben gesloten, voor zover de Opdrachtgever daarvoor niet 
aansprakelijk zou zijn bij gebreke van die overeenkomst. 

(c) De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer ten opzichte van de Opdrachtgever uit 
hoofde van dit artikel is beperkt tot een bedrag van: 

(i) in de periode beginnend op de Contractdatum en eindigend op de 
Beschikbaarheidsdatum  € [  maximum] per aanspraak;  

(ii) in de periode beginnend op de Beschikbaarheidsdatum en eindigend op de 
Einddatum € [  maximum] per aanspraak; en 

 
17 Van toepassing voor een nat project. 
18 Van toepassing voor een nat project. 
19 Van toepassing voor een nat project. 
20 Van toepassing voor een nat project indien de functie Keren Hoog water van toepassing is. 
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(iii) in de periode beginnend op de Beschikbaarheidsdatum en eindigend op de 
Einddatum € [  maximum] per verzekeringsjaar. 

13. WIJZIGINGEN 

13.1 Wijziging 

Partijen kunnen deze Overeenkomst slechts wijzigen door een daartoe opgemaakt en door 
hen ondertekend document.  

13.2 Wijziging Opdrachtgever 

(a) Wanneer de Opdrachtgever een wijziging van de Overeenkomst voorstelt wordt dat 
aangemerkt als een Wijziging Opdrachtgever. 

(b) Als: 

(i) een Relevante Wetswijziging tot een wijziging van deze Overeenkomst 
noodzaakt;  

(ii) [het Tracébesluit [  en/of – indien van toepassing - een ander 
planologisch kader zoals een bestemmingsplan, Projectplan Waterwet 
etc.]21 zoals dat luidt wanneer het onherroepelijk wordt, inhoudelijk afwijkt van 
het Tracébesluit [  en/of – indien van toepassing - een ander 
planologisch kader zoals een bestemmingsplan, Projectplan Waterwet 
etc.] zoals dat luidde op de datum gelegen twee weken vóór [datum 
kwantitatief deel Inschrijving]]; [of] 

(iii) deze Overeenkomst, met uitzondering van de Bijlagen Opdrachtnemer, dwingt 
tot een handeling die in strijd is met Regelgeving of met intellectuele of 
industriële eigendomsrechten van een derde en dit gecorrigeerd kan worden 
door een wijziging van de Overeenkomst; [of 

(iv) het doorvoeren van maatregelen of aanbevelingen die voortvloeien uit Eis [ ] 
van de Managementspecificaties leidt tot een aanpassing van deze 
Overeenkomst, met uitzondering van de Bijlagen Opdrachtnemer], 

moeten Partijen die wijziging tot stand brengen als een Wijziging Opdrachtgever. Een 
Wijziging als bedoeld in dit lid (b) kan iedere bepaling van deze Overeenkomst, 
inclusief Bijlagen Opdrachtnemer, betreffen, tenzij in dit lid (b) expliciet anders is 
bepaald. [Als vanwege de afwijking als bedoeld in dit lid (b) onder (ii) de resultaten 
van eerder door de Opdrachtnemer verrichte Werkzaamheden ongedaan gemaakt 
moeten worden, moet de Wijziging Opdrachtgever tevens een opdracht tot het 
ongedaan maken van deze resultaten inhouden.] 

(c) Een Wijziging Opdrachtgever mag niet tot gevolg hebben dat: 

(i) de Werkzaamheden wezenlijk worden gewijzigd ten opzichte van het 
oorspronkelijke doel van deze Overeenkomst; of 

(ii) de Opdrachtnemer in de uitvoering van de Werkzaamheden moet handelen in 
strijd met Regelgeving. 

 
21 Zie toelichting noot 18 bij artikel 18.1. 
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(d) Een Wijziging Opdrachtgever is een Geval van Vergoeding. 

(e) Als de Opdrachtnemer kan aantonen dat het risicoprofiel van de Werkzaamheden voor 
de Opdrachtnemer, de Aandeelhouders of de Financiers nadelig wordt beïnvloed door 
een Wijziging Opdrachtgever moet worden gewaarborgd dat de meerdere risico’s 
worden gecompenseerd of gedragen door de Opdrachtgever. 

13.3 Wijziging Opdrachtnemer 

(a) Wanneer de Opdrachtnemer een wijziging van de Overeenkomst voorstelt wordt dat 
aangemerkt als een Wijziging Opdrachtnemer. 

(b) [Als het doorvoeren van maatregelen of aanbevelingen die voortvloeien uit Eis [ ] van 
de Managementspecificaties leidt tot een aanpassing van de Bijlagen Opdrachtnemer, 
moeten Partijen die wijziging tot stand brengen als een Wijziging Opdrachtnemer] 

(c) Als de Bijlagen Opdrachtnemer dwingen tot een handeling die in strijd is met 
Regelgeving, anders dan ten gevolge van een Relevante Wetswijziging, of met 
intellectuele of industriële eigendomsrechten van een derde en dit gecorrigeerd kan 
worden door een wijziging van de Overeenkomst, moeten Partijen die wijziging tot 
stand brengen als een Wijziging Opdrachtnemer. 

(d) Een Wijziging Opdrachtnemer mag niet tot gevolg hebben dat de Opdrachtgever moet 
handelen in strijd met Regelgeving. 

(e) De Opdrachtnemer mag een wijziging voorstellen van de documenten die zijn 
opgenomen in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 5 (Uitvoeringsovereenkomsten) 
[of deel 6 (Afspraken belanghebbenden)] voor zover deze wijziging betrekking heeft 
op de verplichtingen die op grond van artikel 5.2 (Ontwerp, bouw en instandhouding)  
lid (a) [of artikel 18.4 (Afspraken belanghebbenden)] op de Opdrachtnemer rusten, 
onder de voorwaarde dat de desbetreffende belanghebbende aantoonbaar schriftelijk 
met deze wijziging instemt, en onder de voorwaarde dat de Opdrachtnemer blijft 
voldoen aan zijn overige verplichtingen uit deze Overeenkomst. De Opdrachtnemer 
moet een aldus gewijzigd document, dat al door de betreffende belanghebbende is 
ondertekend, aan de Opdrachtgever ter ondertekening voorleggen. De Opdrachtgever 
moet het gewijzigde document binnen 20 Werkdagen na ontvangst ondertekenen, 
tenzij de wijziging: 

(i) een negatief effect heeft op de positie van de Opdrachtgever; of  

(ii) een negatief effect heeft op de positie van andere belanghebbenden. 

De wijziging wordt pas van kracht na ondertekening van het gewijzigde document 
door de Opdrachtgever. Na ondertekening door de Opdrachtgever wordt het 
gewijzigde document geacht te zijn opgenomen in Bijlage 9 (Programma van Eisen), 
deel 5 (Uitvoeringsovereenkomsten) ) [of deel 6 (Afspraken belanghebbenden)]. 
Artikel 13.4 (Procedures bij Wijzigingen Opdrachtgever en Wijzigingen 
Opdrachtnemer) is niet van toepassing op deze Wijzigingen Opdrachtnemer. 

(f) Voor zover Partijen niet anders overeenkomen zijn de gevolgen van een Wijziging 
Opdrachtnemer voor rekening van de Opdrachtnemer. 
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13.4 Procedures bij Wijzigingen Opdrachtgever en Wijzigingen Opdrachtnemer 

Bij Wijzigingen Opdrachtgever en Wijzigingen Opdrachtnemer moeten Partijen de procedures 
volgen en de (financiële) gevolgen vaststellen op de wijze zoals beschreven in Bijlage 5 
(Wijzigingen). 

14. VERZEKERINGEN 

14.1 Uitkeringen verzekeringen voor materiële schade  

(a) De Opdrachtnemer moet ervoor zorgdragen dat betalingen door de verzekeraar op 
grond van een verzekering die de Opdrachtnemer sluit of doet sluiten ter zake van 
materiële schade aan de Infrastructuur slechts zullen plaatsvinden overeenkomstig 
artikel 14 (Uitkeringen schadeverzekeringen) van de Directe Overeenkomst. 

(b) De Opdrachtnemer moet uiterlijk op de ingangsdatum van een verzekering als bedoeld 
in lid (a) aantonen dat aan het bepaalde in lid (a) wordt voldaan door overlegging aan 
de Opdrachtgever van de volledige polisvoorwaarden van deze verzekering. 

14.2 Polisvoorwaarden Exploitatiefase 

(a) De Opdrachtnemer moet niet eerder dan [ ] Werkdagen en uiterlijk 25 Werkdagen 
voor de verwachte Beschikbaarheidsdatum de volledige polisvoorwaarden, waaronder 
de hoogte van de premies, van de gesloten verzekeringen genoemd in Bijlage 11 
(Verzekeringen) aan de Opdrachtgever ter beschikking stellen. 

(b) Als zich op het tijdstip dat de Opdrachtnemer de polisvoorwaarden ter beschikking 
stelt volgens het bepaalde in lid (a), een risico tegen de gevolgen waarvan de 
Opdrachtnemer zich volgens Bijlage 11 (Verzekeringen) zou verzekeren 
Onverzekerbaar is geworden, is voor dit risico het bepaalde in artikel 14.3 
(Buitengewone Premiestijging en Onverzekerbaar risico) lid (b), (c) en lid (e) van 
overeenkomstige toepassing. 

(c) Als zich op het tijdstip dat de Opdrachtnemer de polisvoorwaarden ter beschikking 
stelt volgens het bepaalde in lid (a), een Buitengewone Premiestijging heeft 
voorgedaan, is het bepaalde in artikel 14.3 (Buitengewone Premiestijging en 
Onverzekerbaar risico) lid (a) en lid (d) van overeenkomstige toepassing. Als zich op 
dat tijdstip een Buitengewone Premiedaling heeft voorgedaan, is het bepaalde in 
artikel 14.4 (Buitengewone Premiedaling) van overeenkomstige toepassing. 

(d) De indicatieve voorwaarden genoemd in Bijlage 11 (Verzekeringen) worden binnen 20 
Werkdagen nadat de Opdrachtnemer de polisvoorwaarden ter beschikking heeft 
gesteld volgens het bepaalde in lid (a), vervangen door deze polisvoorwaarden. Deze 
wijziging van de Overeenkomst moet worden doorgevoerd als een wijziging als 
bedoeld in artikel 13.1 (Wijziging). 

14.3 Buitengewone Premiestijging en Onverzekerbaar risico 

(a) Als op de Beschikbaarheidsdatum blijkt dat zich in de Realisatiefase een Buitengewone 
Premiestijging heeft voorgedaan of als zich tijdens de Exploitatiefase een 
Buitengewone Premiestijging voordoet, moet de Opdrachtnemer de Opdrachtgever 
daarvan binnen 10 Werkdagen in kennis stellen. De Opdrachtgever moet, als een 
dergelijke Buitengewone Premiestijging zich voordoet, de keuze maken uit de 
volgende twee mogelijkheden: 
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(i) de Opdrachtgever merkt de Buitengewone Premiestijging aan als een Geval van 
Vergoeding waarbij de Opdrachtnemer in afwijking van het bepaalde in Bijlage 3 
(Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 2 (Geval van 
Vergoeding) het Financieel Nadeel bestaande uit het totaal van de daadwerkelijk 
netto aan verzekeraars verschuldigde premies (derhalve exclusief een eventueel 
in de premie begrepen makelaarsvergoeding) van de Buitengewone 
Premiestijging vergoed krijgt. De Opdrachtnemer blijft drager van de risico’s 
waartegen hij zich heeft verzekerd op grond van de verzekeringen ten aanzien 
waarvan de Buitengewone Premiestijging zich heeft voorgedaan. Ter vermijding 
van misverstanden stellen Partijen vast dat het Financieel Nadeel van de 
Buitengewone Premiestijging slechts betrekking heeft op het deel van de totale 
premiestijging dat boven de 30% uitkomt; of  

(ii) de Opdrachtgever merkt één of meer risico’s die de aanleiding vormen van de 
Buitengewone Premiestijging aan als een Onverzekerbaar risico, waarna het 
bepaalde in lid (b) van toepassing is, tenzij uit het optreden van het risico 
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer tegenover de Opdrachtgever 
voortvloeit. 

(b) Als tijdens de Exploitatiefase een risico tegen de gevolgen waarvan de Opdrachtnemer 
zich heeft verzekerd volgens een verzekering genoemd in Bijlage 11 (Verzekeringen) 
Onverzekerbaar wordt, moet de Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarvan binnen 5 
Werkdagen in kennis stellen. Partijen moeten in dat geval in onderling overleg 
vaststellen op welke wijze het Onverzekerbaar risico zal worden beheerst. Als Partijen 
niet binnen 10 Werkdagen na de kennisgeving van de Opdrachtnemer 
overeenstemming kunnen bereiken over de wijze waarop het Onverzekerbaar risico 
moet worden beheerst, moet de Opdrachtgever:  

(i) als het gaat om het Onverzekerbaar zijn van een risico van aansprakelijkheid 
tegenover derden de keuze maken uit de volgende twee mogelijkheden: 

(A) de Opdrachtgever laat deze Overeenkomst voortduren waarbij het 
bepaalde in lid (b) onder (ii) van dit artikel op dit risico van 
overeenkomstige toepassing is; of  

(B) de Opdrachtgever beëindigt deze Overeenkomst en betaalt aan de 
Opdrachtnemer een vergoeding overeenkomstig artikel 10.6 
(Beëindiging bij een Geval van Overmacht); 

(ii) als het gaat om het Onverzekerbaar zijn van een ander risico, dan onder (i) 
bedoeld, deze Overeenkomst laten voortduren en wanneer dit risico zich 
voordoet de keuze maken uit de volgende twee mogelijkheden:  

(A) de Opdrachtgever betaalt aan de Opdrachtnemer op de insurance 
account in overeenstemming met de Directe Overeenkomst een 
bedrag dat gelijk is aan de verzekeringsuitkering die zou hebben 
plaatsgevonden als het risico niet Onverzekerbaar was geworden, als 
ware die betaling een verzekeringsuitkering; of  

(B) de Opdrachtgever beëindigt deze Overeenkomst en betaalt aan de 
Opdrachtnemer een vergoeding overeenkomstig artikel 10.6 
(Beëindiging bij een Geval van Overmacht) vermeerderd met het 
totaal aan vergoedingen dat de Opdrachtnemer op grond van lid (c) 
heeft betaald, en, in het geval het gaat om een risico van 
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aansprakelijkheid tegenover derden, betaalt aan de desbetreffende 
derde een bedrag dat gelijk is aan de verzekeringsuitkering die zou 
hebben plaatsgevonden als het risico niet Onverzekerbaar was 
geworden. 

Als de Opdrachtgever deze Overeenkomst beëindigt op grond van artikel 14.3 
(Buitengewone Premiestijging en Onverzekerbaar risico) lid (b) onder (i) (B) of onder 
(ii) (B), mag hij de Werkzaamheden niet zelf in ongewijzigde vorm (doen) 
voortzetten. 

(c) De Opdrachtnemer betaalt vanaf de Kalenderdag dat het bepaalde in lid (b) onder (i) 
sub (A) of in lid (b) onder (ii) van toepassing is een vergoeding aan de 
Opdrachtgever die gelijk is aan de premie die de Opdrachtnemer ter zake van het 
Onverzekerbaar risico betaalde onmiddellijk voorafgaand aan het Onverzekerbaar zijn 
van dat risico. 

(d) Vanaf de kennisgeving als bedoeld in lid (a) moet de Opdrachtnemer eens per jaar 
aantonen dat nog altijd noodzakelijkerwijs sprake van een Buitengewone 
Premiestijging is. Als een Buitengewone Premiestijging zich niet langer voordoet, 
moet de Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarvan binnen 5 Werkdagen in kennis 
stellen. Partijen zullen per de Kalenderdag dat de Buitengewone Premiestijging is 
geëindigd, een arrangement dat volgens het bepaalde in lid (a) onder (i) is getroffen, 
beëindigen. Als een arrangement volgens het bepaalde in lid (a) onder (ii) is 
getroffen, moet de Opdrachtnemer bij zijn kennisgeving de kortst mogelijke termijn 
aangeven waarbinnen de verzekering voor het risico daadwerkelijk geëffectueerd kan 
worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt het risico niet langer als 
Onverzekerbaar beschouwd en wordt het arrangement dat volgens het bepaalde in lid 
(a) onder (ii) is getroffen als beëindigd beschouwd. Beëindiging van een volgens het 
bepaalde in lid (a) getroffen regeling heeft geen terugwerkende kracht. 

(e) Vanaf de kennisgeving als bedoeld in lid (b) moet de Opdrachtnemer eens per 
Kwartaal onderzoeken of het desbetreffende risico weer tegen commercieel 
aanvaardbare voorwaarden verzekerd kan worden. Als dat het geval is, moet de 
Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarvan binnen 5 Werkdagen in kennis stellen. 
Daarbij moet de Opdrachtnemer de kortst mogelijke termijn aangeven waarbinnen de 
verzekering voor het risico daadwerkelijk geëffectueerd kan worden. Na het 
verstrijken van deze termijn wordt het risico niet langer als Onverzekerbaar 
beschouwd en wordt het arrangement dat volgens het bepaalde in lid (b) onder (ii) is 
getroffen als beëindigd beschouwd. Als het risico weer verzekerd kan worden tegen 
commercieel aanvaardbare voorwaarden, maar zich met betrekking tot dat risico een 
Buitengewone Premiestijging voordoet, is het bepaalde in lid (a) van toepassing.  

(f) Het bepaalde in dit artikel 14.3 (Buitengewone Premiestijging en Onverzekerbaar 
risico) is van overeenkomstige toepassing op verzekeringen die niet zijn genoemd in 
Bijlage 11 (Verzekeringen), maar die door de Opdrachtnemer met toepassing van 
artikel 13.1 (Wijziging) zijn gesloten ter vervanging van de in Bijlage 11 
(Verzekeringen) bedoelde verzekeringen.  

14.4 Buitengewone Premiedaling 

(a) Als op de Beschikbaarheidsdatum blijkt dat zich in de Realisatiefase een Buitengewone 
Premiedaling heeft voorgedaan of als zich tijdens de Exploitatiefase een Buitengewone 
Premiedaling voordoet, moet de Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarvan binnen 10 
Werkdagen in kennis stellen. De Opdrachtnemer betaalt vanaf de Kalenderdag dat de 
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Buitengewone Premiedaling zich voordoet een vergoeding aan de Opdrachtgever. 
Deze vergoeding is gelijk aan het voordeel van de Buitengewone Premiedaling 
bestaande uit het totaal van de daadwerkelijk netto aan verzekeraars verschuldigde 
premies (derhalve exclusief een eventueel in de premie begrepen 
makelaarsvergoeding). Ter vermijding van misverstanden stellen Partijen vast dat de 
vergoeding die de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever moet betalen, slechts 
betrekking heeft op het deel van de totale premiedaling dat boven de 30% uitkomt. 

(b) Als de Opdrachtnemer aantoont dat een Buitengewone Premiedaling zich niet langer 
voordoet, is de Opdrachtnemer niet langer een vergoeding als bedoeld in lid (a) aan 
de Opdrachtgever verschuldigd.  

(c) Het bepaalde in dit artikel 14.4 (Buitengewone Premiedaling) is van overeenkomstige 
toepassing op verzekeringen die niet zijn genoemd in Bijlage 11 (Verzekeringen), 
maar die door de Opdrachtnemer met toepassing van artikel 13.1 (Wijziging) zijn 
gesloten ter vervanging van de in Bijlage 11 (Verzekeringen) bedoelde verzekeringen. 

15. AANDEELHOUDERS 

(a) Als dit leidt tot de overgang van de Zeggenschap over de onderneming van de 
Opdrachtnemer, mag een aandeel in het kapitaal van de Opdrachtnemer slechts 
worden overgedragen of uitgegeven na toestemming van de Opdrachtgever of in 
overeenstemming met de Directe Overeenkomst. 

(b) In afwijking van het bepaalde in lid (a) is toestemming van de Opdrachtgever niet 
vereist als het de overdracht van een aandeel betreft aan een rechtspersoon die deel 
uitmaakt van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek als de 
groep waarvan de overdragende aandeelhouder deel uitmaakt. 

(c) Als dit leidt tot de overgang van de Zeggenschap over de onderneming van de 
desbetreffende rechtspersoon, is toestemming van de Opdrachtgever ook vereist voor 
de overdracht van een aandeel in het kapitaal van een (rechts)persoon die:  

(i) direct of indirect de Zeggenschap heeft over de onderneming van de 
Opdrachtnemer; of 

(ii) enig bewaarder of beheerder, enig beherend vennoot of enig bestuurder is van 
een fonds dat direct of indirect de Zeggenschap heeft over de onderneming van 
de Opdrachtnemer. 

(d) In afwijking van het bepaalde in lid (c) is toestemming van de Opdrachtgever niet 
vereist als het de overdracht van een aandeel betreft: 

(i) aan een rechtspersoon die deel uitmaakt van dezelfde groep als bedoeld in 
artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek als de overdragende rechtspersoon; of 

(ii) door verhandeling aan enige beurs gevestigd in de Europese Unie of de 
Verenigde Staten van Amerika. 

(e) De Opdrachtgever moet de in lid (a) en lid (c) bedoelde toestemming geven binnen 20 
Werkdagen nadat de Opdrachtnemer, een ingevulde Derden verklaring 
uitsluitingsgronden overeenkomstig het in Bijlage 7 (Modellen), deel 15 (Derden 
verklaring uitsluitingsgronden) opgenomen model of een uit een daarvoor in de plaats 
tredend  vergelijkbaar document heeft overgelegd waaruit niet blijkt dat ten aanzien 
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van de verkrijger sprake is van een Uitsluitingsgrond, tenzij de Opdrachtgever binnen 
deze periode aannemelijk maakt dat een Weigeringsgrond van toepassing is op de 
verkrijger, of een (rechts)persoon waarvan de verkrijger een dochtermaatschappij is 
in de zin van artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek of met de verkrijger tot één groep 
behoort als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek.  

(f) Als de Opdrachtgever toestemming geeft als bedoeld in lid (a) of lid (c), wordt ten 
aanzien van de nieuwe aandeelhouder geacht geen Uitsluitingsgrond te gelden. 
 
 

16. ONDEROPDRACHTNEMERS 

16.1 Belangrijke Onderopdrachtnemers 

(a) De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat een in de volgende tabel genoemde 
Belangrijke Onderopdrachtnemer gedurende de daarin genoemde periode 
daadwerkelijk wordt ingezet bij de uitvoering van de Werkzaamheden tenzij sprake is 
van zwaarwegende omstandigheden. 

(b) Belangrijke Onderopdrachtnemers: 

 

Belangrijke Onderopdrachtnemer Periode 

[ ] [ ] 

[ ] [ ] 

16.2 Nieuwe Onderopdrachtnemers 

(a) De Opdrachtnemer en zijn Onderopdrachtnemers waarvoor de Opdrachtgever eerder 
toestemming heeft verleend volgens dit artikellid, mogen slechts een overeenkomst 
ter uitvoering van een deel van de Werkzaamheden sluiten met een nieuwe 
Onderopdrachtnemer na toestemming van de Opdrachtgever.  

(b) Het bepaalde in lid (a) is niet van toepassing op het sluiten van een overeenkomst ter 
uitvoering van een deel van de Werkzaamheden met een nieuwe 
Onderopdrachtnemer als: 

(i) de nieuwe Onderopdrachtnemer geen Intellectuele Eigendomsrechten bezit die 
zullen worden aangewend in verband met de Werkzaamheden en geen 
activiteiten zal verrichten waarbij naar verwachting Intellectuele 
Eigendomsrechten zullen ontstaan; en 

(ii) de waarde van de opdracht aan de nieuwe Onderopdrachtnemer onder € 
1.000.000 (een miljoen euro) ligt. 

(c) De Opdrachtgever moet de toestemming als bedoeld in lid (a) geven binnen 20 
Werkdagen nadat: 

(i) als de nieuwe Onderopdrachtnemer Intellectuele Eigendomsrechten bezit die 
zullen worden aangewend in verband met de Werkzaamheden of activiteiten zal 
verrichten waarbij naar verwachting Intellectuele Eigendomsrechten zullen 
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ontstaan, de Opdrachtnemer een door de nieuwe Onderopdrachtnemer en de 
Opdrachtnemer ondertekende overeenkomst heeft overgelegd als bedoeld in 
artikel 17.2 (Overeenkomsten Onderopdrachtnemers); en 

(ii) als de waarde van de opdracht ligt boven € 1.000.000 (een miljoen euro), de 
Opdrachtnemer een ingevulde Derden verklaring uitsluitingsgronden of een uit 
een daarvoor in de plaats tredende regeling voortvloeiend vergelijkbaar 
document heeft overgelegd waaruit niet blijkt dat ten aanzien van die 
Onderopdrachtnemer sprake is van een Uitsluitingsgrond,  

tenzij de Opdrachtgever binnen deze periode aannemelijk maakt dat een 
Weigeringsgrond van toepassing is op de nieuwe Onderopdrachtnemer. Als de 
Opdrachtgever toestemming geeft, wordt ten aanzien van de nieuwe 
Onderopdrachtnemer geacht geen Uitsluitingsgrond te gelden. 

17. INTELLECTUELE EIGENDOM 

17.1 Licentie aan Opdrachtgever 

(a) De Opdrachtnemer verleent hierbij aan de Opdrachtgever een onvoorwaardelijke, niet 
in tijd beperkte, onherroepelijke, niet te beëindigen, overdraagbare en 
vergoedingsvrije niet-exclusieve (sub)licentie, met het recht om sublicenties te 
verlenen, om al zijn Intellectuele Eigendomsrechten die zijn ontstaan of zullen 
ontstaan in verband met de Werkzaamheden en de Documenten, de daarin 
belichaamde werken en de daaruit voortvloeiende werken of naar aanleiding van deze 
Overeenkomst, met inbegrip van de rechten waarvoor de Onderopdrachtnemers op 
grond van de in artikel 17.2 (Overeenkomsten Onderopdrachtnemers) bedoelde 
overeenkomsten een licentie aan hem hebben verleend, te Gebruiken, steeds met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 17.4 (Realisatie) en 17.5 (Herhaalde 
realisatie). 

(b) Voor zover voor de uitvoering van de Overeenkomst licenties moeten worden 
verkregen op Intellectuele Eigendomsrechten van derden – zoals voor het hergebruik 
van oude ontwerpen of voor het gebruik van standaardsoftware – moet de 
Opdrachtnemer zich inspannen de benodigde licenties te verwerven ten behoeve van 
en op naam van de Opdrachtgever. Voor zover het niet mogelijk is deze licenties te 
verwerven op naam van de Opdrachtgever, moet de Opdrachtnemer in overleg treden 
met de Opdrachtgever en moet de toestemming van desbetreffende derden ten 
minste zodanig zijn, dat de Opdrachtgever niet gebonden is aan de Opdrachtnemer 
voor de toekomstige exploitatie en onderhoud van de werken, en de exploitatie en 
onderhoud zelf kan voortzetten, al dan niet door dit aan een derde uit te besteden. 

(c) De Opdrachtnemer moet op de Contractdatum de Escrowovereenkomst met de 
Opdrachtgever en de Escrow Agent aangaan met betrekking tot de ontwerpen, 
software en Documenten waarop de Intellectuele Eigendomsrechten als bedoeld in lid 
(a) rusten. 

17.2 Overeenkomsten Onderopdrachtnemers 

Met de Belangrijke Onderopdrachtnemers en met elke andere Onderopdrachtnemer die 
Intellectuele Eigendomsrechten bezit die zullen worden aangewend in verband met de 
Werkzaamheden of die activiteiten zal verrichten waarbij naar verwachting Intellectuele 
Eigendomsrechten zullen ontstaan moet de Opdrachtnemer een schriftelijke overeenkomst 
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sluiten overeenkomstig het in Bijlage 7 (Modellen), deel 6 (Overeenkomst Intellectuele 
Eigendomsrechten) opgenomen model. 

17.3 Wijziging en vernietiging 

De Opdrachtnemer mag: 

(i) met inachtneming van het bepaalde in artikel 25 lid 3 van de Auteurswet, geen 
beroep doen op artikel 25 lid 1 sub (a), (b) en (c) van de Auteurswet met 
betrekking tot de Documenten, een daarin belichaamd werk of een daaruit 
voortvloeiend ontwerp of werk; en 

(ii) zich niet verzetten tegen een andere gehele of gedeeltelijke wijziging of 
vernietiging van de Documenten, een daarin belichaamd werk of een daaruit 
voortvloeiend ontwerp of werk.  

17.4 Realisatie 

(a) De Opdrachtgever mag het ontwerp of werk dat in de Documenten is belichaamd of 
daaruit voortvloeit zonder tussenkomst van de Opdrachtnemer of zijn 
Onderopdrachtnemers één keer in zijn geheel of gedeeltelijk realiseren of doen 
realiseren (“verveelvoudigen” in de zin van artikel 13 van de Auteurswet), ook als 
deze Overeenkomst voortijdig is beëindigd op grond van artikel 10.1 (Beëindiging bij 
een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging), artikel 10.2 (Beëindiging bij een 
Tekortkoming Opdrachtnemer), artikel 10.5 (Beëindiging bij een langdurig Geval van 
Uitstel en bij een langdurig Geval van Uitgestelde Voltooiing), of artikel 10.6 
(Beëindiging bij een Geval van Overmacht). 

(b) Onder realisatie valt het recht van de Opdrachtgever om voor deze vorm van gebruik 
derden in te schakelen. De Opdrachtnemer doet hierbij afstand van enig recht zich te 
verzetten tegen de in deze bepaling genoemde vorm van gebruik, in het bijzonder het 
recht om zich te dien aanzien op enig intellectueel eigendomsrecht te beroepen om 
dat gebruik te verhinderen of in te perken. 

17.5 Herhaalde realisatie 

Voor andere realisatie van het ontwerp of werk of onderdelen daarvan door de Opdrachtgever 
dan is bedoeld in artikel 17.4 (Realisatie), is toestemming van de Opdrachtnemer nodig. De 
Opdrachtnemer moet die toestemming verlenen, maar mag daaraan redelijke voorwaarden 
verbinden, waaronder het betalen van een redelijke vergoeding. 

17.6 Licentie aan Opdrachtnemer voor Bestaande Infrastructuur 

De Opdrachtgever verleent hierdoor voor de duur van deze Overeenkomst aan de 
Opdrachtnemer een onvoorwaardelijke, onherroepelijke, overdraagbare en vergoedingsvrije 
licentie, met het recht om aan derden sublicenties te verlenen, om de intellectuele 
eigendomsrechten met betrekking tot de Bestaande Infrastructuur en de daarin belichaamde 
werken ten behoeve van de Werkzaamheden te gebruiken. 
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18. OVERIGE BEPALINGEN 

18.1 Regelgeving, Tracébesluit[  en/of – indien van toepassing - een ander planologisch 
kader zoals een bestemmingsplan, Projectplan Waterwet etc.]22 en Bindende 
Normen en Richtlijnen 

(a) De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat de Infrastructuur voldoet aan en de 
uitvoering van de Werkzaamheden plaatsvindt in overeenstemming met de 
Regelgeving en het Tracébesluit[  en/of – indien van toepassing - een ander 
planologisch kader zoals een bestemmingsplan, Projectplan Waterwet etc.]. 

(b) De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat Infrastructuur RWS voldoet aan en de 
uitvoering van de Werkzaamheden plaatsvindt in overeenstemming met de Bindende 
Normen en Richtlijnen. 

18.2 Arbeidsomstandigheden en arbeidsveiligheid 

(a) De Opdrachtnemer moet de maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om de veiligheid 
te kunnen waarborgen van Hulppersonen en andere personen die zich met 
toestemming van de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever bevinden in het Gebied 
RWS of het Gebied Derden, met uitzondering van de openbare (vaar)weg, busbaan of 
spoorinfrastructuur23.  

(b) De Opdrachtnemer moet zorgen dat wordt voldaan aan de met betrekking tot de 
Werkzaamheden bestaande wettelijke verplichtingen van de Opdrachtgever met 
betrekking tot arbeidsomstandigheden en arbeidsveiligheid.  

(c) De Opdrachtnemer moet de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) 
naleven en zijn Onderopdrachtnemers verplichten de bepalingen van de Wav na te 
leven. 

(d) De Opdrachtnemer moet mede namens de Opdrachtgever de identiteit vaststellen van 
alle bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken vreemdelingen en moet de 
identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op 
echtheid en geldigheid controleren. 

(e) De Opdrachtnemer moet mede namens de Opdrachtgever kopieën van deze 
documenten in zijn administratie bewaren gedurende ten minste de op grond van de 
Wav verplichte termijn. De Opdrachtnemer moet de in dit artikellid bedoelde 
documenten, indien nodig, actualiseren. 

(f) De Opdrachtnemer moet de naleving van de Wav en het bepaalde in lid (c) tot en met 
(e) van dit artikel door een door hem in te schakelen derde in de Realisatiefase ten 
minste eenmaal per Kwartaal en in de Exploitatiefase ten minste eenmaal per jaar 
laten controleren. De Opdrachtnemer stuurt bevindingen van de derde als onderdeel 
van de Kwartaalopgave aan de Opdrachtgever. Dit laat onverlet het recht van de 
Opdrachtgever om de naleving door de Opdrachtnemer van de Wav en het bepaalde 
in lid (c) tot en met (e) op ieder willekeurig moment te (laten) controleren. 

 
22 Indien een ander planologisch kader van toepassing is dan, of samen met het Tracébesluit én de werkzaamheden moeten (mede) worden 
verricht in overeenstemming met dit besluit dan moet het desbetreffende besluit hier worden opgenomen. 
23 In geval van een nat project kan het zijn dat de toevoeging “busbaan of spoorweginfrastructuur” niet van toepassing is. In dat geval deze 
aanduidingen verwijderen. 
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18.3 Vergunningen 

(a) De Opdrachtnemer moet alle voor de Werkzaamheden benodigde Vergunningen 
verkrijgen met uitzondering van de Vergunningen op grond van [de Flora- en 
Faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet] die door de Opdrachtgever op 
zijn eigen naam zullen worden verkregen [Als deze Vergunning(en) op grond van de 
Flora- en Faunawet [of de Natuurbeschermingswet] moet(en) worden verlengd of een 
nieuwe of aanvullende Vergunning moet worden verkregen, moet de Opdrachtnemer 
zorgdragen voor de verlenging van de door de Opdrachtgever verkregen Vergunning 
of voor de verkrijging van een nieuwe of aanvullende Vergunning]. 

(b) De Opdrachtnemer moet er voor zorgen dat alle Vergunningen, die hij op grond van 
het bepaalde in lid (a) moet verkrijgen, op zijn naam worden gesteld [met 
uitzondering van meldingen op grond van de Boswet, die op naam van de 
Opdrachtgever moeten worden gedaan].  

(c) De Opdrachtnemer moet ten aanzien van het aanvragen van Vergunningen gedurende 
de Realisatiefase voldoen aan Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 
(Managementspecificaties), annex 1 (Coördinatieregeling Vergunningen) of een 
daarvoor in de plaats tredende regeling. 

(d) Ten behoeve van de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever 
zich inspannen om de op zijn naam verleende Vergunningen, die betrekking hebben 
op de Bestaande Infrastructuur, voor zover nodig op naam van de Opdrachtnemer te 
laten stellen. De Opdrachtnemer moet hieraan de volledige medewerking verlenen. 

(e) De Opdrachtnemer moet er voor zorgen dat alle op zijn naam gestelde Vergunningen, 
die betrekking hebben op een in artikel 5.3 (Afgifte van het Deelvoltooiingscertificaat) 
lid (a) bedoeld deel van de Infrastructuur Derden en die relevant of noodzakelijk zijn 
voor het gebruik of de exploitatie van deze Infrastructuur Derden, op de datum van 
afgifte van het desbetreffende Deelvoltooiingscertificaat als bedoeld in artikel 5.3 
(Afgifte van het Deelvoltooiingscertificaat) lid (a) op naam van de beheerder van het 
desbetreffende deel van de Infrastructuur Derden worden gesteld. 

(f) De Opdrachtnemer verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan de 
Opdrachtgever om, de op naam van de Opdrachtnemer gestelde Vergunningen op 
naam te stellen van een vervangende opdrachtnemer in geval van effectuering van 
een herstructurering als bedoeld in artikel 8 (Effectuering van Herstructurering) van 
de Directe Overeenkomst of aan de instappende entiteit in geval van 
inwerkingtreding van de vervangende DBFM-overeenkomst als bedoeld in de Directe 
Overeenkomst.  

(g) De Opdrachtnemer verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan de 
Opdrachtgever om op de Einddatum of op de datum van eerdere beëindiging van deze 
Overeenkomst de op dat moment op naam van de Opdrachtnemer gestelde 
Vergunningen, op naam van de Opdrachtgever te (laten) stellen. 

(h) De Opdrachtgever moet voor zover noodzakelijk redelijke medewerking verlenen bij 
het verkrijgen en in stand houden van de Vergunningen door de Opdrachtnemer.  

18.4 [Afspraken belanghebbenden] 

[De Opdrachtnemer moet voldoen aan de verplichtingen die voor de Opdrachtgever 
voortvloeien uit de documenten die zijn opgenomen in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 
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6 (Afspraken belanghebbenden), met uitzondering van de per document genoemde 
verplichtingen waarvoor expliciet is aangegeven dat de Opdrachtnemer daar niet aan hoeft te 
voldoen.] 

18.5 Domeinrechten 

De Opdrachtnemer heeft vrijstelling van domeinrechten voor zover de Opdrachtnemer 
bodemspecie onttrekt aan staatseigendom, als de Opdrachtnemer deze bodemspecie gebruikt 
ten behoeve van de Werkzaamheden, een en ander op voorwaarde dat de Opdrachtnemer 
hierover voorafgaand aan de uitvoering van de desbetreffende Werkzaamheden in 
overeenstemming met [Eis- ] van de Managementspecificaties een overeenkomst heeft 
gesloten met het Rijksvastgoedbedrijf. 

18.6 (Verkeers)veiligheid 

Als de beheerder van de Infrastructuur RWS het noodzakelijk vindt dat onmiddellijk 
maatregelen worden genomen: 

(a) omdat een gebeurtenis of omstandigheid zich voordoet die de veiligheid op de 
Infrastructuur RWS in gevaar brengt; of 

(b) in het belang van de verkeersveiligheid op de Infrastructuur RWS, 

moet de Opdrachtnemer die maatregelen zo spoedig mogelijk nemen. De beheerder van de 
Infrastructuur RWS mag die maatregelen ook zonder tussenkomst van de Opdrachtnemer 
(laten) nemen. 

18.7 Incident Management, [IJsbreken/ gladheidsbestrijding]24, Incidenten en 
bijzondere transporten 

(a) Het Incident Management en [de gladheidsbestrijding / het IJsbreken25] op de 
Infrastructuur RWS worden uitgevoerd door of namens de beheerder van de 
Infrastructuur RWS. 

(b) Bij Incidenten op, of bijzondere transporten over de Infrastructuur RWS moet de 
Opdrachtnemer op aanwijzing van de beheerder van de Infrastructuur RWS en binnen 
de door deze in redelijkheid gestelde termijn verkeersmaatregelen nemen. 

18.8 Kosten nutsvoorzieningen 

(a) In de periode beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de 
Beschikbaarheidsdatum draagt de Opdrachtgever de kosten (voor levering en netwerk 
inclusief toeslagen, belastingen en overige heffingen) van het elektriciteitsverbruik van 
de tot Infrastructuur RWS behorende installaties. 

(b) In de periode beginnend op de Beschikbaarheidsdatum en eindigend op de Einddatum 
moet de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een vergoeding betalen voor de kosten 
(voor levering en netwerk inclusief toeslagen, belastingen en overige heffingen) van het 
elektriciteitsverbruik van alle tot de Infrastructuur RWS behorende installaties, te 
verrekenen volgens het bepaalde in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 7 
(Elektriciteitsverbruikverrekening). 

 
24 Opnemen wat van toepassing is op het project (droog en/of nat). 
25 Opnemen wat van toepassing is op het project (droog en/of nat). 
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(c) In de periode beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de Einddatum draagt de 
Opdrachtnemer de kosten voor het aansluiten en aanhouden van de inkooppunten van 
de energievoorziening inclusief toeslagen, belastingen en overige heffingen benodigd 
voor het elektriciteitsverbruik van de tot de Infrastructuur RWS behorende installaties. 

(d) In de periode beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de Einddatum draagt de 
Opdrachtnemer de kosten voor levering en netwerk inclusief toeslagen, belastingen en 
overige heffingen van de door hem gebruikte bouwstroom. 

(e) Bij een Wijziging van deze Overeenkomst zullen de Opdrachtgever en de 
Opdrachtnemer gezamenlijk de invloed van de Wijziging op het elektriciteitsverbruik 
vaststellen. 

18.9 Coördinatie 

De Opdrachtnemer moet ten aanzien van de Werkzaamheden met betrekking tot het raakvlak 
tussen de Infrastructuur RWS en [ ] voldoen aan het bepaalde in Bijlage 9 (Programma van 
Eisen)  [ ]. 

18.10 Informatieverplichting Opdrachtgever 

De Opdrachtgever moet zich inspannen om de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk te 
informeren als hem omstandigheden bekend worden die aan de goede uitvoering van de 
Werkzaamheden in de weg staan en om de Opdrachtnemer de gegevens te verstrekken die 
ten aanzien van de Werkzaamheden in zijn bezit zijn en waarvan hij redelijkerwijs kan weten 
dat die voor de Opdrachtnemer nodig of nuttig kunnen zijn voor een zo goed mogelijke 
nakoming van zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst. 

18.11 Marktconformiteit 

(a) Daar waar op grond van deze Overeenkomst de marktconformiteit van een bedrag 
moet worden getoetst, en dat bedrag is gebaseerd op een door de Opdrachtnemer of 
de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, moet worden getoetst of dit bedrag (of de 
bepaling uit de overeenkomst waarop het bedrag is gebaseerd) marktconform was ten 
tijde van het aangaan van die overeenkomst. 

(b) [Voor aan de Europese Investeringsbank verschuldigde bedragen geldt dat deze als 
marktconform worden beschouwd als deze in overeenstemming zijn met de door de 
Europese Investeringsbank gebruikelijk gehanteerde voorwaarden ten tijde van het 
sluiten van de overeenkomst waarop het bedrag is gebaseerd.] 

(c) De marktconformiteit van de Financieringsovereenkomsten op Financial Close wordt 
bevestigd door de verklaring als bedoeld in artikel 22.5 (Verklaringen) lid (d). 

18.12 Eigendom vrijkomende materialen 

Materialen die bij de uitvoering van de Werkzaamheden vrijkomen uit de Infrastructuur RWS 
en de Infrastructuur Derden worden eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij anders 
overeengekomen. 

18.13 Rapportage lenders’ technical advisor 

(a) De Opdrachtnemer moet aan de Opdrachtgever kopieën verschaffen van iedere 
rapportage van lenders’ technical advisor (LTA), die door de Opdrachtnemer na 
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Financial Close wordt ontvangen binnen 10 Werkdagen na ontvangst daarvan door de 
Opdrachtnemer. 

(b) De Opdrachtgever moet op de datum van Financial Close aan de Opdrachtnemer ten 
behoeve van de LTA een verklaring ter beschikking stellen volgens het model dat is 
opgenomen in Bijlage 7 (Modellen) deel 16 (Non-liability letter). 

18.14 Gewogen Gemiddelde Vermogenskostenvoet 

Als op grond van deze Overeenkomst bedragen contant moeten worden gemaakt en geen 
discontovoet wordt voorgeschreven, moet dat gebeuren met hantering van de Gewogen 
Gemiddelde Vermogenskostenvoet. 

19. INDEXERING 

19.1 Prijspeil 

Elk in euro’s uitgedrukt bedrag in deze Overeenkomst is gebaseerd op het prijspeil per [  
datum]. 

19.2 Niet geïndexeerde bedragen 

De volgende bedragen worden niet geïndexeerd: 

(a) de Eenmalige Betaling; 

(b) de Financial Close Garantie; 

(c) de Uitvoeringsgarantie; en 

(d) de basis elektriciteitsprijs (Pb), zoals bedoeld in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), 
paragraaf 7 (Elektriciteitsverbruikverrekening), sub (f). 

 

19.3 Indexering van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding26 [Indexering volgens 
indexeringsformule]27 

De Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) en de Beschikbaarheidswaarde worden op de 
Contractdatum en daarna ieder jaar per 1 januari geïndexeerd volgens de Indexeringsformule 
zoals weergegeven in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 1.2 (Indexering van de 
Bruto Beschikbaarheidsvergoeding en de Beschikbaarheidswaarde). Grondslag voor de 
indexering van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding is het volgens Bijlage 2 
(Betalingsmechanisme), paragraaf 1.1 (Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV)) op Financial 
Close aangepaste bedrag van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding. Grondslag voor de 
indexering van de Beschikbaarheidswaarden zijn de bedragen opgenomen in Bijlage 2 
(Betalingsmechanisme), paragraaf 2.5 (Beschikbaarheidswaarden).28 
 
[Op de Contractdatum en daarna ieder jaar per 1 januari worden de in Bijlage 2 
(Betalingsmechanisme), paragraaf 1.2 (Indexering volgens Indexeringsformule) genoemde 
bedragen geïndexeerd volgens de Indexeringsformule. Grondslag voor de indexering van de 

 
26 Van toepassing voor de zogenaamde “droge” projecten. Hierna kort aan te duiden als “droog”. 
27 Van toepassing voor nat. 
28 Van toepassing voor droog. 
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Bruto Beschikbaarheidsvergoeding is het volgens Bijlage 2 (Betalingsmechanisme) paragraaf 
1.1 (Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV)) op Financial Close aangepaste bedrag van de 
Bruto Beschikbaarheidsvergoeding. Grondslag voor de indexering van het Preventieve Niet-
Beschikbaarheidstegoed LPS en het Correctieve Niet-Beschikbaarheidstegoed LPS zijn de 
bedragen opgenomen in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme) paragraaf 2.5 (Niet-
Beschikbaarheidstegoed LPS (NBTLPS,PR en NBTLPS,CR)). Grondslag voor de indexering van 
de Beschikbaarheidswaarde KH29, de Preventieve Beschikbaarheidswaarde LPS30 en de 
Correctieve Beschikbaarheidswaarde LPS zijn de bedragen opgenomen in Bijlage 2 
(Betalingsmechanisme) paragraaf 2.6 (Beschikbaarheidswaarde).]31 
 

19.4 Indexering overige bedragen  

In alle andere gevallen dan genoemd in de artikelen 19.2 (Niet geïndexeerde bedragen) en 
19.3 (Indexering van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding32 [Indexering volgens 
Indexeringsmodule]33), wordt elk in euro’s uitgedrukt bedrag in deze Overeenkomst op de 
Contractdatum en daarna ieder jaar per 1 januari geïndexeerd volgens het bepaalde in Bijlage 
2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 1.3. (Indexering overige bedragen). 

19.5 Proces 

Indexering van de in de artikelen 19.3 (Indexering van de Bruto 
Beschikbaarheidsvergoeding34 [Indexering volgens Indexeringsmodule]35) en 19.4 
(Indexering overige bedragen) bedoelde bedragen vindt jaarlijks per 1 januari, als volgt 
plaats: 

(a) de Opdrachtnemer moet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op [ ] van het 
desbetreffende jaar:  

(i) de bedragen resulterend uit de berekening volgens het bepaalde in Bijlage 2 
(Betalingsmechanisme), paragraaf 1.2 (Indexering van de Bruto 
Beschikbaarheidsvergoeding en de Beschikbaarheidswaarde36 [Indexering 
volgens Indexeringsmodule]37), inclusief het prijspeil van het desbetreffende 
jaar, het Indexgetal en de onderliggende indexcijfers; en 

(ii) de bedragen resulterend uit de berekening volgens het bepaalde in Bijlage 2 
(Betalingsmechanisme), paragraaf 1.3 (Indexering overige bedragen), inclusief 
het prijspeil van het desbetreffende jaar en de desbetreffende indexcijfers; 

aan de Opdrachtgever mededelen; 

(b) de Opdrachtgever moet binnen 20 Werkdagen na ontvangst van deze mededeling aan 
de Opdrachtnemer mededelen of hij de bedragen onder (a) en het bijbehorende 
prijspeil goedkeurt; en 

(c) als de Opdrachtgever de bedragen onder (a) en het bijbehorende prijspeil goedkeurt, 
worden deze met ingang van 1 januari van het lopende kalenderjaar toegepast.  

 
29 KH is Keren Hoog water. 
30 LPS is Laten Passeren Scheepvaart. 
31 Van toepassing voor nat. 
32 Van toepassing voor droog. 
33 Van toepassing voor nat. 
34 Van toepassing voor droog. 
35 Van toepassing voor nat. 
36 Van toepassing voor droog. 
37 Van toepassing voor nat. 
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19.6 Latere beschikbaarheid indexcijfers Indexeringsformule 

(a) Als een indexcijfer dat nodig is voor de berekening als bedoeld in artikel 19.5 (Proces) 
lid (a) onder (i) op het moment van uitvoering van die berekening nog niet is 
vastgesteld, moet de Opdrachtnemer in plaats daarvan gebruik maken van de 
voorlopige publicatie of van het laatst bekende indexcijfer. 

(b) Zo spoedig mogelijk nadat het indexcijfer met publicatieperiode als opgenomen in de 
tabel in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 1.2 (Indexering van de Bruto 
Beschikbaarheidsvergoeding en de Beschikbaarheidswaarde38 [Indexering volgens 
Indexeringsmodule]39) is vastgesteld, moet de Opdrachtnemer de bedragen 
resulterend uit de berekening volgens het bepaalde in Bijlage 2, paragraaf 1.2, 
inclusief het prijspeil van het desbetreffende jaar, het Indexgetal en de onderliggende 
indexcijfers aan de Opdrachtgever mededelen. 

(c) De Opdrachtgever moet binnen 20 Werkdagen na ontvangst van deze mededeling aan 
de Opdrachtnemer mededelen of hij de bedragen onder (b) en het bijbehorende 
prijspeil goedkeurt. 

(d) Als de Opdrachtgever de bedragen als bedoeld onder (b) en het bijbehorende prijspeil 
goedkeurt, worden deze met ingang van 1 januari van het lopende kalenderjaar 
toegepast. 

(e) De Opdrachtnemer moet binnen 20 Werkdagen na ontvangst van de goedkeuring 
vaststellen wat het verschil is tussen de bedragen die de Opdrachtgever heeft betaald 
op grond van de berekening als bedoeld in lid (a) en de bedragen berekend op grond 
van lid (b). Als de bedragen die de Opdrachtgever heeft betaald op grond van de 
berekening als bedoeld in lid (a) hoger zijn dan de bedragen die voor de 
overeenkomstige periode zijn berekend op grond van lid (b), moet de Opdrachtnemer 
het verschil betalen aan de Opdrachtgever. Als de bedragen die de Opdrachtgever 
heeft betaald op grond van de berekening als bedoeld in lid (a) lager zijn dan de 
bedragen die voor de overeenkomstige periode zijn berekend op grond van lid (b), 
moet de Opdrachtgever het verschil betalen aan de Opdrachtnemer. 

(f) De Opdrachtnemer moet het verschil als bedoeld in lid (e) opnemen in de Periodieke 
Opgave volgens het bepaalde in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 5.1 
(Periodieke Opgave). 

20. OVERWINST 

20.1 Gewogen gemiddelde rendement eigen vermogen 

Binnen 3 maanden nadat (i) het Overdrachtscertificaat is afgegeven en (ii) is vastgesteld (al 
dan niet met toepassing van artikel 21 (Geschillenregeling)) welke aansprakelijkheden van de 
Opdrachtnemer ten opzichte van de Opdrachtgever bestaan in verband met de 
Werkzaamheden behalve de betalingsverplichtingen op grond van dit artikel 20.1, moet de 
Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever aanleveren een Geactualiseerd Financieel Model 
waaruit moet blijken wat het gewogen gemiddelde rendement na belasting is geweest op het 
door de Aandeelhouders geïnvesteerde aandelenkapitaal en verstrekte 
Aandeelhoudersleningen (GR%). 

 
38 Van toepassing voor droog. 
39 Van toepassing voor nat. 
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20.2 Delen van overwinst 

Als het in artikel 20.1 (Gewogen gemiddelde rendement eigen vermogen)bedoelde rendement 
(GR%) hoger is dan [ ]% moet de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever, met inachtneming 
van artikel 20.3 (Maximering), een zodanig bedrag betalen dat het uiteindelijke gemiddeld 
rendement wordt verlaagd tot [ ]% plus [50%] van het verschil tussen GR% en [ ]%. Bij de 
berekening van dit bedrag wordt het financieel voordeel van een Herfinanciering dat 
Opdrachtnemer niet op grond van artikel 3.4 (Herfinanciering) lid (h) aan de Opdrachtgever 
heeft moeten afdragen, buiten beschouwing gelaten. 

20.3 Maximering 

Het op grond van artikel 20.2 (Delen van overwinst) te betalen bedrag zal niet meer zijn dan 
de contante waarde (per de Einddatum) van de bedragen die op grond van artikel 9 
(Bijzondere Omstandigheden) gedurende de looptijd van deze Overeenkomst door de 
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer zijn betaald. 

21. GESCHILLENREGELING 

21.1 Geschillen 

(a) Als een geschil tussen Partijen ontstaat in verband met of naar aanleiding van deze 
Overeenkomst, moeten Partijen daarover overleg voeren. 

(b) Als het geschil door overleg niet binnen 20 Werkdagen wordt opgelost, wordt het 
geschil op verzoek van een van de Partijen voorgelegd aan een Commissie van 
Deskundigen volgens het bepaalde in artikel 21.2 (Deskundigenadvies). 

(c) In afwijking van het bepaalde in het vorige lid mogen Partijen in spoedeisende 
gevallen het geschil altijd voorleggen aan de voorzieningenrechter in Den Haag. 

(d) Ook waar deze Overeenkomst niet uitdrukkelijk bepaalt dat een geschil tussen Partijen 
zal worden beslecht volgens het bepaalde in dit artikel 21 (Geschillenregeling), mag 
ieder van de Partijen een geschil dat voortvloeit uit deze Overeenkomst laten 
beslechten volgens het bepaalde in dit artikel 21 (Geschillenregeling). 

21.2 Deskundigenadvies 

(a) De Commissie van Deskundigen bestaat uit drie leden, tenzij Partijen overeenkomen 
dat de Commissie van Deskundigen zal bestaan uit één lid. 

(b) Als de Commissie van Deskundigen uit drie leden bestaat, moet elke Partij binnen 15 
Werkdagen na afloop van de termijn genoemd in artikel 21.1 (Geschillen) lid (b) één 
lid van de Commissie van Deskundigen benoemen. De zo benoemde leden van de 
Commissie van Deskundigen moeten binnen 10 Werkdagen nadat zij beiden zijn 
benoemd gezamenlijk een derde lid van de Commissie van Deskundigen, die als 
voorzitter van de Commissie van Deskundigen zal fungeren, benoemen. 

(c) Als de Commissie van Deskundigen uit één lid bestaat, moeten Partijen binnen 15 
Werkdagen na afloop van de termijn genoemd in artikel 21.1 (Geschillen) lid (b) 
gezamenlijk de deskundige benoemen. 

(d) Als een deskundige niet binnen de in lid (b) of lid (c) genoemde termijn is benoemd, 
wordt de deskundige op verzoek van één van Partijen aangewezen door de president 
van de rechtbank in Den Haag. Op het advies, de benoeming en het functioneren van 
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de Commissie van Deskundigen zijn de artikelen 1025 tot en met 1035 Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van overeenkomstige toepassing. 

(e) De voorwaarden voor de benoeming van de leden van de Commissie van Deskundigen 
worden in overleg met de beoogde leden van de Commissie van Deskundigen door 
Partijen vastgesteld. 

(f) De kosten van de Commissie van Deskundigen en de kosten voor juridische bijstand 
worden gedragen door de in het ongelijk gestelde Partij, tenzij de Commissie van 
Deskundigen anders bepaalt. 

(g) Tenzij Partijen anders overeenkomen, is de procedure als volgt: 

(i) de meest gerede Partij zendt binnen 20 Werkdagen na de benoeming van de 
Commissie van Deskundigen een verzoek tot het geven van een bindend advies 
aan de leden van de Commissie van Deskundigen, met afschrift aan de andere 
Partij. Het verzoek bevat ten minste een omschrijving van het geschil, de 
standpunten van de desbetreffende Partij ter zake en de relevante bijlagen; 

(ii) de andere Partij moet binnen 20 Werkdagen schriftelijk op het verzoek 
reageren; 

(iii) op gemotiveerd verzoek van een der Partijen mag de Commissie van 
Deskundigen een verlenging van de termijnen toestaan met één maal 20 
Werkdagen;  

(iv) afhankelijk van de behoefte van de Commissie van Deskundigen worden 
Partijen in de gelegenheid gesteld hun standpunten aan de Commissie van 
Deskundigen schriftelijk of vervolgens mondeling nader toe te lichten en al dan 
niet met stukken te onderbouwen. De Commissie van Deskundigen ziet echter 
toe op een voortvarend verloop van het deskundigenadvies; en 

(v) de Commissie van Deskundigen moet binnen 20 Werkdagen na de laatste 
toegestane proceshandeling van Partijen het advies uitbrengen. 

(h) De Opdrachtnemer mag een Onderopdrachtnemer in vrijwaring oproepen. 

(i) Het advies van de Commissie van Deskundigen geldt als bindend advies (een door een 
derde gegeven vaststelling als bedoeld in artikel 7:900 lid 2 van het Burgerlijk 
Wetboek), tenzij een Partij binnen 20 Werkdagen na de datum van het advies aan de 
andere Partij heeft laten weten zich niet met het advies te kunnen verenigen en 
binnen deze termijn ter zake een geschil bij de burgerlijke rechter aanhangig heeft 
gemaakt. 

(j) Als een Partij het geschil bij de burgerlijke rechter aanhangig maakt, moeten Partijen 
het advies van de Commissie van Deskundigen naleven totdat de burgerlijke rechter 
een daarvan afwijkende uitspraak heeft gedaan. 

21.3 Forumkeuze 

(a) Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of van andere 
overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden beslecht door de bevoegde rechter 
in Den Haag. 
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(b) De eisende Partij is niet-ontvankelijk als het geschil niet is voorgelegd aan een 
Commissie van Deskundigen volgens het bepaalde in de artikelen 21.1 (Geschillen) en 
21.2 (Deskundigenadvies). 

21.4 Bevoegdheid bij vrijwaringsprocedure 

(a) Als de Opdrachtgever de Opdrachtnemer bij de burgerlijke rechter in vrijwaring 
oproept in een procedure die door een derde tegen de Opdrachtgever is 
aangespannen, kan de Opdrachtnemer geen beroep doen op een tussen Partijen 
overeengekomen bindend adviesregeling. 

(b) Als de Opdrachtnemer de Opdrachtgever bij de burgerlijke rechter in vrijwaring 
oproept in een procedure die door een derde tegen de Opdrachtnemer is 
aangespannen, kan de Opdrachtgever geen beroep doen op een tussen Partijen 
overeengekomen bindend adviesregeling. 

22. COMMUNICATIE 

22.1 Taal 

Tenzij deze Overeenkomst anders bepaalt, moet alle communicatie tussen Partijen 
plaatsvinden in het Nederlands. 

22.2 Communicatie 

De Opdrachtnemer moet met de Opdrachtgever en derden communiceren in 
overeenstemming met het bepaalde in de Managementspecificaties. 

22.3 Kennisgevingen en toestemmingen 

(a) Alle stukken die op grond van deze Overeenkomst aan de Opdrachtgever moeten 
worden overhandigd of ten aanzien waarvan de Opdrachtgever een recht van inzage 
heeft, moeten in het Nederlands worden gesteld. In afwijking hiervan mogen de 
Financieringsovereenkomsten, de overeenkomsten met Onderopdrachtnemers, de 
Overeenkomsten van Aandeelhouderslening, het Oorspronkelijk Financieel Model, het 
Geactualiseerd Financieel Model, de verzekeringspolissen, de verklaring bedoeld in 
artikel 3.5 (Financieel Model) lid (d) en de verklaringen bedoeld in artikel 22.5 
(Verklaringen) lid (c) en lid (d) in het Engels zijn gesteld. 

(b) Alle kennisgevingen, mededelingen, verzoeken en andere communicaties op grond 
van de Overeenkomst moeten schriftelijk gedaan worden, aan de Opdrachtgever per 
adres [  correspondentie-adres/email-adres Opdrachtgever] en aan de 
Opdrachtnemer per adres [  correspondentie-adres /email-adres 
Opdrachtnemer]. Het is aan de verzender om te bewijzen dat de communicatie door 
de andere Partij is ontvangen. 

(c) Alle toe- en instemmingen door een Partij die nodig zijn op grond van deze 
Overeenkomst, moeten vooraf en schriftelijk worden verkregen. 

22.4 Vertegenwoordigers 

(a) Elk van de Partijen moet één of meer personen aanstellen als zijn 
vertegenwoordiger(s) in zaken die de uitvoering van deze Overeenkomst betreffen 
door middel van een kennisgeving aan de andere Partij. 
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(b) Door ondertekening van deze Overeenkomst stelt de Opdrachtgever [naam 
gemachtigde] aan als zijn vertegenwoordiger als bedoeld in lid (a). 

(c) Door ondertekening van deze Overeenkomst stelt de Opdrachtnemer [naam 
gemachtigde] aan als zijn vertegenwoordiger als bedoeld in lid (a). 

(d) Een Partij mag de door hem aangestelde vertegenwoordiger(s) vervangen of één of 
meer additionele vertegenwoordiger(s) aanstellen door middel van een kennisgeving 
aan de andere Partij. 

(e) Een Partij mag in de kennisgeving bepalen dat de bevoegdheid om hem te 
vertegenwoordigen slechts toekomt aan twee door hem aangewezen 
vertegenwoordigers die gezamenlijk handelen.  

(f) Een Partij mag in de kennisgeving bepalen dat hij ten aanzien van het doen van een 
voorstel voor een Wijziging of het overeenkomen van een andere wijziging van deze 
Overeenkomst slechts door speciaal voor deze gevallen aangewezen 
vertegenwoordigers kan worden vertegenwoordigd. 

22.5 Verklaringen 

(a) De Opdrachtgever verklaart door ondertekening van deze Overeenkomst dat de 
Opdrachtgever bevoegd is deze Overeenkomst aan te gaan en dat zijn verplichtingen 
op grond van deze Overeenkomst rechtsgeldig en bindend zijn. 

(b) De Opdrachtnemer verklaart door ondertekening van deze Overeenkomst dat de 
Opdrachtnemer bevoegd is deze Overeenkomst aan te gaan en dat zijn verplichtingen 
op grond van deze Overeenkomst rechtsgeldig en bindend zijn. 

(c) De Opdrachtnemer moet op de datum van Financial Close, overeenkomstig het in 
Bijlage 7 (Modellen), deel 7 (Verklaring sluiting Financieringsovereenkomsten) 
opgenomen model, verklaren dat de Opdrachtnemer de Financieringsovereenkomsten 
en de Overeenkomsten van Aandeelhouderslening heeft gesloten overeenkomstig de 
aan de Opdrachtgever conform het Financial Close Protocol overhandigde concepten.  

(d) Als de Opdrachtgever van oordeel is dat de in lid (c) bedoelde concepten geen 
bepalingen bevatten die voor toepassing van deze Overeenkomst als niet 
marktconform moeten worden beschouwd, moet de Opdrachtgever dat op de datum 
van Financial Close verklaren overeenkomstig het in Bijlage 7 (Modellen), deel 8 
(Verklaring marktconformiteit) opgenomen model. 

(e) De Opdrachtnemer moet op de datum van Financial Close, overeenkomstig het in 
Bijlage 7 (Modellen), deel 13 (Verklaring zekerheidsrechten) opgenomen 
model,verklaren dat de Opdrachtnemer geen andere zekerheden op rechten van de 
Opdrachtnemer tegenover de Opdrachtgever op grond van deze Overeenkomst heeft 
verschaft dan als bepaald in de Financieringsovereenkomsten. 

(f) De Opdrachtnemer moet op de datum van Financial Close, overeenkomstig het in 
Bijlage 7 (Modellen), deel 14 (Verklaring Onderopdrachtnemers) opgenomen model, 
verklaren dat met betrekking tot alle Onderopdrachtnemers, voor zover reeds bekend, 
die door de Opdrachtnemer zijn of zullen worden ingeschakeld bij de uitvoering van de 
Werkzaamheden overeenkomsten zijn aangegaan als bedoeld in artikel 17.2 
(Overeenkomsten Onderopdrachtnemers); dat deze overeenkomsten rechtsgeldig zijn 
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ondertekend door de desbetreffende partijen en dat deze overeenkomsten alle aan de 
Opdrachtgever zijn overgelegd. 

23. GEHEIMHOUDING 

23.1 Geheimhouding 

(a) De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer mogen Vertrouwelijke Informatie niet bekend 
maken en moeten zorgen voor een vertrouwelijke behandeling daarvan, behalve in de 
gevallen omschreven in artikel 23.2 (Uitzonderingen). 

(b) De Opdrachtnemer moet er voor zorgen dat alle Onderopdrachtnemers en zijn 
Hulppersonen voldoen aan het bepaalde in lid (a). 

23.2 Uitzonderingen 

(a) Een Partij mag Vertrouwelijke Informatie bekendmaken: 

(i) aan zijn Hulppersonen voor zover nodig om de rechten of verplichtingen op 
grond van deze Overeenkomst uit te oefenen respectievelijk na te komen; 

(ii) aan (beoogde) verschaffers van eigen vermogen of vreemd vermogen of 
partijen die betrokken zijn bij de financiering van de Opdrachtnemer of 
syndicering daarvan; 

(iii) voor zover deze informatie nodig is voor financiële verantwoording en 
verslaglegging; 

(iv) voor zover dit op grond van Regelgeving, anders dan de Wet openbaarheid van 
bestuur, is vereist; of 

(v) voor zover dit op grond van een rechterlijke beslissing is vereist. 

(b) De Opdrachtgever mag verder Vertrouwelijke Informatie bekendmaken: 

(i) voor zover vereist op grond van de Wet openbaarheid van bestuur; 

(ii) voor zover nodig voor het (laten) onderhouden, vernieuwen of verbeteren van 
de Infrastructuur RWS na beëindiging van deze Overeenkomst; of 

(iii) voor zover dit voor uitvoering van tussen de Opdrachtgever en derden te sluiten 
overeenkomsten noodzakelijk is en voor zover het sluiten van deze 
overeenkomst redelijkerwijs nodig was in verband met het (laten) onderhouden, 
vernieuwen of verbeteren van de Infrastructuur RWS, in welk geval de 
Opdrachtgever de Opdrachtnemer hierover vooraf zal informeren. 

(c) In de gevallen bedoeld in lid (a) onder (iv) en lid (b) onder (i) moeten Partijen met 
elkaar overleg plegen voordat de Vertrouwelijke Informatie bekend wordt gemaakt. 

(d) In het geval bedoeld in lid (b) onder (i) moet de Opdrachtgever op verzoek van de 
Opdrachtnemer zich, voor zover mogelijk, beroepen op de uitzonderingsgronden en 
beperkingen opgenomen in artikelen 10 en 11 van de Wet openbaarheid van bestuur. 
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24. SLOTBEPALINGEN 

24.1 Toepasselijk recht 

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  

24.2 Uitsluiting 

Het bepaalde in de artikelen 7:400 tot en met 7:413 Burgerlijk Wetboek en de artikelen 7:750 
tot en met 7:769 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. 

24.3 Overdracht van rechten 

(a) Overdracht door een Partij van zijn rechten op grond van deze Overeenkomst is 
slechts mogelijk na toestemming van de andere Partij, behalve als het gaat om een 
overdracht van rechten op grond van een Financieringsovereenkomst, de Directe 
Overeenkomst of een op grond van een Financieringsovereenkomst of de Directe 
Overeenkomst gesloten zekerheidsovereenkomst. 

(b) De Opdrachtgever kan zijn rechtsverhouding tot de Opdrachtnemer op grond van deze 
Overeenkomst overdragen aan een derde mits de Opdrachtgever de nakoming van de 
verplichtingen van die derde op grond van deze Overeenkomst garandeert. De 
Opdrachtnemer geeft bij voorbaat toestemming aan die overdracht. 

24.4 Afstand 

(a) De Opdrachtnemer mag geen beroep doen op retentierechten of rechten van 
eigendomsvoorbehoud en moet ervoor zorgen dat zijn Onderopdrachtnemers zich niet 
op dergelijke rechten kunnen beroepen.  

(b) Voor zover mogelijk doen Partijen afstand van hun recht om zich te beroepen op 
nietigheid of vernietigbaarheid van deze Overeenkomst. 

24.5 Gehele overeenkomst 

Deze Overeenkomst, de Directe Overeenkomst en de Escrowovereenkomst omvatten alle 
afspraken die door Partijen tot en met de Contractdatum zijn gemaakt over het onderwerp 
van deze Overeenkomst en vervangen alle eerdere afspraken tussen Partijen daarover. 

24.6 Voortdurende verplichtingen 

Bepalingen uit deze Overeenkomst die naar hun aard de strekking hebben ook na beëindiging 
van deze Overeenkomst van kracht te blijven, behouden hun gelding na beëindiging van deze 
Overeenkomst. 

24.7 Tegenstrijdigheid 

(a) Bij tegenstrijdigheid tussen een Bijlage Opdrachtnemer en een ander onderdeel van 
deze Overeenkomst, heeft dat andere onderdeel voorrang. 

(b) Bij tegenstrijdigheid tussen enerzijds het Tracébesluit[  en/of – indien van 
toepassing - een ander planologisch kader zoals een bestemmingsplan, 
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Projectplan Waterwet etc.]40 en anderzijds het Programma van Eisen, heeft het 
Tracébesluit[  en/of – indien van toepassing - een ander planologisch kader 
zoals een bestemmingsplan, Projectplan Waterwet etc.] voorrang [, met 
uitzondering van de volgende eisen uit Bijlage 9 (Programma van Eisen) deel 2 
(Outputspecificaties), Bijlage 9 (Programma van Eisen) deel 5 
(Uitvoeringsovereenkomsten) en Bijlage 9 (Programma van Eisen) deel 6 (Afspraken 
Belanghebbenden) die voorrang hebben op het Tracébesluit[  en/of – indien van 
toepassing - een ander planologisch kader zoals een bestemmingsplan, 
Projectplan Waterwet etc.] Eis_etc….]. 

(c) Bij tegenstrijdigheid tussen enerzijds de Bindende Normen en Richtlijnen (waaronder 
ook Bindende Normen en Richtlijnen waarnaar in een eis wordt verwezen) en 
anderzijds een ander onderdeel van deze Overeenkomst, met uitzondering van de 
Bijlagen Opdrachtnemer, heeft dat andere onderdeel voorrang. 

(d) Bij tegenstrijdigheid tussen verschillende Bindende Normen en Richtlijnen geldt de 
volgende rangorde: 

(i) [ROK (Richtlijn Ontwerp Kunstwerken)]41 

(ii) uitgaven van RWS; 

(iii) uitgaven van CUR en CROW42 [Eurocodes en nationale bijlagen, uitgaven van 
TAW/ENW, uitgaven van CUR en CROW]43;  

(iv) uitgaven van NEN; en 

(v) uitgaven van derden44 [overige Bindende Normen en Richtlijnen]45. 

(e) Bij tegenstrijdigheid tussen gelijkwaardige Bindende Normen en Richtlijnen gaat het 
meest recente document boven het document van vroegere datum. 

(f) Bij tegenstrijdigheid tussen een eis uit een Uitvoeringsovereenkomst en een eis uit de 
Managementspecificaties:  

(i) gaat de eis uit de Uitvoeringsovereenkomst voor als het Werkzaamheden met 
betrekking tot het in deze Uitvoeringsovereenkomst bedoelde deel van de 
Infrastructuur Derden betreft; en 

(ii) gaat de eis uit de Managementspecificaties voor als het Werkzaamheden met 
betrekking tot de Infrastructuur RWS of een ander deel van de Infrastructuur 
Derden betreft. 

(g) Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit deze Overeenkomst en bepalingen uit de 
Directe Overeenkomst hebben de bepalingen uit de Directe Overeenkomst voorrang. 

 
40 Zie toelichting noot 18 bij artikel 18.1. 
41 Van toepassing voor nat. 
42 Van toepassing voor droog. 
43 Van toepassing voor nat. 
44 Van toepassing voor droog. 
45 Van toepassing voor nat. 
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24.8 Onvoorziene omstandigheden 

Ten aanzien van het zich voordoen van onvoorziene omstandigheden stellen Partijen vast dat 
zij willens en wetens deze Overeenkomst met een lange looptijd zijn aangegaan en dat de 
mechanismen die zijn opgenomen in deze Overeenkomst de gevolgen van zich eventueel 
voordoende onvoorziene omstandigheden al bedoelen te ondervangen.  

24.9 Geen derdenbeding 

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, is geen bepaling in deze Overeenkomst bedoeld als een 
derdenbeding in de zin van artikel 6:253 Burgerlijk Wetboek. 

 
DE STAAT DER NEDERLANDEN [NAAM OPDRACHTNEMER] 
 
 
 
[handtekening] [handtekening] 
 
 
 
[naam gemachtigde] [naam gemachtigde] 


