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1 Inleidende informatie

Dit document is van toepassing voor alle uit te voeren werkzaamheden op en langs
rijkswegen in het beheer van Rijkswaterstaat waarbij verkeershinder wordt verwacht
op de rijkswegen.

Verkeersmanagement zit in de DBFM en UAV-GC contracten van de Aanleg en
Onderhoudsorganisaties van Rijkswaterstaat (GPO en PPO), maar andere
organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat en opdrachtgevers buiten Rijkswaterstaat
bleken andere, soms verouderde, verkeersmanagementeisen voor rijkswegen toe te
passen.

Dit document is opgesteld om voor Rijkswaterstaat een uniforme set van eisen aan het
verkeersmanagement voor rijkswegen te stellen. Het document kan worden toegepast
bij DBFM, UAV-GC en UAV contracten, ingenieursdienstcontracten en contracten van
de NBd.

De terminologie in dit document is op zichzelf staand.

1.1 Regio-indeling Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is een landelijke organisatie en is in 7 regio’s onderverdeeld. In figuur
1 staat de onderverdeling van de regio’s met de regionaam.

Figuur 1 RWS Regio-indeling



Vertrouwelijkheid: RWS-Informatie

Verkeersmanagement proceseisen | 17 december 2018

Pagina 5 van 26

Figuur 2 RWS districtenindeling
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De gegevens van de districten van RWS zijn te vinden via
www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/contact/adressen/index.aspx

1.2 Regio-indeling verkeerscentrales Rijkswaterstaat.
Rijkswaterstaat heeft 5 verkeerscentrales voor het wegennet. De verkeerscentrales
zijn:
· Verkeerscentrale Midden-NL;
· Verkeerscentrale Noord-Oost NL;
· Verkeerscentrale Noord West-NL;
· Verkeerscentrale Zuid-NL
· Verkeerscentrale Zuid-West-NL

De adressen van de verkeerscentrales van RWS zijn te vinden via
www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/contact/adressen/index.aspx

1.3 Leeswijzer
De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen en
onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-nummer
bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis betrekking
heeft en een volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de hoofdstuk- en
paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave het ID-nummer
eenvoudig terug te vinden is. Per eis is tevens een relatie aangegeven met één of
meer bovenliggende eisen.

ID-
nummer

Omschrijving eis / bepaling Boven-
liggende
eis

XX100 De opdrachtnemer dient … XX010

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting
voortvloeit voor de opdrachtnemer anders dan dat de opdrachtnemer rekening dient te
houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan voorafgegaan door “B-
“ van “Bepaling”.

1.4 Afkortingen en begrippen
In dit document worden de onderstaande afkortingen gebruikt.

Afkorting Betekenis
DRIP dynamisch route informatie paneel
PRIO1 Hulpverleningsdiensten met grote spoed
RWS Rijkswaterstaat
SPIN Systeem planning en informatie Nederland
VTA Venstertijden afsluitingen
WBU werkbare uren

In dit document worden de volgende begrippen toegepast:
Begrippen Betekenis
Acceptatie Een verklaring van geen bezwaar van de door de

opdrachtnemer ter acceptatie voorgelegde documenten en
werkzaamheden

Bedrijfscertificaat
BRL9101

Een schriftelijke verklaring gebaseerd op de BRL9101 voor
het gehele bedrijf die verantwoordelijk is voor de
verkeersmaatregelen

http://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/contact/adressen/index.aspx
http://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/contact/adressen/index.aspx
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Begrippen Betekenis
Bouwcommunicatie Het afstemmen van de werkzaamheden met

belanghebbenden (weggebruikers, hulpdiensten
omwonenden e.d.) en het informeren van weggebruikers
tijdens de werkzaamheden

Faseringsplan Een beschrijving van de voorgenomen
verkeersmaatregelen in verschillende fases

Go / no go criteria Besliscriteria of de werkzaamheden doorgang kunnen
vinden

Hindercategorie Categorie-indeling van het aantal gehinderde
verkeersdeelnemers gekoppeld aan de mate van
verkeershinder

Hinderklassen De mate van verkeershinder ingedeeld in klassen
Incidentmanagement Het proces en organisatie van de opdrachtnemer hoe

wordt gehandeld bij verkeersincidenten ter plaatse van
een verkeersmaatregel

Informatieborden Het informeren van de weggebruiker via borden langs de
weg

Informatiewagen Het informeren van de weggebruiker m.b.v. verrijdbare
digitale informatiedragers (bijvoorbeeld tekstwagens)

Nevenopdrachtnemer Een opdrachtnemer van een andere overeenkomst die
werkzaamheden uitvoert in het areaal

Opdrachtgever De natuurlijke of rechtspersoon die de opdrachtnemer
opdraagt het werk en/of het onderhoud te verrichten

Opdrachtnemer De natuurlijke of rechtspersoon, de aannemer, aan wie de
realisatie van het werk en/of het onderhoud is opgedragen

Persoonscertificaat Een persoonsgebonden schriftelijke verklaring
Publiekscommunicatie Het zichtbaar en herkenbaar neerzetten en op uniforme

wijze eenduidige informatie over Rijkswaterstaat, de
werkzaamheden en de daardoor veroorzaakte hinder te
verstrekken.

Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat is een rijksorganisatie die
vertegenwoordigd wordt door de wegbeheerder en de
verkeerscentrale. Bij werken van Rijkswaterstaat is ook de
opdrachtgever een vertegenwoordiger van
Rijkswaterstaat.

Slot Een project specifieke periode waarbinnen Rijkswaterstaat
het acceptabel acht dat capaciteit aan een specifiek
gedeelte van het wegennet wordt onttrokken voor
werkzaamheden met een hindercategorie A, B of C. Dit
geldt ook voor de zogenaamde “reserve” Slot

Venstertijden afsluiting Zie B-VM620
Verbindingswegen Het aansluiten van 2 kruisende wegen
Verkeershinder Het hinderen van wegverkeer wat leidt tot langere reistijd
Verkeersmanagement Het proces en organisatie van de opdrachtnemer hoe

belanghebbenden worden geïnformeerd, de
werkzaamheden van de wegwerkers door
verkeersmaatregelen op een veilige manier worden
afgeschermd en de verkeersveiligheid van de
weggebruiker wordt geborgd.

Verkeersstop Het wegverkeer tijdelijk stilzetten voor werkzaamheden
waarbij de veiligheid van de wegwerker en/of
weggebruiker in gevaar is.

Voertuigverliesuren Extra reistijd voor het aantal gehinderde voertuigen
Wegenverkeersreglement Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990)
Werkbare uren Zie B-VM615
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Begrippen Betekenis
Werkvensters Zie B-VM630
Zelfstandig hulppersoon Door de opdrachtnemer in te zetten onderaannemer of

ZZP-er
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2 Richtlijnen, certificaten en ontheffingen voor
verkeersmaatregelen (RL)

RL100 De opdrachtnemer dient bij het plannen en toepassen (waaronder
ontwerpen, plaatsen, in stand houden, verwijderen) van
verkeersmaatregelen te voldoen aan:
1. de CROW-publicatie 516 “Beleid en proces veilig werken aan

wegen”, de CROW-publicatie 515 “Specificaties voor Materiaal en
Materieel” inclusief erratum en de CROW-publicatie 976
“Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering”;

2. bij autosnelwegen: de CROW-publicatie 519 “Maatregelen op
autosnelwegen 2017- Werk in uitvoering 96a”, inclusief errata;

3. bij overige (rijks)wegen: de CROW-publicatie 517 “Maatregelen op
niet-autosnelwegen – Werk in uitvoering 96b”;

4. Bijlage C “Informatievoorziening ter plaatse bij
verkeersmaatregelen ten behoeve van wegwerkzaamheden”.

5. Rekening te houden met de richtlijnen en eisen van overige
wegbeheerders met betrekking tot verkeersmanagement op het
onderliggende wegennet.

VM010

RL110 De opdrachtnemer, dan wel zelfstandige hulppersoon die belast is met
werkzaamheden met betrekking tot verkeersmaatregelen, dient in het
bezit te zijn van een BRL9101 procescertificaat, of gelijkwaardig, ten
aanzien van de aan te wenden kennis en kunde inzake het toepassen
van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en evenementen.

VM010

RL120 Indien de opdrachtnemer, dan wel zelfstandig hulppersoon, niet in het
bezit is van voornoemd procescertificaat, dienen alle hulppersonen die
belast zijn met werkzaamheden met betrekking tot
verkeersmaatregelen in het bezit te zijn van een persoonsgebonden
certificaat zoals beschreven in de “BRL9101” of een gelijkwaardig
certificaat. De bedoelde persoonsgebonden certificaten, afgegeven na
1 januari 2018, conform de BRL van 12 januari 2018 zijn:
1. medewerker verkeersmaatregelen;
2. vakman verkeersmaatregelen;
3. verkeersmanager (aanvrager SPIN-maatregel conform VM900).

RL110

RL130 De opdrachtnemer dient bij een persoonscertificaat aan te geven hoe
in te zetten kennis en kunde gewaarborgd worden tijdens de ontwerp-
en de uitvoeringswerkzaamheden.

RL120

RL140 De opdrachtnemer dient zorg te dragen dat hulppersonen, die
betrokken zijn bij de werkzaamheden aan en/of langs een rijksweg, in
het bezit zijn van een geldige, door Rijkswaterstaat te verstrekken,
verklaring. Met deze verklaring wordt ontheffing verleend van artikelen
van het Wegenverkeersreglement en het “Reglement verkeersregels en
verkeerstekens”, voor zover noodzakelijk voor de werkzaamheden.

VM010
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3 Verkeersmanagement (VM)

VM010 De opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking tot
verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale
verkeershinder zijn gewaarborgd.

3.1 Beschrijven verkeersmanagement

VM100 Indien werkzaamheden vallen binnen hinderklasse 1 tot en met 4,
dient de opdrachtnemer een verkeersmanagementplan, waarmee de
opdrachtnemer bewerkstelligt dat veiligheid en minimale
verkeershinder zijn gewaarborgd, ter acceptatie voor te leggen aan
Rijkswaterstaat.

VM010

VM110 De opdrachtnemer dient in het verkeersmanagementplan ten minste te
beschrijven:
1. het proces verkeersmanagement;
2. een uitwerking van de projectorganisatie met betrekking tot

verkeersmanagement;
3. de relatie met de planning;
4. de wijze waarop de verkeersmaatregelen, die voortvloeien uit de

werkzaamheden, in hinderklassen en hindercategorieën worden
ingedeeld op basis van tabel 1 “Hindercategoriematrix
wegwerkzaamheden”;

5. de communicatie met Rijkswaterstaat, gebaseerd op de minimale
communicatietermijnen volgens tabel 2 “Communicatietermijnen
per hindercategorie”;

6. de communicatie met de doelgroep voor bouwcommunicatie.

VM100

Hindercategoriematrix op basis van hinderklasse en aantal gehinderden

<
10

00

<
10

.0
00

<
10

0.
00

0

<
1.

00
0.

00
0

>
1.

00
0.

00
0

Hinderklasse 0: Geen hinder -

Hinderklasse 1: Kleine hinder Geen file: vertraging < 5
minuten

E E D C B

Hinderklasse 2: Matige hinder 5 tot 10 minuten vertraging door
file of omrijden

D D C C B

Hinderklasse 3: Grote hinder 10 tot 30 minuten vertraging
door file of omrijden

C C B A A

Hinderklasse 4: Zeer grote
hinder

> 30 minuten vertraging door
file of omrijden

C B B A A

Tabel 1 Hindercategoriematrix wegwerkzaamheden
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Hindercategorie Minimale communicatietermijn
A 26 weken
B 13 weken
C 6 weken
D 12 werkdagen
E  n.v.t.
Tabel 2 Communicatietermijnen per hindercategorie

3.2 Beschrijven fasering verkeersmaatregelen

VM200 De opdrachtnemer dient voor de hindercategorie A, B en C een
faseringplan verkeersmaatregelen, waarmee de opdrachtnemer
bewerkstelligt dat met de voorgenomen fasering van de
verkeersmaatregelen de veiligheid en minimale verkeershinder zijn
gewaarborgd, ter acceptatie voor te leggen aan Rijkswaterstaat. Indien
de Opdrachtnemer geen faseringen toe gaat passen, dan is deze
paragraaf niet van toepassing

VM100

VM210 De opdrachtnemer dient in zijn faseringsplan verkeersmaatregelen per
fase ten minste te beschrijven:
1. het doel van de fase;
2. op hoofdlijnen van de toe te passen verkeersmaatregelen;
3. globale berekeningen van de extra reistijden en mogelijke

vertragingen voor het om te leiden verkeer, waarbij rekening is
gehouden met de verkeersintensiteiten en capaciteiten van het
wegennet waarop de maatregelen betrekking hebben inclusief
eventuele omleidingen en adviesroutes (op basis van bruto
verkeershinder = zonder flankerende maatregel);

4. een globale risico-inventarisatie met betrekking tot:
verkeersveiligheid, de doorstroming van het verkeer, uitloop van
de werkzaamheden, hinderbetrouwbaarheid, sociale en
maatschappelijke overlast, transport van gevaarlijke stoffen,
bijzonder transport en de bereikbaarheid voor
hulpverleningsdiensten rond afgesloten rijbanen en
omleidingsroutes. Eén en ander inclusief de bijbehorende
maatregelen om de risico’s weg te nemen, te beperken of te
beheersen;

5. een globale uitwerking van de afstemming ter zake te treffen
verkeersmaatregelen, in te stellen omleidingsroutes e.d. met
andere Rijkswaterstaatonderdelen, hulpverleningsdiensten,
ziekenhuizen, wegbeheerders, brandstofverkooppunten, relevante
nevenopdrachtnemers en overige belanghebbenden;

6. berekeningen waaruit blijkt dat bestaande kunstwerken in de
tijdelijke situatie ten minste blijven voldoen aan het bestaande
constructieve veiligheidsniveau;

7. een globaal inzicht in de aanvoer-, afvoer- en omleidingsroutes
(ook voor massa- en volumetransporten en transport gevaarlijke
stoffen).

VM200

3.3 Slot aanvraag

VM300 Indien de opdrachtnemer één of meerdere Slot’s, al dan niet
gereserveerd door Rijkswaterstaat, nodig heeft voor zijn
werkzaamheden, dient hij deze gemotiveerd aan te vragen bij en vast
te laten stellen door Rijkswaterstaat, zodanig dat Rijkswaterstaat tijdig
is geïnformeerd en Rijkswaterstaat Slot’s tijdig kan opnemen in de

VM100
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landelijke planning.

B-VM310 Een Slot is een project specifieke periode waarbinnen Rijkswaterstaat
het acceptabel acht dat capaciteit aan een specifiek gedeelte van het
wegennet wordt onttrokken voor werkzaamheden met een
hindercategorie A, B of C.

VM300

B-VM320 Indien Rijkswaterstaat Slot’s heeft gereserveerd, zijn deze opgenomen
in een tabel Slot’s in Bijlage B “Slot’s”.

VM300

VM330 De opdrachtnemer dient een Slot zo spoedig mogelijk aan te vragen bij
Rijkswaterstaat, doch uiterlijk, in geval van:
1. hindercategorie A: 29 weken voor aanvang verkeersmaatregelen;
2. hindercategorie B: 15 weken voor aanvang verkeersmaatregelen;
3. hindercategorie C: 8 weken voor aanvang verkeersmaatregelen.

VM300

VM340 De opdrachtnemer dient in zijn Slot-aanvraag ten minste te
beschrijven:
1. een afweging tussen verkeershinder en de werkzaamheden

waarom een Slot noodzakelijk wordt geacht;
2. de indeling van de Slot’s in hinderklassen en hindercategorieën op

basis van de tabel 1 Hindercategoriematrix wegwerkzaamheden
(op basis van bruto verkeershinder);

3. de begintijd / –datum en de eindtijd / –datum per aangevraagd
Slot;

4. de onderbouwde berekeningen van de extra reistijden en mogelijke
vertragingen voor het om te leiden verkeer, waarbij rekening is
gehouden met de verkeersintensiteiten en capaciteiten van het
wegennet waarop de maatregelen betrekking hebben inclusief
eventuele omleidings- en adviesroutes;

5. een risico-inventarisatie met betrekking tot: verkeersveiligheid, de
doorstroming van het verkeer, uitloop van werkzaamheden,
hinderbetrouwbaarheid, sociale en maatschappelijke overlast,
transport van gevaarlijke stoffen, bijzonder transport en de
bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten rond afgesloten
rijbanen en omleidingsroutes. Eén en ander inclusief de
bijbehorende maatregelen om de risico’s weg te nemen, te
beperken of te beheersen;

6. een uitwerking van de afstemming ter zake te treffen
verkeersmaatregelen, in te stellen omleidingsroutes e.d. met
andere Rijkswaterstaatonderdelen, hulpverleningsdiensten,
ziekenhuizen, wegbeheerders, brandstofverkooppunten, relevante
nevenopdrachtnemers en overige belanghebbenden;

7. indien faseringen worden toegepast de berekeningen waaruit blijkt
dat bestaande kunstwerken in de tijdelijke situatie ten minste
blijven voldoen aan het bestaande constructieve veiligheidsniveau;

8. het inzicht in de aanvoer-, afvoerroutes en omleidingsroutes (ook
voor massa- en volumetransporten en transport gevaarlijke
stoffen);

9. de extra adviesroutes.

VM330

B-VM350 Rijkswaterstaat verwerkt de vastgestelde Slot’s in programma SPIN.
De opdrachtnemer krijgt van Rijkswaterstaat vanuit SPIN een of
meerdere fasenummers die de opdrachtnemer dient te gebruiken bij
het indienen van een verkeersmaatregelplan en bij het aanvragen van
de verkeersmaatregel(en).

VM330
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3.4 Beschrijving verkeersmaatregelenplan

VM400 De opdrachtnemer dient een verkeersmaatregelenplan, waarmee de
opdrachtnemer bewerkstelligt dat met de te plaatsen
verkeersmaatregel de veiligheid en minimale verkeershinder zijn
gewaarborgd, ter acceptatie voor te leggen aan Rijkswaterstaat.

VM200

VM410 De opdrachtnemer dient in zijn verkeersmaatregelenplan de
verkeersmaatregelen en per verkeersmaatregel ten minste in detail te
beschrijven:
1. de toe te passen verkeersmaatregel inclusief het fasenummer dat

is verstrekt door Rijkswaterstaat;
2. de afweging tussen de benodigde ruimte voor de werkzaamheden

en de resterende verkeersruimte inclusief beschrijving van de
werkzaamheden;

3. een duidelijke situatietekening in kleur, inclusief alle relevante te
plaatsen, aan te passen en/of te verwijderen bebording,
bebakening en markering;

4. de tekst op de informatiewagens, omleidingsborden, DRIP’s en
vooraankondigingsborden;

5. de locaties van de te plaatsen routenummer- en pijlborden;
6. het relevante horizontale en verticale alignement en

dwarsprofielen;
7. de in- en uitritten ten behoeve van het werkverkeer;
8. de telefoonnummers betrokken/relevante contactpersonen;
9. de begintijd / –datum en de eindtijd / –datum per aangevraagde

verkeersmaatregel en omleiding;
10. de “go / no go”-criteria voor de start van de verkeersmaatregelen;
11. een uitwerking van de bewegwijzering ten behoeve van het

aanduiden van omleidingsroutes in verband met afsluitingen;
12. schriftelijke goedkeuringen of verklaringen van geen bezwaar van

de betrokken wegbeheerders voor het toepassen van de
verkeersmaatregel;

13. een verklaring van geen bezwaar van de hulpverleningsdiensten.

VM400

VM420 Indien werkzaamheden vallen in hindercategorie A, B, C of D, dient de
opdrachtnemer zijn verkeersmaatregelenplan uiterlijk vóór de termijn
voor concept verkeersmaatregelenplan volgens tabel 3 “Termijnen
verkeersmaatregelenplan per hindercategorie” voorafgaande aan de
betreffende uitvoeringswerkzaamheden, ter acceptatie voor te leggen
aan Rijkswaterstaat.

VM400

VM430 Indien werkzaamheden vallen in hindercategorie A, B, C of D, dient de
opdrachtnemer te bewerkstelligen dat zijn verkeersmaatregelenplan
uiterlijk de termijn voor definitieve verkeersmaatregelenplan volgens
tabel 3 “Termijnen verkeersmaatregelenplan per hindercategorie”
voorafgaande aan de betreffende uitvoeringswerkzaamheden door
Rijkswaterstaat is geaccepteerd.

VM420

B-VM440 Indien een beschrijving van een verkeersmaatregel is geaccepteerd,
behoudt Rijkswaterstaat zich het recht voor, in geval van uitlopende en
noodzakelijke werkzaamheden op het (parallelle) netwerk in
hinderklasse 2 of hoger én vanaf hindercategorie C, de acceptatie
daarvan in te trekken tot het moment waarop de helft van de in de
tabel 1 “Communicatietermijnen per hindercategorie” genoemde

VM430
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minimale communicatietermijn voorafgaande aan de aanvang van de
werkzaamheden is verstreken. Dit geeft de opdrachtnemer geen recht
op bijbetaling of schadevergoeding. Rijkswaterstaat neemt in dat geval
het initiatief tot het voorstellen van een nieuwe uitvoeringsperiode.

Hindercategorie Termijn concept
verkeersmaatregelenplan

Termijn definitieve
verkeersmaatregelenplan

A 18 weken 6 weken
B 11 weken 6 weken
C 8 weken 6 weken
D 6 weken (als maatregel in

SPIN)
4 weken

E n.v.t. n.v.t.
Tabel 3 Termijnen verkeersmaatregelenplan per hindercategorie

3.5 Beschrijving incidentmanagement

VM500 Indien werkzaamheden vallen in hindercategorie A, B of C, dient de
opdrachtnemer de beschrijving van de processen met betrekking tot
incidentmanagement ter acceptatie voor te leggen aan Rijkswaterstaat.
Met de beschrijving dient de opdrachtnemer te bewerkstelligen dat een
drastische verkorting van files, ontstaan door ongelukken en
pechgevallen in het verkeer, wordt gerealiseerd met technische
maatregelen en door optimale samenwerking met
hulpverleningsdiensten.

VM100

VM510 De opdrachtnemer dient ten minste te beschrijven:
1. het coördinatie en opschalingsmodel;
2. de 24 uur bereik- en beschikbaarheid uitvoerder werkzaamheden;
3. de bereikbaarheid per wegvak ten behoeve van de

hulpverleningsdiensten;
4. de aanvoer- en afvoerroutes van de hulpverleningsdiensten;
5. de informatie voor de weggebruiker (inzet extra informatiewagens

en teksten op DRIP’s).

VM500

3.6 Uitgangspunten voor verkeersmanagement

VM600 De opdrachtnemer mag geen capaciteit aan het wegennet onttrekken
buiten de vastgestelde werkbare uren (WBU), venstertijden
afsluitingen (VTA), werkvensters en/of Slot’s. Het opbouwen of
afbreken van een verkeersmaatregel wordt ook gezien als het
onttrekken van capaciteit.

VM010

VM605 Indien de opdrachtnemer mogelijkheid ziet de uitgangspunten ten
aanzien van verkeersmanagement te verbeteren, dient de
opdrachtnemer gemotiveerde voorstellen tot wijziging welke strekken
tot een totale vermindering van de totale verkeershinder (waaronder
hinderbeleving) ter acceptatie voor te leggen aan Rijkswaterstaat.
Ten aanzien van de door Rijkswaterstaat vastgestelde WBU, VTA,
werkvensters en Slot’s kan vroegtijdig een voorstel tot wijziging
worden ingediend als daardoor verkeershinder geminimaliseerd kan
worden. Het afwijzen van voorstellen tot wijziging geeft de
opdrachtnemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.

VM600

B-VM610 Rijkswaterstaat heeft WBU, VTA en werkvensters vastgesteld welke VM600
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zijn opgenomen in een tabel WBU, VTA en werkvensters in Bijlage A
“Werkbare Uren (WBU), Venstertijden Afsluitingen (VTA) en
werkvensters”.

B-VM615 De WBU zijn door Rijkswaterstaat vooraf bepaalde periodes
(momenten/tijdstippen) waarin tussen bepaalde begin- en eindpunten
rij- en/of vluchtstroken aan het wegennet kunnen worden onttrokken
voor werkzaamheden, waarbij maximaal hinderklasse 1 kan ontstaan.

B-VM610

B-VM620 De VTA zijn door Rijkswaterstaat onafhankelijk van een specifiek
project bepaalde en tussen aangegeven begin- en eindpunten
vastgestelde periodes, waarbinnen Rijkswaterstaat het acceptabel acht
dat een specifiek weggedeelte (zoals toe- en afritten,
verbindingswegen en tunnels) afgesloten wordt voor werkzaamheden
die ten hoogste in hindercategorie D vallen.

B-VM610

B-VM630 Werkvensters zijn door Rijkswaterstaat vooraf bepaalde periodes
(momenten/tijdstippen), aansluitend aan de voor dat weggedeelte
vastgestelde WBU, waarin tussen bepaalde begin- en eindpunten de
wegcapaciteit kan worden teruggebracht tot één rijstrook en waarbij
maximaal 15 minuten vertraging optreedt. Deze maatregelen worden
qua flankerende maatregelen altijd als hinderklasse 1 beschouwd,
maar moeten in de aanvraag van de verkeersmaatregel wel als
hinderklasse 2 worden aangevraagd.

B-VM610

VM640 De opdrachtnemer mag alleen werkvensters gebruiken als het totale
aantal WBU dat erop volgt wordt benut voor de te verrichten
werkzaamheden.

VM600

VM650 De opdrachtnemer mag tijdens de werkvensters geen rijdende
afzettingen toepassen.

VM640

B-VM660 De WBU, VTA en werkvensters worden jaarlijks geactualiseerd en per 1
oktober voor het volgend kalenderjaar vastgesteld en aan de
opdrachtnemer verstrekt.

B-VM610

VM670 De opdrachtnemer dient bij langjarige contracten rekening te houden
met een jaarlijkse gemiddelde afname van de WBU, VTA en
werkvensters, vermeld in bijlage A “Werkbare Uren (WBU),
Venstertijden Afsluitingen (VTA) en werkvensters”.

B-VM660

VM680 Wijzigingen van de WBU, VTA en werkvensters geven de
opdrachtnemer in beginsel geen recht op bijbetaling of
schadevergoeding tenzij de opdrachtnemer aantoont dat de afname
van de WBU en/of werkvensters meer bedraagt dan het genoemde
percentage. In dat geval dient de opdrachtnemer uiterlijk binnen 2
maanden na publicatie van de WBU een motivering voor een
kostenvergoeding in te dienen bij de opdrachtgever.

VM670

B-VM690 Indien de opdrachtnemer buiten de overeengekomen WBU, VTA,
werkvensters en Slot’s toch capaciteit aan het wegennet onttrekt, zal
per geval en per 15 minuten een boete worden opgelegd van
€ 10.000,=.

VM600

3.7 Plaatsen informatieborden
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VM700 De opdrachtnemer dient, bij afsluiting van een rijbaan of
verbindingsweg (toe- of afrit) en bij een fasering vanaf hinderklasse 2,
2 weken voorafgaande aan de betreffende werkzaamheden,
vooraankondigingsborden te plaatsen en deze direct na afloop van de
betreffende werkzaamheden te verwijderen.

VM010

VM710 De opdrachtnemer dient direct voorafgaande aan de betreffende
werkzaamheden, ter plaatse van elke verkeersmaatregel en indien
sprake is van de volgende situaties, informatiewagens en/of
informatieborden te plaatsen en deze direct na afloop van de
betreffende werkzaamheden te verwijderen:
1. het niet zichtbaar voor de weggebruiker verrichten van

Uitvoeringswerkzaamheden;
2. een vertraging voor de weggebruiker van meer dan 15 minuten.

VM010

VM720 Indien de opdrachtnemer een informatiewagen toepast, dient de
informatiewagen uitsluitend één beeldstand te tonen.

VM710

3.8 Plaatsen kilometerborden

VM800 Indien de werkzaamheden op de rijksweg er toe leiden dat er:
1. geen vluchtstrook aanwezig is, of;
2. een afname van het aantal rijstroken is, of;
3. een snelheidsbeperking van 70 of 90 km/u is,
dan dient de opdrachtnemer bij een verkeersmaatregel met een lengte
van ten minste 3 km en een tijdsduur van ten minste 24 uur, voor de
duur van die verkeersmaatregel kilometerborden te plaatsen.

VM010

VM810 De opdrachtnemer dient ter hoogte van het nulpunt in de
verkeersmaatregel een kilometerbord te plaatsen met daarop de totale
lengte van de verkeersmaatregel, afgerond op hele kilometers.

VM800

VM820 De opdrachtnemer dient aan het einde van de verkeersmaatregel een
kilometerbord “bord einde werkzaamheden Rijkswaterstaat” te
plaatsen.

VM800

VM830 Indien bovengenoemde verkeersmaatregel langer duurt dan 14 dagen,
dient de opdrachtnemer iedere 3 km, gezien vanaf het einde van de
verkeersmaatregel eveneens kilometerborden te plaatsen met daarop
de resterende lengte van de verkeersmaatregel, afgerond op hele
kilometers.

VM800

VM840 De opdrachtnemer dient de kilometerborden aan één zijde van de
rijbaan te plaatsen.

VM800

VM850 Het ontwerp van de kilometerborden dient te voldoen aan de vigerende
“Huisstijlrichtlijnen bouwborden Rijkswaterstaat”, zoals gepubliceerd
op de site www.rws.nl/bouwborden dan wel een daarvoor in de plaats
tredende site.

VM800

3.9 Aanvragen van een verkeersmaatregel

VM900 De opdrachtnemer dient de te treffen verkeersmaatregelen aan te
vragen bij het verkeersloket van Rijkswaterstaat met behulp van het
programma SPIN. Indien verkeersmaatregelen voor faseringen vallen

VM400

http://www.rws.nl/bouwborden
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in hindercategorie A, B en C, kan de opdrachtnemer de
verkeersmaatregelen inclusief het fasenummer pas aanvragen nadat
het verkeersmaatregelplan is geaccepteerd. De opdrachtnemer kan
toegang krijgen tot het programma SPIN door een verzoek in te dienen
bij Rijkswaterstaat. De opdrachtnemer ontvangt vervolgens van
Rijkswaterstaat de handreiking SPIN.

VM910 De opdrachtnemer dient uiterlijk 12 werkdagen voor de week van
uitvoering de verkeersmaatregel in SPIN te hebben aangevraagd.

VM900

B-VM920 De opdrachtnemer ontvangt uiterlijk de tweede vrijdag voor de week
van uitvoering bericht of toestemming wordt verleend voor de te
treffen verkeersmaatregelen inclusief het betreffende
aanvraagnummer uit SPIN van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat stemt
voorts intern af met de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat.

VM910

B-VM930 Een aanvraag voor een verkeersmaatregel wordt binnen de totale
verkeersmaatregelenplanning voor het netwerk beoordeeld op te
verwachten hinder voor de weggebruiker. Zo kunnen door
omleidingsroutes, evenementen, overige verkeersmaatregelen,
vakantieperioden etc. de intensiteiten op specifieke locaties tijdelijk
sterk afwijken van de intensiteiten op basis waarvan de WBU en
werkvensters zijn berekend.

B-VM920

VM940 Indien er sprake is van niet voorziene verkeersonveilige
omstandigheden, kan de opdrachtnemer, in aanvulling op en in
afwijking van hetgeen is bepaald, direct een urgente
verkeersmaatregel aanvragen bij de verkeerscentrale van
Rijkswaterstaat. De opdrachtnemer dient voor het plaatsen daarvan
toestemming te vragen bij de voor de regio verantwoordelijke
Verkeerscentrale van Rijkswaterstaat (zie §1.2).
Het niet instemmen door de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat met
een aangevraagde urgente verkeersmaatregel geeft de opdrachtnemer
geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.

VM010

VM950 Indien een urgente verkeersmaatregel wordt getroffen, dient de
opdrachtnemer dit aan Rijkswaterstaat te melden.

VM940

3.10 Aanvragen van een verkeersstop

VM1000 Indien de opdrachtnemer een verkeersstop, zijnde een
verkeersmaatregel waarbij het verkeer wordt stilgezet, wenst aan te
vragen, dient dit te geschieden via het programma SPIN.

VM400
VM900

VM1010 De opdrachtnemer dient bij het aanvragen van een verkeersstop
voldoende te motiveren waarom de verkeersstop noodzakelijk is.

VM1000

VM1020 Een verkeersstop is niet toegestaan, tenzij:
1. een verkeersmaatregel waarbij het verkeer uiterst links rijdt

omgezet moet worden naar uiterst rechts, of vice versa en waarbij
tevens òf:
a. deels losliggend materiaal in het werkvak niet voor het

omzetten van het verkeer kan worden verwijderd; òf
b. een rijstrook vanwege uitgevoerde werkzaamheden nog niet

bereden mag worden;
2. werkzaamheden aan een object (boven de rijbaan) zodanig moeten

VM1000
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worden uitgevoerd dat de verkeersveiligheid van de
weggebruiker/wegwerker in het geding is;

3. de file van de vorige verkeersstop op het traject voor de locatie
van de verkeersstop is opgelost;

4. de verwachte file is opgelost voor het einde van de vastgestelde
WBU.

B-
VM1030

Een verkeersstop mag alleen worden uitgevoerd door de politie of een
weginspecteur die daarvoor bevoegd is.

VM1000

B-
VM1040

Een verkeersstop mag in geen geval langer duren dan 15 minuten. Bij
uitloop van werkzaamheden waarbij de genoemde termijn van 15
minuten wordt overschreden, is Rijkswaterstaat gerechtigd de
verkeersstop te beëindigen. De opdrachtnemer kan hieraan geen recht
op bijbetaling of schadevergoeding ontlenen.

VM1000

VM1050 De opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat een
aangevraagde verkeersstop door bijzondere omstandigheden te laat of
niet kan plaatsvinden. De opdrachtnemer kan hieraan geen recht op
bijbetaling of schadevergoeding ontlenen.

VM1000

3.11 Annuleren van een verkeersmaatregel

VM1100 Indien de opdrachtnemer een door hem aangevraagde en door
Rijkswaterstaat toegestane verkeersmaatregelen wenst te annuleren,
dient de opdrachtnemer het verzoek voorzien van een deugdelijke
motivering uiterlijk om 14.00 uur op de dag voorafgaand aan het
begintijdstip van de geplande verkeersmaatregel voor te leggen aan
Rijkswaterstaat.
In geval van weekendwerkzaamheden vanaf hindercategorie C geldt
een tijdstip van uiterlijk donderdag om 12.00 uur.

VM900

B-
VM1110

In geval van annulering van verkeersmaatregelen zullen de door
Rijkswaterstaat gemaakte kosten ten aanzien van (de communicatie
van) de geannuleerde verkeersmaatregelen alsmede extra gemaakte
kosten worden verhaald, tenzij de opdrachtnemer aantoont dat er
sprake is van aan hem niet verwijtbare oorzaken die ten grondslag
liggen aan het verzoek tot annulering.

VM1100

VM1120 Indien de werkzaamheden waarvoor verkeersmaatregelen zijn
aangevraagd worden afgelast/uitgesteld, dient de opdrachtnemer de
afgelasting/uitstel onmiddellijk te melden aan de belanghebbenden en
in SPIN de maatregel terug te trekken. Indien het een Slot betreft,
dient de opdrachtnemer aan Rijkswaterstaat te melden dat fases van
een Slot worden ingetrokken.

VM1100

3.12 Uitvoeren van een verkeersmaatregel

VM1200 De opdrachtnemer dient ten aanzien van elke te plaatsen
verkeersmaatregel direct voor aanvang de begintijd en direct na
beëindiging de eindtijd telefonisch te melden aan de voor de regio
verantwoordelijke Verkeerscentrale van Rijkswaterstaat (zie §1.2)
onder vermelding van het betreffende aanvraagnummer uit SPIN.

VM400

B- Als begintijd voor de verkeersmaatregel wordt het tijdstip van aanvang VM1200
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VM1210 van het plaatsen van de verkeersmaatregel op de rijksweg genomen
en als eindtijd het tijdstip waarop alle met de betreffende
verkeersmaatregel verband houdende materialen en hulpmiddelen van
de rijksweg zijn verwijderd en de rijksweg volledig beschikbaar is voor
het verkeer.

VM1220 Indien de opdrachtnemer voorziet dat de geplande eindtijd van de
verkeersmaatregel zal worden overschreden, dient de opdrachtnemer
dit, ten behoeve van publiekscommunicatie door Rijkswaterstaat,
terstond te melden aan de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat.

VM1200

VM1230 De opdrachtnemer dient tijdens het aan- en/of afmelden van een
verkeersmaatregel de nummerherkenning van de telefoon van de
opdrachtnemer aan te hebben staan.

VM1200

B-
VM1240

Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor het tijdstip van aanvang
van het plaatsen van een verkeersmaatregel bij te stellen en om een
verleende toestemming voor plaatsen en/of verwijderen van
verkeersmaatregelen in te trekken afhankelijk van de actuele
verkeersintensiteit en weersomstandigheden.

VM1200

VM1250 De opdrachtnemer dient het plaatsen van een (niet geplande) tijdelijke
snelheidsbeperkende maatregel terstond te melden aan
Rijkswaterstaat en de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat . Indien
een snelheidsbeperkende maatregel is toegepast en voldaan is aan de
relevante eisen, kan de snelheidsbeperkende maatregel niet eerder
worden opgeheven dan met toestemming van Rijkswaterstaat.

VM010

VM1260 Zodra de (niet geplande) tijdelijke snelheidsbeperkende maatregel is
opgeheven, dient de opdrachtnemer dit terstond te melden aan de
verkeerscentrale van Rijkswaterstaat.

VM1250

B-
VM1270

Rijkswaterstaat zal, voor aanmelding van werkzaamheden binnen de
WBU, VTA en werkvensters voor wegvakken waarop signalering
aanwezig is, alleen toestemming tot het treffen van (een)
verkeersmaatregelen(en) verlenen indien de gemiddelde snelheid van
het verkeer op het betreffende wegvak hoger is dan 70 kilometer per
uur en indien het onttrekken van rijstroken aan het betreffende
wegvak niet leidt tot een hogere verkeersintensiteit dan de in Bijlage A
“Werkbare Uren (WBU), Venstertijden Afsluitingen (VTA) en
werkvensters” aangegeven aantal motorvoertuigen per uur op elk van
de overgebleven rijstroken.

VM1200
VM1250

B-
VM1280

Rijkswaterstaat zal voor de aanmelding van werkzaamheden binnen de
werkvensters, voor wegvakken waarop signalering aanwezig is, alleen
toestemming tot het treffen van (een) verkeersmaatregel(en) verlenen
indien de gemiddelde snelheid van het verkeer op het betreffende
wegvak hoger is dan 70 kilometer per uur.

VM1200
VM1350

3.13 Urgente verkeersmaatregel bij verkeersincidenten
Deze paragraaf is van toepassing voor DB(F)M en prestatiecontracten en voor werken
met een hindercategorie A, B of C.

VM1300 Rijkswaterstaat zal de opdrachtnemer inschakelen bij
verkeersincidenten voor, langs of direct na de werkzaamheden om
verkeersmaatregelen te plaatsen die langer duren dan 30 minuten.
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VM1310 De opdrachtnemer dient de aanwijzingen van Rijkswaterstaat te volgen
en een tijdelijke verkeersmaatregel plaatsen indien een
verkeersincident langer duurt dan 30 minuten.

VM1300

VM1320 De responstijd om een tijdelijke verkeersmaatregel te plaatsen is 30
minuten na eerste aanvraag door Rijkswaterstaat.

VM1310

VM1330 Indien de afhandeling van het verkeersincident langer duurt dan 2 uur
dient de tijdelijke verkeersmaatregel aangepast te worden naar een
volwaardige verkeersmaatregel.

VM1300
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Referentielijst

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar vanuit
eisen wordt verwezen en die niet als bijlage bij dit document zijn gevoegd.

Omschrijving referentie Eis /
bepaling

CROW-Publicatie 519 “Maatregelen op autosnelwegen 2017 – Werk in
uitvoering 96a”, d.d. 22 juni 2017
ISBN 978 90 6628 661 0

RL100

CROW-publicatie 515 “Specificaties voor Materiaal en Materieel”,
d.d. 28 maart 2013
ISBN 978 90 6628 617 7
inclusief erratum

RL100

CROW-publicatie 516 “Beleid en proces veilig werken aan wegen”,
d.d. 23 juni 2014
ISBN 978 90 6628 641 2

RL100

CROW-publicatie 517 “Maatregelen op niet-autowegen – Werk in
uitvoering 96b”, d.d. 21 november 2014
ISBN 978 90 6628 647 4

RL100

CROW-publicatie 976 “Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering”,
d.d. 1 november 2005
ISBN 90 6628 467 6

RL100
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Bijlage A Werkbare Uren (WBU), Venstertijden Afsluitingen (VTA) en
werkvensters

De tabel met WBU, VTA en werkvensters voor rijkswegen:

Toelichting: Neem de tabel met WBU, VTA en werkvensters op, die in gebruik is in het
district.

Dag Tijdvak: van …  … tot

Behoudens voorafgaande acceptatie mogen, in afwijking op hetgeen bepaald is in de
hiervoor genoemde tabel werkbare uren en werkvensters, op de volgende dagen c.q.
tijdstippen geen werkzaamheden worden uitgevoerd:
· <Vul de afspraken met de regio in; bijvoorbeeld feestdagen of evenementen>

Eis VM670: <Vul percentage in>%
Eis VM1270: <Vul aantal voertuigen per uur in>
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Bijlage B Slot's

De door rijkswaterstaat bepaalde Slot’s voor rijkswegen.

Rijksweg Locatie Dag Tijdstip: van … …tot
<Vul voorgeschreven
Slot in>

Toelichting: Slot’s zijn te werken uren buiten de werkbare uren te denken aan het
oprekken van de tijd met x uur voor en/of na de werkbare uren. Slot’s zijn ook
afsluitingen en weekendwerkzaamheden of periodes waar de rijbaan in de
vakantieperiode met een rijstrook wordt verminderd.
Een Slot kan ook een tijdvak zijn waarbinnen een aantal weekenden kunnen worden
gereserveerd. Voorbeeld: in 10 weken mag de opdrachtnemer 5 weekenden aanwijzen
en gebruiken voor de uitvoering.
Rijkswaterstaat houdt met het aantal Slot’s rekening dat door externe omstandigheden
een extra Slot wordt gereserveerd (reserve Slot)
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Bijlage C Informatievoorziening ter plaatse bij verkeersmaatregelen ten
behoeve van wegwerkzaamheden

Bij wegwerkzaamheden

Werkzaamheden Standaard tekst
Aanleg werkzaamheden Aanleg…
Specifiek object niet bereikbaar ... niet bereikbaar
Eén rijstrook dicht na afrit … 1 rijstrook dicht na afrit ...
Calamiteit / ongeval / Rijksweg dicht A… dicht volg …..
Aanbrengen figuratie Aanbrengen wegmarkering
Afrit afgesloten Afrit .. dicht, draaien bij afrit ..
Na asfalteren Asfalt koelt af
Tijdens asfalteringswerkzaamheden Asfalt werkzaamheden
Maai- en opruimwerk Bermen maaien ….. km
Einde werkzaamheden Dank voor uw begrip
Korte invoegstrook Korte invoegstrook
Korte uitvoegstrook Korte uitvoegstrook
Ontbrekende markering Markering ontbreekt
Omleiding Omleiding volg ….
Onderhoud brug Onderhoud brug
Onderhoudswerkzaamheden dijk Onderhoud dijk
Onderhoud portaal Onderhoudswerkzaamheden
Putten zuigen Onderhoud riolering ….. km
Onderhoudswerkzaamheden sluizen Onderhoud sluizen
Onderhoud verlichting Onderhoud verlichting
Onderhoud tunnel Onderhoud tunnel
Onderhoud viaduct Onderhoud viaduct
Verschoven rijstroken Ook vluchtstrook gebruiken
Wegafzetting wordt opgebouwd Opbouwen wegafzetting
Parkeerplaats dicht Parkeerplaats dicht
Repareren geleiderail Repareren vangrail
Reparatie wegdek Repareren wegdek
Vullen rijsporen Repareren wegdek
Ongeval/omleiding Richting ... volg …
Onderhoud / storing signalering Filewaarschuwing buiten gebruik
Gewijzigde situatie Situatie gewijzigd
Slecht wegdek Slecht wegdek
Aanbrengen belijning Strepen trekken
Tankstation niet bereikbaar Tankstation niet bereikbaar
Oprit afgesloten Oprit dicht volg …..
Rijstroken zijn versmald Versmalde rijstroken
Wegafzetting wordt verwijderd Verwijderen wegafzetting
Meetwerkzaamheden over grotere afstand dan
2 km

Metingen wegdek

Beperkt aantal rijstroken beschikbaar .. rijstroken beschikbaar
Duur van het werk (periode) Werkzaamheden 12/7 – 18/7
Duur van het werk Werkzaamheden tot 12/6 12h

Bij onvoorziene omstandigheid

Onvoorziene omstandigheid Standaard tekst
Calamiteit / ongeval / Rijksweg gestremd … dicht volg …..
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Onvoorziene omstandigheid Standaard tekst
… dicht

Afgevallen lading Afgevallen lading
Afrit afgesloten Afrit dicht volg …..
Olie op de weg Olie op de weg

Calamiteit / ongeval
Icm J34 – Ongeval

Ongeval op A… volg …
Ongeval: ook vluchtstrook gebruiken
Ongeval: … rijstroken dicht
Ongeval: rijstrook dicht
Ongeval: A… dicht

Reinigen wegdek (m.u.v. olie) Reinigen wegdek
Calamiteit / ongeval / omleiding Richting ... volg …
Slecht wegdek Slecht wegdek

Technisch onderzoek ongeval Technisch onderzoek ongeval
Oprit afgesloten Oprit dicht volg …..
Verkeerslichten knipperen of zijn gedoofd Verkeerslichten buiten werking
Spitsstrook afgesloten wegens omstandigheden Spitsstrook dicht i.v.m. …

Kans op file Filevorming

Prioriteitsvolgorde te tonen teksten
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Indien meerdere teksten mogelijk zijn, wordt op basis van de volgende
prioriteitsvolgorde een tekst gekozen:
1. acuut gevaar;
2. omleidingen / afsluitingen;
3. waarschuwen over verkeerssituatie;
4. informatie over de verkeersmaatregelen;
5. informatie over de feitelijke werkzaamheden.


