CONCEPT

Uitvoeringsjaar:	**[JAARTAL]**
Contractnummer:	P-1003686 SC Opslagtanks
Regio:	[REGIO]
Datum planning:	[DATUM]
Opdrachtnemer:	**[BEDRIJFSNAAM]**
	[ADRES]
Telnr.:	[TELNR CONTACTPERSOON]
Contactpersoon	[NAAM CONTACTPERSOON]

LEGENDA
Detailplanning
Uitvoering
Overdracht

Aandachtspunten:

* Uitvoering gereed voor eind oktober
* Manco's, die ervoor zorgt dat ''Goedkeuring'' niet gegeven kan worden, dienen z.s.m. verholpen te worden.
* ''Herkeuringen'' a.g.v. manco's moeten z.s.m. plaats vinden, nadat manco's verholpen zijn in het lopende contractjaar.
* Goedkeuring opdrachtgever van de ingediende rapportages moeten binnen 14 kalenderdagen plaatsvinden
* Pas na goedkeuring rapportages mag de opdrachtnemer de factuur m.b.o. de uitgevoerde werkzaamheden indienen.

Werkzaamheden: [OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN] Bijvoorbeeld: Overeenkomst voor onderhoudwerkzaamheden van brandslanghaspels en droge blusleidingen op Defensie locaties

Objectnaam	Gebouwnr.(s)	CORRECT Datum start uitvoering	CORRECT Aantal weken uitvoering	Datum aanleveren detailplanning	Datum overdracht

januari					februari				maart					april				mei					juni				juli				augustus				september				oktober				november				december				0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Aantal KID