
 

 

Bijlage 4 - Coördinatieovereenkomst 

De ondergetekenden Functie/hoedanigheid Naam verantwoordelijke en/of 
beslissingsbevoegde persoon 

[bedrijfsnaam] design & build partner de heer/mevrouw [persoonsnaam] 

[bedrijfsnaam] leverancier sportinrichting de heer/mevrouw  [persoonsnaam] 

 
 
in aanmerking nemende dat: 
 
+ de gemeente Smallingerland (opdrachtgever) het voornemen heeft om de nieuwbouw van 

sporthal de Drait te Drachten te realiseren.  
 

+ de voorbereidende werkzaamheden tot de aanvang van de bouwuitvoering worden verricht 
door de design & build partner.  
 

+ partijen afspraken willen vastleggen om te komen tot een zo doelmatig mogelijke uitvoering van 
het project binnen de laatst goedgekeurde planning(en), kwaliteit en opdrachtsom 

 
verklaren te zijn overeengekomen: 

Artikel 1: uitgangspunten overeenkomst 
1.1 De design & build partner stelt, voor aanvang van de bouw, de overallplanning op in overleg 

met de andere partijen, met vermelding van kritieke fasen en/of kritieke datums en dient deze bij 
de opdrachtgever ter goedkeuring in. 
 

1.2 In de overallplanning wordt de volgorde van alle constructieve, bouwkundige en 
installatietechnische werkzaamheden, met de tijdvakken waarin deze werkzaamheden 
uitgevoerd moeten worden, gespecificeerd aangegeven. Tevens wordt de sporttechnische 
inrichting opgenomen in deze planning. 

 
1.3 In de overallplanning wordt duidelijk aangegeven welke werkzaamheden op het kritieke pad 

liggen, dit wil zeggen de werkzaamheden die bij stagnatie de bouwtijd beïnvloeden. 
 
1.4 De design & build partner is ingevolge haar taak belast met de naleving en bewaking van de 

door de opdrachtgever goedgekeurde overallplanning. De overallplanning zal door alle partijen 
voor akkoord worden ondertekend en aan deze overeenkomst worden toegevoegd. 

 
1.5 De overallplanning is na accordering door de opdrachtgever maatgevend voor alle daaruit 

afgeleide werk- en detailplanningen. 
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Artikel 2: verplichtingen design & build partner  
2.1 De design & build partner is belast met de coördinatie van de bouwkundige en 

installatietechnische uitvoering en verplicht zich, in aanvulling op de bepalingen in de 
Inschrijvingsstukken, tot: 
a. Het tijdig verzamelen, beoordelen en afstemmen van alle aan de partijen en de 

bouwdirectie te verstrekken gegevens op basis van de goedgekeurde overallplanning. 
b. Het tijdig verzamelen, beoordelen en verstrekken van informatie overeenkomstig een 

door de design & build partner en de leverancier sportinrichting op te stellen en door de 
opdrachtgever goed te keuren lijst van beslissingsdatums. 

c. Het tijdig verzamelen, beoordelen en verstrekken van alle bouwuitvoeringsgegevens aan 
alle partijen, alsmede de opdrachtgever. 

d. Het tijdig verstrekken van de detailinformatie aan alle partijen alsmede de opdrachtgever, 
waarvoor de overallplanning als uitgangspunt dient te worden genomen. 

e. Het tijdig opstellen en verstrekken van schema’s aan alle partijen, alsmede de 
opdrachtgever, voor de aflevering van constructie-, bouw- en installatietekeningen, een 
en ander met in achtneming van de overallplanning. 

f. Het tijdig opstellen van een materieelplanning voor bouwkundige en installatietechnische 
werkzaamheden. 

g. Het tijdig regelen en coördineren van het transport van de materialen van alle partijen op 
het bouwterrein, alsmede de inrichting van het bouwterrein. 

h. Het tijdig regelen en coördineren van het gebruik van het aannemersmaterieel door alle 
partijen op het bouwterrein, zoals kranen, steigers, bouwliften et cetera. 

i. Het organiseren van de noodzakelijke coördinatievergaderingen met alle betrokken 
partijen en het maken en verspreiden van verslagen van deze coördinatievergaderingen 
aan alle partijen. 

j. Het tijdig signaleren van afwijkingen ten opzichte van de overallplanning. Deze 
afwijkingen dienen direct na constatering aan de opdrachtgever te worden gemeld. 
Daarbij dient te worden aangegeven hoe dit gecorrigeerd wordt. 

Artikel 3: verplichtingen leverancier sportinrichting 
3.1 De design & build partner is belast met de integratie van de gebouw gebonden sporttechnische 

toestellen, De leverancier geeft exact weer aan welke aanvullende technische specificaties 
(en/of kwalificaties) deze aard- en nagelvaste (staal- en bouwkundige) constructies moeten 
voldoen voor de plaatsing en werking van het in te kopen sportinventaris. 

 
3.2 De leverancier van de sportinrichting is ingevolge zijn taak belast met de onderlinge afstemming 

van de inrichtingstekeningen met inachtneming van de overallplanning. 
 

3.3 De leverancier van de sportinrichting heeft afstemming met de design & build partner over 
engineering van hulpconstructies (teken- en rekenwerk) en heeft hierin een toetsende rol. De 
leverancier van de sportinrichting zal hiervoor adequaat details van de verschillende 
sportinventaris-elementen aan de design & build partner, opdrachtgever, adviseur en overige 
belanghebbenden aanreiken. 

 
3.4 De leverancier van de sportinrichting is verplicht tot: 
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a. Het verzamelen, beoordelen, afstemmen en verstrekken van alle conform artikel 2.1 aan 
de design & build partner te verstrekken gegevens op basis van de goedgekeurde 
overallplanning.  

b. Het verzamelen, beoordelen, afstemmen en verstrekken van informatie overeenkomstig 
een door de design & build partner en leverancier van de sportinrichting op te stellen en 
door de opdrachtgever goed te keuren lijst van beslissingsdatums. 

c. Het uitvoerig en tijdig verstrekken van alle gegevens betreffende hun werkzaamheden in 
de bouw aan de design & build partner ten behoeve van de coördinatie en een 
regelmatige voortgangscontrole. 

d. Het tijdig signaleren en melden van afwijkingen ten opzichte van de overallplanning aan 
de design & build partner, waarbij aangegeven wordt hoe dit gecorrigeerd zal worden. 

e. De uitvoering en de volgorde van de sportinrichting te doen plaatsvinden volgens de 
regels die voortvloeien of zullen voortvloeien uit deze coördinatieovereenkomst. 

Artikel 4: coördinatieoverleg 
4.1 De afspraken in onderling overleg gemaakt tijdens de coördinatiebesprekingen over de 

voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden, zijn bindend voor alle partijen. De afspraken 
worden door en voor rekening van de design & build partner vastgelegd in een verslag. 

Artikel 5: maatregelen bij vertraging 
5.1 Iedere partij die vertraging ondervindt doordat een andere partij zijn verplichtingen niet nakomt 

en/of in de voorbereiding of uitvoering achterblijft of doordat zich belemmerende feiten of 
omstandigheden voordoen die al dan niet zijn toe te rekenen aan een andere partij, is 
gehouden direct schriftelijke mededeling te doen aan de design & build partner en aan de 
opdrachtgever.  
 
De design & build partner is gehouden om alle partijen op te roepen voor een vergadering, te 
houden uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze schriftelijke mededeling. De 
partijen zijn verplicht aan deze oproep gevolg te geven. Op de genoemde vergadering, waarvan 
de design & build partner een aan alle partijen te verzenden verslag zal maken, zullen partijen 
onder leiding van de design & build partner een zodanige regeling treffen dat de vertraging 
ongedaan kan worden gemaakt en verdere of andere vertraging wordt voorkomen. 
 

5.2 De partij die met zijn verplichtingen zoals opgenomen in de overallplanning en/of gedetailleerde 
werkplan achterblijft, is gehouden om, met inachtneming van artikel 5.1, rechtstreeks aan iedere 
partij die hierdoor vertraging ondervindt, de vertragingsschade te vergoeden. De opdrachtgever 
en opdrachtgever zullen te allen tijde worden geïnformeerd over de schadevergoedingen. 

Artikel 6: relatie met andere overeenkomsten 
6.1 Deze coördinatieovereenkomst laat onverlet alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit 

de verschillende overeenkomsten tussen opdrachtgever en elk der andere partijen. 
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Artikel 7: beëindiging overeenkomst 
7.1 Deze overeenkomst eindigt na het einde van de onderhoudstermijn van het bouwwerk. 

Artikel 8: geschillen 
8.1 Alle geschillen naar aanleiding van deze coördinatieovereenkomst worden beslecht door 

arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor 
de Bouw, zoals deze op de dag van ondertekening van deze coördinatieovereenkomst luiden. 

 
Voor akkoord: 
 
de heer/mevrouw [persoonsnaam] [bedrijfsnaam]   
 
 
de heer/mevrouw [persoonsnaam] [bedrijfsnaam]   
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