



Bijlage R.06 Model Offerteaanvraag deelopdracht

[Klik **hier** en vul in]

[Klik **hier** en vul in]

Projectnummer: [Klik **hier** en vul in]

Versie 1

Datum [Klik **hier** en vul in]

Status Concept / Definitief

Toelichting bij het format:

- Teksten tussen < > zijn aanwijzingen; deze in de definitieve versie verwijderen.
- Hoofdstukken (1.) en paragrafen (1.1.) altijd laten staan; Eventueel 'niet van toepassing' melden. Overige niet van toepassing zijnde onderverdelingen en 'vaste teksten' mogen worden gewijzigd / verwijderd.
- Koptekst dient per sectie te worden aangepast:
Status | Projectplan projectnummer | datum

Dit tekstblok bij de definitieve versie **verwijderen** (eventueel vervangen door een plaatje het project betreffende).

Het is mogelijk dit document in relaties te zetten. Men gebruikt of dit word bestand of relaties

Colofon

	Rijksvastgoedbedrijf
	Directie [Klik hier en vul in]
	Afdeling [Klik hier en vul in]
	[Klik hier en vul in], [Klik hier en vul in]
	Postbus [Klik hier en vul in]
	[Klik hier en vul in]
Contactpersoon	[Klik hier en vul in]
	[Klik hier en vul in]
	T [Klik hier en vul in]
	[Klik hier en vul in]@rijksoverheid.nl
Versie	1
Projectnummer	[Klik hier en vul in]

Inhoud

Colofon	3
1 INLEIDING	6
1.1 Projectgegevens	6
1.1.1 Opdracht	6
1.1.2 Projecttitel	6
1.1.3 Nadere omschrijving	6
1.1.4 Communicatie	6
2 Beschrijving van [het project/programma]	7
2.1 Algemene beschrijving	7
2.2 Projectomschrijving	7
2.2.1 Doelen	7
2.2.2 Kritische succes factoren	7
2.3 Specifieke kenmerken	7
2.4 Technische onderdelen binnen het project	7
2.5 Planning e/o belangrijke mijlpalen van het project	8
2.6 Locatie(s) waar het project uitgevoerd wordt:	8
2.7 Projectorganisatie	8
3 Beschrijving van de Deelopdracht	9
3.1 Inleiding	9
3.2 Planning Deelopdracht	9
3.2.1 Tijdschema	9
3.2.2 Fasering	9
3.3 De opdracht/ productomschrijving	9
3.3.1 Werkzaamheden	9
3.3.2 Specifieke kenniseis	11
3.3.3 Input (projectinformatie)	11
3.3.4 Toe te passen standaarden	11
3.3.5 Output (producten)	11
3.4 Samenwerking	12
3.4.1 Informatieoverdracht	13
3.5 BIJLAGE	14
3.5.1 BIJLAGE 1 ABAA DNR Offerteaanvraag bijlage 2 STB2014 X-lijst v20190124	14
3.5.2 BIJLAGE 2	37

1 INLEIDING

Deze BIJLAGE R.06: Offerteaanvraag deelopdracht bevat de inhoudelijke beschrijving, inclusief project specifieke eisen ten aanzien van de uit te voeren Deelopdracht.

<dit stuk heeft een relatie met de aanvullende administratieve voorwaarden deelopdracht. >

1.1 Projectgegevens

1.1.1 Opdracht

Opdrachtgever: [Klik **hier** en vul in] < Titel, naam en telefoon projectleider. >

Datum opdracht: [Klik **hier** en vul in] < Datum programma van eisen. >

Toekomstige gebruiker: [Klik **hier** en vul in] < Indien van toepassing. >

Projectnummer: [Klik **hier** en vul in] < Het unieke nummer van het project. >

1.1.2 Projecttitel

[Klik **hier** en vul in] < De projectnaam invullen. >

1.1.3 Nadere omschrijving

[Klik **hier** en vul in] < Een omschrijving van wat het project omvat. >

Object: [Klik **hier** en vul in] < Objectnummer en naam. >

Adres: [Klik **hier** en vul in] < Van het object. >

1.1.4 Communicatie

Projectmanager RVB: [Klik **hier** en vul in] < Titel, naam en telefoon projectleider. >

2 Beschrijving van [het project/programma]

2.1 Algemene beschrijving

[Klik hier en vul in]

< Beschrijf hier de korte kerninformatie van je project, of programma, door invulling te geven op de onderstaande onderdelen. Dit geeft de Gecontracteerden de benodigde context over het project/cluster/programma/afdeling waarvoor deze Deelopdracht uitgevoerd gaat worden. Afhankelijk van de categorie van de inkoop kan minder of meer projectinformatie uitgewerkt worden. Hiervoor kunnen de onderstaande onderdelen als handreiking toegepast worden.

NB: onderstaand wordt de aanduiding 'project' gebruikt. Indien er geen sprake is van een project, dan aanpassen in de term die van toepassing is (cluster/programma/afdeling/opdracht/etc.). Als een of meerdere onderstaande onderdelen niet van toepassing is/zijn, dan onder het betreffende onderdeel "n.v.t." invullen of het betreffende onderdeel weglaten. >

2.2 Projectomschrijving

[Klik hier en vul in]

< benoem hier een algemene beschrijving van het project op hoofdlijnen, waarvoor diverse adviesproducten middels deze deelopdracht worden uitgevraagd. Grenzen benoemen van het project.>

2.2.1 Doelen

[Klik hier en vul in]

< geef hier het projectdoel kaders als deze al zijn bepaald..>

2.2.2 Kritische succes factoren

[Klik hier en vul in]

< benoem hier de kritische succes factoren als deze al zijn bepaald..>

2.3 Specifieke kenmerken

[Klik hier en vul in]

< Geef hier een uitleg wat het project inhoudt en wat daaronder uitgevoerd wordt. Wat is daarmee de omvang van het project en in welke onderdelen zit complexiteit. Als er nog uitdagingen zijn binnen het project kunnen deze hier benoemd worden. Wat maakt dit project bijzonder en anders dan vergelijkbare projecten, benoem deze onderdelen met een toelichting.>

2.4 Technische onderdelen binnen het project

[Klik hier en vul in]

< De koppeling van de Deelopdracht met de inhoudelijke (technische) onderdelen van het project/ programma/ wordt hier toegelicht. Geef hier aan welke technische onderdelen thema's binnen het project aan de orde komen, voorbeelden zijn: brandveiligheid, bouwfysica, kunstwerken, duurzaamheid, circulariteit, technische installaties, veiligheid ... veiligheid is ook benoemt in artikel 7 R.05 Aanvullende administratieve voorwaarden deelopdracht >

2.5 Planning e/o belangrijke mijlpalen van het project

[Klik hier en vul in]

< Geef hier aan welke belangrijke mijlpalen het project nog moet behalen en welke planning daarbij in hoofdlijn gevolgd wordt. Welke mijlpalen betreffen een beslismoment etc. specifieke invulling van artikel 1 van de aanvullende voorwaarden deelopdracht.>

2.6 Locatie(s) waar het project uitgevoerd wordt:

[Klik hier en vul in]

< Geef hier aan op welke locaties het project uitgevoerd wordt, daarbij kan gedacht worden aan de kantoren en/of projectlocaties van het Rijksvastgoedbedrijf dat zal in de regel niet het geval zijn. Daarnaast ook de uitvoeringslocaties van het (beoogde) werk (nieuw bouw, renovatie, ...) aangeven, bij voorkeur visueel in een overzichtskaart.

2.7 Projectorganisatie

[Klik hier en vul in]

< Beschrijf hier hoe het (project)team van het Rijksvastgoedbedrijf wordt ingevuld. Indien van toepassing hoe per IPM-rol de organisatie wordt ingevuld. Hoeveel adviseurs/disciplines er vanuit het RVB/extern betrokken zijn bij het project? hoe ziet de samenwerkingsvorm in het projectteam eruit.>

3 Beschrijving van de Deelopdracht

3.1 Inleiding

Onderstaande paragrafen beschrijven de scope van de opdracht; type dienstverlening, werkzaamheden, resultaten en producten die geleverd moeten worden en welke eisen daarbij gesteld worden.

3.2 Planning Deelopdracht

3.2.1 Tijdschema

[Klik hier en vul in]

< Beschrijf de aanvangsdatum, de tussenmijlpalen en/of einddatum van de op te leveren adviesproducten. Benoem hier eventuele mijlpalen en/of specifieke afhankelijkheden in de planning, indien van toepassing. Relatie met artikel 1 R.05 Aanvullende administratieve voorwaarden deelopdracht >

3.2.2 Fasering

[Klik hier en vul in]

< Geef hier een uitleg waar in de tijd/fase het project zich bevindt. Betreft het de verwerving/ initiatief/ opdracht/ definitie /contractvoorbereiding/aanbesteding /... wat is reeds gerealiseerd en wat moet nog uitgevoerd worden. Zijn er fasen in de opdracht die een stop moment kunnen zijn Relatie met artikel 1 R.05 Aanvullende administratieve voorwaarden deelopdracht. >

3.3 De opdracht/ productomschrijving

[Klik hier en vul in]

< Beschrijf hier de korte kerninformatie van deze Deelopdracht, waarbij aangegeven wordt welke adviesproducten bij de raamcontractant worden uitgevraagd. >

3.3.1 Werkzaamheden

Werkzaamheden Opdrachtgever

[Klik hier en vul in]

< Benoem hier specifieke werkzaamheden die door het Rijksvastgoedbedrijf of derden uitgevoerd worden en daarmee buiten de scope van de Deelopdracht vallen maar wel een relatie hebben met het te leveren product. Relatie met artikel 8 samenwerking met derden - adviseurs. >

Werkzaamheden Adviseur

[Klik hier en vul in]

< Beschrijf hier (wat) de belangrijkste werkzaamheden die door de Adviseur uitgevoerd moeten worden. Onderstaande tabel kan hiervoor gebruikt worden en de STB kruisjeslijst om de werkzaamheden specifiek te maken. Denk aan vakgebieden thema's >

ID	Type product	product
001	Aanhuurscan; advies voor aanhuren vastgoed	
002	Aanvullen vastgoedinformatie	
003	Input business case/ scenariostudie	
004	Gebiedsvisie; advies en scenario's voor een integrale gebiedsgerichte benadering van een locatie;	
005	Gebouwscan t.b.v. Diagnoserapport	
006	Haalbaarheidstoets; techniek en architectuur	
007	Ambitiedocument ; techniek en architectuur	
008	Definitiedocument; techniek en architectuur	
009	Functioneel, ruimtelijk & logistiek programma van eisen (FRL-PvE)	
010	Raming investeringskosten (life cycle cost)	
011	Schetsontwerp tbv haalbaarheidsstudies. (3D) Tekeningen impressie	
012	Marktvraag; Outputspecificatie / prestatie-eisen / Leveren bijdrage aan Vraagspecificatie	
013	Marktvraag; Formulering ontwerpogave+ DNR kruisjeslijst tbv ontwerpende partijen.	
014	Toetsplan techniek & architectuur	
015	In regie toetsen integraal (aangepast) ontwerp na prijsvorming aan marktvraag en toepasselijke wettelijke regelgeving	
016	Toetsen Ontwerp na prijsvorming	
017	Kwaliteitstoets ontwerp en realisatie	
018	Advisering bij contractwijziging	
019	Gebrekenanalyse exploitatiefase	

Eisen aan de werkzaamheden

[Klik **hier** en vul in]

< Vul hier de specifieke eisen in die je aan de hierboven beschreven werkzaamheden wilt stellen (**hoe**).

Het gaat hier om proceseisen, procesbeschrijvingen en werkwijzebeschrijvingen.

Let op: De eisen aan de te leveren resultaten staan in de paragraaf Output. Kwaliteitsmanagement staat in de hoofdpdracht. Kijk of dat de lading dekt anders hier uitbreiden >

proceseisen	
1.	<eistekst>
2.	<eistekst>
3.	<eistekst>

3.3.2

Specifieke kennis-eisen

[Klik **hier** en vul in]

< Voor adviesproduct.... kunnen indien noodzakelijk specifieke kennis-/ervaringseisen worden gesteld aan de Inschrijvers op de Deelopdracht ten behoeve van de uitvoering.>

3.3.3

Input (projectinformatie)

[Klik **hier** en vul in]

< Benoem hier de voor de Deelopdracht specifieke projectinformatie die benodigd is om de genoemde werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Dit kunnen verwijzingen naar documenten zijn PVE's maar bijvoorbeeld ook informatie uit **Relatics** dat ten behoeve van een project is gemaakt om project specifieke informatie te ontsluiten.>

3.3.4

Toe te passen standaarden

[Klik **hier** en vul in]

< Benoem hier de toe te passen standaarden die gehanteerd moeten worden bij deze deelopdracht.

Denk aan productdefinities, formats, (technisch)inhoudelijke normen. Deze zijn o.a. te vinden in de Werkwijzer Rijksvastgoedbedrijf. Dit zijn algemene standaarden en standaarden die aan een product te koppelen zijn.>

code	Titel	Versie / datum	uitgever	Product waarop van toepassing

3.3.5

Output (producten)

[Klik **hier** en vul in]

< Vul hier per product een tabel in met een productbeschrijving en de specifieke eisen die je aan dit product wilt stellen. Denk aan onderzoeksrapporten, specificaties,....

Let op; onderstaande eisen zijn in aanvulling op de toe te passen standaarden uit artikel 3.3.5.

Afhankelijkheden tussen producten dienen opgenomen te worden in de producteisen indien ze niet in bovengenoemde standaarden geregeld zijn.>

Product ID	<productnaam>
productbeschrijving	<Productbeschrijving>
1.	<eistekst>
2.	<eistekst>
3.	<eistekst>

Product ID	<productnaam>
productbeschrijving	<Productbeschrijving>
1.	<eistekst>
2.	<eistekst>
3.	<eistekst>

Product ID	<productnaam>
productbeschrijving	<Productbeschrijving>
1.	<eistekst>
2.	<eistekst>
3.	<eistekst>

3.4

Samenwerking

Om onder andere tijdig informatie uit te wisselen over de voortgang van Werkzaamheden met als doel om tijdig te kunnen anticiperen op dreigende tijd- kwaliteit- en budgetoverschrijdingen en bij risico's beheersmaatregelen te kunnen treffen, worden door Opdrachtnemer de volgende overleggen met Opdrachtgever georganiseerd:

- 1) Adviseur organiseert een projectstartup. Hierin wordt met de benodigde vertegenwoordigers van opdrachtgever en opdrachtgever afgestemd hoe de contractafstemming wordt ingericht.
- 2) Adviseur organiseert project voortgang overleggen met Opdrachtgever;
- 3) Adviseur organiseert contract overleggen met Opdrachtgever. Hierin worden de contractuele aspecten, welke voortvloeien uit door één der partijen voorgestelde Wijzigingen, besproken.
- 4) Adviseur organiseert risico overleg met Opdrachtgever.

< Hier wordt aangegeven welke specifieke eisen aan Samenwerking in deze Deelopdracht van toepassing zijn en op welke wijze daar invulling aan gegeven dient te worden. Te denken aan overleggen en de gewenste frequentie: heeft een relatie met artikel 8 R.05 aanvullende administratieve voorwaarden

- Projectstartup, -follow-up, evaluaties
- --->

3.4.1

Informatieoverdracht

Volledig dossier als resultaat van de Werkzaamheden zodat de opdrachtgever voldoende informatie heeft voor gerelateerde of vervolg activiteiten.

Informatiebeveiliging

de (digitale) informatie-uitwisseling voldoet aan de informatie beveiligingseisen van de betrokken partijen

[Klik **hier** en vul in]

< beschrijf hier hoe je de stukken wilt hebben en de informatie overdracht plaatsvind. Relatie met artikel 2 R.05 aanvullende administratieve voorwaarden >

3.5 BIJLAGE

3.5.1 *BIJLAGE 1 ABAA DNR Offerteaanvraag STB2014 X-lijst v20190124*

[Klik **hier** en vul in]

< Benoem hier de bijlage bij de deelopdracht, kruisjeslijst, PVE's etc .>

		ON1	ON2	ON3	ON4	ON5	ON6	ON7	ON8	ON9	ON10	ON11	X-LS*	uitklat	FASE	
	D1455 Haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Architectuur/bouwkunde Inhoud: inpassings- en oriëntatiemogelijkheden gewenste bouwvolume: bebouwingsmogelijkheden, potentiële architectonische representatie / logistieke mogelijkheden van het terrein: ontsluitingsprincipes gebouw in relatie tot terrein / faseerbaarheid gewenste bouwvolume: inventarisatie bestaand bouwvolume en bestaande infrastructuur, faseringsvoorstel / advies haalbaarheid													+STB	Initiatief/haalbaarheid	
T01.04.050	Opnemen bestaande toestand bouwwerk (renovatie/restauratie)													+STB	Initiatief/haalbaarheid	
	1 Inventariseren bestaande tekeningen bouwwerk D1173 Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/restaureren bouwwerk Inhoud: lijst van bestaande bouwkundige tekeningen / beoordeling kwaliteit aanwezige tekeningen													+STB	Initiatief/haalbaarheid	
	2 Digitaliseren tekeningen bestaande toestand D3188 Bestaande tekeningen te renoveren/restaureren bouwwerk gedigitaliseerd Inhoud: bestaande tekeningen digitaal gemaakt (indien er wel bestaande tekeningen voorhanden zijn, maar geen CAD-versies)													+STB	Initiatief/haalbaarheid	
	3 Controleren bestaande tekeningen bouwwerk D1174 Gecontroleerde bestaande tekeningen te renoveren/restaureren bouwwerk Inhoud: bestaande tekeningen met daarop aangegeven: aanvullende informatie uit opname van het bouwwerk / bij opname van het bouwwerk geconstateerde afwijkingen van de tekeningen													+STB	Initiatief/haalbaarheid	
	4 Uitvoeren aanvullende opmeting bestaande toestand bouwwerk D1175 Schetsmatige opmetingstekening Inhoud: schetsmatig opgezette plattegronden en/of plattegrondfragmenten 1:100 / schetsmatig opgezette gevelaanzichten en/of gevelfragmenten 1:100													+STB	Initiatief/haalbaarheid	
	5 Bepalen status te renoveren/restaureren bouwwerk D1176 Rapportage status te renoveren/restaureren bouwwerk Inhoud: status: rijksmonument, gemeentelijk monument, geen monumentenstatus / overzicht eventueel eerder verleende subsidies / eventuele plaats op gemeentelijke meerjarenplanning /													+STB	Initiatief/haalbaarheid	
	6 Globaal opnemen bouwtechnische kwaliteit (renovatie/restauratie) D1177 Globale gebrekentekening met toelichting Inhoud: globale inventarisatie van te herstellen bouwkundige gebreken, voldoende om een eerste, grove indicatie te kunnen geven van renovatie/restauratiekosten													+STB	Initiatief/haalbaarheid	
Interieur															+STB	Initiatief/haalbaarheid
T01.05.020	Opnemen bestaande toestand Interieur (renovatie/restauratie)													TAAK	Initiatief/haalbaarheid	
	1 Inventariseren bestaande tekeningen Interieur D1512 Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Interieur Inhoud: lijst van bestaande interieurtekeningen / beoordeling kwaliteit aanwezige tekeningen													+STB	Initiatief/haalbaarheid	
	2 Digitaliseren tekeningen bestaande toestand D3189 Bestaande tekeningen interieur gedigitaliseerd Inhoud: bestaande tekeningen digitaal gemaakt (indien er wel bestaande tekeningen voorhanden zijn, maar geen CAD-versies)													+STB	Initiatief/haalbaarheid	
	3 Controleren bestaande tekeningen Interieur D1513 Gecontroleerde bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Interieur Inhoud: bestaande tekeningen met daarop aangegeven aanvullende informatie uit opname van het interieur en geconstateerde afwijkingen van de tekeningen													+STB	Initiatief/haalbaarheid	
	4 Uitvoeren aanvullende opmeting/opname Interieur D1273 Schetsmatige opname Interieur Inhoud: schetsmatig opgezette plattegronden, doorsneden en aanzichten van het bestaande interieur, inclusief materiaalgebruik en afwerkingen en eventuele gebreken / toelichting													+STB	Initiatief/haalbaarheid	
Landschap															+STB	Initiatief/haalbaarheid
T01.06.010	Adviseren gewenste type landschap													TAAK	Initiatief/haalbaarheid	
	1 Adviseren gewenste type Landschap D2273 Rapportage gewenste type Landschap Inhoud: gewenste type Landschap en/of locatie in relatie tot de bedrijfscultuur en werkwijze van te niusvesten organisatie, huishouden of doelgroep en de visies van de opdrachtgever / gewenste type Landschap in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en actuele visies													+STB	Initiatief/haalbaarheid	
T01.06.020	Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Landschapsarchitectuur													TAAK	Initiatief/haalbaarheid	
	1 Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Landschapsarchitectuur D1460 Advies locatiekeuze vanuit expertise Landschapsarchitectuur Inhoud: analyse stedenbouwkundige context diverse locaties: landschappelijke representativiteit, kwaliteit van het landschappelijke ambiances / analyse logistieke infrastructuur diverse locaties: ligging ten opzichte van stedelijke of regionale infrastructuur, toegankelijkheid / analyse eventuele toekomstige context / analyse geologische aspecten diverse locaties in relatie tot: landschappelijke aspecten / analyse globale milieutechnische factoren / analyse landschappelijke mogelijkheden diverse locaties / sterkte-zwakte-analyse diverse locaties / advies m.b.t. definitieve keuze													+STB	Initiatief/haalbaarheid	
T01.06.030	Verzamelen gegevens gekozen locatie vanuit expertise Landschapsarchitectuur													TAAK	Initiatief/haalbaarheid	
	1 Verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Landschapsarchitectuur D655 Locatiegegevens vanuit expertise Landschapsarchitectuur Inhoud: inventarisatie aanwezige groenstructuur en beplanting / inventarisatie bestaande infrastructuur op het terrein / inventarisatie en interpretatie van historische informatie t.a.v. landschappelijke aspecten													+STB	Initiatief/haalbaarheid	
T01.06.040	Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Landschapsarchitectuur													TAAK	Initiatief/haalbaarheid	
	1 Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Landschapsarchitectuur D1459 Haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Landschapsarchitectuur Inhoud: beoordeling initiatief, kwalitatief en kwantitatief, ten aanzien van omvang, situering													+STB	Initiatief/haalbaarheid	
T01.06.050	Opnemen bestaande toestand Landschap													TAAK	Initiatief/haalbaarheid	
	1 Inventariseren bestaande tekeningen Landschap D1514 Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Landschap Inhoud: lijst van bestaande landschapstekeningen / beoordeling kwaliteit aanwezige tekeningen													+STB	Initiatief/haalbaarheid	
	2 Digitaliseren tekeningen bestaande toestand D3190 Bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Landschap gedigitaliseerd Inhoud: bestaande tekeningen digitaal gemaakt (indien er wel bestaande tekeningen voorhanden zijn, maar geen CAD-versies)													+STB	Initiatief/haalbaarheid	
	3 Controleren bestaande tekeningen Landschap D1515 Gecontroleerde bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Landschap Inhoud: bestaande tekeningen met daarop aangegeven aanvullende informatie uit opname van het landschap en geconstateerde afwijkingen van de tekeningen													+STB	Initiatief/haalbaarheid	
	4 Uitvoeren aanvullende opmeting/opname Landschap D1272 Schetsmatige opname Landschap Inhoud: schetsmatig opgezette plattegronden en doorsneden van bestaand Landschap, waarop aangegeven eventuele gebreken													+STB	Initiatief/haalbaarheid	
T01.06.060	Opzetten watertoets													TAAK	Initiatief/haalbaarheid	
	1 Opzetten watertoets D2427 Opzet watertoets Inhoud: resultaten overleg met waterbeheerder / wateraandachtspunten / eventuele criteria													+STB	Initiatief/haalbaarheid	
T01.06.070	Doen uitvoeren landmeetkundige opmeting terrein													TAAK	Initiatief/haalbaarheid	
	1 Doen uitvoeren landmeetkundige opmeting terrein D2514 Digitale ondergrond terrein Inhoud: digitaal model (database) van het terrein met exacte coördinaten, afmetingen en hoogtematen, coördinaten en afmetingen van bebouwingen													+STB	Initiatief/haalbaarheid	
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid															TAAK	Initiatief/haalbaarheid
T01.07.010	Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica													TAAK	Initiatief/haalbaarheid	
	1 Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica D649 Bijdrage aan advies locatiekeuze vanuit expertise Bouwfysica													+STB	Initiatief/haalbaarheid	
														+STB	Initiatief/haalbaarheid	

		ON1	ON2	ON3	ON4	ON5	ON6	ON7	ON8	ON9	ON10	ON11	X-LS*	uitklap	FASE
	Inhoud: analyse bouwfysische aspecten (wind, bezonning, trillingen, luchtkwaliteit) diverse locaties / sterkte-zwakteanalyse / advies													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D650 Bijdrage aan haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Bouwfysica Inhoud: analyse oplossingsmogelijkheden eventuele knelpunten van locaties t.a.v. bouwfysica / benoeming consequenties van oplossingen / advies													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D651 Bijdrage aan verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Bouwfysica													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	Inhoud: inventarisatie bouwfysische aspecten diverse locaties: wind, bezonning, trillingen, luchtkwaliteit / metingsresultaten													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	T01.07.020 Verzorgen inbreng expertise Akoestiek													TAAK	Initiatief/haalbaarheid
	1 Verzorgen inbreng expertise Akoestiek													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D652 Bijdrage aan advies locatiekeuze vanuit expertise Akoestiek Inhoud: analyse akoestische aspecten (verkeerslawaai, industrielawaai, geluidsbelasting op de omgeving) diverse locaties / sterkte-zwakteanalyse / advies													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D653 Bijdrage aan haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Akoestiek Inhoud: analyse oplossingsmogelijkheden eventuele knelpunten van locaties t.a.v. akoestiek / benoeming consequenties van oplossingen / advies													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D654 Bijdrage aan verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Akoestiek													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	Inhoud: inventarisatie akoestische aspecten diverse locaties: verkeerslawaai, industrielawaai / metingsresultaten													+STB	Initiatief/haalbaarheid
Constructie														TAAK	Initiatief/haalbaarheid
T01.08.010	Verrichten vooronderzoek Constructies													TAAK	Initiatief/haalbaarheid
	1 Bijdragen aan verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Constructies													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D646 Bijdrage Constructies aan locatiegegevens Inhoud: gegevens omtrent constructieve elementen bestaande omgeving													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	2 Bijdragen aan haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Constructies													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D1461 Bijdrage Constructies aan haalbaarheidsonderzoek Inhoud: analyse technische/constructieve mogelijkheden van het terrein / analyse constructietechnische haalbaarheid gewenste bouwvolume / eventuele knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen / advies haalbaarheid													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	3 Bijdragen aan advies locatiekeuze vanuit expertise Constructies													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D1462 Bijdrage Constructies aan advies locatiekeuze Inhoud: sterktezwakteanalyse constructieve mogelijkheden diverse locaties / advies													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	T01.08.020 Opnemen bestaande toestand Constructies (renovatie/restauratie)													TAAK	Initiatief/haalbaarheid
	1 Inventariseren bestaande tekeningen Constructies													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D1516 Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren constructie Inhoud: lijst van bestaande constructietekeningen / beoordeling kwaliteit aanwezige tekeningen													+STB	Initiatief/haalbaarheid
														+STB	Initiatief/haalbaarheid
Installaties														TAAK	Initiatief/haalbaarheid
T01.09.010	Verrichten Vooronderzoek Installaties													TAAK	Initiatief/haalbaarheid
	1 Bijdragen aan verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Installaties													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D105 Bijdrage Installaties aan locatiegegevens Inhoud: gegevens omtrent installatietechnische aspecten en eiementen bestaande omgeving, zoals energievoorziening, kabels en leidingen, aansluitingen op bedrijfsnetten van openbare nutsvoorzieningen													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	2 Bijdragen aan haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Installaties													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D1463 Bijdrage Installaties aan haalbaarheidsonderzoek Inhoud: analyse installatietechnische en energievoorzieningsmogelijkheden van het terrein / eventuele knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen / advies haalbaarheid													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	3 Bijdragen aan advies locatiekeuze vanuit expertise Installaties													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D1464 Bijdrage Installaties aan advies locatiekeuze Inhoud: sterktezwakteanalyse installatietechnische en energievoorzieningsmogelijkheden diverse locaties / advies													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	T01.09.020 Opnemen bestaande toestand Installaties (renovatie/restauratie)													TAAK	Initiatief/haalbaarheid
	1 Inventariseren bestaande tekeningen Installaties													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D1518 Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Installaties Inhoud: lijst van bestaande installatietekeningen / beoordeling kwaliteit aanwezige tekeningen													+STB	Initiatief/haalbaarheid
														+STB	Initiatief/haalbaarheid
Geotechniek														TAAK	Initiatief/haalbaarheid
T01.10.010	Verrichten vooronderzoek Geotechniek													TAAK	Initiatief/haalbaarheid
	1 Bijdragen aan verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Geotechniek													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D1271 Bijdrage Geotechniek aan locatiegegevens Inhoud: gegevens betreffende grondwaterstand en bodemgesteldheid													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	2 Bijdragen aan haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Geotechniek													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D1465 Bijdrage Geotechniek aan haalbaarheidsonderzoek Inhoud: analyse geotechnische mogelijkheden van het terrein (draagkracht, waternuisnouding, invloed van/op beleningen) / eventuele knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen / advies haalbaarheid													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	3 Bijdragen aan advies locatiekeuze vanuit expertise Geotechniek													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D1466 Bijdrage Geotechniek aan advies locatiekeuze Inhoud: sterktezwakteanalyse geotechnische mogelijkheden diverse locaties / advies													+STB	Initiatief/haalbaarheid
														+STB	Initiatief/haalbaarheid
														+STB	Initiatief/haalbaarheid
														+STB	Initiatief/haalbaarheid
														+STB	Initiatief/haalbaarheid
														+STB	Initiatief/haalbaarheid
Ontwerpintegratie														TAAK	Initiatief/haalbaarheid
T01.11.010	Coördineren adviezen participanten													TAAK	Initiatief/haalbaarheid
	1 Coördineren adviezen participanten													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D375 (Ontwerp)Aanwijzingen fase Initiatief/haalbaarheid Inhoud: aanwijzingen en afspraken t.a.v. inhoudelijke afstemming van werkzaamheden en adviezen participanten													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	T01.11.030 Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek (incl. integreren evt. adviezen participanten)													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	1 Opstellen oplossingsrichtingen voor de huisvestingsvraag													TAAK	Initiatief/haalbaarheid
	D305 Oplossingsrichtingen voor de huisvestingsvraag Inhoud: Onderbouwde adviezen voor het oplossen van de huisvestingsvraag (bijv. nieuwbouw, verbouw, renovatie, verhuizen, reorganisatie bestaande huisvesting, alternatieve locatie)													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	2 Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek (incl. integreren evt. adviezen participanten)													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D190 (Integraal) Haalbaarheidsonderzoek Inhoud: Algemeen: samenvatting van or verwijzing naar projectoelero, gegevens te niusvesten organisatie, locatiegegevens / conclusies m.b.t. sociaal-culturele context / gehanteerde wegingscriteria / representatie geïntegreerde stedenbouwkundige, ruimtelijke, landschappelijke en technische oplossingsrichting(en), conceptuele massastudie / conclusies m.b.t. functionele en fysieke haalbaarheid, technische haalbaarheid, financieel-economische haalbaarheid / waardering en advies													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	T01.11.040 Uitbrengen advies locatiekeuze (incl. integreren evt. adviezen participanten)													TAAK	Initiatief/haalbaarheid
	1 Integreren locatiegegevens													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D189 Locatiegegevens fase Initiatief/haalbaarheid Inhoud: analyse stedenbouwkundige kwaliteiten, morfologie van de omgeving, gehanteerde beeldtaal van de omgeving, architectonisch sfeerbepalende structuren / inventarisatie en interpretatie van historische informatie / analyse logistieke inbedding in de omgeving / inventarisatie aanwezige groenstructuur en beplanting / inventarisatie bestaande infrastructuur op terrein / inventarisatie en metingsresultaten bouwfysische en akoestische aspecten / gegevens omtrent constructieve elementen bestaande omgeving / gegevens omtrent installatietechnische aspecten en elementen bestaande omgeving, zoals energievoorziening, kabels en leidingen, aansluitingen op bedrijfsnetten van openbare nutsvoorzieningen / gegevens betreffende grondwaterstand en bodemgesteldheid													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	2 Uitbrengen advies locatiekeuze (incl. integreren evt. adviezen participanten)													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D636 (Integraal) advies locatiekeuze Inhoud: beschrijving alternatieve locaties / wegingscriteria / waardering en advies													+STB	Initiatief/haalbaarheid
														+STB	Initiatief/haalbaarheid
														+STB	Initiatief/haalbaarheid
														+STB	Initiatief/haalbaarheid
														TAAK	Initiatief/haalbaarheid
														TAAK	Initiatief/haalbaarheid
														+STB	Initiatief/haalbaarheid
														+STB	Initiatief/haalbaarheid
														+STB	Initiatief/haalbaarheid
Geld														+STB	Initiatief/haalbaarheid
T01.12.010	Bewaken fasebudget													TAAK	Initiatief/haalbaarheid
	1 Bewaken fasebudget													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D1770 Rapport bewaking budget Initiatief/haalbaarheid Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal													+STB	Initiatief/haalbaarheid

		ON1	ON2	ON3	ON4	ON5	ON6	ON7	ON8	ON9	ON10	ON11	X-LS*	uitklap	FASE
T01.12.020	Adviseren bouwkosten													TAAK	Initiatief/haalbaarheid
	1 Adviseren bouwkosten													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D377 Haalbaarheidsraming fase Initiatief/haalbaarheid Inhoud*: raming van bouwkosten op net niveau van het geneie bouwwerk of ruimtelijke deelen en op basis van kostenkengetalen per aan het gebruik gerelateerde eenheid/beoordeling ten opzichte van het budget / advies													+STB	Initiatief/haalbaarheid
T01.12.030	Adviseren investeringskosten													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	1 Adviseren investeringskosten													TAAK	Initiatief/haalbaarheid
	D1769 Advies investeringskosten fase Initiatief/haalbaarheid Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies													+STB	Initiatief/haalbaarheid
														+STB	Initiatief/haalbaarheid
T01.12.040	Ramen exploitatiekosten													TAAK	Initiatief/haalbaarheid
	1 Ramen exploitatiekosten													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D1771 Raming exploitatiekosten fase Initiatief/haalbaarheid Inhoud*: raming exploitatiekosten, onoerverreëde in pugetten voor vaste kosten, energiekosten, ondernemingskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen													+STB	Initiatief/haalbaarheid
T01.12.050	Analyseren kosten-baten exploitatie														
	1 Analyseren kosten-baten													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D2299 Analyse kosten-baten exploitatie fase Initiatief/haalbaarheid Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies													+STB	Initiatief/haalbaarheid
														+STB	Initiatief/haalbaarheid
T01.12.060	Inventariseren financieringsmogelijkheden													TAAK	Initiatief/haalbaarheid
	1 Inventariseren financieringsmogelijkheden													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D2300 Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Initiatief/haalbaarheid Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies													+STB	Initiatief/haalbaarheid
														+STB	Initiatief/haalbaarheid
T01.12.070	Inventariseren subsidiemogelijkheden													TAAK	Initiatief/haalbaarheid
	1 Inventariseren subsidiemogelijkheden													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D2535 Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Initiatief/haalbaarheid Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies													+STB	Initiatief/haalbaarheid
														+STB	Initiatief/haalbaarheid
Organisatie/procesintegratie														TAAK	Initiatief/haalbaarheid
T01.13.010	Organiseren project													TAAK	Initiatief/haalbaarheid
	1 Opzetten projectorganisatie													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D258 Plan projectorganisatie fase Initiatief/haalbaarheid Inhoud*: bestuursorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	2 Beheren projectorganisatie													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D1574 Realisatie projectorganisatie fase Initiatief/haalbaarheid Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen													+STB	Initiatief/haalbaarheid
														+STB	Initiatief/haalbaarheid
T01.13.020	Sturen en bewaken project													TAAK	Initiatief/haalbaarheid
	1 Opstellen Plan van Aanpak project													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D183 Faseplan Initiatief/haalbaarheid Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D311 Plan van Aanpak Project fase Initiatief/haalbaarheid Inhoud*: projectresultaat / te hanteren taken / faseresultaten / projectaanpak/ bestuursorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	2 Sturen en bewaken fase Initiatief/haalbaarheid													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D194 Fase-afsluiting Initiatief/haalbaarheid Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D280 Startrapport fase Initiatief/haalbaarheid Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D281 Sturingsmaatregelen Initiatief/haalbaarheid Inhoud*: opsomming van maatregelen													+STB	Initiatief/haalbaarheid
T01.13.030	Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Initiatief/haalbaarheid													TAAK	Initiatief/haalbaarheid
	1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Initiatief/haalbaarheid													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D3194 Advies besluitvorming faseresultaten Initiatief/haalbaarheid Inhoud*: samenvatting resultaatdocumenten haalbaarheidsstudie op notities / conclusies m.b.t. kwaliteit, geld en productrisico's / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D3193 Advies besluitvorming voortgang project fase Initiatief/haalbaarheid Inhoud*: evaluatie van het proces in de fase initiatief/haalbaarheid: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico's / aandachtspunten voor het Faseplan Programma van Eisen / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project													+STB	Initiatief/haalbaarheid
Tijd														TAAK	Initiatief/haalbaarheid
T01.14.010	Plannen projectdoorlooptijd													TAAK	Initiatief/haalbaarheid
	1 Plannen projectdoorlooptijd													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D283 Planning projectdoorlooptijd fase Initiatief/haalbaarheid Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema's													+STB	Initiatief/haalbaarheid
Informatie en Communicatie														TAAK	Initiatief/haalbaarheid
T01.15.010	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Initiatief/haalbaarheid													TAAK	Initiatief/haalbaarheid
	1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Initiatief/haalbaarheid													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D2536 Informatie- en communicatieplan fase Initiatief/haalbaarheid Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten													+STB	Initiatief/haalbaarheid
T01.15.020	Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)													TAAK	Initiatief/haalbaarheid
	1 Voeren van overleg met opdrachtgever													+STB	Initiatief/haalbaarheid
T01.15.030	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen													TAAK	Initiatief/haalbaarheid
	1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D1921 Verslagen teamvergaderingen fase Initiatief/haalbaarheid Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten													+STB	Initiatief/haalbaarheid
T01.15.035	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen													TAAK	Initiatief/haalbaarheid
	1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D2428 Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Initiatief/haalbaarheid Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten													+STB	Initiatief/haalbaarheid
T01.15.040	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)													TAAK	Initiatief/haalbaarheid
	1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen													+STB	Initiatief/haalbaarheid
T01.15.050	Deelnemen aan teamvergaderingen (M-taak)													TAAK	Initiatief/haalbaarheid
	1 Deelnemen aan teamvergaderingen													+STB	Initiatief/haalbaarheid
T01.15.060	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)													TAAK	Initiatief/haalbaarheid
	1 Voeren van overleg met bevoegde instanties													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D3081 Verslagen overleg bevoegde instanties fase Initiatief/haalbaarheid													+STB	Initiatief/haalbaarheid

		ON1	ON2	ON3	ON4	ON5	ON6	ON7	ON8	ON9	ON10	ON11	X-LS*	uitklap	FASE
Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten														+STB	Initiatief/haalbaarheid
T01.15.070	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)													TAAK	Initiatief/haalbaarheid
	1 Voeren van overleg over financiering en subsidies													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D2302 Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Initiatief/haalbaarheid													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten													+STB	Initiatief/haalbaarheid
T01.15.080	Voeren van overleg met waterbeheerder													TAAK	Initiatief/haalbaarheid
	1 Voeren van overleg met waterbeheerder													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D2438 Afspraken watertoets fase Initiatief/haalbaarheid													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	Inhoud: afspraken over inhoud en verloop van watertoets													+STB	Initiatief/haalbaarheid
T01.15.090	Beheren projectdocumenten													TAAK	Initiatief/haalbaarheid
	1 Beheren procesdocumenten													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D313 Rapport procesdocumenten fase Initiatief/haalbaarheid													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	Inhoud*: overzicht tasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie														
	2 Beheren productdocumenten													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D314 Rapport productdocumenten fase Initiatief/haalbaarheid													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	Inhoud*: overzicht tasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie													+STB	Initiatief/haalbaarheid
Kwaliteitszorg en risico's														+STB	Initiatief/haalbaarheid
T01.16.010	Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)													TAAK	Initiatief/haalbaarheid
	1 Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)													+STB	Initiatief/haalbaarheid
T01.16.010.01	Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde													TAAK	Initiatief/haalbaarheid
	1 Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D2546 RI&E Architectuur/bouwkunde fase Initiatief/haalbaarheid													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen														
T01.16.010.02	Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	1 Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur													TAAK	Initiatief/haalbaarheid
	D2547 RI&E Interieur fase Initiatief/haalbaarheid													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen													+STB	Initiatief/haalbaarheid
T01.16.010.03	Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	1 Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap													TAAK	Initiatief/haalbaarheid
	D2548 RI&E Landschap fase Initiatief/haalbaarheid													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen													+STB	Initiatief/haalbaarheid
T01.16.010.04	Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	1 Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies													TAAK	Initiatief/haalbaarheid
	D2549 RI&E Constructies fase Initiatief/haalbaarheid													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen													+STB	Initiatief/haalbaarheid
T01.16.010.05	Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	1 Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties													TAAK	Initiatief/haalbaarheid
	D2550 RI&E Installaties fase Initiatief/haalbaarheid													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen													+STB	Initiatief/haalbaarheid
T01.16.020	Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	1 Integreren RI&E's per projectdeel													TAAK	Initiatief/haalbaarheid
	D372 Project RI&E fase Initiatief/haalbaarheid													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen													+STB	Initiatief/haalbaarheid
Vergunningen														+STB	Initiatief/haalbaarheid
T01.17.010	Inventariseren wettelijke randvoorwaarden (M-taak)													TAAK	Initiatief/haalbaarheid
	1 Inventariseren wettelijke randvoorwaarden													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	D2439 Inventarisatie wettelijke randvoorwaarden													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	Inhoud: inventarisatie: vigerend provinciaal beleidsplan, vigerend bestemmingsplan, gemeentelijke landschappelijke beleidsplannen / milieutechnische randvoorwaarden e.a.														
T01.17.020	Uitvoeren veldverkenning t.b.v. toetsing flora- en faunawet													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	1 Uitvoeren veldverkenning t.b.v. toetsing flora- en faunawet													TAAK	Initiatief/haalbaarheid
	D2551 Rapport veldverkenning flora- en faunawet													+STB	Initiatief/haalbaarheid
	Inhoud: opzet veldverkenning / verwijzingen naar genormeerde flora- en faunatoets / verkenningsresultaten / advies eventueel benodigd aanvullend onderzoek (bij wet geregeld)													+STB	Initiatief/haalbaarheid
Fase Projectdefinitie														+STB	Initiatief/haalbaarheid
Opdrachtgeving														TAAK	Projectdefinitie
T02.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project													TAAK	Projectdefinitie
	1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project													+STB	Projectdefinitie
	D198 Projectbeleid fase Projectdefinitie													+STB	Projectdefinitie
	Inhoud: eventueel bijgestelde analyse nuisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant nuisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden														
T02.01.020	Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang													+STB	Projectdefinitie
	1 Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang													TAAK	Projectdefinitie
	D317 Besluiten fase Projectdefinitie													+STB	Projectdefinitie
	Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Programma van Eisen / besluiten m.b.t. het vervolg van het project													+STB	Projectdefinitie
Contracten														+STB	Projectdefinitie
T02.02.010	Voorbereiden contracteren van participanten													TAAK	Projectdefinitie
	1 Organiseren contractvorming													TAAK	Projectdefinitie
	D291 Uitbestedingsplan fase Projectdefinitie (en verder)													+STB	Projectdefinitie
	Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten													+STB	Projectdefinitie
	2 Opstellen/herijken aanbestedingsplan													+STB	Projectdefinitie
	D1557 Aanbestedingsplan fase Projectdefinitie (en verder)													+STB	Projectdefinitie
	Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema													+STB	Projectdefinitie
	3 Voorbereiden contracteren van participanten													+STB	Projectdefinitie
	D1868 Verslagen contractbesprekingen fase Projectdefinitie (en verder)													+STB	Projectdefinitie
	Inhoud*: aanwezig / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken													+STB	Projectdefinitie
	D1869 Conceptcontracten met participanten fase Projectdefinitie (en verder)													+STB	Projectdefinitie
	Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011													+STB	Projectdefinitie
	4 Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise													+STB	Projectdefinitie
	D1922 Conceptcontracten aanvullende expertise fase Projectdefinitie (en verder)													+STB	Projectdefinitie
	Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011													+STB	Projectdefinitie
T02.02.020	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)													TAAK	Projectdefinitie
	1 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise													+STB	Projectdefinitie
	D1924 Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Projectdefinitie													+STB	Projectdefinitie

		ON1	ON2	ON3	ON4	ON5	ON6	ON7	ON8	ON9	ON10	ON11	X-LS*	uitklap	FASE
	Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen													+STB	Projectdefinitie
T02.02.030	Contracteren van participanten													TAAK	Projectdefinitie
	1 Contracteren van participanten													+STB	Projectdefinitie
	D202 Rapport verleende opdrachten fase Projectdefinitie (en verder)													+STB	Projectdefinitie
	Inhoud*: opsomming verleende opdrachten													+STB	Projectdefinitie
	D1691 Contracten met participanten fase Projectdefinitie (en verder)													+STB	Projectdefinitie
	Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011													+STB	Projectdefinitie
T02.02.035	Contracteren aanvullende expertise													TAAK	Projectdefinitie
	1 Contracteren aanvullende expertise													+STB	Projectdefinitie
	D1923 Contracten aanvullende expertise fase Projectdefinitie													+STB	Projectdefinitie
	Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011													+STB	Projectdefinitie
Programma van Eisen															
T02.03.010	Analyseren te huisvesten organisatie													TAAK	Projectdefinitie
	1 Analyseren te huisvesten organisatie													+STB	Projectdefinitie
	D214 Analyse te huisvesten organisatie fase Projectdefinitie													+STB	Projectdefinitie
	Inhoud: analyse van: aard van de organisatie, missie en doelstellingen, organisatiestructuur, ambities, medewerkers, werkprocessen, producten en diensten, cultuur, imago, toekomstverwachtingen														
	2 Analyseren huisvestingsbeleid													+STB	Projectdefinitie
	D197 Analyse huisvestingsbeleid fase Projectdefinitie													+STB	Projectdefinitie
	Inhoud: bestaande situatie / organisatiencijlijnen / relatie huisvesting en onderneming / tacititaire normen / financiële normen / organisatie interne besluitvorming													+STB	Projectdefinitie
	3 Analyseren ondernemingsbeleid													+STB	Projectdefinitie
	D244 Analyse ondernemingsbeleid fase Projectdefinitie													+STB	Projectdefinitie
	Inhoud: beleid t.a.v.: markten, producten en/of diensten, groei of krimp, organisatiestructuur, inrichting primaire en ondersteunende processen, innovatie, imago, strategie en marketing													+STB	Projectdefinitie
T02.03.020	Analyseren locatiegegevens													TAAK	Projectdefinitie
	1 Analyseren locatiegegevens													+STB	Projectdefinitie
	D215 Analyse locatiegegevens fase Projectdefinitie													+STB	Projectdefinitie
	Inhoud: Stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan / verkeersplan / Kadastrale gegevens / Ondergronds verkeer/ waardering bestaande bebouwing van de omgeving														
T02.03.030	Verzorgen inbreng expertise Architectuur/bouwkunde in PvE													+STB	Projectdefinitie
	1 Verzorgen inbreng expertise Architectuur/bouwkunde in PvE													TAAK	Projectdefinitie
	D629 Inbreng expertise Architectuur/bouwkunde fase Projectdefinitie													+STB	Projectdefinitie
	Inhoud: (afhankelijk van het project): eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid														
T02.03.032	Verzorgen inbreng expertise Interieurarchitectuur in PvE													+STB	Projectdefinitie
	1 Verzorgen inbreng expertise Interieurarchitectuur in PvE													TAAK	Projectdefinitie
	D630 Inbreng expertise Interieurarchitectuur fase Projectdefinitie													+STB	Projectdefinitie
	Inhoud: (afhankelijk van het project): ambities en verwachtingen m.b.t. de verschijningsvorm en materialisatie van het interieur / verwachtingen m.b.t. kleurgebruik / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten														
T02.03.034	Verzorgen inbreng expertise Landschapsarchitectuur in PvE													+STB	Projectdefinitie
	1 Verzorgen inbreng expertise Landschapsarchitectuur in PvE													TAAK	Projectdefinitie
	D633 Inbreng expertise Landschapsarchitectuur fase Projectdefinitie													+STB	Projectdefinitie
	Inhoud: (afhankelijk van het project): eisen en wensen m.b.t. landschappelijke inpassing / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden / ambities en verwachtingen m.b.t. de landschappelijke verschijningsvorm van de buitenruimte														
T02.03.036	Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica in PvE													+STB	Projectdefinitie
	1 Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica in PvE													TAAK	Projectdefinitie
	D631 Inbreng expertise Bouwfysica fase Projectdefinitie													+STB	Projectdefinitie
	Inhoud: (afhankelijk van het project): eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen													+STB	Projectdefinitie
T02.03.038	Verzorgen inbreng expertise Akoestiek in PvE													TAAK	Projectdefinitie
	1 Verzorgen inbreng expertise Akoestiek in PvE													+STB	Projectdefinitie
	D632 Inbreng expertise Akoestiek fase Projectdefinitie													+STB	Projectdefinitie
	Inhoud: (afhankelijk van project): eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting														
T02.03.040	Verzorgen inbreng expertise Constructies in PvE													+STB	Projectdefinitie
	1 Verzorgen inbreng expertise Constructies in PvE													TAAK	Projectdefinitie
	D634 Inbreng expertise Constructies fase Projectdefinitie													+STB	Projectdefinitie
	Inhoud: (afhankelijk van het project) overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtet functies / trillingseisen / geluidseisen														
T02.03.042	Verzorgen inbreng expertise Installaties in PvE													+STB	Projectdefinitie
	1 Verzorgen inbreng expertise Installaties in PvE													TAAK	Projectdefinitie
	D635 Inbreng expertise Installaties fase Projectdefinitie													+STB	Projectdefinitie
	Inhoud: (afhankelijk van het project): eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten													+STB	Projectdefinitie
T02.03.044	Verzorgen inbreng expertise Geotechniek in PvE													TAAK	Projectdefinitie
	1 Verzorgen inbreng expertise Geotechniek in PvE													+STB	Projectdefinitie
	D1282 Inbreng expertise Geotechniek in PvE													+STB	Projectdefinitie
	Inhoud: (afhankelijk van het project): eisen en/of uitgangspunten m.b.t. tunderingsconstructies, waterhuishouding (grondwater, bemaling) en bouwput														
T02.03.050	Ontwikkelen integraal Programma van Eisen													+STB	Projectdefinitie
	1 Ontwikkelen integraal PvE / integreren inbreng expertise in integraal PvE													TAAK	Projectdefinitie
	D216 Integraal Programma van Eisen fase Projectdefinitie													+STB	Projectdefinitie
	Inhoud: (afhankelijk van het project): eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtet functies / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden,														
Architectuur/ bouwkunde															
T02.04.010	Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Architectuur/bouwkunde													+STB	Projectdefinitie
	1 Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Architectuur/bouwkunde													TAAK	Projectdefinitie
	D1468 Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Architectuur/bouwkunde													+STB	Projectdefinitie
	Inhoud: beoordeling consistente eisenpakket vanuit gezichtspunt architectuur/bouwkunde, bijvoorbeeld: verkenning mogelijkheden stedenbouwkundige inpassing in relatie tot de omvang programma, verkenning mogelijkheden bouwmassa in relatie tot budgetten, verkenning verhouding ambitieniveau architectuur en budgetten, toetsing eisenpakket op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. veiligheid en bruikbaarheid / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen													+STB	Projectdefinitie
Interieur															
T02.05.010	Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Interieurarchitectuur													TAAK	Projectdefinitie
	1 Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Interieurarchitectuur													+STB	Projectdefinitie
	D1469 Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Interieurarchitectuur													+STB	Projectdefinitie

1-4-2021		Rijksvastgoedbedrijf Transacties & Projecten																											
													ON1	ON2	ON3	ON4	ON5	ON6	ON7	ON8	ON9	ON10	ON11	X-LS	uitklap	FASE			
		inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt interieur, bijvoorbeeld: verkenning vernouwing ambitiesniveau interieur en budgetten, toetsing eisenpakket op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. veiligheid en bruikbaarheid / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen																											
Landschap																													
T02.06.010	Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Landschapsarchitectuur																										+STB	Projectdefinitie	
	1 Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Landschapsarchitectuur																										TAAK	Projectdefinitie	
	D1470 Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Landschapsarchitectuur inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt architectuuranalysen, bijvoorbeeld: verkenning mogelijkheden situatie en landschappelijke inpassing in relatie tot de omvang programma en bouwmassa, verkenning verhouding ambitiesniveau landschapsarchitectuur en budgetten, toetsing eisenpakket op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. veiligheid en bruikbaarheid / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen																										TAAK	Projectdefinitie	
																											+STB	Projectdefinitie	
																											+STB	Projectdefinitie	
Bouw fysica, Akoestiek en Brandveiligheid																													
T02.07.010	Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Bouw fysica																										TAAK	Projectdefinitie	
	1 Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Bouw fysica																										TAAK	Projectdefinitie	
	D1471 Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Bouw fysica inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt bouw fysica, bijvoorbeeld: toetsing eisenpakket voor ruimtecondities op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid en milieu / verkenning verhouding ambitiesniveau binnenklimaat in relatie tot budgetten / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen																										+STB	Projectdefinitie	
																											+STB	Projectdefinitie	
T02.07.020	Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Akoestiek																												
	1 Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Akoestiek																										+STB	Projectdefinitie	
	D1472 Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Akoestiek inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt akoestiek, bijvoorbeeld: toetsing eisenpakket akoestiek op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. gezondheid en milieu, verkenning verhouding ambitiesniveau akoestiek in relatie tot budgetten / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen																										TAAK	Projectdefinitie	
																											+STB	Projectdefinitie	
Constructie																													
T02.08.010	Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Constructies																										TAAK	Projectdefinitie	
	1 Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Constructies																										TAAK	Projectdefinitie	
	D1473 Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Constructies inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt constructies, bijvoorbeeld: toetsing eisenpakket in relatie tot constructies op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. (constructieve) veiligheid / verkenning verhouding ambitiesniveau binnenklimaat in relatie tot budgetten / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen																										+STB	Projectdefinitie	
																											+STB	Projectdefinitie	
Installaties																													
T02.09.010	Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Installaties																												
	1 Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Installaties																										+STB	Projectdefinitie	
	D1474 Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Installaties inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt installaties, bijvoorbeeld in relatie tot energievoorziening en energiezuinigheid / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen																										+STB	Projectdefinitie	
																											+STB	Projectdefinitie	
Geotechniek																													
T02.10.010	Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Geotechniek																										TAAK	Projectdefinitie	
	1 Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Geotechniek																										TAAK	Projectdefinitie	
	D1475 Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Geotechniek inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt geotechniek / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen																										+STB	Projectdefinitie	
																											+STB	Projectdefinitie	
Ontwerpintegratie																													
T02.11.010	Coördineren adviezen participanten																										TAAK	Projectdefinitie	
	1 Coördineren teamproces																										TAAK	Projectdefinitie	
	D373 Aanwijzingen fase Projectdefinitie inhoud: afspraken m.b.t. vakinhoudelijke afstemming van werkzaamheden van betrokken participanten / afspraken m.b.t. tot workflow en onderlinge informatie-uitwisseling																										+STB	Projectdefinitie	
																											+STB	Projectdefinitie	
T02.11.030	Integreren toetsingen realiseerbaarheid PvE																												
	1 Integreren toetsingen realiseerbaarheid PvE																										+STB	Projectdefinitie	
	D1467 Toetsing realiseerbaarheid PvE inhoud: rapportage eerste globale toetsing planologische en technische realiseerbaarheid van integraal programma van eisen vanuit de invalshoeken (indien aan de orde) architectuur/bouwkunde, interieurarchitectuur, landschapsarchitectuur, bouw fysica, akoestiek, constructies, technische installaties en geotechniek																										+STB	Projectdefinitie	
																											TAAK	Projectdefinitie	
Geld																													
T02.12.010	Bewaken fasebudget																										TAAK	Projectdefinitie	
	1 Bewaken fasebudget																										+STB	Projectdefinitie	
	D1773 Rapport bewaking budget Projectdefinitie inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal																										+STB	Projectdefinitie	
																											+STB	Projectdefinitie	
T02.12.020	Adviseren bouwkosten																												
	1 Adviseren bouwkosten																										TAAK	Projectdefinitie	
	D376 Haalbaarheidsraming fase Projectdefinitie inhoud*: raming van bouwkosten op het niveau van het gehele bouwwerk of ruimtelijke delen en op basis van kostenkengetallen per aan het gebruik gerelateerde eenheid/beoordeling ten opzichte van het budget / advies																										+STB	Projectdefinitie	
																											+STB	Projectdefinitie	
T02.12.030	Adviseren investeringskosten																												
	1 Adviseren investeringskosten																										+STB	Projectdefinitie	
	D1772 Advies investeringskosten PD inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies																										+STB	Projectdefinitie	
																											+STB	Projectdefinitie	
T02.12.040	Ramen exploitatiekosten																										TAAK	Projectdefinitie	
	1 Ramen exploitatiekosten																										+STB	Projectdefinitie	
	D1774 Raming exploitatiekosten fase Projectdefinitie inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen																										+STB	Projectdefinitie	
																											+STB	Projectdefinitie	
T02.12.050	Analyseren kosten-baten exploitatie																										TAAK	Projectdefinitie	
	1 Analyseren kosten-baten exploitatie																										+STB	Projectdefinitie	
	D2301 Analyse kosten-baten exploitatie fase Projectdefinitie inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies																										+STB	Projectdefinitie	
																											+STB	Projectdefinitie	
T02.12.060	Inventariseren financieringsmogelijkheden																										TAAK	Projectdefinitie	
	1 Inventariseren financieringsmogelijkheden																										+STB	Projectdefinitie	
	D2303 Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Projectdefinitie inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies																										+STB	Projectdefinitie	
																											+STB	Projectdefinitie	
T02.12.070	Inventariseren subsidiemogelijkheden																										TAAK	Projectdefinitie	
	1 Inventariseren subsidiemogelijkheden																										+STB	Projectdefinitie	
	D2597 Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Projectdefinitie inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies																										+STB	Projectdefinitie	
																											+STB	Projectdefinitie	
Organisatie/procesintegratie																													
T02.13.010	Organiseren project																										TAAK	Projectdefinitie	
	1 Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie																										+STB	Projectdefinitie	
	D292 Plan projectorganisatie fase Projectdefinitie inhoud*: bestuursorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling																										+STB	Projectdefinitie	
																											+STB	Projectdefinitie	
	2 Beheren projectorganisatie																										+STB	Projectdefinitie	
	D1575 Realisatie projectorganisatie fase Projectdefinitie inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen																										+STB	Projectdefinitie	
																											+STB	Projectdefinitie	

		ON1	ON2	ON3	ON4	ON5	ON6	ON7	ON8	ON9	ON10	ON11	X-LS	uitklap	FASE
T02.13.020	Sturen en bewaken project													TAAK	Projectdefinitie
	1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project													+STB	Projectdefinitie
	D195 Faseplan Projectdefinitie inhoud: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse oporacnt / specificatie taseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen													+STB	Projectdefinitie
	D319 Plan van Aanpak Project fase Projectdefinitie inhoud: projectresultaat / te nanteren tasen / taseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten													+STB	Projectdefinitie
	2 Sturen en bewaken fase Projectdefinitie													+STB	Projectdefinitie
	D205 Startrapport fase Projectdefinitie inhoud: uitgangssituatie tase / globaal taseresultaat / vereiste startcondities / getrokken maatregelen om condities te realiseren													+STB	Projectdefinitie
	D212 Fase-afsluiting Projectdefinitie inhoud: vergelijking taserealisatie en taseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase													+STB	Projectdefinitie
	D289 Sturingsmaatregelen Projectdefinitie Inhoud*: opsomming van maatregelen													+STB	Projectdefinitie
	3 Voorbereiden besluiten over resultaten en voortgang													+STB	Projectdefinitie
	D210 Conceptbesluiten fase Projectdefinitie inhoud: samenvatting en beschouwing van procesgang, afwijkingen van faseplan, voortgang ten opzichte van tijdschema, knelpunten, genomen en nog te nemen maatregelen / prognose procesafwikkeling / conclusies / aanbevelingen m.b.t. door opdrachtgever te nemen maatregelen en besluiten													+STB	Projectdefinitie
Tijd														TAAK	Projectdefinitie
T02.14.010	Plannen projectdoorlooptijd													TAAK	Projectdefinitie
	1 Plannen projectdoorlooptijd													+STB	Projectdefinitie
	D246 Planning projectdoorlooptijd fase Projectdefinitie Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema's													+STB	Projectdefinitie
Informatie en Communicatie														TAAK	Projectdefinitie
T02.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Projectdefinitie													TAAK	Projectdefinitie
	1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Projectdefinitie													+STB	Projectdefinitie
	D2537 Informatie- en communicatieplan fase Projectdefinitie inhoud: overlegvormen, inclusier deenemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten													+STB	Projectdefinitie
T02.15.010	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)													TAAK	Projectdefinitie
	1 Voeren van overleg met de opdrachtgever													+STB	Projectdefinitie
	D3072 Verslagen overleg opdrachtgever fase Projectdefinitie Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten													+STB	Projectdefinitie
T02.15.015	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen													TAAK	Projectdefinitie
	1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen													+STB	Projectdefinitie
	D1925 Verslagen teamvergaderingen fase Projectdefinitie Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten													+STB	Projectdefinitie
T02.15.020	Deelnemen aan teamvergaderingen (M-taak)													TAAK	Projectdefinitie
	1 Deelnemen aan teamvergaderingen													+STB	Projectdefinitie
T02.15.024	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen													TAAK	Projectdefinitie
	1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen													+STB	Projectdefinitie
	D2429 Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Projectdefinitie Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten													+STB	Projectdefinitie
T02.15.025	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)													TAAK	Projectdefinitie
	1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen													+STB	Projectdefinitie
T02.15.030	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)													TAAK	Projectdefinitie
	1 Voeren van overleg met bevoegde instanties													+STB	Projectdefinitie
	D3082 Verslagen overleg bevoegde instanties fase Projectdefinitie Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten													+STB	Projectdefinitie
T02.15.035	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)													TAAK	Projectdefinitie
	1 Voeren van overleg over financiering en subsidies													+STB	Projectdefinitie
	D2304 Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Projectdefinitie Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten													+STB	Projectdefinitie
T02.15.040	Beheren projectdocumenten													TAAK	Projectdefinitie
	1 Beheren procesdocumenten													+STB	Projectdefinitie
	D322 Rapport procesdocumenten fase Projectdefinitie inhoud: overzicht tasedocumenten, inclusier data, versiebeneer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie													+STB	Projectdefinitie
	2 Beheren productdocumenten													+STB	Projectdefinitie
	D323 Rapport productdocumenten fase Projectdefinitie inhoud: overzicht tasedocumenten, inclusier data, versiebeneer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie													+STB	Projectdefinitie
	3 Documentvoorziening													+STB	Projectdefinitie
	D324 Rapport projectdocumenten fase Projectdefinitie inhoud: overzicht tasedocumenten, inclusier data, versiebeneer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie													+STB	Projectdefinitie
Kwaliteitszorg en risico's														TAAK	Projectdefinitie
T02.16.005	Herijken en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)													TAAK	Projectdefinitie
	1 Herijken en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)													+STB	Projectdefinitie
T02.16.005.01	Herijken en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde													TAAK	Projectdefinitie
	1 Herijken en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde													+STB	Projectdefinitie
	D2661 RI&E Architectuur/bouwkunde fase Projectdefinitie Inhoud: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen													+STB	Projectdefinitie
T02.16.005.02	Herijken en behandelen projectrisico's Interieur													TAAK	Projectdefinitie
	1 Herijken en behandelen projectrisico's Interieur													+STB	Projectdefinitie
	D2662 RI&E Interieur fase Projectdefinitie inhoud: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen													+STB	Projectdefinitie
T02.16.005.03	Herijken en behandelen projectrisico's Landschap													TAAK	Projectdefinitie
	1 Herijken en behandelen projectrisico's Landschap													+STB	Projectdefinitie
	D2663 RI&E Landschap fase Projectdefinitie Inhoud: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen													+STB	Projectdefinitie
T02.16.005.04	Herijken en behandelen projectrisico's Constructies													TAAK	Projectdefinitie
	1 Herijken en behandelen projectrisico's Constructies													+STB	Projectdefinitie
	D2664 RI&E Constructies fase Projectdefinitie inhoud: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen													+STB	Projectdefinitie
T02.16.005.05	Herijken en behandelen projectrisico's Installaties													TAAK	Projectdefinitie

		ON1	ON2	ON3	ON4	ON5	ON6	ON7	ON8	ON9	ON10	ON11	X-LS	uitklap	FASE
T03.04.050	D2278 Hoofddeling bebouwing Structuurontwerp Inhoud: functionele ordening op gebouwniveau ('vleckenplan gebouw' 1:500/1:200) / ontsluitingsprincipes gebouw / zonering horizontale en verticale verkeersruimten													+STB	Structuurontwerp
	Maken beeldkwaliteitplan Architectuur													+STB	Structuurontwerp
	1 Maken beeldkwaliteitplan Architectuur													TAAK	Structuurontwerp
	D2279 Beeldkwaliteitplan Architectuur Inhoud: gewenste beeldtaal, steer en ambiance bebouwing / invloed gewenste imago op de architectuur / gewenste zichtbaarheid vanuit de omgeving / eerste indicatie materiaalgebruik													+STB	Structuurontwerp
T03.04.060	Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp													+STB	Structuurontwerp
	1 Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp													TAAK	Structuurontwerp
	D2671 V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp Inhoud": analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringstase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp													+STB	Structuurontwerp
														+STB	Structuurontwerp
Interieur														TAAK	Structuurontwerp
T03.05.010	Verzorgen inbreng Interieur in Structuurontwerp													TAAK	Structuurontwerp
	1 Verzorgen inbreng Interieur in Structuurontwerp													+STB	Structuurontwerp
	D616 Inbreng Interieur fase Structuurontwerp Inhoud: visie op de ontwerpogave interieur / conceptuele uitgangspunten voor het interieurontwerp / gewenste beeldtaak, sfeer en ambiance interieur / invloed gewenste imago op het interieur / eerste indicatie materiaalgebruik													+STB	Structuurontwerp
	Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp													TAAK	Structuurontwerp
T03.05.020	1 Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp													+STB	Structuurontwerp
	D2672 Bijdrage Interieur aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp Inhoud": analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringstase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp													+STB	Structuurontwerp
														TAAK	Structuurontwerp
														+STB	Structuurontwerp
Landschap														TAAK	Structuurontwerp
T03.06.010	Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Landschap													TAAK	Structuurontwerp
	1 Analyseren van de ligging van het terrein vanuit expertise Landschap													+STB	Structuurontwerp
	D2111 Analyse ligging terrein vanuit expertise Landschap Inhoud: historie van het terrein / historie van de stedenbouwkundig-landschappelijke context / invloed van de ligging op de terreintypologie / landschappelijke inbedding / landschappelijke kwaliteiten van de locatie													+STB	Structuurontwerp
	2 Bepalen van de kwaliteiten van het terrein vanuit expertise Landschap													+STB	Structuurontwerp
T03.06.015	D2282 Kwaliteiten van het terrein vanuit Expertise Landschap Inhoud: ontsluitingsprincipes terrein / parkeermogelijkheden / technisch-infrastructurele mogelijkheden / vormkwaliteiten / oriëntatiekwaliteiten / geofysische kwaliteiten													+STB	Structuurontwerp
	Ontwikkelen visie Landschap													TAAK	Structuurontwerp
	1 Ontwikkelen visie Landschap													+STB	Structuurontwerp
	D38 Visie Landschap Inhoud: visie op de ontwerpogave / conceptuele uitgangspunten voor het ontwerp													+STB	Structuurontwerp
T03.06.020	Maken stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp													TAAK	Structuurontwerp
	1 Maken stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp													+STB	Structuurontwerp
	D1873 Stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp Inhoud: mogelijke ruimtelijke opbouw van het landschap (1:1000/1:500) / ontsluitingsprincipes terrein / functionele ordening Landschap (1:1000/1:500): parkeercapaciteit en –voorziening													+STB	Structuurontwerp
	Maken beeldkwaliteitplan Landschap													TAAK	Structuurontwerp
T03.06.050	1 Maken beeldkwaliteitplan Landschap													+STB	Structuurontwerp
	D2112 Beeldkwaliteitplan Landschap Inhoud: gewenste beeldtaal, steer en ambiance Landschap / invloed gewenste imago op vormgeving Landschap / eerste indicatie sfeer beplanting en materiaalgebruik													+STB	Structuurontwerp
	Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Landschap													TAAK	Structuurontwerp
	1 Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Landschap													+STB	Structuurontwerp
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid														+STB	Structuurontwerp
T03.07.010	Adviseren inzake Bouwfysica in Structuurontwerp													TAAK	Structuurontwerp
	1 Adviseren inzake Bouwfysica													+STB	Structuurontwerp
	D617 Advies inzake Bouwfysica fase Structuurontwerp Inhoud: adviezen ten aanzien van de stedenbouwkundig-architectonisch plan / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken													+STB	Structuurontwerp
	Adviseren inzake Akoestiek in Structuurontwerp													TAAK	Structuurontwerp
T03.07.020	1 Adviseren inzake Akoestiek													+STB	Structuurontwerp
	D618 Advies inzake Akoestiek fase Structuurontwerp Inhoud: adviezen ten aanzien van de akoestische aspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken													+STB	Structuurontwerp
	Adviseren inzake Brandveiligheid in Structuurontwerp													TAAK	Structuurontwerp
	1 Adviseren inzake Brandveiligheid													+STB	Structuurontwerp
T03.07.030	D3268 Advies inzake Brandveiligheid fase Structuurontwerp Inhoud: adviezen ten aanzien van brandveiligheidsaspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken													+STB	Structuurontwerp
														TAAK	Structuurontwerp
														+STB	Structuurontwerp
														+STB	Structuurontwerp
Constructie														TAAK	Structuurontwerp
T03.08.010	Adviseren inzake Constructies in Structuurontwerp													TAAK	Structuurontwerp
	1 Adviseren inzake Constructies													+STB	Structuurontwerp
	D619 Advies inzake Constructies fase Structuurontwerp Inhoud: verkenning constructieve opzet: mogelijke principes hoofd draagstructuur													+STB	Structuurontwerp
	Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp													TAAK	Structuurontwerp
T03.08.020	1 Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp													+STB	Structuurontwerp
	D2674 Bijdrage Constructies aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp Inhoud": analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringstase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp													+STB	Structuurontwerp
Installaties														+STB	Structuurontwerp
T03.09.010	Adviseren inzake Installaties in Structuurontwerp													TAAK	Structuurontwerp
	1 Uitbrengen advies installatieconcepten													+STB	Structuurontwerp
	D1289 Advies installatieconcepten Inhoud: mogelijke installatieconcepten in relatie tot locatie en hootddeling bebouwing / zonering installatie technische infrastructuur													+STB	Structuurontwerp
	Verrichten onderzoek naar energievoorzieningsconcepten													TAAK	Structuurontwerp
T03.09.020	1 Uitbrengen advies energievoorzieningsconcepten													+STB	Structuurontwerp
	D1291 Advies energievoorzieningsconcepten Inhoud: mogelijke energievoorzieningsconcepten in relatie tot locatie, aanwezige nutsvoorzieningen en bouwvorm / atweging en advies													+STB	Structuurontwerp
	Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp													TAAK	Structuurontwerp
	1 Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp													+STB	Structuurontwerp
T03.09.030	D2675 Bijdrage Installaties aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp Inhoud": analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringstase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp													+STB	Structuurontwerp
														TAAK	Structuurontwerp
														+STB	Structuurontwerp
														TAAK	Structuurontwerp
Geotechniek															
T03.10.010	Advisering inzake Geotechniek in Structuurontwerp														

		ON1	ON2	ON3	ON4	ON5	ON6	ON7	ON8	ON9	ON10	ON11	X-LS*	uitklat	FASE
1 Advisering inzake Geotechniek														+STB	Structuurontwerp
D1283 Advies inzake Geotechniek in Structuurontwerp Inhoud: gegevens met betrekking tot grondgesteldheid, grondwater / verkenning geotechnische aspecten / mogelijke principes fundering, bouwput en bemalingen														+STB	Structuurontwerp
Ontwerpintegratie														+STB	Structuurontwerp
T03.11.010	Coördineren adviezen van participanten													TAAK	Structuurontwerp
1 Coördineren adviezen van participanten														TAAK	Structuurontwerp
D374 Adviesverzoeken fase Structuurontwerp uitwisseling														+STB	Structuurontwerp
T03.11.030	Integreren adviezen Structuurontwerp													+STB	Structuurontwerp
1 Integreren adviezen Structuurontwerp														+STB	Structuurontwerp
D235 Integraal Structuurontwerp Inhoud: verzameide en inhoudelijk argestemde Structuurontwerpen en adviezen per projectdeel (architectuur/bouwkunde, interieur, Landschap, constructie, installaties)														+STB	Structuurontwerp
T03.11.040	Integreren beeldkwaliteitsplannen													TAAK	Structuurontwerp
1 Integreren beeldkwaliteitsplannen														+STB	Structuurontwerp
D2285 Integraal beeldkwaliteitsplan Inhoud: gewenste beeldtaal, steer en ambiance bebouwing en Landschap / invloed gewenste imago op de architectuur en vormgeving Landschap / gewenste zichtbaarheid bebouwing vanuit de omgeving / eerste indicatie materiaalgebruik bebouwing en Landschap, eerste indicatie beplanting														+STB	Structuurontwerp
T03.11.050	Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp													TAAK	Structuurontwerp
1 Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten														+STB	Structuurontwerp
D3269 Verzoek tot bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie Structuurontwerp Inhoud: verzoek aan iedere participant tot het leveren van een bijdrage aan de V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie op basis van de eigen expertise														+STB	Structuurontwerp
2 Integreren bijdragen participanten in V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie Structuurontwerp														+STB	Structuurontwerp
D3270 Geïntegreerde V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie Structuurontwerp Inhoud: eerste analyse van veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringstase als gevolg van het ontwerp / genomen maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico's														+STB	Structuurontwerp
Geld														TAAK	Structuurontwerp
T03.12.010	Bewaken fasebudget													TAAK	Structuurontwerp
1 Bewaken fasebudget														+STB	Structuurontwerp
D1777 Rapport bewaking SO-budget Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal														+STB	Structuurontwerp
T03.12.030	Ramen bouwkosten													+STB	Structuurontwerp
1 Ramen bouwkosten														TAAK	Structuurontwerp
D378 Raming bouwkosten fase Structuurontwerp Inhoud*: raming van de kosten op het niveau van elementenclusters/elementen en op basis van kostenkengetallen per elementencluster/element														+STB	Structuurontwerp
T03.12.040	Ramen investeringskosten													TAAK	Structuurontwerp
1 Ramen investeringskosten														+STB	Structuurontwerp
D262 Raming investeringskosten SO Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies														+STB	Structuurontwerp
T03.12.050	Adviseren kosten-kwaliteit													TAAK	Structuurontwerp
1 Adviseren kosten-kwaliteit														+STB	Structuurontwerp
D1776 Kosten-kwaliteitsadvies fase Structuurontwerp Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies														+STB	Structuurontwerp
T03.12.070	Ramen exploitatiekosten													TAAK	Structuurontwerp
1 Ramen exploitatiekosten														+STB	Structuurontwerp
D1778 Raming exploitatiekosten fase Structuurontwerp Inhoud*: raming exploitatiekosten, onroerend goed in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen														+STB	Structuurontwerp
T03.12.080	Analyseren kosten-baten exploitatie													TAAK	Structuurontwerp
1 Analyseren kosten-baten exploitatie														+STB	Structuurontwerp
D2305 Analyse kosten-baten exploitatie fase Structuurontwerp Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies														+STB	Structuurontwerp
T03.12.090	Inventariseren financieringsmogelijkheden													TAAK	Structuurontwerp
1 Inventariseren financieringsmogelijkheden														+STB	Structuurontwerp
D2306 Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Structuurontwerp Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies														+STB	Structuurontwerp
T03.12.100	Inventariseren subsidiemogelijkheden													TAAK	Structuurontwerp
1 Inventariseren subsidiemogelijkheden														+STB	Structuurontwerp
D2608 Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Structuurontwerp Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies														+STB	Structuurontwerp
Organisatie/procesintegratie														TAAK	Structuurontwerp
T03.13.010	Organiseren project													TAAK	Structuurontwerp
1 Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie														+STB	Structuurontwerp
D301 Plan projectorganisatie fase Structuurontwerp Inhoud*: bestuursorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling														+STB	Structuurontwerp
2 Beheren projectorganisatie														+STB	Structuurontwerp
D1577 Realisatie projectorganisatie fase Structuurontwerp Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen														+STB	Structuurontwerp
T03.13.020	Sturen en bewaken project													TAAK	Structuurontwerp
1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project														+STB	Structuurontwerp
D211 Faseplan Structuurontwerp Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdraagt / specificatie taseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen														+STB	Structuurontwerp
D328 Plan van Aanpak Project fase Structuurontwerp Inhoud*: projectresultaat / te hanteren taken / taseresultaten / projectaanpak/ bestuursorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten														+STB	Structuurontwerp
2 Sturen en bewaken fase Structuurontwerp														+STB	Structuurontwerp
D226 Startrapport fase Structuurontwerp Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal taseresultaat / vereiste startcondities / getrokken maatregelen om condities te realiseren														+STB	Structuurontwerp
D233 Fase-afsluiting Structuurontwerp Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase														+STB	Structuurontwerp
D300 Sturingsmaatregelen Structuurontwerp Inhoud*: opsomming van maatregelen														+STB	Structuurontwerp
T03.13.030	Vorbereiden besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp													TAAK	Structuurontwerp
1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Structuurontwerp														+STB	Structuurontwerp

		ON1	ON2	ON3	ON4	ON5	ON6	ON7	ON8	ON9	ON10	ON11	X-LS*	uitklap	FASE
D3272 Advies besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Structuurontwerp op nooraajnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico's / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten														+STB	Structuurontwerp
2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project														+STB	Structuurontwerp
D3273 Advies besluitvorming voortgang project fase Structuurontwerp inhoud: evaluatie van het proces in de fase Structuurontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico's / aandachtspunten voor het Faseplan Voorontwerp / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project														+STB	Structuurontwerp
Tijd														+STB	Structuurontwerp
T03.14.010	Plannen projectdoorlooptijd													TAAK	Structuurontwerp
	1 Plannen projectdoorlooptijd													+STB	Structuurontwerp
	D247 Planning projectdoorlooptijd fase Structuurontwerp													+STB	Structuurontwerp
	Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema's													+STB	Structuurontwerp
Informatie en Communicatie														TAAK	Structuurontwerp
T03.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp													TAAK	Structuurontwerp
	1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp													+STB	Structuurontwerp
	D2538 Informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten													+STB	Structuurontwerp
T03.15.005	Beheren projectwebsite													+STB	Structuurontwerp
	1 Beheren projectwebsite													TAAK	Structuurontwerp
	D3271 Projectwebsite fase Structuurontwerp autorisatiestructuur													+STB	Structuurontwerp
T03.15.010	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)													+STB	Structuurontwerp
	1 Voeren van overleg met de opdrachtgever													TAAK	Structuurontwerp
	D3077 Verslagen overleg opdrachtgever fase Structuurontwerp inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten													+STB	Structuurontwerp
T03.15.015	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen													+STB	Structuurontwerp
	1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen													TAAK	Structuurontwerp
	D1927 Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Structuurontwerp inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten													+STB	Structuurontwerp
T03.15.020	Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)													+STB	Structuurontwerp
	1 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen													TAAK	Structuurontwerp
T03.15.024	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen													+STB	Structuurontwerp
	1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen													TAAK	Structuurontwerp
	D2430 Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Structuurontwerp inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten													+STB	Structuurontwerp
T03.15.025	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)													+STB	Structuurontwerp
	1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen													TAAK	Structuurontwerp
T03.15.030	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)													+STB	Structuurontwerp
	1 Voeren van overleg met bevoegde instanties													+STB	Structuurontwerp
	D3083 Afspraken overleg bevoegde instanties fase Structuurontwerp inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten													+STB	Structuurontwerp
T03.15.035	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)													TAAK	Structuurontwerp
	1 Voeren van overleg over financiering en subsidies													+STB	Structuurontwerp
	D2307 Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Structuurontwerp inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten													+STB	Structuurontwerp
T03.15.040	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)													+STB	Structuurontwerp
	1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen													TAAK	Structuurontwerp
	D3091 Afspraken overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Structuurontwerp inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten													+STB	Structuurontwerp
T03.15.050	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)													+STB	Structuurontwerp
	1 Voeren van overleg met externe specialisten													TAAK	Structuurontwerp
	D3096 Afspraken overleg externe specialisten fase Structuurontwerp inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten													+STB	Structuurontwerp
T03.15.060	Uitvoeren wijzigingenbeheer													+STB	Structuurontwerp
	1 Managen wijzigingen													TAAK	Structuurontwerp
	D359 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde faseresultaten in fase Structuurontwerp inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging													+STB	Structuurontwerp
	2 Verwerken wijzigingsbesluiten													+STB	Structuurontwerp
	D360 Rapport verwerkte wijzigingen fase Structuurontwerp inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten													+STB	Structuurontwerp
T03.15.070	Beheren projectdocumenten													TAAK	Structuurontwerp
	1 Beheren managementdocumenten													+STB	Structuurontwerp
	D330 Rapport managementdocumenten fase Structuurontwerp inhoud*: overzicht tasedocumenten, inclusief data, versiebeneer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie													+STB	Structuurontwerp
	2 Beheren werkdocumenten													+STB	Structuurontwerp
	D331 Rapport werkdocumenten fase Structuurontwerp inhoud*: overzicht tasedocumenten, inclusief data, versiebeneer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie													+STB	Structuurontwerp
Kwaliteitszorg en risico's														TAAK	Structuurontwerp
T03.16.005	Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)													TAAK	Structuurontwerp
	1 Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)													+STB	Structuurontwerp
T03.16.005.01	Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde													TAAK	Structuurontwerp
	1 Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde													+STB	Structuurontwerp
	D2666 RI&E Architectuur/bouwkunde fase Structuurontwerp inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen													+STB	Structuurontwerp
T03.16.005.02	Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Interieur													TAAK	Structuurontwerp
	1 Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Interieur													+STB	Structuurontwerp
	D2667 RI&E Interieur fase Structuurontwerp inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen													+STB	Structuurontwerp
T03.16.005.03	Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Landschap													TAAK	Structuurontwerp
	1 Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Landschap													+STB	Structuurontwerp
	D2668 RI&E Landschap fase Structuurontwerp inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen													+STB	Structuurontwerp
T03.16.005.04	Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Constructies													TAAK	Structuurontwerp
	1 Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Constructies													+STB	Structuurontwerp

		ON1	ON2	ON3	ON4	ON5	ON6	ON7	ON8	ON9	ON10	ON11	X-LS*	uitklap	FASE
T03.16.005.05	D2669 RI&E Constructies fase Structuurontwerp inhoud: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen													+STB	Structuurontwerp
	Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Installaties													+STB	Structuurontwerp
	1 Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Installaties													TAAK	Structuurontwerp
T03.16.010	D2670 RI&E Installaties fase Structuurontwerp inhoud: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen													+STB	Structuurontwerp
	Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel													+STB	Structuurontwerp
	1 Integreren RI&E's per projectdeel													TAAK	Structuurontwerp
T03.16.020	D238 Project RI&E fase Structuurontwerp inhoud: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen													+STB	Structuurontwerp
	Opstellen kwantitatieve analyse van het Structuurontwerp													+STB	Structuurontwerp
	1 Maken oppervlakteanalyse gebouw													TAAK	Structuurontwerp
T03.16.030	D2286 Oppervlakteanalyse gebouw fase Structuurontwerp inhoud: bruto vloeroppervlakte, globale oppervlaktebepaling verschillende functionele eenheden, bruto-netto verhouding													+STB	Structuurontwerp
	2 Maken oppervlakteanalyse terrein													+STB	Structuurontwerp
	D2287 Oppervlakteanalyse terrein fase Structuurontwerp inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding verhard-onverhard													+STB	Structuurontwerp
T03.16.030	3 Analyseren gebouwvormfactoren													+STB	Structuurontwerp
	D2680 Analyse gebouwvormfactoren fase Structuurontwerp inhoud: analyse vernouwingen van onder andere bruto vloeroppervlakte – geveeloppervlakte, bebouwde oppervlakte – geveeloppervlakte, dakoppervlakte – geveeloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte													+STB	Structuurontwerp
	Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)													TAAK	Structuurontwerp
T03.16.040	1 Analyseren en behandelen milieu-effecten													+STB	Structuurontwerp
	D2288 Analyse milieu-effecten Structuurontwerp inhoud: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / atweging en advies													+STB	Structuurontwerp
	Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving													TAAK	Structuurontwerp
T03.17.010	1 Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving													+STB	Structuurontwerp
	D1875 Verificatie Structuurontwerp inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies en aanbevelingen													+STB	Structuurontwerp
	2 Vrijgeven Structuurontwerp													+STB	Structuurontwerp
T03.17.020	D2308 Vrijgegeven integraal Structuurontwerp inhoud: geïntegreerde en geautoriseerde Structuurontwerpen en adviezen per projectdeel (architectuur/bouwkunde, interieur, buitenruimte, constructie, installaties)													+STB	Structuurontwerp
	Inventariseren benodigde vergunningen (M-taak)													TAAK	Structuurontwerp
	1 Inventariseren benodigde vergunningen													TAAK	Structuurontwerp
T03.17.030	D2113 Inventarisatie benodigde vergunningen fase Structuurontwerp inhoud: opsomming benodigde vergunningen													+STB	Structuurontwerp
	Plannen, sturen en bewaken vergunningen													+STB	Structuurontwerp
	1 Plannen, sturen en bewaken vergunningen													TAAK	Structuurontwerp
T03.17.030	D2114 Vergunningenplan fase Structuurontwerp inhoud: benodigde vergunningen per deelontwerp: bevoegd gezag, onderwerp van vergunningen, kosten / beschrijving van vereiste input, activiteiten en output per vergunning / tijdschema verwerven vergunningen													+STB	Structuurontwerp
	Analyseren planologische haalbaarheid													TAAK	Structuurontwerp
	1 Analyseren planologische haalbaarheid													+STB	Structuurontwerp
T03.18.010	D2289 Analyse planologische haalbaarheid inhoud: toetsing integraal stedenbouwkundig structuurplan en integraal structuurontwerp aan streekplan en bestemmingsplan / afweging en advies													+STB	Structuurontwerp
	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)													TAAK	Structuurontwerp
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)													TAAK	Structuurontwerp
T03.18.010.01	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde													+STB	Structuurontwerp
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde													TAAK	Structuurontwerp
	D2681 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase SO inhoud: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever													+STB	Structuurontwerp
T03.18.010.02	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur													+STB	Structuurontwerp
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur													TAAK	Structuurontwerp
	D2682 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase SO inhoud: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever													+STB	Structuurontwerp
T03.18.010.03	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap													+STB	Structuurontwerp
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap													TAAK	Structuurontwerp
	D2683 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase SO inhoud: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever													+STB	Structuurontwerp
T03.18.010.04	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica													+STB	Structuurontwerp
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica													TAAK	Structuurontwerp
	D2684 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase SO inhoud: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever													+STB	Structuurontwerp
T03.18.010.05	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies													+STB	Structuurontwerp
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies													TAAK	Structuurontwerp
	D2685 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase SO inhoud: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever													+STB	Structuurontwerp
T03.18.010.06	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties													+STB	Structuurontwerp
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties													TAAK	Structuurontwerp
	D2686 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase SO inhoud: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever													+STB	Structuurontwerp
T03.18.010.07	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek													+STB	Structuurontwerp
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek													TAAK	Structuurontwerp
	D2687 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase SO inhoud: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever													+STB	Structuurontwerp
T03.18.020	Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden													+STB	Structuurontwerp
	1 Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden													TAAK	Structuurontwerp
	D2688 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase SO inhoud: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever													+STB	Structuurontwerp
T03.18.030	Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden													+STB	Structuurontwerp
														TAAK	Structuurontwerp

		ON1	ON2	ON3	ON4	ON5	ON6	ON7	ON8	ON9	ON10	ON11	X-LS*	uitklap	FASE
	1 Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden													+STB	Structuurontwerp
	D2690 Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase SO Inhoud: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies													+STB	Structuurontwerp
T03.18.040	Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)													+STB	Structuurontwerp
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)													TAAK	Structuurontwerp
T03.18.040.01	Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)													+STB	Structuurontwerp
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)													TAAK	Structuurontwerp
	D2689 Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase SO Inhoud: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie													+STB	Structuurontwerp
T03.18.040.02	Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)													+STB	Structuurontwerp
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)													TAAK	Structuurontwerp
	D2691 Rapportage Acceptatieplan Interieur fase SO Inhoud: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van interieur / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie													+STB	Structuurontwerp
T03.18.040.03	Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)													+STB	Structuurontwerp
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)													TAAK	Structuurontwerp
	D2692 Rapportage Acceptatieplan Landschap fase SO Inhoud: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie													+STB	Structuurontwerp
T03.18.040.04	Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)													+STB	Structuurontwerp
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)													TAAK	Structuurontwerp
	D2693 Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase SO Inhoud: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie													+STB	Structuurontwerp
T03.18.040.05	Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)													+STB	Structuurontwerp
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)													TAAK	Structuurontwerp
	D2694 Rapportage Acceptatieplan Constructies fase SO Inhoud: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie													+STB	Structuurontwerp
T03.18.040.06	Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)													+STB	Structuurontwerp
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)													TAAK	Structuurontwerp
	D2695 Rapportage Acceptatieplan Installaties fase SO Inhoud: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie													+STB	Structuurontwerp
T03.18.040.07	Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)													+STB	Structuurontwerp
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)													TAAK	Structuurontwerp
	D2696 Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase SO Inhoud: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie													+STB	Structuurontwerp
T03.18.050	Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan													+STB	Structuurontwerp
	1 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan													TAAK	Structuurontwerp
	D2697 Rapportage toetsing Acceptatieplan fase SO Inhoud: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie													+STB	Structuurontwerp
T03.18.060	Toetsen Ontwerpdocumenten fase Structuurontwerp per projectdeel (cluster)													+STB	Structuurontwerp
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten fase Structuurontwerp per projectdeel (cluster)													TAAK	Structuurontwerp
T03.18.060.01	Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Structuurontwerp													+STB	Structuurontwerp
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde													TAAK	Structuurontwerp
	D2698 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase SO Inhoud: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgronsgiagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies													+STB	Structuurontwerp
T03.18.060.02	Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Structuurontwerp													+STB	Structuurontwerp
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur													TAAK	Structuurontwerp
	D2699 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase SO Inhoud: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgronsgiagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies													+STB	Structuurontwerp
T03.18.060.03	Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Structuurontwerp													+STB	Structuurontwerp
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap													TAAK	Structuurontwerp
	D2700 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase SO Inhoud: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgronsgiagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies													+STB	Structuurontwerp
T03.18.060.04	Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Structuurontwerp													+STB	Structuurontwerp
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica													TAAK	Structuurontwerp
	D2701 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase SO Inhoud: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgronsgiagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies													+STB	Structuurontwerp
T03.18.060.05	Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Structuurontwerp													+STB	Structuurontwerp
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies													TAAK	Structuurontwerp
	D2702 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase SO Inhoud: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgronsgiagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies													+STB	Structuurontwerp
T03.18.060.06	Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Structuurontwerp													+STB	Structuurontwerp
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties													TAAK	Structuurontwerp
	D2703 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase SO Inhoud: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgronsgiagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies													+STB	Structuurontwerp
T03.18.060.07	Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Structuurontwerp													+STB	Structuurontwerp
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek													TAAK	Structuurontwerp
	D2704 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase SO Inhoud: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgronsgiagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies													+STB	Structuurontwerp
T03.18.070	Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Structuurontwerp													+STB	Structuurontwerp
	1 Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten													TAAK	Structuurontwerp
	D2705 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase SO Inhoud: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgronsgiagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies													+STB	Structuurontwerp
T03.18.080	Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)													+STB	Structuurontwerp
	1 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)													TAAK	Structuurontwerp
T03.18.080.01	Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde													+STB	Structuurontwerp
	1 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever													TAAK	Structuurontwerp
														+STB	Structuurontwerp

		ON1	ON2	ON3	ON4	ON5	ON6	ON7	ON8	ON9	ON10	ON11	X-LS*	uitklap	FASE
	2 Herijken en uitwerken aanbestedingsplan D985 Aanbestedingsplan fase Prijs- en contractvorming (en verder) Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema													+STB Prijs- en contractvorming	
	3 Voorbereiden contracteren van participanten D1877 Verslagen contractbesprekingen fase Prijs- en contractvorming (en verder) Inhoud: aanwezig en / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken													+STB Prijs- en contractvorming	
	D1878 Conceptcontracten met participanten fase Prijs- en contractvorming (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011													+STB Prijs- en contractvorming	
	4 Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise D2015 Conceptcontracten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011													+STB Prijs- en contractvorming	
T07.02.030	Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming													TAAK Prijs- en contractvorming	
	1 Contracteren van participanten D882 Rapport verleende opdrachten fase Prijs- en contractvorming (en verder) Inhoud*: opsomming verleende opdrachten													+STB Prijs- en contractvorming	
	D1740 Contracten met participanten fase Prijs- en contractvorming (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011													+STB Prijs- en contractvorming	
T07.02.032	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)													TAAK Prijs- en contractvorming	
	1 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise D2342 Taakinhoud opdrachten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder) Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen													+STB Prijs- en contractvorming	
T07.02.035	Contracteren aanvullende expertise													TAAK Prijs- en contractvorming	
	1 Contracteren aanvullende expertise D1741 Contracten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011													+STB Prijs- en contractvorming	
T07.02.040	Opstellen prijs- en contractvormingsplan													TAAK Prijs- en contractvorming	
	1 Opstellen prijs- en contractvormingsplan D986 Prijs- en contractvormingsplan Inhoud: opzet prijs- en contractvormingsproces per uitvoerende partij													+STB Prijs- en contractvorming	
T07.02.050	Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde													+STB Prijs- en contractvorming	
	1 Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Architectuur/bouwkunde D951 Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Architectuur/bouwkunde Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005													+STB Prijs- en contractvorming	
	2 Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Architectuur/bouwkunde D1317 Selectiecriteria aanbieders projectdeel Architectuur/bouwkunde Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid													+STB Prijs- en contractvorming	
	D1318 Selectie aanbieders projectdeel Architectuur/bouwkunde Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders													+STB Prijs- en contractvorming	
	3 Verstrekken van bestedingsstukken Architectuur/bouwkunde D2183 Bestedingsstukken Architectuur/bouwkunde Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde tasedocumenten Architectuur/bouwkunde (athankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt													+STB Prijs- en contractvorming	
	4 Opstelling gunningsadvies realisatie Architectuur/bouwkunde D1319 Gunningadvies projectdeel Architectuur/bouwkunde Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen													+STB Prijs- en contractvorming	
T07.02.060	Adviseren bij aanbesteden Interieur													TAAK Prijs- en contractvorming	
	1 Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Interieur D955 Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Interieur Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005													+STB Prijs- en contractvorming	
	2 Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Interieur D1320 Selectiecriteria aanbieders projectdeel Interieur Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid													+STB Prijs- en contractvorming	
	D1321 Selectie aanbieders projectdeel Interieur Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders													+STB Prijs- en contractvorming	
	3 Verstrekken van bestedingsstukken Interieur D2184 Bestedingsstukken Interieur Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde tasedocumenten Interieur (amankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt													+STB Prijs- en contractvorming	
	4 Opstelling gunningsadvies realisatie Interieur D1322 Gunningadvies projectdeel Interieur Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen													+STB Prijs- en contractvorming	
T07.02.070	Adviseren bij aanbesteden Landschap													TAAK Prijs- en contractvorming	
	1 Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Landschap D954 Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Landschap Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005													+STB Prijs- en contractvorming	
	2 Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Landschap D1324 Selectiecriteria aanbieders projectdeel Landschap Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid													+STB Prijs- en contractvorming	
	D1325 Selectie aanbieders projectdeel Landschap Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders													+STB Prijs- en contractvorming	
	3 Verstrekken van bestedingsstukken Landschap D2185 Bestedingsstukken Landschap Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde tasedocumenten Landschap (amankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt													+STB Prijs- en contractvorming	
	4 Opstelling gunningsadvies realisatie Landschap D1326 Gunningadvies projectdeel Landschap Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen													+STB Prijs- en contractvorming	
T07.02.080	Adviseren bij aanbesteden Constructies													TAAK Prijs- en contractvorming	
	1 Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Constructies D952 Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Constructies Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005													+STB Prijs- en contractvorming	
	2 Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Constructies D1327 Selectiecriteria aanbieders projectdeel Constructies Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid													+STB Prijs- en contractvorming	
	D1328 Selectie aanbieders projectdeel Constructies Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders													+STB Prijs- en contractvorming	
	3 Verstrekken van bestedingsstukken Constructies													+STB Prijs- en contractvorming	

		ON1	ON2	ON3	ON4	ON5	ON6	ON7	ON8	ON9	ON10	ON11	X-LS*	uitklap	FASE
T07.02.090	D2186 Bestedingsstukken Constructies Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde tasedocumenten Constructies (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt													+STB Prijs-	en contractvorming
	4 Opstelling gunningsadvies realisatie Constructies													+STB Prijs-	en contractvorming
	D1329 Gunningadvies projectdeel Constructies													+STB Prijs-	en contractvorming
	Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen													+STB Prijs-	en contractvorming
	Adviseren bij aanbesteden Installaties													TAAK Prijs-	en contractvorming
	1 Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Installaties													+STB Prijs-	en contractvorming
	D953 Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Installaties													+STB Prijs-	en contractvorming
	Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005													+STB Prijs-	en contractvorming
	2 Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Installaties													+STB Prijs-	en contractvorming
	D1330 Selectiecriteria aanbieders projectdeel Installaties													+STB Prijs-	en contractvorming
	Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid													+STB Prijs-	en contractvorming
T07.02.100	D1331 Selectie aanbieders projectdeel Installaties													+STB Prijs-	en contractvorming
	Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders													+STB Prijs-	en contractvorming
	3 Verstrekken van bestedingsstukken Installaties													+STB Prijs-	en contractvorming
	D2187 Bestedingsstukken Installaties													+STB Prijs-	en contractvorming
	Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde tasedocumenten Landschap (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt													+STB Prijs-	en contractvorming
	4 Opstelling gunningsadvies realisatie Installaties													+STB Prijs-	en contractvorming
	D1332 Gunningadvies projectdeel Installaties													+STB Prijs-	en contractvorming
	Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen													+STB Prijs-	en contractvorming
	Begeleiden aanbestedingen													TAAK Prijs-	en contractvorming
	1 Bekend maken (bij openbare aanbesteding)													+STB Prijs-	en contractvorming
	D2016 Aankondiging aanbesteding													+STB Prijs-	en contractvorming
T07.03.020	Inhoud: aanbestede/opdrachtgever / directievoerende partij / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / uitvoeringstermijn / van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van aanbesteding / selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / wijze van aanvragen bestedingsstukken / wijze van verkrijgen van inlichtingen													+STB Prijs-	en contractvorming
	2 Selecteren van gegadigden en uitnodigen voor inschrijving (bij voorselectie of niet-openbare aanbesteding)													+STB Prijs-	en contractvorming
	D2017 Lijst uit te nodigen aanbieders													+STB Prijs-	en contractvorming
	Inhoud: opsomming van uit te nodigen aanbieders													+STB Prijs-	en contractvorming
	D2018 Uitnodiging(en) tot inschrijving													+STB Prijs-	en contractvorming
	Inhoud: aanbestede/opdrachtgever / directievoerende partij / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van inschrijving / selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / wijze van verkrijgen van inlichtingen / bijlage: bestedingsstukken													+STB Prijs-	en contractvorming
	3 Organiseren/houden van inlichtingen en/of aanwijzingen													+STB Prijs-	en contractvorming
	D911 Nota van inlichtingen													+STB Prijs-	en contractvorming
	Inhoud: verzamelde inlichtingen van participanten aan inschrijvende aanbieders, verstrekt op vragen naar aanleiding van bestedingsstukken													+STB Prijs-	en contractvorming
	D912 Proces-verbaal van aanwijzingen													+STB Prijs-	en contractvorming
	Inhoud: integrale afweging van consequenties van door inschrijver(s) ingediende alternatieven en wijzigingen op het Technisch Ontwerp / conclusies / advies													+STB Prijs-	en contractvorming
T07.04.020	4 Houden aanbesteding / beoordelen inschrijvingen													+STB Prijs-	en contractvorming
	D2019 Beoordeling inschrijvingen													+STB Prijs-	en contractvorming
	Inhoud: bepaling rangorde inschrijving op basis van voor het project geldende gunningscriterium													+STB Prijs-	en contractvorming
	D2020 Proces-verbaal van aanbesteding													+STB Prijs-	en contractvorming
	Inhoud: verslaglegging aanbesteding / aanbestedingsresultaat													+STB Prijs-	en contractvorming
	5 Onderhandelen													+STB Prijs-	en contractvorming
	D2021 Onderhandelingsresultaat													+STB Prijs-	en contractvorming
	Inhoud: verslaglegging onderhandelingen / onderhandelingsresultaat, inclusief eventuele consequenties voor Programma van Eisen en/of Ontwerp / conclusies en aanbevelingen													+STB Prijs-	en contractvorming
	6 Opstellen gunningsadvies													+STB Prijs-	en contractvorming
	D2022 Gunningadvies													+STB Prijs-	en contractvorming
	Inhoud: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen													+STB Prijs-	en contractvorming
Programma van Eisen														TAAK Prijs-	en contractvorming
T07.04.030	Actueel houden integraal PvE													TAAK Prijs-	en contractvorming
	1 Verwerken wijzigingen in integraal PvE als gevolg van bezuinigingen													+STB Prijs-	en contractvorming
	D1447 Integraal PvE fase Prijs- en contractvorming													+STB Prijs-	en contractvorming
	Inhoud: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatistische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding													+STB Prijs-	en contractvorming
	m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden,													+STB Prijs-	en contractvorming
	Architectuur/ bouwkunde													TAAK Prijs-	en contractvorming
	Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde													TAAK Prijs-	en contractvorming
	1 Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde													+STB Prijs-	en contractvorming
	D913 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit bouwkundig perspectief fase Prijs- en contractvorming													+STB Prijs-	en contractvorming
	advies													+STB Prijs-	en contractvorming
	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding													TAAK Prijs-	en contractvorming
T07.05.010	1 Verwerken wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding													+STB Prijs-	en contractvorming
	D914 Ontwerp Architectuur/bouwkunde voor contractvorming													+STB Prijs-	en contractvorming
	Inhoud: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatistische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding													+STB Prijs-	en contractvorming
	Interieur													TAAK Prijs-	en contractvorming
	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur													TAAK Prijs-	en contractvorming
	1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur													+STB Prijs-	en contractvorming
	D917 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Interieurarchitectuur fase Prijs- en contractvorming													+STB Prijs-	en contractvorming
	advies													+STB Prijs-	en contractvorming
	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Interieur n.a.v. de aanbesteding													TAAK Prijs-	en contractvorming
	1 Verwerken wijzigingen in ontwerp Interieur													+STB Prijs-	en contractvorming
	D918 Ontwerp Interieur voor contractvorming													+STB Prijs-	en contractvorming
T07.06.010	Inhoud: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatistische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding													+STB Prijs-	en contractvorming
	Landschap													TAAK Prijs-	en contractvorming
	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven landschap													TAAK Prijs-	en contractvorming
	1 Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Landschap													+STB Prijs-	en contractvorming
	D933 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Landschapsarchitectuur fase Prijs- en contractvorming													+STB Prijs-	en contractvorming
	advies													+STB Prijs-	en contractvorming

		ON1	ON2	ON3	ON4	ON5	ON6	ON7	ON8	ON9	ON10	ON11	X-LS	uitklap	FASE
T07.06.020	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Landschap n.a.v. de aanbesteding														TAAK Prijs- en contractvorming
	1 Verwerken wijzigingen in ontwerp Landschap														+STB Prijs- en contractvorming
	D934 Ontwerp Landschap voor contractvorming Inhoud: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding														+STB Prijs- en contractvorming
Bouw fysica, Akoestiek en Brandveiligheid															
T07.07.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten														
	1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten														+STB Prijs- en contractvorming
	D919 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit bouwfysisch perspectief fase Prijs- en contractvorming advies														+STB Prijs- en contractvorming
T07.07.020	Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten														+STB Prijs- en contractvorming
	1 Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten														TAAK Prijs- en contractvorming
	D920 Adviezen Bouw fysica fase Prijs- en contractvorming advies														+STB Prijs- en contractvorming
T07.07.030	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten														+STB Prijs- en contractvorming
	1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten														TAAK Prijs- en contractvorming
	D921 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit akoestisch perspectief fase Prijs- en contractvorming advies														+STB Prijs- en contractvorming
T07.07.040	Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten														+STB Prijs- en contractvorming
	1 Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten														TAAK Prijs- en contractvorming
	D922 Adviezen Akoestiek fase Prijs- en contractvorming advies														+STB Prijs- en contractvorming
Constructie															
T07.08.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies														+STB Prijs- en contractvorming
	1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies														TAAK Prijs- en contractvorming
	D925 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit constructief perspectief fase Prijs- en contractvorming advies														+STB Prijs- en contractvorming
T07.08.020	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Constructies n.a.v. de aanbesteding														+STB Prijs- en contractvorming
	1 Verwerken wijzigingen in ontwerp Constructies														TAAK Prijs- en contractvorming
	D926 Ontwerp Constructies voor contractvorming Inhoud: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding														+STB Prijs- en contractvorming
Installaties															
T07.09.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties														+STB Prijs- en contractvorming
	1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties														TAAK Prijs- en contractvorming
	D929 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Installaties fase Prijs- en contractvorming advies														+STB Prijs- en contractvorming
T07.09.030	In regie begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding														+STB Prijs- en contractvorming
	1 Begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding														TAAK Prijs- en contractvorming
	D930 Rapportage begeleiding en controle ontwerp installaties Inhoud: verslaglegging begeleiding en controle / gecontroleerde onderdelen van het ontwerp / controleresultaten / advies														+STB Prijs- en contractvorming
Ontwerpintegratie															
T07.11.010	Coördineren adviezen van participanten														+STB Prijs- en contractvorming
	1 Coördineren raakvlakken beoordelingen alternatieven/wijzigingen														TAAK Prijs- en contractvorming
	D904 Raakvlakken beoordelingen alternatieven/wijzigingen fase Prijs- en contractvorming Inhoud: afspraken m.b.t. vakinhoudelijke afspraken van beoordelingen door betrokken participanten van door inschrijver(s) ingediende alternatieven/wijzigingen op het Technisch Ontwerp														+STB Prijs- en contractvorming
	2 Coördineren consequenties van alternatieven/wijzigingen op raakvlakken projectdelen														+STB Prijs- en contractvorming
	D906 Overzicht consequenties van alternatieven/wijzigingen fase Prijs- en contractvorming Inhoud: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5/1:1) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen														+STB Prijs- en contractvorming
T07.11.030	Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven														TAAK Prijs- en contractvorming
	1 Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven														+STB Prijs- en contractvorming
	D905 Ontwerp voor contractvorming (afhankelijk van tijdstip van prijs- en contractvorming: VO-, DO- of TO-niveau of variatie daarop) Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde ontwerpen en adviezen per projectdeel, inclusief daarin verwerkte wijzigingen en alternatieven n.a.v. onderhandelingen met de aanbieder(s)														+STB Prijs- en contractvorming
Geld															
T07.12.010	Bewaken fasebudget														+STB Prijs- en contractvorming
	1 Bewaken fasebudget														TAAK Prijs- en contractvorming
	D1789 Rapport bewaking budget Prijs- en contractvorming Inhoud: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal														+STB Prijs- en contractvorming
T07.12.020	Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster)														+STB Prijs- en contractvorming
	1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster)														TAAK Prijs- en contractvorming
T07.12.020.01	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde														+STB Prijs- en contractvorming
	1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde														TAAK Prijs- en contractvorming
	D942 Beoordeling aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde Inhoud: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies														+STB Prijs- en contractvorming
T07.12.020.02	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur														+STB Prijs- en contractvorming
	1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur														TAAK Prijs- en contractvorming
	D945 Beoordeling aanneemsom bouwkosten Interieur Inhoud: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies														+STB Prijs- en contractvorming
T07.12.020.03	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap														+STB Prijs- en contractvorming
	1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap														TAAK Prijs- en contractvorming
	D946 Beoordeling aanneemsom bouwkosten Landschap Inhoud: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies														+STB Prijs- en contractvorming
T07.12.020.04	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies														+STB Prijs- en contractvorming
	1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies														TAAK Prijs- en contractvorming
	D943 Beoordeling aanneemsom bouwkosten Constructies Inhoud: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies														+STB Prijs- en contractvorming
T07.12.020.05	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties														+STB Prijs- en contractvorming
	1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties														TAAK Prijs- en contractvorming
	D944 Beoordeling aanneemsom bouwkosten Installaties Inhoud: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies														+STB Prijs- en contractvorming
T07.12.040	Bepalen investeringskosten PV														+STB Prijs- en contractvorming
	1 Bepalen investeringskosten PV														TAAK Prijs- en contractvorming
	D948 Raming investeringskosten PV Inhoud: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies														+STB Prijs- en contractvorming
T07.12.050	Indien noodzakelijk: herijken raming exploitatiekosten														+STB Prijs- en contractvorming
															TAAK Prijs- en contractvorming

		ON1	ON2	ON3	ON4	ON5	ON6	ON7	ON8	ON9	ON10	ON11	X-LS	uitklap	FASE
	1 Herijken raming exploitatiekosten													+STB	Prijs- en contractvorming
	D949 Raming exploitatiekosten fase Prijs- en contractvorming Inhoud: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen													+STB	Prijs- en contractvorming
T07.12.060	Indien noodzakelijk: herijken analyse kosten-baten exploitatie													+STB	Prijs- en contractvorming
	1 Herijken analyse kosten-baten exploitatie													TAAK	Prijs- en contractvorming
	D2343 Analyse kosten-baten exploitatie fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies													+STB	Prijs- en contractvorming
T07.12.070	Indien noodzakelijk: herijken financieringsmogelijkheden													+STB	Prijs- en contractvorming
	1 Herijken financieringsmogelijkheden													TAAK	Prijs- en contractvorming
	D2344 Overzicht financieringsmogelijkheden in fase Prijs- en contractvorming Inhoud: totaal overzicht/financieringsmogelijkheden / conclusies / advies													+STB	Prijs- en contractvorming
T07.12.080	Indien noodzakelijk: uitwerken subsidieaanvragen													+STB	Prijs- en contractvorming
	1 Uitwerken subsidieaanvragen													TAAK	Prijs- en contractvorming
	D2345 Overzicht subsidieaanvragen in fase Prijs- en contractvorming Inhoud: omschrijving onderwerpen van subsidieaanvraag / overzicht betreffende subsidieregelingen / subsidieaanvragen / ondertekeningen opdrachtgever / opsomming bijlagen per subsidieaanvraag													+STB	Prijs- en contractvorming
Organisatie/procesintegratie														TAAK	Prijs- en contractvorming
T07.13.010	Organiseren project													TAAK	Prijs- en contractvorming
	1 Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie													+STB	Prijs- en contractvorming
	D866 Plan projectorganisatie fase Prijs- en contractvorming Inhoud: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling													+STB	Prijs- en contractvorming
	2 Beheren projectorganisatie													+STB	Prijs- en contractvorming
	D1576 Realisatie projectorganisatie fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen													+STB	Prijs- en contractvorming
T07.13.020	Sturen en bewaken project													+STB	Prijs- en contractvorming
	1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project													TAAK	Prijs- en contractvorming
	D860 Plan van Aanpak Project fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: projectresultaat / te nanteren fasen / taseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten													+STB	Prijs- en contractvorming
	D862 Faseplan Prijs- en contractvorming Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie taseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen													+STB	Prijs- en contractvorming
	2 Sturen en bewaken fase Prijs- en contractvorming													+STB	Prijs- en contractvorming
	D861 Startrapport fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal taseresultaat / vereiste startcondities / getrokken maatregelen om condities te realiseren													+STB	Prijs- en contractvorming
	D864 Sturingsmaatregelen Prijs- en contractvorming Inhoud*: opsomming van maatregelen													+STB	Prijs- en contractvorming
	D865 Fase-afsluiting Prijs- en contractvorming Inhoud*: vergelijking taserealiseratie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase													+STB	Prijs- en contractvorming
Tijd														TAAK	Prijs- en contractvorming
T07.14.020	Beoordelen uitvoeringstijd													TAAK	Prijs- en contractvorming
	1 Herijken en eventueel bijstellen planning projectdoorlooptijd													+STB	Prijs- en contractvorming
	D941 Planning projectdoorlooptijd fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema's													+STB	Prijs- en contractvorming
Informatie en Communicatie														TAAK	Prijs- en contractvorming
T07.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming													TAAK	Prijs- en contractvorming
	1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming													+STB	Prijs- en contractvorming
	D2542 Informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten													+STB	Prijs- en contractvorming
T07.15.010	Bijwonen van de aanbesteding (M-taak)													TAAK	Prijs- en contractvorming
	1 Bijwonen van de aanbesteding													+STB	Prijs- en contractvorming
T07.15.050	Uitvoeren wijzigingenbeheer													TAAK	Prijs- en contractvorming
	1 Managen wijzigingen													+STB	Prijs- en contractvorming
	D890 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging													+STB	Prijs- en contractvorming
T0	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)													TAAK	Prijs- en contractvorming
	1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen													+STB	Prijs- en contractvorming
T0	Uitvoeren wijzigingenbeheer													TAAK	Prijs- en contractvorming
	2 Verwerken wijzigingsbesluiten													+STB	Prijs- en contractvorming
	D891 Rapport verwerkte wijzigingen fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten													+STB	Prijs- en contractvorming
T07.15.060	Beheren projectdocumenten													TAAK	Prijs- en contractvorming
	1 Beheren procesdocumenten													+STB	Prijs- en contractvorming
	D893 Rapport procesdocumenten fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: overzicht tasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie													+STB	Prijs- en contractvorming
	2 Beheren productdocumenten													+STB	Prijs- en contractvorming
	D894 Rapport productdocumenten fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: overzicht tasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie													+STB	Prijs- en contractvorming
	3 Documentvoorziening													+STB	Prijs- en contractvorming
	D895 Rapport projectdocumenten fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: overzicht tasedocumenten, inclusief data, versiebeneer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie													+STB	Prijs- en contractvorming
T07.15.070	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen													TAAK	Prijs- en contractvorming
	1 Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen													+STB	Prijs- en contractvorming
	D2434 Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten													+STB	Prijs- en contractvorming
Kwaliteitszorg en risico's														TAAK	Prijs- en contractvorming
T07.16.020	Herijken en behandelen projectrisico's													TAAK	Prijs- en contractvorming
	1 Herijken en behandelen projectrisico's													+STB	Prijs- en contractvorming
	D872 Project RI&E fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen													+STB	Prijs- en contractvorming
T07.16.030	In regie toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving													TAAK	Prijs- en contractvorming
	1 Toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving													+STB	Prijs- en contractvorming
	D2081 Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming													+STB	Prijs- en contractvorming

		ON1	ON2	ON3	ON4	ON5	ON6	ON7	ON8	ON9	ON10	ON11	X-LS*	uitklap	FASE
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen															
T07.16.032	In regie toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving													+STB Prijs- en contractvorming	
	1 Toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving													TAAK Prijs- en contractvorming	
	D2082 Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming Inhoud*: specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen													+STB Prijs- en contractvorming	
														+STB Prijs- en contractvorming	
T07.16.034	In regie toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving													+STB Prijs- en contractvorming	
	1 Toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving													TAAK Prijs- en contractvorming	
	D2083 Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming Inhoud*: specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen													+STB Prijs- en contractvorming	
														+STB Prijs- en contractvorming	
T07.16.036	In regie toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving													+STB Prijs- en contractvorming	
	1 Toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving													TAAK Prijs- en contractvorming	
	D2084 Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming Inhoud*: specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen													+STB Prijs- en contractvorming	
														+STB Prijs- en contractvorming	
T07.16.038	In regie toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving													+STB Prijs- en contractvorming	
	1 Toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving													TAAK Prijs- en contractvorming	
	D2085 Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming Inhoud*: specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen													+STB Prijs- en contractvorming	
														+STB Prijs- en contractvorming	
T07.16.040	In regie toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving													+STB Prijs- en contractvorming	
	1 Toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving													TAAK Prijs- en contractvorming	
	D2087 Verificatie Ontwerp na prijsvorming Inhoud: rapportage van de toetsing van het Ontwerp na prijsvorming aan het integraal PVE en regelgeving / verzameling conclusies toetsing per projectdeel													+STB Prijs- en contractvorming	
														+STB Prijs- en contractvorming	
	2 Vrijgeven integraal aangepast ontwerp na prijsvorming													+STB Prijs- en contractvorming	
	D2347 Vrijgegeven integraal aangepast ontwerp na prijsvorming Inhoud: gecontroleerde verzamelde en inhoudelijk afgestemde ontwerpen per projectdeel na prijsvorming													+STB Prijs- en contractvorming	
														+STB Prijs- en contractvorming	
Geïntegreerde Contracten															
T07.18.010	Opstellen Vraagspecificatie														
	1 Opstellen Vraagspecificatie														
	D2903 Vraagspecificatie Inhoud: Programma van Eisen / indien van toepassing: Geïntegreerd Ontwerp (aantalijk van gebruik van prijs- en contractvorming: SO, VO, DO of afgeleide). Annexen: planning / overzicht van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen / behandeling van vrijkomende materialen / overzicht werkzaamheden nevenopdrachtnemers / overzicht verrekningen loon- en prijswijzigingen (facultatief) / Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden / Acceptatieplan / Stelpostenoverzicht (facultatief) / zekerheidsstelling, bankgarantie (facultatief) / geschillenregeling (facultatief) / verzekeringen (facultatief)														
														+STB Prijs- en contractvorming	
T07.18.020	Leveren bijdrage aan Vraagspecificatie (M-taak)													TAAK Prijs- en contractvorming	
	1 Leveren bijdrage aan Vraagspecificatie													+STB Prijs- en contractvorming	
	D2904 Bijdrage aan Vraagspecificatie Inhoud: per project en per participant nader te specificeren onderdelen van de Vraagspecificatie													+STB Prijs- en contractvorming	
														+STB Prijs- en contractvorming	
T07.18.030	Opstellen Acceptatieplan													TAAK Prijs- en contractvorming	
	1 Opstellen Acceptatieplan gemachtigden en zelfstandige hulppersonen													+STB Prijs- en contractvorming	
	D2905 Acceptatieplan gemachtigden en zelfstandige hulppersonen Inhoud: gemachtigden van de Uitvoerende Partij die deze ter acceptatie moet voordragen aan de opdrachtgever / opsomming van onderdelen van de werkzaamheden waarvoor de Uitvoerende Partij eerst zelfstandige hulppersonen mag inschakelen nadat deze door de opdrachtgever zijn geaccepteerd / namen van eventuele zelfstandige hulppersonen die de Uitvoerende Partij moet contracteren, inclusief omschrijving van de werkzaamheden en contractvoorwaarden van deze zelfstandige hulppersonen													+STB Prijs- en contractvorming	
														+STB Prijs- en contractvorming	
	2 Opstellen planningseisen Acceptatieplan													+STB Prijs- en contractvorming	
	D2906 Planningseisen Acceptatieplan Inhoud: perioden waarvoor de Uitvoerende Partij detailplanningen ter acceptatie moet aanbieden / eisen met betrekking tot het actualiseren van detailplanningen / termijnen waarbinnen de opdrachtgever zowel mondeling als schriftelijk moet meedelen of de resultaten als geaccepteerd worden beschouwd / termijn(en) waarbinnen de opdrachtgever moet reageren op door de Uitvoerende Partij ter acceptatie voorgelegde documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, werkzaamheden of resultaten van werkzaamheden													+STB Prijs- en contractvorming	
														+STB Prijs- en contractvorming	
	3 Samenvoegen Acceptatieplannen per projectdeel, Acceptatieplan gemachtigden en zelfstandige hulppersonen en planningseisen													+STB Prijs- en contractvorming	
	D2907 Acceptatieplan acceptatie moeten worden aangeboden, inclusief kwaliteitsplan en eventuele deelkwaliteitsplannen / omschrijving minimale inhoud per ter acceptatie aangeboden document / aantal te overleggen exemplaren van documenten / tijdstippen van aanbieden / gemachtigden van de Uitvoerende Partij die deze ter acceptatie moet voordragen aan de opdrachtgever / opsomming van onderdelen van de werkzaamheden waarvoor de Uitvoerende Partij eerst zelfstandige hulppersonen mag inschakelen nadat deze door de opdrachtgever zijn geaccepteerd / namen van eventuele zelfstandige hulppersonen die de Uitvoerende Partij moet contracteren, inclusief omschrijving van de werkzaamheden en contractvoorwaarden / perioden waarvoor de Uitvoerende Partij detailplanningen ter acceptatie moet aanbieden / eisen met betrekking tot het actualiseren van detailplanningen / termijnen waarbinnen de opdrachtgever zowel mondeling als schriftelijk moet meedelen of de resultaten als geaccepteerd worden beschouwd / termijn(en) waarbinnen de opdrachtgever moet reageren op door de Uitvoerende Partij ter acceptatie voorgelegde documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, werkzaamheden of resultaten van werkzaamheden / eventueel: eisen m.b.t. tot plaats, uiterlijk en afmetingen van aanduidingen van namen en bedrijven van de Uitvoerende Partij en zelfstandige hulppersonen / eventuele overige zaken die ter acceptatie moeten worden aangeboden.													+STB Prijs- en contractvorming	
														+STB Prijs- en contractvorming	
	4 Adviseren t.a.v. eventuele stoppunten en bijwoonpunten tijdens Uitvoeringswerkzaamheden													+STB Prijs- en contractvorming	
	D2908 Advies stoppunten en bijwoonpunten Inhoud: advies stoppunten: momenten waarop de Uitvoerende Partij uitvoeringswerkzaamheden moet stoppen tot relevante, in het Keuringsplan voorziene toetsingen door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd / geobjectiveerde criteria waaraan de resultaten van relevante toetsingen op stoppunten moeten voldoen / advies bijwoonpunten: Uitvoeringswerkzaamheden waarbij de aanwezigheid van of namens de Opdrachtgever noodzakelijk of gewenst is													+STB Prijs- en contractvorming	
														+STB Prijs- en contractvorming	
T07.18.040	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan (cluster)													TAAK Prijs- en contractvorming	
	1 Leveren bijdrage aan Acceptatieplan (cluster)													+STB Prijs- en contractvorming	
T07.18.040.01	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Architectuur/bouwkunde													TAAK Prijs- en contractvorming	
	1 Opstellen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde													+STB Prijs- en contractvorming	
	D2909 Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde Inhoud: opsomming van Ontwerpaocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Ondernemingswerkzaamheden en/or eventuele keuringsplannen op het gebied van Architectuur/bouwkunde, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden													+STB Prijs- en contractvorming	
														+STB Prijs- en contractvorming	
T07.18.040.02	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Interieur													TAAK Prijs- en contractvorming	
	1 Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Interieur													+STB Prijs- en contractvorming	
	D2910 Acceptatieplan Interieur Inhoud: opsomming van OntwerpaOCUMENTEN, resultaten van Uitvoerings- en Ondernemingswerkzaamheden en/or eventuele keuringsplannen op het gebied van Interieur, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden													+STB Prijs- en contractvorming	
														+STB Prijs- en contractvorming	
T07.18.040.03	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Landschap													TAAK Prijs- en contractvorming	
	1 Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Landschap													+STB Prijs- en contractvorming	
	D2911 Acceptatieplan Landschap Inhoud: opsomming van OntwerpaOCUMENTEN, resultaten van Uitvoerings- en Ondernemingswerkzaamheden en/or eventuele keuringsplannen op het gebied van Landschap, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden													+STB Prijs- en contractvorming	
														+STB Prijs- en contractvorming	
T07.18.040.04	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Bouwfysica													TAAK Prijs- en contractvorming	
	1 Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Bouwfysica													+STB Prijs- en contractvorming	
	D2912 Acceptatieplan Bouwfysica													+STB Prijs- en contractvorming	

		ON1	ON2	ON3	ON4	ON5	ON6	ON7	ON8	ON9	ON10	ON11	X-LS*	uitklat	FASE
Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Ondernoudswerkzaamheden en/or eventuele keuringsplannen op het gebied van Bouwfysica, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden															
T07.18.040.05	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Constructies													+STB Prijs-	en contractvorming
	1 Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Constructies													TAAK Prijs-	en contractvorming
	D2913 Acceptatieplan Constructies Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Ondernoudswerkzaamheden en/or eventuele keuringsplannen op het gebied van Constructies, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden													+STB Prijs-	en contractvorming
														+STB Prijs-	en contractvorming
T07.18.040.06	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Installaties													+STB Prijs-	en contractvorming
	1 Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Installaties													TAAK Prijs-	en contractvorming
	D2914 Acceptatieplan Installaties Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Ondernoudswerkzaamheden en/or eventuele keuringsplannen op het gebied van Interieur, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden													+STB Prijs-	en contractvorming
														+STB Prijs-	en contractvorming
T07.18.040.07	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Geotechniek													+STB Prijs-	en contractvorming
	1 Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Geotechniek													TAAK Prijs-	en contractvorming
	D2915 Acceptatieplan Geotechniek Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Ondernoudswerkzaamheden en/or eventuele keuringsplannen op het gebied van Geotechniek, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden													+STB Prijs-	en contractvorming
														+STB Prijs-	en contractvorming
T07.18.050	Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden													TAAK Prijs-	en contractvorming
	1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden													+STB Prijs-	en contractvorming
	D2916 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Inhoud: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten													+STB Prijs-	en contractvorming
														+STB Prijs-	en contractvorming
T07.18.060	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden (cluster)													TAAK Prijs-	en contractvorming
	1 Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden (cluster)													+STB Prijs-	en contractvorming
T07.18.060.01	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Architectuur/bouwkunde													TAAK Prijs-	en contractvorming
	1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Architectuur/bouwkunde													+STB Prijs-	en contractvorming
	D2917 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Architectuur/bouwkunde Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten													+STB Prijs-	en contractvorming
														+STB Prijs-	en contractvorming
T07.18.060.02	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Interieur													TAAK Prijs-	en contractvorming
	1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Interieur													+STB Prijs-	en contractvorming
	D2918 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Interieur Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten													+STB Prijs-	en contractvorming
														+STB Prijs-	en contractvorming
T07.18.060.03	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Landschap													TAAK Prijs-	en contractvorming
	1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Landschap													+STB Prijs-	en contractvorming
	D2919 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Landschap Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten													+STB Prijs-	en contractvorming
														+STB Prijs-	en contractvorming
T07.18.060.04	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Bouwfysica													TAAK Prijs-	en contractvorming
	1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Bouwfysica													+STB Prijs-	en contractvorming
	D2920 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Bouwfysica Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten													+STB Prijs-	en contractvorming
														+STB Prijs-	en contractvorming
T07.18.060.05	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Constructies													TAAK Prijs-	en contractvorming
	1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Constructies													+STB Prijs-	en contractvorming
	D2921 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Constructies Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten													+STB Prijs-	en contractvorming
														+STB Prijs-	en contractvorming
T07.18.060.06	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Installaties													TAAK Prijs-	en contractvorming
	1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Installaties													+STB Prijs-	en contractvorming
	D2922 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Installaties Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten													+STB Prijs-	en contractvorming
														+STB Prijs-	en contractvorming
T07.18.060.07	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Geotechniek													TAAK Prijs-	en contractvorming
	1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Geotechniek													+STB Prijs-	en contractvorming
	D2923 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Geotechniek Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten													+STB Prijs-	en contractvorming
														+STB Prijs-	en contractvorming
T07.18.070	Adviseren inzake selectie bij geïntegreerd aanbesteden													TAAK Prijs-	en contractvorming
	1 Opstellen selectiecriteria (per projectdeel)													+STB Prijs-	en contractvorming
	D2924 Selectiecriteria m.b.t. ontwerp, uitvoering en onderhoud van het Werk Inhoud: selectiecriteria te stellen aan Uitvoerende Partijen met betrekking tot het integrale ontwerp, de integrale uitvoering en – indien van toepassing – het integrale onderhoud van het Werk													+STB Prijs-	en contractvorming
														+STB Prijs-	en contractvorming
	2 Opstellen selectiecriteria m.b.t. te leveren diensten (indien van toepassing)													+STB Prijs-	en contractvorming
	D2925 Selectiecriteria m.b.t. te leveren diensten Inhoud: selectiecriteria in relatie tot te leveren diensten op het gebied van – indien van toepassing – beveiliging, facilitaire diensten, catering, automatisering, enzovoort													+STB Prijs-	en contractvorming
														+STB Prijs-	en contractvorming
	3 Integreren selectiecriteria													+STB Prijs-	en contractvorming
	D2926 Selectiecriteria Uitvoerende Partijen voor geïntegreerd contract Inhoud: selectiecriteria te stellen aan Uitvoerende Partijen met betrekking tot het integrale ontwerp, de integrale uitvoering en – indien van toepassing – het integrale onderhoud van het Werk / selectiecriteria in relatie tot te leveren diensten op het gebied van – indien van toepassing – beveiliging, facilitaire diensten, catering, automatisering, enzovoort / voorstel wegingsfactoren / voorstel selectieprocedure en –methode													+STB Prijs-	en contractvorming
														+STB Prijs-	en contractvorming
T07.18.080	Begeleiden geïntegreerde aanbesteding													TAAK Prijs-	en contractvorming
	1 Aankondigen aanbesteding													+STB Prijs-	en contractvorming
	D2927 Aankondiging aanbesteding geïntegreerd contract Inhoud: aanbestede/opdrachtgever / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / uitvoeringstermijn / van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van aanbesteding / selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / wijze van aanvragen Vraagspecificatie / wijze van verkrijging van inlichtingen													+STB Prijs-	en contractvorming
														+STB Prijs-	en contractvorming
	2 Selecteren van gegadigden													+STB Prijs-	en contractvorming
	D2928 Rapportage selectie Uitvoerende Partijen Inhoud: resultaten van toetsing van gegadigden aan selectiecriteria / eventuele ranking / lijst van uit te nodigen gegadigde Uitvoerende Partijen / advies													+STB Prijs-	en contractvorming
														+STB Prijs-	en contractvorming
	3 Uitnodigen Uitvoerende Partijen voor inschrijving													+STB Prijs-	en contractvorming
	D2929 Uitnodiging(en) voor inschrijving Inhoud: aanbestede/opdrachtgever / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / van toepassing zijnde reglementen ten bepalingen / tijdstip en wijze van inschrijving / voorwaarden voor inschrijving / selectie- en gunningscriteria / wijze van verkrijgen van inlichtingen/consultatie / bijlage: Vraagspecificatie													+STB Prijs-	en contractvorming
														+STB Prijs-	en contractvorming
	4 Organiseren, begeleiden en/of faciliteren van consultatieronde													+STB Prijs-	en contractvorming
	D2930 Resultaten consultaties Inhoud: verzamelde inlichtingen verstrekt aan inschrijvende Uitvoerende Partijen naar aanleiding van consultaties / opsomming van wijzigingen in de Vraagspecificatie naar aanleiding van consultaties / bijlage: aangepaste Vraagspecificatie													+STB Prijs-	en contractvorming
														+STB Prijs-	en contractvorming
	5 Beoordelen van inschrijvingen													+STB Prijs-	en contractvorming
	D2931 Proces-verbaal van aanbesteding GC Inhoud: voor zover van toepassing: resultaten toetsing inschrijvingen aan voorwaarden voor inschrijving / resultaten toetsing aangeboden ontwerpen aan Vraagspecificatie / resultaten toetsing aangeboden diensten aan Vraagspecificatie / weging / ranking van inschrijvingen / advies voor vervolgstap(pen)													+STB Prijs-	en contractvorming
														+STB Prijs-	en contractvorming
	6 Organiseren, begeleiden en/of faciliteren van onderhandelingsronde (bij onderhandelingsprocedure)													+STB Prijs-	en contractvorming
	D2932 Rapportage resultaten onderhandeling Inhoud: optimalisatie(s) overblijvende inschrijving(en) op basis van prijs en kwaliteit / opsomming consequenties voor Vraagspecificatie / bijlage: definitieve Vraagspecificatie													+STB Prijs-	en contractvorming
														+STB Prijs-	en contractvorming

		ON1	ON2	ON3	ON4	ON5	ON6	ON7	ON8	ON9	ON10	ON11	X-LS	uitklat	FASE
	7 Opstellen gunningsadvies													+STB	Prijs- en contractvorming
	D2933 Gunningadvies GC													+STB	Prijs- en contractvorming
	Inhoud: gemotiveerd advies het werk aan een Uitvoerende Partij te gunnen													+STB	Prijs- en contractvorming
T07.18.090	Leveren bijdrage aan begeleiding geïntegreerde aanbesteding (M-taak)													TAAK	Prijs- en contractvorming
	1 Leveren bijdrage aan begeleiding aanbesteding geïntegreerd contract													+STB	Prijs- en contractvorming
	D2934 Bijdrage begeleiding aanbesteding geïntegreerd contract Inhoud: indien van toepassing: bijdrage aan toetsing gegadigden vanuit specifieke expertise adviseur / inlichtingen naar aanleiding van consultaties vanuit specifieke expertise adviseur / adviezen in kader van onderhandelingen / gunningsadvies vanuit specifieke expertise adviseur													+STB	Prijs- en contractvorming
T07.18.100	Aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling													+STB	Prijs- en contractvorming
	1 Aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling													TAAK	Prijs- en contractvorming
	D2935 Definitieve Vraagspecificatie Inhoud: naar aanleiding van consultatiegesprekken met gegadigden en/of resultaten van een onderhandelingsronde binnen een 'onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking' aangepaste Vraagspecificatie; zie verder D2903 'Vraagspecificatie'													+STB	Prijs- en contractvorming
T07.18.110	Leveren bijdrage aan aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling (M-taak)													TAAK	Prijs- en contractvorming
	1 Leveren bijdrage aan aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling													+STB	Prijs- en contractvorming
	D2936 Bijdrage aan Definitieve Vraagspecificatie Inhoud: per project en per participant nader te specificeren onderdelen van de Definitieve Vraagspecificatie													+STB	Prijs- en contractvorming
T07.18.120	Toetsen ontwerp bij inschrijving per projectdeel (cluster)													TAAK	Prijs- en contractvorming
	1 Toetsen ontwerp bij inschrijving per projectdeel (cluster)													+STB	Prijs- en contractvorming
T07.18.120.01	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde													TAAK	Prijs- en contractvorming
	1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde													+STB	Prijs- en contractvorming
	D2937 Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Architectuur/bouwkunde / advies													+STB	Prijs- en contractvorming
T07.18.120.02	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur													+STB	Prijs- en contractvorming
	1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur													TAAK	Prijs- en contractvorming
	D2938 Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Interieur / advies													+STB	Prijs- en contractvorming
T07.18.120.03	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap													+STB	Prijs- en contractvorming
	1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap													TAAK	Prijs- en contractvorming
	D2939 Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Landschap / advies													+STB	Prijs- en contractvorming
T07.18.120.04	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica													+STB	Prijs- en contractvorming
	1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica													TAAK	Prijs- en contractvorming
	D2940 Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Bouwfysica / advies													+STB	Prijs- en contractvorming
T07.18.120.05	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies													+STB	Prijs- en contractvorming
	1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies													TAAK	Prijs- en contractvorming
	D2941 Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Constructies / advies													+STB	Prijs- en contractvorming
T07.18.120.06	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties													+STB	Prijs- en contractvorming
	1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties													TAAK	Prijs- en contractvorming
	D2942 Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Installaties / advies													+STB	Prijs- en contractvorming
T07.18.120.07	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek													+STB	Prijs- en contractvorming
	1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek													TAAK	Prijs- en contractvorming
	D2943 Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Geotechniek / advies													+STB	Prijs- en contractvorming
T07.18.130	Integreren toetsingsresultaten ontwerp bij inschrijving													+STB	Prijs- en contractvorming
	1 Integreren toetsingsresultaten ontwerp bij inschrijving													TAAK	Prijs- en contractvorming
	D2944 Rapportage toetsingen ontwerp bij inschrijving Inhoud: geïntegreerde resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie op gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschapsarchitectuur, Bouwfysica en Akoestiek, Constructies, Installaties en Geotechniek / geïntegreerd advies													+STB	Prijs- en contractvorming

3.5.2

BIJLAGE 2

[Klik **hier** en vul in]

< Benoem hier de bijlage bij de deelopdracht, PVE's etc .>