



Managementsamenvatting .....

Zaaknummer .....

ON:

|           | Omschrijving                                                                         | Status |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>1.</b> | <b>Algemeen</b>                                                                      |        |
| 1.1       | <i>Wat gaat er goed (successen) en wat is de zorg vanuit het PTO van het perceel</i> |        |
| 1.2       | <i>Terugblik en vooruitblik</i>                                                      |        |
| 1.3       | <i>Top 3 risico's</i>                                                                |        |
| 1.4       | <i>Aandachtspunten</i>                                                               |        |
| <b>2.</b> | <b>Issues en besluiten</b>                                                           |        |
| 2.1.      | <i>Grootste PTO-issues</i>                                                           |        |
| 2.1.1     | <i>Specifiek gewenste bespreekpunten met OG</i>                                      |        |
| 2.1.2     | <i>Issues PTO</i>                                                                    |        |
| 2.1.3     | <i>Besluiten van PTO</i>                                                             |        |
| 2.1.4     | <i>Acties van PTO</i>                                                                |        |
| 2.2       | <i>Gewenste actie Portfoliomanager</i>                                               |        |
| <b>3.</b> | <b>Project en de markt</b>                                                           |        |
| 3.1       | <i>Tijd</i>                                                                          |        |
| 3.1.1     | <i>Planning Productie</i>                                                            |        |
| 3.1.2     | <i>Prestatieverklaringen</i>                                                         |        |
| 3.2       | <i>Kwaliteit</i>                                                                     |        |
| 3.2.1     | <i>Samenwerking OG-ON</i>                                                            |        |
| 3.2.2     | <i>Samenwerking in de keten</i>                                                      |        |
| 3.2.3     | <i>Stand van zaken SCB</i>                                                           |        |
| 3.2.4     | <i>Vertrouwen in kwaliteitssysteem (KMS) ON</i>                                      |        |
| 3.3       | <i>Algemeen</i>                                                                      |        |
| 3.3.1     | <i>Aandachtspunten / Risico's vanuit het team t.a.v. productie</i>                   |        |
| 3.4       | <i>Portfoliomanagement</i>                                                           |        |
| 3.4.1     | <i>Opmerkingen naar aanleiding van het gesprek Portfoliomanager/PM/CM</i>            |        |



## 1. Algemeen

### 1.1 Wat gaat er goed (successen) en wat is de zorg vanuit het PTO van het perceel

- We werken samen met de markt: JA<sup>#</sup>
- We werken optimaal samen in de keten: JA<sup>#</sup>
- Iedereen is aangehaakt: JA<sup>#</sup>

### 1.2 Terugblik en vooruitblik

**Terugblik:** Is de productie in de afgelopen periode conform planning?

**Vooruitblik:** Welke activiteiten staan gepland en welke mijlpalen zijn er?

### 1.3 Top 3 risico's

### 1.4 Aandachtspunten

**Focus PTO komende periode:**

## 2. Issues en besluiten

### 2.1 Grootste PTO issues

#### 2.1.1 Specifiek gewenste bespreekpunten met OG

#### 2.1.2 Issues PTO



### 2.1.3 Besluiten van PTO

### 2.1.4 Acties van PTO

### 2.2 Gewenste actie portfoliomanager

## 3. Project en de markt

### 3.1 Tijd

#### 3.1.1 Planning (productie)

Scope:

Bijzonderheden met betrekking tot VTW's:

Voortgang VTW-proces:

Extern proces (OG-ON):

| Score | Toelichting |
|-------|-------------|
|       |             |



Intern proces (OG/RWS):

| Score | Toelichting |
|-------|-------------|
|       |             |

### 3.1.2 Prestatieverklaring

Voortgang PV-proces:

Extern (ON):

| Score | Toelichting |
|-------|-------------|
|       |             |

Intern (OG):

| Score | Toelichting |
|-------|-------------|
|       |             |

Beschikbare Bagatelruimte:

Gebruikt 0 – 5% = Groen

Gebruikt 5 – 10% = Oranje

Gebruikt 10 – 15% = Rood

Score



### 3.2. Kwaliteit

#### 3.2.1 Samenwerking OG-ON

##### Prestatiemeten

| Functioneren opdrachtnemer                | Q4-2021 |
|-------------------------------------------|---------|
| Beoordeeld door opdrachtgever             | x.x     |
| Beoordeeld door opdrachtnemer (zelfbeeld) | x.x     |
| Functioneren opdrachtgever                |         |
| Beoordeeld door opdrachtgever (zelfbeeld) | x.x     |
| Beoordeeld door opdrachtnemer             | x.x     |

#### 3.2.2 Samenwerking in de keten



### 3.2.3 Stand van zaken SCB

P: Opstellen  
Toetsplan

D: Voorbereiding  
Toetsen

C: Uitvoeren  
Toetsen

A: Beoordelen  
Toetsresultaat

### 3.2.4 Vertrouwen in kwaliteitssysteem (KMS) ON

## 3.3. Algemeen

### 3.3.1 Aandachtspunten/Risico's vanuit het team t.a.v. productie



### 3.4. Portfoliomanagement

#### 3.4.1 Opmerkingen naar aanleiding van het gesprek Portfoliomanager/PM/CM

**Voor akkoord:**

**Datum:**

**Contractmanager:**