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Definitief Ontwerp
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N  T339: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project                                                               05.01.010

339-1: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

D528 (R) - Projectbeleid fase Definitief ontwerp

Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / 

projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden

N  T338: Nemen besluiten over resultaten en voortgang                                                                            05.01.020

338-1: Nemen besluiten over resultaten en voortgang

D521 (R) - Besluiten fase Definitief ontwerp

Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Definitief Ontwerp / besluiten m.b.t. het vervolg van het project

Contracten

N  T411: Voorbereiden contracteren van participanten                                                                              05.02.010

411-1: Organiseren contractvorming

D1719 (R) - Contracten met participanten fase Definitief ontwerp (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

D562 (R) - Rapport verleende opdrachten fase Definitief ontwerp

Inhoud*: opsomming verleende opdrachten

T1983: Contracteren aanvullende expertise                                                                                            05.02.035

1983-1: Contracteren aanvullende expertise

D1702 (R) - Contracten aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder)

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

N  T346: Herijken en uitwerken PvE                                                                                                              05.03.020

346-1: Herijken en uitwerken PvE

D552 (R) - Uitbestedingsplan fase Definitief ontwerp (en verder)

Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten

411-2: Herijken en uitwerken aanbestedingsplan

D1561 (R) - Aanbestedingsplan fase Definitief ontwerp (en verder)

Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema

411-3: Voorbereiden contracteren van participanten

D1842 (T) - Conceptcontracten met participanten fase Definitief ontwerp (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

D1841 (T) - Verslagen contractbesprekingen fase Definitief ontwerp (en verder)

Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken

411-4: Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise

D1956 (T) - Conceptcontracten aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder)

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

MT1252: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)                              05.02.020

1252-2: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise

D1957 (T) - Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder)

Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen

N  T409: Contracteren van participanten                                                                                                      05.02.030

409-1: Contracteren van participanten

Opdrachtgeving
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D479 (R) - PvE fase Definitief ontwerp

Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen

m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van 

interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, 

uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan 

tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan 

energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / 

overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. 

installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten

m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding  en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, 

arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging

Architectuur/ bouwkunde

N  T1576: Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw                                               05.04.020

1576-1: Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw

D1843 (R) - Definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw

Inhoud: situatietekening (1:500): definitieve positionering gebouw op locatie / definitieve oriëntatie gebouw / definitieve bouwmassa, bouwblokgrenzen, hoofd- en neventoegangen

N  T1577: Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw                                                            05.04.030

1577-1: Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw

D1844 (R) - Definitief Ontwerp functionele en ruimtelijke indeling gebouw

Inhoud: plattegronden (1:100/1:200) met definitieve positionering van gebruikersfuncties in onderling verband, definitieve ruimtelijke structuur, vaste inrichtingselementen, 

ruimtenamen conform programma van eisen, m2 per ruimte en brandcompartimentering / plaats en afmetingen van bouwdelen / doorsneden (1:100/1:200): per gebouw(deel) 

tenminste twee oriëntaties / ruimtelijke integratie van constructies en installaties, inclusief globaal inrichtingsplan productie- en technische ruimten

N  T2003: Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw                                                         05.04.035

2003-1: Vastleggen architectonische verschijningsvorm

D2295 (R) - Definitief Ontwerp architectonische verschijningsvorm gebouw

Inhoud: geveltekeningen (1:200/1:100): aanzichten van alle gevels, inclusief eventuele aansluitingen op bestaande gebouwen, met plaats en afmetingen van bouwdelen

N  T1580: Ontwerpen globale materialisatie gebouw                                                                                  05.04.040

1580-1: Ontwerpen globale materialisatie gebouw

D1847 (R) - Materialisatie Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde

Inhoud: kenmerkende fragmenten in doorsneden, aanzichten en plafonds (1:50) en principedetails bouwkundig werk (1:5) met maatvoering en aanduiding van materialen, voor 

zover relevant voor de globale beeldvorming en bouwfysische en installatietechnische berekeningen / omschrijving van toe te passen materialen, afwerkingen en kleuren

N  T398: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde 05.04.050

398-1: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde

D455 (T) - Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp

N  T439: Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde                                                           05.04.060

439-1: Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde

D448 (R) - Presentatie Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde

Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, ….

N  T2606: Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde                     05.04.070

2606-1: Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde

D2729 (R) - Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde

Inhoud: beschrijving van het DO Architectuur/bouwkunde / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording en motivering van wijzigingen t.o.v. 

Voorontwerp / consequenties van wijzigingen / aandachtspunten voor fase TO

T1301: Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen 05.04.080

1301-1: Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen

D1524 (T) - Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen

Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2 - de leden 1c, 1d, 1h, 2b, 2c, 2e, 2f, 3, (5h: overlap met Installaties), 5i - artikel 2.3 en artikel 2.5 van de Regeling 

Omgevingsrecht (Mor), met inachtname van het gestelde in de paragrafen 2.2 en

2.3 van diezelfde Regeling.
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T442: Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde                                                                        05.04.090

442-1: Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde

D450 (R) - 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp

Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie

T2917: Maken maquette Architectuur/bouwkunde                                                                                 05.04.091

2917-1: Maken maquette Architectuur/bouwkunde

D3106 (R) - Maquette Architectuur/bouwkunde fase Definitief Ontwerp

Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau

T2036: Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde                                                               05.04.095

2036-1: Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde

D2328 (R) - Hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp

Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen

N  T475: Maken Definitief Ontwerp Interieur                                                                                                05.05.010

475-1: Maken Definitief Ontwerp Interieur

D480 (R) - Definitief Ontwerp Interieur

Inhoud: situatietekening op toepasselijke schaal als overzicht van de geografische en verkeerstechnische oriëntatie / plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100 / 1:50): 

definitieve ruimte-indeling, locatie van vast en bepalende losse inrichtingselementen, layout verlichtingsplan / verdere uitwerking van kenmerkende ruimtelijk en/of 

inrichtingselementen (1:50/1:20) / afhankelijk van de opdracht: ruimtelijke, functionele en technische gegevens van bijzondere voorzieningen in tekst en tekeningen (1:100/1:50) / 

aanpassing en inpassing van afwerkingen, inrichtingselementen, armaturen, toestellen in overzichten en principedetails (1:100/1:50/1:5) / systematisch overzicht van materialen en 

afwerkingen / details bepalend voor de verschijningsvorm of voor de vereiste gebruikseigenschappen (1:20/1:5)

475-2: Genereren gegevens Interieur t.b.v. analyses door derden

D510 (T) - Gegevens ontwerp Interieur t.b.v. analyses door derden

Inhoud: gegevens t.b.v. analyses en berekeningen op het gebied van bouwfysica en akoestiek / gegevens t.b.v. eventueel te contracteren aanvullende expertise

475-3: Presenteren Definitief Ontwerp Interieur

D512 (R) - Presentatie Definitief Ontwerp Interieur

Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, ….

475-4: Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Interieur

D1960 (R) - Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Interieur

Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen

N  T482: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur                      05.05.020

482-1: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur

D519 (T) - Bijdrage Interieur aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp

T477: Maken 3D-visualisaties Interieur                                                                                                    05.05.030

477-1: Maken 3D-visualisaties Interieur

D514 (R) - 3D-visualisaties Interieur fase Definitief ontwerp

Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie

T2918: Maken maquette Interieur                                                                                                             05.05.040

2918-1: Maken maquette Interieur

D3107 (R) - Maquette Interieur fase Definitief ontwerp

Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau

T2037: Maken hoeveelhedenstaten Interieur                                                                                           05.05.050

2037-1: Maken hoeveelhedenstaten Interieur

D2329 (R) - Hoeveelhedenstaten Interieur fase Definitief ontwerp

Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen

N  T485: Maken Definitief Ontwerp Landschap                                                                                            05.06.010

485-1: Maken Definitief Ontwerp Landschap
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D405 (R) - Definitief Ontwerp Landschap

Inhoud: ruimtelijke, functionele en maatvaste voorstelling van het plan, afgestemd op de definitieve status van bebouwing, begrenzingen en omgeving / aanduiding van de 

dimensies van het plan en benoeming van maat, kleur en soort van toe te passen voorzieningen en materialen d.m.v. plattegronden, doorsneden en aanzichten / weergave van de 

beschikbare ruimte ten behoeve van boven- en ondergrondse infrastructuur / aard en verschijningsvorm van de belangrijkste inrichtingsmiddelen, beplantingen, verhardingen, 

bouwkundige elementen, erfafscheidingen, vast meubilair, terreinverlichting en andere installaties / weergave van principes van essentiële details / verwerking eisen 

(on)toegankelijkheid terrein, brandweer, reiniging gebouw, verzameling en afvoer huisvuil, infiltratie hemelwater van daken en verhardingen e.d.

485-2: Genereren gegevens Landschap t.b.v. analyses door derden

D582 (T) - Gegevens Landschapsarchitectuur t.b.v. analyses door derden

Inhoud: afhankelijk van gewenste analyses: gegevens m.b.t. bodemgesteldheid en grondwater / gegevens m.b.t. (bestaande) flora en fauna / beplantingsplan / bestratingsplan

485-3: Presenteren Definitief Ontwerp Landschap

D583 (R) - Presentatie Definitief Ontwerp Landschap

Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, ….

485-4: Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Landschap

D589 (R) - Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Landschap

Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen

N  T400: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap                  05.06.020

400-1: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap

D551 (T) - Bijdrage Landschap aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp

T487: Maken 3D-visualisaties Landschap                                                                                               05.06.030

487-1: Maken 3D-visualisaties Landschap

D586 (R) - 3D-visualisaties Landschap fase Definitief ontwerp

Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie

T1856: Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen                                     05.06.032

1856-1: Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen

D2117 (R) - Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen

Inhoud: aanduiding (op tekening en/of schriftelijk) van aard, locatie en afmetingen van planten en beplantingen en eventuele waterpartijen / uitvoering/keuze van potten, 

planbakken en bassins / referentiebeelden

T2919: Maken maquette Landschap                                                                                                         05.06.035

2919-1: Maken maquette Landschap

D3108 (R) - Maquette Landschap fase Definitief ontwerp

Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau

T2646: (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek                                                                 05.06.040

2646-1: (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek

D2773 (T) - Verkennend bodemonderzoek

Inhoud: beoordeling civiel- en cultuurtechnische kwaliteiten terrein t.b.v. funderingseisen infrastructuur, grondbewerking, mogelijke beplantingskeuzen en vereiste bemesting

T2647: Maken beplantingsplan                                                                                                                 05.06.050

2647-1: Maken beplantingsplan

D2774 (R) - Beplantingsplan

Inhoud: soort, kwaliteit en maat van beplantingen / plantafstanden en/of schema’s

T2648: Selecteren plantmateriaal op kwekerij                                                                                         05.06.060

2648-1: Selecteren plantmateriaal op kwekerij (al dan niet in samenspraak met opdrachtgever)

D2775 (T) - Lijst geselecteerd plantmateriaal

Inhoud: opsomming en beknopte beschrijving geselecteerd materiaal

T2649: Opstellen advies hemelwaterinfiltratie                                                                                        05.06.070

2649-1: Opstellen advies hemelwaterinfiltratie

D2776 (R) - Advies hemelwaterinfiltratie

Inhoud: uitgangspunten / analyse / berekeningen hemelwaterinfiltratie / conclusies / advies

T2650: Opstellen advies drainage terrein                                                                                                05.06.080

2650-1: Opstellen advies drainage terrein
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D2777 (R) - Advies drainage terrein

Inhoud: uitgangspunten / analyse / berekeningen benodigde drainage / terreintekening met daarop aangegeven: drainageleidingen, locatie(s) voor afwatering op oppervlaktewater 

of rioolsysteem

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid

N  T456: Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten                                           05.07.010

456-1: Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten

D481 (T) - Richtinggevende adviezen Bouwfysica fase Definitief ontwerp

Inhoud: nader uitgewerkte adviezen, maatregelen en/of berekeningen ten aanzien van: lucht- en waterdichtheid, gebouwgerelateerde arboaspecten, thermische isolatie en 

koudebruggen, vocht/condensvorming, temperatuursoverschrijdingen en daaraan gerelateerde (bouwkundige) maatregelen, ventilatie, daglicht en uitzicht / diverse adviezen 

afhankelijk van overeengekomen activiteitenpakket (keuzepakket)

D482 (R) - Ontwerpverantwoording Definitief Ontwerp Bouwfysica

Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken

T470: Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen                        05.07.020

470-1: Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen

D498 (T) - Bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen

Inhoud: geluidbelasting en geluidwering uitwendige scheidingsconstructie / energieprestatieberekening

T1592: Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen                                                                              05.07.030

1592-1: Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen

D497 (T) - Advies specifieke daglichtvoorzieningen

Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten NOOT: het gaat hier om bijzondere, niet-standaard 

daglichtvoorzieningen; normale daglichtvoorzieningen behoren tot het takenpakket Architectuur/bouwkunde

T469: Adviseren maatregelen stedenbouwfysica                                                                                   05.07.034

469-1: Adviseren maatregelen stedenbouwfysica

D490 (T) - Advies maatregelen stedenbouwfysica

Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten

T1591: Adviseren maatregelen windhinder                                                                                             05.07.038

1591-1: Adviseren maatregelen windhinder

D493 (T) - Advies maatregelen windhinder

Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten

N  T458: Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten                                              05.07.040

458-1: Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten

D483 (T) - Richtinggevende adviezen Akoestiek fase Definitief ontwerp

Inhoud: nader uitgewerkte adviezen, maatregelen en/of berekeningen ten aanzien van: geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering gevels, 

ruimteakoestiek / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteiten (keuzepakket)

D484 (R) - Ontwerpverantwoording Definitief Ontwerp Akoestiek

Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken

T471: Opstellen bijdrage Akoestiek aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen                           05.07.040

471-1: Opstellen bijdrage Akoestiek aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen

D499 (T) - Bijdrage Akoestiek aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen

Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2, lid 2a van de Regeling Omgevingsrecht, met inachtname van het gestelde in paragraaf 2.3 van diezelfde Regeling

T1594: Adviseren bijzondere maatregelen trillingen                                                                              05.07.050

1594-1: Adviseren bijzondere maatregelen trillingen

D496 (T) - Advies maatregelen trillingen

Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten

T459: Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting                                                                        05.07.060

459-1: Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting

D486 (T) - Advies maatregelen externe geluidsbelasting

Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten

T1595: Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving                                                        05.07.070

1595-1: Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving
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D491 (T) - Advies maatregelen geluidsuitstraling omgeving

Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten

T1596: Adviseren maatregelen ruimteakoestiek                                                                                     05.07.080

1596-1: Adviseren maatregelen ruimteakoestiek

D760 (T) - Advies maatregelen ruimteakoestiek

Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten

N  T2988: Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan                                                            05.07.200

2988-1: Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan

D3231 (R) - Brandveiligheidsplan fase DO

Inhoud: eventueel aangepaste beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op 

hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen en compartimenteringen

N  T2989: Maken berekeningen brandveiligheid (conform Bouwbesluit)                                                  05.07.210

2989-1: Maken berekeningen brandveiligheid

D3232 (R) - Berekeningen brandveiligheid

Inhoud: berekening permanente vuurbelasting indien van toepassing / berekening van opvang- en doorgangscapaciteit in relatie tot de bezettingsgraad / berekening ontruimingstijd 

/ eventueel: berekeningen voor het aantonen van gelijkwaardigheid (vultijdenberekeningen e.d.) / berekening en beoordeling van brandoverslag conform NEN 6068, in relatie tot 

brandwerendheidsvoorzieningen in de gevel

N  T2990: Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid            05.07.220

2990-1: Specificeren eisen aan materialen in vluchtwegen

D3233 (T) - Specificatie materiaalgebruik in vluchtwegen

Inhoud: eisen aan materialen: brandvoortplantingsklasse, rookproductie / brandwerendheidscriteria voor met name glazen delen: vlamdichtheid, temperatuur en straling / check 

verkrijgbaarheid voorgestelde producten met vereiste brandwerendheid

2990-2: Specificeren eisen voor sterkte bij brand

D3234 (T) - Eisen voor sterkte bij brand

Inhoud: rekenvoorschriften voor belastingen die voor brandveiligheid moeten worden gehanteerd / eisen voor sterkte van draagconstructies bij brand / specificatie van aanvullende 

maatregelen wanneer niet aan die sterkte-eisen kan worden voldaan

N  T2991: Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie                                                               05.07.230

2991-1: Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie

D3235 (T) - Uitgangspuntendocument brandveiligheidsinstallatie

Inhoud: uitgangspunten voor rookafvoer, eventuele sprinklerinstallatie, brandmeldinstallatie / noodverlichtingplan / panieksluitingen e.d.

Doel: basis voor besprekingen met toekomstige gebruiker en de inspectie-instelling / basis voor het door deze instelling op te stellen inspectieplan

T2992: Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten                                                        05.07.240

2992-1: Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten

D3236 (T) - Rapportage controle principedetails op brandveiligheidsaspecten

Inhoud: korte rapportage met beoordeling van principedetails / bouwkundige detailtekeningen met daarop aangetekend aandachtspunten, opmerkingen en suggesties voor 

aanpassingen

T2993: Opstellen bewakingsplan                                                                                                              05.07.250

2993-1: Opstellen bewakingsplan

D3237 (R) - Bewakingsplan

Inhoud: procedures voor brandbewaking en -melding, sturing informatiestromen bij brandmelding, een en ander mede op basis van het inspectieplan van de inspectie-instelling

N  T2994: Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de 

bouwactiviteit

05.07.260

2994-1: Uitvoeren finale controle van voor brandveiligheid relevante aanvraagstukken

D3238 (T) - Op brandveiligheid gecontroleerde aanvraagstukken

Inhoud: op brandveiligheid gecontroleerde bouwkundige, constructieve en installatietechnische tekeningen / gecontroleerde en geautoriseerde brandveiligheidsberekeningen

2994-2: Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid

D3239 (R) - Aanvraagrapportage brandveiligheid

Inhoud: uitgangspunten brandveiligheid / benoeming van en bewijsmateriaal voor eventuele gelijkwaardigheden / berekeningen brandoverslag, vuurlast, eventueel vultijden, 

enzovoort

Eis: bevoegd gezag moet het plan op basis van deze rapportage en de bouwkundige, constructieve en installatietechnische tekeningen kunnen toetsen aan de 

brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit

Constructie



X

X

B B X B

X B

X

X B

X B

X

B X

N  T324: Maken Definitief Ontwerp Constructies                                                                                         05.08.010

324-1: Maken ontwerpberekeningen Constructies

D424 (T) - Ontwerpberekeningen Constructies

Inhoud: ontwerp gewichtsberekening, ontwerp stabiliteitsberekening, ontwerp detailberekeningen, globale analyse verplaatsingen en vormveranderingen. Eisen: De Definitief 

Ontwerp berekeningen moeten voldoen als interne onderbouwing van het Definitief Ontwerp en zijn niet bestemd om extern te worden verstrekt

324-2: Maken Definitief Ontwerp Constructies

D404 (R) - Definitief Ontwerp Constructies

Inhoud: plattegronden en doorsneden van de definitieve hoofdopzet van de constructies (1:200/1:100): schematisch funderingsoverzicht of palenplan met globale plaatsing, 

aantallen en lengtes van palen / plattegronden van vloeren en daken, inclusief globale maatvoering / overzichtstekeningen van constructies in staal, hout en geprefabriceerd beton, 

inclusief stabiliteitsvoorzieningen en dilataties, inclusief globale maatvoering / principedetails van karakteristieke constructieonderdelen (1:20/1:10/1:5), inclusief maatvoering / 

essentiële plattegrondfragmenten / doorsneden: tenminste één maatgevende doorsnede per gebouw(deel)

324-4: Verwerken wijzigingen Definitief Ontwerp Constructies

D2778 (R) - Wijzigingen Definitief Ontwerp Constructies

Inhoud: wijzigingen door toedoen van ontwerppartners of derden, voor zover dit in de uitwerking van tekeningen en berekeningen reeds verricht werk niet teniet doet

T2968: Doorontwikkelen ontwerpnota constructies                                                                               05.08.015

2968-1: Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Constructies

D1961 (R) - Ontwerpnota constructies fase Definitief ontwerp

Inhoud: gebruiksdoel en bijbehorende randvoorwaarden van de constructie / gehanteerde ontwerpbasis en bijbehorende normen (met versieaanduiding) / aangehouden 

belastingen en belastingcombinaties / uitgangspunten voor constructieve samenhang / stabiliteitsprincipe / omschrijving hoofddraagconstructie /robuustheid van het ontwerp / 

tweede draagweg (afhankelijk van cc- klasse) / toelichting op (interne) kwaliteitscontrole / meningvorming over eventuele tweede draagweg en de opzet daarvan

N  T328: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies               05.08.020

328-1: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies

D429 (T) - Bijdrage Constructies aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp

T1304: Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen                 05.08.030

1304-1: Opstellen bijdrage Constructies aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen

D1527 (T) - Bijdrage Constructies aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen

Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2, de leden 1a en 1b van de Regeling Omgevingsrecht, met inachtname van het gestelde in de paragrafen 2.2 en 2.3 van 

diezelfde Regeling

T1299: Adviseren bouwkundige constructies                                                                                         05.08.040

1299-1: Adviseren bouwkundige constructies

D1522 (R) - Advies bouwkundige constructies fase Definitief ontwerp

Inhoud: adviezen aan bouwteamleden op basis van door hen vervaardigde ontwerpdocumenten

T337: Berekenen invloed sloopwerkzaamheden                                                                                    05.08.050

337-1: Berekenen invloed sloopwerkzaamheden

D439 (R) - Definitieve rapportage invloed sloopwerkzaamheden

Inhoud: overzicht te slopen constructies / definitieve bepaling en/of berekening invloed sloopwerkzaamheden op sterkte en stabiliteit draagconstructies / beschrijving noodzakelijke 

maatregelen

T336: Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving                                                            05.08.060

336-1: Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving

D438 (R) - Adviezen voorzieningen bestaande omgeving

Inhoud: resultaten van onderzoek naar mogelijke schade aan belendingen en infrastructuur in de directe omgeving van de bouwplaats als gevolg van ontgravingen, ontwateringen 

en/of bouwactiviteiten / adviezen voor maatregelen ter voorkoming van die schade aan belendingen en infrastructuur

T2038: Maken hoeveelhedenstaten Constructies                                                                                   05.08.070

2038-1: Maken hoeveelhedenstaten Constructies

D2330 (R) - Hoeveelhedenstaten Constructies fase Definitief ontwerp

Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen

T3027: Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek                                                05.08.080

3027-1: Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek
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D3281 (T) - Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Definitief ontwerp

Inhoud: resultaten verwerkt in Definitief Ontwerp en Ontwerpnota

Installaties

N  T303: Maken Definitief Ontwerp Installaties                                                                                            05.09.010

303-1: Maken Definitief Ontwerp Installaties

D410 (R) - Definitief Ontwerp Installaties

Inhoud: hoofdopzet installaties / definitieve installatieberekeningen en capaciteitsbepaling ter bepaling van de definitieve afmetingen van benodigde technische ruimten en 

leidingtracés en inpassing van installaties / blok- en installatieschema’s / definitieve installatietekeningen (1:100) ten aanzien van tracés en projectering / aanduiding van plaats, 

afmetingen en soorten van eindtoestellen, inclusief die in plafonds, voor zover relevant voor de globale beeldvorming / doorsneden 1:100/1:200 over maatgevende ruimten en 

sanitaire units / relevante detailtekeningen (1:5)

303-2: Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Installaties

D1962 (R) - Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Installaties

Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen m.b.t. de verschillende installaties / verantwoording t.o.v. Voorontwerp

N  T2331: Maken Definitief Ontwerp Installaties landschap                                                                        05.09.012

2331-1: Maken Definitief Ontwerp Installaties Landschap

D2485 (R) - Definitief Ontwerp Installaties Landschap

Inhoud: plattegronden (1:200/1:100): hoofdopzet van de terreininstallaties / capaciteitsbepaling ter bepaling van definitieve afmetingen van benodigde technische ruimten en 

leidingtracés / principeschema’s Installaties Landschap / installatietekeningen (1:100) t.a.v. tracés en projecteringen

N  T1593: Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties                                                         05.09.015

1593-1: Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties

D489 (T) - Advies maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties

Inhoud: herijking berekening installatiegeluid op basis van actuele informatie / advies maatregelen

N  T317: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties                  05.09.020

317-1: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties

D415 (T) - Bijdrage Installaties aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp

T1909: Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen                  05.09.030

1909-1: Opstellen bijdrage installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen

D2176 (T) - Bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen

Inhoud: tenminste de gegevens als bedoeld in artikel 2.2, lid 5a, 5b, 5c, 5d, 5f (en 5h: overlap Architectuur/bouwkunde)

T1117: Opnemen te slopen/te renoveren Installaties                                                                             05.09.040

1117-1: Opnemen te slopen/te renoveren Installaties

D1305 (R) - Opname te slopen/te renoveren Installaties

Inhoud: beschrijving van te slopen/te renoveren Installatie- en leidingsystemen / beschrijving van verdere activiteiten t.b.v de Installaties bij sloop en/of renovatie

1117-2: Maken slooptekeningen Installaties

D1306 (R) - Slooptekeningen Installaties

Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden van het gebouw (1:100), met daarop aangegeven (delen van) te slopen Installatie- en leidingsystemen

T2040: Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen                                                      05.09.050

2040-1: Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen

D2332 (T) - Installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen fase Definitief ontwerp

Inhoud: typen en vorm van eindtoestellen / alternatieven/opties

T2651: Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten                                                       05.09.060

2651-1: Maken tekeningen installatieruimten

D2779 (R) - Tekeningen Installatieruimten fase DO

Inhoud: plattegronden (1:100) met daarop aangegeven: m2 per ruimte, indeling binnenwanden, ruimtefunties, opstortingen, verhoogde vloeren, (grote) sparingen, bijzondere eisen, 

inrichtingsvoorstel apparaten

2651-2: Maken tekeningen leidingschachten

D2780 (R) - Tekeningen Leidingschachten fase DO

Inhoud: plattegronden (1:20) met daarop aangegeven: hoofdmaten, eventuele tussenvloeren, (grote) sparingen, luiken en deuren, bijzondere eisen / doorsneden 1:100/1:200

T2652: Aangeven consequenties W-installaties                                                                                     05.09.070



X

X

B X

B X

B X

X

X

B X

X

D2781 (R) - Consequenties W-installaties

Inhoud: in plattegronden van maatgevende lagen: klimaatcondities per ruimte / materiaalvoorkeuren / bouwkundige consequenties: glasoppervlak, zonwering, leidingschachten, 

(gevel)kolomplaatsing, sparingen in constructieve delen, opstortingen / bijzondere eisen aan deuren, wanden, vloeren, plafonds m.b.t. brand- en geluidswering, trillingsoverdracht, 

(binnen)milieu

T2653: Maken aanvullende berekeningen E-installaties                                                                        05.09.080

2653-1: Maken aanvullende berekeningen E-installaties

D2782 (R) - Aanvullende berekeningen E-installaties

Inhoud: benodigde vermogens licht- en krachtinstallaties / benodigde kabeltypen en hoofdschakelaars in verdeelinrichtingen / lichtsterkteberekeningen diverse ruimten

T2654: Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties                                                        05.09.090

2654-1: Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties

D2783 (R) - Nadere uitwerking Definitief Ontwerp Transportinstallaties

Inhoud: definitieve berekeningen vervoerscapaciteiten / tekeningen schachtindelingen (1:10/1:20) / tekeningen schachtopstanden (1:50) / machinekamerindeling (1:10/1:20) / 

keuzen noodverlichting, krachtstroom, communicatie, LAN, beveiliging, noodstroom, regeling, armaturen

Geotechniek

N  T1846: Uitbrengen funderingsadvies                                                                                                       05.10.010

1846-1: Uitbrengen funderingsadvies

2652-1: Aangeven consequenties W-installaties

D2107 (R) - Definitief funderingsadvies

Inhoud: sonderingsrapport / rapport eventuele grondboringen / beschrijving funderingselementen met draagvermogen en uitvoeringsvoorwaarden / geotechnische onderbouwing

T335: Uitbrengen bouwputadvies                                                                                                            05.10.020

335-1: Uitbrengen bouwputadvies

D436 (R) - Definitief bouwputadvies

Inhoud: beschrijving bouwput, grondkerende elementen / benodigde bouwputvoorzieningen / uitvoeringsvoorwaarden / geotechnische onderbouwing

T333: Uitbrengen bemalingsadvies                                                                                                          05.10.030

333-1: Uitbrengen bemalingsadvies

D434 (R) - Definitief bemalingsadvies

Inhoud: beschrijving benodigde bemaling / mogelijke bemalingsprincipes / adviezen m.b.t. onttrekking en lozing / benodigde vergunningen / risico’s belendingen / geotechnische 

onderbouwing

T334: Uitbrengen grondwerkadviezen                                                                                                     05.10.040

334-1: Uitbrengen grondwerkadviezen

D435 (R) - Grondwerkadviezen

Inhoud: grondontgravingsplan, grondaanvullingsplan

T1857: Uitbrengen adviezen grondwatergedrag                                                                                     05.10.050

1857-1: Uitbrengen adviezen grondwatergedrag

D2118 (R) - Adviezen grondwatergedrag

Inhoud: adviezen gedrag grondwater in relatie tot drooghouden gebouw, kruipruimten e.d.

T1724: Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen                                                           05.10.060

1724-1: Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen fase DO

D1964 (R) - Schriftelijke toelichting geotechnische adviezen fase DO

Inhoud: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van de adviezen, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen

Ontwerpintegratie

N  T440: Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp                                                    05.11.010

440-1: Coördineren raakvlakken deelontwerpen

D447 (T) - Afspraken en coördinatietekeningen Definitief ontwerp

Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input- outputrelaties) / coördinatietekeningen Definitief 

ontwerp: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen

440-2: Optimaliseren gebouwprestaties

D3109 (T) - Optimalisatie gebouwprestaties fase Definitief ontwerp

Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te 

leveren gebouwprestaties
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440-3: Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen

D1853 (R) - Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Definitief ontwerp

Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van participanten / eventuele aanwijzingen aan participanten ter verbetering 

van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen

N  MT1735: Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak)                                     05.11.020

1735-1: Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp

D1976 (T) - Onderlinge beoordelingen Definitief Ontwerp per deelontwerp

Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing

N  T460: Maken definitieve EPC-berekening                                                                                                05.11.030

460-1: Maken definitieve EPC-berekening

D488 (R) - Definitieve EPC-berekening fase Definitief ontwerp

Inhoud: berekening van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC), als bedoeld in hoofdstuk 5 van het Bouwbesluit 2003/adviezen

N  T484: Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp                                                                               05.11.040

484-1: Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten

D3203 (T) - Verzoek tot leveren bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Definitief ontwerp

Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie te maken voor het eigen vakgebied

484-2: Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten

D530 (R) - Geïntegreerde V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico’s

484-3: Opstellen/aanvullen V&G-dossier

D2679 (T) - V&G-dossier fase Definitief ontwerp

Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren en slopen van het werk na oplevering

D2790 (R) - Situatietekening bouwterrein

Inhoud: situatietekening (1:500): toegankelijkheid bouwterrein / toegangen en opstelplaatsen voor hulpdiensten

Geld

N  T1442: Bewaken fasebudget                                                                                                                     05.12.010

1442-1: Bewaken fasebudget

D1785 (R) - Rapport bewaking DO-budget

Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal

C1077: Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)                                               05.12.020

1077-1: Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)

T2041: Integreren hoeveelhedenstaten                                                                                                    05.11.080

2041-1: Integreren hoeveelhedenstaten

D2333 (R) - Integrale hoeveelhedenstaten fase Definitief ontwerp

Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructie, Installaties

T2660: Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan                                                                                   05.11.090

2660-1: Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan

D2788 (R) - Voorstel sluit- en beveiligingsplan

Inhoud: uitgangspunten toegang tot gebouw / uitgangspunten toegang tot ruimten /uitgangspunten beveiliging gebouw / voorstel sluitplan / voorstel beveiligingsplan

N  T2661: Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen                                   05.11.100

2661-1: Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen

D2789 (T) - Gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen

Inhoud: beschrijving/specificatie van gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen voor veilig onderhoud aan de buitengevels en (indien van toepassing) atria, glazen liftschachten, 

trappenhuizen, glasdaken, hellende en platte daken

2661-2: Invullen Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning

D3204 (R) - Checklist Veilig onderhoud op een aan gebouwen 2012

Inhoud: ingevulde checklist, digitaal uitgegeven door het Ministerie BZK, ter toetsing van te onderhouden bouwdelen, inclusief de daarbij gekozen werkmethoden voor veilig en 

gezond onderhoud

T2662: Verkennen toegankelijkheid bouwterrein                                                                                    05.11.110

2662-1: Verkennen toegankelijkheid bouwterrein
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Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

T383: Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde                                                                     
01

383-1: Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van elementenclusters/elementen

D453 (T) - Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per 

element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen

T480: Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur                                                                                                 
02

480-1: Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur op basis van elementenclusters/elementen

D517 (T) - Bijdrage Interieur aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per 

element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen

T382: Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap                                                                                             
03

382-1: Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap op basis van elementenclusters/elementen

D542 (T) - Bijdrage Landschap aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per 

element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen

T326: Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies                                                                                          
04

326-1: Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies op basis van elementenclusters/elementen

D427 (T) - Bijdrage Constructies aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per 

element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen

T315: Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties                                                                                             
05

315-1: Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties op basis van elementenclusters/elementen

D413 (T) - Bijdrage Installaties aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per 

element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen

N  T384: Begroten bouwkosten                                                                                                                     05.12.030

384-1: Begroten bouwkosten DO

2005-1: Analyseren kosten-baten exploitatie

D2297 (R) - Analyse kosten-baten exploitatie fase Definitief ontwerp

Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies

T2023: Uitwerken financieringsmogelijkheden project                                                                          05.12.090

D543 (R) - DO-begroting

Inhoud: gekozen aannames/grondslag voor de begroting / begrotingsmethode / begroting bouwkosten per projectdeel / begroting bouwkosten DO  op basis van 

elementenclusters/elementen / risicobeschouwing / beoordeling ten opzichte van budget / aanbevelingen ten aanzien van te treffen maatregelen

N  T1440: Adviseren investeringskosten                                                                                                      05.12.040

1440-1: Ramen investeringskosten

D544 (R) - Raming investeringskosten fase Definitief ontwerp

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies

1440-2: Adviseren investeringskosten

D2296 (R) - Advies investeringskosten fase Definitief ontwerp

Inhoud: risicobeschouwing / beoordeling investeringskosten t.o.v. budget / advies te treffen maatregelen

N  T1441: Adviseren kosten-kwaliteit                                                                                                            05.12.050

1441-1: Adviseren kosten-kwaliteit

D1784 (R) - Kosten-kwaliteitsadvies fase Definitief ontwerp

Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies

T1443: Ramen exploitatiekosten                                                                                                              05.12.070

1443-1: Ramen exploitatiekosten

D545 (R) - Raming exploitatiekosten fase Definitief ontwerp

Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / 

gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen

t.a.v. te treffen maatregelen

T2005: Analyseren kosten-baten exploitatie                                                                                           05.12.080
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2023-1: Inventariseren financieringsmogelijkheden project

D2315 (R) - Uitwerking financieringsmogelijkheden in fase Definitief ontwerp

Inhoud*: overzicht en uitwerking van mogelijke financieringsmogelijkheden / conclusies / advies

T2505: Opstellen subsidieaanvragen                                                                                                       05.12.100

2505-1: Opstellen subsidieaanvragen

D2316 (R) - Subsidieaanvragen in fase Definitief ontwerp

Inhoud*: conform toepasselijke subsidievoorwaarden uitgewerkte subsidieaanvragen

Organisatie/procesintegratie

N  T385: Organiseren project                                                                                                                         05.13.010

385-1: Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie

D546 (T) - Plan projectorganisatie fase Definitief ontwerp

Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-

gegevens / taakverdeling

385-2: Beheren projectorganisatie

D1573 (T) - Realisatie projectorganisatie fase Definitief ontwerp

Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen

N  T364: Sturen en bewaken project                                                                                                             05.13.020

364-1: Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project

D390 (R) - Faseplan Definitief Ontwerp

Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / 

fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen

D532 (R) - Plan van Aanpak Project fase Definitief ontwerp

Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten

364-2: Sturen en bewaken fase Definitief ontwerp

D533 (T) - Startrapport fase Definitief ontwerp

Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren D535 (T) - Sturingsmaatregelen Definitief Ontwerp

Inhoud*: opsomming van maatregelen

D574 (R) - Fase-afsluiting Definitief Ontwerp

Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / 

beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase

N  T2969: Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp                                              05.13.030

2969-1: Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Definitief ontwerp

D522 (R) - Advies besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp

Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Definitief ontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en 

regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende fase

/ conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten

2969-2: Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project

D3205 (R) - Advies besluitvorming voortgang project fase Definitief ontwerp

Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Definitief ontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het 

Faseplan Technisch ontwerp / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project

C1030: Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)                       05.14.010

1030-1: Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

T376: Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde                                                                   
01

376-1: Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde

D452 (T) - Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken planning, fase Definitief ontwerp

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

T479: Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur                                                                                               
02

479-1: Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur

D516 (T) - Bijdrage Interieur aan herijken planning, fase Definitief ontwerp

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

T373: Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap                                                                                          
03

373-1: Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap
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D540 (T) - Bijdrage Landschap aan herijken planning, fase Definitief ontwerp

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

T325: Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies                                                                                       
04

325-1: Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies

D426 (T) - Bijdrage Constructies aan herijken planning, fase Definitief ontwerp

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

T314: Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties                                                                                           
05

314-1: Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties

D412 (T) - Bijdrage Installaties aan herijken planning, fase Definitief ontwerp

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

N  T377: Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum                                 05.14.020

377-1: Herijken projectplanning

D541 (R) - Planning projectdoorlooptijd fase Definitief ontwerp

Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s

377-2: Analyseren haalbaarheid opleveringsdatum

D3206 (R) - Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Definitief Ontwerp

Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen

Informatie en Communicatie

N  T2396: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp                    05.15.001

2396-1: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp

D2540 (T) - Informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp

Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten

T2970: Beheren projectwebsite                                                                                                                05.15.005

2970-1: Beheren projectwebsite

D3207 (T) - Projectwebsite fase Definitief ontwerp

Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur

N  MT308: Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)                                                                 05.15.010

308-1: Voeren van overleg met de opdrachtgever

D3074 (T) - Verslagen overleg opdrachtgever fase Definitief ontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

N  MT2024: Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)                                                 05.15.012

2024-1: Voeren van overleg over financiering en subsidies

D2317 (T) - Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Definitief ontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

N  T2004: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen                             05.15.015

2004-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen

D1975 (T) - Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Definitief ontwerp

Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

N  MT306: Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)                                                               05.15.020

306-1: Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen

Output: niet van toepassing

N  T2283: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen                                 05.15.024

2283-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen

D2432 (T) - Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Definitief ontwerp

Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

N  MT1916: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)                                                                05.15.025

1916-1: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen

Output: niet van toepassing

N  MT307: Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)                                                             05.15.030

307-1: Voeren van overleg met externe specialisten
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D3093 (T) - Verslagen overleg externe specialisten fase Definitief ontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

N  MT309: Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)                                                             05.15.040

309-1: Voeren van overleg met bevoegde instanties

D3078 (T) - Verslagen overleg bevoegde instanties fase Definitief ontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

N  MT320: Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)                                           05.15.050

320-1: Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen

D3088 (T) - Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Definitief ontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

N  T437: Uitvoeren wijzigingenbeheer                                                                                                          05.15.060

437-1: Managen wijzigingen

D526 (R) - Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Definitief ontwerp

Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten 

doorvoering wijziging

437-2: Verwerken wijzigingsbesluiten

D568 (T) - Rapport verwerkte wijzigingen fase Definitief ontwerp

Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten

N  T435: Beheren projectdocumenten                                                                                                          05.15.070

435-1: Beheren procesdocumenten

D571 (T) - Rapport procesdocumenten fase Definitief ontwerp

Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie

435-2: Beheren productdocumenten

D572 (T) - Rapport productdocumenten fase Definitief ontwerp

Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie

MT312: Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van bewoners, gebruikers en 

anderen (M-taak)

05.15.080

312-1: Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen

D3110 (T) - Voorlichting en inspraak bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp

Inhoud*: afhankelijk van project: voorlichtingsmateriaal, presentatie / verslag inspraak / consequenties inspraak / conclusies / advies

312-2: Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen

D3111 (T) - Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

MT1736: Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)                       05.15.090

1736-1: Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen

D3112 (T) - Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp

Inhoud*: overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen

 X B B B B B B B B B

 X B B B B B B B B B

 X B B B B B B B B B

N  C1034: Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)                                        05.16.010

1034-1: Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

N  T396: Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde                                                              
01

396-1: Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde

D454 (T) - RI&E Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

N  T481: Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur                                                                                          
02

481-1: Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur

D518 (T) - RI&E Interieur fase Definitief ontwerp

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

N  T397: Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap                                                                                     
03

397-1: Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap
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D547 (T) - RI&E Landschap fase Definitief ontwerp

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

N  T327: Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies                                                                                   
04

327-1: Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies

D428 (T) - RI&E Constructies fase Definitief ontwerp

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

N  T316: Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties                                                                                      
05

316-1: Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties

D414 (T) - RI&E Installaties fase Definitief ontwerp

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

N  T401: Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel                         05.16.020

401-1: Integreren RI&E`s per projectdeel

D548 (R) - Project RI&E fase Definitief ontwerp

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

N  MT2025: Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)                                                                05.16.022

2025-1: Analyseren en behandelen milieu-effecten
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MT2971: Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)           05.16.024

2971-1: Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk

D3208 (T) - Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Definitief ontwerp

Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)

T2972: Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) 05.16.025

2972-1: Herijken en aanvullen assessment

D3209 (R) - Assessment duurzaamheidskenmerk fase Definitief ontwerp

Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)

N  MT2026: Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)                                            05.16.028

2026-1: Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid

D2318 (R) - Analyse milieu-effecten Definitief ontwerp

Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies

D2319 (R) - Analyse effecten sociale veiligheid fase Definitief ontwerp

Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de gebruiksfase bij uitvoering van het Definitief Ontwerp / 

conclusies / aanbevelingen

N  C1606: Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke egelgeving (cluster) 05.16.030

1606-1: Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

N  T1607: Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving               
01

1607-1: Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1977 (T) - Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

N  T1608: Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving                                         
02

1608-1: Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1978 (T) - Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Interieur

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

N  T1609: Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving                                 
03

1609-1: Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
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D1979 (T) - Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Landschap

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

N  T1610: Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving                              
04

1610-1: Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1980 (T) - Conclusies toetsing Definitief Ontwep Constructies

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

N  T1611: Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving                               
05

1611-1: Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1981 (T) - Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Installaties

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

N  T1605: Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving         05.16.040

1605-1: Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1854 (R) - Verificatie Definitief Ontwerp

Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per projectdeel

/ verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen

1605-2: Vrijgeven integraal Definitief Ontwerp

D2298 (R) - Vrijgegeven integraal Definitief Ontwerp

Inhoud: gecontroleerde, verzamelde en inhoudelijk afgestemde definitieve ontwerpen en adviezen per projectdeel ter vaststelling door de opdrachtgever

T2973: Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets                                                                                   05.16.045

2973-1: Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets

D3210 (R) - Gecertificeerde bouwplantoets fase Definitief ontwerp

Inhoud: rapportage gecertificeerde toetsing van het ontwerp aan het Bouwbesluit / opsomming eventuele tekortkomingen / aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp / t.b.v. 

het bevoegd gezag: verklaring in hoeverre aan het Bouwbesluit wordt voldaan, voorwaarden waaronder omgevingsvergunning voor het bouwen kan worden verleend

T2663: Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp                                                       05.16.050

2663-1: Herijken oppervlakte analyse gebouw

T1300: Aanvragen omgevingsvergunning bouwen                                                                                05.17.040

1300-1: Aanvragen omgevingsvergunning bouwen

D1523 (R) - Aanvraag omgevingsvergunning bouwen

Inhoud: via ‘Omgevingsloket online’ ingevulde en door de opdrachtgever/aanvrager geautoriseerde aanvraag omgevingsvergunning / indieningsbescheiden conform de Regeling 

Omgevingsrecht (http://wetten.overheid.nl/BWBR0027471)

MT1207: Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) 05.17.050

1207-1: Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen

D2791 (R) - Oppervlakteanalyse gebouw fase Definitief Ontwerp

Inhoud: bruto vloeroppervlakte / vloeroppervlakte per ruimte per bouwlaag conform meetmethode NEN 2580 / bruto- nettoverhoudingen

2663-2: Herijken oppervlakteanalyse terrein

D2792 (R) - Oppervlakteanalyse terrein fase Definitief Ontwerp

Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding verhard-onverhard

2663-3: Herijken analyse gebouwvormfactoren

D2793 (R) - Analyse gebouwvormfactoren fasee Definitief Ontwerp

Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, 

bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte

Vergunningen

N  T1035: Herijken vergunningcheck                                                                                                            05.17.020

1035-1: Herijken vergunningcheck via Omgevingsloket-online

D1983 (R) - Inventarisatie benodigde vergunningen fase Definitief ontwerp

Inhoud: opsomming benodigde (deel-)vergunningen als onderdelen van de omgevingsvergunning

N  T431: Sturen en bewaken vergunningaanvragen                                                                                    05.17.030

431-1: Sturen en bewaken vergunningaanvragen

D564 (R) - Vergunningenplan fase Definitief ontwerp

Inhoud: benodigde (deel-)vergunningen / verwachte legeskosten / taakverdeling aanvragen / tijdschema aanvragen

http://wetten.overheid.nl/BWBR0027471)
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D1984 (R) - Aanvragen overige vergunningen

Inhoud: ingevulde en door opdrachtgever ondertekende aanvraag- en/of indieningsbescheiden conform het vergunningenplan (zie 05.17.030)

C2666: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)         05.18.010

2666-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

T2667: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde       
01

2667-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde

D2796 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase DO

Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de 

Opdrachtgever

T2668: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur                                   
02

2668-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur

D2797 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase DO

Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2669: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap                              
03

2669-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap

D2798 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase DO

Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2670: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica                             
04

2670-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica

D2799 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase DO

Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2671: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies                           
05

2671-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies

D2800 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase DO

Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Constructies / beoordeling / advies aan de 

Opdrachtgever

T2672: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties                              
06

2675-1: Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden

D2804 (R) - Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase DO

Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, 

eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / 

conclusies / advies

C2676: Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)                                                      05.18.040

2676-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

T2677: Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)                                                                 
01

2672-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties

D2801 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase DO

Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2673: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek                           
07

2673-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek

D2802 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase DO

Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Geotechniek / beoordeling / advies aan de 

Opdrachtgever

T2674: Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden                           05.18.020

2674-1: Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden

D2803 (R) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase DO

Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2675: Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden                                                                 05.18.030
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2677-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)

D2805 (T) - Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase DO

Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet- ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. 

acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie

T2678: Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)                                                                                             
02

2678-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)

D2806 (T) - Rapportage Acceptatieplan Interieur fase DO

Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / 

eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen

m.b.t. acceptatie

T2679: Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)                                                                                        
03

2679-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)

D2807 (T) - Rapportage Acceptatieplan Landschap fase DO

Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / 

eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen

m.b.t. acceptatie

T2680: Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)                                                                                       
04

2680-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)

D2811 (T) - Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase DO

Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / 

eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen

m.b.t. acceptatie

T2684: Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan                                                                         05.18.050

2684-1: Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan

D2812 (R) - Rapportage toetsing Acceptatieplan fase DO

Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij 

negatieve adviezen m.b.t. acceptatie

C2685: Toetsen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp per projectdeel (cluster)                    05.18.060

2685-1: Toetsen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp per projectdeel (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

D2808 (T) - Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase DO

Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / 

eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen

m.b.t. acceptatie

T2681: Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)                                                                                     
05

2681-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)

D2809 (T) - Rapportage Acceptatieplan Constructies fase DO

Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / 

eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen

m.b.t. acceptatie

T2682: Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)                                                                                         
06

2682-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)

D2810 (T) - Rapportage Acceptatieplan Installaties fase DO

Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / 

eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen

m.b.t. acceptatie

T2683: Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)                                                                                      
07

2683-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)

T2686: Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp                                        
01

2686-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde

D2813 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase DO

Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies

T2687: Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Definitief ontwerp                                                                    
02

2687-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur

D2814 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase DO

Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies

T2688: Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Definitief ontwerp                                                                
03
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2688-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap

D2818 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase DO

Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies

T2692: Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Definitief ontwerp                                                             
07

2692-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek

D2819 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase DO

Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies

T2693: Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp                                       05.18.070

2693-1: Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten

D2820 (R) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase DO

Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies

C2694: Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel  (cluster)                                                            05.18.080

D2815 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase DO

Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies

T2689: Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Definitief ontwerp                                                               
04

2689-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica

D2816 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase DO

Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies

T2690: Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Definitief ontwerp                                                             
05

2690-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies

D2817 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase DO

Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies

T2691: Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Definitief ontwerp                                                                
06

2691-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties

2694-1: Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel  (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

T2695: Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde                                                                                 
01

2695-1: Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever

D2821 (T) - Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase DO

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft 

gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

2695-2: Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij

D2822 (T) - Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase DO

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft 

gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

T2696: Adviseren inzake wijzigingen Interieur                                                                                                             
02

2696-1: Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever

D2823 (T) - Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase DO

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft 

gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

2696-2: Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij

D2824 (T) - Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase DO

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft 

gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

T2697: Adviseren inzake wijzigingen Landschap                                                                                                        
03

2697-1: Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever

D2825 (T) - Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase DO

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft 

gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

2697-2: Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij

D2826 (T) - Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase DO

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft 

gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

T2698: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica                                                                                                        
04

2698-1: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever
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D2827 (T) - Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase DO

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft 

gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

2698-2: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij

D2828 (T) - Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase DO

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft 

gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

T2699: Adviseren inzake wijzigingen Constructies                                                                                                      
05

2699-1: Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever

D2829 (T) - Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase DO

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft 

gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

2699-2: Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij

2701-2: Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij

D2835 (T) - Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase DO

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft 

gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

T2702: Integreren adviezen inzake wijzigingen                                                                                       05.18.090

2702-1: Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever

D2836 (R) - Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase DO

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, 

geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

2702-2: Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij

D2837 (T) - Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase DO

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, 

geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

D2830 (T) - Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase DO

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft 

gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

T2700: Adviseren inzake wijzigingen Installaties                                                                                                         
06

2700-1: Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever

D2832 (T) - Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase DO

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft 

gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

2700-2: Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij

D2833 (T) - Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase DO

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft 

gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

T2701: Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek                                                                                                      
07

2701-1: Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever

D2834 (T) - Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase DO

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft 

gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen


