

[illegible]

290-1: Adviseurs inzake Bouwfysica		
D617 (R) - Advies inzake Bouwfysica fase Structuurontwerp Inhoud: adviezen ten aanzien van de stedenbouwfysische aspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken		
T521: Adviseurs inzake Akoestiek in Structuurontwerp		03.07.020
521-1: Adviseurs inzake Akoestiek		
D618 (R) - Advies inzake Akoestiek fase Structuurontwerp Inhoud: adviezen ten aanzien van de akoestische aspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken		
T3022: Adviseurs inzake Brandveiligheid in Structuurontwerp		03.07.030
3022-1: Adviseurs inzake Brandveiligheid		
D3268 (R) - Advies inzake Brandveiligheid fase Structuurontwerp Inhoud: adviezen ten aanzien van brandveiligheidsaspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken		
Constructie		
T292: Adviseurs inzake Constructies in Structuurontwerp		03.08.010
292-1: Adviseurs inzake Constructies		
D619 (R) - Advies inzake Constructies fase Structuurontwerp Inhoud: verkenning constructieve opzet: mogelijke principes hoofdraagstructuur		
N T2559: Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp		03.08.020
2559-1: Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp		
D2674 (T) - Bijdrage Constructies aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie fase Structuurontwerp Inhoud: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp		
Installaties		
N T293: Adviseurs inzake Installaties in Structuurontwerp		03.09.010
293-1: Uitbrengen installatieconcepten		
D1289 (R) - Advies installatieconcepten Inhoud: mogelijke installatieconcepten in relatie tot locatie en hoofdindeling bebouwing / zonering installatie technische infrastructuur		
T1104: Verrichten onderzoek naar energievoorzieningsconcepten		03.09.020
1104-1: Uitbrengen advies energievoorzieningsconcepten		
D1291 (R) - Advies energievoorzieningsconcepten Inhoud: mogelijke energievoorzieningsconcepten in relatie tot locatie, aanwezige nutsvoorzieningen en bouwvorm / afweging en advies		
N T2560: Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp		03.09.030
2560-1: Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp		
D2675 (T) - Bijdrage Installaties aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie fase Structuurontwerp Inhoud: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp		
Geotechniek		
T294: Advisering inzake Geotechniek in Structuurontwerp		03.10.010
294-1: Advisering inzake Geotechniek		
D1283 (R) - Advies inzake Geotechniek in Structuurontwerp Inhoud: gegevens met betrekking tot grondgesteldheid, grondwater / verkenning geotechnische aspecten / mogelijke principes fundering, bouwput en bemalingen		
Ontwerpintegratie		
N T168: Coördineren adviezen van participanten		03.11.010
168-1: Coördineren adviezen van participanten		
D374 (T) - Adviesverzoeken fase Structuurontwerp Inhoud: verzoeken om advies aan betrokken participanten / afspraken m.b.t. tot workflow en onderlinge informatie-uitwisseling		
N T174: Integreeren adviezen Structuurontwerp		03.11.030
174-1: Integreeren adviezen Structuurontwerp		
D235 (R) - Integraal Structuurontwerp Inhoud: verzamelde en inhoudelijk afgestemde Structuurontwerpen en adviezen per projectdeel (architectuur/bouwkunde, interieur, Landschap, constructie, installaties)		
N T1995: Integreeren beeldkwaliteitsplannen		03.11.040
1995-1: Integreeren beeldkwaliteitsplannen		
D2285 (R) - Integraal beeldkwaliteitsplan Inhoud: gewenste beeldtaal, sfeer en ambiance bebouwing en Landschap / invloed gewenste imago op de architectuur en vormgeving Landschap / gewenste zichtbaarheid bebouwing vanuit de omgeving / eerste indicatie materiaalgebruik bebouwing en Landschap, eerste indicatie beplanting		
T2561: Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp		03.11.050
2561-1: Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten		
D3269 (T) - Verzoek tot bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie Structuurontwerp Inhoud: verzoek aan iedere participant tot het leveren van een bijdrage aan de V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie op basis van de eigen expertise		
2561-2: Integreeren bijdragen participanten in V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp		
D3270 (R) - Geïntegreerde V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp Inhoud: eerste analyse van veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restricties		
Geld		
N T1434: Bewaken fasebudget		03.12.010
1434-1: Bewaken fasebudget		
D1777 (R) - Rapport breuking SO-budget Inhoud: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal		
N T176: Ramen bouwkosten		03.12.030
176-1: Ramen bouwkosten		
D378 (R) - Raming bouwkosten fase Structuurontwerp Inhoud: raming van de kosten op het niveau van elementenclusters/elementen en op basis van kostengetallen per elementencluster/element		
N T1432: Ramen investeringskosten		03.12.040
1432-1: Ramen investeringskosten		
D262 (R) - Raming investeringskosten SO Inhoud: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies		
N T1433: Adviseurs kosten-kwaliteit		03.12.050
1433-1: Adviseurs kosten-kwaliteit		
D1778 (R) - Kosten-kwaliteitsadvies fase Structuurontwerp Inhoud: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies		
T1435: Ramen exploitatiekosten		03.12.070
1435-1: Ramen exploitatiekosten		
D1778 (R) - Raming exploitatiekosten fase Structuurontwerp Inhoud: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen i.a.v. te treffen maatregelen		
T2014: Analyseren kosten-baten exploitatie		03.12.080
2014-1: Analyseren kosten-baten exploitatie		
D2305 (R) - Analyse kosten-baten exploitatie fase Structuurontwerp Inhoud: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies		
T2015: Inventariseren financieringsmogelijkheden		03.12.090
2015-1: Inventariseren financieringsmogelijkheden		
D2306 (R) - Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Structuurontwerp Inhoud: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies		
T2479: Inventariseren subsidiemogelijkheden		03.12.100
2479-1: Inventariseren subsidiemogelijkheden		
D2808 (R) - Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Structuurontwerp Inhoud: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies		
Organisatie/procesintegratie		
N T244: Organiseren project		03.13.010
244-1: Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie		
D3201 (R) - Plan projectorganisatie fase Structuurontwerp Inhoud: bestuursorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling		
244-2: Beheren projectorganisatie		
D1577 (T) - Realisatie projectorganisatie fase Structuurontwerp Inhoud: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen		
N T240: Sturen en bewaken project		03.13.020
240-1: Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project		
D211 (R) - Faseplan Structuurontwerp Inhoud: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specifieke faasesuitkomsten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen		
D326 (R) - Plan van Aanpak Project fase Structuurontwerp Inhoud: projectresultaat / te hanteren fasen / faasesuitkomsten / projectaankoop / bestuursorganisatie / uitgangspunten voor tijd en kosten		
240-2: Sturen en bewaken fase Structuurontwerp		
D226 (T) - Startrapport fase Structuurontwerp Inhoud: uitgangssituatie fase / globaal faasesresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren D300 (T) - Sturingsmaatregelen Structuurontwerp Inhoud: op		

[illegible]

D373 (R) - Advies op aanvulling voortgang project fase Structuurontwerp Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Structuurontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico's / aandachtpunten voor het Faseplan Voorontwerp / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project			
Tijd			
N 1184: Plannen projectdoorlooptijd		03.14.010	
184-1: Plannen projectdoorlooptijd			
D247 (R) - Planning projectdoorlooptijd fase Structuurontwerp Inhoud: tijdschemastructuur / projecttijdschema's faseel/tijdschema's specifieke tijdschema's			
Informatie en Communicatie			
N 12394: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp		03.15.001	
2394-1: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp			
D2538 (T) - Informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp Inhoud: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergaderdijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten			
T3023: Beheren projectwebsite			03.15.005
3023-1: Beheren projectwebsite			
D3271 (T) - Projectwebsite fase Structuurontwerp Inhoud: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur			
N 12966: Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)		03.15.010	
966-1: Voeren van overleg met de opdrachtgever			
D3077 (T) - "Verslagen overleg opdrachtgever fase Structuurontwerp Inhoud: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten			
N 11993: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen		03.15.015	
1993-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen			
D1927 (T) - Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Structuurontwerp Inhoud: datum vergadering / agenda / aanwezig / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten			
N 12965: Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)		03.15.020	
965-1: Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen			
Output: niet van toepassing			
N 12281: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen		03.15.024	
2281-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen			
D2430 (T) - Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Structuurontwerp Inhoud: datum vergadering / agenda / aanwezig / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten			
N 121914: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)		03.15.025	
1914-1: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen			
Output: niet van toepassing			
N 12964: Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)		03.15.030	
964-1: Voeren van overleg met bevoegde instanties			
D3083 (T) - Afspraken overleg bevoegde instanties fase Structuurontwerp Inhoud: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten			
N 122016: Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)		03.15.035	
2016-1: Voeren van overleg over financiering en subsidies			
D2307 (T) - Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Structuurontwerp Inhoud: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten			
N 121810: Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)		03.15.040	
1810-1: Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen			
D3091 (T) - Afspraken overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Structuurontwerp Inhoud: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten			
MT1811: Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)			03.15.050
1811-1: Voeren van overleg met externe specialisten			
D3096 (T) - Afspraken overleg externe specialisten fase Structuurontwerp Inhoud: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten			
N 12280: Uitvoeren wijzigingenbeheer		03.15.060	
280-1: Managen wijzigingen			
D359 (R) - Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde faseresultaten in fase Structuurontwerp Inhoud: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging			
280-2: Verwerken wijzigingsbesluiten			
D360 (T) - Rapport verwerkte wijzigingen fase Structuurontwerp Inhoud: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten			
N 12268: Beheren projectdocumenten			03.15.070
268-1: Beheren managementdocumenten			
D330 (T) - Rapport managementdocumenten fase Structuurontwerp Inhoud: overzicht fase-documenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie			
268-2: Beheren werkdokument			
D331 (T) - Rapport werkdokument fase Structuurontwerp Inhoud: overzicht fase-documenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie			
Kwaliteitszorg en risico's			
N 122550: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)		03.16.005	
2550-1: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)			
Output: zie taken in dit cluster			
Onderdelen van deze cluster:			
N 122551: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Architectuurbouwkunde		01	
2551-1: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Architectuurbouwkunde			
D2666 (T) - R&E Architectuurbouwkunde fase Structuurontwerp Inhoud: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen			
N 122552: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Interieur		02	
2552-1: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Interieur			
D2667 (T) - R&E Interieur fase Structuurontwerp Inhoud: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen			
N 122553: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Landschap		03	
2553-1: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Landschap			
D2668 (T) - R&E Landschap fase Structuurontwerp Inhoud: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen			
N 122554: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Constructies		04	
2554-1: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Constructies			
D2669 (T) - R&E Constructies fase Structuurontwerp Inhoud: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen			
N 122555: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Installaties		05	
2555-1: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Installaties			
D2670 (T) - R&E Installaties fase Structuurontwerp Inhoud: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen			
N 12177: Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren R&E's per projectdeel		03.16.010	
177-1: Integreren R&E's per projectdeel			
D238 (R) - Project R&E fase Structuurontwerp Inhoud: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen			
N 121996: Opstellen kwantitatieve analyse van het Structuurontwerp		03.16.020	
1996-1: Maken oppervlakteanalyse gebouw			
D2286 (R) - Oppervlakteanalyse gebouw fase Structuurontwerp Inhoud: bruto vloeroppervlakte, globale oppervlaktebepaling verschillende functionele eenheden, bruto-netto verhouding			
1996-2: Maken oppervlakteanalyse terrein			
D2287 (R) - Oppervlakteanalyse terrein fase Structuurontwerp Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinruiten / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding verhard-onverhard			
1996-3: Analyseren gebouwvormfactoren			
D2680 (R) - Analyse gebouwvormfactoren fase Structuurontwerp Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere bruto/vloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte			
N 121997: Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)		03.16.030	
1997-1: Analyseren en behandelen milieu-effecten			
D2288 (R) - Analyse milieu-effecten Structuurontwerp Inhoud: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies			
N 121652: Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		03.16.040	
1652-1: Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			
D1875 (R) - Verificatie Structuurontwerp Inhoud: specifieke betingstakader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / motiveert eventuele afwijkingen / conclusies en aanbevelingen			
1652-2: Vrijgeven Structuurontwerp			
D2308 (R) - Vrijgeven integraal Structuurontwerp Inhoud: geltegeving en geautoriseerde Structuurontwerpen en adviezen per projectdeel (architectuurbouwkunde, interieur, buitenruimte, constructie, installaties)			
Vergunningen			
N 121853: Inventariseren benodigde vergunningen (M-taak)		03.17.010	
1853-1: Inventariseren benodigde vergunningen			
D2113 (R) - Inventarisatie benodigde vergunningen fase Structuurontwerp Inhoud: opsomming benodigde vergunningen			

[illegible]

N T1854: Plannen, sturen en bewaken vergunningen		03.17.020
1854-1: Plannen, sturen en bewaken vergunningen		
D2714 (R) - Vergunningenplan fase Structuontwerp Inhoud: benodigde vergunningen per deontwerp: bevoegd gezag, onderwerp van vergunningen, kosten / beschrijving van vereiste input, activiteiten en output per vergunning / slijdschema verwijderen vergunningen		
N T1998: Analyseren planologische haalbaarheid		03.17.030
1998-1: Analyseren planologische haalbaarheid		
D2289 (R) - Analyse planologische haalbaarheid Inhoud: toetsing integraal Stedenbouwkundig Structuurplan en integraal Structuontwerp aan streekplan en bestemmingsplan / afweging en advies		
Geïntegreerde Contracten		
C2562: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden per projectdeel (cluster)		03.18.010
2562-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden per projectdeel (cluster)		
Output: zie taken in dit cluster		
Onderdelen van deze cluster:		
T2563: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Architectuurbouwkunde		01
2563-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Architectuurbouwkunde		
D2681 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Architectuurbouwkunde fase SO Inhoud: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Architectuurbouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever		
T2564: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Interieur		02
2564-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Interieur		
D2682 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Interieur fase SO Inhoud: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever		
T2566: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Landschap		03
2566-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Landschap		
D2683 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Landschap fase SO Inhoud: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever		
T2567: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica		04
2567-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica		
D2684 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase SO Inhoud: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever		
T2568: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Constructies		05
2568-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Constructies		
D2685 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Constructies fase SO Inhoud: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever		
T2569: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Installaties		06
2569-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Installaties		
D2686 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Installaties fase SO Inhoud: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever		
T2570: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Geotechniek		07
2570-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Geotechniek		
D2687 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase SO Inhoud: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever		
T2571: Integrenen beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden		03.18.020
2571-1: Integrenen beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden		
D2688 (R) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden fase SO Inhoud: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever		
T2572: Toetsen kwaliteitsborging Ontwerperwerkzaamheden		03.18.030
2572-1: Toetsen kwaliteitsborging Ontwerperwerkzaamheden		
D2690 (R) - Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerperwerkzaamheden fase SO Inhoud: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerperwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige essentie die geleid op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies		
C2573: Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)		03.18.040
2573-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)		
Output: zie taken in dit cluster		
Onderdelen van deze cluster:		
T2574: Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuurbouwkunde (GC)		01
2574-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuurbouwkunde (GC)		
D2689 (T) - Rapportage Acceptatieplan Architectuurbouwkunde fase SO Inhoud: overzicht ingediende Ontwerperdocumenten op het gebied van Architectuurbouwkunde / overzicht niet- ingediende Ontwerperdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie		
T2576: Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)		02
2576-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)		
D2691 (T) - Rapportage Acceptatieplan Interieur fase SO Inhoud: overzicht ingediende Ontwerperdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet- ingediende Ontwerperdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie		
T2576: Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)		03
2576-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)		
D2692 (T) - Rapportage Acceptatieplan Landschap fase SO Inhoud: overzicht ingediende Ontwerperdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet- ingediende Ontwerperdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie		
T2577: Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)		04
2577-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)		
D2693 (T) - Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase SO Inhoud: overzicht ingediende Ontwerperdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet- ingediende Ontwerperdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie		
T2578: Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)		05
2578-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)		
D2694 (T) - Rapportage Acceptatieplan Constructies fase SO Inhoud: overzicht ingediende Ontwerperdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet- ingediende Ontwerperdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie		
T2579: Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)		06
2579-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)		
D2695 (T) - Rapportage Acceptatieplan Installaties fase SO Inhoud: overzicht ingediende Ontwerperdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet- ingediende Ontwerperdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie		
T2580: Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)		07
2580-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)		
D2696 (T) - Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase SO Inhoud: overzicht ingediende Ontwerperdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet- ingediende Ontwerperdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie		
T2581: Integrenen toetsingen nakomen Acceptatieplan		03.18.050
2581-1: Integrenen toetsingen nakomen Acceptatieplan		
D2697 (R) - Rapportage toetsing Acceptatieplan fase SO Inhoud: overzicht ingediende Ontwerperdocumenten / overzicht niet- ingediende Ontwerperdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie		
C2582: Toetsen Ontwerperdocumenten fase Structuontwerp per projectdeel (cluster)		03.18.060
2582-1: Toetsen Ontwerperdocumenten fase Structuont		

[illegible]

