

STB Fase 9 Directievoering		X = verantwoordelijk, B = betrokken										
Stationsomgeving incl. Plintgebouw												
		Participaan	Opdrachtgever (OG)	Projectmanager (namens OG)	Architect	Interieurarchitect	Landschaparchitect	Kostenadviseur	Adviseur constructie	Adviseur technische	Adviseur bouwrecht en	Aannemer
		Opdrachtgever	Architect	Interieurarchitect	Landschaparchitect	Kostenadviseur	Adviseur constructie	Adviseur technische	Adviseur bouwrecht en	Aannemer	Ontwikkelaar	Dorsten
Opdrachtgeving												
N T2096: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project		09.01.010										
2096-1: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project			X					B				
D2380 (R) - Projectbeleid fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmiljoenen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden												
N T2097: Nemen besluiten over resultaten en voortgang		09.01.020										
2097-1: Nemen besluiten over resultaten en voortgang			X									
D2381 (R) - Besluiten fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: opsmoming van besluiten over resultaten en voortgang												
Contracten												
N T2163: Voorbereiden contracten van participanten (adviseurs)		09.02.020										
2163-1: Organiseren contractvorming			X					B				
D2382 (R) - Uitbestedingsplan fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten												
2163-2: Herijken en uitwerken aanbestedingsplan			X				B	B				
D2383 (R) - Aanbestedingsplan fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: opzet aanbesteding per participant / tijdschema												
2163-3: Voorbereiden contracten van adviseurs			X				B					
D2385 (T) - Conceptcontracten met adviseurs fase Uitvoering - Directievoering Inhoud": zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 D2384 (T) - Verslagen contractbesprekingen fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: aanwezig / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken												
2163-4: Voorbereiden contracten van eventuele aanvullende expertise			X				B					
D2386 (T) - Conceptcontracten aanvullende expertise fase Uitvoering - Directievoering Inhoud": zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011												
MT2171: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)		09.02.030										
2171-1: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise			X				B					
D2387 (T) - Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Uitvoering - Directievoering Inhoud": taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen												
N T1341: Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering		09.02.035						X				
1341-1: Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering												
D1583 (R) - Resultaat van controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering Inhoud: opmerkingen op aanwezigheid en compleetheid van contracten met architect, adviseurs, aannemers, nevenaannemers en eventuele specialisten ten behoeve van het functioneren van de bouwdirectie												
N T2170: Contracten van adviseurs		09.02.040										
2170-1: Contracten van adviseurs			X									
D2388 (R) - Contracten met adviseurs fase Uitvoering - Directievoering Inhoud": zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 D2389 (R) - Rapport verleende opdrachten fase Uitvoering - Directievoering Inhoud": opsomming verleende opdrachten												
T2242: Contracten aanvullende expertise		09.02.045										
2242-1: Contracten aanvullende expertise			X									
D2390 (R) - Contracten aanvullende expertise fase Uitvoering - Directievoering Inhoud": zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011												
N T2846: Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie		09.02.050										
2846-1: Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie			X									
D2994 (R) - Opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie Inhoud: opdrachten aan de aannemer voor bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen												
Programma van Eisen												
N T2173: Actueel houden Integraal PvE		09.03.020										
2173-1: Actueel houden integraal PvE			X	B				B				
D2298 (R) - Integraal PvE fase Uitvoering - Directievoering Inhoud": (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwkundige eisen / eisen aan ruimtekeuze van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. kledingconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging												
Architectuur/ bouwkunde												
T2847: Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde		09.04.010										
2847-1: Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde				X								
D2190 (T) - Bevingingen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequente in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van architectuur en bouwkunde												
T1925: Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek		09.04.020										
1925-1: Ondersteunen van de directie op het gebied van Bouwkunde				X				B				
D2191 (T) - Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Bouwkunde Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect bouwkunde aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen												
1925-2: Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Architectuur/bouwkunde				X				B				
D1661 (T) - Adviezen voor het toezicht op het gebied van Architectuur/bouwkunde Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Architectuur/bouwkunde												
T2848: Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde		09.04.030										
2848-1: Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde				X								
D2189 (T) - Adviezen esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde Inhoud: advies te bemiddelen en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van bevindingen incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijk preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter realisatie van het architectonische concept en de consistentie van de daarmee samenhangende vormingsprincipes op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk												
Interieur												
T2849: Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur		09.05.010										
2849-1: Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur				B	X							
D2193 (T) - Bevindingen incidentele werkbezoeken Interieur Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequente in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van de uitvoering van het interieurontwerp												
T1926: Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur		09.05.020										
1926-1: Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur					X			B				
D2194 (T) - Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Interieur Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Interieur aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen												
1926-2: Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Interieur												
D1662 (T) - Adviezen voor het toezicht op het gebied van Interieur Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Interieur												
T2850: Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur		09.05.030										
2850-1: Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur					X			B				
D2192 (T) - Adviezen esthetische begeleiding Interieur Inhoud: advies te bemiddelen en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter realisatie van het interieurconcept en de consistentie van de daarmee samenhangende vormingsprincipes op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk												
Landschap												
T2851: Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap		09.06.010										
2851-1: Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap						X						
D2196 (T) - Bevindingen incidentele werkbezoeken Landschap Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequente in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van de uitvoering van tuin en landschap												
T1927: Adviseren directie op gebied van Landschap		09.06.020										
1927-1: Ondersteunen van de directie op het gebied van Landschap						X						
D2197 (T) - Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Landschap Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Landschap aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen												
1927-2: Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Landschap												
D1663 (T) - Adviezen voor het toezicht op het gebied van Landschap Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van tuin en landschap												
T2852: Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap		09.06.030										
2852-1: Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap						X						

D1295 (T) - Advies esthetische begeleiding Landschap Inhoud: advies te bemontenern en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk wat betreft de vormgevingaspecten van bûn- en landschap. Ier realisatie van het landschappelijk concept en de consistentie van de daarmee samenhangende vormingsopdrachten op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk		
Bouw fysica, Akoestiek en Brandveiligheid		
T2853: Afleggen incidentele werkbezoeken Bouw fysica		09.07.010
2853-1: Afleggen incidentele werkbezoeken Bouw fysica D2995 (T) - Bevindingen incidentele werkbezoeken Bouw fysica Inhoud: data en tijdstippen van bezoeken (frequentie in contract te specificeren) / opsmoring van bevindingen ten aanzien van bouw fysische aspecten		
T2854: Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek		09.07.015
2854-1: Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek D2996 (T) - Bevindingen incidentele werkbezoeken Akoestiek Inhoud: data en tijdstippen van bezoeken (frequentie in contract te specificeren) / opsmoring van bevindingen ten aanzien van akoestische aspecten		
T2151: Ondersteunen bouwdirectie op bouw fysische aspecten		09.07.020
2151-1: Ondersteunen directie op het gebied van bouw fysica D1131 (T) - Adviezen bouw fysica fase Uitvoering – Directievoering Inhoud: mede afhankelijk van bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventie en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect Bouw fysica aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen / beoordeling op bouw fysische aspecten van eventuele alternatieve detailoplossingen die door de aannemer(s) zijn aangebracht D2399 (R) - Verantwoording Bouw fysica fase Uitvoering – Directievoering Inhoud: verantwoording van bouw fysische afbëring bij de ondersteuning van de bouwdirectie tijdens de fase Uitvoering – Directievoering		
T2152: Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek		09.07.030
2152-1: Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek D1132 (T) - Adviezen Akoestiek fase Uitvoering – Directievoering Inhoud: mede afhankelijk van bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect Akoestiek aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen / beoordeling op akoestische aspecten van eventuele alternatieve detailoplossingen die door de aannemer(s) zijn aangebracht D2400 (R) - Verantwoording Akoestiek fase Uitvoering – Directievoering Inhoud: verantwoording van afbëring op het gebied van akoestiek bij de ondersteuning van de bouwdirectie tijdens de fase Uitvoering – Directievoering		
Constructie		
T2855: Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie		09.08.010
2855-1: Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie D2198 (T) - Bevindingen incidentele werkbezoeken Constructie Inhoud: data en tijdstippen van bezoeken (frequentie in contract te specificeren) / opsmoring van bevindingen ten aanzien van constructies		
T1928: Advieseren directie op gebied van Constructie		09.08.020
1928-1: Ondersteunen van de directie op het gebied van Constructie D2199 (T) - Adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Constructie Inhoud: mede afhankelijk van bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Constructie aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen		
1928-2: Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Constructie		
D1654 (T) - Adviezen voor het toezicht op het gebied van Constructie Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Constructie		
T787: Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies		09.08.030
787-1: Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies D1003 (R) - Uitwerking benodigde constructieve aanpassingen paalmstandten en/of bouwfouten m.b.t. Constructies Inhoud: Overzicht paalmstandten en/of bouwfouten m.b.t. Constructies / Overzicht consequenties / Aanvullende constructieve berekeningen / Aangepaste constructieberekeningen		
T788: Verwerken consequenties obstakels in de grond		09.08.040
788-1: Verwerken consequenties obstakels in de grond D1005 (T) - Aangepast funderingsontwerpen en paanplannen Inhoud: paraplant van met funderingsvoorzicht (zie fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp), aangepast aan obstakels in de grond / identificatie van de aanpassingen D1004 (T) - Tekening met door derden ingemeten obstakels in de grond Inhoud: plattegrond bouwreken (1:200/1:100) met daarop aangegeven: locatie, omvang en aard van obstakels in de grond		
Installaties		
T2856: Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties		09.09.010
2856-1: Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties D2200 (T) - Bevindingen incidentele werkbezoeken Installaties Inhoud: data en tijdstippen van bezoeken (frequentie in contract te specificeren) / opsmoring van bevindingen ten aanzien van installaties		
T1929: Ondersteunen directie op gebied van Installaties		09.09.020
1929-1: Ondersteunen van de directie op het gebied van Installaties D2201 (R) - Adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Installaties Inhoud: adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Installaties afhankelijk van bevindingen		
1929-2: Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Installaties		
D1665 (T) - Adviezen voor het toezicht op het gebied van Installaties Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Installaties		
T2857: Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties		09.09.030
2857-1: Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties D2997 (T) - Adviezen esthetische begeleiding Installaties Inhoud: advies te bemontenern en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van bevindingen incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, Ier realisatie van de esthetische kwaliteit op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk		
T1136: Maken van meet- en inregelboek Installaties		09.09.040
1136-1: Maken van meet- en inregelboek Installaties D1338 (R) - Meet- en inregelboek Installaties Inhoud: opsmoring van installaties die inregelgen behoeven / methoden en procedures voor het meten van de prestaties van installaties / methoden en procedures voor het inregelgen van installaties		
N T2332: Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties		09.09.050
2332-1: Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties D2486 (T) - Organisatie instructie bedieningspersoneel Installaties Inhoud: identificatie installaties waarvoor instructie noodzakelijk is / namen en functies te instrueren bedieningspersoneel / namen, functies en herkomst instructeurs / tijdstippen) instructie(s) / uitdagingen		
Ontwerpintegratie		
N T2156: Coördineren ondersteunen directie		09.11.010
2156-1: Coördineren ondersteunen directie D2401 (T) - Geocördiërende adviezen preventieve en correctieve maatregelen Inhoud: adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie Installaties (en eventuele andere domeinen) onderling inhoudelijk afgestemd		
2156-2: Coördineren ondersteunen van het toezicht		
D2402 (T) - Geocördiërende adviezen voor het toezicht Inhoud: adviezen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie, Installaties (en eventuele andere domeinen) onderling inhoudelijk afgestemd		
Geld		
N T2169: Bewaken fasebudgetten adviseurs		09.12.010
2169-1: Bewaken fasebudgetten adviseurs D2403 (R) - Rapport bewaking budget fase Uitvoering – Directievoering Inhoud: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal		
N T2333: Advieseren directie stelposten en verkenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde		09.12.020
2333-1: Advieseren directie inzake besteding stelposten Architectuur/bouwkunde D2487 (T) - Advies besteding stelposten Architectuur/bouwkunde Inhoud: adviezen inzake de bestedingten ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Architectuur/bouwkunde		
2333-2: Advieseren directie verkenbare hoeveelheden Architectuur/bouwkunde		
D2998 (T) - Advies verkenbare hoeveelheden Architectuur/bouwkunde Inhoud: adviezen inzake in het bestek als zodanig aangeduide verkenbare hoeveelheden op het gebied van Architectuur/bouwkunde, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden		
N T2334: Advieseren directie stelposten en verkenbaren hoeveelheden Interieur		09.12.025
2334-1: Advieseren directie inzake besteding stelposten Interieur D2488 (T) - Advies besteding stelposten Interieur Inhoud: adviezen inzake de bestedingten ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Interieur		
2334-2: Advieseren directie inzake verkenbare hoeveelheden Interieur		
D2999 (T) - Advies verkenbare hoeveelheden Interieur Inhoud: adviezen inzake in het bestek als zodanig aangeduide verkenbare hoeveelheden op het gebied van Interieur, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden		
N T2335: Advieseren directie stelposten en verkenbaren hoeveelheden Landschap		09.12.035
2335-1: Advieseren directie inzake besteding stelposten Landschap D2489 (T) - Advies besteding stelposten Landschap Inhoud: adviezen inzake de bestedingten ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Landschap		
2335-2: Advieseren directie inzake verkenbare hoeveelheden Landschap		
D3000 (T) - Advies verkenbare hoeveelheden Landschap Inhoud: adviezen inzake in het bestek als zodanig aangeduide verkenbare hoeveelheden op het gebied van Landschap, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden		
N T2336: Advieseren directie stelposten en verkenbaren hoeveelheden Constructies		09.12.040
2336-1: Advieseren directie inzake besteding stelposten Constructies		

[illegible]

D2490 (T) - Advies bestelling stelposten Constructies Inhoud: advies inzake de bestellingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Constructies		
2336-2: Adviseren directe inzake verkenbare hoeveelheden Constructies		
D3001 (T) - Advies verkenbare hoeveelheden Constructies Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verkenbare hoeveelheden op het gebied van Constructies, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden		
N 2337: Adviseren directe stelposten en verkenbaren hoeveelheden installaties	09.12.045	
2337-1: Adviseren directe inzake bestelling stelposten Installaties		
D2491 (T) - Advies bestelling stelposten Installaties Inhoud: advies inzake de bestellingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Installaties		
2337-2: Adviseren directe verkenbare hoeveelheden Installaties		
D3002 (T) - Advies verkenbare hoeveelheden Installaties Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verkenbare hoeveelheden op het gebied van Installaties, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden		
N 2339: Identifieren en adviseren directe inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde	09.12.080	
2339-1: Identifieren en adviseren directe inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde		
D2483 (T) - Advies meer en minder werk Architectuur/bouwkunde Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Architectuur/bouwkunde / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie		
N 2340: Identifieren en adviseren directe inzake meer en minder werk Interieur	09.12.082	
2340-1: Identifieren en adviseren directe inzake meer en minder werk Interieur		
D2494 (T) - Advies meer en minder werk Interieur Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Interieur / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie		
N 2341: Identifieren en adviseren directe inzake meer en minder werk Landschap	09.12.084	
2341-1: Identifieren en adviseren directe inzake meer en minder werk Landschap		
D2495 (T) - Advies meer en minder werk Landschap Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Landschap / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie		
N 2342: Identifieren en adviseren directe inzake meer en minder werk Constructies	09.12.086	
2342-1: Identifieren en adviseren directe inzake meer en minder werk Constructies		
D2496 (T) - Advies meer en minder werk Constructies Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Constructies / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie		
N 2343: Identifieren en adviseren directe inzake meer en minder werk Installaties	09.12.088	
2343-1: Identifieren en adviseren directe inzake meer en minder werk Installaties		
D2487 (T) - Advies meer en minder werk Installaties Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Installaties / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie		
N 2344: Integreeren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever	09.12.090	
2344-1: Administreren meer en minder werk		
D3003 (T) - Overzicht meer en minderwerk Inhoud: beschrijving posten meer- en minderwerk op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie en Installaties / prijsopgave door aannemer(s)		
2344-2: Voeren van prijsonderhandelingen		
D1620 (T) - Detailgegevens prijsonderhandelingen Inhoud: documentatie / prijzen en andere kostengegevens / overeengekomen prijzen voor meer- en minder werk		
2344-3: Adviseren opdrachtgever inzake meer en minder werk		
D1619 (R) - Geïntegreerd advies inzake meer en minder werk Inhoud: beschrijving posten meer- en minderwerk op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie en Installaties / met de aannemer(s) overeengekomen prijzen / geïntegreerde advies inzake de acceptatie		
N 2350: Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen	09.12.110	
2350-1: Opnemen uitgevoerd werk		
D3009 (T) - Opnemingen uitgevoerd werk Inhoud: resultaten van opnemingen van uitgevoerd werk, inclusief goedgekeurde maar nog niet verwerkte bouwstoffen, waarvoor de aannemer(s) termijnverplichtingen heeft (hebben) ingedien		
2350-2: Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen		
D1626 (R) - Advies inzake betaalbaarstelling termijnen / betalingsamandanten Inhoud: geïntegreerde beoordeling van termijnverplichtingen van de aannemer(s) / toetsing aan het contract c.q. de termijnstaat / geïntegreerd advies inzake betaalbaarstelling termijnen, c.q. betalingsamandanten		
2350-3: Controleren of zonodig opmaken van betalingsbescheiden		
D3010 (T) - Betalingsbescheiden Inhoud: door opdrachtgever te ondertekenen betalingsopdrachten, onder vermelding van betreffende facturen		
N 2586: Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken	09.12.120	
2586-1: Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken		
D3011 (R) - Periodieke overzichten financiële stand van zaken uitvoering Inhoud: cumulatieve financiële stand van zaken, rekening houdend met bestellingen stelposten, goedgekeurd meer- en minderwerk, goedgekeurde verkenbare hoeveelheden en d.v. / vergelijking met uitvoeringsbudget / prognose van financiële eindresultaat / conclusies en advies		
N 2589: Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap	09.12.130	
2589-1: Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap		
D3012 (R) - Periodieke overzichten financiële stand van zaken uitvoering Landschap Inhoud: cumulatieve financiële stand van zaken, rekening houdend met bestellingen stelposten, goedgekeurd meer- en minderwerk, goedgekeurde verkenbare hoeveelheden en d.v. / vergelijking met uitvoeringsbudget / prognose van financiële eindresultaat / conclusies en advies		
T1776: Analyseren en beheeren CAR-verzekering en bankgaranties	09.12.140	
1776-1: Analyseren en beheeren CAR-verzekering en bankgaranties		
D2037 (R) - Rapportage CAR-verzekering en bankgaranties Inhoud: beschrijving geldende CAR-verzekering en bankgaranties / analyse / beoordeling / risico's / conclusies / advies		
Organisatie/procesintegratie		
N 11364: Opzetten en instandhouden organisatie directievoering	09.13.010	
1364-1: Opzetten en instandhouden organisatie directievoering		
D1631 (R) - Plan organisatie directievoering Inhoud: naam directie / tijdsduur opdracht / taakstelling / onderdelen / thema's / werkwijze / risico-inventarisatie		
1364-2: Opzetten en instandhouden communicatiestructuur directievoering		
D1632 (R) - Communicatieplan directievoering Inhoud: overlegstructuur / frequenties / deelnemers / standaard agenda's		
1364-3: Opzetten en instandhouden procedures voor informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer		
D1907 (R) - Procedures informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer Inhoud: procedures informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer		
1364-4: Opzetten en instandhouden procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers		
D1633 (R) - Procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers Inhoud: procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers		
N 11342: Opstellen en coördineren directievoeringsplan	09.13.020	
1342-1: Opstellen en coördineren directievoeringsplan		
D1656 (R) - Directievoeringsplan Inhoud: gegevens directievoerend personeel / omvang en duur van de opdracht / specificatie directievoeringstaken / positie en rollen adviseurs / overzicht van relaties met betrokken partijen / strategie en werkwijze		
N 11343: Opstellen en coördineren toezichtplan	09.13.030	
1343-1: Opstellen en coördineren toezichtplan		
D1636 (R) - Toezichtplan Inhoud: gegevens toezichthoudend personeel / omvang en duur van de opdracht / verantwoordelijkheden en bevoegdheden toezichthoudend personeel / specifieke takenposten / onderdelen / thema's / werkwijze / keuringsplannen		
N 2356: Inrichten en beheeren werkenadministratie	09.13.050	
2356-1: Inrichten en beheeren werkenadministratie		
D2211 (R) - Werkenadministratie Inhoud: contractstukken en vergunningen / verslagen van bouw-, werk- en coördinatievergaderingen / verslagen van overig overleg en werkbezoeken / tekeningsarchief / correspondentiearchief / werkrapporten en/of dagboeken / overzichten meer en minder werk, bestelling stelposten en verkenbare hoeveelheden / informatie m.b.t. levering, opslag, benoeming, keuring en verwerking van bouwstoffen / informatie m.b.t. opleveringen / revisiegegevens / garantiebewijzen / onderhouds- en bedieningsvoorschriften		
N 22860: Voeren van Directie	09.13.060	
2860-1: Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering		
D3013 (T) - Diverse documenten Inhoud: het voeren van Directie wordt nader ingevuld door uitvoering van (toegewezen) taken binnen de thema's Geld, Organisatie/procesintegratie, Tijd, Informatie en Communicatie en Kwaliteitszorg en risico's. Voor de inhoud van de resultaatdocumenten: zie betreffende taken		
N 22861: Voeren van Directie inzake Landschap	09.13.065	
2861-1: Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering inzake Landschap		
D3014 (T) - Diverse documenten inzake Landschap Inhoud: voeren van Directie wordt nader ingevuld door uitvoering van (toegewezen) taken binnen de thema's Geld, Organisatie/procesintegratie, Tijd, Informatie en Communicatie en Kwaliteitszorg en risico's. Voor de inhoud van de resultaatdocumenten: zie betreffende taken		
T1345: Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers	09.13.070	
1345-1: Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers		
D1908 (R) - Planning in elkaar grijpende werken nevenaannemers Inhoud: werkzaamheden per nevenaannemer / onderlinge afhankelijkheden / afstemming werkzaamheden in de tijd		
Tijd		
N 11424: Beoordelen planning aannemer(s)	09.14.050	
1424-1: Beoordelen planning aannemer(s)		
D1596 (T) - Beoordeling planning aannemer(s) Inhoud: beoordeling integrale uitvoeringsplanning, c.q. deelplanningen per projectdeel in onderlinge samenhang / vergelijking met de laatste integrale planning uit de ontwerpfases / conclusies / voorgeselde maatregelen		

[illegible]

N T134: Bewaken projectdoorlooptijd		09.14.060
1346-1: Bewaken voortgang werk		
D1598 (R) - Rapportage voortgang en prognose planning Inhoud: verspreiding plan en realisatie/ prognose uitvoeringsverloop/ prognose opleverdatum		
1346-2: Vaststellen van afwijkingen		
D1600 (R) - Advies omtrent afwijking, oorzaak en gevolg(en) Inhoud: geconstateerde afwijkingen/ oorzaak van de afwijkingen/ gevolgen afwijkingen voor de uitvoeringsduur		
1346-3: Vorderen van nakoming planning door aannemer		
D1602 (R) - Vordering op de aannemer en rapportage (te ondernemen) acties Inhoud: verstrekte orders en aanwijzingen/ geadviseerde acties voor opdrachtgever		
Informatie en Communicatie		
N T2400: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering		09.15.001
2400-1: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering		
D2544 (T) - Informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten		
N MT2226: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)		09.15.010
2226-1: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen Output: niet van toepassing		
N T2287: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen		09.15.015
2287-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen		
D2436 (T) - Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: datum vergadering / agenda / aanwezig / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		
N MT2222: Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)		09.15.020
2222-1: Voeren van overleg met opdrachtgever		
D3134 (T) - Verslagen overleg opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		
N MT1841: Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak)		09.15.030
1841-1: Deelnemen aan bouwvergaderingen Output: niet van toepassing		
N MT1185: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak)		09.15.035
1185-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen		
D1581 (T) - Verslagen en afspraken Uitvoeringsfase Inhoud: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		
MT1842: Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak)		09.15.040
1842-1: Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen Output: niet van toepassing		
T2804: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werk- en coördinatievergaderingen		09.15.045
2804-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werk- en coördinatievergaderingen		
D3142 (T) - Verslagen werk- en coördinatievergaderingen fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		
N T2159: Uitvoeren wijzigingenbeheer		09.15.050
2159-1: Managen wijzigingen		
D2419 (R) - Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fase documenten in fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / nut van de wijziging / consequenties voor projectijdschema en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging		
2159-2: Verwerken wijzigingsbesluiten		
D2420 (T) - Rapport verwerkte wijzigingen fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen		
T2864: Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap		09.15.060
2864-1: Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap		
D3017 (T) - Verslagen uitvoeringsvergaderingen Landschap Inhoud: agendapunten / aanwezig / verslag van het bespreken op hoofdlijnen / afspraken		
MT2162: Indien gewenst: Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak)		09.15.065
2162-1: Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg		
D3135 (T) - Verslagen gebruikers- en/of bewonersoverleg fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		
MT2260: Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)		09.15.070
2260-1: Voeren van overleg over financiering en subsidies		
D3136 (T) - Verslagen overleg financiering en subsidies fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		
MT2261: Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)		09.15.080
2261-1: Voeren van overleg met externe specialisten		
D3068 (T) - Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten D3137 (T) - Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		
MT2223: Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)		09.15.090
2223-1: Voeren van overleg met bevoegde instanties		
D3086 (T) - Verslagen overleg bevoegde instanties fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten D3138 (T) - Verslagen overleg bevoegde instanties fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		
MT2224: Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)		09.15.100
2224-1: Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen		
D3139 (T) - Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		
MT2225: Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)		09.15.110
2225-1: Voeren van overleg met leveranciers		
D3122 (T) - Verslagen overleg leveranciers fase fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten D3140 (T) - Verslagen overleg leveranciers fase fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		
T1374: Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer		09.15.120
1374-1: Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer		
D1650 (R) - Gegevens directieleveringen aan aannemer Inhoud: registratie documenten met kenmerken/ overdrachtdata		
N T1344: Rapporteren directievoering aan opdrachtgever		09.15.130
1344-1: Rapporteren directievoering aan opdrachtgever		
D1594 (T) - Keuringsresultaten Inhoud: identificatie gekeurde onderdelen en/of materialen / keuringsmethoden / keuringsresultaten / eventuele maatregelen D1595 (R) - Rapportages directievoering Inhoud: verslagen van bouwvergaderingen / voor opdrachtgever relevante selectie van overige informatie uit werkenadministratie / verzamelde adviezen		
N MT1376: Toezien op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak)		09.15.140
1376-1: In ontvangst nemen van en nazien op compleetheit van de onderhouds en bedieningsvoorschriften		
D1660 (T) - Beoordeelde revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften Inhoud: registratie en archivering beoordeelde revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften		
T2862: Opstellen weekrapporten en/of dagboek		09.15.150
2862-1: Opstellen weekrapporten en/of dagboek		
D3015 (R) - Weekrapporten / dagboek Inhoud: aantekeningen omtrent vorderingen, stand en kwaliteit van het werk, verstrekking van tekeningen, onwerkbare dagen en eventueel verleid uitstel van oplevering, aan- en afvoer van bouwstoffen, goet- en afkeuring van bouwstoffen, bestekwijzigingen, meer en minder werk, verwerking van verrekkenbare hoeveelheden, bestedingen ten laste van stepkosten, eventuele bijzondere gebeurtenissen en incidenten, gegeven orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering, opening en goedkeuring van het werk		
T2863: Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap		09.15.160
2863-1: Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap		
D3016 (R) - Weekrapporten / dagboek Landschap Inhoud: aantekeningen omtrent vorderingen, stand en kwaliteit van het werk, verstrekking van tekeningen, onwerkbare dagen en eventueel verleid uitstel van oplevering, aan- en afvoer van bouwstoffen, goet- en afkeuring van bouwstoffen, bestekwijzigingen, meer en minder werk, verwerking van verrekkenbare hoeveelheden, bestedingen ten laste van stepkosten, eventuele bijzondere gebeurtenissen en incidenten, gegeven orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering, opening en goedkeuring van het werk		
Kwaliteitszorg en risico's		
N T1354: Toezien op de uitvoering		09.16.010
1354-1: Toezien op de uitvoering		
D3276 (R) - Toezichtrapport Inhoud: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie		
N T2277: Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering		09.16.015
2277-1: Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering		
D2424 (T) - Orders en aanwijzingen Inhoud: overzicht van orders en aanwijzingen van de directie aan uitvoerende partij(en)		
T1357: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde		09.16.020
1357-1: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde		

	B					B				X		
	B					B				X		
	X					B						
	X					B						
	X											
	X					B						
	X					X						
	X					X				X		
	X					B						
	X					X				X		
	X					B						
	X					B						
	X											
	X			B		B						
	X	B				B						
	X					B						
	X					B						
	X					B						
	X											
	X					B						
	X					B	B					
	X									X		
	X											
	X					X						
	X											
	X					B						
	X											
	X											
	X											
	X											
	X											
	X					B						
	X					B						
	X					B						

D1909 (T) - Toezichtrapport Architectuur/bouwkunde Inhoud: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie	
T1358: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur	09.16.030
1358-1: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur	
D1912 (T) - Toezichtrapport Interieur Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie	
T1355: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap	09.16.040
1355-1: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap	
D1910 (T) - Toezichtrapport Landschap Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie	
T1356: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Constructies	09.16.050
1356-1: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Constructies	
D1911 (T) - Toezichtrapport Constructies Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie	
T1359: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties	09.16.060
1359-1: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties	
D1913 (T) - Toezichtrapport Installaties Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie	
N T1349: Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen	09.16.065
1349-1: Opstellen lijst te bemonsteren en te keuren bouwstoffen	
D1613 (T) - Lijst te bemonsteren en te keuren bouwstoffen Inhoud: opsomming te bemonsteren bouwstoffen / opsomming te keuren bouwstoffen / (alternatieven voor) te hanteren keuringsmethoden	
1349-2: Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen	
D1605 (T) - Controlelijst/rapportage m.b.t. levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen Inhoud: opsomming te leveren bouwstoffen met daarop aangegeven: eventuele eisen aan opslag, te bemonsteren en te keuren bouwstoffen, data van levering, rapportage controle op opslag, data bemonstering, keuring en verwerking	
D1604 (R) - Rapportage bemonstering en keuring bouwstoffen Inhoud: resultaten bemonstering / keuring/resultaten / conclusies en resultaten	
N T1131: Beoordelen materialen en essentiële details Installaties	09.16.070
1131-1: Beoordelen materialen en essentiële details Installaties	
D1334 (T) - Beoordeling materialen en essentiële details Installaties Inhoud: identificatie beoordeelde materialen en details / beoordelingsmethode / bevindingen / advies aan directie	
N T2363: Controleren van meet- en inregelstaten Installaties	09.16.075
2363-1: Controleren van meet- en inregelstaten Installaties	
D2513 (T) - Gecontroleerde meet- en inregelstaten Installaties Inhoud: identificatie gecontroleerde meet- en inregelstaten / controlemethode / bevindingen / advies aan directie	
N T1932: Toezien op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen	09.16.130
1932-1: Controleren weerkrapporten / dagboek	
D3019 (T) - Gecontroleerde weerkrapporten / dagboek Inhoud: gecontroleerde en geparaleerde, door toezichthouder opgestelde weerkrapporten / dagboek	
1932-2: Toezien op nakoming overeenkomsten	
D2204 (T) - Verslaggeving directievoering Inhoud: aantekeningen in werkenadministratie	
N T2294: Opnemen t.b.v. de oplevering	09.16.160
2294-1: Opnemen t.b.v. de oplevering	
D3277 (R) - Opnamerapport Inhoud*: beschrijving uitgevoerd werk / restpuntenlijst / advies inzake goedkeuring van het werk	
N T1370: Houden van de oplevering	09.16.170
1370-1: Houden van de oplevering	
D3278 (R) - Proces verbaal van oplevering Inhoud: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst / gegevens m.b.t. onderhoudsperiode	
T2866: Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde	09.16.171
2866-1: Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde	
D3024 (T) - Bijdrage aan/Inhoud voor Proces verbaal van oplevering Architectuur/bouwkunde Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst	
T2867: Bijdragen aan oplevering, Interieur	09.16.172
2867-1: Bijdragen aan oplevering, Interieur	
D3025 (T) - Bijdrage aan/Inhoud voor Proces verbaal van oplevering Interieur Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst	
T2868: Bijdragen aan oplevering, Landschap	09.16.173
2868-1: Bijdragen aan oplevering, Landschap	
D3026 (T) - Bijdrage aan/Inhoud voor Proces verbaal van oplevering Landschap Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst	
T2869: Bijdragen aan oplevering, Constructies	09.16.174
2869-1: Bijdragen aan oplevering, Constructies	
D3027 (T) - Bijdrage aan/Inhoud voor Proces verbaal van oplevering Constructies Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst	
T2870: Bijdragen aan oplevering, Installaties	09.16.175
2870-1: Bijdragen aan oplevering, Installaties	
D3028 (T) - Bijdrage aan/Inhoud voor Proces verbaal van oplevering Installaties Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst	
N T1132: Controleren beproeving Installaties bij oplevering	09.16.180
1132-1: Controleren beproeving Installaties bij oplevering	
D1335 (R) - Rapport controle beproeving Installaties bij oplevering Inhoud: opsomming gecontroleerde installaties, gehanteerde controlemethoden, controleresultaten, conclusies en eventuele adviezen	
N T2293: Controleren revisiebescheiden	09.16.190
2293-1: Controleren revisiebescheiden	
D3279 (R) - Gecontroleerde revisiebescheiden Inhoud: gecontroleerde, door derden vervaardigde tekeningen (en eventuele andere documenten) van het Werk als uitgevoerd	
N T1378: Opnemen na uitvoering restpunten	09.16.210
1378-1: Opnemen na uitvoering restpunten	
D1766 (R) - Opnamerapport uitvoering restpunten Inhoud: beoordeling uitgevoerde restpunten / advies inzake goedkeuring	
N T2865: Keuren plantmateriaal	09.16.215
2865-1: Keuren plantmateriaal op kwekerij of op plaats van verwerking	
D3018 (T) - Controlelijst/rapportage keuring plantmateriaal Inhoud: opsomming gekeurd plantmateriaal / leverancier(s) / plaats van keuring / keuringresultaten	
T911: Uitvoeren controlemetingen Bouw fysica bij oplevering	09.16.220
911-1: Uitvoeren controlemetingen Bouw fysica bij oplevering	
D1135 (T) - Rapport controlemetingen Bouw fysica bij oplevering Inhoud: uitgevoerde metingen / meetmethoden / meetresultaten / advies inzake goedkeuring en/of te nemen maatregelen	
T912: Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering	09.16.230
912-1: Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering	
D1136 (T) - Rapport controlemetingen Akoestiek bij oplevering Inhoud: uitgevoerde metingen / meetmethoden / meetresultaten / advies inzake goedkeuring en/of te nemen maatregelen	
T1674: Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen	09.16.240
1674-1: Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen	
D1902 (T) - Rapportage kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructies en constructie-onderdelen Inhoud: identificatie uitgevoerde controles / data / controlemethoden / bevindingen / advies aan directie	
T1675: Controleren bijzondere hulpconstructies	09.16.250
1675-1: Controleren bijzondere hulpconstructies	
D1903 (R) - Rapportage controle bijzondere hulpconstructies Inhoud: rapportage van controle van bijvoorbeeld bouwputten, damwanden, speciale bekistingen en stempelingen, ontwikkeld door de uitvoerende partij	
T1270: Beproeven installaties bij oplevering	09.16.270
1270-1: Beproeven installaties bij oplevering	
D1504 (R) - Rapport beproeving Installaties Inhoud: opsomming beproefde installaties, gehanteerde beproevingsmethoden, beproevingsresultaten, conclusies en eventuele adviezen	
Vergunningen	
N T2166: Handhaven vergunningen	09.17.010
2166-1: Handhaven vergunningen	
D2422 (R) - Rapportage handhaving vergunningen Inhoud: overzicht verleende vergunningen, rapportage van de mate waarin het Werk voldoet aan de voorwaarden in toepasselijke vergunningen	
Geïntegreerde Contracten	
C2922: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster)	09.18.010
2922-1: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster) Output: zie taken in dit cluster	
Onderdelen van deze cluster:	
T2923: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde	
n4	

[illegible]

2923-1: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuurbouwkunde		
D3143 (T) - Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuurbouwkunde fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Architectuurbouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever		
T2924: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur		02
2924-1: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur		
D3144 (T) - Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever		
T2925: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap		03
2925-1: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap		
D3145 (T) - Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever		
T2926: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica		04
2926-1: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica		
D3146 (T) - Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever		
T2927: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies		05
2927-1: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies		
D3147 (T) - Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever		
T2928: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties		06
2928-1: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties		
D3148 (T) - Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever		
T2929: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek		07
2929-1: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek		
D3149 (T) - Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever		
T2930: Integreeren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden		09.18.020
2930-1: Integreeren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden		
D3150 (R) - Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling Keuringsplannen / advies aan de Opdrachtgever		
T2931: Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden		09.18.030
2931-1: Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden		
D3151 (R) - Rapportage toetsing kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die geleet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies		
C2932: Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)		09.18.040
2932-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)		
Output: zie taken in dit cluster		
Onderdelen van deze cluster:		
T2933: Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuurbouwkunde		01
2933-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuurbouwkunde		
D3152 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Architectuurbouwkunde fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelasuitaten op het gebied van Architectuurbouwkunde / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging		
T2934: Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur		02
2934-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur		
D3153 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Interieur fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelasuitaten op het gebied van Interieur / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging		
T2935: Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap		03
2935-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap		
D3154 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Landschap fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelasuitaten op het gebied van Landschap / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging		
T2936: Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica		04
2936-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica		
D3155 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelasuitaten op het gebied van Bouwfysica / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging		
T2937: Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies		05
2937-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies		
D3156 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Constructies fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelasuitaten op het gebied van Constructies / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging		
T2938: Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties		06
2938-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties		
D3157 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Installaties fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelasuitaten op het gebied van Installaties / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging		
T2939: Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek		07
2939-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek		
D3158 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Geotechniek fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelasuitaten op het gebied van Geotechniek / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging		
T2940: Integreeren toetsingen nakomen Acceptatieplan		09.18.050
2940-1: Integreeren toetsingen nakomen Acceptatieplan		
D3159 (R) - Rapportage toetsing Acceptatieplan fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelasuitaten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging		
C2941: Adviseuren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)		09.18.060
2941-1: Adviseuren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)		
Output: zie taken in dit cluster		
Onderdelen van deze cluster:		
T2942: Adviseuren inzake wijzigingen Architectuurbouwkunde		01
2942-1: Adviseuren inzake wijzigingen Architectuurbouwkunde vanwege de Opdrachtgever		
D3160 (T) - Advies wijzigingen Architectuurbouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Onderwerpprojecten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulpverleners		
2942-2: Adviseuren inzake wijzigingen Architectuurbouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij		
D3161 (T) - Advies wijzigingen Architectuurbouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Onderwerpprojecten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulpverleners		
T2943: Adviseuren inzake wijzigingen Interieur		02
2943-1: Adviseuren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever		
D3162 (T) - Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Onderwerpprojecten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulpverleners		
2943-2: Adviseuren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij		
D3163 (T) - Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Onderwerpprojecten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulpverleners		
T2944: Adviseuren inzake wijzigingen Landschap		03
2944-1: Adviseuren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever		
D3164 (T) - Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Onderwerpprojecten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulpverleners		
2944-2: Adviseuren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij		

[illegible]

D3168 (T) - Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering Inhoud": voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulpverleners																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--