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Coodrdinatieovereenkomst Stationsomgeving Station Zoetermeer

Annex VI — Coordinatieovereenkomst met het overzicht van werkzaamheden
die door nevenopdrachtnemer worden verricht alsmede van de tijdstippen
waarop zij worden uitgevoerd.

Naam project: stationsomgeving Station Zoetermeer
Ondergetekenden:

1. De gemeente Zoetermeer, hierna te noemen GMZ, gevestigd te Zoetermeer, Stadhuisplein 1, ten deze
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer /mevrouw ..., functie..

2. ....gevestigd te ..., de opdrachtnemer van de opdracht Architectuurdiensten stationsomgeving Station
Zoetermeer, hierna tenoemen de Codrdinerend opdrachtnemer voor de fasen tot en met het Definitief ontwerp
en daarna Nevenopdrachtnemer voor de fasen vanaf het bestek.

3. ....gevestigd te ..., de opdrachtnemer van de opdracht Ingenieursdiensten stationsomgeving Station Zoetermeer,

hierna te noemen de Nevenopdrachtnemer voor de fasen tot en met het Definitief Ontwerp en daarna Codrdinerend

opdrachtnemer voor de fasen vanaf het bestek.
In aanmerking nemende:

a. dat GMZ ten aanzien van de fasen StructuurOntwerp tot en met Directievoering overeenkomstig de
overeenkomsten ‘Architectuurdiensten station Zoetermeer’ en ‘Ingenieursdiensten station Zoetermeer’ van de
stationsomgeving Station Zoetermeer, hierna te noemen “de diensten”, aan bovengenoemde Partijen
(deel)opdrachten heeft verstrekt of te zijner tijd gaat verstrekken;

b. dat GMZ een optimale vorm van samenwerking tussen de bij de diensten betrokken Partijen verlangt;
c. dat iedere Partij zich jegens GMZ verbonden heeft om het tijdstip en de volgorde van uitvoering van de ten
behoeve van de diensten uit te voeren werkzaamheden af te stemmen op de door de andere Partijen te

leveren prestaties en daartoe met die andere Partijen te zullen samenwerken;

d. datde Partijen zich deswege jegens elkaar verbinden tot samenwerking en derhalve;
Verklaren bereid te zijn samen te werken conform de hierna volgende bepalingen.
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Paragraaf 1: definities
In deze Codrdinatieovereenkomst wordt verstaan onder:

Opdrachtnemerscoordinator: De vertegenwoordiger van de Codrdinerend opdrachtnemer, belast met de leiding over de
coordinatie van de diensten.

Codrdinatievergadering: Het overleg, onder voorzitterschap van GMZ, met betrekking tot codrdinatie van
werkzaamheden en het nemen van besluiten over knelpunten aangaande codrdinatie van
werkzaamheden.

Codrdinatieplanning: De door de Opdrachtnemerscodrdinator opgestelde planning die de afzonderlijke

afhankelijkheden zichtbaar maakt. De Codrdinatieplanning dient te passen binnen de met
de afzonderlijke Partijen overeengekomen opleverdata en mijlpalen. Na goedkeuring in de
Codrdinatievergadering is deze planning bindend.

Coordinerend opdrachtnemer: De opdrachtnemer, belast met de codrdinatie van de werkzaamheden. Deze rol wisselt met
Nevenopdrachtnemer vanaf de fase bestek.

Nevenopdrachtnemer: De opdrachtnemer die naast de Coodrdinerend opdrachtnemer een opdracht hebben
ontvangen van GMZ en waarvan de werkzaamheden gecodrdineerdworden door de
Codrdinerend opdrachtnemer. Deze rol wisselt met Coordinerend opdrachtnemer vanaf de
fase bestek.

Partij(en): De Codrdinerend opdrachtnemer en de Nevenopdrachtnemer.
Realisatiefase: De fase waarin de basisovereenkomst van kracht is.
Werkvergadering: Het overleg, onder voorzitterschap van de Opdrachtnemerscodrdinator, tijdens de

uitvoering over het afstemmen van de diverse disciplines op elkaar, alsmede de
bewaking van de dagelijkse voortgang.

Paragraaf 2: Taken en verplichtingen van Partijen

a. Alle Partijen zullen over en weer volledig medewerking verlenen aan de uitvoering van de diensten, met als
uitgangspunt een zo optimaal mogelijke onderlinge afstemming van de door de Partijen daarbij uit te voeren
werkzaamheden op de Codrdinatieplanning met inbreng van alle noodzakelijke arbeid, vlijt, relaties en know-how.

b. Alle Partijen zeggen toe gevraagd en ongevraagd de nodige gegevens te verschaffen ten behoeve van nader te
bepalen detailplanningen om een effectieve en efficiénte onderlinge samenwerking en een adequate voortgangs- en
kostenbeheersing mogelijk te maken.

c. Alle Partijen zijn gehouden de periodieke vergaderingen bij te wonen betreffende de hun regarderende activiteiten.

d. Elke Partij die moeilijkheden of vertraging ondervindt, doordat een andere Partij, zonder aanziens des persoons, op
de Codrdinatieplanning achterblijft ofwel anderszins niet meewerkt, of doordat zich andere belemmerende feiten of
omstandigheden voordoen waardoor het ontstaan van vertraging dreigt, is gehouden van die moeilijkheden,
vertragingen of belemmeringen en van de oorzaak daarvan onverwijld mededeling te doen aan de
Opdrachtnemerscoordinator.

Paragraaf 3: Opdrachtnemerscoordinator
a. De Coordinerend opdrachtnemer benoemt voor aanvang van de werkzaamheden de Opdrachtnemerscodrdinator,

die hij belast met de leiding over de codrdinatie tijdens de dienstverlening, doch niet dan nadat GMZ heeft
ingestemd met de daartoe door de Codrdinerend opdrachtnemer voorgedragen persoon.
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b. De Codrdinerend opdrachtnemer vervangt op eerste verzoek van GMZ de Opdrachtnemerscodrdinatorindien
deze onbekwaam dan wel ongeschikt blijkt voor de juiste vervulling van zijn taken.

Paragraaf 4: Coordinatieplanning

a. De volgorde en tijldsduur van de per Partij uit te voeren diensten, de tijdstippen van aanvang en voltooiing van de
opeenvolgende gedeelten van de diensten blijken uit de door de Opdrachtnemerscodrdinator op te stellen en in de
Codrdinatievergadering goed te keuren Coérdinatieplanning. Ten behoeve van de opstelling van de
Codrdinatieplanning zijn Partijen verplicht de door hen op te stellen planningen aan de Opdrachtnemerscodrdinator
te overhandigen.

b. Na goedkeuring van de Coordinatieplanning in de Codrdinatievergadering is deze bindend. In de hiervoor genoemde
Codrdinatieplanning dient tevens aangegeven te worden welke ten behoeve van de codrdinatie noodzakelijke
gegevens op welk moment beschikbaar dienen te zijn.

c. Indien binnen de contractuele bepalingen van de tussen GMZ en de Partijen gesloten contractengeen voor alle
Partijen bevredigende Codrdinatieplanning tot stand kan worden gebracht legt de Opdrachtnemerscodrdinator een
oplossingsvoorstel, vergezeld van een knelpuntenanalyse, aan GMZ voor. Op basis daarvan zal GMZ een besluit
nemen en Partijen daaromtrent informeren.

Paragraaf 5: C oordinatie

a. De Coordinerend opdrachtnemer is belast met de cooérdinatie tijldens de alle fasen en dient zorg te dragen voor
de juiste codrdinatie van zijn eigen werkzaamheden met die der Nevenopdrachtnemer alsmede van de
werkzaamheden van de Nevenopdrachtnemer onderling voorzover die werkzaamheden elkaar raken.

b. De leiding over de codrdinatiewerkzaamheden van de Codrdinerend opdrachtnemer berust bij de
Opdrachtnemerscoordinator. De Opdrachtnemerscodrdinator stemt de werkzaamheden van de Coérdinerend
opdrachtnemer en van de Nevenopdrachtnemer op de juiste wijze op elkaar af. De Opdrachtnemerscodrdinator
belegt Werkvergaderingen tussen de Codrdinerend opdrachtnemer en de Nevenopdrachtnemer.

¢. Voéor indiening bij GMZ zijn Partijen verplicht hun afzonderlijk op te stellen documenten in het kader van
planning en overige op de codrdinatie betrekking hebbende documenten te hebben afgestemd met de
Opdrachtnemerscoordinator van de Coordinerend opdrachtnemer. Genoemde documenten dienen te passen
binnen de vastgestelde Codrdinatieplanning van de diensten.

d. De Codrdinerend opdrachtnemer en de Nevenopdrachtnemer verbinden zich ieder jegens GMZ en jegenselkander
om bij de verwezenlijking van de diensten zodanig met de Opdrachtnemerscodrdinator en met elkander te zullen
samenwerken en hun werkzaamheden zodanig aan de Codrdinatieplanning aan te passen, dat de realisatie van de
diensten geheel volgens deze planning en binnen de met Partijen overeengekomen prijs zal verlopen.

e. De Codrdinerend opdrachtnemer en de Nevenopdrachtnemer verplichten zich, zich in de in lid b van deze
paragraaf bedoelde Werkvergaderingen te laten vertegenwoordigen door een persoon die gemandateerd is tot
het afstemmen van de werkzaamheden.

f. Ingeval de Nevenopdrachtnemer aan de Opdrachtnemerscodrdinator een mededeling heeft gedaan als bedoeld in
paragraaf 2 lid d danwel de Opdrachtnemerscodrdinator heeft geconstateerd dat de Codrdinatieplanning niet wordt
nageleefd belegt de Opdrachtnemerscodrdinator onmiddellijk een Werkvergadering. In deze Werkvergadering zal
getracht worden in onderling overleg een zodanige regeling te treffen dat de uitvoering van de diensten op de
meest efficiénte wijze kunnen worden voortgezet, onverminderd ieders contractuele verplichtingen.

g. Eventuele op grond van het bepaalde in lid f van deze paragraaf gewenste wijzigingen op de Codrdinatieplanning
worden, met dien verstande dat overeengekomen prijs en mijlpalen dienen te worden gerespecteerd, door de
Opdrachtnemerscodrdinator, na behandeling in de Werkvergadering, aan de Codrdinatievergadering ter
goedkeuring voorgelegd welke na goedkeuring bindend zijn.
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h. Indien in de Werkvergadering binnen de contractuele bepalingen van de tussen GMZ en de Partijen gesloten
contracten niet tot een oplossing gekomen kan worden van de cooérdinatieproblemen, legt de
Opdrachtnemerscodrdinator een voorstel voor een nieuwe Coordinatieplanning, vergezeld van een
knelpuntenanalyse voor aan GMZ. Op basis daarvan zal GMZ een besluit nemen en Partijen daaromtrent
informeren.

Paragraaf 6: Overige bepalingen

Naast het in deze codrdinatieovereenkomst bepaalde, blijven de met de afzonderlijke Partijen gesloten
overeenkomsten vastgelegde contractuele verplichtingen onverminderd van toepassing.

Alle door Partijen te verrichten activiteiten binnen het kader van deze codrdinatieovereenkomst zijn begrepen in de met
GMZ overeengekomen overeenkomst.

Niet naleving van de in de codrdinatieovereenkomst overeengekomen verplichtingen levert een tekortkoming in de
nakoming op en geeft GMZ het recht op schadevergoeding overeenkomstig de gesloten overeenkomst te vorderen.

De Codrdinerend opdrachtnemer vrijwaart GMZ van alle aanspraken van hemzelf en van
Nevenopdrachtnemer wegens tekortkomingen in zijn coordinatiewerkzaamheden.
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Ondergetekenden verklaren zich akkoord met de inhoud van deze codrdinatieovereenkomst.

Getekend te.......cccevueeennnen. , Handtekening Datum

1. Opdrachtgever
GMZ

2. De Coérdinerend opdrachtnemer e e

3. De Nevenopdrachtnemer



