

2022-1: Adviseren Inzake Brandveiligheid

D3268 (R) - Advies inzake Brandveiligheid fase Structuurontwerp
Inhoud: adviezen ten aanzien van brandveiligheidsaspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken

Constructie

T292: Adviseren inzake Constructies in Structuurontwerp03.08.010

292-1: Adviseren Inzake Constructies

D619 (R) - Advies inzake Constructies fase Structuurontwerp
Inhoud: verkenning constructieve opzet: mogelijke principes hoofddraagstructuur

N T2559: Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp03.08.020

2559-1: Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp

D2674 (T) - Bijdrage Constructies aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp

Installaties

N T293: Adviseren Inzake Installaties in Structuurontwerp03.09.010

293-1: Uitbrengen advies installatieconcepten

D1289 (R) - Advies installatieconcepten
Inhoud: mogelijke installatieconcepten in relatie tot locatie en hoofdingeling bebouwing / zoning installatie technische infrastructuur

T1104: Verrichten onderzoek naar energievoorzieningsconcepten03.09.020

1104-1: Uitbrengen advies energievoorzieningsconcepten

D1291 (R) - Advies energievoorzieningsconcepten
Inhoud: mogelijke energievoorzieningsconcepten in relatie tot locatie, aanwezige nutsvoorzieningen en bouwvorm / afweging en advies

N T2560: Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp03.09.030

2560-1: Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp

D2675 (T) - Bijdrage Installaties aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp
Inhoud: verzamelde en inhoudelijk afgestemde Structuurontwerpen en adviezen per projectdeel (architectuur/bouwkunde, interieur, Landschap, constructie, installaties)

Geotechniek

T294: Advisering inzake Geotechniek in Structuurontwerp03.10.010

294-1: Advisering Inzake Geotechniek

D1283 (R) - Advies inzake Geotechniek in Structuurontwerp
Inhoud: gegevens met betrekking tot grondgesteldheid, grondwater / verkenning geotechnische aspecten / mogelijke principes fundering, bouwput en bemalingen

Ontwerpintegratie

N T168: Coördineren adviezen van participanten03.11.010

168-1: Coördineren adviezen van participanten

D374 (T) - Adviesverzoeken fase Structuurontwerp
Inhoud: verzoeken om advies aan betrokken participanten / afspraken m.b.t. tot workflow en onderlinge informatie-uitwisseling

N T174: Integreren adviezen Structuurontwerp03.11.030

174-1: Integreren adviezen Structuurontwerp

D235 (R) - Integraal Structuurontwerp
Inhoud: verzamelde en inhoudelijk afgestemde Structuurontwerpen en adviezen per projectdeel (architectuur/bouwkunde, interieur, Landschap, constructie, installaties)

N T1995: Integreren beeldkwaliteitsplannen03.11.040

1995-1: Integreren beeldkwaliteitsplannen

D2285 (R) - Integraal beeldkwaliteitsplan
Inhoud: gewenste beeldtaal, sfeer en ambiance bebouwing en Landschap / invloed gewenste imago op de architectuur en vormgeving Landschap / gewenste zichtbaarheid bebouwing vanuit de omgeving / eerste indicatie materiaalgebruik bebouwing en Landschap, eerste indicatie beplanting

T2561: Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp03.11.050

2561-1: Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten

D3269 (T) - Verzoek tot bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie Structuurontwerp
Inhoud: verzoek aan iedere participant tot het leveren van een bijdrage aan de V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie op basis van de eigen expertise

2561-2: Integreren bijdragen participanten in V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie Structuurontwerp

D3270 (R) - Geïntegreerde V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie Structuurontwerp
Inhoud: eerste analyse van veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico's

Geld

N T1434: Bewaken fasebudget03.12.010

1434-1: Bewaken fasebudget

D1777 (R) - Rapport bewaking SO-budget
Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal

N T176: Ramen bouwkosten03.12.030

176-1: Ramen bouwkosten

D378 (R) - Raming bouwkosten fase Structuurontwerp
Inhoud*: raming van de kosten op het niveau van elementenclusters/elementen en op basis van kostenkengetallen per elementencluster/element

N T1432: Ramen investeringskosten03.12.040

1432-1: Ramen investeringskosten

D262 (R) - Raming investeringskosten SO
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies

N T1433: Adviseren kosten-kwaliteit03.12.050

1433-1: Adviseren kosten-kwaliteit

D1776 (R) - Kosten-kwaliteitsadvies fase Structuurontwerp
Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies

T1435: Ramen exploitatiekosten03.12.070

1435-1: Ramen exploitatiekosten

D1778 (R) - Raming exploitatiekosten fase Structuurontwerp
Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen

T2014: Analyseren kosten-baten exploitatie03.12.080

2014-1: Analyseren kosten-baten exploitatie

D2305 (R) - Analyse kosten-baten exploitatie fase Structuurontwerp
Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies

T2015: Inventariseren financieringsmogelijkheden03.12.090

2015-1: Inventariseren financieringsmogelijkheden

D2306 (R) - Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Structuurontwerp
Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies

T2479: Inventariseren subsidiemogelijkheden03.12.100

2479-1: Inventariseren subsidiemogelijkheden

D2608 (R) - Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Structuurontwerp
Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies

Organisatie/procesintegratie

N T244: Organiseren project03.13.010

244-1: Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie

D301 (R) - Plan projectorganisatie fase Structuurontwerp
Inhoud*: bestuursorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling

244-2: Beheren projectorganisatie

D1577 (T) - Realisatie projectorganisatie fase Structuurontwerp
Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen

N T240: Sturen en bewaken project03.13.020

240-1: Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project

D211 (R) - Faseplan Structuurontwerp
Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / faselijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen

D328 (R) - Plan van Aanpak Project fase Structuurontwerp
Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ bestuursorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten

240-2: Sturen en bewaken fase Structuurontwerp

D226 (T) - Startrapport fase Structuurontwerp
Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren D300 (T) - Sturingsmaatregelen Structuurontwerp

D233 (R) - Fase-afsluiting Structuurontwerp
Inhoud*: vergelijking faserisalisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindiging (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase

N T3024: Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp03.13.030

3024-1: Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Structuurontwerp

D3272 (R) - Advies besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp
Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Structuurontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico's / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten

3024-2: Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project

D3273 (R) - Advies besluitvorming voortgang project fase Structuurontwerp
Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Structuurontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico's / aandachtspunten voor het Faseplan Voorontwerp / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project

Tijd

N T184: Plannen projectdoorlooptijd03.14.010

184-1: Plannen projectdoorlooptijd

D247 (R) - Planning projectdoorlooptijd fase Structuurontwerp
Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fase/tijdschema/ specifieke tijdschema's

Informatie en Communicatie

N T2394: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp03.15.001

2394-1: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp

D2538 (T) - Informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp
Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten

T3023: Beheren projectwebsite03.15.005

3023-1: Beheren projectwebsite

D3271 (T) - Projectwebsite fase Structuurontwerp
Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management System / directory structuur / autorisatiestructuur

N MT966: Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)03.15.010

966-1: Voeren van overleg met de opdrachtgever

[illegible]

D3077 (T) - Verslagen overleg opdrachtgever fase Structuurontwerp
Inhoud*: datum overleg / aanwezigzen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

N T1993: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen

03.15.015

1993-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen
D1927 (T) - Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Structuurontwerp
Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigzen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

N MT965: Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)

03.15.020

965-1: Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen
Output: niet van toepassing

N T2281: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen

03.15.024

2281-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
D2430 (T) - Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Structuurontwerp
Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigzen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

N MT1914: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)

03.15.025

1914-1: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
Output: niet van toepassing

N MT964: Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)

03.15.030

964-1: Voeren van overleg met bevoegde instanties
D3083 (T) - Afspraken overleg bevoegde instanties fase Structuurontwerp
Inhoud*: datum overleg / aanwezigzen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

N MT2016: Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)

03.15.035

2016-1: Voeren van overleg over financiering en subsidies
D2307 (T) - Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Structuurontwerp
Inhoud*: datum overleg / aanwezigzen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

N MT1800: Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)

03.15.040

1800-1: Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen
D3091 (T) - Afspraken overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Structuurontwerp
Inhoud*: datum overleg / aanwezigzen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

MT1811: Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)

03.15.050

1811-1: Voeren van overleg met externe specialisten
D3096 (T) - Afspraken overleg externe specialisten fase Structuurontwerp
Inhoud*: datum overleg / aanwezigzen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

N T280: Uitvoeren wijzigingenbeheer

03.15.060

280-1: Managen wijzigingen
D359 (R) - Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde faseresultaten in fase Structuurontwerp
Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging

280-2: Verwerken wijzigingsbesluiten
D360 (T) - Rapport verwerkte wijzigingen fase Structuurontwerp
Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten

N T268: Beheren projectdocumenten

03.15.070

268-1: Beheren managementdocumenten
D330 (T) - Rapport managementdocumenten fase Structuurontwerp
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie

268-2: Beheren werkdocumenten
D331 (T) - Rapport werkdocumenten fase Structuurontwerp
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie

Kwaliteitszorg en risico's

N C2550: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)

03.16.005

2550-1: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

N T2551: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde

01

2551-1: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde
D2666 (T) - Ri&E Architectuur/bouwkunde fase Structuurontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

N T2552: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Interieur

02

2552-1: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Interieur
D2667 (T) - Ri&E Interieur fase Structuurontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

N T2553: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Landschap

03

2553-1: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Landschap
D2668 (T) - Ri&E Landschap fase Structuurontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

N T2554: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Constructies

04

2554-1: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Constructies
D2669 (T) - Ri&E Constructies fase Structuurontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

N T2555: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Installaties

05

2555-1: Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Installaties
D2670 (T) - Ri&E Installaties fase Structuurontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

N T177: Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren Ri&E's per projectdeel

03.16.010

177-1: Integreren Ri&E's per projectdeel
D238 (R) - Project Ri&E fase Structuurontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

N T1996: Opstellen kwantitatieve analyse van het Structuurontwerp

03.16.020

1996-1: Maken oppervlakteanalyse gebouw
D2286 (R) - Oppervlakteanalyse gebouw fase Structuurontwerp
Inhoud: bruto vloeroppervlakte, globale oppervlaktebepaling verschillende functionele eenheden, bruto-netto verhouding

1996-2: Maken oppervlakteanalyse terrein
D2287 (R) - Oppervlakteanalyse terrein fase Structuurontwerp
Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding verhard-onverhard

1996-3: Analyseren gebouwvormfactoren
D2680 (R) - Analyse gebouwvormfactoren fase Structuurontwerp
Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte

N MT1997: Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)

03.16.030

1997-1: Analyseren en behandelen milieu-effecten
D2288 (R) - Analyse milieu-effecten Structuurontwerp
Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies

N T1652: Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

03.16.040

1652-1: Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
D1875 (R) - Verificatie Structuurontwerp
Inhoud: specifieke toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies en aanbevelingen

1652-2: Vrijgeven Structuurontwerp
D2308 (R) - Vrijgegeven integraal Structuurontwerp
Inhoud: geïntegreerde en geautoriseerde Structuurontwerpen en adviezen per projectdeel (architectuur/bouwkunde, interieur, buitenruimte, constructie, installaties)

Vergunningen

N MT1853: Inventariseren benodigde vergunningen (M-taak)

03.17.010

1853-1: Inventariseren benodigde vergunningen
D2113 (R) - Inventarisatie benodigde vergunningen fase Structuurontwerp
Inhoud: opsomming benodigde vergunningen

N T1854: Plannen, sturen en bewaken vergunningen

03.17.020

1854-1: Plannen, sturen en bewaken vergunningen
D2114 (R) - Vergunningenplan fase Structuurontwerp
Inhoud*: benodigde vergunningen per deelontwerp: bevoegd gezag, onderwerp van vergunningen, kosten / beschrijving van vereiste input, activiteiten en output per vergunning / tijdschema ververven vergunningen

N T1998: Analyseren planologische haalbaarheid

03.17.030

1998-1: Analyseren planologische haalbaarheid
D2289 (R) - Analyse planologische haalbaarheid
Inhoud: toetsing integraal Stedenbouwkundig Structuurplan en integraal Structuurontwerp aan streekplan en bestemmingsplan / afweging en advies

Geïntegreerde Contracten

C2562: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden per projectdeel (cluster)

03.18.010

2562-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

T2563: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde

01

2563-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde
D2681 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase SO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2564: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Interieur

02

2564-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Interieur
D2682 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Interieur fase SO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2566: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Landschap

03

2566-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Landschap
D2683 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Landschap fase SO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2567: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica

04

2567-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica
D2684 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase SO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

[illegible]

T2568: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Constructies		05
2568-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Constructies		
D2685 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Constructies fase SO		
Inhoud: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever		
T2569: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Installaties		06
2569-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Installaties		
D2686 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Installaties fase SO		
Inhoud: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever		
T2570: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Geotechniek		07
2570-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Geotechniek		
D2687 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase SO		
Inhoud: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever		
T2571: Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden		03.18.020
2571-1: Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden		
D2688 (R) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden fase SO		
Inhoud: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever		
T2572: Toetsen kwaliteitsborging Ontwerperwerkzaamheden		03.18.030
2572-1: Toetsen kwaliteitsborging Ontwerperwerkzaamheden		
D2690 (R) - Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerperwerkzaamheden fase SO		
Inhoud: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerperwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventueel geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die geleet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies		
C2573: Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)		03.18.040
2573-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)		
Output: zie taken in dit cluster		
Onderdelen van deze cluster:		
T2574: Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)		01
2574-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)		
D2689 (T) - Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase SO		
Inhoud: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie		
T2575: Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)		02
2575-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)		
D2691 (T) - Rapportage Acceptatieplan Interieur fase SO		
Inhoud: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie		
T2576: Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)		03
2576-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)		
D2692 (T) - Rapportage Acceptatieplan Landschap fase SO		
Inhoud: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie		
T2577: Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)		04
2577-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)		
D2693 (T) - Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase SO		
Inhoud: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie		
T2578: Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)		05
2578-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)		
D2694 (T) - Rapportage Acceptatieplan Constructies fase SO		
Inhoud: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie		
T2579: Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)		06
2579-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)		
D2695 (T) - Rapportage Acceptatieplan Installaties fase SO		
Inhoud: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie		
T2580: Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)		07
2580-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)		
D2696 (T) - Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase SO		
Inhoud: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie		
T2581: Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan		03.18.050
2581-1: Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan		
D2697 (R) - Rapportage toetsing Acceptatieplan fase SO		
Inhoud: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie		
C2582: Toetsen Ontwerpdocumenten fase Structuurontwerp per projectdeel (cluster)		03.18.060
2582-1: Toetsen Ontwerpdocumenten fase Structuurontwerp per projectdeel (cluster)		
Output: zie taken in dit cluster		
Onderdelen van deze cluster:		
T2583: Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Structuurontwerp		01
2583-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde		
D2698 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase SO		
Inhoud: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies		
T2584: Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Structuurontwerp		02
2584-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur		
D2699 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase SO		
Inhoud: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies		
T2585: Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Structuurontwerp		03
2585-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap		
D2700 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase SO		
Inhoud: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies		
T2586: Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Structuurontwerp		04
2586-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica		
D2701 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase SO		
Inhoud: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies		
T2587: Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Structuurontwerp		05
2587-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies		
D2702 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase SO		
Inhoud: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies		
T2588: Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Structuurontwerp		06
2588-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties		
D2703 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase SO		
Inhoud: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies		
T2589: Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Structuurontwerp		07
2589-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek		
D2704 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase SO		
Inhoud: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies		
T2590: Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Structuurontwerp		03.18.070
2590-1: Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten		
D2705 (R) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase SO		
Inhoud: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies		
C2591: Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)		03.18.080
2591-1: Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)		
Output: zie taken in dit cluster		
Onderdelen van deze cluster:		
T2592: Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde		01
2592-1: Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever		
D2706 (T) - Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase SO		

[illegible]

[illegible]