Royal HaskoningDHV

MODEL COORDINATIEOVEREENKOMST (zonder schadevergoedingsregeling)

Inzake Renovatie Gemaal Stellendam

Verklaren:

1)

gevestigd te 2)
nader te noemen “de opdrachtgever”

2. 1)
gevestigd te 2)
nader te noemen “de directie”

3. 1)
gevestigd te 2)
nader te noemen “de aannemer van gemaal Stellendam”

4. 1)
gevestigd te 2)

nader te noemen “de aannemer”

In aanmerking nemende dat de opdrachtgever op grond van de desbetreffende inschrijvingen heeft gegund:

a. aan de aannemer van gemaal Stellendam:

de bouwkundige en civieltechnische werken ten behoeve van

de renovatie van Gemaal Stellendam

overeenkomstig bestek BH 7045-1

b. aan de aannemer van :
de werken ten behoeve van
de aanleg van

overeenkomstig bestek

d.d.
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In aanmerking nemende dat de codrdinatie van het project is opgedragen aan en geschiedt door de
aannemer van Gemaal Stellendam, nader te noemen de coordinator,

komen partijen ten behoeve van de bewaking van de voortgang en de uitvoering van het project het volgende
overeen:

Artikel 1

1. ledere partij verbindt zich jegens elk der andere partijen volledige medewerking te verlenen aan het
samenstellen van het in de bestekken genoemde geintegreerd algemene tijdschema en/of
gedetailleerd werkplan, alle vereiste gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering van de eigen
werkzaamheden te doen geschieden in goede onderlinge samenwerking en in overeenstemming met
het door de directie goedgekeurde geintegreerde algemene tijdschema en/of gedetailleerd werkplan.

2. Het geintegreerde gedetailleerde werkplan wordt opgesteld door de codrdinator in overeenstemming
met de het bij de bestekken behorende geintegreerd uitvoeringstijdschema en gebaseerd op de
uitgangspunten als vermeld in de besteksartikelen van paragraaf 01.02.26.

3. In het geintegreerd algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan worden de onderlinge
afhankelijkheden van de bij het project betrokken aannemers en derden opgenomen. Deze
onderlinge afhankelijkheden dienen door de betrokken aannemer of derde zelf tijdig kenbaar te
worden gemaakt.

4. Het goedgekeurde geintegreerd algemene tijdschema en/of gedetailleerd werkplan wordt door alle
partijen ondertekend en wordt een onderdeel van deze codrdinatieovereenkomst.

Artikel 2
1. De coérdinator is belast met:

a. het, voor wat betreft de tijdstippen, de volgorde en de plaats van uitvoering, op elkaar
afstemmen van de werkzaamheden, diensten en leveranties van partijen (de zgn.
“tijdscodrdinatie”), alsmede met het toezicht op de naleving van het geintegreerd algemene
tijdschema en/of gedetailleerde werkplan;

b. de codrdinatie van de door partijen in het werk aan te brengen sparingen en in te storten
onderdelen;

C. de codrdinatie van de door partijen in het werk aan te brengen tijdelijke voorzieningen;

d. de codrdinatie van het gebruik door partijen van de op het werk aanwezige hulpmiddelen.

2. De codrdinator is jegens de opdrachtgever verplicht om zich, met inachtneming van de bepalingen

van deze overeenkomst, bij de uitvoering van zijn codrdinatietaken, naar beste kunnen in te spannen.
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Artikel 3

1. ledere partij die vertraging of ernstige moeilijkheden verwacht welke kunnen leiden tot schadelijke
gevolgen voor haar of de andere partijen, bijvoorbeeld doordat zijzelf of een andere partij achterblijft
of dreigt achter te blijven op het aan te houden geintegreerd algemene tijdschema en/of gedetailleerd
werkplan dan wel op storende wijze daarop voorloopt of doordat zich belemmerende feiten of
omstandigheden voordoen, welke zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever of enigerlei andere
oorzaken hebben, is gehouden hiervan onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan de codrdinator.

2. ledere partij die vertraging ondervindt doordat een andere partij achterblijft op het aan te houden
geintegreerd algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan of doordat zich belemmerende
feiten of omstandigheden voordoen welke zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever, is gehouden
van het feit en van de oorzaak van de vertraging per aangetekende brief mededeling te doen:

a. rechtstreeks aan de codrdinator;
b. door middel van afschriften aan de directie.
3. De codrdinator is gehouden onverwijld alle partijen op te roepen een vergadering te houden binnen

tien werkdagen na ontvangst van de in het eerste lid genoemde schriftelijke mededeling.

4. Indien de codrdinator in gebreke blijft om tijdig de in het derde lid genoemde vergadering te houden
is de meeste gerede partij bevoegd om de andere partijen op korte termijn voor deze vergadering
bijeen te roepen.

5. Op de in het derde lid vergadering, waarvan de codérdinator een aan alle partijen te zenden verslag
zal opmaken, zullen partijen trachten een zodanige regeling te treffen dat het werk, onverminderd
ieders bestekverplichtingen, op de meest efficiénte wijze kan worden uitgevoerd.

6. Indien op grond van het vijfde lid een wijziging van het goedgekeurde geintegreerd algemene
tijdschema en/of gedetailleerd werkplan noodzakelijk is, wordt aan de directie, zulks met
inachtneming - voor zover toepasbaar - van het gestelde in het bestek, een gewijzigd geintegreerd
algemene tijdschema en/of gedetailleerd werkplan verschaft door de codrdinator. De andere partijen
verlenen hieraan hun medewerking.

Artikel 4

1. Het bepaalde in artikel 3 laat onverlet de rechten van de opdrachtgever ingevolge de paragraaf 46
van de U.A.V. 2012 om indien vertraging in de uitvoering ontstaat - na schriftelijke aanmaning aan
de nalatige partij om zijn werk binnen een redelijk te stellen termijn te bespoedigen en naar de uit de
aannemingsovereenkomst voortvloeiende eisen uit te voeren en te voltooien - doordat de nalatige
partij in gebreke bilijft, voor rekening van deze nalatige partij zodanige maatregelen te nemen als door
de opdrachtgever dienstig worden geoordeeld, waaronder mede te begrijpen het door een derde
doen verrichten van de werkzaamheden of doen voortzetten of voltooien van het werk van de nalatige
partij.

2. Het bepaalde in artikel 3 laat onverlet het recht van de opdrachtgever ingevolge paragraaf 42 van de
U.A.V. 2012 tot het opleggen van kortingen.
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Artikel 5

1. Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen al zodanig wordt
beschouwd, welke naar aanleiding van deze codrdinatieovereenkomst, en van de uitvoering daarvan,
of van de overeenkomsten welke uit deze coordinatieovereenkomst mochten voortvioeien, of van de
uitvoering daarvan, tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht overeenkomstig
subparagraaf 01.02.49 van deel 2.1 van het bestek.

Aldus overeengekomen en in enkelvoud opgemaakt en ondertekend,

te 3)
de 20 4)
1. de opdrachtgever:

5)

6)
2. de directie:

3)

6)
3. de aannemer van Renovatie Gemaal Stellendam:

3)

6)
4. de aannemer van :

3)

6)
TOELICHTING:

1) Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
2) Bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats.

3) Plaats van ondertekening.

4) Datum van ondertekening.

5) Naam van de gemachtigde, naam en voornamen voluit.

6) Handtekening van de gemachtigde.
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