

Bijlage D: Risicoregister – opsomming van risico's die tot het Alliantiedomein behoren

- a) Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en /of toestemmingen, benodigd voor de opzet, het gebruik en/of de realisatie van het Werk (als bedoeld in paragraaf 10 leden 1 en 2 UAV-GC 2005), worden niet of niet tijdig verkregen.
- b) Het terrein, waarop en/of waarin het Werk moet worden gerealiseerd (als bedoeld in paragraaf 3 lid 1 sub b UAV-GC 2005), en/of het werkterrein als bedoeld in paragraaf 17 UAV-GC 2005 en/of werkwegen en aanvoerroutes is/zijn niet of niet tijdig beschikbaar.
- c) Voor de realisatie van het Werk benodigde buitendienststellingen (treinvrije periodes) en/of wegafsluitingen worden niet of niet tijdig verkregen.
- d) Met het Werk of de Werkzaamheden conflicterende kabels en leidingen van derden en/of overige objecten van derden worden niet of niet tijdig verlegd of verwijderd.
- e) Voor het Werk of de Werkzaamheden benodigde medewerking van derden, anders dan ter voorkoming van de hiervoor genoemde risico's, wordt niet of niet tijdig verkregen.
- f) Tijdens de realisatie van de Werkzaamheden worden ondergrondse zaken aangetroffen die ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst bij partijen niet bekend waren, zoals obstakels, kabels en leidingen, niet-gesprongen explosieven, objecten van archeologische waarde en verontreinigingen.
- g) Met de Werkzaamheden conflicterende werkzaamheden van derden leiden tot vertraging en/of tot andere negatieve gevolgen voor de realisatie van het Werk.
- h) Ten gevolge van de Werkzaamheden ontstaat schade aan kabels en leidingen van derden, zonder dat dit aan de Uitvoerend Aannemer kan worden toegerekend.
- i) Tijdens de realisatie van de Werkzaamheden doen zich ten gevolge van werkverkeer in de omgeving structurele verkeersopstoppen voor.
- j) Tijdens de realisatie van de Werkzaamheden blijkt de inhoud van door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie af te wijken van de werkelijke situatie met betrekking tot de navolgende onderdelen van het Werk: <vermeld onderdelen>
- k) Door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie blijkt ontoereikend te zijn voor de realisatie van de navolgende onderdelen van het Werk: <vermeld onderdelen>