
BIJLAGE A2 PARAAFBLOK "GEACCEPTEERD"
FORMAT BETALINGSSCHEMA "VOORBEELDGEMAAL XYZ" INCL. LOCATIE VTW'S
Termijnstaat V1.0 (NA OPDRACHT) INDIRECTE KOSTEN STAF YY % DATUM: XX-YY-2016

Datum INDIRECTE KOSTEN AK ZZ-1 % NAAM:  XYZ

Opdrachtsom INDIRECTE KOSTEN W&R ZZ-2 % FUNCTIE: PROJECTMANAGER / CONTRACTMANAGER

SBS Omschrijving Begindatum cf 

detailplanning

Einddatum cf 

detailplanning

Bedrag 

subbetaalpost

Bedrag 

subbetaalpost incl 

AK, W&R

TERMIJN 1 TERMIJN 2 TERMIJN 3 TERMIJN 4 TERMIJN 5 TERMIJN 6 TERMIJN 7 TERMIJN 8 TERMIJN 9 TERMIJN 10 TERMIJN 11 TERMIJN 12 TERMIJN 13 TERMIJN 14 TERMIJN 15 TERMIJN 16 TERMIJN 17 TERMIJN 18 CONTROLE

OPMERKINGEN BIJ OPZET vr wk 4 vr wk 8 vr wk 12 vr wk 16 vr wk 20 vr wk 24 vr wk 28 vr wk 32 vr wk 36 vr wk 40 vr wk 44 vr wk 48 vr wk 52 vr wk 3 2017 vr wk 7 2017 vr wk 11 2017 vr wk 15 2017 vr wk 19 2017

WP1 PROJECTMANAGEMENT

PMP DIT IS HOOFDNIVO 10€          10€          10€          
BANKGARANTIE WILLEN WE DIEPER ? 10€          
TERMIJNSTAAT

CONDITIONERING BV ALLE PLANNEN?

PROJECTBEHEERSING HL VINDT JUIST VAN NIET

PROJECTMANAGEMENT UITVOERING

PROJECTMANAGEMENT BEHEER- EN ONDERHOUD

OPTIONEEL

VOLMACHT

WP 2 ONTWERPWERKZAAMHEDEN

ONDERZOEK (GEOTECHNISCH) 10€          10€          

VOORONTWERP CIVIEL 10€          

VOORONTWERP WTB & E

DEFINITIEF ONTWERP CIVIEL 10€          

DEFINITIEF ONTWERP WTB & E

UITVOERINGSONTWERP CIVIEL 10€          

UITVOERINGSONTWERP WTB & E

WERK- EN KEURINGSPLANNEN AFZONDERLIJK VRAGEN?

ONDERHOUDSPLAN UITVOERINGSONTWERP

V&G-PLAN ONTWERP- EN UITVOERING

VTW04 XYZ

WP 3 POLDERWATERSTELSEL

HOOFDWATERGANG EVT. SPLITSEN IN 

MAALKOM - "BODEM" 4A EN 4B

MAALKOM - "KERENDE CONSTRUCTIE" VANWEGE MAALKOM

MAALKOM - "TALUDS"

VTW01 XYZ

WP 4-A GEMAAL ONDERBOUW

INSTROOMCONSTRUCTIE

POMPKELDER

UITSTROOMCONSTRUCTIE

KWELSCHERMEN

OPTIONEEL (ZIE TERMIJNSTAAT):

(VALT AL ONDER EERDERE SUBBETAALPOSTEN)

HEIWERKZAAMHEDEN

BETONWERKZAAMHEDEN

WP4-B GEMAAL BOVENBOUW

BOVENBOUW HIER IS GEEN VERDERE

OPDELING

WANDEN, DAK, DEUREN MOGELIJKE OPTIES ?

VTW05 XYZ

WP4-C GEMAAL INSTALLATIES WERKTUIGBOUW

OPVOERWERKTUIG

PERSLEIDING

KROOSHEKREINIGER

KEERMIDDELEN

OVERIGE INSTALLATIES

OPTIONEEL (ZIE TERMIJNSTAAT): OPTIONEEL OM KOSTEN

(VALT AL ONDER EERDERE SUBBETAALPOSTEN) EXPLICIET TE KRIJGEN

PRODUCTIE EN BESTELLING MOTOREN

POMPEN

SLAKKENHUIZEN

WP4-D GEMAAL INSTALLATIES ELEKTROTECHNISCH

AANDRIJVINGEN OPVOERWERKTUIGEN

ENERGIEVOORZIENING

OVERIGE INSTALLATIES

OPTIONEEL (ZIE TERMIJNSTAAT): OPTIONEEL OM KOSTEN

FAT EXPLICIET TE KRIJGEN

BEPROEVINGSPROTOCOLLEN

TESTEN / PROEFDRAAIEN / SAT

INGEBRUIKNAME / GARANTIEMETING

STORINGSVRIJ DRAAIEN

WP5 WATERKERING

DIJKLICHAAM

AANVOERSLOOT

TIJDELIJKE WATERKERING TIJDENS BOUW

VTW03 XYZ

VTW02 XYZ

WP6 BOEZEM - UITSTROOMGEUL

BODEMVERDEDIGING

KERENDE CONSTRUCTIE

TALUD

ENERGIEBREKER

WP7 TERREININRICHTING

OPENBARE WEGEN ALGEMENE POST

KRUISINGEN TERREININRICHTING

BOUWWEGEN TOEGANGSPAD VERVALT

WEGEN ROND OBJECT DAARMEE

OVERIGE VERHARDE WEGVERBINDINGEN

OPSTELPLAATSEN DIVERSE VOORZIENINGEN BV AGGREGAAT

HEKWERKEN

VERLICHTING

WP8 OPLEVEREN EN OVERDRACHT

OPLEVERDOSSIER ZIE E-MAIL KLAAS D.D.

OPNAME RESTPUNTEN 2-9-2015

EINDBETALING ??
KOMT SOMS TERUG, DOEN ? 

HL: NEE

OVERDRACHT WERK (RETOUR BANKGARANTIE) ?

OPTIONEEL (ZIE TERMIJNSTAAT):

(VALLEN AL ONDER EERDERE SUBBETAALPOSTEN !!)
DUS WEL / NIET EN WAT 

VERDER NOG ?

BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN

BEHEER- EN ONDERHOUDSPLAN OF APART B / O ?

GARANTIEVERKLARINGEN

WP9 MEERJARIG ONDERHOUD

MEERJ. ONDERHOUD PERIODE 3 JAAR ??

KEURINGSPLAN MJO NIEUW, ZIE VSP NGWW

VTW06 XYZ

TOTALEN CONTROLE 60€             20€           10€           10€           -€          -€          10€           -€          -€          10€           -€          -€          -€          60€              

subbetaalposten

locatie VTW

subbetaalpost

subbetaalpost


