
PROCES INKOOP BEPLANTING

eind week 38 

inleveren 

inboetlijsten door 

coördinatoren en 

boomdeskundigen. 

week 47 afroepen 

beplanting  door 

werkvoorbereider 

Levering beplanting 

eerste week 

decemberrooilijst vastgesteld 

week 35

week 6 aanvragen 

offertes door 

werkvoorbereider

Planning plantseizoen

week 40 aanvragen 

offertes door 

werkvoorbereider

week 46. 

coördinatoren zorgen 

dat de kuilhoek 

gereed is

 heesters en bomen

Beplanting voor 

projecten moet in 

combinatie met een 

inboet of na-inboet 

worden aangeleverd

week 27 

werkvoorbereider 

stuurt per mail 

verzoek inleveren 

inboetlijst. 

Voor dit proces geld 

dat van bestelling tot 

aanplant het afgerond 

moet zijn voor  30 

maart

na-inboet heesters en 

bomen

Voor dit proces geld 

dat van bestelling tot 

aanplant het afgerond 

moet zijn voor de 

kerst

week3 

werkvoorbereider 

stuurt per mail 

verzoek inleveren 

inboetlijst. 

eind week 5 inleveren 

inboetlijsten door 

coördinatoren en 

boomdeskundigen. 

inboet heesters en 

bomen

week 9 afroepen 

beplanting door 

werkvoorbereider 

levering beplanting 

week 10


