COORDINATIEOVEREENKOMST

Datum . | <invullen>
Kenmerk . | <invullen>
Project : | <invullen>
Projectnr. . | <invullen>

<invullen>, kantoorhoudende aan <invullen> te <invullen>, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door
<invullen>, hierna te noemen opdrachtgever

en
uitvoerende partijen,

1. <invullen>, kantoorhoudende aan <invullen> te <invullen>, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door
<invullen>, hierna te noemen: bouwkundig aannemer en codrdinator

2. <invullen>, kantoorhoudende aan <invullen> te <invullen>, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door
<invullen>, hierna te noemen: aannemer W-installaties

3. <invullen>, kantoorhoudende aan <invullen> te <invullen>, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door
<invullen>, hierna te noemen: aannemer E-installaties

in aanmerking nemende dat:

. opdrachtgever tot stand wenst te brengen <invullen> te <invullen>, verder aan te duiden als het project,

. opdrachtgever en uitvoerende partijen afspraken willen vastleggen om te komen tot een zo doelmatig
mogelijke uitvoering van het project binnen de gestelde tijd, kwaliteit en aanneemsommen,

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1

la. ledere uitvoerende partij verbindt zich jegens elk der andere uitvoerende partijen volledige medewer-
king te verlenen aan het samenstellen van het in de bestekken genoemde algemene tijdschema en/of
gedetailleerde werkplan, daartoe alle vereiste gegevens tijdig te verstrekken, de eigen werkzaamheden
uit te voeren in goede onderlinge samenwerking en in overeenstemming met het door de directie goed-
gekeurde algemene werkplan;

1b.  Het algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan wordt in de bouwvergaderingen vastgesteld en
wordt daarmee onderdeel van deze overeenkomst.

Artikel 2

2a.  De taak van de codrdinator houdt in dat aan de hand van een vastgesteld algemeen tijdschema en/of
gedetailleerd werkplan en een daaraan gekoppeld tekeningenbehoefteschema, dan wel een beslissings-
schema, de verstrekking van de gegevens wordt bewaakt en dat er een goede afstemming komt tussen
de levering van tekeningen, berekeningen, materialen, materieel en personeel van de uitvoerende par-
tijen;
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2b.  De coodrdinator draagt er zorg voor, dat bij alternatieve materialen en/of constructies de gelijkwaardig-
heid wordt aangetoond en dat er voldoende tijdsruimte is voor het maken van een afgewogen beslis-
sing;

2c. De coordinator is jegens opdrachtgever verplicht om zich, met inachtneming van de bepalingen van
deze overeenkomst, bij de uitvoering van zijn codrdinatietaken, naar beste kunnen in te spannen.

Artikel 3

3a. ledere uitvoerende partij die vertraging of ernstige moeilijkheden verwacht, inclusief coérdinator zelf,
welke kunnen leiden tot schade voor haar of andere uitvoerende partijen, bijvoorbeeld doordat zijzelf of
een andere uitvoerende partij achterblijft of dreigt achter te blijven op het vastgestelde schema dan wel
op verstorende wijze daarop voorloopt of doordat zich belemmerende feiten of omstandigheden voor-
doen, is gehouden hiervan onverwijld een schriftelijke melding te doen aan de codrdinator. Aan de op-
drachtgever en bouwdirectie dient een afschrift te worden verstrekt;

3b. De coordinator is gehouden binnen 5 werkdagen na ontvangst van een schriftelijke melding als beschre-
ven in lid a een vergadering te beleggen voor alle deelnemende uitvoerende partijen. Uitvoerende par-
tijen zijn verplicht deze vergadering bij te wonen. Tijdens deze vergadering zullen uitvoerende partijen
trachten een zodanige regeling te treffen dat het werk op de meest efficiénte wijze kan worden voortge-
zet. Dit onverminderd de contractuele verplichtingen met de opdrachtgever. De afspraken worden door
en voor rekening van de codrdinator vastgelegd in een verslag;

3c. Indien het voorgaande een wijziging van het geldende tijdschema noodzakelijk maakt, dan wordt dit
schema aangepast en dient dit ter goedkeuring van de opdrachtgever in de bouwvergadering te worden
aangeboden;

3d.  Mocht een van de uitvoerende partijen niet kunnen of willen meewerken aan het gestelde in dit artikel,
dan zal de bouwdirectie hiervan schriftelijk verslag doen aan de opdrachtgever.

Artikel 4

4a.  Deze coodrdinatieovereenkomst dient te worden uitgebreid indien er na de ondertekening van deze
overeenkomst adviseurs, aannemers en/of installateurs worden toegevoegd aan het project;

4b.  De uitbreiding geschiedt door het verstrekken van een afschrift van de originele codérdinatieovereen-
komst en het ondertekenen van een verklaring. Een afschrift van de ondertekende verklaring wordt ver-
strekt aan alle deelnemende uitvoerende partijen van deze codrdinatieovereenkomst.

Artikel 5

5a.  Het bepaalde in artikel 3 laat onverlet de rechten van de opdrachtgever ingevolge §42 en §46 van de
U.A.V. 2012;

Sb. Indien de coordinator bij de uitvoering van zijn coérdinerende werkzaamheden uit hoofde van deze

overeenkomst een fout begaat, die een bekwaam en zorgvuldig codrdinator in redelijkheid had behoren
te vermijden, is de codrdinator jegens de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de daardoor ont-
stane rechtstreekse schade;

5c. De coordinatieovereenkomst laat onverlet alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de ver-
schillende overeenkomsten tussen opdrachtgever en elk der andere uitvoerende partijen.

Artikel 6
6a. Deze overeenkomst eindigt na het einde van de onderhoudstermijn van het bouwwerk.

Artikel 7

7a.  Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door een der uitvoerende partijen als zodanig
worden beschouwd, welke naar aanleiding van deze codrdinatieovereenkomst, en van de uitvoering
daarvan, of van de overeenkomsten welke uit deze codrdinatieovereenkomst mochten voortvloeien, of
van de uitvoering daarvan, die tussen uitvoerende partijen mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd
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aan de rechtbank <invullen>, tenzij de zaak moet worden voorgelegd aan de sector kanton van de recht-
bank in welk geval de normale competentieregels zullen gelden.
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Plaats: <invullen>
Datum: <invullen>

De bouwkundig aannemer,

<invullen>
<invullen>

De opdrachtgever,

<invullen>
<invullen>

De aannemer E- en W-installaties,

<invullen>
<invullen>
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