



HB Adviesbureau

Comeniusstraat 7 • 1817 MS Alkmaar
Krijn Taconiskade 412 • 1087 HW Amsterdam

telefoon 088 472 0600
e-mail info@hbadvies.nl
www.hbadvies.nl

datum 01-05-2022
kenmerk Coordinatie overeenkomst
contactpersoon Contactpersoon
onderwerp Onderhoud kunstgrasvelden en onkruidbestrijding

Gemeente Edam-Volendam
t.a.v. L. Koopman



Coördinatieovereenkomst bij Onderhoud sportvelden Sportparken gemeente Edam-Volendam



Concept Coördinatie overeenkomst

Inzake de te verrichten werkzaamheden op de sportvelden gelegen op verschillende sportparken binnen de gemeente Edam-Volendam:

Verklaren:

- A. **<naam>**, te dezen handelend in zijn hoedanigheid van <functie> van de publieke rechtspersoon: **GEMEENTE EDAM-VOLENDAM**, kantoorhoudende aan het W van der Knoopdreef 1 te Volendam (postcode 1132 KN), correspondentieadres: Postbus 180, 1130 AD VOLENDAM, de gemeente Edam-Volendam op grond van artikel 171 lid 1 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigende, handelende ter uitvoering van het besluit van de burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam genomen op <datum>, <nummer>, mede gelet op artikel 160, lid 1 sub e van de Gemeentewet,

Gemeente Edam-Volendam hierna te noemen: “**Opdrachtgever**”;

en;

- B. **<Aannemer/Opdrachtnemer>** bij overeenkomst met betrekking tot het onderhoud van sportvelden gelegen op verschillende sportparken te Edam-Volendam, statutair gevestigd te <plaatsnaam>, kantoorhoudende te <postcode, plaats>, <straatnaam nummer>, ingeschreven in het handelsregister van de Kammers van Koophandel onder nummer <kvnummer>,

<onderneming> hierna te noemen: “**de Hoofdaannemer**”;

en de later toetredende partij;

- C. **<Aannemer/Opdrachtnemer>**, statutair gevestigd te <plaatsnaam>, kantoorhoudende te <postcode, plaats>, <straatnaam nummer>, ingeschreven in het handelsregister van de Kammers van Koophandel onder nummer <kvnummer>,

<onderneming> hierna te noemen: “**de Nevenaannemer**”;

In aanmerking nemende dat de coördinatie van het project wordt opgedragen aan en geschiedt door de hoofdaannemer, nader te noemen ‘de **Coördinator**’, komen partijen ten behoeve van de bewaking van de voortgang, de uitvoering van het Project en de regeling voor de schadelijke gevolgen die vertraging in de uitvoering met zich mee brengt, het volgende overeen:

Artikel 1

1. Iedere partij verbindt zich jegens elk der andere partijen volledige medewerking te verlenen aan het samenstellen van het overkoepelende algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan, alle vereiste gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering van de eigen werkzaamheden te doen geschieden in goede onderlinge samenwerking en in overeenstemming met het door de directie goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan.
2. Het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan wordt door alle partijen ondertekend en wordt onderdeel van deze coördinatieovereenkomst.

Artikel 2

1. De Coördinator is belast met:
 - a. het, voor wat betreft de tijdstippen, de volgorde en de plaats van uitvoering, op elkaar afstemmen van de werkzaamheden, diensten en leveranties van partijen (de zgn. “tijdscoördinatie”), alsmede met het toezicht op de naleving van het algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan;
 - b. de coördinatie van het gebruik door partijen van de op het werk aanwezige hulpmiddelen.
2. De Coördinator is jegens de Opdrachtgever verplicht om zich, met inachtneming van de bepalingen van deze overeenkomst, bij de uitvoering van zijn coördinatie taken, naar beste kunnen in te spannen.



3. De Coördinator ontvangt voor het verrichten van deze taken geen separate vergoeding. Deze prijzen zijn verdisconteerd in de integrale eenheidsprijzen zoals deze door Coördinator bij zijn Inschrijving zijn ingediend.

Artikel 3

1. Iedere partij die vertraging ondervindt doordat een andere partij achterblijft op het aan te houden algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan of doordat zich belemmerende feiten of omstandigheden voordoen welke zijn toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is gehouden van het feit en van de oorzaak van de vertraging per aangetekende brief mededeling te doen: – rechtstreeks aan de opdrachtgever en door middel van een gelijkluidende brief tevens rechtstreeks aan de directie, en; – door middel van afschriften aan alle overige partijen.
2. De Coördinator is gehouden onverwijld alle partijen op te roepen een vergadering te houden binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de in het voorgaande lid genoemde brief.
3. Indien de Coördinator in gebreke blijft om tijdig de in lid 2 genoemde vergadering te houden, is de meest gerede partij bevoegd om de andere partijen op korte termijn voor deze vergadering bijeen te roepen.
4. Op de in lid 2 bedoelde vergadering, waarvan de Coördinator - en bij afwezigheid van deze een door de vergadering bij meerderheid van stemmen aan te wijzen persoon - een aan alle partijen en de directie te zenden verslag zal opmaken, zullen partijen trachten om onder leiding van de Coördinator - en bij afwezigheid van deze onder leiding van een door de vergadering bij meerderheid van stemmen aan te wijzen persoon - een zodanige regeling te treffen, dat onverminderd ieders besteksverplichtingen, zonder dat enige schadeaanspraak wordt ingediend, het werk verder zonder vertraging kan worden uitgevoerd.
5. Indien op grond van lid 4 een wijziging van het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan noodzakelijk is, wordt aan de directie, zulks met inachtneming - voor zover toepasbaar - van het gestelde in het Bestek, een gewijzigd algemeen tijdschema en/of gedetailleerd werkplan verschaft door de Coördinator. De andere partijen verlenen hieraan hun medewerking.
6. Indien het niet mogelijk is gebleken om de in lid 4 bedoelde regeling te treffen, zal de in lid 1 bedoelde partij, die vertraging blijft ondervinden, aanspraak kunnen maken op vergoeding van de vertragingsschade.

Artikel 4

De partij die met zijn leveranties of werkzaamheden op het algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan ten achter blijft, is gehouden om met inachtneming van Artikel 3, aan iedere partij die hierdoor vertraging ondervindt, vertragingsschade te vergoeden.

Artikel 6

1. Indien en in zover het ten achter blijven op het algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan van een partij is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gehouden om aan de partijen die hierdoor vertragingsschade ondervinden, deze vertragingsschade te vergoeden, indien en voor zover deze met bewijsstukken kan worden aangetoond.

Artikel 7

Indien en in zover het ten achter blijven op het algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan een gevolg is van overmacht zal geen vergoeding van de vertragingsschade gevorderd kunnen worden.

Artikel 8

1. Het bepaalde in Artikel 4 laat onverlet de rechten van de Opdrachtgever ingevolge § 46 van de U.A.V. 2012 om indien vertraging in de uitvoering ontstaat - na schriftelijke aanmaning aan de nalatige partij om zijn werk binnen een redelijk te stellen termijn te bespoedigen en naar de uit de (aannemings/raam)overeenkomst voortvloeiende eisen uit te voeren en te voltooien - doordat de nalatige partij in gebreke blijft, voor rekening van de nalatige partij zodanige maatregelen te nemen als door de Opdrachtgever dienstig worden geoordeeld, waaronder mede te begrijpen het door een derde



doen verrichten van de werkzaamheden of doen voortzetten of voltooien van het werk van de nalatige partij.

2. Het bepaalde in Artikel 3 laat onverlet het recht van de Opdrachtgever ingevolge § 42 van de U.A.V. 2012 tot het opleggen van kortingen.

Artikel 9

Indien de Coördinator bij de uitvoering van zijn coördinerende werkzaamheden uit hoofde van deze overeenkomst een fout begaat, die een bekwaam en zorgvuldig Coördinator in redelijkheid had behoren te vermijden, is de Coördinator jegens de Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de daardoor ontstane schade.

Artikel 10

1. Op deze Coördinatieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen welke naar aanleiding van deze Coördinatieovereenkomst, en van de uitvoering daarvan, of van de overeenkomsten welke uit deze Coördinatieovereenkomst mochten voortvloeien, of van de uitvoering daarvan, tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan en beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Alkmaar.



Aldus overeengekomen, in drievoud opgemaakt, per pagina geparafeerd en aan het slot ondertekend,

Datum:

Namens Opdrachtgever

Gemeente Edam-Volendam

<Naam>

Datum:

Namens de Hoofdaannemer

<onderneming>

<Naam>

Datum:

Namens de Nevenaannemer

<onderneming>

<Naam>

Voor gezien de directie:
